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Supaprastinto atviro konkurso 
Sąlygų
2  priedas

SUTARTIES PROJEKTAS

[bookmark: _Hlk168561929][bookmark: _Hlk98839912][bookmark: _Hlk98839821]KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVORŲ, TAKŲ, PASIVAIKŠČIOJIMO KIEMELIŲ) ULONŲ G. 8A, ALYTUJE STATYBOS DARBŲ SUTARTIS

2025 m. _______________ ___ d. Nr. _______

Vilnius

Lietuvos kalėjimų tarnyba, įstaigos kodas 288697120, atstovaujama (-as) ________________, veikiančio (-ios) pagal ____________________________ , toliau vadinamas Užsakovu ir 
__________, įmonės kodas ______________, atstovaujama (-as) ___________, veikiančio (-ios) pagal _______________________________, toliau vadinama Rangovu, 
[bookmark: _Hlk168563036]toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos darbų sutartį (toliau – Sutartis). 

1. Sutartyje vartojamos sąvokos 

1.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį.
1.2. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A (sklypo unik. Nr. 4400-4626-1261), Alytuje statybos darbų  Techninio darbo projekto „0“ laidos (toliau – Projektas) sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo;
1.3. [bookmark: _Hlk169167343]Darbai – visi darbai, nustatyti Projekto sprendiniuose ir kiti darbai, bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
1.4. Darbų atlikimo terminas – laikas, Sutarties 5.1 papunktyje nustatytas terminas skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo iki Darbų perdavimo Užsakovui ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
1.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 9.4 papunkčiu, prieš tvirtinant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos užbaigimo deklaraciją.
1.6. Elektroninis statybos darbų žurnalas – statybų registras, skirtas stebėti ir dokumentuoti statybos projektų eigą bei susijusius darbus. Šio žurnalo pildymas yra reglamentuotas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Elektroninio statybos darbų žurnalo įsigijimo ir pildymo išlaidas rangovas įtraukia į galutinę pasiūlymo kainą.
1.7. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
1.8. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą ir/arba įrenginius).
1.9. Pakeitimas – Projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Projekto  pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
1.10. Papildomi darbai – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai, jeigu jų apimtys daugiau kaip 15 procentų viršija Sutarties 3.2 papunktyje nurodytą pradinės Sutarties vertę. Papildomų darbų įsigijimas vykdomas Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka (toliau – VPĮ).
1.11. Pradinės sutarties vertė – Sutarties 3.2 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą Darbų apimtį.
1.12.  Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga ir/arba įrenginiai, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
1.13. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
1.14. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo ir/arba Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
1.15. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
1.16. Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašoma Statybos užbaigimo deklaracija.
1.17. Statybos užbaigimo deklaracija – deklaracija apie statinio, jo dalies statybos užbaigimą, kuri teikiama tvirtinti statinio ekspertizės rangovui. Rangovas pateikia Užsakovui STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 93 punkte nurodytus privalomus pateikti dokumentus. 
1.18. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę.
1.19. Subrangovas – asmuo, Rangovo pasiūlyme ir/arba Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas ir/arba kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, siekdamas atitikti viešojo darbų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.
1.20. Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
1.21. Sutarties kaina – Sutarties 3.2 papunktyje nustatyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
1.22. Projekto  klaida – Techninio darbo projekto  (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti:
1.23.1. atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir/arba
1.23.2. nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl  Projekto  dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
1.24. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys ir/arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
1.25. Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis, išdėstytomis pagal Rangovo pasiūlytą Darbų atlikimo terminą. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.
[bookmark: _Hlk98839939]1.25. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir VPĮ ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.
1.26. Jeigu  Projekto ir/arba Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įrenginiai ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrenginius ar Mechanizmus. Kilus ginčui dėl to, ar naudojamos analogiškos ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagos, Įrenginiai ar Mechanizmai, pareiga tai įrodyti tenka Rangovui. 
	
2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimais, savo rizika per Sutartyje numatytus Darbų atlikimo terminus atlikti ir užbaigti Darbus, vadovaujantis  Projektu, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus už Užsakovo mokamą atlygį. 
2.2. Šia sutartimi Rangovas taip pat įsipareigoja ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. Sutarties vertė

3.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 
3.2. Pradinės sutarties vertė[footnoteRef:2]: yra __________ (______________________) Eur be pridėtinės [2:  Pradinės sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo vertei be PVM] 

                                                                     (suma skaičiais)                (suma žodžiais)
vertės mokesčio (toliau – PVM). Sutarties kaina įskaitant PVM ir kitus mokesčius bei išlaidas _________________ (_________________________) Eur.
           (suma skaičiais)                                       (suma žodžiais)
3.3. Užsakovas už visą pasiūlyme ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą mokės Sutarties 3.2 papunktyje nurodytą kainą su PVM, jeigu faktinė Darbų apimtis bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, nurodytos Sutarties 3.2 papunktyje. Dėl darbų, kurie nebus įtraukti į pirkimo objektą ir kurių apimtis daugiau nei nurodyta šiame papunktyje procentų viršys Sutarties 3.2 papunktyje nurodytą Pradinę sutarties vertę, turės būti organizuojamas naujas viešasis pirkimas.
Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Projekto  dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Tol, kol nėra keičiamos Darbų apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mažesni kiekiai – Atsisakomais darbais. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti  Projekto dokumentuose,  sąnaudų kiekių žiniaraščiuose,  priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. 
3.4. Sutarties kaina negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus Sutarties  3.5, 3.6, 3.7, 3.8  papunkčiuose nurodytus atvejus.
3.5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos Sutarties kainai. Tokiu atveju, Šalims raštiškai susitarus, perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas, perskaičiuojant tik PVM dalį. Pradinė sutarties vertė be PVM negali būti keičiama. Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojamos perskaičiuota Sutarties kaina bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma tik tiems darbams, kurie bus atliekami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.
3.6. Pagal Sutarties 10 skyrių įforminus Pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama atsisakomų/papildomų Darbų sumomis, sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys darbai yra Papildomi darbai. Atsisakomų/papildomų Darbų kainos apskaičiuojamos taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
3.6.1. pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), atsižvelgiant į indeksaciją pagal Sutarties 3.7 papunktį;
[bookmark: _Hlk100682899]3.6.2. jeigu įmanoma, išskaičiuojama Sutarties sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytos kainos arba įkainio dalis;
3.6.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius (panašus darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas); 
[bookmark: _3kkl7fh][bookmark: _1zpvhna][bookmark: _4jpj0b3]3.6.4. įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose.
[bookmark: _Ref88646839][bookmark: _Toc93858014]3.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:
[bookmark: _Hlk92368936]3.7.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. 
[bookmark: _18vjpp8]3.7.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.
3.7.3. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:	
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.
3.7.4. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
3.7.5. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).
[bookmark: _Hlk92369253]3.7.6. Pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas. 
3.7.7. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 
3.7.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).
[bookmark: _Ref88654869][bookmark: _Toc93858015]3.8. Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas:
[bookmark: _n5rssn][bookmark: _Ref88646849]	3.8.1. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus Užsakovui, kad Sutarties sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyta Statybos produktų ar Įrenginių kaina Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai sumažinta (didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė tokius Statybos produktus arba Įrenginius už Rangovo nurodytą kainą) ir kad: 
3.8.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau nei 15 % ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų, arba
3.8.1.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina padidėjo daugiau nei 15 % ir nebuvo galimybių nupirkti Statybos produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų.
3.8.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu negalėjo numatyti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) esminio kainų padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki Rangovo pasiūlymo datos tų Statybos produktų arba Įrenginių kaina svyravo mažiau negu 15 % per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį toje rinkoje arba biržoje, kurioje Rangovas nupirko tuos Statybos produktus arba Įrenginius (jų dalis).
[bookmark: _375fbgg][bookmark: _Ref88653958]3.8.3. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėja iš esmės, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo sužinojimo, apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėjo iš esmės, jeigu:
3.8.3.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina sumažėjo daugiau nei 15 %, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje;
3.8.3.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina sumažėjo daugiau nei 15 %, lyginant su jų kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje.
[bookmark: _1maplo9][bookmark: _Ref88654010]3.8.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos produktų arba Įrenginių pirkimo Sutarties vykdymo reikmėms ir jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas galėtų patikrinti Statybos produktų arba Įrenginių faktines galutines kainas. 
	3.8.5. Sutarties 3.8.1 ir 3.8.3 papunkčiuose numatytais atvejais Šalys privalo sudaryti Susitarimą, kuriame Šalys turi perskaičiuoti Sutarties kainą – pridėti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) pabrangimo sumą ir (arba) atimti atpigimo sumą, viršijančią 15 % jų kainos, nurodytos Sutarties sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. 
	3.8.6. Jeigu Sutarties kaina buvo perskaičiuota pagal Sutarties 3.7 papunktį, turi būti įskaitomas pagal tą punktą atliktas Sutarties kainos padidinimas (sumažinimas). 
	3.8.7. Jeigu Statybos produktas ar Įrenginys jau buvo įtrauktas į Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų vertę pradine kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti Rangovui pabrangimo sumą arba Rangovas turi grąžinti Užsakovui permoką per 30 dienų po Susitarimo sudarymo dienos. Užsakovas turi teisę išskaityti mokėjimą ar permoką iš mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu Statybos produktas ar Įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą, Atliktų darbų akte ir Pažymoje apie atliktų darbų vertę turi būti nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarimą.
	3.8.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, ir Statybos produktai arba Įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per vėlavimo laiką, Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą tokio pabrangimo suma. Tačiau Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimas per Darbų vėlavimo laiką suteikia teisę Užsakovui reikalauti sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma.
[bookmark: _46ad4c2]
4. Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka

4.1. Už tinkamai atliktus Sutartyje numatytus Darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito pagal pasirašytą atliktų darbų aktą ar darbų priėmimo-perdavimo aktą mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos, prieš tai pasirašius baigtų Darbų priėmimo-perdavimo aktą ir/arba Atliktų darbų aktą.  
4.2. Rangovas turi pateikti elektroninę PVM sąskaitą-faktūrą taip, kaip numatyta VPĮ 22 straipsnio 3 dalyje. PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodomas Sutarties numeris, Sutarties data. Rangovui nepateikus elektroninės sąskaitos faktūros šiame punkte numatyta tvarka, Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo.
4.3. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą, už darbus Rangovui sumoka 30 % Pradinės sutarties vertės avansą. Rangovas dėl avanso Užsakovui turi pateikti avansinio mokėjimo prašymą, avansinę sąskaitą ir gautą kredito unijos ar registruoto banko avansinio mokėjimo lėšų grąžinimo garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą prašomai avanso sumai ne trumpesniam laikotarpiui kaip 30 dienų po Darbų vykdymo laikotarpio, nurodyto 5.1 papunktyje, kuriame naudos gavėju nurodytas Užsakovas. Avansas sumokamas per 30 dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo, avanso grąžinimo užtikrinimo ir avansinės sąskaitos gavimo dienos.
4.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.
4.5. Tarpiniai mokėjimai bus mokami vieną kartą per mėnesį. Tarpiniams mokėjimams gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui Atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą-faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 (dešimt) dienų privalo patvirtinti pasirašydamas Atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:
4.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) 
4.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 
Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 10 (dešimt) procentų sulaikymą. Jeigu Užsakovas per Sutarties 4.5 papunktyje nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
4.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Rangovas pašalina visus defektus, užfiksuotus defektiniame akte, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą, Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 
4.7. Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą: 
4.7.1. Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir surašius Statybos užbaigimo deklaraciją per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta Sutarties 9.4.1 ir 9.7 papunkčiuose – visą, arba 
4.7.2. Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo deklaracijos ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 9.4.1. ir 9.7 papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą, arba
4.7.3. visą, kaip nurodyta Sutarties 9.9 papunktyje, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.
 

5. Darbų atlikimo terminai

5.1. Darbai turi būti atlikti per galimai trumpiausią terminą, bet ne vėliau kaip per[footnoteRef:3]----- savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus. [3: Terminas bus įrašytas iš laimėjusio dalyvio pasiūlymo] 

5.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.
5.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 8 savaičių, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
5.3.1. valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar Prekių trūkumas, kurio profesionalus ir patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;			
5.3.2. darbų vėlavimo, kurį sąlygoja valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi nustatytų valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų;
5.3.3. darbų vėlavimo, kurį sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas.
5.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikoma diena, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Statinio statybos pabaiga bus laikoma diena, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia).
5.5. Užsakovas ar Rangovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, nurodytų Sutarties 5.6 papunktyje, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali raštu susitarti dėl Darbų sustabdymo, nurodant (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 
5.6. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 
5.6.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
5.6.2. atsiradusios projektavimo paslaugos, (kai Darbai buvo perkami pagal Projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
5.6.3. vėluojama perduoti dalį Statybvietės;
5.6.4. trečiųjų šalių įtaka;
5.6.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
5.6.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
5.6.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti Papildomų darbų viešąjį pirkimą;
5.6.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
5.6.9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
5.6.10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties pakeitimo; 
5.6.11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. 
5.7. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs Darbų sustabdymo dienai.
5.8. Sustabdymo metu visus Darbus arba jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. 
5.9. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąraše pateiktą vykdymo grafiką ir manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį pagal Sutarties 15.4.1.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
5.10. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus per Darbų atlikimo terminą nurodytą Sutarties 5.1 papunktyje, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo arba baudos sumokėjimo, kurių dydis yra nurodytas Sutarties 12.6 papunktyje. 

6. Užsakovo įsipareigojimai ir teisės

6.1. Užsakovas įsipareigoja:
6.1.1. paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas; 
6.1.2. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, kaip numatyta Sutarties 1.21 papunktyje, perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo;
6.1.3. statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi gauti (arba turi būti gavęs) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui (jei reikalinga). Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose ir organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šiame papunktyje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo;
6.1.4. užtikrinti, kad Rangovas per visą Sutarties laikotarpį galėtų patekti į Statybvietę įstaigos darbo metu, t. y., pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.. Esant poreikiui užtikrinti, kad Rangovas galėtų patekti į Statybvietę ir  savaitgaliais; 
6.1.5. per visą Darbų atlikimo laikotarpį sudaryti galimybę naudotis Darbams atlikti reikalinga elektros energija ir vandeniu Darbų atlikimo vietoje arba šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms;
6.1.6. priimti Rangovo atliktus ir statybos techninės priežiūros aprobuotus Darbus ir pasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio akto gavimo dienos arba per šį laikotarpį pateikti motyvuotą atsisakymą pasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, nurodant, kokių priemonių turi imtis Rangovas, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas būtų pasirašytas;
6.1.7. sumokėti Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis;
6.1.8. užskaityti avanso dalį Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis;
6.1.9. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu (Rangovo Sutartyje nurodytu adresu arba elektroniniu paštu) pranešti Rangovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą; 
6.1.10. informuoti subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, kaip numatyta Sutarties 13.4 papunktyje;
6.1.11. būti atsakingu už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.
6.2. Užsakovas turi teisę:
6.2.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, pastebėjus neatitikimų ar defektų, taip pat nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, nedelsiant apie tai informuoti Rangovą;
6.2.2. pareikšti reikalavimą dėl atliekamų ir/ar atliktų Darbų trūkumų pašalinimo, jeigu išaiškėja, kad Darbai atlikti nekokybiškai ir/ar neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;
6.2.3. Rangovui nukrypus nuo Sutartyje nustatytų reikalavimų arba nesilaikant teisės aktuose nustatytų statybos normų ir taisyklių, reikalauti pašalinti defektus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba, prireikus, reikalauti sustabdyti Darbus, kol trūkumai bus pašalinti;
6.2.4. priskaičiuotų delspinigių sumos dydžiu mažinti savo piniginę prievolę Rangovui;
6.2.5. nemokėti už atliktus Darbus:
6.2.5.1. tol, kol Rangovas nepašalina atliktų Darbų defektų pagal Užsakovo pareikštą teisėtą reikalavimą;
6.2.5.2. tol, kol PVM sąskaita faktūra nepateikta taip, kaip numatyta Sutarties 4.2 papunktyje.
6.2.6. tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais, jei yra sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kaip numatyta Sutarties 13.4 papunktyje; 
6.3. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
6.3.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį; 
6.3.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Projekto, kaip nustatyta Sutarties 1.22 papunktyje.

7. Rangovo įsipareigojimai ir teisės

7.1. Rangovas įsipareigoja:
	7.1.1.vykdyti ir užbaigti Darbus per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą, vadovaudamasis Projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklų sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų;
7.1.2. iki Darbų pradžios paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kvalifikuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
7.1.3 Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui darbų lokalinę sąmatą. Lokalinėje sąmatoje detalizuoti darbai pateikiami detalizuojant kiekvieną vienetinį darbo (įkainį) ir jam atlikti reikalingus resursus;
7.1.4. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu (užtikrina saugos ir sveikatos darbe, higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą).
[bookmark: _Hlk198622157][bookmark: _Hlk198621607]7.1.5. Iki darbų pradžios parengti ir pateikti su Užsakovu suderintą statybos darbų technologijos projektą (su Užsakovu suderinta apimtimi).
7.1.6. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte  nurodytus reikalavimus; 
7.1.7. apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui) eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas.
7.1.8. apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms;
7.1.9. vykdydamas Darbus savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles, sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus, taip pat, valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;
7.1.10. ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį, jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas atmeta Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis; 
7.1.11. privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu;
7.1.12. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis Statybvietėje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;
7.1.13. prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrenginiams padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įrenginiai atitiktų Sutartį;
7.1.14. iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos;
7.1.15. laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Užsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama, arba Rangovas gali dokumentais įrodyti, kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją;
7.1.16. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jei Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla (Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis) ir iki atitinkamų darbų pradžios pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius Rangovo bei jo pasitelktų specialistų teisę tokius darbus vykdyti;
7.1.17. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu (Užsakovo Sutartyje nurodytu adresu arba elektroniniu paštu) pranešti Užsakovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą;
7.1.18. prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris juos patikrina, apžiūri. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir, nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, vėliau uždengti;
7.1.19. pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (Sutarties 6 priedas), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;
7.1.20. užtikrinti, kad jo personalas yra kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
[bookmark: _Hlk132717020]7.1.21. laikytis perkančiosios organizacijos savarankiškai nustatytų aplinkos apsaugos kriterijaus: vykdant darbus, susidariusias atliekas tvarkyti vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir perduoti įmonėms, turinčioms teisę tokias atliekas tvarkyti. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita  privaloma vykdyti naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS). Atliekų tvarkytojo pažymas apie atliekų surinkimą privaloma pateikti Užsakovui, kartu su kitais išpildomaisiais dokumentais.  Jei, vykdant Sutartį, nebus laikomasi šiame papunktyje nurodytų aplinkosauginių reikalavimų, Rangovas įsipareigoja mokėti 3000 Eur baudą.
7.1.22. užtikrinti, kad visi su Rangovu susiję darbuotojai pasirašytų pasižadėjimus dėl teisės aktų reikalavimų laikymosi santykiuose su nuteistaisiais / suimtaisiais ir juos vykdytų. Minėtiems darbuotojams kategoriškai draudžiami bet kokio pobūdžio ryšiai su nuteistaisiais / suimtaisiais, nesusiję su Darbų teikimu;
7.1.23. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovas nepasitelks darbuotojo:
7.1.23.1. kuriam bausmės vykdymas buvo atidėtas, – bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu;
7.1.23.2. kuris yra nuteistas už neatsargų nusikaltimą, – bausmės atlikimo laikotarpiu;
7.1.23.3. kuris yra pripažintas kaltu dėl nesunkaus ar apysunkio nusikaltimo padarymo, jeigu nuo bausmės atlikimo pabaigos nepraėjo vieni metai;
7.1.23.4. kuris yra pripažintas kaltu dėl sunkaus arba labai sunkaus nusikaltimo padarymo, jeigu nuo bausmės atlikimo pabaigos nepraėjo treji metai;
7.1.23.5. dėl kurio veikos ar veikų atliekamas ikiteisminis tyrimas;
7.1.23.6. kurio sutuoktinis, sugyventinis (partneris), artimasis giminaitis (artimaisiais giminaičiais laikomi tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai (įtėviai) ir vaikai (įvaikiai), seneliai ir vaikaičiai) ar šoninės linijos antrojo laipsnio giminaitis (broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės)), ar svainystės ryšiais susijęs asmuo (svainystė yra santykis tarp vieno sutuoktinio ir kito sutuoktinio giminaičių (posūnio, podukros, patėvio, pamotės, uošvės, uošvio, žento, marčios)) yra laikomas laisvės atėmimo vietų įstaigoje ir Rangovo darbuotojo tame kalėjime darbo atveju būtų galimas tiesioginis šių asmenų kontaktas; 
7.1.24. paskirti projekto vadovą, kuris dalyvautų bendruose susitikimuose ir informuotų Užsakovo atstovus apie veiklų grafiko vykdymą;
7.1.25. nustačius, kad Rangovo darbuotojas pažeidė laisvės atėmimo vietų įstaigoje nustatytą vidaus tvarką ir (ar) keliamus saugumo užtikrinimo reikalavimus, pakeisti pažeidimą padariusį darbuotoją ir paslaugų teikimui skirti kitą darbuotoją.

7.2. Rangovas turi teisę:
7.2.1. reikalauti sumokėti už kokybiškai atliktus, Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančius Darbus, Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis; 
7.2.2. reikalauti užskaityti avanso dalį už kokybiškai atliktus, Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančius Darbus, Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis;
7.2.3. suderinęs su Užsakovu, atlikti Darbus anksčiau, nei numatyta Sutartyje;
7.2.4. Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus, kaip numatyta Sutarties 13.1 papunktyje;
7.2.5. prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovams, kaip numatyta Sutarties 13.4 papunktyje; 
7.2.6. naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus, jeigu Projekte yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai;
7.2.7. Darbams vykdyti naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip. 
7.3. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus pagal darbų etapus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo neatšaukiamą besąlyginę Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (jei teikiamas laidavimas, draudimo bendrovės laidavimo raštas pateikiamas kartu su laidavimo draudimo polisu bei mokestiniu pavedimu, kad draudimo įmoka už šį laidavimo draudimo raštą yra sumokėta) arba piniginį užstatą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.
Piniginis užstatas turi būti pervestas į sąskaitą Nr. LT17 4040 0636 1000 0336, esančią Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje, finansų įstaigos kodas 40400, SWIFT BIC kodas: MFRLLT22 (toliau – piniginis užstatas). Piniginio užstato sumokėjimo dokumente turi būti nurodyta mokėjimo paskirtis – „Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos darbų vykdymo pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas“.
 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė 3 (trys) procentai nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 30 dienų po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki visiško Darbų atlikimo ir apmokėjimo už Darbus termino pabaigos, įskaitant laikotarpį Statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. 
8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai. 
8.4. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują užtikrinimą.
8.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 5.4 papunktyje. Piniginis užstatas, tinkamai įvykdžius sutartį, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Darbų pabaigos pervedamas į Rangovo nurodytą sąskaitą.
8.6. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Sutarties 8.1 papunktyje nurodytas procentinis dydis nuo pradinės Sutarties vertės, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai dėl kainų peržiūros padidėja Sutarties kaina. 

9. Darbų perdavimas-priėmimas ir statybos užbaigimas

9.1. Darbai priimami Šalių atstovams apžiūrėjus atliktus Darbus ir įsitikinus, kad jie atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
9.2. Užsakovas priima Darbus:
9.2.1. kai pagal Sutartį numatyti Darbai baigti ir, 
9.2.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
9.3. Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą. Statybos užbaigimo terminas yra ne ilgesnis nei 50 (penkiasdešimt) dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto aprobavimo datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 9.4.1 ir 9.6 papunkčių reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo deklaraciją.
9.4. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 9.3 papunktį, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų privalo:
9.4.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį, kartu pridedant (jei reikia) defektinį aktą, kuriame fiksuojami defektai, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, ir terminas, per kurį defektai privalo būti pašalinti tačiau ne ilgiau kaip per 28 (dvidešimt aštuonias) dienų po minėto defektinio akto surašymo dienos. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 
9.4.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
9.5. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 9.4 papunktyje nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.
9.6. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir atlikus Statinių kadastrinius matavimus ir žemės sklypo kadastro duomenų tikslinimą, Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) dienų kreiptis į Statinio  ekspertizės rangovą dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) dienų po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašyta Statybos užbaigimo deklaracija arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai, jei reikia pašalinti neatitikčių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) ir atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus.
9.7. Rangovas iki darbų priėmimo-perdavimo akto surašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui  tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją. Jeigu Užsakovui yra pateikti statinio ekspertizės rangovo privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymo gavimo ne ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) dienų ištaisyti  nustatytus defektus. Defektų neištaisymas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.
9.8. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis Sutarties 9.6 papunktyje nustatytą terminą ir (arba) Sutarties 9.7 papunktyje nustatytą terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.
9.9. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros. Rangovas pateikia Užsakovui STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 93 punkte nurodytus privalomus pateikti dokumentus. 

10. Sutarties pakeitimai 

10.1. Sutartis gali būti keičiama VPĮ nustatyta tvarka dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų ir nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia VPĮ nustatytų principų ir tikslo.
10.2. Pakeitimai gali apimti:
10.2.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 
10.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; 
10.2.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
10.2.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrenginį, Medžiagas, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taip pat pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų prekių, paslaugų ar darbų kiekius (apimtis) viršijantys kiekiai, dėl kurių svyravimo nebuvo perduota rizika Rangovui, ar apimtys.
10.3. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto  korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. 
10.4. Pakeitimas įforminamas susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 3.6 papunkčiu). Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 
10.5. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 papunktyje forminami tokia tvarka:
10.5.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 3.6 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.6 papunktį koreguojama Sutarties kaina;
10.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 3.6 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 3.6 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
10.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Projekto  klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.
10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.

11. Sutarties garantijos

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Rangovui atlikus dalį visų Darbų numatytų Sutartyje ir nepatvirtinus statybos užbaigimo deklaracijos, galioja tokie patys garantiniai terminai kaip numatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje.  Rangovas atsako už defektus tokia pačia tvarka kaip numato patvirtinus statybos užbaigimo deklaraciją.
11.3. Rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. 
11.4. Rangovas neatsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo arba jo netinkamo naudojimo. 

12. Šalių atsakomybė 

12.1. Šalis neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas, kaip nurodyta toliau Sutartyje, nebent įrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar dėl kitos Šalies kaltės.
12.2. Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu juos vykdyti trukdė nenugalima jėga (force majeure). Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleista nuo civilinės atsakomybės, suprantamos taip, kaip yra apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. 
12.3. Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai, nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tuomet prievolių vykdymas sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimą jėgą lemiančias aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo susidariusius nuostolius.
12.4. Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo įsipareigojimų vykdymą. Tais atvejais, kai dėl nenugalimos jėgos Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, kita Šalis turi teisę nedelsdama nutraukti Sutartį, pranešusi kitai Šaliai apie tai raštu.  
12.5. Jei Užsakovas, nepagrįstai uždelsė atsiskaityti už tinkamai ir Sutartyje nustatytu laiku atliktus Darbus, Rangovas turi teisę reikalauti 0,05 procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo atliktų, bet neapmokėtų Darbų vertės be PVM.
12.6. Rangovui dėl savo kaltės vėluojant atlikti Darbus, už kurių atlikimo terminą Rangovas pirkimo metu gavo ekonominio naudingumo balus, iki 3 darbo dienų, Rangovas moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo pradinės sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną,  o jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus, už kurių atlikimo terminą Rangovas pirkimo metu gavo ekonominio naudingumo balus, daugiau kaip 3 darbo dienas, Rangovas moka 40 000 Eur vienkartinę baudą. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
12.7. Rangovui dėl savo kaltės vėluojant atlikti Darbus, už kurių atlikimo terminą Rangovas pirkimo metu negavo ekonominio naudingumo balų, jis moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo pradinės sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
12.8. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
12.9. Užsakovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu.

13. Sutarties vykdymas pasitelkiant subrangovus

13.1. Rangovas Sutarties vykdymui turi teisę pasitelkti savo pasiūlyme nurodytus subrangovus, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija ir kitus subrangovus. Subrangovai nurodomi Subrangovų sąraše (Sutarties 6 priedas). Tuo atveju, jei pasiūlymo pateikimo metu Rangovui nebuvo žinomi kiti subrangovai, Rangovas po Sutarties sudarymo, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui turi pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
13.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai nevykdo/netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto, restruktūrizavimo bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, taip pat tada, kai dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, subrangovui atsisakius atlikti Darbus ir kt.) nebegali atlikti visų ar iš dalies Sutartyje nurodytų darbų, Rangovas gali pakeisti subrangovus arba pasitelkti naujus subrangovus. Apie tai Rangovas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovų pakeitimo/naujų subrangovų pasitelkimo priežastis ir būsimus subrangovus. 
13.3. Jei keičiami subrangovai, kuriais buvo grindžiama Rangovo kvalifikacija, kartu su informacija apie keičiamus Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, pateikiami ir subrangovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Prieš duodamas sutikimą keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, Užsakovas privalo patikrinti naujų, Rangovo pasiūlyme nenurodytų, subrangovų, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, kvalifikacijos atitiktį pašalinimo pagrindų nebuvimą. Šiame papunktyje nurodytų subrangovų pakeitimas, naujų pasitelkimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas yra atsakingas už savo subrangovų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Subrangovai gali būti keičiami tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą. 
13.4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios Sutarties 13.2 papunktyje nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

14. Ginčų sprendimas

14.1. Visi ginčai, kilę vykdant šią Sutartį, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybų būdu. 
14.2. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 (trisdešimt) dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas. Esminis sutarties pažeidimas

15.1. Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys, o Sutarties įsigaliojimo diena – sekanti diena po dienos, kai Rangovas Užsakovui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
15.2. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 5 skyrių, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
15.3. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
15.4. Užsakovas bet kuriuo Sutarties 15.4.1 ir 15.4.2 papunkčiuose išvardintu atveju gali, prieš 30 (trisdešimt) dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės:
15.4.1. dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:
15.4.1.1. Rangovas nevykdo Sutarties 15.3 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;
15.4.1.2. Rangovas visais pagrįstais atvejais nepratęsia pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo arba nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kai pastarasis baigia galioti, ir jo pratęsti neįmanoma; 
15.4.1.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų ir/arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
15.4.2. esant bent vienai iš šių esminių sąlygų:
15.4.2.1. atsiranda VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai;
15.4.2.2. Rangovas sudaro subrangos sutartį be rašytinio Užsakovo sutikimo;
15.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas Užsakovo sprendimas, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to Užsakovas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Užsakovo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (ūkio subjektų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas (jeigu buvo remtasi) ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą pagal VPĮ 49 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti;
15.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant: daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams; daugkartinis Subrangovo netinkamumas; daugkartinis Darbų vykdymas be reikiamų dokumentų;  Rangovo nepritarimas Užsakovo dokumentų keitimui; neigiami bandymų rezultatai; negalimumas naudoti Objektą ir  užsitęsęs Darbų sustabdymas.
15.7. Sutarties esminių sąlygų vykdymu su dideliais arba nuolatiniais trūkumais laikoma:
15.7.1. Rangovas pažeidžia Veiklų sąraše nustatytus Darbų terminus;
15.7.2. Rangovas padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo;
15.8. Nutraukus Sutartį pagal Sutarties 15.4 papunktį:
15.8.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
15.8.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
15.9. Užsakovas bet kada dėl pagrįstų ir objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, įskaitant prarastą finansavimą, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt)  dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Taip pat, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kai Rangovas bankrutuoja, jam iškelta bankroto byla arba jis yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
15.9.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
15.9.2. Išlaidos už Įrenginius ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, Įrenginiai ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
15.9.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.
15.10. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 30 (trisdešimt) dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:
15.10.1. per 91 dieną nuo Sutarties 4.1 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo už atliktus Darbus arba Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Rangovu terminus, Užsakovo skola Rangovui viršija 5 % Pradinės sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per 60 dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų;
15.10.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
Jeigu Rangovas nutraukia Sutartį pagal Sutarties 15.10 papunktį, jam turi būti suteikta teisė atgauti Darbų sustabdymo ir Statybvietės palikimo išlaidas.
15.11. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu. 
15.12. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
15.12.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
15.12.2. perduoti Užsakovui Įrenginius ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
15.12.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.
15.13. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi iš Rangovo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus (jei atliko), Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.
15.14. Jei sutartis nutraukiama dėl esminio sutarties pažeidimo dėl Rangovo kaltės, Rangovas sumoka Užsakovui 10 proc. baudą nuo Pradinės sutarties vertės.

16. Baigiamosios ir kitos sutarties sąlygos

16.1. Visus kitus Šalių tarpusavio santykius, kylančius iš šios Sutarties ir neaptartas jos sąlygas, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
16.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, šioje Sutartyje ir VPĮ 89 straipsnyje numatytais atvejais ir tvarka. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. 
16.3. Šalys bendravimas ir susirašinėjimas vyksta valstybine (lietuvių) kalba. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.
16.4. Jei Sutartis pasirašyta ne elektroniniu ir (ar) nemobiliu parašu laikoma, kad Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei Sutartis sudaryta elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu laikoma, kad Sutartis sudaryta Šalių atstovams pasirašius elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu, taip Šalims pasiliekant po Šaliai skirtą Sutarties egzempliorių.   
16.5. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme.
16.6. Jeigu abejojama dėl Sutarties sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į šios Sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė.
16.7. Sutartį sudarantys dokumentai, turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Esant neaiškumams/nesutapimams šiame punkte nustatomas toks dokumentų pirmumas:
16.7.1. šios Sutarties sąlygos;
16.7.2. Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A (sklypo unik. Nr. 4400-4626-1261), Alytuje statybos darbų Techninio darbo projekto „0“ laida;
16.7.2.1. techninės specifikacijos, 
16.7.2.2. aiškinamieji raštai, 
16.7.2.3. brėžiniai, 
16.7.2.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
16.7.4. Rangovo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami); 
16.7.5. Subrangovų sąrašas; 
16.7.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).
16.8. Po Sutarties pasirašymo dienos gauta informacija vykdant šią Sutartį yra konfidenciali ir negali būti perduota tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus. Visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus, Rangovas Sutarties vykdymo pabaigoje grąžina Užsakovui.
16.9. Užsakovas paskiria kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą ir kontrolę:  _________________, tel. _____________, el. p._______________________.
16.10. Rangovas paskiria kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą ir kontrolę: ___________________, tel. ________, el. p.______________ .
16.11. Užsakovas paskiria asmenį, atsakingą už  Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 straipsnio 9 dalį, _________________, tel. ______________________, el. p. ______________________________.
16.12. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
16.13. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
16.14. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

17. Sutarties priedai

17.1. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis:
17.1.1. 1 priedas. Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A (sklypo unik. Nr. 4400-4626-1261), Alytuje statybos darbų Techninio darbo projekto „0“ laidos nuoroda;
17.1.2. 2 priedas. Atliktų darbų aktas, 1 lapas;
17.1.3. 3 priedas. Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
17.1.4. 4 priedas. Darbų priėmimo ir perdavimo akto forma, 1 lapas;
17.1.5. 5 priedas. Rangovo pasiūlymas, __ lapų;
17.1.6. 6  priedas. Subrangovų sąrašas,__ lapų;
17.1.7. 7  priedas. Kvalifikacijos reikalavimai Rangovui, __lapų.
17.1.8. 8 priedas. Veiklų sąrašas, 1 lapas.

18. Šalių rekvizitai


	Užsakovas
	      Rangovas

	
Įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė,
parašas
                     A.V.
	
Įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė,
parašas
                 A.V.



	                                                 ________________                                                                                            





2025-___-____ Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos darbų sutarties Nr. __________
1 priedas

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVORŲ, TAKŲ, PASIVAIKŠČIOJIMO KIEMELIŲ) ULONŲ G. 8A (SKLYPO UNIK. NR. 4400-4626-1261), ALYTUJE STATYBOS DARBŲ  TECHNINIO DARBO PROJEKTO „O“ LAIDOS NUORODA

https://drive.google.com/drive/folders/1yejiag0SCMJQgMVRwORQDgDcxXB_OzyS?usp=sharing

__________________



























2025-___-____ Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos darbų sutarties Nr. __________
2 priedas



ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____
Data___________
Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	
Kaina
pagal Sutartį
be PVM
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma be PVM

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Žiniaraštį (Veiklų sąrašą)]
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM [tarifas]: :
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	




Užsakovas  				Rangovas														
20__m. ___________ mėn. ____d. 		20__m. ___________ mėn. _________d. 					 


__________________













2025-___-____ Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos darbų sutarties Nr. _________
3 priedas 

(Statybvietės perdavimo-priėmimo akto formos pavyzdys)


	Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas
[Data]

	Pagrindinės sutarties data, numeris:

	Statybvietės adresas: 

	Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo – priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:
1. 
2. 



	Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 


	Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:______________________                                          Data

	Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:______________________                                          Data



___________________

2025-___-____ Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos darbų sutarties Nr. _________
4 priedas

(Darbų perdavimo-priėmimo akto formos pavyzdys)
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 
1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutartyje esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektai, jų ištaisymo terminas ir įkainota defektų vertė fiksuojami defektiniame akte. 
[Pasirenkama pagal situaciją] 
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 
	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas, faksas]
	[Telefonas, faksas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	[PVM mokėtojo kodas]

	
	

	
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

	
	

	
	Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas 

	
	[Vardas, Pavardė]

	
	[Atestato numeris] 

	
	

	
	
Parašas



2025-___-____ Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos darbų sutarties Nr. _________
5 priedas 

RANGOVO PASIŪLYMAS

                                                                   (pridedama) 
_____________________





2025-___-____ Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos darbų sutarties Nr. ______
6 priedas



SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

	Rangovas Sutarties vykdymui turi teisę pasitelkti savo pasiūlyme nurodytus subrangovus, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija:
1. __________
2. __________
......
ir kitus subrangovus (nurodyti, jeigu jie yra žinomi):
1. __________
2. __________
......
(Pateikiami subrangovų pavadinimai, kontaktiniai duomenys, jų atstovai. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo)














2025-___-____ Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos darbų sutarties Nr. ________
7 priedas


KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI RANGOVUI IR JUOS ĮRODANTYS DOKUMENTAI
(Pridedama atskiru dokumentu)
____________________

2025__-___-____ Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos darbų sutarties Nr. ______
8 priedas

VEIKLŲ SĄRAŠAS
 
[bookmark: _Hlk207971553]Pirkimo objektas  – Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos darbai
Veiklų sąrašo forma
	Eil. Nr.
	
Darbų gupių (etapų) pavadinimai


	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas savaitėmis[footnoteRef:4] procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą [4:  Nurodomas savaičių skaičius iš Rangovo pasiūlymo] 

	
Kaina be PVM 
(užpildyti visas eilutes)

	
	
	1 savaitė
	2 savaitė
	...
	
	

	1
	Pasivaikščiojimo kiemelis pk1
	
	
	
	
	

	2
	Pasivaikščiojimo kiemelis pk2
	
	
	
	
	

	3
	Tvora tv3
	
	
	
	
	

	4
	Tvora tv4
	
	
	
	
	

	5
	Tvora tv5
	
	
	
	
	

	6
	Tvora tv6
	
	
	
	
	

	7
	Tvora tv7
	
	
	
	
	

	8
	Tvora tv8
	
	
	
	
	

	9
	Takas t9
	
	
	
	
	

	10
	Takas t10
	
	
	
	
	

	11
	Dagilio įrengimas ant esamos tvoros
	
	
	
	
	

	12
	Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis (vaizdo kamerų sistemų VK-1, VK-2, VK-3, VK4, VK-5, VK-6, VK-7, VK-8  VK-9, VK-10, VK-11 instaliavimas)
	
	
	
	
	

	Suma be PVM (Eur):
	

	PVM [21 %]:
	

	Bendra suma su PVM (Eur):
	


_________
