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SĄVOKOS 

 

1.1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

1.1.1. LITGRID AB statybos rangos sutarties (toliau - Sutartis) bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos turi 

žemiau nurodytas reikšmes, taikomas ir Sutarties specialiosiose sąlygose, ir Sutarties Šalių susirašinėjime vykdant 

Sutartį, jei kontekstas nereikalauja kitaip. Kitos Sutartyje vartojamos bendrinės sąvokos, rašomos ne didžiąja raide, 

atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas; 

1.1.2. Atliktų darbų aktas – pagal Užsakovo pateiktą formą Rangovo parengiamas ir Užsakovui pateikiamas dokumentas, 

kuriame nurodomi Rangovo faktiškai atlikti Darbai; 

1.1.3. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus 

įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Techninės užduoties reikalavimų arba Projekto sprendinių būtino 

pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo; 

1.1.4. Banko garantija – banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas, atitinkantis Sutartyje nurodytus 

reikalavimus (Sutarties bendrųjų sąlygų 10.12. punktas); 

1.1.5. Darbai – visi darbai, kurie įeina į Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1 punkte nurodytą Darbų apimtį (įskaitant statybos darbus, 

Įrenginius, Medžiagas ir atliktų Darbų rezultatą); 

1.1.6. Darbų atlikimo terminas – Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas terminas, per kurį turi būti atlikti, užbaigti ir 

perduoti Užsakovui visi Sutartyje nurodyti Darbai; 

1.1.7. Darbų žiniaraštis – Rangovo parengtas dokumentas, kuriame pagal Užsakovo pateiktą Turto grupių ir turto vienetų 

klasifikatorių nurodomi atskiri turto vienetai, jų kiekiai ir kaina, ir pagal kurį nustatomi tarpinių mokėjimų dydžiai, kai 

Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokėjimai Rangovui atliekami pagal Darbų žiniaraštį; 

1.1.8. Draudžiama kilmė – Rangovo, Subrangovo ar subjektų, kurių pajėgumais yra remiamasi, ar juos kontroliuojančių 

asmenų, taip pat Įrenginių, Medžiagų, prekių, paslaugų ar Darbų kilmė yra iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 92 straipsnio 14 ir (arba) 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų; 

1.1.9. Gamybos ir montavimo brėžiniai – brėžiniai, kurie skirti statinio konstrukcinių elementų ir sistemų, statybos produktų, 

įrenginių, inžinerinių sistemų elementų gamybos ir (ar) montavimo darbams pagal konkretaus gamintojo reikalavimus 

atlikti ir kuriuose statybos produktų gamintojas ar Rangovas, vadovaudamasis Techninio darbo projekto sprendiniais, 

detalizuoja sprendinius; 

1.1.10. Grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti numatytas Darbų 

vykdymo eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė, laikantis Darbų atlikimo termino; 

1.1.11. Įrenginiai – įrenginiai, įranga, prietaisai, įtaisai, mechanizmai, atsarginės dalys, kompiuterinės programos, kurie turi 

būti sumontuoti ir (arba) instaliuoti, ir (arba) perduoti Užsakovui vykdant Sutartį; 

1.1.12. Medžiagos – medžiagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutartį turi būti įkonstruoti, įmontuoti, įdėti, instaliuoti 

į Objektą ir (arba) perduoti Užsakovui, ir kurie nėra laikomi Įrenginiais; 

1.1.13. Nenugalima jėga – aplinkybės, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negali 

užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nėra prisiėmusi rizikos dėl tokių aplinkybių atsiradimo; 

1.1.14. Objektas – statinys ar įrenginys, kuris turi būti pastatytas (įrengtas), rekonstruotas, suremontuotas ir (arba) nugriautas 

atliekant Darbus; 

1.1.15. Pagrindiniai įrenginiai – Įrenginiai, kurie Sutartyje ir/ar kituose Pirkimo dokumentuose nurodyti kaip pagrindiniai, ir 

kuriems taikomos Sutarties bendrųjų sąlygų 3.10 punkto nuostatos; 

1.1.16. Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie Pirkimo metu nenurodyti Techninėje užduotyje 

arba Projekte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina 

papildomai atlikti dėl Techninės užduoties reikalavimų arba Projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų 

apimčių pakeitimo); 

1.1.17. Pakeitimas – bet koks Darbų pakeitimas, įskaitant Atsisakomus darbus ir (arba) Papildomų darbų atlikimą; 

1.1.18. Pirkimas – pirkimas, kurį atlikus buvo sudaryta Sutartis; 

1.1.19. Pirkimo dokumentai – Pirkimo procedūrų metu Užsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai (kaip apibrėžta VPĮ 2 

straipsnio 39 punkte arba PĮ 2 straipsnio 15 punkte), įskaitant Užsakovo Techninę užduotį ir (arba) Projektą, pagal 

kurių sąlygas Užsakovas organizavo ir atliko Pirkimo procedūras bei pripažino Rangovą Pirkimo laimėtoju; 

1.1.20. Projektas – Projektiniai pasiūlymai ir / arba Techninis darbo projektas. Kai Sutartyje vartojama sąvoka „Projektas“, ji 

apima Projektinius pasiūlymus ir / arba Techninį darbo projektą kartu arba bet kurį iš jų atskirai,  o naudojant šią sąvoką 

nustatyti reikalavimai taikomi tiek Projektiniams pasiūlymams, tiek Techniniam darbo projektui, nebent Sutartyje aiškiai 

nurodyta kitaip; 
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1.1.21. Projektiniai pasiūlymai – statybos teisės aktų ir Techninėje užduotyje nustatytos sudėties dokumentas (-ai), 

rengiamas pirmuoju statinio projekto rengimo etapu, kuriame pateikiami projektuojamo statinio architektūros, 

infrastruktūros, želdynų ir kiti statybos teisės aktuose bei Techninėje užduotyje nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris 

skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatomą statinių projektavimą; 

1.1.22. Rangovas – Sutarties šalis, kuri įsipareigoja atlikti ir užbaigti Darbus (Rangovo sąvoka taip pat apima Rangovo 

Subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbančius asmenis, jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip); 

1.1.23. Specialistas – Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi Rangovas tam, kad atitiktų 

Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) į kurio kvalifikaciją atsižvelgė Užsakovas, 

vertindamas Rangovo pasiūlymą; 

1.1.24. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas – ūkio subjektas, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas tam, kad 

atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas ir 

kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas; 

1.1.25. Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį Sutarties 

vykdymo, įskaitant Subrangovų subrangovus. Medžiagų ir Įrenginių tiekėjai, kurie pagal Sutartį atlieka Medžiagų ar 

Įrenginių montavimo darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį; 

1.1.26. Sutartis – tarp Šalių sudaryta sutartis, kuria Šalys įsipareigojo vadovautis šiomis Sutarties bendrosiomis sąlygomis bei 

Sutarties specialiosiomis sąlygomis bei visais Sutarties priedais; 

1.1.27. Sutarties kaina – Sutartyje nurodyta kaina (su PVM), kuri turi būti sumokėta už visus Rangovo tinkamai atliktus ir 

užbaigtus Darbus. Sutartyje naudojama sąvoka „pradinė Sutarties kaina“ suprantama kaip Sutarties kaina (su PVM) 

Sutarties sudarymo metu, t. y. į ją neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje 

numatytų jos kainos pakeitimų pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamos apimties, objekto pakeitimų ir pan.). 

Užsakovas pradinę Sutarties kainą nurodo sudaromoje Sutartyje. Pradinė Sutarties kaina nekinta per visą Sutarties 

vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties kaina peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas; 

1.1.28. Statybvietė – Užsakovo Rangovui perduota Darbų vykdymo vieta; 

1.1.29. Statinio informacinis modelis (angl. building information model – BIM) – statomo turto bendrinamoji skaitmeninė 

pateiktis, taikoma siekiant pagerinti jo projektavimą, statybą, naudojimą ir priežiūrą; 

1.1.30. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu, o Šalis – bet kuris iš jų atskirai; 

1.1.31. Techninė užduotis (atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodytą techninę specifikaciją) – vienas 

iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų, kuriame nurodomos statinio projekto rengimo paslaugos ir planuojamo statyti 

statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais 

būtina vadovautis rengiant Projektą  (tai Techninė užduotis, arba Projektas (kai Projektą pateikia Užsakovas)); 

1.1.32. Techninis darbo projektas – statybos teisės aktų ir Techninėje užduotyje nustatytos sudėties dokumentas (-ai), 

rengiamas statinio projekto rengimo antruoju etapu, kuris skirtas statybos darbams vykdyti ir statybos užbaigimo 

procedūroms atlikti; 

1.1.33. Užsakovas – Sutarties šalis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus (Užsakovo sąvoka taip pat apima Užsakovo 

atstovą ir kitus Užsakovo darbuotojus bei Užsakovui dirbančius asmenis, kuriuos Užsakovo atstovas raštu nurodo 

Rangovui, jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip); 

1.1.34. Užsakovo informacijos reikalavimai (angl. employer information requirements – EIR) – Techninės užduoties arba 

Sutarties priedas, kuriame Užsakovas nurodo, kaip statinio informacinio modeliavimo projekte turi būti rengiami, 

pateikiami ir naudojami informacijos modeliai ir jų pateiktys, įskaitant visus su jais susijusius procesus ir procedūras. 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. DARBŲ APIMTIS 

2.1.1. Rangovas turi atlikti, užbaigti ir Užsakovui perduoti visus Sutartyje nurodytus statybos ir kitus Darbus ir pašalinti visus 

jų defektus. 

2.1.2. Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį įeina visų Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems įsipareigojimams įvykdyti 

reikalingų Įrenginių, Medžiagų, transporto, personalo, dokumentų, draudimo ir kitų priemonių, prekių bei paslaugų 

įsigijimas ir apmokėjimas, statybinių tyrimų atlikimas, gamybos ir montavimo brėžinių parengimas išskyrus atvejus, kai 

Sutartyje aiškiai nurodyta, kad juos (bet kurį iš jų) pateikia ar atlieka Užsakovas. 

2.1.3. Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį taip pat įeina visų Sutarčiai įvykdyti reikalingų leidimų, sąlygų, specialiųjų 

reikalavimų, suderinimų, pritarimų, sutikimų gavimas ir visų reikiamų pranešimų pateikimas, kurių Užsakovas nėra 

įsipareigojęs pateikti pagal Sutartį. Taip pat jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad Objektas pastatytas neišlaikius 

nustatytų servituto ribų, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ir rizika organizuoti servituto sutarčių sudarymą / keitimą, 

užtikrinant, kad šios sutartys atitiktų faktinę Objekto statybos situaciją. Jei šie dokumentai ar veiksmai, remiantis teisės 
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aktų reikalavimais, atliekami Užsakovo vardu, Užsakovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo privalo 

suteikti reikiamus įgaliojimus.  

2.1.4. Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį įeina Darbų išpildomosios dokumentacijos parengimas ir jos atnaujinimas, kurioje 

turi būti fiksuojamas Darbų įvykdymas, parodomos tikslios visų Darbų ir Įrenginių vietos, matmenys, atskaitos 

duomenys ir kita pagal teisės aktus arba Sutartį reikalinga informacija. Rangovas privalo iš anksto suderinti su 

Užsakovu reikalavimus, kuriuos turi atitikti išpildomoji dokumentacija. Rangovas privalo saugoti išpildomąją 

dokumentaciją ir perduoti ją Užsakovui prieš perduodamas Darbus, išpildomoji dokumentacija turi būti patvirtinta 

techninio prižiūrėtojo. 

2.1.5. Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį įeina visi Užsakovo Techninėje užduotyje, Projekte, Rangovo pasiūlyme ir teisės 

aktuose numatyti Darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir Įrenginių bandymai, matavimai, kurie turi būti atlikti iki Darbų 

perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymų rezultatai, taip pat Rangovas privalo perduoti Užsakovui Rangovo atliktų 

bandymų rezultatų protokolus, įrodančius teigiamus bandymų rezultatus ir patvirtintus techninio prižiūrėtojo. 

2.1.6. Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį įeina visų kitų dokumentų, susijusių su Darbų vykdymu, kuriuos Rangovas privalo 

parengti parengimas ir perdavimas Užsakovui pagal teisės aktų ir Sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus 

ir pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais dokumentais, galutinį Subrangovų sąrašą ir pan. 

2.1.7. Rangovas turi atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tam, kad visus Darbus būtų galima užbaigti ir 

tinkamai naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo 

ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais, Statybviete (tiek dokumentais, 

tiek fiziškai), teisės aktų reikalavimais ir situacija rinkoje. 

2.1.8. Visus Darbus Rangovas turi atlikti pagal Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose nurodytus reikalavimus, o jei tokie 

reikalavimai nenurodyti – pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką. 

2.1.9. Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį įeina visų statybos užbaigimo procedūrų atlikimas, Objekto statybos užbaigimo aktas 

(-ai) (ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu Užsakovo Techninėje užduotyje numatyta arba to reikalauja teisės norminiai aktai), 

statybos užbaigimo ako įforminimas ir kt. 

2.1.10. Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį įeina visų kitų sąlygų, numatytų teisės aktuose, Užsakovo Techninėje užduotyje, 

Objekto projekte ir (arba) Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Darbai yra užbaigti, 

įvykdymas bei tai įrodančių dokumentų Užsakovui pateikimas. 

2.2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS 

2.2.1. Rangovas visus Darbus turi atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui per Darbų atlikimo terminą.  

2.2.2. Darbų atlikimo terminas, jo pratęsimo galimybė nurodomi Sutarties specialiosiose sąlygose. 

2.2.3. Jei Sutartyje nurodyta, kad Darbai turi būti atliekami etapais, Rangovas Darbus turi organizuoti taip, kad jie būtų atlikti 

Sutartyje nurodytais terminais. Jei atitinkamo etapo įvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapą Rangovas 

turi užbaigti per Darbų atlikimo terminą. 

2.3. GRAFIKAS 

2.3.1. Visi Darbai turi būti atliekami pagal Šalių patvirtintą Grafiką. Grafiką Rangovas turi parengti pagal tipinę Užsakovo 

Grafiko formą (šabloną) pateikiamą šios Sutarties specialiųjų sąlygų priede ir pateikti Užsakovo derinimui per 30 dienų 

nuo Sutarties sudarymo dienos. 

2.3.2. Grafikas derinimui turi būti pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafikas pildomas ant Grafiko šablono, kuris 

yra Sutarties specialiųjų sąlygų priedas. Grafiko šablone numatyti tipiniai Užsakovo darbų vykdymo terminai. Rangovas 

Grafiką parengia įvertinęs Darbų atlikimo terminus, nurodytus Sutarties specialiosiose sąlygose. Grafike turi būti 

papildomai numatyti tokie darbai kurie nėra nurodyti tipinėje Užsakovo Grafiko formoje (šablone) taip pat, kai atitinkami 

Darbai pagal Sutartį neturi būti atliekami arba jų atlikimo nėra galimybės numatyti Grafiko sudarymo metu atitinkama 

tipinės Užsakovo Grafiko formos (šablono) grafa nepildoma. 

2.3.3. Grafike taip pat turi būti nurodytas planuojamas lėšų, reikalingų vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartį 

poreikis laiko ir atliekamų Darbų atžvilgiu, bei išskirti Darbų vykdymo etapai. Grafike turi atsispindėti kiekvieno 

pažymėto Darbo trukmė, jų pradžios ir pabaigos terminai, eiliškumas, bei tarpusavio susietumas (t. y. kokią įtaką vienų 

Darbų atlikimas turi kitų Darbų atlikimui). Grafike terminai turi būti nurodyti vieno mėnesio ir detalesniu tikslumu, 

elektros įrenginių atjungimai – dienų arba savaičių tikslumu. Rangovas turi užtikrinti, kad užduočių trukmė (angl. 

Duration) Grafike būtų atvaizduojama tik darbo dienomis, t. y. eliminavus oficialių švenčių dienas ir ne darbo dienas 

(šeštadienius ir sekmadienius). 

2.3.4. Užsakovas pateiktą Grafiką įsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas per 14 darbo dienų 

nuo šio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grąžinamas pataisymui, jis turi būti pateiktas pakartotiniam derinimui per 

8 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Jei Užsakovas vėluoja patvirtinti Grafiką arba pateikti pastabas per 

nustatytą terminą, Rangovas turi teisę Grafiką patvirtinti vienašališkai, apie tai raštu įspėjęs Užsakovą ne vėliau kaip 

prieš 5 darbo dienas. 
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2.3.5. Rangovas, nustatytu laiku nepateikęs Užsakovo derinimui Grafiko, moka Užsakovui 100 eurų baudą už kiekvieną 

pavėluotą dieną. Bendra delspinigių, mokamų pagal šį punktą, suma negali būti didesnė kaip 10 000 eurų.  

2.3.6. Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejų Šalių atstovų fiziniais arba kvalifikuotais elektroniniais parašais, nurodant 

patvirtinimo datą. 

2.3.7. Abi Šalys dės visas pastangas, kad Grafikas būtų suderintas ne vėliau kaip per 100 dienų nuo Sutarties sudarymo. Jei 

per nurodytą terminą Šalims nepavyks suderinti Grafiko, Šalys gali nutraukti šią Sutartį, pasirašydamos raštišką 

susitarimą arba vienašališkai Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka. 

2.3.8. Jei Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko, Rangovas kartu su Darbų vykdymo ataskaita (Sutarties bendrųjų sąlygų 5.7 

punktas) pateikia vėlavimo priežastis ir priemones vėlavimui eliminuoti, taip pat pateikia atnaujintą Grafiką, kuriame 

atsispindėtų realūs planuojamų Darbų atlikimo terminai. 

2.3.9. Grafike nurodytų Darbų eiliškumas ir technologiniai Darbų vykdymo sprendimai gali būti keičiami tik su Užsakovo 

pritarimu, Šalims raštiškai patvirtinant Grafiko pakeitimus. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pagrįsti tokių 

pakeitimų reikalingumą.  

2.3.10. Grafike nurodyti tarpiniai Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami Šalims pakeitimus suderinus raštu, nekeičiant 

Sutartyje numatytų Darbų etapų atlikimo terminų. 

2.3.11. Grafikas yra skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdymą, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereiškia Darbų atlikimo 

termino, Sutarties kainos, Darbų etapų terminų ir kitų Sutarties sąlygų pakeitimo ir neatleidžia Rangovo nuo 

atsakomybės už šių Sutarties sąlygų laikymąsi. 

2.3.12. Tuo atveju, jei Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokėjimai Rangovui atliekami pagal Darbų žiniaraštį, Rangovas po 

Techninio darbo projekto parengimo ir Darbų žiniaraščio suderinimo su Užsakovu pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 2.4 

punktą ar per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, turi atnaujinti Grafiką jame nurodydamas numatomus Darbų 

atlikimo ir Pagrindinės įrangos pristatymo terminus, planuojamus dalinai aktuoti pristatomos Pagrindinės įrangos 

terminus, Darbų apmokėjimui skirtą informaciją, susiejant ją su Darbų žiniaraštyje nurodytų turto vienetų ar jų dalių 

planuojamų Darbų atlikimo terminais bei įvertinant Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2 punkte nurodyto išankstinio mokėjimo 

galimybę. Rangovas atnaujintame Grafike turi nurodyti, kuriuos Darbus atlikus bus sukurtas tam tikras turto vienetas 

(nurodomas to turto vieneto numeris iš Darbų žiniaraščio) ar jo dalis (išreikšta procentine išraiška) bei bus teikiamas 

apmokėjimui, t. y. siūlomas įtraukti į Atliktų darbų aktą (pavyzdinis atnaujintas Grafikas pridedamas prie Sutarties). 

Atnaujintas Grafikas turi būti Šalių suderinamas raštu. 

2.4. DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

2.4.1. Kai reikalinga, per 1 mėnesį nuo Sutarties sudarymo, Rangovas vadovaudamasis Turto grupių ir turto vienetų 

klasifikatoriumi, pridedamu prie Sutarties, turi parengti Darbų žiniaraštį, taip pat sudaryti turto vienetų sąrašą, 

priskirdamas vertes, atitinkančias Rangovo Pirkimo metu pasiūlymo žiniaraštyje pateiktas sumines eilutes (Darbų, 

Medžiagų, Įrenginių verčių paskirstymas privalo atitikti protingumo kriterijus, ši Sutarties sąlyga laikoma esmine). Ši 

Darbų žiniaraščio versija turi būti naudojama rengiant Atliktų darbų aktus, kai tai numatyta Sutartyje. Atliktų Darbų 

apmokėjimas pagal Darbų žiniaraštį galimas tik po jo suderinimo ir Šalių patvirtinimo raštu. 

2.4.2. Darbų žiniaraštyje nurodytų turto vienetų kainų suma turi atitikti Sutarties kainą. 

2.4.3. Darbų žiniaraštis gali būti keičiamas Šalims pakeitimus suderinus raštu ir jei tai būtina pasirašant susitarimą dėl 

Sutarties keitimo. 

2.4.4. Darbų žiniaraštyje nurodyti Darbai ir jų vertės skirtos tik tarpinių mokėjimų dydžiui nustatyti. Jei Sutarčiai įvykdyti 

reikalingų Darbų kiekiai nesutaptų Darbų žiniaraštyje nurodytais kiekiais, arba Sutarčiai įvykdyti reikalingi Darbai nebūtų 

numatyti šiame žiniaraštyje, arba Darbų žiniaraštyje nurodytų Darbų nereikėtų Sutarčiai įvykdyti, Rangovas Darbus turi 

atlikti taip, kaip numatyta kituose Sutarties dokumentuose ir tai nebus laikoma Sutarties, Darbų apimčių ir Sutarties 

kainos pakeitimu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. 

2.5. RIZIKŲ VALDYMO PLANAS 

2.5.1. Sutarties sąlygas atitinkantį Rangovo rizikų valdymo planą, kurio forma pateikiama Sutarties specialiosiose sąlygose, 

Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutarties vykdymo metu 

atnaujintas Rangovo rizikų valdymo planas turi būti pateikiamas iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos  kaip 

Darbų vykdymo ataskaitos priedas. 

2.5.2. Rangovas, nustatytu laiku nepateikęs Užsakovui Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančio Rangovo rizikų valdymo 

plano, privalo Užsakovui sumokėti 1 000 eurų baudą už vėlavimą pateikti pradinį Rangovo rizikų valdymo planą ir 

mokėti Užsakovui 100 eurų delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, kai vėluojama pateikti atnaujintą Rangovo rizikų 

valdymo planą. Kas 5 vėlavimo dienas Užsakovas turi teisę skaičiuojamų delspinigių sumą padidinti tris kartus. 

Padidinta delspinigių suma pradedama taikyti ne anksčiau kaip po 3 darbo dienų nuo raštiško Užsakovo įspėjimo 

pateikimo Rangovui dienos. Bendra netesybų, mokamų pagal šį punktą, suma negali būti didesnė kaip 10 000 eurų. 
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2.6. STATINIO INFORMACINIS MODELIAVIMAS  

2.6.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą, tuomet Šalys privalo 

vadovautis Užsakovo informacijos reikalavimais pateikiamais Sutarties priede. Apie statinio informacinio modeliavimo  

taikymą pažymima Sutarties specialiosiose sąlygose arba Techninėje užduotyje. 

2.6.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad statinio informacinis modelis būtų sukurtas, naudojamas ir perduotas pagal Užsakovo 

informacijos reikalavimus bei šios Sutarties nuostatas bei privalo bendradarbiauti su Užsakovu bei kitomis projekto 

šalimis, siekiant efektyviai taikyti BIM. 

2.6.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovas ir visi Sutarties įgyvendinimui pasitelkti Subrangovai ar kiti asmenys, laikytųsi 

BIM reikalavimų ir būtų susipažinę su Užsakovo informacijos reikalavimais ir Intelektinės nuosavybės teisių perdavimo 

bei atsakomybės sąlygomis pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 10.6. punkto nuostatas. 

2.7. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 

2.7.1. Projekto vykdymo priežiūra atliekama, jei to reikalauja teisės aktai. Jei Darbai atliekami pagal Užsakovo pateiktą 

Projektą, projekto vykdymo priežiūrą organizuoja Užsakovas.  

 

3. STATYBOS DARBAI 

3.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

3.1.1. Rangovas, kai reikalinga, turi parengti Gamybos ir montavimo brėžinius ir pateikti juos Užsakovui pagal atskiras 

Projekto dalis kaip vientisus komplektus bei turi juos suderinti su Užsakovu (Užsakovas nederina pavienių tos pačios 

Projekto dalies brėžinių atskirai). Rangovas Gamybos ir montavimo brėžinius Užsakovo peržiūrai, derinimui ir (arba) 

pastaboms teikia skaitmeniniais *.pdf, *.tif, bei *.docx ir *.xls formatais su galimybe redaguoti vadovaudamasis 

Užsakovo Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios 

dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą apraše nurodytais reikalavimais ar kitu Užsakovo iš anksto nurodytu būdu. 

3.1.2. Gamybos ir montavimo brėžinius Užsakovas suderina arba pateikia pastabas per 15 darbo dienų nuo jų gavimo arba 

per 10 darbo dienų nuo pakartotinio pateikimo, ar per kitą terminą, kurį / jei Šalys yra nustatę Grafike. 

3.1.3. Rangovas, laikydamasis Sutartyje, projektavimo dokumentuose, Gamybos ir montavimo brėžinių, Įrenginių ir Medžiagų 

gamintojų, technologinėse kortelėse ir teisės aktuose nurodytų reikalavimų, turi atlikti statybos, montavimo, derinimo, 

testavimo ir kitus juose nurodytus Darbus. 

3.1.4. Rangovas Darbus turi teisę pradėti tik po to, kai Rangovas: 

a) Užsakovo vardu praneša apie statybos pradžią (kai tai privaloma); 

b) parengia Grafiką arba jį atnaujina, jei Grafiko statybos darbų dalis nebuvo išsami; 

c) parengia atitinkamą Gamybos ar montavimo brėžinį (jei turi būti parengta) ) ir / ar parengia Darbų vykdymo technologijos 
projektą ir juos suderino su Užsakovu (Užsakovas patvirtina parašu); 

d) pateikia draudimo liudijimų (polisų) kopijas Užsakovui (Sutarties bendrųjų sąlygų 8.8 punktas); 

e) paskiria Darbų vadovus ir jų kontaktinius duomenis pateikia Užsakovui (Sutarties bendrųjų sąlygų 3.2 punktas); 

f) pateikia Statybvietės, aplinkinių teritorijų ir privažiavimo kelių foto nuotraukas Užsakovui (Sutarties bendrųjų sąlygų 4.3 
punktas); 

g) priima Statybvietę ar jos dalį, kurioje turi būti vykdomi Darbai; 

h) įvykdo visus teisės aktuose nurodytus reikalavimus, reikalingus statybos darbams pradėti.   

3.1.5. Rangovas privalo savo lėšomis ir pajėgumais Užsakovo (statytojo) vardu atlikti visus teisės norminiuose aktuose 

įtvirtintus veiksmus dėl statybos pradžios, t. y. teisės aktų nustatyta tvarka pranešti apie statybos darbų pradžią IS 

„Infostatyba“. 

3.1.6. Rangovas visa apimtimi atsako už Užsakovui kilusią žalą ir/ar atsakomybę dėl Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.4 ir 3.1.5 

punktuose numatytų įsipareigojimų nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo. 

3.1.7. Rangovas turi pats pasirūpinti elektros energijos, vandens, dujų ir kitų komunalinių paslaugų, kurių gali prireikti 

Darbams atlikti tiekimu į Statybvietę, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Sumontuotų Įrenginių veikimui (paleidimui, 

testavimui, bandymams, derinimui ir pan.) reikalingą elektros energiją tiekia Užsakovas. 

3.1.8. Vykdydamas Darbus Rangovas turi užtikrinti turto, aplinkos ir žmonių apsaugą nuo Sutarties vykdymo ir/ar atliekamų 

Darbų sukeliamų pavojų. 

3.1.9. Rangovas statybos darbus pradeda su Užsakovu suderintu laiku. Jeigu nėra gamybinio būtinumo, Rangovas privalo 

darbą organizuoti taip, kad Darbai būtų vykdomi ir perduodami darbo dienomis Užsakovo darbo valandomis 

(pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.). 
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3.1.10. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pilną gamyklinę Įrenginių dokumentaciją (anglų ar lietuvių kalbomis) iki 

Įrenginių montavimo Darbų pradžios.  

3.1.11. Rangovas, baigęs Įrenginių montavimo Darbus ir bandymus, įsipareigoja juos perduoti Užsakovui su visais 

eksploatavimui reikalingais operatyviniais ir informaciniais užrašais lietuvių kalba, pagal Sutartyje nurodytus 

reikalavimus, taip pat apmokyti Užsakovo personalą eksploatuoti sumontuotus Įrenginius. 

3.2. DARBŲ VADOVAI 

3.2.1. Iki Statybvietės perdavimo dienos Rangovas turi būti paskyręs toliau nurodytus Pirkimo sąlygų kvalifikacijos 

reikalavimus atitinkančius (jei tokie reikalavimai buvo numatyti Pirkimo sąlygose), šiame punkte nurodytus 

vadovaujančius specialistus bei jų sąrašą pateikti Užsakovo atstovui, sąraše nurodant jų vardus, pavardes ir telefono 

numerius: 

a) teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą ypatingojo statinio statybos vadovą; 

b) teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą ne žemesnę kaip aukštą apsaugos nuo elektros kategoriją (AK) turintį darbų 
vadovą; 

c) teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą (-us) ne žemesnę kaip vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją (VK) turintį (-ius) 
darbų vykdytoją (-us). 

3.2.2. Rangovas turi užtikrinti, kad jo nurodytas statinio statybos vadovas visą statybos darbų vykdymo laiką nuolat būtų 

Objekte, organizuotų statybos darbus ir jų vykdymo klausimais atstovautų Rangovui santykiuose su Užsakovu ir (ar) 

kitais rangovais. Statinio statybos vadovo Objekte gali nebūti tik dėl pateisinamų priežasčių. Statinio statybos vadovas 

per visą statybos darbų vykdymo laiką turi būti pasiekiamas Rangovo nurodytu mobiliuoju telefonu. Kai statybos darbai 

vykdomi keliomis pamainomis, Rangovas gali paskirti daugiau nei vieną statinio statybos vadovą. 

3.2.3. Užsakovas turi teisę reikalauti pakeisti Rangovo Darbų atlikimui ir koordinavimui paskirtus asmenis kitais, jei paskirtas 

asmuo: 

a) nuolat netinkamai organizuoja Darbus; 

b) aplaidžiai vykdo pareigas; 

c) nesugeba užtikrinti Sutarties sąlygų laikymosi atliekant statybos darbus; 

d) tampa žinoma arba kyla pagrįstų abejonių, kad yra įvykdęs korupcinio pobūdžio veiką; 

e) savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai, aplinkai ir turtui. 

3.2.4. Užsakovas iki statybos darbų pradžios Rangovui turi pateikti savo techninės priežiūros grupės narių sąrašą (pareigas, 

vardus, pavardes ir telefono numerius), kurie turi teisę be atskiro leidimo lankytis Statybvietėje ir priimti sprendimus 

pagal pareigas priskirtos kompetencijos ribose. Jei atliekant Darbus, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti atliekama 

Objekto statybos techninė priežiūra, Užsakovas sąraše taip pat nurodo asmenis, kurie vykdys Objekto statybos 

techninę priežiūrą. Pateiktą sąrašą Užsakovo atstovas turi teisę bet kada pakeisti, apie tai informuodamas Rangovą. 

3.3. STATYBVIETĖ 

3.3.1. Užsakovas suteikia teisę Rangovui naudotis Darbų atlikimui reikalinga Statybviete Užsakovo nuosavybės, nuomos ir 

(arba) kita teise valdomų žemės sklypų, kuriuose yra Objektas, taip pat Objektui nustatytų apsaugos zonų ir (arba) 

servitutų ribose, Grafike nustatytais terminais. 

3.3.2. Statybvietė Rangovui perduodama abiem Šalims pasirašant Statybvietės priėmimo – perdavimo aktą, kuriame 

pažymėta Statybvietės teritorija ir jos ribos. Prie Statybvietės priėmimo – perdavimo akto pridedamos Statybvietės foto 

nuotraukos pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 4.3 punktą.  

3.3.3. Jei Sutartyje nurodytų Statybvietės naudojimo sąlygų Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darbų atlikimui trūkstama 

vieta Rangovas pasirūpina pats savo lėšomis. 

3.3.4. Darbų vykdymo metu Rangovas turi: 

a) Statybvietę naudoti tik Darbų atlikimui, garantuoti joje teisėtą bei saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei 
darbo higieną;  

b) Statybvietėje įrengti reikalingas darbų vietas, įrenginius, aptvėrimus, ženklus ir atlikti kitus su tuo susijusius Darbus; 

c) visą laiką užtikrinti Statybvietės tinkamą būklę, švarą ir pašalinti iš jos visus kliuvinius, tinkamai saugoti arba pašalinti iš 
Statybvietės visus nebereikalingus įrengimus, medžiagas, duženas, šiukšles/atliekas, laikinus statinius ir laikinus Darbus; 

d) užtikrinti laisvą Užsakovo atstovo ir jo raštu nurodytų asmenų patekimą į Statybvietę, taip pat sudaryti sąlygas Užsakovui 
ar jo nurodytiems asmenims kontroliuoti kaip Rangovo ar jo samdomi Subrangovų darbuotojai užtikrina darbuotojų saugos 
ir sveikatos reikalavimus, taip pat atlikti kitus darbus Statybvietėje, kurių Rangovas neatlieka; 

e) atlikus Darbus, atstatyti Statybvietę į iki Darbų atlikimo buvusią būklę, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to 
negalima padaryti arba Sutartyje nurodyta kitaip. 
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3.3.5. Atliekant Darbus (elektros oro linijų ir kabelių linijų atskirus pavojingus ruožus, Darbo zonas) Rangovas turi perduotą 

Statybvietę aptverti, užtikrinti, kad leidimo neturintys asmenys nepatektų į Darbų zoną, taip pat užtikrinti Statybvietės ir 

joje esančio Užsakovo bei tretiesiems asmenims priklausančio turto apsaugą visą parą bei vykdyti kitus fizinės saugos 

reikalavimus (jei tokie numatyti Sutartyje ir (arba) teisės aktuose). 

3.3.6. Kai Statybvietė patenka į tretiesiems asmenims priklausančius žemės sklypus ir teritorijas, Rangovas teisės aktų 

nustatyta tvarka turi jų savininkus ar valdytojus informuoti apie Darbų atlikimą. Rangovas taip pat turi žemės sklypų ir 

teritorijų savininkams ar valdytojams sumokėti kompensaciją už dėl Darbų vykdymo patirtus nuostolius, kurie atsirado 

dėl Rangovo veiksmų netinkamai vykdant Sutartį.  

3.3.7. Statybvietėje Rangovas turi teisę patiekti, iškrauti, priimti ir sandėliuoti bei saugoti statybos darbams reikalingus 

Įrenginius, Medžiagas ir techniką, taip pat įrengti laikinus statinius (prieš tai gavęs raštišką Užsakovo sutikimą), kurie 

reikalingi statybos darbams atlikti ir Įrenginiams, Medžiagoms bei asmeninėms apsaugos priemonėms saugoti ar 

Darbams organizuoti. Rangovas atsako už Statybvietės ir joje esančio turto (įskaitant Įrenginius, Medžiagas ir techniką) 

apsaugą, saugos ir tvarkos Statybvietėje palaikymą. 

3.3.8. Rangovas Statybvietėje privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Įrenginius, Medžiagas ir techniką, o nereikalingus ar 

perteklinius jų kiekius nedelsdamas pašalinti iš Statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti Statybvietę ir kitas 

teritorijas, užterštas dėl Darbų vykdymo. Rangovas privalo iš Statybvietės pašalinti statybines ir kitokias atliekas, 

teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų 

ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją. 

3.3.9. Statybvietėje esantys Rangovo darbuotojai turi dėvėti Darbų atlikimui pritaikytus darbo drabužius ir avalynę. Iš 

darbuotojų aprangos turi būti galima atskirti, iš kokios įmonės yra darbuotojas. 

3.3.10. Rangovas atsako už tai, kad Darbų vykdymas ir Rangovo darbuotojų veikla nepadarytų žalos Statybvietėje esantiems 

ir Užsakovo dokumentuose arba statybvietės perdavimo-priėmimo akte pažymėtiems statiniams, įrenginiams, 

inžineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. 

3.3.11. Tais atvejais, kai Statybvietėje dirba Užsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir Užsakovo (arba Užsakovo 

nurodytų asmenų) gali būti sudaromas atskiras raštiškas susitarimas, kuriame būtų nurodytos tokių darbų atlikimo 

sąlygos ir tvarka Statybvietėje. 

3.3.12. Rangovas privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad visi Statybvietėje Darbus atliekantys asmenys turėtų galiojantį 

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens 

identifikavimo kodą (toliau - Kodas), o kai jiems Kodas negali būti suformuotas, Kode užšifruojamus duomenis 

pagrindžiančius dokumentus, arba Rangovo identifikavimo priemonę, ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo nustatytais 

atvejais ir tvarka.  

3.3.13. Statybvietėje gali būti asmenys, kurie: 

a) turi Kodą arba, kai jiems Kodas negali būti suformuotas, Kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus, 
arba 

b) Rangovo nustatyta tvarka užregistravo atvykimo į Statybvietę pradžios laiką ir priežastį ir turi Rangovo nustatytą 
identifikavimo priemonę. 

3.4. PRIVAŽIAVIMO KELIAI 

3.4.1. Rangovas turi rasti jam tinkamus privažiavimo kelius bei maršrutus į Statybvietę ir (arba) juos įrengti. Užsakovas 

negarantuoja galimybės (išskyrus, kai kelias priklauso pačiam Užsakovui) ar tinkamumo naudotis konkrečiu 

privažiavimo keliu. 

3.4.2. Rangovas savo lėšomis turi įrengti reikalingus privažiavimo kelių ženklus, aptvėrimus, atlikti kitus tinkamam šių kelių 

naudojimui reikalingus Darbus. 

3.4.3. Privažiavimo į Statybvietę keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes ir esamą 

situaciją. 

3.4.4. Rangovas turi: 

a) užtikrinti privažiavimo kelių, kuriais važiuoja Rangovo transportas, apsaugą nuo šio transporto ir Rangovo personalo 
keliamos žalos; 

b) užtikrinti, kad privažiavimo keliais netrukdomai ir saugiai galėtų naudotis Užsakovas, kiti Statybvietėje dirbantys 
rangovai, bei asmenys, kuriems šie keliai yra skirti;  

c) užtikrinti privažiavimo kelių tinkamą būklę, švarą ir pašalinti iš jų visus kliuvinius; 

d) apsaugoti aplink privažiavimo kelius esančias teritorijas ir objektus nuo Rangovo transporto sukeliamų dulkių. 

3.4.5. Baigęs Darbus, privažiavimo kelius Rangovas turi atstatyti į iki Darbų atlikimo buvusią jų būklę, išskyrus atvejus, kai 

Sutartyje ar Techniniame darbo projekte nurodyta kitaip arba su kelio savininku ar valdytoju Rangovas raštiškai 

nesusitarė kitaip. 
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3.4.6. Rangovas turi pasirūpinti visais su privažiavimo kelių tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir suderinimais, sumokėti 

reikiamus mokesčius ir kompensacijas. 

3.5. ATJUNGIMAI 

3.5.1. Visi Darbams atlikti reikalingi elektros įrenginių atjungimai Rangovui suteikiami Užsakovo nustatyta tvarka. 

3.5.2. Jei Šalys nesusitaria kitaip, Rangovas visus atjungimui reikalingus dokumentus teikia ir visus su atjungimu susijusius 

veiksmus derina per Užsakovo atstovą. 

3.5.3. Likus ne mažiau kaip mėnesiui iki suplanuoto atjungimo pradžios, Rangovas turi pateikti paraišką šiam atjungimui gauti. 

Jei gavus paraišką paaiškėja, kad toks atjungimas yra negalimas, Šalys derina kitą atjungimo laiką. 

3.5.4. Rangovas yra informuotas, kad elektros įrenginiai gali būti atjungti tik esant palankioms aplinkybėms, atsižvelgiant į 

esamą perdavimo tinklo apkrovimą ir patikimumą. Šios aplinkybės nepriklauso nuo Užsakovo valios, todėl Šalys 

susitaria, kad bet koks atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas suplanuotu laiku, 

negali ir nebus laikomas Darbų sustabdymu dėl Užsakovo kaltės, tačiau tokios aplinkybės turi būti vertinamos 

sprendžiant netesybų taikymo klausimus. 

3.5.5. Rekonstruojamuose ar naujai statomuose Objektuose Rangovas privalo parengti objektą, jo dalį, atskirus Įrenginius 

įjungimui (avarinis įjungimas) ir prijungimui prie elektros tinklo veikiančių įrenginių, pašalinti priežastis, trukdančias 

saugiam elektros įrenginių įjungimui per Šalių suderintą terminą, nurodytą Sutartyje ar jos prieduose, ar Darbų 

paraiškoje. Rangovui per nustatytą laikotarpį, po Užsakovo atstovo pranešimo apie būtinybę parengti Objektą, jo dalį 

ar įrenginį avariniam įjungimui, neparengus Objekto, jo dalies ar įrenginio avariniam įjungimui, taikoma Sutarties 

bendrųjų sąlygų 8.4.5. punkto g) papunktyje nurodyta bauda už kiekvieną atvejį. Užsakovas taip pat turi teisę reikalauti 

Rangovo atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius. 

3.6. DEMONTAVIMAS 

3.6.1. Užsakovo reikmėms nereikalingus Rangovo pagal Sutartį demontuotus įrenginius Rangovas turi išardyti, o 

susidariusias antrines žaliavas (metalus) Užsakovo vardu, dalyvaujant Užsakovo paskirtajam statinio statybos 

techniniam prižiūrėtojui ar kitam Užsakovo atstovo nurodytam darbuotojui, perduoti Užsakovo nurodytai žaliavas 

perdirbančiai įmonei. Rangovas šias žaliavas iki jų perdavimo Užsakovui arba jo nurodytai įmonei, privalo tinkamai 

saugoti Statybvietėje, taip pat sudaryti sąlygas prie jų privažiuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto priemonei), 

supjaustyti ir išvežti. 

3.6.2. Rangovas demontuodamas Užsakovo įrenginiu, konstrukcijas, medžiagas, kurios bus perduodamos Užsakovui 

tolimesniam naudojimui, privalo būti atsargus, minėtą įrangą, konstrukcijas, medžiagas ir kt. saugoti, demontuoti 

padarant kuo mažesnę žalą, saugiai ją pervežti į nurodytas vietas, dėti visas pastangas siekiant perduodamą įrangą, 

konstrukcijas, medžiagas išsaugotas, jog jos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį ateityje. 

3.6.3. Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus Įrenginius, konstrukcijas ir Medžiagas Rangovas privalo perduoti 

Užsakovui pagal Šalių pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą, Rangovas iš anksto pateikia Užsakovo atsakingam 

asmeniui perduodamų demontuotų įrenginių, medžiagų, konstrukcijų sąrašą ir jį suderina. Šiuos demontuotus 

Įrenginius, konstrukcijas ir Medžiagas Rangovas pristato (pakrauna, perveža, iškrauna) į Sutartyje nurodytas vietas, o 

jei tokios nenurodytos – Rangovas demontuotus Įrenginius, konstrukcijas ir Medžiagas perduoda Užsakovui 

Statybvietėje. Dėl tinkamumo tolesniam naudojimui sprendžia Užsakovas. 

3.7. APLINKOSAUGA 

3.7.1. Rangovas turi laikytis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų ir Projekto 

nustatytų aplinkosaugos reikalavimų. 

3.7.2. Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darbų metu susidarančių atliekų apskaitą, surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir 

perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams. Iki Darbų vykdymo pradžios Rangovas turi paskirti 

asmenį, atsakingą už atliekų ir nuotekų tvarkymą Darbų vykdymo vietose, ir apie paskyrimą informuoti Užsakovo 

atstovą. 

3.7.3. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki sausio 20 dienos Rangovas turi pateikti Užsakovui objekto metinę 

atliekų apskaitos suvestinę/ataskaitą Excel (*.xlsx) formatu suformuotą naudojantis GPAIS sistema. 

3.7.4. Atliekų tvarkymo dokumentuose turi būti nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atliekų gamintoju (turėtoju) – 

nurodomas Rangovas. Užsakovo prašymu, statybos darbų metu Rangovas privalo pateikti Objekto statybos techninę 

priežiūrą vykdantiems asmenims atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus. 

3.7.5. Susidariusias vertę turinčias atliekas (metalus, alyvą, kai jos kiekis didesnis kaip 6 t.) saugoti Objekte ir dalyvaujant 

Užsakovo atsakingiems darbuotojams perduoti įmonei, su kuria Užsakovas turi galiojančią sutartį. 

3.7.6. Susidarančių atliekų tvarkymui Rangovas arba jo Subrangovas turi būti įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre. 

Susidarančių pavojingų atliekų tvarkymui Rangovas arba jo Subrangovas privalo turėti pavojingų atliekų tvarkymo 

licenciją ir turėti kvalifikuotus darbuotojus, turinčius teisę tvarkyti atliekas. Išlaidos už visų susidariusių atliekų rūšių 

sutvarkymą jas perduodant atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams tenka Rangovui. 
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3.7.7. Rangovas turi organizuoti Darbus taip, kad būtų galima išvengti arba kiek įmanoma sumažinti atliekų susidarymą ir jų 

patekimą į aplinką. Rangovas privalo turėti pakankamą kiekį tinkamos ir saugios taros atliekoms surinkti ir saugoti. 

Dirbant alyviniuose įrenginiuose nuolat turėti reikiamo inventoriaus ir medžiagų komplektą (kastuvų, kibirų, skysčiams 

nepralaidžių maišų, naftos produktus neutralizuojančių skysčių, sorbentų, sorbuojančių bonų) ir operatyviai surinkti ir 

neutralizuoti arba laikinai lokalizuoti į aplinką išsiliejusius teršalus. Saugomos ir perduodamos atliekų tvarkytojams 

pavojingos atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. 

3.7.8. Tuo atveju, jei Darbai vyks jautriose poveikiui teritorijose, aprašytose Poveikio aplinkai vertinimo (toliau -PAV) 

ataskaitoje, atrankos dokumente Rangovas privalo užtikrinti reikalavimų numatytų PAV dokumentuose įgyvendinimą ir 

jei numatyta, Darbų atlikimo metu vykdyti statybinio laikotarpio monitoringą, Užsakovui metų pabaigoje pateikiant 

monitoringo vykdymo ataskaitą. Rangovas įsipareigoja nevykdyti miško kirtimo ar medienos ištraukimo darbų 

miškingose vietovėse paukščių perėjimo metu, kai tai draudžiama teisės aktų nustatytais reikalavimais, t. y. miško 

kirtimas II grupei priskirtuose miškuose ir III grupei priskirtuose miškuose saugomose teritorijose nuo kovo 15 d. iki 

rugpjūčio 1 d., „Natura 2000“ PAST teritorijose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. 

3.7.9. Rangovo veiksmai pastebėjus pavojingų medžiagų išsiliejimo (alyvos), dujų nutekėjimo (SF6) atvejus arba šią 

informaciją gavus iš atitinkamo padalinio darbuotojų, siekiant išvengti aplinkos taršos arba ją ženkliai sumažinti: 

a) įvertinti išsiliejusių teršalų, nutekėjusių SF6 dujų kiekį nedelsiant informuoti atitinkamo padalinio darbuotojus ir 
organizuoti tinkamą išsiliejusių į aplinką teršalų lokalizavimą, surinkimą, neutralizavimą, poveikio žmonėms ir aplinkai 
mažinimą, pasirenkant neutralizavimui tinkamas medžiagas. Pirmumą teikti biologiškai skaidžioms medžiagoms, kurias 
panaudojus teršalai suskaidomi ir nesusidaro pavojingosios atliekos; 

b) kai į taršos šalinimą įsijungia pranešimą gavę Aplinkos apsaugos departamento darbuotojai - vykdyti jų nurodymus; 

c) ištekėjus teršalams ant kieto paviršiaus (grindų, šaligatvio ir kt.) neleisti jiems išplisti. Privaloma teršalus užtvenkti arba 
kitaip sulaikyti. Neleisti, kad teršalai patektų į nuotekų tinklus, drenažo sistemas, vandens telkinius ir ant dirvožemio. 
Ištekėjusius teršalus būtina surinkti, užterštas vietas apdoroti absorbuojančiomis medžiagomis arba neutralizuoti 
biologiškai skaidžiais plovikliais; 

d) surinktus teršalus, panaudotus sorbentus, nukastą užterštą gruntą sudėti į sandarią, skysčiui nepralaidžią, šalinimui 
skirtą tarą ir perduoti atliekų tvarkytojams. 

3.7.10. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą telefonu ir elektroniniu paštu apie įvykusius aplinkos taršos 

atvejus, vykdant Darbus Objekte, ir imtis priemonių taršos lokalizavimui ir likvidavimui. 

3.7.11. Rangovas privalo užtikrinti, kad naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai yra paženklinti, sandėliuojami 

bei naudojami laikantis saugos duomenų lapuose nurodytų reikalavimų. Rangovų darbuotojai  užpildantys  elektros 

įrenginius SF6 dujomis, o taip pat kondicionierius ir gesinimo sistemas, fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis  

dujomis (F-dujos), privalo turėti jų kompetenciją patvirtinančius pažymėjimus, išduotus pagal Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro nustatytą tvarką 

3.7.12. Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo turėti įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal 

standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus 

aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra 

patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo 

standartus), juos taikyti ir laikytis jų, arba taikyti ir laikytis kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo 

priemonių. Rangovas, pažeidęs šiame punkte nustatytą reikalavimą, privalo sumokėti Užsakovui 1000 eurų baudą. 

3.8. SAUGA DARBE 

3.8.1. Rangovas iki darbų pradžios turi parengti ir su Užsakovu suderinti Darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir 

gaisrinės saugos planą (toliau - Planas), kuriame įvertinti visus saugos rizikos veiksnius, numatyti prevencines ir rizikas 

mažinančias priemones, taip pat kaip vykdoma komunikacija tarp Rangovo ir Užsakovo įvykus saugos incidentui, 

nelaimingam atsitikimui ar pan. bei atskaitomybės formą ir terminus. 

3.8.2. Darbus Rangovas ir jo Subrangovai gali vykdyti tik turėdami galiojantį, Užsakovo nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti 

veikiančiuose aukštos įtampos elektros įrenginiuose. 

3.8.3. Rangovas visiškai atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų laikymąsi, savo ir subrangovų 

darbuotojų saugą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, vykdyti 

Plane numatytas priemones, imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų Rangovo, subrangovų, Užsakovo 

darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą statybvietėje, įskaitant, bet neapsiribojant:  

3.8.3.1. Užsakovo darbuotojams, dalyvaujantiems Darbų vykdymo metu, sudaryti saugias darbo sąlygas ir, esant poreikiui, 

įtraukti Užsakovo darbuotojus į veikiančių elektros įrenginių ir/ar statybos atliekamų darbų dokumentaciją bei 

instruktuoti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;  

3.8.3.2. užtikrinti, kad prieš pradėdamas Darbus pasirašys tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą ir atliekant 

Darbus laikysis saugos darbe, technologinių, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos ir kitų reikalavimų bei teisėtų ir 

pagrįstų Užsakovo nurodymų, nepažeis trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad nurodytų reikalavimų laikysis 

Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų Subrangovų darbuotojai; 
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3.8.3.3. užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietėje būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos 

pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvietė atitiktų kitus jai teisės aktų nustatytus reikalavimus;  

3.8.3.4. užtikrinti, kad jo ar subrangovų samdomi darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų 

atlikimo metu nebus apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų. Kilus įtarimų dėl 

asmenų apsvaigimo nuo nurodytų medžiagų, Užsakovas (ar jo samdomos įmonės darbuotojai atliekantys kontrolę) 

turi teisę juos patikrinti alkotesteriu ir kitais mediciniškai patvirtintais būdais. Jei patikrinimo rezultatai yra teigiami 

arba asmuo atsisako būti patikrintas, Rangovas privalo užtikrinti, kad šis asmuo nedelsiant būtų pašalintas iš darbo 

vietos ir be atskiro Užsakovo sutikimo į ją nebūtų įleistas. 

3.8.3.5. užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu statybvietėje būtų įrengtos sanitarinės patalpos (biotualetai) ir leisti jomis naudotis 

visiems statybvietėje esantiems asmenims. 

3.8.3.6. nedelsiant informuoti Užsakovo atstovą telefonu ir elektroniniu paštu apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, 

incidentus (atsitiktinumo dėka neįvykusius nelaimingus atsitikimus), bei atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų, 

incidentų tyrimą ir vykdyti jų apskaitą. Prireikus, tyrimo komisijos vadovo prašymu ar Užsakovo pageidavimu, 

Užsakovas skiria kompetentingą asmenį darbui komisijoje. Rangovas atlikęs tyrimą pateikia tyrimo medžiagą 

Užsakovui; 

3.8.4. Prieš statybos darbų pradžią, su Rangovu suderintu laiku, Užsakovas instruktuoja Rangovo darbų vadovus, kurie 

vykdys Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supažindina su atliekamų darbų tvarka, 

esančiais ir galimais rizikos veiksniais, su praėjimais ir pravažiavimais, su Objekto teritorija, darbo tvarkos taisyklėmis 

bei kitais darbuotojų saugos ypatumais ir tai įformina Rangovo ir komandiruoto personalo saugos darbe instruktavimų 

registravimo žurnale. Rangovo darbų vadovai instruktuojami lietuvių kalba. Už visų kitų Rangovo, Subrangovo 

darbuotojų, kurie vykdys Sutartyje nurodytus Darbus, saugos darbe klausimais instruktavimą ir supažindinimą 

atsakingas Rangovas. Rangovas privalo savo sąskaita ir priemonėmis užtikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems 

lietuvių kalbos, instruktavimas būtų tinkamai išverstas į šiems asmenims suprantamą kalbą. 

3.8.5. Užsakovui prašant pateikti su darbuotojų sauga susijusią informaciją (incidentų, nelaimingų atsitikimų skaičių, dirbtų 

valandų už atitinkamą laikotarpį, pagal atitinkamą sutartį ar Rangovo įmonėje, skaičių ir pan.) siekiant įvertinti Rangovo 

darbuotojų saugos būklę. 

3.9. ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS 

3.9.1. Rangovo atliekamų Darbų ir naudojamų Įrenginių bei Medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikoje 

arba Lietuvoje įteisintų Europos Sąjungos normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, visi privalomi sertifikuoti Įrenginiai ir Medžiagos turi 

turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. Įrenginiai ir Medžiagos turi būti nauji, kokybiški, pagaminti ne 

anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki Sutarties sudarymo dienos. 

3.9.2. Rangovo teikiamų Įrenginių ir Medžiagų techniniai duomenys turi atitikti Sutarties, Projekto, gamintojų bei Lietuvos 

Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

3.9.3. Likus ne mažiau kaip 30 dienų iki Įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant gelžbetonines ir metalo konstrukcijas, gamybos 

pradžios (išskyrus kai Įrenginiai pagaminti iki Sutarties sudarymo) Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie šių 

Įrenginių gamybos vietą, terminus ir sudaryti galimybę Užsakovo atstovams apsilankyti gamybos vietoje, siekiant 

įvertinti gamybos technologiją, procesą ir kokybę. Visas Užsakovo atstovų išlaidas, susijusias su kelione į gamybos 

vietą, apmokės Užsakovas. 

3.9.4. Montuojamų Medžiagų ir (arba) Įrenginių sertifikatus Rangovas turi perduoti Užsakovui jų pristatymo į Statybvietę metu. 

Kitu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas nedelsiant savo sąskaita pašalintų Sutarties sąlygų 

neatitinkančias Medžiagas ir (arba) Įrenginių iš Statybvietės. 

3.9.5. Rangovas Įrenginius ir Medžiagas montuoja ir išbando pagal jų gamintojų ir Techninėje užduotyje nustatytus 

reikalavimus. Rangovas Įrenginius ir Medžiagas naudoja ir montuoja tik pagal techninių specifikacijų ir Gamybos ir 

montavimo brėžinių reikalavimus.  

3.9.6. Rangovo tiekiami Įrenginiai ir gaminiai (pamatai, metalo konstrukcijos, gelžbetonio gaminiai ir kt.) turi būti pagaminti 

pagal Europos Sąjungos standartus arba atitinkamus tarptautinius standartus ir išbandyti pagal IEC standartus arba 

lygiaverčių standartų reikalavimus.  

3.9.7. Teikiami elektros apskaitai srovės ir įtampos matavimo transformatoriai iki Objekto statybos užbaigimo procedūrų 

pradžios turi būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos 

Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais 

žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. 

3.9.8. Kai Sutartyje nurodyta, kad atitinkamus Įrenginius ir (arba) Medžiagas Rangovui pateikia Užsakovas, jie perduodami 

Užsakovo nurodytoje vietoje Lietuvos Respublikoje. Rangovas šiuos Įrenginius ir Medžiagas turi Sutartyje nurodytoje 

jų perdavimo vietoje pakrauti, transportuoti į Statybvietę, iškrauti ir sumontuoti. 
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3.9.9. Jei Užsakovas Rangovo montuojamų Įrenginių neeksploatuoja, Rangovas turi apmokyti Užsakovo darbuotojus 

naudotis sumontuotais Įrenginiais. Rangovas turi apmokyti Užsakovo darbuotojus naudotis sumontuotais Įrenginiais 

Sutarties specialiosiose sąlygose ir/arba Techninėje užduotyje nurodytais atvejais. 

3.10. PAGRINDINIAI ĮRENGINIAI 

3.10.1. Rangovas gali užsakyti ir montuoti tik tuos Pagrindinius įrenginius, kuriems pritarė Užsakovas. 

3.10.2. Iki Pagrindinių įrenginių užsakymo, Rangovas turi pateikti Užsakovo atstovui visų planuojamų montuoti Pagrindinių 

įrenginių sąrašą (nurodant konkrečius Pagrindinių įrenginių gamintojus bei modelius) ir šių Pagrindinių įrenginių 

techninę dokumentaciją, patvirtinančią jų atitikimą Sutarties reikalavimams. Užsakovo atstovas per 10 darbo dienų nuo 

visos reikiamos dokumentacijos pateikimo raštu informuoja Rangovą apie pritarimą Pagrindinių įrenginių užsakymui 

arba pateikia Rangovui pastabas dėl jų neatitikimo Sutarties reikalavimams. Gavus nepritarimą Rangovas per 20 darbo 

dienų teikia visa apimtimi patikslintą Pagrindinių įrenginių techninę dokumentaciją derinimui. Užsakovo atstovas per 5 

darbo dienas nuo pakartotinės visos reikiamos dokumentacijos pateikimo raštu informuoja Rangovą apie pritarimą 

Pagrindinių įrenginių užsakymui arba pateikia Rangovui pastabas dėl jų neatitikimo Sutarties reikalavimams. 

Pagrindiniai įrenginiai, kurių atitikimas Sutarties sąlygoms buvo tikrinamas Pirkimo metu, pakartotinai netikrinami. 

Gavus Užsakovo pritarimą Pagrindinių įrenginių užsakymui, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo 

dienų, užsako Pagrindinius įrenginius, o užsakymą (-us) patvirtinančius dokumentus pateikia Užsakovui per 2 darbo 

dienas nuo užsakymo (-ų) patvirtinimo. 

3.10.3. Rangovas turi teisę keisti pasiūlytus Pagrindinius įrenginius, jei Pagrindiniai įrenginiai nebegaminami, jų negalima įsigyti 

rinkoje, Rangovas pasiūlo naujesnę ir (ar) techniškai pažangesnę Pagrindinio įrenginio versiją, taip pat jei dėl 

Nenugalimos jėgos ar kitų pagrįstų aplinkybių atitinkamų Pagrindinių įrenginių negalima užsakyti ir (arba) sumontuoti 

nepažeidžiant Darbų atlikimo termino ar etapų terminų. Tokiu atveju keičiami Pagrindiniai įrenginiai prieš juos užsakant 

turi būti pateikti Užsakovo įvertinimui šiame Sutarties bendrųjų sąlygų 4.10 punkte aukščiau nurodyta tvarka (gali būti 

keičiami ir tie Pagrindiniai įrenginiai, kurie buvo pateikti Pirkimo metu). Kartu su prašymu pakeisti Pagrindinius 

įrenginius, Rangovas taip pat turi nurodyti ir tokio pakeitimo argumentus. Užsakovas, įvertinęs pateiktus argumentus, 

gali nepritarti Pagrindinių įrenginių pakeitimui, jeigu siūlomi nauji Pagrindiniai įrenginiai neatitinka Sutarties reikalavimų. 

Negali būti keičiami Pagrindiniai įrenginiai, jeigu jie Pirkimo procedūrų metu darė įtaką pasiūlymų vertinimo rezultatams.  

3.10.4. Rangovas Užsakovui ir (arba) jo nurodytiems asmenims turi sudaryti galimybę dalyvauti visuose Pagrindinių įrenginių 

gamykliniuose bandymuose, kurių privalomas atlikimas numatytas IEC arba lygiaverčių standartų reikalavimuose ir 

(arba) Techninėje užduotyje ir (arba) prie Sutarties pateikiamose techninėse specifikacijose. Užsakovui pareikalavus 

turi būti sudarytos galimybės gamykliniuose bandymuose dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant Microsoft Teams aplinką. 

Rangovas, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki gamyklinių bandymų pradžios, turi Užsakovo atstovui raštu 

pranešti apie gamyklinių bandymų laiką ir vietą bei pateikti planuojamų bandymų programą. Kelionių, apgyvendinimo 

ir draudimo išlaidas susimoka pats Užsakovas, tačiau Rangovui pakeitus gamyklinių bandymų laiką ir (arba) vietą, 

Rangovas kompensuoja dėl šio pakeitimo patirtus Užsakovo nuostolius arba pats neatlygintinai organizuoja Užsakovo 

atstovų kelionę ir apgyvendinimą nauju laiku Užsakovui priimtinomis sąlygomis. 

3.10.5. Pagrindinių įrenginių sėkmingai atlikti bandymai turi būti patvirtinti šių Pagrindinių įrenginių tipo bandymų protokolų 

kopijomis. Jeigu Pagrindiniai įrenginiai pagaminti ne Europos Sąjungos šalyse, tuomet šių Pagrindinių įrenginių tipo 

bandymai turi būti atlikti Europos Sąjungos standartus atitinkančios ir akredituotos bandymų ir kalibravimų laboratorijos. 

3.11. MATAVIMO PRIEMONĖS 

3.11.1. Rangovo naudojamos matavimo priemonės turi būti metrologiškai patikrintos (kalibruotos) su gamintojo laboratorijos 

arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais dokumentais (sertifikatais) ar žymenimis, 

patvirtinančiais nustatytą matavimo tikslumą bei šių matavimo priemonių techniniais aprašymais ir naudojimo 

instrukcijomis. 

3.11.2. Įrenginių darbinių ir izoliacijos charakteristikų matavimams, patikrinimams ir bandymams turi būti naudojama įranga, 

turinti jos patikrinimą ar kalibravimą atlikusios laboratorijos išduotus dokumentus arba turi būti paženklinta galiojančiais 

patikrinimą ir kalibravimą atlikusios laboratorijos žymenimis. 

3.12. PASLĖPTI DARBAI 

3.12.1. Paslėpti Darbai gali būti užbaigiami (t. y. jie gali būti uždengti) tik juos patikrinus ir priėmus Užsakovui. 

3.12.2. Apie numatomą paslėptų Darbų uždengimą Rangovas Užsakovą turi informuoti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. 

3.12.3. Jeigu Rangovas laiku nepraneša Užsakovui apie Darbų uždengimą ir nesudaro galimybės Užsakovui patikrinti 

uždengiamų Darbų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita atidengia paslėptus Darbus. Užsakovas taip 

pat turi teisę atidengti paslėptus Darbus pats. Atidengtus Darbus Rangovas vėl uždengia savo sąskaita. Toks uždengtų 

Darbų atidengimas ir (arba) uždengimas nesuteikia teisės Rangovui pratęsti Sutarties vykdymo terminų ir (arba) 

reikalauti papildomo apmokėjimo. 

3.12.4. Jei Rangovas Užsakovui tinkamai praneša apie paslėptų Darbų uždengimą, tačiau numatytu laiku Užsakovas 

neatvyksta patikrinti ir priimti atliekamų Darbų, Rangovas užfiksuoja situaciją, padarydamas foto nuotraukas 

(skaitmeniniu .jpg, .jpeg, .bmp, .png ar kitu su Užsakovu suderintu formatu ne mažesne kaip 2560x1920 px raiška), 
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skirtas Užsakovui, ir paslėptų Darbų uždengimą atlieka Užsakovui nedalyvaujant. Tokiu atveju, Užsakovui vėliau 

pareikalavus atliktus Darbus atidengti, šie Darbai atidengiami ir vėl uždengiami Užsakovo sąskaita, išskyrus atvejus, 

kai atidengus Darbus paaiškėja, kad jie buvo atlikti netinkamai. Rangovas neatsako už Užsakovo pageidavimu atlikto 

Darbų atidengimo įtaką Darbų atlikimo terminui. 

3.13. KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMAS IR KEITIMAS    

3.13.1. Sutarties bendrųjų sąlygų 3.13 punkto reikalavimai taikomi tuo atveju, kai pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, 

atlikus Darbus turi būti padarytos Objekto geodezinės nuotraukos ir (arba) atlikti kadastriniai matavimai. 

3.13.2. Rangovas privalo teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Objekto geodezines nuotraukas ir perduoti jas Užsakovo atstovui. 

3.13.3. Iki dokumentų pateikimo Objekto Statybos užbaigimo dokumentui (-ams) gauti Rangovas turi atlikti Objekto bei žemės 

sklypo, kuriame yra Objektas, kadastrinius matavimus ir Užsakovo atstovui pateikti su kadastro tvarkytoju (VĮ Registrų 

centras) suderintą kadastro duomenų bylą (bylas), kuriai atlikta išankstinė kadastro tvarkytojo patikra. Kadastro 

duomenų bylos, prieš teikiant kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai, turi būti pateiktos suderinimui Užsakovo atstovui, 

ištaisytos pagal pateiktas Užsakovo pastabas ir joms turi būti gautas Užsakovo pritarimas. Rangovas privalo atnaujinti 

(parengti) elektros perdavimo linijų kadastro duomenų bylas visų savivaldybių, kurių teritorijose dėl Darbų atlikimo 

pasikeitė elektros perdavimo linijos kadastro duomenys. 

3.13.4. Kadastro duomenų bylą (bylas) Rangovas pateikia kartu su topografine medžiaga. Kadastrinių matavimų byla (bylos) 

kartu su topografine medžiaga Užsakovo atstovui turi būti pateiktos per 5 darbo dienas nuo kadastro tvarkytojo atliktos 

išankstinės patikros pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Rangovas turi ištaisyti/patikslinti/pakoreguoti kadastro 

duomenų bylą (bylas) pagal kadastro tvarkytojo pastabas iki šios (šių) bylos (bylų) įregistravimo Nekilnojamojo turto 

registre. 

3.14. DARBŲ SUSTABDYMAS 

3.14.1. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymą sustabdyti Darbus arba dalį jų, jei: 

a) Darbai vykdomi Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius tarpusavio saugos 
darbe atsakomybės ribų akto; 

b) Rangovas arba Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos (t. y. kvalifikacijos, kuri reikalinga pagal teisės aktų 
arba Sutarties reikalavimus), reikalingos Darbams atlikti; 

c) Darbų vykdymo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 

d) Darbų vykdymo vietoje be pateisinamos priežasties nėra statinio statybos vadovo; 

e) Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio darbuotojo; 

f) neįvykdytos organizacinės ir (arba) techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka 
darbuotojų saugai užtikrinti;  

g) Rangovo darbuotojai dirba be asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, neįrengtos 
kolektyvinės apsaugos priemonės, reikalingos Darbams saugiai atlikti; 

h) Rangovas neturi reikiamų leidimų, suderinimų ir (arba) parengto projekto atlikti Darbus; 

i) Rangovas montuoja netinkamus Įrenginius ir Medžiagas, pažeidžia Darbų vykdymo technologiją; 

j) Rangovas nėra apsidraudęs reikiamu draudimu arba nėra užtikrinęs Sutarties įvykdymo, kaip numatyta Sutartyje; 

k) Rangovas Darbus atlieka neperduotoje Statybvietėje; 

l) Rangovas nepildo ir/arba netinkamai pildo statybos darbų žurnalą; 

m) Rangovas nesilaiko kitų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos, fizinės apsaugos ar 
informacinės saugos reikalavimų ar kitų sutartinių įsipareigojimų ir dėl to kyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei, aplinkai, 
Užsakovo arba trečiųjų asmenų turtui ar teisėtiems interesams; 

n) vyksta tyrimas dėl galimos Rangovo, Subrangovo, Darbus atliekančių darbuotojų, valdymo organų narių, apskaitą 
vedančių darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos (kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos 
nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau 
ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais 
įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos 
paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, 
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas 
atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, 
papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą) arba bet koks kitas tyrimas, jei yra pagrįstų priežasčių 
manyti, kad buvo įvykdyti aukščiau nurodyti pažeidimai ir dėl to atliekamas tyrimas; 

o) Rangovas nesilaiko kitų teisės aktuose nurodytų reikalavimų, dėl kurių negali būti atliekami Darbai; 

p) Rangovas nesilaiko Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7.12 punkte nurodyto reikalavimo (iki kol sistema bus įdiegta); 

r) kitais teisėtais pagrindais. 
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3.14.2. Dėl aukščiau šiame Sutarties bendrųjų sąlygų 3.14.1. punkte nurodytų priežasčių Darbai turi būti sustabdyti iki kol bus 

pašalinti atitinkami pažeidimai, bus imtasi pagrįstų priemonių užtikrinti, kad šie pažeidimai nepasikartotų ateityje, ir bus 

gautas Užsakovo pritarimas tęsti Darbus. 

3.14.3. Sustabdžius Darbus dėl aukščiau šiame Sutarties bendrųjų sąlygų 3.14.1. punkte nurodytų priežasčių, bus laikoma, 

kad Darbai stabdomi dėl Rangovo kaltės ir dėl tokio sustabdymo patirti Rangovo nuostoliai nebus atlyginami ir 

Rangovas nebus atleidžiamas nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą laiku. 

3.14.4. Sustabdžius Darbus, stabdomas sutartinių įsipareigojimų, susijusių su Atliktų darbų aktų pasirašymu bei apmokėjimu 

už atliktus Darbus, vykdymas (kiek tai susiję su sustabdytų Darbų dalimi). 

3.14.5. Darbai ar  Darbų grupės taip pat gali būti sustabdomi Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatytam 

terminui. Sustabdžius Darbus ar Darbų grupes Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais, laikoma, kad 

Darbai ar Darbų grupės stabdomi ne dėl  Rangovo kaltės, tačiau dėl tokio sustabdymo Rangovo patirti nuostoliai nebus 

atlyginami.  

3.15. IŠTAISYMAI 

3.15.1. Jei bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybės garantijos terminą paaiškėja, kad Rangovo Darbai neatitinka 

Sutarties, Projekto reikalavimų, Rangovas, Užsakovo nurodymu, šiuos trūkumus turi kuo skubiau pašalinti savo 

sąskaita. 

3.15.2. Jeigu Darbų trūkumai yra sisteminiai (t. y. daugiau kaip du kartus nustatomas tas pats Darbų trūkumas tuose pačiuose 

ar analogiškuose Įrenginiuose ir Medžiagose), Užsakovas turi teisę iš Rangovo reikalauti pakeisti Įrenginius ir 

Medžiagas analogiškais tiems, kuriuose buvo nustatyti sisteminiai trūkumai. Nurodytu atveju, Rangovas turi pateikti 

pagrįstus įrodymus, kad naujai keičiami Įrenginiai ir Medžiagos atitiks Sutartyje nurodytus reikalavimus bei juose 

analogiškas trūkumas nebepasikartos. Naujai keičiami Įrenginiai ir Medžiagos gali būti pakeisti tik gavus Užsakovo 

pritarimą. 

3.16. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

3.16.1. Jei teisės aktų nustatyta tvarka turi būti organizuojamos statybos užbaigimo procedūros (komisijų suorganizavimas, 

reikiamų dokumentų pasirašymas, pateikimas, įregistravimas, statinio (dalies ekspertizės organizavimas ir t.t.), jas 

organizuoja Rangovas pagal Užsakovo suteiktus įgaliojimus. Statybos užbaigimas atliekamas Rangovo sąskaita, 

Rangovas apmoka visas būtinas išlaidas (įskaitant statinio (dalies) ekspertizės rangovo, statinio projekto (jo dalies) 

ekspertizės rangovo išlaidas). 

3.16.2. Jei teisės aktai leidžia atliktus Darbus, Įrenginius ir Objektą eksploatuoti iki statybos užbaigimo procedūrų atlikimo, 

statybos užbaigimas gali būti organizuojamas po Darbų perdavimo Užsakovui. 

3.16.3. Statybos užbaigimo procedūros gali būti organizuojamos atskiroms Objekto dalims, jei tai leidžia teisės aktai ar Sutartis. 

3.16.4. Jei dalies Darbų dėl gamtinių sąlygų ar kitų nenumatytų aplinkybių nėra galimybės užbaigti ir pagal teisės aktų 

reikalavimus šiuos Darbus galima užbaigti po statybos užbaigimo procedūrų pabaigos, Šalių raštišku susitarimu šie 

Darbai gali būti pabaigti po statybos užbaigimo procedūrų. 

3.16.5. Statybos užbaigimo procedūros bus laikomos atliktomis, kai Rangovas vieną originalų statybos užbaigimo akto, 

deklaracijos, arba kito Objekto (arba visų Objekto dalių, jei statybos užbaigimo procedūros vykdomos atskiroms 

Objekto dalims) statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento egzempliorių pateiks Užsakovui. Kartu su šiais 

dokumentais Rangovas turi perduoti Objekto statybos darbų žurnalus (jei turėjo būti rengiami), juose nurodytus 

dokumentus ir kitą, nepateiktą, su Darbais susijusią dokumentaciją. Paaiškėjus, kad po Objekto statybos užbaigimo 

pasikeitė Objekto nustatytos ir įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

Užsakovo valdomiems inžineriniams tinklams, Rangovas turi atlikti patikslinimą / įregistravimą / išregistravimą 

Nekilnojamojo turto registre, ir pateikti pagrindžiančius dokumentus bei erdvinius duomenis shp formatu. 

 

4. DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

4.1. ŠALIŲ ATSTOVAI 

4.1.1. Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendžiami per Sutartyje nurodytus Šalių paskirtus atstovus, arba šių 

atstovų nurodytus asmenis. 

4.1.2. Šalys patvirtina ir užtikrina, kad paskirti atstovai yra ir visą Sutarties galiojimą laiką bus įgalioti spręsti visus su Sutarties 

vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, išskyrus sprendimus dėl Sutarties pakeitimo 

ir (arba) nutraukimo, dėl Pakeitimų atlikimo, dėl netesybų taikymo ir nuostolių atlyginimo, bei dėl nurodymų davimo 

pagal šių Sutarties bendrųjų sąlygų 4.8 punktą. 

4.1.3. Visi šios Sutarties vykdymui reikalingi Užsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik jei jie yra gauti iš 

Užsakovo atstovo. Bet kokie kitų asmenų Rangovui pateikti suderinimai ir patvirtinimai nėra galutiniai, išskyrus atvejus, 

kai šie asmenys pateikia atitinkamus raštiškus įgaliojimus arba tokie įgaliojimai yra numatyti galiojančiuose teisės 

aktuose, arba Užsakovo atstovas nurodo kitaip. 
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4.1.4. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai, be atskiro Sutarties pakeitimo, pakeisti šioje Sutartyje nurodytus savo atstovus 

ir/arba jų kontaktinius duomenis, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuodama kitą Šalį. 

4.2. SUBRANGOVAI IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS 

4.2.1. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas 

4.2.1.1. Rangovas turi teisę pasitelkti reikiamą kvalifikaciją turinčius Subrangovus atlikti bet kurią Darbų dalį, išskyrus išimtis, 

nurodytas Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose (jeigu nurodyta).  

4.2.1.2. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti Sutarties sudarymo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius 

duomenis ir jų atstovus, Subrangovams perduodamus atlikti Darbus, nurodydamas šiuos duomenis Subrangovų 

sąraše, kurį privalo pateikti Užsakovui nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo. Toks 

Subrangovų sąrašas įsigalioja jo pateikimo Užsakovui dieną ir yra sudėtinė Sutarties dalis bei gali būti keičiamas 

žemiau 4.2.1.4.-4.2.1.6. punktuose nustatyta tvarka.   

4.2.1.3. Tik galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti Subrangovai gali būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų 

darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį bei gali patekti į Statybvietę. 

4.2.1.4. Tuo atveju, kai Sutartis ar teisės aktai nedraudžia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas 

turi teisę įtraukti tokį savo ar Subrangovo pasirinktą Subrangovą į Subrangovų sąrašą. Rangovas turi teisę pakeisti 

Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės nulėmė būtinybę pakeisti 

tokį Subrangovą, išskyrus 4.2.3. punkte aprašytus atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas. Rangovas, norėdamas įtraukti asmenį į Subrangovų sąrašą, Užsakovo prašymu taip pat privalo pateikti 

Užsakovui dokumentus, įrodančius tokio asmens atitiktį reikalavimams pagal 10.4. punktą. 

4.2.1.5. Rangovas privalo nedelsdamas bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas informuoti Užsakovą apie Subrangovų sąrašo 

pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su pažymėtais 

pakeitimais.   

4.2.1.6. Užsakovas privalo įvertinti Subrangovų sąrašo pakeitimus ir Užsakovo prašymu pateiktus dokumentus per 5 darbo 

dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas pritaria asmens įtraukimui į Subrangovų sąrašą, toks asmuo tampa 

Subrangovu ir įsigalioja atitinkamas Subrangovų sąrašo pakeitimas. Toks Užsakovo pritarimas nemažina Rangovo 

atsakomybės už Subrangovą. Tuo atveju, jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą neišsiunčia 

pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas pritarė Subrangovo įtraukimui į Subrangovų sąrašą ir Subrangovų 

sąrašas laikomas atitinkamai pakeistu.  

4.2.1.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai, įtraukti į Subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą Darbų dalį, 

nurodytą Subrangovų sąraše. 

4.2.2.  Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais 

4.2.2.1. Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Subrangovų sąrašo arba pakeisto Subrangovų sąrašo 

gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovų sąraše, apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal trišalio 

susitarimo su Subrangovu sąlygas, pateiktas Sutarties priede. 

4.2.2.2. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovui raštu pateikdami prašymą bei 

Rangovo raštišką patvirtinimą, kad Subrangovui tinkamai atlikus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Rangovas 

neprieštaraus tiesioginiam atsiskaitymui su Subrangovu.   

4.2.2.3. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas, Rangovas ir 

Subrangovas sudaro trišalį susitarimą pagal Sutarties priede pateiktą trišalio susitarimo su Subrangovu formą. 

4.2.3. Rangovo, jungtinės veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas 

4.2.3.1. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrįstų įrodymų, 

kad sugebės tinkamai įvykdyti jam tenkančią Sutarties dalį, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar 

Subjektą, kurio pajėgumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio 

pajėgumais remiasi Rangovas, atžvilgiu egzistuoja kuri nors žemiau išvardinta aplinkybė:  

a) jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla; 

b) jam yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros; 

c) jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius; 

e) jo veikla yra sustabdyta ar apribota; arba  

f) jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši, kaip nurodyta aukščiau; 

g) jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir 

kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, 

prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti). 
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4.2.3.2. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, yra keičiamas egzistuojant šioje 

Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms būtinosioms sąlygoms, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės 

veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo 

dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu Užsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl 

Sutarties pakeitimo. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama 

išvengti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatymo taikymo. 

4.2.3.4. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinės veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, yra 

reorganizuojamas (įskaitant jungimą ar skaidymą), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi 

teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, jo teisių ir pareigų perėmėju 

arba pats Rangovas gali būti pakeistas jo teisių ir pareigų perėmėju, jeigu toks teisių ir pareigų perėmėjas atitinka 

visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl Sutarties 

pakeitimo. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti 

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatymo taikymo.  

4.2.4. Specialistai 

4.2.4.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus sąraše, 

kuris yra pateikiamas su pasiūlymu ir kuriame nurodomos Specialistų funkcijos atliekant Darbus, jų vardai, pavardės, 

mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui 

Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas ir kodas, Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, 

aprašymas. Toks Specialistų sąrašas pridedamas prie Sutarties jos sudarymo metu. 

4.2.4.2. Rangovas privalo nedelsdamas bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas informuoti Užsakovą apie Specialistų sąraše 

pateiktos informacijos apie Specialistų pavardžių (kai asmuo pakeičia savo pavardę), mob. telefono numerio, el. 

pašto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas 

atnaujintą Specialistų sąrašą su pažymėtais pakeitimais.  

4.2.4.3. Tik Specialistų sąraše įrašyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir 

yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį.  

4.2.4.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad Specialistai, įtraukti į Specialistų sąrašą, patys tiesiogiai vykdytų tokiems 

Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus. 

4.2.4.5. Rangovas privalo pakeisti Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai: 

a) Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir teisės aktus arba Rangovo pasiūlymą taikomų kvalifikacijos arba 

kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti); 

b) Specialistas negali vykdyti savo funkcijų dėl pasibaigusių darbo santykių su Rangovu, dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo 

ar kitų priežasčių. 

4.2.4.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialistą arba paskirti laikinai pavaduojantį Specialistą, 

Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir kartu pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tokio 

asmens kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei Įstatymų reikalavimams bei Rangovo pasiūlymui, kontaktinius 

duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir mobilaus telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir kodą (jeigu 

šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais).  

4.2.4.7. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 5 darbo dienų nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, 

kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti Specialistu ir 

Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. Toks Užsakovo pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už 

Specialistą. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą neišsiunčia pranešimo Rangovui, laikoma, kad 

Užsakovas pritarė Specialisto įtraukimui į Specialistų sąrašą.  

4.2.4.8. Po to, kai Užsakovas pritaria dėl Specialisto įtraukimo į Specialistų sąrašą, Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas privalo atnaujinti Specialistų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Toks Specialistų sąrašo pakeitimas nelaikomas 

tokiu Sutarties pakeitimu, dėl kurio turi būti sudaromas Susitarimas.  

4.2.4.9. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Specialistas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų 

nenumatytų priežasčių), Rangovas privalo nedelsdamas paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio Specialisto 

funkcijas ir pranešti apie tai Užsakovui. Taip pat Rangovas privalo, pateikti Užsakovui naujo Specialisto kandidatūrą, 

kuri atitiktų jam Pirkimo dokumentuose bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir Rangovo pasiūlymą, ir gauti 

Užsakovo pritarimą. 

4.2.5. Darbuotojų saugos koordinavimas kai projektuojant arba statant Objektą dalyvauja daugiau negu vienas rangovas: 

4.2.5.1. Kai statant Objektą dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, pagal Statybos įstatymo ir Darboviečių įrengimo 

statybvietėse nuostatų reikalavimus privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurie 
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statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimų įgyvendinimą bei vykdyti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nurodytas pareigas.  

4.2.5.2. Pirkimo dokumentuose, Sutarties specialiosiose sąlygose ar Techninės užduoties numatytais atvejais ir tvarka 

Rangovui prieš pasitelkiant Subrangovus ar kitus jungtinės veiklos partnerius ar Subjektus statybos darbų atlikimui, 

Rangovas pateikia Užsakovui asmenis (nurodant vardus, pavardes ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus t.y. 

statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimus), kurie atliks Statinio statybos saugos ir sveikatos 

koordinatoriaus funkcijas. Tokiu atveju Užsakovas patikrinęs nurodytų asmenų kvalifikaciją, paskiria vieną ar kelis 

saugos ir sveikatos koordinatorius, iš nurodytų Rangovo, kad būtų įgyvendinami reikalavimai nustatyti Darboviečių 

įrengimo statybvietėse nuostatuose. 

4.3. FOTO FIKSAVIMAS 

4.3.1. Prieš atlikdamas geologinius tyrimus (t. y. prieš priimant Statybvietę iš Užsakovo), statybos darbus, garantinio 

aptarnavimo ir kitus Darbus, kurie vykdomi po Darbų perdavimo Užsakovui, Rangovas Užsakovui turi pateikti ne 

senesnes kaip 5 darbo dienų senumo Statybvietės teritorijos, kurioje bus atliekami Darbai, foto nuotraukas (po vieną 

egzempliorių popieriniu ir skaitmeniniu .jpg, .jpeg, .bmp, .png ar kitu su Užsakovu suderintu formatu ne mažesne kaip 

2560x1920 px raiška). 

4.4. SUSIRINKIMAI 

4.4.1. Statybos darbų vykdymo metu Užsakovas organizuoja eilinius susirinkimus, kurių metu sprendžiami einamieji klausimai 

ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet yra privalomas. Susirinkimų rengimo laiką ir vietą derina abiejų Šalių 

atstovai. 

4.4.2. Bet kurios iš Šalių arba bet kurio iš Objekte dirbančių rangovų iniciatyva gali būti organizuojami neeiliniai susirinkimai, 

kurie vyksta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamo rašytinio pranešimo pateikimo Užsakovui. Prireikus, 

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad neeilinis susirinkimas įvyktų nedelsiant. Neeilinį susirinkimą sušaukia Užsakovas ir 

Rangovo dalyvavimas jame yra privalomas. 

4.4.3. Susirinkimo metu, Susirinkimo protokolą surašo Rangovas. Susirinkimo protokolas turi būti surašomas ir susiderinamas 

susirinkimo metu. Nedelsiant po susirinkimo protokolas elektroninėmis priemonėmis turi būti išsiunčiamas 

atsakingiems Užsakovo ir Rangovo atstovams pasirašymui (pagal poreikį į pasirašymą gali būti įtraukiami ir susirinkimo 

dalyviai, kurių atžvilgiu buvo priimti sprendimai). Pasirašytas susirinkimo protokolas elektroniniu paštu išsiunčiamas 

visiems susirinkimo dalyviams susipažinti. Protokolai turi būti parengti exel, word arba kitu su Užsakovu suderintu 

redaguojamu formatu ir pagal su Užsakovu suderintą formą. Rangovas privalo pasirūpinti patalpomis susirinkimams 

organizuoti, visa reikalinga kompiuterine technika ir/arba įranga bei ryšio priemonėmis Statybvietėje, kad susirinkimai 

galėtų būti organizuojami konferenciniu būdu tiek Statybvietėje, tiek per nuotolį esantiems dalyviams.  

4.5. INFORMAVIMAS 

4.5.1. Jei dėl bet kokių priežasčių nėra galimybės Darbų atlikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebėjus klaidas Projekte, Sutartyje 

ir (arba) kituose Sutarties dokumentuose, Rangovas apie tai nedelsiant privalo raštu informuoti Užsakovo atstovą. 

4.5.2. Jei atšaukiamas suplanuotų Darbų arba veiksmų atlikimas, kurių metu buvo sutartas arba numatytas Užsakovo atstovo 

dalyvavimas, Rangovas apie tai turi nedelsiant informuoti atitinkamą Užsakovo atstovą. 

4.6. PATIKRINIMAI 

4.6.1. Užsakovo, jo įgaliotų kitų asmenų ir (arba) valstybės institucijų prašymu Rangovas turi pateikti visą informaciją ir 

dokumentaciją, kurios gali reikėti norint parodyti Sutarties vykdymo progresą, rezultatus ir Sutartyje bei teisės aktuose 

nurodytų reikalavimų laikymąsi. 

4.6.2. Užsakovas, jo įgalioti kiti asmenys ir (arba) valstybės institucijų įgalioti darbuotojai turi teisę atlikti Rangovo patikrinimus 

Darbų vykdymo vietoje. Rangovas įsipareigoja netrukdyti ir sudaryti sąlygas Užsakovui, jo įgaliotiems kitiems 

asmenims ir (arba) valstybės institucijų įgaliotiems darbuotojams patekti į Darbų vykdymo vietą ir sudaryti visas sąlygas 

patikrinti, kaip atliekami Darbai bei laikomasi kitų Sutarties sąlygų bei teisės aktų reikalavimų. 

4.7. ATASKAITOS 

4.7.1. Kol vykdomi Darbai, iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos Rangovas Užsakovui turi pateikti Darbų vykdymo 

ataskaitą (pavyzdinę Darbų vykdymo ataskaitos formą Rangovui pateikia Užsakovas), kurioje turi būti nurodyta: 

a) Darbų eigos aprašymas nuo Sutarties pasirašymo, įskaitant Rangovo pateiktą dokumentaciją, užsakytus, pristatytus, 
sumontuotus Įrenginius ir Medžiagas, bei atliktus bandymus ir mokymus; 

b) per ataskaitinį laikotarpį (t. y. nuo Sutarties sudarymo arba paskutinio Atliktų darbų akto pasirašymo) užbaigti ir naujai 
pradėti Darbai ar jų etapai; 

c) nuokrypiai nuo suderinto Grafiko, detalus nuokrypių eliminavimo priemonių aprašymas bei atitinkamai atnaujintas 
Grafikas; 

d) finansinė Sutarties įgyvendinimo santrauka;  

e) artimiausi ženklūs įvykiai vykdant Sutartį (akcentuojant Užsakovo dalyvavimo reikalaujančius įvykius); 
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f) kitos esminės aplinkybės, turinčios įtakos Sutarties įgyvendinimui. 

4.7.2. Darbų vykdymo ataskaitos nepateikimas laiku yra pagrindas Užsakovui nepasirašyti atitinkamo Atliktų darbų akto. 

4.8. NURODYMAI 

4.8.1. Rangovas privalo vykdyti Užsakovo (bei jo atstovų), Objekto statybos techninio prižiūrėtojo, Objekto projekto vykdymo 

prižiūrėtojo, savivaldybių ir kitų institucijų teisėtus reikalavimus, kurie yra susiję su Sutartyje numatytais Darbais. Jei, 

Rangovo nuomone, nurodyti reikalavimai viršija Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus, Rangovas turi 

nedelsiant apie tai raštu informuoti Užsakovą. 

4.8.2. Kilus ginčui dėl Darbų atlikimo ir (arba) kitų sąlygų ir reikalavimų, Užsakovas Rangovui gali išduoti nurodymą dėl 

tolesnio Darbų atlikimo. Užsakovo nurodymas Rangovui yra privalomas vykdyti. Kadangi Sutarties Šalys privalo laikytis 

ne tik Sutarties sąlygų, bet taip pat ir Pirkimo sąlygų, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis, todėl Užsakovo nurodymai 

Rangovui negali būti tokios apimties, kurie išeitų už Sutarties ir Pirkimo sąlygų ribų. Rangovas, nesutikdamas su 

Užsakovo nurodyme numatytomis Darbų apimtimis, jų apmokėjimu, terminais ir (arba) kitomis sąlygomis, gali juos 

ginčyti, tačiau negali stabdyti nurodymo vykdymo. 

4.9. ATLIKTŲ DARBŲ AKTAI 

4.9.1. Šio Sutarties bendrųjų sąlygų 4.9 punkto nuostatos taikomos tuo atveju, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokėjimai 

Rangovui atliekami pagal Darbų žiniaraštį. 

4.9.2. Rangovo faktiškai atlikti Darbai fiksuojami Atliktų darbų aktuose, kuriuos pasirašo abi Šalys. Pasirašydamos Atliktų 

darbų aktą, Šalys patvirtina jame nurodytų Darbų atlikimo faktą, tačiau šio akto pasirašymas nereiškia, kad Darbai 

atlikti be trūkumų ir neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės dėl vėliau paaiškėjusių priimtų Darbų trūkumų. 

4.9.3. Atliktų darbų aktus Šalys pasirašo ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį, kol atliekami Darbai. 

4.9.4. Atliktų darbų aktą parengia Rangovas ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip iki kalendorinio mėnesio 25 dienos. Rangovui 

laiku nepateikus Atliktų darbų akto, Užsakovas turi teisę Atliktų darbų akto pasirašymą nukelti į kito mėnesio atliktų 

Darbų priėmimą.  

4.9.5. Atliktų darbų akto pildymas: 

a) Atliktų darbų akte Rangovo faktiškai atlikti Darbai nurodomi pagal kiekvieną Darbų žiniaraščio eilutę ir jame fiksuojami 
tik tada, kai Rangovas faktiškai atlieka Grafike nurodytus Darbus ta apimtimi (turto vieneto procentine išraiška), kuria ji 
numatyta atnaujintame Grafike. 

b) Rangovo teikiami Įrenginiai ir Medžiagos į Atliktų darbų aktą įrašomi tik tuomet, kai jie yra tinkamai sumontuoti ir 
Užsakovui pateikiama visa šių Įrenginių dokumentacija (techniniai aprašymai, kokybės pažymėjimai, techniniai pasai, 
garantijos galiojimo sąlygos, naudojimo instrukcijos ir vartotojo vadovai). Nesumontuotos Medžiagos ir Įrenginiai į Atliktų 
darbų aktą neįrašomi, išskyrus šio Sutarties 4.9.5. punkto c ir d papunkčiuose numatytais atvejais. 

c) Rangovo teikiami nesumontuoti, Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti Įrenginiai ir jiems įrengti būtinos Medžiagos 
gali būtų įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, tokiu atveju gali būti apmokama 70 % nesumontuotų Įrenginių 
ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos nurodytos Darbų žiniaraštyje. Gali būti sumokama tik už tinkamai į Statybvietę 
pristatytus Įrenginius ir Medžiagas, Įrenginiai ir Medžiagos privalo būti saugojami Rangovo pagal jų gamintojų ar tiekėjų 
nurodymus, Įrenginiai ir Medžiagos turi būti tinkamai apsaugotos nuo praradimo, žalos, gedimo ir atitikti Sutartimi ir teisės 
aktų keliamus reikalavimus. Už pristatytų į Statybvietę Įrenginių ir Medžiagų, praradimą, sugedimą yra atsakingas 
Rangovas tol, kol Įrenginiai nėra visa apimtimi sumontuoti ir perduoti Užsakovui. Pagal šį Sutarties punktą į Statybvietę 
pristatytus Įrenginius ir Medžiagas saugo, sandėliuoja, pristato ir kt. Rangovas, už šių darbų atlikimą papildomai Rangovui 
nėra mokama. Tokiu atveju Rangovas privalo: 

- Suderinti su Užsakovu pristatomų Įrenginių ir Medžiagų atitikimą Projekto / techninių specifikacijų reikalavimams bei 
pateikti Užsakovui visos apimties Įrenginių gamyklinę dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis); 

- pateikti techniniam prižiūrėtojui dokumentus, įrodančius į Statybvietę pristatytų Įrenginių ir Medžiagų atitiktį Sutarties ir 
teisės norminių aktų reikalavimams, pateikti tai pagrindžiančius dokumentus; 

- Užsakovo, ar jo atstovo rašytiniu nurodymu, pateikti techniniam prižiūrėtojui įrodymus, kad į Statybvietę pristatyti Įrenginiai 
ir Medžiagos yra sandėliuojami ir saugojami pagal jų gamintojų ar tiekėjų nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų 
pakenkta pristatytiems Įrenginiams ir Medžiagoms; 

- Rangovas privalo Grafike numatyti Įrenginių ir Medžiagų, už kuriuos apmokama pagal šį Sutarties punktą, pristatymo 
terminus ir kiekvieną kartą raštu įspėti Užsakovą ir techninį prižiūrėtoją apie numatomą konkretaus Įrenginio ir/ar Medžiagų 
pristatymą į Statybvietę terminą bei įspėti Užsakovą mažiausiai prieš 15 dienų iki Įrenginių ir/ar Medžiagų pristatymo į 
Statybvietę; 

- Rangovo teikiami nesumontuoti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti Įrenginiai ir jiems įrengti būtinos Medžiagos 
negali būti įtraukiami į Atliktų darbų aktą, jei jiems neatlikti Sutartyje numatyti Pagrindinių įrenginių gamykliniai bandymai. 

d) Šio Sutarties punkto c papunktyje nurodytu atveju nesant galimybės Užsakovui perduoti Statybvietės Sutartyje nustatytu 
laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės, ar nesant galimybės šio Sutarties punkto c papunktyje nurodytų Įrenginių ir Medžiagų 
sandėliuoti Statybvietėje, Rangovas gali nesumontuotus Įrenginius ir Medžiagas pristatyti į kitą su Užsakovu iš anksto raštu 
suderintą sandėliavimo vietą. Visas išlaidas dėl sandėliavimo, nesumontuotų Įrenginių ir Medžiagų pristatymo, atvežimo, 
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išvežimo į Statybvietę, saugojimo, konservavimo (jei prireiktų) apmoka Rangovas, atskirai už tai Rangovui nėra mokama, 
tai yra įskaičiuota į Sutarties kainą. Rangovas turi iš anksto suderinti sandėliavimo vietą su Užsakovu ir gali sandėliuoti 
nesumontuotus Įrenginius ir Medžiagas tik Užsakovui tinkamoje bei su Užsakovu raštu suderintoje vietoje. Rangovas 
privalo užtikrinti, jog sandėliuojami nesumontuoti Įrenginiai ir Medžiagos yra saugojami pagal jų gamintojų ar tiekėjų 
nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta pristatytiems Įrenginiams ir Medžiagoms, jog jie galėtų būti 
naudojami pagal paskirtį, Rangovas atsako už nesumontuotų Įrenginių ir Medžiagų praradimą, sugadinimą. Ne 
Statybvietėje sandėliuojamiems nesumontuotiems Įrenginiams ir Medžiagoms taikomi visi šio Sutarties punkto (4.9.5) c 
papunktyje nurodyti reikalavimai bei Rangovui tenkančios pareigos.  

e) Šio Sutarties punkto (4.9.5) c ir d papunkčiuose nurodytais atvejais į Atliktų darbų aktą įrašytiems Įrenginiams ir 
Medžiagoms Sutarties kainos peržiūros nuostatos (Sutarties 7.3. skirsnis) nėra taikomas, už šiuos Įrenginius ir Medžiagas 
visa šių Įrenginių ir Medžiagų verte Sutarties kaina nėra perskaičiuojama, Sutarties kainos peržiūra nėra taikoma visai šių 
Įrenginių ir Medžiagų vertei. 

f) Šio Sutarties punkto (4.9.5) c ir d papunkčiuose nurodytais atvejais į Atliktų darbų aktą įrašyti Įrenginiai ir Medžiagos iš 
Statybvietės ir (ar) kitos sandėliavimo vietos gali būti išgabenami Rangovo tik esant rašytiniam Užsakovo pritarimui, 
Rangovas neturi teisės minėtų Įrenginių ir Medžiagų savavališkai išvežti, pasisavinti, panaudoti savo ir/ar trečiųjų asmenų 
reikmėms, ar kitaip suvaržyti šių Įrenginių ir Medžiagų valdymo, naudojimo, disponavimo teisių, ši Sutarties sąlyga laikoma 
esmine. 

g) Rangovas patvirtina, jog šio Sutarties punkto (4.9.5) c ir d papunkčiuose nurodytais atvejais į Atliktų darbų aktą įrašyti 
Įrenginiai ir Medžiagos nėra niekam įkeisti(-os), perleisti(-os) ar kitaip suvaržyti(-os), jokių areštų, ginčų, draudimų dėl 
minėtų Įrenginių ir Medžiagų nėra, jokie tretieji asmenis į minėtus Įrenginius ir Medžiagas teisių neturi ir negali turėti, jokių 
pretenzijų nėra. 

h) Sutarties Šalys susitaria, jog šio Sutarties punkto (4.9.5) c ir d papunkčiuose nurodytais atvejais į Atliktų darbų aktą 
įrašyti Įrenginiai ir Medžiagos teisės aktų nustatyta tvarka nuosavybės teise pereina Užsakovui. 

i) Rangovas patvirtina, kad šio Sutarties punkto (4.9.5) c ir d papunkčiuose nurodytais atvejais į Atliktų darbų aktą įrašyti 
Įrenginiai ir Medžiagos yra nauji, nenaudoti, kokybiški bei tinkami naudoti pagal jų paskirtį, neturi jokių paslėptų trūkumų, 
defektų atitinka visus teisės norminių aktų ir Sutartimi keliamus reikalavimus, už visus nustatytus minėtų Įrenginių ir 
Medžiagų trūkumus yra atsakingas Rangovas, kuris netinkamos kokybės Įrenginius ir Medžiagas turi nedelsiant pakeisti 
tinkamomis, o nesant galimybės pakeisti grąžinti Užsakovo už Įrenginius ir Medžiagas sumokėtas lėšas, Užsakovas už 
netinkamos kokybės ir nedelsiant nepakeistus Įrenginius ir Medžiagas turi teisę pasinaudoti Sutarties vykdymo užtikrinimu 
ir(ar) išskaityti šias sumas iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų.  

4.9.6. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo Atliktų darbų akto gavimo jį patikrina ir pasirašo arba atmeta ir pateikia motyvuotas 

pastabas. Jeigu Užsakovas per nurodytą terminą ir per 5 darbo dienas po pakartotinio Rangovo raštiško kreipimosi 

nepateikia atsakymo, bus laikoma, kad Užsakovas Atliktų darbų aktą patvirtino. 

4.10. DOKUMENTACIJOS APSIKEITIMAS 

4.10.1. Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija/dokumentais, išskyrus atvejus, kai 

informacija/dokumentai Sutartyje nurodytais atvejais ar suderinus su Užsakovu yra perduodami fiziškai, bus vykdomas 

naudojantis Microsoft SharePoint arba kitoje Užsakovo nurodytoje duomenų apsikeitimo aplinkoje, ir įsipareigoja 

susikurti paskyrą Microsoft SharePoint arba kitoje Užsakovo nurodytoje duomenų apsikeitimo aplinkoje pagal 

Užsakovo suteiktas instrukcijas. Naudojantis nurodyta duomenų apsikeitimo aplinka, Rangovas privalo laikytis 

Užsakovo nustatytų duomenų apsaugos, saugumo ir naudojimo taisyklių. 

 

5. VERTINIMAS IR EKSPLOATACIJA 

5.1. TECHNINIS VERTINIMAS 

5.1.1. Rangovas, atlikęs Darbus arba jų dalį ir parengęs Įrenginį (-ius) arba Objektą (ar Objekto dalį) eksploatacijai (saugiam 

naudojimui pagal paskirtį Sutartyje ir teisės aktų nustatyta tvarka), Užsakovui pateikia raštišką prašymą atlikti 

atitinkamų Darbų techninį vertinimą. 

5.1.2. Kartu su prašymu atlikti techninį vertinimą, Rangovas Užsakovui pateikia visą vertinimui teikiamų Darbų išpildomąją 

techninę dokumentaciją, atitinkančią Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų 

išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašo reikalavimus (jei ji turi būti rengiama ir nebuvo 

pateikta iki prašymo pateikimo). 

5.1.3. Jei Darbų atlikimą prižiūri Užsakovo paskirtas statinio statybos techninis prižiūrėtojas, kartu su prašymu taip pat turi 

būti pateikiamas statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštiškas pritarimas atlikti techninį vertinimą. 

5.1.4. Užsakovas per 7 darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos arba per kitą Šalių suderintą terminą atlieka 

techninį vertinimą arba prašymą atmeta, apie tai raštu informuodamas Rangovą, jei: 

a) Darbai nėra pabaigti, Įrenginys (-iai) arba Objektas (ar Objekto dalis) nėra parengtas (-i) eksploatacijai ir techniniam 
vertinimui; 

b) nepateikta visa reikiama atliktų Darbų dokumentacija; 

c) Sutartyje ir (arba) Grafike nebuvo numatytas atitinkamo (-ų) Įrenginio (-ių) perdavimas Užsakovo eksploatacijai; 
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d) nėra statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštiško pritarimo atlikti techninį vertinimą (kai jis turi būti); 

e) kitais Sutartyje nurodytais atvejais. 

5.1.5. Atlikęs techninį vertinimą, Užsakovas surašo techninio vertinimo aktą 2 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, 

po vieną egzempliorių – Rangovui ir Užsakovui.  

5.1.6. Techninio vertinimo akte nurodytus atliktų Darbų trūkumus Rangovas privalo pašalinti per akte nurodytus terminus. 

Ištaisytus trūkumus Užsakovas patikrina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Rangovo pranešimo gavimo. 

5.2. BANDOMOJI EKSPLOATACIJA 

5.2.1. Darbų ar jų dalies (Įrenginio (-ių) ar Objekto) bandomoji eksploatacija atliekama tais atvejais, kai tai numatyta Sutartyje, 

Grafike ir (arba) teisės aktuose. 

5.2.2. Bandomąją eksploataciją atlieka Užsakovas po to, kai įvykdomos visos Darbų perdavimo sąlygos, nurodytos Sutarties 

bendrųjų sąlygų 5.3.1 punkte (be pačios bandomosios eksploatacijos) ir Rangovas pateikia raštišką prašymą atlikti 

bandomąją eksploataciją. 

5.2.3. Bandomoji eksploatacija laikoma baigta, kai atlikti Darbai (Įrenginys (-iai) ar Objektas) be pertrūkių eksploatuojami 

teisės aktuose arba Grafike nustatytą terminą (priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis). 

5.2.4. Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, atliktus Darbus (išbandytą (-us) Įrenginį (-ius) ar Objektą) Užsakovas turi teisę 

eksploatuoti toliau (nuolatinė eksploatacija). 

5.3. DARBŲ PERDAVIMAS  

5.3.1. Rangovo atlikti Darbai arba jų dalis (Įrenginys (-iai) arba Objektas) perduodami Užsakovui, kai: 

a) atliktas perduodamų Darbų techninis vertinimas (Sutarties bendrųjų sąlygų 5.1 punktas); 

b) Rangovas ištaiso visus Darbų trūkumus nurodytus techninio vertinimo akte, kurie turi būti ištaisyti iki Darbų 
eksploatacijos pradžios; 

c) Sėkmingai užbaigiama Įrenginio (-ių) ar Objekto bandomoji eksploatacija (jei turi būti atliekama pagal Sutarties bendrųjų 
sąlygų 5.2 punktą ar teisės aktų reikalavimus) ir Darbai ar jų dalis gali būti perduodami naudojimui. 

d) Rangovas sutvarko ir atlaisvina Statybvietės ir patalpų dalį, kurioje buvo atliekami perduodami Darbai (išveda žmones, 
išveža techniką, įrankius, medžiagas ir kitus jam priklausančius daiktus) ir sudaro sąlygas saugiai Darbų eksploatacijai; 

e) Rangovas gauna visus reikiamus valstybės institucijų leidimus, sutikimus ir pritarimus, reikalingus Darbų eksploatavimui. 

5.3.2. Rangovas perduoda visus Darbus Užsakovui, Šalims pasirašant Rangovo parengtą galutinį statybos darbų perdavimo 

statytojui aktą, o kai Sutarties specialiosiose sąlygose ar Techninėje užduotyje aiškiai numatytos kelios atskiros 

savarankiškos Objekto dalys (Grafike numatyti atskiri Darbai ar Darbų atlikimo etapai savaime nėra laikomi atskiromis 

savarankiškomis Objekto dalimis) – galutinį statybos darbų perdavimo statytojui aktą dėl atitinkamos Objekto dalies. 

Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas neturi teisės vienašališkai pasirašyti šio akto ir vienašališkai perduoti Užsakovui 

Darbų. Galutinis statybos darbų perdavimo aktas pasirašomas tik esant įvykdytoms Sutarties 5.1., 5.2. ir 5.3.1. 

punktuose nurodytoms sąlygos ir Rangovui pateikus Banko garantiją nurodytą Sutarties bendrųjų sąlygų 8.9.1. punkte.  

5.3.3. Jei iki Darbų perdavimo nustatomi neesminiai Darbų trūkumai (t. y. Darbų trūkumai netrukdo saugiai naudoti Darbų 

(Įrenginio (-ių) ar Objekto) pagal paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka), Užsakovas gali perimti Darbus su nustatytais 

trūkumais, tokiu atveju Rangovas šiuos trūkumus turi pašalinti per Šalių raštiškai suderintus terminus ir su Užsakovo 

atstovo suderintu laiku. 

5.4. DARBŲ UŽBAIGIMAS 

5.4.1. Rangovas bus laikomas užbaigęs visus Darbus ir įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus, kai teisės aktų nustatyta 

tvarka ir savo lėšomis parengs ir suderins visus statybos užbaigimui reikalingus dokumentus bei organizuos ir atliks 

statybos užbaigimo procedūras (jei turi būti atliekamos pagal Sutartį), gaus statybos užbaigimo dokumentus (aktą (-

us), deklaraciją (-as) bei kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus ar atliks reikalingus veiksmus, susijusius su šių 

dokumentų gavimu ir patvirtinimu), ir perduos visą Objektą Užsakovo nuolatinei eksploatacijai (išskyrus trūkumų 

pašalinimo Darbus, jei Darbai buvo priimti su trūkumais). 

 

6. KAINA IR APMOKĖJIMAS 

6.1. SUTARTIES KAINA 

6.1.1. Už visų Sutartyje nurodytų Darbų atlikimą ir užbaigimą Užsakovas Rangovui įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą 

Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais (išskyrus PVM, jei pagal teisės aktų reikalavimus PVM į biudžetą turi sumokėti 

Užsakovas). 

6.1.2. Sutarties kaina yra fiksuota ir galutinė, nebent kitaip nurodyta Specialiojoje sutarties dalyje, į ją įskaičiuotos visos su 

Darbų atlikimu susijusios tiesioginės bei netiesioginės išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos, išskyrus atvejus, kai Sutartyje 

aiškiai nurodyta kitaip. 
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6.1.3. Sutarties kaina gali būti peržiūrima ir perskaičiuojama tik Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Rangovas neturi teisės 

reikalauti padidinti Sutarties kainą, o Užsakovas neturi teisės reikalauti ją sumažinti, išskyrus atvejus, numatytus 

Sutartyje. 

6.1.4. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neapmokama. 

6.2. IŠANKSTINIS MOKĖJIMAS 

6.2.1. Rangovas turi teisę į 5 % pradinės Sutarties kainos (be PVM) dydžio išankstinį mokėjimą. Išankstinio mokėjimo dydis 

negali būti keičiamas dėl Sutarties kainos peržiūros ar perskaičiavimo. 

6.2.2. Išankstinį mokėjimą Užsakovas sumoka pavedimu į Rangovo banko sąskaitą per 30 dienų nuo Išankstinio mokėjimo 

sąskaitos gavimo. 

6.2.3. Rangovas Išankstinio mokėjimo sąskaitą turi pateikti per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Laiku nepateikus 

išankstinio mokėjimo sąskaitos, išankstinis mokėjimas nemokamas. 

6.2.4. Išankstiniu mokėjimu padengiamos pirmosios Rangovui mokėtinos sumos, pagal Rangovo tinkamai išrašytas PVM 

sąskaitas faktūras.  

6.3. APMOKĖJIMAS 

6.3.1. Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį po tinkamai pateiktos PVM sąskaitos faktūros abiem Šalim 

pasirašius Atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų Darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama kaip Sutarties 

specialiųjų sąlygų priedas) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės Darbų ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties 

specialiųjų sąlygų priedas). Pagrindas PVM sąskaitai faktūrai išrašyti yra Šalių pasirašytas Atliktų darbų aktas 

(Sutarties bendrųjų sąlygų 4.9 punktas), o PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma turi būti proporcinga Atliktų darbų 

akte užfiksuotiems Darbų kiekiams. 

6.3.2. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą išrašo ir pateikia tik elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo 

jai išrašyti atsiradimo dienos. Elektroninė sąskaita faktūra ir su mokėjimu susiję dokumentai pateikiami Rangovo 

pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis: elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų 

faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 

dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartas), Rangovas gali pateikti per informacinę sistemą SABIS arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą 

(pvz.: Rangovas elektroninę sąskaitą faktūrą gali teikti naudodamasis bet kuriuo PEPPOL tinkle registruotu prieigos 

tašku (angl. „Access Point“) naudojančiu PEPPOL AS4 profilį). Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 

neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos SABIS 

priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos 

SABIS priemonėmis, išskyrus Pirkimų įstatyme nustatytus išimtinius atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama 

kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti 

automatiniu ir elektroniniu būdu.  

6.3.3. Užsakovas gali priimti Rangovo teikiamą PVM sąskaitą faktūra ir el. paštu: info@litgrid.eu, jei dėl techninių kliūčių 

sistema SABIS arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą neveikia dėl to nėra galimybės PVM sąskaitą faktūrą 

pateikti laiku. 

6.3.4. Rangovo išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas šios Sutarties numeris. 

6.3.5. Tinkamai išrašytą ir pateiktą PVM sąskaitą faktūrą (atskaičius sulaikytas sumas pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 6.4 

punktą), Užsakovas apmokės per 30 dienų nuo jos gavimo dienos. 

6.3.6. PVM sąskaitos faktūros, kurių bendra suma viršija 100 000 eurų su PVM, gavus Rangovo prašymą ir esant Užsakovo 

galimybei, gali būti apmokamos per trumpesnį nei Sutarties bendrųjų sąlygų 6.3.5 punkte nurodytą terminą, pritaikius 

Užsakovo nustatytą diskontą (nuolaidą). Diskonto (nuolaidos) dydį nustato Užsakovas remdamasis naujausia Lietuvos 

banko skelbiama pinigų finansų įstaigų paskolų euro zonos ne finansų bendrovėms, kurių pradinis palūkanų normos 

fiksavimo laikotarpis iki 1 metų, naujų susitarimų palūkanų norma, prie kurios pridedama 2 proc. punktų marža, skirta 

Užsakovo patiriamoms administravimo sąnaudoms padengti. 

6.4. SULAIKYMAI 

6.4.1. Užsakovas sulaikys visus tarpinius mokėjimus Rangovui pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, kurie viršys 90 

procentų Sutarties kainos (be PVM).  

6.4.2. Sulaikytas sumas Užsakovas Rangovui sumokės per 30 dienų po to, kai: 

a) Rangovas atliks, perduos Užsakovui (5.3. punktas) ir užbaigs (5.4. punktas) visus Darbus arba Sutartis bus nutraukta; 

b) pateiks garantinių įsipareigojimų užtikrinimą (jis turi būti teikiamas pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 8.9 punktą); 

c) pašalins visus iki Sutarties įvykdymo arba Sutarties nutraukimo nustatytus Darbų trūkumus; 

d) Įvykdys visas Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3.9 punkte nurodytas sąlygas (taikoma tik Sutarties nutraukimo atveju). 
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6.5. KITOS APMOKĖJIMO SĄLYGOS 

6.5.1. Užsakovui neatlikus mokėjimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teisę reikalauti 0,04 % dydžio delspinigių 

nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

6.5.2. Užsakovas savo piniginius reikalavimus (įskaitant, bet neapsiribojant, baudas, delspinigius ir kt. (netesybas)) turi teisę 

bet kada vienašališkai įskaityti iš bet kokių Rangovui mokėtinų sumų pagal bet kurią su Užsakovu sudarytą sutartį, apie 

tai raštiškai informuodamas Rangovą. Jeigu mokėtinų įsipareigojimų valiuta skiriasi, Užsakovas priešpriešiniams 

reikalavimams įskaityti gali konvertuoti bet kurio įsipareigojimo sumą pagal rinkoje galiojantį valiutos keitimo kursą, 

naudojamą įprastinėje veikloje. 

6.5.3. Visi mokėjimai, kurie turi būti atlikti tarp Šalių pagal Sutartį, bus atliekami bankiniais pavedimais į kitos Šalies banko 

sąskaitą. Mokėjimai bus laikomi atliktais, kai mokėjimą atliekančios Šalies bankas priims mokėjimo nurodymą. 

 

7. PAKEITIMAI 

7.1. DARBŲ PAKEITIMAI 

7.1.1. Bet kuriuo metu iki Darbų užbaigimo, gali būti atliekami Darbų Pakeitimai šiame Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte 

nurodyta tvarka, jeigu: 

a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susiję su atliekamais Darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą Darbų 
apimtį; 

b) siekiant racionaliai panaudoti Užsakovo lėšas, tikslinga atskirą Darbą, Medžiagas ir/ar Įrenginį keisti kitu darbu, 
medžiaga ir/ar įrenginiu arba jų atsisakyti. 

7.1.2. Pakeitimų atlikimui Užsakovas suformuluoja techninę užduotį ir pateikia ją Rangovui. Rangovas per 10 darbo dienų 

(arba kitą Šalių atstovų raštu suderintą terminą) nuo techninės užduoties gavimo ją įvertina ir parengia raštišką 

pasiūlymą Pakeitimams atlikti. Pasiūlyme Pakeitimams atlikti Rangovas turi nurodyti: 

a) Pakeitimui atlikti reikalingų Papildomų darbų sąmatą (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas); 

b) Dėl Pakeitimo Atsisakomų Darbų, Įrenginių ir Medžiagų sąmatą (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas); 

c) Pagrįstą Darbų atlikimo terminą ir Pakeitimo įtaką Sutarties vykdymo eigai, terminams ir kainai; 

d) Dėl Pakeitimo reikiamus atlikti Darbų žiniaraščio pakeitimus; 

e) Kitą su Pakeitimu susijusią svarbią informaciją, turinčią ar galinčią turėti įtakos Sutarties vykdymui. 

7.1.3. Pasiūlymą dėl Pakeitimų atlikimo Rangovas turi teisę teikti ir savo iniciatyva (t. y. be Užsakovo techninės užduoties), 

raštu nurodydamas tokių Pakeitimų būtinumą ir pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus. 

7.1.4. Kartu su Rangovo pasiūlymu turi būti pridedamas Pakeitimų kainos pagrindimas. Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiuojamos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintoje Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje 

(arba ją keičiančiuose teisės aktuose) nurodytais būdais. 

7.1.5. Užsakovo prašymu, Rangovas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas arba kitą Šalių atstovų suderintą terminą, privalo 

patikslinti ir (arba) detalizuoti pateiktą pasiūlymą bei pagrįsti jo atitikimą Sutarties reikalavimams. 

7.1.6. Pakeitimai tampa Darbų dalimi tuomet, kai Šalys sudaro raštišką susitarimą dėl Pakeitimų atlikimo.  

7.1.7. Pakeitimams tapus Darbų dalimi, automatiškai perskaičiuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos 

pridedant/atimant Pakeitimų kainą. 

7.1.8. Rangovas privalo atlikti visus su Pakeitimų atlikimu susijusius darbus (įskaitant, bet neapsiribojant, Projekto parengimo 

(koregavimo) (nebent Užsakovas pats organizuotų Projekto parengimą (koregavimą)) bei visų Pakeitimams atlikti 

būtinų leidimų, sutikimų ir suderinimų gavimo darbus), kurie yra būtini tam, kad Pakeitimas būtų įvykdytas tinkamai ir 

laiku. 

7.1.9. Papildomus darbus Užsakovas gali įsigyti iš Rangovo atlikdamas atskirą pirkimą pirkimus reglamentuojančių įstatymų 

nustatyta tvarka.  

7.1.10. Darbų Pakeitimams Šalys taip pat taiko Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu 

patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (arba ją keičiančių teisės aktų) nuostatas. 

7.2. ĮSTATYMŲ PASIKEITIMAS – KAINŲ PERSKAIČIAVIMAS 

7.2.1. Jei dėl įstatymų ir (arba) kitų taikytinų teisės aktų pasikeitimo reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir 

negalėjo būti numatyti pasiūlymo Pirkimui teikimo metu, Sutarties kaina perskaičiuojama, kai dėl pasikeitusių įstatymų 

ir (arba) taikytinų teisės aktų reikalavimų, padidėja Rangovo prievolės, vykdant Sutartį, ir Rangovas patiria didesnes 

tiesiogines išlaidas, skirtas išimtinai šios Sutarties vykdymui. Jei dėl įstatymų ir (arba) kitų taikytinų teisės aktų 
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pasikeitimo sumažėja Rangovo pareigos, vykdant Sutartį, ir dėl to Rangovas patiria mažesnes tiesiogines išlaidas, 

susijusias konkrečiai su šia Sutartimi, tokiu sumažėjimu mažinama Sutarties kaina. 

7.2.2. Pasikeitus (sumažėjus ar padidėjus) PVM tarifui, atitinkamai pasikeičia Sutarties kaina. Naujas PVM tarifas taikomas 

visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento išrašomoms PVM sąskaitoms faktūroms, taikant mokėtiną 

kainą be PVM ir atitinkamai perskaičiuojant PVM. Pasikeitus įstatymu nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal 

pakeistą tarifą, be atskiro Sutarties keitimo ar įforminimo. 

7.3. KAINŲ INDEKSO PASIKEITIMAS 

7.3.1. Jei Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Visos 

statybos sąnaudos“ (toliau – Bendras Indeksas) reikšmė per 6 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo 

pasiūlymų Pirkimui pateikimo termino pabaigos dienos1 (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo 

momento2 dėl Bendro Indekso pokyčio3, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama) iki paskutinio Atliktų darbų akto 

pagal Sutartį sudarymo dienos, pakinta 5 % arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojama 

Sutarties kaina. Sutarties kainos perskaičiavimui naudojamas ne Lietuvos Respublikos statistikos departamento 

skelbiamas Bendras Indeksas, o atskirų „medžiagų ir gaminių“, „mašinų ir mechanizmų darbo“, „darbo užmokesčio ir 

pridėtinių išlaidų“ indeksai (toliau – Konkretus Indeksas). 

7.3.2. Vėlesnis Sutarties kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.  

7.3.3. Sutarties kaina dėl Bendro Indekso pasikeitimo perskaičiuojama Rangovui mokėtinas sumas padauginant iš 

Konkretaus Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr 

Kur: K – Konkretaus Indekso pokyčio koeficientas  

IPr – Konkretaus Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje (i. Pirmo Sutarties kainos (įkainių) peržiūrai taikomas Pirkime galutinių 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dieną (mėnesį) apskaičiuotas (skelbtas) Indeksas; ii. Jei buvo atliktas Sutarties kainos 
(įkainių) peržiūra, taikomas Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo Indekso4 reikšmės 
mėnuo); 

Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto 
atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 

IPb – Konkretaus Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (Šalies kreipimosi dėl kainos (įkainių) peržiūros tinkamo Akto (kai įgyta 
tokia teisė pagal Sutarties nuostatas), perskaičiuoti Sutarties kainą (įkainius), gavimo dieną paskutinis žinomas (naujausias) 
Indeksas). 

7.3.4. Sutarties kainos perskaičiavimu suinteresuota Šalis parengia Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktą (toliau – 

„Aktas“), kuriame nurodo: Bendro Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Bendro Indekso reikšmę 

laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Bendro Indekso pokytį procentais, Konkretaus Indekso reikšmę laikotarpio 

pradžioje ir jos nustatymo datą, Konkretaus Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Konkretaus 

Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Sutarties kainą ir perskaičiuotus įkainius (įskaitant Darbų žiniaraštyje 

nurodytus įkainius), perskaičiuotą Banko garantijos sumą, perskaičiuotą statybos darbų ir Rangovo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Šalis Aktą pasirašo ir 

pateikia jį kitai Šaliai. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo per 1 (vieną) mėnesį nuo 

tinkamai parengto Akto pateikimo kitai Šaliai. Šis terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas ne ilgiau nei 1 (vieno) 

mėnesio laikotarpio dėl objektyvių priežasčių (pvz. kai būtina gauti Šalies valdymo organų pritarimus ir pan.).  

7.3.5. Kainos peržiūros Indekso reikšmė nurodoma ir taikoma 4 skaičių po kablelio tikslumu (Perskaičiavimo koeficiento 

reikšmė nurodoma ir taikoma 3 skaičių po kablelio tikslumu). 

7.3.6. Rangovui mokėtinos sumos bus perskaičiuojamos tik už tuos Darbus, kurie bus priimti po Sutarties Šalių susitarimo 

dėl Sutarties kainos (įkainio) peržiūrėjimo įsigaliojimo. Rangovas išrašomose PVM sąskaitose faktūrose nurodo Darbų 

žiniaraštyje/Rangovo Pirkimo metu pateiktame pasiūlyme nurodytas kainas/įkainius, Konkretaus Indekso pokyčio 

koeficientą ir jų sandaugos sumą, kurią turi sumokėti Užsakovas. 

7.3.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo termino pratęsimą (arba 

atleidimą nuo atsakomybės už Darbų atlikimo termino praleidimą), uždelstų statybos darbų kaina neperskaičiuojama 

dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo. 

7.3.8. Gali būti perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai) be PVM kaina (įkainiai) tik tiems statybos darbams, kurie nėra 

faktiškai atlikti ir nurodyti Atliktų darbų akte iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos, o už kitus, 

nei statybos darbai, darbus (pavyzdžiui, darbo, Projekto parengimą, inžinerinius (geologinius, geotechninius) tyrimus, 

projektavimą, dokumentacijos gavimą, statybą leidžiančių dokumentų gavimą, statybos užbaigimą ir pan.) mokėtinos 

 

1 Pirmai Sutarties kainos peržiūrai taikomas Pirkimo galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dieną (mėnesį) apskaičiuotas (skelbtas) indeksas.  
2 Paskutinis Sutarties kainos peržiūros momentas laikomas Sutarties Šalių Susitarimo dėl Sutarties kainos (įkainio) peržiūrėjimo įsigaliojimas. 
3 Jeigu Bendro indekso reikšmė pakinta (padidėja arba sumažėja) daugiau kaip 5 % nuo paskutiniam perskaičiavimui taikyto Bendro indekso reikšmės. 
4 Kainos (įkainių) perskaičiavimui taikomas Indeksas užfiksuotas paskutiniame susitarime dėl Sutarties kainos (įkainių) peržiūros. 
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sumos negali būti perskaičiuojamos. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau 

buvo atliktas perskaičiavimas. 

 

8. ATSAKOMYBĖ 

8.1. KOKYBĖS GARANTIJA 

8.1.1. Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Rangovas atsako už Objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu 

Objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 

a) 5 metus; 

b) 10 metų - Objekto paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.); 

c) 20 metų - tyčia paslėptiems Objekto defektams. 

8.1.2. Taip pat, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Rangovas tiekiamiems Įrenginiams ir (arba) 

Medžiagoms suteikia gamintojo nurodytą garantiją, kuri galioja gamintojo nustatytą terminą, bet ne trumpiau nei 24 

(dvidešimt keturis) mėnesius.  

8.1.3. Jei teisės aktai numato ilgesnius, nei šiame Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 punkte nurodyti kokybės garantijos terminus, 

taikomi teisės aktuose nurodyti terminai. 

8.1.4. Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1. punkte nurodyti terminai pradedami skaičiuoti nuo visų Darbų pagal Sutartį perdavimo 

Užsakovui dienos, o kai Sutarties specialiosiose sąlygose ar Techninėje užduotyje aiškiai numatytos kelios atskiros 

savarankiškos Objekto dalys (Grafike numatyti atskiri Darbai ar Darbų atlikimo etapai savaime nėra laikomi atskiromis 

savarankiškomis Objekto dalimis) – nuo atitinkamos Objekto dalies perdavimo Užsakovui dienos, kaip numatyta 

Sutarties bendrųjų sąlygų 5.3.2. punkte.  

8.1.5. Jei garantijos termino metu atliekamas Įrenginio ar jo dalies remontas, tam Įrenginiui ar jo suremontuotai daliai 

garantijos terminas pratęsiamas nuo remonto atlikimo dienos, tačiau terminas nebus ilgesnis negu bendras garantijos 

terminas, nurodytas Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1. punkte.  

8.1.6. Rangovas per kokybės garantijos terminą atsiradusius Darbų defektus privalo neatlygintinai pašalinti arba 

nekokybiškus Įrenginius pakeisti kokybiškais per 10 dienų nuo raštiško Užsakovo reikalavimo gavimo dienos arba per 

kitą terminą, kuris objektyviai reikalingas trūkumų pašalinimui ir Šalys jį suderina raštu. 

8.1.7. Kokybės garantija negalioja tiems Darbų trūkumams, kurie atsirado dėl to, kad Užsakovas nepaisė nustatytų 

aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų. 

8.1.8. Kokybės garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų 

(trūkumų), už kuriuos atsako Rangovas. 

8.1.9. Nutraukus Sutartį, iki Sutarties nutraukimo dienos atliktiems Darbams ir perduotiems Įrenginiams bei Medžiagoms 

suteikiama Sutartyje numatyta kokybės garantija, kurios terminas skaičiuojamas nuo Sutarties nutraukimo dienos. 

8.2. RIZIKOS PASKIRSTYMAS 

8.2.1. Įrenginių, Medžiagų, Darbų ir jų rezultatų atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei praradimo rizika tenka Rangovui iki 

Darbų perdavimo Užsakovui dienos. 

8.2.2. Rangovui atitenka rizika už Statybvietėje esančio Užsakovo ir trečiųjų asmenų turto atsitiktinį sunaikinimą, sugadinimą, 

praradimą iki Darbų užbaigimo arba Statybvietės perdavimo Užsakovui dienos, jei Šalys raštu nesusitaria kitaip. 

8.2.3. Rangovas prisiima atsakomybę už Objekto sugriuvimą ir (ar) defektus dėl jo padarytų projektavimo klaidų prieš bet kurį 

Objekto savininką ir atlygina jam dėl to patirtus nuostolius. 

8.3. ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMAS ARBA NETINKAMAS VYKDYMAS 

8.3.1. Šalys yra atsakingos už visų sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą pagal šios Sutarties sąlygas.  

8.3.2. Jei Rangovas nevykdo, tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai neįvykdys kurio nors iš Sutartyje 

nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę: 

a) sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas iki kol šie įsipareigojimai bus įvykdyti tinkamai (šiame punkte nurodyta 
sulaikymo teise Užsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra būtina užtikrinti reikalavimų įvykdymą) ir (arba) 

b) Rangovo įsipareigojimus įvykdyti pats, apie tai raštu informuodamas Rangovą (tokiu atveju Užsakovas turi teisę 
reikalauti Rangovo apmokėti už šių įsipareigojimų įvykdymą patirtas išlaidas ir 10% dydžio, bet ne mažiau kaip 1 000 eurų, 
kompensaciją nuo patirtų išlaidų sumos, už tokių įsipareigojimų įvykdymo organizavimą), ir (arba)  

c) reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo ir juos bet kada įskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų pagal bet kurią su Užsakovu 
sudarytą sutartį, ir (arba) 

d) imtis kitų Sutartyje ir teisės aktuose nurodytų priemonių. 
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8.3.3. Bet kokie trūkumai, kurių Užsakovas, Objekto statybos techninis prižiūrėtojas, Objekto projekto vykdymo prižiūrėtojas 

ir (arba) kiti asmenys nepastebėjo vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Rangovo atliktus 

Darbus, pateiktus dokumentus ar pasiūlymus (nepriklausomai, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu, ar Sutarties vykdymo 

metu), neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą pagal Sutarties 

sąlygas. 

8.3.4. Rangovas privalo Darbus vykdyti, nepažeisdamas trečiųjų asmenų teisių ir/ar teisėtų interesų. Rangovas, pažeidęs 

trečiųjų asmenų teises ir/ar teisėtus interesus privalo savo sąskaita bei rizika per 14 dienų nuo trečiojo asmens 

reikalavimo/prašymo gavimo atlyginti su tuo susijusią žalą. Rangovui per nustatytą terminą žalos neatlyginus, ją 

atlygina Užsakovas, tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę įskaityti žalos sumą iš Rangovui mokėtinų sumų pagal šią arba 

bet kurią su Rangovu sudarytą sutartį.   

8.3.5. Rangovas Darbų metu privalo imtis visų įmanomų priemonių tikslu užtikrinti žmonių sveikatai nekenksmingas sąlygas.  

Rangovui nevykdant šios pareigos, sąlygas gali užtikrinti Užsakovas, tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę įskaityti su tuo 

susijusių jo patirtų išlaidų sumą iš Rangovui mokėtinų sumų pagal šią arba bet kurią su Rangovu sudarytą Sutartį. 

8.3.6. Rangovas per 14 dienų nuo Darbų atitinkamoje vietoje pabaigos privalo atkurti Darbų metu sugadintą gerbūvį (kelio 

dangą, veją ar kt.) ir/ar atlyginti tretiesiems asmenims su tuo susijusią žalą. Rangovui per nustatytą terminą gerbūvio 

nesutvarkius ir/ar žalos neatlyginus, gerbūvį sutvarko ir/ar žalą atlygina Užsakovas, tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę 

įskaityti gerbūvio sutvarkymo išlaidas ir atlygintos žalos sumą iš Rangovui mokėtinų sumų pagal šią arba bet kurią su 

Rangovu sudarytą sutartį.  

8.4. NETESYBOS 

8.4.1. Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai) pripažįstamos Šalių iš anksto nustatytais minimaliais nuostoliais 

dėl to, kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių dydžio nukentėjusiajai Šaliai nereikia įrodinėti, ir 

susijusiais be kita ko su pažeidimo nustatymu, Sutarties vykdymo eigos sutrikdymu, bei kompensacija už pakenkimą 

dalykinei reputacijai ir yra proporcingos Sutarties pažeidimams. Netesybų sumokėjimas neapriboja nukentėjusios 

Šalies teisės reikalauti nuostolių, kurių netesybos nepadengia, atlyginimo ir neatleidžia sumokėjusios Šalies nuo 

sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

8.4.2. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį, Darbų etapą, t. y. nesilaiko Sutarties specialiosiose sąlygose įtvirtintų 

Darbų ir/ar Darbų etapų vykdymo terminų, nuo kitos dienos (įskaitytinai) Rangovui pradedami skaičiuoti Sutarties 

specialiose sąlygose nustatyto dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Šie delspinigiai 

skaičiuojami iki tos dienos (įskaitytinai), kai Rangovas užbaigia atitinkamus Darbus ar Darbų etapą ir jie yra priimami 

Užsakovo pagal Sutarties nuostatas. 

8.4.3. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų dalies ar Darbų etapo terminą, laikoma, kad tiek pat vėluoja visos paskesnės Darbų 

dalys ar Darbų etapai. Jeigu vėluojanti Darbų dalis ar Darbų etapas lemia paskesnių dalių ar etapų vėlavimą, turi būti 

vertinamas bendras visų Darbų dalies ar Darbų etapų vėlavimo terminas, kurį lemia toks etapų vėlavimas. Pavyzdžiui, 

jeigu etapas vėluoja 2 savaites, o paskesnis etapas vėluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai (dalis, etapas) vėluoja 

iš viso 3 savaites. 

8.4.4. Jeigu Rangovui pritaikomos netesybos už Darbų etapo termino praleidimą, tačiau paskesnį Darbų etapą užbaigia laiku, 

Užsakovas Rangovo prašymu privalo grąžinti Rangovui pritaikytas netesybas už ankstesnio Darbų etapo termino 

praleidimą kartu su artimiausiu mokėjimu už Darbus, jeigu Sutarties specialiose sąlygose nėra nurodyta, kad netesybos 

už konkretaus Darbų etapo vėlavimą yra negrąžinamos. 

8.4.5. Už kiekvieną žemiau nurodytą įvykį, kuris įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo, Užsakovas reikalauja: 

a) 1 000 eurų baudos už kiekvieną elektros įrenginių atjungimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimą (-
us) (užfiksuotą (-us) vieno patikrinimo metu), aplinkosaugos, priešgaisrinės apsaugos, fizinės ar informacinės saugos 
reikalavimų pažeidimą, už kiekvieną atvejį, kai Darbai buvo vykdomi negavus reikiamų leidimų, sutikimų ir suderinimų arba 
nesilaikant elektros tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų, Darbų vykdymo technologinio projekto; 

b) 3 000 eurų baudos už kiekvieną elektros įrenginių atjungimą, dėl kurio nutrūko elektros energijos tiekimas arba buvo 
sugadinti elektros įrenginiai, technologinį pažeidimą, technologinio projekto sprendinio pažeidimą, Projekto sprendinio 
pažeidimą, jei toks pažeidimas nesukuria grėsmės Objekto ir/ar jo elementų saugumui ir/ar tinkamam eksploatavimui ir/ar 
nesudaro grėsmės asmenų sveikatai ir/ar gyvybei, už kiekvieną magistralinio šviesolaidinio kabelio nutraukimą ar 
pažeidimą, dėl kurio sustojo sistemų veikimas arba nutrūko duomenų perdavimo paslaugos, už kiekvieną paslėptų Darbų 
užbaigimo ar informavimo per nurodytą terminą apie numatomą paslėptų Darbų uždengimą pažeidimą; 

c) 10 000 eurų baudos už kiekvieną technologinį pažeidimą, technologinio projekto sprendinio pažeidimą Projekto 
sprendinio pažeidimą, jei toks pažeidimas sukuria grėsmę Objekto ir/ar jo elementų saugumui ir/ar tinkamam 
eksploatavimui ir/ar sukelia grėsmę asmenų sveikatai ir/ar gyvybei;  

d) 150 eurų baudos už kiekvieną nustatytą atliekų nerūšiavimo ir metalo laužo neatskyrimo atvejį, rūšiuojant susidariusias 
atliekas, taip pat metalo laužo pridavimą atliekų tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis (už kiekvieną atliekų toną); 

e) 100 eurų baudos už kiekvieną kitą Sutarties, projektavimo dokumentų, susirinkimo protokolų arba teisės aktų 
nesilaikymą; 
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f) už kiekvieną neplaninį elektros įrenginių atjungimą (tokį atjungimą, kuris nebuvo numatytas suderintame ir pasirašytame 
darbų-atjungimų grafike) taikoma 500 eurų bauda; 

g) už avarinio elektros įrenginių įjungimo į elektros tinklą termino nesilaikymą Rangovas moka 1000 eurų baudą už 
kiekvieną atvejį; 

h) kuomet nustatomas Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1.3. punkte numatytas pažeidimas, tačiau Rangovui toliau leidžiama 
vykdyti Sutartį nurodytomis sąlygomis, Rangovas moka 5 000 eurų baudą už kiekvieną atvejį. 

8.4.6. Jei pažeidimas nepašalinamas per Šalių sutartą laiką, atitinkama bauda gali būti taikoma pakartotinai, tol, kol 

pažeidimas bus pašalintas. Jei dėl pažeidimo pašalinimo termino Šalys raštu nesusitaria, pakartotinai bauda gali būti 

taikoma ne anksčiau kaip po mėnesio nuo atitinkamo pažeidimo nustatymo dienos. 

8.4.7. Rangovas privalo su Užsakovu suderinti Projekto dokumentaciją ne daugiau kaip per 3 kartus. Jeigu Rangovas 

nesuderina su Užsakovu Projekto dokumentacijos dėl Rangovo kaltės per 3 kartus, už kiekvieną pakartotinį Projekto 

dokumentacijos derinimą, viršinantį 3 kartų derinimo ribą, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 400 eurų baudą. 

8.4.8. Jei už tą patį pažeidimą Rangovui gali būti taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai, taikoma tik ta 

bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats pažeidimas lėmė kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar 

netinkamą vykdymą, už kiekvieną tokį Sutarties pažeidimą skaičiuojami ir delspinigiai, ir bauda. 

Pvz.: Rangovas padaro darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimą, dėl kurio atjungiami elektros įrenginiai ir dėl to 
nutrūksta elektros energijos tiekimas. Už šį pažeidimą Sutartyje numatyta 1 000 eurų bauda (už darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimų pažeidimą) ir 3 000 eurų bauda (už įrenginių atjungimą), tokiu atveju Rangovui taikoma didesnė bauda (t. y. 3 000 
eurų). Jei dėl to paties pažeidimo vėluoja Darbų etapo įvykdymas, nepriklausomai nuo pritaikytos baudos, Rangovui papildomai 
taikomi delspinigiai už Darbų etapo vėlavimą. 

8.4.9. Šalis, neteisėtai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją, kitos Šalies reikalavimu turi jai sumokėti 3 000 eurų 

baudą ir atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėta bauda.  

8.4.10. Užsakovas gali taikyti šiuos netesybų išreikalavimo būdus:  

a) pranešimas Rangovui, reikalaujant apmokėjimo;  

b) įskaitymas iš bet kokių Rangovui mokėtinų sumų pagal šią ar kitas sutartis sudarytas su Rangovu;  

c) Rangovo pateikto draudimo laidavimo arba Banko garantijos panaudojimas; 

d) kreipimasis į teismą dėl netesybų priteisimo;  

e) kiti išreikalavimo būdai.    

8.5. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS 

8.5.1. Pagal Sutartį Šalys atsako tik už tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Šalies, ir neatsako už nuostolius dėl negauto 

pelno, negautų santaupų ar prarastos verslo galimybės. 

8.5.2. Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami Sutarties kainos (be PVM) dydžio suma, bet ne mažesne nei Objekto, kuriame pagal 

Sutartį turi būti atliekami Darbai, atstatomąja verte. 

8.5.3. Bendra Šaliai priskaičiuotų pagal Sutartį netesybų suma negali viršyti 20% Sutarties kainos (be PVM). 

8.5.4. Sutartyje nurodytos atsakomybės ribojimo nuostatos negalioja žalai, padarytai tyčia, dėl didelio nerūpestingumo, taip 

pat žalai padarytai tretiesiems asmenims. 

8.6. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS 

8.6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl 

Nenugalimos jėgos aplinkybių. Tokiomis aplinkybėmis gali būti laikoma: 

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai, revoliucijos, teroristiniai aktai; 

b) stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, potvyniai, liūtys; 

c) boikotai, streikai, lokautai; 

d) nepagrįsti valstybės valdymo ir kontrolės institucijų pareigūnų veiksmai; 

e) laiku nesuteikti elektros įrenginių atjungimai; 

f) Užsakovo įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas; 

g) trečiųjų asmenų veiksmai, už kuriuos kita šalis neatsako, išskyrus tuos atvejus, kai trečiųjų asmenų veiksmų riziką kita 
šalis galėjo suvaldyti arba jam atitenka rizika už trečiųjų šalių veiksmus. 

8.6.2. Pagal šią Sutartį Nenugalimos jėgos aplinkybėmis nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių ir 

paslaugų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba jos kontrahentai pažeidžia savo prievoles, taip pat Šalies ir su 

ja susijusių asmenų (t. y. Šalies tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų, bei ją valdančių subjektų, išskyrus Lietuvos 

Respubliką) valdymo organų bei darbuotojų veikimas ar neveikimas (įskaitant streikus). 
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8.6.3. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų konkrečią įtaką Sutarties vykdymui bei terminams Šalis privalo nedelsiant, bet 

ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu pranešti kitai Šaliai, pateikdama minėtų 

aplinkybių egzistavimo ir jų įtakos Sutarties vykdymui įrodymus. Laiku neinformavus, pranešimo negavusi Šalis turi 

teisę laikyti, kad šios aplinkybės Sutarties vykdymo neįtakojo iki kol nebuvo išsiųstas pranešimas. 

8.6.4. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalis privalo imtis visų pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti ir, kad jos 

turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo terminams. 

8.6.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės galioja tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. Pasibaigus šioms 

aplinkybėms, Šalis privalo nedelsiant atnaujinti savo įsipareigojimų vykdymą. Šalis, kuri remiasi šiomis aplinkybėmis, 

privalo įrodyti tokių aplinkybių buvimą, trukmę ir įtaką Darbų vykdymui. 

8.7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

8.7.1. Sutartiniams įsipareigojimams užtikrinti Rangovas iki Sutarties pasirašymo Užsakovui turi pateikti Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą – Užsakovui priimtino banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 10% nuo Sutarties kainos (be PVM).  

8.7.2. Rangovas turi užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų iki numatomo Rangovo sutartinių įsipareigojimų 

įvykdymo dienos ir 30 dienų po jos. Jeigu Rangovas neįvykdo sutartinių įsipareigojimų likus 60 dienų iki pateikto 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas turi per 20 dienų pateikti atnaujintą (pratęstą) Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos ir 30 

dienų po jos. 

8.7.3. Užbaigus visus Darbus ir pateikus garantinių įsipareigojimų užtikrinimą, Rangovo prašymu, Užsakovas Rangovui 

grąžina pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

8.7.4. Pasikeitus Sutarties kainai (esant Papildomiems darbams, taikant Sutarties kainos peržiūrą ir kt.), Rangovas turi pateikti 

Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

8.8. DRAUDIMAS 

8.8.1. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas. Rangovas iki Statybvietės perdavimo privalo 

apdrausti arba būti apdraudęs visam statybos darbų vykdymo laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos darbus 

bei Rangovo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo taisykles. Rangovas turi pateikti Užsakovui tai patvirtinančią draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją. 

8.8.2. Darbų draudimas taip pat turi apimti: 

a) Medžiagas, montuojamus Įrenginius; 

b) Užsakovo perduotą Rangovui turtą; 

c) Išplėstinę garantinio termino riziką (24 mėnesiai). 

8.8.3. Darbų, Medžiagų, montuojamų Įrenginių, Užsakovo perduoto turto ir išplėstinio garantinio termino rizikos (24 mėnesiai) 

draudime papildomai turi būti nurodyta, kad draudimo išmokos gavėjas yra tas asmuo, kurio interesams padaryta žala.  

8.8.4. Darbai, Medžiagos, montuojami Įrenginiai ir Užsakovo perduotas turtas turi būti apdraustas pilna atstatomąja verte (be 

PVM). 

8.8.5. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė nei 5% Sutarties kainos (be PVM) suma, ne 

mažiau nei 43 400 eurų vienam draudžiamajam įvykiui, visam Sutartyje nurodytų Darbų vykdymo laikotarpiui. 

Pasikeitus Sutarties kainai (esant Papildomiems darbams, taikant Sutarties kainos peržiūrą ir kt.), Rangovas turi 

pateikti Užsakovui atnaujinto statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) kopiją. 

8.8.6. Visi Rangovo pateikiami draudimo liudijimai (polisai) turi būti išduodami Užsakovui priimtinos Sutartyje nurodytos 

draudimo įmonės. 

8.8.7. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtųsi anksčiau, negu nurodyta šiame 

Sutarties bendrųjų sąlygų 8.8 punkte, bei pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus. 

8.8.8. Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta. 

8.8.9. Draudimo liudijime (polise) arba atskirame draudiko rašte turi būti nurodytas Rangovo ir draudiko įsipareigojimas, kad 

draudimo sutartis gali būti keičiama tik su išankstiniu raštišku Užsakovo sutikimu. Tokį sutikimą Užsakovas išduoda 

per 3 darbo dienas nuo raštiško prašymo pateikti sutikimą su pridėta pakeisto dokumento redakcija gavimo, jei 

draudimo sutarties pakeitimas atitinka Sutartyje numatytus minimalius draudimo reikalavimus. Atskiro Užsakovo 

sutikimo nereikia, jei draudimo sutartis keičiama Sutarties bendrųjų sąlygų 8.8.5 punktuose numatytais atvejais dėl 

Sutarties kainos pasikeitimo. 
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8.9. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMAS 

8.9.1. Rangovas visų Darbų pagal Sutartį perdavimo Užsakovui metu pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 5.3.2. punktą arba po 

Sutarties nutraukimo turi Užsakovui pateikti trejų metų Banko garantiją, kuria užtikrinami Rangovo garantiniai ir kiti 

įsipareigojimai, kurie galioja nuo visų Darbų pagal Sutartį perdavimo Užsakovui, tarp jų ir Rangovo nemokumo ar 

bankroto atveju, užtikrinantys dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio 

termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dydis - 5 proc. nuo 

Sutarties kainos (be PVM).  

 

9. SUTARTIS 

9.1. SUTARTIES GALIOJIMAS 

9.1.1. Sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui 

privalo pateikti: 

a) Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Banko garantiją; 

b) projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją. 

9.1.2. Sutartis galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. 

9.1.3. Ši Sutartis sudaro visą Šalių susitarimą ir tarpusavio supratimą ir pakeičia visus ankstesnius žodinius ar rašytinius 

susitarimus ir pareiškimus, padarytus bet kuriuo metu iki šios Sutarties sudarymo, kurie nėra aiškiai įtraukti į šios 

Sutarties sąlygas. Tačiau aiškinant Sutarties dokumentus, tikrajai Šalių valiai nustatyti gali būti panaudojama 

informacija, Šalių pateikta derybų metu. 

9.1.4. Kokybės garantijos, atsakomybės, konfidencialumo, intelektinės nuosavybės, pranešimų siuntimo ir gavimo, kalbos, 

ginčų sprendimo, Europos Sąjungos finansavimo ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi galioti ir po Sutarties 

įvykdymo arba nutraukimo, galioja ir po Sutarties įvykdymo arba nutraukimo. 

9.1.5. Esant prieštaravimų ar neatitikimų tarp Sutarties bendrųjų sąlygų ir Sutarties specialiųjų sąlygų - taikomos Sutarties 

specialiųjų sąlygų nuostatos. 

9.2. SUTARTIES KEITIMAS 

9.2.1. Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. 

9.2.2. Jeigu kuri nors Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliotų ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo taikytiniems 

teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios Sutarties sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju 

Šalys gera valia derėsis ir sieks pakeisti negaliojančią sąlygą kita teisėta ir galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, 

leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą, kaip Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista. Pakeitimai 

atliekami abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu. 

9.2.3. Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatos. 

9.3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

9.3.1. Bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdama į teismą, apie tai raštu pranešdama kitai Šaliai 

ne vėliau kaip prieš 14 dienų: 

a) jeigu kitai Šaliai inicijuojama bankroto, restruktūrizavimo arba likvidavimo procedūra, arba ji sustabdo ūkinę veiklą, arba 
kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

b) jeigu dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių Sutarties vykdymas visiškai sustabdomas ilgiau kaip 4 mėnesiams. 

9.3.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamas į teismą, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu 

pranešdamas Rangovui ir kai per įspėjimo ar kitą Šalių sutartą terminą nėra pašalinamos nutraukimą lėmusios 

priežastys, jeigu: 

a) Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dėl Rangovo kaltės (t. y. nepagrįsto vilkinimo, 
aplaidumo ar vengimo); 

b) Rangovas dirba per lėtai, kad Darbus būtų galima baigti Sutartyje nustatytu laiku ir (arba) dėl Rangovo kaltės Darbų 
vykdymas nuo Grafiko atsilieka daugiau kaip 90 dienų, ir (arba) Rangovas nebevykdo Darbų, ir (arba) aiškiai neketina tęsti 
savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo; 

c) Rangovas gadina Užsakovo turtą, nesilaiko Darbų kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; 

d) Darbų atlikimui naudojamos Medžiagos, Įrenginiai, prekės ir kiti Darbų komponentai neatitinka su Užsakovu suderintų 
reikalavimų arba jie yra Draudžiamos kilmės; 

e) Darbai atliekami nesilaikant Darbų technologijos projekto bei Projekto; 

f) dėl Rangovo kaltės Darbų vykdymas sustabdomas (sumuojant visų sustabdymų laiką) ilgiau kaip vienam mėnesiui; 
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g) dėl nepakankamos Rangovo darbo saugos priemonių kontrolės Statybvietėje įvyksta bent vienas sunkus nelaimingas 
atsitikimas darbe ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe; 

h) Rangovas nevykdo Užsakovo nurodymų pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 4.8 punktą; 

i) Rangovas (įskaitant Subrangovus) nebeatitinka Pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų ir (arba) Rangovas 
netenka teisės verstis Sutartyje nurodyta veikla; 

j) Rangovas arba jo vadovas oficialiai pripažįstamas padaręs korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas arba atsiranda 
Rangovo realaus ar potencialaus interesų konflikto situacija, dėl kurios objektyvus ir tinkamas Sutarties vykdymas yra 
negalimas; 

k) kyla pagrįstų abejonių dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių, dėl kurių gali būti nutraukta ši Sutartis, egzistavimo ir 
Užsakovo prašymu Rangovas nepateikia įrodymų, paneigiančių šias aplinkybes; 

l) Rangovas pažeidžia esmines Sutarties sąlygas; 

m) atsiranda Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 
įstatymo 98 straipsnyje nurodytas pagrindas vienašališkai nutraukti Sutartį; 

n) jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 
apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų; 

o) Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustačius, kad Rangovas neatitinka nacionalinio saugumo interesų pagal 
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą; 

p) kitais Sutartyje ir teisės aktuose nurodytais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų; 

9.3.3. Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3.2 punkto c), e), g), n) ir o) papunkčiuose nurodytos Sutarties nutraukimo priežastys 

laikomos esminėmis Sutarties sąlygomis.  

9.3.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesikreipdamas į teismą, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 dienų raštu 

pranešdamas Rangovui, kai dėl objektyvių priežasčių Užsakovas nebeturi poreikio Darbams (Civilinio kodekso 6.658 

straipsnio 4 dalyje nustatytų atveju). Tokiu atveju, Užsakovas atlygina už iki Sutarties nutraukimo kokybiškai atliktus ir 

priimtus Darbus, bei kitus Rangovo pagrįstus tiesioginius nuostolius. 

9.3.5. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas moka 10% Sutarties kainos (be PVM) dydžio baudą 

ir privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, susietas su Sutartyje nurodytų 

Darbų užbaigimu, kurių nepadengia bauda, įskaitant Užsakovo išlaidas dėl kito rangovo paieškos ir Darbų pabrangimo. 

Už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus Užsakovas atsiskaito Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. 

9.3.6. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamas į teismą, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 dienų raštu 

pranešdamas Užsakovui, kai Užsakovas daugiau nei 30 dienų vėluoja atlikti mokėjimą Rangovui. 

9.3.7. Rangovui nutraukus Sutartį dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas moka 10% Sutarties kainos (be PVM) dydžio baudą, taip 

pat atlygina už iki Sutarties nutraukimo kokybiškai atliktus ir priimtus Darbus, bei kitus Rangovo pagrįstus nuostolius, 

kurių nepadengia bauda. 

9.3.8. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu. 

9.3.9. Jei Šalys raštu nesutaria kitaip, Rangovas per vieną mėnesį nuo Sutarties nutraukimo turi: 

a) sutvarkyti ir atlaisvinti Statybvietės ir patalpų dalį, kurioje buvo atlikti Darbai; 

b) perduoti Užsakovui tinkamai atliktus Darbus (šiuo atveju o Darbų perdavimas vykdomas abiem Šalims pasirašant 
priėmimo – perdavimo aktą, jei Rangovas atliktų Darbų neperduoda laiku, Užsakovas turi teisę juos priimti vienašališkai, 
apie tai įspėjęs Rangovą ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas); 

c) sutvarkyti privažiavimo kelius; 

d) grąžinti Užsakovui visą nepanaudotą įrangą, Medžiagas, įrankius ir kitus daiktus, kuriuos Rangovui perdavė Užsakovas; 

e) pateikti visą atliktų Darbų techninę dokumentaciją, nurodytą Sutarties bendrųjų sąlygų 5.1.2 punkte ir statybos darbų 
žurnalus; 

f) atlikti kitas Sutartyje ir teisės aktuose nurodytas pareigas, tam, kad Užsakovas galėtų tinkamai tęsti Darbus pats arba 
juos perduoti kitam rangovui. 

9.3.10. Šios Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo atsakomybės bei įsipareigojimų, kuri atsirado dėl 

Šalies įsipareigojimų, kurie buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo. 

9.4. SUTARTIES AIŠKINIMAS 

9.4.1. Sutarčiai yra taikomi ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.  

9.4.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai. 

9.4.3. Šios Sutarties bendrųjų sąlygų punktų pavadinimai nurodyti tik tam, kad būtų galima ją lengviau skaityti, ir negali būti 

tiesiogiai naudojami Sutarties aiškinimui. 
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9.4.4. Sutartyje nurodyti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, mėnesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta 

kitaip. 

9.4.5. Tais atvejais, kai Sutartyje netesybos ar kitos sumos nurodomos procentine dalimi, skaičiuojama nuo Sutarties kainos 

ar tam tikrų Darbų kainos, skaičiavimai turi būti atliekami nuo Sutarties kainos ar tam tikrų Darbų kainos be PVM, jei 

nenurodyta kitaip. 

9.4.6. Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus Lietuvos 

Respublikos darbo kodekse nurodytas švenčių dienas. 

 

10. BAIGIAMOS NUOSTATOS 

10.1. NACIONALINIO SAUGUMO INTERESŲ UŽTIKRINIMAS 

10.1.1. Visi Įrenginiai, Medžiagos bei prekės turi atitikti Užsakovo nurodytus reikalavimus, negali būti Draudžiamos kilmės ir 

negali būti importuojami iš šalių ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių importas yra draudžiamas pagal 

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus, arba jeigu yra taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos 

ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos 

Respublika, tarptautinės sankcijos. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Užsakovui pareikalavus, Rangovas per 

Užsakovo nustatytą terminą įsipareigoja pateikti Užsakovui informaciją ir/ar dokumentus apie Įrenginių, Medžiagų, 

prekių kilmės šalį, gamintoją ir jo kontroliuojantį asmenį5. 

10.1.2. Per Užsakovo nustatytą terminą Rangovui nepateikus prašomos informacijos ir/ar dokumentų apie Įrenginių, Medžiagų 

ir prekių kilmės šalį, gamintoją ir jo kontroliuojantį asmenį, Užsakovas pakartotinai kreipiasi į Rangovą dėl nurodytų 

duomenų pateikimo nustatydamas šio reikalavimo įvykdymui 10 dienų terminą. Rangovui atsisakius pateikti Užsakovo 

prašomą informaciją ar jos nepateikus per šiame punkte numatytą terminą, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį 

vadovaudamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3.2 punkto d) papunkčiu. 

10.1.3. Tuo atveju, kai nustatoma, kad Rangovo siūlomi Įrenginiai, Medžiagos bei prekės neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų 

10.1.1 punkte nustatytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį vadovaudamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 

9.3.2 punkto d) papunkčiu. Atsižvelgiant į atliktų Darbų apimtį bei siekiant išsaugoti Sutartį, Užsakovas gali leisti 

Rangovui per Užsakovo nustatytą terminą siūlomus Įrenginius, Medžiagas bei prekes pakeisti kito gamintojo prekėmis, 

kurios visiškai atitinka Užsakovo keliamus techninius reikalavimus ir dėl to nesikeičia Sutarties pobūdis. Atitinkamai už 

šiame punkte nustatytą pažeidimą Rangovui taikoma Sutarties bendrųjų sąlygų 8.4.5 punkto h) papunktyje nurodyta 

bauda. 

10.1.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Rangovo, Subrangovo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais yra 

remiamasi ar juos kontroliuojančių asmenų ir/arba Įrenginių, Medžiagų ir prekių gamintojo ar jį kontroliuojančio asmens 

registracijos vietos pasikeitimus, jeigu tokia vieta patenka į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 

14 ir (arba) 15 dalyje numatytame sąraše nurodytas valstybes ar teritorijas. 

10.1.5. Rangovas įsipareigoja, kad jo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, t. y.: 

a) nebus sutrikdytas Užsakovo valdomos ryšių ir informacinės infrastruktūros, kuri yra reikšminga Užsakovo veiklai, 
funkcionavimas;  

b) nebus sutrikdyta Užsakovo, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, veikla; 

c) nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą (Užsakovo konfidencialią) informaciją; 

d) nebus Draudžiamos kilmės. 

10.1.6. Vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 8 dalies 

reikalavimais, Užsakovas inicijuoja Rangovo ir Subrangovų darbuotojų patikros procedūrą, kuri turi būti atlikta iki 

Statybvietės perdavimo. Vykdant šią procedūrą, Rangovas įsipareigoja per 14 dienų nuo Užsakovo rašto ir Sutarties 

specialiųjų sąlygų priede nurodyto Pareigų sąrašo, kuriame nurodytos tikrinamų darbuotojų funkcijos/pavestas darbas, 

gavimo pateikti Užsakovui visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, patvirtinančius Rangovo ir Subrangovų 

darbuotojų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie Užsakovo 

valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, įskaitant Rangovo vadovų (vadovaujančių 

specialistų) sąraše nurodytus vadovus (sąrašas pateikiamas kaip Sutarties specialiųjų sąlygų priedas), atitiktį 

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, t. y. 

dokumentus, patvirtinančius, kad: 

 

5 Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, turintis arba įgyjantis ūkio subjekto kontrolės teisę. Kontroliuojančiu asmeniu gali būti Lietuvos 
Respublikos pilietis, užsienietis ar asmuo be pilietybės arba ūkio subjektas, taip pat viešojo administravimo subjektas. Sutuoktiniai, tėvai ir jų 
nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) laikomi vienu kontroliuojančiu asmeniu. Jeigu du ar daugiau juridinių ar fizinių asmenų, veikdami susitarimo pagrindu, 
įsigyja koncentruojamo ūkio subjekto kontrolę, tai kiekvienas iš šių juridinių ar fizinių asmenų yra laikomas kontroliuojančiu asmeniu. Tais atvejais, 
kai kontrolė įgyjama ne tiesiogiai, o per kitą asmenį, kontroliuojančiu asmeniu laikomas ne tas tarpininkas, o galutinis kontrolės turėtojas. 
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a) asmuo nėra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam  nėra taikomos priverčiamosios 
medicinos priemonės; 

b) asmuo per paskutinius 3 metus nebuvo įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo ar narkomanijos; 

c) atitinkamas asmuo sutinka būti tikrinamas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 
nustatyta tvarka ir apimtimi. 

10.1.7. Sutarties bendrųjų sąlygų 11.1.6 punkto a)-c) papunkčiuose nurodytus dokumentus Užsakovui pristato pats asmuo, 

apie kurį teikiama informacija, užklijuotame voke, ant kurio užrašytas Objektas, Rangovo pavadinimas ir asmens 

vardas bei pavardė, tiesiogiai adresu: LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Dokumentus 

Rangovas gali pateikti ir kitais nurodytais būdais, tačiau jis prisiima visišką atsakomybę už tokio pateikimo visišką 

atitikimą asmens duomenų apsaugos reikalavimams. 

10.1.8. Jeigu Rangovo ir (ar) Subrangovo atstovas, kurio patikra vykdoma vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti 

svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 8 dalies reikalavimais, negali pateikti Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1.6 

punkto a)-c) papunkčiuose nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje 

išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, šie dokumentai gali būti pakeisti: 

a) priesaikos deklaracija;  

b) oficialia deklaracija, jeigu toje šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės 
narės ar Rangovo ir (ar) Subrangovo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar 
administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės arba prekybos organizacijos. 

10.1.9. Šiame punkte nustatytas patikrai atlikti reikalingų dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas Šalių susitarimu. 

10.2. INTERESŲ KONFLIKTAS 

10.2.1. Rangovas įsipareigoja vengti bet kokio intereso konflikto, kuris gali turėti neigiamos įtakos bešališkam ir objektyviam 

Sutarties vykdymui. Toks interesų konfliktas gali kilti dėl ekonominių, politinių, šeimyninių, emocinių ar bet kokių kitų 

priežasčių.   

10.2.2. Rangovas nedelsiant raštu privalo informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu kylantį ar galintį kilti interesų 

konfliktą ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti situaciją.  

10.3. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

10.3.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:  

a) Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus 
nurodyta apimtimi ir terminais; 

b) jos yra mokios ir finansiškai pajėgios įvykdyti Sutartį, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti 
bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nėra iškeltos bankroto 
bylos arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka. 

10.3.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:  

a) pilnai susipažino su Technine užduotimi (Projektu) Sutarties sąlygomis ir visa kita informacija bei dokumentacija, 
susijusia su Sutarties dalyku ir Objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams 
atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galėtų užtikrinti 
tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę. Sudarydamas šią Sutartį, Rangovas 
patvirtina, kad jis išnagrinėjo Sutartyje nurodytus ir jam iš anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip 
pat įsitikino, kad, Rangovo geriausiomis žiniomis, juose nėra klaidų ar kitų trūkumų, kurie trukdytų tinkamai ir laiku įvykdyti 
Rangovo įsipareigojimus; 

b) jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir 
leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę. 

c) yra susipažinęs ir santykiuose su Užsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis trečiosiomis šalimis įsipareigoja 
laikytis Grupės korupcijos prevencijos politikos (toliau – Politika) ir Tiekėjų etikos kodekso (toliau – Kodeksas) nuostatų, 
įtvirtinančių teisėtas, darnias ir sąžiningas verslo praktikas, kurios apima privalomas aplinkosaugos, žmogaus teisių, darbo 
standartų ir verslo etikos elgesio normas. Politika bei Kodeksas ir/ar jų pakeitimai pasiekiami adresu: 
https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/korupcijos-prevencija. Rangovas privalo užtikrinti, kad šio punkto reikalavimų laikytųsi tiek 
Rangovo, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamų trečiųjų šalių darbuotojai, valdymo ir priežiūros organų nariai bei kiti 
atstovai; 

d) nedelsiant informuos apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, kurios gali būtų laikomos pažeidžiančiomis 
Politikoje ir Kodekse įtvirtintus reikalavimus ir elgesio normas, bei Užsakovui paprašius, pateiks visą informaciją, susijusią 
su aplinkybių atsiradimu, pasekmių šalinimu ir prevencinių priemonių diegimu. 

10.3.3. Rangovui pažeidus Sutarties bendrųjų sąlygų 10.3.2 punkto c) ir/ar d) papunkčių reikalavimus, Užsakovas turi teisę leisti 
Rangovui ištaisyti nustatytus pažeidimus (išskyrus nusikaltimų, kitų šiurkščių teisės aktų pažeidimų atvejais) per protingą 
terminą. Jeigu Rangovas nesutinka arba per Užsakovo nurodytą protingą terminą nepašalina pažeidimų, jis moka 3000 
eurų dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį. 
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10.4. KVALIFIKACIJA 

10.4.1. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį jis pats, Subrangovai bei 

jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turės visas licencijas, leidimus, atestatus, 

kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Darbams ir 

įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti. 

10.4.2. Rangovo pasitelkti Specialistai, kurie pagal Pirkimo sąlygas privalo turėti jose nurodytą kvalifikaciją ir patirtį, Darbus 

gali vykdyti tik pateikus jų kvalifikaciją ir patirtį pagrindžiančius dokumentus. Atskiras Užsakovo sutikimas nėra 

reikalingas, kai Darbus atlieka Rangovo pasiūlyme Pirkimo metu nurodyti Specialistai. 

10.5. NUOSAVYBĖ 

10.5.1. Visi Įrenginiai ir Medžiagos nuo jų pristatymo į Statybvietę iki perdavimo Užsakovui turi būti teisėta Rangovo arba jo 

Subrangovų nuosavybė, o Atliktų darbų akto pasirašymo metu – teisėta Rangovo nuosavybė. 

10.5.2. Rangovas užtikrina, kad Įrenginiai ir Medžiagos nebus apsunkinti jokiais turto areštais ar kitais apsunkinimais, ir 

įsipareigoja neperleisti jų ar jų dalies jokiam trečiajam asmeniui arba naudoti bet kokiais kitais tikslais, nei numatytais 

šioje Sutartyje, visą laiką iki jų tinkamo perdavimo Užsakovo nuosavybėn. 

10.5.3. Nuosavybės teisės į atliktus Darbus pereina Užsakovui nuo atitinkamų Darbų, Įrenginių ir (arba) Medžiagų perdavimo 

Užsakovui momento arba Įrenginių ir Medžiagų sumontavimo (instaliavimo) į Objektą momento, priklausomai nuo to, 

kas įvyksta anksčiau.  

10.5.4. Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamų Darbų nuosavybė nėra perduota Užsakovui, taip pat defektų 

taisymo arba pakeitimų atlikimo metu. Bet kurie Rangovo pašalinti Įrenginiai ir Medžiagos nuo jų pakeitimo tampa 

Rangovo nuosavybe. 

10.5.5. Rangovui tenka visa Darbų, Medžiagų ir Įrenginių (įskaitant Užsakovo patiektas Medžiagas ir Įrenginius) praradimo 

arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio sudėtine dalimi tapo Medžiagos ar Įrenginiai, perdavimo Užsakovui momento 

(Statybos užbaigimo dokumento išdavimo/patvirtinimo). 

10.6. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 

10.6.1. Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Rangovo ir (ar) projektinės dokumentacijos autorių sutikimo savo nuožiūra, 

nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo nei Rangovui, nei 

projektinės dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinės nuosavybės teisės objektais, kuriuos Rangovas, jo 

paskirti darbuotojai, Subrangovai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs vykdydami šią Sutartį (toliau – 

„Kūriniai“), įskaitant rekonstruoti ir (ar) remontuoti Darbų rezultatu esančius statinius, keisti tokių statinių interjerą ir 

eksterjerą, vykdyti kitų statinių, kurie nėra šios Sutarties Darbų rezultatas, projektavimą bei statybą, projekto vykdymo 

priežiūrą bei perleisti turimas teises tretiesiems asmenims. 

10.6.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinės dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai neturės ir 

nereikš Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi pagal šią 

Sutartį įgytais Kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, Projektą ir atskiras jo dalis, statinius, kaip Darbų 

rezultatą, jų brėžinius, eskizus, modelius, BIM bei jų panaudojimą kitų statinių statyboje). 

10.6.3. Tretiesiems asmenims pareiškus pagrįstas pretenzijas Užsakovui dėl intelektinės nuosavybės į Kūrinius pažeidimo, 

Rangovas privalo nedelsdamas savo sąskaita pašalinti tokius pažeidimus bei atlyginti Užsakovui dėl to patirtus 

nuostolius. 

10.7. KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

10.7.1. Rangovas įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Užsakovo 

Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurią jis sukuria vykdydamas Sutartį, bei Sutarties turinio, 

nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama (toliau – „Konfidenciali informacija“).  

10.7.2. Užsakovas įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims Sutarties vykdymo 

metu iš Rangovo gautos Rangovo konfidencialios informacijos.  

10.7.3. Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra viešai prieinama; [b] yra gauta iš trečios šalies, kuriai 

Užsakovas netaiko jokių apribojimų dėl jos atskleidimo; [c] pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus negali būti 

laikoma konfidencialia; [d] kitos Šalies yra raštiškai nurodyta kaip nekonfidenciali. 

10.7.4. Jei Šaliai kyla abejonių, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Šalis elgsis su tokia informacija kaip su 

Konfidencialia informacija. 

10.7.5. Kiekviena Šalis įsipareigoja Konfidencialią informaciją saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytinų profesinių 

standartų, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organų nariams, tretiesiems asmenims 

(Subrangovams, teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais 

konfidencialumo įsipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai būtina įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti. 
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10.7.6.  Kiekviena Šalis pripažįsta ir patvirtina, kad Sutarties vykdymo metu asmens duomenys bus tvarkomi tik išimtinai su 

Sutarties vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griežtų konfidencialumo įsipareigojimų bei asmens duomenų 

apsaugos reikalavimų. Šalys, vykdydamos Sutartį, veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir 

tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų 

įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.  

10.7.7. Sutarties Šalys susitaria, jog Sutarties vykdymo tikslais turi teisę Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu, viena kitai siųsti 

apklausas, susijusias su šios Sutarties vykdymu, vykdymo kokybe ir kt. Siunčiamos apklausos forma ir turinys turi 

atitikti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. Taip pat Sutarties Šalys patvirtina, jog yra gavę jų 

darbuotojų, kurių kontaktiniai duomenys pateikti Sutartyje, rašytinius sutikimus, atitinkančius Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento reikalavimus, gauti Sutartyje nurodytais kontaktais ir pildyti šiame Sutarties bendrųjų sąlygų 

punkte minimas apklausas, susijusias su šios Sutarties vykdymu. 

10.8. KALBA 

10.8.1. Vykdant Sutartį bus bendraujama ir susirašinėjimas tarp Šalių vykdomas lietuvių kalba, jei Šalys nesusitaria kitaip. Tais 

atvejais, kai Rangovo buveinės (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, 

susirašinėjimas gali būti vykdomas anglų arba kita, abiejų Šalių suderinta, kalba. 

10.8.2. Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Šalys raštu 

nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurią reikalinga pateikti valstybės institucijoms, bet kuriuo atveju turi būti parengta 

lietuvių kalba (arba turi būti atliktas jos vertimas). 

10.9. DOKUMENTAI 

10.9.1. Užsakovas įsipareigoja pagal Šalių sutartus ir Grafike nurodytus terminus Rangovui pateikti visus turimus dokumentus 

ir duomenis/skaičiavimus/Statybvietės informaciją, kurie reikalingi Darbams atlikti arba pateikti įgaliojimą Rangovui 

Sutarties vykdymui reikalingų dokumentų gavimui. 

10.9.2. Visuose Atliktų darbų aktuose, pranešimuose, prašymuose, reikalavimuose, sąskaitose būtina įrašyti Sutarties numerį 

ir datą, investicinio projekto pavadinimą ir numerį (jei toks numatytas). 

10.9.3. Rangovas pildomoje kontrolės ir ataskaitos dokumentacijoje (statybos darbų žurnale, Atliktų darbų aktuose) turi vartoti 

tas pačias sąvokas, terminus ir procesų pavadinimus, kurie yra naudojami Projekte. 

10.9.4. Kai Šalis teikia patvirtintas dokumentų kopijas, šių kopijų tikrumas turi būti patvirtintas dokumentą teikiančios Šalies ar 

jos įgalioto atstovo. 

10.9.5. Jei Rangovo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisės aktuose keliamų reikalavimų, yra neišbaigti, juose 

randama techninio pobūdžio ar kitų klaidų, Užsakovas turi teisę laikyti juos nepateiktais apie tai informuodamas 

Rangovą. 

10.9.6. Rangovas įsipareigoja tvarkyti Objekto vykdymo dokumentaciją naudojantis elektroniniu statybos darbų žurnalu 

(elektroniniu statybos žurnalu pasirūpins Užsakovas). Planuojamų atlikti Darbų (su matuojamais kiekiais) žiniaraščio 

įrašai turi būti įkelti į elektroninį statybos darbų žurnalą iki statybos darbų pradžios. Įrašus rengia Rangovas, 

atsižvelgdamas į Pirkimo metu pateiktą pasiūlymo darbų žiniaraštį, turto grupių ir turto vienetų klasifikatorių, Darbų 

žiniaraštį, rengiamą po Projekto. Įrašus į elektroninį statybos darbų žurnalą kelia deleguotas Rangovo atstovas arba 

Užsakovo atstovas (iš anksto Šalims susitarus). Jeigu įrašus į elektroninį statybos darbų žurnalą kelia Rangovo 

atstovas, įrašai prieš įkėlimą į elektroninį statybos darbų žurnalą turi būti suderinti su Užsakovo atstovu. 

10.9.7. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame būtų 

fiksuojama Darbų eiga ir visi su Darbais susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis teisės 

norminių aktų nustatyta tvarka ir techninio prižiūrėtojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darbų žurnalas turi būti 

pildomas nuo statybos darbų pradžios iki pabaigos, privalo būti pildomas laiku ir nuolat atnaujinamas. 

10.10. PRANEŠIMAI 

10.10.1. Bet koks pranešimas, prašymas, reikalavimas ar kita informacija, kurią reikia pateikti pagal Sutartį, laikoma pateikta, 

jeigu įteikiama Šaliai pasirašytinai, per pasiuntinį, atsiunčiama registruotu laišku, iš anksto apmokėjus pašto išlaidas, 

arba elektroniniu paštu, kai patvirtinamas elektroninio laiško gavimas, Sutartyje nurodytais adresais.  

10.10.2. Kiekviena Šalis į kitos Šalies pranešimą, prašymą ar reikalavimą įsipareigoja atsakyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 

nuo jo gavimo, jei pačiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vėlesnė data. Šalys gali pateikti atsakymą per ilgesnį 

terminą, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti prašomą informaciją ar atlikti nurodytus 

veiksmus.  

10.10.3. Apie Sutartyje nurodytų savo kontaktinių duomenų ir atstovo pasikeitimą Šalis privalo iš anksto pranešti kitai Šaliai 

raštu be atskiro Sutarties pakeitimo. Visi pranešimai (dokumentai), kuriuos viena Šalis išsiunčia kitai Šaliai iki gaudama 

pranešimą apie pastarosios adreso pasikeitimą, laikomi tai Šaliai įteiktais tinkamai. 
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10.11. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ (PROGRAMŲ) FINANSAVIMAS 

10.11.1. Jei Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta, kad Užsakovo išlaidos yra (bus) finansuojamos iš Europos Sąjungos 

fondų (programų) lėšų, Rangovas įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti su Užsakovu, teikdamas jam visą reikiamą su 

Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios pagrįstai reikia Užsakovui siekiant gauti nurodytas lėšas. 

10.11.2. Rangovas suteiks teisę Užsakovui ir (arba) Europos Sąjungos fondų (programų) lėšų valdytojams (paramos lėšas 

administruojančioms, audituojančioms ir kitoms institucijoms) tikrinti ir vertinti Sutarties vykdymą, siekiant nustatyti, ar 

yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai ir buvo laikomasi Sutartyje nustatytų sąlygų. Rangovas pateiks Užsakovui ir (arba) 

Europos Sąjungos fondų (programų) lėšų valdytojams ir (arba) jų įgaliotiems asmenims visus dokumentus ir 

informaciją, suteiksiančius galimybę sėkmingai atlikti šiame punkte numatytą vertinimą.  

10.11.3. Rangovas savo lėšomis užsakys ir pastatys apie Europos Sąjungos fondų (programų) lėšų gavimą informuojantį (-čius) 

stendą (-us), jei to reikalauja paramos teikimą reglamentuojantys teisės aktai. Stendų rengimo reikalavimai nurodyti 

bei informacinio stendo šablonas pateiktas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

10.11.4. Rangovui nevykdant Sutarties bendrųjų sąlygų 10.11 punkte nurodytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę: sustabdyti 

apmokėjimą už atliktus Darbus iki kol reikalavimai bus įvykdyti, ir (arba) reikalauti, kad Rangovas kompensuotų 

Europos Sąjungos finansuojamų išlaidų dalį, kuri nebūtų išmokama (arba kurią būtų pareikalauta grąžinti) dėl Rangovo 

įsipareigojimų nevykdymo, ir (arba) nutraukti Sutartį. 

10.12. BANKO GARANTIJA 

10.12.1. Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi pateikti Banko garantiją, ši garantija turi atitikti Sutarties 

bendrųjų sąlygų 10.12 punkte nurodytus reikalavimus. Šiame skyriuje Banko garantijoms nustatyti reikalavimai ir 

sąlygos taikomi ir draudimo bendrovių laidavimo raštams.    

10.12.2. Banko garantija turi būti išduota Sutartyje nurodyto Užsakovui priimtino banko ar draudimo bendrovės.  

10.12.3. Banko garantija turi būti pirmo pareikalavimo, besąlyginė ir neatšaukiama. 

10.12.4. Banko garantija užtikrinamos sumos turi būti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartį atliekami mokėjimai. 

10.12.5. Banko garantijoje turi būti nurodyta, kad: 

a) Bankas įsipareigoja per 10 dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo reikalavimo gavimo sumokėti Užsakovui reikalavime 
nurodytą sumą, bet ne daugiau, nei nurodyta Banko garantijoje. 

b) Raštiškame reikalavime Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, o tik nurodyti, kad Rangovas neįvykdė ar 
netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus. 

c) Banko garantijai turi būti taikomos Tarptautinių prekybos rūmų Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės 
(Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su išimtimis, nustatytomis banko garantijoje ir 
imperatyviose Lietuvos Respublikos teisės aktų normose. 

d) Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. 

e) Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija užtikrinama suma.  

10.12.6. Prieš pateikdamas Banko garantiją, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Rangovo siūlomą Banko garantiją 

jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo 

gavimo dienos. 

10.12.7. Užsakovas turi teisę nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti ją negaliojančia, ir (arba) kreiptis į Rangovą dėl naujos 

Banko garantijos pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo tokią garantiją pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, 

jei Banko garantija neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, susijusios su Banko 

garantiją išdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar 

teisinės apsaugos taikymo procedūras). 

10.12.8. Rangovui laiku nepateikus naujos, atnaujintos Banko garantijos, Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui 

Banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus išmokėtos ne anksčiau, nei bus 

pateikta nauja Banko garantija arba išnyks įsipareigojimas ją pateikti. 

10.13. GINČŲ SPRENDIMAS 

10.13.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar 

galiojimu, sprendžiami Šalių derybų būdu.  

10.13.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos 

teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.  

 

http://www.esinvesticijos.lt/
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10.14. TEISIŲ PERLEIDIMAS 

10.14.1. Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui, kuris yra finansiškai pajėgus vykdyti Sutartimi prisiimtus Užsakovo 

įsipareigojimus, savo teises ir (arba) pareigas, kylančias iš Sutarties, be atskiro Rangovo sutikimo. Apie teisių ir (arba) 

pareigų perleidimą trečiajam asmeniui Rangovas informuojamas raštišku pranešimu.  

10.14.2. Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be raštiško 

Užsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko šio reikalavimo, Užsakovas ir teises bei pareigas perėmęs trečiasis asmuo 

prieš Užsakovą atsako solidariai.  

10.15. TEISIŲ ATSISAKYMAS 

10.15.1. Šalių nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisėmis nereiškia šių teisių atsisakymo, išskyrus atvejus, kai Šalis šių 

teisių atsisako tai aiškiai nurodydama raštu. 

 

_________________________ 


