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STATYBOS RANGOS SUTARTIES 

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS 

1.1. Sąvokos 

Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos pagrindinės sąvokos turi 

žemiau nurodytas reikšmes. 

1.1.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, kuriame 

Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį, 

taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 

ataskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras 

vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo 

sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį; 

1.1.2. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), 

kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi 

ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl 

Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto 

sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo 

dokumentuose taisymo; 

1.1.3. Bendrosios sąlygos – šis Sutarties dokumentas, 

kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties Bendrosios 

sąlygos“. 

1.1.4. Dalis – Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte 

nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir 

savarankiškas Darbų rezultatas, kuris turi būti atliktas iki 

atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir kurį 

Užsakovas nori perimti iš Rangovo anksčiau, negu bus 

užbaigti visi Darbai ar Objektas, arba kuris gali būti 

užbaigtas vėliau, nei įvyksta Objekto Darbų priėmimas arba 

įforminamas Objekto Statybos užbaigimo aktas. Sutarties 

sąlygos dėl Dalių yra taikomos, tik jeigu Dalys yra įvardytos 

Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) 

Specialiosiose sąlygose; 

1.1.5. Darbai – Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio 

projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugų teikimo, 

prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas 

privalo atlikti pagal Sutartį (tokie kaip projektavimas, 

mokymai Užsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie 

yra nurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte); 

1.1.6. Darbo projektas – visuma Įstatymuose nustatytos 

sudėties dokumentų, kuriuose pagal Įstatymų, Užsakovo 

užduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal 

Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto 

sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir 

Įrenginiai, vykdomi Statybos darbai. Sutarties sąlygos dėl 

Darbo projekto yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties 

sąlygas Rangovas privalo parengti Darbo projektą; 

1.1.7. Darbų dokumentai – Užsakovo dokumentai ir 

Rangovo dokumentai kartu; 

1.1.8. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, 

kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima užbaigtus 

Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti. 

Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, Darbų perdavimo-

priėmimo aktas yra sudaromas dėl kiekvienos Dalies 

atskirai; 

1.1.9. Darbų terminai – Galutinis terminas ir Etapų 

terminai kartu (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai); 

1.1.10. Etapas – funkciniu ir organizaciniu požiūriu 

tarpusavyje susiję Darbai, apibrėžti Sutartyje kaip atskiras 

etapas, kurie turi būti atlikti iki tam etapui nustatyto termino 

pabaigos. Sutarties sąlygos dėl Etapų yra taikomos, tik 

jeigu Etapai yra įvardyti Užsakovo užduotyje ir (arba) 

Specialiosiose sąlygose. 

1.1.11. Etapo terminas – Specialiosiose sąlygose 

nustatytas terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi 

užbaigti atitinkamą Etapą (jeigu Sutartyje yra įvardyti 

Etapai). Specialiosiose sąlygose apibrėžiama kiekvieno 

Etapo termino pradžia ir pabaiga arba tik pabaiga; 

1.1.12. Galutinis terminas – Specialiosiose sąlygose 

nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Specialiosiose 

sąlygose nustatyto pradžios momento arba, jeigu toks 

nenustatytas, – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iki kurio 

pabaigos Rangovas turi užbaigti visus Darbus. Jeigu 

Sutartyje yra įvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos 

Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis 

terminas tuo pačiu yra ir Darbų Galutinis terminas. Jeigu 

Galutinis terminas skaičiuojamas nuo Statybvietės 

perdavimo Rangovui dienos ir Rangovas vėluoja priimti 

Statybvietę ne dėl Užsakovo kaltės, tokiu atveju Galutinis 

terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos, kai pasibaigia 

6.1.1 punkte nustatytas Statybvietės perdavimo Rangovui 

terminas; 

1.1.13. Garantinis terminas – Specialiosiose sąlygose 

nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo visų Darbų (Dalies) 

priėmimo dienos (neįskaitytinai); 

1.1.14. Grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovui 

pateiktas Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti 

numatytas Darbų vykdymo eiliškumas ir tarpusavio 

priklausomybė, laikantis Galutinio termino (Dalių Galutinių 

terminų) ir Etapų terminų; 

1.1.15. Išlaidos – visos pagrįstos protingo dydžio 

tiesioginės išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui, Prekėms, 

statybvietei, valstybės rinkliavoms, kitiems mokėjimams 

tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridėtinės išlaidos, kurias 

Rangovas patyrė arba privalės patirti vykdydamas Sutartį, 

neįskaitant pelno; 

1.1.16. Įrenginiai – produkcijos gamybos, paslaugų 

teikimo, energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, 

vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo bei 

kitos ūkinės veiklos technologiniai įrenginiai, reikalingi 

produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti 

paslaugas ar vykdyti kitą ūkinę veiklą;  

1.1.17. Įstatymai – Lietuvos Respublikoje galiojantys 

įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos Sąjungos 

teisės aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą 

užsienio teisę; 

1.1.18. Objektas – statinys (-iai), jo dalis arba statinių 

kompleksas, dėl kurio (-ių) statybos, rekonstravimo, 

remonto arba griovimo Šalys sudaro Sutartį; 

1.1.19. Papildoma suma – fiksuoto įkainio sutarties 

Specialiosiose sąlygose nurodyta papildoma suma, skirta 

įsigyti papildomus Darbų kiekius, viršijančius Darbų kainų 

žiniaraštyje (priede Nr. 5) nurodytus Darbų kiekius, kai 

nekeičiama Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte 
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nustatyta Darbų apimtis; 

1.1.20. Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos 

arba jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba 

Statinio projekte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba 

kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos 

būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties 

reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų 

pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar 

trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo. 

Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos 

kainodarą. 

Kai rangovo tiekiamų medžiagų ar įrenginių kaina arba 

paslaugų, kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina 

padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo rangovas negalėjo 

numatyti rangos sutarties sudarymo momentu, rangovas turi 

teisę reikalauti padidinti darbų kainą arba nutraukti sutartį pagal 

LR CK 6.204 straipsnio nustatytas taisykles. 

Pažyma apie atliktų darbų vertę – dokumentas, kuriame 

Rangovas nurodo Darbų, atliktų per ataskaitinį laikotarpį, taip 

pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu 

Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per 

ataskaitinį laikotarpį;  

1.1.21. Pelnas – pelno procentinis dydis, kuris 

skaičiuojamas nuo Išlaidų dydžio tais atvejais, kai 

Rangovas pagal Sutartį įgyja teisę į Pelno atlyginimą, ir 

kuris įrašomas į Specialiąsias sąlygas toks, koks yra 

Rangovo pasiūlyme nurodytas pelno procentinis dydis, o 

jeigu nenurodytas – tuomet įrašomas 5 procentų dydis; 

1.1.22. Pirkimas – Užsakovo atliktas Darbų įsigijimas, dėl 

kurio yra sudaroma Sutartis; 

1.1.23. Pirkimo dokumentai – Pirkimo procedūrų metu 

Užsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai (kaip apibrėžta 

VPĮ 2 straipsnio 39 punkte arba PĮ 2 straipsnio 15 punkte), 

įskaitant Užsakovo užduotį ir (arba) Statinio projektą, pagal 

kurių sąlygas Užsakovas organizavo ir atliko Pirkimo 

procedūras bei pripažino Rangovą Pirkimo laimėtoju; 

1.1.24. PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; 

1.1.25. Pradinės sutarties vertė – Specialiosiose sąlygose 

nurodyta vertė (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties 

pakeitimus po jos sudarymo;  

1.1.26. Prekės – Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės 

kartu, arba bet kurie iš jų atskirai, priklausomai nuo 

konkrečios Sutarties sąlygos konteksto; 

1.1.27. Priemonės – įrankiai, prietaisai, įranga, pastoliai, 

tvoros ir kitokios techninės priemonės, statybiniai įrenginiai, 

mechanizmai ir transporto priemonės (statybinės mašinos, 

keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos 

ištekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad 

galima būtų vykdyti, užbaigti Statybos darbus ir ištaisyti 

visus jų defektus, taip pat įgyvendinti kitas Rangovo 

pareigas pagal Sutartį, tačiau kurie nėra skirti sudaryti 

Objekto sudėtinę dalį ir jos nesudaro; 

1.1.28. Rangovas – asmuo arba asmenys, kurie 

Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir jų 

teisių perėmėjai; 

1.1.29. Rangovo dokumentai – duomenys, brėžiniai, 

skaičiavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas, 

statybos taisyklės, bandymų vykdymo aprašai, bandymų 

rezultatų protokolai, naudojimo instrukcijos, išpildomoji 

dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie 

yra reikalingi Darbų tinkamam vykdymui arba kurie 

patvirtina Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, 

sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra būtini Darbų vykdymui 

bei Statybos užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo 

dokumentų sąvoką (pvz., leidimai eismo apribojimams, 

leidimai laikiniems prisijungimams prie inžinerinių tinklų, 

leidimai laikinų statinių įrengimui, Statybos produktų, 

Įrenginių ir Priemonių gabenimui ir kt.);  

1.1.30. Rangovo pasiūlymas – tai Rangovo pagal Pirkimo 

dokumentų reikalavimus pateiktų dokumentų ir duomenų 

visuma, pavadinta „Tiekėjo pasiūlymu“, kuriuo Rangovas 

pasiūlė Užsakovui atlikti Darbus ir įvykdyti kitus 

įsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas 

sąlygas ir kurį Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią 

Sutartį su Rangovu; 

1.1.31. Rangovo personalas – Rangovo atstovas, 

Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip 

pat kiti Rangovo arba Subrangovų pasitelkti fiziniai 

asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir 

įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal 

Sutartį; 

1.1.32. Specialiosios sąlygos – Sutarties dokumentas, 

kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties Specialiosios 

sąlygos“ ir kuriame yra nurodytos konkrečios Sutarties 

sąlygos (tokios kaip Pradinės sutarties vertė, Rangovo 

pasiūlymo kaina, Darbų terminai ir pan.) bei kiti konkretūs 

duomenys (tokie kaip Šalys, Objektas ir pan.), išvardyti 

priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir 

papildymai (jeigu tokie padaryti); 

1.1.33. Specialistas – Rangovo darbuotojas, kurio 

profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi Rangovas 

tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus 

kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) į kurio kvalifikaciją 

atsižvelgė Užsakovas, vertindamas Rangovo pasiūlymą; 

1.1.34. Statinio projektas – visuma Įstatymuose nustatytos 

sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statybos darbų 

sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), 

skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, 

statybai vykdyti ir Statybos užbaigimui atlikti ir kuriuos 

Rangovui pateikia Užsakovas kaip vieną iš Pirkimo 

dokumentų. Jeigu pagal Užsakovo užduotį Rangovas 

privalo parengti Darbo projektą, Statinio projekto sąvoka 

pagal Sutartį neapima Darbo projekto. Sutarties sąlygos dėl 

Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip 

priedas Nr. 3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie 

Sutarties nėra pridedamas Statinio projektas, nuorodos 

Sutartyje į Statinio projektą reiškia nuorodas į Užsakovo 

užduotį; 

1.1.35. Statybos darbai – statybos darbai, atliekami statant 

(montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant 

ar griaunant esamą statinį, kuriuos Rangovas privalo atlikti 

pagal Sutartį; 

1.1.36. Statybos produktai – statybos produktai arba jų 

komplektai, kurie gaminami ir patiekiami į rinką, kad būtų 

nuolat įmontuoti į statinį arba jo dalis, ir kurių eksploatacinės 

savybės daro poveikį statinio eksploatacinėms savybėms, 

susijusioms su esminiais statinių reikalavimais, nustatytais 

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
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Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos 

suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir 

panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Statybos 

produktų reglamentas), įskaitant įrenginius, prietaisus, 

įtaisus, įrangą ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi 

Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti arba sudaro 

Objekto sudėtinę dalį (išskyrus Įrenginius ir Priemones); 

1.1.37. Statybos užbaigimas – tai statybos užbaigimo 

procedūros, vykdomos pagal Įstatymuose numatytas 

taisykles, siekiant įforminti Statybos užbaigimo aktą;  

1.1.38. Statybos užbaigimo aktas – tai pagal Įstatymus 

įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba) 

tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba 

Dalies statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą 

(Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, 

deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose 

numatytas dokumentas); 

1.1.39. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas 

– ūkio subjektas, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas tam, 

kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties 

vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo pačiu yra ir 

Subrangovas; 

1.1.40. Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato 

pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam 

dalį Sutarties vykdymo, įskaitant subrangovų subrangovus. 

Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai, kurie pagal Sutartį 

atlieka Statybos produktų įrengimo ar Įrenginių montavimo 

darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį; 

1.1.41. Sulaikoma suma – Specialiosiose sąlygose 

nurodyto dydžio pinigų suma, kuri yra išskaičiuojama iš 

mokėjimų Rangovui pagal Sutartį, sulaikoma, kaip 

užtikrinimas, kad Rangovas tinkamai užbaigs Darbus, ir 

sumokama Rangovui įvykus visoms Galutinio atsiskaitymo 

sąlygoms (kaip apibrėžta 16.3.1 punkte); 

1.1.42. Susitarimas – tai dokumentas, pavadintas 

„Susitarimu“, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties 

sąlygas; 

1.1.43. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina 

galutinė bendra suma;  

1.1.44. Sutarties sąlygos – Bendrosios sąlygos ir 

Specialiosios sąlygos kartu; 

1.1.45. Sutartis – Statybos rangos sutartis, kurią sudaro 

Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai 

ir Susitarimai; 

1.1.46. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas 

atskirai, priklausomai nuo konteksto; 

1.1.47. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu; 

1.1.48. Užsakovas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose 

yra įvardytas kaip Užsakovas, ir jo teisių perėmėjai; 

1.1.49. Užsakovo dokumentai – Statinio projektas, 

procedūrų, leidimų, sutikimų ir kiti dokumentai, išvardytieji 

5.1.1, 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose, taip pat visa kita Užsakovo 

turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie 

statybvietę ir Darbus; 

1.1.50. Užsakovo personalas – Užsakovo atstovas, kiti 

Užsakovo darbuotojai, Techninės priežiūros rangovo, Statinio 

projekto vykdymo priežiūros rangovo (jeigu Užsakovas 

pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip 

pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Užsakovas (tiesiogiai arba per 

kitus asmenis) pasitelkia Užsakovo teisių bei pareigų pagal 

Sutartį įgyvendinimui bei kuriuos Užsakovas raštu įvardija 

Rangovui kaip Užsakovo personalą; 

1.1.51. Užsakovo užduotis – dokumentas, kuris vadinasi 

„Užsakovo užduotis“ arba “Techninė specifikacija”, kuriame 

pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra 

vienas iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų. Jeigu prie 

Sutarties kaip priedas Nr. 2 nėra pridedama Užsakovo 

užduotis, nuorodos Sutartyje į Užsakovo užduotį reiškia 

nuorodas į Statinio projektą. 

1.1.52. Valdžios institucijos – Europos Sąjungos valdžios 

institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinės, 

regioninės ir savivaldybių valdžios institucijos (viešojo 

administravimo subjektai), įskaitant, be kita ko, Europos 

Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės 

arba savivaldybių valdžios institucijų įgaliotuosius valstybės 

tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji 

asmenys, ši sąvoka apima ir Valdžios institucijas; 

1.1.53. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymas; 

1.1.54. Statinio projektą parengęs Projektuotojas, 

Projektuotojo arba Užsakovo paskirtas Statinio projekto 

vadovas, Statinio projekto vykdymo priežiūrą 

organizuojantis Statinio projekto vykdymo priežiūros 

rangovas (jeigu tokia priežiūra yra privaloma Statybos 

darbams pagal Įstatymus ar Užsakovo užduotį), jo paskirtas 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, Statybos 

darbų techninę priežiūrą organizuojantis Techninės 

priežiūros rangovas (jeigu tokia priežiūra yra privaloma 

Statybos darbams pagal Įstatymus ar Užsakovo užduotį), jo 

paskirtas Statybos darbų Techninis prižiūrėtojas yra 

asmenys, įvardyti Specialiosiose sąlygose arba Užsakovo 

rašytiniame pranešime Rangovui. 

1.1.55. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų 

reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste. 

1.1.56. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir 

aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia Įstatymai, galiojantys 

Sutarties sudarymo metu. 

1.2. Sutarties aiškinimas 

1.2.1. Sutartis turi būti aiškinama pagal Įstatymus. 

1.2.2. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną. 

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, 

išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, 

nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse. 

1.2.4. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, 

mėnesiais, savaitėmis, dienomis ir valandomis. Išimtiniais 

atvejais terminas gali būti nurodomas kalendorine data. 

1.2.5. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų 

pajėgumais, Statybos darbų apimtis, peržiūra suprantami 

taip, kaip nustatyta VPĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės 

aktuose. 

1.2.6. Defektas reiškia Statybos produkto, Įrenginio arba 

Darbų ydą, trūkumą, taisytiną dalyką, įskaitant atvejus, kai 

kažko yra per mažai arbai visai nėra. 

1.2.7. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia 

pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą 
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raštu. 

1.2.8. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu, arba 

pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus 

atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog 

atsisako jį patvirtinti. 

1.2.9. Straipsniai, punktai ir pastraipos reiškia Bendrųjų 

sąlygų straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutės 

reiškia Specialiųjų sąlygų dalis ir eilutes, nebent aiškiai 

nurodyta kitaip. 

1.3. Dokumentų viršenybė 

1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami 

kaip paaiškinantys vienas kitą. Bet kokio Sutartį sudarančių 

dokumentų nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju toks 

neatitikimas ar neaiškumas išaiškinamas dokumentus 

aiškinant tokia eilės tvarka: 

1.3.1.1. Specialiosios sąlygos turi viršenybę Bendrųjų sąlygų 

atžvilgiu; Sutarties sąlygos turi viršenybę priedų atžvilgiu, 

išskyrus tuos atvejus, kai (i) Bendrosios sąlygos nukreipia į 

Užsakovo užduotį, kuri nustato kitokią taisyklę, negu nurodytoji 

Bendrosiose sąlygose, – tuomet Užsakovo užduotyje nurodyta 

taisyklė turi viršenybę Bendrųjų sąlygų atžvilgiu, ir kai (ii) 

taikomas Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo 

aprašas – tuomet šis aprašas turi viršenybę Sutarties sąlygų 

atžvilgiu;  

1.3.1.2. Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai, priedų 

sąraše esantys aukščiau, turi viršenybę virš žemiau esančių 

priedų. 

1.3.2. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama 

Sutarties sąlyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties 

sąlyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi viršenybę 

virš pakeistųjų. 

1.3.3. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba 

priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo 

atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai virš kitų 

Sutarties sąlygų arba kitų to priedo nuostatų. 

1.3.4. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi 

sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos. 

Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi 

būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, 

atsižvelgiant į priedų eiliškumą (pvz., priedas Nr. 101). 

Tačiau bet kuriuo atveju joks naujas priedas negali turėti 

viršenybės virš Pirkimo dokumentų, Užsakovo užduoties ir 

Statinio projekto. 

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties 

sąlygomis, savo rizika per Darbų terminus atlikti ir užbaigti 

Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų 

defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus už 

Užsakovo mokamą atlygį. 

2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų 

Sutarties vykdymui taikytinų Įstatymų reikalavimų. Šalis turi 

teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus Įstatymų 

reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš 

Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip 

Užsakovo atsisakymas Įstatymuose numatytų ir Sutartimi 

nesureguliuotų užsakovo kitų teisių ir garantijų, susijusių su 

netinkamu Darbų įvykdymu, Darbų terminų praleidimu arba 

nepriimtina Darbų ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo 

atsisakymas Įstatymuose numatytų ir Sutartimi nesureguliuotų 

rangovo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Darbus gavimo, 

Statybos darbų perdavimo ar Darbų terminų pratęsimo. 

2.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami 

rūpestingai, profesionaliai, sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku 

ir kokybiškai, laikantis pagrįstų Užsakovo nurodymų ir 

nepažeidžiant Rangovo profesinių ir etikos standartų. 

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI 

PASITELKTI ASMENYS 

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiūlymu prisiimti 

įsipareigojimai 

3.1.1. Rangovas atsako už tai, kad visu Sutarties vykdymo 

laikotarpiu Rangovas būtų kompetentingas, patikimas ir 

pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant Subjektų, 

kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus: 

3.1.1.1. turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga 

Sutarčiai įvykdyti; 

3.1.1.2. atitiktų techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus 

bei kitus tiekėjų kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus 

ir Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus; 

3.1.1.3. laikytųsi Rangovo pasiūlyme nurodytų 

įsipareigojimų ir parametrų, įskaitant – ekonominio 

naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų; 

3.1.1.4. užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir 

(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų 

laikymąsi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir 

turėtų tą patvirtinančius dokumentus. 

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos 

partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako 

solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais remiasi 

Rangovas, yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu 

dėl atitikimo finansinio ir ekonominio pajėgumo 

reikalavimams, už tokį atitikimą jie Užsakovui atsako 

solidariai su Rangovu. 

3.1.3. Rangovas taip pat atsako už tai, kad Rangovas, 

Sutartį tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai 

atitiktų jiems Įstatymų ir (arba) Pirkimo dokumentų ir 

Rangovo pasiūlyme nustatytus profesinės kvalifikacijos ir 

kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie 

pasitelkiami.  

3.1.4. Užsakovo prašymu Rangovas privalo nedelsiant, 

bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui 

dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas, Subjektai, 

kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei 

Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktą 

taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.  

3.1.5. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas arba Subjektas, 

kurio pajėgumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 

punkte nustatytų reikalavimų, arba Rangovas, Subrangovai 

ar Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatytų 

reikalavimų, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti 

Sutarties dalies, kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio 

pajėgumais remiasi Rangovas, Subrangovas ar 

Specialistas neatitinka nustatytų reikalavimų, vykdymą iki 

kol bus pašalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo 

pašalinti tokius neatitikimus per protingą ne ilgesnį nei 30 

dienų terminą. Visais kitais nei 3.1.7 punkte numatytasis 

atvejais Rangovas, nepašalinęs šiame punkte minimų 

neatitikimų per 30 dienų nuo jų paaiškėjimo, privalo 

sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą 

baudą. Ši nuostata nesuteikia teisės Rangovui pakeisti 

jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais 
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remiasi Rangovas.  

3.1.6. Jeigu Rangovas pažeidžia 3.1.5 punktą daugiau nei 

tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta 

bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu 

atveju Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 

26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka, o 

Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose 

sąlygose nurodyto dydžio baudą, išskyrus 3.1.7 punkte 

numatytą atvejį. Į baudos sumą, mokėtiną Sutarties 

nutraukimo atveju, įskaitoma bauda, Rangovo mokėtina 

pagal 3.1.5 punktą. 

3.1.7. Jeigu pasikeičia Įstatymai, susiję su teise verstis ta 

veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti, arba su 

Sutarties vykdymui reikalingais profesinės kvalifikacijos 

reikalavimais Rangovui, Subjektams, kurių pajėgumais 

remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam 

Rangovo personalui, Rangovas atsako už tai, kad būtų 

nedelsiant įvykdyti Įstatymų reikalavimai. Jeigu Rangovas 

tinkamai ir laiku įvykdo tokių Įstatymų reikalavimus, bet dėl 

to vėluoja Darbai nesant Rangovo kaltės, Rangovas įgyja 

teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 

Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Jeigu Rangovas, 

Subrangovai ar Rangovo personalas patiria Išlaidų dėl tokių 

Įstatymų reikalavimų įvykdymo ar dėl Darbų vėlavimo, 

Užsakovas nekompensuoja tokių Išlaidų. 

3.2. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas 

3.2.1. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus atlikti bet 

kurią Darbų dalį, išskyrus išimtis, nurodytas Užsakovo 

užduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu 

nurodyta).  

3.2.2. Su Rangovo pasiūlymu pateiktas Subrangovų 

sąrašas yra sudėtinė Sutarties dalis ir gali būti keičiamas tik 

šiame 3.2 punkte žemiau nustatyta tvarka. Tik 

galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti Subrangovai gali 

būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų 

darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal 

Sutartį bei gali patekti į statybvietę.   

3.2.3. Tuo atveju, kai Įstatymai nedraudžia asmeniui tapti 

Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisę 

įtraukti tokį savo ar Subrangovo pasirinktą Subrangovą į 

Subrangovų sąrašą. Rangovas turi teisę pakeisti 

Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir 

nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės nulėmė būtinybę 

pakeisti tokį Subrangovą, išskyrus 3.4 punkte aprašytus 

atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas. Rangovas, norėdamas įtraukti asmenį į 

Subrangovų sąrašą, Užsakovo prašymu taip pat privalo 

pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius tokio asmens 

atitiktį jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.3 punktą. 

3.2.4. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties 

sudarymo metu žinomų Subrangovų vardus ir pavardes 

arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius 

duomenis ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui 

perduodamų atlikti Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas 

šiuos duomenis Subrangovų sąraše, kurį Rangovas privalo 

parengti pagal priede Nr. 8 pateiktą formą ir pateikti 

Užsakovui nedelsiant, tačiau ne vėliau negu Sutartis  

pradedama vykdyti. 

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti 

Užsakovą apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu 

Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą 

Subrangovų sąrašą su paryškintais pakeitimais.   

3.2.6. Užsakovas privalo įvertinti Subrangovų sąrašo 

pakeitimus ir Užsakovo prašymu pateiktus dokumentus per 

5 darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas 

pritaria asmens įtraukimui į Subrangovų sąrašą, toks 

asmuo tampa Subrangovu ir įsigalioja atitinkamas 

Subrangovų sąrašo pakeitimas. Toks Užsakovo pritarimas 

nemažina Rangovo atsakomybės už Subrangovą. Tuo 

atveju, jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą 

neišsiunčia pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas 

pritarė Subrangovo įtraukimui į Subrangovų sąrašą ir 

Sutartis laikoma atitinkamai pakeista.  

3.2.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai, 

įtraukti į Subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą 

Darbų dalį, nurodytą Subrangovų sąraše. 

3.2.8. Jeigu paaiškėja, kad vykdant Sutartį dalyvauja 

Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pažeidžiant 

Sutartyje nustatytą tvarką, (b) neatitinka jam taikomų 

Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba (c) yra 

Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo 

kitokius Darbus, negu jam priskirta Subrangovų sąraše, 

Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 

darbo dieną, nušalinti tokį Subrangovą nuo Sutarties 

vykdymo ir pašalinti iš statybvietės, o to nepadaręs 

Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose 

sąlygose nurodytą baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį 

punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą 

yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties 

pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ 

nustatyta tvarka.  

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darbų perdavimo 

Užsakovui metu pateikti jam atnaujintą galutinį Subrangovų 

sąrašą. 

3.3. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su 

Subrangovais 

3.3.1. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio 

atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą 

Užsakovui. Tuo tikslu Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 

3 darbo dienas nuo Subrangovų sąrašo arba pakeisto 

Subrangovų sąrašo gavimo informuoti Subrangovus, 

nurodytus Subrangovų sąraše, apie tokią tiesioginio 

atsiskaitymo galimybę pagal trišalio susitarimo su 

Subrangovu sąlygas, pateiktas priede Nr. 14, ir pateikti 

Subrangovams priedą Nr. 14.  

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą 

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas ir 

Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trišalį susitarimą 

pagal priede Nr. 14 pateiktą trišalio susitarimo su 

Subrangovu formą. 

3.4. Rangovo, jungtinės veiklos partnerio ir Subjekto, 

kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas 

3.4.1. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio 

pajėgumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrįstų 

įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti jam tenkančią 

Sutarties dalį, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos 

partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumas remiasi, kitu asmeniu 

kiekvienu atveju, kai jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, 

kurio pajėgumais remiasi Rangovas, atžvilgiu egzistuoja 

kuri nors žemiau išvardinta aplinkybė:  

3.4.1.1. jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla; 
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3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo 

procedūros; 

3.4.1.3. jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius; 

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota; arba  

3.4.1.5. jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės 

aktus yra tokia pati ar panaši, kaip nurodyta aukščiau šiame 

3.4.1 punkte; 

3.4.1.6. jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį 

(jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais 

remiasi Rangovas, ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, 

kai jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais 

remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o 

kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų 

atsisakyti). 

3.4.2. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio 

pajėgumais remiasi Rangovas, yra keičiamas egzistuojant 

šioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms 

būtinosioms sąlygoms, Rangovas turi teisę pakeisti 

jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais 

remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam 

pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu 

Užsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti 

Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta 

tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių 

Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ 

arba PĮ taikymo. 

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinės veiklos 

partneris arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas, yra reorganizuojamas (įskaitant jungimą ar 

skaidymą), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, 

Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar 

Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, jo teisių ir 

pareigų perėmėju arba pats Rangovas gali būti pakeistas jo 

teisių ir pareigų perėmėju, jeigu toks teisių ir pareigų 

perėmėjas atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus 

taikomus reikalavimus. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti 

Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta 

tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių 

Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ 

arba PĮ taikymo.  

3.5. Specialistai 

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties 

vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus 

Specialistų sąraše, kuris yra pateikiamas priede Nr. 9 ir 

kuriame nurodomos Specialistų funkcijos atliekant Darbus, 

jų vardai, pavardės, mobilaus telefono numeris, elektroninio 

pašto adresas (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini 

Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio 

pavadinimas ir kodas, Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas 

Specialistas, aprašymas. Toks Specialistų sąrašas 

pridedamas prie Sutarties jos sudarymo metu. 

3.5.2. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti 

Užsakovą apie Specialistų sąraše pateiktos informacijos 

apie Specialistų pavardžių (kai asmuo pakeičia savo 

pavardę), mob. telefono numerio, el. pašto adreso, 

darbdavio pavadinimo ir kodo pakeitimus visu Sutarties 

vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Specialistų 

sąrašą su paryškintais pakeitimais.  

3.5.3. Tik Specialistų sąraše įrašyti Specialistai gali vykdyti 

tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus 

ir yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį.  

3.5.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad Specialistai, įtraukti 

į Specialistų sąrašą, patys tiesiogiai vykdytų tokiems 

Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus. 

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 9 nurodytą 

Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai: 

3.5.5.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo 

dokumentus ir Įstatymus arba Rangovo pasiūlymą taikomų 

kvalifikacijos arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti); 

3.5.5.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijų dėl 

pasibaigusių darbo santykių su Rangovu, dėl atostogų, 

laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių. 

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti 

Specialistą arba paskirti laikinai pavaduojantį Specialistą, 

Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir 

kartu pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tokio 

asmens kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei 

Įstatymų reikalavimams bei Rangovo pasiūlymui, 

kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir 

mobilaus telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir 

kodą (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui 

Sutarties vykdymo tikslais).  

3.5.7. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 2 

darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas 

įsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir 

apie tai informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti 

Specialistu ir Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. 

Toks Užsakovo pranešimas nemažina Rangovo 

atsakomybės už Specialistą. Jeigu Užsakovas per šiame 

punkte nustatytą terminą neišsiunčia pranešimo Rangovui, 

laikoma, kad Užsakovas pritarė Specialisto įtraukimui į 

Specialistų sąrašą.  

3.5.8. Po to, kai Užsakovas pritaria dėl Specialisto 

įtraukimo į Specialistų sąrašą, Rangovas privalo atnaujinti 

Specialistų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Toks Specialistų 

sąrašo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, 

dėl kurio turi būti sudaromas Susitarimas.  

3.5.9. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Specialistas 

negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų 

nenumatytų priežasčių), Rangovas privalo nedelsdamas 

paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio Specialisto 

funkcijas ir pranešti apie tai Užsakovui. Taip pat Rangovas 

privalo, vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas 

pateikti Užsakovui naujo Specialisto kandidatūrą, kuri 

atitiktų jam Pirkimo dokumentuose bei Įstatymuose 

nustatytus reikalavimus ir Rangovo pasiūlymą, ir gauti 

Užsakovo pritarimą 3.5.7 punkte nustatyta tvarka. 

3.6. Vadovavimas Darbams 

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 

Darbų pabaigos, taip pat vėliau tol, kol to reikia Rangovo 

įsipareigojimų įvykdymui, Rangovas privalo užtikrinti 

reikiamą vadovavimą Darbams. Tokio vadovavimo tikslai 

yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prižiūrėti ir 

tikrinti Darbų atlikimą.  

3.6.2. Rangovas atsako už tai, kad Darbams vadovautų 

pakankamas skaičius asmenų, gerai mokančių lietuvių 

kalbą ir išmanančių atliekamus Darbus (įskaitant jų atlikimo 

būdus ir metodus, galimus pavojus ir būdus užkirsti kelią 

nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai būtų įvykdyti 

tinkamai ir saugiai. Tuo atveju, kai Darbams vadovauja 

lietuvių kalbos gerai nemokantys asmenys, Rangovas 

privalo užtikrinti nuolatinį kvalifikuotų vertėjų dalyvavimą. 
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3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus 

vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo užtikrinti, 

kad tokie Specialistai patys asmeniškai atliktų atitinkamas 

vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.  

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS 

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga 

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai 

bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat 

pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie 

tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar 

aplinkybė, kuri gali paveikti Sutartį ar lemti jos pažeidimą.  

4.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Projektuotojas, 

Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas, Techninės 

priežiūros rangovas bei Užsakovo personalas 

bendradarbiautų su Rangovo personalu.  

4.1.3. Rangovas atsako už tai, kad Subrangovai, 

Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir Rangovo 

personalas bendradarbiautų su Užsakovo personalu.  

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas 

pagal Įstatymus arba Sutartį turi kreiptis į Projektuotoją, 

Statinio projekto vadovą, Statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovą ar Techninį prižiūrėtoją, Rangovas 

privalo kreiptis į šiuos asmenis tiesiogiai, kartu 

informuodamas Užsakovą apie tai. 

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo 

užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis 

prižiūrėtojas, jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai 

neprieštarauja Įstatymams. Tais atvejais, kai pagal 

Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra 

paskirtas Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas 

arba Techninis prižiūrėtojas ir dėl to nevykdomos jų 

funkcijos, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat 

trukme, kiek dėl šios priežasties faktiškai vėluoja Darbai, 

būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 

Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 

laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 

ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys 

privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 

pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų 

pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą. Tais 

atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį nėra 

privaloma paskirti Techninį prižiūrėtoją ir jis nepaskirtas, 

jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats 

Užsakovas. 

4.1.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo 

personalas (įskaitant pasitelktus Darbo projekto rengėjus) 

Užsakovo prašymu dalyvautų diskusijose su Užsakovo 

personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, 

defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo 

klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo 

klausimais iki Garantinių terminų pabaigos. 

4.1.7. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakovo 

personalas Rangovo prašymu dalyvautų diskusijose su 

Rangovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų 

klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo 

klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo 

klausimais iki Garantinių terminų pabaigos. 

4.1.8. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo 

kliūtimis, jis turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo 

dienas, įspėti Užsakovą apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo 

jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. 

Jeigu Rangovas nėra atsakingas dėl tokių kliūčių atsiradimo 

arba už jų pašalinimą, Šalys privalo 25 straipsnyje 

„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarimą, 

kuriuo turi būti pratęsti Darbų terminai tiek, kiek dėl kliūčių 

šalinimo faktiškai vėluos Darbai, o tais atvejais, kai 

Užsakovas savo veiksmais ar neveikimu sukėlė Sutarties 

vykdymo kliūtis, taip pat turi būti numatyta Užsakovo 

pareiga atlyginti Rangovui jo Išlaidas kliūčių šalinimui, 

įvertintas pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų 

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, ir Pelną.  

4.1.9. Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie 

Sutarties vykdymo kliūtis, Rangovas praranda teisę 

reikalauti pratęsti Darbų terminus ir atlyginti Rangovo 

Išlaidas bei Pelną už Rangovo vėlavimo informuoti 

Užsakovą laikotarpį. 

4.2. Šalių atstovai 

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo 

paskirti savo atstovą, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir 

nurodyti jo kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.  

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Šalių atstovai yra atsakingi 

už Sutarties vykdymą, turi Šalių įgaliojimus veikti jų vardu 

vykdant Sutartį ir priimti visus sprendimus Sutarties 

vykdymo klausimais, išskyrus Šalies atstovo pakeitimą kitu.  

4.2.3. Apie tai, ar Šalių atstovai turi Šalių įgaliojimus 

sudaryti Susitarimus, ar tokių įgaliojimų neturi, numatoma 

jų paskyrimo dokumentuose ir pažymima Specialiosiose 

sąlygose.  

4.2.4. Darbų vykdymo metu Šalis neturi teisės atšaukti 

paskirtąjį atstovą arba pakeisti jį kitu asmeniu, išskyrus 

atvejus, kai (a) asmuo, atliekantis Šalies atstovo funkcijas, 

negali jų vykdyti dėl pasibaigusių darbo santykių su Šalimi 

ar dėl kitų objektyvių priežasčių (atostogų, laikinojo 

nedarbingumo, karinės tarnybos ar kitų priežasčių, kai 

asmuo negali vykdyti darbo funkcijų), arba dėl 

nepakankamos kompetencijos ar patirties, arba kai (b) kita 

Šalis sutinka su siūloma Šalies atstovo kandidatūra. 

4.2.5. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį atstovą 

ir paskirti kitą asmenį savo atstovu arba nori paskirti kitą 

asmenį laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo 

laikino negalėjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Šalis 

privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai 

Šaliai informaciją apie tokio asmens patirtį ir kompetenciją 

administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis: 

vardą, pavardę, kontaktinį pašto adresą, el. paštą ir telefono 

(įskaitant mobilųjį telefoną) numerį. 

4.2.6. Kita Šalis per 2 darbo dienas nuo Šalies pranešimo 

apie numatomą naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimą 

ir visos 4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo 

pateikti savo pritarimą atstovo kandidatūrai arba motyvuotą 

nepritarimą. Jeigu kita Šalis per šiame punkte nustatytą 

terminą neatsako Šaliai, laikoma, kad ji pritarė Šalies 

atstovo kandidatūrai.  

4.2.7. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Šalies 

atstovas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar 

kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet 

ne vėliau nei tą pačią dieną, paskirti kitą asmenį laikinai 

vykdyti jos atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. 

Taip pat Šalis privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, 

nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas, pateikti 

kitai Šaliai savo atstovo kandidatūrą ir gauti kitos Šalies 
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pritarimą 4.2.6 punkte nustatyta tvarka. 

5. DARBŲ DOKUMENTAI 

5.1. Užsakovo dokumentai 

5.1.1. Užsakovas atsako už tai, kad iki Sutarties sudarymo 

būtų: 

5.1.1.1. atliktos visos pagal Įstatymus reikalingos teritorijų 

planavimo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir kitos pagal 

Įstatymus būtinos atlikti procedūros, kurių atlikimas yra 

priskirtas Užsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam, 

kad būtų galima įvykdyti Sutartį; 

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties žemės 

sklypas (sklypai), kuriame yra statybvietė, ir Užsakovas būtų 

įgijęs reikiamas teises į jį bei į gretimas teritorijas, kurių reikia 

Statybos darbų vykdymui pagal Užsakovo užduotį ir (arba) 

Statinio projektą; 

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių 

savininkų ir naudotojų sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui; 

5.1.1.4. nustatytos visos reikiamos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos, reikalingos Sutarties vykdymui; 

5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi žemės ir 

statinių statybiniai tyrimai bei kultūros paveldo tyrimai (išskyrus 

atvejus, kai Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje yra 

nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus); 

5.1.1.6. tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo 

ekspertizė (jeigu ji yra privaloma pagal Įstatymus arba 

Užsakovo sprendimą); 

5.1.1.7. išspręsti visi savivaldybės infrastruktūros plėtros 

klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui; 

5.1.1.8. gautos prisijungimo sąlygos ir statybą leidžiantys 

dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai 

statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal 

Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai – 

gauti tokie sutikimai). 

5.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Sutarties vykdymo 

metu būtų atliktos papildomos ar pakartotinės procedūros, 

išvardytos 5.1.1 punkte, arba būtų gauti papildomi ar nauji 

sutikimai, leidimai ar kiti dokumentai, išvardyti 5.1.1 punkte, 

jeigu tai privaloma pagal Įstatymus.  

5.1.3. Užsakovas taip pat atsako už tai, kad Sutarties 

vykdymo metu būtų gauti dokumentai, kurie yra nurodyti 

Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba Įstatymuose 

kaip dokumentai, už kurių gavimą atsako Užsakovas, 

išskyrus 5.1.4 punkte numatytą atvejį.  

5.1.4. Jeigu Įstatymai nustato Užsakovo pareigą gauti 

konkretų dokumentą arba atlikti konkrečią procedūrą, bet 

Pirkimo dokumentuose arba Užsakovo užduotyje yra 

nurodyta, kad tokį dokumentą privalo gauti arba procedūrą 

privalo atlikti Rangovas, tuomet už tokio dokumento gavimą 

ar procedūros atlikimą atsako Rangovas ir toks 

dokumentas ar tokios procedūros dokumentai yra 

priskiriami Rangovo dokumentams. 

5.1.5. Užsakovas privalo pateikti Rangovui visus 

Užsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. 

Užsakovas privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte 

nurodytus Užsakovo dokumentus per 2 darbo dienas po 

Sutarties įsigaliojimo dienos. Visi Užsakovo dokumentai 

teikiami lietuvių kalba ir (arba) kita kalba (kalbomis), 

nurodyta Užsakovo užduotyje arba kituose Pirkimo 

dokumentuose. Jeigu Rangovui yra reikalingi Užsakovo 

dokumentų vertimai į kitą kalbą, Rangovas privalo tuo 

pasirūpinti savo sąskaita. 

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad 

Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus Užsakovo 

dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau 

negu per 2 darbo dienas, apie tai informuoti Užsakovą ir 

nurodyti protingą terminą, per kurį Užsakovas turėtų gauti ir 

pateikti tokį Užsakovo dokumentą, nurodyti dokumento 

pobūdį, tikslą, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo 

reikšmę Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per 

kitas 3 darbo dienas pateikti motyvuotus paaiškinimus 

Užsakovui apie tai, kokią įtaką Darbų terminams daro tai, 

jog trūksta tokio Užsakovo dokumento. 

5.1.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris 

nors Užsakovo dokumentas, Rangovas įgyja teisę 

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 

Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 

Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 

laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 

ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys 

privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 

pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų 

pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą. 

5.1.8. Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie 

Darbų vykdymui reikalingą Užsakovo dokumentą, 

Rangovas praranda teisę reikalauti pratęsti Darbų terminus 

ir atlyginti Rangovo Išlaidas bei Pelną už Rangovo vėlavimo 

informuoti Užsakovą laikotarpį. 

5.2. Rangovo dokumentai 

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo 

dokumentus.  

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi būti parengti lietuvių 

kalba, nebent Užsakovo užduotyje yra nurodyta kitaip. 

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti 

Rangovo dokumentą, kuris yra reikalingas Darbų atlikimui, 

iki Darbų, kurie turi būti atliekami vadovaujantis tuo 

Rangovo dokumentu, pradžios, numatytos Grafike. 

Rangovas negali vykdyti Darbų neturėdamas su Užsakovu 

suderinto Rangovo dokumento, kuriuo vadovaujantis turi 

būti vykdomi tie Darbai. Už kiekvieną šio punkto pažeidimą 

Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose 

sąlygose nurodyto dydžio baudą. Jeigu Rangovas 

pažeidžia šį punktą daugiau nei du kartus ir jam už 

kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma 

esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja 

teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties 

nutraukimas“ nustatyta tvarka. 

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumentų 

ekspertizė, kurią pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį 

privalo organizuoti Užsakovas, Užsakovas įsipareigoja 

suorganizuoti ekspertizę ir pateikti Rangovui ekspertizės 

išvadas per Užsakovo užduotyje nustatytą terminą, 

skaičiuojamą nuo visų tinkamai parengtų Rangovo 

dokumentų, kurių ekspertizė turi būti atlikta, gavimo.  

5.2.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas vėluoja 

pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizės 

išvadas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat 

trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų 
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terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną 

už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 

„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo 

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 

nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą 

bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą. 

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertizę 

nustatoma, kad tą dokumentą būtina pataisyti pagal 

ekspertizės akto pastabas ir pakartotinai pateikti 

ekspertizės rangovui, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo 

išlaidas tokiai pakartotinei ekspertizei per 15 dienų po 

Užsakovo rašytinio pareikalavimo. Pakartotinės 

ekspertizės vykdymas nesuteikia Rangovui teisės į Darbų 

terminų pratęsimą, išskyrus, jeigu Užsakovas vėluoja 

pateikti Rangovui Rangovo dokumento pakartotinės 

ekspertizės išvadas per Užsakovo užduotyje nurodytą 

pakartotinės ekspertizės terminą. Pastaruoju atveju 

Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek 

dėl Užsakovo vėlavimo pateikti Rangovui pakartotinės 

ekspertizės išvadas faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti 

Darbų terminai, tačiau Rangovas neturi teisės reikalauti 

Užsakovo atlyginti Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 

terminų pratęsimo laikotarpį.  

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo 

dokumentus iki tol, kol juos perduoda Užsakovui.  

5.2.8. Rangovas, praradęs Rangovo dokumentus, privalo 

juos atkurti, taip pat atlikti statinių tyrimus bei atidengti 

paslėptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti 

prarastus dokumentus.  

5.2.9. Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu ir per 

Užsakovo nurodytą terminą parodyti Rangovo turimus 

Rangovo dokumentus Užsakovo personalui arba Valdžios 

institucijoms.  

5.2.10. Jeigu Sutartis pasibaigia anksčiau, negu Rangovas 

perduoda Užsakovui parengtus ir užbaigtus Rangovo 

dokumentus, Rangovas privalo perduoti Užsakovui visus 

Rangovo dokumentus, įskaitant Užsakovo prašomus 

nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Užsakovas turi 

teisę savo nuožiūra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti.  

5.3. Darbo projektas 

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba 

Statinio projektą turi pareigą parengti Darbo projektą, tuo 

tikslu Rangovas privalo: 

5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks 

reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba Užsakovo 

užduotyje; 

5.3.1.2. Raštu informuoti Užsakovą, Projektuotoją, Statinio 

projekto vadovą ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą 

apie Statinio projekto klaidas, kurias Rangovas pastebėjo 

rengdamas Darbo projektą; 

5.3.1.3. Parengti Darbo projektą; 

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektą pagal Užsakovo pastabas 

ir pagal projekto ekspertizės išvadas, jeigu tokia ekspertizė 

buvo atlikta; 

5.3.1.5. Perduoti Darbo projektą Užsakovui; 

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendinių 

keitimus, papildymus ar taisymus prieš atlikdamas atitinkamus 

Statybos darbus; 

5.3.1.7. Užbaigęs Statybos darbus, pateikti Užsakovui 

galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai 

atitinka atlikti Statybos darbai. 

5.3.2. Rangovas atsako už tai, kad:  

5.3.2.1. Rangovas turėtų ne žemesnę, nei nustatytoji 

Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiūlyme, patirtį ir 

galimybes parengti Darbo projektą; jeigu Darbo projektą rengia 

Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas 

atsako už jo atitiktį šio punkto reikalavimams; 

5.3.2.2. Darbo projektą rengtų konkretūs priede Nr. 9 

išvardyti Specialistai, kurių profesine kvalifikacija ir (arba) 

patirtimi rėmėsi Rangovas, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose 

nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengėjams (fiziniams 

asmenims);  

5.3.2.3. Darbo projekto rengėjai – architektai, inžinieriai arba 

kiti fiziniai asmenys turėtų Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją 

patvirtinančius dokumentus; 

5.3.2.4. Darbo projektą tinkamai pasirašytų projekto vadovai 

ir atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys Įstatymų 

reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto dalių vadovai ir 

projekto rengėjai vykdytų Užsakovo nurodyto Statinio projekto 

vadovo teisėtus reikalavimus. 

5.3.3. Rangovas, padaręs 5.3.2 punkto pažeidimą ir jo 

neištaisęs per 10 darbo dienų nuo Užsakovo įspėjimo 

išsiuntimo dienos, privalo mokėti Užsakovui Specialiosiose 

sąlygose nurodyto dydžio baudą. Daugiau nei trys 5.3.2 

punkto pažeidimai, už kuriuos visus Rangovui pritaikytos 

baudos, laikomi esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio 

Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 

straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka. 

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projektą 

vadovaudamasis Įstatymais, Užsakovo užduotimi, Statinio 

projektu, Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais 

Statybos darbų vykdymo metodais ir technologijomis, 

Statybos produktų, Įrenginių ir Priemonių gamintojų ar 

tiekėjų instrukcijomis.  

5.3.5. Užsakovas turi įrašyti Specialiosiose sąlygose datą, 

kurią galiojusių Įstatymų reikalavimus turi atitikti Darbo 

projektas. 

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamą Darbo 

projekto dalį ir 5.9 punkte „Rangovo dokumentų derinimas 

ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka gauti Užsakovo patvirtinimą 

iki atitinkamų Statybos darbų, suprojektuotų toje Darbo 

projekto dalyje, vykdymo pradžios. Šio punkto pažeidimo 

atveju taikomas 5.2.3 punktas (dėl baudos ir Sutarties 

nutraukimo).  

5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, 

brėžinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Užsakovas 

patvirtintų Darbo projektą (atitinkamą Darbo projekto dalį). 

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projektą, nori 

pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus 

nei esminiai Statinio projekto sprendiniai, kurių sąvoka 

nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme), 

Rangovas privalo gauti Užsakovo pritarimą ir Užsakovo 

vardu kreiptis į Projektuotoją bei gauti Projektuotojo, 

Statinio projekto vadovo ir tuos sprendinius rengusių 

architektų pritarimą tokiems pakeitimams. Šalys turi 

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 

nustatyta tvarka dėl Rangovo siūlomų ir Užsakovui priimtinų 
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Statinio projekto sprendinių pakeitimo. Jeigu tokių 

pakeitimų įgyvendinimas turi įtakos Sutarties kainai 

(atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darbų 

terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darbų 

atlikimą), Šalys turi Susitarime papildomai susitarti dėl 

Sutarties kainos (pagal 15.8 punkto „Sutarties kainos 

pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“ sąlygas) ir (arba) 

Darbų terminų (pagal 11.2 punkto „Darbų terminų 

pratęsimas“ sąlygas) pakeitimo. Rangovas turi teisę 

pakeisti Statinio projekto sprendinius Šalių sutartu būdu tik 

po to, kai Šalys sudaro tokį Susitarimą. 

5.3.9. Reikiamą Darbo projekto ekspertizę privalo 

organizuoti ir apmokėti Užsakovas ir tuo tikslu taikomos 

5.2.4-5.2.6 punktuose nustatytos sąlygos. 

5.3.10. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darbų užbaigimo, 

Rangovas neprieštarauja, kad Užsakovas pasitelktų 

trečiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo 

projektą. Jeigu Darbo projektą rengia Subrangovas, 

Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovas 

neprieštarautų tam, jog kiti asmenys pabaigtų rengti arba 

pakeistų Darbo projektą.  

5.4. Statinio informacinis modeliavimas 

5.4.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi 

pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą, tuomet 

Šalys privalo vadovautis Statinio informacinio modeliavimo 

(BIM) taikymo aprašu, pateiktu priede Nr. 4. Apie tai 

pažymima Specialiosiose sąlygose. 

5.5. Išpildomoji dokumentacija 

5.5.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visų 

Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje turi būti 

fiksuojamas Statybos darbų įvykdymas, parodomos tikslios 

visų Statybos darbų ir Įrenginių vietos, matmenys, atskaitos 

duomenys ir kita pagal Įstatymus arba Sutartį reikalinga 

informacija. Rangovas privalo iš anksto suderinti su 

Užsakovu reikalavimus, kuriuos turi atitikti išpildomoji 

dokumentacija.  

5.5.2. Rangovas privalo saugoti išpildomąją 

dokumentaciją statybvietėje ir perduoti ją Užsakovui prieš 

perduodamas Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti 

vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas 

privalo perduoti Užsakovui Statybos darbų išpildomąją 

dokumentaciją prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus. 

5.6. Naudojimo instrukcijos 

5.6.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba 

Statinio projektą turi parengti ir pateikti Užsakovui 

naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti 

naudojimo instrukcijas pagal Užsakovo užduoties ir 

Įstatymų reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi būti 

aiškios ir detalios, kad Užsakovas, vadovaudamasis jomis, 

galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, remontuoti Statybos 

darbų rezultatus ir Įrenginius, taip pat esant reikalui išardyti 

ir iš naujo surinkti, suderinti ir paleisti Įrenginius. 

5.6.2. Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo 

instrukcijas Darbų perdavimo momentu, vadovaudamasis 

7.2.3 punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi 

mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo 

perduoti Užsakovui naudojimo instrukcijas prieš tokius 

mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) 

bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, 

atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir 

rezultatus. 

5.7. Klaidos Darbų dokumentuose 

5.7.1. Šalys, pastebėjusios klaidas ar trūkumus Darbų 

dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne vėliau negu 

per 2 darbo dienas nuo klaidų ar trūkumų pastebėjimo, 

informuoti viena kitą apie tokias klaidas ar trūkumus. Šalys 

turi šią pareigą per visą Sutarties galiojimo laiką iki 

Rangovas įvykdys visus garantinius įsipareigojimus pagal 

Sutartį.  

5.7.2. Užsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybės 

už klaidas ir trūkumus Užsakovo dokumentuose. Už klaidas 

ar trūkumus Užsakovo dokumentuose prieš Užsakovą 

atsako atitinkamus dokumentus parengę asmenys.  

5.7.3. Tačiau Rangovas negali reikšti Užsakovui pretenzijų 

dėl tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose: 

5.7.3.1. kurias Rangovas pastebėjo, rengdamas Darbo 

projektą, jeigu Rangovas neinformavo Užsakovo apie tokias 

klaidas ir trūkumus Darbo projekto rengimo metu iki tame 

Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatytų Statybos 

darbų vykdymo pradžios; 

5.7.3.2.  jeigu Rangovui paaiškėja, kad Užsakovo 

dokumentai yra netinkami ar blogos kokybės, bet Rangovas 

pažeidžia 6.4.24 punktą (įspėti Užsakovą ir sustabdyti 

atitinkamus Statybos darbus) ir dėl to taikomas 6.4.27 punktas 

(Rangovui atitenka atsakomybė už atsiradusius defektus). 

5.7.4. Jeigu nustatomos klaidos ar trūkumai Užsakovo 

pateiktuose dokumentuose, Užsakovas privalo 

nedelsdamas organizuoti klaidų ar trūkumų ištaisymą, jeigu 

tai yra privaloma pagal Įstatymus arba būtina tam, kad būtų 

galima vykdyti Statybos darbus ir įvykdyti Sutartį. 

5.7.5. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo 

dokumentuose reikia perdaryti Darbo projektą ir (arba) 

Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, arba atsisakyti 

dalies Darbų, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame 

Šalys privalo numatyti Darbų terminų pratęsimą tokiu 

laikotarpiu, kiek dėl Darbo projekto ir (arba) Darbų 

perdarymo, ar Papildomų darbų, ar Atsisakomų darbų 

faktiškai vėluoja Darbai, ir Užsakovo pareigą atlyginti 

Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 

laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 

ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka bei (arba) 

sumokėti Rangovui už Papildomus darbus ir už reikiamą 

Darbų perdarymą kaip už Papildomus darbus pagal 15.8 

punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) 

keitimo“, atimant Atsisakomų darbų kainą. Ši nuostata 

netaikoma 5.7.3 punkte numatytu atveju. 

5.7.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar 

jų dalies tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida 

ar trūkumas, ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę 

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 

Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 

Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 

laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 

ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys 

privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 

pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

5.7.7. 5.7.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo 

savo sąskaita perdaryti Darbo projektą (jeigu jis turi būti 

rengiamas pagal Sutartį) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka 

atsakomybė už Darbų vėlavimą. 

5.7.8. Už klaidas ir trūkumus Rangovo dokumentuose 
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atsako Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar 

trūkumus lėmė klaidos ar trūkumai Užsakovo 

dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties 

sąlygas informavo Užsakovą apie tokias klaidas ir 

trūkumus, kai tik juos pastebėjo. Tai, jog Užsakovo 

personalas peržiūrėjo, suderino ar patvirtino Rangovo 

dokumentus, nesumažina Rangovo atsakomybės už tų 

dokumentų klaidas ir trūkumus. 

5.8. Darbų dokumentų pakeitimai 

5.8.1. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo 

dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus 

arba nedaryti Atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia 

Statybos darbų pobūdžio, tuo atveju, jeigu po Sutarties 

sudarymo atsiranda arba tampa žinoma kuri nors iš šių 

aplinkybių: 

5.8.1.1. paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje 

arba kituose Užsakovo dokumentuose arba Užsakovo 

dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietėje ir tokius 

Užsakovo dokumentus yra būtina ištaisyti tam, kad būtų galima 

vykdyti Statybos darbus; 

5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, 

kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar 

Įrenginiai; 

5.8.1.3. Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto 

sprendinius dėl to, kad jie kertasi arba nedera su kitų Užsakovo 

ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais, arba dėl to, 

jog Užsakovas siekia įgyvendinti pasikeitusius Įstatymų 

reikalavimus, arba dėl to, jog išnyko Užsakovo poreikis 

Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo 

nebereikalingi Užsakovui); 

5.8.1.4. paaiškėja, kad dėl Sutarties kainos (įkainių) 

indeksavimo pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos 

perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“, esminio Sutarties 

kainos padidėjimo (15.6.1 punktas), Rangovo papildomų 

Išlaidų kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus („Papildomų 

Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, „Sutarties 

kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo priemonių“ ir 

„Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų pakeitimo“) 

arba būtinųjų Papildomų darbų pirkimo Užsakovas tampa 

finansiškai nepajėgus finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to 

Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba 

Užsakovo užduotį. 

5.8.2. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo 

dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomų 

darbų, kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba 

Atsisakomų darbų bendra kaina neviršija 15 procentų 

Pradinės sutarties vertės, o šią ribą viršijus – tik su Rangovo 

sutikimu. Jeigu Pradinės sutarties vertė buvo peržiūrėta ir 

indeksuota pagal 15.5 punkte numatytas sąlygas, 15 

procentų skaičiuojama nuo indeksuotos Pradinės sutarties 

vertės. Jeigu dėl pakeitimų Užsakovo dokumentuose reikia 

ne tik atlikti Papildomų darbų, bet yra ir Atsisakomų darbų, 

tuomet, skaičiuojant 15 procentų, iš Papildomų darbų 

kainos turi būti atimama Atsisakomų darbų kaina. Jeigu 

Rangovas neduoda šiame punkte numatyto sutikimo, 

Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir taikomas 26.5 

punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo 

atveju“, išskyrus 26.5.5 punktą. Ši nuostata taikoma ir 5.7.5 

punkte numatytais atvejais. 

5.8.3. Jeigu, vadovaujantis 5.8.1 punktu, keičiamas 

Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo 

dokumentai dėl priežasčių, už kurias neatsako Rangovas, 

Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 

pakeitimai“ nustatyta tvarka ir susitarti dėl tokių pakeitimų 

nulemto Papildomų darbų apmokėjimo bei Atsisakomų 

darbų pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl 

kiekių (apimčių) keitimo“. Tokiu atveju Užsakovui tenka 

visos Išlaidos, susijusios su tokiais pakeitimais ir jų 

nulemtais Statybos darbų ir Sutarties vykdymo pakeitimais. 

Užsakovas turi savo sąskaita organizuoti visų reikiamų 

Užsakovo dokumentų pakeitimus, Statinio projekto 

ekspertizę ir naujo statybą leidžiančio dokumento gavimą 

(jeigu reikalinga pagal Įstatymus). Jeigu dėl tokio Užsakovo 

dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir pakeisti (pratęsti 

arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime nurodomi 

pakeistieji Darbų terminai ir atitinkamai perskaičiuojamos 

Rangovo Išlaidos bei Pelnas 15.9 punkte „Papildomų 

Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 

nustatyta tvarka.  

5.8.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasiūlyme 

nurodyti Statybos produktai ar Įrenginiai ir dėl to juos reikia 

pakeisti kitais juos atitinkančiais Statybos produktais ar 

Įrenginiais, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 

„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

5.8.5. Jeigu Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti 

Užsakovo dokumentai keičiami dėl Rangovo kaltės arba 

5.8.4 punkte numatytu atveju keičiamas Rangovo 

pasiūlymas, Rangovui tenka visi tokių pakeitimų padarymo 

ir įgyvendinimo kaštai ir atsakomybė už Darbų vėlavimą, 

numatyta 11.4 punkte „Netesybos už Darbų vėlavimą“. 

5.9. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas 

5.9.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui suderinti arba 

patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra įvardyti 

Įstatymuose arba Užsakovo užduotyje kaip dokumentai, 

kuriuos turi suderinti arba patvirtinti Užsakovas, taip pat 

visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį 

Rangovas privalo perduoti Užsakovui. 

5.9.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal 

Įstatymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar 

Statinio projekto vadovas) arba Techninis prižiūrėtojas, 

Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems 

tiesiogiai, su kopija Užsakovo atstovui. Užsakovas privalo 

užtikrinti, kad Projektuotojas, Statinio projekto vadovas 

arba Techninis prižiūrėtojas suderintų arba patvirtintų 

Rangovo dokumentus arba pateiktų motyvuotą atsisakymą 

per tokius pačius terminus, kurie yra nurodyti žemiau šiame 

5.9 punkte. 

5.9.3. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą 

pateiktą Darbo projekto dalį kaip galima greičiau, bet ne 

ilgiau nei per 10 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje 

nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba 

rašytinį patvirtinimą, arba patvirtinimą su neesminėmis 

pastabomis, arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su 

paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės 

neatitinka Sutarties arba Įstatymų. 

5.9.4. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą 

pateiktą Rangovo dokumentą, kitą nei Darbo projektas, kaip 

galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu 

Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir 

pateikti Rangovui arba rašytinį pritarimą, arba pritarimą su 

neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą nepritarimą su 

paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės 

neatitinka Sutarties arba Įstatymų. 
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5.9.5. Rangovo dokumento nagrinėjimo terminas 

skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Užsakovas gauna 

Rangovo dokumentą ir Rangovo lydraštį (kaip nurodyta 

27.5 ir 27.6 punkte („Bendravimo tvarka ir kalba“)).  

5.9.6. Jeigu Užsakovas atmeta pateiktą Rangovo 

dokumentą, Rangovas privalo savo sąskaita pataisyti tokį 

dokumentą pagal Užsakovo pastabas ir pakartotinai jį 

pateikti Užsakovui peržiūrėti ir pritarti arba patvirtinti. Tuo 

atveju, kai Rangovo dokumentas yra teikiamas Užsakovui 

pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai privalo būti 

pažymėti dokumente arba aptarti Rangovo lydraštyje. Tokiu 

atveju Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pateiktą 

dokumentą kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 5 

darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas 

kitoks terminas). 

5.9.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokį 

Rangovo dokumentą, kuris jau yra pateiktas Užsakovo 

peržiūrai, Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti 

Užsakovui ir po to pateikti Užsakovui pataisytą Rangovo 

dokumentą Užsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirminis 

Rangovo dokumentas nebuvo pateiktas Užsakovui. 

5.9.8. Užsakovas privalo vienu metu pateikti visas 

pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento, nebent 

naujų pastabų atsiranda dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. 

Tokiu atveju Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti 

Rangovui tokias naujas pastabas. 

5.9.9. Jeigu Užsakovas arba 5.9.2 punkte nurodytas 

trečiasis asmuo per nustatytą terminą nepateikia rašytinio 

pritarimo (patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo 

pateiktam Rangovo dokumentui, laikoma, kad Užsakovas 

arba toks trečiasis asmuo patvirtino arba pritarė tokiam 

dokumentui. Jeigu yra būtinas rašytinis Užsakovo arba 

5.9.2 punkte nurodyto trečiojo asmens patvirtinimas tam, 

kad Rangovas galėtų vykdyti atitinkamus Darbus, ir 

Užsakovas arba trečiasis asmuo vėluoja jį pateikti, arba 

jeigu Užsakovas nepagrįstai vėluoja pateikti Rangovui 

pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento ir tokiu būdu 

pažeidžia 5.9.8 punktą, Rangovas įgyja teisę į Darbų 

terminų pratęsimą tiek, kiek Užsakovas arba trečiasis 

asmuo vėlavo, ir Išlaidų bei Pelno kompensavimą už Darbų 

terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta 

tvarka. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame 

numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Išlaidų ir Pelno 

kompensavimą Rangovui. 

5.9.10. Joks Užsakovo ar Užsakovo personalo patvirtinimas 

ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumažina 

Rangovo atsakomybės už tuos Rangovo dokumentus. 

5.9.11. Po to, kai Užsakovas patvirtina Rangovo dokumentą 

ar jam pritaria, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne 

vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui Rangovo 

dokumento pasirašytą galutinę versiją skaitmeniniu 

formatu, o Įstatymuose ir (arba) Užsakovo užduotyje 

nurodytais atvejais – ir popierinę versiją keturiais 

egzemplioriais, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta 

kitaip. 

5.10. Intelektinės nuosavybės teisės 

5.10.1. Šalis, kuri pateikia kitai Šaliai Darbų dokumentą, 

atsako už tai, kad bet kokio intelektinės nuosavybės objekto 

panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės 

nuosavybės teisių (autorių teisių, patentų, dizaino, prekių 

ženklų, juridinių asmenų pavadinimų), taip pat komercinių 

paslapčių. 

5.10.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovas įgis 

reikiamas intelektinės nuosavybės teises iš Rangovo 

dokumentų autorių tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo 

įsipareigojimus pagal Sutartį. 

5.10.3. Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus 

tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepažeisdamas Užsakovo 

bei trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių. 

5.10.4. Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, 

neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę neatlygintiną 

licenciją naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir 

visomis kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis į Rangovo 

dokumentus (įskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus 

intelektinės nuosavybės teisės objektus, susijusius, 

panaudotus ir (ar) įtrauktus į Rangovo dokumentus ar 

būtinus jų panaudojimui pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, 

išleisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti 

nebaigtus, platinti ir viešinti Rangovo dokumentus tiek, kiek 

tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukūrimui, 

naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, 

paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto 

griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia teisę 

suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta 

Užsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinės nuosavybės 

teisių objekto perdavimo Užsakovui momento, įskaitant 

nebaigtų dokumentų perdavimą pagal 26.5.3.1 punktą.  

5.10.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar 

skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) 

konkrečiam Objektui skirta ar pritaikyta programinė įranga 

ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidžia 

juos naudoti bet kokiuose Užsakovo pasirinktuose 

kompiuteriuose arba kituose išmaniuosiuose prietaisuose. 

5.10.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Užsakovo 

užduotį pateikti trečiųjų asmenų kompiuterių programinę 

įrangą arba taikomąją programą, skirtą ir (arba) pritaikytą 

konkrečiam Objektui, Rangovas privalo teisėtai Užsakovo 

vardu įgyti licencijas ir visas priemones naudotis 

programine įranga ir (arba) taikomąja programa, įdiegti šią 

programinę įrangą ir (arba) taikomąją programą Užsakovo 

nurodytose kompiuterinėse darbo vietose ar kituose 

išmaniuosiuose prietaisuose ir užtikrinti, kad Užsakovui 

būtų teikiamas programinės įrangos ir (arba) taikomosios 

programos techninis palaikymas. Į Sutarties kainą yra 

įskaičiuotas atlygis Rangovui už programinės įrangos ir 

(arba) taikomųjų programų įdiegimą bei licencijas jomis 

naudotis Užsakovo užduotyje nurodytam kompiuterinių 

darbo vietų (vartotojų) skaičiui ir nurodytai trukmei. Jeigu 

Užsakovui yra reikalingos papildomos licencijos, Rangovas 

privalo pateikti jas Užsakovui už atlygį, lygų faktinėms 

Išlaidoms, pagal Šalių Susitarimą, sudarytą 25 straipsnyje 

„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.  

5.10.7. Jeigu tretieji asmenys (įskaitant Rangovo personalą 

ar buvusį Rangovo personalą) pareikštų pretenzijų ar 

reikalavimų Užsakovui dėl to, kad Užsakovas, tinkamai 

naudodamasis Licencija, pažeidžia jų intelektinės 

nuosavybės teises, Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika 

Užsakovo vardu apginti Užsakovą nuo tokių pretenzijų bei 

reikalavimų, atlyginti visas Užsakovo patirtas išlaidas ir 

užtikrinti, kad Užsakovas galėtų nevaržomai naudotis 

Licencija. 
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6. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS 

6.1. Statybvietė 

6.1.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę, 

kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Užsakovo 

užduotyje. Užsakovas privalo perduoti Rangovui 

statybvietę Užsakovo užduotyje arba, jeigu Užsakovo 

užduotyje nenurodyta, – Grafike nurodytu laiku. Jeigu 

Užsakovo užduotyje arba Grafike nėra nurodytas terminas 

perduoti Rangovui statybvietę, Užsakovas privalo perduoti 

statybvietę Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo 

pareikalavimo. Užsakovas turi teisę atsisakyti perduoti 

Rangovui statybvietę iki tol, kai Rangovas pateikia 

Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės 

atsakomybės draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo 

faktą patvirtinančius dokumentus pagal 14 straipsnio 

„Draudimas“ sąlygas.  

6.1.2. Statybvietės dydis ir būklė turi atitikti Užsakovo 

užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas sąlygas ir būti 

tinkami tam, kad Rangovas galėtų laiku pradėti, tinkamai 

vykdyti ir laiku užbaigti Statybos darbus. 

6.1.3. Statybvietės perdavimo Rangovui tikslu Šalys 

privalo sudaryti bendrą komisiją, kuri privalo organizuoti ir 

prižiūrėti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų 

nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemų 

sudarymą, taip pat suprojektuotų statinių (jų dalių), 

inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą 

statybvietėje. Užsakovas atsako už Užsakovo užduotyje 

arba Statinio projekte nurodytų atskaitos duomenų (taškų, 

linijų, altitudžių ir pan.) teisingumą. Abi Šalys vienodai 

atsako už teisingą statybvietės nužymėjimą. 

6.1.4. Nužymėta statybvietė arba jos dalis perduodama 

Rangovui pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą 

pagal priede Nr. 10 pateiktą formą, kurį pasirašo abi Šalys.  

6.1.5. Jeigu Užsakovas vėluoja perduoti Rangovui 

statybvietę ne dėl Rangovo kaltės arba statybvietė 

neatitinka Sutarties, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad 

tokia pat trukme, kiek dėl Užsakovo vėlavimo perduoti 

statybvietę arba pašalinti statybvietės neatitikimą Sutarčiai 

faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 

Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 

terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo 

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 

nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą 

bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą 15.9 punkte 

„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 

6.1.6. Rangovas privalo statybvietę įrengti pagal Įstatymų 

ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, įrengti 

statybvietės apsaugos bei patekimo į statybvietę kontrolės 

priemones, įrengti lauko statybvietės apšvietimą tamsiuoju 

paros metu ir stebėjimo priemones, įrengti tinkamas 

sandėliavimo vietas Prekėms, darbo vietas ir privažiavimo 

kelius statybvietėje arba į statybvietę, kurie yra reikalingi 

Statybos darbų vykdymui, ir juos prižiūrėti pagal Įstatymų, 

Užsakovo užduoties arba Statinio projekto reikalavimus, o 

jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, – pagal Rangovo 

įprastai taikomus reikalavimus. Rangovas atsako už 

statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo vietų) ženklinimą ir 

būtinų atitvarų įrengimą, taip pat už personalo ir (arba) 

techninių priemonių statybvietei apsaugoti parūpinimą. 

6.1.7. Rangovas privalo Įstatymų ir Užsakovo užduoties 

nustatytais atvejais prie statybvietės įrengti stendą apie 

Statybos darbus, atitinkantį Įstatymų ir Užsakovo užduoties 

reikalavimus.  

6.1.8. Rangovas atsako už statybvietės ir joje esančio turto 

(įskaitant Prekes) apsaugą, saugos ir tvarkos statybvietėje 

palaikymą. Už kiekvieną statybvietės ir joje esančio turto 

apsaugos reikalavimų pažeidimą, kuris įvyko dėl Rangovo 

įsipareigojimų nevykdymo, Rangovas privalo sumokėti 

Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. 

6.1.9. Rangovas atsako už tai, kad Darbų vykdymas ir 

Rangovo personalo veikla nepadarytų žalos statybvietėje 

esantiems ir Užsakovo dokumentuose arba statybvietės 

perdavimo-priėmimo akte pažymėtiems statiniams, 

įrenginiams, inžineriniams tinklams, susisiekimo 

komunikacijoms ir kitiems daiktams. 

6.1.10. Rangovas privalo naudoti statybvietę laikydamasis 

Statinio projekto, Užsakovo užduoties bei Įstatymų 

reikalavimų ir tik Statybos darbų vykdymo tikslais. 

Rangovas neturi teisės be išankstinio rašytinio Užsakovo 

sutikimo statybvietėje apgyvendinti žmones arba suteikti 

jiems teisę naudotis statybvietėje esančiomis patalpomis 

kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darbų vykdymu. 

Už kiekvieną šių reikalavimų pažeidimą Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto 

dydžio baudą. 

6.1.11. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo 

tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, 

Įrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų 

kiekius nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas 

privalo kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas 

dėl Statybos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš 

statybvietės pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus 

ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali 

susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti 

tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo 

dokumentaciją. 

6.1.12. Užbaigęs Statybos darbus arba Sutarties 

nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir išvalyti 

statybvietę, pašalinti iš jos viską, kas nėra Statybos darbų 

rezultatai, taip pat sutvarkyti ir išvalyti Objektą. Tol, kol 

Rangovas neįvykdo šios sąlygos, Užsakovas turi teisę 

atsisakyti priimti statybvietę.  

6.1.13. Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietę 

pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (pagal priede 

Nr. 10 pateiktą formą) tuo pačiu metu, kai Rangovas 

perduoda Užsakovui visus Darbus pagal Darbų perdavimo-

priėmimo aktą. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda 

Užsakovui Dalį pagal tos Dalies Darbų perdavimo-priėmimo 

aktą, Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietės dalį, 

kurioje yra ta Dalis ir kuri yra reikalinga tam, kad Užsakovas 

galėtų tinkamai naudotis ta Dalimi. 

6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje 

6.2.1. Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti 

tik Rangovo personalui ir Užsakovo personalui ir tik 

vadovaudamasis Įstatymuose bei Sutartyje nustatytais 

reikalavimais dėl asmenų, kurie gali būti statybvietėje, bei 

jų identifikavimo. Užsakovas paveda Rangovui ir jį įgalioja 

paties Rangovo sąskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti 

statybvietėje esančių asmenų identifikavimo, atvykimo į 

statybvietę, buvimo joje ir išvykimo iš jos registravimo bei 

kontrolės tvarką, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta 
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kitaip. Rangovas atsako už statybvietės apsaugą nuo 

neteisėto pašalinių asmenų patekimo.  

6.2.2. Tuo atveju, kai Užsakovo užduotyje arba Statinio 

projekte yra numatyta, kad statybvietėje turės vykdyti 

darbus ar vykdyti kitą veiklą Užsakovas arba tretieji 

asmenys, Užsakovas privalo paskirti saugos ir sveikatos 

koordinatorių (-ius), kurio nurodymai yra privalomi 

Rangovo, Užsakovo ir Užsakovo nurodytų trečiųjų asmenų 

personalui. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba 

Šalių suderintoje schemoje turi būti pažymėtos ribos 

statybvietės dalies, kurią Rangovas turi laikinai grąžinti 

Užsakovui. Statybvietės dalies laikinas grąžinimas 

Užsakovui ir pakartotinis perdavimas Rangovui 

įforminamas statybvietės dalies perdavimo-priėmimo aktais 

(pagal priede Nr. 10 pateiktą formą), kuriuos pasirašo 

Rangovas ir Užsakovas. Laikino statybvietės dalies 

grąžinimo Užsakovui terminai ir sąlygos turi būti aptartos 

Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, o kitas sąlygas, 

kurios nebuvo aptartos, Šalys turi suderinti raštu.  

6.2.3. Jeigu statybvietėje vykdantis darbus ar kitą veiklą 

Užsakovas arba tretieji asmenys pažeidžia Užsakovo 

užduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Šalių 

suderintus terminus ir sąlygas, ir toks Užsakovo arba 

trečiųjų asmenų veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos 

darbus ir lemia Darbų vėlavimą arba sukelia papildomų 

Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam 

atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine 

Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir 

Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 

terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo 

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 

nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą 

bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą 15.9 punkte 

„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 

6.2.4. Jeigu Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte 

nebuvo numatyta, kad statybvietėje vykdys darbus ar 

vykdys kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys, ir 

numatoma, kad toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų 

veikimas trukdys Rangovui vykdyti Statybos darbus bei 

sąlygos Darbų vėlavimą ir (arba) sukels papildomų Išlaidų, 

Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam 

atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine 

Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir 

Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 

terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta 

tvarka. Tokiu atveju Šalys turi veikti pagal 25 straipsnį 

„Sutarties pakeitimai“. Tol, kol Šalys pagal 25 straipsnį 

nesudaro Sutarties pakeitimo, Rangovas neturi prievolės 

grąžinti Užsakovui statybvietės dalies, kuri yra reikalinga 

Užsakovo darbų vykdymui arba trečiųjų asmenų laikinam 

veikimui. 

6.2.5. Jeigu nėra galimybės laikinai atskirti dalį 

statybvietės Užsakovo arba trečiųjų asmenų darbų ar kitos 

veiklos vykdymui, Rangovas privalo vykdyti Užsakovo 

užduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pagal Įstatymus 

parengtame statybos darbų technologijos projekte 

nustatytus reikalavimus, susijusius su kelių rangovų ar kitų 

asmenų veikimu bendroje statybvietėje, taip pat vykdyti 

Užsakovo paskirto saugos ir sveikatos koordinatoriaus 

nurodymus bei reikalavimus. 

6.3. Nenumatytos fizinės sąlygos 

6.3.1. Nenumatytos fizinės sąlygos yra tokios gamtos 

fizinės sąlygos (įskaitant geologines, požemines, 

povandenines ir hidrologines sąlygas, bet neįskaitant 

klimatinių sąlygų ir jų padarinių) arba žmogaus sukurtos 

fizinės sąlygos, fizinės kliūtys arba teršalai, kurių patyrę 

rangovai negalėjo numatyti pateikdami tiekėjo pasiūlymus 

pagal Pirkimo dokumentus. 

6.3.2. Jeigu Rangovas statybvietėje susiduria su 

nenumatytomis fizinėmis sąlygomis, už jas ir jų pasekmes 

atsako Užsakovas. Užsakovas negali perkelti Rangovui 

atsakomybės už nenumatytas fizines sąlygas, jeigu jos 

galėjo ir turėjo būti nustatytos statybinių tyrimų metu. Už 

netinkamai atliktus tyrimus prieš Užsakovą atsako tuos 

tyrimus atlikę asmenys. 

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas 

statybvietėje randa pinigų, dirbinių ar kitų vertingų daiktų, 

taip pat kitų istorinę, kultūrinę arba archeologinę vertę 

turinčių daiktų ar jų liekanų, Rangovas privalo nedelsdamas 

apie tai informuoti Užsakovą ir perduoti visus radinius 

saugoti Užsakovui. Rangovas privalo imtis deramų 

atsargumo priemonių, kad Rangovo personalas arba kiti 

asmenys tokių radinių nepašalintų arba nepadarytų jiems 

žalos.  

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas 

statybvietėje randa arba įtaria radęs sprogmenų arba 

žmogaus palaikų, Rangovas privalo nedelsdamas 

sustabdyti veiklą toje statybvietės dalyje, apie tai informuoti 

Užsakovą bei policiją ir imtis deramų saugumo priemonių. 

6.3.5.  6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais 

Užsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kitų 

Užsakovo dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu 

reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dėl tolesnio 

Statybos darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, 

Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek 

faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 

Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų 

pratęsimo laikotarpį, tačiau Rangovas neįgyja teisės 

reikalauti atlyginti Pelną už Darbų terminų pratęsimo 

laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame 

numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų 

atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 

ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka, taip pat 

reikiamus Papildomus darbus ir jų kainos nustatymą pagal 

15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių 

(apimčių) keitimo“. 

6.4. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai 

6.4.1. Rangovas privalo įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal 

Sutarties ir Įstatymų reikalavimus bei Rangovo statybos 

taisykles ir pašalinti visus Statybos darbų, Statybos 

produktų bei Įrenginių defektus (išskyrus 6.7.6 punkte 

numatytą atvejį, kai juos tiekia Užsakovas). Ši nuostata 

neturi būti aiškinama kaip panaikinanti Įstatymuose 

nustatytas taisykles dėl Rangovo atsakomybės už defektus 

ribojimo ar netaikymo. 

6.4.2. Rangovas privalo, prieš pradėdamas rengti Darbo 

projektą (jeigu numatyta pagal Sutartį) arba prieš 

pradėdamas Statybos darbus, apžiūrėti ir įvertinti 

statybvietę, taip pat įvertinti visą Užsakovo dokumentuose 

pateiktą informaciją apie statybvietės fizines, geologines, 
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požemines, povandenines, hidrologines, klimatines, 

meteorologines ir kitas sąlygas. 

6.4.3. Rangovas atsako už visų Rangovo veiksmų ir 

Statybos darbų metodų tinkamumą, saugumą ir stabilumą. 

Užsakovo personalo prašymu Rangovas privalo pateikti 

jam informaciją apie Statybos darbų vykdymo metodus ir 

technologijas. 

6.4.4. Rangovas privalo aprūpinti statybą visu reikiamu 

Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Įrenginiais, 

Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia 

tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti 

Statybos darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal 

Sutartį bei pašalinti defektus (išskyrus tai, ką pagal 

Užsakovo užduotį ir Statinio projektą privalo patiekti 

Užsakovas). 

6.4.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad, vykdydami Darbus, 

Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visą laiką 

turėtų Įstatymuose ir Sutartyje reikalaujamą profesinę 

kvalifikaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, taip pat 

turėtų Įstatymų arba Prekių gamintojų ar tiekėjų 

reikalaujamus turėti dokumentus, patvirtinančius jų 

kvalifikaciją ir teisę vykdyti bei užbaigti Statybos darbus 

naudojant tas Prekes. 

6.4.6. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas 

informuoti Užsakovą apie planuojamą Statybos darbų 

statybvietėje pradžią ir nurodyti pasamdytą arba paskirtą 

statinio statybos vadovą tam, kad apie tai galima būtų 

informuoti Valdžios institucijas. Pasikeitus statybos 

vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą ne 

vėliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo pasamdymo 

arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra 

Specialistas, taikomas 3.5 punktas „Specialistai“. 

6.4.7. Įstatymuose, Užsakovo užduotyje arba Statinio 

projekte numatytais atvejais Rangovas, prieš pradėdamas 

Statybos darbus statybvietėje, privalo parengti statybos 

darbų technologijos projektą ir pateikti jį peržiūrėti bei 

patvirtinti Techniniam prižiūrėtojui 5.9 punkte „Rangovo 

dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka. 

Rangovas turi teisę pradėti vykdyti Statybos darbus 

statybvietėje tik po to, kai iš Techninio prižiūrėtojo gauna 

statybos darbų technologijos projekto patvirtinimą. 

6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties 

dokumentų vieną egzempliorių, Darbo projektą ir statybos 

darbų žurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei Užsakovo 

personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darbų 

žurnalas, Rangovas privalo statybvietėje įrengti 

pakankamą skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad būtų 

galima efektyviai pildyti žurnalą.  

6.4.9. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Statybos 

darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų 

žurnalas ir jame būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir visi 

su Statybos darbais susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas 

turi būti pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir 

Techninio prižiūrėtojo nurodymais bei reikalavimais. 

Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos 

darbų pradžios iki pabaigos. Užsakovas atsako už 

popierinio statybos darbų žurnalo pateikimą arba prieigos 

prie elektroninio statybos darbų žurnalo suteikimą 

Rangovui pagal Įstatymų reikalavimus. 

6.4.10. Rangovas privalo pakviesti Techninį prižiūrėtoją 

patikrinti visus paslėptus Statybos darbus ir paslėptas 

statinio konstrukcijas, nepradėjęs vykdyti toliau numatytų 

Statybos darbų. Paslėpti Statybos darbai ir paslėptos 

konstrukcijos gali būti uždengtos kitais Statybos darbais ar 

konstrukcijomis arba kitu būdu tik po to, kai juos patikrina 

Techninis prižiūrėtojas ir pasirašo paslėptų darbų 

patikrinimo aktą arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo 

aktą.  

6.4.11. Rangovas įsipareigoja iš anksto bent prieš 2 darbo 

dienas informuoti Techninį prižiūrėtoją apie numatomą 

Statybos darbų ar konstrukcijų uždengimą. Jeigu Rangovas 

nepraneša Techniniam prižiūrėtojui arba nesuteikia jam 

galimybės patikrinti uždengiamus Statybos darbus ar 

konstrukcijas, Rangovas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu 

privalo savo sąskaita atidengti uždengtus Statybos darbus 

bei konstrukcijas ir vėl juos uždengti po to, kai Techninis 

prižiūrėtojas užbaigia tokių Statybos darbų ar konstrukcijų 

patikrinimą. Toks paslėptų Statybos darbų ar konstrukcijų 

atidengimas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu nesuteikia 

Rangovui teisės nesilaikyti Darbų terminų. Jeigu Techninis 

prižiūrėtojas, gavęs laiku išsiųstą Rangovo pranešimą, 

neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uždengiamų 

Statybos darbų ar konstrukcijų ir dėl to Darbai vėluoja, 

Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek 

faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 

Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 

terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta 

tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame 

numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir 

Pelno atlyginimą. 

6.4.12. Rangovas atsako už tai, kad užbaigti Statybos 

darbai ir (arba) užbaigtas Objektas atitiktų visus Sutarties 

reikalavimus, Įstatymus, Rangovo statybos taisykles, 

Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjų instrukcijas ir būtų 

tinkamas naudoti pagal paskirtį. 

6.4.13. Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, 

saugaus darbo, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir 

aplinkos apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi. 

6.4.14. Rangovas atsako už visų asmenų, teisėtai esančių 

statybvietėje, saugumą.  

6.4.15. Rangovas atsako prieš Užsakovą ir trečiuosius 

asmenis už tai, jog neužtikrino, kad į statybvietę neteisėtai 

nepatektų asmenys.  

6.4.16. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus 

statybvietėje. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo 

personalas ir Priemonės neperžengtų statybvietės ribų ir 

neteisėtai nepatektų į gretimas teritorijas.  

6.4.17. Statybos darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo 

ir trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie 

turėjo iki Statybos darbų pradžios, visą laiką atitiktų 

Įstatymų nustatytus reikalavimus, taip pat kad Užsakovui 

nebūtų trukdoma vykdyti savo veiklos, išskyrus taip ir tiek, 

kiek yra numatyta Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte. 

Rangovas atsako už aplinkos, statinių ir kitų objektų, 

esančių už statybvietės ribų, apsaugą nuo neigiamo 

poveikio, kurį gali lemti Statybos darbų vykdymas, už šalia 

statybvietės gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių 

asmenų (tarp jų – Užsakovo personalo) ir jų turto apsaugą 

nuo Statybos darbų keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo 

poveikio (taršos, atliekų, triukšmo, vibracijos, kvapų, kliūčių 

sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visų būtinų 
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aplinkos apsaugos priemonių (statybvietėje ir už jos ribų), 

kad sumažintų Statybos darbų sukeliamą neigiamą poveikį 

žmonėms bei turtui. 

6.4.18. Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus, 

suteikiančius teisę naudotis viešaisiais keliais, pakeisti 

eismo tvarką juose ir (arba) vykdyti būtiną su Statybos 

darbais susijusią veiklą už statybvietės ribų (išskyrus 

statybą leidžiančių dokumentų gavimą). 

6.4.19. Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus 

statybvietėje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu 

kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose.  

6.4.20. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytos darbo 

dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisę vykdyti 

Statybos darbus statybvietėje tik Specialiosiose sąlygose 

nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. 

Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus ar kitus 

veiksmus statybvietėje kitu laiku tik gavęs Užsakovo 

sutikimą arba jeigu yra neatidėliotinai būtina atlikti 

konkrečius Statybos darbus arba veiksmus Užsakovo 

interesais tam, kad būtų apsaugotos žmonių gyvybės ir 

sveikata, arba nežūtų ir nebūtų sugadintas Objektas ar kitas 

turtas. 

6.4.21. Rangovas atsako už tai, kad visą laiką, kai 

statybvietėje yra vykdomi Statybos darbai, juos prižiūrėtų 

reikiamą kvalifikaciją ir patirtį turintys statinio statybos 

vadovas ir pakankamas skaičius statinio statybos bendrųjų 

ir specialiųjų darbų vadovų, kurie privalo nuolat kontroliuoti, 

kad Statybos darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal 

Statinio projektą ir Darbo projektą, statybą leidžiantį 

dokumentą (o tais atvejais, kai statybą leidžiantis 

dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal Įstatymus yra 

privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai – pagal tokius 

sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo nustatytos), Įstatymų 

ir Sutarties reikalavimus. 

6.4.22. Rangovas privalo sudaryti galimybes Užsakovo 

personalui apžiūrėti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, 

tikrinti, matuoti ir išbandyti Statybos produktus, Įrenginius 

(jų dalis) bei Statybos darbų kokybę jų gamybos (kiek tai 

nepažeidžia gamintojų teisių ir interesų) ar statybos metu, 

tuo tikslu suteikti Užsakovo personalui priėjimą, leidimus, 

darbų saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas 

priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieną 

kartą, kai jų reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai 

vykdomi laikantis Sutarties ir Įstatymų reikalavimų.  

6.4.23. Užsakovas, Statinio projekto vykdymo priežiūros 

vadovas arba Techninis prižiūrėtojas turi teisę nurodyti 

Rangovui iš statybvietės arba Objekto pašalinti bet kokį 

Įstatymų ar Sutarties neatitinkantį Statybos produktą ar 

Įrenginį ir jį pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Įstatymų 

ar Sutarties neatitinkančius Statybos darbus, atlikti darbus 

ar veiksmus, kuriuos būtina skubiai atlikti, siekiant 

apsaugoti žmonių gyvybes ir sveikatą, arba apsaugoti 

Objektą ar kitą turtą nuo žuvimo ar sugadinimo. Tokius 

nurodymus Rangovas privalo įvykdyti per protingą 

nurodyme nustatytą laiką (jei toks yra nustatytas). Rangovui 

neįvykdžius nurodymų, Užsakovas turi teisę Rangovo 

sąskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos 

darbus ar veiksmus. 

6.4.24. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu 

per 2 darbo dienas, įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, 

sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiškėja, kad: 

6.4.24.1. Užsakovo dokumentai, gauti iš Užsakovo Statybos 

produktai ar Įrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos 

kokybės; 

6.4.24.2. Užsakovo, Statinio projekto vykdymo priežiūros 

vadovo arba Techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl Statybos 

darbų atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamų 

Statybos darbų tinkamumui ar tvirtumui; 

6.4.24.3. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, 

sudarančių grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui, 

tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančių 

imperatyvių Įstatymų pažeidimą. 

6.4.25. Užsakovas, gavęs Rangovo įspėjimą apie 6.4.24.1, 

6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose numatytas aplinkybes, ne 

vėliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir, 

jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. Užsakovas taip pat 

privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingą terminą, 

per kurį Užsakovas įsipareigoja pakeisti netinkamus 

Užsakovo dokumentus, Statybos produktus ar Įrenginius 

arba kitus daiktus, arba pakeisti netinkamus nurodymus dėl 

Statybos darbų atlikimo būdo, arba pašalinti kitas 

aplinkybes, sudarančias grėsmę atliekamų Statybos darbų 

tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba 

lemiančias imperatyvių Įstatymų pažeidimą. Jeigu 

Užsakovas nevykdo savo pareigų pagal šį punktą, 

Rangovas privalo nutraukti Sutartį. 

6.4.26. Jeigu dėl privalomo Statybos darbų sustabdymo 

pagal 6.4.24 punktą vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę 

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 

Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 

Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 

laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 

ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys 

privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 

pakeitimai“ nustatyta tvarka.  

6.4.27. Jeigu Rangovas neįspėja Užsakovo, arba tęsia 

Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Užsakovo 

atsakymą pagal 6.4.25 punktą, arba jeigu neįvykdo laiku 

gautų Užsakovo nurodymų, Rangovas atsako už Rangovo 

dokumentų, Statybos darbų bei Objekto defektus ir neturi 

teisės remtis 6.4.24.1, 6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose 

nurodytomis aplinkybėmis, kaip šalinančiomis Rangovo 

atsakomybę už tokius defektus. 

6.5. Aprūpinimas energija ir kitomis laikinomis 

priemonėmis 

6.5.1. Rangovas privalo įrengti reikiamus laikinus 

energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius 

ir patalpas, laikinus kelius ir apsirūpinti Statybos darbų 

vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir ryšio 

paslaugų tiekimu statybvietėje.  

6.5.2. Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte 

numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens 

tiekimo ar ryšio tinklus gali įrengti Užsakovas arba 

Užsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamų 

tinklų, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar ryšio 

paslaugas, patalpas ir kitas Užsakovo užduotyje arba 

Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu 

atveju Užsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones 

savo sąskaita arba Užsakovo užduotyje turi būti numatyti 

tokių paslaugų įkainiai, priemonių kainos, apskaitos ir 

apmokėjimo tvarka. 

6.5.3. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais ir tvarka 
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Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir darbo 

priemones Užsakovo personalui. 

6.5.4. Rangovas privalo iki Darbų pabaigos išmontuoti ir 

pašalinti jo įrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar 

ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir 

sutvarkyti jų buvimo vietas pagal Įstatymų, Užsakovo 

užduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokių 

reikalavimų – atkurti atitinkamos teritorijos būklę, buvusią 

iki pradedant Statybos darbus.  

6.6. Privažiavimo keliai ir saugus eismas 

6.6.1. Rangovas privalo įsivertinti galimus maršrutus ir 

kelius privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę 

ir naudojimo sąlygas bei kaštus, taip pat atsakyti už jiems 

padarytą žalą ar reikalavimų, taikomų naudojimuisi tais 

keliais, nesilaikymą.  

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybės 

naudotis numatytaisiais maršrutais ar keliais dėl Užsakovo 

veiksmų ar sprendimų ir tai lemia Darbų vėlavimą arba 

sukelia papildomų Išlaidų Rangovui, Rangovas įgyja teisę 

reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas 

Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų 

pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui 

Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 

„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka, tačiau neįgyja teisės 

reikalauti Užsakovo atlyginti Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo 

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 

nustatyta tvarka. 

6.6.3. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybės 

naudotis numatytaisiais maršrutais ar keliais dėl trečiųjų 

asmenų veiksmų ar sprendimų ir tai lemia Darbų vėlavimą, 

Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad faktine Darbų vėlavimo 

trukme būtų pratęsti Darbų terminai, bet neįgyja teisės 

reikalauti Užsakovo atlyginti papildomas Išlaidas. Tuo tikslu 

Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 

pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

6.6.4. Rangovas atsako už saugaus eismo užtikrinimą 

statybvietėje esančiuose takuose ir keliuose, taip pat už 

vykdant Statybos darbus naudojamų kelių ir takų priežiūrą, 

valymą ir plovimą tokia apimtimi, kad būtų panaikintas 

neigiamas poveikis statybvietės ir (arba) gretimų teritorijų 

būklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurį lėmė 

Statybos darbų vykdymas. 

6.7. Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės 

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik 

naujus, kokybiškus, tinkamai sukomplektuotus Statybos 

produktus ir Įrenginius, kurie atitinka visus Įstatymuose, 

Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir Rangovo 

pasiūlyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai 

paskirčiai ir neturi jokių defektų. Užsakovo užduotyje ir 

Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teisę 

naudoti nenaujus Statybos produktus ir Įrenginius, kurie 

atitinka kitus šio 6.7 punkto reikalavimus. 

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus 

naudodamas tokius Statybos produktus, kurių 

eksploatacinės savybės Objekto ekonomiškai pagrįstu 

tarnavimo laikotarpiu užtikrintų esminius statinių 

reikalavimus, numatytus Statybos produktų reglamente 

(ES) Nr. 305/2011. 

6.7.3. Jeigu Įstatymai reikalauja, kad Statybos produktai 

turėtų eksploatacinių savybių deklaracijas, o Įrenginiai – 

atitikties deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias 

deklaracijas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą 

kartu su atitinkamais Statybos produktais ir Įrenginiais. 

6.7.4. Rangovas atsako už tai, kad visos Prekės ir jų 

vežėjai atitiktų kilmės šalies reikalavimus, nurodytus 

Užsakovo užduotyje (jeigu nurodyta), ir nebūtų perkamos, 

importuojamos arba gabenamos vežėjų iš šalių, iš kurių yra 

draudžiama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo 

paslaugas pagal tarptautines sankcijas ir ribojamąsias 

priemones, įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje.  

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių 

eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo 

mokesčių sumokėjimo, transportavimo ir pristatymo į 

statybvietę rizika ir kaštai. Rangovas atsako už Statybos 

produktų bei Įrenginių iškrovimą bei sandėliavimą. 

6.7.6. Jeigu Užsakovo užduotyje numatytais atvejais tam 

tikrus Statybos produktus ir Įrenginius Rangovui privalo 

patiekti Užsakovas, tokie Statybos produktai ir Įrenginiai turi 

atitikti Statybos produktams ir Įrenginiams taikomus 

reikalavimus, nurodytus 6.7.1-6.7.4 punktuose, ir 

Užsakovas atsako už jų defektus bei pakeitimą tinkamais. 

Užsakovas atsako už tokių Statybos produktų ir Įrenginių 

transportavimą, pristatymą į statybvietę, jų eksportą ir 

importą bei reikiamų muitinės formalumų atlikimą, muitų ir 

importo mokesčių sumokėjimą, tačiau Rangovas atsako už 

jų iškrovimą iš transporto priemonių bei sandėliavimą. 

Rangovas privalo apžiūrėti Užsakovo pristatytus Statybos 

produktus ir Įrenginius jų iškrovimo metu arba per protingą 

laiką po iškrovimo ir nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 

darbo dienas po apžiūros, pranešti Užsakovui apie 

matomus defektus, trūkstamus kiekius arba kitokius 

matomus neatitikimus Sutarties reikalavimams.  

6.7.7. Tuo atveju, kai Užsakovas atsako už tam tikrų 

Statybos produktų ar Įrenginių tiekimą ir jis vėluoja patiekti 

tinkamus Statybos produktus ar Įrenginius ir dėl to vėluoja 

Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat 

trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų 

terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas ir Pelną 

už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 

„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo 

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 

nustatyta tvarka. 

6.7.8. Jeigu Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte yra 

įvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Įrenginiai, 

Rangovas privalo suderinti su Užsakovu jų pavyzdžius 

prieš užsakydamas ar nupirkdamas tokius Statybos 

produktus ar Įrenginius, išskyrus tuos atvejus, kai konkretūs 

Statybos produktai ar Įrenginiai yra nurodyti Rangovo 

pasiūlyme arba yra gaminami unikalūs Statybos produktai 

ar Įrenginiai Statybos darbų vykdymui.  

6.7.9. Rangovas privalo sandėliuoti ir saugoti Statybos 

produktus ir Įrenginius pagal jų gamintojų ar tiekėjų 

nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta 

Statybos produktams ar Įrenginiams.  

6.7.10. Kiekvienas Rangovo patiektų Statybos produktų ir 

Įrenginių vienetas tampa Užsakovo nuosavybe nuo 

ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Statybos produktai 

ir Įrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir 

tampa Objekto sudėtine dalimi arba (ii) kai Sutartyje 

numatytais atvejais Užsakovas atsiskaito už tuos Statybos 

produktus ir Įrenginius su Rangovu. Įrenginiai ir kiti daiktai, 
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kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį 

ir kurie netampa Objekto sudėtine dalimi, tampa Užsakovo 

nuosavybe nuo ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai 

Rangovas juos perduoda, o Užsakovas priima pagal 

perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą arba 

(ii) kai Užsakovas atsiskaito už tuos Įrenginius ar kitus 

daiktus su Rangovu. 

6.7.11. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti 

Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus Užsakovo 

nuosavybėn, Rangovas privalo įgyti nesuvaržytą ir 

neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos Statybos 

produktus, Įrenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo 

garantuoti Užsakovui, kad jokie tretieji asmenys neturi jokių 

teisių ar pretenzijų į Statybos produktus, Įrenginius ar kitus 

daiktus, Užsakovui perleidžiama nuosavybės teisė į 

Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus yra neatimta 

ir neapribota.  

6.7.12. Rangovas turi teisę pakeisti bet kokius Statybos 

produktų ir Įrenginių vienetus naujais iki Statybos darbų, 

kuriuose panaudoti tokie Statybos produktai ir Įrenginiai, 

perdavimo Užsakovui pagal Darbų perdavimo-priėmimo 

aktą, taip pat šalindamas defektus; pašalinti Statybos 

produktų ir Įrenginių vienetai tampa Rangovo nuosavybe, 

kai yra pakeičiami naujais. 

6.7.13. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių 

(įskaitant Užsakovo patiektus Statybos produktus ir 

Įrenginius) praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, 

kurio sudėtine dalimi tapo tie Statybos produktai ar 

Įrenginiai, Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba 

iki tų Statybos produktų ir Įrenginių perdavimo Užsakovui 

Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priėmimo 

aktą ar kitą rašytinį dokumentą. Įrenginių ir kitų daiktų, 

kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir 

kurie netampa Objekto sudėtine dalimi, praradimo arba 

sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to momento, kai 

Rangovas juos perduoda, o Užsakovas priima pagal 

perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą. 

6.7.14. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba 

Įrenginių tiekimo terminai pailgėja dėl Valdžios institucijų 

sprendimų ar kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti 

Sutarties sudarymo metu, ir dėl to vėluoja Darbai, o patyrę 

rangovai negalėjo numatyti tokio terminų pailgėjimo prieš 

pateikdami tiekėjo pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus ir 

Rangovas užsakė Statybos produktus arba Įrenginius 

Grafike numatytu laiku bei dėjo visas pastangas, kad jų 

tiekimo terminai būtų kuo trumpesni, Rangovas įgyja teisę 

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai 

dėl pailgėjusių Statybos produktų arba Įrenginių tiekimo 

terminų, būtų pratęsti Darbų terminai, tačiau Rangovas 

neįgyja teisės reikalauti atlyginti Išlaidas ar Pelną už Darbų 

terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo 

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 

nustatyta tvarka.  

6.8. Mokymai 

6.8.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Rangovas 

privalo iki Darbų perdavimo instruktuoti Užsakovo 

personalą, kaip naudoti ir prižiūrėti Objektą, jo inžinerines 

sistemas, įrangą, prietaisus, įtaisus, kitus panašius dalykus 

bei Įrenginius. Prieš pradėdamas mokymus, Rangovas 

privalo parengti ir suderinti su Užsakovu mokymų medžiagą 

ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus 

pagal Šalių iš anksto suderintą tvarką ir grafiką.  

6.9. Bandymai 

6.9.1. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) 

Įstatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darbų 

perdavimo atlikti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių 

ir Įrenginių bandymus, išskyrus bandymus, kuriuos pagal 

Įstatymus ir Užsakovo užduotį turi atlikti pats Užsakovas 

arba tretieji asmenys. 

6.9.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo 

vykdymo aprašą ir bandymų rezultatų protokolo formą ir ne 

vėliau nei likus 30 dienų (arba kitam Užsakovo užduotyje 

nurodytam terminui) iki bandymo pradžios pateikti juos 

suderinti Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui 5.9 punkte 

„Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta 

tvarka.  

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal 

bandymo vykdymo aprašą, suderintą su Užsakovu ir 

Techniniu prižiūrėtoju, o bandymų rezultatus užfiksuoti 

bandymų rezultatų protokole, kurio forma suderinta su 

Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. 

6.9.4. Rangovas privalo suderinti bandymų laiką ir vietą su 

Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. Rangovas privalo 

sudaryti sąlygas stebėti bandymus Užsakovo personalui, 

Techniniam prižiūrėtojui ir kompetentingoms Valdžios 

institucijoms, jeigu jos pareiškia pageidavimą stebėti 

bandymus.  

6.9.5. Jeigu Užsakovas suderintu laiku neatvyksta stebėti 

bandymų, Rangovas turi teisę vykdyti bandymus 

nedalyvaujant Užsakovui.  

6.9.6. Jeigu Techninis prižiūrėtojas suderintu laiku 

neatvyksta stebėti bandymų, Rangovas privalo suderinti su 

Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką.  

6.9.7. Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymų suderintu 

su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku dėl priežasčių, 

už kurias Rangovas neatsako, Rangovas privalo suderinti 

su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką. 

6.9.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl bandymo laiko perkėlimo 

dėl priežasčių, už kurias atsako Užsakovas ar Techninis 

prižiūrėtojas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat 

trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų 

terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną 

už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 

„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo 

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 

nustatyta tvarka. 

6.9.9. Jeigu Rangovas nevykdo bandymų suderintu su 

Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku arba jeigu 

Rangovas dėl nepatenkinamų bandymų rezultatų vykdo 

pakartotinius bandymus ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, 

Rangovas privalo atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 

dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo. 

6.9.10. Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymų 

rezultatai, Rangovas privalo pateikti Užsakovui bandymų 

rezultatų protokolą, kuris turi būti pasirašytas Rangovo ir 

patvirtintas Techninio prižiūrėtojo.  

6.9.11. Jeigu gaunami neigiami bandymų rezultatai, 

Rangovas privalo ištaisyti Statybos darbų, Statybos 

produktų, Įrenginių ar Objekto defektus, perdaryti bet kokius 

Įstatymų ar Sutarties neatitinkančius Statybos darbus, 

pakeisti naujais Statybos produktus ar Įrenginius, kurie 
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neatitinka Sutarties ar Įstatymų reikalavimų, atlikti 

reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti 

bandymus. 

6.9.12. Rangovas privalo leisti Užsakovui arba Užsakovo 

nurodytiems tretiesiems asmenims iš anksto su Rangovu 

suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Užsakovo 

prašymu ir už Šalių sutartą atlygį suteikti Rangovo turimus 

instrumentus, prietaisus, įrenginius, kitas priemones ir 

darbuotojus, kurių gali reikėti tokiems bandymams atlikti. 

6.9.13. Jeigu Rangovas nesudaro sąlygų Užsakovui arba 

tretiesiems asmenims atlikti bandymų su Rangovu 

suderintu laiku ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas 

privalo atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po 

Užsakovo rašytinio pareikalavimo. 

6.9.14. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas arba 

tretieji asmenys vėluoja atlikti bandymus, Rangovas įgyja 

teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 

Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 

Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 

laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 

ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys 

privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 

pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

6.9.15. Jeigu Užsakovas arba Užsakovo nurodyti tretieji 

asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas 

bandomasis naudojimas, dalyvaujant Užsakovo personalui, 

negali būti laikoma, kad Užsakovas priėmė Statybos darbus 

ar Darbus arba perėmė Objektą. Bandomojo naudojimo 

metu sukurti gaminiai, kiti daiktai arba energija tampa 

Užsakovo nuosavybe, jeigu Užsakovo užduotyje nėra 

nurodyta kitaip. 

6.9.16. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamų bandymų 

rezultatų, Užsakovas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti:  

6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumažinti Sutarties kainą 

Užsakovo užduotyje nurodytu būdu arba tokia suma, kiek 

sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl to, jog bandymų 

rezultatai yra neigiami; arba 

6.9.16.2. Statybos darbų dalį, kurios bandymų rezultatai yra 

neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius 

Statybos darbus, o Statybos darbų dalies, kurios bandymų 

rezultatai yra neigiami, atžvilgiu nutraukti Sutartį; arba 

6.9.16.3. jeigu Objektas negali būti naudojamas pagal 

Sutartyje numatytą paskirtį, nutraukti Sutartį dėl esminio 

Sutarties pažeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir 

už juos sumokėti, reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą 

Sutarties kainos dalį ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas, 

skaičiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokėjimo 

Rangovui dienos iki grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), 

taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos darbus 

bei sutvarkyti statybvietę. 

7. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

7.1. Darbų pabaiga  

7.1.1. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos 

visos šios sąlygos:  

7.1.1.1. Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal 

Sutarties ir Įstatymų reikalavimus (išskyrus smulkius 

neužbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie neturės 

reikšmingos įtakos Objekto naudojimui pagal paskirtį), 

Rangovas pateikė Užsakovui visus Atliktų darbų aktus, 

patvirtintus Techninio prižiūrėtojo, ir Užsakovas patvirtino visus 

Atliktų darbų aktus; 

7.1.1.2. Rangovas pateikė Užsakovui galutinę Darbo 

projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai atitinka atlikti 

Statybos darbai, ir tokį atitikimą patvirtino Statinio statybos 

vadovas bei Techninis prižiūrėtojas (jeigu Užsakovo užduotyje 

yra reikalaujama parengti Darbo projektą); 

7.1.1.3. Rangovas perdavė Užsakovui visą išpildomąją 

dokumentaciją, patvirtintą Techninio prižiūrėtojo; 

7.1.1.4. Rangovas perdavė Užsakovui visas naudojimo 

instrukcijas (jeigu jų reikalaujama Užsakovo užduotyje arba 

Statinio projekte); 

7.1.1.5. Rangovas instruktavo Užsakovo personalą, kaip 

naudoti bei prižiūrėti Objektą, ir perdavė Užsakovui visus 

mokymų dokumentus (jeigu to reikalaujama Užsakovo 

užduotyje); 

7.1.1.6. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio 

projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos 

darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir Įrenginių bandymai, kurie 

turi būti atlikti iki Darbų perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami 

bandymų rezultatai, taip pat Rangovas perdavė Užsakovui 

Rangovo atliktų bandymų rezultatų protokolus, įrodančius 

teigiamus bandymų rezultatus ir patvirtintus Techninio 

prižiūrėtojo; 

7.1.1.7. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio 

projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos 

darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių kontroliniai matavimai ir gauti 

teigiami rezultatai ir Rangovas perdavė Užsakovui atliktų 

kontrolinių matavimų atlikimą ir teigiamus rezultatus įrodančius 

dokumentus; 

7.1.1.8. Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus kitus 

dokumentus, susijusius su Darbų vykdymu, kuriuos Rangovas 

privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Įstatymų ir 

Sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir 

pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais 

dokumentais (įskaitant elektroninio statybos darbų žurnalo ir jo 

priedų tinkamą užpildymą ir pasirašymą), galutinį Subrangovų 

sąrašą ir pan.; 

7.1.1.9. Rangovas pasiekė Rangovo pasiūlyme nurodytus 

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrus ar 

reikšmes, kurie turi būti pasiekti iki Darbų pabaigos (jeigu tokie 

nurodyti Rangovo pasiūlyme), ir pateikė Užsakovui tą 

įrodančius dokumentus; 

7.1.1.10. Rangovas pateikė Užsakovui 10 straipsnyje 

„Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas“ nurodytą 

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą; 

7.1.1.11. buvo įformintas Objekto Statybos užbaigimo aktas (-

ai) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu Užsakovo užduotyje 

numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki 

visų Darbų priėmimo (8.3 punktas „Statybos užbaigimas iki 

Darbų priėmimo“); 

7.1.1.12. Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas 

Įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) 

Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų 

laikoma, jog Darbai yra užbaigti, ir pateikė Užsakovui tą 

įrodančius dokumentus. 

7.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas užbaigia Dalies Darbus, 

7.1.1 punkto sąlygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos 

apima Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartį 

tik tada, kai Rangovas užbaigia visas Dalis. 
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7.2. Darbų priėmimas  

7.2.1. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti 

Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti.  

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darbų užbaigimui ir priėmimui 

taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Objekto Darbų 

užbaigimui ir priėmimui. Taip pat ir tuo atveju, jeigu 

Rangovas užbaigia Darbų dalį galinčioje savarankiškai 

funkcionuoti Objekto dalyje ir Užsakovas pageidauja perimti 

tokią Darbų dalį bei Objekto dalį anksčiau, nei visus Darbus, 

tokios Darbų dalies užbaigimui ir priėmimui taikoma tokia 

pati tvarka, kaip visų Objekto Darbų užbaigimui ir 

priėmimui. 

7.2.3. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti 

prašymą Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui priimti 

Darbus ir pateikti Užsakovui visus 7.1.1 punkte „Darbų 

pabaiga“ nurodytus dokumentus.  

7.2.4. Užsakovas per 10 darbo dienų (arba per Užsakovo 

užduotyje nurodytą kitokį terminą) po Rangovo prašymo 

gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus, patikrinti 

Darbus ir:  

7.2.4.1. priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-

priėmimo aktą pagal priede Nr. 11 pateiktą formą; arba 

7.2.4.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų 

perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą 

defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų 

priėmimą pastebėtus Objekto, Statybos darbų, Statybos 

produktų, Įrenginių, Rangovo dokumentų defektus (Defektų 

aktas); arba 

7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti) 

rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų 

įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų. 

7.2.5. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma 

data, kada Rangovas faktiškai užbaigė Darbus, tai yra, kai 

Rangovas pateikė Užsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus 

tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė 

visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo 

metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai 

neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma diena, 

kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamus tikrovę 

atitinkančius dokumentus, įrodančius, kad Rangovas 

faktiškai užbaigė visus Darbus.  

7.2.6. Šalys privalo 6.1.13 punkte nustatyta tvarka įforminti 

statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai jos 

sudaro Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

7.2.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu 

jie nėra užbaigti arba yra nustatoma nukrypimų nuo 

Įstatymų ir Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto 

kokybę, – tai yra, kai Objektas neturi Įstatymuose ir (ar) 

Sutartyje numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir 

(arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją 

Objekto gyvavimo trukmę.  

7.2.8. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų 

neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo 

Užsakovui naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas 

privalo priimti Darbus su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir 

nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus 

Rangovui pašalinti defektus. 

7.2.9. Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo 

nurodytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, 

vadovaudamasis 9.3 punktu „Defektų šalinimas“. Jeigu 

Rangovas praleidžia defektų pašalinimo terminus, 

taikomas 9.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui 

nepašalinus defektų“, išskyrus tai, kad Rangovui negali būti 

taikoma bauda už vėlavimą pašalinti defektus už laikotarpį 

iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defektų šalinimo metu 

dar nėra suėjęs Galutinis terminas).  

7.2.10. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad 

Rangovas nepasiekia Rangovo pasiūlyme nurodytų 

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrų ar 

reikšmių (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiūlyme), 

Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose 

sąlygose nurodytą baudą.  

7.2.11. Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per nustatytą 

terminą (7.2.4 punktas) ir nepateikia (neišsiunčia) Rangovui 

motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teisę 

perduoti Darbus ir statybvietę Užsakovui vienašališkai ir 

tokiu atveju laikoma, kad Užsakovas priėmė Darbus ir 

statybvietę. 

7.2.12. Objekto Darbų priėmimo dieną Užsakovui iš 

Rangovo pereina Objekto praradimo ar sugadinimo rizika, 

išskyrus 7.2.15 punkte numatytą atvejį. 

7.2.13. Užsakovas turi teisę naudotis Objektu tik po Darbų 

priėmimo.  

7.2.14. Užsakovas turi teisę laikinai pasinaudoti Objektu iki 

Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje numatytais atvejais 

bei tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu.  

7.2.15. Jeigu Užsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo 

dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo užduotyje 

nenumatytais atvejais, laikoma, kad Užsakovui perėjo 

Objekto arba jo atitinkamos dalies praradimo ar sugadinimo 

rizika, bet tai nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju 

Užsakovas privalo sudaryti sąlygas Rangovui netrukdomai 

užbaigti Darbus per Darbų terminus.  

7.2.16. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog 7.2.14 arba 7.2.15 

punkte numatytu atveju Užsakovas trukdo Rangovui 

užbaigti Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia 

pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti 

Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei 

Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 

„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo 

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 

nustatyta tvarka. 

8. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

8.1. Statybos užbaigimo reikalavimų taikymas 

8.1.1. Tuo atveju, kai Statybos užbaigimo aktas pagal 

Įstatymus yra neprivalomas, šis 8 straipsnis netaikomas. 

8.2. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo 

8.2.1. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis 

siekdamos, kad pagal Įstatymus būtų operatyviai atliktas 

Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas ir Įstatymų nustatyta 

tvarka įformintas (išduotas arba patvirtintas) Statybos 

užbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto (Dalies) statybos 

pabaigą. Statybos užbaigimas atliekamas Užsakovo 

sąskaita. 

8.2.2. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje 

nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti 

arba gauti ir perduoti Užsakovui dokumentus, kurie yra 

reikalingi Statybos užbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo 
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parengti arba gauti pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus. 

8.2.3. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje 

nurodyto ankstesnio termino Užsakovas privalo parengti 

arba gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos 

užbaigimui, išskyrus tuos, kuriuos pagal Įstatymų ir 

Sutarties reikalavimus privalo parengti arba gauti 

Rangovas. 

8.2.4. Užsakovas gali, o gavęs Rangovo prašymą, – 

privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos užbaigimą ir 

jame dalyvauti Užsakovo vardu ir sąskaita. Rangovo 

prašymu Užsakovas privalo per 3 darbo dienas duoti 

Rangovui įgaliojimą Užsakovo vardu inicijuoti Statybos 

užbaigimą ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui 

visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos 

užbaigimui. Užsakovas privalo per 15 dienų po Rangovo 

rašytinio pareikalavimo ir jį pagrindžiančių dokumentų 

gavimo atlyginti Rangovui jo patirtas faktines Išlaidas 

Statybos užbaigimo inicijavimui ir dalyvavimui jame 

Užsakovo vardu pagal tas Išlaidas pagrindžiančius 

dokumentus, bet ne daugiau negu Šalių iš anksto suderintą 

numatomų išlaidų sumą. 

8.2.5. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus yra privalomas 

Statybos užbaigimo akto patvirtinimas, Užsakovas privalo 

gauti Statybos užbaigimo akto patvirtinimą per Užsakovo 

užduotyje nustatytą terminą, skaičiuojamą nuo visų 

tinkamai parengtų Rangovo dokumentų, reikalingų 

Statybos užbaigimo akto patvirtinimui, gavimo. 

8.2.6. Jeigu Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su 

išlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos 

darbai), Rangovas privalo pašalinti defektus ir užbaigti 

Statybos darbus per Statybos užbaigimo akte nustatytus 

terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, – per 

Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus 

terminus ir taikomas 9.3.10 punktas (defektų pašalinimo 

patikrinimas) bei 9.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui 

nepašalinus defektų“. 

8.2.7. Jeigu Valdžios institucijos arba kiti tretieji asmenys, 

kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, 

atsisako įforminti Statybos užbaigimo aktą dėl Objekto 

(Dalies) defektų, už kuriuos atsako Rangovas, Darbų 

perdavimo-priėmimo aktas netenka galios, laikoma, kad 

Darbai nėra ir nebuvo užbaigti, ir pakartotinai taikomas 7 

straipsnis „Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas“. 

8.3. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo 

8.3.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Statybos 

užbaigimas turi būti inicijuotas ir (arba) Statybos užbaigimo 

aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo. Tokiu 

atveju Šalys turi įvykdyti pareigas, nurodytas 8.2 punkte, ir 

papildomai yra taikomos žemiau šiame 8.3 punkte 

nurodytos taisyklės. 

8.3.2. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis 

siekdamos, kad Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas būtų 

vykdomas iš karto po to, kai Rangovas atlieka ir užbaigia 

visus Statybos darbus bei Sutartyje nustatyta tvarka 

įforminami visi Atliktų darbų aktai, ir Rangovas perduoda 

Užsakovui Statybos užbaigimui reikalingus dokumentus 

(tarp jų – numatytuosius 7.1.1.2, 7.1.1.3 bei 7.1.1.6-7.1.1.8 

punktuose), o Statybos užbaigimo aktas būtų įformintas ne 

vėliau nei per Įstatymuose nustatytus terminus.  

8.3.3. Užsakovas neprivalo priimti Darbų, kol nėra 

tinkamai įforminto Objekto Statybos užbaigimo akto, 

išskyrus 7.2.11 punkte (vienašalis Darbų perdavimas) 

numatytą atvejį. 

8.3.4. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Dalis 

(Dalys) užbaigiama po Objekto Statybos užbaigimo akto 

įforminimo (pavyzdžiui, nuo sezono priklausantys teritorijos 

apželdinimo darbai, baldų sumontavimo darbai ir pan.). 

Jeigu Objekto Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas 

su išlygomis dėl to, kad yra neužbaigta Dalis (Dalys), tai 

nelaikoma defektu ir Rangovas privalo užbaigti tą Dalį 

(Dalis) pagal Sutarties sąlygas ir perduoti Užsakovui 7 

straipsnyje „Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas“ nustatyta 

tvarka. 

8.3.5. Jeigu (a) Užsakovas pažeidžia 8.2.3 8.2.4 ar 8.2.5 

punktą arba (b) Šalys tinkamai atlieka visus Įstatymų 

reikalavimus, taikomus Statybos užbaigimui, bet Valdžios 

institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus 

dalyvauja Statybos užbaigime, pažeidžia Įstatymų 

nustatytus terminus įforminti Statybos užbaigimo aktą (t. y., 

jį išduoti arba patvirtinti), Rangovas įgyja teisę reikalauti, 

kad už terminą, kurį tęsėsi 8.2.3 8.2.4 ar 8.2.5 punkto 

pažeidimas arba Valdžios institucijos ar kiti tretieji asmenys, 

kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, vėlavo 

įforminti Statybos užbaigimo aktą, Užsakovas atlygintų 

Rangovui Išlaidas 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta 

tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.  

9. RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

9.1. Garantiniai terminai 

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose 

sąlygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda 

visų Darbų (Dalies) priėmimo dieną (neįskaitytinai). 

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek 

Užsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiškai naudoti 

Objekto dėl nustatytų defektų ar jų nulemtos žalos, už 

kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar 

jų nulemtos žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objekto 

dalies, Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies 

atžvilgiu.  

9.1.3. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl 

Statybos darbų ar Objekto normalaus susidėvėjimo, jų 

netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Projektuotojo, 

Statinio projekto ekspertizės rangovo, Techninio 

prižiūrėtojo, Užsakovo arba trečiųjų asmenų kaltės, su 

sąlyga, kad nėra Rangovo kaltės dėl tokių defektų arba 

Statybos darbų ar Objekto netinkamo naudojimo ar 

priežiūros. 

9.2. Pretenzijos dėl defektų 

9.2.1. Užsakovas, per Garantinius terminus nustatęs 

Statybos darbų ar Objekto defektų, turi nedelsdamas, bet 

ne vėliau nei per 30 dienų ir ne vėliau nei iki Garantinio 

termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Rangovui, 

Projektuotojui, Statinio projekto ekspertizės rangovui ir 

Techninės priežiūros rangovui (jeigu tokie asmenys 

dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus 

technologiškai pagrįstus terminus defektams pašalinti. 

Pretenzijos pareiškimo diena laikoma pretenzijos 

išsiuntimo diena.  

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti visus 

defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų nulemtą žalą 
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per Užsakovo pretenzijoje nustatytus protingus 

technologiškai pagrįstus terminus, kurie skaičiuojami nuo 

pretenzijos gavimo dienos.  

9.2.3. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis 

turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Užsakovas turi nupirkti 

ekspertizės paslaugas pagal viešųjų pirkimų taisykles (jeigu 

nėra sudaręs sutarties tokioms paslaugoms). Užsakovas 

turi parengti ekspertizės paslaugų pirkimo techninę 

specifikaciją (arba ekspertizės užduotį pagal turimą 

sudarytą sutartį) ir ją suderinti su Rangovu. Ekspertizės 

išlaidos tenka tai Šaliai, kuri yra neteisi (kurios pozicijos 

ekspertizė nepagrindžia). Rangovas privalo atlyginti 

Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei per 15 dienų po 

Užsakovo rašytinio pareikalavimo.  

9.2.4. Jeigu Šalys nepasiekia susitarimo dėl ekspertizės 

paslaugų pirkimo per 15 dienų ar per kitą Šalių raštu sutartą 

terminą nuo tos dienos, kai Šalis gauna kitos Šalies 

reikalavimą skirti ekspertizę, bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti 

ekspertizę savarankiškai ir turi pati ją apmokėti. Jeigu 

ekspertizė nenustato, kad Rangovas būtų pažeidęs Sutartį 

ar Įstatymus arba kad yra priežastinis ryšys tarp Rangovo 

veiksmų ar neveikimo ir Darbų ar Objekto defektų, tokios 

ekspertizės išlaidos tenka ją inicijavusiai Šaliai. Kitais 

atvejais tokios ekspertizės išlaidos tenka Rangovui ir, jeigu 

ekspertizę apmokėjo Užsakovas, tuomet Rangovas privalo 

atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei per 15 dienų 

po Užsakovo rašytinio pareikalavimo. 

9.3. Defektų šalinimas 

9.3.1. Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų nulemtą 

žalą, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Įstatymų 

neatitinkančią Statybos darbų ar Objekto dalį ar 

pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi.  

9.3.2. Užsakovas privalo pateikti Rangovui jo prašomus ir 

Užsakovo turimus Darbų dokumentus bei Objekto 

naudojimo dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas 

galėtų parinkti tinkamiausią defektų ir jų nulemtos žalos 

pašalinimo būdą. Užsakovas privalo suteikti prieigą 

Rangovui atlikti defektų ir žalos pašalinimo darbus, kad 

Rangovas galėtų atlikti tokius darbus per nustatytus 

terminus. 

9.3.3. Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam 

raštu pateikti defektų ir jų nulemtos žalos pašalinimo darbų 

ir jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui, 

pateikti Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų 

užbaigimo.  

9.3.4. Sutaisytoje Statybos darbų ar Objekto dalyje 

pakartotinai nustačius defektų, Rangovas privalo perdaryti 

tokią Statybos darbų ar Objekto dalį iš naujo arba pakeisti 

nauja kokybiška dalimi, nebent Užsakovas raštu pritartų 

pagrįstam Rangovo pasiūlymui, kad tokią Statybos darbų ar 

Objekto dalį derėtų dar kartą taisyti. 

9.3.5. Rangovas neturi teisės be Užsakovo leidimo 

išgabenti iš Objekto taisymui jokio Įrenginio ar jo 

komplektuojamosios dalies. Užsakovas turi teisę 

pareikalauti Rangovo padidinti Garantinių įsipareigojimų 

įvykdymo užtikrinimą tokio Įrenginio ar jo dalies atkuriamąja 

verte iki tol, kai jis bus vėl įrengtas Objekte. 

9.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektą 

arba pakeitus Įrenginį ar jo komplektuojamąją dalį nauja, 

sutaisytajai ar perdarytai Statybos darbų ar Objekto daliai, 

naujam Įrenginiui ar jo naujajai daliai iš naujo taikomas 

tokios pačios trukmės Garantinis terminas, kuris galiojo 

defektų turėjusiajai Statybos darbų ar Objekto daliai arba 

pakeistajam Įrenginiui ar jo komplektuojamajai daliai 

(Garantinis terminas skaičiuojamas iš naujo tik 

sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios dalies 

atžvilgiu). 

9.3.7. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų 

turinčius Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas 

privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad 

tokie defektai nepasikartotų. 

9.3.8. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti 

įtakos Statybos darbų ar Objekto funkcionalumui, 

Užsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti 

bandymus, atliktus pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu 

pateikti Rangovui tokį reikalavimą per 30 dienų po defekto 

ar žalos pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal 

anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie 

visais atvejais turi būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita. 

9.3.9. Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai 

informuoti Užsakovą. 

9.3.10. Užsakovas per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo 

užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo 

pranešimo apie defektų pašalinimą gavimo privalo patikrinti 

Statybos darbus, nurodytus Defektų akte arba Užsakovo 

pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti. 

9.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų 

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina 

defektų ir jų nulemtos žalos per Užsakovo nustatytus 

protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi 

teisę: 

9.4.1.1. pašalinti defektus pats arba pasamdydamas 

trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas 

Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos 

įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą 

žalą; arba 

9.4.1.2. reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti dėl 

Sutarties kainos sumažinimo susidariusią permoką. 

9.4.2. Jeigu defektų ar jų nulemtos žalos neįmanoma 

pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties 

kainą ir grąžinti permoką. 

9.4.3. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek 

sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl defektų ar jų 

nulemtos žalos. Į Statybos darbų vertės sumažėjimą, be 

kita ko, įskaičiuojamos Užsakovo išlaidos defektų 

įvertinimui ir šalinimui, Objekto vertės sumažėjimas, 

Užsakovo esamų ar būsimų išlaidų Objekto eksploatavimui 

padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos Pirkimo 

metu). 

9.4.4. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti 

Objekto pagal Sutartyje numatytą paskirtį arba Objektas 

sugriūva, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo grąžinti 

sumokėtą Sutarties kainą ir sumokėti už ją 5% metines 

palūkanas, skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo 

pateikimo Rangovui iki Sutarties kainos grąžinimo 

Užsakovui dienos (įskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo 

išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti 

statybvietę. 

9.4.5. Rangovas privalo patenkinti Užsakovo pagal 9.4.4 

punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 dienų arba per 

ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, 
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taip pat išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti 

statybvietę per Užsakovo reikalavime nurodytą protingą 

technologiškai pagrįstą terminą.  

9.4.6. Už vėlavimą pašalinti defektus Užsakovas turi teisę 

reikalauti Rangovo sumokėti Specialiosiose sąlygose 

nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino 

pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo 

dienos, įskaitant faktinį defektų šalinimo laiką pagal 9.4.1.1 

punktą.  

9.4.7. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir gautomis lėšomis 

apmokėti defektų šalinimo darbus bei defektų nulemtą žalą 

arba padengti Sutarties kainos permoką. 

9.4.8. Jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl defekto, Užsakovas 

privalo kreiptis į teismą dėl tokio ginčo per vienerius metus 

nuo pirmosios pretenzijos dėl tokio defekto pareiškimo 

dienos, kaip nurodyta 9.2.1 punkte (ieškinio senaties 

terminas). 

10. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO 

UŽTIKRINIMAS 

10.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį žemiau šiame 

straipsnyje nurodytas sąlygas (Garantinių įsipareigojimų 

įvykdymo užtikrinimas), ne vėliau kaip (i) kartu su prašymu 

Užsakovui priimti Darbus arba (ii) prieš 7 dienas iki Statybos 

užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau. 

10.2. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sąlygos: 

10.2.1. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti 

besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo Lietuvos 

Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar Lietuvos 

Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės ar 

kredito įstaigos įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo 

reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo 

reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad Rangovas pažeidė savo 

įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar žalą, už kuriuos jis yra 

atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio 

įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant atvejus, kai Rangovas yra 

nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto procedūros arba 

Rangovas likviduotas dėl bankroto, ir (ii) tokio defekto (-ų), 

žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį 

pažeidimo pobūdį;  

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi 

būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti 

draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo; 

10.2.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti 

išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba 

draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš 

trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti 

bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą 

investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s 

– „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi 

atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, 

arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie 

priklauso; Rangovas Užsakovo prašymu privalo pateikti 

Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus; 

10.2.4. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti 

surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą); 

10.2.5. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma 

turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas 

procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir 

išmokama eurais; 

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų 

po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba 

draudikui; 

10.2.7.  Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi 

įsigalioti ne vėliau negu Garantinių terminų pradžios dieną 

(9.1.1 punktas); 

10.2.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime 

nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 

Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant 

Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių), išskyrus 10.2.10 

punkte numatytą atvejį, kai galiojimo terminas turi būti ne 

trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 

mėnesiai ir 30 dienų. Rangovas privalo užtikrinti, kad 

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų 

teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki 

tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų 

(neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių), 

išskyrus 10.2.10 punkte numatytą atvejį, kai Garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas privalo galioti ir būti 

teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki 

tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir 

30 dienų; 

10.2.9. Jeigu likus 30 dienų iki Garantinių įsipareigojimų 

įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad 

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo 

galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas 

terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų 

įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai 

patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki 

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo 

pabaigos;  

10.2.10.  Jeigu Užsakovas pagal 10.2.9 punktą laiku 

negauna Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 

pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę 

pareikalauti sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų 

pašalinti defektams bei jų nulemtai žalai tais atvejais, kai 

Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu 

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti 

numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas 

sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, 

jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra 

suėję Garantinių terminų pirmieji 3 metai, Rangovas nepratęsė 

užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą 

patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo 

pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio 

įsipareigojimo, tokiu atveju Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne 

trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 

mėnesiai ir 30 dienų; 

10.2.11. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi 

būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis 

įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime 

nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms 

išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms 

būsimoms Užsakovo išlaidoms; 

10.2.12. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 

suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis 
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sumomis; 

10.2.13. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi 

būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba 

draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens 

įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai 

aprašytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime; 

10.2.14. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi 

būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba 

draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia 

kalba, kokia yra išduotas garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimas; 

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti 

numatyta, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui 

turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko 

pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba 

Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės 

(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC 

Publication No. 758, 2010 m. redakcija);  

10.2.15. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi 

būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko 

ir Užsakovo, susijusius su Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai; 

10.2.16. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko išduotą 

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, bet draudikai 

nesutinka išduoti Rangovui Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darbų perdavimo-

priėmimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti 

Užsakovui arba besąlyginį nurodymą sulaikyti tokio paties 

dydžio sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, arba tokio paties 

dydžio piniginį užstatą. Kitą darbo dieną po to, kai Užsakovas 

gauna draudiko išduotą tinkamą Garantinių įsipareigojimų 

įvykdymo užtikrinimą, pasibaigia Užsakovo sulaikymo teisė 

arba atsiranda besąlyginė Užsakovo pareiga grąžinti Rangovui 

užstatą, kuris turi būti grąžintas Rangovui per kitas 2 darbo 

dienas. 

10.3. Jeigu Statybos užbaigimas įvyksta iki visų Darbų 

priėmimo, kaip numatyta 8.3 punkte, ir po to pasikeičia 

Sutarties kaina, Rangovas užbaigęs visus Darbus privalo 

pateikti Užsakovui atnaujintą Garantinių įsipareigojimų 

įvykdymo užtikrinimą, kurio suma atitinka 10.2.5 punktą, ne 

vėliau kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus. 

10.4. Užsakovas privalo grąžinti Rangovui pagal 10.2.10 

punktą gautos Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 

sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių 

Rangovo neįvykdytų garantinių įsipareigojimų įvykdymui, 

suėjus Garantinių terminų pirmiesiems 3 metams ir 30 dienų. 

10.5. Jeigu paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų 

įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo 

įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar 

netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne 

vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti 

Užsakovui naują Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimą, atitinkantį šiame 10 straipsnyje nurodytas sąlygas, 

likusiam laikotarpiui iš Garantinių terminų pirmųjų 3 metų ir 30 

dienų, o 10.2.10 punkte numatytu atveju – likusiam laikotarpiui 

iš Garantinių terminų pirmųjų 3 metų, 6 mėnesių ir 30 dienų. Už 

vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas privalo mokėti 

Užsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos, už kiekvieną 

vėlavimo dieną. Delspinigių dydis nustatytas siekiant užtikrinti 

Rangovo pareigą pateikti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimą ir atsižvelgiant į tai, kad Rangovo vėlavimo 

laikotarpiu jo garantinių įsipareigojimų įvykdymas nėra 

užtikrinamas. 

11. DARBŲ TERMINAI 

11.1. Darbų terminai ir Grafikas 

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis 

Darbų terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose:  

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapų terminų; 

11.1.1.2. užbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal 7.1 punktą 

„Darbų pabaiga“ iki Darbų (Dalies) Galutinio termino. 

11.1.2. Rangovas privalo per 14 dienų nuo Sutarties 

įsigaliojimo arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą 

terminą parengti ir pateikti Užsakovui Grafiką, kuriame turi 

numatyti Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio 

priklausomybę, laikydamasis Darbų Galutinio termino 

(Dalių Galutinių terminų) ir Etapų terminų. 

11.1.3. Grafike turi būti nurodytas tiek Statybos darbų, tiek 

ir Šalių pagal Sutartį atliekamų veiksmų, reikalingų Statybos 

darbų atlikimui, (tokių kaip projektavimas, Užsakovo 

organizuojama Darbo projekto dalių ekspertizė, esminių 

Statybos produktų ir Įrenginių užsakymas, gamyba, 

patikrinimas, pristatymas į statybvietę (įskaitant Statybos 

produktus ir Įrenginius, kuriuos tiekia Užsakovas), statybos, 

montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai 

(įskaitant Užsakovo atliekamus bandymus), mokymai 

Užsakovo personalui ir pan., jeigu šie veiksmai nurodyti 

Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, Statybos 

užbaigimo procedūrų vykdymas) vykdymo tvarkaraštis, taip 

pat turi būti pažymėta, kurie Darbai ar Užsakovo atliekami 

veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o kurie gali būti 

vykdomi tik numatytu eiliškumu. 

11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo 

atnaujinti Grafiką taip, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, 

ir pateikti Užsakovui paaiškinimus, kokiais būdais 

Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas 

ar pamainų skaičių, padidins Rangovo personalo skaičių, 

padidins Priemonių skaičių ar pakeis Priemones kitokiomis, 

darys Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.). Atnaujintame 

Grafike turi būti pažymėti visi atnaujinimai tokiu būdu, kad 

būtų lengva juos pastebėti. Ši sąlyga netaikoma, kai 

Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą, – tokiu 

atveju Rangovas turi atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į 

pratęstus Darbų terminus. 

11.1.5. Jeigu Rangovas vėluoja pateikti Grafiką arba 

atnaujintą Grafiką per 11.1.2 punkte nurodytą terminą po to, 

kai Užsakovas arba Techninis prižiūrėtojas paprašo 

atnaujinti Grafiką, ir dėl to Užsakovas negali planuoti savo 

veiklos Grafiko pagrindu, Užsakovas turi teisę pareikalauti, 

kad Rangovas sumokėtų Specialiosiose sąlygose nurodyto 

dydžio baudą už kiekvieną vėlavimo dieną.  

11.2. Darbų terminų pratęsimas 

11.2.1. Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki 

Darbų terminų pabaigos. Jeigu atsiranda žemiau išvardytos 

aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, 

Rangovas turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, 

kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai: 

11.2.1.1. susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai 

yra, tokios sąlygos, kurios yra neaprašytos Sutarties 

dokumentuose ir kurių profesionalus bei patyręs statybos 

darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų 
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pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai 

skelbiamus klimato duomenis ir prognozes; 

11.2.1.2. dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių 

susidaro darbuotojų ar Prekių trūkumas, kurio profesionalus ir 

patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo 

metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; 

11.2.1.3. Darbų vėlavimą lemia Valdžios institucijų, energijos 

ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su 

sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi Valdžios institucijų, 

energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų; 

11.2.1.4. Darbų vėlavimą lemia Užsakovo, Užsakovo 

personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už 

kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba 

neveikimas; 

11.2.1.5. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip 

suteikiančios teisę Rangovui reikalauti pratęsti Darbų terminus. 

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Šalys 

privalo veikti pagal 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 

nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarimą dėl Darbų 

terminų pratęsimo. 

11.2.3. Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti Darbus pagal 

Grafiką ir (arba) esama Statybos darbų vykdymo sparta yra 

per lėta, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, bet tuo pačiu 

metu atsiranda Sutartyje nurodytų aplinkybių, kurios 

suteikia Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą arba 

suteikia kuriai nors Šaliai teisę sustabdyti Darbų vykdymą 

(vadinamieji lygiagretūs vėlavimai):  

11.2.3.1. Darbų terminai turi būti pratęsiami tokia trukme, kiek 

Darbai faktiškai vėluoja dėl aplinkybių, kurios suteikia Rangovui 

teisę į Darbų terminų pratęsimą, arba dėl visų Darbų, ar Dalies, 

ar Statybos darbų sustabdymo sustabdomas atitinkamų Darbų 

terminų skaičiavimas; tačiau 

11.2.3.2. Rangovas praranda teisę pagal Sutarties sąlygas 

gauti patirtų papildomų Išlaidų ir (ar) Pelno kompensaciją už 

tokį laikotarpį, kiek Rangovas vėlavo vykdyti Darbus iki 

paaiškėjant aplinkybėms, kurios suteikė Rangovui teisę į Darbų 

terminų pratęsimą arba suteikė Šaliai teisę sustabdyti Darbų 

vykdymą. Pavyzdžiui, jeigu tuo metu, kai Rangovas atsilieka 

nuo Grafiko 2 savaites, jis įgyja teisę į Darbų terminų pratesimą 

3 savaitėmis dėl Statybos darbų sustabdymo, tokiu atveju 

Darbų terminai turi būti pratęsti 3 savaitėmis, tačiau Rangovo 

papildomos Išlaidos, kurias Rangovas turėtų teisę gauti Darbų 

terminų pratęsimo atveju dėl Statybos darbų sustabdymo, turi 

būti atlyginamos tik už 1 (paskutiniąją iš trijų) savaitę. 

11.3. Darbų paspartinimas 

11.3.1. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) 

esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta, Rangovas 

privalo įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas 

panaikinti Darbų vėlavimą (pasitelkti daugiau Rangovo 

personalo, padidinti pamainų skaičių, taikyti kitokius darbo 

metodus ir pan.).  

11.3.2. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) 

esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta dėl priežasčių, 

už kurias Rangovas neatsako ir dėl kurių turėtų būti pratęsti 

Darbų terminai, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo 

įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas 

panaikinti arba sumažinti Darbų vėlavimą, ir kompensuoti 

Rangovo tam patirtas papildomas Išlaidas ir Pelną 15.9 

punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka pagal Šalių sudarytą 

Susitarimą.  

11.4. Netesybos už Darbų vėlavimą 

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų terminus, 

Rangovui taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto 

dydžio netesybos už kiekvieną vėlavimo dieną.  

11.4.2. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų (Dalies) Etapo 

terminą, laikoma, kad tiek pat vėluoja visi Darbai (Dalis). 

Rangovui praleidus Etapo terminą, netesybos 

skaičiuojamos nuo Etapo termino pabaigos (neįskaitytinai) 

iki to Etapo Darbų pabaigos datos (įskaitytinai), nustatytos 

pagal statybos darbų žurnalą ir (arba) Atliktų darbų aktus. 

Jeigu vėluojantis Etapas lemia paskesnių Etapų vėlavimą, 

turi būti vertinamas bendras visų Darbų (Dalies) vėlavimo 

terminas, kurį lemia toks Etapų vėlavimas. Pavyzdžiui, jeigu 

Etapas vėluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas vėluoja 3 

savaites, laikoma, kad visi Darbai (Dalis) vėluoja iš viso 3 

savaites. 

11.4.3. Jeigu Rangovas sumoka netesybas už Etapo 

termino praleidimą, tačiau paskesnį Etapą užbaigia laiku, 

Užsakovas privalo grąžinti Rangovui jo sumokėtas 

netesybas už Etapo termino praleidimą kartu su artimiausiu 

mokėjimu už Darbus, jeigu Užsakovo užduotyje nėra 

nurodyta, kad netesybos už konkretaus Etapo vėlavimą yra 

negrąžinamos. 

11.4.4. Netesybos už Darbų (Dalies) Galutinio termino 

praleidimą skaičiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos 

(neįskaitytinai) iki Darbų pabaigos datos, nurodytos Darbų 

perdavimo-priėmimo akte, įskaitytinai (7.2.5 punktas).  

11.4.5. Rangovas neturi teisės reikalauti sumažinti 

netesybas už vėlavimą tuo pagrindu, kad jis iki Darbų 

(Dalies) Galutinio termino įvykdė dalį Darbų, kadangi šios 

Sutarties dalykas yra galutinis Darbų rezultatas, kuris yra 

nedalus. 

11.4.6. Rangovui negali būti taikomos papildomos sankcijos 

už Darbų vėlavimą, išskyrus Užsakovo teisę nutraukti 

Sutartį dėl to, jog dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda 

prasmę Užsakovui (26.2.1.3 punktas). 

11.4.7. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui netesybas už 

Darbų (Dalių) vėlavimą per 15 dienų nuo Užsakovo 

pareikalavimo. Užsakovas turi teisę išskaityti netesybas iš 

Rangovui mokėtinų sumų. 

11.4.8. Tuo atveju, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų 

pratęsimą, tačiau dėl kokių nors priežasčių Darbų terminai 

negali būti pratęsti, Darbų terminų praleidimas (tiek, kiek 

Rangovas įgijo teisę į Darbų terminų pratęsimą) nelaikomas 

Sutarties pažeidimu ir Užsakovas neturi teisės reikalauti 

Rangovo sumokėti netesybas už praleistus Darbų terminus. 

11.5. Darbų vykdymo sustabdymas 

11.5.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba 

Dalies Darbus, pranešdamas Rangovui, nurodydamas 

tikslų arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo visus Darbus 

arba Dalies Darbus (jeigu įmanoma), ir nurodydamas 

sustabdymo priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti: 

11.5.1.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti 

viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti 

Darbų; 

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darbų 

finansavimas; 

11.5.1.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo 
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vykdymo metu ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris rangovas 

ir (ar) užsakovas. 

11.5.2. Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba 

jų dalį, pranešdamas Užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo 

gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo 

užduotyje nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu 

tokie Statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal 

Darbų dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus 

technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl 

netinkamų klimatinių sąlygų.  

11.5.3. Rangovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba 

Dalies Darbus, įspėdamas Užsakovą, jeigu Užsakovas 

vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per 

30 dienų po Rangovo rašytinio įspėjimo gavimo, taip pat 

jeigu Užsakovas vengia arba nepagrįstai atsisako sudaryti 

Susitarimą 25.9 punkte numatytu atveju (kai Rangovas be 

Susitarimo negali vykdyti Sutarties).  

11.5.4. Visų Darbų, ar Dalies, ar Statybos darbų 

sustabdymo atveju atitinkamų Darbų terminų skaičiavimas 

taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamų 

priemonių tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti 

Statybos darbus ir Prekes nuo jų būklės pablogėjimo, 

sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti kitus Užsakovo 

nurodymus, įskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grąžinti 

statybvietę, sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems 

tretiesiems asmenims vykdyti darbus statybvietėje ir pan. 

Jeigu Užsakovas arba Rangovas sustabdo dalį Statybos 

darbų ir tokių Statybos darbų laikinas nevykdymas nėra 

kliūtis laiku užbaigti visus Darbus, Darbų terminų 

skaičiavimas nestabdomas. 

11.5.5. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo 

kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo 

kaltės, tuomet Užsakovas privalo: 

11.5.5.1. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka 

sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo; 

11.5.5.2. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka 

sumokėti Rangovo užsakytų ar nupirktų Statybos produktų ir 

Įrenginių, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, gavęs 

pranešimą apie sustabdymą, nebegali atšaukti, visą įsigijimo 

kainą po to, kai jie bus pristatyti į statybvietę ir Rangovas 

įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.16.1 ir 16.2.16.2 punktuose 

(pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti 

Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą); Užsakovui 

apmokėjus už tokius Statybos produktus ir Įrenginius, 

Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo 

dienas, pažymėti juos kaip Užsakovo nuosavybę; 

11.5.5.3. pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų 

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ kompensuoti 

Rangovui visas patirtas Išlaidas, susijusias su Statybos darbų 

sustabdymu bei vėlesniu jų atnaujinimu (tokias kaip Statybos 

darbų apsaugojimo ar konservavimo Išlaidos, darbininkų ir 

Priemonių prastovų Išlaidos, statybvietės Išlaidos, Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo, avanso grąžinimo užtikrinimo ir draudimo 

sutarčių terminų pratęsimo Išlaidos ir kitos Išlaidų rūšys), ir 

Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

11.5.6. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų 

sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo 

ir Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau 

negu per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai. 

11.5.7. Po to, kai Užsakovas praneša Rangovui apie Darbų 

atnaujinimą arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti 

Darbus, Šalys privalo per įmanomai trumpiausią protingą 

laiką apžiūrėti, įvertinti ir užfiksuoti Statybos darbų, 

Statybos produktų bei Įrenginių būklę. Rangovas privalo 

kaip įmanoma greičiau atnaujinti Statybos darbus; 

sustabdytų Darbų terminų skaičiavimas atnaujinamas tą 

dieną, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. 

Rangovas privalo pirmiausiai savo sąskaita pašalinti 

nustatytus Statybos darbų, Statybos produktų bei Įrenginių 

defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus. 

11.5.8. Jeigu dėl Darbų (ar jų dalies) sustabdymo Darbai 

vėluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko užbaigti 

Darbus, nei kad iki Darbų terminų pabaigos datų, nukeltų 

dėl sustabdymo), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia 

pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti 

Darbų terminai. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl 

Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl 

Užsakovo kaltės ir dėl to vėluoja Darbai, Rangovas 

papildomai įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas atlygintų 

Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 

laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 

ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys 

privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 

pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų 

pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.  

11.5.9. Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas 

trunka ilgiau nei 3 mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę 

vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų 

Darbų arba dėl sustabdytosios Dalies), iš anksto prieš 30 

dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą 

dieną po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo 

terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios 

Dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju 

taikomas 26.5 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties 

nutraukimo atveju“. 

12. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO 

UŽTIKRINIMO BŪDAI 

12.1. Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas 

13 straipsnyje ir Specialiųjų sąlygų 15 dalyje nurodytu Sutarties 

įvykdymo užtikrinimu, 10 straipsnyje nurodytu Garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu 

avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose 

yra nurodytas avanso dydis), 16 straipsnyje numatyta 

Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas 

Sulaikomos sumos procentas), Specialiųjų sąlygų 14 dalyje 

nurodytomis netesybomis.  

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties 

sudarymo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose 

nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį 

šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas). Jeigu Specialiosiose sąlygose yra pažymėti 

kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas privalo 

pasirinkti vieną iš jų, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra 

nurodyta kitaip. 

13.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos: 

13.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, 

neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje ar 

užsienyje registruoto banko ar kredito įstaigos ar Lietuvos 

Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės 

įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, 
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jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, 

(i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal 

Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus. 

Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti 

laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti 

draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo; 

13.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) 

Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo 

bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios 

šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos 

tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio 

reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-

“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba 

draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti 

įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas 

Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio 

reitingo įrodymus; 

13.2.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas 

lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą); 

13.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne 

mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis 

dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant 

Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties 

vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Specialiosiose 

sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be 

PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 

10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties 

kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka 

padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, 

kai padidėja Sutarties kaina;  

13.2.5. Užsakovo sutikimu gali būti pateikiami keli daliniai 

Sutarties įvykdymo užtikrinimai, kurių bendra suma yra ne 

mažesnė, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka visas 

kitas 13.2 punkto sąlygas. Rangovo sutartinių įsipareigojimų 

neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, 

pagal kurį dalinį Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas 

turėtų pateikti reikalavimą pirmiausiai, bet tai neriboja 

Užsakovo teisės pateikti reikalavimus pagal kitus dalinius 

Sutarties įvykdymo užtikrinimus;  

13.2.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma 

ir išmokama eurais; 

13.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą 

suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po 

Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba 

draudikui; 

13.2.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau 

negu jo pateikimo Užsakovui dieną; 

13.2.9. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo 

terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos 

viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-

priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, 

kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai 

įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų 

terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų 

perdavimo-priėmimo aktas; 

13.2.10. Jeigu Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 

metai arba jeigu kalendorine data apibrėžtas Darbų Galutinis 

terminas yra ilgesnis negu 1 metai nuo Sutarties sudarymo 

dienos, Rangovas turi teisę pateikti 1 metus galiojantį Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti užtikrinimo 

galiojimo terminą; 

13.2.11. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Sutarties 

įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra 

trumpesnis nei 13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas 

privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal 

13.2.9 arba 13.2.10 punktą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį 

dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo galiojimo pabaigos; 

13.2.12.  Jeigu Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laiku 

negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą 

patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti 

sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją 

pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai 

nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2-

13.5.5 punktuose. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi 

būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis 

įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime 

nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo 

pabaigos nėra sudarytas Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų 

perdavimo-priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė užtikrinimo 

galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą 

patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo 

pabaigos; 

13.2.13. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas 

Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito 

įstaigos ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos 

draudimo bendrovės besąlyginis įsipareigojimas sumokėti 

Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek 

kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo 

pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo 

išlaidoms; 

13.2.14. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti 

mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis; 

13.2.15. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 

Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotam bankui ar 

kredito įstaigai ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje 

registruotai draudimo bendrovei mokėjimo reikalavimą ir jį 

teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus 

elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu Sutarties įvykdymo 

užtikrinime; 

13.2.16. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 

Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotam bankui ar 

kredito įstaigai ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje 

registruotai draudimo bendrovei mokėjimo reikalavimą ir kitus 

dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas; 

13.2.17. Turi būti numatyta, kad Sutarties įvykdymo 

užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, 

banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai 

arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės 

(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC 

Publication No. 758, 2010 m. redakcija);  

13.2.18. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp 

Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito 

įstaigos ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos 

draudimo bendrovės ir Užsakovo, susijusius su Sutarties 

įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai. 

13.2.19. Jeigu pailgėja Darbų terminai ir dėl to Rangovas 

įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų atlyginimo už Darbų 
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terminų pratęsimo laikotarpį ir (arba) padidėja Sutarties 

kaina, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas 

Išlaidas Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos padidinimui 

ir (ar) galiojimo termino pratęsimui 15.9 punkte „Papildomų 

Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 

nustatyta tvarka pagal Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria dėl 

Sutarties kainos padidinimo ir (arba) Darbų terminų 

pratęsimo. 

13.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui (kaip 

užstatą) iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą, kurio suma yra padidinta pagal 13.2.4 

punkto reikalavimus. Užsakovas turi teisę sulaikyti ne daugiau, 

negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą. 

13.4. Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą 

išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų 

Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos 

vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 

14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame 13 straipsnyje 

nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti 

mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo sumos. 

13.5. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą 

asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl 

sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu: 

13.5.1. Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laiku negauna 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio 

dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti 

sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja 

pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo 

sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 

punktuose; 

13.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti 

Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant netesybas už Darbų 

vėlavimą, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo 

gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti 

sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą; 

13.5.3. Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei 

nurodytieji 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dienų po 

Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti tokią Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga Užsakovui 

tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus 

sutartinius įsipareigojimus;  

13.5.4. atsiranda 16.2.15 punkte numatytos aplinkybės dėl į 

Atliktų darbų aktą įtrauktų netinkamai atliktų Darbų, kurių 

vertė viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną 

Sutarties kainos dalį; 

13.5.5. atsiranda Sutartyje arba Įstatymuose numatytos 

aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį 

dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę 

pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už 

Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius 

įsipareigojimus. 

13.6. Jeigu Užsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 

13.5.1 arba 13.5.5 punkte, Užsakovas privalo grąžinti 

Rangovui gautos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, 

nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo 

neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjus 30 dienų 

po to, kai:  

13.6.1. užbaigus visus Darbus yra sudaromas Darbų 

perdavimo-priėmimo aktas; arba 

13.6.2. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, 

Užsakovas įvykdo už Rangovą šio neįvykdytus sutartinius 

įsipareigojimus. 

13.7. Tuo atveju, kai Darbai yra sustabdomi, Darbų 
atlikimo terminas pratęsiamas ar Darbai vėluojami atlikti, turi 
būti atitinkamai pratęstas arba išduotas naujas Lietuvos 
Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito įstaigos 
ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo 
bendrovės draudimo galiojimo terminas, užtikrinant Rangovo 
sutartinių įsipareigojimų vykdymą ne trumpiau kaip Darbų 
atlikimo laikotarpiui.   

13.8. Jeigu Užsakovas nepagrįstai gauna sumas iš Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą išdavusio asmens, Užsakovas privalo 

grąžinti Rangovui gautas sumas, sumokėti 5% metines 

palūkanas už laikotarpį nuo sumų gavimo iki jų grąžinimo 

Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. 

14. DRAUDIMAS 

14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai 

14.1.1. Rangovas privalo Įstatymuose, Užsakovo užduotyje 

ir (arba) Sutarties sąlygose numatytais atvejais sudaryti 

šias draudimo sutartis: 

14.1.1.1. projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo 

civilinės atsakomybės draudimu) – jeigu Rangovas privalo 

parengti Darbo projektą; 

14.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 

statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo 

Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės 

draudimu); 

14.1.1.3. kitas Užsakovo užduotyje ar kitame Pirkimo 

dokumente nurodytas draudimo sutartis. 

14.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal 

Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir Sutarties sąlygose 

joms keliamus reikalavimus.  

14.1.3. Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams 

skirtas draudimo sutartis. 

14.1.4. Draudiku gali būti tik subjektas, atitinkantis 

Užsakovo užduotyje nustatytus reikalavimus, o jeigu jie 

nenustatyti, draudikas turi būti (a) Europos Sąjungoje 

registruota draudimo bendrovė arba (b) draudimo bendrovė 

iš trečiosios šalies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieną 

turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros 

patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: 

Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba 

lygiavertį; reitingą turi atitikti draudimo bendrovė, kuri 

sudarė draudimo sutartį, arba patronuojanti įmonė, arba 

bendrovių grupė, kuriai ji priklauso; Rangovas Užsakovo 

prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio 

reitingo įrodymus. 

14.1.5. Draudimo sutartis turi būti surašyta lietuvių arba 

anglų kalba (ir išversta į lietuvių kalbą). 

14.1.6. Draudimo sutartyje turi būti numatytas draudimas 
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pakeisti sutarties sąlygas be Užsakovo sutikimo, išskyrus 

atvejus, kai draudikas turi teisę pagal draudimo taisykles 

pakeisti draudimo sutarties sąlygas vienašališkai.  

14.1.7. Užsakovas privalo duoti Rangovui sutikimą dėl 

draudimo sutarties sąlygų pakeitimo arba pateikti 

motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo 

rašytinio prašymo gavimo dienos. 

14.1.8. Rangovas privalo, prieš sudarydamas draudimo 

sutartį, suderinti su Užsakovu draudimo sutarties projektą.  

14.1.9. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo 

įmokos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą 

kopiją per 2 darbo dienas po draudimo įmokos sumokėjimo 

termino dienos. 

14.1.10. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia 

anksčiau, negu numatyta Įstatymuose, Užsakovo užduotyje 

ir (arba) Sutarties sąlygose, Rangovas privalo pratęsti 

(atnaujinti) draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai 

patvirtinančius dokumentus likus ne mažiau nei 10 darbo 

dienų iki draudimo sutarties termino pabaigos. 

14.1.11. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo 

sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta draudimo 

sutartis galiotų iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai 

atsakingas už bet kokius jos pažeidimus ir dėl tokių 

pažeidimų kylančias pasekmes. 

14.1.12. Iš draudiko gauta draudimo išmoka privalo būti 

naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai padengti. 

14.1.13. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos 

nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas 

privalo atlyginti likusius nuostolius, atsižvelgdamas į 22 

straipsnio „Bendrieji atsakomybės klausimai“ nuostatas. 

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame punkte 

nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutarties 

sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, 

kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti 

draudikas, privalo atlyginti Rangovas. 

14.1.14. Jeigu padidėja Sutarties kaina, pailgėja Darbų 

terminai, sustabdomi darbai, vėluojama atlikti darbus arba 

pasikeičia kitos aplinkybės, turinčios įtakos draudiko 

pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai pakeisti 

draudimo sutartis. Jeigu padidėja Sutarties kaina ir (arba) 

jeigu Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų 

atlyginimo už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, 

Užsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo 

Išlaidas 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir 

Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka pagal Susitarimą, 

kuriuo Šalys susitaria dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) 

Sutarties kainos padidinimo. 

14.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo 

sutarties arba nepateikia Užsakovui sutarties sudarymo ir 

įsigaliojimo įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo 

sąskaita pats sudaryti reikiamą draudimo sutartį ir išskaityti 

draudimo įmokas iš Rangovui mokėtinų sumų arba (b) 

sustabdyti savo pareigų Rangovui vykdymą tol, kol 

Rangovas tinkamai įvykdys šio 14 straipsnio sąlygas.  

14.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas 

14.2.1. Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo 

dieną pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės 

atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų 

kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius 

dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Darbo 

projektą rengsiančio Subrangovo sudarytą projektuotojo 

civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai 

atitinka Sutarties reikalavimus. 

14.2.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo 

apsaugos laikotarpis turi prasidėti nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio 

pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (Projektuotojo 

atsakomybės draudimo taisyklės), Šalių nustatytas 

draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti 5 metų 

Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-

priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus 

(paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.  

14.2.3. Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi 

būti ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose, 

tačiau bet kuriuo atveju – ne mažesnė, nei Projektuotojo 

atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji minimali 

draudimo suma. 

14.2.4. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei 

nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju 

– ne didesnė, nei Projektuotojo atsakomybės draudimo 

taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita. 

14.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės 

draudimas 

14.3.1. Rangovas privalo ne vėliau nei likus 7 dienoms iki 

numatytosios Statybos darbų pradžios dienos pateikti 

Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės 

atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų 

kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius 

dokumentus.  

14.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos 

(partnerystės) pagrindu, visi partneriai turi būti įvardyti kaip 

apdraustieji pagal draudimo sutartį. 

14.3.3. Visa statybvietė turi būti draudimo vieta pagal 

draudimo sutartį. 

14.3.4. Statybos darbų draudimo apsaugos galiojimo 

laikotarpis turi būti nuo Statybos darbų pradžios iki Darbų 

perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus 

(paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos. 

14.3.5. Statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė 

negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose. 

14.3.6. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi 

būti ne mažesnė nei 500 EUR ir ne didesnė nei nurodytoji 

Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne 

didesnė, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 

statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo taisyklėse, galiojusiose galutinio 

pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (Statybos darbų 

draudimo taisyklės), nurodytoji maksimali besąlyginė 

išskaita. 

14.3.7. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos 

galiojimo laikotarpis turi prasidėti nuo Statybos darbų 

pradžios bei negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo 

Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus 

Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.  

14.3.8. Civilinės atsakomybės draudimo suma vienam 

draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė negu nurodytoji 

Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne 

mažesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse 
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nurodytoji minimali draudimo suma. 

14.3.9. Civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita 

turi būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, 

tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Statybos darbų 

draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė 

išskaita. 

15. SUTARTIES KAINA 

15.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas 

15.1.1. Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti 

Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties 

sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, 

taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus 

Specialiosiose sąlygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu 

„Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį“ 

arba 15.3 punktu „Fiksuota kaina“. 

15.1.2. Pradinės sutarties vertė ir Rangovo pasiūlymo 

kaina, už kurią Rangovas įsipareigojo pagal Sutarties 

sąlygas atlikti Darbus, nurodytus Užsakovo užduotyje ir 

(arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose 

sąlygose. 

15.1.3. Laikoma, kad į Rangovo pasiūlymo kainą yra 

įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų 

įvykdymu, taip pat su tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje 

numatytų kitų Rangovo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant 

mokesčius, muitus ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas 

vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

15.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar Įrenginio kaina 

pagal Sutartį apima visus Statybos produkto ar Įrenginio 

eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo 

mokesčių sumokėjimo, transportavimo, pristatymo į 

statybvietę, iškrovimo bei sandėliavimo kaštus. 

15.1.5. Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto 

sąnaudų kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir 

neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Tol, 

kol nėra keičiamos Darbų apimtys, atlikti didesni kiekiai 

nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mažesni kiekiai – 

Atsisakomais darbais. 

 

15.2. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą 

įkainį 

15.2.1. Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskirų Darbų 

kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotą įkainį, turi būti 

išmatuojami atlikti Darbai ir jų faktiniai kiekiai turi būti 

padauginami iš įkainių, nurodytų Darbų kainų žiniaraštyje 

(priedas Nr. 5). 

15.2.2. Atlikti Darbai ir jų faktiniai kiekiai matuojami pagal 

Darbų kainų žiniaraštyje nurodytą pagrindinį matavimo 

metodą, o jeigu žiniaraštyje nenurodyta, – pagal Statinio 

projekte nurodytą matavimo metodą, pagal kurį buvo 

parengtas Darbų kainų žiniaraštis. Darbų faktiniai kiekiai 

gali būti papildomai matuojami pagal Užsakovo užduotyje 

nurodytą kitokį metodą, tačiau dėl to negali keistis Sutarties 

kaina, apskaičiuota taikant pagrindinį matavimo metodą. 

Turi būti matuojami kiekvienos Darbų sudedamosios dalies, 

išskirtos Darbų kainų žiniaraštyje, faktiniai neto kiekiai, 

nevertinant Statybos produktų atraižų, Statybos produktų ir 

Įrenginių likučių ar atliekų ir kitų daiktų, kurie netampa 

Objekto esmine dalimi, nebent Užsakovo dokumentuose 

nurodyta kitaip.  

15.2.3. Sutarties kaina negali viršyti Pradinės sutarties 

vertės ir Papildomos sumos (jeigu ji nurodyta 

Specialiosiose sąlygose), todėl Rangovas privalo atlikti 

Darbus, neviršydamas Pirkimo dokumentuose nurodytų 

apimčių, pagal kurias buvo apskaičiuota Pradinės sutarties 

vertė, ir atlikdamas tik tokius kiekius, kad nebūtų viršijama 

Pradinės sutarties vertė ir Papildoma suma, nebent 

sudaromas Susitarimas dėl Papildomų darbų pagal 15.2.5 

ir, atitinkamai, 5.7.5 punktą.  

15.2.4. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra 

nurodyti per maži arba per dideli Darbų kiekiai tam, kad būtų 

galima tinkamai užbaigti Užsakovo dokumentuose 

nustatytos apimties Darbus, Rangovas privalo 

nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą tokia pačia 

tvarka, kokia yra nustatyta 5.7 punkte „Klaidos Darbų 

dokumentuose“.  

15.2.5. Paaiškėjus, kad reikia atlikti Darbų kiekius, kurių 

vertė pagal turimus naujausius duomenis viršija Pradinės 

sutarties vertę ir Papildomą sumą, taikomos 5.7.5 punkte 

nustatytos taisyklės. 

15.2.6. Jeigu Užsakovo dokumentuose yra nurodyti per 

dideli Darbų kiekiai tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti 

Užsakovo dokumentuose nustatytos apimties Darbus, 

Sutartis nekeičiama ir Pradinės sutarties vertė 

nemažinama, o Sutarties kaina arba atitinkamų atskirų 

Darbų kaina yra apskaičiuojama, reikalingų Darbų faktinius 

kiekius padauginant iš tų Darbų įkainių. 

15.3. Fiksuota kaina 

15.3.1. Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota 

kaina, Rangovas privalo įvykdyti Sutartį ta apimtimi, kokia ji 

yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Rangovo 

pasiūlyme ir Specialiosiose sąlygose nurodytą fiksuotą 

kainą.  

15.3.2. Tuo atveju, kai tik atskirų Darbų kaina yra 

apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos būdą, Rangovas 

privalo atlikti tokius Darbus už fiksuotą kainą, nurodytą 

Rangovo pasiūlyme.  

15.3.3. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra 

nurodytos per mažos Darbų apimtys tam, kad būtų galima 

tinkamai užbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas 

apie tai informuoti Užsakovą, vadovaudamasis 5.7 punktu 

„Klaidos Darbų dokumentuose“. Tokiu atveju taikomos 

5.7.5 punkte nustatytos taisyklės. 

15.4. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis 

15.4.1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštis (lokalinė sąmata) buvo pateiktas 

kartu su Rangovo pasiūlymu, Rangovas privalo per 10 

darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba per 

Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą pateikti 

Užsakovui Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį 

(lokalinę sąmatą), kuriame Rangovas privalo detalizuoti 

Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę: 

15.4.1.1. Tiesiogines Išlaidas: (a) išlaidas Darbams, įskaitant 

– detalizuoti darbininkų ir darbuotojų (tarp jų – Specialistų) 

darbo užmokesčio (arba valandinio įkainio) dydžius pagal 

pareigybes, Statybos produktų ir Įrenginių kainas, mechanizmų 

nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietės išlaidas, 

įskaitant – detalizuoti statybvietės įrengimo ir išmontavimo 

išlaidas pagal jų rūšis bei statybvietės eksploatavimo vienos 

dienos išlaidas pagal jų rūšis;  
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15.4.1.2. Netiesiogines Išlaidas: (a) pridėtines išlaidas 

(apskaičiuojamas kaip procentinį dydį nuo tiesioginių išlaidų) ir 

(b) pelną (apskaičiuojamą kaip procentinį dydį nuo visų išlaidų). 

Žiniaraštyje nurodytas pelnas negali būti kitoks, nei Pelno 

dydis, nurodytas Specialiosiose sąlygose. 

15.4.2. Rangovas privalo Sutarties kainos (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštyje nurodyti Statybos produktų ar 

Įrenginių kainas, atitinkančias 15.1.4 punkto reikalavimus 

(dėl visų kaštų įskaičiavimo). 

15.4.3. Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl to, ar Sutarties 

kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos 

ir įkainiai Sutarties sudarymo metu yra realūs ir nėra 

dirbtinai sumažinti arba padidinti, Užsakovas turi teisę bet 

kuriuo Sutarties vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti 

įrodymus, kad yra tiekėjų, kurie Sutarties sudarymo metu 

tiekė tokius Statybos produktus ar Įrenginius arba kitus 

dalykus už Rangovo nurodytą kainą (įkainį). 

15.4.4. Po to, kai Užsakovas pripažįsta Rangovo pasiūlymą, 

kartu su Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiu 

(lokaline sąmata), Pirkimo laimėtoju, arba Šalys suderina 

Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį (lokalinę 

sąmatą), jis pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 7 ir 

tampa Sutarties dalimi. Šalys vadovaujasi tokiu Sutarties 

kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiu (lokaline sąmata), 

kai Šalys pagal Sutarties sąlygas turi apskaičiuoti tarpinių 

mokėjimų sumas už Darbus, apmokamus fiksuotais 

įkainiais, Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kainą, taip 

pat Rangovo papildomų Išlaidų, kurias Užsakovas privalo 

atlyginti Rangovui pagal Sutarties sąlygas, dydį, išskyrus 

atvejus, jeigu paaiškėja, kad Sutarties kainos (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštyje (lokalinėje sąmatoje) nurodytos 

kainos ir įkainiai Sutarties sudarymo arba Sutarties kainos 

(įkainių) detalizacijos žiniaraščio (lokalinės sąmatos) 

derinimo metu yra dirbtinai sumažinti arba padidinti. 

Užsakovas, vertindamas Atliktų darbų aktus ir Pažymas 

apie atliktų darbų vertę dėl Darbų, už kuriuos mokama 

fiksuota kaina, gali atsižvelgti į Sutarties kainos (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštį (lokalinę sąmatą), tačiau nėra jo 

saistomas. 

15.4.5. Užsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti 

Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį (lokalinę 

sąmatą), jeigu prie Sutarties yra pridėtas priedas Nr. 5 – 

Darbų kainų žiniaraštis ir jis yra pakankamai detalus, 

vadovaujantis 15.4.1.1 ir 15.4.1.2 punktais (nurodyti visi 

Darbams atlikti reikalingi įkainiai ir preliminarūs kiekiai, 

visos Darbų kainų žiniaraščio eilutės yra užpildytos). Tokiu 

atveju nuorodos Sutartyje į Sutarties kainos (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštį (lokalinę sąmatą) reiškia nuorodas į 

Darbų kainų žiniaraštį (priedą Nr. 5). 

15.5. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio 

pokyčio 

15.5.1. Sutarties kaina turi būti peržiūrima dėl kainų lygio 

pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu, nebent 

Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Sutarties kainai 

peržiūra yra netaikoma. Peržiūros momentas yra Šalies 

prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.  

15.5.2. Turi būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos 

sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos 

darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) 

mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. 

15.5.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus turi 

būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos 

Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas 

mėnesį skelbiamo:  

15.5.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso 

reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų 

vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi 

pastato remonto darbai; arba 

15.5.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, 

labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau 

kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais 

kitais atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte. 

15.5.4. Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas 

atskirai vadinami Indeksu. 

15.5.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso 

pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę 

padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris 

apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr 

Kur:  

K – Indekso pokyčio koeficientas; 

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne 

ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino 

pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų 

darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 

15.5.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) 

perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai 

Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys 

privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio 

pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio 

pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio 

koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba 

perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos 

(įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), 

perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti 

didinama pagal 13.2.4 punktą), perskaičiuotą Statybos 

darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš 

Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui 

reikšmingą informaciją.  

15.5.7. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos 

(įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) 

taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų 

darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), 

Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai 

perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl 

Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų 

darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti 

Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis 

(įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, 

arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus 

perskaičiuotos kainos (įkainiai). 

15.5.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama 

ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po 

to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 

6 mėnesius. Jeigu yra didelė tikimybė, jog statybos 

(remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti 
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arba kristi per trumpą laikotarpį, Specialiosiose sąlygose 

gali būti numatyta, kad pirmosios peržiūros terminas 

netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas 

nėra ribojamas.  

15.5.9. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali 

apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.  

15.5.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių 

Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, 

uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama 

dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra 

didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų 

lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis 

nei 0,95). 

15.6. Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba 

sumažėjimas 

15.6.1. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba 

Įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo 

Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, 

Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties 

kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina 

padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus 

Užsakovui, kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 

žiniaraštyje nurodyta Statybos produktų ar Įrenginių kaina 

Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai 

sumažinta (didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo 

pateikimo metu tiekė tokius Statybos produktus arba 

Įrenginius už Rangovo nurodytą kainą) ir kad:  

15.6.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo 

dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau nei 

15% ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos produkto arba 

Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; arba 

15.6.1.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos 

Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina 

padidėjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybių nupirkti Statybos 

produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų. 

15.6.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo 

momentu negalėjo numatyti Statybos produktų arba 

Įrenginių (jų dalių) esminio kainų padidėjimo, jeigu per 

pastaruosius 3 metus iki Rangovo pasiūlymo datos tų 

Statybos produktų arba Įrenginių kaina svyravo mažiau 

negu 15% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį toje rinkoje 

arba biržoje, kurioje Rangovas nupirko tuos Statybos 

produktus arba Įrenginius (jų dalis). 

15.6.3. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba 

Įrenginių kaina sumažėja iš esmės, Rangovas privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo 

sužinojimo, apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja 

teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. 

Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina 

sumažėjo iš esmės, jeigu: 

15.6.3.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo 

dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina sumažėjo daugiau 

nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštyje; 

15.6.3.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos 

Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina 

sumažėjo daugiau nei 15%, lyginant su jų kaina, nurodyta 

Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje. 

15.6.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos 

produktų arba Įrenginių pirkimo Sutarties vykdymo 

reikmėms ir jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas 

galėtų patikrinti Statybos produktų arba Įrenginių faktines 

galutines kainas.  

15.6.5. 15.6.1 ir 15.6.3 punktuose numatytais atvejais Šalys 

privalo sudaryti Susitarimą, kuriame Šalys turi perskaičiuoti 

Sutarties kainą – pridėti Statybos produktų arba Įrenginių 

(jų dalių) pabrangimo sumą ir (arba) atimti atpigimo sumą, 

viršijančią 15% jų kainos, nurodytos Sutarties kainos 

(įkainių) detalizacijos žiniaraštyje.  

15.6.6. Jeigu Sutarties kaina buvo perskaičiuota pagal 15.5 

punktą, turi būti įskaitomas pagal tą punktą atliktas 

Sutarties kainos padidinimas (sumažinimas).  

15.6.7. Jeigu Statybos produktas ar Įrenginys jau buvo 

įtrauktas į Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų 

vertę pradine kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti 

Rangovui pabrangimo sumą arba Rangovas turi grąžinti 

Užsakovui permoką per 30 dienų po Susitarimo sudarymo 

dienos. Užsakovas turi teisę išskaityti mokėjimą ar permoką 

iš mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu Statybos 

produktas ar Įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą, 

Atliktų darbų akte ir Pažymoje apie atliktų darbų vertę turi 

būti nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarimą. 

15.6.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių 

Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, ir 

Statybos produktai arba Įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per 

vėlavimo laiką, Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo 

padidinti Sutarties kainą tokio pabrangimo suma. Tačiau 

Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimas per 

Darbų vėlavimo laiką suteikia teisę Užsakovui reikalauti 

sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma. 

15.6.9. Jeigu Rangovas neinformuoja Užsakovo apie 

esminį Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimą, 

arba informuoja Užsakovą pavėluotai, arba nepateikia 

dokumentų pagal 15.6.4 punktą per protingą Užsakovo 

nustatytą terminą ir dėl to Užsakovas negali pareikalauti 

Rangovo sumažinti Sutarties kainą 15.6.3 punkto pagrindu 

iki sumokėdamas Rangovui visą Sutarties kainą (tai yra, 

susidaro permoka pagal Sutartį), Rangovas privalo pagal 

16.4.4 punktą (delspinigiai) sumokėti Užsakovui 

Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio delspinigius už 

permoką už laikotarpį nuo galutinio atsiskaitymo termino, 

nurodyto 16.3.1 punkte, pabaigos iki permokos grąžinimo 

dienos (įskaitytinai). 

15.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių 

pakeitimo 

15.7.1. Visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės 

mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie 

pakeitimai turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų 

darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas 

sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių 

Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM 

nekeičiama. 

15.7.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės 

aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties 

kainą, kuriai taikoma peržiūra. 

15.8. Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) 

keitimo 

15.8.1. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais 

keičiamos Darbų apimtys (o fiksuotų įkainių taikymo 

atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, 

pridedant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant 
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Atsisakomų darbų kainą. 

15.8.2. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais 

vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie 

nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys 

darbai yra Papildomi darbai. 

15.8.3. Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kaina 

apskaičiuojama, taikant 15.8.3.1-15.8.3.4 punktuose 

pateikiamus būdus prioritetine tvarka: 

15.8.3.1. taikomos Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje 

nurodytos kainos ir įkainiai, atsižvelgiant į indeksaciją pagal 

15.5 punktą; 

15.8.3.2. jeigu įmanoma, išskaičiuojama Sutarties (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkainio dalis; 

15.8.3.3. pritaikomi Sutarties (įkainių) detalizacijos 

žiniaraštyje nurodytų panašių Darbų įkainiai; 

15.8.3.4. įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal Viešųjų pirkimų 

tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, 

galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, 

patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių 

išlaidų apskaičiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo 

metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo 

faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius 

trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai taisyklėse 

nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę 

rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina 

nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių 

ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), 

skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų 

pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose. Pelnas 

apskaičiuojamas, vadovaujantis 1.1.21 punktu. 

15.9. Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 

perskaičiavimas 

15.9.1. Sutartyje numatytais atvejais Užsakovas privalo 

kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas Išlaidas, 

kurių suma turi būti apskaičiuojama, taikant 15.8.3.1-

15.8.3.4 punktuose pateikiamus būdus prioritetine tvarka. 

Tokios Išlaidos yra įskaitomos į Sutarties kainą, kaip Darbų 

pabrangimas, dėl kurio yra kaltas Užsakovas arba už kurį 

atsako Užsakovas (tai nėra sutarties vykdymo išlaidų 

atlyginimo kainodaros būdas). 

15.9.2. Rangovas privalo per 15 darbo dienų (arba per 

ilgesnį Šalių sutartą terminą) nuo sužinojimo apie 

aplinkybes, dėl kurių Rangovas gali patirti papildomų 

Išlaidų, pateikti Užsakovui detalius paaiškinimus, (i) kokias 

papildomas Išlaidas, pagal Išlaidų rūšis, tikėtina, kad 

Rangovas gali patirti, (ii) nurodyti Išlaidų įkainius pagal 

Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį ir, kai reikia, 

pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti tokias vidutines 

rinkos kainas pagrindžiančius įrodymus, (iii) pateikti 

paaiškinimus, ar Išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės. 

15.9.3. Po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui 15.9.2 

punkte nurodytą informaciją ir dokumentus, Šalys privalo 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti 

Susitarimą, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo 

Išlaidas (Sutartyje numatytais atvejais – ir Pelną, 

apskaičiuotą vadovaujantis 1.1.21 punktu), ir Užsakovo 

prievolę kompensuoti tokias Rangovo patirtas Išlaidas, jas 

įtraukiant į Pažymas apie atliktų darbų vertę ir apmokant 

16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka. 

15.9.4. Rangovas privalo imtis protingų priemonių galimoms 

Išlaidoms sumažinti. 

15.9.5. Rangovas turi teisę reikalauti atlyginti tik tokias 

Išlaidas, dėl kurių atlyginimo Šalys sudarė Susitarimą ir 

Rangovas pateikė Užsakovui faktiškai patirtas Išlaidas 

pagrindžiančius dokumentus.  

15.9.6. Jeigu dėl Užsakovo dokumentų pakeitimo (5.8.3 

punktas) sutrumpinami Darbų terminai ir dėl to Rangovas 

nepatiria Išlaidų, kurias būtų patyręs, jeigu Darbų terminai 

nebūtų sutrumpinti, Sutarties kaina yra mažinama, iš jos 

atimant tokių sutaupytų Išlaidų sumą, apskaičiuojamą 

taikant 15.8.3 punkte pateikiamus būdus prioritetine tvarka, 

ir nuo tų Išlaidų sumos vadovaujantis 1.1.21 punktu 

apskaičiuotą Pelną. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikti 

Užsakovui detalius paaiškinimus, (i) kokias Išlaidas, pagal 

Išlaidų rūšis, Rangovas būtų patyręs, jeigu Darbų terminai 

nebūtų sutrumpinti, (ii) nurodyti Išlaidų įkainius pagal 

Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį ir, kai reikia, 

pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti tokias vidutines 

rinkos kainas pagrindžiančius įrodymus, (iii) pateikti 

paaiškinimus, ar Išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės. 

15.10. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo 

priemonių 

15.10.1. Jeigu dėl Sutarties vykdymo paspartinimo 

priemonių Rangovas numato patirti papildomų Išlaidų ir turi 

teisę reikalauti jų atlyginimo pagal 11.3.2 punktą, tokių 

Išlaidų padidėjimas apskaičiuojamas ir atlyginamas pagal 

15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 

perskaičiavimas“ nustatytus reikalavimus, atsižvelgiant į 

galimus Išlaidų sumažėjimus, apskaičiuojamus 

vadovaujantis 15.9.6 punkto reikalavimais. 

15.11. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų 

pakeitimo 

15.11.1. Jeigu po Sutarties sudarymo pasikeičia Įstatymai 

(imperatyviosios teisės normos), kurie nustato didesnes 

Rangovo pareigas, vykdant Sutartį, ir dėl to padidėja 

Rangovo tiesioginės Išlaidos, Užsakovas privalo jas 

atlyginti 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir 

Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Jeigu Įstatymai 

sumažina Rangovo pareigas, vykdant Sutartį, ir dėl to 

sumažėja Rangovo tiesioginės Išlaidos, tokiu sumažėjimu 

mažinama Sutarties kaina. Šis punktas taikomas tik tada, 

kai Rangovo pareigų apimties pakeitimas tiesiogiai lemia 

Rangovo Išlaidų, skirtų išimtinai tik konkrečios Sutarties su 

Užsakovu vykdymui, pasikeitimą (pavyzdžiui, padidinama 

garantinio termino prievolių įvykdymo užtikrinimo suma 

arba nustatomi papildomi privalomieji statybos draudimo 

reikalavimai). Jeigu Rangovo pareigų pasikeitimas lemia jo 

bendrųjų veiklos išlaidų pasikeitimą, šis punktas 

netaikomas (pavyzdžiui, nustatomas reikalavimas įgyti 

papildomą kvalifikaciją arba mokėti didesnį darbo 

užmokestį darbuotojams). 

15.11.2. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama dėl 

Įstatymų pakeitimo tik su sąlyga, kad Įstatymai arba jų 

pakeitimai buvo priimti pasibaigus terminui pateikti 

pasiūlymus Pirkime.  

16. ATSISKAITYMO TVARKA 

16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas) 

16.1.1. Šio 16.1 punkto sąlygos yra taikomos tuo atveju, kai 

Specialiosiose sąlygose yra įrašytas avanso dydis. Šis 

dydis negali būti keičiamas dėl Sutarties kainos peržiūros 
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ar keitimo.  

16.1.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sumokėti visą 

Specialiosiose sąlygose nurodytą avansą, arba prašyti 

sumokėti avansą dalimis, neviršijant Specialiosiose 

sąlygose įrašyto bendro avanso dydžio, arba sumokėti tik 

dalį avanso. Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, 

privalo pateikti Užsakovui prašymą ir avanso grąžinimo 

užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas: 

16.1.2.1. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, 

neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo 

draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja 

sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas 

pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas 

negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei sumą, 

kurios Rangovas negrąžino; 

16.1.2.2. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) 

Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo 

bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios 

šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos 

tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio 

reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-

“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba 

draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti 

įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas 

Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio 

reitingo įrodymus; 

16.1.2.3. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti surašytas 

lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą); 

16.1.2.4. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma turi būti lygi 

Rangovo prašomai avanso sumai ir turi būti nurodoma ir 

išmokama eurais; 

16.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grąžinimo užtikrinimą 

suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po 

Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba 

draudikui; 

16.1.2.6. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi įsigalioti ne 

vėliau, negu avanso sumokėjimo Rangovui (avanso įskaitymo 

į Rangovo banko sąskaitą) momentu; 

16.1.2.7. Avanso grąžinimo užtikrinime nurodytas jo galiojimo 

terminas turi būti ne trumpesnis negu 60 dienų po visų Darbų 

Galutinio termino ir ne trumpesnis negu 30 dienų po 

numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų 

perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos (7.2.4 punktas);  

16.1.2.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo 

užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa avanso 

suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba 

Rangovas grąžins Užsakovui likusią neišskaitytą avanso sumą;  

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 

30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos, 

Rangovas privalo pratęsti avanso grąžinimo užtikrinimo 

galiojimą iki tol, kol bus grąžintas visas avansas, bet ne 

trumpesniam terminui, negu nurodytasis 16.1.2.7 punkte. 

Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį 

avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne 

vėliau negu likus 14 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo 

galiojimo pabaigos. Jeigu Užsakovas laiku negauna tokio 

dokumento, Užsakovas turi teisę pagal avanso grąžinimo 

užtikrinimą pareikalauti sumokėti visą avanso likutį. Avanso 

grąžinimo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko 

besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui negrąžintą 

avanso sumą, jeigu Rangovas negrąžino Užsakovui viso 

avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo 

galiojimo termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo galiojimo 

termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio 

dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos. 

Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio įsipareigojimo, 

taikomas 16.1.5 punktas; 

16.1.2.10. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti 

mažinama Rangovo grąžintomis (išskaitytomis) avanso 

sumomis; 

16.1.2.11. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad 

Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo 

reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius 

dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu avanso 

grąžinimo užtikrinime; 

16.1.2.12. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad 

Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo 

reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas 

avanso grąžinimo užtikrinimas; 

16.1.2.13. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad 

avanso grąžinimo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai, o banko pateiktam užtikrinimui – 

Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų 

pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for 

Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 

m. redakcija);  

16.1.2.14. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad 

bet kokius ginčus tarp garanto arba draudiko ir Užsakovo, 

susijusius su avanso grąžinimo užtikrinimu, spręs Lietuvos 

Respublikos teismai. 

16.1.3. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo 

dalį) per 10 darbo dienų arba per Užsakovo užduotyje 

nurodytą kitokį terminą po to, kai Rangovas pateikia 

Užsakovui prašymą sumokėti avansą (jo dalį) ir avanso 

grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį visas 16.1.2 punkte 

nustatytas sąlygas. 

16.1.4. Avansas išskaitomas iš Užsakovo mokėtinų 

Rangovui sumų už atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose 

sąlygose nurodyto dydžio išskaitymus iš kiekvieno 

mokėjimo pagal 16.2 punktą „Tarpiniai mokėjimai“. 

Išskaitymai daromi tol, kol išskaitoma visa avanso suma. 

Bet kuriuo atveju visa likusi neišskaityta avanso suma, 

nepriklausomai nuo tokios sumos dydžio, yra išskaitoma iš 

paskutiniųjų sumų, kurias Užsakovas privalo sumokėti 

Rangovui už Darbus, atliktus iki Darbų perdavimo-priėmimo 

akto sudarymo. 

16.1.5. Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo 

arba Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra išskaitytas iš 

Rangovui mokėtinų sumų, tą dieną kyla Rangovo prievolė 

sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį. 

Jeigu avanso grąžinimo užtikrinimą išduoda draudikas ir jis 

nesutinka prisiimti 16.1.2.9 punkte nustatyto įsipareigojimo, 

o Rangovas laiku nepateikia Užsakovui dokumento, 

patvirtinančio avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo 

termino pratęsimą, kitą dieną kylą Rangovo prievolė 

sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį. 

16.1.6. Jeigu paaiškėja, kad avanso grąžinimo užtikrinimą 

išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų 

Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos 

vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei 

per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui 

naują avanso grąžinimo užtikrinimą likusiai neišskaitytai 
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avanso sumai, atitinkantį 16.1.2 punkte nurodytas sąlygas. 

Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui 

pagal Sutartį, neviršijančius likusios avanso sumos.  

16.2. Tarpiniai mokėjimai 

16.2.1. Rangovas privalo iki kalendorinio mėnesio 25 

dienos pateikti Techniniam prižiūrėtojui patvirtinti 

ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų aktą, parengtą pagal 

priede Nr. 12 pateiktą pavyzdinę formą ir pasirašytą 

Rangovo atstovo. Ataskaitinis laikotarpis yra mėnuo nuo 

praėjusio kalendorinio mėnesio 25 dienos iki einamojo 

kalendorinio mėnesio 24 dienos (įskaitytinai). Kai už darbus 

mokama fiksuota kaina pasiekus nustatytus rezultatus 

(etapais), tuomet ataskaitinis laikotarpis yra faktinis 

laikotarpis, per kurį buvo visa apimtimi pasiektas kuris nors 

nustatytas rezultatas. Užsakovo užduotyje gali būti nustatyti 

ir kitokie ataskaitiniai laikotarpiai.  

16.2.2. Jeigu Užsakovo užduotyje nėra nustatytos kitokios 

taisyklės dėl tarpinių mokėjimų sumų apskaičiavimo, 

tuomet į Atliktų darbų aktą įrašomi (i) darbų, apmokamų 

pagal fiksuotą įkainį, – faktiniai kiekiai, atlikti per ataskaitinį 

laikotarpį ir išmatuoti pagal jiems taikomą matavimo 

metodą; (ii) darbų, už kuriuos mokama fiksuota kaina 

procentiškai pagal atlikto darbo progresą, – per ataskaitinį 

laikotarpį faktiškai atlikta darbo apimtis, įvertinta 

procentiškai nuo visos to darbo apimties (komplekto); (iii) 

Darbų, už kuriuos mokama fiksuota kaina pasiekus 

nustatytus rezultatus (etapais), – visa apimtimi pasiektas 

rezultatas. Jeigu Užsakovo užduotyje ir (arba) 

Specialiosiose sąlygose yra įvardyti Etapai, Rangovas 

privalo Atliktų darbų akte išskirti Etapus. 

16.2.3. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Techninis 

prižiūrėtojas pasirašytų Atliktų darbų aktą arba pateiktų 

Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą Atliktų darbų aktui 

ar jo daliai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo.  

16.2.4. Po to, kai Rangovas suderina Atliktų darbų aktą su 

Techniniu prižiūrėtoju ir šis jį patvirtina parašu, Rangovas 

privalo jo pagrindu parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę 

pagal priede Nr. 13 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui abu 

dokumentus.  

16.2.5. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas, 

kiekvienoje Pažymoje apie atliktų darbų vertę Rangovas 

privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be 

PVM) atimti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio 

avanso išskaitą. 

16.2.6. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas 

Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pažymoje apie 

atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš ataskaitiniu 

laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti 

Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sulaikomą sumą 

(išskyrus priede Nr. 13 nurodytą atvejį).  

16.2.7. Po to, kai Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir 

Pažymą apie atliktų darbų vertę, Užsakovas privalo per 5 

darbo dienas juos pasirašyti ir grąžinti Rangovui arba 

pateikti Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą 

pateiktiems dokumentams ar jų daliai.  

16.2.8. Rangovas, gavęs Užsakovo nepritarimą daliai 

Atliktų darbų akto ir Pažymos apie atliktų darbų vertę, gali 

arba (a) pataisyti Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų 

darbų vertę pagal Užsakovo pastabas ir iš naujo pateikti 

patvirtinimui, vadovaudamasis 16.2.4 punktu, arba (b) 

pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų 

darbų vertę tai daliai, su kuria Užsakovas sutinka, 

pakartotinai nederindamas akto su Techniniu prižiūrėtoju, o 

likusią dalį įtraukti į vėlesnį Atliktų darbų aktą.  

16.2.9. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus 

Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, 

Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu būdu 

pateikti Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai 

sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę: 

16.2.9.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda 

paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo 

sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių 

sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 

2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų 

faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti per informacinę 

sistemą “SABIS” (www.sabis.lt) arba per kitą savo pasirinktą 

informacinę sistemą; 

16.2.9.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 

neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo 

pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ 

priemonėmis (www.sabis.lt). 

16.2.10. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima 

ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS 

priemonėmis, išskyrus VPĮ ir PĮ nustatytus išimtinius 

atvejus. 

16.2.11. Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą 

faktūrą per 30 dienų nuo jos gavimo arba per Užsakovo 

užduotyje nurodytą kitokį terminą. Užsakovas neturi 

prievolės apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu 

aukščiau aprašyta tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų 

aktas ir jo pagrindu parengtoji Pažyma apie atliktų darbų 

vertę. Jeigu Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą per anksti, 

jos apmokėjimo terminas pradedamas skaičiuoti, kai 

patvirtinamas atitinkamas Atliktų darbų aktas ir Pažyma 

apie atliktų darbų vertę.  

16.2.12. Užsakovas atlieka mokėjimus už Darbus ne 

dažniau kaip vieną kartą per mėnesį. 

16.2.13. Už vėlavimą pagal 16.2.3 arba 16.2.7 punktą 

Užsakovas privalo mokėti Rangovui netesybas kaip už 

pavėluotą mokėjimą (16.4.4 punktas). 

16.2.14. Atliktų darbų aktas yra skirtas įvertinti per 

ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų vertę atsiskaitymo tikslais 

ir jo sudarymas nereiškia, kad Užsakovas priėmė Darbus. 

Todėl Rangovas neturi teisės vienašališkai sudaryti Atliktų 

darbų akto. 

16.2.15. Jeigu bet kuriuo metu po Atliktų darbų akto 

sudarymo paaiškėja, kad į jį įtraukti Darbai buvo atlikti 

netinkamai, Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti dėl jų 

pretenziją Rangovui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę 

sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų 

vertę, iki tol, kai Rangovas pašalina nustatytus defektus ir 

Šalys bei Techninis prižiūrėtojas tą patvirtina. Jeigu 

netinkamai atliktų Darbų vertė viršija likusią pagal Sutartį 

Rangovui mokėtiną Sutarties kainos dalį, Užsakovas turi 

teisę dėl tokio perviršio pareikšti mokėjimo reikalavimą 

pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir gautąją sumą 

sulaikyti kaip užstatą. Rangovui pašalinus defektus, 

Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą 

kaip užstatas) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu 

pagal Sutartį, o jeigu Užsakovas yra sumokėjęs visą 

http://www.sabis.lt/
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Sutarties kainą, – per 15 dienų po to, kai Šalys bei 

Techninis prižiūrėtojas patvirtina defektų pašalinimą.  

16.2.16. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra išvardyti 

Įrenginiai arba Statybos produktai, už kuriuos numatytas 

dalinis apmokėjimas pristačius, Rangovas, pristatęs į 

statybvietę tokius Įrenginius ar Statybos produktus, turi 

teisę į Atliktų darbų aktą įtraukti 80 procentų jų įsigijimo 

kainos, atitinkančios 15.1.4 punkto reikalavimus (dėl visų 

kaštų įskaičiavimo). Tuo tikslu Rangovas privalo:  

16.2.16.1. pateikti Techniniam prižiūrėtojui dokumentus, 

įrodančius tokių Įrenginių ir Statybos produktų atitiktį Sutarties 

ir Įstatymų reikalavimams, o Užsakovui – dokumentus, 

įrodančius jų įsigijimo kainą ir tai, jog Rangovas turi 

nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos 

Įrenginius ir Statybos produktus, įskaitant tai, jog Įrenginių ir 

Statybos produktų pardavėjas nėra įregistravęs Įrenginių ir 

Statybos produktų pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos 

Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registre; 

16.2.16.2. įrodyti Techniniam prižiūrėtojui, kad tokie Įrenginiai 

ir Statybos produktai yra sandėliuojami ir saugojami pagal jų 

gamintojų ar tiekėjų nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad 

nebūtų pakenkta Įrenginiams ar Statybos produktams. 

16.2.17. Rangovas privalo Grafike numatyti Įrenginių ir 

Statybos produktų, už kuriuos dalinai apmokama pristačius, 

pristatymo terminus ir kiekvieną kartą įspėti Užsakovą ir 

Techninį prižiūrėtoją apie numatomą konkretaus Įrenginio 

ar Statybos produkto pristatymo į statybvietę terminą bent 

prieš 15 dienų iki pristatymo. 

16.2.18. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su 

Subrangovu pagal priede Nr. 14 pateiktą formą: 

16.2.18.1. Rangovas privalo Pažymoje apie atliktų darbų vertę 

išskirti Subrangovui mokėtiną sumą ir ją pateikti Užsakovui 

pasirašytą to Subrangovo arba kartu su Pažyma apie atliktų 

darbų vertę pateikti Užsakovui Subrangovo rašytinį patvirtinimą 

dėl Subrangovui mokėtinos sumos dydžio, kurio suma sutampa 

su Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirtą Subrangovui 

mokėtiną sumą; 

16.2.18.2. Užsakovas privalo pervesti Subrangovui mokėtiną 

sumą į Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame 

susitarime, o likutį pervesti į Rangovo banko sąskaitą po to, kai 

pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas 

Atliktų darbų aktas, Pažyma apie atliktų darbų vertę ir 

Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą už Darbus Užsakovui; 

16.2.18.3. jeigu Užsakovas pagal 16.2.15 punktą pareiškia 

pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Darbų defektų, Rangovas 

turi teisę nurodyti Užsakovui, kurią tokių Darbų dalį, pinigine 

išraiška, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 16.2.15 punktu, 

sulaikyti mokėjimus tokiam Subrangovui, jeigu Užsakovas turi 

jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui. 

16.2.19. Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai taip pat gali 

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, jeigu 

Užsakovas sutinka, o Rangovas nepateikia prieštaravimo. 

Pareiga informuoti Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjus 

apie tokią galimybę tenka Rangovui. Tokiu atveju Šalys 

privalo sudaryti trišalius susitarimus su Statybos produktų 

ar Įrenginių tiekėjais dėl tiesioginio atsiskaitymo, 

vadovaudamosi žemiau nurodytais reikalavimais (priede 

Nr. 14 pateikta forma netaikoma): 

16.2.19.1. Užsakovas privalo sumokėti Statybos produktų ar 

Įrenginių tiekėjui tik už tokius Statybos produktus ar Įrenginius, 

kuriuos Rangovas pagrįstai įtraukė į Atliktų darbų aktą ir kurių 

vertę išskyrė Pažymoje apie atliktų darbų vertę kaip mokėtiną 

tam tiekėjui bei įtraukė į savo sąskaitą faktūrą. Statybos 

produktų ar Įrenginių tiekėjas neturi teisės išrašyti sąskaitų 

faktūrų tiesiogiai Užsakovui; 

16.2.19.2. apmokėjimo terminas turi būti toks pats, kaip 

numatyta 16.2.11 punkte; 

16.2.19.3. po to, kai Užsakovas sumoka tiekėjui Pažymoje apie 

atliktų darbų vertę nurodytą tiekėjui mokėtiną sumą arba jos 

dalį, Užsakovo mokėjimo prievolė Rangovui, lygi sumokėtos 

sumos dydžiui, pasibaigia; 

16.2.19.4.  jeigu Užsakovas pagal 16.2.15 punktą pareiškia 

pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Statybos produktų ar 

Įrenginių defektų, Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 

16.2.15 punktu, sulaikyti mokėjimus tokių Statybos produktų ar 

Įrenginių tiekėjui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų, 

arba pačiam Rangovui. 

16.3. Galutinis atsiskaitymas 

16.3.1. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Sulaikomą 

sumą per 30 dienų po to, kai įvyksta visos šios galutinio 

atsiskaitymo sąlygos (Galutinio atsiskaitymo sąlygos):  

16.3.1.1. yra įvykdytos visos sąlygos, nurodytos 7.1.1 punkte, 

kada Darbai yra laikomi užbaigtais, ir 7.2 punkte „Darbų 

priėmimas“ nustatyta tvarka yra sudarytas Darbų perdavimo-

priėmimo aktas; 

16.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 punktą yra grąžinta 

Užsakovui visa statybvietė ir sudarytas statybvietės 

perdavimo-priėmimo aktas (-ai); 

16.3.1.3. yra 8.2 punkte „Statybos užbaigimas po Darbų 

priėmimo“ arba 8.3 punkte „Statybos užbaigimas iki Darbų 

priėmimo“ nustatyta tvarka įformintas Statybos užbaigimo 

aktas, kai Statybos užbaigimo aktas pagal Įstatymus yra 

privalomas; 

16.3.1.4. Rangovas pateikė Užsakovui atnaujintą Garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą pagal 10.3 punktą (kai 

padidėja Sutarties kaina) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu 

Užsakovo užduotyje numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas 

turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo (8.3 punktas 

„Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“); 

16.3.1.5. yra pašalinti visi defektai, nurodyti Defektų akte, 

sudarytame pagal 7.2.4.2 punktą, ir Statybos užbaigimo akte, 

nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pašalinti iki Garantinių 

terminų pradžios, ar vėliau, ir visų defektų pašalinimą patvirtino 

Užsakovas pagal 9.3.10 punktą; 

16.3.1.6. Rangovas pateikia Užsakovui Pažymą apie atliktų 

darbų vertę pagal priede Nr. 13 pateiktą formą, kurioje nurodo 

Sulaikomą sumą kaip Rangovui mokėtiną sumą. 

16.3.2. Tuo atveju, kai įvyksta visos Galutinio atsiskaitymo 

sąlygos dėl Dalies, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 

Sulaikomą sumą, tenkančią tai Daliai. 

16.3.3. Jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymas 

vėluoja dėl to, jog ne dėl Rangovo kaltės vėluoja Statybos 

užbaigimas, Rangovas už tokį patį laikotarpį įgyja ir teisę 

reikalauti Užsakovo pagal 16.4.4 punktą sumokėti 

delspinigius už Sulaikomą sumą. 

16.3.4. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir jas įvykdo 

Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad 

Objekto (Dalies) atžvilgiu būtų įvykdytos visos Galutinio 

atsiskaitymo sąlygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo 
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sąlygos lieka neįvykdytos ir už tai atsako Rangovas, 

Rangovas netenka teisės gauti Sulaikomą sumą, tenkančią 

Objektui (atitinkamai Daliai). Tokiu atveju laikoma, kad 

Sulaikoma suma atitinka Užsakovo minimalius praradimus 

dėl to, jog dėl Rangovo kaltės neįvyko kuri nors Galutinio 

atskaitymo sąlyga (-os), ir Sutarties kaina automatiškai 

sumažėja tokios Sulaikomos sumos dydžiu. Ši taisyklė 

taikoma ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba pasibaigia, 

Objekto (Dalies) atžvilgiu neįvykus Galutinio atsiskaitymo 

sąlygoms, išskyrus 26.5.2 punkte numatytą atvejį, kai 

Sutarties nutraukimo atveju Rangovas įgyja teisę gauti 

Sulaikomos sumos dalį, proporcingą Darbų, kuriuos 

Rangovas užbaigė ir Užsakovas priėmė, vertei. 

16.3.5. Jeigu Užsakovo patirtos išlaidos Galutinio 

atsiskaitymo sąlygų įvykdymui viršija pagal 16.3.4 punktą 

Rangovui nepriklausančią Sulaikomą sumą, Rangovas 

privalo atlyginti Užsakovui perviršį per 15 dienų nuo 

Užsakovo rašytinio pareikalavimo. 

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai 

16.4.1. Užsakovas privalo pervesti mokėjimus Rangovui į 

Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose 

sąlygose. 

16.4.2. Užsakovas turi teisę sumas, gautinas iš Rangovo, 

išskaityti iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį (vienašališkai 

daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Rangovas neturi 

teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas 

pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis 

disponuoti be Užsakovo sutikimo. 

16.4.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais. 

Tarptautiniai mokėjimo pavedimai iš Lietuvos į kitą šalį yra 

daromi gavėjo sąskaita. Mokėjimo pavedimai Užsakovui 

daromi mokėtojo sąskaita. 

16.4.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji 

Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose 

nurodyto dydžio delspinigius. 

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

17.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos 

Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, 

nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, 

su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, 

kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, 

išskyrus žemiau nurodytus atvejus. 

17.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią 

informaciją šiais atvejais: 

17.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra 

būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį 

įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima 

atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių 

teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems 

asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią 

informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius 

pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti 

šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia 

konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip 

už savo; 

17.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal 

Įstatymų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to teisėtai 

pareikalauja Valdžios institucija.  

17.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis 

privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal 

Įstatymus) apie būtinybę arba gautą Valdžios institucijos 

reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų 

priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos 

konfidencialumą. 

17.4. Šalis atsako: 

17.4.1. už bet kokį neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies 

konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies 

atskleidimą ar perdavimą, arba konfidencialios informacijos 

neteisėtą naudojimą; 

17.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad 

išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią 

informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos 

neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui. 

17.5. Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose 

sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti visą tiesioginę žalą, 

kurią sukėlė konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas, tiek, 

kiek ji viršija baudos sumą. Šalys įsipareigoja laikytis 

konfidencialumo įsipareigojimo ir pasibaigus Sutarčiai. 

18. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

18.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški 

duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens 

duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 

95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir 

taikomų Įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų 

subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų 

tvarkymą. 

18.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena 

kitos atstovų, Specialistų ir kito personalo asmens duomenis, 

tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir 

kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, 

kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens 

duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, 

Specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus 

perduoti kitai Šaliai. 

18.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, 

Specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų 

pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai. 

19. TREČIŲJŲ ASMENŲ PATIKRINIMAI 

19.1. Rangovas privalo pagal Užsakovo pagrįstą prašymą 

leisti Užsakovui ir Valdžios institucijoms patikrinti Rangovo 

buhalterinę apskaitą ir dokumentus, susijusius su Sutarties 

vykdymu, taip pat leisti Užsakovo ar Valdžios institucijos 

paskirtiems auditoriams atlikti jų auditą arba kitiems 

specialistams atlikti tokių dokumentų ir informacijos 

patikrinimą. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisę patikrinti 

Statybos darbų vykdymą statybvietėje ir kitus Sutarties 

vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo išlaidos dėl tokių 

patikrinimų ir auditų yra įskaičiuotos į Sutarties kainą. 

19.2. Rangovas įsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba 

audituojantiems asmenims visą savo konfidencialią ir kitą 

informaciją, kurios pagrįstai reikia tiems asmenims tam, kad jie 

įsitikintų, jog vykdant Sutartį nepažeidžiama Sutartis ar taikytini 

Įstatymai. Rangovas privalo pats pasirūpinti tinkama Rangovo 

konfidencialios informacijos apsauga per trečiųjų asmenų 

patikrinimus.  

19.3. Užsakovas įsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialią 
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informaciją, kurią Užsakovas sužinojo per tokį patikrinimą ar 

auditą, tačiau Užsakovas neatsako už patikrinimus ar auditus 

atliekančių asmenų konfidencialumo įsipareigojimus ir jų 

vykdymą. Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui pretenzijų 

ir reikalavimų, kylančių iš trečiųjų asmenų atliekamų 

patikrinimų.  

20. TEISIŲ PERLEIDIMAS 

20.1. Šalis turi teisę perleisti iš Sutarties kylančias savo teises 

ir pareigas, tik jeigu to nedraudžia Įstatymai ar Sutartis ir tik 

gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą, išskyrus 20.3 

punkte numatytą atvejį. Šalis privalo duoti savo rašytinį 

sutikimą arba raštu nurodyti prieštaravimo argumentus per 5 

darbo dienas po kitos Šalies prašymo gavimo dienos. Šalys 

privalo sudaryti Susitarimą ir jame aptarti Šalies konkrečių 

teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, perleidimo sąlygas. 

20.2. Užsakovas neturi teisės duoti Rangovui sutikimo 

perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartį, jeigu tai 

prieštarautų Įstatymams, pažeistų Užsakovo teises ar 

interesus.  

20.3. Užsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybės teisę 

Sutarties galiojimo metu (įskaitant Garantinių terminų galiojimo 

metu), turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro Rangovo sutikimo 

perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) įgijėjams visas arba 

dalį savo teisių į bet kurias iš Rangovo pagal šią Sutartį suteiktų 

garantijų (įskaitant – reikšti pretenzijas dėl Darbų defektų, 

reikalauti juos pašalinti arba atlyginti dėl tokių defektų patirtą 

žalą). 

21. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

21.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, 

kad: 

21.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal jos 

įsteigimo valstybės, nurodytos Specialiosiose sąlygose, 

Įstatymus; Šalis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris nėra 

reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nėra suteiktas joks 

specialus statusas, kuris Šalies galimybes vykdyti savo 

prievoles sietų su specialių leidimų, sutikimų gavimu ar tam 

tikrų sąlygų įvykdymu; 

21.1.2. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, 

gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja 

kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, 

galiojimui ir vykdymui; 

21.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo 

kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų Įstatymų, teismo 

ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, 

sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, 

viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę 

teisę; 

21.1.4. Šalis yra moki ir finansiškai pajėgi vykdyti Sutartimi 

prisiimtus įsipareigojimus; 

21.1.5. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus 

sudaryti ir įvykdyti Sutartį; Šalies atstovas, sudarydamas ir 

pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų 

ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir/ar 

kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis 

Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia 

sąžiningai ir protingai; 

21.1.6. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės 

reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; nė viena iš 

Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos 

įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, 

kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius 

įsipareigojimus; 

21.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, 

protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, 

nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena 

kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės 

reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; 

21.1.8. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir 

nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos 

pareiškimus ar garantijas neteisingais. 

21.1.9. Greta 21.1 punkte pateiktų pareiškimų ir garantijų, 

Rangovas papildomai pareiškia ir garantuoja Užsakovui, 

kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojančius 

ir teisėtus visus Įstatymuose numatytus leidimus, licencijas, 

atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus 

vykdant Sutartį. 

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI 

22.1. Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį 

pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutartyje 

numatytų jos pareigų vykdymo. 

22.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio 

Šalių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas ir minimali teisių 

gynimo priemonė Šaliai patyrus nuostolių dėl Sutarties 

pažeidimų, kad tai Šaliai nereikėtų įrodinėti tų nuostolių sumos.  

22.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje 

Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės 

neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja 

nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus tiesioginius 

nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio 

neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos. 

22.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės 

neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių 

gynybos priemonėmis. 

22.5. Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota 

tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma 

atsakinga kitai Šaliai dėl pelno praradimo, dėl nuostolių 

naudojantis Objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią 

Šalis sudarė su trečiuoju asmeniu, arba dėl bet kurių kitų 

netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi (jeigu 

Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip).  

22.6. Kiekvienos Šalies maksimali bendra atsakomybė pagal 

šią Sutartį yra papildomai apribota Specialiosiose sąlygose 

nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta). 

22.7. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai 

žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma 

neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip 

pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, 

įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems 

asmenims atlygina kita Šalis. 

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos 

nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties 

galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl 

Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti 

netesybas.  

23. NENUGALIMA JĖGA 

23.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų 

pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis 

įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo 



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sąlygos 

 

41 / 45 

kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir 

negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui 

bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos. 

23.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys 

Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų 

mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų 

prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą 

įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai 

pratęsiamas. 

23.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo 

pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes 

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių 

atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi 

visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad 

sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti 

galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi 

pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta 

įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

23.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo 

nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu 

laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo 

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba 

neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši 

patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo 

jokio pranešimo. 

23.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi 

reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai 

pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo 

prievoles kontrahentams.  

24. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS 

24.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa 

dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti 

Susitarimą, vadovaudamosi 25.4 punktu, ir juo pakeisti 

negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, 

turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta 

susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia 

negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties 

nuostatų, jeigu tai nepažeidžia Įstatymų ir galima daryti 

prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir 

neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti. 

24.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų 

sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai 

negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų 

nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys 

privalo veikti pagal 24.1 punktą. 

25. SUTARTIES PAKEITIMAI 

25.1. Sutartyje ir Įstatymuose aiškiai nurodytais atvejais 

Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant Susitarimą pagal 

priede Nr. 15 pateiktą formą, išskyrus 3.2.6 ir 3.5.8 punkte 

nurodytus kitokius Sutarties keitimo būdus (keičiant 

Subrangovų arba Specialistų sąrašą). Tuo atveju, jeigu 

keičiamas Specialiųjų sąlygų turinys, kaskart Užsakovas turi 

parengti naują Specialiųjų sąlygų versiją ir joje įrašyti versijos 

eilės numerį bei įsigaliojimo datą. Specialiosiose sąlygose 

nurodytų duomenų apie Šalis, trečiuosius asmenis, 

dalyvaujančius vykdant Darbus, bei apie Objektą pasikeitimas 

nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Rangovo, jungtinės 

veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas, pakeitimą kitu asmeniu) ir Užsakovas turi pakeisti 

tuos duomenis vienašališkai, pateikdamas Rangovui naują 

Specialiųjų sąlygų versiją. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu 

negali būti iš esmės keičiama Sutartis. 

25.2. Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus su sąlyga, kad 

nepažeidžiamos VPĮ 89 straipsnyje ir PĮ 97 straipsnyje 

nurodytos sąlygos. 

25.3. Rangovas turi teisę vykdyti Papildomus darbus arba 

nevykdyti Atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro 

Susitarimą.   

25.4. Kiekvienu atveju, kai Šaliai paaiškėja (a) Sutartyje ar 

Įstatymuose numatytos aplinkybės, kurios sudaro pagrindą 

pakeisti Darbų terminus ir (arba) Sutarties kainą, arba (b) 

naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių 

apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti teikdamas 

pasiūlymą Pirkime, bet tokios aplinkybės, Šalies vertinimu, gali 

trukdyti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus ir 

(arba) didinti ar mažinti Sutarties kainą, ta Šalis privalo 

nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas po 

sužinojimo apie tokias aplinkybes, įspėti kitą Šalį apie jas ir 

inicijuoti Susitarimo sudarymą. Tokiu atveju Rangovas privalo: 

25.4.1.  per 15 darbo dienų po sužinojimo apie tokias 

aplinkybes pateikti Užsakovui paaiškinimus, preliminarius 

apskaičiavimus ir pagrindimą, kaip, Rangovo vertinimu, 

konkrečios aplinkybės daro įtaką Darbų vykdymo spartai ir 

Rangovo negalėjimui įvykdyti savo sutartinius 

įsipareigojimus, arba Rangovo Išlaidoms ir (ar) Sutarties 

kainai; 

25.4.2.  vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti; 

tačiau Rangovas neprivalo imtis jokių Darbų paspartinimo 

priemonių, kurios lemia papildomas Išlaidas (pvz., didinti 

darbuotojų ar darbininkų skaičių ir pan.); 

25.4.3.  ne rečiau nei kas mėnesį raštu pateikti Užsakovui 

informaciją, kaip realiai konkrečios aplinkybės daro įtaką 

Darbų vykdymui ir Darbų terminams arba Rangovo 

Išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai; 

25.4.4.  pasibaigus konkrečių aplinkybių veikimui, pateikti 

Užsakovui galutinį motyvuotą reikalavimą dėl Darbų 

terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo. 

25.5. Užsakovas, gavęs iš Rangovo informaciją pagal 25.4.1 

punktą, privalo per 8 darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą 

terminą) išanalizuoti Rangovo pateiktą informaciją ir visą kitą 

Susitarimo sudarymui svarbią informaciją ir savo ruožtu pateikti 

Rangovui Užsakovo turimą informaciją, kaip, Užsakovo 

vertinimu, konkrečios aplinkybės, susijusios su Užsakovo 

pareigų vykdymu, daro įtaką Darbų vykdymo spartai, taip pat 

pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba 

imperatyvių Įstatymų nuostatomis.  

25.6. 25.4 punkte nurodytais atvejais Užsakovas privalo 

sudaryti su Rangovu Susitarimą ir jame numatyti atitinkamų 

Darbų terminų pratęsimą ir (arba) Sutarties kainos padidinimą, 

arba Užsakovo pareigą atlyginti Rangovui jo papildomas 

Išlaidas pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas 

ir Išlaidų perskaičiavimas“. Po to, kai Rangovas pateikia 

galutinį reikalavimą pagal 25.4.4 punktą, Užsakovas privalo jį 

įvertinti pagal 25.5 punktą ir, jeigu reikalinga, Šalys privalo 

patikslinti Susitarimą. 

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai 

nėra pagrindo keisti Darbų terminus arba Sutarties kainą) Šalis, 

inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą 

dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir 

teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą, ir, jeigu įmanoma, dėl to, 

kaip siūlomas Susitarimas paveiks Darbų vykdymą ir Darbų 

terminus. Kita Šalis per 8 darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą 
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terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti 

savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba 

imperatyvių Įstatymų nuostatomis.  

25.8. Šalys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti 

Susitarimą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo 

dienų nuo Susitarimo inicijavimo (t. y., įspėjimo pateikimo kitai 

Šaliai) pagal 25.4 punktą šiame punkte nurodytais atvejais arba 

per 15 darbo dienų nuo Susitarimo inicijavimo (t. y., pranešimo 

pateikimo kitai Šaliai) 25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent 

Šalys raštu susitaria dėl ilgesnių terminų). 

25.9. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas 

inicijuoja sudarymą Susitarimo, be kurio Rangovas negali 

vykdyti Darbų ar atskirų veiksmų pagal Sutartį arba pagal 

Įstatymus privalo stabdyti Statybos darbus arba kitus 

konkrečius veiksmus pagal Sutartį (įskaitant dėl Sutarties 

kainos padidinimo pagal 15.5, 15.8, 15.10 arba 15.11 punktą), 

Užsakovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį 

Susitarimą sudaro pagrindą Rangovui sustabdyti visų Darbų 

arba atitinkamų Statybos darbų ar kitų konkrečių veiksmų pagal 

Sutartį atlikimą ir taikomi 11.5.4-11.5.9 punktai (Darbų 

vykdymo sustabdymas). 

25.10. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas 

inicijuoja Susitarimo sudarymą, Rangovo vengimas ar 

nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą sudaro 

pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 3% nuo 

Pradinės sutarties vertės.  

25.11. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo. Susitarime Šalys 

gali numatyti, kad jis taikomas Šalių santykiams, atsiradusiems 

iki Susitarimo sudarymo. Susitarimą, taip pat pakeistąjį 

Subrangovų arba Specialistų sąrašą Užsakovas privalo 

paviešinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose ar PĮ 46 ir 94 straipsniuose 

nustatyta tvarka. 

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

26.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų 

26.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba Įstatymus, kita 

Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, 

kokią Sutarties ar Įstatymo nuostatą ir kokiu būdu priešinga 

Šalis pažeidė, bei nustatyti protingą terminą ištaisyti 

pažeidimą. Tuo atveju, jeigu Šalis tokioje pretenzijoje įspėja 

kitą Šalį apie Sutarties nutraukimą, jeigu ši neištaisys 

pažeidimų, tuomet pretenzijoje turi būti nustatytas ne 

trumpesnis nei 30 dienų terminas pažeidimui ištaisyti. 

26.1.2. Gavęs pretenziją Užsakovas ar Rangovas privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti 

į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis, siekdamas 

ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą, arba 

motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Pretenziją 

gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pažeidimams ištaisyti 

pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį 

patvirtina. 

26.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva 

26.2.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 

nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo 

jungtinės veiklos partneris) padaro esminį Sutarties 

pažeidimą, tai yra: 

26.2.1.1. nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per 

lėtai, kad spėtų juos užbaigti per Darbų terminus, ir, gavęs 

Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo 

priemonių;  

26.2.1.2. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų 

už vėlavimą suma viršija 20% Pradinės sutarties vertės; 

26.2.1.3. pažeidžia Darbų terminus ir dėl Darbų vėlavimo 

Darbai praranda prasmę Užsakovui, jeigu tokia sąlyga buvo 

nurodyta Užsakovo užduotyje; 

26.2.1.4. nepasiekia minimalių ekonominio naudingumo 

kriterijų reikšmių ir parametrų ir, gavęs Užsakovo pretenziją, 

neištaiso pažeidimų; 

26.2.1.5. neįvykdo visų Įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl 

to Objektas neturi įprastai reikalaujamų ir (arba) Įstatymuose 

bei Sutartyje numatytų savybių ir (arba) negali būti naudojamas 

pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę; 

26.2.1.6. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka 

esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos 

Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Užsakovo 

pretenziją, neištaiso pažeidimo; 

26.2.1.7. yra nustatyti pažeidimai atitinkantys LR Viešųjų 

pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalies pagrindus. 

26.2.1.8. tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar 

bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo 

procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto 

administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba 

jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus yra 

tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos 

sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą, 

kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai 

sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir 

nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai 

įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo 

pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Rangovo jungtinės 

veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas, ir Šalys pagal 3.4.2 punktą nesusitaria dėl tokio 

asmens pakeitimo kitu. 

26.2.2. Jeigu 26.2.1.1-26.2.1.6 punktuose numatytos 

aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi, Užsakovas 

turi teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu. 

26.2.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 

nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje 

numatytais atvejais, įskaitant nurodytuosius 3.1.6 

(daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 

(daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.6 

(daugkartinis Darbų vykdymas be reikiamų dokumentų), 

5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto rengimas), 

5.8.2 (Rangovo nepritarimas Užsakovo dokumentų 

keitimui), 6.9.16.2 (neigiami bandymų rezultatai), 6.9.16.3 

(negalimumas naudoti Objektą) ir 11.5.9 (užsitęsęs Darbų 

sustabdymas) punktuose. 

26.2.4. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka 

nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo 

būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo 

įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos 

steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES. 

26.2.5. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka 

nutraukti Susitarimą, jeigu Susitarimas buvo sudarytas 

pažeidžiant imperatyviąsias Įstatymų nuostatas. Jeigu tik 

dalis Susitarimo pažeidžia imperatyviąsias Įstatymų 

nuostatas, turi būti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu 

galima daryti prielaidą, kad Susitarimas būtų buvęs 

sudarytas ir neįtraukiant neteisėtosios dalies. 
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26.2.6. Užsakovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 

dienų įspėti Rangovą apie Sutarties ar Susitarimo 

nutraukimą. Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, 

pateiktoje pagal 26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas 

laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino 

pabaigos. 26.2.1.1, 26.2.1.4, 26.2.1.6 ir 26.2.1.88 

punktuose numatytais atvejais įspėjimas netenka galios, 

jeigu Rangovas pašalina Sutarties ar Susitarimo 

nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą ir apie tai 

informuoja Užsakovą. 

26.2.7. Rangovas, manydamas, kad Užsakovas nepagrįstai 

nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, ir norėdamas 

ginčyti tokį nutraukimą teisme, privalo pareikšti ieškinį 

teismui per 30 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu 

Įstatymai nenustato ilgesnių terminų. Tokiu atveju 

netaikomas 29 straipsnis „Pretenzijos ir ginčų sprendimas“. 

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva 

26.3.1. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 

nutraukti Sutartį, jeigu: 

26.3.1.1. Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Rangovu 

terminus, Užsakovo skola Rangovui viršija 20% Pradinės 

sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per 

60 dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų; 

26.3.1.2. Rangovo tiekiamų Statybos produktų ar Įrenginių 

kaina padidėja iš esmės, o kainos padidėjimas sudaro ne 

mažiau kaip 15 proc. Pradinės sutarties vertės (įvertinus jos 

indeksavimą pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos 

perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“), bet Užsakovas 

vengia arba atsisako sudaryti Susitarimą su Rangovu pagal 

15.6 punktą „Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba 

sumažėjimas“ per 25.8 punkte nustatytą terminą ir neištaiso 

pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją; 

26.3.1.3. Užsakovas tampa nemokus, jam iškelta 

restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos 

likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas 

ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar 

apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

Įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra 

sudaręs taikos sutartį (Užsakovo ir kreditorių susitarimą tęsti 

Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam tikrus 

įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, 

sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagrįstų 

įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso 

pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją. 

26.3.2. Jeigu (a) Užsakovo pateiktuose Statybos 

produktuose ar Įrenginiuose yra nustatyti defektai, dėl kurių 

Statybos produktų ar Įrenginių negalima naudoti 

nepabloginant Statybos darbų kokybės, ir Užsakovas 

atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) Užsakovas pažeidžia 

6.4.25 punktą (nurodymų Rangovui davimas, kai kyla 

grėsmė Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartį 

nutraukti. 

26.3.3. Jeigu 26.3.1.1, 26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte 

nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi 

arba atskiru Susitarimu, Rangovas turi teisę nutraukti 

Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu arba nutraukti tik tokį 

Susitarimą. 

26.3.4. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 

nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje 

numatytais atvejais, įskaitant numatytąjį 11.5.9 (užsitęsęs 

Darbų sustabdymas) punkte. 

26.3.5. Rangovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 

dienų įspėti Užsakovą apie Sutarties ar Susitarimo 

nutraukimą. Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, 

pateiktoje pagal 26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas 

laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino 

pabaigos. 26.3.1 punkte numatytais atvejais įspėjimas 

netenka galios, jeigu Užsakovas pašalina Sutarties ar 

Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą (kuris 

26.3.1.1 punkte numatytu atveju turi būti ne trumpesnis nei 

60 dienų) ir apie tai informuoja Rangovą. 

26.4. Sutarties nutraukimas Šalių susitarimu 

26.4.1. Šalys turi teisę susitarti nutraukti Sutartį, jeigu 

tenkinamos visos šios sąlygos kartu: 

26.4.1.1. Nėra aplinkybių, nurodytų 26.2.4 ir 26.2.5 

punktuose; 

26.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba 

nebeįmanomas dėl objektyvių, nuo Šalių valios ir veiksmų 

nepriklausomų priežasčių; 

26.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali būti 

panaikintas bendru Šalių susitarimu teisėtai pakeisti Sutartį 

arba Šalys, pradėjusios derybas dėl Sutarties pakeitimo, 

nepasiekia bendro, abi Šalis tenkinančio rezultato. 

26.4.2. Susitarimą nutraukti Sutartį gali inicijuoti bet kuri Šalis.  

26.4.3. Kol Šalys derasi dėl Susitarimo nutraukti Sutartį 

sudarymo, Šalys gali susitarti dėl Darbų vykdymo sustabdymo. 

Tokiu atveju taikomas 11.5.4 punktas (dėl Darbų ir Darbų 

terminų sustabdymo).  

26.4.4.  Šalims pasiekus susitarimą nutraukti Sutartį, taikomas 

26.5 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo 

atveju“, išskyrus 26.5.5 ir 26.5.6 punktus (Šalies atsakomybė, 

kai Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės). 

26.4.5. Šalims nepasiekus susitarimo nutraukti Sutartį, bet kuri 

Šalis gali kreiptis tiesiai į teismą, kad šis savo sprendimu 

nutrauktų Sutartį. Tokiu atveju netaikomas 29 straipsnis 

„Pretenzijos ir ginčų sprendimas“. 

26.5. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju 

26.5.1. Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo tolesnio 

Darbų vykdymo. Tačiau Sutarties nutraukimas neturi įtakos 

ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų 

Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po 

Sutarties nutraukimo, galiojimui. 

26.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai 

užbaigė dalį Darbų pagal 7.1.1 punkto „Darbų pabaiga“ 

reikalavimus, nutraukus Sutartį Šalys privalo sudaryti Darbų 

perdavimo-priėmimo aktą dėl tokių Darbų 7.2 punkte 

„Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka. Likusių nebaigtų 

Darbų, Objekto, statybvietės, Statybos produktų ir Įrenginių 

bei Darbų dokumentų perdavimas-priėmimas vykdomas 

pagal 26.5.3 punktą. 

26.5.3. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo: 

26.5.3.1. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį 

Šalių sutartą terminą) pašalinti iš statybvietės visą Rangovo 

turtą ir atliekas, sutvarkyti Objektą ir statybvietę, pagal 

perdavimo-priėmimo aktus grąžinti statybvietę, perduoti 

Objektą ir perduoti visus Darbų dokumentus Užsakovui, 

įskaitant nebaigtus Rangovo dokumentus, kurių prašo 

Užsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina 

Užsakovui ir jis įgyja teisę naudotis Objektu tik nuo Objekto 

perdavimo-priėmimo akto sudarymo; 
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26.5.3.2. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį 

Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus 

perduoti Užsakovui visus statybvietėje esančius ir Sutarties 

reikalavimus atitinkančius Statybos produktus ir Įrenginius, 

skirtus tapti Objekto esminėmis dalimis, kurių Rangovas negali 

panaudoti kituose projektuose;  

26.5.3.3. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį 

Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus grąžinti 

Užsakovui visus iš jo gautus ir dar nepanaudotus Statybos 

darbams Statybos produktus ir Įrenginius, o jeigu to padaryti 

neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais per 15 dienų po 

Užsakovo pareikalavimo; 

26.5.3.4. į Atliktų darbų aktą (-us) 16.2 punkte „Tarpiniai 

mokėjimai“ nustatyta tvarka įtraukti visus iki Sutarties 

nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumentų 

vertę (priklausomai nuo Rangovo dokumentų baigtumo), 

Statybos produktų bei Įrenginių, perduotų Užsakovui pagal 

26.5.3.2 punktą, įsigijimo kainą, taip pat Rangovo užsakytų ar 

nupirktų Statybos produktų ir Įrenginių, skirtų tapti Objekto 

esminėmis dalimis, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, 

gavęs ar pateikęs pranešimą apie Sutarties nutraukimą, 

nebegali atšaukti ir kurių negali panaudoti kituose projektuose, 

įsigijimo kainą po to, kai jie bus pristatyti į statybvietę ir 

Rangovas įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.16.1 ir 16.2.16.2 

punktuose (pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus 

bei įrodyti Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą). 

26.5.4. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 

Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už 

kiekvieną dieną, kurią vėluoja įvykdyti 26.5.3.1 punkte 

nurodytus įsipareigojimus, o Užsakovas turi teisę savo 

nuožiūra ir Rangovo sąskaita bei rizika pašalinti iš 

statybvietės viską, kas, Užsakovo nuomone, yra 

nereikalinga. 

26.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, 

Rangovas privalo atlyginti Užsakovo nuostolius dėl 

Sutarties nutraukimo, įskaitant Darbų pabrangimą. 

26.5.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės, 

Užsakovas privalo atlyginti Rangovui Pelną už neįvykdytą 

Darbų dalį. Rangovas turi teisę sulaikyti Objektą, 

statybvietę, Darbų dokumentus, Užsakovui perduotinus 

Statybos produktus bei Įrenginius iki tol, kai Užsakovas 

atsiskaito su Rangovu pagal Sutartį. 

27. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA 

27.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar Įstatymai numato, jog Šalys 

turi pateikti viena kitai pranešimus, prašymus, suderinimus, 

sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus, reikalavimus 

ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, 

pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti kitai Šaliai 

Šalies ir Šalies atstovo elektroninio pašto adresais, nurodytais 

Specialiosiose sąlygose, arba turi būti pasirašyti ranka, 

adresuojami Šalies atstovui ir turi būti įteikti kitai Šaliai 

asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu registruotu 

laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba pristatomi 

kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tos Šalies adresu, 

nurodytu Specialiosiose sąlygose. Fiziškai pateikiami 

dokumentai turi būti papildomai siunčiami elektroniniu paštu. 

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais 

Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta 

forma keistis elektroniniais laiškais ir skaitmeniniais failais, 

tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito 

dokumento siuntėją bei išsiuntimo laiką ir turi būti 

technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga. Šalys 

turi bendrauti lietuvių arba kita abiem Šalims suprantama kalba 

ar kalbomis. 

27.3. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus 

kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį 

pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus 

ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis 

ir Šalys turi atitinkamai pakeisti Specialiąsias sąlygas. Jei Šalis 

nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita 

Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal 

paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas 

tinkamu. 

27.4. Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus, 

prašymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus 

laiškus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

dokumento gavimo, jeigu kitur Sutartyje arba pačiame 

dokumente ar laiške nenurodyta vėlesnė data. Šalis gali 

pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas yra 

objektyviai reikalingas ir Šalis apie tai informuoja kitą Šalį, 

nurodydama priežastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentą 

arba laišką, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas. 

27.5. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai, arba 

siunčiamas paštu, ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas 

pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą 

dieną. 

27.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad 

gavėjas jį gavo kitą darbo dieną.  

27.7. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, 

laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį 

pranešimą. 

28. TAIKOMA TEISĖ 

28.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma 

Lietuvos Respublikos teisė. 

29. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS 

29.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš 

Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar 

galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp 

Šalių vadovų arba jų įgaliotų vadovaujančias pareigas einančių 

darbuotojų ar darbuotojų grupių. 

29.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją 

kitos Šalies vadovui. Pretenzijoje turi būti nurodyta, kad ji 

teikiama pagal šį straipsnį. 

29.3. Abi Šalys turi nedelsdamos suteikti abiejų Šalių 

vadovams visą informaciją, kurios, nagrinėjant ginčą, gali 

prireikti Šalių vadovams, kad jie galėtų priimti sprendimą 

kilusiame ginče.  

29.4. Abiejų Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo išsprendimo. 

Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas yra privalomas 

Šalims ir Šalys privalo nedelsdamos jį vykdyti. 

29.5. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų 

(arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos 

Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių 

nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu nepradedamos 

Šalių vadovų derybos, Šalys privalo bandyti išspręsti ginčą 

mediacijos būdu. 

29.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą 

pagal Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymą, išsiųsdama 

atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl 

mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų). 
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Šalys turi raštu susitarti dėl mediatoriaus kandidatūros kaip 

galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis 

gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus 

kandidatūros. 

29.7. Jeigu Šalys per nustatytą terminą nesusitaria dėl 

mediatoriaus kandidatūros, arba neišsprendžia ginčo 

mediacijos būdu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų (arba 

per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalys raštu susitaria 

dėl mediatoriaus kandidatūros, arba jei Šalis nevykdo Šalių 

sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar 

reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja, ar jos 

pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai 

sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. 

29.8. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti 

savo prievoles pagal Sutartį. 

29.9. Kalba, kuria rengiami ginčo dokumentai (įskaitant 

procesinius dokumentus) ir kuri vartojama ginčo procesuose, 

yra lietuvių kalba, o tais atvejais, kai Rangovas yra užsienietis, 

ginčo kalba yra lietuvių ir (arba) kita abiem Šalims suprantama 

kalba, nurodyta Specialiosiose sąlygose. 

30. SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR 

PABAIGA 

30.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Šalys ranka, arba 

kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba kitokiu Specialiosiose 

sąlygose sutartu būdu pasirašo Specialiąsias sąlygas. Jeigu 

Šalys šiuos dokumentus pasirašo ne vienu metu, Sutartis 

laikoma sudaryta tą dieną, kai Specialiąsias sąlygas pasirašo 

paskutinioji Šalis. Sutartis galioja iki visiško sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo.  

30.2. Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa 

Bendrosios sąlygos ir priedai, paskelbti Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje (nuoroda pateikiama 

Specialiosiose sąlygose), taip pat Užsakovo priimtas Rangovo 

pasiūlymas ir su juo Rangovo pateikti dokumentai: Darbų kainų 

žiniaraštis, Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis 

(jeigu Rangovas privalėjo jį pateikti pagal Pirkimo dokumentus 

ir (arba) pateikė su Rangovo pasiūlymu) ir Specialistų sąrašas, 

taip pat kiti Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai, kuriuos 

pagal Pirkimo dokumentus privalo pateikti Rangovas kartu su 

Rangovo pasiūlymu.  

30.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris 

nors ją sudarantis dokumentas papildomai sudaromas kita 

kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais viršenybę 

turi tekstas lietuvių kalba. 

30.4. Sutarties sąlygos dėl Rangovo pareigos pateikti 

Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (13.1 ir 13.2 punktai) 

įsigalioja nuo Sutarties sudarymo.  

30.5. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas 

pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną 

įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos. 

30.6. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties sąlygas, laikoma, kad 

Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, 

kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę Įstatymų 

nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir 

reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo 

nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo 

galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos. 

30.7. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai įvykdoma, įskaitant 

visų Rangovo garantinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą. 

Sutartis taip pat pasibaigia kitais Sutartyje ir Įstatymuose 

numatytais atvejais. 

_____________________ 


