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RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

2026 m.                    d.
Biržai

Biržų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188642660, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registruota buveinė yra 
Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai, atstovaujama administracijos direktorės                      veikiančios pagal Biržų rajono savivaldybės nuostatus (toliau – Užsakovas), ir , juridinio asmens kodas                           duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registruota buveinė                     atstovaujama, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimis, vadovaudamiesi įvykdyto viešojo pirkimo rezultatais, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1. 1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą  atlikti Biržų rajone esančių, valstybei nuosavybės teise priklausančių, blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbus kartu su techninio darbo projekto parengimo paslaugomis (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už juos nustatytą kainą sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.
  1.2. Darbai atliekami pagal parengtą techninį darbo projektą, kuris turi būti paruoštas, pagal pridedamą projektavimo užduotį,
[bookmark: _Hlk41570731]1.3. Darbų atlikimo vieta – Biržų rajono teritorija.
1.4. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus.
2. SUTARTIES GALIOJIMAS, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Darbų atlikimo terminas – 7 (septyni) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas. Bendra sutarties trukmė, įskaitant atsiskaitymo terminą, 8 (aštuoni) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.
2.2. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
2.3. Užsakovas raštu, dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.
2.4. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:
2.4.1. trečiųjų šalių įtaka;
2.4.2. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
2.4.3. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
2.4.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
2.4.5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
2.4.6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
2.4.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.
2.5. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

3. SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sudaroma fiksuotos kainos Sutartis.
3.2. Sutarties kaina nustatyta atlikus atvirą (supaprastintą) pirkimą, ir patvirtinta viešojo pirkimo komisijos 2026 m.                  d. posėdžio protokolu Nr. 2026-PROT-BRSA-       , yra:
[bookmark: _Hlk223508108]Kaina (be PVM) –  Eur. (                                       ) Eur;
PVM (21%) –  Eur (                                   );
Bendra Sutarties kaina (su PVM) –                                        ).
Jei suma skaičiais neatitinka nurodytos sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
3.3. Kainodaros taisyklės:
3.3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara;
3.3.2. Pradinės sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą perkamų darbų apimtį: 
3.3.3. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų Darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertė;
3.3.4. jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma tiems Darbams, už kurių atlikimą PVM sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo (protokolo) įsigaliojimo. 
3.3.5. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:
3.3.5.1. sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena;
3.3.5.2. gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos;
3.3.5.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo:
3.3.5.3.1. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Nurodyti indeksai, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu; arba
3.3.5.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:	
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.
3.3.5.5. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiuose nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
3.3.5.6. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).
3.3.5.7. Pirmasis Sutarties peržiūros terminas netaikomas ir Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas. 
3.3.5.8. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 
3.3.5.9. Uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).
3.3.5.10. Susitarimai dėl peržiūros ir kiekio (apimties) turi būti įforminti raštu, pagrįsti dokumentais, šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.
3.3.6. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 3.3.5 papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinės sutarties vertė, taikant Pakeitimų nuostatas pagal VPĮ 89 straipsnį, atsižvelgiama į pakeistą Pradinės sutarties vertę.
3.4. Šalys susitaria, kad Sutartyje įtvirtinta tokia atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka:
3.4.1. Sutartis yra finansuojama Valstybės biudžeto lėšomis;
3.4.2. už atliktus Darbus Rangovui Užsakovas sumokės pagal pateiktą priėmimo-perdavimo akto pagrindu išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos;
3.4.3. Sutarties Darbai priimami pasirašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo aktą rengia Rangovas. Darbų perdavimo-priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą perdavimo-priėmimo akte ir jo prieduose;
3.4.4. Rangovo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta Sutarties data, numeris ir darbų perdavimo-priėmimo akto data ir numeris.
3.5. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Teikiant sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį. Elektroninės sąskaitos faktūros turi atitikti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19). Paslaugos apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas priima ir apdoroja naudodamasi SABIS, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. 
3.6. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.
3.7. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais už jų patiektas prekes (paslaugas), atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subtiekėjus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.
3.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu gali būti keičiama šiame punkte nurodytais atvejais:
3.8.1. pagal Sutarties 8 skyriaus nuostatas įforminus pakeitimą (toliau – Pakeitimas) Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
3.8.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:
– pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
– išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio arba 
– pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
3.8.1.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
	
4.1. Užsakovas turi visas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
4.2. Šalys susitaria, kad Sutartyje įtvirtinti šie Užsakovo įsipareigojimai:
4.2.1. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pagrindu išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą per 30 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo; 
4.2.2. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę (Darbų vykdymo vieta) ir jos valdymo teisę abiem Šalims pasirašius statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą, per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties įsigaliojimo dienos. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų;
4.2.3. Užsakovas privalo paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą (toliau – Techninės priežiūros vadovas) ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą;
4.2.4. Užsakovas privalo pateikti Rangovui statybos leidimą, informaciją ir dokumentus, kuriais Užsakovas disponuoja ir kurie gali būti svarbūs Sutarčiai vykdyti, ir užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Darbų atlikimo vietą iki Sutarties galiojimo pabaigos. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Darbų vykdymo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo;
4.2.5. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui. Užsakovas, nepranešęs apie pastebėtus trūkumus, netenka teisės jais remtis ateityje;
4.2.6. Užsakovas gali keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik neviršijant Darbų sutartinės kainos ir tik gavęs Rangovo, Techninės priežiūros vadovo ir Projekto vykdymo priežiūros vadovo suderinimus;
4.2.7. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų statybvietėje;
4.2.8. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti nurodyti defektai dėl anksčiau apmokėjimui pateiktų darbų;
4.2.9. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų apimtis, laiką ir kokybę. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti Rangovui;
4.2.10. Suteikti galimybę Rangovui naudotis elektra, vandeniu (jei reikia).
4.2.11. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus darbus.
4.2.12. Už sutarties vykdymą paskirti atsakingą Žemės ūkio skyriaus inžinierių - melioratorių Rimantą Šikšnį.
4.3. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.3.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos;
4.3.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai remonto apraše, išskyrus aplinkybes, nurodytas 8.1 punkte.
5. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas turi visas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
5.2. Šalys susitaria, kad Sutartyje įtvirtinti šie Rangovo įsipareigojimai:
5.2.1. per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo skirti statybos darbų vadovą;
5.2.2. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, Techninio darbo projekto techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, per Sutarties 2.1 punkte nurodytą terminą, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų;
5.2.3. statybos vietoje laikytis saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos;
5.2.4. atliekant Darbus vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
5.2.5. Rangovas prisiima visą riziką dėl atliktų darbų, trečiųjų šalių turto sugadinimo ar žalos padarymo, medžiagų tiekimo ir darbų atlikimo, kol darbų rezultatą statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktu priima Užsakovas;
5.2.6. vykdant Darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius ir įrenginius tik pagal statinių techninių specifikacijų reikalavimus; 
5.2.7. jeigu reikia, Rangovas savo sąskaita įrengia aptvėrimus, laikinus apvažiavimus, prilipimus ir pan.;
5.2.8. prieš tiekiant medžiagas, užtikrinti, kad gamintojo gamykloje būtų patikrinta jų ir jų sudėtinių dalių kokybė, ir priimti juos pagal prekių kokybės kontrolės tvarką;
5.2.9. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 (dešimt) dienų nuo defekto nustatymo momento statybos metu bei garantiniu laikotarpiu;
5.2.10. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad melioracijos ir hidrotechnikos statinių rekonstravimo  darbai būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones;
5.2.11. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo sąskaita tvarkyti statybvietę, o pabaigus visus darbus - sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia Sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei statinius švarius ir saugius;
5.2.12. perduoti numatytu terminu Užsakovui užbaigtus darbus ir statybos užbaigimo aktą;
5.2.13. užtikrinti darbo drausmę statybos objekte;
5.2.14. savo sąskaita Sutarties vykdymo metu įrengti (jei reikia) apskaitos prietaisus elektros ir vandens sunaudotam kiekiui nustatyti bei sumokėti už sunaudotą elektrą ir vandenį;
5.2.15. gauti visus reikalingus leidimus (išskyrus Statybos leidimą) savo jėgomis ir lėšomis;
5.2.16. Užsakovui paprašius, raštu informuoti apie darbų eigą, teikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Techninės priežiūros vadovui lankytis objekte bei susipažinti su visa dokumentacija;
5.2.17. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo pateikia Užsakovui darbų atlikimo grafiką bei pastabas dėl darbų eigos ir tvarkos;
5.2.18. Rangovas neatlygins Užsakovui patirtų nuostolių dėl nekokybiškų Darbų, jeigu Užsakovas netinkamai eksploatuos pastatytus statinius.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Prievolių įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Rangovui už Sutarties neįvykdymą arba netinkamą vykdymą numatoma  24000  Eur be PVM bauda. Bauda taikoma tik Sutarties nutraukimo atveju. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl Rangovo kaltės pažeidus Sutartį.
6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
7.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

8. PAKEITIMAI
8.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti pakeitimus (toliau – Pakeitimai). Pakeitimai gali apimti:
8.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimus;
8.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą;
8.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
8.1.4. bet kurį papildomą Darbą, įrangą, medžiagas.
8.2. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įskaitant Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, Techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.
8.3. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis.
Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.
8.4. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 3.8.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Pakeitimus. 
Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:
8.4.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 
8.4.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
8.4.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.
8.5. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio darbo projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
8.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio darbo projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.
8.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.
8.8. Rangovas sutarties vykdymui pasitelkia subrangovą, subtiekėją ar subteikėją (jeigu pasitelkia) – (subrangovo, subtiekėjo ar subteikėjo pavadinimas, asmens kodas, adresas, atlieki darbai).
8.9. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui Rangovas gali pakeisti subrangovus, subtiekėju ar subteikėjus tokia tvarka:
8.9.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo, subtiekėjo ar subteikėjo pakeitimo priežastis;
8.9.2. gavęs tokį pranešimą Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl subrangovo, subtiekėjo ar subteikėjo pakeitimo.
8.9.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi jo paskirti subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai turėtų teisę verstis jiems priskirta veikla.

9. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Už neįvykdytą sutartį Šalių nustatytu laiku arba už kitokius sutarties pažeidimus:
9.1.1. Užsakovas:
9.1.1.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02 proc. neapmokėtų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma – 10 proc. nuo Sutarties pradinės vertės.
9.1.2. Rangovas:
9.1.2.1. uždelsęs Darbus arba perduoti Užsakovui visus dokumentus, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos, už kiekvieną uždelstą dieną. Didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma – 10 proc. nuo Sutarties pradinės vertės.
9.2. Jeigu Darbų vykdymo metu Užsakovas arba Rangovas nusprendžia, kad netikslinga toliau tęsti darbą, jis privalo prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų pranešti kitai Šaliai apie pageidavimą sustabdyti darbų atlikimą. Tokiu atveju Šalys privalo per 10 (dešimt) kalendorinių  dienų spręsti klausimą dėl Sutarties nutraukimo.
9.3. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko, Šalims susitarus ir tai įforminus abiejų Sutarties šalių pasirašytu susitarimu.
9.4. Užsakovas pasilieka teisę, negavus finansavimo – nutraukti Sutartį.
9.5. Kiekviena Šalis dėl kitos Šalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo turi teisę nutraukti sutartį, prieš tai įspėjusi kitą Šalį prieš 15 kalendorinių dienų. Tokiu atveju Šalis, dėl kurios kaltės Sutartis nutraukiama, privalo atlyginti kitai Šaliai nuostolius dėl Sutarties nutraukimo. Jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Rangovas praranda ir teisę į Sutarties užtikrinimą.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties ir/ar Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis ir/ar Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties ir/ar Sutarties sudarymo metu, ir, kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).
10.2. Šalis, negalinti vykdyti pagal sutartį ir/ar Sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo, privalo raštu apie tai pranešti kitai Šaliai per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios.
10.3. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis.
10.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Šalių įsipareigojimai.
10.5. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu tris mėnesius, kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti sutartį ir/ar Sutartį. Šiuo atveju nei viena iš Šalių negali reikalauti atlyginti jos patirtų turtinių nuostolių.

11. GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Ginčus ir nesutarimus, atsiradusius dėl Sutarties ir vykdant Sutartį, Šalys sprendžia derybų būdu.
11.2. Neišspręsti ginčai tarp Šalių nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
12.2. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kleivienė.
12.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
12.4. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir VPĮ 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.
12.2. Visi priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Šalys patvirtina tokius priedus:
12.2.1. 1 priedas – Rangovo pasiūlymas, ___lapai (-ų);

12.3. Ši Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba ir pasirašoma elektroniniu parašu – sudaromas vienas sutarties egzempliorius.


13. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
Užsakovas						Rangovas
Biržų rajono savivaldybės administracija		/Įrašyti pavadinimą/
Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai			/Įrašyti adresą/
Įstaigos kodas 188642660				Įmonės kodas /įrašyti kodą/
Ne PVM mokėtoja					PVM mokėtojo kodas /įrašyti kodą/
Tel. +370 605 74081					Tel. /įrašyti tel., faks./
El. paštas savivaldybe@birzai.lt			El. paštas /įrašyti el. paštą/
A. s. LT72 4010 0413 0002 0052			A. s. LT /įrašyti sąskaitą/
Luminor Bank AS bankas				/įrašyti banką/

Administracijos direktorius				/Įrašyti pareigas/
				
/Įrašyti vardą, pavardę/				/Įrašyti vardą, pavardę/
A.V.				          			A.V.
