
Specialiųjų pirkimo sąlygų
9 priedas

TVARKYBOS DARBŲ SUTARTIS


Panevėžio kolegija, juridinio asmens kodas 111968437, atstovaujama [..........], veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir [..........], juridinio asmens kodas [..........], atstovaujama [..........], veikiančio pagal [...........], toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, pagal viešajame pirkime atviro konkurso būdu [..įrašomas pirkimo pavadinimas (pirkimo Nr....)..] (toliau – Pirkimas) Rangovo pateiktą pasiūlymą (toliau – pasiūlymas) sudarė ir pasirašė šią tvarkybos darbų sutartį, toliau vadinama Sutartimi.

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja iki Sutartyje nustatyto termino atlikti Mokytojų seminarijos pastato (Klaipėdos g. 3, Panevėžys), kurio unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre yra 10466, (toliau – objektas) tvarkybos darbus (toliau – Darbai), vadovaudamasis Zitos Mankienės parengto Tvarkybos darbų projekto Nr. 2021-36-TDP„Mokytojų seminarijos pastato (u. k. KVR 10466) stogo, langų ir išorės durų tvarkybos darbų (remonto) projektas“ „0“ laida.
2. Preliminarios Darbų apimtys pateiktos Projekto techninėse specifikacijose.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

3. [bookmark: _Ref224901294]Pradinės Sutarties vertė pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą yra _____________ Eur be PVM, PVM sudaro ______________ Eur, Sutarties kaina yra _____________ Eur su PVM.
4. Į pradinės Sutarties vertę įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal Pirkimo dokumentų ir Sutarties reikalavimų vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių pradinės Sutarties vertę. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Užsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, užduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties įgyvendinimui), už pradinės Sutarties vertę, išskyrus Sutarties IX skyriuje nurodytas aplinkybes.
5. Pradinės Sutarties vertei negali turėti įtakos terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų padidėjimas.
6. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti dydžiai – produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir Darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Todėl, jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. 
7. Užsakovas Rangovui pagal šią Sutartį išankstinio mokėjimo (avanso) nemoka.
8. [bookmark: _Ref224901149]Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatytos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; rangos darbų Sutarties vykdymo metu įvykusių teisės aktų pasikeitimų, įtakojančių Darbų vykdymą ar kitų objektyvių priežasčių), Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 mėnesiui. Šiuo atveju, Rangovas teikia rašytinį prašymą Užsakovui pratęsti minėtą terminą, nurodydamas nenumatytas aplinkybes. Dėl tokių terminų pratęsimų Šalys privalo sudaryti rašytinį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
9. Visi Darbai numatyti statinio projekte (toliau – Projektas) turi būti atlikti per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo su teise pratęsti šį terminą pagal Sutarties 8 punkto nuostatas. Į Darbų atlikimo terminą nėra įskaitomi Darbų sustabdymo laikotarpiai nurodyti Sutarties 10 punkte, o taip pat nėra įskaitomos užbaigimo procedūros. Už užbaigimo procedūrų įgyvendinimą atsakingas Rangovas.
10. [bookmark: _Ref224901161]Užsakovas, raštu nurodęs Rangovui atsiradusias aplinkybes, turi teisę sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Darbų ar jų dalies vykdymas atnaujinamas, kai išnyksta Darbų sustabdymą lėmusios aplinkybės, apie kurias Užsakovas raštu informuoja Rangovą. Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų atlikimo pabaigos, skaičiuojant nuo pirmos Darbų sustabdymo dienos. Darbų atlikimo termino sustabdymas, Darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimas fiksuojamas rašytiniu Susitarimu. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas šiais atvejais:
10.1. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus);
10.2. Užsakovas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir informacijos, kurie yra būtini Darbų vykdymui, ir Rangovas dėl šių priežasčių negali vykdyti savo įsipareigojimų; 
10.3. dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo;
10.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
10.5. dėl nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 
10.6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
10.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.
11. Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiūlymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.
12. Sutarties keitimas, jos galiojimo laikotarpiu, galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai.
13. Atsiskaitymui su Rangovu skirtos lėšos Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) turi būti išdėstytos tolygiai atliekamų Darbų apimtims, atsižvelgiant į Darbų sezoniškumą ir klimatines sąlygas. Darbų atlikimo grafiko pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dėl kurio turi būti sudaromas Susitarimas.

III SKYRIUS
RANGOVO PATVIRTINIMAI

14. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:
14.1. jis turi visas licencijas, patirtį ir kvalifikaciją ir pajėgumus, kiek reikalinga šiai Sutarčiai įvykdyti;
14.2. iškilus būtinybei, jis įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam vykdymui, parengti reikalingą ir (arba) naudingą vykdomąją dokumentaciją, įforminti ir perduoti ją Užsakovui;
14.3. susipažino su Projektu, objektu vietoje, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;
14.4. nuosekliai ir išsamiai įvertino Projekte numatytus Darbus, finansavimo sąlygas, medžiagų, įrengimų, darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;
14.5. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, parengtuose pagal Projektą bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, numatė, patikrino ir įvertino visus sudėtinius darbus, jų apimtis, įskaitant tarpinius darbus, medžiagas, jų kiekius, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui. 
14.6. įsipareigoja Darbus atlikti pagal darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas. Darbų aprašymuose, brėžiniuose ir specifikacijose nenumatyti Darbai, kurie paaiškėja Darbų vykdymo metu, vertinami ir įsigyjami vadovaujantis Sutarties 37 punktu;
14.7. iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi; 
14.8. jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, visas abejones Rangovas privalo pateikti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios. Darbų vykdymo metu Rangovas, pastebėjęs netikslumų Projekte ar jų neatitikimų tvarkybos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir Darbus pratęsti tik po Užsakovo nurodymo.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO TVARKA

15. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo per SABIS pagal Užsakovo ir Rangovo pasirašytus Atliktų darbų aktus, pateiktus elektroniniu būdu pagal Sutarties 4 priedo formą bei Pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę pagal Sutarties 5 priede pateiktą formą. Aktai ir Pažyma, pasirašyti visų šalių (Rangovo ir Užsakovo) kvalifikuotu elektroniniu parašu, ADOC formatu, turi būti pateikti kartu su sąskaita faktūra, naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS (elektroninė svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt).
16. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Užsakovo, šiame Sutarties skyriuje nurodyti apmokėjimo už atliktus Darbus terminai gali būti pratęsti atskiru rašytiniu Šalių susitarimu.
17. Užsakovas už tinkamai atliktus Darbus Rangovui sumoka Sutarties 3 punkte nurodytą kainą.
18. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu, mokėtinas pinigų sumas pervesdamas į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.
19. Užsakovas apmoka už atliktus Darbus. Mokėjimai sulaikomi, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų Darbų defektai ar nesilaikoma Sutarties VII skyriuje nurodytų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovas baudas ir delspinigius išskaičiuoja proporcingai iš Rangovui mokėtinų sumų.
20. Pradinė Sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:
20.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama pradinės Sutarties vertė: pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, pradinės Sutarties vertė nebus perskaičiuojama;
20.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;
20.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, pradinės Sutarties vertėje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
20.4. pradinės Sutarties vertės dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;
20.5. perskaičiuota pradinės Sutarties vertė pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
21. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, atsižvelgiant į statybos kainų lygio kitimą. Perskaičiavimas atliekamas laikantis žemiau pateiktų nuostatų:
21.1. Indeksas – Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) skelbiamas mėnesinis Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų̨ indeksas[footnoteRef:1]; [1:  https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R286#/ ] 

21.2. Indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti perskaičiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas Darbų atlikimo grafike nurodytas mėnuo. Indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 12 kalendorinių mėnesių̨, t. y. pirmoji ir paskesnės Sutarties kainos peržiūros gali būti atliekamos ne anksčiau nei kas 12 mėnesių;
21.3. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 10 procentų nuo Darbų atlikimo grafike nurodytos darbų pradžios, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;
21.4. Sutarties kaina perskaičiuojama, bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą̨ perskaičiuoti Sutarties kainą. Peržiūros pradžia yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos gali būti perskaičiuojamos tik už Darbus, o už kitus, nei Darbai, darbus (pvz.: darbo brėžinius ar Dailės vertybių darbų programos parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Sutarties kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo Susitarimą̨ dėl kainos perskaičiavimo;
21.5. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą indeksuojamų Darbų kainą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;
21.6. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę:
Perskaičiuota sutarties kaina = PD+((SK – PD)*(IPb / IPr))
Pateiktoje formulėje:
PD – iki prašymo pateikimo Rangovo atliktų Darbų vertė su PVM;
SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina;
IPr – Indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas;
IPb – Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Šalies prašyme);
21.7. Jei dėl Rangovo kaltės Darbai objekte pradedami vėliau nei leidžia klimatinės sąlygos arba Darbų vykdymas atsilieka nuo Užsakovo patvirtinto Darbų atlikimo grafiko ir dėl indeksavimo Sutarties kaina didėja, Sutarties kaina bus perskaičiuojama tik tada, kai bus atlikti visi Darbų atlikimo grafike nurodyti Darbai, kurie turėjo būti atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, Užsakovo priimtų Darbų vertė (PD) formulėje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskaičiavimo dienos priimtus Darbus;
21.8. Perskaičiavus Sutarties kainą, Atliktų darbų aktuose ir Pažymose apie atliktų darbų vertę įrašomas Sutarties kainos pakeitimo koeficientas, kuris įtraukiamas į visas naujai pateikiamas Užsakovui sąskaitas faktūras.
22. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais ir medžiagų tiekėjais tokiomis sąlygomis:
22.1. [bookmark: _Ref224901364]Sudarius Sutartį, Rangovas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų ir medžiagų teikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus ir medžiagų tiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;
22.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 22.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus ir medžiagų tiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę ir sąlygas;
22.3. Rangovo pasitelkiami subrangovai ir medžiagų tiekėjai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnyje nustatyta tvarka;
22.4. [bookmark: _Ref224901593]Subrangovas ar medžiagų tiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui dėl pageidavimo pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo ar medžiagų tiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar medžiagų tiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo ar Rangovo ir medžiagų tiekėjo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu ar medžiagų tiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;
22.5. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui ar medžiagų tiekėjui, pateikdamas Užsakovui raštiškus įrodymus, kad su subrangovu ar medžiagų tiekėju yra atsiskaityta;
22.6. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ir medžiagų tiekėjais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
22.7. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar medžiagų tiekėju galimybė nesukuria Užsakovui prievolės atlyginti subrangovo ar medžiagų tiekėjo nuostolius, patirtus dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo.

V SKYRIUS
UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

23. Užsakovas įsipareigoja:
23.1. pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;
23.2. dalyvauti Statybvietės priėmimo ir grąžinimo procedūrose, informuoti Rangovą įrašu žurnale, kas vykdys Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą (toliau – projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra) ir Darbų techninę priežiūrą (toliau – techninė priežiūra);
23.3. kontroliuoti darbų kokybę, naudojamų produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka Projekto, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
23.4. užtikrinti, kad atliktų darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei reikia, organizuoti tų kiekių patikrinimą;
23.5. nustačius atliktų darbų trūkumus ir (ar) defektus, apie tai pranešti Rangovui ir įpareigoti nedelsiant juos pašalinti, darbų trūkumai ir (ar) defektai įforminami rašytiniais aktais, įrašais žurnale;
23.6. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus ir juos apmokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
23.7. dėl objektyvių priežasčių, pratęsti darbų užbaigimo datą Sutarties 8 punkte nustatytu terminu;
23.8. kontroliuoti, kad darbai būtų atliekami pagal Užsakovo patvirtintą Projektą;
23.9. kontroliuoti Projekto įgyvendinimą;
23.10. kontroliuoti Darbus vykdančių Rangovo paskirtų specialistų kvalifikaciją;
23.11. kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti užbaigtų darbų priėmimą;
23.12. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų pašalinimą; 
23.13. jei Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus, Rangovą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu;
23.14. nutraukus Sutartį, priimti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus. 
24. Užsakovas turi teisę:
24.1. atsisakyti derinti ir tvirtinti Rangovo parengtą Darbų atlikimo grafiką, kuriame darbų apimtys išdėstytos per nepagrįstai ilgą terminą arba nukeliama darbų pradžia;
24.2. teikti siūlymus dėl Sutarties objektui skirtų lėšų perskirstymo, jeigu tampa akivaizdu, jog gali būti atsiliekama nuo Darbų atlikimo grafiko; 
24.3. reikalauti pašalinti Darbų trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau vykdyti Darbų, kuriems nustatyti trūkumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų atlikimo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) Darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją;
24.4. atsižvelgdamas į vėliau gautą informaciją, Užsakovas turi teisę sumažinti neteisingą Darbų kiekį ir jų vertę Atliktų darbų akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame Darbų priėmimą, ir privalo nedelsiant raštu apie tai informuoti Rangovą;
24.5. pateikti pastabas dėl Darbų vykdymo gali techninės priežiūros vadovas ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovas įrašais žurnale; 
24.6. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti;
24.7. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;
24.8. Sutarties įgyvendinimo metu, pasitelkdamas turinčius reikiamą kvalifikaciją (nustatyta tvarka atestuotus) specialistus, teikti pastabas dėl atliekamų Darbų kokybės ir turinio tiek, kiek tai neprieštarauja šios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;
24.9. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VI SKYRIUS
KITI UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

25. Užsakovas taipogi įsipareigoja:
25.1. perduoti pagal Statybvietės priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 6 priede pateikta forma) statybvietę Rangovui, kurioje turi būti vykdomi Darbai;
25.2. užtikrinti Rangovui galimybę patekti į objektą, taip pat sudaryti sąlygas Rangovui įsirengti statybvietę: administracines, buitines, sanitarines patalpas, vietas medžiagų saugojimui/laikymui ir gamybinių atliekų laikinam kaupimui, mechanizmų ir įrangos laikymui, kitas būtinas laikinas patalpas; esant techninėms galimybėms, sudaryti sąlygas Rangovui atlygintinai pasinaudoti Užsakovo elektros, vandens ar kitais resursais, reikalingais Darbų atlikimui;
25.3. lankytis Rangovui perduotoje statybvietėje ar objekto dalyje iš anksto su Rangovu suderinta tvarka, laikantis saugaus darbo reikalavimų;
25.4. priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia Rangovas, siekiant tinkamo sutarties įgyvendinimo;
25.5. jeigu daroma ilgesnė kaip 60 kalendorinių dienų Darbų vykdymo pertrauka, Rangovo prašymu perimti statybvietę;
25.6. Rangovui baigus Darbus, priimti iš jo statybvietę pagal Statybvietės, dokumentacijos ir atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą (Sutarties 6 priede pateikta forma) kartu su pateiktomis pastato ar jo dalių eksploatavimo taisyklėmis/instrukcijomis ir visa dokumentacija. 

VII SKYRIUS
RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

26. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) už Sutarties 3 punkte nurodytą pradinę Sutarties vertę ir tam Rangovas įsipareigoja:
26.1. vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Projektu, techninėmis specifikacijomis, laikydamasis Darbų atlikimo grafiko; 
26.2. ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, po Užsakovo pranešimo apie einamiesiems metams numatomas skirti lėšas, pateikti Užsakovui tvirtinti su techniniu prižiūrėtoju suderintą einamųjų metų Darbų atlikimo grafiką ir laikytis šiame grafike nurodytų darbų atlikimo terminų; 
26.3. priimti pagal Statybvietės priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 6 priedas) objektą iš Užsakovo, nustatytu laiku pradėti ir atlikti sutartus Darbus;
26.4. prieš pradedant Darbus, įrengti objekte gerai matomoje vietoje su Užsakovu suderintą informacinį stendą ir Sutarties vykdymo metu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas keisti informaciją į aktualią;
26.5. esant poreikiui, savo lėšomis (Užsakovo užsakymu rengtiems projektams) organizuoti Projekto sprendinių detalizavimą darbo brėžiniais ar kitais dokumentais;
26.6. esant poreikiui, gauti leidimą atlikti Projekte numatytiems žemės kasimo darbams, medžių pjovimui ir (ar) genėjimui ar gatvių ir (ar) kelių užtvėrimui; 
26.7. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 dieną, o ketvirčio paskutiniojo mėnesio 20 dieną, pateikti sąskaitas faktūras Užsakovui kartu su techninės priežiūros vadovo patvirtintais ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų aktais ir Pažymomis apie atliktų darbų vertę. Techninis prižiūrėtojas turi pasirašyti Atliktų darbų aktą arba pateikti Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą Atliktų darbų aktui ar jo daliai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. Sąskaitos faktūros turi būti teikiamos Užsakovui naudojantis tik sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS. Užsakovui, pareikalavus, pateikti konkrečius Darbus ir jų kiekius patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus;
26.8. tinkamai ir laiku, nepažeisdamas Sutarties 33 punkte nustatyto termino, atsiskaityti su pasitelkiamais subrangovais ir medžiagų tiekėjais;
26.9. saugoti atliktus Darbus, medžiagas ir įrengimus nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo Užsakovui;
26.10. savo lėšomis ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės vertinami kaip darbai su trūkumais arba neatitinkantys Projekto;
26.11. laiku pildyti Darbų vykdymo dokumentaciją ir žurnalą (toliau – Žurnalas), kuris visuomet turi būti paruoštas susipažinimui Darbų atlikimo vietoje. Rangovas privalo fiksuoti Darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus Žurnale. Rangovas privalo pildyti Žurnalą nuo Darbų pradžios iki darbų pabaigos (Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo). Už Žurnalo saugojimą Darbų metu iki užpildyto Žurnalo perdavimo Užsakovui atsakingas Rangovas. Pasirašius Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą, Žurnalą su kitais dokumentais Rangovas perduoda Užsakovui.
26.12. Darbų atlikimo laikotarpiu tinkamai kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;
26.13. [bookmark: _Ref224902180]objektą, kuriame atliekami Darbai, įstatymų nustatyta tvarka apdrausti civilinės atsakomybės draudimu; 
26.14. atlikti visų atliktų Darbų ar jų dalies priėmimo procedūras, jeigu tokios bus reikalingos pagal teisės aktus. Rangovas, užbaigęs Darbus, per vieną mėnesį privalo grąžinti statybvietę Užsakovui pagal Statybvietės, dokumentacijos ir atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą (Sutarties 7 priede pateikta forma) ir su juo pateikti pastato ar jo dalių eksploatavimo taisykles/instrukcijas bei privalo pateikti Užsakovui visos Darbų dokumentacijos (žurnalo, medžiagų sertifikatų, sąvartyno deklaracijų, pažymų, darbo brėžinių, protokolų) kopijas;
26.15. privalo pašalinti per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus;
26.16. užtikrinti, kad šios Sutarties Darbų vykdymas atitiktų paveldo tvarkybą reglamentuojančius norminius teisės aktus bei pagrįstus techninio prižiūrėtojo reikalavimus;
26.17. informuoti Užsakovą per 5 darbo dienas apie pasitelktus papildomus ar naujus subrangovus;
26.18. tiekėjas per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti Užsakovui derinimui atestuotų specialistų, vykdysiančių Sutartį sąrašą, kuriame turi būti įrašyti pasiūlyme nurodyti kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai.
27. Rangovas turi teisę:
27.1. suderinęs su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;
27.2. sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau kaip 60 kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, prieš pasinaudodamas savo teise į Darbų sustabdymą, privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų iki Darbų sustabdymo;
28. Rangovas įsipareigoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti už statinio griūtį ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis terminas (skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų ar nebaigtų Darbų perdavimo Užsakovui dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Rangovas savo pasiūlyme yra nurodęs papildomą garantinį terminą ir už tai pasiūlymų vertinimo metu gavo papildomus balus, visi šiame punkte nurodyti garantiniai terminai atitinkamai pratęsiami pasiūlyme nurodytam papildomam garantinio termino laikotarpiui.
29. Jeigu Rangovas pasiūlyme įsipareigojo laikytis Tiekėjų etikos kodekso reikalavimų ir už tai pasiūlymų vertinimo metu gavo papildomus balus, Rangovas įsipareigoja:
29.1. susipažinti ir sutarties vykdymo metu laikytis Tiekėjų etikos kodekso, pateikiamo Sutarties 7 priede 3 „Tiekėjų etikos kodeksas“, Socialinės atsakomybės dalies 13 punkto nuostatų ir jame nurodytų reikalavimų (toliau – Kodekso reikalavimai);
29.2. su Tiekėjų etikos kodeksu ir Kodekso reikalavimais supažindinti visus Rangovo pasitelktus trečiuosius asmenis (subrangovus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais Rangovas remiasi) ir pateikti Užsakovui įrodymus apie šio įsipareigojimo įvykdymą. Rangovui nepateikus įrodymų, Užsakovas turi teisę taikyti 500 Eur baudą už kiekvieną nustatytą atvejį;
29.3. užtikrinti, kad Kodekso reikalavimų laikytųsi visi Rangovo pasitelkti tretieji asmenys (subrangovai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas remiasi);
29.4. pažeidus Kodekso reikalavimus, per Užsakovo nustatytą protingą terminą pašalinti nustatytus pažeidimus.

VIII SKYRIUS
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

30. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad yra mokios ir nenumatoma jų likviduoti ar reorganizuoti, o Rangovui nėra iškelta nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla (nėra numatoma ją iškelti).
31. Šalių atsakomybė už Sutarties nevykdymą:
31.1. Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų be pateisinamos priežasties, proporcingai atlygina Rangovui turėtas pagrįstas išlaidas;
31.2. Užsakovui uždelsus apmokėjimą pagal Sutartį, Užsakovas Rangovo rašytiniu reikalavimu už kiekvieną uždelstą dieną, proporcingai įsipareigojimo finansuoti Sutartį procentine dalimi, moka Rangovui 0,02 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos;
31.3. Rangovas, vėluojantis atlikti Darbus ar jų dalį pagal Darbų atlikimo grafike patvirtintus terminus be pateisinamos priežasties, nurodytos Sutarties 8 punkte, Užsakovo rašytiniu reikalavimu moka 0,02 procento dydžio delspinigius Užsakovui už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų darbų dalies pagal Sutartį skirtos sumos be PVM, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui per 30 kalendorinių dienų. Užsakovas turi teisę išskaityti delspinigius iš Rangovui mokėtinų sumų;
31.4. jeigu Rangovas, per Užsakovo nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina defektų, nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu;
31.5. jeigu Rangovas Darbų atlikimo vietoje negali pateikti susipažinimui žurnalo, Užsakovo rašytiniu reikalavimu jis moka Užsakovui 100,00 Eur dydžio baudą. Jeigu žurnalas prarandamas, Rangovas, Užsakovo rašytiniu reikalavimu, moka Užsakovui 1000,00 Eur dydžio baudą ir privalo atstatyti prarastus duomenis, užpildydamas naują žurnalą. Skirtą baudą Rangovas turi sumokėti Užsakovui per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakovo raštu išsiųsto reikalavimo Rangovui sumokėti baudą gavimo dienos. Rangovui skirta bauda laikoma sumokėta, jeigu Rangovas per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštu išsiųsto reikalavimo sumoka 50 procentų skirtos baudos sumos. Rangovui nustatytu terminu nesumokėjus baudos, skirta baudos suma išskaitoma iš Rangovui mokėtinų sumų;
31.6. Rangovui neatlyginama už nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko techninės priežiūros vadovo ar projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovo reikalavimu, nesuderinus jų su Užsakovu;
31.7. Rangovas iki Darbų priėmimo akto pasirašymo termino materialiai atsako už sumokėtas sumas, atliktus darbus ir medžiagas bei įrenginius;
31.8. Užsakovas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai ir už šį laiką nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:
31.8.1. Šalys negali vykdyti Sutarties dėl priežasčių (force majeure), nepriklausančių nuo Sutartį pasirašiusiųjų Šalių;
31.8.2. Užsakovas negauna finansavimo Sutarčiai vykdyti dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių.
32. [bookmark: _Ref224901980]Rangovui per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos neparengus Darbų atlikimo grafiko ar nepradedant vykdyti Darbų pagal grafiką daugiau nei 30 kalendorinių dienų, taip pat nuo Užsakovo pranešimo Rangovui apie einamiesiems metams skirtas lėšas ir per nurodytą terminą nepateikus su Užsakovo techniniu prižiūrėtoju suderinto Darbų atlikimo grafiko, Rangovui taikoma 1 000,00 Eur dydžio bauda, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui per 30 kalendorinių dienų. Rangovui skirta bauda laikoma sumokėta, jeigu Rangovas per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštu išsiųsto reikalavimo sumoka 50 procentų skirtos baudos sumos. Rangovui nustatytu terminu nesumokėjus baudos, skirta baudos suma išskaitoma iš Rangovui mokėtinų sumų.
33. [bookmark: _Ref224901509]Jei Rangovas per 14 kalendorinių dienų neatsiskaito su subrangovais ar medžiagų tiekėjais už atliktus pagal Sutartį Užsakovo objekte darbus ar pateiktas medžiagas, už kuriuos Užsakovas atsiskaito su Rangovu, Užsakovas stabdo Rangovo finansavimą iki kol Rangovas nepateiks įrodymų, kad su subrangovais ar medžiagų tiekėjais yra visiškai atsiskaityta. Lėšų skirtų atsiskaitymui su subrangovais suma sulaikoma, išskaičiuojant ją iš likusių Rangovo finansavimo mokėtinų piniginių lėšų. Subrangovai ir medžiagų tiekėjai turi teisę pateikti raštu pretenziją dėl Rangovo neatsiskaitymo per 14 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią su Rangovu buvo atsiskaityta šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
34. [bookmark: _Ref224902059]Jeigu Rangovas neatsiskaito su subrangovais ar medžiagų tiekėjais, kaip nurodyta Sutarties 33 punkte, Rangovas, Užsakovui pareikalavus raštu, moka 2 procentų nuo nesumokėtos sumos dydžio baudą, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui per 30 kalendorinių dienų. Užsakovas įsipareigoja nereikalauti šiame punkte nurodytos baudos, jeigu Rangovas sutinka pasirašyti sutartį (-is) dėl tiesioginio atsiskaitymo, kaip tai nurodyta Sutarties 22.4 punkte, ir padengia įsiskolinimus subrangovams arba medžiagų tiekėjams už Užsakovo apmokėtus Darbus.
35. Jeigu Rangovas neperduoda visos dokumentacijos taip, kaip tai nurodyta Sutarties 60.2 punkte, Rangovas per 30 kalendorinių dienų turi sumokėti Užsakovui 0,5 procento nuo Sutarties vertės, neskaičiuojant PVM, dydžio baudą. Rangovui skirta bauda laikoma sumokėta, jeigu Rangovas per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštu išsiųsto reikalavimo sumoka 50 procentų skirtos baudos sumos. Rangovui nustatytu terminu nesumokėjus baudos, skirta baudos suma išskaitoma iš mokėjimų už atliktus Darbus. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės pateikti aukščiau įvardintą dokumentaciją.

IX SKYRIUS
PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

36. Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13.
37. [bookmark: _Ref224901256]Užsakovas už visą Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Jeigu dėl ne nuo Sutarties Šalių priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties (vertės), Darbai, viršijantys 15 procentų vertės ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas šioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje.
38. [bookmark: _Ref224901807]Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
38.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
38.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
38.3. pritaikant Sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktose lokalinėse sąmatose numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 
38.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
39. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo šiais atvejais:
39.1. kai Projekto techninėse specifikacijose nurodyti Darbai dėl atliktų Projekto korekcijų tampa nebereikalingi;
39.2. kai Projekto techninėse specifikacijose numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl nustatytų joje klaidų;
39.3. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;
39.4. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi;
39.5. dėl tvarkybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po tvarkybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
39.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
39.7. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);
39.8. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.
40. Pakeitimų įforminimo tvarka:
40.1. jei keitimo būtinybė atsirado dėl kiekio (apimties) ar nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina (tikslinga) atsisakyti atskiro darbo, ar būtina (tikslinga) mažinti Darbų apimtis, Rangovas raštu pateikia Užsakovui derinimui motyvuotą prašymą. Kartu su prašymu pateikiami atsisakomų (mažinamų) Darbų aplinkybes pagrindžiantys dokumentai (išrašą iš žurnalo su projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovo įrašais, nevykdytinų Darbų lokalinė sąmata, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirašymo Užsakovui pateiktose lokalinėse sąmatose esančius įkainius, nevykdytinų Darbų kiekių žiniaraštį, pasirašytą projekto vadovo arba projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovo darbo brėžinius, fotofiksaciją, gamybinio pasitarimo protokolą su Darbų proceso dalyviu priimtu sprendimu dėl nevykdytinų Darbų būtinumo). Užsakovas ar jo sudaryta komisija, išnagrinėjusi dokumentus priima sprendimą;
40.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. Projekte nurodytos medžiagos (įrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar pan., dėl kurio pradinės Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 10 procentų) būtina keisti kitu darbu, Rangovas raštu pateikia Užsakovui derinimui motyvuotą, sąlygojantį būtinybę atlikti Darbų pakeitimus prašymą. Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirašymo Užsakovui pateiktose lokalinėse sąmatose esančius įkainius, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti keičiamų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 38 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, išrašą iš žurnalo su projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovo įrašais, papildomų ir nevykdytinų darbų kiekių žiniaraščius, pasirašytus projekto vadovo arba projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovo darbo brėžinius, fotofiksaciją, gamybinio pasitarimo protokolą su Darbų proceso dalyvių priimtu sprendimu dėl keičiamų Darbų būtinumo ir, Užsakovui ar sudarytai komisijai įvertinus Rangovo prašymą ir jam pritarus, gali būti koreguojama pradinės Sutarties vertė (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;
40.3. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina (tikslinga) atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas Rangovo pateiktais dokumentais (išrašą iš žurnalo su projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovo įrašais, papildomų darbų kiekių žiniaraštį, pasirašytą projekto vadovo arba projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovo darbo brėžinius, fotofiksaciją, gamybinio pasitarimo protokolą su Darbų proceso dalyvių priimtu sprendimu dėl papildomų darbų būtinumo ir kt.). Užsakovo sudaryta komisija, išnagrinėjusi dokumentus gali patvirtinti papildomų Darbų sąmatą. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) Pirkimo dokumentuose. Sutartyje nurodytos darbų apimtys 10 procentų pradinės Sutarties vertės nėra laikomos papildomais darbais. Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 38 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui ar sudarytai komisijai pritarus Rangovo prašymui, gali būti koreguojama pradinės Sutarties vertė.
41. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Projekto ir (ar) Projekto techninių specifikacijų klaidas arba techninius trūkumus, apie tai privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti Užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo Rangovui pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.
42. Pakeitimas įforminamas raštišku Šalių susitarimu. Toks Susitarimas turi būti pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

X SKYRIUS
SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

43. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: [surašyti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, jeigu tokių nėra, parašyti žodį „nėra“.]. Rangovas įsipareigoja ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 
44. Sutarties galiojimo metu subrangovams tenkančių Darbų apimčių keitimas tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.
45. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose.
46. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.
47. Pakeitus Sutartimi subrangovams tenkančių Darbų apimtis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
48. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu gali būti keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti: 
48.1. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris atitinka Pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus.

XI SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

49. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo dienos.
50. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.
51. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių rašytiniu Susitarimu.
52. [bookmark: _Ref224902098]Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus Rangovą prieš 20 darbo dienų, esant esminių Sutarties sąlygų pažeidimui, jeigu Užsakovui nustačius protingą terminą, Rangovas per pretenzijoje nustatytą jam terminą nepašalina trūkumų ar nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl tinkamo Darbų vykdymo:
52.1. [bookmark: _Ref224901722]Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį;
52.2. Rangovas nesuderina Darbų atlikimo grafiko su Užsakovu per 14 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo arba po Užsakovo pranešimo apie einamaisiais metais skirtas lėšas, kai objektas finansuojamas ilgiau nei vienerius metus, kai jam buvo pritaikytos Sutarties 32 punkte nurodytos netesybos;
52.3. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja atlikti Darbų atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų atlikimo grafike nustatytus terminus, tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino;
52.4. [bookmark: _Ref224902116]Rangovas (bent vienas iš jungtinės veiklos pagrindu veikiančių ūkio subjektų, jeigu Rangovas yra sudarytas iš kelių ūkio subjektų) bankrutuoja, yra likviduojamas arba restruktūrizuojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą;
52.5. Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu neatsiskaito su subrangovu (ais) arba medžiagų tiekėju (ais), kaip tai nurodyta Sutarties 33 punkte ir vengia pasirašyti sutartį (is) dėl tiesioginio atsiskaitymo, kaip tai nurodyta Sutarties 22.4 punkte;
52.6. Rangovas laiku nesumoka baudos, kaip tai nurodyta Sutarties 32 ir 34 punktuose.
53. Visais Sutarties 54 punkte nurodytais atvejais (išskyrus 54.4 punktą), nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas inicijuoja Rangovo įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
54. [bookmark: _Ref224902145]Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjus Rangovą raštu prieš 20 darbo dienų, jeigu:
54.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;
54.2. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;
54.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.
55. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Užsakovui nutraukus sutartį ne dėl Rangovo kaltės, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.
56. Sutartis gali būti nutraukta Rangovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus Užsakovą prieš 20 darbo dienų, esant esminiam Sutarties sąlygų pažeidimui bei toliau nurodomais atvejais:
56.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, negauna apmokėjimo ne mažiau 2 kartus iš eilės;
56.2. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 12 mėnesių.
57. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Rangovui tik iš dalies įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Šiame punkte nurodytus Darbus Užsakovas priima tik jeigu jie aiškiai yra nurodyti (įvardinti) Sutartyje ir jos prieduose ir šių Darbų kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.
58. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per 20 darbo dienų nuo pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:
58.1. nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų;
58.2. [bookmark: _Ref224901629]perduoti Užsakovui Sutartyje numatytą įrangą (jei taikoma) ir medžiagas, už kurias jau sumokėta taip pat visą Sutarties 26.13 punkte nurodytą dokumentaciją;
58.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus, šiukšles iš objekto ir perduoti tvarkingą statybvietę.
59. Užsakovo naudai priskaičiuotos Rangovo netesybos gali būti išskaičiuojamos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų lėšų ir (ar) išreikalaujamos kitokiu būdu.
60. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.
61. Jei Rangovui gresia nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla arba gresia reorganizavimas ar likvidavimas ir Rangovas dėl minėtų aplinkybių tampa nepajėgiu vykdyti Sutartį, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą ir pasiūlyti naują rangovą, atitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kuris perimtų Rangovo teises ir pareigas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkto b) papunkčio nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas pritaria Rangovo pakeitimui nauju rangovu, tarp Sutarties Šalių ir naujo rangovo yra pasirašomas papildomas susitarimas, kuriuo Rangovas perduoda savo teises ir pareigas naujam rangovui.

XII SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

62. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
63. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.
64. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 
65. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys: (i) vardas, pavardė; (ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (iii) užimamos pareigos; (iv) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (v) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.
66. Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (ii) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (iii) mokesčių inspekcija; (iv) bankai; (v) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.
67. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.
68. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.
69. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

XIII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

70. Rangovas per 14 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti Užsakovui tvirtinti su techniniu prižiūrėtoju suderintą Darbų atlikimo grafiką, kuriame pateikiama informacija apie Sutarties vykdymą pagal veiklų sąrašą. Kartu su Darbų atlikimo grafiku Rangovas turi pateikti Užsakovui pasirašytą savo pasiūlymo popierinę sąmatos versiją „įkainis-resursas“ su detaliais sąmatiniais skaičiavimais, kurių lokalinės sąmatos, parengtos pagal SSVA įregistruotus įkainius, turi atitikti veiklų sąrašo darbų grupes (etapus) ir kopiją šių dokumentų elektroninėje laikmenoje.
71. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 kalendorinių dienų nuo vienos iš Šalių raštu pareikšto reikalavimo dienos, Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
72. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
73. Nenugalimos jėgos aplinkybės. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
74. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).
75. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoti raštu kitas Šalis. Jei šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, ta pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.
76. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.
77. Sutartis pasirašoma Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais.
78. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.
79. Pasikeitus Šalies paskirtam atsakingam asmeniui, buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.
80. Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutartį įvykdo joje numatytus savo įsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai įvykdyti ir pilnai apmokėti, jei Sutartis nutraukiama joje nustatyta tvarka, jeigu Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais.
81. Paskirti atsakingi asmenys:
81.1. už šios Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės – ______________________.
82. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:
82.1. Pirkimo dokumentai (išskyrus techninę specifikaciją);
82.2. Techninė specifikacija;
82.3. Tvarkybos darbų projektas;
82.4. Pasiūlymas;
82.5. Sutarties priedai:
82.5.1. 1 priedas „Veiklų sąrašas“;
82.5.2. 2 priedas „Darbų atlikimo grafikas“;
82.5.3. 3 priedas „Atliktų darbų akto forma“;
82.5.4. 4 priedas „Pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę forma“;
82.5.5. 5 priedas „Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas“ (pradedant darbus);
82.5.6. 6 priedas „Statybvietės, dokumentacijos ir atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas“ (užbaigus darbus);
82.5.7. 7 priedas „Tiekėjų etikos kodeksas“.
83. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistąsias.
84. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo sąlygų atžvilgiu.
85. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos ir jo reikšmės aiškinant Sutartį. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą ir svarbą (pavyzdžiui, priedas Nr. 41).

XIV SKYRIUS
SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

	
	Užsakovas
	Rangovas

	Pavadinimas
	
	

	Juridinio asmens kodas
	
	

	Adresas
	
	

	PVM mokėtojo kodas
	
	

	Atsiskaitomoji sąskaita
	
	

	Bankas, banko kodas
	
	

	Telefonas
	
	

	El. paštas
	
	





Tvarkybos darbų sutarties
1 priedas

VEIKLŲ SĄRAŠAS

(privaloma forma nenustatoma)



Tvarkybos darbų sutarties
2 priedas

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

(privaloma forma nenustatoma)



Tvarkybos darbų sutarties
3 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTO FORMA

(privaloma forma nenustatoma)



Tvarkybos darbų sutarties
4 priedas

PAŽYMOS APIE ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ VERTĘ FORMA

(privaloma forma nenustatoma)



Tvarkybos darbų sutarties
5 priedas

STATYBVIETĖS PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS
(PRADEDANT DARBUS)


202__ m. _______________ d.
______________(vietovė)

Užsakovas _____________(pavadinimas), atstovaujamas _________________ (vardas, pavardė), perduoda, o Rangovas _________________________ (įmonės pavadinimas), atstovaujamas _______________ (vardas, pavardė) priima _______________ (pilnas pastato ar jo dalies, su teritorija ar be, nurodant adresą ir u. k. KVR), Darbų laikotarpiui pagal projektą (nurodyti pilną projekto pavadinimą) pagal __________________(nurodyti pilną sutarties pavadinimą su data ir numeriu), visam Darbų atlikimo laikotarpiui.
Perėmęs Statybvietę Rangovas - ________________(įmonės pavadinimas) užtikrina, kad Darbų metu bus laikomasi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, normatyvinių paveldo tvarkybos techninių reglamentų nuostatų ir Darbų sutartyje nustatytų reikalavimų, įgyvendinant Projekto sprendinius ir maksimaliai išsaugant statinio vertingąsias savybes.


Perdavė:
Užsakovas		 _____________________________

Priėmė:
Rangovas		 _____________________________




Tvarkybos darbų sutarties
6 priedas

STATYBVIETĖS, DOKUMENTACIJOS IR ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS
(UŽBAIGUS DARBUS)

202__ m. _______________ d.
______________(vietovė)

Rangovas _________________________(įmonės pavadinimas), atstovaujamas direktoriaus _____________________________(vardas, pavardė), perduoda, o Užsakovas ________________(pavadinimas), atstovaujamas ________________(vardas, pavardė), priima __________________________ (pastato ar jo dalies, su teritorija ar be jos, nurodant adresą ir u. k. KVR), pagal projektą (nurodyti pilną projekto pavadinimą) ir Darbų sutartį __________________(nurodyti pilną sutarties pavadinimą su data ir numeriu), pilnai (ar dalinai) atliktus darbus.
Šiuo aktu patvirtinama:
1. Pastatas (ar jo dalis) sutvarkyta pagal projekto ir sutarties sąlygas ir gražinta Užsakovui.
2. Perduodama Užsakovui visa techninė išpildomoji dokumentacija (išvardinama):
-  Žurnalas(ai) – X vnt.;
- Panaudotų medžiagų sertifikatai;
- Atliekų pridavimo deklaracijos;
- Darbo brėžiniai;
- kt. dokumentai ar pastato raktai.
3. Atliktų Darbų vertė - _______ Eur.
Perėmęs Statybvietę, dokumentaciją ir visus atliktus darbus Užsakovas patvirtina, kad nuo akto pasirašymo dienos yra atsakingas už pastatą (ar jo dalį) ir neturi pretenzijų dėl atliktų darbų. 
Pastaba: Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinio laikotarpio laidavimo raštą. 

Perdavė:
Rangovas 		 ______________________ 

Priėmė:
Užsakovas		 ______________________



Tvarkybos darbų sutarties
7 priedas

TIEKĖJŲ ETIKOS KODEKSAS

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)


