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1. PAGRINDINĖS NUOSTATOS  
 

1.1. Sąvokos ir sutrumpinimai 
 

1.1.1. Jei nenurodyta kitaip, Sutartyje, taip pat Sutarties Šalių 
susirašinėjime, didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau 
nurodytas reikšmes:  
 
a) Darbai   – Sutartyje nurodyti darbai ir su jais susijusios 

paslaugos, atliekami pagal Projektuotojo parengtą 
Projektą (kai taikoma), Lietuvos Respublikos teisės 
aktų reikalavimus, Pirkimo dokumentuose įtvirtintas 

Darbų apimtis ir atlikimo sąlygas, įskaitant Medžiagų 
įsigijimą Darbų atlikimui, taip pat visi papildomi darbai 
ir paslaugos, kurie Pirkimo dokumentuose nenumatyti, 
tačiau kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo 
eigoje ir kurie yra būtini Sutartyje numatytam 
rezultatui pasiekti, įskaitant Projekto (kai taikoma) 
sprendiniams įgyvendinti, kuriuos pagal Sutartį 
įsipareigoja atlikti Rangovas. 

b) Darbų perdavimo-priėmimo aktai – Tarpinis 
perdavimo aktas (-ai) (kai taikoma) ir (ar) Galutinis 
perdavimo aktas. 

c1) Darbų užbaigimo iki statybos užbaigimo komisijos 

aktas – STR SLD 61.9 punkto nuostatų įgyvendinimo 

tikslais (kai taikoma) Šalių pasirašytas ir Rangovo kartu 

su prašymu išduoti Statybos užbaigimo aktą 

pateikiamas aktas (https://ambergrid.lt/standartiniai-

reikalavimai-tiekejams-rangovams/996).  

c) Deklaracija – STR SLD nustatyta tvarka ir sąlygomis 
surašyta  (įskaitant atvejus, kai Deklaracijos surašymas 
nėra privalomas ), pasirašyta, patvirtinta (kai to 
reikalaujama ) ir įregistruota (kai to reikalaujama) 
deklaracija apie statybos užbaigimą. 

d) Galutinis perdavimo aktas – Rangovui atlikus 
(užbaigus) visus Sutartyje numatytus Darbus, Šalių 
pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas, 
patvirtintas Šalių parašais. 

e) Garantija – Sutarties įvykdymą užtikrinantis 
dokumentas – banko garantija arba draudimo 
bendrovės laidavimo raštas (kai tai leidžiama pagal 
Sutarties sąlygas). 

f) Grafikas – Darbų vykdymo grafikas, kurį Sutartyje 
nustatyta tvarka ir sąlygomis turi parengti Rangovas; 

g) Grupė – UAB „EPSO-G“ kontroliuojama įmonių grupė, 
kurią sudaro UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ tiesiogiai 
ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės įmonės. 

h) Kaina – jeigu Specialiosiose sąlygose nenurodyta 
kitaip, Sutartyje nurodyta bendra kaina su pridėtinės 
vertės mokesčiu (toliau – PVM) (jeigu taikoma), už 
kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus ir 
ištaisyti visus Darbų defektus, nustatytus per Sutartyje 
nustatytus garantinius terminus. Kai Darbai perkami 
pagal įkainius, Kaina yra maksimali Rangovui pagal 
Sutartį už Darbus mokėtina kaina įskaitant PVM (jeigu 
PVM taikomas). 

i) Kilmės reikalavimai – Pirkimo sąlygose, kituose 
Pirkimo dokumentuose, Projekte ir (ar) galiojančiuose 
teisės aktuose nustatyti reikalavimai, taikomi tiekėjo 
(Rangovo), subtiekėjo (subrangovo) ar ūkio subjektų, 
kurių pajėgumais yra remiamasi, ar juos 
kontroliuojančių asmenų, taip pat prekių (įskaitant jų 
sudedamąsias dalis), paslaugų bei darbų kilmės 
atžvilgiu. 

j) Kitas projektuotojas – Projekto rengėjas, nurodytas 
Pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje, ir parengęs 

https://ambergrid.lt/standartiniai-reikalavimai-tiekejams-rangovams/996
https://ambergrid.lt/standartiniai-reikalavimai-tiekejams-rangovams/996
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Projektą ar jo atskirą (-us) etapą (-us), kurį Projektui (ar 
jo etapui) parengti pasitelkė Užsakovas. 

k) Koordinatorius – Užsakovo paskirtas ir tiesiogiai 
Užsakovui atsakingas fizinis asmuo, kuriam Užsakovas 
paveda (kai tai numatyta Specialiosiose sąlygose) 
statinio Projekto rengimo metu (kai taikoma) 
užtikrinti, kad statinio Projekte būtų numatyti ir (ar) 
statybos metu (kai taikoma) koordinuoti ir kontroliuoti 
norminiuose Teisės aktuose nustatytų darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą, 
organizuoti ir koordinuoti statybvietėje esančių 
Rangovų (kai statant statinį dalyvauja daugiau negu 
vienas rangovas) bendradarbiavimą ir jų veiklą, 
vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 
prevenciją. 

l) Medžiagos – Darbų atlikimui reikalingos medžiagos, 
įranga, gaminiai, įrenginiai ir mechanizmai kuriuos 
Rangovas, jei Sutartyje nenurodyta kitaip, privalo 
įsigyti/turėti. 

m) Nacionalinio saugumo įstatymas – Lietuvos 
Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
objektų apsaugos įstatymas. 

n) Objektas – Techninėje specifikacijoje, Projekte, ir (ar) 
Specialiosiose sąlygose nurodytas(-i) Užsakovo 
valdomas(-i) statinys(-iai) ir pagrindinio 
daikto  priklausinys(-iai), kuris(-ie) reikalingas(-i) jo(-ų) 
tinkamam funkcionavimui, kuris(-ie) turi būti 
pastatytas(-i) (nauja statyba) ar kuriame(-iuose) turi 
būti atlikti statybos darbai (rekonstravimas, kapitalinis 
remontas, paprastasis remontas ar griovimas). Atskira 
savarankiška Objekto dalimi laikoma tokia Objekto 
dalis, kuri Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodyta (jeigu 
nurodyta) kaip  savarankiška Objekto dalis ir kurios 
atžvilgiu Sutartyje nustatytas atskiras galutinis darbų 
įvykdymo terminas ir (ar) kaina.    

o) Paraiška – Rangovo raštu pateiktų dokumentų ir 

duomenų visuma, kuria Rangovas išreiškė 

pageidavimą dalyvauti Pirkime ir kaip ji apibrėžta 

Pirkimo dokumentuose bei PĮ. Paraiška yra 

neatskiriama Sutarties dalis. 

p) Pasiūlymas – Rangovo Pirkimui pateiktas pasiūlymas 
arba galutinis pasiūlymas, kaip jis apibrėžtas Pirkimo 
dokumentuose ir PĮ. Pasiūlymas yra neatskiriama 
Sutarties dalis. 

q) Patikra – Nacionalinio saugumo įstatyme nustatyta 
tvarka atliekama Sutarties ir (ar) Tikrinamų asmenų 
patikra, kurią atliekant  Rangovas (visi Rangovą 
sudarantys ūkio subjektai) ir (ar) subrangovai, jų 
darbuotojai privalo pateikti tokiai patikrai atlikti 
reikalingus dokumentus ir informaciją. 

r) PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; 

s) Pirkimas – Darbų pirkimas, kurį atlikus buvo sudaryta 
Sutartis. 

t) Pirkimo dokumentai - visi Pirkimo metu potencialiems 
rangovams (tiekėjams) Užsakovo pateikti dokumentai 
ir duomenys, apibūdinantys perkamus Darbus ir 
Pirkimo sąlygas: PĮ  nustatyta tvarka paskelbtas 

skelbimas apie Pirkimą, Pirkimo sąlygos, Techninė 
specifikacija, Sutarties projektas, kiti su Pirkimu susiję 
dokumentai ir šių dokumentų paaiškinimai 
(patikslinimai), Užsakovo pateikti potencialiems 
rangovams (tiekėjams) Pirkimo metu. 

u) Planas – Rangovo iki Darbų pradžios parengtas ir su 
Užsakovu suderintas Darbuotojų saugos ir sveikatos, 
aplinkosaugos ir gaisrinės saugos planas, kuriame 
įvertinti visi saugos rizikos veiksniai, numatytos 
prevencinės ir rizikas mažinančios priemonės, taip pat 
komunikacija tarp Rangovo ir Užsakovo įvykus saugos 
incidentui, nelaimingam atsitikimui ar pan. bei 
atskaitomybės formos ir terminai. 

v) Projektas – statinio projektas, pagal kurį buvo  
įvykdytas Pirkimas (kai taikoma) ir (ar) kurį/kurio etapą 
(dalį) Sutarties vykdymo metu turi parengti Rangovas 
(kai taikoma) ir pagal kurį Rangovas atlieka Darbus.  
Siekiant aiškumo, ir jeigu Pirkimo dokumentuose 
numatyta, kad Rangovas turi vadovautis jau parengtu 
melioracijos statinių projektu, pagal kurį buvo atliktas 
Pirkimas, arba jį parengti Sutarties vykdymo metu, 
Projektas apima ir melioracijos statinių projektą su 
melioracijos statinių projektui būdingomis dalimis arba 
atskirais sprendiniais turi būti vertinamas kaip 
vientisas dokumentas.  

w) Projektiniai pasiūlymai (arba PP) – statinio projekto 

pirmuoju etapu STR Projektavimas nustatytos sudėties  

parengtas (rengiamas) dokumentas, kuriame 

pateikiami projektuojamo statinio architektūros, 

infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro 

nustatyti pagrindiniai sprendiniai (pagal poreikį) ir 

kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir 

(ar) visuomenei informuoti apie numatomą statinių 

projektavimą. Projektinius pasiūlymus Sutarties 

vykdymo metu rengia ir statybą leidžiantį dokumentą 

jų pagrindu gauna Rangovas (nebent Techninėje 

specifikacijoje ir (ar) Specialiosiose sąlygose numatyta 

kitaip). 

x) Projektuotojas – Sutarties vykdymo tikslais Rangovo 
pasitelktas Projekto ar jo atskiro (-ų) etapo (-ų) 
rengėjas, rengsiantis Projektą ar jo atskirą (-us) etapą 
(-us). 

y) Rangovas – Sutarties šalis , kuri vykdo Sutartyje 
nurodytus Darbus. 

y1)  Skaidriai dirbančio ID – skaidriai dirbančio asmens 

unikalus QR kodas, kuriame užšifruoti duomenys apie 

darbuotojo, savarankiškai dirbančio asmens arba į 

Lietuvą komandiruoto asmens statusą.  

z) SLD - statybą leidžiantys dokumentas. 
aa) Statybos įstatymas – Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymas. 
bb) Statybos užbaigimo aktas – STR SLD numatytos 

statybos užbaigimo komisijos Statybos įstatyme, 
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros 
įstatyme ir STR SLD nustatyta tvarka ir sąlygomis 
surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis 
ar neypatingasis statinys pastatytas, rekonstruotas, ar 
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pastatas atnaujintas (modernizuotas) pagal Projekto 
esminius sprendinius. 

cc) Statybos užbaigimo dokumentai - Statybos užbaigimo 
aktas ir (ar) Deklaracija. 

dd) STR Darbai – statybos techninis reglamentas STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“. 

ee) STR Projektavimas – statybos techninis reglamentas 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“. 

ff) STR SLD – statybos techninis reglamentas STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“. 

gg) Sutartis – ši sutartis, sudaryta Užsakovo ir Rangovo ir 
kurią sudaro: Bendrosios Sutarties sąlygos (toliau – 
Bendrosios sąlygos)  ir Specialiosios Sutarties sąlygos 
(toliau – Specialiosios sąlygos) (kartu su visais 
pakeitimais ir papildymais), taip pat visi jos priedai, 
kurie laikomi neatskiriama Sutarties dalimi, pagal kurią 
Šalys įsipareigoja laikytis Sutarties sąlygų. 

hh) Sutikimas – Užsakovo išduotas raštiškas 
sutikimas  dirbti veikiančiuose gamtinių dujų 
perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų 
apsaugos zonoje. 

ii) Šalys  – Užsakovas ir Rangovas abi kartu, o Šalis – bet 
kuri iš jų. 

jj) Tarpinis perdavimo aktas – Rangovui atlikus dalį 
Darbų (kai Sutartyje numatytas Darbų perdavimas - 
priėmimas ir mokėjimas už juos dalimis), Šalių 
pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas, 
patvirtintas Šalių parašais. 

kk) Techninė specifikacija – Pirkimo sąlygų priedas bei 
Pirkimo metu pateikti jos paaiškinimai ir (ar) 
patikslinimai. 

ll) Techninis darbo projektas (arba TDP) – statinio 
projekto rengimo antruoju etapu arba Statybos 
įstatyme numatytais atvejais vienu etapu rengiamų 
STR Projektavimas nustatytos sudėties dokumentų, 
skirtų  statybos darbams vykdyti ir statybos užbaigimo 
procedūroms atlikti, visuma. Techninį darbo projektą, 
kai tai numatyta Specialiosiose sąlygose, Sutarties 
vykdymo metu rengia Rangovas). 

mm) Teisės aktai – Sutarties vykdymui taikytini Lietuvos 
Respublikos teisės aktai, Lietuvos Respublikoje 
galiojantys Europos Sąjungos teisės aktai (galiojančios 
jų redakcijos). 

nn) Tikrinami asmenys – Rangovo (visų Rangovą 
sudarančių ūkio subjektų) ir (ar) subrangovų 
darbuotojai, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar 
pavesto darbo yra suteikta teisė  be palydos patekti 
prie Užsakovo valdomų nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių įrenginių ar turto ar ją ketinama 
suteikti, ir kurie turi būti tikrinami vadovaujantis 
Nacionalinio saugumo įstatyme nurodytais kriterijais ir 
tvarka. 

oo) Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateiktas 

dokumentas, kuriame nurodoma Darbų apimtis, jų 

atlikimo terminai ir (ar) vieta, kitos Darbų atlikimui 

reikalingos sąlygos.  

pp) Užsakovas – Sutarties šalis, kuri perka Sutartyje 
nurodytus Darbus iš Rangovo. 

 
1.2. Sutarties dalykas. Darbų apimtis  
 
1.2.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir 
terminais Rangovas įsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo 
išteklius ir priemones, sugebėjimus, patirtį ir žinias, atlikti visus 
Sutartyje nurodytus Darbus, ištaisyti jų defektus bei atlyginti 
Užsakovui visus dėl Darbų trūkumų ir (ar) defektų patirtus 
nuostolius, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku 
atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Kainą. 
 
1.2.2. Į Darbų apimtį įeina visų Darbams atlikti bei Sutartyje 
nurodytiems įsipareigojimams įvykdyti reikalingų Medžiagų, 
transporto, personalo, dokumentų, draudimo ir kitų priemonių, 
prekių bei paslaugų įsigijimas ir apmokėjimas, išskyrus atvejus, 
kai Sutartyje aiškiai nurodyta, kad juos pateikia Užsakovas. 
 
1.2.3. Į Darbų apimtį taip pat įeina visų Sutarčiai įvykdyti 
reikalingų prisijungimo sąlygų ir (ar) specialiųjų reikalavimų 
gavimo (kai taikoma), Projektinių pasiūlymų viešinimo (kai 
taikoma), SLD gavimo (kai taikoma), išvadų iš prisijungimo sąlygas 
išdavusių subjektų gavimo (kai taikoma), TDP ekspertizei 
pateikimo (kai taikoma), informavimo apie statybos pradžią 
procedūros atlikimą (kai taikoma), leidimų, suderinimų ir 
pritarimų, kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kurių Užsakovas 
nėra įsipareigojęs pateikti pagal Sutartį, gavimas, įskaitant, bet 
neapsiribojant, visų susijusių dokumentų ir informacijos 
parengimas bei pateikimas atitinkamoms institucijoms ir 
asmenims. Jei šiame punkte nurodyti veiksmai pagal teisės aktų 
reikalavimus atliekami (išduodami) Užsakovo vardu, Užsakovas 
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo 
išduoda reikiamus įgaliojimus. 
 
1.2.4. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja laikytis visų joje 
nurodytų sąlygų, taip pat aktualios redakcijos Lietuvos 
Respublikos ir Lietuvos Respublikoje galiojančių Europos 
Sąjungos ir kitų Sutarties vykdymui taikytinų teisės aktų 
reikalavimų.   
 
1.3.  Atsakingi asmenys  
 
1.3.1. Šalys su Sutarties vykdymu susijusius klausimus 
sprendžia per Specialiosiose sąlygose nurodytus Šalių paskirtus 
už Sutarties vykdymą atsakingus asmenis, kurie, jei neturi 
atitinkamų įgaliojimų, negali keisti ir (ar) pildyti Sutarties sąlygų. 
Bendravimas tarp už Sutarties vykdymą atsakingų asmenų vyksta 
Sutartyje nurodytais jų kontaktais. 
 
1.3.2. Šalys užtikrina, kad jų deleguoti už Sutartyje numatytų 
įsipareigojimų vykdymą atsakingi asmenys turės visus reikiamus 
įgaliojimus Sutarčiai vykdyti.  
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1.3.3. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai pakeisti 
Specialiosiose sąlygose nurodytą už Sutarties vykdymą atsakingą 
asmenį kitu, taip pat Užsakovas turi teisę pakeisti Užsakovo 
kontaktus Statybos užbaigimo dokumentams ir Darbų 
perdavimo-priėmimo aktams pateikti, apie tai ne vėliau kaip prieš 
2 (dvi) darbo dienas iki pakeitimo įsigaliojimo  pateikdama(-as) 
rašytinį  ir/ar elektroniniu paštu pranešimą kitos Šalies 
Specialiosiose sąlygose atsakingo už Sutarties vykdymą asmens 
kontaktais.  
 
1.4. Darbų atlikimo trukmė, jų eiga, Grafikas 
 
1.4.1. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai. 
Galutinis(-iai) Darbų atlikimo terminas(-ai) nustatomi Grafike (kai 
taikoma), bet ne vėliau kaip iki Specialiosiose sąlygose nurodyto(-
ų) termino(-ų). 
 
1.4.2. Darbus privaloma vykdyti laikantis Grafiko (jeigu 
taikoma). 
 
1.4.3. Jei Specialiosiose sąlygose nurodyta, kad Sutartis bus 
vykdoma pagal Grafiką, Rangovas Grafiką privalo parengti, 
suderinti su Užsakovu ir pateikti abiejų Šalių patvirtintą Grafiką 
Užsakovui ne vėliau kaip per Specialiosiose sąlygose nurodytą 
terminą.  
 
1.4.4. Rangovas Grafiką turi parengti laikydamasis Sutarties 
priede „Reikalavimai darbų vykdymo grafikui“ ir (ar) kitų 
Sutartyje nustatytų reikalavimų. Užsakovas Rangovo pateiktą 
Grafiką įsipareigoja patvirtinti arba pateikti jam argumentuotas 
pastabas per 3 (tris) darbo dienas nuo šio Grafiko gavimo dienos. 
Jei Grafikas grąžinamas Rangovui patikslinimui, Rangovas 
įsipareigoja patikslintą Grafiką pakartotiniam derinimui pateikti 
per 3 (tris) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Rangovui 
nepagrįstai nepatikslinus Grafiko pagal visas Užsakovo pastabas, 
laikoma, kad Rangovas nepateikė Grafiko pakartotiniam 
derinimui. Tuo atveju, jeigu Grafikas Šalių nepatvirtinamas per 
Specialiosiose sąlygose nurodytą terminą, Rangovui gali būti 
taikoma Bendrųjų sąlygų 3.1.11 punkte nustatyta atsakomybė. 
Tarp Šalių suderintas Grafikas patvirtinamas abiejų Šalių Sutartyje 
nurodytų atsakingų už Sutarties vykdymą  asmenų parašais. 
1.4.5. Specialiosiose sąlygose ir (ar) Grafike įtvirtinti tarpiniai 
Darbų atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrįstoms 
aplinkybėms, gali būti keičiami sudarant naują Grafiką ir 
patvirtinant jį abiejų Šalių atsakingų už Sutarties vykdymą 
asmenų parašais, jeigu tai nekeičia galutinio(-ių) Darbų atlikimo 
termino(-ų). Rangovas, prašydamas pakeisti tarpinius Darbų 
atlikimo terminus, turi pateikti motyvuotą prašymą, pagrindžiantį 
atitinkamų sąlygų egzistavimą ir jų įtaką tarpiniams Darbų 
atlikimo terminams. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prašymas 
pakeisti Grafike nustatytus tarpinius Darbų atlikimo terminus 
Užsakovui nėra privalomas.  
 
1.4.6. Specialiosiose sąlygose ir (ar) Grafike nurodytas (-i) 
galutinis (-iai) Darbų atlikimo terminas (-ai) gali būti pratęsiamas(-
i) esant šioms aplinkybėms: 

1.4.6.1.  užsitęsusios (trunkančios ilgiau nei 14 
(keturiolika) dienų iš eilės) nepalankios oro sąlygos 
Darbų vykdymo vietoje/vietovėje, dėl kurių 

neįmanoma vykdyti Darbų – intensyvios liūtys, 
potvyniai, tirštas rūkas, škvaliniai vėjai, gausus sniegas, 
pūga ar pan. Ši galimybė taikoma tik Darbams, kurių 
atlikimo kokybė ir atlikimas priklauso nuo gamtinių 
sąlygų; 
1.4.6.2.  Užsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys 
tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo įsipareigojimus pagal 
Sutartį, įskaitant Užsakovo vėlavimą deleguoti 
specialistus, atsakingus už Sutartyje numatytų 
įsipareigojimų vykdymą, statybvietės neperdavimą 
Rangovui, Sutikimo ar kitų Darbų vykdymui būtinų 
sutikimų, už kurių išdavimą yra atsakingas Užsakovas, 
neišdavimą nustatytais terminais kitų Užsakovo 
Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas ar 
netinkamas vykdymas; 
1.4.6.3. pakeičiami Projekto, pagal kurį buvo įvykdytas 
Pirkimas, sprendiniai ar ketinama juos keisti; 
1.4.6.4.  pakeičiama Darbų apimtis ar ketinama ją 
keisti; 
1.4.6.5. bet kurių valstybės ar savivaldybės institucijai, 
įstaigai ar organizacijai ar kitam subjektui teisės aktais 
priskirtų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar 
protingą, jei nenustatytas) terminą; 
1.4.6.6.  vykdant Darbus paaiškėja aplinkybės, kurių 
šios Sutarties pasirašymo metu nebuvo galima 
pagrįstai numatyti, pvz.: trečiųjų asmenų veiksmai ar 
neveikimas; su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų 
nuostatų pasikeitimas; žemės savininkų, kurių 
sklypuose pagal Projektą ir (ar) šią Sutartį turi būti 
atliekami Darbai (ar bet kokia jų dalis), delsimas ar 
nesutikimas nustatyti servitutą ir (ar) specialiąsias 
žemės naudojimo sąlygas, ar suteikti kitą teisę vykdyti 
Darbus tokiems savininkams priklausančiuose žemės 
sklypuose, ir kitos nuo trečiųjų asmenų priklausančios 
aplinkybės, kurių Rangovas negali pašalinti ėmęsis 
protingų ir pagrįstų priemonių; 
1.4.6.7.  užsitęsė Pirkimo procedūros, dėl ko pradėti ir 
(ar) užbaigti Darbų per Sutartyje nustatytą terminą 
tapo neįmanoma arba pernelyg sudėtinga (pvz., 
Sutartis pasirašyta vėliau nei buvo nurodyta Užsakovo 
(Perkančiojo subjekto) pranešime dėl sutarties su 
pirkimo laimėtoju sudarymo; remiantis pirkimo 
procedūrų vykdymo metu pateiktais duomenimis 
tiekėjas (Rangovas) pagrįstai planavo Darbus pradėti 
anksčiau, ir pan.). 
 

1.4.7. Rangovas, prašydamas galutinio(-ių) Darbų įvykdymo 
termino(-ų) pratęsimo, privalo pagrįsti atitinkamų sąlygų 
egzistavimą ir jų įtaką Darbų atlikimo terminams, taip pat tai, kad 
šios sąlygos susiklostė dėl nuo Rangovo nepriklausančių bei jo 
nekontroliuojamų priežasčių. Galutinis (-iai) Darbų atlikimo 
terminas(-ai) gali būti pratęstas(-i) ne ilgiau nei tokiam laikui, kiek 
egzistuoja Bendrųjų sąlygų 1.4.6 punkte nurodytos aplinkybės ir 
(ar) jų sąlygoti padariniai. Rangovas privalo dėti maksimalias 
pastangas, kad Bendrųjų sąlygų 1.4.6 punkte nurodytos 
aplinkybės truktų kuo trumpiau ir (ar) jų įtaka Darbų atlikimo 
terminams būtų kuo mažesnė (raginti kitus asmenis atlikti 
veiksmus, imtis galimų protingų priemonių ieškant alternatyvių 
priemonių (pvz., keičiant Darbų seką) ir t.t.), o jų sukeliami 
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padariniai būtų kuo mažiau nepalankūs Užsakovo atžvilgiu. 
Užsakovui paprašius, Rangovas privalo pateikti šių veiksmų 
atlikimą patvirtinančius įrodymus. Rangovui įrodymų nepateikus, 
Užsakovas turi teisę nesutikti pratęsti Darbų atlikimo termino (-
ų) ar jį (juos) atitinkamai sutrumpinti. Dėl Galutinio(-ių) Darbų 
atlikimo termino(-ų) pratęsimo Šalys sudaro susitarimą raštu, 
kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Iki Šalių susitarimo dėl 
Grafike įtvirtinto(-ų) galutinio(-ių) Darbų atlikimo termino(-ų) 
pratęsimo, būtina sudaryti naujos versijos Grafiką, kuris yra 
tvirtinamas abiejų Šalių atsakingų už Sutarties vykdymą asmenų 
parašais. 
 
1.4.8. Jei Darbai vykdomi nesilaikant galiojančio Grafiko, 
Rangovas įsipareigoja, Užsakovui paprašius, per 5 (penkias) darbo 
dienas paaiškinti Darbų vėlavimo priežastis ir pateikti Užsakovui 
žiniai atnaujintą grafiką. Rangovas visais atvejais privalo dėti 
maksimalias pastangas, kad Darbų vykdymo vėlavimas būtų kaip 
įmanoma greičiau pašalintas. Šiame punkte nurodytas 
atnaujintas grafikas skirtas vien tik informaciniams tikslams - 
Darbų organizavimui ir Sutarties vykdymo kontrolei ir jokiais 
atvejais nereiškia Sutartyje ir (ar) Grafike nurodytų terminų 
pakeitimo bei neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už šių 
terminų nesilaikymą.  
 
1.4.9.  Jeigu dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių ir jo 
kontroliuojamų aplinkybių, turi ar turėjo būti pakeisti Grafike 
įtvirtinti tarpiniai ir (ar) galutinis (-iai) Darbų atlikimo terminai, 
įskaitant, bet neapsiribojant, įsipjovimo į veikiantį magistralinį 
dujotiekį ar magistralinio dujotiekio atjungimo terminai, ir dėl 
tokio atitinkamų terminų pakeitimo  (tiek įtvirtinto Sutartyje 
nustatyta tvarka, tiek įvykusio pagal faktą/be įforminimo 
pakeičiant Grafiką), Užsakovas patyrė ar turės patirti su tuo 
susijusių išlaidų (pvz., dėl į atmosferą išleistų dujų ar didesnio nei 
buvo numatyta jų kiekio, naujų tiekėjų pasitelkimo ir pan.), 
Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, įsipareigoja per 
Užsakovo nurodytą protingą terminą atlyginti tokias Užsakovo 
tiesiogines išlaidas, o to nepadarius – Užsakovas turi teisę tokias 
tiesiogine išlaidas bet kada vienašališkai įskaityti iš bet kokių bet 
kokiais teisiniais pagrindais Rangovui mokėtinų sumų (įskaitant, 
bet neapsiribojant ir pagal kitas su Rangovu sudarytas sutartis) 
apie tai raštiškai informuodamas Rangovą. 
 
1.5. Darbų Užsakymas, Darbų patikrinimas, užbaigimas ir 
perdavimas Užsakovui, privalomi nurodymai 
 
1.5.1. Jeigu Darbai vykdomi pagal atskirus Užsakovo 
Užsakymus arba Sutartyje numatyta galimybė įsigyti Darbus ar 
bet kokią jų dalį pagal atskirai pateiktą Užsakymą, tokie 
Užsakymai bus teikiami ir tvirtinami raštu ir (ar) elektroniniu 
paštu Specialiosiose sąlygose nurodytais atsakingų už Sutarties 
vykdymą asmenų kontaktais. Užsakymas laikomas gautu, kai 
Rangovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo patvirtina jo 
gavimą, bet ne vėliau nei po 2 (dviejų) darbo dienų nuo jo 
išsiuntimo dienos. Jeigu Techninėje specifikacijoje ar 
Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, prieš  teikiant 
Užsakymą, Šalys suderins užsakomų Darbų apimtis, jų atlikimo 
terminus ir (ar) vietą bei kitas reikalingas Darbų atlikimo sąlygas. 
Tuo atveju, jeigu atitinkamame Užsakyme nurodyti Darbai turi 
būti vykdomi pagal Grafiką, jis sudaromas ir keičiamas Bendrųjų 

sąlygų 1.4 punkte nustatyta tvarka. Užsakymai bus laikomi 
suderintais, kai abi Šalys juos patvirtins. 
 
1.5.2. Kai tai numatyta Sutartyje, Rangovo atliekamų Darbų 
eiga bus fiksuojama pasirašant Rangovo parengtus Tarpinius 
perdavimo aktus. Tarpiniai perdavimo aktai pasirašomi dėl per 
ataskaitinį laikotarpį faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų, kurie (jei 
tai privaloma pagal teisės aktus) užfiksuoti statybos darbų 
žurnale, nebent Sutartyje numatyta kitaip. Šalys susitaria, kad 
Tarpiniai perdavimo aktai pasirašomi išimtinai Kainos dalių 
mokėjimo Rangovui tikslais ir nereiškia Rangovo atliktų Darbų 
perdavimo Užsakovui. Nuo Tarpinio perdavimo akto pasirašymo 
momento Užsakovui pereina nuosavybė į visus Tarpiniame 
perdavimo akte nurodytų Darbų rezultatus. Siekiant aiškumo, 
Šalys patvirtina, kad nepaisant nuosavybės perėjimo momento, 
už tinkamą tokių Darbų rezultatų apsaugą ir kitų Sutartyje 
nurodytų įsipareigojimų vykdymą neužbaigtų Darbų atžvilgiu iki 
Galutinio perdavimo akto (o kai Sutartyje numatytos kelios 
atskiros savarankiškos Objekto dalys – Galutinio perdavimo akto 
dėl atitinkamos Objekto dalies) pasirašymo dienos atsako 
Rangovas. 
 
1.5.3. Rangovas (jo vardu veikiantis(-ys) specialistas(-ai)) 
Užsakovo techninės priežiūros specialistą (-us) atliktų Darbų 
įvertinimui turi pakviesti ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas 
(nebent Rangovas su Užsakovo techninės priežiūros specialistu 
sutaria kitaip) siunčiant el. laišką atitinkamam (-iems) techninės 
priežiūros specialistui (-ams), laiško kopiją - Specialiųjų sąlygų 12 
punkte nurodytam Užsakovo už Sutarties vykdymą atsakingam 
asmeniui, nurodant Objekto adresą, norimų įvertinti atliktų 
darbų pavadinimą (aprašymą), bei su techninės priežiūros 
specialistu (-ais) suderintą susitikimo laiką. El. laiškas laikomas 
gautu kitą darbo dieną nuo jo išsiuntimo dienos. Jei iki susitikimo 
likus mažiau kaip 24 val. Rangovas atšaukia suplanuotą 
susitikimą, toks atšaukimas taip pat traktuojamas (skaičiuojamas) 
kaip vienas papildomas atvykimas. Rangovo atliktų Darbų kokybę 
bei Darbų trūkumus ir (ar) defektus Užsakovo techninės 
priežiūros specialistas fiksuoja padarydamas nuotraukas. 
Nuotraukos turi būti padarytos kiekvieno atvykimo metu, iš 
nuotraukose užfiksuotos informacijos ir nuotraukų duomenų turi 
būti galimybė identifikuoti Darbų vietą, nuotraukos padarymo 
laiką, Darbų trūkumus ir (ar) defektus, jei tokie nustatomi. 
 
1.5.4. Gavęs Tarpinį perdavimo aktą, Užsakovas gali 
motyvuotai prašyti Rangovo paaiškinti ar patikslinti Tarpiniame 
perdavimo akte nurodytus duomenis. Ne vėliau kaip per 5 
(penkias) darbo dienas nuo Tarpinio perdavimo akto gavimo, 
Užsakovas turi jį pasirašyti arba, jei nustatomi Darbų trūkumai ir 
(ar) defektai, grąžinti jį Rangovui kartu Tarpiniame perdavimo 
akte nurodant nustatytus Darbų trūkumus ir (ar) defektus ir 
nustatant protingą, bet ne ilgesnį nei 5 (penkių) darbo dienų 
terminą, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria kitaip, jiems pašalinti. 
Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Tarpiniai 
perdavimo aktai pasirašomi tik dėl tinkamai atliktų Darbų, 
kuriuos, kai taikoma, patvirtina Užsakovo techninis prižiūrėtojas. 
Rangovas įsipareigoja pasirašant Tarpinius ir (ar) Galutinį 
perdavimo aktus, perduoti Užsakovui ir atliktų paslėptų Darbų 
aktus (kai taikoma). 
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1.5.5. Užbaigęs Darbus, (o kai Sutartyje numatytos kelios 
atskiros savarankiškos Objekto dalys – užbaigęs atitinkamos 
Objekto dalies Darbus), Rangovas privalo pagal galiojančių teisės 
aktų reikalavimus organizuoti visas procedūras ir atlikti visus 
veiksmus, būtinus Statybos užbaigimo dokumentui (Statybos 
užbaigimo aktui ar Deklaracijai) gauti ar jį surašyti, įskaitant 
atvejus, kai Deklaracijos surašymas nėra privalomas (taip pat 
patvirtinti ir įregistruoti (kai taikoma)). Rangovas privalo pranešti 
Užsakovui apie Darbų užbaigimą ir Darbų užbaigimo procedūros 
inicijavimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, nebent 
Užsakovas sutiktų su trumpesniu pranešimo terminu. Kartu su 
pranešimu apie Darbų užbaigimą Rangovas turi pateikti 
Užsakovui visą turimą informaciją ir dokumentus, įskaitant 
nurodytus Specialiųjų sąlygų 3.5 punkte, kurių reikia tam, kad 
Užsakovas galėtų atlikti Bendrųjų sąlygų 1.5.6 punkte numatytus 
Darbų patikrinimus ir (ar) tinkamai pasirengti statybos užbaigimo 
procedūrai. Jeigu Rangovas nesilaiko šio termino ir (ar) pateikia 
ne visą Užsakovui būtiną informaciją ir/ar dokumentus, 
Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas turi pareigą nukelti 
Darbų užbaigimo procedūrą atitinkamam laikotarpiui. Apie 
Rangovo pateiktos pagal šį Sutarties punktą teikiamos 
informacijos ir/ar dokumentų trūkumus Užsakovas privalo 
informuoti Rangovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas 
nuo atitinkamos informacijos ir/ar dokumentų gavimo dienos. 
Rangovui tenka visa rizika dėl vėlavimo atlikti atitinkamus Darbus, 
jeigu Darbų užbaigimo procedūra nukeliama dėl šiame Sutarties 
punkte nurodytų aplinkybių. 
 
1.5.6. Gavęs Bendrųjų sąlygų 1.5.5 punkte nurodytą 
pranešimą apie Darbų užbaigimą ir inicijuojamą Darbų užbaigimo 
procedūrą, Užsakovas turi teisę, tačiau neprivalo, atlikti Bendrųjų 
sąlygų 1.5.8 punkte numatytus Darbų patikrinimus ir pateikti 
Darbų patikrinimo aktą, kurio pasekmės numatytos Bendrųjų 
sąlygų 1.5.9 punkte. Šiame punkte numatyta Užsakovo teisė 
atlikti Darbų patikrinimus neužkerta kelio Užsakovui atlikti 1.5.8 
punkte numatytus patikrinimus prieš Galutinio perdavimo akto 
pasirašymą, ir negali būti laikoma kokiu nors Užsakovo 
patvirtinimu dėl Darbų tinkamumo ar teisės reikšti reikalavimus 
dėl Darbų trūkumų ir (ar) defektų vėlesnių Darbų patikrinimų ir 
(ar) Bendrųjų sąlygų 1.13.3 punkte nurodyto garantinio 
laikotarpio metu atsisakymu. 
 
1.5.61.  STR SLD 61.9 punkto nuostatų įgyvendinimo tikslais 

(kai taikoma), Rangovas kartu su prašymu išduoti Statybos 

užbaigimo aktą pateikia: 

1.5.61.1. visus Darbų vykdymo metu pasirašytus 
Tarpinius perdavimo aktus, o kai Sutartyje numatytos 
kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – visus 
Darbų vykdymo metu pasirašytus Tarpinius perdavimo 
aktus dėl atitinkamos Objekto dalies, arba  
1.5.61.2 Išimtinai vien tik statybos užbaigimo 
procedūrų užbaigimo tikslais Šalių pasirašytą Darbų 
užbaigimo iki statybos užbaigimo komisijos aktą, kuris 
nereiškia visų Darbų iš Rangovo Užsakovui perdavimo 
bei kuris nepatvirtina, jog Rangovas įvykdė visus 
Sutartyje ir (ar) teisės aktuose įtvirtintas Rangovo 
pareigas ir įsipareigojimus. Aiškumo tikslais Rangovas 
patvirtina, kad jis užbaigs iki šio akto pasirašymo 
neatliktus Darbus ir ištaisys šio akto pasirašymo metu 

ir po jo pasirašymo nustatytus trūkumus ir (ar) 
defektus, bei atliks kitus Sutartyje ir (ar) teisės aktuose 
numatytus įsipareigojimus, kurie yra neįvykdyti iki šio 
Drabų užbaigimo iki statybos užbaigimo komisijos akto 
pasirašymo datos, įskaitant, bet neapsiribojant ir tuos, 
kuriuos statybos užbaigimo procedūroje dalyvaujantys 
asmenys nurodys šios procedūros metu. 

 
1.5.7.  Rangovas perduoda visus Darbus Užsakovui, Šalims 
pasirašant Rangovo parengtą Galutinį perdavimo aktą, o kai 
Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys 
– Galutinį perdavimo aktą dėl atitinkamos Objekto dalies. Šalys 
aiškiai susitaria, kad Rangovas neturi teisės vienašališkai 
pasirašyti Galutinio perdavimo akto ir perduoti Užsakovui Darbų. 
Galutinis perdavimo aktas pasirašomas tik esant įvykdytoms 
Specialiųjų sąlygų 3.4 punkte nurodytoms sąlygoms. 
 
1.5.8.  Gavęs Rangovo parengtą Galutinį perdavimo aktą, 
siekdamas įsitikinti, kad atlikti Darbai atitinka Sutarties ir (ar) 
teisės aktų reikalavimus, Užsakovas turi teisę, tačiau neprivalo, 
atlikti atitinkamų atliktų Darbų (ar bet kokios jų dalies) 
patikrinimą. Darbų patikrinimo metu Užsakovas pats ar pasitelkęs 
trečiuosius asmenis ir (ar) Projektuotoją (Kitą projektuotoją) ir 
(ar) Techninį prižiūrėtoją, tikrina, ar Darbai atitinka Sutarties ir 
(ar) teisės aktų reikalavimus. 
 
1.5.9.  Jeigu Bendrųjų sąlygų 1.5.8 punkte nurodyto Darbų 
patikrinimo metu nustatomi neesminiai trūkumai ir (ar) defektai 
(smulkūs nebaigti Darbai ar trūkumai ir (ar) defektai), kurie (iki šie 
Darbai bus baigti, o trūkumai ir (ar) defektai – ištaisyti, arba jų 
atlikimo metu) negali turėti jokios neigiamos įtakos Objekto 
saugiam ir tinkamam naudojimui pagal jo paskirtį, tokie trūkumai 
ir (ar) defektai neužkerta kelio pasirašyti Galutinį perdavimo aktą. 
Tokiu atveju Galutiniame perdavimo akte nurodomi visi tokie 
trūkumai ir (ar) defektai ir protingas terminas, per kurį Rangovas 
įsipareigoja tokius trūkumus ir (ar) defektus  ištaisyti. Protingu 
laikomas ne ilgesnis nei 30 (trisdešimties) dienų terminas, 
išskyrus tuos atvejus, kai nustatytų trūkumų ir (ar) defektų 
neįmanoma pašalinti dėl nepalankių oro sąlygų. Tokiu atveju 
trūkumus ir (ar) defektus privaloma pašalinti ne vėliau nei per 30 
(trisdešimt) dienų, skaičiuojant nuo palankių oro sąlygų 
atsiradimo momento, jeigu jis vėlesnis už nustatytą bendrą 
maksimalų 30 (trisdešimties) dienų terminą. Rangovui 
nepašalinus trūkumų ir (ar) defektų per nustatytą terminą, 
Užsakovas gali pasinaudoti Bendrųjų sąlygų 1.14 punkte 
nurodytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu (kai 
taikoma) ir (ar) kitomis teisėmis, įtvirtintomis Bendrųjų sąlygų 
1.13.7 punkte. Nustačius neesminius trūkumus ir (ar) defektus, 
Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nuspręsti nereikalauti 
juos ištaisyti ir atitinkamai sumažinti Darbų Kainą. Jeigu Darbų 
patikrinimo metu nustatomi esminiai Darbų trūkumai ir (ar) 
defektai, Užsakovas nepasirašo Galutinio perdavimo akto, 
esminius trūkumus ir (ar) defektus nurodo Darbų patikrinimo 
akte ir jį kartu su nepasirašytu Galutiniu perdavimo aktu pateikia 
Rangovui. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 
Bendrųjų sąlygų 1.13.1 punkte nustatytą terminą, ištaisyti 
nurodytus esminius Darbų trūkumus ir (ar) defektus ir, juos 
ištaisęs, pateikti Užsakovui naują Galutinį perdavimo aktą. Tokiu 
atveju Užsakovas gali iš naujo atlikti Darbų patikrinimą Bendrųjų 
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sąlygų 1.5.8 punkte ir šiame punktuose nustatyta tvarka. Siekiant 
aiškumo, Šalys aiškiai susitaria ir patvirtina, kad Specialiųjų sąlygų 
3.4 punkte nustatytų reikalavimų neįvykdymą jos laiko esminiu 
trūkumu ir (ar) defektu ir Galutinį perdavimo aktą pasirašo tik 
tada, kai visi Specialiųjų sąlygų 3.4 punkte nustatyti reikalavimai 
yra tinkamai įvykdyti. 
 
1.5.10. Pasirašius Galutinį perdavimo aktą, laikoma, kad Darbų 
rezultatai perduoti Užsakovui. Tačiau toks perdavimas 
nepanaikina Rangovo pareigos ištaisyti visus likusius Darbų 
trūkumus ir (ar) defektus ir laikytis Sutartyje numatytų garantinių 
įsipareigojimų. 
 
1.5.11. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria ir 
patvirtina, kad atsitiktinė Darbų rezultatų žuvimo rizika iš 
Rangovo pereina Užsakovui tik abiem Šalims pasirašius Galutinį 
perdavimo aktą, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros 
savarankiškos Objekto dalys – nuo Galutinio perdavimo akto dėl 
atitinkamos Objekto dalies pasirašymo dienos. 
 
1.5.12. Užsakovas turi teisę pateikti Rangovui privalomus 
nurodymus Sutartyje numatytų Darbų atlikimui. Nurodymai 
pateikiami Rangovui tik raštu. Raštu pateikti nurodymai Rangovui 
yra privalomi.  
 
1.5.13. Jei Rangovas mano, kad 1.5.12 punkte nurodyti 
Užsakovo nurodymai yra galimai prieštaraujantys teisės aktų 
reikalavimams arba galintys sukelti neigiamų pasekmių Darbams, 
Rangovas turi teisę raštu apie tai pranešti Užsakovui per 
laikotarpį, ne ilgesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas 
raštu per šiame punkte nurodytą terminą nepareiškia Užsakovui, 
kad Užsakovo duoti nurodymai galimai prieštarauja teisės aktų 
reikalavimams arba gali sukelti neigiamų pasekmių Darbams, 
Rangovas tampa visiškai atsakingas už tokių nurodymų 
įgyvendinimo pasekmes. 
 
1.5.14. Jeigu Šalys nesutaria dėl atliktų Darbų tinkamumo, 
nesutarimams išspręsti pasitelkiamas nepriklausomas ekspertas. 
Galutinis sprendimas priimamas vadovaujanti eksperto išvada, 
kuri yra privaloma Šalims. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų Darbų 
kokybės Šalių rašytiniu susitarimu paskirtas ekspertas paneigia, 
apmoka visas eksperto darbo išlaidas, įskaitant atlygina kitai 
Šaliai pastarosios patirtas (patirtinas) eksperto darbo  išlaidas. Jei 
Šalys nesusitaria dėl eksperto kandidatūros per 30 (trisdešimt) 
dienų, laikoma, kad Šalims nepavyko išspręsti ginčo derybų būdu 
per 30 (trisdešimt) dienų, ir tokiu atveju šis ginčas sprendžiamas 
Sutartyje nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 
Užsakovo teisė sustabdyti apmokėjimą už netinkamai atliktus 
Darbus arba nepriimti Darbų galioja iki kol bus gauta eksperto 
išvada, paneigianti Užsakovo argumentus dėl netinkamos Darbų 
kokybės. 
 
1.6. Sutarties vykdymas 
 
1.6.1. Sutartį Rangovas įsipareigoja vykdyti savo rizika ir 
sąskaita, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, taip, kad tai 
labiausiai atitiktų Užsakovo interesus, pagal geriausius visuotinai 
pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, 
panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias. 

 
1.6.2.  Rangovas privalo dalyvauti Užsakovo 
organizuojamuose Darbų vykdymo pasitarimuose Užsakovo 
nurodytu metu. Darbų vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo 
pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų 
vykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į 
užduodamus klausimus. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 
(dvi) darbo dienas po Darbų vykdymo pasitarimo parengti ir 
pateikti Užsakovui patvirtinti Darbų vykdymo pasitarimo 
protokolą. Jei Rangovas pažeidė šiame punkte įtvirtintą 
įsipareigojimą ir pasitarime nedalyvavo ir (ar) nustatytu terminu 
neparengė pasitarimo protokolo, jam gali būti taikoma 100 (vieno 
šimto) Eur dydžio bauda už kiekvieną nedalyvavimo pasitarime ir 
(ar) protokolo neparengimo atvejį. Baudos sumokėjimas 
neatleidžia Rangovo nuo pareigos parengti protokolą. 
 
1.7.  Užsakovo įsipareigojimai 
 
1.7.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, 
nurodytus adresu https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-
perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-
tvarka/582, ne vėliau kaip per 5  (penkias) darbo dienas 
Užsakovas turi išduoti raštišką Sutikimą. 
 
1.7.2. Užsakovas turi priimti iš Rangovo tinkamai ir laiku 
atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta 
mokėjimo tvarka ir sąlygomis. 
 
1.7.3. Užsakovas turi vykdyti statybos darbų techninę 
priežiūrą (ar ją organizuoti) bei raštu informuoti Rangovą apie 
paskirtą techninį prižiūrėtoją (taikoma tais atvejais, kai techninė 
priežiūra yra privaloma pagal Statybos įstatymą arba atliekama 
Užsakovo sprendimu). 
 
1.7.4. Užsakovas turi teisę pats ar per pasitelktus atstovus 
tikrinti ir vertinti, kaip vykdomi Darbai – vykdyti Darbų priežiūrą 
ir kontrolę, įskaitant Projekto vykdymo techninę priežiūrą, 
Objekto statybos techninę priežiūrą, Rangovo vykdomų darbų, 
jam perduoto objekto, darbuotojų atitikimą saugos darbe ir 
aplinkosaugos reikalavimams. Užsakovas turi teisę bet kuriuo 
Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, 
kurie patikrintų Rangovo atliekamų Darbų kokybę, o Rangovas 
įsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sąlygas, 
įskaitant patekimą į statybvietę, bei visų reikiamų dokumentų 
pateikimą, kad būtų galima patikrinti atliekamų Darbų kokybę, jų 
atitikimą Sutarčiai ir galiojančių teisės aktų reikalavimams.  
 
1.7.5. Užsakovas, Rangovui pareikalavus, iki Rangovo 
nurodyto termino turi perduoti Rangovui Darbams atlikti 
reikalingas Medžiagas, jeigu tai numatyta Techninėje 
specifikacijoje. Rangovui nesilaikant Bendrųjų sąlygų 1.8.2 
punkte nustatyto termino, Užsakovas turi teisę Medžiagas 
Rangovui perduoti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas 
nuo Rangovo reikalavimo gavimo dienos. 
 
1.7.6. Užsakovas turi perduoti Rangovui Projektą ir (ar) SLD 
(kai taikoma). 
 
1.7.7.  Užsakovas turi perduoti Rangovui statybvietę. 

https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-tvarka/582
https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-tvarka/582
https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-tvarka/582
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1.7.8.  Užsakovas turi paskirti Koordinatorių (kai taikoma). 

1.7.9.  Užsakovas turi organizuoti Projekto vykdymo priežiūrą 
(kai taikoma). 

1.7.10.  Specialiojo plano (kai taikoma) ir (ar) Projekto 
(atitinkamo jo etapo) (kai taikoma) parengimo paslaugų teikimo 
metu teikti Rangovui Techninėje specifikacijoje nenumatytus, 
tačiau tinkamam Sutartyje numatyto rezultato pasiekimui 
reikalingus nurodymus, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Projekto 
sprendinių, kurie Rangovui yra privalomi; 
 
1.7.11.  Tinkamai ir laiku užsakyti ir apmokėti parengto 
Projekto ekspertizę (kai taikoma), išskyrus, jeigu Sutartyje 
numatyta kitaip. 
 
1.7.11.  Jeigu taikoma, Užsakovas privalo pritarti Rangovo 
pateiktiems atskiriems Projekto ir su Projektuotoju  suderintiems 
Projekto ar bet kokio jo etapo sprendiniams ar pan. ne vėliau kaip 
per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų pateikimo ir Projektui (kai šis 
Projektas teikiamas derinti visa apimtimi) ne vėliau kaip per 15 
(penkiolika) darbo dienų nuo jo pateikimo, arba per šiuos 
laikotarpius pateikti motyvuotą atsisakymą tą padaryti. 
 
1.7.12.  Užsakovas privalo užtikrinti, kad Užsakovas ir jo 
Sutarties vykdymo tikslais pasitelkiami asmenys, įskaitant, bet 
neapsiribojant techniniu prižiūrėtoju, tinkamai laikytųsi šios 
Sutarties sąlygų ir teisės aktų reikalavimų, operatyviai ir tinkamai 
reaguotų į Rangovo užklausas, prašymus ir/ar pranešimus, savo 
pareigas vykdytų be nepagrįsto delsimo, visapusiškai 
bendradarbiautų su Rangovu šiam vykdant Sutartimi prisiimtus 
įsipareigojimus. 
 
1.8. Rangovo įsipareigojimai  
 
1.8.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Sutartyje numatytus 
Darbus kokybiškai, vadovaujantis Sutartimi, Pirkimo 
dokumentais, Pasiūlymu, Grafiku, Teisės aktų reikalavimais. 
 
1.8.2. Rangovas privalo turėti visas tinkamam Sutarties 
vykdymui reikalingas Medžiagas ir pan., išskyrus tai, ką pagal 
Sutarties nuostatas teikia Užsakovas. Paraišką Medžiagoms, 
kurias tiekia (jeigu tiekia) Užsakovas, Rangovas privalo pateikti ne 
vėliau, kaip prieš 5 (penkias) dienas iki Darbų (ar atitinkamos jų 
dalies) pradžios. Medžiagų, kurias Užsakovas pateikia Rangovui, 
perdavimas ir grąžinimas vykdomas Šalims pasirašant perdavimo-
priėmimo aktus..  
 
1.8.3. Rangovas iki Darbų atlikimo pradžios privalo gauti 
Sutikimą (savo ir darbuotojų atžvilgiu) ir neatlikti jokių Darbų be 
šio Sutikimo, bei iki Darbų atlikimo pradžios parengti ir suderinti 
su Užsakovu ir Koordinatoriumi (kai taikoma) Planą (kai taikoma). 
Užsakovo išduotas Sutikimas turi galioti visų Darbų atlikimo 
metu. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi Darbus vykdantys 
subrangovai (jų darbuotojai) gautų Sutikimą. Šio punkto 
nuostatos taikomos, kai ir tiek, kiek Darbai (ar jų dalis) atliekami 
veikiančių magistralinių dujotiekių apsaugos zonoje. 
 

1.8.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos Rangovas privalo paskirti Pasiūlyme Pirkimui nurodytus 
(kiek taikoma) toliau nurodytus vadovus bei raštu pranešti 
Užsakovui šių vadovų vardus, pavardes, adresus ir telefono 
numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu, 
pateikti Užsakovui jų paskyrimo dokumento (-ų) kopiją (-as) bei 
užtikrinti jų dalyvavimą rengiant Projektą, vykdant Darbus, 
teikiant kitas Sutartyje numatytas paslaugas ir (ar) atliekant 
Darbus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, bei ne vėliau kaip 
per 2 (dvi) darbo dienas parnešti Užsakovui apie bet kokius šių 
vado duomenų pasikeitimus;  

1.8.4.1.  statinio projekto vadovą, projekto dalių 
vadovą (-us) (jeigu taikoma), statinio architektūros 
projekto dalies vadovą (jeigu taikoma) ir želdynų 
projekto dalies vadovą (jeigu taikoma); 
1.8.4.2.  statinio statybos vadovą ir specialiųjų 
statybos darbų vadovą(-us) (kai taikoma).  
1.8.4.3.  melioracijos projekto vadovus (jeigu 
taikoma); 
1.8.4.4.  Projekto vykdymo priežiūros vadovą ir 
Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (-us). 

 
1.8.41.  Jeigu taikoma, per 5 (penkias) darbo dienas nuo 
Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas privalo raštu pranešti 
Užsakovui asmenį (-is), kurį (-iuos) Užsakovas paskirs 
Koordinatoriumi (-iais), nurodydamas šio (-ių) asmens (-ų) vardą 
(-us), pavardę (-es), adresą (-us) ir telefono numerį (-ius), 
užtikrinti, kad Koordinatorius (-iai) būtų pajėgus (-ūs) visa 
apimtimi vykdyti Sutartyje numatytas Koordinatoriaus (-ių) 
funkcijas bei būtų pilnai atskaitingas (-i) Užsakovui, tiek rengiant 
Projektą (kai taikoma), tiek vykdant Darbus (kai taikoma) per visą 
atitinkamų projektavimo paslaugų ir (ar) Darbų 
vykdymo laikotarpį. Esant poreikiui, Rangovas gali pasiūlyti 
Užsakovui pakeisti Koordinatorių (-ius) kitu (-ais) specialistu (-ais) 
Bendrųjų sąlygų 1.8.10 punkte nustatyta tvarka. 
 
1.8.5. Rangovas privalo visą Sutarties vykdymo laikotarpį 
laikytis įsipareigojimų, susijusių su Pirkimo dokumentuose 
nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais (jeigu 
tokie nustatyti) ir Rangovo pasiūlytų atitikties šiems kriterijams 
aprašymų/ reikšmių.  
 
1.8.6.  Rangovas privalo Darbų vykdymo metu užtikrinti 
patekimą ir, kai taikoma, privažiavimą į žemės savininkų ir (ar) 
naudotojų sklypus, tol, kol įprastą patekimą ar privažiavimą 
apsunkina vykdomi Darbai. 
 
1.8.7. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo 
dienas iki numatomų Darbų pradžios raštu informuoti apie 
planuojamus atlikti Darbus žemės, kurioje bus vykdomi Darbai, 
savininkus, patikėtinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus 
trečiuosius asmenis bei atlikti žemės, kurioje buvo vykdomi 
Darbai, rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos 
tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas ir (ar) įrengti naujas 
melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas, taip pat savo 
lėšomis žemės savininkams, patikėtiniams, naudotojams ir (ar) 
tretiesiems asmenims išmokėti kompensacijas už Darbų vykdymo 
metu Darbais padarytą žalą (jeigu tokia padaryta) ir pateikti 
Užsakovui pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad šie 
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asmenys pretenzijų neturi. Užsakovas neturi pareigos tikrinti, ar 
Rangovas gavo ir Užsakovui pateikė šiame punkte nurodytus 
dokumentus, patvirtinančius, jog jie pretenzijų neturi.  
 
1.8.8. Jeigu taikoma ir jeigu Techninėje specifikacijoje 
nenustatyta kitaip, Užsakovas derasi su žemės savininkais, 
naudotojais ar patikėtiniais, jeigu reikalinga, ir kitais asmenimis 
dėl servitutų ir (ar) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
nustatymo, organizuoja reikalingų sutarčių pasirašymą bei jas 
pasirašo arba organizuoja administracinių aktų dėl servitutų ir 
(ar) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo priėmimą–. 
Žemės savininkų, naudotojų ar patikėtinių, taip pat kitų asmenų 
nuostolius, patirtus dėl servitutų ir (ar) specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų nustatymo atlygina Užsakovas. 
 
1.8.9. Rangovas privalo užtikrinti gaisrinę saugą ir aplinkos 
apsaugą, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų 
kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, 
dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 
statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų 
asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Statybos įstatymo 6 
straipsnio 4 dalyje. Rangovas yra atsakingas už statybvietėje 
esančio savo, subrangovų ir Užsakovo (jų darbuotojų) ir trečiųjų 
asmenų turto, įskaitant darbo priemonių, įrenginių, mechanizmų 
saugojimą nuo sugadinimo, vagystės, meteorologinių sąlygų 
poveikio iki visų Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui 
dienos. Rangovui tenka visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, 
gaisrinės saugos, dujų sistemos statybos ir kitų teisės aktų 
laikymąsi. 
 
1.8.10. Rangovas privalo užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo 
laikotarpį, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo kvalifikacija dėl 
teisės verstis atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu buvo 
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo 
darbuotojai ir (ar) jo pasamdyti subrangovai, jų darbuotojai 
atitiktų Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir (ar) Teisės aktuose 
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turėtų teisę vykdyti 
Darbus, Darbus vykdytų kvalifikuoti, turintys reikiamus 
galiojančius kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti Darbus 
patvirtinančius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys. 
Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytus specialistus Rangovas gali 
pakeisti kitais specialistais ne žemesnės kvalifikacijos (įskaitant 
patirtį), nei nustatyta Pirkimo dokumentuose ir (ar) reikalaujama 
galiojančiuose Teisės aktuose, tik gavęs išankstinį Užsakovo 
sutikimą tokiam pakeitimui. Tuo atveju, jeigu ketinamo pakeisti 
specialisto atžvilgiu buvo taikyti ekonominio naudingumo 
vertinimo kriterijai ir Rangovui buvo skirti balai, toks specialistas 
gali būti pakeistas kitu specialistu tik dėl objektyvių priežasčių 
(specialisto mirtis, liga, darbo santykių su Rangovu ar jo 
subrangovu nutraukimas ir pan.) ir tik į tokį specialistą, kurio 
kvalifikacija (įskaitant patirtį) yra ne blogesnė nei ketinamo 
pakeisti specialisto. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo 
prašymo pakeisti esamą Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytą 
specialistą ar pasitelkti naują specialistą bet kuriuo atveju, jeigu 
nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas: 

(i) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar 
Teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos ir 
(ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą, o 
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų 

taikymo ketinamo pasitelkti specialisto 
atžvilgiu atveju papildomai – specialistą 
ketinama keisti ne dėl objektyvių priežasčių 
ir (ar) į tokį specialistą, kurio kvalifikacija 
(įskaitant patirtį) yra blogesnė nei ketinamo 
pakeisti specialisto; 

(ii) nustatoma, kad ketinamas pasitelkti 
specialistas neatitinka dėl nacionalinio 
saugumo interesų taikomų reikalavimų 
(jeigu taikoma), ar neatitinka Kilmės 
reikalavimų; 

(iii) ketinamo pasitelkti specialisto atžvilgiu 
negali būti išduotas Sutikimas. Užsakovui 
reikalaujant, Rangovas privalo pateikti 
dokumentus, patvirtinančius, kad 
ketinamas pasitelkti specialistas turi 
reikiamą kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti 
atitinkamą veiklą, reikalingus Patikrai atlikti, 
reikalingus Sutikimui išduoti, taip pat kitus 
dokumentus, kurių pagrįstai reikalauja 
Užsakovas. 

 
1.8.11. Rangovas visiškai atsako už darbuotojų saugos ir 
sveikatos teisės aktų reikalavimų laikymąsi, savo ir subrangovų 
darbuotojų saugą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias 
darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, vykdyti 
Koordinatoriaus (kai taikoma) nurodymus,  Plane numatytas ir 
Koordinatoriaus (kai taikoma) nurodytas priemones, imtis 
atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų Rangovo, 
subrangovų, Užsakovo darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą 
statybvietėje, įskaitant, bet neapsiribojant:  

- Užsakovo darbuotojams, dalyvaujantiems 
Darbų vykdymo metu, sudaryti saugias 
darbo sąlygas ir, esant poreikiui, įtraukti 
Užsakovo darbuotojus į gamtinių dujų 
aplinkoje atliekamų darbų dokumentaciją 
bei instruktuoti darbuotojų saugos ir 
sveikatos klausimais;  

- užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo 
metu statybvietėje būtų reikiamos 
medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai 
pagalbai suteikti, taip pat kad statybvietė 
atitiktų kitus jai teisės aktų nustatytus 
reikalavimus;   

- užtikrinti, kad jo ar subrangovų samdomi 
darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už 
kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų 
atlikimo metu nebus apsvaigę nuo 
alkoholio, narkotikų, toksinių ir (ar) 
psichotropinių medžiagų; 

- užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu 
statybvietėje būtų įrengtos sanitarinės 
patalpos (biotualetai) ir leisti jomis naudotis 
visiems statybvietėje esantiems asmenims. 

 
1.8.12. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį 
Rangovas ir (ar) jo pasamdyti subrangovai būtų apsidraudę 
statybos darbų ir (ar) civilinės atsakomybės draudimu (taikoma, 
jeigu tokią pareigą nustato Sutartis ar Teisės aktai). 
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1.18.121.  Užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys asmenys 
nuolat turėtų galiojantį skaidriai dirbančio ID, nurodantį 
darbdavį.   
 
1.8.13. Rangovas privalo Turėti statybos darbų žurnalą, jį 
saugoti ir užtikrinti, kad jis būtų kiekvieną Darbų vykdymo dieną 
tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovo 
atstovams tikrinti statybos darbų žurnalą. Tuo atveju, jeigu STR 
Darbai, Techninėje specifikacijoje ir (ar) Specialiosiose sąlygose 
numatyta, kad turi būti pildomas elektroninis statybos darbų 
žurnalas, jo įsigijimu, pildymu ir saugojimu rūpinasi Rangovas. 
Rangovas taip pat privalo pasirūpinti, kad būtų naudojamos 
tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų 
kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir 
autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų 
vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo 
patikimumą ir prieigą Rangovui, Užsakovui, kitiems statybos 
dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, 
savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę 
žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Elektroniniame 
statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti 
kvalifikuotą elektroninį parašą. Elektroniniame statybos darbų 
žurnale turi būti sudaryta galimybė formuoti oficialiųjų 
elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus su detaliais oficialiųjų 
elektroninių dokumentų metaduomenimis. Užbaigus statybą, 
Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų žurnalą 
privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip vieną 
oficialųjį elektroninį dokumentą, perduoti jį Užsakovui kartu su 
informacija, kaip prisijungti prie šio elektroninio žurnalo –
prisijungimo duomenimis ir teisėmis, suteikiančiomis prieigą prie 
elektroninio statybos darbų žurnalo ir galimybę peržiūrėti jo 
įrašus. Kiti reikalavimai nustatyti STR Darbai. 
 
1.8.14. Rangovas privalo gauti visus sutikimus, leidimus, 
suderinimus, reikalingus Darbams atlikti, išskyrus tuos, kuriuos 
perduoda Užsakovas. 
 
1.8.15. Vykdant Darbus, Rangovas privalo laikytis visų šių 
Darbų atlikimą reglamentuojančių Teisės aktų reikalavimų, 
įskaitant, bet neapsiribojant: 

(i)  Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros 
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. 
įsakymu Nr. 1-12 (su vėlesniais pakeitimais); 

(ii)  Gamtinių dujų perdavimo sistemos 
eksploatavimo taisykles, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 (su 
vėlesniais pakeitimais); 

(iii)  Magistralinių dujotiekių apsaugos taisykles, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. 
įsakymu Nr. 1-213 (su vėlesniais 
pakeitimais); 

(iv)  Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų 
saugos taisykles, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2012 m. 

rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 1-191 (su 
vėlesniais pakeitimais), ir kt. 

 
1.8.16. Rangovas privalo įforminti Darbų atlikimą Tarpiniais 
(kai taikoma) ir Galutiniu perdavimo aktais pagal iš anksto raštu 
Užsakovo patvirtintas formas. 
 
1.8.17. Rangovas privalo savalaikiai pildyti visus Teisės 
aktuose ir (ar) Sutartyje numatytus privalomus dokumentus ir, jei 
to prašoma, teikti ataskaitas Užsakovui, Užsakovo atstovams, 
prižiūrinčioms institucijoms, įskaitant, bet neapsiribojant, jei 
Darbai yra finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
(įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos 
tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu 
pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, 
valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis - 
bet kuriai šių lėšų panaudojimą kontroliuojančiai/audituojančiai 
institucijai, Teisės aktuose, Sutartyje numatyta tvarka ir 
sąlygomis tiek Sutarties vykdymo metu, tiek ir po Darbų 
užbaigimo. Ši pareiga galioja ne mažiau kaip 7 (septynis) metus 
nuo Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos.  
 
1.8.18.  Rangovas privalo savo sąskaita Sutartyje nustatytomis 
sąlygomis ir tvarka ištaisyti Drabų trūkumus ir (ar) defektus.  
 
1.8.19. Rangovas privalo bendradarbiauti su Lietuvos 
Respublikos  valstybės ir Europos sąjungos institucijomis, 
prižiūrinčiomis statybos darbų vykdymo procesus, 
Koordinatoriumi, dalyvauti šių institucijų atliekamuose 
tikrinimuose ir savo sąskaita ištaisyti tikrinimų metu nustatytus 
trūkumus ir (ar) defektus. 
 
1.8.20. Rangovas privalo vykdyti reikalavimus, įskaitant ir 
Koordinatoriaus (kai taikoma), kurie yra išdėstyti gautuose 
leidimuose, sutikimuose, suderinimuose, kituose dokumentuose, 
taikytinus Darbų vykdymui, bei suteikti galimybę juos 
išdavusioms institucijoms, Koordinatoriui (kai taikoma) ar kitiems 
asmenims kontroliuoti ir tikrinti, kaip laikomasi tokių reikalavimų. 
 
1.8.21. Rangovas turi suteikti galimybę Užsakovo nurodytiems 
asmenims, Koordinatoriui (kai taikoma) ar kontroliuojančioms 
institucijoms dalyvauti Sutartyje arba Teisės aktuose 
numatytuose Darbų bandymuose ir tikrinimų procedūrose, 
neatleidžiant Rangovo nuo atsakomybės už Darbus pagal Sutartį.  
 
1.8.22. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 
(dvi) darbo dienas arba Plane nustatytais terminais, Rangovas 
privalo pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to 
reikalaujama), Koordinatoriui (kai taikoma) apie visus aplinkos 
apsaugos ar darbuotojų saugos reikalavimus pažeidžiančius 
incidentus. 
 
1.8.23. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietėje, kviesti 
juose dalyvauti Užsakovo atstovus, Darbų techninius 
prižiūrėtojus (kai taikoma) ir Projekto vykdymo priežiūros (kai 
taikoma) atstovus, Koordinatorių (kai taikoma), sudaryti jiems 
reikiamas sąlygas bei suteikti reikalingas darbo priemones.  
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1.8.24. Suteikti Užsakovo atstovams, Darbų techniniams 
prižiūrėtojams (kai taikoma),  Projekto vykdymo priežiūros (kai 
taikoma) atstovams, o jei Darbai yra finansuojami Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) 
lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės 
garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, 
savivaldybių biudžetų lėšomis - bet kuriai šių lėšų panaudojimą 
kontroliuojančiai/audituojančiai institucijai ir/ar jų atstovams 
galimybę nekliudomai patekti prie visų statybvietės dalių ir prie 
visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, 
matuoti ir testuoti medžiagas, darbo eigą ir kokybę, taip pat 
Darbų atlikimo metu ar juos atlikus (įvykdžius Sutartį) per 
Užsakovo, o jei Darbai yra finansuojami Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, 
valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų 
paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių 
biudžetų lėšomis - bet kurios šių lėšų panaudojimą 
kontroliuojančios/audituojančios institucijos nurodytą protingą 
terminą teikti bet kokią teisėtai prašomą informaciją ir 
dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus Darbus (jų dalį), 
Sutarties vykdymo progresą, rezultatus ir Sutartyje nurodytų 
reikalavimų laikymąsi, bei atlyginti visą Užsakovo žalą, kurią jis 
patyrė dėl to, kad Rangovas nepateikė, atsisakė pateikti, pateikė 
netinkamą informaciją ir (ar) dokumentus. Ši pareiga galioja ne 
mažiau kaip 7 (septynis) metus nuo Galutinio perdavimo akto 
pasirašymo dienos. 
 
1.8.25. Užbaigus Darbus ne vėliau kaip per Bendrųjų sąlygų 
1.5.5 punkte nustatytus terminus raštu pranešti Užsakovui apie 
Darbų pabaigą. 
 
1.8.26. Perduoti tinkamai atliktus Darbus Užsakovui, Darbų 
užbaigimo dokumentus įforminant pagal Sutartyje ir (ar) Teisės 
aktuose nustatytą tvarką ir reikalavimus. 
 
1.8.27. Kai Darbai užbaigiami išduodant Statybos užbaigimo 
aktą, Rangovas privalo organizuoti STR SLD numatytos 
valstybinės statybos užbaigimo komisijos darbą bei pateikti 
komisijai visą reikiamą atliktų Darbų dokumentaciją ir gauti 
Statybos užbaigimo aktą. Kai Darbai užbaigiami surašant 
Deklaraciją – organizuoti Užsakovo Darbų užbaigimo komisijos 
darbą bei pateikti komisijai visą reikiamą atliktų Darbų 
dokumentaciją. 
 
1.8.28. Rangovas privalo parengti ir sukomplektuoti visus 
pagal Teisės aktų reikalavimus privalomus dokumentus dėl 
Statybos užbaigimo akto gavimo, atlikti visus šiam tikslui 
įgyvendinti reikalingus veiksmus. Kitu atveju – surašyti (įskaitant 
atvejus, kai Deklaracijos surašymas nėra privalomas), patvirtinti 
(kai taikoma) ir įregistruoti (kai taikoma) Deklaraciją, bei parengti 
ir sukomplektuoti visus teisės aktuose numatytus dokumentus 
dėl Deklaracijos surašymo, atlikti visus šiam tikslui įgyvendinti 
reikalingus veiksmus. 
 
1.8.29. Nedelsiant, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 15 
(penkiolika) dienų, pašalinti Bendrųjų sąlygų 1.8.27 punkte 

nurodytos komisijos narių nustatytus ir nurodytus Darbų 
trūkumus ir (ar) defektus. 
 
1.8.30. Užbaigus Darbus, ne vėliau kaip iki Galutinio 
perdavimo akto pasirašymo dienos Rangovas privalo pristatyti į 
Užsakovo nurodytą vietą medžiagų, kurias šioje Sutartyje 
numatyta tvarka Rangovui perdavė Užsakovas, likučius bei 
demontuotą įrangą, įrenginius, gaminius ir kt. 
 
1.8.31. Rangovas privalo atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant 
teritorijos, vykdyti statybinių atliekų apskaitą ir tvarkymą 
statybvietėje laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, 
patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 (su vėlesniais pakeitimais), 
nustatytų reikalavimų, užtikrinti tinkamą Darbų vykdymo metu 
susidariusių statybinių atliekų perdavimą atitinkamas atliekas 
apdorojančiai įmonei. 
 
1.8.32. Statybos įstatyme bei aplinkos ministro nustatytais 
atvejais ir tvarka Rangovas privalo įrengti stendą su informacija 
apie statomą statinį. 
 
1.8.33. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami Europos 
Sąjungos lėšomis (parama), Rangovas privalo vykdyti 
informavimą apie Objektą ir Darbus, kaip numatyta Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės (Connecting Europe Facility) 
viešinimo gairėse (detali informacija patalpinta: 
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-
energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos ), t. y.: 

(i) Pradėjus Darbus (ne vėliau kaip per 10 
(dešimt) dienų nuo statybvietės perdavimo 
dienos) Rangovas privalo įsigyti ir įrengti 
laikinus, reikalavimus atitinkančius, 
informacinius stendus (ne mažiau kaip 5 
(penkis) vnt.); 

(ii) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo 
Statybos užbaigimo dokumento gavimo 
dienos, įsigyti ir įrengti nuolatinius, 
reikalavimus atitinkančius, informacinius 
stendus (ne mažiau kaip 5 (penkis) vnt.); 

(iii) užtikrinti, kad visose Rangovo 
įgyvendinamose informavimo apie Darbus 
priemonėse būtų naudojamas Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
finansavimo logotipas. 

 
1.8.34. Rangovas  privalo padengti Užsakovo ar trečiųjų 
asmenų (tarp jų magistralinio dujotiekio gretimybėje esančios 
žemės ar kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto savininkų, 
patikėtinių ir (ar) naudotojų) nuostolius dėl sutrikdyto 
magistralinio dujotiekio darbo ir (ar) jo pažeidimų (įskaitant, bet 
neapsiribojant nuostolius dėl pažeidimo į orą patekusių ir šio 
pažeidimo padariniams pašalinti sunaudotų gamtinių dujų), taip 
pat bet kokius Užsakovo ar kitų trečiųjų asmenų nuostolius, 
patirtus ar patirtinus dėl magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų 
teisės aktų pažeidimų, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų, 
vykdant Darbus, kaltės ar bet kokio kitokio šios Sutarties 
nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 
 

https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos
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1.8.35. Rangovas įsipareigoja laikytis Pirkimo sąlygose, kituose 
Pirkimo dokumentuose, Projekte (jeigu ir kiek taikoma) ir (ar) 
galiojančiuose teisės aktuose nustatytų Kilmės reikalavimų ir 
atsako už tai, kad visos Rangovo įsigytos/turimos Medžiagos 
(įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojai bei tiekėjai, 
paslaugų teikėjai, darbų vykdytojai, taip pat prekių vežėjai atitiktų 
taikomus Kilmės reikalavimus, ir nebūtų įsigyjamos, 
importuojamos arba gabenamos vežėjų iš šalių ar teritorijų ir (ar) 
gamintojų bei tiekėjų, iš kurių yra draudžiama pirkti ar importuoti 
prekes, įsigyti darbus arba teikti paslaugas, įskaitant gabenimo, 
ar kurių (prekių tiekėjų, darbų vykdytojų ir paslaugų teikėjų) 
atžvilgiu yra taikomos tarptautinės sankcijos pagal tarptautines 
sankcijas ir ribojamąsias priemones, įgyvendinamas Lietuvos 
Respublikoje, ir (ar) kurių atžvilgiu yra taikomi kiti Kilmės 
reikalavimai. Rangovas privalo nedelsiant iš anksto informuoti 
Užsakovą apie bet kokius pasikeitimus, susijusius su Kilmės 
reikalavimais, ar šiame punkte minimų subjektų atžvilgiu 
pradėtas taikyti tarptautines sankcijas ir gauti Užsakovo 
patvirtinimą, kad numatomi atlikti pakeitimai nepažeidžia 
aptariamų reikalavimų ir yra galimi. 
 
1.8.36. Jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, 
Rangovas privalo vykdyti į statybvietę patenkančių asmenų 
kontrolę, įskaitant šių asmenų sąrašo vedimą Statybos įstatymo 
nustatytais atvejais ir tvarka, taip pat užtikrinti, kad visi 
statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems 
kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis 
pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį 
(ją) pateiktų Statybos įstatymo 221 str. nustatytais atvejais ir 
tvarka. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos pagrindu, už į 
statybvietę patenkančių asmenų kontrolę atsakingas atsakingasis 
partneris. Rangovas (jungtinės veiklos atveju – atsakingasis 
partneris), nevykdantis Statybos įstatymo 221 str. nustatytų 
pareigų arba netinkamai jas vykdantis, atsako Statybos įstatymo 
ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 
nustatyta tvarka. Rangovas taip pat įsipareigoja Užsakovui 
atlyginti nuostolius, kilusius dėl minėtų pareigų nevykdymo ar 
netinkamo jų vykdymo. 
 
1.8.37. Jei Specialiosiose sąlygose numatytas statinio 
informacinio modeliavimo metodų taikymas (toliau - BIM), 
Rangovas turi paskirti BIM koordinatorių(-ius) Projekto rengimui 
(kai taikoma), Darbams ir statybos užbaigimo procedūros (jeigu 
statybos užbaigimo procedūra yra privaloma pagal galiojančius 
teisės aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nustatyta Sutartyje) 
koordinavimui ir kontrolei. BIM koordinatorius privalo parengti ir 
su Užsakovu suderinti BIM įgyvendinimo planą bei kitus BIM 
dokumentus, nuolat stebėti, koordinuoti ir konsultuoti BIM 
modelio kūrimo, naudojimo ir modelio parengimo klausimais. 
BIM koordinatorius, suderintu laiku ir apimtimi, teikia Užsakovui 
ataskaitas apie BIM projekto eigą, pakitimus ir kitą aktualią 
informaciją, susijusią su BIM naudojimu, taip pat atlieka 
informacijos valdymą ir kontrolę, siekiant užtikrinti atskirų 
projekto dalių tarpusavio suderinamumą ir rezultatų kokybę. 
 

1.8.38. Rangovas privalo iš anksto su Užsakovu suderinti bet 
kokią savo vardu ar jo iniciatyva ketinamą skelbti viešą 
komunikaciją  (tekstus, pranešimus, nuotraukas, video ar bet 
kokią kitą medžiagą) apie Darbus, Objektą, Sutartį ir (ar) jos 

vykdymą. Tokią komunikaciją Rangovas gali skelbti (viešinti) tik 
gavęs išankstinį rašytinį Užsakovo pritarimą.  
 
1.8.39. Rangovas ir jo Sutarties vykdymo tikslais pasitelkiami 
asmenys privalo visapusiškai ir savalaikiai bendradarbiauti su 
Užsakovu, operatyviai bei tinkamai, be nepagrįsto delsimo ar 
atsisakymo reaguoti į Užsakovo užklausas, prašymus ir/ar 
pranešimus, taip pat Užsakovo pasiūlymus susidariusioms 
problemoms spręsti (jeigu tokie yra teikiami). Tinkamu ir 
visapusišku Rangovo bendradarbiavimo pareigos vykdymu 
nelaikomos situacijos, kai be kita ko Rangovas nepagrįstai 
nepateikia ar delsia pateikti Sutartyje nustatytus reikalavimus 
atitinkančius pagrindimus dėl papildomų darbų įsigijimo ar jų 
atsisakymo, tokių darbų kainos apskaičiavimą pagrindžiančių 
Sutarties nuostatas atitinkančių dokumentų; kai Rangovas siekia 
Sutartyje ir (ar) Grafike įtvirtintų terminų pratęsimo ir (ar) 
atsakomybės netaikymo, taip pat specialistų ar subrangovų 
pakeitimo, tačiau nepateikia pakankamų jo prašymą 
pagrindžiančių įrodymų ir kt., dėl ko Užsakovas neturi galimybių 
laiku priimti atitinkamo sprendimo (pritarti, suderinti ar pan.), dėl 
ko Sutarties ar atitinkamos jos dalies vykdymas (Darbų atlikimas) 
gali užsitęsti, sustoti ir/ar negali būti tęsiamas. 
 
1.8.40. Kai taikoma ir tokia apimtimi, kiek yra taikoma, 
Rangovas, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, privalo 
pateikti pranešimą apie statybos pradžią ir Darbus pradėti ne 
anksčiau nei pasibaigs Statybos įstatymo 272 straipsnyje 
numatytas terminas. 

 

1.8.41. Rangovas privalo vykdyti visus teisėtus ir pagrįstus 
Koordinatoriaus nurodymus. 
 
1.8.42.  Su Specialiojo plano ir (ar) Projekto (atitinkamo jo 
etapo) rengimu susiję Rangovo įsipareigojimai (kai taikoma):  
 

1.8.42.1. organizuoti ir teikti Specialiojo plano (kai 
taikoma) ir (ar) Projekto (atitinkamo jo etapo) (kai 
taikoma) parengimo paslaugas pagal nustatytą tvarką 
ir sąlygas, apibrėžtas Teisės aktuose, Sutartyje ir 
Techninėje specifikacijoje; 
 
1.8.42.2. užtikrinti, kad Projektas (kai taikoma), 
Specialusis planas (kai taikoma) (bet koks jų rezultatas) 
atitiktų jiems taikytinų Teisės aktų, įskaitant, bet 
neapsiribojant, normatyvinių statybos techninių, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, 
Sutarties reikalavimus, nepažeistų valstybės, 
visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų; 
 
1.8.42.3.  jeigu Rangovas rengia TDP pagal Kito 
projektuotojo parengtus PP, Rangovas organizuoja ir 
užtikrina STR Projektavimas 10 punkte numatytus 
veiksmus. Tokiu atveju Rangovas atsako už parengto 
TDP sprendinių kokybę ir jų atitiktį PP sprendiniams, 
kad TDP atitinka normatyvinių statybos techninių 
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus; 
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1.8.42.4.  jeigu Rangovui (jo pasitelktam 
subrangovui) rengiant TDP (kaip antruoju etapu 
rengiamą Projekto dalį) ar jo pakeitimą, kyla poreikis 
pakeisti (koreguoti) pirmuoju etapu Kito projektuotojo 
(pasitelkto ne Rangovo) parengtus PP (įskaitant 
atvejus dėl Sutarties vykdymo metu pastebėtų klaidų, 
kurių apdairus ir protingas Rangovas negalėjo 
nepastebėti ir nebuvo prisiėmęs dėl jų rizikos) pagal 
kuriuos buvo įvykdytas Pirkimas, taip pat Rangovui 
inicijavus PP pakeitimus, kurie sudaro sąlygas Darbus 
atlikti racionaliau, efektyviau ar kitokiu būdu 
naudingiau Užsakovo atžvilgiu, Rangovas visų pirma PP 
pakeitimus privalo savo resursais ir pajėgumais 
neatlygintinai suderinti su Kitu projektuotoju, 
parengusiu PP, ir gauti jo pritarimą. Toks derinimas 
nelaikomas papildomais darbais. Tik suderinus su Kitu 
projektuotoju, parengusiu PP, Rangovas turi teisę 
pateikti prašymą Užsakovui, kad šis pritartų Rangovo 
pateiktam ir su Kitu projektuotoju, parengusiu PP, 
suderintiems PP, bet kokiai jų daliai, jų sprendiniams 
ar pan., kartu pateikiant patvirtinimą (raštu), kad yra 
gautas Kito projektuotojo, parengusio PP, pritarimas; 
 
1.8.42.5. tuo atveju, jei vykdant Sutartį, kyla 
poreikis pakeisti/pakoreguoti/patikslinti vienu etapu 
Kito projektuotojo parengtą TDP, pagal kurį buvo 
įvykdytas Pirkimas (įskaitant atvejus, kai dėl Sutarties 
vykdymo metu pastebėtų klaidų, kurių apdairus ir 
protingas Rangovas negalėjo nepastebėti ir buvo 
prisiėmęs dėl jų riziką), taip pat Rangovui inicijavus 
TDP pakeitimus, kurie sudaro sąlygas Darbus atlikti 
racionaliau, efektyviau ar kitokiu būdu naudingiau 
Užsakovo atžvilgiu, Rangovas visų pirma TDP 
pakeitimus privalo savo resursais ir pajėgumais 
neatlygintinai suderinti su Kitu projektuotoju, 
parengusiu TDP, ir gauti jo pritarimą. Toks derinimas 
nelaikomas papildomais darbais. Tik suderinus su Kitu 
projektuotoju, parengusiu TDP, Rangovas turi teisę 
pateikti prašymą Užsakovui, kad šis pritartų Rangovo 
pateiktam ir su Kitu projektuotoju, parengusiu TDP, 
suderintiems TDP, bet kokiai jo daliai, jo sprendiniams 
ar pan., kartu pateikiant patvirtinimą (raštu), kad yra 
gautas Kito projektuotojo, parengusio TDP, pritarimas; 
 
1.8.42.6. parengti tokios sudėties bei apimties 
Projektą (ar atitinkamą Rangovo rengiamą Projekto 
etapą), kad jis (atitinkama jo dalis) būtų pakankamas (-
a) Projekto (atitinkamos jo dalies) paskirčiai 
įgyvendinti ir atitinkantį aukščiausius projektavimo 
paslaugų profesinius standartus; 
 
1.8.42.7. parengti Projektą (atitinkamą jo dalį) ir 
(ar) jo sprendinius atsižvelgiant į funkcinius 
reikalavimus, ekonomiškumą, plėtimo ir pritaikymo 
galimybes ateityje, išnagrinėjus technologines 
alternatyvas ir pasirinkus ekonomiškai naudingiausią 
Užsakovui, tiek statybos išlaidų, tiek statinio 
eksploatavimo atžvilgiu. Rangovas privalo kontroliuoti 

ir užtikrinti atskirų Projekto dalių suderinamumą 
tarpusavyje; 
 
1.8.42.8. rengiant Specialiojo plano (kai taikoma) 
ir (ar) Projekto (atitinkamo jo etapo) parengimo 
paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, derinant 
rengiamus ir (ar) parengtus techninius dokumentus bei 
kitą dokumentaciją, bendradarbiauti su Užsakovu, 
Koordinatoriumi (kai taikoma), Kitu projektuotoju (kai 
taikoma), savalaikiai teikti Užsakovui, Koordinatoriui 
(kai taikoma), Kitam projektuotojui (kai taikoma) 
informaciją, dokumentus ir reikalingą pagalbą, 
atsižvelgti į Užsakovo, Koordinatoriaus (kai taikoma) ir 
(ar) Kito projektuotojo (kai taikoma) pagrįstas 
pastabas bei pasiūlymus, vadovaujantis galiojančiais 
Teisės aktais;  
 
1.8.42.9. vadovautis Užsakovo pagal Bendrųjų 
sąlygų 1.7.10 punktą pateiktais Specialiojo plano (kai 
taikoma) ir (ar) Projekto sprendinių pakeitimais bei 
patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti, 
papildyti ar patikslinti iki tokių Užsakovo pakeitimų ar 
patikslinimų gavimo parengtas Projekto dalis. 
Pastaruoju atveju joks papildomas šios Sutarties ir (ar) 
Techninės specifikacijos pakeitimas tarp Šalių neturi 
būti sudaromas; 
 
1.8.42.10. teikiant Specialiojo plano (kai taikoma) ir 
(ar) Projekto (atitinkamo jo etapo) parengimo 
paslaugas, kontroliuoti ir užtikrinti, kad visi Specialiojo 
plano (jeigu taikoma) ir (ar) Projekto (atitinkamos jo 
dalies, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Projektas 
rengiamas dviem etapais ir TDP antruoju etapu rengia 
Rangovas) pakeitimai nustatyta tvarka būtų suderinti 
su Užsakovu, Koordinatoriumi (kai taikoma), Kitu 
projektuotoju (kai taikoma) ir (jei privaloma pagal 
galiojančius Teisės aktus) atsakingomis institucijomis 
bei asmenimis; 
 
1.8.42.11. prieš pateikiant tvirtinti, suderinti su 
Užsakovu ir Koordinatoriumi (kai taikoma) rengiamą 
Specialųjį planą (jeigu taikoma) ir Projektą (visos 
Rangovo rengiamos apimties Projektą ar jo etapą) bei 
gauti Užsakovo pritarimą raštu. Rangovas, pataisęs ir 
(ar) papildęs Specialųjį planą (jeigu taikoma), Projektą 
(bet kurį jo etapą ar dalį, kuriuos vykdydamas Sutartį, 
rengia Rangovas), privalo pakartotinai teikti jį 
Užsakovui suderinimui; 
 
1.8.42.12.  be papildomo atlygio ir per Užsakovo 
nurodytą protingą laiką Sutarties ir Teisės aktų 
numatytais atvejais, terminais bei tvarka atlikti 
Specialiojo plano (jeigu taikoma), Projekto (bet kurio jo 
etapo ar dalies, kuriuos, teikdamas paslaugas, rengė 
Rangovas), pataisymą, keitimą ir (ar) papildymą pagal 
kompetentingų institucijų bei asmenų pastabas bei 
valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus. Šis 
įsipareigojimas galioja ir pasibaigus Sutarčiai; 
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1.8.42.13. be papildomo atlygio ir per Užsakovo 
nurodytą protingą laiką ištaisyti Specialiojo plano (kai 
taikoma) ir (ar) Projekto (bet kurios jo dalies, kurią 
teikdamas paslaugas, rengė Rangovas) trūkumus ir (ar) 
defektus, klaidas, padarytas teikiant  Specialiojo plano 
(kai taikoma) ir (ar) Projekto (atitinkamo jo etapo) 
parengimo paslaugas, pastebėtas bet kuriuose 
Specialiojo plano (kai taikoma) ar Projekto (jo etapo ar 
atitinkamos jo dalies) dokumentuose, įskaitant, bet 
neapsiribojant, brėžiniuose, specifikacijose, 
žiniaraščiuose, ekspertizės metu bei aiškinamuosiuose 
raštuose ir per Užsakovo nurodytą terminą pateikti 
Užsakovui pataisytą ir Teisės aktų nustatyta tvarka 
įformintą pataisytą/pakoreguotą Specialųjį planą 
(jeigu taikoma) ir (ar) Projektą (atitinkamą jo etapą ar 
dalį), pataisytų dokumentų, brėžinių ar kitų 
dokumentų atskiras naujas kopijas pagal Sutarties ir 
(ar) Teisės aktų reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys 
(dokumentas) buvo keičiamas ir (ar) papildomas bei 
įforminti Projekto naujas laidas, taip pat organizuoti ir 
atlikti visus reikalingus veiksmus, reikalingus naujo SLD 
gavimui (jeigu taikoma) bei atlikti kitus veiksmus, 
nurodytus Teisės aktuose ir (ar) Bendrųjų sąlygų 1.2.3 
punkte bei kituose punktuose, kuriuos privaloma 
atlikti. Šis įsipareigojimas galioja ir pasibaigus Sutarčiai;  
 
1.8.42.14. pateikti 2 (du) spausdintus Projekto 
(pataisyto po ekspertizių ir IS „Infostatyba“ derinančių 
institucijų pastabų, po SLD gavimo (kai taikoma)) egz. 
ir elektroninę Projekto *.pdf bei *adoc versijas (failų ir 
katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal 
Projekto sudedamąsias dalis bei STR SLD nustatytus 
minimalius raiškos reikalavimus, maksimalų 
rinkmenos dydį, kt.) USB laikmenoje ir perduoti 
Užsakovui. Visi Projekto sudedamųjų dalių sudėtyje 
esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų 
asmens ar kiti neviešinami duomenys, privalo būti 
nuasmeninti. Perduodant Projekto dokumentaciją, 
Projekto vadovas lydraštyje turi nurodyti ir patvirtinti 
parašu, kad spausdintas Projektas atitinka IS 
„Infostatyba“ Projekto *adoc failus. 
 
1.8.42.15. perduoti Projekto darbines failų versijas 
su neapribota galimybe juos redaguoti: 
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, 
arba kt. analogiškais formatais), Projekto sudedamųjų 
dalių projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine 
grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiškais formatais), 
skaitmeninę statinio informacinį modelį IFC su visa 
geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne 
žemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju 
programinės įrangos formatu (*.dgn, *.ryt, *.pln ir kt.), 
informacinio modelio negrafinę dalį (*.dbf ar *.xlsx 
formatu), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. 
analogiškais formatais). 
 
1.8.42.16. vykdyti visas kitas Techninėje 
specifikacijoje, šioje Sutartyje ir Teisės aktuose 
numatytas pareigas, susijusias su Specialiojo plano (kai 

taikoma) ir (ar) Projekto (atitinkamo jo etapo) 
parengimu.  
 
1.8.42.17. Rangovas atsako už netinkamą 
Specialiojo plano (kai taikoma) ir (ar) Projekto 
(Rangovo parengto etapo ar jo dalies) (kai taikoma) 
parengimą, taip pat už statinio statybos darbų 
perdirbimą dėl netinkamai parengto Specialiojo plano 
(kai taikoma) ir (ar) Projekto (Rangovo parengto etapo 
ar jo dalies) (kai taikoma) trūkumus ir (ar) defektus 
(įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, prieštaravimus, 
neatitikimus), kurie buvo nustatyti Sutarties vykdymo 
metu ar jai pasibaigus. 

 
1.8.43. Su Projekto vykdymo priežiūra susiję Rangovo 
įsipareigojimai (kai taikoma):  
 

1.8.43.1. visą Projekte numatyto Objekto 
statybos laikotarpį, nuo Objekto statybos pradžios iki 
Objekto statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų 
nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą 
Objekto Projekto vykdymo priežiūros atlikimą, 
numatytą šioje Sutartyje, STR Darbai bei kituose 
galiojančiuose Teisės aktuose, reglamentuojančiuose 
Projekto vykdymo priežiūrą. Už visas išlaidas, susijusias 
su Projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas 
Rangovas; 
 
1.8.43.2. iki Objekto statybos pradžios pateikti 
Užsakovui ir suderinti: kalendorinį Objekto Projekto 
vykdymo priežiūros paslaugų grafiką, vykdymo eigą ir 
metodų aprašymą; 
 
1.8.43.3. iki Objekto statybos pradžios pateikti 
Projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtį (Objekto 
Projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų Objekto 
Projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardus, 
pavardes, pareigas, dokumentų, suteikiančių teisę eiti 
atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datas ir 
numerius, kontaktinę informaciją – telefonus, 
elektroninius paštus) bei dokumentą ar tinkamai 
patvirtintą jo kopiją, kuriuo sudaryta Projekto 
vykdymo priežiūros grupė; 
 
1.8.43.4. laikytis lankymosi statybvietėje laiko ir 
tvarkos: Rangovas visu Projekto vykdymo priežiūros 
paslaugų teikimo laikotarpiu privalo lankytis 
statomame Objekte (statybvietėje) tokiu 
periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą Projekto 
vykdymo priežiūros atlikimą, tačiau visais atvejais 
Projekto vykdymo priežiūrai skirti ne mažiau kaip po 4 
(keturias) val. (kiekvienam Projekto vykdymo 
priežiūros vadovui ir Objekto Projekto dalių vykdymo 
priežiūros vadovui) per savaitę (nebent Sutarties Šalys 
susitartų kitaip), o esant pagrįstam Užsakovo 
nurodymui ir dažniau. Lankymosi statybvietėje ir 
Projekto vykdymo priežiūros rezultatai privalo būti 
fiksuojami statybos žurnale; organizuoti ir 
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neatlygintinai atlikti pastebėtų Objekto Projekto 
sprendinių klaidų taisymą; 
 
1.8.43.5. Objekto Projekto vykdymo priežiūros 
metu atliekamus Objekto Projekto sprendinių keitimus 
atlikti STR Projektavimas VI skyriuje nustatyta tvarka; 
 
1.8.43.6.  Objekto Projekto vykdymo priežiūros 
metu atliekamus Objekto Projekto sprendinių keitimus 
įregistruoti statybos darbų žurnale. Kai tai numatyta 
Sutartyje, pildyti elektroninį statybos žurnalą; 
 
1.8.43.7. Objekto Projekto vykdymo priežiūros 
vadovas ir Objekto Projekto dalies vykdymo priežiūros 
vadovas, atliekantis (-ys) Objekto Projekto (projekto 
dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais 
atvejais atlikti Objekto Projekto (Projekto dalies) 
sprendinių pakeitimai atitiktų PP, esminius statinių 
reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti 
suderinti raštu su PP rengėju (jei juos rengė ne 
Rangovas) ir Užsakovu; 
 
1.8.43.8. užtikrinti Objekto Projekto dalių 
vykdymo priežiūros vadovų (pagal kompetenciją) 
prievolę pasirašyti paslėptų statybos darbų 
patikrinimo, inžinerinių tinklų, Objekto inžinerinių 
sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, 
pripažinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos 
vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prižiūrimos 
Objekto Projekto dalies sprendinius, normatyvinių 
statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus; 
 
1.8.43.9.  visu Projekto vykdymo priežiūros 
laikotarpiu Rangovas inter alia privalomai įsipareigoja: 

1.8.43.9.1. teikti patarimus (įskaitant 
ir privalomus nurodymus) ir bet kokius 
paaiškinimus Užsakovui ir PP rengėju (jei 
juos rengė ne Rangovas); 
1.8.43.9.2. teikti rekomendacijas ir 
imtis visų būtinų veiksmų, užtikrinant 
Objekto statybos ir apdailos darbų 
kokybę ir atitiktį Projektui; 
1.8.43.9.3. imtis visų būtinų veiksmų 
siekiant ištaisyti Objekto statybos ir 
apdailos darbų klaidas, įforminant jas 
teisės aktuose nustatyta tvarka; 
1.8.43.9.4. teikti rekomendacijas 
Užsakovui tais atvejais, kai PP rengėjas 
(jei juos rengė ne Rangovas) nevykdo 
Rangovo rekomendacijų ir (ar) 
nurodymų, kai tai pažeidžia Rangovo ir 
(ar) Užsakovo teises; 
1.8.43.9.5. nuolatos konstruktyviai ir 
geranoriškai bendradarbiauti. 

 

1.8.43.10 atlikti visus kitus veiksmus, numatytus 
galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose 
Objekto Projekto vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus 
jos tinkamam užtikrinimui. 
 
1.8.43.11. Rangovas, pateikdamas Užsakovui 
Projekto vykdymo priežiūros paslaugų priėmimo - 
perdavimo aktą, kartu su juo privalo pateikti ir 
ataskaitą apie suteiktas Projekto vykdymo priežiūros 
paslaugas per ataskaitinį laikotarpį. 
 
1.8.43.12. Projekto vykdymo priežiūros suteiktų 
paslaugų ataskaitos formą Rangovas privalo susiderinti 
su Užsakovo atstovu, atsakingu už Sutarties vykdymą, 
ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Projekto 
vykdymo priežiūros grupės sudarymo. 

 
1.9. Subranga  
 
1.9.1. Jei Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia 
subrangovus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 
pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, 
Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti jam žinomų ir su 
Užsakovu suderintų pasitelktų subrangovų pavadinimus, 
kontaktinius duomenis ir jų atstovus, jeigu jie nebuvo nurodyti 
Pasiūlyme. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo 
momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Sutarties vykdymui 
pasitelkti subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją (įskaitant 
patirtį), neturėtų pašalinimo pagrindų (jeigu taikoma), būtų gauti 
Sutikimai, atitiktų nacionalinio saugumo interesus (jeigu taikoma) 
ar Kilmės reikalavimus. Rangovas įsipareigoja informuoti 
Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus visu Sutarties 
vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos ketina 
pasitelkti vėliau laikydamasis Bendrųjų sąlygų 1.9.2 - 1.9.3 
punktuose nustatytų tvarkos ir sąlygų. 
 
1.9.2. Norėdamas pakeisti esamą subrangovą, kurio 
pajėgumais Rangovas rėmėsi dalyvaudamas Pirkime, arba 
pasitelkti naują papildomą subrangovą Darbams, kuriems atlikti 
Pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir 
atitikimą kuriems Rangovas grindė esamų subrangovų ar savo 
turima kvalifikacija, taip pat bet kuriuo atveju, jeigu Rangovas 
ketina padidinti Pasiūlyme nurodytą Darbų, pavestinų vykdyti 
subrangovams, dalį (taikoma ir tuo atveju, jei Pasiūlyme 
nenurodyta, kad Rangovas dalį Darbų ketina perduoti vykdyti 
subrangovams), Rangovas privalo iš anksto pateikti Užsakovui 
motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu.  
Tuo atveju, jeigu ketinamo pakeisti subrangovo atžvilgiu buvo 
taikyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir Rangovui 
buvo skirti balai, be kitų šiame punkte įtvirtintų reikalavimų, 
papildomai taikomas šis reikalavimas – toks subrangovas gali būti 
pakeistas tik į tokį subrangovą, kurio kvalifikacija (įskaitant 
patirtį) yra ne blogesnė nei ketinamo pakeisti subrangovo. Kartu 
su prašymu Rangovas privalo pateikti: 

(i) dokumentus, pagrindžiančius, kad norimas 
pasitelkti naujas subrangovas atitinka 
Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar Teisės 
aktuose nustatytus kvalifikacijos 
reikalavimus ir (ar) turi teisę vykdyti 
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atitinkamą veiklą, o jeigu buvo taikyti 
ekonominio naudingumo vertinimo 
kriterijai ir Rangovui buvo skirti balai, – 
ketinamo pasitelkti subrangovo kvalifikacija 
(įskaitant patirtį) yra ne blogesnė nei 
ketinamo pakeisti subrangovo;  

(ii)  dokumentus, pagrindžiančius, kad nėra 
norimo pasitelkti subrangovo pašalinimo 
pagrindų. Jeigu subrangovo, kurio 
pašalinimo pagrindų nebuvimas buvo 
tikrinamas, padėtis atitinka bent vieną 
Pirkimo dokumentuose nustatytą 
pašalinimo pagrindą, toks subrangovas per 
Užsakovo nustatytą terminą turi būti 
pakeistas reikalavimus atitinkančiu 
subrangovu; 

(iii)  dokumentus, reikalingus Patikrai atlikti, 
Sutikimui išduoti; 

(iv)  jeigu Rangovas ketina padidinti Pasiūlyme 
nurodytą Darbų, pavestinų vykdyti 
subrangovams, dalį – (a) dokumentus, 
pagrindžiančius, kad egzistuoja objektyvios 
priežastys: pasikeitus Teisės aktų 
reikalavimams; dėl valstybės ir savivaldybės 
institucijų įstaigų ar organizacijų, ar kitų 
subjektų privalomų reikalavimų, pateiktų 
(atsiradusių) Darbų vykdymo ir (ar) jų 
pridavimo metu; Rangovui tampa 
reikšmingai sunkiau vykdyti Sutartį dėl 
aplinkybių, kurių Rangovas nekontroliuoja 
(nuo jo nepriklauso) ir negalėjo numatyti 
Sutarties sudarymo metu, dėl ko Rangovui 
Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali būti 
pritaikyta atsakomybė; padidinus 
subrangovams pavestų vykdyti Darbų dalį, 
būtų išvengta Sutarties pratęsimo Bendrųjų 
sąlygų 1.4.6 punkte nustatyta tvarka ir 
sąlygomis, ir pan.; (b) subrangos dalies 
padidėjimas nepažeis Pirkimo 
dokumentuose nustatyto reikalavimo, kad 
esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą 
pateikęs tiekėjas, o jeigu pasiūlymą pateikė 
tiekėjų grupė, – tos grupės dalyvis (kai 
taikoma);  

(v)  kitus dokumentus, kurių pagrįstai reikalauja 
Užsakovas.  

 
1.9.3. Rangovas gali pakeisti esamą ar pasitelkti naują 
subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo dokumentuose 
nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, arba pasitelkti naują 
papildomą subrangovą, kai dėl to nebus padidinta Pasiūlyme 
nurodyta Sutarties dalis, kurios vykdymui Rangovas Pasiūlyme 
ketino pasitelkti subrangovus (nepriklausomai nuo to, ar Pirkimo 
dokumentuose buvo nustatyti atitinkami kvalifikaciniai 
reikalavimai), apie tai iš anksto raštu informuodamas Užsakovą ir 
gavęs jo išankstinį patvirtinimą raštu, kad nėra jokių priežasčių, 
dėl kurių ketinamas pasitelkti subrangovas negali būti 
pasitelkiamas. Užsakovas turi teisę pareikalauti, o Rangovas 
privalo pateikti dokumentus, nurodytus Bendrųjų sąlygų 1.9.2 

punkte (jeigu atitinkami dokumentai nepateikti kartu su 
pranešimu). 
 
1.9.4. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo 
pakeisti esamą subrangovą ar pasitelkti naują subrangovą, taip 
pat pateikti Rangovui privalomą prieštaravimą dėl ketinamo 
pasitelkti subrangovo bet kuriuo atveju, jeigu Rangovas 
nepateikia reikalingų (nurodytų 1.9.2 punkte) dokumentų arba 
jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas: 

(i) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar 
Teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos ir 
(ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą, o 
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų 
taikymo ketinamo pakeisti subrangovo 
atžvilgiu atveju papildomai – šį subrangovą 
ketinama keisti į tokį subrangovą, kurio 
kvalifikacija (įskaitant patirtį) yra blogesnė 
nei ketinamo pakeisti subrangovo; 

(ii) neatitinka dėl nacionalinio saugumo 
interesų taikomų reikalavimų (jeigu 
taikoma) ar Kilmės reikalavimų; 

(iii) ketinamo pasitelkti subrangovo atžvilgiu 
negali būti išduotas Sutikimas; 

(iv) pakeistus esamą subrangovą ar pasitelkus 
naują subrangovą, padidėtų Pasiūlyme 
nurodyta Darbų, pavestinų vykdyti 
subrangovams, dalis, o Rangovas neįrodo, 
kad egzistuoja objektyvios priežastys, arba 
padidinus subrangos dalį, būtų pažeistas 
pirkimo dokumentuose nustatytas 
reikalavimas, kad esmines užduotis atliktų 
pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, o jeigu 
pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos 
grupės dalyvis (kai taikoma).  

 
1.9.5. Užsakovo sutikimas Bendrųjų sąlygų 1.9.2 punkte 
nurodytu atveju pasitelkti naują subrangovą ar esamą 
subrangovą pakeisti kitu, taip pat Užsakovo patvirtinimo gavimas 
Bendrųjų sąlygų 1.9.3 punkte nurodytu atveju yra pagrindas 
Šalims sudaryti atskirą susitarimą  dėl  naujo subrangovo 
pasitelkimo ar esamo subrangovo pakeitimo kitu, taip pat dėl 
Pasiūlyme nurodytą Darbų, pavestinų vykdyti subrangovams, 
dalies padidinimo. 
 
1.9.6. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo 
sąlygose ir (ar) Teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius 
reikalavimus Rangovo patirčiai, profesinei kvalifikacijai ar 
profesinei patirčiai, rėmėsi Pasiūlyme (Paraiškoje) nurodytų 
subrangovų pajėgumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jų turimų 
pajėgumų, privalo vykdyti šie subrangovai. 
 
1.9.7. Rangovas (generalinis rangovas) atsako Užsakovui už 
subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą. 
 
1.9.8. Jeigu Specialiosiose sąlygose nurodoma tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovais galimybė, subrangovui išreiškus 
norą ja pasinaudoti, tarp Užsakovo, Rangovo bei subrangovo 
sudaroma šios Sutarties 11.6 priede nustatytos formos trišalė 
sutartis. Jeigu Specialiosiose sąlygose tokia galimybė 
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nenumatyta, laikoma, kad Sutarties pobūdis nesudaro galimybės 
tiesioginiam atsiskaitymui su subrangovais. 
 
1.10. Medžiagos ir statybos techninė dokumentacija 

 
1.10.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias 
Medžiagas, kurios atitinka Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje 
nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo dokumentai nenustato 
reikalavimų tam tikroms Medžiagoms, Rangovas turi naudoti tik 
naujas, nenaudotas, naujausio arba Darbų atlikimo metu 
naudojamo tipo Medžiagas, suderintas su Projektuotoju/ Kitu 
projektuotoju (kai taikoma) ir Užsakovu. 
 
1.10.2. Jei Rangovas naudoja Sutartyje nustatytų reikalavimų 
neatitinkančias Medžiagas, Užsakovas ar jį atstovaujantis 
Techninis prižiūrėtojas (kai taikoma) turi teisę bet kuriuo metu 
pareikalauti Rangovo juos Rangovo sąskaita pakeisti 
atitinkančiais Sutartyje nustatytus reikalavimus. 
 
1.10.3. Kartu su Galutiniu perdavimo aktu arba ne vėliau kaip 
iki jo pasirašymo Rangovas Užsakovui turi pateikti Specialiųjų 
sąlygų 3.5 punkte nurodytą statybos techninę ir kitą 
dokumentaciją (skaitmeninėje formoje arba Specialiosiose 
sąlygose, Techninėje specifikacijoje ir (ar) Teisės aktuose 
numatytose formose). 
 
1.10.4. Bendrųjų sąlygų 1.10.3 punkte nurodyta Užsakovui 
pateikiama dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir 
pateiktas jų turinys, o visos naudojimo instrukcijos ir brėžiniai turi 
būti lietuvių arba anglų kalba, nebent Techninėje specifikacijoje 
būtų nustatyta kitaip. 
 
1.11. Dėl nacionalinio saugumo interesų taikomi 
reikalavimai 

 
1.11.1. Sutartis visą jos galiojimą turi atitikti nacionalinio 
saugumo interesus, t. y., Rangovas, subrangovai, Rangovo ar 
subrangovų atliekami Darbai (ar bet kokia jų dalis) turi nekelti 
grėsmės nacionaliniam saugumui. Rangovas privalo sudaryti visas 
reikalingas sąlygas, įskaitant bendradarbiauti bei teikti visą 
reikalingą informaciją bei dokumentus, reikalingus Patikrai pagal 
Nacionalinio saugumo įstatymo reikalavimus atlikti. 
 
1.11.2.  Rangovas privalo užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo 
laikotarpį pats Rangovas, subrangovai ir Tikrinami asmenys 
nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumo interesui pagal 
taikomus Nacionalinio saugumo įstatymo ir (ar) PĮ (VPĮ) 
reikalavimus. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad kuris 
nors Tikrinamas asmuo ar subrangovas tapo neatitinkančiu šių 
reikalavimų, Rangovas privalo iš karto sustabdyti tokio asmens 
bet kokius įgaliojimus, susijusius su Sutartimi ir (ar) jos vykdymu, 
ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų, pasiūlyti 
Užsakovui kandidatą pakeisti tokį netinkamą Tikrinamą asmenį ar 
subrangovą. Siūlydamas naują Tikrinamą asmenį ar kandidatą 
netinkamam Tikrinamam asmeniui ar subrangovui pakeisti, 
Rangovas privalo pateikti dokumentus (užtikrinti jų pateikimą), 
reikalingus atlikti siūlomo asmens Patikrą bei patvirtinančius 
tokio asmens atitikimą kitiems Sutarties reikalavimams. 
Rangovas turi teisę šiame punkte nustatyta tvarka (išskyrus 

reikalavimą nedelsiant sustabdyti įgaliojimus) ir laikydamasis kitų 
šios Sutarties reikalavimų (kaii taikoma) Tikrinamus asmenis ir 
subrangovus pakeisti, arba pasitelkti naujų Tikrinamų asmenų ir 
subrangovų ir dėl kitų priežasčių. Keisdamas esamus ar 
pasitelkdamas naujus Tikrinamus asmenis ar subrangovus, 
Rangovas privalo įsivertinti, kad Užsakovo sprendimui dėl 
keičiamo ar naujai pasitelkiamo asmens atitikties nacionalinio 
saugumo interesams gali prireikti 30-40 dienų, ir Rangovas 
prisiima visą su tuo susijusią riziką, įskaitant, bet neapsiribojant, 
Sutarties vykdymo vėlavimo. 
 
1.12. Darbų sustabdymas  

 
1.12.1. Užsakovas bet kuriuo metu gali nurodyti Rangovui 
sustabdyti visų Darbų ar bet kurios jų dalies vykdymą, jeigu to 
reikia dėl objektyvių aplinkybių, kurių atsiradimo Užsakovas 
pagrįstai negalėjo iš anksto numatyti sudarydamas Sutartį ir kurių 
rizikos Šalys neprisiėmė šia Sutartimi. Nurodyme sustabdyti 
Darbus Užsakovas turi nurodyti konkrečias sustabdymo priežastis 
ir sustabdymo trukmę arba apytikslę trukmę, kuri negali būti 
ilgesnė nei egzistuoja objektyvios sustabdymo aplinkybės ir (ar) 
jų sąlygoti padariniai, bei:  

1.12.1.1.  jeigu ir kiek yra įmanoma ir (ar) yra 
objektyviai pagrįsta, įvertinus susijusias rizikas, tęstinų 
darbų vykdymo sąlygas ir kainą, potencialių papildomų 
darbų kainą ir t.t., toliau turi būti vykdoma 
nesustabdyta Darbų dalis, o šią dalį užbaigus – turi būti 
vykdomos užbaigtos jos užbaigimo ir perdavimo 
Užsakovui procedūros Sutartyje numatyta tvarka ir 
sąlygomis.  
1.12.1.2.  suėjus nustatytam Darbų ar bet kurios jų 
dalies vykdymo sustabdymo terminui, Užsakovas turi 
teisę atsisakyti sustabdytos dalies Darbų atlygindamas 
už šią dalį proporcingai. 

 
1.12.2.  Jeigu Rangovas dėl Darbų ar jų dalies sustabdymo 
pagal Bendrųjų sąlygų 1.12.1 punktą vėluoja atlikti Darbus 
Sutartyje nustatytais terminais arba dėl to pagrįstai patiria arba 
yra akivaizdu, kad patirs ateityje papildomas išlaidas, Rangovas 
turi teisę Užsakovo reikalauti: 

(i)  pratęsti galutinį Darbų (jų dalies), kurių 
atlikimo laikui įtakos turi Darbų 
sustabdymas, atlikimo terminą laikotarpiui, 
kuris yra objektyviai būtinas dėl Darbų 
sustabdymo, tačiau ne ilgiau nei 12 
(dvylikai) mėnesių; 

(ii)  padengti Rangovo dėl Darbų sustabdymo 
turėtas papildomas pagrįstas tiesiogines 
išlaidas, įskaitant išlaidas, susijusias su 
Darbams atlikti reikalingų medžiagų ir 
įrenginių, kurie buvo pristatyti į statybvietę 
ar Rangovui, arba kuriuos Rangovas turi 
priimti, laikymu ir saugojimu, taip pat 
susijusias su papildomai atliktinais Darbais, 
reikalingais sustabdyti Darbus ir užtikrinti 
statybvietės ir / ar Darbų rezultatų 
tinkamumą tolesniam Darbų atlikimui, 
tačiau į jas neįtraukiant Rangovo pelno. 
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1.12.3. Jei dėl Darbų sustabdymo Rangovas patiria 1.12.2 
punkto (ii) papunktyje nurodytų išlaidų, ne vėliau nei iki 7 
(septintos) kito kalendorinio mėnesio dienos Rangovas pateikia 
Užsakovui detalų per praėjusį kalendorinį mėnesį patirtų išlaidų 
apskaičiavimą ir pagrindimą. Užsakovas ne vėliau kaip per 7 
(septynias) darbo dienas turi raštu patvirtinti apskaičiuotas 
sumas arba pateikti motyvuotą atsisakymą tai padaryti. 
Užsakovui raštu patvirtinus apskaičiuotas sumas, Rangovas ne 
vėliau nei iki 25 (dvidešimt penktos) mėnesio dienos pateikia 
Užsakovui sąskaitą faktūrą atitinkamai sumai kartu su 
pagrindžiančiais dokumentais. Užsakovas šią sumą turi sumokėti 
per Bendrųjų sąlygų 2.2.4 punkte nustatytą terminą. 
 
1.12.4. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymą 
sustabdyti Darbus ar bet kurios jų dalies vykdymą, jei nustatomi 
Sutarties ir/ar teisės aktų pažeidimai, t. y., dėl priežasčių, 
priklausančių nuo paties Rangovo - tokių kaip Darbų defektai ir 
(ar) trūkumai, ne pagal Sutarties sąlygas ir/ar Teisės aktų 
reikalavimus atlikti ar atliekami Darbai ar panaudotos (ketinama 
naudoti) nekokybiškos, Sutarties sąlygų neatitinkančios 
Medžiagos, darbų saugos pažeidimai, Rangovo ar subrangovų ar 
jų darbuotojų kvalifikacijos trūkumas, specialistų ar subrangovų 
keitimo ar naujų samdymo tvarkos nesilaikymas, Sutikimo ar kitų 
privalomų sutikimų, leidimų, suderinimų neturėjimas, Sutartyje 
numatytų draudimų neturėjimas (įskaitant turėtų draudimų 
galiojimo pasibaigimą), Darbų ar bet kokios jų dalies, Rangovo ar 
subrangovų ar jų darbuotojų neatitikimas nacionalinio saugumo 
reikalavimų ar Kilmės reikalavimų, kitų Sutartyje ar Teisės 
aktuose numatytų reikalavimų, dėl kurių negali būti atliekami 
Darbai ar jų dalis, ir pan.  
 
1.12.5. Dėl Bendrųjų sąlygų 1.12.4 punkte nurodytų priežasčių 
Darbai turi būti sustabdyti iki kol bus pašalinti atitinkami 
pažeidimai, bus imtasi pagrįstų priemonių užtikrinti, kad šie 
pažeidimai nepasikartotų ateityje, ir bus gautas Užsakovo 
pritarimas tęsti Darbus ar jų dalį. 
 
1.12.6. Sustabdžius Darbus dėl Bendrųjų sąlygų 1.12.4 punkte 
nurodytų priežasčių laikoma, kad Darbai stabdomi dėl Rangovo 
kaltės ir Rangovas neturi teisės reikalauti galutinio Darbų atlikimo 
termino pratęsimo ir (ar) dėl sustabdymo patirtų išlaidų 
kompensavimo. 
 
1.12.7. Sustabdžius Darbus ar jų dalį dėl Bendrųjų sąlygų 
1.12.4 punkte nurodytų priežasčių, stabdomas Užsakovo 
sutartinių įsipareigojimų, susijusių su Tarpinių perdavimo aktų 
pasirašymu bei apmokėjimu už atliktus Darbus (kiek tai susiję su 
sustabdytais Darbais ar atitinkama jų dalimi), vykdymas (kiek tai 
susiję su sustabdytų Darbų dalimi). 
 
1.12.8. Apie Rangovo sutartinių įsipareigojimų (ar jų dalies) 
vykdymo sustabdymą Užsakovas Rangovą informuoja raštu 
Sutartyje nustatytais būdais ir tvarka. 
 
1.13. Darbų kokybė ir Rangovo garantiniai įsipareigojimai 

 
1.13.1.  Rangovas įsipareigoja nedelsdamas pašalinti visus 
Darbų trūkumus ir (ar) defektus, kurie nustatomi Sutarties 
vykdymo metu, bei informuoti Užsakovą apie visas aplinkybes, 

turinčias arba galinčias turėti įtakos tinkamam Sutarties 
vykdymui. Trūkumai ir (ar) defektai privalo būti pašalinti per 
Užsakovo raštu nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 10 
(dešimt) darbo dienų, nebent Specialiosiose sąlygose ir (ar) 
Pasiūlyme nustatyta kitaip, arba, jeigu Rangovas įrodo, kad 
nustatytiems trūkumams ir (ar) defektams pašalinti būtinas 
ilgesnis terminas. Terminas trūkumams ir (ar) defektams pašalinti 
nesudaro pagrindo Sutarties termino pratęsimui ir nepanaikina 
Rangovo teisės taikyti atsakomybę Rangovui už netinkamai ir 
nelaiku įvykdytą Sutartį.  
 
1.13.2.  Rangovas garantuoja, kad Tarpinių ir (ar) Galutinio 
perdavimo aktų pasirašymo metu Darbai atitiks Pirkimo 
dokumentuose ir Sutartyje nustatytus reikalavimus, Teisės aktų 
reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios 
panaikintų arba sumažintų jų vertę.  
 
1.13.3. Jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, 
Rangovas Darbams (įskaitant, bet neapsiribojant statybos 
produktus ir Bendrųjų sąlygų 1.8.7 punkte nurodytus darbus) 
suteikia kokybės garantiją, galiojančią ne trumpiau kaip numatyta 
CK 6.698 straipsnyje, t. y., 5 metų, 10 metų - paslėptiems Objekto 
elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.), 20 metų - tyčia 
paslėptiems Objekto defektams. Taip pat, jeigu Specialiosiose 
sąlygose nenustatyta kitaip, Rangovas tiekiamoms Medžiagoms 
suteikia gamintojo nurodytą garantiją, kuri galioja gamintojo 
nustatytą terminą, bet ne trumpiau nei 24 (dvidešimt keturis) 
mėnesius. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo 
Galutinio perdavimo akto  pasirašymo dienos, o kai Sutartyje 
numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys – nuo 
atitinkamos Objekto dalies Galutinio perdavimo akto pasirašymo 
dienos. Nutraukus Sutartį, iki Sutarties nutraukimo dienos 
atliktiems Darbams ir Rangovo Užsakovui perduotoms 
Medžiagoms suteikiama  šiame punkte numatyta kokybės 
garantija, kurios terminas skaičiuojamas nuo Sutarties 
nutraukimo dienos. 
 
1.13.4. Bendrųjų sąlygų 1.13.3 punkte nurodytoms 
garantijoms negali būti taikomi jokie apribojimai ir jokios 
papildomos sąlygos, bet kokia forma ar bet kokia apimtimi 
mažinančios suteiktų garantijų galiojimą, apimtį ar kitokią 
apsaugą. 
 
1.13.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali būti 
naudojama pagal paskirtį dėl Darbų trūkumų ir (ar) defektų, arba 
jeigu Rangovas nepradeda šalinti nustatytų trūkumų  ir (ar) 
defektų arba jų nepašalina, garantiniai terminai tai daliai 
atitinkamai pratęsiami. 
 
1.13.6. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu 
nustatytus Darbų trūkumus ir (ar) defektus savo sąskaita pašalinti 
ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų, nebent Specialiosiose 
sąlygose ir (ar) Pasiūlyme nustatyta kitaip, arba, jeigu Rangovas 
įrodo, kad nustatytiems trūkumams ir (ar) defektams pašalinti 
būtinas ilgesnis terminas.  
 
1.13.7.  Užsakovas, garantiniu laikotarpiu nustatęs Darbų 
trūkumus ir (ar) defektus, savo pasirinkimu turi teisę:  
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(i)      reikalauti, kad Rangovas neatlygintinai 
pašalintų trūkumus ir (ar) defektus per 
Bendrųjų sąlygų 1.13.6 punkte nustatytą 
terminą ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų 
visus su šiais trūkumais ir (ar) defektais 
susijusias Užsakovo išlaidas ir nuostolius, 
arba 

(ii)  pašalinti trūkumus ir (ar) defektus savo 
jėgomis ar pasitelkus trečiuosius asmenis 
Rangovo rizika ir sąskaita ir reikalauti, kad 
Rangovas atlygintų visas su šiais trūkumais 
ir (ar) defektais susijusias Užsakovo išlaidas 
ir nuostolius, arba  

(iii)   reikalauti sumažinti Kainą ir grąžinti dėl 
Kainos sumažinimo susidariusią permoką ir 
reikalauti, kad Rangovas atlygintų visas su 
šiais trūkumais ir (ar) defektais susijusias 
Užsakovo išlaidas ir nuostolius. 

 
1.13.8.    Bendrųjų sąlygų 1.13.7 punkte aptartu Darbų trūkumų 
ir (ar) defektų nustatymo atveju Užsakovo patirtomis ar 
patirtinomis išlaidomis ir nuostoliais, kuriuos privalo atlyginti 
Rangovas, įskaitant, bet neapsiribojant, yra laikomos dėl trūkumų 
ir (ar) defektų, jų šalinimo metu į orą patekusių ir (ar) padariniams 
pašalinti sunaudotų gamtinių dujų kaina, trūkumų ir (ar) defektų 
šalinimo darbų pirkimų organizavimo išlaidos, susijusių 
ekspertizių atlikimo išlaidos ir kt. 
 
1.13.9.  Užsakovui reikalaujant pašalinti trūkumus ir (ar) 
defektus, Rangovas privalo juos pašalinti sutaisydamas, 
perdarydamas Sutarties arba Teisės aktų neatitinkančią Darbų 
dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi. Taip pat, Teisės 
aktuose numatytais atvejais Rangovas privalo savo lėšomis, 
resursais ir pajėgumais, ar pasitelkus kvalifikuotus iš anksto su 
Užsakovu suderintus subrangovus, neatlygintinai parengti 
Projekto (visų susijusių jo etapų ir dokumentų) pakeitimą, gauti 
statybą leidžiantį dokumentą (jeigu taikoma) bei visus kitus 
trūkumų ir (ar) defektų pašalinimui reikalingus leidimus, 
pritarimus, sutikimus ir kt., atlikti visus su trūkumų ir (ar) defektų 
šalinimu susijusius darbus, tinkamai atlikti jų užbaigimo ir 
perdavimo bei įforminimo Teisės aktų ir Sutartyje nustatyta 
tvarka procedūras.  
 
1.13.10. Užsakovas privalo pateikti Rangovui jo prašomus ir 
Užsakovo turimus Darbų dokumentus bei Objekto naudojimo 
dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galėtų parinkti 
tinkamiausią trūkumų ir (ar) defektų pašalinimo būdą. Užsakovas 
privalo suteikti prieigą prie Objekto Rangovui atlikti trūkumų ir 
(ar) defektų pašalinimo darbus, kad Rangovas galėtų atlikti tokius 
darbus per Sutartyje nustatytus terminus. 
 
1.13.11.  Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam 
raštu pateikti trūkumų ir (ar) defektų šalinimo darbų ir jų 
vykdymo būdo bei trūkumų ir (ar) defektų šalinimo darbų 
atlikimo metu patirtų (patirtinų) Užsakovo išlaidų ir nuostolių 
atlyginimo aprašymą, taip pat, esant poreikiui, pateikti Užsakovui 
patikslintą atliktų trūkumų ir (ar) defektų pašalinimo darbų bei jų 
sąlygotų išlaidų ir nuostolių atlyginimo aprašymą po jų 
užbaigimo. 

  
1.13.12.  Trūkumų ir (ar) defektų šalinimo atveju Rangovas 
neturi teisės be raštiško Užsakovo leidimo išgabenti iš Objekto 
(Darbų rezultato buvimo vietos) jokios Darbų (jų rezultato) ar 
Objekto komplektuojamosios dalies. Užsakovas turi teisę 
pareikalauti Rangovo padidinti Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimą tokios Darbų ar jų komplektuojamosios 
dalies atkuriamąja verte iki tol, kol bus pašalinti Darbų trūkumai 
ir (ar) defektai ir Rangovas grąžins į Objektą (Darbų rezultato 
buvimo vietą) ar kitą Užsakovo nurodytą vietą Darbų (jų 
rezultato) ar Objekto komplektuojamąją dalį. 
 
1.13.13. Šalindamas trūkumus ir (ar) defektus arba keisdamas 
trūkumų ir (ar) defektų turinčius statybos produktus ar 
medžiagas, Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę  
trūkumo ir (ar) defekto priežastį, kad tokie trūkumai ir (ar) 
defektai nepasikartotų, bei nedelsdamas informuoti Užsakovą 
apie šią priežastį bei ketinamas taikyti (iš karto po jų nustatymo) 
ir pritaikytas priemones (iš karto po jų pritaikymo). 
 
1.13.14. Jeigu trūkumo ir (ar) defekto šalinimo darbai gali turėti 
įtakos Darbų rezultato funkcionalumui, taip pat Teisės aktuose 
numatytais atvejais, Užsakovas gali pareikalauti Rangovo 
pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį. Tokie 
bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, 
įskaitant tai, kad jie visais atvejais atliekami Rangovo rizika ir 
sąskaita. 
 
1.13.15. Rangovas, pašalinęs visus trūkumus ir (ar) defektus, 
privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą. 
 
1.13.16 Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu 
Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo 
pranešimo apie trūkumų ir (ar) defektų pašalinimą gavimo privalo 
patikrinti trūkumų ir (ar) defektų pašalinimo darbus, nurodytus 
defektų akte arba Užsakovo rašte, ir raštu patvirtinti, kurie 
trūkumai ir (ar) defektai buvo pašalinti. 
 
1.13.17. Jeigu, Užsakovui reikalaujant, kaip tai numatyta 
Bendrųjų sąlygų 1.13.7 punkto (i) papunktyje, Rangovas atsisako 
pašalinti arba nepašalina trūkumų ir (ar) defektų per Užsakovo 
nustatytus terminus, Užsakovas turi teisę pašalinti trūkumus ir 
(ar) defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis ir 
pareikalauti Rangovo atlyginti trūkumų ir (ar) defektų šalinimo 
išlaidas  bei nuostolių įvertinimo išlaidas, taip pat atlyginti su šiais 
trūkumais ir (ar) defektais susijusias Užsakovo išlaidas ir 
nuostolius arba pasinaudoti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimu. 
 
1.13.18. Rangovas privalo patenkinti Užsakovo pareikštą 
piniginį reikalavimą dėl Kainos sumažinimo, nurodyto 1.13.7 
punkto (iii) papunktyje, bei dėl Kainos sumažinimo susidariusios 
permokos grąžinimo ir (ar) nuostolių atlyginimo per 30 
(trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Užsakovo reikalavime 
nurodytą terminą. 
  
1.13.19. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir gautomis lėšomis 
apmokėti trūkumų ir (ar) defektų šalinimo darbus bei jų sąlygotus 
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padarinius,  padengti Sutarties Kainos permoką ir  (ar) padengti 
dėl trūkumų ir (ar) defektų patirtus ar patirtinus nuostolius bei 
būsimas išlaidas. 
 
1.14. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimas 
 
1.14.1.  Kai tai numatyta Specialiosiose sąlygose, garantinio 
laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui Rangovas 
privalo pateikti pirmo pareikalavimo, neatšaukiamą ir besąlyginę, 
išduotą Užsakovui priimtino banko garantiją, galiojančią ir tais 
atvejais, kai Rangovas tampa nemokiu, jo atžvilgiu yra pradėtos 
bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, 
taip pat Sutarties nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia 
atvejais. Banko garantija užtikrinamos sumos turi būti 
nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartį atliekami mokėjimai. 
 
1.14.2.  Garantinio laikotarpio įsipareigojimai turi būti 
apdraudžiami ne mažesne nei Specialiosiose sąlygose nurodyta 
suma ir galioti ne trumpiau nei Specialiosiose sąlygose numatytą 
terminą (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo 
laikotarpių), skaičiuojamą nuo Galutinio perdavimo akto 
pasirašymo dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros 
savarankiškos Objekto dalys – nuo Galutinio perdavimo akto dėl 
atitinkamos Objekto dalies pasirašymo dienos. 
 
1.14.3.  Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi 
būti formos, kuri iš anksto suderinta su Užsakovu, tačiau visais 
atvejais ji turi apimti iš esmės tokias sąlygas: 

1.14.3.1.  bankas įsipareigoja per 10 (dešimt) 
dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo reikalavimo 
gavimo dienos sumokėti Užsakovui reikalavime 
nurodytą sumą, bet ne didesnę, nei nurodyta banko 
garantijoje, skirtą atlyginti (apmokėti) Užsakovo jau 
patirtas ar būsimas išlaidas ir nuostolius, susijusius su 
Rangovo prisiimtų garantinių įsipareigojimų 
pažeidimais; 
1.14.3.2.  raštiškame reikalavime Užsakovas 
neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, o tik nurodyti 
priežastis, dėl kurių pasinaudoja jam pateiktu 
garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu; 
1.14.3.3.  banko garantijai turi būti taikomos 
Tarptautinių prekybos rūmų Bendrosios garantijų 
pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for 
Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su 
išimtimis, nustatytomis imperatyviose Lietuvos 
Respublikos teisės aktų normose; 
1.14.3.4.  ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos 
Respublikos teismuose/Vilniaus komercinio arbitražo 
teisme (banko garantijoje nurodoma viena iš šių ginčo 
sprendimo vietų; jei pasirenkamas Vilniaus komercinio 
arbitražo teismas, ginčo sprendimo sąlygas (arbitrų 
skaičių, arbitražo kalbą ir pan.) nurodo banko garantiją 
išduodantis bankas);  
1.14.3.5. banko garantijos galiojimo terminas ir 
banko garantija užtikrinama suma; 
1.14.3.6. banko įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo 
mokėjimo reikalavime nurodytą sumą Bendrųjų sąlygų 
1.14.8 ir 1.14.9 punktuose numatytais atvejais. 

 
1.14.4.  Bankas, išdavęs garantiją, turi turėti ne mažiau kaip 
vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio 
lygio reitingą (pirmaeilių neužtikrintų ilgalaikių skolinių 
įsipareigojimų reitingas, kuris yra didesnis arba lygus: Standard & 
Poor’s – BBB-, Fitch –  BBB-, Moody’s – Baa3 arba lygiavertį ). 
Reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių 
grupė, kuriai jis priklauso. 
 
1.14.5.  Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui negali 
būti taikomi jokie kiti papildomi banko reikalavimai ir (ar) 
apribojimai. 
 
1.14.6. Prieš pateikdamas banko garantiją garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui, Rangovas gali prašyti 
Užsakovo patvirtinti, kad Užsakovas Rangovo siūlomą banko 
garantiją sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti 
Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo 
gavimo dienos.  
 
1.14.7.  Užsakovas turi teisę nepriimti banko garantijos ir (ar) 
laikyti ją negaliojančia, ir (ar) kreiptis į Rangovą dėl naujos banko 
garantijos pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo tokią banko 
garantiją pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei banko 
garantija neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba 
Užsakovas turi informacijos, susijusios su banko garantiją 
išdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos 
sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės 
apsaugos taikymo procedūras).  
 
1.14.8.  Jeigu likus 30 (trisdešimt) dienų iki garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos 
paaiškėja, kad garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime 
nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei Specialiosiose 
sąlygose nurodytas garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimo terminas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne 
vėliau nei per 10 (dešimt) dienų iki garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos pateikti Užsakovui 
naują (pratęsti) garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, 
atitinkantį Sutartyje nurodytas sąlygas, likusiam garantinių 
įsipareigojimų galiojimo laikotarpiui.  
 
1.14.9. Jeigu pagal Bendrųjų sąlygų 1.14.8 punktą Užsakovas laiku 
negauna garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 
pratęsimą patvirtinančio dokumento ar naujo garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę 
pareikalauti sumokėti visą garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų pašalinti 
trūkumams ir (ar) defektams bei jų sąlygotoms Užsakovo 
išlaidoms ir nuostoliams atlyginti. Rangovui pateikus naują 
(pratęstą) garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, 
Užsakovas garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 
(užstato) sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti 
konkrečių Rangovo neįvykdytų garantinių įsipareigojimų 
įvykdymui, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų grąžina Rangovui.   
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1.14.10.  Suėjus Specialiosiose sąlygose nurodytam garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo terminui, Užsakovas 
Rangovo prašymu, grąžina jam banko garantiją. 
 
1.14.11. Užsakovas privalo grąžinti Rangovui pagal Bendrųjų 
sąlygų 1.14.3 ir 1.14.9 punktus gautos garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą 
panaudoti konkrečių Rangovo neįvykdytų garantinių 
įsipareigojimų įvykdymui, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų kai 
sueina Specialiosiose sąlygose numatyto garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. 
 
1.14.12. Jeigu paaiškėja, kad garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, nevykdo 
įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar 
netinkamai juos vykdo, ar sumažėja užtikrinimą išdavusio asmens 
reitingas, nurodytas Bendrųjų sąlygų 1.14.4 punkte, Rangovas 
privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų nuo 
tokių aplinkybių atsiradimo, pateikti Užsakovui naują Sutarties 
sąlygas atitinkantį garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą 
likusiam Specialiosiose sąlygose numatytam garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo laikotarpiui. Už 
vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas privalo mokėti Užsakovui 
delspinigius, lygius 1% nuo garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimo sumos, už kiekvieną vėlavimo dieną iki prievolės 
įvykdymo dienos.  
 
1.14.13.  Tuo atveju, jeigu bet kuriuo Pirkimo procedūrų ar 
Sutarties vykdymo metu būtų priimtos garantinio laikotarpio 
prievolių įvykdymo privalomojo draudimo taisyklės ar kitas teisės 
aktas, Rangovas privalės pateikti šias taisykles (ar kitą teisės aktą) 
atitinkantį draudimą. 
 
1.14.14. Jeigu iki Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos 
pasikeičia Kaina, Rangovas privalo pateikti Užsakovui Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kurio suma atitinka 
Bendrųjų sąlygų 1.14.2 punktą, kartu su Galutiniu perdavimo 
aktu. 
 
2. KAINA IR APMOKĖJIMAS 

 
2.1. Kaina. Kainos, Darbų apimties (kiekių) ir medžiagų 
keitimas 
 
2.1.1.  Šalys susitaria, kad į Kainą (įkainius) (Sutartyje 
nustatyta tvarka ir sąlygomis pakeistą Kainą (įkainius)) yra 
įskaičiuotos visos tiesioginės bei netiesioginės Rangovo išlaidos, 
mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties 
vykdymu. 
 
2.1.2.  Šalys susitaria, kad PVM apskaičiuojamas pagal 
sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančius tarifus. 
 
2.1.3.  Kaina atskirai pagal Objekto dalis ir (ar) atskiros Kainos 
dedamosios kainos ir (ar) įkainiai yra išdėstytos atskirame 
Sutarties priede ir (ar) Pasiūlyme. Sutartyje nustatyta tvarka ir 
sąlygomis pakeitus Darbų apimtį, kartu keičiama ir Kaina (ją 
didinant ar mažinant), nebent apimties keitimas neturi įtakos 
Kainai ar jos daliai. Pradinės Sutarties vertė, nurodyta 

sudaromoje pradinėje Sutartyje, nekinta per visą Sutarties 
vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal 
Sutartyje nurodytas Kainos (įkainių) peržiūros sąlygas. Visi Darbų 
apimčių pakeitimai (tiek numatyti Sutartyje, tiek atliekami 
vadovaujantis PĮ (VPĮ)) skaičiuojami nuo pradinės Sutarties vertės 
(be PVM). Bet kokios kitos Sutartyje numatytos priemonės (pvz., 
užtikrinimai, draudimai, delspinigių apskaičiavimas) taip pat 
skaičiuojamos nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM). 
 
2.1.4.  Kaina gali būti keičiama tik Sutartyje nurodytais 
atvejais ir tvarka. Kainos dėl Darbų apimties (kiekių) keitimo 
atvejai numatyti Bendrųjų sąlygų 2.1.5, 2.1.6 punktuose, Darbų 
apimtis ir (ar) kiekiai (atitinkamai ir Kaina) taip pat gali būti 
keičiama PĮ (VPĮ) numatytais atvejais ir tvarka. Jei Specialiosiose 
sąlygose nenumatyta kitaip, Kaina gali būti peržiūrima taikant 
peržiūros sąlygas šiais atvejais: 

2.1.4.1.  pasikeitus PVM tarifui Bendrųjų sąlygų 2.1.2 
punkte numatytu atveju; 

2.1.4.2. dėl kainų lygio pokyčio. Jeigu tai numatyta 
Specialiosiose sąlygose, šiuo atveju Sutarties 
Kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama tokia 
tvarka: 
2.1.4.2.1.  bet kuri Sutarties šalis Sutarties 
galiojimo metu turi teisę inicijuoti Kainos 
(įkainių) perskaičiavimą. Atlikdamos 
perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės 
duomenų agentūros (anksčiau Lietuvos 
statistikos departamento) viešai Oficialiosios 
statistikos portale paskelbtais Rodiklių 
duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies 
nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos 
Statistikos Departamento ar kitos institucijos 
išduoto dokumento ar patvirtinimo.   
2.1.4.2.2.  Kainos (įkainių) perskaičiavimas 
dėl kainų lygio pokyčio pirmą kartą gali būti 
atliktas ne ankščiau nei po 3 (trijų) mėnesių 
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir visais 
atvejais negali būti atliktas anksčiau nei po 6 
(šešių) mėnesių nuo Pasiūlymo pateikimo 
dienos. Po to Kaina (įkainiai) gali būti 
perskaičiuojama ne dažniau negu kas 6 (šeši) 
mėnesiai nuo susitarimo dėl Kainos (įkainių) 
perskaičiavimo (toliau – Perskaičiavimo 
susitarimas) sudarymo dienos. 
2.1.4.2.3.  Vėlesnis Kainos (įkainių) 
perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už 
kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 
2.1.4.2.4.  Kainos (įkainių) perskaičiavimas 
atliekamas, jeigu Valstybės duomenų 
agentūros (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-
rodikliu-analize#/)  kas mėnesį skelbiamo:  

2.1.4.2.4.1. pastatų 
remonto sąnaudų elementų 
kainų indekso pokytis nuo 
Sutarties įsigaliojimo dienos  yra 
daugiau kaip 5 (penki) procentai 
– tuo atveju, kai pagal Sutartį 
vykdoma pastato nauja statyba 
ar atliekami pastato statybos 

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
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darbai (rekonstravimas, 
kapitalinis remontas ar 
paprastasis remontas); arba 
2.1.4.2.4.2. inžinerinių tinklų 
statybos sąnaudų kainų indekso 
pokytis nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos, yra daugiau kaip 5 (penki) 
procentai. 

2.1.4.2.5.  Indeksai, nurodyti 2.1.4.2.4 
punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami 
Indeksu. Konkretus Sutarčiai taikomas 
Indeksas nurodomas Specialiosiose sąlygose. 
2.1.4.2.6.   Kaina (įkainiai) perskaičiuojama 
dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų 
Darbų kainą (įkainius) padauginant iš Indekso 
pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas 
pagal formulę: 
K = (IPb / Ipr) x 100 – 100 (procentų) 
Kur:  
K – Indekso pokyčio koeficientas (procentais); 
Ipr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 
Ipb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje. 
Pirmo perskaičiavimo laikotarpis negali 
prasidėti anksčiau negu Sutarties įsigaliojimo 
diena, o paskutinio perskaičiavimo laikotarpis 
negali baigtis vėliau, negu Galutinio 
perdavimo akto pasirašymo diena, o kai 
Sutartyje numatytos kelios atskiros 
savarankiškos Objekto dalys – Galutinio 
perdavimo akto dėl atitinkamos Objekto 
dalies pasirašymo diena. 
2.1.4.2.7.   Šalys privalo sudaryti 
Perskaičiavimo susitarimą per 10 (dešimt) 
darbo dienų, išskyrus atvejus, kai prieš tokio 
Perskaičiavimo susitarimo sudarymą turi būti 
atlikti papildomi veiksmai (pvz. priimtas 
valdybos sprendimas, gauti institucijų 
pritarimai ir kt.) nuo Šalies prašymo kitai Šaliai 
perskaičiuoti Kainą (įkainius) bei visų šį 
prašymą pagrindžiančių dokumentų 
pateikimo dienos. Šalys privalo 
Perskaičiavimo susitarime nurodyti Indekso 
reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo 
datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir 
jos nustatymo datą, Indekso pokyčio 
koeficientą, perskaičiuotą Kainos sumą arba 
perskaičiuotus įkainius (įskaitant Sutarties 
Kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje 
nurodytus įkainius), perskaičiuotą Sutarties 
Kainą, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo sumą (jeigu jis taikomas) 
perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo sumą 
(šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso 
pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui 
reikšmingą informaciją. 
2.1.4.2.8.  Gali būti perskaičiuojamos 
Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos 
Darbus, o už kitus nei statybos Darbai, Darbus 

(Projekto parengimą, kadastro duomenų 
nustatymo paslaugas ir pan.) mokėtinos 
sumos negali būti perskaičiuojamos. 
2.1.4.2.9.  Po to, kai Šalys pasirašo 
Perskaičiavimo susitarimą dėl Kainos (įkainių) 
perskaičiavimo, perskaičiuotoji Kaina 
(įkainiai) įsigalioja ir taikoma tik po 
Perskaičiavimo susitarimo pasirašymo dienos 
atliktiems Darbams ir pristatytoms 
Medžiagoms.  
2.1.4.2.10.  Jeigu Darbai vėluoja dėl 
priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į 
Darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos 
Darbų kaina (įkainiai) (tik vėluojamai atlikti 
Darbų daliai) neperskaičiuojama dėl Indekso 
pokyčio didėjimo, bet turi būti 
perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio 
mažėjimo.  
 

2.1.5.  Kaina dėl Darbų apimties (kiekių) keitimo yra keičiama 
laikantis šių sąlygų: 
 

2.1.5.1.  Kai Teisės aktuose arba Sutartyje numatytais 
atvejais keičiamos Darbų apimtys (kiekiai), Kaina turi 
būti padidinta, pridedant papildomų Darbų kainą, ir 
sumažinta, atimant atsisakomų Darbų kainą.  

 
2.1.5.2.  Kai Teisės aktuose arba Sutartyje numatytais 
atvejais vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad 
Darbai, kurie nebus vykdomi, yra atsisakomi Darbai, o 
juos pakeičiantys darbai yra papildomi Darbai. 
 
2.1.5.3.  Jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta 
kitaip, Šalys susitaria, kad dėl nuo Šalių nepriklausančių 
aplinkybių (kaip tai numatyta Bendrųjų sąlygų 2.1.10 
punkte), kurių atsiradimo Pasiūlymo pateikimo metu 
Šalys negalėjo protingai numatyti, negalėjo 
kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių 
atsiradimo rizikos, pvz.: 

(i)  esant aiškiai įrodomiems 
netikslumams ar klaidoms Projekte, 
Objekto techniniame pase ar kitame 
dokumente, kuriuo buvo remtasi 
rengiant atitinkamą Pirkimo 
dokumentuose įtvirtintą reikalavimą, 
arba  

(ii)  dėl techninių ar kitų sprendinių 
keitimo (pvz., per laikotarpį nuo 
Projekto parengimo iki Darbų 
vykdymo pasikeitus technologiniams 
procesams, ar pasikeitus faktinėms 
aplinkybės, turėjusioms įtakos 
Projekte ar kitame Pirkimo dokumente 
numatyti vieną ar kitą sprendinį) ar 
Teisės aktų pasikeitimo, arba  

(iii)  pasikeičia Teisės aktai, susiję su 
Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, 
ar su Užsakovo vykdoma veikla, kuriai 
buvo sudaryta Sutartis, arba 
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(iv)  nebelieka atitinkamos Paslaugų dalies 
poreikio (įskaitant, pradėjus vykdyti 
Darbus (pvz., atlikus atkasimo ar 
griovimo darbus)), arba 

(v)  kitais panašiais atvejais, 
paaiškėja, kad nebereikia atlikti dalies Darbų, tam tikri 
Darbai tampa nereikalingi arba reikia atlikti kitokius 
Darbus, Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu 
atsisakyti dalies Darbų ar įsigyti papildomų darbų 
(įskaitant tokių naujų papildomų darbų, kurie 
pradinėje Sutartyje tiesiogiai nenumatyti, tačiau yra 
panašūs į tuos, kurie yra įsigyti pagal pradinę Sutartį ir 
yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti), 
tačiau bendra atsisakytų ir (ar) papildomai įsigytinų 
Darbų vertė negali viršyti Specialiosiose sąlygose 
nurodytos dalies (procentais) nuo pradinės Sutarties 
vertės.  
2.1.5.4.  Darbų dalies atsisakymo atveju Užsakovas turi 
informuoti Rangovą ne vėliau kaip 10 (dešimt) dienų iki 
atitinkamų Darbų vykdymo pradžios, nebent dalies 
Darbų atsisakymas vykdomas Rangovo iniciatyva ar 
jam dalyvaujant, arba Šalys susitarė dėl trumpesnių 
įspėjimo terminų. Jeigu Užsakovas vėluoja pranešti 
apie atsisakomus Darbus, Rangovas turi teisę užbaigti 
Darbus, kuriuos jis pradėjo vykdyti, taip pat 
pareikalauti Užsakovo atlyginti Rangovo protingas ir 
dokumentais pagrįstas išlaidas, kurias Rangovas patyrė 
rengdamasis atlikti atsisakomus Darbus ir kurių nebūtų 
patyręs, jeigu Užsakovas apie atsisakomus Darbus 
būtų pranešęs per šiame punkte nustatytą terminą.  
 
2.1.5.5.  Darbų atsisakymo ir (ar) papildomų Darbų 
įsigijimo atveju, Kaina yra keičiama atsisakytų ir (ar) 
naujai įsigytinų Darbų verte, kuri yra apskaičiuojama 
pagal: 

2.1.5.5.1. Pasiūlyme nurodytus 
atitinkamų Darbų įkainius; 
2.1.5.5.2. jeigu atsisakomų atlikti Darbų ir 
(ar) papildomų (naujai) įsigytinų Darbų 
vertei apskaičiuoti Pasiūlyme nurodytų 
įkainių detalumas yra nepakankamas, 
atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų vertė 
apskaičiuojama remiantis Rangovo kartu su 
Pasiūlymu pateiktomis (lokalinėmis) 
sąmatomis (jeigu tokios pateiktos) ar kitais 
kartu su Pasiūlymu pateiktais dokumentais 
(jeigu tokie pateiktos), arba 
2.1.5.5.3. jeigu nepakanka ir kartu su 
Pasiūlymu pateiktų (lokalinių) sąmatų ar 
kitų dokumentų arba jie nepateikti (-os) – 
vadovaujantis Rekomendacijomis dėl 
statinių statybos skaičiuojamųjų kainų 
nustatymo (toliau – SISTELA), 
registruojamomis Juridinių asmenų, fizinių 
asmenų ir mokslo įstaigų parengtų 
rekomendacijų dėl statinių statybos 
skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre 
(toliau – Rekomendacijos), kurį Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 

spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 
administruoja VĮ Statybos produktų 
sertifikavimo centras.  
2.1.5.5.4. Tuo atveju, jeigu nėra 
pakankama ir SISTELA duomenų bazė 
(Rekomendacijos), atsisakomų Darbų ir (ar) 
naujai įsigytinų Darbų vertė nustatoma 
pagal Rangovo pasiūlymą ir kartu su juo 
pateiktą atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų 
(lokalinę) sąmata. Darbų dalies atsisakymo 
ir (ar) įsigytinų papildomų Darbų atveju 
Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui 
pasiūlymą ir detalią bei pagrįstą atsisakomų 
ir (ar) /papildomų Darbų (lokalinę) sąmatą, 
kurioje mažiausiai turi būti nurodyti 
atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų 
pavadinimai, kiekiai, kainos (įkainiai) bei 
pagrindimas. Rangovo pasiūlyme nurodytos 
atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų kainos 
(įkainiai), kai jos nustatomos Bendrųjų 
sąlygų 2.1.5.5.3 ar 2.1.5.5.4 papunkčiuose 
nurodytais atvejais, turi atitikti Kainodaros 
taisyklių nustatymo metodikoje, 
patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus įsakymu (arba ją keičiančiuose 
teisės aktuose), nustatytus reikalavimus. 

 
2.1.6. Šalys aiškiai susitaria, kad Užsakovas bet kuriuo 
Sutarties vykdymo metu gali keisti Projekto, pagal kurį buvo 
atliktas Pirkimas, sprendinius (įskaitant ir Bendrųjų sąlygų 1.7.10 
punkte nurodytus atvejus) ir tokie pakeitimai yra privalomi 
Rangovui. Bendra tokių pakeitimų vertė negali viršyti 
Specialiosiose sąlygose nurodytos dalies (procentais). Tokiu 
atveju Kainos pokytis nustatomas ir papildomi Darbai apmokami 
arba Kaina yra mažinama vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 2.1.5 
punkte įtvirtintomis taisyklėmis. Jeigu tokie Projekto sprendinių 
pakeitimai turi įtakos Sutartyje, įskaitant Grafiką, nustatytiems 
Darbų atlikimo terminams, Rangovas turi teisę prašyti tokių 
terminų pratęsimo Bendrųjų sąlygų 1.4.6.4 punkto pagrindu. 
Koreguojant Projektą pagal Užsakovo pakeistus esminius 
Projekto sprendinius, Rangovas privalo bendradarbiauti su 
Projektą parengusiu Projektuotoju ir (ar) Kitu projektuotoju bei 
Užsakovu, šiam gaunant naują SLD (kai taikoma). Šio punkto 
nuostatos netaikomos tokiems Techninėje specifikacijoje 
sprendinių pakeitimų atvejams, kai poreikis juos keisti kyla dėl 
nuo Rangovo priklausančių priežasčių ir aplinkybių (pvz., Rangovo 
klaidų, defektų, trūkumų ar pan.) ir (ar) yra būtinas Sutartyje 
numatytam rezultatui pasiekti.  
 
2.1.7.  Darbų atsisakymo ir (ar) papildomų Darbų įsigijimo 
atveju (nepriklausomai nuo to, kas inicijuoja pokytį) Rangovas 
privalo parengti ir pateikti Užsakovui pasiūlymą ir detalią bei 
išsamią atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų  (lokalinę) sąmatą 
(kaip tai numatyta Bendrųjų sąlygų 2.1.5.5 punkte), šiame 
pasiūlyme išdėstant pagrindimą dėl atsisakomų ir (ar) papildomų 
Darbų poreikio, konkrečių siūlomų sprendinių pasirinkimo, 
kiekių, kainų bei įkainių. Užsakovas turi teisę pagrįstai nesutikti su 
Rangovo pateiktu pasiūlymu ar atitinkama jo dalimi ir pateikti jam 
argumentuotas pastabas. Tokiu atveju Rangovas privalo 
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bendradarbiauti su Užsakovu, teikti paaiškinimus, atlikti 
reikalingus pataisymus, operatyviai pateikti trūkstamus 
pagrindimus ir ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo Užsakovo 
atsakymo dienos pateikti tinkamai pakoreguotą pasiūlymą ir (ar) 
(lokalinę) sąmatą. 
 
2.1.8. Dėl Darbų dalies atsisakymo ir (ar) papildomų Darbų 
įsigijimo Šalys sudaro susitarimą raštu, kuris yra neatskiriama 
Sutarties dalis. Prie susitarimo pridedamas su Užsakovu suderinti 
Rangovo pasiūlymas bei detali ir išsami (lokalinė) sąmata, 
parengta laikantis Sutartyje numatytų nuostatų. Šioje (lokalinėje) 
sąmatoje numatyti Darbų kiekiai yra laikomi faktiniais ir tiksliais 
atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų kiekiais, kurių Rangovas 
neturi teisės vienašališkai keisti. Esant poreikiui keisti susitarime 
numatytus atsisakomų ir (ar) papildomų Darbų kiekius ir (ar) 
kainas, ir (ar)įkainius, Šalys sudaro susitarimą raštu. 
 
2.1.9. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartyje 
nurodytos Medžiagos nebegaminamos arba jos išleistos nauju 
modeliu (laida), ir Rangovas pateikia tai įrodantį gamintojo 
patvirtinimą, Užsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrįstai 
neišduoti, Rangovas turi teisę pateikti kito modelio Medžiagas, 
jeigu jos yra ne blogesnių charakteristikų, nei numatyta Sutartyje, 
nedidinant jų kainos, nekeičiant pristatymo terminų ir kitų 
Sutarties sąlygų.  
 
2.1.10.  Šalys aiškiai susitaria, kad: 

2.1.10.1. jeigu su Technine specifikacija ir (ar) Projektu, 
pagal kurį buvo įvykdytas Pirkimas, yra pateikti 
Projekto (Darbų) sąnaudų kiekių žiniaraščiai, laikoma, 
kad jie yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniais ir 
tiksliais Darbų kiekiais. Ši nuostata netaiko tuo atveju 
kai Projekto (Darbų) sąnaudų kiekių žiniaraščius rengia 
Rangovas ir (ar) jo pasamdytas subrangovas;  
2.1.10.2.  papildomais Darbais nelaikomi Darbai, kurie 
yra numatyti bet kuriame Pirkimo dokumente ar iš jo(-
ų) išplaukia įvertinus Pirkimo dokumentuose (bet 
kuriame iš jų) numatytas ir apibrėžtas aplinkybes ir 
kuriuos Rangovas, kaip protingas ir profesionalus savo 
vykdomos veiklos ekspertas, turėjo, galėjo ir privalėjo 
įsivertinti teikdamas Pasiūlymą; 
2.1.10.3.  Užsakovas neįsipareigoja sumokėti už visus 
papildomus Darbus, nurodytus susitarime dėl 
papildomų Darbų įsigijimo ir (ar) Darbų atsisakymo, ir 
bet kuriuo atveju Užsakovas sumoka Rangovui tik už 
faktiškai atliktus papildomus Darbus (jų kiekį) 
sumokėdamas susitarime nurodytą kainą (ar faktiškai 
atliktų papildomų Darbų dalį) ir taikydamas susitarime 
nurodytus įkainius; 
2.1.10.4.  Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas 
pasiūlymas ir (ar) (lokalinė) sąmata, ir (ar) bet koks 
kitas dokumentas dėl atsisakomų ir (ar) papildomų 
Darbų, kurio (-ių) pagrindu nėra sudarytas susitarimas 
raštu, jokiu atveju nėra laikomas (-i) savarankišku 
pagrindu Rangovui reikalauti, kad Užsakovas 
sumokėtų už atsisakomus ir (ar) papildomus  Darbus ar 
bet kokią jų dalį; 
2.1.10.5. tarp Šalių kilus ginčui dėl atsisakomų ir (ar) 
papildomų Darbų (ne)tinkamos kainos (įkainio) 

nustatymo, nesudaro pagrindo Rangovui stabdyti  
Darbų ir (ar) Sutarties vykdymą ir (ar) teikti prašymą 
partęsti Darbų ar bet kokios jų dalies vykdymą pagal 
Bendrųjų sąlygų 1.4.6.2 ir (ar) 1.4.6.3 punktų 
nuostatas. 
 

2.2. Apmokėjimas 
 

2.2.1. Elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 
2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 
19), Rangovas pateikia per Sąskaitų administravimo bendrąją 
informacinę sistemą „SABIS“.  
 
2.2.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus visus Sutartyje 
numatytus Darbus Užsakovas moka Rangovui vieną kartą 
vadovaudamasis Šalių pasirašytu Galutiniu perdavimo aktu ir jo 
pagrindu Rangovo išrašyta sąskaita - faktūra. Jeigu Specialiosiose 
sąlygose numatyta, kad  Darbų perdavimas ir priėmimas bei 
mokėjimas už juos vykdomas dalimis, už faktiškai ir kokybiškai per 
ataskaitinį mėnesį, kuris prasideda atitinkamo kalendorinio 
mėnesio pirmą dieną ir baigiasi šio mėnesio paskutinę dieną 
(jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip), atliktus Darbus 
Užsakovas moka Rangovui vadovaudamasis Šalių pasirašytu 
Tarpiniu ir (ar) Galutiniu perdavimo aktu ir jo pagrindu Rangovo 
išrašyta sąskaita faktūra.  
 
2.2.3. Pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktai turi būti 
pristatyti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytais Užsakovo 
kontaktais. Tuo atveju, jeigu Darbų priėmimas-perdavimas 
vykdomas dalimis už per ataskaitinį laikotarpį atliktus, Tarpiniai 
perdavimo aktai turi būti pristatyti ne vėliau, kaip 2-ją po 
ataskaitinio mėnesio einančio mėnesio darbo dieną, nebent 
Specialiosiose sąlygose numatyta kitaip. Pasirašytų Darbų 
perdavimo - priėmimo aktų pagrindu išrašytos sąskaitos faktūros 
turi būti pateiktos nedelsiant po to, kai Šalys pasirašo Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą. 
 
2.2.4. Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka pateiktą sąskaitą 
faktūrą apmoka per 30 (trisdešimt) dienų, jeigu Specialiosiose 
sąlygose nenumatyta kitaip. Mokėjimas, o atvejais, kai Darbų 
priėmimas-perdavimas vykdomas dalimis - paskutinis mokėjimas, 
atliekamas tik po to, kai Rangovas įvykdo Bendrųjų sąlygų 1.5.5 
punkte įtvirtintas sąlygas. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį 
atliekami eurais bankiniu pavedimu į Rangovo nurodytą Rangovo 
sąskaitą arba atitinkamo subrangovo nurodytą sąskaitą (tais 
atvejais ir tokia apimtimi, kai ir kiek taikomas tiesioginis 
atsiskaitymas su subrangovais). PVM mokamas Lietuvos 
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 96 straipsnio 1 dalies 3 
punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
 
2.2.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti Rangovui pagal Sutartį 
mokėtinas sumas (įskaitant ir pagal kitas sutartis ar kitais 
pagrindais Rangovui mokėtinas sumas), jeigu nustatomi Darbų 
trūkumai ir (ar) defektai ir Rangovas per Užsakovo nurodytą 
terminą jų nepašalino, ar Rangovas padarė Užsakovui materialinę 
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žalą ir jos neatlygino ir (ar) Rangovas kitaip pažeidė Sutarties 
sąlygas bei šių pažeidimų nepašalino. Užsakovas turi teisę 
pasinaudoti šiame punkte nurodyta sulaikymo teise tik tokia 
apimtimi, kuri yra būtina užtikrinti pagrįstų reikalavimų 
įvykdymą.  
 
2.2.6. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai ir 
(ar) defektai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, mokėtinų 
Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams ir 
(ar) defektams pašalinti bei susijusioms pagrįstoms išlaidoms ir 
nuostoliams apmokėti. 
 
2.2.7. Užsakovas piniginius reikalavimus, įskaitant, bet 
neapsiribojant priskaičiuotas netesybas (baudas ir delspinigius), 
turi teisę bet kada vienašališkai įskaityti iš bet kokių bet kokiais 
teisiniais pagrindais Rangovui mokėtinų sumų (įskaitant, bet 
neapsiribojant ir pagal kitas su Rangovu sudarytas sutartis) apie 
tai raštiškai informuodamas Rangovą. Jeigu mokėtinų 
įsipareigojimų valiuta skiriasi, Užsakovas priešpriešiniams 
reikalavimams įskaityti gali konvertuoti bet kurio įsipareigojimo 
sumą pagal rinkoje galiojantį valiutos keitimo kursą, naudojamą 
įprastinėje veikloje. 
 
2.2.8. Rangovas, tinkamai ir laiku įvykdęs savo sutartinius 
įsipareigojimus, kurių vertė ne mažesnė kaip 100.000,00 Eur 
(vienas šimtas tūkstančių eurų) be PVM, ir nesuėjus Sutartyje 
numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis raštu 
į Užsakovą su prašymu dėl sąskaitos faktūros, kurios vertė ne 
mažesnė kaip 100.000,00 Eur be PVM, apmokėjimo anksčiau nei 
numatyta Bendrųjų sąlygų 2.2.4 punkte. 
 
2.2.9.  Rangovo 2.2.8 punkte nurodytame prašyme nurodyta 
sąskaita faktūra gali būti apmokama anksčiau termino, pritaikius 
diskontą (nuolaidą). Diskonto dydį 12 mėn. laikotarpiui nustato 
Užsakovas, remdamasis Lietuvos banko pateikiamais 
duomenimis (vidutine pastarųjų 12 mėnesių pinigų finansų 
įstaigų paskolų iki 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, 
kurių pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų 
palūkanų normų statistika) prie kurių pridedama 2 proc. punktų 
marža, skirta Užsakovo patiriamoms administravimo sąnaudoms 
padengti. Užsakovas taiko diskontą apmokamai sąskaitai - 
faktūrai, jeigu yra užtikrintos šios sąlygos:  

2.2.9.1. Rangovas pateikė prašymą apmokėti 
sąskaitą faktūrą anksčiau ir sutinka su diskonto 
taikymu; 
2.2.9.2. Rangovo sąskaita faktūra, kuriai taikomas 
diskontas, yra didesnė nei 100.000,00 Eur be PVM; 
2.2.9.3. taikoma diskonto norma yra didesnė nei 
Užsakovo skolinimosi kaštai; 
2.2.9.4. dėl pritaikyto diskonto Užsakovas nepatirs 
likvidumo problemų; 
2.2.9.5. diskonto taikymą ir sąskaitos faktūros 
apmokėjimą anksčiau termino patvirtina Užsakovo 
Finansų direktorius. 

 
2.2.10. Bendrųjų sąlygų 2.2.8 punkte nurodyto Rangovo 
prašymo pateikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios 
įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo 
patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių apmokėti 

sąskaitą faktūrą anksčiau laiko. Užsakovo atsisakymas apmokėti 
Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą anksčiau laiko negali būti ginčo 
dalykas ir negali būti skundžiamas. 
 
2.2.11. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymo metu sudaryti 
faktoringo sutartį, atitinkančią Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dėl iš šios Sutarties 
kylančių piniginių reikalavimų perleidimo finansuotojui, tik 
įvykdęs visas žemiau nurodytas sąlygas: 

2.2.11.1.  pateikęs Užsakovui rašytinį prašymą ir 
dokumentus, pagrindžiančius, kad ketinamos sudaryti 
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir 
pareigų pusiausvyra, Darbų kiekis, kaina, įvykdymo 
terminai, Užsakovui neatsiras papildomų išlaidų ar 
įsipareigojimų, neatsiras kitų apsunkinimų ar kitų 
Užsakovo teisių ir interesų sumažėjimo ar 
pablogėjimo, įskaitant dėl Sutartyje įtvirtintos teisės 
sulaikyti mokėjimus, atlikti įskaitymą iš Rangovui 
mokėtinų sumų pagal šią Sutartį ar kitas su Rangovu 
sudarytas sutartis ir pan.;  
2.2.11.2. gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, 
Užsakovas į Rangovo prašymą dėl faktoringo sutarties 
sudarymo raštu atsako ne vėliau kaip per 14 
(keturiolika) dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos. 
Užsakovui kilus abejonių, Rangovas turi pateikti 
papildomus paaiškinimus, ketinamos sudaryti 
faktoringo sutarties projektą ar kitus įrodymus, kad 
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir 
pareigų pusiausvyra bei faktoringo sutartis atitinka 
Sutartyje nustatytas sąlygas. Užsakovo išduotas 
sutikimas galioja tik iki šios Sutarties galiojimo termino 
pabaigos ir tik šios Sutarties atžvilgiu. Pateikdamas 
sutikimą sudaryti faktoringo sutartį Užsakovas 
neprisiima jokių papildomų, su Sutartimi nesusijusių 
įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, 
įsipareigojimų, nurodytų Rangovo ir finansuotojo 
sudarytoje faktoringo sutartyje. 

 
2.2.12. Gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą ir sudaręs faktoringo 
sutartį, Rangovas nedelsiant apie tai raštu informuoja Užsakovą, 
nurodydamas finansuotojo banko sąskaitos numerį ir kitus 
rekvizitus, kurie reikalingi Užsakovui tinkamai atsiskaityti su 
Rangovu. Šalys susitaria, kad šis Rangovo pranešimas tampa 
neatskiriama Sutarties dalimi ir Šalys nesudaro atskiro susitarimo 
dėl Sutarties pakeitimo. 
 
2.2.13. Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti 
Užsakovą, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis šios 
Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama 
ar dėl kitų priežasčių tampa negaliojanti. Visi Užsakovo 
finansuotojui atlikti mokėjimai iki tokio Rangovo pranešimo 
gavimo dienos laikomi tinkamai įvykdytu atsiskaitymu pagal šią 
Sutartį. 
 
2.2.14.  Rangovui realizavus teisę sudaryti faktoringo sutartį, 
kaip numatyta Bendrųjų sąlygų 2.2.11 – 2.2.13 punktuose, 
prašymą dėl Bendrųjų sąlygų 2.2.8 – 2.2.10 punktuose numatytos 
teisės į apmokėjimą anksčiau laiko turi teisę teikti ir 
finansuotojas. 
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3. ATSAKOMYBĖ, DRAUDIMAS, SUTARTIES ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMAS 

 
3.1. Nuostoliai ir netesybos 

 
3.1.1.  Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai) 
pripažįstamos Šalių iš anksto nustatytais minimaliais nuostoliais 
dėl to, kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių 
dydžio nukentėjusiajai Šaliai nereikia įrodinėti, ir susijusiais be 
kita ko su pažeidimo nustatymu, Sutarties vykdymo eigos 
sutrikdymu, bei kompensacija už pakenkimą dalykinei reputacijai 
ir yra proporcingos Sutarties pažeidimams. Netesybų 
sumokėjimas neapriboja nukentėjusios Šalies teisės reikalauti 
nuostolių, kurių netesybos nepadengia, atlyginimo ir neatleidžia 
sumokėjusios Šalies nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.  
 
3.1.2.  Šalis, negalinti vykdyti bet kurių Sutartyje numatytų 
įsipareigojimų, privalo nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau 
kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių 
paaiškėjimo, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai, o prireikus ir 
kitiems suinteresuotiems asmenims. 
 
3.1.3. Vienai iš Šalių nevykdant ar netinkamai vykdant šioje 
Sutartyje numatytus įsipareigojimus, antroji Šalis turi teisę 
atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, prieš tai 
įspėjusi Sutarties nevykdančią Šalį raštu ne mažiau kaip prieš 10 
(dešimt) dienų. 
 
3.1.4. Užsakovui laiku neapmokėjus už tinkamai atliktus ir 
priimtus Darbus, Rangovas gali skaičiuoti delspinigius už 
kiekvieną vėlavimo dieną  po 0,02 procento nuo laiku 
neapmokėtos sumos . Šalys susitaria, kad šiame punkte numatyta 
atsakomybė Užsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu Užsakovas 
apmoka Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras nesilaikydamas 
Sutartyje nustatyto apmokėjimo termino dėl aplinkybių, susijusių 
su nuo Rangovo priklausančių ar jo kontroliuojamų aplinkybių 
(pvz., dėl Rangovui pritaikytų, tačiau vėliau, Rangovui pateikus 
pagrįstą prašymą, perskaičiuotų delspinigių (juos sumažinant)). 
 
3.1.5. Jei Rangovas šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus 
vykdo nesilaikydamas Sutartyje nustatytų terminų, Užsakovas 
turi teisę be įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo 
priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius. Jei 
Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte 
nurodyto (-ų) galutinio (-ių) ir tarpinių (jei tokie Specialiųjų sąlygų 
3.2 punkte nustatyti) Darbų atlikimo termino (-ų), Užsakovas turi 
teisę taikyti 0,02 procento nuo neatliktų Darbų dalies vertės (be 
PVM), o nesant galimybių nustatyti įsipareigojimų vertę – nuo 
pradinės Sutarties vertės, dydžio delspinigius. Delspinigiai 
skaičiuojami už kiekvieną vėluojamą dieną iki prievolės įvykdymo 
dienos. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatyta, kad atsakomybė 
taikoma pažeidus Grafike nustatytus tarpinius Darbų atlikimo 
terminus, Rangovui vėluojant atlikti Darbus iki tarpinio (-ių) 
Darbų atlikimo termino (-ų), Užsakovas turi teisę taikyti 0,02 
procento nuo neatliktų Darbų dalies vertės (be PVM) dydžio 
delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną iki prievolės įvykdymo 
dienos įskaitytinai.  
 

3.1.6. Jei Rangovas (jo subrangovai ar nuo jo priklausantys 
tretieji asmenys), vykdydamas Sutartyje nustatytas prievoles: 

3.1.6.1.  pažeidžia darbuotojų saugos ir sveikatos 
teisės aktų reikalavimus, Rangovas Užsakovo 
reikalavimu moka 100 (vieno šimto) Eur dydžio baudą 
už kiekvieną atvejį;  
3.1.6.2.  pažeidžia darbuotojų saugos ir sveikatos 
teisės aktų reikalavimus vykdydamas padidintos 
rizikos darbus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 
500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną 
atvejį;  
3.1.6.3.  neužtikrina, kad statybvietėje nebūtų 
neblaivių ar apsvaigusių nuo psichoaktyvių medžiagų 
asmenų, už kuriuos jis atsako, Rangovas Užsakovo 
reikalavimu moka 1.000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio 
baudą už kiekvieną atvejį; 
3.1.6.4.  pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.9 ar 1.8.11, ar 
1.8.41 punkte (-uose) nustatytas prievoles ir dėl to 
įvyksta sunkus nelaimingas atsitikimas, Rangovas 
Užsakovo reikalavimu moka 1.500 (vieno tūkstančio 
penkių šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį; 
3.1.6.5.  pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.9 ar 1.8.11, ar 
1.8.41 punkte (-uose) nustatytas prievoles ir dėl to 
žūsta žmogus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 
3.000 (trijų tūkstančių) Eur dydžio baudą už kiekvieną 
atvejį; 
3.1.6.6.  pažeidžia gaisrinės saugos reikalavimus, 
Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 300 (trijų šimtų) 
Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį;  
3.1.6.7.  pažeidžia aplinkosaugos reikalavimus, 
Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių 
šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį; 
3.1.6.8.  pažeidžia Sutikimo sąlygas arba vykdo 
Darbus pasitelkdamas Sutikime nenurodytus 
darbuotojus arba pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.3 ar 
1.8.4 punktą (-us), Rangovas Užsakovo reikalavimu 
moka 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą už 
kiekvieną atvejį; 
3.1.6.9.  neužtikrina, kad Darbus vykdytų asmenys, 
turintys reikiamą kvalifikaciją ir (ar) turintys tam teisę, 
Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių 
šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį; 
3.1.6.10. pažeidžia atliekų apskaitos ir tvarkymo 
statybvietėje reikalavimus, Rangovas Užsakovo 
reikalavimu moka 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą 
už kiekvieną atvejį; 
3.1.6.11.  pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.17 ir (ar) 
1.8.24 punktą (-us), Rangovas Užsakovo reikalavimu 
moka 100 (vieno šimto) Eur dydžio baudą už kiekvieną 
atvejį bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia ši 
bauda;  
3.1.6.12. pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.22 punktą 
arba Plane numatytus terminus, Rangovas Užsakovo 
reikalavimu moka 100 (vieno šimto) Eur dydžio baudą 
už kiekvieną atvejį. Tais atvejais, jei Rangovas iš viso 
nepranešė Užsakovui apie saugos incidentą, įvykusio 
nelaimingo atsitikimo faktą, Rangovas Užsakovo 
reikalavimu moka 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą 
už kiekvieną atvejį;  
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3.1.6.13.  pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.38 punktą, 
Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių 
šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį bei atlygina 
nuostolius, kurių nepadengia ši bauda; 
3.1.6.14.  pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.39 punktą, 
Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių 
šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį 
bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia ši bauda; 
3.1.6.15.  pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.40 punktą, 
Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 100 (vieno 
šimto) Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį 
bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia ši bauda; 
3.1.6.16.   pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.41 punktą, 
Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių 
šimtų) Eur dydžio bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį 
bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.  
3.1.6.17.   jeigu nustatoma, kad Rangovas užsakė bei 
panaudojo atliekant Darbus Sutartyje nustatytų 
reikalavimų neatitinkančias Medžiagas, Užsakovas turi 
teisę reikalauti sumokėti jam 5.000 (penkių tūkstančių) 
Eur dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį ir 
reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, kurių 
nepadengia ši bauda; 
3.1.6.18.   už kiekvieną nustatytą nesavalaikį Bendrųjų 
sąlygų 1.8.13 punkte nurodytų pareigų vykdymą, 
Užsakovo reikalavimu moka 100 (vieno šimto) Eur 
dydžio baudą bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia 
ši bauda; 
3.1.6.19.  neužtikrina, kad visi esantys statybvietėje 
asmenys turi galiojantį skaidriai dirbančio asmens ID, 
Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių 
šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį; 
3.1.6.20. pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.41 punktą, 
Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 (penkių 
šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį bei atlygina 
nuostolius, kurių nepadengia ši bauda; 
3.1.6.21. už kiekvieną nustatytą Bendrųjų sąlygų 
1.8.42.1 – 1.8.43.12 punkte (-uose) nurodytų pareigų 
nevykdymą ir (ar) netinkamą vykdymą, ir (ar) 
nesavalaikį vykdymą, Užsakovo reikalavimu moka 
1.000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą bei atlygina 
nuostolius, kurių nepadengia ši bauda; 
3.1.6.22. už šiurkštų Partnerių etikos kodekso (toliau – 
Kodeksas) pažeidimą, Rangovas Užsakovo reikalavimu 
moka 1.000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą už 
kiekvieną pažeidimo atvejį. 

 
3.1.7. Jei Rangovas pasamdo naują (papildomą) arba 
pakeičia savo paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytą specialistą be 
išankstinio Užsakovo raštiško sutikimo, Užsakovas turi teisę 
reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti 
sutartį su tokiu specialistu ir Užsakovui sumokėti 500 Eur baudą 
už kiekvieną atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam 
specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Bendrųjų sąlygų 1.8.10 
punkte įtvirtintos specialistų pakeitimo procedūros. 
 
3.1.8. Jei Rangovas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytos 
subrangovų keitimo ir (ar) naujų samdymo (papildymo) tvarkos, 
Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui 

pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu subrangovu ir 
Užsakovui sumokėti 500 Eur baudą už kiekvieną atskirą 
pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam 
subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus Bendrųjų sąlygų 1.9 
punkte įtvirtintos naujų subrangovų pasitelkimo ar pakeitimo 
procedūros. 
 
3.1.9. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nesudarius bet 
kurios iš Sutartyje nurodytos draudimo sutarties, jos nepratęsus 
ir (ar) nepateikus įrodymų apie jos sudarymą, pratęsimą ar 
galiojimą (įskaitant, pirmųjų draudimo įmokų sumokėjimą) ar bet 
kuriai iš Sutartyje nurodytai draudimo sutarčiai tapus 
neatitinkančia Sutarties sąlygų, Užsakovas savo pasirinkimu turi 
teisę: a) įspėjęs Rangovą prieš 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti 
draudimo sutartį Rangovo vardu bei patirtas išlaidas išskaičiuoti 
iš Rangovui mokėtinų sumų, taip pat reikalauti sumokėti 1.000 
(vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą ir atlyginti visus Užsakovo 
patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda; arba b) nutraukti 
šią Sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti Rangovo 
sumokėti 10 (dešimties) proc. pradinės Sutarties vertės dydžio 
baudą ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių 
nepadengia ši bauda. 
 
3.1.10. Rangovui laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo Garantijos galiojimo termino arba nepateikus naujos 
Garantijos sutarties vykdymui užtikrinti, Užsakovas turi teisę 
reikalauti 0,1 procento pradinės Sutarties vertės dydžio 
delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną iki prievolės įvykdymo 
dienos arba sulaikyti mokėjimus Rangovui banko garantijos 
sumai. Tokiu atveju, sulaikytos sumos, atskaičius teisėtai iš jų 
atliktus įskaitymus, Rangovui bus išmokėtos ne anksčiau, nei bus 
pratęstas Garantijos galiojimo terminas arba pateikta nauja 
Garantija, arba išnyks įsipareigojimas ją pateikti ar pratęsti jos 
galiojimo terminą. 
 
3.1.11. Jei dėl ne nuo Užsakovo priklausančių priežasčių 
Rangovas Specialiosiose sąlygose nustatytu terminu nepateikia 
tarp Šalių suderintą Grafiką, jam taikoma 100 (vieno šimto) Eur 
dydžio bauda už kiekvieną pavėluotą dieną. 
 
3.1.12. Jei Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir Užsakovo 
techninės priežiūros specialistai dėl tų pačių darbų įvertinimo į 
Darbų vykdymo vietą turi vykti daugiau nei du kartus, už trečią ir 
vėlesnius pakartotinius atvykimus Rangovas Užsakovo 
reikalavimu sumoka 100 (vieno šimto) Eur dydžio už kiekvieną į 
tokį pakartotinį atvykimą atvykusį Užsakovo specialistą. 
Užsakovas Rangovui raštu pateikia reikalavimą sumokėti už per 
ataskaitinį mėnesį įvykusius visus pakartotinius techninės 
priežiūros specialisto(-ų) atvykimus kartu su šiuo pranešimu 
pateikdamas Bendrųjų sąlygų 1.5.3 punkte nurodytas 
nuotraukas, kuriose užfiksuoti nekokybiškai atlikti Darbai. 
 
3.1.13. Jei Rangovas pažeidžia Bendrųjų sąlygų 1.8.22 punkte 
įtvirtintą įsipareigojimą per 2 (dvi) darbo dienas pranešti 
Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) 
apie aplinkos apsaugos ar žmonių saugos reikalavimus 
pažeidžiančius incidentus, Rangovas, už pirmąjį tokį pažeidimą, 
privalo sumokėti Užsakovui baudą, lygią 100 Eur (už kiekvieną 
atskirą atvejį) ir atlyginti Užsakovui visus nuostolius, patirtus dėl 
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nepranešimo apie incidentą, kurių bauda nepadengia, o už antrąjį 
ir tolimesnius pažeidimo atvejus, Užsakovo reikalavimu, 
Rangovas privalo sumokėti 1.500 Eur dydžio baudą už kiekvieną 
nustatytą pažeidimo atvejį ir atlyginti Užsakovui visus nuostolius, 
patirtus dėl nepranešimo apie incidentą, kurių bauda 
nepadengia.  
 
3.1.14. Jeigu Rangovas nesilaiko arba netinkamai laikosi bet 
kokių savo įsipareigojimų, susijusių su Pirkimo dokumentuose 
nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais 
(Bendrųjų sąlygų 1.8.5 punktas), ir jeigu atitinkamą pažeidimą 
Rangovas ištaisė per įspėjimo terminą, dėl ko Sutartis nebuvo 
nutraukta vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 4.2.2 punkto a) 
papunkčio ir 4.2.4.6 punkto nuostatomis, Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, turi sumokėti 3.000 Eur dydžio baudą už kiekvieno 
tokio įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį. 
Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti visus dėl tokio Rangovo 
įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo Užsakovo 
patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia šiame punkte 
numatyta bauda.  
 
3.1.15. Pažeidus Bendrųjų sąlygų 2.2.11 punkte nurodytą 
faktoringo sutarties sudarymo tvarką ir nustatoma, kad 
faktoringo sutartis neatitinka Sutarties nuostatų (pakeista Šalių 
teisių ir pareigų pusiausvyra, Darbų kiekis, kaina, įvykdymo 
terminai ar pan.), Rangovas Užsakovui privalo sumokėti 3 (trijų) 
proc. nuo pradinės Sutarties vertės dydžio baudą ir nutraukti 
tokią faktoringo sutartį. Tuo atveju, jeigu nustatoma, kad buvo 
pažeista tik faktoringo sutarties sudarymo tvarką, tačiau 
faktoringo sutartis atitinka Sutarties nuostatas (joms 
neprieštarauja), Rangovas Užsakovui privalo sumokėti 1.000 
(vienas tūkstantis) Eur dydžio baudą. 
 
3.1.16. Tais atvejais, kai Rangovas pažeidžia Sutartyje 
numatytus dėl nacionalinio saugumo interesų ir (ar) Kilmės 
taikomus reikalavimus, tačiau dėl šių pažeidimų Sutartis 
nenutraukiama, Rangovas privalo ištaisyti pažeidimą (jeigu ir kiek 
tai yra įmanoma/proporcinga) bei, Užsakovui pareikalavus, 
sumokėti 10.000 (dešimties tūkstančių) Eur dydžio baudą už 
kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. 
 
3.1.17. Jeigu Rangovas nevykdo kitų Sutartimi prisiimtų 
įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai (pvz. Rangovas pateikia 
ne visus, netinkamus, nepilnos  komplektacijos dokumentus, 
numatytus 1.10.3 punkte ar pan.), Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, turi sumokėti 500 Eur dydžio baudą už kiekvieno 
tokio įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį. 
Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti visus dėl tokio Rangovo 
įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo Užsakovo 
patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia šiame punkte 
numatyta bauda. Šiame punkte nustatyta bauda taikoma tik tuo 
atveju, jeigu už atitinkamo įsipareigojimo nevykdymą ar 
netinkamą vykdymą Sutartis nenumato kitokio dydžio netesybų 
(įskaitant netesybas už vėlavimą).  
 
3.1.18. Jeigu Sutartyje numatytais atskirais atvejais 
nenustatyta kitaip, Šalys susitaria, kad, jei Sutartis vienašališkai 
Užsakovo nutraukiama dėl Rangovo padaryto esminio šios 
Sutarties pažeidimo, ar dėl bet kokių aplinkybių, už kurias 

atsakingas Rangovas, ir (ar) Sutartyje numatyta tvarka ir 
sąlygomis Rangovas yra pripažintas (įskaitant, ir po Sutarties 
įvykdymo) pažeidusiu esminę Sutarties sąlygą ar įvykdžiusiu šią 
sąlygą su dideliais ir (arba) nuolatiniais trūkumais, Rangovas 
moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų pradinės Sutarties 
vertės dydžio baudą ir atlygina visus nuostolius, kurių nepadengia 
šiame punkte numatyta bauda.  
 
3.1.19. Už vėlavimą pašalinti per garantinių įsipareigojimų 
laikotarpį nustatytus trūkumus ir (ar) defektus, Užsakovas turi 
teisę reikalauti Rangovo sumokėti 1.000 (vieno tūkstančio) Eur 
dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo nustatyto termino pašalinti  
trūkumą ir (ar) defektą pabaigos iki tokio trūkumo ir (ar) defekto 
pašalinimo dienos. Už vėlavimą sumokėti per garantinių 
įsipareigojimų laikotarpį nustatytų trūkumų ir (ar) defektų 
šalinimo išlaidas ar sugrąžinti dėl Kainos sumažinimo susidariusią 
permoką, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti 1.000 
(vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo 
nustatyto termino sumokėti atitinkamą sumą pabaigos iki tokio 
defekto pašalinimo dienos. 
 
3.1.20.  Šalis, vengianti mokėti pagal šią Sutartį (įskaitant 
delspinigių ir (ar) baudų mokėjimą), privalo atlyginti kitai Šaliai 
visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas, įskaitant (bet tuo 
neapsiribojant) išlaidas teisinei pagalbai (advokatams) apmokėti 
ir teismo išlaidas. 
 
3.1.21. Užsakovas reikalauja, kad Rangovas ir ūkio subjektai 
(subrangovai), kurių pajėgumais rėmėsi, siekdamas atitikti 
Pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio 
pajėgumo reikalavimus (jeigu šių subjektų pajėgumais buvo 
remtasi), prisiimtų solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 
 
3.1.22. Jei už tą patį pažeidimą Rangovui gali būti taikomos 
kelios Sutartyje nurodytos baudos ar delspinigiai, taikoma tik ta 
bauda ir delspinigiai, kurie atitinkamu jų taikymo atveju yra 
didesni. Jei tas pats pažeidimas lėmė kitų sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, už kiekvieną 
tokį Sutarties pažeidimą atsakomybė taikoma atskirai. 
Pvz.: Rangovas padaro darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimų pažeidimą, dėl kurio įvyksta sunkus nelaimingas 
atsitikimas. Už šį pažeidimą Bendrųjų sąlygų 3.1.6.2 punkte 
numatyta 500 eurų bauda (už darbuotojų saugos ir sveikatos 
teisės aktų reikalavimus vykdant pavojingus darbus),  Bendrųjų 
sąlygų 3.1.6.4 punkte numatyta 1.500 eurų bauda (už darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimą, kai dėl to dėl to įvyksta 
sunkus nelaimingas atsitikimas) ir Bendrųjų sąlygų 3.1.6.3 punkte 
numatyta 1.000 eurų bauda (paaiškėjus, kad nukentėjęs asmuo 
buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo psichoaktyvių medžiagų asmenų 
arba įvykis įvyko dėl tokio asmens), tokiu atveju Rangovui 
taikoma didžiausia bauda, t.y. 1.500 eurų. Jei dėl šio(-ų) 
pažeidimo(-ų) vėluoja Darbų ar jų etapo įvykdymas (vėluojama 
Darbus atlikti iki Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodyto(-ų) 
galutinio(-ių) ir (ar) tarpinių (jei tokie šiame punkte nustatyti)), 
nepriklausomai nuo pritaikytos baudos už darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimų pažeidimą, Rangovui skaičiuojami 
delspinigiai už vėlavimą atlikti Darbus ar jų dalį. 
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3.1.23.  Rangovas privalo sumokėti Užsakovo reikalaujamus 
nuostolius ir (ar) netesybas (baudas ir delspinigius) ne vėliau kaip 
5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo 
dienos.  
   
3.2. Atsakomybės ribojimas 
 
3.2.1. Šalis, pažeidusi šią Sutartį ar netinkamai vykdydama 
įsipareigojimus, kylančius iš šios Sutarties, įsipareigoja kitai Šaliai 
atlyginti tiesioginius pagrįstus nuostolius, kilusius dėl tokio 
Sutarties pažeidimo ar netinkamo jos vykdymo. Šalys aiškiai 
susitaria, kad Šalių atsakomybė viena kitos atžvilgiu visais atvejais 
bus apribota tiesioginiais pagrįstais nuostoliais, todėl Šalys viena 
kitos negautų pajamų, negautų santaupų, prarastos verslo 
galimybės ar bet kokių kitų jų netiesioginių nuostolių neatlygins.  
 
3.2.2. Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinės Sutarties 
vertės dydžio, bet ne mažesne kaip 3.000 (trijų tūkstančių) Eur 
suma (jeigu pradinės Sutarties vertė neviršija 3.000 Eur sumos). 
 
3.2.3. Bendras pagal Sutartį Šaliai pritaikytų netesybų dydis 
ribojamas 20 (dvidešimties) procentų pradinės Sutarties vertės 
dydžio suma; jeigu pradinės Sutarties vertė neviršija 3.000 Eur 
sumos – ne didesne kaip 1.500 Eur suma.  
 
3.2.4. Sutartyje nurodytos atsakomybės ribojimo nuostatos 
negalioja žalai, padarytai tyčia, dėl didelio nerūpestingumo, taip 
pat žalai, padarytai tretiesiems asmenims.  
 
3.3. Atleidimas nuo atsakomybės 
 
3.3.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių 
įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko 
dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti, negalėjo protingai 
numatyti Sutarties sudarymo metu, negalėjo užkirsti kelio šių 
aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui ir nebuvo prisiėmusi tokių 
aplinkybių atsiradimo rizikos (toliau – Nenugalimos jėgos 
aplinkybės).  
 
3.3.2. Šalis nėra atleidžiama nuo atsakomybės, jei jos 
įsipareigojimų nevykdymui turėjo įtakos jos pačios, jos 
subtiekėjų, tą Šalį tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių ar jos 
valdomų subjektų, taip pat jų darbuotojų (įskaitant streikus), 
valdymo organų ar jų narių sprendimai, veiksmai ar neveikimas. 
 
3.3.3. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų įtaką Sutarties 
vykdymui bei terminams Šalis privalo nedelsiant, bet ne vėliau 
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų atsiradimo ar 
paaiškėjimo, pranešti kitai Šaliai, pateikdama minėtų aplinkybių 
egzistavimo įrodymus. Laiku neinformavus, bus laikoma, kad šios 
aplinkybės Sutarties vykdymui įtakos neturėjo iki kol nebuvo 
išsiųstas pranešimas.  
 
3.3.4. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis 
privalo imtis visų pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti ir, 
kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo terminams.  
 

3.3.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda tik 
minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiu, o jas pašalinus Šalis 
privalo per protingą terminą atnaujinti įsipareigojimų vykdymą. 
 
3.4. Draudimas 
 
3.4.1. Žemiau šiame punkte nurodytos sąlygos taikomos tais 
atvejais, kai Sutartyje numatyta Rangovo pareiga drausti ar būti 
apsidraudusiam Sutartyje nurodytu su Užsakovu suderintomis 
sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje 
draudimu. 
 
3.4.2.  Kai Teisės aktuose numatyta, kad Rangovas turi būti 
apsidraudęs statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 
statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomuoju draudimu, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis 
draudimas: 

3.4.2.1. būtų sudarytas pagal Statinio statybos, 
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 
(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 
statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, 
patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 
22 d. nutarimu Nr. 03-207; 
3.4.2.2.  apdraustų Rangovo atliekamus Objekto 
statybos darbus (Darbus), įskaitant Medžiagas ne 
mažesnei nei Specialiosiose sąlygose nurodytai 
draudimo sumai, ir Užsakovo Rangovui perduotą turtą 
sumontavimui su  draudimo suma, ne mažesne nei šio 
turto ar vertybių nauja atkūrimo vertė; 
3.4.2.3.  būtų apdraustas ir turtas, kuris priklauso 
Užsakovui ir Darbų vykdymo vietoje yra iki pradedant 
Darbus. Draudimo suma - ne mažesnė kaip 100.000 
Eur pirmos rizikos draudimu; 
3.4.2.4.  draudimo sutarčiai turi būti taikoma 
išskaita, ne didesnė nei numato teisės aktai;  
3.4.2.5.  Darbų draudimo apsaugos galiojimas būtų 
užtikrintas iki Rangovas perduos visų Darbų rezultatą 
Užsakovui (Galutinio perdavimo akto pasirašymo 
dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros 
savarankiškos Objekto dalys – iki Galutinio perdavimo 
akto dėl atitinkamos Objekto dalies pasirašymo 
dienos); 
3.4.2.6.  Rangovo civilinės atsakomybės draudimo 
suma būtų ne mažesnė nei Specialiosiose sąlygose 
nurodyta draudimo suma, įskaitant ir neturtinę žalą, su 
išskaita, ne didesne nei numato teisės aktai; civilinės 
atsakomybės draudimo apsaugos galiojimas būtų 
užtikrintas ne trumpiau, kaip 2 (dvejus) metus nuo visų 
Darbų rezultato atidavimo naudoti (Galutinio 
perdavimo akto pasirašymo dienos, o kai Sutartyje 
numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys 
– nuo Galutinio perdavimo akto dėl atitinkamos 
Objekto dalies pasirašymo dienos); 
3.4.2.7.  apimtų ir Rangovo pasirinktų subrangovų 
vykdomus Darbus ir jų civilinę atsakomybę, jei Darbai 
vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis; 
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3.4.2.8.  įsigaliotų ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų 
nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki 
Darbų pradžios (jei viena Sutartimi perkama tiek 
projektavimas, tiek darbai, - ne vėliau nei iki Darbų 
pradžios). 

 
3.4.3. Kai Teisės aktuose nėra numatyta, kad Rangovas turi 
būti apsidraudęs statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 
statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomuoju draudimu, tačiau Sutartyje numatyta, kad 
Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bendrosios civilinės 
atsakomybės savanoriškuoju draudimu, Rangovas įsipareigoja 
užtikrinti, kad šis draudimas: 

3.4.3.1.  apdraustų Rangovo bendrąją civilinę 
atsakomybę savanoriškuoju draudimu ne mažesnei nei 
Specialiosiose sąlygose nurodytai draudimo sumai, 
įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2.900 Eur 
išskaita; 
3.4.3.2.  Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės 
draudimo apsaugos įsigaliojimas turi būti užtikrintas 
ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties 
pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki Darbų pradžios 
(jei viena Sutartimi perkama tiek projektavimas, tiek 
darbai, - ne vėliau nei iki Darbų pradžios) ir galioti ne 
trumpiau kaip 2 (dvejus) metus nuo  Galutinio 
perdavimo akto pasirašymo dienos, o kai Sutartyje 
numatytos kelios atskiros savarankiškos Objekto dalys 
– nuo paskutinio Galutinio perdavimo akto pasirašymo 
dienos; 
3.4.3.3.  Rangovo bendroji civilinė atsakomybė būtų 
apdrausta atskira draudimo sutartimi dėl šioje 
Sutartyje numatytų Darbų vykdymo; 
3.4.3.4.  apimtų ir Rangovo pasirinktų subrangovų 
bendrąją civilinę atsakomybę, jei Darbai vykdomi pagal 
sudarytas subrangos sutartis. 

 
3.4.4. Kai Teisės aktuose numatyta, kad Rangovas turi būti 
apsidraudęs statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomuoju draudimu, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis 
draudimas:  

3.4.4.1. būtų sudarytas pagal Statinio projektuotojo 
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, 
patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 
d. nutarimu Nr. 03-225; 
3.4.4.2. apdraustų Projektuotojo civilinę 
atsakomybę vienu iš šių būdų:  

a)  atsižvelgiant į statinio Projektuotojo 
statinių projektavimo darbų mastą per 
metus  – ne mažesnei nei 289.600 Eur 
sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne 
didesne nei 2.900 Eur besąlygine išskaita 
vienam draudiminiam įvykiui;  

b)  sudarytu atskirai Sutartyje numatytam(-
iems) Projektui(-ams) ne mažesnei nei 
10 (dešimties) proc. pradinės Sutarties 
vertės (o kai Sutartyje numatytos kelios 
atskiros savarankiškos Objekto dalys, 
kurioms rengiami atskiri Projektai, – ne 

mažesnei nei 10 (dešimties) proc. 
atitinkamos Objekto dalies vertės), bet 
ne mažesnei nei 43.400 Eur sumai, 
įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne 
nei 2.900 Eur besąlygine išskaita vienam 
draudiminiam įvykiui. 

3.4.4.3. Jeigu projektuojamas ne tik statinys bet ir 
įrenginiai, draudimo apsauga taip pat turi galioti ir dėl 
įrenginių projektavimo veiklos; 
3.4.4.4. apimtų ir subrangovų, sudariusių subrangos 
sutartis su Rangovu dėl Projekto parengimo, civilinę 
atsakomybę. Jei projektavimo paslaugas teikia 
(Projektą rengia) ne pats Rangovas, o jo pasamdytas 
subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo 
draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją; 
3.4.4.5. įsigaliotų per 10 (dešimt) dienų nuo šios 
Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 
Projekto rengimo pradžios, bei draudimo apsaugos 
galiojimas būtų užtikrintas ne trumpiau nei iki Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 
1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. 

 
3.4.5. Visos Sutartyje nurodytos draudimo sutartys privalo 
būti sudarytos su draudimo įmonėmis, turinčiomis ne mažiau 
kaip vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą 
investicinio lygio reitingą ((Standard & Poor’s – BBB-, Fitch –  BBB-
, Moody’s – Baa3 arba lygiavertį)). Reitingą turi atitikti draudimo 
įmonė arba bendrovių grupė, kuriai ji priklauso, arba draudimo 
bendrovės patronuojanti įmonė. 
 
3.4.6. Rangovas sudarytas Sutartyje nurodytas draudimo 
sutartis (polisus) bei įrodymus apie draudimo įmokų sumokėjimą 
privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų 
nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų 
vykdymo ar projektavimo paslaugų teikimo pradžios. 
 
3.4.7. Jei dėl bet kokių (išskyrus nuo Užsakovo priklausančių 
ir/ar kontroliuojamų) priežasčių bet kurios iš Sutartyje nurodytos 
draudimo sutarties galiojimas baigtųsi anksčiau nei nurodyta 
Sutartyje, įskaitant ir bet kokius Sutarties vykdymo pratęsimo 
(užsitęsimo) atvejus, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita sudaryti 
naują(-as) draudimo sutartį(-is) tokiomis pačiomis arba ne 
prastesnėmis sąlygomis nei nustatyta Sutartyje ir pateikti 
Užsakovui sudarytą(-as) draudimo sutartį(-is) (polisą(-us)) bei 
įrodymus apie draudimo įmokos(-ų) sumokėjimą likus ne mažiau 
kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki atitinkamos draudimo 
sutarties galiojimo pabaigos. 
 
3.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas  
 
3.5.1. Kai Specialiosiose sąlygose nurodyta, kad taikomas 
Sutarties įvykdymo užtikrinimas, Rangovas privalo pateikti 
Garantiją – Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto 
banko arba, jei užtikrinimo suma yra mažesnė arba lygi 100.000 
Eur, - Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruotos draudimo 
bendrovės laidavimo raštą. Šis Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
(kartu su įrodymais dėl Garantijos įsigaliojimo) turi būti Užsakovui 
pateikiamas prieš pasirašant Sutartį ir yra viena iš Sutarties 
įsigaliojimo sąlygų. Garantija turi būti išduota Užsakovui 
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priimtino banko arba draudimo bendrovės, taip pat turi atitikti 
visus Sutartyje nurodytus reikalavimus, galioti visą laiką iki 
galutinio atsiskaitymo už visus pagal Sutartį atliktus Darbus 
termino pabaigos. Jeigu Sutartis dėl bet kokių (išskyrus nuo 
Užsakovo priklausančių ir/ar kontroliuojamų) priežasčių 
neįvykdoma likus 30 (trisdešimt) dienų iki pateiktos Garantijos 
galiojimo pabaigos, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ne vėliau 
kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki pateiktos Garantijos galiojimo 
termino pabaigos pratęsti šios Garantijos galiojimo terminą ar 
pateikti Užsakovui naują Garantiją, galiojančią ne trumpesnį 
laikotarpį kaip iki galutinio Darbų atlikimo termino ir galutinio 
atsiskaitymo už visus pagal Sutartį atliktus Darbus termino 
pabaigos. Jeigu Rangovas teikia draudimo bendrovės išduotą 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštą, kartu su šiuo 
raštu turi būti pateikta mokėjimo nurodymo kopija, patvirtinanti, 
kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo raštą yra sumokėta. 
 
3.5.2.  Sutarties įvykdymą užtikrinančiame dokumente turi 
būti nurodyta:  

i) galiojimo terminas ir užtikrinimo suma; 
ii) kad jis yra pirmo pareikalavimo, besąlyginis ir 

neatšaukiamas;  
iii) užtikrinimo valiuta – eurai;  
iv) patvirtinimas (sąlyga), kad reikalaudamas 

mokėjimo Užsakovas neprivalo pagrįsti savo 
reikalavimų, o tik nurodyti, kad Rangovas 
neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius 
įsipareigojimus;  

v) bankas ar draudimo bendrovė įsipareigoja per 10 
(dešimt) dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo 
reikalavimo gavimo sumokėti Užsakovui 
reikalavime nurodytą sumą, bet ne didesnę, nei 
nurodyta Garantijoje;  

vi) taikoma teisė banko garantijai: Tarptautinių 
prekybos rūmų Bendrosios garantijų pagal pirmą 
pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for 
Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su 
išimtimis, nustatytomis imperatyviose Lietuvos 
Respublikos teisės aktų normose; taikoma teisė 
draudimo laidavimo raštui: Lietuvos Respublikos 
teisė;  

vii) ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos 
Respublikos teismuose /Vilniaus komercinio 
arbitražo teisme. Sutarties įvykdymą užtikrinantį 
dokumentą išduodantis bankas ar draudimo 
bendrovė nurodo ginčo sprendimo sąlygas 
(arbitrų skaičių, arbitražo kalbą ir pan.). 

  
3.5.3.  Bankas arba draudimo bendrovė, išdavę Garantiją, turi 
turėti ne mažiau kaip vienos tarptautinių reitingų agentūros 
patvirtintą investicinio lygio reitingą (pirmaeilių neužtikrintų 
ilgalaikių skolinių įsipareigojimų reitingas, kuris yra didesnis arba 
lygus: Standard & Poor’s – BBB-, Fitch –  BBB-, Moody’s – Baa3 
arba lygiavertį). Reitingą turi atitikti bankas arba draudimo 
bendrovė, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai 
bankas arba draudimo bendrovė priklauso. 
 
3.5.4. Prieš pateikdamas Garantiją, Rangovas gali prašyti 
Užsakovo patvirtinti, kad Užsakovas Rangovo Garantiją sutinka 

priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne 
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.  
 
3.5.5. Užsakovas turi teisę nepriimti Garantijos ir (ar) laikyti 
ją negaliojančia, ir (ar) kreiptis į Rangovą dėl naujos Garantijos 
pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo tokią Garantiją pateikti 
per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Garantija neatitinka 
Sutartyje keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, 
susijusios su Garantiją išdavusio banko arba draudimo laidavimo 
raštą išdavusios draudimo bendrovės veiklos sustabdymu arba 
galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar 
teisinės apsaugos taikymo procedūras).  
 
3.5.6.  Rangovui tinkamai įvykdžius Sutartį, Užsakovas 
Rangovo prašymu grąžina jam Garantiją.  
 
4. SUTARTIS 
 
4.1. Sutarties galiojimas ir keitimas 
 
4.1.1. Sutartis įsigalioja nuo momento, kai ją pasirašo 
paskutinis pasirašantis asmuo, o kai Specialiosiose sąlygose 
numatytos papildomai taikytinos įsigaliojimo sąlygos – nuo 
momento, kai įgyvendinamos šios sąlygos. Sutartis gali būti 
pasirašyta Šalių pasirinktu vienu iš šių būdų - arba rašytine forma 
(abiem Šalims pasirašant ranka), arba panaudojant 
telekomunikacijų galinius įrenginius (abiem Šalims pasirašant 
kvalifikuotu elektroniniu parašu).  
 
4.1.2. Sutartis galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (tapimo negaliojančia) 
dienos. Kokybės garantijos, garantinio laikotarpio įsipareigojimų 
(įskaitant Garantinio laikotarpio įsipareigojimo užtikrinimo (kai 
taikoma)), atsakomybės, konfidencialumo, duomenų apsaugos, 
intelektinės nuosavybės, pranešimų siuntimo ir gavimo, kalbos, 
ginčų sprendimo ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi 
galioti ir po Sutarties nutraukimo (tapimo negaliojančia), galioja 
ir po Sutarties nutraukimo (tapimo negaliojančia).  
 
4.1.3. Rašytinės formos Sutartis gali būti sudaryta keliais 
egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią ir sudarančiais 
vieną ir tą pačią Sutartį ir yra saugoma ją pasirašiusių Šalių. 
Egzempliorių skaičius nurodytas Specialiosiose sąlygose. 
 
4.1.4. Jeigu kuri nors Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies 
negaliotų ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo 
taikytiniems teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, 
likusios Sutarties sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju, 
Šalys gera valia derėsis ir sieks pakeisti negaliojančią sąlygą kita 
teisėta ir galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti 
tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą, kaip Sutarties sąlyga, kuri 
bus tokiu būdu pakeista. 
 
4.1.5. Kai Darbai perkami pagal įkainius ir, jeigu 
Specialiosiose sąlygose numatyta Sutarties pratęsimo galimybė ir 
įvykdomos visos su Sutarties pratęsimu susijusios sąlygos, 
Sutartis automatiškai pratęsiama minimaliam numatytam 
terminui, jeigu nei viena iš Šalių nepraneša apie Sutarties pabaigą 
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ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Specialiųjų sąlygų 3.2 
punkte nurodyto termino pabaigos. 
 
4.1. 6. Sutartis gali būti keičiama Šalių rašytiniu susitarimu, jei 
tai neprieštarauja PĮ (VPĮ) numatytai tvarkai. 
 
4.2. Sutarties nutraukimas  
 
4.2.1. Abi Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 
nesikreipdamos į teismą, apie tai ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) 
dienų raštu įspėjusios kitą Šalį jeigu:  

a) kitai Šaliai inicijuojama bankroto, 
restruktūrizavimo arba likvidavimo procedūra, ji 
tampa nemoki arba ji sustabdo ūkinę veiklą, arba 
taikytinuose teisės aktuose numatyta tvarka 
susidaro analogiška situacija;  

b) Sutarties vykdymas dėl Nenugalimos jėgos 
aplinkybių sustabdomas ilgiau kaip 180 (vieną 
šimtą aštuoniasdešimt) dienų. 

 
4.2.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie 
tai raštu įspėjęs Rangovą ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų:  

a) jeigu Rangovas padaro esminį Sutarties 
pažeidimą; 

b) Darbai vykdomi nesilaikant Specialiųjų sąlygų 3.2 
punkte  ir (ar) Grafike nustatyto(-ų) galutinio(-ių) 
Darbų atlikimo termino(-ų), ir toks pažeidimas 
neištaisomas per Užsakovo Rangovui pateiktame 
pranešime nurodytą protingą terminą; 

c) Užsakovas dėl Sutartyje, įskaitant Grafiką, 
nustatytų Darbų atlikimo terminų nesilaikymo 
turi pagrįstą pagrindą manyti, kad Rangovas 
negalės užbaigti Darbų Sutartyje nustatytu laiku; 

d) jeigu Rangovas dėl savo kaltės negali ir (ar) 
atsisako vykdyti Sutartyje numatytus 
įsipareigojimus ar bet kokią jų dalį, 
nepriklausomai nuo tokios dalies vertės;  

e) jeigu Rangovas be Užsakovo raštiško sutikimo 
tretiesiems asmenims perleidžia iš Sutarties 
kylančias teises ir pareigas; 

f) jeigu Rangovas raštu pripažįsta Užsakovui ir (ar) 
kitiems asmenims ar kitaip viešai paskelbia apie 
negalėjimą padengti savo esamų įsiskolinimų 
arba susimokėti būsimų mokėjimų; 

g) jeigu Rangovo Užsakovui mokėtinų delspinigių 
suma viršija 10 (dešimt) procentų pradinės 
Sutarties vertės; 

h) jeigu, pratęsus Sutarties galiojimo terminą, 
Rangovas nepratęsia Garantijos galiojimo 
termino arba nepateikia naujos Garantijos 
(įskaitant atvejus, kai Rangovo pateikta Garantija 
tampa neatitinkančia Sutartyje nustatytų sąlygų), 
arba nepratęsia ar nepateikia naujo bet kurio 
draudimo, kuriuo pagal Sutartį Rangovas privalo 
būti atsidraudęs, ir toks pažeidimas trunka ilgiau 
nei 30 (trisdešimt) dienų; 

i)  jeigu paaiškėja aplinkybės, leidžiančios 
Užsakovui pagrįstai manyti, kad Rangovas 
tinkamai nevykdys Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų (pvz., Rangovas nevykdo savo 
finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms 
ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko 
Rangovo atžvilgiu atitinkamas poveikio 
priemones, kuriomis atimamos arba iš esmės 
suvaržomos Rangovo teisės, susijusios su Darbų 
vykdymu); 

j)  jeigu Rangovas, specialistai, subrangovai ir (ar) jų 
specialistai nebeatitinka Pirkimo dokumentuose 
nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, atitinka 
pašalinimo pagrindus ir (ar) Rangovas netenka 
teisės verstis Sutartyje nurodyta veikla ir šio 
Sutarties pažeidimo negalima ištaisyti 
nepažeidžiant Sutarties ir jai taikomų Teisės aktų 
reikalavimų, arba, jeigu ištaisymas būtų galimas, 
toks ištaisymas užtruktų ilgiau nei 60 
(šešiasdešimt) dienų; 

k) jeigu Užsakovo prašymu Rangovas nepateikia 
įrodymų, paneigiančių aplinkybes, dėl kurių gali 
būti nutraukta ši Sutartis; 

l)  jeigu Sutarties vykdymo metu atsiranda 
Užsakovo realaus ar potencialaus interesų 
konflikto situacija, dėl kurios objektyvus ir 
tinkamas Sutarties vykdymas yra negalimas; 

m) Rangovas per Sutartyje nustatytus terminus 
nepasiūlo naujo kandidato pakeisti nacionalinio 
saugumo interesų neatitinkantį Tikrinamą 
asmenį, ar Kilmės reikalavimų neatitinkantį 
asmenį, arba paaiškėja, kad nacionalinio 
saugumo interesų neatitinkančių Tikrinamų 
asmenų, ar asmenų, neatitinkančių Kilmės 
reikalavimų, pakeisti yra nebeįmanoma, arba 
Sutarties galiojimo laikotarpiu per bet kurį iš eilės 
einančių 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį daugiau 
kaip tris kartus nustatoma, kad Tikrinami 
asmenys (įskaitant Rangovo siūlomus naujus 
kandidatus pakeisti netinkamus Tikrinimus 
asmenis) ar asmenys neatitinka nacionalinio 
saugumo interesų ar Kilmės reikalavimų; 

n) Paaiškėja, kad kiti su Rangovu sudaryti ar 
ketinami sudaryti sandoriai neatitinka 
nacionalinio saugumo interesų; 

o) jeigu dėl pradėtų taikyti tarptautinių sankcijų 
Rangovo/subrangovo atžvilgiu Rangovas ir/ar 
Užsakovas negali vykdyti Sutartimi prisiimtų 
įsipareigojimų, arba vykdyti Sutartį tampa 
neįmanoma ar pernelyg sudėtinga, arba, jei 
tolesnis Sutarties vykdymas keltų riziką dėl 
tarptautinių sankcijų pritaikymo paties Užsakovo 
atžvilgiu; 

p) jeigu Rangovas iš esmės arba nuolat (du ar 
daugiau kartų) pažeidžia susitarimą dėl asmens 
duomenų tvarkymo, kaip numatyta tokio 
susitarimo 25 punkte (kai toks susitarimas 
sudarytas), arba pažeidžia savo įsipareigojimus 
pagal Reglamentą (ES) 2016/679; 

r)  jeigu dėl bet kokių priežasčių nustojus galioti 
garantinių įsipareigojimų užtikrinimui ar jam 
tapus neatitinkančiam šios Sutarties sąlygų, 
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Rangovas nepateikia naujo Sutarties sąlygas 
atitinkančio garantinių įsipareigojimų užtikrinimo 
ir toks pažeidimas trunka ilgiau nei 30 (trisdešimt) 
dienų;  

s)  Rangovas pažeidžia kitus savo įsipareigojimus ir 
toks atitinkamas pažeidimas kitose Sutarties 
nuostatose aiškiai įvardijamas kaip Rangovo 
esminis Sutarties pažeidimas; 

š)   pasikeičia Teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, 
Sutarties vykdymu, ar su Užsakovo vykdoma 
veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių 
pakeitimų Užsakovas nusprendžia nutraukti 
Sutartį; 

t)  Užsakovas nusprendžia nebevykdyti veiklos, 
kurios vykdymui Sutartimi įsigyjami Drabai ir 
Sutarties poreikis išnyksta; 

u) Užsakovo valdymo organas priima sprendimą, dėl 
kurio Sutarties poreikis išnyksta; 

v)  pasikeičia (pablogėja) Užsakovo finansinė padėtis 
ar Užsakovas negauna arba netenka finansavimo 
ir dėl šios priežasties nusprendžia nutraukti 
Sutartį; 

z)  keičiasi Užsakovo organizacinė struktūra – 
juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir 
tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties 
įvykdymui arba Sutarties poreikiui; 

q) Užsakovas, iš pirkimų priežiūrą atliekančių 
institucijų gavęs nurodymą ar rekomendaciją 
nutraukti Sutartį, priima sprendimą nutraukti 
Sutartį; 

w)  dėl kitų Sutartyje ir teisės aktuose nurodytų 
svarbių priežasčių; 

ž)  jeigu nustatomas šiurkštus Kodekso pažeidimas ir 
šio pažeidimo Rangovas nepašalina per Užsakovo 
nustatytą protingą terminą. Kodekso pažeidimo 
pašalinimas nepanaikina Užsakovo teisės 
reikalauti bei Rangovo pareigos sumokėti 
Bendrųjų sąlygų 3.1.6.22 punkte numatytos 
baudos. 

 
4.2.3. Bendrųjų sąlygų 4.2.2 punkto b) – w) papunkčiuose 
numatytais atvejais, Užsakovas atlygina Rangovo pagrįstas 
išlaidas, kurias jis patyrė iki Užsakovo pranešimo dėl Sutarties 
nutraukimo gavimo dienos, siekdamas įvykdyti Sutartį, ir kurios 
buvo iš anksto suderintos ir patvirtintos Užsakovo.  
 
4.2.4. Laikoma, kad Rangovas padarė esminį Sutarties 
pažeidimą, jeigu (neapsiribojant): 

4.2.4.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neužtikrina 
jų kokybės ir per Užsakovo nurodytą protingą terminą 
neištaiso Darbų kokybės trūkumų ir (ar) defektų, jeigu 
tokie trūkumai ir (ar) defektai gali turėti įtakos 
tinkamam ir (ar) saugiam Objekto naudojimui pagal 
paskirtį, arba tokie trūkumai ir (ar) defektai yra 
esminiai ir nepašalinami;  
4.2.4.2.   Rangovas pažeidė Užsakovo dujotiekį ir (ar) 
sukėlė kitų nuostolių Užsakovui ir jų per Užsakovo 
nurodytą protingą terminą neatlygino; 

4.2.4.3. pakartotinai per iš eilės einančių 12 
(dvylikos) mėnesių laikotarpį nustatoma, kad 
Rangovas pažeidė Bendrųjų sąlygų 1.8.3 (Sutikimo 
privalomumas), 1.8.10 (kvalifikacijos ir specialistų 
keitimo tvarkos reikalavimai) ir (ar) 1.9 (subrangovų 
samdymo ir keitimo reikalavimai) punktų reikalavimus, 
dėl kurių Rangovui buvo taikyta Sutartyje numatyta  
atsakomybė ir (ar) jis buvo įspėtas raštu;  
4.2.4.4. Rangovas Sutartyje nustatytu laiku 
nesudaro Sutartyje numatytų draudimo sutarčių arba 
nepratęsia (neužtikrina) jų galiojimo ir Užsakovas 
nepasinaudoja teise Sutartyje nustatyta tvarka ir 
sąlygomis sudaryti draudimo sutartis Rangovo vardu; 
4.2.4.5. Rangovas nesilaiko Sutartyje numatytų 
garantinio laikotarpio įsipareigojimų – per Užsakovo 
nurodytą protingą terminą neištaiso per garantinį 
laikotarpį nustatytų Darbų trūkumų ir (ar) defektų ir 
(ar) neatlygina tokių trūkumų  ir (ar) defektų 
pašalinimo išlaidų ar negrąžina dėl Kainos sumažinimo 
susidariusios permokos ir toks pažeidimas trunka ilgiau 
nei 60 (šešiasdešimt) dienų; 
4.2.4.6. Rangovas nesilaiko reikalavimų, kurie 
Pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip 
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai 
(Bendrųjų sąlygų 1.8.5 punktas), jeigu nustatyto 
pažeidimo Rangovas neištaiso per Užsakovo nurodytą 
terminą; 
4.2.4.7. Rangovas pažeidžia kitus savo 
įsipareigojimus ir toks atitinkamas pažeidimas kitose 
Sutarties nuostatose aiškiai įvardijamas ar pagal 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas 
laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, jeigu nustatyto 
pažeidimo Rangovas neištaiso per Užsakovo nurodytą 
terminą; 
4.2.4.8. Rangovas padarė kitą esminį savo 
įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo pažeidimą, 
dėl kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis 
arba negalimas.  
4.2.4.9. Paaiškėja, kad Sutartis su Rangovu neatitinka 
nacionalinio saugumo interesų, ar prekės (įskaitant jų 
sudedamąsias dalis)/ paslaugos/ darbai neatitinka 
Kilmės reikalavimų, ir tokio neatitikimo negalima 
ištaisyti nepažeidžiant Sutarties ir jai taikomų Teisės 
aktų reikalavimų, arba, jeigu ištaisymas būtų galimas, 
toks ištaisymas užtruktų ilgiau nei 10 (dešimt) dienų. 
Šalys aiškiai susitaria, kad jei Rangovas tyčia ar 
apgaulės (sukčiavimo) būdu pažeidžia Sutartyje 
numatytus dėl nacionalinio saugumo interesų ir (ar) 
Kilmės taikomus reikalavimus, toks pažeidimas visais 
atvejais laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

 
4.2.5. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, 
kol Darbai yra nebaigti, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs 
Rangovą, atsisakyti Sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui 
atlyginimą už iki pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo 
dienos atliktų Darbų dalį ir atlygindamas tiesioginius ir 
objektyviais įrodymais pagrįstus nuostolius, padarytus dėl 
Sutarties nutraukimo. 
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4.2.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai raštu 
įspėjęs Užsakovą ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų, jei 
Užsakovas nepagrįstai vėluoja atlikti mokėjimą ilgiau kaip 60 
(šešiasdešimt) dienų. Šalys susitaria, kad šio punkto nuostatos 
netaikomos tuo atveju, jeigu Užsakovas apmoka Rangovo 
pateiktas sąskaitas faktūras nesilaikydamas Sutartyje nustatyto 
apmokėjimo termino dėl aplinkybių, susijusių su nuo Rangovo 
priklausančių ar jo kontroliuojamų aplinkybių (pvz., dėl Rangovui 
pritaikytų, tačiau vėliau, Rangovui pateikus pagrįstą prašymą, 
perskaičiuotų delspinigių (juos sumažinant)). 
 
4.2.7. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių rašytiniu 
susitarimu.  
 
4.2.8. Užsakovas taip pat gali vienašališkai nutraukti Sutartį PĮ 
(VPĮ) nustatytais atvejais, apie vienašališką nutraukimą įspėjus 
kitą Šalį ne mažiau kaip prieš 10 dienų. 
 
4.2.9. Sutarties nutraukimas atleidžia abi Šalis nuo Sutarties 
vykdymo, išskyrus tas Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę 
turi galioti bei turi būti vykdomos ir po Sutarties nutraukimo 
(tapimo negaliojančia), tačiau nepanaikina teisės reikalauti 
atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei 
netesybas. 
 
4.2.10.  Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovui ar jo pasitelktiems 
ūkio subjektams, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su 
Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą 
pagal Bendrųjų sąlygų 3.1.21 punktą, jeigu pažeidimas įvykdytas 
dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti, pažeidus: 

4.2.10.1. vieną kartą Bendrųjų sąlygų 1.8.42.1 – 
1.8.43.12 punktą arba 1.13.6 punktą, arba 3.1.6.4 
punktą arba 3.1.6.5 punktą, arba 4.2.2 punkto b) 
papunktį, arba d) papunktį, arba g) papunktį, arba h) 
papunktį, arba i) papunktį, arba j) papunktį, m) 
papunktį, n) papunktį, p) papunktį, r) papunktį, 
nacionaliniam saugumui keliamus reikalavimus – 
paaiškėja, kad Sutartis su Rangovu neatitinka 
nacionalinio saugumo interesų, ar prekės (įskaitant jų 
sudedamąsias dalis)/ paslaugos/ Darbai neatitinka 
Kilmės reikalavimų, kaip tai numatyta Bendrųjų sąlygų 
4.2.4.9 punkte ir šios aplinkybės paaiškėja po Sutarties 
įvykdymo, arba 
4.2.10.2. daugiau nei du kartus Bendrųjų sąlygų 3.1.6.1 
punktą arba 3.1.6.2 punktą, arba 3.1.6.3 punktą, arba 
3.1.6.6 punktą, arba 3.1.6.9 punktą, arba 3.1.6.20 
punktą, arba 3.1.6.21 punktą, arba 3.1.7 punktą, arba 
3.1.8 punktą, arba 3.1.10 punktą, arba 3.1.13 punktą, 
arba 3.1.14 punktą, arba 3.1.16 punktą, arba 3.1.19 
punktą, arba 5.1.2 punkto c) papunktį, 

dėl ko Rangovui už atitinkamą pažeidimą pritaikyta Sutartyje 
nustatyta sankcija (kai taikoma), laikoma, kad Rangovas pažeidė 
esminę Sutarties sąlygą ar šią sąlygą įvykdė su dideliais ir (arba) 
nuolatiniais trūkumais, dėl ko Rangovas PĮ (VPĮ) nustatyta tvarka 
ir sąlygomis gali būti įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, taip pat 
taikomos Bendrųjų sąlygų 3.1.18 punkte numatytos pasekmės. 
 
 
4.3. Sutarties aiškinimas  

 
4.3.1. Sutarčiai yra taikomi ir ji yra aiškinama pagal Teisės 
aktus.  
 
4.3.2.  Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti 
vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai.  
 
4.3.3.  Sutarties punktų pavadinimai nurodyti tik tam, kad 
būtų galima ją lengviau skaityti, ir negali būti tiesiogiai naudojami 
Sutarties aiškinimui.  
 
4.3.4. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia 
Sutarties dokumentų pirmenybės tvarka: 

a) Techninė specifikacija (įskaitant paaiškinimus ir 
patikslinimus, jei tokie buvo pateikti); 

b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai, 
jei tokie buvo pateikti; 

c) Specialiosios sąlygos; 
d) Bendrosios sąlygos; 
e)  Pirkimo dokumentai, paskelbti CVPP sistemoje 

(jei buvo skelbti); 
f)  Pasiūlymas. 

 
4.3.5. Sutartyje nurodyti terminai yra skaičiuojami 
kalendorinėmis dienomis, mėnesiais ir metais, jei Sutartyje 
nenurodyta kitaip.  
 
4.3.6. Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip 
bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus Lietuvos 
Respublikos darbo kodekse nurodytas švenčių dienas. Jei 
Sutartyje nurodytas terminas baigiasi nedarbo dieną, termino 
įvykdymas nukeliamas į po jos einančią darbo dieną. Darbo 
valandos (darbo laikas) suprantamos kaip Užsakovo darbo dienos 
laikas, skelbiamas Užsakovo interneto svetainėje. 
 
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 
5.1. Pareiškimai ir garantijos  

 
5.1.1. Pasirašydamos Sutartį, abi Šalys pareiškia ir 
garantuoja, kad: 

a) Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos 
nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje 
nurodytus įsipareigojimus nurodyta apimtimi ir 
terminais;  

b) jos yra mokios ir finansiškai pajėgios įvykdyti 
Sutartį, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta 
arba nėra numatoma iškelti bylos dėl 
restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra 
sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms 
nėra iškeltos bankroto bylos; 

c) turi visus leidimus, sprendimus, sutikimus ir 
patvirtinimus, kurių reikia norint sudaryti šią 
Sutartį, taip pat visiškai ir tinkamai įvykdyti šia 
Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir gali juos 
pateikti per Užsakovo nustatytą protingą 
terminą.  
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5.1.2. Rangovas, pasirašydamas Sutartį, taip pat pareiškia ir 
garantuoja, kad: 

a) iki šios Sutarties pasirašymo jis yra tinkamai bei 
išsamiai išanalizavęs Techninę specifikaciją ir 
kitus Pirkimo dokumentus, įskaitant Projektą (kai 
taikoma), ir įsitikino, kad juose numatyti 
sprendiniai atitinka Teisės aktų reikalavimus, yra 
techniškai bei ekonomiškai racionalūs ir saugūs. 
Rangovas patvirtina, kad nurodytuose 
dokumentuose, jo geriausiomis žiniomis (tiek, 
kiek Rangovas jų galėjo ir turėjo turėti Pirkimo 
vykdymo bei Pasiūlymo pateikimo metu), nėra 
klaidų ar kitų trūkumų ir jis prisiima riziką, kaip tai 
numatyta Bendrųjų sąlygų 2.1.8 punkte, dėl 
galimų Darbų patikslinimų Projekte, taip pat dėl 
darbų, kurie Sutarties dokumentuose aiškiai 
nenumatyti, tačiau kuriuos būtina atlikti tam, kad 
būtų tinkamai užbaigti Darbai bei gautas ar 
surašytas, patvirtintas ir įregistruotas Statybos 
užbaigimo aktas (kai taikoma) ir įvykdytos visos 
sąlygos, taikytinos Darbų perdavimui Užsakovui 
pagal Galutinį perdavimo aktą; 

b) jis turi visas technines, intelektines, fizines, 
organizacines, finansines bei bet kokias kitas 
galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias 
jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas; 

c) yra susipažinęs ir santykiuose su Užsakovu ir 
Sutarties vykdymui pasitelkiamais subrangovais 
ir/ar trečiosiomis šalimis įsipareigoja laikytis 
Grupės korupcijos prevencijos politikos (toliau – 
Politika) ir Kodekso nuostatų, įtvirtinančių 
teisėtas, darnias ir sąžiningas verslo praktikas, 
kurios apima privalomas aplinkosaugos, žmogaus 
teisių, darbo standartų ir verslo etikos elgesio 
normas. Susipažinti su Politika bei Kodeksu ir/ar 
jų pakeitimais galima adresu Antikorupcinė veikla 
| EPSO-G. Rangovas privalo užtikrinti, kad šio 
punkto reikalavimų laikytųsi tiek Rangovo, tiek ir 
jo Sutarties vykdymui pasitelkiamų subrangovo 
ir/ar trečiųjų šalių darbuotojai, valdymo ir 
priežiūros organų nariai bei kiti atstovai; 

d) nedelsiant informuos apie Sutarties galiojimo 
metu atsiradusias aplinkybes, kurios gali būtų 
laikomos pažiedžiančiomis Politikoje ir Kodekse 
įtvirtintus reikalavimus ir elgesio normas, bei 
Užsakovui paprašius, pateiks visą informaciją, 
susijusią su aplinkybių atsiradimu, pasekmių 
šalinimu ir prevencinių priemonių diegimu. 

  
5.2. Intelektinė nuosavybė  
 
5.2.1. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakovas turės 
teisę savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos 
atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo naudotis 
visais jam perduotais Darbų rezultatais pagal jų paskirtį. 
Pramoninės ir intelektinės nuosavybės teises į objektus, kurie bus 
perduodami Užsakovui kartu su Darbais, Užsakovas naudos pagal 
šių objektų licencijos sąlygas, tiek, kiek tai neprieštarauja 
Sutarties sąlygoms (jeigu taikoma).  

 
5.2.2. Šalys susitaria, kad bet kokie Darbų rezultatai, kuriuos 
Rangovas, jo paskirti darbuotojai, subrangovai ar bet kokie kiti 
tretieji asmenys parengs ar sukurs vykdydami Sutartį 
panaudojant ir (ar) remiantis Užsakovo pateikta medžiaga, 
dokumentacija, informacija ir pan. (toliau – Kūriniai), taps 
išimtine Užsakovo nuosavybe nuo jų sukūrimo momento (jeigu 
taikoma). Kartu su Kūriniais Užsakovui perduodamos ir išimtine 
Užsakovo nuosavybe tampa visos pramoninės ir intelektinės 
nuosavybės teisės į Kūrinius, įskaitant (bet neapsiribojant) teises: 
[1] atgaminti Kūrinį bet kokia forma ar būdu; [2] išleisti Kūrinį; [3] 
versti Kūrinį; [4] adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip 
perdirbti Kūrinį; [5] platinti Kūrinio originalą ar jo kopijas 
parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant 
nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant; 
[6] viešai rodyti Kūrinio originalą ar kopijas; [7] viešai atlikti Kūrinį 
bet kokiais būdais ir priemonėmis; [8] transliuoti, retransliuoti ir 
kitaip viešai skelbti Kūrinį (įskaitant jo padarymą viešai prieinamu 
kompiuterių tinklais (internete) ir bet kuria forma ir būdu keisti, 
adaptuoti ir kitaip modifikuoti Kūrinį be Rangovo, jo darbuotojų 
ar trečiųjų asmenų, pasitelktų vykdant Sutartį, sutikimo. Šiame 
punkte nurodytos teisės Užsakovui perduodamos be jokio 
papildomo atlyginimo visam šių teisių galiojimo terminui, 
neapsiribojant teritorija, maksimalia teisės aktų leidžiama 
apimtimi.  
 
5.2.3. Siekdamas užtikrinti tinkamą Sutarties 5.2 punkto 
nuostatų įgyvendinimą, Rangovas įsipareigoja sudaryti būtinas 
sutartis su savo paskirtais darbuotojais, subrangovais ir bet 
kuriomis trečiosiomis šalis. Rangovas taip pat įsipareigoja 
apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų dėl 
intelektinės nuosavybės objektų naudojimo, kai Užsakovas šiais 
objektais naudojasi nepažeisdamas Sutarties sąlygų.  
 
5.3. Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga 
 
5.3.1. Rangovas įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar 
kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Užsakovo 
Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, 
kurią jis sukuria vykdydamas Sutartį, bei Sutarties turinio, 
nepriklausomai nuo to kokia forma ta informacija pateikiama 
(toliau – Konfidenciali informacija). Šiame punkte įtvirtintos 
pareigos Rangovas privalo laikytis 10 (dešimt) metų, pradedamus 
skaičiuoti nuo visiško Sutarties įvykdymo dienos. 
 
5.3.2. Konfidencialia informacija nelaikoma tokia 
informacija, kuri:  

a) yra ar jos pateikimo metu buvo viešai prieinama; 
b) yra gauta iš trečios šalies, kuriai Užsakovas 

netaiko jokių apribojimų dėl jos atskleidimo; 
c) pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus negali 

būti laikoma konfidencialia; 
d) kitos Šalies yra raštiškai nurodyta kaip 

nekonfidenciali. 
 
5.3.3. Jei Rangovui kyla abejonių, ar informacija yra 
Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija 
kaip su Konfidencialia informacija. 
 

https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/antikorupcine-veikla
https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/antikorupcine-veikla
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5.3.4. Rangovas įsipareigoja Konfidencialią informaciją 
saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytinų profesinių 
standartų, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo 
organų nariams, tretiesiems asmenims (subrangovams, 
teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), 
kurie bus susaistyti atitinkamais konfidencialumo 
įsipareigojimais, tik tiek, kiek tai būtina įsipareigojimams pagal 
Sutartį vykdyti.  
 
5.3.5. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą 
apie įvykusį ar gresiantį Konfidencialios informacijos neteisėtą 
naudojimą ar atskleidimą. 
 
5.3.6. Sutartyje numatytos Rangovo pareigos dėl 
Konfidencialios informacijos neatskleidimo netaikomos, kai ir 
tiek, kiek pagal teisės aktus iš Užsakovo reikalaujama, jis turi 
pareigą Konfidencialią informaciją atskleisti kompetentingai 
valstybės, savivaldybės, ar kitai institucijai, įstaigai, organizacijai 
ar jos atstovui, teismui. Jeigu pagal taikytinus įstatymus ar 
norminius teisės aktus Rangovas privalo atskleisti kurią nors 
Konfidencialios informacijos dalį, prieš atskleisdamas tokią 
informaciją, jis turi nedelsdamas pranešti raštu Užsakovui. 
 
5.3.7. Rangovas, neteisėtai atskleidęs Konfidencialią 
informaciją, Užsakovui moka 3.000 (trijų tūkstančių) eurų dydžio 
baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus ar patirtinus 
tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia bauda.  
 
5.3.8. Kai Konfidenciali informacija yra elektroninio pavidalo, 
Rangovas įsipareigoja:  

a) užtikrinti, kad visose kompiuterinėse darbo 
vietose, kuriose, vykdant Sutartį, dirbama su 
gauta elektroninio pavidalo Konfidencialia 
informacija, bus instaliuota legali, veikianti 
antivirusinės programinės įrangos versija; 

b) užtikrinti, kad elektroninio pavidalo Konfidenciali 
informacija nebus perduodama ir (ar) su ja 
dirbama atitinkamų paslaugų erdvėse internete 
(pvz., Dropbox, Google Drive, One Drive), išskyrus 
atvejus, kai tokios paslaugos Rangovui teikiamos 
pagal korporatyvines (ne asmeninio naudojimo) 
sutartis, sudarytas su šių paslaugų gamintojais 
(teikėjais);  

c) užtikrinti, kad nešiojamos elektroninės laikmenos 
(pvz., USB atmintinės), kuriose saugoma 
Konfidenciali informacija, būtų šifruotos arba 
saugomos rakinamose informacijos saugojimo 
priemonėse (pvz., spintose, seifuose, atskirose 
rakinamose patalpose), arba kitaip apsaugotos 
nuo tokių įrenginių vagystės arba pametimo. 

 
5.3.9. Kiekviena Šalis pripažįsta ir patvirtina, kad Sutartyje 
nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik išimtinai su Sutarties 
vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griežtų konfidencialumo 
įsipareigojimų bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 
Asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, duomenų subjektų 
teises ir duomenų valdytojų pareigas reglamentuoja 2016 m. 
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas).  
 
5.3.10. Kai taikoma, Rangovas privalo pasirašyti Konfidencialumo 
susitarimą (Specialiųjų sąlygų 11.8 punktas) ir (ar) Susitarimą dėl 
asmens duomenų tvarkymo (Specialiųjų sąlygų 11.7 punktas), 
parengtus pagal Užsakovo pateiktas tipines formas, o atsisakius 
tą padaryti – Rangovui nebus leista vykdyti atitinkamos Darbų 
dalies ir Rangovui teks visa Sutartyje numatyta atsakomybė už  
nesavalaikį Darbų atlikimą ir (ar) jų neatlikimą. 
 
5.4. Interesų konfliktas  
 
5.4.1. Rangovas įsipareigoja nešališkai, sąžiningai ir tinkamai 
atlikti savo pareigas, vengti bet kokio interesų konflikto ir elgtis 
taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, nusišalinti nuo 
sprendimų, galinčių sukelti interesų konfliktą, priėmimo. Toks 
interesų konfliktas gali kilti dėl ekonominių, politinių, šeimyninių, 
emocinių ar bet kokių kitų priežasčių. 
 
5.4.2. Jeigu paaiškėja aplinkybės, dėl kurių Rangovui ar jo 
vardu veikiantiems asmenims gali kilti interesų konfliktas, jis 
privalo nedelsiant susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdydamas 
savo funkcijas, dėl kurių galėtų realizuotis interesų konfliktas, ir 
nedelsdamas pateikti raštišką laisvos formos pranešimą (arba 
pareikšti apie tai žodžiu, atitinkamai pažymėdamas posėdžio / 
susirinkimo protokole) apie nusišalinimą ir (ar) susilaikymą nuo 
atitinkamų veiksmų, kuriuos atliekant gali realizuotis interesų 
konfliktas, atlikimo. Toks pranešimas teikiamas Sutartyje 
nurodytam Užsakovo atstovui. 
 
5.4.3. Rangovas įsipareigoja nesinaudoti ir neleisti naudotis 
kitiems užimamomis pareigomis, darbine padėtimi asmeninei 
naudai gauti, su Užsakovo veikla susijusia informacija asmeninei 
ar kitų asmenų naudai, jokia Užsakovo nuosavybe, valdomu turtu 
ir teisėmis, kitaip nei Užsakovo ir Grupės interesais ir 
vadovaudamasis nustatytomis tvarkomis. 
 
5.5.  Kalba  
 
5.5.1. Sutartis sudaryta lietuvių ir, esant poreikiui, 
Specialiosiose sąlygose nurodyta(-mis) kalba(-omis). Jei Sutartis 
sudaroma lietuvių ir užsienio kalba(-omis), užsienio kalbos(-ų) 
Sutarties variantas parengtas remiantis lietuvišku variantu. Jei 
lietuviškas ir užsienio kalbos(-ų) variantai nesutaptų, pirmenybė 
būtų teikiama lietuviškam tekstui. 
 
5.5.2. Vykdant Sutartį bus bendraujama ir susirašinėjimas 
tarp Šalių vykdomas lietuvių kalba, jei Šalys nesusitaria kitaip. Tais 
atvejais, kai Rangovo buveinės (arba gyvenamosios vietos) 
registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, susirašinėjimas 
gali būti vykdomas anglų arba kita, abiejų Šalių suderinta, kalba. 
  
5.5.3. Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi būti 
parengta lietuvių kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Šalys raštu 
nesusitaria kitaip. 
 
5.6.  Pranešimai  
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5.6.1. Visi pranešimai, kurie turi būti pateikiami pagal šią 
Sutartį arba taikytinų teisės aktų reikalavimus, Sutarties Šaliai 
įteikiami pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku arba 
elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais adresais. Pranešimai bus 
laikomi įteiktais tinkamai, praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms 
po registruoto laiško išsiuntimo kitai Šaliai Sutartyje nurodytu 
adresu. Laikoma, kad elektroniniu paštu išsiųsti pranešimai yra 
gaunami kitą darbo dieną po išsiuntimo dienos. 
 
5.6.2. Apie savo rekvizitų pasikeitimą Šalis privalo iš anksto 
pranešti kitai Šaliai raštu. Visi pranešimai (dokumentai), kuriuos 
viena Šalis išsiunčia kitai Šaliai iki gaudama pranešimą apie 
pastarosios adreso pasikeitimą, laikomi tai Šaliai įteiktais 
tinkamai.  
 
5.6.3. Šalių siunčiamuose pranešimuose, prašymuose, 
reikalavimuose, sąskaitose faktūrose, aktuose ir 
korespondencijoje turi būti nurodomas Sutarties numeris ir data.  
 
5.7.  Ginčų sprendimai  
 
5.7.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys 
iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar 
galiojimu, sprendžiami Šalių derybomis. 
 
5.7.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo, nesutarimų ar 
reikalavimų derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, jie 
sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo 
buveinės vietą. Sutarties sudarymui, galiojimui, aiškinimui, 
vykdymui, nevykdymo padariniams yra taikoma Lietuvos 
Respublikos teisė. 
 
5.8.  Teisių perleidimas ir atsisakymas 
 
5.8.1. Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui savo 
teises ir (ar) pareigas, kylančias iš Sutarties, be atskiro Rangovo 
sutikimo. Apie teisių ir (ar) pareigų perleidimą trečiajam asmeniui 
Rangovas informuojamas raštišku pranešimu.  
 
5.8.2. Šalys susitaria, kad be PĮ 97 straipsnyje (VPĮ 89 
straipsnyje) įtvirtintų atvejų, Rangovas gali būti pakeistas nauja 
Sutarties šalimi teisės aktų nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo 
(pradinės Sutarties Šalies) juridiniam statusui ir (ar) atskyrus dalį 
jo funkcijų ir jas perleidus trečiajam asmeniui, jeigu naujai 
Sutarties šaliai pereina visos iš Sutarties kylančios Rangovo teisės 
ir pareigos ir, jeigu toks Rangovo (pradinės Sutarties Šalies) 
pakeitimas nelemia kitų esminių Sutarties pakeitimų bei taip 
nesiekiama išvengti PĮ (VPĮ) taikymo, taip pat jeigu su tokiu 
Sutarties Šalies pakeitimu iš anksto sutinka Užsakovas. Rangovas 
privalo ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki planuojamo 
teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu informuoti 
Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir 
pareigų perėmėjo (naujos Sutarties šalies) profesinę kvalifikaciją 
ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą patvirtinančius dokumentus, 
taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Rangovo teisių ir 
pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų (tuo atveju, jeigu 
atitinkami reikalavimai nustatyti Pirkimo dokumentuose, 
Sutartyje ar teisės aktuose). Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas 

(nauja Sutarties šalis) privalo turėti ne mažesnę profesinę 
kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, 
kvalifikaciją, ją vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti 
Pirkimo dokumentuose (jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti). 
Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais būtinais 
dokumentais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina 
pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti 
Rangovo pakeitimui nauja Sutarties šalimi. Susitarimas pakeisti 
Šalį įforminamas Sutartyje nustatyta tvarka.  
 
5.8.3. Kitais nei aptartas Bendrųjų sąlygų 5.8.2 punkte 
atvejais Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir (ar) 
įsipareigojimų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be raštiško 
Užsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko šio reikalavimo, 
Rangovas ir teises bei pareigas perėmęs trečiasis asmuo prieš 
Užsakovą atsako solidariai.  
 
5.8.4. Šalių nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisėmis 
nereiškia šių teisių atsisakymo, išskyrus atvejus, kai Šalis šių teisių 
atsisako apie tai nurodydama raštu.  
 
5.9.  Informacijos atskleidimas 
 
5.9.1. Užsakovui paprašius, Rangovas privalo pateikti visą 
reikalingą informaciją apie medžiagų, gaminių, įrenginių ir 
mechanizmų kilmės šalį, gamintoją, jo akcininkus. 
__________________________ 
 

 


