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9 priedas 

 

(sutarties projektas) 

 

PROJEKTAVIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR STATYBOS RANGOS DARBŲ 

 PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

SUTARTIES 

PAVADINIMAS 

PROJEKTAVIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR 

STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS 

SUTARTIES DATA  
SUTARTIES 

NR. 
 

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO DATA  

1. ŠALYS: 

1.1. Užsakovas 

1.1.1. Pavadinimas 
Uždaroji akcinė bendrovė „Neringos 

vanduo“ 

1.1.2. Įsteigimo valstybė Lietuvos Respublika 

1.1.3. Juridinio asmens kodas 152767676 

1.1.4. Juridinių asmenų 

registras 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registras 

1.1.5. PVM mokėtojo kodas  

1.1.6. Banko sąskaita  

1.1.7. Faktinės buveinės 

adresas 
 

1.1.8. Duomenys 

korespondencijai ir 

komunikacijai 

tel. Nr. 

el. pašto adresas 

1.1.9. Užsakovo vadovas 
vardas, pavardė 

el. pašto adresas 

1.1.10. Užsakovo 

atstovas, atsakingas už 

Sutarties vykdymą  

vardas, pavardė 

mob. tel. Nr. 

el. pašto adresas 

☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra 

įgaliotas sudaryti Susitarimus 

1.2. Rangovas 

1.2.1. Pavadinimas  

1.2.2. Įsteigimo valstybė   

1.2.3. Juridinio asmens kodas  

1.2.4. Juridinių asmenų 

registras 

 

1.2.5. PVM mokėtojo kodas  

1.2.6. Banko sąskaita   

1.2.7. Faktinės buveinės 

adresas 

 

1.2.8. Duomenys 

korespondencijai ir 

komunikacijai 

tel. Nr. 

el. pašto adresas 

1.2.9. Rangovo vadovas  
vardas, pavardė 

el. pašto adresas 



1.2.10. Rangovo 

atstovas  

vardas, pavardė 

mob. tel. Nr. 

el. pašto adresas 

☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra 

įgaliotas sudaryti Susitarimus 

2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT (PRIŽIŪRINT RANGOVO) 

DARBUS:  

2.1. Techninė 

priežiūra  

2.1.1. Pavadinimas  

2.1.2. Juridinio asmens kodas  

2.1.3. Faktinės buveinės 

adresas 

 

2.1.4. Duomenys 

korespondencijai ir 

komunikacijai 

tel. Nr. 

el. pašto adresas 

2.1.5. Techninis prižiūrėtojas 

vardas, pavardė 

mob. tel. Nr. 

el. pašto adresas 

3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ 

Kitas inžinerinis statinys saulės šviesos 

energijos elektrinė Purvynės g. 26, Neringa, 

Neringos sav. 

4. DARBO LAIKAS 

Prieš pradėdamas darbus Objekte Rangovas 

privalo iš anksto suderinti darbų eigą su 

Užsakovu. Rangovas privalo iš anksto 

informuoti Užsakovą apie galimus 

nepatogumus. 

5. DARBAI 
Projektavimo, projekto vykdymo priežiūros 

ir statybos rangos darbai. 

6. KAINA:  

6.1. Visa pradinės sutarties vertė EUR, be PVM 

 EUR, su PVM 

6.2. Projektavimo darbų kaina   

6.2.1. Techninio darbo projekto parengimo kaina EUR, be PVM 

 EUR, su PVM 

6.3. Projekto vykdymo priežiūros darbų kaina  EUR, be PVM 

 EUR, su PVM 

6.4. Statybos rangos darbų kaina EUR, be PVM 

 EUR, su PVM 

7. SULAIKOMA SUMA  
5 proc., kuri apskaičiuojama nuo visos 

pradinės sutarties vertės be PVM sumos 

8. TERMINAI  

8.1. Visų Darbų atlikimo terminas: 
Visų Darbų įvykdymo terminai – 6 mėnesiai 

nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

 

Šalių atstovų parašai 

 

 



Specialiųjų pirkimo 

sąlygų 

9 priedas 

(tęsinys) 

 

(sutarties projektas) 

 

PROJEKTAVIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR STATYBOS RANGOS 

DARBŲ 

 PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. SĄVOKOS 

1.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, skirtas Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti, kuriuo 

perduodami per kalendorinį mėnesį Rangovo atlikti darbai Užsakovui. Tai dokumentas, 

kuriame Rangovas privalo nurodyti Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktus 

nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras 

vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį 

laikotarpį; 

1.2. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui 

tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties 

reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo 

dokumentuose taisymo; 

1.3. Bendrosios sąlygos – šis Sutarties dokumentas, kuris vadinasi „Projektavimo ir statybos rangos 

darbų sutarties Bendrosios sąlygos“; 

1.4. Darbai –  Statinio projekto (Techninio darbo projekto rengiamas) parengimo, Statinio projekto 

vykdymo priežiūros ir Statybos darbai, nurodyti Pirkimo dokumentuose bei veiksmai, kurie 

nors ir tiesiogiai nenumatyti, bet yra būtini vykdant Sutartį, kuriuos Rangovas, teikdamas 

Pasiūlymą galėjo ir privalėjo numatyti ir įvertinti, ir kuriuos Rangovas privalo atlikti už 

Pasiūlyme teiktą kainą. Leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties vykdymui, gavimas, 

reikalingos išpildomosios dokumentacijos įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui, įskaitant 

būtinus bandymus, reikalingi ir (ar) naudingi žymėjimo, matavimo darbai pagal Darbų pobūdį 

ir paskirtį taip pat priskiriami Rangovo atliekamiems Darbams pagal Sutartį. Visi darbai turi 

būti vykdomi laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių Statybos techninių reglamentų, 

norminių ir kitų teisės aktų reikalavimų, Pirkimo dokumentų, atitinkamų institucijų išduotų 

sąlygų, aplinkos apsaugos kriterijų. Taip pat Rangovas turi vykdyti darbus vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir kitais teisės 

aktais.  

1.5. Darbų pradžia – Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties sudarymo dienos; 

1.6. Darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi šioje Sutartyje ir pirkimo dokumentuose 

numatyti Darbai, kurie sutampa su pirkimo dokumentuose nurodytais darbais, bei kai yra 

ištaisyti visi šių Darbų defektai, galutinai parengta ir suderinta projektinė dokumentacija, 

užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita 

išpildomoji dokumentacija ir pasirašytas Baigiamasis atliktų darbų aktas, ir Užsakovui perduoti 

visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, bet ne vėlesnė data nei numatyta Pirkimo 

dokumentuose; 

1.7. Darbų atlikimo terminas – laikas nurodytas Pirkimo dokumentuose, kuris pradedamas 

skaičiuoti nuo šios Sutarties sudarymo, ir tęsiasi iki jo Galutinio termino, per kurį turi būti atlikti 

visi Darbai įskaitant ir visų Darbų perdavimą Užsakovui, o taip pat pašalinti nustatyti defektai 

bei įvykdyti visi kiti Rangovui tenkantys įsipareigojimai; 

1.8. Darbų vykdymo grafikas – reiškia grafiką, kuriame nurodomi Rangovo vykdomų Darbų, 

pradžios ir pabaigos terminai, kurie sutampa su Pirkimo dokumentuose nurodytais Darbų 
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atlikimo terminais. Darbų vykdymo grafikas sudaromas Sutarties ir Darbų vykdymo kontrolei, 

jame detalizuojami vykdomų Darbų etapai ir jų terminai. Darbų vykdymo grafiką rengia 

Rangovas ir suderinimui pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas 

nuo šios Sutarties sudarymo dienos; 

1.9. Galutinis atliktų darbų aktas – dokumentas, įforminantis visų Objekte atliktų Darbų 

perdavimą – priėmimą Užsakovui;   

1.10. Galutinis terminas – tai terminas iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti visus Darbus 

Objekte; 

1.11. Garantinis terminas – Specialiosiose sąlygose nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo visų 

Darbų priėmimo – perdavimo dienos. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Galutinio 

atliktų darbų akto abiejų Šalių pasirašymo dienos; 

1.12. Įranga – reiškia visus, bet kokius įrengimus, įrenginius, programas, kitą įrangą, sistemas, 

mechanizmus, prietaisus, įrankius, mašinas ir agregatus, pastolius, tvoras ir kitokias technines 

priemones, statybinius įrenginius, mechanizmus ir transporto priemones (statybines mašinas, 

keltuvus, kranus ir pan.), reikalingus tinkamai atlikti Darbus bei įvykdyti kitas Rangovo 

prievoles pagal Sutartį; 

1.13. Konkurso sąlygos – reiškia Užsakovo vykdytą viešojo pirkimo konkursą ir visus jo 

dokumentus; 

1.14. Objektinė (ir) Lokalinės sąmatos – jose detalizuojama Sutarties kaina, nurodomas įkainotų 

veiklų sąrašas, kuris pateikiamas išimtinai informaciniais tikslais, kuriais siekiama konstatuoti 

kokie Darbai ir kokiais įkainiais bus atliekami. Tačiau atitinkamų Darbų kurie yra būtini 

Konkurso sąlygose numatytam darbų rezultatui pasiekti, neįtraukimas į sąmatą nereiškia ir 

negali reikšti Užsakovo prievolės mokėti už atitinkamus Darbus papildomai ar laikyti tokius 

Darbus papildomais Darbais. 

1.15. Medžiagos – reiškia visas, bet kokias statybines medžiagas, produktus, žaliavas bei gaminius, 

o taip pat bet kokias kitas medžiagas, kurios yra reikalingos tinkamai atlikti Darbus ir įvykdyti 

kitas Rangovo prievoles pagal Sutartį. 

1.16. Objektas – reiškia kitą inžinerinį statinį saulės šviesos energijos elektrinę Purvynės g. 26, 

Neringa, Neringos sav., kuriam Rangovas privalo parengti Statinio projektą (Techninį darbo 

projektą) bei atlikti Statybos darbus ir vykdyti kitus numatytus įsipareigojimus; 

1.17. Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba 

Statinio ir Techniniame darbo projekte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais 

Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo 

užduoties reikalavimų arba Statinio projekto ir Techninio darbo projekto sprendinių būtinų 

pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose 

taisymo; 

1.18. Pasiūlymas – tai Rangovo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus pateiktų dokumentų ir 

duomenų visuma, pavadinta „Tiekėjo pasiūlymu“, kuriuo Rangovas pasiūlė Užsakovui atlikti 

Darbus ir įvykdyti kitus įsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir kurį 

Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią Sutartį su Rangovu; 

1.19. Paslėpti statybos darbai – vėliau atliktais darbais (tarp jų – Statybos darbais, kuriais 

sumontuotos (įrengtos) paslėptos statinio konstrukcijos) paslėptas statybos darbų rezultatas; 

1.20. Pirkimas – Užsakovo atliktas Darbų įsigijimas, dėl kurio yra sudaroma ši Sutartis; 

1.21. Pirkimo dokumentai – Pirkimo procedūrų metu Užsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai 

(kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme arba Lietuvos Respublikos 

pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų 

subjektų, įstatyme arba Tvarkos apraše, atitinkamai pagal tai, koks Užsakovo Pirkimas buvo 

vykdomas), įskaitant Užsakovo užduotį (techninę specifikaciją), pagal kurių sąlygas Užsakovas 

organizavo ir atliko Pirkimo procedūras bei pripažino Rangovą Pirkimo laimėtoju; 

1.22. Priemonės – reiškia visas, bet kokias priemones (įskaitant, bet neapsiribojant: bet kokios rūšies 

resursus, išteklius, informaciją, dokumentus, žinias ir visa kita), kurių neapima medžiagos ir 

(ar) įranga ir kurios yra reikalingos tinkamai atlikti Darbus ir įvykdyti kitas Rangovo prievoles 
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pagal Sutartį, taip pat statybos produktai, energijos ištekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, 

reikalingi tam, kad galima būtų vykdyti, užbaigti Statybos darbus ir ištaisyti visus jų defektus, 

taip pat įgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį; 

1.23. Pradinės sutarties vertė – Specialiosiose sąlygose nurodyta vertė (be PVM), neatsižvelgiant į 

Sutarties pakeitimus po jos sudarymo;  

1.24. Projektiniai pasiūlymai – Užsakovo parengtas dokumentas, kuris atitinka Lietuvos 

Respublikos Statybos įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas, ir kurio pagrindu bus rengiamas Techninis darbo 

projektas, atliekai statybos rangos darbai; 

1.25. Rangovas – asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir 

jų teisių perėmėjai; 

1.26. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje bei kurie atlieka 

darbus, tame tarpe gali būti darbininkai, projektuotojai, kiti asmenys ar personalas, padedantis 

Rangovui vykdyti Darbus. 

1.27. Sąvokos – šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos pagrindinės sąvokos turi šiame skyriuje 

nurodytas reikšmes; 

1.28. Specialiosios sąlygos – Sutarties dokumentas, kuris vadinasi „Projektavimo ir statybos rangos 

darbų sutarties Specialiosios sąlygos“; 

1.29. Specialistas – Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi 

Rangovas tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir 

(arba) į kurio kvalifikaciją atsižvelgė Užsakovas, vertindamas Rangovo pasiūlymą; 

1.30. Statybos darbai – šios Sutarties pagrindu Rangovo atliekami statybos rangos darbai, kurie bus 

vykdomi pagal Pirkimo dokumentus, šią Sutartį, Pasiūlymą, Objektinę ir Lokalines sąmatas, 

Statinio projektą, gautą Statybas leidžiantį dokumentą ir parengtą Techninį darbo projektą bei 

atitiks galiojančių įstatymų nuostatų reikalavimus, numatytus atliekamiems Statybos darbams; 

1.31. Statinio projektas – reiškia visumą įstatymuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose 

pateikiami Statybos darbų sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų 

Statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir Statybos užbaigimui atlikti. Kurio 

dalį (techninį darbo projektą) Rangovas privalo parengti vadovaudamasis Pirkimo 

dokumentais, Konkurso sąlygomis, Užsakovo pateikta užduotimi ir galiojančiais teisės aktais. 

Tai normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties ir apimties dokumentų 

rinkinys, kuriame pateikiami sumanyto statinio ir jo aplinkos sprendiniai (statinio projekto 

dalys, skaičiavimai, brėžiniai ir (ar) jų erdviniai duomenys), visuma. Rangovo rengiama 

projektinė dokumentacija iki Statybos darbų vykdymo pradžios privalo būti suderinta įstatymų 

numatyta tvarka su atitinkamomis institucijomis (įskaitant bet kokius atitinkamų institucijų ar 

kitų subjektų leidimus ir (ar) pritarimus, sąlygas, kurie yra reikalingi Statybos darbų atlikimui 

pagal Pirkimo dokumentus, Užsakovo užduotį bei Rangovo parengtą projektinę dokumentaciją 

ir galiojančių teisės aktų reikalavimus) bei abiejų Sutarties Šalių pasirašytinai suderinama; 

1.32. Statybą leidžiantis dokumentas – dokumentas, kuriuo kompetentinga institucija suteikia 

Užsakovui teisę įgyvendinti Statinio projektą, atlikti Statybos darbus; 

1.33. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas / Techninės priežiūros vadovas (ar) 

Techninis prižiūrėtojas – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti Statinio statybos techninę 

priežiūrą, kurios tikslas - kontroliuoti, ar Rangovo vykdomi Statybos darbai yra vykdomi pagal 

Statinio projektą ir gautą Statybas leidžiantį dokumentą, ar statybos metu laikomasi Sutarties 

sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų; 

1.34.  Statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui ir 

įgyvendindamas Statinio projektą (įskaitant Techninį darbo projektą) nuo statybos pradžios iki 

užbaigimo, vadovauja Statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, 

koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal 

kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį Statinio projektui (įskaitant Techniniam darbo 

projektui) ir statinio normatyvinę kokybę; 
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1.35. Statinio projekto ekspertizė – įvertinimas, kaip Statinio projekte yra įgyvendinti Reglamente 

(ES) Nr. 305/2011 nustatyti esminiai statinių reikalavimai, taip pat kitų Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir privalomųjų Statinio 

projekto rengimo dokumentų reikalavimai. Ekspertizės rangovą skiria Užsakovas ir apie jį 

praneša Rangovui (kai toks rangovas ir ekspertizė yra privaloma pagal planuojamus atlikti 

statybos darbus); 

1.36. Statinio projekto vadovas – architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojo 

interesams, normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka organizuoja 

Statinio projekto rengimą, koordinuoja Statinio projekto dalių sprendinius ir Statinio projekto 

dalių vadovų veiklą, prižiūri ir atsako, kad Statinio projekte būtų įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo 

dokumentų reikalavimai; 

1.37. Statinio projekto vykdymo priežiūra – Rangovo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas 

– kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal Statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta 

Statinio projekte sukurta statinio architektūra; 

1.38. Statybos darbų pradžios diena – diena, kai Rangovas bus galutinai parengęs ir suderinęs 

Statinio projektą (įskaitant Techninį darbo projektą), gavęs Statybas leidžiantį dokumentą ir 

jam bus perduota Statybvietė, Statybvietės perdavimo – priėmimo aktu, Statybos darbų 

atlikimui bei įgyvendinti kiti Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme privalomi veiksniai; 

1.39. Statybos užbaigimas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytos procedūros, 

kurias atlikus surašomas Statybos užbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos užbaigimą bei 

atliekami kiti įstatymuose numatyti veiksmai; 

1.40. Statybvietė – Statybos darbų vykdymo vieta – Objektas, kurioje turi būti pristatoma Įranga bei 

Medžiagos, ir kurioje vykdomi Statybos darbai, bei kurios ribos nustatomos Statinio projekte 

atsižvelgiant į vykdomus Statybos darbus ir gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis. 

Nesutapimo atveju statybvietės dalimi taip pat laikomas žemės plotas, kurio statytojas nevaldo 

nuosavybės teise arba nevaldo ir nenaudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais 

pagrindais ir kurio ribas nustato statytojo ir šio žemės ploto savininko (ar asmens, 

disponuojančio žeme) sutartis, ir statinys, kai visi statybos darbai atliekami statinio viduje. 

Statybvietė perduodama pasirašant Statybvietės perdavimo – priėmimo aktą. Jeigu Rangovas 

statybos darbus pradeda neapsirašęs Statybvietės perdavimo – priėmimo akto, laikoma, jog 

Statybvietė buvo perduota iki Statybos darbų vykdymo pradžios. Jeigu Rangovas kviečiamas 

neatvyksta ir (arba) nepasirašo Statybvietės perdavimo – priėmimo akto, Užsakovas 

Statybvietės perdavimo – priėmimo aktą pasirašo vienašališkai ir bus laikoma, jog Statybvietė 

buvo perduota Rangovui tinkamai, vienašališkai pasirašyto Statybvietės perdavimo – priėmimo 

akto dieną, kuri bus laikoma Statybos darbų pradžios diena;  

1.41. Subtiekėjas (ar) Subrangovas – kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas Pasiūlyme ir Sutartyje, 

įvardintas kaip Subtiekėjas arba Subrangovas, kurie paskirti Rangovo vykdyti dalį 

įsipareigojimų (Darbų) numatytų šioje Sutartyje, ir kurio profesine kvalifikacija ir (arba) 

patirtimi rėmėsi Rangovas tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus, ir (arba) į kurio kvalifikaciją atsižvelgė Užsakovas, vertindamas Rangovo 

Pasiūlymą; 

1.42. Sutartis – reiškia šią Projektavimo ir statybos rangos darbų sutartį, kuri susideda iš Bendrųjų 

ir Specialiųjų sąlygų, su visais jos priedais, įskaitant Pirkimo dokumentus ir Rangovo pateiktą 

Pasiūlymą; 

1.43. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma; 

1.44. Techninis darbo projektas – Statinio projekto rengimo antruoju etapu rengiamų aplinkos 

ministro nustatytos sudėties dokumentų, skirtų Statybos darbams vykdyti ir Statybos užbaigimo 

procedūroms atlikti, visuma; 
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1.45. Užsakovas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Užsakovas, ir jo teisių 

perėmėjai; 

1.46. Užsakovo užduotis – dokumentas, kuris vadinasi „Užsakovo užduotis“ arba „Techninė 

specifikacija”, kuriame pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra vienas iš 

Pirkimo dokumentų ir (ar) Sutarties priedų.  

1.47. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas 

personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą; 

1.48. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose įstatymuose. 

2. SUTARTIES  DALYKAS 

2.1.  Šalys susitaria, kad: 

2.1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika per Užsakovo užduotyje 

nustatytą Darbų atlikimo terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo šios Sutarties sudarymo 

dienos, atlikti ir perduoti kokybiškai atliktus Darbus, kaip tai numatyta Sutartyje bei 

ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams 

atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties 

kainą. 

2.1.2. Rangovo atliekami Darbai įvardyti Pirkimo dokumentuose, bei detalizuoti Rangovo 

Pasiūlyme, Objektinėje ir Lokalinėje sąmatose bei šioje Sutartyje. 

2.1.3. Rangovas įsipareigoja griežtai laikysis numatytų Darbų pradžios ir pabaigos terminų. 

2.2. Rangovas privalo gauti visus leidimus, licencijas, patvirtinimus, sutikimus ir/ar kitus 

dokumentus, kad tinkamai ir visiškai atliktų Darbus. Užsakovas įsipareigoja bendradarbiauti 

šiuo tikslu su Rangovu, t. y. Rangovui prašant, Užsakovas išduoda Užsakovui priimtino 

turinio įgaliojimą Rangovui veikti Užsakovo vardu, gaunant atitinkamą leidimą, licenciją, 

patvirtinimą, sutikimą ir/ar kitą reikalingą dokumentą, kuris būtinas Darbų atlikimui ir 

Sutarties vykdymui, bei pateikia Rangovui Užsakovo turimus dokumentus, kurių Rangovas 

pagrįstai šiuo tikslu prašo. Išvengiant bet kokių abejonių, Rangovas iš savo sąskaitos privalo 

nedelsiant sumokėti už visus dokumentus, gautinus Rangovo ir Užsakovo vardu, vykdant 

įsipareigojimus pagal šią Sutartį, nereikalaujant jokių papildomų avansinių mokėjimų iš 

Užsakovo, kurių negavimas galėtų sąlygoti sutartų Darbų atlikimo terminų praleidimą. 

2.3. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų 

reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų reikalavimus, 

taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama 

kaip Užsakovo atsisakymas įstatymuose numatytų ir Sutartimi nesureguliuotų užsakovo kitų 

teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Darbų įvykdymu, Darbų terminų praleidimu arba 

nepriimtina Darbų ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas įstatymuose numatytų 

ir Sutartimi nesureguliuotų rangovo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Darbus gavimo, 

Statybos darbų perdavimo ar Darbų terminų pratęsimo. 

2.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami rūpestingai, profesionaliai, sąžiningai, 

protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai, nepažeidžiant profesinių ir etikos standartų bei 

laikantis pagrįstų Užsakovo nurodymų. 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Pirkimo dokumentai, ši Sutartis, Lietuvos Respublikos 

įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai 

dokumentai. 

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 

3.2.1. Konkurso sąlygos įskaitant pateiktą Užsakovo užduotį; 

3.2.2. Sutartis;   

3.2.3. Pasiūlymas; 

3.2.4. Objektinė ir Lokalinė sąmatos; 

3.2.5. Statinio projektas; 
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3.3. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 

sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be 

išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri 

informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip 

nors kitaip. 

3.4. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir 

tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 

95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų Įstatymų reikalavimų ir 

užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų 

tvarkymą. 

3.5. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, specialistų ir kito 

personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir 

kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. 

Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, 

specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai. 

3.6. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, specialistų ir kito personalo bei jų 

asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai. 

 

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1. Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietę Sutartyje nustatyta tvarka.   

4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris, 

vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys 

Darbų techninę priežiūrą. 

4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi 

darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. 

4.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti tinkamai atliktus Darbus ir 

pasirašyti Atliktų darbų aktuose arba nurodyti atsisakymo pasirašyti priežastis. 

4.5. Užsakovas privalo leisti Rangovui laiku pradėti, vykdyti ir užbaigti Darbus. 

4.6. Jeigu Rangovo atlikti Darbai susiję su tokio pobūdžio Darbais, kuriems yra reikalingas 

kompetentingų institucijų pritarimas (surašant statybos užbaigimo aktą, deklaraciją ar kt. 

dokumentą), tuomet Rangovas organizuoja ir gauna tokių institucijų pritarimą, įskaitant ir 

Objekto pripažinimo užbaigtu (tinkamu naudoti) procedūras bendradarbiaujant Užsakovui. 

4.7. Užsakovas privalo Vykdyti kitas Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

įtvirtintas pareigas. 

4.8. Užsakovas turi teisę savo nuožiūra rengti patikrinimus atliktų Darbų apimčiai bei kokybei 

nustatyti, reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis Sutarties sąlygų, 

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir Darbų vykdymo grafiko, Etapo terminų bei 

šioje Sutartyje įtvirtintų terminų. Sustabdyti sutartinių prievolių vykdymą arba atsisakyti jas 

vykdyti ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas netinkamai vykdo arba atsisako 

vykdyti bet kokius Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus arba yra aišku, jog nustatytu terminu 

įsipareigojimų neįvykdys, išskyrus atvejus, kai Rangovas prievoles pažeidžia ne dėl nuo 

Rangovo priklausančių aplinkybių arba dėl Užsakovo kaltės. Rangovui neįvykdžius 

Užsakovo nurodymų dėl Sutarties vykdymo trūkumų ir (ar) pažeidimų ir nepašalinus trūkumų 

ir (ar) pažeidimų per nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę pasirinktinai arba paskirti naują 

terminą trūkumams ir (ar) pažeidimams pašalinti ir atidėti mokėjimą pagal Sutartyje nustatytą 

tvarką, arba sumažinti Sutarties kainą tokia apimtimi, kuri yra pagrįstai reikalinga trūkumų ir 

(ar) pažeidimų pašalinimui, arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo 

sąskaita. 

4.9. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu atlikti Sutarties vykdymo kokybės auditą ar patikrą. 

Užsakovo reikalavimu Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas privalo pateikti įrodymus (dokumentus, 
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ataskaitas, sertifikatus), patvirtinančius Pasiūlyme deklaruotų kokybės kriterijų laikymąsi. 

4.10. Užsakovas vykdys sustiprintą projektų įgyvendinimo priežiūrą, todėl Rangovas privalo sudaryti 

sąlygas Aplinkos projektų vykdymo agentūrai ar kitoms kontroliuojančioms institucijoms atlikti 

patikras Objekte be išankstinio Rangovo įspėjimo. 

5. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti visus Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Pirkimo 

dokumentais, Užsakovo užduotimi ir nurodymais bei per Sutartyje numatytus terminus, 

laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Statybos 

techninių reglamentų reikalavimų.  

5.2. Užsakovui turės būti pateiktos elektroninės parengto Statinio projekto (įskaitant Techninio 

darbo projekto) *.pdf bei *adoc versijos (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra 

formuojami pagal projekto sudedamąsias dalis bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai, statybos užbaigimas“ nustatytus minimalius raiškos reikalavimus, maksimalų 

rinkmenos dydį, kt.) elektroninės laikmenos formate (pvz.: USB, CD, kt.) ir perduodami 

Užsakovui. Visi sudedamųjų dalių sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų 

asmens ar kiti neviešinami duomenys, privalo būti nuasmeninti. 

5.3. Taip pat turi būti pateikiami pasirašyti ir atspausdinti bei susekti Statinio projekto (įskaitant 

Techninio darbo projekto) visų jį sudarančių dalių 4 egzemplioriai. 

5.4. Rangovo rengiamos projektinės dokumentacijos, t. y. Statinio projekto (įskaitant Techninio 

darbo projekto), sprendiniai turi atitikti Konkurso sąlygas, Pirkimo dokumentus, galiojančių 

įstatymų ir techninių reglamentų nuostatas, išduotas kompetentingu institucijų sąlygas taip pat 

turi būti suderinti su atitinkamų institucijų specialistais ir jiems turi būti pritarta. 

5.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, sertifikatus, pažymas ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje 

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. 

5.6. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir pasirinktų Darbų metodų tinkamumą bei 

patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

5.7. Rangovas privalo užtikrinti Pirkimo dokumentuose ir Pasiūlyme numatytų specialistų 

paskyrimą, dalyvavimą vykdant Darbus, ir iki Darbų pradžios privalo apie jų paskyrimą 

pranešti Užsakovui. 

5.8. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba 

neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.  

5.9. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas 

visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo ir privalėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali 

turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams ir jų apimčiai. Turi būti laikoma, kad Sutartyje 

nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam 

Darbų vykdymui ir užbaigimui. Rangovas savo rizika įsivertina visą gautą informaciją, visus 

papildomus darbus, kuriuos Rangovas galėjo ir privalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 

Rangovas atlieka savo sąskaita ir rizika. 

5.10. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, 

atsiradusių dėl Rangovo ar jo pasitelktų Subrangovų, Rangovo personalo veiksmų. Rangovas, 

vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Objektas, kuriame 

atliekami Darbai būtų nesugadintas, Įrengimai, Medžiagos ir kitas su Sutarties vykdymu 

susijęs materialus turtas būtų saugus. 

5.11. Visa Statybvietėje esančio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo 

rizika tenka Rangovui. 

5.12. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo iki kiekvienos Darbo dienos pabaigos: 

5.12.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 

5.12.2. sandėliuoti arba išvežti  perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo Įrengimus;  

5.12.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Visi 

patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir 

nekelti pavojaus nei Rangovo personalui, tretiesiems asmenims ir (ar) Užsakovo 
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personalui. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl 

Rangovo veiksmų, taip pat už žalą tretiesiems asmenims, kilusią dėl Darbų vykdymo. 

5.13. Rangovas privalo, esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus 

eksploatuojančiomis ir prižiūrinčiomis organizacijomis, veikiančių inžinerinių tinklų 

perjungimą/atjungimą/prijungimą ir kt. procedūras, kurios bus būtinos Darbų atlikimui. 

5.14. Rangovui Statybos darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens 

kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. 

Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei 

elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka išteklių tiekimo įmonėms.  

5.15. Rangovas privalo garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną 

Statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir Objekte bei greta Statybvietės dirbančių, 

gyvenančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Statybos darbų keliamų pavojų. 

5.16. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis Pirkimo dokumentuose nurodytą 

patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų 

Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, 

nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba 

aplinkos apsaugai ir (ar) Užsakovo / trečiųjų asmenų gyvybei bei turtui. Rangovas užtikrina, 

kad Rangovo personalas ir (ar) pasitelkti Subrangovai, tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 

Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar 

psichotropinių medžiagų, būtų kompetentingi ir gebėtų atlikti jiems pavestas pareigas 

tinkamai. 

5.17. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir 

Medžiagas pagal Pirkimo dokumentuose ir Techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus. 

5.18. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar Statybos darbus, 

privalo informuoti Statinio statybos Techninės priežiūros vadovą ir kitus atsakingus asmenis, 

kurie patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia 

konstrukcijas ar Statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos Techninės priežiūros 

vadovui ar kitiems atsakingiems asmenims, tai, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovui 

ar kitiems kompetentingiems asmenims pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Statybos 

darbą atidengti patikrinimui. 

5.19. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, 

medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus.  

5.20. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors naudojama Įranga, 

Medžiagos arba Darbų kokybė neatitinka Pirkimo dokumentų, Pasiūlymo, galiojančių statybos 

techninių reikalavimų ir (ar) įstatymų nuostatų, išduoto Statybas leidžiančio dokumento ir (ar) 

Statinio projekto (įskaitant Techninio darbo projekto) tai Užsakovas gali nepriimti tų Darbų 

atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju 

Rangovas savo lėšomis privalo ištaisyti trūkumus, defektus, perdaryti Darbus ar pakeisti 

netinkamas Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. 

5.21. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos Techninės 

priežiūros vadovui lankytis Objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

5.22. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol visiems 

Darbams įstatymų nustatyta tvarka bus išduotas Statybos užbaigimo dokumentas (arba jam 

prilyginamas kitas dokumentas, kuris pagal atliekamų Darbų pobūdį išduodamas). Jeigu 

Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami ne dėl Užsakovo kaltės iki 

Statybos užbaigimo dokumento išdavimo, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti 

praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį. 

5.23. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad 

Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. 

Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią 

Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai. Visi dokumentai teikiami su 

vertimu į lietuvių kalbą. 



 11 

5.24. Rangovo apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimui, 

vykdant Sutartį, sąskaitų teisingumą. Visi Sutarties sąnaudas ir pajamas patvirtinantys 

dokumentai turi būti saugomi ne mažiau 10-ies metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį. 

5.25. Rangovas privalo užtikrinti, kad Statybvietėje Statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti 

LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turėtų galiojantį LR 

valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai 

dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau - kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali 

būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus LR valstybinio 

socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus, ir esant 

reikalui pateikti jį (juos) teisės aktuose numatytiems asmenims (institucijoms); prisiimti pilną 

atsakomybę, tame tarpe ir finansinę, už šiame punkte nustatyto įsipareigojimo pažeidimą; 

sumokėti visas baudas, tame tarpe ir tas, jeigu dėl Rangovo šio punkto pažeidimo jos būtų 

paskirtos Užsakovui ar kitiems statybų dalyviams. 

5.26. Visu laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki visų Darbų pabaigos, taip pat vėliau tol, 

kol to reikia Rangovo įsipareigojimų įvykdymui, Rangovas privalo užtikrinti reikiamą 

vadovavimą Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, 

koordinuoti, prižiūrėti ir tikrinti Darbų atlikimą.  

5.27. Rangovas atsako už tai, kad Darbams vadovautų pakankamas skaičius kvalifikuotų asmenų, 

gerai mokančių lietuvių kalbą ir išmanančių atliekamus Darbus (įskaitant jų atlikimo būdus ir 

metodus, galimus pavojus ir būdus užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai 

būtų įvykdyti tinkamai ir saugiai. 

5.28. Prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, 

įstatymų nustatyta tvarka paskirti, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę 

patirtį negu nurodyta Pasiūlyme. Paskirti atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir darbų 

saugą. 

5.29. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti Rangovo 

atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį.  

5.30. Teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad būtų 

patvirtintas statybos užbaigimo aktas. Tam turi būti tinkamai organizuotas Statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymas ir jos darbas, pateikta Statinio pripažinimo 

tinkamu naudoti komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teisės aktų reikalavimais dalyvaujant oficialiose procedūrose.  

5.31. Aktyviai dalyvauti pripažįstant Statyba užbaigta, imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo 

Rangovo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai, kurie 

būtų nurodyti statybos užbaigimo akte, valstybinės komisijos protokoluose ir (arba) kitose su 

šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas šiame punkte numatytas prievoles, 

Rangovas privalo būti lojalus Užsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių 

pagrindu būtų šalinami bet kokie Darbų defektai ir (arba) statinio statybos trūkumai.  

5.32. Užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) 

įgaliojimus, atlikti visus Darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, 

kitais asmenimis. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus 

Rangovas privalo išspręsti savarankiškai jam Užsakovo suteikiamų įgaliojimų ribose. 

5.33. Atstovauti Užsakovą rengiant, derinant, atsakant į suinteresuotų ir (ar) kompetentingų asmenų 

pastabas, taisant, pagal pateikiamas kompetentingų asmenų pastabas, Rangovo pagal šią 

Sutartį rengiamą Statinio projektą (įskaitant ir Techninį darbo projektą) bei gaunant Statybas 

leidžiantį dokumentą. Tuo tikslu dalyvauti kaip Užsakovo atstovui visuose institucijose, 

įstaigose, susirinkimuose, kurie būtų rengiami siekiant tinkamai parengti Statinio projektą 

(įskaitant ir Techninį darbo projektą) bei gauti Statybas leidžiantį dokumentą.  

5.34. Nuolat informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą, patiriamas kliūtis, kurios turi įtakos 

Darbų vykdymui. 
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5.35. Rangovas įsipareigoja visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrinti ir išlaikyti ne žemesnius 

kokybinius parametrus, už kuriuos jam buvo skirti balai vertinant Rangovo pateikto 

Pasiūlymo ekonominį naudingumą. 

5.36. Rangovas įsipareigoja visą Sutarties galiojimo laikotarpį atitikti Pirkimo dokumentuose 

nustatytus nacionalinio saugumo reikalavimus. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis pats, jo 

pasitelkti Subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, juos kontroliuojantys 

asmenys, taip pat Sutarties vykdymui naudojamos prekės, paslaugos, įranga ar jų 

sudedamosios dalys atitiktų Pirkimo dokumentuose bei kituose teisės aktuose nustatytus 

nacionalinio saugumo reikalavimus. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 

(penkias) darbo dienas nuo sužinojimo dienos, raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias 

aplinkybes, dėl kurių jis, jo Subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, jų 

kontroliuojantys asmenys arba Sutarties vykdymui naudojamos prekės, paslaugos, įranga ar 

jų sudedamosios dalys gali nebeatitikti nacionalinio saugumo reikalavimų. Užsakovui 

pareikalavus, Rangovas privalo pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. Nustačius, kad 

nacionalinio saugumo reikalavimai nebeatitinkami, Rangovas privalo savo lėšomis ir per 

Užsakovo nustatytą terminą pašalinti neatitiktį arba pakeisti atitinkamą Subrangovą, ūkio 

subjektą, prekę, paslaugą, įrangą ar jos sudedamąją dalį. Nepašalinus neatitikties, tai laikoma 

esminiu Sutarties pažeidimu. 

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

6.1. Visi Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per Pirkimo sąlygose numatytus terminus. 

6.2. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas dėl papildomų darbų atlikimo, Šalims pasirašant 

papildomą susitarimą ir (arba) jeigu Rangovas negali laiku pradėti arba vykdyti Darbų ne dėl 

nuo jo priklausančių objektyvių aplinkybių, už kurių atsiradimą yra atsakingas Užsakovas. 

6.3. Darbai Užsakovo nurodymu gali būti sustabdomi Užsakovo nurodytam terminui, apie tai 

Rangovui pranešant raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas 

su kokiu tai įvykiu ar kokių tai aplinkybių buvimu, apie Darbų atnaujinimą Užsakovas 

Rangovui praneša raštu. Darbų sustabdymo terminas neįskaitomas į Sutarties 6.1 punkte 

nustatytą terminą. 

6.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti 

Darbai ir užpildytas Statybos darbų žurnalas, ištaisyti visi defektai, pasirašytas Galutinis darbų 

perdavimo-priėmimo aktas bei Statybos užbaigimo dokumentai, ir Užsakovui bus perduoti 

visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, pateikti garantiniai įsipareigojimai.  

6.5. Darbų atlikimo terminai raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiami ar sustabdomi esant 

šioms aplinkybėms: 

6.5.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir 

todėl Rangovas negali vykdyti Darbų; 

6.5.2. Užsakovo nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams, kai siekiama apginti 

trečiųjų asmenų ir (ar) pastato savininkų ir (ar) naudotojų teisėtus interesus, įvykus 

inžinerinių tinklų avarijai, iškilus grėsmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir 

pastato namo konstrukcijai(-oms); 

6.5.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti (išskirtinai 

nepalankiomis sąlygomis nelaikomos tokios klimatinės sąlygos, kurių galima tikėtis pagal 

vietos klimatines sąlygas); 

6.5.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba 

trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ar jo samdomiems tretiesiems asmenims 

Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus; 

6.5.5. įsigyjami papildomi Darbai.  

6.7. Jeigu Rangovas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Sutartyje pratęsti ir (ar) 

stabdyti Darbų atlikimo terminą, tuomet privalo raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo įvykio ar 

aplinkybių atsiradimo pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl ko 

Rangovas negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darbų pagal Sutartį. 
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6.8. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas Šalių rašytiniu papildomu 

susitarimu prie Sutarties arba Užsakovo pranešimu pagal Bendrųjų sąlygų 6.3. punktą. 

Atnaujinant ir (ar) pratęsiant darbų atlikimo terminą, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis 

darbų vykdymo grafikas. 

6.9. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo 

termino. 

6.10. Rangovas gali užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 

 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, DRAUDIMAS 

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar kredito unijos 

išduota pirmo pareikalavimo sutarties įvykdymo garantija arba draudimo bendrovės išduotu 

laidavimo raštu. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties sudarymo dienos 

privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar 

kredito unijos pirmo pareikalavimo sutarties įvykdymo garantiją arba draudimo bendrovės 

laidavimo raštą, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta, tokiu atveju Darbų atlikimui 

sudaroma Sutartis su kitu rangovu pagal Pirkimų rezultatus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

vertė –5 % Sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir 

neatšaukiamas ir turi galioti 30 dienų ilgiau už Pirkimo dokumentuose nurodytą terminą. 

Padidėjus Sutarties kainai Rangovas privalo iš naujo pateikti šiame Sutarties punkte numatytą 

garantiją, padidėjusios sutarties kainos dydžiui. Šalims sudarius papildomą susitarimą dėl 

papildomų darbų atlikimo ir / ar pratęsus ar sustabdžius Darbų vykdymo terminus, garantijos 

galiojimas turi būti pratęstas ir pristatomas užtikrinimas Sutarties kainos vertei (įskaitant 

papildomų darbų vertę). Užsakovui pasinaudojus užtikrinimu, Rangovas privalo pateikti naują 

garantą tai pačiai sumai. 

7.2. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs 

savo civilinę atsakomybę. Draudimo objektas – Rangovo civilinė atsakomybė už jo padarytą 

žalą Užsakovui ir tretiesiems asmenims. Draudimo suma ne mažesnė kaip 43 400, 00 EUR 

(keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų). Pateikiama draudimo įmonės liudijimo 

kopija ar kiti įrodymai, kad Rangovas yra apsidraudęs profesiniu civilinės atsakomybės 

draudimu ir draudimo apmokėjimą patvirtinantys dokumentai. Privalomojo draudimo sutartys 

turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Statybos užbaigimo dokumento išdavimo. 

7.3. Rangovas iki Sutarties vykdymo pradžios taip pat privalo civilinę atsakomybę apdrausti 

atskirai dėl rengiamo Statinio projekto (įskaitant Techninį darbo projektą), kurio suma turi 

būti ne mažesnė kaip 43 400, 00 EUR  (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) 

vienam draudžiamajam įvykiui. Pateikiama draudimo įmonės liudijimo kopija ar kiti 

įrodymai, kad Rangovas yra apsidraudęs projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu ir 

draudimo apmokėjimą patvirtinantys dokumentai. Užtikrinti, kad projektuotojo privalomo 

civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Darbų pradžios iki 

įsipareigojimų įvykdymo pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu LR CK 6.698 

str. 1 dalyje. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visų 

nuostolių, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo 

išmokų dydį. 

8. SUBRANGOVAI IR SPECIALISTAI 

8.1. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurią Darbų dalį, išskyrus išimtis, 

nurodytas Užsakovo užduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu yra nurodyta).  

8.2. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties sudarymo metu žinomų Subrangovų 

vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir jų 

atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų atlikti Darbų tikslų aprašymą, 

nurodydamas šiuos duomenis Subrangovų sąraše, ir pateikti Užsakovui nedelsiant, bet ne 

vėliau nei per 10 darbo dienų, po Sutarties įsigaliojimo. Toks Subrangovų sąrašas įsigalioja 

jo pateikimo Užsakovui dieną. Tik galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti Subrangovai gali 
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būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų darbuotojai yra priskiriami Rangovo 

personalui pagal Sutartį bei gali patekti į statybvietę. 

8.3. Tuo atveju, kai įstatymai nedraudžia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, 

Rangovas turi teisę įtraukti tokį savo ar Subrangovo pasirinktą Subrangovą į Subrangovų 

sąrašą. Rangovas turi teisę pakeisti Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir 

nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės nulėmė būtinybę pakeisti tokį Subrangovą, išskyrus 

šioje Sutartyje aprašytus atvejus, kai keičiamas subjektas, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas. Rangovas, norėdamas įtraukti asmenį į Subrangovų sąrašą, Užsakovo prašymu taip 

pat privalo pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius tokio asmens atitiktį jam taikomiems 

reikalavimams. 

8.4. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties sudarymo metu žinomų Subrangovų 

vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir jų 

atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų atlikti Darbų tikslų aprašymą, 

nurodydamas šiuos duomenis Subrangovų sąraše, kurį Rangovas privalo parengti pagal prie 

Sutarties pateiktą formą ir pateikti Užsakovui nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų 

po Sutarties įsigaliojimo.  

8.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu 

Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su paryškintais 

pakeitimais.   

8.6. Užsakovas privalo įvertinti Subrangovų sąrašo pakeitimus ir Užsakovo prašymu pateiktus 

dokumentus per 5 darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas pritaria asmens 

įtraukimui į Subrangovų sąrašą, toks asmuo tampa Subrangovu ir įsigalioja atitinkamas 

Subrangovų sąrašo pakeitimas. Toks Užsakovo pritarimas nemažina Rangovo atsakomybės 

už Subrangovą. Tuo atveju, jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą neišsiunčia 

pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas pritarė Subrangovo įtraukimui į Subrangovų 

sąrašą ir Sutartis laikoma atitinkamai pakeista.  

8.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai, įtraukti į Subrangovų sąrašą, patys vykdytų 

jiems priskirtą Darbų dalį, nurodytą Subrangovų sąraše. 

8.8. Jeigu paaiškėja, kad vykdant Sutartį dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas 

pažeidžiant Sutartyje nustatytą tvarką, (b) neatitinka jam taikomų Pirkimo dokumentuose 

nustatytų reikalavimų arba (c) yra Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo 

kitokius Darbus, negu jam priskirta Subrangovų sąraše, Rangovas privalo nedelsdamas, bet 

ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nušalinti tokį Subrangovą nuo Sutarties vykdymo ir jį 

pašalinti, o to nepadaręs Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 5 000 EUR dydžio baudą. 

Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą du kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta 

bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį.  

8.9. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus 

Specialistus Specialistų sąraše, kuris yra pateikiamas Sutarties prieduose. Specialistų sąrašas 

pridedamas prie Sutarties jos sudarymo metu. 

8.10. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Specialistų sąraše pateiktos 

informacijos apie Specialistų pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas 

atnaujintą Specialistų sąrašą su paryškintais pakeitimais.  

8.11. Tik Specialistų sąraše įrašyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas 

funkcijas atliekant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį.  

8.12. Rangovas privalo užtikrinti, kad Specialistai, įtraukti į Specialistų sąrašą, patys tiesiogiai 

vykdytų tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus. 

8.13. Rangovas privalo pakeisti nurodytą Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai: 

Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir įstatymus arba Rangovo pasiūlymą 

taikomų kvalifikacijos arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti); Specialistas negali 

vykdyti savo funkcijų dėl pasibaigusių darbo santykių su Rangovu, dėl atostogų, laikinojo 

nedarbingumo ar kitų priežasčių. 
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8.14. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialistą arba paskirti laikinai 

pavaduojantį Specialistą, Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir kartu 

pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tokio asmens kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo 

dokumentų bei įstatymų reikalavimams bei Rangovo pasiūlymui, kontaktinius duomenis: 

vardą, pavardę, el. pašto adresą ir mobilaus telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir 

kodą (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais).  

8.15. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 2 darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, 

kai Užsakovas įsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai informuoja 

Rangovą, toks asmuo gali tapti Specialistu ir Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. 

Toks Užsakovo pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už Specialistą. Jeigu Užsakovas 

per šiame punkte nustatytą terminą neišsiunčia pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas 

pritarė Specialisto įtraukimui į Specialistų sąrašą.  

8.16. Po to, kai Užsakovas pritaria dėl Specialisto įtraukimo į Specialistų sąrašą, Rangovas privalo 

atnaujinti Specialistų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Toks Specialistų sąrašo pakeitimas 

nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dėl kurio turi būti sudaromas Susitarimas.  

8.17. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Specialistas negali vykdyti savo pareigų, Rangovas 

privalo nedelsdamas paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas ir 

pranešti apie tai Užsakovui šiame skyriuje nustatyta tvarka. 

 

9. SUBTIEKĖJAI IR SUBJEKTAI, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIASI RANGOVAS 

9.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 

Užsakovui pranešti visus Subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 

Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos 

pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.  

9.2. Subtiekėjai turi atitikti Konkurso sąlygose keliamus kvalifikacinius reikalavimus. 

9.3. Rangovas Subtiekėjus gali keisti (pasitelkti kitą, Pasiūlyme nenurodytą Subtiekėją) tik įrodęs 

jų keitimo objektyvią būtinybę, naujai pasitelkiami Subtiekėjai turi atitikti Konkurso sąlygose 

nustatytus reikalavimus. 

9.4. Užsakovui sutikus su Subtiekėjo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro 

susitarimą dėl jo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties 

dalis. 

9.5. Jei Sutartyje keičiami Subteikėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, 

kartu su informacija apie naujus Subteikėjus turi būti pateikti naujo Subteikėjo pašalinimo 

pagrindų nebuvimą (jeigu taikoma) ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys 

dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į 

Užsakovą su prašymu pakeisti Subteikėjus.  

9.6. Rangovas atsako už tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas būtų 

kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant subjektų, 

kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus. Atitinkamai rangovas užtikrina, jog tokie 

subjektai turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti, atitiktų techninio 

ir profesinio pajėgumo reikalavimus bei kitus tiekėjų kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose 

nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus, laikytųsi Rangovo 

pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų ir parametrų, įskaitant – ekonominio naudingumo kriterijų 

reikšmių ir parametrų, užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos 

apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, 

ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus. 

9.7. Tuo atveju, kai Rangovas yra ir jungtinės veiklos partneris, tai Rangovas ir jungtinės veiklos 

partneriai Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu subjektai, kurių 

pajėgumais remiasi Rangovas, yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu dėl atitikimo 

finansinio ir ekonominio pajėgumo ar kitiems reikalavimams, už tokį atitikimą jie Užsakovui 

atsako solidariai su Rangovu. 
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9.8. Rangovas taip pat atsako už tai, kad Rangovas, Sutartį tiesiogiai vykdantys Subrangovai 

atitiktų jiems įstatymų ir (arba) Pirkimo dokumentų ir Rangovo Pasiūlyme nustatytus 

profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie 

pasitelkiami.  

9.9. Užsakovo prašymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti 

Užsakovui dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas, subjektai, kurių pajėgumais remiasi 

Rangovas, ir kiti Subrangovai atitinka jiems taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus. 

Jeigu paaiškėja, kad Rangovas, Subrangovai arba subjektas, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas, neatitinka nustatytų reikalavimų, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti 

Sutarties dalies, kuriai vykdyti Rangovas, pasitelkė Subrangovą ar subjektą, kurio pajėgumais 

remiasi Rangovas, vykdymą iki kol bus pašalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo 

pašalinti tokius neatitikimus per protingą ne ilgesnį nei 10 kalendorinių dienų terminą. 

Rangovas, nepašalinęs neatitikimų, privalo sumokėti Užsakovui 5 000 EUR dydžio baudą. Ši 

nuostata nesuteikia teisės Rangovui pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar subjektą, kurio 

pajėgumais remiasi Rangovas. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą du kartus ir jam už 

kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu 

atveju Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, o Rangovas privalo sumokėti 

Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo nurodyto dydžio baudą. 

10. RANGOVO, JUNGTINĖS VEIKLOS PARTNERIO IR SUBJEKTO, KURIO PAJĖGUMAIS REMIASI 

RANGOVAS PAKEITIMAS 

10.1. Jeigu (i) jungtinės veiklos partneris ar subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, 

nepateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti jam tenkančią Sutarties dalį ir 

(ar) (ii) jungtinės veiklos partnerio ar subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, atžvilgiu 

egzistuoja bent viena iš šių aplinkybių: jam yra iškelta restruktūrizavimo ar nemokumo byla; 

jam yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros; jo turtą valdo teismas ar bankroto 

administratorius; jo veikla yra sustabdyta ar apribota; jo turtui taikomas areštas; Rangovas turi 

teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar subjektą, kurio pajėgumas remiasi, kitu asmeniu, 

atitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, apie tai iš anksto 

informavęs Užsakovą ir gavęs jo sutikimą. 

10.2. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, yra 

keičiamas egzistuojant šioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms būtinosioms 

sąlygoms, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar subjektą, kurio pajėgumais 

remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus 

reikalavimus, jeigu Užsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti rašytinį 

susitarimą. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali 

būti siekiama išvengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir (ar) Lietuvos 

Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, įstatymo taikymo ar kitų aktualių atitinkamai įvykdytam Pirkimui 

įstatymų. 

10.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinės veiklos partneris arba subjektas, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas, yra reorganizuojamas (įskaitant jungimą ar skaidymą), atskiriama dalis asmens 

arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar subjektą, kurio 

pajėgumais remiasi Rangovas, jo teisių ir pareigų perėmėju arba pats Rangovas gali būti 

pakeistas jo teisių ir pareigų perėmėju, jeigu toks teisių ir pareigų perėmėjas atitinka visus jam 

pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti rašytinį 

susitarimą. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali 

būti siekiama išvengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir (ar) Lietuvos 

Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, įstatymo taikymo ar kitų aktualių atitinkamai įvykdytam Pirkimui 

įstatymų.  

11. IŠPILDOMOJI DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS 
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11.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visų Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją, 

kurioje turi būti fiksuojamas Statybos darbų įvykdymas, parodomos tikslios visų Statybos 

darbų ir Įrenginių vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal Įstatymus arba Sutartį 

reikalinga informacija. Rangovas privalo iš anksto suderinti su Užsakovu reikalavimus, 

kuriuos turi atitikti išpildomoji dokumentacija. 

11.2. Rangovas privalo saugoti išpildomąją dokumentaciją Statybvietėje ir perduoti ją Užsakovui 

prieš perduodamas Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) 

atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti Užsakovui Statybos darbų išpildomąją 

dokumentaciją prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus. 

11.3. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio projektą turi parengti ir pateikti 

Užsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas pagal 

Užsakovo užduoties ir įstatymų reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi būti aiškios ir 

detalios, kad Užsakovas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, 

remontuoti Statybos darbų rezultatus ir Įrenginius, taip pat esant reikalui išardyti ir iš naujo 

surinkti, suderinti ir paleisti Įrenginius.  

11.4. Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo instrukcijas Darbų perdavimo momentu. 

Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, 

Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) 

bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, 

atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus. 

 

12. KLAIDOS DARBŲ DOKUMENTUOSE 

12.1. Šalys, pastebėjusios klaidas ar trūkumus Darbų dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne 

vėliau negu per 2 darbo dienas nuo klaidų ar trūkumų pastebėjimo, informuoti viena kitą apie 

tokias klaidas ar trūkumus. Šalys turi šią pareigą per visą Sutarties galiojimo laiką iki 

Rangovas įvykdys visus garantinius įsipareigojimus pagal Sutartį.  

12.2. Už klaidas ar trūkumus atsako atitinkamus dokumentus parengę asmenys (Rangovas ar 

Užsakovas).  

12.3. Rangovas negali reikšti Užsakovui pretenzijų dėl tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo 

pateiktuose dokumentuose: 

12.3.1. kurias Rangovas pastebėjo, rengdamas Statinio projektą, jeigu Rangovas neinformavo 

Užsakovo apie tokias klaidas ir trūkumus Statinio projekto rengimo metu; 

12.3.2. jeigu Rangovui paaiškėja, kad Užsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybės, 

bet Rangovas Užsakovo apie tai neinformuoja (Rangovui tokiu atveju atitenka 

atsakomybė už atsiradusius defektus bei Užsakovo patiriamus nuostolius). 

12.4. Jeigu nustatomos klaidos ar trūkumai Užsakovo pateiktuose dokumentuose, Užsakovas 

privalo nedelsdamas organizuoti klaidų ar trūkumų ištaisymą, jeigu tai yra privaloma pagal 

įstatymus arba būtina tam, kad būtų galima vykdyti Darbus ir įvykdyti Sutartį. 

12.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar jų dalies tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo 

dokumento klaida ar trūkumas, ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad 

tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. 

12.6. Už klaidas ir trūkumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu 

tokias klaidas ar trūkumus lėmė klaidos ar trūkumai Užsakovo dokumentuose ir Rangovas 

tinkamai pagal Sutarties sąlygas informavo Užsakovą apie tokias klaidas ir trūkumus, kai tik 

juos pastebėjo. Tai, jog Užsakovo personalas peržiūrėjo, suderino ar patvirtino Rangovo 

dokumentus, nesumažina Rangovo atsakomybės už tų dokumentų klaidas ir trūkumus. 

12.7. Rangovas padengia visus Užsakovo nuostolius, kurie atrado dėl Rangovo dokumentuose 

padarytų klaidų ir trūkumų. 

 

13. DARBŲ DOKUMENTŲ PAKEITIMAI 
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13.1. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti 

Atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia Statybos darbų pobūdžio, tuo atveju, jeigu po 

Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa žinoma kuri nors iš šių aplinkybių: 

13.1.1. paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje arba kituose Užsakovo dokumentuose 

arba Užsakovo dokumentų neatitikimų faktinei situacijai Statybvietėje ir tokius Užsakovo 

dokumentus yra būtina ištaisyti tam, kad būtų galima vykdyti Statybos darbus; 

13.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, kad rinkoje nebetiekiami juos 

atitinkantys Statybos produktai ar Įrenginiai; 

13.1.3. Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto / Techninio darbo projekto sprendinius dėl to, 

kad Užsakovas siekia įgyvendinti pasikeitusius įstatymų reikalavimus, arba dėl to, jog 

išnyko Užsakovo poreikis Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo 

nebereikalingi Užsakovui); 

13.1.4. tampa finansiškai nepajėgu finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to Užsakovui reikia 

pakeisti Statinio projekto / Techninio darbo projekto sprendinius arba Užsakovo užduotį; 

13.1.5. jeigu išnyko Užsakovo poreikis Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo 

nebereikalingi Užsakovui); 

13.2. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus be Rangovo sutikimo ir atsisakyti Atsisakomų darbų. 

Atitinkamai tokiu atveju peržiūrima Sutarties kaina ir iš jos atimama Atsisakomų darbų vertė. 

13.3. Jeigu Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai keičiami dėl 

Rangovo kaltės, Rangovui tenka visi tokių pakeitimų padarymo ir įgyvendinimo kaštai ir 

atsakomybė už Darbų vėlavimą. 

 

14. RANGOVO RENGIAMŲ DOKUMENTŲ TVIRTINIMAS 

14.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui suderinti ir (arba) patvirtinti Rangovo rengiamus Darbų 

dokumentus, kurie yra įvardyti įstatymuose arba Užsakovo užduotyje bei šioje Sutartyje kaip 

dokumentai, kuriuos turi parengti ir suderinti Rangovas. Taip pat ir visus tuos Rangovo 

dokumentus, kuriuos pagal Sutartį Rangovas privalo perduoti Užsakovui. 

14.2. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pateiktus dokumentus kaip galima greičiau, bet ne 

ilgiau nei per 10 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir 

pateikti Rangovui arba rašytinį patvirtinimą, arba patvirtinimą su neesminėmis pastabomis, 

arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės 

neatitinka Sutarties, Užsakovo užduoties arba įstatymų. 

14.3. Rangovo dokumento nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo sekančios darbo 

dienos, skaičiuojant nuo tos dienos, kurią Užsakovas gauna Rangovo dokumentą. 

14.4. Jeigu Užsakovas atmeta pateiktą Rangovo dokumentą, Rangovas privalo savo sąskaita 

pataisyti tokį dokumentą pagal Užsakovo pastabas ir pakartotinai jį pateikti Užsakovui 

peržiūrėti ir pritarti arba patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentas yra teikiamas 

Užsakovui pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai privalo būti pažymėti dokumente arba 

aptarti Rangovo lydraštyje. Tokiu atveju Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pateiktą 

dokumentą kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo 

užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas). 

14.5. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokį Rangovo dokumentą, kuris jau yra pateiktas 

Užsakovo peržiūrai, Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Užsakovui ir po to 

pateikti Užsakovui pataisytą Rangovo dokumentą Užsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad 

pirminis Rangovo dokumentas nebuvo pateiktas Užsakovui. 

14.6. Užsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento, 

nebent naujų pastabų atsiranda dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. Tokiu atveju Užsakovas 

privalo nedelsdamas pateikti Rangovui tokias naujas pastabas. 

14.7. Jeigu Užsakovas ar jo atstovas per nustatytus terminus nepateikia rašytinio pritarimo 

(patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo dokumentui, laikoma, kad 

Užsakovas patvirtino arba pritarė tokiam dokumentui.  
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14.8. Joks Užsakovo ar Užsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams 

nesumažina Rangovo atsakomybės už tuos Rangovo dokumentus. 

14.9. Po to, kai Užsakovas patvirtina Rangovo dokumentą ar jam pritaria, Rangovas privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui Rangovo dokumento 

pasirašytą galutinę versiją skaitmeniniu formatu, o įstatymuose ir (arba) Užsakovo užduotyje 

nurodytais atvejais – ir popierinę versiją keturiais egzemplioriais, jeigu Užsakovo užduotyje 

nenurodyta kitaip. 

 

15. PROJEKTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS, STATYBAS LEIDŽIANČIO DOKUMENTO GAVIMAS, 

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 

15.1. Rangovas prieš pradėdamas rengti Statinio projektą privalo su Užsakovu suderinti Statinio 

projekto vadovo ir projekto dalių vadovų kandidatūrą, kurie turi atitikti Prikimo 

dokumentuose numatytus reikalavimus, jeigu konkretus Statinio projekto vadovas ar dalių 

vadovai nėra numatyti Pasiūlyme.  

15.2. Jeigu Statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai tarpusavyje prieštarauja ar 

prieštarauja teisės aktams, Rangovas apie tai nedelsiant privalo raštu informuoti Užsakovą ir 

jų pakeitimus suderinti su Užsakovu. 

15.3. Rangovui Rengiant Statinio projektą laikytis normatyvinių statybos techninių dokumentų, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų bei kitų galiojančių įstatymų 

reikalavimų. 

15.4. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  nurodytais dokumentais, 

Užsakovo užduotimi Rangovas privalo Objektui parengti pilnos apimties Statinio projektą ir 

jame numatyti protingus ir ekonomiškai naudingiausius ir efektyviausius sprendinius, 

Medžiagas ir Įrengimus. Rangovas taip pat įsipareigoja parengti dokumentaciją taip, jog būtų 

galima atlikti Pirkimo dokumentuose numatytus Statybos darbus ir Užsakovo sumanymą. 

Parengtą Statinio projektą Rangovas privalo pasirašyti įstatymų nustatyta tvarka, tuo 

prisiimdamas atsakomybę, kad Statinio projektas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų 

teisės aktų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.  

15.5. Rangovas įsipareigoja pataisyti Statinio projektą pagal Užsakovo pastabas, jeigu jos 

neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams 

statinio saugos ir paskirties dokumentams, taip pat pataisyti Statinio projektą  pagal statinio 

projekto ekspertizės akto privalomas pastabas ar pagal Statinio projektą tikrinusių institucijų, 

subjektų (jų padalinių) pastabas. 

15.6. Rangovas visų projektavimo darbų metų įsipareigoja, Užsakovo pageidavimu, neatlygintinai 

organizuoti pasitarimus ir jų metu supažindinti Užsakovą su projektavimo darbų eiga, 

rezultatu, aptarti projektavimo metu iškilusius klausimus ir jų sprendimo variantus. 

15.7. Rangovas įsipareigoja visų projektavimo Darbų metu nedelsiant išnagrinėti Užsakovo ir (ar) 

ekspertizės rangovų ar kompetentingų institucijų pastabas ir pretenzijas, atsakyti jiems raštu 

bei koreguoti Statinio projekto sprendinius pagal pateikiamas pagrįstas pastabas. 

15.8. Rangovas atstovaudamas Užsakovą, kai tai yra būtina, privalo kreiptis į atitinkamas 

institucijas ir gauti projektavimo darbams reikiamas sąlygas, suderinimus, leidimus, 

pritarimus, siekiant, jog tinkamai būtų parengtas pilnos apimties Statinio projektas (įskaitant 

Techninio darbo projekto parengimą), ir gautas Statybas leidžiantis dokumentas. 

15.9. Rangovas atstovaudamas Užsakovą privalo neatlygintinai atstovauti Užsakovą ir dalyvauti 

visose susirinkimuose ir (ar) viešinimo procedūrose bei bet kuriose institucijose, siekiant gauti 

Statybas leidžiantį dokumentą, tame tarpe teikiant, derinant rengiamą Statybos projektą, 

atsakant į derinančių institucijų klausimus, ir (ar) teikiant atitinkamas Statybos projekto 

korekcijas. Siekiant aiškumo, Rangovas yra atsakingas ne tik už tinkamą Statybos projekto 

parengimą, bet ir už visų reikiamų veiksmų ir derinimų atlikimą, jog būtų gaunamas Statybas 

leidžiantis dokumentas, ir būtų galima atlikti Statybos darbus pagal Pirkimo dokumentus, ir 
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būtų tinkamai parengtas pilnos apimties Techninis darbo projektas, ištaisytos visos klaidos, ir 

kuris atitiktų galiojančių teisės aktų nuostatoms. 

15.10. Rangovas šia Sutartimi prisiima ir kitus įsipareigojimus, kurie tiesiogiai nors ir nėra numatyti 

šioje Sutartyje, tačiau yra būtini ir apibrėžti, kaip tenkantys Statybos projekto rengėjui bei 

vykdant Statinio vykdymo priežiūrą. 

15.11. Rangovas taip pat įsipareigoja atlikti Statinio projekto vykdymo priežiūrą. Statinio projekto 

vykdymo priežiūra pradedama nuo Statybos darbų pradžios dienos ir atliekama vadovaujantis 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

15.12. Prieš pradedant Statinio projekto vykdymo priežiūrą, Rangovas privalo su Užsakovu suderinti 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovų kandidatūras, kurie turi atitikti Prikimo dokumentuose numatytus reikalavimus, jeigu 

konkretūs Statinio projekto vykdymo priežiūros ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovai nėra numatyti Pasiūlyme.  

 

16. STATYBVIETĖS PERDAVIMAS, STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS 

16.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte 

arba Užsakovo užduotyje. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę Užsakovo 

užduotyje, o jeigu joje nenurodytas terminas, tuomet Sutartyje nurodytu laiku. Jeigu nėra 

nurodytas kitas terminas perduoti Rangovui Statybvietę, tuomet Užsakovas privalo perduoti 

Statybvietę Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo pareikalavimo, po to, kai yra gautas 

Statybas leidžiantis dokumentas ir parengtas pilnos apimties Techninis darbo projektas, kurio 

sprendiniai galutinai suderinti su Užsakovu. Jeigu Rangovas nereikalauja perimti 

Statybvietės, tuomet Užsakovas ją perduoda pakviesdamas Rangovą perimti Statybvietę prieš 

5 darbo dienas po to, kai yra gautas Statybas leidžiantis dokumentas ir parengtas pilnos 

apimties Techninis darbo projektas, kurio sprendiniai galutinai suderinti su Užsakovu. Kai 

Rangovas nepagrįstai neperima Statybvietės, Užsakovas turi teisę ją perduoti pasirašydamas 

vienašališkai Statybvietės perdavimo – priėmimo aktą.  Užsakovas turi teisę atsisakyti 

perduoti Rangovui Statybvietę iki tol, kol Rangovas nepateikia Užsakovui Statybos darbų ir 

Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo faktą 

patvirtinančius dokumentus, nepaskiria Statybos darbų vadovo ir apie tai nepraneša 

Užsakovui.  

16.2. Jeigu Rangovas nepagrįstai neperima Statybvietės ir (ar) nepradeda Statybos darbų nepaskiria 

Statybos darbų vadovo, nevykdo kitų, šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, jog Statybos 

darbai galėtų būti pradedami vykdyti, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiais 

atvejais Užsakovas turės teisę skirti Rangovui netesybas numatytas Bendrųjų sąlygų 21 

skyriuje, ir (arba) Sutartį nutraukti dėl esminio pažeidimo. 

16.3. Statybvietė turi būti paruošta taip, kad Rangovas galėtų laiku pradėti ir tinkamai vykdyti bei 

laiku užbaigti Statybos darbus. 

16.4. Statybvietė perduodama Rangovui pasirašant perdavimo – priėmimo aktą, kurį pasirašo abi 

Šalys.  

16.5. Rangovas privalo Statybvietę įrengti pagal įstatymų ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, 

įrengti Statybvietės apsaugos bei patekimo į Statybvietę kontrolės priemones, įrengti lauko 

statybvietės apšvietimą tamsiuoju paros metu ir stebėjimo priemones, įrengti tinkamas 

sandėliavimo vietas, darbo vietas ir privažiavimo kelius Statybvietėje arba į Statybvietę, kurie 

yra reikalingi Statybos darbų vykdymui, ir juos prižiūrėti pagal įstatymų, Užsakovo užduoties, 

Statinio projekto reikalavimus. Rangovas atsako už Statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo 

vietų) ženklinimą ir būtinų atitvarų įrengimą, taip pat už personalo ir (arba) techninių 

priemonių Statybvietei apsaugoti parūpinimą bei privalo įrengti tinkamas apsaugos 

priemones, siekiant apsaugoti greta Statybvietės ir (ar) jos viduje esančius trečiuosius 

asmenis, Užsakovo personalą. 

16.6. Rangovas privalo įstatymų ir Užsakovo užduoties nustatytais atvejais prie Statybvietės įrengti 

stendą apie Statybos darbus, atitinkantį įstatymų ir Užsakovo užduoties reikalavimus.  
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16.7. Rangovas atsako už Statybvietės ir joje esančio turto apsaugą, saugos ir tvarkos Statybvietėje 

palaikymą. Už kiekvieną Statybvietės ir joje esančio turto apsaugos reikalavimų pažeidimą, 

kuris įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 

5 000 EUR dydžio baudą bei atlyginti nuostolius, kurių minėta bauda nepadengia. 

16.8. Rangovas atsako už tai, kad Darbų vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadarytų žalos 

Statybvietėje esantiems ir Užsakovo dokumentuose arba Statybvietės perdavimo – priėmimo  

akte pažymėtiems statiniams, įrenginiams, inžineriniams tinklams, susisiekimo 

komunikacijoms ir kitiems daiktams ar turtui. 

16.9. Rangovas privalo naudoti Statybvietę tik Statybos darbų vykdymo tikslais.  

16.10. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti statybos 

produktus, Įrenginius ir Medžiagas, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas 

pašalinti iš Statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti Statybvietę ir kitas teritorijas, 

užterštas dėl Statybos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš Statybvietės pašalinti statybines 

ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti 

vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir 

sutvarkymo dokumentaciją. 

16.11. Užbaigęs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir 

išvalyti jam perduotą Statybvietę, pašalinti iš jos viską, kas nėra Statybos darbų rezultatai, taip 

pat sutvarkyti ir išvalyti Objektą. Tol, kol Rangovas neįvykdo šios sąlygos, Užsakovas turi 

teisę atsisakyti priimti Statybvietę arba išskaičiuoti dėl to patirtas išlaidas iš Rangovui 

mokėtinų sumų.  

16.12. Rangovas užbaigęs Statybos darbus privalo grąžinti Užsakovui Statybvietę pagal Statybvietės 

perdavimo – priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai Rangovas perduoda Užsakovui visus Objekte 

atliktus Darbus pagal Galutinį atliktų perdavimo – priėmimo aktą. 

16.13. Rangovas privalo įvykdyti ir užbaigti Objekte Darbus pagal Sutarties ir įstatymų reikalavimus 

bei Rangovo statybos taisykles ir pašalinti visus Statybos darbų, statybos produktų bei 

Įrenginių defektus.  

16.14. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas informuoti Užsakovą apie planuojamą 

Objekto Statybos darbų Statybvietėje pradžią ir nurodyti pasamdytą arba paskirtą statinio 

statybos vadovą tam, kad apie tai galima būtų informuoti valdžios institucijas. Pasikeitus 

statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą ne vėliau nei per 3 darbo 

dienas po naujo vadovo pasamdymo arba paskyrimo dienos. 

16.15. Prieš pradėdamas Statybos darbus Statybvietėje, Rangovas privalo parengti tame Objekte 

Statybos darbų technologijos projektą ir pateikti jį peržiūrėti bei patvirtinti Techniniam 

prižiūrėtojui. 

16.16. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Statybos darbus, Objekte būtų tinkamai ir laiku pildomas  

Objekto statybos darbų žurnalas ir jame būtų fiksuojama Objekto Statybos darbų eiga ir visi 

su Statybos darbais susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis 

įstatymų nustatyta tvarka ir Techninio prižiūrėtojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos 

darbų žurnalas turi būti pildomas nuo Objekto Statybos darbų pradžios iki pabaigos. 

Užsakovas atsako už popierinio Statybos darbų žurnalo pateikimą arba prieigos prie 

elektroninio statybos darbų žurnalo suteikimą Rangovui pagal įstatymų reikalavimus.  

16.17. Rangovas privalo pakviesti Techninį prižiūrėtoją patikrinti visus paslėptus Statybos darbus ir 

paslėptas statinio konstrukcijas, nepradėjęs vykdyti toliau numatytų Statybos darbų. Paslėpti 

Statybos darbai ir paslėptos konstrukcijos gali būti uždengtos kitais Statybos darbais ar 

konstrukcijomis arba kitu būdu tik po to, kai juos patikrina Techninis prižiūrėtojas ir pasirašo 

paslėptų darbų patikrinimo aktą arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktą.  

16.18. Rangovas įsipareigoja iš anksto bent prieš 2 darbo dienas informuoti Techninį prižiūrėtoją 

apie numatomą Statybos darbų ar konstrukcijų uždengimą. Jeigu Rangovas nepraneša 

Techniniam prižiūrėtojui arba nesuteikia jam galimybės patikrinti uždengiamus Statybos 

darbus ar konstrukcijas, Rangovas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu privalo savo sąskaita 

atidengti uždengtus Statybos darbus bei konstrukcijas ir vėl juos uždengti po to, kai Techninis 
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prižiūrėtojas užbaigia tokių Statybos darbų ar konstrukcijų patikrinimą. Toks paslėptų 

Statybos darbų ar konstrukcijų atidengimas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu nesuteikia 

Rangovui teisės nesilaikyti Darbų terminų. 

16.19. Rangovas atsako už tai, kad užbaigti Statybos darbai ir (arba) užbaigtas Objektas atitiktų visus 

Sutarties reikalavimus, įstatymus, Rangovo statybos taisykles, Medžiagų, statybos produktų 

ir Įrenginių tiekėjų instrukcijas ir būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį. 

16.20. Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priešgaisrinės 

saugos ir aplinkos apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi. Rangovas atsako už visų 

asmenų, teisėtai esančių Statybvietėje, saugumą. Rangovas atsako prieš Užsakovą ir 

trečiuosius asmenis už tai, jog neužtikrino, kad į Statybvietę neteisėtai nepatektų asmenys.  

16.21. Statybos darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo ir trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos 

sąlygos, kurias jie turėjo iki Statybos darbų pradžios, visą laiką atitiktų įstatymų nustatytus 

reikalavimus. Rangovas atsako už aplinkos, statinių ir kitų objektų, esančių už statybvietės 

ribų, apsaugą nuo neigiamo poveikio, kurį gali lemti Statybos darbų vykdymas, už šalia 

statybvietės gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių asmenų (tarp jų – Užsakovo 

personalo) ir jų turto apsaugą nuo Statybos darbų keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo 

poveikio (taršos, atliekų, triukšmo, vibracijos, kvapų, kliūčių sudarymo ir pan.). Rangovas 

privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (Statybvietėje ir už jos ribų), kad 

sumažintų Statybos darbų sukeliamą neigiamą poveikį žmonėms bei turtui. 

16.22. Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus, suteikiančius teisę naudotis viešaisiais keliais, 

pakeisti eismo tvarką juose ir (arba) vykdyti būtiną su Statybos darbais susijusią veiklą už 

Statybvietės ribų. 

16.23. Rangovas atsako už tai, kad visą laiką, kai Statybvietėje yra vykdomi Statybos darbai, juos 

prižiūrėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį turintys Statinio statybos vadovas ir pakankamas 

skaičius statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų, kurie privalo nuolat 

kontroliuoti, kad Statybos darbai būtų atliekami kokybiškai. 

16.24. Rangovas privalo įrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, 

laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirūpinti Statybos darbų vykdymui reikiamos 

energijos, vandens tiekimu ir ryšio paslaugų tiekimu Statybvietėje, kuriuos išmontuoja atlikus 

visus Statybos darbus ir pašalinus nustatytus defektus. 

16.25. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) įstatymuose numatytais atvejais Rangovas 

privalo iki Statybos darbų perdavimo atlikti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir 

Įrenginių bandymus, išskyrus bandymus, kuriuos pagal įstatymus ir Užsakovo užduotį turi 

atlikti pats Užsakovas arba tretieji asmenys. Bandymus atlikti tik pagal bandymo vykdymo 

aprašą, suderintą su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju, o bandymų rezultatus užfiksuoti 

bandymų rezultatų protokole, kurio forma suderinta su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. 

Rangovas privalo suderinti bandymų laiką ir vietą su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. 

Rangovas privalo sudaryti sąlygas stebėti bandymus Užsakovo personalui, Techniniam 

prižiūrėtojui ir kompetentingoms institucijoms, jeigu jos pareiškia pageidavimą stebėti 

bandymus ar jų dalyvavimas yra privalomas. Jeigu Rangovas nevykdo bandymų arba jeigu 

Rangovas dėl nepatenkinamų bandymų rezultatų vykdo pakartotinius bandymus ir dėl to 

Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas privalo atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų 

po Užsakovo rašytinio pareikalavimo arba Užsakovas patirtas išlaidas išskaičiuoja iš 

Rangovui mokėtinų sumų. 

 

17. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS 

17.1. Rangovas perduoda Užsakovui projektavimo darbų rezultatą galutinai parengus pilnos 

apimties Statinio projektą ir jį patvirtinus Užsakovui, bei gavus Statybas leidžiantį dokumentą. 

Objekte atlikti Statybos darbai ir Statinio projekto vykdymo priežiūros darbai perduodami 

Užsakovui kiekvieną kalendorinį mėnesį. Darbų priėmimą organizuoja ir atlieka Rangovas 

savo lėšomis. Apie pasirengimą perduoti atliktų Darbų rezultatą Rangovas įsipareigoja 

Užsakovą informuoti raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. 



 23 

17.2. Prieš perduodant Darbus, Rangovas privalo atlikti visus privalomus ir (ar) naudingus atliktų 

Darbų rezultato bandymus, kai jie yra privalomi. 

17.3. Atliktų Darbų ir dokumentacijos perdavimui – priėmimui įforminti Rangovas parengia ir 

pateikia Užsakovui Atliktų darbų (tarpinius) aktus bei kitus Užsakovui pateiktinus 

dokumentus, patvirtinančius per kalendorinį mėnesį atliktų Statybos darbų ir (ar) Statinio 

projekto vykdymo priežiūros kiekį ir vertę. Dokumentus Rangovas privalo parengti taip, kad 

skaičiavimus būtų galima patikrinti. 

17.4. Rangovas Atliktų darbų aktą ir kitus Užsakovui pateiktinus dokumentus privalo parengti ir 

pateikti Užsakovui pasirašyti iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos. Šiame 

Sutarties punkte nurodyti Sutarties vykdymo dokumentai prieš pateikiant Užsakovui 

pasirašyti privalo būti suderinti ir patvirtinti Rangovo paskirto statybos ar darbų vadovo / 

projekto vykdymo priežiūrą atliekančių Rangovo pasitektų specialistų ir visais atvejais 

patvirtinti Techninio prižiūrėtojo. 

17.5. Atsižvelgiant į atliktų Darbų pobūdį, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas privalo 

pateikti atliktų Darbų atitiktį Sutarties reikalavimams patvirtinančius dokumentus, statybos 

darbų žurnalą, Darbų metu įrengtų sistemų, Įrangos naudojimosi bei aptarnavimo taisykles, 

panaudotų Medžiagų sertifikatus (lietuvių kalba). Su Galutiniu atliktų darbų aktu Rangovas 

privalo pateikti Užsakovui visą išpildomąją dokumentaciją. Šiame Sutarties punkte numatytų 

pareigų nevykdymas yra pagrindas Užsakovui atsisakyti priimti perduodamus Darbus. 

17.6. Užsakovas gavęs rašytinį Rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų Darbų 

rezultatą ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, apžiūri Darbus, patikrina 

dokumentaciją ir pasirašo pateiktame Atliktų darbų akte (su pastabomis arba be jų) arba 

grąžina nepasirašytą Atliktų darbų aktą Rangovui, nurodydamas akto nepasirašymo priežastis 

(netinkama Darbų kokybė, netinkamai įforminta dokumentacija ar kt. priežastys). 

17.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių Darbų 

rezultatas neatitinka Pirkimo dokumentų, Pasiūlymo ar Sutartyje ir teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų ir (ar) Darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal įprastą arba Sutartyje nurodytą 

paskirtį. 

17.8. Jeigu Užsakovas Atliktų darbų aktą pasirašo su pastabomis arba jo nepasirašo, nurodydamas 

pagrįstas Darbų nepriėmimo priežastis, Rangovas privalo ištaisyti nurodytus trūkumus savo 

lėšomis per Užsakovo nurodytą terminą.  

17.9. Jeigu Rangovas nevykdo įsipareigojimų ir Užsakovo nustatytų Darbų trūkumų nepašalina, 

Užsakovas tokiu atveju turi teisę atitinkamai sumažinti Darbų su trūkumais kainą proporcinga 

Darbų trukumams pašalinti reikalinga suma, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti patirtas Darbų 

trūkumų šalinimo išlaidas arba šią sumą išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų arba 

sulaikyti Rangovui mokėjimus iki kol bus pašalinti atitinkami trūkumai. 

17.10. Visų pagal Sutartį atliktų Darbų perdavimas - priėmimas įforminamas abiejų Šalių pasirašomu 

Galutiniu atliktų darbų aktu. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Galutinio atliktų darbų 

akto pateikimo Užsakovui dienos įvykdyti Sutartyje įtvirtintą pareigą pateikti garantiją, 

priešingu atveju, Užsakovas turi teisę nepriimti iš Rangovo galutinio Darbų rezultato ir 

atsisakyti pasirašyti Galutinį atliktų darbų aktą. 

17.11. Nuo Atliktų darbų akto pasirašymo Užsakovui pereina nuosavybės teisė į Darbų rezultatą ir 

Medžiagas bei Įrengimus. Tačiau Darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika bei 

pareiga savo sąskaita Darbų rezultatą saugoti, prižiūrėti ir eksploatuoti lieka Rangovui iki 

Galutinio atliktų darbų akto pasirašymo ir visiško Objekto atlaisvinimo. 

17.12. Šalys patvirtina, jog Atliktų darbų aktų ir (ar) Galutinio atliktų darbų akto pasirašymas 

nepatvirtina Darbų kokybės ir neriboja Užsakovo teisės reikšti pretenzijų Rangovui dėl atliktų 

Darbų trūkumų, paaiškėjusių po Darbų rezultato perdavimo, nepriklausomai nuo to, ar 

Užsakovas galėjo šiuos trūkumus nustatyti priimdamas Darbus. 

17.13. Rangovas iki Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo dienos privalo pašalinti iš 

Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles. Objektas 

turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos užbaigimo procedūros 
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dalyviams tinkamas sąlygas apžiūrėti Darbus, Rangovas privalo pateikti statybos 

dokumentaciją, organizuoti reikiamus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. Tik atlikus 

visas pareigas, sutvarkius Objektą, ištaisius defektus, suorganizavus reikiamus bandymus ir 

gavus atitinkamus protokolus, parengus ir perdavus Darbų dokumentus Užsakovui, bei 

įvykdžius kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, Rangovas įgis teisę organizuoti 

galutinį Darbų rezultato perdavimą. 

18. SUTARTIES  KAINA, KAINOS PERŽIŪRA IR APMOKĖJIMO TVARKA 

18.1. Sutartis yra fiksuotos kainos su kainodaros peržiūra sutartis, kuomet fiksuota Sutarties kaina 

su peržiūra taikoma visiems perkamiems Darbams iki faktinio jų atlikimo.  

18.2. Sutarties kaina sumokama Rangovui dalimis, t. y. tik už tinkamai Rangovo atliktus Darbus. 

Faktinių Darbų kiekių neatitikimas projektiniams Darbų kiekiams priskiriamas Rangovo 

rizikai. Šalys susitaria, kad atsiradę papildomi, Pirkimo dokumentuose nenumatyti Darbai 

atliekami tik pasirašius raštišką susitarimą su Užsakovu.  

18.3. Į Sutarties kainą įeina išlaidos, susijusios su Statinio Techninio darbo projekto parengimu 

(įskaitant reikalingų leidimų ir sutikimų gavimą bei Statinio projekto vykdymo priežiūrą), 

darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės 

dokumentacijos statybos užbaigimo komisijai parengimo išlaidos (išpildomoji dokumentacija 

ir (ar) kiti reikiami dokumentai), Statybos darbai ir visos kitos, Rangovui pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Sutartį priklausančios išlaidos. Sutarties kaina 

apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir 

Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir 

įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

18.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbus numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės 

reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro 

rašytinio Šalių susitarimo. 

18.5. PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius 

susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.  

18.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina perskaičiuojama (didinama ar mažinama) 

pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui. Raštiškai patvirtinus Užsakovui bei 

Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies perdavimo-priėmimo akto 

pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik tų Darbų kaina, kuriems turėjo įtakos pasikeitęs PVM 

tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.  

18.7. Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo 

inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus 

dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti 

Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo.  

18.8. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, 

kuriame užfiksuojama perskaičiuota Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo 

sąlygos.  

18.9. Sutarties kainos ir pradinės Sutarties vertės perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo 

nebus atliekamas.  

18.10. Sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Sutarties galiojimas kartu su pratęsimu yra ilgesnis nei 

vieneri metai), vieną kartą metuose Sutarties kaina ir pradinės Sutarties vertė perskaičiuojama 

(didinama ar mažinama) dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties kainos ir pradinės Sutarties vertės 

peržiūros dėl kainų lygio pokyčio tvarka:  

18.10.1. Sutarties kaina perskaičiuojama kiekvienų metų kovo mėnesį, ne vėliau kaip kovo 31 d., 

taikant Lietuvos statistikos departamento paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, 

jeigu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba, jeigu Sutarties kaina buvo peržiūrėta – nuo 

Sutarties kainos paskutinės peržiūros, statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 

5% (penki procentai);  

18.10.2. perskaičiavimas kiekvienų metų kovo mėnesį atliekamas neatliktų Darbų kainą dauginant 

iš perskaičiavimo koeficiento, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą 
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dalijant iš kainų indekso Sutarties įsigaliojimo dieną, o jeigu Sutarties kaina buvo 

peržiūrėta – iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso. Atitinkamai 

peržiūrima pradinės Sutarties vertė;  

18.10.3. Sutarties kainos, pradinės Sutarties vertės pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu 

prie Sutarties;  

18.10.4. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo įsigaliojimo 

dienos. Nauja kaina taikoma tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus po 

indeksavimo Darbus nuo balandžio mėnesio;  

18.10.5. Sutarties kainos perskaičiavimą dėl kainų lygio pokyčio gali inicijuoti tiek bet kuri 

Sutarties Šalis. Sutarties Šalis, kreipdamasi dėl Sutarties kainos peržiūros, pateikia 

konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio kainų lygio pokyčio įtakos Sutarties kainai; 

18.10.6. jei kiekvienu perskaičiavimo atveju papildomas susitarimas dėl ne nuo Užsakovo 

priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki kovo 31 dienos, Užsakovas turi teisę už 

Darbus atliktus po einamųjų metų kovo mėnesio atsiskaityti su Rangovu vadovaujantis 

iki to momento galiojusia Sutarties kaina. 

18.11. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį, jis, būdamas savo srities profesionalu, 

išsamiai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, bei Užsakovo pateiktą techninę 

užduotį, Pirkimo dokumentus bei kitus statybos rangovo atrankos procese Užsakovo pateiktus 

dokumentus, kitus Užsakovo tiesiogiai Rangovui pateiktus duomenis, numatė ir įvertino visus 

sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, darbo vietų įrengimą ir sutvarkymą, 

paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Darbams 

atlikti reikalingų Medžiagų, Įrangos ir mechanizmų pabrangimo riziką prisiima Rangovas. 

18.12. Avansas Rangovui nėra mokamas. 

18.13. Jeigu Rangovas Objekte atlieka bet kokius Papildomus darbus, t. y. nei šioje Sutartyje nei 

Pirkimo dokumentuose nenumatytus ir nebūtinus darbus, šių darbų raštu nesuderinęs ir 

nesudaręs papildomo susitarimo su Užsakovu, laikoma, jog visus Papildomus darbus 

Rangovas atlieka savo sąskaita ir rizika, be jokio papildomo užmokesčio. 

18.14. Atsiskaitymas vykdomas šia tvarka: 

18.14.1. Atsiskaitoma tik už Rangovo kokybiškai ir tinkamai atliktus bei Užsakovo priimtus 

Darbus; 

18.14.2. Atsiskaitymas už Darbus vykdomas dalimis; 

18.14.3. Sąskaitą faktūrą Rangovas gali išrašyti tik po to, kai Užsakovas priėmė Rangovo atliktus 

Darbus pasirašydamas Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą; 

18.14.4. Nuo kiekvienos Rangovo sąskaitoje nurodytos mokėtinos sumos, Užsakovas turi teisę 

sulaikyti 5 % (penkis procentus) (be PVM) dydžio sumas, kurios bus išmokamos 

Sutartyje nustatyta tvarka Rangovui pateikus garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

dokumentus ir užbaigus visus Darbus; 

18.14.5. Apmokėjimas už Statybos darbus vykdomas dalimis po atitinkamo Atliktų darbų akto 

pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo. 

Galutinis apmokėjimas vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos 

faktūros pateikimo po Galutinio atliktų darbų akto pasirašymo ir garantiniu laikotarpiu 

užtikrinimo dokumento pateikimo; 

18.14.6. Apmokėjimas už Statinio projekto parengimą (Techninio darbo projekto parengimą) 

atliekamas po to, kai pasirašomi Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktai ir jų pagrindu 

išrašoma PVM sąskaita–faktūra. Apmokėjimas vykdomas per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo šiame punkte nurodytų dokumentų pateikimo Užsakovui ir jų 

priėmimo; 

18.14.7. Už Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas Užsakovas apmoka Rangovui 

proporcingai pagal Statybos darbų įvykdymą atsiskaitomuoju laikotarpiu, bet ne rečiau 

kaip kartą per ketvirtį. Atsiskaitoma pasirašius Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą 

per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo; 
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18.15. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems Subtiekėjams (Subrangovams) galimybės 

įgyvendinamos šia tvarka:  

18.15.1. Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą 

Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Tik 

sudarius minėtą trišalę sutartį yra galimas atsiskaitymas su Subtiekėjais (Subrangovais); 

18.15.2. Subtiekėjas (Subrangovas), prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją 

suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subtiekėjo (Subrangovo) 

išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas 

trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai Subtiekėjui (Subrangovui) pagal jo 

pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui 

pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas 

Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subtiekėjo (Subrangovo) tiesiogiai Užsakovui 

pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų; 

18.15.3. Tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekėju (Subrangovu) neatleidžia Rangovo nuo jo 

prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį, nepaisant nustatyto galimo tiesioginio 

atsiskaitymo. 

18.15.4. Atsiskaitymai su Subtiekėju (Subrangovu) atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, 

atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą mokėjimo tvarką; 

18.15.5. Vykdant Sutartį, visi Sutarties mokėjimų dokumentai (sąskaitos faktūros, įskaitant 

Atliktų darbų aktus, Rangovo atliktų Statybos darbų perdavimo Užsakovui aktus) 

teikiamos elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. 

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis 

priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios 

elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos 

„E. sąskaita“ priemonėmis.  

 

19. DEFEKTŲ ŠALINIMAS 

19.1. Užsakovas, nustatęs defektus ar bet kokius Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus, taip pat 

jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo parengti defektinį aktą ir apie pastebėtus defektus 

raštu pranešti Rangovui.  

19.2. Rangovas įsipareigoja savo veiklą organizuoti tokiu būdu, kad galėtų laiku ir tinkamai 

įvykdyti savo įsipareigojimus tiek Sutarties vykdymo metu, tiek ir garantiniu laikotarpiu. 

Rangovas gavęs iš Užsakovo pranešimą dėl paaiškėjusių Darbų kokybės ir (ar) naudotų 

Medžiagų, Įrangos trūkumų, privalo neatlygintinai nurodytus trūkumus ištaisyti ne vėliau kaip 

per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą įmanomai trumpiausią laiką.  

19.3. Rangovo Darbuose atsiradę trūkumai šalinami Rangovo sąskaitą. Rangovui defektų ištaisymo 

ar žalos pašalinimo darbų nepašalinus pačiam per 5 (penkias) darbo dienas ar kitą su Užsakovu 

sutartą ir pagrįstą protingą terminą, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaitą tokių darbų 

atlikimui samdyti trečiuosius asmenis ir (arba) visus defektus pašalinti pats. Tokiu atveju 

Rangovas privalo atlyginti Užsakovui už tokių darbų atlikimą per 5 (penkias) darbo dienas 

nuo Užsakovo Rangovui pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo dienos. Rangovas privalo 

savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis 

Medžiagomis, Įranga, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo 

įsipareigojimo neįvykdymu.  

19.4. Rangovas privalo, Užsakovui pareikalavus, ne tik atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo 

Darbus, bet ir atlyginti dėl to kilusią Užsakovo ir (ar) trečiųjų asmenų žalą ne vėliau kaip per5 

(penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo.  
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19.5. Šio skyriaus nuostatos taikomas ir garantiniu laikotarpiu, Rangovo atliktų Darbų bei 

panaudotų Medžiagų, Įrangos trūkumų ir (ar) defektų šalinimui. 

 

20. GARANTIJOS 

20.1. Rangovo atliktų Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Šalys susitaria, kad Darbams Rangovas 

suteikia galiojančiuose teisės aktuose nustatytus maksimalius garantijos terminus. Visais 

atvejais Darbams taikytinas garantinis terminas yra ne trumpesnis nei 5 (penkeri) metai, 

paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) - ne trumpesnis nei 10 (dešimt) 

metų, tyčia paslėptiems defektams - ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt) metų. Šalių susitarimu 

garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Galutinio atliktų darbų akto pasirašymo dienos. 

Garantinis terminas sustabdomas Darbų trūkumų (defektų) šalinimo laikotarpiui (t. y. 

garantinis terminas sustabdomas nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie trūkumus (defektus) 

dienos iki visiško tinkamo trūkumų (defektų) pašalinimo). 

20.2. Rangovas garantuoja, kad Darbams atlikti reikalingos Medžiagos, Įranga, priemonės yra 

naujos ir atitinka Sutartyje, techniniuose dokumentuose ir teisės aktuose nustatytus techninius 

reikalavimus (sertifikuotos). Panaudotoms Medžiagoms ir sumontuotai Įrangai nustatomas ne 

trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesių garantijos terminas. Numatyta garantija privalo 

galioti visoms tokios Įrangos sudėtinėms ir (ar) montavimo dalims bei visiems kitiems su tokia 

Įranga susijusiems elementams, kuriuos įrengė Rangovas. Trumpesnis tokios Įrangos 

gamintojo nustatytas garantijos laikotarpis neturi įtakos Rangovo šia Sutartimi prisiimtų 

garantinių įsipareigojimų vykdymui. 

20.3. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Galutinio atliktų darbų akto pateikimo Užsakovui 

dienos suderinti ir pateikti Užsakovui jam priimtino banko, finansų įstaigos ar priimtinos 

draudimo bendrovės su Užsakovu suderinto turinio ir formos banko ar finansų įstaigos 

besąlyginę ir neatšaukiamą garantiją arba suderinto turinio ir formos draudimo laidavimo 

rašto projektą, užtikrinančius Rangovo garantinių įsipareigojimų garantiniu laikotarpiu 

įvykdymą. Minėta banko, finansų įstaigos ar draudimo bendrovės išduota garantija ar 

laidavimas privalo būti išimta Galutinio atliktų darbų akto pasirašymo dieną ir galioti ne 

trumpiau kaip 3 (trejus) metus po Galutinio atliktų darbų akto pasirašymo dienos, ir 

pirmaisiais 3 garantinio laikotarpio metais turi sudaryti ne mažiau kaip 5 % (penkis procentus) 

Sutarties kainos (be PVM) vertės.  

20.4. Jeigu Rangovas nepateikia Sutarties 20.3. punkte numatytos garantijos arba suderinto turinio 

ir formos draudimo laidavimo rašto, Užsakovas turi teisę informavęs Rangovą raštu, ir iš 

Rangovui mokėtinų sumų sulaikyti 3 metams 5 % (penkis procentus), dydžio mokėjimus. Ir 

juos panaudoti kaip Rangovo garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo priemonę, t. y. 

Rangovui pažeidus garantinius įsipareigojimus, Užsakovas įgis teisę naudoti sulaikytas lėšas 

Rangovo prievolių pažeidimams likviduoti. Pasibaigus 3 metų terminui, skaičiuojant nuo 

abiejų Šalių pasirašyto Galutinio atliktų darbų akto, likusi nepanaudota suma bus grąžinama 

Rangovui. 

20.5. Šalys susitaria, kad visu garantiniu laikotarpiu numatytas Užsakovo teises įgyvendinti ir 

reikalavimus Rangovui reikšti tiesiogiai turi teisę Objekte esančių butų ir kitų patalpų 

savininkai (tiesiogiai ar per pasirinktą atstovą). Rangovas atsako ir privalo įgyvendinti 

reaguoti į šių asmenų reikalavimus tokia pačia tvarka ir apimtimi, kaip ir Užsakovui. 

20.6. Rangovui pažeidus garantinius įsipareigojimus, Užsakovas taip pat turi teisę pasinaudoti 

Rangovo pateiktomis garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo priemonėmis. 

 

21. ATSAKOMYBĖ UŽ SUTARTIES PAŽEIDIMUS 

21.1. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo termino pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas, 

Rangovui neįrodžius, kad uždelsta dėl objektyvių, nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių. 

21.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai 

Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai 
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atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką, o jų neįvykdžius skiriamos Rangovui šiame 

skyriuje numatytos netesybos. 

21.3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą, be pagrįstų priežasčių, Užsakovas gali 

reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra lygus 0,5 % Sutarties kainos sumai be 

PVM, ir kurie bus skaičiuojami už kiekvieną pradelstą dieną tol, kol bus įvykdyti visi 

įsipareigojimai.  

21.4. Jei Rangovas nevykdo bet kurių kitų šioje Sutartyje nustatytų prievolių, nustatytais terminais 

ir be pagrįstų priežasčių, Užsakovas gali reikalauti sumokėti delspinigius, kurių dydis yra 

lygus 0,5 % Sutarties kainos sumai be PVM, ir kurie bus skaičiuojami už kiekvieną prievolių 

neįvykdymo dieną tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai. 

21.5. Jeigu Rangovas bet kaip pažeidžia Sutartį ir (ar) joje nustatytus, ir Rangovui kylančius 

įsipareigojimus, kai Sutartyje nėra išskirtų atskirų baudų už tokio pobūdžio pažeidimą, ir toks 

pažeidimas yra vienkartinio pobūdžio (ne tęstinis), Užsakovas turi teisę taikyti 5 000 EUR 

(penki tūkstančiai eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimą. Jeigu minėta bauda 

nepadengia dėl to patirtų Užsakovo nuostoliu, Rangovas privalo atlyginti ir nepadengtų 

nuostolių dalį. 

21.6. Jeigu Rangovas pažeidžia sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas taip pat turi teisę išskaičiuoti 

Rangovui taikomas baudas, netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų, sulaikyti mokėjimus kol 

Rangovas pašalins pažeidimus, išskaičiuoti Užsakovo nuostolius iš Rangovui mokėtinų sumų. 

Taip pat pasinaudoti Rangovo pateikiama Sutartyje numatyta sutartinių įpareigojimų 

įvykdymo garantija. 

21.7. Rangovui taikoma bauda ir (ar) delspinigiai sumokama Užsakovo pasirinkimu: (i) 

išskaičiuojant jos sumą iš Rangovui mokėtinų sumų; arba (ii) pasinaudojant Sutarties 

įvykdymo užtikrinimu -  garantu. 

21.8. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų, 

susijusių su: (i) bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba 

atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, vykdant defektų taisymo darbus; (ii) bet 

kurios nuosavybės nuostolių, praradimų, susijusių arba atsiradusių dėl Rangovo arba jo personalo 

veikos, įskaitant Užsakovo ar svetimo turto sugadinimą.  

21.9. Užsakovas baudos ir (ar) delspinigių dydį gali sumažinti arba iš viso jų atsisakyti, Rangovui 

įrodžius, kad prievolės neįvykdytos dėl objektyvių, nuo jo valios ir (ar) veiksmų 

nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju derybų dėl baudų ir (ar) delspinigių dydžio 

nustatymo rezultatas įforminamas atskiru rašytiniu šalių susitarimu arba prie Sutarties 

pridedant derybų protokolą. 

21.10. Užsakovui nustačius, kad Rangovas neužtikrina ekonominio naudingumo vertinimo metu 

Pasiūlyme deklaruotų rodiklių, Rangovas moka Užsakovui 5 000 EUR (penki tūkstančiai 

eurų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį. Pakartotinis (du ar daugiau kartų) 

kokybinių įsipareigojimų, nurodytų Rangovo Pasiūlyme, nevykdymas bus laikomas esminiu 

Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį joje 

numatyta tvarka dėl esminio pažeidimo ir reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos 

bei nuostolių atlyginimo ar 21.7 punkte numatyto dydžio baudos. 

21.11. Rangovas be kita ko garantuoja, kad visi Darbai bus atliekami griežtai laikantis LR aplinkos 

ministro įsakymu Nr. D1-339 patvirtintų taisyklių reikalavimų. Bet koks nukrypimas nuo 

šiose taisyklėse nustatytų kokybės ar priežiūros standartų, dėl kurio gali būti apribota ar 

prarasta valstybės parama, bus laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Užsakovas 

turės teisę vienašališkai nutraukti Sutartį joje numatyta tvarka dėl esminio pažeidimo ir 

reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos bei nuostolių atlyginimo ar 21.7 punkte 

numatyto dydžio baudos. 

21.12. Už kiekvieną Techninės priežiūros vadovo nurodymo (įrašyto statybos darbų žurnalą ir (ar) 

defektiniame akte) neįvykdymą nustatytu terminu, Rangovas moka 100 EUR (vienas šimtas 

eurų) baudą už kiekvieną pradelstą dieną. 
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21.13. Jei Rangovas paslėpė Darbus (uždengė kitais sluoksniais/darbais) neinformavęs Techninės 

priežiūros vadovo ir negavęs jo pasirašyto paslėptų darbų akto, Rangovas privalo Užsakovo 

pareikalavimu savo lėšomis atidengti (išardyti) paslėptus Darbus patikrai, o vėliau (gavus 

Techninės priežiūros vadovo rašytinį pritarimą) juos paslėpti. Dėl kiekvieno tokio pažeidimo 

atvejo Rangovui skiriama 3 000 EUR (trys tūkstančiai eurų) dydžio bauda. 

21.14. Rangovui savavališkai atlikus Darbų technologinio eiliškumo pakeitimą, skiriama 3 000 EUR 

(trys tūkstančiai eurų) dydžio bauda už kiekvieną atvejį. 

21.15. Užsakovui nepagrįstai vėluojant su Rangovu atsiskaityti už Rangovo atliktus ir Užsakovo 

priimtus Darbus, Užsakovui taikomi 0,02 % proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos 

sumos, kurie skaičiuojami už kiekvieną pradelstą dieną iki visiško atsiskaitymo. Šiame punkte 

numatyti delspinigiai netaikomi Rangovui 4 mėnesius, jeigu Užsakovas vėluoja su Rangovu 

atsiskaityti dėl to, jog laiku nėra gaunama valstybės teikiama parama ir (arba) kreditas, skirtas 

Rangovo Darbų apmokėjimui. 

21.16. Šalys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje nustatytos netesybos (baudos, delspinigiai) yra 

laikomos protingomis, sąžiningomis ir pagrįstomis. Šalys pripažįsta, kad šios sumos atitinka 

minimalius neabejotinus nukentėjusios Šalies nuostolius, kurių dydžio vėliau nereikės 

įrodinėti, ir Šalys besąlygiškai sutinka su jų taikymu bei įsipareigoja jų neginčyti remdamosi 

neprotingumo ar neproporcingumo ir panašiais argumentais. 

21.17. Netesybų dydis nustatytas atsižvelgiant į galimą žalą dėl prievolės neįvykdymo. Šalys 

patvirtina, kad Sutartyje numatytos netesybų sumos yra protingos ir atspindi abiejų Šalių 

interesų pusiausvyrą. Šalys sutinka, kad netesybų mokėjimas neatleidžia nuo pareigos 

įvykdyti pagrindinę prievolę. 

 

22. SUTARTIES  NUTRAUKIMAS 

22.1. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu šalių susitarimu.  

22.2. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne 

vėliau kaip prieš 30 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui.  

22.3. Jeigu Rangovas per Sutartyje nustatytus terminus nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

priemonių, Užsakovas turi teisę informuoti Rangovą, kad atsisako nuo Sutarties ir, kad ji 

laikoma nesudaryta. Po tokio Užsakovo pranešimo išsiuntimo, užtikrinimo priemonių 

pateikimas nesukuria Užsakovui jokių pareigų ir nedaro Sutarties galiojančia. 

22.4. Užsakovas turi teisę dėl Rangovo kaltės nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės, 

apie tai Rangovui pranešęs ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu Rangovas: 

22.4.1. bent du kartus nevykdo Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninės priežiūros vadovo 

nurodymų dėl Darbų ir Medžiagų, Įrenginių, priemonių kokybės; 

22.4.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja netinkamas ar nekokybiškas Medžiagas, 

Įrenginius, ir tampa akivaizdu, jog Rangovas nesugebės įvykdyti tinkamai sutartinių 

įsipareigojimų; 

22.4.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų ar neužbaigia laiku Darbų Etapų ar atsilieka nuo Darbų 

vykdymo grafiko; 

22.4.4. Darbus vykdo taip lėtai, jog tampa akivaizdu, kad iki nustatyto termino nespės Darbų 

įvykdyti;  

22.4.5. Sutartyje numatytais atvejais neatlygina nuostolių Užsakovui ar tretiesiems asmenims; 

22.4.6. pasitelkė personalą Darbų vykdymui nekompetentingą, nekvalifikuotą, ar Užsakovui 

keliantį pagrįstų abejonių, ir dėl kurio pakeitimo Užsakovas buvo pasikreipęs į Rangovą, 

tačiau Rangovas arba jo nepakeitė arba pakeitė į kitą nekompetentingos ar netinkamos 

kvalifikacijos personalą; 

22.4.7. Užsakovo buvo įspėtas, tačiau nevykdo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir šių 

pažeidimų nepašalina per Užsakovo įspėjime nustatytą terminą, bet ne trumpesnį kaip 5 

(penkios) darbo dienos; 
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22.4.8. iškelia nemokumo ar restruktūrizavimo bylą, arba paaiškėja kitų pagrįstų aplinkybių, 

kurios kelia abejones dėl Rangovo finansinės padėties ir galimybės įvykdyti šios 

Sutarties įsipareigojimus; 

22.4.9. aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 

22.4.10. pažeidžia Sutartį iš esmės, kitais, Sutartyje numatytais atvejais, t. y. dėl esminio 

Sutarties pažeidimo; 

22.5. Nutraukus Sutartį dėl esminio šios Sutarties pažeidimo, Užsakovas vadovaudamasis 

viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia Rangovą į 

Nepatikimų tiekėjų sąrašą. 

22.6. Rangovas turi teisę, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjęs Užsakovą, nutraukti 

Sutartį, jeigu: 

22.6.1. Užsakovas pažeidžia Sutarties sąlygas ir dėl to pažeidimo (-ų) Rangovas neturi 

galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį daugiau kaip 180 (vieną šimtą 

aštuoniasdešimt) dienų. 

22.7. Sutarties nutraukimo pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą įsigaliojimo atveju Šalys privalo:  

22.7.1. tęsti tolimesni bendradarbiavimą dėl Sutarties nutraukimo sąlygų įgyvendinimo ir iki 

Sutarties nutraukimo Atliktų darbų perdavimo – priėmimo bei atsiskaitymo už tinkamai 

atliktus Darbus iki Sutarties nutraukimo įvykdymo; 

22.7.2. Rangovas privalo nedelsiant nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina 

atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 

22.7.3. Užsakovo nurodytais terminais Rangovas privalo nedelsiant perduoti Užsakovui iki 

Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, kartu perduodant visus atliktų Darbų dokumentus, 

kuriuos pagal Sutarties sąlygas bei įvykdytų Darbų pobūdį privalėjo parengti ir perduoti 

Rangovas Užsakovui, taip pat pašalinti nustatytus trūkumus; 

22.7.4. Rangovas privalo pateikti iki Sutarties nutraukimo atliktų ir perduotų Užsakovui Darbų 

garantiją atitinkančią Sutarties 11.3. punkto nuostatas; 

22.7.5. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip Užsakovo nurodytais terminais 

sutvarkyti Statybvietę, pašalinti šiukšles ir visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš 

Statybvietės ir pats palikti Statybvietę; 

22.7.6. Nutraukus Sutartį Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už 

tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti 

bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, 

delspinigiais ar baudomis dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, 

atsiradusias dėl šios Sutarties nutraukimo. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už 

papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą 

privalo išmokėti Rangovui, tačiau ne anksčiau, kaip tai numatyta Sutarties 18 skyriuje; 

22.7.7. Nuo Atliktų darbų akto pasirašymo Užsakovui pereina nuosavybės teisė į Darbų 

rezultatą ir panaudotas Medžiagas bei Įrengimus. 

23. SUTARTIES  PAKEITIMAI 

23.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo 

procedūros vadovaujantis aktualių įstatymų įvykdytam Pirkimui (Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir (ar) Tvarkos 

aprašo) nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir 

nedviprasmiškai.  

23.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, 

Šalių rekvizitai, rašymo klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje 

numatytomis aplinkybėmis, kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio 

pasikeitimo. 

23.3. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties 

pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis.  
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23.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti visų ar dalies Darbų dėl objektyvių priežasčių (neskiriamas 

planuotas finansavimas, Darbai ar jų dalis tampa nereikalingi ar pirkimas negali būti 

vykdomas pasikeitus su Užsakovu susijusioms sąlygoms ir esant kitoms aplinkybėms, kurių 

nebuvo galima numatyti iki pirkimo pradžios; ir (ar) kitomis aplinkybėmis, kurių nebuvo 

galima numatyti pasirašant Sutartį). 

23.5. Neatliekant naujos pirkimo procedūros, Sutartis gali būti keičiama joje nustatytomis 

sąlygomis ir tvarka: 

23.5.1. Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami vadovaujantis Sutartyje nustatytomis 

sąlygomis;  

23.5.2. Sutarties kaina, priimta sutarties suma ir maksimali sutarties vertė gali būti keičiama 

Sutartyje nustatytomis sąlygomis;  

23.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;  

23.6. Rangovas gali keisti Sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus Subtiekėjus (Subrangovus) 

Sutartyje nustatyta tvarka. 

23.7. Jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Rangovas negali naudoti Pasiūlyme nurodytų 

Medžiagų/Įrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medžiagos/įranga 

ar pan.), ar dėl kitų nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina keisti 

Sutartyje numatytas Medžiagas ar Įrangą, Rangovas pateikia Lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl 

keistinų Medžiagų/Įrangos, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos 

kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Sutarties kainos (jei 

reikia). 

23.8.  Visi Sutarties pakeitimai bei juos sąlygojusios aplinkybės įforminami atskiru rašytiniu Šalių 

sutarimu. 

24. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 

24.1. Užsakovas nuo pagal Sutartį sukurto Darbų (ir ar jų dalies) rezultato ir perėmimo iš Rangovo 

įgyja turtines teises į Statinio ir Techninį darbo projektą (įskaitant ir visas jo sudėtines dalis). 

Užsakovas turi teisę be papildomo užmokesčio Rangovui ar projekto autoriui naudoti sukurtą 

Darbų rezultatą šioje Sutartyje nustatytos paskirties Darbams įvykdyti. Rangovas privalo 

užtikrinti, kad Užsakovo turtinės autorinės teisės galiotų neterminuotą laiką.  

24.2. Užsakovas, siekdamas atlikti Statinio ir Techninio darbo projekto pakeitimus, turi teisę 

pasitelkti trečiuosius asmenis. Šia Sutartimi Rangovas ir visi projekto bendraautoriai sutinka, 

kad pakeitimai būtų atliekami trečiųjų asmenų ir įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų dėl šio 

Sutarties punkto taikymo.  

24.3. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių projekto bendraautorių reikalavimų Užsakovas 

patirs nuostolių, Rangovas Užsakovo reikalavimu, privalo atlyginti Užsakovo patirtus 

nuostolius.  

24.4. Rangovas atsako už tai, kad bet kokio intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas pagal 

Sutartį nepažeis intelektinės nuosavybės teisių (autorių teisių, patentų, dizaino, prekių ženklų, 

juridinių asmenų pavadinimų), taip pat komercinių paslapčių. 

24.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovas įgis reikiamas intelektinės nuosavybės teises iš 

dokumentus rengusių autorių tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal 

Sutartį. 

24.6. Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir 

nepažeisdamas Užsakovo bei trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių. 

24.7. Rangovas taip pat suteikia Užsakovui neatšaukiamą, neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę 

neatlygintiną licenciją naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis 

intelektinės nuosavybės teisėmis į Rangovo rengiamus dokumentus (įskaitant nebaigtus 

dokumentus, Statinio projektą, Techninį darbo projektą) ir kitus intelektinės nuosavybės teisės 

objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) įtrauktus į Rangovo dokumentus ar būtinus jų 

panaudojimui pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, išleisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip 

perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir viešinti tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, 

Objekto sukūrimui, naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties 
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keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat 

suteikia teisę suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta Užsakovui nuo 

kiekvieno tokio intelektinės nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui momento, 

įskaitant nebaigtų dokumentų perdavimą.  

24.8. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta 

ir (arba) konkrečiam Objektui skirta ar pritaikyta programinė įranga ar taikomosios 

programos, laikoma, kad Licencija leidžia juos naudoti bet kokiuose Užsakovo pasirinktuose 

kompiuteriuose arba kituose išmaniuosiuose prietaisuose. 

24.9. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Užsakovo užduotį pateikti trečiųjų asmenų 

kompiuterių programinę įrangą arba taikomąją programą, skirtą ir (arba) pritaikytą 

konkrečiam Objektui, Rangovas privalo teisėtai Užsakovo vardu įgyti licencijas ir visas 

priemones naudotis programine įranga ir (arba) taikomąja programa, įdiegti šią programinę 

įrangą ir (arba) taikomąją programą Užsakovo nurodytose kompiuterinėse darbo vietose ar 

kituose išmaniuosiuose prietaisuose ir užtikrinti, kad Užsakovui būtų teikiamas programinės 

įrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. Į Sutarties kainą yra 

įskaičiuotas atlygis Rangovui už programinės įrangos ir (arba) taikomųjų programų įdiegimą 

bei licencijas jomis naudotis Užsakovo užduotyje nurodytam kompiuterinių darbo vietų 

(vartotojų) skaičiui ir nurodytai trukmei. Jeigu Užsakovui yra reikalingos papildomos 

licencijos, Rangovas privalo pateikti jas Užsakovui už atlygį, lygų faktinėms išlaidoms.  

24.10. Jeigu tretieji asmenys (įskaitant Rangovo personalą ar buvusį Rangovo personalą) pareikštų 

pretenzijų ar reikalavimų Užsakovui dėl to, kad Užsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, 

pažeidžia jų intelektinės nuosavybės teises, Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika Užsakovo 

vardu apginti Užsakovą nuo tokių pretenzijų bei reikalavimų, atlyginti visas Užsakovo patirtas 

išlaidas ir užtikrinti, kad Užsakovas galėtų nevaržomai naudotis Licencija. 

 

25. GINČAI 

25.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu 

išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 

derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Bent vienai šaliai pageidaujant, ginčo 

sprendimui pasitelkiama Įgyvendinančios institucijos pagalba. Ginčas turi būti išspręstas per 

ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta 

arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, 

įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, 

kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami 

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

26. NENUGALIMA JĖGA 

26.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, 

bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis 

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)aplinkybėms taisyklėse, 

jeigu Šalis per 5 darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų 

vykdymui. 

26.2. Nenugalima jėga  nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis 

neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

Nenugalima jėga  taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių 

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, 

valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos 

aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 

yra tikėtinos. 
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26.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma arba jos 

vykdymas turi būti atidėtas ilgiau kaip 90 dienų dėl nenugalimos jėgos. 

27. SUTARTIES PRIEDAI 

27.1. Sutartis sudaroma remiantis Užsakovo vykdyto Pirkimo dokumentais 

27.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai: 

27.2.1. Rangovo Pasiūlymas;  

27.2.2. Subrangovų ir (ar) Subtiekėjų sąrašo forma;  

27.2.3. Specialistų sąrašo forma;  

27.2.4. Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;  

27.2.5. Atliktų darbų akto forma;  

27.2.6. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; 

27.2.7. Galutinio atliktų darbų akto forma; 

 

28. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

28.1. Sutartis įsigalioja kai Sutartį pasirašo abi Šalys.  

28.2. Sutartis galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.  

28.3. Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dėl kurių Sutarties vykdymo metu 

numatomi rašytiniai susitarimai prie Sutarties ar kurių pagrindu sudaromi tokie susitarimai, 

nelaikomi Sutarties sąlygų keitimu. 

28.4. Šalys laiko paslaptyje Sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir 

metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba 

ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Sutartį 

sužinota informacija apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri 

laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų 

nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma. 

28.5. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami 

faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) 

Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu 

adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau 

kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu privalo pranešti kitai 

Šaliai.  

28.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba 

Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas. 

28.7. Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasirašymu 

ir vykdymu, išskyrus atvejus, nurodytus Sutartyje. 

28.8. Rangovo apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimui 

pagal Sutartį sąskaitų teisingumą. Visi sąnaudas ir pajamas pagal Sutartį patvirtinantys 

dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį. 

28.9. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos 

lieka ir toliau galioti. 

28.10. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais 

egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių. Sutartis gali būti pasirašyta originaliais parašais, 

apsikeičiant Šalims Sutarties egzemplioriais, taip pat elektroniniais parašais. 

 

29. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI 


