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	STATINIO PROJEKTAVIMO IR RANGOS SUTARTIS Nr. [...]

	

	SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

	

	Šiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos yra apibrėžtos Statinio projektavimo ir rangos sutarties Bendrųjų sąlygų (toliau – Sutarties Bendrosios sąlygos) 1 skyriuje.


	[bookmark: _Ref479157346]Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373 (toliau – Užsakovas), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis, parengė, patvirtino ir [data] CVP IS (adresu https://viesiejipirkimai.lt paskelbė [pirkimo būdas]  projekto „Širvintų rajone esančių, valstybei nuosavybės teise priklausančių, blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimas“ projektavimo ir rekonstravimo darbų pirkimą Nr. [...] (toliau – Pirkimas).

Rangovas pateikė pasiūlymą Pirkime, o Užsakovas, nustatyta tvarka atlikęs Pirkimo procedūras ir įvertinęs visus gautus pasiūlymus, pripažino jį Pirkimo laimėtoju,

Užsakovas iš vienos pusės bei Rangovas iš kitos pusės, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):


	1. [bookmark: _Ref343530593]UŽSAKOVAS

	1.1. Pavadinimas
	

	1.2. Adresas
	

	1.3. Juridinio asmens kodas
	

	1.4. PVM mokėtojo kodas
	

	1.5. [bookmark: _Ref293569183]Banko sąskaita
	

	1.6. Bankas, banko kodas
	

	1.7. [bookmark: _Ref294603540]Telefonas
	

	1.8. El. paštas
	

	1.9. Atstovas
	

	1.10. Atstovavimo pagrindas
	

	

	2. RANGOVAS

	2.1. Pavadinimas
	

	2.2. Adresas
	

	2.3. Juridinio asmens kodas
	

	2.4. PVM mokėtojo kodas
	

	2.5. Banko sąskaita
	

	2.6. Bankas, banko kodas
	

	2.7. Telefonas
	

	2.8. El. paštas
	

	2.9. Atstovas
	

	2.10. Atstovavimo pagrindas
	

	
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi


	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ
	

	3.1. Statinys
	Melioracijos statiniai

	3.2. Statinio statybos rūšis:
	Rekonstravimas


	3.3. Statinio kategorija
	Nustatyti projektavimo metu

	3.4. Darbų atlikimo vieta (-os)
	Širvintų rajone esančių, valstybei nuosavybės teise priklausančių, blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimas.
Preliminarios apimtys: 1 tiltas, 1 pralaida – vamzdinė greitvietė, 6 pralaidos, 7,219 km griovių ir juose esantys melioracijos statiniai.


	4. SUTARTIES DALYKAS
	

	4.1. Techninio darbo projekto parengimas (toliau – Projektas)
	Pirkimo objekto apimtis, turinys ir reikalavimai yra nustatyti Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“. 
Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

	4.2. Darbai 
	Pirkimo objekto apimtis, turinys ir reikalavimai yra nustatyti  Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“. 
Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

	4.3. Projekto vykdymo priežiūros paslauga
	Turės būti užtikrinta statinio projekto vykdymo priežiūra pagal STR 1.06.01:2016 

	

	5. TERMINAI

	5.1. [bookmark: _Hlk32496013]Bendras paslaugų ir darbų atlikimo terminas (laikotarpis)
	6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos.
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 2 (du) kartus, tačiau bendras pratęsimo laikotarpis negali viršyti 4 (keturių) mėnesių, jeigu darbų vykdymas ar jų tęstinumas tampa neįmanomas arba reikšmingai apsunkinamas dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių. Tokiomis aplinkybėmis laikomi trečiųjų asmenų ar institucijų sprendimai, veiksmai ar neveikimas, įskaitant, bet neapsiribojant, finansavimo skyrimo, mokėjimo ar administravimo ypatumais, finansavimo sąlygų ar apimčių pasikeitimais, projekto finansavimo sprendimų priėmimo terminų pasikeitimu, taip pat kitais objektyviais veiksniais, kurių Rangovas negalėjo numatyti ir kontroliuoti. Terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris yra būtinas minėtų aplinkybių padariniams pašalinti, Šalims pasirašius atitinkamą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo.

	5.2. Etapų atlikimo terminai
	I etapas (projektinių pasiūlymų parengimas): per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
II etapas (statybą leidžiančio dokumento gavimas): per 1 (vieną) mėnesį po projektinių pasiūlymų parengimo pabaigos, pagal Statybos įstatymo 27 straipsnį, per IS „Infostatyba“.
III etapas (techninio darbo projekto parengimas): techninio darbo projektas parengiamas per 1 (vieną) mėnesį nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos. TDP parengiamas iki rekonstravimo darbų pradžios. Leidžiama detalizuoti sprendinius statybos metu, nekeičiant esminių projekto sprendinių.
IV etapas (techninio darbo projekto vykdymo priežiūra): vykdoma visą Darbų vykdymo laikotarpį.
V etapas (rekonstravimo darbai): per ne daugiau kaip 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  Į 5 mėn. terminą įskaičiuojamas projektavimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir techninio darbo projekto parengimo laikotarpis. Nepriklausomai nuo Sutarties įsigaliojimo datos, visi Darbai, įskaitant statybos užbaigimo procedūras, turi būti baigti ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d., išskyrus atvejus, kai Sutarties vykdymo terminas pratęsiamas Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

VI etapas (statybos užbaigimo procedūros): per 1 (vieną) mėnesį  nuo statybos darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos pagal MTR 1.11.01:2006 ,,Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“.
Sutarties bendras laikotarpis – 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų atsiskaitymo laikotarpį.
Į darbų atlikimo terminą neįskaičiuojamas technologinės žiemos pertraukos laikotarpis, kai dėl netinkamų meteorologinių sąlygų statybos darbai pagal teisės aktų, technologinių reikalavimų ar techninės priežiūros nurodymus negali būti vykdomi. Tokiu atveju darbų atlikimo terminas pratęsiamas faktine darbų sustabdymo trukme. Technologinės pertraukos laikotarpis fiksuojamas statybos darbų žurnale ir patvirtinamas statinio statybos techninės priežiūros vadovo.
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 2 (du) kartus, tačiau bendras pratęsimo laikotarpis negali viršyti 4 (keturių) mėnesių, jeigu darbų vykdymas ar jų tęstinumas tampa neįmanomas arba reikšmingai apsunkinamas dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių. Tokiomis aplinkybėmis laikomi trečiųjų asmenų ar institucijų sprendimai, veiksmai ar neveikimas, įskaitant, bet neapsiribojant, finansavimo skyrimo, mokėjimo ar administravimo ypatumais, finansavimo sąlygų ar apimčių pasikeitimais, projekto finansavimo sprendimų priėmimo terminų pasikeitimu, taip pat kitais objektyviais veiksniais, kurių Rangovas negalėjo numatyti ir kontroliuoti. Terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris yra būtinas minėtų aplinkybių padariniams pašalinti, Šalims pasirašius atitinkamą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo.


	5.3. Darbų priėmimas / perdavimas
	Darbų perdavimo – priėmimo sąlygos nustatytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 punkte.

	

	6. PASLAUGŲ/DARBŲ KAINA 

	6.1. Kainodaros taisyklė
	Fiksuota kaina

	6.2. [bookmark: _Ref343543389]Kaina
	Bendra Sutarties kaina yra [...] Eur be PVM;  PVM yra [...] Eur; [...] Eur su PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro: 
I etapo kaina yra [...] Eur be PVM; 
III etapo kaina yra [...] Eur be PVM.
IV etapo kaina [...] Eur be PVM;
V etapo kaina [...] Eur be PVM.

II ir VI etapai yra būtini darbų etapų įgyvendinimui, tačiau atskirai neapmokami. Šių etapų darbų kaštai turi būti įskaičiuoti į kitų pasiūlymo formoje nurodytų etapų (I, III, IV ir V etapų) kainas. Rangovas patvirtina, kad, teikdamas pasiūlymą, įtraukė II ir VI etapų sąnaudas į minėtų etapų kainas.

	6.3. Avansas
	Netaikomas


	6.4. Mokėjimo tvarka
	1. I etapas (projektinių pasiūlymų parengimas) laikomas atliktu, kai parengiami ir su Užsakovu suderinami projektiniai pasiūlymai bei jie paviešinami teisės aktų nustatyta tvarka. Už tinkamai ir laiku atliktą I etapą Užsakovas sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos, pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktą.
2. II etapas (statybą leidžiančio dokumento gavimas) laikomas atliktu, kai IS „Infostatyba“ išduodamas statybą leidžiantis dokumentas. II etapas atskirai neapmokamas – jo kaina įskaičiuota į kitų etapų kainas.
3. III etapas (techninio darbo projekto parengimas) laikomas atliktu, kai parengiamas ir su Užsakovu suderinamas techninis darbo projektas bei gaunamas teigiamas ekspertizės aktas. Už III etapą Užsakovas sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos, pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktą.
4. IV etapas (techninio darbo projekto vykdymo priežiūra) vykdomas visą darbų vykdymo laikotarpį. Už šio etapo paslaugas apmokama taip:
4.1. 50 proc. IV etapo kainos mokama proporcingai faktiškai atliktų darbų vertei kiekvieną mėnesį;
4.2. likę 50 proc. IV etapo kainos sumokami užbaigus statybos darbus ir pateikus galutinį paslaugų perdavimo–priėmimo aktą.
Mokėjimai atliekami per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos, pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktą.
5. V etapas (rekonstravimo darbai) apmokamas pagal faktiškai atliktus darbus:
Užsakovas atsiskaito pagal pasirašytus atliktų darbų aktus ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) dienų nuo jų pateikimo dienos.
Galutinis mokėjimas, sudarantis ne mažiau kaip 10 proc. nuo Darbų kainos be PVM, nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 6.2 punkte (V etapo kaina), atliekamas po VI etapo įvykdymo. VI etapas laikomas įvykdytu, kai:

– pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas;
– gaunamas statybos užbaigimo aktas ir (arba) deklaracija apie statybos užbaigimą;
– pateikiamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas;
– pateikta įgyvendinto projekto kadastro vietovių Mel_DR 10 LT duomenų rinkinys su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis rekonstruojamo ploto ribomis, griovių rekonstruotomis atkarpomis, rekonstruotų melioracijos statinių vietomis *shp formatu įrašytose USB laikmenoje.
Mokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

	

	7. KITOS SĄLYGOS

	7.1. Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės:
	[...]

	7.2. Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą iš Rangovo pusės:
	[...]

	7.3. Apie atsakingo Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.1-7.2 punktuose nurodyto asmens pasikeitimą Šalis informuoja kitą Šalį nurodytu Šalies el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.
	

	8. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI

	8.1. Priedas Nr. 1 – Sutarties Bendrosios sąlygos

	8.2. Priedas Nr. 2 – Rangovo pasiūlymas su priedais 

	8.3. Priedas Nr. 3 – Techninė specifikacija

	8.4. Priedas Nr. 4 – Pirkimo dokumentai prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)

	8.5. Priedas Nr. 5 – Asmens duomenų tvarkymas

	

	Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus.

	
	Užsakovo vardu:
	Rangovo vardu:










