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Sutarties 4 priedas
DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši Darbų priėmimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato Sutartyje numatytų darbų priėmimo procedūras, tvarkaraščius, reikalavimus dokumentacijai ir bandymams.
1.2. Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Sutarties Bendrosiose sąlygose.
1.3. Darbų priėmimas atliekamas trimis etapais: paslėptų darbų priėmimas, tarpinis darbų priėmimas ir galutinis darbų priėmimas.
2. Paslėptų darbų priėmimas
2.1. Rangovas privalo kviesti Užsakovo atstovą (techninės priežiūros vadovą) patikrinti paslėptus darbus prieš juos uždengiant. Kvietimas pateikiamas raštu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.
2.2. Paslėptiems darbams priskiriami:
– tranšėjų paruošimas (pagrindo įrengimas, profilis, patalpė);
– vamzdynų klojimas (padėtis, jungčių kokybė);
– vamzdynų apsauginė juosta ir pirminis užpylimas;
– šulinių montavimas;
– kiti darbai, kurie bus užslėpti vėlesniais darbų etapais.
2.3. Paslėptų darbų priėmimas įforminamas paslėptų darbų patikrinimo aktu, kurį pasirašo Rangovas ir techninės priežiūros vadovas.
2.4. Jei Rangovas uždengė paslėptus darbus be Užsakovo atstovo patikrinimo, Užsakovas turi teisę reikalauti atidengti darbus Rangovo lėšomis.
3. Tarpinis darbų priėmimas
3.1. Tarpinis darbų priėmimas atliekamas kas mėnesį arba užbaigus atskirą darbų etapą, Rangovo prašymu.
3.2. Rangovas pateikia Užsakovui:
– tarpinę darbų atlikimo pažymą, kurioje nurodyti per ataskaitinį laikotarpį atlikti darbai ir jų vertė;
– atliktų darbų kiekio apskaičiavimus;
– paslėptų darbų patikrinimo aktus (jei taikoma);
– bandymų protokolus (jei taikoma).
3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų nuo tarpinės pažymos gavimo patikrina pateiktus duomenis ir:
a) patvirtina tarpinę pažymą ir inicijuoja mokėjimą; arba
b) pateikia motyvuotas pastabas raštu. Rangovas per 5 darbo dienas ištaiso pastabas arba pateikia paaiškinimus.
3.4. Tarpinis darbų priėmimas nereiškia galutinio darbų priėmimo ir neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų kokybę.
4. Bandymai ir patikrinimai
4.1. Prieš galutinį darbų priėmimą, Rangovas privalo atlikti šiuos bandymus ir patikrinimus savo lėšomis:

	Eil. Nr.
	Bandymo / patikros rūšis
	Taikomas standartas / metodas
	Priėmimo kriterijus

	1.
	Vamzdynų hidraulinis slėgio bandymas
	LST EN 805, LST EN 1610
	Nėra slėgio kritimo, viršijančio leistinas normas per nustatytą bandymo laikotarpį

	2.
	Nuotekų vamzdynų sandarinamojo bandymas (oro arba vandens)
	LST EN 1610
	Nuotėkis neviršija leistino pagal LST EN 1610 nustatytų normatyvų

	3.
	Gravitacinių vamzdynų vaizdinė inspekcija (CCTV)
	LST EN 13508-2
	Nėra struktūrinių defektų, atitinkancių 4 ar aukštesnę klasę. Vamzdynai švarūs, be nuosėdų

	4.
	Šulinių sandarinamojo bandymas
	LST EN 1917, gamintojo rekomendacijos
	Nuotėkis neviršija leistino pagal standarto normatyvų

	5.
	Siurblinių įrangos veikimo bandymas
	Gamintojo techniniai reikalavimai
	Siurbliai veikia pagal projektinius parametrus (našumas, slėgis). Automatika funkcionuoja tinkamai

	6.
	Geodėziniai matavimai (vamzdynų padėtis ir aukščių žymės)
	Statybos techninis reglamentas, projektas
	Vamzdynų padėtis ir aukščių žymės atitinka techninį projektą (leistini nukrypimai pagal STR)

	7.
	Žemės darbų kokybė (tranšėjų užpylimas, sutankinimas)
	STR, projektas
	Grunto sutankinimo koeficientas ne mažesnis nei nustatytas projekte. Paviršius atstatytas į pirminę būklę

	8.
	Kelio dangos atstatymo kokybė (jei taikoma)
	Kelių techninis reglamentas, projektas
	Dangos storis, lygumas ir kokybė atitinka projektą ir keliamus reikalavimus



4.2. Apie kiekvieną bandymą Rangovas informuoja Užsakovą raštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Užsakovas arba jo atstovas turi teisę dalyvauti visuose bandymuose.
4.3. Kiekvieno bandymo rezultatai įforminami bandymo protokolu, kurį pasirašo Rangovas ir Užsakovo atstovas (jei dalyvavo).
4.4. Jei bandymo rezultatai neatitinka priėmimo kriterijų, Rangovas savo lėšomis šalina defektus ir pakartotinai atlieka bandymą.
4.5. CCTV vaizdinė inspekcija atliekama visiems gravitaciniams vamzdynams. Vaizdo įrašai ir ataskaita (pagal LST EN 13508-2) perduodami Užsakovui skaitmenine forma.
5. Galutinis darbų priėmimas
5.1. Atlikus visus Darbus, sėkmingai įvykdžius visus bandymus ir pateikus visą būtiną dokumentaciją, Rangovas raštu kreipiasi į Užsakovą dėl galutinio darbų priėmimo.
5.2. Užsakovas per 15 darbo dienų nuo Rangovo kreipimosi gavimo atlieka darbų patikrą ir:
a) pasirašo Darbų užbaigimo aktą, jei Darbai atlikti tinkamai; arba
b) pateikia motyvuotą atsisakymą priimti Darbus, nurodydamas konkrečius defektus ar trūkumus, kuriuos Rangovas turi pašalinti.
5.3. Rangovas pašalina nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą protingą terminą ir pakartotinai kreipiasi dėl darbų priėmimo.
5.4. Darbų užbaigimo aktą pasirašo: Rangovas, Užsakovas, techninės priežiūros vadovas ir projekto vykdymo priežiūros vadovas.
5.5. Nuo Darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos prasideda garantinis laikotarpis.
6. Statybos užbaigimo procedūros
6.1. Po galutinio darbų priėmimo Rangovas, kartu su Užsakovu, inicijuoja statybos užbaigimo procedūras pagal Statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimus:
– statybos užbaigimo akto surašymas;
– statinio kadastriniai matavimai ir registravimas (jei taikoma);
– visu būtinos dokumentacijos perdavimas Užsakovui.
6.2. Statybos užbaigimo aktas surašomas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
7. Perduodama dokumentacija
7.1. Kartu su prašymu dėl galutinio darbų priėmimo Rangovas perduoda Užsakovui šiuos dokumentus:

	Eil. Nr.
	Dokumentas
	Pastabos

	1.
	Techninis projektas (suderintas, su statybos leidimu)
	Originalas arba patvirtinta kopija

	2.
	Statybos darbų žurnalas
	Užpildytas pagal STR reikalavimus

	3.
	Paslėptų darbų patikrinimo aktai
	Pasirašyti Rangovo ir techninės priežiūros vadovo

	4.
	Bandymų protokolai ir aktai (slėgio, sandarinamojo, CCTV ir kt.)
	Kiekvienam bandymui atskiras protokolas

	5.
	Geodėzinė nuotrauka (kontrolė po statybos)
	Parengta licencijuoto matininko

	6.
	Medžiagų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos
	Visiems naudotiems gaminiams

	7.
	Statybos atliekų tvarkymo dokumentai
	Atliekų perdavimo aktai, lydraščiai

	8.
	Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo ataskaita
	Pagal D1-508 Tvarkos aprašo reikalavimus

	9.
	Garantinis pasas / naudojimo ir priežiūros instrukcija
	Siurblinių įrangai ir kt. inžineriniams įrenginiams

	10.
	Statinio kadastrinės bylos (jei taikoma)
	Pagal Registrų centro reikalavimus



7.2. Dokumentacija perduodama dviem egzemplioriais popierine forma ir vienu egzemplioriumi skaitmenine forma (PDF ir, kur taikoma, redaguojamu formatu).
7.3. Užsakovas turi teisę reikalauti papildomų dokumentų, jei jie būtini statinio naudojimui ar registravimui.
8. Garantinio laikotarpio priežiūra ir galutinis atsiskaitymas
8.1. Garantinio laikotarpio metu Rangovas įsipareigoja nemokamai šalinti visus darbų defektus, kurie atsirado dėl netinkamos darbų kokybės, medžiagų ar įrengimų.
8.2. Apie pastebėtus defektus Užsakovas informuoja Rangovą raštu. Rangovas privalo pradėti defektų šalinimą per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo (skubiais atvejais – per 24 valandas).
8.3. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, Šalys atlieka galutinę darbų apžiūrą. Jei defektų nenustatoma arba visi defektai pašalinti, surašomas garantinio laikotarpio pabaigos aktas.
8.4. Garantinio laikotarpio pabaigos akto pasirašymo diena laikoma galutinės prievolių įvykdymo data, po kurios grąžinama garantinio laikotarpio garantija.
8.5. Jei per galutinę apžiūrą nustatomi neištaisyti defektai, garantinis laikotarpis pratęsiamas iki defektų pašalinimo.
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