STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTAS

I. SPECIALIOJI DALIS

20__ m.                 d. Nr.
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA), atstovaujama IVA direktoriaus (vardas, pavardė), veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – Užsakovas), 
ir (Rangovas), atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Rangovas), (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, sudarė šią Statybos rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:
	1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, Sutartyje, UAB „INHUS Engineering“ parengtame  „Tilto per Nevėžio upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. rekonstravimo projektas“ techniniame projekte (toliau – Techninis projektas) (Techninis projektas viešai prieinamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) (prie pirkimo dokumentų (CVP IS pirkimo ID (įrašyti)) ir kituose Sutarties prieduose nustatytus reikalavimus, vadovaujantis techniniu projektu bei jo pagrindu parengtu darbo projektu atlikti rekonstravimo darbus ir suteikti inžinerines paslaugas: geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, visų statinių / inžinerinių tinklų (tame tarpe ir kilnojamųjų daiktų) kadastrinių matavimo bylų parengimas, žemės sklypo duomenų atnaujinimas ir suderinimas su VĮ „Registrų centras“, statinių ir inžinerinių tinklų kontrolinių nuotraukų parengimas, įkėlimas ir suderinimas TIIIS sistemoje ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka (toliau bendrai Sutartyje vartojama – darbai arba atskirai pagal kontekstą statybos darbai ar inžinerinės paslaugos).
1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei už juos sumokėti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
1.3. Rangovo atliekami darbai ir kiti sutartiniai įsipareigojimai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose. 

	2. Darbų kaina/kainodaros taisyklės
2.1. Pradinės Sutarties vertė  (toliau – Sutarties kaina) – (skaičiais ir žodžiais) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Pradinės Sutarties vertė su PVM ir visais kitais mokesčiais ir išlaidomis, atsirandančiomis vykdant šią Sutartį – (skaičiais ir žodžiais) Eur. Į Pradinės Sutarties vertę yra įskaičiuotas PVM, kuris sudaro – (skaičiais ir žodžiais).
Sutarties kainą be PVM sudaro:
2.1.1. statybos darbų kaina – (skaičiais ir žodžiais) Eur be PVM;
2.1.2. inžinerinių paslaugų kaina  – (skaičiais ir žodžiais) Eur be PVM.
2.2. Pradinės sutarties vertė detalizuota šios Sutarties 1 priede „Rangovo konkurso pasiūlymas“ (toliau – Sutarties 1 priedas arba Pasiūlymas). Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą darbų kiekį ir (ar) apimtį.
2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kainos peržiūrai taikomos taisyklės, nurodytos Sutarties bendrojoje dalyje.
2.4. Rangovas patvirtina, kad yra įvertinęs reikiamus atlikti darbus (įskaitant, bet neapsiribojant, visus privalomus atlikti bandymus) pagal Sutartyje ir jos prieduose pateiktus reikalavimus ir pirkimo objekto specifiką reglamentuojančius teisės aktus bei įsivertinęs visas galimas rizikas, susijusias su Sutarties įvykdymu, išskyrus išimtis numatytas šioje Sutartyje. Techniniame projekte nurodyti dydžiai – ploto, atstumo, tūrio ir kiti matavimo vienetai, statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (įskaitant, bet neapsiribojant išreikšta statybos darbų vienetais) yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovas turi atlikti, kiekiu. 
2.5. Pagal sutarties bendrosios dalies 3.9 papunkčio sąlygas Sutarties kainos keitimui (didinimui arba mažinimui) taikomas 15 (penkiolikos) procentų dydis. 
2.6. Jei Rangovo įvykdytų ar Sutarties įvykdymui būtinų atlikti statybos darbų kiekis skiriasi nuo nurodyto Techniniame projekte (įskaitant ir tuos atvejus, kai tokių statybos darbų papildomus kiekius būtina atlikti ir statinio projekte nepažymėtose vietose, statinio projekto nustatyti prieštaravimai ir kt.) ir neviršija Sutarties specialiosios dalies 2.5 papunktyje nurodyto procentinio dydžio, laikoma, kad šis didesnis ar mažesnis statybos darbų kiekis buvo įskaičiuotas į pradinę Sutarties vertę, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų ar Sutarties įvykdymui būtinų atlikti statybos darbų kiekio ir (ar) jų kilimo priežasties, pradinė Sutarties vertė (Sutarties kaina) negali būti keičiama ir tokie darbai nebus laikomi papildomais statybos darbais arba nevykdomais (atsisakomais statybos darbais), kol nebus viršytas Sutarties specialiosios dalies 2.5 papunktyje nurodytas procentinis dydis.
2.7. Pagal Sutarties bendrosios dalies 3.6.2.4 papunktį, taikomas Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (Visos statybos sąnaudos) (toliau – indeksas). 
2.8. Rangovui yra žinoma ir jis supranta, kad vykdo Sutartyje ir/ar papildomuose susitarimuose (jei tokie būtų sudaryti) darbus karinio objekto (ar su juo susijusioje) teritorijoje. Todėl Užsakovui sustabdžius darbų vykdymą iki 20 k. d. dėl Lietuvos kariuomenės ir/ar su ja susijusių struktūrų, veiksmų (pratybų, technikos manevrų ir pan.), visos Rangovo išlaidos, susijusios su darbų stabdymu šiame papunktyje nurodytu laikotarpiu, nebus kompensuojamos Rangovui, ir jokių pretenzijų Rangovas dėl to Užsakovui neteiks. Šiame punkte nurodytam darbų vykdymo sustabdymui tęsiantis ilgiau nei 20 k. d., Užsakovas Rangovui kompensuos tik jo patirtas tiesiogines ir būtinas (neišvengiamas) išlaidas, susijusias su statybvietės išlaikymu, t.y. statybvietės eksploatavimu ir valdymu.
2.9. Prieš pasirašant Sutartį, Rangovas susipažino su Sutarties objektu, su aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami darbai, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo ir suprato darbų pobūdį bei jų apimtį, susipažino su visa dokumentacija, esamai dokumentais, įvertino visus pagrindinius, tarpinius ir papildomus darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems darbams atlikti, gerai išanalizavo visus Rangovui pateiktus duomenis, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, bei visus kaštus, būtinus darbams atlikti ir atliko visus veiksmus tinkamam darbų atlikimui. Rangovui visi Sutarties dokumentai ir Sutarties sąlygos bei reikalavimai yra suprantami ir aiškūs ir Rangovas patvirtina, kad dokumentacija yra pakankama, nėra jokių priežasčių dėl kurių jis negalėtų atlikti darbų pilna apimtimi šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Kadangi Rangovas iki Sutarties pasirašymo raštu nepateikė jokių pastabų dėl galimybės atlikti darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis Rangovas neturės teisės iš naujo teikti pasiūlymų Užsakovui dėl darbų įkainių ir terminų.
2.10. Rangovas pareiškia, kad jis yra statybų srities specialistas ir turi šiai Sutarčiai įvykdyti pakankamos patirties.

	3. Mokėjimo sąlygos 
3.1. Mokėjimai pagal šią Sutartį bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties specialiosios dalies 3 punkte numatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, Šalims prieš tai pasirašius atliktų darbų aktus pagal nustatytą F-2 formą (Sutarties 2 priedas) ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę pagal nustatytą F-3 formą (Sutarties 3 priedas).
3.2. Tarpinių mokėjimų už atliktus statybos darbus vykdymui Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo rašytinio pranešimo pateikimo dienos, privalo pateikti Užsakovui Pradinės Sutarties vertės detalizaciją – statybos darbų sąmatas (suvestinę, objektines ir lokalines) pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintus statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus ir rekomendacijas (STR 1.04.04:2017 6 priedo, lentelės Nr. 2, 3, 5), kuriose nurodyta statybos bendra darbų kaina turi sutapti su Sutartyje ir Sutarties 1 priede nurodyta statybos darbų kaina. Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl to, ar Pradinės Sutarties vertės detalizacijos žiniaraščiuose nurodytos statybos darbų kainos/įkainiai Sutarties sudarymo metu yra realūs, nėra dirbtinai sumažinti ar padidinti, Užsakovas turi teisę paprašyti Rangovo pakartotinai pateikti atnaujintas statybos darbų sąmatas, kuriose darbų kaina būtų apskaičiuota pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. Tuo atveju, jeigu Rangovas neįvykdo šiame papunktyje nurodytų pareigų arba Užsakovo nurodymų, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Rangovo teikiamus atliktų darbų aktus ir vykdyti tarpinius mokėjimus.
3.3. Rangovui mokėtinos sumos apskaičiuojamos už atliktus statybos darbus (įskaitant paruošiamuosius) pagal Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje nurodytas Rangovo Užsakovui pateiktas statybos darbų sąmatas (išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai atitinkamų statybos darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunktyje nustatytomis sąlygomis) ir nustačius faktinį per praėjusį mėnesį atliktų statybos darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje nurodytus dokumentus, privalo nustatyti atliktų statybos darbų faktinį kiekį, o Užsakovas patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, išskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties reikalavimų. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą arba atsisakyti pasirašyti minėtus dokumentus iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti.
3.4. Rangovui mokėtinos sumos už inžinerines paslaugas apskaičiuojamos pagal konkurso Pasiūlyme nurodytas kainas. Rangovas privalo nustatyti suteiktų inžinerinių paslaugų faktinį kiekį, o Užsakovas patvirtinti pasirašydamas pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (F-3 forma), išskyrus atvejus, kai Rangovo suteiktos paslaugos neatitinka Sutarties reikalavimų. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą arba atsisakyti pasirašyti minėtus dokumentus iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti. Tarpiniai mokėjimai už inžinerines paslaugas nebus atliekami.
3.5. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS) priemonėmis nurodant Užsakovą, Sutarties numerį ir datą. Jeigu Rangovas nepateikia sąskaitos informacinės sistemos SABIS priemonėmis, Užsakovas neatlieka mokėjimo.
3.6. Rangovui sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 3 skyriuje nustatytomis sąlygomis. Sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos Užsakovui ne vėliau kaip iki einamo mėnesio 28 dienos, o baigiantis ketvirčiui – iki 20 dienos. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatytas mokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos su sąlyga, kad yra įvykdytos Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje nustatytos sąlygos. Laikoma, kad Užsakovas su Rangovu atsiskaitė tinkamai ir laiku, kai Užsakovas atlieka mokėjimą Rangovui iš Užsakovo banko sąskaitos, nepriklausomai nuo to kada lėšos (pinigai) realiai pateks ir (ar) bus užskaityti Rangovo sąskaitoje.

	4. Sutarties galiojimas, pratęsimas, nutraukimas, keitimas, stabdymas
4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams ją pasirašius ir Rangovui pateikus Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties specialiosios dalies 8 skyriuje nurodytas sąlygas. 
4.2. Sutartis galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
4.3. Užsakovas turi teisę Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka šią Sutartį vienašališkai nutraukti:
4.3.1. Rangovui nepateikus Užsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.10 papunktyje nurodytų dokumentų;
4.3.2. paaiškėjus aplinkybėms, atitinkančioms bent vieną iš VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje išvardintų sąlygų;
4.3.3. Rangovui vienašališkai sustabdžius darbus, išskyrus tuos atvejus, kai teisė Rangovui laikinai sustabdyti darbus numatyta Civiliniame kodekse;
4.3.4. Jeigu Užsakovas sužino, kad atsirado Sutarties specialiosios dalies 7.15 papunktyje nurodyta aplinkybė (-ės), ir jei Rangovas nesutinka pašalinti arba per Užsakovo nurodytą protingą terminą nepašalina pažeidimų;
4.3.5. kitais Sutarties bendrojoje dalyje nurodytais atvejais.
4.4. Sutarties specialiosios dalies 4.3.1–4.3.4 papunkčiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.
4.5. Sutarties sąlygos dėl Rangovo pareigos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Sutarties specialiosios dalies 4.1, 8.1, 8.3 ir 8.6 papunkčiai) ir 10.6 papunktis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo. Kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos.

	5. Darbų ir paslaugų vykdymo vieta, terminai ir sąlygos
5.1. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti informaciją apie pasirinktus konkrečius techninio projekto (toliau – TP) technines specifikacijas (toliau – TS) atitinkančius įrenginius bei užsakomus gaminamų statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementus (toliau – statybos produktus), būtinus darbo projekto parengimui. Kartu pateikiami ir jų atitiktį TP TS įrodantys privalomieji dokumentai. Minėti duomenys apie statybos produktus reikalingi savalaikiam statinio darbo projekto parengimui ir laiku pradėti bei užbaigti statybos darbus. Rangovui (dėl jo kaltės) vėluojant (pavėlavus) pateikti duomenis apie statybos darbams numatomus naudoti statybos produktus, jam tenka visa rizika, susijusi su tuo, jeigu Rangovas dėl to negalės Sutartyje numatytais terminais pradėti ir užbaigti statybos darbų.
5.2. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo apie statybos darbų pradžią gavimo dienos pateikti Užsakovui derinti detalų statybos darbų vykdymo grafiką, nepakeisdamas Sutarties specialiosios dalies 5.5 ir 5.6 papunkčiuose nustatytų terminų bei Sutarties specialiosios dalies 3.6 papunktyje nustatyto apmokėjimo termino, kuriame taip pat nurodomos planuojamos įvykdymo sumos kas mėnesį Eur su PVM. Šalys suderintą darbų atlikimo grafiką pasirašo atskiru susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutartyje nustatytų terminų pakeitimo, darbų grafikas atitinkamai koreguojamas, atnaujinamas ir pridedamas prie tokio susitarimo.
5.3. Užsakovas įsipareigoja statybvietę perduoti, o Rangovas – perimti per ne ilgesnį nei 10 (dešimt) darbo dienų terminą nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie galimybę objekte vykdyti paruošiamuosius darbus.statybos darbų pradžią gavimo dienos.
5.4. [bookmark: _GoBack]Statybos darbų pradžia laikomas Užsakovo atskiras raštu pateiktas pranešimas statybvietės perdavimo Rangovui diena. Preliminarus darbų atidėjimo terminas, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos yra 4 (keturi) mėnesiai. Šis statybos darbų pradžios atidėjimo terminas numatytas darbo projektui parengti ir darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizei atlikti (darbo projektą Rangovui pateikia Užsakovas). Šiuo statybos darbų pradžios atidėjimo laikotarpiu Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie galimybę objekte vykdyti paruošiamuosius darbus, privalo per protingą terminą  pradėti vykdyti tik paruošiamuosius (statybvietės įrengimas, laikino pontoninio tilto ir praėjimų įrengimas ir t.t.) darbus, nereikalaujančius techninių sprendinių bei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Užsakovo pranešimo pateikti Užsakovui parengtą Statybos darbų technologijos projektą,. parengtą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. Apie statybos darbų pradžią Užsakovas informuoja Rangovą raštu. 
5.5. Statybos darbų atlikimo trukmė – Rangovas įsipareigoja atlikti visus Sutartyje numatytus statybos darbus ne vėliau kaip per 7 (septynis) mėnesius nuo Statybos darbų pradžios.
5.6. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus, nustatomas 2 (dviejų) mėnesių terminas, skirtas inžinerinėms paslaugoms suteikti ir procedūroms, būtinoms statinius pripažinti užbaigtais statyti (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“). Kartu pasirašoma pažyma, kad statinio statybos darbai atlikti nenukrypstant nuo statinio (-ių) projekto ir jo dokumentų, pagal kuriuos atlikti darbai, sprendinių, statinio (jo dalies) normatyvinė kokybė, statybos metu panaudotų statybos produktų ir įrenginių kokybė atitinka statinio (-ių) projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Šiame papunktyje nustatytas terminas pradedamas skaičiuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus ir apie tai raštu informavus Užsakovą.
5.7. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas – 10 (dešimt) darbo dienų nuo statinio pripažinimo baigtu statyti akto surašymo dienos.
5.8. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad statyboje naudojamų statybos produktų (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 straipsnio 15 dalyje įvardytame sąraše.
5.9. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovas, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, rangovo statyboje naudojamų statybos produktų (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (juridiniai asmenys), nėra nuolat gyvenantys (fiziniai asmenys) valstybėse ar teritorijose, nurodytose VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje įvardytame sąraše.
5.10. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti iš Rangovo pateikti pagrindžiančius dokumentus, kad nėra sąlygų, numatytų VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje. Rangovas privalo pateikti Užsakovo prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
5.11. Be kitų bendrosiose Sutarties sąlygose įvardijamų Sutarties atlikimo termino pratęsimo pagrindų darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti pratęstas tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja darbai:
5.11.1. dėl naujų teisės aktų, turinčių įtakos Sutartyje numatytų darbų atlikimui, priėmimo, pasikeitimo ar panaikinimo;
5.11.2. dėl Sutarties pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties ar teisės aktų nuostatomis.
5.11.3. dėl kitų aplinkybių, kurių Sutarties sudarymo metu Šalys negalėjo numatyti.
5.12. Rangovas, manydamas, jog jis turi teisę į terminų pratęsimą, apie tai nepasibaigus Sutarties ar jos dalies vykdymo terminui, bet visais atvejais ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki Sutarties ar jos dalies termino pabaigos, raštu praneša Užsakovui, pranešime nurodydamas, kokiam laikui turi būti pratęsiamas terminas, aplinkybes, kurios lėmė poreikį pratęsti terminą, laiką, kurį truko šios aplinkybės, bei pateikia nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus. Užsakovas priima sprendimą dėl Rangovo prašymo pratęsti darbų vykdymo terminą tenkinimo/netenkinimo ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio prašymo ir visų pagrindžiančių dokumentų (ar informacijos) gavimo dienos.
5.13. Į Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus neįskaičiuojamas darbų sustabdymo laikas, Technologinė statybos darbų pertrauka, taip pat laikas, kurį Užsakovas vėluoja pateikti projektinę dokumentaciją, statinio darbo projekto konstrukcinės dalies projekto ekspertizės (jeigu darbo projekto ekspertizę bus privaloma atlikti), kurią organizuoja Užsakovas, atlikimo laikas ir statinio statybos trukmės pailgėjimas dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių. Darbų vykdymas Rangovo prašymu, nestabdomas, jeigu Užsakovas nustato, kad prašyme nurodytų aplinkybių (priežasčių) atsiradimą sąlygojo Rangovo kaltė (aplaidumas). Visais atvejais pratęsimo poreikį ir konkretų reikalingą papildomą terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti privalo raštu pagrįsti Rangovas.
5.14. Sutartyje nustatyta statybos darbų atlikimo trukmė gali būti keičiama (pratęsiama) dėl papildomų statybos darbų (kurių Rangovas negalėjo numatyti ar kurie nebuvo priskirti Rangovo rizikai), kurie tiesiogiai įtakoja Sutartyje numatytų statybos darbų vykdymą, poreikio. Kiekvienu atveju Rangovas privalo pagrįsti statybos darbų atlikimo trukmės pakeitimo poreikį.  
5.15. Kai statybos darbai ar jų dalis žiemos periodu negali būti vykdomi, Šalių susitarimu konkrečių statybos darbų ar jų dalies vykdymui gali būti nustatoma technologinė statybos darbų pertrauka, kurios pradžia gruodžio 15 d., o pabaiga kovo 15 d. Technologinės pertraukos metu statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami, išskyrus tuos statybos darbus, kuriems technologinė pertrauka bus netaikoma. Jei kovo 15 d. meteorologinės sąlygos nebus tinkamos statybos darbams atnaujinti, Rangovas statybos darbų vykdymą privalo atnaujinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tinkamų meteorologinių sąlygų dienos. Tinkamomis meteorologinėmis sąlygomis statybos darbams atnaujinti bus laikoma, kuomet vidutinė paros temperatūra 5 dienas iš eilės bus ne žemesnė nei +5° C. Rangovas, raštu suderinęs su Užsakovu, turi teisę atnaujinti statybos darbus (ar jų dalį) nesibaigus technologinei darbų pertraukai tuo atveju, kai tam bus tinkamos meteorologinės sąlygos. Šiame punkte numatytus sprendimus dėl technologinės statybos darbų pertraukos nustatymo, ar darbų atnaujinimo Užsakovas priima ir formalizuoja remdamasis išimtinai statybos techninės priežiūros vadovo rašytiniu vertinimu dėl meteorologinių sąlygų įtakos technologiniam konkrečių statybos darbų vykdymo procesui.
5.16. Sutarties vykdymo metu sustabdžius visus darbus arba dalį jų Sutartyje numatyta tvarka, Rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos atliktų darbų rezultatą bei sumontuotus įrenginius, taip pat tinkamai sandėliuoti medžiagas objekte. Jei darbų vykdymas buvo sustabdytas dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Užsakovas neįsipareigoja atlyginti Rangovui jokių išlaidų ar nuostolių (tiesioginių ar netiesioginių) susijusių su darbų sustabdymu.
5.17. Sutarties bendrosios dalies 18.3 papunktyje nurodytu atveju sustabdytą darbų vykdymą Rangovas privalo atnaujinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie statybos darbų vykdymo atnaujinimą, gavimo dienos arba per kitą Užsakovo pranešime nurodytą ne trumpesnį terminą.
5.18. Atliktų darbų rezultatas turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, Techninio ir darbo projekto dokumentus bei teisės aktų reikalavimus.
5.19. Statybos darbai atliekami adresu: Karaliaus Mindaugo husarų batalione, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k. Visi dokumentai pristatomi adresu: Infrastruktūros valdymo agentūra, Giedraičių g. 41-101, Vilnius, LT-09303.             

	6. Papildomi darbai ir Darbų apimties keitimas
6.1. Papildomų statybos darbų atsiradimo rizika tenka Rangovui. Rangovas patvirtina, kad šią riziką yra įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui) ir sudarydamas Sutartį. Papildomų statybos darbų atsiradimo rizika netaikoma Rangovui tik šiais atvejais: 
6.1.1. tik tuo atveju, kai papildomų statybos darbų poreikis atsiranda dėl Užsakovo pasikeitusių poreikių;
6.1.2. kai reikia atlikti papildomus, Techniniame projekte nenumatytus, statybos darbus, kurių profesionalus Rangovas negalėjo numatyti (paslėptos kliūtys) ir (ar) kurie kyla dėl pasikeitusių trečiųjų šalių reikalavimų. Šis atvejis nebus taikomas Sutarties specialiosios dalies 2.6 papunktyje ir / ar Sutarties bendrosios dalies 3.1 papunktyje numatytais atvejais.
6.1.3. viršijus Sutarties specialiosios dalies 2.5 papunktyje nustatytą procentinį dydį.
6.2. Sutarties vykdymo metu nustačius poreikį atlikti (papildomus Techniniame projekte numatytų statybos darbų kiekius) tokių darbų kaina apskaičiuojama tokiomis sąlygomis ir būdais (priklausomai, kuriuo būdu papildomų statybos darbų kiekių kaina (įkainiai) būtų mažesnė):
6.2.1. vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkčio sąlygomis, jeigu statybos darbų įkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 3.2 papunkčio pagrindu, Rangovo pateiktuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose yra didesni, nei apskaičiavus juos vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkčio sąlygomis;
6.2.2. tuo atveju jei statybos darbų įkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 3.2 papunkčio pagrindu Rangovo pateiktuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose yra mažesni, nei apskaičiavus juos vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkčio sąlygomis, šių darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Rangovo pateiktuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytais statybos darbų įkainiais.
6.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
6.4. Techniniame projekte numatytų statybos darbų kiekio sumažėjimo atveju, nevykdomų statybos darbų kaina apskaičiuojama tokiomis sąlygomis ir būdais (priklausomai, kuriuo būdu nevykdomų statybos darbų kaina (įkainiai) būtų didesnė):
6.4.1. jeigu nevykdomų statybos darbų įkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 3.2 papunkčio pagrindu Rangovo pateiktose statybos darbų sąmatose yra mažesni, nei apskaičiavus juos vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkčio sąlygomis, nevykdomų statybos darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkčio sąlygomis;
6.4.2. tuo atveju jei nevykdomų statybos darbų įkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 3.2 papunkčio pagrindu Rangovo pateiktose statybos darbų sąmatose yra didesni, nei apskaičiavus juos vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkčio sąlygomis, nevykdomų statybos darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Rangovo pateiktose statybos darbų sąmatose nurodytais statybos darbų įkainiais.
6.5. Papildomų ir (ar) neatliekamų (atsisakomų) darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti statinio statybos techninis prižiūrėtojas.
6.6. Papildomų, Techniniame projekte nenumatytų, statybos darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje numatytomis sąlygomis.
6.7. Rangovas / Užsakovas, nustatęs papildomų ar nevykdomų statybos darbų poreikį, turi nedelsiant raštu apie tai informuoti Užsakovą / Rangovą. Sprendimui dėl papildomų ir nevykdomų statybos darbų poreikio priėmimui Rangovas turi pateikti Užsakovui užpildytą bei pasirašytą papildomų statybos darbų (paslaugų) sąrašą ar nevykdomų statybos darbų (atsisakomų paslaugų) sąrašą pagal Sutarties 6 ir 7 prieduose pateiktas formas, ir pridėti papildomų ar nevykdomų statybos darbų poreikį pagrindžiančius dokumentus.
6.8. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad tinkamam Sutarties įgyvendinimui pagal teisės aktų reikalavimus yra būtina pakeisti darbų apimtis, ir tokie pakeitimai atitinka šioje Sutartyje ir (ar) VPĮ 89 straipsnyje numatytas sąlygas, Rangovas neturi teisės atsisakyti sudaryti papildomo susitarimo. Rangovo atsisakymas ar vilkinimas pasirašyti tokį Susitarimą yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

	7. Kitos šalių teisės ir pareigos
7.1. Jeigu tiekėjo (Rangovo) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas (Rangovas) įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovo įsipareigojimas, jog sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, yra esminė sutarties sąlyga.
7.2. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovo nustatytos standartinės formos asmenų sąrašą (įskaitant ir Rangovo subrangovų darbuotojus (vardą, pavardę, gimimo datą, pareigas, pilietybę, asmens dokumento Nr. ir lankymosi trukmę), mechanizmus ir autoparko duomenis), kurie vykdys statybos darbus statybvietėje. Pasikeitus asmenų sąraše nurodytai informacijai, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui atnaujintą asmenų sąrašą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos pasikeitimo dienos. Rangovas įsipareigoja nepasitelkti priešiškų valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekėjų ir kt.), įskaitant, kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus jiems reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Rangovo atstovai patekdami į karinę teritoriją privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą. Priešiškų valstybių piliečiams bus uždrausta patekti į statybvietę. Nepateikus šiame punkte nurodyto asmenų sąrašo arba jo pilnai neužpildžius, asmenys į karinę teritoriją neįleidžiami.
7.3. Rangovas įsipareigoja paskirti statybos vadovą ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoti Užsakovą apie paskirtą asmenį, nurodant jo kontaktinius duomenis. 
7.4. Rangovas įsipareigoja naudoti elektroninį statybos darbų žurnalą. Jo įsigijimu, pildymu ir saugojimu rūpinai Rangovas. Rangovas privalo sukonfigūruoti elektroninį statybos darbų žurnalą, pakviesti visus statybos dalyvius, kurie žinomi Sutarties vykdymo pradžioje, taip pat įkelti darbų kiekių žiniaraščius ir pilnai perleisti elektroninio statybos darbų žurnalo savininko ir administratoriaus teises Užsakovui. Rangovas taip pat privalo  pasirūpinti, kad būtų naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentiškumą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą. Užbaigus statybą, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą, perduoti jį Užsakovui kartu su informacija, kaip prisijungti prie šio elektroninio žurnalo – reikiami prisijungimo duomenys ir teisės, suteikiančios prieigą prie elektroninio žurnalo ir galimybę peržiūrėti jame įrašus. 
7.5. Rangovas įsipareigoja sudaryti sąlygas statinio naudotojo paskirtam atstovui susipažinti su visais įrašais statybos darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekamų darbų kokybę ir apimtis.
7.6. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas bendru Šalių sutarimu.
7.7. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. Užsakovas arba statinio naudotojas ir Rangovas pasirašo sutartį dėl išlaidų kompensavimo.
7.8. Užsakovas įsipareigoja:
7.8.1. iki darbų pradžios raštu informuoti Rangovą apie paskirtą statinio statybos techninės priežiūros vadovą;
7.8.2. suderinti iš Rangovo gautus dokumentus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo dokumentų pateikimo Užsakovui dienos (taikoma jeigu kituose Sutarties punktuose nenumatytas kitas suderinimo terminas);
7.8.3. per 5 (penkias) darbo dienas po Statybos darbų pradžios, informuoti Rangovą apie paskirtą statybos saugos bei sveikatos koordinatorių, nurodant jo kontaktinius duomenis. 
7.9. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad per pirmąsias 10 (dešimt) darbo dienų nuo sumontuotų įrenginių eksploatavimo pradžios, įrenginių tiekėjo atstovas į objektą atvyktų per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie tokio atvykimo reikalingumą bei papildomai instruktuotų statinio naudotojo personalą įrenginių eksploatavimo klausimais.
7.10. Jeigu statinio garantiniu laikotarpiu  nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo pranešimo gavimo, atvykti šalinti priežastis, keliančias pavojų žmonių sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Rangovui neatvykus nustatytu laiku, Užsakovas ar statinio naudotojas turi teisę be atskiro įspėjimo pašalinti nustatytus defektus savo sąskaita, o Rangovas tokiu atveju įsipareigoja atlyginti Užsakovui ar statinio naudotojui turėtas defektų pašalinimo išlaidas ir sumokėti Užsakovui ar statinio naudotojui 10 (dešimt) procentų dydžio nuo defektų pašalinimo išlaidų sumos Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
7.11. Rangovas atliekamiems statybos darbams [bendrieji statybos darbai: žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas; pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; pylimų supylimas), statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas; hidroizoliacija] taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitus tiekėjo pateiktus lygiaverčius įrodymus (lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu Rangovas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). Užsakovui paprašius Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti Užsakovui ataskaitą apie Rangovo pasiektus aplinkos apsaugos tikslus, nustatytus pagal turimą aplinkos apsaugos vadybos sistemą.
7.12. Jeigu tampa aišku, kad Rangovo Sutarties Specialiosios dalies 7.11 papunktyje nurodyto sertifikato galiojimas baigsis iki Sutartyje nustatyto statybos darbų įvykdymo termino pabaigos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti naują galiojantį sertifikatą ne vėliau nei likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Sutarties specialiosios dalies 7.11  papunktyje nurodyto sertifikato galiojimo pasibaigimo.
7.13. Rangovas įsipareigoja susipažinti ir Sutarties vykdymo metu laikytis Tiekėjų etikos kodekso (https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/1/w2fscibRf-4.pdf) 49 punkto nuostatų, t. y. nevykdyti veiklos karinę agresiją prieš Ukrainą vykdančiose šalyse ar (ir) nebūti įmonių grupės, kurios bet kuris narys, vykdo veiklą karinę agresiją prieš Ukrainą vykdančiose šalyse, nariu ir (ar) nedalyvauti tokios įmonių grupės veikloje per savo vadovą, kito valdymo ar priežiūros organo narius ar kitą asmenį (kitus asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti Rangovą ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo finansinės apskaitos dokumentus. Taip pat nesiremti pajėgumais ir (ar) nesudaryti subtiekimo sutarties (-čių) su subteikėju (-ais) netenkinančiu (-ais) šios sąlygos. Rangovas turi užtikrinti, kad anksčiau minėtos Kodekso nuostatos laikytųsi visi Rangovo pasitelkti tretieji asmenys (subteikėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas remiasi).
7.14. Rangovas įsipareigoja dalyvauti pasitarimuose darbų vykdymo klausimais.
7.15. Jei Užsakovo pateikto Techninio projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
7.15.1. techninės specifikacijos;
7.15.2. aiškinamieji raštai;
7.15.3. brėžiniai;
7.15.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
7.16. Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaityti visas ir bet kokias Rangovo mokėtinų netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas pagal sutartį iš tiekėjui mokėtinų sumų, informuojant Rangovą apie atliktą išskaitymą.

	8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas)
8.1. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Sutartį užtikrinti piniginiu 10 (dešimt) proc. nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties kainos Eur be PVM sumos užstatu jį pervedant į Užsakovo atsiskaitomąją banko sąskaitą arba pateikti Užsakovui galiojančią banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį fiksuotos 10 (dešimt) proc. nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties kainos Eur be PVM sumos sumokėjimą (toliau kartu ir – Sutarties įvykdymo užtikrinimas). 
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas skirtas ir Užsakovas gali juo pasinaudoti, jeigu Sutartis būtų nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties specialiosios dalies 4.3.1–4.3.4 ir bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiosios dalies 5.5 ir 5.6 punktuose nurodytas bendras terminas. Kartu su piniginiu užstatu, Rangovas privalo pateikti mokestinį pavedimą, kad piniginis užstatas sumokėtas. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą arba mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties laidavimo draudimo raštą yra sumokėta ir teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis. 
8.3. Rangovas, ne vėliau kaip likus 25 (dvidešimt penkioms) darbo dienoms iki banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo pabaigos savo sąskaita privalo pratęsti ar pateikti naują banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, jeigu jų galiojimas pasibaigtų anksčiau negu bus užbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba iš konkrečių aplinkybių galima bus numanyti, kad darbai nebus užbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovės laidavimo raštui. Piniginis užstatas tokiu atveju lieka pas Užsakovą iki Sutartyje nurodyti darbai bus užbaigti. Šis reikalavimas, Užsakovo sprendimu, gali būti netaikomas tuo atveju, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo poreikį įtakojo aplinkybės nepriklausančios nuo Rangovo valios.
8.4. Sutarties specialiosios dalies 8.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti Sutarties 4 priede „Atlikimo užtikrinimo formos“ (toliau – Sutarties 4 priedas) pateiktose formose nurodytam turiniui. Užsakovas nepriims pateiktos banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto, neatitinkančios Sutarties 4 priede nustatytose formose nurodytam turiniui. 
8.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo rašte nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.
8.6. Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Sutarties specialiosiose sąlygų 8.1 papunktyje nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina. Šio papunkčio reikalavimai, Užsakovo sprendimu, gali būti netaikomi tuo atveju, kai Sutarties kaina didinama dėl papildomų darbų vykdymo, Šalims sudarius dėl jų vykdymo susitarimą.
8.7. Banko garantija ar arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas turi būti išduoti tik licencijuotų finansų rinkos dalyvių, įrašytų į Lietuvos banko viešai skelbiamą Finansų rinkos dalyvių sąrašą.
8.8. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka.

	9. Privalomas draudimas
Sąlygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

	10. Šalių atsakomybė
10.1. Rangovas įsipareigoja vėluodamas Sutarties specialiosios dalies 8.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti pratęstą arba naują banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, arba padidintą banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą arba piniginį užstatą kaip tai numatyta Sutarties specialiosios dalies 8.5 papunktyje, mokėti Užsakovui 0,02 (dvi šimtąsias) procentų nuo Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną.
10.2. Rangovui pažeidus Sutarties specialiosios dalies 7.12 papunktyje nustatytus reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 2 000 Eur (dviejų tūkstančių eurų) dydžio baudą ir neatlygintinai ištaisyti visus nustatytus pažeidimus. 
10.3. Jei Rangovas nesilaiko Subrangovų ir (arba) specialisto keitimo tvarkos, nurodytos Sutarties specialiosios dalies 11 skyriuje, taikoma 5 (penkių) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės Eur be PVM už kiekvieną pažeidimo atvejį. 
10.4. Sutarties bendrosios dalies 10.2.4, 11.3.1, 11.3.3, 11.3.6, 19.3 ir 23.3 papunkčiuose nurodyti Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai apskaičiuojami nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM.
10.5. Šalys susitaria, kad Šalių atsakomybė už netinkamą Sutarties vykdymą yra ribojama tik tiesioginių nuostolių įsipareigojimų atlyginimu viena kitai.
10.6. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties sąlygas, laikoma, kad Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę Įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.
10.7. Kitos atsakomybės sąlygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties specialiosios dalies 7 skyriuje.

	11. Subrangovai ir specialistai
11.1. Ūkio subjektai (toliau ir - Subrangovai), kurių pajėgumais remiasi Rangovas: (Nurodomas pavadinimas, jų atliekama darbų dalis).
11.2. Ūkio subjektai (toliau ir - Subrangovai), kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė: (Nurodomas pavadinimas, jų atliekama darbų dalis).
11.3. Darbus, kuriuos Rangovas Pasiūlyme numatė perduoti ūkio subjektams, gali vykdyti tie ūkio subjektai, kuriuos Rangovas iš anksto nurodė teikdamas Pasiūlymą ir / ar tie ūkio subjektai, apie kuriuos Rangovas Užsakovui pranešė iki Sutarties vykdymo pradžios ir / ar tie ūkio subjektai, kuriuos Rangovas darbams vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.
11.4. Rangovas įsipareigoja pranešti Sutarties sudarymo metu žinomų Subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų atlikti darbų tikslų aprašymą, nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo, arba Statybos darbu pradžios, kai Subrangovai pasitelkiami statybos darbų vykdymui. Subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė, keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo.
11.5. Subrangovai, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 11.1 papunktyje, gali būti keičiami tik šiais atvejais:
11.5.1. kai Subrangovui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
11.5.2. kai Subrangovas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, Subrangovui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų;
11.5.3. Rangovas ar Subrangovas privalo pakeisti subrangovą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.
11.6. Subrangovo, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo ir kai Rangovas Užsakovui pateikia:
11.6.1. prašymą dėl tokio Subrangovo keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo,
11.6.2. dokumentus, įrodančius Subrangovo atitiktį įstatymuose nustatytiems reikalavimams, kad Subrangovas turi teisę verstis veikla, kuriai jis pasitelkiamas ir (arba) Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams bei pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančius dokumentus.
11.6.3. rašytinio pranešimo, pateikto Subrangovui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktą ir numatomą pakeitimo datą, kopiją.
11.7. Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas Sutarties specialiosios dalies 11.6 papunktyje nurodytas sąlygas, sudaromas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo, o Šalių viena kitai pateikti šiame papunktyje nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
11.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį darbus atliekantys ūkio subjektai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam darbų vykdymui.
11.9. Rangovas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Užsakovą, jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeistų Rangovo Sutarties sąlygų 7 priede „Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas“ (toliau – Sutarties 7 priedas arba Specialistų sąrašas) pateikti duomenys ir informacija.     
11.10. Tik Sutarties 7 priede įrašyti specialistai gali vykdyti tokiems specialistams priskirtas funkcijas vykdant Darbus. Rangovas privalo užtikrinti, kad specialistai, įtraukti į Specialistų sąrašą, patys tiesiogiai vykdytų tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant darbus.
11.11. Rangovas privalo pakeisti Specialistų sąraše nurodytą specialistą arba paskirti pavaduojantį specialistą, kai:
11.11.1. specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus bei įstatymus taikomų kvalifikacijos arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti);
11.11.2. specialistas negali vykdyti savo funkcijų dėl pasibaigusių darbo santykių su Rangovu, dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių;
11.11.3. Užsakovas pareikalauja Rangovo pakeisti Specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį.
11.12. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti specialistą arba paskirti laikinai pavaduojantį specialistą, Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir kartu pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tokio asmens kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei įstatymų reikalavimams, kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir mobilaus telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir kodą (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais).
11.13. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti specialistu ir Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. Toks Užsakovo pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už specialistą. 
11.14. Po to, kai Užsakovas pritaria dėl specialisto įtraukimo į Specialistų sąrašą, Rangovas privalo atnaujinti Specialistų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Toks Specialistų sąrašo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dėl kurio turi būti sudaromas Susitarimas. Atitinkamai privalo būti atnaujintas Užsakovo nustatytos formos asmenų patekimo į karines teritorijas sąrašas
11.15. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad specialistas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Rangovas privalo nedelsdamas paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio specialisto funkcijas ir pranešti apie tai Užsakovui. Taip pat Rangovas privalo, vadovaudamasis Sutarties specialiosios dalies 11.12. papunktyje, nedelsdamas pateikti Užsakovui naujo specialisto kandidatūrą, kuri atitiktų jam Pirkimo dokumentuose ir įstatymuose nustatytus reikalavimus, ir gauti Užsakovo pritarimą Sutarties specialiosios dalies 11.13 papunktyje nustatyta tvarka.

	12. Kitos nuostatos
12.1. Statinio naudotojas – Lietuvos kariuomenė, biudžetinės įstaigos kodas 188732677, Šv. Ignoto g. 8, Vilnius. Statybos defektų, atsiradusių statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymą dalyvaujant Užsakovui, organizuoja Statinio naudotojas. Kilus ginčams dėl statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, ir neišsprendus jų derybų būdu, jie bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinės vietą;
12.2. Statinio statybos techninę priežiūrą vykdo Infrastruktūros valdymo agentūros paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Specialioji statybos techninė priežiūra bus vykdoma pagal poreikį.
12.3. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis bei CVP IS (įrašoma skelbimo data ir Nr.) paskelbto Konkurso sąlygos, paaiškinimai ir Rangovo pateiktas Pasiūlymas. Jeigu tarp Sutarties specialiosios ir bendrosios dalies sąlygų yra prieštaravimų, taikomos Sutarties specialiosios dalies sąlygos.
12.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu Sutarties tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią. 
12.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinį asmenį : ................................................ 
12.6. Užsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinį asmenį: ................................................

	13. Sutarties bendrosios dalies pakeitimai:
13.1. Sutarties bendrosios dalies 3.4. papunktis yra išdėstomas tokia redakcija: 3.4. Į bendrą Sutarties kainą yra įskaičiuota darbų, numatytų Sutarties specialiojoje dalyje, kaina, įskaitant darbo jėgos, įrenginių, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, statinio/ų projekto/ų parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastrinių matavimų (žemės sklypų ir/ar statinių) atlikimo ir kadastrinių bylų suformavimo, visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais darbams atlikti, išlaidas. Į bendrą Sutarties kainą taip pat įskaičiuotos mokesčių, draudimo, garantijų, transportavimo, apsaugos, bandymų, kurie yra reikalingi darbų priėmimui, ir visos kitos, su darbų atlikimu susijusios, įmanomos išlaidos. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad visos išlaidos, tame tarpe statybvietės išlaikymo bei su Sutarties tinkamu įvykdymu susijusios išlaidos yra įtrauktos į Sutarties kainą, tuo pačiu jokių papildomų išlaidų, susijusių su Sutarties tinkamų įvykdymu Užsakovas Rangovui nekompensuos.
13.2. Sutarties bendrosios dalies 3.8 papunktis, kartu su visais papunkčiais yra išdėstomas tokia redakcija: 3.8. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama dėl Darbų kiekių (apimties) pakeitimų, kurie gali būti atliekami šiais atvejais:
3.8.1. kai dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, pvz.: pasiūlyme nurodyti statybos produktai / medžiagos / įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu. Tokiu atveju raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamų darbų įkainius, bei siūlymą dėl keistinų darbų, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
3.8.2. kai Užsakovui prireikia įsigyti papildomų darbų ar paslaugų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą;
3.8.3. kai konkrečių darbų atlikimas (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo atvejį) ar statybos produktų panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dėl:
3.8.3.1. Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo;
3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurį vykdoma statyba, keitimo;
3.8.3.3. pasikeitusių teisės aktų reikalavimų tampa nereikalinga atlikti konkrečius darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Užsakovas priima sprendimą dėl jų atsisakymo;
3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Užsakovas atsisako konkrečių paslaugų, darbų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo);
3.8.4. kai projektinėje (techninėje) dokumentacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl šios dokumentacijos klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;
3.8.5. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus darbus vykdyti tampa neracionalu;
3.8.6. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
3.8.7. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
3.8.8. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas darbams apmokėti;
3.8.9. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.
13.3. Sutarties bendrosios dalies 5.2.31 papunktis yra išdėstomas tokia redakcija: 5.2.31. prieš pradėdamas darbus ar darbų metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali būti reikalingi, siekiant užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę. Reikalingus tyrimus Rangovas įsipareigoja atlikti akredituotose laboratorijose, pagal akredituotą bandymo  sritį - bandymams ir tyrimams.
13.4. Sutarties bendroji dalis yra papildoma 10.11 papunkčiu, kuris yra išdėstomas taip: 10.11 Rangovas įsipareigoja, kad Statybos darbų draudimo sutartyje būtų nustatyta, jog atsitikus įvykiui, kuris draudiko pripažįstamas draudžiamuoju, dėl šio įvykio draudiko išmokėta draudimo išmoka regreso, subrogacijos ir (ar) kitais teisės pagrindais negali būti nukreipiama išieškoti į Užsakovą, išskyrus atvejį, jei draudžiamąjį įvykį sąlygojo Užsakovo tyčia, t.y. Statybos darbų draudimo sutartyje turi būti nustatyta, kad Užsakovas neatsako draudikui išmokėjusiam draudimo išmoką išmokėtų sumų suma už padarytą žalą išskyrus atvejus, jei žala, kuri draudiko buvo atlyginta, kilo dėl Užsakovo tyčios. Šios sąlygos užtikrinimas yra Rangovo pareiga ir laikoma esmine Sutarties sąlyga.
13.5. Sutarties bendrosios dalies 4.3 papunktis yra netaikomas. 
13.6. Sutarties bendrosios dalies 18.5 punktas yra išdėstomas tokia redakcija: 18.5. Sutarties šalis, kuriai tapo žinoma apie darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių išnykimą, privalo apie tai raštu informuoti kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sužinojimo dienos. Darbų vykdymo sustabdymo aplinkybėms išnykus, Sutarties šalys sudaro rašytinį susitarimą dėl sutartinių terminų pratęsimo. Sutartiniai terminai pratęsiami laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pagal sutartį buvo likęs tiekėjo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.
13.7. Sutarties bendrosios dalies 20.3 papunktis yra išdėstomas tokia redakcija: 20.3. Rangovas surašo susirinkimo protokolą, kurį pasirašo Šalių įgaliotieji atstovai arba per 3 (tris) darbo dienas pateikia protokolo turiniui pagrįstas pastabas.
13.8. Sutarties bendrosios dalies 23.6 punktas yra išdėstomas tokia redakcija: Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris turi būti parengtas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0.12.

	14. Sutarties priedai 
14.1. 1 priedas „Pasiūlymas“ (Rangovo konkurso pasiūlymas),       lapai;
14.2. 2 priedas „Atliktų darbų aktas“ (F-2 forma),  2 lapai;
14.3. 3 priedas „Pažyma apie atliktų darbų vertę ir išlaidas“ (F-3 forma), 1 lapas;
14.4. 4 priedas „Atlikimo užtikrinimo formos“, 3 lapai.
14.5. 5 priedas „Papildomų statybos darbų / paslaugų sąrašas“, 2 lapai;
14.6. 6 priedas „Nevykdomų statybos darbų / atsisakomų paslaugų sąrašas“, 2 lapai.
14.7. 7 priedas „Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas“, _lapai.
9 priedas 8 priedas „Atliktų darbų rezultato perdavimo ir priėmimo aktas“, 1 lapas

	15. Užsakovo rekvizitai
Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Kodas 188743887
Tel. +370 5 210 3744
El. p. iva.info@kam.lt
A.s. LT444040063610000917 VIKSVA sistemoje;
A.s. LT984040063610000915 VIKSVA sistemoje (sutarčių užtikrinimai, delspinigiai, baudos).
	16. Rangovo rekvizitai
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STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

Šalių pareiškimai 
	Šalys pareiškia ir garantuoja, kad: 
Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta statybų darbų apimtimi ir terminais;
Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;
Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad: 
· pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;
· jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir statybų darbus atliekantys asmenys (toliau – subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją statybos darbams ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje vykdyti;
· jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų statybos darbų kokybę;
· jis neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;
· statybos darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų LR civiliniame kodekse, LR statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose.
	Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas aukščiau nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra teisingas.

1. Sutarties aiškinimas ir vartojamos sąvokos
1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.
1.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. 
1.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.
1.4. Sutartyje vartojamos sąvokos:
1.4.1. Sutarties dokumentai – Sutartis, papildomi raštiški susitarimai, techninis arba darbo projektai, Sutarties priedai, įskaitant darbų atlikimo kalendorinį grafiką, darbų priėmimo-perdavimo aktai ir visi kiti su šios Sutarties vykdymu susiję dokumentai.
1.4.2. Statybos darbai – visi darbai, atliekami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo).
1.4.3. Darbų atlikimo kalendorinis grafikas – dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;
1.4.4. Statybos darbų pradžia – data, kurią statinio statybos techninis prižiūrėtojas įrašo į statybos darbų žurnalą, kai Rangovas po statybvietės priėmimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus arba kita Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta data/įvykis.
1.4.5. Statybos darbų baigimo data – diena, statinio statybos techninis prižiūrėtojas statybos darbų žurnale įrašo „statybos darbai baigti“.
1.4.6. Statinio pripažinimas baigtu statyti – Užsakovo vykdomos statinio pripažinimo baigtu statyti procedūros, kurias vykdo krašto apsaugos ministro įsakymu sudaryta statinių pripažinimo baigtais statyti komisija.
1.4.7. Statinių pripažinimo baigtais statyti komisija – krašto apsaugos ministro įsakymu sudaryta komisija, kuri surašo Statinio pripažinimo baigtu statyti aktą ir patvirtina, kad statinys yra baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiamas prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą arba teikiama deklaracija apie statybos užbaigimą.
1.4.8. Papildomi darbai – Darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai ir kurių Rangovas negalėjo numatyti (pvz. papildomų darbų būtinumas paaiškėjo tik atidengus konstrukcijas, darbus būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo poreikių, numatytų Sutartyje, pasikeitimo arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo) pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį. 
1.4.9. Statinio naudotojas – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krašto apsaugos sistemos institucija, patikėjimo (ar kitais teisėtais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomą (rekonstruojamą, remontuojamą) statinį.
1.4.10. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią Sutarties šalis įsipareigoja sumokėti kitai šaliai, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.
1.4.11. Gavėjas – statinio naudotojas ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.
1.4.12. Atliktų Darbų rezultato perdavimo–priėmimo aktas – laikomas dokumentu, kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima užbaigtus darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad visi darbai yra užbaigti. Jeigu Sutartyje yra įvardytos etapai, Darbų rezultato perdavimo–priėmimo aktas yra sudaromas dėl kiekvieno etapo atskirai.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos reglamentuose ir kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas.
1.6. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena) arba nutraukus sutartį.
1.7. Jeigu mokėjimų terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį mokėjimų terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena. 
2. Sutarties objektas
2.1. Rangovas įsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos darbus (toliau – darbai), įvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.
2.2. Užsakovas įsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančius darbus priimti ir už juos sumokėti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir sąlygomis.
3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės 
3.1. Sutarties kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Šiai Sutarčiai yra taikomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas kainodaros būdas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pavyzdžiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje senų ir netinkamų naudoti laiptų įrengti naujus, tačiau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti senų laiptų demontavimo ir kiti su tuo susiję darbai (statybinių atliekų išvežimas ir kt.). Šiuo atveju bus laikoma, kad senų laiptų demontavimo darbai ir kiti su tuo susiję darbai yra įskaičiuoti į naujų laiptų įrengimo kainą ir atitinkamai ir į Sutarties kainą, o už juos papildomai Rangovui nebus apmokama).  
3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).
3.3. Atliekamų darbų apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji (neatlikti) darbai atliekami tik atsižvelgiant į konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui numatytą finansavimą ir Šalims pasirašant susitarimą/us dėl Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais metais atliekamų darbų apimtys ir darbų įvykdymo terminas, pakeitimo. Minėto/ų susitarimo/ų pasirašymą, kai yra žinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja Užsakovas. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Šis papunktis gali būti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmė ilgesnė nei vieneri finansiniai metai).
3.4. Į bendrą Sutarties kainą yra įskaičiuota darbų, numatytų Sutarties specialiojoje dalyje, kaina, įskaitant darbo jėgos, įrenginių, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, statinio/ų projekto/ų parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastrinių matavimų (žemės sklypų ir/ar statinių) atlikimo ir kadastrinių bylų suformavimo, visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais darbams atlikti, išlaidas. Į bendrą Sutarties kainą taip pat įskaičiuotos mokesčių, draudimo, garantijų, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darbų atlikimu susijusios, įmanomos išlaidos.  
3.5. Sutarties kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.
3.6. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) šiais atvejais:
3.6.1. kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus į pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų darbų, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;
3.6.2. Sutarties kainos (įkainių) peržiūrėjimo dėl kainų lygio pokyčio tvarka ir sąlygos:
3.6.2.1. Sutarties kaina (įkainiai) gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo diena, su sąlyga, kad yra suėjęs laikotarpis kai Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo peržiūros momento, Šalys privalo užfiksuoti faktiškai atliktų statybos darbų kiekius, parengdami atliktų darbų aktus pagal F-2 formą ir atliktų darbų ir išlaidų vertės pažymą pagal F-3 formą. Užsakovo Sutartyje nustatyta tvarka nepriimti, tačiau peržiūros momentu faktiškai Rangovo atlikti statybos darbai, neperskaičiuojami.
3.6.2.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus. Už inžinerines paslaugas ir kitas paslaugas ar darbus, kurie nepriskiriami statybos darbams, mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).
3.6.2.3. Pirmoji Sutarties kainos (įkainių) peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių (arba kitas Sutarties specialiosios dalies nurodytas laikotarpis) po Sutarties įsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (įkainiai) gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius. Statybos darbai negali būti stabdomi dėl Sutarties kainos/įkainių peržiūros, išskyrus Sutarties specialiosios dalies 2.6.2.1 papunktyje nustatytam terminui, skirtam užfiksuoti faktiškai atliktų statybos darbų kiekius.
3.6.2.4. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto indekso (toliau – indeksas) pokyčio reikšmė viršija (į didesnę arba mažesnę pusę) daugiau kaip 5 (penkis) procentus per laikotarpį, kurio pradžia, pirmo perskaičiavimo atveju, laikoma pasiūlymo pateikimo Pirkime diena, o pabaiga – 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suėjimo diena. 
3.6.2.5. Perskaičiuojant Sutarties kainą (įkainius) antrą ir vėlesnius kartus, laikotarpio pradžia bus laikoma sekanti diena po Šalies prašymo (pagal kurį paskutinį kartą buvo peržiūrėta Sutarties kaina (įkainiai)) kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos.
3.6.2.6. Pirmą kartą Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama nustačius kiek procentine išraiška yra pakitęs 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suėjimo dienos mėnesio indeksas lyginant su pasiūlymo pateikimo Pirkime mėnesio kainų indeksu ir apskaičiavus kokiu procentiniu dydžiu yra viršytas Sutarties specialiosios dalies 2.7.4 papunktyje nustatytas 5 (penkių) procentų dydis (pvz. nustačius, kad laikotarpio kainų pokytis yra 7 procentai, tokiu atveju faktiškai neatliktų statybos darbų kaina bus didinama arba mažinama 2 (dviem) procentais t. y. 7%-5%=2%). Perskaičiuojant Sutarties kainą (įkainius) antrą ir vėlesnius kartus, nustatoma kiek procentine išraiška bus pakitęs paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas (naudotas paskutinį kartą parskaičiuojant kainą) lyginant su naujo peržiūros momento mėnesio indeksu (pvz. paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas buvo 7 %, o naujo peržiūros momento mėnesio indeksas – 10%, tokiu atveju faktiškai neatliktų darbų kaina bus didinama 3 % t. y., 10%-7%=3%). Sutarties kaina (įkainiai) taip pat perskaičiuojama, kai paskutinio peržiūros momentu buvęs indeksas sumažėja (pvz. paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas buvo 7 %, o naujo peržiūros momento mėnesio indeksas – 6%, tokiu atveju faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) bus mažinama 1 %; arba pvz. paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas buvo 7 %, o naujo peržiūros momento mėnesio indeksas – 5 %, tokiu atveju faktiškai neatliktų darbų kaina bus mažinama 2 % t. y. iki 5% ribos).
3.6.2.7. Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama dėl kainų lygio pokyčio tik dėl statybos darbų, kurie faktiškai buvo neatlikti peržiūros momentu. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
3.6.2.8. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas jeigu nėra paskelbtas indeksas arba kitais atvejais, įtakojančiais savalaikį susitarimo sudarymą. Šalys privalo Susitarime nurodyti visą Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Rangovas neturi teisės sustabdyti statybos darbų atsiradus pagrindui perskaičiuoti Sutarties kainą/įkainius, išskyrus 2 darbo dienų terminą, skirtą užfiksuoti faktiškai atliktų statybos darbų kiekius.
3.6.2.9. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti statybos darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo.
3.6.2.10. Jeigu statybos darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į statybos darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo.
3.6.2.11. Papildomų statybos darbų, atsiradusių po įkainių perskaičiavimo, kainai apskaičiuoti taikomi perskaičiuoti Sutarties įkainiai.
3.6.3. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.
3.7. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik neatlikti pagal Sutartį darbų kiekiai (apimtis).
3.8. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama šiais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
3.8.1. kai dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, pvz.: pasiūlyme nurodyti statybos produktai/medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu. Tokiu atveju raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamų darbų įkainius, bei siūlymą dėl keistinų darbų, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
3.8.2. kai Užsakovui prireikia įsigyti papildomų darbų ar paslaugų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą;
3.8.3. kai konkrečių darbų atlikimas (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo atvejį) ar statybos produktų panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dėl:
3.8.3.1. Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo;
3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurį vykdoma statyba, keitimo;
3.8.3.3. pasikeitusių teisės aktų reikalavimų tampa nereikalinga atlikti konkrečius darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Užsakovas priima sprendimą dėl jų atsisakymo;
3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Užsakovas atsisako konkrečių paslaugų, darbų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo);
3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.
3.9. Sutarties kaina gali būti pakeista (didinama arba mažinama) tik tuo atveju, jeigu darbų apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydžiu, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės (kainos). Rangovui sumokama tik suma, viršijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą procentinį dydį.
3.10. Dėl Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkčiuose išvardytų priežasčių pasikeitusi Sutarties kaina yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir pridėjus prie jo Šalių pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymas apie darbų ir išlaidų vertę ir kitus reikalingus dokumentus pagrindžiančius Sutarties kainos pasikeitimą. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:
3.11.1. Užsienio valiutų kursų svyravimo, teisės aktų pasikeitimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis), statybos produktų, įrenginių ir medžiagų pabrangimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis);
3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankių meteorologinių sąlygų rizikos tenka Rangovui (taikoma jei nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje). 
Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms). 
3.12. Peržiūra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (toliau – Metodika), patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sąlygas.
3.13. Papildomi darbai: 
3.13.1. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus;
3.13.2. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
3.13.2.1.  pritaikant tiekėjo (Rangovo) pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
3.13.2.2.  jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio.
Pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;
3.13.2.3.  pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus pagrindžia ir nustatyto Užsakovas. 
Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškėjus, kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus ir panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį;
3.13.2.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
3.14. Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siūlo Rangovas, papildomų darbų būtinumą Rangovas visais atvejais turi būtų pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui Užsakovui;
3.16. Jei Rangovas atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni Rangovo pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi (nepripažįstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar šie darbai yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti ar ne) ir šalys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita, o Užsakovas už šiuos darbus Rangovui nemoka.
4. Mokėjimo sąlygos
4.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, Šalims pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę.
4.2. Užsakovas už atliktus darbus (darbų etapus) sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatytą atvejį. 
4.3. Užsakovo sprendimu Rangovui avansu gali būti sumokama iki 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos be PVM, jeigu Užsakovas turi tam numatytų lėšų, o Rangovui yra būtina įsigyti medžiagas arba įrangą konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Užsakovo pranešimo turi pateikti Užsakovui banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai bei draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis. Užsakovas sumoka Rangovui avansą per 30 (trisdešimt) dienų nuo avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai. Užsakovo avansu sumokėta suma Rangovui užskaitoma kaip išankstinis apmokėjimas už atliktus darbus. Rangovo  prašymu, avanso užskaitymas gali būti vykdomas dalimis, užskaitant po 30 (trisdešimt) proc. iš Rangovui mokėtinų sumų už atliktus darbus (nesusijusių su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokėta suma. Tolesni mokėjimai atskaičius avansą vykdomi vadovaujantis Užsakovo priimtais atliktų darbų aktais ir pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras.
4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
4.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 – 19.1.3.10 papunkčiuose išvardintų pagrindų arba kad Rangovas ne pagal paskirtį naudoja (panaudojo) avansu sumokėtą sumą, iš Užsakovo gavimo, sumokėti Užsakovui sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. 
4.4.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą (Toks/ia laidavimo raštas ar garantija nebus priimami).
4.4.3. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Užsakovą įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos. 
4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.
4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatytų reikalavimų ir Rangovui nepateikus patvirtinimo iš draudimo bendrovės, kad laidavimo raštas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto nepateikė Užsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.
4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis sąlygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokėjimo. Tokiu atveju Užsakovas už atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nustatyta tvarka.
4.7. Užsakovas paskutinį mokėjimą, kurį sudaro ne mažesnė nei 5 procentų nuo Sutarties kainos su PVM suma, Rangovui už atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai teisės aktų nustatyta tvarka statyba laikoma užbaigta (surašomas statybos užbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos užbaigimą ir kt.). Rangovui nepateikus Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grąžinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia Užsakovui garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, Užsakovas turi teisę iš sulaikytos sumos apmokėti darbų defektų šalinimo išlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos šalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir šiuos defektus pašalinus statinio naudotojui ar Užsakovui. 
4.8. Papildomos mokėjimo sąlygos gali būti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.
4.9. Užsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos. 
4.10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais (subrangovais) galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

5. Rangovo teisės ir pareigos
5.1. Rangovas turi teisę:
5.1.1. įrengti statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;
5.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių, taip pat Užsakovo vidaus teisės aktų reikalavimų, patekti į statybvietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką.
5.1.3. užbaigti darbus anksčiau sutarto termino tik gavęs raštišką Užsakovo sutikimą.
5.2. Rangovas įsipareigoja: 
5.2.1. prieš pradėdamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo  ir/ar per statinio garantinį laikotarpį;
5.2.3. iš anksto raštu pateikti Užsakovui statybvietėje dirbsiančių Rangovo ir subrangovų darbuotojų sąrašus; 
5.2.4. konkurso pasiūlyme nurodytų subrangovų pakeitimas galimas tik iš anksto raštu suderinus su Užsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne žemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prieš tai buvęs subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu;
5.2.5. darbų atlikimui, esant reikalui, savo sąskaita ir jėgomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose, ir kt. iš trečiųjų asmenų;
5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdytų įprasto Užsakovo (statinio naudotojo/ų) darbo;
5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą projektinę dokumentaciją ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
5.2.8. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus projektinėje dokumentacijoje;
5.2.9. savalaikiai, savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas medžiagas, mechanizmus, kranus ar kitą techniką, reikalingus darbams pagal Sutartį atlikti;
5.2.10. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, darbų atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir priežastis), jeigu dėl šių dalykų Rangovas nespės iki galutinio darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių;
5.2.11. darbų vykdymui naudoti medžiagas, priemones ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje ir teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei laiku pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus bei darbų atlikimo dokumentaciją;
5.2.13. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų reikalavimų ir/ar projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų defektų šalinimu) apmoka Rangovas;
5.2.14. savo sąskaita ištaisyti (pašalinti) darbų trūkumus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (įskaitant Sutarties priedus) sąlygų;
5.2.15. naudoti statybvietę tik pagal paskirtį, garantuoti teisėtą bei saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Vadovaudamasis LR teisės aktų reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybvietę, kad į ją negalėtų patekti pašaliniai asmenys;
5.2.16. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį darbus atliekantys asmenys, turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint įvykdyti Sutartį;
5.2.17. Rangovas atsako už statybvietės, įrengimų, medžiagų apsaugą, taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo atliekamiems darbams padarytinų nuostolių, žalos, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant Užsakovo darbuotojus bei kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių vertybių saugojimo;
5.2.18. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;
5.2.19. dalyvauti statinio pripažinimo baigtu statyti procedūrose ir teikti Statinio pripažinimo baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;
5.2.20. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų vykdomų darbų ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamas medžiagas;
5.2.21. padėti ir suteikti galimybę Užsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems asmenims susipažinti su visais įrašais statybos darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekamų darbų kokybę ir apimtis;
5.2.22. dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose ir teikti visus reikiamus paaiškinimus ir normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus būtinus dokumentus, jei tokių prireiktų;
5.2.23. Užbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti Užsakovui normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (žemės sklypų ir/ar statinių) ir kitus būtinus dokumentus, taip pat apmokyti Užsakovo (naudotojo) personalą dirbti su sumontuota įranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotą įrangą/įrenginius ir kitus dokumentus, kuriuos pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant statybos užbaigimo procedūras.
5.2.24. baigus darbus, išsivežti visus įrankius, medžiagas, mechanizmus, detales ir inventorių, išsivežti šiukšles, susikaupusias darbų atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietą sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtį;
5.2.25. per Užsakovo nustatytą terminą, savo lėšomis atlyginti Užsakovui visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Rangovo netinkamo darbų pagal Sutartį įvykdymo arba nevykdymo;
5.2.26. jeigu darbai yra visiškai ar iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų, tarptautinių finansinių institucijų ar valstybės biudžeto lėšomis, Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sąlygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dėl netinkamo Rangovo sutartinių prievolių vykdymo. Šiuo atveju neginčijami Užsakovo nuostoliai lygūs prarasto finansavimo dydžiui;
5.2.27. nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, atlyginti Užsakovui visus jo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamus darbus iš trečiųjų asmenų;
5.2.28. kompensuoti Užsakovui ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl Rangovo vykdomų darbų. Minėtoms Užsakovo (ar statinio naudotojo) išlaidoms kompensuoti tarp Užsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasirašoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sąlygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
5.2.29. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos sąlygos susipažinti su statinio techniniu projektu ir dėl statinio techninio projekto (ar sudėtinių jo dalių) paaiškinimo Rangovas nesikreipė konkurso metu, o kreipėsi jau po Sutarties pasirašymo, tokiu atveju Rangovas praranda teisę remtis kilusiais neaiškumais dėl statinio techninio projekto (ar sudėtinių jo dalių) norėdamas pagrįsti netinkamą darbų atlikimą, kitus Sutarties sąlygų pažeidimus ar Sutarties sąlygų keitimą;
5.2.31. prieš pradėdamas darbus ar darbų metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali būti reikalingi, siekiant užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę.
5.2.32. Šia Sutartimi Rangovas įgaliojamas užtikrinant Statybos įstatymo 221 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų, įskaitant statybvietėje esančių asmenų tapatybės identifikavimo, kodų ar tapatybės priemonių turėjimą ir jų pateikimą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimų laikymąsi.
Rangovui tenka visa atsakomybė dėl šiame punkte nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.
5.2.33. Rangovas įsipareigoja nepasitelkti priešiškų valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekėjų ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus jiems reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Rangovas įsipareigoja ne mažiau kaip 3 darbo dienos iki patekimo į karinę teritoriją pranešti Užsakovui  ir Krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos daliniui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama patekti ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardą, pavardę, pareigas, pilietybę ir lankymosi karinėje teritorijoje trukmę. Rangovo atstovai patekdami į karinę teritoriją privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

6. Užsakovo teisės ir pareigos
6.1. Užsakovas turi teisę:
6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Darbų atlikimo kalendorinio grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų darbams, kokybę. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninės užduoties (projektinės dokumentacijos), nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių arba kitų prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisėmis;
6.1.2. pateikti Rangovui būtinus nurodymus šioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jų vykdymo;
6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktų darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą reikšmę;
6.1.4. išskaityti Rangovui priskaičiuotus Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius iš Rangovui mokėtinų sumų;
6.1.5. atsisakyti darbų (jų dalies, įrenginių sumontavimo) vykdymo, jeigu darbų vykdymas tampa netikslingas.
6.1.6. pareikalauti iš Rangovo pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį papildomų darbų atlikimą ir atitinkantį Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.
6.2. Užsakovas įsipareigoja:
6.2.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą ir užtikrinti, kad statinio statybos techninis prižiūrėtojas būtų paskirti iki darbų vykdymo pradžios;
6.2.2. priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus darbus;
6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai atliktus ir perduotus darbus;
6.2.4. pastebėjus ir raštu užfiksavus darbų defektus (trūkumus), nedelsiant pranešti apie tai Rangovui.
7. Darbų eiga, įrengimai ir medžiagos
7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka už visą darbo jėgą, paslaugas, medžiagas, įrangą, įrankius ir mechanizmus, naudojamus šioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima visų reikalingų leidimų ir licencijų gavimą Rangovo sąskaita ir jėgomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.
7.2. Rangovas yra atsakingas už savo darbuotojų ar savo pasamdytų subrangovų darbuotojų atvežimą į darbų atlikimo vietą ir išvežimą iš jos, už jų apgyvendinimą, išlaikymą, darbuotojų saugą ir sveikatą.
7.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti kokybiškos ir atitikti LR teisės ir normatyvinių aktų reikalavimus, taikomus tokios rūšies statybos medžiagoms, turi turėti visus reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.
7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingą įranga, įrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojančių LR teisės aktų reikalavimus.
8. Darbų perdavimas ir priėmimas
8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atliktų darbų aktus perduoda darbus, o Užsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darbų dalis ar etapas turi būti pilnai baigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. Į atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas už atliktus darbus mokėtinos sumos.
8.2. Rangovui užbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripažinimo baigtu statyti procedūras tarp Šalių pasirašomas Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktas. 
8.3. Iki Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo Užsakovui nustačius statybos defektus dėl darbų, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atliktų darbų aktus, Užsakovas gali pareikšti Rangovui reikalavimą dėl tokių defektų pašalinimo, o Rangovas, gavęs tokį reikalavimą, privalo pašalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytą terminą. 
8.4. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, raštu praneša Užsakovui apie numatomą darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą. 
8.5. Užsakovas pasirašo Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktą per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Statinio pripažinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiamas prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą arba prašymas patvirtinti (kai privaloma) deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašymo dienos.
8.6. Užsakovas organizuoja statybos užbaigimo procedūras tik po statinio pripažinimo baigtu statyti procedūrų atlikimo. Užsakovas turi teisę priimti neginčijamą atliktų darbų dalį, pateikiant motyvuotą rašytinę pretenziją dėl netinkamo darbų atlikimo arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms.
8.7. Užsakovas sprendžia ar darbai buvo atlikti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar atitinka Užsakovo reikalavimus.
8.8. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darbų ir paslaugų atlikimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga.
9. Darbų kokybė ir defektų šalinimo tvarka
9.1. Jeigu Užsakovas, iki Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, ar yra atliekami pažeidžiant šioje Sutartyje numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Rangovas:
9.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
9.1.2. pašalintų darbų trūkumus per nurodytą laiko tarpą;
9.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
9.1.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;
9.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus.
9.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Nepriklausomos ekspertizės atlikimą organizuoja Užsakovas. Tokiu atveju Ekspertizės išlaidų kompensavimo (ekspertizės išlaidų pasidalijimo ir apmokėjimo) klausimas sprendžiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam tenkančias ekspertizės išlaidas apmoka per 15 dienų nuo reikalavimo iš Užsakovo apmokėti ekspertizės išlaidas gavimo dienos. 
9.3. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti darbų, darbų dalies ar darbų etapo vykdymą. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti darbų vykdymą.
9.4. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus savo sąskaita (pačiam arba samdant kitus asmenis). 
9.5. Dėl pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimo Sutarties įvykdymo terminai nekeičiami.
9.6. Pagal Sutartį atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kokybė yra esminė Sutarties sąlyga.
10. Draudimas
10.1. Rangovas privalo teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis savo sąskaita apdrausti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civilinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne vėliau kaip per 7 dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos (taikoma kai Rangovas rengia ir statinio projektą arba Sutarties įsigaliojimo dieną dar nėra gautas statybos leidimas) pateikti Užsakovui statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintą kopiją. Draudimo sutartis turi galioti terminą, kuris apima statybos laikotarpį nuo vieno statinio apdraustų darbų pradžios iki visų rangovo atliktų darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos, o civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo terminas negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civilinę atsakomybę privaloma apdrausti atskirai dėl kiekvieno statomo statinio. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomąjį statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimą, jeigu jo galiojimas pasibaigtų anksčiau negu nustatyta šiame papunktyje.
10.2. Rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas:
10.2.1. Rangovas įsipareigoja  per 7 darbo dienas nuo Atliktų darbų rezultato perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos pateikti Užsakovui galiojantį dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Statinio naudotojui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti 5 procentai statinio statybos kainos su PVM. Užsakovas turi teisę pareikalauti iš Rangovo pateikti įrodymus, kad dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, yra galiojantis.
10.2.2. dokumente, užtikrinančiame Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymą, privalo būti įrašyta, kad laiduotojas arba garantas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio apie Rangovo garantinių įsipareigojimų nevykdymą iš statinio naudotojo gavimo, sumokėti statinio naudotojui sumas (neviršijant užtikrinimo sumos), reikalingas apmokėti už statybos defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, pašalinimą, pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą.
10.2.3. dokumentą/us, užtikrinantį/čius Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymą, statinio naudotojui perduoda Užsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).
10.2.4. Rangovas, laiku nepateikęs Užsakovui dokumento, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, moka Užsakovui 0,1 procento dydžio nuo Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną. 
10.3. Patirtą žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
11. Šalių atsakomybė
11.1. Rangovas pilnai atsako už savo ir subrangovų atliktų darbų bei pateiktų įrenginių kokybę, komplektavimą ir jų atitikimą projekte numatytoms techninėms specifikacijoms;
11.2. Rangovas užtikrina, kad Užsakovas dėl Rangovo atliktų darbų neturės teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų dėl patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimo ir atsakys prieš trečiuosius asmenis už jo paties padarytus, vykdant darbus, patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimus.
11.3. Rangovas įsipareigoja:
11.3.1. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais užbaigti visus darbus, mokėti Užsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;
11.3.2. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darbų dalį ar darbų etapą (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokėti Užsakovui 0,1 proc. nuo vėluojamų atlikti darbų dalies ar darbų etapo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;
11.3.3. vėluodamas per Sutartyje numatytą terminą pateikti Užsakovui su darbais susijusius dokumentus arba juos pateikęs nekokybiškus ir vėluodamas pateikti naujus, atitinkančius Sutarties reikalavimus, mokėti Užsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki nurodyti dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Užsakovui;
11.3.4. neatlygintinai pašalinti statybos metu arba statinio (ar įrenginių, įrangos) garantiniu laikotarpiu nustatytus darbų defektus ir jų padarinius, įrenginių trūkumus, atsiradusius dėl Rangovo (subrangovų, subtiekėjų) kaltės, o Rangovui atsisakius arba vengiant šalinti defektus ar trūkumus ir šiuos defektus ar trūkumus Užsakovui ar statinio naudotojui pašalinus savo sąskaita, atlyginti visas Užsakovo/statinio naudotojo dėl to turėtas išlaidas bei sumokėti Užsakovui 20 proc. nuo visų šių išlaidų be PVM dydžio šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius;
11.3.5. per Užsakovo nustatytą terminą nepašalinęs darbų defektų ar įrenginių trūkumų, nustatytų statybos metu, mokėti Užsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai ar trūkumai bus pašalinti (netaikoma jeigu Užsakovas nusprendžia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunkčio sąlygas);
11.3.6. per defektų akte ar statinio naudotojo nustatytą terminą nepašalinęs darbų defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, mokėti statinio naudotojui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai ar trūkumai bus pašalinti (netaikoma jeigu Užsakovas/statinio naudotojas nusprendžia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunkčio sąlygas);
11.3.7. praradęs Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sąskaita parengti ir pateikti Užsakovui naujus.
11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali būti nustatyta Šalių papildoma atsakomybė už įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą arba nesavalaikį vykdymą.
11.5. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas visais atvejais neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį.

12. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)
12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
12.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

13. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės
13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.
13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus nuostolius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.
14. Šalių garantijos
14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinėje dokumentacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.
14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio naudotojui, nuo garantinių terminų skaičiavimo pradžios, pereina subjektinė reikalavimo teisė reikalauti statybos defektų pašalinimo.
14.4. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per statinio garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl statinio ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl Užsakovo ar statinio naudotojo ar jų pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Garantija negalioja, jeigu darbų defektai atsiranda dėl to, kad Užsakovas ar statinio naudotojo nepaisė galiojančiuose teisės aktuose nustatytų statinio aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.
14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinį laiką nustatęs statinio defektus, informuoja apie tai Rangovą, pakviečia Rangovo įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo statybos defektus ir dėl defektų atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defektų ir jų padarinių pašalinimo terminus. Jei Rangovo įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja statinio naudotojo surašytas vienašalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatytą terminą pateikti statybos defektų šalinimo technologiją. Statybos defektai laikomi pašalinti, kai šalių įgalioti atstovai surašo defektų pašalinimo aktą, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai yra pašalinti.
14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per defektų akte suderintą ar statinio naudotojo nurodytą protingą laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje numatyta atsakomybė.
14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per akte suderintą ar statinio naudotojo nurodytą protingą laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, statinio naudotojas gali pašalinti šiuos defektus savo sąskaita arba defektai gali būti pašalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkčio sąlygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo išlaidas (išskyrus atvejus kai defektų šalinimo išlaidos kompensuojamos iš Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkčio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokėti statinio naudotojui arba Užsakovui (kai taikomas 4.7 papunkčio sąlygos) 10 proc. nuo visų išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimu, dydžio be PVM, šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
14.8. Užsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surašant dvišalį defektų aktą, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, šalinimą, o pašalinus statybos defektus, dalyvauja surašant defektų pašalinimo aktą.
14.9. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad per pirmąsias 10 (dešimt) darbo dienų nuo sumontuotų įrenginių eksploatavimo pradžios, įrenginių tiekėjo atstovas į objektą atvyktų per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie tokio atvykimo reikalingumą bei papildomai instruktuotų statinio naudotojo personalą įrenginių eksploatavimo klausimais.
14.10. Jeigu statinio garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo pranešimo gavimo, atvykti šalinti priežastis, keliančias pavojų žmonių sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Rangovui neatvykus nustatytu laiku, Užsakovas ar statinio naudotojas turi teisę be atskiro įspėjimo pašalinti nustatytus defektus savo sąskaita, o Rangovas tokiu atveju įsipareigoja atlyginti Užsakovui ar statinio naudotojui turėtas defektų pašalinimo išlaidas ir sumokėti Užsakovui ar statinio naudotojui 10 procentų dydžio nuo defektų pašalinimo išlaidų sumos Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.


15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys
15.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji šalis, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.
15.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia darbų atlikimo terminus. 
15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, kontaktinė informacija) gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.
15.4. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį. 
15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Rangovo įvardintus subtiekėjus ir Gavėją (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekėjas Sutartyje numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo. 
15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. 
15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal šią Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnauda ir būtų nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais. 
15.8. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį Šalių dėl šios Sutarties vykdymo  padarytą duomenų tvarkymo pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi, pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.
15.9. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.     
16. Sutarties galiojimas
16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams ją pasirašius ir Rangovui pateikus Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo (pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo) banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį fiksuotos 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos be PVM sumos sumokėjimą, jeigu Sutartis būtų nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų pagrindų. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą (mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis. 
16.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytame priede pateiktose formose nurodytam turiniui. Užsakovas nepriims pateiktos banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto, neatitinkančios Sutarties specialiojoje dalyje nurodytame priede nustatytose formose nurodytam turiniui. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.
16.3. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Užsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. 
16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.
16.5. Sutartis galioja iki visiško abiejų Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
16.6. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
16.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.
16.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra grąžinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu.
17. Sutarties pakeitimai
17.1. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų šalių atstovų. 
17.3. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai gali būti keičiami tik tais atvejais, kai sutartiniai įsipareigojimai nustatytais terminais neįvykdomi ne dėl Rangovo kaltės.
18. Darbų ar jų dalies vykdymo sustabdymas
18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti darbus pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai pranešti Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sustabdyti darbų pagal Sutartį vykdymą, kol bus pašalinti nurodyti trukdžiai ar kliūtys. Užsakovui sutikus, darbai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darbų vykdymą. Darbų vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybės, dėl kurių atsiradimo yra prašoma stabdyti darbus, atsirado dėl Rangovo kaltės (įskaitant dėl subrangovų/subtiekėjų kaltės) arba šių aplinkybių atsiradimo rizika pagal Sutartį yra numatyta Rangovui.
18.2. Darbai gali būti sustabdyti dėl šių aplinkybių: papildomų darbų atsiradimo poreikio, papildomų tyrimų ir tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti, poreikio; papildomų projektavimo paslaugų (kai darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties, poreikio; dėl statinio projekto klaidų; kai vėluojama perduoti statybvietę (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); trečiųjų šalių įtakos; dėl finansavimo sustabdymo ar trūkumo; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu. 
18.3. Užsakovas turį teisę savo iniciatyva sustabdyti darbų vykdymą, nustačius Sutarties bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dėl kitų svarbių priežasčių, įtakojančių Sutarties vykdymą. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, sustabdyti darbų, jų dalies arba darbų etapo vykdymą, gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.
18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) dienų laikotarpiui, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) darbo dienų. Pasinaudoti šiame papunktyje suteikta teise vienašališkai nutraukti Sutartį šalys gali tik darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.
18.5. Sutarties šalis, kuriai tapo žinoma apie darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių išnykimą, privalo apie tai raštu informuoti kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sužinojimo dienos.  Darbų vykdymo sustabdymo aplinkybėms išnykus, Sutarties šalys sudaro rašytinį susitarimą dėl sutartinių terminų pratęsimo. Sutartiniai terminai pratęsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darbų vykdymas. 
19. Sutarties nutraukimas
19.1. Sutartis gali būti nutraukta:
19.1.1. raštišku Šalių susitarimu;
19.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų;
19.1.3. vienašališkai Užsakovo iniciatyva ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavus Rangovą, jeigu:
19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nepradeda arba vėluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais; 
19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų per Sutartyje ar jos prieduose numatytą terminą nepateikia arba vėluoja pateikti Užsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikęs nekokybiškus, vėluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkančius naujus dokumentus;
19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakovo nustatyto termino nepašalina statybos metu Užsakovo nustatytų darbų defektų ir jų padarinių, įrenginių trūkumų, atsiradusių dėl Rangovo (subrangovų, subtiekėjų) kaltės ir jeigu Užsakovas pats nepašalina šių trūkumų Bendrųjų sąlygų 11.3.4 papunktyje nustatyta tvarka;
19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatytų terminų vėluoja įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo iš ankstinio raštiško sutikimo;
19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir prieš tai pateiktas;
19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
19.1.3.8. Rangovas, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą arba Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.
19.1.3.10. paaiškėja, kad Rangovas (įskaitant subrangovus ar subtiekėjus) nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;
19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 33 straipsnio 1 dalį;
19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 50 straipsnio 6 dalį.
19.1.3.13. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą;
19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8–19.1.3.12 papunkčiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais. 
19.3. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 papunkčiuose ar dėl kitų Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų priežasčių, Rangovas per 14 (keturiolika) dienų turi sumokėti Užsakovui 10 (dešimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, kurių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį;
19.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. 
19.5. Nutraukus sutartį, Rangovas privalo gražinti visus iš Užsakovo gautus dokumentus ir sumokėtą avansą (jeigu buvo mokamas) arba likusią nepanaudotą jo dalį ir per 15 (penkiolika) dienų statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu grąžinti statybvietę.
19.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia Rangovo nuo garantinių ir finansinių įsipareigojimų vykdymo.
20. Susirinkimai
20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai šalių susirinkimai, kurių metu sprendžiami einamieji klausimai, susiję su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.
20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai iš šalių, ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas po atitinkamo rašytinio pranešimo pateikimo kitai šaliai. Prireikus Užsakovas turi teisę reikalauti, kad neeilinis susirinkimas įvyktų nedelsiant. Neeilinį susirinkimą sušaukia Užsakovas ir Rangovo dalyvavimas jame privalomas.
20.3. Šalys surašo susirinkimo protokolą, kurį pasirašo Šalių įgaliotieji atstovai.
20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir įpareigojančius Sutarties šalis (tame tarpe kai dėl sprendimų gali reikėti keisti projektinius sprendinius), priima Užsakovo vadovas arba jo įgaliotas asmuo, ir jų vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jį raštu informuoja Užsakovas ir jeigu būtina – sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieštarauja Sutarties sąlygoms, Rangovas apie tai privalo pareikšti susirinkimo metu ir šie pareiškimai turi būti įtraukti į protokolą.
21. Ginčų sprendimo tvarka
21.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
21.2. Visi tarp Rangovo ir Užsakovo kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.
22. Susirašinėjimas
22.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami, elektroniniu paštu, įteikiami asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiami registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu. Pranešimai dėl Sutarties nutraukimo, Sutarties sąlygų keitimo poreikio ar Sutarties pažeidimo visais atvejais įteikiami Užsakovo ir/ar Rangovo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu Sutartyje nurodytais adresais
22.2. Jei pasikeičia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Šalies duomenys, ši Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šalis  nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
22.3. Pasirašius Sutartį, nuo Sutarties vykdymo pradžios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti Šalys skiria atsakingus asmenis, įvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.
23. Baigiamosios nuostatos.
23.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų/lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (jeigu taikoma).
23.2. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
23.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. Pažeidusi šį reikalavimą Šalis privalo kitai Šaliai sumokėti 5 (penkis) % dydžio nuo visos Sutarties kainos be PVM šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą. 
23.4. Bet kokios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas LR galiojantiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
23.5. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali keisti Sutarties sąlygų.
23.6. Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

 
Užsakovas	                                        Rangovas
Atviro (supaprastinto) konkurso sąlygų 
7 priedas
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202_ m.                          d. Statybos rangos viešojo
  pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 
2 priedas
	
(Atliktų darbų akto (F-2) forma)


ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS (F-2 FORMA) 

20...... m. .................... d. Nr. .......

	

	

	Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.: ..........................................................................................................................
Objektas ...........................................................................................................................................................................................................
Rangovas .........................................................................................................................................................................................................
Užsakovas ........................................................................................................................................................................................................

	
Eil. Nr.
	
Darbo kodas
	
 Darbų (išlaidų) aprašymas 
	
Mato vienetas
	
Kiekis
	Kaina, Eur

	
	
	
	
	
	darbo užmokestis
	medžiagos
	mechanizmai
	iš viso 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






    Iš viso tiesioginės išlaidos      
                                                   
    Iš viso netiesioginės išlaidos
                                         
    Iš viso be PVM  
                                                              
    PVM ..... proc.                                                                
                                         
Iš viso su PVM

Mes, užsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad darbų kiekis už nurodytą sumą yra atliktas.
Subrangovo .... (atliktų darbų vertė %) .................................................................................................................................................................



	Statybos rangovo atstovas                                                                                                              Užsakovo atstovas
                                                                                                                                                           Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

.............................................................                                                                                              .............................................................                
                       (pareigos)                                                                                                                                                                                   (pareigos)

.............................................................                                                                                              .........................................................
            (parašas, vardas, pavardė)                                                                                                                                                  (parašas, vardas, pavardė)


..................................................................                                                                                                       .............................................................
                        (data)                                                                                                                                                                                                                    (data)




__________________________
	

	


    
















202_ m.                          d. Statybos rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 
3 priedas




 (Pažymos apie atliktų darbų vertę ir išlaidas (F-3) forma)
...................................................................................................................................................................................................................
(dokumento sudarytojas)
PAŽYMA
APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ IR IŠLAIDAS (F-3 forma)
20... m. ..................d. Nr. ...
...............................
(sudarymo vieta)

	Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.:  ....................................................................................................................................         
Objektas: .......................................................................................................................................................................................................................
Statybos rangovas:.........................................................................................................................................................................................................
Sutarties priežiūrą vykdanti šalis (kai statyba finansuojama iš NSIP numatytų lėšų):     
Užsakovas: ....................................................................................................................................................................................................................
        Atliktų darbų akto (-ų) Nr. ir data (-os): .......................................................................................................................................................................


	
Darbų (išlaidų) aprašymas 
	
Sutartyje numatyta darbų kaina, Eur
	Atliktų darbų vertė ir išlaidos, Eur

	
	
	nuo statybos pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį
	nuo metų pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį    
	per ataskaitinį laikotarpį

	Statybos darbai
	
	
	
	

	Įrenginiai ir inventorius
	
	
	
	

	Inžinerinės paslaugos
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Iš viso be PVM:
	
	
	
	

	PVM ..... proc.:
	
	
	
	

	Iš viso su PVM:
	
	
	
	

	Darbų tiekėjo atstovas:
A. V.
        20.... m.  ............................................ d.
	Užsakovo atstovas:
A. V.
20.... m.  .............................. d.
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	202_ m.                          d. Statybos rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 
4 priedas


                                                 
/Banko pavadinimas/
Infrastruktūros valdymo agentūrai
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas, adresas/ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo Infrastruktūros valdymo agentūros  (toliau – Garantijos gavėjas) /pirkimo pavadinimas ir numeris/ viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti statybos rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutartį dėl /aprašyti sutarties objektą/ (toliau – Sutartis).
/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui (pinigus pervedant į Garantijos gavėjo nurodytą banko sąskaitą) ne daugiau kaip /suma žodžiais, valiutos pavadinimas/ per 10 darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti, kuriame nurodytas garantijos Nr. __________. Reikalavime turi būti nurodyta, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų ir dėl to Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1– 19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.3.1–4.3.4 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Garantijos gavėjas neprivalo įrodyti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų neįvykdymo, o tik nurodyti konkretų Sutarties nutraukimo pagrindą. Garantas neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).
Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu /garantijos išdavimo data/.
Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią garantiją.
Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.
Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu įvyksta kuri nors iš šių sąlygų:
1) iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti;
2) Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;
3) Garantijos gavėjas raštu praneša Garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.
/įgalioto asmens pareigos/		/parašas/		/vardas ir pavardė/
                                                                                                                                                    







/Draudimo bendrovės pavadinimas/

Infrastruktūros valdymo agentūrai
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius


PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
/miesto pavadinimas/


/Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].
Mums buvo pranešta, kad [įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus,  nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Rangovas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Rangovas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.
Šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau – Draudimo bendrovė), neatšaukiamai įsipareigoja Infrastruktūros valdymo agentūrai (toliau – Užsakovas) [įrašykite fiksuotą laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite fiksuotą laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma dėl Sutarties nutraukimo ir ją tinkamai išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą].
KADANGI Rangovas pagal Sutartį su Užsakovu įsipareigojo atlikti statybos darbus Užsakovui,
TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:
Užsakovui sumokama laiduojama suma dėl Sutarties nutraukimo pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.3.1–4.3.4 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Draudimo bendrovė neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure). 
Draudimo bendrovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja  sumokėti Užsakovui (pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą) šiame laidavimo rašte nurodytą laidavimo sumą, gavusi Užsakovo pirmą raštišką reikalavimą, kuriame nurodyta, kad Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.3.1–4.3.4 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Užsakovas neprivalo įrodyti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų neįvykdymo, o tik nurodyti konkretų Sutarties nutraukimo pagrindą. 
Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.
Rangovui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Rangovo turtą.
Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo Rangovo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą] imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.
Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Rangovas įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Rangovo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir (arba) Rangovas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą. 
    Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau - Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 


Draudimo bendrovė: 		/Draudimo bendrovės pavadinimas/

Įgaliotas asmuo:	/parašas/			/vardas ir pavardė/

A.V.
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	202 m.                          d. Statybos rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 
5 priedas





(Papildomų statybos darbų / paslaugų sąrašo forma)
  

PAPILDOMŲ STATYBOS DARBŲ / PASLAUGŲ SĄRAŠAS

___________________ Nr. ___________________
Vilnius


Objektas  ___________________________________________________________________________________________________________
(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai:_______________________________ atstovas_______________________________________________________________
                                                                 (rangovo pavadinimas)                                                                                                     (pareigos, vardas ir pavardė)
            
Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas ____________________________________________________________
				                                                                                                    (vardas ir pavardė)        

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ______________________________________________________________________________    
 		    				                     (vardas ir pavardė)                                                                                                                                                                                                                 
                
Projektuotojas _______________________________________________________________________________________________________       
                                                                                                                                                             (vardas ir pavardė)                                                                                                                                                                                                                 
           
Siūloma pagal sutartį (20____ m. ____________ d. Nr. _______ ) atlikti papildomus statybos darbus / įsigyti paslaugas:


Papildomi statybos darbai / paslaugos

	Eil. Nr.
	Papildomų statybos darbų / paslaugų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Papildomų statybos darbų / paslaugų atsiradimo priežastis*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* Pvz.: nenupirkti darbai / paslaugos, medžiagos, įrenginiai ar trūkstami kiekiai, keičiami darbai  

	
Statinio statybos vadovas**                                                 _________   _____________________   _________
                                                                                                                                 (parašas)                (vardas ir pavardė)                   (data)      

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas**                           _________   _____________________  __________
                                                                                                                    (parašas)                 (vardas ir pavardė)                  (data)

IVA statybos projektų vadovas                                           _________   _____________________   __________
                                                                                                                   (parašas)                 (vardas ir pavardė)                   (data)

_____________________________________________   _________   _____________________   __________
(statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas**)        (parašas)                 (vardas ir pavardė)                   (data)      

            
**Tik rengiant papildomų statybos darbų sąrašą 
















	202 m.                          d. Statybos rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 
6 priedas




(Nevykdomų statybos darbų / atsisakomų paslaugų sąrašo forma)
  
NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ / ATSISAKOMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

___________________Nr. ________________
Vilnius


Objektas  __________________________________________________________________________________________________________________
(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai: _______________________________ atstovas_____________________________________________________________________
                                                      (rangovo pavadinimas)                                                                                                            (pareigos, vardas ir pavardė)


Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas ___________________________________________________________________
			                                                                                                                           (vardas ir pavardė)        


Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ____________________________________________________________________________________
           						         (vardas ir pavardė)                                                                                                                                                                                                                 


 Projektuotojas _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                      (vardas ir pavardė)                                                                                                                                                                                                                 

Siūloma pagal sutartį (20___ m. _______________ d. Nr. ______ ) nevykdyti statybos darbų / atsisakyti paslaugų:
Nevykdomi statybos darbai / atsisakomos paslaugos

	Eil. Nr.
	Nevykdomų statybos darbų / atsisakomų paslaugų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Statybos darbų nevykdymo ir (ar) atsisakomų paslaugų priežastis

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
Statinio statybos vadovas*                                                __________   ____________________  ___________
                                                                                                   (parašas)                    (vardas ir pavardė)                 (data) 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas*                          __________   ____________________  ___________
                                                                                                   (parašas)                    (vardas ir pavardė)                 (data)

IVA statybos projektų vadovas                                         __________   ____________________  ___________
                                                                                        (parašas)                    (vardas ir pavardė)                (data)

____________________________________________   __________   ____________________  ___________
(statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas*)        (parašas)                     (vardas ir pavardė)                (data)      




*Tik rengiant nevykdomų statybos darbų sąrašą



	2026 m.                          d. Statybos rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 
7 priedas



TEIKĖJO DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) SĄRAŠAS[footnoteRef:1] [1:  Jeigu Tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie nėra jo arba jo subrangovo darbuotojai ir nebus jų įdarbinti, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip Subtiekėjai.] 


	Eil.
Nr
	Vardas, pavardė
	Specialisto kvalifikacija, pareigos vykdant sutartį
(nurodomas punktas, kurį atitinka siūlomo specialisto kvalifikaciją pagal PS 4 priedo 1 p.)
	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija,
kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas 
	Pasitelkimo pagrindas 

	Pasitelkimo pagrindą įrodantys dokumentai 

	1.
	
	(pvz. PS 4 priedo 1 p. 1.1 pp. – ypatingojo statinio statybos vadovas)
	
	Tiekėjo (subtiekėjo, veiklos partnerio) darbuotojas / Asmuo bus įdarbintas tiekėjo (subtiekėjo, veiklos partnerio) laimėjimo atveju (kvazisubtiekėjas) / Subtiekėjas1
	Darbo sutartis / ketinimų protokolas / deklaracija dėl sutikimo būti įdarbintu

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	




______________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

	2026 m.                          d. Statybos rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 
8 priedas




                   

(Atliktų darbų rezultato perdavimo ir priėmimo akto forma)

.......................................................................................................................................................
(dokumento sudarytojas)


ATLIKTŲ DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO
AKTAS

20 ..... m. ………………..    ….. d. Nr. ...........
.............................
(vietovė)


Rangovas ..................................., atstovaujamas   ..............................................................,
		                                                                                             (pareigos, vardas, pavardė) 
ir statytojas (užsakovas) ....................................., atstovaujamas   ...................................................,
                                                                                              (pareigos, vardas, pavardė)
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.694 ir 6.698 str. ir 20.... m. .................. ..... d. statybos rangos sutarties Nr. ........ (toliau – Sutartis)  ....... punktu, surašė šį atliktų darbų rezultato perdavimo ir priėmimo aktą (toliau – Aktas):
		1. Pagal šį  Aktą  rangovas  perduoda,  statytojas  (užsakovas)  priima atliktų darbų rezultatą ar..................................................................................................... įvykdytą darbų etapą.
                                           (įrašyti, kas  reikalinga)
2. 	Šis Aktas patvirtina, kad rangovas atliko visus darbus, numatytus sutartyje, ar atliko visus .......................................... ............................. darbus pagal sutartyje numatytą darbų etapą.
                                  (įrašyti, kas reikalinga)
3. Įstatymuose ir Sutartyje numatyti garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo šio Akto pasirašymo dienos.
4. Šio Akto sudarymas nepanaikina rangovo pareigos atlikti būtinus darbus (pašalinti defektus), kuriuos nustato ir nurodo atlikti statybos baigimo komisija statybos baigimo procedūrų metu.

Aktas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių statytojui (užsakovui) ir rangovui.
	

Perdavė	 rangovas (įgaliotas atstovas)  ……………....…......................................................…..
                                                                              (pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

Priėmė	statytojas (užsakovas) (įgaliotas atstovas)   ....................................................................
                                                                                            (pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)


Pastaba. Surašant šį aktą, punktų pildymo paaiškinimai nerašomi.

_____________________________



