

**GELEŽINKELIO LINIJOS JUODŠILIAI - RŪDNINKŲ POLIGONAS ELEKTRIFIKAVIMAS  
(RŪDNINKŲ POLIGONO GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA) Rangovo projektuojamų elektros ir  
mechaninių įrenginių bei pastatų ir inžinerinių statinių projektams  
SUTARTIS  
(GELTONOJI FIDIC KNYGA)**

**RANGOS SUTARTIS (SUTARTIES FORMA)**

Nr. \_\_\_\_\_

Vilnius

Pirkimo būdas	Skelbiamas pirkimas
Pirkimo Nr.	
Pirkimo CVP IS Nr.	
Darbų kodas	Pagrindinis – 45234100-7 (papildomas 45310000-3)
Investicinio projekto Nr.	IF-X261

**AB „LTG Infra“**, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ....., veikiančio pagal ....., (toliau – **Užsakovas**), ir [įrašyti (Rangovo pavadinimą)], juridinio asmens kodas [įrašyti (juridinio asmens kodą)], kurio registruota buveinė yra [įrašyti (adresą)], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi [įrašyti (kur saugomi dokumentai)], atstovaujama [įrašyti (pareigas, vardą, pavardę)], veikiančio (-ios) pagal [įrašyti (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo)] (toliau - **Rangovas**),

toliau kartu šioje rangos darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdamos į tai, jog Užsakovas siekia, kad Rangovas atliktų darbus, įvardintus kaip **Geležinkelio linijos Juodšiliai - Rūdninkų poligonas elektrifikavimas (Rūdninkų poligono geležinkelių infrastruktūra) projektavimo ir rangos darbai** bei parengtų projektinę dokumentaciją (toliau – **Darbai**) ir priima Rangovo Galutinį pasiūlymą (toliau – **Pasiūlymas**) dėl šių Darbų vykdymo, užbaigimo ir bet kokių jų defektų ištaisymo, sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų,

**Šalys susitaria:**

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir sąvokos turi tokias pačias reikšmes, kaip ir toliau išdėstytose Konkrečiose bei Bendrosiose Sutarties sąlygose (toliau – Sutarties sąlygos). Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatų. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Pirkimo dokumentuose (Sutarties sąlygose). Sutarties nutraukimą reglamentuoja tiek šios Sutarties, tiek Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatos.

2. Toliau išvardinti dokumentai yra laikomi Sutarties dalimi ir jie turi būti taikomi bei aiškinami tokia svarbos tvarka, t. y. aukščiau paminėto dokumento nuostatos ir reikalavimai turės viršenybę prieš vėliau paminėto dokumento nuostatas ir reikalavimus:

(a) Rangos sutartis (Sutarties forma);

(b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), derybų protokolai (jeigu yra), pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;

(c) Pirkimo dokumentų priedai – Techninė specifikacija, Techninė užduotis ir jų priedai, pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis (išskyrus Techninės specifikacijos, Techninės užduoties ir jų priedų dalis, kurios yra atskirai nurodytos šiame punkte ir joms taikoma atitinkama numatyta svarbos tvarka);

- (d) Konkrečios Sutarties sąlygos, pateiktos ir saugomos CVP IS priemonėmis;
- (e) Bendrosios Sutarties sąlygos, pateiktos ir saugomos CVP IS priemonėmis;
- (f) Rangovo paraiška skelbiamoms deryboms, atnaujintas ir galutinis pasiūlymas ir jų paaiškinimai (patikslinimai), pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;
- (g) Žiniaraščiai, pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;
- (h) kiti Rangovo Pasiūlymo priedai, pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;
- (i) kiti Sutartį sudarantys dokumentai [jei tokių būtų];
- (j) kiti šiame punkte atskirai nenurodyti Pirkimo dokumentai [jei tokių būtų].

Pakeitimai turi viršenybę prieš dokumentus, kuriuos jie pakeičia.

Jeigu Techninės specifikacijos, Techninės užduoties ar jų priedų nuostatos nustato Darbų techninę apimtį, techninius, funkcinus, kokybės, saugos, bandymų, atitikties, eksploatacinius ar kitus Užsakovo reikalavimus, tokios nuostatos turi būti taikomos Darbų rezultatui nustatyti. Tačiau Techninės specifikacijos, Techninės užduoties ar jų priedų nuostatos negali būti aiškinamos kaip panaikinančios, pakeičiančios ar susiaurinančios Konkrečiose sutarties sąlygose nustatytą Šalių teisių ir pareigų paskirstymą, atsakomybės, netesybų, garantijų, prievolių įvykdymo užtikrinimo, Pakeitimų, Papildomų darbų, Neatliekamų darbų, terminų pratęsimo, mokėjimų ar ginčų sprendimo tvarką, nebent Konkrečiose sutarties sąlygose aiškiai nurodyta kitaip.

3. Rangovas įsipareigoja, laikydamasis Sutarties sąlygų, per 965 dienų laikotarpį nuo Darbų pradžios datos, kurią raštu nustato Inžinierius arba Užsakovas Sutarties sąlygose nustatyta tvarka, įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį ir ištaisyti visus defektus, nustatytus per 60 dienų Pranešimų apie defektus laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Leidimo pradėti naudoti geležinkelių infrastruktūros posistemį išdavimo dienos.

Jeigu Pranešimų apie defektus laikotarpiu nustatomi defektai, dėl kurių Užsakovas negali naudotis geležinkelių infrastruktūros posistemiui ar jo dalimi pagal paskirtį, Pranešimų apie defektus laikotarpis atitinkamam posistemiui ar jo daliai pratęsiamas laikotarpiu, kurį Užsakovas negalėjo naudotis tokiu posistemiui ar jo dalimi dėl Rangovo atsakomybei priskirtinų defektų.

4. Užsakovas už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus mokės Rangovui pagal Sutartyje numatytas sąlygas. Sutarties kaina, kuri gali kisti Sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir apimtimi, yra lygi:

<b>Priimta Sutarties suma, EUR be PVM</b>	(nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais)
<b>PVM, EUR</b> <i>(nurodyti procentą)</i>	(nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais)
<b>Bendra Sutarties kaina, EUR</b> <b>(Sutarties kaina EUR be PVM+PVM EUR)</b>	(nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais)

Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas (Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (toliau – Kainodaros metodika) 32 - 34 p. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Sutarties kaina be PVM peržiūrima Sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir apimtimi.

5. Užsakovas atsiskaitys mokėjimo pavedimais į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos turėtojas: .....  
Įmonės kodas: .....  
PVM mokėtojo kodas: .....  
Sąskaitos numeris: .....  
Banko pavadinimas: .....  
Banko adresas: .....  
Banko kodas: .....  
SWIFT kodas: .....

Apmokėjimas laikomas įvykdytu tą dieną, kai Užsakovas ar atitinkama institucija atliks pavedimą į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

6. Asmuo įgaliotas pasirašyti Ataskaitinius rangovo dokumentus iš Užsakovo pusės:

Pareigos: .....  
Vardas, pavardė: .....  
El. paštas: .....

7. Rangovas patvirtina, kad pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų nuostatas, jis yra/ nėra [*netinkamą išbraukti*] laikomas asocijuotu (susijusiu) su Užsakovu asmeniu.

8. Sutartis įsigalios tą dieną, kai ją pasirašys paskutinė iš šalių ir Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka pateiks Užsakovui Prievolių įvykdymo užtikrinimą ir PVM mokėtojo registraciją Lietuvos Respublikoje įrodančią dokumentą. Jeigu Rangovas Sutartyje numatytais terminais nepateikia Užsakovui Sutarties reikalavimus atitinkančio Prievolių įvykdymo užtikrinimo ar PVM mokėtojo registraciją Lietuvos Respublikoje įrodančio dokumento, Sutartis Užsakovo sprendimu gali būti laikoma nesudaryta, o Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu. Sutartis galios iki visiško Sutarties įvykdymo arba iki šalių susitarimo ją nutraukti, arba nutraukimo kitais teisės aktu ar Sutartyje numatytais pagrindais.

9. Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinusios su pagal *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Rangovo projektuojamų elektros ir mechaninių įrenginių bei pastatų ir inžinerinių statinių projektams Sutarties sąlygas* (išleistos antruoju leidimu 2017 metais anglų kalba ir trečiąja pataisyta laida lietuvių kalba 2024 metais, ISBN 978-609-417-284-7) parengtomis Sutarties sąlygomis, suprato jų turinį ir jų sukeltą pasekmes bei su jomis visiškai sutinka.

10. Sutartyje, kur tinka pagal kontekstą: (i) neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Pirkimo dokumentais ir atitinkamų teisės aktų nuostatomis; (ii) apibrėžtų sąvokų vienaskaitos linksniai taip pat reiškia daugiskaitos linksnius ir atvirkščiai; (iii) konkrečios giminės (vyriškos ar moteriškos) vartojimas Sutarties tekste turi būti aiškinamas kaip bet kurios iš šių giminių vartojimas.

11. Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių šalių adresai, banko sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai ir (ar) kiti svarbūs duomenys, galintys turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui, šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (*tris*) darbo dienas raštu informuoti apie tai viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų negali reikšti pretenzijų tuo pagrindu, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus ar turimą kitą informaciją, neatitinka Sutarties sąlygų. Pasikeitus šiame punkte nurodytiems Šalies duomenims ir apie tai tinkamai informavus kitą Šalį, Sutarties pakeitimas nesudaromas.

12. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba arba lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybę teikiant lietuvių kalbai pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, arba 2 (*dviem*) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

**ŠALIŲ REKVIZITAI:**

<b>Užsakovo:</b>	<b>Rangovo:</b>
<b>AB „LTG Infra“</b> Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 305202934, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 El. p. info@ltginfra.lt A. s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 <i>Speciali Projektui atidaryta sąskaita</i> <i>Sąskaitos Nr. [bus įrašyta pasirašant sutartį]</i>	<i>Įmonės pavadinimas ...</i> <i>Įmonės adresas ...</i> <i>Įmonės kodas ...</i> <i>Įmonė registruota...</i> <i>Telefonas ...</i> <i>Faksas ...</i> <i>PVM mokėtojo kodas ...</i> <i>Banko rekvizitai: ...</i> <i>Sąskaitos numeris ...</i> <i>Banko pavadinimas...</i> <i>Banko adresas ...</i> <i>Banko kodas ...</i> <i>SWIFT kodas ...</i>

**Užsakovo vardu:**

Vardas Pavardė: \_\_\_\_\_  
Pareigos: \_\_\_\_\_  
Parašas: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_

**Rangovo vardu:**

Vardas Pavardė: \_\_\_\_\_  
Pareigos: \_\_\_\_\_  
Parašas: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_

*Jei dokumentas pasirašomas elektroniniais parašais, šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.*

Už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo:

Už PVM sąskaitų faktūrų per SABIS priėmimą atsakingas asmuo:

Sutarties savininkas:

**II DALIS**  
**BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS**

**FIDIC ĮRENGINIŲ IR STATYBOS SU PROJEKTAVIMU SUTARTIES SĄLYGOS**  
**RANGOVO PROJEKTUOJAMŲ ELEKTROS IR MECHANINIŲ ĮRENGINIŲ BEI PASTATŲ IR**  
**INŽINERINIŲ STATINIŲ PROJEKTAMS**

Šioms, bendrosioms sutarties sąlygoms, yra naudojamos *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils* (FIDIC) „Rangovo projektuojamų elektros ir mechaninių įrenginių bei pastatų ir inžinerinių statinių projektams įrenginių ir statybos su projektavimu sutarties sąlygos“, išleistos antruoju leidimu 2017 metais anglų kalba ir trečiaja pataisyta laida lietuvių kalba 2024 metais, ISBN 978-609-417-284-7.

Norėdami įsigyti šių Sąlygų egzempliorius, kreipkitės į:  
Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC)  
FIDIC Bookshop – P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland  
Tel.: (+41 22) 799 4905, Faks.: (+41 22) 799 4901  
El. paštas: [fidic.pub@fidic.org](mailto:fidic.pub@fidic.org)  
Internetinė svetainė: <http://www.fidic.org/bookshop>

arba:

UAB „Sweco BKG LSPT“

Jeruzalės g. 45  
LT-08420 Vilnius, Lietuva  
Tel.: (8 5) 279 6090  
Faks.: (8 5) 279 6091

El. paštas: [info@sweco.lt](mailto:info@sweco.lt)

Internetinė svetainė: <http://www.sweco.lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/>

### III DALIS

## KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

### IŽANGA

Tuo atveju, jei tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų atsirastų prieštaravimų, viršenybę turės Konkrečios sutarties sąlygos.

Konkrečiose sutarties sąlygose nepakeistos Bendrųjų sutarties sąlygų nuostatos galioja ta apimtimi, kokia yra pateikta Bendrosiose sutarties sąlygose.

Kai Konkrečių sutarties sąlygų straipsniai, punktai, papunkčiai ar jų dalys pakeičia arba papildo Bendrųjų sutarties sąlygų straipsnius, punktus, papunkčius ar jų dalis, jų numeriai atitinka Bendrųjų sutarties sąlygų numeraciją. Straipsniams, punktams, papunkčiams ar jų dalims, kurių nėra Bendrosiose sutarties sąlygose, suteikiami nauji numeriai.

Žemiau nurodyti Bendrųjų sutarties sąlygų straipsniai, punktai, papunkčiai ar jų dalys pakeičiami, papildomi arba įterpiami nauji straipsniai, punktai, papunkčiai ar jų dalys taip, kaip yra nurodyta toliau išdėstytaime tekste.

#### 1 straipsnis

### BENDROSIOS NUOSTATOS

#### **1.1 punktas SĄVOKOS**

*1.1.1 punkte ir toliau šios Sutarties tekste sąvoka „Akcepto raštas“ keičiama sąvoka „Pranešimas apie laimėjusį pasiūlymą“ ir suprantama pagal reikšmę, suteiktą viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.*

*1.1.5. punktas netaikomas.*

*1.1.6 punktas netaikomas, visos Sutartyje pateikiamos nuorodos į „Bazinę datą“ bus laikomos nuorodomis į „Darbų pradžios datą“.*

*1.1.7. punktas papildomas šiuo sakiniu:*

Sąvoka „Bendroji įmonė“ yra taikoma ir Rangovo ūkio subjektams, veikiantiems jungtinės veiklos pagrindu, tačiau tai nereiškia atskiro (naujo) juridinio asmens sukūrimo.

*1.1.8. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

**Bendrosios įmonės įsipareigojimas** – jungtinės veiklos sutartis, kuri pateikiama Užsakovui kaip Pasiūlymo dalis, ir kuria nustatomi teisiniai įsipareigojimai tarp dviejų ar daugiau Bendrosios įmonės, vadinamos Rangovu, asmenų. Šią sutartį pasirašo visi Bendrąją įmonę atstovaujantys asmenys. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti:

(a) numatytas kiekvieno tokio nario įsipareigojimas prisiimti solidarią atsakomybę Užsakovui už Rangovo prievolių vykdymą pagal Sutartį;

(b) nurodytas Bendrosios įmonės atstovas (vadovaujantis partneris) ir jo įgaliojimai; ir

(c) nurodoma kiekvieno Bendrosios įmonės Nario įsipareigojimų apimtis (įnašai) arba atliekama Darbų dalis (jeigu tokia yra).

*1.1.15. punktas netaikomas*

*1.1.20. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

**Ginčų nagrinėjimo ir prevencijos komisija (GNPK)** – tai vienas narys paskirtas pagal 21.1 punktą [GNPK sudarymas].

*1.1.21. punktas pakeičiamas iš išdėstomas taip:*

**GNPK sutartis** – tai sutartis, kuri sudaroma pagal 21.1. punktą [GNPK sudarymas].

*1.1.22. punktas netaikomas*

*1.1.27. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

**Įstatymai** – tai Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai aktai bei privalomojo pobūdžio taisyklės, išleisti bet kurių valstybės institucijų, įskaitant Užsakovo vidaus teisės aktus, standartus, kitus norminius dokumentus ir taisykles, taip pat Europos Sąjungos ir kiti tarptautiniai teisės aktai, dekretai, taisyklės, potvarkiai, įsakymai, sutartys ir kiti teisės aktai.

*1.1.31. punkto paskutinis sakinyš pašalinamas.*

*1.1.32. punktas netaikomas. Visos Sutarties sąlygos dėl „Išlaidų plus pelno“ yra aiškinamos ir taikomos: 1) nevertinant (neįtraukiant) pelno, net jeigu tai nėra aiškiai nurodyta konkrečiame Sutarties punkte, t. y. pelnas nėra pridedamas prie Išlaidų ir 2) nustatant, kad Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [Vertės nustatymas].*

*1.1.43. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

**Nenumatoma** – reiškia tai, kad patyręs Rangovas iki Pasiūlymo pateikimo datos pagrįstai negalėjo numatyti.

*1.1.44. punkto pirmajame sakinyje po žodžio „Inžinierius“ prirašoma „ir/arba Užsakovas (priklausomai nuo atvejo)“.*

*1.1.45. dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:*

**Netesybos** – tai minimalūs nuostoliai, už kuriuos yra atsakingas Rangovas pagal 8.8 punktą [Netesybos] dėl to, kad Rangovas neįvykdė tam tikrų Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

*1.1.50. dalyje ir toliau šios Sutarties tekste sąvoka „Pasiūlymo raštas“ keičiama sąvoka „Pasiūlymas“ ir suprantama pagal reikšmę suteiktą pasiūlymui Pirkimo dokumentuose, įskaitant visus jo patikslinimus ir (ar) paaiškinimus, jeigu ir tiek, kiek taikoma.*

*1.1.51. punkte po žodžio „Inžinieriaus“ pridedama „ir/arba Užsakovo (priklausomai nuo atvejo)“*

*1.1.54. punktas papildomas šia pastraipa:*

Šalis aiškiai susitaria, kad PDL yra tik šios Sutarties kontekste ir joje numatytais tikslais naudojamas laikotarpis ir jo pasibaigimas bei Prievolių įvykdymo akto išdavimas niekaip nepanaikina ir nesumažina Rangovo atsakomybės už atliktus Darbus ar jų kokybę bei nepanaikina ir nesusiaurina Užsakovo teisės reikalauti nustatytų Darbų defektų ištaisymo Statinio garantiniu terminu.

*1.1.55. punktas netaikomas*

*1.1.57. dalis pakeičiama, pašalinant tekstą skliaustuose: „(arba laikoma, kad išduoda)“*

1.1.58. *punktas pakeičiamas, pašalinant tekstą skliaustuose: „(arba laikomas išduotu)“*

1.1.60. *punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Priimta sutarties suma - Pasiūlyme nurodyta Pasiūlymo kaina ir Rangos sutartyje (Sutarties formoje) nurodyta suma (Priimta Sutarties suma be PVM.).

1.1.61. *punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

**Programa** – tai Rangovo parengtas ir pateiktas išsamus dokumentų rinkinys, pateiktas Inžinieriui ir Užsakovui ir kuriam Inžinierius pateikia (arba laikoma, kad pateikė) Pranešimą apie Neprieštarvimą pagal 8.3. punktą [Programa].

1.1.62. *punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

**Rangos sutartis** – tai dokumentas pavadinimu „Rangos sutartis (sutarties forma)“, kurią pasirašo abi Šalys.

1.1.67. *punktas netaikomas*

1.1.70. *punkto paskutinis sakinys papildomas taip:*

„arba bet kurios kitos vietos, suderintos su Inžinieriumi ir Užsakovu“

1.1.74. *punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

**Sutarties kaina** – už Darbų atlikimą Rangovui mokėtina kaina, kuri apskaičiuojama pagal 14.1 punktą [Sutarties kaina].

1.1.76. *punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Sutartis – Rangos sutartis (Sutarties forma) ir Rangos sutartyje (Sutarties formoje) nurodyti Sutartį sudarantys dokumentai ir dokumentai, kurie bus sukurti vykdant Sutartį.

1.1.85. *punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

**Užsakovo reikalavimai** – Sutarties dokumentai, Sutarties formoje ir kituose Sutartį sudarančiuose dokumentuose nurodomi kaip Techninė specifikacija, Techninė užduotis ir jų priedai, įskaitant visus jų papildymus, paaiškinimus, patikslinimus ir pakeitimus, padarytus pagal Sutartį ir Pirkimo dokumentus. Užsakovo reikalavimuose apibūdinama Darbų paskirtis, apimtis, techniniai, funkciniai, projektavimo, kokybės, saugos, bandymų, dokumentacijos, atitikties ir kiti Rangovui privalomi reikalavimai, kuriuos Rangovas privalo įgyvendinti vykdydamas, užbaigdamas ir perduodamas Darbus bei šalindamas jų defektus.

1.1.87. *punktas netaikomas.*

1.1.90. *punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

1.1.90. **Žiniaraščiai** – Užsakovo pateikti Pirkime bei Rangovo Darbų vykdymo metu parengti žiniaraščiai, kuriuose nustatomi Darbų kiekiai.

1.1. *punktas papildomas 1.1.91. - 1.1.107. punktais ir jie išdėstomi taip:*

1.1.91. **Ataskaitinis laikotarpis** – laikotarpis, už kurį teikiamos darbų eigos ataskaitos ir kurio trukmę nustato Inžinierius. Ataskaitinio laikotarpio trukmė negali būti trumpesnė kaip 1 mėnuo, nebent Šalys raštu susitartų kitaip. Pirmojo Ataskaitinio laikotarpio pradžia sutampa su Darbų pradžios data, jei nėra nustatoma kitaip.

1.1.92. **Įgyvendinančioji institucija** - Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomąją įstaigą (CINEA)

- 1.1.93. **Užsakovo atstovas** – Užsakovo paskirtas Projekto vadovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, kuris veikia Užsakovo vardu savo kompetencijos ribose pagal jam suteiktus Užsakovo įgaliojimus.
- 1.1.94. **Kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys rangovai** – asmenys, pagal atskiras sutartis su Užsakovu ar jo įgaliotais atstovais atliekantys, teikiantys ar tiekiantys kitus(-as) su Projekto įgyvendinimu tiesiogiai susijusius būtinus (-as) darbus, paslaugas ar prekes.
- 1.1.95. **Finansavimas** – Užsakovo turimos (ir Sutarties vykdymo metu papildomai gautos lėšos, jei taikoma), Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos, skirtos šios Sutarties įgyvendinimui.
- 1.1.96. **Statinio garantinis terminas** – kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Statinio garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Priėmimo-perdavimo akto išdavimo dienos. Statinio garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. Įrenginiams ir kitiems gaminiams, kuriems netaikomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje išdėstyti reikalavimai, garantinis terminas nustatomas 5 metams, skaičiuojant nuo Priėmimo-perdavimo akto išdavimo dienos.
- 1.1.97. **Statybos užbaigimo procedūros** – statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) išdėstytomis nuostatomis vykdomos procedūros.
- 1.1.98. **Užbaigimo terminas Darbų grupėms** – Sutarties duomenų dalyje -(ar kitame dokumente, kuriuo pakeičiami atitinkami terminai) nurodytas darbų Grupių baigimo laikas (jeigu yra).
- 1.1.99. **SABIS** – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigijamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą („Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ SABIS, informacija pateikiama adresu <https://nbfc.lrv.lt/lt/sabis/sabis-mokymu-medziaga/>).
- 1.1.100. **Eismo pertrauka** - ribotas laiko tarpas, kurį Užsakovas Rangovui suteikia tam, kad jis galėtų atlikti darbus, kurių neįmanoma atlikti nesutrikdant traukinių eismo, kuriam vykstant yra ribojama Rangovo teisė naudotis Statybviete.
- 1.1.101. **Greičio ribojimas** - traukinių greičio ribojimas dėl Rangovo vykdomų darbų, kurio metu taikomi Užsakovo nustatyti ribojimai.
- 1.1.102. **Teismas** – Lietuvos Respublikos teismas. Visos sutartyje esančios nuorodos į Arbitražą turi būti suprantamos kaip nuorodos į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą. Bylos teisingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės adresą.
- 1.1.103. **Ataskaitiniai rangovo dokumentai** – Atliktų darbų aktas, pažyma apie atliktų darbų vertę bei kiti dokumentai nurodyti pirmojo pasitarimo metu.
- 1.1.104. **Papildomi darbai** – Darbai, kurių įsigijimo poreikis atsirado dėl vieno iš Sutarties 13.1. punkto [Teisė daryti pakeitimus] pastraipoje [Pakeitimo pagrindai] numatytų pagrindų.
- 1.1.105. **Darbų zona** – Statybvietės dalis, kurioje atitinkamu laikotarpiu vykdomi statybos darbai ar dėl kitų priežasčių reikia riboti trečiųjų asmenų patekimą į šią teritoriją Darbų vykdymo metu.
- 1.1.106. **Neatliekami darbai** – kurių atsisakymo poreikis atsirado dėl vieno iš Sutarties 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] pastraipoje [Pakeitimų pagrindai] nurodytų pagrindų.

1.1.107. **Statinys** – pagal Sutartį projektuojamas ir statomas / rekonstruojamas geležinkelio infrastruktūros objektas „Geležinkelio linijos Juodšiliai–Rūdninkų poligonas elektrifikavimas (Rūdninkų poligono geležinkelių infrastruktūra)“, apimantis kontaktinio tinklo projektavimą ir įrengimą, susijusių geležinkelio signalizacijos, ryšių, elektros tiekimo, duomenų perdavimo, SCADA, RAA ir kitų pagal Techninę specifikaciją bei Techninę užduotį reikalingų sistemų ir sprendinių projektavimą, įrengimą, integravimą, bandymus, pridavimą ir perdavimą Užsakovui naudoti.

## **1.2 punktas TAIKYMAS**

*1.2 punkto (d) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

(d) „rašytinis“ arba „raštu“ – koks nors dokumentas, rašytas ranka, išspausdintas ar užfiksuotas elektroninėmis priemonėmis, kurių visų galutinis rezultatas – tvirtas ir nepanaikinamas įrašas (elektroniniu paštu siunčiami laišakai) pagal 1.3 punkto [Pranešimai ir kita informacija] reikalavimus.

*1.2 punkto (j) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

(j) žodžiai „vykdyti Darbus“ arba „Darbų vykdymas“ reiškia statybos Darbų projektavimą, vykdymą ir užbaigimą, bet kokių defektų pašalinimą ir bet kokių kitų darbų ar paslaugų atlikimą, kuris yra numatytas pagal Sutartį.

## **1.3 punktas PRANEŠIMAI IR KITA INFORMACIJA**

*1.3 punkto (a) (ii) papunkčio tekstas skliaustuose papildomas taip:*

„Kitomis, nei Sutarties duomenų dalyje nurodytomis elektroninio ryšio priemonėmis perduoti pranešimai kiekvienu konkrečiu atveju turi būti oficialiai patvirtinami raštu, atskirais laiškais“

*1.3 punktas papildomas (e) papunkčiu, kuris išdėstomas taip:*

(e) bet koks susirašinėjimas tarp Rangovo ir Užsakovo, arba tarp Rangovo ir Inžinieriaus, arba tarp Užsakovo ir Inžinieriaus klausimais, susijusiais su Sutarties vykdymu, turi būti vykdomas siunčiant pranešimo kopiją (ir tai nurodant pranešime) atitinkamai Inžinieriui arba Užsakovui, arba Rangovui, taip pat Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams, kiek tai susiję su jų atliekamais darbais / teikiamomis paslaugomis, nebent pranešime būtų teikiama konfidenciali informacija arba dėl kitų priežasčių negalima teikti pranešimo kopijos. Ši išimtis negalioja susirašinėjime tarp Inžinieriaus ir Rangovo.

## **1.4. punktas TEISĖ IR KALBA**

*1.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Bendravimo kalba yra lietuvių ir anglų kalba. Kasdienis bendravimas tarp Rangovo, Užsakovo ir Inžinieriaus arba jų atstovų bei jų pasitarimai, įskaitant susirašinėjimą el. paštu, gali vykti dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Ataskaitų, pretenzijų teikimas, kiti su Sutartimi ar jos vykdymu susiję dokumentai privalo būti teikiami lietuvių kalba. Visi klausimai susiję su projektinių sprendinių aiškinimu, tikslinimu, keitimu ir pan. turi būti rengiami lietuvių ir anglų kalbomis. Jeigu kurie nors Sutarties, ar bet kurie kiti su šia Sutartimi ar jos vykdymu susiję dokumentai parašyti ne viena kalba, tai tekstas lietuvių kalba turės viršenybę. Jeigu dokumentas nėra pateikiamas laikantis jam keliamų kalbos reikalavimų, jis laikomas nepateiktu.

## **1.5 punktas DOKUMENTŲ PIRMUMAS**

*1.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Sutartį sudarantys dokumentai yra laikomi paaiškinančiais vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas dokumentų svarbos eiliškumas yra įtvirtintas Rangos sutartyje (Sutarties formoje, 2 punkte).

Dokumentų pakeitimai turi viršenybę prieš dokumentus, kuriuos jie pakeičia.

Jeigu dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, tai Inžinierius privalo išleisti Užsakovui ir Rangovui privalomus paaiškinimus arba nurodymus. Šie paaiškinimai arba nurodymai turi neprieštarauti Sutarčiai, tame tarpe Sutartį sudarantiems dokumentams.

### **1.6 punktas RANGOS SUTARTIS**

*1.6 punktas netaikomas*

### **1.7 punktas TEISIŲ PERLEIDIMAS**

*1.7 punkto (b) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

(b) perleisti kaip užtikrinimą bankui arba finansų institucijai savo teisę į bet kuriuos pagal Sutartį gautinus pinigus tik gavus kitos Šalies sutikimą raštu.

### **1.8 punktas RŪPINIMASIS DOKUMENTAIS IR JŲ PATEIKIMAS**

*1.8. punkto antra ir trečia pastraipos pakeičiamos ir išdėstomos taip:*

Rangovas Statybvietyje privalo laikyti Sutarties egzempliorių, leidinius, įvardintus Užsakovo reikalavimuose, Rangovo dokumentus ir Pakeitimus bei kitus Sutarčiai priklausančius dokumentus. Užsakovo personalas turi teisę naudotis tais dokumentais visais pagrįstais atvejais.

*1.8. punktas papildomas penktąja pastraipa, kuri išdėstoma taip:*

Jei Rangovas Sutartyje nurodytus dokumentus parengia ir/ar pateikia nesilaikydamas šios Sutarties arba įstatymų reikalavimų bei numatytų procedūrų, Užsakovas turi teisę juos atmesti ir taikyti Sutartyje numatytas sankcijas. Tokiu atveju dokumentai bus laikomi nepateiktais ir neprasidės terminas, skirtas šių dokumentų peržiūrėjimui.

### **1.9 punktas UŽSAKOVO REIKALAVIMŲ KLAIDOS**

*1.9. punkto paskutinės pastraipos (i) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

(i) priemonių (jeigu reikia), kurių Rangovas privalo imtis, atžvilgiu turi būti įvertintos 13.1 punkto sąlygos [Teisė daryti pakeitimas]

*1.9. punkto paskutinės pastraipos (ii) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

(ii) jeigu jokių priemonių imtis nereikia, tai Pakeitimo nėra. Tačiau, jeigu dėl tokios klaidos, trūkumo ar defekto Rangovas vėluoja ir (arba) patiria Išlaidų, Rangovas pagal 20.2 punktą [Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo] turi teisę į Termino pratęsimą ir (arba) Išlaidų apmokėjimą. Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [Vertės nustatymas].

### **1.10 punktas UŽSAKOVO NAUDOJIMASIS RANGOVO DOKUMENTAIS**

*1.10 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Tiek kiek tai yra leidžiama pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, Rangovas išimtinai Užsakovo nuosavybei perleidžia visas turtines teises į intelektinės nuosavybės objektus, kurie bus sukurti vykdant šią Sutartį, įskaitant (bet neapsiribojant) išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus: atgaminti kūrinių bet kokia forma ar būdu, išleisti kūrinių, versti kūrinių, adaptuoti ar kitaip perdirbti kūrinių, platinti kūrinių originalą ar jo kopijas, taip pat importuojant, eksportuojant, viešai rodyti kūrinių originalą ar kopijas; viešai skelbti kūrinių, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).

Rangovas patvirtina, kad neturi teisės pats naudoti ir (ar) perleisti kitiems asmenims jokių autoriaus teisių į parengtą projektinę dokumentaciją.

Atlyginimas Rangovui už turtinių teisių į intelektualinės nuosavybės objektus perleidimą Užsakovui yra įskaičiuotas į Sutarties kainą. Šiame punkte nurodytų turtinių teisių perleidimas yra neribojamas jokia teritorija. Turtinės teisės perleidžiamos visam Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytam tokių teisių apsaugos terminui, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpesniam nei 70 (septyniasdešimt) metų. Teisių perleidimas įsigalioja nuo atitinkamos projektinės dokumentacijos perdavimo Užsakovui.

### **1.11 punktas RANGOVO NAUDOJIMASIS UŽSAKOVO DOKUMENTAIS**

*1.11 punktas papildomas šia pastraipa:*

Užsakovas yra įpareigotas Rangovui pateikti tik dokumentus ir informaciją, kuria Užsakovas disponuoja atitinkamo prašymo iš Rangovo gavimo metu, arba kurią Užsakovas privalo pateikti Rangovui pagal šią Sutartį ar galiojančius imperatyvius teisės aktus.

### **1.12 punktas KONFIDENCIALUMAS**

*1.12 punkto antra, trečia ir ketvirta pastraipos pakeičiamos ir išdėstomos taip:*

Rangovas privalo visą su Sutartimi ir jos vykdymu susijusią informaciją (pateiktą žodžiu ir raštu) laikyti privačia ir konfidencialia ir neatskleisti tretiesiems asmenims arba kitaip jos neviešinti be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo, išskyrus atvejus, kai:

(a) tokią informaciją būtina atskleisti Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo atstovu, Rangovo personalu, Subrangovais, auditoriais bei patarėjais, tačiau tik tiek, kiek būtina žinoti tam, kad būtų pasiektas tikslas, kuriuo atitinkama informacija yra atskleidžiama ir užtikrinant, kad tokie asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti informacijos konfidencialumą ne mažesne apimtimi negu yra nustatyta šioje Sutartyje;

(b) to reikalaujama pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus; arba

(c) tokia informacija, nepažeidžiant šios Sutarties, jau buvo viešai atskleista Užsakovo arba kitų tokią teisę turinčių asmenų;

taip pat viešai atskleistos informacijos niekaip nekomentuoti (nevertinti, netvirtinti jos teisingumo ir (ar) neteisingumo, neteikti nuomonių dėl jos ir pan.).

Rangovas privalo užtikrinti:

(a) kad jo naudojamos informacinės technologijos skirtos dokumentų rinkimui ir perdavimui, naudojamos ryšio priemonės garantuotų dokumentų apsaugą nuo neteisėtos prieigos, jei dokumentai yra perduodami elektroniniu būdu, dokumentai turi būti perduodami saugiu kanalu arba siunčiant internetu - apsaugoti naudojant stiprų slaptažodį arba naudojama saugi informacinių technologijų (toliau - IT) aplinka;

(b) kad informacija bus apdorojama ir saugoma Rangovo IT infrastruktūroje, naudojamos Rangovui priklausančios IT sistemos;

(c) kad su Sutarties dalyku susijusios ir Sutartyje saugomos informacijos keitimasis elektroniniu būdu (skaitmeniniu būdu) būtų naudojamos informacijos ir dokumentų saugojimo bei keitimosi platforma, kuri turi būti prieinama tik įgaliotiems naudotojams;

(d) kad prieiga prie dokumentų saugojimo ir keitimosi platformos turės tik tie fiziniai asmenys, kurie dalyvaus Sutarties vykdyme. Dokumentų saugojimo ir keitimosi platformos naudotojo paskyra turi būti susieta su fizinio asmens darbinio elektroniniu paštu;

(e) kad jo darbuotojai, dalyvaujantys Sutarties vykdyme, nenaudotų savo privačių IT priemonių, programų, sistemų ir kitų IT išteklių, pavyzdžiui, privačių el. pašto dėžučių, vykdydami su Sutartimi susijusius įsipareigojimus;

(f) kad, nedelsiant informuos Užsakovą, jei neteisėtai buvo atskleista, pamesta ar vagyste prarasta su Sutartimi susijusi informacija, taip pat imtis pagrįstų veiksmų įvykiui iširti (įskaitant faktų, susijusių su įvykiu išsiaiškinimą ir informacijos rinkimą);

(g) kad ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos sunaikins bet kokią rašytinę, skaitmeninę ar bet kokią kitą techniškai įrašytą konfidencialią informaciją, kurią turi Rangovas, jo darbuotojai, išorės ekspertai, įgalioti atstovai, subrangovai ar jų darbuotojai, įskaitant atkuriamąją informaciją. Rangovas raštu patvirtina Užsakovui atitinkamos informacijos sunaikinimo faktą. Konfidenciali informacija sunaikinama taip, kad būtų pašalinta galimybė gauti ar atkurti konfidencialią informaciją iš atitinkamo informacijos šaltinio. Rangovas neprivalo sunaikinti konfidencialios informacijos, kurios išsaugojimas turi būti užtikrintas vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimais.

Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka ir po Sutarties pasibaigimo.

Jei kyla klausimų ir (ar) nuomonių nesutarimų ar tam tikra informacija laikytina konfidencialia, Užsakovo sprendimas turi būti galutinis.

### **1.13 punktas ĮSTATYMŲ LAIKYMASIS**

*1.13 punkto b) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Rangovas privalo pateikti visus pranešimus, mokėti mokesčius, muitus ir už paslaugas, taip pat, jei reikalinga, gauti visus leidimus, licencijas ir suderinimus, kurių reikalaujama teisės aktuose Darbams vykdyti, baigti ir ištaisyti defektus, įskaitant, bet neapsiribojant, išpildyti prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, gauti kaimyninių ir besiribojančių teritorijų savininkų ir naudotojų sutikimus ir suderinimus, kitus privalomus Darbų vykdymo dokumentus, statybos užbaigimo aktą ir kt.); taip pat Rangovas privalo užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų dėl šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

*1.13 punkto antra pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Jeigu, Rangovas, įvykdęs pirmiau išdėstyto c papunkčio sąlygas, vėluoja ir (arba) patiria Išlaidų dėl to, kad Užsakovas vėlavo gauti arba negavo kurio nors leidimo, licencijos ar pritarimo pagal pirmiau išdėstytą a dalį, Rangovas turi teisę į Termino pratęsimą ir (arba) tokių Išlaidų apmokėjimą pagal 20.2 punktą [Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo]. Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [Vertės nustatymas].

### **1.14 punktas SOLIDARIOJI ATSAKOMYBĖ**

*1.14. punkto (b) papunktis netaikomas*

*1.14. punkto (c) papunktis papildomas taip:*

Šio papunkčio nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

### **1.15 punktas ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS**

*1.15. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

#### **Rangovo atsakomybės ribojimas pagal Sutartį**

Šalys susitaria, kad Rangovo mokėtinos netesybos (baudos ir delspinigiai) dėl Darbų ar bet kurių Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo yra ribojamos maksimalia suma, kuri yra

15 (penkiolika) proc. Priimtos Sutarties sumos be PVM. Šalys aiškiai susitaria, kad į šį netesybų ribojimą nėra įtraukiama 17.4. punkte [Rangovo prievolė atlyginti nuostolius] numatyta Rangovo mokėtina bauda už Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės.

Šalys susitaria, kad Rangovo atsakomybė už visus nuostolius, išlaidas ir žalą, kylančius iš šios Sutarties ir (ar) susijusių su šia Sutartimi ir (ar) atsirandančius dėl Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) netinkamo vykdymo (pvz. Užsakovui ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimo, darbų defektų ar pan.), bus ribojama Priimta Sutarties suma. Jei Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas arba šių veiksmų (neveikimo) pasekmė yra pripažįstami draudžiamuoju įvykiu pagal Rangovo pagal šią Sutartį pateiktus draudimų poliusus, Užsakovo patirtų nuostolių bei išlaidų atlyginimas yra ribojamas Priimta sutarties suma arba draudimo suma, priklauso nuo to kuri iš šių sumų yra didesnė.

Rangovas privalo atlyginti dėl jo kaltės Užsakovo patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas, nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir papildomos išlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus.

Šalys aiškiai susitaria ir patvirtina, kad šioje Sutartyje numatyti Užsakovo nuostoliai apims ir (i) netesybos trečiosioms šalims, kurios tampa mokėtinomis dėl Rangovo kaltės; (ii) dėl Rangovo kaltės atsiradusios Užsakovo darbo jėgos, mechanizmų, įrangos, kuro, sugadintų įrenginių atstatymo sąnaudos; (iii) šio Projekto ar kitų Užsakovo vykdomų projektų kaštų padidėjimas, jei atitinkamų projektų vykdymas pabrangsta ar užsitęsia dėl Rangovo kaltės (įskaitant, bet neapsiribojant, Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų nuostolius, Inžinieriaus nuostolius, kitų Užsakovo vykdomų projektų rangovų patirtus nuostolius, pan.); (iv) skirtumą tarp Priimtos sutarties sumos ir kainos, kurią Užsakovas privalės sumokėti už tinkamą šioje Sutartyje numatytą darbų atlikimą, jei jį vykdo trečiosios šalys arba, jei Užsakovas nusprendžia atlikti visus Darbus savo jėgomis, jo papildomai patirtas išlaidas; (v) trečiųjų asmenų (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų, krovos kompanijų ar kt.) patirti nuostoliai, kuriuos atlyginti pareiga teks Užsakovui, kaip keleivių/bagažo ir (ar) krovinių vežėjui; (vi) negautas pajamas.

### **Užsakovo atsakomybės ribojimas pagal Sutartį**

Užsakovo atsakomybė Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali viršyti Priimtos Sutarties sumos. Sutarties kainos mokėjimas už atliktus Darbus nemažins šioje Sutarties dalyje numatyto Užsakovo atsakomybės ribojimo.

### **Kitos atsakomybės ribojimo pagal Sutartį sąlygos**

Antro etapo darbų užsakymas:

Užsakovas pasilieka teisę Antro etapo darbų neužsakyti. Sprendimas dėl Antro etapo darbų užsakymo priimamas tik tuo atveju, jei:

- (a) Užsakovas turi Antro etapo darbams skirtą finansavimą;
- (b) yra priimtas atskiras Užsakovo sprendimas dėl Antro etapo įgyvendinimo.

Antro etapo darbų užsakymas visa apimtimi ar iš dalies, kai toks užsakymas atliekamas Sutartyje, Techninėje specifikacijoje, Techninėje užduotyje ir kituose Sutartį sudarančiuose dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikomas Sutartyje iš anksto numatytos sąlyginės darbų apimties įgyvendinimu. Toks Antro etapo darbų užsakymas nelaikomas Sutarties pakeitimu, Pakeitimu pagal 13 straipsnį [Pakeitimai ir korekcijos], Papildomais darbais, nauju pirkimu ar kitu pagrindu keisti Sutarties kainą, terminus ar kitas Sutarties sąlygas, išskyrus tiek, kiek tai tiesiogiai numatyta Sutartyje dėl Antro etapo darbų.

Antro etapo darbai nelaikomi garantuota Sutarties dalimi, ir Rangovas neturi teisėtų lūkesčių, kad šie darbai bus užsakomi. Rangovas, pateikdamas pasiūlymą ir pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad:

- (a) įvertino Antro etapo darbų neužsakymo riziką; ir
- (b) sutinka, kad Antro etapo darbų neužsakymas ar dalinis jų užsakymas nesuteikia jam teisės reikalauti iš Užsakovo jokios kompensacijos, nuostolių atlyginimo, negautų pajamų atlyginimo ar kitų išmokų.

Antro etapo darbų neužsakymas:

- (a) nelaikomas Sutarties pažeidimu;
- (b) nelaikomas Darbų apimties sumažinimu ar pakeitimu pagal FIDIC 13 skyrių;
- (c) nesukuria Rangovui jokių papildomų reikalavimų ar pretenzijų teisių.

Šiame punkte numatytas atsakomybės ribojimas neriboja įsipareigojimų nevykdančios šalies atsakomybės apgavystės, tyčios arba didelio neatsargumo atvejais.

*1 straipsnis papildomas punktais 1.17. ir 1.18. punktais, kurie išdėstomi taip:*

#### **1.17. Dėl Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės pardavimo**

Rangovas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės perdavimui (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.). Šiame punkte nurodytiems veiksams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai, tačiau Rangovas privalės būti iš anksto raštu informuojamas apie su juo ar Sutartimi susijusius veiksmus. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Rangovas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.

#### **1.18. Dėl asmens duomenų apsaugos**

Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanči šiame Sutarties punkte numatytų įsipareigojimų privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

## **2 straipsnis UŽSAKOVAS**

### **2.1 punktas TEISĖ NAUDOTIS STATYBVIETE**

*2.1 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Užsakovas privalo suteikti Rangovui Statybvietės ir jos prieigų (jeigu taikytina) valdymo teisę terminais, būtiniais Rangovui Sutarčiai vykdyti pagal Programą (8.3. punktas [Programa]), tačiau ne anksčiau negu Sutarties duomenų dalyje nurodytu terminu (terminais). Užsakovas turi teisę Statybvietę Rangovui perduoti

dalimis, kurios yra reikalingos faktiniam Darbų vykdymui pagal Programą ir kurioms yra išduotas Statybą leidžiantis dokumentas statybos darbų vykdymui (kai jis reikalingas). Esant būtinybei, teisė naudotis Statybvieta gali būti suteikiama ne tik Rangovui, bet ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams. Tuo atveju, jei Statybvietaje (jos dalyje) vienu metu darbus vykdo keli rangovai, arba kitais teisės aktuose numatytais atvejais, Užsakovo paskirtas ir, jo nurodymu veikiantis statinių statybos saugos ir sveikatos koordinatorius statybvietaje koordinuos ir kontroliuos norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdys kitas funkcijas, jam nustatytas Darboviečių įrengimo statybvietais nuostatuose, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją. Rangovas tokiu atveju derina savo veiksmus su statinių statybos saugos ir sveikatos koordinatoriumi, Inžinieriumi ir Užsakovu, atsižvelgia į jo nurodymus o Užsakovas turi teisę įsikišti ir perimti kontrolę (arba paskirti ką nors kitą). Statybvietais ir jos prieigų (jeigu taikytina) valdymo teisė suteikiama Užsakovo reikalavimuose nurodytomis sąlygomis ir tvarka, tačiau Užsakovas gali stabdyti tokią teisę ar valdymą tol, kol gaus Prievolių įvykdymo užtikrinimą. Rangovas turi pateikti Užsakovui šiuos reikšmingus planus, kuriuos Užsakovas peržiūri prieš pradėdamas darbus, kad būtų užtikrintas tinkamas valdymas ir nekiltų problemų dėl sąsajų su visuomene ar kitais rangovais:

- Darbo planas (įskaitant vietos nustatymą, laikinus darbus, logistikos valdymą ir pristatymo priėmimą vietoje);
- Aplinkos tvarkymo planas (įskaitant triukšmą);
- Sveikatos ir saugos planas;
- Eismo valdymo planas;
- Vietos išdėstymas ir atliekų tvarkymo planas;
- Komunikacijos ir suinteresuotųjų šalių valdymo planas (įskaitant paveiktų vietos gyventojų ir bendruomenių informavimą).

Rangovas privalo užtikrinti, kad jam patikėtoje Statybvietais visi statybos darbus atliekantys fiziniai asmenys turėtų LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 str. nustatyta tvarka suformuotus ir galiojančius skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus ar lygiaverčius jų duomenis pagrindžiančius dokumentus, o kiti statybvietais esantys asmenys būtų jo nustatyta tvarka užregistruoti ir turėtų identifikavimo priemones, kurias pateiktų kontrolės institucijai, Užsakovui ar jo atstovams pareikalavus.

*2.1 punkto antra pastraipa netaikoma.*

*2.1 punkto trečia, ketvirta ir penkta pastraipos pakeičiamos ir išdėstomos taip:*

Rangovui uždelsus Darbus ir (arba) turint Išlaidų dėl to, kad Užsakovas laiku nesuteikė Statybvietais valdymo teisės, Rangovas privalo apie tai pranešti Inžinieriui ir įgyja teisę pagal 20.2 punktą [[Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino Pratęsimo] prašyti:

- (a) laiko pratęsimo dėl tokio uždelsimo, jeigu dėl to yra arba bus vėluojama baigti pagal 8.5. punktą [Užbaigimo termino pratęsimas]; ir
- (b) dėl to patirtų pagrįstų papildomų Išlaidų apmokėjimo. Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [Vertės nustatymas].

Inžinierius, gavęs šį pranešimą, turi toliau veikti pagal 3.7. punktą [Susitarimas arba sprendimas], kad dėl tų klausimų susitartų arba priimtų sprendimą.

Jeigu Užsakovo neveikimo priežastis buvo sąlygota Rangovo klaidos arba uždelsimo, įskaitant ir klaidą arba uždelsimą pateikti kokius nors Rangovo dokumentus, tai Rangovas netenka teisės į atitinkamą laiko pratęsimą ir (ar) išlaidų apmokėjimą.

### *2.1 punktas papildomas taip:*

Rangovui žinoma, kad Projekte gali dirbti ir Kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys rangovai. Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų lygiagrečiai reikalingų vykdyti darbų atlikimo terminus ir būdus derina Užsakovas, jo nurodymu veikiantis Inžinierius arba kitas Užsakovo paskirtas asmuo. Tokiais atvejais Rangovas Darbų vykdymo metu privalo nekelti nepagrįstų reikalavimų, bendradarbiauti su Užsakovu ir jo nurodymu veikiančiu Inžinieriumi ar Užsakovo paskirtu asmeniu, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, optimaliai išnaudoti eismo ribojimus, laikytis Užsakovo interesų prioriteto. Rangovas turi bendradarbiauti su Kitais Projekto įgyvendinime dalyvaujančiais rangovais ir su Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų darbais susijusius darbus atlikti suderintame bendrajame darbų vykdymo grafike, kuris parengiamas pagal Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 8.3. punktą, nustatytais terminais.

Rangovas gali pradėti vykdyti darbus, susijusius su Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atliekamais darbais, tik:

a) iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, pranešęs Inžinieriui apie numatomus vykdyti darbus pagal Programą, nurodydamas planuojamą jų pradžios datą; ir

b) gavęs Inžinieriaus pritarimą šių darbų vykdymui.

Inžinierius, prieš išduodamas leidimą, turi įvertinti, ar susiję Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų darbai, kurie turėjo būti atlikti (jeigu tokių yra) anksčiau, yra atlikti. Nustatęs, kad susiję darbai ar jų dalis nėra atlikti arba atlikti netinkamai ir todėl tolesnis Darbų vykdymas negalimas, Inžinierius turi teisę nurodyti Rangovui stabdyti planuojamus Darbus ar jų dalį pagal 8.9 punktą [Sustabdymas Užsakovo iniciatyva].

Rangovui Užsakovo valdomos Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisė suteikiama Rangovo atstovui pasirašius Užsakovo atstovo parengtą ir pasirašytą Statybvietės priėmimo - perdavimo aktą.

Statybvietės ribos apibrėžiamos teritorija, kurioje bus atliekami Darbai. Ši teritorija privalo būti aiškiai apibrėžta Rangovo parengtoje Programoje Rangovo valdomos darbams reikalingų įrenginių bei medžiagų sandėliavimo aikštelės, esančios už Statybvietės ribų, kurios nėra valdomos Užsakovo, turi būti įforminamos, kaip papildomos Statybvietės, kuriose Užsakovas suteikia teisę Rangovui vykdyti darbus, tačiau jų perdavimas Rangovui nėra atliekamas.

Rangovas privalo pateikti Užsakovui sąrašą Statybvietėje esančių geležinkelio kelių ar kitų objektų, kuriuose reikalinga Rangovą ir jo subrangovus atleisti nuo prievolės už jų naudojimą mokėti Užsakovui, kaip tai turi būti atliekama pagal 4.13 punktą [Teisė važiuoti ir naudotis infrastruktūros objektais].

Rangovas per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po Statybvietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų Statybvietėje pradžios datos, privalo apžiūrėti visą perimtą Statybvietės teritoriją. Visus teritorijoje bei šalia privažiavimo į ją kelių pastebėtus infrastruktūros objektų (viršutinės kelio konstrukcijos, kelio statinių, gerbūvio ir kitų) pažeidimus privalo užfiksuoti nuotraukose, kurios pridedamos prie sudaromo Statybvietės apžiūros akto, kurį pasirašo Rangovas ir Užsakovas bei suderina Inžinierius. Tuo atveju, kai Rangovui suteikiamos papildomos Statybvietės Medžiagų, Įrangos sandėliavimui ar Rangovo statybinės technikos laikymui, šioje pastraipoje aprašyti veiksmai turi būti atlikti per 7 (septynias) dienas nuo papildomos Statybvietės suteikimo, bet ne vėliau kaip iki naudojimosi papildoma Statybvieta pradžios.

Rangovui negarantuojamas neribotas privažiavimas prie visos statybos aikštelės. Statybvietės valdymo teisės ir patekimo į statybvietes apribojimai yra nustatomi tam, kad dėl darbų, kurių negalima atlikti traukiniams važiuojant, nebūtų stabdomas traukinių eismas. Darbai, kurie turi būti atliekami ant traukinių eismui naudojamu geležinkelio kelio arba šalia jo, gali būti atliekami tik eismo pertraukų metu. Šie darbai apima visus darbus, kurių negalima atlikti netrukdamat geležinkelio transporto eismui, arba kuriuos atliekant pažeidžiami minimalūs gabaritai, nurodyti „Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcijoje 163/K“.

Darbai, atliekami saugiu atstumu nuo bėgių, laikantis geležinkelio saugumo taisyklių ir nekeliant pavojaus traukinių eismo saugumui gali būti vykdomi bet kuriuo metu.

Rangovas privalo nustatytais terminais ir tvarka susisiekti su Inžinieriumi ir Užsakovo atstovu, kad galėtų pakoreguoti savo darbų planus, prisitaikant prie eismo pertraukų grafikų pagal Užsakovo nustatytą eismo pertraukų skyrimo tvarką (AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022-10-13 įsakymu Nr. ĮS(INFRA)-143/2022 patvirtintas „Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklės“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

## **2.2 punktas PAGALBA**

*2.2 punkto (b) papunkčio (ii) ir (iii) dalys netaikomos.*

*2.2 punktas papildomas nauja pastraipa:*

Rangovas, prieš pradėdamas atlikti Darbus, turi gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pažymas, pažymėjimus, licencijas ir suderinimus – tiek iš Užsakovo, tiek iš trečiųjų asmenų bei institucijų ir įstaigų (įskaitant, bet neapsiribojant, gauti statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) leidimus atlikti Darbus komunikacijų apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdinių), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.), kaip numatyta pagal 2023 m balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriatu įsakymu Nr. EV-75 patvirtintus Minimalius saugos ir sveikatos reikalavimus, organizuojant ir atliekant statybos darbus reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį aiškiai įsipareigoja pateikti Užsakovas. Rangovas taip pat įsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, žinybas, kitas institucijas, jeigu tai būtina padaryti pagal teisės aktus arba kitus imperatyvius dokumentus.

## **2.3 punktas UŽSAKOVO PERSONALAS IR KITI RANGOVAI**

*2.3. punkto antra pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Rangovas privalo nedelsiant pranešti, jeigu Užsakovo personalo arba kitų Užsakovo rangovų (jeigu yra) asmenys užsiėmė veikla, turinčia korupcijos, sukčiavimo, prievartinės veiklos arba slaptų susitarimų sudarymų požymių.

## **2.4 punktas UŽSAKOVO FINANSAVIMO PRIEMONĖS**

*2.4. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Rangovas yra informuotas ir supranta, kad Užsakovas gali apmokėti už Darbus, Medžiagas ir (ar) Įrenginius neviršijant Sutarties 8.1 punkte [Darbų pradžia] nustatyta tvarka nurodyto Finansavimo dydžio, kaip Finansavimas apibrėžtas Sutarties 1.1.95 punkte, jeigu taikoma.

Sutarties vykdymo metu pasikeitus Sutarties 8.1 punkte [Darbų pradžia] nustatyta tvarka Rangovui nurodytam Finansavimo dydžiui, Užsakovas privalo Rangovą ir Inžinierių apie tai informuoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

### **3 straipsnis**

## **INŽINIERIUS**

### **3.3 punktas INŽINIERIAUS ATSTOVAS**

*3.3. punkto antra pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Inžinieriaus atstovas (jeigu yra paskirtas) turi tenkinti 3.1 punkto [Inžinierius] a ir b papunkčių reikalavimus. Jeigu Darbų vykdymo metu Inžinieriaus atstovo laikinai (ligos, atostogų atveju) nebūna Statybvietėje, Inžinierius privalo paskirti tinkamos kvalifikacijos, patirties ir kompetencijos pakaitinį asmenį, o Rangovas apie tokį pakeitimą turi būti informuotas Pranešimu.

### **3.5 punktas INŽINIERIAUS NURODYMAI**

*3.5. punkto trečia pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Jeigu nurodyme teigiama, kad jis reiškia Pakeitimą, turi būti taikomas 13.1 punktas [Teisė daryti pakeitimus].

### **3.6 punktas INŽINIERIAUS PAKEITIMAS**

*3.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Jeigu Užsakovas pakeičia Inžinierių, tai jis privalo pranešti Rangovui kito Inžinieriaus pavardę ir kitus bendravimui reikalingus duomenis.

Jeigu Inžinierius negali vykdyti pareigų dėl mirties, ligos, negalios arba atsistatydina iš pareigų (arba, juridinio asmens atveju, Inžinierius tampa nepajėgus arba nenori vykdyti kokių nors savo pareigų, išskyrus atvejus, už kuriuos atsakingas Užsakovas), Užsakovas turi teisę nedelsdamas paskirti kitą Inžinierių, informuodamas Rangovą Pranešimu, kuriame yra nurodomos priežastys ir kito Inžinieriaus vardas, pavardė, adresas ir kiti bendravimui reikalingi duomenys. Šis paskyrimas turi būti laikomas laikinu paskyrimu, iki kol bus paskiriamas kitas asmuo pagal šį punktą.

### **3.7 punktas SUSITARIMAS ARBA SPRENDIMAS**

*3.7. punkto antros pastraipos a) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

a) kokio nors klausimo, numatyto Sutarties sąlygų punktuose, nustatant tame punkte minimą datą, nuo kurios pradėdamas skaičiuoti terminas susitarimui pasiekti pagal 3.7.3 punktą [Terminai]; arba

*3.7 punkto paskutinės pastraipos dalis „gali tiesiogiai kreiptis į arbitražą pagal 21.6 punktą [Arbitražas]“ pakeičiama į „gali tiesiogiai kreiptis į Teismą pagal 21.6 punktą [Bylinėjimasis]“*

### **3.8 punktas SUSIRINKIMAI**

*3.8. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Inžinierius pakviečia visas suinteresuotas Projekto įgyvendinime dalyvaujančias šalis, įskaitant statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių, į pirmąjį susirinkimą, kuriame jis turi priimti sprendimą dėl tolimesnių susirinkimų ir šiame susirinkime turi jis pats pirmininkauti. Pirmojo susitikimo metu įgaliotas Užsakovo atstovas nurodys, kokius ir kokios formos dokumentus ir kokiais terminais privalės parengti Rangovas bei Inžinierius, kad juos būtų galima teikti Užsakovui bei Įgyvendinančiajai institucijai. Esant bet kokiems dokumentų kiekiui ar formos pasikeitimams, Užsakovo atstovas nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, informuos Rangovą ir Inžinierių.

Ne rečiau kaip kartą per mėnesį Inžinieriaus iniciatyva Užsakovo, Rangovo, Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atstovai (esant poreikiui), įskaitant statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių, iš anksto suderintu metu, turi susirinkti ir aptarti Projekto įgyvendinimą. Rangovo atstovas, taip pat Inžinieriaus nurodytas Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų personalas (esant poreikiui) privalo būti kviečiami dalyvauti susirinkimuose. Į susirinkimus taip pat gali būti kviečiami Įgyvendinančiosios institucijos.

Tokių susirinkimų darbotvarkė turi apimti pasiekto progreso ir būsimos veiklos grafikų peržiūrėjimą, rizikos veiksniais ir jų valdymu, padėties, susijusios su subrangovais, sauga, apsirūpinimu darbuotojais, įranga, medžiagų tiekimu, mokėjimais, esamais ir numatomais sunkumais, sąveikos su Kitais Projekto įgyvendinime dalyvaujančiais rangovais aptarimą bei kitus einamuosius ir papildomus klausimus. Susirinkimų tikslas taip pat yra užtikrinti, kad būtų laikomasi Darbų vykdymo grafiko, Inžinieriaus parengto bendrojo darbų vykdymo grafiko (kaip numatyta Sutarties 8.3.1 punkte ir jeigu taikoma), Programos ir įtvirtinti protokolais pasiektus susitarimus.

Susirinkimai gali vykti Rangovo, Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų, Užsakovo ar Inžinieriaus buveinėje ar Darbų vietoje arba virtualiai, jei Užsakovas su tuo sutinka ir pageidauja. Jei reikia, rengiami papildomi, nereguliarūs susirinkimai. Dėl tokių susirinkimų laiko, vietos ir turinčių dalyvauti asmenų susitaria Inžinierius, Užsakovas, Rangovas, Kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys rangovai, atsižvelgdami į diskusijų objektą.

Susirinkimo protokolas dalyviams turi būti išsiunčiamas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Bet kokie prieštaravimai dėl susirinkimo protokolo Inžinieriui turi būti pateikiami raštu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po susirinkimo protokolo gavimo. Jei per nustatytą terminą pastabų protokolui nėra pateikiama, turi būti laikoma, kad dalyviai sutinka su protokolo turiniu.

Rangovas, Užsakovas ar Inžinierius, esant poreikiui, gali organizuoti nereguliarus susirinkimus. Jiems taikomi aukščiau pateikti reikalavimai.

Per 5 (penkias) dienas po susirinkimo Inžinierius turi parengti ir pateikti Rangovui, Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams (esant poreikiui), Užsakovui pasirašymui susirinkimo protokolus. Bet kokie prieštaravimai dėl susirinkimo protokolo (išskyrus savaitinių susirinkimų protokolus) turi būti pateikiami raštu, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po pasitarimo protokolo gavimo. Jei Rangovas, kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys rangovai, Užsakovas nepateikia pastabų, turi būti laikoma, kad jie yra gavę tuos protokolus ir sutinka su jų turiniu.

Protokoluose įrašyti susitarimai po jų pasirašymo yra privalomi Rangovui, Užsakovui, Inžinieriui, statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriui, nepriklausomai nuo to, ar jų atstovai dalyvavo pasitarimuose. Šalys aiškiai susitaria, kad protokoluose numatyta informacija negali pakeisti Sutarties nuostatų ar Sutartyje numatytos Darbų vykdymo tvarkos ir eigos, protokoluose numatyta informacija taip pat negali būti laikoma galutiniu įpareigojančiu sprendimu dėl Pakeitimų atlikimo, Baigimo laiko termino pratęsimo, Darbų sustabdymo ir kitų veiksmų, kuriems pagal šią Sutartį yra taikoma speciali tvarka ar specialūs reikalavimai dėl pranešimo apie juos / jų įsigaliojimo.

Pasitarimų protokolai turi būti numeruojami ir registruojami eilės tvarka. Pasitarimų protokolai per 3 darbo dienas pasibaigus terminui pastaboms protokolui pateikti ir juos suderinus pasirašomi elektroniniais Inžinieriaus, Rangovo, Užsakovo atstovų, Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atstovų (kai taikoma) parašais.

## RANGOVAS

### **4.1 punktas BENDROSIOS RANGOVO PRIEVOLĖS**

*4.1. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Rangovas patvirtina, jog prieš pateikdamas Pasiūlymą, išnagrinėjo Užsakovo reikalavimus ir kitą iki Pasiūlymo pateikimo Užsakovo pateiktą bei oficialiuose registruose ir oficialiose duomenų bazėse prieinamą informaciją ir Pasiūlymą pateikė įvertinęs šią informaciją.

Rangovas patvirtina, jog prieš pateikdamas Pasiūlymą, išnagrinėjo Užsakovo reikalavimus ir įgyvendindamas Sutartį nereikš Užsakovui pretenzijų dėl aplinkybių, kurių nenurodė / nepaklausė / nepasitikslino pas Užsakovą prieš pateikdamas Pasiūlymą, išskyrus Užsakovo reikalavimuose esančias klaidas, netikslumus ir (ar) praleidimus, kurie yra priskiriami Užsakovo rizikai pagal Sutarties 1.9. punktą.

Rangovas privalo suprojektuoti, vykdyti ir užbaigti Darbus, ištaisyti defektus bei suteikti garantiją, kaip numatyta Sutartyje. Baigtų Darbų rezultatai turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį, kaip išdėstyta Užsakovo reikalavimuose.

Rangovas, teikdamas Pasiūlymą, įsipareigoja atlikti visus Darbus už ne didesnę nei savo Pasiūlyme nurodytą kainą (Priimta Sutarties suma).

Rangovas privalo aprūpinti Įrenginiais ir Rangovo dokumentais, kurie nurodyti Sutartyje, pasamdyti Rangovo personalą, parūpinti Kilnojamojo turto, vartojimo reikmenų ir kitų daiktų bei Paslaugų, ilgalaikių arba trumpalaikių, kurių reikia projektuoti, Darbams vykdyti ir baigti, defektams ištaisyti.

Darbai turi apimti kiekvieną atliktiną darbą, būtiną įgyvendinti Užsakovo reikalavimus, Rangovo pasiūlymą, Žiniaraščių nuostatas arba numanomą pagal Sutartį ir Įstatymus, ir visus darbus (nors ir nepaminėtus Sutartyje, tačiau iš jos išplaukiančius), kurie būtini Darbų stabilumui garantuoti, juos užbaigti arba saugiai ir tinkamai naudoti. Rangovas atsako už visų veiksmų Statybvietėje, statybos metodų ir Darbų tinkamumą, stabilumą ir saugumą. Rangovas, pareikalavus Inžinieriui, privalo pateikti išsamią informaciją apie pasirengimą ir metodus, kuriuos Rangovas ketina taikyti vykdydamas Darbus. Jokie esminiai šių pasirengimų ir metodų keitimai negali būti daromi apie tai iš anksto nepranešus Inžinieriui.

Rangovas privalo atlikti visus darbus, suteikti visas paslaugas, įrengti visas sistemas ir įgyvendinti visus techninius, funkcinus, projektavimo, integravimo, bandymų, atitikties, dokumentacijos ir kitus sprendinius, kurie yra būtini Užsakovo reikalavimuose nustatytiems rezultatams pasiekti, nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai, paslaugos, sistemos ar sprendiniai yra aiškiai ir atskirai išvardinti Sutartyje.

Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas yra atsakingas tik už vėlavimus ir uždelsimus, kurie atsirado dėl Rangovo, su juo susijusių asmenų, nuo jo priklausančių aplinkybių ar jam priskirtų rizikų.

Jei Sutarties vykdymui Rangovui ir (ar) jo subrangovams/paslaugų subteikėjams/prekių subteikėjams bus reikalinga įsigyti prekes/paslaugas/darbus ir (ar) nuomoti patalpas/įrangą/mechanizmus iš Užsakovo, esant tokiems pirkimams (nuomai) iš Užsakovo, Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą bei pildyti (o Inžinierius - patvirtinti) Užsakovo pateiktos formos dokumentą, ir teikti jį bei pirkimą įrodančius dokumentus (sutartis, sąskaitos-faktūros ir kt.) Užsakovo atstovui kartu su Darbų eigos ataskaitomis.

Visi Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, dirbantys geležinkelio keliuose ar esantys pavojingoje geležinkelio zonoje, priklausomai nuo darbo pobūdžio turi turėti galiojančią asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su

geležinkelių transporto eismu, asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo ir (ar) traukinio mašinisto pažymėjimą, kaip tai reikalaujama Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme. Visi Rangovo darbuotojai, įskaitant Subrangovų darbuotojus, kurie vykdys darbus geležinkelio keliuose ir jų įrenginių apsaugos zonoje, prieš pradėdami darbus Statybvietyje, taip pat turi būti baigę ne geležinkelio įmonių darbuotojų saugaus elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose mokymus ir išlaikę atitinkamus egzaminus ir, Inžinieriui pareikalavus, privalo pateikti šio kurso baigimo pažymėjimą.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbus atliks Pasiūlyme nurodyti ir tinkamos kvalifikacijos specialistai. Esant nenumatytoms aplinkybėms Rangovo specialistas gali būti pakeičiamas Sutarties 4.4 punkte numatyta tvarka.

Ilgalaikiais darbais pagal Sutartį laikomi ir šie darbai, susiję su procedūrų ir dokumentų, reikalingų Darbų užbaigimui ir šios Sutarties rezultato pasiekimui, atlikimu ir parengimu:

(i) Rangovas privalo suprojektuoti visas poveikio aplinkai / visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų metu numatytas / parinktas aplinkosaugines priemones ir jų įgyvendinimą. Šalys aiškiai susitaria, kad ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų ar ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų atlikimas ir Rangovo suprojektuotų aplinkosauginių priemonių įrengimas neįeina į Darbų apimtį ir Užsakovas jų atlikimą bei priemonių įrengimą organizuos atskiru pirkimu;

(ii) Rangovas privalo teikti visą reikiamą informaciją ir bendradarbiauti su Užsakovu įgyjant žemę, reikalingą projekto įgyvendinimui ir statybos darbų atlikimui. Siekiant išvengti neaiškumų, Šalys aiškiai susitaria, kad visų dokumentų (įskaitant, bet neapsiribojant, teritorijų planavimo dokumentų, žemės valdos projektų ar servituto nustatymo sutarčių) rengimą ir tvirtinimą bei teisių į žemę, reikalingą projekto įgyvendinimui ir statybos darbų atlikimui, įgijimą organizuos ir atliks Užsakovas, tačiau Rangovas privalės (i) parinkti ir parengti tokius sprendinius, kad būtų minimizuotas papildomų teritorijų įsigijimo ar naudojimo teisių nustatymo poreikis ir optimizuotas jau šiuo metu Užsakovo valdomų teritorijų panaudojimas; (ii) reikiama informacija ir dokumentai Užsakovui būtų teikiami tokiais terminais ir tvarka, kad būtų įmanoma užbaigti Darbus šioje Sutartyje numatytais terminais. Detalesni reikalavimai šių darbų atlikimui yra numatyti 1.13 punkte [Įstatymų laikymasis];

(iii) Rangovas privalo atlikti visus projektavimo ir statybos darbų atlikimui reikalingus tyrinėjimus;

(iv) Rangovas privalo gauti ar parengti visą projektavimo darbų atlikimui reikalingą informaciją ar dokumentaciją (pvz. projektavimo sąlygas ir pan.);

(v) Rangovas privalo parengti visą statybos darbų atlikimui reikalingą projektinę dokumentaciją;

(vi) Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus objekto ir susijusios infrastruktūros statybos darbus ir parengti su tokių darbų atlikimu susijusią dokumentaciją;

vii) Rangovas privalo suprojektuoti ir įrengti kontaktinį tinklą taip, kad jis atitiktų Užsakovo reikalavimuose nustatytus projektinius parametrus, įskaitant projektinį greičio intervalą, taikomus TSS, EN standartų, nacionalinių teisės aktų ir Užsakovo norminių techninių dokumentų reikalavimus.

Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje, Užsakovo reikalavimuose, teisės aktuose ir atsakingų institucijų nurodytus bandymus, įskaitant bandymus iki Priėmimo–perdavimo akto išdavimo ir bandymus po Priėmimo–perdavimo akto išdavimo iki Prievolių įvykdymo akto išdavimo, jeigu tokie bandymai yra būtini Darbų atitikčiai, tinkamam veikimui, saugai, integracijai, TSS atitikčiai, EB patikrai ar kitų Sutarties rezultatų pasiekimui patvirtinti. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas privalo savo sąskaita pasirūpinti visomis sąlygomis, Medžiagomis, Įrenginiais, personalu, dokumentacija ir kitomis priemonėmis, būtinomis

atitinkamų bandymų atlikimui. Projektinio greičio atitikties pagrindimui taikomi Sutarties 7.4 punkto reikalavimai.

Šalys taip pat susitaria, kad tuo atveju, jei dėl objektyvių iš anksto nenumatytų aplinkybių nebus galimybės atlikti dalies bandymų, kurie yra sąlyga Prievolių įvykdymo akto išdavimui, Užsakovas turi teisę (bet ne pareigą) išduoti Prievolių įvykdymo aktą iki šių bandymų atlikimo, tačiau tokiu atveju Šalys turi sudaryti atskirą susitarimą, kuriame bus numatoma kada ir kokių būdu šie bandymai bus atlikti bei Rangovo pareigą atlikti šiuos bandymus ar dalyvauti juos atliekant;

(viii) Rangovas privalo apmokyti Užsakovo personalą naudotis naujai sukurtą ar patobulintą infrastruktūra. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas privalo pasirūpinti visomis sąlygomis, Medžiagomis ir Įrenginiais, būtinais atitinkamų apmokymų atlikimui. Užsakovo personalas privalo būti apmokytas iki Perėmimo pažymos išdavimo;

(ix) Rangovas privalo savo lėšomis ir pajėgumais Užsakovo (statytojo) vardu atlikti visus teisės norminiuose aktuose įtvirtintus veiksmus dėl statybos pradžios, tai yra Įstatymų nustatyta tvarka pranešti apie statybos darbų pradžią IS „Infostatyba“, Rangovas taip pat savo lėšomis privalo parengti ir suderinti visus statybos užbaigimui reikiamus dokumentus bei organizuoti ir atlikti statybos užbaigimo procedūras, gauti statybos užbaigimo dokumentą (aktas (-ai), deklaracija (-os) bei kiti teisės aktuose nustatyti dokumentai ar reikalingi atlikti veiksmai susiję su šių dokumentų gavimu ir patvirtinimu); taip pat Rangovas privalo užtikrinti šios Sutarties sąlygos tinkamą vykdymą, Rangovas visa apimtimi atsako už Užsakovui kilusią žalą ir/ar atsakomybę dėl Rangovo šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

(x) Rangovas privalo savo sąskaita parengti/atnaujinti visus nekilnojamojo turto objektų (statinių bei žemės sklypų) ir daiktinių teisių į juos registracijai reikalingų kadastrinių matavimų bylas;

(xi) Rangovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-658 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintomis Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikos teritorijoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklėmis, turi pateikti Užsakovui visą būtiną dokumentaciją EB patikros procedūroms atlikti.

Rangovas atsako už visų reikalingų Techninės sąveikos specifikacijos (TSS) atitikties procedūrų įvykdymą ir dokumentacijos parengimą, reikalingą EB patikros (EB verifikavimo) sertifikatui gauti.(xii) Rangovas, vadovaujantis 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (EB) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 352/2009 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), turi įgyvendinti Rangovui nustatytas saugos priemones, vykdyti nuolatinę Rangovo vykdomų infrastruktūros posistemio pakeitimų poveikio saugai analizę ir prirėikus atlikti būtinus Rizikos registro papildymus;

Ši dokumentacija laikoma neatskiriama Darbų dalimi ir jos neparengimas arba netinkamas parengimas laikomas Darbų nebaigimu.

(xiii) Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovų tiekėjų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui;

(xiv) Rangovas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Rangovas ir jo subrangovai ar kiti Sutarties vykdymui pasitelkti tretieji asmenys ar šių subjektų darbuotojai (fiziniai asmenys) bei šių subjektų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai gali neatitikti nacionalinio Lietuvos Respublikos saugumo interesų.

(xv) Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos 2023-03-22 sprendimu Nr. SPR-VL(LTG)-7/2023 patvirtinta Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politika bei 2025-06-17 sprendimu Nr. SPR-VL(LTG)-23/2025 patvirtinta Nacionalinio saugumo atitikties politika (viešai skelbiamomis nuoroda

<https://ltg.lt/apie-mus/valdymas/vidaus-teises-aktai/>), taip pat jose nustatytais principais. Rangovas patvirtina, kad jis ir visi jo pasitelkti ūkio subjektai, taip pat visi subjektai, teikiantys dokumentus, pažymas, draudimo dokumentus ar užtikrinimo priemones pagal Sutartį, atitinka šiose politikose nustatytus reikalavimus, keliamus LTG įmonių grupės kontrahentams, ir įsipareigoja viso Sutarties galiojimo metu užtikrinti atitiktį minėtų politikų nuostatomis. Užsakovas turi teisę nepriimti bet kurių tokių subjektų pateikiamų dokumentų ar priemonių, jeigu jie neatitinka minėtų politikų principų. Šių politikų nuostatų pažeidimai laikomi Sutarties pažeidimu ir suteikia Užsakovui teisę taikyti Sutartyje nustatytas sankcijas, įskaitant dokumentų nepriėmimą, mokėjimų sustabdymą ar reikalavimą pateikti naują atitinkantį užtikrinimą. Ši nuostata yra esminė Sutarties sąlyga.

Inžinierius neturi teisės fiksuoti visų Ilgalaikių darbų (Darbų grupės) baigimo, kol Rangovas neatlieka visų procedūrų ir neparengia visų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimui. Statybos užbaigimo dokumentai (statybos užbaigimo aktas ir/ar deklaracija (-os)) gali būti pateikti po Priėmimo-perdavimo akto išdavimo, tačiau ne vėliau kaip iki Prievolių įvykdymo akto išdavimo. Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos bei susijusios registracijai reikalingos procedūros turi būti atliktos ne vėliau kaip iki Priėmimo-perdavimo akto išdavimo.

Rangovui tenka visa ir bet kokia atsakomybė už Darbų kokybę ir funkcionavimą, įskaitant projektavimo, statybos darbus, taip pat visų Darbų techninių parametrų ir duomenų pasiekimą, išskyrus trečiųjų šalių neteisėtus veiksmus, nepagrįstą neveikimą bei kitas Rangovo sutartinę atsakomybę šalinančias aplinkybes.

Rangovas garantuoja, kad suprojektuota, įrengta, išbandyta ir perduota infrastruktūra užtikrins Užsakovo reikalavimuose ir Užsakovo taikomuose dokumentuose nustatytus traukinių eismo pajėgumo, sąstatų svorio, greičio, pralaidumo, saugos, patikimumo ir eksploatavimo parametrus.

Rangovas, ketinantis atlikti darbus geležinkelio pavoje zonoje, privalo būti gerai susipažinęs su Užsakovo taikomais dokumentais, reglamentuojančiais geležinkelio transporto eismo saugos reikalavimus, su pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus teikimo schemomis, evakavimo ir avarinių atvejų valdymo planais ir kitomis priemonėmis, kurių privaloma imtis įvykus geležinkelių transporto katastrofai, eismo įvykiui ar kitais avariniais atvejais.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu jo Rangovas ir jo subrangovai ar kiti Sutarties vykdymui pasitelkti tretieji asmenys ar šių subjektų darbuotojai (fiziniai asmenys) bei šių subjektų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam Lietuvos Respublikos saugumui. Grėsmės nacionaliniam Lietuvos Respublikos saugumui konstatuojamos galimos grėsmės vertinimo metu taikytiniais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Taip pat bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl Rangovo, jo pasitelktų, ar ketinamų pasitelkti subtiekių, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, asmenų ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), ir jų gamintojų ir Medžiagų, Įrenginių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, teikiamų paslaugų ir jas teikiančių asmenų atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, įskaitant (jeigu taikoma) 37 straipsnio 9 dalį, 45 straipsnio 2(1) dalį, 47 straipsnio 9 dalį, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatomis, įskaitant (jeigu taikoma) 50 straipsnio 9 dalį, 58 straipsnio 4 (1) dalį ir (ar) dėl Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų ir nacionalinių ribojamųjų priemonių (ne)taikymo. Užsakovo nurodytos informacijos nepateikimas per Užsakovo nustatytą terminą, ne trumpesnę kaip 7 (septynios) dienas, bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

Rangovas visą Sutarties vykdymo laikotarpį užtikrina, kad jis, jo subtiekių, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, jo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, kurie nėra registruoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Rangovas patvirtina ir sutinka, kad Užsakovas

turi teisę bet kada Sutarties vykdymo metu tikrinti, ar Rangovas, jo subtiekęjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, jo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti minėtame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

Rangovui nesilaikant Užsakovo reikalavimuose nustatytų reikalavimų, Užsakovui arba Inžinieriui raštu informavus Rangovą, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų ištaisyti pažeidimą, neatitikimą ar neatlikimą. To nepadarius Rangovui taikoma Sutarties 8.8 punkto (q) papunktyje numatyta atsakomybė. Šalys gali raštu susiderinti kitokį pažeidimo, neatitikimo ar neatlikimo šalinimo terminą, jeigu tai objektyviai būtina dėl technologinių ar kitų pagrįstų priežasčių.

Rangovas atsako už visų projektuojamų, įrengiamų, integruojamų ir perduodamų duomenų perdavimo, SCADA, RAA, signalizacijos, ryšių, elektros tiekimo ir kitų susijusių sistemų atitiktį Užsakovo reikalavimuose nustatytiems architektūros, integracijos, funkcionalumo, kibernetinio saugumo, atitikties ir eksploatavimo reikalavimams.

Visi šių sistemų neatitikimai Užsakovo reikalavimams laikomi esminiais Darbų defektais, jeigu jie trukdo saugiai, patikimai, nepertraukiamai ar pagal paskirtį eksploatuoti Darbus arba jų dalį.

#### **4.2 punktas PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

*4.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Rangovas, siekdamas užtikrinti tinkamą Rangovo prievolių vykdymą pagal Sutartį, turi (Rangovo sąskaita) gauti Prievolių įvykdymo užtikrinimą, kurio suma ir valiutos yra nurodytos Sutarties duomenų dalyje.

##### **4.2.1. Rangovo prievolės**

Rangovas savo sąskaita per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui (ir kopiją Inžinieriui) Sutarties sąlygas atitinkantį Prievolių įvykdymo užtikrinimą.

Prievolių įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti.

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba. Šios garantijos turinys privalo atitikti šios Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.II numatytas sąlygas. Jei pirmo pareikalavimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. Bankas, išduodantis šią garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor“ suteiktą „BBB“, agentūros A.M.Best suteiktą BBB+ arba agentūros „Moody“ suteiktą „Baa2“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Rangovas turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Prievolių įvykdymo užtikrinimą, tenkinantį Sutartyje, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties Priede Forma (IV.IV) išdėstytus reikalavimus, išdavęs bankas garantijos išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus. Jeigu, bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, kartu bus pateikta kito nesusijusio banko kontragarantija ar bet koks kitas pergarantavimas, toks Prievolių įvykdymo užtikrinimas nebus priimtinas ir jis bus atmestas. Banko išduotai garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“, leidinio Nr.758. Kartu su užtikrinimu privalo būti pateikti banko atstovo, pasirašiusio garantiją, įgaliojimus

patvirtinantys dokumentai, kurie leistų įsitikinti, kad garantija pasirašyta tinkamus įgaliojimus turinčio asmens.

Prieš pateikdamas Prievolių įvykdymo užtikrinimą Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą Prievolių įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju Užsakovas duos Rangovui atsakymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima iš Užsakovo teisės atmesti Prievolių įvykdymo užtikrinimą gavus informaciją, kad Sutarties įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

Užsakovui arba Rangovui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs garantiją nebeatitinka Sutarties sąlygose keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją atitinkančią Sutarties sąlygų reikalavimus.

Be to, jei Sutarties įvykdymą užtikrinantis bankas taptų nemokiu, paskelbtų apie ketinimą nebevykdyti įsipareigojimų, jam (-ai) būtų paskelbtas moratoriumas ir (arba) iš kitų aplinkybių būtų aišku, jog nebegalės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas gali reikalauti, kad Rangovas pateiktų Prievolių įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šio punkto reikalavimus.

Pateikus tinkamą Prievolių įvykdymo užtikrinimą, Rangovui per 7 (septynias) darbo dienas bus grąžintas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas).

Rangovas privalo užtikrinti, kad Prievolių įvykdymo užtikrinimas galiotų 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po numatomo visų Darbų statybos užbaigimo procedūrų atlikimo pabaigos, t. y. Statybos užbaigimo akto arba Deklaracijos išdavimo visiems Darbams. Jeigu Prievolių įvykdymo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o likus 28 (dvidešimt aštuonioms) dienoms prieš jo galiojimo pabaigą dar nėra užbaigtos visų Darbų statybos užbaigimo procedūros, tai Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo pranešimo pateikimo, pratęsti Prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo laiką. Pratęstas Prievolių įvykdymo užtikrinimas turi galioti 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po numatomos visų Darbų statybos užbaigimo procedūrų atlikimo pabaigos, t. y. Statybos užbaigimo akto arba Deklaracijos išdavimo visiems Darbams. Šios Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į garantiją išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos sumą.

Jeigu dėl Pakeitimų ir (arba) korekcijų pagal 13 straipsnį [Pakeitimai ir korekcijos] pasiekiamas bendras suminis, daugiau nei dvidešimt procentų (20 %) nuo Priimtos sutarties sumos viena valiuta, Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas, tai:

(a) tokio padidėjimo atveju, Užsakovo prašymu, Rangovas privalo nedelsdamas padidinti Prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą ta valiuta tokia procentine dalimi, kokia yra lygi bendram padidėjimui.

(b) tokio sumažėjimo atveju, jei iš anksto gautas Užsakovo sutikimas, Rangovas gali sumažinti Prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą ta valiuta tokia procentine dalimi, kokia yra lygi bendram sumažėjimui.

Rangovui tinkamai atlikus konkrečią Darbų grupę, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 150 000,00 (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių) EUR, Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl Prievolių įvykdymo užtikrinimo dalies, proporcingos įvykdytai Sutarties daliai, grąžinimo. Užsakovas turi teisę priimti sprendimą atsisakyti grąžinti dalį Prievolių įvykdymo užtikrinimo, jeigu Rangovas netinkamai vykdė ir (ar) vykdo Sutartį (nesilaikė ir (ar) nesilaikė Rangovui Sutartyje numatytų įsipareigojimų) arba jeigu egzistuoja reali Sutarties neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo rizika. Tokį sprendimą Užsakovas priima per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo Rangovo prašymo grąžinti Prievolių įvykdymo užtikrinimo dalį ar visą Prievolių įvykdymo užtikrinimą. Jei Užsakovas sutinka grąžinti dalį Prievolių įvykdymo užtikrinimo, Rangovui pateikus rašytinį prašymą Rangovo pateikta Banko garantija grąžinama per 7 (septynias) dienas nuo dienos, kai Užsakovas, priėmęs sprendimą

grąžinti dalį Prievolių įvykdymo užtikrinimo, gauna naują Rangovo Banko garantiją/ proporcingai sumažintai sumai.

#### **4.2.2. Pretenzijos pagal Prievolių įvykdymo užtikrinimą**

Užsakovas turi teisę pasinaudoti Prievolių įvykdymo užtikrinimu, jeigu:

- (a) Rangovas nepratęsia Prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo, kaip aprašyta aukščiau;
- (b) Rangovas nesumoka sumos, kuri priklauso Užsakovui arba nustatyta pagal 20 skyrių [Užsakovo ir Rangovo pretenzijos], 8.8. punktą [Netesybos] per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių dėl kurių tokios sumos tampa mokėtinomis nustatymo;
- (c) Rangovas per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas, gavęs Užsakovo raštą, reikalaujantį įvykdyti neatliktus įsipareigojimus, tų įsipareigojimų neįvykdo, arba susidaro aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį pagal 15.2 punktą [Sutarties nutraukimas dėl Rangovo kaltės], neatsižvelgiant, buvo ar nebuvo įteiktas raštas dėl nutraukimo, arba jeigu Rangovas nepagrįstai nutraukia šią Sutartį.
- (d) Jei Rangovas vengia/atsisako pateikti Užsakovui Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal 4.2<sup>1</sup> punktą [Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas].
- (e) kitais Sutartyje numatytais Rangovo įsipareigojimų ar šios Sutarties sąlygų pažeidimo, nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejais.

Užsakovui Sutartyje nustatytais atvejais pasinaudojus Rangovo pateiktu Prievolių įvykdymo užtikrinimu, Rangovas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo reikalavimo išsiuntimo dienos pateikti Užsakovui naują šios Sutarties reikalavimus atitinkantį Prievolių įvykdymo užtikrinimą atsižvelgiant į atliktus Prievolių įvykdymo užtikrinimo sumažinimus kaip numatyta pastraipoje aukščiau. Rangovui nepateikus Prievolių įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Prievolių įvykdymo užtikrinimu, vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti nuostolių atlyginimo, kaip numatyta šioje Sutartyje.

#### **4.2.3. Prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimas**

Prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui tik gavus rašytinį Rangovo prašymą ir tik tuo atveju, jeigu yra išduotas visų Sutartyje numatytų Darbų grupių Priėmimo–perdavimo aktas arba Darbų Priėmimo–perdavimo aktas, Rangovas yra pateikęs Sutarties 4.2<sup>1</sup> punkto reikalavimus atitinkantį Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, nėra neįvykdytų Rangovo mokėtinų sumų, nepašalintų defektų ar kitų pagrįstų Užsakovo reikalavimų Rangovui pagal Sutartį. Iki tinkamo Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir priėmimo Užsakovo pagrindinis Prievolių įvykdymo užtikrinimas Rangovui negrąžinamas.

### **4.2<sup>1</sup> punktas GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

*4 dalis papildoma 4.2<sup>1</sup> punktu ir jis išdėstomas taip:*

Ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Priėmimo–perdavimo akto išdavimo Rangovas privalo pateikti Užsakovui ir kopiją Inžinieriui Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, išduotą pagal Sutarties priedą Forma (IV.IV). Šis užtikrinimas turi užtikrinti dėl Rangovo, jo subrangovų ar kitų už Rangovą atsakingų asmenų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui, įskaitant Rangovo nemokumo ar bankroto atvejus.

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą atitinkamam Darbų elementui pagal Sutartį taikomą garantinį terminą, įskaitant Sutarties 1.1.96 punkte apibrėžtą Statinio garantinį terminą ir kitus Sutartyje, Užsakovo reikalavimuose, taikytinuose teisės aktuose ar Rangovo pateiktuose dokumentuose

nustatytus ilgesnius garantinius terminus, jeigu tokie taikomi. Jeigu tam pačiam Darbų elementui taikomi keli garantiniai terminai, taikomas ilgiausias iš jų.

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti 5 (penki) procentai Sutarties kainos su PVM. Užtikrinimas turi galioti šiame 4.2<sup>1</sup> punkte nustatyta laikotarpį ir visais atvejais ne trumpiau kaip 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po ilgiausio pagal Sutartį atitinkamam Darbų elementui taikomo garantinio termino pabaigos. Jeigu garantinis terminas sustabdomas, pratęsimas ar atnaujinamas pagal Sutartį arba teisės aktus, Rangovas privalo atitinkamai pratęsti Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimą.

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo garantija, išduota Užsakovo naudai lietuvių arba anglų kalba. Garantija turi atitikti Sutarties sąlygas ir Formoje (IV.IV) nustatytus reikalavimus. Jei garantija pateikiama anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Pirmenybė teikiama originaliam tekstui.

Bankas, išduodantis garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip „Fitch Ratings“ ar „Standard & Poor’s“ suteiktą BBB, „A.M. Best“ suteiktą BBB+ arba „Moody’s“ suteiktą Baa2 ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei filialui nėra suteikiamas atskiras reitingas, taikomas motininio banko reitingas. Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius reitingo atitiktį.

Jeigu garantiją išdavęs bankas neturi reikalaujamo reitingo ir Rangovas pateikia kontragarantiją ar kitą pergarantavimą, toks užtikrinimas laikomas nepriimtinu ir atmetamas.

Garantijai taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG 758). Kartu su garantija turi būti pateikti banko atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui pasibaigus ilgiausiam atitinkamam pagal Sutartį taikomam garantiniam terminui ir Rangovui pateikus rašytinį prašymą, jeigu nėra nepašalintų defektų, neįvykdytų Rangovo mokėtinų sumų ar kitų pagrįstų Užsakovo reikalavimų Rangovui pagal Sutartį. Užsakovas grąžina užtikrinimą per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo visų šiame punkte nurodytų sąlygų įvykdymo.

Jeigu likus 28 (dvidešimt aštuonioms) dienoms iki garantijos galiojimo pabaigos nustatoma, kad jos galiojimas baigiasi anksčiau nei šiame 4.2<sup>1</sup> punkte nustatytas reikalaujamas užtikrinimo galiojimo laikotarpis, Rangovas privalo per 14 (keturiolika) dienų pateikti pratęstą garantiją. Nepateikimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir suteikia Užsakovui teisę pareikalauti išmokėti garantijos sumą.

Jeigu garantiją išdavęs bankas tampa nemokus, jam paskelbiamas moratoriumas ar kyla pagrįstų abejonių dėl jo gebėjimo vykdyti įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas pateiktų naują užtikrinimą, atitinkantį šio punkto reikalavimus.

Jeigu Inžinierius išduoda Priėmimo–perdavimo aktą atskirai Darbų grupei ar Ilgalaikių darbų daliai, Rangovas privalo pateikti atitinkamos dalies Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal šiame punkte nustatytas sąlygas. Tokiu atveju šios dalies užtikrinimo galiojimas nustatomas pagal ilgiausią tai Darbų grupei ar Ilgalaikių darbų daliai taikomą garantinį terminą ir turi galioti ne trumpiau kaip 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po tokio termino pabaigos.

#### **4.4 punktas SUBRANGOVAI**

#### 4.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas, siekdamas tinkamo Sutarties įgyvendinimo, su subrangovais sudaromose subrangos sutartyse turi numatyti nuostatas, kurios užtikrintų Sutarties įgyvendinimą tinkamai ir laiku. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu iki Darbų pradžios datos, Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat Rangovas, viso Sutarties vykdymo metu, turi informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

Rangovas turi teisę siūlyti pakeisti Sutartyje įvardintą specialistą ar Subrangovą, taip pat pats atlikti tokiam Subrangovui priskirtus Darbus, kai:

- (a) specialistas ar Subrangovas nebeatitinka kurio nors kvalifikacinio reikalavimo iš nustatytų Pirkimo dokumentuose, kuriuos specialistas ar Subrangovas atitiko;
- (b) specialistas praranda vertintą kvalifikaciją ar Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir (ar) finansinį pajėgumą ir dėl to nebegali vykdyti specialistui priskirtų užduočių ar subrangos darbus arba patvirtina, kad negali tinkamai atlikti visų ar dalies specialistui priskirtų užduočių ar subrangos darbų arba nutrūksta Rangovo ir Subrangovo teisiniai santykiai;
- (c) specialisto resursai Rangovui (ar jo pasitelktam Subrangovui) tampa nebeprieinami (pavyzdžiui, nutrūksta darbo santykiai) ar Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla, arba yra kita aplinkybė, nurodyta Sutarties sąlygų 15.2 punkto [Sutarties nutraukimas dėl Rangovo kaltės] (e) pastraipoje;
- (d) Subrangovo atžvilgiu nustatoma kuri nors aplinkybė, nurodyta Sutarties sąlygų 15.2 papunkčio [Sutarties nutraukimas dėl Rangovo kaltės] (f) arba (g) pastraipoje;
- (e) taip pat kitais atvejais, kai atsiranda būtinybė, jeigu nepakeitus tokio specialisto ar Subrangovo Rangovas negalėtų įvykdyti Sutarties, o specialisto ar Subrangovo pakeitimas nesudaro situacijos, kuri būtų laikoma esminiu Sutarties pakeitimu pagal taikytinus Viešųjų pirkimų reguliavimo reikalavimus.

Specialisto ar Subrangovo pakeitimas negali niekaip pažeisti, sumenkinti ir (ar) apriboti Užsakovo interesų ir (ar) iki pakeitimo turėtų teisių apimties.

Rangovas turi teisę siūlyti pasitelkti papildomą Subrangovą, kai, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, Rangovui būtina padidinti darbų spartą. Taip pat Rangovas turi teisę siūlyti pasitelkti papildomą Subrangovą dėl Išimtinių įvykių pasireiškimo, kaip apibrėžta 18.3. punkte [Išimtiniai įvykiai], Užsakovo reikalavimų keitimo, arba dėl kitų aplinkybių ar rizikų, kurios pagal Sutartį nėra priskirtos Rangovo atsakomybei ar rizikai. Šioje pastraipoje nurodyta Rangovo teisė pasitelkti papildomus Subrangovus galima, jei Rangovas Pasiūlyme buvo nurodęs tam tikrus Darbus ar jų dalį kaip leistinus perduoti subrangai. Rangovas, siūlydamas pakeisti Sutartyje įvardintą specialistą ar Subrangovą, pasitelkti papildomą Subrangovą arba pats atlikti jiems priskirtus darbus savo jėgomis, turi pateikti Inžinieriui ir Užsakovui atitinkamą prašymą. Prašyme Rangovas turi motyvuotai paaiškinti ir pagrįsti specialisto ar Subrangovo pakeitimo, papildomo Subrangovo pasitelkimo arba jų darbų perdavimo Rangovui būtinybę ir pateikti tokią būtinybę patvirtinančius dokumentus. Kartu su prašymu Rangovas turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas naujas specialistas ar Subrangovas arba pats Rangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose. Kvalifikacijos (teisės verstis veikla, finansinius ir/ar profesinės patirties arba kitus) dokumentus Rangovas turi su prašymu pateikti tik tais atvejais, kuomet Rangovas keičia tokį specialistą ar Subrangovą, kurio kvalifikacija rėmėsi siekiant atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Pašalinimo pagrindų nebuvimo dokumentus Rangovas turi pateikti visais atvejais, kuomet prašo pakeisti Sutartyje įvardintą specialistą ar Subrangovą, pasitelkti papildomą Subrangovą (išskyrus kuomet Inžinieriaus nuomonės bei Užsakovo pritarimo atitinkamo specialisto ar Subrangovo pasitelkimui nereikia). Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (teistumo, mokesčių sumokėjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai, kvalifikaciją ir atitinkamą patirtį dokumentai

turi patvirtinti prašymo pasitelkti papildomą (naują) ar pakeisti esamą specialistą ar Subrangovą pateikimo dienai. Laikoma, kad specialisto ar Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra tinkami, jeigu jie yra išduoti ne anksčiau nei prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Rangovo prašymo pasitelkti papildomą (naują) ar pakeisti esamą specialistą ar Subrangovą pateikimo dienos.

Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pasitelkto specialisto ar Subrangovo pakeitimo kitu specialistu ar Subrangovu, jeigu nustatoma, jog atitinkamo subjekto dalyvavimas vykdant Sutartį yra draudžiamas arba nėra suderinamas su teisės aktuose nustatytais reikalavimais (pvz., su Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimais, kt.). Gavęs Užsakovo reikalavimą, Rangovas privalo per 30 dienų pateikti siūlymą pakeisti esamą specialistą arba Subrangovą arba pačiam Rangovui perimti specialisto arba Subrangovo įsipareigojimus. Kartu su siūlymu Rangovas turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas naujas specialistas ar Subrangovas arba pats Rangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose. Kvalifikacijos (teisės verstis veikla, finansinius ir/ar profesinės patirties arba kitus) dokumentus Rangovas turi pateikti tik tais atvejais, kuomet Rangovas keičia tokį specialistą ar Subrangovą, kurio kvalifikacija rėmėsi siekiant atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Pašalinimo pagrindų nebuvimo dokumentus Rangovas turi pateikti visais atvejais, kuomet prašo pakeisti Sutartyje įvardintą specialistą ar Subrangovą, pasitelkti papildomą Subrangovą (išskyrus kuomet Inžinieriaus nuomonės bei Užsakovo pritarimo atitinkamo specialisto ar Subrangovo pasitelkimui nereikia) Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (teistumo, mokesčių sumokėjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai, kvalifikaciją ir atitinkamą patirtį dokumentai turi patvirtinti Rangovo siūlymo pakeisti esamą specialistą ar Subrangovą pateikimo dienai. Laikoma, kad specialisto ar Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra tinkami, jeigu jie yra išduoti ne anksčiau nei prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Rangovo siūlymo pakeisti esamą specialistą ar Subrangovą pateikimo dienos.

Inžinierius ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo visų aukščiau nurodytų dokumentų gavimo įvertina Rangovo pateiktą prašymą ir pateikia savo nuomonę Užsakovui, kuris per kitas 7 (septynias) dienas raštu pritaria arba motyvuotai atsisako pritarti tokiam specialisto ar Subrangovo pakeitimui, naujo pasitelkimui arba Subrangovo darbų perdavimui Rangovui. Specialisto ar subrangovo pakeitimas, naujo pasitelkimas arba Subrangovo darbų perdavimas Rangovui yra galimas tik tada, kai Užsakovas rašytiniu sprendimu pritaria Inžinieriaus nuomonei.

Inžinieriaus nuomonės bei Užsakovo pritarimo atitinkamo specialisto ar Subrangovo pasitelkimui nereikia, kai Rangovas pasitelkia naują (papildomą) arba keičia esamą specialistą ar Subrangovą, kurių kvalifikacija nesirėmė kvalifikacinių reikalavimų atitikčiais ir (pasitelkiamo Subrangovo atveju) tokio Subrangovo atliekamų darbų vertė (t. y. darbų kaina su PVM) yra ne didesnė kaip 500 000,00 (penki šimtai tūkstančių) EUR. Tačiau Rangovas viso Sutarties vykdymo metu turi informuoti (iš anksto, raštu) apie bet kokius pasikeitimus, kurie yra susiję su Subrangovais. Bet kuriuo atveju, Rangovas viso Sutarties vykdymo metu turi informuoti Užsakovą apie bet kokios informacijos, susijusios su specialistų ar Subrangovų keitimu bei pasitelkimu, pasikeitimą. Be to, Užsakovas turi visais atvejais teisę prieštarauti atitinkamo specialisto ar Subrangovo pakeitimui ar naujo pasitelkimui, jeigu nustato, jog atitinkamo subjekto pasitelkimas yra draudžiamas arba nėra suderinamas su teisės aktuose nustatytais reikalavimais (pvz., su Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimais, kt.). Taip pat, Užsakovas turi teisę prašyti pateikti tokio pasitelkiamo ar keičiamo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimo dokumentus.

Rangovas atsako už pasitelktų specialistų, Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. Rangovas kiekvieno Subrangovo numatomų pradėti darbų datą privalo pranešti Užsakovui ir Inžinieriui ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki jų atliekamų darbų pradžios, taip pat privalo pranešti tokiam darbui Statybvietyje prasidėjus.

Užsakovas gali tikrinti naujo ketinamo pasitelkti subrangovo atitikį nacionalinio saugumo interesams Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme numatyta tvarka visais atvejais, t. y. nepriklausomai nuo tokio subrangovo atliekamų darbų vertės bei nepriklausomai nuo to, ar Rangovas remiasi/nesiremia tokio subrangovo pajėgumais. Galimybė pakartotinai atlikti patikrinimą išlieka ir po to, kai toks subrangovas yra pasitelkiamas.

#### **4.5 punktas PASKIRTIEJI SUBRANGOVAI**

*4.5. punktas netaikomas*

#### **4.6 punktas BENDRADARBIAVIMAS**

*4.6. punkto pirmos pastraipos pradžioje po žodžio „Rangovas“ įterpiamas tekstas „savo sąskaita“*

*4.6. punkto pirmos pastraipos (b) dalis papildoma žodžiais „kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams,“*

*4.6. punkto pirma pastraipa papildoma taip:*

Rangovas privalo tinkamai paskirtiems ES, Įgyvendinančiosios institucijos atstovams AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kompetencijų centro Saugos atstovams arba darbuotojams leisti netrukdomai lankytis statybvietėse, įrenginiuose, dirbtuvėse ir panašiose vietose ir jiems suteikti visą informaciją ir priemones būtinas tam, kad jie galėtų savo pareigas atlikti tokiomis sąlygomis, kokiomis dirba Užsakovas ir Inžinierius.

*4.6. punkto antroji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Rangovas privalo protingai derinti savo veiksmus su Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų (jeigu tokių būtų) veiksmis, siekdamas išvengti bet kokio vilkinimo, Darbų atidėjimų ar kitų trukdžių. Esant kliūtims, dėl kurių Rangovas ar Kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys rangovai, negali laiku ar tinkamai vykdyti Darbų, Rangovas apie tokias kliūtis nedelsdamas privalo informuoti Inžinierių ir Užsakovą. Jeigu Rangovas nevykdys pareigos derinti savo veiksmus su Kitais Projekto įgyvendinime dalyvaujančiais rangovais, nedelsdamas neinformuos Inžinieriaus ir Užsakovo apie iškilusias kliūtis, jis bus laikomas pažeidusiu šiame punkte nurodytą bendradarbiavimo pareigą ir privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

Rangovas, savo Darbų apimtyje, atsako už techninių sąsajų (angl. interface) su Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų darbais identifikavimą, projektavimą, dokumentavimą, suderinimą ir tinkamą įgyvendinimą. Rangovas privalo koordinuoti savo projektinius ir darbų vykdymo sprendinius su Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų sprendiniais tiek, kiek tai būtina tinkamam Darbų įvykdymui, ir nedelsdamas informuoti Užsakovą bei Inžinierių apie nustatytas ar galimas techninių sąsajų nesuderinamumo rizikas. Ši nuostata nesuponuoja Rangovo atsakomybės už Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų darbų kokybę, terminus ar jų projektinius sprendinius, išskyrus atvejus, kai neatitikimas ar nesuderinamumas atsirado dėl Rangovo veiksmų, neveikimo, klaidų ar netinkamo koordinavimo.

*4.6. punkto trečioji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Jeigu, atsižvelgdamas į nurodymą pagal šį punktą, Rangovas vėluoja ir (arba) patiria Išlaidų, o tokio bendradarbiavimo, galimybių sudarymo ir koordinavimo apimtis, atsižvelgiant į tai, kas nurodyta (jeigu nurodyta) Užsakovo reikalavimuose, buvo Nenumatoma, Rangovas pagal 20.2. punktą [Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo] turi teisę į Termino pratęsimą ir (arba) tokių Išlaidų apmokėjimą. Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [Vertės nustatymas].

#### **4.7 punktas NUŽYMĖJIMAS**

*4.7.3. punkto paskutinės pastraipos (i) ir (ii) papunktis pakeičiami ir išdėstomi taip:*

(i) priemonių (jeigu reikia), kurių Rangovas privalo imtis, atžvilgiu turi būti įvertinamos 13.1. punkto [Teisė daryti Pakeitimus] sąlygos; ir

(ii) jeigu jokių priemonių imtis nereikia, tai Pakeitimo nėra. Tačiau, jeigu dėl tokios klaidos Rangovas vėluoja ir (arba) patiria Išlaidų, Rangovas pagal 20.2. punktą [Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo] turi teisę į Termino pratęsimą ir (arba) Išlaidų apmokėjimą. Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2. punktu [Vertės nustatymas]

#### **4.8 punktas PRIEVOLĖS UŽTIKRINTI SVEIKATĄ IR SAUGĄ**

##### *4.8. punktas papildomas šiomis dalimis :*

(h) Rangovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, turi aktyviai įgyvendinti jo veiklai taikomų teisės aktų saugos nuostatas ir užtikrinti vykdomų darbų saugos atitiktį ir kokybę per visą sutarties vykdymo laikotarpį. Įgyvendindamas teisės aktų nustatytą pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, užtikrindamas saugų geležinkelio transporto eismą veiklos vietoje bei siekdamas, kad iš jo vykdomos ar organizuojamos veiklos kylančios saugos rizikos būtų tinkamai valdomos;

(i) Rangovas iki Darbo pradžios:

- pasirengia įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus Statybvietai, nustatytus statinio techniniame projekte (techniniame darbo projekte), ir konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu, kurias nustato statybos darbų technologijos projekte bei užtikrina jų įgyvendinimą visu sutarties laikotarpiu; šių priemonių įgyvendinimo planu dalinasi su Užsakovu;

- teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ir dokumentuoja sutartinėje veikloje numatytų darbo vietų ir gamybos procesų profesinės rizikos vertinimą ir vadovaudamasis vertinimo rezultatais, Rangovas savo lėšomis įrengia saugias darbo ir gamybinio poilsio vietas savo darbuotojams, aprūpina juos apsaugos, gaisro gesinimo, pirmosios pagalbos ir kitomis saugos techninėmis bei gelbėjimo priemonėmis bei užtikrina šių reikalavimų įgyvendinimą pasitelktų trečiųjų asmenų atžvilgiu;

- savo lėšomis įrengia saugias darbo ir gamybinio poilsio vietas savo darbuotojams;

- su Užsakovu įformina suderintos formos akta-leidimą, kuriame nustatomos abipusės saugos užtikrinimo priemonės, jų įgyvendinimo terminai ir už tai atsakingi atitinkamos Šalies asmenys;

- pateikia Užsakovui pasitelkiamų subjektų (subrangovų) sąrašą. Jeigu sutarties vykdymo metu statant statinį dalyvaus subrangovai, Rangovas iki bendros veiklos vienoje darbo vietoje pradžios raštu paskiria, apie tai informuodamas Užsakovą ir Inžinierių, kompetentingą saugos srityje Saugos ekspertą (-us), kuris, derindamas savo veikla su Užsakovo paskirtu statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriumi, sutartinių darbų atlikimo metu atliks šias funkcijas;

1. padės Rangovui ir subrangovams, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietaje, apsikeisti saugai svarbia informacija ir duomenimis apie būtinas ir jau įgyvendintas saugos priemones, numatytas statybos darbų technologijos dokumentuose;

2. atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, teiks statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriui siūlymus nustatytų statybvietai saugos ir sveikatos ir priemonių koregavimui ar papildymui;

3. dalyvaus kontrolės veikloje, kaip Rangovo ir jo subrangovų darbuotojai ir, jei aktualu, savarankiškai dirbantys asmenys statybvietai laikosi nustatytų norminių teisės aktų ir lokaliųjų dokumentų reikalavimų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, geležinkelio transporto eismo saugos, aplinkosaugos bei gaisrinės saugos užtikrinimo, įskaitant pateikimo į statybvietai tvarkos reikalavimus;

4. vykdys kitus Rangovo pavestus veiksmus, susijusius su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei eismo įvykių prevencija, numatytus Rangovui ir Užsakovui bendradarbiaujant;
5. nustatęs, kad statybvietyje nesilaikoma darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir dėl to kyla pavojus darbuotojų ar (ir) savarankiškai dirbančių asmenų saugai ar sveikatai, taip pat įvykus su sauga susijusiam įvykiui, apie tai nedelsiant praneš jį paskyrusiam asmeniui ir statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriui.
- (j) savo teisės aktu paskiria darbdavio įgaliotą asmenį, atsakingą už sutartinių saugos įsipareigojimų įgyvendinimą jam patikėtoje statybvietyje ar kiekviename jos dalyje (įskaitant subrangovus), taip pat statybvietyje dirbančių darbuotojų ir kitų asmenų saugą ir sveikatą, jų saugos informavimą, o paskyrimo dokumento kopiją(-as) pateikia Užsakovui ir Inžinieriui;
- (k) užtikrina, kad darbams vadovaujantys asmenys bus baigę LTG įmonių grupės „Saugaus elgesio geležinkeliuose mokymo programą“, o jeigu darbai bus atliekami pavojingajoje geležinkelio zonoje, kuri apibrėžta Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 2 straipsnyje (toliau – pavojingoji geležinkelio zona), - ne tik turės įstatymo nustatytas kompetencijas, bet ir bus baigę LTG įmonių grupės „Rangovų saugos mokymo programą“ (nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokios lygiavertės mokymo tvarkos);
- (l) prieš Rangovo darbuotojams ar pasiteiktiems asmenims patenkant į Užsakovo teritoriją arba į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, kaip ji apibrėžta LR specialiuųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 21 straipsnyje (toliau – geležinkelių apsaugos zona), šiuos asmenis supažindina su saugaus elgesio reikalavimais, nurodytais LTG grupės saugos atmintinėje klientams, rangovams, partneriams ir kitiems veiklą įmonės teritorijoje vykdančioms asmenims (toliau – Atmintinė), kuri skelbiama interneto svetainėje (LT ir EN) ir savo nustatyta tvarka įsitikina reikalavimų supratimu ir vykdymu;
- (m) Rangovas užtikrina, kad Sutarties vykdymo metu pasikeitus susijusioms aplinkybėms (statybos darbų technologinio projekto sprendiniams, subrangovų sąrašui, atsakingiems asmenims ar darbuotojams, kt.) būtų įgyvendinti Sutarties 4.8 punkte jų atžvilgiu nurodyti reikalavimai, o atnaujinti duomenys, kai nurodyta, būtų pateikti Užsakovui ir Inžinieriui;
- (n) Rangovas užtikrina, kad turės savo darbdavio patvirtintą tik pagal leidimą darbo vietų ir darbų, atliekamų pavojingose zonose, sąrašą, atitinkantį 2023 m balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriatu įsakymu Nr. EV-75 patvirtintą Minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų, organizuojant ir atliekant statybos darbus (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) bei kitų norminių teisės aktų reikalavimus, bei šių leidimų išdavimo sistemą, kuria vadovausis rengiant statybos darbų technologijos projektą ar/ir organizuojant darbus statybvietyje. Užsakovo ar Inžinieriaus įgaliotiems asmenims pareikalavus, Rangovas turi pateikti šių leidimų kopijas, o išduodamus darbui Užsakovo veiklos zonose leidimus turi suderinti su Užsakovo atstovu akte-leidime (pagal 4.8 punkto (i) papunktį) nurodyta tvarka;
- (o) Rangovas, siekdamas apsaugoti darbuotojus ir kitus asmenis nuo traumų bei sveikatos pakenkimų, užtikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkti asmenys, įskaitant subrangovus, vykdydami Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus:
- (p) savo darbdavio nustatyta tvarka bus išmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, įgiję teisės aktų nustatytas kompetencijas darbams atlikti bei veiklos vietoje turės tai įrodančius dokumentus, bus supažindinti su profesinės rizikos veiksniais ir apsisaugojimo nuo jų poveikio priemonėmis bei Atmintine ir vykdys jiems žinomus saugos reikalavimus;
- (q) bus informuoti apie pirmosios pagalbos teikimą, gelbėjimo darbų organizavimą, evakavimą galimų avarijų, stichinių nelaimių ar gaisrų atvejais, ir turės atitinkamas priemones. Pagal poreikį Užsakovas ir

Rangovas bendradarbiauja nestandartinių situacijų valdymo klausimais ir teikia vienas kitam reikiama intelektualinę ir (ar) metodinę pagalbą;

- kai (jei) sutartinė veikla bus atliekama pavojingąje geležinkelio zonoje ar šie asmenys atliks geležinkelio transporto eismo saugai užtikrinti svarbias užduotis, kaip ši veikla yra apibrėžta Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme, jie bus parengti šio įstatymo nustatyta tvarka ir turės atitinkamus pažymėjimus, infrastruktūros valdytojo nustatytos bendravimo kalbos (-ų) įgūdžius, atitiks reikalavimus fiziniam ir psichologiniam parengtumui, ir, be to, bus susipažinę su pranešimų apie geležinkelių avarijas ar incidentus teikimo schema, avarinių atvejų valdymo planais ir priemonėmis;

- vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, eismo saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos teisės aktų ir LTG saugos Atmintinės reikalavimus, Darbai bus vykdomi teisėtai bei saugiai, užtikrinant sklandų geležinkelių transporto eismą ir laikantis visų Užsakovo lokalinių teisės aktų, perduotų Rangovui, reikalavimų (jei tokie pateikti);

- bus aprūpinti kolektyvinėmis ir (ar) asmeninėmis apsaugos priemonėmis vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatais, profesinės rizikos vertinimo bei Atmintinės reikalavimais (įskaitant, bet neapsiribojant gerai matomais įspėjamaisiais darbo drabužiais, kuriuos privalu dėvėti būnant geležinkelių apsaugos zonoje) ir bus vykdoma jų dėvėjimo (naudojimo) kontrolė;

- darbų atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir (ar) kenksmingi veiksniai, aptvers signaliniais aptvarais ir paženklinys saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymės, kad į jas nepatektų nesusię darbuotojai ar kiti asmenys;

- Užsakovo teritorijoje nebus apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų ir jų neartos. Užsakovui kilus įtarimams, neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, gali būti privalomai naudojamos metrologiškai patikrintos techninės priemonės (alkotesteriai ir kt.);

- palaikys tvarką ir švarą darbo zonoje, tinkamai sandėliuos medžiagas, darbo įrenginius, nepaliks jų be priežiūros, tinkamai tvarkys susidarančias atliekas. Rangovas negali palikti neužbaigtų arba dalinai užbaigtų darbų nesaugiomis sąlygomis, kurios galėtų pakenkti ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei, turtui bei sklandžiam geležinkelių transporto eismui;

- vykdys kompetentingų Užsakovo ir Inžinieriaus įgaliotų atstovų bei saugos ir sveikatos koordinatoriaus teisėtus nurodymus dėl saugos reikalavimų vykdymo.

(r) Rangovas, kartu su Užsakovu ar (ir) kartu su kitu darbdaviu dirbdamas toje pačioje darbo vietoje, įsipareigoja organizuoti darbą taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų sauga ir sveikata, neatsižvelgiant į tai, kuriam darbdaviui darbuotojas dirba. Rangovas, bendradarbiaudamas su kitais darbdaviais, įsipareigoja imtis priemonių, kad tokiose darbo vietose būtų įgyvendinamos saugą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos bei visi darbuotojai būtų informuoti apie galimus pavojus ir rizikos veiksnius, sukeltus dėl kiekvieno iš darbdavių veiklos;

(s) Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir užtikrinti savo, pasitelktų asmenų ir (ar) nuomojamų visų rūšių transporto priemonių ir kitų judančių mechanizmų saugų judėjimą statybvietėje bei, esant poreikiui, kitoje LTG grupės teritorijoje pagal atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles bei Užsakovo dokumentų nurodymus (jei tokie pateikti);

(t) Rangovas užtikrina, kad darbuotojų ir (ar) jo pasitelktų asmenų, arba jų ir Užsakovo darbuotojų tarpusavio kalbinio bendravimo lygis užtikrintų pavojų, kylančių dėl žodžių, komandų ar signalų nesupratimo, suvaldymą, ypač geležinkelio transporto eismo saugai užtikrinti svarbias užduotis atliekančių asmenų bendravime pagal numatytus pokalbių reglamentus;

- (u) Rangovas užtikrina, kad visi darbo įrenginiai ir darbo priemonės būtų tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos, naudojamos laikantis jų gamintojų nurodytų saugios eksploatacijos taisyklių bei laikomos saugioje vietoje, o dirbant pavojingojoje geležinkelio zonoje – saugiu atstumu nuo geležinkelio kelio;
- (v) Organizuodamas darbus pavojingojoje geležinkelio zonoje, Rangovas iš anksto privalo suderinti eismo saugos priemones ir darbų atlikimo būdą (atlikti juos eismo greičio ribojimo sąlygomis, suteikiant eismo pertrauką, kt.) su Užsakovu, o vykdydamas tokius darbus privalo vadovautis Užsakovo nurodymais ir lokaliniais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais reikalavimus geležinkelių transporto eismo saugai užtikrinti, kurių kopijas ar viešas nuorodas jam perdavė Užsakovas;
- (w) siekiant maksimaliai užtikrinti darbuotojų, vykdančių darbus Statybvietėje saugumą, atsižvelgiant į Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena Sprogmenimis užterštų teritorijų išvalymo bei sprogmenų neutralizavimo planą aprašančią ataskaitą, prieš žemės darbų (kasimas, stumdymas, gręžimas, tankinimas, atvežtinio grunto pylimas ir kiti žemės darbai, jeigu tokie bus vykdomi) pradžią Statybvietėje užterštoje standartiniais sprogmenimis, bei metalo objektais Rangovas(-ai) privalo užtikrinti Statybvietės teritorijos patikrinimą nuo galimai žemėje esančių standartinių sprogmenų, bei organizuoti iš to kylančių grėsmių neutralizavimo organizavimą;
- (x) aptikus sprogmenį ar daiktą panašų į sprogmenį privalo nutraukti vykdomus darbus, informuoti Bendrąjį pagalbos centrą tel. 112, esant galimybei, vietą aptverti STOP juosta ar pažymėti gerai matomais ženklais, iš galimai pavojingos zonos patraukti visus darbuotojus saugiu atstumu bei užtikrinti perimetro apsaugą, kol atvyks policijos pareigūnai;
- (y) Paskelbus epidemiją ar pandemiją, Rangovas užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktų dėl atitinkamų užkrečiamųjų ligų (Covid-19, kt.) suvaldymo vykdymą, aprūpindamas Statybvietėje dirbančius asmenis būtinomis apsaugos priemonėmis, organizuodamas jų privalomąjį vakcinavimą, testavimą ar kitas, įskaitant LTG grupės nustatytas savo teritorijoje, saugos priemones;
- (z) Rangovas privalo sustabdyti Darbus, jeigu susidarė situacija, kelianti grėsmę žmonių saugai ir sveikatai ar sklandžiam geležinkelių transporto eismui ar kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. Nusprendus laikinai sustabdyti veiklą dėl įvardintų priežasčių, apie tokį sprendimą informuojamas Užsakovas ir Inžinierius;
- (aa) Rangovas užtikrina, kad Užsakovui ir Inžinieriui būtų pranešama apie bet kokį sutartinės veiklos metu įvykusį ar pastebėtą geležinkelių avariją, nelaimingą įvykį, ūmų profesinį susirgimą arba susijusį incidentą, gaisro židinį, vos neįvykusius ir kitus pavojingus įvykius bei apie žalą, daromą ar padarytą Užsakovo ar Rangovo darbuotojams, pasitelktiems asmenims ar turtui. Rangovas operatyviai, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą praneša apie šiuos įvykius ar incidentus Užsakovui, el. paštu sauga@ltg.lt, Inžinieriui, kitoms suinteresuotoms šalims bei, vykdant teisinę prievolę, institucijoms, o tyrimas ir prevencinių priemonių parinkimas vykdomas bendradarbiavimo su LTG grupe būdu;
- (bb) Rangovas ar Užsakovas, Sutarties vykdymo metu nustatę reikšmingą saugos pavojų, susijusį su darbais, defektais ar konstrukcijos trūkumais (įskaitant struktūrinių posistemių defektus ir konstrukcijos trūkumus arba netinkamą techninės įrangos veikimą), apie tuos pavojus praneša kitai šaliai ir suinteresuotiems asmenims ir kartu imasi priemonių šių pavojų suvaldymui. Esant poreikiui Šalys dalijasi kita saugai užtikrinti svarbia informacija, saugos veiksmingumo vertinimo ir stebėsenos rezultatais;
- (cc) Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pastebėjus, kad Rangovo darbų kokybėje yra trūkumų, kurie kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, eismo saugai, aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas ir Inžinierius turi teisę pareikalauti Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti Darbus, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbuotojų ir (ar) eismo saugos ir

aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis, Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą ir Inžinierių, prašydamas leidimo pratęsti sutartinę veiklą, kuris suteikiamas Užsakovui ir Inžinieriui gavus teigiamus situacijos tyrimo rezultatus ir juos kartu aptarus;

(dd) Atliekamos saugos kontrolės ar stebėsenos metu Užsakovui ar Inžinieriui nustačius Rangovo vardu užfiksuotų saugos įvykių ar neatitikčių, kurios daro saugai tiesioginį ar netiesioginį poveikį, skaičiaus ar rizikingumo didėjimą, pastebėjus blogėjančią Rangovo saugos lygį, Užsakovas gali inicijuoti prevencinį susitikimą su Rangovu ir (ar) siūlyti jam imtis taisomųjų veiksmų, o esant rizikingiems ar besikartojantiems saugos pažeidimams, taikyti baudas.**4.10 punktas STATYBVIETĖS DUOMENŲ NAUDOJIMAS**

*4.10. punkto antroje pastraipoje išbraukiami žodžiai „(atsižvelgiant į išlaidas ir laiką)“.*

*4.10. punktas papildomas (f) punktu, kuris išdėstomas taip:*

(f) visų ir bet kokių defektų ir trūkumų ištaisymą.

#### **4.12 punktas NENUMATOMOS FIZINĖS SĄLYGOS**

*4.12.4. punkto pastraipa papildoma sakiniu:*

Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2. punktu [Vertės nustatymas]

*4.12.3. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Rangovas privalo laikytis visų nurodymų, kuriuos Inžinierius gali duoti sprendamas fizinių sąlygų klausimus, o jeigu toks nurodymas yra Pakeitimas, turi būti taikomas 13.1. punktas [Teisė daryti Pakeitimus].

#### **4.13 punktas TEISĖ VAŽIUOTI IR NAUDOTIS INFRASTRUKTŪROS KELIAIS**

*4.13 punktas papildomas trečia pastraipa:*

Rangovui bus skaičiuojami mokesčiai už krovinių ir tuščių riedmenų vežimą bei papildomas paslaugas, susijusias su riedmenų buvimu ir varymu viešosios geležinkelių infrastruktūros keliais ir (ar) Užsakovui priklausančiais privažiuojamaisiais keliais tokia tvarka:

(a) mokesčiai už riedmenų atvaramą ir nuvaramą nuo stoties ašies iki kelių, skirtų riedmenų laikymui arba atgal bei į darbų atlikimo vietą arba atgal, skaičiuojami vadovaujantis Papildomų paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, kainyno PP-LG VI skirsnyje nustatytais įkainiais, atsižvelgiant į lokomotyvų priklausomybę, riedmenų varymo pirmyn ir atgal atstumą;

(b) mokesčiai už krovinių bei tuščių riedmenų vežimą tarp komercinių geležinkelio stočių skaičiuojami pagal Importuojamų, eksportuojamų ir vietinių krovinių vežimo tarifų knygą 01-LG;

(c) mokesčiai už privačių riedmenų buvimą bei už medžiagų laikymą viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose ir (ar) Užsakovui priklausančiuose privažiuojamuosiuose keliuose, išskyrus privačių riedmenų ir (ar) medžiagų laikymo vietas, kurios raštu suderintos su Užsakovu ir yra priskiriamos Statybvietei, skaičiuojami vadovaujantis Papildomų paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, kainyno PP-LG II skirsnyje nustatytais įkainiais.

#### **4.18 punktas APLINKOS APSAUGA**

*4.18. punktas papildomas šia pastraipa:*

Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.18 punkte ir Užsakovo reikalavimuose nustatytų aplinkos apsaugos, atliekų tvarkymo, Statybviетės tvarkos, švaros, triukšmo valdymo, poveikio aplinkai mažinimo ir su tuo susijusių planų parengimo bei įgyvendinimo reikalavimų, Inžinieriui arba Užsakovui raštu informavus

Rangovą, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų ištaisyti pažeidimą, neatitikimą ar neatlikimą. To nepadarius Rangovui taikoma Sutarties 8.8 punkto (q) papunktyje numatyta atsakomybė. Esant objektyviai technologinei būtinybei, t. y. jeigu per 14 (keturiolikos) dienų terminą neįmanoma ištaisyti pažeidimo, neatitikimo ar neatlikimo, Inžinierius arba Užsakovas, gavęs rašytinį motyvuotą Rangovo prašymą ir nustatęs, kad šis prašymas pagrįstas, gali nustatyti ilgesnį terminą pažeidimui, neatitikimui ar neatlikimui ištaisyti.

#### **4.20 punktas DARBŲ EIGOS ATASKAITOS**

##### *4.20. punkto pirmoji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Rangovas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas po kiekvieno Ataskaitinio laikotarpio pabaigos Inžinieriui pateikti darbų eigos ataskaitą. Inžinierius, gavęs darbų eigos ataskaitą, įsipareigoja ją patikrinti ir pateikti Užsakovui per 2 (dvi) darbo dienas. Darbų eigos ataskaita pasirašoma Rangovo ir Inžinieriaus elektroniniais parašais.

Jei darbų eigos ataskaitoje bus rasta klaidų, neatitikimų, netikslumų arba bus reikalingi papildymai, patikslinimai, paaiškinimai ir pan., per aukščiau nurodytą, patikrinimui skirtą terminą, Inžinierius grąžins ją Rangovo pataisymui. Darbų eigos ataskaitą grąžinus, Rangovas įsipareigoja ją pataisyti ir pateikti Inžinieriui per 2 (dvi) darbo dienas, o Inžinierius per tokį patį laikotarpį (2 (dvi) darbo dienos) įsipareigoja ją patikrinti ir pateikti Užsakovui.

Šiame punkte nustatytais sąlygomis Rangovui nepateikus Inžinieriui darbų eigos ataskaitos arba nepašalinus ataskaitos esminių trūkumų, Rangovui už kiekvieną tokį nepateikimą arba netinkamą pateikimą (netinkamą trūkumų pašalinimą) taikoma 8.8. punkte [Netesybos] numatyta atsakomybė.

Esminiais dokumentų ar ataskaitų trūkumais bus laikoma, įskaitant, bet neapsiribojant, klaidingai nurodyti darbų kiekiai, netikslūs atliktų darbų pavadinimai, numeracija, neatitinkanti Žiniaraščiuose esamos numeracijos, aritmetinės klaidos, neteisingai nurodytas Ataskaitinis laikotarpis, nepatvirtintos pridėdamų dokumentų kopijos.

Inžinierius privalo nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie kiekvieną Rangovo darbų eigos ataskaitos nepateikimą ar netinkamą pateikimą.

Jei darbų eigos ataskaita parengta tinkamai, Inžinierius per jos patikrinimui skirtą terminą įsipareigoja ją pasirašyti elektroniniais parašais ir perduoti Užsakovui bei Rangovui, o atskirai elektroniniais parašais pasirašytus Ataskaitinius Rangovo dokumentus Inžinierius įsipareigoja perduoti Užsakovui.

Darbų eigos ataskaitos privalo būti teikiamos už kiekvieną Ataskaitinį laikotarpį nuo Darbų pradžios datos, ir turi būti teikiamos tol, kol Rangovas baigs visus Darbus. Tuo atveju, jeigu Darbai ar jų dalis buvo sustabdyti pagal 8.9. punktą [Darbo sustabdymas] darbų eigos ataskaitos Darbams ar jų daliai, tuo laikotarpiu, kol jie yra sustabdyti, gali būti neteikiamos.

##### *4.20. punkto antrojo pastraipa papildoma (i), (j) ir (k) punktais ir jie išdėstomi taip:*

(i) Atnaujinta planuojamų Darbų priėmimo aktų sumų prognozė kiekvienam Ataskaitiniam laikotarpiui iki Darbų pabaigos;

(j) Kita informacija, reikalinga pagal Užsakovo reikalavimus arba pagrįstai reikalinga Darbų eigai, atitikčiai, rizikoms, terminams, kokybei, saugai, finansavimui ir Sutarties vykdymui įvertinti.

(k) Ataskaitiniai Rangovo dokumentai teikiami, kai per Ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti bei Inžinieriaus priimti/patvirtinti Darbai (teikiami ir pasirašomi atskirai nuo Ataskaitos).

##### *4.20. punktas papildomas pastraipa, kuri išdėstoma taip:*

Užsakovas Rangovui moka už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus darbus.

Ataskaitiniai Rangovo dokumentai pasirašomi Rangovo, Inžinieriaus ir Užsakovo elektroniniais parašais. Užsakovas, pasirašęs Ataskaitinius Rangovo dokumentus, apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po ataskaitos gavimo raštu informuoja Rangovą ir Inžinierių. Rangovas, gavęs šį pranešimą įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo gavimo datos naudojantis SABIS priemonėmis arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis, pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita-faktūra turi būti išrašoma ta data, kuria Ataskaitinius Rangovo dokumentus pasirašo paskutinis iš juose nurodytų asmenų. PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta: pasirašytų atliktų darbų aktų numeriai ir datos, Sutarties ir Projekto numeriai bei pavadinimai. Užsakovui nurodžius, Rangovas privalo išskaidyti atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas – faktūras pagal atskiras Projekto finansavimo sutartis.

*4 dalis papildoma 4.20.1 punktu ir jis išdėstomas taip:*

#### **4.20' punktas OPERATYVINĖS ATASKAITOS**

Užsakovui raštu reikalaujant, jei tai neturi įtakos darbų saugai, kokybei ir greičiui, Rangovas privalės teikti operatyvines ataskaitas ne dažniau kaip kartą per savaitę (Užsakovas turi teisę nustatyti ataskaitos pateikimo laiką ir formą). Operatyvinėse ataskaitose Rangovas pateiks:

- i) informaciją apie įvykdytus ir numatomus vykdyti Darbus, jų kiekius, preliminarias vertes;
- ii) informaciją apie medžiagų ir įrangos pristatymą į Statybviетę;
- iii) informaciją apie kylančias problemas bei numatomus jų sprendimo būdus;
- iv) informaciją apie pasitelkiamus bei numatomus pasitelkti resursus (darbuotojai, įranga, mechanizmai);
- v) vaizdinę medžiagą (nuotraukas, vaizdo įrašus ar pan.) apie Statybviетėje atliktų Darbų eigą;
- vi) kitą Užsakovo su Projekto įgyvendinimu ir Darbų vykdymu susijusią prašomą informaciją.

Kiekviena Operatyvinė ataskaita rengiama bendra ir turi apimti visus Darbus. Užsakovas turi teisę patikslinti ataskaitose reikalaujamos pateikti informacijos turinį.

#### **4.21 punktas STATYBVIETĖS APSAUGA**

*4.21. punktas papildomas (c) papunkčiu ir jis išdėstomas taip:*

(c) Rangovas taip pat įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis aptverti Statybviетę/Darbų zoną(-as) ir (arba) pasirūpinti privalomų geležinkelio ir kitų kelio ženklų pastatymu, jeigu taip nurodys Inžinierius arba Užsakovas.

Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.21 punkte ir Užsakovo reikalavimuose nustatytų Statybviетės ir Darbų zonų apsaugos, aptvėrimo, ženklinimo, patekimo ribojimo, eismo saugos ir trečiųjų asmenų patekimo į Statybviетę kontrolės reikalavimų, Inžinierius arba Užsakovui raštu informavus Rangovą, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų ištaisyti pažeidimą, neatitikimą ar neatlikimą. To nepadarius Rangovui taikoma Sutarties 8.8 punkto (q) papunktyje numatyta atsakomybė. Esant objektyviai technologinei būtinybei, t. y. jeigu per 14 (keturiolikos) dienų terminą neįmanoma ištaisyti pažeidimo, neatitikimo ar neatlikimo, Inžinierius arba Užsakovas, gavęs rašytinį motyvuotą Rangovo prašymą ir nustatęs, kad šis prašymas pagrįstas, gali nustatyti ilgesnį terminą pažeidimui, neatitikimui ar neatlikimui ištaisyti.

#### **4.22 punktas RANGOVO VEIKSMAI STATYBVIETĖJE**

4.22. punkto trečios pastraipos žodžiai „Išdavus Priėmimo-perdavimo aktą” pakeičiami žodžiais „Prieš kreipdamasis į Inžinierių dėl Priėmimo-perdavimo akto išdavimo”.

4.22. punktas papildomas pastraipa ir ji išdėstoma taip:

Nuo paskutinio Priėmimo-perdavimo akto išdavimo yra laikoma, kad Statybvieta yra gražinta Užsakovui, tačiau Pranešimų apie defektus laikotarpiu iki Prievolių įvykdymo akto išdavimo Rangovas turi teisę Statybvieta naudoti šiame punkte bei Sutarties 11.7. punkte numatyta tvarka ir atvejais.

#### **4.23 punktas ARCHEOLOGINIAI IR GEOLOGINIAI RADINIAI**

4.23. punkto trečia pastraipa papildoma sakiniu:

Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2. punktu [Vertės nustatymas].

4 skyrius papildomas 4.25 punktu ir jis išdėstomas taip:

#### **4.25 punktas INŽINERINIAI TINKLAI**

Rangovas turi užtikrinti visų statybvietaje esančių inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdinių ir kitos įrangos (toliau – Inžineriniai tinklai) išsaugojimą ir funkcionavimą, esant poreikiui ir perkėlimą, o sugadinus ar kitaip pažeidus dėl Rangovo kaltės – skubų jų atstatymą savo jėgomis ir lėšomis, tačiau tai neapriboja Sutarties 13 straipsnyje [Pakeitimai ir korekcijos] numatytų sąlygų veikimo minėtuose straipsniuose numatyta apimtimi, pagrindais, tvarka ir sąlygomis. Taip pat Rangovas privalo užtikrinti visų Inžinerinių tinklų funkcionavimą jų išmontavimo ir pakeitimo (jei reikia) atvejais. Aukščiau minėtus darbus Rangovas privalo atlikti savo sąskaita net ir tuo atveju, jeigu apmokėjimas už juos nenumatytas Sutartyje, tačiau tai neapriboja Sutarties 13 straipsnyje [Pakeitimai ir korekcijos] numatytų sąlygų veikimo minėtuose straipsniuose numatyta apimtimi, pagrindais, tvarka ir sąlygomis. Rangovui nesilaikant šios pareigos ir per protingą terminą neužtikrinus Inžinerinių tinklų funkcionavimo, Užsakovas įgyja teisę pats savarankiškai atlikti reikiamus darbus Inžinerinių tinklų funkcionavimui užtikrinti ir reikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo (arba kitų tinklų savininkų) dėl to patirtas išlaidas ir kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Rangovas neatsako už trečiųjų šalių, kuriuos pasitelkė Užsakovas, atliktus Inžinerinių tinklų darbus.

### **5 straipsnis**

## **PROJEKTAVIMAS**

#### **5.1 punktas BENDROSIOS PROJEKTAVIMO PRIEVLĖS**

5.1. punkto ketvirta pastraipa netaikoma.

5.2 punktas RANGOVO DOKUMENTAI 5.2.2. punkto antroji pastraipa papildoma taip:

Tame pranešime turi būti nurodyta, kad Rangovo dokumentas laikomas parengtas pagal šį punktą ir pateiktas peržiūrai (jeigu nustatyta, ir patvirtinimui) ir naudoti. Rangovo Pranešime taip pat turi būti pažymima, kad Rangovo dokumentai atitinka Sutartį arba nurodoma tai, kas jos neatitinka.

5.2.2. punkto penktoji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Jeigu Inžinierius ar Užsakovas nurodo, kad, siekiant įrodyti Rangovo projekto atitiktį Sutarčiai, reikalingi papildomi Rangovo dokumentai, Rangovas savo sąskaita privalo nedelsdamas tokius dokumentus parengti ir

pateikti Inžinieriui ir Užsakovui ne vėliau, kaip per Inžinieriaus ar Užsakovo nustatytą, terminą, kuris kiekvienu atveju nustatomas individualiai priklausomai nuo reikalaujamų parengti dokumentų pobūdžio.

*5.2.2. punkto šeštosios pastraipos (i) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

(i) privalo pakoreguoti Rangovo dokumentą ne ilgiau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo atitinkamo Inžinieriaus Pranešimo dienos.

*5.2.2. punktas papildomas naujomis pastraipomis, kurios išdėstomos taip:*

„Peržiūros laikotarpį“ nustato Inžinierius, kiekvienu individualiu atveju įvertindamas objektyvų laiko tarpą, kuris yra reikalingas susipažinti su pateiktais Rangovo dokumentais ir (jeigu to reikalaujama) juos patvirtinti. Apie nustatomą Peržiūros laikotarpį Inžinierius kiekvienu individualiu atveju informuoja Rangovą.

Rangovo dokumentų patvirtinimas reiškia pritarimą parengtai dokumentacijai, bet neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už normatyvinę Rangovo dokumentų kokybę. Užsakovas turi teisę ir po projekcinės dokumentacijos arba jos dalies priėmimo (patvirtinimo) ir (arba) apmokėjimo pareikšti pretenzijas Rangovui dėl jau priimtoms (patvirtintoms) projekcinės dokumentacijos trūkumų.

Jei Užsakovas prašo keisti jau priimtą (patvirtintą) projekcinę dokumentaciją ne dėl jos trūkumų, klaidų, defektų ar kitokios neatitikties Sutarčiai, tokie prašymai ar nurodymai turi būti laikomi Pakeitimais ir sprendžiami vadovaujantis 13 punktu [Pakeitimai ir korekcijos].

*5.2.3. punktas papildomas antra pastraipa, kuri išdėstoma taip:*

Jeigu projekto rengimo metu arba pradėjus vykdyti rangos darbus, parengtame ir patvirtintame Rangovo dokumente nustatomos klaidos arba netikslumai, Rangovas, iš anksto raštu suderinęs su Inžinieriumi ir Užsakovu, turi pakoreguoti projektą, kad klaidos ir netikslumai būtų pašalinti, o esant poreikiui, gauti naują statybą leidžiantį dokumentą. Pakeistas projektas turi būti įformintas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka ir Sutartyje nustatyta tvarka pateiktas Inžinieriui patvirtinti. Projekto koregavimas šiame punkte numatytais atvejais ir tvarka, nelaikytinas Sutarties keitimu.

*5.2. punktas papildomas nauja pastraipa, kuri išdėstoma taip:*

Rangovas perleidžia Užsakovui visas turtines autorių teises į projekcinę dokumentaciją ir joje numatytus sprendinius, kurie bus sukurti vykdant šią Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, keisti, koreguoti, adaptuoti, atkartoti, atgaminti ar kitaip perdirbti kūrinį bet kokia forma ar būdu įgyvendinant bet kuriuos Užsakovo ar su juo susijusių asmenų projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje. Rangovas patvirtina, kad Užsakovas turi teisę pavesti kitam Užsakovo laisvai pasirinktam projektuotojui vykdyti projektavimo darbų vykdymo priežiūrą atliekant statybos darbus pagal parengtą projekcinę dokumentaciją, rengti techninius darbo projektus ar atskiras jų dalis, ir atlikti šios projekcinės dokumentacijos pakeitimus, jeigu toks poreikis atsirastų ateityje. Jei Užsakovas nusprendžia pasitelkti kitus projektuotojus bet kurio etapo ir (ar) dalies pakeitimui parengti, taip pat visais kitais atvejais, kai teisės aktai numato Rangovo ar jo pasitelkto projektuotojo sutikimo gavimą, laikoma, kad šiuo patvirtinimu Rangovas ir jo pasitelktas projektuotojas duoda sutikimą pagrindinio statinio projektuotojo, statinio architekto, projekto vadovo, projekto dalies vadovo, projekto vykdymo priežiūros vadovo ir (ar) projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų, techninio darbo projekto korektūros rengėjo (projektuotojo) paskyrimui, projekcinės dokumentacijos keitimui ir visų kitų su tuo susijusių veiksmų atlikimui Užsakovo nuožiūra, jo vienašaliu sprendimu. Užsakovui pasitelkus kitus projektuotojus, Rangovas nebus laikomas atsakingu už tokių projektuotojų parengtus sprendinius ar bet kokį kitą jų atliktą darbą, o taip pat pagal tokius sprendinius atliktų Darbų atitikimą Sutarties sąlygoms, jei Darbų defektai atsiranda dėl tokių projektuotojų atliktos darbo (ar bet kitų šių projektuotojų veiksmų). Šioje pastraipoje numatyta teisė pavesti kitam Užsakovo laisvai pasirinktam projektuotojui vykdyti projektavimo darbų vykdymo priežiūrą atliekant statybos darbus pagal parengtą projekcinę dokumentaciją, rengti techninius darbo projektus ar atskiras jų dalis,

ir atlikti šios projektinės dokumentacijos pakeitimus Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas gali tik tais atvejais, kuomet Rangovas netinkamai nevykdo/netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, susijusius su projektavimu ir/ar projektavimo darbų vykdymo priežiūra. Jei kitų Užsakovo pasitelktų projektuotojų parengti sprendiniai įtakoja (bet koku būdu paveikia) Programą ir Išlaidas, Rangovas privalo apie tai pranešti Inžinieriui ir remiantis 20.2 punktu [Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo] turi teisę prašyti Termino pratęsimo ir (arba) tokių Išlaidų apmokėjimo.

*5 skyrius papildomas 5.9. punktu, kuris išdėstomas taip:*

### **5.9 punktas STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ**

Siekiant įvertinti, kaip projekte įgyvendinti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nurodyti esminiai statinio reikalavimai, taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai, Užsakovas savo jėgomis ir lėšomis turi organizuoti ir apmokėti statinio projekto ekspertizę bei gauti teigiamą įvertinimą iš atestuotos atlikti projekto ekspertizę institucijos. Ekspertams pateikus pastabas dėl projekto (t. y. dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytų esminių statinio reikalavimų, taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų techninio darbo projekto rengimo dokumentų reikalavimų, atitikimo projektavimo sąlygoms ir kitiems dokumentams bei informacijai, kuriais remiantis turi būti rengiama projekto dokumentacija), Rangovas įsipareigoja pakoreguoti projektą pagal ekspertų nurodymus ir nereikalauti už tai papildomo apmokėjimo ar laiko pratęsimo. Tuo atveju, jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių užsitęsusio ekspertizės atlikimo Rangovas negalės vykdyti Darbų, Rangovas įgis teisę prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka].

Rangovas įgyja teisę teikti parengtą projektą patvirtinti Inžinieriui ir Užsakovui, tik gavęs teigiamą įvertinimą iš atestuotos atlikti statinio projekto ekspertizę institucijos. Užsakovas Rangovo pateiktą statinio projektą priims ir patvirtins tik tada, kai visi Rangovo parengto statinio projekto dokumentai bus išleisti ir datuoti po Rangovo statinio projekto dokumentų parengimui reikalingų visų prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų gavimo dienos.

## **6 straipsnis**

### **ADMINISTRAVIMO IR STATYBOS DARBUOTOJAI**

#### **6.3 punktas ASMENŲ ĮDARBINIMAS**

*6.3. punkto pirma pastraipa papildoma taip:*

Šios pastraipos sąlygų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, bet tai neatleidžia Rangovo nuo prievolių ir atsakomybės pagal Sutartį.

#### **6.5 punktas DARBO VALANDOS**

*6.5 punktas papildomas (d) papunkčiu:*

(d) Darbai pavojingoje geležinkelio zonoje, zonoje, kuri apibrėžta Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 2 straipsnyje (toliau – pavojingoji geležinkelio zona), kurie gali būti atliekami tik Eismo pertraukų metu (jei taikoma).

#### **6.8 punktas RANGOVO VADOVAVIMAS**

*6.8. punktas papildomas pastraipa ir ji išdėstoma taip:*

Darbų metu kiekvienoje statybos darbų zonoje privalo būti mažiausiai po vieną reikiamus atestatus, licencijas ir leidimus turintį darbų vadovą.

6 straipsnis papildomas 6.13. punktu, kuris išdėstomas taip:

### **6.13. Užsienio šalių tarnautojai ir darbininkai**

Rangovas turi teisę iš užsienio samdyti bet kokius (su išimtimis numatytais šiame punkte) darbuotojus, kurie yra būtini Darbų atlikimui. Rangovas privalo tinkamai pasirūpinti darbuotojų iš užsienio šalių, kurie nekalba lietuvių kalba, darbų vykdymo metu teikiamomis vertėjo paslaugomis. Rangovas privalo laikytis visų įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių tokių asmenų darbo santykius, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties reikalavimus.

Rangovas privalo užtikrinti, jog Rangovo pasitelkti darbuotojai nekels grėsmės nacionaliniams Lietuvos Respublikos saugumo interesams (Sutarties 4.1 punktas ). Rangovas įsipareigoja darbuotojus, kurie vadovaujantis taikytiniais teisės aktais pripažįstami keliančiais grėsmę nacionaliniams Lietuvos Respublikos saugumo interesams, nedelsiant nušalinti nuo darbo ir pakeisti tokios grėsmės nekeliančiais asmenimis. Rangovui neištaisius šio pažeidimo, Rangovui yra taikomos sankcijos, numatytos Sutarties 8.8 (r) punkte. Jeigu tokio pobūdžio pažeidimas yra padaromas antrą kartą, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

Rangovas įsipareigoja nepasitelkti grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui keliančių valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekéjų ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus reikia patekti į Užsakovo teritoriją. Grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui keliančiomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje , taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekéjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo, Rangovo subrangovų (subtiekéjų) darbuotojai, taip pat ir savarankiškai veiklą vykdantys Rangovo pasitelkti asmenys su savimi turėtų ir paprašyti galėtų pateikti jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus Užsakovui bei Inžinieriui. Asmens tapatybės patikrinimo metu, arba kitais būdais, nustatčius, kad Rangovas yra pasitelkęs grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui keliančių valstybių piliečių, Rangovas įsipareigoja tokius darbuotojus nedelsiant nušalinti nuo darbo ir pakeisti tokios grėsmės nekeliančiais asmenimis. Jeigu Rangovas, neištaiso šio pažeidimo, tai Rangovui yra taikomos sankcijos, numatytos Sutarties 8.8 (r) punkte. Jeigu tokio pobūdžio pažeidimas yra padaromas antrą kartą, tai toks pažeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Šioje pastraipoje išdėstytais sąlygomis nepateikus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, Rangovui yra taikomos sankcijos numatytos Sutarties 8.8 (r) punkte. Penktasis asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nepateikimo atvejis yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

Užsakovas Sutarties vykdymo metu turi teisę pareikalauti Rangovo pateikti Projekto įgyvendinime dalyvaujančių Rangovo, Rangovo subrangovų (subtiekéjų) darbuotojų, taip pat ir savarankiškai veiklą vykdančių Rangovo pasitelktų asmenų sąrašą, kuriame būtų nurodoma darbuotojų vardai, pavardės, pareigos, pilietybė bei kiti Užsakovo prašomi duomenys. Rangovas sąrašą privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo prašymo dienos. Rangovas atsako už sąraše esančių duomenų teisingumą. Rangovas privalo šį sąrašą nuolat atnaujinti, jeigu Projekto įgyvendinimui pasitelkiami nauji asmenys. Šio punkto ketvirtojoje pastraipoje aprašytomis sąlygomis vykdant asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų patikrinimą ir nustatčius, kad Rangovo sąraše esantys duomenys yra neteisingi (neteisingai nurodyta asmens pilietybė, nustatomas sąraše nesantis asmuo), Rangovui yra taikomos sankcijos, numatytos Sutarties 8.8 (r) punkte. Penktasis neteisingų duomenų užfiksavimo epizodas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

Užsakovas turi teisę vykdyti neplaninius patikrinimus, siekiant įsitikinti, ar Rangovas tinkamai laikosi šiame punkte numatytų įsipareigojimų.

*6 straipsnis papildomas 6.14. punktu, kuris išdėstomas taip:*

#### **6.14 punktas ALKOHOLINIAI GĖRIMAI ARBA NARKOTINĖS MEDŽIAGOS**

Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu ir (ar) būdami Statybvietyje, ar bandydami patekti į Statybvietyje arba išeiti iš jos, nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų, o Užsakovas turi teisę, kuriu jokia būdu negali būti vertinama ir (ar) aiškinama kaip pareiga, kontroliuoti kaip vykdomas šis Rangovo įsipareigojimas. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, gali būti naudojamos techninės ar kitokios priemonės (alkotesteriai ir kt.). Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, taip pat atvejį, kai atitinkami tikrintini asmenys atsisakė būti patikrinti atitinkamomis techninėmis ar kitokiomis priemonėmis, jeigu apie tai nedelsiant bet kokia forma, įskaitant žodžiu, buvo informuotas Rangovo atstovas, kuris neužtikrino, kad atitinkami asmenys sutiktų būti patikrinti, Rangovui taikoma Sutarties 8.8 punkto (n) papunktyje numatyta atsakomybė.

*6 straipsnis papildomas 6.15. punktu, kuris išdėstomas taip:*

#### **6.15 punktas ŠVENTĖS IR RELIGIJA**

Rangovas planuodamas ir vykdydamas Darbus privalo atsižvelgti į Darbų vykdymo vietos valstybėje švenčiamas šventes, poilsio dienas ir religinius, tautinius ar kitokius papročius.

### **7 straipsnis**

#### **ĮRENGINIAI, MEDŽIAGOS IR DARBŲ KOKYBĖ**

*7.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

#### **7.1 punktas DARBŲ VYKDYMO METODAI**

Rangovas privalo vykdyti Įrangos gamybą, Medžiagų gavybą ir gamybą bei visus kitus Darbus:

- (a) Sutartyje nurodytu būdu,
- (b) tinkamai, rūpestingai, pagal pripažintą gero darbo praktiką, ir
- (c) naudodamas tinkamą įrangą ir nekenksmingas Medžiagas, išskyrus, kai Sutartyje yra nurodyta kitaip.

Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už jo tiekėjų ir subrangovų, sugebėjimą ir patikimumą laiku atlikti visas reikalingas darbų/teikiamų paslaugų apimtis. Jis gali laisvai rinktis jo nuožiūra tinkamiausius tiekimo šaltinius kai reikia, su sąlyga, jog yra laikomasi (a) - (c) dalyse nurodytų kilmės taisyklių ir Specifikacijų, Brėžinių, Žiniaraščių ir jų priedų reikalavimų.

Visų darbų vykdymui įsigyjamų medžiagų, įrenginių, įrankių ir kt. kilmės šalis gali būti bet kuri šalis, išskyrus šalis, iš kurių importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų Chartijos VII skyrių priimtu Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimu, šis punktas apima ir 23 straipsnio [Europos Sąjungos ir nacionalinių institucijų atliekami patikrinimai ir auditai] 23.3 punkto nuostatos. Visos medžiagos turi būti nenaudotos, naujos ir jų kilmės šaliai (gamintojam, tiekėjam, tarpininkam ir t. t.) nėra pritaikytos šiame punkte ir ar 23 straipsnio [Europos Sąjungos ir nacionalinių institucijų atliekami patikrinimai ir auditai] 23.3 punkte minimos sankcijos.

Joks importuoti numatytų prekių kilmės šalies pakeitimas neturi būti leidžiamas, jei apie jį Inžinieriui iš anksto nėra pranešama, ir kurio Inžinierius nepatvirtina.

Inžinieriui pareikalavus Rangovas privalo pateikti reikalingas pažymas, ar kitus dokumentus įrodančius, jog medžiagos ir prekės atitinka (a) ir (b) pastraipose nustatytus reikalavimus.

#### **7.4 punktas RANGOVO ATLIEKAMI BANDYMAI**

*7.4. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Šis punktas turi būti taikomas visiems Sutartyje nurodytiems bandymams tame tarpe ir Kontroliniams (priėmimo) bandymams, išskyrus Bandymus po baigimo (jeigu yra).

Rangovas aprūpina visais prietaisais, pagalba, dokumentais ir kitokia informacija, elektra, įrengimais, kuru, vartojimo reikmenimis, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, kurie yra reikalingi efektyviai atlikti nurodytus bandymus. Kontrolinių bandymų atveju aukščiau paminėta sąlyga galioja tiek, kiek būtina užtikrinti Užsakovo pasitelktos laboratorijos darbą. Rangovas sutaria su Inžinieriumi laiką ir vietą nurodytiems bet kokios Įrangos, Medžiagų ir kitokių Darbų dalių bandymams atlikti.

Inžinierius gali, pagal 13 straipsnį [Pakeitimai ir korekcijos], keisti nurodytų bandymų vietą ir duomenis arba nurodyti Rangovui atlikti papildomus bandymus. Jeigu bandymai parodo, kad išbandyta Įranga, Medžiagos arba darbo kokybė neatitinka Sutarties, tai su tuo susijusias išlaidas, tame tarpe ir kontrolinių bandymų išlaidas (jei tokie buvo atlikti), padengia Rangovas, neatsižvelgiant į kitas Sutarties sąlygas.

Inžinierius informuoja Rangovą ne vėliau kaip prieš 24 valandas apie savo ketinimą dalyvauti bandymuose. Jei Inžinierius nedalyvauja sutartu laiku ir numatytoje vietoje, Rangovas, jeigu Inžinierius nenurodė kitaip, gali vykdyti bandymus, ir bandymai turi būti laikomi atlikti Inžinieriui dalyvaujant.

Jeigu Rangovas, vykdydamas arba įvykdęs tokius nurodymus, uždelsia ir (arba) turi Išlaidų, ir dėl to atsakingas Užsakovas, Rangovas apie tai turi informuoti Inžinierių ir, pagal 20.2 punktą [Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo], įgyja teisę į:

(a) laiko pratęsimą tolygų tokiam uždelsimui, jeigu yra arba bus vėluojama baigti, pagal 8.5 punktą [Užbaigimo termino pratęsimas], ir

(b) dėl to patirtų pagrįstų papildomų Išlaidų apmokėjimą. Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2 punktu [Vertės nustatymas]

Gavęs tokį pranešimą Inžinierius privalo toliau veikti pagal 3.7 punktą [Susitarimai arba sprendimas], kad dėl šių klausimų sutartų arba nuspręstų.

Atlikus nurodytus bandymus, Inžinierius patvirtina Rangovo atliktus bandymus arba išduoda pažymą, kad jie yra atlikti. Jeigu Inžinierius bandymuose nedalyvavo, turi būti laikoma, kad jų duomenis jis priima kaip teisingus.

Projektinio greičio atitiktis negali būti grindžiama vien tik eksploataciniais bandymais maksimaliu projektiniu greičiu. Rangovas privalo projektinio greičio atitiktį pagrįsti projektiniais skaičiavimais, modeliavimo rezultatais, norminiuose dokumentuose nustatytais metodais ir kita Užsakovo reikalavimuose nurodyta dokumentacija. Kontaktinio tinklo bandymai atliekami esant maksimaliam leidžiamam traukinių greičiui konkrečiame ruože bandymų metu, jeigu teisės aktai, TSS, NoBo ar kitos kompetentingos institucijos nenustato griežtesnių reikalavimų. Jeigu bandymų metu konkrečiame ruože leidžiamas maksimalus greitis yra mažesnis už projektinį greitį, tai neatleidžia Rangovo nuo pareigos įrodyti kontaktinio tinklo atitiktį Užsakovo

reikalavimuose nustatytam projektiniam greičiui kitais tinkamais projektiniais, modeliavimo, skaičiavimo ar norminiuose dokumentuose nustatytais būdais.

## **8 straipsnis**

### **PRADŽIA, VĒLAVIMAI IR STABDYMAS**

#### **8.1 punktas DARBŲ PRADŽIA**

*8.1. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Inžinierius (arba, kai jis dar nepaskirtas, Užsakovo atstovas), nuroydamas konkrečią datą, privalo raštu informuoti Rangovą ir Kitus Projekto įgyvendinime dalyvaujančius rangovus (jeigu tokių yra) apie Darbų pradžios datą, kuri gali būti bendra Rangovui ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams (jeigu tokių yra), ne mažiau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki Darbų pradžios datos, tačiau Darbų pradžios data turi būti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po Sutarties įsigaliojimo. Darbų pradžios data skelbiama vieną kartą, yra nekeičiama ir laikoma esmine Sutarties sąlyga.

Kartu su Darbų pradžios datos pranešimu Rangovui yra nurodomas Užsakovo turimas Finansavimas.

Rangovas turi pradėti vykdyti Darbus kuo greičiau, kai tai praktiškai įmanoma po Darbų pradžios datos, ir toliau turi veikti taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant.

#### **8.2 punktas UŽBAIGIMO TERMINAS**

*8.2. punktas ir papildomas taip:*

Jeigu konkretaus Rangovui pavedamo atlikti darbo ar Rangovo įsipareigojimo įvykdymo terminas šioje Sutartyje konkrečiai nėra nurodytas, Rangovas jį privalo įvykdyti per Užsakovo arba Inžinieriaus nurodytą terminą, ne ilgesnį kaip 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią Užsakovas arba Inžinierius pareikalavo pavedamą atlikti darbą ar įsipareigojimą įvykdyti, išskyrus atvejus, kai pavedamą atlikti darbą ar įsipareigojimą technologiškai neįmanoma per nurodytą terminą. Šalys raštu gali susitarti ir dėl kitokio pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo termino, jei pagal teisės aktus ar Sutarties esmę toks terminas yra aiškus. Tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo terminas turi būti protingas ir sudaryti sąlygas Rangovui tinkamai įvykdyti pavedimą ar įsipareigojimą.

Jeigu konkretaus Užsakovui priskirtino įsipareigojimo įvykdymo terminas šioje Sutartyje konkrečiai nėra nurodytas, Užsakovas jį turi įvykdyti per ne ilgesnį kaip 14 (keturiolikos) dienų terminą, išskyrus atvejus, kai įsipareigojimo įvykdyti neįmanoma per nurodytą terminą. Tokiu atveju Užsakovas gali raštu motyvuotai nurodyti kitokį įsipareigojimo įvykdymo terminą. Užsakovo nurodomas įsipareigojimo įvykdymo terminas turi būti protingas ir sudaryti sąlygas Užsakovui tinkamai įvykdyti įsipareigojimą. Šioje pastraipoje nurodyto (arba kitokio Užsakovo raštu nurodyto) termino praleidimas savaime nėra laikomas pagrindu pratęsti Baigimo laiką arba reikalauti Išlaidų atlyginimo, tačiau neatima iš Rangovo turi teisės į atitinkamą Termino pratęsimą, vadovaujantis 20.2. punkte [Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo] nustatyta tvarka.

#### **8.3 punktas PROGRAMA**

*8.3. punkte tarp pirmos ir antros pastraipos įterpiamos papildomos pastraipos ir jos išdėstomos taip:*

Jeigu Programos rengimo principai (funkcionalumai) vykdyto Pirkimo metu buvo ekonominio pasiūlymų vertinimo dalis, Programos rengimo principus (funkcionalumus) reglamentuojančios Sutarties nuostatos yra laikomos esminėmis Sutarties sąlygomis.

Pataisytos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo sankcijų ar kitų kompensacijų sumokėjimo dėl Darbų ir Darbų grupių Užbaigimo terminų uždelimo, svarbiausių darbų atlikimo vėlavimų (įskaitant, bet nepasiribojant, kurių atlikimas turi įtakos Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atliekamų darbų įvykdymui). Šalys aiškiai susitaria, kad patikslinta programa yra skirta sekti faktinį (realų) Rangovo progresą, tačiau atsakomybė už vėlavimą Rangovui yra taikoma vadovaujantis pradine programa. Jeigu programa yra patikslinama dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, atsakomybė už vėlavimą Rangovui yra taikoma vadovaujantis tokia patikslinta programa.

*8.3. punkto antros pastraipos (c) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

(c) išsamus darbų vykdymo grafikas, kuriame nurodoma eilės tvarka, kuria Rangovas ketina vykdyti Darbus (ir šių Darbų sąsajos), įskaitant numatomus kiekvieno projektavimo etapo, Rangovo dokumentų parengimo ir pateikimo, pirkimų, gamybos, patikrinimo, pristatymo į Statybvieta, statybos, montavimo, įrengimo, bandymų, eksploatavimo ir nagrinėjimų laikotarpius. Grafike taip pat turi būti nurodyta Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atliekamų darbų sąsajos, nurodant visus svarbiausius darbus, kurių atlikimo terminai priklauso nuo Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atliekamų darbų įvykdymo (jeigu yra Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų).

*8.3. punktas papildomas (l) ir (m) papunkčiais, kurie išdėstomi taip:*

(l) planuojami įgyvendinti Darbai neviršijant Sutarties 8.1 punkte [Darbų pradžia] nustatyta tvarka nurodyto Finansavimo dydžio, kaip Finansavimas apibrėžtas Sutarties 1.1.95 punkte, jeigu taikoma;

(m) BEP parengimą pagal su Pasiūlymu pateiktą pre-BEP ir Užsakovo informacijos reikalavimus (EIR), jeigu BIM metodų taikymas, BEP, pre-BEP ir / ar EIR rengimas yra aiškiai numatytas Pirkimo dokumentuose ir neprieštarauja Užsakovo reikalavimams. Jeigu Užsakovo reikalavimuose nustatyta, kad BIM metodai Projektui netaikomi, šiame papunktyje numatyta pareiga netaikoma.

*8.3. punkte tarp antros ir trečios pastraipos įterpiamos papildomos pastraipos ir jos išdėstomos taip:*

Jeigu Rangovui rengiant Programą (tiek pradinę, tiek kiekvieną patikslintą) yra, arba yra pritraukiami nauji Kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys rangovai, taikomos šios papildomos nuostatos:

(i) Rangovas per 7 (septynias) dienas nuo Užsakovo pateiktų Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų darbų vykdymo grafikų gavimo datos turi pateikti Inžinieriui ir Užsakovui pastabas, motyvuotai nurodydamas visus Rangovo Programos ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų pateiktų darbų vykdymo grafikų neatitikimus, kliudančius laiku įvykdyti Sutartį;

(ii) Rangovas per 7 (septynias) dienas po Užsakovo pateiktų Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų pastabų gavimo dėl Rangovo Programos (pateikto darbų vykdymo grafiko), bet ne vėliau, kaip po 14 (keturiolikos) dienų nuo (i) punkte nurodyto termino, privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui atnaujintą Programą, atsižvelgdamas į minėtas pastabas;

(iii) programa (tiek pradinė, tiek patikslinta) gali būti pateikta Inžinieriaus ir Užsakovo peržiūrai, kai joje ištaisomi/pašalinami visi trikdžiai, susiję su Kitais Projekto įgyvendinime dalyvaujančiais rangovais, bei tenkinami kiti programos turiniui keliami reikalavimai.

Šiame punkte numatytas komunikavimas tarp Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų yra vykdomas per Inžinierių arba Užsakovo atstovą.

Analogiški reikalavimai dėl darbų vykdymo grafiko pateikimo ir derinimo bus taikomi ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams.

*8.3. punkto trečioji pastraipa papildoma taip:*

Kiekvienos programos peržiūros metu Užsakovas turi teisę pateikti pastabas ir nesutikimus su programa, nurodant kaip ir kokia apimtimi programa neatitinka Sutarties. Jokios Inžinieriaus ir Užsakovo pastabos Programai, neatsižvelgiant į jų pobūdį ar apimtį, taip pat jokie jų išreikšti prieštaravimai, negali Rangovo atleisti nuo jo pareigos vykdyti kurį nors Sutartyje numatytą įsipareigojimą.

*8.3. punktas papildomas septinta pastraipa, kuri išdėstoma taip:*

Inžinierius gali bet kuriuo metu pareikšti prieštaravimus dėl bet kurių Programos dalių ar dėl visos Programos, jeigu pagal Programą:

- (a) Darbų vykdymas trukdo arba stabdo tuo metu toje vietoje vykdomą ar planuojamą veiklą;
- (b) Darbus vykdant pagal Programą kiltų žalos grėsmė gamtai, aplinkai, Užsakovo ar trečiųjų asmenų nuosavybei;
- (c) Užsakovas arba Inžinierius nustato, kad darbai, kuriuos siūloma atlikti eismo greičio ribojimo sąlygomis, turi būti atliekami suteikiant eismo pertrauką, arba darbai, kuriuos siūloma atlikti suteikiant eismo pertrauką, negalės būti užbaigti iki tokios eismo pertraukos galiojimo pabaigos;
- (d) yra pagrindo spręsti, kad dėl Darbų atlikimo, Medžiagų ir (ar) Įrenginių įsigijimo bus viršytas Sutarties 8.1 punkte [Darbų pradžia] nustatyta tvarka nurodytas Finansavimo dydis, kaip Finansavimas apibrėžtas Sutarties 1.1.95 punkte, jeigu taikoma.

**8.4 punktas IŠANKSTINIS ĮSPĖJIMAS**

*8.4. punkto antra pastraipa netaikoma.*

**8.5 punktas UŽBAIGIMO TERMINO PRATĖSIMAS**

*8.5. punktas papildomas taip:*

Rangovui nesuteikiama teisė į Užbaigimo termino pratęsimą, jei jo naudoti resursai (personalas, mechanizmai ar kt.) buvo mažesni nei numatyta Programoje, parengtoje pagal 8.3. punktą [Programą].

Rangovas turi teisę į Užbaigimo termino pratęsimą esant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms tik tuo atveju, jei tokių aplinkybių Rangovas negalėjo numatyti iki Pasiūlymo pateikimo iš Užsakovo pateiktos informacijos arba kitos viešai prieinamos informacijos ir jeigu tokioms aplinkybėms išaiškėjus Rangovas tinkamai ir laiku informavo Užsakovą. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Užbaigimo terminą, jokia būdu negali priklausyti nuo Rangovo.

Patvirtinus Užbaigimo termino pratęsimą Inžinierius informuoja Kitus Projekto įgyvendinime dalyvaujančius Rangovus, kiek tai susiję su jų atliekamais darbais/teikiamomis paslaugomis.

Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka suteikiamas Užbaigimo termino pratęsimas negali būti ilgesnis negu 240 (du šimtai keturiasdešimt) dienų. Ilgesnis Užbaigimo termino pratęsimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu bus laikomasi LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir Sutarties nuostatų.

**8.7 punktas DARBŲ EIGOS SPARTA**

*8.7. punkto ketvirta pastraipa netaikoma*

**8.8 punktas NETESYBOS DĖL VĖLAVIMO**

*8.8. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

**8.8. Netesybos**

(a) Šalys susitaria, kad jei Rangovas nesilaiko 8.2. punkto reikalavimų [Užbaigimo terminas], tai pagal 20.2 punktą [Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo] nuo kitos dienos po atitinkamos Darbų grupės baigimo termino pabaigos Užsakovas įgyja teisę reikalauti iš Rangovo delspinigių, sudarančių 0,05 proc. vėluojamos užbaigti Darbų grupės Darbų, kuriems nėra išduotas Priėmimo-perdavimo aktas, kainos be PVM, už kiekvieną vėlavimo užbaigti darbus dieną. Uždelstas laikotarpis skaičiuojamas iki Priėmimo-perdavimo akto išdavimo dienos. Tuo atveju, kai Priėmimo-perdavimo akte nurodytas faktinis Darbų grupės užbaigimo terminas nesutampa su Priėmimo-perdavimo akto data, delspinigiai skaičiuojami iki faktinio Darbų grupės užbaigimo. Už dieną, kurią buvo išduotas Priėmimo-perdavimo aktas arba faktiškai baigti Darbai, kai faktinis Darbų baigimo laikas nesutampa su Priėmimo-perdavimo akto išdavimo data, delspinigiai neskačiuojami. Jeigu Darbų baigimo terminas sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena – tai paskutine Darbų baigimo termino diena laikoma po jos einanti darbo diena. Jeigu Rangovo vėlavimo laikotarpis pagal šį papunktį yra didesnis, negu 3 (trys) mėnesiai, toks vėlavimas taip pat laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir suteikia Užsakovui teisę nutraukti Sutartį 15.2 punkto [Sutarties nutraukimas dėl Rangovo kaltės] (i) papunktyje numatytu pagrindu ir/arba priimti sprendimą, kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais ir nuolatiniais trūkumais. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinomas ir suprantamas šios dalies punkto turinys ir jo taikymo pasekmės. Netesybų pagal šį 8.8 punktą taikymo tikslais Darbai ar atitinkama Darbų grupė nelaikomi užbaigtais vien dėl to, kad yra pasiektas Sutartyje nustatytas terminas arba fiziškai atlikta dalis darbų. Darbai ar atitinkama Darbų grupė laikomi užbaigtais tik tada, kai yra įvykdytos visos Sutartyje Darbų ar atitinkamos Darbų grupės užbaigimui nustatytos sąlygos, įskaitant, jeigu taikoma: atlikti visi Užsakovo reikalavimuose numatyti bandymai, įskaitant funkcinius, integracinius ir sisteminius bandymus; bandymų rezultatai patvirtina atitiktį Užsakovo reikalavimams; pateikta visa pagal Sutartį privaloma projektinė, išpildomoji, eksploatacinė, priežiūros ir kita dokumentacija; pateikti visi pagal Sutartį privalomi atitikties dokumentai, įskaitant TSS ir EB patikros dokumentaciją; pašalinti defektai, trukdantys saugiai, patikimai ir pagal paskirtį eksploatuoti Darbus ar jų dalį; ir Sutartyje nustatyta tvarka išduotas Priėmimo–perdavimo aktas arba kitas pagal Sutartį atitinkamam Darbų užbaigimo etapui reikalingas Inžinieriaus ir / ar Užsakovo patvirtinimas. Jeigu bent viena iš nurodytų taikytinų sąlygų nėra įvykdyta, Darbai ar atitinkama Darbų grupė netesybų pagal šį 8.8 punktą taikymo tikslais laikomi neužbaigtais, nepriklausomai nuo faktinio fizinio darbų baigtumo.

(b) Rangovui nesilaikant Sutarties duomenų dalyje (ar kitame dokumente, kuriuo pakeičiami atitinkami terminai) nurodytų Etapų terminų, už kiekvieną tokį pažeidimą Užsakovas įgyja teisę reikalauti iš Rangovo delspinigių, sudarančių 0,05 proc. vėluojamų atlikti Etapų Darbų vertės, už kiekvieną vėlavimo užbaigti Darbus dieną. Uždelstas laikotarpis skaičiuojamas iki Sutarties duomenų dalyje nustatytos Etapo Darbų vertės atlikimo. Jeigu Etapo užbaigimo terminas sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena – tai paskutine Etapo Darbų baigimo termino diena laikoma po jos einanti darbo diena. Tokiu atveju, kai Etapo pabaigos terminas sutampa su atitinkamu Užbaigimo terminu, yra taikomos 8.8. punkto [Netesybos] (a) papunktyje numatytos sankcijos už Užbaigimo termino praleidimą. Netesybos skaičiuojamos už kiekvieną vėluojamą atlikti Etapą atskirai. Jeigu Rangovo vėlavimo bent viename Etape laikotarpis pagal šį papunktį yra didesnis, negu 3 (trys) mėnesiai, toks vėlavimas taip pat laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir suteikia Užsakovui teisę nutraukti Sutartį 15.2 punkto [Sutarties nutraukimas dėl Rangovo kaltės] (i) papunktyje numatytu pagrindu ir/arba priimti sprendimą, kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais ir nuolatiniais trūkumais. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinomas ir suprantamas šios dalies punkto turinys ir jo taikymo pasekmės. Šis papunktis yra taikomas tik tais atvejais, kuomet Sutartyje (jos prieduose) yra numatyti Etapai.

(c) 8.3. punkte nustatytais sąlygomis Rangovui pradinės programos/patikslintos programos ir/arba pastabų, Rangovui vėluojant 8.3. punkte nustatytais terminais pateikti patikslintą Programą arba Programos dokumentą, arba Rangovui pagal 8.3. punktą trečią kartą pateikus netinkamą Programą (pradinę ar patikslintą) ar

Programos dokumentą, Rangovas už kiekvieną termino praleidimo dieną įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, lygią 600 (šešių šimtų) EUR sumai už kiekvieną dieną iki tinkamo dokumento pateikimo.

(d) Rangovui vėluojant Sutartyje nustatytais terminais pateikti darbų eigos ataskaitą arba nepašalinus darbų eigos ataskaitos esminių trūkumų, kaip tai numatyta Sutarties 4.20 punkte [Darbų eigos ataskaitos], Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, lygią 600 (šešių šimtų) EUR sumai už kiekvieną vėlavimo dieną.

(e) Rangovui vėluojant atlikti pavedimą ar įsipareigojimą Sutarties 8.2. punkto [Užbaigimo terminas] pagrindu Inžinieriaus arba Užsakovo nustatytais terminais, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, lygią 600,00 (šešių šimtų) EUR suma už kiekvieną vėlavimo dieną.

(f) Rangovui vėluojant Užsakovo (arba asmens įgalioto jo vardu) Sutarties 11.4. punkto [Defektų nepašalinimas] pagrindu nustatytais terminais ištaisyti defektą arba žalą, Rangovas papildomai įsipareigoja atlyginti Užsakovui minimalius nuostolius, kurie šalių susitarimu įvertinami 600,00 (šešių šimtų) EUR suma už kiekvieną vėlavimo ištaisyti Užsakovo (arba asmens įgalioto jo vardu) nurodytus defektus ar žalą dieną.

(g) Tuo atveju, jei Prievolių įvykdymo akto išdavimas yra nukeliamas daugiau nei 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) dienų todėl, kad dėl Rangovo kaltės nėra atliekami visi bandymai arba jų metu nėra pasiekiami šioje Sutartyje ar teisės aktuose numatyti parametrai, Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, lygią 600 (šešių šimtų) EUR sumai už kiekvieną vėlavimo sėkmingai atlikti visus reikiamus bandymus dieną;

(h) Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro 50,00 (dešimt) EUR už kiekvieną uždelstą minutę, bet ne daugiau negu 600,00 (šeši šimtai) EUR už kiekvieną uždelstą valandą, bet ne daugiau negu 10 000,00 (dešimt tūkstančių) EUR už kiekvieną uždelstą parą tuo atveju, kai dėl Rangovo kaltės Užsakovas negalės atnaujinti eismo tuo metu, kai turėjo pasibaigti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertrauka arba Greičio ribojimo laikotarpio trukmė. Apskaičiuojant uždelsimų trukmę apvalinama minučių tikslumu į mažesnę pusę; neturi būti įskaičiuojami uždelsimai, kurie įvyko dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių.

Toks pat netesybų skaičiavimo mechanizmas bus taikomas dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių sutrikus traukinių eismui, jeigu tai įvyktų ne eismo pertraukos metu.

Jeigu iki suteiktos Eismo pertraukos ar Greičio ribojimo laikotarpio pabaigos Rangovas nespėja užbaigti atitinkamų darbų ir kreipiasi į Užsakovą dėl suteiktos Eismo pertraukos ar Greičio ribojimo laikotarpio pratęsimo Užsakovo nustatyta tvarka, Užsakovas prieš pratęsdamas Eismo pertraukos ar Greičio ribojimo laikotarpį gali pareikalauti, kad Rangovas atlygintų jo nuostolius, kuriuos gali sudaryti Užsakovo nuostoliai už sutrikdytą (uždelstą arba nutrauktą) traukinių eismą.

Rangovas, turi teisę atsisakyti Eismo pertraukos ar Greičio ribojimo laikotarpio pratęsimo, tačiau uždelsęs pradinių suteiktų laikotarpių trukmę privalės sumokėti šiame punkte nustatyto dydžio netesybas ir atlyginti susijusius nuostolius.

Rangovui dėl nuo jo priklausančių aplinkybių nepanaudojus arba atsisakius naudotis daugiau kaip 5 (penkiais) procentais jam Sutartyje nustatyta tvarka suderintų Eismo pertraukų, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 600,00 (šešių šimtų) EUR baudą už kiekvieną paskesnę suderintos Eismo pertraukos nepanaudojimo arba atsisakymo ja naudotis atvejį. Ši bauda taikoma tik tais atvejais, kai Eismo pertrauka nepanaudojama dėl Rangovo, jo Subrangovų, Rangovo personalo ar kitų už Rangovą atsakingų asmenų veiksmų, neveikimo, netinkamo pasirengimo Darbams ar kitų Rangovui priskirtinų aplinkybių.

(i) Užsakovo nuostolius taip pat sudarys trečiųjų asmenų (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų, krovos kompanijų ar kt.) patirti nuostoliai, kuriuos atlyginti pareiga teks Užsakovui, kaip keleivių/bagažo ir (ar) krovinių vežėjui.

(j) Užsakovo nuostoliais taip pat bus laikomos papildomos Užsakovo darbo jėgos, mechanizmų, įrangos, kuro, sugadintų įrenginių atstatymo sąnaudos, atsiradusios dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių sutrikusio (uždelsto ar nutraukto) traukinių eismo ar eismo valdymo bei kitų geležinkelio infrastruktūros įrenginių ar statinių sugadinimo.

(k) Rangovas papildomai įsipareigoja atlyginti dėl jo veiksmų ir/arba neveikimo kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų ar kitų Užsakovo vykdomų projektų rangovų patirtus nuostolius, taip pat Inžinieriaus nuostolius, jei techninės priežiūros paslaugų teikimas užsitęsia dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių.

(l) Pažeidęs 1.12. punkte [Konfidencialumas] numatytus įsipareigojimus, Rangovas įsipareigoja už kiekvieną pažeidimo atvejį sumokėti Užsakovui 5 000,00 (penkių tūkstančių) Eur dydžio baudą.

(m) Rangovui nesilaikant 4.8. punkte [Prievoles užtikrinti sveikatą ir saugą] nustatytų reikalavimų, Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną atskirą nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1 500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) Eur baudą ir nedelsdamas ištaisyti padarytą pažeidimą. Tais atvejais, kai pažeidimas yra tęstinis, bauda skaičiuojama už kiekvieną pažeidimo dieną.

(n) Rangovui nesilaikant 6.14. punkte [Alkoholiniai gėrimai arba narkotinės medžiagos] nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, taip pat atvejį, kai atitinkami tikrintini asmenys atsisakė būti patikrinti atitinkamomis techninėmis ar kitokiomis priemonėmis, jeigu apie tai nedelsiant bet kokia forma, įskaitant žodžiu, buvo informuotas Rangovo atstovas, kuris neužtikrino, kad atitinkami asmenys sutiktų būti patikrinti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1.500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) Eur baudą.

(o) Rangovas, pažeidęs reikalavimą laiku informuoti Užsakovą raštu apie 23 skyriuje [Europos Sąjungos ir nacionalinių institucijų atliekami patikrinimai ir auditai] nurodytas aplinkybes, Užsakovui pareikalavus, sumoka baudą, lygią 600,00 (šešių šimtų) Eur už kiekvieną tokio vėlavimo dieną.

(p) Jeigu Rangovas negrąžintų sumų pagal 14.16. punktą [Mokėjimo grąžinimas], Užsakovas gali reikalauti 0,05 (penkių šimtųjų) proc. delspinigių nuo negrąžintos sumos per dieną. Delspinigiai turi būti skaičiuojami už laiką, praėjusį nuo šiame punkte nustatytos paskutinio mokėjimo termino dienos (neįskaitytinai) iki dienos, kada mokėjimas faktiškai buvo atliktas (įskaitytinai).

(q) už kiekvieną Sutarties 4.1. punkto paskutinėje pastraipoje, Sutarties 4.15., Sutarties 4.18. ir Sutarties 4.21. punktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo atvejį (jei per nustatytą laikotarpį Rangovas neištaiso pažeidimo/neatitikimo) Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1 500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) EUR baudą ir nedelsdamas ištaisyti padarytą pažeidimą/neatitikimą;

(r) Rangovui nevykdant/netinkamai vykdant Sutarties 6.13. punkte [Užsienio šalių tarnautojai ir darbininkai] įtvirtintas sąlygas, taikomos šios sankcijos:

- Užsakovui ar Inžinieriui atliekant asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų patikrinimą ir Rangovo, Rangovo subrangovų (subtiekėjų) darbuotojui, taip pat ir savarankiškai veiklą vykdančiam Rangovo pasitelktam asmeniui nepateikus tokio dokumento, Rangovas, už kiekvieną asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nepateikimo atvejį įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertintus minimalius Užsakovo nuostolius, kurių šalių susitarimu nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 1500 (vienas tūkstantis penki šimtai) EUR;

- Užsakovui ar Inžinieriui atliekant asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų patikrinimą ir nustatant, kad Rangovo pateiktame sąrašė esantys duomenys yra neteisingi (neteisingai nurodyta asmens pilietybė, nustatomas sąrašė nesantis asmuo) Rangovas, neteisingų duomenų nustatymo atvejį įsipareigoja sumokėti

Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertintus minimalius Užsakovo nuostolius, kurių šalių susitarimu nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 1500 (vienas tūkstantis penki šimtai) EUR;

- Rangovui nenušalinus nuo darbo grėsmę nacionaliniams Lietuvos Respublikos saugumo interesams keliančių asmenų ar pasitelktų asmenų su grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui keliančių valstybių pilietybe, Rangovas, už kiekvieną tokį atvejį įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertintus minimalius Užsakovo nuostolius, kurių šalių susitarimu nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 5000 (penki tūkstančiai) EUR.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas taip pat turi teisę, neapribodamas kitų šioje Sutartyje ir Įstatymuose numatytų savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių, ne ginčo tvarka - taikydamas vienašalį įskaitymą - išieškoti iš bet kokių Rangovui mokėtinų sumų, o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimą visus savo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas bei skirtumą tarp Priimtos Sutarties sumos be PVM ir kainos, kurią Užsakovas yra priverstas sumokėti už tinkamą šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimą, kurią vykdo trečiosios šalys arba, jei Užsakovas nusprendžia atlikti visus darbus savo jėgomis, jo papildomai patirtas išlaidas. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo. Apie taikytą vienašalį įskaitymą Užsakovas raštu praneša Rangovui. Tuo atveju, jeigu Darbai ar jų dalis buvo sustabdyti Inžinieriaus nurodymu pagal 8.9. punktą [Darbo sustabdymas] ne dėl Rangovo kaltės, Rangovo vėlavimui užbaigti Darbų grupės darbus už sustabdymo laikotarpį netesybos pagal (a) papunktį neskaičiuojamos.

Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas yra atsakingas tik už vėlavimus ir uždelsimus, kurie atsirado dėl Rangovo, su juo susijusių asmenų, nuo jo priklausančių aplinkybių ar jam priskirtų rizikų.

Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo tolimesnio Sutarties vykdymo ir pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos. Netesybos yra laikomos minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti.

Šiuo punktu Rangovo atsakomybė už Netesybas dėl vėlavimo bet kokio sukčiavimo, didelio neatsargumo, tyčinio įsipareigojimų nevykdymo ar tyčinio Rangovo nusižengimo atveju yra neribojama.

## **8.9 punktas SUSTABDYMAS UŽSAKOVO INICIATYVA**

### *8.9 punktas papildomas taip:*

Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti visų Darbų ar bet kurios jų dalies vykdymą ar nurodyti pakeisti Darbų seką apie tai informuodamas raštu Rangovą ir Inžinierių, jeigu Užsakovui atsiranda kliūčių panaudoti turimą Finansavimą arba pasiekiamą tuo metu turimo Finansavimo suma. Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus, tačiau neprivalo atlyginti Rangovo galimų nuostolių dėl tokio Sutarties sustabdymo įskaitant, bet neapsiribojant ir tuos atvejus, jei Rangovas yra įsigijęs Sutarčiai vykdyti reikalingas Medžiagas ir (ar) Įrenginius, kurie visais atvejais nebus laikomi pagrįstomis Išlaidomis 8.10. punkto [Sustabdymo Užsakovo iniciatyva padariniai] atvejais.

Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomų Darbų kokybėje yra trūkumų, kurie kelia pavojų darbuotojų saugai ir/ar sveikatai, darbo saugai ir/ar aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą. Vykdomi Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbuotojų saugos, aplinkos ar turto saugumo ar nepašalins kitų grėsmių. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų atlikimą.

Darbai gali būti stabdomi ne ilgesniam nei 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiui nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d., gavus rašytinį Rangovo prašymą, kuriuo pagrindžiama, kad Darbų vykdyti nėra galimybės dėl klimato sąlygų („sustabdymas dėl žiemos“). Sustabdymų dėl žiemos skaičius yra neribotas, tačiau negali

viršyti bendro 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpio (per vieną žiemą). Inžinieriui įvertinus Rangovo prašymą ir nustačius, kad:

- (a) prašymas pagrįstas, Inžinierius nurodo Rangovui stabdyti Darbus tokiaame prašyme nurodytam laikotarpiui;
- (b) prašymas pagrįstas iš dalies, Inžinierius nurodo Rangovui stabdyti Darbus laikotarpiui, kuris yra pagrįstas;
- (c) prašymas nepagrįstas, Inžinierius nurodo Rangovui toliau tęsti Darbus.

Visais atvejais sustabdymas dėl žiemos negali tęstis ilgiau negu Rangovo nurodytos ir Inžinieriaus patvirtintos aplinkybės, sudarančios kliūtis Darbų vykdymui, nepriklausomai nuo to, kokiam laikotarpiui sustabdymas dėl žiemos buvo patvirtintas.

Jeigu žiemos laikotarpiu (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d.) Darbai sustabdomi ne dėl klimato sąlygų, o dėl kitų priežasčių, toks sustabdymas nelaikomas sustabdymu dėl žiemos.

Jeigu sustabdomi visi Darbų grupės(-ių) Darbai, arba jeigu sustabdomas visų Darbų pagal Sutartį vykdymas ir jeigu toks sustabdymas įvyko dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, arba jeigu Darbai yra sustabdomi dėl žiemos, Užbaigimo terminas laikotarpiu nuo sustabdymo pradžios iki pabaigos yra neskaičiuojamas, t. y. tokio Darbų sustabdymo laikas neįskaitomas į Užbaigimo terminą.

Jeigu už tokio sustabdymo priežastį yra atsakingas Rangovas, arba jeigu Darbo sustabdymas yra dėl žiemos, 8.10. punktas [Sustabdymo Užsakovo iniciatyva pasekmės], 8.11. punktas [Mokėjimas už įrenginius ir Medžiagas sustabdymo Užsakovo iniciatyva atveju] ir 8.12 punktas [Užsitęsęs sustabdymas], neturi būti taikomi.

#### **8.10 punktas SUSTABDYMO UŽSAKOVO INICIALLYVA PADARINIAI**

*8.10. punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Jeigu Rangovas, vykdydamas Inžinieriaus nurodymą pagal 8.9. punktą [Sustabdymas Užsakovo iniciatyva] ir (arba) atnaujindamas darbus pagal 8.13. punktą [Darbų atnaujinimas], vėluoja ir (arba) patiria Išlaidų, Rangovas pagal 20.2. punktą [Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo] turi teisę į Termino pratęsimą ir (arba) tokių Išlaidų apmokėjimą. Tokiu atveju Rangovui padengiamos pagrįstos išlaidos dėl Darbų sustabdymo, visu Sutarties galiojimo laikotarpiu trukusio ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų laikotarpis (aiškumo tikslais Šalys susitaria, kad esant keliems Darbų sustabdymo atvejams atskirų Darbų sustabdymų laikotarpiai yra sumuojami ir Rangovui gali būti atlyginamos išlaidos, patirtos nuo tos dienos, kuomet bendras Darbų sustabdymo laikotarpis viršijo suminį 90 (devyniasdešimt) dienų laikotarpį). Prašomų kompensuoti išlaidų dydis apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2. punktu [Vertės nustatymas].

#### **8.11 punktas MOKĖJIMAS UŽ ĮRENGINIUS IR MEDŽIAGAS SUSTABDYMO UŽSAKOVO INICIALLYVA ATVEJU**

*8.11. punktas netaikomas.*

#### **8.12 punktas UŽSITĖSĘS SUSTABDYMAS**

*8.12. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Jeigu visu sutarties galiojimo laikotarpiu bendras suminis darbų sustabdymo laikotarpis, pagal 8.9. punktą [Sustabdymas Užsakovo iniciatyva], yra didesnis kaip 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Rangovas gali reikalauti Inžinieriaus leidimo tęsti darbą. Jeigu Inžinierius, gavęs reikalavimą duoti leidimą tęsti darbą, per 28 dienas leidimo neduoda, tai Rangovas įgyja teisę pagal 16.2 punkto [Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva] (h) papunktyje numatytu pagrindu nutraukti Sutartį. Į šioje pastraipoje nurodytą 120 (šimto dvidešimt) kalendorinių dienų terminą nėra įskaičiuojamas sustabdymo dėl žiemos laikotarpis.

## **10 straipsnis**

### **PERDAVIMAS UŽSAKOVUI**

#### ***10.1 punktas DARBŲ IR DARBŲ GRUPIŲ PERĖMIMAS***

*10.1. punktas papildomas taip:*

Inžinierius gali išduoti Priėmimo-perdavimo aktą Darbams arba Darbų grupei, nuroydamas dieną, kada Darbai arba Darbų grupė faktiškai buvo baigti ir parengti perdavimui.

10.2. punkto antros pastraipos tekstas skliaustuose „išskyrus laikiną naudojimąsi, kuris numatytas Užsakovo reikalavimuose arba kai yra iš anksto susitarta su Rangovu ” pakeičiamas tekstu „išskyrus laikinai, kai Darbų dalies naudojimas būtinas nepertraukiamam traukinių eismui užtikrinti”.

#### ***10.2 punktas DARBŲ DALIŲ PERĖMIMAS***

*10.2. punkto ketvirtoji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Jeigu Rangovas patiria Išlaidų dėl Dalies perėmimo arba jeigu laikoma, kad Dalis buvo perimta, Rangovas turi teisę į tokių Išlaidų apmokėjimą pagal 20.2. punktą [Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo]. Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2. punktu [Vertės nustatymas].

#### ***10.4 punktas DANGŲ ATSTATYMAS***

*10.4. punktas netaikomas.*

## **11 straipsnis**

### **DEFEKTAI PO PERĖMIMO**

#### ***11.1 punktas NEBAIGTŲ DARBŲ UŽBAIGIMAS IR DEFektŲ ŠALINIMAS***

*11.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Sutarties 11 straipsnio taikymo tikslais Defektais taip pat laikomi bet kokie Darbų, Darbų dalies, Įrenginių, Medžiagų, sistemų, posistemų, jų integracijos, veikimo ar dokumentacijos neatitikimai Užsakovo reikalavimuose nustatytiems funkciniams, eksploataciniams, saugos, pajėgumo, patikimumo, suderinamumo, kibernetinio saugumo, atitikties, dokumentacijos ar kitiems reikalavimams, taip pat neatitikimai, dėl kurių Darbai ar jų dalis negali būti saugiai, patikimai, nepertraukiamai ar pagal paskirtį eksploatuojami. Tam, kad Darbai, Rangovo dokumentai ir kiekviena Grupė būtų tokios būklės, kokia numatyta Sutartyje (įskaitant pagrįstą nusidėvėjimą), Rangovas privalo:

(a) per Inžinieriaus Perėmimo pažymoje/Grupės (Grupių) perėmimo pažymoje ir (ar) Statybos užbaigimo akte arba Deklaracijoje apie statybos užbaigimą nustatytą pagrįstą laikotarpį baigti visą nebaigtą darbą, kuris Perėmimo pažymoje/Grupės (Grupių) perėmimo pažymoje ir (ar) Statybos užbaigimo akte arba Deklaracijoje apie statybos užbaigimą nurodytą datą nebuvo baigtas, ir

(b) atlikti visą defektų arba žalos ištaisymo darbą, įskaitant žemės sankasos ir kitų transporto statinių defektus, kelio nukrypimus nuo nustatytų normų pagal planą ir profilį, nepasibaigus arba pasibaigus Pranešimo apie defektus laikui.

Rangovas privalo defektus pašalinti per trumpiausią įmanomą laikotarpį, nepaisant to, kad defektui pašalinti nustatytas terminas dar nesuėjęs.

Paaiškėjus defektui arba žalai, Užsakovas (arba jo vardu įgaliotas asmuo) apie tai nedelsdamas privalo pranešti Rangovui ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams, kiek tai susiję su jų atliekamais darbais / teikiamomis paslaugomis.

Rangovas privalo dėti maksimalias pastangas, tam, kad nustatyta tvarka būtų išduotas Statybos užbaigimo aktas arba Deklaracija apie statybos užbaigimą, Inžinieriui suteikiant visą būtiną pagalbą (kurios pagrįstai galima tikėtis iš Inžinieriaus) statybos užbaigimo procedūrų metu.

### **11.2 punktas DEFEKTŲ ŠALINIMO IŠLAIDOS**

*11.2. punkto paskutinės pastraipos paskutinis sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Jeigu yra susitariama arba nusprendžiama, kad darbai priskirtini kitai priešasčiai nei nurodyta pirmiau, turi būti įvertintos 13.1. punkte [Teisė daryti pakeitimus] sąlygos.

### **11.4 punktas DEFEKTŲ NEPAŠALINIMAS**

*11.4. punkto antros pastraipos (c) papunktis yra pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

(c) reikalauti, kad Inžinierius traktuotų bet kurią Darbų dalį, kuri dėl tokio defekto ar žalos negali būti naudojama pagal Sutartyje numatytą (-as) paskirtį (-is), kaip darbo atsiskaitymą, tarsi toks atsisakymas būtų nurodytas pagal 13.1. punktą [Teisė daryti Pakeitimus]; arba

### **11.9 punktas PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO AKTAS**

*11.9 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Rangovo prievolės pagal šią Sutartį nėra laikomos atliktomis tol, kol Inžinierius jam neišduoda Prievolių įvykdymo akto, nurodydamas jame datą, kada Rangovas baigė vykdyti savo sutartines prievoles.

Inžinierius privalo išduoti Prievolių įvykdymo aktą per 14 (keturiolika) dienų po to, kai baigėsi Pranešimo apie defektus laikas, bet ne anksčiau nei Rangovas pateiks visus Rangovo dokumentus, baigs visus Darbus, juos išbandys ir ištaisys defektus (jeigu tokių būtų). Šalys taip pat susitaria, kad tuo atveju jei dėl objektyvių iš anksto nenumatytų aplinkybių nebus galimybės atlikti dalies bandymų, kurie yra sąlyga Prievolių įvykdymo akto išdavimui, Inžinierius turi teisę (bet ne pareigą) išduoti Prievolių įvykdymo aktą iki šių bandymų atlikimo, tačiau tokiu atveju Šalys turi sudaryti atskirą susitarimą, kuriame bus numatoma kada ir koku būdu šie bandymai bus atlikti bei Rangovo pareiga atlikti šiuos bandymus ar dalyvauti juos atliekant.

Šalys taip pat susitaria, kad tuo atveju jei dėl objektyvių iš anksto nenumatytų ir ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių nebus galimybės atlikti tam tikrų veiksmų (Rangovo dokumentų parengimo, nustatytų defektų/trūkumų ištaisymo), kurie yra sąlyga Prievolių įvykdymo akto išdavimui, Inžinierius turi teisę (bet ne pareigą) išduoti Prievolių įvykdymo aktą iki šių veiksmų atlikimo, tačiau tokiu atveju Šalys turi sudaryti atskirą susitarimą, kuriame bus numatoma kada ir koku būdu šie veiksmai bus atlikti bei Rangovo pareiga atlikti šiuos veiksmus ar dalyvauti juos atliekant.

Turi būti laikoma, kad tik Prievolių įvykdymo aktas reiškia Darbų priėmimą.

### **13.1 punktas TEISĖ DARYTI PAKEITIMUS**

#### *13.1. punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Esant Pakeitimų pagrindams, Inžinierius, prieš išduodamas Priėmimo-perdavimo aktą, gali bet kuriuo metu atlikti Pakeitimus, esant šioms sąlygoms: (i) Užsakovo inicijuotas Pakeitimas (pasiūlymas dėl Pakeitimo atlikimo) ir Užsakovo sprendimas dėl Pakeitimo atlikimo; arba (ii) Rangovo inicijuotas pakeitimas (pasiūlymas dėl Pakeitimo atlikimo) ir Užsakovo sprendimas dėl Pakeitimo atlikimo. Pakeitimų pagrindams prieš išduodamas Priėmimo-perdavimo aktą Inžinierius taip pat turi teisę savarankiškai inicijuoti Pakeitimą, tačiau Pakeitimas yra atliekamas tik esant Užsakovo galutiniam sprendimui dėl Pakeitimo atlikimo.

#### *13.1. punkto antra pastraipa netaikoma.*

#### *13.1. punkto ketvirtos pastraipos paskutinis sakinyss panaikinamas.*

#### *13.1. punktas papildomas penkta, šešta, septinta ir aštunta ir devinta pastraipomis, kurios išdėstomos taip:*

Bendra Pakeitimų vertė (įsigyjant Papildomus darbus ar atsisakant Neatliekamų darbų), apskaičiuojama pagal 1.1.74. punktą, negali viršyti 15 (penkiolikos) procentų nuo Priimtos sutarties sumos be PVM. Šią ribą viršijantys Darbai gali būti perkami tik atliekant Sutarties pakeitimus LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. pagrindais.

Siekiant išvengti abejonių pabrėžiama, kad pakeitimams, atliekamiems LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. pagrindais, taikomi šiame įstatyme numatyti Sutarties kainos didinimo ribojimai nepriklausomai nuo Sutartyje numatytų bendrų Pakeitimų verčių ribojimų (t. y. įstatymiais pagrindais atliekami pakeitimai nėra įskaičiuojami į 15 (penkiolikos) procentų nuo Priimtos Sutarties sumos be PVM limitą ir yra skaičiuojami atskirai).

Kiekvieną Pakeitimą Rangovas privalo vykdyti ir jo laikytis. Ši pareiga taip pat apima Rangovo pareigą vykdyti Pakeitimus, kurių vertė nustatoma Sutarties 13.2 punkto [Vertės nustatymas] pirmoje pastraipoje nurodytu būdu.

Pakeitimų pagrindai:

- (1) nenumatomos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12. punkte;
- (2) Išimtiniai įvykiai, kaip apibrėžta 18.1. punkte;
- (3) praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Užsakovo reikalavimuose, kurie nepatenka į Rangovo riziką;
- (4) negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrenginių dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) ir nėra įmanomas Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių nei Sutartyje nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą;
- (6) būtinybė/tikslingumas koreguoti Techninę specifikaciją dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
- (7) pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
- (8) būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir (ar) Užsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dėl kitų priežasčių susijusių su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;

- (9) ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir (ar) darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;
- (10) Laikinių darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato;
- (11) Sutarties 13.6 punkte numatyti teisės aktų pasikeitimai;
- (12) būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrenginių ir (ar) Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą;
- (13) kiti šioje Sutartyje konkrečiai numatyti atvejai, kai Rangovas įgyja teisę prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3. punktą [Pakeitimų tvarka].

Šio 13 straipsnio [Pakeitimai ir korekcijos] nuostatos netaikomos Užsakovo sprendimui neužsakyti Antro etapo darbų arba užsakyti Antro etapo darbus visa apimtimi ar iš dalies, jeigu tokia teisė numatyta Sutartyje, Techninėje specifikacijoje, Techninėje užduotyje ar kituose Sutartį sudarančiuose dokumentuose. Šalys aiškiai susitaria, kad Antro etapo darbų neužsakymas, dalinis užsakymas arba užsakymas pagal Sutartyje nustatytas sąlygas yra išimtinė Užsakovo teisė ir nelaikomas Pakeitimu, Darbų apimties sumažinimu, Neatliekamais darbais, Papildomais darbais ar kitu pagrindu Rangovui reikšti reikalavimus dėl papildomo apmokėjimo, Išlaidų, Termino pratęsimo, nuostolių, negautų pajamų, kompensacijos ar kitų išmokų. Antro etapo darbų užsakymas ar jų vykdymo pradėjimas pagal Sutartyje nustatytą tvarką nelaikomas Papildomų darbų užsakymu ar Pakeitimu pagal šį 13 straipsnį, o yra Sutartyje iš anksto numatytos Užsakovo teisės įgyvendinimas.

### **13.2 punktas VERTĖS INŽINERIJA**

*13.2. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

#### **13.2. Vertės nustatymas**

Taikant 13.1. punktą [Teisė daryti pakeitimus] ir atitinkamai 13.3. punktą [Pakeitimų tvarka], Neatliekamų darbų ir (arba) Papildomų darbų kainos (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas apskaičiuojamos vadovaujantis Darbų pirkimo paskelbimo momentu galiojančios Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais pakeitimais), redakcijos nuostatomis, taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

- (a) pagal Rangovo Nuolatinių darbų svarbiausių kiekių sąrašę (Žiniaraščiuose) nurodytus įkainius;
- (b) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Žiniaraščiuose numatyto įkainio;
- (c) pritaikant Rangovo Žiniaraščiuose nurodytų panašių darbų įkainius;
- (d) įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybviėtės ir pelno) išlaidas pagal žemiau pateiktoje lentelėje „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nurodytas sąlygas:

Lentelė. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės

<b>Išlaidos</b>	<b>Neatliekami darbai</b>	<b>Papildomi darbai</b>
-----------------	---------------------------	-------------------------

Tiesioginės išlaidos	Darbo užmokestis	Darbo užmokesčio sąnaudos negali būti mažesnės už pasiūlymų pateikimo momentu galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, (toliau – <b>Rekomendacijos</b> ) numatytą resursų poreikį ir nustatytas kainas, kartu įvertinant pridėtines išlaidas, kurios negali būti mažesnės kaip 30 (trisdešimt) procentų, skaičiuojant nuo darbo užmokesčio sumos.	Darbo užmokesčio sąnaudos negali būti didesnės už Papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančiose Rekomendacijose numatytą resursų poreikį ir nustatytas kainas, kartu įvertinant pridėtines išlaidas, kurios negali būti didesnės kaip 30 (trisdešimt) procentų, skaičiuojant nuo darbo užmokesčio sumos.
	Statybos produktai ir įrengimai	Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma: - įvertinant statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, kuri apskaičiuojama pagal pasiūlymų pateikimo momentu galiojusias Rekomendacijas, santykį bei gautą reikšmę padauginant iš statybos produktų ir įrengimų kainos, nustatytos pagal pasiūlymų pateikimo momentu galiojusiose Rekomendacijose numatytą statybos produktų ir įrengimų kainą; - jei taikant Rekomendacijas statybos produktų ir įrengimų kainos negalima nustatyti, ji turi atitikti pasiūlymo pateikimo momentu galiojusią vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų statybos produktų ir įrengimų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje);	Statybos produktų ir įrengimų kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos jiems įsigyti ir yra nustatoma: - įvertinant Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos ir statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, kuri apskaičiuojama pasiūlymų pateikimo momentu galiojusias Rekomendacijas, santykį ir gautą reikšmę padauginant iš statybos produktų ir įrengimų kainos, nustatytos pagal papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančiose Rekomendacijose numatytą statybos produktų ir įrengimų kainą. - jei taikant Rekomendacijas statybos produktų ir įrengimų kainos negalima nustatyti, ji negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos statybos produktams ir įrenginiams įsigyti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų statybos

		<p>- tais atvejais, kai kitų ūkio subjektų statybos produktų ir įrengimų kainas galima gauti tik realiu laiku (t. y. pasiūlymai neteikiami praėjusiam laikotarpiui), statybos produktų ir įrengimų kaina gali būti nustatoma pagal galiojančią vidutinę rinkos kainą, įvertinus kainos pokytį nuo pasiūlymų pateikimo pabaigos iki atsisakomų darbų momento. Kainos pokytis vertinamas naudojant Statybos sektoriaus vystymo agentūros skelbiamus statistikos rodiklius.</p>	<p>produktų ir įrengimų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje).  I Rango patiriamas išlaidas neįtraukiamos pridėtinės išlaidos.</p>
Mechanizmai		<p>Mechanizmų eksploatacijos kaina nustatoma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- įvertinant Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos ir statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, kuri apskaičiuojama pagal pasiūlymų pateikimo momentu galiojusias Rekomendacijas, ir santykį ir gautą reikšmę padauginant iš mechanizmų eksploatacijos kainos, nustatytos pagal pasiūlymų pateikimo momentu galiojusiose Rekomendacijose numatytą mechanizmų eksploatacijos kainą;</li> <li>- jei taikant Rekomendacijas mechanizmų eksploatacijos kainos negalima nustatyti, ji turi atitikti pasiūlymų pateikimo momentu galiojusią vidutinę rinkos kainą, kuri apskaičiuojama pagal atsisakomų statybos produktų ir įrenginių vidutinės rinkos kainos nustatymo taisykles.</li> </ul>	<p>Mechanizmų eksploatacijos kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos sąnaudos papildomiems darbams atlikti ir yra nustatoma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- įvertinant Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos ir statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, kuri apskaičiuojama pagal pasiūlymų pateikimo momentu galiojusias Rekomendacijas, ir santykį ir gautą reikšmę padauginant iš statybos produktų ir įrenginių eksploatacijos kainos, nustatytos pagal papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančiose Rekomendacijose numatytą mechanizmų kainą;</li> <li>- jei taikant Rekomendacijas mechanizmų eksploatacijos kainos negalima nustatyti, ji negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos mechanizmų eksploatacijos paslaugoms įsigyti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų mechanizmų eksploatacijos</li> </ul>

			kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje).  Į Rangovo patiriamas išlaidas neįtraukiamos pridėtinės išlaidos.
	Statybvietės išlaidos	Statybvietės išlaidos negali būti mažesnės už Sutartyje nurodytas statybvietės išlaidas, o jei tokių duomenų Sutartyje nėra, statybvietės išlaidos neturi būti mažesnės kaip 9 (devyni) procentai nuo statybos darbų skaičiuojamosios kainos.	Statybvietės išlaidos negali būti didesnės už Sutartyje nurodytas statybvietės išlaidas, o jei tokių duomenų Sutartyje nėra, statybvietės išlaidos neturi būti didesnės kaip 9 (devyni) procentai nuo statybos darbų skaičiuojamosios kainos.
Netiesioginės išlaidos	Pridėtinės išlaidos	Pridėtinės išlaidos negali būti mažesnės už pasiūlymų pateikimo momentu galiojusiose Rekomendacijose numatytą dydį ir skaičiuojamos tik nuo darbo užmokesčio sumos.	Pridėtinės išlaidos negali būti didesnės už papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančiose Rekomendacijose numatytą dydį ir skaičiuojamos tik nuo darbo užmokesčio sumos.
	Pelno dydis	Pelno dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 (penki) procentai nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos.	Pelno dydis turi būti ne didesnis kaip 5 (penki) procentai nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos.

Vykdamas Pakeitimus, Užsakovas turi sumokėti Rangovui už Papildomus darbus, jeigu pagal Sutartį tokių papildomų darbų atlikimo rizika nėra priskirta Rangovui. Tokie Papildomi darbai vadinami Papildomais apmokamais darbais. Jeigu darbų atlikimas pagal Sutartį priskirtas Rangovo rizikai, Rangovas tokius darbus privalo atlikti savo sąskaita.

Nagrinėdamas Pakeitimą Inžinierius įvertina ar įkainiai atitinka 13.2. punkto reikalavimus ir ar atliekamas Pakeitimas atitinka Sutartyje numatytus Pakeitimų pagrindus. Tais atvejais kai Inžinieriaus sprendimas pagal šį punktą gali lemti Sutarties pakeitimą, t. y. kai savo turiniu tai būtų laikoma viešųjų pirkimų būdu sudarytos pirkimo sutarties keitimu jos galiojimo laikotarpiu neatliekant naujos pirkimo procedūros, Inžinierius privalo kreiptis į Užsakovą ir pateikti jam savo išvadą, kuri turi būti motyvuota ir pagrįsta. Visais atvejais sprendimus dėl šių aplinkybių ir šioje dalyje numatyto Sutarties pakeitimo priima Užsakovas.

### **13.3 punktas PAKEITIMŲ TVARKA**

*13.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Jeigu Inžinierius ir (ar) Užsakovas paprašo siūlymo, prieš nuroydamas daryti Pakeitimą, taip pat, kai Pakeitimą nori inicijuoti Rangovas, Rangovas privalo per Inžinieriaus nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis negu 28 (dvidešimt aštuonios) dienos, pateikti pasiūlymą dėl Pakeitimo, kurį turi sudaryti:

(a) motyvuotas pagrindimas dėl teisės į Pakeitimą, nurodant Pakeitimo pagrindą, Pakeitimą sąlygojusias aplinkybes, faktiškai reikalingus Papildomus ir (ar) Neatliekamus darbus, tokių darbų kiekius;

- (b) siūlomo atlikti darbo aprašymas, jo vykdymo programa, patikslinti ar nauji Brėžiniai (jeigu taikytina), motyvuotas paaiškinimas, ar Pakeitimas nelemia statinio projekto tikslinimo ir/ar keitimo būtinybės (jei taikoma);
- (c) Rangovo siūlymas dėl visų reikiamų Programos, pagal 8.3. punktą [Programa], ir Užbaigimo termino pakeitimų;
- (d) Rangovo siūlymas dėl Pakeitimų įvertinimo kurį sudaro Papildomų ir (ar) Neatliekamų darbų žiniaraščiai (jeigu taikytina), lokalinės sąmatos ir (ar) kiti kainą ar jos sudedamąsias dalis pagrindžiantys dokumentai nurodant visų reikalingų Papildomų ir (ar) Neatliekamų darbų įkainius;
- (e) bet kokie kiti dokumentai, kurie gali būti reikalingi pagal konkrečios situacijos aplinkybes, Sutarties sąlygas ir (ar) taikytinus teisės aktus.

Inžinierius gali kreiptis į Užsakovą ar jo pasirinktus ekspertus ir paprašyti pateikti nuomonės dėl Pakeitimo pagrįstumo, tinkamumo, Rangovo pateiktų motyvų pagrindžiant teisę į Pakeitimą, galimybes numatyti Papildomus darbus ir panašių dalykų, jeigu ir kiek taikytina.

Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus pagal Sutarties 3.7. punktą [Susitarimas arba sprendimas] nusprendžia dėl Pakeitimo pagrįsdamas teisę į Pakeitimą, Pakeitimo pagrindą, pateikdamas (nurodydamas) techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), pateikdamas įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą, pratęsimus terminus ir visa kitą reikiamą informaciją. Jei Užsakovas, Inžinieriaus Užsakovui pateiktuose dokumentuose, kurie pateikti siekiant gauti Užsakovo pritarimą Pakeitimui, nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti Inžinieriui.

Pakeitimas įforminamas sudarant Darbų kiekių suderinimo ir Darbų Pakeitimo aktą, kuriame įvardijami Papildomi apmokami darbai ir (arba) Papildomi neapmokami darbai ir (arba) Neatliekami darbai (jeigu taikoma), nurodant atitinkamų darbų pavadinimus, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, bei kitą reikalingą informaciją. Neatliekami darbai ir Papildomi darbai įvertinami pagal Sutarties 13.2 punktą [Vertės nustatymas]. Pakeitimų dokumentų įforminimui ir tvirtinimui taikomos Užsakovo taisyklės (aktuali redakcija) bei rekomenduojamos dokumentų formos. Pakeitimų dokumentus rengia Rangovas ir teikia derinimui Inžinieriui bei Užsakovui. Užsakovas turi teisę perimti Pakeitimo (-ų) rengimą pagal poreikį. Darbų kiekių suderinimo aktas ir Darbų pakeitimo aktas turi būti suderintas ir pasirašytas Užsakovo, Inžinieriaus ir Rangovo atstovų elektroniniais parašais. Užsakovui, Inžinieriui ir Rangovui pasirašius Darbų pakeitimo aktą Rangovas gali pradėti vykdyti susijusius Darbus. Darbų kiekių suderinimo aktas yra sudėtinė Darbų pakeitimo akto dalis. Darbų Pakeitimo aktas laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Šalys aiškiai susitaria, kad su Pakeitimu susiję darbai gali būti aktuojami ir apmokami tik po to, kai šie Pakeitimai yra įforminti sudarant Darbų Pakeitimo aktus.

Vykdamas Pakeitimus, Sutarties kaina dėl Neatliekamų darbų negali sumažėti daugiau negu 15 (penkiolika) procentų nuo Priimtos sutarties sumos, atsižvelgiant į Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 1.1.74. punktą.

Papildomais neapmokamais darbais laikomi visi darbai, paslaugos, prekės, dokumentai ir bet kokie kiti veiksmai ar jų rezultatai, kurie nėra atskirai išskirti Žiniaraščiuose, tačiau savo esme yra būtini Darbams vykdyti, užbaigti, yra Darbų Pakeitimo akte nurodytų Darbų sudėtinės ar tarpinės dalys, taip pat būtini defektams ištaisyti, yra laikomi įtrauktais į atitinkamas Žiniaraščių eilutes ir jų neįsivertinimas yra priskiriamas Rangovo rizikai, įskaitant jų kainą.

Su Pakeitimu susijusius darbus Rangovas gali pradėti vykdyti Užsakovui, Inžinieriui ir Rangovui pasirašius Darbų pakeitimo aktą. Kilus ginčui dėl Papildomų darbų ir (ar) Papildomų neapmokamų darbų, jų įvertinimo ir (ar) priskyrimo atitinkamai darbų grupei, su Pakeitimu susiję darbai gali būti pradedami vykdyti nesudarius Darbų Pakeitimo akto, jei neatlikus su Pakeitimu susijusių darbų negali būti atlikti bet kokie kiti Darbai ir jei

tam pritaria Inžinierius, Rangovas ir Užsakovas. Bet kokių atveju Rangovas neturi teisės stabdyti arba sulėtinti kitų Darbų tempo, nebent Užsakovas ir Inžinierius tam pritarę, ir Rangovas neįgyja teisės reikšti pretenzijos pagal 20.2. punktą [Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo] dėl Užbaigimo termino pratęsimo, nebent Rangovas pasiūlo vykdyti su Pakeitimu susijusius darbus nepasirašius Darbų pakeitimo akto ir Užsakovas ir Inžinierius tam nepritaria.

Šalys aiškiai susitaria, kad su Pakeitimu susiję darbai gali būti aktuojami ir apmokami tik po to, kai šie Pakeitimai yra įforminti sudarant Darbų Pakeitimo aktus. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų Papildomų darbų, numatytų Darbų Pakeitimo aktuose, pavadinimą, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą. Prie atliktų darbų aktų turi būti pridėti Papildomų darbų atlikimo būtinybę pagrindžiantys dokumentai.

### **13.4 punktas PRELIMINARIOS SUMOS**

*13.4. punktas netaikomas.*

### **13.5 punktas PADIENIS DARBAS**

*13.5. punktas netaikomas.*

### **13.6 punktas KOREKCIJOS DĖL ĮSTATYMŲ PAKEITIMŲ**

*13.6. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Priimta Sutarties suma be PVM ir įkainiai gali būti keičiami dėl įstatymų pasikeitimo šioje Sutartyje numatytais atvejais. PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus, taikytinus Įstatymus ir tarptautinius susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai bus perskaičiuojama Sutarties kaina toliau nurodytu principu: prie įvykdytos Sutarties kainos (be PVM) dalies pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal iki pakeitimo galiojantį PVM tarifą, bei prie neįvykdytos Sutarties kainos (be PVM) pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal po pakeitimo galiojantį PVM tarifą. Dėl pasikeitusio PVM tarifo atlikus perskaičiavimą atitinkamai (didėja arba mažėja) Priimta Sutarties suma.

Jeigu PVM pasikeitė laikotarpyje nuo Rangovo Pirkime pateikto Pasiūlymo pateikimo Užsakovui iki Sutarties sudarymo, Sutartis yra pasirašoma pagal Rangovo Pasiūlyme nurodytą sumą ir PVM tarifą, tačiau Šalys susitaria, jog vadovaujantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p. (Pirkimo metu galiojančia redakcija) tokiu atveju nedelsiant bus inicijuojamas Sutarties perskaičiavimas šio punkto pirmoje pastraipoje numatytu būdu.

PVM pasikeitimo atveju Užsakovas vienašališkai sudaro Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktą ir įteikia jį Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovui per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo akto įteikimo jam dienos nenustačius kainos perskaičiavimo techninių klaidų ir nepateikus atitinkamo rašytinio pranešimo Užsakovui, Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties.

Tuo atveju, jei po Sutarties sudarymo keičiasi statybos įstatymas, normatyviniai statybos techniniai reglamentai ar kiti geležinkelio infrastruktūros projektavimo bei statybos procesus reglamentuojantys teisės aktai, šis pasikeitimas tiesiogiai įtakoja Darbų vykdymą ir dėl to Rangovas privalo atlikti papildomus veiksmus, kurių iki šios Sutarties sudarymo Rangovas negalėjo pagrįstai numatyti, Rangovas, sužinojęs apie tokias aplinkybes privalo nedelsiant pranešti Inžinieriui ir pagal 20.2. punktą [Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo] įgyja teisę:

(a) prašyti pratęsimo dėl tokio uždelsimo, jeigu dėl to yra ar bus vėluojama baigti pagal 8.5. punktą [Užbaigimo termino pratęsimas], ir

(b) dėl to Rangovo patirtos pagrįstos papildomos išlaidos gali būti apmokėtos vadovaujantis LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p. Užsakovui ir Rangovui pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. Prašomų kompensuoti papildomų išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2. punktu [Vertės nustatymas] ir visu Sutarties galiojimo laikotarpiu (siekiant išvengti abejonių – net jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis šiuo punktu yra atliekami keli Sutarties pakeitimai) negali būti didesnė nei 5 (penki) proc. Priimtos Sutarties sumos (t. y. pradinės Sutarties vertės). Bet kuriuo atveju atlyginamos tik tos išlaidos, kurios yra patirtos išskirtinai dėl minėtų teisės aktų pasikeitimo.

Inžinierius, gavęs tą pranešimą, privalo toliau veikti pagal 3.7. punktą [Susitarimas arba sprendimas], kad dėl šių klausimų sutartų ar nuspręstų.

### **13.7 punktas KOREKCIJOS DĖL POKYČIŲ IŠLAIDOSE**

#### **13.7. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:**

Pirmas sutarties kainos (įkainių) be PVM perskaičiavimas gali būti atliekamas įsigaliojus sutarčiai pagal vienos iš sutarties šalių rašytinį prašymą, peržiūrėti sutarties kainą (įkainius), tačiau ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių po galutinių pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos dienos.

Po to sutarties kaina (įkainiai) be PVM gali būti peržiūrima (-i) ne dažniau negu kas 12 (dvylika) mėnesių po paskutinio sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo (Paskutiniu sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimu laikomas paskutinio sutarties šalių sudaryto susitarimo dėl sutarties kainos (įkainių) peržiūrėjimo įsigaliojimas).

Peržiūros momentas yra šalies prašymo kitai šaliai, peržiūrėti sutarties kainą (įkainius), gavimo diena.

Rangovui mokėtinos sumos be PVM gali būti peržiūrimos tik tiems statybos rangos darbams, kurie nėra faktiškai atlikti iki prašymo peržiūrėti sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su statybos rangos darbais perkamos ir paslaugos, už šias paslaugas (pavyzdžiui, techninio darbo projekto parengimą (projektavimo paslaugos) ir pan.) mokėtinos sumos neperskaičiuojamos. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

Jeigu statybos rangos darbai vėluoja dėl rangovo kaltės (rangovo atsilikimo nuo statybos rangos darbų grafiko ar pan.), uždelstų statybos rangos darbų kaina (įkainiai) nėra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kilimo, tačiau yra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Po to, kai šalys sudaro susitarimą dėl sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuota kaina (įkainiai) be PVM taikoma (-i) statybos rangos darbams, kurie nebuvo faktiškai atlikti iki šalies prašymo kitai šaliai peržiūrėti kainą (įkainius) gavimo dienos.

Sutarties kaina (įkainiai) be PVM gali būti perskaičiuojama (-i) pagal vienos iš sutarties šalių rašytinį prašymą, jeigu Valstybės duomenų agentūros ([www.stat.gov.lt](http://www.stat.gov.lt)) kas mėnesį skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) „Inžineriniai statiniai“ (toliau – vadinamas Indeksu):

(a) pokyčio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 ( $K > 1,05$ ) arba mažesnis nei 0,95 ( $K < 0,95$ );

(b) pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 ( $0,95 \leq K \leq 1,05$ ) ir sutarties kaina (įkainiai) Sutartyje nustatyta tvarka jau buvo perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. jau buvo atliktas sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų statybos darbų kaina (įkainiai) be PVM yra perskaičiuojama (-i) į rangovo galutiniame pasiūlyme pateiktą šių darbų kainą (įkainius) be PVM. Jei Indekso pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 ( $0,95 \leq K \leq 1,05$ ) ir sutarties kaina (įkainiai) nebuvo Sutartyje nustatyta tvarka perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas), tada iki prašymo

peržiūrėti sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų statybos darbų kaina (įkainiai) be PVM yra neperskaičiuojama (-i).

Indekso pokyčio koeficientas (K) apskaičiuojamas pagal žemesnėje pastraipoje pateiktą formulę.

Sutarties šalys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainų Indekso pokyčio koeficiento padidėjimo/sumažėjimo riziką. Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu Indekso pokyčio koeficientui (K) išeinant iš intervalo 0,95 – 1,05 (imtinai) ribų skaičiuojant patikslintą Indekso pokyčio koeficientą (KD; KM) yra atimama (jei Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokyčio koeficientas (K) > 1,05)) arba pridedama (jei Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95 (Indekso pokyčio koeficientas (K) < 0,95)) 0,05 jo dalis, kaip sutarties šalių prisiimta rizika. Iki prašymo peržiūrėti sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų statybos darbų kaina (įkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95, perskaičiuojama (-i) šių faktiškai neatliktų statybos darbų vertę be PVM (visiems sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimams (kiekvienos sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu) taikoma šių faktiškai neatliktų statybos darbų vertė be PVM, kuri buvo pateikta rangovo galutiniame pasiūlyme, ir ši neatliktų darbų vertė be PVM dauginama iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM)) dauginant iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM), kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

$$K = (IPb / IPr)$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturių) skaičių po kablelio tikslumu;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, t. y. galutinių pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos mėnesiui taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, t. y. sutarties šalies rašytinio prašymo (kai įgyta tokia teisė pagal Sutarties nuostatas), peržiūrėti sutarties kainą (įkainius), gavimo dieną paskelbtas Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso pokyčio koeficientas KD:

$$KD = K - 0,05$$

Jei K yra mažesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso pokyčio koeficientas KM:

$$KM = K + 0,05$$

Kur:

KD; KM – patikslinto Indekso pokyčio koeficientai.

Dėl perskaičiuotos (-ų) sutarties kainos (įkainių) be PVM Sutarties šalys sudaro įgaliotų atstovų pasirašytą susitarimą, t. y. rašytinį susitarimą prie Sutarties. Susitarime dėl sutarties kainos (įkainių) peržiūros turi būti nurodyta: Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo data, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokyčio koeficientas (K), patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (KD, KM), perskaičiuota Sutarties kainos suma arba perskaičiuoti fiksuoti įkainiai (įskaitant sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytas kainas/nurodytus įkainius), perskaičiuota pradinė sutarties vertė bei kita perskaičiavimui reikšminga informacija.

Susitarimas dėl perskaičiuotos (-ų) sutarties kainos (įkainių) šalių turi būti sudarytas per 14 (keturiolika) dienų nuo Inžinieriaus patvirtinimo (sutarties kainos (įkainių) peržiūrėjimo/apskaičiavimo) dėl sutarties kainos (įkainių) be PVM peržiūros tinkamumo gavimo dienos (Inžinieriui įvertinus šalies pateiktą tinkamą prašymą

(su pagrindžiančiais dokumentais) perskaičiuoti sutarties kainą (įkainius)). Už tinkamą sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimą yra atsakingas Inžinierius. Perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi pateikti tinkamą prašymą su pagrindžiančiais dokumentais bei visais susitarimui parengti reikalingais skaičiavimais bei dokumentais.

Perskaičiavus Sutarties kainą nėra reikalaujama, kad Rangovas pateiktų Prievolių įvykdymo užtikrinimo ir draudimų pakeitimų, susijusių su Sutarties kainos perskaičiavimu.

## 14 straipsnis

### SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMAS

#### **14.1 punktas SUTARTIES KAINA**

*14.1. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

##### **14.1. Sutarties kaina ir kainodara**

Sutarčiai yra taikoma fiksuotos kainos kainodaros metodika (Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais pakeitimais) 32-34 p.).

Sutarties kaina yra galutinė, negalinti išaugti pinigų suma (išskyrus aiškiai šioje Sutartyje numatytas išimtis), mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų, tame tarpe visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių tinkamą įvykdymą, Darbams reikalingas atlikti paslaugas, medžiagas, įrengimus, priemones, reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo perleidžiamas visas turtines autorines teises į Darbų rezultate sukurtus bet kokius autorių teisių produktus, ir kt. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti mokesčiai ir rinkliavos. Sutarties kaina apima visus Rangovo patiriamus kaštus Darbams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokesčius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus, užmokesčius, mokėjimus už banko / draudimo bendrovės išduodamas Sutartyje numatytas užtikrinimo priemones, visas kitas Rangovo iš anksto numatytas ar nenumatytas Rangovo mokėtinas sumas (kaštus).

Sutarties kaina gali būti keičiama ar perskaičiuojama tik aiškiai šioje Sutartyje numatytais atvejais dėl Papildomų darbų įsigijimo, arba Neatliekamų darbų, kurie yra atliekami vadovaujantis Sutarties 13.1. punkto [Teisė daryti pakeitimus] pastraipoje [Pakeitimų pagrindai] numatytais pagrindais. Bendra Pakeitimų vertė dėl tokių Papildomų ar Neatliekamų darbų, kai tokie darbai įsigyjami/jų atsisakoma, negali viršyti 15 (penkiolikos) procentų nuo Priimtos Sutarties sumos be PVM. Šią ribą viršijantys Darbai gali būti perkami tik atliekant Sutarties pakeitimus LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. pagrindais. Pakeitimų vertė yra nustatoma vertinant Papildomų ir Neatliekamų darbų vertę. Neatliekamų darbų vertė skaičiuojama su minuso ženklu. Sutarties kainą peržiūrint Sutarties 13.7. punkto [Korekcijos dėl pokyčių išlaidose] pagrindais atlikus perskaičiavimą/-us, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) Priimta sutarties suma.

Pasiūlyme detalizuotos, Žiniaraščiuose nurodytos sumos ir nurodyta informacija yra naudojama tik Pakeitimų įkainojimui, bet ne Darbų apimties nustatymui. Jei paaiškėja, jog Pasiūlyme ar Žiniaraščiuose nėra numatytos tam tikros Darbų sudėtinės dalys, reikalingos Darbų atlikimui, tai nebus laikoma Pakeitimu ir nesuteiks teisės Rangovui į papildomą apmokėjimą.

(a) Bendrą Sutarties sumą sudaro Priimta Sutarties suma (be PVM) ir PVM. Sutarties kainai taikomi visi pagal šią Sutartį privalomi pataisymai.

- (b) Rangovas privalo mokėti visus pagal šią Sutartį reikiamus mokėti mokesčius, muitus ir atlyginimus, ir Priimta Sutarties suma dėl bet kurių tokių išlaidų netaisoma. Rangovas yra visiškai atsakingas už teisingą muitinės procedūrų įforminimą ir muitų ir (ar) importo PVM, jei tokie būtų taikomi, teisingą apskaičiavimą bei sumokėjimą muitinės įstaigai.
- (c) Rangovui nebus taikomos jokios lengvatos, susijusios su atleidimu nuo PVM mokėjimo.
- (d) Rangovas pats savo sąskaita vykdys visas mokesťines prievoles Lietuvos Respublikoje, kurios atsirado ar gali atsirasti vykdant Sutartį ir prisiima visą riziką, susijusią su mokesťinių prievolių atsiradimu, jei tokių būtų, vykdymu atsižvelgiant į Įstatymų nuostatas.
- (e) Rangovas vykdydamas šią Sutartį privalo būti registruotas arba įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje bei per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui PVM registraciją Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą.
- (f) Užsakovas neatlygina išlaidų, susijusių su Rangovo pareiga registruotis PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kitų susijusių išlaidų.
- (g) Jeigu Rangovas laiku neįvykdė savo prievolės, numatytos (b) pastraipoje, jis privalo atlyginti visą žalą, kurią dėl šios priežasties patyrė Užsakovas, įskaitant PVM, kurį pastarasis privalo sumokėti į Lietuvos Respublikos biudžetą už Rangovą bei bet kokias netesybas ar kitas sankcijas, kurias dėl to Užsakovui gali pritaikyti Lietuvos Respublikos oficialios institucijos, taip pat bet kokias su tuo susijusias papildomas išlaidas. Šalys sutinka ir patvirtina, kad tokias išlaidas ir nuostolius Užsakovas galės išskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų ir taikydamas vienašalį įskaitymą ir (arba) jų padengimui panaudoti Prievolių įvykdymo užtikrinimą.
- (h) Už faktiškai atliktus darbus bus mokama tik tuo atveju, jeigu Rangovas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka užsiregistravo Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoju ir pateikė Užsakovui šią registraciją patvirtinantį dokumentą.
- (i) Rangovas, Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, privalo pateikti kiekvienos Pasiūlyme nurodytos sumos ir (ar) Žiniaraščio eilutės sumos išskaidymą;
- (j) Užsakovas turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus pagal šią Sutartį kol Rangovas pateiks 4.2. punkte [Prievolių įvykdymo užtikrinimas] numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir 14.2. punkte [Išankstinis mokėjimas] numatytą Išankstinio mokėjimo užtikrinimą.

## **14.2 punktas IŠANKSTINIS MOKĖJIMAS**

*14.2. punkto antroji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl išankstinio mokėjimo gavimo. Išankstinio mokėjimo dydis sudaro 20 (dvidešimt) procentų Priimtos sutarties sumos be PVM. Kartu su prašymu dėl išankstinio mokėjimo Rangovas privalo pateikti Sutarties reikalavimus atitinkantį išankstinio mokėjimo užtikrinimą. Į šią sumą įeina visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai. Ši išankstinio mokėjimo suma yra galutinė ir nekeičiama.

Užsakovas turi teisę atidėti išankstinio mokėjimo atlikimą tol, kol turi pakankamą Finansavimą šiam mokėjimui atlikti, apie tai raštu informuodamas Rangovą. Išankstinis mokėjimas atliekamas tik tada, kai Užsakovo turimas Finansavimas yra pakankamas šiam mokėjimui atlikti.

*14.2.1. punkto pirma ir antra pastraipos pakeičiamos ir išdėstomos taip:*

Rangovas (savo sąskaita) privalo pateikti Užsakovui su kopija Inžinieriui Išankstinio mokėjimo garantiją atitinkančią išankstinio mokėjimo sumą. Rangovui mokamas išankstinis mokėjimas užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba. Šios garantijos turinys privalo atitikti šios Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, Priede Nr. IV.I numatytas sąlygas. Jei pirmo pareikalavimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. Bankas, išduodantis šią garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor“ suteiktą „BBB“, agentūros A.M.Best suteiktą „BBB+“ arba agentūros „Moody“ suteiktą „Baa2“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Rangovas turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Išankstinio mokėjimo užtikrinimą, tenkinantį Sutartyje, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.I, išdėstytus reikalavimus, išdavęs bankas garantijos išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus. Jeigu, bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, kartu bus pateikta kito nesusijusio banko kontragarantija ar bet koks kitas pergarantavimas, toks Išankstinio mokėjimo užtikrinimas nebus priimtinas ir jis bus atmestas. Banko išduotai garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“, leidinio Nr.758. Kartu su užtikrinimu privalo būti pateikti banko atstovo, pasirašiusio garantiją, įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, kurie leistų įsitikinti, kad garantija pasirašyta tinkamus įgaliojimus turinčio asmens.

Užsakovui arba Rangovui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs banko garantiją nebeatitinka Sutarties sąlygose keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją, atitinkančią Sutarties sąlygų reikalavimus.

#### *14.2.3. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi galioti tol, kol bus užskaitytas Išankstinis mokėjimas, tačiau jo suma gali būti proporcingai mažinama Rangovo užskaitytų sumų dydžiais, kurie nurodyti Tarpinio mokėjimo pažymose pagal šiame punkte pateiktą tvarką. Jeigu Išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantijoje bus nurodytas jos galiojimo laikas, o likus 28 (dvidešimt aštuonioms) dienoms iki garantijos galiojimo datos pabaigos Išankstinis mokėjimas nebus pilnai užskaitytas, tai Rangovas privalės pratęsti garantijos galiojimo laiką, iki bus užskaitytas Išankstinis mokėjimas. Šios Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į garantiją išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos sumą.

Išankstinis mokėjimas nėra atliekamas, jeigu nėra gauta Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantija.

#### *14.2.3. punkto paskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Jeigu išankstinis mokėjimas nebus užskaitytas iki Priėmimo-perdavimo akto išdavimo arba iki Sutarties nutraukimo pagal 15 straipsnio [Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva], 16 straipsnio [Sustabdymas ir sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva], arba pagal 18 straipsnio [Išimtiniai įvykiai] (atsižvelgiant į situaciją) sąlygas, ar iki Sutarties pasibaigimo kitais pagrindais, Rangovas nedelsiant privalės sumokėti Užsakovui likusią neužskaitytą išankstinio mokėjimo dalį.

### **14.5 punktas DARBAMS SKIRTOS MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI**

#### *14.5. punkto pirmoji pastraipa netaikoma.*

#### *14.5 punkto (b) papunktis netaikomas.*

## **14.6 punktas TARPINIO MOKĖJIMO PAŽYMOŠ IŠDAVIMAS**

*14.6. punkto pirma pastraipa netaikoma.*

*14.6.1. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Užsakovui pranešus apie Ataskaitinių Rangovo dokumentų pasirašymą arba Rangovui pateikus naudojantis SABIS priemonėmis, arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis, laisvos formos išankstinio mokėjimo sąskaitą (žr. 14.2. punktą [Išankstinis mokėjimas]), Inžinierius, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas privalo Užsakovui išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą, kurioje nurodoma Rangovui privaloma mokėti suma. Tarpinio mokėjimo pažymos pasirašomos Inžinieriaus, Rangovo ir Užsakovo atstovų elektroniniais parašais.

Tarpinio mokėjimo pažymos suma gali būti lygi nuliui išankstinio mokėjimo užskaitymo atveju, kai išankstinis mokėjimas užskaitomas suma, kuri lygi Ataskaitinio laikotarpio atliktų darbų sumai, įvertinus sulaikomus pinigus, kitus atskaitymus bei priskaitymus.

## **14.7 punktas MOKĖJIMAS**

*14.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Mokėjimai bus atliekami per toliau nurodytus terminus tik patvirtinus, kad dokumentuose nėra klaidų, praleidimų, nukrypimų ar bet kokių kitų netikslumų, ir Užsakovui juos užregistravus kaip tinkamus. Jei PVM sumai, išskirtai Rangovo pateiktoje Užsakovui PVM sąskaitoje-faktūroje, taikomos LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos, jose nustatyta tvarka Užsakovas išskaito ir į valstybės biudžetą sumoka Rangovo PVM sąskaitoje faktūroje išskirtą PVM sumą ir rangovui atsiskaito, pervesdamas sumą be PVM. Darbams, kuriems taikomos LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos šios nuostatos privalo būti išrašomos atskiros PVM sąskaitos-faktūros.

Užsakovas privalo Rangovui mokėti:

(a) išankstinį mokėjimą (jei taikoma, žr. 14.2. punktą [Išankstinis mokėjimas]), po Finansavimo skyrimo Projektui dokumento įsigaliojimo datos, bet ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovui naudojantis SABIS priemonėmis, arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis, pateikus išankstinio mokėjimo sąskaitą, tarpinio mokėjimo pažymą ir dokumentus, nurodytus 4.2 ir 14.2 punktuose bei juos užregistravus Užsakovo nustatyta tvarka. Išankstinis mokėjimas sumokamas įvykus vienai iš aukščiau nurodytų sąlygų (aplinkybių) per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo datos, kai Rangovas pateikia visus išankstinio mokėjimo atlikimui privalomus pagal sutartį pateikti dokumentus, kuriuos Užsakovas priima ir užregistruoja. Sutarties sustabdymo atveju šiame punkte nurodytas išankstinio mokėjimo terminų skaičiavimas yra atnaujinamas (tęsimas) nuo Sutarties atnaujinimo dienos;

(b) Tarpinio mokėjimo pažymoje nurodytą mokėtiną sumą per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros, naudojantis SABIS, arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis ir Tarpinio mokėjimo pažymos bei ją lydinčių dokumentų pateikimo Užsakovui, juos Užsakovui užregistravus Užsakovo nustatyta tvarka, tačiau ne anksčiau nei Rangovas pateiks Prievolių įvykdymo užtikrinimą;

(c) Galutinio mokėjimo pažymoje nurodytą mokėtiną sumą per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros (jei taikoma), naudojantis SABIS priemonėmis, arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis, ir Galutinio mokėjimo

pažymos bei ją lydinčių dokumentų pateikimo Užsakovui, juos Užsakovui užregistravus Užsakovo nustatyta tvarka;

(d) PVM suma, nurodytą PVM sąskaitoje-faktūroje, kuriai netaikomos LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo, kurią Užsakovas priima ir užregistruoja Užsakovo nustatyta tvarka.

Rangovui mokėtina suma pervedama į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Sutarties formoje.

Apmokėjimas bus laikomas įvykdytu tą dieną, kai Užsakovas ar atitinkama institucija atliks bankinį pavedimą į nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis SABIS priemonėmis, arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis. Jei šie dokumentai pateikiami ne šiame punkte reikalaujamomis priemonėmis, Užsakovas įgyja teisę neapmokėti PVM sąskaitų-faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų, išskyrus atvejus, kai šiame punkte reikalaujamos PVM sąskaitų-faktūrų pateikimo priemonės yra neprieinamos dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių. Kitomis nei SABIS priemonėmis elektroninės PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos gali būti laikomos pateiktomis tinkamai tik esant SABIS sistemos trikdžiams dėl kurių pateikti dokumentų nėra galimybės. Pranešdamas apie tokius trikdžius Rangovas privalo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus. Tik Užsakovui įvertinus pateiktus įrodymus ir dėl sistemos trikdžių sutikus priimti dokumentus kitu būdu Rangovas gali juos pateikti ne per SABIS sistemą. Pašalinus SABIS sistemos trikdžius Rangovas privalo dar kartą nedelsiant pateikti dokumentus per SABIS.

#### **14.8 punktas PAVĖLUOTAS MOKĖJIMAS**

*14.8 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Jeigu dėl Užsakovo kaltės mokėjimas Rangovui pagal 14.7. punktą [Mokėjimas] vėluoja, Rangovas turi teisę reikalauti delspinigių. Delspinigių skaičiavimo laikotarpis prasideda nuo kitos dienos pasibaigus mokėjimo terminui, nurodytam 14.7. punkte [Mokėjimas].

Delspinigiai už laiku nesumokėtas 14.7. punkte minimas sumas turi būti skaičiuojami po 0,05 proc. per dieną nuo vėluojamos apmokėti sumos be PVM. Maksimali delspinigių suma – 15 (penkiolika) proc. Priimtos sutarties sumos be PVM. Delspinigiai skaičiuojami iki tos dienos, kurią Užsakovas atliks mokėjimą.

Delspinigiai Rangovui apmokami pagal Rangovo SABIS priemonėmis arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis, pateiktą laisvos formos sąskaitą delspinigiams.

#### **14.9 punktas PAVĖLUOTAS MOKĖJIMAS**

*14.9. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Sulaikomi pinigai bus išskaičiuojami iš kiekvieno tarpinio mokėjimo, išskaičiuojant 10 (dešimt) proc. nuo per tą Ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų, pristatytų Medžiagų/Įrangos kainos be PVM, nurodytos pažymyje apie Atliktų darbų vertę už atitinkamą Ataskaitinį laikotarpį.

Šalys susitaria, kad sulaikyti pinigai iki jų išmokėjimo Rangovui yra laikomos įkeistos Užsakovo naudai, siekiant užtikrinti Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamą vykdymą. Sulaikytų pinigų įkeitimas galioja iki Rangovas įgys teisę gauti sulaikytus pinigus atsiradus visoms Sutartyje numatytiems sąlygoms.

Kai išduodamas Darbų grupės Priėmimo-perdavimo aktas arba Priėmimo-perdavimo aktas Ilgalaikių Darbų daliai ir visiškai atlikti visi nurodyti šių Darbų bandymai (įskaitant, jeigu yra, Bandymus po užbaigimo),

Inžinierius privalo patvirtinti Darbų grupės arba Ilgalaikių Darbų dalies, kuriai išduotas Priėmimo-perdavimo aktas Sulaikomų pinigų pirmosios pusės (5 (penkių) proc. sulaikytų pinigų nuo Priėmimo-perdavimo akte nurodytos Darbų vertės) išmokėjimą Rangovui. Likusioji sulaikomų pinigų suma (5 (penki) proc. sulaikytų pinigų nuo Priėmimo-perdavimo akte nurodytos Darbų vertės) turi būti išmokėta Rangovui po Prievolių įvykdymo akto išdavimo. Tačiau jeigu lieka darbas, kurį reikia įvykdyti pagal 11 straipsnį [Defektai po perėmimo], tai Inžinierius turi teisę sulaikyti šio darbo sąmatinės kainos patvirtinimą, kol darbas bus įvykdytas.

Inžinieriui išdavus Priėmimo-perdavimo aktą ir Rangovui pateikus 5 (penkių) proc. sulaikytų pinigų nuo Priėmimo-perdavimo akte nurodytos Darbų vertės sulaikomų pinigų sumos dydžio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (Sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantiją), Rangovui gali būti išmokama ir likusioji 5 (penkių) proc. sulaikytų pinigų nuo Priėmimo-perdavimo akte nurodytos Darbų vertės sulaikomų pinigų suma.

Rangovo sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija turi būti išduota Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko Užsakovo naudai lietuvių arba anglų kalbomis. Šios garantijos turinys privalo atitikti šios Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, sąlygų Priede Nr. IV.III numatytas sąlygas. Jei sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. Bankas, išduodantis šią garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart& Poor“ suteiktą „BBB“, agentūros A.M Best suteiktą „BBB+“ arba agentūros „Moody“ suteiktą Baa2“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui arba filialui, nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, tačiau kartu pateikiant nesusijusio kito banko kontragarantiją ar bet kokią kitą pergarantavimą toks įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas bus atmetas Bankui, išdavusiam garantiją, nebeatitinkant Sutarties sąlygose keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją, atitinkančią Sutarties sąlygų reikalavimus. Banko išduotoms garantijoms turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės - „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758). Jei užsienio banko filialui, registruotam Lietuvoje, nėra suteikiamas skolinimosi reitingas, šiuo atveju pagrindinis bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti nemažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Kartu su užtikrinimu privalo būti pateikti banko atstovo, pasirašiusio garantiją, įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, kurie leistų įsitikinti, kad garantija pasirašyta tinkamus įgaliojimus turinčio asmens.

Rangovas įsipareigoja užtikrinti, jog sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija galios 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po Prievolių įvykdymo akto išdavimo.

Jeigu sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantijoje bus nurodytas jos galiojimo laikas, o likus 28 (dvidešimt aštuonioms) dienoms iki garantijos galiojimo datos pabaigos Prievolių įvykdymo aktas nebus išduotas, tai Rangovas privalės pratęsti garantijos galiojimo laiką, iki bus išduotas Prievolių įvykdymo aktas. Šios Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į garantiją išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos sumą.

Tiek sulaikomi pinigai, tiek sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija yra skirti Rangovo įsipareigojimų vykdymui dėl Pranešimų apie defektus laikotarpiu reikalingų ištaisyti defektų ištaisymo bei susijusių nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti.

Tačiau jeigu lieka darbas, kurį reikia įvykdyti pagal 11 straipsnį [Defektai po perėmimo] arba 12 straipsnį [Bandymai po užbaigimo], tai Inžinierius turi teisę sulaikyti šio darbo sąmatinės kainos patvirtinimą, kol darbas bus įvykdytas.

#### **14.10 punktas MOKĖJIMO PARAIŠKA UŽBAIGUS DARBUS**

*14.10. punkto pirmos pastraipos pirmas sakinyš pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Rangovas, gavęs Priėmimo-perdavimo aktą, per 14 (keturiolika) dienų privalo parengti ir pateikti Inžinieriui Darbų Mokėjimo paraišką, kuri pasirašoma Rangovo ir Inžinieriaus elektroniniais parašais, kartu su patvirtinančiais dokumentais, pagal 14.3. punktą [Tarpinio mokėjimo prašymas], kurioje nurodoma:

#### **14.11 punktas GALUTINĖ MOKĖJIMO PARAIŠKA**

*14.11. punkto pirma pastraipa netaikoma.*

*14.11.1. punkto pirmoje pastraipoje esantis 56 dienų terminas keičiamas į 14 (keturiolikos) dienų terminą.*

*14.11.2. punktas papildomas šia pastraipa:*

Suderinta Galutinė Mokėjimo paraiška pasirašoma Rangovo ir Inžinieriaus elektroniniais parašais.

#### **14.15 punktas MOKĖJIMO VALIUTOS**

*14.15. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Mokėjimai Rangovui atliekami eurais.

*14 straipsnis papildomas 14.16., 14.17. ir 4.18. punktais, kurie išdėstomi taip:*

#### **14.16. Mokėjimo gražinimas**

Rangovas įsipareigoja gražinti Užsakovui per 14 (keturiolika) dienų nuo reikalavimo gavimo bet kokias sumas, kurios buvo sumokėtos viršijant mokėtiną sumą. Jeigu Rangovas šių sumų negražintų iki šiame punkte nurodyto termino, Užsakovas gali reikalauti 0,05 (penkių šimtųjų) proc. delspinigių nuo negražintos sumos per dieną.

Delspinigiai turi būti skaičiuojami už laiką, praėjusį nuo šiame punkte nustatytos paskutinio mokėjimo termino dienos (neįskaitytinai) iki dienos, kada mokėjimas faktiškai buvo atliktas (įskaitytinai). Bet kokie daliniai mokėjimai pirmiausia turi būti naudojami už pavėluotą mokėjimą apskaičiuotoms netesyboms padengti. Rangovas turi visiškai padengti Banko mokesčius už Užsakovui mokėtinų sumų gražinimo išlaidas.

#### **14.17. Mokėjimo apimtis**

Iš dalies nepatvirtinus PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytos atliktų darbų sumos, PVM sąskaita-faktūra nebus priimama ir apmokama. Tokiu atveju Rangovas, naudojantis SABIS priemonėmis arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis, turi pateikti naują Inžinieriaus patvirtintą sumą atitinkančią PVM sąskaitą faktūrą.

#### **14.18. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovais**

Sutartimi numatoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais detali tvarka ir sąlygos numatytos šiame punkte ir Sutarties priede (Sutarties priedo tekstas yra orientacinio pobūdžio ir prieš atitinkamo susitarimo pasirašymą turi būti tikslinamas atsižvelgiant į aktualias faktines aplinkybes).

Užsakovas, iš Rangovo gavęs informaciją apie pasitelkiamą Subrangovą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalio susitarimo tarp Subrangovo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą (subrangos sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki trišalio susitarimo sudarymo). Trišaliame susitarime nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovui tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų.

Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo priimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui, todėl bet kokių atveju Rangovas privalo būti atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, kuris Užsakovo vykdomas pagal trišalio susitarimo sąlygas, faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

Mokėjimai su Subrangovu atliekami tokia tvarka, kokia nustatyta Sutartyje ir susitarime dėl tiesioginio atsiskaitymo.

## **15 straipsnis**

### **SUTARTIES NUTRAUKIMAS UŽSAKOVO INICIATYVA**

#### ***15.2 punktas SUTARTIES NUTRAUKIMAS DĖL RANGOVO KALTĖS***

##### *15.2.1. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pateikdamas Pranešimą, jeigu Rangovas:

(a) nevykdo 4.2. punkto [Prievolių įvykdymo užtikrinimas] nuostatų arba nevykdo 15.1. punkto [Reikalavimas ištaisyti] reikalavimų;

(b) nevykdo Darbų arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba yra pagrindo manyti, kad Rangovas dėl to nespės laiku užbaigti Darbų;

(c) be pateisinamos priežasties:

(i) neatnaujina Darbų pagal 8 straipsnį [Pradžia, vėlavimai ir sustabdymas] arba

(ii) per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas, gavęs pranešimą, neįvykdo jame keliamų reikalavimų pagal 7.5. punkto [Defektai ir atsisakymas priimti] arba 7.6. punkto [Darbų trūkumų šalinimas] nuostatas;

(d) negavęs reikiamo sutikimo visus Darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo Subrangos sutartį, arba perleidžia savo arba Subrangovų įsipareigojimus pagal Sutartį tretiesiems asmenims;

(e) Rangovui pradėdama bankroto procedūra arba jis tampa nemokus, pradėtas jo įmonės likvidavimas, turi arba vykdo veiklą, prižiūrimas administratoriaus, patikėtinio arba kito įgaliotinio, veikiančio Rangovo kreditorių naudai, arba jeigu Rangovui pradėdama procedūra, turinti panašų poveikį kaip ir bet kuri kita anksčiau minėta;

(f) jeigu kas nors iš Rangovo personalo, tarpininkų arba Subrangovų duoda, ima arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokį nors kyšį, dovaną, piniginių atsidėkojimą, komisinius arba kitą vertingą daiktą kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba neveikimą;

(g) varžydamasis dėl Sutarties sudarymo su Užsakovu arba ją vykdydamas užsiėmė korupcine arba sukčiavimo veikla ir Užsakovas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šioje pastraipos dalyje vartojama sąvoka „korupcinė veikla“ reiškia bet kokio vertingo daikto siūlymą, davimą, gavimą arba prašymą stengiantis paveikti oficialaus pareigūno veiksmus, arba grasinimas sužaloti asmenį, sugadinti turtą arba reputaciją, ryšium su pirkimų procesu arba Sutarties sudarymu, siekiant gauti arba išlaikyti verslo arba kitokius su verslo praktika susijusius neleistinus pranašumus; ir „sukčiavimo veikla“ reiškia melagingą faktų iškraipymą siekiant paveikti pirkimų procesą arba Sutarties vykdymą Užsakovui nepalankiu būdu ir apima neteisėtą susitarimą veiklą tarp Tiekėjų (prieš arba po pasiūlymų pateikimo), kuria siekiama nustatyti dirbtinus, nekonkurencinius pasiūlymų kainų lygius;

(h) pagal 8.8. punktą priskaičiuota netesybų suma pasiekia 10 (dešimt) proc. Priimtos Sutarties sumos be PVM;

(i) pažeidžia bet kurią esminę Sutarties sąlygą ir (ar) konkrečiose Sutarties sąlygose yra numatyta, kad atitinkamas pažeidimas yra pagrindas Sutarties nutraukimui;

(k) jei atsiranda bent vienas iš Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje nurodytų pagrindų ar Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar kitame teisės akte nustatytų Sutarties nutraukimo pagrindų;

(l) Darbų vykdymo metu dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių yra sistemiškai trikdomas traukinių eismas ir tai sukelia riziką Užsakovo veiklos tęstinumui. Šalys susitaria, kad šiame punkte numatytu sisteminiu traukinių eismo trikdymu bus laikomi veiksmai, kai dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių bent 3 mėnesius per kalendorinius metus traukinių eismo sutrikdymų trukmė bent 30 proc. viršijo visų atitinkamą mėnesį suplanuotų eismo pertraukų trukmę (išskyrus atvejus, kai atitinkami traukinių eismo sutrikdymai buvo iš anksto suderinti su Užsakovu)

(m) Rangovui arba Užsakovui dėl aplinkybių, susijusių su Rangovu, yra pritaikomos Sutarties 23.3. punkte numatytos Sankcijos;

(n) kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

(o) pasiekiamas Užsakovo turimo Finansavimo lėšų dydis.

#### *15.2.2. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Užsakovas turi teisę bet kuriuo 15.2.1. punkte nurodytu atveju vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs apie tai Rangovą prieš 14 (keturiolika) dienų. Tačiau esant (e), (f), (g), (m) ir (n) pastraipose numatytiems pagrindams, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį iš karto raštu pranešdamas apie tai Rangovui.

Užsakovas nedelsiant vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Rangovą raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti

naujas prievolės pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų, arba šio įstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dėl nacionalinio saugumo interesams užtikrinti būtinų priemonių, susijusių su nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsauga. Tokia Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei būtų nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

#### *15.2.4. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Nutraukęs Sutartį, Užsakovas gali baigti Darbus ir (arba) pasirūpinti, kad tai atliktų tretieji asmenys. Tada Užsakovas ir kiti asmenys gali naudoti bet kurį Kilnojamąjį turtą, Rangovo dokumentus ir kitus Rangovo arba jo vardu sukurtus projektavimo dokumentus. Nutraukus Sutartį 15.2.1. punkte nurodytais pagrindais (išskyrus (o) papunktyje numatytą pagrindą), Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamas prekes, paslaugas ar darbus iš trečiųjų šalių. Šios išlaidos įvertinamos pagal Sutarties 13.2. punktą [Vertės nustatymas]. Užsakovas tokiu atveju turi raštu pranešti, kad Rangovo įrengimai ir Laikinieji Darbai bus jam perduodami Statybvietėje arba šalia jos. Rangovas privalo nedelsdamas organizuoti jų pašalinimą savo rizika ir sąskaita. Bet koks tokių pajamų likutis turi būti grąžinamas Rangovui.

#### *15 straipsnis papildomas 15.8. punktu, kuris išdėstomas taip:*

### **15.8. Sutarties nutraukimas dėl Finansavimo trūkumo**

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs apie tai Rangovą prieš 14 (keturiolika) dienų jei dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto finansinė parama (Finansavimas) neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė netekti tokio finansavimo. Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus, tačiau neprivalo atlyginti Rangovo galimų nuostolių dėl tokio Sutarties nutraukimo įskaitant, bet neapsiribojant ir tuos atvejus, kuomet Rangovas nuostolius gali patirti dėl to, jog yra įsigijęs, bet Užsakovui neperdavęs Sutarčiai vykdyti reikalingas Medžiagas ir (ar) Įrenginius. Išlaidos už Medžiagas ir (ar) Įrenginius, kurios yra specifiskai pritaikytos Užsakovui, gali būti atlyginamos tik tuo atveju, jeigu atlyginimui teikiamos Medžiagos ir (ar) Įrenginiai Rangovo buvo užsakyti gavus išankstinį rašytinį Užsakovo pritarimą konkrečiai šių Medžiagų ir (ar) Įrangos atžvilgiu. Tokio nutraukimo atvejais mutatis mutandis yra taikomos Sutarties 15.2. – 15.4. punktai, tiek, kiek jie neprieštarauja šiame punkte aiškiai numatytoms Sutarties pasibaigimo pasekmėms. Tais atvejais, kai numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto finansinė parama (Finansavimas) yra prarandama arba neskiriama dėl aplinkybių, priklausančių nuo Rangovo, Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo dėl tokio Finansavimo praradimo ar neskyrimo atsiradusius ar ateityje atsirasiančius nuostolius.

## **16 straipsnis**

### **SUSTABDYMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA**

### **16.1 punktas SUSTABDYMAS RANGOVO INICIATYVA**

*16.1. punkto antra pastraipa papildoma taip:*

Rangovas neturi teisės šiame punkte nustatytais pagrindais stabdyti darbą (arba sulėtinti darbo tempą), jeigu Galutinio/Tarpinio Mokėjimo pažyma neišduodama arba Užsakovas nevykdo 14.7. punkto [Mokėjimas] reikalavimų dėl to, kad yra nesutarimas dėl Papildomų darbų, Papildomų neapmokamų darbų, jų kiekių, jų įvertinimo ir (ar) priskyrimo atitinkamai darbų grupei.

*16.1. punkto penkta pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Jeigu Rangovas, pagal šį punktą sustabdęs darbus (arba sulėtinęs darbų tempą), vėluoja ir (arba) patiria Išlaidų, Rangovas pagal 20.2. punktą [Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo] turi turėti teisę į Termino pratęsimą ir (arba) į tokių Išlaidų apmokėjimą. Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2. punktu [Vertės nustatymas].

### **16.2 punktas SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA**

*16.2.1. punkto (h) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

(h) Jeigu Inžinierius, gavęs reikalavimą duoti leidimą tęsti darbą kaip aprašyta 8.12. punkto [Užsitęsęs sustabdymas], per 28 dienas tokio leidimo neduoda;

*16.2. punkto (a) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

(a) nutraukti visus tolesnius darbus, išskyrus tokius darbus, kuriuos Inžinierius nurodė atlikti gyvybės arba turto apsaugai ar Darbų saugai užtikrinti. Jeigu Rangovas, vykdydamas tokius nurodytus darbus, patiria Išlaidų, Rangovas pagal 20.2. punktą [Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo] turi teisę į tokių Išlaidų apmokėjimą. Prašomų kompensuoti papildomų Išlaidų dydis turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis 13.2. punktu [Vertės nustatymas].

### **16.4 punktas MOKĖJIMAS NUTRAUKUS SUTARTĮ RANGOVO INICIATYVA**

*16.4. punkto (b) papunktis netaikomas.*

## **17 straipsnis**

### **RŪPINIMASIS DARBAIS IR PRIEVOLĖ ATLYGINTI NUOSTOLIUS**

#### **17.2 punktas ATSAKOMYBĖ UŽ RŪPINIMĄSI DARBAIS**

*17.2. punkto pirmos pastraipos pirmasis sakiny s pakeičiamas ir išdėstomas naujai taip:*

Rangovas yra atsakingas už Rangovo sukeltus nuostolius arba žalą Darbams, Kilnojamajam turtui ar Rangovo dokumentams iki tol, kol buvo išduotas Priėmimo-perdavimo aktas.

*17.2. punkto trečios pastraipos paskutinis sakiny s pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Toks nurodymas turi būti laikomas pateiktu pagal 13.1. punktą [Teisė daryti Pakeitimus], o šio punkto e papunkčio atveju, neturi būti pažeistos kitos Rangovo teisės pagal 18.4 punktą [Išimtinio įvykio padariniai].

#### **17.4 punktas RANGOVO PRIEVOLĖ ATLYGINTI NUOSTOLIUS**

*17.4. punktas papildomas šiomis pastraipomis:*

Jei Sutartis yra nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui baudą, lygią 10 (dešimt) proc. Priimtos sutarties sumos be PVM, kuri yra laikoma minimalia kompensacija Užsakovui už jo patirtus nuostolius dėl tokio Sutarties nutraukimo. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

Rangovas taip pat privalo atlyginti visus Užsakovo nuostolius, patirtus dėl Sutarties 23.3 punkte numatytų Sankcijų taikymo, jei šių Sankcijų taikymas yra dėl aplinkybių, susijusių su Rangovu. Ši pareiga atlyginti Užsakovo nuostolius galioja nepriklausomai nuo to ar Sutartis buvo nutraukta Sutarties 15.2. punkto [Sutarties nutraukimas dėl Rangovo kaltės] (m) dalyje numatytu pagrindu, ar ne.

Neatsižvelgiant į Sutarties galiojimo terminą, Rangovas privalo atlyginti bet kokius Užsakovo patirtus nuostolius bei išlaidas, valstybės institucijų paskirtas baudas ar sankcijas Užsakovui ar jo darbuotojams, kurios atsirado arba buvo paskirtos dėl Rangovo Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo, netinkamo vykdymo arba galiojančių teisės aktų reikalavimų nesilaikymo. Rangovas taip pat įsipareigoja apsaugoti Užsakovą bei trečiuosius asmenis nuo bet kokių neigiamų pasekmių, atsakyti prieš Užsakovą bei trečiuosius asmenis dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui ar tretiesiems asmenims gali sukelti Sankcijų pažeidimas ir (ar) Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims pritaikytos Sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims visus jų dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo ir (ar) trečiųjų asmenų dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovu ir (ar) trečiųjų asmenų ar jų darbuotojų veiklos apribojimais).

Užsakovas turi teisę taikyti vienašalį įskaitymą su bet kokiomis Rangovui mokėtinomis sumomis arba pasinaudoti Rangovo pateiktomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis.

**17.6 punktas BENDRA PRIEVOLĖ ATLYGINTI NUOSTOLIUS**

*17.6. punktas papildomas šia pastraipa:*

Reikalaujamas netesybas ir/ar nuostolius Šalys viena kitai privalo sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienas nuo tokio reikalavimo, sąskaitos ir netesybų ir/ar nuostolių dydžio apskaičiavimo pateikimo (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų pretenzijas, papildomų sąnaudų paskaičiavimai ar kt.).

**19 straipsnis**  
**DRAUDIMAS**

**19.1 punktas BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

*19.1. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Šiame straipsnyje yra nurodomos draudimo sutartys, kurias Rangovas kaip draudėjas privalo sudaryti ir vykdyti Sutartyje numatytomis sąlygomis. Rangovas yra laikomas atsakingu už šiame straipsnyje numatytą draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame punkte nurodytos kiekvienos draudimo sutarties tinkamą vykdymą.

Šiame straipsnyje nurodomos draudimo sutartys privalo būti Rangovo sudarytos vadovaujantis iš anksto raštu su Užsakovu suderintomis draudimo sąlygomis. Šalių suderintos draudimo sutarties sąlygos neturi prieštarauti Sutartyje numatytoms sąlygoms. Kartu su pateikiamais draudimų dokumentais, privalo būti pateikti draudiko

atstovo, pasirašiusio draudimo dokumentus, įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, kurie leistų įsitikinti, kad draudimo dokumentai pasirašyti tinkamus įgaliojimus turinčio asmens.

Rangovas, kaip draudėjas, sudarydamas draudimo sutartis turi numatyti, kad apdraustaisiais pagal draudimo sutartis taip pat bus laikomi Užsakovas ir visi subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, ir/ar jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai). Draudimo sutartimis suteikiama draudimo apsauga visiems apdraustiesiems, nurodytiems šiame straipsnyje ir

- (i) Rangovas kaip draudėjas yra atsakingas už sudarytų draudimo sutarčių tinkamą vykdymą,
- (ii) Rangovas privalo informuoti visus asmenis (apdraustuosius) apie jų atžvilgiu sudarytas draudimo sutartis bei apie jiems tenkančias pareigas, numatytas draudimo sutartyse (jei tokių yra),
- (iii) Rangovas privalo užtikrinti, kad visi apdraustieji asmenys laikytųsi draudimo sutartyse draudiko nurodytų sąlygų ir tinkamai įvykdytų jiems numatytas pareigas (jei tokių yra).

Kiekvienoje Rangovo sudaromoje draudimo sutartyje, turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams atlyginti. Iš draudimo įmonių gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams padengti arba žalai ištaisyti. Iš draudimo įmonių gautas draudimo išmokas Rangovas ir/arba Užsakovas privalo naudoti išskirtinai tik apdrausto sugadinto ar sunaikinto turto atstatymui ir turi prievolę atstatyti sugadintą ar sunaikintą turtą į buvusią padėtį iki draudžiamojo įvykio.

Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui privalo pateikti draudimo sutarčių sudarymo įrodymus – tinkamai patvirtintas draudimo liudijimų (polisų) ir mokėjimo pavedimų, patvirtinančių draudimo įmokų sumokėjimą, kopijas, patvirtinančias, kad buvo sudaryta sutartis.

Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka, nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją. Kiekvienu atveju, kai Rangovas sudaro draudimo sutartis ir sumoką draudimo įmokas, Rangovas apie tai taip pat privalo pranešti Inžinieriui.

Kiekviena Šalis privalo laikytis sudarytose draudimo sutartyse jai nustatytų pareigų. Rangovas privalo nedelsiant informuoti draudimo įmonę (-es) apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ar bet kokias kitas aplinkybes, kurios pagal sudarytas draudimo sutartis yra laikomos rizikos padidėjimu ar aplinkybėmis, dėl kurių ateityje gali būti pareikštas reikalavimas ar išaiškėti bet kokie darbų defektai, kaip to yra reikalaujama draudimo sutartyse. Rangovas privalo užtikrinti, kad jau sudarytos draudimo sutartys atitiktų šio straipsnio reikalavimus viso jų (draudimo sutarčių) galiojimo metu.

Rangovas neturi teisės daryti jokių pakeitimų pagal šiame straipsnyje ir iš anksto su Užsakovu raštu suderintose draudimo sąlygose numatytus reikalavimus sudarytose draudimo sutartyse be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudimo įmonė keičia (ar dėl padidėjusios rizikos ar kitų aplinkybių, siūlo pakeisti) Rangovo sudarytų draudimo sutarčių sąlygas, tai pirmoji Šalis, kuriai apie tai pranešė draudimo įmonė, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai pranešti ir kitai Šaliai.

Jeigu Rangovas nesudaro šiame straipsnyje nurodytų draudimo sutarčių arba sudaro draudimo sutartis, kurios neatitinka Sutartyje ar iš anksto raštu su Užsakovu suderintų draudimo sąlygų, arba nepateikia Užsakovui draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančių įrodymų ir/arba sudarytų draudimo sutarčių draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio punkto reikalavimus, arba neatnaujina draudimo sutarčių, kurių galiojimo laikotarpis pasibaigia, tai Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus jo patirtus nuostolius dėl šių pažeidimų, be to, Rangovas sutinka ir suteikia Užsakovui teisę bei visus reikiamus įgaliojimus sudaryti Sutartyje ir iš anksto suderintose draudimo sąlygose nurodytas draudimo sutartis ir išskaityti pagal jas sumokėtas bei mokėtinas draudimo įmokas iš Sutarties kainos.

Šio straipsnio sąlygos niekaip neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas ir jokiais kitais atvejais. Rangovo sukeltą žalą ar nuostolius, jeigu jų visai arba iš dalies nekompensuoja draudimo įmonė (-ės), privalo padengti pats Rangovas atitinkamai pagal prisiimtus įsipareigojimus, finansines prievoles arba kilusią atsakomybę. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarčių pagal šiame straipsnyje ir iš anksto su Užsakovu suderintose draudimo sąlygose nurodytus reikalavimus arba neužtikrina draudimo sutartyse draudimo įmonių nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius, kuriuos pagal draudimo sutartis būtų turėjusios atlyginti draudimo įmonės, privalo atlyginti Rangovas.

Rangovo mokėjimai Užsakovui privalo būti atliekami pagal 20.2. punkto [Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo] nuostatas.

Rangovas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieną) darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarią draudimo įmokų mokėjimą.

## **19.2 punktas RANGOVO PATEIKIAMOS DRAUDIMO SUTARTYS**

*19.2. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Rangovas privalo pateikti tokias draudimo sutartis:

### **19.2.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas**

Rangovas, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu draudimo sutarties sąlygas, privalo ne vėliau kaip 14 dienų iki statybos rangos Darbų vykdymo pradžios savo sąskaita sudaryti ir pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – Statybos darbų draudimo sutartis) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir atsižvelgiant į žemiau nurodytus reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207, toliau – Statybos darbų draudimo taisyklės) ir žemiau nurodyti reikalavimai.

Draudimo sutartis turi galioti nuo statybos rangos darbų pradžios. Draudimo sutartis turi galioti 60 dienų ilgiau nei numatyta visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos.

Draudimo apsaugos laikotarpis:

- Darbų draudimui - nuo apdraustų darbų pradžios iki datos, kai Rangovas perduoda visų darbų rezultatą Užsakovui ir yra pasirašomas statybos užbaigimo aktas ir/ar deklaracija apie statybos užbaigimą.

- Civilinės atsakomybės draudimui – prasideda nuo apdraustų darbų pradžios ir baigiasi ne anksčiau kaip visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos. Draudimo apsaugos laikotarpis turi apimti ne trumpesnę nei dveji metai nuo darbų rezultato perdavimo Užsakovui terminą.

Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama apsauga, Statybos darbų draudimo taisyklių IV skyriaus „Darbų draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:

(i) visus pagal Sutartį atliekamus Darbus bei jų rezultatą, įskaitant panaudotus statybos produktus ir įrenginius Sutarties duomenų dalyje nurodytai draudimo sumai.

(ii) Naudos gavėju turi būti nurodytas Užsakovas.

(iii) Besąlyginė išskaita šioje dalyje – neturi būti didesnė nei nurodyta Statybos darbų draudimo taisyklėse.

(iv) Papildomai turi būti įtrauktas draudimo vietos sutvarkymo po draudžiamąjį įvykių išlaidų atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne kaip Sutarties duomenų dalyje nurodyta draudimo suma.

(v) Papildomai turi būti įtrauktas darbų paspartinimo išlaidų atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne kaip Sutarties duomenų dalyje nurodyta draudimo suma.

(vi) Papildomai turi būti įtrauktas po draudžiamąjį įvykių atsiradusių nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir techniniam prižiūrėtoju atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne kaip Sutarties duomenų dalyje nurodyta draudimo suma.

(vii) Taisyklių 67.17 punkte turi būti pakoreguota nedraudžiamąjį įvykių formuluoje pridėdant „<>tačiau nesant fizinės žalos (nesugadintas, nesugriautas, nesunaikintas ir pan.)“.

(viii) Papildomai turi būti įtrauktas Garantinio termino draudimas: Draudimo apsauga suteikiama dėl žemiau nurodytu garantinio termino laikotarpiu atsiradusio apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo:

- dėl Rangovo ir/ar apdraustųjų asmenų vykdomų draudimo objekto aptarnavimo darbų po statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos;

- kuris atsirado garantinio termino laikotarpio metu, su sąlyga, kad tokie nuostoliai ar žalos buvo sąlygoti apdraustų statybos darbų vykdymo draudimo vietoje metu iki apdraustų statybos darbų perdavimo Užsakovui momento.

Garantinio termino draudimo laikotarpis – 24 mėn. po to, kai Rangovas perduoda visų apdraustų darbų rezultatą Užsakovui.

Jeigu Rangovas darbų vykdymo metu sumontuos savo pagamintus Įrenginius, tai draudimo sutartyje numatyta garantinio termino rizika turi apimti ir Rangovo, kaip Įrangos gamintojo, priiimtus garantinius įsipareigojimus arba Rangovas turi pateikti atskirą draudimo sutartį dėl savo, kaip Įrenginių gamintojo, garantinių įsipareigojimų, nemažinant draudimo apsaugos apimtį.

Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama apsauga, Statybos darbų draudimo taisyklių V skyriaus „Civilinės atsakomybės draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:

(ix) Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tretiesiems asmenims draudimo suma turi būti ne mažesnė nei nurodyta Sutarties duomenų dalyje.

(x) Turi būti apdrausta civilinė atsakomybė dėl visų statinių (tame tarpe ir nesudėtingų).

(xi) Besąlyginė išskaita šioje dalyje – neturi būti didesnė nei nurodyta Statybos darbų draudimo taisyklėse.

(xii) Taisyklių 104.1 punktas turi būti netaikomas. T.y. neturtinė žala pagal Sutartį turi būti atlyginama ne mažesne suma, nei nurodyta Sutarties duomenų dalyje.

(xiii) Draudimo sutartyje turi būti nurodyta, jog Užsakovas yra laikomas papildomu apdraustuoju, t. y. draudiko subrogacijos (regreso) teisė į Užsakovą negalima. Tačiau ši nuostata nekeičia Taisyklių 13 p., nustatančio, jog Užsakovas yra laikomas trečiuoju asmeniu, jam Rangovo padarytos žalos atveju.

Jei sudarant Statybos darbų draudimo sutartį didesnėmis sumomis nei numatyta Statybos darbų draudimo taisyklėse yra nukrypstama nuo šiose taisyklėse numatomų privalomojo draudimo sąlygų, jos turi būti iš anksto raštu suderintos su Užsakovu.

Jeigu Statybos darbų draudimo sutarties galiojimo laikotarpis baigiasi anksčiau nei iki Rangovas perduoda visų darbų rezultata Užsakovui, Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Statybos darbų draudimo sutartį ir likus ne mažiau nei 7 (septynioms) dienoms iki atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui naujam draudimo laikotarpiui sudarytos draudimo sutarties faktą patvirtinančius dokumentus.

Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdomi subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji asmenys Statybos draudimo sutartyje.

Rangovas privalo užtikrinti Statybos darbų draudimo sutarties sąlygų laikymąsi iki Sutarties galiojimo pabaigos, kad draudimo apsauga galiotų nuostoliams, už kuriuos atsako Rangovas ir kurie kyla dėl priežasčių, atsiradusių dar iki Statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą datos, sukeltų Rangovo ir/arba Subrangovų, atliekant Darbus.

Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio apdraustas turtas, nurodytas šiame punkte, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kad atkurtų iki draudžiamąjį įvykių buvusį turtą. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai padengti.

### **19.2.2. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas**

Jeigu Rangovas turi teisę verstis projektavimo veikla ir (arba) pats atliks statybinius tyrimus, tai suderinęs su Užsakovu privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti ir pateikti Užsakovui toliau nurodytas draudimo sutartis.

Jeigu Rangovas neturi teisės verstis projektavimo veikla ir (arba) statybinių tyrimų atlikimui pasitelks kitą (-us) subtiekęją (-us), tai jis išipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie pasirašytą(-as) sutartį(-is) su projektuotoju(-ais) ir (arba) kitu (-ais) subtiekęju (-ais), kuris(-e) vykdys Sutartyje numatyto techninio darbo projekto ar jo dalies projektavimo darbus ir (arba) atliks statybinius tyrimus. Rangovas privalo per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui projektuotojo (-ų) ir (arba) kito (-ų) subtiekęjo (-ų) sudarytą (-as) toliau nurodytas draudimo sutartis.

Gali būti sudarytos draudimo sutartys, apjungiančios kelias šiame punkte nurodytų draudimų rūšis, jei tai nesumažina reikalaujamos draudimo apsaugos apimties.

#### **19.2.2.1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, kai atliekamas statinio projektavimas, reikalavimai**

(i) Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis dėl numatomo atlikti statinio ar jo dalies projektavimo turi būti sudaryta pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 11 punktą, t. y. sudarant draudimo sutartį ir dėl nesudėtingų statinių), pagal galiojančią Lietuvos Banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintų Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių (toliau – Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklės) redakciją bei kitus papildomus šio punkto reikalavimus.

(ii) Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia tęsiama, terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki 60-tos kalendorinės dienos po numatytos Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos.

(iii) Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo Statinio projektavimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.

(iv) Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse.

- (v) Statinio projektuotojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip nurodyta Sutarties duomenų dalyje.
- (vi) Draudimo dėl atliekamo statinio projektavimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Taisyklės bei papildomai turi apimti ne mažesniais draudimo sumomis nei nurodyta Sutarties duomenų dalyje):
  - (a) neturtinę žalą.

#### **19.2.2.2. Civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekami statybiniai tyrimai, reikalavimai**

- (i) Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia tęsiama, terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki 60-tos kalendorinės dienos po numatytos Paslaugų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) dienos.
- (ii) Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos;
- (iii) Ši draudimo sutartis turi apimti draudimo apsaugą dėl žalos tiek trečiųjų asmenų, tiek Užsakovo (jo darbuotojų) turtui, sveikatai ir gyvybei, padarytą atliekant statybinius tyrimus.
- (iv) Civilinės atsakomybės draudimo suma ne mažesnė nei nurodyta Sutarties duomenų dalyje.
- (v) Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė nei 2.900,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai eurų, 00 ct.).

*19 skyrius papildomas 19.3. punktu, kuris išdėstomas taip:*

#### **19.3. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo) griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartyje numatytų draudimo įmonės reikalavimų laikymasis Darbų vykdymo metu**

Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties galiojimo metu Statybvietėje Rangovo ir Subrangovų personalas vykdytų draudimo sutartyse keliamus reikalavimus, kurie užtikrintų, kad įvykęs įvykis draudiko nebūtų nepripažintas nedraudžiamuoju įvykiu, įskaitant:

- (a) laikytis naudojamų Medžiagų ir Įrangos gamintojų nurodytų rašytinių reikalavimų;
- (b) naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias Medžiagas, Įrangą ir užtikrinti, kad šių naudojamų Medžiagų ir Įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techniniame darbo projekte keliamus reikalavimus;
- (c) Darbų metu priėmus sprendimą pakeisti techniniame darbo projekte nurodytus inžinerinius sprendimus kitais, tai, prieš pradėdant vykdyti šiuos Darbus, privaloma šiuos keičiamus inžinerinius sprendinius raštiškai suderinti su techninio darbo projekto dalies, kurios inžineriniai sprendiniai keičiami, autoriumi (autoriais), Užsakovu ir Inžinieriumi;
- (d) užtikrinti, kad Darbų metu Statybvietėje esamų gaisro gesinimo priemonių kiekis bei kokybės reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/arba norminiuose aktuose numatytus priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus;
- (e) kontroliuoti, kad Statybvietėje nevykdytų jokių Darbų ir/arba kitokių pavedimų Rangovo ir/arba jo Subrangovų personalas, jeigu jie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių medžiagų;

- (f) kontroliuoti, kad statybvietėje su Rangovo ir/arba Subrangovų naudojamais įrengimais dirbtų ir juos prižiūrėtų tik tas Rangovo ir/arba jo Subrangovų personalas, kuris turi pažymėjimus, leidžiančius dirbti su šiais įrengimais;
- (g) Statybvietėje kilus gaisrui ar įvykus sprogimui iš karto informuoti priešgaisrinę tarnybą, o įvykus vagystei arba plėšimui - policiją;
- (h) užtikrinti, kad ne darbo metu Statybvietės teritorijoje ar šalia jos paliekamos sandėliuojamos Medžiagos, Įranga bei Rangovo ir/arba Subrangovų naudojami įrengimai ir/ar kitas Statybvietėje esantis turtas turi būti palikti tam numatytoje aptvertoje rakinamoje teritorijoje ar rakinamose patalpose, arba šioms paliktoms sandėliuojamoms Medžiagoms, Įrangai bei įrengimams saugoti turi būti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos įmonė, kuri prižiūrėtų aukščiau išvardintą turtą ne darbo metu;
- (i) per dvi darbo dienas raštu informuoti draudimo įmonę, Inžinierių ir Užsakovą apie dėl bet kokios priežasties Statybvietėje Darbų metu atsiradusius nuostolius;
- (j) Rangovui ir/arba jo Subrangovui dėl vykdomų Darbų patyrus nuostolius, negalima pradėti vykdyti jokių atsiradusių nuostolių atstatymo darbų, kol draudimo įmonė arba jos įgaliotas atstovas atvyks apžiūrėti ir įvertinti Statybvietėje atsiradusius nuostolius;
- (k) bei laikytis kitų Rangovo sudarytose draudimo sutartyse numatytų pareigų ir sąlygų.

## **21 straipsnis**

### **GINČAI IR ARBITRAŽAS**

#### ***21.1 punktas GNPK sudarymas***

##### *21.1. punkto pirmoji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Ginčus turi spręsti Ginčų nagrinėjimo ir prevencijos komisija pagal 21.4 punktą [GNPK sprendimo gavimas]. Šalys turi teisę kartu susitarti dėl GNPK nario parinkimo, tą padarydamos arba bet kada Sutarties galiojimo laikotarpiu arba kilus konkrečiam Ginčiui. Jeigu Šalys skiria GNPK narį konkretaus Ginčo sprendimui, susitarimas dėl GNPK nario atrinkimo turi būti pasiektas per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Ginčo atsiradimo. Šalys turi teisę susitarti dėl daugiau negu vieno priimtino GNPK nario, t. y. sudaryti priimtinių GNPK narių sąrašą, kuris būtų naudojamas (tačiau neprivalomas) sudarant susitarimą dėl GNPK nario atrinkimo konkretaus Ginčo atveju. Nepriklausomai kiek priimtinių GNPK narių atrinktų Šalys, tai nedaro įtakos žemesnės šio punkto pastraipos reguliavimui.

##### *21.1. punkto antroji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Visais atvejais GNPK turi būti sudaryta iš vieno tinkamai kvalifikuoto nario („vienintelis narys“).

##### *21.1. punkto trečioji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Vienintelis narys turi būti išrenkamas bendru šalių rašytiniu susitarimu, kuriuo abi Šalys patvirtina, kad šis vienintelis narys yra tinkamas. Šiuo susitarimu Šalys taip pat suderina išlaidų atlyginimo GNPK nariui tvarką, bendravimo su GNPK nariu tvarką, nurodo konkretų Ginčą, kuris perduodamas GNPK nariui nagrinėti (jeigu toks konkretus Ginčas yra) bei aptaria kitus konkrečiai situacijai aktualius klausimus

##### *21.1. punkto ketvirtoji pastraipa netaikoma*

*21.1. punkto penktoji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

GNPK yra laikoma sudaryta tą dieną, kai GNPK narys yra pasitelkiamas pagal GNPK sutartį (ją pasirašant). GNPK sutartis yra sudaroma tarp Užsakovo ir GNPK nario, šioje sutartyje numatant Rangovo teises ir pareigas dėl Ginčo nagrinėjimo pasitelkiant GNPK narį ir šias Rangovo teises ir pareigas pripažįstant.

*21.1. punkto šeštoji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Vienintelio nario atlyginimo sąlygas, įskaitant bet kokio eksperto, su kuriuo GNPK konsultuojasi, atlyginimą, Šalys abipusiu susitarimu nustato dvišalį susitarimą pagal šio punkto trečiąją pastraipą. Kiekviena Šalis yra atsakinga už pusės šio atlyginimo sumokėjimą.

*21.1. punkto devintosios pastraipos pabaiga papildoma šiuo sakiniu:*

Tais atvejais, kai GNPK Vienintelis narys buvo atrinktas konkrečiam Ginčui išnagrinėti, paskyrimo terminas baigiasi šios pastraipos (b) papunktyje nustatyta tvarka.

*21.1. punkto dešimtoji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

Tačiau jeigu Sutartis yra nutraukiama pagal bet kurį iš šių Sąlygų punktą arba kitu pagrindu, GNPK (įskaitant kiekvieno nario paskyrimą) paskyrimo terminas baigiasi tą pačią dieną, kai įsigalioja Sutarties nutraukimas. Tokiu atveju Šalys turi atlyginti GNPK Vienintelio nario patirtas išlaidas, susijusias su Ginčo nagrinėjimu.

**21.2 punktas GNPK NARIO (-IŲ) NEPASKYRIMAS**

*21.2. punkto pirmosios pastraipos (d) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

(d) jeigu Šalims susitarus dėl nario paskyrimo arba pakeitimo, toks asmuo negali būti paskirtas, nes viena Šalis raštu prieštarauja GNPK sutarties sudarymui su tokiu nariu arba narį pakeičiančiu asmeniu (priklausomai nuo atvejo) ir šio prieštaravimo neatsiima raštu per 14 dienų nuo kitos Šalies prašymo tai padaryti, arba jeigu su nariu arba jį pakeičiančiu asmeniu per 14 dienų po to, kai Šalys jam (jai) pranešė, kad susitarė dėl jo (jos) paskyrimo, nepavyko susitarti dėl GNPK sutarties sąlygų (įskaitant dėl mėnesinio ar dienos mokesčio),

*21.2. punkto tekstas, esantis žemiau pirmosios pastraipos (d) papunkčio yra panaikinamas ir pakeičiamas taip:*

Tuomet Šalys taiko Taikaus ginčo išsprendimo procedūrą, aprašytą 21.9. punkte.

**21.4 punktas GNPK SPRENDIMO GAVIMAS**

*21.4. punkto antrosios pastraipos (c) papunktis netaikomas.*

*21.4.1. punkto pirmos pastraipos (a) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

(a) atsižvelgiant į 3.7.3 punkto [Terminai] ii papunktį ir 21.4 punkto [GNPK sprendimo gavimas] antros pastraipos nuostatas, pateikiamas per 42 dienas nuo Pranešimo apie nesutikimą pateikimo arba gavimo (priklausomai nuo atvejo) pagal 3.7.5 punktą [Nesutikimas dėl Inžinieriaus sprendimo], arba per 42 dienas nuo GNPK sutarties sudarymo (jeigu GNPK buvo atrinktas konkrečiam Ginčui išspręsti). Jeigu per šį 42 dienų laikotarpį Ginčas nebuvo perduotas GNPK, turi būti laikoma, kad pasibaigė tokio Pranešimo apie nesutikimą galiojimo terminas ir yra negaliojantis;

*21.4.1. punkto paskutinė pastraipa netaikoma*

*21.4.3. punkto penktosios pastraipos (i) papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

(i) atsižvelgiant į toliau išdėstytą ii papunktį, ši suma turi būti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų sumokėta be jokio patvirtinimo ar Pranešimo; ir

*21.4.3. punkto penktosios pastraipos (ii) papunktis netaikomas*

*21.4.3. punkto šeštoji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:*

GNPK sprendimo priėmimo procesas neturi būti laikomas teismo procesu, o GNPK neatlieka teisėjo funkcijų. GNPK sprendimas nepanaikina Šalių teisės į bylinėjimąsi.

*21.4.3. Pункте esantis trупpinys DAAB yra suprantamas kaip GNPK.*

### **21.5 punktas TAIKUS SUSITARIMAS**

*21.5. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Jeigu pagal 21.4 punktą [GNPK sprendimo gavimas] buvo pateiktas Pranešimas apie nesutikimą, abi Šalys turi pabandyti išspręsti Ginčą taikiai 21.9 punkte nustatyta tvarka.

### **21.6 punktas ARBITRAŽAS**

*21.6. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

#### **21.6. Bylinėjimasis**

Jeigu taikus Ginčo išsprendimas Sutartyje įtvirtintomis priemonėmis nebuvo pasiektas, tai bet kuris ginčas turi būti išspręstas Lietuvos Respublikos teisme. Šalys susitaria, kad tokiu atveju teismo vieta bus kompetentingas Lietuvos Respublikos teismas. Jeigu abi Šalys nesusitarė kitaip, tai:

(a) Ginčas turi būti galutinai išspręstas pagal Lietuvos Respublikos procesines teisės normas Sutarčiai taikant Lietuvos Respublikos materialinę teisę,

(b) teismo procesas turi būti vykdomas Sutarties bendravimo kalba, kuri nurodyta 1.4 punkte [Teisė ir kalba]; ta pati kalba bus laikoma suprantama Rangovui ir pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybės narėse 8 straipsnio (a) punktą.

Teismui turi būti sudarytos galimybės gauti, peržiūrėti ir patikrinti bet kurią Inžinieriaus pažymą, sprendimą, nurodymus, nuomonę arba įvertinimą. Niekas neturi sukliudyti Inžinieriui būti kviečiamam liudytoju ir duoti teismui parodymus bet kuriuo klausimu kaip nors susijusiu su ginču.

Nė vienos Šalies teismo proceso metu neturi riboti parodymai arba argumentai, pateikti anksčiau bet kokiose institucijose, siekiant išspręsti ginčą, arba nepasitenkinimo priežastys, pateiktos jų nepasitenkinimo rašte.

Teisminis procesas gali būti pradėtas prieš baigiant Darbus arba juos baigus. Šalių įsipareigojimai ir Inžinierius neturi būti keičiami dėl to, kad, vykstant Darbams, vykdomas koks nors teisminis procesas.

### **21.7 punktas GNPK SPRENDIMO NEVYKDYMAS**

*21.7. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:*

Tuo atveju, jeigu Šalis nevykdo bet kokio GNPK sprendimo, kuris privalomas arba galutinis ir privalomas, kita Šalis gali, nepažeisdama jokių kitų savo teisių, pati tiesiogiai kreiptis į teismą pagal 21.6 punktą [Bylinėjimasis].

### **21.8 punktas GNPK NEBUVIMAS**

*21.8. punkto (a) ir (b) papunkčiai pakeičiami ir išdėstomi taip:*

(a) Šalys turi pabandyti Ginčą išspręsti taikiai pagal 21.9. punkto sąlygas;

(b) Ginčo nepavykus išspręsti taikiai, bet kuri Šalis gali perduoti Ginčą tiesiogiai teismui pagal 21.6 punktą [Bylinėjimasis], nepažeisdama jokių kitų teisių, kurias Šalis gali turėti.

*21 skyrius papildomas 21.9. punktu, kuris išdėstomas taip:*

### **21.9. Taikus Ginčo išsprendimas**

Jeigu dėl bet kokių priežasčių GNPK nėra sudaroma, Šalys laikosi taikaus Ginčo išsprendimo procedūros, aprašytos šiame punkte.

Abi Šalys, prieš kreipiantis į teismą, privalo mėginti išspręsti ginčą taikiai.

(a) Taikus Ginčo išsprendimas yra toks ginčo išsprendimas, kai dvi Sutarties šalys Ginčą sprendžia neprašydamos, kad trečia nešališka šalis joms suteiktų pagalbą ar priimtų nutartį. Jei šalys pageidauja, jos gali bet kada konsultuotis su atitinkamais savo konsultantais ir ekspertais. Bet kuri Šalis gali teikti savo vardu, arba gali veikti per savo nuožiūra paskirtą atstovą.

(b) Šalis, pateikianti prašymą dėl taikaus Ginčo išsprendimo turi pateikti pranešimą kitai Šaliai apie tokį prašymą. Prašyme turi būti išdėstytos pareiškėjo bylos aplinkybės ir prie jo turi būti pridedamos reikiamų raštų ir dokumentų kopijos.

(c) Kita Šalis per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie prašymą gavimo turi pateikti pranešimą pareiškėjui apie tai, ar ji yra pasirengusi bandyti Ginčą išspręsti taikiau būdu ir, jei atsakymas yra teigiamas, ji pareiškėjui turi pateikti atsakymą į pareiškėjo išdėstytas bylos aplinkybes.

(d) Per tolesnį laikotarpį, Šalys turi viena kitai pateikti visus kitus su Ginču susijusius papildomus dokumentus ir patvirtinamą informaciją.

(e) Jei susitarimas bus pasiektas, abi Šalys turi sudaryti ir pasirašyti Ginčo išsprendimo protokolą. Tokiu būdu pasirašytas protokolas turi būti privalomas abiem Šalims.

(f) Taikus Ginčo išsprendimas turi būti laikomas nepavykusi, jei kita Šalis atmeta pagal šio Sutarties punkto (b) dalį pateiktą prašymą, arba atsakymas nepateikiamas per šio Sutarties punkto (c) dalyje numatytą laikotarpį, arba per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo šio Sutarties punkto (c) dalyje nurodyto atsakymo gavimo pagal šią procedūrą nėra sudaromas ginčo išsprendimo susitarimas.

(g) Šalys gali išankstiniu susitarimu pasirinkti kitokią taikaus Ginčų išsprendimo procedūrą, arba nustatyti kitokius taikaus Ginčų išsprendimo procedūros terminus, nei nurodyti aukščiau, tačiau bet kuriuo atveju bandymas Ginčą išspręsti turi būti laikomas nepavykusi, jei Ginčo išsprendimo susitarimas nėra sudaromas per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tokios alternatyvios procedūros ir grafiko patvirtinimo.

(h) Jei Ginčo išsprendimo susitarimo nepavyksta pasiekti, niekas, kas paaiškėjo Ginčo išsprendimo bandymo metu negali jokia būdu paveikti bet kurios iš Šalių teisių tolesnių procedūrų metu.

(i) Jei pagal šio Sutarties punkto (f) arba (g) dalis taikiai Ginčo išspręsti nepavyksta, arba bandymas buvo nutrauktas, arba jei Šalys turėjo sutarti nustoti bandyti Ginčą išspręsti taikiau būdu tolesnis Ginčo sprendimas turi vykti kaip aprašyta 21.6. punkte.

*Sutartis papildoma 22 skyriumi, kuris išdėstomas taip:*

### **22 skyrius ETIKOS SĄLYGOS**

22.1. Be Užsakovo išankstinio raštiško sutikimo Rangovas ir jo darbuotojai, arba bet kuri kita bendrovė, su kuria Rangovas bendradarbiauja ar yra susijęs, negali, netgi kaip padėjėjas ar subrangovas, šiam Projektui teikti kitas paslaugas, atlikti darbus ar tiekti įrangą. Šis draudimas taip pat taikytinas visoms kitoms programoms ar projektams, kurie, dėl Sutarties pobūdžio, gali tapti Rangovo interesų konflikto priežastimi.

22.2. Pateikdamas savo Pasiūlymą Rangovas patvirtina, kad jo atžvilgiu nėra jokio galimo interesų konflikto ir jis nėra jokiais konkrečiais ryšiais susijęs su kitais tiekėjais ar Projekte dalyvaujančiomis šalimis. Jei tokia situacija susiklostys Sutarties vykdymo metu, Rangovas privalės nedelsiant raštu informuoti Užsakovą .

22.3. Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nešališkai, kaip to reikalauja jo profesijos elgsenos kodeksas bei kaip Rangovas yra nurodęs Rangovo deklaracijoje. Be išankstinio Užsakovo sutikimo Rangovas negali daryti viešų pareiškimų apie Projektą arba Sutartį. Jis negali sukurti jokių prievolių Užsakovui be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.

22.4. Per visą Sutarties galiojimo laiką Rangovas ir jo darbuotojai turi gerbti žmogaus teises ir įsipareigoti nepažeisti šalies gavėjos politinių, kultūrinių ir religinių papročių, laikytis įdarbinimo bei kitų reikalavimų, numatytų Rangovo deklaracijoje. Rangovui nesilaikant Rangovo deklaracijoje nustatytų reikalavimų, Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį Sutarties 15.2. punkto [Sutarties nutraukimas dėl Rangovo kaltės] (i) dalyje numatytu pagrindu ir tvarka.

22.5. Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokėjimo, išskyrus šiame dokumente nurodytą apmokėjimą. Rangovas ir jo darbuotojai negali užsiimti tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri prieštarautų jų įsipareigojimams, kuriuos jie yra prisiėmę Užsakovo/Įgyvendinančios institucijos organizacijos atžvilgiu.

22.6. Per visą Sutarties galiojimo laiką ir po jos užbaigimo Rangovas ir jo darbuotojai privalo neatskleisti profesinių paslapčių. Visos Rangovo parengtos ar jo gautos ataskaitos ir dokumentai yra konfidencialūs, Konfidencialios informacijos atskleidimas Inžinieriui, kitiems Projekte dalyvaujantiems rangovams turi atitikti Sutarties konkrečių sąlygų 1.12. punktą [Konfidencialumas].

22.7. Visos Sutarties vykdymo metu šalių parengtos, gautos arba pateiktos ataskaitos ir dokumentai turi būti naudojami pagal Sutartyje nurodytas sąlygas.

22.8. Rangovas turi susilaikyti nuo bet kokių ryšių, kurie galėtų turėti neigiamą įtaką jo arba jo darbuotojų savarankiškumui. Jei Rangovas praranda savarankiškumą, Užsakovas gali, nepriklausomai nuo pažeidimo, Sutartį nutraukti Sutarties 15.2. punkto [Sutarties nutraukimas dėl Rangovo kaltės] (i) dalyje numatytu pagrindu ir tvarka.

22.9. Rangovas įsipareigoja susilaikyti nuo sukčiavimo ir/ar korupcijos veiklos, kuri būtų susijusi su Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms atsirasti ir informuoti Užsakovą apie Rangovo ir/ar subrangovo įmonėje identifikuotą sukčiavimo ir/ar korupcijos veiklą. Užsakovui pareikalavus, Rangovas įsipareigoja pateikti dokumentus ir/ar informaciją apie Rangovo ar subrangovo įmonėje identifikuotą sukčiavimo ir/ar korupcijos veiklą, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi. Rangovas turi teisę atsisakyti pateikti dokumentus ir/ar informaciją, jei tokių dokumentų ir/ar informacijos pateikimas prieštarautų galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Užsakovas turi teisę reikalauti pakeisti subrangovą, jei sukčiavimo ir/ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Rangovui neįvykdžius šiame punkte nurodytų įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai, Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį Sutarties 15.2. punkto [Sutarties nutraukimas dėl Rangovo kaltės] (i) dalyje numatytu pagrindu ir tvarka.

## IV dalis

### Forma (IV.I)

#### IŠANKSTINIO MOKĖJIMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA Nr. \_\_

AB „LTG Infra“ 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Geležinkelio g. 2 \_\_\_\_\_

LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika

(miesto pavadinimas)

<Rangovo pavadinimas ir adresas> (toliau – Rangovas) pranešė, kad \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. sudarė sutartį Nr. \_\_\_\_\_ su AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT- 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Užsakovas) dėl < \_\_\_\_\_ > statybos.

Pagal sutarties sąlygas Užsakovas sumokės avansu <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) Rangovui, kai Užsakovas gaus išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantiją.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. \_\_\_\_\_, patvirtinanti:

- a) kad Rangovas pagal Sutarties sąlygas negrąžino išankstinio mokėjimo ir
- b) sumą, kurios Rangovas negrąžino.

Bet kokius raštiškus pranešimus Užsakovas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Pagal šią garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau nei visa išankstinio mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Rangovo sąskaitą Nr. \_\_\_\_\_, esančią \_\_\_\_\_ banke.

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Užsakovo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Užsakovo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;
2. Bankui yra pateikiamas raštiškas Užsakovo pranešimas, kad
  - 2.1. Užsakovas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;  
arba
  - 2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Užsakovo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.

Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra \_\_\_\_\_yra suteikusi \_\_\_\_\_.

(agentūros pavadinimas)

(suteiktas reitingas)

ilgalaikio skolinimosi reitingą.

*Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikio skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantijos išdavimo dienai.*

**Forma (IV.II)**

**SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA Nr. \_\_**

AB „LTG Infra“ 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Geležinkelio g. 2 \_\_\_\_\_

LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika (miesto pavadinimas)

Rangovas, <Rangovo pavadinimas, adresas> pranešė, kad \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. sudarė sutartį Nr. \_\_\_\_\_ su AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Garantijos gavėjas) dėl objekto <\_\_\_\_\_> statybos.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas) šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. \_\_\_\_\_, patvirtinanti, kad Rangovas neįvykdė \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. sutarties Nr. \_\_\_\_ sąlygų, nurodant kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos, tačiau Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo.

*Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.*

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

*Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.*

Ši garantija galioja iki 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra pateikiamas raštiškas Užsakovo pranešimas, kad

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.

Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra \_\_\_\_\_ yra suteikusi \_\_\_\_\_.

(agentūros pavadinimas)

(suteiktas reitingas)

ilgalaikio skolinimosi reitingą.

*Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikio skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantijos išdavimo dienai.*

## Forma (IV.III)

### SULAIKOMŲ PINIGŲ GARANTIJA Nr. \_\_

AB „LTG Infra“ 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Geležinkelio g. 2, \_\_\_\_\_

LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika

(miesto pavadinimas)

<Rangovo pavadinimas, adresas> (toliau – Rangovas) pranešė, kad \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. sudarė sutartį Nr. \_\_\_\_\_ su AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2., LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Užsakovas) dėl darbų, įvardintų kaip <\_\_\_\_\_> statyba.

Pagal sutarties sąlygas Užsakovas anksčiau sumokės sulaikomus pinigus <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) Rangovui, kai Užsakovas gaus sulaikomų pinigų garantiją.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. \_\_\_\_\_, patvirtinantį, kad Rangovas neištaisė darbų, įvardintų kaip objekto <\_\_\_\_\_> statyba, defektų pagal \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. sutartį Nr. \_\_\_\_.

*Bet kokius raštiškus pranešimus Užsakovas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.*

Pagal šią garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau nei visa sulaikomų pinigų mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Rangovo sąskaitą Nr. \_\_\_\_\_, esančią \_\_\_\_\_ banke.

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Užsakovo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Užsakovo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra pateikiamas raštiškas Užsakovo pranešimas, kad

2.1. Užsakovas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Užsakovo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.

Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra \_\_\_\_\_yra suteikusi \_\_\_\_\_.

(agentūros pavadinimas)

(suteiktas reitingas)

ilgalaikio skolinimosi reitingą.

*Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikio skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantijos išdavimo dienai.*

Forma (IV.IV)

GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA Nr. \_\_\_\_\_

AB „LTG Infra“

Geležinkelio g. 2,

20 \_ m. \_\_\_\_\_ d.

LT-002100 Vilnius, Lietuvos Respublika

(miesto pavadinimas)

<Rangovo pavadinimas, adresas> (toliau –

<Rangovo pavadinimas, adresas> (toliau – Rangovas) pranešė, kad \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. sudarė sutartį Nr. \_\_\_\_\_ su AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2., LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Užsakovas) dėl darbų, įvardintų kaip <\_\_\_\_\_> statyba.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. \_\_\_\_\_, patvirtinantį, kad:

1. Rangovas neįvykdė pagal \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. sutartį Nr. \_\_\_\_\_ Rangovo garantinio laikotarpio prievolių, t. y. neištaisė dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų (įskaitant Rangovo nemokumo ir bankroto atvejus); arba

2. įvyko aplinkybės pratęsusios statinio garantinį laikotarpį ir Rangovas nepateikė garantijos su pratęstu galiojimo terminu taip pažeisdamas \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. sutartį Nr. \_\_\_\_\_ (įskaitant Rangovo nemokumo ir bankroto atvejus)

*Bet kokius raštiškus pranešimus Užsakovas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.*

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20 \_ m. \_\_\_\_\_ d.

Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Užsakovo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Užsakovo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra pateikiamas raštiškas Užsakovo pranešimas, kad

2.1. Užsakovas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

Bet kokie Užsakovo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.

Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra \_\_\_\_\_yra suteikusi \_\_\_\_\_.

(agentūros pavadinimas)

(suteiktas reitingas)

ilgalaikio skolinimosi reitingą.

*Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikio skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantijos išdavimo dienai.*

**SUTARTIES SĄLYGOS**  
**KONKREČIŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAS**

**TRIŠALIO SUSITARIMO DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SU SUBRANGOVAIS FORMA**

**TRIŠALIS SUSITARIMAS**  
**DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SU SUBRANGOVAIS**

**AB „LTG Infra“**, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [\_\_\_\_\_], veikiančio pagal [\_\_\_\_\_], (toliau – **Užsakovas**),

[\_\_\_\_\_], juridinio asmens kodas [\_\_\_\_\_], PVM mokėtojo kodas [\_\_\_\_\_], registruotos buveinės adresas [\_\_\_\_\_], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [\_\_\_\_\_], atstovaujama [*Susitarimą iš Rangovo pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*], veikiančio pagal [*atstovavimo pagrindas*] (toliau – **Rangovas**), ir

[\_\_\_\_\_], juridinio asmens kodas [\_\_\_\_\_], PVM mokėtojo kodas [\_\_\_\_\_], registruotos buveinės adresas [\_\_\_\_\_], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [\_\_\_\_\_], atstovaujama [*Susitarimą iš Subrangovo pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*], veikiančio pagal [*atstovavimo pagrindas*] (toliau – **Subrangovas**),

Užsakovas, Rangovas ir Subrangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. sudarė (*įrašomas sutarties objektas*) rangos darbų sutartį Nr. \_\_\_\_ (toliau – **Sutartis**) pagal kurią Rangovas įgyvendina projektą (*įrašomas projekto pavadinimas*) (toliau – **Projektas**);
- Rangovas Sutarties daliai, t.y. [*patikslinti pagal perduodamą darbų dalį*] pasitelkė Subrangovą;
- LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 str. 2 d. numatyta subtiekiejo teisė pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe;
- Subrangovas 20\_\_ \_\_\_\_\_ d. raštu pateikė Užsakovui pagrįstą prašymą atsiskaityti su juo už atliktus darbus tiesiogiai;

sudarė šį trišalį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė dėl toliau joje išvardintų sąlygų:

## 1. SUSITARIMO DALYKAS

1.1. Susitarimo dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir sąlygos.

## 2. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

2.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

2.1.1. Šalis atliks visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Susitarimas būtų tinkamai sudarytas ir galiotų;

2.1.2. sudarydama Susitarimą, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

2.1.3. Šalies atstovai, pasirašę šį Susitarimą, yra Šalies tinkamai įgalioti jį pasirašyti, ir Šalių ir (ar) jų atstovų asmens duomenys, būtini tinkamam Susitarimo sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

2.1.4. Susitarimas yra Šaliai galiojantis, teisinis ir jį saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Susitarimo sąlygas;

2.1.5. Susitarimo įsigaliojimo dieną Šalims šios Susitarimo sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;

2.1.6. nei šio Susitarimo sudarymas, nei Šalių šiuo Susitarimu priimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų.

2.2. Subrangovas patvirtina, kad:

2.2.1. atliks/atliks šiuos darbus pagal Sutartį: \_\_\_\_\_ (toliau – **Darbai**);

2.2.2. Darbai atlikti/bus atlikti kokybiškai ir atitinka/atitiks visus reikalavimus, nustatytus Sutartyje.

2.3. Užsakovas patvirtina, kad:

2.3.1. Priėmė/priims iš Rangovo pagal Sutartį Subrangovo atliktus Darbus, nurodytus šio Susitarimo 2.2.1 punkte;

2.3.2. nėra atsiskaitęs su Rangovu už Subrangovo atliktus/numatomus atlikti Darbus .

2.4. Rangovas patvirtina, kad:

2.4.1. Subrangovas pagal Sutartį turėjo/turi atlikti Darbus, nurodytus šio Susitarimo 2.2.1 punkte;

2.4.2. Rangovas užtikrina, kad Subrangovo atlikti/atliekami darbai atitinka/atitiks visus kokybės reikalavimus, nustatytus Sutartyje;

2.4.3. Užsakovas nėra atsiskaitęs su Rangovu už Subrangovo atliktus/numatomus atlikti Darbus;

2.4.4. Neprieštarauja, kad Užsakovas tiesiogiai sumokėtų Subrangovui už atliktus Darbus pagal įkainius nustatytus Sutartyje (arba perskaičiuotus Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu toks perskaičiavimas buvo atliktas).

2.5. Rangovas supranta ir neprieštaruja, kad Užsakovo Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma bus mažinama ta dalimi, kuri bus sumokėta pagal šį Susitarimą tiesiogiai Subrangovui. Sumos, sumokėtos tiesiogiai Subrangovui pagal Susitarimą, nebus įtraukiamos į Užsakovui Rangovo pateiktas sąskaitas.

2.6. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui, todėl bet koku atveju Rangovas privalo būti atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą.

2.7. Jei paaiškėja, kad šiame Susitarime nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra melagingas (-i) ir/ar klaidingas (-i), tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir/ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius. Tais atvejais, kai dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių Užsakovas patiria nuostolius dėl Subrangovo veiksmų, šiuos nuostolius atlygina Rangovas.

2.8. Šis Susitarimas yra sudarytas, remiantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo, Sutarties bei kitų teisės aktų nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Susitarimo sąlygos neatitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme išdėstytų reikalavimų, taikomos įstatymo normos. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šio Susitarimo nuostatos Sutarties nuostatomis neprieštaruja.

### 3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Subrangovui už Susitarimo 2.2.1 punkte nurodytus kokybiškai atliktus Darbus. Iš kiekvienos Subrangovui mokamos sumos Užsakovas sulaiko 5 (penkis) proc. mokėtinos sumos (toliau – **Sulaikomi pinigai**). Sulaikomi pinigai bus išskaičiuojami iš kiekvieno mokėjimo, išskaičiuojant 5 (penkis) proc. nuo per tą Ataskaitinį laikotarpį Subrangovo atliktų darbų kainos be PVM, nurodytos pažymoje apie Atliktų darbų vertę už atitinkamą laikotarpį. Sulaikomų pinigų suma Rangovui ir Subrangovui turi būti išmokėta pagal sąlygas, nurodytas Sutartyje.

3.2. Pagal Sutartį Subrangovo atliekamų Darbų kaina yra ne didesnė nei [*suma skaičiais*] ( [*suma žodžiais*] \_\_\_\_\_ ) Eur be PVM.

3.3. Pagal Sutartį Užsakovas neprivalo užsakyti visų Darbų kiekių, kurie yra nurodyti Sutartyje pateiktuose žiniaraščiuose, ir gali būti poreikis užsakyti didesnius Darbų kiekius. Todėl faktinis Subrangovo atliekamų Darbų kiekis turi būti nustatomas vadovaujantis Sutarties sąlygomis.

3.4. Pagal Sutartį pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui Rangovas pateikia Užsakovui ir Inžinieriui bendrą Rangovo ir Subrangovo ataskaitinių dokumentų (aktų ir pažymų) komplektą. Aktai ir pažymos parengiami atskirai pagal Rangovo ir Subrangovo atliktus darbus, ir parengiamos bendros/suvestinės pažymos.

3.5. Jeigu Užsakovas nustato, kad Subrangovo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba pateikti ne visi Sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta informacija apie atliktus Darbus yra neteisinga, atlikti Darbai neatitinka Sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka informuoja Subrangovą, bei Rangovą nuroydamas trūkumus ir nustatydamas terminą šiems trūkumams pašalinti.

3.6. Per Užsakovo nustatytą terminą pašalinus trūkumus ir pakoregavus dokumentus, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos, pasirašo Atliktų darbų aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir pateikia pasirašytus dokumentus Rangovui ir Subrangovui.

3.7. Užsakovui pranešus apie Ataskaitinių Rangovo dokumentų pasirašymą, Inžinierius, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas privalo Užsakovui išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą, kuriose nurodomos Rangovui ir Subrangovui privalomos mokėti sumos. Šalims pasirašius Atliktų darbų aktą, Subrangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą. Visas išrašytas PVM sąskaitas faktūras / sąskaitas faktūras Subrangovas privalo pateikti Užsakovui tik per SABIS. Kartu galima prisegti Atliktų darbų aktą, ar kitus papildomus dokumentus. Subrangovo išrašoma PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra privalo atitikti teisės aktų reikalavimus. Be to, Subrangovo išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje papildomai privalo būti nurodytas Subrangovo PVM mokėtojo kodas (jeigu Subrangovas tokį turi), Sutarties ir Projekto numeriai bei jų pavadinimai, projekto kodas, pasirašyto Atliktų darbų akto numeris ir data, Šalių atsakingų už Sutarties vykdymą asmenų kontaktai. PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra turi būti išrašoma ta data, kuria Užsakovas pasirašys Atliktų darbų akte. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Jei nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

3.8. Apmokėjimas už tinkamai atliktus ir priimtus Darbus atliekamas pasirašius Atliktų darbų aktą ir jo pagrindu gavus Subrangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą, atitinkančią Sutarties sąlygose nurodytus reikalavimus, bankiniu pavedimu į Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą šiame Susitarime, po PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros priėmimo per SABIS dienos. Mokėjimas atliekamas per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Atliktų darbų akto pasirašymo ir Subrangovo PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros gavimo ir užregistravimo dienos.

3.9. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams pagal šį Susitarimą.

3.10. Visi atsiskaitymai pagal šį Susitarimą atliekami eurais.

#### **4. SUSITARIMO ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI**

4.1. Susitarimas įsigalioja pasirašius visoms Šalims kitą dieną nuo jo pasirašymo ir galioja iki visiško Susitarimo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei galioja Sutartis.

4.2. Susitarimas gali būti keičiamas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Susitarimas gali būti keičiamas, jei nustatomas jo pakeitimo poreikis pagal Sutarties sąlygas.

4.3. Visi Susitarimo pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Susitarimo pakeitimai yra neatskiriama Susitarimo dalis.

4.4. Susitarimo keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą atsakymą raštu / elektroniniu paštu. Šalių nesutarimo atveju galutinio sprendimo teisė priklauso Užsakovui.

4.5. Jeigu kuri nors Susitarimo nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba, pasikeitus teisės aktams, tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių yra negaliojanti, kitos Susitarimo nuostatos lieka galioti. Tuo atveju Šalys įsipareigoja nedelsdamos pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų keičiamąją.

4.6. Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą apie aplinkybes, kurios gali turėti įtakos šio Susitarimo tinkamam vykdymui, taip pat apie aplinkybes, kurios gali turėti įtakos šio Susitarimo nutraukimui ar pasibaigimui.

4.7. Jeigu keičiasi Susitarimą pasirašiusių Šalių rekvizitai (adresai, banko sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai, atsakingi asmenys) ir (ar) kiti svarbūs duomenys, galintys turėti įtakos tinkamam Susitarimo vykdymui, Susitarimas nebus keičiamas, tačiau Šalys privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas raštu informuoti apie tai viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali reikšti pretenzijų tuo pagrindu, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus ar turimą kitą informaciją, neatitinka Susitarimo sąlygų.

## **5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Sutartį, šį Susitarimą ir kitus su Susitarimo vykdymu susijusius dokumentus.

5.2. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Susitarimu, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

5.3. Rangovas atsako Užsakovui už Subrangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

5.4. Užsakovas ir Subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su kitų sutarčių, kiekvieno iš jų atskirai sudarytų su Rangovu, pažeidimu.

## **6. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI**

6.1. Šalys sutinka laikyti Susitarimo sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Susitarimo Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Susitarimą, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie jas jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal Susitarimą atskleidimą, kalta Šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius.

6.2. Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą ir Subrangovą atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Darbų atlikimo terminus, nustatytus Sutartyje.

6.3. Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka neribotą terminą ir po Darbų vykdymo pagal Susitarimą pabaigimo.

6.4. Šalys įsipareigoja leisti susijusioms atsakingoms Lietuvos Respublikos institucijoms patikrinti Susitarimo įgyvendinimą, tikrinant dokumentus ar atliekant patikrinimus Darbų vykdymo vietoje bei leisti, reikalui esant, atlikti pilną apskaitą pagrindžiančių dokumentų, apskaitos dokumentų ir bet kokių kitų dokumentų, susijusių su Projekto įgyvendinimu, audita. Tokie tikrinimai gali įvykti Projekto vykdymo metu ir per nustatytą Projekto dokumentų saugojimo laikotarpį po Projekto vykdymo pabaigos.

## **7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

- 7.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šį Susitarimą, išskyrus Susitarime nustatytus atvejus.
  - 7.2. Susitarimo Šalys bendrauja lietuvių kalba.
  - 7.3. Kiekviena Šalis raštu arba elektroniniu paštu informuoja kitas Šalis apie asmenis, atsakingus už Susitarimo vykdymą.
  - 7.4. Šalys patvirtina, kad Susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų valią bei tikslus.
  - 7.5. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neapartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir teisės aktai.
  - 7.6. Jeigu Susitarimo nuostatos neatitinka Sutarties sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties sąlygų bei jų priedų nuostatomis.
  - 7.7. Visus ginčus dėl šio Susitarimo vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.
  - 7.8. Subrangovas patvirtina, kad jis neprieštaruoja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės perdavimui (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Subrangovo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Subrangovas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.
- Tais atvejais, kai Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju bus numatyta, jog šiame Susitarime numatyti Darbai yra reikalingi tiek Užsakovui, tiek ir / ar pagal šį Susitarimą teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, Susitarime numatytus įsipareigojimus Subrangovas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal šio Susitarimo teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu.
- Jeigu Susitarimo dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Susitarimo kaina, Susitarimo dalyko kiekis / apimtis, ir kitos sąlygos yra padalinamos (arba sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Susitarimo šalių prisiimamų įsipareigojimų dalį.
- Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, Susitarimas vykdomas pagal Užsakovo ir (ar) pagal šį Susitarimą teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę.
- 7.9. Subrangovas yra/nėra laikomas asocijuotu su Užsakovu pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (Lietuvos Respublikos PVM įstatymą, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).
  - 7.10. Subrangovas yra/nėra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.
  - 7.11. Susitarimas laikomas neteisėtu ir negaliojančiu, jei paaiškėjo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu nuostatomis, Susitarimas neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju Susitarimo negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

7.12. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Susitarimą pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.

Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanči šiame Susitarimo punkte numatytų įsipareigojimų privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

7.13. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba arba lietuvių ir anglų kalbomis pirmenybę teikiant lietuvių kalbai, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais.

## 8. ŠALIŲ REKVIZITAI

<b>Užsakovas</b>	<b>Rangovas</b>	<b>Subrangovas</b>
<i>Įmonės pavadinimas ...</i>	<i>Įmonės pavadinimas ...</i>	<i>Įmonės pavadinimas ...</i>
<i>Įmonės adresas ...</i>	<i>Įmonės adresas ...</i>	<i>Įmonės adresas ...</i>
<i>Įmonės kodas ...</i>	<i>Įmonės kodas ...</i>	<i>Įmonės kodas ...</i>
<i>Įmonė registruota...</i>	<i>Įmonė registruota...</i>	<i>Įmonė registruota...</i>
<i>PVM mokėtojo kodas ...</i>	<i>PVM mokėtojo kodas ...</i>	<i>PVM mokėtojo kodas ...</i>
<i>Telefonas ...</i>	<i>Telefonas ...</i>	<i>Telefonas ...</i>
<i>El. paštas ...</i>	<i>El. paštas ...</i>	<i>El. paštas ...</i>
<i><u>Banko rekvizitai:</u> ...</i>	<i><u>Banko rekvizitai:</u> ...</i>	<i><u>Banko rekvizitai:</u> ...</i>
<i>Sąskaitos numeris ...</i>	<i>Sąskaitos numeris ...</i>	<i>Sąskaitos numeris ...</i>
<i>Banko pavadinimas...</i>	<i>Banko pavadinimas...</i>	<i>Banko pavadinimas...</i>
<i>Banko adresas ...</i>	<i>Banko adresas ...</i>	<i>Banko adresas ...</i>
<i>Banko kodas ...</i>	<i>Banko kodas ...</i>	<i>Banko kodas ...</i>
<i>SWIFT kodas ...</i>	<i>SWIFT kodas ...</i>	<i>SWIFT kodas ...</i>
<i>Speciali Projektui atidaryta sąskaita:</i>		
<i>Sąskaitos Nr. [bus įrašyta pasirašant susitarimą]</i>		

**Užsakovo vardu:**

**Rangovo vardu:**

Vardas Pavardė:

Vardas Pavardė:

Pareigos:

Pareigos:

**Subrangovo vardu:**

Vardas Pavardė:

Pareigos:

.....

.....