Projektas 2025-03-21

RANGOS SUTARTIS

[CPO LT pirkimo numeris]

[UZSAKOVO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

[RANGOVO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — RANGOVAS),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi vie$osios jstaigos CPO LT (toliau — CPO LT) Centralizuoty viedyjy pirkimy
elektroniniame kataloge dinaminéje pirkimo sistemoje ,Pastaty paprastojo remonto darbai, siekiant sukurti dinamine pirkimo
sistema" Nr. 508836jvykusiu konkreCiu Pirkimu, sudarome $ig rangos sutartj (toliau — Sutartis):
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PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS
Savokos

Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj, taip pat
atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pradzios, jy kiekius bei bendras vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj.

Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZzsakovui tapo nereikalingi ir
nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél UZsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy bitino pakeitimo, klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

Centralizuoty viesyjy pirkimy elektroninis katalogas (toliau — Centralizuoty pirkimy katalogas) — CPO LT
valdoma ir administruojama valstybés informaciné sistema, kurioje atliekamos pirkimo proceduros CPO LT sudarytos
preliminariosios sutarties ar sukurtos dinaminés sistemos pagrindu.

CPO LT - ViesSoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediiras kity perkanciyjy
organizacijy arba perkanciyjy subjekty naudai.

Darbai — UZzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy
tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas, mokymai
Uzsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje
ir (arba) Statinio projekte).

Darby dokumentai — Uzsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o UZsakovas priima uzbaigtus
Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uzbaigti.

Darby atlikimo terminas — Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra
jvardyti Darby Etapai).

Etapas - funkciniu ir organizaciniu pozidriu tarpusavyje susije Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie
turi biti atlikti iki tam etapui Grafike nustatyto termino pabaigos. Sutarties saglygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu
Etapai yra jvardyti UZzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) Specialiosiose salygose.

Etapo terminas — Specialiosiose sglygose ir Grafike nustatytas terminas per kurj Rangovas turi pradéti ir uzbaigti
atitinkama Etapa (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti Etapai).

Galutinis terminas — Specialiosiose salygose nustatytas Darby atlikimo terminas, kuris pradedamas skaiciuoti nuo
Specialiosiose salygose nurodyto Darby pradzios momento. Per Specialiosiose salygose nustatyta darby atlikimo
terming Rangovas turi uzbaigti visus Darbus. Jeigu Specialiosiose sglygose ir Grafike yra jvardyti Etapai, Grafike yra
nustatomas kiekvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo paciu yra ir Darby galutinis terminas.

Garantinis terminas — Specialiosiose sglygose nurodytas terminas, skaiciuojamas nuo visy Darby priémimo dienos
(nejskaitytinai).

Grafikas — Rangovo parengtas ir Uzsakovui pateiktas Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi bliti numatytas Darby
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vykdymo eiliSkumas ir tarpusavio priklausomybé, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy.

Islaidos — visos pagrjstos protingo dydZio tiesioginés iSlaidos (iSlaidos darbo uzmokesciui, statybvietei, Priemonéms,
valstybés rinkliavoms, kitiems mokéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés islaidos, kurias Rangovas patyré
arba privalés patirti vykdydamas Sutartj, nejskaitant pelno.

Irenginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo, energijos (elektros, dujy, Silumos) gamybos, vandens émimo,
ruosimo, tiekimo ir nuoteky valymo bei kitos Tikinés veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai
gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitg dkine veikla.

Istatymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys jstatymai ir kiti teisés aktai, jskaitant Europos Sajungos teisés aktus,
tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikoma uZsienio teise.

Objektas - statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) paprastojo remonto Salys sudaro Sutartj.
Objektas apima ypatinguosius, neypatinguosius, nesudétinguosius gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus;
pastatus, esancius kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietoveje; daugiabucius,
finansuojamus ne pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés programg; atnaujinimo (modernizavimo) darbus,
priskiriamus paprastojo remonto darby risiai. Konkretus Objektas nurodomas Specialiosiose salygose.

Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba jy kiekiai, kurie nenurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio
projekte, taCiau yra tiesiogiai susije su Darbais arba kitais Rangovo jsipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos biitina
papildomai atlikti dél UZsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto sprendiniy batiny pakeitimy (tarp jy —
Darby apimciy pakeitimo), klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

Pazyma apie atlikty darby verte — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitinj laikotarpj,
taip pat atlikty nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu
Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj.

Pirkimas — UZsakovo atliktas Darby jsigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma
Sutartis.

Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibrézta VP] 2 straipsnio 39 punkte arba P] 2 straipsnio 15
punkte), jskaitant UZsakovo uZduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy saglygas CPO LT Centralizuoty pirkimy
kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripazintas laimétoju.

PI - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatymas.

Pradinés sutarties verté — Specialiosiose sglygose nurodyta Sutarties verté (be PVM). Pradinés sutarties verté
nekinta per visg sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai sutarties verté perzitrima pagal joje nurodytas Sutarties
kainy perZitros salygas.

Prekés — Statybos produktai, Irenginiai ir Priemonés kartu, arba bet kurie i$ jy atskirai, priklausomai nuo konkrecios
Sutarties sglygos konteksto.

Priemonés - jrankiai, prietaisai, jranga, tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai, mechanizmai ir
transporto priemonés (statybinés masinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir vanduo
bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima bty vykdyti, uzbaigti Statybos darbus ir iStaisyti visus jy defektus, taip
pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj, taciau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudétine dalj ir jos
nesudaro.

Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose salygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir jy teisiy peréméjai.

Rangovo dokumentai — duomenys, bréZiniai, skaiCiavimai, modeliai, specifikacijos, statybos taisyklés, bandymy
vykdymo aprasai, bandymy rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos, iSpildomoji dokumentacija, kiti techninés
paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darby tinkama jvykdyma,
taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra batini Darby vykdymui bei Statybos uzbaigimui ir nepatenka
j Uzsakovo dokumenty savoka (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie inZineriniy
tinkly, leidimai laikiny statiniy jrengimui, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.).

Rangovo pasiulymas - tai Rangovo pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny
visuma, pavadinta ,Tiekéjo pasitilymu®, kuriuo Rangovas pasitlé UZzsakovui atlikti Darbus ir jvykdyti kitus
jsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas ir kurj Uzsakovas priémé bei jo pagrindu sudaré Sig
Sutartj su Rangovu.

Rangovo personalas — Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat kiti Rangovo
arba Subrangovy pasitelkti fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas Rangovo
teises bei pareigas pagal Sutart;j.

Sankcijy jstatymas - Lietuvos Respublikos tarptautiniy sankcijy jstatymas.

Specialiosios salygos — Sutarties 2 skyrius, kuris vadinasi ,Sutarties dalykas, Specialiosios salygos" ir kuriame yra
nurodytos specialiosios Sutarties salygos (tokios kaip Pradinés sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bei Kkiti
konkretlis duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.), iSvardyti priedai.

Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas tam, kad atitikty
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) j kurio kvalifikacijg atsizvelgé UZsakovas,
vertindamas Rangovo pasitlyma.
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Statinio projektas — paprastojo remonto aprasas arba pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Sutarties
salygos dél Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio projektas.
Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio projektas, nuorodos Sutartyje | Statinio projektg reiSkia nuorodas j
UzZsakovo uzduotj.

Statybos darbai — pastaty paprastojo remonto darbai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartj.

Statybos produktai — statybos produktai arba jy komplektai, kurie gaminami ir patiekiami j rinka, kad baty nuolat
jmontuoti | statinj arba jo dalis, ir kuriy eksploatacinés savybés daro poveikj statinio eksploatacinéms savybéms,
susijusioms su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama
Tarybos direktyva 89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), jskaitant jrenginius, prietaisus, jtaisus, jrangg ir
sistemas, kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudétine dalj
(i8skyrus Jrenginius ir Priemones).

Statybos uzbaigimas — tai statybos uzbaigimo procediros, vykdomos pagal [statymuose numatytas taisykles,
siekiant jforminti Statybos uzbaigimo akta.

Statybos uZbaigimo aktas - tai pagal [statymus jforminamas (t.y., suraSomas ir (ar) iSduodamas ir (arba)
tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto statybos (remonto) pabaigg (Istatymuose vadinamas statybos
uzbaigimo aktu, deklaracija apie statybos uZbaigimg arba kitas [statymuose numatytas dokumentas).

Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas — ukio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad
atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas
ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo paciu yra ir Subrangovas.

Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj
Sutarties vykdymo, jskaitant subrangovy subrangovus. Statybos produkty ir Irenginiy tiekéjai, kurie pagal Sutartj
atlieka Statybos produkty jrengimo ar renginiy montavimo darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutart;.
Sulaikoma suma - Specialiosiose sglygose nurodyto dydZio pinigy suma, kuri yra iSskaiCiuojama i mokeéjimy
Rangovui pagal Sutartj, sulaikoma kaip uztikrinimas, kad Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui
jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sglygoms (kaip apibrézta 15.3.1 punkte).

Susitarimas - tai dokumentas, pavadintas ,Susitarimu®, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties salygas.

Sutarties kaina —pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

Sutartis — Rangos sutartis, kurig sudaro Sutarties salygos, Specialiosios salygos (2 skyrius), priedai ir Susitarimai.
Salis/Salys — UZsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai/kartu, priklausomai nuo konteksto.

Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose sglygose yra jvardytas kaip Uzsakovas, ir jo teisiy peréméjai.

UZzsakovo dokumentai — Statinio projektas, procediry, leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, iSvardytieji Sutarties
salygy 5.1 punkte, taip pat visa kita Uzsakovo turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie statybviete
ir Darbus.

UZsakovo personalas — Uzsakovo atstovas, kiti Uzsakovo darbuotojai, Techninés priezitiros rangovo, Statinio
projekto vykdymo prieZzitiros rangovo (jeigu UZsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip
pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos UZsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia Uzsakovo teisiy bei pareigy
pagal Sutartj jgyvendinimui bei kuriuos UZsakovas rastu jvardija Rangovui kaip Uzsakovo personalg.

Uzsakovo uzduotis — dokumentas/UZsakovo uzduotis, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris
yra vienas i$ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy.

Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdzios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés
ir savivaldybiy valdzios institucijos (vieSojo administravimo subjektai), jskaitant, be kita ko, Europos Sajungos,
Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba savivaldybiy valdzios institucijy jgaliotuosius valstybés tarnautojus;
tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, Si sgvoka apima ir Valdzios institucijas.

VPI - Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.
Kity Sutartyje didZiaja raide raSomy savoky reikSmés yra nurodytos Sutarties tekste.

Sutartyje neapibréztos sgvokos suprantamos ir aiSkinamos taip, kaip jas apibrézia [statymai, galiojantys Sutarties
sudarymo metu.

Sutarties aiskinimas

Sutartis turi biti aiskinama pagal Jstatymus.
Diena Sutartyje reiskia kalendorine diena.

Darbo diena Sutartyje reiskia bet kurig dieng, iSskyrus Sestadienj, sekmadienj ir Svenciy dienas Lietuvoje, nurodytas
Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

Terminai pagal Sutartj yra skaiciuojami metais, ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. ISimtiniais atvejais
terminas gali buti nurodomas kalendorine data.

Kvalifikacija, rémimasis kity Gkio subjekty pajégumais, Statybos darby apimtis, perzilira suprantami taip, kaip
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1.2.6.

1.2.7.
1.2.8.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

2.

2.2.

2.3.

2.4,

nustatyta VPI ir P] bei juos jgyvendinanciuose teisés aktuose.

Defektas reiskia Statybos produkto, Jrenginio arba Darby yda triikuma, taisyting dalyka, jskaitant atvejus, kai kazko
yra per mazai arbai visai néra.

Informuoti, pranesti, jspéti arba atsakyti reiSkia pateikti informacija, pranesima, jsp&jima arba atsakymga rastu.

Patvirtinti reiSkia pateikti patvirtinima rastu, arba pasirasyti dokumentg be iSlygy ar su iSlygomis, iSskyrus atvejus, kai
asmuo, pasiraSydamas dokumentg, nurodo, jog atsisako jj patvirtinti.

Dokumenty virsenybé

Sutartj sudarantys dokumentai turi blti suprantami kaip paaiskinantys vienas kitg. Bet kokio Sutartj sudaranciy

dokumenty nuostaty neatitikimo ar neaiSkumo atveju, toks neatitikimas ar neaiSkumas iSaiskinamas dokumentus

aiskinant Sia eilés tvarka:

- Specialiosios sglygos kartu su priedais turi virSenybe kity Sutarties sglygy atzvilgiu;

- UzZsakovo uzduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (ii) aiSkinamieji rastai, (iii)
bréZiniai, (iv) sanaudy kiekiy Ziniarasciai; Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo aprasas (jeigu taikomas
statinio informacinis modeliavimas);

Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo priedo jtraukimo j priedy sarasa vietos. Jeigu
naujas priedas yra jterpiamas | priedy sarasa, jam turi bdti suteikiamas eilés numeris su virsSutiniu indeksu,
atsizvelgiant j priedy eiliskuma (pvz., priedas Nr. 10%).

Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salygy arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaiskumo atveju tokia
salyga turi virSenybe atitinkamai virs kity Sutarties sglygy arba kity to priedo nuostaty.

SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SALYGOS

Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties sglygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti Darbus,
perduoti atliktus Darbus UZsakovui ir pasalinti visus jy defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz
UZsakovo mokama atlyg;.

Salys, vykdydamos Sutart], jsipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytiny Istatymy reikalavimy. Salis turi teise
reikalauti, kad kita Salis jvykdyty visus Jstatymy reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena iS Sutarties
salygy nereiskia ir negali bati aiSkinama kaip UZsakovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi
nesureguliuoty Uzsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su netinkamu Darby jvykdymu, Darby terminy praleidimu
arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas ]statymuose numatyty ir Sutartimi
nesureguliuoty Rangovo kity teisiy ir garantijy deél atlyginimo uz Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar Darby
terminy pratesimo.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai biity atliekami riipestingai, profesionaliai, sgziningai, protingai, tinkamai, laiku
ir kokybiskai, laikantis pagrjsty UZsakovo nurodymy ir nepazeidziant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

Sios Sutarties Specialiosios salygos:

Eil. Nr. Pavadinimas Sutarties Duomenys ir salygos

(Nelaikoma salygy

Sutarties punktas

salygy

punktais)
1. UZSAKOVAS:
1.1. Pavadinimas preambulé
1.2 Juridinio asmens kodas preambulé
1.3. PVM mokétojo kodas preambulé
1.4. Banko saskaita preambulé
1.5. Faktinés buveinés adresas preambulé
2. RANGOVAS:
2.1 Pavadinimas preambulé
2.1 Juridinio asmens kodas preambulé
2.2. PVM mokétojo kodas preambulé
2.3. Banko saskaita preambulé
2.4. Faktinés buveinés adresas preambulé
3. SALIY ATSTOVAI
31, Uisakc_)vo atstovas, atsakingas uz 42p. [Vardas, 5 pavardé][mob. tel.

Sutarties vykdyma Nr.][el. pasto adresas]
3. Rango_vo atstovas, atsakingas uz 42p. [Vardas, 5 pavardé][mob. tel.
Sutarties vykdyma Nr.][el. pasto adresas]
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Rangovo darbuotojas (-ai) atsakingas (-i)

[Vardas, pavardé][mob. tel.

3.3. — uz techninius ir organizacinius - Nr.][el. pasto adresas]

klausimus statybvietéje

4. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS:

Projektuotojas, Statinio projekto vadovas,
4.1 Statinio projekto vykdymo prieZitiros Sutarties Duomenys pateikiami uzpildant
o rangovas, Techninés prieZitiros rangovas, | priedas Nr. 14 | Sutarties priede Nr. 14.
Techninis priZitirétojas

5. DUOMENYS APIE OBJEKTA:

[gyvenamasis/negyvenamasis
pastatas/daugiabutis,

5.1. Objektas (Statinio tipas) 1.1.17 p. finansuojamus ne pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybes
programa]

5.2. Objekto pavadinimas 1.1.17 p. [Nuror_jo_mas Tk A e 5
pavadinimas]

. .. " [Ypatingas, neypatingas,

5.3. Objekto (Statinio) kategorija 1.1.17 p. nesudétingas]

5.4. Objekto (Statinio) statybos risis 1.1.17 p. Paprastasis remontas

56. Zemeés skiypas (-ai) 1.1.17 p. I[\IF’ra]vadmlmas, adresas, unikalus

Objektas (Statinys) patenka j kulttros
5.7. paveldo objekto teritorija, jo apsaugos 1.1.17 p. [Taip/Ne]
zong ir kultdiros paveldo vietove
. . . .. [Statinio projekto pavadinimas,
5.8. g)lf(sz:ys‘_;fepr:e ti’gtlnlo el (=) 1.1.33 p. gali bati nurodomos projekto
yrap 9 pagrindinés charakteristikos]
. . . . [Taip/Ne]
5.9. Pridedama Uzsakovo uzduotis 1.1.48 p.
6 STATINIO INFORMACINIO 531 [Taip/Ne]
’ MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS =1 P-
RANGOVAS TURES PARENGTI [Taip/Ne]
STATYBOS UZBAIGIMUI BUTINA
7. DOKUMENTAVCIJA IR ATLIKTI 8 p. (Pastaba' Pazvymejus ta/p/
STATYBOS UZBAIGIMO | Rangovas j Sutarties kaina
PROCEDURAS (PAGAL UZSAKOVO jtraukia visas tam bitinas
IGALIOJIMA) islaidas)
[Neribojama arba darbo dienomis
ik LU EI LGS 6.5.18 p. 8-17 val. arba jrasyti kitg laikg]
[Nurodomi reikalavimai
statybvietei arba pateikiama
nuoroda | dokumenty, kuriame

9. REIKALAVIMAI STATYBVIETEI 6.1 p. nustatyti Sie reikalavimai (Statinio
projektas arba UZsakovo uZduotis
arba statybvietés perdavimo
aktas)]

UZSAKOVAS SUTEIKS RANGOVUI Elektros energijai ([Taip / Ne])

10. PRISIJUNGIMUS ELEKTROS 6.6 p. Vandeniui ([Taip / Ne])

ENERGIJAI IR VANDENIUI:
. [Nurodoma, ar Rangovas prie
RANGOVAS PRIE STATYBVIETES statybvietés turés jrengti stenda
11, TURES IRENGTI STENDA APIE 6.2.4 p. apie statybos darbus. Jeigu
STATYBOS DARBUS privaloma jrengti stenda,
nurodomi reikalavimai]
[Nurodoma, ar Rangovas turés

12, MOKYMAI 6.9 p. apmokyt UZzsakovo personalg iki
Darby perdavimo pagal 6.8 p.].
[Nurodoma, kokius bandymus turi

13. BANDYMAI 6.10 p. atlikti Rangovas, arba nukreipti j

dokumentg (Uzsakovo uzduotis
(jeigu teikiama), Statinio
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projektas), kuris numato kokius
bandymus reikeés atlikti]

14. GRAFIKO PATEIKIMAS 11.1.2p. Per 7 kalendorines dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo
15. KAINA:
15.1. Sutarties kaina, EUR, su PVYM 1'1'42{3 14.1.3 | [.]EUR
15.2. Pradings sutarties verte, EUR, be PVM 1'1'23‘; 14.1.3 1 [..JEUR
[Taikoma/Netaikoma] Sutarties
kainos perZzidra
[Sutarties kainos perzitra gali bti
netaikoma, kai darby atlikimo
trukmé kartu su numatytu jos
pratesimu néra ilgesné negu 6
menesiai (Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos 54 p.)]
kainos perzilra taikoma, ar
taikomas pirmosios  perZitiros
terminas [Taip/Ne]
Jei pasirenkama, kad Sutarties
kainos perzitira taikoma,
pasirenkama, ar néra ribojamas
perzitiros daznumas
_ _ [ribojamas/neribojamas]
16. RANGOVO PASIULYTY KOKYBES KRITERIJY REIKSMES (EKONOMINIO
NAUDINGUMO KRITERIJAI IR JY REIKSMES)
[Pildoma tiek kriterijy kiek pasirinkta]
16.1. I Alkoholio kontrolés darbe sistema (H) 73i1i1é3|,3 [Taip/Ne]
3113 [Taip/Ne]
16.2. ITI Darby atlikimo terminas (D) 7.1.1.8 p.
17. AVANSAS:
17.1 Avanso dydis, procentais nuo Pradines 15.1.1 [Avansas netaikomas arba
o sutarties vertés be PVM 4L P numatomas 20 proc.avansas]
172, Avan.so arba jo dalies sumokéjimo 15.1.3 p. Talkqmas 20 darbo dieny
terminas terminas
17.3. Avanso isskaitos dydis, procentais 15.1.4 p. [...] %
[5-10] % nuo ataskaitiniu
1.1.40, 15.2.4 | laikotarpiu atlikty Darby vertés
ik SOl p. (be PVM), nurodytos Pazymoje
apie atlikty darby verte
UiSAKO_VUI TAIKOMAS Taikomas [30 dieny arba [...]
19. APMOKEJIMO UZ DARBUS 15.2.9 p. dieny] apmokéjimo terminas.
TERMINAS
20. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI:
20.1. Darby atlikimo termino pradzia 1.1.11 p. Statybvietes perc]awmo-pnemmo
akto sudarymo diena.
Etapo (-y) terminas [Etap_o termino  pradzia ir
- . . v .. v 1.1.8, 1.1.10 | pabaiga]
20.2. (eigu taikomi Etapai, jrasyti tiek eiluciy 1111 Pastaba. F o
kiek numatyta Etapy) -1.11p. ( c.'ista a. Etapy tgr'm/na/ (eigu
taikoma) numatomi ir Grafike.)
[Nurodomas Darby atlikimo
terminas per, kurj turi bti
20.3. Galutinis terminas 1.1.11 p. uzbaigti visi Darbai, jskaitant ir

(Darby atlikimo terminas)

paskutinj Etapa (jeigu taikomi
Etapai)]
Arba
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[[raSomas Rangovo pasitlytas
kokybés kriterijus II Darby
atlikimo terminas (D), jeigu §j
kriterijus taikomas Pirkime]

21. GARANTINIAI TERMINAI:
Pagrindinis Garantinis terminas
21.1 akivaizdiems defektams (taikomas visais 1.1.12 p. 5 metai
atvejais, iSskyrus iSvardintus Zemiau)
Garantinis terminas pasléptiems
21.2. defe_k_tams (defektam.s pasleptuc_>_se 1.1.12 p. 10 mety
statinio elementuose: konstrukcijose,
vamzdynuose ir kt.)
21.3. Garantinis terminas tycia pasléptiems 1.1.12 p. 20 mety
defektams
Ilgiausias i$ Siy terminy:
1) 2 metaij;
2) Statinio projekte arba
21.4. Irenginio Garantinis terminas 1.1.12 p. UZsakovo uzduotyje
nurodytas terminas;
3) Irenginio pardavéjo
suteiktas terminas.
22. DRAUDIMAS:
13.2p ([Netaikoma] arba [Statybos
22.1. Statybos darby draudimas o darby atkuriamoji verté] arba
[Objekto atkuriamoji verte]
[Netaikoma]
Arba
22.2. Rangovo civilinés atsakomybeés draudimas 13.2 p. [Taikoma.
1) Civilinés atsakomybés
draudimo suma [...] EUR;
2) Civilinés atsakomybés
draudimo besalyginé iSskaita [...]
EUR.]
23. ATSAKOMYBE:
23.1. Bauda (kvalifikacijos trikumai) 3.14p [...] EUR uz kiekvieng atvejj
Bauda (Sutarties nutraukimas del
e kvalifikacijos trikumuy) 3.1.5p. [...] EUR
B, I ([Pl S ST e 3.2.8p. | [..] EUR ug kiekvieng atvejj
asmenys)
23.4. Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) 5.2.3 p. [...] EUR uz kiekvieng atvejj
Bauda (statybvietés apsaugos
23.5. reikalavimai, neteisétas statybvietés 6.2.5, 6.2.7 p. | [...] EUR uZ kiekvieng atvejj
naudojimas)
23.6. Bauda (delsimas istaisyti defektus) 9.4.4p. ([j'i'ég]aEUR uz kiekvieng uzdelsta
23.7. Bauda (vélavimas pateikti Grafika) 11.1.5p. Ejli.e;awaEUR uz kiekvieng vélavimo
23.8. Bauda (Darby terminy praleidimas) 11.4.1 p. ([j'i'ég]aEUR uz kiekviena velavimo
23.9 Delspinigiai uz pavéluotg mokéjima 1543 p ['v"]% nuo nesumoketos sumos
o e uz kiekvieng pavéluotg dieng
Bauda (konfidencialios informacijos .o .
23.10. atskleidimas) 16.5 p. [...] EUR uz kiekvieng atvejj
23.11. Bauda (pazeidimai nutraukus Sutartj) 25.5.4 p. [...] EUR
Bauda (Ekonominio naudingumo I Alkoholio kontrolés darbe
(Kokybés) vertinimo kriterijai. Nurodoma sistema (H)
23.12. Rangovo atsakomybé uZ jo pasidlyty 7.2.10 p. [...] EUR u? kiekviena atvejj

kokybés kriterijy reikSmiy ir parametry
nepasiekiama, pvz., baudos,
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kompensuojancios Uzsakovo praradimus II Darby atlikimo terminas (D)
dél to, jog Rangovas nepasieké [...] EUR uZ kiekvieng praleistg
konkretaus kokybés kriterijaus reikSmeés diena.
ar parametro)
(Pastaba. Pildoma pagal Pirkime
taikyta kriterijy (-us), jei kriterijai
buvo pasirinkti)
23.13. Bauda (reikalavimo visg Sutarties [...] EUR uz kiekvieng
galiojimo laikotarpj turéti galiojantj negaliojimo dieng
. . 3.1.1.7 p.
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartg pazeidimas)
23.14. Bauda uz kiekvieng asmenj, kuris neturi [...] EUR uz kiekvieng pazeidimo
statybininko ID arba nepranesé 6.3.2 p. atvejj
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo
tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.
24. KITI PRIEVOLIY IVYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI:
[Taip/Ne]. Jei taip, tai [Banko
o vl garantija arba uzstatas arba
24.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas 12.1 p. draudimo bendrovés laidavimo
draudimo liudijimas]
[Netaikoma] arba 5 % nuo
Pradinés sutarties vertés arba
24.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma 12.2.4 p. Sutarties kainos (be PVM),
atsizvelgiant | tai, kuri yra
didesné.]
L o [5-10] % nuo Sutarties kainos (su
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
24.3. M 10 p. PVM)
uztikrinimas
25 UKIO SUBJEKTAI, KURIY PAJEGUMAIS REMIAMASI KVALIFIKACIJAI ATITIKTI
25.1 Ukio subjekto pavadinimas Fizinio ar juridinio asmens identifikacinis numeris
2511 ]
25.1.2 |
26 PRIEDAI
. Pirkimo dokumentai (iSskyrus dokumentus, kurie
-1l s I pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti Zemiau);
26.2. Priedas Nr. 2 UZsakovo uzduotis (jeigu UZsakovas prideda);
26.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;
26.4. Priedas Nr. 4 Objektiné samata, Lokalinés sagmatos;
26.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasitlymas;
26.6. Priedas Nr. 6 Subrangovy saraso forma;
26.7. Priedas Nr. 7 Specialisty saraso forma;
26.8. Priedas Nr. 8 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;
26.9. Priedas Nr. 9 Darby perdavimo-priémimo akto forma;
26.10. Priedas Nr. 10 Atlikty darby akto forma;
26.11. Priedas Nr. 11 Pazymos apie atlikty darby verte forma;
26.12. Priedas Nr. 12 Trisalio susitarimo su Subrangovu forma;
26.13. Priedas Nr. 13 Susitarimo forma;
26.14. Priedas Nr. 14 TrecquL! asmeny, dalyvaujanciy vykdant darbus
sgrasas;
26.15. Priedas Nr. 15 Statinio inf(v)rma_cipio mpdeliavimo (BIM) taikymo
salygy aprasas (jeigu taikom).

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS
3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiulymu prisiimti jsipareigojimai

3.1.1.

3.1.1.1.
3.1.1.2.

Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas bty kompetentingas, patikimas ir pajégus

jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:
Turéty teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarciai jvykdyti;

Atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus
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3.1.1.3.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.1.6.

3.1.1.7.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

ir Sutarties tinkamam vykdymui butinus reikalavimus;

Laikytysi Rangovo pasitlyme nurodyty jsipareigojimy ir parametry, jskaitant — ekonominio naudingumo (kokybés)
kriterijy reikSmiy ir parametry;

Uztikrinty atitiktj nacionalinio saugumo interesams bei kilmés reikalavimams visg Sutarties vykdymo laikotarpj, jei tokie
reikalavimai buvo numatyti Pirkimo dokumentuose. UZsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél
atitikties;

Uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty ta
patvirtinancius dokumentus;

Uztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo
dokumentuose, ir turéty ta patvirtinancius dokumentus. Jeigu Rangovas pats atitinka Sj reikalavima, taciau pasitelkia
Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas Sis reikalavimas, tokiu atveju Subrangovai turi laikytis
reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsizvelgiant j jy prisimamus jsipareigojimus Sutarciai vykdyti.
Irodymui Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumentg (pvz., jmonés patvirtintg aplinkos apsaugos politikg ar
kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasirasytg susitarimag, arba kitg dokumentg, kuriame yra aprasyta, kad
Subrangovas turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsizvelgiant |
Subrangovo prisiimamus jsipareigojimus SutarCiai vykdyti bei nustatyta Rangovo atsakomybé prizitiréti, kad
Subrangovas vadovautysi tiekéjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;

Uztikrinty per visg darby atlikimo laikotarpj kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos
sertifikato galiojima. Jei sertifikato galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratesti turimg
sertifikatg arba pateikti naujg nepriklausomos jstaigos iSduotg sertifikata, ne véliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos.
UZsakovas turi teise bet kada, be jokio iSankstinio jspé&jimo tikrinti, kaip laikomasi Sio reikalavimo, jskaitant pareikalauti
papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, pazeides Siame Sutarties punkte numatytg jsipareigojimg, moka
Specialiosiose salygose nurodytg bauda.

Rangovas taip pat atsako uz tai, kad Rangovas, Sutartj tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems
Istatymy ir (arba) Pirkimo dokumenty ir Rangovo pasitlyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus
bei turéty teise verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

UZsakovo prasymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti UZsakovui dokumentus,
patvirtinancius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai
atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.2 p. taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

Jeigu paaiSkéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 p. nustatyty
reikalavimy, arba Rangovas, Subrangovai ar Specialistai neatitinka 3.1.2 p. nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo
nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdymg iki kol bus pasalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo
pasalinti tokius neatitikimus per protingg ne ilgesnj nei 30 d. terming. Visais kitais nei 3.1.6 p. numatytasis atvejais
Rangovas, nepasalines Siame punkte minimy neatitikimy per 30 d. nuo jy paaiskéjimo, privalo sumokeéti Uzsakovui
Specialiosiose sglygose nurodytg bauda. Si nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar
Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas.

Jeigu Rangovas pazeidzia 3.1.4 p. daugiau nei tris kartus ir jam uz kiekvieng pazeidimg yra pritaikyta bauda, tai laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu atveju Uzsakovas jgyja teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka,
0 Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio bauda, iSskyrus 3.1.6 p. numatyta
atvejj. I baudos suma, mokéting Sutarties nutraukimo atveju, jskaitoma bauda, Rangovo mokétina pagal 3.1.4 p.

Jeigu pasikeiCia Istatymai, susije su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarciai jvykdyti, arba su Sutarties
vykdymui reikalingais profesinés kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi
Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako uz tai, kad biity nedelsiant
jvykdyti Istatymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria ISlaidy dél tokiy Istatymy
reikalavimy jvykdymo ar dél Darby vélavimo, Uzsakovas nekompensuoja tokiy ISlaidy.

Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

Rangovas turi teise pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurig Darby dalj, laikydamasis Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

Su Rangovo pasitilymu pateiktas Subrangovy sarasas yra sudétiné Sutarties dalis ir gali biti keiCiamas tik Siame 3.2 p.
Zemiau nustatyta tvarka. Tik galiojanciame Subrangovy sarase jrasyti Subrangovai gali biti Subrangovais pagal Sutartj
ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj bei gali patekti j statybviete.

Tuo atveju, kai Jstatymai nedraudzia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teise savo
nuozidra jtraukti tokj savo pasirinktg Subrangova j Subrangovy sarasa. Rangovas turi teise pakeisti tokj Subrangovg
kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybés nulémé butinybe pakeisti tokj Subrangova,
iSskyrus 3.4 p. aprasytus atvejus, kai keiciamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas. Rangovas, norédamas
jtraukti asmenj j Subrangovy sarasg, Uzsakovo praSymu taip pat privalo pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodancius
tokio asmens atitiktj jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.2 punkta.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Sutarties sudarymo metu Zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba
pavadinimus, juridiniy asmeny kodus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui
perduodamy atlikti Darby tiksly aprasyma, nurodydamas Siuos duomenis Subrangovy sagrase, kurj Rangovas privalo
parengti pagal priede Nr. 6 pateiktg forma ir pateikti UZsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po
Sutarties jsigaliojimo.

Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakova apie Subrangovy saraso pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu,
kaskart pateikdamas atnaujintg Subrangovy sarasg su paryskintais pakeitimais.

UZsakovas privalo jvertinti Subrangovy saraso pakeitimus ir Uzsakovo prasymu pateiktus dokumentus per 5 darbo
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3.2.7.
3.2.8.

3.2.9.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.4.
3.4.1.

3.4.1.1.
3.4.1.2.
3.4.1.3.
3.4.1.4.

3.4.15.

3.4.1.6.

3.4.1.7.

3.4.2.

3.4.3.

3.5.
3.5.1.

3.5.2.

dienas nuo jy gavimo. Tik po to, kai Uzsakovas pritaria asmens jtraukimui j Subrangovy sgrasa, toks asmuo tampa
Subrangovu ir jsigalioja atitinkamas Subrangovy saraso pakeitimas. Toks UZsakovo pritarimas nemazina Rangovo
atsakomybés uz Subrangova.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai patys vykdyty jiems priskirtg Darby dalj, nurodytg Subrangovy sarase.

Jeigu paaiskéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant Sutartyje nustatytg
tvarka, (b) neatitinka jam taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta Subrangovy sarase, Rangovas privalo ne
véliau nei per 1 darbo dieng nusalinti tokj Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i$ statybvietés, o to nepadares
Rangovas privalo sumokeéti UzZsakovui Specialiosiose sglygose nurodytg bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia Sj punktg
daugiau nei tris kartus ir jam uz kiekvieng pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél
kurio UzZsakovas jgyja teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo UZsakovui metu pateikti jam atnaujintg galutinj Subrangovy
sgrasa.

Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami praSymg UZsakovui. Tuo tikslu
UZsakovas per 3 darbo dienas nuo Subrangovy sgraso pateikimo Uzsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus
Subrangovy sarase, apie tokig tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal trisalio susitarimo su Subrangovu salygas,
pateiktas priede Nr. 12.

Jeigu Subrangovas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Uzsakovas ir Rangovas privalo sudaryti
su Subrangovu trisalj susitarimg pagal priede Nr. 12 pateiktg triSalio susitarimo su Subrangovu forma.

Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrjsty jrodymuy, kad
sugebés tinkamai jvykdyti jam tenkancig Sutarties dalj, Rangovas turi teise pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar
Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors zemiau iSvardinta aplinkybé:

jam yra iSkelta restruktdrizavimo ar bankroto byla;
jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo proceduros;
jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius;

jo veikla yra sustabdyta ar apribota, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar
panasi, kaip nurodyta auksciau Siame 3.4.1 punkte;

jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas,
ir kreditoriy susitarimg testi tiekéjo veiklg, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti);

jis neatitinka VPI (P]) ar kity teisés akty nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautinés
sankcijos kaip jos suprantamos Sankcijy jstatyme;

egzistuoja bet kokia kita auksSciau nenurodyta objektyvi priezastis dél, kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus
jsipareigojimus (sunki finansiné padétis, netenka teisés verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi
teise atlikti prisiimtus darbus ir pan.).

Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra kei¢iamas egzistuojant Sioje
Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms butinosioms salygoms, Rangovas turi teise pakeisti jungtinés veiklos
partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo
dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu UZsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p.
nustatyta tvarka. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarimg, atnaujinamas
Subrangovy sarasas (Priedas Nr. 6) su paryskintais pakeitimais. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy
Sutarties pakeitimy ir taip negali biti siekiama iSvengti VP] ir P] taikymo.

Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra
reorganizuojamas (jskaitant jungima ar skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teise
pakeisti jungtines veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy perémeju arba
pats Rangovas gali biti pakeistas jo teisiy ir pareigy peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas atitinka visus jam
pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Jeigu keiCiamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas,
sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy sarasSas (Priedas Nr. 6) su parysSkintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys
privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy
ir taip negali biti siekiama iSvengti VP] arba P] taikymo.

Specialistai

Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty
sgrase (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos Specialisty funkcijos atliekant Darbus, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas
Specialistas, aprasymas. Toks Specialisty saraSas pridedamas prie Sutarties jos sudarymo metu. Rangovas privalo
nedelsdamas informuoti UZzsakovg apie Specialisty sarase pateiktos informacijos (Specialisty ar jy duomeny)
pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnaujintg Specialisty sarasg su paryskintais pakeitimais.

Tik Specialisty sarase jraSyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir yra
priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj.
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Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, jtraukti j Specialisty sgrasa, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams
priskirtas funkcijas atliekant Darbus.
Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodytg Specialista arba paskirti pavaduojantj Specialista, kai:

Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir Jstatymus arba Rangovo pasitlyma taikomy kvalifikacijos arba
kity reikalavimy (jeigu tokie yra nustatyti);

Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy, laikinojo
nedarbingumo ar kity priezasciy.

Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialistg arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialista, Rangovas
privalo i$ anksto apie tai informuoti UZsakovg ir kartu pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinancius tokio asmens
kvalifikacija, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei [statymy reikalavimams bei Rangovo pasitlymui, Specialisto kontaktinius
duomenis: varda, pavarde, el. pasto adresg ir mobilaus telefono numerj, darbdavio pavadinimg ir koda.

Tik po to, kai UZsakovas jsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dienas
informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti Specialistu ir Rangovas gali jj jtraukti j Specialisty sarasa.

Po to, kai UZsakovas pritaria dél Specialisto jtraukimo j Specialisty sgrasg, Rangovas privalo atnaujinti Specialisty sarasa
ir pateikti jj Uzsakovui. Toks Specialisty saraso pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi bati
sudaromas Susitarimas.

Vadovavimas Darbams

Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat veliau tol, kol to reikia Rangovo
jsipareigojimy jvykdymui, Rangovas privalo uZztikrinti reikikmg vadovavimg Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra
planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prizitiréti ir tikrinti Darby atlikima.

Rangovas atsako uz tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skaicius asmeny, gerai mokanciy lietuviy kalbg ir
iSmananciy atliekamus Darbus (jskaitant jy atlikimo bddus ir metodus, galimus pavojus ir blidus uzkirsti kelig
nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai baty jvykdyti tinkamai ir saugiai.

Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uZztikrinti, kad tokie Specialistai
patys asmeniskai atlikty atitinkamas vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

SALIY BENDRADARBIAVIMAS
Saliy bendradarbiavimo pareiga

Vykdydamos Sutartj, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena
kitai operatyvius raSytinius pranesimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar aplinkybé, kuri
gali paveikti Sutartj ar lemti jos pazeidima.

UZsakovas atsako uz tai, kad Projektuotojas, Statinio projekto vykdymo prieZiliros rangovas, Techninés prieZitiros
rangovas bei Uzsakovo personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu.

Rangovas atsako uz tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas
bendradarbiauty su UZsakovo personalu.

Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal Jstatymus arba Sutartj turi kreiptis j Projektuotoja, Statinio
projekto vadova, Statinio projekto vykdymo priezitiros vadova ar Techninj prizitirétojg, Rangovas privalo kreiptis j Siuos
asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas UZsakova apie tai.

iV —

funkcijas privalo atlikti Uzsakovas, jeigu tai nepriestarauja Istatymams. Tais atvejais, kai pagal Istatymus arba
Uzsakovo uzduotj privalo bdti, bet néra paskirtas Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas arba Techninis
priZilrétojas ir dél to nevykdomos jy funkcijos, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Sios
priezasties faktiSkai véluoja Darbai, bity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p.
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba UZsakovo uZduotj
néra privaloma paskirti Techninj prizitirétojg ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats
UZsakovas.

Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovo personalas Uzsakovo praSymu dalyvauty susirinkimuose ir diskusijose su
Uzsakovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, juy klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy
jgyvendinimo klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.
Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo kliGitimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, jspéti Uzsakova
apie tokias klidtis ir imtis visy nuo jo priklausanciy protingy priemoniy toms Klititims pasalinti. Jeigu Rangovas néra
atsakingas dél tokiy kliti¢iy atsiradimo arba uz jy pasalinimg, Salys privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarima,
kuriuo turi biiti pratesti Darby terminai tiek, kiek dél kliti¢iy Salinimo faktiSkai véluos Darbai.

Jeigu Rangovas veéluoja informuoti UZsakovg apie Sutarties vykdymo Kliiitis, Rangovas praranda teise reikalauti pratesti
Darby terminus.

§aliq atstovai

Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakingg uz Sutarties vykdyma, ir nurodyti
ju kontaktinius duomenis Specialiosiose sglygose.

Kai Salis nori atSaukti paskirtajj atstova ir paskirti kita asmenj savo atstovu arba nori paskirti kitg asmenj laikinai vykdyti
savo atstovo funkcijas atstovo laikino negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i5 anksto apie tai
informuoti kitg Salj ir pateikti kitai Saliai informacijg tokio asmens kontaktinius duomenis.
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DARBUY DOKUMENTAI
UzZsakovo dokumentai

UZsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZzsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UZsakovas privalo
pateikti Rangovui Sutartyje nurodytus Uzsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu
Rangovui yra reikalingi Uzsakovo dokumenty vertimai, Rangovas privalo tuo pasirtipinti savo sgskaita.

Jeigu [statymai nustato UZsakovo pareigg gauti konkrety dokumentg arba atlikti konkrecig procedirg, bet Pirkimo
dokumentuose arba UZsakovo uzduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad tokj dokumentg privalo gauti
arba procediirg privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento gavimg ar proceddiros atlikimg atsako bei susijusias
iSlaidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangovo dokumentams.

Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus UzZsakovo dokumentas,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti UZsakova ir nurodyti protingg
terming, per kurj UZsakovas turéty gauti ir pateikti tokj UZsakovo dokumentg, nurodyti dokumento pobidj, tiksla,
kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikSme Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo
dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus UZsakovui apie tai, kokig jtakg Darby terminams daro tai, jog triiksta tokio
UZsakovo dokumento.

Jeigu Darbai véluoja del to, jog néra gautas kuris nors UZsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad
tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg
24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima.

Jeigu Rangovas veéluoja informuoti UZsakova apie Darby vykdymui reikalingg UZsakovo dokumentg, Rangovas praranda
teise reikalauti pratesti Darby terminus.

Rangovo dokumentai
Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.
Visi Rangovo dokumentai turi biti parengti lietuviy kalba, nebent UZsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.

Rangovas privalo parengti ir su Uzsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darby,
kurie turi bati atliekami vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti
Darby neturédamas su UZsakovu suderinto Rangovo dokumento, kuriuo vadovaujantis turi biiti vykdomi tie Darbai. Uz
kiekvieng Sio punkto pazeidimg Rangovas privalo sumokéti UZzsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio bauda.
Jeigu Rangovas paZeidZia $j punkta daugiau nei du kartus ir jam uz kiekvieng pazeidimg yra pritaikyta bauda, tai
laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas jgyja teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta
tvarka.

Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertizé, kurig pagal [statymus arba Technine specifikacijg arba
Specialigsias salygas privalo organizuoti Uzsakovas, UZsakovas jsipareigoja suorganizuoti ekspertize ir pateikti Rangovui
ekspertizés iSvadas.

Jeigu Darbai véluoja dél to, jog UZsakovas nepragristai véluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizés
iSvadas, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, bty pratesti Darby
terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima.
Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertize nustatoma, kad tg dokumentg bitina pataisyti pagal ekspertizés akto
pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui, pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi buti
atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastaby gavimo dienos.

Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda UZzsakovui. Rangovas privalo Uzsakovo
reikalavimu ir per UZsakovo nurodytg terming parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus UZsakovo personalui
arba ValdZios institucijoms. Rangovas, prarades Rangovo dokumentus, privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy
tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus dokumentus.

Statinio informacinis modeliavimas

Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacinj modeliavima, tuomet Salys privalo
vadovautis Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo aprasu, pateiktu priede Nr. 15. Apie tai pazymima
Specialiosiose salygose.

ISpildomoji dokumentacija

Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darby iSpildomaja dokumentacijg, kurioje turi buti
fiksuojamas Statybos darby jvykdymas, parodomos tikslios visy Statybos darby ir [renginiy vietos, matmenys, atskaitos
duomenys ir kita pagal Istatymus arba Sutartj reikalinga informacija. Rangovas privalo saugoti iSpildomajg
dokumentacijg statybvietéje ir perduoti jg Uzsakovui pries perduodamas Darbus.

Naudojimo instrukcijos
Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uzduotj arba Statinio projekta turi parengti ir pateikti Uzsakovui naudojimo instrukcijas,
Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas pagal Uzsakovo uzduoties ir Istatymy reikalavimus. Naudojimo
instrukcijos turi biti aiSkios ir detalios, kad UZsakovas, vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, prizitreéti,
remontuoti Statybos darby rezultatus ir Jrenginius, taip pat esant reikalui iSardyti ir iS naujo surinkti, suderinti ir paleisti
Irenginius.

Klaidos Darby dokumentuose
salys, pastebéjusios klaidas ar trikumus Darby dokumentuose, privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kitg.
Salys turi Sig pareigg per visa Sutarties galiojimo laikg ir iki Rangovas jvykdys visus garantinius jsipareigojimus pagal
Sutartj.
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5.6.6.

5.6.7.

Rangovas negali reiksti Uzsakovui pretenzijy dél tokiy klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose:

jeigu Rangovui paaiskéja, kad UZsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas pazeidZia 6.5.22
p. (jspéti Uzsakova ir sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.5.25 p. (Rangovui atitenka
atsakomybé uz atsiradusius defektus).

Jeigu nustatomos klaidos ar triikumai UZsakovo pateiktuose dokumentuose, UZsakovas privalo organizuoti klaidy ar
trakumy iStaisyma, jeigu tai yra privaloma pagal [statymus arba batina tam, kad bty galima jvykdyti Sutartj.

Jeigu dél klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, arba
atsisakyti dalies Darby, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby
terminy pratesimg tokiu laikotarpiu, kiek dél Darby perdarymo ar Papildomy darby, ar Atsisakomy darby faktiskai
véluoja Darbai, sumokéti Rangovui uz Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant Atsisakomy darby kaing. Si nuostata
netaikoma 5.6.2 p. numatytais atvejais.

Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy dalies tol, kol néra istaisyta UZzsakovo dokumento klaida ar
trikumas, ir del to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai,
buty pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka.

5.6.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo sgskaita perdaryti Darbus ir Rangovui tenka atsakomybé uz Darby
vélavima.

Uz klaidas ir trikumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, iSskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus
lémé klaidos ar trlkumai UZsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo
UZsakova apie tokias klaidas ir trkumus. Tai, jog Uzsakovo personalas perZzitiréjo, suderino ar patvirtino Rangovo
dokumentus, nepasalina ir nesumaZzina Rangovo atsakomybés uz ty dokumenty klaidas ir trikumus.

5.7. Darby dokumenty pakeitimai

5.7.1.

5.7.1.1.

5.7.1.2.

5.7.1.3.

5.7.1.4.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

UZsakovas turi teise daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti
Atsisakomy darby, su salyga, kad nepakeicia Statybos darby pobidzio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo
atsiranda arba tampa Zinoma kuri nors i$ Siy aplinkybiy:

paaiskéja klaidy arba trikumy Uzsakovo dokumentuose arba UZsakovo dokumenty neatitikimy faktinei situacijai
statybvietéje ir tokius Uzsakovo dokumentus yra bitina iStaisyti tam, kad biity galima vykdyti Statybos darbus;

reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar
Irenginiai;

UZsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity UZsakovo ar treCiyjy
asmeny vykdomy projekty sprendiniais, arba dél to, jog UZsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius Jstatymy
reikalavimus, arba dél to, jog iSnyko UZsakovo poreikis Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi
UZsakovui);

paaiskéja, kad dél Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. ,Sutarties kainos perskaiCiavimas dél kainy lygio
pokycio", bitinyjy Papildomy darby pirkimo UzZsakovas tampa finansiskai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdyma ir
deél to Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba Technine specifikacija.

UzZsakovas turi teise daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby, kuriuos
reikia atlikti dél Siy pakeitimy, arba Atsisakomy darby bendra kaina nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o
Sig ribg virsijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés sutarties verté buvo perzitréta ir indeksuota pagal 14.4 p.
numatytas salygas, 15 procenty skaitiuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél pakeitimy Uzsakovo
dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darby, bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skaiciuojant 15 procenty, is
Papildomy darby kainos turi biti atimama Atsisakomy darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda Siame punkte numatyto
sutikimo, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir taikomas 25.5 p., iSskyrus 25.5.5 p.

Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 p., keiiamas Statinio projektas, Uzsakovo uZduotis arba kiti UZsakovo dokumentai del
priezasCiy, uz kurias neatsako Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy
pakeitimy salygoto Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy darby pagal 14.6 p. Jeigu dél tokio UZsakovo
dokumenty pakeitimo reikia perzitréti ir pakeisti (pratesti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime nurodomi
pakeistieji Darby terminai.

Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasitlyme nurodyti Statybos produktai ar [renginiai ir dél to juos reikia pakeisti
kitais juos atitinkanciais Statybos produktais ar [renginiais, Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka.
Jeigu Statinio projektas arba kiti Uzsakovo dokumentai kei¢iami dél Rangovo kaltés arba 5.7.4 p. numatytu atveju

kei¢iamas Rangovo pasiiilymas, Rangovui tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo kastai ir atsakomybé uz
Darby vélavima, numatyta 11.4 p.

5.8. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti Istatymuose arba
Uzsakovo uzduotyje arba Specialiosiose sglygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartj
Rangovas privalo perduoti Uzsakovui.

Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Istatymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto

iV

UZsakovo atstovui.

Jeigu UZsakovas atmeta pateiktg Rangovo dokumenta, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti tokj dokumentg pagal
UZsakovo pastabas ir pakartotinai jj pateikti Uzsakovui perzitréti ir pritarti arba patvirtinti.

Joks Uzsakovo ar Uzsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo
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5.8.5.

5.9.

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

5.9.5.

5.9.6.

5.9.7.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

atsakomybés uz tuos Rangovo dokumentus.

Po to, kai UZsakovas patvirtina Rangovo dokumentg, Rangovas privalo per 5 dienas, pateikti Uzsakovui Rangovo
dokumento pasirasytg galutine versijg skaitmeniniu formatu, o Istatymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje nurodytais
atvejais — ir popierine versijg keturiais egzemplioriais, jeigu Uzsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip.

Intelektinés nuosavybés teisés

Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako uZ tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybes objekto
panaudojimas pagal Sutartj nepaZeis intelektinés nuosavybés teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly,
juridiniy asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslapciy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas jgis reikiamas intelektinés nuosavybés teises i$ Rangovo dokumenty autoriy
tam, kad galéty tinkamai jvykdyti savo jsipareigojimus pagal Sutart;j.

Rangovas turi teise naudoti Uzsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas UZsakovo bei
treCiyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisiy.

Rangovas suteikia UZsakovui neatSaukiama, neterminuotg, perleidziama, neiSimtine neatlyginting licencijg naudotis
visomis turtinémis autoriy teisémis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybés teisémis j Rangovo dokumentus (jskaitant
nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybés teisés objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus j
Rangovo dokumentus ar bitinus jy panaudojimui pagal paskirtj, jskaitant atgaminti, iSleisti, versti, naudoti, keisti ir
kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieSinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties
vykdymui, Objekto sukurimui, naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam
pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia teise suteikti sublicencijas. Laikoma, kad
Licencija yra suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo UZsakovui
momento, jskaitant nebaigty dokumenty perdavimg pagal 25.5.3.1 p.

Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkreciam
Objektui skirta ar pritaikyta programiné jranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia juos naudoti
bet kokiuose UZsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose iSmaniuosiuose prietaisuose.

Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Uzsakovo uzduotj pateikti treiyjy asmeny kompiuteriy programine jrangg arba
taikomajg programa, skirtg ir (arba) pritaikyta konkreciam Objektui, Rangovas privalo teisétai Uzsakovo vardu jgyti
licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir (arba) taikomaja programa, jdiegti Sig programine jranga ir
(arba) taikomajg programg UZsakovo nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose iSmaniuosiuose prietaisuose
ir uztikrinti, kad Uzsakovui biity teikiamas programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas.
I Sutarties kaing yra jskaiCiuotas atlygis Rangovui uz programinés jrangos ir (arba) taikomyjy programy jdiegima bei
licencijas jomis naudotis UZsakovo uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotojy) skaiCiui ir nurodytai
trukmei.

Jeigu tretieji asmenys (jskaitant Rangovo personalg ar buvusj Rangovo personalg) pareiksty pretenzijy ar reikalavimy
UZsakovui dél to, kad Uzsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, paZeidZia jy intelektinés nuosavybés teises,
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika Uzsakovo vardu apginti Uzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimy, atlyginti
visas UZsakovo patirtas iSlaidas ir uztikrinti, kad Uzsakovas galéty nevarzomai naudotis Licencija.

STATYBOS DARBY VYKDYMAS

UZsakovas privalo paskirti vieng uz visy statiniy statybg atsakingg Rangova, kuris turi atitikti Statybos jstatyme
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir vykdyti Statybos jstatymo 22 straipsnyje nustatytas rangovo pareigas.
Rangovas savo prievoléms jvykdyti turi teise pasitekti subrangovus laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos.

Statybvieté

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise per 10 darbo dieny po to kai Rangovas pateikia
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg pagal 12 p. salygas, Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimo sutarties sudarymo ir jsigaliojimo faktg patvirtinanCius dokumentus pagal 13 p. salygas.

Jeigu UZsakovas véluoja perduoti Rangovui statybviete ne dél Rangovo kaltés, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad
tokia pat trukme, kiek dél UZsakovo veélavimo perduoti statybviete faktiSkai veéluoja Darbai, buty pratesti Darby
terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka.

Rangovas privalo statybviete jrengti pagal Istatymy ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés
apsaugos bei patekimo | statybviete kontrolés priemones, jrengti lauko statybvietés apsvietimg tamsiuoju paros metu
ir stebéjimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas Prekéms, darbo vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje
arba j statybviete, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir juos prizitiréti pagal Jstatymy, Specialiyjy salygy ir
(arba) Uzsakovo uzduoties ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal
Rangovo jprastai taikomus reikalavimus. Rangovas atsako uz statybvietés (darbo viety, sandéliavimo viety) Zenklinimg
ir bitiny atitvary jrengima, taip pat uz personalo ir (arba) techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti pardipinima.
Rangovas privalo Istatymy ir Specialiyjy salygy nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stendg apie Statybos
darbus, atitinkantj Jstatymy ir kitus Uzsakovo reikalavimus.

Rangovas atsako uz statybvietés ir joje esancio turto (jskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje
palaikyma. Uz kiekvieng statybvietés ir joje esancio turto apsaugos reikalavimy pazeidima, kuris jvyko dél Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio bauda.
Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadaryty Zalos statybvietéje esantiems
statiniams, jrenginiams, inZineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. Uzsakovo uzduotis
gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su UZsakovo veiklos uztikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko,
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6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.5.
6.5.1.

6.5.2.
6.5.3.

Uzsakovo klienty (lankytojy) saugos uztikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, UZsakovo transporto priemoniy ir kitos
technikos sudéjimo j statybviete tvarka ir salygas ir kt.

Rangovas privalo naudoti statybviete laikydamasis Statinio projekto, Specialiyjy salygy, Uzsakovo uzduoties bei
Istatymy reikalavimy ir tik Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be iSankstinio rasytinio UZzsakovo
sutikimo statybvietéje apgyvendinti Zmones arba suteikti jiems teise naudotis statybvietéje esanciomis patalpomis kitais
tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekvieng Siy reikalavimy pazeidimg Rangovas privalo sumokeéti
UzZsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio bauda.

Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus,
Irenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jy kiekius nedelsdamas pasalinti iS saugojimo vietos. Statybos
produkty, Irenginiy ir Priemoniy vezimo j statybviete tvarka nustato Uzsakovo uzduotis. Rangovas privalo kasdien valyti
statybviete ir kitas teritorijas, uZterStas dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo iS statybvietés pasalinti
statybines ir kitokias atliekas, terSalus ir kitokias aplinkai pavojingas medZziagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos
darbus, bei tinkamai pildyti tokiy atlieky ir medziagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

UzZbaiges Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir iSvalyti statybviete, pasalinti
i$ jos viska, kas néra Statybos darby rezultatai, taip pat sutvarkyti ir iSvalyti Objekta. Tol, kol Rangovas nejvykdo Sios
salygos, UZsakovas turi teise atsisakyti priimti statybviete.

Rangovas privalo grazinti Uzsakovui statybviete pagal statybvietés perdavimo-priémimo aktg (pagal priede Nr. 8
pateiktg forma) tuo paciu metu, kai Rangovas perduoda UZsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo
akta.

Treciyjy asmeny veikla statybvietéje

Rangovas privalo j statybviete leisti patekti ir joje biti tik Rangovo personalui ir Uzsakovo personalui ir institucijoms
turin¢ioms teise atlikti patikrinimus ir tik vadovaudamasis Istatymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dél
asmeny, kurie gali biti statybvietéje, bei jy identifikavimo. UZsakovas paveda Rangovui ir jj jgalioja paties Rangovo
sgskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esanciy asmeny identifikavimo, atvykimo j statybviete, buvimo joje
ir iSvykimo i$ jos registravimo bei kontrolés tvarka, jeigu UZsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako uz
statybvietés apsaugg nuo neteiséto pasaliniy asmeny patekimo.

Rangovas privalo uZztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbanCio asmens identifikavimo kodg
(toliau — statybininko ID kodg) (ar analogiska identifikacijos kodg), o asmenys, kurie statybvietéje atliecka ne su
statybos darbais susijusig veikla, — jy identifikavimo priemone, taip pat teikti Skaidriai dirbanciojo tapatybés
identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavij ir statybininko
ID kodo turétojg. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statybos darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID
kodo ir (ar) nepateike atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos
tvarkytojui.

Jei paaiskéja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi
statybininko ID kodo ar nepranesé atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui patekti j statybviete ar atlikti statybos darbus, Rangovas moka Specialiosiose sglygose nurodytg
bauda.

Nenumatytos fizinés salygos

Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés salygos (jskaitant geologines, pozemines, povandenines ir
hidrologines salygas, bet nejskaitant klimatiniy salygy ir jy padariniy) arba Zmogaus sukurtos fizinés salygos, fizinés
klititys arba tersalai, kuriy patyre rangovai negaléjo numatyti pateikdami tiekéjo pasitlymus pagal Pirkimo dokumentus.

Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity istorine,
kultdrine arba archeologine verte turinciy daikty ar jy liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
Uzsakovg ir perduoti visus radinius saugoti Uzsakovui. Rangovas privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad
Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepasalinty arba nepadaryty jiems zalos.

Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa arba jtaria rades sprogmeny arba Zzmogaus palaiky,
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti veiklg toje statybvietés dalyje, apie tai informuoti Uzsakova bei policijg ir
imtis deramy saugumo priemoniy.

6.4.1, 6.4.2 ir 6.4.3 p. numatytais atvejais Uzsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity UZsakovo
dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos darby
vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, buty pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatyma pagal 14.6 p.

Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

Rangovas privalo jvykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir
pasalinti visus Statybos darby, Statybos produkty bei Irenginiy defektus (iSskyrus kai juos tiekia UZsakovas). Si
nuostata neturi biiti aiSkinama kaip panaikinanti Istatymuose nustatytas taisykles dél Rangovo atsakomybés uz
defektus ribojimo ar netaikymo.

Rangovas atsako uz visy Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamumga, sauguma ir stabiluma.

Rangovas privalo aprupinti statybg visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Irenginiais,
Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais, kuriy reikia tam, kad biity galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti
Statybos darbus, Objektg ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj bei paSalinti defektus (iSskyrus tai, kg pagal
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6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

6.5.7.

6.5.8.

6.5.9.

6.5.10.

6.5.11.

6.5.12.

6.5.13.
6.5.14.
6.5.15.

6.5.16.

6.5.17.

6.5.18.

6.5.19.

6.5.20.

Specialigsias salygas ir (arba) Uzsakovo uzduotj ir Statinio projektg privalo patiekti Uzsakovas).

Rangovas privalo uztikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visg laika turéty
Istatymuose ir Sutartyje reikalaujama profesine kvalifikacijg bei jg patvirtinancius dokumentus, taip pat turéty [statymy
arba Prekiy gamintojy ar tiekéjy reikalaujamus turéti dokumentus, patvirtinancius jy kvalifikacijg ir teise vykdyti bei
uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

Rangovas privalo ne véliau nei pries 3 darbo dienas informuoti Uzsakovg apie planuojamg Statybos darby statybvietéje
pradZig ir nurodyti pasamdytg arba paskirtg statinio statybos vadova. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo
apie tai informuoti UZsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo pasamdymo arba paskyrimo dienos, o
jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 p.

Istatymuose ir (arba) UZsakovo uZduotyije ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, pries pradédamas
Statybos darbus statybvietéje, privalo parengti statybos darby technologijos projektg ir pateikti jj perzitréti bei
patvirtinti Techniniam priziGirétojui 5.8 p. nustatyta tvarka.

Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties dokumenty vieng egzemplioriy, darbo projekty ir statybos darby
Zurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei UZsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darby Zurnalas,
Rangovas privalo statybvietéje jrengti pakankama skaiciy kompiuteriniy darbo viety, kad bty galima efektyviai pildyti
Zurnala.

Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Statybos darbus bty tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zurnalas ir jame
bty fiksuojama Statybos darby eiga ir visi su Statybos darbais susije jvykiai. Statybos darby Zurnalas turi biti pildomas
vadovaujantis Istatymy nustatyta tvarka ir Techninio priZitirétojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darby Zurnalas
turi bati pildomas nuo Statybos darby pradzios iki pabaigos.

Rangovas privalo pakviesti Techninj prizilirétojg patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio
konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau humatyty Statybos darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukcijos
gali bdti uzdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu biidu tik po to, kai juos patikrina Techninis
prizitirétojas ir pasiraso paslépty darby patikrinimo aktg arba laikanciyjy konstrukcijy priémimo akta.

Rangovas jsipareigoja i$ anksto bent pries 2 darbo dienas informuoti Techninj prizitirétojg apie numatomg Statybos
patikrinti uzdengiamus Statybos darbus ar konstrukcijas, Rangovas Techninio prizitirétojo reikalavimu privalo savo
sgskaita atidengti uZzdengtus Statybos darbus bei konstrukcijas ir vél juos uzdengti po to, kai Techninis priZitirétojas
uzbaigia tokiy Statybos darby ar konstrukcijy patikrinima. Toks paslépty Statybos darby ar konstrukcijy atidengimas
Techninio priZitirétojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis prizitrétojas,
gaves laiku iSsiystg Rangovo pranesima, neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uzdengiamy Statybos darby ar
konstrukcijy ir dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai,
bty pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka.

Rangovas atsako uz tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir (arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus,
Istatymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos produkty ir Irenginiy tiekéjy instrukcijas.

Rangovas atsako uz visy galiojanciy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priesgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
statybvietéje reikalavimy laikymasi.

Rangovas atsako uz visy asmeny, teisétai esanciy statybvietéje, sauguma.

Rangovas atsako pries Uzsakova ir treciuosius asmenis, kad | statybviete neteisétai nepatekty asmenys.

Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir
Priemonés neperzengty statybvietés riby ir neteisétai nepatekty j gretimas teritorijas.

Statybos darbai turi biti vykdomi taip, kad Uzsakovo ir treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo
iki Statybos darby pradZios, visg laikg atitikty Jstatymy nustatytus reikalavimus, taip pat kad UZsakovui nebdity
trukdoma vykdyti savo veiklos, iSskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte.
Rangovas atsako uz aplinkos, statiniy ir kity objekty, esanciy uz statybvietés riby, apsaugg nuo neigiamo poveikio,
kurj gali salygoti Statybos darby vykdymas, uz Salia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, judanciy ar biinanciy asmeny
(tarp jy — Uzsakovo personalo) ir jy turto apsaugq nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio
(tarSos, atlieky, triukSmo, vibracijos, kvapy, kliti¢iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy bitiny aplinkos
apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazinty Statybos darby sukeliama neigiama poveikj Zzmonéms
bei turtui.

.....

juose ir (arba) vykdyti biiting su Statybos darbais susijusig veikla uz statybvietés riby.

Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip
nenurodyta Specialiosiose saglygose. Jeigu Specialiosiose sglygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos,
Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose nurodytomis darbo dienomis ir
(arba) darbo valandomis. Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietéje kitu laiku tik
gaves UZsakovo sutikima.

Rangovas atsako uz tai, kad visg laikg, kai statybvietéje yra vykdomi Statybos darbai, juos prizitréty reikiama
kvalifikacijg ir patirtj turintys statinio statybos vadovas ir pakankamas skaicius statinio statybos bendruyjy ir specialiyjy
darby vadovuy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai biity atliekami kokybiSkai, pagal Statinio projekta
ir darbo projektg, statybg leidziantj dokumenta, [statymy ir Sutarties reikalavimus.

Rangovas privalo sudaryti galimybes UZsakovo personalui apzitréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti,
matuoti ir iSbandyti Statybos produktus, Irenginius (jy dalis) bei Statybos darby kokybe jy gamybos (kiek tai
nepazeidzia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo tikslu suteikti Uzsakovo personalui priéjima, leidimus,
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6.5.21.

6.5.22.

6.5.22.1.

6.5.22.2.

6.5.22.3.

6.5.23.

6.5.24.

6.5.25.

darby saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieng
karta, kai jy reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir Jstatymy reikalavimy.
UZsakovas, Statinio projekto vykdymo priezitros vadovas arba Techninis priZilrétojas turi teise nurodyti Rangovui iS
statybvietés arba Objekto pasalinti bet kokj Jstatymy ar Sutarties neatitinkantj Statybos produkta ar [renginj ir jj pakeisti
tinkamu, perdaryti bet kokius Jstatymy ar Sutarties neatitinkancius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos
bitina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti Zmoniy gyvybes ir sveikatg, arba apsaugoti Objektg ar kitg turtg nuo Zuvimo
ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo jvykdyti per UZsakovo nurodyme nustatytg laika. Rangovui
nejvykdzius nurodymy, UZsakovas turi teise Rangovo sgskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar
veiksmus.

Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, jspéti Uzsakova ir, kol gaus nurodymus,
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiskéja, kad:

Uzsakovo dokumentai, gauti i Uzsakovo, Statybos produktai ar Jrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos
kokybeés;

UZsakovo, Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo arba Techninio prizitirétojo nurodymy dél Statybos darby
atlikimo budo laikymasis sudaro grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

yra kity nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy, sudaranciy grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui, tvirtumui
ar Statybos darby saugumui arba lemianciy imperatyviy Istatymy pazeidima.

UZsakovas, gaves Rangovo jspé&jimg apie 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba 6.5.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau
atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus.

Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.5.22 p. véluoja Darbai, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad
tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg
24 p. nustatyta tvarka.

Jeigu Rangovas nejspéja UZsakovo, arba tesia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus UZsakovo atsakyma pagal 6.5.23
p., arba jeigu nejvykdo laiku gauty Uzsakovo nurodymy, Rangovas atsako uz Rangovo dokumenty, Statybos darby bei
Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba 6.5.22.3 p. nurodytomis aplinkybémis, kaip
SalinanCiomis Rangovo atsakomybe uz tokius defektus.

6.6. Aprupinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rySio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir apsirGpinti Statybos darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir rySio paslaugy tiekimu
statybvietéje.

UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte arba Specialiosiose salygose numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos,
vandens tiekimo ar rysio tinklus gali jrengti UZsakovas arba UZsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamy
tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar rySio paslaugas, patalpas ir kitas Specialiosiose salygose arba
Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju UZsakovas gali teikti tokias
paslaugas ir priemones savo saskaita arba Specialiosiose salygose arba UZsakovo uzduotyje turi biti numatyti tokiy
paslaugy jkainiai, priemoniy kainos, apskaitos ir apmokéjimo tvarka.

Rangovas privalo iki Darby pabaigos iSmontuoti ir pasalinti jo jrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio
tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir sutvarkyti jy buvimo vietas pagal Istatymy, Specialiyjy salygy
arba UZsakovo uzduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiy reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos
biikle, buvusia iki pradedant Statybos darbus.

6.7. Privaziavimo keliai ir saugus eismas

6.7.1.
6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

6.7.6.

6.7.7.

Rangovas privalo uztikrinti tinkamg statybos darby vietos aptvérimga ir eismo organizavima.

Rangovui rekomenduojama statybos darbus objektuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas atlikti laikotarpiu kada
eismo intensyvumas yra sumazéjes.

Statybos darbai turi biiti organizuojami taip, kad kelio ruoze, kuriame vykdomi statybos darbai, neblty nutraukiamas
transporto eismas, bty uztikrinamas patekimas j teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame vykdomi statybos
darbai, taip pat sudaromos kuo mazesnés klititys pagalbos tarnyby transporto eismui. Kelio ruoze, kuriame vykdomi
statybos darbai, transporto eismas gali biti nutrauktas tik iSimtiniais atvejais, esant konkretiems, trumpalaikiams ir
technologiskai pagrjstiems atvejams, kai vykdant darbus galimybiy leisti eisma greta darbo viety néra, suderinus
apylankas.

Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip 3 (trys) dienos pries pradedant, keiiant ar panaikinant eismo ribojima informuoti
UZsakovo atstovg elektroniniu pastu.

Rangovas privalo jsivertinti galimus marsrutus ir kelius privaziavimui prie statybvietés, jy tinkamuma, bikle ir
naudojimo salygas bei kastus, taip pat atsakyti uz jiems padarytg Zalg ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais,
nesilaikyma.

Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais dél Uzsakovo arba treciyjy
asmeny veiksmy ar sprendimy ir tai lemia Darby vélavima, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad faktine Darby vélavimo
trukme buty pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys sudaro Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka.

Rangovas atsako uz saugaus eismo uZztikrinimg statybvietéje esanciuose takuose ir keliuose, taip pat uz vykdant
Statybos darbus naudojamy keliy ir taky priezitirg, valyma ir plovimg tokia apimtimi, kad bity panaikintas neigiamas
poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy biklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo Statybos darby
vykdymas.
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6.8.
6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

6.8.6.

6.8.7.

6.8.8.

6.8.9.

6.9.
6.9.1.

Statybos produktai, Irenginiai ir Priemonés

Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir
Irenginius, kurie atitinka visus [statymuose ir (arba) UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasitlyme
nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirciai ir neturi jokiy defekty. Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte
numatytais atvejais Rangovas turi teise naudoti nenaujus Statybos produktus ir Jrenginius, kurie atitinka kitus Sio 6.8
p. reikalavimus.

Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés savybés
Objekto ekonomiskai pagrjstu tarnavimo laikotarpiu uztikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos
produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

Jeigu Istatymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o Jrenginiai — atitikties
deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu j lietuviy kalba.

Rangovas atsako uz tai, kad visos Prekés atitikty kilmés Salies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba)
UZsakovo uzduotyje (jeigu nurodyta), ir nebity perkamos, importuojamos arba gabenamos i$ Saliy, i$ kuriy yra
draudziama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal tarptautines sankcijas ir ribojamasias
priemones.

Rangovui tenka visa Statybos produkty ir Jrenginiy eksporto ir importo procediiry atlikimo, muity ir importo mokesciy
sumokeéjimo, transportavimo ir pristatymo | statybviete rizika ir kaStai. Rangovas atsako uz Statybos produkty bei
Irenginiy iSkrovima bei sandéliavima. Rangovas privalo sandéliuoti ir saugoti Statybos produktus ir Jrenginius pagal jy
gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar Irenginiams.
Pagrindinius Statybos produktus ir Jrenginius, Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu jy pavyzdzius pries uzsakydamas
ar nupirkdamas tokius Statybos produktus ar Irenginius, nebent Uzsakovas aiSkiai informuoja Rangova, kad iSankstinis
derinimas nebdtinas.

Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir Irenginiy vienetas tampa Uzsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios
i$ Siy aplinkybiy: (i) kai Statybos produktai ir Jrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto
sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais Uzsakovas atsiskaito uz tuos Statybos produktus ir Jrenginius
su Rangovu. Irenginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutartj ir kurie netampa Objekto
sudétine dalimi, tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i$ Siy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos perduoda, o
Uzsakovas priima pagal perdavimo-priémimo aktg ar kitg rasytinj dokumentg arba (ii) kai UZsakovas atsiskaito uz tuos
Irenginius ar kitus daiktus su Rangovu.

Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus Uzsakovo nuosavybén,
Rangovas privalo jgyti nesuvarzytg ir neapribotg asmenine nuosavybés teise j tuos Statybos produktus, Irenginius ar
kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti Uzsakovui, kad jokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy j
Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus, UZsakovui perleidZiama nuosavybés teisé | Statybos produktus,
Irenginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

Rangovui tenka visa Statybos produkty ir Irenginiy (jskaitant Uzsakovo patiektus Statybos produktus ir [renginius)
praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar Irenginiai, Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki ty Statybos produkty ir Irenginiy perdavimo UZsakovui Sutartyje
numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo aktg ar kitg rasytinj dokumentg. Irenginiy ir kity daikty, kuriuos
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo
rizika tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal perdavimo-priémimo
aktg ar kitg rasytinj dokumenta.

Mokymai

Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti UZsakovo personala,
kaip naudoti ir prizitiréti Objekta, jo inZinerines sistemas, jranga, prietaisus, jtaisus, kitus panasius dalykus bei
Irenginius. Pries pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su Uzsakovu mokymy medZziaga ir kitus
dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i$ anksto suderintg tvarkg ir grafika.

6.10. Bandymai

6.10.1.

6.10.2.

6.10.3.

6.10.4.

6.10.5.

6.10.6.

Specialiosiose sglygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) Istatymuose numatytais
atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir Jrenginiy bandymus,
iSskyrus bandymus, kuriuos pagal Jstatymus ir Sutarties salygas turi atlikti pats Uzsakovas arba tretieji asmenys.
Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo aprasg ir bandymy rezultaty protokolo formg ir ne véliau nei
likus 20 dieny iki bandymo pradzios pateikti juos suderinti Uzsakovui ir Techniniam prizitirétojui 5.8 p. nustatyta tvarka.
Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo vykdymo aprasa, suderintg su Uzsakovu ir Techniniu priziGrétoju,
o bandymy rezultatus uzfiksuoti bandymy rezultaty protokole, kurio forma suderinta su UZsakovu ir Techniniu
prizidrétoju.

Rangovas privalo suderinti bandymy laikg ir vietg su Uzsakovu ir Techniniu priziGirétoju. Rangovas privalo sudaryti

Ly —

Jeigu Techninis prizitirétojas suderintu laiku neatvyksta stebéti bandymy, Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu ir
Techniniu prizitrétoju nauja bandymy laika.

Rangovas gyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai veluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai. Tuo
tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka.

Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo iStaisyti Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy
ar Objekto defektus, perdaryti bet kokius Jstatymy ar Sutarties neatitinkancius Statybos darbus, pakeisti naujais
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6.10.7.

6.10.8.
6.10.8.1.

6.10.8.2.

6.10.8.3.

Statybos produktus ar [renginius, kurie neatitinka Sutarties ar [statymy reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-
derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

Jeigu Uzsakovas arba Uzsakovo nurodyti tretieji asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis
naudojimas, dalyvaujant UZsakovo personalui, negali biti laikoma, kad UZsakovas priémé Statybos darbus ar Darbus
arba perémé Objekta. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai arba energija tampa UZsakovo
nuosavybe.

Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty, UzZsakovas turi teise savo nuoZitra nuspresti:

priimti Statybos darbus ir sumaZinti Sutarties kaing tokia suma, kiek sumazéja Statybos darby verté UZsakovui dél to,
jog bandymy rezultatai yra neigiami; arba

Statybos darby dalj, kurios bandymy rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius
Statybos darbus, o Statybos darby dalies, kurios bandymy rezultatai yra neigiami, atzvilgiu nutraukti Sutartj; arba

jeigu Objektas negali biti naudojamas pagal Sutartyje numatytg paskirtj, nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties
pazeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir uz juos sumokéti, reikalauti Rangovo grazinti sumokétg Sutarties
kainos dalj ir sumokéti uz jg 5% metines paliikanas, skaiCiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui
dienos iki grgzinimo UZsakovui dienos (jskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus bei
sutvarkyti statybviete.

7. DARBUY PABAIGA IR DARBY PRIEMIMAS
7.1. Darby pabaiga

7.1.1.
7.1.1.1.

7.1.1.2.
7.1.1.3.

7.1.1.4.

7.1.1.5.

7.1.1.6.

7.1.1.7.

7.1.1.8.

7.1.1.9.
7.1.1.10.

7.1.2.

Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos Sios sglygos:

Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir statymy reikalavimus (iSskyrus smulkius neuzbaigtus
Statybos darbus ir defektus, kurie neturés reikSmingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirtj), Rangovas pateiké
UZsakovui visus Atlikty darby aktus, patvirtintus Techninio prizitirétojo, ir UZsakovas patvirtino visus Atlikty darby
aktus;

Rangovas perdavé Uzsakovui visg iSpildomajg dokumentacija, patvirtintg Techninio prizitrétojo;
Rangovas perdavé UZsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu jy reikalaujama Specialiosiose sglygose ir (arba)
UZsakovo uzduotyije ir (arba) Statinio projekte);

Rangovas instruktavo Uzsakovo personala, kaip naudoti bei prizitiréti Objekta, ir perdavé UZsakovui visus mokymy
dokumentus (jeigu to reikalaujama Specialiosiose sglygose ir (arba) Uzsakovo uZduotyje);
Buvo atlikti visi Specialiosiose sglygose, UZsakovo uZduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitlyme ir Istatymuose
numatyti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir Irenginiy bandymai, kurie turi bati atlikti iki Darby perdavimo,
ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdavé UzZsakovui Rangovo atlikty bandymy rezultaty
protokolus, jrodancius teigiamus bandymy rezultatus ir patvirtintus Techninio prizitirétojo;

Buvo atlikti visi Specialiosiose sglygose, UZzsakovo uZduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitlyme ir Istatymuose
numatyti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas
perdavé Uzsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikimg ir teigiamus rezultatus jrodancius dokumentus;

Rangovas parengeé ir perdavé UZsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas
privalo parengti ir perduoti UZsakovui pagal Istatymy ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uzpildytus ir
pasirasytus statybos darby zurnalus su lydimaisiais dokumentais (jskaitant elektroninio statybos darby zurnalo ir jo
priedy tinkama uzpildyma ir pasiraSyma), galutinj Subrangovy sarasg ir pan.;

Rangovas pasieké Rangovo pasitlyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar reikSmes,
kurie turi bati pasiekti iki Darby pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasitilyme), ir pateiké Uzsakovui tg jrodancius
dokumentus;

Rangovas pateiké Uzsakovui 10 p. nurodytg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

Rangovas jvykdé kitas salygas, numatytas [statymuose, Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte
ir (arba) Rangovo pasitilyme, kurios turi bati jvykdytos tam, kad bdty laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké
UZsakovui tg jrodancius dokumentus.

Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai Rangovas uzbaigia visus Darbus ir jy Etapus (jeigu tokie
numatyti).

7.2. Darby priémimas

7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.4.1.
7.2.4.2.

Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo juos perduoti Uzsakovui, o UZsakovas privalo juos priimti.

Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir
priémimui. Taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas uzbaigia Darby dalj galinCioje savarankiskai funkcionuoti Objekto
dalyje ir Uzsakovas pageidauja perimti tokig Darby dalj bei Objekto dalj anksciau, nei visus Darbus, tokios Darby dalies
uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui.

Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo pateikti praSyma UZsakovui ir Techniniam prizitrétojui priimti Darbus ir pateikti
UZsakovui visus 7.1.1 p. nurodytus dokumentus.

UZsakovas per 20 darbo dieny po Rangovo praSymo gavimo privalo perzitréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir
savo nuozidra:

priimti Darbus, pasiraSydamas Darby perdavimo-priémimo aktg; arba
priimti Darbus su iSlygomis, pasiraSydamas Darby perdavimo-priémimo aktag ir Darby patikrinimo metu sudarytg
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7.2.4.3.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

7.2.11.

defekty aktg, kuriame Uzsakovas privalo nurodyti per Darby priémimg pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos
produkty, Irenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba

atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba iSsiysti) rasytine motyvuotg pretenzijag Rangovui dél netinkamo Darby
jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.

Darby perdavimo-priémimo akte turi biiti nurodoma data, kada Rangovas faktiskai uZbaigé Darbus, tai yra, kai
Rangovas pateiké UzZsakovui visus 7.1.1 p. nurodytus tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uzbaigé visus
Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka
tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamus tikrove atitinkancius
dokumentus, jrodancius, kad Rangovas faktiskai uzbaigé visus Darbus.

Salys privalo 6.2.10 p. nustatyta tvarka jforminti statybvietés perdavimo-priemimo akta tuo paciu metu, kai jos sudaro
Darby perdavimo-priémimo aktg.

UZsakovas turi teise atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo Istatymy ir
Sutarties reikalavimy, bloginanciy Objekto kokybe, — tai yra, kai Objektas neturi [statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty
arba jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali buti naudojamas pagal paskirtj per numatytajg Objekto gyvavimo
trukme.

Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy defekty, kurie ir jy pasalinimo darbai netrukdo UZsakovui
naudotis Objektu pagal paskirtj, Uzsakovas gali priimti Darbus su iSlygomis, sudaryti Defekty aktg ir nustatyti protingus
technologiskai pagrjstus terminus Rangovui pasalinti defektus.

Rangovas privalo pasalinti defektus per UZsakovo nurodytus protingus technologiSkai pagrjstus terminus,
vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas praleidzia defekty paSalinimo terminus, taikomas 9.4 p., iSskyrus tai, kad
Rangovui negali biti taikoma bauda uz vélavimg pasalinti defektus uz laikotarpj iki Galutinio termino pabaigos (jeigu
defekty Salinimo metu dar néra suéjes Galutinis terminas).

Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasitilyme nurodyty ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar reikSmiy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasitilyme), Rangovas privalo
sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodytg bauda.

Jeigu UZsakovas nepriima Darby per nustatytg terming (7.2.4 p.) ir nepateikia (neiSsiuncia) Rangovui motyvuoto

atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teise perduoti Darbus ir statybviete UZsakovui vienasaliskai ir tokiu atveju
laikoma, kad UZsakovas priémé Darbus ir statybviete.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

(Tuo atveju, kai Statybos uZbaigimo aktas (Jstatymuose vadinamas statybos uZbaigimo aktu, deklaracija apie statybos
uzbaigimg arba kitas Istatymuose numatytas dokumentas) pagal Istatymus yra neprivalomas, Sutarties 8 skyrius
netaikomas).

8.1. Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, kad pagal [statymus buty operatyviai atliktas Objekto Statybos
uzbaigimas ir Istatymy nustatyta tvarka jformintas (iSduotas arba patvirtintas) Statybos uzbaigimo aktas, kuris
patvirtina Objekto statybos pabaiga.

Iki Darby priémimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti Uzsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi
Statybos uzbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba gauti pagal Istatymy ir Sutarties reikalavimus.
Uzsakovas gali, 0 gaves Rangovo prasymg, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uzbaigimg ir jame dalyvauti
Uzsakovo vardu. Rangovo prasymu Uzsakovas privalo duoti Rangovui jgaliojimg Uzsakovo vardu inicijuoti Statybos
uzbaigimg ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos
uzbaigimui.

Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas su iSlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai),
Rangovas privalo pasalinti defektus ir uzbaigti Statybos darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o
jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per Uzsakovo nustatytus protingus technologiskai pagrjstus terminus ir taikomas
9.4 p.

Jeigu Valdzios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal Istatymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako
jforminti Statybos uzbaigimo aktg dél Objekto defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas
netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai taikomas 7 p. ,Darby pabaiga ir Darby
priémimas".

9. RANGOVO GARANTINIAI ISIPAREIGOJIMAI
9.1. Garantiniai terminai

9.1.1.

9.1.2.

Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visy Darby priémimo
dieng (nejskaitytinai).

Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Uzsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiSkai naudoti Objekto dél
nustatyty defekty ar jy salygotos zalos, uz kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Uzsakovas dél defekty ar jy salygotos zalos
negali naudoti tik apibréztos Objekto dalies, Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1.

UZsakovas, per Garantinius terminus nustates Statybos darby ar Objekto defekty, turi pareiksti raSytine pretenzija
Rangovui, Projektuotojui, Statinio projekto ekspertizés rangovui ir/ar Techninés priezitiros rangovui (jeigu tokie
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9.2.2.

asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai pagrjstus terminus defektams
pasalinti. Pretenzijos pareiskimo diena laikoma pretenzijos iSsiuntimo diena.

Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei jy salygotg zalg per Uzsakovo
pretenzijoje nustatytus protingus technologiskai pagrjstus terminus.

9.3. Defekty salinimas

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

Rangovas privalo pasalinti defektus ir jy nulemtg Zalg, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba [statymy
neatitinkancig Statybos darby ar Objekto dalj ar pakeisdamas jg nauja kokybiska dalimi.

UZsakovo prasymu Rangovas privalo i$ anksto jam rastu pateikti defekty ir jy nulemtos Zalos pasalinimo darby ir jy
vykdymo biido aprasyma, taip pat, esant reikalui, pateikti Uzsakovui patikslintg atlikty darby aprasyma po jy uzbaigimo.
Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nustacius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokig Statybos
darby ar Objekto dalj i$ naujo arba pakeisti nauja kokybiska dalimi, nebent UZsakovas rastu pritarty pagrjstam Rangovo
pasiulymui, kad tokig Statybos darby ar Objekto dalj deréty dar karta taisyti.

Rangovas neturi teisés be UzZsakovo leidimo iSgabenti iS Objekto taisymui jokio Irenginio ar jo komplektuojamosios
dalies.

Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektg arba pakeitus [renginj ar jo komplektuojamaja dalj nauja, sutaisytajai
ar perdarytai Statybos darby ar Objekto daliai, naujam Jrenginiui ar jo naujajai daliai i naujo taikomas tokios pacios
trukmés Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos darby ar Objekto daliai arba pakeistajam
Irenginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaiCiuojamas i$ naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atzvilgiu).

Salindamas defektus arba keisdamas defekty turincius Statybos produktus ar Irenginius, Rangovas privalo nustatyti ir
pasalinti pirmine defekto priezastj, kad tokie defektai nepasikartoty.

Jeigu defekto ar zalos Salinimo darbai gali turéti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, Uzsakovas gali
pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartj. UZzsakovas privalo rastu pateikti Rangovui
tokj reikalavima per 30 dieny po defekto ar zalos pasalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksCiau atlikty bandymy
salygas, iSskyrus tai, kad jie visais atvejais turi biiti atliekami Rangovo rizika ir saskaita.

9.4. Uzsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

9.4.1.

9.4.1.1.

9.4.1.2.
9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

9.4.6.

Jeigu Rangovas atsisako pasalinti arba nepasalina defekty ir jy nulemtos Zalos per UZsakovo nustatytus protingus
technologiskai pagrjstus terminus, UzZsakovas turi teise:

pasalinti defektus pats arba pasamdydamas treCiuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir zalos
jvertinimo bei Salinimo iSlaidas, taip pat atlyginti nepasalintg Zalg; arba
reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazinti dél Sutarties kainos sumazinimo susidariusig permoka.

Jeigu defekty ar jy nulemtos Zalos nejmanoma pasalinti, UZsakovas turi teise reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir
grazinti permoka. Sutarties kaina mazinama tokia suma, kiek sumazéja Statybos darby verté Uzsakovui dél defekty ar
ju salygotos Zalos. ] Statybos darby vertés sumazéjima, be kita ko, jskaiiuojamos Uzsakovo iSlaidos defekty jvertinimui
ir Salinimui, Objekto vertés sumazéjimas, Uzsakovo esamy ar biisimy iSlaidy Objekto eksploatavimui padidéjimas.
Jeigu dél defekty tampa nejmanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatytg paskirtj arba Objektas sugriliva,
UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo grazinti sumokeétg Sutarties kaing ir sumokéti uz jg 8% metines paliikanas,
skaiCiuojamas nuo Uzsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties kainos grazinimo Uzsakovui dienos, taip pat
reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

UzZ veélavima pasalinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 p. numatytg atvejj, Uzsakovas turi teise reikalauti Rangovo sumokéti
Specialiosiose salygose nustatyto dydzio baudg uz kiekvieng dieng nuo termino pasalinti defektg pabaigos iki tokio
defekto pasalinimo dienos.

UZsakovas turi teise pasinaudoti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu ir gautomis léSomis apmokéti defekty
Salinimo darbus bei defekty sglygotg zalg arba padengti Sutarties kainos permoka.

Jeigu tarp Saliy kyla gincas del defekto, Uzsakovas privalo kreiptis j teisma dél tokio ginco per vienerius metus nuo
pirmosios pretenzijos dél tokio defekto pareiskimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (ieskinio senaties terminas).

10. GARANTINIY ISIPAREIGOJIMY IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1.

10.2.
10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

Rangovas privalo pateikti UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj zemiau Siame punkte
nurodytas sglygas (Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su prasymu
Uzsakovui priimti Darbus arba (ii) pries 7 dienas iki Statybos uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo sglygos:

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi buti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu
UzZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad Rangovas pazeidé savo jsipareigojimg iStaisyti defektq
(-us) ar zalg, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai nejvykdé kito garantinio jsipareigojimo pagal
Sutartj, jskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos bankroto procediros arba Rangovas
likviduotas dél bankroto, ir (ii) tokio defekto (-y), Zalos ar kitokio Rangovo jsipareigojimo (-y) pagal Sutartj pazeidimo
pobudj;

Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi blti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti
draudimo iSmokg dél garantiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba
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10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.
10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.3.

10.4.

draudimo bendrovés, arba (b) banko ar draudimo bendrovés i treciosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi
turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiros patvirtintg investicinio lygio reitingg, ne mazesnj kaip: Standard &
Poor's — ,A-", Fitch — ,A-", Moody's — ,A3" arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri
iSdavé uztikrinima, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo prasymu
privalo pateikti UZsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus;

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti surasytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas | lietuviy
kalba);

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo suma turi biti ne maZesné, negu Specialiosiose sglygose nurodytas
procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma
ir iSmokama eurais;

Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny
po UZzsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios dieng (9.1.1
p.);

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biti ne trumpesnis negu
Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy)..), iSskyrus
10.2.10 punkte numatytg atvejj, kai galiojimo terminas turi biti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3
metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas galioty
ir bty teisiskai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai
ir 30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy);), iSskyrus 10.2.10 punkte numatytg atvejj, kai
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas privalo galioti ir bati teisiSkai jvykdomas nuo Garantiniy terminy
pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny;

Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas,
Rangovas privalo pratesti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimg ir pateikti UZsakovui tai patvirtinantj
dokumentg ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

Jeigu UzZsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo pratesima patvirtinancio
dokumento, UZsakovas turi teise pareikalauti sumokéti visg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma, kad
jg pasilikty kaip Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg (uZstatg) ir naudoty pasalinti defektams bei
ju nulemtai Zalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinime turi biti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo
mokeéjimo reikalavime nurodytg suma, jeigu likus 30 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos néra suéje Garantiniy
terminy pirmieji 3 metai, Rangovas nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui tg
patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio
jsipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biti ne
trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny;

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinime turi bati numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas
sumokeéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodytg sumg tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms iSlaidoms dél
Rangovo pazeidimy, tiek apmokéti realioms biisimoms Uzsakovo islaidoms;

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi blti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui
mokéjimo reikalavima ir jj teikiancio asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu bidu, aiskiai aprasytu
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime;

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi blti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui
mokéjimo reikalavimg ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimas;

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi Turi blti numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos
jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG,
ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi biti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto ar draudiko ir
Uzsakovo, susijusius su Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko iSduotg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, bet draudikai
nesutinka iSduoti Rangovui Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby
perdavimo-priémimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti UZzsakovui arba besglyginj nurodyma sulaikyti tokio
paties dydzio sumg i$ Rangovui mokétiny sumy, arba tokio paties dydzio piniginj uzstatg. Kitg darbo dieng po to, kai
UzZsakovas gauna draudiko iSduotg tinkama Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinima, pasibaigia UZsakovo
sulaikymo teisé arba atsiranda besalyginé UZsakovo pareiga grazinti Rangovui uzstata, kuris turi biiti grazintas
Rangovui per kitas 5 darbo dienas.

UZsakovas privalo grazinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo sumos
likutj, nepanaudotg ir neskirtg panaudoti konkreciy Rangovo nejvykdyty garantiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus
Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

Jeigu paaiskéja, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo
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jsipareigojimy UZsakovui arba kitiems Gikio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet
ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui naujg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg, atitinkantj Siame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i$ Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety ir 30
dieny, o 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui iS Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety, 6 ménesiy ir 30
dieny. Uz vélavimg jvykdyti Sig pareigg Rangovas privalo mokeéti Uzsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo sumos, uz kiekvieng vélavimo dieng. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti
Rangovo pareigg pateikti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg ir atsizvelgiant j tai, kad Rangovo vélavimo
laikotarpiu jo garantiniy jsipareigojimy jvykdymas néra uztikrinamas.

11. DARBUY TERMINAI

11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1.  Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiosiose salygose:
11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uZzbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darby Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose sglygose nurodytg terming skaiciuojamg nuo Sutarties jsigaliojimo parengti ir
pateikti UZsakovui Grafikg, kuriame turi numatyti Darby vykdymo eiliSkumg ir tarpusavio priklausomybe, laikydamasis
Darby Galutinio termino (Etapy terminy jeigu numatyti Darby Etapai).

11.1.3.  Grafike turi biiti nurodytas tiek Statybos darby, tiek ir Saliy pagal Sutartj atliekamy veiksmu, reikalingy Statybos darby
atlikimui, (tokiy kaip projektavimas, UZsakovo organizuojama darbo projekto daliy ekspertizé, esminiy Statybos
produkty ir Irenginiy uzsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas j statybviete (jskaitant Statybos produktus ir
Irenginius, kuriuos tiekia UZsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai (jskaitant
UZsakovo atliekamus bandymus), mokymai UZsakovo personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti Specialiosiose
salygose arba UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, Statybos uzbaigimo procediiry vykdymas, vykdymo
tvarkarastis, taip pat turi biti pazyméta, kurie Darbai ar UZsakovo atliekami veiksmai gali bati vykdomi lygiagreciai, o
kurie gali biiti vykdomi tik numatytu eiliSkumu.

11.1.4.  Jeigu Darbai atsiliecka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafikg taip, kad nebity pazeisti Darby terminai, ir
pateikti Uzsakovui paaiskinimus, kokiais blidais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy
skaiCiy, padidins Rangovo personalo skaiciy, padidins Priemoniy skaiiy ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos
darbus Iygiggreéiai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi biiti pazyméti visi atnaujinimai tokiu biidu, kad biity lengva juos
pastebéti. Si salyga netaikoma, kai Rangovas jgyja teise j Darby terminy pratesima, — tokiu atveju Rangovas turi
atnaujinti Grafika, atsizvelgdamas j pratestus Darby terminus.

11.1.5.  Jeigu Rangovas véluoja pateikti Grafikg arba atnaujintg Grafikg per 11.1.2 p. nurodytg terming po to, kai Uzsakovas

iv.—

pagrindu, Uzsakovas turi teise pareikalauti, kad Rangovas sumokeéty Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda uz
kiekvieng vélavimo diena.
11.2. Darby terminy pratesimas

11.2.1. Jeigu atsiranda Zemiau iSvardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dalj, Rangovas turi teise j Darby
terminy pratesimg tokia trukme, kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio faktiskai véluoja Darbai:

11.2.1.1. Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra, tokios salygos, kurios yra neaprasytos Sutarties dokumentuose
ir kuriy profesionalus bei patyres statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasiulymy pateikimo
termino pabaigos, jvertines Lietuvoje vieSai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

11.2.1.2. dél Valdzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar Prekiy trikumas, kurio profesionalus ir
patyres statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavimg lemia Valdzios institucijy, energijos ar vandens tiekéjy sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su
salyga, kad Rangovas kruopsciai laikosi nustatyty Valdzios institucijy, energijos ir vandens tiekéjy nustatyty procedairy
ir terminy;

11.2.1.4. Darby vélavimg lemia Uzsakovo, Uzsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty treciyjy asmeny, uz kuriuos Rangovas
neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas;

11.2.1.5. Kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje kaip suteikiancios teise Rangovui reikalauti pratesti Darby terminus.

11.2.2.  Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél
Darby terminy pratesimo.

11.2.3.  Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafikg ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad
nebiity pazeisti Darby terminai, bet tuo paciu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui
teise j Darby terminy pratesima (vadinamieji lygiagretus vélavimai), Darby terminai turi biti pratesiami tokia trukme,
kiek Darbai faktiSkai véluoja dél aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teise j Darby terminy pratesima.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1.  Jeigu Darby vykdymas atsiliecka nuo Grafiko ir (arba) esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo
jgyvendinti Darby paspartinimo priemones, skirtas panaikinti Darby vélavima.

11.4. Netesybos uz Darby vélavimg

11.4.1.  Jeigu Rangovas praleidzia Darby terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydZio netesybos uz
kiekvieng vélavimo diena.
11.4.2.  Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Etapo) termina, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo
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11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

11.4.6.

terming, netesybos skaitiuojamos nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darby pabaigos datos
(jskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby Zurnalg ir (arba) Atlikty darby aktus. Jeigu véluojantis Etapas lemia
paskesniy Etapy vélavima, turi biti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kurj lemia toks Etapy vélavimas.
PavyzdZiui, jeigu Etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja is
viso 3 savaites.

Netesybos uz Darby Galutinio termino praleidima skaiciuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (nejskaitytinai) iki
Darby pabaigos datos, nurodytos Darby perdavimo-priémimo akte, jskaitytinai (7.2.5 p.).

Rangovas neturi teisés reikalauti sumazinti netesybas uz vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby Galutinio termino
jvykdé dalj Darby, kadangi Sios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

Rangovui negali biiti taikomos papildomos sankcijos uz Darby vélavima, iSskyrus UZsakovo teise nutraukti Sutartj dél
to, jog dél Darby vélavimo Darbai praranda prasme Uzsakovui (25.2.1.3 p.).

Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui netesybas uz Darby (Etapy) vélavima per 15 dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo.
UZsakovas turi teise iSskaityti netesybas iS Rangovui mokétiny sumy.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1.

11.5.1.1.
11.5.1.2.
11.5.1.3.

11.5.2.

11.5.3.

11.5.4.

11.5.5.

UZsakovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba dalj Darby, praneSdamas Rangovui, nurodydamas tiksly arba
apytikslj terming, kuriam sustabdo visus Darbus arba dalj Darbus (jeigu jmanoma), ir nurodydamas sustabdymo
priezastis. Sustabdymo priezastys gali bati:

UZsakovui btinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo proceddiras, kuriy nejvykdZius negalima testi Darby;
sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity susiddres bet kuris rangovas ir (ar)
uzsakovas.

Visy Darby, ar dalies, ar Statybos darby sustabdymo atveju atitinkamy Darby terminy skaiCiavimas taip pat yra
sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamy priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos
darbus ir Prekes nuo jy biiklés pablogéjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti kitus Uzsakovo nurodymus,
jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti statybviete, sudaryti sglygas UZsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems
asmenims vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos darby
nevykdymas néra klittis laiku uzbaigti visus Darbus, Darby terminy skaiciavimas nestabdomas.

Po to, kai UZsakovas prane$a Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys
privalo kaip jmanoma greiiau apzitréti, jvertinti ir uzfiksuoti Statybos darby, Statybos produkty bei Irenginiy bikle.
Rangovas privalo kaip jmanoma greiCiau atnaujinti Statybos darbus; sustabdyty Darby terminy skaiciavimas
atnaujinamas tg dieng, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita pasalinti
nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei Irenginiy defektus, atkurti pablogéjusia bukle ir praradimus.

Jeigu visy Darby arba dalies Darby sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri véalis turi teise vienasalisSkai ne
teismo tvarka nutraukti Sutartj (dél visy Darby), i$ anksto pries 30 dieny jspédama kitg Salj. Sutartis laikoma nutraukta
kitg dieng po jspejimo termino pabaigos, jeigu per jspejimo terming néra atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios
dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 25.5 p.

Sustabdzius Darbus, kuriems pirkti taikomas VP], PI, neatsizvelgiant j sustabdymo priezastis, Rangovas jsipareigoja
organizuoti statomo statinio konservavimo darbus (jeigu tokie bus biitini siekiant apsaugoti Objekta).

12. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1.

Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodytos riiSies
Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Siame punkte nurodytas sglygas (Sutarties jvykdymo uztikrinimas).
Jeigu Specialiosiose salygose yra pazyméti keliy rusiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti vieng
i$ ju, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo salygos:

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.
12.2.4.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi buti besglyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba
draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokeéti UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu Uzsakovas pateikia
mokeéjimo reikalavima ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pazeidé savo jsipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir
(i) Rangovo padarytus pazeidimus, jskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo draudimo atveju
draudziamuoju jvykiu turi bati laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél sutartiniy
jsipareigojimy nejvykdymo;

Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés;
arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$ treciosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos
tarptautiniy reitingy agentdiros patvirtintg investicinio lygio reitingg, ne mazesn;j kaip: Standard & Poor’s — ,A-", Fitch
- ,A-", Moody’s — ,,A3" arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri iSdavé uztikrinima,
arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo prasymu privalo pateikti
UzZsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus;

Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas j lietuviy kalba);

Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti ne mazesné, negu Specialiosiose sglygose nurodytas procentinis dydis
nuo Pradinés sutarties vertés be PVM. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties
verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ji blity ne maZesné, negu Specialiosiose
sglygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tg patvirtinancius dokumentus UZsakovui
per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia
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12.2.5.

12.2.6.
12.2.7.

12.2.8.
12.2.9.

12.2.10.

12.2.11.

12.2.12.

12.2.13.

12.2.14.
12.2.15.
12.2.16.

12.2.17.

12.2.18.

12.3.

12.4.

12.5.

12.5.1.

12.5.2.

12.5.3.

12.5.4.

tvarka padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma kiekvieng kartg, kai padidéja Sutarties kaina;

UZsakovo sutikimu gali biiti pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo uztikrinimai, kuriy bendra suma yra ne maZesné,
nei reikalaujama 12.2.4 p., ir kurie atitinka visas kitas Sio 12.2 p. sglygas. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo
atveju Rangovas turi teise nurodyti UZsakovui, pagal kurj dalinj Sutarties jvykdymo uztikrinimg UZsakovas turéty
pateikti reikalavimg pirmiausiai, bet tai neriboja UZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal kitus dalinius Sutarties
jvykdymo uztikrinimus;

Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma turi biti nurodoma ir iSmokama eurais;

Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo
mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu jo pateikimo UZsakovui dieng;

Sutarties jvykdymo uZztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos
viso Objekto Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo
uztikrinimas galioty ir bty teisiSkai jvykdomas nuo jo iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai
uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis nhegu 1 metai, Rangovas turi teise pateikti 1 metus galiojantj Sutarties
jvykdymo uztikrinima, taCiau privalo kasmet pratesti uztikrinimo galiojimo terming;

Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinime
nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 12.2.9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimg pagal 12.2.9 arba 12.2.10 p. ir pateikti UZsakovui tai patvirtinantj dokumentg ne véliau
negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

Jeigu Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratesimg patvirtinancio dokumento,
UZsakovas turi teise pareikalauti sumokéti visg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad jg pasilikty kaip Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg (uzstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo
sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bGti numatytas
garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodytg suma, jeigu
likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darby perdavimo-priémimo aktas, Rangovas
nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui tg patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki
uztikrinimo galiojimo pabaigos;

Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bdti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokeéti
UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodytg suma kompensuoti UZsakovo jau patirtoms islaidoms dél Rangovo
pazeidimy;

Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma gali biti mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

Turi buti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir jj teikiancio asmens
jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu biidu, aiskiai aprasytu Sutarties jvykdymo uztikrinime;

Turi biiti numatyta, kad UzZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus tokia
kalba, kokia yra iSduotas Sutarties jvykdymo uztikrinimas;

Turi blti numatyta, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimui turi biti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko
pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

Turi blti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Sutarties jvykdymo
uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

UZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus Rangovui (kaip uZstatg) iki tol, kol Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimg, kurio suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus. Uzsakovas turi teise sulaikyti ne daugiau,
negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinima.

Jeigu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uZztikrinimg iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy UZsakovui
arba kitiems Ukio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny
nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Siame 12 p. nurodytas
salygas. Iki tol Uzsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutartj, nevirSijancius Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumos.

UZsakovas turi teise pateikti mokéjimo reikalavimg asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo
uztikrinima, dél sumy, kurias jis turi teise gauti pagal Sutartj, jeigu:

UZsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pratesimg patvirtinancio dokumento. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti sumokéti visg neiSmokétg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad jg pasilikty
kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg (uzstatq) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai
nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p.;

Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokeéti Uzsakovui pagal Sutartj, jskaitant netesybas uz Darby vélavima,
per 30 dieny po UZsakovo rasytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti sumokéti jam
Rangovo nesumokétg suma;

Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 30 dieny po UZsakovo
raSytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZzsakovas turi teise pareikalauti sumokéti tokig Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga UZsakovui tam, kad UZsakovas uz Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius
jsipareigojimus;

atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybés dél j Atlikty darby aktg jtraukty netinkamai atlikty Darby, kuriy verté virsija
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12.5.5.

12.6.

12.6.1.
12.6.2.

likusig pagal Sutartj Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj;

atsiranda Sutartyje arba [statymuose numatytos aplinkybés, suteikiancios teise Uzsakovui nutraukti Sutartj dél
Rangovo kaltés. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti sumokéti visg neiSmokétg Sutarties jvykdymo uztikrinimo
sumg ir jg panaudoti tam, kad UZzsakovas uz Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

Jeigu UZsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., UZsakovas privalo grazinti Rangovui gautos
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos likutj, nepanaudotg ir neskirtg panaudoti konkreCiy Rangovo nejvykdyty
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus 30 dieny po to, kai:

uzbaigus visus Darbus yra sudaromas Darby perdavimo-priémimo aktas; arba

UzZsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, Uzsakovas jvykdo uz Rangovg Sio nejvykdytus sutartinius
jsipareigojimus.

13. DRAUDIMAS
13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

13.1.1.

13.1.2.
13.1.3.

13.1.4.
13.1.5.

13.1.6.

13.1.7.
13.1.8.

13.1.9.

13.1.10.

13.1.11.
13.1.12.

13.1.13.

Rangovas privalo ]statymuose, Sutarties saglygose numatytais atvejais sudaryti statinio remonto, atnaujinimo
(modernizavimo) darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos
darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimu).

Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal Istatymuose ir Sutarties sglygose joms keliamus reikalavimus.

Draudikas turi bati (a) Europos Sajungoje registruota draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrové i$ treCiosios
Salies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtintg
investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-", Fitch — ,A-", Moody’s — ,A3" arba lygiavertj;
reitingg turi atitikti draudimo bendrove, kuri sudaré draudimo sutartj, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupe,
kuriai ji priklauso; Rangovas Uzsakovo prasymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus.
Draudimo sutartis turi blti surasyta lietuviy arba angly kalba (ir iSversta j lietuviy kalba).

Draudimo sutartyje turi bati numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be Uzsakovo sutikimo, iSskyrus atvejus,
kai draudikas turi teise pagal draudimo taisykles pakeisti draudimo sutarties sglygas vienasaliskai.

UZsakovas privalo duoti Rangovui sutikimg dél draudimo sutarties salygy pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas
per 5 darbo dienas nuo Rangovo rasytinio praSymo gavimo dienos.

Rangovas privalo, pries sudarydamas draudimo sutartj, suderinti su UZsakovu draudimo sutarties projekta.

Rangovas privalo pateikti UZzsakovui draudimo jmokos sumokéjimg patvirtinancio dokumento patvirtintg kopijg per 2
darbo dienas po draudimo jmokos sumokéjimo termino dienos.

Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksCiau, negu numatyta Jstatymuose ir (arba) Sutarties sglygose,
Rangovas privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius dokumentus likus ne
maziau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygy bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki
jos termino pabaigos, ir yra visiskai atsakingas uz bet kokius jos pazeidimus ir dél tokiy pazeidimy kylancias pasekmes.

IS draudiko gauta draudimo iSmoka privalo biti naudojama apdraustiems nuostoliams ir Zalai padengti.

Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti
likusius nuostolius, atsizvelgdamas j 21 p. nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Siame punkte
nurodytomis sglygomis arba neuztikrina draudimo sutarties sglygy laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zalg, kuriuos
pagal draudimo sutartj biity turéjes atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia Uzsakovui sutarties sudarymo ir jsigaliojimo
jrodymuy, tai UZsakovas turi teise (a) Rangovo sagskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutartj ir iSskaityti draudimo
jmokas i$ Rangovui mokétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai
jvykdys Sio 13 p. salygas.

13.2. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.
13.2.4.

13.2.5.
13.2.6.

13.2.7.

Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darby pradzios dienos pateikti UZsakovui
Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutartj sudaranciy dokumenty kopijas ir sutarties
jsigaliojimo faktg patvirtinanCius dokumentus.

Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai turi buti jvardyti kaip apdraustieji pagal
draudimo sutart;.

Visa statybvieté turi buti draudimo vieta pagal draudimo sutart;.

Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biti nuo Statybos darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus, sudarymo dienos.

Statybos darby draudimo suma turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

Statybos darby draudimo besalyginé iSskaita turi bati ne maZesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji
Specialiosiose sglygose, taciau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulttros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés

privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pasitilymy pateikimo Pirkime dieng (Statybos darby draudimo
taisyklés), nurodytoji maksimali besalyginé iSskaita.

Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradZzios bei negali
biti trumpesnis nei dveji metai nuo Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus, sudarymo
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13.2.8.

13.2.9.

dienos.

Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui turi bliti ne maZesné negu nurodytoji
Specialiosiose sglygose, tatiau bet kuriuo atveju — ne maZesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji
minimali draudimo suma.

Civilinés atsakomybés draudimo besglyginé iSskaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose sglygose, taciau
bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besglyginé iSskaita.

14. SUTARTIES KAINA
14.1. Sutarties kaina ir jos apskaiciavimas

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

14.1.5.

Sutarties kaina, kurig UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas,
jskaitant visus Susitarimus, yra apskaiciuojama, taikant fiksuotos kainos apskaiCiavimo biidg, ir vadovaujantis 14.2
p. ,Sutarties kainos apskaitiavimas .

Pradinés sutarties verté ir Rangovo pasitlymo kaina, uz kurig Rangovas jsipareigojo pagal Sutarties salygas atlikti
Darbus, nurodytus UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose sglygose.

Laikoma, kad j Rangovo pasitilymo kaing yra jtrauktos visos Rangovo islaidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip
pat su tinkamu ir kokybisku Sioje Sutartyje numatyty kity Rangovo jsipareigojimy jvykdymu, jskaitant mokescius,
muitus ir kitokias iSlaidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Laikoma, kad Statybos produkto ar Irenginio kaina Statybos vietoje apima visus Statybos produkto ar Irenginio
eksporto ir importo procediiry atlikimo, muity ir importo mokesciy sumokéjimo, transportavimo, pristatymo |
statybviete, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus ir kita.

Lokalinése sgmatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi buti laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra
kei¢iamos Darby apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mazesni kiekiai — Atsisakomais
darbais.

14.2. Sutarties kainos apskaiciavimas

14.2.1.

14.2.2.

Rangovas privalo jvykdyti Sutartj ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uz Rangovo pasitlyme
ir Specialiosiose saglygose nurodytg fiksuotg kaina.
Jeigu paaiskéja, kad UZsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad bity galima tinkamai

uzbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova, vadovaudamasis 5.6 p. Tokiu atveju
taikomos 5.6.4 p. nustatytos salygos.

14.3. Sutarties kainos detalizacija

14.3.1.

14.3.1.1.

14.3.1.2.

14.3.2.

14.3.3.

Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui Sutarties kainos detalizacijg
Objektinése ir Lokalinése samatose, kurios turi bati parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertize® 6 priedo 4 lentele (Lokalinés samatos yra pridedamas prie Sutarties kaip
priedas Nr. 4 — Lokalinés sgmatos.) ir kuriose Rangovas privalo jskaiiuoti:

Tiesiogines ISlaidas: (a) iSlaidas Darbams, jskaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp jy — Specialisty) darbo
uzmokescio (arba valandinio jkainio) dydzius pagal pareigybes, Statybos produkty ir Irenginiy kainas, mechanizmy
nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés islaidas, jskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir iSmontavimo
iSlaidas pagal jy rusis bei statybvietés eksploatavimo vienos dienos iSlaidas pagal jy rasis;

Netiesiogines ISlaidas - (a) pridétines islaidas (apskaitiuojamas kaip procentinj dydj nuo tiesioginiy iSlaidy) ir (b) pelng
(apskaiciuojama kaip procentinj dydj nuo visy islaidy).

Rangovas privalo Lokalinése sagmatose nurodyti Statybos produkty ar [renginiy kainas, atitinkancias 14.1.4 p.
reikalavimus (dél visy kasty jskaiciavimo).

Salys vadovaujasi Lokalinémis samatomis, kai Salys pagal Sutarties salygas turi apskaiCiuoti Papildomy darby ir
Atsisakomy darby kaing, iSskyrus atvejus, jeigu paaiSkéja, kad Lokalinése sgmatose nurodytos kainos ir jkainiai
Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumazinti arba padidinti. Uzsakovas, vertindamas Darby, uz kuriuos mokama
fiksuota kaina, Atlikty darby aktus ir Pazymas apie atlikty darby verte, gali atsizvelgti | Lokalines samatas, taciau néra
jo saistomas.

14.4. Sutarties kainos perskaiciavimas dél kainy lygio pokycio

14.4.1.

14.4.2.

14.4.3.

Sutarties kaina turi biti perzitirima dél kainy lygio pokycio bet kurios i§ Saliy radytiniu prasymu, iSskyrus Jeigu
Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad Sutarties kainai perZilra yra netaikoma. Perziliros momentas yra Salies
prasymo kitai Saliai perzitréti Sutarties kaing gavimo diena.

Turi blti perskaiciuojamos Rangovui mokeétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus
mokétinos sumos negali biti perskaitiuojamos.

Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biti perskaiCiuojamos, jeigu Valstybinés duomeny agenttiros
(www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkancio Objekto risj
(toliau — Indeksas), reikSmé pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Indekso reikSmiy
Saltinis — Valstybés duomeny agentiros duomeny bazés. Indeksa galima rasti (Zingsniai):

https://osp.stat.gov.lIt;

Visi rodikliai;

Rodikliy duomeny baze;

Pagal temg;

Ukis ir finansai (makroekonomika);

AN
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14.4.4.

14.4.5.

14.4.6.

14.4.7.

14.4.8.
14.4.9.

Kainy indeksai, pokyciai ir kainos;

Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy pokyciai ir svoriai;
Pastaty remonto sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. — 100);
Nurodome laikotarpj.

Sutarties kaina perskaiciuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty Statybos darby verte padauginant i$
Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaiCiuojamas pagal toliau nurodytag formule:

K =1IPb / IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradZioje. Indekso reikSmeé laikotarpio pradzioje, kuri pirmajam perskaiCiavimui yra
ne ankstesné, negu Sutarties jsigaliojimo diena, o sekantiems perskaiciavimams Susitarimo dél kainos perskaiciavimo
jsigaliojimo diena;

IPb — Indekso vreikémé laikotarpio pabaigoje. Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu
suinteresuotos Salies praSymo perskaiciuoti Darby jkainius diena.

Salys privalo sudaryti Susitarimg dél kainos perskai¢iavimo per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai
perskaiciuoti kaing pateikimo dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio pradZioje ir jos
nustatymo datg, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycio koeficienta,
perskaiciuotg fiksuotos kainos sumg (jskaitant Lokalinéje sagmatoje nurodytus jkainius), perskaiCiuotg Pradinés sutarties
verte, perskaiCiuotg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma (jeigu ji turi buti didinama pagal 12.2.4 p.), perskaiciuotg
Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sumg (Sios sumos turi biiti padauginamos i$
Indekso pokycio koeficiento) bei kitg perskaiCiavimui reikSmingg informacija.

Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskaiciavimo, perskaiciuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie
yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies
prasymo kitai Saliai perskaiCiuoti kaing pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty
darby akty pateikimas, Rangovas turi teise arba (a) pateikti Atlikty darby aktg su neperskaiCiuotomis kainomis
(jkainiais) ir perskaiciavimg atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus
perskaiciuotos kainos (jkainiai).

Pirmoji Sutarties kainos perzitira gali bati atliekama ne anksCiau nei po 6 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to
Sutarties kaina gali biiti perziGirima ne dazniau negu kas 6 ménesius. Jeigu yra didelé tikimybé, jog statybos (remonto)
sgnaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti arba kristi per trumpg laikotarpj, Specialiosiose sglygose gali bti
numatyta, kad pirmosios perZzitros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perZitiros daznumas néra ribojamas.

Vélesnis kainy perskaic¢iavimas negali apimti laikotarpio, uZ kurj jau buvo atliktas perskaiCiavimas.

Jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, deél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy pratesimg, uzdelsty Statybos
darby kaina neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo.

LweEeN

14.5. Sutarties kainos perskaiciavimas dél mokesciy pakeitimo

14.5.1.

14.5.2.

Visais atvejais, [statymais pakeitus pridétinés vertés mokescio (PVM) dydj arba mokéjimo tvarkga, tokie pakeitimai turi
biti taikomi toms Pazymoms apie atlikty darby vertg ir PVM saskaitoms faktiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy
pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeitiama.

Kitus, nei PVM, mokescCius reglamentuojanciy teisés akty pakeitimai negali biti pagrindas perzitréti Sutarties kaing,
kuriai taikoma perzidra.

14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apim¢iy) keitimo

14.6.1.

14.6.2.

14.6.3.

14.6.3.1.
14.6.3.2.
14.6.3.3.
14.6.3.4.

Kai Jstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keiCiamos Darby apimtys, Sutarties kaina turi bati padidinta,
pridedant Papildomy darby kaing, ir sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaina.

Kai Jstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keiCiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus
vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeiCiantys darbai yra Papildomi darbai.

Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina apskaiciuojama, taikant 14.6.3.1-14.6.3.4 p. pateikiamus blidus prioritetine
tvarka:

taikomos Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant j indeksacijg pagal 14.4 p.;
jeigu jmanoma, iSskaiciuojama Lokalinése sgmatose nurodytos kainos arba jkainio dalis;
pritaikomi Lokalinése samatose nurodyty panasiy Darby jkainiai;

jvertinamos pagristos ISlaidos pagal ViesSujy pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose
galutinio pasitlymy pateikimo Pirkime diena, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskaiciavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netekty galios).

15. ATSISKAITYMO TVARKA
15.1. ISankstinis mokéjimas (avansas)

15.1.1.

15.1.2.

Sio 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra jradytas avanso dydis. Sis dydis negali biiti
kei¢iamas dél Sutarties kainos perzitiros ar keitimo.

Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo sumokéti visg Specialiosiose sglygose nurodytg avansg, arba prasyti sumokéti
avansg dalimis, nevirSijant Specialiosiose salygose jrasyto bendro avanso dydzio, arba sumokéti tik dalj avanso.
Rangovas, norédamas gauti avansg ar jo dalj, privalo pateikti Uzsakovui praSymg ir avanso grazinimo uztikrinima,
atitinkantj Sias salygas:
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15.1.2.1.

15.1.2.2.

15.1.2.3.
15.1.2.4.

15.1.2.5.

15.1.2.6.

15.1.2.7.

15.1.2.8.

15.1.2.9.

15.1.2.10.
15.1.2.11.

15.1.2.12.

15.1.2.13.

15.1.2.14.

15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.

15.1.6.

Avanso grazinimo uztikrinimas turi biti besglyginé, neatSaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo
draudimas, pagal kurj garantas arba draudikas jsipareigoja sumokéti UZsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu Uzsakovas
pateikia moké&jimo reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas negrazino sumokéto avanso pagal Sutarties salygas, bei
sumg, kurios Rangovas negrazino;

Avanso grazinimo uztikrinimas turi biti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés
arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$ treciosios Salies, kurie uZztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos
tarptautiniy reitingy agenttros patvirtintg investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-", Fitch
- A=, Moody’s — ,A3" arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri iSdavé uztikrinima,
arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo prasymu privalo pateikti
UZsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus;

Avanso grazinimo uztikrinimas turi blti surasytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas j lietuviy kalbg);

Avanso grazinimo uztikrinimo suma turi bti lygi Rangovo prasomai avanso sumai ir turi blti nurodoma ir iSmokama
eurais;

Reikalaujama pagal avanso grazinimo uztikrinimg suma turi bati iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo
mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

Avanso grazinimo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo j Rangovo
banko saskaita) momentu;

Avanso graZinimo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby
Galutinio termino ir ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-priémimo akto
sudarymo dienos (7.2.4 p.);

Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso grazinimo uztikrinimas galioty ir biity jvykdomas iki tol, kol visa avanso suma
bus iSskaityta iS mokétiny sumy uz atliktus Darbus arba Rangovas grazins Uzsakovui likusig neiSskaitytg avanso sumg;
Jeigu Rangovas negrazina UZsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uZztikrinimo galiojimo pabaigos,
Rangovas privalo pratesti avanso grazinimo uztikrinimo galiojimg iki tol, kol bus graZintas visas avansas, bet ne
trumpesniam terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui dokumentg, patvirtinantj
avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pratesimag, ne véliau negu likus 14 dieny iki avanso grazinimo
uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu UZsakovas laiku negauna tokio dokumento, UZsakovas turi teise pagal avanso
grazinimo uztikrinima pareikalauti sumokéti visg avanso likutj. Avanso grazinimo uZztikrinime turi bliti numatytas garanto
arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokeéti Uzsakovui negrazinta avanso sumg, jeigu Rangovas negrazino
UZsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uZztikrinimo galiojimo termino pabaigos, nepratesé
uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui tg patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio jsipareigojimo, taikomas 15.1.5 p.;

Avanso grazinimo uztikrinimo suma gali biiti mazinama Rangovo grazintomis (iSskaitytomis) avanso sumomis;
Avanso grazinimo uztikrinime turi biti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo
reikalavimg ir jj teikianCio asmens jgaliojimus jrodancCius dokumentus elektroniniu bldu, aiSkiai aprasytu avanso
grazinimo uztikrinime;

Avanso grazinimo uztikrinime turi biti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo
reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas avanso grazinimo uztikrinimas;

Avanso grazinimo uztikrinime turi blti numatyta, kad avanso grazinimo uztikrinimui turi biti taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai, o banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal
pirmg pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m.
redakcija);

Avanso grazinimo uztikrinime turi bUti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto arba draudiko ir Uzsakovo,
susijusius su avanso grazinimo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

UZsakovas privalo sumokéti Rangovui avansg (jo dalj) per 20 darbo dieny terming po to, kai Rangovas pateikia
UzZsakovui praSyma sumokéti avansg (jo dalj) ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkantj visas 15.1.2 p. nustatytas
salygas.

Avansas iSskaitomas iS Uzsakovo mokétiny Rangovui sumy uz atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose salygose
nurodyto dydzio iSskaitymus i$ kiekvieno mokéjimo pagal 15.2 p. ISskaitymai daromi tol, kol iSskaitoma visa avanso
suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neiSskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos dydzio, yra iSskaitoma
i$ paskutiniyjy sumy, kurias Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby perdavimo-priémimo
akto sudarymo.

Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieng avansas néra iSskaitytas i$ Rangovui
mokétiny sumy, tg dieng kyla Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) Uzsakovui neiSskaitytg avanso likutj. Jeigu avanso
grazinimo uztikrinima iSduoda draudikas ir jis nesutinka prisiimti 15.1.2.9 p. nustatyto jsipareigojimo, o Rangovas laiku
nepateikia UZsakovui dokumento, patvirtinancio avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pratesima, kitg dieng
kyla Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) Uzsakovui neiSskaitytg avanso likutj.

Jeigu paaiskéja, kad avanso grazinimo uztikrinimg iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy Uzsakovui
arba kitiems ukio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny
nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui naujg avanso grazinimo uztikrinima likusiai neiSskaitytai avanso sumai,
atitinkantj 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutartj,
nevirsijancius likusios avanso sumos.
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15.2. Tarpiniai moké&jimai

15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

15.2.4.

15.2.5.

15.2.6.

15.2.7.

15.2.7.1.

15.2.7.2.

15.2.8.

15.2.9.

15.2.10.

15.2.11.

15.2.12.
15.2.12.1.

15.2.12.2.

15.2.12.3.

Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio 25 dienos pateikti Techniniam priZitirétojui patvirtinti ataskaitinio
laikotarpio Atlikty darby aktg, parengta pagal priede Nr. 10 pateiktg pavyzdine formg ir pasirasytg Rangovo atstovo.
Jeigu Specialiosiose sglygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty darby akte iSskirti Etapus. Ataskaitinis
laikotarpis yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos
(iskaitytinai).

Lv.—

jo pagrindu parengti Pazymg apie atlikty darby verte pagal priede Nr. 11 pateiktg formg ir pateikti UZsakovui abu
dokumentus.

Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby verte Rangovas privalo i$ ataskaitiniu
laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio avanso iSskaita.

Jeigu Specialiosiose sglygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby
verte Rangovas privalo i$ ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose sglygose nurodyto
dydZio Sulaikoma suma.

Po to, kai UZsakovas gauna Atlikty darby aktg ir Pazymg apie atlikty darby verte, UZsakovas privalo juos per 5 darbo
dienas pasirasyti ir grazinti Rangovui arba pateikti Rangovui rasytinj motyvuotg nepritarimg pateiktiems dokumentams
ar jy daliai.

Rangovas, gaves UZsakovo nepritarimg daliai Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte, gali arba (a)
pataisyti Atlikty darby aktg ir Pazyma apie atlikty darby verte pagal UZsakovo pastabas ir i$ naujo pateikti patvirtinimui,
vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti UZsakovui Atlikty darby aktg ir Pazyma apie atlikty darby verte tai daliai,
su kuria UZsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu priZidrétoju, o likusig dalj jtraukti j vélesn;
Atlikty darby akta.

Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pasiraSytus Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty darby verte, Rangovas privalo
per 5 darbo dienas elektroniniu blidu pateikti Uzsakovui elektronine sgskaitg faktlirg mokétinai sumai, nurodytai
Pazymoje apie atlikty darby verte:

elektronine sgskaitg faktirg, atitinkancig Europos elektroniniy saskaity fakttiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017
m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266,
p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktury standartas), Rangovas gali pateikti per informacine
sistemg ,,SABIS" (https://sabis.nbfc.It/);

Europos elektroniniy saskaity faktliry standarto neatitinkanciag elektronine saskaitg faktlirg Rangovas privalo pateikti,
naudodamasis informacinés sistemos ,SABIS" priemonémis (https://sabis.nbfc.It/).

UZsakovas elektronines saskaitas faktliras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,E. sagskaita"
priemonémis, iSskyrus VP] ir P] nustatytus iSimtinius atvejus.

UZsakovas privalo apmokéti Rangovo saskaitg faktlirg per 30 dieny nuo jos gavimo arba per Specialiosiose salygose
nurodytg kitokj terming. Uzsakovas apmokeéjimo terming gali pratesti iki 60 dieny, jeigu apmokéjimas susijes su
finansavimu, gaunamu i$ treciyjy Saliy. Uzsakovas neturi prievolés apmokéti Rangovo saskaitg fakttirg, jeigu auksciau
aprasyta tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu parengtoji Pazyma apie atlikty darby verte. Jeigu
Rangovas pateikia saskaitg faktlirg per anksti, jos apmokéjimo terminas pradedamas skaiciuoti, kai patvirtinamas
atitinkamas Atlikty darby aktas ir Pazyma apie atlikty darby verte.

Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per ataskaitinj laikotarpj atlikty Darby verte atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas
nereiskia, kad UZsakovas priémé Darbus. Todél Rangovas neturi teisés vienasaliskai sudaryti Atlikty darby akto.

Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad j jj jtraukti Darbai buvo atlikti netinkamai,
UZsakovas privalo pateikti dél jy pretenzijg Rangovui. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg sulaikyti mokejimus Rangovui,
atitinkancius tokiy Darby verte, iki tol, kai Rangovas pasalina nustatytus defektus ir Salys bei Techninis priZitirétojas
tg patvirtina. Jeigu netinkamai atlikty Darby verté virsija likusig pagal Sutartj Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj,
UzZsakovas turi teise dél tokio pervirsio pareiksti mokéjimo reikalavimg pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir gautajg
sumg sulaikyti kaip uzstata. Rangovui pasalinus defektus, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytajg (paimta
kaip uZstatas) suma kartu su artimiausiu eiliniu mokeéjimu pagal Sutartj, o jeigu UZsakovas yra sumokejes visg Sutarties
kaing, — per 15 dieny po to, kai Salys bei Techninis prizitrétojas patvirtina defekty pasalinima.

Jeigu Salys sudaro trigalj susitarimg su Subrangovu pagal priede Nr. 12 pateikta forma:

Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby verte iSskirti Subrangovui mokéting suma ir jg pateikti UZsakovui
pasiraSytg to Subrangovo arba kartu su Pazyma apie atlikty darby verte pateikti UZsakovui Subrangovo rasytinj
patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos dydzio, kurio suma sutampa su Pazymoje apie atlikty darby verte
iSskirta Subrangovui mokéting suma;

UZsakovas privalo pervesti Subrangovui mokéting sumg j Subrangovo banko sgskaitg, nurodytg triSaliame susitarime,
o likutj pervesti | Rangovo banko saskaitg po to, kai pagal Sutarties ir triSalio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty
darby aktas, Pazyma apie atlikty darby verte ir Rangovas pateikia saskaitg faktlirg uz Darbus Uzsakovui;

jeigu UZsakovas pagal 15.2.11 p. pareiskia pretenzijg Rangovui dél apmokéty Darby defekty, Rangovas turi teise
nurodyti UZsakovui, kurig tokiy Darby dalj, pinigine iSraiSka, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju UzZsakovas turi
teise, vadovaudamasis 15.2.11 p., sulaikyti mokéjimus tokiam Subrangovui, jeigu UZsakovas turi jam mokétiny sumy,
arba paciam Rangovui.
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15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1.

15.3.1.1.

15.3.1.2.

15.3.1.3.

15.3.1.4.

15.3.1.5.

15.3.1.6.

15.3.2.
15.3.3.

15.3.4.

UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma per 30 dieny po to, kai jvyksta visos Sios galutinio atsiskaitymo
sglygos (Galutinio atsiskaitymo salygos):

yra jvykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 p. ,Darby priémimas"
nustatyta tvarka yra sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra graZinta UZsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés perdavimo-priémimo aktas
(-ai);

yra 8.1 p. nustatyta tvarka jformintas Statybos uzbaigimo aktas, kai Statybos uzbaigimo aktas (Jstatymuose vadinamas
statybos uzbaigimo aktu, deklaracija apie statybos uzbaigimg arba kitas [statymuose numatytas dokumentas) pagal
Istatymus yra privalomas;

Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujintg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

yra pasalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 p., ir Statybos uzbaigimo akte,
nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasalinti iki Garantiniy terminy pradzios, ar véliau, ir visy defekty pasalinima
patvirtino UZsakovas;

Rangovas pateikia Uzsakovui Pazyma apie atlikty darby verte pagal priede Nr. 11 pateiktg forma, kurioje nurodo
Sulaikomg sumg kaip Rangovui mokéting suma.

Kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo sglygos, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikomg suma.

Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo UZsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto
atzvilgiu bty jvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos lieka nejvykdytos
ir uz tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisés gauti Sulaikomg sumg, tenkancig Objektui. Tokiu atveju laikoma,
kad Sulaikoma suma atitinka Uzsakovo minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo kaltés nejvyko kuri nors Galutinio
atskaitymo salyga (-0s), ir Sutarties kaina automatiskai sumazéja tokios Sulaikomos sumos dydZiu. Si taisyklé taikoma
ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atzvilgiu nejvykus Galutinio atsiskaitymo sglygoms, iSskyrus
25.5.2 p. numatytg atvejj, kai Sutarties nutraukimo atveju Rangovas jgyja teise gauti Sulaikomos sumos dalj,
proporcingg Darby, kuriuos Rangovas uzbaigé ir UZsakovas priémée, vertei.

Jeigu UZsakovo patirtos iSlaidos Galutinio atsiskaitymo salygy jvykdymui virSija pagal 15.3.3 p. Rangovui
nepriklausancig Sulaikomg suma, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui pervirsj per 15 dieny nuo UZsakovo rasytinio
pareikalavimo.

15.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1.

15.4.2.

15.4.3.

Rangovas neturi teisés perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy j gautinas pagal Sutartj sumas tretiesiems asmenims arba
kitaip jomis disponuoti be UZsakovo sutikimo.

Visi mokéjimai pagal Sutartj atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i$ Lietuvos j kitg Salj yra daromi gavéjo
sgskaita. Mokéjimo pavedimai Uzsakovui daromi mokétojo saskaita.

UZ pavéluotus mokeéjimus pagal Sutartj mokancioji Salis privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose sglygose nurodyto
dydzio delspinigius.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1.

16.2.
16.2.1.

16.2.2.

16.3.

16.4.

16.4.1.

16.4.2.

16.5.

Salys jsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies rasytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos,
nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims,
kuriems néra bitina Sig informacijg naudoti jy darbo tikslais, iSskyrus Zemiau nurodytus atvejus.

Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialig informacija $iais atvejais:

konfidencialios informacijos atskleidimas yra butinas tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutartj jgyvendinimui —
taCiau tokiu atveju informacija galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy
igyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems bitina, su salyga, kad konfidencialig informacijg gaunantys
tretieji asmenys prisiima tokius pacius konfidencialumo jsipareigojimus, kokie yra nustatyti Sioje Sutartyje. Jeigu tretieji
asmenys atskleidzia konfidencialig informacijg, Salis atsako uz jy veiksmus kaip uz savo;

konfidencialig informacijg yra butina atskleisti pagal Istatymy reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to teisétai pareikalauja
Valdzios institucija.

Prie$ atskleisdama konfidencialig informacija, Salis privalo informuoti kitg Salj (tiek, kiek tai nedraudZiama pagal
Istatymus) apie bitinybe arba gautg ValdZios institucijos reikalavimg atskleisti konfidencialig informacijg ir imtis
protingy priemoniy, siekdama uztikrinti atskleistos informacijos konfidencialuma.

Salis atsako:

uZ bet kokj neteiseta, jskaitant atsitiktinj, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima
ar perdavimg, arba konfidencialios informacijos neteisétg naudojima;

u? tai, kad nesiémé visy protingy veiksmy, kad i$saugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialig informacija ar bet
kurig jos dalj, uzkirsty kelig tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

Salis privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydio baudg ir atlyginti visg tiesioging Zala, kurig
sukélé konfidencialumo jsipareigojimy pazeidimas, tiek, kiek ji virSija baudos suma. Salys jsipareigoja laikytis
konfidencialumo jsipareigojimo ir pasibaigus Sutarciai.
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17.
17.1.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

20.
20.1.

20.1.1.

20.1.2.

20.1.3.

20.1.4.
20.1.5.

20.1.6.

20.1.7.

20.1.8.

20.1.9.

ASMENS DUOMENU APSAUGA

salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis,
Salys privalo laikytis 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy Jstatymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai bty
tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

TRECIYIY ASMENY PATIKRINIMAI

Rangovas privalo pagal UZsakovo pagrjstg praSyma leisti Uzsakovui ir ValdZios institucijoms patikrinti Rangovo
buhalterine apskaitg ir dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu, taip pat leisti Uzsakovo ar Valdzios institucijos
paskirtiems auditoriams atlikti jy auditg arba kitiems specialistams atlikti tokiy dokumenty ir informacijos patikrinima.
Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teise patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties vykdymo
klausimus. Laikoma, kad Rangovo islaidos dél tokiy patikrinimy ir audity yra jskaiciuotos j Sutarties kaing.

Rangovas jsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visg savo konfidencialig ir kitg
informacija, kurios pagrijstai reikia tiems asmenims tam, kad jie jsitikinty, jog vykdant Sutartj nepaZeidZiama Sutartis
ar taikytini Jstatymai. Rangovas privalo pats pasirupinti tinkama Rangovo konfidencialios informacijos apsauga per
treciyjy asmeny patikrinimus.

UZsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialig informacijg, kurig Uzsakovas suzinojo per tokj patikrinimg ar
audita, taciau Uzsakovas neatsako uZ patikrinimus ar auditus atliekanciy asmeny konfidencialumo jsipareigojimus ir jy
vykdyma. Rangovas neturi teisés reiksti Uzsakovui pretenzijy ir reikalavimy, kylanciy i$ treciyjy asmeny atliekamy
patikrinimy.

TEISIY PERLEIDIMAS

Salis turi teise perleisti i$ Sutarties kylancias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraud2|a Istatymai ar Sutartis ir
tik gavusi kitos Salies i$ankstinj rasytinj sutikima, iskyrus 19.3 p. numatyta atveij. Salls prlvalo duoti savo rasytinj
sutikimg arba rastu nurodyti prieStaravimo argumentus per 5 darbo dienas po kitos Salies pragymo gavimo dienos.
Salys privalo sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salies konkreciy teisiy ir (ar) pareigy, kylanciy i$ Sutarties, perleidimo
salygas.

UZsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartj, jeigu tai
priestarauty Istatymams, pazeisty Uzsakovo teises ar interesus.

UZsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teise Sutarties galiojimo metu (jskaitant Garantiniy terminy galiojimo
metu), turi teise savo nuoZidra ir be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) jgijéjams
visas arba dalj savo teisiy j bet kurias i§ Rangovo pagal Sig Sutartj suteikty garantijy (jskaitant — reiksti pretenzijas
dél Darby defekty, reikalauti juos pasalinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirtg zalg).

PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

Kiekviena i$ Saliy pareikia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

Salls yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal jos jsteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose salygose, Istatymus;
Salis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus
statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles siety su specialiy leidimu, sutikimy gavimu ar tam tikry salygy
jvykdymu;

yra teisétai priimti ir galioja visi btini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti
teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia jai taikomy Jstatymy, teismo ar arbitrazo teismo
sprendimy, administraciniy akty, sutarciy ar kity prievoliy pagal taikoma privatine teise, viesajg teise, Europos Sajungos
teise arba tarptautine teise;

Salis yra moki ir finansiskai pajegi vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus;

Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti Sutartj; Salles atstovas, sudarydamas ir
pasiraSydamas Sutartj, nepazeidzia Salies jstaty, nuostaty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar
kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutartj jis Salies ir Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia
saziningai ir protingai;

Salis jvertino visas aplinkybes, turincias esminés reikSmés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i$ Sutartyje
nurodyty salygy ir aplinkybiy neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis salygomis, kurios nurodytos
Sutartyje, ir vykdyti i$ Sutarties kylancius jsipareigojimus;

Sutartis sudaroma vadovaujantis sgziningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiskumo principais, nenaudojant
apgaulés ar spaudimo. Salys atskleidé viena kitai visg joms zinomg informacijg, turinCia esminés reikSmés Sutarties
sudarymui ir jos vykdymui;

visi Salies parei$kimai ir garantijos yra i$samis ir nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty Siuos pareikimus
ar garantijas neteisingais.

Greta 20.1 p. pateikty pareiSkimy ir garantijy, Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja UZsakovui, kad Rangovas,
Subrangovai ir Specialistai turi galiojancius ir teisétus visus Istatymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus,
teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutart;.
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21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

23.

23.1.

24.

24.1.

24.2.
24.3.

24.4.

BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

Netesyby u? vélavima ar pareigy pagal Sutartj pazeidima sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje numatyty jos
pareigy vykdymo.

Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy
gynimo priemoné Saliai patyrus nuostoliy dél Sutarties paZeidimy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

Jei paaiskéja, kad kuris nors i$ Sioje Sutartyje pateikty pareiskimy ar garantijy buvo i esmés neteisingas, melagingas
ar klaidinantis, Salis paZzeidéja nukentéjusiai Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentéjusioji
Salis patyre dél tokio neteisingo, melagingo ar klaidinancio pareigkimo ar garantijos.

Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teises pasinaudoti kitomis teisetomis teisiy
gynybos priemonémis.

Saliy atsakomybé pagal Sig Sutart] yra apribota tiesioginiais nuostoliais — né viena i Saliy negali biti laikoma atsakinga
kitai Saliai dél pelno praradimo, dél nuostoliy, kylanciy i$ sutarties, kurig Salis sudaré su treciuoju asmeniu, arba dél
bet kuriy kity netiesioginiy nuostoliy ar Zalos, susijusiy su Sutartimi.

Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai Zala padaroma tycia arba dél didelio neatsargumo, padaroma
neturtiné zala, suzalojama sveikata ar atimama gyvybé, taip pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims,
jskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padarytg Zalg tretiesiems asmenims atlygina kita Salis.

Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidziamos nuo atsakomybés uz Sutarties pazeidima. Pasibaigus Sutarties
galiojimui, Salys nepraranda teisés reikalauti atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumoketi
netesybas.

NENUGALIMA JEGA

Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy Isipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis
jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir
negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo
rizikos.

Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys Jstatymuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby mokejimo ir
nuostoliy atlyginimo uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o
jsipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai pratesiamas.

Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiské&jimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy
pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i§|aidasv ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkamg praneSimag, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neiSsiuncia pranesimo arba
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zalg, kurig Si patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad
nebuvo jokio pranesimo.

Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba skolininko kontrahentai pazeidzia savo
prievoles, arba skolininkas pazeidzia savo prievoles kontrahentams.

SUTARTIES NUOSTATUY NEGALIOJIMAS

Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti
Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir juo pakeisti negaliojanCig nuostatg kita nuostata, kuri, kiek tai yra jmanoma,
turéty tokj patj ekonominj ir teisinj efekta, kokio buvo siekta susitariant dél negaliojancios Sutarties nuostatos. Tokia
negaliojanti nuostata nedaro negaliojanciomis kity Sutarties nuostaty, jeigu tai nepazeidzia Jstatymy ir galima daryti
prielaida, kad Sutartis buty buvusi teisétai sudaryta ir nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutartyje ir Istatymuose aiSkiai nurodytais atvejais Sutartis gali bati keiCiama, Salims sudarant Susitarimg pagal priede
Nr. 13 pateiktg forma. Specialiosiose salygose nurodyty duomeny apie Salis, treCiuosius asmenis, dalyvaujancius
vykdant Darbus, bei apie Objektg pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (iSskyrus Rangovo, jungtinés veiklos
partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimg kitu asmeniu) ir Uzsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienasaliskai ir apie tokj pakeitima informuoti Rangova. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali biiti i$
esmés keiciama Sutartis.

Salys turi teise sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepazeidziamos VP] 89 str. ir P] 97 str. nurodytos salygos.
Rangovas turi teise vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomy darby tik po to, kai Salys dél jy sudaro
Susitarima.

Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar Jstatymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrinda
pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties kaing, arba (b) naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taciau
kuriy apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas pasitilymg Pirkime, bet tokios aplinkybés, Salies
vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar mazinti Sutarties kaing,
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24.4.1.

24.4.2.
24.4.3.

24.4.4,

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

ta Salis privalo nedelsdama jspéti kitg Salj apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudaryma. Tokiu atveju Rangovas privalo:
per 15 darbo dieny po suzinojimo apie tokias aplinkybes pateikti UZsakovui paaiskinimus, preliminarius apskaiCiavimus
ir pagrindimg, kaip, Rangovo vertinimu, konkrecios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymo spartai ir Rangovo
negalé&jimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus, arba Rangovo ISlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;

ne reCiau nei kas ménesj rastu pateikti UZsakovui informacija, kaip realiai konkrecios aplinkybés daro jtakg Darby
vykdymui ir Darby terminams arba Rangovo ISlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

pasibaigus konkreciy aplinkybiy veikimui, pateikti UZsakovui galutinj motyvuotg reikalavimg dél Darby terminy
pratesimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.

UZsakovas, gaves i$ Rangovo informacijg pagal 24.4.1 p., privalo iSanalizuoti Rangovo pateiktg informacija ir visg kitg
Susitarimo sudarymui svarbig informacijg ir savo ruoZtu pateikti Rangovui Uzsakovo turimg informacija, kaip, Uzsakovo
vertinimu, konkrecios aplinkybés, susijusios su UZsakovo pareigy vykdymu, daro jtakg Darby vykdymo spartai, taip pat
pateikti savo pastabas ir pasitulymus.

24.4 p. nurodytais atvejais UZsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarimg ir jame numatyti atitinkamy Darby
terminy pratesimg ir (arba) Sutarties kainos padidinima. Po to, kai Rangovas pateikia galutinj reikalavimg pagal 24.4.4
p., Uzsakovas privalo jj jvertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys privalo patikslinti Susitarima.

Kitais, nei 24.4 p. nurodytieji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaing) Salis,
inicijuojanti Susitarimg, privalo pateikti kitai Saliai praneSimg dél Sutarties pakeitimo bei pagrindimg dél to, jog yra
faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimg, ir, jeigu jmanoma, del to, kaip sitilomas Susitarimas paveiks Darby
vykdyma ir Darby terminus. Kita Salis privalo iSanalizuoti ir jvertinti gautg informacijg, pateikti savo pastabas ir
pasiulymus, pagrjstus Sutarties arba imperatyviy Jstatymy nuostatomis.

Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarima kaip galima greiciau.

25. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
25.1. Pretenzijos dél Sutarties pazeidimy

25.1.1.

25.1.2.

Jeigu Salis paZeidZia Sutartj arba Jstatymus, kitavéalis turi teise pareiksti jai rasytine pretenzija, nurodyti, kokig Sutarties
ar Istatymo nuostatg ir kokiu budu prieSinga Salis pazeidé, bei nustatyti protingg terming iStaisyti pazeidimg. Tuo
atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje jspé&ja kitg Salj apie Sutarties nutraukima, jeigu Si neistaisys pazeidimy, tuomet
pretenzijoje turi biti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas paZzeidimui iStaisyti.

Gaves pretenzijg UZsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti j pretenzijg
ir nurodyti, kokiy priemoniy imsis, siekdamas iStaisyti pazeidima per pretenzijoje nustatyta terming, arba motyvuotai
pasidlyti kit pagrista termina. Pretenzijg gavusios Salies pasilytasis terminas pakeicia terming, nurodytg pretenzijoje,
tik jeigu kita Salis jj patvirtina.

25.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

25.2.1.

25.2.1.1.

25.2.1.2.
25.2.1.3.
25.2.1.4.

25.2.1.5.

25.2.1.6.

25.2.1.7.

25.2.2.

25.2.3.

UZsakovas turi teise vienasaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés
veiklos partneris) padaro esminj Sutarties pazeidimg, tai yra:

nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdZiai per létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gaves
UzZsakovo pretenzijg dél vélavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniy;

pazeidzia Darby terminus ir priskaiciuoty netesyby uz vélavimg suma virsija 20% Pradinés sutarties vertés;

pazeidzia Darby terminus ir dél Darby vélavimo Darbai praranda prasme UZsakovui;

nesilaiko pasitilyme nurodyty ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reikSmiy ir parametry ir, gaves Uzsakovo
pretenzija, neistaiso pazeidimy;

nejvykdo visy Istatymy ir Sutarties reikalavimy ir dél to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) Istatymuose
bei Sutartyje numatyty savybiy ir (arba) negali biti naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo
trukme;

padaro kitg Sutarties pazeidima, kuris atitinka esminio Sutarties pazeidimo pozymius, nurodytus Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, ir, gaves UZzsakovo pretenzijg, neistaiso pazeidimo;

tampa nemokus, jam iSkelta restruktirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros,
arba jo turtg pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo
padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis su kreditoriais yra sudares
taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriy susitarimg testi Rangovo veiklg, kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus,
o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, kad
sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei neiStaiso pazeidimo gaves UZsakovo pretenzija; kai tokias salygas atitinka
Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 p.
nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

UZsakovas turi teise vienasaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj VP] 87 str. 4 d. / PI 95 str. 3 d. pagrindu - kai
Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka
priima sprendimg, patvirtinantj, kad sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesy (taikoma jeigu Uzsakovas yra
veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui uZztikrinti strategiSkai svarbiy Gkio sektoriy dalimi, ar
valdantis ypatingos svarbos informacine infrastruktirg).

UZsakovas turi teise vienasSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais Istatymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais, jskaitant nurodytuosius 3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis
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25.2.4.

25.2.5.

25.2.6.

25.2.7.

Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy dokumenty), 5.7.2 (Rangovo
nepritarimas UZsakovo dokumenty keitimui), 6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti
Objektq) ir 11.5.4 (uzsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

UZsakovas privalo vienasaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu paaiskéja, kad su Rangovu neturéjo buti
sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos
veikimo 258 str. pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES.

UZsakovas privalo vienasaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Susitarimg, jeigu Susitarimas buvo sudarytas pazeidziant
imperatyvigsias [statymy nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo pazeidZia imperatyvigsias [statymy nuostatas, turi biiti
nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaida, kad Susitarimas baty buves sudarytas ir nejtraukiant
neteisétosios dalies.

UZsakovas privalo i$ anksto ne maZiau nei pries 30 dieny jspéti Rangovg apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima.
Ispéjimas gali buti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kitg
dieng po jspéjimo termino pabaigos. 25.2.1.1, 25.2.1.4, 25.2.1.6 ir 25.2.1.7 p. numatytais atvejais jspéjimas netenka
galios, jeigu Rangovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindg per jspé&jimo terming ir apie tai informuoja
UZsakova.

Rangovas, manydamas, kad UZsakovas nepagristai nutrauké Sutartj dél esminio jos paZeidimo, ir norédamas ginCyti

tokj nutraukima teisme, privalo pareiksti ieskinj teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Jstatymai
nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 27 p.

25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

25.3.1.

25.3.1.1.

25.3.1.2.

25.3.2.

25.3.3.

25.3.4.

Rangovas turi teise vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu:

UZsakovas paZzeidzia atsiskaitymo su Rangovu terminus, UZsakovo skola Rangovui virsija 20% Pradinés sutarties vertés
ir Uzsakovas, gaves Rangovo pretenzijg, per 60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumy;

UZsakovas tampa nemokus, jam iskelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo
proceduros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota
arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, Istatymus yra tokia pati ar panasi, arba jis su kreditoriais yra
sudares taikos sutartj (Uzsakovo ir kreditoriy susitarimg testi UZzsakovo veiklg, kai Uzsakovas prisima tam tikrus
jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagrjsty
jrodymuy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei neistaiso pazeidimo, gaves Rangovo pretenzija.

Jeigu (a) UZsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar Irenginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos
produkty ar Irenginiy negalima naudoti nepabloginant Statybos darby kokybeés, ir UZsakovas atsisako juos pakeisti ir
(arba) (b) UZsakovas pazeidzia 6.4.23 p. (nurodymy Rangovui davimas, kai kyla grésmé Statybos darbams), Rangovas
privalo Sutartj nutraukti.

Rangovas turi teise vienasaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais, jskaitant numatytajj 11.5.4 p. (uzsiteses Darby sustabdymas).

Rangovas privalo i$ anksto ne maZziau nei pries 30 dieny jspéti Uzsakova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima.
Ispéjimas gali biti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kitg
dieng po jspéjimo termino pabaigos. 25.3.1 p. numatytais atvejais jspéjimas netenka galios, jeigu Uzsakovas pasalina
Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindg per jspé&jimo terming (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi buti ne
trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova.

25.4. Sutarties nutraukimas Saliy susitarimu

25.4.1.

25.4.1.1.
25.4.1.2.

25.4.1.3.

25.4.2.

Salys turi teise susitarti nutraukti Sutartj, jeigu tenkinamos visos Sios sglygos kartu:

Néra aplinkybiy, nurodyty 25.2.4 ir 25.2.5 p.;

Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebejmanomas dél objektyviy, nuo Saliy valios ir veiksmy nepriklausomy
priezasciy;

Sutarties vykdymo apsunkinimas negali biti panaikintas bendru §a|1u susitarimu teisétai pakeisti Sutartj arba Salys,
pradéjusios derybas dél Sutarties pakeitimo, nepasiekia bendro, abi Salis tenkinancio rezultato.

Susitarimg nutraukti Sutartj gali inicijuoti bet kuri Salis. Salys privalo sudaryti tokj Susitarimg 24 P nustatyta tvarka.
Salims nepasiekus susitarimo nutraukti Sutartj, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai j teisma, kad $is savo sprendimu
nutraukty Sutartj.

25.5. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

25.5.1.

25.5.2.

25.5.3.

Sutarties nutraukimas atleidZia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Taciau Sutarties nutraukimas neturi jtakos gincy
nagrinéjimo tvarka nustatanciy Sutarties salygy ir kity Sutarties sglygy, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po
Sutarties nutraukimo, galiojimui.

Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uzbaigé dalj Darby pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutartj
Salys privalo sudaryti Darby perdavimo-priémimo aktg dél tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby,
Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir Jrenginiy bei Darby dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas pagal
25.5.3 p.

Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:

25.5.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutartg terming) pasalinti i$ statybvietés visa Rangovo

turta ir atliekas, sutvarkyti Objektg ir statybviete, pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti statybviete, perduoti
Objektq ir perduoti visus Darby dokumentus UzZsakovui, jskaitant nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriy praso
UZsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina Uzsakovui ir jis jgyja teise naudotis Objektu tik nuo
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Objekto perdavimo-priemimo akto sudarymo;

25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj §a|iq sutartg terming) pagal perdavimo-priemimo aktus
perduoti UZsakovui visus statybvietéje esancius ir Sutarties reikalavimus atitinkancius Statybos produktus ir
Irenginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

25.5.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutartg terming) pagal perdavimo-priémimo aktus
grazinti UZsakovui visus iS jo gautus ir dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir Jrenginius, o
jeigu to padaryti nejmanoma, — atlyginti jy verte pinigais per 15 dieny po UZsakovo pareikalavimo;
25.5.3.4. jAtlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus,
Rangovo dokumenty verte (priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo), Statybos produkty bei Jrenginiy,
perduoty UzZsakovui pagal 25.5.3.2 p., jsigijimo kaing, taip pat Rangovo uzsakyty ar nupirkty Statybos produkty
ir Irenginiy, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves ar pateikes pranesimg apie Sutarties nutraukima,
nebegali atSaukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose, jsigijimo kaing po to, kai jie bus pristatyti |
statybviete ir Rangovas pateiks Techniniam prizitirétojui ir UZsakovui [renginiy ir Statybos produkty dokumentus
bei jrodys [renginiy ir Statybos produkty tinkama saugojima.
25.5.4.  Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto dydZio baudg uz kiekvieng dieng, kurig véluoja
jvykdyti 25.5.3.1 p. nurodytus jsipareigojimus, o UZsakovas turi teise savo nuozilira ir Rangovo saskaita bei rizika
pasalinti i$ statybvietés viskg, kas, Uzsakovo nuomone, yra nereikalinga.

25.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti UZsakovo nuostolius dél Sutarties
nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.

25.5.6.  Rangovas neturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darby dokumenty, UZsakovui perduotiny Statybos produkty bei
Irenginiy iki tol, kai Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutart;.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar Jstatymai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai prane$imus, praSymus, suderinimus, sutikimus,
pritarimus, patvirtinimus, nurodymus, reikalavimus ar pretenzijas, Sie dokumentai turi bati surasyti lietuviy kalba,
pasiradyti kvalifikuotu elektroniniu paraSu ir iSsiysti kitai Saliai Salies ir Salies atstovo elektroninio pasto adresais,
nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi bati pasirasyti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi biti jteikti kitai
Saliai asmeniSkai pasiraSytinai, arba siunciami pastu registruotu laiSku su patvirtinimu apie laiSko jteikima, arba
pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko jteikima tos Salies adresu, nurodytu Specialiosiose sglygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys gali susirasinéti elektroniniais laiSkais arba kita sutarta
forma keistis elektroniniais laiskais ir skaitmeniniais failais, taCiau turi bti uztikrinama galimybé identifikuoti laisko ar
kito dokumento siuntéjg bei iésiuntimq laikg ir turi biti technologiniais sprendiniais uZtikrinta turinio apsauga. Salys
turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu Salis pranesa kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj pranesima,
ji visus remiantis Sutartimi siunCiamus pranesimus ir informacijg turi siysti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir
Salys turi atitinkamai pakeisti Konkrecigsias salygas. Jei Salis nepraneSa apie kontaktiniy duomeny pasikeitimg arba
kol kita Salis negauna tokio pranesimo, pranesimo iSsiuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis
laikomas tinkamu.

26.4. Jeigu pranesimas yra jteikiamas asmeniskai, arba siunCiamas pastu, ar per kurjerj, jis turi biti jteikiamas pasirasytinai
ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytg diena.

26.5. Jeigu praneSimas siunciamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas jj gavo kita darbo diena.

26.6. Jeigu pranesimas siunciamas keliais skirtingais bidais, laikoma, kad gavéjas jj gavo tada, kai jis gavo pirmesnjjj
pranesima.

27. TAIKOMA TEISE, PRETENZIJOS IR GINCY SPRENDIMAS

27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

27.2. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sutarties arba susijg su Sutartimi, jos pazeidimu, nutraukimu
ar galiojimu, visy pirma privalo biiti sprendziami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginca, iSsiysdama pretenzija.
Pretenzijoje turi biti nurodyta, kad ji teikiama pagal $j punkta.

27.3. Jeigu Salys taikiai neigsprendzia ginco per 30 dieny (arba per kit Saliy sutartg terming) po to, kai Salis gauna kitos
Salies pretenzijg pagal §j punkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks ginCas, nesutarimas ar
reikalavimas, kylantis i$ Sios Sutarties arba susijes su ja, ar jos pazeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai
sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

28. SUTARTIES SUDARYMAS, ISIGALIOJIMAS IR PABAIGA

28.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys ranka arba kvalifikuotu elektroniniu parasu pasiraso Sutartj. Sutartis laikoma
sudaryta ta dieng, kai Sutarties salygas pasiraSo paskutinioji Salis.
28.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

28.3. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimag (12.1 p.) jsigalioja nuo
Sutarties sudarymo. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinima, kitg dieng jsigalioja visos kitos Sutarties sglygos.

28.4. Jeigu Rangovas nepateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties sglygas, laikoma, kad Rangovas
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nepagrijstai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitg dieng po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg Sutartis pasibaigia, UZsakovas jgyja teise Istatymy nustatyta tvarka pasitlyti sudaryti Sutartj kitam tieké&jui
ir reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylancius UZsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasitilymo
galiojimo uztikrinimu, nevirSydamas patirty nuostoliy sumos.

28.5. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai jvykdoma, jskaitant visy Rangovo garantiniy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdyma.
Sutartis taip pat pasibaigia kitais Sutartyje ir Jstatymuose numatytais atvejais.

29. SALIU ATSTOVY PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
[Pavadinimas, adresas, [Pavadinimas, adresas,
kodas ir PVM mokeétojo kodas] kodas ir PVM mokeétojo kodas
[A/S saskaitos Nr.] [A/S saskaitos Nr.]
[Banko pavadinimas] [Banko pavadinimas]
[Tel.] [Tel.]

[Faks.] [Faks.]

[El. pastas] [El. pastas]
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:

Data: Data:
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