
 

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“ 

 

(Rangos darbų su projekto parengimu sutarties forma) 

RANGOS DARBŲ SU PROJEKTO PARENGIMU SUTARTIS 

  

_____________ d. Nr. ________ 
(data)                                      

______________ 
(sudarymo vieta) 

  

  

(Užsakovo pavadinimas),  

atstovaujama_________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė ir pareigos) 

(toliau – užsakovas), ir  

  

(tiekėjo pavadinimas),  

atstovaujama_________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė ir pareigos) 

(toliau – tiekėjas ir/arba Rangovas),  

toliau kartu vadinami šalimis, sudarome šią rangos darbų su projekto parengimu sutartį (toliau –

Sutartis): 

  

1. Sutarties dalykas  

  

1.1. Sutartimi tiekėjas (rangovas) įsipareigoja parengti techninėje specifikacijoje nurodytų 

darbų techninį darbo projektą pagal šių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimus, vykdyti projekto vykdymo priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir 

atsakomybe pagal užsakymo metu užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį 

darbo projektą atlikti rangos darbus (toliau Sutartyje – darbai), užsakovas įsipareigoja sumokėti už 

juos nustatytą kainą Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka;  

1.2.         darbų atlikimo vieta (statybos objekto adresas). 

  

2. Sutarties kaina 

  

2.1. pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.  

Bendra Sutarties kaina (suma skaičiais) Eur su PVM, kurią sudaro (suma skaičiais) Eur ir PVM 

(suma skaičiais) Eur, tarp jų: 

rangos darbų kaina, kurią sudaro (suma skaičiais) Eur su PVM, kurią sudaro (suma skaičiais) Eur 

ir PVM (suma skaičiais) Eur; 

projektinių sprendinių parengimo išlaidos, kurios sudaro (suma skaičiais) Eur su PVM, kurią 

sudaro (suma skaičiais) Eur ir PVM (suma skaičiais) Eur; 

techninio darbo projekto parengimo išlaidos, kurios sudaro (suma skaičiais) Eur su PVM, kurią 

sudaro (suma skaičiais) Eur ir PVM (suma skaičiais) Eur; 

projekto vykdymo priežiūros išlaidos, kurios sudaro (suma skaičiais) Eur su PVM, kurią 

sudaro (suma skaičiais) Eur ir PVM (suma skaičiais) Eur; 



2.2. už sutartą kainą tiekėjas įsipareigoja atlikti Sutartyje numatytus darbus per darbų 

atlikimo grafike, pateiktame kartu su pasiūlymu pirkimui (toliau – Darbų grafikas), nustatytus 

terminus. Į Sutarties kainą įeina išlaidos, susijusios su techninio darbo projekto parengimu, kurios 

numatytos Sutarties 8.4.7 ir 8.4.8 papunkčiuose, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, 

mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos, darbų objekto statybos 

užbaigimo komisijai parengimo išlaidos ir visos kitos tiekėjui pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus, kitus teisės aktus ir Sutartį priklausančios išlaidos; 

2.3. šalių sutarimu (kai nereikia kontroliuojančių institucijų pritarimo) darbų keitimai 

atsižvelgiant į poreikį gali būti vykdomi tokia tvarka: 

2.3.1. atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar darbų apimties mažinimas galimas, tiekėjo 

pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą įforminant dvišaliu užsakovo ir tiekėjo susitarimu. 

Atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus 

perskaičiuojama (mažinama) pagal tiekėjo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą; 

2.3.2. atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais darbais, tiekėjui pateikus nevykdytinų 

darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų darbų ir užsakovui sutikrinus tiekėjo siūlymo 

atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas dvišaliu užsakovo ir 

tiekėjo aktu. Atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais darbais atveju  Sutarties kaina bus 

perskaičiuojama pagal tiekėjo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą ir derybų (jei vyko) 

rezultatus. Kai darbų keitimui reikalingas kontroliuojančių institucijų pritarimas (tuo pasirūpina ir 

atsakomybę prisiima šalys), keitimai gali būti atlikti tik gavus pritarimą; 

2.3.3. atlikus darbų keitimą, likę darbai turi Darbų grafike vietoje darbų, kurių atsisakyta, 

nurodomi naujieji darbai, kurie turi būti atlikti ne ilgesnį terminą, nei tas, kuris buvo nurodytas 

pakeistiesiems darbams atlikti, nebent Rangovas pateikia technologinį pagrindimą su įrodymais, 

kad naujų darbų per terminą kuris buvo numatytas atsisakytiems darbams atlikti technologiškai 

neįmanoma. Jei Darbų grafike nurodytų darbų atsisakoma jų nekeičiant kitais, atsisakyti darbai 

išbraukiami iš Darbų atlikimo grafiko, o bendras darbų atlikimo terminas, nustatytas grafike 

nekeičiamas (šiuo atveju tiekėjas turi teisę kitus, likusius darbus pradėti vykdyti anksčiau nei 

nurodyta Darbų atlikimo grafike, tačiau visus šiuos darbus privalo atlikti per Darbų atlikimo 

grafike nurodytą laikotarpį). 

2.4. į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbus numatytas užmokestis ir tiekėjas neturi teisės 

reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško šalių 

susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka;  

2.5. pridėtinės vertės mokestis mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 

aktus ir tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu; 

2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina perskaičiuojama pasikeitus pridėtinės 

vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtinus užsakovui ir 

tiekėjui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 

dienos perskaičiuojama tik kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio 

tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu; 

2.7. Sutarties kainos perskaičiavimą dėl  pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja tiekėjas, 

pateikdamas užsakovui raštu konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos 

kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl 

pasikeitusio  pridėtinės vertės mokesčio tarifo; 

2.8. bendros Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas šalių pasirašomu 

protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojama Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo 

sąlygos; 



2.9. bendra Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo neperskaičiuojama; 

2.10. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu 

prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo 

diena. Gali būti perskaičiuojamos rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, 

nei Statybos darbai, Darbus (paslaugas) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. 

2.10.1. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu 

Valstybės duomenų agentūros (https://vda.lrv.lt/lt/) kas mėnesį skelbiamo pastatų remonto 

sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,1 per bet kurį Darbų vykdymo 

laikotarpį; 

2.10.2. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų 

Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal 

toliau nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr 

Kur:  

K – Indekso pokyčio koeficientas; 

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų 

pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų 

akto pagal Sutartį sudarymo diena. 

2.10.3. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo 

dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. 

2.10.4. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, 

perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų 

aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai 

Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko 

gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą 

su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba 

(b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai). 

2.10.5. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 12 mėnesių 

po pasiūlymų pateikimo Pirkimui termino pabaigos, ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima 

ne dažniau negu kas 12 mėnesių. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti 

laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 

2.11. darbai, kurie nėra Sutarties dalykas, yra atskiro pirkimo objektas. Už Sutartyje 

nenurodytus, tačiau tiekėjo atliktus darbus, užsakovas nemoka. 

2.12. Jeigu vykdant projektavimo paslaugas nustatoma, kad yra didesni kiekiai darbų nei 

buvo nurodyta techninėje užduotyje, užsakovas privalo užtikrinti tiekėjui papildomą finansavimą 

(apmokėjimą) dėl padidėjusių darbų kiekių. 

 

3. Apmokėjimų tvarka 

  

3.1. darbai pagal Sutartį perduodami ir priimami pagal Atliktų darbų aktą (-us). Pavyzdinė 

Atliktų darbų akto forma pateikiama Sutarties priede. Darbų įvykdymo data laikoma data, kai 

užsakovas pasirašo dvišalį Atliktų darbų aktą;  

3.2. kai visi pagal Sutartį numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal 

darbų perdavimo–priėmimo aktą;   



3.3. tiekėjas pateikia sąskaitą faktūrą ar PVM sąskaitą faktūrą (toliau – sąskaita). Kai šalys 

pasirašo atliktų darbų (etapo) aktą (galutiniam mokėjimui – darbų perdavimo–priėmimo aktą), 

tiekėjas gali išrašyti sąskaitą, kurioje nurodomas Sutarties ir atliktų darbų (etapo) akto (darbų 

perdavimo–priėmimo akto) numeris. Prie sąskaitos turi būti abiejų šalių pasirašytas atliktų darbų 

(etapo) aktas (galutiniam mokėjimui – darbų perdavimo–priėmimo aktas), kiti pagal Sutartį 

numatyti dokumentai; 

3.4. apmokėjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo atliktų darbų akto pasirašymo per 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis apmokėjimas vykdomas po darbų perdavimo–priėmimo 

akto pasirašymo ir defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimo dokumento pateikimo per 

30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su 

finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau šie terminai negali viršyti 60 

(šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę užsakovas 

įgyja tik, jei jis tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių 

vėlavimą. Šalims susitarus, apmokėjimas už parengtą daugiabučio namo, techninį darbo projektą 

gali būti vykdomas Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo 

ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio mėn. 16 d. nutarimu Nr. 1725 

„Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir 

(ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“, nustatyta tvarka. Šalims susitarus 

užsakovas gali sumokėti už atliktus darbus tiesiogiai subrangovui; 

3.5. PVM sąskaita – faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo nuostatomis; 

3.6. mokėjimo valiuta – eurai. 

3.7. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai 

Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. 

Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 

trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su 

Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje 

nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų Subrangovui 

trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

  

4. Sutarties darbų atlikimo terminai 

  

4.1. darbai turi būti atlikti per tiekėjo su pasiūlymu pateiktame Darbų grafike nurodytą 

terminą, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

4.2. darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas; 

4.3. darbus tiekėjas vykdo griežtai laikydamasi Darbų grafiko terminų. Darbų grafikas gali 

būti detalizuojamas tiekėjui ir užsakovui susitarus Darbų atlikimo grafike nurodytas darbų grupes 

skaidant į smulkesnius darbus, arba stambinant Darbų grafike nurodytas darbų grupes į stambesnes 

grupes (jas apjungiant), tačiau visais atvejais Darbų grafike nurodyti darbų grupių atlikimo 

terminai ir bendras darbų atlikimo terminas negali būti viršytas, o tuo atveju jei Darbų grafike 

nurodytos darbų grupės yra stambinamos – sustambintos darbų grupės atlikimo terminas negali 

būti ilgesnis nei abiejų grupių suminis darbų atlikimo terminas (vienu metu atliekami skirtingų 

darbo grupių laikotarpiai šiuo atveju nesumuojami). 



4.4. statybos rangos darbų pradžia pagal Sutartį laikoma diena, kai tiekėjas gavo visus 

reikalingus dokumentus (parengtą, suderintą, ekspertuotą ir užsakovo patvirtintą techninį darbo 

projektą, statybą leidžiantį dokumentą, pasirašytą statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą ir teisės 

aktų nustatyta tvarka yra pranešta apie statybos pradžią). Iki statybos rangos darbų pradžios 

tiekėjas privalo tinkamai pasirengti darbų atlikimui: parengti visus darbų atlikimui reikalingus 

dokumentus (statinio techninį darbo projektą, lokalines sąmatas, kuriose numatytos sumos 

pagrindžia ir atitinka Sutartyje numatytą darbų kainą, ir kitus reikalingus dokumentus);  

4.5. statybos rangos darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus baigti visi 

Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, užpildytas elektroninis statybos darbų žurnalas, 

pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašyti 

Darbų priėmimo–perdavimo aktai, užsakovui perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję 

dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti užsakovas; 

4.6. pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio 

darbų atlikimo termino. Visas pretenzijas užsakovas pareiškia darbų priėmimo ir perdavimo 

momentu, o, jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis užsakovo papildomų pretenzijų pareiškimas dėl 

akivaizdžių darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis užsakovas gali atsisakyti priimti 

darbus ir (ar) už juos nemokėti; 

4.7. tiekėjas turi teisę baigti darbus anksčiau; 

4.8. jeigu tiekėjas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą darbų grupės atlikimo 

terminas turi būti stabdomas, tiekėjas privalo raštu tai pranešti užsakovui, nurodyti įvykį arba 

aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas, o užsakovas privalo šį reikalavimą tenkinti, o jei 

užsakovas nesutinka – pateikti motyvuotą atsisakymą stabdyti darbus. 

  

5. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka 

  

5.1. tiekėjas privalo perduoti užsakovui parengtą ir suderintą techninio darbo projektą 1 

(vieną) egzempliorių popieriuje ir 1 (vieną) elektroninėje laikmenoje. Atliktų projektavimo 

paslaugų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Perleisti 

visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir 

gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant 

teisę užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir atsakomybe ir (arba) kitaip realizuoti turtines 

teises, įgytas Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus 

turtinės teisės bus laikomos perleistomis užsakovui, kai atitinkamą projektinę dokumentaciją arba 

jos dalį tiekėjas perduos užsakovui ir užsakovas už techninio darbo projekto parengimo paslaugas 

sumokės Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjas nurodo ir patvirtina, kad užsakovas neprivalo 

sumokėti tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į 

kūrinius (projektinę dokumentaciją ir pavienes jos dalis). Šiame punkte nurodytas asmeninių 

turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija ir nurodytų asmeninių 

turtinių teisių perleidimas užsakovui suteikia teisę savo iniciatyva keisti projektinę dokumentaciją 

ir (arba) kitus su ja susijusius ir tiekėjo parengtus dokumentus be atskiro tiekėjo ir (arba) kūrinių 

autorių sutikimo;  

5.2. tiekėjas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame objekte, laikydamasis Sutarties, 

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų. Darbai apima tiekėjo veiklai reikalingų 

leidimų ir licencijų gavimą, vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą užsakovui; 

5.3. tiekėjui už tinkamai atliktus rangos darbus užsakovas turi teisę sumokėti ne daugiau kaip 

95 (devyniasdešimt penki) procentus atliktų darbų kainos. Likusieji 5 (penki) procentai sumokami 



po galutinio akto ir tiekėjo atliktų darbų perdavimo užsakovui akto pasirašymo dienos, užsakovui 

gavus defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą arba sulaikius mokėjimą visam 

garantiniam defektų ištaisymo laikotarpiui – Sutarties 7.6 papunktyje nustatyta tvarka;  

5.4. tiekėjui paprašius, užsakovas rangos darbams gali sumokėti ne didesnį kaip 30 procentų 

rangos darbų kainos avansą. Dėl avansinio mokėjimo tiekėjas per 30 darbo dienų po Sutarties 

pasirašymo kreipiasi į užsakovą, pateikdamas avansinio mokėjimo sąskaitą faktūrą ir avansinio 

mokėjimo grąžinimo garantiją – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuriame 

būtų nurodyta privaloma sąlyga pagal pirmą pareikalavimą (užtikrinimo sąlygos: avanso dydžio 

užtikrinimo suma; galiojimo laikas - avanso mokėjimo užtikrinimo garantija turi galioti tol, kol 

bus užskaitytas avansinis mokėjimas; besąlyginis ir neatšaukiamas įsipareigojimas  sumokėti 

užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per nustatytą terminą, gavus pirmą raštišką užsakovo 

reikalavimą mokėti, patvirtinantį: a) kad tiekėjas pagal Sutarties sąlygas negrąžino avansinio 

mokėjimo ir b) sumą, kurios tiekėjas negrąžino.). Tiekėjas banko garantiją ar draudimo bendrovės 

laidavimo raštą turi iš anksto suderinti su užsakovu. Užsakovas sumoka avansu per 30 darbo dienų 

nuo avansinio mokėjimo sąskaitos faktūros ir avansinio mokėjimo grąžinimo garantijos gavimo 

dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dėl aplinkybių, susijusių su lengvatinio kreditavimo 

sutarties tarp užsakovo ir finansuotojo pasirašymu ir kredito avansui sumokėti suteikimu. 

Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėjimo sumos. Tuo atveju, jei Sutartis neįvykdyta ar 

įvykdyta nevisiškai, išmokėta ir neužskaityta avanso suma grąžinama užsakovui. Jei avanso 

mokėjimo grąžinimą užtikrinantis bankas ar draudimo bendrovė taptų nemokiu (-ia), paskelbtų 

apie ketinimą nebevykdyti įsipareigojimų ar iš kitų aplinkybių būtų aišku, jog nebegalės įvykdyti 

prisiimtų įsipareigojimų, užsakovas gali reikalauti, kad tiekėjas pateiktų naują avansinio mokėjimo 

grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šio punkto reikalavimus; 

5.5. kai išmokėtas avansas, likusi suma sumokama dalimis, už per vieną mėnesį atliktus 

darbus, pirmą mokėjimą atliekant už darbus, kurių kainos nepadengia avansinio mokėjimo suma. 

Kai avansas neišmokamas (tiekėjui nepaprašius ar nepateikus tinkamo avansinio mokėjimo 

grąžinimo užtikrinimo), už darbus atsiskaitoma nuo pirmo darbų atlikimo mėnesio; 

5.6. tarpiniai atliktų darbų perdavimai ir priėmimai atliekami laikantis Darbų grafiko ir 

atliekami už darbus, atliktus per vieną mėnesį. Atlikus visus darbus, perduodamas visas užbaigtas 

objektas. Į atliktų darbų aktus įrašomos visos tiekėjui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. 

Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš tiekėjo pusės – tiekėjo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, iš 

užsakovo pusės – statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir užsakovo vadovo įgaliotas asmuo; 

5.7. atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų aktą, perdavimo–priėmimo 

aktą, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (toliau – aktai). Tiekėjas pateikia 2 aktų 

egzempliorius užsakovui iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. Užsakovas per 5 

(penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo 

pateiktus aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį tiekėjui, arba tuo pačiu terminu priima 

neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl 

darbų atlikimo; 

5.8. galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus, Sutartimi 

ir teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę–išpildomąją dokumentaciją. Tiekėjas prieš 10 

(dešimt) darbo dienų praneša užsakovui raštu apie pasirengimą perduoti darbus. Užsakovas 

organizuoja darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tiekėjo pranešimo 

gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimo – priėmimo aktą arba per 

tą patį terminą pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas 10 

(dešimčiai) darbo dienų gali būti vieną kartą atidedamas, jeigu užsakovas pareikalauja papildomos 



arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius darbų defektus, 

darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti; 

5.9. tiekėjas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis 

(vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti užsakovui priimti, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš 

vieną darbo dieną, įforminti paslėptų darbų aktą; 

5.10. jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos 

prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo 

techninės specifikacijos ar projekto ir kitų darbų reikalavimų be užsakovo raštiško sutikimo, tai 

fiksuojama įrašais elektroniniame statybos darbų žurnale ir sudaromas abiejų šalių pasirašomas 

defektinis aktas. Defektinis aktas sudaromas ir pasirašomas, išaiškėjus statybos darbų defektams 

garantiniu statinio laikotarpiu. Tiekėjui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jį pasirašo 

užsakovas (vienašalis sandoris) ir įteikia tiekėjui pasirašytinai arba išsiunčia registruotu paštu; 

5.11. užsakovas turi teisę nepasirašyti aktų ir neatlikti mokėjimų, kol tiekėjas savo sąskaita 

nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokių atsirastų, 

arba kol šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti 

tiekėjui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl 

tiekėjo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi 

nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu atveju 

užsakovas turi teisę reikalauti, kad tiekėjas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba 

kompensuotų užsakovo patirtus nuostolius; 

5.12. tiekėjas privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti Statybos užbaigimo  komisijos 

nustatytus defektus. 

  

6. Garantijos 

  

6.1. statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų rangovo atliktų darbų perdavimo 

užsakovui dienos, yra: 

6.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams; 

6.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir 

kt.); 

6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų; 

6.2. tiekėjas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techninėje 

specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų 

reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę; 

6.3. tiekėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu 

atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai 

fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, nurodytas Sutarties 8.4.18 

papunktyje, per kurį tiekėjas pats arba su trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja tiekėjo sąskaita 

ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą ir tvarką. Tiekėjas neatsako, 

jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo tiekėjo 

nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę 

šalinančių aplinkybių; 

6.4. tiekėjas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria 

užsakovas, ištaisydamas defektą (kurio tiekėjas neištaisė Sutartyje numatytais terminais ir 

sąlygomis), įskaitant užsakovo išlaidas ieškant kito tiekėjo ir panašiai. 

  



7. Užtikrinimai ir draudimai 

  

7.1. gavęs Sutartį, tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų privalo ją pasirašyti ir grąžinti 

užsakovui kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimu (banko garantiją arba draudimo bendrovės 

laidavimo raštą). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė: 3 (trys) procentai nuo bendros Sutarties 

kainos. Užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir galioti iki visiško tiekėjo 

įsipareigojimų užsakovui įvykdymo, kol bus pateiktas defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu 

užtikrinimas – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija, ar draudimo bendrovės 

laidavimas, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Sutartyje 

numatyto vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos; 

7.2. tiekėjas likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Statybos darbų pradžios 

apdraudžia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus Lietuvos 

Respublikos statybos įstatyme numatytu privalomuoju draudimu visa atstatomąja verte nuo 

galimos rizikos užsakovo naudai ir draudimo liudijimą perduoda užsakovui; 

7.3. tiekėjas likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Statybos darbų pradžios 

apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo užsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos 

vykdant  Sutartyje nurodytus darbus tvarka ir dydžiu, nurodytu Statybos įstatyme; 

7.4. jei tiekėjas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis 

už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visą užsakovui ar tretiesiems 

asmenims padarytą žalą ar nuostolius, kuriuos priešingu atveju būtų padengusi draudimo 

bendrovė; 

7.5. tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo visų darbų atlikimo pabaigos privalo pateikti 

defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko 

garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą – 5 (penkis) procentus nuo statybos darbų kainos. 

Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi 

galioti nuo visų tiekėjo atliktų darbų perdavimo akto užsakovui dienos Statybos įstatyme 

nurodytais terminais; 

7.6. jeigu tiekėjas neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip reikalaujama 

Sutartyje, užsakovas gali apdrausti pats, mokėti tokių draudimų įmokas, o šių įmokų sumą 

išskaičiuoti iš artimiausių mokėjimų tiekėjui. 

  

8. Šalių teisės ir pareigos 

  

8.1. užsakovas turi teisę: 

8.1.1. tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį, kainą, kontroliuoti, kad medžiagų kokybė 

atitiktų techninį darbo projektą; 

8.1.2. reikalauti, kad tiekėjas darbus vykdytų pagal techninį darbo projektą ir laikydamasis 

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu tiekėjas nukrypsta nuo techninio darbo 

projekto, Darbų grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos 

darbų vykdymo protokoluose nurodytų įsipareigojimų, naudoja netinkamas medžiagas, užsakovas 

turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.694 str. 6 d. nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už juos iki nustatytų statybos darbų 

defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba tiekėjo sąskaita; 

8.1.3. duoti nurodymus tiekėjui ir reikalauti juos vykdyti, jei statybos eigoje atsiliekama nuo 

kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar nuolat pažeidinėjami Sutartyje nurodyti kokybės 

reikalavimai; 



8.1.4. reikalauti, kad tiekėjas savo sąskaita ištaisytų projektinės dokumentacijos trūkumus;  

8.1.5. reikalauti, kad tiekėjas savo sąskaita pašalintų per garantinį laikotarpį atsiradusius 

darbų defektus; 

8.2. užsakovas įsipareigoja: 

8.2.1. per 10 (dešimt) darbo dienų po rašytinio tiekėjo prašymo gavimo pateikti pastarajam 

visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus, dokumentus, kad tiekėjas galėtų 

veikti kaip užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose, kiek reikia darbams 

atlikti; 

8.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ar 

kitus teisės aktus užsakovas privalo pateikti tiekėjui. Tuo atveju, jeigu tiekėjui bus reikalingi kiti, 

Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 

(penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai, kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma 

jie turėtų būti pateikti; 

8.2.3. organizuoti techninio darbo  projekto ekspertizės atlikimą (jei ji privaloma 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, jei neprivaloma – savo nuožiūra); 

8.2.4. bendradarbiauti su tiekėju vykdant Sutartį. Tiekėjui raštu paprašius informacijos, 

atsakyti per 3 darbo dienas; 

8.2.5. sumokėti tiekėjui už tinkamai atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje 

numatytais terminais ir tvarka; 

8.2.6. užtikrinti tiekėjui galimybę laisvai patekti į statinio darbų atlikimo vietą iki sutartinių 

darbų pabaigos; 

8.2.7. vykdyti savo funkcijas ir statybos darbų techninę priežiūrą. Statybos darbų techninę 

priežiūrą vykdo užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties 

galiojimo metu, prieš tai pranešęs tiekėjui,  keisti statinio statybos techninį prižiūrėtoją arba 

pasitelkti dar kelis techninius prižiūrėtojus;  

8.2.8. nedelsiant spręsti tarp tiekėjo ir objekto, kuriame atliekami darbai, savininkų bei 

naudotojų kylančias problemas, klausimus; 

8.2.9. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš tiekėjo tinkamai atliktus darbus; 

8.2.10. patvirtinti, kad turi teisę ir visus reikalingus įgalinimus sudaryti su tiekėju Sutartį dėl 

darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir patekti į ją, kiek būtina atlikti darbus; 

8.3. tiekėjas turi teisę: 

8.3.1. naudotis Statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos 

Respublikos įstatymuose numatytomis tiekėjo (rangovo) teisėmis; 

8.3.2. darbams atlikti tiekėjas turi teisę pasitelkti šiuos subtiekėjus (subrangovus), (nurodyti 

subteikėjus ir subrangovus, kuriuos tiekėjas pasitelkia sutarties vykdymui ir kurių pabadinimai 

sutarties pasirašymo metu jam yra žinomi); darbams atlikti, Sutarčiai vykdyti tiekėjas turi teisę 

remtis šių ūkio subjektų pajėgumais: (nurodyti subteikėjus, ūkio subjektus, kurių pajėgumais 

tiekėjas rėmėsi siekdamas atitikti pirkimo dokumentų kvalifikacijos reikalavimus). Tiekėjo 

pasitelkiami subteikėjai, subrangovai, kurie pasiūlymo pateikimo metu Tiekėjui nebuvo žinomi, 

tačiau apie kurių pasitelkimą atitinkamiems darbams tiekėjas informavo užsakovą pasiūlyme 

pirkimui Sutarties vykdymo metu gali būti keičiami kitais apie tai raštu informuojant užsakovą 

(visais atvejais tiekėjas yra atsakingas už tai, kad jo pasitelkiami subteikėjai turėtų teisę vykdyti 

darbus, kuriems jie yra pasitelkiami). Tais atvejais, kai tiekėjas siekia pakeisti ūkio subjektą, kurio 

pajėgumais rėmėsi tam, kad atitikti pirkimo dokumentų kvalifikacijos reikalavimą, tiekėjas apie 

tai turi pranešti užsakovui ir pateikti dokumentus, įrodančius keičiančio ūkio subjekto 

kvalifikaciją, kuri negali būti mažesnė nei to ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas rėmėsi 



teikdamas pasiūlymą pirkimui. Jei tiekėjas siekia pakeisti ūkio subjektą, kurio pajėgumais rėmėsi 

tam, kad gauti ekonominio naudingumo balus – naujasis ūkio subjektas turi turėti ne žemesnę 

patirtį, nei ūkio subjektas, kurio pajėgumais buvo remtasi teikiant pasiūlymą siekiu gauti didesnį 

ekonominio naudingumo balų įvertinimą. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas rėmėsi 

siekdamas atitikti pirkimo dokumentų reikalavimus, kitu gali būti pakeistas tik jei naujasis ūkio 

subjektas atitinka visus jam pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus ir tuos reikalavimus, 

kurių atitikčiai tiekėjas buvo pasitelkęs esamą ūkio subjektą. Dėl ūkio subjekto pakeitimo kitu yra 

sudaromas papildomas susitarimas tarp tiekėjo ir užsakovo prie jo pridedant dokumentus, 

įrodančius naujojo ūkio subjekto atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams. Jei subteikėjas, 

subrangovas, ar kitas asmuo tiekėjo pasiūlyme nebuvo nurodytas arba nebuvo nurodyta, kad 

atitinkamiems darbams gali būti pasitelkiami subteikėjai, subrangovai, tai sutarties vykdymo metu 

nauji subteikėjai ar subrangovai negali būti pasitelkiami.  

8.3.3. gauti užsakovo apmokėjimą už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir 

tvarką; 

8.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis tiekėjo teisėmis; 

8.4. tiekėjas įsipareigoja: 

8.4.1. nurodytus darbus atlikti savo pajėgumais arba pasitelkus subtiekėjus (subrangovus); 

8.4.2. jeigu nėra galimybės atlikti Sutartyje numatytų darbų pagal nustatytus atlikimo 

terminus, tiekėjas privalo raštu apie tai informuoti užsakovą ir nurodyti konkrečias priežastis ir 

darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones; 

8.4.3. suderinęs su užsakovu, pradėti darbus, kai užsakovas pateikia tiekėjui jam privalomus 

pateikti dokumentus, statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą ir informuoja tiekėją apie paskirtą 

statinio statybos techninį prižiūrėtoją; 

8.4.4. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įsakymu ar kitu 

tvarkomuoju dokumentu – įstatymų nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadovą ir atestuotą 

asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir darbų saugą. Statinio statybos vadovas turi būti asmuo, 

nurodytas tiekėjo pasiūlyme, pagrindžiant trečiąjį kriterijų „Už sutarties vykdymą atsakingo 

darbuotojo patirtis (T2)“; norint pakeisti statinio statybos vadovą, jį galima pakeisti ne mažesnės 

kvalifikacijos ir patirties statinio statybos vadovu, kuris buvo nurodytas tiekėjo pasiūlyme; 

nesilaikant šiame Sutarties punkte nurodytų reikalavimų dėl statybos statinio vadovo skyrimo / 

pakeitimo, Tiekėjui bus skiriama 10 000,00 Eur dydžio bauda. 

8.4.5. pateikti specialistų, paskirtų vykdyti sutartinius tiekėjo įsipareigojimus, sąrašą, 

kuriame nurodyta minėtiems specialistams priskirta veiklos sritis, specialisto kvalifikacija, 

reikalinga atlikti darbus šioje srityje, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas; 

8.4.6. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos paskirti tiekėjo 

atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus tiekėjo vardu veikti pagal Sutartį. Tiekėjo atstovas 

įgyja teisę Sutarties tikslais veikti tiekėjo vardu nuo momento, kai tiekėjas praneša užsakovui apie 

paskirtą atstovą; 

8.4.7. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti tiekėjas, kad būtų 

tinkamai paruošta ir Statybos užbaigimo komisijai pateikta visa reikiama dokumentacija 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, kurio reikia statybos užbaigimo 

aktui parengti, įskaitant apmokėjimą valstybės rinkliavos už statybos užbaigimo akto, kurį išduoda 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą, 

dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose; 

8.4.8. užtikrinti ir savo jėgomis, gavus iš užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, 

suderinti visus darbus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis. Šalys susitaria, kad visus darbų 



atlikimo derinimo klausimus tiekėjas privalo išspręsti savarankiškai, neviršydamas jam užsakovo 

suteiktų įgaliojimų. Užsakovui įgaliojus, gauti prisijungimo bei specialiąsias sąlygas ir statybą 

leidžiantį dokumentą, įskaitant apmokėjimą valstybės rinkliavos už statybą leidžiančio dokumento 

išdavimą; 

8.4.9. vykdyti statybos darbus pagal techninį darbo projektą, statybos techninių reglamentų 

ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimus. Garantuoti, 

kad darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių dokumentų 

reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą 

projekte numatytam panaudojimui; 

8.4.10. Darbų grafike nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, baigti ir perduoti 

užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo 

užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį; 

8.4.11. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems 

darbams atlikti, naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems 

nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas 

medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, 

organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės ir sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų 

poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti 

projektinius ir pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir užsakovui 

pareikalavus teikti juos užsakovui; 

8.4.12. keisti su užsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo sutikimą raštu. 

Darbų vykdymo grafiką keisti tik stambinant arba išplečiant atliekamų darbų grupes, tačiau 

nekeičiant su pasiūlymu pateikto Darbų atlikimo tarpinių ir galutinių terminų ir tik suderinus bei 

gavus rašytinį užsakovo pritarimą. 

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti užsakovą apie atliktų darbų etapus, atliktų darbų 

priėmimo–perdavimo datą, pateikti užsakovui atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus, išrašyti 

sąskaitas faktūras, kitą normatyviniuose statybos dokumentuose nurodytą statybos darbų atlikimo 

dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu 

pranešti apie darbų eigą, rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją; 

8.4.14. sudaryti sąlygas užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis objekte bei 

susipažinti su visa darbų dokumentacija, dalyvauti užsakovo organizuojamuose pasitarimuose 

aptariant darbų vykdymo eigą; 

8.4.15. informuoti užsakovą apie objekte dirbančius subtiekėjus; 

8.4.16. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną statybos 

teritorijoje, savo darbo zonoje, gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, 

dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. 

Tiekėjas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir / arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 

tiekėjas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) 

psichotropinių medžiagų; 

8.4.17. saugoti atliktus darbus ir medžiagas nuo sugadinimo ir vagystės, meteorologinių 

sąlygų poveikio iki visų rangovo atliktų darbų perdavimo užsakovui dienos. Pastatuose ar jų 

dalyse, kuriose atliekami  statybos darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka tiekėjui 

iki darbų užbaigimo pabaigos ir darbų perdavimo–priėmimo aktų surašymo; 

8.4.18. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl tiekėjo kaltės netinkamai atlikti, neatitinka 

Sutarties sąlygų ir projektinės dokumentacijos. Savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir 

defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, kol tebegalioja objekto 



garantinis laikotarpis, užsakovui pateikus pretenziją raštu, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo 

dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jo nereikia pašalinti per kitokį terminą; 

8.4.19. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

sertifikuotas medžiagas, atitinkančias Lietuvos Respublikos standartų ir normų reikalavimus; 

8.4.20. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, 

išvežus jas iš teritorijos pateikti užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, 

grunto išvežimą į specialiai skirtas vietas; 

8.4.21. prireikus nustatyta tvarka užsakyti ir gauti nutiestų inžinerinių tinklų geodezines 

nuotraukas;  

8.4.22. prireikus kartu su užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis 

organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą; 

8.4.23. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, baigus darbus–juos išardyti. Užtikrinti, kad 

į statinį, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;  

8.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus sutvarkyti statybvietę. 

Išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita; 

8.4.25. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas; 

8.4.26. atsakyti už subtiekėjų atliktus darbus, jų kokybę ar padarytą žalą; 

8.4.27. iki visų atliktų darbų perdavimo užsakovui dienos pateikti visus reikiamus 

paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte nustatytą išpildomąją 

projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir 

kitus būtinus dokumentus; 

8.4.28. sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas; 

naudojimosi elektroniniu statybos darbų žurnalu išlaidas; 

8.4.29. įrengti informacinį stendą; 

8.4.30. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus užsakovo 

nurodymus; 

8.4.31. Sutarties vykdymo laikotarpiu atitikti teisės aktuose numatytus ir darbų vykdymui 

privalomus kvalifikacijos reikalavimus. 

8.4.32. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos ir patirties 

specialistai, nurodyti prie Sutarties pridedamame sąraše. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti 

sąraše nurodytus specialistus (kai tai susiję su Sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su 

jais nutraukimu ir kitomis panašiomis aplinkybėmis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranešti 

raštu Užsakovui ir, raštu suderinęs su Užsakovu, pakeisti juos lygiaverčiais (ne žemesnės 

kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties) specialistais. Tokiu atveju, jei būtina keisti prie Sutarties 

pridedamame sąraše nurodytą statinio statybos vadovą ar / ir  statinio projekto vadovą (kurio 

patirtis buvo vertinama laimėtojo atrankos metu), tačiau Rangovas per 30 dienų, nuo pranešimo 

užsakovui apie poreikį keisti esamą statybos vadovą ir/ar projekto vadovą, terminą kito lygiaverčio 

specialisto neranda, jis moka Užsakovui 10 000 Eur baudą ir laikinai (ne ilgesniam 10 d. d. 

laikotarpiui) prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytą statinio statybos vadovą ir / ar statinio 

projekto vadovą gali pakeisti ne žemesnės kvalifikacijos, tačiau mažesnės patirties specialistu. Jei 

per 10 d. d. laikotarpį Rangovas neranda kito lygiaverčio specialisto, Užsakovas turi teisę 

vienašališkai nutraukti Sutartį. 

8.4.33. tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi Statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų 

skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode 

užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir juos 



pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir 

tvarka; 

8.4.34. Vykdydamas darbus tiekėjas privalo užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį 

taikys pirkimo sąlygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus ir 

minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Rangovas įsipareigoja ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą kas 

3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo arba bet kokiu atveju per 5 darbo dienas nuo Užsakovo 

rašytinio pareikalavo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir dokumentus, patvirtinančius, 

kad jis Sutarties vykdymo metu taiko pirkimo sąlygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos 

sistemos reikalavimus ir minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Jeigu Rangovas per šiame 

papunktyje nurodytus terminus nepateikia Užsakovui minėtų dokumentų, už kiekvieną uždelstą 

dieną moka Užsakovui 15 Eur (penkiolikos eurų) dydžio baudą. Tuo atveju, jeigu minėtų 

dokumentų Rangovas nepateikia ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų 

pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

8.4.35. rengiant techninį darbo projektą Rangovas turi užtikrinti, kad visos Darbams 

parenkamos medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai, atitiktų minimalius LR aplinkos 

ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508, nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus XIII–

XVI skyriuose, o Darbų atveju – tiekėjas įsipareigoja, darbus atlikti naudojant statybines 

medžiagas ir kitus produktus, atitinkančius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus 

XIII–XVI skyriuose ir darbų vykdyma metu pateikti užsakovui tai patvirtinančius dokumentus 

kartu su tarpiniu (galutiniu) atliktų darbų perdavimo aktu. 

8.4.36. sutarties vykdymo metu, rangovas užtikrina, kad santykiuose su trečiaisiais 

asmenimis (daugiabučio namo gyventojais) ir/ar darbų vykdymo metu atliekant darbus dalyvautų 

tiekėjas, kurio patirtis, kaip juridinio asmens, buvo vertinama pagal ekonominio naudingumo 

kriterijus. Įsipareigojimo vykdymo įrodymui tiekėjas pateikia užsakovui susirinkimų su 

daugiabučio namo gyventojais protokolus, kuriuose būtų fiksuotas minėto tiekėjo atstovų 

dalyvavimas, darbų atlikimo aktus ar bet kuriuos kitus dokumentus iš kurių užsakovas galėtų 

aiškiai matyti, kad tiekėjas, kurio, kaip juridinio asmens, patirtis buvo vertinama pagal ekonominio 

naudingumo kriterijų, dalyvauja Sutarties vykdyme.  

  

9. Šalių atsakomybė 

  

9.1. užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atliktus 

darbus Sutartyje nustatyta tvarka, moka 0,02 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną 

nuo vėluojamos sumokėti sumos; 

9.2. užsakovas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis Sutartį, privalo atlyginti dėl tokių jo 

veiksmų (ar neveikimo) tiekėjo patirtus nuostolius; 

9.3. užsakovas turi teisę vienašališkai (be teismo), pranešęs prieš 20 (dvidešimt) dienų, 

nutraukti Sutartį dėl tiekėjo esminio Sutarties pažeidimo. Šiuo atveju Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas tiekėjui negrąžinamas ir, užsakovui pareikalavus, užsakovui sumokama šiame 

užtikrinime nurodyta suma;  

9.4. jei tiekėjas nutraukia visus ar dalį Sutartyje numatytų darbų be pateisinamos priežasties, 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas tiekėjui negrąžinamas ir, užsakovui pareikalavus, užsakovui 

sumokama šiame užtikrinime nurodyta suma; 

9.5. jei tiekėjas nesilaiko Darbų grafike nustatytų darbų atlikimo terminų (tarpinio ar 

galutinio termino), už kiekvieną pradelstą dieną yra skaičiuojami 0,02 procento bauda nuo laiku 

neatliktų darbų kainos. Tiekėjui užbaigus darbus arba užbaigus darbų etapą, kurį buvo vėluojama 



atlikti apskaičiuojama baudos suma, kuri išskaičiuojama iš tiekėjui mokėtinų sumų. Tuo atveju, 

jei tiekėjas privalo sumokėti baudą užsakovui, tačiau jos nesumoka per 10 darbo dienų ir užsakovas 

negali atlikti priskaičiuotos baudos išskaitymo iš tiekėjui mokėtinų sumų, užsakovas turi teisę 

pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu, ta dalimi kiek yra priskaičiuota baudos suma.  

9.6. tiekėjui nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros 

vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines 

dienas, o, esant pagrįstiems tiekėjo argumentams per technologiškai būtiną laiką, tiekėjas 

papildomai moka užsakovui – 0,02 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku 

neatliktų darbų kainos, kol bus ištaisyti defektai;  

9.7. jeigu tiekėjas suderintu su užsakovu laiku nepašalina defektų, užsakovo nustatytų per 

garantinį laiką, jis atlygina užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu; 

9.8. jei užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, tiekėjas, siekdamas toliau 

vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą, kurio suma ne mažesnė kaip 3 (trys) proc. nuo bendros Sutarties kainos; 

9.10. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius 

dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Sutartį. 

  

10. Pakeitimai ir pataisymai 

  

10.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių būtina atsisakyti atskiro Sutartyje nurodyto darbo ar 

būtina mažinti darbų apimtis, tiekėjas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu 

koreguojama Sutarties kaina; 

10.2. jei dėl nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, Sutartyje numatytus 

atskirus darbus (ar jų dalį) būtina keisti kitais, tiekėjas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą 

bei siūlymą dėl keistinų darbų ir, užsakovui patikrinus tiekėjo siūlymo atitiktį rinkos kainoms ir 

suderėjus (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina; 

10.3. jei dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių tiekėjas negali naudoti pasiūlyme 

nurodytų medžiagų / įrangos (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos medžiagos / 

įranga ar pan.) ar dėl kitų nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina keisti 

Sutartyje numatytas medžiagas ar įrangą, tiekėjas pateikia lokalinę sąmatą ir siūlymą dėl keistinų 

medžiagų / įrangos, užsakovui patikrinus tiekėjo siūlymo atitiktį rinkos kainoms ir suderėjus (jei 

reikalinga), koreguojama Sutarties kaina;  

10.4. aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pakeitimus, pagrindžiamos raštu; 

10.5. visi aukščiau minėti pakeitimai turi būti užsakovo patvirtinti raštu. Jei darbų 

apmokėjimui naudojamos trečiųjų šalių paramos lėšos, pakeitimai turi atitikti paramos teikėjų 

nustatytas paramos teikimo sąlygas ir tvarką; 

10.6. užsakovas gali pirkti papildomus darbus iš to paties tiekėjo, jei paaiškėtų, kad reikia 

papildomų darbų, neįrašytų į  Sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo; 

10.7. užsakovas gali pirkti papildomus darbus iš to paties tiekėjo, jei šie darbai finansuojami 

užsakovo lėšomis, sudarant papildomą susitarimą. Jei finansavimas susijęs su trečiosiomis šalimis, 

tuo atveju Sutarties šalys turi įvertinti šio finansavimo gavimo sąlygas papildomiems darbams 

įsigyti. 

  

11. Nekokybiškai (ir (ar) netinkamai) atlikti darbai 

  



11.1. jeigu tiekėjas atliko darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, statinio projekte ir 

Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų 

reikalavimų, užsakovas turi teisę reikalauti, kad tiekėjas: 

11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;  

11.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius;  

11.1.3. neatlygintinai kokybiškai atliktų darbus;  

11.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;  

11.1.5. atlygintų užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

  

12. Sutarties nutraukimas prieš terminą 

  

12.1. užsakovas turi teisę, įspėjęs tiekėją prieš 20 (dvidešimt) dienų, vienašališkai  nutraukti 

Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. 

12.2. užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš tiekėjo atlyginti 

užsakovo nuostolius, jeigu: 

12.2.1. tiekėjui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla; 

12.2.2. Tiekėjas nuo Darbų atlikimo grafike nustatytų tarpinių darbų atlikimo terminų ar 

galutinio termino atsilieka 40 ir daugiau dienų; 

12.2.3. po raštiško užsakovo įspėjimo tiekėjas nevykdo darbų kokybės užtikrinimo 

reikalavimų; 

12.2.4. tiekėjas be pateisinamos priežasties nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir, užsakovui 

raštu pareikalavus, šių nepradeda vykdyti per vieną mėnesį nuo užsakovo raštu pateikto 

reikalavimo gavimo dienos. 

12.2.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo 

raštą) išdavęs subjektas negali įvykdyti įsipareigojimų, o tiekėjas, užsakovui raštu pareikalavus 

per nustatytą terminą, nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis; 

12.2.6. Sutartis pakeista pažeidžiant šio viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;  

12.2.7. paaiškėjo, kad tiekėjas, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal viešųjų 

pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį; 

12.2.8. paaiškėjo, kad su tiekėju neturėjo būti sudaryta sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį 

pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir 

Direktyvą 2014/24/ES; 

12.2.9. paaiškėjo viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 21 dalyje ir 

(ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės. 

12.2.10.Tiekėjas antrą kartą daugiau nei 10 darbo dienų atsilieka nuo Darbų grafike nustatyto 

tarpinio darbo atlikimo termino; 

12.2.11. Tiekėjas techniniame darbo projekte ir/ar darbų metu nenumato naudoti ir 

nenaudaudoja medžiagų ir kitų su pastato projektu susijusių produktų, atitiknkančių minimalius 

LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508, nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus 

nurodytus XIII–XVI skyriuose, ir šio defekto nepašalina per užsakovo nustatytą terminą; 

12.2.12. tiekėjas, kurio, kaip juridinio asmens patirtis, buvo vertinama pagal ekonominio 

naudingumo kriterijus, jokia forma neprisideda ir nedalyvauja sutarties vykdyme (sutarties 8.4.36 

p.); 

12.2.13.  sutarties vykdymui tiekėjas, nesuderinęs su užsakovu paskiria kitą statybos vadovą 

ir/ar projekto vadovą, nei tie, kurių patirtis buvo vertinama pagal ekonominio naudingumo 



kriterijus arba per sutartyje nustatytą terminą nepateikia naujų statybos vadovo ir/ar projekto 

vadovo, kurių patirtis ir kvalifikacija būtų ne prastesnė nei pasiūlyme nurodytųjų arba per 

užsakovo nustatytą terminą nesumoka baudos užsakovui pagal sutarties 8.4.32 p. 

12.3. užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, tiekėjas privalo perduoti visus iki Sutarties 

nutraukimo atliktus darbus ir pasirašyti perdavimo–priėmimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti 

tik už tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dėl tiekėjo kaltės, iš mokėtinos sumos 

išskaičiavus netesybas). 

12.4. tiekėjas turi teisę, įspėjęs užsakovą prieš 20 (dvidešimt) dienų, vienašališkai nutraukti 

Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu: 

12.4.1. užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti už atliktus darbus, išskyrus 

Sutartyje numatytus atvejus, kai terminas gali būti atidėtas; 

12.4.2. užsakovas be pateisinamos priežasties nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir, tiekėjui 

raštu pareikalavus, šių nepradeda vykdyti per vieną mėnesį nuo tiekėjo raštu pateikto reikalavimo 

gavimo dienos. 

12.5. Šalys susitaria sutartyje nustatyta vienašališko sutarties nutraukimo teise pasinaudoti 

tik tuo atveju, jei reikalavimai, šiuos inicijavus spręsti derybų keliu, negali būti išspręsti per 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų. 

12.6. užsakovui arba tiekėjui vienašališkai nutraukus Sutartį, tiekėjas privalo perduoti iki 

Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. 

Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuodamas 

netesybas, jeigu Sutartis nutraukiama dėl tiekėjo kaltės; 

12.7. šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties, jei nėra pagrindo, nurodyto 

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose; 

12.8. šalys turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu raštišku sutarimu. 

  

13. Nenugalimos jėgos aplinkybės 

  

13.1. šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir ją patyrusios šalies 

įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsdama pranešė kitai šaliai apie aplinkybes bei jų 

poveikį įsipareigojimų vykdymui; 

13.2. nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė, esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir 

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, 

patvirtintose Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d.  nutarimu Nr. 840 „Dėl 

Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių 

patvirtinimo“; 

13.3. jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti įsipareigojimų, ji (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas 

nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą šalį, 

pranešdama aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei užsakovas raštu nenurodo 

kitaip, tiekėjas vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį kiek įmanoma, ir ieško alternatyvų 

įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo; 

13.4. jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), 

ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 

išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties 



šalies nesugebėjimas įvykdyti Sutarties įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties 

pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties šalį nuo 

atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento 

arba, jeigu apie ją laiku nepranešta,  nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos 

jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa iš dalies atsakinga už 

nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą; 

13.5. jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas 

aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl 

minėtųjų aplinkybių gali būti tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį 

įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės dar yra, 

Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

  

14. Ginčų sprendimas 

  

14.1. visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurių gali kilti vykdant 

Sutartį, dėl to, kas neaptarta Sutartyje, šalys susitaria spręsti ir aiškintis vadovaudamosi Civiliniu 

kodeksu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus ir Sutarties dalyką, užsakymo 

dokumentais, tiekėjo užsakymui pateiktais dokumentais; 

14.2. šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties 

ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu minėti ginčai, nesutarimai ar 

reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, šalys 

susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos 

teismuose. 

  

15. Kitos Sutarties sąlygos 

  

15.1. pastabas dėl vykdomų darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės 

priežiūros vadovai raštu – įrašais elektroniniame statybos darbų žurnale ir užsakovas; 

15.2. Sutartis įsigalioja kitą dieną po to, kai ją pasirašo abi šalys ir ir, kai tiekėjas pateikia 

užsakovui reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą; 

15.3. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų darbų užbaigimo ir atsiskaitymo 

už juos, kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai tiekėjas pagal Sutartį 

įvykdo įsipareigojimus užsakovui, jeigu ji tinkamai įvykdyta ir apmokėta už atliktus darbus, taip 

pat jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų 

nustatytais atvejais – Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu; 

15.4. Sutarčiai įvykdyti, dėl kurių Sutarties vykdymo metu numatomi rašytiniai susitarimai 

prie Sutarties ar kurių pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties sąlygų keitimu; 

15.5. šalys laiko paslaptyje Sutarties sąlygas, darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 

sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 

numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Sutartį sužinota informacija apie kitą šalį ir 

Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus atvejus, kai šios 

informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka arba ji jau viešai žinoma; 

15.6. bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna tiekėjas 

arba užsakovas Sutarties pagrindu, privalo sumokėti atitinkamai tiekėjas arba užsakovas; 



15.7. kiekviena šalis padengia savo išlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties 

pasirašymu ir vykdymu, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus; 

15.8. tiekėjas apskaitą privalo vesti taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimui 

pagal Sutartį sąskaitų teisingumą. Visi sąnaudas ir pajamas pagal Sutartį patvirtinantys dokumentai 

turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį; 

15.9. jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties 

sąlygos lieka galioti. 

  

16. Baigiamosios nuostatos 

  

16.1. visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, dokumentai ar susirašinėjimas siunčiami 

elektroniniu paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai šaliai 

asmeniškai, siunčiant registruotu ar per kurjerį, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu 

adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo 

diena sutampa, kai pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų 

pasikeitimą kiekviena šalis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos 

raštu informuoja kitą šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nepranešta, ankstesniu 

adresu pristatyti laiškai / pranešimai laikomi gautais; 

16.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba; 

16.3. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną 

kiekvienai šaliai. 

  

17. Sutarties dokumentai 

  

17.1. prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis: 

17.1.1. techninė specifikacija ir užsakytų darbų sąrašas; 

17.1.2. kalendorinis darbų vykdymo grafikas; 

17.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai; 

17.1.4. draudimo polisai; 

17.1.5. atliktų darbų aktų forma (priedas); 

17.1.6. bendros pasiūlymų kainos išskaidymas pagal priemones, atitinkančias nustatytąsias 

konkretaus objekto investicijų plane (jei užsakovas reikalavo Sutarties sudarymo metu). 

  

18. Sutarties šalių rekvizitai ir parašai 

  

UŽSAKOVAS   TIEKĖJAS 

(Pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas) 

(A/S sąskaitos Nr.) 

(Banko pavadinimas) 

(Tel.) 

(El. paštas) 

  (Pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas) 

(A/S sąskaitos Nr.) 

(Banko pavadinimas) 

(Tel.) 

(El. paštas) 

Kontaktinis asmuo: 

(vardas, pavardė, pareigos) 

(Tel.) 

  Kontaktinis asmuo: 

(vardas, pavardė, pareigos) 

(Tel.) 

Vardas, Pavardė:   Vardas, Pavardė: 



Pareigos:   Pareigos: 

Parašas:   Parašas: 

Data:   Data: 

 


