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KELPROJEKTAS PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Bylos (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. | BD 0 Bendroji dalis
2. | SGK 0 Susisiekimo dalis. Gelezinkelio kelias
3. SK 0 Konstrukceijy dalis
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
4.1 SO 0 .
dalis
5.1 KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
Dokumento Zymuo/ Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 PSZ/

LTGI-LT ZN3_0040 KEL PSZ BD TDP 0001
Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstravimo
projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km. Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 1is 1



KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD

DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo/ Failo pavadinimas

Lapy
sk.

Laida

Dokumento pavadinimas

Pastabos

Lapo
Nr.

8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BSR/

LTGI-LT ZN3 0040 KEL BSR BD TDP 0001

Bendrieji statinio
rodikliai

5

8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BAR/

LTGI-LT ZN3 0040 KEL BAR BD TDP 0001

20

Bendrasis aiSkinamasis
rastas

625

8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BTS/

LTGI-LT ZN3 0040 KEL BTS BD TDP 0001

10

Bendroji technine
specifikacija

26+25

Priedy skirtukas

36

LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0001

Projektavimo ir projekto
vykdymo priezitiros
paslaugy techniné
uzduotis

37+39

LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0002

64

Nekilnojamo daikto
kadastriniy matavimy
byla, Tomas 1

40+103

LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0003

Nekilnojamo turto
registry iSraSas

104+109

LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0004

Sprendimas dél
gelezinkelio sistemos
struktlrinius posistemius
nereikalingumo

110+112

LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0005

Sutikimas laikinai
naudotis valstybine
zeme statybos zemés
sklypuose (Kadastro
Nr.8857/8001:1 ir
kadastro Nr.
8857/8001:2),
esanciuose zemaitkiemio
kaime, metu

113+117

LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0006

Potvarkis dél statinio
projekto komandos
paskyrimo

118

LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0007

Projektuotojo atestatas

119

LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0008

Tilto kortelé

120+121

LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0009

Gelezinkelio kelio ir jo
jrenginiy (Metalinio tilto
40+343 km Vilky¢ciai-
Siluté) defekty
nustatymo aktas

122+123

8771-00-TDP-TDP-PP/
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0010

32

Projektiniai pasitilymai
2021-11

124+155

LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0011

Rastas ,,Dél projektiniy
pasitilymy
dokumentacijos
derinimo

156

Dokumento zZymuo/ Failo pavadinimas:

8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BSZ/
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BSZ BD TDP 000!

Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943),
rekonstravimo projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km. Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 1is 2




KELPROJEKTAS

PROJEKTO DALIES BD DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo/ Failo pavadinimas Lsalf | Laida | Dokumento pavadinimas| Pastabos LIEI;O
8771-00-TDP-TDP-PP/ 7 Projektiniai pasitilymai 1572163
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0012 2022-02 '
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0013 5 Topografiné nuotrauka 164+168
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0014 | 25 InZineriniai geologiniai 169+193
- - - - - = - tyrinejimai
Pazyma apie
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0015 1 hidrometeorologines 194
salygas
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0016 3 Atlieky tvarkymo kiekiai 195+197
Silutés rajono
savivaldybés
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0017 1 administracijos . 198
pritarimas laikino kelio
sprendiniams Nr.R3-
(4.1.1.18 E)
Projekte naudoty
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0018 1 kompiuteriniy programy 199
suvestingé
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0019 1 Ss;r‘z::lm‘* (pritarimy) 200
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0020 | 2 Rastas dél TDP projekto 201202
derinimo
Rasytinis zemés sklypo
LTGI-LT_ZN3_0040 KEL BP_BD TDP_ 0021 | 2 savininko sutikimas del 203+204
- 7= - - == - sklypo dalies laikino
panaudojimo
Suderinimo suvestiné
P16798 ir suderintas
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0022 2 brézinys , PrivaZiavimo 205+206
prie rekonstruojamo
gelezinkelio tilto per
Tenenj kelias
Bréziniy skirtukas 207
8771-00-TDP-TDP-BD-01_01_B-0101/ L | o |SklypoirinZineriniy 208
LTGI-LT ZN3 0040 KEL B2 BD TDP 0101 tinkly suvestinis planas
8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 B-0102/ 1 0 Tilto fasadas ir pjiviai 209
LTGI-LT ZN3 0040 KEL B2 BD TDP 0101
0 2022-07 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kwvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr. ) P
UAB SPV
,.Kelprojektas Rengé -

Dokumento zZymuo/ Failo pavadinimas:

8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BSZ/
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BSZ BD TDP 0001

Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943),
rekonstravimo projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km. Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 2 is 2
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

III skyrius. Susisiekimo komunikacijos

2. Gelezinkeliai:

2.1 kategorija I
2.2 ilgis (remontuojamas) m 437,27
Zemes

juosta po 45 m |
abi puses nuo
krastiniy

gelezinkelio keliy
aSiy, taCiau Sios
apsaugos  zonos

2.3 apsaugos zonos plotis m riba negali buti
arCiau kaip 5
metrai iki
geleZinkelio
statinio
(gelezinkelio
kelio ir jo
priklausiniy)

2.4, tilto ilgis* m 40,06

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus
statyba ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Pastabos: visi rodikliai pateikti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 5 priedu

0 2022-07 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
UAB SPV
,.Kelprojektas* Rengé

Dokumento zZymuo/ Failo pavadinimas:  8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BSR/
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BSR BD TDP 0001

Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943),
rekonstravimo projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km. Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 1is 1
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRI DUOMENYS

,,Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro
Nr. 44/453943), rekonstravimo projektas* parengtas vadovaujantis paslaugy pirkimo sutartimi, sudaryta tarp
AB ,,LTG Infra“ ir UAB ,,Kelprojektas®.

Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybines
normas ir taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys
valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy
Zinyby.

Techninis darbo projektas atitinka privalomy rengimo dokumenty ir esminius Siam statiniui Statybos techniniuose
reglamentuose nurodomus reikalavimus.

Statinio projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas.

Statinio pavadinimas: Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km.

Statybos geografiné vieta: Daugy sen., Silutés rajono sav..

Statybos rasis: Rekonstravimas.

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: geleZinkelio kelias, kiti transporto statiniai.

2. STATYTOJAS
AB ,LTG Infra“, kodas 305202934, GelezZinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 2693879, el. p.
info@ltginfra.lt.

3. PROJEKTUOTOJAS

UAB ,,Kelprojektas*, Jonavos g. 7, LT-44192 (D korpusas), Kaunas, tel. +370 37 223 186, mob. +370 612 70 355,
el p. info@kelprojektas.It.
Statinio proiekto vadovas —

4. STATINIO INFORMACIJA

Statinys: Klaipéda - Pagegiai 40+343 km (g/b), unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943).
Statinio kategorija: ypatingasis
Gelezinkelio kelio kategorija: 1

Statinio artumo gabaritas: S
Kelio aSiné apkrova: 245 kN (25,0 t)

5. STATINIU PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS

Remontuojamu inZineriniy statiniy pagrindiné naudojimo paskirtis vadovaujantis LR statybos jstatymo
2 straipsnio 16 p. ir STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas“ ketvirtojo skirsnio 8.3 p.: geleZinkelio keliai
— inZineriniai statiniai, kuriuos sudaro Zemés sankasa, virSutiné kelio konstrukcija (balasto sluoksnis,
pabégiai, bégiai), geleZinkelio tiltai, viadukai, tuneliai ir pralaidos, ieSmai, pervazZos, uZtveriamieji statiniai,
platformos ir Kkiti inZineriniai statiniai.

6. STATINIU STATYBOS RUSIS

Rekonstruojamo statinio statybos riiSis vadovaujantis LR statybos jstatymo 2 straipsnio 72 p. ir STR
1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys“ 3 priedo 5 p.: GeleZinkelio statinio rekonstravimas — geleZinkelio
statinio perstatymas, pertvarkant laikanciasias konstrukcijas, pakeiciant bet kuriuos geleZinkelio statinio
iSorés matmenis. GeleZinkelio statinio rekonstravimo tikslai:

5.1. pakeisti gelezinkelio statinio ilgj, plotj, aukstj ir skersmenj;

5.2. pakeisti gelezinkelio kelio projektinius horizontaliyjy kreiviy spindulius ir i§ilginius kelio profilius;

5.3. atlikti statybos darbus, po kuriy gali baiti padidintas maksimalus geleZinkelio kelyje leidZiamas greitis.

Dokumento zZymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BAR/
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BAR BD TDP 0001

Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstravimo
projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km. Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 1is 20
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD AISKINAMASIS RASTAS

7. STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

7.1 Statiniy statybos vieta

Rekonstruojamas tiltas yra Silutés rajono savivaldybéje, Saugy seniiinijoje. Artimiausias atstumas nuo
remontuojamo tilto iki gyvenamojo pastato (namo) yra ~520 m. Tilto padétis pagal koordinaciy sistema LKS-

94: X=6146718, Y=339892.

Projekto vieta: Kelias KLAIPEDA - PAGEGIAI 40+343 km;
Projekto LKS 94 koordinatés x/y:

BALTIJOS
JURA
mh Keiynas.

Anghnes kshmas

1 pav. Rekonstruojamo statinio vieta

Dokumento zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BAR/
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BAR BD TDP 0001
Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstravimo

projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km. Ypatingasis statinys. 2022 m.
Lapas 2 is 20



KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD AISKINAMASIS RASTAS

9. ESAMOS BUKLES VERTINIMAS

Gelezinkelio tiltas yra plieninis, trijy tarpatramiy, sijinis. Tilto statybos metai 1873 m. Gelezinkelio tiltas susideda
i§ plieniniy sijy, atremty masyviy ramty ir taury. Plieninés sijos laisvai atremtos ant atramy viename gale per
paslankius atraminius guolius, kitame per nepaslankius. Sijos viena su kita nesujungtos jokiais rysiais. Ant tilo
perdangos jrengti tiltiniai tasai ant kuriy jrengtas gelezinkelio kelias.

Bendras tilto ilgis tarp konstrukcijy galy (nuo sparno galo iki sparno galo) — 40,65 m. Ant tilto perdangos i abiejy
pusiy yra $alitilCiai, o turéklai jrengti ir pritvirtinti prie plieniniy gembiy, kurios laiko Salitil¢io plokstes. Gelezinkelio
kelias ant tilto jrengtas ant mediniy pabégiy/tasy.

i e s ' ' ﬁu 3 Lk '.
Pav. 2 G/b salitil¢iy plokstés sutriikinéjusios, vietomis iStrupéjgs apsauginis betono sluoksnis. I8ilginés sijos, laikancios
plokstes, surtidijusios

Dokumento zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BAR/
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BAR BD TDP 0001

Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstravimo
projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km. Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 3 is 20



KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD AISKINAMASIS RASTAS

Pav. 3 Sijos vir§ atraminiy guoliy labai pazeistos korozijos. Atraminiai guoliai pazeisti korozijos. Atraminiy guoliy
tvirtinimo varztai surtidije, vietomis nuovargio ir korozijos pazeisti iskrito

-I‘. i il | 5

Pav. 4 Perdangos sijos, sijy rysiai, kniedés ir varztinés jungtys paveiktos korozijos

Dokumento zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BAR/
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BAR BD TDP 0001

Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstravimo
projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km. Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 4 is 20



KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD AISKINAMASIS RASTAS

b .

Pav. 5 Taury betonas porétas, pavir$ius nelygus i§ aptrupéjes. Dalies taury atSokes miiro tinkas, miiras iStrupéjes — sitilés
iStrupéjusios. I$trupéjusios granitiniy atramy bloky siiilés. Vietomis i§virte granitiniai blokai

Pyt

Pav. 6 Ramty betonas porétas, pavir§ius nelygus ir aptrupéjes. Vietomis sutriikingjes ir atSokes tinkas

Dokumento zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BAR/
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BAR BD TDP 0001

Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstravimo
projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km. Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 5is 20
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Pav. 8 Uzlipti ant sankasos kad tilto apziiirai atlikti néra §laitiniy laipty

Dokumento zZymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BAR/
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BAR BD TDP 0001

Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstravimo
projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km. Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 6 is 20



KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD AISKINAMASIS RASTAS

Pav. 9 Upés vaga ir jos Slaitai uzversti tilto atramy nuolauzomis (rieduliai, granitiniai blokai). Vagos §laitai po tilto
nelygiis, apauge zole

Pav. 10 Sankasos $laitai tilto prieigose apauge zole ir piktzolémis

Dokumento zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BAR/
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BAR BD TDP 0001

Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstravimo
projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km. Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 7 is 20



KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD AISKINAMASIS RASTAS

Pav. 11 Tilto prieigose skaldos balastas krenta per sparno borta

Dokumento zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BAR/
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BAR BD TDP 0001

Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstravimo
projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km. Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 8 is 20
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KELPROJEKTAS

PROJEKTO DALIES BD

AISKINAMASIS RASTAS

UAB . Kelprojektas® specialistai atliko esamo tilto apzitirg bei matavimus ir nustaté konstrukcijos elementy defektus,
kuriy aprasas pateiktas 1 lenteléje.

Lentelé 1. Nustatyti defektai

Tilto elementas

Defekty apraSymas

Galimo atsiradimo priezastys

Tilto paklotas

Tureklai

Turéklai paveikti korozijos, neatitinka
reikalavimy. Sulankstyti ir aStriomis
briaunomis.

Mechaniniai  poveikiai, antikorozinio

padengimo nusidévéjimas.

Salitilgiai

G/b salitiléiy plokstés sutriikingjusios,
vietomis iStrupéjes apsauginis betono
sluoksnis. ISilginés sijos, laikancéios g/b
plokstes, suriidijusios

Eksploatacija

Tilto perdanga

Plieninés
sijos

perdangos

Sijy lentynos vir§ atraminiy guoliy ir po
tiltiniais taSais labai pazeistos korozijos.
Sijy kniedés sukorodavusios

Eksploatacija

Plieninés perdangos
sijy rysiai

Sijy rysiai, kniedés ir varztinés jungtys
paveikti korozijos. Sijy rySiai esantys po
tiltiniais taSais labai paveikti korozijos

Eksploatacija

Atraminiai guoliai

Atraminiai guoliai sukorodave. Varztai,
fiksuojantys atraminius guolius prie
apatiniy lentyny, atsipalaidave. Keliose
vietose atraminiy guoliy fiksavimo varzty
néra

Eksploatacija

Tilto atramos

Krantinés (Ramtai)

Ramty betonas porétas, pavirSius nelygus
ir aptrupéjes. Vietomis sutriikingjes ir
atSokes tinkas/apsauginis betono
sluoksnis

Eksploatacija

Tarpinés (Taurai)

Ramty betonas porétas, pavirSius nelygus
ir aptrupéjes. Dalies taury atSokes miiro
tinkas. Mdiro sitlés  iStrupéjusios.
Vietomis iStrupé€jusios granitiniy atramy
bloky siiilés. Vietomis granitiniai blokai
nezymiai i§virte

Eksploatacija

Tilto prieigos

Prietilciai tilto galuose

Ramty sparnai per Zemi, skaldos balastas
byra per virsy.
Tilto apZiiirai atlikti néra Slaitiniy laipty

Eksploatacija. Reikalavimy neatitikimas

blokai). Vagos $laitai po tiltu nelygis ir
apauge zole

Kugiy Slaitai Slaitai apaugg Zole ir piktzolémis Eksplatacija
Upés vaga ir jos Slaitai uzversti atramy
Patilté nuolauzomis (rieduliai, granitiniai Eksplatacija

ISVADA: Tilto konstrukcijy biiklé bloga, tiltas turi biiti rekonstruojamas.
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10. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pagal projektavimo darby techning uzduotj numatomi $ie tilto rekonstravimo darbai:

1. Paruosiamieji darbai (atlickami iki traukiniy eismo pertraukos):
- Privaziavimo kelias esamas sustiprinamas skaldos danga, privaziavimo kelio dalis naujai jrengiama i$
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio ir skaldos dangos;
- Irengiama statybvietés aikstelé;
- [ statybviete atvezty tilto komponenty surinkimas j tilto perdanga/-as (g/b monolitinio balastinio lovio
jrengimas-iSbetonavimas, hidroizoliacijos jrengimas [iSskyrus vietas ties deformaciniais pjiiviais]);
- Kirantiniy atramy surenkamy g/b elementy atvezimas j statybviete arba iSbetonavimas statybvietéje.
- Plieniniy laikiny atramy konstrukcijy atvezimas j statybviete arba gamyba statybvietéje.
2. Ardymo darbai. Darbai atliekami traukiniy eismo pertraukos metu:
- Nuardomi tilto pakloto elementai (bégiai, gretbégiai, tiltiniai tasai, prieigose skaldos balastas, tureklai,
SalitilCiai);
- ISmontuojamos plieninés perdangos sijos;
- Atsikasamos krantinés atramos ir iki projektinio lygio, nuardomos atramos (krantinés bei tarpinés);
- Jrengiami poliai.
- Jrengiamas iSlyginamasis sluoksnis ant kurio sumontuojamos laikinos atramos perdangai atremti
projektinéje padétyje.
- Kranais | projekting padétj sumontuojamos tilto perdangos. Sferiniai guoliai jmontuoti perdangose
uzbetonuojami tuomet kai betonuojamos atramos;
- ISbetonuojamos arba jrengiamos i$ surenkamy elementy krantings ir tarpinés atramos
- Tilto prieigose jrengiamos g/b surenkamos pereinamosios plokstes;
- Jrengiami deformaciniai pjuviai;
- Jrengiama hidroizoliacija Salia ir vir§ deformaciniy pjiiviy bei ant pereinamyjy ploks¢iy;
- Ant tilto perdangos jrengiama pakloto konstrukcija (skaldos balastas, pabégiai, bégiai ir gretbégiai).
PaleidZiamas traukiniy eismas.
3. Darbai atlickami po traukiniy eismo pertraukos:
- Salitiléiy ir saugos aiksteliy jrengimas;
- Atramy apdailos darbai (dabai, kurie nebuvo atlikti eismo pertraukos metu);
- Slaitiniy laipty jrengimas;
- Vandens nuvedimo sistemos jrengimas;
- Upés vagos slaity profiliavimas ir sutvirtinimas akmenimis;
- Gelezinkelio sankasos §laity sutvirtinimas juodzemio sluoksniu ant geotekstilés apséjant Zole;
- Statybvietés aikstelés iSmontavimas bei gerbtivio aplink tiltg sutvarkymas.

Statybos darbai negali biiti vykdomi vienu metu su bet kokiais statybos ar infrastruktiiros prieziiiros
darbais Siuose ruozuose: Radviliskis — Klaipéda ir Radyviliskis — Pagégiai, bei sezoniniy kroviniy perveZimo
metu.

10.1 Gelezinkelio kelio konstrukcijos sprendiniai

10.1.1 Kelio trasa

Gelezinkelio kelio projektinis trasos planas atkartoja esamg kelio geometrijg. Remontuojamas ruozas tiesiame
kelio ruoze.

Pries atlieckant tilto remonto darbus numatoma iSardyti virSuting geleZinkelio kelio kostrukcijg nuo Pk 1+62.87 iki
Pk 2+62.87. Nuardomi tilto pakloto elementai bégiai, gretbégiai, tiltiniai taSai, prieigose skaldos balastas.
Tolimesniam naudojimui tinkamos medziagos perduodamos uzsakovui, netinkamos medziagos utilizuojamos. Nauja
gelezinkelio kelio konstrukcija tilto zonoje jrengiama ant gelzbetoninés tilto perdangos su balastiniu loviu.

Pagrindinio gelezinkelio kelio projektinis planas atkartoja esamg trasos geometrijg. Pradzia PK 0+00, koordinaté
X=6146923.533; Y=339842.370 yra kelio iStaisymo riba. VirSutin¢ kelio konstrukcija iStaisoma nuo Pk 0+00 iki PK
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1+62.87, bei nuo PK 2+62.87 iki PK 4+37.27. Darby pabaigos riba yra PK 4+37,27 koordinaté X=6146498.403;
Y=339944.681. Virsutiné kelio konstrukcija iSardoma ir jrengiama 100 m ilgyje, nuo PK 1+62.87 iki PK 2+62.87.

10.1.2 Virsutiné kelio konstrukcija

Tilto remonto metu esama gelezinklio perdanga pakeiCiama perdanga su balasto loviu. Jrengiamo balasto
sluoksnio maziausias storis po pabégiu pries tiltg 0,35m .

Remontuojamo gelezinkelio kelio virSutiné konstrukcija PK 1+62.87 iki PK 2+62.87 jrengiama i$ bégiy, kuriy
masé > 60 kg/m, ant gelzbetoniniy pabégiy su elastiniu tvirtinimu ir skaldos balasto. Ant tilto ir jo prieigose, visame
gretkampuociy ilgyje, naudojami specialieji gelzbetoniai pabégiai skirti gretkampuociy 160x160x16 mm tvirtinimui.
Skaldos balasto sluoksnio storis po pabégiu ant sankasos ne mazesnis kaip 35 cm, prizmés petys ne mazesnis kaip
45 cm. Skaldos balasto sluoksnio storis po pabégiu ant tilto konstrukcijos ties pabégio centru ne mazesnis kaip 35
cm, prizmés petys ne mazesnis kaip 45 cm. IStaisymo plane ir profilyje ruozuose licka esami bégiai ir pabégiai,
papildoma nauju skaldos balastu.

Kelio vézés plotis tarp bégiy galvuciy vidiniy briauny tiesiuose ruozuose bei 350 m ir didesnio spindulio kreivése
turi biiti 1520 mm.

Bégiy tvirtinimui ant specialiy pabégiy naudojam Pandrol Fast-clip tvirtinimo sistema.

10.1.3 GelezZinkelio kelio iStaisymas po tilto remonto darby

Po kelio atstatymo PK 1+62.87 iki PK 2+62.87 naujomis medziagomis ir balastavimo darby, vykdomas kelio
tiesinimas plane ir profilyje, kelio pertvarkymas vietose su leistinais vézés plocio nukrypimais, galutinis balasto
prizmés sutvarkymas papildant triikstamo balasto kiekiu bei istisinis skaldos plikimas po pabégiais.

VirSutiné esama kelio konstrukcija iStaisoma nuo Pk 0+00 iki PK 1+62.87, bei nuo PK 2+62.87 iki PK 4+37.00.
IStaisymo plane ir profilyje ruozuose licka esami bégiai ir pabégiai, papildoma nauju balastu.

10.2 Tilto konstrukcijy rekonstravimo sprendiniai

10.2.1 Krastinés atramos

Nuardzius esamas krastines atramas iki projektinio lygio, ant esamy krastiniy atramy jrengiamas islyginamasis
betono sluoksnis h=300 mm. UZ atramos jrengiamas skaldos fr.0/45 pagrindas h=300 mm, ant skaldos jrengiamas
iSlyginamasis betono sluoksnis h=100 mm. Krastinés atramos jrengiamos i§ surenkamy gelzbetonio gaminiy, kurios
sumontavus kranu j projektine padétj tarpusavyje subetonuojamos per paliktus monolitinius ruozus. Krastiniy atramy
surenkamos dalys gaminamos $alia esancioje statybos aiksteléje arba gamykloje.

Ant krastinés atramos jrengiamos pereinamosios plokstés i§ atskiry daliy, kurios taip pat gaminamos statybos
aikstel¢je arba gamykloje. Atskiros dalys tarpusavyje subetonuojamos, pereinamasias plokstes pastacius j projektine
padétj. Ant krastiniy atramy jrengiami laikinos aikStelés su elastomeriniais guoliais perdangos atrémimui.

10.2.2 Tarpinés atramos

Lygiagreciai krastiniy atramy rekonstravimo darbams vykdomi tarpiniy atramy rekonstravimo darbai. Nuardzius
tarpines atramas iki projektinio lygio, prie tilto tarpiniy atramy Nr.2 ir Nr.3 jrengiami gelzbetoniniai poliai ¥450 mm
L=7,05 m. Poliai jrengiami ilgesni nuo esamo zemés pavirSiaus. [rengus polius jie atkasami ir nukapojami, iSsaugant
armatiirg iki projektinio lygio. Ant nuardyty esamy tarpiniy atramy jrengiamos laikinos atramos perdangos atrémimui
su elastomeriniais guoliais. Sumontavus perdangg ant iSlyginamojo betono sluoksnio h=200 mm betonuojama
tarpiniy atramy dalis apjungianti polius ir esamas atramas.

Sukietéjus betonui perdanga atremiama ant rekonstruoty atramy, laikinos atramos nupjaunamos ir
uzbetonuojamos nisos.

10.2.3 Perdanga

Perdangos statybos darbai vykdomi etapais.
I etapu gaminamos tilto perdangos metalinés konstrukcijos. Jos gali biiti gaminamos segmentais gamykloje arba
pilnai gaminamos statybos aiksteléje. Plieniniy konstrukcijy darby vykdymo klasé EXC3 pagal LST EN 1090-2.
II etapu betonuojama plienbetoninés perdangos gelzbetoniné ploksté. Darbai vykdomi greta esancioje statybos
aikstel¢je. Ties deformaciniais pjliviais paliekami ruozai jrengti deformacinius pjivius.
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IIT etapu jrengiami vandens surinkimo Sulinéliai ir tilto perdangos hidroizoliacija ,,SERVIDEK* ir ,, SERVIPAK*
arba jai lygiaverté.

IV etapu perdanga kranais pastatoma j projektine padét;.

V etapu jrengiami deformaciniai pjtviai.

Perdangos statybos darbai I, II, III etapais vykdomi lygiagre€iai atramy rekonstravimo darbams.

10.2.4 Atraminiai guoliai

Perdangos konstrukcija ant krastiniy ir tarpiniy atramy atremiama per sferinius atraminius guolius (pagal LST EN
1337-7). Skaiciuotiniai maksimalis / minimaliis poveikiai bei deformacijos sferiniams atraminiams guoliams
nurodyti brézinyje.

10.2.5 Deformaciniai pjiiviai

Tarp perdangos konstrukcijos ir galiniy atramy jrengiami vandeniui nelaidiis deformaciniai pjliviai su vienu
gumos intarpu. Deformaciniai pjiiviai jrengiami per visg viaduko plotj.

10.2.6 Salitil¢io konsolés, grotelés ir turéklai

Prie gelZbetoninés tilto perdangos g/b lovio krasto tvirtinamos plieninés cinkuotos sijos. Sijos tvirtinamos
inkariniais varztais. Prie konsoliy sijy galy tvirtinami plieniniai cinkuoti turéklai. Turéklai tvirtinami varztiniu
sujungimu. Ant konsoliy sijy jrengiamos cinkuotos Salitil¢io grotelés, groteliy tipas ,,STACO Perfe” tipas AP RUN
arba joms lygiavertés.

10.2.7 Vandens nuvedimas

Vanduo nuo tilto dangos nuleidziamas vandens surinkimo Sulinéliais po balasto skalda. Vandens nuotakyno
sistemos elementai skirti gelezinkelio apkrovai ir jrengti po skaldos balastu. Vanduo i§ Sulinéliy nuvedamas j
lietvamzdzius, apkabomis jtvirtintus j tilto perdangy plokstes ir atramas. LietvamzdZiy tvirtinimas turi biiti ne re¢iau
kaip 1,5 m Zingsniu arba jrengiamas pagal lietvamzdziy gamintojy rekomendacijas. Lietvamzdziai — PVC vamzdziai
pagal LST EN 1401, LST ISO 4435, LST EN 13476, standarty reikalavimus. I§ lietvamzdZziy vanduo nuvedamas prie
krastiniy atramy jrengty lataky su vandens greicio slopintuvais.

10.2.8 Tilto prieigos ir Slaitai

Atramy uzpylimui ir kiigiy formavimui naudojami Salciui atspariis (jautrio Salc¢iui klas¢ F1) gruntai arba jy
miSiniai (pagal LST EN 1331), pilami ir tankinami sluoksniais iki DPr=0,98 (pagal Proktora). Grunto laidumas
vandeniui K;¢>2,0m/para. Atlickant grunto pylimo darbus turi baiti laikomasi [T ZS 17 reikalavimy.

Kigiy Slaity pavirSius patiltéje tvirtinamas prieSeroziniu geopaklotu (erdviniu geotinklu), jrengiamu 100mm
juodZemio sluoksnyje ir apséjamos Zole.

Uzés vaga iSvaloma Uzsakovo sklypo ribose ir i8klojama dugnas ir krantai lauko akmenimis 150300 mm.

Prietil¢iuose jrengiami tarnybiniai Slaitiniai laiptai su plieniniais cinkuotais turéklais. Laiptai jrengiami i$
surenkamy g/b laiptasijy ir pakopy. Laiptasijos pylimo apacioje remiamos ant betoniniy pamaty.

10.3 Konstrukcijy apsauga nuo atmosferinio poveikio

10.3.1 Betono pavirsiai

Betono apsauga nuo atmosferos poveikiy papildomai nenumatoma.

10.4 Plieno pavirsiai

Plieninés tilto konstrukcijos (sijiné perdanga) daZzomos apsaugine antikorozine danga, kad uztikrinty C4/H
poveikio klasés aplinkoje auksta ilgaamziskuma (>15 mety) pagal LST EN ISO 12944-5.

Kitos plieninés konstrukcijos (konsoliy sijos, turéklai, grotelés) cinkuojamos pagal LST EN 1461. Cinko
dangos storis turi biiti toks, kad uZtikrinty C4 poveikio klasés aplinkoje labai auks$ta ilgaamzZiSkuma (>15
mety) pagal LST EN ISO 14713.

Tvirtinimo ir inkariniai varztai cinkuojami pagal LST EN ISO 10684.
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Plieno pavirsiy apsaugos sistemy sluoksniy skaiciy ir jy storj (jei nenurodytas), taip pat jrengimo technologijg (jei
nenurodyta techninése specifikacijose, statybos taisyklése ar kituose statybos norminiuose dokumentuose) nurodo
pasirinktos sistemos gamintojas/tiekéjas.

10.5 Betoniniai pavirsiai
Atskiry betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy pavirSiy klasés turi biiti ne zemesnés nei nurodyta 2 lenteléje.

Lentelé 2. Surenkamy ir monolitiniy betoniniy / gelzbetoniniy konstrukceijy pavirSiaus klasés

Konstrukcija Pavirsiaus klasé

Surenkami gaminiai FL4

Monolitinés konstrukcijos

Atramy matomi pavirsiai FL4

Atramy nematomi pavirsiai FL1, NF1

Perdangos matomi pavirSiai FL4

Perdangos virSaus pavir$ius po hidroizoliacija FL4
10.6 Medziagos

Medziagy daliniai koeficientai priimti skai¢iavimuose:
Betonui: yc=1.5 (saugos ribiniui biiviui); yc=1.0 (tinkamumo ribiniui baiviui); LST EN 1992-2:2006/NA:2011;
Armatirai: ys=1.15 (saugos ribiniui biiviui); ys=1.0 (tinkamumo ribiniui btiviui); LST EN 1992-2:2006/NA:2011.

Lentelé 3. Objekte konstrukceijy jrengimui naudojamos betono klasés

Stiprumo klase Aplinkos skqllzsiq poveikio
' ' 206:2013+A1:2007
Poliai C30/37 XC2
Krastinés atramos C35/45 XC4 XF3
Pereinamosios plokstés C35/45 XC4 XF3
Tarpinés atramos C35/45 XC4 XF3
Perdangos ploksté ir deformacinés sitilés C35/45 XC4 XF3
Slaitiniai laiptai C35/45 XC2 XF3
Lentelé 4. Objekte konstrukcijy jrengimui naudojamos plieno klasés

Konstrukcija Plieno klas¢

Perdangos metalinés konstrukcijos (sijos ir konsolés) $355J2N paég.aleI(JET EN'10025-
i S235 pagal LST EN 10025-

Turéklai 29005
Plieninés jlaidos S270 pagal LST EN 10025-2:2005
Nejtempiama armatiira B500B pagal LST EN 10080

11. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS

Projektiniai sprendiniai pateikti atsizvelgus i:
e Uzsakovo pateiktoje uzduotyje keliamus reikalavimus;
e Atlikty skai¢iavimo rezultatus.

12. ARCHITEKTURINIAIL ESTETINIAI SPRENDIMAI

Dokumento zZymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BAR/
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BAR BD TDP 0001

Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstravimo
projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km. Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 13 i5 20



*

KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD AISKINAMASIS RASTAS

Atramos palickamos nedazomos natiirali betono spalva. Perdangos sijos dazomos RAL 7039 ,,Quartz grey*
spalva. SalitilCio sijy konsolés, grotelés ir turéklai cinkuoti.

13. APSAUGA NUO VANDALIZMO

Turékly, groteliy tvirtinimo elementai uzvirinami, kad apsaugoti nuo surenkamy plieniniy konstrukcijy vagysciy.

14. INZINERINIAI TINKLAI IR SALIA ESANTYS STATINIAI

Nuo deSinio tilto krasto uz 5-7 metry per upe pravesti inZineriniai rySio kabeliai priklausantys AB ,,LTG
infra*.

15. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SKLYPO SALYGOS

Rengiant techninj darbo projekta inZineriniai geologiniai ir hidrogeologiniai tyrinéjimai buvo atlikti UAB“
SONS OF DRILLING* 2021 metais.

Lauko darby metu geologiniy ir hidrogeologiniy salygy nustatymui buvo iSgrezti 2 greziniai iki 13,0 —
14,0m gylio. Gruntai aprasyti pagal LST EN ISO 14688-1:2017 ir LST EN ISO 14688-2:2017 standartus. Prie
greZiniy grunty mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui buvo atlikti 2 statinio zondavimo (CPT)
bandymai iki 11,3 — 12,0 m gylio.

15.1 Geologiné sandara

Tiriamame sklype geologiniu poziiiriu sutinkami natiiraltis aliuviniai (a [V) ir glacialiniai (g III bl) dariniai. Kurie
sltigso po dirvoZzemio sluoksniu. Aliuvinius gruntus sudaro vidutinio rupumo smélis, dulkingas smélis, molingas
smélis, zvyringas mazai dulkingas-molingas vidutini$kai iSriiSiuotas smélis, mazai dulkingas-molingas smélis.
Glacialinius gruntus sudaro, smélingas dulkingas molis, smélingas mazo plastiSkumo molis — dulkis, smélingas
molingas dulkis ir smélingas maZzo plastiSkumo molis.

15.2 Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Atlikus lauko tyrimy medziagos analize, pagal grunty sudétj, amziy ir stiprumines savybes i$skirti 10 inzineriniai
geologiniai sluoksniai (IGS):

IGS-1 Vidutinio rupumo smélis, juosvas, su maza organinés medziagos priemaisa, drégnas, labai purus. Sliigso
grezinyje Nr.1 nuo 0,2 iki 1,8 m gylio.

IGS-1a Vidutinio rupumo smélis, rudas, vandeningas, purus. Sliigso grezinyje Nr.1 nuo 1,8 iki 2,8 m gylio.

IGS-2 Molingas smélis, pilkas, su maza organinés medziagos priemai$a, nuo 0.5 m gylio vandeningas, labai purus.
Sligso grezinyje Nr.2 nuo 0,2 iki 1,6 m gylio.

IGS-3 Smélingas dulkingas molis, pilkas, moreninis, su gausia zvyro priemaisa, labai stiprus. Sliigso grezinyje

Nr.1 nuo 2,8 iki 3,8 m gylio.

IGS-3a Smélingas molingas dulkis, pilkas, moreninis, stiprus. Sliigso gr¢zinyje Nr.2 nuo 1,6 iki 2,4 m gylyje.

IGS-4 Smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis, pilkas, su vandeningais smélio l¢Siais, labai stiprus. Sliigso
grezinyje Nr.1 nuo 3,8 iki 5,8 m gylio.

IGS-5 Dulkingas smélis, pilkai rudas, vandeningas, labai tankus, nuo 8,4 iki 10,8 m gylio pragrezta. Sliigso
grezinyje Nr.1 nuo 5,8 m gylio, o pado gylis greziniu iki 14,0 m nebuvo pasiektas.

IGS-6 Zvyringas mazai dulkingas-molingas vidutinidkai i§rasiuotas smélis, rudas, vandeningas, tankus, nuo 3,6
iki 6,6 m gylio pragrezta. Slugso grezinyje Nr.2 nuo 2,4 iki 6,6 m.

IGS-7 Mazai dulkingas-molingas smélis, rudas, vandeningas, su zvyro priemaiSomis, labai tankus, nuo 7,3 iki
11,0 m gylio pragrezta. Sliigso grezinyje Nr.2 nuo 6,6 iki 11,0 m.

IGS-8 Smélingas mazo plastiSkumo molis, pilkas, moreninis, su smélio tarpsluoksniais, labai stiprus, nuo 12,0 m
gylio pragrezta. Sligso grezinyje Nr.2 nuo 11 m gylio, pado gylis greZiniu iki 13,0 m nebuvo pasiektas.

15.3 Hidrogeologinés salygos

PoZeminis gruntinis vanduo lauko darby metu sutiktas abiejuose greziniuose 0,5 — 1,5 m gylyje. Salia tirtos
vietovés yra upé Tenenys. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydZio metu vir§ smulkiy grunty gali
kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 1,0 — 1,5 m.
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15.4 ISvados ir rekomendacijos

Tiriamojo sklypo sglygos, inzineriniu geologiniu poZitiriu yra vidutinés.

- Sklype sutinkami natiiraliis vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos glacialiniai (g III bl) dariniai ir
aliuviniai (a IV) gruntai.

- Natiiraltis silpni gruntai aptinkami abiejuose greziniuose po dirvozemio gruntu iki 1,6 — 2,8 m gylio. Jj sudaro
labai purus ir purus vidutinio rupumo smélis (IGS-1, 1a). Labai purus molingas smélis su maza organinés medziagos
priemaisa (IGS-2).

- Nuo 1,6 — 2,8 m gylio vyrauja stipriis gruntai kurios sudaro labai stiprus smélingas dulkingas molis (IGS-3),
kurio pado gylis siekia 3,8 m. Stiprus smélingas molingas dulkis (3a), kurio pado gylis siekia 2,4 m. Labai stiprus
smelingas mazo plastiSkumo molis-dulkis (IGS-4), kurio pado gylis siekia 5,8 m. Labai tankus dulkingas smeélis
(IGS-5), kurio pado gylis gr¢Ziniu nebuvo pasiektas. Tankus zvyringas mazai dulkingas- molingas vidutiniS§kai
zvyro priemaiSomis (IGS-7), kurio pado gylis siekia 11,0 m. Labai stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis (IGS-
8), kurio pado gylis nebuvo pasiektas.

- PoZzeminis gruntinis vanduo iki 13,0 — 14,0 m gylio sutiktas abiejuose greziniuose 0,5 — 1,5 m gylyje. Salia tirtos
vietoveés yra upé Tenenys. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydzio metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis
podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 1,0 — 1,5 m.

- Biitina atkreipti démesj ] tai, jog tyrimy plote gausiai paplite dulkingi gruntai, kurie pasizymi tiksotropinémis
savybémis, t.y suardzius jy natiiralig struktiira, gruntai pereina i takig bisena. Tokie gruntai yra jautrlis dinaminiam
poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie palengva grjzta | pirming biseng.

- Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés
sgrangos suardymo, persalimo, i§dzitivimo bei iSmirkimo.

16. KLIMATO SALYGOS

Atsizvelgiant | projektuojamo statinio vieta Lietuvos Respublikos teritorijoje, svarbiausioji pagrindinio
véjo greifio reik§mé vy, o, pagal LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012 ,,Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4
dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo poveikiai“ yra 32 m/s.

Vidutiné ménesio temperatiira pagal RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija*:

Ménesio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-2,8 -2,6 0,3 5,0 10,6 14,3 16,6 16,8 13,3 9,0 3,9 -0,1 7,0

Atsizvelgiant | projektuojamo statinio vieta pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ galimas didZiausias
vidutinis dekadinis sniego dangos storis yra 59 cm, vidutinis storis 13 cm.
V¢jo vyraujancios kryptys ziemos periodu: vakary, pietry¢iy, o vasaros periodu; vakary, Siaurés vakary.

Metiné

17. SUSISIEKIMO ORGANIZAVIMAS

Vykdant remonto darbus esamame gelezinkelio kelyje turi buiti numatytos eismo pertraukos. Prie tilto statybvietés
numatyti privaziavimo kelias nuo Zemaitkiemio kaimo.

18. SAUGOMOS TERITORIJOS IR PAVELDOSAUGA

Kadangi rekonstruojamas tiltas néra saugomose teritorijose, néra teritorijose priklausanciose ,,Natiira
2000¢ ir jo planuojami jgyvendinti sprendiniai neturés tiesioginio kontakto kultiiros paveldo vertybéms, todél
priemoniy reikSmingoms neigiamoms pasekméms sumazinti ar kompensuoti nenumatoma.

19. INZINERINIU TINKLU APRASYMAS

Salia tilto praeina rysiy kabeliai priklausantys AB ,,LTG Infra®. InZineriniai tinklai, papuolantys j statybvietés
darby zong, kur vyksta statybinés technikos judéjimas yra apsaugomi kelio ploksStémis.

Atliekant upés vagos valyma, darbai turi buti atliekami dalyvaujant inZineriniy tinkly savininky
atstovams, kurie pries§ tai turi nuZymeéti tikslia juy padéti.
Rangovas prie§ pradédamas statybos darbus privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojanciy jmoniy
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atstovus esamiems inZineriniams tinklams nuzZymeéti.

20. POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGOS APRASAS

20.1 Bendrieji duomenys

Tilto rekonstravimas neturés reik§mingo neigiamo poveikio jo zonoje esan¢ioms teritorijoms bei aplinkos
poziliriu jautrioms teritorijoms teritorijos. Rekonstruojamas tiltas yra retai urbanizuotoje ir mazai Zeldiniais
apaugusioje teritorijoje.

Pagal keliy ar gatviy bei kity transporto statiniy statybos bei remonto pobiidj, poveikis aplinkai klasifikuojamas
pagal veikiamus aplinkos elementus j Sias grupes: Zzmogus ir socialin¢ aplinka; triuk§mas ir oro kokybe¢; krastovaizdis;
fizin¢ ir gyvoji gamta; dirvozemis; vanduo.

Tilto rekonstravimo metu neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dél triukSmo, dulkiy, atlieky susidarymo,
laikinos aikStelés statybinéms medziagoms sandéliuoti. Poveikis darbuotojams, vykdant statybos — remonto darbus
galimas dél triukSmo, dulkiy ir suzeidimy.

Atlikus tilto rekonstravimo darbus, poveikis aplinkai ir Zmonéms pasikeis j palankesng puse.

20.2 Statybos aikstelés jrengimo bendrieji reikalavimai

Paruosiamyjy darby etape jrengiama statybos aikstelé: nukasamas augalinis sluoksnis nuo $laity (saugomas
vietoje ir bus panaudotas ploty rekultivacijai), jrengiamos buitinés patalpos, atliekami geodeziniai matavimai,
nuzymimi esami inzineriniai tinklai bei numatomas apsaugos priemoniy taikymas.

Tilto rekonstravimo darby metu turi biti sandéliuojamas minimalus statybiniy medziagy kiekis. Degalai ir tepalai
prie tilto nesandéliuojami. Po darby aplinka sutvarkoma, o pazeisti plotai rekultivuojami.

Statybinés atliekos:

Statybinés medziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) griztamyjy medZiagy sgrasa, turi buti iSardytos
tvarkingai ir kaip atliekos sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus (Rangovas
privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo iSlaidas). Statybos uzbaigimo komisijai turi buti pateikti
dokumentai, jrodantys, kad rangovas pats arba per vezéjg perdavé statybines atlickas atitinkamas atlickas
apdorojanciai jmonei, arba pateikia statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima.

Atlieky kiekiai ir tvarkymo btidai yra nurodyti atlieky tvarkymo kiekiy lenteléje ( zr. Bendrosios dalies prieduose).
Susidarancios atliekos turi biiti tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (aplinkos ministro 1999 m.
liepos 14 d. jsakymas Nr. 217), Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d.
isakymas Nr. D1-637), Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis (aplinkos ministro
2011 m., geguzés 3 d. jsakymas Nr. D1-367), Atlieky tvarkymo jstatymu (1998 m. birzelio 16 d. Nr. VIII-787).

Po tilto rekonstravimo, gelezinkelio tilto eksploatacijos metu atlickos nesusidarys. Pakeléje atsirandancios
Siukslés renkamos gelezinkelio kelig prizitirin¢ios jmonés.

20.3 Vanduo

Vanduo nuo tilto nuleidziamas vandens surinkimo latakais prie krantinés ir tarpinés atramos jrengty
sutvirtinimy i§ plyteliy.

Dél planuojamos tikinés veiklos ir objekto tolimesnés eksploatacijos, trumpalaikis ir ilgalaikis neigiamas
poveikis pavir§iniam ir poZeminiam vandeniui, jo kokybei nenumatomas.

20.4 Vibracija

Pries statybos darbus rangovas triuk§mingy ir vibracija kelian¢iy darby laika turi derinti su savivaldybe
(zr. skyriuje ,,Triuk§mas“). Arti remontuojamo viaduko gyvenamyju pastaty néra, neigiamas poveikis
sveikatai dél vibracijy nenumatomas.

20.5 Triuk$Smas

Bendrieji reikalavimai:
Siekiant minimizuoti triukSmga statyby metu triuk§mo valdytojas turi laikytis savo pareigy, nurodyty TriukSmo
valdymo jstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 14 straipsnyje.

Dokumento zZymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 BAR/
LTGI-LT ZN3 0040 KEL BAR BD TDP 0001

Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstravimo
projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km. Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 16 i5 20



*

KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD AISKINAMASIS RASTAS

Darbuotojy apsauga nuo triuk§mo statybos metu:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672)
16 straipsniu: ,,.Jmonéje privalo biiti naudojamos tik techniskai tvarkingos darbo priemongs, atitinkancios darbuotojy
saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. <...> darbo priemoniy keliamas triukSmas, vibracija ar kita
darbo aplinkos tarSa neturi vir§yti higienos normose nustatyty ribiniy ver¢iy (dydziy)®.

Statybos darbus atliekantys darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo triuk§mo sukeliamos profesinés rizikos klausai,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. birzelio 25 d. jsakymu Nr. A1-310/V-640 ,,Dél Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos
ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandzio 15 d. jsakymo Nr. Al-
103/V-265 ,,D¢l darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostaty patvirtinimo* pakeitimo*.

Statybos darbuose naudojamos lauko jrangos garso galios lygiai turi nevirSyti lygiy, nurodyty statybos
techniniame reglamente STR 2.01.08 ,,Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triuk§mo
valdymas®, kuris patvirtintas 2003 m. birzelio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. 325.

20.6 Aplinkos oras

TarSa autotransporto iSmetamais tersalais:

Rekonstravus tiltg traukiniy eismo intensyvumas nepasikeis, todé¢l eksploatuojant rekonstravus tilta oro terSaly
emisijy pokytis nenumatomas.

Tarsa statybos metu:

Atliekant tilto rekonstravimo darbus cheminé oro tarsa ir tarSa dulkémis nuo dirban¢iy mechanizmy nenumatoma,
nes priimamos prevencinés priemonés jy plitimui — konstrukcijy ardymu, jrengimo bei grunto kasimo metu bus
laistoma vandeniu (pagal poreikj).

20.7 Dirvozemis

Prie§ pradedant statybos darbus derlingas dirvozemio sluoksnis bus nukasamas ir saugomas, véliau bus
panaudotas (teritorijai rekultivuoti) vietovei stabilizuoti apséjant Zole, kaip reglamentuota LR Vyriausybés 1995-08-
14 nutarimo Nr. 1116 ,,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo* 2 punkte.

Vykdant statybos darbus turi biti prisilaikoma bendryjy aplinkosauginiy reikalavimy:

e derlingo dirvozemio sluoksnis turi biiti i§saugojamas, parenkama tinkama vieta saugojimui ir panaudojimas
Slaity sutvirtinimui (rekultivacijai);

e statybos metu reikia minimalizuoti teritorijos su atviru dirvoZemiu plota. Vienu metu reikia kuo maziau laikyti
nestabilizuoty ploty;

e numatyti priemones kuro, tepaly avariniy iSsiliejimy atveju. Statybos metu turi biiti laikomos naftos produktus
absorbuojancios medziagos (pjuvenos, smélis), specialiis konteineriai tepaly surinkimui, kad jie nebity
iSpilami atvirai ant dirvozemio;

e atlikus darbus, biitina kuo skubiau vietove stabilizuoti (sutvirtinti). Stabilizavimui reikia panaudoti nuimta
derlingg dirvozemj greitai auganciai augmenijai séti;

e tokiu atveju, jeigu ilgai bus vykdomi darbai, reikia laikinai stabilizuoti vietove. Tam tikslui gali biiti naudojama
laikina augmenija arba net plivingos medziagos;

e tinkamai paruosti (izoliuoti) statybiniy medziagy ir atlieky saugojimo vietas.

20.8 Biologiné jvairoveé

Statybos darby zona bus nedidelé¢ ir trumpalaiké, todél didelés jtakos aplinkinéms teritorijoms neturés.

20.9 Krastovaizdis ir gamtinis karkasas

Atsizvelgiant | eismo saugumo reikalavimus, bei j vietovés ypatumus, vietos stoka, naujy zeldiniy jveisti
nenumatoma.

Gamtinio karkaso nuostaty 2007-02-14 Nr. D1-96 reglamentai paZeisti nebus.

Projekto jgyvendinimas reikSmingo neigiamo poveikio kraStovaizdziui, rekreacinei aplinkai, gamtiniam karkasui
nedarys, kadangi rekonstruojamas jau esamas tiltas, o sutvarkyta tilto aplinka vizualiai pakis daugiau teigiamai.
Statyby vietos po darby bus rekultivuotos.
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20.10 Ekstremalios situacijos

Ekologiniu poZiiiriu planuojama iikiné veikla nepavojinga kitiems objektams ir turés nedidelj poveikj
aplinkai, todél ekstremaliy situacijy planai nesudaromi.
21. APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS

Projekte visi jrenginiai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulauZomi ar sugadinami.
22. STATYBOS SKLYPE ESAMU PASTATU, INZINERINIU TINKLU GRIOVIMAS, PERKELIMAS AR
ATSTATYMAS

Projekte kity pastaty ir statiniy griovimas, inZineriniy tinkly griovimas ar perkélimas nenumatomi.

23. PRIVALOMI STATYBOS DOKUMENTAI

Statybos darbai turi buiti vykdomi pagal techninj darbo projekta bei statybos darby technologijos projekta.
Vykdant statybg turi biiti vadovaujamasi Lietuvoje galiojanciais jstatymais, statybos reglamentais, statybos
taisyklémis ir rekomendacijomis.

24. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI
DOKUMENTAI

24.1 Projekto rengimo dokumentai:
Projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugy techniné uzduotis AB ,,LTG Infra®;
Topogeodeziniai tyrinéjimai UAB ,,SVA Projektai“ 2021 m.

24.2 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

Naudojami normatyviniai dokumentai, kurie galiojo sutarties pasiraSymo metu 2020-11-30 (LR Statybos jstatymas
24 straipsnio 24 pastraipa):

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys;

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢;

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

STR 2.01.08:2003 Lauko sglygomis naudojamos jrangos ] aplinkg skleidziamo triuk§mo
valdymas*;

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas;

TR 2.01:2019 Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir tuneliy projektavimas;

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Keliy jstatymas;

Valstybinés darbo inspekcijos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos respublikos triuk§mo valdymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai;

Techninis reglamentas ,,Asmeninés apsauginés priemonés“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministrés 2000-07-03 jsakymu Nr.69 patvirtinta (Zin., 2000, Nr. 65-1967;2005-11-19,
Nr.137-4939; 2013, Nr.77-3907);

Techninis reglamentas ,,Masiny sauga®, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministrés 2000-03-06 jsakymu Nr.28 (Zin., 2000, Nr. 23-601; 2007, Nr. 129-5249);
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HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje*;

HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo
bendrieji reikalavimai‘, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinés apsaugos ir darbo ministro
2011 m. rugséjo 01 d. jsakymu Nr.V-824/A1-389 (Zin., 2011, Nr. 112-5274);

HN 98:2000 ,,Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 jsakymu Nr.277 (Zin., 2000, Nr.44-
1278);

ST 8871063.05:2003 “Tilty ir viaduky statybos darbai‘;

Tilty techninés priezitros taisyklés TTPT 10;

Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rézimo taisyklés (Zin., 2004, Nr.134-4878);

Atlieky tvarkymo taisyklés. LR Aplinkos ministro jsakymas 1999 07-14 Nr. 217,

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. LR Aplinkos ministro jsakymas 2006 12-29 Nr. D1-637;

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés. LR Aplinkos ministro jsakymas 2011-
05-03 Nr. D1-367;

Keélimo krany saugaus naudojimo taisykles DT 8-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus 2000-12-28 jsakymu Nr. 351 (Zin.,2001, Nr.11-332);

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus 2000-12-22 jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr.3-74);

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintas PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005-02-18 jsakymu Nr.64 (Zin., 2005, Nr. 26-
852);

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13 (Zin., 2002, Nr. 4-97; 2005, Nr. 133-4789);

Pavojingy darby sarasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 rugséjo 3 d. nutarimu Nr. 1386
(Zin., 2002, Nr. 87-3751; 2004, Nr. 148-5359; 2010, Nr.40-1911);

Specialiy pirmosios medicinos pagalbos priemoniy pavojingy cheminiy medziagy bei preparaty ir biologiniy
medziagy sukelty timiy sveikatos sutrikimy sgraSas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodzio
24 d. jsakymu Nr. V-769 (Zin., 2004, Nr. 7-157);

Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233 (Zin., 1998, Nr. 44-1224; 2005, Nr. 66-2383);
Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 (Zin., 2008, Nr. 10-362);

Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos
ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. jsakymu Nr. A1-331 (Zin., 2007, Nr. 123-5055);

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 1999 m.
gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102 (Zin., 2000, Nr. 3-88; 2000, Nr. 76-2303; 2002, Nr. 90-3882; 2005, Nr. 125-
4452);

Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004
m. rugséjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Zin., 2004, Nr. 136-4945; aktuali redakcija 2013-01-01);

Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 jsakymu Nr.1-107 (Zin., 2005, Nr. 53-1817);
Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai, patvirtinta LR socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2011-06-17 jsakymu Nr. Al-287/V-611 (Zin.,
2011, Nr.76-3683);

Ergonominiy rizikos veiksniy tyrimo metodiniai nurodymai, patvirtinti sveikatos apsaugos ministro ir
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. V-592/A1-210 (Zin., 2005, Nr. 95-
3536);

Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birzelio 21 d. jsakymu Nr. 80/353 (Zin.,
2001, Nr. 56-1999);

Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406 (Zin., 2001, Nr. 65-2396; 2005, Nr.
55-1907);
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Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostaty bei kancerogeny ir mutageny poveikio darbe
nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d.
isakymu Nr. 97/406 (Zin., 2001, Nr. 65-2396; 2005, Nr. 55-1907);

Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos darbe nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. jsakymu Nr. A1-55/V-91 (Zin., 2004, Nr. 41-1350)
Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandZio 15 d. jsakymu Nr. A1-103/V-265 (Zin., 2005, Nr. 53-1804;
2013, Nr.70-3541);

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869 (Zin., 2006,
Nr. 116-4417);

Darbdavio ar jo jgalioto asmens darbuotojy saugos ir sveikatos srities privalomo tikrinimo tvarko aprasas,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 292 (Zin., 2007-03-31, Nr. 37-
1365; 2013, Nr.292);

LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandzio 15 d. jsakymo
Nr. A1-103/V-265 ,,.Dél darbuotojy apsaugos nuo triuksmo keliamos rizikos nuostaty patvirtinimo* pakeitimo
2013-06-25 Nr. A1-310/V-640;

LAKD prie susisieckimo ministerijos generalinio direktoriaus jsakymas dél dokumento ,,Aplinkosauginiy
priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziiiros rekomendacijos. Keliy eismo triuk§mo mazinimas APR-T 10*
patvirtinimo. 2010-04-01 Nr.V-88 (Zin. 2010-04-10, Nr.41-2016);

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2003 m. balandzio 24 d. nutarimu Nr. 501 (Zin., 2003, Nr. 40-1820);

Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitiros rekomendacijos. Vandens telkiniy apsauga
APR-VTA 10;

Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziiiros rekomendacijos. Biologinés jvairovés
apsauga APR-BJA 10;

Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos, patvirtintos LR Vyriausybés 1992-05-12 nutarimu Nr. 343
(Zin., 1992, Nr.22-652; 2012, Nr.110-5578);

LR Aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. jsakymas Nr. D1-98 ,, D¢l pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos
zony ir pakranéiy apsaugos juosty nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2007, Nr. 23-892);

LR Vyriausybés 2004m. kovo 15d. nutarimas Nr.276 ,,Dél Bendryjy buveiniy ar pauks$¢iy apsaugai svarbiy
teritorijy nuostaty patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr. 41-1335; 2011, Nr.67-3171);

LR Aplinkos ministro 2007 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,,D¢l Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykliy patvirtinimo*;

Dél produkty, kuriy viesiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgraSy, aplinkos apsaugos
kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes,
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo, LR aplinkos ministro jsakymas 2011-06-28 Nr.D1-
508 (Zin., 2011, Nr.84-4110; 2012, Nr.134-6842);

Keliy prieZiiiros tvarkos aprasas (Zin., 2004, Nr.25-771; 2008, Nr.142-5651).
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI
IR REIKALAVIMALI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT PROJEKTA

1.1 Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Vykdant tilto rekonstravimo darbus, bitina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojandiais jstatymais,
vyriausybiniais nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis,
isakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

Gavus teigiamg ekspertizés iSvadg, Statytojas turi patvirtinti techninj darbo projekta pagal STR 1.04.04:2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus.

Statytojas privalo gauti statybos leidima projekto jgyvendinimui, pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas® reikalavimus.

Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ reikalavimus.

Vadovaujantis AB ,,Lietuvos gelezinkeliai GeleZinkelio kelio remonto darby priémimo taisyklémis (K/138), po
kapitalinio remonto darby turi biiti pateiktas i8ilginis kelio profilis (K/138 2 lentelé).

Vykdant statybos darbus laikytis darby saugos reikalavimy, priesgaisrinés saugos ir higienos reikalavimy statybos
aiksteléje.

Zemés darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“.

Iki darby pradzios iSsiimti akta — leidima darbams vykdyti. Vykdant darbus gelezinkelio keliy ir ju
jrenginiy apsaugos zonoje, turi dalyvauti Infrastruktiiros eksploatacijos departamento specialistai, jiems
pranesti likus 3 dienoms iki darby pradzios.

Vadovaujantis Darbovie¢iy jrengimo bendraisiais nuostatais (Zin., 1998-05-13, Nr. 44-1224), Darbovieéiy
jrengimo statybvietése nuostatais (Zin., 2008-01-24, Nr. 10-362), Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00
(Zin., 2001-01-10, Nr. 3-74) bei atsizvelgiant j darby gelezinkelyje ypatumus. Biitina nurodyti, kad prie§ darby
pradzig Rangovas i§ UZsakovo turi gauti akta-leidima, o paskyros-leidimai turi biiti suderintos su Uzsakovu.

Rangovo darbuotojai, dirbantys geleZinkeliy keliy ir juy jrenginiy apsaugos zonoje, turi biiti supaZindinti
su darbo geleZinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobiidZio darbui teisés akty nustatyta
tvarka.

Visi pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje turi biiti suderinti su projektuotoju ir UZsakovu prie§ darby
pradzia.

Visi statybos produktai turi buti sertifikuoti ir atitikti jiems keliamus reikalavimus. Turi biiti vykdoma jvezamy
produkty kontrolé statybos aiksteléje. Specialiis reikalavimai medziagy pervezimui nepateikiami.

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir stabiluma,
apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsauga nuo triukSmo, energijos
taupymg ir Silumos iSsaugojimg pagal STR 2.01.01(1-6) ,,Esminis statinio reikalavimas®. Medziagy ir gaminiy
atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos bandymy laboratorijos.
NeturinCios sertifikaty medziagos turi turéti eksploataciniy savybiy deklaracijas ir laboratoriniy bandymy
protokolus, kuriy rezultatai atitikty UZzsakovo reikalavimus.

Rangovas priima krovinj i§ siuntéjo pagal standarto ISO 9001 ,,Kokybés vadybos sistemos. Reikalavimai® arba
lygiavercias procediras. Rangovas atsako uz tinkamg medziagy ir gaminiy saugojimg, kad nebiity padaryta Zala,
laikosi visy taikytiny gamintojo rekomendacijy.

Vykdant statybos darbus turi biiti vykdoma kontrolé, darbus Rangovas suraSo Statybos darby zurnale.
I$pildomosios nuotraukos turi biiti pateiktos patikrinimui.

Statinio techning ir projekto vykdymo priezitrg vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“. Atskiry projekto daliy statybos darbus vykdyti pagal ty projekto daliy techninius
reikalavimus.

Statybos metu laikytis saugaus darbo taisykliy. ISkasas ne darbo metu aptverti signalinémis juostomis, vykdant
darbus nakties metu apSviesti ar pastatyti signalinius zibintus. Sustatyti jsp&jamuosius kelio Zenklus.

Statybos aikstelés teritorijoje turi biiti palaikoma $vara. Teritorijoje turi biiti pazenklintos automobiliy stovéjimo
vietos, medziagy ir jrankiy saugojimo vietos.

Vykdant projekte numatytus darbus liks statybiniy atlieky, kurios turi biiti sutvarkomos taip, kad nekenkty
aplinkai. Remiantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 dienos jsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybiniy
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atlieky tvarkymo taisyklémis (aktualia laida) visos susidariusios atliekos turi biiti iSvezamos perdirbti arba
sandéliuojamos tam skirtose vietose.

Prie§ pradedant darbus gerai susipazinti su projektu, gauti leidimus Zemés kasimo darbams.

Statinius priimti vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybag leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas®.

Kai statybos aikSteléje pozeminiy inzineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, turi biiti iSkviesti $iy statiniy
savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai, kurie privalo biiti Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta
tiksli $iy statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (topografingje geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inZineriniai
statiniai, archeologinis paveldas ar kulttiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi.

Rangovas i$siaiSkina, kam priklauso inZineriniai statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose,
suderina tolesnés zemés darby vykdymo prieziiiros tvarka ir leidZia testi darbus.

Jei atliekant zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto vertingyjy savybiy,
rangovas apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o §is informuoja Kultiiros paveldo
departamentg. Siuo atveju Zemés darbai gali biiti tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo
apsaugos istatymo nustatyta tvarka.

1.2 Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj (be jau iSvardinty
Bendrajame aiSkinamajame raste)

- STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®;

- STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®;

- STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé*;

- STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas®;

- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;

- Aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. jsakymas Nr. D1-160 ,,Dél reglamentuojamy statybos produkty saraso®;

~ Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003, Nr. 70-3170);

- Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti statinio statybg turi teis¢ Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uZsienio valstybés
statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestata verstis Sia veikla.

Vadovaujantis STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimas ir teisés pripazinimo tvarkos apraSymas* VIII
skyriaus nurodymais, atestuojamas ypatingo statinio statybos rangovas turi atitikti Siuos reikalavimus:

1. Imonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;

2. Personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrec¢ioms
pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

Rangovas turi teis¢ pasirinkti subrangovus savo nuozilira arba konkurso tvarka, jeigu to nedraudzia statybos
rangos sutartis.

Rangovo personalas turi biiti susipazings su darby saugos reikalavimai, kai darbai vykdomi apribojamuose
keliuose.

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujuy ir specialiyju statybos darbu vadovams ir specialistams

Statinio bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovy kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 1.02.01:2017
»Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSymas*

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis asmuo), jei jo
i8silavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas
nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestata.
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Visi Rangovo (subrangovy) darbuotojai, kurie dirbs greta veikian¢io magistralinio kelio privalo biiti susipazing
su saugaus darbo ir ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés® T DVAER 12
taisyklémis.

Visi Rangovo (subrangovy) darbuotojai, kurie dirbs gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje privalo biiti
baige AB ,,Lictuvos gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus jsakymu patvirtintg Ne geleZinkelio jmoniy darbuotojy
saugaus elgesio gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje mokymo programa, islaike atitinkamus egzaminus
bei turéti iSduotus P-26 formos pazyméjimus.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiiros ar kitg aukstajj inzinerinj
i8simokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projekta nuo
statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja
statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei iy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto
statinio normatyvine kokybe.

statinio specialiyjy statybos darby vadovas — statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos biidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tikio buidu) ir jgyvendindamas statinio projekta
nuo statybos pradzios iki statinio statybos uzbaigimo, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams,
biidamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio
normatyving kokybe.

Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis asmuo
(specialistas, turintis statybos, architektiiros ar kitg aukstajj inzinerinj iSsilavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris,
atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos btidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio
biidu), jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos
darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio
normatyving kokybe.

1.5 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamuy darbo higienos salygu statybvietéje ir
statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai; tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Rangovas privalo uztikrinti saugy darba, gaisring saugg ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salygas
statybvietéje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kultiiros vertybiy
apsauga, greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanciy zmoniy apsaugg nuo statybos darby
keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy, kurias jie turéjo iki statybos pradzios,
galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1. statiniy esamos techninés buiklés nepabloginimas;

2. galimybé patekti | valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

3. galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4. patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal higienos ir darbo
viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5. gaisring saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy i§saugojimas;
6. apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;
7. apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy ir

priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultliros vertybiy iSsaugojimas; vertingy zeldiniy
i$saugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8. hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir jrenginiy
sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés jstatuose) paskirti
darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugos reikalavimy laikymasi,
statybos metu koordinuoty ir kontroliuoty norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy jgyvendinima.

Rangovai, vykdydami statybos darbus ir rengdami jmonés norminius dokumentus, privalo laikytis Lietuvos
Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo, vadovautis Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais,
Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonemis
nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje,
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Rangovy darby atlikimo statybvietése Salia veikiancio gelezinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos aprasu bei
kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais
nurodymais.

Jei statant statinj dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Statytojas (uzsakovas) turi paskirti vieng ar kelis saugos
ir sveikatos koordinatorius.

1.5.1 Kiti reikalavimai ir nurodymai

Rangovas, skai¢iuodamas projekto statybos kaing, privalo vadovautis ne tik pateiktais darby kiekiy ziniaras¢iais,
bet ir rangos darby konkurse pateiktais bréZiniais.

Rangovas pats jsivertina kaStus bei sgnaudas reikalingas atlikti darbus nurodytus projekte. Rangovas pries
skai¢iuodamas statybos kaing turi pasitikrinti sgnaudy kiekiy ziniarascius.

Esant prieStaravimams tarp bendryjy projekto techniniy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty,
rangovas privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

2. NURODYMALI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI

2.1 Statinio projekto ekspertizés buitinumas

Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar)
Europos Sajungos biudzeto 1éSomis, statiniy projekty ekspertize privaloma.

Statinio projekto ekspertizé turi buti atlikta, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatomis.

Siuo atveju, kadangi rengiamas techninis darbo projektas, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 IX skyriaus
nuostatomis privaloma bendroji projekto ekspertize.

Statinio projekto ar statinio ekspertizés iSlaidas apmoka statytojas (uzsakovas) arba statinio naudotojas.

2.2 Biitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

2.2.1 Dokumentai biitini parengti iki statybos darby pradzZios

Statybos darbu technologijos projektas.

Statybos darby technologijos projekta rengia ir su UZsakovu suderina statinio statybos rangovas arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui iki statybos darby pradzios. Technologijos projekto sudéti nustatoma vadovaujanti
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“. Rengiant statybos darby technologijos projekta,
privaloma vadovautis techninio darbo projekto statybos paruo$imo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir
sveikatos taisyklémis statyboje DT5-00. Statybos darby technologijos projekte turi baiti pateikti konkretiis darbuotojy
saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai.

2.2.2 Dokumentai biitini parengti statybos metu

Statybos darbu Zurnalas.
Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio statybos uzbaigimo) aprasoma statybos darby zurnale.

2.3 Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio statybos
techninés prieZituiros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovas turi parengti ir pateikti UZzsakovui statybos atlikty darby dokumentacija su visais faktiniais pakeitimais,
papildymais ir matmenimis.

Statybos darby eiga aprasoma statybos darby Zurnale. ] Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezitiros dalyviy
atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarkg ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*.

Projekto tvirtinimas — statytojo pritarimas parengtam projektui. Iki gaunant statybg leidziantj dokuments,
projektas (techninis darbo projektas) turi biiti statytojo patvirtintas (kai yra projekto ekspertizés aktas, jei jis
privalomas pagal Statybos jstatymo 34 straipsnio nuostatas), kuriame nurodyta, kad projekta galima tvirtinti).
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Techninio darbo projekto bréziniams, techninio darbo projekto techninéms specifikacijoms statinio statybos
projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas
reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Baigus darbus turi biti parengti ir Uzsakovui pateikti i§pildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jnestais
pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais nattroje. ISpildomasias ar kita dokumentacija,
kurios gali pareikalauti Uzsakovas turi atlikti ir pateikti Rangovas.

2.4 Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Projektas statybai rengiamas valstybine kalba.

Projektas iforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®“, bei projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.

Statytojui perduodamy Projekto kopijy skaiius ar Projekto originalo (-y) parengimas, bei kompiuterinés versijos
parengimas ir pateikimas elektroninése laikmenose taip pat Statytojui perduodamas jy kiekis turi biiti numatytas
projektavimo darby rangos sutartyje.

Projektuotojas turi visy jo parengty projekto sprendiniy autorines teises. Statytojas be Projektuotojo sutikimo
Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas.

2.5 Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projektas keiCiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés
uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlicka Projekta parenges Projektuotojas.
Projekto originalg saugo Projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés nustatyta tvarka

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
JRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

3.1 Nurodymai dél statybos produkty, irenginiy atitikties techninése specifikacijose nurodytiems
reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais

Statinys (jo dalis) turi biiti suprojektuotas ir pastatytas i$ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai
pagrista statinio naudojimo trukme uztikrinty esminius statinio (jo dalies) reikalavimus.

Statinys (jo dalis) turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty biti
pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas.

Tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priémima, jy atitikties dokumenty tikrinimg, sandéliavimg bei apsauga
garantuoja Statinio statybos vadovas.

Visi statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai privalo atitikti projekto techniniy specifikacijy nurodymus.

Statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai gali biiti kei¢iami analogiSkus produktus, taciau turi buti ne blogesnés
kokybés.

v —

3.2 Nenaudotinos medZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.);

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.
teflono), Svino, $vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kauc¢iuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliurenaty, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

3.3 Statybos produkty (gaminiy ir medZziagy), irenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje. Parinktos medziagos ir
gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi atitikti Sio statinio reikalaujamoms salygoms.

Visos statybai naudojamos naujos virSutinés kelio konstrukcijos medziagos (sgveikos sudedamosios dalys: bégiai,
pabégiai, sgvarzos) turi turéti Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatus ir (arba) Europos
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Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijas (2014 m. lapkri¢io 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.
1299/2014 ,,Dél Europos Sajungos gelezinkeliy sistemos infrastruktiiros posistemio techninés sgveikos
specifikacijos® 7 straipsnio 4 dalis).

3.4 Statybos produkty kokybés kontrolé

3.4.1 Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
ipakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu
nors kitu biidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

3.4.2 Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodytg tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j
oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.

3.5 Statybos produkty (gaminiy ir medZziagy) pavyzdZziai, jy aprobavimo tvarka;

Prie§ uzsakydamas bet kokias medZziagas, Rangovas privalo jsivertinti, kokie jy realts kiekiai bus sunaudoti.
Rangovas privalo atkreipti démes;j j tai, kad sgnaudy Ziniaras¢iuose nurodyti kiekiai dél jvairiy priezasciy gali skirtis
nuo faktiskai reikalingy, todél atlickami uzsakymai jokiu atveju neturi biiti paremti tik sgnaudy ziniaras¢iais. Visoms
Sutarties vykdymui naudojamoms medZziagoms turi buti gautas Techninés prieziiiros vadovo suderinimas. Medziagy
pavyzdziai ir medziagy dokumentai Techninés priezitiros vadovui pateikiami pries§ 21 dieng iki medziagy pristatymo
] statybviete. Jeigu Techninés priezitiros vadovo asmenine nuomone kokiai nors medziagai reikalingi méginiai
i8bandymui, tokie méginiai turi buti patiekti ir bandymai atlikti Rangovo sgskaita. Jeigu Sutarties vykdymo
laikotarpiu Rangovas patiekia medziagas, kuriy kokybé, Techninés prieziiiros vadovo nuomone, yra nepakankama,
Techninés prieziiiros vadovas pareikalauja, kad Rangovas patiekty medziagas is kito patvirtinto Saltinio, o Rangovas
privalo prisiimti visas i§laidas, susijusias su tokiu alternatyviu medziagy tiekimu. Tik Techninés priezitiros vadovas
sprendzia apie Rangovo patiekty j statybviete medziagy tinkamumga ir kokybe.

3.6 Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygos

3.6.1 Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos ju montavimo metu

Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

3.6.2 Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti.
Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, raiis ir
kokybé turi buiti nurodyti pristatymo praneSime.

3.6.3 Gaminiy ir medZiagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tickiami gaminiai ir medziagos turi biti su tinkamais dokumentais.

3.6.4 Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanc¢iy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
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Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis.
Draudziama Salia gelezinkelio kelio palikti (laikyti), bet kokius jrenginius, mechanizmus, transporto priemones
arCiau kaip 2,5 metro nuo krastinio bégio galvutés iSorinés briaunos.

3.7 Paslépty darby priémimo tvarka

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe,

pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.

PasiraSant trans¢jy ir iSkasy po pamatais apzitiros ir laikanciy konstrukcijy priémimo aktus privalo dalyvauti

projekto vykdymo prieziiiros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:
priezitiros vadovui) laikancias statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant
atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos specialiyjy techniniy priezitiry
vadovams, statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui, atitinkamy statinio projekto vykdymo priezitiros
daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priezitiros sutartyje), pasirasyti perdavimo ir
priémimo aktus;

- organizuoti nutiesty inZineriniy tinkly, sumontuoty inzineriniy sistemy bei jrenginiy i8$bandymus, dalyvaujant
atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir specialiosios statinio statybos techninés priezitiros
vadovams, statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui ir statinio projekto vykdymo priezitiros daliy
vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo prieziliros sutartyje), atitinkamy inZineriniy tinkly
savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, — kity institucijy atstovams;

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros
ir per greito dzitivimo.

3.8 Laikanciyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iShandymy tvarka

Rangovas savo saskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo priezitiros
vadovas ir/ar statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas;

— turi buti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi biti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Turi biti atlikti visi sglygose, normose ir Liectuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti dalyvaujant Uzsakovo atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi statybos aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukeijy ar kurio nors kito materialaus turto
saugos faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél blisimy darby organizavimo. Jei
biitina, reikia imtis saugos priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti UZsakovui ar jo atstovui bei

Visos auk$¢iau minimam testavimui ir apzitirai reikalingos priemoncgs, instrumentai ir darbas turi biiti suteikiami
Rangovo.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

4.1 Statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima

Vadovaujantis Statybos [statymo 28 straipsnio 1 punkto reikalavimg statinio rekonstravimo uzbaigiamas
Statytojui ar jo teises ir pareigas perémusiam asmeniui surasant statybos uzbaigimo aktg apie statybos uzbaigima.
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4.2 Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inzinieriniy tinkly ir gerbiivio iSpildomuosius brézinius, statinio (ar jo daliy) iSpildomuosius brézinius ir kit
dokumentacija.

Statybos metu Rangovas turi pasirfipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zzurnala,
kuris bty prieinamas Statytojo perZitirai ir pastaboms.

4.3 Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas“ 102 punktu prie§ pateikiant deklaracijg Nekilnojamo turto kadastro tvarkytojui, turi biiti registruota IS
,Infostatyba“, o nesant techniniy galimybiy, Inspekcijos DVIS:

- Statytojas arba jo jgaliotas asmuo deklaracijos registracija atlicka nuotoliniu budu IS
»Infostatyba® (www.planuojustatyti.lt), uzpildo atitinkamus laukus ir nurodytose vietose jkelia statytojo
surasytos deklaracijos kopija, statinio ekspertizés akto kopija, kitus dokumentus, kurie turi biiti pridéti prie
deklaracijos, nurodytus STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas* 93.2-93.18 papunkciuose. Deklaracija yra registruojama automatiskai;

- jeigu néra techniniy galimybiy atlikti deklaracijos, registracijos IS ,Infostatyba®, el. pastu info@vtpsi.lt
pateikiamas statytojo ar jo jgalioto asmens el. paraSu pasirasytas laisvos formos prasymas d¢l deklaracijos
registravimo Inspekcijos DVIS. Kartu su prasymu pateikiama deklaracijos, ekspertizés akto, kuriuo patvirtinta
deklaracija, ir STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas* 93.2-93.18 papunkciuose nurodytos dokumenty, kurie turi bti pateikti su
deklaracija, kopijos, kuriy tikrumas patvirtintas statytojo ar jo jgalioto asmens el. parasu. Inspekcija praSyma
iSnagrinéja ir atsakyma pateikia per 3 darbo dienas nuo prasymo registravimo dienos;

Nustacius, kad STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidzianti dokumentg padariniy
Salinimas‘ 102.2 papunktyje nustatyti reikalavimai yra jvykdyti, deklaracija yra registruojama Inspekcijos DVIS ir
apie tai informuojamas praSymo pateikéjas pateikiant atsakyma el. pastu;

Nustacius, kad STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZianti dokumentg padariniy
Salinimas* 102.2 papunktyje nustatyti reikalavimai néra jvykdyti, priimamas sprendimas deklaracijos neregistruoti
ir apie tai informuojamas praSymo pateikéjas pateikiant atsakyma el. pastu.

0 2022-07 |Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
UAB SPV
,.Kelprojektas* Renge
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Konkretaus pirkimo Nr. 18295,
atliekamo DPS pagrindu, specialiyjy salygy
priedas Nr. 1a

TILTO KELYJE KLAIPEDA - PAGEGIAI 40+343 KM REMONTAS.
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGY
TECHNINE UZDUOTIS (BIM MODELIS)

Objektas: Tilto kelyje Klaipéda - Pagegiai 40+343 km remonto (toliau — Projektas), techninio
darbo projekto parengimo ir Projekto vykdymo priezidros paslaugos.

BVPZ kodai: 71322300-4 (Tilty projektavimo paslaugos), 71248000-8 (Projekty ir
dokumentacijos priezidra).

Zemeés sklypas: unik. Nr. 4400-1551-5758, kadastro Nr. 8857/8001:1., registro Nr. 44/1081571.
Statinio informacija:

Statinys: Klaipéda - Pagégiai 40+343 km (g/b), unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr.
44/453943).

Statinio kategorija: ypatingasis

Kultdros paveldo objektas: Ne.

Gelezinkelio kelio kategorija: |

Statinio artumo gabaritas: S

Kelio asiné apkrova: 245 kN (25,0 1)

Projekto tipas: tilto remontas.

Statybos rasis: Nustatoma projektavimo metu.

Projekto etapas: Techninis darbo projektas.

Projekto apimtyje projektuotojas turi parengti Siuos sprendinius:

virSutinés kelio konstrukcijos iSardymg ir atstatymg naujomis medziagomis;

tinkamy tolimesniam naudojimui virSutinés kelio konstrukcijos elementy iSardymg atskirais
elementais ir grgzinimg Uzsakovui, netinkamy medziagy utilizavima;

metaliniy tilto perdangy keitimg naujomis;

ramty ir tarpiniy atramy perstatyma;

naujy atraminiy guoliy jrengima;

naujy SalitilCiy jrengima;

numatyti Slaitiniy ir pereinamuyjy ploksciy jrengima;

privaziavimo kelio j statybviete jrengimg (pagal poreikj). Neprojektuoti per Europos Bendrijos
(EB) buveines;

statybiniy atlieky iSvezimg i$ objekto ir utilizavima;

neplanuoti darby vienu metu su darbais ruoze RadviliSkis — Klaipéda.

Papildomi reikalavimai Projektui:

Visi projekte numatyti sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanCiy jstatymuy, kity
teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, standarty, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty ir Sios uzduoties reikalavimus.
Paslaugy teikimo metu jvertinti ir vadovautis visais aktualiais ir pirkimo objektui taikytinais teisés
akty pakeitimais.

Numatyti visas reikalingas priemones ir elementus vadovaujantis TR 2.01:2019 ,Automobiliy
keliy ir tuneliy projektavimas* reikalavimais.

Projekto apimtyje turi bati atliktas alternatyviy privaziavimo keliy j statybviete jvertinimas ir tik
pagrindus atitinkamg alternatyvg ir jg suderinus su Uzsakovu priimti Projekte.

Projekte turi bati visos projekto sudedamosios dalys (jskaitant ir statybos skaiCiuojamosios
kainos dalj) batinos pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
reikalingos projektavimo uzduotyje numatytiems tikslams pasiekti ir statybos darbams atlikti.
Kiekvienam tvarkomam statiniui(-iams) ar inZineriniams tinklams turi bati parengtos atskiros
statinio(-iy) ar inzineriniy tinkly specifikg atitinkancios projekto dalys.
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Konkretaus pirkimo Nr. 18295,
atliekamo DPS pagrindu, specialiyjy salygy
priedas Nr. 1a

Bréziniy apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyviniy dokumenty (jskaitant standarto
LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ arba lygiavercio) reikalavimus.
Projekte bitina aprasyti detaly darby organizavimg statybvietéje. ApraSyme turi bati nurodyti
darbai, kuriuos vykdant nutraukiamas traukiniy eismas darby vykdymo zonoje (atskirose
zonose), ir/ar darbai, pazeidziantys gelezinkelio keliy artumo gabarito reikalavimus eismo
pertrauky metu.

Projektiniy pasidlymy etape, turi bati pateikti maziausiai du projektiniai pasitdlymai su
ekonominiais rodikliais ir technologiniais ypatumais (eismo pertrauky poreikis, darby atlikimo
terminai ir kiti rodikliai, kurie UZsakovui leisty jvertinti konkretaus pasidlymo pasirinkimag).
Projekto apimtyje turi bati atlikti visi tyrimai, tiesiogiai ar netiesiogiai galintys turéti jtakos Projekto
sprendiniams ir Projekto apimdiai, jskaitant, taCiau neapsiribojant, geodezinius matavimus,
geologinius tyrimus, iSimtos reikalingos salygos, suderinimai, savivaldos ar kt. institucijy,
juridiniy asmeny, fiziniy asmeny, sklypy savininky ir kt., gauti reikalingi leidimai, radytiniai
pritarimai statybos darbams pagal techninj darbo projekta.

Projekto techninés specifikacijos turi bati paradytos konkreciai Sitam Projektui, iSsamios ir
detalios. Statinio projekte, techninéje specifikacijoje negali biti nurodytas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél
kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams bity sudarytos palankesnés sglygos
arba jie bity atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibadinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas
jrasant ZodZius ,arba lygiavertis®.

Projektas turi biti suderintas su Uzsakovu.

Jeigu yra planuojama Salinti medzius AB ,LTG Infra“ priklausanciy ar patikéjimo teise valdomy
sklypy ribose, kirtimas turi bati suderintas su AB ,LTG Infra“ Pastaty ir Zzeldiniy priezidra.
ISeities duomenis, kuriuos pateiks UZsakovas, jei batina, patikslina projektuotojas.
Projektuotojas, likus 30 k. d. iki Projekto pateikimo ekspertizés vykdymui, UZsakovui pateikia
Projekto skaiCiuojamosios kainos nustatymo Projekto dalj ekspertizés paslaugy pirkimui.

UZ Projekto ekspertizés atlikimg atsakingas UZsakovas. Projekto ekspertizés aktg Uzsakovo
pasamdyti ekspertai pateiks per 20 kalendoriniy dieny nuo UzZsakovo suderinto Projekto
pateikimo ekspertizei dienos. Jei Projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui,
laikytina, kad uz veélavimg dél sprendiniy koregavimo yra atsakingas projektuotojas.
Projektuotojas privalés pakoreguoti Projekto dokumentus pagal ekspertizés iSvadoje nurodytas
pastabas, jei tokios pastabos bus gautos. Projektg pagal ekspertizés iSvadas projektuotojas turi
koreguoti savo sgskaita.

Gavus Projekto ekspertizés teigiamg jvertinimg bei Uzsakovui patvirtinus Projekts,
projektuotojas turi atlikti reikalingas procediras ir gauti statybg leidziantj dokumenta.
Projektuotojas jgaliojamas gauti visus reikalingus suderinimus, sutikimus bei sglygas reikalingas
Projekto rengimui bei jgyvendinimui.

Projektuotojas turi paslaugas atlikti vadovaujantis ir kitais pirkimo objektui taikytinais Europos
Sagjungos ir Lietuvos Respublikoje galiojanCiy teisés akty bei techniniy reglamenty
reikalavimais.

Rengiant projekta, turi bati parengtas BIM modelis pagal techninéje specifikacijoje pateiktus
UZsakovo reikalavimus (techninés specifikacijos priedas Nr. 2). Modelio kirimo metu turi bati
naudojama vieninga duomeny aplinka. Kaip rezultatas turi bati pateikiami: 3D koordinuoti
informaciniai modeliai (sujungti/suvestiniai), susijusi dokumentacija ir objekty esanciy modelyje
atributiniai  duomenys nustatytu formatu (.nwd/.rwt). Modeliai kuriami pagal projekto
dokumentacijg. Modelio detalumas turi atitikti informacijg pateikiama projekte visoms projekto
dalims.

Reikalavimai Projekto vykdymo prieziirai:

Projekto vykdymo priezidra turi bati vykdoma vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra“.

Privaloma apsilankyti statybos aiksteléje, stebeéti eismo pertraukos metu vykdomy darby eigg ir
operatyviai savo kompetencijos ribose spresti visas su Projekto jgyvendinimu susijusias
problemas.



Konkretaus pirkimo Nr. 18295,
atliekamo DPS pagrindu, specialiyjy salygy
priedas Nr. 1a

9.3. Projekto vykdymo prieziira vykdoma nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, t.y. iki
Statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos uzregistravimo IS ,Infostatyba.

10. Projektuotojas pateikia uzsakovui (visi dokumentai turi buati pateikti lietuviy kalba):

10.1. Projekto parengimo, etapy laiko grafikg, suderintg su UZsakovu (per 14 k. d. po sutarties
jsigaliojimo);

10.2. Galutinj Projekto dokumenta:

10.2.1.1 egz. (visy daliy) suformuotoms byloms su el. parasais, skaitmenine forma *.pdf formatu.;

10.2.2.1 egz. (visy daliy) suformuotoms byloms su nuasmenintais duomenimis, skaitmenine forma
* pdf formatu.;

10.2.3.1 egz. (visy daliy) suformuotoms byloms, skaitmenine forma, dokumenty redaguojamais
formatais (.doc, .xlsx, .dwg, .dgn, .nwd, .rwt, LandXML, IFC, ir kt..);

10.2.4. visi skaitmenine forma teikiami dokumentai, turi bati pateikti USB atmintinéje.

10.3. Statybg leidZianc€io dokumento popierinj variantg su originaliu parasu arba skaitmeninj variantg
su pasiraSiusiojo valstybés tarnautojo metaduomenimis.

PRIDEDAMA:

Statinio gyvavimo ciklo etapai, stadijos ir statinio informacinio modeliavimo naudojimo badai;
BIM uzsakovo reikalavimai projektui;

BIM naudojimo budai;

LOD reikalavimai;

BIM (projekto) jgyvendinimo planas;

BIM protokolas;

Projekto kalendorinis grafikas;
LTGI_EIR.Priedas_003_failu vardijimas;

. LTGI_EIR.Priedas_002_CDE prieigos teises;
10. Kolizijy patikros ataskaita;

11. Informacijos keitimosi planas.

©CoNOOGORLWN =



UAB "'Gistama"'

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: InZinerinis statinys
Registro Nr.: 44/453943 (Statiniai)
Adresas: Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija /

Lapy skaicius: 63

SUDERINTA

(pareigos)

(parasas)

(vardas, pavardeé)

(data)



Tomo Nr. 1
Registro  44/453943

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dokumento Lapu | Bylos lapu | Pastabos
NT. Dokumento pavadinimas skai¢. | numeriai
Nr. Data

Statinio planas "STATINIU ISDESTYMO PLANAS" 2021-10-06 37 1-37

2 |KOORDINACIU ZINIARASTIS KZ 2021-10-06 3 38-40
GELEZINKELIU LINIJOS, JOS STATINIU IR

3 IRENGINIU KADASTRO DUOMENYS 1G FORMA 2021-10-06 18 41-58
Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty ikainojimas

4 (perkainojimas) 2A FORMA 2021-10-06 4 29-62

Vidaus apyraSo lapy 62

Direktorius
13-Spa-2021 Lapas 11§ 1




KOORDINACIU ZINIARASTIS

Pavadinimas Pagrindinis geleZinkelio kelias Klaipéda-Pagegiai
Objekto buvimo vieta Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija /
Unikalus numeris  4400-0669-3530

Koordinaciy sistema: LKS-94

Tasko Tasko
Nr. X Y Nr. X Y
1 6158340,96 335066,99 39 6156858,10 336305,83
2 6158318,97 335090,25 40 6156853,66 336307,64
3 6158204,95 335211,03 41 6156849,22 336309,46
4 6158048,96 335376,37 42 6156666,58 336384,09
5 6157602,41 335849,50 43 6156553,72 336430,21
6 6157581,99 335870,84 44 6156095,21 336617,61
7 6157563,57 335889,58 45 6155986,78 336661,88
8 6157553,34 335899,77 46 6155956,23 336674,37
9 6157534,12 335918,34 47 6155845,86 336719,47
10 6157511,71 335939,24 48 6155842,40 336720,88
11 6157487,29 335961,01 49 6155838,94 336722,30
12 6157472,32 335973,92 50 6155107,64 337021,15
13 6157455,95 335987,64 51 6155102,89 337023,09
14 6157427,41 336010,64 52 6155098,14 337025,03
15 6157409,64 336024,39 53 6154743,25 337170,06
16 6157393,27 336036,69 54 6154740,29 337171,27
17 6157378,10 336047,77 55 6154737,33 337172,48
18 6157358,84 336061,48 56 6154128,90 337421,19
19 6157349,37 336068,01 57 6153166,56 337814,31
20 6157332,74 336079,24 58 6153136,37 337826,15
21 6157320,70 336087,21 59 6153122,26 337831,52
22 6157298,94 336101,13 60 6153100,26 337839,62
23 6157271,97 336117,70 61 6153073,92 337848,97
24 6157243,00 336134,61 62 6153055,23 337855,35
25 6157215,51 336149,89 63 6153036,63 337861,53
26 6157195,14 336160,71 64 6152704,71 337969,48
27 6157177,11 336169,97 65 6152511,22 338032,41
28 6157165,18 336175,95 66 6152446,51 338053,61
29 6157151,00 336182,84 67 6152415,77 338064,08
30 6157137,58 336189,21 68 6152397,18 338070,65
31 6157119,01 336197,76 69 6152376,96 338078,05
32 6157102,33 336205,20 70 6152360,90 338084,12
33 6157079,76 336214,92 71 6152345,90 338089,96
34 6157062,47 336222,17 72 6152321,64 338099,72
35 6156986,07 336253,48 73 6152306,91 338105,86
36 6156964,48 336262,36 74 6152295,24 338110,77
37 6156932,09 336275,59 75 6152282,66 338116,22
38 6156898,95 336289,14 76 6152139,00 338180,01
NI
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Koordina¢iy sistema: LKS-94

Tasko Tasko
Nr. X Y Nr. X Y
77 6151986,42 338247,99 121 6147597,26 339679,95
78 6151874,93 338297,66 122 6147401,69 339726,98
79 6151867,40 338301,00 123 6146802,89 339871,54
80 6151859,63 338304,44 124 6146736,25 339887,53
81 6151498,60 338465,25 125 6146716,50 339892,27
82 6151407,57 338505,79 126 6146696,73 339897,01
83 6151316,76 338546,24 127 6146333,99 339984,02
84 6151268,20 338567,82 128 6145908,44 340086,51
85 6151240,91 338579,65 129 6145900,19 340088,38
86 6151234,22 338582,52 130 6145882,09 340092,21
87 6151170,01 338609,28 131 6145859,79 340096,54
88 6151132,67 338624,76 132 6145835,27 340100,74
89 6151092,84 338641,39 133 6145818,66 340103,32
90 6151061,43 338654,94 134 6145806,92 340104,99
91 6151043,32 338662,93 135 6145790,90 340107,07
92 6151022,37 338672,25 136 6145774,28 340109,04
93 6150880,15 338735,59 137 6145763,81 340110,16
94 6150831,03 338757,52 138 6145750,06 340111,50
95 6150258,60 339012,94 139 6145727,88 340113,28
96 6150240,33 339021,06 140 6145705,71 340114,49
97 6150237,41 339022,36 141 6145689,50 340115,07
98 6150234,49 339023,66 142 6145675,27 340115,40
99 6150201,08 339038,51 143 6145650,19 340115,59
100 615017811 339048,38 144 6145623,98 340115,29
101 6150168,88 339052,19 145 6145598,58 340114,37
102 6150154,03 339058,07 146 6145575,78 340113,12
103 6150142,19 339062,49 147 6145562,69 340112,18
104 6150123,79 339068,88 148 6145554,63 340111,51
105 6150098,52 339076,99 149 6145063,57 340067,20
106 6150076,41 339083,33 150 6145059,62 340066,85
107 6150058,59 339088,04 151 6145055,75 340066,50
108 6150050,82 339090,00 152 6144551,66 340021,02
109 6150009,36 339100,06 153 6144451,85 340011,88
110 6149850,65 339138,18 154 6143981,86 339969,21
111 6149586,28 339201,80 155 6143978,09 339968,88
112 6149248,83 339283,01 156 6143970,39 339968,17
113 6149085,42 339322,17 157 6143753,94 339948,54
114 6148376,52 33949274 158 6143456,85 339921,92
115 6148277,29 339516,75 159 6143440,30 339920,53
116 6148147,95 339547,77 160 6143427,15 339919,43
117 6148144,89 339548,50 161 6143410,83 339917,86
118 6148141,83 339549,24 162 6143358,22 339912.,45
119 6148019,49 339578,58 163 614334472 339910,84
120 6147886,37 339610,65 164 6143317,25 339907,20
AT
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Koordina¢iy sistema: LKS-94

Tasko Tasko
Nr. X Y Nr. X Y

165 6143289,01 339902,98 209 6140222,59 339417,54
166 6143271,42 339900,18 210 6140208,89 339419,99
167 6143236,39 339894,38 211 6140199,51 339421,78
168 6143049,05 339860,16 212 6140181,22 339425,49
169 6142880,28 339829,34 213 6140160,66 339429,90
170 6142793,63 339813,59 214 6139987,51 339468,14
171 6142790,96 339813,10 215 6139976,97 339470,47
172 6142788,31 339812,62 216 6139966,42 339472,80
173 6141652,97 339606,29 217 6139336,49 339611,97
174 6141386,82 339557,92 218 6139304,29 339619,36
175 6141218,68 339527,49 219 6139285,08 339623,99
176 6141166,12 339517,90 220 6139269,77 339627,81
177 6141159,92 339516,77 221 6139253,37 339632,11
178 6141156,20 339516,09 222 6139238,43 339636,20
179 6141152,48 339515,41 223 6139225,65 339639,85
180 6140850,41 339460,29 224 6139224,65 339640,14
181 6140696,15 339432,14 225 6139204,76 339646,10
182 6140615,97 339417,69 226 6139190,54 339650,58
183 6140599,31 339414,95 227 6139176,22 339655,25
184 6140584,37 339412,64 228 6139152,82 339663,22
185 6140569,69 339410,56 229 6139134,18 339669,88
186 6140555,97 339408,82 230 6139120,64 339674,89
187 6140539,83 339406,98 231 6139104,04 339681,23
188 6140529,04 339405,86 232 6139082,98 339689,57
189 6140511,99 339404,28 233 6139065,14 339696,94
190 6140499.,61 339403,31 234 6139035,35 339709,72
191 6140483,21 339402,23 235 6139020,99 339716,15
192 6140466,54 339401,40 236 6139000,76 339725,59
193 6140446,22 339400,70 237 6138984,75 339733,22
194 6140432.40 339400,41 238 6138957,41 339746,61
195 6140422,05 339400,32 239 6138697,98 339875,83
196 6140411,55 339400,35 240 6138383,59 340031,99
197 6140389,63 339400,69 241 6138348,46 340049,46
198 6140376,66 339401,11 242 6138317,13 340065,08
199 6140372,86 339401,23 243 6138144,34 340151,21
200 6140358,79 339401,90 244 6138056,57 340194,95
201 6140347,51 339402,55 245 6148144,34 339548,63
202 6140334,89 339403,43

203 6140317,48 339404,88

204 6140298,45 339406,79

205 6140281,67 339408,70

206 6140267,13 339410,59

207 6140250,71 339412,96

208 6140236,58 339415,18

Direktorius TAUTVYDAS VIRKUTIS
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ISdéstymo schema

ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

e N

Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.|

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

. Kadastro duomeny nustatymo data 2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59
Matininko
\ kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
N pazyméjimo Nr.
Direktorius 2021-10-06




Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.l

ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

? kellq Kloipfig = SW

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas

Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas

2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

A % Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Y Kadastro duomeny nustatymo data 2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
2021-10-06

Direktorius




ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Pagrindinis geleZinkelio

kelias Nr.l

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.|

ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.|

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06
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ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03
Objekto pavadinimas Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data 2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
Direktorius 2021-10-06




ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.l

ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.l

ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




2

ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.|

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




)

0\

ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




sodas
Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.l
§ ISDESTYMO PLANAS
3/4
M1:2000
pe
o3}
(o}
—
kiemas & - - -
b4 Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Q. S AUGOS Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03
Objekto pavadinimas Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai
PETRELIAI
Objekto buvimo vieta/adresas Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija
Kadastro duomeny nustatymo data 2021-10-06
>
2
UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos
g.59
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
104 pazyméjimo Nr.
: Direktorius 2021-10-06
205




Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.l

ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.|

ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos
pazyméjimo Nr.
Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos
pazyméjimo Nr.

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.|

ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




ISDESTYMO PLANAS
M1:2000
Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.|
Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03
Objekto pavadinimas Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai
l 22
Objekto buvimo vieta/adresas Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija
Kadastro duomeny nustatymo data 2021-10-06
e
% | UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos
£} ; g.59
<)
e Matininko
9 kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazymejimo Nr.
Direktorius 2021-10-06
ke




ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




7 Tenely
SUP

126 ngrindinis geleZinkelio kelias Nr.l ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data 2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos
g.59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.

Direktorius 2021-10-06




4/5/1

ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.|

LE 139
Hor 140
141
o2
H1E | |
S1E | |
= H | |
= YRV I
i | |
E | |
g
: \ \

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03
Objekto pavadinimas Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data 2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos
g.59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data

pazyméjimo Nr.

Direktorius 2021-10-06




8/9 .=:

et LT
LT

9/10i

e
IS‘ISDESTYMO PLANAS

. M1:2000

Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.|

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos parengimo data

2015-04-03

Medziagos pavadinimas
Gelezinkelio linijos planas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto pavadinimas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Objekto buvimo vieta/adresas
2021-10-06

Kadastro duomeny nustatymo data

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

§
5. E g.59
—Ha
42 /43 H g _
/ £ ax Matininko
(7 kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
f o ? KELIA SILUT?—KLAIP?DA pazymejimo Nr.
e e S N ' ' ' Direktorius 2021-10-06
> ==
ZEMAJTKIEMIS aani —sodas




4700

g © (0)

6/7

) o 4
e RIEE
=

(@)

iemas 0 @2
U§ % f kiemas @
ISDMO PLANAS

[

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data 2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
Direktorius 2021-10-06




Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.|

ey | |

8/9

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos parengimo data

Medziagos pavadinimas
2015-04-03

Gelezinkelio linijos planas

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

2021-10-06

Kadastro duomeny nustatymo data

", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stanciy k., Rentos

UAB "Gistama
g.59
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
Direktorius 2021-10-06




T

ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos parengimo data

2015-04-03

Medziagos pavadinimas
Gelezinkelio linijos planas

Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.l

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto pavadinimas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Objekto buvimo vieta/adresas
2021-10-06

Kadastro duomeny nustatymo data

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos
g.59

Data

Vardas ir pavardé

LT «m§

Matininko
kvalifikacijos Pareigos
pazyméjimo Nr.
2021-10-06

R
o

Direktorius

[}

~
\
o)




LAPALIAI

ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.l

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos
pazyméjimo Nr.
Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




7 a2 .
4V = ? KELIA SILUT?—KLAIP?DA

@ H ISDESTYMO PLANAS

kiemas

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos
pazyméjimo Nr.

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




/.-"
3

?F‘ O PLANAS

/

5 :2000

Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.l

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas

Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas

2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos
pazyméjimo Nr.

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Sodinink? b—ja AZuolas”

Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.|

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai
Objekto buvimo vieta/adresas Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija
Kadastro duomeny nustatymo data 2021-10-06

Traks?dZiai

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko

? keliq Silut?=Klaip?{pazyméjimo Nr.

kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data

Direktorius

2021-10-06




SOD? BENDRIJA

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




SILUT?S DURPYNAS

%

Al RS nnninnnna
Tanva nY ‘

>

i

o

s

TLLET
T
S

);
:‘J, 280/29

ISDESTYMO PLANAS

Pagrindinis geleZinka\ip] Ke{}gg) Nr.|

35kV

0.4kV

Klaip?da

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data 2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos
g.59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos
pazyméjimo Nr.

Vardas ir pavardé Data

Direktorius 2021-10-06




preva R
g 0.4kV,
. ISDESTYMO PLANAS
M1:2000
<
~
Ay
©
&
Silut?

V9

Ragrindinis geleZinkelio kelias Nr.|

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data 2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos
g.59

8/7 Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data

pazyméjimo Nr.

Direktorius 2021-10-06




ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

F’qgrindinis geleZinkelio kelias Nr.|

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos
pazyméjimo Nr.

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

kiemas

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos
pazyméjimo Nr.

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




Pagrindinis geleZinkelio kelias Nr.l

Silut?s miestas

Silut?s miestas

ISDESTYMO PLANAS

M1:2000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Gelezinkelio linijos planas 2015-04-03

Objekto pavadinimas

Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Objekto buvimo vieta/adresas

Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2021-10-06

UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stan¢iy k., Rentos

g.59

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data

2021-10-06




1G FORMA
UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stanciy k., Rentos g. 59

Matininkas(-¢) , kvalifikacijos pazyméjimo Nr.

GELEZINKELIU LINIJOS, JOS STATINIU IR IRENGINIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio duomenys

Adresas Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija /
Paskirtis Gelezinkeliy
Pavadinimas Pagrindinis gelezinkelio kelias Klaipéda-Pagégiai

Zyméjimas plane Nr.I

Kadastro duomeny nustatymo data 2021-10-06

Statybos buiklé Unikalus numeris 4400-0669-3530

Pastaba Pagrindinio geleZinkelio kelio Nr.I Klaipéda-Pagégiai (27+588-49+4225) ilgis 21637,00m; Zemés sankasos
ilgis 21,60km; virSutinio kelio irenginio ilgis 21531,70m,; tiltai 1vnt. ilgis 21,64km; ieSmai (Nr.1,2,1)
3vnt., ilgis 105,501 m; pervazos 9vnt.; pralaidos 18vnt.
Statinio kategorija - ypatingas statinys
2021-10-06 tikslinta(rekonstruota) 117 pralaida.

Statinio kategorija: Ypatingasis Baigtumo procentas: % 100
Statybos pradZios metai: 1873 GeleZinkelio reiksme: Regioninis
Statybos pabaigos metai: 2014 GeleZinkelio tipas: Platusis, 1520 mm
Rekonstravimo pradzios metai: 2019 Danga:
Rekonstravimo pabaigos metai: 2020 Ilgis: km 21,637
Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m
Papr. remonto pradZios metai: Koordinaté X:
Papr. remonto pabaigos metai: Koordinaté Y:

Irenginio pavadinimas Skaicius Irenginio pavadinimas Yra/Néra
Peronai 0 Magistralinés kabelinés TV-DV linijos: Néra
Rampos 0 Elektros apsvietimo bokstai:

Kontaktinis tinklas:

Magistralinés oro signalizacijos ir rysiu linijos: Yra

Magistralinés kabelinés signalizacijos ir rySiy linijos: Yra
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas Nr.I

Pavadinimas VirSutinis kelio jrenginys

Statybos pradzios metai: 1873 Pabégiy tipas: Gelzbetoniniai
Statybos pabaigos metai: 1873 Kelio elektrifikacija: Yra
Rekonstravimo pradzios metai: 2019 Atskaitos pradzios kilometras: 1
Rekonstravimo pabaigos metai: 2020 Atskaitos pabaigos kilometras: 93
Kap. remonto pradzios metai: Ilgis: km 8,4838
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m 1,52
Papr. remonto pradZios metai: Gelezinkelio linijy skaicius: vnt. 1
Papr. remonto pabaigos metai: Pabégiy skaicius 1km kelio: vnt. 1840
GelezZinkelio tipas: Platusis, 1520 mm Sviesofory skaicius: vnt.

Bégiu tipas: R65

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas Nr.I

Pavadinimas Virsutinis kelio jrenginys

Statybos pradzios metai: 1873 Pabégiy tipas: GelZbetoniniai
Statybos pabaigos metai: 1873 Kelio elektrifikacija:

Rekonstravimo pradZzios metai: Pradzios atskaitos tasSko Nr.: 93
Rekonstravimo pabaigos metai: Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 128
Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: km 4,9984
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m 1,52
Papr. remonto pradZios metai: Gelezinkelio liniju skaicius: vnt. 1
Papr. remonto pabaigos metai: Pabégiy skaicius 1km kelio: vnt. 1840
Gelezinkelio tipas: Platusis, 1520 mm Sviesofory skaicius: vnt.

Bégiu tipas: R65

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas Nr.1

Pavadinimas VirSutinis kelio jrenginys

Statybos pradzios metai: 1873 Pabégiy tipas:

Statybos pabaigos metai: 1873 Kelio elektrifikacija:

Rekonstravimo pradZzios metai: 2014 Pradzios atskaitos taSko Nr.: 128
Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 154
Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: km 1,909
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m 1,52
Papr. remonto pradZios metai: Gelezinkelio linijuy skaicius: vnt. 1

Papr. remonto pabaigos metai:

Pabégiy skaicius 1km kelio: vnt.

Gelezinkelio tipas:

Platusis, 1520 mm

Sviesofory skaicius: vnt.

Bégiu tipas:

R65
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas Nr. I

Pavadinimas VirSutinis kelio jrenginys

Statybos pradzios metai: 1873 Pabégiy tipas: Gelzbetoniniai

Statybos pabaigos metai: 1873 Kelio elektrifikacija:

Rekonstravimo pradzios metai: 2018 Pradzios atskaitos tasko Nr.: 154

Rekonstravimo pabaigos metai: 2018 Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 156

Kap. remonto pradzios metai: Ilgis: km 0,0115

Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m 1,52

Papr. remonto pradZios metai: Gelezinkelio linijy skaicius: vnt. 1

Papr. remonto pabaigos metai: Pabégiy skaicius 1km kelio: vnt.

GelezZinkelio tipas: Platusis, 1520 mm Sviesofory skaicius: vnt.

Bégiu tipas: R65

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas Nr.I

Pavadinimas Virsutinis kelio jrenginys

Statybos pradzios metai: Pabégiy tipas: GelZbetoniniai

Statybos pabaigos metai: 1873 Kelio elektrifikacija:

Rekonstravimo pradZzios metai: Pradzios atskaitos tasSko Nr.: 156

Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 244

Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: km 6,129

Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m 1,52

Papr. remonto pradZios metai: Gelezinkelio liniju skaicius: vnt. 1

Papr. remonto pabaigos metai: Pabégiy skaicius 1km kelio: vnt. 1840

Gelezinkelio tipas: Platusis, 1520 mm Sviesofory skaicius: vnt.

Bégiu tipas: R65

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 193

Pavadinimas Zemés sankasa

Statybos pradzios metai: 1873 Aukstis: m

Statybos pabaigos metai: 1873 Ilgis: km 8,5543

Rekonstravimo pradZzios metai: 2013 Gylis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: 2013 Taris: kub. m

Kap. remonto pradZios metai: Dugno plotis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Virsaus plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Drenazas: Yra

Papr. remonto pabaigos metai: Pradzios atskaitos taSko Nr.: 1
Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 93
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 93+128

Pavadinimas Zemés sankasa

Statybos pradzios metai: 1873 Aukstis: m

Statybos pabaigos metai: 1873 Ilgis: km 4,9573

Rekonstravimo pradzios metai: Gylis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Tiris: kub. m

Kap. remonto pradzios metai: Dugno plotis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Virsaus plotis: m

Papr. remonto pradzios metai: Drenazas: Yra

Papr. remonto pabaigos metai: Pradzios atskaitos tasko Nr.: 93
Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 128

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 128+154

Pavadinimas Zemés sankasa

Statybos pradzios metai: 1873 Aukstis: m

Statybos pabaigos metai: 1873 Ilgis: km 1,9094

Rekonstravimo pradzios metai: 2014 Gylis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Tiris: kub. m

Kap. remonto pradZios metai: Dugno plotis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Virsaus plotis: m

Papr. remonto pradzios metai: Drenazas: Yra

Papr. remonto pabaigos metai: Pradzios atskaitos tasko Nr.: 128
Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 154

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 154156

Pavadinimas Zemés sankasa

Statybos pradZios metai: 1873 Aukstis: m

Statybos pabaigos metai: 1873 Ilgis: km 0,0115

Rekonstravimo pradzios metai: 2018 Gylis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: 2018 Tiris: kub. m

Kap. remonto pradZios metai: Dugno plotis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Virsaus plotis: m

Papr. remonto pradzios metai: Drenazas: Yra

Papr. remonto pabaigos metai: Pradzios atskaitos tasko Nr.: 154
Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 156
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 156244

Pavadinimas Zemés sankasa

Statybos pradzios metai: 1873 Aukstis: m

Statybos pabaigos metai: 1873 Ilgis: km 6,1639

Rekonstravimo pradzios metai: Gylis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Tiris: kub. m

Kap. remonto pradzios metai: Dugno plotis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Virsaus plotis: m

Papr. remonto pradzios metai: Drenazas: Yra

Papr. remonto pabaigos metai: Pradzios atskaitos tasko Nr.: 128
Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 244

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 1+93

Pavadinimas Balasto prizmé

Statybos pradzios metai: 1873 Medziaga: Skalda

Statybos pabaigos metai: 1873 Ilgis: km 8,4839

Rekonstravimo pradzios metai: Storis: cm 30

Rekonstravimo pabaigos metai: 2013 Pradzios atskaitos tasko Nr.: 1

Kap. remonto pradZios metai: Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 93

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 93+128

Pavadinimas Balasto prizmé

Statybos pradzios metai: 1873 Medziaga: Skalda

Statybos pabaigos metai: 1873 Ilgis: km 4,9984

Rekonstravimo pradzios metai: Storis: cm 30

Rekonstravimo pabaigos metai: Pradzios atskaitos taSko Nr.: 93

Kap. remonto pradZios metai: Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 128

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 128+154

Pavadinimas Balasto prizmé

Statybos pradzios metai: 1873 Medziaga: Skalda
Statybos pabaigos metai: 1873 Ilgis: km 1,9094
Rekonstravimo pradzios metai: 2014 Storis: cm 35
Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Pradzios atskaitos taSko Nr.: 128
Kap. remonto pradzios metai: Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 154
Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 154+156

Pavadinimas Balasto prizmé

Statybos pradzios metai: 1873 Medziaga: Skalda
Statybos pabaigos metai: 1873 Ilgis: km 0,0115
Rekonstravimo pradZzios metai: 2018 Storis: cm 35
Rekonstravimo pabaigos metai: 2018 Pradzios atskaitos tasko Nr.: 154
Kap. remonto pradZios metai: Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 156
Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 156244

Pavadinimas Balasto prizmeé

Statybos pradzios metai: Medziaga: Skalda
Statybos pabaigos metai: 1873 Ilgis: km 6,087
Rekonstravimo pradZzios metai: Storis: cm 30
Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Pradzios atskaitos tasko Nr.: 156
Kap. remonto pradZios metai: Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 244

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 36

Pavadinimas TeSmas Nr.1 (Vilkyciy st.)

Statybos pradzios metai: Ilgis: km 0,0351
Statybos pabaigos metai: 1873 Kiekis: vnt. 1
Rekonstravimo pradzios metai: 2012 Marke: R65 1/11
Rekonstravimo pabaigos metai: 2013 Atskaitos tasko Nr.: 36

Kap. remonto pradzios metai: Pervados charakteristika: Paprastoji

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 45

Pavadinimas IeSmas Nr.2 (Vilky¢iy st.)

Statybos pradzios metai: Ilgis: km 0,0351
Statybos pabaigos metai: 1873 Kiekis: vnt. 1
Rekonstravimo pradzios metai: 2012 Marke: R65 1/11
Rekonstravimo pabaigos metai: 2013 Atskaitos tasko Nr.: 45

Kap. remonto pradZios metai: Pervados charakteristika:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 241

Pavadinimas TeSmas Nr.1 (Silutés st.)

Statybos pradzios metai: Ilgis: km 0,0351
Statybos pabaigos metai: 1873 Kiekis: vnt. 1
Rekonstravimo pradzios metai: Marke: R65 1/11
Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Atskaitos tasko Nr.: 241
Kap. remonto pradZios metai: Pervados charakteristika:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 40

Pavadinimas Pervaza (29+558)

Statybos pradzios metai: Paklotas: Guma
Statybos pabaigos metai: 1900 UzZkarda: Automatizuota
Rekonstravimo pradzios metai: 2012 Plotis: m 9,6
Rekonstravimo pabaigos metai: 2013 Plotas: kv. m

Kap. remonto pradZios metai: Kiekis: vnt. 1
Kap. remonto pabaigos metai: Keliy skaicius: vnt. 1
Papr. remonto pradzios metai: Atskaitos tasko Nr.: 40
Papr. remonto pabaigos metai:

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 48

Pavadinimas Pervaza (30+651)

Statybos pradzios metai: Paklotas: GelZbetoniniy ploksciy
Statybos pabaigos metai: 1900 UzZkarda:

Rekonstravimo pradzios metai: 2012 Plotis: m 7,48
Rekonstravimo pabaigos metai: 2013 Plotas: kv. m

Kap. remonto pradZios metai: Kiekis: vnt. 1
Kap. remonto pabaigos metai: Keliy skaicius: vnt. 1
Papr. remonto pradZios metai: Atskaitos tasko Nr.: 48
Papr. remonto pabaigos metai:

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 54

Pavadinimas Pervaza (31+842)

Statybos pradzios metai: Paklotas: Gelzbetoniniy ploksciy
Statybos pabaigos metai: 1992 Uzkarda:

Rekonstravimo pradzios metai: 2012 Plotis: m 6,4
Rekonstravimo pabaigos metai: 2013 Plotas: kv. m

Kap. remonto pradZios metai: Kiekis: vnt. 1
Kap. remonto pabaigos metai: Keliy skaicius: vnt. 1
Papr. remonto pradZios metai: Atskaitos tasko Nr.: 54

Papr. remonto pabaigos metai:
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 79

Pavadinimas Pervaza (34+932)

Statybos pradzios metai: Paklotas: Guma
Statybos pabaigos metai: 1900 UzZkarda:

Rekonstravimo pradzios metai: 2012 Plotis: m 16,8
Rekonstravimo pabaigos metai: 2013 Plotas: kv. m

Kap. remonto pradZios metai: Kiekis: vnt. 1
Kap. remonto pabaigos metai: Keliy skaicius: vnt. 1
Papr. remonto pradzios metai: Atskaitos tasko Nr.: 79
Papr. remonto pabaigos metai:

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 97

Pavadinimas Pervaza (36+714)

Statybos pradzios metai: Paklotas: GelZbetoniniy ploksciy
Statybos pabaigos metai: 1900 UzZkarda:

Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m 6,4
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m

Kap. remonto pradZios metai: Kiekis: vnt. 1
Kap. remonto pabaigos metai: Keliy skaicius: vnt. 1
Papr. remonto pradZios metai: Atskaitos tasko Nr.: 97
Papr. remonto pabaigos metai:

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 151

Pavadinimas Pervaza (42+028)

Statybos pradzios metai: Paklotas: Gelzbetoniniy ploksciy
Statybos pabaigos metai: 1900 Uzkarda:

Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m 8,6
Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Plotas: kv. m 21,5
Kap. remonto pradZios metai: Kiekis: vnt. 1
Kap. remonto pabaigos metai: Keliy skaicius: vnt. 1
Papr. remonto pradzios metai: Atskaitos tasko Nr.: 151

Papr. remonto pabaigos metai:
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 171

Pavadinimas Pervaza (44+317)

Statybos pradzios metai: Paklotas: Gelzbetoniniy ploksciy
Statybos pabaigos metai: 1900 Uzkarda:

Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m 6,4
Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Plotas: kv. m 16
Kap. remonto pradZios metai: Kiekis: vnt. 1
Kap. remonto pabaigos metai: Keliy skaicius: vnt. 1
Papr. remonto pradzZios metai: Atskaitos tasko Nr.: 171
Papr. remonto pabaigos metai:

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 178

Pavadinimas Pervaza (45+976)

Statybos pradzios metai: Paklotas: GelZbetoniniy ploksc¢iy
Statybos pabaigos metai: 1900 Uzkarda:

Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m 6,4
Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Plotas: kv. m 16
Kap. remonto pradZios metai: Kiekis: vnt. 1
Kap. remonto pabaigos metai: Keliy skaicius: vnt. 1
Papr. remonto pradzZios metai: Atskaitos tasko Nr.: 178
Papr. remonto pabaigos metai:

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 215

Pavadinimas Pervaza (47+173)

Statybos pradZios metai: Paklotas: Guma
Statybos pabaigos metai: 1900 Uzkarda:

Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m 21,6
Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Plotas: kv. m 53,75
Kap. remonto pradZios metai: Kiekis: vnt. 1
Kap. remonto pabaigos metai: Keliy skaicius: vnt. 1
Papr. remonto pradzios metai: Atskaitos tasko Nr.: 215
Papr. remonto pabaigos metai:
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 18

Pavadinimas Pralaida (28+995)

Statybos pradzios metai: Medziaga: Betonas
Statybos pabaigos metai: 1875 Atrama:

Rekonstravimo pradzios metai: 2012 Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: 2013 Aukstis: m

Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 16
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 1,3
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 18
Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 44

Pavadinimas Pralaida (30+377)

Statybos pradzios metai: Medziaga: Keramika
Statybos pabaigos metai: 1875 Atrama:

Rekonstravimo pradZzios metai: Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: Aukstis: m

Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 18,6
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 0,3
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 44
Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 51

Pavadinimas Pralaida (31+449)

Statybos pradzios metai: Medziaga: Metalas
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradZzios metai: Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: 2015 Aukstis: m 2,5
Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 16,88
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m 4,1
Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m

Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 51
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 56

Pavadinimas Pralaida (32+502)

Statybos pradzios metai: Medziaga: Betonas
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradzios metai: 2012 Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: 2013 Aukstis: m

Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 13,1
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 0,3
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 56
Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 64

Pavadinimas Pralaida (34+029)

Statybos pradzios metai: Medziaga: GelZbetonis
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradZzios metai: Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: 1990 Aukstis: m 2,5
Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 11
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 2
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 64
Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 74

Pavadinimas Pralaida (34+463)

Statybos pradzios metai: Medziaga: Metalas
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradZzios metai: 2012 Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: 2013 Aukstis: m 1,38
Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 14,71
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 1,65
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 74
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 92

Pavadinimas Pralaida (35+855)

Statybos pradzios metai: Medziaga: Betonas
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradzios metai: 2012 Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: 2013 Aukstis: m

Kap. remonto pradzios metai: Ilgis: m 20,8
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 2,5
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 92
Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 111

Pavadinimas Pralaida (37+391)

Statybos pradzios metai: Medziaga: Akmuo
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradZzios metai: Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: Aukstis: m

Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 15,3
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 0,95
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 111
Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 155

Pavadinimas Pralaida (43+115)

Statybos pradzios metai: 1873 Medziaga: Plienas
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradZzios metai: 2018 Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: 2018 Aukstis: m

Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 12,78
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m 1,15
Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 0,82
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 155
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 159

Pavadinimas Pralaida (43+655)

Statybos pradzios metai: Medziaga: Betonas
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradzios metai: Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Aukstis: m 1
Kap. remonto pradzios metai: Ilgis: m 11,36
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 0,5
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 159
Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 168

Pavadinimas Pralaida (44+051)

Statybos pradzios metai: 1981 Medziaga: Betonas
Statybos pabaigos metai: 1981 Atrama:

Rekonstravimo pradZzios metai: Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: Aukstis: m

Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 11,6
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 1
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 168
Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 173

Pavadinimas Pralaida (45+471)

Statybos pradzios metai: Medziaga: Betonas
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradZzios metai: Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Aukstis: m

Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 14,1
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 0,6
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 173
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 176

Pavadinimas Pralaida (45+966)

Statybos pradzios metai: Medziaga: Akmuo
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradzios metai: Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: Aukstis: m

Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 13,2
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 0,6
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 176
Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 180

Pavadinimas Pralaida (46+295)

Statybos pradzios metai: Medziaga: Metalas
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradZzios metai: Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Aukstis: m 0,45
Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 15,05
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 0,4
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 180
Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 198

Pavadinimas Pralaida (46+766)

Statybos pradzios metai: Medziaga: GelZbetonis
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradZzios metai: Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Aukstis: m 0,8
Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 14,86
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 0,7
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 198
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 223

Pavadinimas Pralaida (47+941)

Statybos pradzios metai: Medziaga: Betonas
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradzios metai: Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: 2014 Aukstis: m 0,9
Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 12,8
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 1,2
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 223
Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 243

Pavadinimas Pralaida (49+141)

Statybos pradzios metai: Medziaga: Akmuo
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradZzios metai: Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: Aukstis: m

Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 31,1
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 1,25
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 243
Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 117

Pavadinimas Pralaida

Statybos pradzios metai: 1873 Medziaga: Metalas
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradZzios metai: 2019 Antgalis:

Rekonstravimo pabaigos metai: 2020 Aukstis: m

Kap. remonto pradZios metai: Ilgis: m 13,42
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradZios metai: Skersmuo: m 1,3
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 117
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Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 125

Pavadinimas Tiltas (40+343)

Statybos pradzios metai: Medziaga: Metalas
Statybos pabaigos metai: 1873 Atrama:

Rekonstravimo pradZzios metai: Kelio Kliitis: Upé
Rekonstravimo pabaigos metai: Aukstis: m 5,2
Kap. remonto pradzios metai: Ilgis: m 40,65
Kap. remonto pabaigos metai: Plotis: m

Papr. remonto pradzios metai: Keliy skaicius: vnt. 1
Papr. remonto pabaigos metai: Atskaitos tasko Nr.: 125
Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 1:93

Pavadinimas Latakai

Statybos pradzios metai: 2012 Medziaga:

Statybos pabaigos metai: 2013 Ilgis: km 2,328
Rekonstravimo pradZzios metai: AukStis: m 0,45
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m

Kap. remonto pradZios metai: Tiris: kub. m

Kap. remonto pabaigos metai: Kiekis: vnt.

Papr. remonto pradZios metai: Pradzios atskaitos tasko Nr.: 1
Papr. remonto pabaigos metai: Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 93
Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 128+244

Pavadinimas Latakai

Statybos pradzios metai: 2014 Medziaga:

Statybos pabaigos metai: 2014 Ilgis: km 2,9205
Rekonstravimo pradZzios metai: Aukstis: m 0,45
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m

Kap. remonto pradZios metai: Tiris: kub. m

Kap. remonto pabaigos metai: Kiekis: vnt.

Papr. remonto pradZios metai: Pradzios atskaitos tasko Nr.: 128
Papr. remonto pabaigos metai: Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 243

2021-10-13 16:10:13

A Y = R N 5 i SO

Lapas 1715 18




Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 4142

Pavadinimas Drenazas

Statybos pradzios metai: 2012 Medziaga:

Statybos pabaigos metai: 2013 Ilgis: km 0,1505

Rekonstravimo pradzios metai: Aukstis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m

Kap. remonto pradzios metai: Tiris: kub. m

Kap. remonto pabaigos metai: Kiekis: vnt.

Papr. remonto pradzios metai: Pradzios atskaitos taSko Nr.: 41

Papr. remonto pabaigos metai: Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 42

Sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 128+244

Pavadinimas Drenazas

Statybos pradzios metai: 2014 Medziaga:

Statybos pabaigos metai: 2014 Ilgis: km 0,3345

Rekonstravimo pradZzios metai: AukStis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m

Kap. remonto pradZios metai: Tiris: kub. m

Kap. remonto pabaigos metai: Kiekis: vnt.

Papr. remonto pradZios metai: Pradzios atskaitos tasko Nr.: 128

Papr. remonto pabaigos metai: Pabaigos atskaitos tasko Nr.: 243
Direktorius TAUTVYDAS VIRKUTIS
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UAB "Gistama", kodas: 303170808, adresas: Klaipédos r. sav., Kretingalés sen., Stanciy k., Rentos g. 59
Matininkas(-¢) , kvalifikacijos pazyméjimo Nr.

GELEZINKELIU LINIJOS, JOS STATINIU IR IRENGINIU VERCIU NUSTATYMAS

Adresas Silutés r. sav. Silutés r. sav. teritorija /
Unikalus numeris 4400-0669-3530
Vertés nustatymo data 2021-10-06
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| 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 T 12
VirSutinis kelio jrenginys Nr.I ] 43 | km | sas3zg [NTK2I343.70 0 5630 3193000 | 26 | 2363000 ! 2363000
VirSutinis kelio jrenginys Nr.I 03-128 | 43 | km | 49984 |[NTK2I-343. 71 o0 1881000 | 75 470000 ! 470000
VirSutinis kelio jrenginys Nr. I 128-154 | 43 | km 1909 |NTK2I-343. 71 a76340 718000 30 503000 | 503000
VirSutinis kelio jrenginys Nr. I 154-156 | 4.3 km 0,0115 NTK21-3.4.3_7 376340 4330 13 3770 1 3770

VirSutinis kelio jrenginys Nr.I 156244 | 43 | km | 6120  [NIK2I343TH 506040 2307000 | 30 | 1615000 1 1615000
Jemés sankasa 1293 193 | 09 | km | 85543 (|NTR2I34130 15460 988000 7 919000 ! 919000
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1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7emés sankasa 93128 93-128 | 09 | km | 49573 |[NTR2IS34131 15480 572000 | 75 143000 I 143000
Jemés sankasa 128+154 128154 | 09 | km | 19004 |[NTK2I34131 15480 220000 6 207000 1 207000
Zemes sankasa 154+156 154-156 | 09 | km | 00115 [NIR234131 5480 1330 3 1290 1 1290
Zemés sankasa 156244 128244 | 09 | km | 61630 |[NTR2I34131 5480 712000 6 669000 1 669000
Balasto prizmé 1393 193 | 43 | km | 84830 [NIK2I342.10 56090 1496000 | 34 | 987000 1 987000
Balasto prizme 93128 93-128 | 43 | km | 49084 [NIK2I342.100 56090 881000 | 75 | 220000 1 220000
Balasto prizmé 128154 128154 | 43 | km | 19004 [NIK2I-342.100 56090 337000 | 30 | 236000 I 236000
Balasto prizmé 154156 154156 | 43 | km | o015 [NIK2I342.100 56090 2030 13 1760 1 1760
Balasto prizme 1562244 156244 | 43 | km | 6087 [NIK2IS342100 56000 1073000 | 30 | 751000 1 751000
Tesmas Nr.1 (Vilky&iy st.) 36 36 | 67 | vt 1 NTR21-34431 44100 44100 54 20300 1 20300
Te§mas Nr.2 (Vilky&iy st.) 45 45 | 67 | vt ! NTK21-3.44 31 44100 44100 54 20300 ! 20300
Te§mas Nr.1 (Silutes st.) 241 41 | 67 | vt 1 NTK21-3.44 31 44100 44100 47 23400 ! 23400
Pervaza (29+558) 40 40 | 53 | vt 1 3N4T§?12 13810 13800 # 8010 I 8010
Pervaza (30+651) 48 48 | 53 | 1 f}ﬁ; 13810 13800 # 8010 1 8010
Pervaza (314842) 54 s4 | 53 | vt 1 3N4T§%12 13810 13800 ) 8010 1 8010
Pervaza (34+932) 79 79 | 53 | wnt 1 ol 20510 20500 ) 11900 1 11900
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1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pervaza (36+714) 97 97 | 53 | wnt 1 3N4T§?12 13810 13800 75 3450 I 3450
Pervaza (42+028) 151 151 | 53 | vnt 1 NTRI9-3474 19510 19500 37 12300 1 12300
Pervaza (444317) 171 171 | 53 | wnt 1 NTR21-3473 16570 16600 37 10400 1 10400
Pervaza (45+976) 178 178 | 53 | wnt 1 NTR21-34731 16570 16600 37 10400 1 10400
Pervaza (47+173) 215 215 | 53 | wnt 1 3N4T$?14 23850 23900 37 15000 1 15000
Pralaida (28+995) 18 18 | 33| m 16 [NTK21-34.10.5 660 10600 75 2640 ! 2640
Pralaida (30+377) 44 4 | 33| m 186  [VIK21-3:4.102 110 2050 75 512 i 512
Pralaida (31+449) 51 51|33 | m 1688  [VIK21-34TL5) 53, 39200 75 9790 1 9790
Pralaida (324502) 56 6 | 33| m 13,0 [NIK21-34.10.2 110 1440 75 360 1 360
Pralaida (34+029) 64 64 | 33 | m 1 NTR2I3410.5 g 7260 75 1820 1 1820
Pralaida (34+463) 74 74 | 33| m 471 [NTK21-3.4.10.9 820 12100 75 3020 ! 3020
Pralaida (35+855) 92 2 | 33| m 208  [VIK21-3.4.105 660 13700 75 3430 ! 3430
Pralaida (374391) 111 1| 33 | m 153 VIR23410.4 5, 5200 75 1300 I 1300
Pralaida (43+115) 155 155 | 33 | m 1278 [VIK21-3410.8 55, 6770 75 1690 1 1690
Pralaida (43+655) 159 159 | 33 | m 1136 [VIKR21-3410.5 0 oq, 7500 75 1870 1 1870
Pralaida (44+051) 168 168 | 33 | m e VIR234A104 5, 3940 75 986 1 986
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1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pralaida (45+471) 173 173 | 33 | m 140 NIR2I3410.4 5, 4790 75 1200 I 1200

Pralaida (45+966) 176 176 | 33 | m 132 [NTK21-34.10_4 340 4490 75 1120 1 1120

Pralaida (464295) 180 180 | 33 | m 1505  [VIK21-34.10.2 110 1660 75 414 1 414

Pralaida (464766) 198 198 | 33 | m 1486  [VIK21-3410.4 5, 5050 75 1260 1 1260

Pralaida (47+941) 223 23 |33 | m 28 [NTK21-34.105 660 8450 75 2110 ! 2110

Pralaida (49+141) 243 243 | 33 | m 310 [VIK21-3.4.1005 660 20500 75 5130 ! 5130
Pralaida 117 17 | 13 | m 1342 NTK21-34105 820 11000 0 11000 1 11000
Tiltas (404343) 125 125 | 13 | m 40,65  [VIK2I-34144 060 446000 | 75 111000 1 111000
Latakai 1293 193 | 4 | km | 238 [VIR2343T2 84300 429000 | 32 | 292000 1 292000
Latakai 128244 128243 | 4 | km | 29205 [NIK2I34372 04300 538000 | 28 | 388000 1 388000

Viso 16249000 10082000 10082000

Direktorius
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

7 "REGISTRU
» CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2022-03-09 15:00:57

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1081571
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2008-04-10
Adresas: Silutés r. sav., Saugy sen., Kukory k., Mazosios Lietuvos g. 39
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4400-1551-5758
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 8857/8001:1 Saugy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo badas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
; Zemeés sklypo plotas: 52.2692 ha
Zemeés ukio naudmeny plotas viso: 27.9542 ha
i8 jo: ariamos Zemés plotas: 0.6897 ha
i$ jo: sody plotas: 0.0252 ha
i§ jo: pievy ir naturaliy ganykly plotas: 27.2393 ha
Misko Zemeés plotas: 9.7430 ha
Keliy plotas: 11.2149 ha
Uzstatyta teritorija: 0.2504 ha
Vandens telkiniy plotas: 1.2431 ha
; Kitos Zemés plotas: 1.8636 ha
Zemes Ukio naudmeny nasumo balas: 33.1
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota zemeés sklypo verté: 287478 Eur
Indeksuota Zemés sklypo verté be misko: 259045 Eur
Indeksuota misko verté: 28434 Eur
Indeksuota misko medyny verte: 26486 Eur
Zemés sklypo verté: 168638 Eur
Sklypo verté be misko Zemés ir medyny: 161903 Eur
Misko Zemés ir medyny verté: 6735 Eur
MiSko medyny verté: 5518 Eur
Vidutiné rinkos verté: 117920 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2008-07-16
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-09-07
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100134421
. Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100135931
. Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100137124
B Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-10
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100139641
. Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-13
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
saglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100143868
. Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-14
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100146454
. Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

sglygos

Teritorijos unikalus numeris

B Teritorijos nustatymo data
Zymos apie teritorijg padarymo data

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrady néra
4. Nuosavybé:
4.1,

Savininkas

Daiktas

|registravimo pagrindas
Jra8as galioja

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:
5.1.

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
1100146513
:2021-11-26
120211217

Nuosavybés teisé
:LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
: zemés sklypas Nr. 4400-1551-5758, aprasytas p. 2.1.
:2008-04-04 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-2170-(1.3)
:Nuo 2008-07-16

Valstybinés Zzemés patikéjimo teisé



Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:

6.2.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
Jra8as galioja:

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

AB "LTG Infra", a.k. 305202934

zemés sklypas Nr. 4400-1551-5758, aprasytas p. 2.1.
2008-10-24 Turto patikéjimo sutartis Nr. S-144-(6.26)
2019-12-09 Asmens prasymas Nr. SD(LGI)-51

Nuo 2019-12-16

Kelio servitutas (tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-1551-5758, aprasytas p. 2.1.
2008-04-04 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-2170-(1.3)
0.1164 ha

Nuo 2008-07-16

Kelio servitutas (tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-1551-5758, aprasytas p. 2.1.
2008-04-04 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-2170-(1.3)
0.041 ha

Nuo 2008-07-16

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

9.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
9.2.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
JraSas galioja:
9.3.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:
9.4.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

9.5.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:
9.6.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
9.7.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

9.8.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:
9.9.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
JraSas galioja:

Komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
zemeés sklypas Nr. 4400-1551-5758, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
14.1242 ha

Nuo 2020-01-02

Gamybiniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
Zemés sklypas Nr. 4400-1551-5758, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
14.1242 ha

Nuo 2020-01-02

Gruntiniy geodeziniy Zenkly apsaugos zonos (VII skyrius, Sestasis skirsnis)
zemeés sklypas Nr. 4400-1551-5758, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.0012 ha

Nuo 2020-01-02

Misko zemé (VI skyrius, treciasis skirsnis)

zemes sklypas Nr. 4400-1551-5758, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
9.743 ha

Nuo 2020-01-02

Pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
skirsnis)

zemes sklypas Nr. 4400-1551-5758, aprasSytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. Xlll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés uikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
3.2762 ha

Nuo 2020-01-02

Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-1551-5758, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
3.2762 ha

Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 4400-1551-5758, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. Xlll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
1.0742 ha

Nuo 2020-01-02

Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonos (lll skyrius,
treciasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-1551-5758, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
52.2692 ha

Nuo 2020-01-02

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

zemes sklypas Nr. 4400-1551-5758, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI1I-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2.6802 ha

Nuo 2020-01-02



9.10. Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1551-5758, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymas
Nr. Xlll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 2.9904 ha
Jras8as galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra
11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jrady néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino



ra VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
.{} REGISTRU Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
- CE NTHAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2022-03-09 15:01:35

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1081587
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2008-04-10 .
Teritorija: Silutés r. sav., Silutés r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4400-1551-6088
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 8857/8001:2 Saugy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo bidas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
; Zemeés sklypo plotas: 45.3719 ha
Zemeés ukio naudmeny plotas viso: 27.4161 ha
i3 jo: ariamos Zemés plotas: 0.0660 ha
i$ jo: sody plotas: 0.2890 ha
i§ jo: pievy ir naturaliy ganykly plotas: 27.0611 ha
Misko Zemeés plotas: 5.1386 ha
Keliy plotas: 11.0150 ha
Vandens telkiniy plotas: 0.5756 ha
; Kitos Zemés plotas: 1.2266 ha
Zemes Ukio naudmeny nasumo balas: 33.1
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zzemés sklypo verté: 272576 Eur
Indeksuota Zzemés sklypo verté be misko: 263141 Eur
Indeksuota misko verté: 9435 Eur
Indeksuota misko medyny verté: 8458 Eur
Zemés sklypo verté: 166836 Eur
Sklypo verté be misko Zemés ir medyny: 164463 Eur
Misko zemeés ir medyny verté: 2373 Eur
Misko medyny verté: 1762 Eur
Vidutiné rinkos verté: 55667 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2008-04-29
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-09-07
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100132928
. Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100132964
. Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zzemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100132983
. Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100137124
. Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-10
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100137196
. Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-10
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100140522
B Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-13
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100141122
B Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-13
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100141245
Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-13
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100141500
. Teritorijos nustatymo data: 2021-11-26
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-12-13
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100142182



. Teritorijos nustatymo data
Zymos apie teritorijg padarymo data

:2021-11-26
:2021-12-13

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios zemés naudojimo

salygos

Teritorijos unikalus numeris
Teritorijos nustatymo data

Zymos apie teritorijg padarymo data

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
: 100142651
:2021-11-26
12021-12-13

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zzemés naudojimo

salygos

Teritorijos unikalus numeris

. Teritorijos nustatymo data
Zymos apie teritorijg padarymo data

: Elektros tinkly apsaugos zonos (1l skyrius, ketvirtasis skirsnis)
1100142691
:2021-11-26
:2021-12-13

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos

Teritorijos unikalus numeris

. Teritorijos nustatymo data
Zymos apie teritorijg padarymo data

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
1100144026
:2021-11-26
:2021-12-14

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo

salygos

Teritorijos unikalus numeris

. Teritorijos nustatymo data:

Zymos apie teritorijg padarymo data:

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos:

Teritorijos unikalus numeris:

. Teritorijos nustatymo data:

Zymos apie teritorijg padarymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

6. Kitos daiktinés teiseés :
6.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
JraSas galioja:

6.2.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
|rasas galioja:

6.3.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
Jra8as galioja:

6.4.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
1100145131
2021-11-26
2021-12-15

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100146252
2021-11-26
2021-12-16

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Zemés sklypas Nr. 4400-1551-6088, aprasytas p. 2.1.
2008-04-04 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-2169-(1.3)
Nuo 2008-04-29

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

AB "LTG Infra", a.k. 305202934

zemeés sklypas Nr. 4400-1551-6088, aprasytas p. 2.1.
2008-10-24 Turto patikéjimo sutartis Nr. S-145-(6.26)
2019-12-09 Asmens prasymas Nr. SD(LGI)-51

Nuo 2019-12-16

Kelio servitutas (tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-1551-6088, aprasytas p. 2.1.
2008-04-04 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-2169-(1.3)
0.0452 ha

Nuo 2008-04-29

Kelio servitutas (tarnaujantis)

zemes sklypas Nr. 4400-1551-6088, aprasytas p. 2.1.
2008-04-04 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-2169-(1.3)
0.0284 ha

Nuo 2008-04-29

Kelio servitutas (tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-1551-6088, aprasytas p. 2.1.
2008-04-04 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-2169-(1.3)
0.2239 ha

Nuo 2008-04-29

Kelio servitutas (tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-1551-6088, aprasytas p. 2.1.
2008-04-04 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 4-2169-(1.3)
0.0416 ha

Nuo 2008-04-29

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

9.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
9.2.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

9.3.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Gruntiniy geodeziniy Zzenkly apsaugos zonos (VII skyrius, $estasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-1551-6088, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.0008 ha

Nuo 2020-01-02

Misko zemé (VI skyrius, treciasis skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 4400-1551-6088, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI1I-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
5.1386 ha

Nuo 2020-01-02

Pavir$iniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-1551-6088, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Plotas
Jra8as galioja

Daiktas
|registravimo pagrindas

Plotas
JraSas galioja

Daiktas
|registravimo pagrindas

Plotas
Jra8as galioja

Daiktas
|registravimo pagrindas

Plotas
|ra8as galioja

Daiktas
|registravimo pagrindas

Plotas
|rasas galioja

Daiktas
|registravimo pagrindas

Plotas
|ra8as galioja

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

12. Kita informacija: jraSy néra

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:2.9077 ha
:Nuo 2020-01-02

Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
:Zzemés sklypas Nr. 4400-1551-6088, aprasytas p. 2.1.
:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:2.9077 ha
:Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
:Zzemés sklypas Nr. 4400-1551-6088, aprasytas p. 2.1.
:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. Xlll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:0.7462 ha
:Nuo 2020-01-02

Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonos (lll skyrius,
treciasis skirsnis)
:Zzemés sklypas Nr. 4400-1551-6088, aprasytas p. 2.1.
:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:45.3719 ha
:Nuo 2020-01-02

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
: zemeés sklypas Nr. 4400-1551-6088, aprasytas p. 2.1.
:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés uikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:0.72 ha
:Nuo 2020-01-02

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastrukturos apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)
:zemés sklypas Nr. 4400-1551-6088, aprasytas p. 2.1.
:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas
Nr. Xlll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés uikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:2.6984 ha
:Nuo 2020-01-02

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jray néra

Dokumentg atspausdino



Elektroninio dokumento nuorasas

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACILJOS
PASLAUGU DEPARTAMENTO
VILNIAUS SKYRIUS

SPRENDIMAS
DEL LEIDIMU PRADETI NAUDOTI ATNAUJINTUS GELEZINKELIU SISTEMOS
STRUKTURINIUS POSISTEMIUS NEREIKALINGUMO

2021 m. kovo d. Nr. VSE-
Vilnius

Vadovaudamasi Leidimy pradéti naudoti stacionariuosius geleZinkeliy posistemius ir
leidimy pateikti rinkai geleZinkeliy riedmenis iSdavimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2006 m. gruodZio 22 d. jsakymo Nr. 3-507 ,,Dél Leidimy pradéti naudoti
stacionariuosius geleZinkeliy posistemius ir leidimy pateikti rinkai geleZinkeliy riedmenis iSdavimo
taisykliy patvirtinimo®, 26 punktu ir atsiZvelgdama j Lietuvos transporto saugos administracijos
pazymos iSvada (2021 m. kovo 22 d. Nr. VPLE-2),

1. Nurod au, kad leidimai pradeti naudoti atnaujintus stacionariuosius geleZinkeliy
posistemius pagal projektus:

»Kelio statiniy (tilty) remonto programa 2021“. Gelzbetonio geleZinkelio tilto esancio ruoze
RadviliSkis-Rokiskis-V.S. 72+120 km. rekonstrukcija i prailaida“.

»Kelio statiniy (tilty) remonto programa 2021“. GelZbetonio geleZinkelio tilto esancio ruoZe
KuZiai-MaZeikiai-Bugeniai 49+302 km. rekonstrukcija j prailaida“.

,Kelio statiniy (tilty) remonto programa 2021“. GelZbetonio geleZinkelio tilto esancio ruoze
KuzZiai-MaZeikiai-Bugeniai 33+203 km. rekonstrukcija j prailaida“.

»Kelio statiniy (tilty) remonto programa 2021“. Metalinio geleZinkelio tilto esanCio ruoZe
Vilnius-Klaipéda 241+012 km. rekonstrukcija j prailaida“.

,Kelio statiniy (tilty) remonto programa 2021“. Metalinio geleZinkelio tilto esanCio ruoZe
Vilnius-Klaipéda 247+965 km. kapitalinis remontas“.

,Kelio statiniy (tilty) remonto programa 2021“. Gelzbetoninio geleZinkelio tilto esancio ruoze
Vilnius-Klaipéda 270+617 km. rekonstrukcija i pralaida“.

,»Kelio statiniy (tilty) remonto programa 2021“. GelZbetoninio geleZinkelio tilto esancio ruoze
Vilnius-Klaipéda 241+752 km. rekonstrukcija i pralaida“.

»Kelio statiniy (tilty) remonto programa 2021“. Metalinio geleZinkelio tilto esancio ruoze
Klaipéda-Pagégiai 40+343 km. kapitalinis remontas®.

,Kelio statiniy (tilty) remonto programa 2021“. GelZbetoninio geleZinkelio tilto esancio ruoze
Radviliskis-Rokiskis-V.S. 20+935 km. rekonstrukcija j prailaidg“.

»Kelio statiniy (tilty) remonto programa 2021“. GelZbetoninio geleZinkelio tilto esancio ruoZe
Radviliskis-RokiSkis-V.S. 60+011 km. rekonstrukcija j prailaidq“.

,»Kelio statiniy (tilty) remonto programa 2021“. GelZbetoninio geleZinkelio tilto esancio ruoze
N. Vilnia-Turmantas-V.S. 82+132 km. kapitalinis remontas®.

»Kelio statiniy (tilty) remonto programa 2021“. Metalinio geleZinkelio tilro esancCio ruoZe
Lentvaris-Marcinkonys-V.S. 73+302 km. kapitalinis remontas®.

»Kelio statiniy (tilty) remonto programa 2021“. GelZbetoninio geleZinkelio tilto esancio
Draugystés st. Privaziuojamajame kelyje Nr. 201 kapitalinis remontas“ néra reikalingi, nes
stacionaraus geleZinkeliy posistemio eksploataciniai parametrai nebus keic¢iami.



2. Informuoju, kad Sis sprendimas per vieng ménesj nuo jo jteikimo dienos gali biiti
apskystas Lietuvos administraciniy gincy komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus
apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administraciniy gincy nagrinéjimo tvarkos jstatyme ir Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatyme nustatyta tvarka.

Paslaugy departemanto
Vilniaus skyriaus vyresnioji specialisté
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g. 42, LT-03209 Vilnius
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Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

, Paslaugy departamento Vilniaus skyriaus
vyresnioji specialisté, Paslaugy departamento Vilniaus skyrius
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paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Metaduomuo ,,Priskirtos bylos (tomo) indeksas* turi biiti
nurodytas

Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2021-03-22
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Elektroninio dokumento nuoragas

NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
SILUTES SKYRIUS

SUTIKIMAS
LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ZEME STATYBOS ZEMES SKLYPUOSE
(KADASTRO NR. 8857/8001:1 IR KADASTRO NR. 8857/8001:2), ESANCIUOSE
ZEMAITKIEMIO KAIME, METU

2022 m. d. Nr.
Siluté

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés {ikio ministerijos Silutés skyrius, vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos Zemeés jstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, remdamasis Sutikimy laikinai naudotis valstybine Zeme
statybos metu isdavimo taisyklémis, patvirtintomis Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio
ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. jsakymu Nr. 1P-26-(1.3.) ,,Dél Sutikimy laikinai
naudotis valstybine Zeme statybos metu iSdavimo taisykliy patvirtinimo®, ir atsiZvelgdamas j UAB
»Kelprojektas“ 2022-04-01 praSyma, neprieStarauja deél laikino pasinaudojimo nesuformuotos
valstybinés Zemés plotu, esanciu Zemaitkiemio k., Saugy sen., Silutés r. sav.

Pagal §j sutikima UAB ,Kelprojektas“ turi teise statybos Zemeés sklype, esanciame
Zemaitkiemio k., Saugy sen., Silutés r. sav., naudotis tik valstybine Yeme, paZyméta pridedamame
plane / schemoje.

Sutikimas iSduodamas laikinai naudoti plane ar schemoje paZymeétq teritorija. Sutikimas
galioja tik pridedamame plane / schemoje paZymétiems statiniams statyti.

Planas / schema yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja iki 2025 m. gruodZio 1 d., bet ne ilgiau nei bus priimtas sprendimas dél
valstybinés Zemés ploto, kuriuo planuojama laikinai pasinaudoti, graZinimo natiira, perdavimo
neatlygintinai nuosavybén, pardavimo, iSnuomojimo, perdavimo neatlygintinai naudotis ar
patikéjimo teise valdyti arba kol Sio Zemés sklypo prireiks kitoms reikméms.

Sutikimo gavéjas jsipareigoja uZ naudojimasi valstybine Zeme mokéti Zemés nuomos
mokesti.

Sutikimo gavéjas jsipareigoja Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. lapkric¢io 19 d.
nutarimo Nr. 1798 ,,Dél nuomos mokescio uZ valstybine Zeme“ nustatyta tvarka ir terminais teikti
savivaldybés administracijai informacija apie naudojimasi valstybine Zeme.

Pagal sutikimg jrengta statybos aikStelé, jos aptvérimas ir kiti statiniai bei jrenginiai yra
laikinieji nesudétingieji statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojima nesibaigus jo terminui arba
pabaigus naudoti valstybine Zeme anksciau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimgq jrengta
statybos aikstelé, jos aptvérimas ir kiti statiniai bei jrenginiai per 20 darbo dieny turi bti nukelti ir



valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés {ikio ministerijos Silutés skyriu.

Sutikimo galiojimas gali biiti nutraukiamas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio
ministerijos Silutés skyriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, kai valstybinés
Zemeés sklypas arba valstybinés Zemeés plotas tampa reikalingas naudoti kitoms reikméms, jeigu
nemokamas Zemeés nuomos mokestis arba jeigu valstybinés Zemes sklypas arba valstybinés Zemés
plotas bus naudojamas ne pagal Sio sutikimo salygas. Apie sutikimo galiojimo nutraukimg
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Silutés skyrius informuos ratu ne véliau
nei prie§ 2 ménesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos neatsako uZ patirtus nuostolius
pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisés akty nustatyta tvarka nutraukus sutikimo
galiojima nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Sis sprendimas per vieng ménesj gali biiti skundZiamas Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

Vedéjas
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ParaSo formatas
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Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-04-20 14:32:07 (GMT+03:00)
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ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras pric LR VRM
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2020-06-29 09:38:42 — 2023-06-29 09:38:42

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i§duoty sertifikata "Dokumenty valdymo sistema NZT DVS,
Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés tikio ministerijos, j.k.
188704927 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:37:35 iki
2024-12-19 09:37:35

Pagrindinio dokumento priedy skai€ius

1

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai¢ius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema NZT DVS, versija 3.5.43

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
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Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2022-04-20
15:32:09)

Paie$kos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2022-04-20 15:32:09 Dokumenty valdymo
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KELPROJEKTAS

UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,,KELPROJEKTAS*
STATYBINIU KONSTRUKCIJU DEPARTAMENTO VADOVO

) POTVARKIS
DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO PAKEITIMO (PASKIRTO 2021 M. SPALIO 4 D.
POTVARKIU NR. PTV-21-10-01)

2021 m. gruodZio 28 d. Nr. PTV-21-12-10

Kaunas

Atsizvelgdamas j Sigito Tamkuno darbo sutarties nutraukimg ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro jsakymu patvirtintais statybos techniniais reglamentais: STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* patvirtinto 2016-11-07 Nr. D1-738, IV skyriaus ,,Projekto rengimo
tvarka®, III skirsnio ,,Projekto rengejai. Vadovavimas projektui®, 18 bei 20 punktais ir Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d. jsakymo Nr. D1-848 ,, D¢l statybos techninio
reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ patvirtinimo* 81 bei 89
punktais statiniui ,, Tilto kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 remonto techninio darbo projekto
parengimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos*,

Objekto kodas: 21VLN1014

atSaukiu i§ statinio projekto vadovo ir statinio projekto vykdymo
priezitros vadovo pareigy 1,

skiriu:

— statinio projekto vadovu ir statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovu,
atestatas , pratestas 2021 m. geguzés 20 d.

Statinio projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo dienos ir trunka iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti akto pasiraSymo dienos.

Potvarkio vykdymo kontrolg pasilieku sau.

Su Siuo potvarkiu supazindinti:
Statybiniy konstrukcijy departamento vadovas

SusipaZzinau:
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STATYROS PRODUKCHGS
SERTIFIECANMIMO CERTRAS

Valstylies jmane Statvbon produkcijos sertifikavimo cantras imoses kodas 110068096, Linferment) g 34; LTORZ17 Vilniue

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.

Ak

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto
vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatves), gelezinkelio kelias, kiti
transporte statiniai.

Direktorius Robertas Encius

e

[$duotas 2016 m., geguzés 24 d.
Pirma karta iSduotas 2016 m. geguzés 24 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas wwwispsc It

(T Ill.ll. LiMILAT pIagm ikl



Lot /{/? 310377
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Elektroninio dokumento nuorasas

TG INFRA Reg. data 2021-02-01 ir Nr. LS-HR(LGI)-59

AB ,LTG INFRA”
TECHNINES PRIEZIDROS DEPARTAMENTAS
KLAIPEDOS REGIONAS

TVIRTINU

Klaipédos regiono keliy ir kelio statiniy priezilros
grupés vadovas

(parasas)

GELEZINKELIO KELIO IR JO JRENGINIY
(METALINIO TILTO 40+343 KM VILKYCIAI - SILUTE)
DEFEKTY NUSTATYMO AKTAS
2021m.sausio mén.27 d.

Komisija, sudaryta LTG INFRA Techninés priezitros departamento direktoriaus 2020-08-26
potvarkiu Nr.PO(LGI)-142, kurios pirmininkas — Klaipédos regiono keliy ir kelio statiniy prieZitros grupés
vyriausiasis ekspertas , nariai: Zemés sankasos prieziliros meistrijos meistras

ir Kelio statiniy meistrijos meistras , vadovaudamasi Kelio statiniy prieZitros
instrukcija 147/K ir kitais galiojanciais normatyviniais techniniais dokumentais, patikrino tilto 40+343 km
tarpstotyje Vilky¢&iai — Silute, inv. Nr. 231-0000219, biikle ir, susipaZinusi su techniniais dokumentais,
nustaté, kad metalinis tiltas 4,50 m plocio, 40,65 m ilgio, 1873 mety statybos, nuo 2004 m yra defektiniy
statiniy saraSe. ApZilros metu nustatyti sekantys defektai:
1. Tilto metalinés perdangos konstrukcijos elementy lokaliniai korozijos pazeidimai, labiausiai
po atraminiais guoliais, sijy skersiniai rysSiai ir jy tvirtinimo mazginiai lakstai bei kniedés.
2. Ramty akmens ir plyty maro sienuciy nuovargis, daugelj viety muro sidliy erozija, plySiai tarp
akmeny.
3. Ant metalinés tilto perdangos susidéveéjusios gelZzbetoninés salitilciy plokstés ir deformuoti
tilto turéklai.
4. Tarpiniy atramy giluminiai betono jtrikimai ir betono nutrupéjimai.
5. Defektiniai pavieniai tiltiniai tasai.
Komisija, jvertinusi metalinio tilto 40+343 km technine bikle, sitlo atlikti tilto
kapitalinj remontg, parengti projektg, bei organizuoti remonto darbus. Tilto projektavimo
paslaugy, bei remonto darby sgnaudas sitlome priskirti investicijoms.

Komisijos pirmininkas

Nariai:



Elektroninio dokumento nuorasas
Reg. data 2021-02-01 ir Nr. LS-HR(LGI)-59

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Tilto 40+343 km defektinis aktas

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-02-01 Nr. LS-HR(LGI)-59

Adresatas

PasirasSymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties
parasa (-us) sukiirusio (-iy) asmens (-y)
pareigos, vardas (-ai), pavardé (-és), data

Tvirtinimas: Klaipédos regiono keliu prieziiira
(LRK«GIT)-Vadovas
- LRK 2021-02-01;
Pasirasymas: Klaipédos regiono keliy priezitira
(LRK<«-GIT)-Vyriausiasis ekspertas

- LRKS 2021-02-01;
Pasiras§ymas: Klaipédos regiono keliu priezitira
(LRK«GIT)-Ekspertas 2021-02-
01;
PasiraS§ymas: Klaipédos regiono keliu prieZiiira
(LRK<«GIT)-Ekspertas 2021-
02-01

Pagrindinio dokumento priedy ir pridedamy
dokumenty faily skaicius

0

Papildomi metaduomenys

Dokumentas suformuotas DVS ,,Kontora®.




KELPROJEKTAS

Pl

OMY-GEL

= Lilhagy,

ki

L

18295 Tilty keliuose Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas.

Projektavimas ir statinio projekto vykdymo priezilros paslaugos

PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO (STATINIY)
PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO
NUMERIS

UZSAKOVAS

STATYTOJAS

STATINIO
KATEGORIJA

PROJEKTO ETAPAS

PROJEKTO DALIS

Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km remonto projektas

8771-00-TDP

AB ,LTG Infra“
Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius

AB ,LTG Infra“
Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius

Ypatingasis statinys

Techninis darbo projektas

Projektiniai pasitlymai

BYLOS ZYMUO PP
BYLOS LAIDA (
ISLEIDIMO DATA 2021-11
KVALIF.
PROJEKTUOTOJAS | PATVIRT. DOK. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE ‘ PARASAS ‘
NR.
Statybiniy konstrukcijy
departamento vadovas
UAB - .
JKelprojektas* Statinio projekto vadovas
Statinio projekto dalies
vadovas
21VLN1014

UAB ,KELPROJEKTAS",Jonavos g. 7, LT-44192 (D korpusas), Kaunas, Lietuva
Tel.: +370 37 223 186, mob+370 612 70 355, el. pastas: info@kelprojektas.It, www.kelprojektas.lt; Jmonés kodas 234004210
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES PP DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo/ Failo pavadinimas Lsalf % | Laida | Dokumento pavadinimas | Pastabos L;}SO
8771-00-TDP-PP-PP-01_01_AR/ 14 0 Aiskinamasis rastas - 114
LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_AR_SK_PP_0001 )
LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_SKI_SK_PP_0001 1 - Skirtukas: Bréziniai - 15
8771-00-TDP-PP-PP-01_01_B-01/ 1 0 Esama situacija - 16
LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_B1_SK_PP_0001
8771-00-TDP-PP-PP-01_01_B-02/ . 0 ;aZ:fié ;mstlgei’:f‘;z? - 7
LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_B2_SK_PP_0001 e
pjuviai
8771-00-TDP-PP-PP-01_01_B-03/ . 0 ? Va;' Tﬂf planas, ; 8
LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_B2_SK_PP_0002 asadas, skersiniat
pjuviai
Privaziavimo prie -
8771-00-TDP-PP-PP-01_01_B-04/ 1 0 remontuojamo statinio ir 19
LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_B2_SK_PP_0003 statybvietés jrengimo
schema
8771-00-TDP-PP-PP-01_01_B-05/ | 0 Gelezinkelio kelio - 20
LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_B2_SGK_PP_0001 planas
8771-00-TDP-PP-PP-01_01_B-06/ | 0 ISilginis profilis - 71
LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_B3_SGK_PP_0001
8771-00-TDP-PP-PP-01_01_B-07/ 1 0 Skersinis profiliai - 2
LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_B3_SGK_PP_0002
LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_SKI_SK_PP_0002 1 - Skirtukas: Priedai - 23
i 3 i SEat1n19 techniné - 2426
uzduotis
- 2 - Defektinis aktas - 27-28
- 2 - Statinio kortelé - 29-30
0 2021-11 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr. Vi
UAB SPDV -
,.Kelprojektas* ‘ ‘ A

Dokumento Zymuo/ Failo pavadinimas:

statinys. 2021 m.

8771-00-TDP-PP-PP-01_01_BSZ/

LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_BSZ_SK_PP_0001

18295 Tilty kelivose Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Rimkai — Draugysteé (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio
projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos. Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km remonto projektas. Ypatingas

Lapas 1is 1
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES PP

AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

Viaduko kapitalinio remonto projektiniai pasitilymai parengti pagal projektavimo technine uzduotj, kurig 2021 m.

iSdavé AB ,LTG Infra“.

Projektiniy pasiiilymy sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybines normas ir taisykles.
Statybos paskirtis: susisiekimo komunikacijos. Kiti transporto statiniai.

2. STATYTOJAS

AB ,LTG Infra“, kodas 305202934, Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 2693879, el. p.

Iginfra @litrail.lt.

3. PROJEKTUOTOJAS

UAB , Kelprojektas®, Jonavos g. 7, LT-44192 (D korpusas), Kaunas, tel. +370 37 223 186, mob. +370 612 70

355, el p. info@kelprojektas.lt.
Statinio projekto vadovas —
Statinio projekto dalies vadovas —

4. DUOMENYS APIE STATINI

4.1 Projektiniai duomenys

Statybos riisis

Statinio kategorija
Statinio pasekmiy klasé
Statinio patikimumo klasé
Poveikiy koeficientas
Projektinés apkrovos

Tilto perdangos plotis
Bendras tilto ilgis

kapitalinis remontas;

ypatingasis statinys;

CC2;

RC2;

KFI=1,0 (pagal RC2);

pagal LST EN 1991-2 (tik naujai jrengiamoms
konstrukcijoms);

4,90 m (pagal matavimus vietoje);

45,3 m (pagal matavimus vietoje).

Dokumento Zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-PP-PP-01_01_AR/

LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_AR_SK_PP_0001

18295 Tilty keliuose Klaipéda — Pagégiai 40+ 343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto
vykdymo prieZitiros paslaugos. Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pageégiai 40+343 km remonto projektas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 1 is 14
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5. STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Remontuojamas tiltas yra Silutés rajono savivaldybéje, Saugy senifinijoje. Artimiausias atstumas nuo
remontuojamo tilto iki gyvenamojo pastato (namo) yra ~520 m. Tilto padétis pagal koordinaciy sistema LKS-94:
X=6146718, Y=339892.
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Pav. 1 Remontuojamo tilto padétis

Pav. 2 Esamo tilto vaizdas i§ Sono

Dokumento Zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-PP-PP-01_01_AR/
LTGI-LT _ZN3_0040_KEL_AR_SK_PP_0001

18295 Tilty keliuose Klaipéda — Pagégiai 40+ 343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto
vykdymo prieZitiros paslaugos. Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pageégiai 40+343 km remonto projektas. Ypatingas statinys. 2021 m.
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6. ESAMOS BUKLES VERTINIMAS

GeleZinkelio tiltas yra plieninis, trijy tarpatramiy, sijinis. Tilto statybos metai 1873 m. GeleZinkelio tiltas susideda
i$ plieniniy sijy, atremty masyviy ramty ir taury. Plieninés sijos laisvai atremtos ant atramy viename gale per
paslankius atraminius guolius, kitame per nepaslankius. Sijos viena su kita nesujungtos jokiais ry$iais. Ant tilo
perdangos irengti tiltiniai taSai ant kuriy jrengtas geleZinkelio kelias.

Bendras tilto ilgis tarp konstrukcijy galy (nuo sparno galo iki sparno galo) — 40,65 m. Ant tilto perdangos i§ abiejy
pusiy yra Salitil¢iai, o tureklai jrengti ir pritvirtinti prie plieniniy gembiy, kurios laiko Salitil¢io plokstes.
Gelezinkelio kelias ant tilto jrengtas ant mediniy pabégiy/tasy.

laikancios plokstes, suriidijusios

Dokumento Zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-PP-PP-01_01_AR/
LTGI-LT _ZN3_0040_KEL_AR_SK_PP_0001

18295 Tilty keliuose Klaipéda — Pagégiai 40+ 343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto
vykdymo prieZitiros paslaugos. Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pageégiai 40+343 km remonto projektas. Ypatingas statinys. 2021 m.
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Pav. 5 Sijos virs atraminiy guoliy labai pazeistos korozijos. Atraminiai guoliai pazeisti korozijos. Atraminiy guoliy
tvirtinimo varZtai suridijg, vietomis nuovargio ir korozijos paZeisti i§krito

Pav. 6 Perdangos sijos, sijy rysiai, kniedés ir varztinés jungtys paveiktos korozijos

Dokumento Zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-PP-PP-01_01_AR/
LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_AR_SK_PP_0001
18295 Tilty keliuose Klaipéda — Pagégiai 40+ 343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto
vykdymo prieZitiros paslaugos. Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pageégiai 40+343 km remonto projektas. Ypatingas statinys. 2021 m.
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Pav. 7 Taury betonas porétas, pavirSius nelygus i§ aptrup¢jes. Dalies taury atSokes miro tinkas, miras iStrupéjes —
sitilés iStrupéjusios. IStrupéjusios granitiniy atramy bloky sitilés. Vietomis iSvirt¢ granitiniai blokai

Pav. 8 Ramty betonas porétas, pavirSius nelygus ir aptrupéjes. Vietomis sutriikingjgs ir atSokes tinkas

Dokumento Zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-PP-PP-01_01_AR/
LTGI-LT _ZN3_0040_KEL_AR_SK_PP_0001

18295 Tilty keliuose Klaipéda — Pagégiai 40+ 343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto
vykdymo prieZitiros paslaugos. Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pageégiai 40+343 km remonto projektas. Ypatingas statinys. 2021 m.
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Pav. 9 Ramto sparnai nevienodi, i§ skirtingy medZiagy, iStrupéje, kreivi, sutriikinéje

Pav. 10 UZlipti ant sankasos kad tilto apZitirai atlikti néra §laitiniy laipty

Dokumento Zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-PP-PP-01_01_AR/
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18295 Tilty keliuose Klaipéda — Pagégiai 40+ 343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto
vykdymo prieZitiros paslaugos. Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pageégiai 40+343 km remonto projektas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 6 is 14



KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES PP AISKINAMASIS RASTAS
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Pav. 11 Upés vaga ir jos §laitai uZversti tilto atramy nuolauZomis (rieduliai, granitiniai blokai). Vagos §laitai po tilto
nelygils, apaugg Zole

Pav. 12 Sankasos $laitai tilto prieigose apauge Zole ir piktZolémis

Dokumento Zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-PP-PP-01_01_AR/
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18295 Tilty keliuose Klaipéda — Pagégiai 40+ 343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto
vykdymo prieZitiros paslaugos. Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pageégiai 40+343 km remonto projektas. Ypatingas statinys. 2021 m.
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Pav. 13 Tilto prieigose skaldos balastas krenta per sparno borta

Dokumento Zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-PP-PP-01_01_AR/
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18295 Tilty keliuose Klaipéda — Pagégiai 40+ 343 km, Rimkai — Draugysteé (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto
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UAB ,,Kelprojektas specialistai atliko esamo tilto apZitira bei matavimus ir nustaté konstrukcijos elementy
defektus, kuriy apraSas pateiktas 1 lentel&je.

Lentelé 1. Nustatyti defektai

Tilto elementas

Defekty aprasymas

Galimo atsiradimo prieZastys

Tilto paklotas

Turéklai

Turéklai paveikti korozijos, neatitinka
reikalavimy. Sulankstyti ir aStriomis
briaunomis.

Mechaniniai  poveikiai, antikorozinio

padengimo nusidévéjimas.

Salitil&iai

G/b salitil¢iy plokstés sutriikinéjusios,
vietomis iStrupgjgs apsauginis betono
sluoksnis. ISilginés sijos, laikancios g/b
plokstes, suriidijusios

Eksploatacija

Tilto perdanga

Plieninés
sijos

perdangos

Sijy lentynos vir§ atraminiy guoliy ir po
tiltiniais taSais labai pazeistos korozijos.
Sijy kniedés sukorodavusios

Eksploatacija

Plieninés perdangos
sijy rysSiai

Sijy rysiai, kniedés ir varZtinés jungtys
paveikti korozijos. Sijy rysiai esantys po
tiltiniais taSais labai paveikti korozijos

Eksploatacija

Atraminiai guoliai

Atraminiai guoliai sukorodave. Varztai,
fiksuojantys atraminius guolius prie
apatiniy lentyny, atsipalaidave. Keliose
vietose atraminiy guoliy fiksavimo
varzty néra

Eksploatacija

Tilto atramos

Krantinés (Ramtai)

Ramty betonas porétas, pavirSius
nelygus ir  aptrupéjes.  Vietomis
sutrtikingjes ir atSokes tinkas/apsauginis
betono sluoksnis

Eksploatacija

Tarpinés (Taurai)

Ramty betonas
nelygus ir aptrupéjes.
atSokes miro tinkas. Miro sidlés
iStrupéjusios.  Vietomis iStrupéjusios
granitiniy atramy bloky sitilés. Vietomis
granitiniai blokai neZymiai iSvirtg

porétas,  pavirSius
Dalies taury

Eksploatacija

Tilto prieigos

Prietiléiai tilto

Ramty sparnai per Zemi, skaldos balastas
byra per virsy.

Eksploatacija. Reikalavimy neatitikimas

blokai). Vagos §laitai po tiltu nelygis ir
apauge Zole

galuose Tilto ap¥iiirai atlikti néra Slaitiniy laipty

Kigiy $laitai Slaitai apauge Zole ir piktzolémis Eksploatacija
Upés vaga ir jos Slaitai uzversti atramy

Patilte nuolauZomis (rieduliai, granitiniai Eksploatacija

7. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pagal projektavimo darby techning uzduotj numatomi Sie tilto remonto darbai:

Dokumento Zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-PP-PP-01_01_AR/
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1. Nuardomi esami tilto turéklai. [rengiami nauji plieniniai cinkuoti turéklai. Abiejose perdangos pusése,
perdangos viduryje*, jrengiamos 1,0x3,0 m saugos aikstelés.

2. ISardomos esamos tilto perdangos sijos ir jrengiama nauja tilto perdanga.

3. Dalies esamy atramy (paZeisty taury ir ramty) nuardymas ir atstatymas jas pritaikant naujai jrengiamai
tilto perdangai.
Ramtai (esamas betono/miro/rieduliy masyvas) nuardomi sulyg Zemés pavirSiumi, iki horizontalios
granitiniy apdailos bloky/rieduliy eilés (jeigu tokie aptinkami). Nuardytas plotas iSvalomas ir
iSniveliuojamas, esami akmenys sutvirtinami suarmuojant ir atramos atstatomos iSmonolitinant arba
panaudojant surenkamus g/b elementus.
Taurai (esamas betono/miiro/rieduliy masyvas) nuardomi iki horizontalios granitiniy apdailos bloky eilés.
Nuardytas plotas iSvalomas ir iSniveliuojamas, esami granitiniai apdailos blokai sutvirtinami suarmuojant
ir atramos atstatomos iSmonolitinant arba panaudojant surenkamus g/b elementus.

4. Jrengiami nauji sferiniai atraminiai guoliai po sijomis — viename perdangos sijy gale paslankis, kitame
nepaslankds.

5. Tilto prieigose, ant ramty, jrengiamos g/b surenkamos pereinamosios plokstés.

6. Ant sankasos, tilto pradZioje ir pabaigoje SachmatiSkai, jrengiami Slaitiniai laiptai. O sankasos Slaitai
darby ruozy ribose sutvirtinami juodZemio sluoksniu apséjant Zole ant geotekstilés pagrindo.

7. Upés vagos $laitai po tiltu sutvirtinami lauko akmenimis.

8. PROJEKTINIU PASIULYMU VARIANTAI SU EKONOMINIAIS RODIKLIAIS IR
TECHNOLOGINIAIS YPATUMAIS

8.1 Statybos-remonto darby eiliSkumas ir eismo pertraukos poreikis (technologiniai ypatumai)

Tilto remonto darbai skirstomi j statybos-remonto darbus atliekamus iki eismo pertraukos ir statybos-remonto
darbus vykdomus eismo pertraukos metu. Vadovaujantis analogisky projekty vykdymo prieZitiros patirtimi, eismo
pertraukos trukmé gali biiti iki 4 savaiciy. UZsakovui pageidaujant, eismo pertraukos metu darbai gali buti
vykdomi trimis pamainomis, t.y. 24 val. per para. Tokiu atveju nepertraukiamos eismo pertraukos trukmé
preliminariai galéty biiti — 11 pary ir 18 val.

8.2 Variantas Nr.1. Tilto perdanga su g/b balasto loviu

Numatomi Sie darbai:
1. Paruosiamieji darbai (atliekami iki traukiniy eismo pertraukos):

- Suremontuojamas pazvyruojant privaziavimo kelias;

- Irengiama statybvietés aikstelé;

- I statybviete atvezty tilto komponenty surinkimas ] tilto perdanga/-as (pagrindiniy sijy sujungimas
skersiniais ryS$iais, g/b monolitinio balastinio lovio jrengimas-iSbetonavimas, hidroizoliacijos
jrengimas [iSskyrus vietas ties deformaciniais pjiiviais]);

- Tarpiniy ir krantiniy atramy surenkamy g/b elementy atvezZimas ] statybviete.

2. Ardymo darbai. Darbai atlieckami traukiniy eismo pertraukos metu:

- Nutraukiamas traukiniy eismas;

- Nuardomi tilto pakloto elementai (bégiai, gretbégiai, tiltiniai taSai, prieigose skaldos balastas,
turéklai, Salitil¢iai);

- ISmontuojamos plieninés perdangos sijos;

- Atsikasamos krantinés atramos ir iki projektinio lygio nuardomos atramos (krantinés bei tarpinés);

- Krantinés bei tarpinés atramos remontuojamos: atramy liemenys atstatomi g/b surenkamais
elementais/monolitiniu betonu pritaikant juos naujai tilto perdangai;

- Tilto prieigose jrengiamos g/b surenkamos pereinamosios plokstés;

- Ant atramy jrengiami sferiniai atraminiai guoliai;

- Kranais j projektine padétj sumontuojamos tilto perdangos;

- Irengiami deformaciniai pjuviai;

- Irengiama hidroizoliacija $alia ir vir§ deformaciniy pjiiviy bei ant pereinamyjy ploks¢iy;
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- Ant tilto perdangos jrengiama pakloto konstrukcija (skaldos balastas, pabégiai, bégiai ir gretbégiai).
PaleidZiamas traukiniy eismas.
3. Darbai atliekami po traukiniy eismo pertraukos:
- Salitilgiy ir saugos aiksteliy jrengimas;
- Atramy apdailos darbai (dabai, kurie nebuvo atlikti eismo pertraukos metu);
- Slaitiniy laipty jrengimas;
- Vandens nuvedimo sistemos jrengimas (lietvamzdZiai ir g/b Ziedai su skalda vandeniui nuvesti);
- Upés vagos §laity profiliavimas ir sutvirtinimas akmenimis;
- GeleZzinkelio sankasos §laity sutvirtinimas juodZemio sluoksniu ant geotekstilés apséjant Zole;
- Statybvietés aikStelés iSmontavimas bei gerbiivio aplink tiltg sutvarkymas.

8.3 Variantas Nr.2. Tilto perdanga su g/b bebalastémis plokstémis

Numatomi $ie darbai:
1. Paruosiamieji darbai (atliekami iki traukiniy eismo pertraukos):
- Suremontuojamas pazvyruojant privaziavimo kelias;
- Irengiama statybvietés aikstelé;
- I statybviete atvezty tilto komponenty surinkimas ] tilto perdanga/-as (pagrindiniy sijy sujungimas
skersiniais rysiais);
- G/b surenkamy perdangos ploksciy (bebalastei sistemai) atveZimas ] statybviete;
- Tarpiniy ir krantiniy atramy surenkamy g/b elementy atvezZimas ] statybviete.
2. Ardymo darbai. Darbai atliekami traukiniy eismo pertraukos metu:
- Nutraukiamas traukiniy eismas;
- Nuardomi tilto pakloto elementai (bégiai, gretbégiai, tiltiniai taSai, prieigose skaldos balastas,
turéklai, Salitil¢iai);
- ISmontuojamos plieninés perdangos sijos;
- Atsikasamos krantinés atramos ir iki projektinio lygio nuardomos atramos (krantinés bei tarpinés);
- Krantinés bei tarpinés atramos remontuojamos: atramy liemenys atstatomi g/b surenkamais
elementais/monolitiniu betonu pritaikant juos naujai tilto perdangai;
- Tilto prieigose jrengiamos g/b surenkamos pereinamosios plokstés;
- Ant atramy jrengiami sferiniai atraminiai guoliai;
- Kranais j projektine padétj sumontuojamos tilto perdangos;
- Ant tilto perdangos sumontuojamos g/b plokstés (bebalastei sistemai);
- Irengiama hidroizoliacija ant pereinamyjy ploksciy;
- Ant tilto perdangos jrengiama pakloto konstrukcija (bégiai ir gretbégiai). PaleidZiamas traukiniy
eismas.
3. Darbai atliekami po traukiniy eismo pertraukos:
- Salitilgiy ir saugos aiksteliy jrengimas;
- Atramy apdailos darbai (dabai, kurie nebuvo atlikti eismo pertraukos metu);
- Slaitiniy laipty jrengimas;
- Upés vagos $laity profiliavimas ir sutvirtinimas akmenimis;
- GeleZzinkelio sankasos §laity sutvirtinimas juodZemio sluoksniu ant geotekstilés apséjant Zole;
- Statybvietés aikStelés iSmontavimas bei gerbiivio aplink tiltg sutvarkymas.

8.4 Ekonominiai tilto perdangos varianty Nr.1 ir Nr.2 rodikliai

Tilto Mato vienetas
perdangos Atliekamy darby apraSymas 32 ’ Pastabos
. [m’, m", m, kg]
variantas
1 Variantas .. . . 100 m
> Variantas GeleZinkelio kelio ardymas 100 m
1 Variant
arantas Tilto perdangos ardymas (plienas) 26,1t

2 Variantas
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. 3
; ngzﬁtzz Atramy ardymas (betonas/miiras) ;g:: 23
| Variantas Atramy atstatymas (gelZbetonis) 49,2 m’
2 Variantas 64,4 m*
| Variantas Sferiniy atraminiy guoliy jrengimas 12 vat.
2 Variantas 12 vnt.
Tilto perdangos jrengimas:
- plieninés perdangos sijos/rySiai 31t
- g/b balastinis lovis 49,2 m’
1 Variantas - deformaciniai pjiiviai 4 vnt.
- hidroizoliacija 188,7 m?
- plieniniai Salitil¢iai, turéklai, saugos
e s 35t
aikstelés
Tilto perdangos jrengimas:
- plieninés perdangos sijos/rySiai 399t
- g/b perdangos plokstés (bebalasté sistema) 1,3 m’
C Konstrukcijoje
- deformaciniai pjiiviai - S
nemontuojami
2 Variantas Ploksteés
- hidroizoliacija - ned'e nElamos
bitumine
hidroizoliacija
- plieniniai Salitil¢iai, turé¢klai, saugos
e s 6,5t
aikstelés
; ngzﬁtzz Gelezinkelio kelio atstatymas 188 2
; ngzﬁtzz Gelezinkelio kelio iStaisymas ;i; 2

Pastabos:

1.

2.
a.
b.
c.
3.

Lenteléje pateikti preliminartis medZiagy kiekiy Ziniaras¢iai varianty palyginimui. UZsakovui pasirinkus
konkrety tilto perdangos variantg, darby kiekiy Ziniarasciai keisis nuo ty, kurie pateikti lenteléje auksciau.
Vadovaujantis analogisky projekty atlikimo patirtimi, lyginant tilto perdangos variantg Nr. 1 su Nr. 2, tai
variantas Nr. 1 turi §iuos pranasumus:

Tilto perdanga yra iStising ir sujungta deformaciniais pjiiviais, todél hermetiska ir nelaidi vandeniui;
Tiek tilto prieigose tiek ant pacios tilto perdangos geleZinkelio kelias jrengiamas ant skaldos balasto,
kas eliminuoja staigius dinaminius poveikius tilto konstrukcijoms (tame tarpe ir atraminiams
guoliams) kas prailgina konstrukcijy eksploatavimo laika;

Tilto perdanga su balastu leidZia supaprastinti geleZinkelio kelio prieZiiirg.

Tilto perdangos variantas Nr.2 turi §iuos konstrukcinius ypatumus:

a.

Konstrukcija néra hermetiska, tarp surenkamy ploks¢iy yra tarpai pro kuriuos vanduo sunkiasi ir
drékina konstrukcijas: — ploksc¢iy ant sijy atrémimo pavir$iy; sijas; atraminius guolius; ir atramas kas
sumazina konstrukcijy tarnavimo laika;

GelZzbetoninés plokstés reikalauja nuolatinés prieZitiros, kadangi plokS¢iy tvirtinimo detalés
atsipalaiduoja ir iSsiklibina, o taip pat ir greitai sukoroduoja kas taip pat sumazina konstrukcijy
tarnavimo laika;

Perdangos sijos ir atraminiai guoliai patiria didesnj dinaminj poveikj nuo pravaZiuojanciy sastaty.
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8.5 Gelezinkelio kelio iStaisymas po tilto remonto darbu

Po kelio atstatymo PK 1+62.87 iki PK 2+62.87 naujomis medziagomis ir balastavimo darby, vykdomas kelio
tiesinimas plane ir profilyje, kelio pertvarkymas vietose su leistinais véZés plocio nukrypimais, galutinis balasto
prizmés sutvarkymas papildant trikstamo balasto kiekiu bei iStisinis skaldos pliikimas po pabégiais.

VirSutiné esama kelio konstrukcija iStaisoma nuo Pk 0+00 iki PK 1+62.87, bei nuo PK 2+62.87 iki PK 4+37.00.
IStaisymo plane ir profilyje ruoZuose lieka esami bégiai ir pabégiai, papildoma nauju balastu.

Detaliis konstrukciniai sprendiniai su aiskinamuoju rastu, techninémis specifikacijomis, darby kieky ZiniaraSciais
bei bréZiniais bus pateikti techninio darbo projekto SGK dalyje.

9. PRIVAZIAVIMO KELIU | STATYBVIETE [VERTINIMAS

9.1 Privaziavimo keliy j statybviete jvertinimas

Privaziavimas prie remontuojamo tilto atlickamas i$ rajoninés reikSmés kelio Nr. 141. Galimi 2 privaziavimo prie
statybvietés variantai.

I-asis variantas i§ Siaurinés pusés: 1S kelio Nr.141 nusukama j Zvyrkelj, ir juo vaZiuojama iki pat geleZinkelio
kelio. Kad privaZiuoti iki tilto bitina jrengti laiking pervaZza per geleZinkelio kelig. [rengus laiking pervaZa per
gelezinkelio kelig, sankasos apacioje iki tilto turi biti jrengtas kapitalinis laikinas privaziavimo kelias (apie 3 m
plocio). I-ojo varianto bendras trasos ilgis (nuo tasko A iki tasko C) yra 2030 metrai. Nuo laikinos pervazos iki
tilto (nuo tasko B iki tasko C) yra 503 metrai.

I1-asis variantas i pietinés pusés: 18 kelio Nr.141 nusukama j vietinés reik§meés kelig Nr.4206 link Zemaitkiemio
gyvenvietés. Zemaitkiemyje nusukama j BaZnycios gatve, esanéig rytingje puséje ir ja vaZiuojama link lauko
keliuko susikirtimo su Baznycios gatve. Pasirenkamas lauko keliukas ir juo vaZiuojama tiesiai link geleZinkelio
kelio sankasos ir iki tilto. II-ojo varianto bendras trasos ilgis (nuo tasko D iki tasko F) yra 3105 metrai. Nuo
Baznycios g. sankirtos su lauko keliuku iki tilto (nuo tasko E iki tasko F) yra 1424 metrai.

Pastabos:

1. Renkantis I-3j] variantg turi biiti jrengta laikina pervaza ir jrengta apie 503 metrus privaziavimo kelio.
2. Renkantis II-3jj varianta, privaZiavimo kelias yra apie 1424 m ilgio. Dalj esamo privaziavimo kelio
reikéty sustiprinti pazZvyruojant.

10. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI
DOKUMENTAI

10.1 Projekto rengimo dokumentai:

— Projektavimo uzduotis.
— Topogeodeziniai tyrin¢jimai atlikti UAB ,,Kelprojektas™ 2021 m.

10.2 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.01.03 Statiniy klasifikavimas

STR 1.02.01 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas
STR 1.03.01 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.02 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

STR 1.04.04 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 2.01.01(1) Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(3) Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4) Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

TR 2.01 Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

LST EN 1991-1-1 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai.

Tankiai, savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos
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LST EN 1991-1-5

LST EN 1991-1-6

LST EN 1991-2

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai.
Temperatiiriniai poveikiai
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai.
Poveikiai vykdymo metu

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo apkrovos
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

2021-11 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
UAB SPDV
,.Kelprojektas*
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Pastabos:

1. Tilto paklotas: o ) y . _ o _ 0 2021-11 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
T“r?.kl?'-. Turekvla|_pavlye|kt| k9 r_ozuos,_nc_—:ta.h_nnl_(a re|_kaIaV|_mgv. Sulg_nksty‘u Ir astriomis bnaunomls._ e I . e LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Salitil¢iai. G/b SalitilCiy plokstés sutrikinéjusios, vietomis iStrupéjes apsauginis betono sluoksnis. 1Silginés sijos, laikancios g/b plokstes, suriidijusios.

2. Tilto perdanga: STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Plieninés perdangos sijos. Sijy lentynos vir§ atraminiy guoliy ir po tiltiniais taais labai paZeistos korozijos. Sijy kniedés sukorodavusios. KVAL. 18295 Tilty keliuose Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Rimkai — Draugyste

L I it Qi S [ T e . . Ziat PP Emi : L " PATV. (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto vykdymo

Plieninés perdangos sijy rysiai. Sijy rySiai, kniedés ir varztinés jungtys paveikti korozijos. Sijy rySiai esantys po tiltiniais tasais labai paveikti korozijos. DOK. NR. priezilros paslaugos

. Atr.amlnlalvguoll_al. Atraminiai guoliai sukorodave. Varztai, fiksuojantys atraminius guolius prie apatiniy lentyny, atsipalaidave. Keliose vietose atraminiy guoliy STATINIG NUMERIS IR PAVADINIVAS

fiksavimo varzty néra.

3. Tilto atramos: SPV Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km remonto projektas
Krantinés (Ramtai). Ramty betonas porétas, pavirSius nelygus ir aptrupéjes. Vietomis sutrikinéjes ir atS8okes tinkas/apsauginis betono sluoksnis. SPDV
T_a_rp_inés (Taurai). Ra_mtq bet_onas _poréta_s,_ payiréius_nel;v/gus. i_r _elp’.(rupéje,s. Dalies taury atSokes maro tinkas. Maro sitlés iStrupéjusios. Vietomis iStrupéjusios Inz. DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

granitiniy atramy bloky siulés. Vietomis granitiniai blokai neZzymiai idvirte. . E tuaci

4. Tilto prieigos: InZ. sama situacija 0
PrietilCiai tilto galuose. Ramty sparnai per zemi, skaldos balastas byra per virsy.Tilto apZidrai atlikti néra Slaitiniy laipty.
Kagiy Slaitai. Slaitai apauge zole ir piktzolémis. STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO/ FAILO PAVADINIMAS Lapas | Lapy

5 I\I/T:ttrlrl;[:ﬁyspﬁﬁr\é?j%?i L;Jiﬁrsnzlt?;tiasl uzversti atramy nuolauzomis (rieduliai, granitiniai blokai). Vagos $laitai po tiltu nelygas ir apauge Zale LT AB ,LTG Infra" 8771-00-TDP-PP-PP-01_01_B-01/ 1 1
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Pastabos:
1. Pagal projektavimo darby technine uzduotj numatomi Sie tilto remonto darbai: 0 2021-11 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
* Nuardomi esami tilto turéklai. Jrengiami nauji plieniniai cinkuoti turéklai. Abiejose perdangos pusése, perdangos viduryje*, LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
jrengiamos 1,0x3,0 m saugos aiksteles. . o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
* ISardomos esamos tilto perdangos sijos ir jrengiama nauja tilto perdanga. o o . KVAL 18295 Tilty keliuose Klaipéda— Pagégiai 40+343 km, Rimkai— Draugysté (kelias Nr. 201)
+ Dalies esamy atramy (pazeisty taury ir ramty) nuardymas ir atstatymas jas pritaikant naujai jrengiamai tilto perdangai. PATV. remontas. Projektavimas ir statinio projekto vykdymo priezidros paslaugos
Ramtai (esamas betono/maro/rieduliy masyvas) nuardomi sulyg Zemés pavirSiumi, iki horizontalios granitiniy apdailos DOK. NR.
bloku/rieduliy eilés (jeigu tokie aptinkami). Nuardytas plotas i8valomas ir iSniveliuojamas, esami akmenys sutvirtinami STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
suarmuojant ir atramos atstatomos iSmonolitinant arba panaudojant surenkamus g/b elementus. , L e - .
. _ . . [ A . e . . SPV Tilto, esancio kelyje Klaipéda— Pagégiai 40+343 km remonto projektas
Taurai (esamas betono/maro/rieduliy masyvas) nuardomi iki horizontalios granitiniy apdailos bloky eilés. Nuardytas plotas
iSvalomas ir iSniveliuojamas, esami granitiniai apdailos blokai sutvirtinami suarmuojant ir atramos atstatomos SPDV
iSmonolitinant arba panaudojant surenkamus g/b elementus. Inz. DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
* Jrengiami nauji sferiniai atraminiai guoliai po sijomis— viename perdangos sijy gale paslankis, kitame nepaslanks. In. 1var. Tilto planas, fasadas ir skersiniai pjaviai
» Tilto prieigose, ant ramty, jrengiamos g/b surenkamos pereinamosios plokstés. 0
* Ant sankasos, tilto pradZioje ir pabaigoje Sachmatiskai, jrengiami Slaitiniai laiptai. O sankasos $laitai darby ruozy ribose . -
sutvirtinami juodZemio sluoksniu apséjant Zole ant geotekstilés pagrindo. STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO/ FAILO PAVADINIMAS Lapas | Lapy
* Upés vagos $laitai po tiltu sutvirtinami lauko akmenimis. LT AB ,LTG Infra* 8771-00-TDP-PP-PP-01_01_B-02/ 1 ]
2. Matmenys nurodyti milimetrais. Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_B2_SK_PP_0001
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Pastabos:

1. Pagal projektavimo darby technine uzduotj numatomi Sie tilto remonto darbai:

Nuardomi esami tilto turéklai. Jrengiami nauiji plieniniai cinkuoti turéklai. Abiejose perdangos pusése, perdangos viduryje*,

jrengiamos 1,0x3,0 m saugos aikstelés.
ISardomos esamos tilto perdangos sijos ir jrengiama nauja tilto perdanga.

Dalies esamy atramy (paZeisty taury ir ramty) nuardymas ir atstatymas jas pritaikant naujai jrengiamai tilto perdangai.
Ramtai (esamas betono/miro/rieduliy masyvas) nuardomi sulyg Zemés pavirSiumi, iki horizontalios granitiniy apdailos
bloky/rieduliy eilés (jeigu tokie aptinkami). Nuardytas plotas iSvalomas ir iSniveliuojamas, esami akmenys sutvirtinami
suarmuojant ir atramos atstatomos iSmonolitinant arba panaudojant surenkamus g/b elementus.

Taurai (esamas betono/miro/rieduliy masyvas) nuardomi iki horizontalios granitiniy apdailos bloky eilés. Nuardytas plotas
iSvalomas ir iSniveliuojamas, esami granitiniai apdailos blokai sutvirtinami suarmuojant ir atramos atstatomos

iSmonolitinant arba panaudojant surenkamus g/b elementus.

Jrengiami nauji sferiniai atraminiai guoliai po sijomis— viename perdangos sijy gale paslankds, kitame nepaslankas.

Tilto prieigose, ant ramty, jrengiamos g/b surenkamos pereinamosios plokatés.

Ant sankasos, tilto pradzioje ir pabaigoje Sachmatiskai, jrengiami Slaitiniai laiptai. O sankasos $laitai darby ruozy ribose

sutvirtinami juodZemio sluoksniu apséjant Zole ant geotekstilés pagrindo.
Upés vagos $laitai po tiltu sutvirtinami lauko akmenimis.

2. Matmenys nurodyti milimetrais.

0 2021-11 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. 18295 Tilty keliuose Klaipéda— Pagégiai 40+343 km, Rimkai— Draugysté (kelias Nr. 201)
PATV. remontas. Projektavimas ir statinio projekto vykdymo priezidros paslaugos
DOK. NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
SPV Tilto, esancio kelyje Klaipéda— Pagégiai 40+343 km remonto projektas
SPDV |
InZ. DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Inz. 2 var. Tilto planas, fasadas, skersiniai pjaviai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO/ FAILO PAVADINIMAS Lapas | Lapy
LT AB ,LTG Infra*“ 8771-00-TDP-PP-PP-01_01_B-03/
Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_B2_SK_PP_0002 ! 1
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STATYBVIETES ISDESTYMO SCHEMOS SU GALIMAIS PRIVAZIAVIMO KELIAIS

Privaziavimas baigiasi ties

1 gelezinkelio keliu. Norint judéti link
I'||| tilto, bitina jrengti laiking pervazg
per gelezinkelio kelig

L |
|

i
| =

{ . g
e GeleZinkelio sankasos apacioje
zemes pavirSius yra lygus, taciau

kad privaziuoti prie tilto reikia jregti
tinkamg privaziavimo kelig (3 m

plocio): su autogreideriu nukasti

augalinj zemés sluoksnij, islyginti

paviriSiy, ir jrengti Zvyro pagrindo
sluoksnj hmin=250 mm

PRIVAZIAVIMO PRIE TILTO VARIANTYU SCHEMOS

Privaziavimo kelias. Variantas Nr.1

Nusukimas i$ kelio Nr. 141 | zvyrkelj

= l141
Remontuojamas tiltas
Lauko keliuku apvaziavus i urded
gyvenamajj namag vaziuojamtiesiai i
link remontuojamo tilto /‘- 1'1
i
Lauko keliuko ruoZas nuo
sankryzos iki remontuojamo
tilto reikalauja pazvyravimo,
nes kitaip lietingu mety laiku
bus sunkiai pravaziuojamas
i 1
| i
| =)
i
I
r | Privaziavimo kelias. Variantas Nr.2 .
Sankryzoje vaziuojame !
i tiesiai lauko keliuku 1 FHe
Tanenion. {141
Zemaitkiemio gyvenvietéje,
sankryzoje sukame | Baznycios g.
o
=
z
D
|
Nusukimas i$ kelio Nr. 141 | kelig Nr.
4206 Zemaitkiemio link
T
| i
Zyméjimai:
—--— - Privaziavimo kelias. Variantas Nr.1. Kelio ilgis nuo tasko A iki taSko C - 2030 m.
Nuo tasko B iki tasko C - 503 m.
—--= - Privaziavimo kelias. Variantas Nr.2. Kelio ilgis nuo tasko D iki taSko F - 3105 m.
Nuo tasko E iki taSko F - 1424 m.
—— - Sklypy ribos.

- -Vaziavimo kryptys.

Pastabos:

1. BréZynyje pateiktos schemos su iSnasomis yra bendro pobudzio Uzsakovg
informuoti dél galimybiy privarziuoti prie statybvietes aikstelés ir galimy kliGciy tai
padaryti nesiimant papildomy priemoniy, tokiy kaip: laikinos pervazos jrengimas; laikino
privaziavimo kelio jrengimas; ar esamo privaziavimo kelio sustiprinimas pazvyruojant.
2. Matmenys - milimetrais, altitudés - metrais.

0 2021-11 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL 18295 Tilty keliuose Klaipeda - Pagegiai 40+343 km, Rimkai - Draugyste

PATV. (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto vykdymo

DOK. NR. KELPROJEKTAS prieziuros paslaugos

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

SPV Tilto, esancio kelyje Klaipéda - Pagégiai 40+343 km remonto projektas
SPDV
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PrivaZiavimo prie remontuojamo statinio ir statybvietés

jrengimo schema 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO/FAILO PAVADINIMAS LAPAS | LAPY
LT AB"LTG Infra" 8771-00-TDP-PP-PP-01_01_B-04/
Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_B2_SK_PP_0003 1 1




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Projektiné geleZinkelio kelio asis

Esamas gelezinkelio kelias
AB "LTGl Infra" sklypo ribos
Skaldos balasto briauna
Gelzbetoniai pabégiai | tipas
Gelzbetoniai pabégiai Il tipas

Gretkampuotis

Bégis

LAIDA
0

LAPAS | LAPY

laugos

priezidros pas

DOKUMENTO ZYMUO
8771-00-TDP-PP-PP-01_01_B-05

18295 Tilty keliuose Klaipéda - Pagégiai 40+343 km, Rimkai - Draugysté
(kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto vykdymo
Tilto esancio kelyje Klaipéda - Pagégiai 40+343 km remonto projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Gelezinkelio kelio planas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

OBJEKTAS

LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_B2_SGK_PP_0001

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

AB ,LTG infra"

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius

KELPROJEKTAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS
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Gelezinkelio kelio
iStaisymo riba
Pk 0+00.00

Gelezinkelio kelio
ardymo riba
PK 1+62.87

Gelezinkelio kelio

ardymo riba
PK 2+62.87

PAGEG

AL

Gelezinkelio kelio
iStaisymo riba

Pk 4+37.00

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Gelezinkelio tiltas

Bégio galvutés esamas lygis
Bégio galvutés projektinis lygis
Esamas zemés pavirSiaus lygis

SITUACIJOS SUTARTINIAI ZENKLAI

Gelezinkelio tiltas

- o,
0.69% -1.63%o
] ]
Klaipéda - Pagégiai 40+343 KM
SITUACIJOS PLANAS l
— gelezinkelio tiItaL —
. . . . Te) Te) © ~ ~ © o o o — Y Y ™ < < T} © © ~ © D o) o D © © < ™ — o © © < ™ - o 0 © T} ™ — o oo}
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PROJEKTINES BEGIO GALVUTES ALTITUDES N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N ~N N N N N N N N N N N N N N N PASTABA:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AUKéélq SIStema - LASO7, koordlnaéquItema - LKS-94- . . . .
- 0.07% -0.16% Projekte piketazas priimtas pririSant prie koordinaciy, neatsizvelgiant j stoties kilometraza.
PROJEKTINIAI NUOLYDZIAI (%) IR ATSTUMAI (m) P o
T T T T T T T T T T T . T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T . T T T T T T T T T T 0 2021_11 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
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~ N~ N~ ~ N~ N~ N~ N~ N~ N N © © 0 Ise) (o} e} S 1o} o o)} @ 0 0 © N ~ N~ ~ N~ N © © © © © © Te} LAIDA Dat LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I 1 I I I I I I I I 1 1 KVAL i, r 18295 Tilty keliuose Klaipéda - Pagégiai 40+343 km, Rimkai - Draugysté
v 0.05% 0.05% 0.05% 0.00% 0.00% 0.05% 0.11% 0.16% 0.22% 0.29% 0.31% 0.48% 0.28% 0.00% <0.26% -0.10% :0.53% :0.31% <0.26% -0.35% -0.17% -0.20% -0.10% -0.15% -0.16% -0.16% -0.11% -0.14% -0.20% : (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto vykdymo
PATV.
ESAMI NUOLYDZIAI (%) IR ATSTUMAI (m) /// //////// \\\\\\\\\\\\\\\ PATV. KELPROJEKTAS oA mas e
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES PP SKIRTUKAS

PRIEDAI

Failo pavadinimas: LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_SKI SK_PP_0002

18295 Tilty keliuose Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto
vykdymo prieZitiros paslaugos. Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pageégiai 40+343 km remonto projektas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 1 is 1
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Konkretaus pirkimo Nr. 18295,
atliekamo DPS pagrindu, specialiyjy salygy
priedas Nr. 1a

TILTO KELYJE KLAIPEDA - PAGEGIAI 40+343 KM REMONTAS.
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGUY
TECHNINE UZDUOTIS (BIM MODELIS)

Objektas: Tilto kelyje Klaipéda - Pagégiai 40+343 km remonto (toliau — Projektas), techninio
darbo projekto parengimo ir Projekto vykdymo priezidros paslaugos.

BVPZ kodai: 71322300-4 (Tilty projektavimo paslaugos), 71248000-8 (Projekty ir
dokumentacijos priezidra).

Zemeés sklypas: unik. Nr. 4400-1551-5758, kadastro Nr. 8857/8001:1., registro Nr. 44/1081571.
Statinio informacija:

Statinys: Klaipéda - Pagégiai 40+343 km (g/b), unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr.
44/453943).

Statinio kategorija: ypatingasis

KultGros paveldo objektas: Ne.

Gelezinkelio kelio kategorija: |

Statinio artumo gabaritas: S

Kelio asiné apkrova: 245 kN (25,0 1)

Projekto tipas: tilto remontas.

Statybos rasis: Nustatoma projektavimo metu.

Projekto etapas: Techninis darbo projektas.

Projekto apimtyje projektuotojas turi parengti Siuos sprendinius:

virSutinés kelio konstrukcijos iSardymg ir atstatyma naujomis medziagomis;

tinkamy tolimesniam naudojimui virSutinés kelio konstrukcijos elementy iSardyma atskirais
elementais ir grgzinimg UZsakovui, netinkamy medziagy utilizavima;

metaliniy tilto perdangy keitima naujomis;

ramty ir tarpiniy atramy perstatyma;

naujy atraminiy guoliy jrengima;

naujy Salitiléiy jrengima;

numatyti Slaitiniy ir pereinamyjy ploksciy jrengima;

privaziavimo kelio j statybviete jrengimg (pagal poreikj). Neprojektuoti per Europos Bendrijos
(EB) buveines;

statybiniy atlieky iSvezima i§ objekto ir utilizavima;

neplanuoti darby vienu metu su darbais ruoze Radviliskis — Klaipéda.

Papildomi reikalavimai Projektui:

Visi projekte numatyti sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, kity
teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, standarty, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty ir Sios uzduoties reikalavimus.
Paslaugy teikimo metu jvertinti ir vadovautis visais aktualiais ir pirkimo objektui taikytinais teisés
akty pakeitimais.

Numatyti visas reikalingas priemones ir elementus vadovaujantis TR 2.01:2019 , Automobiliy
keliy ir tuneliy projektavimas”reikalavimais.

Projekto apimtyje turi bati atliktas alternatyviy privaziavimo keliy j statybviete jvertinimas ir tik
pagrindus atitinkama alternatyvg ir jg suderinus su Uzsakovu priimti Projekte.

Projekte turi bdti visos projekto sudedamosios dalys (jskaitant ir statybos skai€iuojamosios
kainos dalj) bdtinos pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé",
reikalingos projektavimo uzduotyje numatytiems tikslams pasiekti ir statybos darbams atlikti.
Kiekvienam tvarkomam statiniui(-iams) ar inzineriniams tinklams turi bati parengtos atskiros
statinio(-iy) ar inZineriniy tinkly specifikg atitinkancios projekto dalys.
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Konkretaus pirkimo Nr. 18295,
atliekamo DPS pagrindu, specialiyjy salygy
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Bréziniy apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyviniy dokumenty (jskaitant standarto
LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimal* arba lygiavercio) reikalavimus.
Projekte bitina aprasSyti detaly darby organizavimg statybvietéje. ApraSyme turi bati nurodyti
darbai, kuriuos vykdant nutraukiamas traukiniy eismas darby vykdymo zonoje (atskirose
zonose), ir/ar darbai, pazeidziantys gelezinkelio keliy artumo gabarito reikalavimus eismo
pertrauky metu.

Projektiniy pasidlymy etape, turi biti pateikti maziausiai du projektiniai pasidlymai su
ekonominiais rodikliais ir technologiniais ypatumais (eismo pertrauky poreikis, darby atlikimo
terminai ir kiti rodikliai, kurie UZsakovui leisty jvertinti konkretaus pasitlymo pasirinkimag).
Projekto apimtyje turi bati atlikti visi tyrimai, tiesiogiai ar netiesiogiai galintys turéti jtakos Projekto
sprendiniams ir Projekto apimdiai, jskaitant, taCiau neapsiribojant, geodezinius matavimus,
geologinius tyrimus, iSimtos reikalingos saglygos, suderinimai, savivaldos ar kt. institucijy,
juridiniy asmeny, fiziniy asmeny, sklypy savininky ir kt., gauti reikalingi leidimai, raSytiniai
pritarimai statybos darbams pagal techninj darbo projekta.

Projekto techninés specifikacijos turi bati parasytos konkreciai Sitam Projektui, iSsamios ir
detalios. Statinio projekte, techninéje specifikacijoje negali blti nurodytas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél
kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams baty sudarytos palankesnés sglygos
arba jie baty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai apra$yti ir apibddinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas
jrasant zodzius ,arba lygiavertis®.

Projektas turi bati suderintas su Uzsakovu.

Jeigu yra planuojama Salinti medzius AB ,LTG Infra“ priklausanciy ar patikéjimo teise valdomy
sklypy ribose, kirtimas turi bati suderintas su AB ,LTG Infra“ Pastaty ir Zeldiniy priezidra.
ISeities duomenis, kuriuos pateiks Uzsakovas, jei bitina, patikslina projektuotojas.
Projektuotojas, likus 30 k. d. iki Projekto pateikimo ekspertizés vykdymui, Uzsakovui pateikia
Projekto skai¢iuojamosios kainos nustatymo Projekto dalj ekspertizés paslaugy pirkimui.

Uz Projekio ekspertizés atlikimg atsakingas UZsakovas. Projekto ekspertizés aktg UZsakovo
pasamdyti ekspertai pateiks per 20 kalendoriniy dieny nuo UZzsakovo suderinto Projekto
pateikimo ekspertizei dienos. Jei Projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui,
laikytina, kad uz vélavimg dél sprendiniy koregavimo yra atsakingas projektuotojas.
Projektuotojas privalés pakoreguoti Projekto dokumentus pagal ekspertizés iSvadoje nurodytas
pastabas, jei tokios pastabos bus gautos. Projektg pagal ekspertizés iSvadas projektuotojas turi
koreguoti savo sgskaita.

Gavus Projekto ekspertizés teigiamg jvertinimg bei Uzsakovui patvirtinus Projekia,
projektuotojas turi atlikti reikalingas procediras ir gauti statybg leidziantj dokuments.
Projektuotojas jgaliojamas gauti visus reikalingus suderinimus, sutikimus bei salygas reikalingas
Projekto rengimui bei jgyvendinimui.

Projektuotojas turi paslaugas atlikti vadovaujantis ir kitais pirkimo objektui taikytinais Europos
Sagjungos ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty bei techniniy reglamenty
reikalavimais.

Rengiant projekta, turi bati parengtas BIM modelis pagal techninéje specifikacijoje pateiktus
Uzsakovo reikalavimus (techninés specifikacijos priedas Nr. 2). Modelio kirimo metu turi bdti
naudojama vieninga duomeny aplinka. Kaip rezultatas turi bati pateikiami: 3D koordinuoti
informaciniai modeliai (sujungti/suvestiniai), susijusi dokumentacija ir objekty esanciy modelyje
atributiniai duomenys nustatytu formatu (.nwd/.rwt). Modeliai kuriami pagal projekto
dokumentacijg. Modelio detalumas turi atitikti informacijg pateikiamg projekte visoms projekto
dalims.

Reikalavimai Projekto vykdymo priezidrai:

Projekto vykdymo priezitra turi bati vykdoma vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR
1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra"“.

Privaloma apsilankyti statybos aiksteléje, stebéti eismo pertraukos metu vykdomy darby eiga ir
operatyviai savo kompetencijos ribose spresti visas su Projekto jgyvendinimu susijusias
problemas.



Konkretaus pirkimo Nr. 18295,
atliekamo DPS pagrindu, specialiyjy salygy
priedas Nr. 1a

9.3. Projekto vykdymo prieziGra vykdoma nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, t.y. iki
Statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos uzregistravimo IS ,Infostatyba.

10. Projektuotojas pateikia uzsakovui (visi dokumentai turi bati pateikti lietuviy kalba):

10.1. Projekto parengimo, etapy laiko grafikg, suderinta su Uzsakovu (per 14 k. d. po sutarties
jsigaliojimo);

10.2. Galutinj Projekto dokumenta:

10.2.1.1 egz. (visy daliy) suformuotoms byloms su el. para$ais, skaitmenine forma *.pdf formatu.;

10.2.2.1 egz. (visy daliy) suformuotoms byloms su nuasmenintais duomenimis, skaitmenine forma
*.pdf formatu.;

10.2.3.1 egz. (visy daliy) suformuotoms byloms, skaitmenine forma, dokumenty redaguojamais
formatais (.doc, .xIsx, .dwg, .dgn, .nwd, .rwt, LandXML, IFC, ir kt..);

10.2.4.visi skaitmenine forma teikiami dokumentai, turi bati pateikti USB atmintinéje.

10.3. Statybg leidzian¢io dokumento popierinj variantg su originaliu parasu arba skaitmeninj variantg
su pasiraSiusiojo valstybés tarnautojo metaduomenimis.

PRIDEDAMA:

Statinio gyvavimo ciklo etapai, stadijos ir statinio informacinio modeliavimo naudojimo bidai;
BIM uzsakovo reikalavimai projektui;

BIM naudojimo badai;

LOD reikalavimai;

BIM (projekto) jgyvendinimo planas;

BIM protokolas;

Projekto kalendorinis grafikas;
LTGI_EIR.Priedas_003_failu vardijimas;

. LTGI_EIR.Priedas_002_CDE prieigos teises;
10. Kolizijy patikros ataskaita;

11. Informacijos keitimosi planas.

CoNoOaR~WD A



Elektroninio dokumento nuorasas

TG INFRA Reg. data 2021-02-01 ir Nr. LS-HR(LGI)-59

AB ,LTG INFRA”
TECHNINES PRIEZIDROS DEPARTAMENTAS
KLAIPEDOS REGIONAS

TVIRTINU

Klaipédos regiono keliy ir kelio statiniy priezilros
grupés vadovas

(parasas)

GELEZINKELIO KELIO IR JO JRENGINIY
(METALINIO TILTO 40+343 KM VILKYCIAI - SILUTE)
DEFEKTY NUSTATYMO AKTAS
2021m.sausio mén.27 d.

Komisija, sudaryta LTG INFRA Techninés priezitros departamento direktoriaus 2020-08-26
potvarkiu Nr.PO(LGI)-142, kurios pirmininkas — Klaipédos regiono keliy ir kelio statiniy prieZitros grupés
vyriausiasis ekspertas , nariai: Zemés sankasos prieziliros meistrijos meistras

ir Kelio statiniy meistrijos meistras , vadovaudamasi Kelio statiniy prieZitros
instrukcija 147/K ir kitais galiojanciais normatyviniais techniniais dokumentais, patikrino tilto 40+343 km
tarpstotyje Vilky¢&iai — Silute, inv. Nr. 231-0000219, biikle ir, susipaZinusi su techniniais dokumentais,
nustaté, kad metalinis tiltas 4,50 m plocio, 40,65 m ilgio, 1873 mety statybos, nuo 2004 m yra defektiniy
statiniy saraSe. ApZilros metu nustatyti sekantys defektai:
1. Tilto metalinés perdangos konstrukcijos elementy lokaliniai korozijos pazeidimai, labiausiai
po atraminiais guoliais, sijy skersiniai rysSiai ir jy tvirtinimo mazginiai lakstai bei kniedés.
2. Ramty akmens ir plyty maro sienuciy nuovargis, daugelj viety muro sidliy erozija, plySiai tarp
akmeny.
3. Ant metalinés tilto perdangos susidéveéjusios gelZzbetoninés salitilciy plokstés ir deformuoti
tilto turéklai.
4. Tarpiniy atramy giluminiai betono jtrikimai ir betono nutrupéjimai.
5. Defektiniai pavieniai tiltiniai tasai.
Komisija, jvertinusi metalinio tilto 40+343 km technine bikle, sitlo atlikti tilto
kapitalinj remontg, parengti projektg, bei organizuoti remonto darbus. Tilto projektavimo
paslaugy, bei remonto darby sgnaudas sitlome priskirti investicijoms.

Komisijos pirmininkas

Nariai:



Elektroninio dokumento nuorasas
Reg. data 2021-02-01 ir Nr. LS-HR(LGI)-59

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Tilto 40+343 km defektinis aktas

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-02-01 Nr. LS-HR(LGI)-59

Adresatas

PasirasSymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties
parasa (-us) sukiirusio (-iy) asmens (-y)
pareigos, vardas (-ai), pavardé (-és), data

Tvirtinimas: Klaipédos regiono keliu prieziiira
(LRK«GIT)-Vadovas
- LRK 2021-02-01;
Pasirasymas: Klaipédos regiono keliy priezitira
(LRK<«—GIT)-Vyriausiasis ekspertas

- LRKS 2021-02-01;
Pasiras§ymas: Klaipédos regiono keliu priezitira
(LRK«GIT)-Ekspertas 2021-02-
01;
PasiraS§ymas: Klaipédos regiono keliu prieZiiira
(LRK<«GIT)-Ekspertas 2021-
02-01

Pagrindinio dokumento priedy ir pridedamy
dokumenty faily skaicius

0

Papildomi metaduomenys

Dokumentas suformuotas DVS ,,Kontora®.
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UAB ,Kelprojektas® 2021-12- Nr.
Statinio proiekto vadovui ] 2021-11-17 Nr. SR21-03142

DEL PROJEKTINIY PASIOLYMY DOKUMENTACIJOS DERINIMO

AB ,LTG Infra“ (toliau — Uzsakovas) ir UAB "Kelprojektas” (toliau — Projektuotojas) sudaré
2021-09-27 Projektavimo sutartj Nr. SUT(LGI)-681 (toliau - Sutartis), pagal kurig Projektuotojas
jsipareigojo parengti Tilto kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 km remonto projektg ir atlikti Statinio
projekto vykdymo priezilra (toliau — Paslaugos).

Informuojame, kad Uzsakovas iSnagrinéjo Projektuotojo derinimui pateiktus statinio Tilto,
esancio kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km remonto projektas. Projektiniai pasitlymai, bei
derina projektiniy pasitlymy | variantg su saglyga, kad rengiant TDP dokumentacija bus jgyvendinti
pastaby — atsakymy suvestinéje pateikti reikalavimai.

Projektuotojas vykdydamas Sutarties Il etapo Paslaugas, tai yra parengto Techninio darbo
projekto pateikimas Uzsakovo derinimui, kartu privalo pateikti uzpildytg pastaby — atsakymy
suvestine.

PRIDEDAMA:
1. Pastaby — atsakymy suvestiné, 4 lapai

Projekto vadovas

AB ,LTG Infra“ Tel. (8 5) 269 3353 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gelezinkelio g. 2, 02100 Vilnius El. p. Iginfrastruktura@litrail.It Juridiniy asmeny registre
Kodas 305202934
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18295 Tilty keliuose Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas.
Projektavimas ir statinio projekto vykdymo priezZitros paslaugos

PROJEKTO PAVADINIMAS

STAT":,',?V(TD?NT,ML‘Q Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km remonto projektas

STATINIO PROJEKTO
Nnumeris 8771-00-TDP

AB ,LTG Infra"

Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius

AB ,LTG Infra*
Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius

UZSAKOVAS

STATYTOJAS

STATINIO : . ,
KATEGORIWA Ypatingasis statinys

Projektiniai pasidlymai.
PROJEKTO ETAPAS

Projektiniy pasitilymy iSleisty 2021-11 papildymas — patikslinimas.
PROJEKTO DALIS  Konstrukcijy dalis
BYLOS ZYMUO PP
BYLOS LAIDA QO

ISLEIDIMO DATA 2022-02

KVALIF.
PROJEKTUOTOJAS PATVIRT. DOK. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
NR.

Statybiniy konstrukcijy
departamento vadovas

UAB

Kelprojektas* Statinio projekto vadovas

Statinio projekto dalies
vadovas

21VLN1014

UAB ,KELPROJEKTAS" Jonavos g. 7, LT-44192 (D korpusas), Kaunas, Lietuva
Tel.: +370 37 223 186, mob+370 612 70 355, el. pastas: info@kelprojektas.It, www.kelprojektas.It; Jmonés kodas 234004210
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PROJEKTO DALIES PP DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo/ Failo pavadinimas Lsalf % | Laida | Dokumento pavadinimas| Pastabos Llflrr) ©

8771-00-TDP-PP-PP-01_02_AR/ 4 o Aiskinamasis rastas - 1.4

LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_AR_SK_PP_0002

1 var. Papildymas. Tilto -
1 O |planas, fasadas, 5
skersiniai pjiiviai

8771-00-TDP-PP-PP-01_02_B-08/
LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_B2_SK_PP_0004

0 2022-02 PROJEKTINIAI PASIULYMAI
Projektiniy pasialymy iSleisty 2021-11 papildymas — patikslinimas.

LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
UAB SPDV

»Kelprojektas® ‘ | |

Dokumento Zymuo/ Failo pavadinimas: ~ 8771-00-TDP-PP-PP-01_02 BSZ7/
LTGI-LT _ZN3_0040_KEL,_BSZ_SK_PP_0002
18295 Tilty keliuose Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio

projekto vykdymo prieziiiros paslaugos. Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km remonto projektas. Ypatingas
statinys. 2021 m.

Lapas 1is 1
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PROJEKTO DALIES PP AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

Viaduko kapitalinio remonto projektiniai pasitilymai parengti pagal projektavimo technine uzduotj, kurig 2021 m.
isdavé AB ,,LTG Infra“.

Projektiniy pasiiilymy sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybines normas ir taisykles.
Statybos paskirtis: susisiekimo komunikacijos. Kiti transporto statiniai.

Sie_projektiniy _pasiilymy papildymai _ir patikslinimai parengti tam. kad patikslinti _anksciau apteiktus
projektinius sprendinius projektiniy pasiilymy projekte LTGI-LT ZN3 0040 KEL BB SK PP 0001.
Patikslinimai _atliekami _nes sijy perdangos apacios altitudé netenkina mazZiausio leidZiamo atstumo iki
auksciausio upés vandens horizonto lygio.

Duomenys _rodo _auksciausiq upés vandens lygio horizontg 5,.21m. Pagal suderinty projektiniy pasiilymy
sprendinius, naujai projektuojamy sijy apatinés dalies altitude atsiduria 5,50m lygyje, kai naudojamos dvi sijos
po_gelzbetonine perdanga. Tokiu biidu plieniniy sijy apatinés dalies altitudé netenkina ,, TR 2.01:2019
Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir tuneliy projektavimas *“ reikalavimo tokio tipo konstrukcijoms islaikyti
1,0m atstumq nuo auksciausio vandens horizonto skaiciuojamo su 1% pasikartojimo tikimybe.

Tam, kad sumaZinti perdangos konstrukcijos auksti iki reikalavimus tenkinamos altitudés, siiloma vietoje 2-jy,
jrengti 4-ias plienines sijas po gelzbetonine perdanga pritaikyta balastiniam keliui. Plieniniy sijy didZiausias
aukstis ~650mm. Taip pat atlikus skaiciavimus sumazinamas g/b lovio bendras plotis nuo 4,9m _iki 4,2m.
Tolimesnis gelZbetoninés perdangos mazinimas ribojamas perdangos ilinkiu nuo kintamos traukiniy apkrovos.

Si dokumenta reikia skaityti su _prie§  tai pateiktu projektiniy pasialymu projektu  LTGI-
LT _ZN3_0040_KEL_BB_SK_PP_0001. Siame dokumente pateikiami tik papildymai patikslinimai.
2. STATYTOJAS

AB ,LTG Infra“, kodas 305202934, Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 2693879, el. p.
leinfra@litrail.lt.

3. PROJEKTUOTOJAS

UAB ,,Kelprojektas®™, Jonavos g. 7, LT-44192 (D korpusas), Kaunas, tel. +370 37 223 186, mob. +370 612 70
355, el p. info @kelprojektas.It.

4. DUOMENYS APIE STATINI
Ziiréti projektiniy pasitilymy projekta LTGI-LT ZN3 0040 KEL BB SK PP 0001.

5. STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS
Ziareéti projektiniy pasitilymy projekta LTGI-LT ZN3 0040 KEL BB_SK_PP_0001.

6. ESAMOS BUKLES VERTINIMAS
Ziareéti projektiniy pasitilymy projekta LTGI-LT ZN3 0040 KEL BB_SK PP_0001.

7.PROJEKTINIU PASIULYMU VARIANTAI SU EKONOMINIAIS RODIKLIAIS IR
TECHNOLOGINIAIS YPATUMAIS

7.1 Statybos-remonto darby eiliSkumas ir eismo pertraukos poreikis (technologiniai ypatumai)

Zitiréti projektiniy pasitilymy projekta LTGI-LT ZN3 0040 KEL BB _SK PP _0001.

Dokumento zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-PP-PP-01_02_AR/
LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_AR_SK_PP_0002

18295 Tilty kelivose Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto
wkdymo prieZiiiros paslaugos. Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km remonto projektas. Ypatingas statinys. 2021 m.
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7.2 Variantas Nr.1. Tilto perdanga su g/b balasto loviu

Numatomi $ie darbai:

1.

Paruosiamieji darbai (atlieckami iki traukiniy eismo pertraukos):

- Suremontuojamas pazvyruojant privaziavimo kelias;

- Jrengiama statybvietés aikstelé;

- [ statybvietg atvezty tilto komponenty surinkimas j tilto perdanga/-as (g/b monolitinio balastinio lovio
jrengimas-isbetonavimas, hidroizoliacijos jrengimas [i$skyrus vietas ties deformaciniais pjiviais]);

- Krantiniy atramy surenkamy g/b elementy atveZimas j statybviete arba isbetonavimas statybvietéje.

- Plieniniy laikiny atramy konstrukcijy atvezimas j statybviete arba gamyba statybvietéje.

Ardymo darbai. Darbai atlickami traukiniy eismo pertraukos metu:

- Nuardomi tilto pakloto elementai (bégiai, gretbégiai, tiltiniai taSai, prieigose skaldos balastas,
tureklai, Salitil¢iai);

- ISmontuojamos plieninés perdangos sijos;

- Atsikasamos krantinés atramos ir iki projektinio lygio, nuardomos atramos (krantinés bei tarpinés);

- Jrengiami poliai.

- [rengiamas islyginamasis sluoksnis ant kurio sumontuojamos laikinos atramos perdangai atremti
projektinéje padétyje.

- Kranais j projekting padétj sumontuojamos tilto perdangos. Sferiniai guoliai jmontuoti perdangose
uzbetonuojami tuomet kai betonuojamos atramos,

- ISbhetonuojamos arba jrengiamos is surenkamy elementy krantinés ir tarpinés atramos

- Tilto prieigose jrengiamos g/b surenkamos pereinamosios plokstés;

- Jrengiami deformaciniai pjiiviai;

- Irengiama hidroizoliacija Salia ir vir§ deformaciniy pjiiviy bei ant pereinamyjy ploksciy;

- Ant tilto perdangos jrengiama pakloto konstrukcija (skaldos balastas, pabégiai, bégiai ir gretbégiai).
PaleidZiamas traukiniy eismas.

Darbai atliekami po traukiniy eismo pertraukos:

- Salitiléiy ir saugos aiksteliy jrengimas;

- Atramy apdailos darbai (dabai, kurie nebuvo atlikti eismo pertraukos metu);

- Slaitiniy laipty jrengimas;

- Vandens nuvedimo sistemos jrengimas;

- Upés vagos §laity profiliavimas ir sutvirtinimas akmenimis;

- Gelezinkelio sankasos §laity sutvirtinimas juodzemio sluoksniu ant geotekstilés apséjant Zole;

- Statybvietes aikStelés iSmontavimas bei gerbiivio aplink tiltg sutvarkymas.

7.3 Variantas Nr.2. Tilto perdanga su g/b bebalastémis plokStémis
Ziareéti projektiniy pasitilymy projekta LTGI-LT ZN3 0040 KEL BB_SK PP_0001.

Dokumento zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-PP-PP-01_02_AR/
LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_AR_SK_PP_0002

18295 Tilty kelivose Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto
wkdymo prieZiiiros paslaugos. Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km remonto projektas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 2 is 4



’

KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES PP AISKINAMASIS RASTAS
7.4 Ekonominiai tilto perdangos varianty Nr.1 ir Nr.2 rodikliai
El . “ Mato
. Atliekamy darby apraSymas vt
1 var. 2 var. 1 var.
2 sijos 2 sijos 4 sijos.
Balasto | Bebalast¢ | Balasto
lovys plokste lovys
1. | Augalinio sluoksnio pasalinimas hvie=10cm. (1,22 km). m’ 4880
) Ke‘ho b=4,0m jrengimas i§ Zvyro mineralinio misinio iki . 4380
objekto. (1,22 km).
3. | Plieninés gofruotos pralaidos d1,4m, 2vnt. x 40m m 80
4. | Upés uzpylimas gruntu m’ 600
5. | Augalinio sluoksnio Salinimas 15cm statybos aikSteléje m’ 1775
. Stat}fbmes aikstelés jrengimas (g/b plokstés ir zvyro 2 1883
pagrindas)
7. | Gelezinkelio kelio ardymas m 100
8. | Tilto perdangos ardymas (plienas) t 26,1
9. | Atramy ardymas (betonas/miiras) 4vnt. m’ 125,1 125,1 125,1
10.| Grunto iSkasimas ardant atramas m’ 550 550 550
11.| Grunto jrengimas atstatant atramas m’ 440
. Krantiniy atramy atstatymas (gelZbetonis arm. o 710 65.0 71.0
140kg/m3)
13.| Tarpiniy atramy atstatymas (gelZbetonis arm. 100kg/m3) | m’ 110,0 100,0 110,0
14.| Upés vagos valymas m’ 70
15.| Upés $laity tvirtinimas akmenimis m’ 42
Plieniniai poliai tarpinéms atramoms ©323,9/12 L=8m m 320 320 320
6 40 vnt. Poliai uzpildyti betonu C30/37.
' Plienas S355 t 29,6 29,6 29,6
Betonas C30/37 m’ 22,6 22,6 22,6
" Perdangos laikino iSramstymo konstrukcijos (lieka ¢ 56
| uzbetonuotos atramose) ’
Laikini atraminiai guoliai. Elastomeriniai guoliai
18] 2000000040 g vat 12 12 12
19.| Sferiniy atraminiy guoliy jrengimas vnt. 12 12 12
20.| Tilto perdangos jrengimas:
21. - plieninés perdangos sijos/rysiai t 31 39,9 45,1
2. - g/bperdanga m’ 492 16,0 45,1
23. - deformaciniai pjiviai m 22 - 20
24. - hidroizoliacija m? 256,0 - 225,2
’s. - pllieinin‘iai Salitil¢iai, turéklai, saugos ( 11,0 14,5 14,5
aiksteles
26.| Gelezinkelio kelio atstatymas m 100
27.| Gelezinkelio kelio iStaisymas m 337
Gelezinkelio sankasos $laity sutvirtinimas juodzemio )
28. . . . m 260
sluoksniu ant geotekstilés apséjant zole

Pastaba: kiekiai pateikti lenteléje yra preliminaris, neatlikus visy skai¢iavimuy. Techniniame darbo
projekte kiekiai bus tikslinami.

Dokumento zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-PP-PP-01_02_AR/

LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_AR_SK_PP_0002

18295 Tilty kelivose Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto
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Apytikslé statybos kaina (objektiné samata):

1 variantas (Balasto lovys 2 plieninés sijos) = 764575 Eur be PVM
2 variantas (Bebalastés plokstés) =722319 Eur be PVM
3 variantas (Balasto lovys 4 plieninés sijos) = 832237 Eur be PVM

7.5 GeleZinkelio kelio iStaisymas po tilto remonto darbuy
Zitreéti projektiniy pasitilymy projekta LTGI-LT ZN3_0040_KEL BB_SK_PP_0001.

8. PRIVAZIAVIMO KELIU ] STATYBVIETE I[VERTINIMAS
Ziareéti projektiniy pasitilymy projekta LTGI-LT ZN3 0040 KEL BB_SK_PP_0001.

9. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI
DOKUMENTAI

Ziiiréti projektiniy pasitilymy projekta LTGI-LT ZN3 0040 KEL BB SK PP _0001.

2002-02 PROJEKTINIAI PASIULYMAI
Projektiniy pasialymy iSleisty 2021-11 papildymas — patikslinimas.
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
UAB SPDV
,»Kelprojektas® ‘

Dokumento zymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-PP-PP-01_02_AR/
LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_AR_SK_PP_0002
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AISKINAMASIS RASTAS

1. |VADAS

Sons of Drilling UAB, 2021 m. gruodzio mén. atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus tilto,
esancio kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 remontui, esan¢iame adresu Saugy sen., Silutés r. sav. Tyrimy tikslas
buvo pateikti informacijg apie tiriamojo sklypo inZinerines geologines ir hidrogeologines salygas, jvertinti
gruntg, kuris bus natdraliu pagrindu projektuojamam pastatui bei pateikti iSvadas ir rekomendacijas. Tyrimai
pagal STR 1.04.02:2011 buvo priskirti antrai geotechninei kategorijai. Tyrimo tasky kiekis, vietos ir gylis buvo

suderinti su UZsakovu.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Tiriamas sklypas yra kelyje Klaipéda — Pagégiai (40+343), Saugy senilnijoje, Silutés rajono savivaldybéje
(1 pav.). Sklypas padengtas 0,2 m dirvoZzemio sluoksniu. Tiriamas sklypas yra Salia tilto ir Tenenio upés. Reljefo
aukscio altitudes kinta nuo 3,94 iki 4,44 m (pagal greZziniy altitudes). Sklypo centro koordinatés: x — 6146718; y
—339892.

Geomorfologiniu poZilriu teritorija priklauso Zemaiciy — Kur$o, Vakary Zemaiciy lygumai, Silutés

limnoglacialinei lygumai.

3. Medalial

100m

X: 6147015, Y:i 340768

1 PAV. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY SKLYPO VIETA (SALTINIS: HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/)
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3. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY SUDETIS IR METODIKA

Lauko darby metu geologiniy ir hidrogeologiniy sglygy nustatymui buvo iSgrezti 2 greziniai iki 13,0 - 14,0
m gylio. Gruntai aprasyti pagal LST EN ISO 14688-1:2017 ir LST EN I1SO 14688-2:2017 standartus. Prie greziniy
grunty mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui buvo atlikti 2 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki
11,3-12,0 m gylio. Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais:
ISSMFE Reference Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, Geotechnical investigation and

testing — Field testing — Part 1: Electrical cone and piezocone penetration tests.

Tyrinéjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Svedija) jranga. GreZiniai grezti sraigtiniu badu
(skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 — 1,5 m ir aprasomi suardytos struktiros bandiniai.
Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kigio pagrindo plotas 10 cm?, kigio
smaigalio kampas 60°, trinties movos pavirSiaus plotas 150 cm?) kginio stiprio gc bei $oninés trinties stiprio f;
reikSmeés buvo fiksuojamos kas 1 cm bei uZzraSomos j nesSiojamajj kompiuterj. Zondo techniniai duomenys ir

kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Sweco Lietuva“ laboratorijoje. Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé

ir bandymo protokolai pateikti 6 priede.

InZineriniy geologiniy tyrimu metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdé geologas J. E. Valatkevicius.
Ataskaitg paruosé inZinieré geologé M.Raubiskiené. RuoSiant ataskaitg iSskirti pagrindo inZineriniai geologiniai
sluoksniai, nustatytos isskirty sluoksniy savybés, sudaryti inZineriniai geologiniai — hidrogeologiniai pjaviai bei

jvertintos hidrogeologinés salygos.

4. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY REZULTATAI

4.1 GEOLOGINE SANDARA

Tiriamame sklype geologiniu poZzidriu sutinkami natdralls aliuviniai (a 1V) ir glacialiniai (g Ill bl) dariniai.
Kurie sliigso po dirvoZzemio sluoksniu. Aliuvinius gruntus sudaro vidutinio rupumo smélis, dulkingas smélis,
molingas smélis, Zvyringas mazai dulkingas-molingas vidutiniskai iSrGSiuotas smélis, mazai dulkingas-molingas
smélis. Glacialinius gruntus sudaro, smélingas dulkingas molis, smélingas mazo plastiSkumo molis — dulkis,

smélingas molingas dulkis ir smélingas maZzo plastiSkumo molis.
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4.2 HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Pozeminis gruntinis vanduo lauko darby metu sutiktas abiejuose greZiniuose 0,5 — 1,5 m gylyje. Salia
tirtos vietovés yra upé Tenenys. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydZio metu virs smulkiy grunty gali

kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 1,0 -1,5 m.

4.3 GRUNTUY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Atlikus lauko tyrimy medziagos analize, pagal grunty sudétj, amziy ir stiprumines savybes isskirti 10

inZineriniai geologiniai sluoksniai (1GS):

IGS-1 Vidutinio rupumo smélis, juosvas, su maza organinés medzZiagos priemaisa, drégnas, labai purus. Sligso

grezinyje Nr.1 nuo 0,2 iki 1,8 m gylio.

IGS-1a Vidutinio rupumo smélis, rudas, vandeningas, purus. Sligso grezZinyje Nr.1 nuo 1,8 iki 2,8 m gylio.

IGS-2 Molingas smélis, pilkas, su maZza organinés medzZiagos priemaisa, nuo 0.5 m gylio vandeningas, labai

purus. Sligso grezinyje Nr.2 nuo 0,2 iki 1,6 m gylio.

IGS-3 Smélingas dulkingas molis, pilkas, moreninis, su gausia Zvyro priemaisa, labai stiprus. Sligso grezinyje

Nr.1 nuo 2,8 iki 3,8 m gylio.

1GS-3a Smélingas molingas dulkis, pilkas, moreninis, stiprus. Sligso grezZinyje Nr.2 nuo 1,6 iki 2,4 m gylyje.

IGS-4 Smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis, pilkas, su vandeningais smélio leSiais, labai stiprus. Sliigso

grezinyje Nr.1 nuo 3,8 iki 5,8 m gylio.

IGS-5 Dulkingas smélis, pilkai rudas, vandeningas, labai tankus, nuo 8,4 iki 10,8 m gylio pragrezta. Sliigso

grezinyje Nr.1 nuo 5,8 m gylio, o pado gylis greziniu iki 14,0 m nebuvo pasiektas.

IGS-6 Zvyringas mazai dulkingas-molingas vidutinikai i§ri$iuotas smélis, rudas, vandeningas, tankus, nuo 3,6

iki 6,6 m gylio pragrezta. Sltgso greZinyje Nr.2 nuo 2,4 iki 6,6 m.

IGS-7 Mazai dulkingas-molingas smélis, rudas, vandeningas, su Zvyro priemaiSomis, labai tankus, nuo 7,3 iki

11,0 m gylio pragrezta. Sligso greZinyje Nr.2 nuo 6,6 iki 11,0 m.

1GS-8 Smélingas maZzo plastiSkumo molis, pilkas, moreninis, su smélio tarpsluoksniais, labai stiprus, nuo 12,0 m

gylio pragrezta. Sligso grezinyje Nr.2 nuo 11 m gylio, pado gylis greZiniu iki 13,0 m nebuvo pasiektas.
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4.4 GRUNTY FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Vidurkinés vertés kiekvienam inZineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinéje grunty
skai¢iuojamuyjy rodikliy lenteléje (5 priedas), o grunty kigio sprauda (qc) ir Soninés trinties stiprio (f)

kiekvienoje konkrecioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafiky (8 priedas).

4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy, galin¢iy turéti jtakos blsimam statiniui tyrimy sklype

nepastebéta.

Tyrimai buvo atliekami tilto remontui kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 Saugy sen., Silutés r. sav. Salia

tiriamo sklypo teka Tenenio upé.

Tenenys — vakary Lietuvos upé, Silalés ir Silutés rajonuose, kairysis Minijos intakas. Vidutinis nuolydis 106
cm/km. Debitas ties Miestaliais (15 km nuo Zio¢iy): didZiausias 20,2 m3/s, vidutinis 2,58 m3/s, minimalus vasarg
0,20 m3/s, minimalus Ziemg 0,23 m3/s. Vidutinis debitas Ziotyse 3,46 m3/s. Pavasarj upé nuplukdo 29 %, vasarg

8 %, rudenj — 28 %, Ziemg 35 % viso metinio nuotékio.
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5. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS
- Tiriamojo sklypo sglygos, inZineriniu geologiniu poZilriu yra vidutinés.

- Sklype sutinkami natiralls vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos glacialiniai (g /Il bl) dariniai ir

aliuviniai (a IV) gruntai.

- Natdralls silpni gruntai aptinkami abiejuose greziniuose po dirvozemio gruntu iki 1,6 — 2,8 m gylio. Jj
sudaro labai purus ir purus vidutinio rupumo smélis (IGS-1, 1a). Labai purus molingas smélis su maza

organinés medZiagos priemaisa (1GS-2).

- Nuo 1,6 — 2,8 m gylio vyrauja stipris gruntai kurios sudaro labai stiprus smélingas dulkingas molis (IGS-
3), kurio pado gylis siekia 3,8 m. Stiprus smélingas molingas dulkis (3a), kurio pado gylis siekia 2,4 m. Labai
stiprus smeélingas mazZo plastiSkumo molis-dulkis (IGS-4), kurio pado gylis siekia 5,8 m. Labai tankus
dulkingas smélis (IGS-5), kurio pado gylis greZiniu nebuvo pasiektas. Tankus Zvyringas mazai dulkingas-
molingas vidutiniskai israsiuotas smélis (IGS-6), kurio pado gylis siekia 6,6 m gylio. Labai tankus mazai
dulkingas-molingas smélis su Zvyro priemaiSomis (IGS-7), kurio pado gylis siekia 11,0 m. Labai stiprus

smélingas mazo plastiSkumo molis (1GS-8), kurio pado gylis nebuvo pasiektas.

- PoZeminis gruntinis vanduo iki 13,0 — 14,0 m gylio sutiktas abiejuose greZiniuose 0,5 — 1,5 m gylyje. Salia
tirtos vietovés yra upé Tenenys. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydZio metu vir$ smulkiy grunty gali

kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 1,0 —1,5 m.

- Bdtina atkreipti démesj | tai, jog tyrimy plote gausiai paplite dulkingi gruntai, kurie pasizymi
tiksotropinémis savybémis, t.y suardZius jy natdralig struktlrg, gruntai pereina j takig blseng. Tokie
gruntai yra jautrds dinaminiam poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie palengva grjzta j pirmine
blsena.

- Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su sglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo

gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, isdZitvimo bei iSmirkimo.
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1. PRIEDAS. LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

Dokumentg elektroniniu
parasu pasiraseé

Data; 2020-07-01 11:17:43

PATVIRTINTA
Lictayos geologijos tarmy bos pric Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11.d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1282793

Vilnius

Sons of Drilling, UAB

juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 304093834,

adresas Vilnius, Biciuliy g. 16)

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudingyjy iSkaseny paieska ir zvalgyba.
vertingyjy mineraly paiesky ir zvalgyba.

pozeminio vandens paieska ir Zvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba.

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

inzinerinj geologinj kartografavima,

hidrogeologinj kartografavima.

Direktorius
(pareigy pavadinimas) AV, (paradas) (vardas ir pavardé)
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2. PRIEDAS. KALIBRAVIMO LIUDUJIMAS

i
AB VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS*

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS
Nr.019431

Puslapiy skai¢ius 2

Puslapis I

Savininkas Sons of Drilling, UAB , m, kodus 304093834
Kalibruotas objektas Tenzo matavimo sistema GRL 1503 N;

Tenzo zondo numeris 0296,
Kagio spaudimo matavimo ribos ki 100 kN (plotas 10 cm?, 100 kN atitinka

100 MPa).
Soninés trinties matavimoribos ki 15 kN ( plotas 150 cm?. 15 kN atitinka
1000 kPa),

Kalibravimo metodas Kalibravimas atlickamas pagal kalibravimo procedilry KM'M 2001 09 (2014-
03-17)

Kalibravimo atlikimo Dainavos g. 7-25, Taurage

vieta

Aplinkos salygos Temperatiivy; 22.3°C
Santykiné drégmeé: 37%

Kalibravime periodas 2019:08-28

(clanar)
Rezaifvatai Ziaretl 2 puslap. Kalibravimo protokolo Nr, 02281
Sietis Muatavimai buvo atlikti su diais, kalibravimo bildu, susictais etdlonuis:

ctaloniniai dinamometrai Z30A/5 KN, Nr. 182030114 ir Z4A/5 kN, Nr.
184930037 su matavimo stiprintuvu MGCplus Nr. §01229358.

Kalibravimo ludijimo

} n 2019-08-28
Sdavimo data
VMRS
METHOLDOTIOS CYNTRAY = BT : ;
———O“"“UMENT | ) Vyresnysis in2imicrius metrologas Skyriaus vadovas-technikos
,D_ IV S o=/ vadovas

i MATORIA o~
N - -

Kalibravinio rezultatai susije tik su kalibnu}'gﬁﬁoﬁl objektu,

Neapibreztis. I$plestine neapibréztis apskaitiuota suming standarting neapibrézti padauginus 15 koeciento k=2, kuri, esant
normaliniam skirstinjul, atitinka 95% pasikliautinumo lygmen]. Standartine neapibréztis paskai¢iuota pagal EA-4/02M.

Dariaus ir Giterio g, 23 Kalibravimo lindijiras gull bl dauginamas tik gilnal
(T-02188 Vilniug, LIETUVA Atskitas kalibravimo Hudijimo dalis galima daoginti
Tel (8 5) 230 6276 tik gavus rastiska kallboravimao laboratorijos feidimg.

Faks, (8 51 230 6364
EL pastas ymevme It
Intarnetas wwwymet
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KALIBRAVIMO LIUDIIMAS
Nr. 019431

Puslapiy skai¢ius 2
Puslapis 2

KALIBRAVIMO REZULTATAIL

Bl Tenzometro perodymai Tenzometro paklaidos
taskas A %
kN kN nustatymo isplesting

neapibréztis Ya
1.5 KN (Soniné trintis) 1,50 +0,54
3 kN (Sonind trintis) 3,00 +0,26
6 KN (Soniné wintis) 6,03 +0,22
9 kN (Soniné trintis) .00 £017
15 KN (Soniné trintis) 15,05 +0,10
10 kN (kiigis) 10,035 +0,23
20 KN (kitgts) 20.09 + 0,09
30 kN (hagis) 30,15 +0,07
40 KN (kingis) 40,12 +0,06
SOKN (ki) 50,07 +0,08
60 KN (Riigis) 60,04 +0,12
TU RN (kdigis) 70.01 +0,11

Nurodytos vertes thikomos tenzozondo biklei kalibravimo metu.
Pries darbo pradzig matavimo priemone buvo apkrauta: Max apkrova.

Vyresnysis inzinierius metrologas _

10
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3. PRIEDAS. TECHNINE UZDUOTIS

Statybos techninio reglameénto

STR 1.04.02:2011  InZmerimiai
geologiniat ir geotechriniai tyrimai®
4 priedas

TECHNINE UZDUOTIS
IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai.

Projektucjameo statinio pavadinimas: Tilto, esancio kelyje Klaipéda-Pagégiai 404343 remonitas
Prajektngjamo statinio adresas (savivaldybeé. senitinija, gvvenvieté. gatvé, statinio numeris}:
Saugy sen., Silutés . sav.

UZsakove ir/ar projektnotojo duomenys gpavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paStas):
UAB , Kelprojektas® (Vilniaus padalinys), Zalgirio g.90, LT-09303 Vilnius, tel. +370 630 16 591,
sigitas. tankunas@kelprojekias. It

Statybos riisis (pabraukti): nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, kita.
Statinio paskirtis (pagal STR1.01.03:2017): 8.6 kiti transporto statiniai.

Statinio kategorija: Y patingasis statinys.

Geotechniné kategorija (projektininose tyrimuose} (pabraukti): pirma, antra, trecia.
Statinio projektavimo specialiosios salygos (jei nustatytos): Nenustatytos.
Duomenys apie projektugjamo statinio parametrus: Néra duomeny,

Numatomi pamaty konstrukeijy variantai: seklicji pamatai.

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir ju intensyvnmas: Nenustatyta.

Kiti parametrai: Nera.

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94):
X - 6146718; Y — 339892,

Statybos sklypo ribos ir riby koordinatés:

Nr. X Y
1 6146740 339878
2 6146743 339896
3 6146689 339908
4 6146685 339891

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai:

I3 statinio zondavimo (CPT} duomeny apskaiciuoti ir pateikti: kiuginj stiprj (qc); Sening trintj (fi);
deformacijy modulj (E}: moliniams gruntams apskai¢iuoti nedrenuota sankiba (Cu); sméliniams
gruntams vidings trinties kampa (@).

Orientaciné grezinio koordinaté ir gylis:

N1 LKS-24 koordinatés Gylis, m
X | Y

11
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1 6146702 339388 | 15m

2 6146734 339897 15m

Normatyvinisy dokumenty, kuriais vadovaujantis atlickami tyrimai, saratas:
1. Tyrimus. atlikti remiantis: STR 1.04.02:2011 , InZineriniai geologiniai ir geotechniniai

5. Yer v 1991 Erraliods 7., isptscbipis projdiisvitias,  dalis Pharindings
taisyklés®;
3 iﬁl‘ EN 1997-2 Eurokodas-7, ,Geotechninis projektavimas, 2 dalis. Pagrinde tyringjimai ir
dymai®;
4 Gnmtq pavadimmm pagal LSTEN TSO 14688:2018-1,2 reikalavimus.
) Zineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos

Kiti papildomi reikalavimai:
Aulikti statinio zondavimo bandyimus ne mazesnio gylio nei greZiniy.

‘Ataskaity kiekis ir formatas: 1 skaitmeningj elmkmennja,pdfu(Ingemm

ER]DEDKMA
15 ﬁmam;os planas st lauko darby tyrimy vietomis (1 lnpﬁ)

12
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4. PRIEDAS. GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Koordinaciy sistema — LKS-94

Auksciy sistema —LAS 07

Planinio pririSimo budas - Linijinis

Koordinaciy nustatymo metodas — Interpoliuojant toponuotrauka

Altitudziy nustatymo metodas — Interpoliuojant toponuotrauka

Tyrimo tasko numeris X koordinaté Y koordinaté Altitudeé
Grezinys Nr. 1/ CPT-1 6146707.6 339886.4 4,44
Grezinys Nr. 2/ CPT-2 6146733.1 339897.3 3,94

Sudaré: geologé

13
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5. PRIEDAS. GRUNTY SKAICIUOJAMUYJY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE

Grunty skai¢iuojamyjy rodikliy suvestiné lentelé

Objektas: Tilto, esantio kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 remontas Saugy sen., Silutés r. sav.

moreninis, su smélio tarpsluoksniais

3 . 2 L sles] =l 2 s s |z |2
g a5 O - = galsdl El2 |E_ |2 o le |B |2
- g z 2 S _|2L|85|BE|BE|82|s—|oC|E~ERd® S _|=~=
= = . E o € s &5 F|22 |52l y|” E|la w2 EREYE | 28|B T
n 2 Grunto pavadinimas 0 o 2 :§.$‘;:5\§/mg£3 fﬁ.ﬂmﬁg‘ﬁfg-gEUP\ig‘ng
| g s 2 2 c=|cs|gs|cilen|E|s2|sS|8zs e |2%|22
k) g © » ‘& S S| = T g|lad S| E ER Ao |= = S
15 s 3 2 S ] >Sc|lag & ol s o & = £ 8 -
© N K =¥ 21|° < < 8 & =
Vidutinio rupumo smélis, juosvas, su maza .
1 alv . .. . . . (mSa) Labai purus 1.0 13 1.5 - - - - - - - - - -
organinés medZiagos priemaisa, drégnas
Vidutinio rupumo smélis, rudas,
la alv ) (mSa) Purus 2.7 42 8.1 - - - - - - - - - -
vandeningas
Molingas smélis, pilkas, su maZa organinés .
2 alv . o (clsa) Labai purus | 1.3 12 2.0 - - - - - - - - - -
medZiagos priemaisa
Smeélingas dulkingas molis, pilkas,
3 | gllibl [moreninis, su gausia Zvyro priemai$a, su (sasiCl) | Labaistiprus | 37.4 | 442 | 448.8 - 1870 - - - - - - - -
vandeningais smélio leSiais
Smeélingas molingas dulkis, pilkas, . .
3a | gliibl o . . ( saclSi) Stiprus 3.1 65 37.2 - 163 - - - - - - - -
moreninis, su vandeningais smélio lesiais
Smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis, . Lo
4 |[glibl | . . o s (saCIL-SiL)| Labai stiprus | 26.2 | 368 |314.4 - 1310 - 2.13 | 2.68 |20.90 | 0.49 | 16.5 | 6.2 | -0.06
pilkas, su vandeningais smélio leSiais
5 a IV |Dulkingas smélis, pilkai rudas, vandeningas (siSa) Labai tankus | 49.1 811 | 245.5| 45.8 | 2455 - - 2.68 - - 15.1 - -
Zvyringas mazai dulkingas-molingas
6 alV |vidutiniskai iSrasiuotas smélis, rudas, (grSaFM) Tankus 12.4 144 46.6 | 37.8 - 0.09 | 2.03 | 2.67 |19.91| 0.47 | 12.2 - -
vandeningas
Mazai dulkingas-molingas smélis, rudas, i
7 alv ) Y . - (Sa-F) Labai tankus | 42.3 | 291 | 111.4 | 45.0 - 0.1 2.0 | 2.67 [19.62 | 0.48 | 11.0 - -
vandeningas, su Zvyro priemaiSomis
Smélingas mazo plastiSkumo molis, pilkas, o
8 | glilbl (saCIL) | Labaistiprus | 45.8 | 387 | 549.6 - 2290 - 2.23 | 2.69 |21.88| 0.37 | 13.4 | 8.3 | 0.39

qc, fs, E, " — rezultatai pateikti i$ statinio zondavimo duomeny; pagal InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 6 priedq.

1.98 - duomenys pateikti pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus.

Kerpamasis stipris nedrenuojant C, paskai¢iuota pagal ,Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables” Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulémis ir lentelémis 5.14; 5.15. Cy =g¢ / Ni.
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6. PRIEDAS. LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

UAB "Swaco Listuva" Grunty tyrimy faboratorija T proiokais

°
SWECO ﬁ Prefokolo ileidimo dats 2022-01-23 Nr. 2022-008

WAB “Sons of Drilling”
1 UZSAKOVAS Bidluliy g 18, LT-D2236 Vilnjus

2 PROJEKTAS! Tias Klaipsda Pagagial
3. OBJEKTAS Gruntas

4 BANDINIY
PRIEMIMO DATA: 2022:1-17

5 TYRIMY
ATLIKIMO VIETA: UAB “Sweco Lletuva" Grunti tyrimy laboratorijs, A Strazdo . 22, Kaunas

6 TYRIMY
ATLIKIMO DATA 20220117 - 2022-01-26

7. GRUNTO
BANDINIU KIEKIS

IR BOKLE: Pankl (5) grunto bandinial, atitinka standarfy LST EN | SO 22475-1:2006 I LST EN 1997-22007 reikalavimus
Patvittino: Grunty tyrimy laboratorijos vadovas
Tyrimy rezultatal susijgtik zu titamuoju objekiv.

Tyrimy protokolas ar jo dalys negall bt dauginamoz be rastizko laboratorijos sutikimo.
Laboratorija neatsako u2 eminly émime etapg Rezultatal talkytinl tokiam éminiul, koks jis buve gautas

Metodas Metede aprasymas
LST EN 180 17892-4: 2017 Geotechninial tyringjimal ir bandymal. Laboratornial grunto bandymal 4 dalis,

1 Granuliornetringa sudsties § (180 17892:4:2016) 5.2 p. Siety metodss
LST EN iSO 178924:2017 Geoctechninial tyrinéjimal ir bandymal. Laboratorinial grunto bandymal. 4-dalis,
2 Granuli rinés sudaties atymee (IS0 17892-4.2018) 5.3 p Hidrometro metodas

Ragiuoturmo rodikliai. 410, 430, d50, d80 - skersmenys dalelly, uf kuras emulkesniy daleliy grunte yra atitinkarmal
3 10%, 30%, 50%, 60% nuc bendros grunto masés; El - rasiuctumo koeficientas; CC - sanklodos rodiklis

LST EN 18T 17892-11: 2019 Geotechninial tyrinélimal Ir bandymal. Laboratorinial grunto bandymal. 11 dalis
Pralaiduro vandeniul bandymal (IS0 17892-11 2019), k10 - filtracijos koeficlentas, nustatyfas natdralaus tznkio

4 gruntul, veiklant jj pastoviu spidziu
LST EN iSO 17892-22(r15 Gestechninial tyrinéjimal ir bandymal. Laberatoriniai grunto bandymal 2 dslis. Tarinic
5 tankio nustatymas (IS0 17892-2:2014) p-tdinis tenkis, pd - sause arunte tankis

LST EN 180 17892-3 2018 Geotechninlal tyrinéjimel it bandymal. Laboratorinial grunte bandymal 3 dalis. Dalelly
tankio nustatymas (180 17892-3.2015) ps - dalelly tankis

7 & - poringumo koeficietas; n - poringumo rodiklis; espsipd-1 n=ei{1+a)
LST EN IS0 17892-1:2(+5 Geotechninial tyrinéfimal ir bandymal. Laboratorinial grunto bandyrnal 1 daliz: Vandens
& kiekio nuziatymas (ISO 17892-1:2014) w - vandens kiekis

LST EN IS0 17892-12:20¥ 8 Gentechninlal tyringjimal ir bandymal. Laboraterinial grunto bandymal. 12 dalis.
Takumo Ir plastiskumo rlby nustatymas (IS0 17692-12.2018) 5.3 |r 5.5 p. Takumo fiba nustatyta krentan &o kiglo
metodu, neudotas 307 kampo, 80 g meses kagls talkant 4 tadky metoda, w<0.4 mm - apskaltivotas grunto dalles,
amulkesnas uf D4 mm, vandens kiekis, wl - takurno riba, wP - plastizkumo fiba, 1P - plastifkume rodiklis; IL -

9 tekurno rodiklis, |1C - konsistencijos codiklis, |A - sktyvume rodiklis,
ASTM D2374 - Z0et Standard Test Methods for Determining the Water (Moisture] Content, Ash Content, and
10 Organic Material of Peat and Other Organic Soils

Bandinie |1 - bandinlo identlfikacinis kodas laborstenjele; Grez - greZinys (bandinto pasmimo vieta), Band: Nr. - Bandinio numeris
Gylls nuatiki, - Bandinlo pagmimeo gylio Intervalas nuatikl (m), D - suardytes sandaros bandinys, U - nesvardytos sandares bandinys

* - algkinimas Aiskinimas patelkiamas remiantis tiriamojo objekto tyrimy rezultatais, vadovaujantis standane LST EN 180 14638~
2:2018 Grunty kiasifikavimo principais.

1)~ uzzakovo pateikts Infformacija

(1 puslapiz i 6}
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L3
UAB "Sweco Lietuva® Grunty tyrimy leboratorjz Tyrlmy protokolas
_sch ' Laboratoriniy tyrimiy suvesting lentele Nr 2022-008
Projektas:| Titas Klaipada Fagégial
Bandini Bandinio |10 Grgz 1) Band Nr 1) Tipaz 1)| Gylis nuotiki 1)
Informacija:| SWEC 2022-008_ 00 2 - D 10,80 I 11.00
Granuliometnne sudets
{i Ci 1Sl mSi S| Sa mSa c8a Gr mGr Br
g 3
' =
38 50
3 30
Eg 70
o
B'e &0
g °
L8
gq 50
o
28 a0
=8
X 30
f:_- @ 30
E 20
T 10
o
&
a (&
.002 0.006 0.0z a3 02 0.8 2 63 20 63
Datelly dydis, rin
= Sieto akutés dydis, mm
g & Pro sietq prakritusiy daleliy masés dalis nuo bendros sauso gruntoe mesés, %
2 g 63 4 2 1 0.6 0.4 0:2 0125 | D.O&3
E 1000 1000 1000 10D.0 591 56.6 938 915 893 a82:.0 747 &1.9
Dalelly dydis, mm
% % Daleliy, I iy vz dyta dl ], masesdalls % nuo bendros sauso gunto masss
5 B 0.0504 | D.0364 | 0.0263 | 0.0189 | D.0101 | 0.0073 | D.OD52 | 0.0029 | 0.0016
S 543 | 496 | 450 | 403 | 310 | 248 | 202 | 156 | 124
2 |g10, mm|es0, men| cu, 1 ) Wb % | R, %
= @ (- & "
2 X w, % EF G
§§ 430, mm |d60, mm| CC, 1 E § g fend, % wP, % I, 1
g - [owmsm g 3% | 150 | 201 | 83
A 0.0095 | 0.D596 = 134 833 11.8 0.33 0.61
B | nkeine < ps, = o = org 5 | w0,
2 2 Mg*m-3 2 = |medz % 22 | md
- 3 g g1 g E2
2 5 B = 253
& > = = e =
=3 2230 B € > a5
2 i 2 S 2
a 1967 =) 269 0.37
Grunto klasifikacija LST EN IS0 14685-2:20018*
Indeksas: zaCIL Pavadlnimas: siilingas maZo plastidkumo melis, tvinas
Tyrimuz atliko:

(2 puslapls i5 6)
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A/
UAB *Sweco Lietuva® Grunty tyrimy leboratorija Tyrimy protokelas
_S_WEC ' Laboratoriniy tyrimy suvesting lentala Nr 2022:008
Projektas | Tiitas Kisipeda Pagéglai
Bandinlol Bandinio (D Grgz 1) Band. Nr. 1) Tipas )| Gylis nuctikl 1)
Infermacija: SWEC_2022-008_002 2 - D 350 I 3,70

Granuliometring sudétis

e cl fsi mSi cSi 83 mSa c8a fGr mer cGr
g W0
=
¥ oo
= 80
=
[
i
E f'
2
’,;{ 50
& /
= a0
g 1
a F,
= 30
£ 20
=
@
< 1o
L4
(o) o
0.002 0.006 0.02 D.063 0.2 0.6 2 6.3 20 63
Dalglly aydis, mim
= Sieto akutes dydis, mm
g E Pro siety prakritusly daleliy masés dalls nuo bendros sauso grunto mases, %
a g 20 63 4 2 i) 0:6 04 0:2 0125 | 0.063
E 100.0 100.0 100.0 9.4 9.5 £9.6 628 531 553 35.9 195 30
Daleflydydis, mm
g < Dateliy, smulkesniy uZ nusodyty diametg, masés dalis % nuo bendros Sauso grunto masss
£g
8 g
2%
iE &
2 Ld10, rom[ds0, mm| cu, 1 g Wb v | P %
= o 2 . %
= 5 W, % ES IC. 4
§§_ d30, ram |60, mm| CC. 1 .; Z" g fE0A, % wP, % | O |
% |oo672] 03308 [ 1008 2 3% -
& 01689 | 06759 | 063 2 122 - § - -
§ o Mg vE %j pe, < 1 = org. g | ¥
'-E o g m=3 ig?‘ &4 5 medz % §§ Tl
= =2
g = B 5 33
S e 3 § & -z | 0.09
G 1.816 =] 267 047
Grunto klasifikacija LST EN 1SO 14683-22018"
Indeksas: grSaFM Pavadinimas Zyyringas mezal dulkingas-melingas vidutinidkal isrigivctas smélis
Tyrmus atliko:

(3 puslapls i3 6)
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2022 m. sausis

SWEC

Tilto, esancio kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 remontas Saugy sen., Silutés r. sav.

X

UAB "Swece Lietuya" Grunty tyrimy laberetorja
Laboratorinig tyrimy suvestiné lentaid

Tyrirmy protokaoias
Nr 2022-008

Projeias:|Titaz Klaipade Pagégiai
Bandini Bandinio |D Grez 1) Band. Nr 1) Tipas 13| Gylis nueyiki 1)
Informaciia| SWEC_2022008_003 1 < 0 1220 | 1240
Granuliometring sudétis
- ol £8i msi eS8l Sa msa. cSa fGr mGr cGr
Q = - a
= ¥
=] 80 I
g
Eg 70
B o 60
;-,’T 50
28 7
S ap
£y /
2E ap
= 4o
]
+ 10
2 _.—q—"'/
a ] >
0.002 0.006 002 0.063 6.2 2.6 2 &3 20 63
Dateliy dydiz, mm
= Sieto akutés dydis, mm
%‘ 2 Pro sieta prakritusiy dalelly masés dalis nuo bendros sauso grunto mazés, %
» 3 4 2 1| 96 | o4 | o2 [ o125 [o06s
€ 100.0 | 1000 | 10600 | 1000 | 1000 | 10D.0 | T00:0 | 100.0 936 95.3 601 207
Daleliydydis, mm
% % Dateliy, srulkesniy uz nurodyty dlametig, masés dalis % nuo bendres sause grunto masss
E ) 0.0560 | 0.0405 | 0.0293 | 0.0209 | 00110 | 0.0D7E | 0055 | 00031 | 0 DBIE
% E 15.3 120 83 72 4.3 4.0 32 ZA 24
B |10, mm|ds0, mm| cu, 1 ) wOL | wiw | p %
= w o il A~
- ﬁ— w, % E & 1C;1
é@ 430, mm|d80, mm| CC, 1 * il T Bkl
2 : g 285 7
% 00329 | 01049 379 § o 151 18.6 -
& 0.0741 | 01248 133 > 151 99.8 -
% Mg e % e, = n1 = org = | k10
4 2 (i 0 = =
E ki i Ma'm-3 g o 5 medz % é 5 |
4 X =
3 = 4 g 38
E 4 5 g g
Q o 268
Grunto klasifikecija LST EN IS0 14688-2:2018*
Indekzas siSa Pavadinimas: dulkingas smais
Tyrimus atlike:

{4 puslapls i3 6)
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2022 m. sausis

X

Tilto, esancio kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 remontas Saugy sen., Silutés r. sav.

UAB "Swieco Lietuva® Grunty tyrimy laboratorija

L.aboratorlniy tyrimy suvesting lentele

Tyrimy protokolas
Nr 2022-008

SWEC

Projektas | Titas Klaipeda Paaegial
Bandini Bandinio [D Grez 1) Band. Mr. 1) Tipaz 1)| Gylis nualiki 1)
informacije:| SWEC_2022-D08_004 2 - D 7.20 7.40
Cranuliomefring sudétis
75 Cl fSi mel ¢S Sa msa cSa fGr maGr oGr
5 0o
¥ 90
I a0 /
i N
g2 70
7
B4 60
V& gp
Tq 50
S ap
cR
¥E
= 30
= 0
El
£
£ b
5
i
ol o
0,802 0.006 0.02 0.063 02 0.6 2 B3 20 63
Dalally dydie, mm
= Sieto akutés dydis, mm
g & Pro sietg prakiitusiy daleliy masés dalis nuo bendros sauso gunio masés, %
? é 20 65 4 2 i 06 04 0:2 0125 | 0.063
E 100.0 | 1000 | 1000 965 97 84.7 784 730 868 416 230 98
Daleliy dydis, mm
g ?;' Daleliy, smulkesniy uZ nurodyty dismeta, meess dalle % nuo bendioz sauzo grunto mesés
63
=3
T E
= o web 4, "
= d10, ram |d50, mm| CY, 1 < wh% | P, %
x n o %
b 4 W, % EH e
§ a 430, rar | 460, mm| CC, 1 = j"‘:,;‘ g §<04, % WP, % I 1
$ [owau]oasn| s é 25| -
& 01492 | 03318 | 104 £ 14.0 - R n
| mbgims e o5, = il & org = | «io,
2 £ |Ma'm3 g = |medz % 82 | md
b 5 g e o ' £ g
-~ B =, 2
=) > =3 g °
2 | 2004 5 = <3 2R
3 = 8 5 -2 |0
9 1.805 o 267 0:48]
Grunto klasifikacija LST EN SO 14688-2:2018*
Indeksas Sa-F Pavadinimas mazal dulkingas-molinggs smeélls
Tyrirmus atliko:

(5 puslapiz is 6)
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2022 m. sausis

Tilto, esancio kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 remontas Saugy sen., Silutés r. sav.

L)
UAB “Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratosija Tyrlmy protokolas
_iWEC ' Laboratoriniy tyrimu suvesting lentelé N 2022-DD8
Projektas:| Tiitas Klaipada Pagéalai
Bandiriol Bandinio 1D Grez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1)| Gylis nuafiki 1)
Informecije:| SWEC_2022-008_005 1 D 570 I £.00
Cranuliomeirme sudétis
. Cl fsi mSi cSi Ba mSs oS fGr mGr cGr
g > &
&
F 20
/
5 20
o
| =
o
3
o
A
B
.g g: 30
&
2 2
§ 4
=+ 10
3 o
A 0
2602 0.006 802 D063 8,2 0.6 2 6.4 20 63
Datelly dydis, mm
= Sleto skutés dydls, mm
%‘ [} Pro slatg prakritusiy daleliy roasés dalis nuo bendros sauso aminto masés, %
@ g 4 2 1 0.6 D4 0.2 0.125 | 0.063
= 100.0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100.0 99.6 99.7 385 937 633
Daleliy dydis, rin
% % Dateliy, srmulkesnly uz nurodytg diamaleg, masés dalis % nuo bendros sause grunte mases
S S 0.0451 | 0.0354 | 00270 | 0,0200 | D.0108 | 00077 | 0.0055 | D.OOSZ | D.0016
3 E 49.2 361 261 171 9.0 7D 6.0 5.0 4.0
Z  at0, rm|ds0, mm| cu, 1 g ptvadl B OB
b £ w, % Es c 2,1
§§ d30, mm |d60, mm| CC, 1 ; §E Fe0d, wR% | IL 1
aT
S | ootie| oo4s | 502 £ 2z | s | 231 | 82
% 00306 | 00563 | 137 2 16.5 997 16.9 -0.06 1.06
% P Mt m3 :’?; Pz, [ n = org % k10,
'% o W .:i_f Mg m-3 é a1 l;— medz. % é },’ mid
g =
8 | = 2 8 g %
g 213 > € = g
= il & =} g
Q9 1829 o 268 0:49
Grunto kiasifikaciia LST EN IS0 "1 4888-220018"
Indekeas: 3aCIL-Sil Pavadinimas: smélingas mazo plastiskumo molis-dulkiz, labai standus

Tydmus atlike

(6 puslapis is 8)
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7%

1. Auks$ciy sistema - LASO7
5.44 2. Koordinaciy sistema - LKS 94.

Lentel? pildoma pagal Technini? reikalavim? reglamento GH
objekt? sutartiniai Zenklai® 30.3 papunkt?

Tilto kelyje Klaip?da — Pag?giai 40+

OBJEKTAS

UZSAKOVAS | UAB "Kelprojektas”

Sons Of Driling, UAB |

Biciuliy g. 16, Vilnius

OBJEKTAS: Tilto, esangio kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 remontas Brézinys: Topografinis planas M 1:500
ADRESAS: Saugy sen., Silutés r. sav.

Pareigos V. Pavardé Data UZSAKOVAS: UAB ,Kelprojektas* Lapas Lapy
Atliko: InZienieré geologé 2022 01 1 ]
Tikrino: InZinierius geologas 2022 01

“V 7 PRIEDAS



Grezinys: Nr. 1 Altitudé: 4,44 m Data: 2021.12.09

Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Koordinatés: X - 6146707.6; Y - 339886.4; Statinio zondavimo bandymas: CPT-1
Vandens lygis, .
£ » g @ .g IS .g c m ve g_g o Kginis stipris Soninés trinties stipris
3 =| £ Q - - } Grezinio 0= |o¥ Santykis (%) MPa
S8 L8% _"é’ 2] % 8 Grunto apraymas tel i T | g |SEg|Ey s/ qo) * 100 % (MPa) fs (kPa)
5»— 3 882829 Stulpelis = 2 BE’ Sé siHe 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450k
=l a|ln @ ®© S o= |38 = i
© o | 2 |>2/>® 543210 2 4 6 8 10, 12 14 16, 18 20 22 24 26 28 (D , 132 1341 36  38M
0.2 0.2 |Dirvozemis PRI - - = XX
Vidutinio rupumo smeélis, juosvas, su maza organines o
medziagos priemais$a, drégnas, labai purus - é
) 1,0
1,5 j
alv [ 18 ] 16 1,0 [ 13 <
Vidutinio rupumo smeélis, rudas, vandeningas, purus 20 L I~
' == = ——
28 | 10 27 | 42 T~ e
Smélingas dulkingas molis, pilkas, moreninis, sU gausia Zvyro / 30 — — e e
priemaisa, labai stiprus / v > ——— — -
gliibl| 3,8 1,0 J/ 37,4 | 442 =
Smelingas mazo plastiSkumo molis-dulkis, pilkas, su s 4,0 -r?' =t
vandeningais smelio lesiais, labai stiprus e vl /S }
s < <]
R 50 7 == -
) IV - =
77 26,2 | 368 : T —
58 2,0 0. A/ , \), I ]
. . e
S| 6,0 ==
Dulkingas smélis, pilkai rudas, vandeningas, nuo 8,4 iki 10,8 m | | - | | |
gylio pragrezta | o | _%
alv | | : 70 s; S —
1 B
O 419 | 811 | 8°
| I ', I ' I 9,0
| }I :| 00 Pragtezta
108 | 50 . § | 3 I
Dulkingas smélis, pilkai rudas, vandeningas, labai tankus, nuo I. ] X 11,0 ]
113 | 05 111,3 m gylio pragrezta | ‘ I f 37,9 | 799 { %
N o o ==
j | | | 12,0
] .|'~.. ; |...: 0 Pragtezta
= 14,0 | 27 | . | . . P

Sons Of Drilling, UAB

Bi&iuliy g. 16, Vilnius

OBJEKTAS: Tilto, esancio kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 remontas Brézinys: Greziniy stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai
ADRESAS: Saugy sen., Silutés r. sav.

. Pareigos V. Pavardé Data . UZSAKOVAS: UAB ,Kelprojektas* Lapas Lapy
Atliko: InZienieré geologe 2022 01 1 1
Tikrino: InZinierius geologas 2022 01

| 8 PRIEDAS




Grezinys: Nr. 2

Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudé: 3,94 m

Koordinatés: X - 6146733.1; Y - 339897.3;

Data: 2021.12.09

Statinio zondavimo bandymas: CPT-2

Vandens lygis,

Soninés trinties stipris

K% o o © © Kiddginis stipri
S 2 c % c € = € " m 5’-% W0 . aginis stipris
- oD0la gla g . Grezinio[ 0= o Santykis (%) MPa
IR R £ 8% Grunto apradymas t? i T | S |sg|cg (fu/ o) * 100 % (MPa) fs (kPa)
== 5|9 35|8S%g|SsS stulpelis) & | 5 |Z£E|ZE =/ Qe 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450k
o Slop E|lm ol @ © S |83 |83 i
o | 2 |>8|>8| 543210 2 8 10, 12 14 16 18 20 22 24 26 , 28 30 32 34 36  38M
U.Z U.Z [DirvoZemis NN - - -
Molingas smélis, pilkas, su maza organinés medziagos . — . o5
priemaiSa, nuo 0.5 m gylio vandeningas, laabi purus L _
o Lo 10 < —
alv | 16 | 1.4 e 1,3 | 12 = ;
20 Smélingas molingas dulkis, pilkas, moreninis, stiprus o, 20 4 3 < J":
gliibl] 24 [ 08 S/ 31 | 65 <
Zvyringas mazai dulkingas-molingas vidutinikai i$ra$iuotas S 1
Lao smélis, rudas, vandeningas, tankus, nuo 3.6 iki 6.6 m gylio . 30 ? —r |
’ pragrezta T ' 9 — T | =t
36 | 12 T 12,4 | 144 ] —
0o
Lao ’; 4,0
15,0 . 50 Pragfezta
alv
g
6,0 N ‘:. 7 6,0
(6] 66 | 3.0 e - -
azai dulkingas-molingas smélis, rudas, vandeningas, su o >
7,0 7.3 0.7 Rvyro priemaiSomis, labai tankus, nuo 7.3 iki 11.0 m gylio 423 | 291 7,0 C —
ragrezta il -
8,0 8,0
9,0 9,0
Pragrezta
40,0 A 10,0
110 | 37 L _ .
9 meélingas mazo plasfiSkumo molis, pilkas, moreninis, su [T '~/' no d {
gl bl smélio tarpsluoksniais, labai stiprus, nuo 12,0 m gylio s t = -
120 | 1.0 pragrezta S 15,0 | 450 t =
42,0 e 12,0 =
Pragrezta
13,0 1. - -
430 0 130
S Of Drilling, UAB
ons rilling, UA
Lapas Lapy
Biciuliy g. 16, Vilnius 1 1

8 PRIEDAS



Sutartiniai zenklai

Dirvozemis

Vidutinio rupumo smélis

Vi 7/
//////

Smélingas dulking

as molis

///////
///////

Smélingas mazo

plastiSkumo molis-dulkis

(B

Dulkingas smélis

Molingas smélis

S S
S S

Smélingas molingas dulkis

CR 44

v

Zvyringas mazai

dulkingas-molingas 2
vidutinikai iSrasiuotas

smeélis

Mazai dulkingas

Smélingas mazo
plastiSkumo molis

grezinio Ziotys

Zemés pavirsius

- stratigrafiné riba

1,5 -litologiné riba

InZinerinis geologinis - litologinis pjavis

Tiltas Kalaipéda - Pagégiai 40+343

@@ - IGS numeris / stiprumas -9

- vandeningas gruntas

5,0 - grezinio gylis

6,0 -CPT bandymas

0 1

- prisotintas vandeniu gruntas

- vandens lygis ir altitudé, m

Ip - labai purus
p - purus

Is - labai silpnas
s - silpnas11.3

vt - vidutinio vs - vidutinio
tankumo stiprumo
t - tankus st - stiprus

It - labai tankus st - labai stiprus
HORIZONTALAUS MASTELIO SKALE

2 3 4

5 m

VERTIKALAUS MASTELIO SKALE

4 5
| Eaaa—— Eaa—

m

Vanduo abs.a. 2,51 -2,76 m nall
3 3
2 / I LT T TS s sss s 2
. T/ /7SS SIS SIS S S S S SS
1 i 1
0 i 0
-1 -1
2
-3 -3
i -4 -4
-molingas
-5 -5
6 6
7 7
-8 -8
9
> vandens lygis, m -10 -10
m
Grezinio Nr. 2
Atstumas, m | 27,79
Altitudé, m 4,44 3,94
Tankumas/stiprumas
Sméliams Risliems gruntams

Sons Of Drilling, UAB

Biciuliy g. 16, Vilnius

OBJEKTAS: Tilto, esancio kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 remontas

ADRESAS: Saugy sen., Silutés r. sav.

Brézinys: Inzinerinis geologinis-litologinis pjtivis

Pareigos V. Pavardé Data
Atliko: InZienieré geologé 2022 01
Tikrino: InZinierius geologas 2022 01

UZSAKOVAS: UAB ,Kelprojektas* Lapas | Lapy
1 1
9 PRIEDAS




LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
HIDROLOGINIY STEBEJIMY SKYRIUS

UAB ,Kelprojektas“ | 2021-10-08 Nr. SR21-02886

El.p. info@kelprojektas.lt

PAZYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SALYGAS
2021 m. spalio 22 d. Nr. (5.58-10)-B8- 2675

Teikiame Jums hidrologinius duomenis Tenenio upés (vandentakio kodas
17011060) ties nurodyta vieta (y=339892, x=6146719):
+ Auksciausias 1% tikimybés vandens lygis - 5,21 m LASO7;

« Zemiausias 95 % tikimybés vandens lygis - 4,59 m LAS07;
« Vidutinis daugiametis vandens lygis - 5,05 m LASO07;
« Maksimalus 1 % tikimybés vandens debitas - 37,9 m?/s;

+ Minimalus 95 % tikimybés 30 sausiausiy pary is eilés vidutinis vandens debitas
- 0,27 m3/s;

. Vidutinis daugiametis vandens debitas - 2,37 m?/s.

Vedéjas

Originalas nebus siunciamas

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

BiudZetiné jstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. p. Ihmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 290743240

www.meteo.lt

1SO0 9001:2015
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>
KELPROJEKTAS

PROJEKTO DALIES BD PRIDEDAMI DOKUMENTAI
Atliekos
. . Kodas Statistinés . . .
Technologinis Pavadi- | Kie- Ag.r e‘- pagal klasifi- .. AUIE QR ID ONE L Numatomi atlieky tvarkymo budai
procesas . R gatinis . .. Pavojin-gumas salygos
nimas kis _ . atlieky kacijos
buvis -
sarasg kodas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
i?ﬁlsjti(igil} N Beeizzoilil: Sl;’ 25,56 Kietas 170101 13.11 Nepavojingos Atlickos objekte ls);?c;g:))cligﬁjozthek;tsl.iek tvarkytojams
Juo | Een t 17 04 05 06.11 pavoyng nesandéliuojamos N U ytoy
ardymas plienas Rangovo léSomis.
Betoniniy . . Statybinés atliekos.
konstrukeijy Betonas | 60,0t | Kietas 17 01 01 13.11 Nepavojingos Athek(.)s. Ob.J ckte Priduodamos  atlieky  tvarkytojams
nesandéliuojamos N
ardymas Rangovo léSomis.
_ . . Statybinés atliekos.
Akmeny miro Akmenys | 91,2t | Kietas 17 0501 13.14 Nepavojingos Athek(.)s. Ob.J ckte Priduodamos  atlieky  tvarkytojams
ardymas nesandéliuojamos R
Rangovo léSomis.
_ . . Statybinés atliekos.
Plyty miro Plytos 100,5 Kietas 1701 02 13.11 Nepavojingos Athek(')s' ob.Jekte Priduodamos  atlieky  tvarkytojams
ardymas t nesandéliuojamos R
Rangovo léSomis.
Plieniniy Statybinés medZiagos.
konstrukeijy | OS2I 06 1 ¢ | Kietas | 170405 06.11 Nepavojingos Adliekos objekte Priduodami j UzZsakovo nurodyta
plienas nesandéliuojamos sandéliavimo vietg (transportavimas ~40
ardymas
km atstumu).

Failo pavadinimas: LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0016

Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstravimo projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km.
Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 1is 3
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sy
KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD PRIDEDAMI DOKUMENTAI
Atliekos
. . Kodas Statistinés . . .
Technologinis Pavadi- | Kie- Ag.r e‘- pagal klasifi- .. AUIE QR ID ONE L Numatomi atlieky tvarkymo budai
procesas . R gatinis . .. Pavojin-gumas salygos
nimas kis _ . atlieky kacijos
buvis -
sarasg kodas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gelezinkelio
. Betonas, . . i
kelio ardymo clezis ir 4,554 Kictas 170101 6.11 Nepavoiineos Atliekos objekte nesandéliuoja-
darbai (g/b gphenas t 17 04 05 13.11 pavojing mos
pabégiai) Statybinés medziagos.
Gelezinkelio Priduodami j UZsakovo nurodyta
kelio (bégiai, sandéliavimo vietg (transportavimas ~40
apsauginiai . . R km atstumu).
kampuociai, Plienas 2;’2:3 Kietas 17 04 05 06.11 Nepavojingos Atliekos objel;tle(:):esandehum a
tvarslés,
sgvarzos)
ardymo darbai
Y. . Statybinés atliekos.
l?eel:ilzzai?(li( erlrllcc)) 23,91 Atliekos objekte nesandéliuoja- Priduodamos atlieky tvarkytojams,
) areymo Medis ’ Kietas 170201 07.53 Nepavojingos ) ) turintiems pavojingy atlieky tvarkymo
darbai (mediniai t mos . .. .
abégiai, tasai) licencija konkurso keliu.
p i Rangovo léSomis.
IIT grupés Statybinés atliekos.
grunto . . e Priduodamos atlieky tvarkytojams,
pasalinimas Gruntas 43,;5’6 Kietas 17 05 01 13.21 Nepavojingos Atliekos obj el:;e nesandelivoja- turintiems pavojingy atlieky tvarkymo
(granito skaldos 08 licencijg konkurso keliu.
balastas) Rangovo léSomis.
III grupés
grunto
pasalinimas Gruntas 1549 Kictas 1705 01 1321 Nepavojingos Atliekos objekte nesandéliuoja- Statybmes medZiagos.
(skaldos t mos Pasiima Rangovas.
nesuristas
mineraliniy

Failo pavadinimas: LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0016

Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstravimo projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km.

Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 2 is 3
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD PRIDEDAMI DOKUMENTAI
Atliekos
. . Kodas Statistinés . . .
Technologinis Pavadi- | Kie- Ag.r e‘- pagal klasifi- .. AUIE QR ID ONE L Numatomi atlieky tvarkymo budai
procesas . R gatinis . .. Pavojin-gumas salygos
nimas kis o, atlieky kacijos
buvis -
sarasg kodas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
medziagy
misinys)
) . . e Statybinés atliekos.
I stupes grunto Gruntas 1848 Kietas 17 0501 13.21 Nepavojingos Adlickos objekte nesandéliuoja- Priduodamos atlieky tvarkytojams
pasalinimas t mos N
Rangovo léSomis.
) . . e Statybinés atliekos.
L gtupes grunto Gruntas 1913 Kietas 170501 13.22 Nepavojingos Atlickos objekte nesandéliuoja- Priduodamos atlieky tvarkytojams
pasalinimas t mos R
Rangovo léSomis.

Ypatingasis statinys. 2022 m.

Failo pavadinimas: LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0016
Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstravimo projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km.

Lapas 3 is 3



SILUTES RAJONO SAVIVALDYBES
_ADMINISTRACLIOS
VIESUJU PASLAUGU SEYRIUS

UAB Kelprojektas 202204~ Nr. R3-(4.118E)-
el. p.: info@kelprojektas it 120220322 Nr. SR22:00490

DEL PRIVAZIAVIMO KELIO
Savivaldybes etamo saugomo kemisyia (folau Komusija) 2022 m: baland#io 8 d. posédyje
svarsté Josy pradvma dél pritarnimo privaziavime prie rekonstroojame geleZinkelio tilto per Tenenio

ope sprendiniams.
Komisija pritaria privaziavimo kelio sprendimiams.

Skyriana vedéjas

Brurfetme rtaiss Tel  (B447) 3 Eriomanye kaupianm o saosom
Carome i Gréno g 1 ELg Toridenie asmenn remzire
Eealss 138723332

ET-99133 Srlute
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KELPROJEKTAS

PROJEKTO DALIES BD PRIDEDAMI DOKUMENTAI
PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES
JRANGOS SARASAS

Eil. Nr. Programiné jranga Pastabos

1. Bendroji dalis (BD)

1.1  |Autodesk Vault professional 2022

1.2 [Microsoft office (Excel, Word)

1.3 |Autodesk Revit 2022

2.Konstrukeijy dalis (SK)

2.1  |Autodesk Vault professional 2022

2.2 |Autodesk Revit 2022

2.3 |Microsoft office (Excel, Word)

2.4 |Sofistik

2.5 |Mathcad 15.0

3.Susisiekimo dalis. Gelezinkelio kelias (SGK)

3.1 |Autodesk Vault professional 2022

3.2 |AutoCAD Civil 3D

3.3 |Microsoft office (Excel, Word)

4.Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis (SO)

4.1 |Autodesk Vault professional 2022

4.2  |Autodesk Revit 2022

4.3 |Microsoft office (Excel, Word)

5.Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)

14 |Autodesk Vault professional 2022

15 |Samata 2015 kainy atnaujinimas 2103

16  |Microsoft office (Excel, Word)

Failo pavadinimas: LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0018

18295 Tilty keliuose Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto
vykdymo prieziiiros paslaugos. Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km rekonstravimo projektas. Ypatingas statinys. 2022 m.

Lapas 1is 1
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD

PRIDEDAMI DOKUMENTAI

SUDERINIMU (PRITARIMU) SARASAS

Eil.
Nr.

Derinanti organizacija

Irasas apie
suderinimag

Pareigos, vardas, pavardé

Data Pastabos

Sklypo Nr.8857/0012:12
savininkas

Rasytinis
zemés sklypo
savininko
sutikimas dél
sklypo dalies
laikino
panaudojimo

2022-03-16

Silutés rajono savivaldybés
administracijos vieSyjy
paslaugy skyrius

Rastas ,, dél
privaziavimo
kelio Nr.
SD(LGI)-4724

Skyriaus

vedéjas

2022-04-13

Nacionaliné Zemés tarnyba
prie Zzemés tikio ministerijos
Silutés skyrius

Sutikimas
laikinai
naudotis
valstybine
zeme statybos
zemeés
sklypuose
(kadastro nr.
8857/8001:1 ir
kadastro nr.
8857/8001:2),
esanciuose
Zemaitkiemio
kaime, metu

Vedéjas

2022-04-20

Saugy senitinija

Privaziavimo
kelias brézinys
8771-00-TDP-
TDP-SO-

01 01 B-
0101

Saugy

senitinijos

senitinas

2022-04

AB “Energijos skirstymo

" |operatorius‘

Derinimas
P16798
brézinyje
»8771-00-
TDP-SO-B-
01 priedas
LTGI-
LT_ZN3_004
0_KEL BP B

R_TDP_0022

2022-09-21

Failo pavadinimas:

LTGI-LT ZN3 0040 KEL BP BD TDP 0019

18295 Tilty kelivose Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Rimkai — Draugysté (kelias Nr. 201) remontas. Projektavimas ir statinio projekto
vykdymo prieziiiros paslaugos. Tilto, esancio kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km rekonstravimo projektas. Ypatingas statinys. 2022 m.

Lapas 1is 1



Elektroninio dokumento nuorasas

LTG g INFRA

UAB ,Kelprojektas” 2022-06- Nr. SD-

Statinin nroiektn vadowviii

DEL TECHNINIO DARBO PROJEKTO DERINIMO VYKDANT 2021-09-27 PROJEKTAVIMO
SUTART] NR. SUT(LGI) — 681

AB ,LTG Infra“ (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,SVA projektai“ (toliau — Projektuotojas) sudaré
2021-09-27 Projektavimo sutartj Nr. SUT(LGI)- 681 (toliau - Sutartis), tilto kelyje Klaipéda — Pagégiai
40+343 km remonto techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priezZiliros paslaugos
(toliau — TDP).

Informuojame, kad Uzsakovas 2022-06-17 dieng perzidréjo Projektuotojo parengtg techninj
darbo projektg Nr. 8771-00-TDP-TDPir jj derina su salyga:

Kad projektuotojas atliks visus Zemiau i8vardintus bei kitus, sékmingam projekto
jgyvendinimui reikalingus darbus savo sgskaita nereikalaujant sutarties termino pratesimo (tai yra ir
sutarties sglygy keitimo):

1. Atliks projekto korekcijas pagal ekspertizes pastabas;

2. Atliks projekto korekcijas vykdant projekto vykdymo priezidros jsipareigojimus;

3. Rangos darby pirkimo metu ne ilgiau kaip per 2 d.d. pateiks paaiskinimus dél projekto
jgyvendinimo konkurso dalyviams.

Techninés uzduoties 8.17. punktas reglamentuoja: ,Projektuotojas jgaliojamas gauti visus
reikalingus suderinimus, sutikimus bei sglygas reikalingas projekto rengimui bei jgyvendinimui.*“

Pazymime, kad Si sglyga (bet neapsiribojant tik jos reikalavimu) jpareigoja projektuotojg kaip
statybos dalyvj, dalyvauti statybos procese iki uzbaigimo procediry.*

Projekto vadovas

AB ,LTG Infra“ Tel. (8 5) 269 3353 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gelezinkelio g. 2, 02100 Vilnius El. p. inffo@Itginfra.lt Juridiniy asmeny registre
Kodas 305202934



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

AB "LTG Infra"

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél techninio darbo projekto derinimo vykdant 2021-09-27
projektavimo
sutartj] Nr.SUT(LGI) — 681

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-06-17 Nr. SD(INFRA)-2353/2022

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Projekto vadovas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2022-06-17 10:22

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-06-17 10:22

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2021-04-20 11:45 - 2026-04-19 23:59
ParaSo paskirtis Registravimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vyriausiasis specialistas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2022-06-17 10:36

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-06-17 10:36

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

LTG-Issuing-CA-1

Sertifikato galiojimo laikas

2021-12-16 11:28 - 2022-12-16 11:28

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedu skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamuy dokumenty skaicius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

792. Pastaby suvestiné IPK pritarimas.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220607.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2022-06-17)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdines darbuotojas

2022-06-17 nuorasg suformavo

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




RASYTINIS ZEMES SKLYPO SAVININKO SUTIKIMAS DEL SKLYPO DALIES LAIKINQ
PANAUDOJIMO

Data: 2022-03-16

Statinio pavadinimas: Tilto, esanlio kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km remonto projcktas

Zemés sklypo savininkas ir gyvenamoiji vieta: : Silutés r.
sav., Saugy sen., Zemaitkiemio k., Lietuva
Statytojas (UZsakovas): AB ,,LTG Infra” GeleZinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius.

Statyteio (UZzsakevo) igaliotas statinio preickiuotoias: UAB ,Kelprojektas®, Jonavos g. 7, LT-
44192 (D korpusas) Kaunas, tel. (8 612) 70 355, el. padtas: info@kelprojektas.lt (veikiantis pagal
2021m. rugséjo 27 d. sutartj Nr. SUT(LGI}-681).

Mes, Zemés sklypo savininkas, ir Statytojo (UZsakovo) jgaliotas statinio
projektuotojas, uzdaroji akciné bendrové ,Kelprojektas®, atstovaujama projekto vadovo Mindaugo
Paknio (PV atestato Nr. 36222), rengianc¢io Techninj darbo projekta pagal AB ,,LTG Infra“ techning
uzduotj, suraSome 3j sutikimg dél Zemés sklypo dalies laikino panaudojimo, vykdant tilto kelyje
Klaipéda - Pagegiai 40+343 km darbus, atlyginimo bido ir sglygy:

1. Zemés sklypo adresas: Silutés r. sav., Saugy sen., Zemaitkiemio k. Zemés skiypo
kadastrinis Nr. 8857/0012:12, registro Nr. 88/34036.

2. sutinka, kad jos nuosavybés teise priklausancio sklypo 13,37 ha dalis 0,077 ha
biity naudojama statybos darbams atlikti, panaudojant esama privaziuojamajj kelig. Po
statybos darby esamas kelias 727 208 &

3, Zemés sklypas 0,077 ha laikinai naudojamas, athekant tilto kelyje Klaipéda — Pageg1a1
40+343 km remonto darbus 9 (devyni) ménesiai nuo statybos darby pradzios. Darbai
planucjami atlikti 2022+2024 metais.

4. Nuostoliy atlyginimas uz sunaikinamus pasélius, uz prarasta galimybe naudoti Zemés
sklypa pagal pagrinding tiksling Zemés naudojimo paskirtj ir naudojimo bidg, uZ
tiesioginiy i¥moky uZ Zemés tkio naudmeny ir paséliy nebuvimg, uZ dirvoZemio buklés,
derlingumo atkiirima 0,077 ha plote — (0 Eur (et

5. Prie§ pradedant statybos darbus, bus sudarytas susitarimas, kuriame numatyti pinigy
mokejimo terminai, banko rekvizitai, susitarimg pasiraSanéiy Saliy jsipareigojimai ir
atsakomybé.

6. Dokumentas sudaromas 2 egzemplioriais — po vieng pasira§an¢ioms Salims.

Pridedami dokumentai:
- Zemés sklypo planas su projektiniais sprendiniais.

Su projekto sprendiniats susipaZinau, pretenzijy neturiu

statinio projekto vadovas



ZEMES SKLYPQO PLANAS

SAVININKAS (NAUDOTOIJAS) SKLYPO ADRESAS
Vardas, pavarde Asmens kodas Sklypo kadastrinis Nr.
projekto plane 8857/0012:12
Kaimas (miestelis) Zemaitkiemio k.
Senitnija Saugy
Miestas
Apskritis (savivaldybé) Silutés r. sav.

Zona, kurigje humatomas privaziavimo kelias
iskiype Nr. B857-001 2-0012,
Zohos plotas ~770 m?

PAAISKINAMIEJ ZENKLAI

v,

% - visuomenés poreikiams laikinai panaudojamas Zemeés plotas (0,077 ha)
y.

SUDERINTA
Zemes savininkas (naudotojas)

vardas, pavarde, parasas’



Projekto derinimo suvestiné

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1. Elektra 2022-09-21 5 -
Registracijos Nr. P16798

Pasirasymo data 2022-09-21 15:58




5 Kualilikiotas efekironinks parssas

WZL0921 155915 EMT+3

Fagrscio i PRI O SUSTIPRINIMO KONSTRUKCIJA

Ragistradijos Nr. P16798

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé

Esamo kelio dangos virSus

Mastelis 1:50
Kelio asis
I
4qoo
2000 | 2000

LAIKINO KELIO KONSTRUKCIJA

Pieva

3,00%
_

Mastelis 1:50
Kelio aSis
4000
2000 L 2000
]
I
i

Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis (esamas)

(Ev22100 MPa)

Skaldos dangos sluoksnis i§ nesuristo midinio 0/45 200 mm

1-1
Mastelis 1:250

Zemosios jtampos (0,4 kV)

L Vaziugjamoiji dalis .,L

o

Esamo kelio
vir$. alt. 5.99

55
Mastelis 1:150

Zemosios jtampos (0,4 kV)

200 mm skaldos

Esamas Zemés

ant esamo kelio

elektros oro linijos laidai Laido ap.
12.86 _
/ \ Laido ap.
— ey | — 13.72
Laido ap. il
12.66
Stulpas o o Stulpas
100/5 200 mm skaldos @ © 100/4
e . v
ant esamo kelio pis ©
S
Esamas zemés Esa.rrlz_as zemes
pavirsius = pavirSius
EE— E !
Vaziuojamji dalis|
Esamo kelio
virs. alt. 6.48
L 6-6
aldo ap. . . Zemosios jtampos (0,4 kV
12.20 Laido ap, Mastelis 1:150 ttampos (04 kV) |
11.90 elektros oro linijos laidai Laido ap.
/

/ 11.15

Stulpas
100/8

.

min 5500
6330

Stulpas
100/9

Esamas Zzemés

Laido ap. Laido ap.
13.47 Laido ap. elektros oro linijos laidai 13.35
12.56 /
/ \
g(t;gza; o _o T T Stulpas
LY 200 cald @ § 200/16
Esamas zemés ant erz;nmso ieli(:)s © ‘2| Esamo kelio Esamas zemeés
pavirsius E| _virs. alt. 6.08 pavirsius
=4 B
pd
,,I- Vaziuojamoiji dalis .,L
2-2
Mastelis 1:250
Laido ap. Zemosios jtampos (0,4 kV) . Laido ap.
12.84 elektros oro linijos laidai Laido ap. 12.45
/ 1.77
Stulpas Stulpas
203/1 S 200/16
200 mm skaldos § L
Esamas Zemes ant esamo kelio c| [EsamasZemes
pavirsius E|  pavirsius
—l —l
Vaziuojamoji dalisﬂl, B!
Esamo kelio
vir§. alt. 6.01
3-3
Mastelis 1:150
Laido ap. Zemosios jtampos (0,4 kV)
12.64 elektros oro linijos laidai
Laido ap. Laido ap.
13.56 13.58
— "l'"_ —_— . —
Stulpas o o Stulpas
3 &
207/2 8 3 207/1
C
E 200 mm skaldos' Esamas
Esamas zemés ant esamo kelio zemeés
pavirSius p= pavirsius
LVaiiuoja%oji dalis I,
Esamo kelio
virs. alt. 6.07
4-4
. . Aukstosios jtampos (10 kV)
MaSte“S 1 1 50 elektros oro linijos laidai
Laido ap. /
14.83 e ——
Laido ap.
Laido ap. 15.49
15.05
— “F - o —— - —-
Stulpas 3 % Stulpas
109/14 S o 109/15
EEE— N~ e
£
S
200 mm skaldos L
. . Esamas Zzemés
Esamas Zemés ant esamo kelio .
- - pavirsius
pavirius = —_—
l — y

Augalinio sluoksnio nukasimas

Pieva

U

LAIKINO KELIO KONSTRUKCIJOS DALINAI ISARDYMAS ~ YINDADGAS, FAKNY

Mastelis 1:50
Kelio adis
Skaldos 0/45 dangos sluoksnis h=200 mm 4000
iSardomas 2000 2000

Salciui nejautriy medziagy sluoksnis
(Ev2=45 MPa)

Skaldos dangos sluoksnis i$ nesuristo misinio 0/4
(Ev2=100 MPa)

200 mm
300 mm
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis papildomai sutankinamas 300 mm
5 200 mm (Ev2260 MPa)

Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesurigto misinio 0/32 200 mm

(Isardomas)

PLANAS
Mastelis 1:1500

REKONSTRUOJAMAS

X =6146690.731
Y = 339853.141

Statybvieté.

Baigus statybos darbus,
danga pilnai iSardoma.
AikStelés matmenys:

X =6146645.596
Y = 339878.262

GELEZINKELIO KELIAS
KLAIPEDA - PAGEGIAI

Zona, kurioje numatomas privaziavimo
kelio dangos konstrukcijos jrengimas.
Baigus statybos darbus, danga dalinai iSardoma.
plotis - 4 m, L~0,465 km (A~1860 m?

X =6146196.004
Y = 339969.691

Zona, kurioje numatomas privaziavimo
kelio dangos konstrukcijos jrengimas
sklype Nr. 8857-0012-0012.
Baigus statybos darbus, danga dalinai iSardoma.
Kelio plotis - 4 m, L~0,12 km

Data: 2022-09-02 14:42:09

Zona, kurioje numatomas privaziavimo

kelio dangos konstrukcijos jrengimas.

pavirSius pavirSius
4 }
qLVaZiuojam ji dalisﬂl,
\ Esamo kelio
vir$. alt. 5.37
Elektros stulpy ir oro linijos laidy auks¢iy Ziniarastis
Elektros Koordinatés pagal LKS-94 Es.amos elve:ktros orvov.IiT]ij.os Pjavis
stulpo Nr. laidy (apa.C|os) auksdiai ties brézinyje
X Y stulpais pagal LASO7
200/15 6145615.09 339497.57 13.47 11
200/16 6145630.74 339540.94 13.35
203/1 6145659.69 339522.65 12.84 )
200/16 6145630.74 339540.94 12.45
207/1 6145661.13 339576.26 13.58 33
207/2 6145693.19 339614.20 13.56
109/14 6145720.93 339657.42 15.05 44
109/15 6145734.62 339725.55 15.49
100/4 6145922.26 340014.82 13.72 55
100/5 6145966.23 340011.75 12.66
100/8 6146084.49 340003.50 12.20 66
100/9 6146126.75 340000.55 11.15

Baigus statybos darbus, danga dalinai iSardoma.

X =6145758.708
Y = 339774.686

Zona, kurioje numatomas privaziavimo
kelio dangos konstrukcijos jrengimas.
Baigus statybos darbus, danga paliekama.

io plotis - 4 m, L~0,30 km (A~1200 m?

SILUTES R. SAV.
SAUGU SEN.
ZEMAITKIEMIO K.
BAZNYCIOS G. TSRO

4 X = 6145623.378
Y = 339515.577

plotis - 4 m, L~0,49 km (A~1960 m?

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Sklypy riba

————— Kelio aSis

Zemosios jtampos elektros
tinklo linijos stulpas

A Aukstosios jtampos elektros
tinklo linijos stulpas

X =6146083.804
Y = 340005.772

X =6145973.885
Y = 340032.303

X =6145818.339
Y = 339950.759

[

Privaziavimo kelias valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformtuoti Zemés sklypai

PrivaZiavimo kelias valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformtuoti Zemés sklypai

PrivaZiavimo kelias Zemés sklype kad. Nr. 8857/0012:12

PrivaZiavimo kelias valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformtuoti zemés sklypai

XXX statybvieté valstybingje zemeje

— PASTABOS:
1. Privaziavimo keliui ir statybvietei planuojamos panaudoti valstybinés zemés sklypo dalies plotas A~5370 m?2.
2. Koordinatés LKS-94, auk$¢iai - LASQ7 sistemoje.
0 2022-09 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL 18295 TILTY KELIUOSE KLAIPEDA - PAGEGIAI 40+343 KM,
PATv: RIMKAI-DRAUGYSTE (KELIAS NR.201) REMONTAS. PROJEKTAVIMAS
DOK. NR. IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIOROS PASLAUGOS
KELPROJEKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
SPV TILTO, ESANCIO KELYJE KLAIPEDA - PAGEGIAI 40+343 KM
W REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
INZ. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
N PRIVAZIAVIMO PRIE REKONSTRUOJAMO GELEZINKELIO
: TILTO PER TENEN] KELIAS 0
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD SKIRTUKAS

BREZINIAI

Dokumento zZymuo/Failo pavadinimas: 8771-00-TDP-TDP-BD-01 01 SKI2/
LTGI-LT ZN3 0040 KEL SKI BD TDP 0002

Tilto, Klaipéda — Pagégiai 40+343 km, Saugy sen., Silutés r. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943), rekonstravimo
projektas. Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km. Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 1is 1
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_ Pavirsinio vandens telkiny pakran€iy apsaugos juostos

Pavirsinio vandens telkiny apsaugos zonos

Gelezinkelio kely ir jy jrenginiy, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zona

(0] 2022-07 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Tilto, kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 km, Saugy sen. Silutés r.
PATV. sav., (unikalus Nr. 4400-0669-3530, registro Nr. 44/453943),
DOK. NR. rekonstravimo projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

- SPV Tiltas kelyje Klaipéda — Pagégiai 40+343 km
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PASTABOS:
1. Aukéélq sistema LASO7. STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
2. Koordinagiy sistema LKS-94. LT AB ,LTG Infra“ 8771-00-TDP-TDP-BD-01_01_B-0101 1 1
Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius FAILO PAVADINIMAS LTGI-LT_ZN3_0040_KEL_B2_BD_TDP_0101
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