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SITUACIJOS SCHEMA

Remontuojamas gyvenamosios paskirties pastatas
Statybvietés vieta
Smilgy g. 4, Molétai
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AISKINAMASIS RASTAS

BENDROJI DALIS

Gyvenamosios (jvairioms socialinéms grupéms) paskirties, savarankisko gyvenimo namy
pastato, Smilgy g. 4., Moléty m., Moléty r. sav., kapitalinio remonto projekto pasirengimo statybai
ir statybos darby organizavimo dalis parengta vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statinio reikalavimus ir kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais:

* Lietuvos Respublikos Statybos istatymas (Lietuvos Respublikos prezidentés jsakymo 2017
lapkric¢io 7 d. Nr. XIII-706 redakcija)

* STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize;

e SDTB 12 DarbovieCiy jrengimo bendrieji nuostatai (Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2005 m. geguzés 19 d. jsakymu Nr. Al-
138/V-416);

* Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (Socialinés apsaugos ir darbo ministrés 2005
m. spalio 17 d. jsakymu Nr. A1-271);

e SDTB 13 Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai
(Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. balandZio 19 d.
jsakymu Nr.A1-170);

* BGST - 2010 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodZzio 27 d. jsakymo
Nr. 1-472 redakcija);

* Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai (Jsakymas 2008.01.15 Nr. A1-22/D1-34),
pakeitimas (Isakymas 2009.05.20 Nr. A1-346/D1-276);

* Darbuotojo, ardancio ir atstatancio statinius saugos ir sveikatos instrukcija;

* Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos instrukcija;

* Atlieky tvarkymo taisyklés (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodzio 29 d.
jsakymo Nr. D1-1061 redakcija);

* Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 birzelio
5 d. isakymas Nr. D1-460)

* Pirminés gaisro gesinimo priemoneés;

e . Keélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija".

* STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira;

«  Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés®.

* Projekto bréZiniai.

Paruosto techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems dokumentams ir esminiams
statinio reikalavimams pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.
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Bendrieji duomenys.
Gyvenamosios (jvairioms socialinéms grupéms) paskirties,
Projekto pavadinimas: savarankiSko gyvenimo namy pastato, Smilgy g. 4, Moléty m.,
Moléty r. sav., kapitalinio remonto projektas

Statybos vieta: Smilgu g. 4, Molétai

Statytojas (uZsakovas): Moléty rajono savivaldybé

Statybos riSis: Kapitalinis remontas

Statinio kategorija: Ypatingasis

Statiniy grupés: Gyvenamieji pastatai

Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims)

Statiniy pogrupis: pastatai [6.4]

Unikalus daikto numeris: 4400-2107-8000

Bendras pastato plotas: 1534.87 m2

Statybos metai: 2008-2010 m.

Statinio projekto etapas: Techninis darbo projektas

Projekto parengimo ), o
laikas:

Esamos biiklés jvertinimas.

Statinys, kurj numatoma kapitaliai remontuoti buvo statomas 2008-2010 metais, jo fizinis
nusidéveéjimas — 3 %. Statinio mechaninio pastovumo biklé gera. 5

Planuojamo remontuoti korpuso patalpos neatitinka darnaus ZN judéjimo principy — jame
nesudaryta galimybé judéti tarp auksty.

Remontuojamas statinys stovi suformuotame sklype (sklypo unikalus Nr. 4400-5756-3918)
Molétuose, miesto pietrytingje dalyje, Smilgy gatveje ir ribojasi su Kkitais privaciais suformuotais
sklypais, kurie maZai urbanizuoti. Gretimybése — Zalieji plotai, puikus susisiekimas ir iSvystyta
infrastruktiira.

Klimatologinés sqlygos.

Pagal RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija® duomenis, Utenos mieste (artimiausias miestas

iki Moléty) yra sekancios klimatinés sglygos:

a) vidutiné metin¢ oro temperatiira- +5,8 °C;

b) Salciausio penkiadienio oro temperatiira- -22 °C;

¢) santykinis metinis oro drégnumas- 80%;

d) vidutinis metinis krituliy kiekis - 650 mm;

e) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) — 99,0 mm;

f) vyraujancios stipriausiy vejy kryptys: sausio mén.- PR, P, PV, V; liepos mén.- i§ PV, V,

§V, §;

g) vidutinis metinis véjo greitis- 3,1 m/s;

h) skaiiuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirSiaus (H=10m), galimas vieng kartg per 50

mety- 22 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos* Molétai priskiriami I-ajam véjo apkrovos
rajonui su pagrindine ataskaitine vejo greicio reikSme 24 m/s. Skaiiuojamasis v€jo greitis priimtas
su k-1,3;

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos® Molétai priskiriami II-ajam sniego
apkrovos rajonui su sniego antZeminés apkrovos charakteristine reikSme 1.6 kN/m?2
Skaic¢iuojamoji sniego apkrova priimta su k-1,3.

Geologinés ir hidrogeologinés sqglygos

Greziniy aplinkoje sklypo pavirSius padengtas 0,2 m storio dirvozemio ir 2,8 - 3,1 m storio
technogeninio Mg. (piltinio) grunto (tIV) sluoksniu. Giliau statybos sklype suklostytos velyvojo
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Nemuno ledynmecio amziaus, Baltijos stadijos fliuvioglacialinés (f III bl) nuogulos: Zvyringas
mazai dulkingas - molingas vidutiniSkai iSraSiuotas smélis.

Tyrimy metu poZeminis, gruntinio tipo, vanduo iki pragr¢zto 5,0 m gylio - nesutiktas.
Lietingo sezono ir pavasarinio polaidZio metu podirvio vanduo gali laikinai kauptis vir§ vandeniui
mazai laidaus grunto arti Zemés pavirSiaus.

Projekto sprendiniai.

Projektu numatoma atlikti kapitalinj remontg pritaikant pastato C ir D korpusg vertikaliam
(tarp auksty) ZN judéjimui, pastato unikalus Nr. 4400-2107-8000.

Projekte numatomi sprendiniai parinkti vadovaujantis saugumo, ekonominiais, funkciskai
patikimais, ergonomiskais ir logiSkai pagristais aspektais.

Kapitalinio remonto metu projektuojami Sie sprendiniai:

e C ir D korpuso pirmame aukste, 1* patalpoje (holas, pagrindinis j¢jimas deSine puse) ir
antrojo aukSto 1/6* (kambarys) patalpoje projektuojama vieta keltuvui. Keltuvo Sachtai
suformuoti bus statomos silikatiniy plyty sienos ir atveriama 1510x1565 mm dydzio anga
esamoje tarpaukstinéje perdangoje;

* esamas j¢jimas ] antro aukSto patalpg 1/6* (kambarys) bus prapleciamas iki 1000 mm
plocio;

* pirmojo auks$to 1* patalpoje, irengus mirines sienas ir suformavus reikiamo dydZio anga
perdangoje, bus atnaujinamos esamy ir jrengiamos naujy sieny apdailos, jrengiamos
pakabinamos lubos, derinamos prie esamy luby konstrukcinio Zingsnio. Numatoma jrengti ir
300 Ix apSvietimg, jimontuojant LED $viestuvus pakabinamose lubose.

e antrajame aukSto 1/6* patalpoje, jrengus mirines sienas ir suformavus reikiamo dydZio angg
perdangoje, bus atnaujinamos esamy ir jrengiamos naujy sieny apdailos, jrengiamos
pakabinamos GKP lubos. Pakabinamose lubose numatomas naujas Sviestuvy iSdéstymas.
Projektuojamo keltuvo vieta parenkama atsizvelgiant j:

* esamas pastato konstrukcijas — parenkama tokia keltuvo vieta, kurioje biity ekonomiska ir
praktiSkai optimalu jrengti nauja reikalingg konstrukcija;

 lengvai pasiekiamg vieta — keltuvas, skirtas ZN tarpaukstiniam judéjimui privalo bati
jrengiamas nesunkiai pasiekiamoje ir lengvai pastebimoje vietoje.

Tokius kriterijus, $alia laiptiniy, netoli pagrindinio j&¢jimo ] pastatg atitinka patalpa 1*.

Projektuojamos pastato konstrukcijos:

Remontuojamo pastato CD korpusuose, prie aSiy A, B* ir 8 susikirtimy projektuojama
mirin¢ keltuvo ] antro aukSto Sachta. | Sachtos sienas atremiama monolitiné pirmo auks$to GB
perdanga, kurioje jrengiama anga keltuvui judéti.

Pamatai. Jrengiamas stulpinis pamatas betoniniu Ziedy nuleidimo metodu. Nuo -0,400 iki
-4,900 (iki nejudinto grunto sluoksnio) altitudés nuleidZiami betoniniai Sulinio Ziedai
A1000x500mm iSimant gruntg iS Ziedy vidaus. Pasiekus projekting altitude paklojama
polietileno plévelée (200mk) ir visa ertme uZpilama C20/25-XC2 klasés betonu. ISbetonavus
pamatg aplinkui virSutinio Ziedo jrengiamas paruoSiamasis sluoksnis i§ betono C8/10 (arba i§ to
pacio C20/25 betono likuciy), jrengiama ritinine hidroizoliacija ir betonuojama pagrindo GB
ploksté. Pagrindo plokstéje suformuojama technologiné prieduobé. Plokstés betonas C30/37-XC3
klasés, armatiira — S500 klasés.

Sienos. Keltuvo Sachtos sienos miirijamos i$ silikatiniy plyty M150 markés. Sieny storis
250 ir 120mm. Keltuvas tvirtinasi prie 250mm storio sienos. Angos jrengiamos taip pat 250mm
storio sienose. 120mm sienos glaudZiasi prie esamy pastato sieny. Angokras¢iai armuojami kas
tre¢ia eile armatdriniais tinklais @4-50x50-S500.

Anga perdangoje. Pirmo auksto perdangoje jrengiama anga. PrieS jrengiant angg pirmo
aukS$to perdangoje biitina pilnai nukrauti perdanga, iSmiryti pirmo aukSto Sachtos sienas
paliekant apie 20mm tarpg iki perdangos, kruopsciai uzpildyti (sutankinti) tarpg smulkiagriidZiu
betonu arba uzpilti takiu nesitraukianciu betonu ir leisti pasiekti 80% projektinio stiprumo.
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Sgramos. Mirinése sienose angom suformuoti jrengiamos surenkamo gelzbetonio
sgramos SR 16-37, minimalus uZleidimas atramoje — 230mm i§ abiejy pusiy.

Plieninés konstrukcijos. Sachtos vir§uje jrengiama plieniné sija keltuvo montavimui. Sijos
profilis — IPE100, plienas S355JR.

STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

Paruosiamieji darbai.

Iki statybos pradzios turi buti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija. UzZsakovas privalo perduoti rangovui statybos aikstele.

Rangovas privalo pasiraSyti akta su atsakingomis organizacijomis dél leidimo statybos
darbus vykdymo veikiancioje teritorijoje. Rangovas turi pateikti uZsakovui sarasa asmeny dibanciy
objekte, pateikti darby atlikimo eigg ir grafikus.

Statybose naudojami mechanizmai ir jranga turi biti pritaikyta statyboms, tvarkinga,
nesukelianti vibracijos ir didelio triukSmo. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi
tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos
organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darby kokybei, nepakenks
aplinkai, o taip pat nepazeis darby saugos reikalavimy.

Technologinis projektas.

Statybos darby technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato
konkretaus statinio statybos ar remonto, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio
projekto jgyvendinimo budus bei metodus ir numato konkrecius sprendinius bei priemones,
uztikrinancius darbuotojy saugg ir sveikatg.

Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai
remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose,
nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis
salygomis, veikianc¢ios jmonés (kito objekto) ar veikianCiy inZineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant
Zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu, po Zeme ir pan. Statybos darby technologijos
projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis techninio projekto
statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis
statyboje.

Specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertize nereikalinga.

Pagrindiniai darbai.

Techniniame darbo projekte numatyta atlikti tokius pagrindinius darbus tokia tvarka:

* Demontuojamos grindys ant grunto;

* ISkasamas smélis jleidZiant Sulinio Ziedus (betoniniy Ziedy nuleidimo metodas);
«  Sulinys monolitinamas jrengiant stulpinj pamata;

* Monolitinama g/b pagrindo ploksté;

* Mirijamos keltuvo Sachtos sienos 1 auksto lygyje;

* Montuojamos sgramos;

» Kertama anga perdangoje virS$ 1 auksto;

* Lifto anga sustiprinama;

* Miurijamos keltuvo Sachtos sienos 2 auksto lygyje;

*  Montuojamos sgramos;

* Jrengiamos plieninés sijos keltuvo tvirtinimui;

* Keltuvo jrengimas;

* Betonuojamos grindys;

* Elektros instaliacijos montavimas, apvietimo jrengimas;
* QGaisrings signalizacijos sistemy jrengimas;

* Grindy, luby, sieny apdailos jrengimas;

Lapas Lapy Laida
287666-01-TDP-SO-AR




* Dury jrengimas;
Baigiamieji darbai:
» Pastato vidaus patalpy po statybos darby tvarkymas;
* Statybiniy atlieky i§veZimas;
* InZinieriniy tinkly bandymas.
Darby atlikimo grafikas. Kadangi néra aiSkus biisimo uZsakovo su Rangovu susitarimo
salygos bei sutartiniai grafikai) todé¢él pateikiamos preliminarus grafikas o siiilomas darby
eiliSkumas anksciau aprasytas.

Statybos darby trukmé
S| g8
E § Darby pavadinimas R R
2| & = = | 3| 3 | =|8|&3|8
7] 7] 7] 7] 1751 7] 7]
N o < wn e | =~ w | S
1 I | ParuoSiamieji darbai
2 I | Pagrindiniai darbai
3 I | Baigiamieji darbai
4 I | Dokumentacijos tvarkymas

Pastato kapitalinio remonto darby trukmé bus nustatyta, atsiZvelgiant i suspaustas darby
vykdymo salygas.

Pastato kapitalinio remonto darby trukmé priimta 2 menésiai, uzsakovo ir rangovo
susitarimu statybos trukmé gali biti ir kitokia, ji bus nurodyta suderintoje ir pasiraSytoje abiejy
Saliy sutartyje.

Numatoma jog kapitalinio remonto darbai vyks vienu etapu, todél dalinis ribojimas ir
konservavimas nenumatytas. Kadangi pastato veikla nebus sustabdyta (pastate, gretimose patalpose
ir kituose aukStuose, nuolat gyvenama), statybvietéje pagal uzsakovo ir rangovo sutart] bus
numatomas darbo periodiSkumas. Dirbant I pamaina numatoma dirbti darbo dienomis nuo 8:00 iki
17:00. Dirbant II pamainomis numatoma dirbti darbo dienomis nuo 8:00 iki 19:00. Darbininkams
numatomos technologinés pertraukos pietums, bei esant nepalankiomis oro saglygoms (lietui, Sal¢iui
ark t.) kaip numato teisés aktai.

Darbai skleidZiantys didelj triikSmg draudZiami, iSskyrus atvejus kai tokie darbai bus
suderinti su uZsakovu..

AukStuose ir patalpose, kuriuose vykdomi statybos darbai, privaloma rakinti duris, kad i
statybviete nepatekty paSaliniai asmenys.

Tiksly medziagy sandéliavimo, atveZimo | statybos aikstele, darby eiliSkuma, paruoSia
rangoviné organizacija parengtame technologiniame projekte suderinusi su uzsakovu. Ji gali
koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo apraSyme priimtus sprendinius, jei tai
nepakenks darby kokybei bei nepazeis darbo saugos reikalavimy.

Darbovietés jrengimas statybvietéje.

PrivaZiavimui, o taip pat ir evakuaciniams keliams objekte panaudojami teritorijoje esami
keliai, kurie privalo buti neuZstatyti neveikianiomis maSinomis, mechanizmais bei statybiniais
gaminiais ir medZiagomis.

Vykdant remonto ir statybos darbus, pastatg numatomg eksploatuoti, tai yra
remontuojamame pastate bus gyvenama, todé¢l statybiné organizacija vykdanti statybos darbus turi
suderinti darby grafikg su pastato uzsakovu. Tai komplikuoja remonto darby vykdyma ir reikalauja
ypatinga démes;j skirti darbo saugos reikalavimams, darby eiliSkumui bei jy kokybei.

Darbo zonos turi biiti atitvertos, kad nesikirsty pastate esan¢iy Zmoniy ir statybininky keliai.
Darbo zonos atitveriamos uZdengiant remonto zonas brezentais arba jrengiant laikinas pertvaras,
kad nebiity galimybés sklisti dulkéms, garsui, paSaliniams asmenims patekti j statybos zong, tuo
paliekant galimybe¢ pastatui funkcionuoti statybos metu. Kertamy angy teritorija turi biiti aptverta
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(uZdaromos patalpy durys), i $ig zong negali patekti pasaliniai Zmonés. Darbuotojy judéjimo keliai
ir evakuacija statybos metu numatoma per visas esamas laiptines.

Vykdant remonto darbus aplinkosaugos bei tre¢iyjy asmeny interesai turi biiti nepazeidZiami.
TreCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki statybos pradzios, nebus
pablogintos — gretimy pastaty naudotojai nepatogumy nepatirs. Statybos metu aikStelé aptveriama
Zemés sklypo ribose. Kapitalinio remonto darbai neturés neigiamos jtakos gretimiems pastatams.
Statybinés medZiagos sandé¢liuojamos taip pat Zemés sklypo ribose. Statybos metu kaimyniniy
sklypy gyventojai nepatogumy nepatirs. Pri¢jimai ir privaZiavimai nebus uzdaryti. Kaimyniniy
sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti. Statybos metu nebus paZeisti esami veikiantys
inZineriniai tinklai bei bendryjy sistemy inZineriniai tinklai, nebus pazeisti jokie kiti eksploatuojami
statiniai, nebus sustabdytas eismas gatvéje, bus uztikrintas privaziavimas prie esamy pastaty, nebus
oro, vandens ir grunto uZterSimo. Taip pat nebus pablogintos treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
kitos salygos, nurodytos LR Statybos jstatymo 6 str. 4 dalyje.

Ardymo darbus atlikti atitinkamu eiliSkumu, leidZiantis i§ virSaus Zemyn tokiu biidu, kad
pasalinus vieng dalj, nebiity sukelta kitos dalies griiitis. Atliekant ardymo darbus, turi biiti
naudojamos respiratorinés apsauginés priemones.

Darbuotojai privalo buti apsaugoti nuo krentanc¢iy daikty saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo buti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés. MedZiagos ir
irenginiai privalo buti iSdéstyti arba sudéti 1 kriivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti,
prireikus, privalo buti uzdengtos.

Statybinés medziagos sandéliuojamos remontuojamosiose patalpose bei teritorijoje. Prie
1¢jimo ] pastata jrengiama aikStelé su vieta medZiagy sandéliavimui, buitinéms patalpoms,
konteineriu statybinéms SiukSléms, tualetu, prieSgaisriniu postu. Pirmosios medicininés pagalbos
priemones (vaistinélés) su visa biitinais pirmosios medicininés pagalbos medikamentais ir kitomis
medicininémis priemonémis laikomas buitinése patalpose ir pagal darby vadovus nurodytose darbo
zonose.

Ivykus sunkiai traumai, nukentéjusiam pirmiausia vietoje pagal galimybes suteikiama
pirmoji medicininé pagalba bei iSkvieCiama bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 greitoji
medicininé pagalba ir nedelsiant apie ivyki praneSama LR valstybinés darbo inspekcijos
teritoriniam skyriui.

Elektros energija statybos periodui naudojama i§ esamo pastato. Laikinas elektros tiekimas
turés buti atliktas prisilaikant visy galiojan¢iy techniniy reikalavimy.

Eismo organizavimas.

PrivaZiuoti prie remontuojamo pastato galima nuo Smilgy gatvés. Medziagos |
remontuojamas patalpas numeSamas rankiniu budu per laiptines. MedZiagy atveZzimo dieng reikia
uztikrinti, kad transportas patekty } teritorija, turi bti atidaryti vartai, automobiliai sustatyti taip,
kad netrikdyty pravaiiuot ir apsisukti.

b g

Statybiniy medZiagy atveZimo schema

Lapas Lapy Laida
6 14 0

287666-01-TDP-SO-AR




Statybines atliekos

Statybos darby procese susidariusiy statybiniy atlieky, nekenksmingy aplinkai ir Zmoniy
sveikatai, statybos aikStel¢je numatytos laikinos jy kaupimo konteineriy stovejimo vieta. Statybinés
atliekos turés biuiti tvarkomas pagal ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles®, patvirtintas aplinkos
ministro 2006 m. gruodZio 29 d. Isakymu Nr. D1-637. Statybos metu susidariusios statybinés
atliekos statybos vietoje turi buti iSruSiuotos j tinkamas naudoti (konstrukcijas, medZiagas) ar
perdirbti (antrines zaliavas) ir netinkamas naudoti (pavojingas ir k.t.) atliekas.

Statybines atliekas i§ statomy statiniy reikia nuleisti Zemyn uZzdarais latakais, vamzdZziais ar
panasiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy leidziama iS ne
didesnio kaip 3 m aukscio. Vieta, j kurig metamos Siukslés, turi biiti aptverta.

Statybinés atliekos turi buti tvarkomos LR Atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31
straipsniu nustatyta tvarka. Statybinés atliekos statybos metu riiSiuojamos j:

* tinkamas naudoti vietoje — betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy
medziagy ir kity nedegiy gaminiy atliekas, kurias biity galima panaudoti aiksteliy,
privaZiavimy, taky dangy pagrindams jrengti;

* tinkamas perdirbti — betono, keramikos, bituminiy medziagy atliekas, kurios pabaigus
statybos darbus biity pristatomos j perdirbimo jmones;

* netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siuksles, tara, pakuotése uzterStos
medziagos), kurios biity iSveZamos i sgvartynus;

Rangovas privalo statybos aiksStel¢je palaikyti Svarg ir tvarka, visomis priemonémis saugoti
statybos teritorija nuo uZterStumo.

Statybos metu Statytojas jsipareigoja siekti, kad atlieky susidaryty minimalis kiekiai ir kad,
didZioji dalis atlieky buty antrinio panaudojimo ar perdirbamos.

Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy (2017 m.
gruodzio 29 d. jsakymo Nr. D1-1061 redakcija) ir Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy (2018
birZelio 5 d. jsakymas Nr. D1-460) reikalavimais. Visais atvejais atliekos bus renkamos, saugomos
ir riSiuojamos taip, kad nekelty pavojaus Zmoniy sveikatai ir aplinkai.

Statybos darbams atlikti bus jrengtos laikinos inZinerinio apripinimo sistemos bei
jrenginiai, statybos darbai nepadidins aplinkos tarSos, nesukels dulkiy, elektros tiekimo trikdymuy,
nepakeis ekosistemy ir biologinés jvairovés, kraStovaizdzio ekologinés pusiausvyros bei estetinés
kokybés. Statybinés atliekos bus kraunamos tam skirtose konteineriuose ir iSveZamos | sgvartyng
pagal atskirai sudarytg sutartj.

Vadovaujantis statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (2006-12-06 jsakymo Nr.D1-637)
saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, tafiau ne ilgiau
kaip iki statybos darby pabaigos. Statybiniy atlieky turétojas nusprendZia, kaip ir j kurig tvarkymo
vietg bus iS§veZtos statybines atliekos. Taip pat, jis atsako uZ jy tvarkingg pakrovima ir pristatyma.

Visos susidariusios pavojingos atliekos taip pat ir tara, uZterSta pavojingomis medZiagomis,
turi buti sudedama ] specialig talpg ir pagal atskirg sutarti priduodama pavojingas atliekas
tvarkanciai jmonei.
kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje konteineriuose iki jy perdavimo atlieky perdirbéjams.
Statybinés atliekos turi buti iSveZamos savivarciais, su uzdangalu.

Kapitalinio remonto metu gali susidaryti betono atliekos (17 01 01), plytos/blokeliai (17 01
02), medis (17 02 01), stiklas (17 02 02), daZyta mediena (17 02 04), geleZis ir plienas (17 04 05),
kabeliai (17 04 11) bei kitos statybinés atliekos bei pakuotés atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01
03). Statybvietéje susidare statybinés atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy (Zin., 2007, Nr.10-403) reikalavimais.

Komunalinés atliekos, pakuotés ir antrinés Zaliavos statybos metu bus riaSiuojamos ir
tvarkomos nustatyta tvarka, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy (2018 birZelio 5 d. jsakymas
Nr. D1-460). Orientacinis statybiniy atlieky kiekis yra apie 15 t.
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STATYBINES IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ISKAITANT IS UZTERSTU VIETU ISKASTA
GRUNTA)

Eilés [Kodas |[Pavadinimas Mato Sandéliavimas / tvarkymo
NT. vienetas, t buidas

Inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
izikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyiai

1. 17 01  |betonas, plytos, Cerpés ir keramika S Sandéliavimas ir rasiavimas

2. 17 01 01 petonas / gelZzbetonis 4 sklypo teritorijoje. G/b lauzas

3.  [17 01 02 jplytos 1 iSveZamas utilizavimui,

4. 17 01 03 Cerpés ir keramika - perdirbimui arba antriniam

5. |17 01 06 jpetono, plyty, Cerpiy ir keramikos - panauduojimui jmonéms,
gaminiy miSiniai arba atskiros dalys, turin¢ioms teis¢ tvarkyti tokias
kuriuose yra pavojingy cheminiy atliekas pagal sutartis dél jy
medZiagy naudojimo ir Salinimo

6. 17 01 07 |betono, plyty, Cerpiy ir keramikos -
gaminiy miSiniai, nenurodyti 17 01 06
Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai
naudoti tinkamos is atlieky gautos medZiagos

1. 17 02  medis, stiklas ir plastikas 1 RiSiavimas statybvietéje,
2. 17 02 01 Medis (popierius) 1 sandéliavimas tam skirtose
3 17 02 02 lstiklas 0 konteineriuose. ISriiSiuotos
4 17 02 03 Iplastikas 0 atliekos turi buti perduodamos
5. |17 02 04 [stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose - imonéms, turincioms teise

yra pavojingy cheminiy medziagy tvarkyti tokl?s atllekaf pagal

arba kurie sutartis dél ju naudojimo ir

yra jomis uZtersti salinimo
6. 17 04 metalai (jskaitant juy lydinius) 1 Ruasiavimas statybvietéje,
7. 17 04 01 varis, bronza, zalvaris - sandéliavimas tam skirtose
8. 17 04 02 jaliuminis - konteineriuose arba kriuivose.
0. 17 04 03 Svinas - ISrasiuotos atliekos turi buti
10. |17 04 04 cinkas - perduodamos jmonéms,
11. |17 04 05 |geleZis ir plienas 1 turinéioms teise tvarkyti tokias
12. 17 04 06 lalavas _ atliekas pagal sutartis dél ju
13. |17 04 07 jmetaly miSiniai - naudojimo ir salinimo
14. |17 04 09 metaly atliekos, uZterstos -

pavojingomis

cheminémis medZiagomis
15. |17 04 10 kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens -

angliy dervos ir kity pavojingy

cheminiy

medZiagy
16. |17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 0

Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZiagos, akmens vata ir kt;

Pavojingosios atliekos — tirpikliai, daZai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios kity savybiy, galinciy
neigiamai jtakoti aplinkq ir Zmoniy sveikatq

1. 17 06 jizoliacinés medziagos ir statybinés - RisSiavimas statybvietéje,
medzZiagos, kuriose yra asbesto sandéliavimas tam skirtose
2. 17 06 01 fizoliacinés medZiagos, kuriose yra - konteineriuose (asbestas —
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asbesto pavojingy atlieky
3. 17 06 03 kitos izoliacinés medzZiagos, sudarytos - konteineryje). ISraiSiuotos
iS pavojingy cheminiy medZiagy arba atliekos turi biiti perduodamos
jy turin€ios jmonéms, turin¢ioms teise
4. 17 06 04 fizoliacinés medZiagos, nenurodytos - tvarkyti tokias atliekas pagal
17 0601 ir 17 06 03 sutartis dél ju naudojimo ir
5. [17 06 05 |statybinés medZiagos, turin¢ios - Salinimo
asbesto
itos misrios statybinés ir griovimo atliekos
1. 17 09 Kkitos statybinés ir griovimo atliekos 5 Ruasiavimas statybvietéje,
2. 17 09 01 jstatybinés ir griovimo atliekos, - sandéliavimas tam skirtose
kuriose yra gyvsidabrio konteineriuose arba kruvose.
3. 17 09 02 statybinés ir griovimo atliekos, - ISruSiuotos atliekos turi biiti
kuriose yra polichlorintyjy bifenily perduodamos imonéms,
(PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra turinéioms teise tvarkyti tokias
PCB, polimerinés dangos, kuriose yra atliekas pagal sutartis dél ju
PCB, hermetiski glaziravimo naudojimo ir Salinimo
gaminiai, kuriuose yra PCB,
kondensatoriai, kuriuose yra PCB)
4. 17 09 03 kitos statybings ir griovimo atliekos -
(iskaitant miSrias atliekas), kuriose
yra pavojingy cheminiy medZiagy
S. 17 09 04 miSrios statybinés ir griovimo 5
atliekos,
nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17
09 03

Komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos,
urios savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas

1. [2003 |kitos komunalinés atliekos 3 MiSriy atlieky buitiniai atlieky
2. [20 03 01 miSrios komunalinés medziagos 3 konteineriai

IS VISO STATYBINIU ATLIEKU:| 15

Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos zZurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statyba, atlieky tvarkymo taisykliy nustatyta tvarka.
Statybinio lauzo vaztarasciai turi biti iSsaugoti.

Tikslesnis statybiniy atlieky kiekis bus Zinomas demontavimo ir statybos darby eigoje.

Gaminiy sandéliavimas.

Laikinos sandéliavimo vietos turi netrukdyti Zmoniy judéjimui.

Kadangi visi darbai bus atliekami rankiniu budu, medziagos j darbovietes nuneSamos per
esamy laipting, taCiau esamuose laiptinése draudZiama palikti arba laikinai sandé¢livoti medziagas.
Statybinés medZziagos ir susidariusios atliekos sandéliuojamos taip, kad neuzkrauty pragjimo ir
evakuaciniy keliy. DidZiausia sandéliavimo apkrova 150 kg/m?2. Prie darbo vietos sandéliuojama tik
tiek medziagy kiek reikia einamiems darbams. Prie pastato j€jimo turi biiti numatyta vieta laikinai
sandéliuoti medZiagas, taip pat ir statybiniy SiukSliy konteineris.

Medziagos, dirbiniai, gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus, turéti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir
atitikti techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimg palaikan¢ios medZiagos. Visos | statybviet¢ pateikiamos
medziagos turi biiti gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais tapatybe.
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Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aikSteliy iSdéstymas turi uZtikrinti maziausig statybiniy
masiny, mechanizmy ir darbininky jud¢jimg statybos aikStel¢je, maziausig pakrovimo ir iSkrovimo
operacijy skaiciy, patogy privaziavima, saugias darbo salygas.

Asmeny patekimo j patalpas tvarka ir sqlygos:

* Statybos aikStel¢je grieZtai reguliuojamas statybininky darbo laikas. Darbo laikas
suderinamas su uzsakovu.

* Darbuotojy vaiks¢iojimo takai nurodyti darby plane — darbuotojai privalo vaik$cioti pagal
schema (gali vaikscioti tik remontuojamuose patalpose).

* Darbuotojai gali pateikti tik ] remontuojamas patalpas;

* Persirengimas numatomas buitiniy patalpy zonoje;

* Medziagas draudZiama sandé¢liuoti remontuojamo pastato dalies koridoriuose. Leidziama
atsinesti tik tiek medZiagy, kiek reikia tam tikram darbui atlikti;

* Remontuojamose patalpose biitina laikytis tvarkos (neSiukslinti ir t.t.);

 Biitina naudotis triukSmo slopintuvais;

Laikinos patalpos ir inZineriniai tinklai.

Elektros energija ir vanduo buitiniams poreikiams ir gamybai — naudojami esami, patalpose.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés:

Apsauginis Salmas. Darbuotojai dirbantys statybvietéje ar asmenys j3 lankantys turi buti
apripinti statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus.
Kiekvienas Salmas turi biiti gamintojo paZenklintas:

* nurodytas Salmo tipas;

e Salmo dydis;

* pagaminimo metai ir ketvirtis;

* Europos standarto Zymuo;

* CE Zyma;

* gamintojo pavadinimas arba identifikacijos Zenklas.

Darbo pirstinés. Statybos darbuotojy darbo pirStinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN
388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas privalo dévéti jo plastakos dydj atitinkancias darbo
pirstines.

Darbo drabuZiai. Darbo drabuZiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 reikalavimus.
Be to darbininkai butinai turi dévéti rySkias signalines liemenes su Sviesg atspindin€iais elementais,
kurios turi atitikti LST 471 (2004 m.) reikalavimus.

Profesiné avalyné. Profesiné¢ avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346
reikalavimus.

Asmeniniy saugos priemoniy naudojimas.

Visi  dirbantieji  apriipinami  plaStakg apsaugojanciomis pirStinémis, batais su
nepersmeigiamu padu ir apsaugine nosele. Ziemos metu papildomai i§duodamos pasiltintos
pirStinés, Ziemin¢ avalyné ir Zieminé striuke.

Kiekviena asmeniné apsaugos priemong¢ turi:

e apsaugoti nuo galimy kenksmingy, pavojingy darbo aplinkos veiksniy, nesukeldama
didesnés rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

» tikti darbuotojui;

* Dbati patikrinta, tvarkinga ir iSbandyta.

Draudziama darbuotojams iSduoti nesutaisytas, neiSskalbtas, neiSvalytas, nedezinfekuotas,
neiSbandytas, nepatikrintas asmenines apsaugines priemones.

Kroviniy kélimo rankomis darbai paskirstomi atsizvelgiant | krovinio svori, darbo vietos
pobiidj, darbuotojy fizines galimybes, jy amziy ir kitus veiksnius.

Siekiant kélimo metu iSvengti rizikos — kroviniai turi biiti tinkamai jpakuoti ir kraunami tik
tam parinktose bei parengtose vietose.
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Pirmoji pagalba.

Pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistin€lés) su visa bitinais pirmosios
medicininés pagalbos medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis laikomas buitinése
patalpose ir pagal darby vadovus nurodytose darbo zonose.

Ivykus sunkiai traumai, nukentéjusiam pirmiausia vietoje pagal galimybes suteikiama
pirmoji medicininé pagalba bei iSkvieCiama bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 greitoji
medicininé pagalba ir nedelsiant apie jvykj praneSama LR valstybinés darbo inspekcijos
teritoriniam skyriui.

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris ivykus
nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas |
medicinos jstaigg. AtsiZvelgiant | statybos darby apimtj ir (arba) veiklos rusj, pagal darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimus turi biiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios
pagalbos patalpose turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias patalpas
turi bati lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi biiti pazenklintos, kaip nustatyta Saugos
ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodZiais.

Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
salygas. Jy laikymo vietos turi biiti paZymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose
vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Pirmosios pagalbos rinkinys.

Statybvietéje turi biiti pirmosios pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal sveikatos
apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V — 450 1 priedg. Bitinosios pirmosios pagalbos
priemonés laikomos sargo patalpoje, buitinése darbuotojy patalpose. Pirmosios pagalbos rinkinio
sudétis pateikta lenteléje.

Pirmosios medicininés pagalbos rinkinys

Medicinos ir kity pagalbos priemoniy Skaicius Paskirtis
pavadinimas vnt.
1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 8
10cm x 6 cm
3. Lipnus pleistras, 2.5 cm x 5 m 10 Tvarsciui pritvirtinti
4. Neaustinés medZiagos servetele, 20 cm x 5 m 10
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pazeistai virSutinei galiinei paristi
6. Palaikomasis tvarstis, 6 cm X 4 m 3
7. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m 3
8. Pirmosios pagalbos zirklés 1
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés 20

10. Plastikinis maiSelis, 30 cm x 40 cm

11. Sterilus akiy tvarstis

13. Sterilus nudegimy tvarstis, 60 cm x 80 cm

14. Sterilus Zaizdy tvarstis, 10 cm x 10 cm

2
2
12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 40 cm 1
1
6
1

15. Speciali antklodé, ne mazesné kaip 140 cm x Nukentéjusiam paguldyti ir  (ar)
200 cm apkloti

16.Tinklinis cilindrinis galiiniy tvarstis, 4 m 1

17. Vidutinio dydZio sterilus tvarstis,
8cmx 10 cm
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18. Vienkartinés medicininés nesterilios pirStinés 4

19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1

20. Zaizdy dezinfekavimo tirpalas (oktenidino 1 Zaizdoms dezinfekuoti

dihidrochloridas), 250 ml

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 Pazeistoms akims ir Zaizdoms plauti

22. Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba 1

pirmosios pagalbos teikimo atmintiné

23. Rinkinio aprasas 1 Tvirtinamas ant déZutés/ spintelés
dureliy/dangtelio vidinés pusés

Darby saugos Zenklai.

Statybviet¢ paZenklinta saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir
sveikatos darbo vietoje rizika ir galéty jos iSvengti. Zenklai i¥délioti ten kur pavojingy viety
negalima pakankamai apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojami Zenklai:
* Draudziamieji;
* [spéjamieji;
* [pareigojamieji;
e Evakuaciniai;
* Gaisriniy saugos priemoniy;
* Informaciniai.

Sie Zenklai naudojamai tam, kad darbuotojas suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje
rizikg ir galéty jos iSvengti.Tam, kad darbuotojai nepatekty | pavojingas zonas naudojamos
apsaugings tvorelés ir/arba ,,STOP* juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip
uztikrinamas efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, grei¢iau informuojami darbuotojai, vadovai,
bei specialiosios tarnybos.

Statybvietéje dirbantieji atlieka kélimo, laikymo, neSimo, stimimo ir kt. darbus. Padidéjusi
rizika pasitempti, pargritti ir susiZaloti, nuolatos maZinama valant kelius, takus ir darbo vietas.
Ziemos metu §ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas nattiralus apSvietimas,
apsSvieCiamos halogeniniais Sviestuvais.

Objekte naudojami draudZiamieji Zenklai:

* Naudoti atvirg ugnj ir rikyti draudZiama
* Riikyti draudziama
* Pasaliniams jeiti draudZiama
Objekte naudojami jspéjamieji Zenklai:
* [spéjamasis apie elektros sroves pavojy
* Ispéjimas apie degiaja medZiaga
* [spéjimas apie bendro pobudzio pavojy
* [spéjimas apie pakeltg krovinj
* [spéjimas apie pavojy nukristi
Objekte naudojami jpareigojamieji Zenklai:
» Biitina dévéti apsauginj Salma
» Biitina dévéti apsauginius batus
* Bitina prisiriSti apsauginémis priemonémis

Gaisriné sauga statybvietéje.

Visi darbuotojai instruktuojami ir apmokomi kaip elgtis gaisro atveju. Statybvietéje
irengiami sukomplektuoti prieSgaisriniai skydai, kuriuose sukabinti gesintuvai, kastuvai, lauztuvai,
kobiniai, kirviai, nedegaus audeklo gabalai.
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Visi statybvietéje esantys gesintuvai turi atitikti nustatytus ES reikalavimus. Gesintuvai turi
buti periodiskai tikrinami. Jie iSdélioti lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo
tiesioginiy saulés spinduliy ir toliau kaip 1m nuo Sildymo prietaisy. Gesintuvai kabinami ne
auksciau kaip 1,5 m.

Vykdant statybos darbus biitina vadovautis prieSgaisrinémis apsaugos taisyklémis. Turi biiti
uztikrinamos tinkamos gesinimo sglygos:

* Kilus pavojui, darbuotojams turi biiti sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i§ darbo
patalpy ir i$ visy darbo viety.

* Atsizvelgiant | statybos pobiidj ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirt],
naudojamus jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medZiagy savybes bei galima
didziausig darbuotojy skaiCiy, turi biiti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy
gaisro gesinimo priemoniy ir, jei biitina, turi biti jrengti gaisro detektoriai bei gaisrinés
signalizacijos jrenginiai.

* Gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi buti tvarkingi ir veikiantys,
reguliariai prizidrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiSkai turi biti atliekami pirminiy
gaisro gesinimo priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai
uzsiémimai darbuotojams apmokyti.

* Pirminés gaisro gesinimo priemon¢s turi buti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose,
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti
paZzenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése
nuostatuose. Zenklai turi bati patvaris ir idéstyti reikiamose vietose.

* Rukyti galima tik tam skirtose vietose.

Statybai reikalingi resursai

Statybos aikstel¢ sitiloma apriipinti inZinieriniais tinklais:

* Elektros energija atvedama i§ remontuojamo pastato jvertinant atskirg apskaita, pajungiant
laiking elektros jvada;

* Vanduo technologinéms ir statybiniam lauzui laistyti numatomas i§ remontuojamo pastato;

* NeuzterStos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais. UZterStos nuotekos turi biiti
surinktos ir pristatytos ] tam pritaikytg sgvartyna.

Geriamas vanduo turi atitikti higienos reikalavimus. Laikiny inZineriniy tinkly pasijungimo
taskai derinami su UZsakovu. Vienam Zmogui pagal normas reikalingas poreikis yra 30 1/para..

Statybos aikStel¢je atvezamas ir pastatomas biotualetas arba jrengiama laikina kanalizacija
nutekamiems vandenims ir jvairioms atliekoms paSalinti i§ sanitariniy ir buitiniy patalpy (duSiniy,
prausykly, tualety) j kanalizacijos tinklg. | j; nukreipiamos buitiniy patalpy nuotekos.

Irengiamos laikinos buitinés patalpos: statybos vadovo patalpa, buitinés patalpos
darbininkams, biotualetai, pasitarimy patalpa, apsaugos postas ir raty plovimo postas prie
Ivaziavimo | statybvietés teritorijg.

Statyboje numatyta naudoti Siuo pagrindinius mechanizmus bei autotransporto priemones:

Autosavivartis 1 vnt.;
Statybinis keltuvas, H-6m, Q-300 kg, darbinis | 1 vnt.;
aukstis 6 m.

Bortinis automobilis 1 vnt.;
Specializuotas automobilis 1 vnt.;
El. gerve 1 vnt.;
Kompresorius 1 vnt.;
Perforatorius 1 vnt.;
Betono siurblys 1 vnt.;
Betono maiSyklé 1 vnt.;
Betono vibratorius 1 vnt.;
Pjaustymo jranga 1 vnt.;
Suvirinimo aparatas 1 vnt.;
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Statybiniy atlieky latakas 1 vnt.;
Klojiniai 1 kompl.;
Kiti smulkesni mechanizmai 10 kompl.;

Apytikslis elektros galingumo poreikis statybinei jrangai apie 5 kW. Kadangi visi statybiniai
jrenginiai nebus naudojami vienu metu tai elektros poreikis bus Zenkliai maZzesnis. [vertinus
naudojimo koef. elektros poreikis apie 3 kW.

Nurodyti mechanizmai ir jy kiekiai statyboje gali biiti rangovo nuozitira pakeisti kitais,
analogiSkais. Pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami rangovo technologiniame
projekte.

Statybvieté¢je naudojama jranga privalo atitikti STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis
naudojamos jrangos j aplinka skleidZiamo triuk§mo valdymas*“ (Zin., 2003, Nr. 90-4086) nustatytus
reikalavimus.

Statinio techniné prieZiiira

1. Statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné prieziiira ir specialioji
statybos techniné prieziiira.

2. Bendraja (bendryjy statybos darby) techning prieZiiirg gali atlikti vienas statinio statybos
techninis priZiiirétojas (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas), turintis teise eiti
ypatingyjy gyvenamyjy statiniy bendrgja techning prieZitirg arba jo vadovaujama prieZiiiros grupe.

3. Specialigjg statinio statybos techning prieziiirg gali atlikti specialiosios statinio statybos
techninés priezitiros vadovai, turintys teis¢ eiti ypatingyjy gyvenamyjy statiniy elektrotechnikos ir
silpny sroviy darbus arba jy vadovaujamos prieZiiiros grupes.

4. Statinio statybos techninés prieziliros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés
priezitros sutarty STR 1.06.01:2016 ,,STATYBOS DARBAIL STATINIO STATYBOS
PRIEZIURA® VII skyriaus nustatyta tvarka.

5. Specialiosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovas samdomas ta pacia tvarka
kaip ir statinio statybos techninis priZiiirétojas (bendrosios statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovas), kai jo kandidatiirai pritaria statinio statybos techninis priZiiirétojas.

6. Statinio techniné prieZilira privalo biiti statybvietéje pradedant kiekvieng nauja statybos
darby technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite. Taip pat privalo dalyvauti
vykdant hidraulinius sistemos bandymus

Statinio statybos techninés prieZiuros laiko skaiciavimas

PROJEKTUOJAM
MINIVALUS | OSTATINIO | ¢y ridqos
PAVADINIMAS VALANDU LAIKO PASTABOS
SKAICIUS SKAICIAVIMO PROJEKTUOJA
M STATINIUI
VIENETAI
Projekto nagrinéjimas (1000 m2 pastato ploto) 20 1 20
L ] Elektrotechnika, apSvietimas, gaisriné
Bandymai (vienai inZinerinei sistemai) 8 3 24 signalizacija
T . Remontuojamy patalpy. Specialieji
Elektros inZinering sistema (1000 m3 pastato tiirio) 48 0.02 0.96 tatybos darbai. Elekiros darbai
Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) inZineriné 2% 0.02 0.48 Remontuojamy patalpy. Specialieji
sistema (1000 m3 pastato tiirio) statybos darbai. Gaisriné signalizacija
Apdailos darbai (1000 m2) 42 0.20 8.4 Grindys, lubos, sienos
Statybos sklypo tvarkymas (1000 m2) 40 0.20 8 Tvarkomos teritorijos
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos 12 val. skirta vienam ménesiui; valandas
produkty atitikties dokumenty, statybos Zurnaly 12 2 24 reikia dauginti i§ statyby trukmés
tvarkymas. akty pasiraSvmas) (ménesiais)
Geodezinés nuotraukos t_]k.nmmas (1000 m3 pastato 12 01 12 Remontuojany patalpy
tiirio)
UzZbaigimo komisija 24 1 24
VISO: 111.04
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STATYBINI ATLIEKY 1 auksto patalpy eksplikacija 2 auksto patalpy eksplikacia
KONTEINERIS Patalpa Pavadinimas Plotas Patalpa Pavadinimas Plotas
1 Holas/ tambiras 11.50 116 Liftopatalpa 840
8* Koridorius 16.20 Viso: 840
1 auksto planas Viso: 270 2 auksto planas
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