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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ilrl Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1 0 Bendroji dalis

2. 22054MM.2406-00-RTDP-BD-2 0 Bendroji dalis. Statinio apzidra

3. 22054MM.2406-00-RTDP-BD-3 0 Bendroji dalis. InZineriné geologija

4, 22054MM.2406-00-RTDP-SK-1 0 Konstrukciné tilto dalis. Tekstiné dalis

5. 22054MM.2406-00-RTDP-SK-2 0 Konstrukciné tilto dalis. Grafiné dalis

6. 22054MM.2406-00-RTDP-S 0 Susisiekimo dalis

7 92054MM.2406-00-RTDP-SO 0 ::Izrenglmo statybai ir statybos darby organizavimo

8. 22054MM.2406-00-RTDP-KS 0 Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalis

Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subacius 12,053 km tilto per Suosg rekonstravimo techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_PSZ

Dokumento puslapis 1i§ 1
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BENDROJI DALIS

TEKSTINIYY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsalfq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_PSZ 1 0 Statinio projekto sudéties ziniarastis
22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_2-01 | 1 o | Jekstiniy dokumenty sudeties

- Ziniarastis
22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_BAR 15 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_BTS 9 0 Bendroji techniné specifikacija
22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_Z-02 1 0 BréZiniy sudéties Ziniarastis
22054MM.2406-00-RTDP-8D-1_2:03 | 1 | o | ndedamudokumentysudéties

Ziniarastis

Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subacius 12,053 km tilto per Suosg rekonstravimo techninis

darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_Z-01

Dokumento puslapis 1 i§ 1
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BENDROJI DALIS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Mato
vienetas
I SKYRIUS. SKLYPAI

1. Sklypas. Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2406 "Kupiskis - Rudiliai - Subacius™ kelio juosta
(unikalus daikto numeris: 4400-4941-2062, zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas: 5735/7001:2 Rudiliy k.v)

1.1. Sklypo plotas ‘ ha 4,8318 ‘

2. Sklypas. Valstybinés reikSmés kelias Nr. 2406 "Kupiskis - Rudiliai - Subacius" (unikalus daikto
numeris: 4400-4775-6378, zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas:
5735/7001:3 Rudiliy k.v)
2.1. Sklypo plotas

Pavadinimas Kiekis Pastabos

| ha | 98526 |
Il SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Keliai (Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 2406 Kupiskis-Rudiliai-Subacius)

Gyvenamojoje
teritorijoje
. .. projektuojama

1.1 kelio kategorija \Y, pagal B kategorijos
gatvei keliamus
reikalavimus
Rekonstruojamas

1.2 kelio ilgis* km 19,0 ruozas kartu su tilto
ilgiu — 0,082 km*

1.3 kelio juostos plotis m 18-20 Kell.o JU.OStOS (sklypo)
plotis kintamas

1.4 eismo juosty skaicius vnt. 2

1.5 eismo juostos plotis m 3,25

1.6 tilto ilgis m 917 | Tarp krantiniy atramy
sparny isoriniy briauny

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés 0kio ministras. Baigus statybg
ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

0 2023-09 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS

DOKUMENTO NR.

UAB TEC Infrastructure

Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subacius 12,053 km tilto per Suosg rekonstravimo techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_BSR Dokumento puslapis 1i§ 1
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BENDROJI DALIS BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija

Projektas ,Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2406 KupiSkis - Rudiliai - Subacius 12,053 km tilto per
Suosg rekonstravimo techninis darbo projektas® parengtas vadovaujantis paslaugy pirkimo sutartimi (Nr. S-780,
2022-07-05) sudaryta tarp AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija ir UAB TEC Infrastructure.

Sis aigkinamasis rastas apima valstybinés reik8més rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subagius
12,053 km tilto per Suosg rekonstravimo projektinius sprendinius, ir turi bati skaitomas kartu su bréziniais ir
techninémis specifikacijomis. Sio aigkinamojo rasto turinys negali bati taikomas kitiems objektams.

Projektiné tilto padétis bei konstrukciniai sprendiniai parodyti bréziniuose.

Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subacius
12,053 km tiltas per Suosg, Noriliny sen., Kupiskio r. sav.
Statinio pavadinimas Tiltas per Suosos upe
Statybos rdsis Statinio rekonstravimas
Statinio klasifikavimas
pagal naudojimo paskirtj

Statinio vieta

Susisiekimo komunikacijos: keliai (8.1), kiti transporto statiniai (8.6)

Statinio kategorija Ypatingasis statinys
Pasekmiy klasé CC3
Apkrovos modelis Pirmasis apkrovos modelis (LST EN 1991-2)
Statinio gyvavimo trukmé 80 mety pagal STR 1.12.06:2002

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo
dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
.otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai
nepazeidzia valstybés, visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.

2. Statytojas (Uzsakovas)

AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, kodas 188710638, J. Basanavi€iaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5)
232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

3. Projektuotojas

UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, Zalgirio g. 92-301, LT—09303 Vilnius, tel. (8 5) 210 5319, el. p.
infrastructure@tec.lt.
Statinio projekto vadovas — Giedrius Danielius, tel. +370 644 31769, el. p. giedrius.danielius@tec.lt.

4. Projekto rengimo pagrindas

Privalomieji projekto rengimo dokumentai:

ApZzidros aktas Pridedama
Techniné uzduotis tilto projektavimui Pridedama
Topografinis planas Pridedama
Projektiniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai BD-3 byla

* — pridedami dokumentai pateikti Sios projekto dalies prieduose.

Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subacius 12,053 km tilto per Suosg rekonstravimo techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_BAR Dokumento puslapis 18 9



KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas:
Jstatymai
- Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
- Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
Statybos techniniai reglamentai
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
Statybos produkty, neturin€iy darniujy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.04:2015

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms

TR 2.01:2019 Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

STR 2.06.04:2014 Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

Eurokodai

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis
svoris, pastaty naudojimo apkrovos

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai
vykdymo metu

LST EN 1991-2:2006 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo apkrovos

LST EN 1992-1-1-2005 Eurokoda§ 2. C_ﬁelibetoniniq konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir
pastaty taisyklés

Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 2 dalis. Gelzbetoniniai tiltai.
Projektavimo ir konstravimo taisyklés

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty
taisyklés

LST EN 1993-1-8:2005 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-8 dalis. Mazgy projektavimas
Kiti dokumentai

LST EN 1991-1-1:2004

LST EN 1991-1-6:2007

LST EN 1992-2:2006

LST EN 1993-1-1:2005

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
JT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
KPT TAS 09 gLiJ;;rkTg:qu keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy
reikalavimy aprasas

ST 8871063.05:2003 Tilty ir viaduky statybos darbai

ST 188710638.10:2005  Automobiliy keliy tilty bandymas

TTPT 10 Tilty techninés priezitros taisyklés

Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES)

TRA TAS-PL 09

Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subacius 12,053 km tilto per Suosg rekonstravimo techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_BAR Dokumento puslapis 2 i$ 9



KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

- Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatos

- Kélimo krany naudojimo taisyklés

- Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis

- Pavojingy darby sgrasas

- Elektros tinkly apsaugos taisyklés

- Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés

- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
Specialiyjy poreikiy turin€iy zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje
gerosios praktikos vadovas

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukSciau iSvardintais, bet ir visais kitais su projekto jgyvendinimu
susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacijg apie teisés aktus ir jy
pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.It/.

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta 3i projekto dalis:
Microsoft Office Word 2016
Microsoft Office Excel 2016
Bentley ProStructures V8i
Midas Civil 2020
Autodesk AutoCAD
Autodesk Autocad Civil 3D, 2020

5. Statybos sklypo apibidinimas

Automobiliy tiltas per Suosos upe pastatytas 1968 m. Administraciniu pozidriu tiltas yra Kupiskio r. sav,
NoriGny senidnijoje. Tilto deSinéje puséje jrengta 0,4 kV oro linija (ESO) ir AB Telia kabelis. DeSinéje puséje sklypas
(unik. Nr. 4400-0694-6592) prilauso kultiros paveldo teritorijai. Salia tilto yra kity statiniy. Argiausiai esantis
gyvenamasis pastatas yra uz 70 m.

5.1. Geografiné vieta

Tiltas per Suosos upe yra valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2406 KupiSkis - Rudiliai - Subadius 12,053
km, Noritiny sen., KupiSkio r. sav. (Zr. 1 pav.).

Bajoriskes
ai

Radzianai Karklyne

Rudilisi @ caparits titas | Ramybes
oy W ool :
Dabligkiai
Papradziai
Padembis
MAKSY Padegsnys
Atkogiskes
X =555142
Y =6179291
aciaus Svc. @€Y -
| .; - Kukauka
iskiain  Subacius pmm

Raugaliskis R Morkaniskis

Bitaitis

Pelysos i

PANEVEZIO APSKR. ”
Slabada Marinava

Ersketyne : Meldiskiai

1 pav. Tilto vieta (koordinatés pateiktos pagal LKS-94 koordinaciy sistema)

Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subacius 12,053 km tilto per Suosg rekonstravimo techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_BAR Dokumento puslapis 3 i$ 9



KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

Topografinis planas (parengtas taikant koordinaciy sistemg — LKS-94, auks$c&iy sistemg — LAS07) pateiktas
projekto bendrojoje dalyje kartu su pridedamais dokumentais.

5.2. Klimato salygos

Rekonstruojamas tiltas yra KupiSkio rajono savivaldybéje. Galima didziausia ir maziausia vidutiné paros
temperatira Sioje savivaldybéje vieng kartg per 50 mety, remiantis RSN 156-94: vasaros laikotarpiu +28,5 °C, Ziemos
laikotarpiu -32,0 °C.

Tiltas priklauso ll-ajam sniego (1,6 kN/m?) ir l-ajam véjo (24 m/s) apkrovos rajonams, remiantis STR
2.05.04:2003.

5.3. Specialiosios salygos

Statybvieté neturi pozymiy apie galimy archeologiniy tyrimy poreikj darby metu. Darby metu aptikus galimy
archeologiniy radiniy pozymiy privaloma iSkviesti archeologijos tarnybg situacijai jvertinti. Prie$ vykdant transportinio
mazgo statybos ir inZineriniy tinkly iSkélimo bei naujy tinkly jrengimo darbus privaloma iSsikviesti savininky atstovus.

6. Esamos biklés jvertinimas

Esamo tilto bdklei jvertinti 2023 mety balandzio ménesj buvo atlikta statinio apziGra. Apzidros metu buvo
apzidréti visi statinio elementai ir nustatyta, kad esamas statinys neatitinka saugai ir tinkamumui naudoti keliamy
reikalavimy, remiantis STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®.

Detalesné informacija pateikta statinio apzilros ataskaitoje. (zr. Bendroji dalis. Statinio apzidra).

7. Projektiniai statiniai

Projekte numatyta esamg tiltg rekonstruoti i8ardant iki pamaty konstrukcijy ir vir§ jy jrengiant naujas
konstrukcijas. Rekonstruojamas tiltas perstatomas j vieno tarpatramio sijinj tiltg ant monolitiniy gelZzbetoniniy atramy.
Toks tiltas reikalaus maZiau priezidros. UZtikrinant tilto konstrukcijy apsaugag ir ilgaamziskuma ant tilto ir tilto prieigose
numatyta jrengti vandens surinkimo Sulinélius. Sklandziam tilto perdangos sujungimui su keliu suprojektuotos
pereinamosios plokstés. Transporto priemoniy saugumui uztikrinti ant tilto perdangos jrengiami apsauginiai atitvarai.
Jrengiama 6,50m plocio (2 x 3,25 m) vaziuojamoiji kelio dalis. Pagrindiniai projektiniai rekonstruojamo tilto parametrai
pateikti Zzemiau:

Tilto ilgis: 21,7 m (tarp krantiniy atramy sparny galy)
Tilto plotis 10,75 m (tarp turékly borty krasty)
Kelio dangos plotis: 7,5m
VazZiuojamosios dalies plotis: 6,5m
Eismo juostos plotis: 2x3,25m
Krastinés saugos juostos plotis: 2x0,5m
VaZiuojamosios dalies danga: Asfaltas
ISilginis nuolydis: Vienpusis 0,6 iki 0,9 %
Skersinis nuolydis: Dvipusis 2,5 %
Perdangos konstrukcija: Laisvai atremta dviatramé gelZbetoniné sijiné perdanga
Perdangos formulé: 15,0 m (tarp atraminiy guoliy asSiy)
Atitvarai ant perdangos: Cinkuoti plieniniai H2 W3 B ir H1 W3 klasés
Turéklai: Cinkuoti plieniniai 1,2 m auk$&io nuo einamosios dalies dangos
Krantinés atramos: Monolitinés gelZbetoninés ant poliniy pamaty
Lietaus vandens nutekéjimo sistema: 4 Sulinéliy ant tilto ir 4 Sulinéliai prieigose
Kdgio $laitai: 1:1ir 1:1,5 statumo sutvirtinami g/b plytelémis, dirvoZemiu ir Zole

8. Susisiekimo komunikacijos
8.1. Transporto ir pésciyjy eismo organizavimas statybos darby metu

Vykdant tilto per Suosg upe rekonstravimo darbus automobiliy eismas tiltu uzdaromas. Pésciyjy eismas
nenutraukiamas. Pésciyjy eismas vykdomas tam jrengtu 1,2 m plocio laikinu pésciyjy tiltu.

Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subacius 12,053 km tilto per Suosg rekonstravimo techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

Eismo organizavimo schema pateikta brézinyje Nr. 22056MM.2406-00-RTDP-BD_BR-06 ,Eismo
organizavimo ir Zenkly iSdéstymo schema“.

8.2. Projektinés susisiekimo komunikacijos

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subacius 12,053 km esancio tilto per Suosg
prieigos projektuojamos pagal B kategorijos parametrus.
Darby metu bus atliekama Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subacius 12,053
km esangio tilto per Suosos upe rekonstravimas. Siame projekte yra:
1. Rekonstruojamo kelio ruozo ilgis 82 m (kartu su tilto ir suvedimy ilgiu);
2. Projektuojama nauja 6,50 m plocio asfalto dangos konstrukcija;
3. DeSinéje kelio puséje projektuojamas 3,25 m kelkrastis, kuris skirtas pésciyjy eismui. Ruozo
pradzioje ir pabaigoje kelkrascio plotis suvedamas iki esamy plociy;
4. Projektuojami apsauginiai kelio atitvarai;
5. Projektuojamas kelio vertikalus ir horizontalus Zenklinimas
Detalesné informacija pateikta susisiekimo dalyje (Zr. Sio projekto 22054MM-2406-00-RTDP-S ,Susisiekimo
dalis®).

Dangos konstrukcija prieigose variantas Nr.1

- asfalto virSaus sluoksnis i§ miSinio AC 11 VN -4 cm

- asfalto pagrindo sluoksnis i8 misinio AC 11 VN -8cm

- skaldos pagrindo sluoksnis -20 cm

- $alCiui nejautrus sluoksnis -243 cm
- kvalifikuotas sankasos grunty pagerinimas -20cm

- kelio sankasa

Dangos konstrukcija prieigose variantas Nr.2

- asfalto virSaus sluoksnis i§ miSinio AC 11 VN -4cm

- asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 11 VN -8cm

- skaldos pagrindo sluoksnis -25¢cm

- $alciui nejautrus sluoksnis -=238cm
- kvalifikuotas sankasos grunty pagerinimas -25cm

- kelio sankasa

Rajoninis kelias Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subagius turi suformuotus ir jregistruotus sklypus. Zemés sklypo
savininkas — Lietuvos Respublika. Kadastrinis sklypo Nr. 5735/7001:1ir Nr. 5735/7001:3

9. Aplinkos apsauga, poveikis aplinkai

Rekonstruojamas tiltas per Suosos upe yra valstybinés reikSmés rajoniniame kelyje Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai
- Subacius 12,053 km, Kupiskio raj. Noriliny sen.

Pagal planuojamos Ukinés veiklos pobudj, keliy ar gatviy bei kity transporto statiniy statybos bei darby
poveikis aplinkai klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus: vanduo, aplinkos oras, klimatas, zemés
pavirSius ir jo gelmés, dirvoZemis, krastovaizdis ir biologiné jvairové, nekilnojamosios kultdros vertybés, visuomenés
sveikata, kuriems planuojama Gkiné veikla gali daryti reikSminga poveikj. Sveika aplinka: Svarus oras, Zzemé, vanduo,
biologiné jvairove, pagrjstas gamtiniy iStekliy naudojimas tiesiogiai lemia gyvenimo kokybe.

Vykdant tilto rekonstravimo darbus, neigiamo poveikio aplinkos elementams nebus. Rekonstravimo darby
metu numatoma iSardyti dangas, tilto konstrukcijas, vykdyti Zemés kasimo darbus, jrengti naujas tilto konstrukcijas,
sutvarkyti tilto kagius ir prieigas, atstatyti Zaliuosius plotus, taip pat jrengti kelio danga.

Didziausias laikinas neigiamas poveikis aplinkai bus juntamas tilto ardymo darby metu. Taip pat, neigiamas
poveikis aplinkai darby metu, prognozuojamas dél triukSmo, dulkiy, atlieky susidarymo, laikinos aikstelés
statybinéms medziagoms sandéliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dél triuk8mo, dulkiy ir
suzeidimuy.

Rekonstravimo darby metu reikSmingas neigiamas poveikis galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams,
tokiems kaip panaudoty tepaly i mechanizmy ar dazy atlieky iSbégimas. Degalai ir tepalai statybvietéje

Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subacius 12,053 km tilto per Suosg rekonstravimo techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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Rekonstravimo darbus vykdantis Rangovas privalo vadovautis visais jstatymais, jsakymais, reglamentais ir
nurodymais bei taisyklémis, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais, nepriklausomai nuo to, ar konkretus
reikalavimas yra nurodytas, ar nenurodytas projekte. Rangovui privalomi ir visi naujai priimti teisés aktai, jei jie susije
su vykdomo projekto jgyvendinimu. Informacijg apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre
(TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. Projektuotojas néra atsakingas uz tai, kaip Rangovas laikosi visy
aplinkosauginiy reikalavimy.

9.1. Atliekos

Susidariusias statybines atliekas bdtina tvarkyti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr.
D1 - 637 ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®, LR aplinkos ministro 1999-07-14 jsakymu Nr. 217 ,Atlieky tvarkymo
taisyklémis®, LR seimo priimtu 1998-06-16 Nr. VIII-787 Atlieky tvarkymo jstatymu. Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklés nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje, statybiniy
atlieky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky saugojimo, statybiniy atlieky vezimo,
naudojimo ir Salinimo, asbesto turinCiy statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus.

Vykdant tilto rekonstravimo darbus, darby metu susidarys jvairiy statybiniy ir griovimo atlieky (17) (atliekos
nepriskiriamos pavojingy atlieky kategorijai) kiekis.

Netinkamas naudoti medziagas: statybinj ir metalo lauza, izoliacines, bitumo medziagas ir kitas griovimo
atliekas, susidarancias rekonstravimo darby metu, Rangovas turi risiuoti, perduoti atlieky tvarkymo jmonei ar kitaip
tvarkyti, kaip tai numato aktualios redakcijos Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Aplinkos ministro 2006-
12-29 jsakymu Nr. D1-637.

Rekonstravimo darby metu susidariusiy atlieky tvarkymas, 3alinimas ir panaudojimas pateiktas Zemiau
lenteléje. Projektavimo stadijoje tikslus atlieky kiekiai dar néra Zinomi, jie bus tikslinami objekto rekonstravimo metu,
sudarant atlieky iSveZimo sutartis.

Eksploatavimo metu atlieky susidarymas nenumatomas. Siuk$lés bus renkamos tiltg priZidringios jmonés.

1 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atlieky
2 Atliekos saugojimas
- n .
> objekte
2 § — - l Atlieky tvarkymo
S © Kiekis Agregati- Kodas _
) . S . .. . bidas
S & Pavadini | Ma- | Kie- nis bavis pagal Pavojingu- Laikymo
2 mas to kis (kietas, atlieky mas salygos
vnt. skystas) sgrasus
Ardymo betonas/ Perduod tliek
y . gelzbeto- t 235 kietas 17 01 01 | nepavojinga iSvezama erduocama atiexy
darbai ) tvarkymo jmonei
nis
Ardymo - hidroi- | g g kietas | 170604 | nepavojinga | isvezama Perduodama atlieky
darbai zoliacija tvarkymo jmonei
ParuoSiami | gruntas/ )
Perduod tliek
eji, zemés | dirvoze- t 740 kietas 17 05 04 | nepavojinga nepavojinga T\:alrjlfyri:)n;n?)rii 4
darbai mis

Statybiniy atlieky apskaita ir tvarkymas statybvietéje.

Statybvietéje turi bati pildomas pirminis atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos regiono aplinkos
apsaugos departamentui Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka.

Statybinés ir griovimo atliekos, kad neuztersty aplinkos ir nekelty pavojaus iki statybos darby pabaigos,
kaupiamos ir iki jy perdavimo statybos ir griovimo atlieky tvarkytojui, saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose
ar kitoje uzdaroje talpykloje. Atliekos statybvietése negali bati maiSomos, privalomas raSiavimas, pastatant specialius
konteinerius. Statybines ir griovimo atliekas draudziama mesti j miSriy komunaliniy atlieky, pakuociy atlieky ar kitus
Sioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti Salia jy konteineriy aikStelése. Vienartusés atliekos turi bati atskirtos
j: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, Salintinas.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai
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laikomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo,
taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.
Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878, norint gauti statybos uzbaigimo aktg, statybos uzZbaigimo procediros metu
komisijai turi bti pateikta pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu
teisés aktais nustatytu badu, jei statyba pradéta po 2006 m. sausio 20 d.
Statybiniy atlieky krovimas j maSinas turi biti organizuojamas taip, kad statybos aikStelé ir gretima teritorija baty
apsaugota nuo dulkiy ir triuk8mo, o iSgabenant atliekas negali biti terSiama aplinka, atliekos turi bati vezamos
dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.

9.2. Vanduo

Rekonstruojamas tiltas yra per Suosos upe. Upés plotis ties tiltu apie 7,0 m, gylis apie 0,4 m. Upés vagoje
darbai nevykdomi, todél darbai darys nedidelj poveikj vandens aplinkai, nejtakojant upés vagos.

Tilto rekonstravimo metu galima upés vagos tarSa statybinémis medziagomis, todél Rangovas pasirenka ir
jdiegia apsaugos priemones upés vagai nuo tar§os apsaugoti (vagos uzdengimo, darby zonos aptvérimo ir pan.).

Rekonstravimo darby metu neigiamas poveikis upés vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams,
tokiems kaip degaly ar atidirbty tepaly i8§ mechanizmy iSbégimo. Degalai ir tepalai prie tilto ir virS upés

Galimam neigiamam poveikiui sumazinti rekonstravimo darbus vykdanti jmoné turi numatyti tepaly surinkimo
sistemg. Taip pat reikia numatyti priemones avariniy i8siliejimy atveju i generatoriy ir kompresoriy. Darby metu turi
bati laikomos tepalus absorbuojan€io medziagos, specialis konteineriai tepaly surinkimui. Taigi tilto statybinés
aikStelés turi bati su aptvérimo pylimeéliais, apsauganciais upe ir jos Slaitus nuo naftos produkty ir kity tersaly.
Zemiausioje aikstelés vietoje jrengiamas $ulinys — sédintuvas, i$ kurio atliekos i§vezamos j savartyng. Smélio,
nuvalyty dazy atlieky surinkimui turi bati naudojama apsauginé uzdanga.

Hidrogeologinés salygos.

Tyrimy metu pozeminis vanduo sutiktas visuose greziniuose nuo 1,2 iki 3,00 m gylyje nuo Zzemés pavirSiaus.

Detalesné informacija pateikta projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaitoje Sio projekto
bendrojoje dalyje.

Rekonstravimo darby metu reikia apsaugoti poZzeminius vandenis nuo bet kokiy veiksniy, galin€iy stipriai
pakeisti geochemine situacijg (pvz. tarSos organiniais junginiais, druskomis ir kitomis medziagomis).

Tilto rekonstravimo darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir gruntiniams vandenims nenumatomas.

9.3. Aplinkos oras

Rekonstruojamas tiltas yra KupiSkio rajone. Galima didZiausia ir maziausia paros temperattra Siame rajone
vieng kartg per 50 mety, remiantis RSN 156-97 vasaros laikotarpiu 28,5 °C, Ziemos laikotarpius -32,0 °C.

Tiltas priklauso ll-ajam sniego (1,6 kN/m2) ir l-ajam véjo (24 m/s) apkrovos rajonams, remiantis STR
2.05.04:2003.

Tilto rekonstravimo darby metu, dirbant statybos mechanizmams, galimas laikinas lokalus oro tarSos
padidéjimas. Atliekant betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy, kelio dangos konstrukcijos ardymo, grunto kasimo
darbus galimas laikinas dulkétumo padidéjimas. Taip pat, galimas padidéjes dulkétumas naujy statybiniy medziagy,
ypal skaldos ir smélio-zvyro misinio, asfalto transportavimo ir skleidimo metu. Dulkés bus keliamos augalinio
sluoksnio nuémimo, sandéliavimo ir darby zonos bei statybos aikstelés atstatymo darby metu.

Statybos objekte atliekant griovimo, statybos, rekonstravimo bei teritorijy tvarkymo darbus, kuriy metu susidaro
dulkés, privaloma naudoti atlieky drékinimo priemones, o veZant statybos griovimo ir teritorijy tvarkymo atliekas, jas
uzdengti ir pavirsiy sudrékinti. Statyby UZsakovas ir Rangovas privalo prizitréti statybos teritorijg ir jvaziavimy kelius,
transporto priemonés neturi tersti gatviy, keliy ir kity teritorijy. UzterSe bendrojo naudojimo teritorijas uz statybos
aikStelés riby (gatvés, 3aligatviai, Zaliosios zonos), jas privalo nuvalyti patys arba sudaryti sutartis su miestg
tvarkancia organizacija.

Atsizvelgiant j rekonstravimo darby apimtis ir taikomas technologijas, oro tarSos poveikis rekonstruojamoje
zonoje dirbantiems Zmonéms ir gamtinei aplinkai bus laikinas ir minimalus.
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Atlikus tilto rekonstravimo darbus bus pasiektas teigiamas poveikis aplinkos oro kokybei, kadangi eismas per
tiltg bus saugesnis ir tylesnis. Vaziuojant rekonstruota lygia kelio danga sumazeés j aplinkos org iSmetamy terSaly
kiekis.

9.4. TriukSmas

Salia rekonstruojamo tilta yra gyvenamosios paskirties pastatai.

Planuojamy darby metu dirbancios technikos sukeliamas triuk8mas turés trumpalaikj ir nepastovy poveikj
artimiausiai aplinkai. Darby metu numatoma naudoti technika turés atitikti lauko sglygomis naudojamos jrangos
skleidziamo triuk§mo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka
skleidZiamo triukSmo valdymas®.

Lenteléje Zemiau pateikiamas pagrindiniy naudojamy mechanizmy skleidZziamas triukSmas.

2 lentelé. Naudojamy mechanizmy skleidZziamas triukSmas.

Naudoiami mechanizmai Skleidziamas triukSmo Leistinas triukSmo lygis
) lygis, dB(A) gyvenamojoje zonoje, dB(A)

Kranai 82-85
Sutankinimo masinos 86-89 65 dBA (6-18 val.)
(volas, vibroploksté ir pan.) 60 dBA (18-22val.)
Rankiniai betono trupintuvai, 55 dBA (22-6 val.)

L 94-96
skeliamieji kdjai

Apsauga nuo triuk8mo statybos metu turi bati uZtikrinama, atsiZzvelgiant | bendruosius triukSmo valdymo ir
kontrolés reikalavimus bei specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybiy, kuriose vykdomi statybos darbai,
patvirtintose triukSmo prevencijos vieSosios vietose taisyklése.

Rekomenduojama planuoti statybos darby procesg. Rekomenduojama apsauga nuo triukSmo statybos metu:

— nejrenginéti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose zonose. Aikstelés
planuojamos kuo toliau nuo isskirty jautriy zonuy;

— reikia i$ anksto numatyti darby technikos marsrutus, privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra nejautri ar maziau
jautri triukSmui. Jei jmanoma, nukreipti tranzitinj statybos darby sunkiojo transporto eismg nuo tankiausiai
apgyvendinty teritorijy;

— suderinti kelias reikSmingai triukSmingas operacijas, kad jos buaty atliekamos kartu. Bendras triukSmo lygis
nebus reikdmingai didesnis. Atskirai atliekant operacijas, poveikio trukmé baty ilgesné;

— planuoti darbo procesg. Rekomenduojama su triukSmg skleidzian€ia darby jranga arti gyvenamujy pastaty
nedirbti Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-07:00 val.)
metu (LR Triuk8mo valdymo jstatymas: triuk8mo prevencija statybos metu; statiniy ekspertizé, ar jgyvendinti visi
triukdmo mazinimo reikalavimai).

Laikantis sidlomy darbo ribojimy, reikSmingo neigiamo poveikio aplinkinéms teritorijoms darby metu
nenumatoma. Neigiamas triuk8mo poveikis rekonstravimo metu bus trumpalaikis. Poveikio trukmé — nuo pasiruoSimo
darby statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darby pabaigoje.

Rekonstravus tiltg ir gatves, vaziuojamojoje dalyje bus jrengta lygesné, triukSmg mazinanti asfalto danga,
pagerés eismo salygos. Bus uztikrinta, kad transporto mazgu vykstancio transporto keliamas triukSmas, bet kuriuo
paros metu, nevir8ys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” nustatyty triukSmo ribiniy dydziy, akustiné situacija aplinkoje
pagereés.

9.5. Dirvozemis

Atliekant tilto rekonstravimo darbus, poveikis dirvoZzemio sluoksniui bus minimalus. DirvoZemiui taikomos
specialiosios sglygos, todél jis bus tvarkingai nukasamas ir sandéliuojamas iki tol, kol bus panaudotas plotams tvirtinti
ir rekultivuoti. Likes nepanaudotas dirvozemis bus iSveZzamas.

Tose vietose, kur dirvozemis nebus pazeistas ar degraduotas, batina laikytis specialiyjy zemés naudojimo
salyguy, tai yra iSsaugoti derlingg dirvozemio sluoksn;.

Atsizvelgiant | rekonstravimo darby pobidj ir technologijg tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis
dirvozemiui nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Avariniy iSsiliejimy atveju, statybos
darbus vykdanti rangoviné jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistemg. Darby zonoje turi bati laikomos tepalus

Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subacius 12,053 km tilto per Suosg rekonstravimo techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_BAR Dokumento puslapis 8 i$ 9



KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS AISKINAMASIS RASTAS

absorbuojancios medZziagos, specialus konteineriai tepaly surinkimui. Laikinoje statybos aikSteléje rangovas privalo
numatyti tepaly absorbenty saugojimo vietg, jg nurodant informaciniame stende.

Dirvozemio apsaugai nuo tarSos bdtina tinkamai parinkti statybiniy medziagy, atlieky saugojimo ir atidirbty
tepaly surinkimo vietas. Laikina aikstelé jrengiama taip, kad nepazeisty teritorijoje auganciy vertingy Zzeldiniy,
neuztersty dirvoZzemio.

UZ darby saugg ir aplinkosaugg yra atsakinga darbus vykdanti rangoviné jmoné, kuri privalo vadovautis
atitinkamomis jmonés patvirtintomis taisyklémis ir LR teisés aktais.

9.6. Zemeés gelmés

Tilto rekonstravimo metu reikia apsaugoti poZzemine terpe nuo bet kokiy veiksniy, galin€iy stipriai pakeisti
geochemine situacijg (pvz. tar§os organiniais junginiais, druskomis ir kitomis medziagomis).

Aplink numatomg rekonstruoti tiltg néra gamtos geologiniy procesy ir reiskiniy, geotopy. Didelés apimties
Zemés kasybos darbai neplanuojami.

Atsizvelgiant j tilto rekonstravimo darby pobadj ir apimtis, neigiamas poveikis Zemés gelméms nenumatomas.

9.7. Biologiné jvairové

Rekonstruojamas tiltas yra Kupiskio raj. Aplink rekonstruojamg tiltg kelio sklype auga tik pavieniai krimai.
Tiltas pastatytas per Suosos upe.

Vykdant rekonstravimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu
Nr. D1-193 patvirtintomis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis.

9.8. Krastovaizdis

Numatomas tiltas randasi Kupi$kio raj., Norilny sen. Abiejuose upés puséje vyrauja pievos.

Rekonstravimo darby metu numatomas neZymus tilto architektdrinio ir konstrukcinio vaizdo pakitimas.
Jrengiami elementai savo formomis bei medZiagomis atitiks regiono kuriama vieSosios infrastruktiros tvarkymo
koncepcijg ir jsilies j esamg aplinkg. Rekonstrukcijos darbai apims esamas kelio ribas, nedarant Zalos aplinkinéms
privaCioms teritorijoms, dél to Zymus poveikis urbanistiniam ir gamtiniam krastovaizdZiui nebus daromas.

Jgyvendinus projektg, esamas reljefo, krastovaizdzio pobddis ir struktGra pakis nezymiai. Trumpalaikis
neigiamas vizualinis poveikis krastovaizdziui galimas tik darby metu.

9.9. Ekstremalios situacijos

Tilto rekonstravimo darby metu batina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz tai
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné.

Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumazinti, darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly
surinkimo sistema. Avariniy iSsiliejimy atveju (i§ generatoriy ir kompresoriy), darby zonoje turi bti numatyti aptvérimo
pyliméliai, apsaugantys nuo naftos produkty ir kity terSaly nutekéjimo. Darby zonoje darby metu turi bati laikomos
tepalus absorbuojangios medziagos, speciallis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aikstelés vietose
jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSveZzamos j atlieky perdirbimo jmone.

Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.

9.10. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inzZineriniai tinklai

Jgyvendinant projektg bus rekonstruojamas esamas tiltas.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai

1.1. Teisés aktai ir reikalingi leidimai

Pradéti statinio statybos darbus leidZziama tik po to, kai statytojas (uZzsakovas) nustatytaja tvarka gavo ir
perdavé rangovui Siuos dokumentus:

Parengts ir patvirtintg statinio techninj-darbo projekta,

Sudarytg statybvietés perdavimo ir priémimo aktg su visais priedais. Tarp priedy turi bati pateiktas
statybvietés planas su nurodytais laikinas statybos aikSteléje esandiais reperiais, jy Ziniarasciu ir aiSkiomis
statybos aikStelés ribomis.

Salygos statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rysiy paslaugoms tenkinti ir pan.

Statybos darby zurnalg, kurj privaloma pildyti statant statinius, kuriy statybai yra reikalingas statybos
leidimas. Statybos darby zZurnalo pildymo tvarkos aprasas pateiktas statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 4 priede.

1.2. |statymai ir normatyviniai dokumentai

Tilto remonto darbai turi bti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus,
vykdant technine prieZitra atliekanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodangius
dokumentus.

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepazeisty treciujy Saliy interesy statybos metu.

Tilto kapitalinio remonto darby vykdymo procese bdtina vadovautis Lietuvos Respublikos teisés aktais,
Jstatymais, FIDIC (Tarptautinés inZinieriy konsultanty federacijos) statybos sutarties sglygomis ir Siais normatyviniais
dokumentais:

Statybos techninis reglamentas , STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas”;

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra”;
Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo
tvarkos aprasas®;

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis
atsparumas ir pastovumas®;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji
reikalavimai®;

ir kitais normatyviniais dokumentais, kurie gali bati nurodyti Sio projekto kitose dalyse.
Darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktai, kuriy privalu laikytis remontuojant statinj:

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Nr. Xl1-2603, 2016-09-14;

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas. Nr. IX-1672, 2003-07-01;

Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai. Nr. 85/233, 1998-05-05;

Darboviec€iy jrengimo statybvietéje nuostatai. Nr. A1-22/D1-34, 2008-01-15;

Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai. Nr. A1-331, 2007-11-26;

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai. Nr. 102, 1999-12-22;

Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe bei darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny ir
mutageny poveikio darbe nuostatai. Nr.: 97/406, 2001-07-24;

Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai. Nr. A1-55/V-91, 2004-03-02;

Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai Nr. A1-103/V-265, 2005-04-15.

Informacijg apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR) internete adresu:
https://lwww.e-tar.It/.
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1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti ypatingyjy statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uZsienio
valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg vykdyti Sig veikla.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés
pripazinimo pazyma), suteikiantj teise vykdyti ypatingujy statiniy bendruosius ir specialiuosius statybos darbus,
kuriame yra nurodytos Sios statiniy grupés:

— susisiekimo komunikacijos: keliai, kiti transporto statiniai.

— inzineriniai tinklai: elektrotechnikos (tinklai),

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

— |monés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;

— Personalo (inZinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkre€ioms

pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis asmuo), jei jo
iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas
nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestats.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai.

Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektlros ar kitg aukstajj inzinerinj
iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projektg nuo
statybos pradZios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja
statinio statybos specialiyjy darby vykdymg bei iy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uzZ pastatyto
statinio normatyvine kokybe;

Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis asmuo
(specialistas turintis statybos, architektiros ar kitg aukstajj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka,
kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statybos pabaigos, vadovauja
bendriesiems statybos darbams, bidamas techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal
kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statybos darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti statinio statybos vadovas ir statinio statybos
bendryjy bei specialiyjy darby vadovai.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Jei specialiuosius darbus vykdys rangovas ar subrangovas (i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazymag), suteikiant;j teise vykdyti ypatingyjy
statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sri€iai, kuriai jis bus pasamdytas.

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg aukstajj arba
auksStesnjjj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui ir jgyvendindamas
statinio projektg nuo statybos pradzios iki statybos pabaigos, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems
darbams, budamas techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencija atsako uz
pastatyto statinio normatyvine kokybe.

1.5. Saugaus darbo reikalavimai

Statybos aiksteléje uz darby saugg atsako rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis
Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy
aprapinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo
nuostatais, saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-00), kélimo krany naudojimo taisyklés, higienos normomis
ir statybos darby technologijos projekty sprendiniais ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais,
techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai turi bati nustatyta tvarka pasitikring sveikatg ir pripazinti tinkamais
dirbti, Zinoti saugaus elgesio statybos aik&teléje reikalavimus.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo arba jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, kurie turi atlikti Darbus
pagal Sutartj, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose. Darbuotojai atliekantys
specialiuosius darbus kuriems atlikti iSraSoma paskyra — leidimas privalo bati papildomai apmokyti Siems darbams
atlikti turéti reikiama kvalifikacija, gerai susipazine su rizikos veiksniais ir pasekmémis atliekant paskirtus darbus.
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Pries statybvietéje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemoniy plana.
Savarankiskai dirbti jmonése gali asmenys turintys gydytojo leidimg dirbti, kvalifikacijg atitinkamam darbui atlikti ir tai
patvirtinantj dokumenta-pazyméjimg. Darbuotojai turi bati apmokyti, atestuoti ir instruktuoti nustatyta Darbuotojy
saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy
saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais. Statyboje bdtina vadovautis prieSgaisrinio saugumo
taisyklémis.

Jei statant statinj dirbs daugiau kaip viena jmoné, statytojas (uzsakovas) privalo paskirti vieng arba daugiau
statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy. Visi darbuotojai turi bati supazindinti su saugiais darbo budais
neatsizvelgiant | darbo staza, kvalifikacijg. Taip pat turi mokéti suteikti pirmagjg medicinos pagalbg, gesinti gaisra,
elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti j darbg nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali
veiksmus: biti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kity darbuotojy saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas
pilnai atsako uz darby saugg savo darbo vietoje pagal LR jstatymus.

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jy atstovus apie visas
darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietése Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka. Si informacija
darbuotojams turi bati pateikta suprantamai.

Statytojas (UzZsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie$ 10 kalendoriniy dieny iki statybos
darby pradZios pateikia valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj pranesimg apie statybos pradZia.

Darbuotojai turi bati aprapinti kolektyvinémis saugos priemonémis ir asmeninémis apsauginémis priemonémis
laikantis Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais ir techninio reglamento
Asmeninés apsauginés priemonés reikalavimy.

Asmuo, mates nelaimingg atsitikimg arba apie jj suzinojes, turi nedelsdamas suteikti nukentéjusiajam pirmajg
pagalbg ir pranesti apie nelaimingg atsitikimg nurodytiesiems asmenims.

Darbo vieta ir jrengimy baklé, iki nelaimingas atsitikimas bus pradétas tirti, turi iSlikti tokios, kokios buvo
nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojy aplinkiniy darbuotojy gyvybei ir sveikatai, gali biti daromi tik
batiniausi pakeitimai, jforminami tam tikru aktu.

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo néra - kitas darbdavio jgaliotas asmuo privalo nedelsdamas organizuoti
pirmosios pagalbos suteikima, o prireikus - nukentéjusi nugabenti j gydymo jstaiga, taip pat pranesti darbdaviui (jo
jgaliotam asmeniui) apie jvykusj nelaimingg atsitikima.

Naudojami darbo jrenginiai turi bati technidkai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikatos
reikalavimus nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojy saugai ir
sveikatai.

1.6. Gaisrinés saugos reikalavimai

Statybvietéje turi biti numatytos gaisrinés priemonés - skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
gaisrinis vandentiekis, profilaktinés statybvietés gaisrinés organizavimo priemonés, vadovaujantis atitinkamomis
taisyklémis (Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés). Gaisriniai gesinimo skydai su priemonémis turi bti jrengti
Salia buitiniy patalpy, suvirinimo ir metalo surinkimo darbo vietos, pavojingy ir lengvai uzsideganciu sandéliavimo
medziagy vietos.

Kilus gaisrui statybos aiksteléje, batina iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija, pasalinti slégj technologinéje
jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy medziagy tiekimg j juos. Tai turi
padaryti rangovo statybos jmonés darbuotojai dar prie$ atvykstant gaisrininkams.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kvie€iama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba. Gaisro prevencijai
darbuotojai turi bati apmokyti ir Zinoti kaip turi elgtis gaisro metu, Zinoti savo pareigas ir uz kokie prietaisy atjungima
jie yra atsakingi, supazindinti su evakuacijos ir atsitraukimo keliy planais.

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamujy, lengvai uzsideganciujy
ir degiujy skysciy, nuodingujy, radioaktyviyjy medziagy kiekj ir jy laikymo vieta.

Kasdien, baigus darbg, i$ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uzsidegangias medziagas: pjuvenas, skiedras,
atpjovas, plastmasines atliekas.
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1.7. Aplinkos apsauga

Galimam neigiamam poveikiui sumazinti statybos darbus vykdanti jmoné turi numatyti tepaly surinkimo
sistema. Taip pat reikia numatyti priemones avariniy iSsiliejimy atveju i$ generatoriy ir kompresoriy. Darby metu turi
bati laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, speciallis konteineriai tepaly surinkimui.

1.8. Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

Buities, sanitarinés, higienos ir kitos patalpos jrengiamos atsiZvelgiant | statybvietéje vykstancius statybos
procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas siGlome jrengti konteinerinio tipo. SiGlomo vieno buitiniy patalpy
konteinerinio tipo statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. metry. Bendras statybiniy nameliy - konteineriy poreikis
nustatomas pagal darbuotojy dirban€iy vienu metu skai€iy. Taip pat turi bati numatytos administracinés patalpos,
tualetai ir duSinés patalpos, bei konteineris darbo jrankiy saugojimui.

Vanduo j statybviete buitiniams ir technologiniams poreikiams sitlome atvezti vandenveZziu.

Siuksles ir statybines atliekas rasiuoti ir savalaikiai iSvezti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo punktams.
Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos iSvezti j nuoteky valymo punktus. Elektra tiekiama j darbo,
gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros tinkly sudarant atitinkamg tiekimo sutartj ir apskaitg su tiekéju
arba naudojant dyzelinius elektros generatorius.

Statybos aiksteléje prie buitiniy ir administracijos patalpy, prie pavojingy sandéliuojamy medziagy gerai
prieinamoje vietoje bitina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kitas prie$gaisrinis inventorius).

Buitinése ir administracinése patalpose turi bdti vaistinélé su bdtiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty galiojimo
terminas turi bati tinkamas).

Darbdavys darbuotojams privalo iSduoti Sias asmenines apsaugos priemones: jspéjamuosius darbo drabuZius
(dalis medZiagos turi buti oranzZinés spalvos su atspindiniais atSvaitais), avalyne, apsauginius 8almus, triukSmg
mazinancias priemones, apsauginius akinius, pirstines.

Batina dévéti apsauginius akinius, ausy apsaugos priemones, apsauginius drabuzius bei avalyne atliekant
tokius darbus kaip pjaustyma, Slifavima, virinimg, pjovimg ir kt. Ausy apsaugos priemones batina naudoti dirbant su
kdjiniais perforatoriais, betono pjiklais, pjaustymo pjdklais. Su ausinémis galima dirbti tik tai tada, kai darbo zona
atitverta jspéjamaisiais atitvarais. Statybos darby metu, statybos aikSteléje naudojant kélimo priemones (kélimo
kranus), vezant gruntg ir kitas statybines medziagas savivar€iais ar kitomis transporto priemonémis, dirbti su
ausinémis draudzZiama.

Asmens apsaugos priemonés parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojy apripinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais®.

Darbo vietos, praéjimo takai, pavojingos zonos Z2ymimos atitinkamomis priemonémis, stop Zenklais
informaciniais stendais.

1.9. Treéiyjy asmeny interesy apsauga
Statybos aik&telé jrengiama ir statybos darbai vykdomi kelio Zemés sklypo ribose. Papildomy Zemeés sklypy
panaudoti nereikia. Projekto sprendiniai nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy.
2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui
2.1. Statinio projekto ekspertizé

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ yra privaloma atlikti techninio
darbo projekto ekspertize.

2.2. Papildomi tyrimai
Parengtam techniniam darbo projektui papildomy tyrimy atlikti nereikia.

2.3. Butini parengti projekto ir statybos dokumentai

statybos dokumentus ir projektus:
— Techninj darbo projekta.

Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subacius 12,053 km tilto per Suosg rekonstravimo techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_BTS Dokumento puslapis 4 i$ 9



BENDROJI DALIS BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

— Technologinis projektas (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darby technologijos vykdymo
projekte turi bati numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai, atitinkantys saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje DT 5-00 5 priedo reikalavimus.

2.4. Rangovo parengty dokumenty derinimas su projektuotoju ir techninés prieziaros vadovu

Rangovo parengti dokumentai derinami statinio projekto uzsakovo nustatyta tvarka, kreipimus organizuojant

Keiciant projekto sprendinius Rangovas turi parengti keiCiamy sprendimy susegtg projektg-bylg pagal apradyta
tvarkg 2.5 punkte, suderinti sprendinius su techninio projekto vadovu, techninés statybos prieZitros vadovu ir gauti
UZsakovo patvirtinimg. Atlikti atskiry sprendiniy ekspertize jei to reikalauja normatyviniai dokumentai.

2.5. Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Techninis darbo projektas apiformintas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai“ ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*“.

Byly komplektavimas, komplekty vienety skai€ius, kompiuterinés versijos batinumas nustatomas statinio
projekto uzsakovo su rangovu sutarties pagrindu.

Statybos darby technologijos projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo, paskirties,
zemés sklypo. Bendruoju atveju statybos darby technologijos projektas rengiamas pagal STR 1.06.01:2016
~Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®“.

2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Techninio darbo projekto daliy sprendiniy keitimo galimybeés, tvarka ir jforminimas atliekami vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ VI skyriumi ,Projekto pasira8ymas, jforminimas,
komplektavimas, atidavimas statytojui. Projekto keitimai. Projekto originaly saugojimas®.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams ir darbams

Statinys turi bati statomas i$ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiSkai pagrjstg statinio
naudojimo trukme uztikrinty esminius statinio reikalavimus.

3.1. Nurodymai dél statybos produkty, jrenginiy, galimybé ir sglygos keisti analogiSkais

3.1.1. Darbo jrankiai, mechanizmai ir kitos masinos

Naudojami darbo jrenginiai turi bati techniSkai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikatos
reikalavimus nurodytus. Darbo jrenginiy naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojy saugai ir
sveikatai.
techninio eksploatavimo salygas.

Kai naudojamam darbo jrenginiui yra gamintojo parengta naudojimo instrukcija, bet tam tikromis darbo
salygomis jos nepakanka darbuotojo saugai ir sveikatai uztikrinti (dél darbo aplinkos, darbo pobidzio ar kity
aplinkybiy), rengiama ir tvirtinama papildoma instrukcija.

Jrenginiy naudojimo saugos ir sveikatos instrukcijos turi bati patvirtintos jmonés vadovo ir suderintos su
darbuotojy atstovu saugai ir sveikatai.

Darbo jrenginiai turi bati pazyméti CE saugos Zenklais, zymenimis. Jei jie dél kokiy nors priezascCiy yra
pazeidziami, Zenklai, Zymenys turi bati atnaujinti.

Kad uZtikrinti minimalius (bdtinuosius) saugos ir sveikatos darbe reikalavimus darbo jrenginiams ir jy
naudojimui, vadovautis ,Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais®. Nuostatai neapriboja darbdaviy teisiy
priimti ir taikyti grieztesnius reikalavimus, garantuojancius geresne bei efektyvesne darbuotojy saugg ir sveikatos
apsaugg darbe naudojant darbo jrenginius. Darbdavys privalo turéti visus gamintojo numatytus darbo jrenginio
naudojimo dokumentus.

Kai darbo jrenginiy, tarp jy potencialiai pavojingy jrenginiy, sauga priklauso nuo instaliavimo sglygy, darbdavys
uztikrina, kad jrenginiai baty patikrinti po instaliavimo ir prie$ juos paleidZiant dirbti pirmg kartg bei patikrinti juos
sumontavus naujoje vietoje ar vietovéje, kad baty jsitikinta, jog jrenginiai instaliuoti teisingai ir veikia tinkamai.
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Darbdavys uztikrina, kad veikiantys darbo jrenginiai, tarp jy potencialiai pavojingi jrenginiai, kuriy gedimas gali
sukelti pavojingas situacijas, baty:

- Jgalioty potencialiai pavojingy jrenginiy prieziGros jstaigy periodiskai tikrinami ir kiekvienas jrenginys baty

laiku iSbandomas norminiais aktais nustatyta tvarka;

- specialiai tikrinami kiekvieng kartg, kai susiklosto iSskirtinés aplinkybeés, kurios gali sukelti pavojy saugiai

naudoti jrenginj.

Darbo jrenginiai turi bati specialiai tikrinami po avarijos, gamtos reiskiniy poveikio, nejprasty ar ilgalaikiy
prastovy, jrenginiy modifikavimo, kad bty jsitikinta, jog jrenginiui keliami saugos reikalavimai yra uztikrinti ir kad
gedimas bus laiku nustatytas ir pasalintas.

Tikrinimo periodiSkumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi vadovaujantis
Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymu, techniniais reglamentais, jrenginiy jrengimo
ir naudojimo taisyklémis ir gamintojo pateiktais jy naudojimo dokumentais.

Darbo jrenginio tikrinimo rezultatai turi bdti protokoluojami ir patikimai saugomi. Jrengimai privalo turéti
dokumenta, jrodantj, kada buvo atliktas paskutinis patikrinimas.

Darbdavys, parinkdamas ir pritaikydamas darbo jrenginius, privalo jvertinti, kad darbo jrenginiai, darbuotojy
darbo vieta ir laikysena naudojant darbo jrenginius atitikty ergonominius reikalavimus.

Darbdavys privalo uztikrinti, kad darbuotojai gauty reikiamg informacijg apie darbo jrenginiy saugy naudojima,
o ten, kur reikia, darbo vietoje prie darbo jrenginiy baty rasytinés darbo jrenginio naudojimo instrukcijos. Informacija
ir radytiné instrukcija turi suteikti pakankamai Ziniy apie darbo jrenginio saugy naudojima.

Darbuotojai privalo bati supazindinti su jiems galinCiais kilti pavojais dél jrenginiy, naudojamy darbo zonoje ar
darbo vietoje, taip pat pavojais, susijusiais su jrenginiais, netgi jeigu darbuotojai patys tiesiogiai Siais jrenginiais ir
nesinaudoja.

3.1.2. Jrenginiy ir masiny gabenimas

| statybos darby aikdtele mechanizmai pristatomi patikrinti ir techniSkai tvarkingi. Jranga turi bati sertifikuota
arba pripazinta tinkama naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos respublikos kontroliuojan€iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet kurios
valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Stambieji mechanizmai gabenami gerai pritvirtinti prie platformos, jy dalys negali iSsikisti uz leistino
transportavimo gabarito riby. Mechanizmo daliy gabenimo padétis ir taisyklés nusako masinos gamintojas.
Gabenamuosiuose mechanizmuose draudziama transportuoti darbuotojus.

Darbuotojai transportuojami specialiu keleiviy transportavimui skirtu transportu, nedideliy gabarity rankiniai
mechanizmai ir jrankiai transportuojami kartu su darbuotojais, specialiose jiems skirtose transportavimo vietose.

3.2. Nenaudotinos medziagos

Statybos metu draudziama naudoti medziagas, kurios yra jtrauktos j higienos normy draudziamy ir ribojamy
medziagy sgrasus.

3.3. Statybos produkty, jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai

3.3.1. Jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Vadovaujantis techniniu reglamentu ,Masiny sauga“ statybos darbams naudojamos masinos jrengimai ar
saugos sistemos turi turéti EB atitikties deklaracija.

EB atitikties deklaravimas yra proceddira, kurig atlikdamas gamintojas arba jo jgaliotas atstovas deklaruoja,
kad | rinkg iSleidziamos masinos arba saugos jranga atitinka visus esminius joms keliamus sveikatos ir saugos
reikalavimus. EB atitikties deklaracijos pasiraSymas leidzia gamintojui arba jo jgaliotam atstovui prie masiny pritvirtinti
CE Zzenkla.

EB atitikties deklaracijoje turi bati iSsamiai nurodyta:

- gamintojas arba jo jgaliotasis atstovas ir adresas;

- masinos aprasas;

- visos svarbiausios nuostatos, kurias atitinka masina;

- notifikuotoji jstaiga bei jos adresas ir EB tipo tyrimo sertifikato numeris;
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- nuorodos, kokie nacionaliniai standartai ir techniniai reikalavimai buvo taikyti;

- tapatybé asmens, jgalioto pasirasyti gamintojo arba jo jgalioty atstovy vardu.

CE zenklas prie masiny turi biti pritvirtinamas aiskiai ir matomoje vietoje. Draudziama pritvirtinti zenklus, kurie
dél savo formos arba reikSmés panasumo j CE Zenklg gali klaidinti treigsias $alis. Kiti Zzenklai prie masiny gali bati
pritvirtinti tik uztikrinant, kad dél to CE Zenklas nebus prasc¢iau matomas arba jskaitomas.

3.3.2. Statybos produkty kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Visi gaminiai, medzZiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninéje dokumentacijoje. Visos
medZiagos turi bati pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, nuoroda kam skirtos,
pagaminimo data. Statybos metu draudziama naudoti medziagas kurios yra jtrauktos j higienos normy draudziamy
ir ribojamy medziagy sarasSus. Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniyjy techniniy
specifikacijy reikalavimus bei turi bati pazenklinti ,CE* Zenklu. ,CE*® atitikties Zenklu (toliau — ,,CE" Zenklas) Zenklinami
tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks
esminius reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas batinas atitikties jvertinimo proceddras, nustatytas
galiojanCiuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,,CE“ Zenklu zZenklinti patj produktg, jo etikete, pakuote arba
jo prekybos dokumentus. Zenklas turi bati gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasSus j ,CE* klaidinantis Zenklinimas yra draudziamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose
nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima. UZsakovas ar statybos
privalo pateikti visy projekto specifikacijoje nurodyty medziagy ir jrengimy techniniy charakteristiky ir standarty
dokumentus perzilrai projekto rengéjui ar statybos techninés priezitros vadovui prie$ jy panaudojima.

3.4. Statybos produkty kokybés kontrolé

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés biti pateikiama Uzsakovo
patvirtinimui.

Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir
medziagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti
tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

3.5. Statybos produkty pavyzdziai ir aprobavimo tvarka

Sanaudy ZiniaradCiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi Rangovo alternatyvas
pasitlymai, jei jie sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Alternatyvis statybos produkty pavyzdziai, kartu su techniniais produkty aprasymais pateikiami statybos
medziagos keitimo dokumentai su pagrindimu pateikiamas uzsakovui. Pritarus uzsakovui medziagas galima naudoti
statybos aikSteléje.

3.6. Statybos produkty gabenimo ir saugojimo salygos

Statybos produkty ir konstrukcijy sandéliavimui, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti numatyta
laikina statybiné aikStelé su sandéliavimo aikStelémis, sandéliavimo sglygos nurodo gamintojas. Gaminiai ir
statybinés medZiagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medZiagos,
gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan&iy nuoroduy.

Statybos aikSteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos naujomis.
Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo
statybos aikSteléje.
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Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotése nebent gamintojas iSkelia papildomy
reikalavimy. Gabenimo metu visos medziagos turi bati apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos poveikio transportavimo
metu. Palaidos birios medziagos (zvyras, smélis, kitos mineralinés medziagos) gabenamos naudojant tokias
priemones ar gabenimo bidus, kad medziagos nebity barstomos gabenimo metu. Skystos medziagos gabenamos
sandariose uzdarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime. Kartu su statybinémis medziagomis
transportuoti darbuotojus grieztai draudziama.

3.7. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépty darby priémimas vykdomas pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“
techninius reikalavimus.

3.8. Laikané€iujy konstrukciju, inzineriniy sistemy iSbandymo tvarka

Laikanciyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymas vykdomas pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitra“ techninius reikalavimus.

Laikanciyjy konstrukcijy bandymai skirstomi j ardanciuosius ir neardanciuosius bandymus. Prie neardanciyjy
bandymy priskiriami Sie numatyti tilto konstrukcijy bandymai:

- gelzbetoniniy poliy vientisumo bandymai.

4. Statybos uzbaigimas
4.1. Rengiami dokumentai

Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziaguy, konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy
ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan€iy konstrukcijy pridavimo aktus, jy fotofiksacijg ir kita
dokumentacijg, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos
jstatymais ir kitai norminiais aktais.

Statybos metu rangovas turi jsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg, kuris
badty prieinamas uzsakovo ir inZinieriaus perzidrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimg
Valstybinei priémimo komisijai.

4.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka

Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priemimg pagal STR ,Statybg
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas” STR 1.05.01:2017 ir kvieCia
UZsakovg ir inZinieriy j priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti
darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo
laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jradus, i§skyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priemimo akto reikalavimus.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zalg, turi bti taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi
bati atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi bati primamas sprendimas
dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. |
rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama
eksploatacija.

Visi remonto darbai turi bati atliekami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo priezidrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy sutartyje.

Garantija privalo atitikti bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracine, civiline ir baudZiamoji atsakomybe
uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio
pradzia skai€iuojama nuo statinio pripazZinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

- statiniams — 5 metai,

- pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety,
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- esant tyCia pasléptiems defektams — 20 mety.

Statybos uzbaigimo aktas iSduodamas uzbaigus statinio rekonstravimg. Norédamas gauti Aktg, Statytojas
Padaliniui, esanéiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia praSyma iSduoti Aktg (toliau — Prasymas).

Komisijos nariai pagal kompetencijg vizualiai patikrina statinio atitiktj statinio projektui, iSnagrinéja visus
Komisijai pateiktus dokumentus (jy apimtj, sudétj, juridinio jforminimo reikalavimus), pagal tai nustato, ar jvykdyti visi
statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktj esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos budu
patikrinti statinio daliy, konstrukcijy, elementy, inzineriniy sistemy ir kt. atitiktj pateiktiems dokumentams, taip pat

pareikalauti i$ Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.

Jeigu statinio projekte, pagal kurj iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, numatyta atskiry statiniy ar jy daliy
statybg uzbaigti ne vienu metu, gali bati iSduodami atskiri uzbaigty statyti statiniy ar jy daliy Aktai ar suraSomos
Deklaracijos, jei Sie statiniai ar jy dalys gali bati naudojami pagal statinio projekte numatytg paskirtj, nepriklausomai

nuo to, ar kity statinio projekte suprojektuoty statiniy ar jy daliy statyba uzbaigta.
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KVALIFIKACIJA
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BENDROJI DALIS BREZINIYU SUDETIES ZINIARASTIS

BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

Brézinio Zymuo Lsalf 4 Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
22054.2406-00-RTDP-BD-1_BR-01 1 0 Esamo statinio konstrukcijos
22054.2406-00-RTDP-BD-1_BR-02 1 o | Skiypo sutvarkymo ir suvestinis

- inZineriniy tinkly planas M 1:250
22054.2406-00-RTDP-BD-1_BR-03 1 0 Tilto fasadas A-A M 1:50
22054.2406-00-RTDP-BD-1_BR-04 1 0 Tilto iSilginis pjavis 1-1 M 1:50
22054.2406-00-RTDP-BD-1_BR-05 1 0 Tilto skersinis pjavis 2-2 M 1:25
92054.2406-00-RTDP-BD-1 BR-06 1 0 !EJS@O organizavimo ir kelio Zenkly

- iSdéstymo schema

Valstybinés reiksmeés rajoninio kelio Nr. 2406 Kupi$kis - Rudiliai - Subacius 12,053 km tilto per Suosg rekonstravimo techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. * - prognozuojamas auk$Ciausias vandens lygis.

0 2023-08 |[Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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PAREIGOS I V. PAVARDE | PARASAS Tiltas per Suosos upe
BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
Esamo statinio konstrukcijos 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1 BR-01
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius - 1 1
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Koordinaciy sistema: LKS-94 1. Tilto fasadas A-A pateiktas brézinyje 22054MM.2406-00-RTDP-SK-2_BR-03
Aukscly sistema: LASO7 _ 2. Tilto iilginis pjavis 1-1 pateiktas brézinyje 22054MM.2406-00-RTDP-SK-2_BR-04
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0 2023-08 |[Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIE ZASTIS (JEI TAIKOMA)
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DOK. NR. I Tel. (8-5) 210 5318 rekonstravimo techninis darbo projektas
in : H H H Technology Engineering Consulting El. P mfrastructure@tec.lt
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inZineriniy tinkly planas M 1:250 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) BREZINIO ZYMUO LAPAS LAPY
LT AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_BR-02 ; ;
J. Basanavi€iaus g. 36, LT-03109 Vilnius
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0 2023-08 |[Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIE ZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Zalgirio g. 92-301 Vilnius, Valstybinés reikSmés rajoninio kelio
EX?\&' [ LT-09303, Lietuva Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subagiusi 12,053 km tilto per Suosg
DOK. NR. [ ] Tel. (8-5) 210 5318 rekonstravimo techninis darbo projektas
o ~EL p. infrastructure@tec.lt
Technology Engineering Consulting
STATINIO PAVADINIMAS
PAREIGOS | V. PAVARDE | PARASAS Tiltas per Suosos upe
PASTABOS: BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
1. Tilto fasado A-A vieta pateikta bréZinyje 22054MM.2406-RTDP-BD-1_BR-02. Tilto fasadas A-A M 1:50 0
2. * - prognozuojamas auksc¢iausias vandens lygis.
3. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés - metrais. STATYTOJAS (UZSAKOVAS) BREZINIO 2YMUO LAPAS | LAPY
LT AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_BR-03 1 .
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius
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0 2023-08 |[Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIE ZASTIS (JEI TAIKOMA)
INZINERINIO GEOLOGINIO SLUOKSNIO APRASYMAS:
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
STRATIGRAFIJA: —~ ) .. , , . . Zalgirio g. 92-301 Vilnius, Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio
A1 4| - Tankus maZai dulkingas molingas Zvyringas smélis; KA I S I LT-09303, Lietuva Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subagiusi 12,053 km tilto per Suosa
o o ' ] Tel. (8-5) 210 5318 rekonstravimo techninis darbo projektas
_ . 7 DOK. NR. > proj
f III b/ ﬂIUVIOgIaCIaIInIaI' J_D/glJ_‘_r - Labai Stipl’US Smélingas maZO p/asﬁékumo mOIiS ir du/kIS Technology Engineering Consulting El. P- mfraStrUCture@tec.lt
= STATINIO PAVADINIMAS
g /Il bl - Glacialiniai dariniai. . " . . . . oapEicne | V. PAVARDE | PARASAS .
3 - Labai stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis; = Tiltas per Suosos u
— P 9 P PASTABOS: P P
1. Tilto iSilginio pjavio 1-1 vieta pateikta brézZinyje 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_BR-02. BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
2. Kelio aSies prOj(f)kl.‘lnlle\'S auks.cms z./L'/ret/ 22054MM. 2406-00-RTDP-S dalyje. Tilto iilginis pidvis 1-1 M 1:50 .
3. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés - metrais.
4. Altitudés pateiktos pagal LASO7 auk$ciy sistema. STATYTOJAS (UZSAKOVAS) BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1 BR-04
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius B 1 1
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PASTABOS:

1. Tilto skersinio pjavio 2-2 vieta pateikta brézinyje 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_BR-02.
2. Matmenys pateikti milimetrais.

0 2023-08 |[Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIE ZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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Q\’?\; [ | LT-09303, Lietuva Nr. 2406 Kupigkis - Rudiliai - Subagiusi 12,053 km tilto per Suosg
DOK. NR. I Tel. (8-5) 210 5318 rekonstravimo techninis darbo projektas

o ~El p. infrastructure@tec.lt
Technology Engineering Consulting

STATINIO PAVADINIMAS

PAREIGOS | V. PAVARDE | PARASAS Tiltas per Suosos upe
BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
Tilto skersinis pjdvis 2-2 M 1:25 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) BREZINIO 2YMUO LAPAS | LaPy
LT AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1 BR-05
J. Basanavi€iaus g. 36, LT-03109 Vilnius - 1 1
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PASTABOS:
1. Rangovas prie$ pradédamas darbus informuoja ugniagesiy ir greitosios pagalbos atstovus apie laiking apylanka.
2. Pradéjus statybos darbus ir jrengus kelio Zenklus, apie eismo organizavimo numatyta apylanka pradzZig, batina
informuoti AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijg eismo informacijos ir valdymo skyriy.
3. Kelio Zenklai rekonstrukcijos metu iSdéstomi pagal LR kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles.
4. Zenklai prietaraujantys eismo organizavimui apylankoje laikinai uzdengiami.
5. Tilto darbo zonos pradZioje ir pabaigoje aptveriamos apsauginiais Zemés pylimais.
6. Iki darby pradzios likus savaitei, ties tiltu iS abiejy pusiy pastatomas stendas su informacija apie kelio uzdarymo,
dél tilto rekonstrukcijos, pradzios data ir kelio atidarymo data.
7. Kelio Zenkly Nr. 624 skydai projektuojami ne mazesni nei 2500 x 2000 mm.
8. Statybvieté tamsiu paros metu apsviec¢iama bendruoju apSvietimu.
9. Kelio Zzenklai Nr. 624 ne gyvenvietéje statomi 150-300 m prie$ sankryzas, o gyvenvietéje 50-100 m.
10. Kelio Zenklas Nr. 626 statomas prie pat sankryzos.

0 2023-08 |[Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIE ZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reik§més rajoninio kelio
Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subaciusi 12,053 km tilto per Suosg
rekonstravimo techninis darbo projektas

Zalgirio g. 92-301 Vilnius,
v A LT-09303, Lietuva
D R, — Tel. (8-5) 210 5318

o ~EL p. infrastructure@tec.lt
Technology Engineering Consulting

STATINIO PAVADINIMAS

PAREIGOS | V. PAVARDE | PARASAS Tiltas per Suosos upe
BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
7 Eismo organizavimo ir kelio zenkly
isdéstymo schema 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) BREZINIO ZYMUO LAPAS LAPY
LT AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1 BR-06
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius - 1 1




T=0

Technology Engineering Consulting

BENDROJI DALIS PRIDEDAMY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

PRIDEDAMY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Nr Dokumento Zymuo Lapy sk. Pavadinimas Pastabos

Projektiniy sprendiniy tarpusavio

1. 21007AI-1007-KR-TDP-BD_PSTSN . .
- suderinimo nuorasas

—_

Techniné uzduotis tilto projektavimui

Apzidros aktas

Tilto per Suosg techninis pasas

SO R
1
N[N o

Pritarimas apylankai

Sutikimas tiesti susisiekimo
komunikacijas, inzinerinius tinklus ir
6. - 3 statyti jiems funkcionuoti bitinus
statinius valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformuoti zemés sklypai

AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija

7 - 4 . . o
pritarimas projekto sprendiniams

8. | NT Registras 44/2215668 2 Nekilnojamojo turto registro duomeny
bazés iSrasas

9. | NT Registras 44/2407497 3 Nekilnojamojo turto registro duomeny
bazés iSrasSas

10. | NT Registras 44/2409133 3 Nekiinojamojo turto registro duomeny
bazés idrasas

11. | P55661 3 ESO suderinimas
Suderinimas su Kupiskio rajono

12. | - 1 savivaldybés administracijos zemés
dkio ir bendruomeniy skyriumi

13 | - 1 Naudotos programinés jrangos

sgrasas

Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subacius 12,053 km tilto per Suosg rekonstravimo techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_7-03 Dokumento puslapis 1i§ 1




T=LC

Technology Engineering Consulting

BENDROJI DALIS PROJEKTINIU SPRENDINIU TARPUSAVIO SUDERINIMO
NUORASAS

PROJEKTINIY SPRENDINIY TARPUSAVIO SUDERINIMO NUORASAS

Patvirtinu, kad susipazinau su projekto daliy sprendiniais.

Nr. Pareigos Atestato Nr. Vardas pavardé Projekto dalis Parasas
1. Bendroji dalis
2. Konstrukciné tilto dalis
3. Susisiekimo dalis
Pasirengimo statybai ir
4, statybos darby
organizavimo dalis

Valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subacius 12,053 km tilto per Suosg rekonstravimo techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22054MM.2406-00-RTDP-BD-1_PSTSN Dokumento puslapis 1i§ 1



VALSTYBES JMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raide, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. Uzsakovas: Valstybés jimoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

3. Projekto pavadinimas: Valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis—Rudiliai—
Subacius 12,053 km tilto per Sousa rekonstravimo techninis darbo projektas.

4. Statybos rusis: Rekonstravimas.

5. Etapas: Techninis darbo projektas.

6. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.

7. Statinio rasis: Inzinerinis statinys.

8. InZineriniy statiniy grupé: Susisiekimo komunikacijos.

9. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai; kiti transporto statiniai.

10. Nurodymai statiniy ir / arba juy elementy projektavimui ir juy techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: UZztikrinti sklandy suvedima su kelio plociais bei
nuolydziais (tikslinti projektavimo eigoje)

10.2. kelio (gatvés) kategorija: Gyvenvietéje projektuoti pagal STR 2.06.04:2011 ,,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® (B gatvés kategorija);

10.3. projektavimo paslaugy apimtis: Tilto pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai
pjuviai, atitvarai (atitvarai, pagal KPT TAS 09 projektavimo taisykliy nurodymus) salitil¢iai,
tureklai) elementy pakeitimas, pereinamyjy ploksciy ir gulekSniy jrengimas, perdangos ir
atramy rekonstravimas, vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos jrengimas, kiigiy Slaity



sutvirtinimo jrengimas;

10.4. tilto / viaduko / estakados apkrovos: Pagal LST EN1991-2 (arba lygiavertis);

10.5. salitil¢iai: Numatyti pés€iyjy ir dviraciy eismui skirtg Salitiltj (tikslinti projektavimo
metu);

10.6. eismo organizavimas: Rekonstravimo metu eismas tiltu bus ribojamas, eismas turi biti
organizuojamas taip, kad nebiity nutraukiamas transporto eismas, esant biitinybei
projektuojamas laikinas tiltas (iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus
atsizvelgiant | eismo saugumo reikalavimus, technologiskai bei ekonomiskai pagristus
pateikti svarstyti uzsakovui)

10.7. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;

10.8. inzinerinés eismo saugos priemonés: Nustatoma projektavimo metu

11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybés jmonés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.Irv.It/It/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;
11.4. prisijungimo sqlygomis: Taip.
12. Finansavimo S$altinis: Keliy priezitros ir plétros programos 1¢3os.

13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos

15. Su Sia uZduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis: Techning¢ specifikacija

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis—Rudiliai—Subacius 12,053 km tilto per
Sousg apziiiros aktas (2021).

16. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
Statinio unikalus numeris — 4400-5376-8619 .



STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Valstybés imoné Lietuvos automobiliy

keliy direkcija ) 5
(vardas, pavardé, paraSas, data)

(vardas, pavardé, parasas, data)
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Pavadinimas: TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU
PROJEKTAVIMUI
Rinkmena: 2406_Technine_uzduotis.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

= PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
=] El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys

Dokumento

El. dokumento pavadinimas FGdis Parasai
= TECHNINE UZDUOTIS | B
VALSTYBINES REIKSMES
KELIY PROJEKTAVIMUI
-] Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
= Juridini Valstybés 188710 J. B2
S jmoné 638 Basanavicia
asmuo Lietuvos us g. 36,
automobiliy LT-03109
keliy Vilnius,
direkcija Lietuva
-] Dokumento registracijos
Registravimo Dokumento l_mor']és v .
data registracijos Nr. (istaigos) Parasai
kodas
71 2022-07-19 TU-223 2
15:35:02

=] Dokumentg uzregistraves darbuotojas
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Apziiiros aktas

Apzitiros data 2021-09-30
Atsakingas vertintojas
Indeksas PNKUO018T1968G012SUO
Kelias 2406 Kupiskis—Rudiliai—Subacius (12.053 km)
Statinys Tiltas
Kertami objektai Upé: Suosa
Konstrukcija Elementas [vertis Pastabos
1. Paklotas Atitvarai 3 Per Zemi.
Deformaciniai 2 Klauri
piuviai
Hidroizoliacija 2 Kiaura, krastinés perdangos plokstés yra perslapusios
Turéklai 3 Per retas uzpildo elementas.
Vandens 2 Uzasfaltuota vandens surinkimo Sulinéliai
nuleidimo sistema
Vaziuojamoji 3 Nelygi (krastuose auga Zolés)
dalis
Bendras pakloto elementy jvertis ir 2 Bendra pakloto elementy biiklé yra bloga
pastabos
2. Perdanga Plokstes 2 Krastiniy ploks¢iy pavirSiai netankds stipriai aptrupéjg, koroduoja
ir sluoksniuojasi pagrindinés armatiiros strypai. Vidurinés plokstés
perslapusios, vietomis nutrupéjgs apsauginis betonas, koroduoja
pagrindiné armatiira
Bendras perdangos elementy jvertis 2 )
ir pastabos
3. Atramos Ramtai 1 Liizta ramty rygeliai. rygeliy viduryje atsivérg neleistino plocio
(3,0 - 4,0 mm) normaliniai plysiai. PlySiai yra "gyvi" ju plo€iai
kinta, kai per tilta vaziuoja sunkiasvorés transporto priemonés.
Ramty rygeliy galuose nutrupéjgs apsauginis betono sluoksnis,
koroduoja armatiira. Supleiséjusios ramty g/b atraminés plokstés,
kurios sulaiko grunto spaudima j atrama.
Taurai 1 Luzta tauro rygelis. Rygelio viduryje atsivérgs neleistino plocio
(5,0 - 7,0 mm) normalinis plySys. PlySys yra "gyvas" jo plotis
kinta, kai per tilta vaziuoja sunkiasvorés transporto priemongés.
Tauro polinése kolonose atsivérg iSilginiai plysiai, koroduoja
pagrindiné ir pagalbiné armattiros. Kolony apacioje nutrupéjgs
apsauginis betonas, koroduoja pagrindiné armatiira
Bendras atramy elementy jvertis ir 1 Bendra atramy elementy biiklé yra labai bloga. Toks jvertis skirtas

pastabos

dél luztanciy laikanéiyjy atramy elementy

1i§2



4. Prietil¢iai Kelio Zenklai 3 Néra kelio Zenkly su upés pavadinimu.
Kugio $laitai 2 Pasédg sutvirtinimai, iSplovos.
Tvarka patiltéje | 3 NenuSienauta.
Upés vaga 5 Tvarkinga.
Vaziuojamosios | » Nesklandiis peréjimai, pries tilta ir uz jo susiformave idubimai,
dalies danga todél vaziuojant sunkiasvoréms transporto priemonéms per tilta
sukeliami neigiami dinaminiai impulsai tilto perdangai
Bendras prietil¢iy elementy jvertis T o
ir pastabos 2 Bendra prietil¢iy elementy biiklé yra bloga
Bendra statinio biiklé yra labai bloga. Toks ivertis stationiui
skirtas dél ltiztan¢iy ramty ir tauro rygeliy. Dél pazaidy
laikanciosiose konstrukcijose tiltas turi avarinés biiklés pozymiu.
Rekomenduojame:
Bendras tilto jvertis ir bendros 1 - vieny mety laikotarpyje parengti ir jgyvendinti tilto

iSvados

rekonstrukcijos projekta;

- iki tilto rekonstrukcijos biiti uzdrausti sunkiasvoriy transporto
priemoniy eisma tiltu ir i§ abiejy tilto pusiy pastatyti kelio Zenklus
Nr. 314 (ribota masé 3,5 T). Si rekomendacija turi biiti kuo
skubiau jgyvendinta.

2182




Tilto pasas

Bendrieji duomenys

1. Indeksas:

| PNKU018T1968G012SUO

2. Statinio vieta:

| 2406 Kupiskis-Rudiliai-Subagius (12,053 km)

3. Statinio tipas:
| Tiltas (Automobiliy) | 1968 m. |

4. Artimiausia gyvenvieté ir atstumas iki jos:

| 17, Maksvy¢iy k. Kupiskio r. sav. | 0,07 km

5. Kertamas objektas:

| 1 | Upé Suosa

6. Regionas ir keliy tarnyba:

| Panevézio padalinys | Kupiskio KT

7. Statinio projektuotojas:

[ ] | 1967 m.
8. Projektinés apkrovos:

| H-30; HK-80

9. Statinio statytojas:

| - | - | 1968 m.

10. Statinio pripazinimo tinkamu naudoti data:
| 1968-10-31 | Akio Nr. - |

11. Statinio platinimai:
| Neplatintas | 2018 m. |

12. Statinio vardas:

13. Kultairos vertybiy registras:

1i54




14. Inventorizuotas:

2017-02-02

1. Tipas pagal statinio schema:

| Nemisrus

Tipas:

Techniniai duomenys

| Sijinis, karpytas

2. Tipas pagal perdangos medziaga:

| Gelzbetonis

3. Tarpatramiai:

Tarpatramiy sk. Perdangy ilgiai, m Bendras ilgis, m
Vidurys 2 6+6 12
4. Tilto matmenys:
Ilgis, m Plotis, m Plotas, m?
12,15 7,92 96,23
5. Gabarity duomenys:
Kertamas objektas Pavadinimas Kairéje ASyje Desinéje | MaZiausia reik§mé
Paklotas
1. Vaziuojamoji dalis:
. . Atstumas tarp |ISilginis nuolydis, | Skersinis nuolydis,
Vieta Danga Plotis, m atitvary, m % %
- Asfaltbetonis 7,3 7,3 VienSlaitis 1 Dvislaitis 2,2-2,5
2. Salitiléiai:
Tipas Plotis, m Apsauginé danga
Desiné Gelzbetoninis blokas su gelZbetoniniu atitvaru ir | (33 Néra dangos
metaliniu turéklu
Kairé Gelzbetoninis blokas su gelZzbetoniniu atitvaru ir | ( 29 Néra dangos
metaliniu turéklu
3. Turéklai:
Tipas AukStis, m Apsauginé danga
Desiné Metaliniai, sutapdinti su gelzbetoniniu atitvaru 0,83 Cinkas
Kaireé Metaliniai, sutapdinti su gelzbetoniniu atitvaru 0,83 Cinkas
4. Atitvarai:
Tipas AukStis, m Apsauginé danga
Desiné GelZbetoniniai sutapdinti su turéklais 0,33 Dazai
Kairé GelZzbetoniniai sutapdinti su turéklais 0,33 Dazai
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5. Hidroizoliacija:

Ruberoidas

6. Deformaciniai pjiiviai:

Pjiivio Nr. Tipas Vieta
Uzdaro tipo skardos kompensatorius Virs atramos (Nr. 1V)
2 Uzdaro tipo skardos kompensatorius Vir§ atramos (Nr. 2V)
3 Uzdaro tipo skardos kompensatorius Virs atramos (Nr. 3V)
7. Vandens nuleidimo sistema:
Sulinéliai dangoje, vnt. Sulinéliai po danga, vnt. Drenazinés juostos Nuleidimo vamzdziai
4 Neéra Néra
8. Apsvietimas:
Pavadinimas Kiekis, vnt.
Néra -
Perdanga
1. Perdangos tipas:
ISplatinta: Neplatintas
Viduryje:
Tarpatra . Perdangos .. | Skerspjuvio . . i Perdangos
mio Nr. Pagal medZiaga tipas Sudaryta i§ forma Diafragmos Armavimas Rysiai ploksté
1 Gelzbetonis Ploksting, Plokste (8 S_taéialfampé B.e skersiniy Paprastas _ _
(Tarpatra surenkama | vnt.) pilnaviduré diafragmy
mis)
2 Gelzbetonis Ploksting, Ploksté (8 S.taéialfam;.)é Be skersiniy Paprastas _ _
(Tarpatra surenkama vnt.) pilnavidure diafragmy
mis)
Atramos
1. Atramy tipas:
ISplatinta: Neplatintas
Viduryje:
Atramos Atramos . . . .y .
. Pamaty tipas Liemens tipas Virsaus tipas
Nr. pavadinimas
1 Ramtas Gilieji poliniai gelzbetoniniai | Gelzbetoninis polinis su Gelzbetoninis rygelis
kaltiniai atramine sienute (rémsija)
2 Tauras Gilieji poliniai gelzbetoniniai | Gelzbetoninis polinis GelZzbetoninis rygelis
kaltiniai vienaeilis (rémsija)
3 Ramtas Gilieji poliniai gelzbetoniniai | Gelzbetoninis polinis su Gelzbetoninis rygelis
kaltiniai atramine sienute (rémsija)
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2. Atraminiai guoliai

Viduryje:
Guoliy tipas Guoliy pavadinimas Vieta Kiekis, vnt.
Slankdis Toliaus arba gumos lakstas Ant atramos (Nr. 1) 1
Slankdis Toliaus arba gumos lakstas Ant atramos (Nr. 2) 1
Slankdis Toliaus arba gumos lakstas Ant atramos (Nr. 3) 1
Prietil¢iai
1. Pereinamosios plokstés:
PloksCiy kiekis tilto |, 1 e jlojs, m| FIOKSCiU KieKis tilto 15 i diois, m Bendras ilgis, m
pradzZioje, vnt. gale, vnt.

2. Kugio $laitai:

Tipas Sutvirtinimo plotas, m? Vieta
Sutvirtinti g/b plytelémis 52 Tilto pabaigoje
Sutvirtinti g/b plytelémis 32 Tilto pradzioje
Sutvirtinti monolitiniu betonu 20 Tilto pradzioje

3. Laiptai:
Laipty vieta Laipty tipas ir plotis Turéklai ir aukstis
- Elemento néra Turékly néra
4. Vandens nuleidimo latakai:
Lataky vieta Lataky tipas
- Elemento néra
6. Kelio Zenklai:
Kelio Zenklo Nr. ir pavadinimas Kiekis, vnt.
2.1 Istrizos juodos ir baltos juostos 4
314 Ribota masé 2
7. InZineriniai tinklai:
Tipas AprasSymas Savininkas
Elementy néra - -

4is4
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PASTABOS:
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MAKSVYCIAI Q)

1. Rangovas prie$ pradédamas darbus informuoja ugniagesiy ir greitosios pagalbos atstovus apie laiking apylanka.
2. Pradéjus statybos darbus ir jrengus kelio Zenklus, apie eismo organizavimo numatyta apylanka pradzig, batina
informuoti AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijg eismo informacijos ir valdymo skyriy.
3. Kelio Zenklai rekonstrukcijos metu iSdéstomi pagal LR kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles.
4. Zenklai priestaraujantys eismo organizavimui apylankoje laikinai uzdengiami.

5. Tilto darbo zonos pradZioje ir pabaigoje aptveriamos apsauginiais Zemés pylimais.
6. Iki darby pradzios likus savaitei, ties tiltu i$ abiejy pusiy pastatomas stendas su informacija apie kelio uzdarymo,
dél tilto rekonstrukcijos, pradZios data ir kelio atidarymo data.

7. Kelio Zenkly Nr. 624 skydai projektuojami ne mazesni nei 2500 x 2000 mm.

8. Statybvieté tamsiu paros metu apSviec¢iama bendruoju apSvietimu.

9. Kelio Zzenklai Nr. 624 ne gyvenvietéje statomi 150-300 m prie$ sankryzZas, o gyvenvietéje 50-100 m.

10. Kelio Zzenklas Nr. 626 statomas prie pat sankryzos.

0 2023-05 |Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA  |ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIE ZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Zalgirio g. 92-301 Vilnius, Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio
;‘(ﬁb [ LT-09303, Lietuva Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subagiusi 12,053 km tilto per Suosg
DOK. NR. L Tel. (8-5) 210 5318 rekonstravimo techninis darbo projektas
o ~El p. infrastructure@tec.It
Technology Engineering Consulting
STATINIO PAVADINIMAS
PAREIGOS V. PAVARDE PARASAS Tiltas per Suosos upe
BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
Laikinos apylankos schema 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) BREZINIO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija 22054MM.2406-00-RTDP-SO BR-01
) - 1 1

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkceija,
J. Basanaviciaus g. 36, 03109 Vilnius, Lietuva (2023-
05-23 16:18:39)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

2406 EOS 12,05 km apylankas, tiltas

Dokumento riisys

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-05-23 Nr. 2-7649

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavarde¢ ir pareigos

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2023-05-23 16:17:48 (GMT+03:00)

Paraso formatas XAdES-T
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2023-05-23 16:18:21 (GMT+03:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021-10-07 18:10:36-2026-10-06 23:59:59

Informacija apie buidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiéius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-1y) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy ( 2023-
05-23 16:18:39)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KUPISKIO SKYRIUS

AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E))
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius [ 2023-09-20 Nr. GST-14452

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kupiskio skyrius, atsizvelgdamas j
2023-09-20 praSyma Nr. GST-14452, nepriestarauja del Siy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo
valstybin¢je Zemegje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | kitas transporto tinklas "Valstybinés reik§més rajoninio
inzineriniy tinkly ir  jiems | kelio Nr. 2406 Kupiskis—Rudiliai—Subacius 12,053 km
funkcionuoti biitiny statiniy | tilto per Suosa rekonstravimo techninis darbo projektas",
pavadinimas (-at), riisis (-ys) kitas transporto tinklas "Valstybinés reikSmés rajoninio

kelio Nr. 2406 Kupiskis—Rudiliai—Subacius 12,053 km
tilto per Suosg rekonstravimo techninis darbo projektas",
kitas transporto tinklas "Valstybinés reikSmés rajoninio
kelio Nr. 2406 Kupiskis—Rudiliai—Subacius 12,053 km
tilto per Suosa rekonstravimo techninis darbo projektas"
Zemés sklypo (-u) kadastro Nr., | 5735/7001:2; 5735/7001:3 Kupiskio r. sav, Maksvy¢iy k.
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisickimo komunikacijas, inZinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkre¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skai¢iuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesuéjus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybinéje Zeméje, kurioje pagal
sutikimg suteikta teisé tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas zemés sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi buti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti

BiudZetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Gedimino g. 36, LT-40130
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre Kupiskis, tel. 8 706 85 552, el.
01103 Vilnius Kodas 188704927 p. kupiskis@nzt.It

http://www.nzt.It



susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti butiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 150 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zemes naudojimo salygy istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti butiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemes sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus i8duoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi buiti nukelti jy savininko 1éSomis, i§skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma raStu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés Zemés
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kupiskio skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedéjas (-a)*

1142962138

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.
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- upés apsaugas juostas ribos;
- kelio juostos ribos (sutempa su kello skiypo ribomis).

- drenazas

Ao nuovata
Jaukus =

PASTABOS:

1. Titlo fasadas A-A patelktas brézinyje 22054MM,2406-00-RTDP-5K-2_BR-03

2. Tito Isliginis pjavis 1-1 palelkias bré2inyje 22054MM.2406-00-RTDP-SK-2 BR-04

3. Titto skersinis pjOvis 2-2 pateikias bréZinyje 22054MM.2406-00-RTDP-SK-2_BR-05

4. Vykdant statybos darbus, batina apsaugoti dreneg, Nessn! galimybsl apsaugoll drena2g,
baigus statybos daubs biina atstatyti | prading padeét].

5, Matmenys patsikli milimetrais, altitudés - metrais.
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SUTARTINIAI ZYMENYS:
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- Zemos jtampos elektros oro linijos kabelis;

- poZeminis ry$iy kabelis;

- GeodeziSkai registruoto sklypo riba;

- Preliminariai registruoto sklypo riba;
- upés apsaugos juostos ribos;
- kelio juostos ribos (sutampa su kelio sklypo ribomis).

- statybvietés aptvérimas;

%/ ¢

Jvaziavimas/isvaziavimas
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TRUMPAS TILTO STATYBOS DARBY APRASYMAS

Statybos darbai skirstomi j keturis pagrindinius darby etapus:
paruoSiamuosius, esamy konstrukcijy ardyma, konstrukcijy jrengima, baigiamuosius.

- ParuoSiamyjy darby etapas:

1. Jrengiami kelio Zenklai, draudzZiantys automobiliy eismg esamu tiltu ir nukreipianciy

eismag laikinu apvaZiavimu:

2. Eismo paleidimas laikinu apvaziavimu ir uZdarymas esamu keliu;

3. Augalinio sluoksnio nukasimas;
4. Statybvietés aptvérimas;
5. Statybvietés jrengimas.

- Esamy konstrukcijy ardymo darby etapas:
6. Apsauginiy priemoniy nuo atlieky patekimo j upés vagag jrengimas;
7. Metaliniy turékly iSmontavimas ir betoniniy apsauginiy atitvary iSardymas;

8. Tilto pakloto iSardymas;
9. Tilto perdangos iSardymas;

10. Kelio dangos konstrukcijos iSardymas;
11. Krantiniy ir tarpiniy atramy iSardymas;
12. Slaito tvirtinimo elementy isardymas.
- Krantiniy atramy jrengimo darby etapas:
13. Naujy poliy ties krantinémis atramomis jrengimas;
14. Rostverky, galiniy sienuciy, sparny ir atraminiy prizmiy betonavimas;
15. Gulek$niy ir pereinamyjy plok$¢iy montavimas.
- Tilto perdangos jrengimo darby etapas:

16. Atraminiy guoliy jrengimas;
17. Sijy montavimas;

18. Turékliniy borty ir atitvariniy borty montavimas;
19. Sijy lentyny, turékiiniy borty ir atitvariniy borty sumonolitinimas;

20. Deformaciniy pjaviy jrengimas;

21. 18lyginamojo betono sluoksnio jrengimas;

22. Hidroizoliacijos jrengimas;

23. Lietaus vandens nuo tilto nuvedimo sistemos jrengimas;

24. Salitilsio plokséiy jrengimas;

25. Metaliniy turékly ir apsauginiy atitvary jrengimas ant tilto;
26. Statybos aikstelés tilto prieigose iSardymas;

27. Kelio dangos jrengimas;
28. Sankasos $laity planiravimas.

- Baigiamyjy darby etapas:
29. Laikiny kelio Zenkly isardymas;

30. Eismo paleidimas rekonstruotu tiltu.

31. Statybvietés iSardymas;
32. Statybinio lauzo iSvezimas;
33. Augalinio sluoksnio atstatymas.

PASTABOS:
1. Brézinyje pavaizduotas tilto perdangos jrengimo darby etapas;

2. Kelio Zenklai prieStaraujantys laikinai eismo tvarkaij turi bati panaikinti arba uzdengti;

3. Darby atlikimo grafikg ir trukme tikslina statytojas ir rangovas pagal savo pajégumus;

4. 0,4 kV oro linjjos apsaugos zonoje, tvorg jrengti laikantis elektros jrenginiy jrengimo taisykliy patvirtinty
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr.1-22 "Dél Elektros jrenginiy
jrengimo bendryjy taisykliy patvirtinimo" 270ir 271 punkty reikalavimy pagal aktualig redakcijg.

5. Buitinés ir sanitarinés patalpos laikinoje statybvietéje jrengiamos taip, kad nepatekty j pavojingas
zonas, kuriose veikia pavojingi veiksniai;
6. Matmenys pateikti milimetrais, altitudes - metrais.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reik§més rajoninio kelio
Nr. 2406 Kupiskis - Rudiliai - Subaciusi 12,053 km tilto per Suosg
rekonstravimo techninis darbo projektas

PAREIGOS | V. PAVARDE I PARASAS

STATINIO PAVADINIMAS

Tiltas per Suosos upe

BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA

Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo planas M 1:250 0
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STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius

BREZINIO ZYMUO LAPAS LAPY
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Koordinadiy sistema: LKS-94
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Vykdytojas: MB ,Geodezijos darbai*

R Geodezininkas: V. Panavas 1GKV-101

P ///
///// / /
/'7//
_— ///7 9.)) //
—
////4/
= —
A DD B R

PAVOJINGY DARBU ZONU PLANAS M 1:250

_—
/
_—
//

— / /

/, 7/

’y .y%?v ‘7
7y
.Qf%
43500 /y

G ‘72 ; A
\\

X

N R S O oo

~— = x— X < &%ff’zw‘g‘v var
XXX

ek 400\ LeKd K

EPEEES

X K/i%/\/f% X X

A A

O~

b

esno S

Y

ey
R A

. 0 ;;'b,/'.Jr', il b il il b af s id il sl sl A
D,

[}

TR AU SERTIC R TN SN S
............................

—ft—a - I & . - IHc
e N
S P
T ‘AW e 7 R t'/\\ X</
: K Das A A X asPAd ke
... ., ° S AN 7 < S ALY S ¢
7 7> S Y NS xR |7 S Y \
[vaziavimas/isvaziavimas CI < zonal j\ B XS5 S OK A (K W A Ve
, S0 . / > X Y . X X A 7N SN 2 > A N [N
/ statybos aikstele N YL YN EONL AVA\/‘/éuhkvezimis A U v x> A R < —
L AKVEZIMIS < >
4‘ DINAN A “é/\7i\’9\;\ ‘/'\/\'/"\/\';/\’#\ ',?L\‘Z'\/.{?/\ X 78] X /;f’\/\/’K BT TS N
— — < N 2 ‘< 7\ \\’}/ N2 Pay » o 2 (“‘{4/&‘ DR
sy Stat bwet@igﬁ‘ﬁg@s T TeaD RSN MR &
V& A0 AR ' DEINA AP \ LIS /\Z>\/ P
/ N s
’ Y>\<>\/X>< NN XS )
N a
N ST A
N

/ /N

/.
7 N / SN
N/ ¥ LA AN A7 SR VIR N/ N/ L/
AN /02//(/\< N AN A2 Yo7 NAERZAN \\/\\ O AN <, N4
\/ * 4 /TN X AN IN Y \< KN/ \// b4 V\ N2 < VA /\I
\< SO VAN \)\\/ > TN Y y\/ NN LS /f > N
(D¢ K A INTINE DK IN ININC Y TN N L N AN \’\
\\é\/ ONOX N Y X R AN >/ RN WA 7
. \ QNN I TN Y V% SONCOA NI AN X
X N IS KA NN DY N OIN SN N < NN N7 v </
\ & ST X P X N /N7 N % AN
\/\ </ N VX < N4 VAN N NN / v N A \/
\/ NCOA N INEDL AN IN TN T YO0 YOI, NN AT
O AN N ININE AR N NN X N NIRAEVAR
L N/ YO ONS N Y x A A NAN RN N VISP W
AN A S N ANVIR INSNIYO NN K N >L>1\>
A YN %{9//\ /></ /—f/ﬁi#% 7&5 -
S / { , FIN 7 N\, /, N
K /\/\/{< < /N \/\ >\ NP NN \/ /l N
N , N /\\( < £ SN \\ X N/
e <0 A AT SRR AT,
. << S SONISUIN TNy, Ny
. T R (4 // L X N /\>< < A //\ , \\ N/ -
~Z - Do xS K |
~~ \///
~~ —

PAVOJINGI IR KENKSMINGI VEIKSNIAL

1. Nepalankios meteorologinés salygos;

2. Lekiancios apdorojamos medziagos ar instrumentai, jy dalys;

3. Jvairds kliuviniai vaik$Ciojant kelio sankasa;

4. Darbuotojy kritimo i§ pavojingo auk$cio pavojus;

5. Netvarkingai sandéliuojamos statybinés medziagos, darbo jrankiai,
mechanizmai, pastoliai, kopécios;

6. Degiis skysciai ir kt. statybinés medziagos;

7. Netvarkingi darbo jrankiai, masinos, mechanizmai, pastoliai, kopécios;
8. Slidas ir nelygas pavirsiai;

9. Sveikatai kenksmingos cheminés statybinés medZiagos;

10. Dulkeés, skeveldros, triukSmas, vibracija, netinkamas ap8vietimas;
11. Judandcios transporto priemonés;

12. Kélimo ir kasimo masinos;

13. Elektros jtampa, smugis;

14. Tilto konstrukcijy ardymo darbai;

15. Zemés sankasos nuosliauzos;

16. Kritimas j iSkasas;

17. Darbas aukSstyje.

N
SIS SNT N

Buitiniy atlieky
konteineris

s,
N \\\
X A G
A .
Q’ / /\\\
& /’ // °9 \7?\\
<3 /> \\\\
o \77.9\1
Gaisre gesinimo jranrqa — o
'OO / /
EA V4
4 /, 5akymo zona —
25
507
L AN &
}7\\ X Nds
LXK
K,

| Medziagy Statybinés

PAVOJINGOS ZONUY RIBOS, KURIOSE VEIKIA PAVOJINGI VEIKSNIAI:

\/_\/>§ - Kroviniy kélimo kranu zona;

- Judanciy mechanizmy ar jy daliy zona;

)ﬁ%\; /3 d - Kritimo i§ auk$cio pavojus;

E;;”\Y/Tg - ki 1 kV jtampos oro linijos apsaugos zona,

(po 2 m j abi puses);

T1 - Rysiy kabelio apsaugos juosta,
o]

(po 1 mj abi puses);

\
\
\
l
\
\

\

Darby vadovo\ir darbininky

J)(/
>

2 4 g
... .. ~— Statybvietés stendas

Evakuacijos lvaZiavimas/isSvaziavimas
[ ]

, ast
zona ’:l> 5.4 szzl‘;tybos aikstele

Kupiskis —»

2% — — —
T T Ay VAR Y 5o ey s o SEN—— -
ST ,f}\,)) v A A AR A

f](§<

SUTARTINIAI ZYMENYS:

N
A\

A\

N

—————0—

\/

PASTABOS:
1. Brézinyje pavaizduotas tilto perdangos jrengimo darby etapas;

2. Kelio Zenklai prieStaraujantys laikinai eismo tvarkai turi bati panaikinti arba uzdengti;

3. Darby atlikimo grafikg ir trukme tikslina statytojas ir rangovas pagal savo pajégumus;

4. 0,4 kV oro linijos apsaugos zonoje, tvorg jrengti laikantis elektros jrenginiy jrengimo taisykliy patvirtinty
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr.1-22 "Dél Elektros jrenginiy
jrengimo bendryjy taisykliy patvirtinimo" 270ir 271 punkty reikalavimy pagal aktualig redakcijg.

5. Buitinés ir sanitarinés patalpos laikinoje statybvietéje jrengiamos taip, kad nepatekty j pavojingas
zonas, kuriose veikia pavojingi veiksniai;

6. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés - metrais.

’y

- Zemos jtampos elektros oro linijos kabelis;

- poZeminis ry$iy kabelis;
- GeodeziSkai registruoto sklypo riba;

- Preliminariai registruoto sklypo riba;

- upés apsaugos juostos ribos;

- kelio juostos ribos (sutampa su kelio skiypo ribomis).

- statybvietés aptvérimas;
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
Dirbant su mechanizmais OL apsaugos zonoje
1. Elektra 2023-11-24 Iallkytls IIEIektrols tmlqu apsl,augos taisykliy i
reikalavimy, laikytis saugiy atstumy nuo OL
laidy ir atramy.
Registracijos Nr. P55661

Pasirasymo data

2023-11-24 13:17
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7)"REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
\\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-07-25 09:57:19

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2409133
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2020-01-07
Teritorija: Kupiskio r. sav., Kupiskio r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias - Valstybinés reik8més rajoninis kelias Nr. 2406 Kupiskis-Rudiliai-Subacius
Unikalus daikto numeris: 4400-5443-7484
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Zyméjimas plane: 1-23
Statybos pradzios metai: 1980
Statybos pabaigos metai: 1980
Rekonstravimo pradzios metai: 2005
Rekonstravimo pabaigos metai: 2005
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.837 km
Danga: Asfaltbetonis
Kelio reikSmé: Valstybinés
Kelio kategorija: V
Eismo juosty skaicius: Dvi
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 309000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 77300 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-05
Vidutiné rinkos verté: 77300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-05

2.2. Kelias - Valstybinés reik§meés rajoninis kelias Nr. 2406 Kupiskis-Rudiliai-Subacius
Unikalus daikto numeris: 4400-5443-7495
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Zymeéjimas plane: 24-59
Statybos pradzios metai: 1980
Statybos pabaigos metai: 1980
Rekonstravimo pradzios metai: 2005
Rekonstravimo pabaigos metai: 2005
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 1.338 km
Danga: Asfaltbetonis
Kelio reikSmé: Valstybinés
Kelio kategorija: V
Eismo juosty skaicius: Dvi
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 495000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoiji verté: 124000 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-05
Vidutiné rinkos verté: 124000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-05

2.3. Kelias - Valstybinés reikSmeés rajoninis kelias Nr. 2406 Kupiskis-Rudiliai-Subacius
Unikalus daikto numeris: 4400-5443-7508
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Zymeéjimas plane: 60-127
Statybos pradzios metai: 1980
Statybos pabaigos metai: 1980
Rekonstravimo pradzios metai: 2005
Rekonstravimo pabaigos metai: 2005
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 2.148 km
Danga: Asfaltbetonis
Kelio reikSmé: Valstybinés
Kelio kategorija: V
Eismo juosty skaicius: Dvi
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 840000 Eur
Atkuriamoji verté: 210000 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-05
Vidutiné rinkos verté: 210000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1690268238&tnr=44&rnr=2409133&ntr=&doktipas=0 1/3
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Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-05

2.4. Kelias - Valstybinés reikSmeés rajoninis kelias Nr. 2406 Kupiskis-Rudiliai-Subacius
Unikalus daikto numeris: 4400-5376-8619
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Zymeéjimas plane: 128-467
Statybos pradzios metai: 1980
Statybos pabaigos metai: 1980
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 14.293 km
Kelio reikSmé: Valstybinés
Kelio kategorija: V
Eismo juosty skaicius: Dvi
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 3269000 Eur
Atkuriamoji verté: 818000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-05
Vidutiné rinkos verté: 818000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-05

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: kelias Nr. 4400-5376-8619, aprasytas p. 2.4.
kelias Nr. 4400-5443-7484, apraSytas p. 2.1.
kelias Nr. 4400-5443-7495, apraSytas p. 2.2.
kelias Nr. 4400-5443-7508, aprasytas p. 2.3.

|registravimo pagrindas: 2005-05-12 Steigéjo jsakymas Nr. V-98
2005-12-20 Steigéjo jsakymas Nr. V-352
Jrasas galioja: Nuo 2020-05-15

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: kelias Nr. 4400-5376-8619, aprasytas p. 2.4.
kelias Nr. 4400-5443-7484, apraSytas p. 2.1.
kelias Nr. 4400-5443-7495, aprasytas p. 2.2.
kelias Nr. 4400-5443-7508, aprasytas p. 2.3.
Iregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priemimo aktas Nr. 6-332
|ra8as galioja: Nuo 2020-05-15

7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Nustatvti nauii kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastrg (kadastro zyma)
Duomenis nustaté:
Daiktas: kelias Nr. 4400-5376-8619, aprasytas p. 2.4.
Iregistravimo pagrindas: 2009-02-10 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 9
2022-12-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|ra8as galioja: Nuo 2022-12-28

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400-5376-8619, aprasytas p. 2.4.
kelias Nr. 4400-5443-7484, aprasytas p. 2.1.
kelias Nr. 4400-5443-7495, aprasytas p. 2.2.
kelias Nr. 4400-5443-7508, aprasytas p. 2.3.
|registravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-332
2020-02-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2020-05-12

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

Daiktas: kelias Nr. 4400-5376-8619, aprasytas p. 2.4.
kelias Nr. 4400-5443-7484, aprasytas p. 2.1.
kelias Nr. 4400-5443-7495, apraSytas p. 2.2.
kelias Nr. 4400-5443-7508, aprasytas p. 2.3.
Iregistravimo pagrindas: 2013-11-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2
2020-02-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny b la
|rasas galioja: Nuo 2020-05-12

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1690268238&tnr=44&rnr=2409133&ntr=&doktipas=0
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Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
\\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-07-25 09:56:30

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2407497
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2019-12-30
Teritorija: Kupiskio r. sav., Kupiskio r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Apradymas / pastabos: Valstybinés reikSmés kelias Nr. 2406 "Kupiskis - Rudiliai - Subacius"
. Unikalus daikto numeris: 4400-4775-6378
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas: 5735/7001:3 Rudiliy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo badas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 9.8526 ha
Keliy plotas: 9.8526 ha
. Nusausintos Zemés plotas: 8.7740 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 43.3
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 11900 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-12-30
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-10-15

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4775-6378, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-12-05 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 22SK-707-(14.22.110 E.)
Jrasas galioja: Nuo 2019-12-30

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-4775-6378, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-12-05 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 22SK-707-(14.22.110 E.)
Jrasas galioja: Nuo 2019-12-30

6. Kitos daiktinés teisés: jray néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos:
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: pavirsiniy
8.1. vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4775-6378, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 470.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekuy, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll
8.2. skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4775-6378, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 3310.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: pavirsiniy
8.3. vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4775-6378, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 16140.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroniniy
rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis
84. skirsnis)
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Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.5.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.6.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.7.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

8.8.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

NT Registras 44/2407497

zemés sklypas Nr. 4400-4775-6378, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2040.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: keliy
apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-4775-6378, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
55330.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
zemeés sklypas Nr. 4400-4775-6378, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

87740.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-4775-6378, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XllI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

6620.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: pastatuy,
kuriuose laikomi iikiniai gyvianai, su esanciais prie jy méslo ir sruty kaupimo jrenginiais
arba be jy, sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-4775-6378, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XI1I-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

60790.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jraytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.

Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

10.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
ra8as galioja:

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

4775-6378, aprasytas p. 2.1.
2013-11-15 Kvalitikacljos pazyméjimas Nr. 2M-M-1943
2019-10-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-12-30

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

zemés sklypas Nr. 4400-4775-6378, aprasytas p. 2.1.

2019-10-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2019-12-05 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 22SK-707-(14.22.110 E.)

9.8526 ha

Nuo 2019-12-30

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.4. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1690268189&tnr=44&rnr=2407497 &ntr=&doktipas=0

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100351721

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-05-24 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Kupiskio rajono savivaldybéje Nr. 3-272

2022-05-27

1631 kv. m, nuo 2023-03-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100032318

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-09 Jsakymas dél Kupiskio elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-210

2021-09-16

63 kv. m, nuo 2023-03-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100357780

AB "Energijos skirstymo operatorius”; 2022-07-28 Gyvenamojo namo, Kikildziy g. 10,
Rudiliy k., Noritiny sen., Kupiskio r. sav., prijungimas prie skirstomuyjy elektros tinkly.
(Inv. Nr. EIN5210997) Nr. E1N5210997

2022-08-01

567 kv. m, nuo 2023-03-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100037649

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-09 Jsakymas dél Kupiskio elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-210
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11.6.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

Iregistravimo pagrindas

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

NT Registras 44/2407497

:2021-09-21
1741 kv. m, nuo 2023-03-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100030878

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-09 Jsakymas dél Kupiskio elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-210

2021-09-15

136 kv. m, nuo 2023-03-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100042110

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-09 Jsakymas dél Kupiskio elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-210

2021-09-24

3649 kv. m, nuo 2023-03-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100036826

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-09 Jsakymas dél Kupiskio elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-210

2021-09-20

1024 kv. m, nuo 2023-03-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100030886

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-09 Jsakymas dél Kupiskio elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-210

2021-09-15

134 kv. m, nuo 2023-03-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100037655

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-09 Jsakymas dél Kupiskio elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-210

2021-09-21

957 kv. m, nuo 2023-03-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

1100358066

: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-28 Gyvenamojo namo, Kikildziy g. 10,
Rudiliy k., Noritiny sen., Kupiskio r. sav., prijungimas prie skirstomuyjy elektros tinkly.
(Inv. Nr. EIN5210997) Nr. EIN5210997

2022-08-04

105 kv. m, nuo 2023-03-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100030976

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-09 Jsakymas dél Kupiskio elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-210

2021-09-15

212 kv. m, nuo 2023-03-31

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,

vienuoliktasis skirsnis)

100365488

: VieSoji jstaiga "Placiajuostis internetas™; 2022-08-09 Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro jsakymas dél elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros
apsaugos zonos Vs§] "Placiajuostis internetas” tinklo plano Kupi$kio rajono savivaldybéje
patvirtinimo Nr. 3-396

:2022-10-20

:31 kv. m, nuo 2023-03-31

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1690268189&tnr=44&rnr=2407497 &ntr=&doktipas=0
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7)"REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
\\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-07-25 09:57:02

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2215668
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2018-03-01
Teritorija: Kupiskio r. sav., Kupiskio r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Apradymas / pastabos: Valstybinés rekSmés rajoninio kelio Nr. 2406 "Kupiskis - Rudiliai - Subacius™ kelio juosta
. Unikalus daikto numeris: 4400-4941-2062
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas: 5735/7001:2 Rudiliy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo badas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 4.8318 ha
Keliy plotas: 4.8318 ha
. Nusausintos Zemés plotas: 3.1087 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 43.3
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 4870 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2017-07-17
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-07-17

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4941-2062, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2018-02-05 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 22SK-114-(14.22.110.)
Jrasas galioja: Nuo 2018-03-05

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-4941-2062, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2018-02-05 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 22SK-114-(14.22.110.)
Jrasas galioja: Nuo 2018-03-05

6. Kitos daiktinés teisés: jray néra
7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos:
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: pavirsiniy
8.1. vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4941-2062, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0406 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.2. melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-4941-2062, apraSytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 3.1087 ha
Ira8as galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
8.3. tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4941-2062, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XllI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1107 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: keliy
8.4. apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-4941-2062, aprasytas p. 2.1.
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Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 2.3989 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

Daiktas: zemes sklypas Nr. 4400-4941-2062, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2013-11-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1944
2017-07-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2018-03-05

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4941-2062, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-07-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2018-02-05 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 22SK-114-(14.22.110.)
Plotas: 4.8318 ha
Jrasas galioja: Nuo 2018-03-05

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100042110

Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-09 |sakymas dél Kupiskio elektros

tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-210
. |registravimo data: 2021-09-24
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 378 kv. m, nuo 2023-06-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100030878

Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-09 Jsakymas dél Kupiskio elektros

tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-210
; |registravimo data: 2021-09-15
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 138 kv. m, nuo 2023-06-04

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100037091

Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-09 |sakymas dél Kupiskio elektros

tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-210
. |registravimo data: 2021-09-20
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 1030 kv. m, nuo 2023-06-04

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrady néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1690268221&tnr=44&rnr=2215668&ntr=&doktipas=0
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AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

RENGIAMU KELIU IR KELIO STATINIU PROJEKTU KOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2023 m. d. Nr.

Vilnius

Posédis jvyko 2023 m. spalio 31 d. 11 val. 03 min. nuotoliniu baidu.

Posédzio pirmininké: Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus
vadovas

Posédzio sekretoré: Keliy dlrekcgos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus
projekto inZinieré .

Dalyvavo:

Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros stebésenos ir inovacijy skyriaus vadovas

Keliy direkcijos Eismo saugos skyriaus saugaus eismo inzinierius

Keliy direkcijos Turto skyriaus turto valdymo inzinierius

Keliy direkcijos Turto skyriaus projekty vadove

Keliy direkcijos Turto skyriaus projekty vadovas

Keliy direkcijos Turto skyriaus turto valdymo inZinierius .

Keliy direkcijos Transporto infrastrukttros stebésenos ir inovacijy skyrlaus grupés vadovas
Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto vadovas
Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto vadovas
Keliy direkcijos Transporto infrastruktiros planavimo skyriaus projekto vadovas

Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto vadovas

Keliy direkcijos Transporto infrastrukttiros planavimo skyriaus projekto vadove R. Kizieng¢;
Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto inZinieré

Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto inZinierius
Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto inzZinierius

UAB TEC Infrastructure projekty vadovas — koordinatorius
UAB TEC Infrastructure projekty vadovas — koordinatorius
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SVARSTYTA. Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2406 Kupiskis—Rudiliai—Subacius
12,053 km tilto per Sousg rekonstravimo techninis darbo projektas.

Projekto rengéjas pristaté parengtus projekto sprendinius.

Komisijos nariai pras¢ parodyti eismo organizavimo sprendinius tilto rekonstravimo metu.
Projekto rengé¢jas pristaté parengta ir suderintg apylanka, taip pat pazymejo, kad tokia apylanka buvo
pristatyta vieSinimo su visuomene metu. Papildomai pazyméjo, kad laikino tilto jrengti galimybés
néra, nes privaciy Zzemes sklypy savininkai pateiké rastiskus nesutikimus. Bendras apylankos ilgis —
apie 20 km. Statybos metu yra palickamas tik pés¢iyjy eismas.

NUTARTA. Pritarti projekto sprendiniams

Posédzio pirmininkas

Posédzio sekretoré
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Turinys Metaduomenys Parasai Tikrinimas
Pasalinti

Pasirasymas

Paraso duomenys

Sis parasas yra galiojantis.
Parasas

Pasirasymo laikas: 2023-11-21 12:39:36
Paskirtis: pasiraSymas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) (7] [ Parengti ilgalaikiam galiojimui ]
Laiko Zyma: 2023-11-21 12:39:48 @

Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardé:
Pareigos: Projekto inzimerius
Struktirinis padalinys:

Sertifikatas

Turétojas:
Leidé&jas: EID-SK 2016
Galioja nuo 2021-04-05 iki 2026-04-04

Paraso duomenys

Sis parasas yra galiojantis.
Parasas

Pasirasymo laikas: 2023-11-21 09:03:42
Paskirtis: pasiraSymas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) @ | parengti ilgalaikiam galiojimui |
Laiko Zzyma: 2023-11-21 09:03:55 @

Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardeé.
Pareigos: Skyriaus vadovas
Strukturinis padalinys:

Sertifikatas

Turétojas:
Leidéjas: EID-SK 2016
Galioja nuo 2020-04-22 iki 2025-04-21

Registravimas
[2=]DVS sistema, Dokumenty valdymo sistema (2023-11...

Paraso duomenys
Sis parasas yra galiojantis.
Parasas

Pasirasymo laikas: 2023-11-21 12:39:50
Paskirtis: registravimas
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Paraso duomenys

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) @
Pasirasantis asmuo
Vardas, pavardé: DVS sistema

Pareigos: Dokumenty valdymo sistema
Strukturinis padalinys:

Sertifikatas
Turétojas: AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija

Leidéjas: RCSC IssuingCA
Galioja nuo 2022-12-29 iki 2025-12-28

Elementai pasirasyti parasu ,Goda Kvaraciejuté-Stakniené"
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