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1. VADAS

1.1 Bendra informacija

Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilut s pl. 35A, Klaip doje, statybos projektas
parengtas vadovaujantis Klaip dos miesto savivaldyb s administracijos užsakymu.

Techninio projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojan ias
statybines normas ir taisykles. Statybin ms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi
galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuri  vartojimas yra teisintas Lietuvos
Respublikos atitinkam  žinyb .

Informacija apie projektuojam  objekt :

Statybos vieta: Šaligatvis ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
adresu Šilut s pl. 35A, Klaip doje

Statybos r šis: Nauja statyba

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

Statinio projekto etapas: Techninis projektas

Naujas šaligatvis bei pandusas suprojektuoti laisvoje valstybin je žem je ties sklypu kad. Nr.
2101/0007:107.

Numatomo statyti šaligatvio ruožas kult ros paveldo vertybi  nekerta ir prie j  nepriart ja.
Šaligatvio ir panduso statyba numatomas nepalie iant priva i  sklyp  rib , tod l projekto sprendiniai

nepažeidžia tre i j  asmen  interes .
Rengiant darbo projekt , pagal išduot  bendrosios ekspertiz s akt  Nr. 21/009-2 reikalinga pateikti

Susisiekimo, Statinio konstrukcij  darbo projekto dalis ekspertizei.

1.2 Statytojas (užsakovas)

Klaip dos miesto savivaldyb s administracija, kodas 188710823, Liep  g. 11, LT-91502 Klaip da, tel.
(8 46) 39 60 66, faks. (8 46) 41 00 47, el. p.info@klaip da.lt.

1.3 Projektuotojas

UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. (8 37) 22 31 86, el. p.
info@kelprojektas.lt.

Statinio projekto dalies vadovas – Rimantas Valan ius, tel. +370 614 23308, el. p.
rimantas.valancius@kelprojektas.lt.

1.4 Esam  susisiekimo komunikacij  technin  b kl

Projektuojamas statinys randasi Klaip dos miesto teritorijoje, adresu Šilut s pl. 35A. Esam  susisiekimo
komunikacij sklype n ra.

Projektuojamas tako trasa kerta inžinerinius tinklus:
- Pk 0+08; Pk 0+34; Pk 0+38 požeminius elektros kabelius;
- Pk 0+47 požemin  šilumos tinkl  tras ;
- Pk 0+09; Pk 0+24 požeminius buitini  nuotek  tinklus;
- Pk 0+28; Pk 0+35 požeminius ryši  kabelius;
- Pk 0+44 požeminius drenažo tinklus.

Esami inžineriniai tinklai, kurie trukdys rekonstravimo darbams, bus iškelti ir rekonstruoti.

1.5 Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius

Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius yra:
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- projektavimo darb  užduotis;
- 2019 m. atlikti topografiniai matavimai;
- tokio tipo projekt  projektavimo patirtis.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Trasos planas

Tako trasa plane suprojektuota maksimaliai pritaikant prie esamos teritorijos reljefo. Projektuojamas
takas 3 m plo io. Trasos pos kio kampo vietoje projektuojama R=3 m apskritimin kreiv .

Išilginis profilis

Tako išilginis profilis projektuojamas prisitaikant prie esamo teritorijos reljefo. Mažiausias tako išilginis
nuolydis 2,00 %, didžiausias išilginis nuolydis 8,00 %. Išilginio profilio projektin s linijos tiesi  l žio vietoje,
vadovaujantis “P s i j  ir dvira i  tak  projektavimo rekomendacijomis” R PDTP 12, rengiama R=150 m
vertikalioji kreiv .

Žem s sankasa

Tako dangos nuolydis – 2,5%, kelkraš i – 8%. Kelkraš iai ir sankasos šlaitai tvirtinami 0,10 m storio
dirvožemio sluoksniu užs jant žole.

Žem s sankasa projektuojama vadovaujantis Automobili  keli  žem s darb  atlikimo ir žem s sankasos
rengimo taisykl mis T ŽS 17.

Sankasos šlaitai numatomi formuoti 1:1,5.

Vandens nuleidimas

Dangos skersinis nuolydis numatytas 25‰. Paviršinis vanduo nuo tako dangos nuvedamas reljefu
žemyn esamus vandens surinkimo griovius.

Tako konstrukcija

Tako dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 19 13 lentel je pateiktus reikalavimus.
Projektuojamas tako dangos konstrukcijos storis 45 cm, kur  sudaro:

Betonin s trinkel s (200x100x80 mm) be nuožul – 0,08 m;
Pasluoksnis iš nesurištojo mineralini  medžiag  mišinio 0/5 – 0,03 m;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralini  medžiag  mišinio 0/45 – 0,15 m;
Šal iui nejautri  medžiag sluoksnis – 0,19 m.

Šal iui nejautri  medžiag  sluoksnio rengimas ir jam rengti naudojamos medžiagos turi atitikti TRA
SBR 19 reikalavimus.

Neregi  ir silpnaregi sp jam j  pavirši  dangos konstrukcija:
– Geltonos spalvos betonin s trinkel s 20x10x8 cm (su kaubur liais) – 8 cm;
– Pasluoksnis iš nesurištojo mineralini  medžiag  mišinio 0/5 – 3 cm

Eismo dalyviams skirti aptarnavimo statiniai

Eismo dalyviams skirti aptarnavimo statiniai neprojektuojami.

Projektini  sprendini  techniniai rodikliai

7.1. lentel .



BENDROJI, SUSISIEKIMO, PASIRENGIMO STATYBAI
IR STATYBOS DARB  ORGANIZAVIMO DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8636-00-TP-BD/S/SO-01.01.AR-05
Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilut s pl. 35A, Klaip doje, statybos projektas. 2020 m.

Puslapis 3 iš 8

1. Tako ilgis* m 53,33
2. Tako dangos plotis m 3,00
3. Tako dangos plotas* m2 181,0
4. Skersinis nuolydis proc. 2,5
5. Minimalus išilginis nuolydis proc. 2,0
6. Maksimalus išilginis nuolydis proc. 8,0

* Žvaigždut pažym ti rodikliai baigus statyb  ir atlikus kadastrinius matavimus gali tur ti neesmini
nukrypim .

3. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARB  ORGANIZAVIMAS

3.1 Statybviet s ribos ir jos aptv rimas

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai bus aptverta ir saugoma, pavojingos vietos pažym tos, rengti
informaciniai ženklai, p s i j  jud jimo zonos atitvertos nuo tranš j , o darbuotojai instruktuoti ir apmokyti
kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu.

3.2 AB „LTG Infra“ s lygos

1. Turi b ti vykdyti Speciali j  žem s naudojimo s lyg statymo reikalavimai;
2. Prieš pradedant vykdyti žem s kasimo darbus esam  požemini  komunikacij  apsaugos zonose

informuoti AB "LTG Infra" atstovus, siekiant užtikrinti duomen  kokyb  ir tikslias kabeli  tras  vietas;
3. Projektuoti statinius laikantis Statini  artumo gabarito reikalavim ;
4. Vykdant statybos darbus nepažeisti esam  geležinkelio inžinerini  statini , rengini  ir tinkl ;
5. 3 darbo dienas iki darb  pradžios turi b ti informuoti Technin s prieži ros specialistai;
6. Darbus atlikti nenutraukiant traukini  eismo;
7. Prieš pradedant darbus tarp AB ,,LTG Infra” ir inžinerinio statinio savininko / valdytojo turi b ti

pasirašyta inžinerini  statini  statybos ir eksploatacijos sutartis, pagal kuri  projekte numatyti inžineriniai
tinklai tur s b ti iškelti inžinerinio statinio savininko / valdytojo l šomis, jei jie trukdyt  AB ,,LTG Infra”
projekt gyvendinimui;

8. Rangovo darbuotojai, dirbantys geležinkeli  keli  ir j rengini  apsaugos zonoje bei geležinkelio
pavojingoje zonoje, turi b ti supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti
tokio pob džio darbui teis s akt  nustatyta tvarka;

9. Pasirašyti sutart  su AB „LTG Infra“ d l apmok jimo už specialist  paslaugas (jeigu reiks ši
paslaug : kabeli  trasos parodym , kabeli  perjungimo ir patikrinimo darbus už darb  prieži r ) (el. p.
kpp@ltginfra.lt).

3.3 Laikinos sand liavimo aikštel s medžiagoms sand liuoti, mechanizmams laikyti

Papildomi žem s plotai medžiag  sand liavimui ir mechanizm  laikymui nenumatyti.
Laikinas medžiag  sand liavimo ir mechanizm  saugojimo aikšteles, prieš darb  pradži , pasirenka

rangovas.
Baigus statybos darbus, aikšteli  danga ir aptv rimai išardomi ir vietov  rekultivuojama.

3.4 Apr pinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apšvietimas, nuotek  šalinimas ar
surinkimas statybos metu

Statybos apr pinimui elektros energija si loma pasijungti nuo esam  atitinkam  tinkl  ir rengti laikinus
apskaitos prietaisus, prieš tai susiderinus su atitinkamomis institucijomis, arba naudotis kilnojamomis elektros
stotel mis. Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasir pinti elektros energijos,
tenkinan io visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi b ti pasir pinta reikiamu elektros tiekimu per vis
darb  laikotarp  iki pat j  pri mimo.
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Rangovas turi pasir pinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams, skaitant
tinkamus sanitarinius patogumus. Rangovas privalo pasir pinti savo laikinomis komunalin mis paslaugomis
ir apmok ti visas laikin j rengini  bei vandens, elektros energijos ir t. t. išlaidas.

 statybos aikštel  geriamasis vanduo gali b ti tiekiamas fasuotas buteliais, vanduo kitoms reikm ms
gali b ti tiekiamas cisternomis ar kitomis talpomis.

Statybos metu ypating  priemoni  nuotek  surinkimui nenumatyta. Tod l rangovas turi užtikrinti, kad
 nuotekas nepatekt  labiausiai tik tin  ir ypa  kenksming  gamtai naftos produkt

3.5 Bendrieji statybos darb  statybviet je saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir s lygos

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saug  darb , aplinkos apsaug , darbo saugos ir higienos
reikalavim  laikym si, vadovaujantis:

– Darbuotoj  saugos ir sveikatos statymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672);
– Saugos ir sveikatos taisykl mis statyboje DT 5-00 [5.2.49].
Darbo vietas objektuose rengti pagal Lietuvos Respublikos socialin s apsaugos ir darbo ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. sakymu Nr.A1-22/D1-34 patvirtintus
„Darbovie i rengimo statybviet se nuostatus“.

3.6 Aplinkosaugos ir tre i j  asmen interes apsaugos reikalavimai

Rekonstrukcijos metu gali padid ti triukšmo ir taršos lygiai. Tai gali sukelti trumpalaiki  nepatogum
tretiesiems asmenims. Prieš vykdant darbus inžinerini  tinkl  zonose b tina iškviesti atitinkam  tinkl
tarnybos atstovus. Neigiam  poveik  aplinkai gali tur ti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais d l
j  agregat  nesandarumo. Naftos produktais užterštas gruntas turi b ti išvežtas ir nukenksmintas. Rengiant
dangos pagrindus gali padid ti oro užterštumas dulk mis. Jam esant, pavirši  b tina dr kinti vandeniu.
Siekiant sumažinti tre i j  asmen  nepatogumus, Rangovas privalo užtikrinti kiek manoma spartesn  ir
kokybiškesn  darb  atlikim .

3.6. Nurodymai statinio statybos technin s prieži ros organizavimo ir vykdymo tvarkai

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti vykdomi pagal Tarptautin s inžinieri  konsultant  federacijos
(FIDIC) nustatytas konkurso organizavimo proced ras arba kit  tarptautini  organizacij  nustatytas
speciali sias pirkimo proced ras ir statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos naudojantis FIDIC arba
kit  tarptautini  organizacij  standartin mis statybos sutar i  s lygomis, statinio statybos technin  prieži r
atlieka statytojo (užsakovo) paskirtas asmuo – inžinierius. Šiuo atveju inžinieriaus pareigos, teis s ir
atsakomyb  yra nustatomos sutarties s lygose.

Statytojas (užsakovas), kai jis yra juridinis asmuo, technin  prieži r  atlikti tvarkomuoju dokumentu
gali pavesti savo strukt riniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, arba turintiems teis
atlikti technin  prieži r  darbuotojams.

Ypating j  statini  statybai privaloma bendroji (bendr j  statybos darb ) technin  prieži ra ir
specialioji statybos technin  prieži ra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai. Bendr j  (bendr j  statybos
darb ) technin  prieži r  gali atlikti vienas statinio statybos techninis priži r tojas (bendrosios statinio
statybos technin s prieži ros vadovas) arba jo vadovaujama prieži ros grup . Speciali j  statinio statybos
technin  prieži r  gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos technin s prieži ros vadovas arba jo
vadovaujama prieži ros grup .
Statinio statybos techninis priži r tojas vykdo statinio statybos technin  prieži r , vadovaudamasis STR
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos prieži ra“ 4 skirsnio nuostatomis.
Statinio statybos techninio priži r tojo minimalus laiko apskai iavimas:

Eil. Nr. Pavadinimas Minimalus valand  skai ius
KELI  STATYBOS TECHNIN  PRIEŽI RA
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1. Projekto nagrin jimas 12
2. Vienas kilometras asfaltbetonio dangos (kai rengiama daugiau kaip

viensluoksn  danga)
8

3. Eismo saugumo priemoni rengimas 2
4. Dokumentacijos tvarkymas (pasl pti darbai, statybos produkt

atitikties dokument , statybos žurnal  tvarkymas, akt  pasirašymas)
12

5. Geodezin s nuotraukos tikrinimas 12

6. Užbaigimo komisija 24
Viso: 70

KIT INŽINERINI STATINI STATYBOS TECHNIN  PRIEŽI RA
7. Projekto nagrin jimas 20
8. Pandusas 24

9. Dokumentacijos tvarkymas (pasl pti darbai, statybos produkt
atitikties dokument , statybos žurnal  tvarkymas, akt  pasirašymas)

96

10. Geodezin s nuotraukos tikrinimas 12

11. Užbaigimo komisija 24
Viso: 176

INŽINERINI  TINKL  STATYBOS TECHNIN  PRIEŽI RA
12. Projekto nagrin jimas (vieno kilometro ilgio inžinerinis tinklas) 4
13. Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 8
14. Inžinerinio tinklo bandymai 8
15. Dokumentacijos tvarkymas (pasl pti darbai, statybos produkt

atitikties dokument , statybos  žurnal  tvarkymas, akt  pasirašymas)
12

16. Geodezin s nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) 2
17. Užbaigimo komisija 24

Viso: 58

Objekte Technin  prieži ra turi apsilankyti minimum 2 kartus per savait  ir prieš kiekvieno naujo
technologinio proceso darbus.

Reikalavimai Technin s prieži ros kvalifikacijai turi atitikti reglamento STR 1.07.03:2017 „Statini
technin s ir naudojimo prieži ros tvarka. Nauj  nekilnojamojo turto kadastro objekt  formavimo tvarka“ 49
ir 50 punkt  reikalavimus: „p 49. Sud ting  konstrukcij  ypating  statini  [9.17] technin  prieži r  vykdantys
techniniai priži r tojai privalo tur ti ne žemesn  kaip aukštesn j  inžinerin  technin  išsilavinim  (išskyrus
Reglamento 61 ir 86 punktuose nurodytus atvejus), jeigu kituose teis s aktuose nenustatyta kitaip (jeigu tai
numatyta kituose teis s aktuose, – ir reikiamos statybos technin s veiklos pagrindin s srities vadovo atestat ).
p. 50 50. Kai techninis priži r tojas yra juridinis asmuo, jis turi paskirti už statinio technin  prieži r
atsaking  asmen , kurio kvalifikacija turi b ti ne žemesn  negu nustatyta Reglamento 49 punkte“. Technin
prieži ros vadovas turi tur ti bendrosios technin s prieži ros kvalifikacijos atestat , o atskir  dali  Technin s
prieži ros vadovai turi tur ti susisiekimo komunikacij , specialiosios paskirties ir kit  inžinerini  statini
kvalifikacijos atestatus.

3.7. K limo kran , kit  statybos stacionari  mechanizm  galimos pastatymo vietos

Krovini  perk lim  ir montavimo darbus si loma atlikti automobiliniu kranu Liebherr LTM 1050-3.1
(keliamoji galia 50 t), kuris gali b ti naudojamas panduso statymui, šulini  statymui, vairiems kroviniams
iškrauti/pakrauti (technin s charakteristikos pateiktos priede Nr. 1).

Kadangi n ra žinomas rangovas (rangovo mechanizmai, resursai, ranga ir t.t.) kran  ir kit  statybos
stacionari  mechanizm  pastatymo zonos, kad jos netrukdyt  sklandžiam darbui, patikslins Rangovas Statybos
darb  technologijos projekte.

Klojant lietaus sistemas ir kasant tranš jas, rekomenduojama krano pastatymo mažiausi leistini atstumai
nuo tranš jos šlaito apatinio krašto iki artimiausi  krano atram , pateikta lentel je.
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Priedas Nr. 1

Liebherr LTM 1050-3.1 TECHNIN S CHARAKTRTISTIKOS.
Keliamoji galia 50 t; Str l s ilgis 38 m

3.8. Reikalavimai statybos rangai ir transporto priemon ms

Reikalavimai statybos rangai ir transporto priemon ms pateikiami statybos rangos ir transporto
priemoni gamintoj  technologin se instrukcijose, Rangovo statybos taisykl se bei statybos darb
technologijos projekte.

Orientacinis mechanizm  s rašas:
autosavivartis;
autokranas iki 50 t k limo galios;
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krovinin  automašina, keliamoji galia 8,5 t;
ekskavatorius su 0,65 m3 talpos kaušu;
medžio atliek  smulkintuvas;
teleskopinis bokštelis iki 26 m;
mažoji mechanizacija:

benzininis pj klas,
rankinis pl ktuvas,
elektropl ktuvas,
vandens siurblys,
vibroplokšt ,
vibropl ktuvas,
rankin  elektrin  šlifavimo mašina,
kompresorius su pneumoplaktukais.

Pastaba. Statybos mechanizmai ir j  kiekiai tikslinami rangovo technologiniame projekte. Atskir
mechanizm  mark s yra rekomendacinio pob džio, ta iau naudojant kit  marki  mechanizmus, j  darbo
charakteristikos turi b ti analogiškos si lom  marki  mechanizm  charakteristikoms.

3.9. Statini  statybos ir statybos darb  eiliškumo grafikas

Prieš statybos darb  pradži  Rangovas turi parengti ir Užsakovui pateikti derinimui statinio statybos ir
statybos darb  eiliškumo grafik . Šiame grafike turi b ti pateikta (nurodant darb  apimtis ir vykdymo
terminus). Rekomendacinio pob džio darb  eiliškumas pateiktas žemiau esan iame paveiksl lyje.

Darb  pavadinimas
1. Paruošiamieji drabai, statybviet s rengimas
2. Trasos nužym jimas
3. Teritorijos paruošimas, želdini  kirtimas ir atliek  šalinimas
4. Dirvožemio nu mimas
5. Vandens surinkimo ir nuleidimo sistem rengimas, laikin
griovi  ir latak rengimas
6. Žem s darbai
7. Šal iui nejautri  dangos sluoksni rengimas
8. Pagrind  iš skaldos rengimas
9. Panduso rengimas
10. Bordi r  ir latak , kelkraš i rengimas
11. P s i j  tak rengimas
12. Apšvietimo rengimas
13. Žali  plot rengimas

Prieš pradedant statyb  pateiktus projektinius sprendinius b tina perži r ti ir sivertinti galimai
pasikeitusius statybos zonos aplinkos elementus.

4. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI
DOKUMENTAI, BEI KOMPIUTERIN S PROGRAMOS

4.1 Projekto rengimo dokumentai:

Dokumento indeksas Pavadinimas Pastabos
8264-00 (BD-01.02) Topografiniai (geodeziniai) tyrin jimai Nepridedamas

Telia Lietuva, AB Prisijungimo s lygos 2020-03-31 Nr.
2020-02311
AB „Klaip dos energija“ Projektavimo s lygos 2020-07-27
Nr. R-22E-104
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Dokumento indeksas Pavadinimas Pastabos
AB „Klaip dos vanduo“ Prisijungimo s lygos 2020-07-29
Nr. 2020/S.6/3-1059
AB “Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinkl  ir
rengini  perk limo (rekonstravimo) s lygos 2020-07-29 Nr.

ISK20-60278

4.2 Kompiuterin s programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis

Eil.
Nr.

Gamintojas Programos pavadinimas

1. Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. Autodesk Vault Professional
3. Autodesk AutoCAD LT
4. Microsoft Office 365 Enterprise E3

4.3 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertiz ;

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieži ra;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“;

STR 2.03.01:2019 Statini  prieinamumas;

STR 2.06.04:2014 Gatv s ir vietin s reikšm s keliai. Bendrieji reikalavimai;

KPT SDK 19 Automobili  keli  standartizuot  dang  konstrukcij  projektavimo taisykl s;

T TRINKEL S 14 Automobili  keli  dangos konstrukcijos iš trinkeli  ir plokš i rengimo taisykl s;

R PDTP 12 P s i j  ir dvira i  tak  projektavimo rekomendacijos;

PPOT 16 P s i j  per jimo per kelius ir gatves organizavimo taisykl s;

TRA TRINKEL S 14 Automobili  keli  trinkeli , plokš i  ir kit  medžiag  technini  reikalavim
aprašas;

MN TRINKEL S 14 Automobili  keli  dangos konstrukcijos iš trinkeli  ir plokš i rengimo metodiniai
nurodymai;

T DVAER 12 Automobili  keli  darbo viet  aptv rimo ir eismo reguliavimo taisykl s;

0 2021-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikacij
patvirtinan io

dokumento Nr.
Pareigos Vardas, pavard Parašas

UAB
„Kelprojektas“

35181 SPV Anastasija Potapova

33282 SPDV Rimantas Valan ius

Technikas Deividas Maliauskas

















































































































































































LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS
PRIEŽI ROS DEPARTAMENTAS

Biudžetin staiga, Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5)  278 5602,
faks. (8 5)  213 2270, el. p. ltsa@ltsa.lrv.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini  asmen  registre, kodas 18867255

UAB „Kelprojektas“ 2021-09- Nr.
 2021-09-06 Nr.

PRITARIMAS STATINIO PROJEKTUI

Lietuvos transporto saugos administracija pritaria1 UAB „Kelprojektas“ parengtam statinio
projektui „Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr. 2101/0007:107), adresu Šilut s pl. 35A, Klaip doje,
statybos projektas“.

Prieži ros departamento specialist Ilona Milovanovien

Ilona Milovanovien , tel. 8 688 37 263, el. p. ilona.milovanoviene@ltsa.lrv.lt

1 STR 1.05.01:2017 „Statyb  leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos
statybos padarini  šalinimas. Statybos pagal neteis tai išduot  statyb  leidžiant  dokument  padarini  šalinimas“ 5
priedo 6 punktas ir 6 priedo 5 punktas.







Valstyb s mon Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
J. Basanavi iaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridini  asmen registre
LT-03109 Vilnius El. p. lakd@lakd.lt Kodas 188710638

VALSTYB S MON LIETUVOS AUTOMOBILI  KELI  DIREKCIJA

UAB „Kelprojektas“ Nr. (6.9)2-

Nr.

D L PROJEKTO GYVENDINIMO

Valstyb s mon  Lietuvos automobili  keli  direkcija (toliau – Keli  direkcija) neprieštarauja
„Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilut s pl. 35A, Klaip doje, statybos
projektas“ projekto gyvendinimui.

Direktorius Remigijus Lipkevi ius

R. Franckevi , tel. +370 620 97082, el. p. ricard.franckevic@lakd.lt














