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1 Bendrieji duomenys

Infra Pro

1.1  Projekto sudéties ziniarastis
Elrl Bylos Zymuo Bylos pavadinimas Pastabos
1. BD Bendroji dalis
2. S Susisiekimo dalis
3. N Lietaus nuoteky Salinimo
4, E Elektrotechnikos (apSvietimas)
5. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
6. KS Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymas
1.2 Projekto dalies dokumenty ziniarastis
E”‘ Dokumento Zzymuo Dokumento pavadinimas La.',).q
r. skaicius
1. 10732023-XX-KR.TDP-SO-BD Bendrieji duomenys 2
2. 10732023-XX-KR.TDP-SO-AR Aiskinamasis rastas 16
1.3  Privalomyjy dokumenty projektui rengti ir pagrindiniy
normatyviniy dokumenty sgrasas
Eil. . .
NF Dokumento zymuo Dokumento pavadinimas
1. 1996.03.19 Nr. 1 -1240 Lietuvos Respublikos statybos |statymas
2. 1995.05.11 Nr. | -891 Lietuvos Respublikos keliy |statymas
3. 1992.01.21 Nr. 1 -2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos |statymas
4. 1995.12.12 Nr. 1 -1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo |statymas
5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
6. | KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
0 2024 Statybg leidzian¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
§X¢\l; |:| “[F P AMVB nlnfra12r<>l_j$c;ulr?;7 Susisiekimo komunikacijy (gatviy) paskirties statinio, Alovés g., Alytaus
: usros g- 1z, 7 mieste, kapitalinio remonto techninis darbo projektas
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' STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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Eil.
Nlr Dokumento zymuo Dokumento pavadinimas

7. | STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

8. STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

9. ITZ2S 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

10. | LST 1331:2015 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija

11. | LST EN 14023:2010 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Polimerais modifikuoty bitumy specifikavimo sistema

12. | 2012.01.31 Nr. 3-83 Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

13. | LST EN 1423,1424:2001 Keliy zenklinimo medziagos

14. | TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

15 TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medzZiagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
) techniniy reikalavimy aprasas

16. | TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy techniniy reikalavimy aprasas

17. | TRABITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas

18. | TRABE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

19. | IT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

20. | ITSBR19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés

21. | KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

29 HN 33:2011 TriukS8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
) aplinkoje

23 LST EN 933-1:2012 Bandymai uZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinés sudéties
) nustatymas. Sijojimo metodas

24 LST EN 13286-2:2010 Nesuristieji ir hidrauliSkai suristi miSiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam ats-
) kaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas

o5 LST EN Keliy Zenklinimo medzZiagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo Zenklinimo
* | 1436:2007+A1:2009 Zenkly charakteristikos

26 ST 1887110638.07:2004 | Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai

sprendimai
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2 AiSkinamasis rastas

2.1 Bendrieji duomenys

UZsakovas — Alytaus miesto savivaldybés administracija.

Statiniy grupés — inzineriniai statiniai.

Statinio kategorija — neypatingasis, nesudeétingasis statinys.

Statinio statybos rusSis — kapitalinis remontas, nauja statyba.

Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtj — susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai.
Projektuotojo paskirtas projekto vadovas — Raimondas Macys (atestato Nr. 37311).

2.2  Projekto rengimo pagrindas

Projektavimo uzduotis.

UZsakovo patvirtinti projektiniai pasitlymai.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai.

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepazeisdami Projek-
tuotojo interesy, uztikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka jstatymus, kitus teisés aktus, privalomuo-
sius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio ir paskirties
dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, Zmoniy su negalia integracijos, visuomenés bei treciyjy
asmeny interesus.

Statinys bus statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos saglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty
bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio fg ir paskirties
dokumenty nuostatas.

Projekto dalis parengta vadovaujantis, LR jstatymais ir kitais norminiais teisés aktais. Projektiniai tech-
ninio projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir tenkina esminius statinio
reikalavimus. Projektiniai sprendiniai nepriestarauja Alytaus miesto teritorijos bendrojo plano (patvirtinto
Alytaus miesto savivaldybés tarybos 2020 m. geguzés 28 d. sprendimu Nr. T-169) pagrindiniam bréziniui
ir projekto rengimo metu vykdomam Alytaus miesto bendrojo plano keitimo koregavimui, kuriuo Alovés g.
patenka j mazo uzstatymo intensyvumo zona.

2.3  Statybos geodeziné kontrolé

InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami pagal:

- Geodezijos ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamentg GKTR 1.01:2023 , Topografiniy objekty
geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas®, patvirtintg Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro 2023 m. rugpjucio 29 d. jsakymu Nr. D1-299 ,Dél geodezijos ir kar-
tografijos techniniy reikalavimy reglamento GKTR 1.01:2023 ,Topografiniy objekty geodeziniy ma-
tavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos apra8as“ patvirtinimo“ (toliau - GKTR

1.01:2023).
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- Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tai-
sykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2010 m. gruodzio 22 d. nutarimu Nr. 1853 ,Dél
Geodezininko kvalifikacijos pazymeéjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tai-
sykliy patvirtinimo* (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2021-08-06), nustatytg tvarka;

- Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymg, 2001 m. birzelio 28 d. Nr. 1X-415, (galio-
janti suvestiné redakcija nuo 2024-01-01);

- statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

2.3.1 PeriodiSkumas

Inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016 IV skyriuje,
GKTR 1.01:2023 ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo pa-
naikinimo taisykliy nustatyta tvarka.

Pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ Rangovai privalo vykdyti geo-
dezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir vertikalus profilis atitikty statinio projekto
reikalavimus (pagal GKTR 1.01:2023).

DraudzZiama uzpilti gruntg nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inZinerinius statinius
neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius
paslépty statybos darby akty.

Papildomai uzpylus arba nukasus gruntg nuo esamy inzineriniy tinkly, inzineriniy tinkly planai (geo-
dezinés nuotraukos) turi bati pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti Siy tinkly sa-
vininkui (naudotojui).

Atliekamos visy statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy bei su jy eksploatacija susijusiy pozeminiy
bei antzeminiy statiniy (pozeminiy peréjy, rezervuary, siurbliniy, vamzdyny ir panasiai) — toliau pozeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Melioracijos statiniy (drenazo tinklo) planas (geodeziné nuotrauka) yra privalomas, o linijy projektines
padeéties ir auksciy pakeitimai pazymimi darbo projekto planuose bei iSilginiuose profiliuose ir privalo turéti
statybos vadovo parasais.

Periodiskuma tikslina Statytojas rangos darby sutartyje.

2.3.2 Tvarka

Pagal GKTR 1.01:2023 — PoZeminiy komunikacijy geodezines nuotraukas atlikti uzsako statytojas
(uzsakovas). Uzsakyme nurodoma komunikacijy rasis, apytikris jy ilgis ir statybos uzbaigimo laikas. Geo-
deziniy nuotrauky atlikimo tvarka numatyta reglamente GKTR 1.01:2023.

Pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“, IV sk. devinto skirsnio punktus
36.4.1 ir 36.18 numatytos Statinio statybos vadovo prievolés dél geodeziniy matavimy ir geodeziniy nuo-
rauky. Tvarka tikslina Statytojas rangos darby sutartyje.

2.3.3 Ataskaitos

Pagal Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymo (2001 m. birZzelio 28 d. Nr. IX-415,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-01-01), 13 straipsnj. Geodezininko teisés ir pareigos — 5) Vyriau-
sybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengti geodezijos ir kartografijos darby ataskaitas ir jas pa-
teikti geodezijos ir kartografijos darby uzsakovui.

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“, 4 priede pateiktas Statybos darby
zurnalo pildymo tvarkos apra$as, kurio:

- 19 punkte nurodyta, kad ,Zurnalo Ill skyriuje pateikiamas statinio, jo daliy ir konstrukcijy, inZineriniy
tinkly pagrindiniy geodeziniy kontroliniy nuotrauky rekomenduojamas sgrasas. Visos statinio geo-
dezinés kontrolinés nuotraukos registruojamos formoje F-15, formoje F-16 pateikti geodeziniy kont-
roliniy nuotrauky blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas kartu su
statinio statybos vadovu (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovu — kai vykdomi bend-
rieji ar specialieji statybos darbai). Registruojant nurodoma schemuy, nuotrauky pavadinimai, atlikimo
data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.”;
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- 21 punkte nurodoma, kad paslépty darby patikrinimo aktai suradomi i$ karto po jy apZiaréjimo, nep-
radéjus vykdyti toliau numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuot-
raukos;

- 35 punkte nurodoma, kad Statinj pripaZinus tinkamu naudoti, pagrindinj Zurnalg ir papildomus Zur-
nalus kartu su kitais dokumentais rangovas (subrangovas) perduoda statytojui (uzsakovui).

- 4 Priedo lll skyriuje Geodeziné kontroliné dokumentacija pateikiamas Statinio, jo daliy ir konstrukcijy
bei inzineriniy tinkly rekomenduojamy pagrindiniy geodeziniy kontroliniy nuotrauky sarasas.

Ataskaitas tikslina Statytojas rangos darby sutartyje.

2.4 Geografiné vieta

Alovés gatvé yra Alytaus miesto pietingje dalyje (Pietiniame pramonés rajone). Teritorijoje vyrauja
mazaaukstés statybos pastatai.
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1 pav. Alovés g. jrengimo vieta
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Alovés g. ruozuose nuo Gardino g. iki A. Sakalausko g. (PK 0+00 — PK 0+50) ir nuo A. Sakalausko g.
iki Seiny g. (PK 0+50 — PK 1+79) numatoma jrengti naujg asfalto dangg su Saligatviais, lietaus surinkimo
tinklais ir gatvés apsSvietimu, o ruoze nuo Gamyklos g. iki Ulony g. numatomas apsvietimo tinkly jrengimas.

Trasos (asinés linijos) ilgis — 187 m, vaziuojamosios dalies plotis — 5,50 m, danga — asfaltas, Saligatvio
plotis 1,50 — 2,00 m. Gatvés ruoze numatyta jrengti 1 sankryzg ir 4 nuovazas j privacius sklypus.

2.5 Inzineriniai tinklai
| projektine darby vykdymo ribg patenkantys inzineriniai tinklai ir/ar jy apsaugos zonos:
- pozeminiai rySiy kabeliai, linijos apsaugos zona po 1 m abipus kabelio;
- pozeminiai elektros kabeliai, linijos apsaugos zona po 1 m abipus kabelio;
- 0,4 kV orinés elektros tiekimo linijos, apsaugos zona po 2 m abipus orinés linijos;
- pozeminis skirstomasis dujotiekis, po 2 m j abi puses nuo vamzdyno sienelés
- vandentiekio vamzdynai, apsaugos zona po 2,5 m abipus vamzdyno asies;
- buitiniy nuoteky vamzdynai, apsaugos zona po 2,5 m abipus vamzdyno aSies;
- lietaus nuoteky vamzdynai, apsaugos zona po 2,5 m abipus vamzdyno aSies;
- pozeminio Silumos tiekimo vamzdynai, apsaugos zona po 5 m j abi puses nuo tinkly ir jrenginiy
iSoriniy ribuy;

2.6 Geologinés salygos

2023 m. tyrimais nustatyta, kad gatvés dangos konstrukcija susideda i§ dangos ir sankasos. Dangag
sudaro mazai dulkingas molingas Zvyringas gerai iSrisiuotas smélis su maza (1,2%) organinés medZziagos
priemai$a ([ZD]), storis 10 - 30 cm. Sal&iui atsparus sluoksnis nenustatytas. Danga paklota ant kelio san-
kasos, kuri grezinio Gr.1 aplinkoje sudaryta i smélingo mazo plastiSkumo molio, standaus ([ML]), storis
siekia 90 cm. Grezinio Gr.SZ-2 aplinkoje sankasa sudaryta i$ labai tankaus (qc — 26,4 MPa) mazai dul-
kingo molingo Zvyringo smélio su vidutine (6,1%) organinés medziagos priemai$a ([OH]), storis siekia 90
cm. Po sankasa sligso natlralUs gruntai, sudaryti i§ puraus tolygiai iSriSiuoto smélio ir vidutinio tankumo
smélio.

2022 m. gruodzio ménes;j atlikty tyrimy duomenimis grezinyje Nr. CPT/Gr.2 i8skirti 5 inZineriniai geo-
loginiai sluoksniai: technogeninis gruntas: zvyras (GrMg), storis 10 cm; technogeninis gruntas: gerai iSru-
Siuotas Zvyringas mazai dulkingas molingas smélis (grSaFWMg,SD), storis 30 cm; smélis, vidutinio tan-
kumo (Sa,SB), storis 160 cm; blogai iSrGSiuotas mazai dulkingas molingas smélis, purus (SaFP, SD), storis
60 cm; smélis, tankus (Sa, SB), storis 140 cm.

Tyrinétoje teritorijoje aktyvis geologiniai procesai nepastebéti.

2022 m gruodzio menesj ir 2023 mety rugsejo meénesj vykusiy lauko darby metu poZeminis vanduo
nebuvo sutiktas.

2.7 Archeologijos ar kt. tarnyby atstovy dalyvavimo butinumas
remonto darby metu

Projektuojama gatvé ribojasi su kultdros paveldo teritorija ,GeleZinkelio Sankt Peterburgas - VarSuva
atSakos Varéna-Alytus statiniy kompleksas® (unikalus objekto kodas: 42753). Jei kasant gruntg aptinkami
bréziniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inzineriniai statiniai, archeologinis
paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi. <...> Jei atliekant
Zemes darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertinguyjy savybiy, rango-
vas ar statantis Ukio bidu statytojas (uzsakovas) apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos
padaliniui, o $is informuoja Kultdros paveldo departamentg. Siuo atveju Zemés darbai gali bati tesiami
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

ISkviesti Zzemés darby vykdymo vietoje esanCiy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savinin-
kus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie$ 5 dienas iki darby pradzios, pranesant jiems
tiksly Zzemés darby pradzios laikg ir vietg, taip pat, jei zemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio
statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos jstaigas.
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Jei statinio (kelio (gatvés), inzineriniy tinkly ir kity objekty) apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo
ar kity kultdros paveldo objekty, Zemés darbus vykdyti vadovaujantis nustatytais specialiaisiais paveldo-
saugos reikalavimais.

Kai statybos aiksteléje pozeminiy inzineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, turi bati iSkviesti Siy
statiniy savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai, kurie privalo bati Zemés darby vykdymo vietoje,
kol bus nustatyta tiksli Siy statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti
inzineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laiki-
nai sustabdomi. Rangovas ar statantis Gkio badu statytojas (uZsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inzine-
riniai statiniai, pareikalauja i naudotojy juos uzfiksuoti bréZiniuose, suderina tolesnés Zemés darby vyk-
dymo priezidros tvarkg ir leidzia testi darbus. Jei atliekant zemés darbus aptinkamas archeologinis pavel-
das ar kultdiros paveldo objekto vertingyjy savybiy, rangovas ar statantis dkio bidu statytojas (uzsakovas)
apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o 8is informuoja Kultiros paveldo depar-
tamenta. Siuo atveju Zemés darbai gali bati tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultdros paveldo
apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

ISsami zemés darby vykdymo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra®“.

2.8  Klimato salygos

2.8.1 Sezony temperaturos

Remiantis arciausiai statinio esancios Lietuvos meteorologijos stoties duomenimis vidutiné auk&¢iau-
sia oro temperatira 1991-2020 m laikotarpiu Sil€iausig ménesj (liepg) yra 24,0 °C, SalCiausig mety ménes;j
(sausj) vidutiné zemiausia temperatira yra -5,5 °C.

Vidutinis krituliy kiekis per metus 1991-2020 m laikotarpiu yra 649 mm. Sausiausias mety ménuo
yra vasaris, vidutiniSkai iSkrenta 36 mm krituliy, drégniausias ménuo yra liepa - vidutiniSkai 95 mm krituliy.

2.9 Pavirsinio vandens Salinimo ir gruntinio vandens pazeminimo
buatinumas

Esant gruntinio vandens pritekéjimui pozeminiy komunikacijy statybos metu, vanduo i tran$éjy pasa-
linamas adatiniais filtrais arba siurbliais be atskiro apmokéjimo. Gruntinio vandens galima altitudé — nuo
0,40 m. Galima ir auk$tesné, priklausomai nuo vandens lygio svyravimo.

Rangovai, atlikdami Zemés sankasos jrengimo darbus, privalo ripintis nuolatiniu vandens nuleidimu,
kad nebdty padaroma Zala. Visose Zzemés sankasos jrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir rei-
kalingos apsisaugojimo nuo vandens priemonés priklauso pagalbiniams darbams.

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy pro-
jektavimo taisykliy KPT VNS 16, XlI skyriuje ir Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zzemés sankasos
jrengimo taisykliy | T ZS 17 VIII skyriaus, penktajame skirsnyje.

2.10 Laikino (statybos metu) ir nuolatinio drenazo projekto sprendiniy
trumpas aprasymas

Laikino (statybos metu) vandens nuvedimo bendrieji reikalavimai nurodyti KPT VNS 16, XlI skyriuje ir
JT ZS 17 VIl skyriaus, penktajame skirsnyje.

2.11 Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto
iSsaugojimo ir panaudojimo sglygos
Esamas nukastas augalinis sluoksnis (dirvozemis) ir perteklinis iSkastas gruntas saugojamas neuzter-
Siant kitomis medziagomis ar atliekomis. DirvoZemi], atliekant baigiamuosius darbus — galima panaudoti

naujoms dangoms jrengti. ISkastg gruntg galimg naudoti naujiems pylimams jrengti. Projekto jgyvendinimo
metu nenumatomas medziy Salinimas.
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2.12 Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inzineriniai tinklai
Griaunamy pastaty néra.

2.13 Susidarysiantis jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis
(svorio vienetais), jy tvarkymo budai, panaudojimo statybvietéje
salygos

Susidarancios atliekos turi biti tvarkomos, vadovaujantis:

- Atlieky tvarkymo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
jsakymu Nr. 217 ,Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®;

- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 ,Dél Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*;

- Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respub-
likos aplinkos ministro 2011 m. geguzes 3 d. jsakymu Nr. D1-367 ,Dél Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo®;

- Atlieky tvarkymo jstatymu.

Pagal prioritetg turi bati laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu: pre-
vencisSkas atlieky vengimas, paruosimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., e-
nergijai gauti), Salinimas j sgvartyng. Turi bati pasiraSomos sutartys su atlieky vezéjais bei tvarkytojais ir
atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir uzsiiman-
tiems atlieky tvarkymo veikla. Statybiniy atlieky krovimas | mas$inas turi bati organizuojamas taip, kad
statybos aik&telé ir gretima teritorija baty apsaugota nuo dulkiy ir triukd8mo, o iSgabenant atliekas negali
bati terSiama aplinka, atliekos turi bati veZamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.

Statybvietéje turi biti pildomas atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo
taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta tvarka. Sta-
tybvietéje turi bati iSriSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios: komunalinés atliekos, inertinés
atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinés zaliavos, pavojingos atliekos, ne-
tinkamos perdirbti atliekos. Statybvietéje gali bati atskiriama (iSrGSiuojama) ir daugiau atlieky rasiy atsiz-
velgiant j statybos rasis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinés atliekos gali biti
laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau
kaip iki statybos darby pabaigos. Statybinés atliekos iki jy iSvezimo privalo bati saugomos uzdaruose kon-
teineriuose arba tinkamai jrengtose aikstelése.

1 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas
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b .
o jekte
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c 0 > — o 0 @ 3 : ers
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Darby eigoje statybiniy atlieky kiekiai gali bati tikslinami.

2.14 Gamybinés, Ukinés ar kt. Veiklos ribojimo, sustabdymo ar
nutraukimo sglygos rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant
statinius

Vykdant statybos darbus jokia dkiné veikla nenumatyta stabdyti.

2.15 Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino ribojimo ar
uzdarymo galimybés ir sglygos

Projekte eismo stabdymo galimybés nenumatomos. Remonto darbai numatomi atlikti nenutraukiant
transporto eismo, ribojant jj viena vaziuojamosios dalies juosta. Rangovas turi pastatyti atitinkamus kelio
Zenklus, laikinus Sviesoforus, kuriais bus vykdomas eismo reguliavimas. Prie§ uzdarydamas bet kokj kelig
ar jo dalj, rangovas privalo gauti inZinieriaus pritarimg bei pranesti apie tai pagalbos tarnyboms (gaisrinés,
policijos). Darby etapy ribas ir kelio ruozo kapitalinio remonto ilgius darby Rangovas nusimato technolo-
giniame projekte.

2.16 Papildomo zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms
sandéeliuoti, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti,
laikiniems keliams ir inzineriniams tinklams nutiesti galimybés ir

salygos

Papildomo zemés sklypo statybos produktams sandéliuoti bei statybiniams jrengimams ir mechaniz-
mams jrengti, batinybe numato rangovas, jvertindamas ar toks sklypas bus reikalingas.

Jei rangovas nusprendzia kad papildomas sklypas statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti,
statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengi yra reikalingas, rangovas savo nuozidra pasirenka pri-
vatiems asmenims ar valstybei priklausantj sklypa, susitaria su sklypo valdytoju ar savininku dél sklypo
panaudojimo saglygy ir jame jrengia aikStele. AikStelés statybinéms medziagoms, betonui, dolomitinéms
atsijoms ir kt. sandéliuoti turi bati jrengtos nuo objekto tokiu atstumu, kad nepazeisty auganciy Zeldiniy ir
neuztersty dirvozemio. Turi biti iSlaikytas atstumas nuo vandens telkiniy daugiau nei 25 metrai. Tuo at-
veju, kai laikiny sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti nesunaikinus augmenijos (batinas misko ploto is-
kirtimas ir t.t.), projektg batina suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos departa-
mentu. Sandéliuojant uzterstas atliekas, aikstele reikéty jrengti taip, kad lietaus metu uzterStos vandens
nuotékos nepatekty j dirvozemj ar upes, tvenkinius. Po statybos, aikSteles bitina rekultivuoti.

LéSas reikalingas statybos aikStelei jrengti uz statybos sklypo riby Rangovas privalo jsivertinti savo

pasitlyme.
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2.17 Aprupinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos
apsSvietimo, nuoteky salinimo ar surinkimo galimybés ir sglygos
statybos metu, reikalavimai statybos jrangai ir transporto
priemonéms

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasirtpinti elektros energijos, ten-
kinan€io visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati pasirGpinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby
laikotarpj iki pat jy priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, technine priezitrg bei pa-
kartotinj sumontavimg objekte iki pat priemimo.

Rangovas turi pasirapinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams, jskaitant
tinkamus sanitarinius patogumus. Rangovas privalo pasirtpinti savo laikinomis komunalinémis paslaugo-
mis ir apmokeéti visas laikinyjy jrenginiy bei vandens, elektros energijos ir t. t. iSlaidas.

Statybos apripinimui elektros energija ir vandeniu siGloma pasijungti nuo esamy atitinkamy tinkly ir
jrengti laikinus apskaitos prietaisus, todél ir laikinos sandéliavimo aikstelés parinktos taip, kad netoliese
baty elektros tinkly linijos, nuo kuriy rangovas galéty pasijungti tiekima, prie$ tai susiderinus su atitinka-
momis institucijomis.

| statybos aikStele geriamasis vanduo gali biti tiekiamas fasuotas buteliais, vanduo kitoms reikméms
gali bati tiekiamas cisternomis ar kitomis talpomis. Geriamas vanduo turi atitikti higienos reikalavimus —
Lietuvos higienos normg HN 24:2017 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“, patvirtinta Lie-
tuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. jsakymu Nr. V-455 ,Dél Lietuvos
higienos normos HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ patvirtinimo®, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 25 d. jsakymo Nr. V-1220 redakcija.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms nekeliami, bet statybos jranga ir transporto
priemoneés turi bati techniSkai tvarkingos ir nekelti pavojaus aplinkai ir Zmonémes.

2.1  Orientacinis mechanizmy sgrasas

Orientacinis mechanizmy sgrasas parengtas panaudojant informacinj-programinj kompleksg ,Sgmata
2015

2 lentelé. Orientacinis mechanizmy sgrasas

Resurso kodas Pavadinimas
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi
390051 Elektrinis pjuklas
450002 Autokrautuvas 3 t
450003 Krovininé automasina, keliamoji galia 4,5 t
479018 Séjamoji zoléms
489037 Savaeigis plentvolis 10 t
489060 VienakauSis ekskavatorius 0,4 m3 kaus$o talp.

489062 VienakauSis ekskavatorius 0,65 m3 kaus$o talp.
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)

489093 Autogreideris 79 kW (108 AG)

489094 Autogreideris 96 kW (130 AG)

489095 Autogudronatorius

489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t

489101 Savaeigis plentvolis 18 t

489121 Asfalto klotuvas iki 200 t/h

489126 Laistymo maSina

489135 Grezimo-kraniné masina (iki 3.5 m) automobilio bazéje
489143 Termosas karsto bitumo laikymui

489179 Kelio zenklinimo masina automobilio bazéje
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Resurso kodas Pavadinimas
489183 Skaldinélio skirstytuvas
489197 Vibroplaktuvas, vibroploksté
489205 Brigadiné masina krovininés automasinos bazéje
489245 MaZosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo varikliu
489254 Pneumovolas 16t
489260 Dujy degiklis komplekte
489280 Smulkds mechanizmai su vidaus degimo varikliu
489412 Skaldos valymo masina savaeigé,naSumas 400m3/val. (dirvozemi
1450014 Autosavivarciai T KM
1450019 Autosavivarciai T KM
1489014 Freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu
1489018 Salto dangy regeneravimo masina
1489060 Ekskavatoriai su 0.4 m3 kausu
1489062 Ekskavatoriai su 0.65 m3 kausu
1489067 Ekskavatoriai su 0.25 m3 kausu
1489073 Buldozeriai (79 kW)
1489094 Autogreideris (96 kW)
1489095 Autogudronatoriai
1489101 Savaeigiai volai (18t)
1489125 Cemento paskleistuvas
1489126 Laistymo masSinos-mechaninés Sluotos
1489129 Cementovezis
1489152 Autogreideriai (66 kW)

2.2 Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos,
higienos reikalavimai ir saglygos

Kapitalinio remonto metu gali padidéti triukSmo ir lokalios vibracijos lygis. Vadovaujantis LIETUVOS
HIGIENOS NORMA HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje* gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty aplinkoje leidZziamas ekvivalentinis garso
lygis nuo 7 iki 19 val.1 yra 65 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 60 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 55 dBA, o maksi-
malus garso lygis 7 iki 19 val. yra 70 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 65 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 60 dBA.

Didziausias triukdmo lygis yra kalant polius ir atliekant gilinimo darbus. Siuos darbus Rangovas gali
vykdyti tiktai nuo 7 iki 19 valandos. Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro tarSos normy reika-
lavimy. Vibracijos normas darbo aplinkoje reglamentuoja LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 50:2003
,Visg zmogaus kang veikianti vibracija: didziausi leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai gyvenamuo-
siuose bei visuomeniniuose pastatuose® ir HN 51:2003 ,Visg zmogaus king veikianti vibracija: didziausi
leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai darbo vietose®. Oro tar§g darbo aplinkoje — HN 23:2011 ,Che-
miniy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai®.

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti IéSas triukSmo lygiy matavimui ir esant didesniam
triukSmo lygiui, nei leidziama turi jrengti triukSma slopinancias priemones.

Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pripazinti visas tre€iyjy asmeny pretenzijas, kurios atsiranda nesi-
laikant apsaugos nuo triukSmo nurodymy. UZsakovas gali reikalauti pakeisti triuk8ma keliancius mecha-
nizmus, jeigu jie, triukSmo kélimo pozidriu, neatitinka dabartiniy techninio lygio reikalavimy. Rangovas
savo pasitlyme turi pateikti duomenis apie numatoma triukSmo lygj.

Rangovas privalo imtis visy priemoniy, kurios reikalingos statybinés aikStelés apsaugai, asmeny ir
daikty apsaugai aikSteléje ir Salia jos darby metu, darbo saugos taisykliy, specialiy nurodymuy, uosto ir
gatviy eismo taisykliy laikymosi pozitriu ir kt. Batini sutikimai, zenklinimai, skelbimai, uztvérimai ir apsau-
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Statinio statybos vadovas privalo uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi, vadovaujantis:

Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672);

Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00.

Vykdant kélimo darbus batina vadovautis:

Kélimo krany naudojimo taisyklémis (2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425).

Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triukSmo ar oro tar§os priemones, kaip tai nurodyta

LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkricio 26 d. Nr. A1-331 jsakyme ,DARBUOTOJU
APRUPINIMO ASMENINEMIS APSAUGOS PRIEMONEMIS NUOSTATAI*.

Statyby aiksteleje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines — sanitarines patalpas, kuriose privalu j-
rengti persirengimo patalpas, duSus, tualetus.

Rangovas privalo uzmokéti Uzsakovui uz visy treciyjy asmeny reikalavimus, kurie yra susije su staty-
bos aikstelés saugumu.

2.2.1 Statybvietés ribos ir jos aptvérimas

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai bus aptverta ir saugoma, pavojingos vietos pazymetos, jrengti
informaciniai Zenklai, pésciyjy judéjimo zonos atitvertos nuo transéjy, o darbuotojai papildomai instruktuo-
jami ir apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. Kadangi néra zinomas rangovas (ran-
govo mechanizmai, resursai, jranga ir t. t.) Sie sprendiniai turi bati detalizuojami rangovo technologiniame
projekte.

2.2.2 Pagrindiniai transporto, pésciyjy keliai, batini kelio zenklai
Kadangi statybos darbai bus vykdomi eksploatuojamoje gatveéje, todél Rangovas turés vadovautis su-
derinta transporto ir pésciyjy judéjimo schemomis, kurios bus numatytos technologiniame projekte. Taip
pat kelio statybos metu neturi bati nutraukiamas pésciyjy ir transporto judéjimas. Pagrindiniai transporto,
pésciyjy keliai, batini kelio Zenklai numatomi vadovaujantis automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir
eismo reguliavimo taisyklémis (T DVAER 12).

2.2.3 Kélimo krany, kity statybos stacionariy mechanizmy galimos pastatymo
vietos

Kadangi néra Zinomas rangovas (rangovo mechanizmai, resursai, jranga ir t.t.) krany ir kity statybos
stacionariy mechanizmy pastatymo zonos, kad jos netrukdyty sklandziam darbui, patikslins Rangovas
Statybos darby technologijos projekte.

Klojant lietaus sistemas ir kasant transéjas, rekomenduojama krano pastatymo maziausi leistini atstu-
mai nuo transéjos Slaito apatinio krasto iki artimiausiy krano atramy, pateikta lenteléje.
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2 pav. Krano pastatymo schema
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3 lentelé. MazZiausi leistini atstumai nuo tran8éjos Slaito apatinio krasto iki artimiausiy krano atramy

. .. Gruntas (natuaralus)
ISkasos arba transeé- =
3 - Smélis arba . - . . . .
jos gylis h $vyras Priesmélis Priemolis Molis Sausas liosas
metrais Atstumai f nuo Slaito apatinio krasto iki artimiausios krano atramos, m
1 1,5 1,25 1,0 1,0 1,0
2 3,0 2,4 2,0 1,5 2,0
3 4,0 3,6 3,25 1,75 2,5
4 5,0 4.4 4,0 3,0 3,0
5 6,0 5,3 4,75 3,5 3,5

Statinio statybos vadovas privalo uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi, vadovaujantis: LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr.
IX-1672 Vilnius);

Vykdant kélimo darbus bitina vadovautis: Kélimo krany priezitros taisyklémis (2010 m. rugséjo 17 d.
Nr. A1-425, Vilnius).

Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triuk8mo ar oro tarsos priemones, kaip tai nurodyta
LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. Nr. A1-331 jsakyme ,Darbuotojy aprapi-
nimo asmeninémis apsaugos priemonemis nuostatai“.

2.2.4 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos

Sanitariniy ir higienos patalpy jrengimu pasiriipina Rangovas. Sios patalpos turi biti nurodytos Staty-
bos darby technologijos projekte.

Persirengimo kambariai ir drabuZiy spintelés:

- Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius, taip pat
jrengti ten, kur sveikatos arba etikos pozidriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo
kambarius privalo bati lengvai patenkama, jie privalo buti pakankamai erdvis, juose privalo buti jreng-
tos sédimos vietos;

- Persirengimo kambariai privalo bati reikiamo dydzio, kai yra reikalinga, juose privalo bati jrengtos
drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat privalo buti jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei asmeniniy daikty
saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziago-
mis, drégméje, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai privalo bati laikomi
atskirai nuo darbo drabuziy;

- Moterims ir vyrams privalo buti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo bati sudaryta gali-
mybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- Kai persirengimo kambariai néra batini, kiekvienam darbuotojui privalo bati jrengta drabuziy ir asmeni-
niy daikty rakinama laikymo vieta.

DuSai ir praustuvai:

- Priklausomai nuo darbo pobudzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bati jrengtas

- reikiamas skai€ius dusy. Dusy kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo
bati numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

- Dusy kambariai privalo bati reikiamo dydzio. DuSams privalo bdti tiekiamas karstas ir Saltas vanduo; -
Kai nebdtina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo bati jrengtas reikiamas
skai€ius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina — karStu vandeniu). Praustuvai privalo bati jrengti
vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

- Kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo bati
jrengti patogis peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

- Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusSy arba prausykly privalo bati
jrengtas reikiamas skaiCius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bati jrengti atskiri tualetai
arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.
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2.2.5 Medziagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos atskiriant kenksmingy
ir pavojingy medziagy sandéliavimo vieta
Kenksmingy ir pavojingy medziagy statybos metu nenumatyta ir jy sandéliavimo taip pat. Medziagy ir
konstrukcijy galimas sandeéliavimo zonas, atskiriant kenksmingy ir pavojingy medziagy sandéliavimo vieta,
kad jos netrukdyty sklandziam darbui, nusimatys Rangovas Statybos darby technologijos projekte.

2.2.6 Darbuotojy apriupinimas geriamuoju vandeniu

Darbuotojai turi bati apripinami geriamuoju vandeniu pagal Lietuvos higienos normg HN 24:2017 ,Ge-
riamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai*.

2.2.7 Atlieky ir statybiniy atlieky galimos sandéliavimo zonos

Atlieky ir statybiniy atlieky sandéliavimo zonas, kad jos netrukdyty sklandziam darbui, nusimatys Ran-
govas Statybos darby technologijos projekte.
Tvarkant atliekas batina vadovautis projekto dalies 2.13 poskyrio reikalavimais.

2.2.8 Nurodymai ar sprendiniai jvykus avarijai ar gaisrui statybvietéje

Gaisrinés masinos | teritorijg patenka per jau esamus jvaziavimus. Kadangi teritorijos suplanavimas
lieka nepakites, todel gaisrinems masinoms islieka galimybé privaziuoti visy pastaty perimetru.

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemo-
némis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai mato-
mose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.

Gaisrai kyla dél savaiminio uzsidegimo, zaibo ir elektrostatiniy kraviy ir kity priezasc€iy: rakant pavojin-
gose prieSgaisriniu pozidriu vietose, dél neatsargaus elgesio su Sildymo prietaisais, netvarkingy elektros
jrenginiy, metalo suvirinimo darby technologijos pazeidimy ir t.t.

Prasideéjus gaisrui statybos aikSteléje, batina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linijg, suma-
Zinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavo-
jingy medziagy tiekimg | juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie§ atvykstant
gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbg, iS darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancias medziagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kvieCiama prieSgaisriné gelbéjimo
tarnyba.

Batinos pirmosios medicininés pagalbos priemonés

Statybvietéje turi biti numatytos pirmosios pagalbos priemonés — vaistinélés su pirmosios medicinos
pagalbos priemonémis.

Atsitikus nelaimei bdtina suteikti pirmajg pagalbg ir telefonu (112) iSkviesti pagalba, taip pat informuoti
Statybos darby vadova.

2.3  Aplinkosaugos ir tre€iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Kapitalinio remonto metu gali padidéti triukSmo ir tarSos lygiai. Tai gali sukelti trumpalaikiy nepato-
gumy tretiesiems asmenims. Prie§ vykdant darbus inZineriniy tinkly zonose bdatina iSkviesti atitinkamy
tinkly tarnybos atstovus. Neigiamag poveikj aplinkai gali turéti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechaniz-
mais dél jy agregaty nesandarumo. Naftos produktais uzterstas gruntas turi bati iSveZtas ir nukenksmintas.
Rengiant dangos pagrindus gali padidéti oro uzterStumas dulkémis. Jam esant, pavirSiy batina drékinti
vandeniu. Siekiant sumazinti treciyjy asmeny nepatogumus, Rangovas privalo uztikrinti kiek jmanoma
spartesn;j ir kokybiSkesnj darby atlikima.

Jei statybos metu baty aptikta aplinkos poZidriu kenksmingy medziagy, batina i$ karto informuoti Uz-
sakova. Kartu su Uzsakovu, prisilaikant atlieky Salinimo taisykliy, dalyvaujant regiono aplinkos apsaugos
departamento atstovams ir kitoms institucijoms paruosti atlieky pasalinimo i$ statybvietés projekts.

Reikia vadovautis specialiais vandens telkiniy apsaugos nurodymais ir direktyvomis, pvz.: Vandens
jstatymas, Atlieky jstatymas, Antikorozinés apsaugos darby vykdymas ir galiojanCiomis techninémis
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taisyklémis. Su vandens telkiniu besilieCian€ios medziagos negali jo tersti. Esant abejotiniems atvejams
reikia pateikti nepavojingumo patvirtinimo pazymeéjima.

Statinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir nau-
dojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios,
galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:

1. statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas;

2. galimybeé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

3. galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4. patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattralaus apSvietimo pagal higie-
nos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5. gaisrine saugg reglamentuojandiuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6. apsauga nuo keliamo triuk8mo, vibracijos, elektros trikdZiy ir pavojingos spinduliuotés;

7. apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zzemes sluoksniy tardos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultlros vertybiy iSsaugojimas; vertingy
zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8. hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebity pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Projekto sprendiniai nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesuy.

lgyvendinant projekto sprendinius treciujy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos numatomos apsau-
goti:

1. nebus pabloginama esamy statiniy techniné buklé;

2. statybos laikotarpiu nenumatomas laikinas atskiry kelio atkarpy uzdarymas vykdant lietaus nuo-
tekuy,

3. dangos konstrukcijos jrengimo darbus, sudarant galimybes specialiyjy tarnyby automobiliams
nuvykti iki gyvenamujy namu;

4. esamy inzineriniy tinkly rekonstravimo projektuose nenumatytas tinkly atjungimas vartotojams,
todél paliekama galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

5. rangovams atliekant kelio sankasos ir pagrindy jrengimo darbus, parenkant mechanizmus
grunty tankinimui, reikia atsizvelgti j vibrovoly technines charakteristikas, kad nebuty vibracijos poveikio
kelio apsaugos zonoje esantiems statiniams.

2.4  Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Prie$ statybos darby pradzig Rangovas turi parengti ir UZzsakovui pateikti derinimui statinio statybos ir
statybos darby eiliskumo grafikg. Siame grafike turi bati pateikta (nurodant darby apimtis ir j vykdymo
terminus). Rekomendacinio pobtdzio darby eiliSkumas pateiktas Zemiau esancioje lenteléje:

4 lentelé. Statybos darby eiliSkumo grafikas

Eil. . Trukme
Darby pavadinimas : - - :
Nr. 1 mén. 2 mén. 3 mén. 4 mén.
1. ParuosSiamieji darbai
2. Kelio statiniai
3. Zemés sankasa
4. Dangos pagrindy jrengimas
5. Dangos jrengimas
6. Baigiamieji darbai

Prie§ pradedant statybg pateiktus projektinius sprendinius bitina perziaréti ir jsivertinti galimai pasi-
keitusius statybos zonos aplinkos elementus.

2.5 Specialus reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uz statybos darby technologijy ir metody parinkimg bei statybos darby or-
ganizavimg taip, kad buty iSlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti
aktualiuose LR teisés aktuose nustatyti reikalavimai. Sio projekto daliy skyriuose ,Techninés specifikaci-
jos* pateikti reikalavimai statybos medziagoms ir darby vykdymui.
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2.6  Statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo
tvarka (reikalavimai statinio statybos techninés priezitiros grupés
sudédiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés priezitiros
periodiSkumas ir darbo apimtis, nurodyta valandomis)

Statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka vykdoma remiantis STR
1.06.01:2016. Minimalus statinio statybos techninés prieZidros apsilankymas objekte statybos darby metu
— du kartai per savaite.

Pagal STR 1.04.04:2017 8 priedo punktg 46.16, statinio statybos techninés priezidros periodiSkumas
ir darbo apimtis, valandomis, pateiktas zemiau esancioje lenteléje, vadovaujantis Sio reglamento 18 priedu
Statinio statybos techninés prieZiaros laiko skai€iavimas.

5 lentelé. Statinio statybos techninés prieZitros darbo apimtis valandomis

Ei AV Valandy skai-
il. . valandy - .
NI Pavadinimas IS U cius Alpyeg
dytam darbui g. statiniul
Keliy ir gatviy statybos techniné priezitra
1. | Projekto nagrinéjimas 20 20
2. | Vienas kilometras kelio ar gatvés su vieno sluoksnio asfalto danga 50 10
3. | Viena nuovaza 12 48
4. | Eismo saugumo priemoniy jrengimas (vienam kilometrui kelio ar gatvés) 16 3
5. | Viena sankryza 16 32
6. | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, s'tatybos produkty atitikties doku- 12~ mépesiq 72
menty, statybos zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) skaicius
7. | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12 12
8. | UZbaigimo komisija 24 24
InZineriniy tinkly statybos techniné prieziira
1. | Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro ilgio inZinerinis tinklas) 18 16
2. | Inzinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 40 35
3. | InZinerinio tinklo bandymai 8 7
4. | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, s.tatybos produkty atitikties doku- 12* m_épesiq 36
menty, statybos Zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) skaicius
5. | Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) 12 11
6. | Uzbaigimo komisija 24 24

2.7  Privalomos pastabos dél statybos darby technologijos projekto
rengimo

Statybos darby technologijos projektas — tai techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio
statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto jgyvendinimo budus bei me-
todus ir numato konkrecius sprendinius bei priemones, uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikatg. Jis
privalomas: statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugo-
mose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat
atliekant statybos darbus sudétingomis sglygomis, veikian€ios jmonés (kito objekto) ar veikian€iy inzineri-
niy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose,
atliekant zemés darbus greta esamy statiniy.

Statybos darby technologijos projekta iki statybos darby pradzZios turi parengti rangovas arba, jam
pavedus, statinio statybos vadovas.

Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio pro-
jekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojancCiais
normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti konkretls darbuotojy
saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai.

Statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta Statybos techninio reglamento
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 3 priede.

Lapas Lapy Laida
14 16 0

10732023-XX-KR.TDP-SO-AR




Infra Pro

Eismo reguliavimo schema pagal T DVAER 12, kai darbai atliekami iki 50 m ilgio ruozuose

i
STI ‘Q?sml W
0T “

40

0-10 |

Péstiyjy takas

Pésciyjuy takas

1.0

. 50

TES G I/5

2-jy juosty vaziuojamaji dalis su
uZtverta viena puse ir mazu eismo
intensyvumu

Eismas reguliuojamas naudojant
kelio Zenklus

Esant trumpalaikéms darbo vietoms
daZniausiai be SZ

Skersinis atitvérimas, naudojama AB
(juostos aukstis — 250 mm) arba vien-
pusés NG

ISilginis atitvérimas dvipusémis NG;
didziausias atstumas tarp jy — 10 m;
ant kas antros NG — dvipusis SZ

*) Dvipusiai NG ir SZ

ISilginis atitvérimas nuo péscéiyjy tako,
naudojama AB (juostos aukstis — 100
mm) ir prireikus kontaktinés juostos
akliesiems; dvipusiai arba visomis
kryptimis $viegiantys SZ;

didziausias atstumas tarp jy — 10 m

Skersinis atitvérimas ne maziau kaip
5 vienpusiais S **);

atstumas tarp jy:

—1-2 m —iSilgai,

—0,6—1 m — skersai;

ant kiekvieno S **) — vienpusis SZ

1) ISimtiniais atvejais gali bati mazes-
nis plotis (zr. XIV skyriaus Ill skirsnio

336 punkta)

2) Kitoks plotis (zr. XIV skyriaus V
skirsnio 368 punktg)

**) Galima naudoti vienpuses NG

Matmenys metrais
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Eismo reguliavimo schema pagal T DVAER 12, kai darbai atliekami ilgesniuose nei 50 m ruozuose
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2-jy eismo juosty vaZiuojamoji da-
lis su uztverta viena puse

Eismas reguliuojamas naudojant
Sviesoforus

Skersinis atitvérimas, naudojama AB
(juostos aukstis — 250 mm) arba vien-
pusés NG

ISilginis atitvérimas dvipusémis NG;
didziausias atstumas tarp jy — 10 m;
ant kas antros NG — dvipusis SZ

*) Dvipusiai NG ir SZ

ISilginis atitvérimas nuo pésciyjy tako,
naudojama AB (juostos aukstis — 100
mm) ir prireikus kontaktinés juostos
akliesiems;

dvipusiai arba visomis kryptimis Svie-
giantys SZ;

didZiausias atstumas tarp jy — 10 m

Skersinis atitvérimas S **); atstumas
tarp ju:

—1-2 m —iSilgai,

— 0,6-1 m — skersai;

ant kiekvieno S **) — vienpusis SZ

1) ISimtiniais atvejais gali bati mazes-
nis plotis (Zr. XIV skyriaus Il skirsnio

336 punkta)

2) Kitoks plotis (Zr. XIV skyriaus V
skirsnio 368 punktg)

3) Reikia patikrinti, ar tikslinga jjungti
signalus priklausomai nuo eismo

**) Galima naudoti vienpuses NG

Matmenys metrais
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