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Neypatingo hidrotechnikos statinio — Sliuzo reguliatoriaus Drevernos upés
senvageéje, Drevernos k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav.,

naujos statybos projektas

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Bylos
Eil. Nr. | (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos

Zymuo

1. BD 0 Bendroji dalis

2. SP 0 Sklypo plano dalis

3. SK 0 Konstrukcijy dalis

4, SO 0 Pasirengimo statybai ir darby organizavimo dalis

5. KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis atskira byla

Neypatingo hidrotechnikos statinio — §liuzo reguliatoriaus Drevernos upés senvagéje, Drevernos k., Priekulés sen.,
Klaipédos r. sav., naujos statybos projektas
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PASIRENGIMO STATYBAI IR DARBY ORGANIZAVIMO DALIES BYLOS (SO)
DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zzymuo Lsa';() Y | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1 2 3 4 5

Tekstiniai dokumentai
- 1 0 Antrastinis lapas
HT-20221206-TDP-PSZ 1 o | Jechninio projekto sudeties

Ziniarastis
HT-20221206-TDP-SO-PDSZ 1 o | Sklypo plano dalies projekto

dokumenty sudéties Ziniarastis
HT-20221206-TDP-SO-AR 18 0 Aidkinamasis rastas
HT-20221206-TDP-SO-TS 9 0 Techninés specifikacijos
HT-20221206-TDP-SO-SZ 1 0 Sanaudy kiekiy Ziniaraséiai
Grafiniai dokumentai
HT-20221206-TDP-SO-B.01 1 o | Pasirengimo statybaiir darby

organizavimo planas. M1:500
HT-20221206-TDP-SP-B.02 1 0 Pamaty duobés pjaviai
HT-20221206-TDP-SP-B.03 1 0 ISdurpinimo ir senvageés valymo

planas. M1:500

Neypatingo hidrotechnikos statinio — §liuzo reguliatoriaus Drevernos upés senvagéje, Drevernos k., Priekulés sen.,

Klaipédos r. sav., naujos statybos projektas

LAIDA 0
HT-20221206-TDP-BD-PDSZ



&| Hidroterra

) Bplinkozaugos technolegijss

TURINYS
1. BENDRIEJI DUOMENYS ... it ee e s e e s anneesnneenas 2
2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTAS. ... 2
3. STATINIO VIETOS APRASYMAS........oooiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeee e eesas s esanasnen e 3
4, KLIMATINES SALYGOS......oo oottt et et eneete s ae et enneaeeenneteene e aaens 3
5. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS........cceoemiiiiiiiereiereeeeeieeieveee s 4
6. TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAL .....ooii ittt seeeee et e e e e setee e e sssntaeeaessnteaeeessasseeeeeennes 8
7. AUGMENIJOS SALINIMAS, GRUNTO SAUGOJIMAS IR PANAUDOJIMAS..........c.coovveeeeerne 8
8. ATLIEKU SUSIDARYMAS. ...ttt ettt ettt e e e ettt e e e e st e e e e ssbeeesessaeeeeeansssseeeeansneeens 9
9. INFORMACIJA APIE STATYBOS DARBUY POVEIK] APLINKAL.....ccoiiiieeeeeee e 10
10. REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAL ...ttt 12
11. BENDRIEJI STATYBOS DARBU SAUGOS, HIGIENOS REIKALAVIMAI IR SALYGOS.......... 13
12. STATYBVIETES RIBOS, APTVERIMAS IR REIKALAVIMAL........coevevireriisisieeieieeieesesen e 14
13. APLINKOSAUGOS IR TRECIYJUY ASMENY INTWERESY APSAUGOS REIKALAVIMAI....... 15
14. STATINIU STATYBOS IR STATYBOS DARBUY EILISKUMO GRAFIKAS.........ccceoeeuererarennne. 16
15. PRIVALOMOS PASTABOS DEL STATYBOS DARBY TECHNOLOGIJOS PROJEKTO
RENGIMO . ...ttt e e e ettt e e e e st e e e s eassteeeeaaastaeeeeaasteseeeeasstaeaeeaantaeeeeesansanaaennns 16
16. STATINIO TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA................. 17
0 2023-08-02 | Statybos leidimui gauti ir statybai
LAIDA ISLEIDIVO || A|pOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV.  DOK. J:'] Hidroterra Upse senvagéis, Drevernos k. Priokuss sen. Klaipédos r, sav.. naujos
NR. sl APlinkazaupas technoioglios statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
19948 PV Laimontas Jakstas i;ég . L
17330 PDV Laimontas Jakstas "4 Sliuzas regullatorius
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Aiskinamasis rastas 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
o AB Vidaus vandens keliy direkcija HT-20221206-TDP-SO-AR 1 18




T 4.
Afaldal el ]

i L-_'-‘.] nlaroierra
J Bplinkospugos tachnolagijos

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto rengimo pagrindas:

e Neypatingo hidrotechnikos statinio — S§liuzo reguliatoriaus Drevernos upés senvagéje,
Drevernos k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav., naujos statybos projekto parengimo

techniné uzduotis;

e InZineriniai topografiniai tyrinéjimai;

InZineriniai geologiniai projektiniai ir zvalgybiniai tyringjimai;

Klaipédos rajono savivaldybés patvirtinti projektiniai pasialymai

Galiojanciais jstatymais ir techninio normavimo dokumentais.
Sliuzo reguliatoriaus statinio:

* paskirtis — hidrotechnikos statiniai;

* kategorija — neypatingas statinys;

« statybos rdsis — nauja statyba.

2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Lentelé Nr. 3.1.

1 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
2 | STR1.06.01:2016 Statybos darbai, statinio statybos priezidra
3 STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
4 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo
STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
10 | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
11 LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
12 | Zin., 2012, Nr. 16-697 | Atlieky tvarkymo taisyklés
13 | LST 1516:2015 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai“

Privaloma vadovautis aktualiomis jstatymy ir statybos techniniy reglamenty redakcijomis.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Techniniam darbo projektui parengti naudotos licencijuotos programos: MS Office; AutoCAD.

3. STATINIO VIETOS APRASYMAS

Statinio geografiné vieta (adresas): Drevernos upés senvageéje, Drevernos miestelyje, Priekulés

sen., Klaipédos r. sav. Pastacius esamg §liuza, Drevernos upés senvagé buvo uZzpilta ir vandens tékmé

Drevernos upe nukreipta tik per $liuza.

Projektuojamas $liuzas numatomas senvagés uzpylimo vietoje. Vieta yra lygi,

uzliejama

maksimaliy potvyniy, privaziavimas apsauginio pylimo Drevernos upés deSiniajame krante ketera.

Desiniajame krante yra veikiantis polderis su siurbline.

3.1 pav. Vietovés ortofoto Zemelapis

1- Esamas Sliuzas reguliatorius

2- Projektuojamo Sliuzo reguliatoriaus vieta.
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4. KLIMATINES SALYGOS

Pagal www.meteo.Ilt duomenis, sklypas yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir priklauso Atlanto
kontinentinés misky srities pietvakarinio posri€io Pajdrio rajono Jaros pakrantés parajoniui. Vidutiné
metiné oro temperatira 7.8 C°, absoliutiniy temperatiros minimumy vidurkis >-27,8C°. Krituliy kiekis per
metus 770 mm. Laikotarpio su sniego danga trukmeé iki 60 dieny, be Salny 90 — 120 dieny. Svarbiausieji
veiksniai ir procesai, salygojantys tarprajoninius klimato skirtumus, jdrinio oro pernasa i Zemyna,
pakrantés briziné cirkuliacija, aukstas gruntiniy vandeny lygis, pelkéti dirvozemiai. Norminis sezoninio

jSalo gylis smeéliui iki 1.2m, moliui iki 1.5m.

4.1. pav.
Véjo krypéiy pasikartojimas, %
Sausis
Liepa
S
sV SR

5. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

IStirtgjg geologine sandarg sudaro holoceno augalinis sluoksnis (pdlV), technogeniniai dariniai
(tIV), limninés nuosédos (I1V), pelkiy (baly) nuogulos (blV), jurinés nuogulos (mlV).

Technogeninius darinius (tIV) sudaro: Dirbtinis gruntas (Mg): smélingas dulkingas molis, rudas.
IStirto sluoksnio storis siekia 1,2-1,9 m.

Holoceno limnines nuosédas (IIV) sudaro: Vidutinio plastiSkumo molis (CIM), su retu zvirgzdu,
pilkas, minkstai plastingas. Istirto komplekso storis siekia 1,9 — 3,7 m.

Holoceno pelkiy (baly) nuogulas (blV) sudaro: Organinis gruntas (Or): durpés, rudos, blogai

susiskaidziusios su medienos likuciais. IStirto komplekso storis siekia 1,0 — 3,1 m.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Holoceno jarinés nuogulas (mlV) sudaro: Molingas smélis (clSa), rusvas, labai purus,
vandeningas; vidutiniSkai iSrGSiuotas mazai dulkingas-molingas smélis (SaFM), rusvas, purus-vidutinio
tankumo, vandeningas. Istirto komplekso storis siekia 8,3 — 10,2 m.

Sklypo ribose tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sligsojo 1,5-1,6m gylyje nuo zemés
pavirSiaus (abs. a. 0,20m). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo krituliy kiekio, mety sezono
ir gruntinio vandens sasajos su pavirsiniais vandenimis. Statybos metu iSkasose kaupsis pavirSinis ir
krituliy vanduo.

Pagal statybos techninj reglamentg STR 2.05:2005 ,Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas“ pozeminio vandens aplinka yra priskiriama didelio cheminio agresyvumo klasei XA3
pagal agresyvigjg angliarigste.

Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta. Pagal karsto sufozijos pavojinguma, teritorija priskiriama
nepavojingai.

Atlikus lauko tyrimy medziagos interpretacija, iSskirti sekantys inZineriniai geologiniai sluoksniai
(IGS):

IGS 1 Dirbtinis gruntas (Mg): smélingas dulkingas molis, rudas. Sluoksnio storis siekia 1,2-1,9m.

IGS 2 Vidutinio plastiSkumo molis (CIM), su retu zvirgzdu, pilkas, minkstai plastingas. Istirto
sluoksnio storis siekia 1,9-3,7m.

IGS 3 Organinis gruntas (Or): durpés, rudos, blogai susiskaidziusios su medienos liku€iais. Istirto
sluoksnio storis siekia 1,0-3,1m.

IGS 4 Molingas smélis (clSa), rusvas, labai purus, vandeningas. IStirto sluoksnio storis siekia 3,3-
4,7m.

IGS 5 VidutiniSkai iSrdSiuotas mazai dulkingas-molingas smélis (SaFM), rusvas, purus,
vandeningas. IStirto sluoksnio storis siekia 0,7-4,2m.

IGS 6 VidutiniSkai iSraSiuotas mazai dulkingas-molingas smélis (SaFM), rusvas, vidutinio tankumo,
vandeningas. I8tirto sluoksnio storis siekia 0,8-2,7 m.

Tyrimy teritorijoje iSskirti 6 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurie pagal stiprumines savybes
priskiriami silpny, vidutiniy ir stipriy grunty kategorijai. Tyrimy metu gauti ir ataskaitoje pateikti grunty
fizikiniai — mechaniniai parametrai taikytini su sglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos

suardymo, iSdzitvimo, iSmirkimo bei persalimo.

Nuoguly storyméje aptikti silpni gruntai (IGS 1-5). Sie sluoksniai nerekomenduojami naudoti
pamaty pagrindu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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5.1 lentelé
Sluoksnio gc, Yk, ¢',/c’ E,
pavadinimas MPa (kN/m®) |laipsn./kPa| MPa
1 — Dirbtinis gruntas (Mg) 1,609 : - 1,609
2 — Vidutinio plastidkumo molis | 0,59" 19,3% 17%/13% 4,13%
(CIM), minkstai plastingas
3 — Organinis gruntas (Or): 0,619 ; z 0,614
durpes
4 — Mdlingas smélis (dSa), 0,97V 16,2? 233 1,459
labai purus
5 — Vidutiniskai iSriSiuotas
mezai dulkingas-molingas 3,01V 16,8% 29% 9,03
smélis (SaFM), purus
6 - Vidutiniskai iSrSiuotas
mazai dulkingas-molingas 6,259 16,9% 343 28,659
smélis (SaFM), vidutinio
tankumo

D Pateiktos vertés, pagal zondavimo bandymy rezultatus.

%) Pateiktos vertés, pagal rezultatus, gautus laboratoriniy tyrimy metu.

3) Pateiktos vertés, pagal projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy rekomendacijy 8
prieda (Vidinés trinties kampo verCiy skaiCiavimas pagal kuigini stipri).

%) Pateiktos vertés, pagal projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy rekomendacijy 7

prieda (Deformacijy modulio verciy suradimas pagal kiiginj stipri).

DOKUMENTO ZYMUO

HT-20221206-TDP-SO-AR

LAPAS | LAPY

LAIDA




Hidroterra

bt Bplinkosaugos tachnokeqijes

5.1 pav. Planas su greZiniy vietomis
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Hidrologinés salygos.

081

KurSiy marios yra gana sekli ir beveik géla (druskingumas beveik niekada nevirSija 8 promiliy)

laguna, jaros druskingas vanduo prasiskverbia tik iki Ventés rago.

Dél upiy vandens prietakos KurSiy mariy vandens lygis dazniausiai bana aukstesnis, vidutiniskai

apie 15 cm, uz jaros, todél jaros vanduo turi maziau galimybiy jtekéti j marias. Taciau stipris pietvakariy,

vakary, Siaurés vakary, Siaurés krypCiy véjai sukelia Baltijos jaros vandens patvankas prie rytinio jaros

kranto, kildamas jaros vandens lygis jveikia iStekancio i§ mariy vandens inercijg ir jaros vanduo pradeda

verztis j KurSiy marias. Drevernos §liuzas buvo statytas Klaipédos lll-iajai vandenvietei apsaugoti nuo

druskingo vandens patekimo i$ KurSiy mariy per Drevernos upe j Karaliaus Vilhelmo kanala.
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Vandens lygiai Drevernos upéje ties projektuojamu Sliuzu reguliatoriumi priimti pagal Kursiy
mariy charakteringus vandens lygius:

NPL — 0,00 m;
AVL 1% — +1,56 m;
AVL 10% — +1,15m;
ZVL - -0,27 m.

6. TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

Sliuzas reguliatorius laivy praleidimui veiks navigacijos periodu. Kad neleisti siiresniam Kursiy mariy
vandeniui patekti j Karaliaus Vilhelmo kanala, Sliuzas reguliatorius veiks iStisus metus, priklausomai nuo

vandens lygiy Kursiy mariose ir Karaliaus Vilhelmo kanale.

Statybos metu privalo bati atliekamos kontrolinés geodezinés nuotraukos Sliuzo
reguliatoriaus jlaidiniy Spunty jgilinimui, templiy paskirstymo sijy tvirtinimo, virsSutinio statinio,
dangy virsaus altitudziy ir gabarity nustatymui. Matavimy rezultatai jforminami paslépty darby
pridavimo aktais.

Atstumas iki artimiausio gyvenamojo namo yra apie 110 m nuo S$liuzo reguliatoriaus. Pozeminiy
inZineriniy tinkly néra.

Gruntinio vandens, lietaus vandens pasalinimo priemones turi numatyti Rangovas statybos
technologiniame projekte. Statybos metu specialiy priemoniy nuoteky surinkimui nenumatyta.

Statybos metu, po Sliuzo pamatais esantis durpiy sluoksnis numatytas pasalinti. Durpinis gruntas
turi bati iSveztas | i§ anksto suderintg vietg ir paskleistas. Durpinio grunto maiSyti su mineraliniu
negalima. Vietoje iSkastos durpés atveZzamas ir uzpilamas gamtinis zvyras.

Statybos metu gali bati naudojamas vietinis iSkastas smélinis gruntas, jei jis atitinka reikalavimus
uzpylimams. Jei reikéty pagerinti esamo smélinio grunto savybes, jis gali bati maiSomas su atveztiniu

gery charakteristiky gruntu.

7. AUGMENIJOS SALINIMAS, GRUNTO SAUGOJIMAS IR PANAUDOJIMAS

Statybos teritorijoje numatoma nuimti esamg dirvozemio sluoksnj, kuris, baigus statybos darbus
bus panaudojamas teritorijos apzeldinimui. Medziy statybos teritorijoje néra.

Statybos metu, po Sliuzo pamatais esantis durpiy sluoksnis numatytas pasalinti. Durpinis gruntas
turi bati iSveztas | i§ anksto suderintg vietg ir paskleistas. Durpinio grunto maiSyti su mineraliniu

negalima. Vietoje iSkastos durpés atvezamas ir uzpilamas gamtinis zvyras.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Statybos metu gali bati naudojamas vietinis iSkastas smélinis gruntas, jei jis atitinka reikalavimus
uzpylimams. Jei reikéty pagerinti esamo smélinio grunto savybes, jis gali bati maiSomas su atveztiniu

gery charakteristiky gruntu.

8. ATLIEKY SUSIDARYMAS

Vykdant statybos darbus susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos taip, kad nekenkty
aplinkai. Atlieky tvarkymas bus vykdomas, pagal statybiniy atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas 2006-
12-30 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 (Zin., 2007, Nr. 10-403) ir LR aplinkos ministro pakeistas
taisykles 2014 m. rugpjacio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo* (TAR 2014-08-29, Nr. 2014-11431) nustatytus reikalavimus.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo j sgvartynus ar panaudojimo vietoje kaupiamos ir saugomos
aptvertoje statybos teritorijoje: konteineriuose, uzdaroje taroje, uzdarose talpose ar tvarkingose kravose,
jei jos neterSia aplinkos. Rangovas atsako uz atlieky tvarkingg pakrovimg ir pristatymg | savartas.
Statytojas baiges darbus statyboje, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus
apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatymg atlieky tvarkytojams.

Statybvietéje turi bati iSraSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

- Komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobddziu ar sudétimi yra panasios | buitines atliekas;

- Inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

- Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

- Pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukeliancios korozijg ar turin€ios kity savybiy, galin€iy
neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikata;

8.1 lentelé. Orientaciniai atlieky kiekiai statybos metu ir jy tvarkymas

Kodas pagal Numatomi
Technologinis Pavadinimas Agr_egatmls atlieky Pavojingumas Laikymo Kiekis atlieky
procesas bavis , sglygos tvarkymo
sgrasg =
badai
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Buitiné veikla | MiSrios Kietas 20 03 01 Nepavojingos | Konteineryje | 1,0m3 | Atiduoti
statybos metu | komunalinés atlieky
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atliekos tvarkymui
Darbai GelZbetonis Kietas 17 01 01 Nepavojingos | Statybos 2,5t Atiduoti
statybos metu aiksteléje atlieky
tvarkymui
Darbai Mediena Kietas 17 02 01 Nepavojingos | Statybos 1,0t Atiduoti
statybos metu aiksteleje atlieky
tvarkymui
Darbai Juodieji Kietas 17 04 07 Nepavojingos | Metalinis 0,2t Atiduoti
statybos metu | metalai konteineris atlieky
tvarkymui

Lenteléje atlieky kiekis yra preliminarus, tikslus atlieky kiekis bus nustatytas atlieky iSvezimo metu.

9. INFORMACIJA APIE STATYBOS DARBUY POVEIK] APLINKAI

Statybos darby metu galimas trumpalaikis minimalus neigiamas poveikis aplinkai dél vykdomy
statybos darby. Statybos darbai vyks sklypo ribose. Statybinés medziagos bus sandéliuojamos
statybvietés zonoje. Priéjimai ir privaziavimai nebus uzdaryti.

Augalinis dirvozemis statybos metu bus nuimamas ir sandéliuojamas, o baigus statybos darbus
bus panaudotas teritorijos tvarkymui. 1S upés vagos iSkastas nuosédinis dumblas ir organinés kilmés
gruntas nebus sandéliuojamas pakranciy apsaugos juosty ribose, bus paskleidziamas uz pakranciy
apsaugos juostos ribos.

Artimiausia gyvenamoji aplinka randasi uz ~ 110 m. Statybos metu triukSmas nuo statybiniy
mechanizmy nevirSys normatyviniy reik8miy, darbai turi badti vykdomi tik darbo dienomis ir darbo

valandomis. Statybiniai mechanizmai privalo bati tvarkingi ir atitikti normatyviniams reikalavimas.

Sliuzo eksploatacija neigiamo poveikio aplinkai nedarys, statinys privalo biti eksploatuojamas
pagal naujai sudarytas ir patvirtintas eksploatavimo taisykles.

Statybos/jgyvendinimo ir eksploatacijos metu yra numatomi naudoti Sie gamtiniai iStekliai: vanduo,
smélis, zvyras.

Darbus numatoma atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kurie j aplinkg neiSleidzia terSaly.
Statybos vietoje draudZiama sandéliuoti naftos produktus. Visa statybiné technika ilgesniy technologiniy
pertrauky metu, ar esant potvynio tikimybei turi bati statoma tik neuzliejamoje zonoje. Statybos darby
metu, siekiant iSvengti tarSos naftos produktais, yra numatoma naudoti techniskai tvarkingus
mechanizmus ir grieztai laikytis statybos darby technologijos, galimiems naftos produkty iSsiliejimo

padariniams likviduoti numatomas smélio maisy, sorbenty panaudojimas.

Statyby metu autotransporto, mechanizmy laikymo, grunto sandéliavimo aikStelés nebus
jrengiamos saugomose teritorijose bei vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostose.
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Visiems statybos darbams bus naudojamos tik sertifikuotos, aplinkai nekenksmingos statybinés
medziagos.

Objekte saugomy gamtos, istorijos, kultdros ir kt. paminkly néra. Saugomy objekty taip pat néra.

Zeldiniy pasalinimas nenumatomas.

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio nekilnojamosios kultdros vertybei — Karaliaus Vilhelmo kanalo
statiniy kompleksui, PUV metu bus nustatomas laivy grei¢io apribojimas, siekiant nekelti bangy, kaip to
reikalauja Europos vidaus vandeny keliy laivybos taisykliy 6.20 straipsnio nuostatos bei numatoma
jrengti greitj ribojancius Zenklus su nustatytu reikalavimu — ,LeidZziama plaukioti savaeigémis plaukiojimo
priemonémis tik maziausiuoju savaeigés plaukiojimo priemonés greiciu*.

Statybos metu Rangovas privalo laikytis visy Respublikoje galiojanciy jstatymuy, taisykliy ir tiesiogiai
susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti j visas priemones, projekto valdyma ir administravimag, kurie
reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus, keiciantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti

veiklos rodiklius.

Numatomo S§liuzo statybos darbai nebus vykdomi pavasarinio ir rudeninio Zzuvy nersto ir migracijos
laikotarpiais, taip pat, siekiant iSvengti Zalos saugomoms Zuvy rasims, jy buveinéms, bus taikomas

ilgesnis vandens telkiniy tvarkymo darby draudimo laikotarpis — nuo rugséjo 15 d. iki gruodzio 31 d.

Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz projekte numatytus
rodiklius ar teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas

poveikj aplinkai mazinancias priemones arba mazinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.
Vanduo

Projektuojamas S$liuzas reguliatorius nepadidins esamos vandens telkinio tarSos, nepablogins

vandens kokybes.

Oras

Sliuzo reguliatoriaus statyba jtakos aplinkos orui neturés.

Dirvozemis

Augalinis dirvoZzemis statybos metu bus nuimamas ir sandéliuojamas. Baigus statybos darbus bus
panaudotas teritorijos tvarkymui

Zemés gelmeés

Sliuzo reguliatoriaus teritorijoje naudingy ikaseny telkiniy, saugomy geologiniy objekty néra.

Biologiné jvairove

Projektuojamas Sliuzas reguliatorius jokio poveikio saugomy teritorijy apsaugos ir naudojimo
rezimui neturés. Statybos vietoje rety ir saugomy augaly augimvie€iy ir gyviny veisimosi bei migracijos
viety néra. Vertingy saugotiny Zeldiniy teritorijoje néra. Esanciai augalijai Sliuzo reguliatoriaus veikla
papildomo poveikio neturés.
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Krastovaizdis

Projektuojamo S$liuzo reguliatoriaus konstrukcijos yra sulig Zzemés pavirSiumi, i$ toliau jo nematyti,
bus matomi tik apsauginiai turéklai, po statybos aplinka bus sutvarkyta, todél poveikio krastovaizdziui
nenumatoma.

10. REIKALAVIMAI STATYBOS |RANGAI

Darbus numatoma atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kurie atitinka aplinkosauginius
reikalavimus. Statybos vietoje draudZiama sandéliuoti naftos produktus. Visa statybiné technika ilgesniy
technologiniy pertrauky metu, ar esant potvynio tikimybei turi bati statoma tik neuzliejamoje zonoje.

Statybos metu rekomenduojama naudoti Siuos pagrindinius mechanizmus ir autotransporto

priemones (konkretds mechanizmai, jy judéjimas nurodomi Rangovo technologiniame projekte):
- autosavivargiai (trijy asiy ir daugiau);
- autokrautuvai (BobCat tipo);
- buldozeriai (ne maziau 100 kW);
- ekskavatoriai (0,6 m® kausu);
- autokranas (strélés ilgis 50 m);

- grunto tankintuvai, vibraciniai.

Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos
aptarnaujantys darbuotojai turi bati specialiai apmokyti;

Bdtina uztikrinti, kad Zemés darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo jrenginiai
nejgridty j iSkasas arba j vanden;j ir atitikty saugos ir sveikatos reikalavimais, organizuojant ir atliekant
statybos darbus (STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®)

Ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didziausias
leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia;

Kélimo mechanizmai ir priemonés turi bati naudojami tik pagal paskirtj;

Kroviniy paémimo jtaisy krovininiai kabliai turi bati su apsauginiais uzraktais, kad krovinys negaléty
savaime iskristi.
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11. BENDRIEJI STATYBOS DARBY SAUGOS, HIGIENOS REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Prie$ statybos darby pradzig veikian€ios jmonés teritorijoje statybos Rangovas ir jmonés vadovas
privalo jforminti aktg-leidimg, kuriame turi bdti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga. Pries
statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat
veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba
kenksmingi veiksniai arba kuriose gali veikti (atsirasi) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad nepatekty asmenys, neturintys teisés patekti j tokias zonas. Darby
vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobutdzio, turi bati iSduota paskyra-leidimas. Darby vadovas privalo
nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés saglygos (plga, véjas, uraganas, perkdnija, sniegas ir kt.) kelia
pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Gyvenvietése esancios statybvietés turi bati aptvertos, kad j jas nepatekty pasaliniai asmenys.
Visas personalas privalo bati supazindintas su projektu. Dirbantys darbuotojai privalo dévéti signalines

oranzines arba geltonas liemenes.

Visi darbuotojai, dirbantys statybvietéje, privalo bati iSklause darbuotojy saugos ir sveikatos
instruktavimg darbo vietoje, prieSgaisrinés saugos instruktavimg ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti
galiojantj sveikatos patikrinimo pazyméjimg. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojancius
pazymejimus, leidZianCius valdyti paskirtus mechanizmus ir masinas. Darbuotojai, dirbantys pagal
paskyras — leidimus, turi bati pasiraSytinai supazindinti su paskyros — leidimo reikalavimais. Darbuotojai
gali dirbti tik tg darba, kuriam jie yra instruktuoti.

Darbuotojai privalo Zinoti darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos,
asmens higienos reikalavimus ir juos vykdyti, mokéti suteikti pirmgja medicining pagalbg ir naudoti
pirmines gaisro gesinimo priemones. Statybvietéje turi bati uZtikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu
galéty bati suteikta pirmoji pagalba.

Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius, taip pat
jrengti ten, kur sveikatos arba etikos pozZidriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo
kambarius turi bdti lengvai patenkama, jie turi bati pakankamai erdvas, juose turi bati jrengtos sédimos
vietos. Taip pat turi bdti jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams daiktams
saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis, esant drégmei, su
nesvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai turi bati laikomi atskirai nuo darbo drabuziy.
Moterims ir vyrams turi bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi bati sudaryta galimybé tuo
paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu.

Netoli darbo viety ir persirengimo kambariy turi bati jrengtas reikiamas skai€ius praustuvy su
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tekanciu vandeniu. Praustuvai turi bati jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais
naudotis atskirai.

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir prausykly turi biti jrengtas
reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims turi bati jrengti atskiri tualetai arba numatyta
galimybé jais naudotis atskirai.

Geriamojo vandens jrenginiai turi bdti jrengti prie patalpy arba poilsio patalpose. Geriamojo
vandens jrenginiai turi bati zymimi zenklu ,Geriamasis vanduo“. Geriamasis vanduo numatytas atveZzti.

Tiekiamas vanduo turi atitikti geriamojo vandens higienos ir kokybés reikalavimus.

Statybvietéje turi bati uztikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji
pagalba. Darbuotojai turi bati apmokyti suteikti pirmajg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris
jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi bati nedelsiant nugabentas j
medicinos jstaigg. Pirmosios pagalbos priemonés turi buti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal
darbo saglygas. Jy laikymo vietos turi bati pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose
vietose turi bati aiSkiai nurodytas bendrasis gelbéjimo tarnyby telefono Nr. 112.

12. STATYBVIETES RIBOS, APTVERIMAS IR REIKALAVIMAI

Statybvietes supancios aplinkos ribos turi bati aiSkiai matomos ir suprantamai pazymeétos.
Statybvieté turi bati aptverta, kad | jg nepatekty pasaliniai asmenys. Statybos metu statybvietéje pésciyjy
eismas nenumatomas.

Statybvie€iy aptvary aukstis turi bati ne Zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys $alia masinio
Zzmoniy judéjimo keliy, turi bati ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo
krentanciy daikty.

Vykdant Zemés darbus gyvenvieciy teritorijoje, duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose vietose, kur
vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas, turi bati aptvertos vadovaujantis Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje reikalavimais. Peréjimo vietose per iSkasas turi bati nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo

tilteliai su aptvarais, apsauganciais nuo kritimo.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, Zmoniy
praéjimai) turi bati uz pavojingy zony riby.

Statybai reikalingos nepavojingos medziagos sandéliuojamos statybos sklypo ribose. Rangovas
technologiame projekte turi numatyti statybiniy medziagy atvezimo grafika ir jy laikino sandéliavimo
vietas statybvietéje.

Statybos aik$teléje prie buitiniy patalpy bei pavojingose gaisro atzvilgiu darbo zonose, gerai
prieinamoje vietoje bdtina jrengti prieSgaisrinj posta (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu
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inventoriumi). PrieSgaisrinés apsaugos klausimais grieztai vadovautis "Bendrosios gaisrinés saugos
taisyklémis" bei kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.

Statybvietéje jrengiamas prieSgaisrinis postas su gaisro gesinimo priemonémis (gesintuvai, smélio
déezeé, kastuvai, kibirai, kablys, Zarnos ir kt.). Gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi bati
pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai
uzsiémimai darbuotojams apmokyti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati iSdéstomos matomose
ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti.

Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos
apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi bati patvards ir isdéstyti reikiamose
vietose. ISoriniy gaisry gesinimas numatomas i§ esamy vandentiekio Suliniy ir hidranty ZapyS$kio

Muziejaus gatvéje.

13. APLINKOSAUGOS IR TRECIYJU ASMENUY INTERESY APSAUGOS REIKALAVIMAI

Statinys turi bdti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos saglygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bdti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Techninio darbo projekto sprendiniai nepazeidzia
treCiyjy asmeny interesy:

- nepablogina esamo apsauginio pylimo bidklés, nes numatyta Zvyro dangos jrengimas,
privaziavimo kelio Zzvyro danga bus atstatyta j ne blogesnés biklés danga;

- nesuvarzoma galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

- nejtakoja galimybe naudotis inzZineriniais tinklais;

- nepablogina Zmoniy gyvenimo salygy ir higienos reikalavimuy;

- neturi jtakos statinio ir netoliese esanciy gyventojy gaisrinei saugai;

- statybos metu rangovas privalo uZztikrinti apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros
trikdZiy ir pavojingos spinduliuotés. Eksploatacijos metu triukSmo lygis, jvertinus atstumg nuo statinio iki
artimiausios gyvenamosios vietos, nevirSija normatyviniy reikSmiy.;

- apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zzemeés sluoksniy tarsos;

Statybos laikotarpiu rangovas turi paruosti galimy avarijy likvidavimo plang, kuriame baty iSdéstyta
jspéjimy pateikimo seka tersaly iSsiliejimo, iSleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kuriy metu
gali bati padaryta Zala aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi bati numatytos pagrindinés
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avarijy likvidavimo priemonés, naudojamos iSsiliejimo kontrolei ir valymo darbams, vandens telkiniy
uzterSimo iSvengimui ir t.t.

Aiksteléje rangovas turés numatyti medziagas ir jranga, reikalingg darbui potencialiy avarijy ir
i8siliejimy atveju, kurios bus laikomos netoli ty viety, kur jy gali prireikti.

14. STATINIY STATYBOS IR STATYBOS DARBY EILISKUMO GRAFIKAS

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidzianius dokumentus,
vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliS8kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas®.

Statybos darby eiliSkumas:

1. Durpinio grunto paSalinimas i§ po statinio konstrukcijy pamaty, jskaitant esamg senvagés
uzpylimo pasalinimg (zidr. bréz. SO-B.03);

2. Senvageés dugno iSvalymas nuo nuosédinio grunto uz statinio konstrukcijy riby;

3. Laikiny apsauginiy atitvary jrengimas i§ smélio maisu;

4. Atraminiy sieny jrengimas i$ plieniniy jlaidy, jskaitant laikiny plieniniy jlaidy ties Sliuzo angos
galais jrengimag;

5. Sliuzo gelzbetoniniy konstrukeijy jrengimas;

6. Sliuzo mechaninés jrangos sumontavimas;

7. Laikiny atitvary iSardymas, dangy jrengimas, teritorijos sutvarkymas ir apzeldinimas.

15. PRIVALOMI REIKALAVIMAI DEL STATYBOS DARBY TECHNOLOGIJOS PROJEKTO
RENGIMO

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra® 25 p.
reikalavimais, Statybos darby technologijos projektas privalomas atliekant statybos darbus sudétingomis
sglygomis, atliekant Zemés darbus po vandeniu.

Atsizvelgiant j tai kad statinys statomas:
- potvynio uzliejamoje teritorijoje;
- sudétingose geologinése salygose, esant silpniems gruntams;

rangovui batina parengti statybos darby technologijos projekta.
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16. STATINIO TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ statinio statybos

v

fve—

Statinio statybos techninis priZilrétojas savo veiklos rezultatus jformina, jrasydamas
reikalavimus Statybos darby Zurnale arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos
darby priémimo aktus, inZineriniy statiniy, technologiniy inZineriniy sistemy ir bendryjy statinio inZineriniy
sistemy, laikanCiyjy konstrukcijy, paslépty statinio konstrukcijy, paslépty statybos darby bei jrenginiy
bandymo aktus).

v

statinio statybos vadovui, o priimant atliktus darbus — ty darby bdting normatyving kokybe ir
dokumentuose nurodyty statybos darby kiekiy atitikimg faktiniams darby kiekiams.

s
v

s

jstatuose) Reglamento VII skyriaus 4 skirsnio nustatyta tvarka ir tesiasi iki statinio statybos uzbaigimo
akto ar deklaracijos suraSymo. Techninés priezilros sutartyje, be kity reikalavimy, turi bati nustatytas

s

privalomojo draudimo sutarties kopijg, jos jsigaliojimo jrodymus, nurodyti draudimo jmone, draudimo
suma ir pagrindines draudimo salygas.

Bendrajg (bendryjy statybos darby) technine priezilrg gali atlikti vienas statinio statybos

e

v

technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.

Techninis priziarétojas privalo turéti kvalifikacijos atestata, suteikiantj teise atlikti
priezitirg hidrotechnikos statiniy kategorijoje.
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Eil. Nr. | Pavadinimas Min, val. skaicius Kiekis Valandy skaicius
1000 m? statinio
plotui
1 Projekto nagrinéjimas 20 1 20
2 Kiti inzineriniai statiniai 70 1,6 112
3 Dokumentacijos tvarkymas 12 4 48
(paslépti darbai, statybos (1 men.)
produkty atitikties
dokumenty, statybos
zurnaly tvarkymas, akty
pasiraSymas)
4 Geodezinés nuotraukos 12 1 12
tikrinimas
5 UZbaigimo komisija 24 1 24
IS viso 216
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir
objekte naudojamoms medziagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys
dokumentai — LST, LST EN. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti Siy standarty reikalavimus ir turéti ten
nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty

rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami
teritorijos sutvarkymui keliami esminiai reikalavimai.

Darbus gali vykdyti tik atestuotos jmonés ir nustatyta tvarka apmokyti specialistai, kurie
atlikdami darbus juos atlieka pagal produkty gamintojy instrukcijas. Darbai vykdomi turint nustatyta
tvarka suderintg Projektg ir iSduotg statybg leidziantj dokumentg-statybos leidimg prie§ darby pradzig
suderinus su statytoju jy eigg ir tvarka.

Visos objekte naudojamos medziagos privalo bati atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR
sertifikatg, atitikties deklaracijg arba gaminio pasa. Visi darbai objekte turi bati atlikti iki galo, sutvarkyta

teritorija turi bati tinkama eksploatacijai.

2. BENDRIEJI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUTIS ATLIEKANT DARBUS

1 LR statybos jstatymas

2 LR vandens jstatymas

3 LR aplinkos apsaugos jstatymas

4 LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

5 LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

5 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

6 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai, statinio statybos prieziGra

7 STR 2.02.06:2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinés nuostatos

8 STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai

9 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziara

10 | Zin., 2012, Nr. 16-697 | Atlieky tvarkymo taisyklés

11 | SAM jsakymas V-604 Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai
dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje®

12 | LST 1516:2015 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai“

Privaloma vadovautis aktualiomis jstatymy ir statybos techniniy reglamenty redakcijomis.
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3. BENDRIEJI DARBAI

Pasirengimo statybai darbai ir darby organizavimas turi bati vykdomi pagal projekta, vykdant
statybos prieziGros inzinieriaus reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kokybe jrodancius
dokumentus.

Zemés kasimo vietoje bitina pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
apsauginiy zony ribas.

Keliuose bei privaziavimuose nepradéti Zemés darby vykdymo, kol nejgyvendinti zemés kasimo
leidime nurodyti reikalavimai (spec. zenkly pastatymui, apylanky, laikiny pravaziavimy jrengimui ir kita).

Veikian€iy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonas, saugos priemones batina suderinti su
juos eksploatuojan¢iomis jmonémis.

Zemés darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai, Statinio statybos priezira“

reikalavimus.

Statybos darbams neturi bati kliG¢iy, statybinio lauzo, SiukSliy, pamaty ir kity medziagy,
neleidziangiy tikslingai vykdyti darbus.

Esant bdtinybei, Rangovas turi atlikti visus vandens paS$alinimo, gruntinio vandens lygio
pazeminimo, i§siurbimo, laikinojo drenazo ir kitus darbus, kurie gali bati reikalingi vandeniui i$ iSkasy
pasalinti ir uztikrinti reikiamg pagrindg statybai. Rangovas privalo pa$alinti visg vandenj, kuris patenka j
iSkasas neatsizvelgiant j jo Saltinj, ir tvarko bei $alina tokj vandenj Inzinieriaus patvirtintu badu.

Pabaigus darbus Rangovas privalo pasalinti visus statybos darbams naudotus, nereikalingus
metalo, g/b ir kitas atliekas savo saskaita.

Statinio projekto vykdymo priezitrg vykdyti pagal STR 1.09.04:2007 ,Statinio projekto vykdymo

prieziara“ reikalavimus.

4. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

4.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir lid¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei
zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
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4.2. DirvoZzemio, augmenijos pasalinimas
Rangovas i§ statybvietés turi pasSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty j uzpylimus ir pagrindus.
Pasalintas dirvozemis turi bdti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti. Krimai turi bati pasalinti kartu su kelmais. Jie turi bati susmulkinti Siam

tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

4.3. Siuksliy pasalinimas

Augmenija, Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darbuy, turi bati iSveztos ir priduotos atlieky
tvarkytojams.
4.4. PraneSimas apie zemés darby pradzig

Rangovas ne véliau kaip prie$ 3 dienas informuoja InZinieriy apie Zemés darby pradzig bet kurioje
statybvietés vietoje (toje vietoje, kur bus atliekami Darbai), kad InZinierius galéty patikrinti auksc€ius ar
kitus matmenis. Zemés darbai pradedami tik gavus rastiska InZinieriaus leidima.

5. ZEMES DARBAI
5.1. Zemés darby atlikimas, atsizvelgiant j lygius

Visi zemés darbai, susije su statiniais, atliekami pagal dydzius ir auk$¢ius, nurodytus Inzinieriaus
patvirtintuose ar pateiktuose projektiniuose bréziniuose ir specifikacijose. “Altitudé” Siame kontekste
reiSkia Zzemeés pavirSiaus lygj prie§ pradedant darbg bet kurioje vietoje po augmenijos pasalinimo.

5.2. Medziagos

Statybai tinkamas gruntas yra gamtinis Zvyras. Esamas smélinis gruntas gali bati naudojamas, jei
atitinka sutankinimo reikalavimus. Esamo grunto fiziniy charakteristiky pagerinimui gali bati naudojamas
edsamo grunto ir gamtinio Zvyro misinys.

5.3. Uzpylimas

Atliekant uzpylimo darbus, UZsakovo atstovo reikalavimu turi bati paimti grunto bandiniai, siekiant
nustatyti sutankintos medziagos tankj. Jei tankis mazesnis, nei nurodyta specifikacijose, reikia sutankinti
papildomai. Negalima toliau pilti uzpylimo medziagos, kol nebus pasiektas reikiamas anksciau uzpiltos
medziagos tankis. Jei tankis vis dar nepatenkinamas, uzpylimo medziaga turi bati pasalinta, nuimant 150
mm anks€iau sékmingai iSbandytg sluoksnj, ir atliekamas tolesnis tankinimas, kol bus pasiekii
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patenkinami rezultatai. Tik tada galima pilti papildomg uzpildo medziaga. Tankio bandymai atliekami
UZsakovo atstovo nurodymu Rangovo sgskaita.

6. DARBUY ATLIKIMAS

6.1. Paruosiamieji darbai

PrieS bet kokiy Zzemés darby pradzig visi bldsimy statybos darby pavirSiai turi bati iSvalyti nuo
zolés. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy kiekiu turi bati
pasalintas, kad nepatekty j Zemés sankasos gruntg. DirvoZemis turi bati nuimtas nuo visy ploty, kur bus
vykdomi statybos darbai ir sandéliuojamos laikinose vietose.

6.2. ISkasos

ISkasos statinio pamatams turi bati atliktos iki grunto, kuriame néra organiniy priemaidy. Jei
iSkasos altitudé gaunama gilesné, nei statinio pamaty pado altitudé, tada bdtina jrengti smélio fr. 0/4 ir
skaldos fr. 22/56 (50%/50%) pagalve.

6.3. ISkasos konstrukcijos

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi bdti apsaugotos nuo potvynio ir liGciy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liGi&iy vanduo i§ statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biiti
atliekami taip, kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi bdti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liG¢iy, kad bdty iSvengta Zalos ir
nebdty nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy

vandeniui nuleisti.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant
pagrindg, turi bati iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus
rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu. 18kasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal

v
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6.4. Pylimy supylimas

Natdralieji ir supiltiniai gruntai turi bati sutankinami iki DPr, % =97.

Darbus vykdyti ziemg draudziama.

6.5. Darbai ziema

7. LAIKINIEJI METALINIAI JLAIDAI

Laikiniems atsitvérimams naudojamas metalinis jlaidas Larsen 606n, plienas S355.

LARSSEN-Profile
LARSSEN sections

Profil Widerstands- Eigenlast Flachentrag- Rickendicke Stegdicke Wandhohe Profilbreite

moment heitsmoment
Section Section Weight Moment Back Web Wall Section

modulus of inertia thickness thickness height width

w," ly t s h b

cm/m  cm’ kg/m?  kg/m emim mm mm mm mm

Wand Einzelbohle Wand Einzelbohle Wand

Wall Wall Single pile Wall
LARSSEN 22 1260 355 1236 61,8 21420 10,0 9.0 340 500
LARSSEN 22 10/10™ 1300 372 129.8 64.9 22100 10,0 10,0 340 500
LARSSEN 23 2000 s27 1550 775 42000 1,5 10.0 420 500
LARSSEN 24 2500 547 1750 &5 52500 15,6 10.0 420 500
LARSSEN 24/12 2660 560 1854 92.7 53610 15,6 12,0 420 500
LARSSEN 25 3040 562 2060 108,0 63840 20,0 11,5 420 500
LARSSEN 43 1660 483 166,0 83,0 34900 12,0 12.0 420 500"
LARSSEN 4307 6450 - 234 5" 241800 12,0 12,0 750" 708
LARSSEN 600 510 130 94,0 56,4 3825 85 8.5 150 600
LARSSEN B00 K 540 133 290 594 4050 10,0 10.0 150 600
LARSSEN 601 745 251 780 488 11520 7.5 6.4 310 800
LARSSEN 602 830 265 89.0 534 12870 82 B0 310 600
LARSSEN 603 1200 330 1080 648 18600 97 8.2 310 600
LARSSEN B03 K 1240 340 1135 681 19220 10,0 2.0 310 600
LARSSEN 603 10/10 1260 350 116,0 69.6 18530 10,0 10,0 310 600
LARSSEN 604 n 16800 415 1230 738 30400 10,0 9,0 380 600
LARSSEN 605 2020 520 1332 835 42420 12,5 9.0 420 600
LARSSEMN 605 K 2030 537 144.5 86,7 42630 12,2 10,0 420 600
LARSSEN 606 n 2500 605 157.0 94,2 54375 14,4 9.2 435 600
LARSSEN 606 nK” 2530 617 162,1 97,3 55030 14,4 10,0 435 600
LARSSEN 628 2775 586 1855 993 683270 16,3 9.8 456 600
LARSSEN B07 n 3200 648 1900 1140 72320 19,0 10,6 452 600
LARSSEN 703 1210 414 964 675 24200 9,5 8.0 400 700
LARSSEN 703 K 1300 426 1030 721 25950 10,0 9.0 400 700
LARSSEN 703 10/10° 1340 437 108,0 75,6 28800 10,0 10,0 400 700
LARSSEN 716 1600 511 1142 799 35200 10,2 9.5 440 700
LARSSEN 720 2000 588 1285 964 45000 12,0 10.0 450 750

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LADA
HT-20221206-TDP-SP-TS 6 9 0




R O )
7 Hidraterra
| <% BhAN WLGE I R

J Bsplinkosaugos tachnolegijos

8. GRUNTINIO VANDENS PASALINIMAS ADATINIAIS FILTRAIS

Adatinis filtras gali bati PE, PCV ar metaliniai ant kurio galo yra darbiné (filtruojanti) dalis - t. y.
filtras su atitinkama anga per kurig iSsiurbimas vanduo i$ grunto.

Adatiniai filtrai prijungiami prie surinikimo kolektoriy. | kolektoriy jie jungiami tiesiogiai (adatiniai
filtrai IgE 81/32) arba per prijungimo Zarng (metaliniai, 2” PVC ir kt.). Kolektoriai dazniausiai naudojami 5-
6m ilgio ir turi atvamzdzius adatiniy filtry pajungimui, iSdéstytus kas 1 metrg ar maziau. Jei reikia
stipresnio vandens Salinimo, kolektoriai gali bati su tankiau iSdéstytais atvamzdziais.

Surinkimo kolektoriai turi bati prijungti prie siurblio per lanksc€ig jungtj. Svarbu iSlaikyti sistemos
sandaruma, todél vamzdzio galai yra uzdaromi aklémis, panasiai kaip kolektoriy atvamzdziai, prie kuriy
néra prijungti adatiniai siurbliai (atvamzdziy uzaklinimui naudojamos metalinés srieginés ar greitomis
jungtimis uzspaudziamos aklés arba guminiai kamsciai).

Sumontavus sandarig sistemg ir paleidus vakuminj siurblj, sistemoje susidaro vakumas. Vanduo
su oru i$ grunto jsiurbiamas j siurblj, 0 i$ jo pasalinamas per nuvedimo vamzdzius ar Zzarnas.

] gruntg adatiniai filtrai dazniausiai yra jleidZziami hidraulinio jsodinimo bddu. ]Jsodinimui
naudojami jsodinimo vamzdziai. ] juos, per prieSgaisrine zarng yra paduodamas vanduo, kuris dideliu
greiciu iStekédamas pro jsodinimo vamzdj prie$ save susmulkina ir iSplauna gruntg. Tokiu badu vamzdis
j grunta leidZiasi vis giliau. Vandens Saltiniu gali bdti hidrantas, gaisrinis automobilis, ir labai daznai
benzininis arba panardinamas siurblys. Svarbu, kad siurblys duoty pakankamai aukstg slégj (pvz. 3 bar).
Slégio aukstis priklauso nuo dirvozemio tipo, akmeny kiekio ir jsodinimo sudétingumo. Sudétingais

atvejais jsodinimui yra naudojami specialls auksto slégio siurbliai.
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1 - Jungiamoji mova

2 - jungiamajg mova

3 - Lanksti jungtis

4 - Isiurbimo kolektorius

5 - PraleidZiamasis vamazdis
6 - Lankas 90°
7 - Lankstus adatinis filtras

= 7a - Adatinio filtro virsutiné dalis
SUDETINES DALYS: e 7b - Adatinio filtro vamzdis

e 7c - Adatinio filtro virdutinés dalies tarpiklis

e 8 - Tarpiklis 133

* 9 - Guminis kamstis

+ 10 - ISoriné sklendé

11 - Lanksti jungtis 51

# 12 - Tarpiklis lanks€ios jungties 51

s 13 - Sjurblys

Hidraulinis siurblys turi bati su vakuuminiu siurbliu.
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| Hidroterra

aplinkosaugos tachnobegijos

9. PAVIRSINIO VANDENS PASALINIMAS ISCENTRINIAIS SIURBLIAIS

Pavirsinis vanduo i§ pamaty duobés pasalinamas panardinamais drenaziniais siurbliais, skirtais
gruntiniy vandeny su dumblu ir sméliu pumpavimui, o taip pat drenavimui ir purvo nusiurbimui. Geometrinis

auksc¢iy skirtumas nuo pamaty duobés dugno iki Zemeés pavirSiaus — 5,30 m.

SPECIFIKACIA

- e Debitas iki 17 m3*/h

‘ e Aukstis: iki 20 m
= * Maitinimas: tiek vienfazis, tiek trifazis 50 ir 60 Hz
] _W e Galia: nuo 0,55 kW iki 0,75 kW
\?:m]noo( Oooowooow e Pumpuojamy skysciy temperatara: iki 50 °C
(il elel elelelofeloRvioietololslelo 1] . b i
= * Maksimalus panardinimo gylis: 5 m

e Laisvas pragjimas: iki 5 mm

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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& |Hidroterra

aplinkosaugos technologijos

.

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6
Pasirengimo statybai ir darby organizavimo dalis
TS-4;
1 Laikiny uztdry jrengimas i smelinio grunto TS-5; m3 1500
TS-6
2 Adatiniy filtry siurbimo kolektoriaus jrengimas TS-8 m 78
3 Adatiniy filtry iSmetimo kolektoriaus jrengimas TS-8 m 25
4 Adatiniy filtry iki 7,0 m gylio jrengimas TS-8 vnt. 89
5 Laikinos metaliniy jlaidy sienelés jrengimas TS-7 m>2/t 195/17,7
6 Gruntinio vandens pazeminimas adatiniais filtrais TS-8 mas./pam. 270
7 PavirSinio vandens paSalinimas iScentriniais siurbliais TTSS491 mas./pam. 90
8 Laikinos metaliniy jlaidy sienelés iSardymas TS-7 m2/t 195/17,7
9 Adatiniy filtry iSardymas TS-8 vnt. 89
10 Adatiniy filtry iSmetimo kolektoriaus iSardymas TS-8 m 25
11 Adatiniy filtry siurbimo kolektoriaus iSardymas TS-8 m 78
12 Laikiny uztdry i§ smélinio grunto iSardymas TS-3 m3 1500
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PASTABOS:
SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI
1. ISmatavimai duoti m, altitudés LAS 07 sistemoje.
2. Drevernos upés (L=2,2 km) pakrantés apsaugos juosto plotis - 5 m.
Aptverta statybos zonos riba

Pakrantés apsaugos juostos riba, plotis 5 m

Senvageés iSdurpinimo riba

Statybos darby eiliSkumas:

Sklypy ribos 1. Durpinio grunto paSalinimas i$ po statinio konstrukcijy pamaty, jskaitant esamg senvagés

uzpylimg (zidr. brézinj SO-B.03);

2.  Senvagés dugno iSvalymas nuo nuosédinio grunto uz statinio konstrukcijy riby (Zidr.
brézinj SO-B.03);

ﬁf’wso 3. Laikiny apsauginiy atitvary jrengimas iS smélio maisy;

Atraminiy sieny jrengimas i$ plieniniy jlaidy, jskaitant laikiny plieniniy jlaidy ties Sliuzo
angos galais jrengima;

=
~.
~—
~.

......................................... 551 50001 OOO% élluzo gelibetonlnlu konStrUKCIJq !renglmas;

6.  Sliuzo mechaninés jrangos sumontavimas;

EKSPLIKACIJA

Laikiny atitvary iSardymas, dangy jrengimas, teritorijos sutvarkymas ir apzeldinimas.
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Projektiné plastikiné jlaidiné sienuté

ISkasamas durpinis sluoksnis

Supilamas ir sutankinamas gamtinis Zvyras

1-1. M1:100
%
Statybos darby eiliSkumas:
1. Durpinio grunto paSalinimas i$ po statinio konstrukcijy pamaty, jskaitant esamg senvagés
AVL1% 1,60 Laikinas apsauginis pylimas \ Laikini jlaidiniai poliai ties Sliuzo anga CE / Esamas senvagés uzpylimas iSkasamas Laikinas apsauginis pyllmas uzpylima;
\ O |
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T e T TR oo T T T T T T T I T 7T T Augalinis gruntas il Senvagés dugno iSvalymas nuo nuosédinio grunto uz statinio konstrukcijy riby;
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0,50 _\_ Dirbtinis grunf3s =~ - - _ =4l - Laikini jlaidiniai poliai ties Sliuzo anga I-aIkInLI apsauginiy atitvary jrengimas is smelio maisy;
Atraminiy sieny jrengimas i$ plieniniy jlaidy, jskaitant laikiny plieniniy jlaidy ties $liuzo angos
T ke mols R galais jrengima;
] 5.  Sliuzo gelzbetoniniy konstrukcijy jrengimas;
AN / e , . Al . . . .
/\//\//\W/\ \\\\\\ ,\\,\\ Sliuzo mechaninés jrangos sumontavimas;
Laikiny atitvary iSardymas, dangy jrengimas, teritorijos sutvarkymas ir apZeldinimas.
v, Projektiné plastikiné jlaidiné sienuté
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PASTABOS:

—

ISmatavimai duoti m, altitudés LAS 07 sistemoje.
2. Drevernos upés (L=2,2 km) pakrantés apsaugos juosto plotis - 5 m.
ISdurpintas gruntas pakeiCiamas gamtinio zvyro uzpylimu, jj sutankinant.

w

Statybos vietos iSdurpinimo ir valymo darby eiliSkumas:

1. Durpinio grunto paSalinimas i$ po statinio konstrukcijy pamaty, jskaitant esamg senvagés
uzpylimo pasalinima;

2.  Senvagés dugno iSvalymas nuo nuosédinio grunto uz statinio konstrukcijy riby;
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