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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos (segtuvo . .-
yios (seg ) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. |B 0 Bendroji
2 SA 0 Statinio architekttiros
3. | SK 0 Statinio konstrukcijy
4. | SVOK 0 Si Idymo, védinimo, oro kondicionavimo
5. | VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
6. |E 0 Elektrotechnikos
7. |ER 0 Elektroniniy rysiy
8. | AS 0 Apsauginés signalizacijos
9. | GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos
10. | KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
11. | SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
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SITUACIJIOS SCHEMA

Remontuojamas mokslo paskirties pastatas
Statybvieés vieta
Ryty g. 19, Kaunas
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AISKINAMASIS RASTAS

BENDROJI DALIS

Pastato, Ryt g.19, Kaune dalies vidaus patal(660,37 m), kapitalinio remonto techninio
projekto pasirengimo statybai ir statybos daoibganizavimo dalis parengta vadovaujantis Statybos
istatymu ir kitaisistatymais, reglamentuojéiais statinio saugos ir paskirties reikalavimussése
aktais, reglamentuojérais esminius statinio reikalavimus ir kitais t&sktais, teritorij planavimo
ir normatyviniais statybos techniniais dokumentaisymatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais:

e Lietuvos Respublikos Statybgstatymas (Lietuvos Respublikos prezidsrisakymo 2017
lapkricio 7 d. Nr. XIlI-706 redakcija)

e STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projeltspertiz;

e SDTB 12 Darbovigiy jrengimo bendrieji nuostatai (Socialgh apsaugos ir darbo
ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 200. gegués 19 d.jsakymu Nr. Al-
138/V-416);

e Darboijrenginy naudojimo bendrieji nuostatai (Sociagsnapsaugos ir darbo ministr2005
m. spalio 17 disakymu Nr. A1-271);

e SDTB 13 Darbuotaj apmpinimo asmeniémis apsaugiémis priemogmis nuostatai
(Lietuvos Respublikos socialia apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. balandBidd.
isakymu Nr.A1-170);

e BGST - 2010 Bendrosios gaissgrsaugos taisyks (PrieSgaisrits apsaugos ir gedpmo
departamento prie Vidaus reiahinisterijos direktoriaus 2017 m. gruodzio 27j4shkymo
Nr. 1-472 redakcija);

e Darbovigiy jrengimo statybviése nuostatai J[fakymas 2008.01.15 Nr. A1-22/D1-34),
pakeitimas Jsakymas 2009.05.20 Nr. A1-346/D1-276);

e Darbuotojo, ardatio ir atstatatio statinius saugos ir sveikatos instrukcija;

e Statybos aikstet prieSgaisriéis saugos instrukcija;

o Atlieky tvarkymo taisykts (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 muoglzio 29 d.
jsakymo Nr. D1-1061 redakcija);

e Statybini; atlieky tvarkymo taisykds (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 dli

5 d.jsakymas Nr. D1-460)

Pirminés gaisro gesinimo priemes;

,K¢élimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija”.

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio stasyieziira;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taésyk

Projekto béziniai.

Paruosto techninio projekto sprendiniai atitinkevglomiesiems dokumentams ir esminiams
statinio reikalavimams pagal STR 1.04.04:2017 jBtatprojektavimas, projekto ekspeiiz
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Bendrieji duomenys
Pastato, Ryly g.19, Kaune dalies vidaus patalp (660,37n3),

kapitalinio remonto darbo projektas
Statybos vieta: Rytu g. 19, Kaunas

Statytojas (uZzsakovas)Kauno miesto savivaldylé
Statybos#iSis Kapitalinis remontas
Statinio kategorija: Ypatingasis
Statiniy grups: Negyvenamieji pastatai
Statiniy pogrupis: Mokslo paskirties pastatai [7.11]

Unikalus daikto numeris: 1998-1008-3017
Bendras pasta plotas 7267.53 kv.m
Statybos metai: 1981 m.
Statinio projekto etapas:Techninis projektas
Projekto parengim 545,
laikas:

Esamos Baklés jvertinimas.

Pastate esminitrikumy nenustatyta. Pastato statybos pabaigos metai - Patatas — tijj
aukst). Pastato laikafiosios konstrukcijos — surenkamos gelZzbetémikonstrukcijos.

Esamy projektuojamy patalp bikleé neatitinka Siuolaikiams mokykloms kelianp
reikalavimy. Patalpos neatitinka universalaus dizaino reikalgy esamos dur angos neatitinka
keliamy prieSgaisring reikalavimy. Nusictvéjusios esamos grimd ir sieny dangos, esamas
apSvietimas neatitinka norminribiniy kiekiy.

Klimatologinés slygos

Pagal RSN 156-94 ,Statyhirklimatologija“ duomenis, Kaune vyrauja sekas klimatines

salygos (Kauno meteorologhs stoties duomenys):

a) vidutire metire oro temperaira- +6,6 °C;

b) santykinis metinis oro égnumas- 81 %;

c) vidutinis metinis krituly kiekis- 630 mm;

d) maksimalus paros kritulkiekis (absoliutus maksimumas)- 73,4 mm;

e) vyraujagios stipriausi véjy kryptys: sausio gn.- P, PR, PV, liepos én.- V, SV, PV, S;

f) vidutinis metinis ¥jo greitis- 4 m/s;

g) skatiuojamasis ¥jo greitis prie Zerss pavirSiaus (H=10m), galimas vigkarty per 50
mety- 22 m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos” Kasipriskiriamas I-ajaméjo apkrovos
rajonui su pagrindine ataskaitinge grekio reikSme 24 m/s. Sk&uojamasis ¥jo greitis priimtas
su k-1,3;

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos” Kasipriskiriamas I-ajam sniego
apkrovos rajonui su sniego antZeasmpkrovos charakteristine reikSme 1.2 kN/m2. Skajamoji
sniego apkrova priimta su k-1.

Geologires ir hidrogeologirés glygos

Siame projekte konstrukcijos, kuriagakoja geologias ir hidrogeologins slygos
neprojektuojamos.

Projekto pavadinimas:
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Projekto sprendiniai.

Projektuojamos patalpos i&&tytos antrame ir ttéame pastato aukStuose.

Projektuojamos algt sabs patalpos 2-12 isdtymas paliekamas esamas. Esama scena
demontuojamajrengiama nauja scena su laiptais. Dalis esdom paliekamos esamos, dalis dur
keiciamos naujomis. Kitoms durims platinamos angosjetaojamos ir naujos durys.

Pagalbigse akty sabs patalpose 2-9 ir 2-10 esami laiptai demontuojamipje j jrengiami
nauji laiptai.

Tarp esam pataly 2-13, 2-14 2-15 ir 2-16 griaunamos esamos nelesapertvaros taip
apjungiant patalpasvierng. [rengiamas tuklas, langas tarp aksaks ir 2-16.1 patalpos.

Patalpos 2-51 iSplanavimas neakamas.

Patalpos 2-50 iSplanavimas &emas- patalpa dalinamadvi dalis projektuojant pertvar
Projekto metu tvarkoma mazegpatalpos daligrengiama nauja dyranga.

Patalm 2-29 ir 2-30 iSplanavimas nek&mas. Tarp patalp sienoje formuojama anga.
Patalpoje 2-29 ardoma esama pakyla, platinamog duagos, projektuojamos naujos durys.
Patalpose kéiamos esamos palatgy

Tarp patalg 2-20 ir 2-24 ardoma esama pertvara. Naujoje angajgektuojama stumdom
dury pertvara. Visos durangos ir durys paliekamos esamos.

Patalm 3-10 ir 3-11 iSplanavimas nek&mas. Patalpoje 3-11 ardoma esama pakyla,
platinamos duy angos, projektuojamos naujos durys. Patalposéakeds esamos palatsy

Visose projektuojamose patalpose esamos pésakefiamos naujomis.

Visose projektuojamose patalpogeengiamos naujos sien grindy ir luby apdailos,
Sviestuvai, santechnikos prietaisai, sutvarkoma&tedtechnika. Esama lubapdaila ir Sviestuvai
neketiami patalpoje 2-20. ApSvietimas patalpoje pilraikina apSvietimo ribinius dydZzius.

Edukacires erdes kultiriniam ugdymui projektuojamos uztikrinant maksimahokiniy
skatiy.

Projektuojamas modernus higienos ngmeikalavimus atitinkantis LED apSvietimas.

Projektuojamose patalpose suprojektuotos ir pragesgikalingos inZineriss sistemos.

Patalpos projektuojamos siekiant uZztikrinti uniedasis dizaino principus, gaisgirsaug,
visuomemrs sveikatos sauyg darbuotoj saug bei sveika4 darbe nustatainy teisss akty
reikalavimus. Patalpos projektuojamos taip, kad r@mosu negalia gély j jas patekti
savarankiskai.

] projektuojamas patalpas ZN patenka esamu liftu.

Ant naujai projektuojamos scenos (patalpa 2-112PZN patenka esamu mobiliu keltuvu.

Bendras tvarkom patalp plotas- 668,00 kv.m.

Mokyklos patal interjero sprendiniais siekiama sukurti modgymititinkar€ia Siuolaikinius
standartus ir skatingry mokiniy karybiSkumy, mokymosi apling. Esamos apdailos medziagos
keiciamos naujomis.

Projektuojamos pastato konstrukcijos:

Sramos. GB sienose angom suformuojiengiamos surenkamosyramos iS plieninj
valcuoty profiliy — kampu@iy, loviy arba dvi¢jy. Profiliy plieno klag — S275JR.

Laiptai. Projektuojami vidiniai laiptai iS plienigi konstrukcip — valcuot; loviniy
profiliy, kvadratinij vamzdzi;, presuad cinkuot grotely ir pakopy i$ suvirinty cinkuoty groteli.
Profiliy plieno klag — S275JR.

Scenos konstrukcijéscenos konstrukcija sudaro paketfrindy karkasig konstrukcij su
pakopomis. Karkasas konstruojamas iS kvadmatmamzdzi S275JR plieno klas. Grindy
konstrukcija susidaro i$ istisinio OSB pléks pakloto ir parketo gringldangos.

Grindys. Sakje (2-12) numatomas esamu medimgrindg demontavimas ir nawjgrindy
pagal pateiki detalejrengimas pakeliant grimdvirSaus altitugd 50mm .

Patalpoje (2-50) medimi grindy konstrukcija demontuojama iki iSlyginamojo sluoksn
Numatomas lokaili paZeidiny pataisymas remontiqiskiedini ir dangogrengimas.

Lapas Lap Laida
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STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

ParuoSiamieji darbai

Iki statybos pradzios turiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos aesprojektir
dokumentacija. Uzsakovas privalo perduoti rangstaiybos aikstel

Rangovas privalo pasirasSyti aksu atsakingomis organizacijomigl deidimo statybos
darbus vykdymo veikiatioje teritorijoje. Rangovas turi pateikti uzsakowia% asmen dibartiy
objekte, pateikti danpatlikimo eig ir grafikus.

Statybose naudojami mechanizmai jranga turi fati pritaikyta statyboms, tvarkinga,
nesukelianti vibracijos ir didelio triukSmo. Vigeanga, technika, priedai ir statybos metodai turi
tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikatas.

Rangovire organizacija danp eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti stabg
organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigungpakenks statybos darkokybei, nepakenks
aplinkai, o taip pat nepazeis darkaugos reikalavim

Technologinis projektas.

Statybos darlp technologijos (vykdymo) projektas yra techninikamentas, kuris nustato
konkretaus statinio statybos ar remonto, kaip teldgijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio
projekto jgyvendinimo ladus bei metodus ir numato konk&igs sprendinius bei priemones,
uztikrinartius darbuotaj saug ir sveikag.

Statybos darlp technologijos projektas privalomas statant, rekoogant ar kapitaliSkai
remontuojant ypatingus statinius, statinius saugEmeeritorijose, statinius apsaugos zonose,
nustatytosestatymais ir Vyriausyds nutarimais, taip pat atliekant statybos darbudgtswgomis
salygomis, veikiagios jmorés (kito objekto) ar veikiafiy inZineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikaciy teritorijose bei tretiesiems asmenims prikladsarse sklypuose, taip pat atliekant
Zemes darbus greta esanstatiny, po vandeniu, po Zeme ir pan. Statybos dadthnologijos
projeki rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statistédybos vadovui.

Rengiant statybos darbtechnologijos projelgt privaloma vadovautis techninio projekto
statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais bailgaus darbo ir sveikatos taisykis
statyboje.

Specifiny statybos datnptechnologijos projekto ekspeginereikalinga.
Pagrindiniai darbai

Techniniame projekte numatyta atlikti tokius pagmmus darbus tokia tvarka:
Demontuojamos senos durys;

Demontuojama scena,;

Demontuojami laiptai;

Demontuojami inzineriniai tinklai;

Demontuojamos vidaus pertvaros;

Nuardoma grind, sieny, luby apdaila;
Demontuojamos grindys;

Montojamos sramos;

Kertamos/platinamos angos sienose;

Irengimos nauj pertvaros;

Betonuojamos grindys;

Irengiama nauja scena iS metalo konstrukicipakloto;
Laipty jrengimas;

Elektros instaliacijos montavimas, apvietiinengimas;
Vandentiekio ir nuotek Salinimo tinkly jrengimas;
Sildymo sistemos montavimas;

Védinimo sistem jrengimas;

Apsaugirgs ir gaisrires signalizacijos sisteqnrengimas;
Elektroniniy rySiy jrengimas;

Lapas Lap Laida
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Grindy, luby, sieny apdailogrengimas;
Dury, vitriny jrengimas;
Sanitariny prietais; montavimas;
Irangos montavimas;
Baigiamieji darbat
Pastato vidaus patajpo statybos dartptvarkymas;

e Statybini atlieky iSvezimas;

e Inzinieriniy tinkly bandymas.

Darby atlikimo grafikas. Kadangi gra aiSkus bsimo uZzsakovo su Rangovu susitarimo

salygos bei sutartiniai grafikai) tatl pateikiamos preliminarus grafikas oidlsimas darb
eiliSkumas anksau aprasytas.

Statybos darby trukm é
5| g .
= I Darby pavadinimas = = = > BE > >
1| Ll o o ® n n | v n n
o N < (o] N
< © © — R - N
1 | | ParuoSiamieji darbai
2 | | Pagrindiniai darbai
3 | | Baigiamieji darbai
4 | | Dokumentacijos tvarkymas

Pastato kapitalinio remonto dartirukme bus nustatyta, atsiZzvelgiantsuspaustas darb
vykdymo glygas.

Pastato kapitalinio remonto darbtrukmé priimta 4 measiai, uzsakovo ir rangovo
susitarimu statybos trukéngali bati ir kitokia, ji bus nurodyta suderintoje ir pasfiytoje abiej
Saliy sutartyje.

Numatoma jog kapitalinio remonto darbai vyks vieatapu, todl dalinis ribojimas ir
konservavimas nenumatytas. Kadangi pastato veddas sustabdyta (pastate, gretimose patalpose
ir zemiau esafiuose aukstuose, bus vykdoma veikla), statybjepagal uzsakovo ir rangovo
sutarf bus numatomas darbo periodiSkumas. Dirbant | paenaumatoma dirbti darbo dienomis
nuo 8:00 iki 17:00. Dirbant Il pamainomis numatodiebti darbo dienomis nuo 8:00 iki 19:00.
Darbininkams numatomos technologgrpertraukos pietums, bei esant nepalankiomisgygams
(lietui, Satiui ark t.) kaip numato teés aktai.

Pamok; metu statybos darbai grieztai skleidziantys dideiikSmyg draudziami, iSskyrus
atvejus kai tokie darbai bus suderinti su gimnazgoministracija. Vykdant darbus pamahketu
draudZiama nauduatiankius ir technologinius procesus, kurie skleiddidelj triakSmg.

AuksStuose ir patalpose, kuriuose vykdomi statydasbai, privaloma rakinti duris, kad
nepapuly pasaliniai asmenys.

Rangovas darbus turi derinti su Ligogsnadministracija (uzsakovu), kaditly uztikrintos
normalios Ligonigs darbuotaj ir pacient; s3lygos.

Tiksly medziag sandliavimo, atvezimoj statybos aikSte] darhy eiliSkumg, paruoSia
rangovire organizacija parengtame technologiniame projekidesnusi su uzsakovu. Ji gali
koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavirmpraSyme priimtus sprendinius, jei tai
nepakenks darpkokybei bei nepazeis darbo saugos reikalgvim

Darboviets jrengimas statybvigje.

Privaziavimui, o taip pat ir evakuaciniams keliaoigekte panaudojami teritorijoje esami
keliai, kurie privalo ti neuzstatyti neveikiafiomis masinomis, mechanizmais bei statybiniais
gaminiais ir medziagomis.

Vykdant remonto ir statybos darbus, pastahumatorg eksploatuoti, tai yra
remontuojamame pastate nebus stabdoma veikla sgatdrly metu. Remontuojamas tik antras ir
trecias aukStas, o pirmajame aukSte ir antro baiidraukSto atskirose patalpose vyks mokslo
Lapas Lap Laida
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jstaigos veikla, tod statybire organizacija vykdanti statybos darbus turi sudedarhy grafikg su
pastato administracija. Tai komplikuoja remontobdarykdymy ir reikalauja ypating demesg skirti
darbo saugos reikalavimams, dadiliSkumui bei j kokybei.

Darbo zonos turi itti atitvertos, kad nesikirgt pastate dirbaily zmoni, mokiniy ir
statybininky keliai. Darbo zonos atitveriamos uzdengiant remaunas brezentais arlp@ngiant
laikinas pertvaras, kad netly galimybes sklisti dulkms, garsui, paSaliniams asmenims patekti
statybos zog tuo paliekant galimybppastatui funkcionuoti statybos metu. Kertpang; teritorija
turi bati aptverta (uzdaromos pataldurys),i Sia zorg negali patekti paSaliniai zmés Darbuotaj
judéjimo keliai ir evakuacija statybos metu numatomaypgas esamas laiptines.

Vykdant remonto darbus aplinkosaugos bslitjg asmen interesai turi bti nepazeidziami.
Treciyjy asmen gyvenimo ir veiklos glygos, kurias jie twjo iki statybos pradZzios, nebus
pablogintos — gretim pastag naudotojai nepatogupnepatirs. Statybos metu aiksételptveriama
zemes sklypo ribose. Kapitalinio remonto darbai nésuneigiamosgtakos gretimiems pastatams.
Statybires medziagos saaliuojamos taip pat zeés sklypo ribose. Statybos metu kaimyngini
sklypy gyventojai nepatogugnnepatirs. Pdjimai ir privaziavimai nebus uzdaryti. Kaimynini
sklypy ivadiniai inzineriniai tinklai nebus paliesti. Stabs metu nebus pazeisti esami veikiantys
inzineriniai tinklai bei bendjjy sisteny inzineriniai tinklai, nebus pazeisti jokie kiti gloatuojami
statiniai, nebus sustabdytas eismas @af\bus uztikrintas privaziavimas prie esppastat, nebus
oro, vandens ir grunto uzterSimo. Taip pat nebusgggntos treiyjy asmen gyvenimo ir veiklos
kitos slygos, nurodytos LR Statybgstatymo 6 str. 4 dalyje.

Ardymo darbus atlikti atitinkamu eiliSkumu, leidaitis iS virSaus Zzemyn tokiuithu, kad
paSalinus viem dal, nehity sukelta kitos dalies griis. Atliekant ardymo darbus, turiab
naudojamos respiratofis apsaugiés priemons.

Darbuotojai privalo bti apsaugoti nuo krentdiy daikiy saugos priemamis, taip pat
darbuotojams privalo i iSduotos reikiamos asmegs apsaugigs priemors. MedZzZiagos ir
jrenginiai privalo fati iSdéestyti arba suéti j krivas taip, kad negél nuslysti arba nuvirsti,
prireikus, privalo lati uzdengtos.

Statybires medzZiagos sasliuojamos remontuojamosiose patalpose bei teritjexij Prie
jéjimo | pastad jrengiama aikStél su vieta medziag sandliavimui, buitinems patalpoms,
konteineriu statybiems Siuk&ms, tualetu, prieSgaisriniu postu. Pirmosios mediés pagalbos
priemores (vaistirtlés) su visa Bbtinais pirmosios medicings pagalbos medikamentais ir kitomis
mediciniremis priemormis laikomas buitise patalpose ir pagal darkadovus nurodytose darbo
zonose.

Ivykus sunkiai traumai, nukefisiam pirmiausia vietoje pagal galimybes suteilaa
pirmoji medicinire pagalba bei iSkvigama bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 greitoji
medicinire pagalba ir nedelsiant apigvyki praneSama LR valstykis darbo inspekcijos
teritoriniam skyriui.

Elektros energija statybos periodui naudojama #@nespastato. Laikinas elektros tiekimas
turés hiti atliktas prisilaikant vig galiojartiy techniniy reikalavimy.

Eismo organizavimas.

Privaziuoti prie remontuojamo pastato galima nuorpda gatés. Medziagos i
remontuojamas patalpas nhumeSamas rankiniu budsopares laiptines. MedZiggtvezimo diea
reikia uztikrinti, kad transportas patekt teritorija, turi biti atidaryti vartai, automobiliai sustatyti
taip, kad neftikdyty pravaZziuoti ir apsisukti.
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Statybiniy medziag atvezimo schema
Statybines atliekos
Statybos danp procese susidariugistatybiny atlieky, nekenksming aplinkai ir Zzmonj

sveikatai, statybos aikStgt numatytos laikinosyjkaupimo konteineti stowjimo vieta. Statybias
atliekos tués hati tvarkomas pagal ,Statybigiatlieky tvarkymo taisykles®, patvirtintas aplinkos
ministro 2006 m. gruodzio 29 dsakymu Nr. D1-637. Statybos metu susidariusiosysitais
atliekos statybos vietoje turitib iSraSiuotosj tinkamas naudoti (konstrukcijas, medziagas) ar
perdirbti (antrines zaliavas) ir netinkamas nau@mivojingas ir k.t.) atliekas.

Statybines atliekas i$ statgrstatiniy reikia nuleisti Zemyn uzdarais latakais, vamzdzai
panasiais nepavojingaisdais. Mesti statybines atliekas be latak kity priemoni leidziama iS ne
didesnio kaip 3 m auk®. Vieta,j kurig metamos Siuk8s, turi kiti aptverta.

Statybires atliekos turi bti tvarkomos LR Atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31
straipsniu nustatyta tvarka. Statyésratliekos statybos metadiuojamos:

e tinkamas naudoti vietoje — betono, keramikos, memie metalo gamigj termoizoliacini
medziag ir kity nedegy gaminy atliekas, kuriasiity galima panaudoti aiksteli
privaziavimy, taky dang; pagrindamsrengti;

e tinkamas perdirbti — betono, keramikos, bitumimedziag atliekas, kurios pabaigus
statybos darbusily pristatomos perdirbimojmones;

e netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statgkiSiuksts, tara, pakuése uzterstos
medziagos), kuriosily iSvezamog syvartynus;

Rangovas privalo statybos aiksjel palaikyti Svag ir tvarka, visomis priemoémis saugoti
statybos teritorij nuo uzterstumo.
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Statybos metu Statytojasipareigoja siekti, kad atligksusidaryt minimalis kiekiai ir kad,
didzioji dalis atliek baty antrinio panaudojimo ar perdirbamos.

Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujaftieky tvarkymo taisykh (2017 m.
gruodzio 29 d.jsakymo Nr. D1-1061 redakcija) ir Statyhjnatlieky tvarkymo taisykhy (2018
birzelio 5 d.jsakymas Nr. D1-460) reikalavimais. Visais atvegigekos bus renkamos, saugomos
ir riSiuojamos taip, kad nekelpavojaus zmonmisveikatai ir aplinkai.

Statybos darbams atlikti bugengtos laikinos inzinerinio afpinimo sistemos bei
irenginiai, statybos darbai nepadidins aplinkososr&iesukels dullyj elektros tiekimo trikdym,
nepakeis ekosistamir biologinés jvairows, krastovaizdzio ekologis pusiausvyros bei estetn
kokybés. Statybiis atliekos bus kraunamos tam skirtose konteinegiuof&vezamos sgvartyrg
pagal atskirai sudarytsutar.

Vadovaujantis statybini atlieky tvarkymo taisykdmis (2006-12-06jsakymo Nr.D1-637)
statybinis lauzas ir kitos medziagos busidfrojamos. Nepavojingos statybmatliekos gali Bt
saugomos statybvige ne ilgiau kaip vienerius metus nugp gusidarymo dienos, d&au ne ilgiau
kaip iki statybos dartbpabaigos. Statybiniatlieky turétojas nusprendzia, kaip irkuria tvarkymo
vieta bus iSveztos statyhis atliekos. Taip pat, jis atsako wztyarkings pakroviny ir pristatyny.

Visos susidariusios pavojingos atliekos taip patara, uzterSta pavojingomis medziagomis,
turi bati sudedamaj specialy talpa ir pagal atskyg sutarf priduodama pavojingas atliekas
tvarkartiai imonei.

Statybvietje iSrmiSiuotos atliekos, kad neteySaplinkos ir nesukelt pavojaus, turi ti
kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje korgguose iki jj perdavimo atlielf perdirlejams.
Statybires atliekos turi bti iSveZamos savivéiais, su uzdangalu.

Kapitalinio remonto metu gali susidaryti betonaektbs (17 01 01), plytos/blokeliai (17 01
02), medis (17 02 01), stiklas (17 02 02), dazy&diena (17 02 04), geleZis ir plienas (17 04 05),
kabeliai (17 04 11) bei kitos statybsatliekos bei pakués atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01
03). Statybviaetje susidag statybires atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statypiatlieky
tvarkymo taisykli (Zin., 2007, Nr.10-403) reikalavimais.

Komunalires atliekos, pakués ir antrires Zaliavos statybos metu bugSiuojamos ir
tvarkomos nustatyta tvarka, vadovaujantis Atliekarkymo taisykhj (2018 birzelio 5 djsakymas
Nr. D1-460). Orientacinis statybinatlieky kiekis yra apie 120 t.

STATYBINES IR GRIOVIMO ATLIEKOS (SKAITANT IS UZTERSTU VIET U ISKAST4
GRUNT4)
[Eilés Kodas |Pavadinimas Mato Sandkliavimas / tvarkymo
Nr. vienetas, t budas
Inertinés atliekos— betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kase nevyksta jokie pastebini
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyiai

1. 17 01 | betonas, plytoserpés ir keramika 35 Sancaliavimas ir r aSiavimas

2 17 01 Olbetonas / gelzbetonis 25 | sklypo teritorijoje. G/b lauzas

3. 17 01 Odlytos 10 iSvezamas utilizavimui,

4. [17 01 O:¢erpes ir keramiki - perdirbimui arba antriniam

5. [17 01 Ot|petono, plyw, cerpiy ir keramikos - panauduojimui jimonéms,
gaminiy misiniai arba atskiros dalys, turin ¢ioms teis tvarkyti tokias
kuriuose yra pavojingchemini atliekas pagal sutartis @&l ju
medZiag naudojimo ir Salinimo

6. |17 01 O'|betono, plyt, cerpiy ir keramiko: -
gaminy miSiniai, nenurodyti 17 01 06
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[Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekgsantrinés Zaliavos— pakuots, popieriug
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbtirtkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotin
naudoti tinkamos iS atliel gautos medziagos

1. 17 02 | medis, stiklas ir plastikas 33 #iSiavimas statybviegje,
2. |17 02 0:|Medis (popierius 30 sanckliavimas tam skirtose
3. 17 02 Oxtiklas 1 konteineriuose. ISmSiuotos
4. 17 02 O%lastikas 3 atliekos turi bati perduodamos
5. [17 02 0.|stiklas, plastikas ir mediena, kuriuc - imonéms, turinéioms teig

yra pavojing chemini; medZiag tvarkyt_l tokla_ls atlleka§ pagal

arba kurie sutartis dél jy naudojimo ir

yra jomis uztersti Salinimo
6. 17 04 | metalaijskaitant ju lydinius) 14 RaSiavimas statybviegje,
7. 17 04 Olvaris, bronza, Zalvaris - sancéliavimas tam skirtose
8. |17 04 O:faliuminis - konteineriuose arba krivose.
9. |17 04 0:]Svina: - ISrasSiuotos atliekos turi biti
10. |17 04 Ofinkas - perduodamosjmonéms,
11. |17 04 OfgeleZis ir plienas 12 |turin ¢ioms teig; tvarkyti tokias
12. (17 04 Oo&lavas - atliekas pagal sutartis @l jy
13. |17 04 Ofnetaly miSiniai - naudojimo ir Salinimo
14. (17 04 0‘metaly atliekos, uzterstc -

pavojingomis

chemiremis medZziagomis
15. |17 04 1(kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens -

angliy dervos ir kity pavojingy

chemini

medziag
16. |17 04 1kabeliai, nenurodyti 17 04 10 2

Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacés medziagos, akmens vata ir

Pavojingosios atlieko— tirpikliai, daZai, klijai, dervos, g pakuoes ir kitos kenksmingos, degiq
sprogstamosios¢sdinancios, toksiskos, sukeliafios korozig ar turin¢ios kity savybi, galinéiy
neigiamaijtakoti aplinkg ir Zzmoniy sveikai

1. 17 06 |izoliacigs medziagos ir statybiis 5
medziagos, kuriose yra asbesto

2. 17 06 Olizoliacines medzZiagos, kuriose yra -
asbesto

3. 17 06 0Xitos izoliacires medziagos, sudary 1
iS pavojing; cheminy medZziag arba]
jy turincios

4. 17 06 O4zoliacinés medziagos, nenurodytos 4
17 0601 ir 17 06 03

5. 17 06 O%statybires medziagos, turinos -

asbesto

RaSiavimas statybviegje,
sancéliavimas tam skirtose
konteineriuose (asbestas —

pavojingy atlieky
konteineryje). ISraSiuotos
atliekos turi bati perduodamos
imonéms, turinéioms teig
tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dél jy naudojimo ir
Salinimo
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Kitos misrios statybi#s ir griovimo atlieko:

1. 17 09 | kitos statybiws ir griovimo atliekos 30 RaSiavimas statybvietje,

2. 17 09 OJstatybires ir griovimo atliekos, - sanckliavimas tam skirtose
kuriose yra gyvsidabrio konteineriuose arba krivose.

3. 17 09 O3statybires ir griovimo atliekos, - ISraSiuotos atliekos turi biti
kuriose yra polichlorinfjy bifenily perduodamosjmonéms,
(PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra turin ¢ioms teig tvarkyti tokias
PCB, polimerigs dangos, kuriosgra atliekas pagal sutartis @l jy
PCB, hermetiSki glairavimo naudojimo ir Salinimo

gaminiai, kuriuose yra PCB,
kondensatoriai, kuriuose yra PCB)
4. 17 09 OXitos statybigs ir griovimo atliekos -
(iskaitant miSrias atliekas), kuriose
yra pavojing cheminiy medziag

5. 17 09 04miSrios statybias ir griovimo 30
atliekos,
nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir L7
09 03

Komunalinés atliekos— maisto likuciai, tekstilks gaminiai, kitosbuitinés ir kitokios atliekosg
kurios savo polidziu ar su@timi yra panasiog buitines atliekas

1. 20 03 | kitos komunalirés atliekos 3 MiSri g atlieky buitiniai atliek y
2. |20 03 0ImiSrios komunalids medziagos 3 konteineriai
IS VISO STATYBINI U ATLIEK U: 120

Statybvietje turi hiti pildomas pirmis atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidayiursi
perduoty tvarkyti statybini atlieky apskaita, nurodomasg jkiekis, teikiamos pirmiés atlieky
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regioaplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statyba, aki tvarkymo taisykli nustatyta tvarka.
Statybinio lauzo vaZtar&&i turi bati iSsaugoti.

Tikslesnis statybinj atlieky kiekis bus Zinomas demontavimo ir statybos gagigoje.

Gaminiy sanctliavimas

Laikinos sandliavimo vietos turi netrukdyti Zmongijudéjimui.

Kadangi visi darbai bus atliekami rankini@idu, medziagog darbovietes nuneSamos per
esam evakuacig laipting, tatiau esamuose laiptise draudziama palikti arba laikinai sahaboti
medziagas. Sia laiptine esant pavojui gali naudyadistato lankytojai ir darbuotuojai. Statydsin
medziagos ir susidariusios atliekos sdmmjamos taip, kad neuzkrapprasjimo ir evakuacing
keliy. Didziausia sandiavimo apkrova 150 kg/m2. Prie darbo vietos sdimdjama tik tiek
medziag kiek reikia einamiems darbams. Prie past&jono turi bati numatyta vieta laikinai
sancéliuoti medziagas, taip pat ir statybirsiuksliy konteineris.

Medziagos, dirbiniai, gaminiai bgienginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje gajanciy
normatyvinyy dokumenig reikalavimus, tuiti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaijas ir
atitikti technirese specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir deginpalaikaios medziagos. Viso$ statybvie¢ pateikiamos
medZiagos turiiiti gamintojojpakavime su etikémis ir dokumentais, patvirtingiais tapatyb.

Sandliy ir statybiniy sanaliavimo aikSteliy iSdestymas turi uztikrinti maziausistatybiniy
masin;, mechanizm ir darbininky judéjima statybos aikStéje, maziaus pakrovimo ir iSkrovimo
operacij skatiy, patog privaziavim, saugias darbalygas.
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Asmeny patekimoj patalpas tvarka ir glygos
e Statybos aikStéJe grieztai reguliuojamas statybinipk darbo laikas. Darbo laikas
suderinamas su uzsakovu.
e Darbuotoj vaikiojimo takai nurodyti darlp plane — darbuotojai privalo vaiksti pagal
schem (gali vaikioti tik remontuojamuose patalpose).
e Darbuotojai gali pateikti tik remontuojamas patalpas;
e Persirengimas numatomas buigimatalp zonoje;
e Medziagas draudziama safidoti remontuojamo pastato dalies koridoriuoseidzmma
atsinesti tik tiek medziag kiek reikia tam tikram darbui atlikti;
¢ Remontuojamose patalposetiba laikytis tvarkos (neSiukslinti ir t.t.);
e Batina naudotis triukSmo slopintuvais;
Laikinos patalpos ir inZineriniai tinklai
Elektros energija ir vanduo buitiniams poreikiamgamybai — naudojami esami, patalpose.
Asmenires apsaugos ir sveikatos priemésa
Apsauginis SalmasDarbuotojai dirbantys statybvigeé ar asmenysajlankantys turi bti
apfipinti statybiniais Salmaistitinkartiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus.
Kiekvienas Salmas turiditi gamintojo pazenklintas:
e nurodytas Salmo tipas;
Salmo dydis;
pagaminimo metai ir ketvirtis;
Europos standarto zymuo;
CE zyma;
gamintojo pavadinimas arba identifikacijos zenklas.
Darbo pirstires. Statybos darbuotgjdarbo pirStigs turi atitikti Lietuvos standarto LST EN
388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas privakvéti jo plaStakos dyd atitinkartias darbo
pirstines.
Darbo drabuZiai Darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standatt8T EN 340 reikalavimus.
Be to darbininkai @itinai turi dévéti ryskias signalines liemenes su Sygiesspindirtiais elementais,
kurios turi atitikti LST 471 (2004 m.) reikalavimus
Profesire avalyre. Profesig avalyre turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346
reikalavimus.
Asmeninik saugos priemoni naudojimas
Visi dirbantieji apfipinami plaStak apsaugojafiomis pirStiremis, batais su
nepersmeigiamu padu ir apsaugine nosele. Ziemosi mapildomai iSduodamos pasiltintos
pirstinés, ziemirk avalyre ir zieming striuke.
Kiekviena asmenifiapsaugos priemeéruri:
e apsaugoti nuo galim kenksming, pavojing; darbo aplinkos veiksgpj nesukeldama
didesrés rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;
o tikti darbuotojui;
e bati patikrinta, tvarkinga ir iSbandyta.
Draudziama darbuotojams iSduoti nesutaisytas, kalidss, neiSvalytas, nedezinfekuotas,
neiSbandytas, nepatikrintas asmenines apsaugi@sgires.
Kroviniy kélimo rankomis darbai paskirstomi atsizvelgiankrovinio svog, darbo vietos
pohidj, darbuotaj fizines galimybes,y amZi ir kitus veiksnius.
Siekiant klimo metu iSvengti rizikos — kroviniai turidi tinkamaijpakuoti ir kraunami tik
tam parinktose bei parengtose vietose.
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Pirmoji pagalba

Pirmosios mediciniks pagalbos priemés (vaistirelés) su visa Btinais pirmosios
medicinires pagalbos medikamentais ir kitomis medicinins priemoimis laikomas buitiase
patalpose ir pagal dastvadovus nurodytose darbo zonose.

Ivykus sunkiai traumai, nukefjisiam pirmiausia vietoje pagal galimybes suteikdaam
pirmoji medicinire pagalba bei iSkvigama bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 greitoji
medicinire pagalba ir nedelsiant apigvyki praneSama LR valstykis darbo inspekcijos
teritoriniam skyriui.

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu ¢gl bati suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai turi lati apmokyti suteikti pirmja pagalla nukengjusiajam. Darbuotojas, kurisykus
nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba staigissirgo, turi lati nedelsiant nugabentgs
medicinosijstaig. Atsizvelgiantj statybos danp apimj ir (arba) veiklos @S, pagal darbuotgj
saugos ir sveikatos reikalavimus tufitbnumatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti.nfsios
pagalbos patalpose turiib pagrindire pirmosios pagalboganga bei priemass. | tokias patalpas
turi bati lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpoiti paZzenklintos, kaip nustatyta Saugos
ir sveikatos apsaugos zegkiaudojimo darboviése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais.

Pirmosios pagalbos priemeésturi kiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagabda
salygas. 3 laikymo vietos turi bti pazynetos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose
vietose turi lati aiSkiai nurodyti gelBjimo tarnyly (greitosios medicinos pagalbos, gaissinr
avarires duy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Pirmosios pagalbos rinkinys

Statybviet¢je turi biti pirmosios pagalbos rinkinys, sukomplektuotas gbagveikatos
apsaugos ministro 2003-07-34akymo Nr. V — 450 1 prigd Bitinosios pirmosios pagalbos
priemores laikomos sargo patalpoje, buitse darbuotaj patalpose. Pirmosios pagalbos rinkinio
Sucktis pateikta lentéje.

Pirmosios medicinigs pagalbos rinkinys

Medicinos ir kity pagalbos priemony Skaicius Paskirtis

pavadinimas vnt.

1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 8

10cm x 6 cm

3. Lipnus pleistras, 2.5cm x5 m 10 Tvaws pritvirtinti

4. Neaustias medziagos senvdé, 20cm x5 r 1C

5. Palaikomasis trikampio formos tvar 1 PaZeistai virSutinei gahei parist

6. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x4 m 3

7. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m 3

8. Pirmosios pagalbos zidd

9. Pirmosios pagalbos pleistro juosgel 0

11. Sterilus akj tvarstic

1
2
10. Plastiknis maiselis, 30 cm x 40 ¢ 2
2
1

12. Sterilus nudegimtvarstis, 40 cm x 40 ¢

13. Sterilus nudegimtvarstis, 60 cm x 80 cm 1

14. Sterilus zaizgltvarstis, 10 cm x 10 cm 6

15. Speciali antklogl ne mazesnkaip 140 cm X 1 Nukengjusiam paguldyti ir (ar
200 cm apkloti

16.Tinklinis cilindrinis gaiiniy tvarstis, 4 m 1

17. Vidutinio dydzio sterilus tvarstis, 3

8 cm x 10 cm

18. Vienkartirts mediciniis nesterilios pirstiés 4

19. Amoniako 10% tirpalas, 50 1

2C. Zaizdy; dezinfekavimo tirpalas (oktenidir 1 Zaizdoms dezinfekuc
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dihidrochloridas), 250 ml

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 PaZeistoms akims ir Zaizdoms playti

22. Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba 1
pirmosios pagalbos teikimo atmingin

23. Rinkinio apraSas 1 Tvirtinamas anézdiies/ spintets
dureliy/dangtelio vidirs pugs

Darby saugos Zenklai

Statybviet pazenklinta saugos ir sveikatos Zenklais, tamdatuotojai suvokt saugos ir
sveikatos darbo vietoje rizikir gakty jos iSvengti. Zenklai i&dioti ten kur pavojing viety
negalima pakankamai apriboti techéimis ir kolektyviremis priemogmis.

Pagrindiniai naudojami Zenklai:

Draudziamieji;

Ispejamieji;

Ipareigojamieji;

Evakuaciniai;

Gaisriny saugos priemonj

Informaciniai.

Sie Zenklai naudojamai tam, kad darbuotojas suvskiugos ir sveikatos darbo vietoje
rizikag ir gakty jos iSvengti.Tam, kad darbuotojai nepatekt pavojingas zonas naudojamos
apsaugins tvoreés ir/arba ,STOP* juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovaskdyyojai, meistrai, ir kt. Taip
uztikrinamas efektyvesnis darbas. Atsitikus nelajrgesitiau informuojami darbuotojai, vadovai,
bei specialiosios tarnybos.

Statybvietje dirbantieji atlieka &imo, laikymo, neSimo, §mimo ir kt. darbus. Padifusi
rizika pasitempti, pargiii ir susiZzaloti, nuolatos mazinama valant kelitekus ir darbo vietas.
Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nu@sridedo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos; kepakankamas naglus apSvietimas,
apSvi€iamos halogeniniais Sviestuvais.

Objekte naudojami draudziamieji ZenkKlai

e Naudoti atvig ugn ir rakyti draudziama

e Rukyti draudziama

e PaSaliniamseiti draudZiama
Objekte naudojamspjamieji zenklai
Ispejamasis apie elektros srs/pavoy
Ispejimas apie degja medziag
Ispejimas apie bendro palzio pavoy
Ispejimas apie pakedtkrovin
Ispejimas apie pavaej nukristi
Objekte naudojampareigojamieji Zenklai
Batina devéti apsauginSalmy

e Bitina ckveéti apsauginius batus

e Bdtina prisiriSti apsaugigmis priemogmis

Gaisriné sauga statybviéje.

Visi darbuotojai instruktuojami ir apmokomi kaip gtk gaisro atveju. Statybvige
jrengiami sukomplektuoti prieSgaisriniai skydai, ikose sukabinti gesintuvai, kastuvai, lauZtuvai,
kobiniai, kirviai, nedegaus audeklo gabalai.

Visi statybvietje esantys gesintuvai turi atitikti nustatytus Efalavimus. Gesintuvai turi
buti periodiSkai tikrinami. Jie iSdioti lengvai prieinamose ir matomose vietose, agséose nuo
tiesioginy saués spinduly ir toliau kaip 1m nuo Sildymo prietais Gesintuvai kabinami ne
auk&iau kaip 1,5 m.
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Vykdant statybos darbuditina vadovautis prieSgaisémis apsaugos taisydthis. Turi kuti
uztikrinamos tinkamos gesinimalggos:

e Kilus pavojui, darbuotojams turiti sudaryta galimy® greitai ir saugiai iSeiti i$ darbo
patalpy ir iS visy darbo viet.

e Atsizvelgiant i statybos poiidj ir statybviets ypatybes, patalp matmenis ir paskiit
naudojamusjrenginius, fizines ir chemines naudojnmedzZiag savybes bei galim
didZiausi darbuotoy skatiy, turi biti numatytas pakankamas kiekis reikiarpirminiy
gaisro gesinimo priemouiir, jei batina, turi kuti jrengti gaisro detektoriai bei gaisém
signalizacijogrenginiai.

e Gesinimo jranga, gaisries signalizacijosjrenginiai turi uti tvarkingi ir veikiantys,
reguliariai priztirimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodisSkai tupati atliekami pirming
gaisro gesinimo priemoniir gaisrires signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai
uzseémimai darbuotojams apmokyti.

e Pirminés gaisro gesinimo priemés turi kiti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose,
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pisnigaisro gesinimo priemés turi kti
pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatamagos Zenkl naudojimo darboviése
nuostatuose. Zenklai turfib patvaiis ir iScstyti reikiamose vietose.

e Rukyti galima tik tam skirtose vietose.

Statybai reikalingi resursai
Statybos aikStélsialoma apfipinti inzinieriniais tinklais:

e Elektros energija atvedama iS remontuojamo past@inant atskig apskaig, pajungiant
laiking elektrosjvad;

e Vanduo technologiéms ir statybiniam lauZui laistyti numatomas i$ remuojamo pastato;

e NeuzterStos nuotekos Salinamos esamais nuotieklais. UzterStos nuotekos turiatd
surinktos ir pristatytogtam pritaikyt sgvartyn.

Geriamas vanduo turi atitikti higienos reikalavenlaiking inZineriniy tinkly pasijungimo
taSkai derinami su Uzsakovu. Vienam zmogui pagahas reikalingas poreikis yra 30 l/para..

Statybos aikStéje atvezamas ir pastatomas biotualetas gdragiama laikina kanalizacija
nutekamiems vandenims jivairioms atliekoms pasalinti iS sanitagjnir buitiniy patalp (dusSini,
prausyky, tualety) i kanalizacijos tink. I ji nukreipiamos buitinj patalp nuotekos.

Irengiamos laikinos buités patalpos: statybos vadovo patalpa, béstinpatalpos
darbininkams, biotualetai, pasitatmpatalpa, apsaugos postas iryrgtlovimo postas prie
ivaziavimoj statybviegs teritorip.

Statyboje numatyta naudoti Siuo pagrindinius memans bei autotransporto priemones:
Autosavivartis 1 vnt,;
Statybinis keltuvas, H-10m, Q-300 kg, darbipisvnt.;
aukstis 8 m.

Bortinis automobilis 1vnt;
Specializuotas automobilis 1 vnt.;

El. gené 2 vnt.;
Kompresoriu 3vnt.;
Perforatoriu 3vnt.;
Pjaustymarang: 3vnt,;
Suvirinimo aparatas 2 vnt.;
Statybini; atlieky latakas 2vnt.;
Klojiniai 1 kompl.;
Kiti smulkesni mechanizmai 10 kompl.;

Apytikslis elektros galingumo poreikis statybingiangai apie 12 kW. Kadangi visi
statybiniai jrenginiai nebus naudojami vienu metu tai elektroseikis bus Zenkliai mazesnis.
Ivertinus naudojimo koef. elektros poreikis apiev8.k
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Nurodyti mechanizmai iryj kiekiai statyboje gali iiti rangovo nuoZira pakeisti kitais,
analogiSkais. Pagrindiniai mechanizmai ur kiekiai konkretizuojami rangovo technologiniame

projekte.

Statybvietje naudojamajranga privalo atitikti STR 2.01.08:2003 ,Laukalygyomis
naudojamosgrangosi aplinka skleidziamo triukSmo valdymas* (Zin., 2003, Nr.-8086) nustatytus

reikalavimus.

Statinio technire priezZiira
1. Statybai privaloma bendroji (bengly statybos danp techniré prieziira ir specialioji

statybos techninprieziira.

2. Bendsjg (bendgjy statybos dar) technir prieziira gali atlikti vienas statinio statybos
techninis priZirétojas (bendrosios statinio statybos techsiprieziiros vadovas), turintis teiseiti
ypatingjjy negyvenamjy (mokslo paskirties) statipi bendsja technire prieziira arba jo

vadovaujama prieiros grug.

3. Speciahlja statinio statybos technirprieziira gali atlikti specialiosios statinio statybos
technires prieziiros vadovai, turintys tegseiti ypatingyjjy negyvenamjy (mokslo paskirties)

statinyp vandentiekio ir

nuotek Salinimo,

Sildymo, #&dinimo

ir oro kondicionavimo,

elektrotechnikos ir silppsroviy darbus arbayjvadovaujamos prieiios grugs.

4. Statinio statybos techrism prieziiros grugs sudtis nustatoma sudarant techisn
prieziaros sutaijt STR 1.06.01:2016
PRIEZI URA" VIl skyriaus nustatyta tvarka.

5. Specialiosios statinio statybos tecksimprieziiros vadovas samdomas tacipatvarka
kaip ir statinio statybos techninis pii#ttojas (bendrosios statinio statybos techsiprieziiros
vadovas), kai jo kandidatai pritaria statinio statybos techninis piiiétojas.

6. Statinio technié prieziara privalo hiti statybvietje pradedant kiekviennaup statybos
darhy technologim procesg ir jo metu ne ré&au kaip 2 kartus per savaitTaip pat privalo dalyvauti

vykdant hidraulinius sistemos bandymus

~STATYBOS DARBAL

Statinio statybos technis prieziiros laiko skafiavimas

STATINIO STATYBOS

PROJEKTUOJAM
MINIMALUS | OSTATINIO | era s
PAVADINIMAS VALAND U LAIKO PASTABOS
SKAICIUS p PROJEKTUOJA
SKAICIAVIMO M STATINIUI
VIENFTAI
Projekto nagrigiimas (1000 m2 pastato ploto) 80 0.66 52.8 Remontuojam patalpy
Vandentiekis, nuotekSalinimas, Sildyma
Bandymai (vienai inZinerinei sistemai) 8 10 80 vedinimas, elektrotechnika, apSvietimgs
elektroniniai rySiai, apsaugingaisrire
signalizacija, automatika
= S - L Remontuojam patalp;. Specialieji
Sildymo, \édinimo ir oro kondicionavimo inZinerdn o o
sistema (1000 m3 pastatirio) 52 2.65 137.8 statybos darbal..S.||dym.ascdm|mas, oro
kondicionavima
Elektros inZineria sistema (1000 m3 pastafirib) 48 2.65 127.2 Remontuojam pgtalp;. Specialief
statybos darbai. Lektros dar
Remontuojam patalp. Specialieji
Elektronini rySiy (telekomunikacij) inZinerire statybos darbai. Elektroniniai rySiai,
) f 24 2.65 63.6 L
sistema (1000 m3 pastatirib) apsaugia ir gaisrire signalizacija,
automatiki
Vandentiekio ir nuotek Salinimo inZineria sistema 28 265 742 Remontuojam patalp;. Specialieji
(1000 m3 pastataitio) i i statvbos darbai, Vandentiekis ir nuai |
Apdailos darbai (1000 m2) 42 2.36 99.12 Grindys, luls@Esjos
Statybos sklypo tvarkymas (1000 m2) 40 0.25 10 Tvarkotadatorijos
Dokumentacijos tvarkymas (pasti darbai, statybo 12 val. skirta vienam émesiui; valandas|
produkt; atitikties dokument, statybos Zurnal 12 5 60 reikia dauginti i$ statyp trukmés
tvarkymas, akt pasiraSvma: (ménesiais
Geodezias nuotraukos tikrinimas (1000 m3 pastdto
tiirio) 12 2.65 318 Remontuojam patalpy
UZbaigimo komisija 24 1 24
VISO: 760.52
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Elektroninio dokumento nuorasas

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA

BiudZzetin¢ jstaiga, Ryty g. 19, LT-51309 Kaunas,
tel. (8§ 37) 38 04 55, tel./ faks. (8 37) 38 04 48, el. p. varpog@varpas.kaunas.Im.lt, http:/www.varpas.kaunas.|m.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 190138895

Kauno miesto savivaldybés administracijos 2024-05- Nr.
Bendryjy reikaly skyriui

DEL PRITARIMO PROJEKTUI
Kauno ,,Varpo® gimnazija, gavusi pagal paslaugy suteikimo perdavimo-priémimo aktg
Nr. 2024/05/31 i8 tiekéjo I] Sauliaus Remeikos dizaino studija techninj projekta ,,Pastato, Ryty g.

19, Kaune dalies vidaus patalpy (660,37 m?) kapitalinio remonto projektas*, parengtg pagal pirkimo

sutartj Nr. CPO284809, pritaria §iam techniniam projektui ir jo sprendiniams.

Direktore Ilmanté Bagdoné

R.Zalitkiene, (837) 380 448, el.p varpog@varpas.kaunas.Im.lt
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PROJEKTO DALIU SUDERINIMAI

Eil. Bylos - . Atsakingas asmuo, «
(segtuvo) Pavadinimas Imoné . . Parasas
Nr. « projekto dalies vadovas
Zymuo
.. /
1. B Bendroji 5 . d
MB “Squares” Grazvydas Sabaliauskas %ﬁ
o . q Atestato Nr. A1939
2. SA Statinio architektiiros
3 SK Konstrukeijy UAB “Conatus Zbignev Stanski 2/ S~
' frame” Atestato Nr. 17521
4
4 VN Vandentiekio ir nuoteky MB ,,BIMEP Vitalijus Stura —
' Salinimo Projects™ Atestato Nr. 37760 - N—
5 SVOK Sildymo, védinimo, oro MB ,,BIMEP Vitalijus Stura -
‘ kondicionavimo Projects* Atestato Nr. 37760 ~ &* —
Virginijus StaSelis
6. E Elektrotechnikos UAB ”g’eo iy 7 _ —
Link Atestato Nr.38785 S
7. ER Elektroniniy rysiy
e UAB,,Geo Andrius Prakopavi¢ius Cf ,.., /.
8. AS Apsauginés signalizacijos Links Atestato Nr. 39355 / /L
Gaisro aptikimo ir
9. GSS . . .
signalizavimo sistema
10 KS Statybos skai¢iuojamosios Andrejus Chlebnikovas
: kainos nustatymo Atestato Nr. 30364 7
Pasirengimo statybai ir Tadeus Meskunec
11. SO statybos darby
organizavimo Atestato Nr. 36640
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