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 KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS 

Teksto redagavimui – MS office Home&Business 2016 

Grafiniam atvaizdavimui - BricsCAD V25 Pro 

Vizualizavimui – Twinmotion 

PDF peržiūrai – Adobe reader 9.5 

El. pasirašymui – Signa 2010 

 

 BENDRIEJI DUOMENYS  

Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta: Studentų g. 7, Alytaus m., Alytaus m.sav. 

Statybos rūšys: Statinio statyba (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“).  

Statinių paskirtys. Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: 

 

Pastato tipas - Negyvenamasis pastatas.  

Pastato paskirties grupė – Žemės ūkio (negyvenamieji pastatai, skirti augalams auginti). 

Pastato paskirtis – Augalams auginti (Šiltnamis (pastatas skirtas augalams auginti)). 

Pastaba: Projektuojamas šiltnamis yra pastatas, skirtas augalams auginti ir mokomajai, tyrimų veiklai vykdyti, kaip Všį „Kauno 

kolegijos“ mokslo paskirties pastatų komplekso Alytuje Studentų g. 7, 11, 17 sudėtinė dalis. Vadovaujantis Žemės naudojimo 

būdų turinio aprašu žemės sklypai, kurių pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita; Naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties 

teritorijos; yra skirti valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų 

administraciniams pastatams ir jų funkcijoms vykdyti, atsižvelgiant į tai, šiuo projektu projektuojamas statinys – šiltnamis, kuris 

skirtas Všį „Kauno kolegijos“ funkcijoms vykdyti. 

Statinių kategorija. Pastatas priskiriamas -  neypatingų statinių kategorijai, pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.  

Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais, rengiami projektiniai pasiūlymai viešinimui ir SLD 

gavimui, rengiamas techninis darbo projektas rangovui parinkti ir statybos darbams vykdyti. Sudėtis ir detalumas atitinka STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.  

Statytojas (užsakovas). VšĮ Kauno kolegija, į.k. 111965284. 

Projektuotojas. Projektą parengė UAB ASDproject, įm. k. 302647021, reg. adresas Neries krantinė 16-306, Kaunas. 
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Pav. situacijos schema šaltinis www.regia.lt 

 

 

Klimato sąlygos ir reljefas.  

Klimatinės sąlygos, pagal Lazdijų meteorologinės stoties duomenis – vidutinė metinė oro temperatūra - +6,20C, absoliutus 

temperatūros maksimumas - +35,20C, absoliutus temperatūros minimumas - -37,60C. Vėjo greičio rajonas – I. 

Sklypo reljefas pakankamai lygus. Absoliutiniai aukščiai sklype svyruoja apie 87-87.5 m. 
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 STATINIŲ ARCHITEKTŪRINĖS BŪKLĖS IR FUNKCIJOS ĮVERTINIMAS  

Projektuojamas pastatas bus naudojamas pagal paskirtį, augalam auginti, bet tuo pačiu ir mokslinei tyrimų veiklai, tai yra 

tarnaus valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų administraciniams 

pastatams ir jų funkcijoms vykdyti, atsižvelgiant į tai, šiuo projektu projektuojamas statinys – šiltnamis, kuris skirtas Všį „Kauno 

kolegijos“ funkcijoms vykdyti. Šiuo projektu kapitaliai remontuojama pastato dalis – esama salė. Šiuo metu sklype pastatų nėra. 

Sklype yra ir registruoti statiniai: 

Sporto inžineriniai statiniai – Futbolo aikštė. Kiti inžineriniai statiniai (unik.nr. 4400-4778-0729)  
Sporto inžineriniai statiniai – Paplūdimio tinklinio aikštelė. Kiti inžineriniai statiniai (unik.nr. 4400-4778-9748) 
Sporto inžineriniai statiniai – Krepšinio aikštelė. Kiti inžineriniai statiniai (unik.nr. 4400-1235-2655) 
Kiti inžineriniai statiniai – Tvora su vartais. Kiti inžineriniai statiniai (unik.nr. 4400-4778-9759) 
 

 
 

 
Pav. sklypo situacijos foto 
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 PROJEKTUOJAMAS STATINYS, PROJEKTUJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS  

Šiuo projektu projektuojamas šiltnamis – pastatas augalams auginti, Kitas inžinerinis statinys – aikštelė su privažiavimu 

(nesudėtingas II grupės statinys), rekonstruojamas sporto inžinerinis statinys – Futbolo aikštė. 

 

 PASTATO (PATALPŲ) FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI 

Projektuojamas pastatas – augalams auginti, atitveriamas stiklinėmis atitvaromis, Ūkinė, pagalbinių patalpų, inžinerinių įvadų ir 
mišinių ruošimo zona atitveriama „sandwich“ tipo panelėmis. Pastate planuojama: vienoje pastato pusėje 6 patalpos po 
maždaug 40-50 m2 (1-oji patalpa - žaliavos ruošimui fitoterapijai ir pagalbinėms patalpoms (80-100kv.m.), trys patalpos – 
daiginimui, viena patalpa su lentyniniais stelažais, viena patalpa – biologinės saugos tyrimams, viena patalpa – vertikalios 
augalininkystės tyrimams). Kitoje pastato pusėje 2 didesnės patalpos po 150-200 m2 (1-oji  patalpa – fitoterapijai, 2-oji – LED 
tyrimams). Į kiekvieną sekciją projektuojamas atskiras įėjimas. Tarp daiginimo patalpų numatomas papildomas praėjimas.  

 

Pav. pastato planas ir patalpų funkcinis zonavimas 
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 SANITARINIO BUITINIO DARBUOTOJŲ APTARNAVIMO IR MAITINIMO SPRENDINIAI 

Esami, šiuo projektu nekeičiami. Pagal projektavimo užduotį, nenumatytas darbuotojų ir studentų skaičiaus didėjimas. Pastatas 
skirtas augalų tiriamąjai  veiklai. Visos darbuotojų aptarnavimo patalpos yra esamame pagrindiniame Mokomajame korpuse 
Šalia Studentų g. 17. Pastate numatyta tik darbuotojų persirengimo patalpa, rankų nusiplovimo zona, įėjus į šiltnamį ir wc. 

 

 UNIVERSALAUS DIZAINO IR ASMENŲ SU NEGALIA POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI 

Projektuojamo pastato paskirties grupė – žemės ūkio, pastato paskirti - augalams auginti, STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“  

1 priedą: STATINIŲ, KURIE TURI BŪTI PRITAIKOMI SPECIALIESIEMS NEĮGALIŲJŲ POREIKIAMS, SĄRAŠĄ 
reikalavimai nekeliami. Papildomas AN pritaikymas nenumatomas. 
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 PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ TIPAI, MEDŽIAGOS 

8.1 Išorės apdaila 

Išorės apdaila gamyklinė šiltnamio apdaila. Pagal techninę specifikaciją (pateikta projektavimo techninėje užduotyje). Kolonos 

metalinės spalva pilka. „Sandwich“ tipo penelės perimetru 1m aukščio, spalva pilka. Likęs šiltnamio plotas įstiklinamas. Projekto 

architektūrinėje dalyje numatoma cokolio apdaila – struktūrinis tinkas, spalva pilka. 

8.2 Vidaus apdaila 

Antžeminė pastato dalis: ūkinė zona iki 3m aukščio „Sandwich“ tipo penelės. Visos likusios patalpos atskiriamos stiklinėmis 

atitvaromis. Stogas – stiklas. 

 

Grindys.  Betonas su išlygintu impregnuotu dėvimuoju sluoksniu. 

Lubos.  Patalpose 1-01 – 1-04 formuojamos lubos iš „sandwich“ tipo panelių trijų metrų auktyje. Visoje kitoje zonoje 

– stiklinis stogas. 
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8.3 Apdailos medžiagos ir gaminiai 

 Aprašymas Spalva 

Coklis Cokolio apšiltinimo sluoksnio 
armavimas, tinkavimas 2sluoksniai 
ir dengimas cokoliui tinkamu 
mineraliniu struktūriniu tinku.  
 
 

Spalva pilka. 
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 PATALPŲ INSOLIACIJA IR NATŪRALAUS APŠVIETIMAS 

Natūralus apšvietimas. Tiesioginis natūralus apšvietimas užtikrinamas per stiklines sienas ir stogą. Viršutinėje pastato dalyje 

įrengiamos užsklandos 2 sluoksniai (užuolaidos), tiesioginiams saulės spinduliams ir termoklimatui reguliuoti. 

 PROJEKTUOJAMA PASTATO VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ 

Pastato vidaus aplinkos garso klasė nenustatoma pagal STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 

triukšmo” reikalavimus. 
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 PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR VANDALIZMO 
PRIEMONĖS 

Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, 

susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 

 

Paslydimo, kritimo, susidūrimo rizikai išvengti suprojektuota: 

 neslidžios grindys; 

 nėra atsidarančių langų, kurių palangės yra žemesnės nei 0,90 m nuo grindų paviršiaus; 

 langai atidaromi, tik iš vidaus; 

 laiptai su turėklu (turėklais), kurio aukštis ne mažesnis kaip 0,9 m, nėra pavienių laiptelių; 

 slenksčiai  - ne aukštesni kaip 0,025 m; 

 stiklinėse duryse ir languose, jei stiklas yra žemiau nei 0,90 m virš grindų, naudojamas nedužusis stiklas. Stiklinės durys ir 

langai pažymėtos ženklais, kurių plotas ne mažesnis kaip 0,20 cm
2
 ir išdėstant ženklus tarp 0,70 m ir 1,5 m aukštyje virš 

grindų; 

 tarp grindų ir išsikišusių statybinių konstrukcijų dalių vertikalus atstumas ne mažesnis kaip 2,0 m; 
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 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS  

12.1 Privalomiesiems projekto rengimo dokumentams  

Projektas atitinka projektavimo užduotį. 

12.2 Teritorijų planavimo dokumentams  

Projektas atitinka galiojančius teritorijų planavimo dokumentus.  

Projekto sprendiniai atitinka Alytaus miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinius. 

Alytaus miesto bendrojo plano keitimas (2017). PD rengimo proceso Nr. T00084849. TDP Tvirtinimo data 2020-05-28. 
 
Alytaus miesto bendrojo plano keitimo koregavimas. TPD rengimo proceso Nr. T00094748. TPD Tvirtinimo data 2024-08-
29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektuojamas pastatas 
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12.3 Esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimams  

Projektiniai sprendiniai atitinka esminius statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio 

apsaugos reikalavimus, nurodytus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose. 

12.4 Trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams 

Projektuojamas pastatas neleistino poveikio tretiesiems asmenims nesukelia. 
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 BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1.1 Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka 

Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą 

ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio darbo projekto konstrukcinės dalies aprašytoje techninėje specifikacijoje reikalavimus.  

 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus bei turi būti sertifikuoti 

arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo dokumentą. Rangovas yra atsakingas 

už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties įvertinimo 

dokumentus. Atitiktį patvirtina paskelbtoji arba paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės sistemos arba paties produkto sertifikatu. 

Gaminant individualią arba neserijinę produkciją, pakanka gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninėse specifikacijose nėra 

nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai nėra ypač svarbūs sveikatos ir saugos požiūriu. 

 

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba atskiros jo dalys 

atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. 

 

Visos į statybos aikštelę atvežamos medžiagos, gaminiai ir įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, 

gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, 

vietinėms – paruošti standartai. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui ir medžiagoms, gaminiams bei įrenginiams. 

Darbų kokybė ir technologija turi tenkinti Statybos taisyklėse pateiktas rekomendacijas ir leistinas nuokrypas. Projekto 

pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos statybos procesus kontroliuojančiomis institucijomis, sudaryti sąlygas 

patikrinimams bei ištaisyti nustatytus trūkumus. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus 

ir taisykles.  

 

Techninio projekto etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai yra orientaciniai. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos 

su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ir natūralių netekčių. Įgyvendinat projektą privalu 

laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų. 

 

Skirtingų išorinių atitvarų sandūros (langų, sienų, stogo, grindų ir kt.) turi būti užsandarintos. Sandarinimo tipas parenkamas 

statybos darbų metu. 

 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose 

nurodytų dydžių. Jei nuokrypiai nuo projekto būtų esminiai, tokiu atveju reikalinga atlikti projekto korektūrą (atskiru susitarimu 

su projektuotoju) ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, teisės aktų nustatytais atvejais. 
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Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto rengėjas pagal 

statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį (STR 1.06.01:2016). 

 

Medžiagos gali būti keičiamos neprastesnių savybių analogiškomis medžiagomis. 

 

 

1.2 Nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus 

Visas kompleksas objekte vykdomų darbų turi atitikti normatyvinius statybos techninius dokumentus. Statybos techninius 

reglamentus (STR) – Vyriausybės įgaliotos institucijos aktus, kurie nustato statinių, jų statybos, naudojimo ir priežiūros 

techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis į standartus arba statybos ar statinių naudojimo ir techninės priežiūros 

taisykles. 

 

Statybos ar statinių naudojimo ir technines priežiūros taisykles – ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar 

juridinių asmenų priimtus bei Vyriausybės įgaliotoje institucijoje jos nustatyta tvarka įregistruotus dokumentus, kurie nurodo 

statybos techninių reglamentų įgyvendinimo būdus ir metodus. Pripažintos Nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta 

tvarka parengtus ir priimtus statybos srityje taikomus Lietuvos standartus, taip pat kaip Lietuvos standartus, perimtus Europos 

ir tarptautinius standartus. 

 

Techninius liudijimus – Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus statybos produktų tinkamumo 

naudoti nustatymo dokumentus. Jie rengiami, kai nėra parengtų atitinkamų Lietuvos ar Europos standartų arba kai 

neplanuojama šių standartų rengti. 

 

Metodinius nurodymus, rekomendacijas – projektavimo ir statybos įmonių, mokslo ir studijų institucijų paskelbtus savanoriškai 

taikomi dokumentus, kurie nurodo būdus ir metodus, kaip įgyvendinti statybos techninius reglamentus. 

Statybos techniniai reglamentai yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat viešojo administravimo subjektams, 

inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą 

reglamentuoja šis įstatymas. 

Statybos taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai taikomi savanoriškai, išskyrus atvejus, kai statybos techniniuose 

reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma projektavimo ar rangos sutartyse, privalomi sutartį sudariusioms šalims. 

 

1.3 Reikalavimų ir jų prioritetų tvarka 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne 

laikomi brėžiniai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie 

konkrečią interpretaciją. 
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Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir 

specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią 

interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

 

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis patvirtintu techniniu darbo projektu (TDP). 

 

1.4 Darbų organizavimas 

Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktas bendrais statybos paruošimo ir organizavimo principais, 

techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo susidaryti darbų vykdymo eiliškumą ir vykdyti darbus pagal jį. 

 

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: nepertraukiamą 

technologinį procesą statiniuose, vykdant juose numatytus darbus; statybinių konstrukcijų stiprumą ir stabilumą;darbų saugą. 

Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti suderinti su pagrindinės 

technologinės įrangos tiekimo terminais. 

 

1.5 Darbų vykdymas 

Statybos darbai galimi tik gavus iš kompetentingų institucijų visus reikiamus leidimus.Vykdantieji statybos darbus ir juos 

prižiūrintys vadovai privalo turėti atitinkamus kvalifikacijos dokumentus.Darbai vykdomi pagal su statytoju suderintą darbų 

atlikimo grafiką. Statybos darbų metu pastatas bus eksploatuojamas, todėl darbų organizavimas turi būti toks, kad užtikrintų 

šalia judančių asmenų saugumą. Už darbų saugą atsako rangovas. Transporto keliai ir pėsčiųjų takai turi būti valomi ir tinkamai 

prižiūrimi. Statybos darbų metu aplinka turi būti neteršiama statybinėmis atliekomis, todėl reguliariai privalo būti šiukšlės 

renkamos ir išvežamos. 

 

1.6 Statybinės medžiagos 

Statybos darbų metu naudojamos medžiagos turi atitikti techninius standartus ar kitų joms skirtų normatyvinių dokumentų 

reikalavimus. Siūloma atlikti kiekvienos partijos, patekusios į statybas patikrinimus atsitiktine tvarka (įeitinė kontrolė). Esant 

medžiagų neatitikimams normatyvinių dokumentų reikalavimams, partija brokuojama ir grąžinama tiekėjui. 

Statybinės medžiagos turi atitikti (ar būti ne žemesnės kokybės) techninėse specifikacijose pateiktus rodiklius. 

 

1.7 Priėmimas 

Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
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padarinių šalinimas“, kad galėtų gauti statybos užbaigimo aktą. Patikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų 

taisymas. Tie defektai, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami 

pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

 

 

1.8 Garantija 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų 

statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama 

nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip pastato statybos darbai - 5 metai;paslėptų statinio elementų 

(konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbų kokybės, 

blogų konstrukcijų ar medžiagų. 
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 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 

2.1 DARBŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Išmontavimo darbų etapus, 

terminus ir laiką rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu bei gauti jų 

leidimą šių darbų vykdymui. 

 

2.2 IŠMONTAVIMO IR ARDYMO DARBŲ REIKALAVIMAI 

Atliekant darbus turi būti laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu 

dokumentu DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. 

Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse - konteineriuose arba panašiais 

nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos 

šiukšlės turi būti aptverta. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti statinio 

statybos techninės priežiūros vadovą. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui. Kitu atveju Rangovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo veikti pagal Lietuvos statybų 

griūčių tyrimo taisykles. Įvykus avarijai rangovas privalo veikti pagal STR 1.03.01:2016 „Statinio tyrimai. Statinio avarija“. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, 

sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o 

esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. 

 

2.3 PALIEKAMŲ PASTATŲ BŪKLĖ 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti 

pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs. 
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 LAUKO APDAILOS DARBAI 

3.1 REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS IR GAMINIAMS 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar 

pristatymo dokumentai turi nurodyti ją kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz., 

nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama statinio statybos techninio prižiūrėtojo 

ir Užsakovo patvirtinimui. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu ir 

specifikacija; 

 nuoroda kam skiriama; 

 spalvos nuoroda; 

 pagaminimo data; 

 sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos katalogus 

ir standartą dokumentus Užsakovo ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo peržiūrai. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atpigins 

darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas komponentus, medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo 

korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose 

nurodytoje padėtyje. 
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3.2 TINKAVIMAS 

Cokolio apdailiniam sluoksniui naudojamos medžiagos turi būti padidinto atsparumo smūgiams, mechaniniams 

poveikiams. 

Būtini sienų šiltinimo iš išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos elementai turi būti tiekiami kaip vieninga 

sistema: 

 šiltinimo medžiaga tvirtinama klijais ir smeigėmis; 

 klijavimo-armavimo mišinys; 

 stiklo plaušo armavimo tinklelis, suklijuotas spec. klijais, cinkuotas vielos tinklelis, kampiniai elementai; 

 apdailinis sluoksnis; 

 apskardinimai, cokolinis profilis. 

 

Apdailos darbai pradedami, kai yra užbaigti statybinių konstrukcijų statybos darbai, išbandytos vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo, įrengti elektros galios tinklai, vidaus tinklai bei įtaisai ir surašyti atitinkami paslėptų darbų aktai.  

Apdailos darbai atliekami pagal projekto sprendimus, o kai tokių sprendimų nėra, derinama su užsakovu. Kai statinių apdailai 

naudojamos naujos medžiagos ir gaminiai, kurių panaudojimo techniniai sprendimai neaprašyti norminiuose dokumentuose, 

užsakovas pateikia projektinį sprendimą arba, suderinus su užsakovu, darbai vykdomi pagal tas medžiagas bei gaminius 

gaminančių įmonių rekomendacijas. 

 

Apdailos darbų technologija, organizavimas ir darbų vykdymo priemonės, jei nenurodyta projekte, parenkamos darbus 

vykdančių specialistų nuožiūra, įvertinus konkrečią situaciją. Apdailos darbai kontroliuojami vykdymo eigoje ir priimami baigus 

kiekvieną atskirą etapą. 

 
 
 

Paviršiaus paruošimas 

Juostomis pašalinti esamą dangą, Tam padaryti apie 5 mm gylio įpjovas ir tinką pašalinti juostomis iki termoizoliacijos. Likusias 

polistireninio putplasčio plokštes nušlifuoti. Pažeistas termoizoliacines plokštes pakeisti. Prireikus pritvirtinti smeigėmis. 

 
 
 

Armavimas 

Armavimo sluoksnis klojamas armavimo skiedinį paskleidžiant minimaliai 3 mm storiu ant izoliacinių plokščių paviršiaus ir į 

paskleistą skiedinį įplukdant armavimo tinklelį. Tinklelis turi būti tolygiai įtemptas ir pilnai įplukdytas. Po to, papildomai užtepant 

arba nuimant perteklių, paviršių užglaistyti tuo pačiu armavimo skiediniu. Taip sukuriamas besiūlis ir lygus paviršius. Visas šis 

procesas atliekamas vienu etapu. Tinklelio padėtį būtina užtikrinti išoriniame armavimo sluoksnio trečdalyje, tačiau jis neturi 

būti matomas. Armavimo audinio juostos užleidžiamos viena ant kitos ne mažiau kaip 10 cm. Armavimo sluoksnio glaistymo 

negalima atlikti per kelis kartus. Jei reikia išpjauti armavimo tinklelio dalį (pvz., prie pastolių tvirtinimų), tai šią vietą reikia 
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užklijuoti audinio iškarpa, kad būtų užtikrintas ištisinis paviršiaus padengimas armavimo audiniu. Išdžiūvus armavimo 

sluoksniui išsikišusius stiklo audinio gabaliukus lygiai nukirpti 

 

Reikalavimai klijavimo-armavimo mišiniui 
Vandens garų laidumo koeficientas µ apie 50 
Sąnaudos: apie 4 kg/m² - 5 kg/m² klijuojant 

Sąnaudos: Apie 4 kg/m² - 5 kg/m² armuojant 
Dviejų skirtingų sistemų sandūroje, būtina įrengti papildomą sustiprintą armavimą užleidžiant ne mažiau kaip 100 mm 

į kiekvieną pusę nuo siūlės. 

 

Gruntas 

Ant armuotojo sluoksnio voleliu arba šepečiu užtepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai naudojamas 

spalvintas dekoratyvusis tinkas, rekomenduojama tuo pačiu atspalviu pigmentuoti ir gruntą. 

Vandens garų laidumo koeficientas µ apie 150 

Kietųjų dalelių kiekis: apie 70 % 

Tankis: apie 1.6 kg/dm³ 

pH vertė: apie 8 

 

 

Silikoninis struktūrinis tinkas 

Silikoninis tinkas (atsparus drėgmei, pelėsiui, grybeliams, neįgeriantis vandens, pralaidus garams). Tinkas naudojamas iš karto 

su spalva. Spalvą privalu priderinti prie esamų fasadų spalvų, pasidarant bent 3 bandymus.  Struktūrinio tinko įregnimas pagal 

gamintojo technologiją. 

Vandens garų laidumo koeficientas µ apie 30 - 40 
Difuzija lygi oro sluoksnio storiui sd apie 0.1 m sluoksnio storis 2 mm 
Vandens įgertis W < 0.5 W2 
Tankis: apie 1.8 kg/dm³ 
Sukibimo stipris 0.3 MPa 

PH vertė apie 9 
 

Tinkas turi būti atsparus klimatinėms sąlygoms (šalčiui ir drėgmei). Vykdant šiltinimo ir tinkavimo darbus išoriniai paviršiai turi 

būti uždengti nuo saulės, lietaus ir vėjo. Visos tinko sluoksnių medžiagos turi būti vienos sistemos ir to paties gamintojo. 

Tvirtinimai turi būti atlikti pagal gamintojo rekomendacijas. Atsparus nešvarumams. Gamybos procese panaudojus standartinę 

apsaugą nuo mikroorganizmų (grybelių, dumblių ir pan.), slopina jų plitimą ant fasado. Hidrofobiškas, vandens garams 

pralaidus silikatinis tinkas, skirtas naudoti pastatų išorėje. Išorės tinkas turi atitikti standartą LST EN 13914-1:2016 
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Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams 

 
Nukrypimo pavadinimas 

   Leistini ribiniai nuokrypiai, mm  
Kontrolė Paprasto 

tinko 
Pagerinto 
tinko 

Aukštos 
kokybės 
tinko 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir 
horizontalės: 

   5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle  
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio elementams 5 matavimai 
35- 40 metrų ilgio) 

 -1-am metrui 3 2 1 

 - visam aukščiui ar ilgiui 10 7 5 
Angokraščių, piliastrų, 
stulpų, kampų, įdubų 
nukrypimai nuo vertikalės 
ir horizontalės: 

   5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle  
50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio elementams 5 matavimai 
35- 40 metrų ilgio) 

 -1-am metrui 4 2 1 

 - visam aukščiui ar ilgiui 5 4 3 

Tinkuoto angokraščio 
plokščio nuo projektinio, 

<5 <3 <2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-
70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35-
40 

Juostų nuo tiesios linijos tarp 
dviejų kampų ar užkarpų 

<2 <2 <2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-
70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

Leistinas tinkuotų ir 
glaistytų paviršių 
drėgnumas 

<8% <8% <8% Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus 

Visos tinko sluoksnių medžiagos turi būti vienos sistemos ir vieno gamintojo. Tvirtinimai turi būti atlikti pagal gamintojo 
rekomendacijas. 
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3.3 VIDAUS SIENŲ, LUBŲ, GRINDŲ APDAILOS DARBAI 

 

3.3.1 GRINDŲ PAGRINDO ĮRENGIMAS 

Betoninės grindys, išlyginamos šukuojamos arba šlifuojamos (šiurkštus neslidus paviršius) ir padengiamos 

impregnantu. 
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3.4 GAMINIO ANTŽEMINĖS PASTATO DALIES – ŠILTNAMIO APRAŠYMAS/SPECIFIKACIJA 

Antžeminė pastato dalis – sertifikuota, gamykloje pagaminta su pilna įranga sumontuojama vietoje. Projekto apimtyje numatomi 

pamatai, ir pamatinės betoninės grindys. Suprojektuoti pastato aprūpinimą inžinerinėmis sistemomis: elektra, vandentiekis, 

nuotekos, palydovinis interneto ryšys. Numatyti grindinį šildymą šilumos siurbliais oras – vanduo. Papildomas dujinis šilumos 

gamybos punktas, skirtas technologiniam šildymui bus perkamas ir įrengiamas ateityje. 

Bendroji šiltnamio specifikacija: 

Plotis 22,4 m (+/-0,6m), Ilgis 36 m (+/-0,6m), 7 šlaitinių stogelių po 3,2 m) 

 (8 sekcijų x 4,5 m) 

Bendras plotas 806,4 m2 (+/-10m2) 

Aukštis (h nuo žemės paviršiaus 7,20m +/- 0,20) 

Aukštis nuo žemes iki lietaus nuvedimo latako ~6,0 m. Lietus nuvedamas pastato kolonos vidumi. Papildomi išoriniai lietaus 

stovai nenumatomi.  

Šiltnamis gaminamas iš laikančio metalinio karkaso. Pagamintas pagal  min. klasę: EXC2 pagal. PN-EN 1090 ir patvirtintas 

CE sertifikatu. 

Sienų ir stogo atitvaros – grūdintas stiklas (4 mm), nuo žemės 1 metras „sandwich“ panelė.  

Vidaus pertvarinės sienos tarp patalpų – grūdintas  4 mm stiklas. 

Pagalbinių patalpų ir mišinių ruošimo zonos sienos – „Sandwich“ panelės (aukštis 3 m). 

Pastato vėdinimas per stoge sumontuotus stoglangius. Valdymas automatinis. Stoglangiai uždengti  tinkleliais nuo vabzdžių. 

Latakai lietui ir sniegui šildomi. Vandens nuvedimas per vieną šiltnamio pusę lietvamzdžiais per šiltnamio kolonas. 

Šiltnamis padalintas į 9 klimatines zonas ir koridorių iš kurio patenkama į kiekvieną klimatine zoną.  

Durys stumdomos, patekimui iš koridoriaus į kiekvieną patalpą 2200x2000mm. 

Išorinės įėjimo į šiltnamį durys plačios 3200x3500, dviejų dalių, į vieną dalį integruotos pagalbinės durys. 

Pagalbinėje zonoje: centrinės valdymo sistemos operatoriaus darbo vieta, automatikos spinta, mišinių ruošimo įrenginys, 

buitinės patalpos, persirengimo kambarys ir kt. Įrenginys distiliuotam vandeniui ruošti. Šioje zonoje turi būti atvestas vandens 

įvadas, elektros įvadas ir šilumos gamybos įvadas. Apšvietimas mišinių ruošimo zonoje, pagalbinėse patalpose ir koridoriuje  

paprastas, darbinis.  

 

Užuolaidos visose patalpose dvigubos,  kad galima būtų atitinkamai reguliuoti šviesos pralaidumą ir šilumą. Dvigubos 

užuolaidos sistema sumontuota viršuje, o šonuose bus panaudota tik termoizoliacinė užuolaida. Kiekvienoje klimato zonoje 

užuolaidų sistema valdoma atskirai. 

 

Šiltnamis komplektuojamas su visomis inžinerinėmis sistemomis: Elektros, automatika, centrinis kompiuteris klimato zonų, 

laistymo sistemos valdymui ir duomenų rinkimui.  

Kiekviena klimato sekcija turės: 
- Dregmes  daviklius 

- Temperaturos daviklius 

- Vandens šildymo daviklius 

- CO2 daviklius ( dviejose sekcijose )  

Šiltnamis turės meteorologinę stotį: 
- Temperaturos davyklis 

- Šviesos davyklys  

- Vejo jėgos davyklis 

- Vėjo krypties davyklis 

- Lietaus davyklis 

 

Elektros skydai prie kiekvienos klimato zonos, kuriuose bus galimybė valdymo sistemas perjungti iš automatinio režimo į rankinį 

pagal poreikį. Pagrindinis elektros skydas sujungiantis techninėje patalpoje. 
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Oro maišymo ventiliatoriai su greičio reguliatoriais montuojami prie konstrukcijos po latakais. 

Laistymas pagal žemiau lentelėje nurodytus parametrus atskiroms sekcijoms su visu vamzdynu ir uždarymo armatūra.  

Laistymo sistema su atskiru perteklinio vandens nuvedimu į talpą iš kurios vanduo išvežamas. 

 

Šildymo sistema: 

Sienos ir lubos šildomos vamzdynais, pagal tiekėjo numatytas specifikacijas. Šildymo sistema atskira kiekvienai klimato zonai: 
- Apatinis šildymas 

- Viršutinis šildymas  

- Vegetacinis šildymas 

Grindinio šildymo sistema ir šilumos gamyba – šilumos siurbliais, projektuojama ir įrengiama atskirai. Grindinis šildymas turi 

būti reguliuojamas atskirai kiekvienai klimato zonai. Viršutiniam, apatiniam ir vegetaciniam šildymui ateityje numatoma įrengti 

modulinę dujinę katilinę prie šiltnamio. 

Antžeminė pastato dalis (virš +/-0,000) – šiltnamis pilnai sukomplektuotas, su augalų auginimo stalais ir visais įrengimais: 

durys, wc puodas, praustuvai, elektros instaliacija, šviestuvais ir kt. Pagal šią specifikaciją suprojektuoti visus reikiamus 

inžinerinius prievadus, grindinį šildymą ir pamatus (žemiau +/-0,000) 

Numatyti zoną šalia šiltnamio, modulinės dujinės katilinės įrengimui ateityje. Numatyti zoną šalia šiltnamio CO2 baliono, kurio 

talpa ~200l pastatymui. Balionas turi būti apsaugotas atitvaromis nuo kritulių ir tiesioginių saulės (ne projekto apimtyje, pateiks 

dujų tiekėjas atskira sutartimi). 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Bendri nurodymai: 

1. Projekte pateikti konkretūs statybos produktai ar statybos produktų pavadinimai, taikomi kaip analogas. Todėl skaičiuojant 

statybos darbų kainą, neprivaloma vadovautis pateiktais konkrečių statybos produktų pavadinimais, vietoje jų galima naudoti 

analogiškus - lygiaverčius statybos produktus, tačiau jų techninės charakteristikos ir savybės privalo būti ne blogesnės negu 

nurodytos šiame projekte. Statybos darbams naudoti sertifikuotas statybines medžiagas, prioritetas suteikiamas atsparumui, 

ilgaamžiškumui, didesnei pradinei investicijai ir mažesnėms eksploatacinėms sąnaudoms. 

2. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sąnaudų žiniaraščio poziciją ar sprendinį), įkainyje ar bendroje 

kainoje turi įsivertinti visus su šiuo darbų vykdymu susijusias išlaidas.  

3. Statybos darbų technologijos projektas privalomas (darbai bus vykdomi - eksploatuojamame pastate). Statybos darbų 

technologijos projektą rengia rangovas arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.  

4. Kiekius būtina tikslinti vietoje, kiekiai projekte skaičiuoti su 5 proc. paklaida. 

5. Rangovas visus statybos darbus atlieka, užtikrina jų kokybės kontrolę, taip pat jiems atlikti taiko statybos produktus, 

vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos 

suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), 

Statybos įstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties dokumentais, 

taip pat iš tarptautinių, Europos organizacijų ir užsienio valstybių perimtais ir Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos 

nustatyta tvarka įteisintais statybos techniniais dokumentais. 

 

SA DALIES SUSTAMBINTAS MEDŽIAGŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

     

 Apdailos darbai 
Mato 
vnt. Kiekis pastabos 

  
Cokolio apšiltinimo sluoksnio armavimas, tinkavimas 2sluoksniai ir dengimas 
cokoliui tinkamu mineraliniu struktūriniu tinku. Spalva pilka. kv.m. 47,14  
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BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Žymuo Brėžinio pavadinimas Lapų Laida Pastabos 

1.  350-01-TDP-SA.B-01 1A planas M 1:100 1 0  

2.  350-01-TDP-SA.B-02 Stogo planas M 1:100 1 0  

3.  350-01-TDP-SA.B-03 Fasadas 1-9 M 1:100 1 0  

4.  350-01-TDP-SA.B-04 Fasadas 9-1 M 1:100 1 0  

5.  350-01-TDP-SA.B-05 Fasadas A-D M 1:100 1 0  

6.  350-01-TDP-SA.B-06 Fasadas D-A M 1:100 1 0  

7.  350-01-TDP-SA.B-07 Pjūvis 1-1 M 1:100 1 0  

8.    1 0  

9.    1 0  

10.    1 0  

11.    1 0  

12.    1 0  

13.    1 0  

14.    1 0  

15.    1 0  

16.    1 0  

17.    1 0  

18.    1 0  

19.    1 0  

20.    1 0  
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katilinė bus įrengiama
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Šilumos gamyba technologijai.
Dujų katilas 150kv
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Šilumos gamyba grindiniam
šildymui. Šilumos siurbliai. 256kv.
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1-01

1-02

1-03

1-04

1-05

1-06 1-07 1-08 1-09 1-10 1-11

1-12

1-13 1-14

CO2 įvado vieta

1

1

3.82

Bendras 1a plotas:

Pagalbinė patalpa. Vandens įvadas

WC1-04
Persirengimo patalpa

5.86
1-03

Pagalbinė patalpa. Elektros įvadas
7.47
9.121-02

1-01
Eil. Nr. Pavadinimas Plotas, kv. m.

801.02

01 Pastatas - Šltnamis

Augalų maitinimo mišinio ruošimo1-05 60.99

Vertikalios augalininkystės tyrimų1-06 41.53
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Daiginimo zona 1-11 44.03
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1A planas M 1:100

01 11

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2025-03 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos darbams vykdyti.

350-01-TDP-SA.B-

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

LT
Statytojas ir/arba užsakovas:

Kval. patv.
dok. nr.

PV

PDV

LapųLapas

Laida

0

A 1882

A 2010
Eimantas Slušnis

UAB ASD Project;
el.p.: info@asdproject.lt; tel.:+37061399774

VšĮ Kauno kolegija

01 - Pastatas - Šiltnamis
ARCH

Pastato augalams auginti - šiltnamio (žemės ūkio pastatų paskirties grupės)
statybos ir Kito (sporto paskirties) inžinerinio statinio (unik.nr.

4400-4778-0729) rekonstravimo, Studentų g. 7, Alytus, Alytaus m. sav.,
projektas

Urtė Pukštienė

Augustinas Žaromskis

Pagrindinės pastabos:
1. Projektuojamo statinio ±0.000 altitudė sutampa su projektuojamo

pastato pirmo aukšto grindimis.
2. Pastato ugniai atsparumo laipsnis II.
3. Matmenys tikslinami statybos darb ų eigoje pagal esamą situaciją.
4. Visos statybinės atliekos-įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į

statybinių atliekų savartyną. Tvarkydamas statybines atliekas
statytojas/užsakovas, sudaro sutartį su įmone, tvarkančia atliekas
šiame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio laužo
tvarkymu bei išvežimu-pridavimu statytojas/užsakovas privalo saugoti
iki statybos darbų pabaigos.  Numatomos statybinės atliekos pagal
kodus ir jų kiekiai pateikti BD aiškinamajame rašte.
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02 11

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2025-03 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos darbams vykdyti.

350-01-TDP-SA.B-

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

LT
Statytojas ir/arba užsakovas:

Kval. patv.
dok. nr.

PV

PDV

LapųLapas

Laida

0

A 1882

A 2010
Eimantas Slušnis

UAB ASD Project;
el.p.: info@asdproject.lt; tel.:+37061399774

VšĮ Kauno kolegija

01 - Pastatas - Šiltnamis
ARCH

Pastato augalams auginti - šiltnamio (žemės ūkio pastatų paskirties grupės)
statybos ir Kito (sporto paskirties) inžinerinio statinio (unik.nr.

4400-4778-0729) rekonstravimo, Studentų g. 7, Alytus, Alytaus m. sav.,
projektas

Urtė Pukštienė

Augustinas Žaromskis

Pagrindinės pastabos:
1. Projektuojamo statinio ±0.000 altitudė sutampa su projektuojamo

pastato pirmo aukšto grindimis.
2. Pastato ugniai atsparumo laipsnis II.
3. Matmenys tikslinami statybos darb ų eigoje pagal esamą situaciją.
4. Visos statybinės atliekos-įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į

statybinių atliekų savartyną. Tvarkydamas statybines atliekas
statytojas/užsakovas, sudaro sutartį su įmone, tvarkančia atliekas
šiame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio laužo
tvarkymu bei išvežimu-pridavimu statytojas/užsakovas privalo saugoti
iki statybos darbų pabaigos.  Numatomos statybinės atliekos pagal
kodus ir jų kiekiai pateikti BD aiškinamajame rašte.
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03 11

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2025-03 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos darbams vykdyti.

350-01-TDP-SA.B-

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

LT
Statytojas ir/arba užsakovas:

Kval. patv.
dok. nr.

PV

PDV

LapųLapas

Laida

0

A 1882

A 2010
Eimantas Slušnis

UAB ASD Project;
el.p.: info@asdproject.lt; tel.:+37061399774

VšĮ Kauno kolegija

01 - Pastatas - Šiltnamis
ARCH

Pastato augalams auginti - šiltnamio (žemės ūkio pastatų paskirties grupės)
statybos ir Kito (sporto paskirties) inžinerinio statinio (unik.nr.

4400-4778-0729) rekonstravimo, Studentų g. 7, Alytus, Alytaus m. sav.,
projektas

Urtė Pukštienė

Augustinas Žaromskis

Pagrindinės pastabos:
1. Projektuojamo statinio ±0.000 altitudė sutampa su projektuojamo

pastato pirmo aukšto grindimis.
2. Pastato ugniai atsparumo laipsnis II.
3. Matmenys tikslinami statybos darb ų eigoje pagal esamą situaciją.
4. Visos statybinės atliekos-įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į

statybinių atliekų savartyną. Tvarkydamas statybines atliekas
statytojas/užsakovas, sudaro sutartį su įmone, tvarkančia atliekas
šiame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio laužo
tvarkymu bei išvežimu-pridavimu statytojas/užsakovas privalo saugoti
iki statybos darbų pabaigos.  Numatomos statybinės atliekos pagal
kodus ir jų kiekiai pateikti BD aiškinamajame rašte.
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Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2025-03 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos darbams vykdyti.

350-01-TDP-SA.B-

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

LT
Statytojas ir/arba užsakovas:

Kval. patv.
dok. nr.

PV

PDV

LapųLapas

Laida

0

A 1882

A 2010
Eimantas Slušnis

UAB ASD Project;
el.p.: info@asdproject.lt; tel.:+37061399774

VšĮ Kauno kolegija

01 - Pastatas - Šiltnamis
ARCH

Pastato augalams auginti - šiltnamio (žemės ūkio pastatų paskirties grupės)
statybos ir Kito (sporto paskirties) inžinerinio statinio (unik.nr.

4400-4778-0729) rekonstravimo, Studentų g. 7, Alytus, Alytaus m. sav.,
projektas

Urtė Pukštienė

Augustinas Žaromskis

Pagrindinės pastabos:
1. Projektuojamo statinio ±0.000 altitudė sutampa su projektuojamo

pastato pirmo aukšto grindimis.
2. Pastato ugniai atsparumo laipsnis II.
3. Matmenys tikslinami statybos darb ų eigoje pagal esamą situaciją.
4. Visos statybinės atliekos-įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į

statybinių atliekų savartyną. Tvarkydamas statybines atliekas
statytojas/užsakovas, sudaro sutartį su įmone, tvarkančia atliekas
šiame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio laužo
tvarkymu bei išvežimu-pridavimu statytojas/užsakovas privalo saugoti
iki statybos darbų pabaigos.  Numatomos statybinės atliekos pagal
kodus ir jų kiekiai pateikti BD aiškinamajame rašte.
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05 11

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2025-03 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos darbams vykdyti.

350-01-TDP-SA.B-

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

LT
Statytojas ir/arba užsakovas:

Kval. patv.
dok. nr.

PV

PDV

LapųLapas

Laida

0

A 1882

A 2010
Eimantas Slušnis

UAB ASD Project;
el.p.: info@asdproject.lt; tel.:+37061399774

VšĮ Kauno kolegija

01 - Pastatas - Šiltnamis
ARCH

Pastato augalams auginti - šiltnamio (žemės ūkio pastatų paskirties grupės)
statybos ir Kito (sporto paskirties) inžinerinio statinio (unik.nr.

4400-4778-0729) rekonstravimo, Studentų g. 7, Alytus, Alytaus m. sav.,
projektas

Urtė Pukštienė

Augustinas Žaromskis

Pagrindinės pastabos:
1. Projektuojamo statinio ±0.000 altitudė sutampa su projektuojamo

pastato pirmo aukšto grindimis.
2. Pastato ugniai atsparumo laipsnis II.
3. Matmenys tikslinami statybos darb ų eigoje pagal esamą situaciją.
4. Visos statybinės atliekos-įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į

statybinių atliekų savartyną. Tvarkydamas statybines atliekas
statytojas/užsakovas, sudaro sutartį su įmone, tvarkančia atliekas
šiame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio laužo
tvarkymu bei išvežimu-pridavimu statytojas/užsakovas privalo saugoti
iki statybos darbų pabaigos.  Numatomos statybinės atliekos pagal
kodus ir jų kiekiai pateikti BD aiškinamajame rašte.
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06 11

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2025-03 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos darbams vykdyti.

350-01-TDP-SA.B-

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

LT
Statytojas ir/arba užsakovas:

Kval. patv.
dok. nr.

PV

PDV

LapųLapas

Laida

0

A 1882

A 2010
Eimantas Slušnis

UAB ASD Project;
el.p.: info@asdproject.lt; tel.:+37061399774

VšĮ Kauno kolegija

01 - Pastatas - Šiltnamis
ARCH

Pastato augalams auginti - šiltnamio (žemės ūkio pastatų paskirties grupės)
statybos ir Kito (sporto paskirties) inžinerinio statinio (unik.nr.

4400-4778-0729) rekonstravimo, Studentų g. 7, Alytus, Alytaus m. sav.,
projektas

Urtė Pukštienė

Augustinas Žaromskis

Pagrindinės pastabos:
1. Projektuojamo statinio ±0.000 altitudė sutampa su projektuojamo

pastato pirmo aukšto grindimis.
2. Pastato ugniai atsparumo laipsnis II.
3. Matmenys tikslinami statybos darb ų eigoje pagal esamą situaciją.
4. Visos statybinės atliekos-įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į

statybinių atliekų savartyną. Tvarkydamas statybines atliekas
statytojas/užsakovas, sudaro sutartį su įmone, tvarkančia atliekas
šiame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio laužo
tvarkymu bei išvežimu-pridavimu statytojas/užsakovas privalo saugoti
iki statybos darbų pabaigos.  Numatomos statybinės atliekos pagal
kodus ir jų kiekiai pateikti BD aiškinamajame rašte.



D C B A

960 320 960
2240

±0.000
87.80

+5.32.0

+6.2.000

+7.000

+3.000

±0.000
87.80

+3.500

Pjūvis 1-1 M 1:100
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Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2025-03 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos darbams vykdyti.

350-01-TDP-SA.B-

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

LT
Statytojas ir/arba užsakovas:

Kval. patv.
dok. nr.

PV

PDV

LapųLapas

Laida

0

A 1882

A 2010
Eimantas Slušnis

UAB ASD Project;
el.p.: info@asdproject.lt; tel.:+37061399774

VšĮ Kauno kolegija

01 - Pastatas - Šiltnamis
ARCH

Pastato augalams auginti - šiltnamio (žemės ūkio pastatų paskirties grupės)
statybos ir Kito (sporto paskirties) inžinerinio statinio (unik.nr.

4400-4778-0729) rekonstravimo, Studentų g. 7, Alytus, Alytaus m. sav.,
projektas

Urtė Pukštienė

Augustinas Žaromskis

Pagrindinės pastabos:
1. Projektuojamo statinio ±0.000 altitudė sutampa su projektuojamo

pastato pirmo aukšto grindimis.
2. Pastato ugniai atsparumo laipsnis II.
3. Matmenys tikslinami statybos darb ų eigoje pagal esamą situaciją.
4. Visos statybinės atliekos-įvairios nuobiros ir likučiai pristatomi į

statybinių atliekų savartyną. Tvarkydamas statybines atliekas
statytojas/užsakovas, sudaro sutartį su įmone, tvarkančia atliekas
šiame rajone. visus dokumentus susijusius su statybinio laužo
tvarkymu bei išvežimu-pridavimu statytojas/užsakovas privalo saugoti
iki statybos darbų pabaigos.  Numatomos statybinės atliekos pagal
kodus ir jų kiekiai pateikti BD aiškinamajame rašte.
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