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Byla 5. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis (SO))

AZP-024-302-TP-SO PSZ Projekto dalies sudéties ziniarastis 2 psl. 1
AZP-024-302-TP-BD PS Projekto sudéties ziniarastis 3 psl. 1
AZP-024-302-TP-SO TSA Projekto daliy tarpusavio suderinimy aktas 4 psl. 1
AZP-024-302-TP-SO AR Aiskinamasis rastas 5-23 psl. 19
AZP-024-302-TP-SO B-01 Pasirengimio statybai ir statybos darby organizavimo planas 24 psl. 1
AZP-024-302-TP-SO Programinés jrangos sarasas 25 psl. 1
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Nr Zymuo Pavadinimas Bylos Nr.
1. BD Bendroji dalis I
2. SA Statinio architektiiriné dalis I
3. SK Statinio konstrukcijy dalis I
4. E Elektrotechniné dalis v
5. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis A%
6. GS Gaisrinés saugos dalis VI
7. Priedai VII
8. KS Skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis A1
0 2024
Laida |ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)
Projektuotojas: ===_-
Atestato - Moksvlo paskirties pastato Stoties g. 16, Meskuiciuose,
Nr. n-z Pﬂg;{%ﬁxﬁl Siauliy r. sav. kapitalinio remonto projektas
A1294 | PV/PDVarch| A. Malinauskaité Laida
Sudéties ziniarastis 0
Statytojas: Lapas Lapy
LT . _ _ AZP-024-302-TP-BD-PS
Siauliy rajono savivaldybé 1 1




PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMU AKTAS

Siuo suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) pazymi, kad rengdami projekta ,,Mokslo paskirties
pastato Stoties g. 16, Meskui¢iuose, Siauliy r. sav. kapitalinio remonto projektas* bendradarbiavo
tarpusavyje, pateiké visas reikiamas uzduotis kitiems projekto daliy vadovams ir atsizvelge i jiems
pateiktas uzduotis, pazymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai i§ esmés nepriestarauja ir papildo
kitose projekto dalyse numatytus sprendinius.

Bylos Projekto dalies Zymuo PDYV vardas, pavardé, atestato Parasas
Nr. pavadinimas Nr.
g A. Malinauskaité
L Bendroji dalis BD Atestato Nr. A1294
I Statinio architektiiros SA A. Malinauskaite
) dalis Atestato Nr. A1294
I Statinio konstrukcijy SK A. Blazys
' dalis Atestato Nr. 16159
. . V. Jozonis
Iv. Elektrotechnikos dalis E Atestato Nr. 24656
Pasirengimo statybai ir R.Kerulis
V. statybos darby SO Atestato Nr. 36754
organizavimo dalis
VI Gaisrinés saugos dalis GS P. BaraSkevic
’ Atestato Nr. 40547
VIL Skai¢iuojamosios kainos KS J.Michniova

nustatymo dalis Atestato Nr. 38256




1.

STATYBU ORGANIZAVIMO DALIES
AISKINAMASIS RASTAS

Projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai
normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas
1.1. Europos standartg perimantis Lietuvos standartas (EN-LST)
1.2. Lietuvos standartais (LST)*;
1.3. statybos techniniais reglamentais (STR)*;
1.4. sanitarinémis ir higienos normomis ir taisyklémis (HN)*;
1.5. Aplinkosaugos taisyklémis (LAND)*;
1.6. rekomendacijomis (R)*;
1.7. Lietuvos Respublikoje galiojanc¢iomis statybos normomis ir taisyklémis*;
1.8. pastaba - Zr. ,,Normatyviniy dokumenty statinio projektui rengti sgrasa™.
1.9. pastaba - Visoje projekto sudétyje nuoroda j LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat arba
lygiavertis dokumentas.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

1.10. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

1.11. Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymu;

1.12. Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymu, 2019-06-06 Nr.
XIII-2166;

1.13. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011;

1.14. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

1.15. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

1.16. STR 1.01.08:2002,,Statinio statybos rusys®;

1.17. STR 2.02.02:2004 ,,Visuomenés paskirties statiniai‘;

1.18. STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

1.19. STR 1.05.01:2017,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiant] dokumenta padariniy Salinimas®;

1.20. STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

1.21. STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;

1.22. STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas*;

1.23. STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*;

1.24. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*;

0 2024

Laida |ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo prieZastis (jei taikoma)

Atestato
Nr. FI-Z F REJ%KIE.“ Siauliy r. sav. kapitalinio remonto projektas

Projektuotojas -
Mokslo paskirties pastato Stoties g. 16, Meskuiciuose,

Al1294)  PV/PDV | A.Malinauskaité Laida

A36754| PDV R. Kerulis AiSkinamasis rastas

0

Statytojas/uzsakovas Lapas Lapy

LT St . ) AZP-024-302-TP-SO-AR
Siauliy rajono savivaldybé 1 19
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1.25. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

1.26. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga;

1.27. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;

1.28. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;

1.29. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;

1.30. STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo Zaibo*;

1.31. STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

1.32. STR 2.04.01:2018,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jé&jimo durys*;

1.33. STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘;

1.34. STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*;

1.35. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira;*

1.36. STR 1.01.04:2015 “Statybos produkty, neturinCiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas”;

1.37. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

1.38. ,»(Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus
2010 m. gruodzio mén. 7 d. jsakymu Nr. 1-338;

1.39. Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisykles.

1.40. STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga“, patvirtinta LR
aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422;

1.41. »Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005
m. vasario 18d., jsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. jsakymo
Nr. 1-223 redakcija);

1.42. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (EIIBT);

1.43. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés",
patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mén. 22d. jsakymu Nr. 1-66
(PAGD prie VRM direktoriaus 2012 m. BirZelio mén. 29 d. jsakymo Nr. 1-186 redakcija);

1.44. ISO:21542 “Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas’.

1.45. ISO 23599:2012 ,Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai
vaiks¢iojamojo pavirSiaus indikatoriai‘;

1.46. ,»Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®;

1.47. ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;

1.48. HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai";

1.49. HN 33:2011 "Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje";
1.50. HN 30:2018 ,,Infragarsas ir Zemadaznis garsas: ribiniai dydziai gyvenamosiose,

specialiosiose ir visuomeninése patalpose®.
1.51. RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“.
1.52. Iforminimo normatyviniai dokumentai:
1.53. LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-024-302-TP-SO-AR 2 19 0
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Techninis projektas rengiamas vadovaujantis Siais dokumentais:

1

2.
3.
4.

Techniné projektavimo uzduotis, patvirtinta statytojo.

VI Registry centro nekilnojamojo turto registro duomeny banko israsas, 2024-04-02.
Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy byla, 1972-11-12.

Zemés sklypo planas.

2. Bendrieji pazintiniai duomenys apie statini — funkciné paskirtis, technologiniai procesai

(camybos atveju), vpatingumo Kkategorija ir pan. Statybos geodeziné Kkontrolé

(periodiSkumas, tvarka, ataskaitos);

Statinio projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato Stoties g. 16, Meskuiciuose,
Siauliy r. sav. kapitalinio remonto projektas.

Statinys: Pastatas — mokykla su priestatais

Statybos vieta: Siauliy r. sav., Meskuiciai, Stoties g. 16

Statybos rasis: Kapitalinis remontas

Statinio kategorija: Ypatingas

Statinio paskirtis: Mokslo

Unikalus daikto numeris: 9193-6010-3017

Statybos pabaigos metai: 1936 m.

Auksty skaicius: 2

Statinio bendras plotas: 6612.00 kv/m

Statytojas: Siauliy rajono savivaldybé

Uzsakovas: Siauliy rajono savivaldybe, kodas 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337
Siauliai.

Projektuotojas: UAB ,,A-Z Projektai“, Smolensko g. 10D-42, LT-03201, Vilnius.
Projekto vadovas: Aurelija Malinauskaite, kvalif. Atestato Nr. A 1294

Projekto stadija: Techninis projektas

Statinio gyvavimo trukmé: 100 mety (pagal STR 1.12.06:2002 priedg “Statinio
naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme®).

2.1. geografiné vieta, vietovés gamtinés salygos, pastato 0,00 atitinkama absoliutiné

altitudé:
Remontuojamas pastatas yra sklype Siauliy r. sav., Meskuigiai, Stoties g. 16, (unikalus Nr.

4400-5407-3122). Pagrindiné tiksliné Zemés sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Pastatas yra nezenkliai kintancio reljefo aplinkoje, pastato nulin¢ altitudé (esama) lygi 88,8.

Sklypo gerbiivis jrengtas, sutvarkytas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-024-302-TP-SO-AR 3 19 0
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Statinio geografiné vieta:

£4 44
MEK/STADIONAS

2.2. geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos, atstumai iki greta esanciy statiniy
ir inZineriniy tinkly, archeologijos ar kt. tarnyby atstovy dalyvavimo biutinumas
rekonstrukcijos ar remonto darby metu:

geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos nesudétingos, zenklesniy pozymiy, galinciy

apsunkinti statybos vykdymo darbus nenustatyta. | sklypa yra atvesti elektros, rysio tinklai, vietiné

buitiné nuotekyné, Siluminiai, vietiniai vandentiekio tinklai.

2.3. archeologijos ar kt. tarnybuy atstovu dalyvavimo biitinumas rekonstrukcijos ar
remonto darby metu, rekonstravimo ar remonto atvejais apraSyti esamuy
konstrukcijy ir inZineriniy tinkly bukle:

Sklypas nepatenka j kultiiros paveldo teritorija.

Statybos pabaigos metai: 1936

Baigtumo procentas: 100 %

Sildymas: centrinis $ildymas i§ centralizuoty sistemy; Vandentiekis: vietinis vandentiekis; Nuoteky

Salinimas: vietinis nuoteky Salinimas

Bendras plotas: 6612.00 kv/m

Pagrindinis plotas: 2469.35 kv/m

Taris: 22630 kub. m

Uzstatytas plotas: 2810.00 kv/m

Statinio atsparumo ugniai laipsnis — I.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-024-302-TP-SO-AR 4 19 0
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Pagal statinio vizualinés apzitiros aktg:

reikia keisti. Hidroizoliacija — tolis,
vietomis suplyses ir pilnai neatlieka
savo funkcijos. Pratekéjimy vietose
grebéstai ir gegnés veikiamos drégmés
pazeistos puvinio.

Esami grebéstai — viengubo pjovimo
lentos jvairaus plocio iSdéliotu kas
200mm-=+300mm, vietomis prastos
biklés.

Pagrindinés stogo laikancios
konstrukcijos — trikampiai rémai i$
mediniy sijy 200%270 su plieninémis
templémis, iSdéstyti kas 3,0m. Ant
rémy sumontuoti rygeliai 100x190(h)
kas 2,6m+2,8m. Rémy sijy ir rygeliy
medienos pazeidimy neuzfiksuota,
elementy buklé gera. Flygeliuose
sumontuoti rygeliai 140%140 su
ststramsciais 140x140 kas 3,2m=3,4m.
Statramsciai remiasi j gulek$nius
140x140.

Pagrindinés stogodalies ir flygeliy
gegnés 100x140, isdéstytos kas 1,0m.
Centingje pastato dalyje dél buvusio
gaisro dalis gegniy ir valmy pakestos
naujomis, dalis gegniy ir kity
konstrukcijy yra apangléjusios, dél ko

Eil. Statinio dalis Pastebeéti defektai, deformacijos, Rekomenduojami darbai
Nr. gedimai defektams pasalinti
1 2 3 4
1. ISorés sienos ir kitos|ApZzitrint pastato laikancias
laikancios konstrukcijas, defekty nepastebéta.
konstrukcijos [Sorés sieny apdaila geros buklés, be
defekty.
2. Vidaus laikancios | Pastato sieny konstrukcijos fiziné bikle
sienos gera. Defekty, kurie biity esminiai
nepastebéta.
3. Perdangos ir| Esama perdanga virs antro auksto Esamg perdangos
denginys gelzbetoniné, defekty, kurie biity apSiltinima  kartu  su
esminiai, nepastebéta. Pastogéje birios vatos apsiltinimo
perdanga papildomai apSiltinta apie sluoksniu pastogeje
10cm storio biria akmens vata. Esama |nurinkti iki perdangos
stogo Siluminé varza netenkina STR plokstés ir jrengti nauja
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio garoizoliacija ir
naudingumo projektavimas ir apSiltinima reikiamo
sertifikavimas® keliamy reikalavimy.  |storio.
4. Stogo konstrukcija  [Stogo danga — asbestinis Siferis, ja Esamg asbestinio Siferio

danga reikia keisti | nauja
stoginés skardos dangg.
Esamg hidroizoliacijg ir

grebéstus demontuoti.
Pakeisti  visus  stogo
konstrukcijy ~ medinius
elementus pazeistus
puvinio. Jei reikia
numatyti konstrukcijy
stiprinimg. ~ Sumontuoti
garams laidzig
hidroizoliacija su
védinamu oro tarpy,

naujus grebéstus ir nauja
stogo danga.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS

LAPY LAIDA

AZP-024-302-TP-SO-AR 5

19 0




ol B
S

= 74 Sis s,

Nr. gedimai defektams pasalinti

Eil Statinio dalis Pastebéti defektai, deformacijos, Rekomenduojami darbai

yra sumazeéjes elementy skerspjuvis, juy
bikle bloga ir juos reikia keisti.
Priestato stogo dalyje yra somontuota
spyriné stogo konstrukcija. Spyriai
100x100 isdéstyti kas 2,0m ir remiasi
ant guleksnio vir vidinés laikancios
sienos. Spyriai remia rygelius
100x100. Virs rygeliy sumontuotos
dvigubos templés 60x120 kas 2,0m.
Gegnés 60x130 kas 1,0m. Kai kur
pratekéjimy vietose mediniai elementai
paveikti puvinio ir juos biitina pakeisti.

korozijos. Lietloviai iSsikrape dél
nulinkusiu laikikliy, nuolydziai
iSsidering. Lietaus nuvedimo sistemos

S. [Soriné lietaus | Stogo lietloviai ir lietvamzdZiai Irengti naujg  iSoring
nuvedimo sistema cinkuotos skardos, dalis ju yra pazeisti |lietaus nuvédimo sistema.

buklé prasta.
InZinerinés sistemos:
6.1. Elektros bendrosios |Instaliacija patenkinama. Elektros Irengti nauja elektros
inz. sistemos skydiné jrengta mokyklos patalpose. instaliacija nuo saulés

el. skydo.

elektrinés iki mokyklos

Prie§ pradedant rengti kapitalinio remonto projekta buvo apZiiirétas pastatas.
Apziiiros metu nustatyta, kad namo laikancioms konstrukcijoms papildomy tyrimy atlikti
nereikia.

ApZziiiros metu nustatyta, kad namo laikanciy konstrukciju nukrypimai néra didesni
nei nurodyti STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija® 1 priedo ,,Galimos
avarinés biiklés poZymiai*“ lenteléje, todél papildomy tyrimy, esamos biiklés ekspertizés atlikti
nereikia, namo esama biiklé atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas,
Mechaninis atsparumas ir pastovumas* reikalavimus.

9.1. Statybos geodeziné kontrolé

Tiesiant inzinerinius tinklus, rengiant dangy pagrindus bei dangas bitina atlikti geodezing
kontrolg. Tikrinti, esant reikalui, koreguoti konstrukcijy vieta bei vertikalumg pagal leistinuosius
nuokrypius, nurodytus statybos montavimo darby techninése salygose, atitinkamuose norminiuose
dokumentuose, projekto bréziniuose.

Statybos darbai vykdomi pagal projekto bei SDTP (statybos darby technologinio projekto)
sprendinius. Atlikus atskirus darbus, patikrinama jy kokybé ir pasiraSomi atitinkami aktai. Aptikus
defektus arba neatitikimus nustatytiems reikalavimams, butina atlikti atitinkamg koregavimg ir
defekty likvidavima.

Inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atlickami pagal Reglamento
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ ir Geodezininko kvalifikacijos
pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy nustatytg tvarka.

Statybos metu statybiné organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti SMD (statybos

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-024-302-TP-SO-AR 6 19 0




ol B
S

H-ZPROEKIE!
montavimo darby) geodezine kontrole, kurig sudaro:

Geodezinis (instrumentinis) statiniy ir inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane ir
pagal aukstj tikrinamas jy montavimo metu.

Geodeziné nuotraukg, kurioje uzfiksuota statiniy ir inZineriniy komunikacijy faktiné padétis
plane ir pagal aukstj, atlikus jy montavima.

Geodeziné¢ (instrumentin¢) kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antZeminéms
konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal auksti, jy vertikalumas, horizontalumas
arba duotas nukrypimo kampas, plokStumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jéjimo vieta ir jy
padétis statybinés organizacijos turi biiti kontroliuojama visuose statybos etapuose:

a) statiniy padéties kontrolé turi bti atlickama tiesiogiai matuojant atstumus tarp jy asiy, o
po galutinio sutvirtinimo papildomai tarp susikertan¢iy plokStumy, panaudojant kalibruotas
metalines ruletes arba spec. Sablonus,

b) statiniy auksciy kontrol¢ atlickama panaudojant geodezinj niveliavimg, panaudojant
nivelyra,

c) statiniy daliy ir konstrukcijy vertikalumo kontrolé, esant auksciui iki 5 m vykdoma
panaudojant mechaninj arba liniuotg svambala, o esant auksciui iki 20 m — panaudojant teodolita.

Vykdant geodezine darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali bati ne didesni 0,20
nukrypimy dydzio, kuriuos numato statybinés normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

10. klimato salygos (sezonu temperatiiros, véjo vyraujancios kryptys, sniego susikaupimai ir
pan.), pavirSinio vandens $alinimo ir gruntinio vandens pazeminimo biitinumas, laikino
(statybos metu) ir nuolatinio drenaZo projekto sprendiniy trumpas apraSyvmas;

Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis Siauliuose yra tokios klimatinés

salygos:

vidutiné metiné oro temperatiira +6,0°C
vidutinis metinis v&jo greitis 3,2m/s
vidutinis metinis krituliy kiekis 600 mm
maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 63,1 mm
vyraujancios stipriausiy véjy kryptys sausio mén. PR
vyraujancios stipriausiy véjy kryptys liepos mén. PV, V
Skai¢iuojamasis véjo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas 1 29 m/s
kartg per 50 mety

Pagal STR 2.05.04:2003 Siauliy miestas priskiriami I-ajam véjo apkrovos rajonui su
pagrindine atskaitine véjo grei¢io reikSme 24 m/s ir [-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego
antzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1,2 kN/m? (120 kg/ m?).

11. medZiu, augmenijos, dirvoZzemio ir Kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo

salygos;
Keiciama tako danga ir sandara jj sustiprinant, pritaikant transporto priemoniy judéjimui.

Vykdant statybos darbus (jskaitant valstybinés reikSmés keliy ir vieSosios gelezinkeliy
infrastrukttros keliy ir jy jrenginiy statybos ir remonto darbus), kad biity iSsaugoti statybvietéje
paliekami ir gretimuose Zzemés sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:

7.1. iSpurenti ir patr¢Sti Zeme¢ po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries
statybos pradzig, kad pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;
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7.2. iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir ar¢iau kaip 5 m
nuo jvaziavimo ar i§vaziavimo i§ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

7.2.1. medziy grupes ir kriimus iStisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5
m nuo medziy kamieny ir 1 m nuo kriimuy;

7.2.2. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne arciau kaip
0,5 m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

7.3. aptveriant visg statybviete, neaptverti | ja nepatenkanciy gatves ir kity zeldiniy;

7.4. jrengti takus, pakeltus vir§ zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno,
kai darbo metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

7.5. saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

7.6. saugoti nuimtg nuo Zemés sklypo uZstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose
vietose, apsaugant ji nuo uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (vé€jo), kad buty galima jj panaudoti
sklypo sutvarkymo ir zeldinimo darbams;

7.7. laistyti zeldinius Medziy ir krimy, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, prieZzitiros
taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 , D¢l Medziy ir
kriimy, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, priezitiros taisykliy patvirtinimo*, nustatyta tvarka;

7.8. nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m
nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy
kamieny ir krimy;

7.9. nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui)
ar¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arCiau kaip 2 m, kai
kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skai¢iuojant atstumg nuo krastinio
stiebo;

7.10. tvirtinti tran$éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu (nurodytu 7.9
punkte) prie medziy ir kriimy, sienutes statramsciais;

7.11. uzpilti zemémis pagal projekta padarytas transé¢jas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau
kaip per ménes;j;

7.12. medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy
skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

7.13. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio
Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

12. griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai;
Nenumatoma.

13. susidarysianciu jvairiu riasiy statybiniy atlieku orientacinis kiekis (svorio vienetais), ju
tvarkymo biidai, panaudojimo statybvietéje salygos:
vykdant remonto darbus visos atliekos iSveZzamos ] statybiniy medziagy sgvartyna.
Atliekos tvarkomos remiantis Siais galiojanciais dokumentais:
* Atlieky tvarkymo jstatymas (Aktuali redakcija 2019-01-01);
* Atlieky tvarkymo taisyklés ( 2017-10-09, Nr. D1-831);
* Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés (2017-10-05, Nr.D1-
819);
* Remonto metu aiks$telé aptveriama statybos sklypo ribose, atliekos sandéliuojamos taip pat

zemés sklypo ribose. Tara, kurioje sandéliuojami tepalai ar kitos skystos nepavojingos
medziagos, turi biiti sandari, kad pastarieji produktai nepatekty j grunta.

 Statybvietéje turi biti pildomas atliecky zurnalas; duomenys jrasomi GPAIS-e, Atlieky
susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu biidu, naudojantis GPAIS pildant atlieky
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susidarymo apskaitos zurnalg (Atlieky susidarymo apskaitos ir ataskaitos ir ataskaity teikimo
taisyklés, patvirtintos 2018-12-16);
Statybinés atliekos rankiniu bidu pakraunamos j statybiniy medziagy Siuksliy konteinerj ir
autotransportu iSvezamos ] atlieky utilizavimo vietg. Vezti atliekas neuzdengtomis masSinomis
grieztai draudziama. Dulkancios statybinés atliekos turi buti vezamos dengtose transporto
priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy
dalys vezimo metu nepatekty j aplinka. Rangovas privalo sudaryti sutartj su atlieky perdirbimo
imone, turinCia atitinkama sertifikata.
Statybinés atlickos susidarancios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant
statinius, kad neterSty aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos ir
saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy
perdavimo atlieky perdirbéui. Nepavojingos statybinés atliekos gali buti saugomos
statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti saugomos pagal atlieky
tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy
sveikatai. Statybvietéje turi buti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama
susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos
pirminés atlieky apskaitos. Statybinis lauzas turi biti iSvezamas savivar¢iais su uzdangalu.
Pakrautos statybinis lauzas papildomai sulaistomas vandeniu, kad buty sumazintas dulkiy
skleidimasis.
Statybvietéje turi biti iSriiSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:
1. Komunalingés atlieckos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos,
kurios savo pobtidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;
2. Inertinés atlickos — betonas, plytos, keramika ir kitos atlickos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;
3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai
naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;
4. Pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukelian¢ios korozijg ar turincios kity savybiy,
galin¢iy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zzmoniy sveikata;
5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).
Asbesto turincios atliekos turi biiti surinktos atskirai ir nesumaisytos su kitomis atliekomis;
Kitos asbesto turincios atliekos privalo buti supakuotos — apsuktos plévele (ne maziau nei 2
sluoksniai) arba sudétos j sandarig targ ir sukrautos ant padékly (paleciy). Padéklas su sukrautu
asbestu turi biiti apsuktas plastikine pakavimo plévele, kad sgvartyne esanti technika galéty
saugiai iSkrauti krovinj;
Supakuotos asbesto turincios atliekos turi biiti Zenklinamos pagal Atlieky tvarkymo taisykliy
reikalavimus (Pavojingy atlieky zenklinimo etikete).
IsraSiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas
pagal sutartis d¢l jy naudojimo ir Salinimo.
Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju,
pastoviai iSvezamos. lki darby pradzios biitina sudaryti sutartj su statybines atliekas
utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikatg. Statytojas priduodamas statinj priémimo
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komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusiy atlieky kiekius, rasis bei jy
tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, bitina vadovautis galiojanciais normatyviniais
dokumentais ir projektu.
Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy leidZziama i§ nedidesnio kaip 3 m aukscio.
Visas statybines SiukSles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginiu vamzdziu | numatyta
konteinerj, kuris turi biiti pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydziu.
Visos statybinés atliekos nuleidziamos zemyn polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose
nuleidziamos statybiniu keltuvu, i§ karto pakraunamos | autotransporta ir iSvezamos |
perdirbimo vieta,
prie§ tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkamg sertifikata.
Statybinio lauzo vaztara$ciai turi buti iSsaugoti iki tol kol pastatas bus priduotas valstybinei
komisijai.

Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta
tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy
reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jraSomi Statybos darby zurnale, kaip
nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“. Visi projekto dalyse numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy
montavimas, iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti privalomyjy dokumenty sarase
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams.

Pagrindiniai orientaciniai atlieky kiekiai:

Nr. Statybiniy Statybiniy atlieky pavadinimas Kiekis,
atlieky kodas t

1. 1701 07 Betono, plyty, Cerpiy ir keramikos gaminiy 42,8t

miSiniai

2. 17 06 02 Kitos izoliacinés medziagos 5,66t

3. 17 09 04 Maisytos statybinés atliekos It

4. 1702 01 Medis 12,5t

5. 17 04 05 GelezZis ir plienas It

7. 1501 05 Misri pakuoté 0,1t

Pastaba. Statybos metu susidariusiy statybiniy atlieky kiekiai gali turéti neatitikima nuo paskaiciuoty
uzsakovo ar Rangovo. Pateikti atlieky kiekiai orientaciniai, jie turi buti tikslinami darbo projekto metu.
Statybines atliekas paSalina subrangoviné statybiné organizacija. Statybinis lauzas iSvezamas artimiausig
sgvartyna. Atliekos ] savartyna priimamos pagal sudarytg atlieky tvarkymo sutartj.

Baigus darbus turi biti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos
atlieky tvarkytojui, arba pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy
atlieky sunaudojima. Dulkancios statybinés atliekos turi biiti vezamos dengtose transporto
priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy
dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

gamybinés, iukinés ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo salygos
rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant statinius:

Vykdomi kapitalinio remonto darbai.
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autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino ribojimo ar uzdarymo galimybés ir

salygos;
Vykdant statybos darbus, nenumatoma uzdaryti, ar riboti eismg gretimose gatvése. Laikinai bus

naudojamasi esamu vidiniu kiemu.

papildomo Zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams ijrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams

nutiesti galimybés ir salygos:

Greta pastato bus aptveriama darbo zona bei statybvietés aikStelei skirta zona, kurioje
numatoma darbuotojy buitiniy patalpy vieta, rikymo, informacinio stendo, prieSgaisrinio skydo
vietos, atlieky surinkimo konteineriai.

apriipinimo elektra, vandeniu ir Kkitais resursais, teritorijos apSvietimo, nuoteku $alinimo
ar surinkimo galimybés ir salvgos statybos metu;
aplink planuojamg teritorijg dalinai yra reikalinga inzineriné jranga numatomiems statiniams

aptarnauti. Laikinus inzinerinius tinklus siiloma pajungti nuo esamy tinkly, atsizvelgiant j
atitinkamus tinklus eksploatuojanciy organizacijy reikalavimus. Laikiniems inzineriniams
tinklams numatoma atskira apskaita. Laikiny tinkly trasos konkretizuojamos rangovo
technologiniame projekte. Darbininkams atsigerti j laiking buitiniy patalpy vagonélj geriamas
vanduo atvezamas po 10 litry plastikinéje taroje kiekvieng dieng arba kas savaite uzpildomas
specialus atsigérimo aparatas. Buitiniame vagonélyje matomoje vietoje laikoma pirmosios
pagalbos vaistinélé.

reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms — orientacinis mechanizmy
sarasas nurodant techninius rodiklius;

Statyboje bus naudojami Sie pagrindiniai mechanizmai bei autotransporto priemonés:
pjaustymo jranga, bortinis automobilis, vibro ploksté smulkios mechanizacijos prietaisai,
kompresorius, perforatorius, suvirinimo aparatas, deimantinis graztas, atlieky Salinimo rankové.
E - apytikslis elektros galingumo poreikis statybinei jrangai, kW;

Egl = perforatorius (2,25kW);

Eg2 = pjaustymo jranga (1,5 kW);

Eg3 = suvirinimo aparatas (9.9 kW);

Eg5 = oro kompresorius (1,3 kW);

E=2,25+1,5+9,9+1,3= 14,95 kW.

I$vardinti pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami rangovo technologiniame
projekte.

Statybvietéje naudojama jranga privalo atitikti STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis
naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triuk§mo valdymas® (Zin., 2003, Nr. 90-4086 )
nustatytus reikalavimus.

bendrieji statybos darbu statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos
(statybvietés ribos ir jos aptvérimas; pagrindiniai transporto, pésciyju keliai, biitini kelio
Zenklai; kélimo krany, kity statybos stacionariu mechanizmy galimos pastatymo vietos;
buities, sanitariniy ir higienos patalpu galimos jrengimo zonos; medziagy ir konstrukciju
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galimos sandéliavimo zonos_atskiriant kenksmingy ir pavojingu medZiagu sandéliavimo
vieta; darbuotoju apriipinimas geriamuoju vandeniu; atlieky ir statvbiniu atliekuy galimos
sandéliavimo_zonos: saugos reikalavimai_ir priemonés atlieckant darbus veikiancioje
imonéje arba greta jos; nurodymai ar sprendiniai jvvkus avarijai ar gaisrui statybvietéje;
biitinos pirmosios medicininés pagalbos priemonés);

bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai :
iki statybos darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties

projektineé

— techniné¢ dokumentacija. Rangoviné organizacija darby metu gali koreguoti arba dalinai
keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus susiderinusi su projektuotojais,
jeigu tai nepakenks aplinkai, atlickamy darby kokybei, o taip pat nepaZeis darbo saugos
reikalavimy.

Visos buitinés patalpos ir sandéliavimo aikstelés jrengiamos esamo sklypo ribose.

Visos statybinés medziagos atvezamos autotransportu j paruosta aikstele ir iSkraunamos
rankiniu biidu. Laikinas medziagy ir gaminiy sandé¢liavimas galimas Salia pastato. Medziagy

sandéliavimas atliekamas pagal medZziagy tiekéjo rekomendacijas.
Statybos darbams gali biiti panaudoti automobiliniai kranai ir kiti kélimo mechanizmai, bet
rangovo nuozilira gali biti naudojamos gervés, skrys¢iai ir analogiska kita lengva kélimo
jranga. | darbo vieta medziagos ir gaminiai paduodami rankiniu btdu, panaudojant skrysciy
komplektus.
Darby metu turi buti uztikrintas netrukdomas praéjimas j visas pastato laiptines ir aukstus.
Laiptinése draudziama palikti arba laikinai sandéliuoti medziagas. Autotransporto eismas
keliuose ir gatvése néra uzdaromas statybos darby metu.
Turi biiti uztikrintas privaZziavimas prie pastato avarinéms ir specialiosioms tarnyboms.
Atlikus atskirus darbus kurie yra paslépti, patikrinama jy atlikimo kokybé ir pasiraSomi atitinkami
aktai. Aptikus defektus arba neatitikimus nustatytiems reikalavimams, biitina atlikti atitinkamag
koregavima ir defekty likvidavima.
Visi statybos mechanizmai ir jrankiai turi bati tvarkingi. Tepaly ir kity skysty naftos produkty
nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriskai draudziamas. Surinktos Zalingos medziagos ir
lauzas statybos Vadovo nurodymu turi biti i§veZztas j i§ anksto numatytg sgvartyna.
Statybos metu sklype augantys augalai ir medZiai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jy
apdengimas specialiais skydais.
Statybos eigoje uz naudotos (aptvertos) teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos
turi biiti pilnai atstatytos j pirming padét;.
Ypatingg démesj biitina atkreipti | tai, kad:

o pasaliniai asmenys nepatekty j darby vykdymo zona;

o laiking mobily aptvérimg numatyti aptveriant sandeliuojamas medziagas ir statybiniy

atlieky konteinerius;

o pavojingos zonos biity pazymeétos jsp¢jamaisiais ir draudZziamaisiais Zenklais, o darbo

vietos biity gerai apsviestos;

o darbininkai biity apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis;

o objekte bty vaistinélé su vaistais, tvarsCiy rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos

priemongs;

o nebiity zmoniy po keliamais gaminiais ir vietose, kur jie gali nukristi;

o tirSto riiko, lijundros ar perkiinijos metu, o taip pat esant véjui stipresniam kaip 15 m/s,
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darbai ant pastoliy biity sustabdyti;

o skrysciai ir kiti kélimo jrengimai nebtity perkrauti;

o iki statybos pradzios bty parengtas darby vykdymo projektas;

o elektriniai mechanizmai ir jrankiai naudojami darby metu turi biiti jzeminti;

o nedirbti lauke lyjant lietui su elektriniais jrankiais;

o biity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy jvykdyma.

Atliekant remontg biitina jrengti prieSgaisrinius postus. Postuose jrengiami skydai su gesintuvais
ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi, kuris reikalingas iSkilus gaisro pavojui likviduoti.

Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietéje

- Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZeminiuose jrenginiuose.

- Darbai vykdomi auksc¢iau kaip 5 m nuo Zemées, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus,
kai pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

- Elektros, rysiy oro linijy montavimas-demontavimas.

- Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iskasose.

- Darbas mechanizmy darbo zonose.

- Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintamasrové 50 Hz daznio, jtampa
kintamos srovés - aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés - aukstesné kaip 110 V.

- Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

- Pravaziavimo keliai.

- Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy traktoriy ir kt.) darbozonos.

- Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

Vykdant zemés darbus - veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame
pastate - vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.

- Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - pjaustymo darbyzona.

- Ardant stogo dangg - stogo darby zona.

- Ardant sieny konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darby nuo pastoliy pakeliamy
mechanizmy darby zona.

- Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas - montavimo
(demontavimo) darby zonos.

Darbai su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais

- Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.

- Suvirinimas elektra.

- Darbas su medziagomis turin¢iomis asbesto.

Avarijos likvidavimas.

Kai jvyksta avarija statinj statant/remontuojant, statybos rangovas privalo nedelsdamas:

- organizuoti ir suteikti pagalba avarijos metu nukentéjusiems Zmonéms.

- evakuoti Zmones i§ pavojingos zonos;

- imtis skubiy priemoniy, kad biity iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;

- apsaugoti avarijos vieta nuo poveikio, galincio trukdyti tirti avarijos priezastis;

- pranesti apie avarijg (telefonu, faksu ar kitomis rySio priemonémis) atitinkamoms
institucijoms. Institucijoms.

- PraneSant apie avarija nurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresas,
statinio statytojas (uzsakovas), projektuotojas, padariniai, orientacinés avarijos priezastys,
nukentéjusiy avarijos metu zmoniy skaicius, i$ jy zuvusiy ir suzeisty;

Vietiné komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo. Ji privalo:
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- organizuoti pavojingoje biikléje i§likusiy konstrukcijy laiking sustiprinima;
- uzfiksuoti pirmine nugriuvusiy konstrukcijy padétj (aprasant, darant schemas bei
eskizus, fotografuojant ar kitu budu);
- pazyméti pavojinga zong, organizuoti jos laiking aptvérima ir pasirlpinti, kad ] ja
nepatekty pasaliniai asmenys;
- apklausti avarijos liudytojus bei su avarija susijusius darbuotojus ir paimti i§ jy
paaiskinimus (rastu arba zodziu, tai apraSant Sios komisijos akte); nustatyti orientacines avarijos
priezastis jas nurodant komisijos akte;
- aprasyti statinio buikle po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jy atsiradimo
vietas;
- turi biiti laikomasi atitinkamy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy.
Avarijos atveju organizuojama evakuacija i§ pastato. Zmonés i§ pastato evakuojasi pagal esamus
evakuacijos planus. Nurodyti evakuacijos i$¢jimai i§ pastato neturi buti uZzkrauti, uzrakinti,
ar kaip nors kitaip apribotas jy naudojimas. Ties i§¢jimais neturi biiti jrengta statyby zona, kad
evakuojantys Zmonés nepatekty j statybos aikstele, jei néra kitos galimybés nurodomas
patikslintas evakuacijos planas. Zmonés evakuojasi uz pastato ir laikino aptvérimo riby.
Pirmosios medicininés pagalbos priemoniy sgrasas yra nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. jsakymu Nr. V-450.

Medicinos pagalbos priemoniy (prietaisy) ir Kity | Kiekis
priemoniy pavadinimas

1. Sterildis jvairiy dydziy pleistrai 10 vnt.

2. Pleistras (ruloninis) 1 vnt. (ne maziau kaip 5 m)

3. Sterilus spaudziamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne | 1 vnt.
mazesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mazesnis kaip
15 cm x ir 180 cm

4. Nesterilus tvarstis 5 vnt. (ne maziau kaip po 5 m ilgio)
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt.
6. Pirmosios pagalbos zirklés 1 vnt.

7. Speciali antklod¢, skirta paguldyti ar apkloti nukentéjusjji, | 2 vnt.
ne mazesné kaip 130 cm x 200 cm

8. Sterilus zaizdy tvarstis, ne maZesnis kaip S5cm x 10cm 10 vnt.

9. Vienkartinés medicinings sterilios pirstinés 2 komplektai (po 2 vnt.)

10. Vienkartinés apsauginés plévelés/ pirmos pagalbos| 2 vnt.
gaivinimo kaukés dirbtiniam kvépavimui atlikti

11. Vienkartinis $al¢io maiSelis 2 vnt.

12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui| 2 vnt.
gallinése (rankose, kojose) stabdyti

13. Atmintiné — pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arbal 1 vnt.
atminting, turniketo naudojimo taisyklés

Pirmosios pagalbos rinkiniy kiekj (priklausomai nuo darbuotojy skaiCiaus, darbo pobtdzio)
nustato jmonés vadovas. Rinkiniuose turi biiti ne maziau, nei nurodyta sgrase, medicinos pagalbos
priemoniy. Gamykly, fabriky, stambiy statybos jmoniy ar organizacijy pirmosios pagalbos
rinkiniy medicinos pagalbos priemoniy turi biiti dvigubai daugiau, negu nurodyta sarase, o kai
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kuriy (pvz., Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuociy bei
zaizdy tvarsCiy) — atsizvelgiant j poreikj.
Papildomai rekomenduojama turéti:
e Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);
e  7aizdy dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito uzregistruoto preparato)
50 ml, 250 ml, 450 ml ar 11) zaizdoms plauti;
e Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuociy) pazeistoms
akims arba Zaizdoms plauti;
o steriliy aliuminiu padengty baktericidiniy poliesterio tvars¢iy zaizdoms, 20 cm x 20 cm;
o vienkartiniy dirbtinio kvépavimo kaukiy (vienety skaiCiy, atsizvelgdamas j poreikius bei
vykdomus technologinius procesus, nustato jimonés vadovas);
. Saldanciyjy maiseliy (po sausgysliy, raumeny patempimo, sumusty kiino viety atSaldymui,
perkaitus saul¢je), kuriy dyd; ir kiekj nustato jmonés vadovas.

20. aplinkosaugos ir treciuju asmenu interesu apsaugos reikalavimai;
Remontas aplinkiniams gyventojams neigiamos jtakos neturés, nes iSorés pastato matmenys

nekeiciami.

Remonto jrengimai neturi jtakos aplinkos uzterSimui ar zmoniy sveikatai.

Jei yra reikalingi kasimo darbai, jie vykdomi rankiniu biidu, kad nebiity pazeisti esami
inzineriniai tinklai.

Atlikus pastato remonto darbus, treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos nepablogés,
palyginus su sglygomis, kurias jie turé¢jo iki statybos pradzios. Pastato, inzineriniy sistemy statyba
(tiesimas) pastato viduje nepablogins treciyjy asmeny statiniy esamos techninés biiklés ir nesudarys
prielaidy atsirasti veiksniams, galintiems véliau (juos naudojant) pabloginti ty statiniy technine biikle.

Nesuvarzoma galimybé tretiesiems asmenims patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius
bei gatves, automobiliy stovéjimo aiksteles, naudotis inZineriniais tinklais. Néra uztveriama ar
uzstatoma esama automobiliy stovéjimo aikStelé. Nesumazéja insoliacijos rodikliai. Sprendiniai
nepazeidzia treCiyjy asmeny gaisrinés saugos priemoniy ir sistemy bei iSsaugo jy funkcines savybes.

Techninio projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy pagal Lietuvos
Respublikos Statybos [statymo 6 straipsnio 4 punkta.

21. statiniy statybos ir statybos darbuy eiliSkumo grafikas; statybos skirstymas etapais, darbu
sezoniSkumo jtaka, pamainy skaiius, hidrauliniy ar kt. bandymu trukmé, biitinos
technologinés pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.;

Darbus planuojama organizuoti vienos pamainos rezimu, darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00
(tikslinamas pagal rangovo priimting darbo laika, bet nepaZeidziant galiojanciy teisés akty).
Statybos darby saugos koordinatoriy privaloma paskirti jei statybvietéje dirbs daugiau nei vienas
rangovas/subrangovas.

Iki pagrindiniy darby pradzios biitina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- irengti laikinas patalpas darby vadovui ir buitines patalpas darbininkams. Sifiloma naudoti
mobilius vagonélius darby vadovui ir buitinéms patalpoms darbininkams persirengti ir nusiprausti.
Nuosaliau jrengiamas biotualetas;

- aptverti remontuojamg pastato dalj lengva aZiirine tvora, nekasant grunto ir paliekant
j€jimus ] pastata;
- paruosti medziagy sandéliavimo aikstele;
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- elektros prisijungimo taska i§ bendros namo skydiné nurodo uzsakovas. Jrengiama atskira
apskaita;
- Salto vandens pasijungimas, taskg nurodo uzsakovas. [rengiama atskira apskaita;
- i8kabinti atitinkamus jspéjamuosius ir draudziamuosius Zenklus;
- irengti kélimo jranga, kuria bus organizuojamas medziagy padavimas;
Ypa¢ didelj démesj reikia skirti saugumui. Visos buitinés patalpos ir sandéliavimo
aikstelés jrengiamos esamo sklypo ribose.
Atliekant pastato remonto darbus darbai atliekanti pagal iSvardintg eiliSkuma:
- Statybos aikstelés paruosimo darbai;
- Stogo ardymo darbai;
- Stogo konstrukcijy stiprinimo darbai;
- Stogo dangos jrengimo darbai;
- Lietaus nuoteky sistemos jrengimo darbai;
- Saulés elektriniy jrengimo darbai;
- Elektros instaliacijos jrengimo darbai;
- Stogo perdangos Siltinimo darbai;
Jei dél isvardinty STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 5 priede I
skyriuje priezasCiy yra stabdomos statybos ilgiau nei 3 mén., turi biiti uztikrinta minimaliy statinio
konservavimo darby jgyvendinimas:
. nelaimingy atsitikimy statybvietéje prevencija: statybvietés aptvérimas, jéjimy i
statinius laikinas uzdarymas, laikiny statybvietés inzineriniy tinkly atjungimas nuo veikianciy
inZineriniy tinkly, iSkasy uZpylimas ar aptvérimas, Suliniy uzdengimas, jsp¢jamyjy zenkly
pastatymas ir kity saugos priemoniy atlikimas;
. priesgaisriné apsauga: degaly, tepaly ir degiy statybos produkty pasSalinimas i$
statybvietés, prieSgaisriniy privaziavimy atlaisvinimas ir kity gaisro prevencijos priemoniy
atlikimas;
. aplinkos apsauga nuo tarSos i§ statybvietés: pavirSinio vandens nutekéjimas, lakiy
statybos produkty pasalinimas arba uzdarymas, cheminiy medziagy, degaly bei tepaly
nepatekimas j aplinkg ir kitas priemones.

Visos statybinés medziagos atvezamos autotransportu j paruo$ta aikStele ir iSkraunamos
rankiniu biidu. Laikinas medziagy ir gaminiy sandéliavimas galimas Salia pastato. Medziagy
sandéliavimas atliekamas pagal medziagy tiekéjo rekomendacijas.

Statybos darbams gali biiti panaudoti automobiliniai kranai ir kiti kélimo mechanizmai, bet
rangovo nuozitira gali biiti naudojamos gervés, skrysciai ir analogiska kita lengva kélimo jranga. |
darbo vieta medziagos ir gaminiai paduodami rankiniu btidu, panaudojant skrysc¢iy komplektus.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi
buti pilnai atstatytos pagal pirmine padétj. Pazeidus (priblokuoto pastato) konstrukcijas ar jy
apdaila, jos privalo biiti atstatytos, ne blogesnémis medziagomis nei buvo.

Vykdant visus darbus, biitina vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais
bei projektu.

Darbai Saltuoju mety laiku.

Padidejusi rizika pasitempti, persalti, pargriuti ir susizaloti, nuolatos mazinama valant kelius,

takus ir darbo vietas. Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu
papildomai iSduodamos pirstines, ziemine avalyne ir Ziemines striukes. Galimai visi vidaus darbai,
saugotis apsnigtu konstrukciju (prie§ darbu atlikima privaloma sniega valyti kiekvieng dieng).
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Darbu vykdymas Ziemos laikotarpiu
* Vykdant zemes darbus Ziemos laikotarpiu privaloma neleisti perSalti gruntui ir ribojimas atviras

vandens nuvedimas.

* Pertrauku metu gruntas uzdengiamas apsiltinimo sluoksniu arba atliekamas pasildymas. Statybos
metu atlieckami temperaturos ir grunto sistemingi stebejimai. Stebejimo rezultatai uzfiksuojami

darbu Zzurnale.

* Uzdariems darbams aktai pildomi tik dalyvaujant projektuotojams.
» Pareikalavus projektuotojui pazeistas gruntas turi buti pasalintas ir pakeistas pasiltintu gruntu.

Laikas
Darbai

1 ménuo | 2 ménuo

3 ménuo

4 ménuo

5 ménuo

6 ménuo

Statybos aikstelés
paruo$imo darbai;

Stogo ardymo darbai;

Stogo konstrukcijy
stiprinimo darbai;

Stogo dangos jrengimo
darbai;

Lietaus nuoteky sistemos
irengimo darbai,

Saulés elektriniy jrengimo
darbai;

Elektros instaliacijos
jrengimo darbai;

Stogo perdangos §iltinimo
darbai;

22. specialas reikalavimai nejprastu statybos darbu technologijai:

Nepateikiami, dél jy neaktualumo.
23. statinio statvbos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai

statinio statybos techninés prieziiiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos

techninés prieziuiros periodiSkumas ir darbo apimtis, nurodyta valandomis, vadovaujantis

reglamento 18 priedu).

Reikalavimai statinio statybos techninés prieZiiiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai
Objekto techning prieZiiirg turi organizuoti ypatingojo statinio techniniai priziarétojai:
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1 Statinio statybos prizitirétojas (bendryjy statybos darby prizitirétojas) arba jo
vadovaujama grupé;
2 Specialiosios statinio statybos techninis prizitirétojas (Sildymo, védinimo, Silumos

v —

Specialigja statinio statybos techning priezitira gali atlikti vienas specialiosios statinio
statybos techninés priezitiros vadovas arba jo vadovaujama priezitiros grupé.

Neatestuoti atitinkamy statybos sri¢iy specialistai privalo turéti aukstesnjjj statybos
iSsilavinimg ar kitg techninj iSsilavinimg (specialyji vidurinj). Jie dirba kaip statinio statybos

Statinio statybos techninés prieziiros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés
prieziliros sutartj reglamenty nustatyta tvarka. Minimalus techniniy priziGirétojy skaiCius
nurodomas viesyjy pirkimy dokumentuose.

Specialiosios statinio statybos techninés priezitros vadovas samdomas ta pacia tvarka

v —

kaip ir statinio statybos techninis prizitrétojas (bendrosios statinio statybos techninés
Specialiosios statinio statybos techninés prieziiros vadovas (kai ji atlickama ne
bendrosios techninés priezitiros sudétyje) yra pavaldus statinio statybos techniniam
Statinio statybos techninés prieZiiiros ypatumai.
Vykdant remonto darby statinio statybos techning priezitira, atsizvelgiant § numatomus

e turi tikrinti, ar atsizvelgta j statybos produkty gamintojo rekomendacijas (instrukcijas
ir kita);

e turi tikrinti konstrukcijy vietas, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir
vamzdynai, ar jos uzsandarintos prieSgaisrinémis  sandarinimo  priemoniy
sistemomis ir nesumazinami paciai konstrukcijai keliami gaisriniai reikalavimai;

e turi tikrinti, ar elektros instaliacijos darbai vykdomi pagal projektinius sprendinius;

e turi tikrinti kity statybos darby ir naudojamy statybos produkty atitiktis
projektui ir teisés aktams;

e vykdo kitas Statybos jstatymu jam pavestas pareigas.

Statinio statybos techninés prieziiiros periodiSkumas ir darbo apimtis, nurodyta
valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu

STR PASTATU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
1.01.03:2017 g, [PAVADINIMAS MINIMALUS |PASTABOS PROJEKTUI
[5.23] NR. VALANDY m?
punktas SKAICIUS
5.1.1 1 Projekto nagrinéjimas (1000 m? pastato| 240/80 3000/1000
ploto) (3000 m?)
2 Pastato pamatai (pastato perimetrui| - 0
tenkancio 100 m ilgio pamaty)
2 100 m ilgio lauko -elektros tinklas|- 0
(i8skyrus Zemos ir vidutinés jtampos
elektros tinklus)
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3 100 m ilgio lauko vandentiekio, nuoteky| - 0

Salinimo  Silumos tiekimo tinklai
(valandos skaiCiuojamos kiekvienam|
tinklui atskirai)

4 Bandymai (vienai inzinerinei sistemai) | 8*]=8h

5 Laikanciosios konstrukcijos| 120/40 3000/1000
(1000m? pastato tiirio) (3000m?)

6 Stogas (1000 m?) 54/36 1500/1000

7 Fasadai ir langai (1000 m?) - 0

8 Sildymo, veédinimo ir oroj- Specialieji _

kondicionavimo  inZineriné  sistema|
(1000 m? pastato tiirio)

9 Elektros inzineriné sistema (1000/144/48 3000/1000
m? pastato tiirio) (3000m?)

10 Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy)
inzineriné sistema (1000 m? pastato
tirio)

11 Vandentiekio inZineriné sistema (1000 - -
m? pastato tiirio)

statybos darbai

12 Nuoteky S$alinimo inZineriné sistema) - -
(1000 m? pastato tiirio)
13 Gaisro  gesinimo  sistemos (1000 - -
m? pastato tiirio)
14 Grindy  pagrindy  paruoSimas i
betonavimas (1000 m?)
15 | Apdailos darbai (1000 m?) - -

16 20/40 500/1000
Statybos sklypo tvarkymas (1000 m?)
(500m?)
17 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12*3=36h 12 val. skirta
darbai, statybos produkty atitikties vienam ménesiui;
dokumenty, statybos zurnaly) valandas reikia
tvarkymas, akty pasira§ymas) dauginti i§
statyby trukmés
(ménesiais)
18 Geodezinés nuotraukos tikrinimas (1000| - -
m? pastato tirio)
19 UZbaigimo komisija 24 24

Minimalus apsilankymy skaiCius per savaite — 2 kartai ir prie§ kiekvieno naujo technologinio
proceso pradzig.
PV- A. Malinauskaité, atest. Nr. 1294

PDV R. Kerulis, atest. Nr. 36754 O/%
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL ;

S 1] Sklypo riba PrieSgaisrinio skydo vieta;
Laikina sandéliavimo aikstelé (esant poreikiui darbo Rikymo zona.
dienos bégyje); C ] Pavojingy atlieky sandéliavimo zona.
_*" (W] 1¢jimai { pastata; (== Informacinio stendo vieta
<] Victa buitinéms/administracinéms/ patalpoms, postui Statybinio tansporto parkavimas

%% Laikinas medinis stogelis; <] Irankiy saugojimas
[><] Siuksliy konteineriai (atlickos: komunalinés, inetrinés, .
perdirbti ir pakartotinai naudotitinkamos, netinkamos = Evakuacijos zona
naudoti) Remontuojamas pastatas
S . .
> we; [ ] Esama asfaltbetonio danga
=] J¥aziavimas / i§vaziavimas; [ ] Esama veja
—1/Laikina tvora (jrengiama nekasant grunto); [ ] Pastoliai

Apsauginis stogelis
Numatomi kiekiai :

1. Medziagy sandéliavimas 12.5m?

2.  Buitinés patalpos 20m?

3. Siuksliy konteineris 5x 1m?

Pastabos - 4. Statybvietés plotas 215m?

Visos statybinés medziagos atvezamos autotransportu i§ Mechanizatoriy gatvés j Salia Meskuiciy
gimnazijos numatyta statybiniy medziagy sandéliavimo vieta ir iSkraunamos rankiniu bidu. Laikinas
lengvy medziagy ir gaminy sandéliavimas galimas Salia pastato. ] darbo vietg medziagos ir gaminiai
paduodami rankiniu bidu. Medziagy sandéliavimas atlickamas pagal medziagy  tiekéjy
rekomendacijas.

Statybos darbams nenumatyta naudoti sunkesniy keliamyjy mechanizmy- krano, 0 rangovo nuozitira
gali biti naudojama gervé, skrysciai ir analogiska kita lengva jranga. I darbo vieta medziagos ir
gaminiai paduodami rankiniu biidu,

Darby metu turi buti uztikrintas netrukdomas pragjimas j pastato virSutinius  eksploatuojamus aukstus.
Laiptinéje draudziama palikti arba laikinai sandélivoti medziagas. Remontuojant stoga biitina jrengti
priesgaistinius postus (prieSgaisrinius  gesintuvus).

Turi biti uztikrintas prié¢jimas prie pastato Zmonéms, ar specialiosioms tamyboms.

Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi  biti pilnai
atstatytos pagal pirming padéti. Vykdant visus darbus, bitina vadovautis ~ galiojaniais norminiais
dokumentais ir projektu.

Statybinés atlickos rankiniu bidu pakraunamos j autotransportg ir iSvezamos | atlieky utilizavimo
vieta, sudarius sutartj su atlieky perdirbimo jmone, turincia atitinkama sertifikatg.

Atnaujinant (Darant kapitalinj stogo remonta)  biitina apsaugoti ir nepazeisti esamy, inzineriniy
OBJEKTU EKSPLIKACIJA tinkly, vandentiekio, Siluminiy tinkly trasy, elektros ir telefoniniy linjy).

EIL.NR | OBJEKTO PAVADINIMAS
(1) | REMONTUOJAMA MOKYKLA (UN. NR. 9193-6010-3017)

Iki pagrindiniy darby pradzios biitina atlikti $iuos paruosSiamuositsdarhus : 0 2024 ; Srtybos 'eidif"‘fflgf‘:ti
e IJrengtilaikinas buitines patalpas (sitiloma naudoti mobily vagondli; darbus vykdysiantiems darbininkams, Laida | Isleidimo data oriegastis (e aikoma)

persirengimui, su tualetu, medziagy sandéliavimo aikstele ir numatyti vieta Siuksliyssiavimo konteineriams.) ‘= . Statinio projckto pavadinimas
*  Aptverti pastatg lengva aZlirine tvora, nekasant grunto ir palickant jéjimus j pastata. Atestato S Mokslo paskirties pastato, esantio Stoties g. 16 Meskuiciai, Siauliy
. Ties zmoniy galimo pragjimo vietomis jrengti tvora su mediniu stogeliu. Ne n .Z P ROJEKTAI rajono savivaldybés kapitalinio remonto projektas
. Jregti laikinus medinius stogelius ties jéjimais. . - FASTATY RENOVACLIA :
. Elektros prisijungimas i§ bendros mokyklos skydinés, jrengiant atskirg apskaita, ar kitu susitarimu su uZsakovu. A292 PV |A. Malinauskaité Dokumento pavadinimas Laida
. I8kabinti atitinkamus jspéjamuosius ir draudziamuosius Zenklus. A292  |PDV/ARCH.|A. Malinauskaité
. Medilagq ke}irpui, rangovo nuoiifga gali bqﬁ nauflojama ge?vé:z s}qyséiai ir analog.iéka kita lengva jranga. INZ. |T. Balsevicius Statyby organizavimo planas 1:500 0
. Irengti metalinius pastolius nuo kuriy bus atliekami stogo kapitalinio remonto darbai.
. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius ‘ T —
asmenis nukreipti saugiu taku. Statytojas: o Lapas | Lapy
. Paigidus (pljiblOkI}OtO pastato) konstrukcijas ar jy apdaila, jos privalo biiti atstatytos, ne LT Siauliy rajono savivaldybé AZP-024-302-TP-SO-B-01 | |
blogesnémis medziagomis nei buvo.
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H-ZPRAESIE

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Pavadinimas

Licencija

»AutoCAD LT 2019 programing jranga

399-08655660

Microsoft Office home and business 2019

00404-47594-31113-AA190

Projekto vadovas

A. Malinauskaiteé

. Nr. A 1294

(parasas, vardas, pavardé¢, atestato Nr.)
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