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PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrl. Laida Dokumento zymuo Pavadinimas L:Eq
1. 0 - Antrastinis lapas 1
2. 0 P21-075.6-SSP-BD.S.SO-PDSZ | Projekto dokumenty sudéties Zinarastis 1
3. 0 P21-075.6-SSP-BD.S.SO-BSR Bendrieji statinio rodikliai 1
4. 0 P21-075.6-SSP-BD.S.SO-AR Aiskinamasis rastas 9
5. 0 P21-075.6-SSP-BD.S.SO-TS Techninés specifikacijos 14
6. 0 | P21-075.6-SSP-BD.S.S0-50 | Pasirengimo statybaiir statybos darby 12
organizavimo dalis
7. O | P21-075.6-SSP-BD.S.50-SDKZ | Suvestinis darby ir medziagy kiekiy 3
Ziniarastis
8. 2022-05-20 Techniné uzduotis 3
9. 2022-06-16 Specialieji reikalavimai 8
10. 2022 -04-19 V3] ,Placiajuostis internetas“. Derinimas 2
Kultdros paveldo departamento prie
11. 2022-02-11 kultdros ministerijos Alytaus—Marijampolés 1
teritorinis skyrius. Derinimas
Dél projekto derinimo SD(INFRA)-
12. 2022-06-13 2292/2022 3
Dél pritarimo statinio projektui. Lietuvos
13. 2022-06-23 transporto saugos administracijos 2
paslaugy departamento Vilniaus skyrius
Dél pritarimo projektiniams pasitlymams.
14, 2022-08-23 Varénos rajono savivaldybés 1
administracijos architektdros skyrius
15. 2021-12 Topografiné nuotrauka M 1:500 7
16. 2022-12-02 Dél prasymo. \{als’[_ybes__lmone Lietuvos 1
automobiliy keliy direkcija
17. 2018-04-30 Atestatas. Dovilé Gribuliené 1
0 2022-04 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. \/
PATV. S R P \ & Kity inzineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k.,
DOK. /\ Marcinkoniy sen., Varénos r. sav., supaprastintas statybos
NR. projektas
31368 py |~ oo | Dokumento pavadinimas Laida
InZ Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
Statytojas ir (arba) uZzsakovas Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT LTG ,Infra" P21-075.6-SSP-BD.S.SO-PDSZ 1 2
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PROJEKTO DALIES BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrl.. Laida Dokumento zymuo Pavadinimas Lapy sk.
1. 0 P21-075.6-SSP-B.BD.S.SOB-TMS | Trumpiausio marsruto schema M1:200 1
2. 0 P21-075.6-SSP-B.BD.S.SOB-AZS Apsaugos zony schema M1:500 1
3. 0 P21-075.6-SSP-B.BD.S.SO-DP Dangy planas M1:500 1
4, 0 P21-075.6-SSP-B.BD.S.SO-DS Detaliy schema 1
5. 0 P21-075.6-SSP-B.BD.S.SO-SP Skersiniai profiliai M 1:50 1
6. 0 P21-075.6-SSP-B.BD.S.SO-IP ISilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:500 1
7. 0 P21-075.6-SSP-B.BD.S.SO-NP NuzZyméjimo planas M 1:500 1
8. 0 P21-075.6-SSP-B.BD.S.SO-PSIS Projekto statiniy iSdéstymo schema 1
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Mato Po projekto
vienetas jgyvendinimo

|. KITI INZINERINIAI STATINIAI

Pavadinimas Pastabos

1. Ploksti horizontaliis inZineriniai statiniai
(takas)

1.1. Plotas m? 144

Pastaba. * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés ikio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius
matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

0 2022-04 Konkursui, statybg leidZian€iam dokumentui gauti

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

\/ Statinio projekto pavadinimas

KVAL.
'B%T}X' S R P \ « Kity inzineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k.,
NR. /\ Marcinkoniy sen., Varénos r. sav., supaprastintas statybos

i =y projektas
Dokumento pavadinimas Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT ABLTG,Infra’ P21-075.6-SSP-BD.S.S0-BSR 1 1
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AISKINAMASIS RASTAS

LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2022 - 04 Konkursui, statybg leidzian€iam dokumentui gauti
KVAL \/ Statinio projekto pavadinimas
PATV. S R P \/\« Kity inZineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k.,
DOK. Marcinkoniy sen., Varénos r. sav., supaprastintas
NR. statybos projektas
PV Dokumento pavadinimas Laida
Inz. Aiskinamasis rastas 0
Kalba | Statytojas (Uzsakovas) Dokumento Zymuo Lapas Lapy
AB ,LTG Infra“
LT P21-075.6-SSP-BD.S.SO-AR 1 10
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas pagal TS nurodytas darby apimtis, kurios yra skirtos jgyvendinti “2014 m. lapkri¢io 18
d. Komisijos reglamento Nr.1300/2014 dél Sagjungos gelezinkeliy sistemos prieinamumo nejgaliesiems ir riboto
judumo asmenims techniniy sgveikos specifikacijos” 3 skyriaus Esminiai infrastruktlros posistemiui keliami
reikalavimai 4.2.1.2. ir 4.2.1.12-13 reikalavimus lauko infrastruktdroje LTGI sklypo ribose. Kiti 3 skyriaus reikalavimai,
jskaitant bet neapsiribojant 4.2.1.9 punkto reikalavimus Siuo Projektu neprojektuojami.

2. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI
2.1.Projekto rengimo dokumentai

e Techniné uzduotis, 2022-05-20, Nr. LS(INFRA)-12938/2022. ,Kity inZineriniy statiniy Kastinio g. 1C,
Marcinkoniy k., Marcinkoniy sen., Varénos r. sav., supaprastintas statybos projektas®.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATIN]
3.1.Objekto vieta

Statybos darbai yra atliekami Marcinkoniy miestelio centrinéje dalyje, Marcinkoniy gelezinkelio stotyje,
adresu Kastinio g. 1C, LT-65303, Varénos rajono savivaldybéje.

5

1 pav. Projektuojamo statinio situacijos schema

3.2.Zemés sklypas

Marcinkoniy stotyje statybos darbai atliekami patikéjimo teise valdomame AB ,LTG Infra“ sklype.
Marcinkoniy geleZinkelio stoties sklypas yra Marcinkoniy miestelio centrinéje dalyje, Marcinkoniy senidnijoje,
Varénos rajone, sklypo unikalus Nr.: 4400-2211-3664. GeleZinkelio stotis miestelj dalina j dvi dalis.

Dokumento zymuo: Lapas Lapy Laida
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4. STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR TECHNINIAI DUOMENYS

1 lentelé. Statiniy techniniai duomenys

Kity inzineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Varénos r. statybos projektas
Statinio statybos vieta Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Varénos r.
Statinio statybos rasis Nauja statyba
Statinio klasifikavimas InZinerinis statinys
Statinio paskirtis Kiti inZineriniai statiniai
Statinio kategorija Il grupés nesudétingasis statinys
Projektuojamas plotas, m 144

5. ESAMOS SITUACIJOS APIBUDINIMAS

Gelezinkelio stoties sklype yra: 2 gelezinkelio keliy linijos, 2 peronai, stoties pastatas, sandélis. Gelezinkeliy
keliy linija ties Marcinkoniy gyvenviete atlieka keleiviniy ir prekiniy traukiniy aptarnavima. Sklypo vakarinéje dalyje
yra jvairiy medziy (lapuociy, spygliuociy).

Patekimui j stoties pastatg ar peronus néra esamy takuy.

Esamas marsrutas nuo tasko A iki perony yra nepritaikytas Zzmonéms su negalia ar ratinémis priemonémis,
patekimas j stotj vedamas per vejg ir staty pandusg esantj prie pastato. (zr. pav. 2 ir pav. 3)

Stoties teritorijoje néra jspéjamuyjy ir vedimo pavirsiy.

3 pav. Esama situacija. Patekimas j stotj nuo tasko A iki perony

Dokumento zymuo: Lapas Lapy Laida
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5.1.Inzineriniai tinklai

Projektuojamas takas kerta Siuos esamus inzinerinius tinklus:
e PoZeminis rySiy kabelis. (RAIN placiajuostis internetas);
e Zemos jtampos poZeming elektros linija (0,4kV).

6. KULTUROS PAVELDO VERTYBIY APZVALGA

4 pav. IStrauka i§ Kultdros vertybiy registro Zemélapio

Planuojami statybos darbai bus vykdomi kultiros paveldo objekto teritorijoje - Marcinkoniy gelezinkelio
stoties komplekse (Unikalus kodas kultlros vertybiy registre Nr.42639). | §j kompleksg jeina Marcinkoniy stoties
pastatas (unikalus kodas kultliros vertybiy registre Nr. 42640), sandélis (42641) ir tualetas (43181).

Planuojami darbai jtakos saugomiems kultiros paveldo objektams ir jy vertingosioms savybéms neturés,
kadangi Siuo projektu planuojami tik lauko inzineriniy statiniy (taky) pritaikymas nejgaliujy poreikiamas t.y. vaizdiniy ir

taktiliniy jspéjimy jrengimas.

Vykdant darbus kultdros paveldo teritorijoje privalu vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros
paveldo apsaugos jstatymo (Zin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: ,Jei atliekant statybos
ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar
darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis

informuoja Departamenta. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny.”

Dokumento zymuo:
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7. SAUGOMOS TERITORIJOS

R . L SO ot s
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e Fyhdin . ‘ Varéna
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wuzaba )

Planuojami statybos darbai bus vykdomi Dzlkijos nacionalinio parko teritorijoje - Marcinkoniy gelezinkelio
stotyje.

Planuojami darbai jtakos nacionalinio parko teritorijai neturés, kadangi Siuo projektu planuojami tik lauko
inZineriniy statiniy (taky) pritaikymas nejgaliyjy poreikiamas t.y. vaizdiniy ir taktiliniy jspéjimy jrengimas.

8. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
8.1. Stoties teritorijos prieinamumo sprendiniai

Projektu numatyta trumpiausio marSruto geleZinkelio sklypo ribos su Kastinio gatve iki priesto€io perono
identifikavimas ir reikiamy taktiliniy vaik$&iojimo pavirSiy ir/ar vaizdiniy jspéjimy jrengimas.

Numatomi Sio projektiniai sprendiniai yra nuosekls ir suderinti su ,MarSruto be klit&iy pritaikymo Zmonéms
su negalia geleZinkelio stoties teritorijoje, Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Varénos raj., paprastojo remonto projekto*
sprendiniais.

Projektuojamas pésciyjy takas ves nuo Kastinio gatvés iki priestocio perono. Projektuojamo pésciyjy tako ilgis
AB ,LTG Infra“ priklausianCiame sklype — 64 m. Tako danga numatoma iS betoniniy trinkeliy dangos, vedimo ir
ispejamuyjy pavirsiy.

Projektuojamame pésciyjy take, ties stoties pastatu, numatomi dviejy lygiy turéklai su atbraila apacioje.

Turékly pradZioje ir pabaigoje klijuojamos metalinés apgaubtos nuorody lentelés su Brailio raSo informacija ,,)
miestg“ ir ,| perong®.

Ties tako pradzia projektuojamas Zenklas, nurodantis marSrutg be kliG&iy.

Atsizvelgiant | péscCiyjy eismo sauguma, ties vienalyge geleZinkelio peréja, nuo Miskininky gatvés pusés,
jrengiama pésciujy tvorelé jspéjanti apie esamg gelezinkelio kelia.

Dokumento zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Projektuojamo péscéiyjy tako konstrukcija:

e Betoniniy trinkeliy danga 0,08 m;
e Pasluoksnis i§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5 0,03 m;
e Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev2=100 MPa) 0,15 m;
e Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,29 m;

e Esama Zemés sankasa (Ev2= 30 MPa).

Rangovui patikrinus ir nustaius sankasos deformacijos modulj Ev2 =30 MPa Zemés sankasos
gerinimo/tvirtinimo/grunto keitimo priemoniy taikyti nereikia, prieSingu atveju Rangovas privalo imtis priemoniy
deformacijos moduliui Ev2= 30 MPa pasiekti. Sidlomas sprendinys turi bati suderintas su projekto autoriumi, projekto

8.2. Reikalavimai Zzmonéms su negalia

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” reikalavimais, projekte numatomi pavirSiai
pritaikyti Zmonéms su negalia (toliau — ZN). Pésg&iyjy take projektuojami 0,6 m plogio jspéjamieji ir 0,3 m plogio
vedimo pavirsiai.

Vedimo sistema projektuojama i$ trinkeliy dangos.

9. INFORMACIJOS APIE NUMATOMY STATYBOS DARBUY POVEIK] APLINKAI, KAIMYNINEMS
TERITORIJOMS

9.1. Poveikis gamtai

Statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims galimas dél blogy
statybiniy medZiagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy. Siekiant to iSvengti reikia uZtikrinti, kad statybiniai
mechanizmai baty tinkamos techninés buklés, laikytis darbo saugos reikalavimy. Statybvietéje turi bati
absorbuojangiy medZiagy sandéliavimo vieta. |vykus avarinei situacijai uZterStas sorbentas turi bati veZzamas |
tokiy atlieky sandeéliavimu uzZsiimancias jmones, kad kenksmingos medziagos nepatekty j aplinka.

Vykdant statybos darbus, Zeldiniai, kuriy Siame techniniame darbo projekte nenumatyta pa$alinti, turi bati
apsaugoti remiantis ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis®. Jeigu statybos metu bus paZeidziami
kiti zeldiniai jie privalo bdti atstatyti vadovaujantis ,Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio
pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krdmy vertés atlyginimo tvarkos
apraso” nuostatomis.

Neigiamas poveikis Zeldiniams gali bati dél statybos aiksteléje vazinéjandiy sunkiy masiny bei naudojamy
kity mechanizmy, kurie gali pakenkti medzZio kamienui ar $aknims. Statybos darby metu siekiant apsaugoti Zeldinius,
kuriy projekte nenumatoma pasalinti. Taip pat galimas poveikis esamai vejai, kuri statybos darby metu gali bati
iSvaZinéta ir paZeista sunkiasvoriy transporto priemoniy.

9.2. Poveikis gyventojams

Statybos darby metu neigiamas poveikis gyventojams gali bati dél mechanizmy keliamo triukS8mo. TriukSmo
Saltiniai statybos metu yra naudojama jranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai savivargiai,
sutankinimo masinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triukSmo poveikis galimas ir didesnéje teritorijoje dél
statybiniy medziagy transportavimo, zaliavy gavybos ir gamybos.

TriukSmo pasekmés gyvenamajai aplinkai vertinamos, atsizvelgiant j leidziamus ekvivalentinius triukSmo
lygius gyvenamuyjy bei visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje, kurie nurodyti higienos normose HN 33:2011
» 1 riuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtintoje 2011
m. birZzelio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymu Nr. V-604.

Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro tarSos normy reikalavimy. Vibracijos normas darbo
aplinkoje reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 50:2016 ,Visg Zmogaus king veikianti vibracija: didZiausi
leidZziami dydziai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose®. Oro tar$g
darbo aplinkoje HN 23:2011 ,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo
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bendrieji reikalavimai“. Apsauga nuo triukSmo statyby metu turi bati uztikrinama, atsizvelgiant j bendruosius triukSmo
valdymo ir kontrolés reikalavimus bei j specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybiy, kuriose vykdomi statyby
darbai,patvirtintose triukS§mo prevencijos vieSosiose vietose taisyklése.

Siekiant sumazinti neigiamg gyventojams poveikj dél triukSmo, rekomenduojama:
e suderinti kelias reikSmingai triukSmingas operacijas, kad jos bity atliekamos kartu;
e planuoti darbo procesg (su triuk§ma skleidziancia darby jranga nedirbti naktimis, Svenciy ir poilsio
dienomis).
e jei matavimo blddu nustatoma, kad triukSmo lygis virSija ribinius dydzius, nustatytus atitinkamai
teritorijai, ir néra alternatyviy triukSmo mazinanciy bidy, rekomenduojama taikyti laikinas triuk§mo
uztvaras.

9.3. Tar$a statybos metu

Rangovas privalo imtis visy priemoniy, kurios reikalingos statybinés aikstelés apsaugai, asmeny ir daikty
apsaugai aiksteléje ir Salia jos darby metu, darbo saugos taisykliy, specialiy nurodymy, gatviy eismo taisykliy
laikymosi pozidriu ir kt. Batini sutikimai, zenklinimai, skelbimai, uztvérimai ir apsauginiai jrenginiai kartu su apSvietimu
aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos reikalavimy laikymasi, vadovaujantis:

- Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius); Saugos ir sveikatos
taisyklémis statyboje DT 5-00;

- Kélimo krany naudojimo taisyklémis (2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius).

Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triuk8mo ar oro tar§os priemones, kaip tai nurodyta LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri€io 26 d. Nr. A1-331 jsakyme ,Darbuotojy apripinimo
asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai“.

9.4. Apsauginés ir sanitarinés zonos

Rangovas privalo imtis visy priemoniy, kurios reikalingos statybinés aikStelés apsaugai, asmeny ir daikty
apsaugai aikSteléje ir Salia jos darby metu, darbo saugos taisykliy, specialiy nurodymy, gatviy eismo taisykliy
laikymosi pozidriu ir kt. Batini sutikimai, Zzenklinimai, skelbimai, uztvérimai ir apsauginiai jrenginiai kartu su apsvietimu
aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos reikalavimy laikymasi, vadovaujantis: Darbuotojy saugos ir sveikatos
jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius); Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00;

e Vykdant kélimo darbus batina vadovautis:

e Kélimo krany naudojimo taisyklémis (2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius).

e Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triukSmo ar oro tarSos priemones, kaip tai

nurodyta LR socialines apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. Nr. A1-331 jsakyme

,DARBUOTOJUY APRUPINIMO ASMENINEMIS APSAUGOS PRIEMONEMIS NUOSTATAI“.

e Statyby aik3teléje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines — sanitarines patalpas, kuriose privalu
jrengti persirengimo patalpas, dusus, tualetus.

e Rangovas privalo uzmokéti UZsakovui uz visy tre€iyjy asmeny reikalavimus, kurie yra susije su
statybos aikstelés saugumu.

9.5. Poveikis kaimyninéms teritorijoms

Statybos darby metu neigiamas poveikis kaimyniniy teritorijy aplinkai gali susidaryti dél dulkéjimo.
Kad baty sumazintas 8is neigiamas poveikis, rekomenduojama optimaliai parinkti statybiniy medzZiagy
transportavimo schemas.
9.6. Atliekos

Vykdant statybos darbus lieka statybiniy atlieky, kurios turi bati sutvarkomos taip, kad nekenkty aplinkai.
Vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (patvirtintos 2006 m. gruodzio 29 d. LR Aplinkos ministro
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jsakymu Nr. D1-637) visos susidariusios atliekos turi bati iSvezamos perdirbti arba sandéliuojamos tam skirtose
vietose.

Turi bati pasiradytos sutartys su atlieky vezéjais bei tvarkytojais, o atliekos atiduodamos registruotoms
atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir uzsiimanc€ioms atlieky tvarkymo veikla jmonéms. Statybiniy atlieky krovimas j
masinas turi bati organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija bty apsaugota nuo dulkiy ir triukdmo,
o iSgabenant atliekas negali bati terSiama aplinka, atliekos turi bati veZamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais
ar kitu uzdaru badu.

Statybvieté turi bati jrengta taip, kad bdty galima tinkamai Salinti atliekas. Jos turi bati Salinamos taip, kad
nedaryty zalingo poveikio statybvietés darbuotojy sveikatai.
Gatvés rekonstravimo metu iSrauti kelmai ir medZiy Sakos turi bati susmulkintos.

9.7.Ekstremalios situacijos

Vykdant statybos darbus, galimas naftos produkty patekimas j aplinkg, i$ statybiniy mechanizmy ir transporto
priemoniy. Siekiant to iSvengti yra reikalinga iSankstiné prevencija:
e Mechanizmai ir transporto priemonés privalo bati tinkamos techninés biklés;
e Privaloma laikytis darbo saugos reikalavimy;
e Statybvietéje turi bati numatyta absorbuojanciy medziagy sandéliavimo vieta.

Jvykus avarinei situacijai uzterStas sorbentas turi biti vezamas | tokiy atlieky sandéliavimu uzZsiimancias
jmones, kad kenksmingos medziagos nepatekty j aplinka.

10. PRIEMONIY NUO SMURTO IR VANDALIZMO APRASAS

Projekte apsauginés priemonés nuo smurto ir vandalizmo néra taikomos dél jy neaktualumo.

11. STATYBOS VIETOJE ESAMUY PASTATUY, INZINERINIY TINKLY GRIOVIMAS, PERKELIMAS
AR ATSTATYMAS

Projekte numatomas esamy inZineriniy tinkly apsaugojimas (esamo rySio kabelio apsaugojimas)

12. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA
12.1. Augmenija, vanduo, dirvozemis

Jeigu statybos metu bus pazeidziami zeldiniai, jie privalo bati atstatyti vadovaujantis ,Saugotiny medziy ir
kramy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atveju, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo,
medZiy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos apraso® nuostatomis

Kad bty iSvengta dirvos sutankinimo, batina nuimti derlingg dirvoZemio sluoksnj ir sandéliuoti jj sandéliavimo
aiksteléje ar uzsakovui priklausan€iame statybos sklype. Sandéliuojant dirvozem| batina jj apsaugoti nuo uzterdimo,
iSplovimo, iSpustymo (véjo). Statybvietéje turi bati absorbuojangiy medziagy sandéliavimo vieta. Jvykus avarinei
situacijai uzterStas sorbentas turi vezamas j tokiy atlieky sandéliavimu uzsiimancias jmones, kad kenksmingos
medziagos nepatekty j aplinkg. Baigus visus statybos darbus, statybvietés teritorija turi bati rekultivuota.

13. PROJEKTINIAI PASIOLYMAI IR VISUOMENES INFORMAVIMAS

Projektui buvo parengti projektiniai pasitlymai 2022-08-11 d., 16:00 val. jvyko vieSas susirinkimas,
organizuojamas tiesioginés vaizdo ir garso transliacijos priemonémis, nuotoliniu bldu. Projektiniy pasitlymy
pristatymo metu visuomenei buvo sudarytos sglygos teikti pasitlymus, klausimus ir gauti atsakymus, taciau per 1
val. nuo nustatytos vieSojo susirinkimo pradzios prie vieSo susirinkimo transliacijos nuotoliniu bidu neprisijungé nei
vienas visuomeneés atstovas (iSskyrus Statytojo ir Projektuotojo atstovus), todél pasitlymy, klausimy ar komentary
nei zodziu, nei rastu nebuvo gauta.
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2022-08018 projektiniai pasitlymai uzregistruoti IS ,Infostatyba“ ir jiems gautas pritarimas, registracijos
numeris PSP-100-220818-03738. Pritarimas projektiniams pasitlymams bei projektiniy pasidlymy byla pridedami
Sios dalies prieduose.
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.1. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus

Vykdant statybos darbus , Zemés darbai turi bati vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“. Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be riikliy jrengimo taisyklémis |T SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasu TRA SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy
reikalavimy aprasu TRA UZPILDAI 19, Sajungos geleZinkeliy sistemos prieinamumo nejgaliesiems ir riboto judumo
asmenims technines sgveikos specifikacijas (TSS), statybos taisykliy galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

1.2.Kiti bendrieji reikalavimai

Prie§ vykdant darbus valstybinés reikSmés keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos zonose dél statybos
vykdymo leidimo papildomai kreiptis | Keliy direkcijg (www.lakd.It, pasirinkus funkcijg ,Leidimai“ / ,Leidimo vykdyti
darbus valstybinés reikSmés keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos zonose ir (ar) riboti eismg iSdavimas®).

Statybos metu aptikus sprendiniy jgyvendinimui trukdancius elementus, kuriy Projekte nenumatyta
demontuoti irfar kuriy néra pazymeta inzineriniuose topografiniuose tyrinéjimuose, taciau tinkamam projekto
jgyvendinimui jie privalo bati paSalinti — jie turi bati pasalinti. Apie nenumatytus radinius Rangovas privalo nedelsiant
informuoti InZinieriy, dél tolimesniy veiksmy.

Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus
Rangovas privalo nedelsiant kreiptis j techninés priezilros vadovg (Inzinieriy) iSsamiai iSaiSkinant situacijg bei
organizuoti susirinkimg sukvieciant visus statybos dalyvius. InZinieriaus pavedimu Projektuotojas jvertina informacijg
ir motyvuotai atsako apie pastebétus Rangovo neatitikimus.

Projekto sprendiniy pakeitimai galimi tik gavus statybos Saliy sutikimus: Projektuotojo, Techninés prieziGros
vadovo, Statytojo. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant pakeitimui reikalingus dokumentus.
Projekto laida gali bati iSleidziama vieng kartg iki statybos uzbaigimo.

Privaziavimo ir priejimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie
statinio statybos darby vykdymga arba kitas priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, bdtina
rastiS8kai pranesti artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo stociai: nurodyti remonto trukme, pateikti ruoZo, kuriame
vykdomi statybos darbai, schemg, pastatyti Zenklus, nurodancius apvaziavimo kelig.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1.]vadas

Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal Sgjungos geleZinkeliy sistemos prieinamumo
nejgaliesiems ir riboto judumo asmenims technines sgveikos specifikacijas (TSS), statybos taisykliy galiojangiy
Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai statybos darby pradzioje atliekamy paruosiamuyjy darby atlikimui,
kontrolei ir priémimui.

Statybos vietos (statybvietés) ruoS§imo metu Rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimg;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

— vengfti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— paSalinti dirvoZzemio sluoksnj, prie$ erozinj demblj (jei yra) ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukdma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobud;j atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

2.2.Darby atlikimas
2.2.1. Eismo organizavimas statybos metu

Rangovas turi jsivertinti visus darbus reikalingus ir medziagas eismui organizuoti statybos metu ir eismo
atstatymui statyby pabaigoje.

Statybos metu galima taikyti ir kitokj technologiskai bei ekonomiskai pagrjstg eismo organizavimo bidg, kuris
atitinka visus eismo saugumo reikalavimus.
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Statybos metu sugadinus ar kitaip paveikus kelio elementus, kuriy nenumatoma Siuo projektu remontuoti ar
demontuoti, Rangovas privalo atstatyti j pirmine bikle.

2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuleidimas
i statybvietés. Potvyniy ir liG¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta pylimams ir
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos.

2.2.3. Esamy inzineriniy tinkly apsaugojimas statybos metu

Atliekant statybos darbus prie esamy inzineriniy tinkly (rySiy kabeliy ir pan.), kuriy Siuo projektu nenumatyta
iSkelti, reikia juos laikinai apsaugoti arba numatyti jy laiking pakabinima, nepabloginant esamos situacijos.

2.2.4. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Asfalto, betono dangos, bordidrai ir t.t. kurios neatitinka keliamy reikalavimy turi bati iSardyti statybos darby
metu. Atliekos medziagos turi bati sandéliuojamos ir iSvezamos | atlieky tvarkymo centro aikStele.

2.2.5. Konkretis paruosiamieji ir baigiamieji darbai

Pagrindiniai paruoSiamieji darbai apima: betoniniy perono borty iSardymas, betoniniy trinkeliy iSardymas,
asfalto dangos iSardymas
Baigiamieji darbai apima: sklypo sutvarkymo darbus — likusios atliekos ir gruntas iSvezami.

2.2.6. Griovimas, demontavimas ir ardymas

Demontavimas ir ardymas apimtys nurodytos darby kiekiy ziniaras¢iuose.

Statybos metu radus sprendiniy jgyvendinimui trukdanc€ius gatvés ir kitus elementus, kuriy nenumatyta
demontuoti ar ardyti darby kiekiy ZziniaraS€iuose, dangy ardymo plane ir kuriy néra pazymeéta inzineriniuose
topografiniuose tyrinéjimuose, bitina apie juos informuoti STATYTOJA, dél tolimesnio Siy elementy tvarkymo.

3. ZEMES DARBAI
3.1.]vadas

TS skyrius parengtas vadovaujantis Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimo taisyklémis |T ZS
17 (toliau — T ZS 17), Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniais nurodymais MN GPSR 12 (toliau
MN GPSR 12), galiojandiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

3.2.Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti
JT ZS 17 VI skyriaus reikalavimus.
InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015.

3.3.Darby atlikimas
3.3.1. Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus reikia vadovautis |T ZS 17 VIII skyriaus ir IX skyriaus
reikalavimais.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, Zzemés sankasa turi biti apsaugota nuo potvynio ir liGi¢iy vandens.
Potvynio ir lid&iy vanduo i$ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip,
kad bity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius bei
prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — kultiros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas.

3.3.2. Zemeés sankasa

Zemés sankasa turi atitikti |T ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus. |rengiamos sankasos deformacijos modulis
Ev: turi bati ne mazesnis kaip 45 MPa (3aligatviy, taky — 30 MPa).
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Molingas gruntas negali bati virSutinéje Zemés sankasos dalyje ir statybos metu, tuose kelio ruoZuose,
sankasos netankinti vibrovolais, darbus atlikti sausuoju periodu.

3.4.Darby kontrolé ir priémimas
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus ir MN GPSR 12 X skyriaus reikalavimus.
3.4.1. Bandymai prie$ pradedant darbus

Darbus atliekantis rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymy atlikimg. Tinkamumo bandymai turi bati
atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg risiklio
kiekj, tuo prisiimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe.

Reikalavimai bandymams prie$ pradedant darbus pateikti MN GPSR 12 X skyriaus Il skirsnyje.

3.4.2. Bandymy riasys

Reikalavimai bandymy risims pateikti |T ZS 17 XVIII skyriaus |1, Ill, IV, V ir VI skirsniuose ir MN GPSR 12 X
skyriaus Il 1l skirsnyje.

3.4.3. Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas laikantis |T ZS 17 XVIII skyriaus VIl skirsnyje
iSdéstyty reikalavimy.

3.4.4. Leistini nuokrypiai
Leistini nuokrypiai pateikti |T ZS 17 XVIII skyriaus VIl skirsnyje.
3.5.Darby priémimas

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia laikytis |T ZS 17 V skyriaus V skirsnyje i§déstyty
reikalavimy.

3.6. Standartai

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1-1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

LST 1360.3:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be Siy standarty gali bdti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.7.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra

MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai
ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby ir sankasos jrengimas

4. NESURISTY MINERALINIY MEDZIAGY SLUOKSNIAI
4.1.)vadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprado TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams
be risikliy, techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be risikliy jrengimo taisykliy |T SBR 19 (toliau — |T SBR 19), galiojanliy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
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TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy midiniams, 8iy medziagy ir miSiniy
paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

4.2.Medziagos
4.2.1. Nesuristyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniai

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis (toliau — SNS). Smulkiyjy daleliy <0,063 mm kiekis jrengtame ir
sutankintame SNS sluoksnyje turi bati ne didesnis kaip 7 masés % (jeigu gruntinis vanduo gali pakilti iki Zemés
sankasos vir§aus, tai jrengtoje ir sutankintoje SNS smulkiyjy daleliy <0,063 mm kiekis turi biti ne didesnis kaip 5
maseés %).

Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau — SPS) ir SNS turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus.

Nesuristyjy misiniy pralaidumas vandeniui turi tenkinti |T SBR 19 ir TRA SBR 19 keliamus reikalavimus.

4.3. Darby atlikimas

Nesuristyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati rengiami laikantis T SBR 19, |T ZS
17 reikalavimy. Jei pagrindo sluoksniai klojami po Ziemos ant Zemés sankasos, kuri buvo neuzdengta, tai ji turi bati
vél sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi bati
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto, lygaus ir Svaraus paviriaus, pasalinant bet kokj purva, molj,
uzSalusj gruntg ar kitus nereikalingus liku€ius nuo prie$ tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygis
pavirSiai turi bati remontuojami, sutankinant iSlyginamajg sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir
apsaugos metodus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba jei tokie
sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prie$ darby atnaujinimg sluoksnius bitina i$ naujo patikrinti
ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja Rangovas.

4.4. Atskiry sluoksniy klojimo salygos

NesuriStyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati klojami laikantis |T SBR 19
reikalavimy.

Auksciau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai jrengus Zemiau esantj sluoksnj, kuris turi bati Svarus,
lygus ir nepazeistas. SNS galima rengti Ziema tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir apsaugos
priemonés. Sluoksnius be riSikliy draudziama rengti ant suSalusio esamo posluoksnio.

4.4.1. Paskleidimas ir tankinimas

NesuriStyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati paskleidziami ir tankinami laikantis |T
SBR 19 reikalavimy.

Nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai turi bati taip tolygiai paskleidZiami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misinys turi bati tinkamo drégnio,
visame plote tolygiai paskleidZziamas ir vienodai sutankinamas.

Klojamy sluoksniy storis turi bati toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj.

Jei pavirSius iSgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés vietos
link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

4.5. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ] T SBR 19 reikalavimus.
45.1. Tolerancija

NesuriSty medziagy sluoksniy bandymai atliekami vadovaujantis |T SBR 19 X skyriaus keliamais
reikalavimais. Leistini nuokrypiai sluoksniams pateikti |T SBR 19 VI, VII, VIII, IX ir X skyriuose.
Sluoksniy bandymai atliekami vadovaujantis |T SBR 19 Xl skyriaus keliamais reikalavimais.

4.5.2. Darby priémimas

Darby priimami vadovaujantis |T SBR 19 XIII skyriaus nustatyta tvarka.
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4.6. Standartai

LST 1361.7:1995 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio
tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas.

LST 1361.10:1995 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo
smagiams nustatymas.

LST 1361.12:1996 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaiSy
nustatymas.

LST CEN ISO/TS 17892- | Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.

11:2005 Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanCiam spudziui
(ISO/TS 17892-11:2004)

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc€iai standartai.

4.7.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misSiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

5. BETONO GAMINIAI
5.1.]vadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisykliy
(toliau — JT TRINKELES 14), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok3&iy jrengimo metodiniy
nurodymy (toliau — MN TRINKELES 14), Automobiliy keliy trinkeliy, ploks&iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprado (toliau — TRA TRINKELES 14), galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus.
TS skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, jy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.
Sis TS skyrius apima visy i$vardinty betoniniy konstrukcijy objekte jrengima. Projekte numatomos betono
konstrukcijos yra Sios (betono klasés pagal STR 2.05.05:2005):
- Vejos betoniniy bordiury pagrindo betonavimas;
- Kelio Zenkly atramy pamaty betonavimas = C25/30;
- Betoniniy elementy sujungimas = C12/15;
- Projekte numatyti naudoti bordidrai, ir jy jrengimo vietos nurodytos bréziniuose.

5.2.Medziagos
5.2.1. Betoniniai gatvés bortai

Surenkami betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiavercio reikalavimus, jskaitant
nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1340
arba lygiaveréiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maziausi techniniai
reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 XIV skyriuje.

Pagal TRA TRINKELES 14 38 lentele, bordidiry klasé numatoma 2T, kuriy charakteringas lenkiamasis stipris
25,0 MPa, minimalus lenkiamasis stipris 24,0 MPa.

Pastaba. Projekte sgnaudy kiekiai paskaiciuoti pagal surenkamuyjy betoniniy bordidry jrengimo kiekius. Kaip
alternatyvg galima naudoti vietoje liejamus bordilrus panaudojant slenkancio klojinio technologijg ar kitg, taciau dél
alternatyviy jrengimo budy pasirinkimo, pakitusias sgnaudas rangovas jsivertina pats.

5.2.2. Betoniniy trinkeliy danga

Betoninés trinkelés ir plytelés turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus, jskaitant nurodymus
atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima
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pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra maziausi
techniniai reikalavimai betoninés trinkelés turi atitikti TRA TRINKELES 14 VIII skyriaus keliamus reikalavimus.
Betoniniy trinkeliy spalva — pilka.
Betoniniy trinkeliy maziausias storis — 0,08 m.

5.2.3. Nejgaliyjy vedimo sistemos

Zmoniy su negalia reikméms projektuojami jspéjamieji ir vedimo pavir$iai. Judéjimo trasoje jrengiami
pavirSiai yra tokio reljefo:

— Vedimo pavirSiai. LygiagreCiy juosteliy (4—5 mm auks¢io, 20—-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm),
skirto judéjimo krypciai ar krypties pasikeitimui pazyméti;

— |spéjamieji pavirSiai. Apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20—-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp
centry 60 mm), skirto jspéti apie priekyje esancius aukScio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

Juosteliy ir kauburéliy matmenys turi atitikti ISO 21542:2011 standarta.

|spéjamieji pavirSiai privalo bati ilgaamziai, atsparts dilimui ir agresyviai aplinkai (druskoms).

Silpnaregiams pritaikyti pavirSiai jrengiami kaip nurodyta STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas”.

Nejgaliyjy vedimo sistemoms peronuose ir stoties teritorijoje jrengti naudojamos betoninés trinkelés.
Betoninés vedimo ir jspéjamojo pavirSiaus dangos privalo bati ne mazZesnio storio nei 0,08 m. Vedimo ir jspéjamojo
pavirSiaus dangas ziGréti pagal pateiktus brézinius.

Nejgaliyjy pavirSiaus dangy spalvos — geltona.

Nejgaliyjy vedimui naudojami betono gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003 standarts.

5.2.4. Pasluoksnis

Pasluoksnio ir sitliy uZpilo medziagy misiniams naudojamos mineralinés medZiagos ir jy miSiniai turi atitikti
techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 6 priede nurodytus reikalavimus.

Pasluoksniui naudojamos medziagos turi atitikti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

Sidliy uzpilui naudojamos medziagos turi atitikti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

5.2.5. Uzpildy sandéliavimas

Uzpildai laikomi sausoje, vésioje vietoje apsaugotoje nuo SalCio, neiSpakavus. Geriausiai tinka naudoti 12
ménesiy nuo pradéto naudoti jpakavimo.

5.3.Bandymy ruasys

Atliekant bandymus betono gaminiams rekomenduojama vadovautis standarty LST EN 933-1:2012, LST EN
1338:2003, LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 keliamais reikalavimais. Bandymus atlikti gali
jgaliojimus turingios institucijos.

5.4.Darby priémimas

Priimant darbus turi bati uZtikrintas atitikimas projekto bréZiniams. Atlikti darbai negali priestarauti
|T TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 ir MN TRINKELES 14 keliamiems reikalavimams.
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5.5. Standartai

STR 2.05.05:2005

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

LST EN 14411:2016

Keraminés plytelés. Apibréztys, klasifikavimas, charakteristikos, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas bei Zenklinimas

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 13369:2013

Bendrosios surenkamyjy betono gaminiy taisyklés

LST EN 933-1:2012

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinés
sudéties nustatymas. Sijojimo metodas

LST EN 1338:2003/P:2008

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003/AC:2006

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003/AC:2006

Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 10080:2005

Armatdrinis plienas. Suvirinamasis armatrinis plienas. Bendrieji dalykai

LST EN 15258:2009(D)

Surenkamieji betono gaminiai. Atraminiy sieny elementai

LST EN 13369:2013

Bendrosios surenkamuyjy betoniniy gaminiy taisyklés

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 10080:2006

Armatdrinis plienas. Suvirinamasis armatrinis plienas. Bendrieji dalykai

5.6.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢&iy jrengimo metodiniai
nurodymai

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok§¢&iy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy trinkeliy, ploks&iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
aprasas

Statiniy prieinamumas

MN TRINKELES 14
JT TRINKELES 14
TRA TRINKELES 14
STR 2.03.01:2019

6. VERTIKALUS IR HORIZONTALUS ZENKLINIMAS
6.1.]vadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisykliy |T VZ 14 (toliau — | T VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy P]T
KZA 08 (toliau — P|T KZA 08), Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisykliy, Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy |T ZM 12 (toliau — |T ZM 12),
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprao (toliau — TRA VZ 12), galiojangiy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo zenklinimo medziagoms,
jrengimui, darby kontrolei ir pri€mimui.

6.2. Medziagos

6.2.1. Kelio zenkly atramos

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos turi atitikti "Kelio Zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles" PJT KZA 08 ir ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy apra$o“ TRA VZ 12 reikalavimus.

Kelio Zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi bati apsaugoti cinko antikorozine
danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj ir kiekvieno jy cinko dangos masé turi bati ne mazesné nei 325 g/m.

6.2.2. Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zenkly dydis parenkamas
pagal ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles®, o eksploatacinés savybés — aprasg TRA VZ 12.

Zenklo pavirsius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.

Projektuojamy kelio Zenkly atspindzio klasé — jprastoje aplinkoje, kuriy skydy atspindzio klasé — RA2
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6.3. Darby atlikimas
6.3.1. Kelio zenklai

Kelio Zzenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras, plieno klasé,
sienelés storis ir kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P|T KZA 08.

6.4. Bandymai ir darby priémimas
6.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.

6.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti JT ZM 12 bei
TRA VZ 12 keliamus reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Kelio zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

6.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto bréziniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, kelio zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi Rangovo
sgskaita. Darbai priimami pagal |T VZ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus.

6.5. Standartai

LST EN 1424:2001/A1:2003 | Keliy zenklinimo medziagos. JmaiSomieji stiklo rutuliukai.

LST EN 1436:2007+A1:2009 | Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo
Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

LST EN 1463-2:2002 Keliy Zenklinimo medZziagos. I3kilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai.

LST EN 1790:2014 Keliy Zzenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai

LST EN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesoforai.

LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai zenklai.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver€iai standartai.

6.6. Kiti statybos techniniai dokumentai

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
P|T KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés

T ZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraSas

7. METALINIAI ELEMENTAI
7.1. Metaliniai turéklai

Jrengiami turéklai i nertdijancio plieno. Jy aukstis 1,00 m nuo laipty nuolydzZio linijos ir laipty aikstelés
pavirSiaus. Taip pat jrengiamas Zemesnis antrasis turéklas, jo aukstis — 0,75 m nuo laipty nuolydzio linijos ir laipty
aikStelés pavirSiaus. Turékly apacioje numatoma horizontalioji atbraila. Turékly jrengimas, profilis, aukstis ir
horizontalioji iSkySa turi atitkti ISO 21542:2011 standarta.

Turéklai privalo bati patikimai pritvirtinti ir stands. Tvirtikliai ir medziagos turi atlaikyti 1,7 kN vertikalig ir
horizontalig maziausiajg taskine apkrova (1ISO 21542:2011).
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Jrengiamy turékly vietos nurodytos projekto bréZiniuose.

- - % /

6 pav. Jrengiamy turékly pavyzdys

7.2. Metalinés Brailio rasto nuorodos plokstelés

Projektuojamos metalinés Brailio rasto plokstelés yra klijuojamos prie laipty turéklo virSutiniojo lygio.
Chemine klijy sudétj parenka tiekéjas, taip, kad klijai nereaguoty su jungiamaisais pavirsiais. Metalinés, nertdijancio
plieno plokstelés privalo buti tinkamos eksploatuoti lauko salygomis.

5 bR AR

‘._,. i fily ' "

2 pav. Metaliniy nuorodos lenteliy su Brailio rastu, ant laipty turékly, pavyzdys

7.3.Pésciyjy tvorelé

Pésciyjy tvorelés gaminamos i$ apvalaus arba kvadratinio vamzdzio, karstai cinkuojamos ir gali bdti
dazomos milteliniais dazais. PéscCiujy tvorelés spalva — metalo arba juoda.
Pagrindiniai reikalavimai tvorelei:
e Tvorelés aukstis nuo zemés pavirSiaus: 1,20 m.
e Tvorelé turi bati apklijuota vaizdiniai indikatoriais pagal 3 pav. pateiktg schemg. Reikalavimai
vaizdiniams indikatoriams pateikti specifikacijy 8 punkte.
e Tvorelé turi turéti bent du skersinius;
e Tvorelés statramscCiai ne plonesni nei 60mm;
e Tvorelés skersiniai ne plonesni nei 33,7 mm;
e Tvorelés medziaga: atsparus auk$toms temperatiroms ir mechaniniam poveikiui metalas,
padengtas specialia danga apsaugancia metalinius pavirSius nuo korozijos.
e Antikorozinis padengimas - karstas cinkavimas;
Pésciyjy tvorelei yra jrengiami betoniniai pamatai i C20/25 stiprio betono, ir ne mazesni kaip 25 cm
skersmens ir 70 cm gylio.
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3 pav. Peésciyjy tvorelés pavyzdys

8. KONTRASTINGI VAIZDINIAI INDIKATORIAI
8.1. Klijuojami vaizdiniai indikatoriai ant atramy
Lipnas vaizdiniai indikatoriai yra klijuojami ant atramy.
Klijuojamy lipduky spalva — mélyna. Regimasis spalvy kontrastas turi atitikti ISO 21542:2011 35 skyriaus
reikalavimus.
Lipduky, klijuojamy ant atramy plotis 0,15 m. Klijavimo aukstis — 1,20 — 1,40 m.
Klijuojamos juostos privalo bati tvirtos, atsparios atmosferos, cheminiy plovikliy, vandens ir drégmeés
poveikiui.

Klijuojami indikatoriai negali turéti atspindzio.

V1 2
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5 pav. K/uojami aizdiniai indikatoriai ant atramy ir poZzeminés perejos pavi/jdno stikly (projektuojami
meélyni lipdukai)

9. APSAUGINIAI VAMZDZIAI

Esamy kabeliy apsaugai naudojamas surenkamas kabelio apsauginis pusinis vamzdis turi atitikti LST EN
61386-24 arba EN 50626-1 reikalavimus.
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Medziaga PP, PE
Atsparumas gniuzdymui 2750 N;
Atsparumas smugiams (pagal LST EN 61386- Normalus
24 arba EN 50626-1 standartg
Kabelio apsauginio vamzdzio lenkimas Iki15°C/1m
Tarnavimo laikas = 40 metai
Garantinis laikas = 5 metai
ISorinis vamzdzio skersmuo, mm 110

Gaminiai i$ plastmasés, paveikti karscio (saulés spinduliy) gali prarasti dalj savo savybiy. Siekiant to iSvengti,
Rangovas turi uztikrinti teisingg apsauginiy vamzdziy sandéliavimg, transportavimg iki sandélio. Pakloti vamzdziai
turi bati nedelsiant uzpilti iki 300 mm grunto, kad nebaty kaitinami tiesioginiy saulés spinduliy. Sujungimams, kurie
turi iSlikti atviri iki bandymuy turi bati sudarytas 8e8élis, panaudojant pagalbines priemones.

10. ZELDINIAI

Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus baty laikomasi Zeldiniy apsaugos ir
nustatyto reZzimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus Zeldiniy baklé turi nepablogéti.

Iki darby pradzZios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir ar€iau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar
iSvaziavimo i8 statybvietés vaZiuojamosios dalies krasto:

Aptveriant visg statybviete, neaptverti j jg nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy.

Atliekant statybos darbus, kad bity iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zzemés sklypuose augantys
Zeldiniai, privaloma iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis prie$ statybos
pradzia, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu.

Saugoti nuimtg nuo Zemés sklypo uZstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jj nuo
uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad baty galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo ir Zeldinimo darbams.
Nesandéliuoti medZiagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy
arCiau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti
degiy medziagy ar&iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy.

Medzio dirvozemis turi bdti nelieCiamas. Taciau jei yra reikalinga prieiti prie medzio arCiau nei baigiasi zona,
statybos ar kasimo darbai turi bati atliekami tik rankiniu blddu arba naudojant saugius jrankius. Jei reikia i naujo
pasiekti reikiamg Zemes lygj, tai reikia atlikti naudojant medziaga, kuri yra laidi vandeniui, kaip zemés ar durpés. Jei
darby metu atkasamos Saknys, jos turi bati nedelsiant suvyniotos arba uzdengtos, kad baty iSvengta iSsauséjimo ir
temperatiros pokycCiy. Medziy Saknys turi bati uzdengtos agroplévele, geotekstile, kuri atlikty anksCiau minétas
apsaugos funkcijas. Prie$ dirvozemio uzpildyma, kuris turéty bati atliktas kuo grei€iau, medziaga skirta uzdengimui
turi bati nuimta.

Darby metu reikia atsizvelgti j medzZiy Sakny zong (toliau - zona) ir imtis priemoniy ja apsaugoti. Ji yra
apskaic¢iuojama stiebo skersmens skaiCiy padauginus 12 karty. Siekiant iSvengti Zalos medziy $aknims, kurie néra
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kertami, zonoje turi bati iSlaikytas esamas Zemés lygis. Esant poreikiu galima pakeisti ne daugiau kaip 5 cm (vir§ ar
Zemiau) natdralaus grunto lygio prie medzio $akny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Saknys maZesnés nei 25 mm skersmens, gali bati genimos, pjaunant tinkamu astriu jrankiu, i§skyrus tuos atvejus
kai $akny darinys yra gumulas. Saknys esangios gumuluose arba, kuriy skersmuo yra 25 mm ir daugiau, negali biti
kertamos, nes jos yra svarbios medzio stabilumui ir medziagy gavimui.

PaZeidus medzio Saknis, medzio lajg galima iSretinti vadovaujantis MedZiy ir krimy priezidros, vandens telkiniy,
esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitros taisyklémis.

Baigus statybos darbus, privaloma:

o Atstatyti nukasto grunto aplink Zeldinius lygj panaudojant juodzemj arba durpes.
o ApZeldinti veja gruntg aplink Zeldinius.
e Pagal poreikj apgenéti Zeldinius.

11. STATYBOS UZBAIGIMAS
11.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kit dokumentacijg, kurios pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

11.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uzbaigimo tvarka nustatoma pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy 3alinimas®.
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Paprastojo remonto projektas parengtas pagal TS nurodytas darby apimtis, kurios yra skirtos jgyvendinti “2014
m. lapkri¢io 18 d. Komisijos reglamento Nr.1300/2014 dél Sgjungos gelezinkeliy sistemos prieinamumo nejgaliesiems
ir riboto judumo asmenims techniniy sgveikos specifikacijos” 3 skyriaus Esminiai infrastruktros posistemiui keliami
reikalavimai 4.2.1.2. ir 4.2.1.12-13 reikalavimus lauko infrastruktdroje LTGI sklypo ribose nerekonstruojant ar kapitaliai
neremontuojant statinio. Kiti 3 skyriaus reikalavimai, jskaitant bet neapsiribojant 4.2.1.9 punkto reikalavimus Siuo

Projektu neprojektuojami.

1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

e Techniné uzduotis: ,MarSruto be klidciy pritaikymo zmonéms su negalia Marcinkoniy gelezinkelio
stoties teritorijoje, paprastojo remonto projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezidros paslaugy®.

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

D1-738 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

D1-848 STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

317 STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

D1-878 sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

D1-455 STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

422 STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

420 STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

D1-706 STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

D1-132 STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo”

D1-131 §TR 2_..01.01(6):2008 -Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas

ADV/001 Techninio geleZinkelio naudojimo nuostatai (TNN)

LST 1516:2015

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*

LST 1569:2012

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai*

3-88(1.5 E) Gelezinkelio statiniy techninés priezitros taisyklés
JS(DI)-143 Saugaus darbo organizavimo tvarka
346 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

A1-103/V-265

.Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai“

D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
D1-343 Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai
D1-87 Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo

ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas
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85/233 Darboviec€iy jrengimo bendrieji nuostatai

Al1-331 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai
Al1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

95 Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai
64 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

217 Atlieky tvarkymo taisyklés

D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

D1-367 Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés
1-22 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

2. STATINIO STATYBOS SKLYPAS
2.1 Atstumai iki greta esanciy statiniy ir inzineriniy tinkly
Marcinkoniy k. gelezinkelio stotyje projekto darbai bus teritorijoje prie stoties pastato.

3. MEDZIY, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO IR
PANAUDOJIMO SALYGOS

Marcinkoniy gelezinkelio stoties statybos darbuose medziy, augmenijos ir dirvozemio Salinimas néra
numatomas. Projektuojamo tako vietoje numatomi zemés darbai ir grunto kasimas.

Jeigu vykdant darbus numatyti Zemés darbai, tai jie turi bati suderinti (Techniniy) darbo projekty ir Zzemés darby
suderinimy sgrase (vadovaujantis jsakymo Nr. JS(DI)-143, patvrtinto 2018 m. rugséjo 09 d. ,Dél rangovo darbuotojy
saugaus darbo organizavimo gelezinkelio infrastruktiros objektuose tvarkos apras$o®, 16 punktu), kurj lydrasciu
Rangovas privalo pateikti Bendrovés GelezZinkeliy infrastruktiros direkcijos Infrastruktiros eksploatacijos
departamento Saugos kontrolés skyriui kartu su pradymu iSduoti Aktg-leidima.

Jeigu statybos metu bus paZeidziami esami Zeldiniai jie privalo bati atstatyti vadovaujantis ,Saugotiny medZiy
ir krdimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo,
medZiy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apra3as” nuostatomis.

4. REIKALAVIMAI ARCHEOLOGIJOS TARNYBOS ATSTOVUY DALYVAVIMUI ATLIEKANT
REKONSTRUKCIJOS ARBA STATYBOS DARBUS

Jei atliekant kasimo inzinerijos darbus bus rasta archeologinio paveldo arba vertingy kultiros paveldo objekty,
nenurodyty projekte, darbai turés bti laikinai sustabdyti. Apie tai reikia informuoti savivaldybés paveldo departamenta.

5. DARBU ORGANIZAVIMAS. BENDRIEJI NURODYMAI

Statybos darbai pradedami nuo parengiamujy darby, kuriy metu vykdomi techniniai-organizaciniai darbai. Siy
darby tikslas yra uztikrinti pagrindiniy statybos darby vykdyma, nustatytu laiku.

Rangovas gali pradéti statybos darbus tik parenges darby technologijos projektg. Rangovas, rengdamas
statybos darby technologijos projekta, turés jsivertinti traukiniy eismo pertraukas, atsizvelgiant j Sio ruozo eismo
intensyvuma.

Rangovas turi iSsiaiSkinti inZineriniy tinkly savininkus Zemés kasimo vietose, su jais koordinuoti tolimesnj
Zemés darby atlikima, priezitros tvarka ir gauti leidimg vykdyti darbus.

Dokumento Zymuo Lapas Lapy | Laida

P21-075.6-SSP -BD.S.S0O-SO 4 12 0




SRP YK

Gelezinkelio statiniy statybos darbus siiloma vykdyti etapais: paruoSiamasis darby etapas ir statybos etapas
- nestabdant traukiniy eismo.

Statybos darbai vykdomi ,LTG Infra“ priklausanCiame sklype. Mechanizmus reikalingus darbams atlikti
parenka Rangovas.

6. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS, NESUSIJUSIOMS SU STATYBOS
DARBAIS

Rangovas yra atsakingas uz statybos technikos ir metody parinkimg bei statybos darby organizavima taip, kad
badty iSlaikomi esminiai statybos reikalavimai, aplinkos apsauga, sauga ir kiti reikalavimai, nustatyti atitinkamuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Sio projekto ,Techninés specifikacijos skyriuose nustatyti reikalavimai
statybinéms medziagoms ir darby vykdymui.

7. ORIENTACINIS ATLIEKY KIEKIS, TVARKANCIOS |]STAIGOS IR NAUDOJIMO SALYGOS

Vykdant statybos darbus lieka statybiniy atlieky, kurios turi bati sutvarkomos taip, kad nekenkty aplinkai.
Vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklemis (patvirtintos 2006 m. gruodzio 29 d. LR Aplinkos ministro
jsakymu Nr. D1-637) visos susidariusios atliekos turi bati iSvezamos perdirbti arba sandéliuojamos tam skirtose
vietose.

Prioritetai turi atitikti atlieky tvarkymo hierarchijg, atliekos turi bati tvarkomos tokia tvarka:

e prevencinis atlieky vengimas,

e paruoSimas pakartotiniam naudojimui,

e perdirbimas,

e kitas pakartotinis naudojimas (pvz., energija),

e 3Salinimas j sgvartyna.

Su atlieky vezZéjais ir tvarkytojais turi bati pasiradytos sutartys. Statybiniy atlieky pakrovimas j transporto
priemones turi bati organizuojamas taip, kad statyby aikSteléje ir gretimoje teritorijoje nebadty dulkiy ir triukSmo, o
iSvezant atliekas nebiity terSiama aplinka, atliekos turi bti gabenamos uzdengtuose sunkvezimiuose, konteineriuose
arba kitomis uzdaromis priemonémis.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjtcio 28 d. jsakymu Nr. 01-698 ,Dél Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. 01-637 ,Dél statybos atlieky tvarkymo taisykliy®, 1.6 punkto,
statybos aikSteléje turi bati pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, kuriame nurodomas kiekis, jraSytas atlieky apskaitos
ataskaitose, pateiktose atlieky tvarkymo reglamentuose bei atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity
taisyklése nustatyta tvarka. Nurodytos atliekos turi bati rdSiuojamos ir laikomos atskirai statybvietéje:

e komunalinés atliekos,

e inertinés atliekos,
e perdirbamos atliekos ir antrinés zaliavos,

e pavojingos atliekos,

neperdirbamos atliekos.

Statybos aiksteléje galima atskirti (iSrdSiuoti) ir daugiau atlieky rasiy, atsizvelgiant j statyby tipa, juy kiekj ir
atlieky tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai saugomos statybvietéje vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos atliekos gali bati laikinai saugomos
statybvietéje 6 ménesius. Statybinés atliekos pries$ jas iSgabenant turi bati laikomos uzdaruose konteineriuose arba
tinkamai jrengtose aikStelése. Surinktos antrinés Zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasé)
perduodamos | jmones antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos
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perduodamos, Sias atliekas galinciai, sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei. Pavojingas atliekas surinkti ir (ar) vezti
gali tik atliekas tvarkancios jmonés:
e kurios yra apdraudusios savo civiline atsakomybe uz Zalg, kuri gali bdti padaryta,

e Siy jmoniy darbuotojai, atsakingi uz surinkimg ir (ar) vezima, yra iSklause atlieky tvarkymo specialisty
mokymo kursus ir turi atitinkama jy zinias patvirtinantj pazyméjima.

Jmonés, surenkancios pavojingasias atliekas, turi gauti pavojingy atlieky tvarkymo licencija.

Orientacinis susidarysianciy jvairiy rasiy statybiniy atlieky kiekis pateiktas lenteléje.

Atliekos Atlieky saugojimas
objekte
Techno- Kiekis A
loginis gtlirneiga- Kodas | Statisti- Di- Numatomi atlieky
procesa . _ nés . . ot tvarkymo budai
s Pavadi- bavis pagal Klasifi- Pavojin- Laikymo dziau-
nimas Mato ieki (kietas, | atlieky > gumas salygos sias
t Kiekis kacuos S
vnt. skystas, | sarasa | | o kiekis
pastos)
Susidariusios
Ardymo . - . atliekos turi bti
darbai Betonas t 4 Kietas 170101 - Nepavojingos | ISvezamos priduodamos
atlieky tvarkytojui
Susidariusios
Ardymp Betonas t 2 Kietas 17 01 06 - Pavojingos ISvezamos atlu_akos turi bt
darbai priduodamos
atlieky tvarkytojui

8. GAMYBOS, UKININKAVIMO IR KITY VEIKLY SALYGY APRIBOJIMAS, SUSTABDYMAS ARBA
NUTRAUKIMAS

Atliekant Marcinkoniy stoties paprastojo remonto darbus siGloma darbus vykdyti nestabdant traukiniy eismo,
taCiau numatant apsaugos priemones, grei€io apribojimg bei i8duoti jspéjimus lokomotyvy masinistams dél ypatingo
budrumo.

9. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS SANDELIUOTI, STATYBINIAMS
IRENGINIAMS, LAIKINIEMS STATINIAMS |JRENGTI GALIMYBES IR SALYGOS

Papildomo sklypo poreikis laikiniems pastatams, jrenginiams bei medziagoms sandéliuoti statybos laikotarpiu
nenumatomas.

10. REIKALAVIMAI STATYBINEI JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

Projekto statiniy rekonstrukcijos ir statybos Zemés darbams atlikti gali bati naudojamos jvairios masinos ir
mechanizmai.

Visos naudojamos masinos ir mechanizmai turi uztikrinti atliekamy darby kokybe, priesgaisrinius, saugos ir
kitus reikalavimus.

Visi statybos mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg neleistinas ir
kategoriSkai draudziamas.
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11. BENDROS SAUGUMO, SVEIKATOS IR HIGIENOS SALYGOS STATYBVIETEJE

111 Statybvietés ribos ir atitvarai

Statybvietés ribos (aptvertos ribos) turi tilpti j ,L TG Infra“ Zemés sklypo teritorijg, uztikrinant, kad nebus pakeista
arba pazeista Salia esanti privati Zzeme.

Teritorija, kurioje bus atliekami statybos darbai, turi bati:

e aptverta ir saugoma,

e pazymétos pavojingos zonos,
e iSkabinti informaciniai Zenklai,
e nurodytos transéjomis aptvertos pésciyjy judéjimo zonos.

Darbuotojai turi bati papildomai apmokyti, kaip reaguoti avarijos atveju. Rangovo mechanizmai, idtekliai, jranga
ir t. t. turi bati iSsamiai nurodyti rangovo technologiniame statybos darby projekte.

11.2 Galima kélimo krany, kity fiksuoty statybiniy jrenginiy vieta

Nustatytos statybos zonos, uztikrinanCios sklandy eksploatavimg, nurodomos rangovo technologiniame
statybos darby projekte.

11.3 Instrukcijos arba sprendimai jvykus avarijai arba gaisrui statybvietéje

Gaisrinés masinos | teritorijg patenka per esamus privaZiavimus j vakarus nuo esamo vietinio kelio. Statyby
aik8teléje turi bati jrengta gaisro gesinimo jranga.
Gaisrai gali kilti dél savaiminio uZsidegimo, Zaibo ir elektrostatinio kravio bei kity priezasciy:

e rikymo statyby vietoje ir arti pavojingy vietuy,

neatsargaus elgesio su Sildymo prietaisais,

netvarkingos elektros jranga,
e metalo suvirinimo darby technologijos pazeidimy ir t. t.

Kiekvieng dieng, baigus darba, i$ darbo vietos reikia paalinti degias medZiagas: pjuvenas, droZles, nuopjovas,
plastiko atliekas.

12. STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS
121 Pagrindiniai statybos darby organizavimo reikalavimai

Rangovas gali pradéti statybos darbus tik gaves Siuos dokumentus:
o statybos leidimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.

Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas* reikalavimus kai jis privalomas arba projekto tvirtinima;

o statybvietés perdavimo ir priemimo aktas;

e parengtg ir patvirtintg projekta;

o statybos darby Zurnalg (Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 m. spalio 14 d.
jsakymas Nr. 231 ,Dél statybos zurnalo formos patvirtinimo*);

e vietines darbo saugos instrukcijas;
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e AB,LTG Infra“ gelezinkeliy infrastruktdros skyriaus rastu suderintg aktg-leidimg veiklai, statybos darbams
vykdyti veikiancios jmoneés teritorijoje;

e (techniniy) darbo projekty ir Zemeés darby suderinimy su Bendroves GelezZinkeliy infrastruktdros direkcijos
struktdriniu padaliniu sgrasa (su struktdrinio padalinio lydras€iu), kuriame suderinti numatomi vykdyti
Zemés bei kiti darbai;

e paskyrg-leidimg atlikti darbus pavojingy arba kenksmingy veiksniy vietoje;

o Valstybinés gelezinkeliy inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos iSduotg pazyméjima, patvirtinantj, kad
asmuo yra tinkamas atlikti darbus, susijusius su gelezinkeliy eismu;

e galiojancius nustatytos formos pazyméjimus, leidziancius atlikti darbus gelezinkelyje, prie$ jy pradzig -
saugaus elgesio AB ,LTG Infra“ gelezinkelio linijose egzaminai;

o rastiSkg elektros tinklo jmonés leidimg vykdyti statybos, Zemés, sandéliavimo ir krovos darbus, su
nurodyta elektros linijos apsaugos zona;

e Privalo biti iSimtas aktas — leidimas darbams vykdyti. Vykdant darbus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradzios turi bati informuoti AB ,LTG Infra® Techninés

prieziuros specialistai;

Rangovas gali pradéti statybos darbus tik parenges darby technologijos projekta. Statybos darby technologijos
projekte turi bati numatyti sprendimai darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

Statybos darbai turi bati nuolat derinami su AB ,LTG Infra“ atsakingais asmenimis. Be AB ,LTG Infra“ atsakingy
asmeny leidimo ar jsakymo, draudZiama vykdyti bet kokius darbus AB ,LTG Infra“ teritorijoje.

Statybos uzbaigimas turi buti vykdomas pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Atlikus paprastame remonto projekte numatytus statybos darbus visi statiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos
statybos jstatymg, kitus galiojancius teisés aktus, statybos techninius dokumentus bei gelezinkeliy transporto veiklg
reglamentuojandius teisés aktus ir norminius technologinius dokumentus.

12.2 Statybos darby grafikas

Prie$ pradedant statybos darbus, rangovas parengia ir pateikia atitinkamai institucijai tvirtinti pastaty ir statiniy
statybos darby sekos grafikg. Siame grafike turi bati nurodyta darby apimtis ir terminai.

Prie§ pradedant statybg pateikti projektiniai sprendimai turi bati perziaréti ir jvertinti, nes galimi statybinés
teritorijos aplinkos savybiy pokydciai.

12.3 Statybos darby pradzia

Pradedant statybos darbus eismui pavojingos klititys ir darby vietos privalo bati pazymétos signaliniais Zenklais
pagal ,Gelezinkeliy signalizacijos taisyklés” ir ,Saugaus traukiniy eismo uztikrinimo instrukcija remontuojant kelig®
reikalavimus. Nuimti kliGties arba darby vietos zenklinimg signaliniais Zenklais galima tik tada, kai pasalinamos kliatys,
uzbaigiami darbai, patikrinta kelio baklé, kontaktinis tinklas ir statiniy artumo gabaritas. Prie$ pradedant darbus vietose,
kurias bdtina aptverti nustatyta tvarka, traukiniy masinistams turi bati iSduoti jspéjamieji lapeliai pagal ,Saugaus
traukiniy eismo uztikrinimo instrukcija remontuojant kelig“ reikalavimus.

Kiekvienas rangovas, prie§ darby ir/arba paslaugy vykdymo pradzig Gelezinkelio infrastruktiros objekty
teritorijoje privalo rastu suderinti su Bendrovés atsakingais asmenimis, padaliniais numatomg vykdyti veiklg (vykdyti
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zemés darbus, tiriamuosius darbus, matavimus, darbus elektros jrenginiuose, energetikos komunikacijose, geologiniai
tyrinéjimai ir kt.) ir gauti Akta - leidimg veiklai, statybos darbams vykdyti veikiancios jmonés teritorijoje ir kuriame turi
bati numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga.

PriesS statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos,
kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Po to, kai darby vietos aptvertos, pradéti darbus stotyje galima tik gavus stoties budétojo sutikimg ir padarius
iSankstinj jra8g Apzilros zurnale (E-11 forma).

Statiniai ir jrenginiai turi bati rekonstruojami ir statomi pagal ,Techninio gelezinkelio naudojimo nuostaty” 10.2
punktg ir K/078 ,Saugaus traukiniy eismo uztikrinimo instrukcija remontuojant kelig".

12.4 Darby sauga

Rengiant projekta visais darbo saugos klausimais bdtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje”, "Kélimo krany priezidros taisyklés" Nr.A1-425, AB ,LTG Infra“ patvirtintomis taisyklémis ir instrukcijomis,
bei kitais veikianciais jstatymais ir norminiais teisés aktais reglamentuojanciais darby saugg ir higieng statyboje.

Rangovo darbuotojai, dirbantys gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi bati supazindinti su darbo
gelezinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobddzio darbui teisés akty nustatyta tvarka.

Darbuotojai, kuriy darbas susijes su gelezinkeliy transporto eismu, privalo tikrintis sveikatg pries jgydami Sig
teise bei véliau, o dirbdami — periodiSkai nustatyta tvarka pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2000 m. geguzes 31 d. Patvirtintg jsakyma Nr. 301 ,Dél profilaktiniy sveikatos tikrinimy sveikatos priezilros jstaigose®.

Jeigu statybos darbus vykdo daugiau negu vieno darbdavio darbuotojai, Rangovas prie§ pradedant vykdyti
darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos
koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo, subrangovo darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo sglygas. Paskyrimas turi bati jforminamas rastiSkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu,
ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZsakova.

Padalinio, darby vadovai, organizuodami darbus, privalo atsizvelgti j tai, kad dirbanciojo darbingumas yra
kintamas veiksnys, jtakojamas Siy veiksniy parametry:

— paties darbuotojo savybiy — 0gio, jégos, judesiy amplitudés, intelekto, iSsilavinimo ir kity fiziniy bei

psichologiniy charakteristiky;

— darbo vietos — kaip ji jrengta ergonominiu pozidriu, kokie naudojami darbo jrankiai, koks mechanizacijos

laipsnis, informacijos Saltiniai, judéjimo atstumai, fizinio darbo pobudis (statinis, dinaminis), monotonija;

— darbo aplinkos parametry — Siluminés aplinkos darbo patalpose ar oro temperattros lauko sglygomis,

visg king ar tik rankas veikianCios vibracijos, akustinio triukSmo, cheminiy medziagy ir dulkiy,
apSvietimo, elektros, elektrostatiniy ir elektromagnetiniy lauky, jonizuojan€ios spinduliuotés, oro
kokybeés ir kita.

Pagrindiniai profesinés rizikos veiksniai, galintys traumuoti darbuotojus, dirbandius veikianiuose
geleZinkelio keliuose, kuriuose vyksta traukiniy eismas, yra judantys geleZinkelio riedmenys. Dél Siy nuolat gelezinkelio
keliuose veikian&iy pavojingy rizikos veiksniy, darbas juose priskiriamas pavojingy darby kategorijai. Taciau be Siy
rizikos veiksniy, atliekant kelio ir statiniy priezidros remonto bei statybos darbus, veikia ar gali veikti nemaza kity
pavojingy ir/ar kenksmingy veiksniy, galin€iy traumuoti ar kitaip pakenkti darbuotojy sveikatg, j kuriuos batina atkreipti
démes;j:

- Zmogaus griuvimas;

- daikty kritimas i$ aukscio;

- darbo jrenginiy virtimas;

- elektros srovés poveikis;

- atskilusiy skaldos, ledo daliy, metalo (naudojant smdginius jrankius), jrankiy besisukangiy darbiniy
daliy skeveldry poveikis;

- Zemy, auk8ty temperatdry, dulkiy, jvairiy cheminiy medZiagy, kilnojamy rankomis medziagy,
nesiojamy darbo jrankiy, triukSmo, vibracijos keliama rizika;
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- neuzdengti drenazo Suliniai, iSkasti grioviai darbo vietose bei keliuose, kuriais vykstama j darbo vietg

aris jos;

- nesutvarkyta darbo vieta (neiSlyginta, nesaugls uzgriozdinti praéjimai, ledas, sniegas).

- naudojami ne pagal paskirtj jrengimai, jrankiai ar instrumentai bei petardos;

- netvarkingai sandéliuojamos medziagos;

- netvarkingai uzkabinami keliami (kraunami) kroviniai;

- gamtos reiSkiniai — véjas, lietus, sniegas, rikas — mazinantys matomumag ir girdimumag gelezinkelio

keliuose bei bloginantys darbo sglygas (slidus kelias, Slapi darbo drabuziai);

- triuk8ma keliantys jrankiai bei rankinés masinos, mazinancios girdimuma;

Dirbanciy darbuotojy triuk§mo lygis neturi virSyti 85dB, o oro uzter§tumas — higienos normose HN-23-123
nurodyty dydziy (priklausomai nuo darbo aplinkos). Apsisaugojimui nuo triukSmo bdtina naudoti antifonus, nuo gary,
dujy ir dulkiy — dujokauke, respiratoriy.

Kiekvienas darbuotojas, kurio darbas susijes su traukiniy eismu, pagal savo pareigas yra atsakingas uz
»1echniniai gelezinkelio naudojimo nuostatai“ vykdymg ir eismo sauguma.

Darbuotojy apranga turi atitikti AB ,LTG Infra“ patvirtinus reikalavimus ir juose nurodytus standartus:

- ,Techniniai reikalavimai vasariniams darbiniams kostiumams ir kepuréms®,

- ,Pagrindiniai techniniai reikalavimai S3 kategorijos saugiai pasiltintai profesinei avalynei®,

- ,Saugi S3 kategorijos profesiné avalyné Siltajam mety laikotarpiui®,

-, Zieminiai (pasiltinti) darbiniai drabuziai ir kepurés* reikalavimus.

Mechanizmy atramy atstumai nuo iSkasos krasto neturi bati mazesni negu nurodyti DT 5-00 ,Saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje”, p.26 1-oje lenteléje.

Ypatingg démes;j bitina atkreipti j tai, kad:

- kélimo mechanizmai nebuty perkrauti;

- gaminiai nebaty perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros);

- Salia tvoros gaminai nebity pakeliami auk$€iau 2 m nuo Zemés pavirsiaus;

- nebiity Zzmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;

- kroviniy paémimo jtaisai turi atitikti reikalavimus, o jy kroviniai turi turéti apsauginius uzraktus;

- konstrukcijoms, neturinioms montavimo kilpy arba zymiy, be kuriy negalima teisingai konstrukcijas
pakabinti ir demontuoti, jas patikimai apjuosti tam tikrais plieniniais lynais ir saugiai nukelti;

- nebuty paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

- Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity statiniy baty vykdomi rankiniu bddu ir dalyvaujant
atitinkamy Zinyby atstovams;

- Naudojami elektriniai jrenginiai iSvardinti ,Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés® 203 punkte turi bati
jzeminti arba jnulinti;

- bty paskirtas darbuotojas atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma;

- darbininkai bdty aprdpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis, aiksteléje bty
vaistinélé su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu bdatiniausiy vaisty, kuriy
galiojimo terminas néra pasibaiges;

- darbo zonoje esant traukiniui gaminiai negali bati perkeliami.

125 Saugaus traukinio eismo uztikrinimas

Vykdant darbus stotyje reikia vadovautis ,Techninio geleZinkelio naudojimo nuostatai (TNN)“, ADV/002
GeleZinkeliy signalizacijos taisyklés, ADV/003 GeleZinkeliy eismo taisyklémis, K/128 ,Keliy ir statiniy remonto bei
priezilros, darby saugos ir gamybinémis sanitarijos taisyklés®, K/078 ,Saugaus traukiniy eismo uztikrinimo instrukcija
remontuojant kelig* ir kitus gelezinkeliy transporto veiklg reglamentuojandius teisés aktus ir norminius technologinius
dokumentus.

Visi manevravimo darbai bei masiny transportavimas vykdomi laikantis (instrukcijy) ,Gelezinkelio
signalizacijos taisyklés® ir ,Gelezinkelio eismo taisyklés“. Atlikus paprastojo remonto projekte numatyty statiniy
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remonta ir statyba, visi statiniai turi atitikti ,Statinio artumo gabarito taikymo taisyklés®. Priduodant kelig nuolatinei
eksploatacijai, privaloma vadovautis ,,Gelezinkelio statiniy techninés priezidros taisyklés*.

Taip pat, pagal gelezinkeliy transporto veiklg reglamentuojanCius teisés aktus ir norminius technologinius
dokumentus, turi bati uztikrintos geleZinkeliy transporto eismo saugos priemoneés vykdant signalizacijos, automatikos
bei elektros jrenginiy pertvarkymag, statyba ir kt.

Mechanizmai, jrenginiai, transporto priemonés negali bati paliktos ar laikomos arCiau nei 2,5 m atstumu nuo
krastinio bégio galvutés iSorinés briaunos.

12.6 Statybos darby eiliSkumas

Statybos darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo arba jeigu atliekami darbai, kuriems atlikti reikalinga
nutraukti traukiniy eisma, gali bati atliekami tik nutraukus traukiniy eismag. Eismo pertraukos suteikiamos vadovaujantis
Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky suteikimo taisyklés patvirtintos 2020 m. balandzio 16 d. AB ,Lietuvos
gelezinkeliy infrastruktira“ generalinio direktoriaus jsakymu Nr. |S(LGI)-193 (su vélesniais pakeitimais (PAKEITIMAI
2021-02-19));

Darbai skirstomi j paruoSiamuosius, pagrindinius ir baigiamuosius darbus. Statybos darbai pradedami nuo
pasiruo$imo darby, kuriy metu vykdomi techniniai-organizaciniai darbai. Siy darby tikslas yra uztikrinti pagrindiniy
statybos darby vykdyma, nustatytu laiku.

Paruosiamieji darbai:
- aptverti statybviete;
esant reikalui jrengti buitines patalpas;
esant reikalui nutiesti laikinus inzinerinius tinklus;
- paruosti technikos stovéjimo aikstele;
sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia jmone, turin€ia atitinkama sertifikata;

Pagrindiniai darbai:
- esamos trinkeliy dangos, betoniniy laipty ploksc&iy, laipty turékly iSardymas;
- inzineriniy tinkly apsaugojimas
- peésciyjy tako (trinkeliy dangos, betoniniy vejos borty, jspéjamojo vedimo pavirSiaus) jrengimas;
- turékly jrengimas;
- pésciyjy tvorelés jrengimas;
- apstatymo darbai (Zenklinimas).

Baigiamieji (apdailos) darbai:
- statybos teritorijos sutvarkymas;
- statybiniy atlieky iSveZimas utilizacijai.

13. Aplinkosaugos ir trec¢iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

- Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

- STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”;

- STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”;

- STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

- STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.”

- STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukS8mo”;

- STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.

Taip pat privalu vadovautis kitais jstatymais, teisés aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais normatyviniais statinio
saugos ir paskirties dokumentais.

Lapas Lapy | Laida

Dokumento Zymuo

P21-075.6-SSP -BD.S.S0O-SO 11 12 0




SRP YK

Statybos metu, rengdamas technologinj projektg, rangovas parengia ir derina su kelio valdytoju vietos
nustatymo ir signalizacijos detaliuosius planus ir brézinius, atsizvelgdamas j jy pasirinktus mechanizmus ir konkrecig
technologijg, naudojamg statybos darbams atlikti.

Dar iki statyby pradzios, statybos rangovas ir uzsakovas privalo jforminti leidima, kuriame turi bati numatytos
priemonés darby saugai uztikrinti teritorijoje, kurioje jmoneés dirbs.

Be to, Uzsakovas su Rangovu pasiraso Abipusés atsakomybés aktg. Akte turi bati nurodyta darby pradzia,
rangovo patekimo j rangovo teritorijg pabaiga ir kiti darby saugos organizaciniai klausimai.

Nuo visos statybinés technikos turi bdti gerai nuvalyta alyva ir tepalai, kuriy patekimas | gruntg yra
neleidziamas. Rangovas privalo uztikrinti, kad privaziavimo keliai ir praéjimai visada buty Svaras ir laisvi. Rangovas
atsako uz bet kokig zalg, padarytg privaziavimo keliams ir pragjimams.

Statybos laikotarpiu rangovas turi paruosti galimy avarijy likvidavimo plang, kuriame baty iSdéstyta jspéjimy
pateikimo seka tersaly iSsiliejimo, iSleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kuriy metu gali bati padaryta zZala
aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi bati numatytos pagrindinés avarijy likvidavimo priemoneés,
naudojamos iSsiliejimo kontrolei ir valymo darbams, vandens telkiniy uzterSimo iSvengimui ir t.t. AikSteléje rangovas
turés numatyti medziagas ir jranga, reikalingg darbui potencialiy avarijy ir iSsiliejimy atveju, kurios bus laikomos netoli
ty viety, kur jy gali prireikti.

Rangovas sutarties galiojimo metu privalo prizidreéti ir uztikrinti grunto kasimg iSkrovimo vietose, transporto
keliuose, atlieky Salinimo vietose. Taip pat turi apsaugoti aplinkg nuo dulkiy, dimy, cheminés tarSos, triukSmo.

Statybinés atliekos yra risiuojamos, pakraunamos | konteinerius ir gabenamos j atitinkamus sagvartynus arba
atlieky perdirbimo jmones.

Statybvieté turi bati sutvarkyta taip, kad statinio statybos ir naudojimo metu asmeny gyvenimo ir darbo sglygos
iki statybos pradzios galéty bati keiCiamos tik pagal norminius statybos techninius dokumentus, norminius statybos
saugos dokumentus ir specialias nuostatas.

14. Techninés prieziiiros organizavimo ir jgyvendinimo procediiry reikalavimai

Statybos techninés prieziliros organizavimas ir vykdymas turi biti apibréztas ir jgyvendinamas pagal STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitdra“ ir STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo
priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“ reikalavimus.
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Nr. Pavadinimas Nuio_lr_gda '\\A/ﬁio Kiekis
1 PARUOSIAMIEJI DARBAI
1.1 Dangy ardymas:
111 Egttzrr]:]r;iq trinkeliy dangos ardymas ir iSvezimas rangovo pasirinktu ma/t 19/4
1.1.2 | Asfalto dangos frezavimas ma/t 4/0.8
1.2 Papildomi darbai
121 Etittc;r:ri]rsjiq laipty plok3&iy demontavimas ir iSvezimas rangovo pasirinktu ma/t 5/2
1.2.2 | Laipty turékly demontavimas ir iSvezimas rangovo pasirinktu atsumu m 4
2 ZEMES DARBAI
21 DirvoZzemio s_lpoksnio Salinimas, sustimimas buldozeriais ir iSvezimas m? 13
rangovo pasirinktu atstumu
2.2 | Pylimo jrengimas m?3 83
2.5 Zemés sankasos planiravimas m2 166
2.6 Zemés sankasos tankinimas mechanizuotu badu h=0,30m m?3 50
2.7 Teritorijy padengimas dirvoZzemiu ir apséjimas veja, h=0,06m m2 141
3 PESCIUJU TAKO |JRENGIMAS
3.1 Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,29m m3 49
39 SkalQos pggrindo sluoksnio i$ nesuristy mineraliniy medziagy misinio fr. m2 152
0/45 jrengimas, h-0,15 m
33 E%?I(;J;l:snio i nesuristy mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5 jrengimas, m2 152
34 S_ilpna.regiq jspéj_amgjo_pgv_iréiaus jrengimas i$ 0,08 m storio betoniniy m2 3
trinkeliy (kvadratiniai kagiai)
35 S_ilpna.regiq vedimo pavirSiaus jrengimas i$ 0,08 m storio betoniniy m2 29
trinkeliy dangos
3.6 Betoniniy trinkeliy dangos jrengimas, h-0,08 m m? 127
4 ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS PRIE GATVES BORTY
41 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ AC 16 PD miSinio jrengimas h-0,10 m2 4
m
4.2 Slfvel_IC{os pagrinc_jo slqoksnio i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy mz 4
misinio fr. 0/45 jrengimas, h-0,20 m
4.3 Apsauginis Sal&iui atsparus sluoksnis, h-0,17m m?3 2
5 BORDIURY JRENGIMAS
5.1 Vejos borty jengimas m 137
5.2 Gatvés borty jrengimas m 70
5.3 Bituminés sandarinimo juostos jrengimas m 10
6 ZENKLINIMO JRENGIMAS
6.1 Vertikalaus zenklinimo jrengimas:
6.1.1 | Vienstiebiy metaliniy atramy pastatymas, jrengiant betoninius pamatus vnt.
6.1.2 | Zenkly skydy parengimas ir montavimas ant vienstiebiy metaliniy atramy vnt.
6.1.3 | Kontrastingy vaizdiniy elementy klijavimas ant atramy (mélyni lipdukai) vnt. 16
7 PAPILDOMI DARBAI
7.1 Pésciyjy tvorelés jrengimas m 6
7.1 Turékly jrengimas m 17
7.1 Metaliniy apgaubty nuorodos lenteliy jrengimas ant turekly vnt. 4
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Nr. Pavadinimas Nu_oroda Mato Kiekis
iTS vnt.
8 INZINERINIY TINKLY APSAUGOJIMAS

8.1 Apsauginio sudedamojo vamzdzio d>110 mm jrengimas 104
Sulinio danggio sureguliavimas ir pakélimas/paZzeminimas iki projektinio

8.2 dangos lygio, pakei€iant esama dangtj j "plaukiojancio” tipo ketinj Sulinio kompl. 1
dangtj pritaikytg 12,5 t apkrovai

PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy
neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis j techninés priezilros vadovag
(InZinieriy) iSsamiai iSaiSkinant situacijg. InZinieriaus pavedimu Projektuotojas jvertina gautg informacijg ir
motyvuotai atsako Inzinieriui ar Rangovo pastebéti neatitikimai yra galimi.
Rangovas turi jvertinti visu darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti ir iSlaikyti ne
prastesnes, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus. Nurodyti darbai turi bati jvertinti
kompleksiskai, kartu su visais palydin&iais darbais.
Suvedimo kiekiai (projektuojami bordidrai, trinkelés, veja suvedimui) yra jtraukiami j bendrus paskaiciuotus

3.

kiekius.
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TECHNINE UZDUOTIS
2022-04-20

Projekto Uzsakovas (Statytojas)

AB ,LTG Infra“

Statinio (statiniy grupés) projekto pavadinimas

Kity inZineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Marcinkoniy sen., Varénos r. sav.,
supaprastintas statybos projektas

Statinio paskirtis (grupé ir pogrupis pagal STR 1.01.03:2017)

Kiti inzineriniai statiniai

Statinio projekto rengimo etapas (pagal STR 1.04.04:2017)

Techninis darbo projektas

Statybos rasis (pagal STR 1.01.08:2002)

Nauja statyba

Pirkimo objekto pritaikymo sritis

Projektu numatyti trumpiausig marsrutg nuo gelezZinkelio stoties sklypo ribos iki stoties pastato
ir aplink pastatg (kai patenkama ne per pastatg) iki perono ir numatyti reikiamy taktiliniy pavirsiy
ir/ar vaizdiniy jspé&jimy jrengima.

Projektavimo paslaugy apimtis

Projektavimo paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos jstatymg ir STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé) reikalavimus.

Projektg parengti remiantis Siais dokumentais:

a) Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentg (EB) Nr. 1371/2007;

b) 2014 m. lapkri¢io 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dél Sajungos
geleZinkeliy sistemos prieinamumo nejgaliesiems ir riboto judumo asmenims techniniy
sgveikos specifikacijy;

c) STR2.03.01:2019 ,STATINIY PRIEINAMUMAS®,
d) INZINERINIY SAUGAUS EISMO PRIEMONIY PROJEKTAVIMO IR NAUDOJIMO

REKOMENDACIJOS R ISEP 10, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 9 d. jsakymu Nr. V-146;

e) Tarptautinj standartg ISO 21542:2011 ,Pastaty statyba. Aplinkos pritaikymo ir
naudojimo reikalavimus® (arba lygiavertj);

f) 1ISO 23599:2019 ,Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai
vaikSciojamojo pavirSiaus indikatoriai“ (arba lygiavertj);

g) 163/K Statiniy artumo gabarity taikymo instrukcijos reikalavimus, patvirtintus AB
.Lietuvos gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus 2001 m. lapkri€io 26 d. jsakymu Nr. 456
(priedas Nr. 2);

h) kity Lietuvos Respublikoje galiojanCiy ir pirkimo objektui taikomy teisés akty
reikalavimus.

Darby apimtis

UZsakovui turi bati pateiktas techninio darbo projektas (toliau - Projektas) ir vykdoma statinio
projekto vykdymo prieZitra (toliau - SPVP).

Projekte turi bati numatyti sprendiniai marSruto be klitG¢iy pritaikymui nejgaliesiems ir riboto
judumo asmenims gelezinkelio stoties teritorijoje:
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I.  Parinkti trumpiausig marsrutg nuo LTG Infra valdomo sklypo ribos su Kastinio gatve iki
priestoCio perono, kuriame yra keleivinés stoties pastatas.
Il.
. Marsrutas turi bati pazenklintas lytimosiomis ir kontrastingomis vaik$€iojimo pavirSiaus
Zymenomis.

IV.  Parinktame marsrute negali bati laiptelio didesnio nei 2 cm.

V.  Jeigu parinktame marsrute iki priestoio perono reikia pereiti i5 vieno lygmens j kita,
jame turéty bati numatytas marsrutas be laipteliy, kuriuo vietoj laipty galéty pasinaudoti
Zmonés su judéjimo negalia, t. y. pandusus/rampas, o0 jei esamo panduso/rampos
nuolydis neatitinka reikalavimy, numatyti sprendinius pasiekti minimalius reikalavimus.

VI.  |rengiant naujus pandusus/rampas numatyti 2-jy lygiy turéklus. Jei pandusas/rampa yra
jrengti be turékly ar turéklai neatitinka reikalavimy, batina numatyti jy jrengimg pagal
reikalavimus.

VIl.  Jeigu iSilgai marSruto be klitciy, vedancio j perong, jrengti turéklai, ant jy judéjimo
kryptimi turi bati numatyta glausta informacija (pvz., perono numeris arba krypties
informacija) Brailio rastu arba prizminémis raidémis ar skaitmenimis.

9. | Projekto dokumenty atlikimo kalba:

Lietuviy

10. | Nurodymai projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui

e 1egz. (visy daliy) su el. parasais, skaitmenine forma *.pdf, *.jpg., *.dwg.;

e 1 egz. (visy daliy) nuasmeninty dokumenty, skaitmenine forma *.pdf, *.jpg., *.dwg.;

e Darby ir kiekiy ZiniaraStis, pagal suderintg formg *.xIsx formatu;

e 1 egz. (visy daliy) skaitmenine forma, dokumenty redaguojamais formatais (*.docx,
* xlIsx, *.dwg, kiti);

e Visi suderinimai ir leidimai.

Projekto Uzsakovas:
AB ,LTG Infra*
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Varénos rajono savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Varénos rajono sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
AB "LTG Infra", 305202934, Vilnius, Gelezinkelio g. 2
Kontaktiné informacija

El. p. LGinfrastruktura@litrail.lt, tel. Néra

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas Kity inZineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Marcinkoniy sen., Varénos r. sav.,
supaprastintas statybos projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-15-220616-00013, 2022-06-16
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai STRD-00-220607-00145, 2022-06-07
(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-220609-00120, 2022-06-09
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



Varéenos rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Varénos rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
AB "LTG Infra", 305202934, Vilnius, Gelezinkelio g. 2
Kontaktiné informacija

El p. LGinfrastruktura@litrail.lt, tel. Néra

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas Kity inZzineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Marcinkoniy sen., Varénos r. sav. supaprastintas
statybos projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos ruisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai Blisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingas Biisima kategorija Néra

Zemeés sklypo (-y) kad. Nr. 3825/8001:2

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Varénos rajono sav., Marcinkoniy sen., Marcinkonys, Kastinio g. 1C
Saugoma teritorija Taip, Dzukijos nacionalinis parkas(943)

Kultiiros paveldo objekto teritorija Taip, Marcinkoniy gelezinkelio stoties kompleksas(42639), Marcinkoniy

elezinkelio stoties komplekso stotis(42640), Marcinkoniy gelezinkelio stoties komplekso sandélis

Marcinkoniy gelezinkelio stoties komplekso tualetas(43181)

Kulttros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemeés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Parengti Zemés sklypo sprendinius vadovaujantis faktiskai aktualiu topografiniu

planu, kuris supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba — faktiSkai aktualiu kadastriniy
matavimy planu.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliu) raudonyju liniju atzZvilgiu Néra

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra



6. UZstatymo tipas Néra

7. Priklausomyjy Zeldynuy ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Maziausias zeldynams priskiriamas plotas nuo
viso zemés sklypo ploto, ne maziau 20 procenty.

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atZvilgiu Néra
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzig Privalomas visuomenés informavimas

apie numatoma statinio projektavimag pagal teisés akty reikalavimus jei statyba finansuojama Lietuvos Respublikos
valstybés biudzeto (jskaitant Europos Sajungos struktiiriniy fondy ir kitos tarptautinés finansinés paramos 1ésas)
1éSomis, valstybés vardu pasiskolintomis arba valstybés garantuoty paskoly 1éSomis, valstybés pinigy fondy 1éSomis.

12. Kiti reikalavimai Néra

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidzianti dokumenta,
specialieji architekttros reikalavimai galioja iki statybos procedury uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretts specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



TVIRTINU

(parasas)

(pareigy pavadinimas)

(vardas ir pavard¢)
m. d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
(LAIKINASIS APSAUGOS REGLAMENTAS )

m. d. Nr.

Kulturos paveldo departamento prie Kultaros ministerijos Alytaus - Marijampolés teritorinis skyrius
(teritorinio padalinio pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

Kity inzineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Marcinkoniy sen., Varénos r. sav. supaprastintas
statybos projektas

2. Statytojas (uzsakovas) ar turintis statytojo teis¢ asmuo (fizinio asmens vardas, pavard¢, adresas, el. pasto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisin¢ forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pasto adresas, tel.)

AB "LTG Infra", 305202934, Vilnius, Gelezinkelio g. 2, (85)269335

3. Statybos riisis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): zemés sklypo (-y), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-Tis) Nr. , statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-iis) Nr.

Varénos rajono sav., Marcinkoniy sen., Marcinkonys, Kastinio g. 1C, 3825/8001:2, Néra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultiiros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultiros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre)
Marcinkoniy gelezinkelio stoties kompleksas, 42639

Marcinkoniy gelezinkelio stoties komplekso stotis, 42640
Marcinkoniy gelezinkelio stoties komplekso sandélis, 42641

Marcinkoniy gelezinkelio stoties komplekso tualetas, 43181
Dziukijos nacionalinis parkas, 943

I1. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMALI

Rengiant projekta vadovautis: Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo 9 str.. (Zin., 1995, Nr.3-37;

2004, Nr.153-5571 su vélesniais pakeitimais); Kultiiros vertybiy registro duomenimis https://kvr.kpd.It/#/static-
heritage-search . Projekta rengti pagal informacinéje sistemoje Infostatyba pateiktus projektinius pasialymus.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, iSskyrus klaidy pataisyma. Klaidos
turi biiti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
iSdavusio valstybés tarnautojo ir teritorinio padalinio vedéjo parasu, nurodant pataisymo datg.

Norédamas keisti iSduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (uzsakovas) ar jo jgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotg prasyma dél patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripazinimo netekusiu galios



ir uzpildo 1 priede nurodytos formos prasyma naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams iSduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) iSduodami ApraSo nustatyta
tvarka.

Laikingjj apsaugos reglamentg (specialiuosius paveldosaugos reikalavimus) parengeé:

Vardas, pavardé parasas pareigy pavadinimas

AV.




Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Varénos rajono sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytojq

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
AB "LTG Infra", 305202934, Vilnius, Gelezinkelio g. 2
Kontaktiné informacija

El. p. LGinfrastruktura@litrail.It, tel. Néra

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas Kity inZineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Marcinkoniy sen., Varénos r. sav. supaprastintas

statybos projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rtsis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingas Buisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 3825/8001:2

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Varénos rajono sav., Marcinkoniy sen., Marcinkonys, Kastinio g. 1C

Saugoma teritorija Taip, Dziikijos nacionalinis parkas(943)

Kulttros paveldo objekto teritorija Taip, Marcinkoniy gelezinkelio stoties kompleksas(42639), Marcinkoniy

Marcinkoniy gelezinkelio stoties komplekso tualetas(43181)

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas
(laikinasis reglamentas) Planuojama statiniy vieta, yra sklypo dalyje, kuri, vadovaujantis Dztkijos nacionalinio pako
lanavimo schema (riby ir tvarkymo planu venamojo prioriteto funkcinéje zonoje, sugrieztinto vizualinio
reguliavimo (GAi) krastovaizdzio tvarkymo zonoje. Projekte numatyti inZineriniai statiniai ir jranga turi deréti
aplinkoje, nepazeisti reljefo raiSkumo.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:
2.1. Atstumas iki vandens telkinio Néra
2.2. Atstumas nuo pakrantés apsaugos juostos Néra

2.3. Atstumas iki Slaity Néra



2.4. Saugomos riisys, buveinés Néra
3. Kiti reikalavimai (poveikis jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms) Néra

4. Jeigu konkretls specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma
atitinkamuose 3 priede pateiktos formos punktuose.

5. Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Varénos rajono savivaldybés administracija 188773873, Varénos
r. sav. Varénos m. Vytauto g. 12

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-06-16 Nr. SRD-15-220616-00012

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ORINTA LAKICKIENE, Vedéjo pavaduotojas - vyriausiasis
architektas ORINTA LAKICKIENE, Varénos rajono savivaldybés
administracija

Sertifikatas i§duotas ORINTA LAKICKIENE LT
Parag$o sukiirimo data ir laikas 2022-06-16 17:34:40 +03:00
Para3o formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-06-16 17:34:52 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2018-07-04 19:02:14 — 2023-07-03 23:59:59

ParaSo paskirtis

Registravimas

Para¥a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ORINTA LAKICKIENE, Vedéjo pavaduotojas - vyriausiasis
architektas ORINTA LAKICKIENE, Varénos rajono savivaldybés
administracija

Sertifikatas i§duotas ORINTA LAKICKIENE LT
Para$o sukiirimo data ir laikas 2022-06-16 17:35:06 +03:00
ParaSo formatas XAdJES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-06-16 17:35:18 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2018-07-04 19:02:14 —2023-07-03 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

Pagrindinio dokumento priedu skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

3

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Varénos rajono savivaldybés administracija 188773873, Varénos
r. sav. Varénos m. Vytauto g. 12

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2022-06-16 Nr. SARD-15-220616-00013

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Alytaus
- Marijampolés teritorinis skyrius 188692688, Vilnius, Snipiskiy
2.3

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2022-06-09 Nr. SPRD-00-220609-00120

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio
rezervato direkcija 188716139, Varénos r. sav. Merkinés mstl.
Vilniaus g. 3

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2022-06-07 Nr. STRD-00-220607-00145

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2022-06-17
09:22:20)

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2022-06-17 09:22:20 Avilys SDP eDocs




JAtsargiai / démesio! RAIN Sviesolaidiné kabeliné linija. Darbus
vykdyti rankiniu badu®.

Atliekamas grunto Surfavimas iki rysio kabeliy (L: 3
Numatomas 1 vnt. sudedamas apsauginis vamzdis 110x100x3000
(nuo koord. 5990617.57, 526717.52 iki 5990616.99, 526719.44).
Rysio kabelis jgilinamas (tipinis RAIN kabelio paklojimo

gylis 21,0m; po susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos
virdaus) ~1-1,2 m; po melioracijos grioviais, po upémis ir

kt. vandens telkiniais 21,5m nuo dugno arba 22,0m nuo
pralaidos dugno).

Projektuojamas Zenklas Zymintis
marsrutg be klitciy iki stoties ar perono

Demontuojama:
trinkeliy danga, betoniniai laiptai, laipty

turéklas

JAtsargiai / démesio! RAIN $viesolaidiné kabeliné linija. Darbus
vykdyti rankiniu badu®.

Atliekamas grunto Surfavimas iki rysio kabeliy (L=4,3m).
Numatomas 2 vnt. sudedamas apsauginis vamzdis 110x100x3000
(nuo koord. 5990618.38, 526727.53 iki 5990620.65, 526731.17).
Rysio kabelis jgilinamas (tipinis RAIN kabelio paklojimo

gylis 21,0m; po susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos
viraus) ~1-1,2 m; po melioracijos grioviais, po upémis ir

kt. vandens telkiniais 21,5m nuo dugno arba 22,0m nuo
pralaidos dugno).

3825770015

VieSoji istaiga . Pladiajuostis ﬁ%

arbuy dzig, RAIN rySio kabe atytiir pazyméti, 4r esti jstaigos
atstovy ne véliau nei prid k.tL tel 8 5 2430881.
2. Darbus kabelio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu biadu, dalyvaujant jstaigos atstovui.

e Y [ Elacinjutostisiinternetas s S S
Vyriausiasis specialistas
Vliadimiras Babachinas

Pastabos:

Pries pradedant kasimo darbus, rangovas turi iSsiaiSkinti inzineriniy tinkly savininkus Zemés
kasimo vietose, su jais koordinuoti tolimesnj Zzemés darby atlikima, priezitros tvarkg ir gauti
leidimg vykdyti darbus.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

= - Suformuoty zemes sklypy ribos
- Projektuojamas nejgaliyjy vedimo pavirsius

=| - Projektuojamas nejgaliyjy jspéjamasis pavirsius
- Projektuojamas betoninis vejos bordidras
S Projektuojamas betoninis gatvés bordidras nuzemintas iki dangos

- Projektuojama betoniniy trinkeliy danga
- Projektuojama veja

- Projektuojami dvieju lygiy turéklai

- Projekto "Marsruto be kliGciy pritaikymo Zmonéms su negalia
geleZinkelio stoties teritorijoje, Kastinio g. 1 C, Marcinkoniy k.,
Varénos raj., paprastojo remonto projektas" sprendiniai

- Projektuojama pésciyjy tvorelé

mm——
| T —T |- Skersinio profilio pjavis

ursui, statybg leidzian¢iam dokumentui g

Statinio projekto pavadinimas

Kity inZineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Varénos r. statybos
projektas

Dokumento pavadinimas

Dangy planas M1:500

Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo

AB "LTG Infra" P21-075.6-TDP-BD.S.SO.B-DP
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Betoninio vejos bordilro
1000x80x200 detale

0,08

PASTABA:

SKERSINIS PJUVIS 1-1
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RAIN osam

Betoniniy trinkeliy danga

Esamas pavirSius

- Dirvozemio

sluoksnis (jrengiamas

apzeldinant

veja) h=0,06 m

- Taktilinis
vedimo
pavirsius

0,03

Pasluoksnis i$§ nesuristy mineraliniy medziagy fr. 0/5

0,15

Skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuriSty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 (Ev,2120 MPa)

0,19

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis

Zemés sankasa (Ev, = 30 MPa)

2. Darbus kab

VieSoji istaiga Plaiajuostis internetas*

PRITARTA

1. PrieS darby pradzia, RAIN rySio kabelio trasai nustatyti ir pazyméti, iSkviesti jstaigos

atstovy ne véliau nei pried 7 k.d. tel 8 5 2430881.

elio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu bidu, dalyvaujant jstaigos atstovui

Vil . Pladiajuostis internetas*

Vyriausiasis specialistas
Viadimiras Babachinas

*Taktiliniy vaikSiojimo pavirSiaus indikatory kauburéliy ir juosty aukstis ir plotis privalo atitikti ISO 21542:2011

reikalavimus

@ - Piltinis gruntas

0 2022-04 Konkursui, statybg leidzian¢iam dokumentui gauti
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. J Statinio projekto pavadinimas
FI;AOTIX S R P % Kity inZineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Varénos r. statybos
' projektas
NR.
B Dokumento pavadinimas Laida
Skersiniai profiliai M1:25 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapq
LT AB "LTG Infra" P21-075.6-TDP-BD.S.SO.B-SP ] ]
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Elektroninio dokumento nuorasas

PRIE KULTUROS MINISTERIJOS
ALYTAUS - MARIJAMPOLES TERITORINIS SKYRIUS

UAB ,,SRP projektas®, 2022- Nr. 2AM-  -(12.56-AM)

dovile.gribuliene@srp.lt [ 2022-02-11 Nr. praSymas

DEL PRITARIMO PROJEKTUI

Kultiros paveldo departamento Alytaus — Marijampolés teritoriniame skyriuje
patikrintas projektas ,,MarSruto be kliti¢iy pritaikymo Zmonéms su negalia geleZinkelio stoties
teritorijoje, Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., paprastojo remonto projektas“. Darbai planuojami
kultiros paveldo objekto Marcinkoniy geleZinkelio stoties komplekso (kodas 42639) teritorijoje.

Projekto sprendiniams neprieStaraujame. Sis atsakymas per viena ménesj gali biiti
skundZiamas teismui Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo jstatymo nustatyta tvarka.

Vedéjas Alius Baranauskas

Originalas nebus siunciamas.
D.Lungeviciené, tel. (8 315) 25954, el. paStas: dalia.lungeviciene@kpd.lt

BiudZetiné jstaiga, Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys: Birutés g. 3A, LT-62151 Alytus, Vytauto g. 19, LT-68300 Marijampolé, tel. (8 343) 552 46,
el. p. alytus-marijampole@kpd.lt


mailto:dalia.lungeviciene@kpd.lt
mailto:dovile.gribuliene@srp.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kulturos paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos
188692688, Snipiskiy g. 3, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL PRITARIMO PROJEKTUI

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-02-17 Nr. 2AM-165-(12.56-AM)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Alius Baranauskas, Vedéjas, Alytaus-Marijampolés teritorinis
skyrius

Sertifikatas i§duotas

ALIUS BARANAUSKAS, Kultiiros paveldo departamentas prie
Kultiiros ministerijos LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2022-02-17 13:37:50 (GMT+02:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-02-17 13:38:01 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2021-08-18 15:20:04 —2024-08-17 15:20:04

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Kultiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos, j.k.
188692688 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:34:42 iki
2024-12-19 09:34:42

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2022-02-17
13:38:16)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoras$a suformavo 2022-02-17 13:38:16 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




Elektroninio dokumento nuorasas

LTG g4 INFRA

UAB ,SRP Praojektas*®
Statinio projekto vadovei
Dovilei Gribulienei

el. p. dovile.gribuliene@srp.It

Projektas — BXM00501 Marsruto be kliGciy pritaikymas ZN stoties teritorijoje | etapas, 2021 m.
(lauko infrastruktdra)

Sutartis — 2021-10-28 Nr. SUT(LGI)-796

Uzsakovas — AB ,LTG Infra“

Projektuotojas — UAB ,SRP Praojektas”

DEL PROJEKTO DERINIMO
Informuojame, kad Uzsakovas perzilréjo Projektuotojo parengta projekta ,Kity inzineriniy

statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Marcinkoniy sen., Varénos r. sav. Supaprastintas statybos
projektas® ir jj derina.

Projekto vadovas

AB ,LTG Infra* NuoraSas tkras s 269 3353 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gelezinkelio g. 2, 02100 Vilnius El. p. inffo@Itginfra.lt Juridiniy asmeny registre
Kodas 305202934
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

AB "LTG Infra"

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL PROJEKTO DERINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-06-13 Nr. SD(INFRA)-2292/2022

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Mindaugas Kezys Projekto vadovas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2022-06-13 15:37

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-06-13 15:38

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-29 10:43 - 2026-01-28 23:59
ParaSo paskirtis Registravimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Rima Vosyliené Specialistas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2022-06-13 15:40

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-06-13 15:40

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

LTG-Issuing-CA-2

Sertifikato galiojimo laikas

2021-12-16 15:52 - 2022-12-16 15:52

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Pagrindinio dokumento priedy skaicius 0
Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius |0
Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas Elpako v.20220607.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paras$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2022-06-13)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdines darbuotojas

2022-06-13 nuorasa suformavo Mindaugas Kezys

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasas tikras
Projekto vadovas

Mindaugas Kezys
2022-06-13




Elektroninio dokumento nuorasas

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS
PASLAUGU DEPARTAMENTO
VILNIAUS SKYRIUS

BiudZetiné jstaiga, Svitrigailos g. 42, 03209 Vilnius,
tel. (8 5) 278 5601, faks. (8 5) 213 2270, el. p. konsultavimas@ltsa.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188647255

UAB ,,SRP Projektas* 2022-06- Nr.
[2022-06-23 dokumentus

DEL PRITARIMO STATINIO PROJEKTUI

Lietuvos transporto saugos administracija pritaria' UAB ,,SRP Projektas“ projektui ,,Kity
inZinieriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Marcinkoniy sen., Varénos r. sav., supaprastintas

statybos projektas®.

Paslaugy departamento Akvilé Padalskaité
Vilniaus skyriaus vyriausioji specialisté

Ingrida Kirkilaité, el. p. ingrida.kirkilaite@Itsa.lrv.lt

!STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®“ 6
priedo 5 punktas.



mailto:ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos transporto saugos administracija 188647255, Svitrigailos
g. 42, LT-03209 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL PRITARIMO STATINIO PROJEKTUI

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-06-30 Nr. 15B-3805

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

Suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Ingrida Kirkilaité, Paslaugy departamento Vilniaus skyriaus
pataréja, Paslaugy departamento Vilniaus skyrius

Sertifikatas i§duotas INGRIDA KIRKILAITE LT
Parag$o sukiirimo data ir laikas 2022-06-30 11:56:11 (GMT+03:00)
Parafo formatas XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-12-15 10:22:52 — 2025-12-14 23:59:59

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parag sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Akvilé Padalskaite, Paslaugy departamento Vilniaus skyriaus
vyriausioji specialisté, Paslaugy departamento Vilniaus skyrius

Sertifikatas iSduotas

AKVILE PADALSKAITE LT

Para3o sukiirimo data ir laikas

2022-06-30 11:58:57 (GMT+03:00)

Paraso formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2022-06-30 11:59:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-06-05 16:32:40 — 2024-06-03 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikatg "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Lietuvos transporto saugos administracija, j.k. 188647255 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 11:00:19 iki 2024-12-19
11:00:19

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.60

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iyg)
paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2022-06-30
12:35:00)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoras$a suformavo 2022-06-30 12:35:01 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




TOPOGRAFINE NUOTRAUKA M 1:500

Ux

Aukseiy sistema: LASO7
Koordina¢iy sistema: LKS—94

Lentelé pildoma pagal Techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.11.03:2014 "Topografiniy erdviniu objekty rinkinys
ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai zenkla” 30.3 papunkt]

Marsruto be klio¢iy pritaikymo Zmonéms su negalio Kastinio g. 1C, Marcinkonys, Marcinkoniy
OBJEKTAS | gelezinkelio stoties teritorijoje, Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., |sen., Varénos r. sav.
paprastojo remonto aprasas.

UZSAKOVAS | UAB "SRP Projektas” \ KOORDINACIY SISTEMA :LKS—94 AUKSCIY
Kvalifikacijos paZzyméjimo Nr. 1GKV—-329
SVA projektai VARDAS IR PAVARDE ‘ PARASAE | DATA
LAY SKAICIUS LApO NI,

2
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TOPOGRAFINE NUOTRAUKA M 1:500
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Aukseiy sistema: LASO7
Koordinac¢iy sistema: LKS—94

Lentele pildoma pagal Techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.11.03:2014 "Topografiniy erdviniy objekty rinkinys
ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai" 30.3 papunkt]
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AISKINAMASIS RASTAS

Geodeziniy matavimy data, laikas:

2021-10-03, 08:00

Geodeziniy matavimy vykdytojas:

Vykdytojo vardas ir pavardé:

UAB SVA projektai 300646230,+ 370 611 42111

X7 TT 1 1 NTY7YXT AAN

Matavimuose dalyvave asmenys:

Geodezinio pagrindo punktai:

LG6073321, 5996848.903, 531829.321, 123.233

Irengtas topografinio plano geodezinis
pagrindas:

Geodeziniy matavimy tikslumas:

Reglamento VI skyrius

Uzsakovo nustatytas topografinio plano
tikslumas:

(mdb) i i i

Gautas topografinio plano tikslumas:

0,020 0,020

0,020

Didesniu tikslumu pamatuoti objektai:

"Infostatyba" suteiktas numeris:

Kita su topografinio plano parengimu
susijusi informacija:

Topografinj plang derinanti
savivaldybés administracija:

Varénos raj. sav. Architektiiros skyrius

Vykdytojas
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-01-07 14:09

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP: 1GKV-329

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20211228-056716

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1IS1-20211228-056716
Pavadinimas: Marsruto be klitciy pritaikymo Zzmonéms su negalia gelezinkelio stoties
Adresas: Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k.

Prasymo teritorija: 1.14 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Marcinkoniu-GS.pdf, Aiskinamasis.pdf, Topografija-TU.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino
EDT organizacija: Varénos rajono savivaldybés administracija (266)
EDT grupé: Varénos rajono savivaldybés architektiros skyrius (286)

Administracinj sprendima 5
priémusio asmens vardas ir KESTUTIS NARVICIUS
pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR: Marcinkoniu-GS.dwg

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2021-12-28 13:06:32 Pateiktas prasymas
2021-12-28 13:06:36 Gauta uzduotis ,Priimti ED“
2022-01-07 14:04:31 Prasymas ir ED priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Marcinkoniu-GS.dwg
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ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

UAB ,Varénos Siluma" (111)
Marcinkoniu-GS.dwg

UAB "Varénos vandenys" (224)
Marcinkoniu-GS.dwg

Varénos rajono savivaldybés administracija (266)
Varénos rajono savivaldybés Zemés akio ir kaimo reikaly skyrius (287)
Marcinkoniu-GS.dwg

V. Ivangiko 1} "Zaibas" (289)
Marcinkoniu-GS.dwg

Varénos rajono savivaldybés administracija (266)
Varénos rajono savivaldybés turto valdymo skyrius (292)
Marcinkoniu-GS.dwg

Vs) "Placiajuostis internetas" (303)
Marcinkoniu-GS.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, rysiy tinklo duomenys (424)
Marcinkoniu-GS.dwg
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VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTUROS SKYRIUS

BiudZetiné jstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varena, tel. (8 310) 31 512, faks. (8 310) 32 025, el. p. architektai@varena.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188773873.
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DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 67 punktu, atsizvelgdami j 2022 m. rugpjicio 11 d., vieSo
svarstymo su visuomene susirinkimo protokola, pritariame (projekto vadovas — Dovilé Gribulien¢)
pateiktiems ,,Kity inZineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Marcinkoniy sen., Varénos r.

sav., supaprastintas statybos projektas* projektiniams pasitilymams.

Architektiiros skyriaus vedéjo pavaduotoj
(vyriausioji architekté)

e
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UAB ,,SRP PROJEKTAS*

Projektuotojas

UAB ,SRP PROJEKTAS"

Statytojas

AB ,LTG INFRA®

Statinio projekto
pavadinimas

KITY INZINERINIY STATINIY KASTINIO G.

) 1C, MARCINKONIY K.,
MARCINKONIY SEN., VARENOS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS
PROJEKTAS

Statinio
projekto Nr.

P21 -075.6

Statinio projekto
dalis

PROJEKTINIAI PASIULYMAI

Bylos Zymuo

PP

Statybos rasis

NAUJA STATYBA

Statinio kategorija

NESUDETINGASIS (Il GRUPE)

Pareigos

Vardas, pavarde

Atestato Nr.

Data

ParasSas

Direktorius

— A~ A~ 1sna

Projekto vadové

~m—r— Ao

~
P STRPEN

Vilnius, 2022 m.
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PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrl. Laida Dokumento zymuo Pavadinimas Lapy sk.
1. 0 - Antrastinis lapas 1
2. 0 P21-075.6-SSP-PP-PDSZ Projekto dokumenty sudéties zinarastis 1
3. 0 P21-075.6-SSP-PP-AR Aiskinamasis rastas 6
PROJEKTO DALIES BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
ﬁ'rl' Laida Dokumento zymuo Pavadinimas Lapy sk.
1. 0 P21-075.6-SSP-B.PP-TMS Trumpiausio marsruto schema M1:200 1
2. 0 P21-075.6-SSP-B.PP-AZS Apsaugos zony schema M1:500 1
3. 0 P21-075.6-SSP-B.PP-DP Dangy planas M1:500 1
4, 0 P21-075.6-SSP-B.PP-DS Detaliy schema 1
5. 0 P21-075.6-SSP-B.PP-SP Skersiniai profiliai M 1:25 1
6. 0 P21-075.6-SSP-B.PP-IP ISilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:500 1
0 2022-04 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. \/
PATV. S R P \ & Kity inzineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k.,
DOK. /\ Marcinkoniy sen., Varénos r. sav., supaprastintas statybos
NR. projektas
' Dokumento pavadinimas Laida
B Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
Statytojas ir (arba) uZsakovas Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT LTG ,Infra“ P21-075.6-SSP-PP-PDSZ 1 1
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AISKINAMASIS RASTAS

LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2022 - 04 Konkursui, statybg leidzian€iam dokumentui gauti
KVAL \/ Statinio projekto pavadinimas
PATV. S R P \/\« Kity inZineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k.,
DOK. Marcinkoniy sen., Varénos r. sav., supaprastintas
NR. statybos projektas
””””” - IEEREN Dokumento pavadinimas Laida
Aiskinamasis rastas 0
|
Kalba | Statytojas (Uzsakovas) Dokumento Zymuo Lapas Lapy
AB ,LTG Infra“
LT P21-075.6-SSP-PP-AR 1 6
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Projekto rengimo pagrindas
Projekto rengimo dokumentai

2.1.
Bendrieji duomenys apie statinj
3.1.
3.2.

Statinio naudojimo paskirtis ir techniniai duomenys
Esamos situacijos apibidinimas
INZINEFINIAT HINKIAT ...ceeeiiiee ettt e e e s e e e e e e s e b e e e e e e e e e e nnnrnees
Kultdros paveldo vertybiy apzvalga
Projektiniai sprendiniai
Stoties teritorijos prieinamumo sprendiniai

5.1.

7.1.
7.2.

Turinys

Projekto rengimo OKUMIEBNTA ..........eeiiiiiiiie ettt et e s e e s snnneeas

L@ 011 S (o TV, =1 - SR
ZEIMES SKIYPAS ...ttt ettt et e ettt et e et et e e et e et et et et et st e e et et et et et et et e e et et et et e et e et e atees

Reikalavimai zmonéms su negalia

Dokumento zymuo:

P21-075.6-SSP-PP-AR

Lapas

Lapy

Laida
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas pagal TS nurodytas darby apimtis, kurios yra skirtos jgyvendinti “2014 m. lapkri¢io 18
d. Komisijos reglamento Nr.1300/2014 dél Sagjungos gelezinkeliy sistemos prieinamumo nejgaliesiems ir riboto
judumo asmenims techniniy sgveikos specifikacijos” 3 skyriaus Esminiai infrastruktiros posistemiui keliami
reikalavimai 4.2.1.2. ir 4.2.1.12-13 reikalavimus lauko infrastruktdroje LTGI sklypo ribose. Kiti 3 skyriaus reikalavimai,
jskaitant bet neapsiribojant 4.2.1.9 punkto reikalavimus Siuo Projektu neprojektuojami.

2. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI
2.1.Projekto rengimo dokumentai

e Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis: ,Kity inZineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k.,
Varénos r., supaprastintas statybos projektas®.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATIN]
3.1.Objekto vieta

Statybos darbai yra atliekami Marcinkoniy miestelio centrinéje dalyje, Marcinkoniy gelezinkelio stotyje,
adresu Kastinio g. 1C, LT-65303, Varénos rajono savivaldybéje.

5

1 pav. Projektuojamo statinio situacijos schema

3.2.Zemés sklypas

Marcinkoniy stotyje statybos darbai atliekami patikéjimo teise valdomame AB ,LTG Infra“ sklype.
Marcinkoniy geleZinkelio stoties sklypas yra Marcinkoniy miestelio centrinéje dalyje, Marcinkoniy senidnijoje,
Varénos rajone, sklypo unikalus Nr.: 4400-2211-3664. GeleZinkelio stotis miestelj dalina j dvi dalis.

Dokumento zymuo: Lapas Lapy Laida
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4. STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR TECHNINIAI DUOMENYS

1 lentelé. Statiniy techniniai duomenys

Kity inzineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Varénos r. statybos projektas
Statinio statybos vieta Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Varénos r.
Statinio statybos rasis Nauja statyba
Statinio klasifikavimas InZinerinis statinys
Statinio paskirtis Kiti inZineriniai statiniai
Statinio kategorija Il grupés nesudétingasis statinys
Projektuojamas plotas, m 143

5. ESAMOS SITUACIJOS APIBUDINIMAS

Gelezinkelio stoties sklype yra: 2 gelezinkelio keliy linijos, 2 peronai, stoties pastatas, sandélis. Gelezinkeliy
keliy linija ties Marcinkoniy gyvenviete atlieka keleiviniy ir prekiniy traukiniy aptarnavima. Sklypo vakarinéje dalyje
yra jvairiy medziy (lapuociy, spygliuociy).

Patekimui  stoties pastatg ar peronus néra esamy takuy.

Esamas marsrutas nuo tasko A iki perony yra nepritaikytas Zzmonéms su negalia ar ratinémis priemonémis,
patekimas j stotj vedamas per vejg ir staty pandusg esantj prie pastato. (zr. pav. 2 ir pav. 3)

Stoties teritorijoje néra jspéjamuyjy ir vedimo pavirsiy.

3 pav. Esama situacija. Patekimas j stotj nuo tasko A iki perony

5.1.InZineriniai tinklai

Projektuojamas takas kerta Siuos esamus inzinerinius tinklus:

Dokumento zymuo: Lapas Lapy Laida

P21-075.6-SSP-PP-AR 4 6 0
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e PoZeminis rySiy kabelis. (RAIN placiajuostis internetas)

6. KULTUROS PAVELDO VERTYBIY APZVALGA

4 pav. IStrauka i$ Kultdros vertybiy registro Zemélapio

Planuojami statybos darbai bus vykdomi kultlros paveldo objekto teritorijoje - Marcinkoniy geleZinkelio
stoties komplekse (Unikalus kodas kultlros vertybiy registre Nr.42639). | §j kompleksg jeina Marcinkoniy stoties
pastatas (unikalus kodas kultGiros vertybiy registre Nr. 42640), sandelis (42641) ir tualetas (43181).

Planuojami darbai jtakos saugomiems kultiros paveldo objektams ir jy vertingosioms savybéms netureés,
kadangi Siuo projektu planuojami tik lauko inzineriniy statiniy (taky) pritaikymas nejgaliujy poreikiamas t.y. vaizdiniy ir
taktiliniy jspéjimy jrengimas.

Vykdant darbus kultdros paveldo teritorijoje privalu vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros
paveldo apsaugos jstatymo (Zin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: ,Jei atliekant statybos
ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar
darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis
informuoja Departamenta. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny.*

7. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
7.1. Stoties teritorijos prieinamumo sprendiniai

Projektu numatyta trumpiausio marSruto geleZinkelio sklypo ribos su Kastinio gatve iki priesto€io perono
identifikavimas ir reikiamy taktiliniy vaik3&iojimo pavirSiy ir/ar vaizdiniy jspéjimy jrengimas.

Numatomi Sio projektiniai sprendiniai yra nuosekls ir suderinti su ,MarSruto be klit&iy pritaikymo Zmonéms
su negalia gelezinkelio stoties teritorijoje, Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Varénos raj., paprastojo remonto projekto”
sprendiniais.

Projektuojamas pésciyjy takas ves nuo Kastinio gatvés iki priestocio perono. Projektuojamo pésciyjy tako ilgis
— 63 m. Tako danga numatoma i$ betoniniy trinkeliy dangos, vedimo ir ispéjamuyjy pavirsiy.

Projektuojamame pésciyjy take, ties stoties pastatu, numatomi dviejy lygiy turéklai su atbraila apacioje.

Turékly pradzioje ir pabaigoje klijuojamos metalinés apgaubtos nuorody lentelés su Brailio raso informacija ,,
miestg"“ ir ,| perong®.

Ties tako pradzia projektuojamas Zenklas, nurodantis marSrutg be klia&iy.

Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Atsizvelgiant j pésciyjy eismo saugumg, ties vienalyge gelezinkelio peréja, nuo MiSkininky gatvés pusés,
jrengiama pésciyjy tvorelé jspéjanti apie esama gelezinkelio kelig.

Projektuojamo péscéiyjy tako konstrukcija:

e Betoniniy trinkeliy danga 0,08 m;
e Pasluoksnis i§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5 0,03 m;
e Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev2=100 MPa) 0,15 m;
e Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,29 m;

7.2. Reikalavimai Zzmonéms su negalia

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” reikalavimais, projekte numatomi pavirSiai
pritaikyti Zmonéms su negalia (toliau — ZN). Pésg&iyjy take projektuojami 0,6 m plogio jspéjamieji ir 0,3 m plogio
vedimo pavirSiai.

Vedimo sistema projektuojama i$ trinkeliy dangos.

Dokumento zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Originalas nebus siungiamas

VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTUROS SKYRIUS

Biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varéna, tel. (8 310) 31 512, faks. (8 310) 32 025, el. p. architektai@varena.lt
Duomenys kaupiami_ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188773873.

UAB ,.SRP Projektas* 2022-07:40 Nr. PSD=2 G2 6-(17 0]
Giedrei Deltuvaitei 12022-07-01 praSyma
El p. info@srp.lt

DEL PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIES

Informuojame, kad pritariame Kity inZineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k.,
Marcinkoniy sen., Varénos r. sav., supaprastinto statybos projekto projektiniy pasitilymy rengimo
uzduociai.

PRIDEDAMA. Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis, 2 lapai.

ey
rn

Architektiiros skyriaus vedéja

(0] | , tel.
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PROJEKTINIY PASIOLYMY RENGIMO UZDUOTIS
2022-07-01

Projekto UZzsakovas (Statytojas)

AB ,LTG Infra“

Statinio (statiniy grupés) projekto pavadinimas

Kity inZineriniy statiniy Kastinio g. 1C, Marcinkoniy k., Varénos r., supaprastintas statybos
projektas

Statinio kategorija (pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®)

Il grupés nesudétingasis statinys

Statinio paskirtis (grupé ir pogrupis pagal STR 1.01.03:2017)

Kiti inZineriniai statiniai

Statinio projekto rengimo etapas (pagal STR 1.04.04:2017)

Projektiniai pasitlymai

Statybos rasis (pagal STR 1.01.08:2002)

Nauja statyba

Statinio statybos sklypas

Statinys projektuojamas sklype, kurio unikalus Nr. 4400-2211-3664, Varénos r. sav.,
Marcinkoniy sen. Marcinkoniy k., Kastinio g. 1A

Projektavimo tikslas

Projektu numatyti trumpiausig marsrutg nuo gelezinkelio stoties sklypo ribos iki stoties pastato
ir aplink pastata (kai patenkama ne per pastatg) iki perono ir numatyti reikiamy taktiliniy pavirsiy
ir/ar vaizdiniy jspéjimy jrengima.

Projektiniy pasialymy rengimo tikslas

Informuoti visuomene apie statinio projektavimg pagal statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus.

10.

Projektavimo paslaugy apimtis

Projekte turi bati numatyti sprendiniai marsruto be kliticiy pritaikymui nejgaliesiems ir riboto
judumo asmenims gelezinkelio stoties teritorijoje:

|.  Parinkti stotyje trumpiausig marsrutg LTG Infra valdomo sklypo ribose nuo vietos, i$
kurios keleivis gali patogiausiai pasiekti priestocio ar Soninj perong, t. y. nuo keleivio
jlaipinimo/i§laipinimo vietos ar vieSojo transporto stotelés ar pervazos;

[l.  Marsrutas turi bati pazenklintas lytimosiomis ir kontrastingomis vaik$¢iojimo pavirSiaus
Zymenomis.

IIl.  Parinktame mar$rute negali biti laiptelio didesnio nei 2 cm. Reikalavimas netaikomas
jei stoties marsruto dalyje patekimas j peronus vykdomas tik pésciyjy viaduku ar tuneliu.

IV. Jeigu parinktame marsrute iki priestocio perono reikia pereiti i$ vieno lygmens j kitg,
jame turéty bati numatytas marsrutas be laipteliy, kuriuo vietoj laipty galéty pasinaudoti
Zmoneés su judéjimo negalia, t. y. pandusus/rampas, o jei esamo panduso/rampos
nuolydis neatitinka reikalavimy, numatyti sprendinius pasiekti minimalius reikalavimus.

V. Jrengiant naujus pandusus/rampas numatyti 2-jy lygiy turéklus. Jei pandusas/rampa
yra jrengti be turékly ar turéklai neatitinka reikalavimy, batina numatyti jy jrengimag pagal
reikalavimus.
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VL.

Jeigu iSilgai mar$ruto be klit¢iy, vedancio j perona, jrengti turéklai, ant jy judejimo
kryptimi turi bati numatyta glausta informacija (pvz., perono numeris arba krypties
informacija) Brailio rastu arba prizminémis raidémis ar skaitmenimis.

1.

Techniniai parametrai

Kito inZinerinio statinio (tako) ilgis — nuo PrivaZiuojamojo kelio prie Marcinkoniy nuo kelio
Varéna—Marcinkonys—Druskininkai iki priestocio perono (apie 60,0 m, tikslinti projekto rengimo

metu)

Kito inZinerinio statinio (tako) plotis — 2,0 m.

12.

Projekto dokumenty atlikimo kalba:

Lietuviy

13.

Nurodymai projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui

1 egz. (visy daliy) su el. parasais, skaitmenine forma *.pdf, *.jpg.

14.

Projektiniy pasitlymy sudétis

Aiskinamasis rastas
Dangy planas
ISilginis profilis
Skersinis profilis

Projekto Uzsakovas:

AB ,LTG Infra*
Projek tuo tOjaS: Xuripnoz rajono savivaldybés administracijos
: . rchitektiros skyri 5j I
UAB ,SRP Projektas (s archiente)
C [

(

//
o
Adminisyfactios direkiaf
s - S o~

A
(-
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

(2022.07.21 07:57:48)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

TU Marcinkonys kiti inzineriniai statiniai PP

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-07-14 Nr. LS(INFRA)-17788/2022

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavard¢ ir pareigos

Dovilé Gribulieng, Projekto vadové

ParaSo suktirimo data ir laikas

2022-07-14 13:30:00 (GMT+03:00)

ParaSo formatas

XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

EID-SK
2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020.10.29 17:12:15-2025.10.28 23:59:59

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos
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VALSTYBES JMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

UAB "SRP projektas" projekto vadovei Nr. (6.9)2-
Dovilei Gribulinei

dovile.gribuliene@srp.It [2022-12-02 Nr.

DEL PRASYMO

Valstybés jmon¢ Lietuvos automobiliy keliy direkcija (toliau — Keliy direkcija) iSnagrinéjo
gautg prasyma dél projekto ,,Kity inZineriniy statiniy Kastinio g. 1c¢, Marcinkoniy k., Marcinkoniy
sen., Varénos r. sav., supaprastintas statybos projektas® (toliau — projektas). Projekta parengé UAB
»SRP projektas“ projekto vadové Dovilé Gribuliené. Uzsakovas — AB ,,LTG Infra®.

Informuojame, kad projektas yra patikrintas, projekto Zzymuo P21-075.6.-SSP
Nepriestaraujame projekte pateiktiems sprendiniams, kurie patenka j valstybinés reik§més rajoninio
kelio Nr. 5030 Privaziuojamasis kelias prie Marcinkoniy nuo kelio Varéna — Marcinkonys —
Druskininkai apsaugos zong.

Informuojame, kad prie§ vykdant darbus valstybinés reikSmés keliuose, keliy juostose ir jy
apsaugos zonose d¢l statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis j Keliy direkcija (www.lakd.lt,
pasirinkus funkcijg ,,Leidimai* / ,,Leidimo vykdyti darbus valstybinés reikSmeés keliuose, keliy
juostose 1r jy apsaugos zonose ir (ar) riboti eismg iSdavimas®).

Transporto infrastruktiiros planavimo ir Aivaras Vilkelis
inovacijy departamento direktorius

G. Banseviéé el. p. gintaute.bansevice@lakd.It

Valstybés jmoné Tel. (8 5) 2329600 Duomenys kaupiami ir saugomi
J. Basanaviciaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03109 Vilnius El p. lakd@lakd.lt Kodas 188710638


https://www.lakd.lt/

2

PS

STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

)

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovés ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitros vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

i B TYBOS PRODUKCE
WSERTIFIKAVIMO CENTR?

[8duotas 2018 m. balandzio 30 d.
Pirma karta i§duotas 2013 m. birzelio 12 d.

I¥G0¢C

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.1t

2018 UAB .LODVILA® 01329-A1
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Pastabos:

1. Prie$ pradedant kasimo darbus, rangovas turi iSsiaiSkinti inZineriniy tinkly savininkus zemeés
= . - k 1o kasimo vietose, su jais koordinuoti tolimesnj zemés darby atlikima, prieziaros tvarkg ir gauti
Demontuojama: : 7 Ieidimq Vykdyti darbUS.

trinkeliy danga, betoniniai laiptai, laipty 2
turéklas

Rangovas iki statybos darby pradzios turi patikslinti kabeliy vietas, dalyvaujant AB ,LTG
Infra“ Vilniaus ARE atstovams
3. Darbai Salia inZineriniy tinkly privalo bati atliekami rankiniu badu.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

- Suformuoty Zzemés sklypy ribos

- Projektuojamas kelio bortas 10 cm vir§ dangos

- Projektuojamas nejgaliyjy vedimo pavirSius

s=s=sozo-oz| - Projektuojamas nejgaliyjy jspéjamasis pavirSius

- Projektuojamas betoninis vejos bordidras

TR nr - Projektuojama betoniniy trinkeliy danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami dvieju lygiy turéklai

- Projekto "Marsruto be kliGi¢iy pritaikymo Zmonéms su negalia
gelezinkelio stoties teritorijoje, Kastinio g. 1 C, Marcinkoniy k.,
Varénos raj., paprastojo remonto projektas" sprendiniai

- Projektuojama pésciujy tvorelé

- - Projektuojamas apsauginis sudedamasis vamzdis
Atsargiai / démesio! RAIN $viesolaidiné kabeliné linija. Darbus v _ - Dangos atstatymas prie projektuojamy gatvés borty

vykdyti rankiniu badu®. - . -
LAtsargiai / démesio! RAIN 8viesolaidiné kabeliné linija. Darbus Atliekamas grunto Surfavimas iki rySio kabeliy (L=4,3m). - Demontuojam| elementai
vykdyti rankiniu badu*. Numatomas 2 vnt. sudedamas apsauginis vamzdis 110x100x3000

Atliekamas grunto Surfavimas iki rySio kabeliy (L=2m). (nuo koord. 5990618.38, 526727.53 iki 5990620.65, 526731.17). - Projektuojamas betoninis vejos borditras suvedimui

1 vnt. inis vamzdis 110x Rysio kabelis jgilinamas (tipinis RAIN kabelio paklojimo " " — N T " "
(nuo koord. 5990617.57, 526717.52 iki 5990616.99, 526719.44). gylis 21,0m; po susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos - PrOjektUOjamaS betoninis gatVeS bordidras suvedimui
Rysio kabelis jgilinamas (tipinis RAIN kabelio paklojimo viraus) ~1-1,2 m; po melioracijos grioviais, po upémis ir n N - N " " "
gylis 21,0m; po susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos kt. vandens telkiniais 21,5m nuo dugno arba >2,0m nuo - Pl'OjektUOJamaS nuzemintas kelio bortas (0 cm) suvedimui
virdaus) ~1-1,2 m; po melioracijos grioviais, po upémis ir pralaidos dugno). N . N . . . . .
kt. vandens telkiniais 21,5m nuo dugno arba 2,0m nuo - Projektuojamas nejgaliyjy vedimo pavirSius suvedimui

pralaicos duano) - Projektuojamas nejgaliyjy jspéjamasis pavirsius suvedimui
- Projektuojama betoniniy trinkeliy danga suvedimui
- Projektuojama veja suvedimui
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PASTABA:

*Taktiliniy vaikSiojimo pavirSiaus indikatory kauburéliy ir juosty aukstis ir plotis privalo atitikti ISO 21542:2011

reikalavimus

TAKO SKERSINIS PJUVIS 1-1

M1:25

, 0,50 2,00 Ly, 0,50

o8 , 030
1
2
Esamas pavirSius
—2,0%
78 | . B e ; e\
ba / L. b > o Lf‘/////'/\(o @ - Dirvozemio

sluoksnis (jrengiamas

apzeldinant
veja) h=0,06 m

] - Piltinis gruntas

@ - Taktilinis vedimo pavirSius

DANGY SUJUNGIMO DETALE. PJOVIS 2-2

0,30-0,50

@ - Bituminé sandarinimo
juosta

@

0,08 Betoniniy trinkeliy danga
0,03| Pasluoksnis i$ nesuristy mineraliniy medziagy fr. 0/5

0,15| Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristy mineraliniy
medziagy misinio fr. 0/45 (Ev,=100 MPa)

0,29 | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis
Zemés sankasa (Ev, = 30 MPa)

@

0,08| Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD

0,20| Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristy mineraliniy
medziagy misinio fr. 0/45 (Ev,2100 MPa)

20,17 | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis
Esama dangos konstrukcija
Zemés sankasa (Ev, = 30 MPa)

Betoninio gatvés bordidro

1000x150x300 detalé
M 1:10
0,15
Betoninio vejos bordidro
1000x80x200 detalé o~
0,08
3 8
5] o
o
8 —
\ ™
s - &
o o
=} N N
~ o o
o
>V Av Av
LO'OSL LO'OSL ) 0,15 ) ) 0,15 )
T A A 7 7 7
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Projektuojamos metalinés
apgaubtos nuorodos lentelés
pavyzdys

Projektuojamos metalinés
pésciyjy tvorelés pavyzdys

Vedimo pavirsiy i$ lygiagrec€iy ploksciaviduriy
juosty, briauny arba sinusoidiniy iSkiSy matmenys,
/ atstumai, ir iSdéstymas \

|spéjamojo pavirSiaus
su lygiagreciai
iSdéstytais kauburéliais ar kugiais
matmenys ir atstumai

|spéjamojo pavirSiaus
su Sachmatiskai
iSdéstytais kauburéliais ar kugiais
matmenys ir atstumai

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

- Suformuoty Zemeés sklypy ribos

- Projektuojamas nejgaliyjy vedimo pavirSius

- Projektuojamas nejgaliyjy jspéjamasis pavirSius

- Projektuojamas betoninis vejos bordidras

- Projektuojamas betoninis gatvés bordidras nuzemintas iki dangos

“““““““ o - Projektuojama betoniniy trinkeliy danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami dvieju lygiy turéklai

PASTABA:

- Projekto "Marsruto be kliaciy pritaikymo Zmonéms su negalia
gelezinkelio stoties teritorijoje, Kastinio g. 1 C, Marcinkoniy k.,
Varénos raj., paprastojo remonto projektas" sprendiniai

*Taktiliniy vaikSiojimo
pavirSiaus indikatory

- Projektuojama pesciyjy tvorelé kauburéliy ir juosty aukstis

ir plotis privalo atitikti ISO
21542:2011 reikalavimus

Projektuojamos metalinés
pésciyjy tvorelés

ék .
"| MIESTA"

Teksty, projektuojamy ant 123.35
metaliniy apgaubty ploksteliy, e -
pavyzdZiai NS TR SR
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Esama 0.4 kV Zemos jtampos pozeminé linija

Esama 0.4 kV Zemos jtampos pozeminé linija
Esama 0.4 kV Zemos jtampos pozeminé linija
Esama 0.4 kV Zemos jtampos pozeminé linija
Esama 0.4 kV Zemos jtampos pozeminé linija
Esama 0.4 kV Zemos jtampos pozeminé linija

PESCIYJU TAKO ISILGINIS PROFILIS = R R 2
N NN N
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C|© cC|Oo cC o ™ (o] N~ [o0] 0] o C| O
¢ SI Sf g% gy ogf e ¢ $=¢
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\ ﬁ\\ ]
\
ISILGINIS PROFILIS 124 \\ \
Mv 1:100 -0,45% 0,5 % \
Mh 1:500 123 \ ) —=
\
122+ \b \t —122,00
121 121,00
DARBU 2YME, m & 8 2 S i =
“ . e 8 8 I S g
ESAMO PAVIRSIAUS ALTITUDES, m < < @ < @ <
_ Ny © &E 2 3 2 3 S
ALTITUDES, m ] < < @ ) < o ¢ 4,7%
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Koordinatés Pastabos:
X=5990649,457 IR

. Y=526699,841 AT

Koordinatés ¢ .~ A — '

X=5990626,732 X=5990647,427 — .

Y=526703,992 | Y=526697,840, | : ‘
= Koordinatés ’ ((;;,/ 3.

Prie$§ pradedant kasimo darbus, rangovas turi iSsiaiSkinti inZineriniy tinkly savininkus zemes
kasimo vietose, su jais koordinuoti tolimesnj Zemeés darby atlikima, priezitros tvarkg ir gauti
leidimg vykdyti darbus.

2. Rangovas iki statybos darby pradzios turi patikslinti kabeliy vietas, dalyvaujant AB ,LTG
Infra“ Vilniaus ARE atstovams

Darbai Salia inZineriniy tinkly privalo bati atliekami rankiniu badu.

Koordinatés

Koordinatés A AL vl
X=5990625,160 -/ X=5990648,314

_ Koordinatés
> ©Y=526700,961
Y=526702,512 526700,961 'y ~ 090650343

Koordinatés ‘ . , 3 %_?',u? Y=526702,962
X=5990625,013 42 2

|§% ':/ .
Y=526702,375 v Koordinatés

Koordinatés

X=5990619,355

Y=526708,389

X=5990617,107
Y=526711,188
Koordinatés
X=5990617,136

Y=526718,186
Koordinatés

X=5990621,070
Y=526722,043
Koordinatés
X=5990621,111
Y=526726,172

Koordinatés
X=5990616,321

Koordinates = Y=926731,058

-~ X=5990611,928

¥=526735,018 - Koordinatés

’J b ‘- X=5990608,083
~ Y=b526738,364

Koordinatés
X=5990597,965-
- Y=526748,357

Koordinatés

X=5990596,414 O -

Y=526747,980

s
S /S
Pyl
-
-

— X=5990621,183

Y=526710,183

X=5990618,622
Y=526712,613
~Koordinatés

X=5990618,704

Y=526716,699

Koordinatés

X=5990624,724

Y=526722,601 e

- Koordinatés
X=5990626,122
Y=526724,146
Koordinatés
X=5990617,863
Y=526732,571
Koordinatés
X=5990613,272
Y=526736,708

Koordinatés
X=5990609,556
Y=526739,833
Koordinatés
X=5990599,480
Y=526749,896 |

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

- Suformuoty Zzemés sklypy ribos
- Projektuojamas kelio bortas 10 cm vir§ dangos
- Projektuojamas nejgaliyjy vedimo pavirSius
G7676767670 070 - Projektuojamas nejgaliujy jspéjamasis pavirSius
- Projektuojamas betoninis vejos bordidras
e - Projektuojama betoniniy trinkeliy danga
- Projektuojama veja
- Projektuojami dvieju lygiy turéklai

- Projekto "Marsruto be kliG¢iy pritaikymo Zmonéms su negalia
gelezinkelio stoties teritorijoje, Kastinio g. 1 C, Marcinkoniy k.,
Varénos raj., paprastojo remonto projektas" sprendiniai

- Projektuojama pésciyjy tvorelé
- Projektuojamas apsauginis sudedamasis vamzdis
- Dangos atstatymas prie projektuojamy gatvés borty
- Demontuojami elementai
- Projektuojamas betoninis vejos bordidras suvedimui
- Projektuojamas betoninis gatvés bordidras suvedimui
- Projektuojamas nuzemintas kelio bortas (0 cm) suvedimui
- Projektuojamas nejgaliyjy vedimo pavirSius suvedimui
- Projektuojamas nejgaliyjy jspéjamasis pavirSius suvedimui
== - Projektuojama betoniniy trinkeliy danga suvedimui
- Projektuojama veja suvedimui
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LAIDA
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Varénos r. sav., supaprastintas statybos projektas

4
= oA SRP X
Koordinatés . NR.
X=5990592,385 '

Y=526749.813 Dokumento pavadinimas Laida
Koordinatés Nuzyméjimo planas M1:500 0
Projektuojamas Zenklas X=5990593,982 " | _ i
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

‘ Ploksti horizontalls inZineriniai statiniai, takas (144m2)

Koordinats
X=5990626,733
Y=526703,992

Koordinatés
. Y=526702,512 X=5090618,622 " Peronas r. 1
Y=526712,613 = Koordinatés
X=5990618,704
Y=526716,699
(N}
- Koordinatés
Koordinatés X=5990626,209
X=5990617,048 Y=526724,057
Y=526711,133

Koordinatés
X=5990617,192
Y=526718,242

Koordinatés
X=5990621,070
Y=526722,043

Koordinatés
- X=5990621,111
Y=526726,172

Koordinatés

Koordinatés X=5990597,590
X=5990595,888 : Y=526750,972
Y=526749,149 1
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