\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“

Tiekéjams 2025-06-27

DEL PIRKIMO DOKUMENTY PAAISKINIMO IR PATIKSLINIMO_4

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (toliau — perkancioji organizacija) vykdo viesojo pirkimo Valstybinés
reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 144,72 km dviejy lygiy sankryzos viaduko
(1907) kapitalinis remontas (Pirkimo ID 2866322), atliekamo atviro konkurso budu, proceddras ir,
atsakydama j tiekéjy klausimus®, teikia pirkimo dokumenty paaiskinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:
SK dalis. Brézinyje 0495/1907-KRTDP-SK.BR-6 pavaizduoti iStisiniai turéklai ties deformaciniais
pjlviais. PraSome patikslinti turékly iSdéstyma.

108108 plokstés
Pirma atran

Slaito tvirtinimas

Atraminis blok:

Tarp atskiry turéklo
sekcijy turi bati
paliktas tarpas kad
galéty metalas judéti.
i, as H-aKitu atveju vercia
i turékla i$ bloko. m
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Atsakymas:

Turékly judéjimas ties deformaciniais pjaviais iSsprestas turékly sekcijos, esancios vir§ deformacinio
pjivio jungime su uz deformacinio esanCia turékly sekcija. (zr. 0495/1907-KRTDP-SK.BR-44 ir
0495/1907-KRTDP-SK.BR-45 brézinius ir 0495/1907-KRTDP-SK.BR-45 brézinio mazgus C ir D.)

2. Klausimas:

Ar Siam pirkimui yra skirtas (gautas) finansavimas?

Atsakymas:

Pirkimas finansuojamas S Keliy prieziGros ir plétros programos finansavimo 1éSy naudojimo
2025 — 2027 mety sgmatos.
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3. Klausimas:

PraSome nurodyti, ar UZzsakovas turi nusimates visas reikiamas lé3as rangos darby pirkimui 2025
metais, jeigu ne, tai praSome nurodyti suma, uz kurig reikés atlikti darby 2025 metais ir 2026 metais?

Atsakymas:

Taip, pirkimas finansuojamas i§ Keliy prieZidros ir plétros programos finansavimo €8y naudojimo
2025 — 2027 mety sgmatos.

4. Klausimas:

Sutartyje yra nurodyta, jog visy darby galutinis terminas yra 14 menesiy nuo sutarties jsigaliojimo
dienos. PraSome patikslinti ar j darby atlikimo laikotarpj nejskaitomas statybos darby atlikimo sustabdymo
laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d. (toliau — technologiné pertrauka)?

Atsakymas:

Sutartyje technologiné pertrauka néra numatyta. | bendrg 14 men. darby atlikimo terming jskaiCiuotas
ir periodas nuo gruodzio 15 d. iki kity mety kovo 15 d.

5. Klausimas:

Jei bus poreikis parengti techninio darbo projekto naujg laidg dél parengtame techniniame darbo
projekte atsiradusios techninés klaidos ar kito svarbaus-batino jo patikslinimo, tai ar Uzsakovas pats
tiesiogiai kreipsis j techninio darbo projekto rengéjus dél naujos laidos parengimo ar esamo techninio
darbo projekto patikslinimo ir apmokeés tas patiriamas iSlaidas?

Atsakymas:

Jeigu dél techninés klaidos ar kito svarbaus bei batino patikslinimo atsiranda poreikis parengti naujg
techninio darbo projekto laidg ar tikslinti esamg, Rangovas ir Techniné priezitra, nustacius klaida, kreipiasi
| PVP dél jos taisymo. Tokiu atveju TDP rengéjas privalo, be papildomo atlygio, parengti naujg projekto
laidg arba atlikti reikiamus tikslinimus.

Tokiais atvejais Rangovas turi vadovautis Sutarties XII skyriuje ,Papildomi darbai ir neatliekami
darbai. Sutarties keitimo tvarka® nustatyta papildomy darby inicijavimo ir derinimo tvarka. SiGlymas dél
tokio patikslinimo turi bati pateiktas rastu, motyvuotai pagrindziant jo bGtinuma bei susijusias iSlaidas.

Sprendimas dél tokiy darby vykdymo ir galimo apmokéjimo priimamas tik gavus UZsakovo rastiSkg
pritarimg ir sudarius papildomg susitarimg. PrieSingu atveju, visg atsakomybe ir rizikg dél patirty iSlaidy
prisiima Rangovas.

6. Klausimas:

PraSome patikslinti ar rangovas rengdamas pasitlyma turi jsivertinti perdangos apkrovos bandymus.
Jeigu taip, tai praSome nurodyti kurioje DKZ pozicijoje jsivertinti.

Atsakymas:

Vadovaujantis AUTOMOBILIY KELIY TILTY STATINIO IR DINAMINIO TYRIMO NURODYMAI TN
TILTAI 23 prieS§ paleidziant transporto priemoniy eismg turi bati atlikti priimamamieji tilto statinis ir
dinaminis bandymai. Siy bandymy atlikimo rangovas neturi vertinti teikdamas pasitlyma. Siuos bandymus
atliks UZsakovas. Rangovas turi informuoti UZsakovg apie darby uzbaigimg likus ne maziau nei 14 d.d.
UZsakovas atliks bandymus, per 7 d.d. po bandymo atlikimo bus parengtas tilto bandymo aktas, o per 20
d.d. bus parengta bandymo ataskaita. Eismg bus galima leisti po bandymo akto parengimo su saglyga, kad
nebus nustatyta trukumy (defekty). Bandymo metu nustacius trikumus (defektus) arba bus blogi bandymo
rezultatai, eismg bus galima leisti tik pa8alinus trikumus (defektus).

7. Klausimas:

PraSau pataisyti exel Ziniaras¢io santraukos nuorodg j SK dalies Ziniarastj, nes padaryta j S dal;.
Atsakymas:

Teikiame patikslintg darby kiekiy Ziniarast;.

PRIDEDAMA. 20260627 16 priedas_DKZ ir santrauka_A1_144_72.xIsx.




Pirkimo salygy paaiSkinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo salygy
dalimi, ir jy nuostatos turi virSenybe pries ankstesniuose Pirkimo dokumentuose iSdéstytas
nuostatas. Prasome jais vadovautis teikiant pasidlymus.

= Siekiant iSvengti turinio interpretacijy, tiekéjy klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonémis
(tekstas neredaguotas).




