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Techninis projektas (TP)

Techninio projekto bylos pridedamyju dokumenty ziniarastis

TOMAS

Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas (SO)

Nr. Dok}lmve: nto Dokumeto pavadinimas Pastabos
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Aiskinamasis rastas

Turinys

1. Bendri duomenys

2. Medziy, augmenijos, dirvoZemio ir kito iSkasamo grunto i§saugojimo ir panaudojimo saglygos

3. Susidarysianciy jvairiy riisiy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai tonomis

4. Apriipinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo galimybés ir
salygos statybos metu

5. Statiniy ir statybos darby eiliSkumas

6. Statinio charakteristika

1. Bendri duomenys

Kapitaliai remontuojamas mokslo paskirties pastatas Mokyklos g. 24, Sven&ionéliuose.

Rengiant pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalj taikyti Sie normatyviniai
dokumentai:

1. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢;

2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira;

3. bei kiti galiojantys normatyviniais teisés aktai.

2. Medziy, augmenijos, dirvoZemio ir Kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo
salygos

Kad projektuojamg objektg eksploatuojant nebiity pazeidZziama gamtiné aplinka, numatyta eilé
priemoniy jos apsaugai uztikrinti.

Pradedant statybos darbus, numatoma apsaugoti esamus medZius, statybai naudojamose sklypo
zonose nuimti derlingg augalinio grunto sluoksnj, sukrauti jj statybos reikalams nenaudojamojoje
teritorijoje ir véliau panaudoti apZeldinant teritorija.

Teritorijy, paZeisty lauko inZineriniy tinkly statybos metu, sutvarkymo darbai turi buti vykdomi

Sia eile:
0 2021-12 EKSPERTIZEI. STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
CIRY STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL q UAB ,PANEVEZIO
: , u MOKSLO PASKIRTIES PASTATO
DOK. NR. MIFSTPROIERTAS MIESTPROJE}E}AS MOKYKLOS G. 24, SVENCIONELIUOSE,
; KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
27845 PV |MARIJUS PONOMARIOVAS TS,
4 7, .
26353 | PDV_|MARLUS PONOMARIOVAS | /% DOKUMENTO PAVADINIAS Laida
AISKINAMASIS RASTAS 0
UZSAKOVAS LT | Lapy
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBES P/6935 — TP - SO_AR | ;
ADMINISTRACIJA




PANEVEZIO
MIESTPROJEKTAS

- inZineriniy tinkly statybos ruoZzuose nuimamas augalinis sluoksnis ir sukraunamas j kaupus

jo laikino sandéliavimo vietose;

- paklojus inZinerinius tinklus, tran$¢jos uzpilamos, gruntas gerai sutankinamas, o
tvarkomos teritorijos ruoZas iSlyginamas buldozeriu, sklandZiai sujungiant planiruojamo
ruozo pavirSiy su gretimy teritorijy reljefu;

- iSlygintame tvarkomos Zemés ruoZe paskleidZziama atveZta i§ laikino saugojimo vietos
derlinga Zemé pridedant juodZemio. Sis sluoksnis iSlyginamas ir iSakéjamas, o buvusiy
pievy vietoje naujai sutvarkytos Zemeés aps¢jamos Zoliy miSiniu.

3. Susidarysianc¢iy jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai tonomis
Atlikus griovimo ir demontavimo darbus, numatoma iSveZti apie 389,4 t statybinio lauzo.

Susidarys apytiksliai tokie statybiniy atlieky kiekiai:

Kodai MedZiagos pavadinimas Kiekis Mato vnt.
17 01 01 Betonas 315,0 t
17 01 02 Plytos 3,4 t
17 01 03 Cerpés ir keramika 25,4 t
17 02 01 Medis 8,4 t
17 02 02 Stiklas 12,7 t
17 02 03 Plastikas 3,7 t
17 04 05 GelefZis ir plienas 17,3 t
17 06 04 Izoliacinés medZiagos 3,5 t

Numatomo iSvezti statybinio lauzo kiekj biitina tikslinti rangovo rengiamame technologijos
projekte.

Visi statybos darbai vykdomi nesukeliant Zalingo poveikio aplinkai. Statybos darby metu
susikaupusios kietosios tikinés atliekos kaupiamos jrengtuose konteineriuose ir organizuotai iSveZamos
spec. transportu.

Statybvietéje turi buti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos
ataskaitos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, atlieky tvarkymo taisyklése
nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal atlieky tvarkymo taisykliy
reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSveZimg jraSomi statybos darby Zurnale.

Statybvietéje turi buti riiSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medZiagos), ruSiuojamos kitos atliekos — antrinés zaliavos,
pavojingos atliekos.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus

nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO Lapas | Lapy | Laida
MOKYKLOS G. 24, SVENCIONELIUOSE, P/6935 - TP - SO_AR
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atliekos turi buti saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3

meénesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus
aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali biiti smulkinamos mobilia jranga statybvietéje.

Komisijai turi buti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky
tvarkytojui, arba pateikta statytojo (uZsakovo) paZyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimg.
Statybiniy atlieky smulkinimui statybvietéje naudojama mobili jranga turi atitikti statybos techniniame
reglamente STR 2.01.08:2003 ,,.Lauko salygomis naudojamos jrangos i aplinkg skleidZiamo triuk§mo
valdymas®, nustatytus reikalavimus.

Statybiniy atlieky smulkinimg mobilia jranga statybvietéje gali vykdyti statybines atliekas
tvarkancios jmonés, registruotos atliekas tvarkanciy jmoniy registre, vykdancios pirming atlieky apskaita
ir teikiancios atlieky apskaitos ataskaitas pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biiti sunaudojamos:

- statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas statinio
projekte kaip uzpildas ar konstrukciné medZiaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, Cerpés, keramika ir
kt.) Frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina
konstrukcijai (uZpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietéje tiesti, gruntas;

- energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos
gruntu ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,,atliecky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai*;

- kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga inertiniy atlieky (betono, plyty, Cerpiy, keramikos ir kt.)
Frakcijg, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai
(uZpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atlieky sgvartynuose tiesti;

- atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medZiagomis neuZterStas gruntas
arba kitos savo fizine struktiira panasios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar
asbesto paSalinimo darbai turi buti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus. Tokiy statiniy
rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasSalinimo darbus gali vykdyti jmonés,
atitinkancios Kompetencijos reikalavimy jmonéms, vykdanc¢ioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose asbesto,
griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus, aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro, nustatytus reikalavimus.

.....

iki pastato atiduoti naudoti.
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4. Apriipinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky salinimo ar surinkimo

galimybés ir salygos statybos metu

Statybvietés apriipinimas vandeniu planuojamas i$ esamy tinkly, jrengus atskirg apskaitg. Elektros
energijos tiekimas - nuo laikinosios elektros tiekimo déZes, kurios jrengimo vieta turi biiti numatyta uz
krano veikimo zonos. Pajungimas i$§ esamy tinkly, jrengus atskirg apskaita.

Statybos darby vykdymo laikotarpiu aikSteléje pastatomi biotualetai.

5. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumas

ParuoSiamuoju laikotarpiu atliekami Sie darbai: aptveriama statyby teritorija, pastatomi
biotualetai, jrengiamas jvaziavimas | teritorij3, apsaugomi medziai. Jrengiamos buitinés ir sandéliavimo
patalpos, taip pat jrengiamos statybos poreikiams tenkinti laikinos su kontroline apskaita vandens, el.
energijos, telefono, teritorijos ap$vietimo linijos, medZiagy bei gaminiy sandéliavimo vietos.

Objekte numatoma dirbti viena pamaina. Detalesnis darby paskirstymas ir eiliSkumas turi buti
numatyti Rangovo parengtame technologijos projekte.

Preliminariai objekte numatomi naudoti mechanizmai: mini ekskavatoriai, autoboksteliai,
keltuvai, automobilinis kranas. Mechanizmy tipai ir konkretiis parametrai turi biiti parinkti Rangovo
technologijos projekte, pagal pasirinktag darby atlikimo technologija.

Paklojus inZinerinius tinklus, jrengus panduso pamatus, sumontavus panduso konstrukcijas
privaloma atlikti kontrolinius geodezinius matavimus.

Rangovas privalo uztikrinti pavirSinio vandens Salinimg. Statybos darby metu sutikus gruntinj
vandenj, privalo uztikrinti jo paZzeminimg iki reikiamo lygio.

Statyby techning prieziiirg gali vykdyti tik atestuoti darbui ypatinguose statiniuose (jskaitant
mokslo paskirties) specialistai apsidraude privalomu civilinés atsakomybés draudimu. Techniniai
metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite. Bendra techninés priezitiros darbo apimtis valandomis negali
biti maZesné kaip 4504 val.

Statinio statybos techninés prieziuros laiko skaiiavimas

STR STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA
1.01.03:201 STR 1.01.03:2017 [5.23]
7[5.23]
punktas
6,7 PASTATU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS Skaiciavimai
NR. VALANDU
SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas (1000 m? pastato 80 (4246,62/1000) - 80 =340
ploto)
2 Bandymai (vienai inZinerinei sistemai) 8 8§-8=64
3 gildymo, védinimo ir oro kondicionavimo 52 (19923/1000) - 52 = 1036
inZineriné sistema (1000 m? pastato tiirio)
4 Elektros inZineriné sistema (1000 m? pastato 48 (19923/1000) - 48 = 956

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO Lapas | Lapy | Laida
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thrio)

5 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) 24 (19923/1000) - 24 =478
inZineriné sistema (1000 m? pastato tiirio)

6 Vandentiekio inZineriné sistema (1000 m? 28 (19923/1000) - 28 = 558
pastato tiirio)

7 Nuoteky $alinimo inZineriné sistema (1000 28 (19923/1000) - 28 = 558
m?® pastato tirio)

9 Apdailos darbai (1000 m?) 42 (4246,62/1000) - 42 =179

10 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 12 Numatomas statybos darby
statybos produkty atitikties dokumenty, atlikimo terminas — 6 mén.
statybos Zurnaly tvarkymas, akty 6-12="72val
pasiraSymas)

11 Geodezinés nuotraukos tikrinimas (1000 m? 12 (19923/1000) - 12 =239
pastato tiirio)

12 Uzbaigimo komisija 24 24

Viso: 4504

Rangovas rengdamas technologijos projekta turi parinkti konkrecius naudotinos technikos tipus su
reikiamais techniniais parametrus.

Modernizavimo darby preliminarus eiliSkumas:

1. Atliekami numatyti perplanavimo darbai, jrengimi san. Mazgai Zmonéms su negalia,
sumontuojamas keltuvas ir kt.

2. Remontuojamos pastato konstrukcijos.

3. InZineriniy sistemy rekonstravimas (vandentiekio ir nuoteky Salinimo, Sildymo, védinimo,
elektrotechnikos, elektroniniy rySiy, apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir
signalizavimo, Silumos gamybos ir tiekimo).

4. Tvarkomas sklypas.

5. Atliekama vidaus ir iSorés apdaila

Baigus statybos darbus pastato viduje sutvarkomos patalpos, atlickami reikiami sklypo
sutvarkymo darbai.

Projekte numatyti pastato iSorés darbai, jskaitant sklype atliekamus darbus, privalo biiti atlieckami
Siltuoju mety laiku. Pastato viduje darbus galima atlikti ir kity metu laiku, taciau privaloma uZztikrinti
reikiamus technologinius parametrus (temperatira, védinimas ir t.t.). Statybos darby metu tkiné veikla
objekte privalo biti stabdoma.

Nurodytas darby atlikimo eiliSkumas technologijos projekte gali biiti pakoreguotas, taip pat darbai
gali biiti atliekami etapais, tai nurodant technologijos projekte, kuris turi biiti suderintas su Statytoju ir
techninés priezitiros inZinieriuimi. Kity sklype atliekamy darby detalus apraSymas ir atlikimo technologija
turi biiti pateikta technologijos projekte.

Darby atlikimo eiliSkumas turi biiti vertinamas atsiZvelgiant j kity projekto daliy sprendinius.
Rangovas pries pradédamas statybos darbus turi parengti detaly technologijos projektg, kuriame turi biiti
numatytos, esant reikalui, sklype esanciuose statiniuose vykdomos gamybinés ir tkinés veiklos

sustabdymo sglygos bei sgveikg su darbdaviu, kuris vykdo gamybing veiklg teritorijoje, greta kurios yra
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statybvieté. Sis technologijos projektas turi biiti suderintas su statytoju bei esant biitinybei ir greta esanéiy

sklypy ir pastaty savininkais. Technologijos projekte taip pat turi biiti numatytos konkrec¢ios apsaugos
priemongs, atsizvelgiant i statyboje naudojamas technologijas, gretimiems statiniams bei vykdomoms
veikloms, statybvietéje bei statybos darby galimai jtakojamuose sklypuose. Taip apsaugomi statytojo ir
treCiyjy asmeny interesai.

Statybos darbai turi biiti atliekami, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios,
galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti | valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

3) galimybé¢ naudotis inZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5) gaisring saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdZiy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy iSsaugojimas; vertingy
Zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity paZeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Perengtas detalus rangovo technologijos projektas turi biiti suderintas su statytoju, pastato
naudotoju ir techninés priezitiros inZinieriumi. Rangovas privalo atlikti technologijos projekto ekspertize.

Atliekant inZineriniy tinkly, sklypo ir Silumos punkto tvarkymo statybos darbus privalo dalyvauti
tvarkomoje pastato ir sklypo dalyse esanciy inZineriniy tinkly ir sistemy atstovai.

Pastatas patenka j nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy apsaugos zong, todél prie§ pradedant
statybos darbus privaloma atlikti archeologinius tyrimus. Atliekant darbus ir aptikus archeologines
vertybes, privaloma sustabdyti statybos darbus ir nedelsiant informuoti Kultiiros paveldo departamento
prie Kulttiros ministerijos teritorinj skyriy.

Statinyje atlikty statybos darby uzbaigimo procediirose turi dalyvauti visy suinteresuoty (kaip tai
numato normatyviniai teisés aktai) subjekty atstovai.

SustabdZius statybos darbus, kuriems pirkti taikomas Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymas, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto

paslaugy srities perkanciyjy subjekty, istatymas arba Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy, atlieckamy
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gynybos ir saugumo srityje, istatymas (toliau — VieSyjy pirkimy, atliekamy gynybos ir saugumo srityje,

istatymas) neatsizvelgiant | sustabdymo priezastis, Vyriausybés arba jos jgaliotos institucijos nustatyta
tvarka organizuoti statomo statinio konservavimo darbus.
6. Statinio charakteristika

Pastatas trijy auksty su risio patalpomis. Mokykla U formos su vidiniu kiemu. Salia pastato,
kieme, yra neveikiancios katilinés patalpos (priblokuotos). Pastato pamatai betoniniai, juostiniai. Sienos —
plyty miro. Remontuojamo pastato sienos ir cokolis apsiltinti, apdaila — tinkas. Prie pastato priblokuotos
katilinés patalpos neremontuotos, lauko sienos ir cokolis neapSiltinti. Katilinés lauko sieny miiras
paveiktas drégmées, iStrup¢jes. Pastato stogas §laitinis su iSoriniu lietaus vandens nuvedimu. Katilinés
stogas plokscias su bitumine danga. Lietaus vandens nuvedimas nuo katilinés stogo iSorinis — pietinéje
pusg¢je i$ surenkamo g/b karniziniy ploks¢iy suformuotas karnizas, kuriuo lietaus vanduo nuteka j skardinj
lietlovj ir lietvamzdj.

Pastato planiné struktiira i§ esmés néra kei¢iama. Perplanuojama dalis pastato la. ir ITa. patalpy,
sukuriant modernias kiirybiskuma skatinan¢ias edukacines erdves. Zmoniy su negalia patekimui j pastato
pirma, antrg ir trecig aukStus jrengiamas keltuvas. Pastato riisio patalpos netvarkomos, iSskyrus buvusios
katilinés patalpas ir Salia esancios patalpos dalj. Buvusios katilinés patalpos pritaikomos vent agregaty
patalpai (inZineriné patalpa) bei pagalbinéms patalpoms. Salia katilinés esanioje patalpoje esamas
kaminas permiirijamas pritaikant vent. ortakiy Sachtai, i§ koridoriaus j patalpg jrengiamas tiesioginis
i¢jimas. Palépés erdvéje jrengiamos metaliniy konstrukcijy aikStelés inZinerings jrangos pastatymui.

InZineriniy tinkly jrengimo sprendinius zitiréti atitinkamose projekto dalyse.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje”, “Kélimo krany naudojimo taisyklés”, “DarbovieCiy jrengimo bendrieji nuostatai”,
“Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai”’, “VikSriniy, ratiniy, automobiliniy ir automobilinio tipo
su spec. vaziuokle krany kranininko saugos ir sveikatos instrukcija”, “Kélimo krany darbo vadovo saugos
ir sveikatos instrukcija” bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statant
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie
turi uztikrinti, kad biity numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai, ir statybos metu privalo
koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy jgyvendinima.

Prie§ pradedant darbus darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto reikalavimais,
pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais
ir kita butina jranga. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti)
rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobiidZio, turi biiti iSduota paskyra-leidimas.

Statyboje naudojami mechanizmai, transporto priemonés bei jrenginiai turi turéti gamintojo pasa,
turi buti techniSkai tvarkingi bei naudojami pagal paskirtj, laikantis gamintojo rekomendacijy. Taip pat
privalo atitikti visus norminiuose aktuose keliamus reikalavimus.

Ardymo darbus atlikti atitinkamu eiliSkumu, leidZiantis i§ virSaus Zemyn tokiu biidu, kad
pasalinus vieng dalj, nebtity sukelta kitos dalies grititis.

Prie§ keliant konstrukcijas, kiekvienas elementas turi biiti apZitirétas ir atitinkamai paruostas.
Apzitros metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas
projektin¢je padétyje. Prie§ demontavima (konstrukciniy mazgy nupjovimg) konstrukcija turi biti
uzkabinta ir palaikoma krano, kol tai bus atlikta.

Konstrukcijos kabinamos pagal kabinimo schemas, kurios pateiktos technologinéje schemoje.

Konstrukcijy montavimui naudojami boksteliai su aptvérimais.

Keliant nestandartinius kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Konstrukcijy demontavimui naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi biiti inventoriniai.

Nuimami konstrukcijy ir taros kabinimo jtaisai turi biiti pazenklinti, nurodyta jy keliamoji galia,
iSbandymo data.

Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui uzkabinta
konstrukcija pakeliama j 30-40cm aukstj ir apZitirima.
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Keliamos konstrukcijos, kad jos nesiiibuoty ir nesisukty, prilaikomos virvinémis atotampomis.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidZiamy konstrukcijy draudziama biiti Zmonéms. Baigus ar
pertraukus darbg, draudZiama palikti kabancias ar nejtvirtintas konstrukcijas.

Konstrukcijas kelti ir nuleisti biitina sklandZiai be tritk¢iojimy.

Po demontuojamomis konstrukcijomis ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudZiama biiti Zmonéms.
Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidZziama tik tada, kai jos laikinai ar nuolatinai jtvirtintos jy
pastatymo vietoje.

DraudZiama montuotojams vaiks¢ioti konstrukcijomis ar jy elementais.

DraudZiama vykdyti konstrukcijy montavimo - demontavimo darbus, esant véjo greiciui 15m/s ir
daugiau, plikledziui, tirStam riikui, audros metu, tamsiu paros metu be apSvietimo.

Montuotojy brigada turi biti apriipinta patikima technologine jranga (atotampos, spyriai,
montavimo jrankiai). Kilnojamos montavimo kopécios, aikStelés, pastoliai turi biiti techniSkai tvarkingi.

Keélimo maSinos ir mechanizmai turi biiti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo maSiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovinio kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas
montavimo metu neturi buti didesnis uZ nurodytaji masinos pase.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti paZymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo j darbo vieta
ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esancios 1,3m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydZiu
jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirZai. Keliai, takai ir
darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvieCiamos ne maZiau kai 30 I,
neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui j tran$éjas, daubas ir iSlipimui i§ jy bitina jrengti lipynes su
turéklais.

Darbdavys, vykdydamas pareigas, turi jgyvendinti priemones, uZtikrinancias, kad laikinas darbas
aukstyje biity dirbamas saugiai, taip kaip dirbant ergonominémis saglygomis (ne aukstyje). Siekdamas §io
tikslo darbdavys privalo parinkti tokius darbo jrenginius, kurie geriausiai uztikrinty saugias darbo salygas.
Pirmenybé turi biti teikiama kolektyvinéms apsauginéms priemonéms, bet ne asmeninéms apsauginéms
priemonéms. Darbo jrenginiy matmenys turi atitikti darbo, kurj reikia atlikti, pobiidj ir galimg apkrova bei
sudaryti salygas darbuotojams saugiai judéti. Turi biiti parinktos tinkamiausios ir saugios patekimo |
aukstyje esancias laikino darbo vietas priemonés, atsizvelgiant j jy naudojimo daznuma ir trukme bei
nustatytg kélimo aukstj. Kilus neiSvengiamam pavojui, parinkta priemoné turi biiti pritaikyta evakuotis.
Per¢jimas bet kuria kryptimi tarp kélimo priemonés ir platformy, pastoliy aukSty ar laipty neturi kelti
papildomo pavojaus nukristi.

Kopécios darbui aukstyje gali biiti naudojamos tik tada, jei kity saugesniy jrenginiy naudojimas
yra netikslingas dé¢l mazos rizikos ir trumpos jy naudojimo trukmés arba dél kity statybvietés ypatumy,
numatyty statybos projekte, kuriy pakeisti darbdavys negali.

Priklausomai nuo to, kokie darbo jrenginiai pasirenkami, biitina taikyti reikiamas priemones,
mazinancias pavojy, kurj Sios rusies darbo jrenginiai ir jy naudojimas kelia darbuotojams. Jei reikia,
bitina jrengti priemones, apsaugancias nuo nukritimo. Jos turi biiti pakankamai tvirtos ir pritaikytos taip,
kad neleisty nukristi arba sulaikyty krentant ir, kiek galima, apsaugoty darbuotojus nuo suzeidimo kritimo
atveju.

Laikinas darbas aukstyje gali buti atliekamas tik tada, kai meteorologinés salygos nekelia pavojaus
darbuotojy saugai ir sveikatai.

Jei prie§ pradedant naudoti pastolius néra dokumento su jy charakteristiky skaiciavimais arba
jeigu tokiame dokumente néra nurodytas numatomy konstrukciniy elementy iSdéstymas, bitina atlikti jy
stiprumo ir stabilumo skaic¢iavimus, iSskyrus tuos atvejus, kai pastoliai yra jrengiami pagal bendrasias
pripaZinty standarty nuorodas.

Atsizvelgdamas | pasirinkty pastoliy sudétinguma, darby vadovas privalo parengti jy pastatymo,
naudojimo ir iSardymo projekta. Gali biiti naudojamas tipinis projektas, papildytas detaliais nurodymais
del konkrec€iy pastoliy pastatymo, jy elementy surinkimo, ardymo ir keitimo.

Atraminés pastoliy dalys turi biiti apsaugotos nuo slydimo, pritvirtinant jas prie atraminio
pavirSiaus specialiu jtaisu ar kitomis slysti neleidzian¢iomis priemonémis; pavirsius, laikantis pastolius ir
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ju apkrova, turi biiti pakankamai tvirtas. Pastoliai turi buti stabiliis. Perstumiamieji pastoliai turi biti
apsaugoti nuo savaiminiy poslinkiy dirbant aukstyje.

Pastoliy pakloty iSmatavimai, forma ir iSdéstymas turi atitikti atliekamo darbo pobtdj ir turi bati
pritaikyti kroviniams pernesti bei uZtikrinti saugy darbg ir peré¢jima jais. Pastoliy paklotai turi buti
sumontuoti taip, kad jy skydai neslankioty. Tarp atskiry pakloto elemento skydy ir vertikaliy kolektyviniy
apsaugy, neturi biiti pavojingy plysiy.

Kai pastoliai néra paruosti naudoti, tai yra kai pastoliai surenkami, remontuojami, ardomi ar
keiciami, jie turi biiti pazyméti bendrais jsp&jamaisiais Zenklais pagal Saugos ir sveikatos apsaugos
7enkly naudojimo darbovietése nuostaty (Zin., 1999, Nr.104-3014) reikalavimus ir aptverti, kad
darbuotojai nepatekty j pavojinga zong.

v

atlikti tik tie darbuotojai, kurie nustatyta tvarka yra specialiai apmokyti atlikti Siuvos darbus. Siuos
darbuotojus privaloma supaZindinti su:
1) pasirinkty naudoti pastoliy pastatymo, ardymo ar keitimo (perstatymo) projektu;
2) saugos reikalavimais statant, naudojant, ardant ar perstatant pastolius;
3) naudojamomis priemonémis, apsaugan¢iomis Zmones ar daiktus nuo nukritimo;
4) saugos priemonémis, kuriy reikia laikytis pakitus meteorologinéms sglygoms,
galinCioms pabloginti pastoliy atitikimg saugos reikalavimus;
5) leistinomis pastoliy apkrovomis;
6) bet kokia kita rizika, su kuria gali biiti susij¢ pastoliy statymo, ardymo ar perstatymo
darbai, bei su rizika naudojant pastolius.
7) Prizitrintis asmuo ir darbus atliekantys asmenys privalo turéti pastoliy surinkimo ir
ardymo projektg su surinkimo, naudojimo ir ardymo instrukcijomis.

Statinio konstrukcijy ardymo-demontavimo vietos turi biti atitvertos signaliniu aptvérimu ne
maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Vadovaujantis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” pavojingy zony, kuriose vyksta
kroviniy perkélimas kélimo kranais, ribos nustatomos prie perkeliamo didZiausio krovinio horizontalios
projekcijos iSorinio tolimiausio tasko pridéjus didziausig perkeliamy kroviniy matmenj ir jo nuolékio
atstuma.

Pavojingy zony S$alia statiniy ribos nustatomos nuo statinio sienos atstumu, lygiu didZiausiy
montuojamy konstrukcijy ar jrenginiy iSoriniy matmeny ir jy nuolékio atstumo sumai (1 lentelé).

1 lentelé

Galimas krovinio Maziausias perkeliamo (krentan¢io) krovinio nuolékio atstumas, m

kritimo auks$tis, m

krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio atveju

kritimo atveju

iki 10 4 3,5

iki 20 7 5

Pavojingy zony ribos privalo biiti nustatytos Rangovo rengiamame technologijos projekte.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniSkai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra
aparatus prie srovés Saltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama
kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbus aukstyje leidZziama tik nuo pastoliy
arba boksteliy.

Gyvenvietése ir veikianCiy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi biiti aptvertos, kad | jas
nepatekty paSaliniai asmenys. Statybvieciy aptvary aukstis turi biiti ne Zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai,
esantys Salia masinio Zmoniy judéjimo keliy, turi biti ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu
stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty.

Jei Salia pastoliy yra masinio Zmoniy judéjimo keliai, jie turi buti apsaugoti stogeliu, kad nebiity
pavojaus Zmonéms, o pastoliy fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu.
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Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukStesniy pastoliy Salia gali biiti Zmonés, turi biiti ne maziau kaip
du paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis).

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjiklus ir t.t.), jie turi biiti
techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biti apsaugoti i§ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kiinai,
vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Irankiai klase turi atitikti jy
naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.).

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinelém kuri turi biiti
sukomplektuota pagal galiojancius normatyvinius teises aktus.

(Preliminari jmongés pirmosios pagalbos rinkinio sudétis:
1.Didelis sterilus tvarstis (10cm x 12cm) - 2vnt.
2.Karpomas pirmosios pagalbos pleistras (10cm x 6cm) - 8vnt.
3.Lipnus pleistras (2,5cm x 5m) - 1vnt.

4 Neaustinés medziagos servetélé (20cmx 30cm) - 10vnt.
5.Palaikomasis trikampio formos tvarstis - 1vnt.
6.Palaikomasis tvarstis (6cm x 4m) - 3vnt.
7.Palaikomasis tvarstis (8 cm x 4m) - 3vnt.

8.Pirmosios pagalbos Zirklés - 1vnt.

9.Pirmosios pagalbos pleistro juostelés - 20vnt.
10.Plastikinis maiSelis (30cm x 40cm) - 2vnt.

11.Sterilus akiy tvarstis - 2vnt.

12.Sterilus nudegimy tvarstis (400mm x 600mm) - 1vnt.
13.Sterilus nudegimy tvarstis (600mm x 800mm) - 1vnt.
14.Sterilus Zaizdy tvarstis (10cm x 10cm) - 6vnt.
15.Speciali antklodé (150cm x 210cm) - 1vnt.
16.Tinklinis cilindrinis galiiniy tvarstis (4m) - 1vnt.
17.Vidutinio dydzio sterilus tvarstis (8cm x 10cm) - 3vnt.
18.Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés - 4vnt.
19.Rinkinio aprasas - 1vnt.

20.Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas - 1vnt.).

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias
normas.

2. POTENCIALIAI PAVOJINGU DARBO VIETU STATYBVIETEJE SARASAS:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose.

2. Darbai vykdomi auks$¢iau kaip Sm nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus,

kai pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirZas.

3. Elektros, rySiy oro linijy montavimas.

4. Grunto kasyba gilesnése kaip 2m iSkasose.

5. Darbas mechanizmy darbo zonose.

6. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 5S0Hz daZnio, jtampa kintamos
srovés — aukstesné kaip 42V, o nuolatinés srovés — auksStesné kaip 110V.

7. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

3. DARBY SU KENKSMNINGOMIS MEDZIAGOMIS IR PAVOJINGAIS JRENGINIAIS
SARASAS:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.
2. Suvirinimas elektra.
3. Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta.
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4. Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj lakg, nitro daZus ir lakus,
kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medZiagy, taip pat sagstaty Siems
dazams paruoS§imas.

5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengima.

4. PAVOJINGOS VIETOS STATYBVIETEJE:

1. Prie elektros jrenginiy jtampa turin€iy neizoliuoty sroviniy daliy.

2. Neaptvertos esancios aukstyje, kai auksc¢io skirtumas 1,3 m ir didesnis.

3. Kuriose pavojingy ir/arba kenksmingy medZiagy koncentracija darbo aplinkos ore gali virSyti
ribines vertes.

4. Esancios $alia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar jrenginiy.

5. Virs$ kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai.

6. Virs$ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais.

7. Kuriose juda masinos ar jy dalys, darbo jrenginiai.

5. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS
5.1. BENDRIEJI DUOMENYS

Siose techninése specifikacijose apibréZtas rangovo statybos darby organizavimo mastas.

Pateikta santrauka turi biiti skaitoma kartu su kity daliy aiSkinamgja medZiaga ir bréZiniais bei
konkurso dokumentuose pateiktomis techninémis specifikacijomis.

Rangovas turi jvertinti darbus ir uZtikrinti, kad i pasitilyma biity jtraukti visi darbai, biitini objekto
uzbaigimui.

Prie§ pradedant statybos darbus, turi biiti paruoSta statybviet¢. Pirmiausiai aptveriama statyby
teritorija, esant reikalui demontuojami reikiami esami inZineriniai tinklai, suderinus su juos
eksploatuojanciomis organizacijomis. Liekanc¢iy komunikacijy, trukdanciy statybai, perkélimg biitina
derinti su organizacijomis, kurioms Sios komunikacijos priklauso. ISvedZiojamos visos reikiamos
laikinosios komunikacijos.

5.2. VANDENTIEKIS

Rangovas privalo pasirtipinti vandens, tenkinanc¢io visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biiti
pasiriipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visa darby
laikotarpj iki pat jy priémimo. Tai apima jrengimy sumontavimg, eksploatavima, technin¢ priezitira bei
pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy vamzdyny apsaugojimg nuo uzsalimo.

5.3. NUOTEKOS

Rangovas turi numatyti visy nuoteky Salinimg objekte per visa darby atlikimo laikotarpj iki jy
priémimo. Tai apima nuoteky jrenginiy sumontavima, eksploatavimg, techning prieZitirg bei pakartotinj
sumontavima objekte ir reikiamg visy laikinyjy nuoteky vamzdyny apsaugojimg nuo uzsalimo.

5.4. ELEKTROS TIEKIMAS

Rangovas privalo pasiriipinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir
atsiskaitymu uZz suvartojimg. Turi biiti pasiripinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby laikotarpj iki
pat jy priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavimg, eksploatavima, technin¢ prieZiiira bei pakartotinj
sumontavima objekte iki pat priémimo.

5.5. TELEFONO IR FAKSO RYSYS

Rangovas pasirtipina atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikméms. | pasitilymg turi biiti
jitrauktos visos sanaudos ir paraiskos rySiy tiekéjams.
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5.6. APSVIETIMAS IR APSAUGA

Rangovas privalo pasirtipinti reikiamu objekto apSvietimu ir apsauga bei bud¢jimu jame iki
objekto priémimo. Tai apima visg reikiamg apSvietimo jranga, uztikrinancig pakankama apsvietima.

5.7. LAIKINIEJI PASTATAI
Rangovas pasirtipina visais laikinaisiais pastatais, btitinais darbams atlikti.
5.8. DARBUOTOJU SAUGOS IR SVEIKATOS UZTIKRINIMAS

Darbo saugos priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos uZtikrinimo statyboje
norminius reikalavimus. Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos
reikalavimy, kad iSvengty avarijy ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby saugg objekte.

5.9. LEIDIMAI

Rangovas privalo gauti visus reikiamus leidimus ir patvirtinimus statybai jvykdyti, iSskyrus
statyba leidziantj dokumentg.

5.10. NORMOS IR STANDARTAI

Projektavimo ir statybos darbai, medZiagos, bandymai, montavimo bei gamybos biidai turi atitikti
Lietuvos Respublikoje galiojanc¢ias normas ir standartus.
apie ketinamas naudoti medziagas ir jrengimus arba tokiy medziagy ar jrengimy pavyzdZius.
5.11. STATYBOS UZBAIGIMO DOKUMENTACIJA

Rangovas pateikia Uzsakovui inventoring pastato byla, techninj statinio pasg, energinio
naudingumo sertifikatg, naudojimo ir priezitros instrukcijas (3 egz.) bei visus Kkitus reikiamus
dokumentus.

5.12. GAISRINE SAUGA

Statybos aikSteléje turi buti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
priesgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako uZ objekto gaisring saugg. Vanduo gaisry
gesinimui imamas i§ miesto vandentiekio tinkly.

5.13. APLINKOS APSAUGA

Rangovas atsako uZ aplinkos apsauga objekte ir privalo imtis visy priemoniy, kad aplinkos
apsaugos norminiai reikalavimai nebiity pazeisti.

6. PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

Rangovas privalo vadovautis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
nustatytais reikalavimais projektavimui.

Statiniui pastatyti yra privalomi darbo ir technologijos projektai. Be uzsakovo arba jo jgalioto
asmens (techninés priezitiros vadovo) patvirtinty projekty Rangovas pradéti statybos montavimo darby
negali. Atsizvelgiant j statinio konstruktyvy eiliSkumo ir uzbaigtumo reikalavimus, darbo projektas gali
biiti atliekamas ir tvirtinamas atskirais konstruktyvais.

Prie§ pradedant statybos montavimo darbus, Rangovas, remdamasis techninio darbo projekto SO
dalies sprendimais, turi parengti ir suderinti su UZsakovu statybos darby technologijos projekta, kuriame
turi buti nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir priemongs, uZtikrinancios statybos darby jvykdymo
atlikima pagal projekto bei sutarties reikalavimus.
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Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy iSbandymus, du §io rinkinio egzemplioriai
pateikiami UZsakovo atstovui. Be to, Rangovas parengia ir pateikia UZsakovui iSpildomuosius atlikty
darby, inZineriniy tinkly ir sistemy bréZinius; prie§ pradedant uzbaigiamuosius iSbandymus, Rangovas
parengia ir pateikia UZsakovui naudojimo ir priezitiros instrukcijas, atitinkancias UZsakovo reikalavimus
ir pakankamai detalias, kad UzZsakovas galéty tinkamai atlikti pastato ir jo sistemy eksploatavima,
prieziiira, iSmontavima, surinkimg, reguliavimg ir taisymg. Objektas laikomas uzbaigtu ir tinkamu

eksploatuoti tik po to, kai ji priima UZsakovas.
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