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KELPROJEKTAS
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Bylovs (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. | BD-01.01 0 Bendroji dalis
2. Konstrukeijy dalis. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—
SK-02.01 0 Kaunas—Klaipéda 99,824 km tilto per Nerj (kair¢je
puséje) kapitalinis remontas
3. Konstrukcijy dalis. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—
SK-02.02 0 Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g.
(kairéje puséje) kapitalinis remontas
E-03.01 0 Elektrotechnikos dalis. Ap$vietimas
5. 30-04.01 0 Pas.lrenglmo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis
6. | KS-05.01 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
Zymuo: 8180/41-0203

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 1is 1



KELPROJEKTAS

PROJEKTO DALIES BD-01.01 DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo L:E % | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LIEI;O
8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BSR 1 0 |Bendrieji statinio rodikliai 5
8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR | 22 0 |Bendrasis aiSkinamasis rastas 6
8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BTS 14 0 |Bendroji techniné specifikacija 28
8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-PSS 1 0 | Pritarimy suderinimy sgrasas 42
Priedy
! ) skirtukas 43
Priedas Nr. 1 3 Techniné uzduotis 44
. Papildomas susitarimas prie 2010
Priedas Nr. 2 1 m. gruodzio 6 d. sutarties Nr. S736 47
58 IStrauka 18 specialiojo
Priedas Nr. 3 plano(patvirtinimas, aiS$kinamasis 58
raStas, pagr. brézinys
15 Zemés sklypy teisinés
Priedas Nr. 4 registracijos Nekilnojamojo turto 116
registre dokumentais
Priedas Nr. 5, BD-01.01-TOPO 3 InZineriniai ~ ~ topografiniai 131
(geodeziniai) tyrinéjimai
Priedas Nr. 6 47 Tilto esminés apziliros ataskaita 134
Priedas Nr. 7 3 AB ,,Kauno energija“ salygos 181
Priedas Nr. 8 1 Aplinkos apsaugos situacijos 184
planas
Atrankos i§vada Dél valstybinés
reik§meés magistralinio kelio Al
. Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozo
Priedas Nr. 9 11 110 99,03-100.47 km 185
rekonstravimo, poveikio aplinkai
vertinimo
ISvada dél planuojamos tkinés
veiklos igyvendinimo poveikio
Priedas Nr. 10 3 isteigtoms ar potencialioms 196
,Natura 2000* teritorijoms
reik§mingumo
NZT prie Zemés iikio ministerijos
Kauno miesto skyrius
Priedas Nr. 11 4 Sutikimas laikinai naudotis 199
valstybine Zeme statybos metu
Lietuvos hidrometeorologijos
Priedas Nr. 12 5 tarnyba. Pazyma apie 203
hidrometeorologines salygas.
Priedas Nr. 13 | Projekto Vadov'o ir projekto daliy 208
vadovy paskyrimo dokumentas
Priedas Nr. 14 1 PrOJ'ek"[o Vaflovo kvalifikacijg 209
patvirtinantis dokumentas
Projektui parengti naudotos
Priedas Nr. 15 1 licencijuotos projektavimo 210
programinés jrangos sarasas
Zymuo 8180/41-0203-TDP-BD-01.01-DSZ

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824
km tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. . 2022 m.

Lapas 1is 2




KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD-01.01

DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L;F %1 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lﬁfo
Priedas Nr. 16 ) Suderintos eismo organizavimo 11
schemos
Aukstaitijos saugomy teritorijy
Priedas Nr. 17 2 direkcijos rastas dél projektiniy 213
sprendiniy derinimo
Rengiamy keliy ir kelio statiniy
Priedas Nr. 18 2 projekty koordinavimo komisijos 215
posédzio protokolas
Bréziniy
! skirtukas 217
8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-B01 1 0 |Situacijos planas 218
8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-B02 | 3 o |Suvestinis inZineriniy tinkly 219
planas
8180/A1-0203-TP-SK-02.01-B04 1 0 | Tilto skersinis pjiivis 222
8180/A1-0203-TP-SK-02.02-B04 1 o | Skersinis pjuvis ir mazgai 223
(Viadukas per Jonavos g.)
0 2022-02 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr. =
UAB i
,Kelprojektas* . . .

Zymuo 8180/41-0203-TDP-BD-01.01-DSZ

Valstybinés reikimés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824
km tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. . 2022 m.

Lapas 2 is 2




KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD-01.01 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

II1. Susisiekimo komunikacijos

1. Kelias - Valstybinés reik§mes
magistralinis kelias Nr. Al Vilnius—
Kaunas—Klaipéda (kairé pusé)

1.1. kelio kategorija 111
1.2. eismo juosty skaicius vnt. 2
1.3. eismo juostos plotis m 3.5
1.4. tilto ilgis m 348,42*
1.5. viaduko ilgis m 74,08*

IV. InZineriniai tinklai

2. ApSvietimas

2.1. inzineriniy tinkly ilgis m 697,4%*
2.2. elektros tinkly laidininky skaié¢ius ir| wvnt.; {\1_5}(35
k . > Cu-3x2.,5
skerspjuivis mm Cu-1x16

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus statyba ir atlikus
kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Pastabos: visi rodikliai pateikti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 5 priedu

0 2022-02 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr. -
UAB
,Kelprojektas*

Zymuo: 8180/41-0203-TDP-BD-01.01-BSR

Valstybinés reikimés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Neri (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 1is 1



KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD-01.01 BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. REMONTUOJAMO STATINIO BENDRIEJI DUOMENYS

»Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g.
(kairéje pusgje) ir 99,824 km tilto per Nerj (kair¢je puséje) kapitalinio remonto projektas. *“ parengtas vadovaujantis
paslaugy pirkimo sutartimi, sudaryta tarp Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir UAB
»Kelprojektas®.

1.1 UZSAKOVAS

VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija,
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

1.2 STATYTOJAS

VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija,
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.It.

1.3 PROJEKTUOTOJAS

UAB , Kelprojektas®,
Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva,

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projekto rengimo dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas:

- Projektiniais pasitilymais;

- Statinio projektavimo uzduotimi (technine uzduotimi);

- Paslaugy pirkimo sutarties Nr. S-736 2010-12-06, papildomu susitarimu 2018-03-30;
- Statinio rodikliais;

— Teritorijy planavimo dokumentais;

- Galiojanciais teisés aktais;

- Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentais;

- Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentu.

2.1 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

— KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai;
— STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;
— STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas

— STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys;

— STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos apraSas;

— STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

— STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize;

— STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas;

Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR

Valstybinés reikimés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Neri (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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KELPROJEKTAS

PROJEKTO DALIES BD-01.01

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

STR 1.06.01:2016
STR 1.12.06:2002
STR 2.01.01(1):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):1999
STR 2.01.01(5):1999
STR 2.01.08:2003
STR 2.03.01:2019
STR 2.07.01:2003

LST EN 10080:2006

LST EN 1504-2:2004

LST EN 1504-3:2006

LST EN 1504-7:2006

LST EN 1504-9:2009

LST 1516
LST EN 1990:2004

LST EN 1991-1-1:2004

LST EN 1991-1-5:2004

LST EN 1991-1-6:2007

LST EN 1992-1-1:2005

LST EN 206:2014
GKTR 2.11.03:2014

Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé;

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo;

Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triuk§mo valdymas;
Statiniy prieinamumas;

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai;

Armatiirinis plienas. Suvirinamasis armatirinis plienas. Bendrieji dalykai

Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibréztys,
reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 2 dalis. Betono
pavirSiaus apsaugos sistemos

Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibréztys,
reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 3 dalis. Konstrukcinis ir
nekonstrukcinis taisymas

Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibréztys,
reikalavimai, kokybés kontrol¢ ir atitikties jvertinimas. 7 dalis. Armatiiros
apsauga nuo korozijos

Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibréztys,
reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 9 dalis. Bendrieji
gaminiy ir sistemy naudojimo principai

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai,
savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai.
Temperatiiriniai poveikiai

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai
vykdymo metu

Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios
ir pastaty taisyklés

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty
sutartiniai Zenklai;

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;

Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 2 is 22



KELPROJEKTAS

PROJEKTO DALIES BD-01.01 BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

— Keliy eismo taisyklés;
— Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

— Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés (KVZT), patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

— Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m.
sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82;

Statybos taisyklés ST 8871063.05:2003 Tilty ir viaduky statybos darbai;
— Statybos normos RSN 156-94 Statybiné klimatologija;
Statybos rekomendacijos R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*;

— Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjacio 31 d. jsakymu Nr. V-
476;

— Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. jsakymu Nr.
V-16;

— Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu
Nr. V-111;

— Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés IT VZ 14, patvirtintos Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. jsakymu Nr. V-81;

— Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés [T ASFALTAS 08, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.
jsakymu Nr. V-16;

— Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés KPT TAS 09,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m.
sausio 7 d. jsakymu Nr. V-§;

— Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 08, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu
Nr. V-15;

— Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas TRA BE 08/15, patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodzio 8 d. jsakymu Nr. VE-
24;

— Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandZio 16 d. jsakymu Nr. V-
87;

— Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas
TRA TAS-PL 09, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. jsakymu Nr. V-7,

— Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-110;

— Tilty techninés priezitiros taisyklés TTPT 10, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. V-402;

— Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.

Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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KELPROJEKTAS

PROJEKTO DALIES BD-01.01 BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

isakymu Nr. 217 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-12-06),

— Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio
29 d. isakymu Nr. D1-637 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-07-01);

— Keélimo krany priezitiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro
jsakymu 2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425 (Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2020 m.
geguzeés 8 d. jsakymo Nr. A1-394 redakcija),

— Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2011-07-01);

— Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64 (PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymo
Nr. 1-223 redakcija; suvestiné redakcija nuo 2019-05-01);

— Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13;

— Specialiy pirmosios medicinos pagalbos priemoniy pavojingy cheminiy medziagy bei preparaty ir biologiniy
medziagy sukelty timiy sveikatos sutrikimy sgrasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. V-769;

— Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233 (galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2019-07-09);

— Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34
(galiojanti suvestiné redakcija nuo 2009-05-27 iki 2021-04-30);

— Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkricio 26 d. jsakymu Nr. A1-331 (galiojanti suvestiné redakcija
nuo 2018-04-21);

— Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministrés 1999 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-05-01),

— Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2004 m. rugséjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2014 m. rugséjo 3 d. nutarimo Nr.
913 redakcija, (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2021-01-01);

— Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy, darbdaviy susitarimu pasiysty laikinam
darbui j jmong i§ kitos jmonés, instruktavimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjtcio 10 d. jsakymu Nr. V-240 (galiojanti suvestinée redakcija nuo
2018-07-04),

— Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés

apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. jsakymu Nr.
A1-55/V-91 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2014-11-01);

— Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandzio 15 d. jsakymu
Nr. A1-103/V-265 (Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. birzelio 25 d. jsakymo Nr. A1-310/V-640 redakcija; galiojanti suvestiné redakcija nuo
2013-11-01);

Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR
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— Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d.
jsakymu Nr. A1-293/V-869;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017 m. birzelio 21 d. nutarimas Nr. 496 ,,Dél Lietuvos Respublikos
darbo kodekso igyvendinimo “ (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31),

— Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2003 m. balandzio 24 d. nutarimu Nr. 501 (galiojanti suvestiné redakcija 2018-05-01-2023-10-31);

— InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birZelio 9 d. jsakymu Nr.
V-146;

— Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitros rekomendacijos. Keliy eismo triuk§mo
mazinimas APR-T 10;

Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad
projektiniai sprendiniai:

— atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty,
privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus;

— nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.

3. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIU) STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS, STATINIO
PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS
3.1 Statybos vieta

Remontuojami statiniai (tiltas ir viadukas) yra A1 kelio ruoZe, kuris eina per Kauno miesto savivaldybés teritorija,
jis patenka j Eiguliy, Vilijampolés ir Silainiy senitinijy teritorijas. Magistralinis kelias Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda
yra svarbiausia Lietuvos keliy transporto jungtis Ryty-Vakary kryptimi. Jis priklauso IXB tarptautiniam transporto
koridoriui, transeuropiniam TEN-T keliy tinklui bei europiniams keliams.

Planuojami remontuoti statiniai yra Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda
99,582 km (viadukas) kairéje pus¢je ir 99,824 km (tiltas) kair¢je pus¢je. Kelias tapatinamas su Islandijos pl.

3.2 Statybos risis

Statybos riisis:
— statinio kapitalinis remontas.

3.3 Statinio paskirtis
InZinerinio statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos, kiti transporto statiniai.
3.4 Objekto vieta

Tilto padétis pagal koordinaciy sistemg LKS-94: X=6088940 Y=494431. Viaduko padétis pagal koordinaciy
sistemg LKS-94: X=6088898 Y=494811. Statiniy padétj zitréti Pav. 1.

Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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Pav. 1 Objekto vieta
3.5 Statinio kategorija
— Ypatingasis statinys.

3.6 Kiti reikalingi duomenys

Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statiniy rodikliuose.
4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS
4.1 Sklype esantys statiniai

Salia remontuojamy statiniy esan¢iame A1 kelio ruoZe desiniajame jungiamajame kelyje yra naujas tiltas per Nerj
(100,00 km) ir naujas viadukas per Jonavos g. (99,62 km). Ruozo magistraliniame kelyje yra tiltas per Nerj ir
viadukas per Jonavos g. Iki projekte apraSyty statiniy remonto, minéti magistralinio kelio statiniai bus nugriauti ir
perstatyti j dvigubo plocio — i$ 2 eismo juosty j 4 eismo juostas .

4.2 Inzineriniai tinklai ir jrenginiai

Salia remontuojamy statiniy esan¢iose teritorijose nutiesti pozeminiai 0,4KV, 10 kV, bei orinés, 35 kV bei 110
kV elektros linijos (OL).

Remontuojami statiniai yra apSviesti. Elektros apSvietimo tinklai praeina kairéje statiniy pus¢je.

Sviesolaidinio kabelio linija naujai paklota kelio A1 kairéje, $laito papédéje ir kerta Neries upe. Rysiy kabeliai ir
telefoniné kanalizacija nutiesti palei A1l kelig ir po remontuojamais statiniais Jonavos ir Panaeriy gatvése.

Priestiltyje ir potiltyje kairé¢je Al kelio pus¢je, per Neries upg¢ tiltu, yra nutiesti Silumos tiekimo magistraliniai
tinklai. Siluminiy tinkly atSakos, kertancios kelia, kelio juostos ribas nutiestos j Vytény gyvenamajj rajona.

Spaudiminé kanalizacija ir vandentiekio tinklai pracina po remontuojamais statiniais Jonavos ir Panaeriy gatvése.
ISilgai Jonavos gatvei po viaduku praeina dujotiekio trasa.

8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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4.3 Zeldiniai

Projekto remonto sprendiniy jgyvendinimui trukdanciy ir numatyty Salinti zeldiniy sklype néra. Saugomy
(raudonojoje knygoje esanciy) augaly teritorijoje neaptikta. Statybos veikla neturés reikSmingos jtakos saugomoms,
ar vertingoms riasims.

Iki projekto jgyvendinimo pradzios, gali nutikti taip, kad statybos sklypuose atsiras pavieniy Zeldiniy galin¢iy
trukdyti statybai. Zeldiniy kirtimas galimas tik ten kur jis nei§vengiamas jgyvendinant planuojamos iikinés veiklos
(PUV) sprendinius. PUV sprendiniy jgyvendinimui trukdantys bei keliantys grésme eismo saugumui zeldiniai
numatomi alinti. Salinami Zeldiniai augantys ne misko paskirties Zeméje. Salinami Zeldiniai yra nesaugotini, kadangi
valstybinés reik§meés magistralinio kelio juostoje augantys Zeldiniai neatitinka saugotiny medziy ir krimy kriterijy,
nurodyty LR Vyriausybés 2008-03-12 nutarime Nr. 206.

Zeldiniai $alinami neatlygintinai, jy verté nenustatoma, vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2008-01-31 jsakymu
Nr. D1-87 ,,Dé¢l saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atveju, §iy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krumy vertés atlyginimo tvarkos apraSo patvirtinimo* (galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2020-10-15), 5.12 p.

Naujy Zeldiniy jveisimas, sodinimas (apzeldinimas) §iuo projekto etapu nenumatomas.

4.4 Topografiniai (geodeziniai) tyrinéjimai

Inzineriné topografiné (geodeziné) ataskaita pateikta projekto Bendrosios dalies priede.

4.5 Geologinés, hidrogeologinés salygos

Tilto ir viaduko remonto sprendiniams geologiniy tyrinéjimy nenumatyta. Pateikiamas apraSymas pagal
ankstesniy $io kelio ruozy tyrimy duomenis.

Tyrinétas kelio ruozas yra Neries zemupio plynaukstés Pravieniskiy agraduotoje moreninégje lygumoje, kerta
Neries terasuotg slénj, Domeikavos apskalauta moreninj gtbrj ir tgsiasi Nevézio lygumos Vandziogalos morenine
lyguma.

Geologinj pjuvj sudaro technogeniniai (t IV), deliuvio (d IV), aliuvio (a IV), baltijos posvités limnoglacialiniai
(Ig III bl), krastiniai limnoglacialiniai (Igt III bl), fliuvioglacialiniai (f III bl), glacialiniai (g III bl) ir kraStiniai
glacialiniai (gt III bl) dariniai.

Technogeniniy dariniy (t IV) sudétyje vyrauja dulkingieji sméliai [SD], [SDo] ir mazai plastiski [ML], bei
dulkingieji [MD] moliai, maZiau yra dulkingojo Zvyro [ZD] ir organinio smélio [OH] ir dulkio [DL]. Supilty grunty
padas yra 0,4 — 1,9 m gylyje.

Baltijos limnoglacialinius darinius (Ig III bl) sudaro vidutinio (MV) ir mazo (ML) plastiskumo moliai ir dulkiai
(DL), re¢iau dulkingieji sméliai (SDo), (SD) ir dulkingieji moliai (MD).

Baltijos krastinius limnoglacialinius darinius (Igt III bl) sudaro vidutinio (MV) ir mazo (ML) plastiSkumo moliai,
reciau dulkis (DL).

Baltijos krastinius glacialinius (gt III bl) ir glacialinius (g III bl) darinius sudaro moreninis mazo plastiskumo
molis (ML), kuris dazniausiai yra kietai plastingos ir pusiau kietos konsistencijos

Tyrimy vietos absoliutiniai auksciai svyruoja nuo 21,5 iki 32,5 m. Geomorfologinés salygos yra sudétingos.
Inzineriniy geologiniy tyrimy mety i$skirti 5 stratigrafiniai — genetiniai sluoksniai: technogeniniai dariniai — tIV;
Aliuvio nuogulos — alV, alll-IV, Medininky posvités krastiniai glacialiniai dariniai — gtllmd dariniai,
Akvaglacialiniai (aglll) dariniai, Kreidos sistemos virSutinis sluoknis (K2). ISskirta 17 inZineriniy geologiniy
sluoksniy (IGS). Upés pakrantéje technogeniniy dariniy (tIV) ir puriy aliuvio (alV) sméliy padas 2,0-5,6 m gylyje
(IGS 1a-3a), giliau ir upés vagoje sliigso ruptis smélis (MSa, CSa, grSa) ir smélingas zvyras (saGr), nuo vidutinio
tankumo iki labai tankiy (IGS 3b—5b,8) ir labai stiprus smelingas dulkingas molis (sasiCl) (IGS 7b), reciau labai
stiprus dulkingas molingas dulkis (IGS 6,9). InZinerinés geologinés salygos sudétingos dél didelio storio
technogeniniy dariniy ir puriy aliuvio smélio (IGS 1a-3a) ir dél gausy zvyringy sluoksniy, kuriuose yra nedidelio
storio zvirgzdo ar gargzdo tarpsluoksniu. Hidrogeologinés salygos sudétingos. Tyrimy metu nuo abs.a. 23,0-26,0m
stebétas gruntinio tipo pozeminis vanduo ir nuo 4,5-19,2 m gyliy stebétas spiidinis vanduo (abs.a.17,95-9,9m).
Potvynio metu Neries vandens lygis pakils iki 4,0 m (iki 25,0m altitudés), o ekstremaliais atvejais gali pakilti iki 5,0—
5,5m. (iki 26,0-26,5m altitudés).

Hidrogeologinés sklypo salygos jvertintos pagal vandens lygio stebé¢jimus greziniuose tyrimy metu. Tyrimy mety
9,8-10,5 m gylyje (abs.a. 21,0-21,2 m ) stebétas gruntinio tipo pozeminis vanduo.

Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR
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Gruntinis vanduo talpinasi aliuvio Zvyringame grunte (a IV). Vandeningo sluoksnio storis svyruoja nuo 0,5 iki
1,3 m, o vandenspara 10,3-11,4 m gylyje sudaro glacialiniai moliniai gruntai. Sis vanduo maitinamas atmosferos
krituliais, infiltraciniu biidu. Lietingais mety laikotarpiais ar pavasariniy polaidziy metu §iy vandeny lygis gali pakilti
iki 4,0 m vir$ tyrimy mety stebéto lygio. Auk$éiausiai prognozuojamas vandens lygis ties 25,0 m altitudé. Tyrimy
mety laboratorijoje nustatyta sméliniy grunty filtracija k.

Iki 1960 mety (iki Kauno HE pastatymo), Kaunas ir jo apylinkés buvo stipriai niokojamos potvyniy. Kaip rodo
UAB ,,Hidroprojektas* 2009 m. atlikti skai¢iavimai, tikimybés, kad jungiamojo kelio viaduko vieta bus uZlieta,
nebéra. Toliau pateikiama iStrauka i§ Kauno bendrojo plano: ,,Kauno miesto bendrasis planas. Esamos biiklés analizé.
Miesto aplinka, II tomas. Dalis — D: Gamtiné aplinka“. Kaunas, 2011. Dalies rengéjas UAB ,,Lyderio grupé, psl.
17, 18. Internetinis adresas:

http://old.kaunoplanas.It/bendrieji_planai/kauno_miesto_bendrasis_planas _esama bukle

7 lentelé. Apskaiciuoti jvairiy tikimybiy Nemuno ir Neries upiy pavasario potvynio vandens lygiai Kauno mieste
(UAB , Hidroprojektas®, 2009)

P% tikimybés maksimalais pavasario potvynio vandens lygiai,
Upée Atkarpos Atstumas m
Nr. nuo Ziofiy, 0,5% 1% 2% 3% 5% 10%
km

Nemunas 1 205.0 27,70 27,00 26,65 26,25 25,85 25,35
1 207,7 28,15 27,55 27,10 26,70 26,30 25,70

2 216.8 29.80 29.15 28.65 28.15 27.65 26,95

2 218.6 30.25 29.60 29.10 28.65 28.15 27.45

3 220.8 30,80 30,20 29,80 29,35 28,85 28,10

3 223,0 31,35 30,80 30,40 30,0 29,50 28,75

Neris 1 3.8 29,20 28,75 28.30 28,05 27,65 27,10
1 53 29,65 29,25 28.80 28,55 28.20 27,70

2 8,5 30,85 30,40 30,05 29,70 29,45 29,00

2 10,0 31,15 30.83 30,51 30,31 30,04 29,64

Pastaba: Vandens lygiai duoti metrais Baltijos auk3c¢iy sistemoje.
Galima Siy skaiciavimy paklaida AH = + 0,20 m.

Kleboniskio tiltas, tuo paciu ir projektuojamas viadukas yra ties Neries skai¢iuojamosios atkarpos 1 galu, apie 5,3
km nuo zioc¢iy. Pagal UAB , Hidroprojektas® lentelés duomenis net ir labiausiai katastrofisky potvyniy atveju (prie
0,5% tikimybés 29,65 m Baltijos auksciy sistemoje arba 29,78 m LASO07 sistemoje) Jonavos ir Kleboniskiy gatviy
ir projektuojamo viaduko vietos nepasieks, nes absoliutiniai auksciai ¢ia didesni nei 31,00 m.

4.6 Higieniné ir ekologiné situacija

Higieniné situacija nenustatoma. Ekologiniu pozitiriu planuojama tikiné veikla nepavojinga kitiems objektams ir
turés nedidelj poveikj aplinkai. Galimos avarinés situacijos neprognozuojamos, avarijy likvidavimo planai
nesudaromi.

4.7 Aplinkinis uZstatymas

Kelio aplinka yra urbanizuota ir ribojasi su Kauno miesto uzstatytomis teritorijomis. Desinéje kelio puséje nuo
Biruliskiy sankryzos iki pat Neries upés yra Kleboniskio miSko parkas, o kairéje — Eiguliy kapinés bei kempingas.
Uz upés, kelias ribojasi su Kauno miesto miskais. Remontuojami statiniai kerta dvi gatves — Jonavos g. ir Paneriy g.,
pastarojoje yra i$sidéste privatlis namai, kurie nuo magistralés yra nutole apie 160 m (deSinéje).

5. STATINIO ESAMOS BUKLES I[VERTINIMAS

5.1 Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,824 km tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinis
remontas

Tiltas pastatytas 1980 m., naudojamas 42 metus. Paskutinis remontas atliktas 2009 m. Remonto metu pakeisti
deformaciniai pjuiviai ir lankstai (Atramy nr.1 ir nr. 6 guoliai). Esminé tilto apziiira atlikta 2009m. -2010m., siekiant
jvertinti tilto biikle ir pateikti iSvadas ir rekomendacijas tilty remontui. Dokumentas pateikiamas kartu su projektu,
kaip informacinis priedas.

Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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Projekto autoriai tilto apzitirg atliko 2021 m kovo ménesj. Apie tiltui projektuoti naudotas normas duomeny
nebuvo rasta. Eismo juosty plociai, techniniai pragjimai, kelio ir patiltés gabaritai atitinka norminius reikalavimus.
Atraminiy guoliy, deformaciniy pjiiviy ir Salitil¢io gembiy buklé yra bloga ir remontas jiems yra biitinas. Pakloto
elementy: Salitil¢io plokséiy, turékly, lietaus nuvedimo sistemos — biiklé yra bloga. Atramy, perdangos dézinio
skerspjuvio bloky biiklé yra patenkinama.

5.2 Magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje)
kapitalinis remontas

- Esamo viaduko laikanc¢iyjy konstrukeijy: atramy, perdangos sijy, atraminiy guoliy — biiklé yra gera, reikalingas
tik kosmetinis remontas.

- Viaduko pakloto elementy: turekly, turékly bloky, Salitil¢io ploksciy, deformaciniy sitiliy — biklé bloga,
reikalinga juos pakeisti naujais.

6. PROJEKTUOJAMU STATINIU SARASAS

Lentelé 1. Projektuojamy statiniy sarasas

Eil. Nr. | Statinys
1. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,824 km tiltas per Nerj (kairéje puséje)
2. Magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viadukas per Jonavos g. (kair¢je
puséje)
3. Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per
Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km tilto per Nerj (kairéje puséje) apSvietimo tinklai

Pagrindinés statiniy charakteristikos pateiktos bendruosiuose statiniy rodikliuose, o iSsami informacija
atitinkamose projekto dalyse.

7. SPRENDINIU PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS

7.1 Konstrukcijy dalis. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,824 km tilto per Nerj (kairéje
puséje) kapitalinis remontas

Tilto kapitalinio remonto darby apimtis nustatyta remiantis tilto apziiiros rezultatais, uzsakovo projektavimo
uzduotimi. Projekte numatyti Sie statybos darbai:

- Pakloto (asfalto danga, hidroizoliacijos, iSlyginamasis betono sluoksnis, apsauginiai atitvarai, turéklai,
Salitil¢io plokstés, apSvietimo sistema, deformaciniai pjuviai) pakeitimas;

- Salitil¢io gembiy idardymas ir naujy jrengimas;

- Atramy Nr. 2,4,5 guoliy pakeitimas;

- Atramy Nr. 1,3,6 guoliy pavir§iy remontas;

- Pereinamyjy ploksciy ir guleksniy pakeitimas (vykdomas tik jei statybos darby metu nustatoma, kad jy buklé
yra netinkama);

- Patekimo j perdangos sijy vidy konstrukcijos ties galinémis atramomis iSardymas ir naujos jrengimas;

- Laipty i tarpiniy atramy guoliy apzitros aikSteles iSardymas ir naujy jrengimas;

- Vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos jrengimas;

- Perdangos ir atramy pazeisty pavir§iy remontas ir daZzymas;

~ Silumine trasa laikanéiy metaliniy konstrukcijy pavir$iy remontas ir dazymas;

~ Slaitiniy laipty ir turékly pakeitimas;

Vadovaujantis technine projektavimo uzduotimi, tilto laikan¢iyjy konstrukcijy laikomoji galia nekei¢iama.

7.2 Konstrukcijy dalis. Magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos
g. (kairéje puséje) kapitalinis remontas

Kapitaliskai remontuojamam viadukui numatyti Sie remonto darbai:

- Esamo viaduko pakloto iSardymas: metalinés tvoros, turékly, apsauginiy atitvary, deformaciniy pjiiviy, g/b
salitil¢io ploksciy, turékly bloky, vaziuojamosios kelio dangos ant perdangos ir pereinamyjy ploksciy, esamos
perdangos krastiniy monolitiniy ruozy iSsaugant armatiirg, g/b atraminés sienos ir kiigiy tvirtinimo.

Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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Pereinamyjy ploks¢iy ir gulek$niy pakeitimas vykdomas tik jei statybos darby metu nustatoma, kad jy buklé
yra netinkama.

- Remonto darbai: Viaduko pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai pjiiviai, atitvarai (atitvarai, pagal KPT
TAS 09 projektavimo taisykliy nurodymus) $alitil¢iy plokstés, turéklai) elementy ir turékly bloky pakeitimas,
pereinamyjy ploksciy ir gulek$niy pakeitimas (pereinamyjy plokséiy ir gulek$niy pakeitimas vykdomas tik jei
statybos darby metu nustatoma, kad jy biiklé yra netinkama), atraminiy guoliy pavir§iy remontas perdazant ir
sutepant, perdangos ir atramy pazeistu konstrukcijos elementy remontas, vandens surinkimo ir nuleidimo
sistemos jrengimas, Slaitiniy laipty ir turékly pakeitimas, kiigiy $laity sutvirtinimo pakeitimas ir atraminé
sienos kiigio papédéje, naujos apSvietimo sistemos jrengimas (suderinta su jgyvendintais kelio Al
sprendiniais).

Viaduko laikomoji galia nekei¢iama, naujiems elementams taikomi darniyjy Lietuvos standarty ir kity privalomy

statybos norminiy dokumenty reikalavimai.

7.3 Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas

Remontuojamas ruozas priskiriamas M3 kategorijos apSvietimo klasei. Kelio dangos skais¢io minimali vidutiné
reik§mé L-1,0 cd/m2, jvertinus aptarnavimo koeficienta MF-0,8. Bendras kelio skais¢io minimalus tolygumas UO-
0,4, isilginis minimalus kelio skais¢io tolygumas U1-0,6, akinimo rodiklis T1 - maksimali leistina reikSme 15%,
minimali aplinkos skais¢io reik§mé Rg;-0,35.

Apsvietimas projektuojamas prisitaikant prie ankséiau jau suprojektuoty ir jrengty ap$vietimo sprendiniy. Ant
remontuojamo tilto ir viaduko projektuojami LED Sviestuvai. Remontuojamo tilto ir viaduko apsvietimo
maitinimas buvo numatytas jau anks¢iau suprojektuotu projektu nuo apsvietimo valdymo spintos (AVS ) i$ pastotés
MT-1326 spintos KAS 79257. Projekte numatytos saugios atramos, kurios atitinka EN 12767 HE3 saugos kategorija.

Tilto konstrukcijy dalyje apSvietimo kabeliy atvedimui iki Sviestuvy atramy, numatyti jbetonuojami
perdangose plastikiniai vamzdziai. Sviestuvy atramoms numatytos tvirtinimo aikstelés perdangos gembiy
galuose.

Ant viaduko apSvietimo atramy pajungimui bus numatytos aikstelés su jau paruoStomis kiaurymémis
kabeliy uzvedimui j atramas. Iki aiksteliy kabeliai montuojami vamzdyje po turé¢kliniu bloku.

Atramy jzeminimui numatoma per tiltg, viadukg pakloti 30x4 cinkuotg juostg. Tilto galuose juostg suzeminti. I8
kiekvienos atramos j paklotg juosta pajungti izoliuotg varinj laidg 1x16 mm?. Per tilto ir viaduko deformacines sitiles
projekte numatyta variné pinta juosta prie cinkuotos juostos prisukant antgaliais.

8. INZINERINIU TINKLU APRASYMAS

8.1 Lietaus nuoteky nuvedimo tinklai

Lietaus vanduo surenkamas nuo statiniy dangos pavirsiaus ir nuvedamas j kelio lietaus nuoteky tinklus. Vandens
surinkimui nuo statiniy numatyti Sulinéliai ant tilto ir viaduko perdangos, bei prieigose. Sulinéliais surinktas vanduo
vamzdziais nuvedamas j lietaus nuoteky tinkly apzitiros Sulinius.

8.2 ApSvietimo tinklai
Aprasymas pateiktas 7.3 skyriuje.

8.3 Silumos tiekimo magistraliniai tinklai

Silumos tiekimo tinklai (vamzdZiai) yra pakabinti ant metaliniy konstrukcijy, kurios pritvirtintos prie tilto
perdangos, Salia vamzdziy jrengti praéjimo takai. Patekimui prie tinkly, prie abiejy krantiniy atramy jrengtos
rakinamos lipynés. Tilto remonto metu numatyta pakeisti minétas lipynes j analogiskas dabartinéms, bet paciy tinkly
ir juos laikanc¢iy konstrukcijy tilto remonto darbai nepaveiks. Tilto remonto metu nenumatomi jokie darbai susije¢ su
Silumos tiekimo tinkly remontu, rekonstravimu, iSkélimu, bei nenumatomas tinkly eksploatavimo ribojimas.

8.4 Kiti inzineriniai tinklai

Salia statiniy esantys kiti tinklai (pozeminiai 0,4KV, 10 kV, bei orinés, 35 kV bei 110 kV elektros linijos (OL),
Sviesolaidinio kabelio linija, rySiy kabeliai ir telefoniné kanalizacija, spaudiminé kanalizacija ir vandentiekio

Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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tinklai, dujotiekio trasa) tiesioginés jtakos remontuojamiems statiniams neturi, ta¢iau turi buti apsaugoti nuo
sugadinimo vykdant statybos darbus.

9. TRANSPORTO JUDEJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Igyvendinus $io kapitalinio remonto projekto sprendinius transporto eismo poky¢iy nebus. Eismo juosty skai¢ius
ir iSdéstymas iSliks nepakeistas. Pésciyjy ir dviraciy eismas pageres, nes tilto Salitiltis po remonto bus platesnis.

Statybos darby metu kelio ruozas nuo tilto iki viaduko bus uzdarytas, o eismas nukreipiamas per kelio Nr. Al
magistralinio eismo kelio dalj. Eismo organizavimo sprendinius Zitiréti projekto Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalyje.

10. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Apsauga nuo triuk§mo statyby metu turi biiti uztikrinama, atsizvelgiant i bendruosius triuk§mo valdymo ir
kontrolés reikalavimus bei | specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybiy, kuriose vykdomi statyby darbai,
patvirtintose triuk§mo prevencijos vieSosiose vietose taisyklése.

Siekiant minimizuoti triukSma statyby metu triukSmo valdytojas turi laikytis savo pareigy, nurodyty TriukSmo
valdymo jstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. 1X-2499) 14 straipsnyje. Vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus jsakymo ,,Dél dokumento ,,Aplinkosauginiy
priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziiiros rekomendacijos. Keliy eismo triuk§mo mazinimas APR-T 10
patvirtinimo* (2010, V-88) VII skyriaus ,,Triuk§mo prevencija, sumazinimas* IV skirsnio ,,Triuk§mo valdymas ir
priemonés statyby metu‘ gyventojy apsauga nuo triukSmo kelio tiesimo/rekonstrukcijos metu turi bati tokia:

- nejrengti darby jrangos/technikos, medziagy ir atliecky sandéliavimo aiksteliy jautriose zonose, prie pat
gyvenamyjy namy. Jeigu néra alternatyviy triuk§mo mazinimo budy, reikia taikyti laikinas triukSmo uZztvaras
ar laikinus nukasto grunto pylimus;

- 18 anksto numatyti darby technikos marSrutus, privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra nejautri ar maziau jautri
triukSmui. Jei jmanoma, statybos darby sunkiojo transporto eismg nukreipti nuo tankiausiai apgyvendinty
teritorijy;

- naudoti mechanizmus su maziausiomis triuk§mingumo charakteristikomis;

- suderinti kelias reikSmingai triukSmingos operacijas, kad jos biity atlickamos kartu.

Triukimo prevencija Kauno miesto vieSosiose vietose vadovaujantis Kauno miesto savivaldybés tarybos 2016

m. gruodzio 27 d. sprendimu Nr. T-660 patvirtintomis ,, Triuk§mo prevencijos Kauno miesto vieSosiose vietose
taisyklémis®:

17. Gyvenamojoje teritorijoje valyti ir tvarkyti teritorijas, naudoti tam skirtg technika, iSvezti atliekas, krauti
prekes, produkcijg ir kitas medziagas vakare ir naktj, savaitgaliais ir §venc¢iy dienomis nuo 22 val. iki 8 val. galima
tik nevirsijant triukSmo ribiniy dydziy.

19. Draudziama tyliosiose zonose, taip pat gyvenamyjy namy teritorijose darbo dienomis nuo 22 val. iki 7 val.,
poilsio ir §venciy dienomis — nuo 22 val. iki 9 val. vykdyti gamybing, tking, statyby, remonto, rekonstrukcijos ar
kitokig veikla, kuri trikdyty gyventojy darba, poilsj arba miega

20. Statant naujus objektus, kurie gali tapti triuk§mo Saltiniu, juos remontuojant, rekonstruojant, turi buti parinkti
geriausi statybos (remonto, rekonstrukcijos) btidai, taip pat turi biiti numatomos priemonés triuk§mo lygiui mazinti.

23. TriukSmo Saltiniy valdytojai, planuojantys statybos, rekonstrukcijos, remonto, montavimo darbus
gyvenamosiose vietovése, privalo ne véliau kaip prie§ 7 kalendorines dienas iki Siy darby pradzios pateikti
Savivaldybés administracijos Sveikatos apsaugos skyriui (toliau — Sveikatos apsaugos skyrius) informacija rastu
apie:

23.1. triukSmo Saltiniy naudojimo vieta;

23.2. planuojama triukSmo lygj ir jo trukme per para;

23.3. triuk§mo mazinimo priemones.

24. Taisykliy 23 punkte nurodyta informacija kaupia, sistemina ir analizuoja Sveikatos apsaugos skyrius.

25. Nepateikus Taisykliy 23 punkte nurodytos informacijos, darbai negali buiti pradéti, o jau pradéti darbai turi
biiti nedelsiant nutraukti.

Vibracija. Pagrindiné galimos vibracijos nuo autotransporto pastaty viduje priezastis — didelés galios triukSmas
(ypac¢ zemy dazniy), kuris generuoja pastato konstrukcijy virpesius. Dazniausiai vibracija pasireiSkia prie pat gatvés
stovin¢iuose namuose, kai pravaziuoja sunkiasvoris autotransportas.

Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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Prie pat kelio gyvenamyjy namy néra. Galimas garso bangy indukuotas struktiiry (pastato konstrukcijos)
vibracijas slopins greta artimiausiy gyvenamuyjy teritorijy numatomos jrengti triukSmo uztvaros. Darby metu
rangovas, pagal triuk§mo valdymo jstatyma, triukSmingy, o kartu ir vibracijg kelian¢iy darby laikg turés derinti su
savivaldybe ir informuoti aplinkiniy pastaty gyventojus. Reik§mingas neigiamas poveikis sveikatai dél vibracijy
nenumatomas.

Aplinkos oras. Remonto metu, dél vykdomy jvairiy statybos-griovimo darby, galima papildoma cheminé oro tarSa
nuo, vidaus degimo variklius naudojancio, papildomo sunkiasvorio autotransporto, keliy tiesimo mechanizmy ir
jrenginiy. Statyby metu ir atlieky krovimo metu, gali susidaryti didelé pasklidoji dulkiy (kietyjy daleliy) tarsa.
Siekiant to iSvengti, susidare dulkiy debesys nusodinami, vir$ jy smulkiais lasais purSkiant vandenj. Asfaltavimo
metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaiké cheminé tarSa, lakiaisiais organiniais junginiais,
formaldehidu ir fenoliu.

Igyvendinus projektg ir pritaikius aplinkosaugines bei gyventojy sveikatg sauganc¢ias priemones, reikSmingo
neigiamo poveikio Zmoniy sveikatai nebus. Pritaikius priemones bus uztikrinama, kad aplinkos cheminés ir fizinés
(triuk8mo) tarSos bendrieji ir specifiniai rodikliai nevirSyty teisés aktuose numatyty ribiniy veréiy.

11. SAUGOMOS TERITORIJOS

11.1 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Vadovaujantis Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos kadastro duomenimis,
artimiausia saugoma teritorija PUV - europinés svarbos BAST kriterijus atitinkanti Natura 2000 teritorijg ,,Neries
upé* (LTVINO009)!, kurig kerta magistralinis kelias Al tiltais ~ 100 kilometre.

Apsaugos reikalavimai:

e Darby rangovas jpareigojamas, kad statybiniy aiksteliy ir privaziavimy jrengimo prie Neries upés ir upéje bei
tilto per Nerj griovimo ir naujy statybos darby metu dalyvauty ekologijos, aplinkotyros ar biologijos i$silavinima
turintys specialistai bei apie darby pradzia informuojama Aplinkos apsaugos departamento Kauno valdybai.

e Neries up¢je su upés vagos fiziniais pokyciais ir vandens drumstumo padidéjimu susij¢ darbai - grunto pylimas
1 vandenyj, jrengiant laikinus privaziavimus ir darby aiksteles, spraustasieniy jrengimas, o taip pat jy iSardymas/
i8kasimas pabaigus tilty statybos darbus, nebus vykdomi Zuvy migracijos ir nerSto laikotarpiais nuo kovo 15 d.
iki birzelio 30 d. ir nuo rugséjo 1 d. iki lapkricio 30 d.

e [ asisy ir négiy migravimo periodu - nuo rugséjo 1 d. iki spalio 31 d., o taip pat pagrindiniy Zuvy ir négiy nersto
bei ziobriy migravimo metu - nuo balandzio 1d. iki geguzés 31 d., siekiant i§vengti trikdymo Zuvy migracijai ir
fizinio poveikio, nebus vykdomi tilto perdangos vir$ vandens arba upéje esan¢iy atramy griovimo, poliy grezimo
upés vagoje darbai, taip pat nebus laikoma Zuvy migracijai trukdanéiy jrengty pontoniniy sistemy. Siuo
laikotarpiu, siekiant sumazinti poveikj zuvy migracijai dél darby triukSmingumo, kiti darbai upés vagoje ir
esantys arciau kaip 25 m nuo vandens, bus vykdomi tik viena pamaina, $viesiuoju paros metu (8 val.)

o Statybiniy aikSteliy apSvietimas nebus nukreiptas j Neries vanden;.

o Tilto apSvietimas bus nukreiptas j tilto vaziuojamajg dalj ir tilto fasada.

e Griovimo zonose ir laikiny privaziavimy vietose esamas augalinis sluoksnis bus nustumdomas ir
sandéliuojamas statybos aikSteléje arba iSvezamas. Po statybos darby, laikini privaziavimo keliai/aikstelés
iSkasami ir i§vezami, teritorija rekultivuojama, nustumdytas augalinis sluoksnis paskleidziamas tose paciose
vietose ir apséjamas Zole (paveiktos teritorijos sutvarkomos pagal projekta arba joms grgZinama pirminé btklé).
Rangovas jpareigojamas, kad derlingojo dirvoZemio sluoksnis biity nukasamas prie§ pradedant kitus statybos
darbus.

e Apsaugai nuo tarSos statyby metu rangovas jpareigojamas saugiai surinkti panaudotas alyvas (tepalus) i$
mechanizmy, kad nebiity uzterStas pavirSinis vanduo ir dirvoZzemis. Numatyti priemones alyvy (i§ mechanizmy)
ir kuro avariniy iSsiliejimy atveju - statybos metu bus laikomos naftos produktus absorbuojancios medziagos
(pjuvenos, smélis, gamykliniai sorbentai ir pan.), specialiis konteineriai alyvy surinkimui ir sorbuojancios bonios
(rankovés) skirtos naftos produktams nuo vandens pavirSiaus surinkti ir naftos produkty plévelés plitimui
vandenyje sustabdyti.

! Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 3260, Upiy sraunumos su kurkliy bendrijomis; Baltijos lasisa; Kartuolé; Paprastasis kirtiklis;
Paprastasis kiljagalvis; Pleistiné skété; Salatis; Udra; Upiné nége.

Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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e Rangovas jpareigojamas, kad tilty ardymo metu atsirandancios ardymo medziagos nepatekty i vandenj — esant
reikalui naudoti laikinus apsauginius tentus ar stelazus po tilto perdanga. Patekusios j vandenj ar pakrante
atliekos bus pasalintos. Visos darby metu susidariusios atlickos bus tvarkomos pagal techniniame projekte
parengta ir remiantis teisés aktais numatytg tvarka (iSsamesné informacija pateikta projekto Pasirengimo statybai
ir statybos darby organizavimo dalyje).

e PavirSinio vandens apsaugai statybiniy medziagy, nukasto dirvozemio sandéliavimo, statybinés technikos,
automobiliy stovéjimo aikstelés nebus jrengiamos vandens telkiniy pakranciy juostose ir arc¢iau kaip 25 m nuo
vandens telkinio.

o Nuo kelio ir tilto nuvedamas lietaus vanduo, pries i$leidZiant ] Neries upe, bus i§valomas lietaus nuoteky valymo
jrenginiais (sésdintuvas ir naftos gaudykle).

11.2 Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Statybos sklypas ar jo dalis nepatenka j Kultiiros paveldo vertybiy specialiyjy paveldosaugos reikalavimy
teritorija, (pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos istatyma).

Remiantis kulttiros paveldo registro duomenimis artimiausios nekilnojamojo kultiiros paveldo vertybés PUV yra
~ 116 m atstumu i pietus Eiguliy kapinése esantis Lietuvos kariuomenés leitenanto Vytauto Raubos kapas (unikalus
kodas kulturos vertybiy registre 11399). Kultiros paveldo vertybés teritorija pavaizduota aplinkos apsaugos
situacijos schemoje).

PUV darby metu rangovas jpareigojamas nejrengti statybiniy ar medziagy saugojimo, atlicky aiksteliy kulttiros
paveldo objekty teritorijose.

Numatomi remonto darbai nedarys neigiamos jtakos Sio objekto biuklei ir nepazeis kulttiros paveldo objekto
vertingyjy savybiy.

11.3 Aplinkos apsaugos reikalavimai

Aplinkosauginiai reikalavimai, jrengiant ir eksploatuojant statybviete

e statybiniy medziagy, nukasto dirvozemio sandéliavimo, statybinés technikos ir atlieky, automobiliy stovéjimo
aikstelés nebus jrengiamos: saugomy teritorijy ribose (taip pat ,,Natura 2000 BAST teritorijoje —,,Neries upé*),
EB svarbos natiiraliy buveiniy teritorijose, kultiros paveldo vertybiy teritorijose, misky Zeméje, pavirSiniy
vandens telkiniy pakran¢iy apsaugos juostoje ir arciau kaip 25 m nuo Neries upés, taip pat arti gyvenamuyjy
teritorijy be ty teritorijy visy savininky rastisko sutikimo;

e laikina aikstelé jrengiama taip, kad nepaZeisty teritorijoje auganciy ir Salinti nenumatyty zeldiniy, neuztersty
dirvoZemio ir gruntinio vandens, upiy;

e darbg organizuoti etapais. Taip galima sumazinti teritorijy, kuriose tuo paciu laikotarpiu pasalinama zolés danga,
plota ir sutrumpinti laikotarpj tarp zolés dangos pasalinimo ir atviro pavirSiaus stabilizavimo;

e darby vykdymo vietose turi buti tvarkinga, negalima uzgriozdinti pravaziavimy, pra¢jimo taky;

e mechanizmy, zaliavy, medziagy gabenimas sunkiasvoriu transportu j statybviete bei atlieky iSgabenimas i$
statybvietés turi biiti organizuojamas ir vykdomas, neterSiant aplinkos ir nevir$ijant triuk§mo ir oro uzter§tumo
normy aplinkiniams gyventojams, pro kuriy gyvenamuyjy namy aplinkg planuojamas gabenimas. Gabenimo
marSrutus pasirinkti kuo toliau nuo gyvenamuyjy teritorijy. Jeigu transportavimo metu prognozuojamas tarSos
virSijimas (ypa¢ kietyjy daleliy ir triuk§mo) privaloma taikyti laikingsias apsaugos priemones, pvz.,
priestriukSminius skydus, Zvyro dangos laistymg ir pan.);

e po statyby darby zona ir laikinos aikstelés rekultivuojamos, atstatomas augalinis sluoksnis.

Vandens apsaugos reikalavimai

e Statybos darbai turi biiti vykdomi nepazeidziant vandens telkiniy apsaugos zony ir pakrantés apsaugos juosty
apsaugos rezimo reikalavimy, nurodyty Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymo 20 straipsnyje bei
LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo VI skyriaus 8 skirsnyje.

¢ Pavirsinio vandens apsaugai statybvietés, autotransporto laikymo, statybiniy medziagy ir atlieky, sandéliavimo
aikstelés nebus jrengiamos vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostose ir arCiau kaip 25 m nuo vandens
telkiniy kranty.

e Statybos aikstelése ir laikiny privaziavimy vietose esamas augalinis sluoksnis bus nustumdomas ir
sandéliuojamas statybos aiksteléje arba iSvezamas. Po statybos darby, laikini privaziavimo keliai/aikstelés
iSkasami ir i§vezami, teritorija rekultivuojama, nustumdytas augalinis sluoksnis paskleidziamas tose paciose
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vietose ir apséjamas Zole (paveiktos teritorijos sutvarkomos pagal projekta arba joms grgZinama pirminé btklé).
Rangovas jpareigojamas, kad derlingojo dirvoZzemio sluoksnis biity nukasamas prie§ pradedant kitus statybos
darbus.

e Apsaugai nuo tarSos statyby metu Rangovas jpareigojamas saugiai surinkti panaudotas alyvas (tepalus) i$
mechanizmy, kad nebtity uzterStas pavirSinis vanduo ir dirvoZzemis. Numatyti priemones alyvy (i§ mechanizmy)
ir kuro avariniy issiliejimy atveju - statybos metu turi biiti laikomos naftos produktus absorbuojancios medziagos
(pjuvenos, smélis, gamykliniai sorbentai ir pan.), specialiis konteineriai alyvy surinkimui ir sorbuojancios bonios
(rankovés) skirtos naftos produktams nuo vandens pavirSiaus surinkti ir naftos produkty plévelés plitimui
vandenyje sustabdyti.

¢ Visos darby metu susidariusios atlieckos bus tvarkomos pagal techniniame darbo projekte parengta ir remiantis
teises aktais numatytg tvarka (iSsamesn¢ informacija pateikta projekto Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalyje).

e Statybiniy aiksteliy apSvietimas nebus nukreiptas j Neries vanden;.

Laikantis i§vardinty priemoniy, statybos darbai nedarys neigiamo poveikio pavir$iniy vandeny vandens kokybei

(neigiamo poveikio pavir§iniams vandens telkiniams nenumatoma).

Apsauga nuo vibracijos

Darby metu rangovas triukSmingy ir vibracijg kelian¢iy darby laikg turés derinti su savivaldybe, reikSmingas
neigiamas poveikis visuomenés sveikatai dél vibracijy nenumatomas.

Tilto per Nerj statybos darby metu poveikio Zuvims sumazinimui dél statybos mechanizmy keliamos vibracijos,
numatomas darby periodo ribojimas (zr. skyriy 11.1 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai).

Apsauga nuo triuk§mo statyby metu

Apsauga nuo triukSmo statyby metu turi biiti uztikrinama, atsizvelgiant j bendruosius triuk§mo valdymo ir
kontrolés reikalavimus bei j specialiuosius ribojimus, nustatytus Kauno sav. tarybos sprendimu.

Vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
jsakymo ,,Dél dokumento ,,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitiros rekomendacijos. Keliy
eismo triuk§mo mazinimas APR-T 10 patvirtinimo* (2010, V-88) VII skyriaus ,, Triuk§mo prevencija, sumazinimas‘
IV skirsnio ,,TriukSmo valdymas ir priemonés statyby metu“ gyventojy apsauga nuo triukSmo kelio
tiesimo/rekonstrukcijos metu turi biiti tokia:

e Nejrengti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose zonose, netoli
gyvenamuyjy teritorijy. Jeigu néra alternatyviy triukS§mo mazinimo biidy, rekomenduojama taikyti laikinas
triuk§mo uZtvaras ar laikinus nukasto grunto pylimu;

o IS anksto numatyti darby technikos marsrutus, privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra nejautri ar maziau jautri
triukSmui. Jei jmanoma, statybos darby sunkiojo transporto eismg nukreipti nuo tankiausiai apgyvendinty
teritorijy;

e Naudoti mechanizmus su maZziausiomis triuk§mingumo charakteristikomis;

e Suderinti kelias reikSmingai triukSmingos operacijas, kad jos biity atliekamos kartu.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybés tarybos 2016 m. gruodzio 27 d. sprendimu Nr. T-660 patvirtintomis

,,Triuk§mo prevencijos Kauno miesto vieosiose vietose taisyklémis*?:

23. TriukSmo Saltiniy valdytojai, planuojantys statybos, rekonstrukcijos, remonto, montavimo darbus
gyvenamosiose vietovése, privalo ne véliau kaip prie§ 7 kalendorines dienas iki $iy darby pradzios pateikti
Savivaldybés administracijos Sveikatos apsaugos skyriui (toliau — Sveikatos apsaugos skyrius) informacija rastu
apie:

23.1. triukSmo Saltiniy naudojimo vieta;

23.2. planuojamag triukSmo lygj ir jo trukme per para;

23.3. triuk§mo mazinimo priemones.

25. Nepateikus Taisykliy 23 punkte nurodytos informacijos, darbai negali buiti pradéti, o jau pradéti darbai turi
biti nedelsiant nutraukti.

17. Gyvenamojoje teritorijoje valyti ir tvarkyti teritorijas, naudoti tam skirta technika, iSvezti atliekas, krauti
prekes, produkcijg ir kitas medziagas vakare ir naktj, savaitgaliais ir §venc¢iy dienomis nuo 22 val. iki 8 val. galima
tik nevirsijant triukSmo ribiniy dydziy.

2 Kauno miesto savivaldybés tarybos 2016-12-27 sprendimas, Nr. T-660, [Ziliréta: 2021-03-17], prieiga per internetg: T-660 Dél Triuk$mo prevencijos Kauno
miesto vieSosiose vietose taisykliy patvirtinimo (Irs.lt)
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19. Draudziama: 19.1. tyliosiose zonose, taip pat gyvenamyjy namy teritorijose darbo dienomis nuo 22 val. iki 7
val., poilsio ir §venc¢iy dienomis — nuo 22 val. iki 9 val. vykdyti gamybine, tiking, statyby, remonto, rekonstrukcijos
ar kitokig veikla, kuri trikdyty gyventojy darba, poilsj arba miegg.

Aplinkos oro tar$os maZinimo statybos metu priemonés
e Statyby metu ir atlieky krovimo metu, darbus vykdant greta gyvenamuyjy namy (teritorijy), siekiant mazinti
dulkingumg turi rangovas jpareigojamas numatyti laistymg (purSkimg smulkiais vandens lasais).
¢ Dulkétumui sumazinti atliekos turi biiti vezamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru bidu.

DirvoZemio apsaugos priemonés
Statybos darby rangovas jpareigojamas:

o Parinkti tinkamas laikinam dirvoZemio sandéliavimo vietas (ne LR saugomy ir ,,Natura 2000 teritorijy ribose,
ne EB svarbos buveiniy teritorijos ribose, ne kultiiros paveldo vertybiy teritorijose ir jy apsaugos zonose, ne
misky zeméje, ne pavirSiniy vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostose ir ar¢iau kaip 25 m nuo Neries upés
ne arti jautriy gyvenamuyjy teritorijy).

o Atliekant zemés darbus, paruoSiamuosius darbus, laikiny statybos aiksteliy ar medziagy laikymo aiksteliy bei
laikiny privaziavimo keliy jrengimo darbus derlingas dirvoZemio sluoksnis pirmiausia turi biiti nuimamas.
Teritorijoje, kur dél statybos darby reikalinga nukasti dirvoZzemio sluoksnj, derlingo dirvoZemio sluoksnis turi
blti iSsaugojamas, parenkama tinkama vieta jo saugojimui ir véliau dirvoZemis panaudojamas S$laity
sutvirtinimui, ploty rekultivacijai arba mazai produktyvioms zemés tikio naudmenoms gerinti. Teritorijos
rekultivacijai turi biiti naudojamas tos pacios teritorijos dirvozemio (grunto) sluoksnis.

e Nenaudoti sunkiosios technikos, esant Slapiai dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis dirvozemio
sluoksnis. Dél to gali suprastéti dirvos imlumas absorbuoti nuotekas.

o Statybos metu reikia minimalizuoti teritorijos su atviru dirvozemiu plotg. Vienu metu reikia kuo maziau laikyti
nestabilizuoty ploty.

e Numatyti priemones kuro, tepaly avariniy i$siliejimy atveju. Statybos metu turi biiti laikomos naftos produktus
absorbuojancios medziagos (pjuvenos, smélio maisai ir birus smélis, sorbentai), specialiis konteineriai tepaly
surinkimui, kad jie nebiity i$pilami atvirai ant dirvoZemio.

e Atlikus darbus, butina kuo skubiau vietove stabilizuoti (sutvirtinti). Stabilizavimui reikia panaudoti nuimta
derlingg dirvoZemj greitai auganciai augmenijai séti. Tokiu atveju, jeigu ilgai bus vykdomi darbai, reikia laikinai
stabilizuoti vietove. Tam tikslui gali buti naudojama laikina augmenija arba net ptivingos medziagos.

e Tinkamai paruosti (izoliuoti) statybiniy medziagy ir atlieky saugojimo vietas, kad biity iSvengta aplinkos tarsos.

e Atlikus statybos darbus, statyby vietos, nuo kuriy buvo laikinai nukastas dirvozemio sluoksnis, turi buti
rekultivuojamos ir apséjamos Zolémis.

Zeldiniy apsauga, vykdant statybos darbus
Zeldiniai, kurie nenumatyti $alinti (bei kuriuos yra galimybé i§saugoti) atliekant statybos darbus, bus
i$saugoti. Projekte nenumatyti Salinti Zeldiniai statyby metu bus apsaugoti, Zeldiniy apsauga, vykdant statybos darbus,
vykdoma atsizvelgiant j LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymo Nr. D1-193 ,,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisykliy patvirtinimo* reikalavimus:
e atliekant statybos darbus, kad bty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose sklypuose augantys Zeldiniai,
privaloma:
- iSpurenti ir patrg$ti zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis prie§ statybos pradzig, kad
pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu,
- iki darby pradZzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir aré¢iau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar
i8vaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:
- medZziy grupes ir kriimus istisiniu, ne zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny
ir 1 m nuo kriimy; pavienius medZzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne ar¢iau kaip 0,5
m nuo medZzio kamieno, arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;
- aptveriant visg statybviete, neaptverti j ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;
- jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo metu reikia
vaiks$cioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);
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- saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; saugoti nuimta nuo Zemés sklypo
uzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jj nuo uzter§imo, i§plovimo, iSpustymo
(véjo), kad buty galima ji panaudoti sklypo sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;

- laistyti Zeldinius Medziy ir krimy priezitiros, vandens telkiniy, esan¢iy zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny
priezitiros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45, nustatyta tvarka;

- nesandé¢liuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie
medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kramy.
Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimuy;

- nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) ar¢iau kaip 3 m nuo
medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar¢iau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir
arCiau kaip 1,5 m — nuo krtimy, skai¢iuojant atstumg nuo krastinio stiebo;

- tvirtinti tran$éjy, kasamy biriame ir $lapiame grunte, leidZziamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie medziy ir
kriimy, sienutes statramsciais;

- uzpilti Zemémis pagal projekta padarytas tran$éjas per trumpiausig laikg, bet ne ilgiau kaip per ménesj;

- medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy $akny (ne maziau
kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virs ar Zemiau) nattralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m
atstumu nuo medzio kamieno. Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy jrengima ar
sluoksniu, ji palaistyti, kad neissalty Saknys, jas biitina apSiltinti. Pazeidus medZzio $aknis, medzio lajg galima
iSretinti vadovaujantis Medziy ir kriimy priezitiros, vandens telkiniy, esan¢iy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir
gélyny priezitiros taisyklémis.

e Baigus statybos darbus, privaloma:

e apzeldinti sklypg pagal statinio projekta, nepazeidziant Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo

taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717;

e sutvarkyti Zeldinius teritorijoje uZz statinio sklypo riby, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.

11.4 Kultaros paveldo iS§saugojimo reikalavimai

Statybos sklypas ar jo dalis nekerta ir nesiriboja su kulttiros paveldo vertybiy teritorijomis.

11.5 Urbanistikos sprendiniy apraSymas

Sio projekto tikslas yra tilto ir viaduko remontas. Po remonto ant tilto kairiojo 3alitil¢io atsiras platesnis pés¢iyjy
pra¢jimas. Kiti sprendiniai i$liks nepakite.

11.6 Gaisrinés, civilinés saugos priemoniy principiniy sprendiniy trumpas aprasymas

Gaisrinés, civilinés saugos priemoniy problemos $iuo projektu nesprendziamos.

11.7 Apsauginés ir sanitarinés zonos

Inzineriniy tinkly apsauginés zonos:

e Magistralinio kelio apsaugos zona — Zemés juosta po 70 metry j abi puses nuo kelio briaunos;

¢ 0,4 kV elektros oro linijos apsaugos zona — po 2 metrus nuo linijos konstrukcijy krastiniy laidy;

e PoZeminés elektros kabeliy linijos apsaugos zona — po 1 metrg nuo linijos;

¢ Rysiy linijy apsaugos zona — po 1 metrg abipus pozeminio kabelio trasos.

¢ Nuoteky tinkly ir jrenginiy apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinklai ir jrenginiai
jrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra Zemes juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno aSies ir jrenginiai jrengiami giliau
kaip 2,5 metro, yra Zemés juosta po 5 metrus nuo vamzdyny asies.

11.7.1 PoZeminiai vandenys
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Remiantis Lietuvos Geologijos tarnybos poZeminio vandens vandenvie¢iy Zemélapiu, artimiausia vandenvieté
PUV - Kleboniskio®, nutolusi ~ 1,55 km atstumu Vandenvieté priskiriama IIIb1 grupei. PUV sprendiniai, dalis
magistralinio kelio (desingje puséje), dalis tilto ir dalis nuvaziavimo kelio (j KleboniSkio g.) patenka j 3-igja
vandenvietés apsaugos zonos juostg. PUV ir vandenvie¢iy AZ juostos pazymétos aplinkos apsaugos situacijos plane
(zr. priedus).

Vadovaujantis LR Specialiyjy Zemés naudojimo jstatymo* 11 skirsniu, 106 straipsniu, Il grupés vandenvie¢iy
apsaugos zonos 3-i0joje juostoje draudziama vykdyti 1, 2, 9 dalyse nurodytg veiklg®.

11.7.2 PavirsSiniai vandens telkiniai

Esamas magistralinis kelias Al dviem tiltais kerta Neries upe®. Neries upés pakrantés apsaugos juosta,
apskaiciuota remiantis LR aplinkos ministro 2001 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. 540 ,,D¢l pavirSiniy vandens telkiniy
apsaugos zony ir pakran¢iy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraso patvirtinimo® svyruoja 15-70 m atstumu nuo
kranto linijos. Neries upés apsaugos zona, kadangi tai miesto teritorija, sutampa su pakrantés apsaugos juosta
(vandens telkiniy apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos ir PUV pazyméti Aplinkos apsaugos situacijos plane
prieduose).

11.8 Projekte numatyty poveikj aplinkai maZinan¢iy priemoniy aprasymas

Numatyta lietaus vandenj nuo tilto ir viaduko perdangos nuvesti j kelio lietaus nuoteky tinklus.

12. APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS

Projekte, kelio jrenginiai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulauzomi ar sugadinami. Nesunkiai
pasiekiami tilto ir viaduko konstrukeijy pavirsiai padengiami apsauginémis ir ,,anti graffiti“ dangomis.

13. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA
PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS

Teritorija pritaikyta zmonéms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2019 reikalavimais. Projektas parengtas taip,
kad Zzmonés su negalia laisvai galéty judéti. Zmonéms, su regos sutrikimais, pra¢jimai, pés¢iyjy dviraéiy tako danga
prie tilto pazyméti jspéjamaisiais pavirsiais.

14. STATYBOS SKLYPE ESAMU PASTATU, INZINERINIU TINKLU GRIOVIMAS, PERKELIMAS AR
ATSTATYMAS

Siuo projektu statiniy griovimas, inZineriniy tinkly griovimas nenumatomas.
Numatomas ap$vietimo tinkly iSardymas ant tilto ir viaduko, bei atstatymas naujais. Zitiréti projekto apSvietimo
elektrotechnikos dalj.

15. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA (PUV)

15.1 Bendra informacija

Planuojama tkiné veikla (toliau — PUV) - Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-
Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km tilto per Neri (kairéje puséje) kapitalinis
remontas.

3 Registro Nr. 38; vandenvietés grupé: I1Ib1; biiklé: naudojamas; istekliai: aprobuoti; Geol. Indeksas: alV-+aglIl; K2+K1; Siaurés koord: 6090427; Ryty koord:
495250.

4 Galiojanti aktuali redakcija nuo 2021-01-01, [zitiréta:2022-02-17], prieiga per interneta: https://e-
seimas.Irs.It/portal/legal Act/It/ TAD/46¢841£290cf11¢98a8298567570d639/asr

3 Pozeminio vandens vandenvie¢iy apsaugos zonose negali biiti nenaudojamy greziniy, i§skyrus konservuotus grezinius. <...>2. PoZeminio vandens vandenviediy
apsaugos zonose draudziama: <..>2) | poZeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai i§leisti valytas ir nevalytas komunalines, gamybines ir pavirSines
nuotekas, radioaktyviasias ir chemines medziagas.<...> 9. III grupés pozeminio vandens vandenvie¢iy apsaugos zonos 3-iojoje juostoje draudziama vykdyti
§io straipsnio 6 dalyje nurodytas veiklas.<..> 6. I grupés pozeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos 2-ojoje juostoje draudziama: <...>6) jrengti uzterstos
zemés ir grunto valymo aiksteles; 7) irengti naftos ir naftos produkty saugyklas.<..> 1) gaminti, naudoti ir sandéliuoti pavojingas chemines medziagas ir
preparatus, i§skyrus naudojamus geriamajam vandeniui ruosti; 2) jrengti pavojingyjy atlieky apdorojimo jrenginius ir sgvartynus.<...>.

¢ Tilto, kertan¢io Neries upg, statyba, remiantis specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu ir Saugomy teritorijy jstatymu, yra leistina ir nepazeidZia pavirSiniy
vandens telkiniy apsaugos reikalavimy.

Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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PUV bus vykdoma, Kauno miesto ribose, remontuojamas magistralinio kelio ruozas patenka j Silainiy,
Vilijampolés ir Eiguliy seniiinijy ribas. Kauno miesto teritorijoje kelias tapatinamas su Islandijos plentu. PUV ir
gretimybés pazymétos Aplinkos apsaugos situacijos plane.

PUV sprendiniai patenka j (nagrinéjamo magistralinio kelio A1 ruozas tiltais kerta) saugoma, europinés svarbos,
BAST kriterijus atitinkan¢ig Natura 2000 teritorijg ,,Neries upé*’. Magistralinio kelio Al aplinka urbanizuota,
miestiSka, su gamtiniais elementais. Kelio kair¢je, yra Zeldiniais apaugusios teritorijos, uz Neries upés matomi
Eiguliy mikrorajono statiniai, kelio deSin¢je, Kleboniskio misko parkas, gausiai Zeldiniais apauge plotai.

Techninis darbo projektas parengtas atsizvelgiant | sprendinius numatytus specialiajame plane ,,Valstybinés
reik§més magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozo nuo 94 iki 107 km rekonstravimo specialusis
planas® (rengéjas — UAB ,,Kelprojektas‘), kurj patvirtino Kauno r. sav. taryba (2013-12-19, Nr. TS-522) ir Kauno
m. sav. taryba (2014-02-27, Nr. T-106). Rengiant specialyjj plang atliktas poveikio aplinkai vertinimas ir Kauno
regiono aplinkos apsaugos departamentas 2012-06-28 priémé sprendimg Nr. 57(PAV)-D2-1509 ,,Dél valstybinés
reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstrukcijos*, kad PUV,
pagal pateiktg poveikio vertinimo ataskaitg yra leistina. 2017-06-26 Aplinkos apsaugos agentiira (Poveikio aplinkai
vertinimo departamento Kauno skyrius), sprendimu Nr. (28.1)-A4-6708 ,,Sprendimas dél sprendimo dél valstybinés
reik§més magistralinio kelio Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozo nuo 94,0 iki 107,00 km rekonstravimo poveikio
aplinkai vertinimo galiojimo pratgsimo® pratgsé¢ sprendimg Nr. 57(PAV)-D2-1509 5 metams (PAV sprendimy
kopijos pridedamos prieduose).

Rengiant Specialyjj plang ir PAV buvo numatyta rekonstruoti esamus tiltus per Nerj ir viadukus per Jonavos
gatve, nuardant tilto (viaduko) perdangas, sutvirtinant statramscius ir jrengiant naujas perdangas. Taciau véliau,
atlikus detalesnius tilty ir viaduky tyrimus, nustatyta, kad specialiojo plano sprendiniai techniSkai nejgyvendinami.
VSI ,.Keliy ir transporto tyrimo institutas atliktus eismy analize priimti sprendiniai, kuriais numatoma atskirti
tranzitinj ir vietinj eismg. Nutarta A1 kelyje, tarp Muravos ir Sargény sankryzy jrengti po 4 eismo juostas tranzitiniam
ir vietiniam eismui, $iuos eismus atskiriant. Siems sprendiniams jgyvendinti PUV zonoje numatyta:

1. Pastatyti naujg tiltg per Nerj ir viadukg per Jonavos gatve;

2. ISardyti esamg Siaurinj viaduka per Jonavos gatve jrengti nauja viaduka;

3. ISardyti esamg Siaurinj tiltg per Nerj jrengti naujg tilta;

4. Perorganizuoti eismg iSsaugant pietinj tiltg per Nerj ir viaduka per Jonavos gatve.

Atsizvelgiant j tai, kad PAV aprasyti sprendiniai pasikeité (atsirado tilto per Nerj griovimo ir statybos darbai),
planuojamai tikinei veiklai — kelio A1 99,03 - 100,47 km ruozo rekonstravimui, atlikta atranka dél PAV ir poveikio
,Natura 2000 teritorijoms reikSmingumo nustatymas. Atlikus $ias aplinkosaugines procediiras: Valstybinés
saugomy teritorijy tarnyba 2019-07-31 pateiké iSvadg Nr. (4)-V3-955 (7.21), kad ,,Planuojamos tkinés veiklos
igyvendinimas negali daryti reikSmingo neigiamo poveikio ,,Natura 2000 teritorijoms ir §iuo atzvilgiu neprivaloma
atlikti planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo.* (iSvada pateikiama prieduose)); Aplinkos apsaugos
agenttira 2019-11-15 pateiké i§vadg Nr. (30.1)-A4-6448, kurioje teigiama, kad ,,<....>planuojamai tikinei veiklai —
valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius — Kaunas - Klaipéda ruozo nuo 99,03 - 100,47 km rekonstravimo,
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas* (iSvada pateikiama prieduose).

Visa planuojama tikiné veikla suskaidyta j etapus, kuriems rengiami atskiri techniniai darbo projektai.

Sis projektas apima magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,824 km tilto per Nerj (kairéje puséje)
ir magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kair¢je puséje) kapitalinj
remontg.

15.2 PUV poveikis aplinkos komponentams

PoZeminiai vandenys

7 BAST ,,Neries upé* (LTVIN0009) yra 2398,5 ha ploto buveiniy apsaugai svarbi teritorija, kuriai saugomos teritorijos statusas suteiktas 2004.12.01. Tai
Respubllkmes ir Europinés svarbos migracijos koridorius — pro Kaung §ia upe vyksta intensyvios gyviiny migracijos j Siaurés—tyty Lictuvos saugomas teritorijas
susijusias su Sventosios, Sirvintos, Siesarties, Zeimenos, Meros ir Sarios upémis. Siuo metu Neries upé isskirta kaip Europinés svarbos saugomy teritorijy tinklo

,»Natura 2000 teritorija, kurioje saugoma: Upiy sraunumos su kurkliy bendrijomis, Baltijos lasisa, Kartuoleé, Paprastasis kirtiklis, Paprastasis kiijagalvis, Pleistin¢
skété, Salatis, Udra, Upiné nége.

Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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PoZeminio vandens apsaugos, vandenvieCiy apsaugos zony reglamentai (nurodomi Saugomy teritorijy jstatymo
201 straipsnyje bei LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo VI skyriaus 11 skirsnyje) vykdant statybos
darbus pazeisti nebus, statybos darbai neturés poveikio poZeminio vandens kokybei.

Vadovaujantis Lietuvos Geologijos tarnybos greziniy Zemélapiu, artimiausias grezinys PUV nutolgs ~ 100 m
j Siaur¢ (monitoringo (poZeminio vandens))®. PUV sprendiniy jgyvendinimas, neturés jtakos greziniy apsaugos
rezimui.

Pavirsiniai vandens telkiniai

Statybos darbai bus vykdomi nepazeidziant vandens telkiniy apsaugos zony ir pakrantés apsaugos juosty apsaugos
rezimo reikalavimy, nurodyty Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymo 20 straipsnyje bei LR Specialiyjy
zemés naudojimo sglygy jstatymo VI skyriaus 6, 7 ir 8 skirsniuose.

Vandens nuvedimas

Nuo tilto dangos, bei viaduko vanduo nuleidZziamas Sulinéliais ir nuvedamas j lietaus nuoteky sistemg, detaliis
sprendiniai aprasyti $io projekto Konstrukcijy dalyse.

Lyginant su esama padétimi, dél organizuoto vandens nuvedimo, numatomas teigiamas poveikis Neries upei ir su
ja susijusiems pavir§iniams vandens telkiniams.

Vibracija

Vibracija yra normuojama gyvenamyjy namy viduje higienos norma HN 50:2016 ,,Visg Zzmogaus kiing veikianti
vibracija: didZiausi leidziami dydZiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése
patalpose*, patvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodzio 9 d. jsakymu Nr. V-1420.

Pagrindiné galimos vibracijos nuo autotransporto pastaty viduje priezastis — didelés galios triukSmas (ypac Zzemy
dazniy), kuris generuoja pastato konstrukcijy virpesius. Dazniausiai vibracija pasireiSkia prie pat kelio stovinciuose
namuose, kai pravaziuoja sunkiasvoris autotransportas.

Statybos darby metu galimas vibracijos perdavimas ir per gruntg dirbant statybos mechanizmams (ypac¢ dirbant
vibrogramzdintuvams, tankinant gruntg vibroplokstémis, dirbant pneumatiniais kijais ir pan.).

Dazniausiai vibracija pasireiSkia arCiau nei 10 metry nuo kelio stovinéiuose pastatuose, kai pravaziuoja
sunkiasvoris autotransportas didesniu nei 60 km/h grei¢iu’. Vibracijy tyrimy senuose gyvenamosios paskirties
kulttros paveldo pastatuose, esanciuose vos 2,9 m atstumu iki kelio, rezultatai rodo, kad pikinis vertikalusis vibracijy
greitis juntamas, ta¢iau negali sukelti zalos'’.

Artimiausi gyvenamieji namai PUV nutole ~ 85-135 m atstumu. Projekte numatoma vibracijg mazinanti priemoné
— tylesné kelio danga.

Vibracijos vir$ijimai pastatuose nenumatomi.

Triuk$Smas

Atlikus statiniy kapitalinj remontg, esminiy pasikeitimy dél triuk§mo nenumatoma. Tikétina, kad automobiliy
keliamas triukSmas gali sumazéti, dél naujos lygios dangos ir naujy tilto/viaduko deformaciniy pjiiviy.

Statybos darby metu galimas triuk§mo lygio padidéjimas dél sunkiasvorio transporto judéjimo, darbo su
vibrogramzdintuvais, tankinant gruntg vibroplokstémis, dirbant pneumatiniais kiijais ir pan.

Aplinkos oras

Atliekant remonto darbus galima papildoma cheminé oro tarsa ir tarSa dulkémis nuo kelio tiesimo mechanizmy.
Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaiké cheminé¢ tarSa lakiaisiais organiniais
junginiais (CyHm), formaldehidu (H,CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (CsHsOH).

Dirvozemis

8 Registro Nr. 580; biiklé: veikiantis; Siaurés koord: 6089005; Ryty koord: 494946.

0 Applied Research Associates, Inc., ERES Consultants Division. Assessment of Vibration and Noise Conditions in the Vicinity of Hawthorne Avenue and
Queensway in Ottawa, Report submitted to Ministry of Transportation, Ontario, Canada, March 2003.

19 Watts, G.R. The Effects of Traffic Induced Vibrations on Heritage Buildings — Further Case Studies, Research Report 207, Transport and Road Research
Laboratory, Department of Transport, UK, 1989.

Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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PUYV teritorijoje vyrauja veléniniai jauriniai silpnai pajauréje ir veléniniai karbonatiniai pajauréje dirvozemiai.
Pagal atsparumg keliy keliamai tarSai ir pazeidziamumui nagrinéjamoje vietovéje esantys dirvozemiai priskiriami
prie labai ir vidutiniskai pazeidziamy dirvozemiy.

Prie$ pradedant statybos darbus derlingas dirvozemio sluoksnis bus nukasamas ir saugomas, véliau bus
panaudotas teritorijos rekultivacijai, kaip reglamentuota LR Vyriausybés 1995-08-14 nutarimo Nr. 1116 ,,Dél
pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo* 2 punkte.

ReikSmingas neigiamas poveikis Zemes gelméms ir dirvoZemiui nenumatomas.

Biologiné jvairové

Pagal EB svarbos buveiniy inventorizacijos duomeny baze artimiausia EB svarbos buveiné PUV yra ~ 232 m
atstumu j Siaure - 9180, Griovy ir Slaity miSky buveiné. (EB svarbos buveiné pavaizduota aplinkos apsaugos
situacijos schemoje). Vadovaujantis Valstybinés misky tarnybos duomenimis PUV sprendiniai nepatenka j misky
teritorijas (misky teritorijos pavaizduotos aplinkos apsaugos situacijos schemoje).

Artimiausia kertiné misko buveiné nutolusi ~ 3,3 km atstumu j Siaurés rytus (Dubingiy raiste). Dél tolimo atstumo
PUV neturés poveikio EB svarbos ar kertinéms misky buveinéms.

PUV teritorijoje, kelio aplinkoje, Neries pakrantéje vyrauja tipiné Zoliné augalija. Saugomy (raudonojoje knygoje
esané¢iy augaly) teritorijoje neaptikta. PUV reik§mingai nejtakos saugomy ar vertingy rasiy. Zeldiniy kirtimas
numatomas tik ten kur jis nei§vengiamas jgyvendinant PUV sprendinius.

PUV sprendiniy jgyvendinimui trukdantys bei keliantys grésme eismo saugumui Zeldiniai numatomi 3alinti,
Salinami Zeldiniai auga ne misko paskirties Zeméje. Salinami Zeldiniai yra nesaugotini, kadangi valstybinés reik§més
magistralinio kelio juostoje augantys Zeldiniai neatitinka saugotiny medziy ir krimy kriterijy, nurodyty LR
Vyriausybés 2008-03-12 nutarime Nr. 206'!.

Zeldiniai $alinami neatlygintinai, jy verté nenustatoma, vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2008-01-31 jsakymu
Nr. D1-87 ,,Dé¢l saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atveju, §iy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos apraSo patvirtinimo* (galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2020-10-15), 5.12 p'2.

Naujy Zeldiniy jveisimas, sodinimas (apzeldinimas) §iuo projekto etapu nenumatomas.

Planuojamos tikinés veiklos sprendiniai nejtakos nattiraliy buveiniy suskaidymo ar hidrologinio rezimo poky¢iy.
Sprendiniams jgyvendinti reikalingas zeldiniy kirtimas nedarys poveikio nattraliy buveiniy ploty sumazéjimui.
Saugomy rusiy, jy augavieCiy ar radavieciy iSnykimas nenumatomas.

Krastovaizdis ir gamtinis karkasas

PUV supa miestiskas krastovaizdis (Silainiy, Vilijampolés gyvenamosios teritorijos (maZzaaukséiai ir

daugiabuciai pastatai), prekybos ir komerciniai statiniai ir kt.), su gamtinio krastovaizdzio elementais (Neries up¢,
misky teritorijos ir kt.).

Pagal Lietuvos fizinj — geografinj skirstymg PUV patenka j vieng Pabaltijo Zemumos srities fizinj— geografinj
rajong - Neries zemupio plynaukste.

! Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-03-18.

LR Vyriausybés nutarimas (2008 03 12 d. Nr. 206) ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai augantys ne misky tkio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, saraSo patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems“. [ziliréta: 2021-03-17],. Prieiga per interneta: https:/e-
seimas.Irs.It/portal/legal Act/It/TAD/TAIS.315873/asr

2<. >512. auga gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje ir vadovaujantis Gelezinkelio keliy ir jy
irenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reik§més automobiliy keliy juostoje auganéiy medziy ir krlimy pripazinimo kelian¢iais pavojy eismo saugai
salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio keliy ir jy irenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reik§meés automobiliy keliy
juostoje augan¢iy medziy ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu
Nr. 3-507 ,,Dél Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reik§més automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy
pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelian¢iy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby
ir valstybinés reik§més automobiliy keliy juostoje auganéiy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso patvirtinimo®, ir Zeldiniy biiklés ekspertizés
tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. D1-673 ,,Dél Zeldiniy biklés ekspertizés tvarkos aprago
patvirtinimo®, nustatyta, kad medZiai ir kriimai kelia pavoju saugiam eismui“<...>.

Remiantis LR Susisiekimo ministro 2008-12-23 jsakymo Nr. 3-507 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2015-11-28), III skyriaus 12. p. ,,Saugiam eismui pavojy
kelia valstybinés reik§més automobiliy keliy juostoje augantys medziai ir kriimai, kurie: 2.1. blogina keliy techniniy eismo reguliavimo priemoniy ir kelio
apSvietimo jrenginiy matomumg; 12.2. blogina matomuma sankryzose, tiesiuose kelio ruozuose, kelio kreivése, pés¢iyjy peréjose, gelezinkeliy pervazose; 12.3.
pavojingai pasvir¢ i vaziuojamosios dalies arba pésciyjy ir dviraciy tako puse¢ ar kuriy Saknys ardo kelio vaziuojamosios dalies arba pésciyjy ir dviraciy tako
danga, ar kuriy $akos yra vir§ kelio vaziuojamosios dalies; 12.4. aukstesni uz atstuma iki kelio briaunos arba jam lygis; 12.5. yra i$versti, nulauzti, apdege,
nudzifive, pazeisti mechaniSkai, puvinio, ligy ar kenkéjy; 12.6. pernelyg tankiai suauge, sudarantys palankias salygas laukiniams gyviinams netikétai iSbegti |
kelio vaziuojamaja dalj. Vadovaujantis jsakymo 14 p. — 14.3. p.: ,,14. Zeldiniai, keliantys pavojuy saugiam eismui, negali augti kelio juostoje. Nesant
galimybés $iy zeldiniy apgenéti arba iskirsti visoje valstybinés reik§més keliy juostoje i§ karto, pirmiausia jie iSkertami tuose valstybinés reik§més keliuose,
kuriuose: 14.1. uzregistruota daugiausia eismo jvykiy, susijusiy su zeldiniais; 14.2. leidziamas didziausias vaziavimo greitis; 14.3. atliekami kelio taisymo ar
rekonstrukcijos darbai.

Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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Pagal Lietuvos Respublikos krastovaizdzio erdvinés struktiiros jvairovés ir jos tipy identifikavimo studijos (2013
m.) vizualinés struktiiros Zemélapj, PUV teritorijoje vidutiné vertikalioji saskaida,VO (lyguminis krastovaizdis su 1
lygmens videotopais), vyrauja pusiau uzdary i§ dalies prazvelgiamy erdviy kraStovaizdis (H1), krastovaizdzio
erdvingje strukttiroje iSreiksti tik vertikalis dominantai (c).

PUV patenka j gamtinio karkaso teritorijg - vidinio stabilizavimo areala, apimantj Kleboniskio misko didZigja
dalj. Atsizvelgiant | eismo saugumo reikalavimus, bei j vietovés ypatumus, Siuo projekto etapu naujy Zeldiniy
jveisimas nenumatomas'®.

Gamtinio karkaso nuostaty 2007-02-14 Nr. D1-96 reglamentai paZeisti nebus.

PUV sprendiniy jgyvendinimas neigiamo poveikio kra§tovaizdZziui, rekreacinei aplinkai, gamtiniam karkasui
nedarys.

Reljefas esminiai nesikeis. Numatomi vizualiniai poky¢iai dél atnaujinty viadukuy, tilto per Nerj.

Statyby vietos po darby bus rekultivuotos.

15.3 Atliekos ir juy tvarkymas

Eksploatuojant kelius susidaro vairuotojy ir pésCiyjy palickamos Siuks$lés, kurias surenka uz keliy prieziiirg
atsakinga jmoné. Uz atlickas, kurios susidaro eksploatuojant kelius, teritorijoje esancius inzinerinius tinklus
(vandentiekj, lietaus nuotekas, elektros tinklus, telekomunikacijy tinklus, Silumos tinklus ir kita) yra atsakingi ty
tinkly valdytojai.

Statybos metu pavojingos cheminés medziagos ir jy preparatai, radioaktyvios medziagos, pavojingos ir
nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos. Atlieky aikStelés nebus jrengiamos saugomose teritorijose,
kultiiros paveldo objekty teritorijose, misko Zeméje, Europos bendrijos svarbos buveinése, pavirSiniy vandens
telkiniy pakran¢iy apsaugos juostose.

Statybos metu susidarysian¢iy atlieky kiekiai ir tvarkymo biuidai nurodyti projekto Pasirengimo ir statybos daby
organizavimo dalyje.

15.4 Informacija dél ,,Natura 2000 teritorijos

PUYV atliktas poveikio ,,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumas. Valstybinés saugomy teritorijy tarnyba 2019-
07-31 pateiké iSvadg Nr. (4)-V3-955 (7.21), kad ,,Planuojamos ikinés veiklos jgyvendinimas negali daryti
reik§mingo neigiamo poveikio ,,Natura 2000 teritorijoms ir Siuo atzvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo.* (i§vada pateikiama prieduose).

16. DUOMENYS APIE NUMATOMAS JRENGTI ELEKTROMOBILIU JKROVIMO PRIEIGAS

Siuo projektu nenumatoma jrengti elektromobiliy jkrovimo stoteliy.

17. DUOMENYS APIE NEIGIAMA POVEIK] GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI APLINKAI
KELIANCIUS VEIKSNIUS, KURIU LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS
UZBAIGIMO PROCEDUROS ETAPE

Atliekami apSvietimo matavimai, kaip apraSyta apSvietimo elektrotechnikos dalyje.

18. PROJEKTINIU PASIULYMU VIESINIMO ATASKAITA

Tilto ir viaduko kapitalinis remontas nepriskiriamas prie visuomenei svarbiy statiniy, to dél projektiniy sprendiniy
vieSinimas nereikalingas.

19. STATINIO GAISRINE SAUGA

Gaisrinés, civilinés saugos priemoniy problemos $iuo projektu nesprendziamos.

Gaisrinés saugos priemongs turi atitikti esminj statinio gaisrinés saugos reikalavima per visg statinio naudojimo
trukme pagal statybos techniniy reikalavimy reglamentg STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga“.

13 Kito projekto etapo metu, bus apzeldinamas iskasos §$laitas nuo ~ 100,26 km iki 100,47 km _ir nuo 100,47 km iki ~ 100,63 km.
Zymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI
IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT PROJEKTA

1.1 Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Vykdant Kkapitalinio remonto darbus, butina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais,
vyriausybiniais nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis,
isakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

Statybos darbai vykdomi pagal:

— statinio techninj darbo projekta, taip pat pagal Rangovo parengta statybos darby technologijos projekta;

— Istatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

— vieSojo administravimo subjekty, atlickanéiy statybos valstybine prieziiirg reikalavimus bei statinio saugos
ir paskirties reikalavimy valstybinés prieziliros institucijy nustatytus reikalavimus;

— statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos taisykles;

— Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovy (Sios priezitiros daliy vadovy) ir statinio techninés (bendrosios
ir specialiosios) priezitiros vadovy nurodymus.

Gavus teigiamg ekspertizés iSvadg, Statytojas turi patvirtinti techninj darbo projekta pagal STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertize* reikalavimus.

Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas* reikalavimus.

Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ reikalavimus.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarkg ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

1.2 Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi vir§yti statybos norminiuose
dokumentuose nurodyty dydziy.
Vykdant darbus, vadovautis Siais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

1.2.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

1.2.2. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas;

1.2.3. Lietuvos Respublikos Zzemés gelmiy jstatymas;

1.2.4. Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;

1.2.5. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

1.2.6. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

1.2.7. Lietuvos Respublikos triuk§mo valdymo jstatymas;

1.2.8. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-07-10 iki
2020-12-31);

1.2.9. Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas (2019 m. birzelio 6 d. Nr. XIII-
2166);

1.2.10. Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas;

1.2.11. Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas;

1.2.12. Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas;

1.2.13. Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas;

1.2.14. Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymas;

1.2.15. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas;

1.2.16. Lietuvos Respublikos standartizacijos jstatymas;

1.2.17. Lietuvos Respublikos atitikties jvertinimo jstatymas;

1.2.18. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas;

1.2.19. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

1.2.20. Lietuvos Respublikos nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas;

1.2.21. STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.

Zymuo: 8180/41-0203-TDP-BD-01.01-BTS
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Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas“ (toliau — STR
1.01.04:2015) (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2019-12-04);

1.2.22. STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘;

1.2.23. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* (toliau — STR 1.04.04:2017);

1.2.24. Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017
»Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*;

1.2.25. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ (toliau — STR 1.06.01:2016);

1.2.26. STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

1.2.27. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,,Statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999¢;

1.2.28. Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,.Dél
Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo* (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2009-05-27);

1.2.29. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 , D¢l Saugos ir sveikatos taisykliy
patvirtinimo* (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2011-07-01);

1.2.30. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64 (PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223
redakcija, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2019-05-01);

1.2.31. Kélimo krany prieziliros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymu Nr. A1-425 ,, D¢l Kélimo krany naudojimo taisykliy patvirtinimo*, 2020
m. geguzés 8 d. isakymo Nr. A1-394 redakcija (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-05-09);

1.2.32. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22 ,,D¢l Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy patvirtinimo* (galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2020-07-31);

1.2.33. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 , D¢l Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy
patvirtinimo*;

1.2.34. Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
jsakymu Nr. 217 ,,Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo** (suvestiné redakcija nuo 2018-12-06);,

1.2.35. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 ,,D¢él Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* (suvestiné redakcija
nuo 2018-07-01);

1.2.36. PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. balandZzio 2 d. jsakymu Nr. D1-193 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2019-11-01);

1.2.37. Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d. jsakymu
Nr. V-87 ,,D¢él Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykliy T DVAER 12 patvirtinimo*;

1.2.38. Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo
taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro 2002 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 522 ,,Dél
Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykliy
patvirtinimo*, (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-06-10);

1.2.39. Reglamentuojamy statybos produkty sarasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2018 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. D1-601 ,,Dél Reglamentuojamy statybos produkty saraso patvirtinimo*.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés nustatytus reikalavimus.
Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui bei uzbaigimui gavima
i§ kompetentingy institucijy. Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo priesgaisring apsaugg pagal Lietuvos
Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus. Visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti
tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentus. Rangovas
privalo palaikyti ry$j su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita, bei iStaisyti
trukumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos
Respublikos galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ar
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savivaldybés institucijy. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biti priimti
Inzinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas priémimo komisijos.

1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statybg gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota jmoné. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti
su Uzsakovu ir gauti jo rastiskg pritarimg, jeigu nenurodyta kitaip. UZsakovas turi teis¢ nurodyti Rangovui, kokj
Subrangovg pasirinkti, ir toks UZsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui.

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darbu vadovams ir specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas. Statinio statybos
vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salygas statybos vietoje, taip pat
gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybos vietos gyvenanciy, dirbanciy ir judanciy Zzmoniy apsaugg nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to nepazeisti tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.

Biitini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

— Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo;

— Statinio projekto dalies vykdymo prieZzitiros vadovo;

— Statinio statybos vadovo;

— Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

— Statinio statybos techninés priezitiros vadovo;

— Statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitiros vadovo.

1.4! statinio statybos techninés prieZiiiros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos
techninés prieZitiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés prieZitiros periodiSkumas ir
darbo apimtis, iSreikSta valandomis, — vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 18 priedu) (kai
nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darbu organizavimo projekto dalis).

1.5 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamuy darbo higienos salygu statybvietéje ir
statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai

1.5.1 Saugaus darbo uZtikrinimo reikalavimai

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus ir §viesg atspindinéias liemenes.

Priemonés darbo vietai paauksStinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biti stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy kaip 5 mm
plysiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus, apsauganc¢ius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi buti naudojami saugos dirzai, patikimai pritvirtinti prie
specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi biiti §varu ir tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir praéjimo taky, kurie
turi biiti jrengiami saugiu atstumu.

Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

1.5.2 Gaisrinés saugos uZtikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi biiti numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemongs.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis, kurie iSdéstomi gerai matomose ir
patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, biitina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija, sumazinti slégj
technologingje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes, nutraukti pavojingy medziagy tickimag
] juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie§ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uzsidegancias medziagas: pjuvenas, skiedras,
atpjovas, plastmasines atliekas.
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Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112 — bendrasis pagalbos telefono numeris) kvieciama
priesgaisriné gelbéjimo tarnyba.

1.5.3 Aplinkos apsaugos uZtikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atlickami prisilaikant galiojan¢iy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir Kkity
normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zzemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma.

1.5.3.1 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir lifi¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad biity iSvengta sankasai ir kitoms
konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi
atlyginti visus nuostolius.

1.5.3.2 DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Atliekant dirvozemio paSalinimg, taip pat ir Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia prisilaikyti
Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy IT ZS 17 (toliau — JT ZS 17)
reikalavimy.

Rangovas 1§ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty j pylimus
ar nelikty lovio dugne. PaSalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau
panaudojamas pylimy $laitams tvirtinti bei i§lygintos teritorijos, baigus statybos darbus, padengimui. DirvoZemio,
augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys turi buiti nurodytos projekte. Statyby metu susidariusios atliekos i§vezamos
] artimiausig jmong, perdirbancig arba priimancig laikinam saugojimui atliekas. Nugenéty medziy Sakos, skiedros,
droZzlés iSvezamos ] regionines atlieky tvarkymo centro zaliyjy atlieky kompostavimo aiksteles.

1.5.3.3 Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir veZimas

IsraiSiuotos statybines atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby pabaigos gali buti
kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. Tinkamos
naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aikstelése iki jy realizavimo ar iSvezimo perdirbti.
Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy
brokas, turi biiti riiSiuojami jy susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky krovimas j masinas turi biti organizuojamas
taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija biity apsaugota nuo dulkiy ir triuk§mo. Statybinés atlieckos, kurias
gabenant terSiama aplinka, turi biiti vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.

1.5.3.4 ISkasty medziagy laikymas ir prieZiiira

Ikasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi biiti iSveztas i§ objekto statybvietés. Laikinai Salia tran$éjy sandéliuojamos
medziagos turi buti apsaugotos nuo jgriuvy. Iskasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi biiti aptvertos
metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis, reikalingas $laity ir ploty sutvirtinimui, turi bati
sustumtas j kriivas, per ji negalima vazinéti ar kitaip tankinti. Jis turi biiti apsaugotas nuo erozijos ir uzter§imo
statybinémis atliekomis. Nereikia leisti susidaryti pavirSiuje velénai.

1.5.3.5 Apsauga nuo triuk§mo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebiity vykdomi prie gyvenamyjy pastaty (namy) poilsio dienomis
ir ne darbo valandomis.

Vykdant statybos darbus gyvenamosiose teritorijose vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2018 m.
balandZio 4 d. nutarimu Nr. 321 D¢l Lietuvos Respublikos triuk§mo valdymo jstatymo jgyvendinimo, kuriuo
patvirtintas ir TriukSmo, kylancio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose,
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kontrolés vykdymo tvarkos aprasas, kuriame nustatyta triuk§mo, kylancio statyby ar remonto metu, kontrolés bei
informacijos savivaldybéms pateikimo tvarka.

Triuk$mo Saltiniy valdytojai — privalo laikytis savivaldybiy vykdomujy institucijy nustatyty reikalavimy. Jie
darbus turi organizuoti taip, kad nebtity pazeisti statybos darby pradzios ir pabaigos laiko, nustatyty triuk§mo ribiniy
dydziy reikalavimai, privalo pateikti triuk§mo kontrolei vykdyti butinus dokumentus ir vykdyti teisétus kontrolieriy
reikalavimus.

1.5.4 Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:
Persirengimo kambariai turi biiti jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius, taip pat jrengti ten,

kur sveikatos arba etikos pozitriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. I persirengimo kambarius privalo buti
lengvai patenkama, jie privalo biiti pakankamai erdviis, juose privalo biiti jrengtos sédimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo buti reikiamo dydZio, kai yra reikalinga, juose privalo biti jrengtos drabuziy
dziovinimo vietos. Taip pat privalo biiti jrengtos ir darbuotojy drabuZziy bei asmeniniy daikty saugojimui rakinamos
vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis, drégméje, su neSvarumais ir kitais
atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai privalo biti laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;

Moterims ir vyrams privalo biti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo biiti sudaryta galimybé tuo
paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunk¢io pirmosios pastraipos reikalavimus néra bitini, kiekvienam
darbuotojui privalo biti jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobiidZio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo biiti jrengtas reikiamas
skai¢ius dusy. Dusy kambariai privalo biiti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo biiti numatyta galimybé
jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

Dusy kambariai privalo biiti reikiamo dydzio. DuSams privalo biiti tiekiamas karstas ir Saltas vanduo;

Kai nebiitina jrengti duSus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo biiti jrengtas reikiamas skaicius
praustuvy su tekanciu vandeniu (jei biitina — kar$tu vandeniu). Praustuvai privalo buti jrengti vyrams ir moterims
atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo bati jrengti
patogiis peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly privalo buti jrengtas
reikiamas skaiCius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo biiti jrengti atskiri tualetai arba numatyta
galimybé jais naudotis atskirai.

1.6 Treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Visos statybos metu neturi biiti pazeisti treciyjy asmeny interesai.

1.7 Kiti reikalavimai ir nurodymai

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* sanaudy kiekiy Ziniarascio
apibudinimu, projekte yra pateikiami sustambinti darby kiekiy ziniaras¢iai. Todél rangovas, skai¢iuodamas projekto
statybos kaing, privalo vadovautis ne tik pateiktais darby kiekiy Ziniara$¢iais, bet ir rangos darby konkurse pateiktais
bréziniais.

Rangovas pats jsivertina kaStus bei sgnaudas reikalingas atlikti darbus nurodytus projekte. Rangovas prie$
skai¢iuodamas statybos kaing turi pasitikrinti sgnaudy kiekiy ziniarascius.

Esant prieStaravimams tarp bendryjy projekto techniniy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty,
rangovas privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.
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2. NURODYMALI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI

2.1 Statinio projekto ekspertizés buitinumas

Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar)
Europos Sajungos biudZeto 1éSomis, statiniy projekty ekspertizé privaloma.

Statinio projekto ekspertizé turi buti atlikta, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertize¢* nuostatomis.

Biitina atlikti ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijy dalies ekspertizg.

Statinio projekto ar statinio ekspertizés iSlaidas apmoka statytojas (uzsakovas) arba statinio naudotojas.

2.2 Reikalingi tyrimai

Rangovui matant biitinybe, gali biiti atlickami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty tyrimai statybos metu.
2.3 Biitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai

2.3.1 Darbo projekto breéziniai, jy privaloma atitiktis Techninio projekto sprendiniams ir techninéms
specifikacijoms, apimtis ir detalumas

Projekto Konstrukciniy daliy darbo projektg parengia Rangovas. Bréziniai turi biiti suderinti su InZinieriumi bei
Uzsakovu ir tik tada gali buti perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes.
Uzsakovas ir Inzinierius derins tik bréziniy koncepcijg. Bréziniai ir kita dokumentacija turi buti paruosti lietuviy
kalba.

Baigus darbus ir priduodant statybg turi buti parengti ir pateikti UZsakovui bei Inzinieriui iSpildomieji bréZiniai ir
dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais natiiroje.
ISpildomieji bréziniai turi buti paruosti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomaja ar kita dokumentacija,
kurios gali pareikalauti UzZsakovas.

2.3.2 Statybos darby technologijos projektas.

Statybos darby technologijos projekta rengia ir su UZsakovu suderina statinio statybos rangovas arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui iki statybos darby pradzios. Technologijos projekto sudéti nustatoma vadovaujanti
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“. Rengiant statybos darby technologijos projekta,
privaloma vadovautis techninio darbo projekto statybos paruosimo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir
sveikatos taisyklémis statyboje DT5-00. Statybos darby technologijos projekte turi biiti pateikti konkretiis darbuotojy
saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai.

2.3.3 Statybos darby Zurnalas.

Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio statybos uzbaigimo) aprasoma statybos darby zurnale.

Atliekant bet kokius darbus Statybvietéje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos darby Zurnala, kuris
turi atitikti Siuos reikalavimus:

— jis turi biti susiiitas i§ sunumeruoty ir antspauduoty lapy;

— jame turi biiti registruojami pagrindiniai duomenys apie statybviete, rangova, subrangovus, brigadininkus ir
kitus atsakingus asmenis;

— turi buiti palikta vietos bendro pobiidzio jraSams apie Statybviete (apie InZinieriaus, SutarCiy institucijos
(Uzsakovo) arba vyriausybinés priezitiros institucijy nurodytus galimus pasikeitimus, papildomus dokumentus ir
instrukcijas);

— turi buti jterpti lapai kasdieninei atlickamy darby registracijai ir jy skaicius turi biiti ne mazesnis nei Darbams
Statybvietéje skiriamy dieny skaicius. Puslapiy formatg biitina suderinti su Projekto vadovu (InZinieriumi).

Rangovui turi tekti atsakomybé uz bendrai reikalaujamos informacijos arba Inzinieriaus / Inzinieriaus atstovo
reikalaujamos papildomos informacijos jregistravimg Statybos darby Zurnale.

Kasdieninés atlieckamy darby registracijos lapus turi kaip galima greiciau po dienos darby ar kitos veiklos, tokios,
InZinierius.

InZinieriui turi baiti visuomet sudaryta galimybé pilnai susipazinti su Rangovo statybos darby zurnalu.

Pilnai uzpildytas Statybos darby zurnalas turi biti perduotas InZinieriui.
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2.3.4 InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos

Po tran$éjy uzpylimo turi biti atlikta Zemés pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka
(geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 ,,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy
pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®) ir nustatomos tikrosios zemés darby
apimtys.

Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo procediros
reikalaujamus atitinkamos valdZios instancijos pasirasytus dokumentus.

2.4 Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio statybos
techninés prieziiiros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovas turi parengti ir pateikti UZzsakovui statybos atlikty darby dokumentacija su visais faktiniais pakeitimais,
papildymais ir matmenimis.

Statybos darby eiga aprasoma statybos darby Zurnale. ] Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezitiros dalyviy
atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarkg ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Projekto tvirtinimas — statytojo pritarimas parengtam projektui. Iki statybos darby pradzios, projektas (techninis
projektas ar techninis darbo projektas) turi baiti statytojo patvirtintas (kai yra projekto ekspertizés aktas, jei jis
privalomas pagal Statybos jstatymo 34 straipsnio nuostatas), kuriame nurodyta, kad projekta galima tvirtinti).

Darbo projekto ir techninio darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams), techninio projekto ir techninio darbo
zyma ,,Pritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad atlikta projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal
privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus
rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Baigus darbus turi biti parengti ir Uzsakovui pateikti i§pildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jnestais
pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais nattroje. ISpildomasias ar kita dokumentacija,
kurios gali pareikalauti Uzsakovas turi atlikti ir pateikti Rangovas.

2.5 Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Projektas statybai rengiamas valstybine kalba.

Projektas iforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®“, bei projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.

Statytojui perduodamy Projekto kopijy skai¢ius ar Projekto originalo (-y) parengimas, bei kompiuterinés versijos
parengimas ir pateikimas elektroninése laikmenose taip pat Statytojui perduodamas jy kiekis turi biiti numatytas
projektavimo darby rangos sutartyje.

Projektuotojas turi visy jo parengty projekto sprendiniy autorines teises. Statytojas be Projektuotojo sutikimo
Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas.

2.6 Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projektas keiCiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés
uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlicka Projektg parenges Projektuotojas.

Projekto originalg saugo Projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés nustatyta tvarka.

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaiciavimai, bréziniai, grafikai, programos, planai ir t. t. turi biiti pateikti per
tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra bitini, norint uztikrinti, kad projektas bty sklandziai ir laiku
igyvendinamas. Rangovas turi $ias datas ir laikotarpius jtraukti j savo iSsamig jvykdymo programa, kurig Rangovas
turi parengti po sutarties pasiraSymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra biitina atlikti taisymus ir nukrypimus,
UZzsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti biitinus projektavimo dokumentus ir
gauti bltinus patvirtinimus. Taisymai turi biti aiSkiai pazyméti ir brézinyje arba dokumente turi biiti nurodoma
taisymo data.
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2.7 Papildomi nurodymai statybos dokumenty (taip pat uz kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

2.7.1 Ataskaitos

Rangovas turi pateikti Inzinieriui tvirtinti smulkig informacijg apie siillomus ataskaity apie visus darby aspektus
per visa Projekto jgyvendinimo laikotarpj rengimo metodus. Atskaitomybés sistemg maziausiai turi sudaryti Sios
dalys:

1) ménesio pazangos ataskaitos.

Rangovas turi pateikti iSsamias ménesio pazangos ataskaitas. Ataskaitose turi buti aiskiai ir tiksliai parodyta visy
su nuzyméjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t. t. susijusiy veikly pozicija rySium su suderinta Projekto
igyvendinimo programa.

Pazangos ataskaitos turi biiti siunc¢iamos per sekancio ménesio pirmaja savaite tam, kad po jy gavimo jose pateikta
informacija nebiity pasenusi. ] ménesio pazangos ataskaitas turi biiti jtrauktas tekstas, duomeny lentelés, diagramos,
grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteikty pakankamg tiek suvesting, tiek pragjusio ménesio, informacija apie:

— bendrg pazanga, pazanga atskirose srityse ir Darby sektoriuose, projekto pazangos bikle ir palyginimus su
planuota pazanga;

— sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iskilti sunkumy, ir sritis, kuriose sunkumai buvo nustatyti
anksciau;

— esamy arba gresianciy problemy ir vilkinimy atitaisymui arba sumaZzinimui rekomenduojamas priemones;

— anksc¢iau nustatyty problemy atitaisymui taikomy priemoniy efektyvuma;

— i8laidy ataskaitg ir numatomga grynyjy pinigy cirkuliacija;

— kalendorinio grafiko vykdymo biikle, ypatingg démesj kreipiant svarbiausiy etapy jvykdymo biklei;

— svarbiausiy veikly biklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijy analize nurodant sitlomus veiksmus, kurie
uztikrinty savalaikj Projekto uzbaigima.

2.7.2 Pazangos kontrolés fotografijos

Rangovas turi kiekvieng ménes;j pateikti pazangos kontrolés fotografijas. Kiekvieng ménesj turi biiti pateikiami
du komplektai fotografijy, kurie turi tapti i$skirtine Uzsakovo nuosavybe. Sios fotografijos turi aprépti tokia Darby
dalj, kokig Inzinierius nurodys. Visose nuotraukose turi buti paZyméta data pagal kurig buty galima nustatyti kada
kokios nuotraukos buvo padarytos.

Be Sutarciy institucijos (Uzsakovo) rastiSko sutikimo Rangovas $iy fotografijy negali naudoti jokiems kitiems
tikslams.

Pries$ bet kokiy darby pradzia statybvietéje Rangovas turi taip pat padaryti esamy salygy registracijos nuotraukas.
Sios nuotraukos turi bati naudojamos kaip dokumentai, jei kilty pretenzijy dél statybvietéje vykdomy darby metu
aplinkai padarytos Zalos.

2.7.3 Statybvietéje rengiami susirinkimai

Susirinkimai statybvietéje turi biiti rengiami kartg per savait¢ arba pagal kitokj Inzinieriaus nurodyta ir su
uzsakovu suderintg tvarkarast;.

Susirinkimuose Statybvietéje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei Inzinierius to reikalauja, turi dalyvauti
pakankamas atstovy skaicius.

Jei InZinierius to reikalauja, apie susirinkimus turi biti informuojami ir juose turi dalyvauti subrangovy, tiekéjy
ir t. t. atstovai.

Susirinkimuose turi pirmininkauti ir uz protokolavima bei Protokoly iSdalinimg turi buti atsakingas Projekto
techninés priezitiros vadovas (InZinierius).

Dvi dienas iki susirinkimy Statybvietéje turi biiti rengiami koordinaciniai susirinkimai su subrangovais tam, kad
pateikiamos ataskaitos apie pazanga, informacija ir t. t. baty tiksli.

Iki susirinkimo Statybvietéje likus vienai dienai biitina rastu pateikti Sig informacija:

— pazangos ataskaita, kurioje biity nurodyta, kiek kiekvienos programoje nurodytos veiklos procenty buvo
uzplanuota jvykdyti ir kiek faktiskai yra jvykdyta;

— ménesio statybinés jrangos ir darbo ataskaita;

— rangovo koordinacinio susirinkimo protokolas.

Reikalingos informacijos sgrasas:

— atnaujintas medziagy uzsakymo tvarkarastis;
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— kiekvienos dienos temperatiiros, oro drégmés ir krituliy kiekio duomenys;
— nuo praéjusio susirinkimo i$leisty Statybvietés instrukcijy registracija;
— numatomy pakeitimy ir instrukcijy apskaiciavimai, jei to anksciau pareikalavo Inzinierius.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
JRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

3.1 Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), irenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sglygos keisti analogiSkais

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi buti nurodoma kitu
Uzsakovui priimtu biidu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta
medziaga, pvz., nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ jg perkant, ji turés biti pateikiama UZsakovo
patvirtinimui.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi biti nauji. Visiems
nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti duotas UZsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

— gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

— specifikacija;

— naudojimo instrukcija;

—nuoroda kam skiriama;

— spalvos nuoroda;

— pagaminimo data.

Uzsakovas ar InZinierius turi teis¢ atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui jei ji
neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrangg, kurie atitinka specifikacijg ir
kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi pateikti visos Sioje
specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus
Uzsakovo bei Inzinieriaus priezitirai. Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio Uzsakovo
patvirtinimo. Rinkdamas komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius
metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama | reikalavimg apmokéti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél
pariipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo. Sgnaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir
medziagoms galimi alternatyvis pasitilymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy
savybiy.

3.2 Nenaudotinos medZiagos

Visos statybos metu neturi biiti naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti zmonéms ir aplinkai. Neturi
biiti naudojamos medziagos, kurios pastacius objekta galéty jtakoti Zmoniy sveikatg bei gyvenamajg aplinka.

3.3 Statybos produkty (gaminiy ir medZziagy), irenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Prie§ atvezant medZziagas ir jrengimus ] statyba, techninei priezitirai turi biiti pateikiami konkre¢iy medziagy
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy ir jrengimy kokybe ir technines
charakteristikas, atitinkanc¢ias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dél kurio iSduotas Europos techninis
jvertinimas, atveju CE zenklas yra vienintelis Zenklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto atitiktis deklaruotoms
eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminémis charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas
arba Europos techninis jvertinimas.

Valstyb¢ naré¢ nedraudzia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti CE Zenklu
pazenklintus statybos produktus, jeigu jy deklaruotos eksploatacinés savybés atitinka tokio naudojimo toje valstybéje
naréje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniyjy techniniy specifikacijy, jveztas i§ Europos Sgjungos
valstybés narés, i§ valstybés, pasiraSiusios Europos ekonominés erdvés sutartj, arba i§ Turkijos, gali biiti be
apribojimy tieckiamas j Lietuvos Respublikos rinka, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sajungos valstybéje naréje,
valstybéje, pasirasiusioje Europos ekonominés erdvés sutartj, arba Turkijoje, teisétais biidais arba teisétai importuotas
i Sias valstybes i§ tre¢iyjy Saliy ir jj leidziama tiekti j rinka toje valstybéje. Sio statybos produkto laisvo judéjimo
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apribojimai pateisinami, jeigu neuztikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenés dorovés, vie$osios
tvarkos ar visuomenés saugumo, zmoniy, gyviiny ar augaly sveikatos ir gyvybés apsaugos, nacionaliniy meno,
istorijos ar archeologijos vertybiy apsaugos bei pramoninés ir komercinés nuosavybés apsaugos sumetimais.

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy deklaracijos,
eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatai pagal statybos techninj reglamentg STR 1.01.04:2015 ,,Statybos
produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

3.4 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra ijtraukti i
oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiskai aiski.

Statybvietéje gaminiy, medziagy ir jrenginiy kokybés kontrole vykdo techniné prieziiira.

3.5 Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Statybos produkty (gaminiy ir medZziagy) pavyzdziai, turi buti suderinti su Projekto vadovu, Statinio statybos
vadovu ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovu.

3.6 Statybos produkty (gaminiy ir medZziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Visos atvezamos ] statyba medZziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Statybinés medZziagos turi biiti sandéliuojamos taip, kad
nepakisty jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi biiti tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos,
dZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga biity skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apzifir¢jimui.

Medziagy tiekimas turi buti koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio medziagy
sandéliavimo.

3.7 Paslépty darby priémimo tvarka

Dengty darby aktai, vykdant zemés darbus, jrengiant pagrindus turi buti suraSyti tiems darbams, kurie nurodyti
STR 1.06.01:2016. Zemés darby kontrolé vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento nuostatomis.

Teritorijoje, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su
zemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti
rankiniu bidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikian¢ios komunikacijos, galimas tik
su tas komunikacijas eksploatuojanciy savininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima i$laikyti
atstumo tarp komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanc¢iomis laikinomis
konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklémis.

Pries pradedant statybos darbus veikianciy elektros kabeliy, rysio tinkly zonoje, patikslinti jy padétj plane. Darbus
pradéti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus,
susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti
Statybos techninés priezitiros komisijg ir jos nurodytais buidais apsaugoti arba paSalinti minétus jrenginius ar
komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, kad netoliese
yra pavojaus zona.

Rangovas privalo informuoti UzZsakovg ir Inzinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe,
pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby foto
fiksacija.

3.8 Laikan¢iyjuy konstrukceijy, inZineriniy sistemy iShandymuy tvarka
Rangovas savo saskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo priezitiros
vadovas ir/ar statinio statybos techninés priezitiros vadovas.
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus:
Zymuo: 8180/41-0203-TDP-BD-01.01-BTS

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 12 i5 14



KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD-01.01 BENDRO.JI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir buidas;

turi biti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety;

bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Turi biti atlikti visi sglygose, normose ir Liectuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti dalyvaujant UZzsakovo atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi statybos aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukeijy ar kurio nors kito materialaus turto
saugos faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél blisimy darby organizavimo. Jei
biitina, reikia imtis saugos priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti UZzsakovui ar jo atstovui bei

Visos auk$¢iau minimam testavimui ir apzitirai reikalingos priemongs, instrumentai ir darbas turi biiti suteikiami
Rangovo.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

4.1 Statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima

Vadovaujantis Statybos Istatymo 28 straipsnio 3 punkto reikalavimg statinio kapitalinis remontas uzbaigiamas
Statytojui ar jo teises ir pareigas perémusiam asmeniui surasant deklaracijg apie statybos uzbaigima.

4.2 Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanCiy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inZinieriniy tinkly ir gerbiivio iSpildomuosius brézinius, statinio (ar jo daliy) iSpildomuosius brézinius ir kita
dokumentacija.

Statybos metu Rangovas turi pasirtipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala,
kuris biity prieinamas Statytojo perzitirai ir pastaboms.

4.3 Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas®“ 102 punktu prie§ pateikiant deklaracijg Nekilnojamo turto kadastro tvarkytojui, turi biiti registruota IS
»Infostatyba“, o nesant techniniy galimybiy, Inspekcijos DVIS:

Statytojas arba jo jgaliotas asmuo deklaracijos registracija atlieka nuotoliniu biidu IS ,Infostatyba“
(www.planuojustatyti.lt), uzpildo atitinkamus laukus ir nurodytose vietose jkelia statytojo surasytos deklaracijos
kopija, statinio ekspertizés akto kopija, kitus dokumentus, kurie turi biti pridéti prie deklaracijos, nurodytus STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® 93.2-93.18
papunkciuose. Deklaracija yra registruojama automatiskai;

jeigu néra techniniy galimybiy atlikti deklaracijos, registracijos IS ,Infostatyba“, el. paStu info@vtpsi.lt
pateikiamas statytojo ar jo jgalioto asmens el. parasu pasiraSytas laisvos formos praSymas dél deklaracijos
registravimo Inspekcijos DVIS. Kartu su praS§ymu pateikiama deklaracijos, ekspertizés akto, kuriuo patvirtinta
deklaracija, ir STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas“ 93.2-93.18 papunkciuose nurodytos dokumenty, kurie turi biiti pateikti su deklaracija, kopijos, kuriy
tikrumas patvirtintas statytojo ar jo jgalioto asmens el. paraSu. Inspekcija praSyma iSnagrinéja ir atsakymg pateikia
per 3 darbo dienas nuo pra§ymo registravimo dienos;

Nustacius, kad STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy

Zymuo: 8180/41-0203-TDP-BD-01.01-BTS

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Salinimas® 102.2 papunktyje nustatyti reikalavimai yra jvykdyti, deklaracija yra registruojama Inspekcijos DVIS ir
apie tai informuojamas praSymo pateikéjas pateikiant atsakyma el. pastu;

Nustacius, kad STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas* 102.2 papunktyje nustatyti reikalavimai néra jvykdyti, priimamas sprendimas deklaracijos neregistruoti
ir apie tai informuojamas pra§ymo pateikéjas pateikiant atsakymga el. pastu.

2022-02 | Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr. -
UAB
,Kelprojektas*

Zymuo:

8180/41-0203-TDP-BD-01.01-BTS

Valstybinés reikimés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Neri (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD-01.01

PRITARIMU SUDERINIMU SARASAS

PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Eil.
Nr.

Derinanti organizacija

Irasas apie
suderinima

Pareigos, vardas, pavardé

Data

Pastabos

Lietuvos automobiliy
keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos

Elektroniniu
paraSu pasiraSyti
eismo
organizavimo
sprendiniai ,
paraso
metaduomenys

AB Kauno energija

Zyma ant
suvestinio
inzinerinio tinkly
plano

Aukstaitijos saugomy
teritorijy direkcija

Rastas dél

projektiniy
sprendiniy
derinimo

Lietuvos automobiliy
keliy direkcija  prie
Susisiekimo ministerijos

Rengiamy keliy ir
kelio statiniy
projekty
koordinavimo
komisijos
Posédzio
protokolas

Zymuo:

8180/41-0203-TDP-BD-01.01-PSS

Valstybinés reikimés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Neri (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD-01.01 SKIRTUKAS

PRIEDAI

Zymuo: 8180/41-0203-TDP-BD-01.01

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 1is 1



Priedas Nr.

A\

VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raidé, pavardé, paraSas)

2021 m. o

TECHNINE UZDUOTIS
VALSTYBINES REIKSMES KELIO PROJEKTAVIMUI

UZsakovas (Statytojas): V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija;

. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda

99 582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km tilto per Neri (kairéje puséje)
kapitalinio remonto projektas.

Statybos rasis: Kapitalinis remontas
Etapas:  Techninis darbo projektas (konstrukcijy dalims — techninis projektas)
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

Statinio/statiniy grupés paskirtis:  InZinerinis statinys
InZineriniy statiniy grupé: Susisiekimo komunikacijos
InZineriniy statiniy pogrupis: Keliai, kiti transporto statiniai
Statinio/statiniy grupés paskirties pagrindiniai rodikliai:
9.1. Magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,824 km tilto per Nerj (kairéje puséje)
kapitalinis remontas:
— Projektiniai sprendiniai atliekami techninio projekto apimtimi,

—  kelio kategorija — II;

— Salitilciai: kairéje tilto puséje numatyti ne mazesnio kaip 2,0 m plocio (einamosios dalies
plotis) salitilcius;

— tilto laikomoji galia nekeiciama, naujiems elementams taikomi darniyjy Lietuvos standarty ir
kity privalomy statybos norminiy dokumenty reikalavimai,

— projektavimo paslaugy apimtis: tilto pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai pjiviai,
atitvarai (atitvarai, pagal KPT TAS 09 projektavimo taisykliy nurodymus) salitilciy plokstes,
turéklai) elementy pakeitimas, pereinamyjy ploksciy ir guleksniy pakeitimas (pereinamyjy
ploksciy ir guleksniy pakeitimas vykdomas tik jei statybos darby metu nustatoma, kad jy biikle
yra netinkama), atraminiy guoliy atramose Nr.2, Nr.4, Nr.5 pakeitimas (atramy Nr.1, Nr.3,
Nr.6 atraminiai guoliai nekeiciami, jiems atliekamas pavirsiy remontas perdazant),
perdangos (tame tarpe ir perdangos gembiy) ir atramy paZeistu konstrukcijos elementy
remontas, vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos jrengimas, Slaitiniy laipty ir turékly
pakeitimas, kiigiy Slaity sutvirtinimo pakeitimas, naujos apsvietimo sistemos jrengimas
(suderinta su jgyvendintais kelio Al sprendiniais), naujos patekimo j perdangos sijy vidy
jéjimo ir laipty konstrukcijos (jrengiant rakinamas duris) ties galinéemis atramomis, naujos



nulipimo laiptai j tarpiniy atramy aiksteles konstrukcijos, Siluminés trasos tvirtinimo plieniniy
elementy valymas ir daZymas.

9.2 Magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje

puseéje) kapitalinis remontas:

—  Projektiniai sprendiniai atliekami techninio projekto apimtimi;

—  kelio kategorija — 11I;

— Salitilciai: kairéje viaduko puséje numatyti techninius Salitilcius,

— viaduko laikomoji galia nekeiciama, naujiems elementams taikomi darniyjy Lietuvos
standarty ir kity privalomy statybos norminiy dokumenty reikalavimai;

— projektavimo paslaugy apimtis: tilto pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai pjiviai,
atitvarai (atitvarai, pagal KPT TAS 09 projektavimo taisykliy nurodymus) salitilciy ploksteés,
turéklai) elementy ir turékliniy bloky pakeitimas, pereinamyjy ploksciy ir gulekSniy
pakeitimas (pereinamyjy ploksciy ir guleksniy pakeitimas vykdomas tik jei statybos darby
metu nustatoma, kad jy bitklé yra netinkama), atraminiy guoliy pavirsiy remontas perdazant
ir sutepimas, perdangos ir atramy pazeistu konstrukcijos elementy remontas, vandens
surinkimo ir nuleidimo sistemos jrengimas, slaitiniy laipty ir turékly pakeitimas, kigiy slaity
sutvirtinimo pakeitimas, naujos apsvietimo sistemos jrengimas (suderinta su jgyvendintais
kelio Al sprendiniais).

10. InZineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu

—Kiti reikalavimai: _ visi sprendiniai turi atitikti sutarties Nr. S-736 papildomo susitarimo 2018-
03-27 salveas;

11. Numatoma darby vykdymo riba:  wZtikrinti sklandy suvedimq su kelio plociais bei nuolydziais
(tikslinti projektavimo eigoje)

12. Eismo organizavimas: remonto metu eismas statiniais nutraukiamas jrengiant laikinus
apvaziavimus.

13. Finansavimo Saltinis:  Keliy prieziuiros ir plétros programos

14. Projekto apimtis: __pagal STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (UZsakovo) projektuotojui): _Atlikti
kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties sqlvgos.

16. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo (UZsakovo) privalomieji ir kiti dokumentai projektui
rengti bei Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:
—  Papildomo susitarimo (techninés uzduoties) Priedas Nr. 1, schema Nr. 1.

17. Zemés sklypo/statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: statinio
unikalus numeris — 4400-1088-9357.

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) PROJEKTUOTOJAS
VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija,

Vardas. pavardé

Parasas




2021 07 26

Data Data



PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2010 m. gruodzio 6 d. SUTARTIES Nr. S-736
2018 m. kovo  d.
Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas
188710638, kurios registruota buveiné yra J. Basanavigiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie
istaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama

o toliau vadinama
Uzsakovu, 1r jungtne$ vefklos pagrindu susivienijusiy partneriy grupé, kuria sudaro UAB
»Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 234004210, kurios registruota buveiné yra 1. Kanto g. 25, LT-
44296 Kaunas ir V] Keliy ir transporto tyrimo institutas, juridinio asmens kodas 132182188, registruota
buveiné I. Kanto g. 25, LT44296, Kaunas, atstovaujama UAB , Kelprojektas* generalinio direktoriaus
Algimanto MedzZiausio toliau vadinama Rangovu,

Toliau UZsakovas ir Rangovas kartu vadinami Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi,
AtsiZvelgiant j tai, kad:

A) UZsakovas ir Rangovas 2010 m. gruodZio 6 d. sudaré Sutartj Nr. S-736 (toliau vadinama —
Sutartis), pagal kurig Rangovas jsipareigojo parengti ,, Valstybinés reik§meés magistralinio kelio
Al Vilnius-Kaunas-Klaipeda ruozo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstravimo projektiniy
sprendiniy su PAV, teritorijy planavimo dokumenty bei techninio darbo projekta;

B) Sutartyje nustatytas paslaugy teikimo terminas: 12 ménesiy nuo Zemés paémimo visuomenés
poreikiams projekto jgyvendinimo ir visuomenés poreikiams paimty Zemés sklypy
perregistravimo Nekilnojamojo turto registre valstybés vardu dienos;

C) UzZsakovas, jvertings poreikj bei pasikeitusias aplinkybes, kuriy UZsakovas negaléjo jvertinti
pasiralant Sutartj, pageidauja pakeisti technine uzduotj;

Todél Salys sudaro §j papildomg susitarima (toliau - Susitarimas) prie Sutarties, kuriuo susitaria:

I. Rangovas atliks projektavimo paslaugas, nurodytas o Susitarimo 1 Priede pridedamoje
Techningje uzduotyje (Pridedama 1 Priede), t.y.
1.1. Etapas 1: ruozo nuo 100,47 iki 101,60 km rekonstravimas.
1.2.Etapas 2: ruozo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas:
1.2.1. 1 dalis: naujy 2 eismo juosty tilto per Nerj bei viaduko per Jonavos g. statybos ir
viaduko Sargény sankryza;
1.2.2. 2 dalis: naujy 4 eismo juosty tilto per Nerj ir viaduko per Jonavos g. statybos
projektas, tilto viaduko griovimas;
1.2.3. 3 dalis: esamo tilto per Nerj bei viaduko per Jonavos g. kairéje puséje kapitalinis
remontas
1.3.Etapas 3: ruoZo nuo 102,90 iki 107,00 km rekonstravimas Kauno r.

2. Rangovas vykdys statinio statybos projekto vykdymo prieZitira, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir statybos techniniais reglamentais pagal atskirg su UzZsakovu
sudarytg statinio projekto vykdymo prieZifiros sutartj. Atskiro susitarimo dél kiekvieno statinio
projekto vykdymo priezitiros paslaugy kaina — 0,4% nuo statybos montavimo darby sutarties
kainos be PVM;

3. Rangovas Sio susitarimo 1 punkte nurodytas paslaugas atliks pagal 2 Priede pridedama
kalendorinj paslaugy atlikimo grafika ir perduos Uzsakovui vadovaujantis Kalendoriniame
aktavimy grafike numatyta tvarka (pridedama 2 Priede). Salys susitaria, kad 2 Etapo 2 dalies ir

- 2 Etapo 3 dalies projektavimo pradZia laikgma, kai Salys pasiraso visy 1 Etapo, 2 Etapo 1 dalies



ir 3 etapo projekty autorines statinio statybos prieZifiros sutartis vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo ir kity reglamentuojan¢iy norminiy teisés akty nuostatomis,
numatanéiomis tokig projektuotojo pareiga.

4. Visos paslaugos, kurias Rangovas atliko pagal Sutartj vadovaujantis UZsakovo prie Sutarties
pateikta technine specifikacija (technine uzduotimi) iki $io Susitarimo pasira§ymo dienos yra
laikomos tinkamai atliktos ir UZsakovas pretenzijy dél jy atlikimo neturi.

5. Nuo 8io Susitarimo pasira§ymo dienos Rangovas isipareigoja suteikti §iame Susitarime nurodytas
paslaugas pagal 1 Priede pridedama Technine uZduotj, vadovaujantis Susitarimo 2 Priede
pridedamu kalendoriniu grafiku. Jei dél UZsakovo ir/ar tre€iyjy asmeny kaltés ir/ar neveikimo ar
bet kokiy ne nuo Rangovo priklausandiy veiksmy, dél kuriy Rangovas negali teikti paslaugy 2
Priede numatytu grafiku, Salys susitaria, kad paslaugy teikimo terminas pratesiamas atitinkamam
laikotarpiui, kuriuo Rangovas faktiskai negaléjo teikti paslaugy kalendoriniame grafike numatytu
terminu,

6. Sis Susitarimas isigalioja nuo jo pasira§ymo momento ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Visos kitos Sutarties nuostatos, kurios néra paminétos Siame Susitarime, lieka galioti ir Salys
pripaZjsta i§ jy kylangias savo prievoles.

8. Sis susitarimas sudaromas lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turindiais egzemplioriais,
po vieng kiekvienai Susitarimo Saliai.

9. Susitarimo priedai yra neatskiriama $io Susitarimo ir Sutarties dalis:

I Priedas. Techniné uZduotis, su priedais.
2 Priedas. Kalendorinis Paslaugy atlikimo bei aktavimy grafikas.

10. Saliy juridiniai adresai ir parasai:

UZSAKOVO VARDU RANGOVO VARDU:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija Uzdaroji akciné bendroveé »Kelprojektas*
prie Susisiekimo ministerijos I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas
Valstybiné biudZetiné jstaiga Juridiniy asmeny registras

J. Basanavi¢iaus g. 36, LT-03109 Vilnius Imoneés kodas 234004210

Juridiniy asmeny registras Telefonas (8 37) 223186

Istaigos kodas 188710638 Faksas (8 37) 205227,

Telefonas (8 5) 232 9600 El. pastas info@kelprojektas.lt

El pastas: lakd@lakd.lt A.s. LT70 2140 0300 0122 9899

A.s. LT 37 7300010070245 6303 Luminor bank AB

AB . Swedbank“ Banko kodas 21400



Techniné uzduotisPapildomo susitarimo
prie 2010 m. gruodZio 6 d. sutarties Nr. S-736

Priedas Nr. 1

TECHNINE UZDUOTIS

1. Bendrieji duomenys

Statinio bendrieji duomenys

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos

Valstybines reik§meés magistralinio kelio
Statinio pavadinimas Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruoZo nuo
94,00 iki 107,00 km rekonstravimas
Rekonstravimas, nauja statyba (atskiry
statiniy)

Projektavimo stadija Techninis darbo projektas

Statiniy grupé - inZineriniai statiniai.
Naudojimo paskirtis - susisiekimo
komunikacijos: keliai, gatvés, kiti
transporto statiniai

Statinio kategorija Ypatingas statinys

UZsakovas (Statytojas)

Statybos risis

Statinio tiksliné naudojimo paskirtis

2. Projektuotojas statinio projekta rengia vadovaudamasis:

2.1. LR Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais
poistatyminiais teisés aktais;

2.2. V], Keliy ir transporto tyrimo institutas parengtais magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-
Klaipeda ruoZo nuo 94,00 iki 107 km projektiniais pasiilymais, (2018 m.), kuriems UZsakovas yra
atlikes saugaus eismo audita.

2.3. Projekto rengimo dokumentais:

2.3.1. InZineriniy tinkly savininky ir naudotojy i¥duotomis prisijungimo salygomis;

2.3.2. Statinio projektavimo technine uzduotimi (toliau — ,, Techniné uzduotis®).

2.4. Kitais teisés aktais.

3. Papildomos projektuotojo atliekamos paslaugos:

3.1. 1 egz. projekto komplekto pateikimas Uzsakovui sprendiniy pritarimui, statinio techniniy—
ekonominiy rodikliy patvirtinimui;

3.2. Statybiniy inZineriniy ir kity tyrinéjimy atlikimas.

3.3. Projekto pateikimas derinan¢ioms institucijoms ir sprendiniy suderinimas UZsakovo vardu,

3.4. Galutiniy projekto byly suformavimas ir pateikimas, po statyba leidZian¢io dokumento
gavimo (jet buvo taisyti projekto sprendiniai, tikslinti ir sanaudy kiekiy Ziniara&ius .xls formatu).

4. Kiti reikalavimai techninés dokumentacijos rengimui

4.1. Technin¢ uzduotis su Statytojo reikalavimais yra Statytojo patvirtintas dokumentas, kuriame
nurodoma visa paslaugy apimtis ir sumanyto statyti statinio pagrindiniai techniniai, kokybiniai ir



ekonominiai rodikliai, kuriais biitina vadovautis rengiant projekta. Techniné u2duotis—yra
neatskiriama projektavimo darby rangos sutarties dalis.

4.2. Projektavimo eigoje, konkre¢ius sprendinius (reguliariai) derinti su statytoju (uzsakovu).
Remiantis Statybos jstatymo 37 straipsniu, galiojant parengtam teritorijy planavimo dokumentui,
Visuomenés informavimo procediiros apie statiniy projektavima neatlickamos.

4.3. Techninés dokumentacijos apimtis nustatoma ir jos daliy sprendiniy dokumentai rengiami
pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Techninés dokumentacijos dalys turi biiti parengtos
taip, kad jvykdzius statybos darbus atitikty visus esminius statinio reikalavimus.

4.4. Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis) statybinius
inZinerinius tyrinéjimus biitinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo poZiiiriais optimaliems kelio
ruoZo rekonstravimo projektiniams sprendiniams parengti:

4.1.1. inZinerinius geologinius tyrinéjimus;

4.1.2. inZinerinius geodezinius tyrinéjimus;

4.1.3. Esamy tilty bukles, laikan¢iosios galios ir kiti statiniy inZineriniai tyrinéjimai ar statiniy
ekspertizés neatlickamos. Vadovaujamasi Statytojo/UZsakovo pateikta (TKTI ,,Tilto per Nerj Al
kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipéda 99,99 km esmin¢ apzitira“ 2010 m. ir KTTI ,,Tilto per Nerj A1 kelyje
Vilnius-Kaunas-Klaipéda 99,99 km esminés apZitiros papildymas® 2017 m.) statiniy tyrimy medZiaga
ir vertinimu.

4.5. UZsakovas nereikalauja, kad biity atliekama atrankos dél planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimas, planuojamos tkinés veiklos poveikio jsteigtoms ar potencialioms
,»Natura 2000 teritorijoms reikSmingumo nustatymas, planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimas ir specialiojo teritorijy planavimo procediiros.

4.6. Visi projektuotojo siillomi sprendiniai turi biiti, racionalis, ekonomiski ir atitikti Lietuvoje
galiojancias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visy projekto daliy detalius medziagy
kiekiy Ziniara3¢ius. Projektuotojas turi jvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti
projektavimo darby eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis, kurios yra biitinos projekta
suderinti ir gauti statybg leidziant] dokumenta.

4.7. Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir kitus
privalomuosius dokumentus (topografing geodezing nuotrauka, geologiniy tyrinéjimu ataskaitas,
ekspertizés i8vadas, prisijungimo salygas ir kt.), kokiy gali prireikti uZtikrinti sklandZias projekto
rengimo proceddiras ir statyba leidZian¢iam dokumentui gauti.

4.8. Statinio projekto ekspertize (-es) atlieka uZzsakovo parinktas paslaugos tiekéjas per 15 dieny
nuo projekto pateikimo dienos. Gavus ekspertizés i§vada su pastabomis, projektuotojas privalo
pataisyti ir/ar papildyti projekta pagal pateiktas ekspertizés akta, kol bus gauta teigiama ekspertizés
i§vada.

4.9. Techninés dokumentacijos rengéjas privalo uztikrinti projekto tikslinimo procediiras iki tol,
kol statinio projektui bus gauti statyba leidZiantys dokumentai.

4.10. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderinta projekta elektroninéje
latkmenoje (1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius
dokumentus *.doc, *.pdf ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais para3ais)) perduoti
Statytojui (Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti
konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima. Statinio projekto dokumentai turi biiti
iforminti vadovaujantis LST 1516. Statytojui (UZsakovui) pareikalavus pateikiama 1 popieriné



4.11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ ir STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize™ pagal atskirg statinio projekto vykdymo prieZidiros sutart] vykdyti
statinio statybos projekto vykdymo priezitirg. Teikéjas, sudares statinio projekto vykdymo priezidiros
sutartj su uzsakovu, nedelsdamas turi paskirti statinio projekto vykdymo prieZitiros vadova ir statinio
projekto dalies vykdymo priezitiros vadovus (statinio statybos projekto rengéjus) eiti $ias pareigas.

4.12. pataisyti statinio statybos projekta pagal statinio statybos ekspertizés i§vadas per uzsakovo
nustatyta terming (bet ne ilgesnj kaip 30 dieny);

4.13. parengti statinio statybos projekto dokumentacija (statinio statybos projekto technine
specifikacija).

4.14. Statinio statybos projekte bei kituose statinio statybos projektavimo iSeitiniuose
dokumentuose, nepazZeidZiant Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty, nurodant standarta,
techninj liudijimg ar bendrasias technines specifikacijas turi biti taikoma tokia pirmumo tvarka:
pirmiausia nurodomas Europos standarta perimantis Lietuvos standartas, Europos techninis liudijimas,
bendrosios techninés specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos jstaigy
nustatytos techniniy normatyvy sistemos arba, jeigu tokiy néra, — nacionaliniai standartai, nacionaliniai
techniniai liudijimai arba nacionalinés techninés specifikacijos, susijusios su projekte numatyty
sprendiniy jgyvendinimu, statybos darby apskaitiavimu ir vykdymu bei produkty poreikiu ir
naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su ZodZiais ,,arba lygiavertis“.

4.15. Rengiant statinio statybos projekto aplinkos apsaugos dalj naudoti i$samias specifikacijas
arba prireikus jy dalis, apibréztas Europos ar nacionaliniuose (daugianacionaliniuose) ekologiniuose
Zenkluose arba bet kokiame kitame ekologiniame enkle, jeigu: tos specifikacijos yra tinkamos statinio
statybos projekte numatyty jgyvendinti sprendiniy ypatybéms apibrézti; reikalavimai ekologiniam
zenklui yra parengti remiantis moksline informacija; ekologiniai Zenklai yra patvirtinti dalyvaujant
valstybeés institucijoms, vartotojams, gamintojams, platintojams, aplinkos apsaugos organizacijoms ir
kitiems suinteresuotiems asmenims.

4.16. Statinio statybos projekte, techningje specifikacijoje, negali biiti nurodytas konkretus
modelis ar 3altinis, konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél
kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés sglygos arba jie
buty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas i3imties tvarka, kai statinio statybos (statinio statybos
projekte numatyty jgyvendinti sprendiniy) yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprayti ir apibudinti.
Siuo atveju nurodymas pateikiamas jrasant zodzius ,,arba lygiavertis®.

5. Darby atlikimo tvarka

5.1. Kelio rekonstravimg planuojama jgyvendinti per 3 etapus, todél ir projektai turi biti
parengiami atsiZvelgiant | darby etapiskuma, prie$ tai suderinus su UZsakovu. Skiriami $ie darby
etapai:

I darby etapas: RuoZo nuo 100,47 iki 101,60 km rekonstravimas (jskaitant apsisukimo Sargény
sankryZoje su grei¢iy juostomis jrengima);

2-as darby etapas. RuoZo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (jskaitant esamo viaduko
Sargény sankryZoje i§platinima iki 4 eismo juosty;

3-ias darby etapas. Ruozo nuo 102,9 iki 107,0 km rekonstravimas

Pagrindiné projektin¢ informacija ir duomenys apie rekonstruojamg / statoma statinj:
Eil.
Nr.
1. | 1-as etapas. RuoZo nuo 100,47 iki 101,60 km rekonstravimas bei apsisukimo Sargény sankryioje
jrengimas (pagal pridedama schemag Nr. 1)

¢ magistralinio kelio kategorija — I; | e inZ. geologiniai Eyﬂri@jimai;

Projektiniai duomenys Atlieckamos paslaugos




¢ magistralinio kelio eismo j. sk. — 2x3 vnt.;

e jungiamojo kelio kategorija — I1I;

¢ jungiamojo kelio eismo juosty skai¢ius —2 vnt.;

e rekonstruojamo ruozo ilgis —apie 1,13 km (gali
biiti tikslinama atsizvelgiant j sprendinius);

e triukdmo uZtvary ilgis — apie 1100 m (aukstis,
ilgis ir padeétis plane tikslinama projektavimo
metu);

e atraminiy sienuciy ilgis — apie 550 m (aukstis,
ilgis ir padeétis plane tikslinama projektavimo
metu);

Apsisukimo ir  greitéjimo juostos jrengimas

Sargény sankryZos nuvaZiavime is kelio Al j

Kaung:

e greitéjimo juostos ilgis — 60 m;

e pereigos ilgis — 60 m.

e kelio rekonstravimo projektas;

e kelio lietaus nuoteky sutvarkymo
projektas;

e apdvietimo jrengimo projektas;

e AB ,ESO* tinkly rekonstravimo
projektas;

e zinybiniy tinkly rekonstravimo projektas;

e elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
tinkly i8kélimo projektas;

e triuk§mo uztvary modeliavimas;

e triuk§mo uZtvary statybos projektas;

e Silumos tinkly rekonstravimo projektas;

e atraminiy sienuciy statybos projektas.

2. 2-as darby etapas. RuoZo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (pagal pridedamas schemas
Nr. 2-3).
2.1. | I dalis. Naujy 2 eismo juosty tilto per Nerj ir viaduko per Jonavos g. statyba bei viaduko Sargény

sankryZoje rekonstrukcija.

e magistralinio kelio kategorija —1I;

e magistralinio kelio eismo j. sk. — 2x2 vnt.;

e jungiamojo kelio kategorija — III;

e jungiamojo kelio eismo juosty skai¢ius — 2 vnt.;

e rekonstruojamo ruozo ilgis — apie 1,09 km be
tilto ir viaduko (gali buti tikslinama
atsizvelgiant j sprendinius);

e atraminiy sienuciy ilgis - apie 250 m (aukstis,
ilgis ir padétis plane tikslinama projektavimo
metu);

e viadukas per Jonavos g. — 1 vnt.:

o viaduko tarpatramiai ir bendras ilgis
derinami su esamu viaduku,

o pés€iyjy takai viaduku nejrengiami,

o konstrukciné schema ir medziagos
tikslinami projektavimo metu.

e tiltas per Nerj — 1 vnt.:

o tilto tarpatramiai ir bendras ilgis derinami
su esamu viaduku.

o pes¢iyjy takai tiltu nejrengiami.

o konstrukciné schema ir medziagos
tikslinami projektavimo metu

e esamo viaduko Sargény sankryZoje
iSplatinimas iki 4 eismo juosty — 1 vnt.:

o platinamos dalies konstrukciné schema,
medziagos ir elementai analogiski esamiems,

o esama viaduko dalis kapitaliai remontuojama
pakeiciant paklota (turéklus, Salitiléius,
apsauginius barjerus, deformacinius pjiivius,
danga, hidroizoliacija, pereinamasias
plokstes, guléksnius, vandens nuvedimo
sistemg), pazeisti konstrukciniy elementy

e inz. geologiniai tyrinéjimai;

e kelio rekonstravimo projektas;

e kelio lietaus nuoteky sutvarkymo
projektas;

e apSvietimo jrengimo projektas (tame
tarpe ir esamo ap8vietimo rekonstravimas
ties iSplatinamu Sargény viaduku);

e AB _ESO* tinkly rekonstravimo
projektas;

e Zinybiniy tinkly rekonstravimo projektas
(tame tarpe ir ties i$platinamu Sargény
viaduku);

e clektroniniy rySiy (telekomunikacijy)
tinkly iskélimo projektas;

e atraminiy sienu¢iy statybos projektas;

e tilto bei viaduko statybos projektas




pavirSiai atstatomi. Esamos dalies laikomoji
galia nevertinama ir nekeig¢iama.
o pésciyjy takai viaduku nejrengiami,

2.2.

2 dalis. Nawjy 4 eismo j. tilto per Nerj ir viaduko per Jonavos g. statyba, esamo tilto ir viaduko

griovimas*®

e magistralinio kelio kategorija - I;
e viadukas per Jonavos g. — 1 vnt.:
o viaduko tarpatramiai ir bendras ilgis
derinami su esamu viaduku,
o péstiyjy takai viaduku nejrengiami ,
o viaduko plotis, konstrukciné schema ir
medzZiagos tikslinami projektavimo metu.
e tiltas per Nerj — I vnt.:
o tilto tarpatramiai ir bendras ilgis derinami
su esamu viaduku,
o pésCiyjy takai tiltu nejrengiami ,
o tilto plotis, konstrukciné schema ir
medziagos tikslinami projektavimo metu.

e inZ. geologiniai tyrinéjimat;

e tilto bei viaduko statybos projektas;

e apdvietimo jrengimo projektas;

e esamo tilto bei viaduko griovimo projektas.

2.3.

3 dalis. Esamo tilto per Nerj bei viaduko per Jonavos g. kairéje puséje kapitalinis remontas™

e jungiamojo kelio kategorija — I1I;
e esamas viadukas per Jonavos g. — 1 vnt.:

o viadukas kapitaliai remontuojamas
pakeiciant paklota (turéklus, $alitil&ius,
apsauginius barjerus, deformacinius
pjitvius, danga, hidroizoliacija,
pereinamasias plokstes, guléksnius,
vandens nuvedimo ir ap§vietimo sistema),
pazeisti konstrukciniy elementy pavirsiai
atstatomi, kei¢iami atraminiai guoliai.
Viaduko laikomoji galia nevertinama ir
nekeidiama.

® esamas tiltas per Nerj — 1 vnt.:

o tiltas kapitaliai remontuojamas pakei¢iant
paklota (turéklus, $alitiléius, apsauginius
barjerus, deformacinius pjavius, danga,
hidroizoliacijg, pereinamasias plokstes,
guleksnius, vandens nuvedimo ir
ap3vietimo sistema), paZeisti
konstrukeiniy elementy pavirsiai
atstatomi, kei¢iami atraminiai guoliai.
Tilto laikomoji galia nevertinama ir
nekeiciama.

e tilto bei viaduko kapitalinio remonto
projektas;

3-ias darby etapas. RuoZo nuo 102,90 iki 107,00 km rekonstravimas (pagal pridedama schema

Nr. 4).

¢ magistralinio kelio kategorija — AM;

¢ magistralinio kelio eismo j. sk. — 2x2 vnt.:

e jungiamojo kelio kategorija — IV;

e rekonstruojamo ruozo ilgis — apie 4,10 km
(gali biiti tikslinama atsizvelgiant
sprendinius);

e skirtingy lygiy sankryZzos 106,0 km transporto
mazgas — | vnt., su automobiliniu viaduku — 1
vnt.:

e inZ, geologiniai tyrinéjimai;

e kelio rekonstravimo projektas;

e kelio lietaus nuoteky sutvarkymo
projektas;

e apSvietimo jrengimo projektas;

¢ AB , ESO* tinkly rekonstravimo
projektas;

e Zinybiniy tinkly rekonstravimo projektas;

e
r




o eismo j. sk. viaduku - 2 vnt., e elektroniniy ry$iy (telekomunikacijy)

o pés€iyjy takai viaduku nejrengiami, tinkly iskélimo projektas;
o viduko ilgis, tarpatramiy kiekis, e triuk$mo uZtvary modeliavimas;
konstrukciné schema ir medZiagos s triuk8mo uZtvary statybos projektas;

tikslinami projektavimo metu. e pésciyjy viaduko ties 104,2 km statybos
e pésciyjy viadukas — 1 vnt.: projektas;

o pésciyjy tako plotis viaduku — 3,0m ,

o viadukas projektuojamas su priéjimo
laiptais ir pandusais,

o viduko ilgis, tarpatramiy kiekis,
konstrukciné schema ir medZiagos
tikslinami projektavimo metu.

e triuk3mo uZtvary ilgis — apie 800 m (aukstis,
ilgis ir padétis plane tikslinama projektavimo
metu);

*Pastaba: 2 Etapo 2 dalies ir 2 Etapo 3 dalies projektavimo pradzia laikoma, kai Salys pasira%o visy 1
Etapo, 2 Etapo 1 dalies ir 3 etapo projekty autorines statinio statybos prieZitiros sutartis vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo ir kity reglamentuojangiy norminiy teisés akty nuostatomis, numatandiomis tokia
projektuotojo pareiga.

¢ automobilinio viaduko skirtingy lygiy
sankryZoje 106,0 km projektas

6. Techninés uzduoties priedai

6.1. Priedas Nr. 1. Schemos Nr. 1-4 (VI ,Keliy ir transporto tyrimo institutas“ parengti
magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruoZo nuo 99,03 iki 107 km projektiniai pasiiilymai,
2018 m.) — 3 lapai.

UZSAKOVO VARDU: RANGOVO VARDU:
Lietuvos automobiliy keliy direkcija UZdaroji akciné bendrové ,,Kelprojektas®
prie Susisiekimo ministerijos [. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas

J. Basanavi¢iaus g. 36, LT-03109 Vilnius



Technines uzduoties Priedas Nr. 1.
Schema Nr. 1.
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Atestatas Nr. 0473 iSduotas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos

Uzsakovas: Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Valstybinés reikdmeés magistralinio kelio A 1 Vilnius-Kaunas—Klaipéda ruoZo nuo
Kompleksas: 94,00 iki 107,00 km rekonstravimo projektiniy sprendiniy su PAV, teritorijy
planavimo dokumenty ir techninio darbo projekto parengimas
Valstybinés reikdmes magistralinio kelio A 1 Vilnius-Kaunas—Klaipéda ruoZo nuo

Objektas: g4 00 iki 107,00 km rekonstravimo teritorijy planavimo dokumentai
Statinio ; "

kategorija Ypatingas statinys

Stadija: Specialusis planas

Dalis: Susisiekimo

Tomas: 1

Komplekso

Symuo: A1-00-SP

UAB ,Kelprojektas*

1. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lictuva. Tel. (8 37) 22 31 86; faksas (8 37) 20 52 27. El. paitas info{@kelprojektas.lt
[mones kodas 234004210, PVM kodas LT340042113.

Atsiskaitomoji saskaita LT702140030001229899, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400.
Duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. Tvarkytojas V| , Registry centras™



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS

DEL VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS-KAUNAS—
KLAIPEDA RUOZO NUO 94 IKI 107 KM REKONSTRAVIMO SPECIALIOJO PLANO
PATVIRTINIMO

2014 m. vasario 27 d. Nr. T-106
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo pakeitimo
istatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo (redakcija,
galiojusi iki 2013 m. gruodZio 31 d.) 22, 25 ir 26 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos jstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Susisiekimo komunikacijy specialiyjy plany
rengimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkri€io 24 d. jsakymu Nr. 3-453/D1-549 ,,Dél Susisiekimo
komunikacijy specialiyjy plany rengimo taisykliy patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. sausio 20 d. jsakymu Nr. 3D-37/D1-40 ,.Dél Zemés naudojimo biidy turinio
apraSo patvirtinimo®, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1154
»Del Valstybinés reik§més misky ploty patvirtinimo“, 9 priedu, atsizvelgdama j Kauno miesto
savivaldybes tarybos 2003 m. geguZés 29 d. sprendima Nr. T-242 ,,Dél Kauno miesto savivaldybés
teritorijos bendrojo plano tvirtinimo®, Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos Kauno teritorijy planavimo ir statybos valstybinés prieZiiiros skyriaus
2013 m. balandZio 22 d. teritorijy planavimo dokumento patikrinimo akta Nr. TP1-926-(15.4),
Kauno rajono savivaldybés tarybos 2013 m. gruodzZio 19 d. sprendima Nr. TS-522 ,,Dél valstybinés
reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas—Klaipéda ruoZo nuo 94 iki 107 km rekonstravimo
specialiojo plano tvirtinimo* ir Kauno miesto savivaldybés tarybos kolegijos 2014 m. sausio 29 d.
posédZio protokolg Nr. CP-1, Kauno miesto savivaldybés taryba nusprendia:

1. Patvirtinti valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—-Kaunas-Klaipéda
ruoZo nuo 94 iki 107 km Kauno miesto savivaldybés teritorijoje rekonstravimo specialyjj plang
(pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis — kitos paskirties Zemé, naudojimo biidas — susisiekimo ir
inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos) (specialiajame plane naudojimo biidas — inZinerinés
infrastruktiiros teritorijos).

2. Sis sprendimas gali biiti skundiamas Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.



3. BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS

3.1 Planucjamos teritorijos paZintiniai duomenys

Teritorijy planavimo dokumento pavadinimas: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A 1
Vilnius-Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 94,00 km iki 107 km rekonstravimo specialusis planas.

Teritorijos geografiné vieta: Planuojama teritorija yra Kauno mieste ir Kauno rajone. Kelias Al
kerta Kauno m Siaurine dalj ir Kauno rajono centring dalj. Planuojamas keliais praeina per Kauno rajono
Domeikavos, Karmélavos ir UZliedZziy senitnijy Zemes. Kauno miesto savivaldybéje planuojamas
rekonstruoti kelio ruoZas patenka j Petrasifiny, Silainiy, Dainavos, Eiguliy ir Vilijampolés senifinijy
teritorijas. Planuojamo kelio atkarpa nuo 93,80 km iki 95,63 km, deSinéje kelio puséje taip pat Biruliskiy
sankryZa, ribojasi su Kauno rajono savivaldybés Zemémis. Nuo 102,91 km iki 107,00 km planuojamas
kelias pracina Kauno rajono savivaldybés Zemémis. Specialiojo plano galiojimo ribos apima Zemes sklypa,
kurio plotas—147,40 ha. Nagrinéjamos teritorijos plotas apima apie —171,57 ha.

Planavimo organizatorius: Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
Perspektyvinio planavimo skyrius (J. Basanaviciaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 96 88, faksas
(8 5) 232 96 09, adresas internete: www.lakd.lIt, elektroninis paStas: .

Plano rengéjas: UAB , Kelprojektas” Keliy skyrius (I. Kanto g. 25, LT- 4402 Kaunas, projekto
vadovas Genius Boruta, tel. (8 37) 751 009, mob. (8 620) 39 821, faksas (8 37) 223 189, adresas internete:
http://www kelprojektas.lt,

Specialiojo plano rengimo pagrindas. Specialusis planas parengtas vadovaujantis:

Planavimo organizatoriaus jsakymas dél teritorijy planavimo dokumenty rengimo:

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymas dél
valstybinés reikSmeés keliy rekonstravimo ir pés€iyyy ir dviratiy tako tiesimo specialiy
ju plany rengimo 2010 m. geguZés 20 d. Nr. V-133.

Planavimo salygos:

1. Kauno miesto savivaldybés administracijos miesto tvarkymo skyriaus planavimo salygos
specialiajam planui rengti 2011-11-25, Nr.43-2-1421;

2. Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés fikio ministerijos Kauno miesto emétvarkos skyrius
2011 m. balandzio 29 d. Nr. 8PLS-(14.8.83)-47,

3. Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés fikio ministerijos Kauno rajono Zemétvarkos skyrius
2011 m. geguzés 11 d. Nr. 7PLS-48;

4. Kauno rajono savivaldybés administracijos urbanistikos skyriaus planavimo sglygos rajono
Iygmens specialiojo planavimo dokumentams rengti 2011 m. balandZio 29 d. Nr. SP-4;

5. Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento
planavimo salygos regiono lygmens specialiojo planavimo dokumentams rengti 2011 m.
birZelio 13 d. Nr.621;

6. Kultliros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Kauno teritorinio padalinio
planavimo salygos specialiojo planavimo dokumentams rengti 2011-05-13, Nr. 2K-698,

7. Kauno visuomeneés sveikatos centro planavimo sglygos specialiojo planavimo dokumentams
rengti 2011 m. geguZzés 4 d. Nr. 60-307(6);

8. AB ,Lietuvos dujos” planavimo salygos rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentui
rengti 2011 m. balandZio 29 d. Nr. 7-215-668;

9. UAB ,Kauno vandenys“ planavimo salygos rajono lygmens specialiojo planavimo
dokumentui rengti 2011 m. geguzés 05 d. Nr. 54-698;
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10. ,LESTO*“ AB tinklo eksploatavimo skyrius (KR) planavimo salygos 2011.05.04 Nr. TS-
42030-11-5034;
11. ,,LITGRID* AB plétros departamento planavimo sglygos specialiojo planavimo dokumentui
rengti 2011 m. lapkricio 4 d. Nr. SD-3945;
12. TEO LT, AB TED Kauno TEC projektavimo salygos specialiojo plano rengimui 2011-05-04
Nr. t-11/0389;
13. AB ,,Kauno energija“ planavimo salygos specialiajam planui rengti 2011-05-11 Nr. 20-2068;
14. UAB ,,Skaidula‘“ planavimo salygos 2011-05-23d. Nr. 11-411-96;
15. Kauno miesto savivaldybés administracijos urbanistikos ir architektiiros skyriaus planavimo
salygos specialiojo planavimo dokumentui rengti 2012 m. rugseéjo 28 d. Nr. R-8316
Planavimo darby programa:
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisickimo ministerijos specialiojo plano planavimo
darby programa 2011 m. balandZio mén. 15 d.
Pavedimo sutartis : 2011 m. balandZio 15 d. Nr. S-245;
UAB ,,Kelprojektas® direktoriaus jsakymai dél projekty ir projekto dalies vadovy paskyrimo 2010
gruodzio 7 d. Nr. 10/12/04-V; 2010 m. gruodzio 9 d. Nr. 10/12/09-V.
Specialyji plang rengti vadevaujantis:
o LR jstatymais;
o [sakymais ir nutarimais planavimo klausimais;
e Techniniy reglamenty nuostatomis;
e Higieninémis normomis;
» Kitais privalomaisiais ir rekomendaciniais specialiyjy plany rengimo dokumentais.

Planavimo risis ir lygmuo: specialusis planas, rajono lygmuo.

Planavimo tikslas: parengti pirminius techninius sprendinius magistralinio kelio A 1 Vilnius—
Kaunas—Klaipéda ruozui nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstruoti iki 3 eismo juosty viena kryptimi
(ivertinus jungiamyjy keliy poreikj) reikalingo Zemés sklypo (kelio juostos) riboms suformuoti ir
rezervuoti, nustatyti visuomenés poreikiams reikalingos Zemés plotg (nustatant ar pakeiciant planuojamos
teritorijos naudojimo ir tvarkymo reZima).

3.2. Atlikti tyrimai
Inzineriniai topografiniai tyrinéjimai. Tyrinéjimy duomenys — esamos situacijos topografinis
planas, M 1: 1000; dwg ir pdf formato topografinés nuotraukos skaitmeniné laikmena, inZineriniy
geodeziniy tyrinéjimy ataskaita.
InZineriniai geologiniai tyrinéjimai. Parengta inZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita.
Zvalgomieji archeologiniai tyrimai. Parengta Zvalgomuju archeologiniy tyrimy ataskaita.
Hidrotechniniai tyrinéjimai. Parengta hidrotechniniy tyrinéjimy ataskaita.

3.3. Planucjamos teritorijos apibiidinimas
Klimatinés salygos. Lictuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
Klimatologijos skyrius parengé pazymg apie meteorologines sglygas planuojamoje teritorijoje. PaZyma apie
meteorologines salygas pridedama (Zifiréti priedg Nr.1). Pagal paZymos duomenis:
- vidutiné metin¢ temperatiira 7,4°C;
- vidutiné $al¢iausio mén. temperatiira 36,3°C;

- — — —-—— =vidutiné{il¢iausio mén-temperatira 351, ———— ——— - ——— —
- vidutinis metinis krituliy kiekis 674 mm;
- vyraujantys véjai— vakary, piety ir pietvakariy
- vidutinis véjo greitis 3,5 m/s;
- maksimalus dirvozemio jSalimo gylis (1969m.)- 113 c¢cm, per 2001-2010 m. j$alo gylis sumazéjo iki
77 cm.
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Teritorija, reljefas. Tyrinétas kelio ruoZas yra Neries Zemupio plynaukstés Pravieniskiy
agraduotoje moreninéje lygumoje, kerta Neries terasuota slénj, Domeikavos apskalauta moreninj giibrj ir
tesiasi Nevézio lygumos VandZiogalos morenine lyguma. Kra§tovaizdzio reljefas igraiskingas: banguotos
lygumos smulkios kalveles, gilus slénis. Esamas kelias A1 vietomis jrengtas i¥kasose, vietomis- pylimuose.
Pavir§iaus altitudés kinta apie 58 m ribose — nuo absoliutinés altitudés 23,0 m (Neries upés vandens
horizontas) iki 81,0 m (ties Kauno miesto ir rajono riba- 102,90 km).

Vietové urbanizuota — kelias pietuose ribojasi su Kauno miesto uzstatytomls teritorijomis
(Dainavos, Muravos, Eiguliu, Silainiy mikrorajonais), Sargény gyvenamuoju kvartalu ir komercinémis
teritorijomis, vakaruose — su Giraités gyvenviete. Apibus kelio daug uZstatyty komerciniy teritorijy
(degaliniy, logistikos centry, vieSbudiy, prekybos centras “Mega”, automobiliy stovéjimo aiksteliy ir kt.).
Agrarinés teritorijos (ganyklos, pievos, ariama Zemeé) vyrauja ruoZo pradzioje (94,00-95,00km) ir pabaigoje
— apytiksliai nuo 104,50 km. Prie kelio esanéia Zeménauda pajvairina kelig supantis Davalgoniy ir Paltiskiy
miskai bei nuo Biruliskiy sankryZos iki pat Neries upés besitesiantis Kleboniskio migko parkas.

Vandens telkiniai. Planuojama rekonstruoti keliag 99,90 —100,10 km kerta Neries upé su dviem
vienas kito esandiais tiltais. Apytiksliai apie 5 km | pietus nuo esamy tilty neries upé jteka j Nemuna.
106,00 km kelig kerta Liedos upelis. Yra jrengta pralaida. Upelis tekédamas ties UZliedZiais formuoja
UzliedZiy tvenkinj ir galiausiai jteka j NevéZ.

1. Kelio juostos ribose pakranciy apsaugos juosty nustatymas.

Kelio juostos ribose Neries upei nustatyta apsaugos juosta, parinkta vadovaujantis “Pavirsiniy vandens
telkiniy apsaugos zony ir pakran¢iy apsaugos juosty nustatymo taisykliy patvirtinimo pakaitimu”
patvirtintu LR Aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. Jsakymu Nr. D1-98. Vieta, kur kelias kerta Neries
upe, patenka j Kauno miesto teritorijg, todél pakrantés apsaugos juosta ir apsaugos zona yra vienodos — 25
m plocio.

Liedos upeliui nustatyta pakrantés apsaugos juosta 2,5 m.

Pakran¢iy apsaugos juosty paskirtis — sumazinti galimybe | vandens telkinj patekti pavojingoms
medziagoms, apsaugoti krantus nuo erozijos, apriboti fikine veikla, kuri gali turéti tiesioginj neigiama
poveikeé pavirSiniam vandeniui arba riboti jo naudojimo visuomenés poreikiams galimybes.

Vadovaujantis LR Vyriausybés 1992-05-12 nutarimu Nr.343 (ir vélesniais pakeitimais)
patvirtintomis ,,specialiosiomis Zemés ir misko naudojimo salygomis®, pakran&iy apsaugos juostose
draudZiama tam tikra tikiné veikla:

- statyti statinius (iSskyrus hidrotechninius, vandens paémimo ir iSleidimo j vandens telkinius
jrenginius, vandenvietes, papliidimiy jrangg), tverti tvoras;

- tiesti kelius;

- naudoti trasas, pesticidus ir kitus chemikalus;

- dirbti Zeme, ardyti velénas (i8skyrus kultGriniy pievy atséjima, suderinus §j darbg su aplinkos
apsaugos tarnybomis), ganyti gyvulius;

- jrengti poilsiavietes (i§skyrus papladimius), statyti autotransporto priemones, kiirenti lauZus;

- ne miSko Zeméje kirsti medZius ir kriimus (i§skyrus sausuolius, véjovartas, véjalauZas).

Igyvendinant projekta planuojama rekonstruoti Liedos upelio pralaidg ir kitas esamas pralaidas, jei
reikia jrengti naujas arba jas prailginti, senujy tilty vietoje statyti du naujus tiltus per Neries upé pritaikant
juos trijy eismo juosty keliui viena kryptimi.

Igyvendinant rekonstravimo projekta hidrologinio reZimo poky&iy nebus. Rekonstruojamais tiltais
kertant 25 m plo¢io Neries pakrantés apsaugos juosta pakrantés apsaugos juosty ir vandens apsaugos zony
_reglamentai paZeisti nebus. Statyby darbai yra leid?igami.

Rengiant planuojamo rekonstruoti kelio techninius prOJektus priemonés upiy apsaugai nuo gahmos
tar§os bus numatytos pagal i§duotas salygas.

Zeldynai. Abiejose magistralinio kelio A 1 Vilnius—Kaunas-Klaipéda ruoze nuo 93,80 iki 107,00
km pusése auga pavieniai medZiai ir kriimai bei jy grupés.
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Misky masyvai. Planuojamas rekonstruoti kelio ruozas ribojasi ir priartéja prie keleto misky —
Davalgoniy, Kleboniskio ir Paltidkiy. Projektas daug kur ribojasi ir priartéja ir prie miskams priskiriamy
ploty, kuriose medziy ar kity Zeldyny beveik néra , kaip pavyzdziui teritorija tarp Eiguliy, Muravos
mikrorajony ir A1 kelio, arba IX forto teritorija (Zifir.1 pav.).

planuojamas rekonstruoti kelias

——— misko Zemiy ribos

1 pav. Misko Zemé greta planuojamo rekonstruoti Al kelio ruoZo.

Projektas iSsidéstes dviejuose jurisdikcinése teritorijose. RuoZo pradZioje ir pabaigoje su
planuojama rekonstrukcija susije miskai priklauso Kauno misky urédijos Karmeélavos girininkijos (58 ir 60
kv.) ir Sitkiiny girininkijos (280 ir 95 kv.) misko plotams, o ruozo pradZia ir vidurinioji dalis patenka j
Kauno miesto savivaldybés misky plotus (9, 10, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 57 ir 95 kv.) (2 pav.). Visi ruoZo
pradZioje esantys miSkai (Davalgoniy ir Klebonidkio) yra priskirti IIB grupei — specialios paskirties
(rekreaciniams) miskams, daugiausia miesty miskai ir misko parkai; ruoZo gale esantys miskai (Paltiskiy
miskas) priskirti IV grupei — Gikiniams miskams.

Lapas | Lapy | Laida
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2 pav. Misky priskyrimo grupéms planas planuojamo rekonstruoti kelio ruoZo aplinkoje (parengtas pagal
mi$ky kadastro duomenis).

Pagal nuosavybeés forma beveik visi projekto aplinkoje esantys miskai priskirti valstybinés reik3més
misko plotams ir tik ruozo gale esantys miskai (dalis Paltiskio misko) yra privatiis.

Kertiniy misko buveiniy greta planuojamo rekonstruoti kelio néra. Artimiausios kertinés misko buveinés
nuo projekto nutolusios toliau nei 1 km ir yra iSsidéste Siaurinéje Kleboniskio misko puséje.

I kelio Al planuojama teritorija patenka valstybiniy ir priva¢iy misky Zemés, todel teritorijy
planavimo procediiros turés biiti atliekamos vadovaujantis Misky jstatymu ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2011 09 28 nutarimo Nr. 1131 ,,Dél Misko Zemés pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos
apraso patvirtinimo** nuostatomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m. gruodZio 19 d. nutarimu Nr. 1369 ,,Dél
valstybinés reik§més misky ploty schemy rengimo tvarkos aprao patvirtinimo ,, (Zin., 2007, Nr. 137-
5593) patvirtinto Valstybinés reikSmes misky ploty schemy rengimo tvarkos apraso 16 punktu,
planuojamo kelio A1l ribose 93,80-107,00 km, Kauno rajone, misky ploty schemos bus tikslinamos pagal
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinés Misky tarnybos i$vadg ,.Deél siiilomy tikslinti
valstybinés reik§més misky ploty atitikties ar neatitikties misko zemés reikalavimams® 2012-04-03 Nr.
32281 ir pagal Lietuvos Respublikos Misky valstybés kadastro duomeny patikrinimo akta 2009 m. spalio
22-23 d. Nr. 381. Kauno mieste, planuojamo kelio A1 ribose, misky ploty schemos bus tikslinamos pagal
Valstybinés Misky tarnybos rastg ,,Dél valstybinés reik§més misky ploty schemy tikslinimo Kauno mieste
ir Kauno rajone* 2012-11-07 Nr. R2-2982.

Viso misko zemiy reikeés apie 3,134 ha. Kauno rajone, dé¢l kelio Al rekonstravimo, numatoma
rezervuoti ir paimti privataus apie 0,522 ha (Paltidkiy) misko. Kauno miesto ribose, didZiausi valstybinio
misko Zemiy poreikiai bus jrengiant nauja dviejy lygiy sankryza ties 98,00 km (jungtis tarp BriedZiy tako ir
Asigalio gatvés). Siai sankryZai jrengti viso reikés apie 1,938 ha misko Zemes. Kiti misko Zemeés poreikiai
(apie 0,674 ha) numatomi rekonstruojant sankryzas 99,90 km, 100,20 km ir performuojant PLC ,Mega“
sankryZa (jungtis tarp Silainiy ir Vytény) ties 101,00 km. Visos projektui reikiamos misko Zemés teritorijos
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patenka j Kauno miesto savivaldybés teritorijg ir yra iSskirtos kaip misko parkai (didZioji Kleboniskio

miSko dalis) arba miesty miskai. Kertiniy misko buveiniy projekto jtakos zonoje néra.

Keliai ir gyvenvietés. Planuojamas rekonstruoti magistralinis kelias Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda
95,50 km esancioje skirtingy lygiy sankryZoje (Biruliskiy sankryza) susikerta su magistraliniu keliu A6
Kaunas — Zarasai — Daugpilis. Kelio 102,10 km esancioje trijy lygiy sankryZoje (Sargény sankryZa)

isijjungia magistralinis kelias A5 Kaunas — Marijampolé — Suvalkai, kra$to kelias 222 Kaunas

VandZiogala ir jsijungia Kauno miesto gatve — Zemai&iy plentas. Magistralinis kelias Al kerta:

99,60 km Kauno miesto Jonavos — Kleboniskio gatvés;
100,10 km Kauno miesto Paneriy gatve.

103,93 km D kategorijos Domeikavos senitinijos Verslo gatve deSingje kelio puséje;

104,40 km valstybines reik§mes rajoninj kelig Nr.1921 Giraité — UZliedziai.
Magistralinio kelio A1 94,47 km yra apsisukimas j Biruli$kiy gyvenvietg.
Al kelyje esamos nuovazos:

94,60 km privaZiavimas j degaling deSingje kelio puséje;

94,91 km privaziavimas j Biruli$kiy gyvenviet¢ deSinéje kelio puséje;

96,47 km privaZiavimas j degaline ,,L.ukoil® kairéje kelio puséje;

96,55 km privaZiavimas ] kaving ir degaline ,, Statoil“ deSinéje kelio puséje;
96,66 km privaziavimas ] kaving kair¢je kelio puséje;

97,65 km, 97,71 km desin¢je kelio pusgje ir 97,76 km kairéje kelio puséje privaZiavimai j sodybas;

97,80 km privaZiavimas j Briedziy gyvenviete.

103,32 km nuovaza j Zemés sklypus desinéje kelio puséje;
103,49 km nuovaza i Zemés sklypus kair¢je kelio puséje;
103,93 km nuovaza i Zemés sklypus kairéje kelio puséje;
104,31 km jvaziavimas j degaline desinéje puséje;

104,50 km iSvaZiavimas 15 degalinés deSingje puséje;
104,53 km jvaziavimas j degaline kairéje puséje;

104,79 km jrengtas apsisukimas j Giraités gyvenviete ;
105,45 km nuovaza | zemés sklypus desingje kelio puséje;
106,06 km nuovaza j zemés sklypus desinéje kelio puséje.

Pagal Kauno miesto ir Kauno rajono bendruosius planus $alia kelio esancioje teritorijoje numatoma

pramones ir komercinés paskirties objekty plétra.
Artimiausios gyvenvietés yra:
Kauno miestas, per kurio Siauring dalj praeina dalis rekonstruojamo kelio;
Biruliskiy gyvenviete;
Briedziy gyvenviete;
Vytény gyvenvieté nutolusi 200 m atstumu;
Sargény gyvenviete nutolusi 40-120 m atstumu;
Giraités gyvenvieté Kauno rajono ribose, nutolusi 25 m atstumu.

Esamo kelio parametrai. Esamas magistralinis kelias A1 Vilnius — Kaunas — Klaipéda nuo 93,80
iki 104,80 km yra I technines kategorijos, 4 eismo juosty. Vaziuojamosios dalies plotis 2x3,75. Vidutinis
kelio dangos plotis 11,25-11,50 m., skiriamosios juostos plotis-7,00-11,50 m. Kelkras¢iy plotis 2x3,75 m.
Kelio ruozas nuo 104,80 km iki 107,00 km nutiestas pagal AM techninés kategorijos reikalavimus, 4 eismo
juosty. Vaziuojamoji dalis-2x3,75 m. Tarp jy jterpta skiriamoji juosta, kurios plotis -11,50 m. Kelkras$¢iy

plotis — 2x3,75 m. Kelio sankasos plotis iki 95,50 km (Biruliskiy sankryza) - 29,50 m, ruo%e nuo 95,50 km

iki 107, 00 km — 35,0 m.

Tiltai, viadukai. Planuojamo rekonstruoti kelio ruoze pastatyti 6 kelio viadukai, 2 péséiyjy viadukai,
1 tunelinis pés€iyjy viadukas. Esami viadukai yra jrengti 95,5 km (Biruliskiy), 97,00 km ir 98,90 km
péséiyjy viadukai, 99,60 km (Eiguliy), 100,14 km (Vilijampolés), 100,90 km (Vytény), 101,91 km ir
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102,42 km (Sargény), 102,7 km peésciyjy tunelinis viadukas. 99,60 km — 100,10 km per Neries upe
pastatyti 2 tiltai.

Eismo intensyvumas. Eismo intensyvumo duomenis pateiké valstybiné jmoné transporto ir keliy
tyrimo institutas (V] TKTI). Nagrinéjant kelio A1 ruoza nuo 93,80 km iki 107,00 km, reikia igskirti Zenkly
eismo intensyvumo kitimg atskirose dalyse. Ruozas susideda i§ 3 daliy, kurias riboja II lygiy sankryZos —
Biruliskiy (95,50 km) ir IX forto (Sargény) (102,10 km). Atkarpa tarp $iy sankryZy yra virtusi Kauno
miesto ,,gatve®, jungian¢ia Savanoriy prospekta su Silainiais, Vyténais, Sargénais, Giraite, prekybos ir
laisvalaikio centru ,,Mega“. Visame ruoZe nuo 94,00 iki 107,00 km yra penkios II lygiy sankryZos ir daug
nuovazy j gyvenamasias ir paslaugy teritorijas.

Trazos pabaiga 107,00 km ¥
t Ronia sk [
Fanat ey 1 v
) Lapiul Lapés
LapitV 232
Feomathiat oo g :;
i Lap i e,
H Ity s
L Kauno rajono Lapiu y .
v tv ¢
savivaldybé P o
2

Domeikava

Gin aite

23072 aut./parg
32620 aut./parg

Kauno miesto
savivaldybé

o Kauno rajono
savivaldybé

rrrrr

Ertulizhes
Trasos pradzia 94.00 km

41970 aut.parg
59340 aut./parg Eigudal Murava

25884 aut./parg
36600 aut/parg

Kauno miesto
EX savivaldybé

3 p;w. Esamas ir perspektyvinis paros eismo intensyvuméé?aub’parq) rekonstruojamoje kelio A1l
Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozo 94,00-107,00 km dalyje

Eismo intensyvumas nagrin¢jamame 94,00 km-107,00 km ruoZe nuolat auga: 2000 m. vidutinis
metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) sudaré 14,6 tikst. aut./parg, 2006 m. - 23,7 tikst. aut./parg, o
2007 m. — 25,8 tukst. aut./parg. Kauno $iauriniame aplinkkelyje (95,50 — 102,30 km) 2007 m. VMPEI
pasicke 47 tukst. aut./parg (kai kuriomis paromis net 68 tiikst. aut./parg). Sioje atkarpoje vidutinis
tranzitinio transporto srauto greitis rytinio ir vakarinio piky metu tesiekia 35 — 40 km/val., sankryzy
nuovazose ir jvazose rikiuojasi ilgos automobiliy eilés.

Be nuolatiniy eismo intensyvumo stebéjimo posty duomeny, buvo atlikti natiiriniai tyrimai ruozo
sankryZose ir apsisukime j Giraitg (104,70 km), siekiant nustatyti transporto srauty pasiskirstyma atskirose
Al kelio atkarpose ir nuovazose /jvazose bei parengti ruoZo ir sankryzy rekonstravimo sprendinius.

Eismo intensyvumas nagrinéjamame ruoZe vir§ija AM kategorijos keliams nustatytas minimalias
reikSmes ir jau Siuo metu reikalingas 6 eismo juosty AM kategorijos kelias.

Apibendrinti VMPEI tyrimy duomenys (2010 m.) pateikti 1.1 lenteléje.

1.1 lentelé. Eismo intensyvumo 2010 m. pasiskirstymas A1 kelio sankryZose Kauno mieste :

SankryZos SankryZos pavadinimas IvaZiuojanciy/i§vaziuojanciy
(apsisukimo) km automobiliy skaicius, tiikst. aut./para
95,5 Biruliskiy 24,5%
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99,3 (k;d) Eiguliy 18,6

100,1 (k;d) Vilijampoles 9,1
101,3 Vytény 14,6
102,5 Sargény 20,0
104,7 Apsisukimas j Giraités gyvenviete 2,9

* - tik vidinése sankryZos nuovaZose/jvaZose

Esamas ir prognozuojamas eismo intensyvumas 2035 m. pateiktas 4-10 pav.
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Avaringumas. Numatomas rekonstruoti kelio ruoZas eismo saugumo poZiiiriu yra avaringas. Eismo
jvykiai pagal rudis per paskutinius 4 metus pateiktas 1.2 lenteléje.

1.2 lentelé. Eismo jvykiai pagal rasis A1 ruoZe nuo 94,0 iki 107,0 km per 2007-2010 m.

Autoavarijy | Autoavarijose | Autoavarijose

Autoavarijy riiSys skailius suzeisty Zuvusiy

skaidius skaidius
1 (susidiirimas) 32 53 1
2 (susidiirimas su dvira¢iu) 1 1 0
3 (uzvaZz. ant pésciojo) 10 7 5
4 (uzvaz. ant klilities) 4 4 0
5 (apvirtimas) 3 3 0

6 (susidiirimas su stovinéia tr.
priemone) 0 0 0
7 (kitos) 1 1 0
I§ viso 51 69 6
Vidurkis per metus 12,75 17,25 1,5

1.3 lenteléje pateikiami V] TKTI 2007-2010 m. duomenys apie jskaitinius eismo jvykius planuojamo kelio
ruoze.

1.3 lentelé. 2007-2010 M. JISKAITINIAI EISMO JVYKIAI MAGISTRALINIUOSE KELIUOSE

— juodoji déme*

o]
I§e Eismo jyykio ;g Vieta . Lo . g -%
lio apskz.ntos Data § Km ? Eismo jvykio rti§is )é ,§ Pastaba
Nr. kortelés Nr. g 7

/5]
Al 650700848 2007.06.24 VII 93,450 apvirtimas 0 2
Al 650819261 2008.04.23 I 94,000 apvirtimas 0 1
Al 650846022 2008.08.09 VI 94,500 apvirtimas 0 1
Al | 07-10-5387509 | 2010.08.14 VI 94,500 susidiirimas 0 4
Al | 07-10-5798180 | 2010.12.05 | VI 94,850 kiti eismo jvykiai 0 2
Al 650829238 2008.05.28 m 94,940 uzvaziavimas ant pésciojo 0 1 neturi teisés vairuoti, neblaivus vairuotojas
Al 650857878 2008.10.23 v 95,000 uZvaZiavimas ant pés¢iojo 1 0
Al 650904574 2009.11.13 v 95,050 uZvaZiavimas ant pés&iojo 0 1
Al 650700274 2007.02.28 o 95,400 susidiirimas 0 2
Al 650858717 2008.10.27 I 95,500 susidirimas 0 1
Al 650700668 2007.05.23 m susidiirimas 0 3
Al 650701367 2007.09.28 v susidirimas 0 1

_ |_All 200831082 | _2008.06.03 | _II | uZvaZiavimasantkliotes | O L {
Al 200989742 2009.07.07 it susidiirimas 0 1
Al 200995476 2009.09.06 uzvaZiavimas ant klitities 0 1
Al 200790386 2007.06.17 uZvaZiavimas ant pés&iojo 0 1
Al 200898850 2008.01.30 susidtirimas 0 1
Al 200830102 2008.05.30 ‘& WY  uZvaZiavimas ant péstiojo 0 1
Al | 200831555 | 2008.06.06 RURRERY  uzvaziavimas ant klidties | 0 [ 1
Lapas | Lapy | Laida
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Al 200845855 2008.08.07 v susidirimas 0 1
Al 200971363 2009.01.31 Vi susid@irimas 0 1
Al 200976006 2009.03.14 VI R susidiirimas 0 2
Al | 200971642 | 2009.02.03 | 1 NRUEDRN susidarimas 0o |1
Al 200860042 2008.11.01 VI susidiirimas 0 1
Al 200790293 2007.05.17 v susiddrimas 0 1
Al 200821488 2008.05.05 1 susidiirimas su dviragiu 0 1
Al 200790111 2007.02.15 v susid@irimas 0 2
Al 200900681 2009.10.22 v susiddrimas 0 1
Al 200817313 2008.04.14 1 susidiirimas 0 1
Al 200790457 2007.07.30 1 susiddrimas 0 2
Al 200973555 2009.02.23 1 kiti eismo jvykiai 0 1 neblaivus vairuotojas
Al 200790459 2007.08.01 I susidiirimas 0 2
Al 200848415 2008.08.22 v susidfirimas 0 1
Al 200790014 2007.01.05 A% susidfirimas 0 1
Al 200845853 2008.08.07 v susid@rimas 0 3
Al 200790184 2007.03.26 I susiddrimas 0 2
Al 200911019 2009.12.19 VI susidiirimas 0 2
Al 200790514 2007.0826 | VI 101,000 susiddrimas 0 1
Al 200790563 2007.09.15 VI 101,000 uZzvaziavimas ant pés&iojo 2 1
Al 200901045 2009.10.26 I 101,100 susidiirimas 0 1
Al 200790400 2007.06.23 A%! 101,250 susidiirimas 0 1
Al 200790758 2007.12.02 | VI 101,250 susidiirimas 0 1
Al 200810394 2008.03.17 1 101,250 susiddirimas 0 1
Al 200790629 2007.10.14 | VI 102,900 | uZvaZiavimas ant pés¢iojo 0 1 neblaivus péstysis
Al | 07-10-5204676 | 2010.07.10 VI 102,910 kiti eismo jvykiai 0 1
Al 650803743 2008.02.14 v 103,100 uzvaziavimas ant pés¢iojo 1 0
Al 650994893 2009.08.28 A% 103,479 apvirtimas 0 1
Al 650700711 2007.05.20 VI 104,070 uZvaziavimas ant klidities 0 1 neturi teisés vairuoti
Al 650853148 2008.09.21 VI 104,185 susidiirimas 1 5
Al 650842081 2008.07.19 VI 0439 susiddrimas 0 1
Al | 07-10-5154031 | 2010.06.27 | VII (04,780 susidiirimas 0 4
Al 650700477 2007.04.16 I 4.800 susidiirimas 0 2
Al 650701666 2007.11.15 v S susidfirimas 0 2
Al 650849802 2008.08.29 v 00 susidiirimas 0 1
Al 650701855 2007.12.21 v 105,500 uZvaziavimas ant pés¢iojo 1 0
Al 650700106 2007.01.24 I 106,700 uZvaziavimas ant pés€iojo 0 1

Nagrinéjamame ruoZe 2011 m. buvo nustatyta 3 juodosios démeés (98,00-98,40 km; 98,55-100,078;
104,392-105,00 km).

Savininkai. Esamo kelio Zemés sklypas suformuotas atlickant kadastrinius matavimus ir
iregistruotas V] ,,Registry centras. Esamas kelias , kaip statinys uZregistruotas VI ,,Registry centras® Kauno
filiale. Kauno mieste unikalusis Nr. 4400-1088-9357 ir Kauno rajone unikalus Nr. 4400-1077-7427.
Zemeés sklypy naudojimo bidas ir pobidis: inZinerinés teritorijos, susisiekimo ir inZineriniy tinkly
koridoriams. Siy sklypy savininkas — Lietuvos respublika. Juos turto patikéjimo teise jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka valdo, naudoja ir jais disponuoja Susisiekimo ministerijos jsteigta valstybiné jmone

_ Automagistralé“. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos yra Vyriausybés
isteigta institucija, organizuojanti bei koordinuojanti valstybinés reikSmés keliy atkiirimg, prieZilirg bei
pletra.

Teritorijos uZstatymas. Numatomo rekonstruoti kelio teritorija yra Kauno mieste ir Kauno rajone.

Vietové urbanizuota — kelias pietuose ribojasi su Kauno miesto uZstatytomis teritorijomis

(Dainavos, Muravos, Eiguliy, Silainiy mikrorajonais), Sargény gyvenamuoju kvartalu ir komercinémis
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teritorijomis, vakaruose — su Giraités gyvenviete. Apibus kelio daug uZstatyty komerciniy teritorijy
(degaliniy, logistikos centry, vie$buciy, prekybos centras “Mega”, automobiliy stovéjimo aiksteliy ir kt.).
94,40 — 94,80 km, karéje puséje, Al kelias ribojasi su Kauno laisvosios zonos teritorija (LEZ), kuri dar
neuZstatyta. Artimiausi gyvenamieji rajonai —Murava, Eiguliai ir Silainiai. Nuo A1l kelio mikrorajonus
skiria 140 m — 190 m plo¢io neuZstatyti Zalieji plotai, automobiliy stovéjimo aikstelés prekybos centrai.
100,20 km — 103,00 km deSin¢je Al kelio puséje — Vytény ir Sargeny individualiy namy gyvenamieji
rajonai. Kauno rajone, 103,30 — 104,70 km, kair¢je kelio puséje — Giraités gyvenvieté. 103,00 — 103,30
km ir 104,70 — 106,60 km dominuoja dirbami laukai ir pievos. Pakelé intensyviai urbanizuojamos
logistikos centrais, vieSbuciu, degalinémis it kitais komerciniais objektais.

Gretimybés. Planuojamas kelias praeina per Kauno miesto Zemes ir Kauno rajono Domeikavos,
Karmélavos ir UZliedZiy seniiinijy Zemes. | planuojamo kelio apsaugos zonos ribas patenka Briedziy
gyvenviete 97,60 km. Planuojamo rekonstruoti kelio Zemés sklypai ribojasi su valstybinio Zemés fondo
teritorijomis bei privaciais Zemeés sklypais, kuriy pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis: zemés kio ir
kita. Pagal naudojimo biida kita tiksliné naudojimo paskirtis skirstoma j:

e pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos;

e inZinerinés infrastruktiiros teritorijos, naudojimo pobudis — susisiekimo ir inZineriniy
komunikacijy aptarnavimo objekty statybos;

e komercinés paskirties objekty teritorijos, naudojimo pobidis prekybos, paslaugy ir
pramogy objekty statybos;

e kita (kitai specialiai paskir¢iai);

Su planuojama teritorija besiribojantys nuosavybés teise jregistruoti sklypai, jy tiksliné naudojimo
paskirtis yra nurodyta specialiojo plano pagrindiniame bréZinyje, vadovaujantis VI ,Registry centras*
nekilnojamo turto registro centrinio banko iSraSais. Pagal Kauno apskrities, Kauno miesto ir Kauno rajono
savivaldybes bendruosius planus prie kelio numatomos daugiausia jmoniy ir naujy tarptautinés logistikos
centry teritorijos (11pav.).
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11 pav. Planuojamas rekonstruoti kelias
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3.4. InZineriniai tinklai

Elektros tinklai. Salia planuojamo rekonstruoti kelio esandiose teritorijose nutiesti poZeminiai 10
kV, 35 kV, 110 kV elektros kabeliai bei orinés 10 kV, 35 kV bei 110 kV elektros linijos (OL). Jy planiné
padétis parodyta ,,Susisiekimo komunikacijos ir inZinerinés infrastruktiiros planas“ M 1:2000. 110 kV OL
Kaunas — Eiguliai, Kaunas — Kaunas Vilijampolé nutiesta nuo 96,70 km iki 100,20 km kelio deSinéje
puséje, nuo 96,70 km iki 100,20 km 21 -160 m atstumu nuo esamo kelio sankasos briaunos. Arciausiai
esanti 110 kV OL Kaunas — eiguliai atrama Nr.12 yra 21 m atstumu nuo Al kelio briaunos. 110 kV OL
planuojama rekonstruoti kelig kerta: 94,40 km, 99,20 km ir 101,70 km.

110 kV elektros kabeliné linija kerta A1 kelig 94,90 km apsauginiuose dekluose.

35 kV OL desingje kelio puséje praeina planuojamo rekonstruoti kelio ruoze 99,20 km — 100,20 km
ir 102,40 km — 104,92 km 28 — 116 m atstumu nuo sankasos briaunos. 35 kV elektros kabeliné linija kerta
kelig 99,3 km apsauginiuose dékluose, 104,92 km kelig kerta 35 kV OL.

10 kV OL desinéje kelio puséje pracina kelio ruoZe 96,30 km — 96,50 km 9 — 67 m atstumu.

10kV OL A1 kelig kerta 103,80 km ir 104,54 km.

10 kV elektros kabeling linija kerta A1 kelig 100,65 km, 104,21 km, 104,96 km, 105,19 ir 106,09 km
apsauginiuose dékluose.

Elektros apSvietimo tinklai. Planuojamas rekonstruoti kelias yra apSviestas. Elektros ap§vietimo
tinklai pakloti: nuo 93,8 -94,46 km skiriamoje juostoje, nuo 94,46-103,00 km — abiejose kelio puseése,
kelkra$¢iy ribose, nuo 103,00-103,72 km — kairéje kelio puséje, nuo 103,72 km—104.90 km — abiejose
kelio pusése, kelkras¢iy ribose.

Telekomunikacijy tinklai. Telekomunikacijy tinkly planiné padétis parodyta ,,Susisiekimo
komunikacijos ir inZinerinés infrastruktiiros planas® M 1:2000. RySiy kabeliai ir telefoniné kanalizacija
kerta Al kelig ir nutiesti palei kelia. Topografiniame plane parodyti ir neveikiantys kabeliai paZzyméti
raidémis ,,n.v*. Kelig kertantys kabeliai pakloti apsauginiuose dékluose.

Sviesolaidinio kabelio linija yra kelio Al skiriamoje juostoje nuo 94,00 km iki 94,827 km ir nuo
98,44 km ik 107,00 km su nuéjimu nuo kelio j kairé ir/arba deiné puses. Nuo 100,04 km iki 100,292 km
(tiltas per Neries upe ) §viesolaidinis kabelis paklotas de§inéje kelio Al puséje, apie 30 m nuo bendrosios
kelio asies.

Silumos tinklai. Planuojamoje teritorijoje, priedtiltyje ir potiltyje kairéje puséje, per Neries upe, yra
$ilumos tiekimo magistraliniai tinklai. Siluminiy tinkly atSakos, kertan¢ios kelig, kelio juostos ribas
patenka 100,90 km j Vytény gyvenamaji rajong.

Dujotiekis. Dujotiekiy trasos parodyta ,,Susisiekimo komunikacijos ir inZinerinés infrastruktiiros
planas® M 1:2000. Planuojamoje teritorijoje 106,41 km magistralinis kelias Al Vilnius — Kaunas —
Klaipéda susikerta su DN700 magistraliniu dujotiekiu Kaunas — Sakiai, DN500 magistraliniu dujotiekiu j
Kaliningrada ir technologiniu ry$io kabeliu.

Rengiant kelio rekonstravimo techninj — darbo projekta biitina numatyti apsauginiy dékly ilginima
vadovaujantis norminio dokumento ,,Dujy sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas. MedZiagos ir
statyba. Taisyklés“ (Zin.,2001, Nr.23-771, 2006, Nr.130-4922) keliamais reikalavimais.

Skirstomojo dujotiekio atSakos, kertanfios kelig, j kelio juostos ribas patenka: 94,34 km, 99,63 km ir
104,22 km. Dujotiekio atSakos paklotos metaliniuose dekluose.

Vandentiekis. Planuojamoje teritorijoje, Kauno miesto ribose, $alia kelio esantys vandentiekio ir
nuoteky tinklai pagal nuosavybés teisias priklauso ir eksploatuojami UAB ,,Kauno vandenys®“, Kauno raj.
ribose - UAB ,,Giraités vandenys“. Vandentiekio tinklai planuojama rekonstruoti kelig kerta: 94,63 km,
96,20 km, 101,50 km, 102,50 km (neveikiantis), 102,63 km,104,23 km ir 104,41 km. Kirtimosi su keliu_
vietose vandentiekio vamzdziai apsaugoti déklais.

Spaudiminé kanalizacija. Spaudiminé kanalizacija planuojama rekonstruoti kelig kerta : 96,30 km,
99,60 km, 101,55 km ir 104,23 km. 104,415 km kelig kerta fekaliné kanalizacija. Peréjimuose per kelig
spaudiminés ir fekalinés kanalizacijos vamzdziai apsaugoti deklais.
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Lietaus nuetekos. Pavir§inés nuotekos nuo kelio nuvedamos per Salia kelio jrengtus kelio griovius ir
esamas per kelig jrengtas pralaidas. Per kelig ryskiose vandentakos vietose yra pastatyti tiltai, viadukai ir
jrengtos pralaidos.

Esami lietaus nuoteky tinklai i§ $alia kelio esandiy teritorijy j esamg griovj pajungta 102,21 km.
Pralaidos jrengtos per Al kelig 94,30 km d-1,50 m ir 105,85 km d-2,0 m (per Liedos upelj).

DrenaZas. Kauno rajono ribose numatomas rekonstruoti kelio ruoZas buvo nutiestas per Birulikiy,
Kumpiy ir Zemaitkiemio kaimy dirbamas Zemes. Jose buvo jrengtos sausinimo sistemos, kurias
sudaro nuvedamieji grioviai ir uZdaras drenaZo tinklas. Abi pakelés buvo nusausintos pagal
melioracijos projektus.

Topografiniame plane pateikta buvusios drenazo sistemos planiné padétis.

4. SPRENDINIAI
Teritorijy planavimo dokumentai , susij¢ su nagrinéjama teritorija.
Rengiant kelio rekonstravimo specialiojo plano sprendinius, buvo iSnagrinéti planuojamoje
teritorijoje galiojantys aukStesnio lygmens teritorijy planavimo dokumentai, bei patvirtinti Kauno miesto
ir rajono savivaldybiy specialieji planai, tiesiogiai jtakojantys rengiamo specialiojo plano sprendinius.

4.1 Bendrieji planai (BP)
4.1.1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas

Kaunas yra antras pagal dydj ir reik8me Lietuvos miestas. Jis yra beveik pa¢iame Lietuvos centre
vakariniy ir rytiniy Lietuvos sieny atZvilgiu. Kauno miestas i$sidéstes dviejy didZiausiy Lietuvos upiy —
Nemuno ir Neries santakoje, abiejose sléniy terasose. Atsizvelgiant j bendragja Lietuvos transporto
strategija, Bendrajame plane (BP) iki 2013 m. viena i§ transporto infrastruktiros krypciy yra: plétoti ir
modernizuoti tarptautiniy automobiliy keliy tranzitinio transporto koridorius pagal tarptautinius standartus
ir techninius reikalavimus.

4.1.2. Kauno apskrities teritorijos bendrasis planas

Kauno apskritis yra patiame Lietuvos viduryje. Miestas yra vienas i§ pagrindiniy kultGriniy ir
industriniy Baltijos regiono centry. Transporto sistema Kauno apskridiai itin svarbi, nes ¢ia susikerta
svarbiausi valstybés, o taip pat Ryty Europos Transportiniai keliai: Iie IX transportiniai geleZinkelio
koridoriai, Europos standarto geleZinkelio Rail Baltica trasa, IX B transportinis autokoridorius (Vilnius —
Kaunas — Klaipéda), jo atSaka IX D j Karaliau¢iy, I transporto koridoriaus automagistralé VarSuva —
Kaunas -Ryga — Talinas (Via Baltika).

Lietuvos didZiuosius miestus kertanGiuose valstybinés reik§més keliuose ypatingai sparciai auga
intensyvumas — tiek tranzitinio, tiek vietinio. Prie keliy ruoZy vyksta intensyvi urbanizacija. Kelio Al
Vilnius — Kaunas — Klaipéda ruozas per Kaung pasiZzymi didZiausiu visoje Salyje eismo intensyvumu.
Kadangi tranzitinis eismas $iame kelio ruoZe sudaro iki 20 % , Kauno apskrities teritorijos bendrajame
plane numatyta po 2017 m. nutiesti dubliuojantj kelia, kuris Zenkliai sumaZinty transporto neigiama
poveikeé aplinkai ir gyventojams bei pagerinty keliy transporto sistemos funkcionaluma.
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12 pav. Kauno apskrities teritorijos bendrojo plano dalis — susisiekimo sistema

4.1.3. Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrasis planas (KBP)

Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrajame plane numatyta maZinti miesto centrinés dalies

transporto kriivj. Siam tikslui pasiekti suformuotas vienas i§ uzdaviniy yra keliy transporto infrastruktiiros
plétra Siaurés ryty kryptimi — planuojama suformuoti Kleboniskio — AZuolyno trasa (Islandijos pl., S.
Zukausko g., Birzelio 23- sios g., A. Baranausko g., Radvilény pl. (arba Studenty poZeminé g.).
Ji leisty labai sumazZinti Savanoriy pr. tarp Utenos g. Ir Laisvés al. Apkrovima ir, naudojant ja tik vietiniam
eismui, labai pagerinty 8ios zonos urbanisting vert¢. Vykdant $ia priemong, planuojamg pratesti S.
Zukausko gatve iki Al kelio ir pastatyti dviejy lygiy sankryZa su jungiamuoju keliu iki BriedZiy tako
gyvenvietés. Taip pat KBP numatytos triuk§mo mazinimo priemonés prie Al kelio 3alia ASigalio gatvés ir
prie Birulidkiy sankryZos, gerinant miesto gyvenamaja aplinka. BP Kauno susisiekimo sistemos schema
pateikta 13 pav.

Pagal Kauno miesto bendrojo plano sprendinius pés¢iyjy saugumui uZtikrinti, jgyvendinant
rekonstravimo projektg numatomas pésciyjy — dviradiy takas nuo Kleboniskio tako, sankryZos ribose taip
pat ir per Neries tilta, kairéje kelio puséje.

Pagal Kauno miesto bendrojo plano sprendinius tiekimo saugumui ir elektros energijos tiekimo
kokybés uZtikrinimui ir patikimumo padidinimui planuojama pastatyti antra 110 kV elektros perdavimo
linija Kaunas —Eiguliai.
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13 pav. Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano dalis — susisiekimo sistema

4.1.4. Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas

Vienas i8 svarbiausiy Kauno rajono susisiekimo sistemos plétros tiksly: iSnaudoti vienintelés ryty Baltijos
regione visos Europos transporto koridoriy — ( AS, Al, A8, A17, A10 ) ir IX B (a3, Al, A13) sankirtos
teikiamus privalumus; kurti ir plétoti Kauno rajono, kaip pagrindinés transporto kryzkelés Zalyje ir ryty
Baltijos regione, transporto bei logistikos paslaugy centro jvaizdj; toliau vykdyti tarptautiniy transporto
koridoriy, nacionalinés ir vietinés reik§meés transporto infrastruktiiros modernizavimg siekiant uztikinti
kokybiska keleiviy perveZima tranzitiniuose bei vietiniuose transporto marSrutuose, taip pat maZinant

neigiama transporto poveikj aplinkai ir Zmonéms.

Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrajame plane iki 2015 m. numatyta kelyje A1 Vilnius —
Kaunas — Klaipéda prie Giraités (apie 107 km) pastatyti II lygiy sankryZa (14 pav.).
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14pav. Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano dalis — susisiekimo sistema

4.1.5 Kauno miesto savivaldybés 2005 — 2015 m. strateginis planas

Kelio Al Vilnius — Kaunas — Klaipéda ruozo nuo 94,00 km iki 107,00 km rekonstravimo projektas
atitinka Kauno miesto savivaldybés 2005 — 2015 m. strateginio plano 3 prioritetinés srities — Miesto
aplinkos kokybés gerinimas, 3.1 tikslo — plétoti miesto susisiekimo infrastruktiirg, 3.1.1 uZdavinj —
Tobulinti miesto vidaus susisiekimo tinklg ir eismo valdymo sistema. Sio uzdavinio viena i§ priemoniy yra
nuovazos i§ Islandijos plento (A1 kelias) i S. Zukausko g. jrengimas.

4.2. Specialieji planai

Kauno m. dviradiy taky specialusis planas patvirtintas Kauno miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr.
T-296, 2010 m. birzelio 3 d.

Dvira¢iy taky specialiojo plano sprendiniai parinkti siekiant sudaryti vientisg, saugy patraukly ir
patogy gyventojams dvira¢iy taky tinkla Kauno miesto erdvéje. Kauno miesto dviradiy taky schemos
parinktos vadovaujantis galiojandiais teritorijy planavimo dokumentais, programomis, projektavimo
normatyvais.
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15 pav. Dviradiy trasos pagal paskirtj

Planuojamu rekonstruoti A1 keliu driekiasi autoturizmo trasos. Neries up¢ iSskirta kaip nacionaliné
vandens turizmo trasa, Neries upés slénis priskiriamas dvira¢iy ir autoturizmo trasoms.
Nagrinéjamas kelias rekreaciniy teritorijy atZvilgiu pateiktas paveiksluose (iStraukos i§ Kauno m. sav.
bendrojo plano ,,Dviragiy trasos pagal paskirtj“, ,, Turizmas ir savaitgalio rekreacija gamtoje (15; 16 pav.).
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16 pav. Turizmas ir savaitgalio rekreacija gamtoje

4.2.1. Kauno m. sav. rengiami specialieji planai

Rengiami kultiiros paveldo objekto - Kauno tvirtovés 9-ojo forto (unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre
10452, buves kodas S661), Kauno m. sav. Kaunas, nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialieji
planai - teritorijos ir apsaugos zonos riby planas ir paveldotvarkos projektas. Planavimo pagrindas:
Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos direktoriaus 2008 m. geguzeés 27 d. jsakymas Nr.
J-180 ,,Dél Kauno tvirtovés 9-ojo forto (unikalus kodas 10452, buves kodas S661), Kauno m. sav., Kaunas,
nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialiyjy plany". Planavimo tikslai: uZtikrinti Kauno 9-ojo
forto ir jo teritorijos i§saugojima, taikomy paveldosaugos reikalavimy jteisinimg. Planavimo uZdaviniai:
nustatyti (patikslinti) Kauno tvirtoves 9-ojo forto teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jy plotus, nustatyti
juose paveldosaugos reikalavimus ir konkre¢iy tvarkymo priemoniy sistema.

4.3. Detalieji planai

Rengiant specialiojo plano projekta, buvo inagrinéti planuojamoje teritorijoje galiojantys bei
rengiami detalieji planai, nurodyti Kauno miesto bei Kauno rajono savivaldybiy administracijy iSduotose
planavimo salygose rengiamam rajono lygmens specialiajam planui. Rengiamo specialiojo plano
sprendiniai neprie$tarauja parengty detaliyjy plany sprendiniams. Specialiojo plano sprendiniais jvertinti
gretimy suplanuoty ir planuojamy teritorijy susisiekimo sistemos sprendiniai, numatant prisijungimus prie
planuojamo kelio per naujai planuojamus jungiamuosius kelius, rekonstruojamas ir naujai projektuojamas
skirtingy lygiy sankryZas, prisijungimus (vieno lygio sankryZos ir nuovaZos) bei esamus vietinius kelius.
Detaliaisiais planais numatyti prisijungimai prie valstybinés reik§meés keliy turéty bti tikslinami rengiant
techninius projektus, jvertinant rengiamo specialiojo plano sprendinius, gavus technines salygas i$ Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos.
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Rengiant kelio rekonstravimo specialiojo plano sprendinius (jau po vieSo specialiojo plano
sprendiniy apsvarstymo su visuomene), Kauno miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2012-06-
07 jsakymu Nr. A-2202, buvo patvirtintas Zemés sklypy Islandijos pl. 32, 32a, Salanty g. 2B, kadastro Nr.
1901/0287:2211 ir Nr. 1901/0287:218 detalusis planas (AB ,,Baltic shopping centers* teritorija).

4.4. Zemés paskirtis

Planuojamoje teritorijoje suformuoti Zemés sklypai kelio rekonstravimui, tiksliné paskirtis — kitos
paskirties Zemé. Naudojimo biidas — inZinerinés infrastruktiiros teritorijos. Naudojimo pobiidis susisiekimo
ir inZineriniy tinkly koridoriams.

Specialiojo plano tikslas, parengti pirminius techninius sprendinius valstybinés reikSmés
magistralinio kelio A 1 Vilnius—Kaunas-Klaipéda ruoZo nuo 93,80 km iki 107,00 km rekonstravimui iki 3
eismo juosty viena kryptimi (jvertinus jungiamuyjy keliy poreikj) reikalingo Zemes sklypo (kelio juostos)
riboms suformuoti ir rezervuoti, nustatyti visuomenés poreikiams reikalingos Zemeés plotg (nustatant ar
paketiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo reZima). Planuojamos teritorijos Zemés
naudojimo bitidas —inZinerinés infrastruktiiros teritorijos, naudojimo pobiidis — susisiekimo ir inZineriniy
tinkly koridoriams. Kelio rekonstravimui specialiojo plano sprendiniais visuomenés poreikiams Kauno
rajono ribose numatoma rezervuoti ir paimti 16,088 ha Zemés; tame skai€iuje — rezervuoti valstybés Zemés
sklypy ~ 2,625 ha Zemés, priva¢ios misko Zzemés — 0,522 ha ir visuomenés poreikiams privaciy Zemés
sklypy — 12,955 ha. Kauno miesto ribose — numatoma rezervuoti ir paimti 8,754 ha Zemes; tame skaiciuje —
rezervuoti valstybinés Zemés sklypy — 4,665 ha, valstybinés misko Zemés — 2,210 ha, Kauno miesto parko
— 0,402 ha ir visuomenés poreikiams privaciy sklypy — 1,477 ha, pakei€iant jy naudojimo blidg ir pobiid; i:
inZinerinés infrastruktiiros teritorijos, susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriams.

Specialiojo plano sprendiniais numatoma 6,5 km kelio atkarpoje rekonstruoti esamg kelia i§
keturiy eismo juosty j SeSias ( nuo Biruliskiy iki Sargény sankryzy 95,50 km — 101,50 km). Likusioje 5,5
km ilgio kelio atkarpoje ( 101,50 —107,00 km ) palickamas 4 eismo juosty kelias. Rekonstruojamos
penkios skirtingy lygiy sankryZos: Biruliskiy i ,,deimanto* formos sankryZa, Eiguliy, Vilijampolés, Vytény,
ir Sargény. Naujai projektuojamos dvi skirtingy lygiy sankryZos: Kauno mieste ties BriedZiy taku 98,10 km
ir Kauno rajone — uZ Giraités 106,00 km. Numatomi pés¢iyjy-dviraciy takai nuo Biruliskiy sankryZos iki
naujos sankryzos 98,20 km ir sujungiami su esamu Klebonikio taku ir tgsiamas per Neries tilta kairéje
kelio puséje. UZtikrinant pés¢iyjy ir dviratininky saugy eisimg siiloma péséiyjy-dviradiy takai ties
Sargénais ir Giraités gyvenviete. Dél 6 eismo juosty jrengimo numatomi platinti BiruliSkiy ir Vilijampolés
viadukai. Rekonstruojant Sargény sankryZos pietine dalj, numatyti trys tuneliniai viadukai ir transporto
srautai sankryZos jungiamuose keliuose kirsis skirtinguose lygiuose. Numatomi nauji péséiyjy viadukai
95,00 km ties Birulikiy sankryZa ir 104,20 km, ties Topoliy g. Girait¢je. Abu senieji tiltai per Nerj bus
jrengiami naujai, i8ardant esamas perdangas ir jrengiant naujas. Nauji tiltai bus pritaikyti 6 eismo juosty
keliui. Vengiant nuovazy j pavienius objektus, numatoma rengti jungiamuosius kelius.

Kelio rekonstravimo pagrindiniai sprendiniai pateikti specialiojo plano pagrindiniame bréZinyje.

4.5. Sklypy suformavimas
Specialiojo plano sprendiniy jgyvendinimui visuomenés poreikiams i§ viso numatoma rezervuoti ir
paimti apie 24,842 ha zemés sklypg pakei&iant jj sudaranéiy sklypy naudojimo biidg ir pobiidj i: inZinerinés
infrastruktiiros teritorijos, susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriams. Sklypas suformuotas, atsizvelgiant
i greta kelio esaniy Zemés sklypy ribas. Zemés naudojimo biidy ir pobiidZiy pavadinimai pateikti,
~ vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés fikio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005

m. sausio 20 d. jsakymu Nr. 3D-37/D1-40 ,,Dél pagrindinés tikslinés Zemeés naudojimo paskirties Zemeés
naudojimo biidy“ (Zin., 2005, Nr. 14-450). Pagrindiné tiksliné Yemés naudojimo paskirtis nustatoma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1278 ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1999 m. rugséjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 ,,Dél pagrindinés tikslinés Zemés
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naudojimo paskirties nustatymo ir praSymy leisti pakeisti pagrinding tiksling Zemés naudojimo paskirtj
padavimo, nagrinéjimo ir sprendiniy priémimo tvarkos patvirtinimo® pakeitimo (Zin., 2004, Nr. 152-5545).

AtsiZzvelgiant j Kauno miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2012-06-07 jsakymu Nr. A-
2202, patvirting Zemés sklypy Islandijos pl. 32, 32a, Salanty g. 2B, kadastro Nr. 1901/0287:2211 ir Nr.
1901/0287:218 detalyjj plang (AB ,,Baltic shopping centers” teritorija), buvo patikslintas §io specialiojo
plano pagrindinis bréZinys (ruoze 100,55-102,92 km). Specialiojo plano pagrindiniame bréZinyje (ruoZe
100,55-10,92 km), uZ specialiojo plano galiojimo ribos sutartiniais Zenklais paZyméta ir apraSyta:

1. Kauno miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2012-06-07 jsakymu Nr. A-2202,
patvirtino Zemés sklypu Islandijos pl. 32, 32a, Salanty g. 2B, kadastro Nr. 1901/0287:2211 ir Nr.
1901/0287:218 detaliojo plano rekomendacinio pobiidZio sprendinys — apvaZiavimo kelias.

2. ] laisvos valstybinés Zemés fondg perduodama Susisiekimo ministerijos valstybés jmonés
~Automagistralé patikéjimo teise valdomo valstybés Zemés sklypo (kadastro Nr. 1901/7001:26) apie 1,38
ha ploto dalis, kad joje biity galima jgyvendinti nurodyto detaliojo plano rekomendacinj sprendinj —
apvaziavimo kelia.

4.6. Teritorijos uZstatymas

Planuojamo rezervuoti 24,842 ha Zemés sklypo uZstatymas bus galimas rezervavus ir paémus
visuomenés poreikiams reikalingos Zemés plotg, paketus pagrinding tiksling Zemés naudojimo paskirtj, bei
parengus kelio bei inZineriniy komunikacijy rekonstravimo techninius projektus pagal gautas projektavimo
sglygas. Suformuotame inZinerinés infrastruktiros objekty paskirties sklype nustatomos kelio bei
inZineriniy komunikacijy apsaugos zonos, nustatoma kelio juostos riba. UZstatymo zona turés biiti
patikslinta techninio projekto rengimo stadijoje.

InZineriniy komunikacijy statyba ar rekonstravimas turi biti sprendZiama atskirais techniniais
projektais pagal uZsakovo iSduotg projektavimo uZzduotj bei suinteresuoty institucijy iSduodamas
prisijungimo salygas. Rekonstruojant kelia, paZeidus inzineriniy tinkly apsaugos zonas, sprendinius
reikalinga suderinti su apsaugos zonas turindiomis inZinerinius tinklus eksploatuojaniomis
organizacijomis. Projekte pateikiami preliminarls inZineriniy tinkly rekonstravimo sprendiniai aptarti su
inZinerinius tinklus eksploatuojaniomis organizacijomis (Zifiréti susisiekimo komunikacijy ir inZinerinés
infrastruktiiros objekty bréZinj).

4.6.1 Kelias
Siekiant sutvarkyti kelig pagal automagistraléms keliamus reikalavimus, pagerinti eismo
pralaidumg ir eismo saugumg ties Kauno miestu ir jo prieigomis, valstybinés reikSmeés magistralinio kelio
Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruoZas nuo 95,10 km iki 101,50 km rekonstruojamas pagal AM keliamus
reikalavimus j 6 eismo juostas. Rekonstrukcija biity vykdoma dabartinio kelio ribose, kadangi esamo
plotio pakanka jrengti ruoZs pagal AM kategorijos reikalavimus. PrieSingy krypiy eismo srautai
atskiriami skiriamaja juosta. Kelio ruoZe 94,00-95,50 km trasa istiesinta pagal AM kategorijos keliamus
reikalavimus. Panaikinami du trumpi tiesiy intarpai ir dvi kreives.
Pagrindiniai AM kategorijos kelio parametrai priimti nustatant planuojamo rezervuoti Zemés sklypo
uzstatymui reikalingo Zemés sklypo ribas (95,10 — 101,50 km):
e Eismo juosty skai¢ius vnt. — 6;
¢ Eismo juosty plotis - 3,75 m+3,75 m+3,50m,;
e Vaziuojamos dalies plotis —2x11,0 m;
-~ _ _ _. _.e__Keliodangos plotis (vaziuojamoji dalis, saugos juostos) — 2x14,75m; __ __ . _ __ _ __ _ . _ _
Skiriamosios juostos plotis 4,0 m;
Kelkraséiy plotis ~2x1,28m;
Krastinés saugos juostos plotis — 2x3,0 m;

[ ]
[ ]
[ ]
o Vidinés saugos juostos plotis — 2x0,75 m;
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¢ Kelio apsaugos zona — po70 m. nuo sankasos briaunos (LR Keliy jstatymas, 1995. Geguzés 11d.
Nr. I-891, 12 str.);

e SkaiCiuojamasis greitis -110 km/h;

Kelio ruoZas nuo 104,80 km iki 107,00 km nutiestas pagal AM techninés kategorijos reikalavimus -
4 eismo juosty. Kelio dangos plotis (vaZiuojamoji dalis, saugos ir sustojimo juostos) deSinéje puséje -
11,60 — 14,00 m , kair¢je - 12,00 — 13,00 m, skiriamosios juostos plotis 10,00 — 11,00 m. Pagal parengtus
specialiojo plano sprendinius numatoma jrengti jungiamuosius kelius, kurie padés iSvengti nuovazy j
pavienius objektus nuo Al magistralinio kelio. Jungiamieji keliai prie magistralinio kelio A1 Vilnius -

Kaunas - Klaipéda

ruoze nuo 102,90 km iki 107,00 km projektuojami IV techninés kategorijos.

Pagrindiniai jungiamujy keliy parametrai priimti nustatant planuojamo rezervuoti Zemés sklypo uZstatymui

reikalingo Zemés sklypo ribas:
e eismo juosty skaicius vat, — 2;
eismo juostos plotis — 3,00 m;

®
* vaziuojamosios dalies plotis — 6,00 m;
[ J

kelio dangos plotis (vaZiuojamoji dalis, saugos juostos) — 7,00 m;

kelkras¢iy plotis — 2x1,00 m;
o kraStinés saugos juostos plotis — 2x0,50 m;
e skaiCiuojamasis greitis — 50 km/h;

o siekiant sudaryti saugias eismo sglygas, nuo kelio briauny j abi puses nustatoma kelio apsaugos
zona. Jos plotis — po 10 metry (vietinés reik§meés keliams), (LR Keliy jstatymas, 1995 m. geguzés

11 d. Nr. 1891, 12 str.).

Kelio apsaugos zonos plotis pagal kelio reik§me yra nustatytas keliy jstatymo 12 straipsnio 1
punkte: magistraliniams keliams — po 70 m, krasto keliams — po 50 m, rajoniniams keliams — po 20 m,
vietineés reik§més keliams — po 10 m.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimo Nr. 343 ,,Dél
specialiyjy Zemés ir misko naudojimo sglygy patvirtinimo® (Zin., 1992, Nr. 22-652, 2003 NR. 11-407) 6

punktu kelio apsaugos zonose draudZiama:

1. Statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, kurie nesusije su transporto ir keleiviy
aptarnavimu;
2. Jrengti iSoring reklama, jeigu ji gali uzstoti technines eismo reguliavimo priemones, kelio Zenklus,

bloginti matomuma, akinti eismo dalyvius, tuo keldama pavojy eismo dalyviams;
Naudoti reklama, imituojandius kelio Zenklus;

(8]

4. Statyti paminklinius akcentus-simbolius, jrengti karjerus, vandens telkinius, sandélivoti medZiagas

be kelio ir Zemés valdytojo ar jy savininko leidimo;

5. Vykdyti kitus darbus (i§ jy antZeminiy ar poZeminiy inZineriniy tinkly tiesimo ar rekonstrukcijos)

be kelio ir Zemés valdytojo ar jy savininko leidimo.

4.6.2 SankryZos, nuovazos (prisijungimai)

Pagal parengtus specialiojo plano sprendinius numatoma naujai jrengti 2 ir rekonstruoti 5 skirtingo

lygio sankryzas (Ziliréti pagrindinj bréZinj):
1.
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95,50 km — rekonstruojama skirtingy lygiy Biruliskiy sankryZa su magistraliniu keliu A6
Kaunas — Zarasai — Daugpilis. Sitiloma esamg ,,dobilo lapo* sankryZg rekonstruoti j analogy
neturinig ,,deimanto* (DDI) formos sankryZa, srauty valdyma nepagrindiniame kelyje (A6

- Kaunas- Zarasai-Daugpilis)-uZtikrinant Sviesofory pagalba. Reikia pazyméti, kad Sivo metu-dél- -

nepakankamo transporto pralaidumo Muravos sankryZoje (Savanoriy pr. susikirtime su
Pramonés pr.), BiruliSkiy sankryZos prieigose piko valandomis susidaro transporto spiistys.
Muravos sankryza yra Kauno mieste, uZ specialiojo plano riby. AtsiZvelgiant j perspektyvinj
eismo intensyvumg Muravos sankryZoje, Kauno miesto savivaldybé turéty priimti sprendinius

Siai sankryzai rekonstruoti.
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2. 98,10 km — projektuojama skirtingy lygiy sankryZa pagal Kauno miesto bendraji plana.
Projektuojama skirtingy lygiy sankryZa su nuovaZomis ir jvaZzomis i§ S. Zukausko gatvés bei
sujungiama su jungiamuoju keliu desingje kelio puséje. SankryZos jungiamujy keliy ir gatviy
susikirtimuose, abiejose pusése, siiiloma jrengti Ziedines sankryZas.

3. 99,30 km — rekonstruojama skirtingy lygiy Eiguliy sankryZa. Rekonstruojant §} ruoza numatyta
sutvarkyti nuovaZas j Jonavos ir Kleboniskio gatves. Nuovazy ir gatviy susikirtimuose
sitilomos Ziedinés sankryZos.

4. 100,10 km - rekonstruojama skirtingy lygiy Vilijampolés sankryZa. Rekonstruojant §j ruozZa
numatyta sutvarkyti nuovazas j Paneriy gatve. Nuovazy ir gatviy susikirtimuose sitilomos
ziedinés sankryZos.

5. 101,30 km — rekonstruojama skirtingy lygiy Vytény sankryZa. Vytény sankryZos deSinéje kelio
puséje numatoma panaikinti sankryZos jungiamajj kelia Kaunas —Klaipéda kryptimi bei
pagrindiniame kelyje panaikinamas persirikiavimo ruoZas. Pertvarkomas sankryZos jungiamasis
kelias Kaunas—Vilnius kryptimi. Kairéje sankryZos puséje, sililoma jrengti jungiamaji kelig su
persirikiavimo juostomis. Pagrindiniame kelyje pasalinami persirikiavimo ruoZai.

6. 102,50 km — rekonstruojama skirtingy lygiy Sargény sankryZa. Sargény sankryZos Siaurineje
dalyje, susikirtime krasto kelivi 222 Kaunas — VandZiogala su jungiamaisiais keliais,
projektuojamas ,,turbo* Ziedas, palickant galimybes prisijungti naujai proj jektuojamai gatvei i§
PC ,Mega“ centro. Jrengus Zieding sankryZa, siiloma nuo jos Al deSin€je kelio puséje, nutiesti
jungiamajj kelig iki 106,00 km (Giraités sankryZos). Sargény sankryZos pietin¢je dalyje, kad Al
kelyje uztikrintume 110 km/h greitj, siiloma naikinti sankryZos jungiamajj kelia Klaipéda —
Sargénai kryptimi. Kad pailgintume persirikiavimo juosty ilgius tarp Sargény ir Vytény
sankryZy, rekonstruojamas sankryZos jungiamasis kelias Kaunas-Vilnius kryptimi.
Rekonstruojant Sargény sankryZos pieting dalj numatyti trys tuneliniai viadukai, kad transporto
srautai sankryZos jungiamuose keliuose kirstysi skirtingame lygyje.

7. 106,00 km - projektuojama skirtingy lygiy sankryZa pagal Kauno rajono bendrgji plana. .
SankryZos jungiamyjy ir magistralés jungiamuyjy keliy susikirtimuose, abiejuose pusése,
projektuojamos Ziedinés sankryZos.

Al kelio atkarpoje, tarp Biruligkiy sankryZos ir BriedZiy gyvenv1etes (95,00-97,80 km), deSinéje
kelio puséje, esantys jvaZiavimai i sodybas panaikinami. NuovaZos j sodybas numatytos nuo naujai
suprojektuoto jungiamojo kelio (nuo esamos degalines 96,5 km iki naujai projektuojamos sankryZos 98,00
km).

Kairéje kelio puséje 97,70 km yra du serviso objektai 3alia vienas kito, kurie turi atskirus
ivaZiavimus ir i§vaZiavimus. Sitiloma serviso objektus sujungti bendru jungiamuoju keliu, paliekant
ivaZiavimag 96,70 km ir i¥vaZiavima 96,30 km. Kairéje kelio puséje 97,70 km esanti negyvenama sodyba
yra arti Al kelio ir turi atskirg jvaZiavima. Si jvaZiavimg sifiloma uzdaryti ir patekima j sodyba numatoma
i§ miesto pusés.

Nuo 102,55 km deSin¢je Al kelio puséje, jungiamasis kelias sujungs dvi sankryZas: Sargény
Ziedine (projektuojama) ir nauja projektuojama skirtingy lygiy sankryZa 106,00 km (Giraités). Ivaziavimas
i degaling numatomas per projektuojamg Ziedine sankryZa 103,80 km.

[vaziavimas j degaling, kairéje kelio puséje, atitraukiamas nuo dabar esamo ir jungiamuoju keliu
bus apjungti jvaZiavimas — i§vaZiavimas j/i§ degalinés ir rajoninis kelias Nr.1921 Giraité — UZliedZiai.

Prie Biruliskiy sankryZos esamos autobusy sustojimo aikstelés numatomos rengti prie jungiamyjy
keliy. Prie_ IX forto (102,80 km) aikstelés suprojektuotos su greitéjimo—letéjimo juostomis ir
skirian¢iosiomis salelemis. Ties Giraités gyvenviete autobusy aiksteles sifiloma rengti prie jungiamyjy
keliy.

4.6.3. Tiltai, viadukai
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Jgyvendinant specialiojo plano sprendinius planuojamo rekonstruoti kelio ruoze numatoma
rekonstruoti esamus tiltus ir viadukus, pritaikant jy techninius parametrus prie. rekonstruojamo kelio
parametry. Naujy viaduky statyba numatoma naujai rengiamose skirtingy lygiy sankryZose ir pés€iyjy ir
dviratininky peréjy per kelig vietose.

Numatomi rekonstruoti viadukai:

1. GelZbetoninis viadukas (Biruliskiy) kelyje A1 Vilnius — Kaunas — Klaipéda susikirtime su keliu
A6 Kaunas — Zarasai — Daugpilis;

2. Gelzbetoninis viadukas per Jonavos gatve (Eiguliy viadukas);

3. GelZbetoninis viadukas per Paneriy gatvé (Vilijampolés viadukas);

4, 101,30 km ties Vytény viaduku reikalinga atraminé sienuté;

5. 102,66 km pés¢iyjy tunelinis viadukas;

Naujai statomi viadukai:

1. 98,10 km — naujai statomoje skirtingy lygiy sankryZoje

2. 106,10 km —naujai statomoje skirtingy lygiy sankryZoje (Giraites sankryZa);

3. 95,00 km — péséiyjy ir dviratininky peréjimo per kelig vietoje ties Biruliskiy sankryZa;

4. 104,20 km — pésciyjy ir dviratininky peréjimo per kelia vietoje ties Giraités gyvenviete;

Naujai statomas tiltas per Neries upe. 100,00 (99,90)km esanciy kairés ir desinés kelio juostos tilty

per Nerj perdangos, kei¢iamos naujomis. Sitiloma jrengti naujas plienbetonio arba jtempto gelZbetonio
nekarpytas, déZinio skerspjiivio, sijines perdangas.

4.6.4. Pésciyjy ir dviradiy takai

Péstiyjy ir dviratininky infrastruktiira planuojama atsiZvelgiant i gretimuose kelio ruoZuose
reikalingos infrastruktiiros poreikj, Kauno miesto ir rajono bendruosiuose planuose numatytus Saligatvius ir
péséiyjy — dviradiy takus, taip pat gretimy teritorijy detaliyjy plany sprendinius.

Péstiyjy saugumui uztikrinti Biruligkiy sankryZos ribose, nuo Kauno miesto, alia A6 kelio, karéje
kelio puséje projektuojamas pés¢iyjy-dviraciy takas ir sujungiamas su esamu.

[vertinant pavojy saugiam eismui, uZtikrinant pés¢iujy ir dviratininky saugy eisma, specialiojo plano
sprendiniais numatoma pés¢ivosius ir dviratininkus nukreipti | péséiyjy-dvira€iy takus projektuojamus
desinéje kelio puséje, nuo Biruliskiy sankryZos (A6 kelio) iki naujai projektuojamos skirtingy lygiy
sankryZos 98,20 km ir pajungiant j ASigalio gatvés esamus Saligatvius. Nuo projektuojamos sankryZos
takas sujungiamas su esamu Klebonigkio taku ir tgsiamas per Neries tilt kairéje kelio puséje. UZtikrinant
péstiyjy ir dviratininky saugy eisimg projektuojami pesciyjy-dviraiy takai ties Sargénais ir Giraités
gyvenviete (Zifiréti pagrindinj bréZinj).

4.6.5 Valstybinés reik¥més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruoZas nuo 94,00
km iki 107,00 km rekonstravimo relkalmglems paimti visuomenés poreikiams Zemés sklypams,
nustatyty naudojimo apribojimy iSrasas i§ specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo salygy (Zln 1992,
Nr.22-652: 2004, Nr.21-642).

Vadovaujantis LR Sveikatos ministro jsakymu Nr.V-586 ,,Del sanitariniy apsaugos zony riby
nustatymo ir reZimo taisykliy patvirtinimo* su naujaisiais pakeitimais (Zin., 2004, Nr. 134-4878, 2009, Nr.
152-6849, 2011, Nr.46-2201) planuojamai tkinei veiklai (keliams) sanitarinés apsaugos zonos
nenustatomos. Pagal Specialiyjy Zemés ir mi¥ko naudojimo salygy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 (Zin., 1992, Nr. 22-652; 2003, Nr. 11-407; 2004, Nr.
21-462), 11 skyriaus reikalavimus:

_ IL Keliy apsaugos zonos , S -
3. Siekiant sudaryti saugias eismo squgas nuo kelio bnaunq g abi puses nustatomos kehq apsaugos

ZONoS:
3.1.Keliy apsaugos zony plodiai priklausomai nuo kelio reikSmés yra:
3.1.1. magistraliniy keliy -70 metry;

3.1.2. krasto keliy -50 metry;
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3.1.3. rajoniniy keliy -20 metry;

3.1.4. vietinés reik3més keliy -10 metry.

3.2 Keliy apsaugos zonas miestuose, kaimo gyvenamosiose vietovése jstatymy nustatyta tvarka gali
tikslinti Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo organizatoriai, turintys teis¢ tvirtinti teritorijy
planavimo dokumentus (bendruosius, detaliuosius, specialiuosius planus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 110, 2003-01-28, Zin., 2003, Nr. 11-407 (2003-01-31)

4,U% keliy priezidrg atsakingos jmonés darbuotojams suteikiama teis¢ laisvai vaikSCioti keliy
apsaugos zonose, o statant laikinus sniegg sulaikanéius statinius (sniegatvores, jy atramas) jrengiant
sniego volus, tran$éjas, vandens nuleidimo jrenginius ar atliekant Salikelés grioviy valymo ir
grunto paskleidimo darbus,- vaZiuoti per jas, $iai jminei informavus apie tai Zemeés savininkus ar
naudotojus ir atlyginus jiems padarytus nuostolius jstatymy nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 110, 2003-01-28, Zin., 2003, Nr. 11-407 (2003-01-31)

5. Keliy apsaugos zonose leidZiama:

5.1.statyti statinius ar jrenginius laikantis Lietuvos Respublikos statybos i statymo, atsiZvelgiant j
keliy plétros perspektyvg ir saugaus eismo reikalavimus pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty
nustatyta tvarka ir suderintus projektus;

5.2.rudens,Ziemos ir pavasario laikotarpiu statyti laikinus sniega sulaikancius statinius.

Punkto pakeitimai.:

Nr. 110, 2003-01-28, Zin., 2003, Nr. 11-407 (2003-01-31)

6.Keliy apsaugos zonose draudZiama:

6.1.statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, kurie nesusij¢ su transporto ir keleiviy
aptarnavimu;

6.2.jrengti iSorine reklamg, jeigu ji gali uZstoti technines eismo reguliavimo priemones, kelio
Zenklus, bloginti matomuma, akinti eismo dalyvius, tuo keldama pavojy eismo dalyviams;

6.3. naudoti reklama imituojancia kelio Zenklus;

6.4.statyti paminklinius akcentus-simbolius, jrengti karjerus, vandens telkinius, sandéliuoti
medZiagas be kelio ir Zemés valdytojo ar jy savininko leidimo;

6.5.vykdyti kitus darbus (i3 jy antZeminiy ar po Zeminiy inZineriniy tinkly tiesimo ar rekonstrukcijos)

be kelio ir Zemés valdytojo ar jy savininko leidimo.

Punkto pakeitimai: Nv. 110, 2003-01-28, Zin., 2003, Nr. 11-407 (2003-01-31)

7. Keliy apsaugos zonose medZiai, jy grupés ir kriimai, augantys ne misko Zeméje, nukertami ar kitaip
pertvarkomi nustatytgja tvarka savivaldybés institucijai i§davus leidima.

Punkto pakeitimai: Nr. 110, 2003-01-28, Zin., 2003, Nr. 11-407 (2003-01-31)

4.7, Inzineriniai tinklai

Esamy miesto infrastruktiiroes inZineriniy tinkly naudojimo ir tvarkymo reikalavimai.

Esami inZineriniai tinklai turi biiti aptarnaujami ir naudojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojandiais jstatymais, statybos techniniais reglamentais, specialiosiose Zemés ir miSko naudojimo
salygose LRV Nutarimo Nr. 343 1992 05 12 (Zin., 1992, Nr. 22-652; 2004, Nr. 21-642) nustatytais
apsaugos zony reikalavimais.

Elektros tinklai. Planuojamoje teritorijoje rengiamam magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—

Klaipéda ruoo nuo 94,00 km iki 107,00 km rekonstravimo specialiajam planui i§duotos ,,LESTO*“ AB

tinklo eksploatavimo skyrius (KR) planavimo salygos 2011.05.04 Nr. TS-42030-11-5034; ,,LITGRID* AB
plétros departamento planavimo salygos specialiojo planavimo dokumentui rengti 2011m. lapkricio 4 d.
Nr. SD-3945.
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Vykdant ,,Lesto* AB tinklo eksploatavimo skyriaus (KR) bei ,,LITGRID* AB plétros departamento
planavimo salygy reikalavimus, rengiant specialiojo plano sprendinius, susijusius su elektros tinkly
vystymu (rekonstravimu, iSkélimu, prisijungimu) specialiojo plano pagrindiniame bei susisiekimo
komunikacijy ir inZinerinés infrastruktiros bréZiniuose nustatytos elektros linijy apsaugos zonos bei
numatomos i§skirti zemés zonos bei nustatyti Zemeés plotai reikiamiems servitutams planuojamiems
rekonstruoti tinklams. Servituty plotai bus tikslinami, rengiant Zemés paémimo visuomenés poreikiams
projekta. 98,1 km rengiant skirtingy lygiy sankryZa, numatoma naujai suprojektuoti 110 kV elektros oro
linijos Kaunas-Figuliai atramas KN-EG13/KN-VL13 ir KN EG14/KN-VL14. Preliminaris elektros tinkly
rekonstravimo sprendiniai buvo derinami su planavimo salygas i$davusiais specialistais. Elektros oro linijy
ir elektros kabeliniy linijy trasy padétis tikslinsis, rengiant inZineriniy tinkly rekonstravimo techninius
darbo projektus. Pagal Kauno miesto bendrojo plano sprendinius, tiekimo saugumui ir elektros energijos
tieckimo kokybés uZtikrinimui ir patikimumo padidinimui planuojama pastatyti antrg 110 kV elektros
perdavimo linija Kaunas —Eiguliai.

Siems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LRV nutarima Nr. 343 VI skyrius, Elektros linijy
apsaugos zonos.

VL Elektros linijy apsaugos zonos:

18. Elektros oro linijos apsaugos zona — Zemés juosta ir oro erdvé tarp dviejy vertikaliy plokStumy,
lygiagre¢iy elektros linijos adiai, matuojant horizontaly atstumg nuo krastiniy jos laidy. Elektros oro linijos
apsaugos zonos plotis nustatomas, atsizvelgiant i $ios linijos jtampa:

ki 1kV -po 2 metrus;

6,10 kV -po 10 % 35Kv -po 15
110kV -po 20 %;

330kV -po 30

19. PoZemineés elektros kabeliy linijos apsaugos zona — Zemés juosta, kurios plotis po 1 metra nuo
linijos konstrukcijy krastiniy tasky. Nuotolis nuo §ios linijos iki pastaty ir statiniy — 0,6 metro.

Numatomas elektros oro linijy bei kabeliniy linijy iSkélimas bus sprendziamas techninio darbo
projekto stadijoje pagal i§duotas prisijungimo (projektavimo) salygas.

Elektros aps$vietimo tinklai. Planuojamoje teritorijoje ir jos prieigose numatomas esamy
ap8§vietimo tinkly rekonstravimas bei naujy jrengimas bus sprendZiamas techniniame darbo projekto
stadijoje pagal i8duotas prisijungimo (projektavimo) salygas.

Telekomunikacijy tinklai. Planuojamoje teritorijoje rengiamam magistralinio kelio A1 Vilnius—
Kaunas—Klaipéda ruoZzo nuo 94,00 km iki 107,00 km rekonstravimo specialiajam planui i§duotos TEO LT,
AB TED Kauno TEC projektavimo sglygos specialiojo plano rengimui 2011-05-04 Nr. t-11/0389 ir UAB
»Skaidula® planavimo salygos 2011-05-23d. Nr. 11-411-96.

Vykdant TEO LT ir UAB ,,Skaidula®“ planavimo salygy reikalavimus, planuojamoje teritorijoje
telekomunikacijy tinkly rekonstravimas bus sprendZiamas techniniame darbo projekte pagal iSduotas
prisijungimo (projektavimo) salygas, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymu ir
telekomunikacijy tinkly apsaugos taisyklémis. Telekomunikacijy tinklai, papuolantys po kelio
vaziuojamgja dalimi ir j kelio rekonstravimo darby zonos ribas, numatyti i$kelti, nurodant iskeliamy
telekomunikacijy tinkly ir jrenginiy iskélimo trasas ir vietas. Esami telekomunikacijy tinklai numatomi
rekonstruoti pagal preliminarius sprendinius, pateikiamus rengimo specialiojo plano susisiekimo
komunikacijy ir inZinerinés infrastruktiiros objekty bréZinyje. Rekonstruojamy telekomunikacijy tinkly
trasos bei jrenginiy vietos tikslinsis, rengiant inZineriniy tinkly rekonstravimo techninius darbo projektus.

___ Pagal LRV Nutarimg Nr. 343 I skyrius, RySiy linijy apsaugos zonos: =~

1.Rysiy linijy apsaugos zonoje (Zemés juostoje, kurios plotis po 2 metrus abipus poZeminio kabelio

trasos arba orinés linijos kraStiniy laidy ir 3 metrai aplink poZeminj ar antZeminj stiprinimo punkta) be

rastiSko jmoniy, aptarnaujanciy $ias rySiy linijas, leidimo ir darby metu nesant tos jmonés atstovo
draudZiama:

1.1. kasti Zeme giliau kaip 0,3 metro;
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1.2. vykdyti statybos, geologiniy tyrinejimy, sprogdinimo darbus;

1.3. lyginti gruntg buldozeriais ar kita technika;

1.4. sodinti medZius, sandéliuoti medZiagas, pagarus, trg8as, pilti grunta, kurti lauzus;

1.5. jrengti transporto priemoniy ir mechanizmy aikSteles;

1.6. po orinémis rySiy linijomis veZti negabaritinius krovinius;

1.7. uZversti ir lauZyti jspéjamuosius bei signalinius Zenklus.

Skyriaus pakeitimai:Nr. 110, 2003-01-28, Zin., 2003, Nr. 11-407 (2003-01-31)

Silumos tinklai. Planuojamoje teritorijoje rengiamam magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—
Klaipéda ruoZo nuo 94,00 km iki 107,00 km rekonstravimo specialiajam planui iSduotos AB ,,Kauno
energija“ planavimo salygos specialiajam planui rengti 2011-05-11 Ne. 20-2068. Planuojamoje teritorijoje,
priedtiltyje ir potiltyje kairéje puséje, per Neries upg, esami Silumos tiekimo magistraliniai tinklai
numatomi rekonstruoti pagal preliminarius sprendinius, pateikiamus rengimo specialiojo plano susisiekimo
komunikacijy ir inZinerinés infrastruktiiros objekty bréZinyje. Rekonstruojamy tinkly trasos bei jrenginiy
vietos tikslinsis, rengiant inZineriniy tinkly rekonstravimo techninius darbo projektus.

Pagal LRV Nutarima Nr. 343 XLVIII skyrius, Silumos ir kar$to vandens tickimo tinkly
apsaugos Zonos:

190. Silumos ir karsto vandens teikimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5
metrus nuo kanalo (vamzdyno) krasty, kameros iSorinés sienos.

191. Zemeés valdy savininkai, naudotojai, numatantys Silumos ir kar§to vandens tiekimo tinkly
apsaugos zonoje statyti arba griauti jvairius statinius, jrenginius, poZeminius tinklus, kloti keliy dangg arba
dirbti kitus darbus, privalo nustatyta tvarka gauti leidima atlikti Zemés darbus, taip pat Silumos ir karSto
vandens tinklus eksploatuojan¢ios jmonés rastiska sutikima.

193. Silumos ir kar$to vandens tiekimo tinkly apsaugos zonoje draudZiama:

193.1. statyti nuolatinius ir laikinus statinius bei jrenginius;

193.2. uzZpilti kamery ir $uliniy dangCius kelio danga arba gruntu;

193.3. Jrengti sgvartynus, nuodingyjy atlieky saugojimo aikSteles, pilti chemines medZiagas ir jy
tirpalus, nafta, jos produktus;

194.4. dauZyti mechanizmais j$alusj grunta, métyti daiktus, sveriandius daugiau kaip 50 kilogramu,
dirbti Zemés darbus didesniame kaip 0,3 metro gylyje, taip pat lyginti grunta, pilti rigstis bei Sarmus ar¢iau
kaip uz 10 metry nuo kanalo (vamzdyno) kraSto;

195.5. sodinti medZius ir kriimus taip, kad medZio kamienas arba kriimas atsidurty ar¢iau kaip 2
metrai nuo tinkly kanalo (vamzdyno) krasto. Likusioje apsaugos zonoje medZius ir kriimus sodinti galima
tik gavus jmonés, eksploatuojancios $ilumos ir krasto vandens tiekimo tinklus, raStiSka sutikima,

Skyriaus pakeitimai:
Nr. 110, 2003-01-28, Zin., 2003, Nr. 11-407 (2003-01-31)

Dujotiekis. Planuojamoje teritorijoje rengiamam magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda
ruoZo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstravimo specialigjam planui i$duotos AB ,Lietuvos dujos®
planavimo salygos rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentui rengti 2011 m. balandZio 29 d. Nr.
7-215-668.

Vykdant AB ,Lietuvos dujos“ planavimo salygy reikalavimus rengiant specialiojo plano
sprendinius susijusius su dujotiekio tinklais, uztikrinti saugy ir patikimg esamy magistraliniy dujotiekiy
darbg, jvertinti specialigsias ir Gkines veiklos ribojimo sglygas, patvirtintas LRV 1992-05-12 nutarimu
Nr.343 ,,Dél specialiyjy Zemés ir mi¥ko naudojimo salygu patvirtinimo* VII skyriaus ,,Magistraliniy

_dujotiekiy ir naftotiekiy bei_jy jrenginiy apsaugos zonos® reikalavimus. Magistraliniy dujotiekiy_

apsaugos zonos nustatomos:
- I$ilgai keliy eiliy vamzdyny trasos — Zemeés juosta, kurios plotis — po 25 metrus nuo krastiniy
vamzdyny aSies, taip pat Zemés juosta tarp vamzdyny, jei lygiagrediy magistraliniy dujotiekiy
apsaugos zonos persidengia.
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Planuojamoje teritorijoje 106,41 km magistralinis kelias Al Vilnius—Kaunas-Klaipeda susikerta su:
DN700 magistraliniu dujotiekiu Kaunas-Sakiai, DN500 magistraliniu dujotiekiu j Kaliningradg ir
technologiniu rySio kabeliu. Vykdant darbus magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje po 25 metrus nuo
kra§tinio vamzdyno aSies iSkviesti AB ,Lietuvos dujos“ Magistraliniy dujotickiy departamento
Eksplotavimo tarnybos atstovus trasos bei gylio nuZyméjimui, apsauginiu dékly techninés buklés
jvertinimui, ilgio patikslinimui. Gauti nustatytos formos leidima, suderinti darby saugos instrukcija
vykdant darbus magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje ir darbus vykdyti tik jiems dalyvaujant.

Esamy skirstomuyjy dujotiekiy, jvertinant specialigsias ir Gikinés veiklos ribojimo sglygas pagal LRV
Nutarimg Nr. 343 IX skyrius, Dujotiekiy apsaugos zonos:

35. Dujotiekio apsaugos zong sudaro Zemés juosta abipus dujotiekio (jo $ulinio).

35.1. Zemo slégio dujotiekiams (iki 0,5 kg/em?® — po 2 metrus;

35.2. vidutinio slégio dujotickiams (iki 3 kg/cm? — po 4metrus;

35.3. auksto slégio dujotickiams (iki 6 kg/cm? — po 7metrus;

35.4. auksto slégio dujotickiams (iki 12 kg/em® — po 10 metrus;

Dujy reguliavimo punkto apsaugos zona — 10 metry plo¢io Zemés juosta apie §io punkto sienas.

Specialiojo plano susisiekimo komunikacijy ir inZinerinés infrastruktiiros bréZiniuose, nustatytos
dujotiekio tinkly apsaugos zonos. Apsauginiy dekly jrengimas, techninés buklés jvertinimas ir ilgio
patikslinimas bus sprendZiamas rengiant inZineriniy tinkly rekonstravimo techninius darbo projektus.

Vandentiekis ir nuotekos. Planuojamoje teritorijoje rengiamam magistralinio kelio A1 Vilnius—
Kaunas—Klaipéda ruoZo nuo 94,00 km iki 107,00 km rekonstravimo specialiajam planui iduotos UAB
,,Kauno vandenys* planavimo salygos rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentui rengti 2011m
geguzés 05 d. Nr. 54-698. Vykdant AB , Kauno vandenys* projektavimo salygy reikalavimus, rengiant
specialiojo plano sprendinius, susijusius su vandentiekio, Gikio ir nuoteky tinkly rekonstravimu (iSkélimu),
specialiojo plano susisickimo komunikacijy ir inZinerinés infrastruktiiros bréZiniuose, pateikiami
sprendiniai, susij¢ su vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugojimu nuo neigiamo poveikio bei apsaugos
priemoniy taikymo tinklams patenkantiems ] planuojamo rekonstruoti kelio darby zonos ribas.
Rekonstruojamy vandentiekio ir ikio nuoteky tinkly trasos bei stiprinamy tinkly vietos tikslinsis, rengiant
rekonstravimo techninius darbo projektus, pagal tkiniy subjekty iSduotas prisijungimo (projektavimo)
salygas.

Vandentiekio ir iikio nuoteky tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LRV nutarimg
Nr.343, XLIX skyrius. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos
Z0Nnos:

196. Prie vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy priskiriami:
vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos vamzdynai, kaipimo rezervuarai, sklendziy kameros,
persiurbimo stotys, i§leistuvai, vandentiekio bokstai, sléginiai rezervuarai, lietaus ir fekalinés kanalizacijos,
valymo jrenginiai.

197. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zona yra Zemeés
juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdyny aSies. Magistraliniy vamzdyny, kuriy skersmuo yra 400
mm ir didesnis, apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 10 metry nuo vamzdyny aSies sausame
grunte, o drégname grunte — ne maziau kaip po 25 metrus. Vandens rezervuary, skaidrintuvy, kaupikliy
apsaugos zonos plotis po 30 metry, o vandentiekio boksty ir kity jrenginiy — ne maZiau kai p po 15 metry
nuo iforiniy sieneliy.

Naujai suplanuotiems inZineriniams tinklams nustatyti servitutai ir inZineriniy tinkly

_koridoriai. L : o

Servitutas — tai teisé j svetimg nekilnojamg daikta, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu
(tarnaujandiu daiktu), arba to daikto savininko teisés naudotis daiktu apribojamas, siekiant uZtikrinti daikto,
dél kurio nustatomas servitutas (vieSpataujantio daikto), tinkama naudojima (Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas, patvirtintas LR Seimo 200-07-18 nutarimu Nr. VIII-1864). Zemés savininkas
ipareigojamas, nepaZeidZiant Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 11 straipsnio reikalavimy, leisti jo
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naudojamame Zemés sklype aptarnauti bei remontuoti esamus magistralinius inZinerinius tinklus apsaugos
zonos ribose.

Suformuoty sklypy naudojimo apribojimai bei pagrindiniai rodikliai pateikti specialiojo plano
pagrindiniame brézinyje.

4.8. Aplinkos apsauga.

Al kelio rekonstrukcija, bei kelio praplatinimas iki 6 eismo juosty ties Kauno miestu, dvira¢iy takai
magistraline bei rajonine trasa, sankryZy rekonstravimas ir naujy jrengimas yra minimi Kauno miesto ir
rajono bendruosiuose planuose. Siai planuojamai veiklai buvo atliktas Strateginis pasekmiy aplinkai
vertinimas rengiant Kauno miesto ir Kauno rajono bendruosius planus (Plany ir programy strateginio
pasekmiy aplinkai vertinimo tvarkos apra$as, patvirtintas LR Vyriausybés nutarimu 2004 m. rugpjicio 18
d. Nr. 967 ir pakeistas 2011 m. balandZio 27 d. nutarimu Nr. 467).

Planuojama veikla patenka i veikly, kurioms poveikis aplinkai yra privalomas, saraSg (Planuojamos
iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo pakeitimo, LR Seimo 2005-06-21 jstatymas Nr. X-
258 (LR Seimo 200-04-18 jstatymas Nr. VIII-1636; 1996-08-15 Nr. 1-1495) 1 priedo 8.4 skyrius ,,Keliy,
turindiy keturias ir daugiau eismo juosty, tiesimas ar keliy turindiy maziau negu keturias eismo juostas,
rekonstravimas jrengiant keturias ar daugiau eismo juosty (kai tiesiamas ar rekonstruojamas 10 km ar
ilgesnis nenutriikstamas kelio ruozas).

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) atliktas pagal LR Aplinkos ministerijos Kauno RAAD
i¥duotas planavimo salygas (2011 m. birZelio 13 d. Nr.621) rengiant specialiyjy plang turi biti atlickamos
planuojamos {ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediiros pagal Planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (Zin., 1996, Nr.82-1965; 2008, Nr.81-3167) reikalavimus (Zitr. IIT
tomas).

Pagal LR Aplinkos ministerijos Kauno RAAD i§duotas planavimo salygas (2011 m. birZelio 13 d.
Nr.621) rengiamo teritorijy planavimo dokumento strateginis pasekmiy aplinkai vertinimas ir/ar sprendiniy
poveikio vertinimas atlickamas $iais aspektais: aplinkos kokybés, biologinés jvairovés, gamtos iStekliy
naudojimo, kra§tovaizdZio.

4.9, Paveldas

Pagal Kultiiros paveldo departamento prie Kultdros ministerijos Kauno teritorinio padalinio
iSduotas planavimo salygas (2011 05 13 Nr. 2K-698) rengiamo specialiojo plano sprendiniy pasekmiy
poveikio vertinimas atlickamas $iais aspektais: planuojamos Gikinés veiklos poveikio nekilnojamosioms
vertybéms vertinimas; Atitikimas kultiiros vertybiy apsauga, naudojimg ir tvarkymg reglamentuojanciais
teises aktais nustatytiems reikalavimams; Rengiant specialiyjy plana, vadovautis Kauno rajono bendrojo
plano sprendiniais bei Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano antrojo pakeitimo
sprendiniais.

Rengiant Al kelio ruoZo nuo 94,00 km iki 107 km specialiojo plano sprendinius vadovautasi: LR
Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy apsaugos jstatymo pakeitimo jstatymas 2004 m. rugséjo 28 d. Nr. IX-
2452 (Zin., Nr. 153-5571) ir Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos Nr. 343, patvirtintos 1992 m.
geguzés 12 d. ir pakeistos LR Vyriausybés 2008 m. balandZio 2 d. nutarimu Nr. 319 (Zin., 1992, Nr. 22-
6522008; 2008, Nr. 44-1643).

~____ Planuojamam rekonstruoti kelio ruozui artimiausios Sios dvi nekilnojamosios kultiros paveldo
vertybés:
- Namas Birulidkiy kaime (unikalus kodas kultGros vertybiy registre 2337, kodas Kauno raj. sav.
bendrajame plane S3);
- Kauno tvirtovés 9-asis fortas (unikalus objekto kodas 10452. Kodas Kauno miesto sav. bendrajame
plane S56).
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Daugiau paveldo objekty ar jy apsaugos zony 500 m atstumu nuo kelio néra, taiau netoliese yra
neregistrinis objektas — Eiguliy (Klebonitkio) kapinés. Jas nuo rekonstruojamo kelio skiria sankryZos
jungiamasis kelias.

Namas Biruliskiy kaime yra deSingje Al kelio puséje — 95,00 km. Kelias nuo vertybés teritorijos
ribos nutolgs apie 75 m atstumu.

Kauno tvirtovés 9-asis fortas yra Al kelio kairéje puséje 102,60-103,60 km. Esamas kelias ribojasi
su vertybés teritorija, tiek su jos apsaugos nuo fizinio poveikio zona, tiek su vizualinés apsaugos zona.
Rekonstravimo specialiojo plano rengimas atlickamas atsiZvelgiant j patvirtinta vertybés Teritorijos riby ir
apsaugos zony plana ir naujai ruo$iamo Kauno tvirtovés 9-ojo forto specialiojo plano sprendinius, todel
neigiamas poveikis vertingosioms vertybéms nenumatomas, teisiniai reglamentai nepaZeidZiami.
Planuojamas péséiyju-dvira¢iy takas (kelio 102,90-103,10 km) ribojasi su 9-ojo forto apsaugos zonomis, 0
planuojama triuk$mo uZtvara priartéja 5-10 m atstumu iki vizualinés apsaugos zonos.

Kadangi 9-asis fortas yra mégstama turisty lankytina vieta, gerai matoma vaZiuojant planuojamu
rekonstruoti keliu, statyby darby laikotarpiu galimas laikinas neigiamas vizualinis poveikis (uzdaryta kelio
dalis, jspéjamieji Zenklai, statybiniy medZiagy aikstelés, dirbantys mechanizmai, nuimta asfalto danga ir
pan.). Trumpalaikj poveikj atpirks ilgalaikis estetinis kelio aplinkos pagerejimas.

Priemonés: atliekant rekonstravimo darbus kultiiros vertybés teritorijoje ir jos apsaugos zonose negalima
jrenginéti laikiny statybos aiksteliy ar laikyti statybing technikg.

s=m= Rekonstrucjamas kelias )
o [ Kuiltdros vertybes teritorija

s é /7% Kultdros vertybés apsaugos zona

s 0

208 410 820 Metry

o L1

Kauno tvirtovés 9-asis fortas
(unikalus objekio kodas: 10452)

17 pav. Kultiiros vertybés (9-to forto) lokalizacija planuojamy darby atzvilgiu
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KAUNO TVIRTOVES 9-AS1S FORTAS
TERITORIOS RIBU IR APSAUGOS ZONU PLANAS
Femaiciy pl. 75, Kaunas, Kauno m., Kauno nps.

Vertybes teritorijos valdytojas: Kultliros ministerya
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18 pav. Kauno tvirtovés 9-asis fortas. Teritorijos riby ir apsaugos zony planas (esamas)
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; ’ SUTARTINIAI ZENKLAI

Planuojami takai ties 9 fortu

——&——s—=a  Planugjamos tiuksmo uZtvaros
(sienutés)

E ! KultQros vertybés teritorija

KultOros vertybés apsaugoes zonos

N BEZZZ77]  vizusiine apsaugos zona

TR N Apsaugos nuofizinio povekio zona

Sienuté nuo vizualnés apsaugos zonos
nutolusi 5-10 m atstumu. Galimas sienutés
storis nuo keliu mm iki 200 mm (20 cm) -
priklausomai nuo sienutés tipo

?Z%M///// R

Plenuojema triukémo uztvara (sienuté) ,.- 2

Q SA “N:" ?i}

Takas numatomas rengti
iSmIn!u Iauko Ir esamu taku

19 pav. Kauno tvirtovés 9-asis fortas. Projektuojamas pés¢iyjy takas ir sienuté nuo triuk¥mo

Isskiriami du su kultiiros vertybe susij¢ kelio rekonstravimo aspektai:

1) TriukSmo uZtvara. Jgyvendinant kelio rekonstravimo projekta, Giraités gyvenamosios aplinkos apsaugai
nuo Al keliu vaZiuojan¢io autotransporto keliamo triuk§mo yra numatoma jrengti ~1,2 km ilgio ir 3,5 m
aukicio triukdmo uZtvarg (sienute). Zidiréti 19 paveiksle.

Remiantis Kauno tvirtovés 9-tuoju forto Teritorijos riby ir apsaugos zony planu, triukimo uZtvaros
pabaiga priartéja prie forto vizualinés apsaugos zonos 5-10 atstumu. [rengta triuk§mo uZtvara (sienuté) j
kultiiros paveldo vizualinés apsaugos zong nepateks, apsaugos zonos reglamenty nepazeis — i§liks nutolusi
beveik tuo pagiu 5-10 m atstumu (vidut. uZtvaros storis gali sudaryti iki 20 cm'). Be to planuojama
triukSmo uztvara bus parenkama atsiZvelgiant j fortg (viena i§ galimybiy — 100 m triuk§mo uZtvaros ruoZa
galima jrengti skaidry (permatoma)). Tikslus sienutés tipas bus numatytas rengiant techninj projekta.

2) Pésciujy-dviraciy takas. Uztikrinant pés¢iyjy ir dviratininky saugy eismg ir susisiekimo pagerinimui
planuojami pés¢iyjy-dviraciy takai. Pagal naujai ruosiamo Kauno tvirtovés 9-ojo forto specialiojo plano
sprendinius, planuojamas pés¢iyjy-dviradiy takas praeina apsaugos zony pakraséiu. Ziaréti 19 paveiksle.
Minimaliis grunto judinimo darbai jrengiant 3,0 m plocio taka neuZstatytoje aplinkoje, teritorijos pakrastyje
— esminiai forto aplinkos, esamo reljefo esamy statiniy veido nepakeis ir reik§mingo neigiamo poveikio
vertingosioms forto savybéms nedauys

1 Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, diegimo ir prieZiliros rekomendacijos ,.Keliy eismo triuk¥mo maZinimas
APR-T 10 (Zin., 2010, Nr. 41-2016).

? Vertingosios savybés. Fortas yra netaisyklingos penkiakampio formos plano. Pagrindinis $audymo smaigalys nukreiptas j &.
pusg. Susideda i§ 2—jy a. kazematinés statiakampio plano dalies, kur be patalpy jgulai buvo jrengtos jvairios buitinés patalpos —
virtuvé, produkty sandéliai, sanitariniai jrengimai, Saudmeny, ginkly sandéliai. De3. kareiviniy sparne yra dviaukstis
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ISvados:

- Kultoros paveldo vertybéms kelio rekonstravimas neigiamo poveikio nedarys. Rekonstravimo
specialiojo plano rengimas atliekamas atsizvelgiant | patvirtintg artimiausios vertybés — Kauno
tvirtoveés 9-ojo forto (10452) Teritorijos riby ir apsaugos zony plang ir naujai ruo$iamo Kauno
tvirtovés 9-ojo forto specialiojo plano sprendinius.  Pagal naujai ruo$iamo Kauno tvirtovés 9—ojo
forto specialiojo plano sprendinius, planuojamas péséiyjy-dviradiy takas praeina apsaugos zony
pakraS¢iu, taip pat priartéja planuojama triuk§mo uZtvara 5-10 m atstumu iki vizualinés apsaugos
ZONos.

- Pestiyjy ir dviratininky infrastruktira planuojama atsizvelgiant j gretimuose kelio ruoZuose
reikalingos infrastruktiiros poreikj. UZtikrinant pésdiyjy ir dviratininky saugy eisimg palei Al
kelia, projektuojamas pés¢iyjy-dviradiy takas, kuris uztikrins saugy péséiyjy eisma nuo

- Giraités gyvenvietés iki poZeminés peréjos 102,66 km (9-asis fortas). Siuo metu esamas takas
(grunto danga) praeina iSorinio $laito virSutine dalimi. Planuojamas takas pagrinde sutampa su
esamu taku. Taka sifiloma rengti su asfalto danga.

- Nutiesus pésCiyjy-dvira¢iy taka pagerés kultiiros paveldo objekty pasiekiamumas. Jgyvendintos
numatytos eismo saugumo priemonés padidins vietos gyventojy ir dvira€iy turisty sauguma prie
automagistralés, taip pat prisidés prie bendros $alies transporto infrastruktiiros kokybés gerinimo.
Minimalls grunto judinimo darbai jrengiant 3,0 m plodio taka neuZstatytoje aplinkoje, teritorijos
pakrastyje — esminiai forto aplinkos, esamo reljefo, esamy statiniy veido nepakeis ir reik§mingo
neigiamo poveikio vertingosioms forto savybéms nedarys.

- Ilgyvendinant kelio rekonstravimo projekta, Giraités gyvenamosios aplinkos apsaugai nuo A1l keliu
vaZiuojancio autotransporto keliamo triuk§mo yra numatoma jrengti ~1,2 km ilgio ir 3,5 m auk$&io
triuk§mo uZtvara (sienute). Zidiréti 19 paveiksle.

- Remiantis Kauno tvirtovés 9—tuoju forto Teritorijos riby ir apsaugos zony planu, triuk§mo uZtvaros
pabaiga priart¢ja prie forto vizualinés apsaugos zonos 5-10 atstumu. Jrengta triuk§mo uZtvara
(sienuté) i kultiiros paveldo vizualinés apsaugos zong nepateks, apsaugos zonos reglamenty
nepazeis — iSliks nutolusi beveik tuo paciu 5-10 m atstumu (vidut. uZtvaros storis gali sudaryti iki
20 cm). Be to planuojama triuk§mo uZtvara bus parenkama atsiZvelgiant i fortg (viena i§ galimybiy
— 100 m triuk§mo uZtvaros ruoZa galima jrengti skaidry (permatomag)). Tikslus sienutés tipas bus
numatytas rengiant techninj projekta.

- 2011 m. buvo atlikti Zvalgomieji archeologiniai tyrimai valstybinés reikmés magistralinio
kelio A1 atkarpoje tarp 94,00 km ir 107,00 km. Nustatyta, kad tirtoje trasos dalyje archeologiskai
vertingo paveldo ar atskiry archeologine verte turinéiy radiniy bei saugotiny elementy nebuvo rasta.
Tyrimy metu nustatyta, kad kelio aplinka labai stipriai urbanizuota, o pirminis Zemés pavirSius
daugelyje viety pakeistas sustumdant, lyginant ar perkasant Zemes.

puskaponierius ir jj pratesianti gynybiné galerija. Ant kareiviniy pylimo jrengti du stebéjimo ir Saudymo bunkeriai, dengti
betoniniais gaubtais. Fortg juosia gynybinis griovys ir betoniné siena. Jos kampuose jrengti trys kaponieriai — centrinis ir
Soniniai. Su gynybine siena susisiekiama trimis poternomis. | centrine poterna patenkama i kareiviniy bei dviejy simetriskai
kalvoje iddeéstyty bunkeriy, jrengty abipus kareiviniy. ] poterny sistema jéjo papildomi bunkeriai bei uzmaskuoti i§¢jimai i
pavirdiy, Saudmeny sandéliai, ginkly sandéliai. Gynybiné forto dauba labai nedidelé. J3 formuoja einantis palei griovio krasta
pylimas ir sampilos vir§ kareiviniy bei bunkeriy. Kazemato patalpos i§déstytos koridorine sistema. Tuneliai turi cilindrinius

- — — — - —skliautus. 18like autenti8ki langy rémai, durys, dalis apvaliy krosniy; Suliniy rankiniai siurbliai: Sienos tinkuotos (Ziar-prieda). - — —-
Saugotina: kazematy (kareiviniy), sandéliy, poterny, kaponieriy tiriai, planiné struktiira, fasado betoniné plastika, skliautiniai ir
metalo sijy perdenginiai. Langai ir $arvuotos durys, audymo angy forma ir dydZiai, grotuotos i8¢jimy angos, $arvuoti stebéjimo
boksteliai, karnizo juosta, metaliniai laiptai, kaponieriy ambraziiry angos, drenaZo ir kanalizacijos Suliniai, vidaus $ulinio
centringje poternoje rankinis siurblys, seni jrafai ant sieny, apvalios krosnys, grindy metlacho ir glaziiruotos plytelés. Reljefas,
glasis, kontreskarpiné siena su galerija, autentitkos tvoros likugiai.
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Atlikus Zvalgomuosius archeologinius tyrimus, suformuluota i$vada: projektavimo ir statyby
darbams kelio atkarpoje tarp 94,00 — 107,00 km jokie reikalavimai dél archeologijos paveldo
nekeliami, papildomi archeologiniai tyrimai ¢ia netikslingi.

5. Teritorijy planavimo dokumento sprendiniy poveikio vertinimas

Sanitarinés apsaugos zonos (SAZ) ribos, atstumai nuo tarfos iki gyvenamosios ir rekreacinés
aplinkes. Vadovaujantis LR Sveikatos ministro jsakymu Nr.V-586 ,,Dél sanitariniy apsaugos zony riby
nustatymo ir reZimo taisykliy patvirtinimo® su naujaisiais pakeitimais (Zin., 2004, Nr. 134-4878, 2009, Nr.
152-6849, 2011, Nr.46-2201) planuojamai Gkinei veiklai (keliams) sanitarinés apsaugos zonos
nenustatomos. Keliams nustatomos apsauginés zonos pagal Specialigsias Zemés ir misko naudojimo
salygas. Vadovaujantis Specialiosios Zemés ir misko naudojimo sglygomis, nuo kelio briauny j abi puses
nustatomos $ios keliy apsaugos zonos:

magistraliniy keliy -70 metry;
krasto keliy -50 metry;
rajoniniy keliy -20 metry;
vietinés reik§meés keliy -10 metry.

Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy 3.2. skyriuje nurodyta, kad keliy apsaugos zonas
miestuose, kaimo gyvenamosiose vietovése jstatymy nustatyta tvarka gali tikslinti Lietuvos Respublikos
teritorijy planavimo jstatyme numatyti planavimo organizatoriai, turintys teise tvirtinti teritorijy planavimo
dokumentus (bendruosius, detalivosius, specialiuosius planus).

Aplinkos kokybé. TriukSmas. Nagrinéjamoje teritorijoje yra 2 triukdmo Saltiniai, tai
autotransportas ir pramoné. Autotransporto triuk§mas yra pagrindinis, o nepastovus pramonés triuk§mas
mazai jtakoja bendra akusting situacija. Prie bendros akustinés situacijos artimiausiai nagrinégjamo kelio
ruozo esan¢iy gyvenamujy namy aplinkoje prisideda ir kitais keliais (Kelias A6 Kaunas — Zarasai —
Daugpilis, Sargény sankryZoje keliai: magistralinis kelias A5 Kaunas — Marijampolé — Suvalkai, krasto
kelias 222 Kaunas — VandZiogala) vaZiuojandio autotransporto triukSmas.

Pagrindiniai faktoriai, jtakojantys autotransporto keliamg triuk§mg, yra eismo intensyvumas,
automobiliy vaZiavimo greitis bei kelio dangos biiklé.

Atsizvelgiant j bendruosiuose Kauno miesto ir rajono planavimo dokumentuose numatomg veikla,
Eismo intensyvumas nagrinéjamame kelio ruoZe nei§vengiamai augs. [gyvendinus projekta, pagerés kelio
pralaidumas, bus didesnis automobiliy vaZiavimo greitis. Triuk§mo skai¢iavimai atlikti kompiuterine
programa CADNA A 4.0.Automobiliy transporto triuk§mui jvertinti naudota Pranciizijos nacionaliné
skai¢iavimo metodika ,XPS 31-133%.Si metodika rekomenduojama strateginiam triuk§mo kartografavimui
pagal direktyva 2002/49/EB dél aplinkos triuk§mo jvertinimo ir valdymo. Triuk§mo skai¢iavimai atlikti
ivertinant pastaty aukStingumga ir trivk§mo atspindéjima, vietovés reljefg bei meteorologines salygas
Kaune. Autotransporto keliamo triuk§mo skai¢iavimams naudoti V] Transporto ir keliy tyrimo instituto
Susisiekimo komunikacijy plétros projekty skyriaus prognozuojami 2035 mety ir esami 2010 mety
autotransporto paros eismo duomenys. V] TKTI parengtoje ataskaitoje triuk¥mo poveikis gyvenamajai
aplinkai vertintas atsiZvelgiant j leidZiamus ekvivalentinius triuk§mo lygius gyvenamuyjy bei visuomeninés
paskirties pastaty aplinkoje, kurie nurodyti higienos normose HN 33:2007 ,, Akustinis triuk$mas. Triuk§mo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“.

Triuksmo ribiniai dydZiai pateikiami 2.1 lenteléje.

— | Objekto — | Ekvivalentinis~ | Maksimalus garso | Paros laikas, val. | Lgyn
pavadinimas garso lygis, dBA lygis, dBA
Gyvenamyjy ir | 65 70 6-18
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visuomeninés 60 65 18-22 65
paskirties pastaty | 55 60 22-6
aplinkoje

2.1 lentelé. DidZiausi leidziami garso lygiai

Apskai¢iuotos maksimalios virnorminio ekvivalentinio triukmo ir Ldvn zonos nuo kelio briaunos
atskiruose ruozuose 2001 m. ir 2035 m. pateikti 2.2 lenteléje.

Apskaiciuotos maksimalios virSnorminio triuk§mo zonos nuo kelio briaunos 2 m. aukstyje, esant lygiam ir
absorbuojamam pavirsiui (PVZ., Z0lé).

2.2 Ientelé. Maksimalios virSnorminio ekvivalentinio triuk$§mo ir Ldvn zonos

Ruozas Ldienos Lvakaro Lnakties Ldvn
Esama situacija

91,1-95,52km 43 101 109 74
95,52-102,9km 54 123 137 94
102,9-114,54km 43 94 122 76

0 variantas(2035m)

91,1-95,52km 52 127 139 95
95,52-102,9km 67 156 174 118
102,9-114,54km 51 120 157 98

Konfliktinés vietos, nustatytos pagal prognozuojamg 2035 triuk§mo lygj. ] planuojamo magistralinio kelio
Al TriukSmo poveikio zong patenka Partizany gatvés 8 pastatai (Biruliskiy sankryZa) — triuk$mo lygis
vakaro ir nakties metu v1rsuamas 4 dBA. BriedZiy tako gatvés sodybiniai gyvenamieji namai patenka j
tyliosios gamtos zong A' pagal Kauno miesto triuk§mo prevencijos veiksmy plang —triukSmo lygis
vir§ijamas vakaro metu 9dBA. BriedZiy II gyvenvietéje triukimo lygis vakaro metu vir§ijamas -3dBA.
Sargény gyvenvietéje prie Sargény sankryZos ir Al kelio triuk§mo lygis vir§ijamas — 4 dBA. Giraités
gyvenvietéje nuo Al kelio triuk§mo lygos vir§ijamas 5,5 dBA.

Pagrindiniai faktoriai, jtakojantys autotransporto keliamg triuk§ma, yra eismo intensyvumas,
automobiliy vaZziavimo greitis bei kelio dangos bukle.

Rekomenduojamos triuk§mo maZinimo priemonés statybos metu — nevykdyti statybos darby
poilsio valandomis ir dienomis. [vertinus nagrinéjamo triuk§mo poveikj planuojamam rekonstruoti kelio
ruoZui siilomos absorbuojan€io triuk§mo uZtvaros, kurios bus suprojektuos techninio darbo projekto metu.
Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda nagrinéjamuose ruoZuose nuo 94,00
km iki 107,00 km. sunkusis autotransportas sudaro nuo 13 iki 18 proc. viso VMPEIL Sunkiasvorés masinos
skleidZia daugiau Zemo daZnio garso nei lengvieji automobiliai, todél rekomenduojama rinktis uZtvary
konstrukeijas geriau sugerian¢ias Zemy daZniy triuk§ma (paprastai tokiomis biina masyvios medZiagos).

— — — ~Nagrinéjamoje teritorijoje” vyrauja mi¥kingos vietovés todél patartina rinktis natiiralias medZiagas bei -
spalvas triuk§mo uZtvaroms.

Su numatomomis triukSmo uZtvaromis priemonémis, triuk§mas bus sumaZinamas iki nepavojingo
Zmogaus sveikatai, pagarés gyvenimo salygos. Triuk§mo vir§ijimai nei jgyvendinus projekts, nei pagal
prognozuojamus eismo intensyvumus 2035 metams nenumatomi.

Lapas | Lapy | Laida
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Aplinkos oras. Planuojamas rekonstruoti ruoZas ribojasi su Kauno miesto ir rajono savivaldybémis.
Jis yra atviroje oro tar$ai i§sisklaidyti palankioje teritorijoje.

Oro tarSa. Oro terSaly emisija i§ autotransporto jtakoja Sie pagrindiniai veiksniai: eismo
intensyvumas, eismo sudétis (lengvieji, sunkieji automobiliai), vaZiavimo greitis, vaZiavimo reZimas
(vaziavimo tolygumas, stabdymas, vaziavimo startas ir t.t.).

Projekto oro tarSos poveikio mastui nustatyti skai¢iavimai atlikti 3 scenarijais:
1 scenarijus — oro tarSa dabar;
2 scenarijus — oro tar$a 2035 metais be projekto;
3 scenarijus — oro tarSa 2035 metais su projektu.
Ivertinami_veiksniai jtakojantys tar$g ir jy pokytis priklausomai nuo prognozuojamy mety ir nagrinéjamo
scenarijaus:
vidutinis vaZiavimo greitis. Lyginant su esama situacija, jis didés jgyvendinus projekts ir
mazes, jo nejgyvendinus,
eismo intensyvumas. Fismas didés nepriklausomai nuo projekto,
eismo sudétis. Nekis.
autotransporto rida (auto km). Pravaziuotas atstumas nepakis jgyvendinus projekta.
Oro kokybés vertinimas susideda i§ etapy:
Regioninés3 ir globalinés4 tarSos nustatymo t.y. metinio terSaly emisijos kiekio (MTEK)
skaiCiavimo;
Vietinés tarSos nustatymo t.y. terSaly koncentracijos skaiiavimo kelio aplinkoje ir
palyginimas su ribinémis vertémis (Zitir. 2.3 lentele).

2.3lentelé. Tersaly ribinés vertés

Ribiné verté, nustatyta Zmoniy sveikatos apsaugai -
Kalendoriniy mety NO2

40 pg/m3
Kalendoriniy mety KD10

40 pg/m3
Kalendoriniy mety Benzenas

5 pg/m3
Paros 8 valandy maksimalus vidurkis CO

10 mg/m3

Dél palyginus nedidelio eismo intensyvumo (<100000 aut./parg), gery terSaly idsisklaidymo salygy ir
neesant teritorijoje daugiau reikSmingy tarSos $altiniy, tikétina, kad terSaly koncentracijos bus gerokai
maZesnés negu ribinés vertés, todél pasirenkamas supaprastintas skaifiavimo modelis. Supaprastinti
modeliai - tai modeliai, turintys i§ anksto jvestas meteorologines salygas tam, kad modeliavimo procesas
biity greitesnis. Sie modeliai skaitiuoja terSalo koncentracija prie blogiausiy terSaly i$sisklaidymo
meteorologiniy sglygy. Jeigu sumodeliuota koncentracija yra arti ribinés vertés arba vir$ija jg, tokiu atveju
paprastai pasirenkamas sudétingesnj modelj.

__* Dujos, i¥siskirian&ios i§ autotransporto ir turingios jtakos regioninei tarai (rig$tis krituliai, fotocheminis
smogas) yra: CO anglies monoksidas, CH angliavandeniliai, NOx azoto oksidai, KD10 kietos dalelés.

* Globaliniai poveikiai, turintys jtakos klimato kaitai, yra Siltnamio efektas, ozono sluoksnio nykimas.
Nustatant projekto jtakg klimato kaitai, apskai¢iuota pagrindiniy terSaly ir CO2 metiné emisija.

Lapas | Lapy | Laida
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Autotransporto tar§os metinés emisijos kiekio skai¢iavimams ir paZemio koncentracijos prie kelio (2 m
atstumu nuo kelio a$ies), naudotas Jungtinés Karalystés Tilty ir keliy projektavimo vadovas. GD 01/08. 11
Tomas. DMRBS5 (Design Manual for Roads and Bridges, DMRB,: Volume 11, Screening Method. Modelj
parengé TRL (Transporto keliy laboratorija) 2002 metais.

DMRB- supaprastintas modelis, skirtas jvertinti oro kokybe keliy/gatviy aplinkoje. Modeliui reikalinga
informacija apie autotransporto srautus, sudétj ir greitj. Siuo modeliu yra apskaitiuojama regionine,
globaliné ir vietiné tar§a. Modelis jvertina ir foning koncentracija.

Skaidiavimai atlikti jvertinant vidutinj metinj paros eismo intensyvuma (VMPEI) ir vidutinj automobiliy
vaZiavimo greitj atskiruose ruoZuose (Zidir. 2.4 lentele). Foniné koncentracija nustatyta pagal Aplinkos
apsaugos agentiiros duomenis ° (Zidir. 20 pav.)

2.4 lentelé. Eismo intensyvumo duomenys, naudoti oro tarSos skai¢iavimuose

| V, km/h V, kevh
Kelio ruozas ' VMPEI LA SA SA LA
Esama situacija (2010 m)
91,1-95,52 km 25884 21743 4141 95 87
95,52-102,9 km 41970 35255 6715 86 83
102,9-114,54 km 23072 19380 3692 100 88
OVariantas:i(Z'_()??S m) o e v =
91,1-95,52 km 36599 30743 5856 93 85
95,52-102,9 km 59344 49849 9495 84 81
102,9-114,54 km 32623 27403 5220 98 86
Pi‘djéktds (2035 m) . SIS RO |
91,1-95,52 km 36599,13 30743 5856 130 100
95,52-102,9 km 59344 49849 9495 130 100
102,9-114,54 km 32623 127403 5220 130 100

5 http://www.standardsforhighways.co.uk/guidance/air-quality.htm

6 http://oras.gamta,lt/cms/index ?rubricld=f29af7ab-601c-4478-8e88-eadae3 14403
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20 pav. Foninés koncentracijos

Modelio schema pateikta 18 paveiksle.

Tersaly emisija — regioniné,

globaliné taria

l

Kelio lzisvnda kan
VMFEL aut /pary
V. ki,

Kelto kategonija,
Eitme sudetis, %

l

CH.PM, NOX, CO2,

Emisdjn kg/metus CO.

DNIRB - skirtas
jvertinti oro kokybe
keliy aplinkoje
Atrankos metodas
naudojamas pradiniame
keliu projekto tarsos
vertinimo etape, kuomet
reikia jvertinti ar tersaly
koncentracijos atmosferos
ore nevirgija nustatytu
ribiniy veréiu.

21 pav. DMRB modelio schema
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Tersaly koncentracija—
vietiné tar3a

1

Atstumay ikl pricméjo,
tn

VMPEIL aut fparq

V. kmth,

Felio kategonja,

Einno sudetis, ¥
Fonme koncwnts achja

!

Koncentracijn
mghnd CO, benzenas,
FM10.NO2
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Tarsos vertinimas
Regioniné ir globaliné tarsa

Apskai¢iuotas metinis oro terfaly emisijy i§ autotransporto kiekis visuose scenarijuose (skai¢iavimo
programos i3eities duomenys pateikti 22-24 pav.) ir palyginta 8 lenteléje.

DMRB: Regional Impact Assessment J ouT
MName A1 Esamas CLEARALL
= OUTPUT DATA
Year 2002 Humber of links 2 - J
Pollutant Total emission Units
CO. 243,324 kglyear
THC 34.280 kglyear
NO, 340.373 kglyear
Phyy .18 kglyear
C 20423 tonnes/year
f
|
Emissions
Link 5
number Einktse co THC NO, Pl c
{kgivear) 1 (kgivear) | (kgivear} lkgivear) | (tonnesiear)|
1 40 284 5.621 56.688 1.532 2418
2 Z, 103.277 15.487 145 B24 3.789 8.740
3 114,54 km 29882 13.282 138.142 2858 8.288

22 pav. Metinis oro terSaly autotransporto i§ emisijy kiekis (esama situacija 2010 m)

" - - S e R A s S s ke b S s 0

DMRB: Regional Impact Assessment J oU1

Name A1 O variantas CLEARALL 1
Year 2025 Humber of links 2 cimniontl iy
Pollutant Total emission Units
o 299870 kpiyear
THC 30588 kgiyear
NO), 180,948 kgiyear
PM,y 4810 kglyear
c 24.288|  tonneslyear
Link AR : Emissions
number co THC NO, Py o
kgivear) 1 (kgivear) | (kpivearl | (kgivest) [ tonpasivear)
1 1 rsaes 20 848 4884 26.781 83 3828
2 2 TotZMe ©0.807 153872 82.283 1808 10,228
3 3 rudzes 78.817 11.728 78.084 2.140 5974
4

23 pav. Metinis oro terSaly autotransporto i$ emisijy kiekis (0 variantas, 2035 m)
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”ae hd i WL, IvEg g u_llr_.au_:.:ﬂa}l:.}.'nll'.jrll.
' DMRB: Regional Impact Assessment J OUT.
Mame | A1 projentss CLEARALL r
OUTPUT DATA
Year 2025 Number of links 3
Pollutant Total emission Units
Cco 223.128 kgiyear
THC 33.020 kgiyear
No, 203041 kglyear
Py 728 kglyear
c 25.228|  tonnesiyear
Emissions
Link .
Rt Link tite co THC NO, Pl c
{kgiyear) {kg'year) | [kgiyear) k T r
1 1 roszas 31.508 4888 21.48B7 888 4002
2 2 ruszas 92213 13,624 52.147 2589 11.713
3 2 rwozas 79.463 11.740 79.407 2239 10.093
24 pav. Metinis oro terSaly autotransporto i§ emisijy kiekis (projektas, 2035 m)
2.5 lentelé. Metinis oro terSaly autotransporto i§ emisijy kiekis
CO, NOx, KD, LOJ, co,’
kg/metus _kg/metus kg/metus kg/metus tonos/metus
Esama situacija,
2010 m. 243 340 9 34 73,2
(i vmtisatan 2035 200 190 48 30 87,8
Projekras, 2035 m. 203 203 &5 30 94,4

Lokali tarsa

Nustatyta didZiausia terSaly koncentracija 20 m atstumu nuo kelio jgyvendinus projekta (3 scenarijus).
Programos iSeities duomenys pateikti 25 paveiksle, palyginimas su ribinémis koncentracijomis pateiktas

lenteléje.

7 CO2 kiekis apskai¢iuotas C*3,66.

A1-00-SP-
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DMRB: Assessment of Local Air Quality

Current receptor

Receptor Hame

Receptor number

Assessment year

-
ey

Annual mean For comparison with Air Quality Standard
Pollutant
Background = Roazd traffic : ; >

oo oAt Total Units Metric Value Units
co 20 0,03 22| mgim® |Annual mean® 0,28 mgim®
Benzene 0.00 0.93 9,13 im* |Annual mean 0.12 pgim®
1,3-butadiene 0.00 0.18 2.95| pgim® |Annual mean 0.18 pg'm’

NO, 11.0 245 L3 ] EE"L": Not applicable
NO, 1.0 7.1 77| ugim® |Annual mean 17.1 pgim®
PM,, o o —_— , |Annual mean 15,8 pgim®

30 £,410 2720 pgim

Days >50sg/m’ 0 Days

25 pav. TerSaly i$ autotransporto koncentracijos atmosferos ore 2 m aukStyje 20 m nuo kelio aSies, jvertinant
fonines koncentracijas

2.6 lentelé. Ter$aly koncentracijos

Ter%aly koncentracija nuo m. Foniné

Ribiné verté, nustatyta Zmoniy sveikatos apsaugai nuo kelio asies 2035 metais ‘
; ; . koncentracija
jgyvendinus projekta

NO2

Kalendoriniy mety 40 pg/m3 17,1 10

KD10

Kalendoriniy mety 40 pg/m3 15,76 13

Benzenas

Kalendoriniy mety S pg/m3 0,13 0

u 10 mg/m3 0,26° 0.2

Paros 8 valandy maksimalus vidurkis ’ A

Pagal Aplinkos apsaugos agentiros tinklapyje pateiktu 2010 m. oro terSaly sklaidos Zemelapius,
matome, kad numatomo rekonstruoti kelio ruoZo aplinkoje ribinés oro terSaly koncentracijos nevirsija
leistiny dydZiy. Oro terSaly i3siskyrimg i§ transporto jtakoja Sie pagrindiniai veiksniai: eismo
intensyvumas, vaziavimo greitis, vaziavimo rezimas (vaziavimo tolygumas, stabdymas, vaZiavimo startas
ir t.t.). Jgyvendinus projekte numatomus sprendinius keisis autotransporto vaZiavimo greitis ir vaZiavimo
rezimas. Projektiniais sprendiniais bus sumaZinti oro tar$a didinantys veiksniai, tokie kaip automobiliy
sustojimai ir vaziavimo ir vaZiavimo startas ( jvaziuojant j pagrindinj ir sukant kairén) bei netolygus
vaZziavimas pagrindiniame kelyje ( atsirandantis dél matomos klititis bei negaléjimo aplenkti).

Programa neskai¢iuoja paros 8 val. CO koncentracijos, o jvertina viduting meting koncentracija.

A1-00-SP-
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Ukines veiklos metu (vykdant rekonstravimo darbus ir eksploatuojant objekty) | aplinkos org pateks
sekantys terSalai: anglies (IT) oksidas, azoto (IV) oksidas, kietosios dalelés (suodZiai), sieros IV) oksidas,
angliavandeniliai. Visi Sie ter$alai | aplinkos org pateks i3 jrenginiy su vidaus degimo varikliais.

Atliekant rekonstravimo darbus galima didesné tarfa dulkémis. Kelio rekonstravimo metu bus
papildoma cheminé oro tarSa nuo keli tiesimo mechanizmy. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam
bitumui, numatoma trumpalaiké cheminé tar$a lakiais organiniais junginiais, formaldehidu bei nedideliais
kiekiais fenolio.

Isvados:

TerSaly i§ autotransporto koncentracijos jgyvendinus projekta bus kelis kartus maZesnés nei
leidZiama ribin¢ vert¢, nustatyta Zmoniy sveikatos apsaugai. T.y. dél palyginus nedidelio eismo
intensyvumo (<100000 aut./parg), gery terSaly iSsisklaidymo sglygy ir neesant teritorijoje daugiau
reik§mingy tarSos Saltiniy (foniné koncentracija néra didelé) terSaly koncentracijos bus gerokai maZesnés
negu ribinés vertés. Modelis skai¢iuoja terSalo koncentracija prie blogiausiy terfaly i§sisklaidymo
meteorologiniy sglygy. DidZiausia regioniné tarSa lyginant visus tris scenarijus sumodeliuota 1-am
scenarijui (esama situacija) projekte ir 0 variante regioniné tar$a bus panasi.

TerSaly emisija 2035 metais bus maZesné nei 2010 metais dél EURO standarty jvedimo. Klimato
kaitos poZifiriu projekts vertiname kaip neutraly. Nedidelj C02 kiekio padidéjima lyginant su 0 variantu
turéty kompensuoti tarSos padidéjimas spliséiy metu, kurios detaliai nebuvo suprognozuotos 0 variante
[literatiira eismo prognozeé].

Biologiné jvairove. Vertingiausia biologinés jvairovés atZvilgiu yra projekto kertama europinés
svarbos buveiniy apsaugai svarbi teritorija — ,Neries upé“ (LTVIN0009). Tai Respublikinés svarbos
migracijos koridorius — pro Kaung $ia upe vyksta intensyvios gyviiny migracijos j Siaurés-ryty Lietuvos
saugomas teritorijas susuusms su Sventosios, Sirvintos, Siesarties, Zeimenos, Meros ir Sarios upémis. Siuo
metu Neries upé saugoma kaip Europinés svarbos saugomy teritorijy tinklo ,.Natura 2000° teritorija,
kurioje saugoma: Upiy sraunumos su kurkliy bendrijomis, Baltijos lasifa, Kartuolé, Paprastasis kirtiklis,
Paprastasis kiijagalvis, Pleistiné skété, Salatis, Udra, Upiné négeé.

Galimas poveikis ir priemonés. DidZioji dauguma projekto aplinkoje esandiy teritorijy yra
urbanizuota ir gausiai lankoma Zmoniy. Kiek vertingesni yra pakelés miskai, kurie vietomis yra gana jauni
ir paversti parkais, arba visai nepriZilirimi, gausiai pridiukslinti ir prieglobstj teikiantys tik pavienéms,
miesto aplinkoje jpratusioms gyventi gyviiny rifims. Bene vertingiausia biologinés jvairovés aspektu yra
projekto kertama Neries upé. Upe i3skirta kaip europinés svarbos buveiniy apsaugai svarbi teritorija
(.,Natura 2000) ir joje vyksta gausios Zuvy migracijos — tai tarsi biologinés jvairovés magistralé, pro kuria
vyksta Zuvy ir négiy migracija tarp Baltijos jiiros ir Lietuvos Auk3taitijos — Sventosios ir Zeimenos upiy
baseiny ir j jy ribas patenkanciy saugomy teritorijy. Projekto aplinkoje yra ir dirbtinai sukurty biologine
ivairove praturtinanéiy teritorijy, tokiy kaip Biruliskiy sankryZos jungiamyjy keliy apribotoje teritorijoje
irengtas tvenkinukas.

Siame planavimo etape jmanoma parengti tik projektavimo ir projekto jgyvendinimo pagrindinius
reikalavimus, j kuriuos biitina atsizvelgti rengiant tilto techninj projekta ir jgyvendinant patj projekta. Tam,
kad projektas biity jgyvendintas atsiZvelgiant | aplinkosauginius teritorijos poreikius aplinkos apsaugos
dalyje prie techninio projekto rekomenduojama parengti atskirq projekto jgyvendinimo aplinkosauginj
plang. Pagrindinés tilto techninio projekto ir rekonstrukcijos elementai j kuriuos biitina atsizvelgti
igyvendinat planuojamg tiking veiklg.

Reikalavimai techniniam projektui:
. - = __ Numatyti priemones, kad vanduo nuo kelio nepatekty tiesiogiai i upe, o biity i¥valomas nuo —
terSaly

- Numatyti tokj kelio ap$vietima kuris netrikdyty Zuvy migracijos

- Pirmenybé¢ teikiama maZiausios intervencijos j upe ir jos uZter§tuma jgyvendinimo metu
galintiems sukelti rekonstrukcijos variantams

Lapas | Lapy { Laida
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Reikalavimai projekto jgyvendinimui:
- Tilto rekonstrukcijos darbus atlikti

- Upe maksimaliai apsaugoti nuo galimo uZter$tumo statybos metu susidaranciais terSalais

- Pirmenybé teikiama mazesnio uZter§tumo sukélimo pavojaus technologijoms.

Isvados. Be kertamos ,Natura 2000“ ( LTVIN 0009) teritorijos kitos vertinga biologine jvairove
pasizymin&ios teritorijos i planuojamos {ikinés veiklos jtakos zong nepatenka..Tolimesnius projektavimo
etapus ir projekto jgyvendinimg atliekant atsizvelgus | teritorijos aplinkosauginius poreikius ir
rekomendacijas reik§mingas neigiamas poveikis biologinei jvairovei nenumatomas.

Gamtos iStekliy naudejimas. Nagrinéjamos vietovés naudingosios i¥kasenos planuojamy darby
atZvilgiu vertintos remiantis Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacinés
sistemos ,,Geolis* duomenimis: ,,Naudingyjy i8kaseny telkiniai; ir Kauno m. sav.ir Kauno raj. Sav.
bendryjy plany duomenimis, Kauno rajono kradtotvarkos schema M 1:50000 (1992 m).

Teisés aktai reglamentuojantys istekliy apsauga: Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo sglygos
Nr. 343, patvirtintos 192 m. geguzeés 12 d. ir pakeistos LR Vyriausybes 2008 m. balandZio 2 d. nutarimu
Nr. 319 (Zin., 1992, Nr.22-652; 2008, Nr. 44-1643). 1 km spinduliu nuo planuojamo rekonstruoti kelio (i§
viso 2 km plotyje) naudingy iskaseny telkiniy néra.

Kra§tovaizdis. Zemeés naudojimas.

Vietové urbanizuota — kelias pietuose ribojasi su Kauno miesto uZstatytomis teritorijomis (Dainavos,
Muravos, Eiguliy, Silainiy mikrorajonais), Sargény gyvenamuoju kvartalu ir komercinémis teritorijomis,
vakaruose — su Giraités gyvenviete. Apibus kelio daug uZstatyty komerciniy teritorijy (degaliniy, logistikos
centry, vieSbuciy, prekybos centras ,,Mega“, automobiliy stovéjimo aiksteliy ir kt.).

Agrarinés teritorijos (ganyklos, pievos, ariama Zemé) vyrauja ruoZo pradZioje (~94,4-95,0 km) ir pabaigoje
— apytiksliai nuo 104,5 km. Prie kelio esandig Zeménauda pajvairina kelig supantis Davalgoniy ir PaltiSkiy
mi¥kai bei nuo Biruliskiy sankryZos iki pat Neries upés besitgsiantis Kleboniskio miSko parkas.

Nagrinéjama vietové patenka i Vidurio Lietuvos agrariniy teritorijy potencialo zong, kuriai
biidingas didelis teritorijos jsisavinimas Zemés ikiui, nasiis ir vandens erozijai atspariis dirvoZemiai, ta¢iau
rekonstruojama kelio ruo¥a supanti Zeménauda jvairi: nuo intensyviai uZstatyty kitos paskirties teritorijy iki
mi8ky ir Zemés Gkio teritorijy.

Zemevalda.

Jvertintas visuomenés reikméms paimti reikalingas Zemés plotas, suformuluotos i§vados.

Kelio platinimas didZiojoje dalyje numatomas esamos kelio juostos ribose, tafiau triukmo uZtvary j
rengimui, jungiamuyjy keliy ir Kelio rekonstravimas numatomas ir uZ kelio sankasos riby, tod¢l
neidvengiamai palies priva¢ius Zemés sklypus, bus reikalingas Zemés paémimas visuomenés poreikiams.

Reljefas.

Pagal Lietuvos fizinj — geografinj skirstymg nagrinéjama Kauno miesto ir rajono sav. teritorija
patenka j du Pabaltijo Zemumos srities fizinius — geografinius rajonus: Neries Zemupio plynaukstg ir
NevéZio lyguma. KragtovaizdZio reljefas idraiskingas: banguotos lygumos, smulkios kalvelés, gilus slénis.

Krastovaizdis. Vizualiai nagrinégjama teritorija labai jvairi. Vietovés kradtovaizdis keliy tipy:
miestiskasis (Kauno miestas), gamtiSkasis (Klebonigkio mikas, Davalgoniy miskas) ir miSrus (kaimiskojo
tipo krastovaizdis prie kelio persipynes su urbanizuotomis arba antropogenizuotomis teritorijomis.
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’ ——— Planuojamas rekonstruoti A1 kelio ruoZas

gamtinis kaimiskasis miestiskasis miestiSkasis Nagrinéjama teritorija
(mazaauksté statyba) e A N D e

26 pav. Esamo kraStovaizdzio tipai

Nuo ruozo pradZios iki pat Neries terasuoto slénio vertikalioji krastovaizdZio sgskaida neiSreiksta,
vyrauja pusiau uZdary i§ dalies prazvelgiamy erdviy kraStovaizdis. KraStovaizdZzio erdvingje struktiiros
igreiksti tik vertikallis dominantai: Kauno miesto daugiaauk3¢iai gyvenamieji pastatai kair¢je kelio puséje,
elektros linijy stulpai, degalinés ir pan.

Nuo Neries slénio iki Giraités gyvenvietés pabaigos kraStovaizdj kei¢ia (Domeikavos apskalauto

moreninio gibrio) kalvotas krastovaizdis, kurj formuoja pusiau atviros didZigja dalimi apZvelgiamos
erdvés. Daugiausia i8reik3ti horizontaliis dominantai (reljefas ir juo besidriekiantys A5 ir Al keliai.
Uz Giraités vertikalioji kradtovaizdZio sgskaida tampa neZymi (reljefas banguotas arba lyguminis). Vyrauja
atviros pilnai apZvelgiamos agrariniy erdviy teritorijos. Paskutiniais metais ¢ia vyksta intensyvi plétra —
prie Al kelio pastatytas logistikos centras, kiti komerciniai objektai. Plétra — daugiausia Klaipedos
kryptimi, t.y. deSinéje kelio puséje.

I¥skirting pozicija nagrinéjamoje teritorijoje uZima vanduo — Neries upé ir iSraiSkingas jos slénis,
kurio $laity virSuje jsikiire Kauno miesto gyvenamieji kvartalai, Kleboniskio miskas. Vaziuojamoji dalis
daugelyje viety yra i¥kasoje, todel kelias tarsi atskirtas nuo supancios aplinkos, formuojasi uzdaros erdvés
kelio koridorius, o panoraminis vaizdas gerai apZvelgiamas tik leidZiantis Neries sléniu.

Su Al keliu besiribojantis kaimiskasis krastovaizdis patenka i dar neuZstatytos Kauno laisvosios
ekonominés zonos (LEZ) ribas. Teritorijos reljefas lygus. Dominuoja Zemeés tikio naudmenos. Vietove
skaido aukstos jtampos elektros perdavimo linijos.

Kauno miestas ribojasi su Al keliu. Prie kelio visame ruoZe jrengtos pakelés kavinés ir degalines.
Artimiausi gyvenamieji rajonai — Murava ir Eiguliai, kurivos nuo planuojamo rekonstruoti kelio skiria
~140-190 m plogio neuZstatyti Zalieji plotai (pievy ir Zeldiniy grupés, miskeliai). Muravos ir Eiguliy
Daugiabuéiai mikrorajonai tankaus uZstatymo, iSsidéste iSilgai Siaurés prospekto ir Patizany gatvés.
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Miesti§kojo krastovaizdZio centras — Senamiestis yra atokiau nuo planuojamy darby, Neries ir Nemuno
upiy santakoje.

[ &ig teritorijg patenka ir planuojama rekonstruoti dviejy lygiy Biruliskiy sankryZza (Al kelias
driekiasi estakada vir§ Savanoriy pr.). Aplink sankryZg atviros neuZstatytos teritorijos, kurias pajvairina
nuovaZy nuo sankryZos §laituose augantys Zeldiniai ir nedidelis vandens telkinukas sankryZos viduryje,
vandeniui nuo sankasos $laity surinkti. Salia sankryZos yra ir yra keletas pavieniy gausiai apZeldinty
gyvenamy sodybuy.

Sioje vietovéje yra net du pés&iyjy viadukai jungiantys miestg su Klebonigkio miku: pirmasis — ties
Briedziy taku, antrasis — ties ASigalio gatve.

Trasos pradZioje 93,80-94,40 km rekonstruojamas kelias kerta Davalgoniy miska (Gamtinio
kraStovaizdZio tipas). ~99,80-100,20 km kelias taip pat patenka j Gamtinio kraStovaizdZio segments,
apimantj Neries upe, gausiai medZiais bei kriimais apaugusius jos slénius, o taip pat Kleboniskio misko
parka — besidriekiant] Siaurinéje kelio puséje nuo pat Biruliskiy sankryZos. Kleboniskio migkas i§samiau
nagrinéjamas skyriuje ,,Miskai“. Du tiltai per Nerj ir gilus slénis vairuotojams gerai matomi vaZiuojant
keliu tiek Vilniaus, tiek prieSinga — Klaipédos kryptimi.

~106,60-107,00 km Gamtinis kraStovaizdis. Paltiskiy miSkas, kuriame baigiasi planuojamas
rekonstruoti kelio ruoZas (107 km). UZ rekonstruojamo ruoZo pabaigos, toliau kelias taip pat driekiasi Siuo
misku.

~94,40-94,80 km KaimiSkas kraStovaizdis. Su Al keliu besiribojantis kaimikasis kraStovaizdis
patenka | dar neuZstatytos Kauno laisvosios ekonominés zonos (LEZ) ribas. Teritorijos reljefas lygus.
Dominuoja Zemés tikio naudmenos. Vietove skaido aukstos jtampos elektros perdavimo linijos. Déka
ploksgio reljefo, atviros erdves bei patogios geografinés padeéties, teritorija labai reprezentatyvi.
~103,0-103,3 km ir 104,7-106,6 km Kaimigkas kraStovaizdis. Lygiame reljefe dominuoja dirbami laukai ir
pievos. Pakelés intensyviai urbanizuojamos logistikos centrais, vie$buciu, degalinémis ir Kkitais
komerciniais objektais (CELSIS, KESKO AGRO ir kt.).

~94,80-99,80 km. Miesti¥kasis kraStovaizdis. Kauno miestas ribojasi su Al keliu. Prie kelio
visame ruoZe jrengtos pakelés kavinés ir degalinés. Artimiausi gyvenamieji rajonai — Murava ir Eiguliai,
kurivos nuo planuojamo rekonstruoti kelio skiria ~140-190 m plo¢io neuZstatyti Zalieji plotai (pievy ir
7eldiniy grupés, miskeliai). Muravos ir Eiguliy Daugiabudiai mikrorajonai tankaus uZstatymo, iSsidéste
i%ilgai Siaures prospekto ir Partizany gatvés. Miestiskojo kraStovaizdZio centras — Senamiestis yra atokiau
nuo planuojamy darby, Neries ir Nemuno upiy santakoje.

] 8ig teritorijg patenka ir planuojama rekonstruoti dviejy lygiy BiruliSkiy sankryZa (Al kelias
driekiasi estakada vir§ Savanoriy pr.). Aplink sankryzg atviros neuZstatytos teritorijos, kurias pajvairina
nuovazy nuo sankryZos $laituose augantys Zeldiniai ir nedidelis vandens telkinukas sankryZos viduryje,
vandeniui nuo sankasos $laity surinkti. Salia sankryZos yra ir yra keletas pavieniy gausiai apZeldinty
gyvenamy sodyby.

Sioje vietovéje yra net du péstiyjy viadukai jungiantys miests su Kleboniskio midku: pirmasis — ties
BriedZiy taku, antrasis — ties ASigalio gatve.

~100,20-102,70 km MiestiSkasis kraStovaizdis. Pagrindiniai prie kelio esancio kraStovaizdZio
akcentai: daugiabugiais uZstatytas Silainiy mikrorajonas ir kitoje Al kelio puséje esantis prekybos centras
»Mega“. Vizualiné dominanté¢ Siame kraStovaizdZio segmente — 2 lygiy sankrya, jungianti Silainiy
mikrorajong su ,,Mega‘“ ir Vytény mikrorajonu. Nuo Al kelio Silainiy mikrorajong vizualiai skiria daugiau
kaip 180 m ploCio juostoje esanéios automobiliy stovéjimo aiksteles, prekybos centras ,,Norfa®, Neries
slénio $laituose gyvenamuosius rajonus nuo kelio dengia tanki Zeldiniy juosta.

~100,20-103,00 km ir 103,30-104,70 km Miestiskasis kraStovaizdis (dauglau31a maZaauk§té
statyba). Siam kratovaizdZio segmentui priskirta daugiausia mazaauki¢iais individualiais namais uZstatyti
Vyténai, Sargénai, Giraité.

Poveikis Krastovaizdzini

Poveikis krastovaizdzio mozaikiskumui.

Lapas | Lapy | Laida
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Vietos kradtovaizdzio jvairovei daugiausia jtakos turi prie kelio vykstanti intensyvi urbanizacija —
pramoniy ir komerciniy teritorijy plétra (degaliniy, logistikos centry, gamykly, prekybos viety statymas).
Kra$tovaizdZio mozaikiskumas i§ esmés nepakis — Zzeménaudos sgskaidos nebus, nes kelias nutiestas jau
senai, gyventojai Kleboniskio miska pasiekia dviem jrengtais viadukais. [gyvendinant projekta bus
jrengiama dviejy lygiy sankryZa 98,00 km, kuria naudotis galés ne tik péstieji ir dviratininkai, tatiau ir
vairuotojai.

Poveikis biotopy fragmentacijai.

Kelias platinamas kelio viduryje esanéios Zaliosios juostos saskaita. Papildomi nauji elementai
(péséiyjy-dviraiy takai, jungiamieji keliai, dviejy lygiy sankryZos, pésCiujy viadukas) bus jrengiami prie
kelio, j naujas teritorijas jsiterpiant minimaliai, todél reik§mingi biotopy fragmentacijos pokyciy nebus.
Nauji kelio statiniai jsijungs j esamg infrastruktiira, neatskirdami/nefragmentuodami nei misko, nei pievy,
nei uZstatyty teritorijy ar vandens telkiniy.

Poveikis estetinei ir vizualinei krastovaizdzio vertei, regykloms.

Rekonstravimo darby pradZioje (94,00-95,00 km) sulig esamu reljefu nutiestas A1 kelias vaizdingy
apylinkiy regykly ar panoramy neturi. Vairuotojams matomas gana siauras vizualinis ruoZas, kuriame yra
degaliné ,,ORLEN®, betonine tvora atitvertas autolauZynas bei vaizdas | LEZ teritorijoje esanCig elektros
pastote (daug elektros stulpy, laidy).

Sioje atkarpoje paliekamas esamas 4 eismo juosty kelias.

-'"“; Biruliskiy sankryza i§ "dobilo lapo sankryzos"
= bus rekonstruojama | "deimanto formos sankryza".

i3 Po statybos darbq wetove bus rekultwuota

Planuojamas
PC Akropolis

. MO0 S
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27 pav. Biruliskiy sankryios rekonstrukcua

Ties Biruliskiy sankryZa yra numatomos triuk§mo uZtvaros. RuoZe nuo Biruliskiy sankryZos iki
Briedziy tako kelio platinimas neigiamo poveikio kradtovaizdZiui neturés, nes papildomos juostos bus
jrengiamas siaurinant vidurinigja Zaliaja juostg. Ties BriedZiy taku jrengiamos triuk§mo uZtvaros bus
pritaikytos prie kraStovaizdZio.

Esamo kelio struktiira pakis 98,00 km kur planuojama dviejy lygiy sankryZa jungianti BriedZiy taka
ir ASigalio gatve (Zir. 28 pav.).

Lapas | Lapy | Laida
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Numatomas reik§mingas teigiamas poveikis rekreacijai:
- sankryza sumazins teritorijy atskyrima: vairuotojams ir gyventojams bus lengviau pasiekiamas
Briedziy tako kvartalas, Eiguliy ir Muravos gyvenamieji rajonai bei kiti Kauno miesto rajonai;
- péstieji bei dviratininkai greitai ir saugiai galés patekti | Kleboniskio miska, naudojantis
jrengtais pésciyjy ir dviratininky takais;
= nauja sankryZza padidins miesti¥kojo kraStovaizdzio verte, suformuos Kauno Siaurinés dalies
gatviy karkasg ir neigiamo poveikio krastovaizdZiui nebus.

Nauja dvieju lygiy sankryza,
jungianti Briedziy takq su Asigalio g.

Planuojami darbai

| —— Nauji apjungiamieji keliai e TR
—— Rekonstruojamas kelias Nr. A1 | 'E ; e
IR - . j !

; Nauiji peséiujy-dviradiy takai ¥ lﬁ i
28 pav. Planuojama nauja dviejy lygiy sankryza 98 km ir naujas keliukas jungiantis
Briedziy taka

~

el
. :l ELT] T p————

29 pav. Planuojamo platinimo iki 3 eismo juosty (viena kryptimi) ir dviejy lygiy
sankryZos vizualizacija.
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Nuo dviejy lygiy sankryzos (ties Briedziy taku) iki tilto per Nerj Al kelig supancio kraStovaizdZio
poky¢iai nebus reik§miniai — kelias platinamas viduriniosios Zaliosios juostos saskaita. Jungiamieji keliai
jrengiami nebus. Jonavos gatvéje numatoma jrengti dvi Ziedines sankryzas (Zidr. 30 pav.).

: Planuojami darbai

—— Nauji apjungiamieji keliai
—— Rekonstruojamas kelias Nr. A1
~ Nauji pésciujy-dviratiy takai

o S B AT R
=

30 pav. Al kelio rekonstrukcija ties Eiguliais ir Jonavos gatvéje

Numatomas teigiamas poveikis rekreacijai dél ties Jonavos gatve ir ant vieno i tilty per Nerj
jrengiamo péséiyjy-dviradiy tako (Zidr. 31 pav.). Dviradiy taku poilsiautojai ir gyventojai arba miesto
svediai galés saugiai pasiekti Kleboniskio miska, Silainiy rajong ir kitas aplinkines teritorijas. ISardZius
senus tiltus ir jrengus naujus numatomi reik§mingi estetinio vaizdo poky¢iai (Siuo metu tilty turéklai
apridije, aptrupéje laiptai, susidévéje kiti tilty elementai). Naujy, estetiSkai patraukliy tilty jrengimas
pagerins panoraminj vaizdg ne tik Al kelio vairuotojams, taliau ir vaZiuojantiems Jonavos gatve ar
nuovazomis. Infrastruktiiros atnaujinimas, padidins ir Kauno miesto patraukluma.
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iNeri ir vietoj ju jrengti naujus, pritaikytus
'3 eismo juostoms
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—— Nauji apjungiamieji keliai  Pestiyjy-dviratiy takai |
—— Rekonstruojamas kelias Nr. A1 s
-~ Nauji pésciyjy-dviraciu takai

T S e ai

31 pav. Estetinio vaizdo, rekreacijos pageréjimas: senyjy vietoje jrengiami nauji tiltai, jrengiamas
pés€iyjy-dviradiy takas ant pietinio tilto ir Jonavos g.

KrastovaizdZio struktiiriniai poky¢iai numatomi ties prekybos centru ,MEGA, kurioje bus (Zir.

32 pav.):

- pertvarkoma esama dviejy lygiy sankryZa, jungianti Silainiy rajona su Vyténais ir ,MEGA*;

- pertvarkomas infrastruktiiros mazgas, jungiantis kelius A5 j Marijampole, Al Vilnius-Kaunas-

Klaipéda ir nuovazas j Kauno miesta;

- Sargény sankryZa rekonstruojama j Zieding, sutvarkomi apjungiamieji keliai.
Neigiamas poveikis kraStovaizdZiui jgyvendinant rekonstravimo projekta galimas tik laikinai — statyby
metu. Tiketinas ilgalaikis teigiamas poveikis miestiskajam kraStovaizdZiui dél minéty sankryzy
apZeldinimo.
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32 pav. Infrastruktiiros poky¢iai ties PC ,,Mega®, Sargénais ir Via Baltica keliu (Kaunas-Marijampolé¢)

Jgyvendinant kelio rekonstravimo projekta ties Sargénais ir ties Kauno tvirtovés 9-tuoju fortu
numatoma jrengti pés¢iyjy-dviradiy takus, sujungtus su esama poZemine peré¢ja, todel Giraités ir Sargény
gyventojams reik§mingai pagéré susisiekimas, o forto lankytojai/turistai galés nauju taku apZvelgti kultaros

vertybe i8 ryty ar Siaurés-ryty pusés. Dvira¢iy takai pateikti 33 paveiksle.
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Planuojami darbai
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33 pav. PésCiyjy-dviracdiy takai ties Sargénais ir 9-uoju fortu

106,00 km planuojama dviejy lygiy sankryZa bus naujas elementas kol kas dar kaimiSkajame
kradtovaizdyje, kurj po truputj kei¢ia komerciniais pastatais uZstatytos pakelés. Pagal Kauno raj. sav. BP
prie planuojamo rekonstruoti kelio yra numatoma komerciniy ir pramonés teritorijy plétra iki pat 106,00
km. AtsiZzvelgiant j rajono bendrajame plane numatytus Zemés naudojimo reglamentus: prie Al kelio iki
~106 km numatoma pramoneés ir komerciniy teritorijy plétra $iuo metu esamose Zemés iikio paskirties
teritorijose.

KrastovaizdZio iSvados
Zemévalda. Projektas daugiausia bus jgyvendinamas esamos kelio juostos ribose, kadangi
platinimas nuo 4 iki 6 eismo juosty bus vykdymas, siaurinant esamg Zaligjg juosta kelio viduryje. Visgi
jgyvendinant kitus sprendinius (jrengiant apjungiamuosius kelius gyventojams, pés¢iyjy-dviraciy takus,
dviejy lygiy sankryzas ir kt.) neivengiamai visuomenés reikméms reikés paimti papildoma Zemés plota.

Rekreacija. Numatomas teigiamas poveikis rekreacijai dél ties Jonavos gatve ir ant vieno i tilty
per Nerj jrengiamo pés&iyjy-dviradiy. Dviradiy taku poilsiautojai ir gyventojai arba miesto sveciai galés
saugiai pasiekti Kleboniskio miska, Silainiy rajona ir kitas aplinkines teritorijas. Jrengti 5,5 km ilgio
péséiyjy-dviradiy takai, viadukas, sankryZos, naujy Zeldiniy prie kelio pasodinimas ne tik pagerins
susisiekimg, tadiau ir skatins gyventojus naudotis sveikatai naudingomis susisiekimo priemonémis,
sumazins triuk§ma gyvenamojoje aplinkoje, atskirs gyvenamaja ir kelio aplinka.

Estetiné aplinka. ISardZius senus tiltus ir jrengus naujus numatomi reik§mingi estetinio vaizdo
poky¢iai ($iuo metu tilty turéklai apriidije, aptrupéje laiptai, susidéveje kiti tilty elementai). Naujy,
estetiSkai patraukliy tilty jrengimas pagerins panoraminj vaizdg ne tik Al kelio vairuotojams, taciau ir
vaziuojantiems Jonavos gatve ar nuovazomis. Infrastruktiiros atnaujinimas, padidins ir Kauno miesto
patraukluma.

Reljefas, vizualiniai pokyéiai. Reljefas esminiai nesikeis. Ta¢iau galimi vizualiniai pokyciai dél
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sankasy supylimo, nuovazy suformavimo jrengiant dvi naujas sankryZas BriedZiy taku 98,0 km ir 106
km, dél naujo pesdiyjy viaduko 104,30 km, dél apie 7 km ilgio triuk§mo uZtvary jrengimo, dél
Biruliskiy dobilo sankryZos pertvarkymo i deimanto formos.

Gamtinis karkasas, apZeldinimas. I§kasos $laito apZeldinimas 100,70-101,00 km, bei dviejy lygiy
Vyteny, Sargény sankryZy ir naujos 106 km sankryZos apZeldinimas ne tik palaikys gamtinio karkaso
stabiluma, tadiau ir padidins A1l kelio kradtovaizdZio esteting vert¢ Kauno mieste ir jo prieigose. [rengus
apZeldinima, taip pat nebus paZeidZiamas Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél gamtinio karkaso nuostaty
(2010-07—16 Nr. D1-62), kadangi Zeldiniy jrengimas prie intensyvaus kelio (2035 m. prognoz. ~32-60
tiikst. aut./parg) numatomas suderinus eismo saugumo ir ekologinius aspektus.

Triuk§mo ultvaros. Atsi¥velgiant i tai, kad kelias iki Neries upés ribojasi su Klebonigkio miSku ir
kitais Zeldiniais, rekomenduojame prie gamtisko kradtovaizdZio derancias triuk§mo uZtvaras. Be to
kelyje numatomas greitis 110 km/val., todél vaZiuojantiems matoma intensyvi vietovardziy kaita. Dél
Sios prieZasties, vizualiniu aspektu nerekomenduojamos margos ar labai ry8kiy spalvy triukSmo uZtvaros,
kurios tapty vizualinémis dominantémis, labiau atkreipiantiomis démesj j save nei j ant $laito esantj
Kleboniskio miska (gamting aplinka).

Ivertinus visus aspektus, nustatyta, kad trumpalaikis neigiamas vizualinis poveikis kraStovaizdZiui
galimas tik statyby metu, tatiau ilgalaikio neigiamo poveikio nebus — darby vietos bus sutvarkytos,
rekultivuotos. Be to projekto jgyvendinimas gali turéti ilgalaiki teigiama estetinj poveikj miestiSkajam
kraStovaizdZiui dél numatomy jgyvendinti aplinkosauginiy priemoniy.

LITERATURA

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo
2002-10-29 d. nutarimu Nr. [X-1154).

Kauno apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas (patvirtintas Lietuvos Respublikos
vyriausybés 2009-06-03 d. nutarimu Nr. 672).

Kauno apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano sprendiniy jgyvendinimo priemoniy
planas (patvirtintas Kauno apskrities vir§ininko 2009-12-03 d. jsakymu Nr. V-663).

Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas (patvirtintas Kauno rajono
savivaldybés tarybos 2009-01-29 d. sprendimu Nr. TS-1).

Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrasis planas, Patvirtintas Kauno miesto tarybos
2003-05-29 sprendimu T-242 ir pakeistas Kauno miesto tarybos 2010 m. liepos 23 d.
sprendimu T-462.

Kauno m. dviraéiy taky specialusis planas patvirtintas Kauno miesto savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. T-296, 2010 m. birZelio 3 d.
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PLANAVIMO TIKSLAS: Parengti pirminius techninius sprendinius magistralinio kelio A1 Vilnius-
Kaunas-Klaipéda ruozui nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstruoti j 3 eismo juosty viena kryptimi (jvertinus
jungiamuyjy keliy poreikj) reikalingo Zzemés sklypo (kelio juostos) riboms suformuoti ir rezervuoti, nustatyti
visuomeneés poreikiams reikalingos zemés plotg (nustatant ar pakeiciant planuojamos teritorijos naudojimo

ir tvarkymo rezimg). % 523300100107
0,06 ha

INZINERINIY TINKLY APSAUGINES ZONOS NUSTATYMAS
(PAGAL LR VYRIAUSYBES 1992-05-12 NUTARIMA Nr. 343, REDAKCIJA 1995-12-29)

1. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly - po 5 m j abi puses nuo vamzdyny asies,
magistraliniy vamzdyny, kuriy skersmuo yra 400 mm ir didesnis - po 10 m nuo vamzdyny asies;

2. Dujotiekio tinkly : Zemo slégio - po 2 m, vid. slégio - po 4 m, auksto slégio - po 7 m nuo vamzdyny asies;
3. Elektros oro linijy - po 10 m j abi puses nuo krastiniy laidy, kai linijos jtampa 6-10 kV,

ir po 20 m nuo krastiniy laidy, kai linijos jtampa 110 kV;
4.Pozeminiy elektros kabeliy - po 1 m j abi puses nuo linijos konstrukcijy krastiniy tasky;
5. RySiy linijy - po 2 m j abi puses nuo poZeminio kabelio trasos.

PASTABA: Prisijungimas prie inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy sprendziamas techniniame
projekte pagal technines sglygas ir uzduotis.

SUTARTINIAI ZENKLAI

KAUNO MIESTO RIBA

KELIO APSAUGOS ZONOS RIBOS
SKLYPU RIBOS

KELIO (GATVES} RAUDONOSIOS LINIJOS

SKLYPO IDENTIFIKACIJOS NUMERIS REGISTRE
REZERVUOJAMAS SKLYPO PLOTAS

SUSISIEKIMO IR INZINERINIU TINKLY KORIDORIY TERITORIJOS
SUSISIEKIMO KORIDORIUI NUMATOMOS PAIMTI ZEMES
PROJEKTUOJAMY SERVITUTY RIBOS

PARENGTU DETALIUJU IR SPECIALIUJY PLANY TERITORIJOS

EISMO KRYPTYS
PESGIUJY IR DVIRACIY TAKAS

PROJEKTUOJAMA KELIO BRIAUNA
PROJEKTUOJAMAS DANGOS KRASTAS
PROJEKTUOJAMA TRIUKSMO APSAUGINE SIENUTE

PASTABA: Servituty plotai bus nurodyti rengiant Zemés paémimo visuomeneés reikméms

projektg arba tikslinant Zemeés sklypy planus.

Mo o B Koordinaciy sistema - LKS-94
.« W Auksciy sistema - Baltijos
Trasos planas 98,42-100,55 km
Pagrindinis bréZinys
A1-00-SP

Inv. Nr. KE 01665
Lapas Lapl.] Laida

#]*]w)




{F“‘D REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
< Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2021-04-09 05:30:29

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1421458
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2011-04-08
Teritorija: Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemeés sklypas
Aprasymas / pastabos: Atkarpa nuo 95,9538 km iki 99,5941km
Unikalus daikto numeris: 4400-2158-3186
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovés pavadinimas: 1901/7001:24 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo bidas: Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 30.7127 ha
Keliy plotas: 30.7127 ha
Zemeés Ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota Zzemés sklypo verté: 1741267 Eur
Zemeés sklypo verté: 1088292 Eur
Vidutiné rinkos verté: 1869497 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2010-02-22
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2010-02-22

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3186, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2011-04-05 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
zemétvarkos skyriaus vedéjo jsakymas Nr. 8V|-(14.8.2.)-357

2011-05-02 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio
zemeétvarkos skyriaus vedéjo jsakymas Nr. 8V|-(14.8.2.)-459

Jra8as galioja: Nuo 2011-05-10

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
51. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k.
188710638
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3186, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-326
Jra8as galioja: Nuo 2017-05-18

6. Kitos daiktinés teisés : jrady néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrasy néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos:
Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo
infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius, deSimtasis
9.1. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3186, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 2.124 ha



Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
9.2. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3186, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 9.6768 ha
Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

Viesuyjy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros
9.3. apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3186, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.5284 ha
JraSas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3186, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2011-04-05 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
zemétvarkos skyriaus vedéjo jsakymas Nr. 8V|-(14.8.2.)-357
JraSas galioja: Nuo 2011-04-08

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3186, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2010-02-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2011-04-05 Asmens prasymas
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-ME-248
JraSas galioja: Nuo 2011-04-08

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Zemeés sklype yra kelias-automagistralé A1, reg. Nr.44/726572

12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
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1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1421473
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2011-04-08
Teritorija: Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemeés sklypas
Aprasymas / pastabos: Atkarpa nuo 99,6372 km iki 99,8514 km
Unikalus daikto numeris: 4400-2158-3464
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovés pavadinimas: 1901/7001:25 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo bidas: Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 1.9423 ha
Keliy plotas: 1.9423 ha
Zemeés Ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota Zzemés sklypo verté: 111786 Eur
Zemeés sklypo verté: 69866 Eur
Vidutiné rinkos verté: 530294 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2010-02-22
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2010-02-22

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3464, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2011-04-05 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
zemétvarkos skyriaus vedéjo jsakymas Nr. 8V|-(14.8.2.)-357

2011-05-02 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio
zemeétvarkos skyriaus vedéjo jsakymas Nr. 8V|-(14.8.2.)-459

Jra8as galioja: Nuo 2011-05-11

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
51. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k.
188710638
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3464, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-326
Jra8as galioja: Nuo 2017-05-18

6. Kitos daiktinés teisés : jrady néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrasy néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos:
Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo
infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius, deSimtasis
9.1. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3464, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0694 ha



Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
9.2. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3464, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0876 ha
Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

Viesuyjy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros
9.3. apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3464, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.1044 ha
JraSas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3464, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2011-04-05 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
zemétvarkos skyriaus vedéjo jsakymas Nr. 8V|-(14.8.2.)-357
JraSas galioja: Nuo 2011-04-08

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3464, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2010-02-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-ME-248
Licencija Nr. G-789-(593)
JraSas galioja: Nuo 2011-04-08

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Zemeés sklype yra kelias-automagistralé A1, reg. Nr.44/726572

12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra
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1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1726478
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2014-08-12
Teritorija: Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemeés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-3041-6226
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovés pavadinimas: 1901/7001:43 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo bidas: Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 0.3689 ha
Zemeés Ukio naudmeny plotas viso: 0.2582 ha
i8 jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.2582 ha
Kitos Zemés plotas: 0.1107 ha
Zemeés Ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota Zzemés sklypo verté: 21750 Eur
Zemeés sklypo verté: 13594 Eur
Vidutiné rinkos verté: 110056 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2014-06-06
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-06-06

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybeés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-425
Jra8as galioja: Nuo 2014-08-12

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
51. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos,

a.k. 188704927
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-425

Jra8as galioja: Nuo 2014-08-12

6. Kitos daiktinés teisés : jrady néra

7. Juridiniai faktai:
71. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k.
188710638
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2018-12-04 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-62-(14.8.50.)
Plotas: 0.3689 ha
JraSas galioja: Nuo 2019-03-06
Terminas: Nuo 2018-12-04 iki 2117-12-04

8. Zymos: jrasy néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo saglygos:



Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, deSimtasis
9.1. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.1411 ha
JraSas galioja: Nuo 2020-01-02

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius,
9.2. dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0575 ha
Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius,
9.3. SeStasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0006 ha
Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-425
Jra8as galioja: Nuo 2014-08-12

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Uzdaroji akciné bendrové "Kelprojektas", a.k. 234004210
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-06-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1626
Jra8as galioja: Nuo 2014-08-12

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra
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1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1726480
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2014-08-12
Teritorija: Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemeés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-3041-4603
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovés pavadinimas: 1901/7001:42 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo bidas: Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 0.5087 ha
Zemeés kio naudmeny plotas viso: 0.2922 ha
i8 jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.2922 ha
Keliy plotas: 0.0548 ha
Kitos Zemés plotas: 0.1617 ha
Zemeés Ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 29275 Eur
Zemeés sklypo verté: 18297 Eur
Vidutiné rinkos verté: 149444 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2014-06-05
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-06-06

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-423
Jra8as galioja: Nuo 2014-08-12

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
51. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos,

a.k. 188704927
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-423

Jra8as galioja: Nuo 2014-08-12

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
71. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k.
188710638
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2018-12-05 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-68-(14.8.50.)
Plotas: 0.5087 ha
JraSas galioja: Nuo 2019-03-06
Terminas: Nuo 2018-12-05 iki 2117-12-05

8. Zymos: jrasy néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo saglygos:



Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, deSimtasis
9.1. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés uikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0359 ha
|radas galioja: Nuo 2020-01-02

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius,
9.2. dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0586 ha
Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

Pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI
9.3. skyrius, astuntasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0109 ha
Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius,
94. septintasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XllI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0109 ha
JraSas galioja: Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
9.5. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0242 ha
JraSas galioja: Nuo 2020-01-02

Viesujy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros
9.6. apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0494 ha
Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-423
Jra8as galioja: Nuo 2014-08-12

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Uzdaroji akciné bendrové "Kelprojektas", a.k. 234004210



Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-06-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1626
Jra8as galioja: Nuo 2014-08-12

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasSy néra
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1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1421479
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2011-04-08
Teritorija: Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemeés sklypas
Aprasymas / pastabos: Atkarpa nuo 100,1687 km iki 102,900 km
Unikalus daikto numeris: 4400-2158-3564
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovés pavadinimas: 1901/7001:26 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo bidas: Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 36.3468 ha
Keliy plotas: 36.3468 ha
Zemeés Ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota Zzemés sklypo verté: 2258622 Eur
Zemeés sklypo verté: 1411639 Eur
Vidutiné rinkos verté: 6790141 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2010-02-22
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2010-02-22

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2011-04-05 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
zemétvarkos skyriaus vedéjo jsakymas Nr. 8V|-(14.8.2.)-357

2011-05-02 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio
zemeétvarkos skyriaus vedéjo jsakymas Nr. 8V|-(14.8.2.)-459

Jra8as galioja: Nuo 2011-05-11

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
51. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k.
188710638
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-326
Jra8as galioja: Nuo 2017-05-18

6. Kitos daiktinés teisés : jrady néra

7. Juridiniai faktai:
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamuyjy kultaros vertybiy
71. teritorijoje (jy apsaugos zonoje)

Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultiros paveldo departamento pranesimas Nr.
08-02
Apradymas: 2016-01-11 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-288
JraSas galioja: Nuo 2017-08-24

8. Zymos: jrasy néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos:



Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, deSimtasis
9.1. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés uikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.519 ha
|radas galioja: Nuo 2020-01-02

Magistraliniy dujotiekiy ir naftotiekiy (produktotiekiy)
9.2. apsaugos zonos (lll skyrius, penktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.905 ha
Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
9.3. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 2.777 ha
Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

Viesuyjy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros
94. apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XllI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.6904 ha
JraSas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2011-04-05 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
zemétvarkos skyriaus vedéjo jsakymas Nr. 8V|-(14.8.2.)-357
JraSas galioja: Nuo 2011-04-08

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2010-02-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-ME-248
Licencija Nr. G-789-(593)
JraSas galioja: Nuo 2011-04-08

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Zemeés sklype yra kelias-automagistralé A1, reg. Nr.44/726572

12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra
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1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1964961

Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2015-04-28

Kaunas
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemeés sklypas
Kaunas

Aprasymas / pastabos: Prie Islandijos pl. valstybinés reik§més magistralinio kelio
A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozas nuo 94 iki 107 km
Unikalus daikto numeris: 4400-3799-9785
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovés pavadinimas: 1901/7001:62 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo bidas: Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 0.0337 ha
Zemeés Ukio naudmeny plotas viso: 0.0330 ha
i$ jo: pievy ir natUraliy ganykly plotas: 0.0330 ha
UZstatyta teritorija: 0.0007 ha
Zemeés bkio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius

matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 2899 Eur
Zemeés sklypo verté: 1812 Eur
Vidutiné rinkos verté: 5420 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-03-12

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-11-04

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-12-30 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-844
Jra8as galioja: Nuo 2015-04-28

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
51. Valstybinés Zzemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijos,

a.k. 188704927
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-12-30 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-844

JraSas galioja: Nuo 2015-04-28

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
71. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k.
188710638
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2018-12-04 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-66-(14.8.50.)
Plotas: 0.0337 ha
JraSas galioja: Nuo 2019-03-06
Terminas: Nuo 2018-12-04 iki 2117-12-04

8. Zymos: jrasy néra



9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos:
Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, deSimtasis
9.1. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0041 ha
Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
9.2. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0035 ha
Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

Viesuyjy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros
9.3. apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XllI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0068 ha
JraSas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-12-30 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-844
JraSas galioja: Nuo 2015-04-28

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Uzdaroji akciné bendrové "Kelprojektas", a.k. 234004210
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1626
JraSas galioja: Nuo 2015-04-28

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra



VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2021-09-22 14:50:16

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1723435
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2014-07-30
Teritorija: Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemeés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-3032-0759
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovés pavadinimas: 1901/7001:38 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo bidas: Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 0.0122 ha
Zemeés Ukio naudmeny plotas viso: 0.0110 ha
i8 jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.0110 ha
Keliy plotas: 0.0012 ha
Zemeés Ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota Zzemés sklypo verté: 701 Eur
Zemeés sklypo verté: 438 Eur
Vidutiné rinkos verté: 3707 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2014-06-06
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-05-28

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3032-0759, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-428
Jra8as galioja: Nuo 2014-07-30

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
51. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos,

a.k. 188704927
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3032-0759, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-428

Jra8as galioja: Nuo 2014-07-30

6. Kitos daiktinés teisés : jrady néra

7. Juridiniai faktai:
71. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k.
188710638
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3032-0759, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2018-12-04 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-61-(14.8.50.)
Plotas: 0.0122 ha
JraSas galioja: Nuo 2019-03-06
Terminas: Nuo 2018-12-04 iki 2117-12-04

8. Zymos: jrasy néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo saglygos:



Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, deSimtasis
9.1. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3032-0759, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0023 ha
JraSas galioja: Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
9.2. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3032-0759, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0063 ha
Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Uzdaroji akciné bendrové "Kelprojektas", a.k. 234004210
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3032-0759, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-06-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1626
Jra8as galioja: Nuo 2014-07-30

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3032-0759, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-428
Jra8as galioja: Nuo 2014-07-30

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasSy néra
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Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per
Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas

PROJEKTO PAVADINIMAS (PAGAL SUTART])
STATINIO POGRUPIO

PAVADINIMAS BEI

STATYBOS RUSIS

STATINIO PROJEKTO
wumeris  8180/A1-0203

V| Lietuvos automobiliy keliy direkcija
J. Basanavigiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva

UZSAKOVAS

V| Lietuvos automobiliy keliy direkcija
J. BasanaviCiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva

STATYTOJAS

STATINIO . . ,
KATEGORLA  Ypatingasis statinys

PROJEKTO ETAPAS  Techninis darbo projektas
PROJEKTO DALIS  InZineriniai topografiniai (geodeziniai) tyringjimai
BYLOS Zymuo  BD-01.01-TOPO

BYLOS LAIDA ()

ISLEIDIMO DATA  2022-02

PROJEKTUOTOJAS KV%%EAJXIRT' PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
UAB
~Kelprojektas”
18AK813GBO

UAB JKELPROJEKTAS®, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva
Tel. (8~37) 22 31 86, info@kelprojektas.lt, www.kelprojektas.It Jmoneés kodas 234004210
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tilto vaizdas nuo Klaipédos pusés

3. TILTO PER NER|
Al kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipeda 100,00 km
ESMINE APZIURA

(apzidra atlikta 2009 m. spalio - 2010 m. balandzio mén.

tilto vaizdas nuo Zemupio puseés
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3.1. TILTO VIETA

tiltas per Nerj Al kelio Vilnius-Kaunas-Klaipéda 100,00 km
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7 schema. TILTO VAIZDAS IR SKERSINIS PJUVIS
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Elementy zymejimo 8 schema
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3.2. TILTO PER NER|] TECHNINIAI RODIKLIAI

4 lentelé.
Kelio pavadinimas Kelio Nr. Tilto indeksas Km | . T'lto Statyb(_)s
ilgis (m) metai
Vilnius-Kaunas-Klaipéda Al VVVV024T1980G349NER (100,00 349 1980
Tilto tipas GelzZbetoninis, sijinis, nekarpytas.
Tarpatramiy ilgiai Pirmas | Antras TreGias | Ketvitas | Penktas | Sestas |Septintas Sl:lr;isnis
(m) 42,30 84,30 84,30 84,30 42,30 — — 337,50

Tilto perdangos
konstrukcija

Surenkama briaunotoji, skerspjavyje yra dvi kintamo aukscCio dézinés sijos,
armuotos jtempta armatdra. Sija yra sudaryta iS5 128 bloky ir 9 monolitiniy

ruozy.

Tilto elementai

Duomenys

VaZiuojamosios dalies danga

Asfalto, 9,50 m plocio.

Atitvarai Metaliniai, barjeriniai, 0,75 m aukscio.

Salitiliai GelZbetoniai, surenkami, be apsauginés dangos. Aukstupio puséje 1,22 m
plocio, Zemupio puséje 2.22 m plocio.

Turéklai Metaliniai, 1,12 m aukscio, porankiai - loviai, uzpildas - tvorelé i3 juosty.

Deformaciniai pjaviai

MAURER tipo, jrengti vir§ ramtuy.

Vandens nuleidimo jrenginiai

Yra 48 metaliniai vandens nuleidimo Sulinéliai.
PrietilCiuose yra du vandens surinkimo Suliniai.

Atraminés dalys

Jrengtos ant taury: ant antros, ketvirtos ir penktos atramy yra slankios
atraminés dalys (balansyrinés), ant treCios atramos yra neslanki, iSgaubta
briaunotoji atraminé dalis.

Lankstai Sesiolika metaliniy lanksty jungia perdangos galus su ramtais (kiekvienos
sijos gale yra po keturis lankstus).

Taurai Keturi. Antra ir penkta atramos - tai dvi masyvios staCiakampio skerspjavio
kolonos, apacioje apjungtos monolitiniais antpoliais, virSuje - skersinémis
diafragmomis. TreCios ir ketvirtos atramy virSis yra tokie patys - dvi
staCiakampio skerspjtvio kolonos, virSuje apjungtos skersine diafragma, o
apacios - masyvios, monolitinés.

Ramtai UZpiltiniai, poliniai, oZiniai, ant poliniy pamaty.

Kdgio Slaitai Patiltéje sutvitinti gelzbetoninémis plytelémis, ne patiltéje — gelZzbetoniniais

elementais (,Sonkauliais®), tarpai tarp elementy uzpildyti skalda.

Slaitiniai laiptai

Jrengti kdgiy Slaituose Zzemupio puseje. Pakopos
surenkamyjy elementy, 1,80 m plocio, turéklai - metaliniai.

iS5 gelzbetoniniy

Vandentékmés
statiniai

reguliavimo

Néra.

InZinerinés sistemos

Klaipédos puséje yra stovas su upés pavadinimu.

Zemupio Salitiltyje yra vienuolika ap3vietimo stulpy.

Tarp perdangos déziy yra nutiesti du ~0,60 m skersmens Siluminés trasos
vamzdziai ir apziGros takas.
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3.3. TILTO PER NER| APZIUROS DUOMENYS

5 lentelé.

Defekty (pazaidy) vieta ir
aprasymas

Galimos defekty (pazaidy)
atsiradimo priezastys

Defekty (pazaidy) jtaka tilto
saugai ir ilgaamziSkumui

1

2

3

Vaziuojamosios dalies danga

. Asfalto dangos bukle gera,
véziy, plysiy ar iSdauzy néra.

Atitvarai
. Baklé gera.

SalitilGiai

. Ant SalitilCiy néra apsauginés
dangos, todél kai kuriy bloky pavirSiai
pradéje lukStentis (Zr. 2 ir 4 nuotrau-
kas).

Tureklai

. Turékly elementai koroduoja,
(aukStupio puséje ant turékly apsau-
ginés dangos nebéra, Zemupio puséje
dangos islike ~50%), uzkampiuose ant
elementy pavirSiy susidares iki 3 mm
storio radziy sluoksnis. Labiausiai
korozijos paZzeisti turékly apatiniai
loviai, vietomis jie prartdije kiaurai (zr.
1 ir 3 nuotraukas).

Deformaciniai pjaviai
o Abu deformaciniai pjaviai yra
nauiji, buklé gera.

Hidroizoliacija

o Deziy viduje ir plokstéje tarp
dézZiy prasisunkusio vandens Zymiy
néra. Hidroizoliacija yra paZeista prie
pirmos atramos aukStupio ir Zemupio
pusése aplink 3SeSis vandens nulei-
dimo Sulinélius (Zr. 5 nuotrauka) ir ap-
link vandens nuleidimo Sulinélj, esantj
prie SeStos atramos aukStupio puséje
(2r. 7b nuotrauky). Perdangos ploks-
tés krastuose yra karbonatiniy produk-
ty pataky, o tai rodo, kad i8 po 3Zalitil-
¢io sunkiasi vanduo (Zr. 8 nuotrauka).

3.3.1. PAKLOTAS

Aplinkos jtaka (ant SalitilCiy
nuolat patenka vanduo,
Ziemos metu ir druskingi
tirpalai, kurie skatina elemento
irima).

Aplinkos jtaka.
Paseno ir nusidévéjo
antikorozine danga.

Statybos darby klaidos.

Néra vandens, susikaupusio
ant hidroizoliacijos, surinkimo
ir nuleidimo sistemos, prie
SalitilCiy paZeista hidroizo-
liacija, vanduo pateka po
SalitilCiais.

Trumpéja elemento naudojimo
laikas

Nesaugus eismas.
Elementas nusidévéjes, pasi-
baiges jo tarnavimo laikas.

Drékinami ir ardomi plokstés
kraStai, trumpéja elemento
ilgaamziskumas.
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5 lentelés tesinys.

Defekty (pazaidy) vieta ir
aprasSymas

Galimos defekty (pazaidy)
atsiradimo prieZastys

Defekty (pazaidy) jtaka tilto
saugai ir ilgaamziSkumui

1

2

3

Vandens nuleidimo jrenginiai

o Visi vandens nuleidimo Suli-
néliai yra per trumpi, i jy iStekantis
vanduo drékina sijy sienutes. Suli-
néliai, aplink kuriuos yra pazeista hid-
roizoliacija, koroduoja (Zr. 5, 6 ir 7
nuotraukas).

InZinerinés sistemos
. Koroduoja apSvietimo stulpai
(Zr. 1a nuotrauka).

Plokste

. Perdangos plokstés boklé gera,
tik plokstés kraStus drékina ir ardo
vanduo, besisunkiantis i$ po SalitilCiy
ir aplink vandens nuleidimo Sulinélius
(aplink vamzdZius betonas Slapias,
rudos demes rodo, kad radija arma-
tra, iSsisunke karbonatiniai produk-
tai) (Zr. 5, 7 ir 8 nuotraukas).

Sijos

. ISorinés sijy sienutés Slampa
ties vandens nuleidimo Sulinéliais (ant
pavirSiy yra vandens ir karbonatiniy
produkty patakai) (Zr. 5, 6 ir 7 nuot-
raukas).

o Abiejy deéZiy sienutése yra
jstrizy iki 0,4 mm plocCio plySiy (zr. 9
nuotraukg). PlySiy iSsidéstymas ir jy
ploCiai pateikti 9 schemoje.

Lankstai
° Elementai nauiji, buklé gera.

Ramtai
o Budkle gera, buvo suremontuoti
jrengiant naujus lankstus (Zr. 7 nuotrauka).

Taurai
. Bdoklé gera, tik ant treCio ir
ketvirto taury patenka atmosferinis

Projekto, statybos ir priezidros
darby klaidos.

Aplinkos jtaka (paseno ir nusi-
déveéjo antikoroziné danga).

3.3.2. PERDANGA

PaZeista hidroizoliacija.

Nera vandens, susikaupusio
ant hidroizoliacijos, surinkimo
ir nuleidimo sistemos.
Nesandarus tarpai tarp Salitil-
¢io bloky.

Per trumpi vandens nuleidimo
Sulinéliai.

Aplink  Sulinélius
hidroizoliacija.

paZeista

|strizi plySiai sienutése atsive-
ria dél keliy priezasCiy: nepa-
kankamo armavimo, per dide-
liy slankiyjy apkrovy poveikio,
temperatariniy deformacijy.

3.3.3. ATRAMOS

Aplinkos jtaka.

Dél netinkamy Sulinéliy nuolat
drékinami perdangos elementai,
vyksta betono ir armatdros
korozijos procesai, trumpéja
elementy naudojimo laikas.

Vyksta betono nuSarminimo,
armataros korozijos procesai,

mazéja elemento ilgaamZzis-
kumas.
Vyksta betono nuSarminimo

procesai, mazéja betono stipris,
trumpéja elementy naudojimo
laikas.

MazZéja elementy standumas,

laikomoji galia ir perdangos
laikomoji galia.
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5 lentelés pabaiga.

Defekty (pazaidy) vieta ir
aprasSymas

Galimos defekty (pazaidy)
atsiradimo priezastys

Defekty (pazaidy) jtaka tilto
saugai ir ilgaamziSkumui

1

2

3

vanduo, todél tose vietose pavirSiai
patakuoti.

Atramines dalys

° Ant antros ir treCios atramy
esanCios atraminés dalys yra
tvarkingos (Zr. 10 ir 11 nuotraukas).

o Ant Kketvirtos atramos esanti
slanki atraminé dalis yra pasvirusi
~15° laipsniy pirmos atramos link.
Atliekant apzidrg buvo ~+10°C, todél
balansyrai turéjo bdati arti vertikalios
padeties (tokioje pat padetyje, kaip
ant antros atramos esancCioje atra-

mineje  dalyje) arba minimaliai
pakrypes 3eStos atramos link (Zr. 12
nuotrauka).

. Ant penktos atramos esanti
slanki atraminé dalis po Zemupio
pusés déZe yra nuvirtusi pirmos
atramos link, visos balansyrus tarpu-
savyje jungiancios juostos atitriike (Zr.
13 nuotraukag). Po aukStupio pusés
déze esanti atraminé dalis yra ant
nuvirtimo ribos, pakrypusi ~40° laips-
niy kampu (tokio tipo atraminiy daliy
balansyrams yra leidZiamas 15° laips-
niy pokrypio kampas) (zr. 14 nuot-
rauka).

Slaitiniai laiptai

. Pakopos aptrupejusios, matosi
koroduojanti armatlira, auga Zolés,
koroduoja turéklai (Zr. 16 nuotrauka).

Kagiy Slaitai

. Tarpuose tarp plyteliy auga
zolés, sutvirtinimus ardo vanduo,
tekantis iS vandens nuleidimo Sulinéliy
(zr. 7 ir 17 nuotraukas).

Projekto, statybos darby klaidos
(parinktos netinkamos atraminés
dalys, atraminés dalys netin-
kamai sumontuotos).

Projekto, statybos darby klaidos
(parinktos netinkamos atraminés
dalys, atraminés dalys netin-
kamai sumontuotos).

3.3.4. PRIETILCIAI

Aplinkos jtaka.
Elemento nusidéveéjimas.

Aplinkos jtaka.
Netinkami vandens nuleidimo
Sulinéliai (pagal [6] reikalavimus,

i§ Sulinéliy istekantis vanduo
neturi ardyti zemiau esanciy
konstrukcijy).

Varzomi perdangos poslinkiai,
atsiranda papildomy jrazy.
Atraminés dalys gali suirti,
galimi perdangos nuosédZiai.

Varzomi perdangos poslinkiai,
atsiranda papildomy jrazy.
Atraminés dalys gali suirti,
galimi perdangos nuosédZiai.

Nesaugu, nepatogu naudotis.

Ardomi kagiy sutvirtinimai,
gali susidaryti iSplovos.
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PlySiy Zyméjimo schemos 19 pls. >>62-79
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3.4. TILTO PER NER| DEFEKTY FOTOFIKSACIJA

a) turéklai Zemupio puséje;

el |
[T lllu um lm 2 !_ !
[

.-—-—-"_'__-'

b) tureklai aukstupio puseje; c) tureklai Zemupio puseje.

1 nuotrauka.

Turékly elementai koroduoja, Zemupio puseje dar yra iSlikusi dalis apsaugines dangos, o
aukStupyje jos jau néra. Labiausiai koroduoja turékly tvirtinimo elementai ir apatinis lovys,
pastarasis vietomis kiaurai prarudijes.
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2 nuotrauka.

Zemupio puseés 3alitiltis. Ant Salitil¢io
néra apsaugines dangos, vieno bloko
pavirSius pradejo lukstentis.

3 nuotrauka.

Salitilcio krastas auk$tupio puséje pirmame tarpatramyje sutrikes,
briauna vietomis nutrupéjusi. Vietose, kur briauna nutrupéjusi,
nebefunkcionuoja laStakas, vanduo nuteka Salitil¢io apacia.
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4 nuotrauka.
Zemupio puses Salitiltis antrame tarpatramyje. Salitil¢io bloky pavirSiai lukStenasi, vandens
nuleidimo Sulineliai uzkimsti purvu.
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5 nuotrauka.

Pirmas tarpatramis, A sijos Zemupio sienuté. Visi trys vandens nuleidimo Sulinéliai yra per
trumpi, aplink juos yra paZeista hidroizoliacija, vanduo teka ant plokstés ir sijos sienutés,
plokstéje iSsisunke karbonatiniai produktai.
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6 nuotrauka.

Antras tarpatramis. Vandens nuleidimo Sulinéliai per trumpi, hidroizoliacija
aplink Sulinélius nepaZeista. Perdangos elementy pavirSiuose pazaidy
(kaverny, nutrupéjimy, koroduojancios armatdros) néra.

a) 2erhp|o use; o o b) aukStupio puse.

7 nuotrauka.

Sesta atrama. Vanduo, tekantis i5 nuleidimo 3Sulinéliy, ardo $laito sutvirtinimus. Aplink
auksStupio puseéje esantj Sulinélj pazeista hidroizoliacija, drékinama plokste. Kei€iant lankstus,
buvo suremontuotos ramty sienutés.
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b) plokstés kraStas ketvirtame
tarpatramyje, Zemupyje.

8 nuotrauka.
Perdangos plokstes kraStai patakuoti, labiausiai - po SalitilCiy bloky sanddromis.
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b) A sija, 103 bloko Zemupio sienuté;




c) A sija, 90 bloko Zemupio sienuté;

d) A sija, 71 bloko Zemupio sienute.

9 nuotrauka.
Perdangos sijos sienutese yra jstrizy plysiy iki 0,4 mm plocio.
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10 nuotrauka.
Slanki atraminé dalis ant antros atramos: bdkle gera, balansyrai vertikalioje
padetyje.

11 nuotrauka.
Neslanki atraminé dalis ant treCios atramos - buklé gera, pazaidy néra.
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a) aukstupio puse; ”

12 nuotrauka.
Slankios atraminés dalys ant ketvirtos atramos. Abiejy atraminiy daliy balansyrai yra pasvire
pirmos atramos link ~15° laipsniy kampu.

13 nuotrauka.

Slanki atraminé dalis ant penktos atramos, Zemupio puséje. Balansyrai yra nuvirte pirmos
atramos link, remiasi vienas | kitg. NutrOke visos balansyrus tarpusavyje jungiancios
horizontalios ir vertikalios juostos, sulankstyta apsaugine déze. Atramine dalis nebeveikia,
suvarzyti perdangos poslinkiai, dél papildomy jtempimy gali nulaZti pazymetos dalys.
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14 nuotrauka.
Slanki atraminé dalis virS penktos atramos, po aukStupio puseés sija.
Balansyrai ~40° kampu pasvire pirmos atramos link, yra ant nuvirtimo ribos.

15 nuotrauka.

Slanki atramine dalis virS penktos atramos, po Zzemupio puses sija. 2009 m.
lapkricio 27 d., esant +8°C, buvo uZfiksuota nuvirtusios atraminés dalies
padeétis.

91



a) Slaitiniai laiptai prie pirmos atramos; . b) Slaitiniai laiptai prie SeStos atramos.

16 nuotrauka.

Irsta Slaitiniy laipty pakopos: briaunos nutrupéjusios, matosi koroduojantys armatdros strypai.
Turékly antikoroziné danga paZzeista, elementai koroduoja.

17 nuotrauka.

Patiltes sutvirtinimas prie Sestos atramos. IS tarpy tarp plyteliy
auga zole, is Sulinéliy iStekantis vanduo ardo sutvirtinimus.
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V| Automagistralé

Tilto indeksas Tilto pavadinimas

3.5. TILTO DEFEKTU ZINIARASTIS
Priklausomybé

| VWWV024T1980G349NER | [ TILTAS PER NER] A1 KELYJE VILNIUS- KAUNAS- KLAIPEDA 100,00 KM | | VIAUTOMAGISTRALE |
ApZilros tipas Data ApZiaros dalyviai / komisijos nariai / Kitos apZzidros data Pusl.
| ES | 1 200909-201004 | [ VED.INZ.V.GAIDYS, INZ. V. PETRAUSKAS, TECH. R.MARTINAITIS | [ 2015 | |1 |
Def.vieta Rekom.remontas
Def.nr ISilgai Skers. Konstrukcijos elementas MedZiaga  Defekto tipas Defekto prieZastis Lent.Nr. Kodas
1] |16 [ 0;1 | | 140 | TUREKLAI | I | I3 | RUDUIMAS | | 100 | APLINKOS |JTAKA | 17 lco |
Laik. Def Spec
Variantas Def.dydis Vien. galia klasé  Remonto pavadinimas Kiekis Vien. Kaina Vien. tyr. Bat.kl. Priedai Foto
|1 | | 700 [m | [- | [4 ] [201 | TUREKLY PAKEITIMAS | [ 700 | m | | 700000 (ot ] -] 2 ] - [ x]
Def.vieta Rekom.remontas
Def.nr ISilgai Skers. Konstrukcijos elementas MedZiaga  Defekto tipas Defekto prieZastis Lent.Nr. Kodas
|2 | [16 [0-0,1;0,9-1 | [ 130 | SALITILCIAI | [B | |1 | PAVIRSIAU GEDIMAS | | 100 | APLINKOS |TAKA ] 12 |8 |
Laik. Def Spec
Variantas Def.dydis Vien. galia klasé  Remonto pavadinimas Kiekis Vien. Kaina Vien. tyr. Bot.kl. Priedai Foto
1 1200 M? - 2 701 | DANGOS PAKEITIMAS 1200 M? 144000 LT - 1 - X
2 BETONO SLUOKSNIO ATSTATYMAS 2
2 60 M - 2 122 | QL AISTANT 60 M 19500 LT - 1
Def.vieta Rekom.remontas
Def.nr ISilgai Skers. Konstrukcijos elementas MedZiaga  Defekto tipas Defekto prieZastis Lent.Nr. Kodas
3 1,6 0; 1 420 | KUGIAI B 9 EROZIJA 100 | APLINKOS JTAKA 13 | B
4 1,6 0; 1 450 | LAIPTAI B 1 PAVIRSIAU GEDIMAS 100 | APLINKOS JTAKA 2 [
Laik. Def Spec
Variantas Def.dydis Vien. galia klasé = Remonto pavadinimas Kiekis Vien. Kaina Vien. tyr. Buat.kl. Priedai Foto
|1 | | 200 M ] [- | 4] [120 | BETONAVIMAS | |7 [ M | | 31850 [er ) - ) 2 |- ] I x|
PASTABOS :  PRIIMAME, KAD PERDANGOS SUKELIMAS IR ATRAMINIYU DALIU ANT KETVIRTOS IR VISO 895350 LT 1 batinumo rem. klasé
PENKTOS ATRAMU PASTATYMAS | PROJEKTINE PADET] KAINUOS 600 000 LT VAR:Yo RN [J— — 2 batinumo rem. klasé
VISO | - — 3 batinumo rem. klasé
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3.6. TILTO PER NER] APZIUROS ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

Tiltas per Neries upe, esantis Al kelio Vilnius-Kaunas-Klaipeda 100,00 km (kairéje
puseje), buvo pastatytas 1980 metais. Ant uzpiltiniy poliniy, oziniy ramty ir masyviy monolitiniy
taury buvo jrengta nekarpyta, dezinio skerspjavio perdanga.

Esmine tilto apziGrg atlikome 2009 m. spalio - 2010 m. balandZio mén.

Apzitry metu nustatéme:

. pakloto elementy budklé yra gera, iSskyrus koroduojancius tureklus
(vietomis elementai prarudije kiaurai), per trumpus vandens nuleidimo Sulinéliy vamzdzius ir
kelias lokalias hidroizoliacijos pazaidas (ploksStes krasStai Slampa aplink septynis vandens
nuleidimo Sulinélius, yra zymiy, kad vanduo sunkiasi i$ po SalitilCiy);

. tilto perdangos boklé yra gera, tik ant iSoriniy sijy sienuciy iS Sulinéliy
teka vanduo ir abiejy sijy sienutese yra jstrizi plySiai (plaCiausias, yra 0,4 mm plocio plySys, yra
A37 bloko sienutéje);

o visy atramy bukle yra gera. Ramtai buvo suremontuoti, kai buvo
keiCiami lankstai, tauruose pazaidy néra;
. atraminiy daliy esanciy ant antros ir treCios atramos buklé gera. TaCiau

slankiyjy atraminiy daliy, esanCiy ant ketvirtos ir penktos atramy bukle yra labai bloga. Ant
ketvirtos atramos esan&ios atraminés dalies balansyrai yra pasvire ~15° laipsniy kampu pirmos
atramos link (turéjo bati vertikalis arba minimaliai pasvire SeStos atramos link). Ant penktos
atramos esancios atraminés dalies balansyrai po Zemupio sija yra nuvirte, o po aukStupio — ant
nuvirtimo ribos. Dél esamos atraminiy daliy bdklés yra varzomi perdangos poslinkiai, atra-
miniuose ruozuose atsiranda jtempiy koncentracija, galimas tolesnis atraminiy daliy irimas,
perdangos nuosedziai. Nuvirtusios atramines dalies padétis perdangos atzvilgiu buvo uzfiksuota
(Zr. 15 nuotrauka);

o prietilciy elementy baklé yra patenkinama. Slaitiniy laipty pakopos
aptrupéjusios, turéklai koroduoja, kagiy Slaity sutvirtinimus ardo i vandens nuleidimo Sulinéliy
tekantis vanduo.

Apzidros duomenys rodo, kad bendra tilto buokle patenkinama. Pagrindinés
pazaidos — plySiai perdangos sijy sienutese ir nuvirte/pasvire atraminiy daliy balansyrai.
Rekomenduojame:

o sukelti tilto perdanga ir suremontuoti esamas arba jrengti naujas
atramines dalis;

o pradéti perdangos sijy sienutése esanciy plySiy stebéseng (tik turint
ilgalaikiy, nuolatiniy stebéjimy duomenis, bus galima tiksliai jvertinti plySiy jtakg perdangai);

. atlikti Siuos remonto darbus:

- jrengti naujus turéklus ir apSvietimo stulpus, suremontuoti aptru-
péjusius SalitilCiy kraStus, ant Salitil€iy jrengti apsaugine danga, prailginti visus vandens
nuleidimo Sulinélius (pagal [6] reikalavimus vamzdziai turi bati 10 cm Zemiau perdangos);

- suremontuoti Slaitinius laiptus, perdazyti jy turéklus, nuo kagiy Slaity
sutvirtinimy nuvalyti Zoles, pazeisty plyteliy vietoje sutvirtinimg atstatyti betonuojant. Sitlome
ruozuose po vandens nuleidimo Sulineliais vietoje plyteliy iS5 monolitinio betono jrengti 1,0-1,5 m
ploCio vandens nutekejimo lovius.
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Tilto per Nerj Al kelio Vilnius-Kaunas-Klaipeda 99,99 km statybos
fotofiksacija
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AKCINE BENDROVE ,,KAUNO ENERGIJA“
RAUDONDVARIO PL. 84 LT 47179 KAUNAS

PROJEKTAVIMO SALYGOS
2022 m. kovo d. Nr. Mr22-

Projektavimo salygos galioja iki 2027 m. kovo d.

Projektavimo salygos iSduodamos Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-
Kaunas-Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kair¢je puséje) ir 99,824 km tilto per Neri

(kair¢je puséje) kapitalinio remonto projektui.

Keliami reikalavimai:

1. Rengiant tilto per Nerj kapitalinio remonto projekta numatyti abiejuose tilto pusése Silumos
tiekimo tinkly aptarnavimo Suliniy dang¢iy pakeitima naujais 40 t plaukiojancio tipo dangciais arba
Jju panaikinima, nes dél intensyvaus automobiliy eismo aptarnavimo landos néra naudojamos.

2. Remonto metu apsaugoti ir nepazeisti po tiltu esamy Silumos tiekimo tinkly vamzdyny
izoliacijos, atramy bei laikanc¢iy konstrukcijy. Pazeidus numatyti jy remonta.

3. Atnaujinti po tiltu esamy Silumos tiekimo tinkly vamzdyny ir tilto laikan¢iyjy konstrukcijy
antikorozing apsauga.

4. Remontu metu i$saugoti ir nepazeisti prie Silumos kameros 6T-2 ir techniniam koridoriui
prietiltyje esantj Silumos tiekimo tinkly drenaza.

5. Projekta derinti su AB ,,Kauno energija“.

PRIDEDAMA. Situacijos planas prie projektavimo salygy magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—
Kaunas—Klaipéda 99,824 km tilto per Nerj (kair¢je pusé€je), 1 lapas.

Projektavimo salygas iSdave: J D
Tel. (8 37) 3059 37, el. p. j.d (@kaunoenergija.lt

SUDERINTA
Projekty valdymo skyriaus vadovas A R



Situacijos planas prie projektavimo salygy magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,824 km tilto per Nerj (kair¢je puséje)
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Sutartiniai Zenklai

Projektuojama kitu etapu (| etapas)
m Jungiamasis kelias

Vietinés reikimes kelias
- Tilto per Nerj statyba
- Viaduko per Jonavos g. statyba
= Triukimo uitvaros statyba

Atraminés sienos ties Vyténais statyba

7/ /] Kertamy Zeldiniy plotai

Projektucjama kitu etapu (Il etapas)
Y |: Esamo viaduko per Jonavos g. (kairéje
puséje) kapitalinis remontas

|: Esamo tilto per Nerj (kairéje puséje)
kapitalinis remontas
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Sutartiniai Zenklai

: POV darby ribos (Il etapas)

Esamo tilto per Nerj griovimas ir
naujo tilto statyba

Esamo viaduko per Jonavos g. griovimas ir
naujo viaduko statyba

Projektuojamas dviraciy takas
=g Triukimo uitvaros statyba
= Pr. asfalto dangos krastas
Kelio juosta
Esamy keliy asys
= = Senilnijy ribos
- Pastatai: raudoni-gyvenami, juodi-negyvenami,
kiti-toliau nuo POV esantys statiniai
/7] BAST (Natura 2000) - Neries upé
/) EB svarbos buveinés
[igioad  Kultlros paveldo objektai ir teritorijos
——— Aginés hidroobjekty linijos

- Neries upés apsaugos zona ir pakrantés
apsaugos juosta

=T Kleboniskio vandenvietés AZ juastos (II, Ill)
[ ] Migky zemé (valstybines reikimes mikai)

Kertamy Zeldiniy plotai
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LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA
J. BASANAVICIAUS G.

KeheniE e mikes

"‘l.:_n...._u.l

s
\

£
STATYBOS LEIDIMUI KONKURSUI IR STATYBAI

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-
Klaipéda ruozo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimo projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reik8meés magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-
Klaipéda ruoZo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Aplinkos apsaugos situacijos planas M1:5 000

DOKUMENTO ZYMUO

8180/A1-TDP-BD-01-01
36 LT-03109 VILNIUS




Originalas nebus siuntiamas

APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

BiudZetiné jstaiga, A. Juozapavidiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, ¢l.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898

UAB ,,Kelprojektas* 12019-11-05 Nr. SR19-02008
El p. info@kelprojektas.lt

Adresatams pagal pridedamg sara3a

ATRANKOS ISVADA

DEL VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS-KAUNAS-
KLAIPEDA RUOZO NUO 99,03-100,47 KM REKONSTRAVIMO,

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2019-11-fANr. (30.1)-A4- 6448

1. Planucjamos tikinés veiklos organizatorius.
Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas.
UAB .XKelprojektas“ Aplinkosaugos skyrius I Kanto g 25, LT- 44296 Kaunas

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant Sio jstatymo 2 priedo punkta (-us).

PUV patenka j Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo (1996 m. rugpjtcio 15 d., Nr. I-1495) 2 priedo 14 punkty: ,,<..> | Planuojamos tikinés
veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo biiti vertinamas, rudiy sgrafa <...> jraSytos planuojamos
ikinés veiklos bet koks keitimas ar i¥plétimas, jskaitant esamy statiniy rekonstravimg <...>*.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta.

Planuojama fikiné veikla — Magistralinio kelio Nr. A1 99,03-100,47 km ruoZe rekonstravimas.
Planuojama tkiné veikla bus vykdoma Kauno miesto savivaldybéje ir patenka j §ios savivaldybés
Eiguliy, Silainiy ir Vilijampolés seniiinijas.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas.

PUV sprendiniy, numatyty specialiajame plane ir jvertinty poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitoje, suprojektavimas, atsizvelgiant | darby pobudj, Zemés paémimo visuomenés poreikiams
procediiras ir finansavimo galimybes, uZsakovo suskaidytas | tris etapus (Zr. Atrankos informacijos,
6 priede):

1 etapas — Magistralinio kelio ruoZo nuo 99,29 iki 100,47 km rekonstravimas naujai pastatant
3 eismo juosty jungiamajj kelig deSinéje magistralés puséje (tilta per Nerj) ir viaduka per Jonavos
£
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2 etapas — Magistralinio kelio ruoZo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas nugriaunat
deSinéje magistralés puséje esancius viaduka per Jonavos g. ir tilta per Nerj, o vietoje jy pastatant
naujus statinius;

3 etapas — Esamo tilto per Nerj bei viaduko per Jonavos g. kairéje magistralés puséje
kapitalinis remontas.

Desinéje magistralinio kelio puséje bus naujai statomas 3 eismo juosty jungiamasis kelias bei
tuo paciu naujai pastatomas viadukas per Jonavos g. Taip pat numatyta triuk¥mo uZtvaros ir
atramingés sienos Al kelio deSinégje statyba, kiti darbai: ap§vietimo tinkly, pavirSiniy nuoteky tinkly,
telekomunikacijy tinkly rekonstrukcija).

Prie§ pradedant kelio rekonstrukcijos darbus, vietovéje paZenklinama kelio trasa. Tuo paciu
metu parengiama grunto ir kity statybiniy medZiagy apsaugos aikstelé. Jy jrengimg rangovas
jsivertins pats. Pavir§inio vandens apsaugai statybiniy medZiagy, nukasto dirvoZemio sandéliavimo,
statybinés technikos, automobiliy stovéjimo aik$telés negali buti jrengiamos ,Natura 2000%
teritorijose, saugomose teritorijose, kultiiros paveldo teritorijose, mi¥ky Zeméje, EB svarbos
buveiniy ir vandens telkiniy pakranéiy juostose ir ne ar¢iau kaip 25 m nuo vandens telkinio.

MedZiy ir misko kirtimo darbams, rangovas privalés gauti nustatytos formos leidimg. Nuimtg
dirvoZemj nuo skiriamosios juostos ir sankasos §laity numatoma pervezti j sandéliavimo aikstele
vidutini$kai 4 km atstumu.

Kelio planas:

Jungiamasis kelias bus suprojektuotas lygiagre&iai Al keliui ir nuo jo atskirtas 3,0 — 3,75 m
plo¢io saugumo sala. Jungiamojo kelio ruoZas prasideda prie§ viadukg 99,29 km ir baigiasi uz tilto
per Nerij ties 100,47 km. Kelio ruoZe yra vieno lygio sankryZos: nuovaZa i Klebonigkio ir Jonavos
gatves ir nuovaZa j Paneriy gatve. Siame darby etape rekonstruojamos sankryZy jungiamojo kelio su
Jonavos g. — Kleboniskio g. ir jungiamojo kelio su Paneriy g. saugumo salelés.

Pagal techning uZduotj, magistraliniame kelyje planuojama palikti 4 vaZiavimo juostas
tranzitiniam eismui (po dvi kiekviena kryptimi, 110 km/h grei&iui). Abicjose magistralinio kelio
pusése vietiniam eismui planuojama jrengti jungiamuosius kelius 90 km/h grei¢iui.

I etapas

Siame darby etape projektuojamas jungiamasis kelias desingje Al kelio puséje.

Atraminés sienos kelio A1 deSinéje ties Vyténais Kaune statyba

Kadangi jungiamasis kelias patenka ant esamo §laito, todél $io $laito ribose biitina jrengti
atraming sieng. Atraminés sienos konstrukcija sudaro 3880 mm betoniniai ir gelZbetoniniai poliai
bei juos palaikantys gruntiniai pamatai. Ties atraminés sienos betoniniais poliais jrengiami
geosintetiniai poliai (austinés geotekstilés apvalkalas uZpildytas drenuojanéiu skaldos sluoksniu), su
kuriais nuvedamas nuo sieny vanduo j bendra vandens surinkimo sistema.

Automobiliy tilto per Neri, kelio Nr. Al deSiniame jungiamajame kelyje, statyba

Kadangi jungiamasis kelias statomas $alia magistralinio kelio, dél to naujai statomas ir tiltas
per Nerj. Tilto perdanga kompozitiné — plieniné sija su gelZbetonine plokste. Tilto perdangg sudaro
viena, i§ plieno lak$ty suvirinta, déZés profilio, nekarpyta sija.

Vanduo nuo tilto dangos nuleidZiamas vandens surinkimo 3ulinéliais. Vanduo i§ Sulinéliy
nuvedamas j lietvamzdZius, apkabomis jtvirtintus i tilto perdangos plokste. I3 lietvamzdZiy vanduo
nuvedamas j lietaus nuoteky sistema.

TriukSmo uZtvary jungiamgjame kelyje statyba

Tilto ribose naudojami skaidriis — triukSma atspindintys akustiniai elementai. Skaidriis
akustiniai elementai — vientisi, bespalviai, berémiai akriliniai lak$tai su juostelémis nuo paukitiy.
Uz tilto riby naudojami neskaidriis — triuk§mg sugeriantys akustiniai elementai. Neskaidriis
akustiniai elementai — aliuminio profilio, perforuoti i§ vienos pusés su mineralinés vatos uZpildu.

Automobiliy viaduko per Jonavos g., Kaune, kelio Nr. Al de§iniame jungiamajame kelyje,
statyba

Viaduko perdanga — surenkamos jtemto gel’betonio sijos, tarpusavyje subetonuojamos
statybos metu.
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Vandeniui surinkti ir nuvesti nuo viaduko, dangos pavir§iuje, jrengiami vandens nuleidimo
Sulinéliai su dviguba vandens nuvedimo sistema. Lietaus vanduo vamzdZiais nuvedamas i kelio
lietaus vandens surinkimo sistema.

II etapas

Planuojama rekonstruoti magistralinj kelig ruoZe nuo 99,03 iki 100,47 km, nugriaunant
esamus statinjus de$inéje magistralinio kelio puséje: viaduka per Jonavos g. bei tilta per Nerj’, o
vietoje jy pastatant naujus: 4 eismo juosty tilta per Nerj bei viadukg per Jonavos g. Statomas 4
eismo juosty tiltas su dviem atskiromis perdangomis, kurios atremtos ant bendros atramos.

Viadukuy ir tilty griovimo ir statybos darbai

Esamy tilty ir viaduky iSardymas (griovimas)

Planuojama griauti deSinj tiltg ir viaduka. Tilty per Nerj i8ardymo (griovimo) darbai gali baiti
suskirstyti | $iuos etapus:

Paruosiamujy darby etapas:

1. Pasalinamas augalinis sluoksnis

2. Atliekamas aik$teliy planiravimas, kelio itkasy ir pylimy kasimas/pylimas, pagrindy
tankinimas, privaZiavimo keliy dangos jrengimas, apsaugomos g/b plokitémis esamos
komunikacijos.

3. Irengiami privaZiavimo keliai prie perdangos abiejose upés pusése:

3.1. Vilniaus puséje iki tarpinés atramos NR.3A (deSinys tiltas) ir NR.3B (kairys tiltas);

4. Laikiny apsauginiy atitvary, pylimu, vertikalaus ir horizontalaus Zyméjimas, laikiny asfalto
dangos ruozy jrengimas.

I — mas griovimo darby etapas:

1. Jrengiami tentai upés dalyje bei apsauginés konstrukcijos ties Paneriy g.

2. I8ardomi perdangos pakloto elementai (turéklai, apSvietimo stulpai, atitvarai, 3alitil¢io
plokstés), dangos konstrukcija, hidroizoliacija ir i8lyginamieji sluoksniai.

3. ISardomos laikan¢ios konstrukcijos — g/b $alitil¢io konsolés ir g/b plokstés tarp sijy.

4. Ant perdangos jrengiami 30 t keliamosios galios g/b bloky nuleidimo mechanizmai.

5. Ardomi perdangos surenkamy sijy segmentai.

II — as griovimo darby etapas:

6. Irengiamas pagrindas pastoliy jrengimui ties atramomis Nr.3A ir Nr.4A (deSinys tiltas).

7. Irengiami pastoliai tarpiniy atramy Nr.2A, Nr.3A, Nr.4A, Nr.5A (desinys tiltas) ardymui.

8. DeSiniojo tilto atramos ardomos iki altitudés:

8.1. krantiné atrama Nr.1A — ~35.230;

8.2. tarpiné atrama Nr.2A - ~26.500;,

8.3. tarpiné atrama Nr.3A — ~21.500; (kitame etape, jrengus spraustasiene, ties suprojektuota
naujai jrengiamo tilto atrama Nr.2, tarpine atramg Nr.3A nuardyti iki ~19.500);

8.4. tarpiné atrama Nr.4A — ~21.500; (kitame etape, jrengus spraustasieng, ties suprojektuota
naujai jrengiamo tilto atrama Nr.3, tarpine atramg Nr.4A nuardyti iki ~19.500);

8.5. tarpiné atrama Nr.5A — ~28.000;

! Siaurinis tiltas per Nerj (kelio Al deSiné pusé) yra 1964 mety statybos. Tilto tipas: GelZbetoninis, réminis-gembinis. Gembiy galai sujungti
lankstais. Tilto perdangos konstrukcija: Dvi surenkamos déZinés sijos, armuotos jtempta armatiira. Tiltas remontuotas 1973 m., 1981 m., 1996 m.,
1999 m., 2011 m. Tilto konstrukciniai sprendimai netenkina iy dieny reikalavimy. Pastovus laikan&iyjy konstrukcijy betono jmirkimas vandeniu (dét
prastos ar paZeistos hidroizoliacijos) nepataisomai keigia betono savybes. Dél nepakankamo apsauginio betono sluoksnio ir didelio chloridy kiekio
neuZtikrinama armatiiros apsauga nuo korozijos. O tai tiesiogiai daro jtaka tilto ilgaamZiskumui. Vertinant betono bikle (chloridy kiekis virsija
leistinas ribas), daroma prielaida, kad jtempta armatiira koroduoja. Lyginant su LST EN 1991-2 apkrovomis tilto laikangioji galia yra 1,4-1,6 karto
per maZa. Likusi teoriné esamo tilto eksploatacijos trukmé — 48 metai, tadian vertinant esama tilto biikle, i¥augusias transporto apkrovas ir aplinkos
agresyvuma (intensyvus drusky naudojimas kelio prieZifiroje) teoriné tilto eksploatacijos trukmé Zenkliai maZéja ir siekia maiau kaip 25 metus (net ir
reguliariai bei kokybiskai atliekant tilto prieiiiros ir remonto darbus).

Pietinis tiltas per Nerj (kelio Al kairé pus¢) yra 1980 mety statybos. Tilto ilgis 349 m . Tilto tipas: Gel¥betoninis, sijinis, nekarpytas. Tilto perdangos
konstrukcija: dvi surenkamos déZinés sijos, armuotos jtempta armatiira. Pastovus laikan&iyjy konstrukeijy betono jmirkimas vandeniu (dél prastos ar
paZeistos hidroizoliacijos) nepataisomai keitia betono savybes. D¢l nepakankamo apsauginio betono sluoksnio ir sijy sienuéiy pleisé¢jimo
neuZtikrinama armatiiros apsauga nuo korozijos. O tai tiesiogiai daro jtaka tilto ilgaamZiskumui. Did¥iausi plysiai vir§ija 0,2mm riba ir netenkina LST
EN 1992-2 reikalavimy. Lyginant su LST EN 1991-2 apkrovomis tilto laikangioji galia yra 1,3-1,4 karto per maa. Tilto skaitiuojamoji schema su
lankstais tilto krantinése atramose — ydinga, kelianti pavojy eksploatacijos metu. Teoriné esamo tilto eksploatacijos trukmé 64 metai, bet vertinant
esama tilto biikle, iSaugusias transporto apkrovas ir aplinkos agresyvuma (intensyvus drusky naudojimas kelio prieZiiiroje) teoriné tilto eksploatacijos
trukme Zenkliai maZ¢ja. Remiantis UAB "Kelprojektas" tilty projektavimo ir apZitiry patirtimi, galima teigti, kad likusi tilto eksploatacijos trukmé ne
daugiau 50 mety.



8.6. krantiné atrama Nr.6A — ~38.600.
9. Esamos plieninés spraustasienés, g/b atraminés sienos ardymas.
Pastabos: uztikrinti atlicky nepatekima j upés vandenis, jrengiant apsauginius tentus ir kt.

Numatoma, kad, dirbant viena pamaina, deSiniojo tilto griovimo darbams (kurie apima
paruoSiamuosius darbus, pakloto elementy ardymo, krantiniy atramy ardymo, kiigiy ir prieigy prie
tilto ardymo, perdangos ardymo, tarpiniy atramy ardymo darbus) reikalinga apytiksliai 8 ménesiai
nenutriikstamo darbo.

Desiniojo tilto griovimo (ardymo) schema pateikta Atrankos informacijos 9.3 priede.

Tilto per Nerj statyba

Statybos darbai vykdomi pagal Rangovo parengta (privalomai) statybos darby technologijos
(vykdymo) projekta. Prie§ pradedant statybos darbus atlickami paruofiamieji darbai:

- InZineriniai tinklai, patenkantys j darby zona, apsaugomi kelio plok§témis arba iskeliami.

- Statybos ir sandéliavimo aikstelése paSalinamas augalinis sluoksnis sandéliuojant vietoje.

- Statybvietés aikStelés ir privaziuojamieji keliai dengiami 30 cm Zvyro/skaldos misiniu,
dideliy transporto apkrovy zonose — 50 cm Zvyro/skaldos miiniu, ypatingai dideliy transporto
apkrovy zonose — 50 cm Zvyro/skaldos mi$iniu ir g/b kelio plok§témis.

- Statybvietés aik$telés aptveriamos tvoromis, greta eksploatuojamy keliy/gatviy — g/b
apsauginiais barjerais.

Preliminarias numatomos statyby (statybinés jrangos, medZiagy bei mechanizmy laikymo)
aikSteliy vietas susidélios rangovas, taip pat savo nuoZifira pagal naudojamas technologijas ir darby
planus, gali keisti aikSteliy vietas. PavirS§inio vandens apsaugai statybiniy medZiagy, nukasto
dirvoZemio sandéliavimo, statybinés technikos, automobiliy stovéjimo aik$telés nejrenginéti
,»Natura 2000 teritorijose, saugomose teritorijose, kultiiros paveldo teritorijose, misky Zeméje, EB
svarbos buveiniy ir vandens telkiniy pakranéiy juostose ir ne aréiau kaip 25 m nuo vandens telkinio.

Baigiamieji darbai:

- ISardomos statybos aikstelés: i§vezamos likusios kelio plokstés, i§vezamas Zvyro-skaldos
misinys.
- Rekultivuojami ir atstatomi Zalieji plotai.

I1I etapas

Igyvendinus 1 ir 2 etape numatytus darbus, planuojama kairéje magistralinio kelio puséje
esanCiy viaduko per Jonavos g. ir tilto per Nerj kapitalinis remontas. Naujo pakloto (islyginamojo
sluoksnio, hidroizoliacijos, asfalto dangos, $alitil¢iy ploks¢iy, turékly, apsauginiy barjery, $viestuvy
atramy, vandens nuleidimo sistemos, deformaciniy pjaviy, pereinamyjy plok$¢iy ir guleks$niy)
jrengimas. Esamy konstrukcijy pavir§iy remontas, atstatymas ir apsauga. Atraminiy guoliy
pakeitimas. Tilto apdailos spalvinis sprendimas, turékly forma parenkama techninio projekto
rengimo metu derinant su Statytoju.

InZineriné infrastruktiira.

Desinéje magistralinio kelio puséje bus naujai statomas 3 eismo juosty jungiamasis kelias bei tuo
paciu naujai pastatomas viadukas per Jonavos g. Taip pat numatyta triuk§mo uZtvaros ir atraminés sienos
Al kelio deSinéje statyba, kiti darbai: ap§vietimo tinkly, pavir$iniy nuoteky tinkly, telekomunikacijy tinkly
rekonstrukcija), bus naudojamasi esama infrastruktiira.

Vandeniui surinkti ir nuvesti nuo viaduko, dangos pavir§iuje, jrengiami vandens nuleidimo
$ulinéliai su dviguba vandens nuvedimo sistema.

Informacija apie naudingyjy iSkaseny telkinius.

Vadovaujantis Lietuvos Geologijos tarnybos Naudingyjy iskaseny telkiniy Zemélapiu, PUV
teritorijoje néra naudingyjy iSkaseny telkiniy ir iStekliy ploty. Artimiausi telkiniai nutole Siaurés
ryty kryptimi ~ 7,7 km atstumu — Satijy molio telkinys (Nr. 1597), ~ 10,3 km atstumu — Draseikiy
zvyro telkinys (Nr. 1532).

Krastovaizdis.

POV supa miestiskas krastovaizdis (Silainiy, Vilijampolés gyvenamosios teritorijos
(mazaaukSCiai ir daugiabuciai pastatai), prekybos ir komerciniai statiniai ir kt.), su gamtinio
krastovaizdZio elementais.
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Pagal Lietuvos fizinj-geografinj skirstyma nagrinéjama Kauno miesto teritorija, kur yra POV
vieta, patenka j P1etvakar1q Lietuvos limnoglacialiniy Zemumy sritj (rajonas — Neries zemuplo
limnoglacialiné lyguma) ir i Vidurio ir Siaurés Lietuvos # Zemumy sritj (rajonas — NevéZio moreniné
lyguma).

Rekonstruojamas ruoZas driekiasi Neries Zemupio morenine lyguma, kuri ties Kleboniskio
misko parku pereina j Neries upés terasa. Vietovés reljefui idskirtinumo suteikia Neries Zemupio
slénis, kuriuo teka Neries upé. Neries kitoje puséje prasideda NevéZio moreniné lyguma, kurioje yra
kalnagitibriy ir gibriy.

Saugomos teritorijos.

Planuojamas rekonstruoti kelio ruoZas kerta nacionalinés svarbos migracijos koridoriy,
besidriekiantj Neries upe ir jos sléniais bei Kleboniskio misko vakarine dalimi.

Planuojamas rekonstruoti kelio ruoZas dviem tiltais kerta europinés svarbos, Buveiniy
apsaugai svarbios teritorijos (toliau — BAST) kriterijus atitinkan¢ig ,,Natura 2000 teritorija ,,Neries
upe” LTVINO009. LTVINOOOS yra 2398,5 ha ploto buveiniy apsaugai svarbi teritorija, kuriai
saugomos teritorijos statusas suteiktas 2004-12-01. Tai Respublikinés ir Europmes svarbos
migracijos koridorius — pro Kaung $ia upe Vvyksta intensyvios gyviiny migracijos | Siaurés-ryty
Lietuvos saugomas teritorijas susijusias su Sventosios, Sirvintos, Siesarties, Zeimenos, Meros ir
Sarios upémis. Siuo metu Neries upé iSskirta kaip Europinés svarbos saugomy teritorijy tinklo
»Natura 2000* teritorija, kurioje saugoma: Upiy sraunumos su kurkliy bendrijomis, Baltijos lasisa,
Kartuolé, Paprastasis kirtiklis, Paprastasis kijjagalvis, Pleistiné skété, Salatis, Udra, Upiné nége.

Kitos PUV apimtyje rekonstruojamam kelio ruoZui artimiausios saugomos teritorijos: uz ~2,1
km nuo rekonstrukcijos darby riby esantis Versvos krastovaizdZio draustinis.

Planuojami darbai nepaZeis Gamtinio karkaso nuostaty, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. jsakymu Nr. D1-96.

Augalija, grybija ir gyviinija.

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos saugomy rii§iy informacine sistema
(toliau — SRIS) artimiausia saugomy risiy radavieté uZfiksuota po keitiamais tiltais, stebéti
(stebejimai atlikti 1993-05-19) Gidros veiklos poZymiai (stebéti pédsakai), ~ 0,5 km $iauriau tilty.

Kauno tvirtovés forty teritorijoje Sik8nosparniy apsaugai yra iSskirti 2 draustiniai (Romainiy
pirmasis ir antrasis teriologiniai draustiniai), nutole; nuo PUV daugiau nei 2 km.

Saugomy (raudonojoje knygoje esanéiy augalq) teritorijoje neaptikta. Planuojama tukiné
veikla re1ksm1nga1 nejtakos saugomy ar vertingy risiy. Zeldiniy kirtimas numatomas tik ten kur j Jis
nei$vengiamas jgyvendinant PUV sprendinius.

PUV jgyvendinimui trukdantys bei keliantys gresme; eismo saugumui Zeldiniai numatomi
Salinti, Salinami Zeldiniai auga ne misko paskirties Zeméje. I§ viso prehmmarlal planuojama $alinti
780 medziy (715 vnt. i$ jy nesaugotini, 65 vnt. saugotini) ir 5654 m? krimy (nesaugotini).

Kultaros paveldo vertybés.

Remiantis kultiros paveldo registro duomenimis artimiausias nekilnojamo kultiiros paveldo
objektas, esantis Salia PUV, yra uz ~ 125 m Eiguliy kapinése esantis Lietuvos kariuomenés
leitenanto Vytauto Raubos kapas (unikalus kodas kultiiros vertybiy registre 11399).

Susidarandios atliekos.

Atliekant statybos darbus, susidarys jvairiy rii$iy nepavojingos atliekos: asfaltbetonis (esamos
kelio dangos nufrezavimas), betonas (kelio Zenkly pamatai, jvairios dangos), metalai (kelio Zenklai,
atramos, atitvarai), mediena (Zeldiniai), gruntas ir akmenys, skalda, plastmasé ir kt. Atliekos turi
biti tvarkomos pagal atlieky tvarkymo ZiniaraStyje nurodyta tvarkymo biidg bei vadovaujantis
auksCiau skirsnyje ,,Bendrieji reikalavimai atliekoms tvarkyti“ nurodytais teisés akty reikalavimais.
Jeigu projekte susidaryty daugiau ar kitokiy atlieky, nei kad nurodyta atlieky tvarkymo Ziniarastyje,
tokios atliekos turi bati tvarkomos pagal skirsnyje ,Bendrieji reikalavimai atlickoms tvarkyti*
nurodyty teisés akty reikalavimus.

Eksploatuojant kelius susidaro vairuotojy ir pés¢iyjy palickamos $iukslés, kurias surenka uz
keliy prieZiiira atsakinga jmone.

Eksploatuojant lietaus vandens valymo jrenginius (naftos produkty ir nuosédy atskirtuva),
susidarys perteklinio dumblo, naftos produkty, koalescensinio filtro atliekos, kurios yra
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priskiriamos pavojingy atlieky kategorijai. UZ atliekas, kurios susidaro eksploatuojant kelius
teritorijoje esanCius inZinerinius tinklus (vandentiekj, lietaus nuotekas, elektros tinklus,
telekomunikacijy tinklus, Silumos tinklus ir kita) yra atsakingi ty tinkly valdytojai.

Statybiniy medZiagy sandéliavimas, nukasto dirvoZemio sandéliavimas, statybinés technikos
ir automobiliy stovéjimo aik$telés numatomos PUV teritorijoje, jy vietos pateiktos Atrankos
informacijos 8 priede. Sitilomy aik$teliy vietos yra valstybinés Zemés plotuose, esanciuose ties
Kleboniskio gatve ir ties Paneriy gatve.

Statybinés atliekos iki jy i§veZimo privalo biiti saugomos uZdaruose konteineriuose arba
tinkamai jrengtose aikStelése; atliekos turi biiti apsaugotos nuo vagys&iy.

Nuoteky susidarymas ir tvarkymas.

Lietaus surinkimo S$ulinéliy prijungimo prie pagrindinés trasos vietose numatomi stiklo
pluosto apZifiros $ulinéliai su kritimo stovais, lipynémis ir kitais privalomais elementais. Baseine
surinktos pavirSinés nuotekos nuvedamos j nuoteky valymo jrenginius (ties Jonavos g.), apvalomos
ir i§leidZiamos Neries upés prieigose.

Atkarpose, kuriose kertama magistralinio kelio vaZiuojamoji dalis, vamzdynai klojami
apsauginiuose dékluose. Dékluose numatomi PE vamzdynai su centravimo elementais. Dékly galai
uZsandarinami specialiai tam skirtais elementais.

Oro tarsa.

Remiantis PAV atliktais esamos ir prognozuojamos (2035 m.) oro tarSos skaitiavimais
numatoma, kad oro terSaly iSsiskirimas (i§skyrus CO2) mazés. Planuojamoje situacijoje 2035
metais, jvertinus terSaly koncentracijas nuo planuojamos fikinés veiklos ir fonines aplinkos oro
terSaly koncentracijas, ribinés metinés NO2 , KD10, benzeno ir CO terSaly koncentracijos
vir§ijamos nebus, t. y.: NO2 — 38,1 pg/m’; KD10 — 36,76 pg/m>; benzenas — 0,13 pg/m’; CO (8
val.) — 0,57 pg/m’. PaZymétina, kad 2018 mety foninés aplinkos oro koncentracijos nagrinéjamoje
vietovéje yra didesnés lyginant su planuojamos ikinés veiklos iSmetamomis terSaly
koncentracijomis. PabréZtina, kad analizuojamoje vietovéje foninés aplinkos oro terSaly
koncentracijas i§ esmés sudaro esamu A1 magistraliniu keliu vaZiuojantis autotransportas.

Kvapy susidarymas ir poveikis.

Autotransporto kvapai yra prilyginami foniniam kvapui. Reik§mingas neigiamos poveikis
gyventojy sveikatai kvapy aspektu dél padidésianéio transporto srauto nenumatomas.

TriukSmas ir vibracija.

Nagrin¢jamoje teritorijoje néra pramonés objekty, geleZinkeliy, todél foninj triukdmo lygj
sudaro tik autotransporto keliamas triuk§mas. Jgyvendinus projekta su triuk¥mo maZinimo
priemonémis, triuk§mo ribiniai dydZiai saugomoje aplinkoje dél Al kelio eismo nebus virSijami.
Prognozuojamas triukSmo lygis 2038 m. su triuk§mg maZinan¢iomis priemonémis bus Lgienes 59
dB(A), Lyakaro 56 dB(A), Lnaksies 53 dB(A).

Vadovaujantis esamos situacijos (2016/2017 m.) Kauno miesto strateginiais triukSmo
Zemélapiais, triuk§mo ribiniai dydziai pagal HN 33:2011 dél Al kelio eismo sukeliamo triuk§mo
Siuo metu néra virSijami (dienos triuk§mo lygis (ribinis dydis 65 dBA): 55-59 dBA; vakaro
triuk§mo lygis (ribinis dydis 60 dBA): 55-59 dBA; nakties triuk¥mo lygis (ribinis dydis 55 dBA:
50-54).

Prognozuojamas planuojamos iikinés veiklos triuk§mas jvertintas skai¢iavimais. Skai¢iavimai
atlikti licencijuota programa CadnaA.

Papildomai buvo jvertinta iikinés veiklos sukeliamo triuk§mo jtaka visuomeninés paskirties
pastatui ir jo aplinkai — kempingui, esan¢iam adresu Jonavos g. 51A. Triuk&mo lygis ties kempingo
aplinka (40 metry atstumu nuo pastato) prognozuojamoje 2038 m. situacijoje virsija HN 33:2011
nustatytas ribines vertes, tod¢l atitinkamai planuojamos triuk§mo maZinimo priemonés — triuk¥mo
slopinimo sienutés ties kempingo sklypo riba (i§ $iaurinés ir vakarinés pusés).

Statybos darby metu galimas vibracijos perdavimas per gruntg dirbant statybos
mechanizmams (ypa¢ tankinant grunta vibroplok$témis, dirbant pneumatiniais kijais ir pan.).
DazZniausiai vibracija pasirei§kia ar€iau nei 10 metry nuo kelio stovin¢iuose pastatuose, kai
pravaziuoja sunkiasvoris autotransportas didesniu nei 60 km/h grei¢iu. Vibracijy tyrimy senuose
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gyvenamosios paskirties kultiiros paveldo pastatuose, esanéiuose vos 2,9 m atstumu iki kelio,
rezultatai rodo, kad pikinis vertikalusis vibracijy greitis juntamas, tatiau negali sukelti Zalos.

Artimiausi gyvenamieji namai PUV nutol¢ ~ 85-135 m atstumu. Projekte numatoma vibracija
mazZinanti priemoné — tylesné kelio danga.

6. Priemonés numatomam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam kelig.

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ atrankos
informacijoje pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés
nedelsiant taikyti papildomas poveik] aplinkai maZinancias priemones arba maZinti veiklos apimtis/
nutraukti veikla.

6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla reglamentuojanciy
teisés akty reikalavimy, keiiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.3. Darby rangovas jpareigojamas, kad statybiniy aiksteliy jrengimo prie Neries upés bei tilty
per Nerj griovimo ir statybos darby metu dalyvauty ekologijos, aplinkotyros ar biologijos
isilavinimg turintys specialistai bei apie darby pradZig informuoti Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos Kauno valdyba;

6.4. Neries upéje su upés vagos fiziniais poky¢iais susij¢ darbai - grunto pylimas j vandeni,
jrengiant laikinus privaziavimus ir darby aikSteles, spraustasieniy jrengimas, o taip pat jy iSardymas/
i8kasimas pabaigus tilty statybos darbus, nebus vykdomi Zuvy migracijos ir nersto laikotarpiais;

6.5. Zuvy nersto ir migracijos laikotarpiu nuo balandZio 1 d. iki birZelio 30 d., lasiginiuose
vandens telkiniuose — papildomai nuo rugséjo 1 d. iki gruodzio 31 d., siekiant i§vengti trikdymo
Zuvy migracijai ir fizinio poveikio, nebus vykdomi tilto perdangos vir§ vandens arba upéje esanciy
atramy griovimo, poliy greZimo upés vagoje darbai, taip pat nebus laikoma Zuvy migracijai
trukdanéiy jrengty pontoniniy sistemy. Siuo laikotarpiu, siekiant sumaZinti poveikj Zuvy migracijai
dél darby triuk§mingumo, kiti darbai upés vagoje ir esantys ar¢iau kaip 25 m nuo vandens, bus
vykdomi tik viena pamaina $viesiuoju paros metu (8 val.);

6.6. Statybiniy aiksteliy apSvietimas nebus nukreiptas | Neries vanden;.

6.7. Griovimo zonose ir laikiny privaZiavimy vietose esamas augalinis sluoksnis bus
nustumdomas ir sandéliuojamas statybos aiksteléje arba i§veZamas. Po griovimo ir statybos darby,
laikini privaZiavimo keliai/aikstelés iSkasami ir i§veZami, teritorija rekultivuojama, nustumdytas
augalinis sluoksnis paskleidZiamas tose paciose vietose ir apséjamas Zole (paveiktos teritorijos
sutvarkomos pagal projekta arba joms graZinama pirminé biiklé¢). Rangovas jpareigojamas, kad
derlingojo dirvoZemio sluoksnis biity nukasamas prie§ pradedant kitus statybos darbus.

6.8. Apsaugai nuo tarSos statyby metu rangovas jpareigojamas saugiai surinkti panaudotas
alyvas (tepalus) i§ mechanizmy, kad nebiity uZter§tas pavirSinis vanduo ir dirvoZemis. Numatyti
priemones alyvy (i§ mechanizmy) ir kuro avariniy i$siliejimy atveju - statybos metu bus laikomos
naftos produktus absorbuojantios medzZiagos (pjuvenos, smélis, gamykliniai sorbentai ir pan.),
specialiis konteineriai alyvy surinkimui ir sorbuojan¢ios bonios (rankovés) skirtos naftos
produktams nuo vandens pavirSiaus surinkti ir naftos produkty plévelés plitimui vandenyje
sustabdyti.

6.9. Rangovas jpareigojamas, kad tilty ardymo metu atsirandanéios ardymo medzZiagos
nepatekty | vandenj - esant reikalui naudoti laikinus apsauginius tentus ar stelazus po tilto perdanga.
Patekusios j vandenj ar pakrantg atliekos bus pasalintos. Visos darby metu susidariusios atliekos bus
tvarkomos pagal techniniame projekte parengta ir remiantis teisés aktais numatyta tvarka;

6.10. Pavir§inio vandens apsaugai statybiniy medZiagy, nukasto dirvoZemio sandéliavimo,
statybinés technikos, automobiliy stovéjimo aikstelés nebus jrengiamos vandens telkiniy pakrandiy
juostose ir ar¢iau kaip 25 m nuo vandens telkinio.

6.11. Nuo kelio ir tilty nuvedamas lietaus vanduo, prie$ isleidZiant j Neries upe, bus i§valomas
lietaus nuoteky valymo jrenginiais (sésdintuvas ir naftos gaudyklé);

6.12. Tilty ap$vietimas bus nukreipiamas j kelio dangg ar tilto fasadg. Neries vandens
ap§vieta, kaip rodo palyginimas su natiiralia ap§vieta, bus maza ir jtakos Zuvims (ir mailiui) neturés.



8

6.13. Nukasto dirvoZemio sandéliavimo, statybinés technikos, automobiliy stovéjimo aiksteliy
bei atlieky aiksteliy nejrengti Neries upés pakrantés apsaugos juostoje, saugomy teritorijy ribose,
EB svarbos buveiniy teritorijose, vandenvieéiy apsaugos zonoje bei misky tikio paskirties Zeméje;

6.14 Laikinas aiksteles jrengti taip, kad nepaZeisty teritorijoje auganéiy Zeldiniy, neuZtersty
dirvoZemio, gruntinio vandens ir upés;

6.15 Darbg organizuoti etapais. Taip galima sumaZinti teritorijy, kuriose tuo paciu laikotarpiu
paSalinama Zolés danga, plota ir sutrumpinti laikotarpj tarp Zolés dangos paSalinimo ir atviro
pavirSiaus stabilizavimo;

6.16 Pabaigus statyba, darby zong ir laiking aikstele rekultivuoti, atstatyti augalinj sluoksnj;

6.17 Darby vykdymo vietose turi biiti tvarkinga, negalima uZgriozdinti pravaZiavimy ir
pra¢jimo taky;

6.18 Mechanizmy, Zaliavy, medZiagy gabenimas sunkiasvoriu transportu j statybviete bei
atlieky iSgabenimas i§ statybvietés turi biti organizuojamas ir vykdomas, neter$iant aplinkos ir
nevirSijant triukSmo ir oro uZterStumo normy aplinkiniams gyventojams, pro kuriy gyvenamuyjy
namy aplinkg planuojamas gabenimas. Gabenimo marsrutus pasirinkti kuo toliau nuo gyvenamyjy
teritorijy. Jeigu transportavimo metu prognozuojamas tarSos vir§ijimas (ypaé kietyjy daleliy ir
triuk§mo) privaloma taikyti laikingsias apsaugos priemones, pvz., prieStriukSminius skydus, Zvyro
dangos laistymg ir pan.);

6.19. Prie§ statybos darby pradZig statybvietéje turi biiti nustatytos pavojingos zonos, kuriose
nuolat veikia ar gali atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi
ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty Zmonéms,
neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Vykdant Zemés darbus, duobés, trani¢jos ir kitos iSkasos
tose vietose, kur vyksta transporto ar pés€iyjy judéjimas, turi biiti aptvertos pagal nustatytus
reikalavimus;

6.20. Po statyby darby zona ir laikinos aik$telés rekultivuojamos, atstatomas augalinis
sluoksnis.

6.21. Nejrengti darby jrangos/technikos, medZiagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose
zonose, netoli gyvenamuyjy teritorijy.

6.22. Jeigu néra alternatyviy triuk§mo mazZinimo biidy, rekomenduojama taikyti laikinas
triukSmo uZtvaras ar laikinus nukasto grunto pylimu.

6.23. I§ anksto numatyti darby technikos marsrutus, privaZiavimo kelius, kuriy aplinka yra
nejautri ar maZiau jautri triuk$mui. Jei imanoma, statybos darby sunkiojo transporto eisma nukreipti
nuo tankiausiai apgyvendinty teritorijy. Naudoti mechanizmus su maZiausiomis triuk§mingumo
charakteristikomis. Suderinti kelias reik§mingai triuk§mingos operacijas, kad jos biity atlieckamos
kartu.

6.24. Vadovautis Kauno miesto savivaldybeés tarybos 2016 m. gruodzio 27 d. sprendimu Nr. T-
660 ,Dé¢l triuk3mo prevencijos Kauno miesto savivaldybés vieSosiose vietose taisykliy
patvirtinimo“ yra numatytos gyventojy apsaugos nuo triuk§mo statyby metu priemonés.

6.25. Bus laikomasi Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019-
07-31 i8vadoje Nr. (4)-V3-955(7.21) nurodyty salygy.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos i§vada.

7.1. Saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijoms
reikSmingo poveikio nebus, ta patvirtina Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos
ministerijos 2019-07-31 i§vada Nr. (4)-V3-955(7.21) (toliau — I¥vada) dél planuojamos fikinés
veiklos jgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000* teritorijai reik§mingumo.
Vykdant veikla bus vadovaujamasi Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos
ministerijos pateiktoje I§vadoje nurodytomis sglygomis, taip pat techninio projekto derinimo metu
gautomis aplinkosauginémis sglygomis.

7.2. Numatomi rekonstrukcijos darbai nedarys neigiamos jtakos §io objekto biiklei ir nepaZeis
kultiros paveldo objekto vertingyjy savybiy.

7.3. Veiklos metu nuo dirban¢iy mechanizmy susidaranti oro tar$a bus trumpalaiké ir nedarys
reikSmingo poveikio aplinkos oro kokybei, kadangi dirbs techniskai tvarkingi mechanizmai.
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7.4. Reikdmingas neigiamos poveikis gyventojy sveikatai kvapy aspektu dél padidésiancio
transporto srauto nenumatomas.

7.5. Prognozuojamas triuk§mo lygis artimiausiy gyvenamyjy pastaty aplinkoje (Siaurés
kryptimi apie 135 m atstumu nutolusiems pastatams) biis 58,7 dBA Ldienos, 56,2 dBA Lvakaro,
52,8 dBA Lnakties ir nevirSys nustatyty ribiniy triuk8mo lygio reikalavimy, apibréZty Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,.Dél Lietuvos
higienos normos HN 33:2011 ,,Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“ patvirtinimo®. Apsauga nuo triuk§mo statyby metu turi buti
uztikrinama, atsiZvelgiant j bendruosius triuk§mo valdymo ir kontrolés reikalavimus bei j
specialiuosius ribojimus, nustatytus Kauno sav. tarybos sprendimu.

7.6. Nacionalinis visuomeneés sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno
departamentas pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 1 p., atsakingas uZ planuojamos ikinés veiklos
veiksniy, daran¢iy jtaka visuomenés sveikatai, galimo poveikio visuomenés sveikatai vertinima,
2019-08-26 raStu Nr. (2-11 14.3.5 E)2-40953 pateiké pateiké pastabas. Agentiira 2019-09-03
persiunté pastabas PAV dokumenty rengéjui. Patikslintoje Atrankos informacijoje PAV dokumenty
rengéjai dalinai atsaké j Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijjos Kauno departamento keliamus klausimus ir atsiZzvelgé j pastabas. Nacionalinis
visuomenés sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2019-09-
24 rastu Nr. (2-11 14.3.5 E)2-45718 pakartotinai pateiké pastabas. Agentiira 2019-09-24 persiunté
pastabas PAV dokumenty rengeéjui. 2019-11-05 patikslintoje Atrankos informacijoje PAV
dokumenty rengéjai atsaké j Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Kauno departamento keliamus klausimus ir atsiZvelgé | pastabas. Nacionalinio
visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2019-11-11
radtu Nr. (2-11 14.3.5 E)2-54133 informavo, kad pasiiilymy dél papildytos Atrankos informacijos
neturi.

7.7. Kauno miesto savivaldybés administracija pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga
uz planuojamos fikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir §ios veiklos galimo poveikio aplinkai,
atsizvelgiant j patvirtinty ir galiojanéiy teritorijy planavimo dokumenty sprendinius bei galimybes
pagal teisés akty reikalavimus juos keisti ir | pagal jstatymus vykdomo savivaldybés aplinkos
stebésenos (monitoringo) duomenis, 2019-08-26 ra§tu Nr. 36-2-1403 pateiké atsakymga, kad
informacijos atrankai dokumentams pastaby ir pasitlymy neturi.

7.8. Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Kauno skyrius pagal PAV
jstatymo 6 str. 5 d. 2 p., atsakingas uz galimg planuojamos iikinés veiklos poveikj nekilnojamajam
kultiiros paveldui, Atrankos informacijai ir planuojamai fikinei veiklai pastaby nepateiké.

7.9. Kauno apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdyba pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 5 p.,
atsakinga uZ planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir §ios veiklos galimo
poveikio aplinkai vertinima, pastaby nepateiké.

7.10. Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019-07-31 i§vadoje
Nr. (4)-V3-955(7.21) nurodé, jog poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, jei bus laikomasi
numatyty salygu.

7.10. Agentiira, pasibaigus pasiilymy teikimo terminui dél planuojamos ikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo, pastaby ir pasiiilymy i§ suinteresuotos visuomenés negavo.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus ir priemones, numatomas reik¥mingam neigiamam
poveikiui aplinkai iSvengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi priimama atrankos i§vada: pagal atrankos
iSvadai pateiktg informacijg planuojamai Gikinei veiklai — valstybinés reik§més magistralinio kelio
Al Vilnius — Kaunas — Klaipéda ruoZo nuo 99,03 — 100,47 km rekonstravimo, poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.
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9, Atrankos iSvados apskundimo tvarka.

Si sprendimg Jiis turite teise apskysti Lietuvos administraciniy gindy komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gin¢y nagrinéjimo tvarkos
jstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per vieng
ménesj nuo jo paskelbimo arba jteikimo dienos.
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APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS 2019 - 11 - Iiv RASTO NR. (30.1)-A4":- 644§
ADRESATU SARASAS

Kauno miesto savivaldybés administracijai
El p. info(@kaunas.lt, aplinkos.apsaugos.skyrius(@kaunas.lt

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kauno departamentui
El p. info@nvsc.lt

Kauno prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
El p. kaunas.pgv.@vpgt.lt

Kulttiros paveldo departamento prie Kultliros ministerijos Kauno skyriui
EL p. kaunas@kpd.lt

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
El p. info@aad.am.]t

Valstybinei saugomy teritorijy tarnybai prie Aplinkos ministerijos

El p. vstt@vstt.It
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VALSTYBINE SAUGOMU TERITORIJU TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudzetiné jstaiga, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. p. vstt@vstt.lt http:/iwww.vstt.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188724381

UAB ,Kelprojektas® 2019-07- N @-va- 98 @21

I. Kanto g. 25,

S 84 il [2019-07-11 Nr. SR19-01216
2019-07-26 SR19-01316

Kopija:

Kauno mariy RP direkcijai

DEL PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS JGYVENDINIMO POVEIKIO ISTEIGTOMS
AR POTENCIALIOMS ,NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKSMINGUMO ISVADOS

Planuojamos akinés veiklos pavadinimas: Valstybinés reikSmes magistralinio kelio Al Vilnius —
Kaunas — Klaipéda ruoZo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas.

Planuojamos aikinés veiklos organizatorius (uZsakovas): Lietuvos automobiliy keliy direkcija
prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavitiaus g. 36, LT-03109 Vilnius. Tel. (8 5) 232 96 00,
faksas (8 5) 232 96 09, el. pastas: info@lakd.It.

Planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas: UAB
.Kelprojektas* Aplinkosaugos ir investiciniy projekty skyrius, 1. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas,
tel. (8 37) 302532, fax. (8 37) 20 52 27, el. pastas: aukse.stanionyte(@kelprojektas.It

Isteigty ar potencialiy ,,Natura 2000 teritorijy, kurioms galimas poveikis buve nagrinétas,
pavadinimai bei ju pagrindinés vertybés:

Neries upé (kodas LTVIN0009) — buveiniy apsaugai svarbi teritorija (toliau — BAST), kurioje
saugomos Europos Bendrijos (toliau — EB) svarbos buveinés ir rudys: 3260, Upiy sraunumos su
kurkliy bendrijomis; 6430 Eutrofiniai aukstieji Zolynai; 6510 Sienaujamos mezofity pievos; 7160
Nekalkingi 3altiniai ir $altiniuotos pelkés; 8210 Karbonatiniy uolieny atodangos; 8220 Saltiniai su
besiformuojangiais tufais; Baltijos ladiSa; kartuolé; paprastasis kirtiklis; paprastasis kiijagalvis;
pleistine skété; salatis; fidra; upiné nége.

Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas:

Siekiant atskirti tranzitinio ir vietinio transporto eismo srautus Kaune, planuojama
rekonstruoti Al magistralinio kelio ruoza 96,03 — 100,47 km, vykdant rekonstrukcijos/statybos
darbus kelio juostos ribose valstybinéje Zeméje, patikéjimo teise valdomoje VI ,,Automagistrale®, 3
etapais:

l-ame etape planuojama rekonstruoti magistralinj kelig ruoZe nuo 99,29 iki 100,47 km,
dedinéje (Kleboniskio) puséje naujai pastatant jungiamaji kelia su naujais statiniais: viaduku per
Jonavos g. bei nauju 3 eismo juosty 352 m ilgio; 14,5 m plogio tiltu per BAST Neries upé (upéje
nauji: 2 greZtiniai poliai, 2 atramos). Sis jungiamasis kelias bus skirtas vietiniam transporto eismui.

2-ame etape planuojama rekonstruoti magistralinj kelig ruoZe nuo 99,03 iki 100,47 km,
nugriaunant esamus statinius de§inéje magistralinio kelio puséje: viaduka per Jonavos g. ir tiltg per
Neri, o vietoje jy pastatant naujg 4 eismo juosty viadukg per Jonavos g. ir naujg 4 eismo juosty 352
m ilgio; 26,5 m plogio tilta per BAST Neries upé (upéje ant esamy poliy 2 naujos atramos, tiltas su



dviem atskiromis perdangomis, kurios atremtos ant bendros atramos). Sie statiniai skirti
tranzitiniam transporto eismui.

3-ame etape planuojama kapitaliskai remontuoti kairéje magistralés puséje esanéius viadukg
per Jonavos g. ir tilta per BAST Neries upe (paliekant esamus parametrus: 352 m ilgis; 13,5 m
plotis, upé&je 2 atramos). Sie statiniai skirti vietiniam transporto eismui.

Visos tilty atramos projektuojamos vienoje eiléje, kaip $iuo metu esamos atramos.
Planuojamoje rekonstruoti kelio atkarpoje pavirSinés nuotekos nuo kelio, viaduky ir tilty
surenkamos ir, i§valytos nuoteky valymo jrenginiuose (smélio sésdintuvu ir naftos gaudykle) iki
nustatyty reikalavimuy, isleidZiamos { Neries upg.

Irengiant tilty naujy atramy polius ir rostverkus Neries upéje, sukalus spraustasienes,
numatomas grunto i¥kasimas apie 6 m Zemiau vidutinio vandens lygio (rostverko virSus bus sulig
upés dugnu). I3kastas gruntas iSveZamas ir supilamas i pylimus. Numatomas statybiniy aikSteliy,
privaZiuojamyjy keliy jrengimas, sankasos $laity tvarkymas ir kt. Laikinos statybinés aikStelés ir
privaziavimo keliai, kurie suplanuoti vandenyje, siekiant i§vengti jy iSplovimo ir vandens
drumstimo atribojami spraustasienémis ir mai3ais su gruntu. Jrengiant tiltus per Neri numatomas
kasybos darby taris: ~ 1,2 tikst. m’ iSkasy formavimui ir 1,9 tiikst. m? pylimy formavimui.

Tilto per Neries upg griovimo ir naujy statybos metu, siekiant i$vengti neigiamo poveikio
BAST Neries upé saugomoms EB svarbos vertybéms, darbai bus vykdomi, laikantis numatyty
priemoniy reik§mingam neigiamam poveikiui i§vengti:

1. Darby rangovas jpareigojamas, kad laikiny statybiniy aikiteliy ir privaziavimy jrengimo prie
Neries upés ir upéje bei tilto per Nerj griovimo ir naujy statybos darby metu dalyvauty ekologijos,
aplinkotyros ar biologijos issilavinimg turintys specialistai bei apie darby pradZia informuojama
Aplinkos apsaugos departamento Kauno valdybai.

2. Neries upéje su upés vagos fiziniais poky¢iais ir vandens drumstumo padidéjimu susij¢ darbai
- grunto pylimas i vandenj, jrengiant laikinus privaZiavimus ir darby aiksteles, spraustasieniy
jrengimas, o taip pat jy iSardymas/iSkasimas pabaigus tilty statybos darbus, nebus vykdomi Zuvy
migracijos ir nersto laikotarpiais nuo kovo 15 d. iki birzelio 30 d. ir nuo rugséjo 1 d. iki lapkri¢io 30
d.

3. Lasidy ir négiy migravimo periodu - nuo rugséjo 1 d. iki spalio 31 d., o taip pat pagrindiniu
Fuvy ir négiy nerdto bei Ziobriy migravimo metu - nuo balandZio 1d. iki geguzés 31 d., siekiant
i§vengti trikdymo Zuvy migracijai ir fizinio poveikio, nebus vykdomi tilto perdangos vir§ vandens
arba upéje esanéiy atramy griovimo, poliy greZimo upés vagoje darbai, taip pat upéje nebus laikoma
Juvy migracijai trukdanéiy jrengty pontoniniy sistemy. Siuo laikotarpiu, siekiant sumaZinti poveikj
yuvy migracijai dél darby triukSmingumo, kiti darbai upés vagoje ir esantys aréiau kaip 25 m nuo
vandens bus vykdomi tik viena pamaina, §viesiuoju paros metu (8 val.).

4.  Statybiniy aik3teliy apvietimas nebus nukreiptas i Neries vanden;.

5.  Tilto ap$vietimas bus nukreiptas j tilto vaZiuojamajg dalj ir tilto fasadg. Upés vandens
apSvietimas bus neZymus ir neturés jtakos Zuvims.

6. Griovimo zonose ir laikiny privaXiavimy vietose esamas augalinis sluoksnis bus
nustumdomas ir sandéliuojamas statybos aiksteléje arba i§vezamas. Po griovimo ir statybos darbuy,
laikini privaZiavimo keliai/aikstelés iSkasami ir i§veZami, teritorija rekultivuojama, nustumdytas
augalinis sluoksnis paskleidZiamas tose paCiose vietose ir apséjamas Zole (paveiktos teritorijos
sutvarkomos pagal projekta arba joms graZinama pirmin¢ biiklé). Rangovas jpareigojamas, kad
derlingojo dirvoZemio sluoksnis biity nukasamas prie§ pradedant kitus statybos darbus.

7. Apsaugai nuo tar§os statyby metu rangovas jpareigojamas saugiai surinkti panaudotas alyvas
(tepalus) i§ mechanizmy, kad nebity uZtertas pavirSinis vanduo ir dirvoZemis. Numatyti priemones
alyvy (i mechanizmy) ir kuro avariniy i3siliejimy atveju - statybos metu bus laikomos naftos
produktus absorbuojandios medZiagos (pjuvenos, smeélis, gamykliniai sorbentai ir pan.), speciallis
konteineriai alyvy surinkimui ir sorbuojantios bonios (rankovés) skirtos naftos produktams nuo
vandens pavir§iaus surinkti ir naftos produkty plévelés plitimui vandenyje sustabdyti.



8.  Rangovas jpareigojamas, kad tilty ardymo metu atsirandancios ardymo medZiagos nepatekty i
vandenj - esant reikalui naudoti laikinus apsauginius tentus ar stelaZus po tilto perdanga. Patekusios
i vanden] ar pakrante atliekos bus paalintos. Visos darby metu susidariusios atliekos bus tvarkomos
pagal techniniame projekte parengt ir remiantis teisés aktais numatyta tvarka.

9. PavirSinio vandens apsaugai statybiniy medZiagy, nukasto dirvoZemio sandéliavimo,
statybinés technikos, automobiliy stovéjimo aikstelés nebus jrengiamos vandens telkiniy pakranéiy
juostose ir ar&iau kaip 25 m nuo vandens telkinio.

Veiklos elementai, galintys sukelti reik¥minga poveikj jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura
2000 teritorijoms: Ukiné veikla planuojama BAST Neries upé. Atsizvelgiant | tai, kad
planuojamos tikinés veiklos metu tilto griovimo, naujy statymo ir esamo remonto darbai per Neries
upe bus vykdomi laikantis numatyty priemoniy reik$mingam neigiamam poveikiui iSvengti, veiklos
elementy, galingiy sukelti reikminga neigiama poveiki BAST Neries upé saugomoms vertybéms,
nenustatyta.

I¥vada: Planuojamos iikinés veiklos jgyvendinimas negali daryti reikSmingo neigiamo poveikio
_Natura 2000% teritorijoms ir $iuo atZvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo.



Elektroninio dokumento nuorasas

NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KAUNO MIESTO SKYRIUS

SUTIKIMAS
LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ZEME STATYBOS METU

2021 m. d. Nr. 8S5T- -(14.8.5E.)
Kaunas

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Kauno miesto skyrius,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, ir atsizvelgdamas j 2021 m.
liepos 26 d. VI Lietuvos automobiliy keliy direkcijos jgalioto asmens pateikta praSyma,
neprieStarauja dél laikino pasinaudojimo valstybinés Zemés plotu, esanciu Salia Paneriy g., Kauno
m.

Pagal §j sutikima asmuo turi teise atlikdamas magistralinio kelio A1 rekonstrukcijos darbus
laikinai naudotis apie 5000 kv. m valstybinés Zemés plotu.

Sutikimas galioja iki 2023 m. rugpjucio 3 d., bet ne ilgiau nei bus priimtas sprendimas dél
valstybinés Zemés ploto, kuriuo planuojama laikinai pasinaudoti, graZinimo natiira, perdavimo
neatlygintinai nuosavybén, pardavimo, iSnuomojimo, perdavimo neatlygintinai naudotis ar
patikéjimo teise valdyti arba kol Sio Zemés sklypo prireiks kitoms reikmémes.

Sutikimo gavéjas jsipareigoja uZ naudojimasi valstybine Zeme mokéti Zemés nuomos
mokestj.

Sutikimo gavéjas jsipareigoja Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. lapkri¢io 19 d.
nutarimo Nr. 1798 ,,Dél nuomos mokescCio uzZ valstybine Zeme“ nustatyta tvarka ir terminais teikti
savivaldybés administracijai informacija apie naudojimasi valstybine Zeme.

Pagal sutikimq jrengta statybos aikStelé, jos aptvérimas ir statiniai bei jrenginiai yra laikini
statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojima nesibaigus jo terminui arba
pabaigus naudoti valstybine Zeme anksciau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimgq jrengta
statybos aikStelé, jos aptvérimas ir statiniai bei jrenginiai per 20 darbo dieny turi bati nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma raStu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Kauno miesto skyriy.

Sutikimo galiojimas gali biiti nutraukiamas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio
ministerijos Kauno miesto skyriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, kai
valstybinés Zemeés sklypas arba valstybinés Zemeés plotas tampa reikalingas naudoti kitoms
reikméms, jeigu nemokamas Zemés nuomos mokestis arba jeigu valstybinés Zemeés sklypas arba
valstybinés Zemés plotas bus naudojamas ne pagal Sio sutikimo salygas. Apie sutikimo galiojimo

BiudZetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi L. Sapiegos g. 10 - 3
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre 44501 Kaunas BUREAU VEAITAS 2@;
01103 Vilnius Kodas 188704927 Tel. 870685419 Contenion i
http://www.nzt.lt Faks. 8 706 86 961

El. paStas kauno.miestas@nzt.lt



nutraukima Nacionalinés 7emés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos Kauno miesto skyrius
informuos rastu ne véliau nei pries 2 ménesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos neatsako uZ patirtus nuostolius
pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisés akty nustatyta tvarka nutraukus sutikimo
galiojima nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Sis sprendimas per viena ménesj gali biiti skundZiamas Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

Skyriaus vedéja A
M
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LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATOLOGIJOS SKYRIUS

Valstybés biud2eting {staiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el.p. thmt@meteo.lt , www.meteo.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 290743240, PVM mokétojo kodas LT907432416

UAB ,Kelprojektas* Pagal 2011-10-12 sutartj Nr. P6-43

1. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas

PAZYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SALYGAS
2011 m. spalio /9d. Nr. (10.8)-B8- 7177

Magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas-Klaipéda ruoZo nuo 94,00 iki 107,00 km
aplinkos vertinimui buvo pasirinkti Kauno meteorologijos stoties (toliau — MS) stebéjimy duomenys.

Vertinant aplinka yra lyginami standartinés klimato normos (pagal Pasaulinés meteorologijos
organizacijos (WMO) reglamenta 1961-1990 m. meteorologiniy parametry vidurkiai) ir paskutiniojo
dedimtmecio (2001-2010 m.) duomenys.

Analizuojamame rajone vidutiné metiné oro temperatira yra 6,3 °C, tadiau pastaraji
deSimtmetj ji sieké 7,4 °C (Zr. 1 lentele, 1 pav.), $al¢iausi ménesiai sausis ir vasaris (vidutiné oro
temperatiira atitinkamai 5,2 °C ir —4,3 °C). Sildiausia — liepa (vidutiné oro temperatiira
16,9 °C). Absoliutiis temperatiiros maksimumai 34,9 ir 35,1 °C fiksuoti liepos ir rugpjti¢io ménesiais.
Absoliutlis temperatiiros minimumai fiksuoti sausio ir vasario ménesiais, atitinkamai -35,8 °C ir -
36,3 °C (Zr. 2 lentele).

1 lentelé. Vidutiné oro temperatiira, °C

Laikotarpis 01 [ 02|03 )04 |05/[06 )07 08|09 10| 11 | 12 |Mety
Klimato norma | -52 | -43|-04 | 58 [12,4|15,8/16,9 /164 |11,9| 7,1 | 1,8 |-23| 6,3
2001-2010m. | -3,5 |-32]08 75 (13,0/158/19,4/18,1/13,0| 7,1 | 2,8 |-1,8| 7,4

2 lentelé. Oro temperatiiros (°C) absoliutis maksimumai ir minimumai.

Temperatira 01 | 02 | 03 | 04 | 05 [ 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 12 | Mety

Abs. maks. | 11,7 | 14,8 | 20,2 | 27,9 | 31,4 | 32,8 | 34,9 | 35,1 | 30,9 | 23,9 | 16,7 | 10,9 | 35,1

Metai 2007 | 1990 | 1968 | 1950 | 1931 | 1940 | 1959 | 1992 | 1992 | 1942 | 1968 | 1960 | 1992
Abs. min. - |-35,8 -36,3 | -26,3| -12,0, 49| -0,2 | 2,1 | 0,3 | -3,0 | -13,7| -22,5| -30,7| -36,3
Metai | 1956 | 1956 | 1942 | 1942 | 1900 | 1951 | 1943 | 1966 | 1931 | 1956 | 1909 | 1996 | 1956

1S09001:2008



Atskirais ménesiais vidutinis veéjo greitis svyruoja nuo 3,1 m/s liepa, rugpjiti iki 4,9 m/s
sausj. Vyrauja vakary, piety, ir pietvakariy véjai. Skirtingy krypé&iy vidutinis véjo greitis néra didelis
ir svyruoja nuo 3,2 iki 4,4 m/s (Zr. 3, 4 lenteles, 3, 4 pav.). Pagal krypti stipriausi yra vakary ir
pietvakariy véjai (jy vidutinis metinis greitis 4,4 m/s).

3 lentelé. Véjo krypéiy kartojimasis (%) ir vidutinis véjo greitis (m/s) pagal kryptis

Véjo kryptis S [SR|R|PR| P [PV]| V |8V [Tyka
% 10| 6 7 |14 |17 |16 {20 | 10 |03
m/s | 33|32 34|43 |41 144 |44|39] 1,3
% 12 | 6 8 | 15|16 |16 | 18 | 9 1
m/s | 32128 (30|41 |41|39]38]3,3]1,L1

Klimato norma

2001-2010 m.

4 lentelé. Vidutinis ménesio, mety véjo greitis (m/s)
Laikotarpis 01 02 | 03 | 04 [ 05 |06 |07 | 08|09 |10 11 |12 |Mety
Klimatonorma | 49 |43 |44 |39 (34 (323,131 3743146 |48/| 4.0
2001-2010m. | 43 (403,733 (33311272931 (3,6]|4,1/[42] 3,5

Vidutini$kai per metus iSkrinta 630 mm krituliy (630 I/m?), tadiau paskutinjji deSimtmetj
vidutinis metinis krituliy kiekis buvo 44 mm didesnis ir sieké 674 mm. (ir. 5 lentele, 2 pav.).
DidZiausias krituliy kiekis iskrinta vasaros ménesiais: birZeli, liepa ir rugpjitj (atitinkamai 69, 80 ir
78 mm). Maziausi krituliy kiekiai buidingi Ziemos ir pirmos pavasario pusés ménesiams. Minimalus
krituliy kiekis fiksuojamas vasario mén., 31 mm (Zr. 5 lentelg, 2 pav.).

S lentelé. Vidutinis krituliy kiekis, mm

Laikotarpis 01 | 02 [ 03 | 04 | 05|06 |07 |08 |09 |10 11 | 12 |Mety
Klimatonorma | 39 | 31 | 35 | 42 | 55 | 69 | 80 | 78 | 56 | 45 | 53 | 47 | 630

2001-2010m. | 49 | 34 | 40 | 30 | 59 | 75 | 89 | 90 | 48 | 72 | 46 | 42 | 674

Maksimalus sniego storis iSmatuojamas kovo ménesj ir buvo 34 c¢m (gali svyruoti skirtingais
metais), didziausias {Salimo gylis uzfiksuotas kovo mén. (113 cm.) (Zr. 6, 7 lenteles). Pastovioji
sniego danga susidaro gruodZio ménesio pabaigoje.

6 lentelé. DidZiausias sniego dangos storis (cm) pagal nuolatine matuokle

Meénuo 10 11 12 01 02 03 04 Maks.
Klimato cm 4 12 27 29 34 31 19864 34
norma metai | 1966 | 1983 | 1964 | 1979 | 1967 | 1970 1989 1967
cm 2 8 36 44 34 29 11 44
20012010 m. metai | 2003 | 2007 | 2010 | 2009 | 2010 | 2005 | 2003 2009

7 lentelé. DidZiausias dirvoZemio j$alimo gylis (cm)
Desimtadienis 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | Maks.
Klimato cm | 70 | 97 | 104 | 113 | 108 | 113
norma metai | 1978 | 1979 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969

2001 cm | 61 | 70 | 75 | 77 | 73 77

2
2010 m. | metai | 200! ;ggg 2006 | 2006 | 2006 | 2006




Palyginus pasirinkto laikotarpio — paskutiniojo deSimtmegio (2001-2010 m.) vidutines
reikSmes su standartine klimato norma (1961-1990 m.) yra pastebimas nuokrypis, kuris atsirado dél
gana greito klimato Siltéjimo. Vienaip ar kitaip pakito visi klimatiniai duomenys: per paskutinj
deimtmetj vidutiné metiné oro temperatiira pakilo 1,1 °C ir yra 7,4 °C. Visi ménesiai, i§skyrus
birZelj ir spalj, kuriy temperatiira i§liko nepakitusi, yra %iltesni nei klimato norma, ypa¢ pakilo oro
temperatiira Ziemos ménesiais bei vidurvasarj.

Visais ménesiais susilpnéjo vidutiniai véjo greiGiai. Tarp didZiausia véjo greitj turindiy
menesiy liko sausis (4,3 m/s). Didesniy véjo krypties pokytiy nejvyko, vyraujantys isliko vakary,
piety ir pietvakariy kryp&iy véjai. Per pastaraji desimtmetj metinis krituliy kiekis isaugo 44 mm, jis
daugelj ménesiy buvo didesnis, i¥skyrus balandi, rugséji, lapkritj ir gruodi, kai jis buvo mazesnis uz
standarting klimato norma.

Dél pakilusios Ziemos ménesiy vidutinés oro temperatiiros sumaZéjo didZiausias dirvoZzemio
i8alo gylis, kuris siekia 77 cm (2006 m.). Maksimalus sniego dangos storis siekia 44 cm, o tai yra 10
cm daugiau uZ standartinés klimatinés normos laikotarpio maksimaly sniego dangos storj. Visais
meénesiais maksimalus sniego dangos storis yra pakites, iskyrus vasario meén., kai sniego dangos
storis i§liko nepakites.

Analizéje pateikiami vidutiniai nagrinéjamy parametry duomenys ir jy svyravimo ribos, bet
konkretiais metais jie gali biiti skirtingi, ateityje (su klimato poky¢iais) gali kisti.
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4 pav. Vé¢jo krypeiy kartojimasis (%); a) klimato norma, b) 2001-2010 m.



KELPROJEKTAS

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,KELPROJEKTAS*

POTVARKIS
DEL STATINIO PROJEKTO KOMANDOS PASKYRIMO

2021 m. liepos 26 d. Nr. PTV-21-07-05-3
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymu patvirtintu statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® patvirtinto 2016-11-07
Nr. D1-738, 1V skyriaus ,,Projekto rengimo tvarka®, III skirsnio ,,Projekto rengéjai. Vadovavimas
projektui, 18, 20, 21 ir 22 punktais, statiniui Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. Al
Vilnius—-Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km tilto
per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas,

Objekto kodas 18AK813GBO

skiriu:

statinio projekto vadovu, atestatas Nr. 18387, pratestas 2021 m. gruodzio 21 d.;
statinio projekto konstrukcijy dalies, viaduko per Jonavos g. (kairéje
puséje) kapitalinio remonto projektas, vadovu, atestatas Nr. 30404, pratestas 2018 m. geguzés 08 d.;
statinio projekto konstrukcijy dalies, tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio
remonto projektas, vadovu, atestatas Nr. 39794, i8duotas 2021 m. liepos 19 d.;
tatinio projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies
vadovu, atestatas Nr. Nr. 37913, i§duotas 2017 m. gruodzio 22 d.;
statinio elektrotechnikos dalies vadove, atestatas Nr. 4140,
isduotas 2021 m. kovo 4 d.;
statinio projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies vadove,
atestatas Nr. 9755, pratgstas 2019 m. gruodzio 12 d.;

Projekto komandos veikla prasideda nuo jy paskyrimo dienos ir trunka iki statinio pripazinimo
tinkamu naudoti akto pasiraSymo dienos.
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT 08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvés), gelezinkelio kelias, vandens
uosty statiniai, kiti transporto statiniai.
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KELPROJEKTAS

[

PROJEKTO DALIES BD-01.01

PRIDEDAMI DOKUMENTAI

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES

JRANGOS SARASAS

Eil. Nr.

Programiné jranga

Pastabos

Bendroji dalis (BD)

Autodesk Vault professional 2020

Autodesk AutoCAD Civil 3D

MicroStation CONNECT Edition (Version 11.00.02.20)

Microsoft office (Excel, Word)

Konstrukeijy dalis (SK)

Autodesk Vault professional 2020

MicroStation CONNECT Edition (Version 11.00.02.20)

Microsoft office (Excel, Word)

Sofistik 2020 (16.09-33_x64)

Elektrotechnikos dalis (E)

Autodesk Vault professional 2020

10.

Microsoft office (Excel, Word)

11.

Autodesk AutoCAD Civil 3D

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis (SO)

12.

Autodesk Vault professional 2020

13.

MicroStation CONNECT Edition (Version 11.00.02.20)

14.

Microsoft office (Excel, Word)

Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (K

2]

)

15.

Autodesk Vault professional 2020

16.

Samata 2015 kainy atnaujinimas 2103

17.

Microsoft office (Excel, Word)

Zymuo:

8180/A1-0203-BD-01.01

Valstybinés reiksSmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 1is 1
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STATYBINIY MEDZIAGY IR MECHANIZMU

AIKSTELIY SCHEMOS
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :
c— DURYS . DARBUOTOJY PATALPOS
Il. SANDELYS
s ELEKTROS KIRTIKLIAI 1Il. TUALETAI

IV. SARGI) PATALPA
V. DARBUOTOJY AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETA
V1. MEDZIAGY SANDELIAVIMO VIETA
VIl. MECHANIZMY STOVEJIMO VIETA

&= PRIESGAISRINIS SKYDAS
SVIESTUVAI

PLANO SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

Sklypy ribos

o,
I

Remontuojami statiniai

—e  \/aZiavimo kryptis
Laikinas Zenklinimas

Laikinos jvazos /i§ A1 kelio

Skiriamoji juosta Esamas zenklinimas

]
AN

IKI DARBY PRADZIOS LIKUS 1 MENESIUI DARBY RANGOVAS PRIVALO

PARENGTI DETALIZUOTA ISSAMIA EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMA
DARBO VIETOJE IR JA PAPILDOMAI SUDERINTI SU LAKD

Mechanizmy ir statybiniy
medziagy aikstelé

| Sitloma pritaikyti
 TESAl6 By
- fragmentg

— PASTABOS:
1. IKI PAGRINDINIY DARBY PRADZIOS BUTINA JRENGTI LAIKINAS BUITINES PATALPAS, LAIKINA
MECHANIZMU IR STATYBINES TECHNIKOS SAUGOJIMO AIKSTELE, PAZYMETI DARBY ZONOS RIBAS
PRADINEJE STADIJOJE GERAI MATOMAIS ZENKLAIS BEI SIAS ZONAS APTVERTI LAIKINA TVORA,
NEKASANT GRUNTO, PASTATYTI ATITINKAMOSE VIETOSE LAIKINUS KELIO ZENKLUS (ATITINKAMAI JUOS|
SUDERINUS), ATLIKTI GEODEZIN] NUZYMEJIMA,. LAIKINY BUITINIY PATALPY ISDESTYMA RANGOVAS
NUSIMATO TECHNOLOGINIAME PROJEKTE.

2. DARBY METU TURI BUTI UZTIKRINTAS PRIVAZIAVIMAS PRIE ESAMY FUNKCIONUOJANCIY PASTATU.
ESANT REIKALUI ATSKIROSE VIETOSE JRENGIAMI LAIKINI [VAZIAVIMAL.

3. STATYBINES ATLIEKOS SURUSIUOJAMOS IR LAIKINAI GALI BUTI SAUGOMOS STATYBVIETEJE
LAIKINOSE KONTEINERIUOSE ARBA KRUVOSE, GERAI UZDENGIANT JAS, TAM, KAD ATLIEKOS
NEPATEKTU | APLINKA. REKOMENDUOJAMA STATYBINES ATLIEKAS IS KARTO AUTOTRANSPORTU
ISVEZTI | ATLIEKY PERDIRBIMO VIETA. BET KURIUO ATVEJU, BAIGIANTIS STATYBAI VISOS STATYBINES
ATLIEKOS TURI BUTI ISVEZTOS IS OBJEKTO ZONOS. IKI STATYBOS PRADZIOS TURI BUTI SUDARYTA
SUTARTIS SU STATYBINES ATLIEKAS UTILIZUOJANCIA IMONE, KURI TURI ATITINKAMA SERTIFIKATA.

4. ZEMES DARBAI PRIE ESAMUY INZINERINIY TINKLY VYKDOMI RANKINIU BUDU IR DALYVAUJANT
ATITINKAMY ZINYBU ATSTOVAMS.

5. ZMONIY JUDEJIMO VIETOSE PER ISKASTAS TRANSEJAS |JRENGIAMI LAIKINI MEDINIAI TILTELIAI SU
APTVARU. ISKASTOS DUOBES IR TRANSEJOS TURI BUTI PAZYMETOS GERAI MATOMAIS ZENKLAIS
(MATOMAIS IR TAMSIUOJU PAROS METU) IR APTVERTOS.

6. STATYBOS EIGOJE UZ TVARKOMOS TERITORIJOS RIBY ISARDYTOS ARBA APGADINTOS ESAMOS
DANGOS TURI BUTI PILNAI ATSTATYTOS | PIRMINE PADET].

7. VISI STATYBOS MECHANIZMAI TURI BUTI TVARKINGI. DEGALY IR TEPALY NUTEKEJIMAS IR
PATEKIMAS | GRUNTA DRAUDZIAMAS. IS STATYBVIETES ISVAZIUOJANCIOS AUTOTRANSPORTO IR KITU
MECHANIZMUY RATAI TURI BUTI NUPLAUNAMI VANDENIU.

8. DARBU EIGOJE SUSIDARANCIY ATLIEKU KIEKIAI GALI BUTI TIKSLINAMI.

9. VYKDANT DARBUS INZINERINIY TINKLY APSAUGOS ZONOSE, ISSIKVIESTI SUINTERESUOTY ZINYBUY
ATSTOVUS.

10. PRIES VYKDANT DARBUS PATIKSLINTI ESAMUY TINKLY PADET], ALTITUDES, YPAC SUSIKIRTIMUOSE
SU KELIU.

11. PAZEISTAS DANGAS ATSTATYTI.

12. PARODYTA EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMA GALI BUTI TAIKOMA, KAl BUS PASTATYTI A1
MAGISTRALINIO KELIO TILTAI. VADOVAUTIS "AUTOMOBILIY KELIY DARBO VIETY APTVERIMO IR EISMO
REGULIAVIMO TAISYKLEMIS T DVAER 12"

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
VALSTYBINES ~ REIKSMES ~ MAGISTRALINIO ~ KELIO  NR. A1
SX%I? VILNILéS—KAUNES—KLAIPEDA 99,582 KM VIADUKO PER lJEouAvosE G.

. KAIREJE PUSEJE) IR 99,824 KM TILTO PER NER| (KAIREJE PUSEJE
DOK. NR. KELPROJEKTAS : ]KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAIs( :
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
{ VALSTYBINES ~ REIKSMES  MAGISTRALINIO  KELIO  NR. At
1 VILNIUS-KAUNAS-KLAIPEDA 99,582 KM VIADUKO PER JONAVOS G.
1 (KAIREJE PUSEJE) IR 99,824 KM TILTO PER NER| (KAIREJE PUSEJE)
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

0 2022-02
LAIDA DATA

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
STATYBVIETES |RENGIMO IR EISMO ORGANIZAVIMO
SCHEMA 0
STATYTOIRS IR (ARBA) UZSAKOVAS I DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

LT LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA 8180/A1-0203-TDP-SO-04.01-8-01
J. BASANAVICIAUS G. 36, LT-03109, VILNIUS 1 1

(584mm x 841mm) A=0.50 Sq.m



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Valstybés imoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija,
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva
(2022-06-01 08:50:20)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

A1 EOS darbu metu Neries tiltas 99,582 km ir 99,824
km

Dokumento rtsys

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-06-01 Nr. 2-8047

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
Paraso paskirtis Pasirasymas
Parasg sukiirusio asmens vardas, pavard¢ ir pareigos A R , Keliy eismo inZinierius

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2022-06-01 08:49:33 (GMT+03:00)

Paraso formatas XAdES-T
Laiko zymoje nurodytas laikas 2022-06-01 08:50:06 (GMT+03:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021-10-07 18:10:36-2026-10-06 23:59:59

Informacija apie budus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-1y) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy ( 2022-
06-01 08:50:20)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

2022-06-01 08:50:20 atspausdino A R

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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AUKSTAITIJOS SAUGOMU TERITORIJU DIREKCIJA

BiudZeting jstaiga, J. Bilitino g. 55, LT-29110 Anyksc¢iai, tel. (8 381) 50738, el. p. aukstaitija@saugoma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 306108968

UAB ,.Kelprojektas™ 2022-10- Nr.
Jonavos g. 7, Kaunas
EL p. info@kelprojektas.lt I 2022-10-06  Nr. SR22-01695

DEL PROJEKTINIU SPRENDINIU DERINIMO

Aukstaitijos saugomy teritorijy direkcija projektui ,,Valstybinés reikSmeés magistralinio
kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje pusgje) ir
99,824 km tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas™ pastaby pagal

kompetencija neturi.



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Aukstaitijos saugomy teritorijy direkeija 306108968, J. Bilitino g.
55, LT-29110 Anvykséiai

Dokumento pavadinimas (antrafté)

DEL PROJEKTINIU SPRENDINIU DERINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-10-19 Nr. §2-912

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Para¥o paskirtis

Pasira§ymas

Para¥g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sertifikatas i¥duotas

Para¥o sukiirimo data ir laikas 2022-10-18 17:18:59 (GMT+03:00)

Parafo formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2022-10-18 17:19:10 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugn teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2020-10-30 15:34:09 — 2025-10-29 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rySiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedy skaitius

' Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai¢ius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.68

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-u) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2022-10-19
09:22:04)

Paiefkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoraga suformavo 2022-10-19 09:22:04 DBSIS
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VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

RENGIAMU KELIU IR KELIO STATINIU PROJEKTU KOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2022 m. d. Nr.

Vilnius

Posédis jvyko 2022 m. rugpjicio 23 d. 10 val. 20 min. nuotoliniu budu.

PosédZzio pirmininkas: Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus
vadovas J. Norbutas.

Posédzio sekretoré: Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus grupés
vadovas P. AliSauskas.

Dalyvavo:

Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto vadové R. Rudyté
Murauskieng;

Keliy direkcijos Eismo saugos skyriaus projekto vadové I. Zemaité;

Keliy direkcijos Transporto infrastruktiros stebésenos ir inovacijy skyriaus grupés vadovas B.
Urbelis;

Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros prieziiros skyriaus projekto vadovas M.
Makaravicius;

Keliy direkcijos Turto skyriaus turto valdymo inZinierius A. Meskelevicius.

Keliy direkcijos Turto skyriaus turto valdymo inZinierius L. Jan¢iauskas;

Keliy direkcijos Turto skyriaus Turto valdymo inzinierius J. Kondrotas;

Keliy direkcijos Transporto infrastrukttiros planavimo skyriaus projekto inzinier¢ E. DukStieng;

Keliy direkcijos Transporto infrastruktiros planavimo skyriaus projekto inzinierius R.
LukaSevicius;

Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros stebésenos ir inovacijy skyriaus vadovas M.
Dimaitis;

UAB ,Kelprojektas® projekto dalies vadovas L. Venckauskas.

DARBOTVARKE. Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—

Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kair¢je pusé¢je) ir 99,824 km tilto per Nerj (kair¢je
puséje) kapitalinio remonto projekto svarstymas.

SVARSTYTA. Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipeda
99,582 km viaduko per Jonavos g. (kair¢je puséje) ir 99,824 km tilto per Nerj (kair¢je puséje)
kapitalinio remonto projekto sprendiniai.

NUTARTA. Pritarti projekto (Nr. 8180/A1-0203-TDP) sprendiniams.



Dokumento statusas

Dokumentas pasirasytas

Dokumento pavadinimas
Valstybinés reikimes magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir
99,824 km tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projekto svarstymas.adoc
Sudaryto dokumento informacija
Pagrindinis dokumentas
Al tiltas 9,824km viadukas 99.582Km Kelprojektas T.docx
Dokumento tipas
Institucijy rengiami dokumentai (ADOC GeDOC)
Pasirasomieji metaduomenys
Dokumento pavadinimas
Valstybinés reikdmes magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas—Klaipeda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairgje puséje) ir
99,824 km tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projekto svarstymas

Statusas
juridinis asmuo
Sudarytojas
Valstybés jmoné Lictuvos automobiliy keliy direkcija
Kodas
188710638
Adresas

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva
PasiraSiusiy asmeny paraSai
Vardas ir pavardé / pavadinimas

Pasira§8ymo laikas
2022-09-18T14:17:50.43940267Z
El parasas
Elektroninis parasas
Sertifikatas

Sertifikatg iSdave
CN=EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, O=AS Sertifitscerimiskeskus, C=EE
Galioja nuo
2020-04-22 13:31:28
Galioja iki
2025-04-21 23:59:59
Laiko Zyma
Laiko zymos laikas
2022-09-18 17:18:24
Vardas ir pavardé / pavadinimas

PasiraS8ymo laikas
2022-09-20T08:56:59.0745227
El parasas
Elektroninis parasas
Sertifikatas

Sertifikatg iSdave
CN=EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, O=AS Sertifitscerimiskeskus, C=EE
Galioja nuo
2020-04-17 16:59:58
Galioja ki
2025-04-16 23:59:59
Laiko Zyma
Laiko Zymos laikas
2022-09-20 11:57:33
Vardas ir pavardé / pavadinimas
Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija
Pasira8ymo laikas
2022-09-20T08:57:33.5337207Z
El. parasas
Elektroninis parasas
Sertifikatas
CN=Valstybes jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, O="Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkeija, 1.k.
188710638", L=Vilnius, ST=Lictuva, C=LT
Sertifikatg iSdave
CN=RCSC IssuingCA, O=VI Registru centras - i.k. 124110246, OU=RCSC, C=LT
Galioja nuo
2022-04-25 13:44:51
Galioja ki

2023-04-25 13:44:51



KELPROJEKTAS

PROJEKTO DALIES BD-01.01 SKIRTUKAS
BREZINIAI
Zymuo: 8180/41-0203-TDP-BD-01.01

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 1is 1



SITUACIJOS PLANAS
Mastelis 1:2000

PAVADINIMAS ZMEAS

[ M1D:M1K | MAGISTRALINIS KELIASAT(NESIOPROJEKTODALS) |
[ J1DJ5K | JUNGIAMASIS KELASNESIOPROJEKTODAS) | |
[ 2 | VIADUKASPERJONAVOSG. (KAPTALINISREMONTAS) |
[ 3 | TWTASPERNER|(KAPITAUNISREMONTAS) |
|4 | PESCIUMU IRDVIRACIU TAKAS (NESIOPROJEKTODALIS) |

[ 5 | S-S
et Bl e
KAUNO M. SAV. ATEITYJE PLANUGJANS STATYTI JUNGIAMASIS KELIAS
(NE $10 PROJEKTO DALIS)
[ | ZALIASKIRIAMOJI JUOSTA (NE $10 PROJEKTO DALIS)

T
| | zemesskivpoRiBA I——

E—
| —

DARBY RIBA

[ 0 | 2022-02 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KELPROJEKTAS

STATYTOUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS
LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIY DIREKCIJA
J. BASANAVICIAUS G. 36, LT-03109, VILNIUS

{297mm x 841mm) A=0.25 Sq.m

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

VALSTYBINES  REIKSMES  MAGISTRALINIO  KELIO  NR. A1l

VILNIUS-KAUNAS-KLAIPEDA 99,582 KM VIADUKO PER JONAVOS G.

(KAIREJE PUSEJE) IR 99,824 KM TILTO PER NER| (KAIREJE PUSEJE)
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

VALSTYBINES  REIKSMES  MAGISTRALINIO  KELIO  NR. A1

VILNIUS-KAUNAS-KLAIPEDA 99,582 KM VIADUKO PER JONAVOS G.

(KAIREJE PUSEJE) IR 99,824 KM TILTO PER NER| (KAIREJE PUSEJE)
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

SITUACIJOS PLANAS

DOKUMENTO ZYMUO
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Inzineriniy tinkly sutartiniai zymeéjimai

Zemosios jtampos poZeminis elektros kabelis / laidas
i Aukstos jtampos pozeminis elektros kabelis / laidas
Elektros kabeliai / laidai pozeminiame vamzdyje
Zemosios jtampos elektros oro linijos kabelis / laidas
Aukstosios jtampos elektros oro linijos kabelis / laidas
Ap8vietimo tinklo kabelis / laidas

PozZeminis dujotiekio vamzdis

PoZeminis Silumotiekio vamzdis

Antzeminis Silumotiekio vamzdis

PoZeminis vandentiekio vamzdis

Buitiniy ir gamybiniy nuoteky Salinimo sléginis vamzdis
Lietaus nuotakyno vamzdis

UzZdaro drenazo vamzdis

Pozeminis rysiy kabelis (optinis kabelis)

Rysiy kabeliai

Panaikinti/ naikinami inZineriniai tinklai ir jy jrenginiai

— PASTABOS:
1. Koordinaciy sistema LKS 94, aukséiy sistema LAS07.

0 2022-02 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
VALSTYBINES REIKSMES  MAGISTRALINIO  KELIO  NR. A1
KVAL. VILNIUS-KAUNAS—KLAIPEDA 09,582 KM VIADUKO PER JONAVOS G.
PATV. (KAIREJE PUSEJE) IR 99,824 KM TILTO PER NER| (KAIREJE PUSEJE)
DOK. NR. KELPROJEKTAS KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
STYBINES REIKEMES  MAGISTRALINIO  KELIO  NR. A1

VILNIUS-KAUNAS—KLAIPEDA 99,582 KM VIADUKO PER JONAVOS G.
5 (KAIREJE PUSEJE) IR 99,824 KM TILTO PER NER| (KAIREJE PUSEJE)
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA
| SUVESTINIS INZINERINIU TINKLY PLANAS .
STATVTOIAS IR {ARBA) UZSAKOVAS } DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-5-02
J. BASANAVICIAUS G. 36, LT-03109, VILNIUS 1 3

(594mm x 841mm) A=0.50 Sq.m
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PROJEKTUOJAMAS SKERSINIS PJUVIS

M 1:50

PavirSiaus apdorojimas granitine skaldele

Asfalto virSutinis sl. h=40 mm

Sluoksnio pagruntavimas

Asfalto apatinis sl. h=40 mm
Apsauginé danga h<5 mm <« Sluoksnio pagruntavimas
Monolitiné Salitil€io plokste h,iq=165 mm .8 Apsauginis asfaltbetonio sl. h=20 mm
Apsauginis hidroizoliacijos sluoksnis % Hidroizoliacija 2 sl. h=10 mm
Hidroizoliacija 2 sl. h=10 mm ™ ISlyginamasis betono sl. h,ig=33 mm
Perdangos konstrukcija Perdangos konstrukcija
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Salitiléio gembiy isilginé armatira

virin

SALITILCIO GEMBIY IR SALITILCIO PLOKSCIU |JRENGIMO MAZGAS
M 1:20

ama prie esamos perdangos armatiros

Monolitinés &alitilCio plokstés
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Monolitinés Salitil¢io gembeés
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8180/A1-0203-TP-SK-02.01-B04

(594mm x 841mm) A=0.50 Sq.m
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