


 

  

 
 

 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Žymuo: 8180/A1-0203 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas.  . Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 1 iš 1 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1. BD-01.01 0 Bendroji dalis  

2. 

SK-02.01 0 

Konstrukcijų dalis. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–

Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį (kairėje 

pusėje) kapitalinis remontas 

 

3. 

SK-02.02 0 

Konstrukcijų dalis. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–

Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. 

(kairėje pusėje) kapitalinis remontas 

 

4. E-03.01 0 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas  

5. 
SO-04.01 0 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis 

 

6. KS-05.01 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 



 

  

 
 

PROJEKTO DALIES BD-01.01 DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Žymuo 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-DSZ 
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 
km tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas.  . Ypatingasis statinys. . 2022 m. 

Lapas 1 iš 2 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  5 

8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR 22 0 Bendrasis aiškinamasis raštas  6 

8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BTS 14 0 Bendroji techninė specifikacija  28 

8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-PSS 1 0 Pritarimų suderinimų sąrašas  42 

 1 -  
Priedų 
skirtukas 

43 

Priedas Nr. 1 3  Techninė užduotis  44 

Priedas Nr. 2 11  
Papildomas susitarimas prie 2010 
m. gruodžio 6 d. sutarties Nr. S736 

 
47 

Priedas Nr. 3 
58  Ištrauka iš specialiojo 

plano(patvirtinimas, aiškinamasis 
raštas, pagr. brėžinys 

 
58 

Priedas Nr. 4 
15  Žemės sklypų teisinės 

registracijos Nekilnojamojo turto 
registre dokumentais 

 
116 

Priedas Nr. 5, BD-01.01-TOPO 
3  Inžineriniai topografiniai 

(geodeziniai) tyrinėjimai 
 

131 

Priedas Nr. 6 47  Tilto esminės apžiūros ataskaita  134 

Priedas Nr. 7 3  AB „Kauno energija“ sąlygos  181 

Priedas Nr. 8 1  
Aplinkos apsaugos situacijos 
planas 

 
184 

Priedas Nr. 9 11  

Atrankos išvada Dėl valstybinės 
reikšmės magistralinio kelio A1 
Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo 
nuo 99,03-100,47 km 
rekonstravimo, poveikio aplinkai 
vertinimo 

 

185 

Priedas Nr. 10 3  

Išvada dėl planuojamos ūkinės 
veiklos įgyvendinimo poveikio 
įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms 
reikšmingumo 

 

196 

Priedas Nr. 11 4  

NŽT prie žemės ūkio ministerijos   
Kauno miesto skyrius  
Sutikimas laikinai naudotis 
valstybine žeme statybos metu 
 

 

199 

Priedas Nr. 12 5  
Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnyba. Pažyma apie 
hidrometeorologines sąlygas.  

 
203 

Priedas Nr. 13 1  
Projekto vadovo ir projekto dalių 
vadovų paskyrimo dokumentas 

 
208 

Priedas Nr. 14 1  
Projekto vadovo kvalifikaciją 
patvirtinantis dokumentas 

 
209 

Priedas Nr. 15 1  
Projektui parengti naudotos 
licencijuotos projektavimo 
programinės įrangos sąrašas 

 
210 









 

  

 
 

PROJEKTO DALIES BD-01.01 BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR 
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas.  . Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 2 iš 22 

 

− STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

− STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė; 

− STR 2.01.01(1):1999 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas; 

− STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

− STR 2.01.01(4):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga; 

− STR 2.01.01(5):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo; 

− STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas;  

− STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas;  

− STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai; 

− LST EN 10080:2006 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

− LST EN 1504-2:2004 
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 
reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono 
paviršiaus apsaugos sistemos 

− LST EN 1504-3:2006 
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 
reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 3 dalis. Konstrukcinis ir 
nekonstrukcinis taisymas 

− LST EN 1504-7:2006 
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 
reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 7 dalis. Armatūros 
apsauga nuo korozijos 

− LST EN 1504-9:2009 
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 
reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 9 dalis. Bendrieji 
gaminių ir sistemų naudojimo principai 

− LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

− LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

− LST EN 1991-1-1:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, 
savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

− LST EN 1991-1-5:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Temperatūriniai poveikiai 

− LST EN 1991-1-6:2007 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai 
vykdymo metu 

− LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios 
ir pastatų taisyklės 

− LST EN 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

− GKTR 2.11.03:2014 Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų 
sutartiniai ženklai; 

− Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

− Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 

− Lietuvos Respublikos kelių įstatymas; 

− Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; 

− Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;  

− Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas;  



 

  

 
 

PROJEKTO DALIES BD-01.01 BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR 
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas.  . Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 3 iš 22 

 

− Kelių eismo taisyklės; 

− Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; 

− Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės (KVŽT), patvirtintos Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

− Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82; 

− Statybos taisyklės ST 8871063.05:2003 Tiltų ir viadukų statybos darbai; 

− Statybos normos RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 

− Statybos rekomendacijos R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“; 

− Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-
476; 

− Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19, patvirtintos 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 
V-16; 

− Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu 
Nr. V-111; 

− Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-81; 

− Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08, patvirtintos 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. 
įsakymu Nr. V-16; 

− Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės KPT TAS 09, 
patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. 
sausio 7 d. įsakymu Nr. V-8; 

− Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu 
Nr. V-15; 

− Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15, patvirtintas Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m.  gruodžio  8 d. įsakymu Nr. VE-
24; 

− Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-
87; 

− Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas 
TRA TAS-PL 09, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio 
direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7; 

− Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110; 

− Tiltų techninės priežiūros taisyklės TTPT 10, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-402; 

− Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 
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įsakymu Nr. 217 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-06);  

− Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 
29 d. įsakymu Nr. D1-637 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01);  

− Kėlimo kranų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
įsakymu 2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. 
gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-394 redakcija); 

− Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio 
darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2011-07-01); 

− Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo 
Nr. 1-223 redakcija; suvestinė redakcija nuo 2019-05-01); 

− Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13; 

− Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių 
medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769;  

− Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2019-07-09); 

− Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 
(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2009-05-27 iki 2021-04-30); 

− Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 (galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2018-04-21); 

− Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01); 

− Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 
913 redakcija, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-01);  

− Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam 
darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo 
valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2018-07-04); 

− Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 
A1-55/V-91 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-11-01); 

− Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu 
Nr. A1-103/V-265 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. A1-310/V-640 redakcija; galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2013-11-01);  
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− Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. 
įsakymu Nr. A1-293/V-869; 

− Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos 
darbo kodekso įgyvendinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31);  

− Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 (galiojanti suvestinė redakcija 2018-05-01–2023-10-31); 

− Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, patvirtintos 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 
V-146; 

− Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo 
mažinimas APR-T 10; 

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad 
projektiniai sprendiniai: 

– atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, 
privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus; 

– nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

3. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIŲ) STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO 
PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS 

 Statybos vieta 

Remontuojami statiniai (tiltas ir viadukas) yra A1 kelio ruože, kuris eina per Kauno miesto savivaldybės teritoriją, 
jis patenka į Eigulių, Vilijampolės ir Šilainių seniūnijų teritorijas. Magistralinis kelias Al Vilnius-Kaunas-Klaipėda 
yra svarbiausia Lietuvos kelių transporto jungtis Rytų-Vakarų kryptimi. Jis priklauso IXB tarptautiniam transporto 
koridoriui, transeuropiniam TEN-T kelių tinklui bei europiniams keliams. 

Planuojami remontuoti statiniai yra Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 
99,582 km (viadukas) kairėje pusėje ir 99,824 km (tiltas) kairėje pusėje. Kelias tapatinamas su Islandijos pl. 

 Statybos rūšis 

Statybos rūšis: 
– statinio kapitalinis remontas.  

 Statinio paskirtis 

Inžinerinio statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, kiti transporto statiniai.  

 Objekto vieta 

Tilto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94: X=6088940 Y=494431. Viaduko padėtis pagal koordinačių 
sistemą LKS-94: X=6088898 Y=494811. Statinių padėtį žiūrėti Pav. 1. 



 

  

 
 

PROJEKTO DALIES BD-01.01 BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR 
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas.  . Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 6 iš 22 

 

 
Pav. 1 Objekto vieta 

 Statinio kategorija 

– Ypatingasis statinys. 

 Kiti reikalingi duomenys 

Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statinių rodikliuose. 

4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

 Sklype esantys statiniai  

Šalia remontuojamų statinių esančiame A1 kelio ruože dešiniajame jungiamajame kelyje yra naujas tiltas per Nerį 
(100,00 km) ir naujas viadukas per  Jonavos g. (99,62 km). Ruožo magistraliniame kelyje yra tiltas per Nerį ir 
viadukas per Jonavos g. Iki projekte aprašytų statinių remonto, minėti magistralinio kelio statiniai bus nugriauti ir 
perstatyti į dvigubo pločio – iš 2 eismo juostų į 4 eismo juostas .  

 Inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Šalia remontuojamų statinių esančiose teritorijose nutiesti požeminiai 0,4KV, 10 kV, bei orinės, 35 kV bei 110 
kV elektros linijos (OL).  

Remontuojami statiniai yra apšviesti. Elektros apšvietimo tinklai praeina kairėje statinių pusėje. 
Šviesolaidinio kabelio linija naujai paklota kelio A1 kairėje, šlaito papėdėje ir kerta Neries upę. Ryšių kabeliai ir 

telefoninė kanalizacija nutiesti palei A1 kelią ir po remontuojamais statiniais Jonavos ir Panaerių gatvėse. 
Prieštiltyje ir potiltyje kairėje A1 kelio pusėje, per Neries upę tiltu, yra nutiesti šilumos tiekimo magistraliniai 

tinklai. Šiluminių tinklų atšakos, kertančios kelią, kelio juostos ribas nutiestos į Vytėnų gyvenamąjį rajoną.  
Spaudiminė kanalizacija ir vandentiekio tinklai praeina po remontuojamais statiniais Jonavos ir Panaerių gatvėse. 
Išilgai Jonavos gatvei po viaduku praeina dujotiekio trasa. 

Tiltas 

Viadukas 
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 Želdiniai 

Projekto remonto sprendinių įgyvendinimui trukdančių ir numatytų šalinti želdinių sklype nėra. Saugomų 
(raudonojoje knygoje esančių) augalų teritorijoje neaptikta. Statybos veikla neturės reikšmingos įtakos saugomoms, 
ar vertingoms rūšims. 

Iki projekto įgyvendinimo pradžios, gali nutikti taip, kad statybos sklypuose atsiras pavienių želdinių galinčių 
trukdyti statybai. Želdinių kirtimas galimas tik ten kur jis neišvengiamas įgyvendinant planuojamos ūkinės veiklos 
(PŪV) sprendinius. PŪV sprendinių įgyvendinimui trukdantys bei keliantys grėsmę eismo saugumui želdiniai 
numatomi šalinti. Šalinami želdiniai augantys ne miško paskirties žemėje. Šalinami želdiniai yra nesaugotini, kadangi 
valstybinės reikšmės magistralinio kelio juostoje augantys želdiniai neatitinka saugotinų medžių ir krūmų kriterijų, 
nurodytų LR Vyriausybės 2008-03-12 nutarime Nr. 206. 

Želdiniai šalinami neatlygintinai, jų vertė nenustatoma, vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu 
Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir 
leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2020-10-15), 5.12 p. 

Naujų želdinių įveisimas, sodinimas (apželdinimas) šiuo projekto etapu nenumatomas. 

 Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai 

Inžinerinė topografinė (geodezinė) ataskaita pateikta projekto Bendrosios dalies priede.  

 Geologinės, hidrogeologinės sąlygos 

Tilto ir viaduko remonto sprendiniams geologinių tyrinėjimų nenumatyta. Pateikiamas aprašymas pagal 
ankstesnių šio kelio ruožų tyrimų duomenis. 

Tyrinėtas kelio ruožas yra Neries žemupio plynaukštės Pravieniškių agraduotoje moreninėje lygumoje, kerta 
Neries terasuotą slėnį, Domeikavos apskalautą moreninį gūbrį ir tęsiasi Nevėžio lygumos Vandžiogalos morenine 
lyguma.  

Geologinį pjūvį sudaro technogeniniai (t IV), deliuvio (d IV), aliuvio (a IV), baltijos posvitės limnoglacialiniai 
(lg III bl), kraštiniai limnoglacialiniai (lgt III bl), fliuvioglacialiniai (f III bl), glacialiniai (g III bl) ir kraštiniai 
glacialiniai (gt III bl) dariniai. 

Technogeninių darinių (t IV) sudėtyje vyrauja dulkingieji smėliai [SD], [SDo] ir mažai plastiški [ML], bei 
dulkingieji [MD] moliai, mažiau yra dulkingojo žvyro [ŽD] ir organinio smėlio [OH] ir dulkio [DL]. Supiltų gruntų 
padas yra 0,4 – 1,9 m gylyje. 

Baltijos limnoglacialinius darinius (lg III bl) sudaro vidutinio (MV) ir mažo (ML) plastiškumo moliai ir dulkiai 
(DL), rečiau dulkingieji smėliai (SDo), (SD) ir dulkingieji moliai (MD). 

Baltijos kraštinius limnoglacialinius darinius (lgt III bl) sudaro vidutinio (MV) ir mažo (ML) plastiškumo moliai, 
rečiau dulkis (DL). 

Baltijos kraštinius glacialinius (gt III bl) ir glacialinius (g III bl) darinius sudaro moreninis mažo plastiškumo 
molis (ML), kuris dažniausiai yra kietai plastingos ir pusiau kietos konsistencijos 

Tyrimų vietos absoliutiniai aukščiai svyruoja nuo 21,5 iki 32,5 m. Geomorfologinės sąlygos yra sudėtingos. 
Inžinerinių geologinių tyrimų metų išskirti 5 stratigrafiniai – genetiniai sluoksniai: technogeniniai dariniai – tIV; 
Aliuvio nuogulos – aIV, aIII–IV, Medininkų posvitės kraštiniai glacialiniai dariniai – gtIImd dariniai, 
Akvaglacialiniai (aglII) dariniai, Kreidos sistemos viršutinis sluoknis (K2). Išskirta 17 inžinerinių geologinių 
sluoksnių (IGS). Upės pakrantėje technogeninių darinių (tIV) ir purių aliuvio (aIV) smėlių padas 2,0–5,6 m gylyje 
(IGS 1a-3a), giliau ir upės vagoje slūgso rupūs smėlis (MSa, CSa, grSa) ir smėlingas žvyras (saGr), nuo vidutinio 
tankumo iki labai tankių (IGS 3b–5b,8) ir labai stiprus smėlingas dulkingas molis (sasiCl) (IGS 7b), rečiau labai 
stiprus dulkingas molingas dulkis (IGS 6,9). Inžinerinės geologinės sąlygos sudėtingos dėl didelio storio 
technogeninių darinių ir purių aliuvio smėlio (IGS 1a-3a) ir dėl gausų žvyringų sluoksnių, kuriuose yra nedidelio 
storio žvirgždo ar gargždo tarpsluoksniu. Hidrogeologinės sąlygos sudėtingos. Tyrimų metu nuo abs.a. 23,0–26,0m 
stebėtas gruntinio tipo požeminis vanduo ir nuo 4,5–19,2 m gylių stebėtas spūdinis vanduo (abs.a.17,95–9,9m). 
Potvynio metu Neries vandens lygis pakils iki 4,0 m (iki 25,0m altitudės), o ekstremaliais atvejais gali pakilti iki 5,0–
5,5m. (iki 26,0–26,5m altitudės). 

Hidrogeologinės sklypo sąlygos įvertintos pagal vandens lygio stebėjimus gręžiniuose tyrimų metu. Tyrimų metų 
9,8–10,5 m gylyje (abs.a. 21,0–21,2 m ) stebėtas gruntinio tipo požeminis vanduo. 
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Gruntinis vanduo talpinasi aliuvio žvyringame grunte (a IV). Vandeningo sluoksnio storis svyruoja nuo 0,5 iki 
1,3 m, o vandenspara 10,3-11,4 m gylyje sudaro glacialiniai moliniai gruntai. Šis vanduo maitinamas atmosferos 
krituliais, infiltraciniu būdu. Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu šių vandenų lygis gali pakilti 
iki 4,0 m virš tyrimų metų stebėto lygio. Aukščiausiai prognozuojamas vandens lygis ties 25,0 m altitudė. Tyrimų 
metų laboratorijoje nustatyta smėlinių gruntų filtracija k. 

Iki 1960 metų (iki Kauno HE pastatymo),  Kaunas ir jo apylinkės buvo stipriai niokojamos potvynių. Kaip rodo 
UAB „Hidroprojektas“ 2009 m. atlikti skaičiavimai, tikimybės, kad jungiamojo kelio viaduko vieta bus užlieta, 
nebėra. Toliau pateikiama ištrauka iš Kauno bendrojo plano: „Kauno miesto bendrasis planas. Esamos būklės analizė. 
Miesto aplinka, II tomas. Dalis – D: Gamtinė aplinka“. Kaunas, 2011. Dalies rengėjas UAB „Lyderio grupė“, psl. 
17, 18. Internetinis adresas:  

http://old.kaunoplanas.lt/bendrieji_planai/kauno_miesto_bendrasis_planas_esama_bukle 

 
Kleboniškio tiltas, tuo pačiu ir projektuojamas viadukas yra ties Neries skaičiuojamosios atkarpos 1 galu, apie 5,3 

km nuo žiočių. Pagal UAB „Hidroprojektas“ lentelės duomenis net ir labiausiai katastrofiškų potvynių atveju (prie 
0,5% tikimybės 29,65 m Baltijos aukščių sistemoje arba 29,78 m  LAS07 sistemoje) Jonavos ir Kleboniškių gatvių 
ir projektuojamo viaduko vietos nepasieks, nes absoliutiniai aukščiai čia didesni nei 31,00 m. 

 Higieninė ir ekologinė situacija 

Higieninė situacija nenustatoma. Ekologiniu požiūriu planuojama ūkinė veikla nepavojinga kitiems objektams ir 
turės nedidelį poveikį aplinkai. Galimos avarinės situacijos neprognozuojamos, avarijų likvidavimo planai 
nesudaromi. 

 Aplinkinis užstatymas 

Kelio aplinka yra urbanizuota ir ribojasi su Kauno miesto užstatytomis teritorijomis. Dešinėje kelio pusėje nuo 
Biruliškių sankryžos iki pat Neries upės yra Kleboniškio miško parkas, o  kairėje – Eigulių kapinės bei kempingas. 
Už upės, kelias ribojasi su Kauno miesto miškais. Remontuojami statiniai kerta dvi gatves – Jonavos g. ir Panerių g., 
pastarojoje yra išsidėstę privatūs namai, kurie nuo magistralės yra nutolę apie 160 m (dešinėje). 

5. STATINIO ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

 Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinis 
remontas 

Tiltas pastatytas 1980 m., naudojamas 42 metus. Paskutinis remontas atliktas 2009 m. Remonto metu pakeisti 
deformaciniai pjūviai ir lankstai (Atramų nr.1 ir nr. 6 guoliai). Esminė tilto apžiūra atlikta 2009m. -2010m., siekiant 
įvertinti tilto būklę ir pateikti išvadas ir rekomendacijas tiltų remontui. Dokumentas pateikiamas kartu su projektu, 
kaip informacinis priedas. 
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Projekto autoriai tilto apžiūrą atliko 2021 m kovo mėnesį. Apie tiltui projektuoti naudotas normas duomenų 
nebuvo rasta. Eismo juostų pločiai, techniniai praėjimai, kelio ir patiltės gabaritai atitinka norminius reikalavimus. 
Atraminių guolių, deformacinių pjūvių ir šalitilčio gembių būklė yra bloga ir remontas jiems yra būtinas. Pakloto 
elementų: šalitilčio plokščių, turėklų, lietaus nuvedimo sistemos – būklė yra bloga. Atramų, perdangos dėžinio 
skerspjūvio blokų būklė yra patenkinama. 

 Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) 
kapitalinis remontas 

- Esamo viaduko laikančiųjų konstrukcijų: atramų, perdangos sijų, atraminių guolių – būklė yra gera, reikalingas 
tik kosmetinis remontas. 
- Viaduko pakloto elementų: turėklų, turėklų blokų, šalitilčio plokščių, deformacinių siūlių – būklė bloga, 
reikalinga juos pakeisti naujais. 

6. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

Lentelė 1. Projektuojamų statinių sąrašas 

Eil. Nr. Statinys 
1.  Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,824 km tiltas per Nerį (kairėje pusėje) 
2.  Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viadukas per Jonavos g. (kairėje 

pusėje) 
3.  Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per 

Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km tilto per Nerį (kairėje pusėje) apšvietimo tinklai 
 
Pagrindinės statinių charakteristikos pateiktos bendruosiuose statinių rodikliuose, o išsami informacija 

atitinkamose projekto dalyse. 

7. SPRENDINIŲ PAGAL PROJEKTO DALIS APRAŠYMAS 

 Konstrukcijų dalis. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį (kairėje 
pusėje) kapitalinis remontas 

Tilto kapitalinio remonto darbų apimtis nustatyta remiantis tilto apžiūros rezultatais, užsakovo projektavimo 
užduotimi. Projekte numatyti šie statybos darbai: 

- Pakloto (asfalto danga, hidroizoliacijos, išlyginamasis betono sluoksnis, apsauginiai atitvarai, turėklai, 
šalitilčio plokštės, apšvietimo sistema, deformaciniai pjūviai) pakeitimas; 

- Šalitilčio gembių išardymas ir naujų įrengimas; 
- Atramų Nr. 2,4,5 guolių pakeitimas; 
- Atramų Nr. 1,3,6 guolių paviršių remontas;  
- Pereinamųjų plokščių ir gulekšnių pakeitimas (vykdomas tik jei statybos darbų metu nustatoma, kad jų būklė 

yra netinkama); 
- Patekimo į perdangos sijų vidų konstrukcijos ties galinėmis atramomis išardymas ir naujos įrengimas; 
- Laiptų į tarpinių atramų guolių apžiūros aikšteles išardymas ir naujų įrengimas; 
- Vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos įrengimas; 
- Perdangos ir atramų pažeistų paviršių remontas ir dažymas; 
- Šiluminę trasą laikančių metalinių konstrukcijų paviršių remontas ir dažymas; 
- Šlaitinių laiptų ir turėklų pakeitimas; 
Vadovaujantis technine projektavimo užduotimi, tilto laikančiųjų konstrukcijų laikomoji galia nekeičiama. 

 Konstrukcijų dalis. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos 
g. (kairėje pusėje) kapitalinis remontas 

Kapitališkai remontuojamam viadukui numatyti šie remonto darbai: 
- Esamo viaduko pakloto išardymas: metalinės tvoros, turėklų, apsauginių atitvarų, deformacinių pjūvių, g/b 

šalitilčio plokščių, turėklų blokų, važiuojamosios kelio dangos ant perdangos ir pereinamųjų plokščių, esamos 
perdangos kraštinių monolitinių ruožų išsaugant armatūrą, g/b atraminės sienos ir kūgių tvirtinimo. 
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Pereinamųjų plokščių ir gulekšnių pakeitimas vykdomas tik jei statybos darbų metu nustatoma, kad jų būklė 
yra netinkama. 

- Remonto darbai: Viaduko pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai pjūviai, atitvarai (atitvarai, pagal KPT 
TAS 09 projektavimo taisyklių nurodymus) šalitilčių plokštės, turėklai) elementų ir turėklų blokų pakeitimas, 
pereinamųjų plokščių ir gulekšnių pakeitimas (pereinamųjų plokščių ir gulekšnių pakeitimas vykdomas tik jei 
statybos darbų metu nustatoma, kad jų būklė yra netinkama), atraminių guolių paviršių remontas perdažant ir 
sutepant, perdangos ir atramų pažeistu konstrukcijos elementų remontas, vandens surinkimo ir nuleidimo 
sistemos įrengimas, šlaitinių laiptų ir turėklų pakeitimas, kūgių šlaitų sutvirtinimo pakeitimas ir atraminė 
sienos kūgio papėdėje, naujos apšvietimo sistemos įrengimas (suderinta su įgyvendintais kelio A1 
sprendiniais). 

Viaduko laikomoji galia nekeičiama, naujiems elementams taikomi darniųjų Lietuvos standartų ir kitų privalomų 
statybos norminių dokumentų reikalavimai. 

 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas 

Remontuojamas ruožas priskiriamas M3 kategorijos apšvietimo klasei. Kelio dangos skaisčio minimali vidutinė 
reikšmė L-1,0 cd/m2, įvertinus aptarnavimo koeficientą MF-0,8. Bendras kelio skaisčio minimalus tolygumas U0-
0,4, išilginis minimalus kelio skaisčio tolygumas U1-0,6, akinimo rodiklis T1 - maksimali leistina reikšmė 15%, 
minimali aplinkos skaisčio reikšmė REI-0,35. 

Apšvietimas projektuojamas prisitaikant prie anksčiau jau suprojektuotų ir įrengtų apšvietimo sprendinių. Ant 
remontuojamo tilto ir viaduko projektuojami LED šviestuvai. Remontuojamo tilto ir viaduko apšvietimo 
maitinimas buvo numatytas jau anksčiau suprojektuotu projektu nuo apšvietimo valdymo spintos (AVS ) iš pastotės  
MT-1326 spintos KAS 79257. Projekte numatytos  saugios atramos, kurios atitinka EN 12767 HE3 saugos kategoriją. 

Tilto konstrukcijų dalyje apšvietimo  kabelių atvedimui iki šviestuvų atramų,  numatyti įbetonuojami 
perdangose plastikiniai vamzdžiai. Šviestuvų atramoms numatytos tvirtinimo aikštelės perdangos gembių 
galuose. 

Ant viaduko apšvietimo atramų pajungimui bus numatytos aikštelės su jau paruoštomis kiaurymėmis 
kabelių užvedimui į atramas. Iki aikštelių kabeliai montuojami vamzdyje po turėkliniu bloku. 

Atramų įžeminimui numatoma per tiltą, viaduką pakloti 30x4 cinkuotą juostą. Tilto galuose juostą sužeminti. Iš 
kiekvienos atramos į paklotą juostą pajungti izoliuotą varinį laidą  1x16 mm². Per tilto ir viaduko deformacines siūles 
projekte numatyta varinė pinta juosta prie cinkuotos juostos prisukant antgaliais. 

8. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS 

 Lietaus nuotekų nuvedimo tinklai 

Lietaus vanduo surenkamas nuo statinių dangos paviršiaus ir nuvedamas į kelio lietaus nuotekų tinklus. Vandens 
surinkimui nuo statinių numatyti šulinėliai ant tilto ir viaduko perdangos, bei prieigose. Šulinėliais surinktas vanduo 
vamzdžiais nuvedamas į lietaus nuotekų tinklų apžiūros šulinius. 

 Apšvietimo tinklai 

Aprašymas pateiktas 7.3 skyriuje. 

 Šilumos tiekimo magistraliniai tinklai 

Šilumos tiekimo tinklai (vamzdžiai) yra pakabinti ant metalinių konstrukcijų, kurios pritvirtintos prie tilto 
perdangos, šalia vamzdžių įrengti praėjimo takai. Patekimui prie tinklų, prie abiejų krantinių atramų įrengtos 
rakinamos lipynės. Tilto remonto metu numatyta pakeisti minėtas lipynes į analogiškas dabartinėms, bet pačių tinklų 
ir juos laikančių konstrukcijų tilto remonto darbai nepaveiks. Tilto remonto metu nenumatomi jokie darbai susiję su 
šilumos tiekimo tinklų remontu, rekonstravimu, iškėlimu, bei nenumatomas tinklų eksploatavimo ribojimas. 

 Kiti inžineriniai tinklai 

Šalia statinių esantys kiti tinklai (požeminiai 0,4KV, 10 kV, bei orinės, 35 kV bei 110 kV elektros linijos (OL),  
šviesolaidinio kabelio linija, ryšių kabeliai ir telefoninė kanalizacija, spaudiminė kanalizacija ir vandentiekio 
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tinklai, dujotiekio trasa) tiesioginės įtakos remontuojamiems statiniams neturi, tačiau turi būti apsaugoti nuo 
sugadinimo vykdant statybos darbus. 

9. TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 

Įgyvendinus šio kapitalinio remonto projekto sprendinius transporto eismo pokyčių nebus. Eismo juostų skaičius 
ir išdėstymas išliks nepakeistas. Pėsčiųjų ir dviračių eismas pagėrės, nes tilto šalitiltis po remonto bus platesnis. 

Statybos darbų metu kelio ruožas nuo tilto iki viaduko bus uždarytas, o eismas nukreipiamas per kelio Nr. A1 
magistralinio eismo kelio dalį. Eismo organizavimo sprendinius žiūrėti projekto Pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo dalyje. 

10. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, 
KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo valdymo ir 
kontrolės reikalavimus bei į specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybių, kuriose vykdomi statybų darbai, 
patvirtintose triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse. 

Siekiant minimizuoti triukšmą statybų metu triukšmo valdytojas turi laikytis savo pareigų, nurodytų Triukšmo 
valdymo įstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 14 straipsnyje. Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl dokumento „Aplinkosauginių 
priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ 
patvirtinimo“ (2010, V-88) VII skyriaus „Triukšmo prevencija, sumažinimas“ IV skirsnio „Triukšmo valdymas ir 
priemonės statybų metu“ gyventojų apsauga nuo triukšmo kelio tiesimo/rekonstrukcijos metu turi būti tokia: 

- neįrengti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zonose, prie pat 
gyvenamųjų namų. Jeigu nėra alternatyvių triukšmo mažinimo būdų, reikia taikyti laikinas triukšmo užtvaras 
ar laikinus nukasto grunto pylimus; 

- iš anksto numatyti darbų technikos maršrutus, privažiavimo kelius, kurių aplinka yra nejautri ar mažiau jautri 
triukšmui. Jei įmanoma, statybos darbų sunkiojo transporto eismą nukreipti nuo tankiausiai apgyvendintų 
teritorijų; 

- naudoti mechanizmus su mažiausiomis triukšmingumo charakteristikomis; 
- suderinti kelias reikšmingai triukšmingos operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu.  
Triukšmo prevencija Kauno miesto viešosiose vietose vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 

m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-660 patvirtintomis „Triukšmo prevencijos Kauno miesto viešosiose vietose 
taisyklėmis“:  

17. Gyvenamojoje teritorijoje valyti ir tvarkyti teritorijas, naudoti tam skirtą techniką, išvežti atliekas, krauti 
prekes, produkciją ir kitas medžiagas vakare ir naktį, savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 22 val. iki 8 val. galima 
tik neviršijant triukšmo ribinių dydžių.   

19. Draudžiama tyliosiose zonose, taip pat gyvenamųjų namų teritorijose darbo dienomis nuo 22 val. iki 7 val., 
poilsio ir švenčių dienomis – nuo 22 val. iki 9 val. vykdyti gamybinę, ūkinę, statybų, remonto, rekonstrukcijos ar 
kitokią veiklą, kuri trikdytų gyventojų darbą, poilsį arba miegą 

20. Statant naujus objektus, kurie gali tapti triukšmo šaltiniu, juos remontuojant, rekonstruojant,  turi būti parinkti 
geriausi statybos (remonto, rekonstrukcijos) būdai, taip pat turi būti  numatomos priemonės triukšmo lygiui mažinti.  

23. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, rekonstrukcijos, remonto, montavimo darbus 
gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti 
Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriui (toliau – Sveikatos apsaugos skyrius) informaciją raštu 
apie: 

23.1. triukšmo šaltinių naudojimo vietą; 
23.2. planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą;  
23.3. triukšmo mažinimo priemones. 
24. Taisyklių 23 punkte nurodytą informaciją kaupia, sistemina ir analizuoja Sveikatos apsaugos skyrius. 
25. Nepateikus Taisyklių 23 punkte nurodytos informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti darbai turi 

būti nedelsiant nutraukti. 
Vibracija. Pagrindinė galimos vibracijos nuo autotransporto pastatų viduje priežastis – didelės galios triukšmas 

(ypač žemų dažnių), kuris generuoja pastato konstrukcijų virpesius. Dažniausiai vibracija pasireiškia prie pat gatvės 
stovinčiuose namuose, kai pravažiuoja sunkiasvoris autotransportas. 
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Prie pat kelio gyvenamųjų namų nėra. Galimas garso bangų indukuotas struktūrų (pastato konstrukcijos) 
vibracijas slopins greta artimiausių gyvenamųjų teritorijų numatomos įrengti triukšmo užtvaros. Darbų metu 
rangovas, pagal triukšmo valdymo įstatymą, triukšmingų, o kartu ir vibraciją keliančių darbų laiką turės derinti su 
savivaldybe ir informuoti aplinkinių pastatų gyventojus. Reikšmingas neigiamas poveikis sveikatai dėl vibracijų 
nenumatomas. 

Aplinkos oras. Remonto metu, dėl vykdomų įvairių statybos-griovimo darbų, galima papildoma cheminė oro tarša 
nuo, vidaus degimo variklius naudojančio, papildomo sunkiasvorio autotransporto, kelių tiesimo mechanizmų ir 
įrenginių. Statybų metu ir atliekų krovimo metu, gali susidaryti didelė pasklidoji dulkių (kietųjų dalelių) tarša. 
Siekiant to išvengti, susidarę dulkių debesys nusodinami, virš jų smulkiais lašais purškiant vandenį. Asfaltavimo 
metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaikė cheminė tarša, lakiaisiais organiniais junginiais, 
formaldehidu ir fenoliu. 

Įgyvendinus projektą ir pritaikius aplinkosaugines bei gyventojų sveikatą saugančias priemones, reikšmingo 
neigiamo poveikio žmonių sveikatai nebus. Pritaikius priemones bus užtikrinama, kad aplinkos cheminės ir fizinės 
(triukšmo) taršos bendrieji ir specifiniai rodikliai neviršytų teisės aktuose numatytų ribinių verčių. 

11. SAUGOMOS TERITORIJOS 

 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

 
Vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos kadastro duomenimis, 

artimiausia saugoma teritorija PŪV - europinės svarbos BAST kriterijus atitinkanti Natura 2000 teritoriją „Neries 
upė“ (LTVIN0009)1, kurią kerta magistralinis kelias A1 tiltais ~ 100 kilometre.  

Apsaugos reikalavimai: 
 Darbų rangovas įpareigojamas, kad statybinių aikštelių ir privažiavimų įrengimo prie Neries upės ir upėje bei 

tilto per Nerį griovimo ir naujų statybos darbų metu dalyvautų ekologijos, aplinkotyros ar biologijos išsilavinimą 
turintys specialistai bei apie darbų pradžią informuojama Aplinkos apsaugos departamento Kauno valdybai. 

 Neries upėje su upės vagos fiziniais pokyčiais ir vandens drumstumo padidėjimu susiję darbai - grunto pylimas 
į vandenį, įrengiant laikinus privažiavimus ir darbų aikšteles, spraustasienių įrengimas, o taip pat jų išardymas/ 
iškasimas pabaigus tiltų statybos darbus, nebus vykdomi žuvų migracijos ir neršto laikotarpiais nuo kovo 15 d. 
iki birželio 30 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. 

 Lašišų ir nėgių migravimo periodu - nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d., o taip pat pagrindinių žuvų ir nėgių neršto 
bei žiobrių migravimo metu - nuo balandžio 1d. iki gegužės 31 d., siekiant išvengti trikdymo žuvų migracijai ir 
fizinio poveikio, nebus vykdomi tilto perdangos virš vandens arba upėje esančių atramų griovimo, polių gręžimo 
upės vagoje darbai, taip pat nebus laikoma žuvų migracijai trukdančių įrengtų pontoninių sistemų. Šiuo 
laikotarpiu, siekiant sumažinti poveikį žuvų migracijai dėl darbų triukšmingumo, kiti darbai upės vagoje ir 
esantys arčiau kaip 25 m nuo vandens, bus vykdomi tik viena pamaina, šviesiuoju paros metu (8 val.) 

 Statybinių aikštelių apšvietimas nebus nukreiptas į Neries vandenį. 
 Tilto apšvietimas bus nukreiptas į tilto važiuojamąją dalį ir tilto fasadą.  
 Griovimo zonose ir laikinų privažiavimų vietose esamas augalinis sluoksnis bus nustumdomas ir 

sandėliuojamas statybos aikštelėje arba išvežamas. Po statybos darbų, laikini privažiavimo keliai/aikštelės 
iškasami ir išvežami, teritorija rekultivuojama, nustumdytas augalinis sluoksnis paskleidžiamas tose pačiose 
vietose ir apsėjamas žole (paveiktos teritorijos sutvarkomos pagal projektą arba joms grąžinama pirminė būklė). 
Rangovas įpareigojamas, kad derlingojo dirvožemio sluoksnis būtų nukasamas prieš pradedant kitus statybos 
darbus. 

 Apsaugai nuo taršos statybų metu rangovas įpareigojamas saugiai surinkti panaudotas alyvas (tepalus) iš 
mechanizmų, kad nebūtų užterštas paviršinis vanduo ir dirvožemis. Numatyti priemones alyvų (iš mechanizmų) 
ir kuro avarinių išsiliejimų atveju - statybos metu bus laikomos naftos produktus absorbuojančios medžiagos 
(pjuvenos, smėlis, gamykliniai sorbentai ir pan.), specialūs konteineriai alyvų surinkimui ir sorbuojančios bonios 
(rankovės) skirtos naftos produktams nuo vandens paviršiaus surinkti ir naftos produktų plėvelės plitimui 
vandenyje sustabdyti. 

 
1 Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis; Baltijos lašiša; Kartuolė; Paprastasis kirtiklis; 
Paprastasis kūjagalvis; Pleištinė skėtė; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė. 
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 Rangovas įpareigojamas, kad tiltų ardymo metu atsirandančios ardymo medžiagos nepatektų į vandenį – esant 
reikalui naudoti laikinus apsauginius tentus ar stelažus po tilto perdanga. Patekusios į vandenį ar pakrantę 
atliekos bus pašalintos. Visos darbų metu susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal techniniame projekte 
parengtą ir remiantis teisės aktais numatytą tvarką (išsamesnė informacija pateikta projekto Pasirengimo statybai 
ir statybos darbų organizavimo dalyje).  

 Paviršinio vandens apsaugai statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo, statybinės technikos, 
automobilių stovėjimo aikštelės nebus įrengiamos vandens telkinių pakrančių juostose ir arčiau kaip 25 m nuo 
vandens telkinio.  

 Nuo kelio ir tilto nuvedamas lietaus vanduo, prieš išleidžiant į Neries upę, bus išvalomas lietaus nuotekų valymo 
įrenginiais (sėsdintuvas ir naftos gaudyklė). 

 Specialieji paveldosaugos reikalavimai 

Statybos sklypas ar jo dalis nepatenka į Kultūros paveldo vertybių specialiųjų paveldosaugos reikalavimų 
teritoriją,  (pagal   Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos  įstatymą). 

Remiantis kultūros paveldo registro duomenimis artimiausios nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės PŪV yra 
~ 116 m atstumu į pietus Eigulių kapinėse esantis Lietuvos kariuomenės leitenanto Vytauto Raubos kapas (unikalus 
kodas kultūros vertybių registre 11399). Kultūros paveldo vertybės teritorija pavaizduota aplinkos apsaugos 
situacijos schemoje).  

PŪV darbų metu rangovas įpareigojamas neįrengti statybinių ar medžiagų saugojimo, atliekų aikštelių kultūros 
paveldo objektų teritorijose.  

Numatomi remonto darbai nedarys neigiamos įtakos šio objekto būklei ir nepažeis kultūros paveldo objekto 
vertingųjų savybių. 

 Aplinkos apsaugos reikalavimai 

Aplinkosauginiai reikalavimai, įrengiant ir eksploatuojant statybvietę 
 statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo, statybinės technikos ir atliekų, automobilių stovėjimo 

aikštelės nebus įrengiamos: saugomų teritorijų ribose (taip pat „Natura 2000“ BAST teritorijoje – „Neries upė“), 
EB svarbos natūralių buveinių teritorijose, kultūros paveldo vertybių teritorijose, miškų žemėje, paviršinių 
vandens telkinių pakrančių apsaugos juostoje ir arčiau kaip 25 m nuo Neries upės, taip pat arti gyvenamųjų 
teritorijų be tų teritorijų visų savininkų raštiško sutikimo; 

 laikina aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų teritorijoje augančių ir šalinti nenumatytų želdinių, neužterštų 
dirvožemio ir gruntinio vandens, upių; 

 darbą organizuoti etapais. Taip galima sumažinti teritorijų, kuriose tuo pačiu laikotarpiu pašalinama žolės danga, 
plotą ir sutrumpinti laikotarpį tarp žolės dangos pašalinimo ir atviro paviršiaus stabilizavimo; 

 darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga, negalima užgriozdinti pravažiavimų, praėjimo takų; 
 mechanizmų, žaliavų, medžiagų gabenimas sunkiasvoriu transportu į statybvietę bei atliekų išgabenimas iš 

statybvietės turi būti organizuojamas ir vykdomas, neteršiant aplinkos ir neviršijant triukšmo ir oro užterštumo 
normų aplinkiniams gyventojams, pro kurių gyvenamųjų namų aplinką planuojamas gabenimas. Gabenimo 
maršrutus pasirinkti kuo toliau nuo gyvenamųjų teritorijų. Jeigu transportavimo metu prognozuojamas taršos 
viršijimas (ypač kietųjų dalelių ir triukšmo) privaloma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pvz., 
prieštriukšminius skydus, žvyro dangos laistymą ir pan.); 

 po statybų darbų zona ir laikinos aikštelės rekultivuojamos, atstatomas augalinis sluoksnis. 
 
Vandens apsaugos reikalavimai 
 Statybos darbai turi būti vykdomi nepažeidžiant vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų 

apsaugos režimo reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnyje bei 
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriaus 8 skirsnyje. 

 Paviršinio vandens apsaugai statybvietės, autotransporto laikymo, statybinių medžiagų ir atliekų, sandėliavimo 
aikštelės nebus įrengiamos vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir arčiau kaip 25 m nuo vandens 
telkinių krantų. 

 Statybos aikštelėse ir laikinų privažiavimų vietose esamas augalinis sluoksnis bus nustumdomas ir 
sandėliuojamas statybos aikštelėje arba išvežamas. Po statybos darbų, laikini privažiavimo keliai/aikštelės 
iškasami ir išvežami, teritorija rekultivuojama, nustumdytas augalinis sluoksnis paskleidžiamas tose pačiose 
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vietose ir apsėjamas žole (paveiktos teritorijos sutvarkomos pagal projektą arba joms grąžinama pirminė būklė). 
Rangovas įpareigojamas, kad derlingojo dirvožemio sluoksnis būtų nukasamas prieš pradedant kitus statybos 
darbus. 

 Apsaugai nuo taršos statybų metu Rangovas įpareigojamas saugiai surinkti panaudotas alyvas (tepalus) iš 
mechanizmų, kad nebūtų užterštas paviršinis vanduo ir dirvožemis. Numatyti priemones alyvų (iš mechanizmų) 
ir kuro avarinių išsiliejimų atveju - statybos metu turi būti laikomos naftos produktus absorbuojančios medžiagos 
(pjuvenos, smėlis, gamykliniai sorbentai ir pan.), specialūs konteineriai alyvų surinkimui ir sorbuojančios bonios 
(rankovės) skirtos naftos produktams nuo vandens paviršiaus surinkti ir naftos produktų plėvelės plitimui 
vandenyje sustabdyti. 

 Visos darbų metu susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal techniniame darbo projekte parengtą ir remiantis 
teisės aktais numatytą tvarką (išsamesnė informacija pateikta projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalyje). 

 Statybinių aikštelių apšvietimas nebus nukreiptas į Neries vandenį. 
Laikantis išvardintų priemonių, statybos darbai nedarys neigiamo poveikio paviršinių vandenų vandens kokybei 

(neigiamo poveikio paviršiniams vandens telkiniams nenumatoma). 
 

Apsauga nuo vibracijos 
Darbų metu rangovas triukšmingų ir vibraciją keliančių darbų laiką turės derinti su savivaldybe, reikšmingas 

neigiamas poveikis visuomenės sveikatai dėl vibracijų nenumatomas.  
Tilto per Nerį statybos darbų metu poveikio žuvims sumažinimui dėl statybos mechanizmų keliamos vibracijos, 

numatomas darbų periodo ribojimas (žr. skyrių 11.1 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai). 
 
Apsauga nuo triukšmo statybų metu 
Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo valdymo ir 

kontrolės reikalavimus bei į specialiuosius ribojimus, nustatytus Kauno sav. tarybos sprendimu. 
Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 

įsakymo „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių 
eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ (2010, V-88) VII skyriaus „Triukšmo prevencija, sumažinimas“ 
IV skirsnio „Triukšmo valdymas ir priemonės statybų metu“ gyventojų apsauga nuo triukšmo kelio 
tiesimo/rekonstrukcijos metu turi būti tokia: 

 Neįrengti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zonose, netoli 
gyvenamųjų teritorijų. Jeigu nėra alternatyvių triukšmo mažinimo būdų, rekomenduojama taikyti laikinas 
triukšmo užtvaras ar laikinus nukasto grunto pylimu; 

 Iš anksto numatyti darbų technikos maršrutus, privažiavimo kelius, kurių aplinka yra nejautri ar mažiau jautri 
triukšmui. Jei įmanoma, statybos darbų sunkiojo transporto eismą nukreipti nuo tankiausiai apgyvendintų 
teritorijų; 

 Naudoti mechanizmus su mažiausiomis triukšmingumo charakteristikomis; 
 Suderinti kelias reikšmingai triukšmingos operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu. 
Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-660 patvirtintomis 

„Triukšmo prevencijos Kauno miesto viešosiose vietose taisyklėmis“2: 
23. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, rekonstrukcijos, remonto, montavimo darbus 

gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti 
Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriui (toliau – Sveikatos apsaugos skyrius) informaciją raštu 
apie: 

23.1. triukšmo šaltinių naudojimo vietą; 
23.2. planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą;  
23.3. triukšmo mažinimo priemones. 
25. Nepateikus Taisyklių 23 punkte nurodytos informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti darbai turi 

būti nedelsiant nutraukti. 
17. Gyvenamojoje teritorijoje  valyti ir tvarkyti teritorijas, naudoti tam skirtą techniką, išvežti atliekas, krauti 

prekes, produkciją ir kitas medžiagas vakare ir naktį, savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 22 val. iki 8 val. galima 
tik neviršijant triukšmo ribinių dydžių.  

 
2 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-12-27 sprendimas, Nr. T-660, [žiūrėta: 2021-03-17], prieiga per internetą: T-660 Dėl Triukšmo prevencijos Kauno 
miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo (lrs.lt)  
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19. Draudžiama: 19.1. tyliosiose zonose, taip pat gyvenamųjų namų teritorijose darbo dienomis nuo 22 val. iki 7 
val., poilsio ir švenčių dienomis – nuo 22 val. iki 9 val. vykdyti gamybinę, ūkinę, statybų, remonto, rekonstrukcijos 
ar kitokią veiklą, kuri trikdytų gyventojų darbą, poilsį arba miegą. 

 
Aplinkos oro taršos mažinimo statybos metu priemonės 

 Statybų metu ir atliekų krovimo metu, darbus vykdant greta gyvenamųjų namų (teritorijų), siekiant mažinti 
dulkingumą turi rangovas įpareigojamas numatyti laistymą (purškimą smulkiais vandens lašais). 

 Dulkėtumui sumažinti atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 
 

Dirvožemio apsaugos priemonės 
Statybos darbų rangovas įpareigojamas: 

 Parinkti tinkamas laikinam dirvožemio sandėliavimo vietas (ne LR saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribose, 
ne EB svarbos buveinių teritorijos ribose, ne kultūros paveldo vertybių teritorijose ir jų apsaugos zonose, ne 
miškų žemėje, ne paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir arčiau kaip 25 m nuo Neries upės 
ne arti jautrių gyvenamųjų teritorijų). 

 Atliekant žemės darbus, paruošiamuosius darbus, laikinų statybos aikštelių ar medžiagų laikymo aikštelių bei 
laikinų privažiavimo kelių įrengimo darbus derlingas dirvožemio sluoksnis pirmiausia turi būti nuimamas. 
Teritorijoje, kur dėl statybos darbų reikalinga nukasti dirvožemio sluoksnį, derlingo dirvožemio sluoksnis turi 
būti išsaugojamas, parenkama tinkama vieta jo saugojimui ir vėliau dirvožemis panaudojamas šlaitų 
sutvirtinimui, plotų rekultivacijai arba mažai produktyvioms žemės ūkio naudmenoms gerinti. Teritorijos 
rekultivacijai turi būti naudojamas tos pačios teritorijos dirvožemio (grunto) sluoksnis. 

 Nenaudoti sunkiosios technikos, esant šlapiai dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis dirvožemio 
sluoksnis. Dėl to gali suprastėti dirvos imlumas absorbuoti nuotekas. 

 Statybos metu reikia minimalizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia kuo mažiau laikyti 
nestabilizuotų plotų. 

 Numatyti priemones kuro, tepalų avarinių išsiliejimų atveju. Statybos metu turi būti laikomos naftos produktus 
absorbuojančios medžiagos (pjuvenos, smėlio maišai ir birus smėlis, sorbentai), specialūs konteineriai tepalų 
surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio. 

 Atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę stabilizuoti (sutvirtinti). Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą 
derlingą dirvožemį greitai augančiai augmenijai sėti. Tokiu atveju, jeigu ilgai bus vykdomi darbai, reikia laikinai 
stabilizuoti vietovę. Tam tikslui gali būti naudojama laikina augmenija arba net pūvingos medžiagos. 

 Tinkamai paruošti (izoliuoti) statybinių medžiagų ir atliekų saugojimo vietas, kad būtų išvengta aplinkos taršos. 
 Atlikus statybos darbus, statybų vietos, nuo kurių buvo laikinai nukastas dirvožemio sluoksnis, turi būti 

rekultivuojamos ir apsėjamos žolėmis. 
 

Želdinių apsauga, vykdant statybos darbus 
Želdiniai, kurie nenumatyti šalinti (bei kuriuos yra galimybė išsaugoti) atliekant statybos darbus, bus  

išsaugoti. Projekte nenumatyti šalinti želdiniai statybų metu bus apsaugoti, želdinių apsauga, vykdant statybos darbus, 
vykdoma atsižvelgiant į LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant 
statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus: 

  atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose sklypuose augantys želdiniai, 
privaloma: 

- išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad 
pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

- iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar 
išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 

- medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų 
ir 1 m nuo krūmų; pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 
m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

- aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 
- įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu reikia 

vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 



 

 

  

 
 

PROJEKTO DALIES BD-01.01 BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR 
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas.  . Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 16 iš 22 

 

- saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; saugoti nuimtą nuo žemės sklypo 
užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo 
(vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams; 

- laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų 
priežiūros taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45, nustatyta tvarka; 

- nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie 
medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. 
Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

- nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo 
medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir 
arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 

- tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie medžių ir 
krūmų, sienutes statramsčiais; 

- užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 
- medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau 

kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 
- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m 

atstumu nuo medžio kamieno. Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar 
remontą) pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės 
sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima 
išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir 
gėlynų priežiūros taisyklėmis. 

 Baigus statybos darbus, privaloma: 
 apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717; 
 sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus. 

 

 Kultūros paveldo išsaugojimo reikalavimai 

Statybos sklypas ar jo dalis nekerta ir nesiriboja su kultūros paveldo vertybių teritorijomis. 

 Urbanistikos sprendinių aprašymas 

Šio projekto tikslas yra tilto ir viaduko remontas. Po remonto ant tilto kairiojo šalitilčio atsiras platesnis pėsčiųjų 
praėjimas. Kiti sprendiniai išliks nepakitę. 

 Gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas 

Gaisrinės, civilinės saugos priemonių problemos šiuo projektu nesprendžiamos. 

 Apsauginės ir sanitarinės zonos 

Inžinerinių tinklų apsauginės zonos: 

 Magistralinio kelio apsaugos zona – žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kelio briaunos; 
 0,4 kV elektros oro linijos apsaugos zona – po 2 metrus nuo linijos konstrukcijų kraštinių laidų; 
 Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona – po 1 metrą nuo linijos; 
 Ryšių linijų apsaugos zona – po 1 metrą abipus požeminio kabelio trasos.  
 Nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai 

įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies ir įrenginiai įrengiami giliau 
kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. 

11.7.1 Požeminiai vandenys 
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Remiantis Lietuvos Geologijos tarnybos požeminio vandens vandenviečių žemėlapiu, artimiausia vandenvietė 
PŪV - Kleboniškio3, nutolusi ~ 1,55 km atstumu Vandenvietė priskiriama IIIb1 grupei. PŪV sprendiniai, dalis 
magistralinio kelio (dešinėje pusėje), dalis tilto ir dalis nuvažiavimo kelio (į Kleboniškio g.) patenka į 3-iąją 
vandenvietės apsaugos zonos juostą. PŪV ir vandenviečių AZ juostos pažymėtos aplinkos apsaugos situacijos plane 
(žr. priedus). 

Vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo įstatymo4 11 skirsniu, 106 straipsniu, III grupės vandenviečių 
apsaugos zonos 3-iojoje juostoje draudžiama vykdyti 1, 2, 9 dalyse nurodytą veiklą5. 

11.7.2 Paviršiniai vandens telkiniai 

Esamas magistralinis kelias A1 dviem tiltais kerta Neries upę6. Neries upės pakrantės apsaugos juosta, 
apskaičiuota remiantis LR aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių 
apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svyruoja 15-70 m atstumu nuo 
kranto linijos. Neries upės apsaugos zona, kadangi tai miesto teritorija, sutampa su pakrantės apsaugos juosta 
(vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos ir PŪV pažymėti Aplinkos apsaugos situacijos plane 
prieduose). 

 Projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas 

Numatyta lietaus vandenį nuo tilto ir viaduko perdangos nuvesti į kelio lietaus nuotekų tinklus. 

12. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS 

Projekte, kelio įrenginiai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulaužomi ar sugadinami. Nesunkiai 
pasiekiami tilto ir viaduko konstrukcijų paviršiai padengiami apsauginėmis ir „anti graffiti“ dangomis. 

13. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA 
PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Teritorija pritaikyta žmonėms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2019 reikalavimais. Projektas parengtas taip, 
kad žmonės su negalia laisvai galėtų judėti. Žmonėms, su regos sutrikimais, praėjimai, pėsčiųjų dviračių tako danga 
prie tilto pažymėti įspėjamaisiais paviršiais. 

14. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR 
ATSTATYMAS 

Šiuo projektu statinių griovimas, inžinerinių tinklų griovimas nenumatomas. 
Numatomas apšvietimo tinklų išardymas ant tilto ir viaduko, bei atstatymas naujais. Žiūrėti projekto apšvietimo 

elektrotechnikos dalį. 

15. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ (PŪV) 

 Bendra informacija 

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) - Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-
Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinis 
remontas. 

 
3 Registro Nr. 38; vandenvietės grupė: IIIb1; būklė: naudojamas; ištekliai: aprobuoti; Geol. Indeksas: aIV+agIII; K2+K1; Šiaurės koord: 6090427; Rytų koord: 
495250. 
4 Galiojanti aktuali redakcija nuo 2021-01-01, [žiūrėta:2022-02-17], prieiga per internetą: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr  
5 Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose negali būti nenaudojamų gręžinių, išskyrus konservuotus gręžinius. <...>2. Požeminio vandens vandenviečių 
apsaugos zonose draudžiama: <...> 2) į požeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai išleisti valytas ir nevalytas komunalines, gamybines ir paviršines 
nuotekas, radioaktyviąsias ir chemines medžiagas.<...> 9. III grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 3-iojoje juostoje draudžiama vykdyti 
šio straipsnio 6 dalyje nurodytas veiklas.<...> 6. II grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 2-ojoje juostoje draudžiama: <...>6) įrengti užterštos 
žemės ir grunto valymo aikšteles; 7) įrengti naftos ir naftos produktų saugyklas.<...> 1) gaminti, naudoti ir sandėliuoti pavojingas chemines medžiagas ir 
preparatus, išskyrus naudojamus geriamajam vandeniui ruošti; 2) įrengti pavojingųjų atliekų apdorojimo įrenginius ir sąvartynus.<...>. 
6 Tilto, kertančio Neries upę, statyba, remiantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ir Saugomų teritorijų įstatymu, yra leistina ir nepažeidžia paviršinių 
vandens telkinių apsaugos reikalavimų. 



 

  

 
 

PROJEKTO DALIES BD-01.01 BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Žymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BAR 
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas.  . Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 18 iš 22 

 

PŪV bus vykdoma, Kauno miesto ribose, remontuojamas magistralinio kelio ruožas patenka į  Šilainių, 
Vilijampolės ir Eigulių seniūnijų ribas. Kauno miesto teritorijoje kelias tapatinamas su Islandijos plentu. PŪV ir 
gretimybės pažymėtos Aplinkos apsaugos situacijos plane. 

PŪV sprendiniai patenka į (nagrinėjamo magistralinio kelio A1 ruožas tiltais kerta) saugomą, europinės svarbos, 
BAST kriterijus atitinkančią Natura 2000 teritoriją „Neries upė“7. Magistralinio kelio A1 aplinka urbanizuota, 
miestiška, su gamtiniais elementais. Kelio kairėje, yra želdiniais apaugusios teritorijos, už Neries upės matomi 
Eigulių mikrorajono statiniai, kelio dešinėje, Kleboniškio miško parkas, gausiai želdiniais apaugę plotai.  

Techninis darbo projektas parengtas atsižvelgiant į sprendinius numatytus specialiajame plane „Valstybinės 
reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 94 iki 107 km rekonstravimo specialusis 
planas“ (rengėjas – UAB „Kelprojektas“), kurį patvirtino Kauno r. sav. taryba (2013-12-19, Nr. TS-522) ir Kauno 
m. sav. taryba (2014-02-27, Nr. T-106). Rengiant specialųjį planą atliktas poveikio aplinkai vertinimas ir Kauno 
regiono aplinkos apsaugos departamentas 2012-06-28 priėmė sprendimą Nr. 57(PAV)-D2-1509 „Dėl valstybinės 
reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstrukcijos“, kad PŪV, 
pagal pateiktą poveikio vertinimo ataskaitą yra leistina. 2017-06-26 Aplinkos apsaugos agentūra (Poveikio aplinkai 
vertinimo departamento Kauno skyrius), sprendimu Nr. (28.1)-A4-6708 „Sprendimas dėl sprendimo dėl valstybinės 
reikšmės magistralinio kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 94,0 iki 107,00 km rekonstravimo poveikio 
aplinkai vertinimo galiojimo pratęsimo“ pratęsė sprendimą Nr. 57(PAV)-D2-1509 5 metams (PAV sprendimų 
kopijos pridedamos prieduose). 

Rengiant Specialųjį planą ir PAV buvo numatyta rekonstruoti esamus tiltus per Nerį ir viadukus per Jonavos 
gatvę, nuardant tilto (viaduko) perdangas, sutvirtinant statramsčius ir įrengiant naujas perdangas. Tačiau vėliau, 
atlikus detalesnius tiltų ir viadukų tyrimus, nustatyta, kad specialiojo plano sprendiniai techniškai neįgyvendinami. 
VŠĮ „Kelių ir transporto tyrimo institutas“ atliktus eismų analizę priimti sprendiniai, kuriais numatoma atskirti 
tranzitinį ir vietinį eismą. Nutarta A1 kelyje, tarp Muravos ir Sargėnų sankryžų įrengti po 4 eismo juostas tranzitiniam 
ir vietiniam eismui, šiuos eismus atskiriant. Šiems sprendiniams įgyvendinti PŪV zonoje numatyta:  

1. Pastatyti naują tiltą per Nerį ir viaduką per Jonavos gatvę; 
2. Išardyti esamą šiaurinį viaduką per Jonavos gatvę įrengti naują viaduką; 
3. Išardyti esamą šiaurinį  tiltą per Nerį įrengti naują tiltą; 
4. Perorganizuoti eismą išsaugant pietinį tiltą per Nerį ir viaduką per Jonavos gatvę. 
Atsižvelgiant į tai, kad PAV aprašyti sprendiniai pasikeitė (atsirado tilto per Nerį griovimo ir statybos darbai), 

planuojamai ūkinei veiklai – kelio A1 99,03 - 100,47 km ruožo rekonstravimui, atlikta atranka dėl PAV ir poveikio 
„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Atlikus šias aplinkosaugines procedūras: Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnyba 2019-07-31 pateikė išvadą Nr. (4)-V3-955 (7.21), kad „Planuojamos ūkinės veiklos 
įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma 
atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.“ (išvada pateikiama prieduose)); Aplinkos apsaugos 
agentūra 2019-11-15 pateikė išvadą Nr. (30.1)-A4-6448, kurioje teigiama, kad „<....>planuojamai ūkinei veiklai – 
valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas - Klaipėda ruožo nuo 99,03 - 100,47 km rekonstravimo, 
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas“ (išvada pateikiama prieduose). 

Visa planuojama ūkinė veikla suskaidyta į etapus, kuriems rengiami atskiri techniniai darbo projektai.  
Šis projektas apima magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį (kairėje pusėje) 

ir magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) kapitalinį 
remontą. 

 PŪV poveikis aplinkos komponentams 

Požeminiai vandenys 

 
7 BAST „Neries upė“ (LTVIN0009) yra 2398,5 ha ploto buveinių apsaugai svarbi teritorija, kuriai saugomos teritorijos statusas suteiktas 2004.12.01. Tai 
Respublikinės ir Europinės svarbos migracijos koridorius – pro Kauną šia upe vyksta intensyvios gyvūnų migracijos į šiaurės–rytų Lietuvos saugomas teritorijas 
susijusias su Šventosios, Širvintos, Siesarties, Žeimenos, Meros ir Sarios upėmis. Šiuo metu Neries upė išskirta kaip Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo 
„Natura 2000“ teritorija, kurioje saugoma: Upių sraunumos su kurklių bendrijomis, Baltijos lašiša, Kartuolė, Paprastasis kirtiklis, Paprastasis kūjagalvis, Pleištinė 
skėtė, Salatis, Ūdra, Upinė nėgė. 
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Požeminio vandens apsaugos, vandenviečių apsaugos zonų reglamentai (nurodomi Saugomų teritorijų įstatymo 
201 straipsnyje bei LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriaus 11 skirsnyje) vykdant statybos 
darbus pažeisti nebus, statybos darbai neturės poveikio požeminio vandens kokybei. 

Vadovaujantis Lietuvos Geologijos tarnybos gręžinių žemėlapiu, artimiausias gręžinys PŪV nutolęs ~ 100 m 
į šiaurę (monitoringo (požeminio vandens))8. PŪV sprendinių įgyvendinimas, neturės įtakos gręžinių apsaugos 
režimui. 

 
Paviršiniai vandens telkiniai 

Statybos darbai bus vykdomi nepažeidžiant vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų apsaugos 
režimo reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnyje bei LR Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriaus 6, 7 ir 8 skirsniuose. 

 
Vandens nuvedimas 

Nuo tilto dangos, bei viaduko vanduo nuleidžiamas šulinėliais ir nuvedamas į lietaus nuotekų sistemą, detalūs 
sprendiniai aprašyti šio projekto Konstrukcijų dalyse.      

Lyginant su esama padėtimi, dėl organizuoto vandens nuvedimo, numatomas teigiamas poveikis Neries upei ir su 
ja susijusiems paviršiniams vandens telkiniams. 

 
Vibracija 

Vibracija yra normuojama gyvenamųjų namų viduje higienos norma HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti 
vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse 
patalpose“, patvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1420. 

Pagrindinė galimos vibracijos nuo autotransporto pastatų viduje priežastis – didelės galios triukšmas (ypač žemų 
dažnių), kuris generuoja pastato konstrukcijų virpesius. Dažniausiai vibracija pasireiškia prie pat kelio stovinčiuose 
namuose, kai pravažiuoja sunkiasvoris autotransportas. 

Statybos darbų metu galimas vibracijos perdavimas ir per gruntą dirbant statybos mechanizmams (ypač dirbant 
vibrogramzdintuvams, tankinant gruntą vibroplokštėmis, dirbant pneumatiniais kūjais ir pan.). 

Dažniausiai vibracija pasireiškia arčiau nei 10 metrų nuo kelio stovinčiuose pastatuose, kai pravažiuoja 
sunkiasvoris autotransportas didesniu nei 60 km/h greičiu9. Vibracijų tyrimų senuose gyvenamosios paskirties 
kultūros paveldo pastatuose, esančiuose vos 2,9 m atstumu iki kelio, rezultatai rodo, kad pikinis vertikalusis vibracijų 
greitis juntamas, tačiau negali sukelti žalos10.  

Artimiausi gyvenamieji namai PŪV nutolę ~ 85-135 m atstumu. Projekte numatoma vibraciją mažinanti priemonė 
– tylesnė kelio danga.  

Vibracijos viršijimai pastatuose nenumatomi.  
 
Triukšmas 

Atlikus statinių kapitalinį remontą, esminių pasikeitimų dėl triukšmo nenumatoma. Tikėtina, kad automobilių 
keliamas triukšmas gali sumažėti, dėl naujos lygios dangos ir naujų tilto/viaduko deformacinių pjūvių. 

Statybos darbų metu galimas triukšmo lygio padidėjimas dėl sunkiasvorio transporto judėjimo, darbo su 
vibrogramzdintuvais, tankinant gruntą vibroplokštėmis, dirbant pneumatiniais kūjais ir pan. 
 
Aplinkos oras 

Atliekant remonto darbus galima papildoma cheminė oro tarša ir tarša dulkėmis nuo kelio tiesimo mechanizmų. 
Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaikė cheminė tarša lakiaisiais organiniais 
junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). 

 
Dirvožemis 

 
8 Registro Nr. 580; būklė: veikiantis; Šiaurės koord: 6089005; Rytų koord: 494946. 
9 Applied Research Associates, Inc., ERES Consultants Division. Assessment of Vibration and Noise Conditions in the Vicinity of Hawthorne Avenue and 
Queensway in Ottawa, Report submitted to Ministry of Transportation, Ontario, Canada, March 2003. 
10 Watts, G.R. The Effects of Traffic Induced Vibrations on Heritage Buildings – Further Case Studies, Research Report 207, Transport and Road Research 
Laboratory, Department of Transport, UK, 1989. 
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PŪV teritorijoje vyrauja velėniniai jauriniai silpnai pajaurėję ir velėniniai karbonatiniai pajaurėję dirvožemiai. 
Pagal atsparumą kelių keliamai taršai ir pažeidžiamumui nagrinėjamoje vietovėje esantys dirvožemiai priskiriami 
prie labai ir vidutiniškai pažeidžiamų dirvožemių. 

Prieš pradedant statybos darbus derlingas dirvožemio sluoksnis bus nukasamas ir saugomas, vėliau bus 
panaudotas teritorijos rekultivacijai, kaip reglamentuota LR Vyriausybės 1995-08-14 nutarimo Nr. 1116 „Dėl 
pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 2 punkte. 

Reikšmingas neigiamas poveikis žemės gelmėms ir dirvožemiui nenumatomas. 
 

Biologinė įvairovė 
Pagal EB svarbos buveinių inventorizacijos duomenų bazę artimiausia EB svarbos buveinė  PŪV yra ~ 232 m 

atstumu į  šiaurę - 9180, Griovų ir šlaitų miškų buveinė. (EB svarbos buveinė pavaizduota aplinkos apsaugos 
situacijos schemoje). Vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos duomenimis PŪV sprendiniai nepatenka į miškų 
teritorijas (miškų teritorijos pavaizduotos aplinkos apsaugos situacijos schemoje).  

Artimiausia kertinė miško buveinė nutolusi ~ 3,3 km atstumu į šiaurės rytus (Dubingių raiste). Dėl tolimo atstumo 
PŪV neturės poveikio EB svarbos ar kertinėms miškų buveinėms. 

PŪV teritorijoje, kelio aplinkoje, Neries pakrantėje vyrauja tipinė žolinė augalija. Saugomų (raudonojoje knygoje 
esančių augalų) teritorijoje neaptikta. PŪV reikšmingai neįtakos saugomų ar vertingų rūšių. Želdinių kirtimas 
numatomas tik ten kur jis neišvengiamas įgyvendinant PŪV sprendinius.  

PŪV sprendinių įgyvendinimui trukdantys bei keliantys grėsmę eismo saugumui želdiniai numatomi šalinti, 
šalinami želdiniai auga ne miško paskirties žemėje. Šalinami želdiniai yra nesaugotini, kadangi valstybinės reikšmės 
magistralinio kelio juostoje augantys želdiniai neatitinka saugotinų medžių ir krūmų kriterijų, nurodytų LR 
Vyriausybės 2008-03-12 nutarime Nr. 20611.  

Želdiniai šalinami neatlygintinai, jų vertė nenustatoma, vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu 
Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir 
leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2020-10-15), 5.12 p12. 

Naujų želdinių įveisimas, sodinimas (apželdinimas) šiuo projekto etapu nenumatomas. 
Planuojamos ūkinės veiklos sprendiniai neįtakos natūralių buveinių suskaidymo ar hidrologinio režimo pokyčių. 

Sprendiniams įgyvendinti reikalingas želdinių kirtimas nedarys poveikio natūralių buveinių plotų sumažėjimui. 
Saugomų rūšių, jų augaviečių ar radaviečių išnykimas nenumatomas. 

 
Kraštovaizdis ir gamtinis karkasas 

PŪV supa miestiškas kraštovaizdis (Šilainių, Vilijampolės gyvenamosios teritorijos (mažaaukščiai ir  
daugiabučiai pastatai), prekybos ir komerciniai statiniai ir kt.), su gamtinio kraštovaizdžio elementais (Neries upė, 

miškų teritorijos ir kt.). 
Pagal Lietuvos fizinį – geografinį skirstymą PŪV patenka į vieną Pabaltijo žemumos srities fizinį– geografinį 

rajoną - Neries žemupio plynaukštę.  

 
11 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-03-18.  
LR Vyriausybės nutarimas (2008 03 12 d. Nr. 206) „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 
saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“. [žiūrėta: 2021-03-17],. Prieiga per internetą: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.315873/asr  
12 <...>5.12. auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje ir vadovaujantis Geležinkelio kelių ir jų 
įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai 
sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių 
juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu 
Nr. 3-507 „Dėl Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų 
pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų 
ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Želdinių būklės ekspertizės 
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, nustatyta, kad medžiai ir krūmai kelia pavojų saugiam eismui“<...>.  
Remiantis LR Susisiekimo ministro 2008-12-23 įsakymo Nr. 3-507 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-28), III skyriaus 12. p. „Saugiam eismui pavojų 
kelia valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augantys medžiai ir krūmai, kurie: 2.1. blogina kelių techninių eismo reguliavimo priemonių ir kelio 
apšvietimo įrenginių matomumą; 12.2. blogina matomumą sankryžose, tiesiuose kelio ruožuose, kelio kreivėse, pėsčiųjų perėjose, geležinkelių pervažose; 12.3. 
pavojingai pasvirę į važiuojamosios dalies arba pėsčiųjų ir dviračių tako pusę ar kurių šaknys ardo kelio važiuojamosios dalies arba pėsčiųjų ir dviračių tako 
dangą, ar kurių šakos yra virš kelio važiuojamosios dalies; 12.4. aukštesni už atstumą iki kelio briaunos arba jam lygūs; 12.5. yra išversti, nulaužti, apdegę, 
nudžiūvę, pažeisti mechaniškai, puvinio, ligų ar kenkėjų; 12.6. pernelyg tankiai suaugę, sudarantys palankias sąlygas laukiniams gyvūnams netikėtai išbėgti į 
kelio važiuojamąją dalį“. Vadovaujantis įsakymo 14 p. – 14.3. p.: „14. Želdiniai, keliantys pavojų saugiam eismui, negali augti kelio juostoje. Nesant 
galimybės šių želdinių apgenėti arba iškirsti visoje valstybinės reikšmės kelių juostoje iš karto, pirmiausia jie iškertami tuose valstybinės reikšmės keliuose, 
kuriuose: 14.1. užregistruota daugiausia eismo įvykių, susijusių su želdiniais; 14.2. leidžiamas didžiausias važiavimo greitis; 14.3. atliekami kelio taisymo ar 
rekonstrukcijos darbai. 
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Pagal Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studijos (2013 
m.) vizualinės struktūros žemėlapį, PŪV teritorijoje vidutinė vertikalioji sąskaida,V0 (lyguminis kraštovaizdis su 1 
lygmens videotopais), vyrauja pusiau uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis (H1), kraštovaizdžio 
erdvinėje struktūroje išreikšti tik vertikalūs dominantai (c).  

PŪV patenka į gamtinio karkaso teritoriją - vidinio stabilizavimo arealą, apimantį Kleboniškio miško didžiąją 
dalį. Atsižvelgiant į eismo saugumo reikalavimus, bei į vietovės ypatumus, šiuo projekto etapu naujų želdinių 
įveisimas nenumatomas13.  

Gamtinio karkaso nuostatų 2007-02-14 Nr. D1-96 reglamentai pažeisti nebus. 
PŪV sprendinių įgyvendinimas neigiamo poveikio kraštovaizdžiui, rekreacinei aplinkai, gamtiniam  karkasui  

nedarys. 
Reljefas esminiai nesikeis. Numatomi vizualiniai pokyčiai dėl atnaujintų viadukų, tilto per Nerį. 
Statybų vietos po darbų bus rekultivuotos. 

 Atliekos ir jų tvarkymas 

Eksploatuojant kelius susidaro vairuotojų ir pėsčiųjų paliekamos šiukšlės, kurias surenka už kelių priežiūrą 
atsakinga įmonė. Už atliekas, kurios susidaro eksploatuojant kelius, teritorijoje esančius inžinerinius tinklus 
(vandentiekį, lietaus nuotekas, elektros tinklus, telekomunikacijų tinklus, šilumos tinklus ir kita) yra atsakingi tų 
tinklų valdytojai. 

Statybos metu pavojingos cheminės medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios medžiagos, pavojingos ir 
nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos. Atliekų aikštelės nebus įrengiamos saugomose teritorijose, 
kultūros paveldo objektų teritorijose, miško žemėje, Europos bendrijos svarbos buveinėse, paviršinių vandens 
telkinių pakrančių apsaugos juostose. 

Statybos metu susidarysiančių atliekų kiekiai ir tvarkymo būdai nurodyti projekto Pasirengimo ir statybos dabų 
organizavimo dalyje. 

 Informacija dėl „Natura 2000“ teritorijos 

PŪV atliktas poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas. Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba 2019-
07-31 pateikė išvadą Nr. (4)-V3-955 (7.21), kad „Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti 
reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo.“ (išvada pateikiama prieduose). 

16. DUOMENYS APIE NUMATOMAS ĮRENGTI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGAS 

Šiuo projektu nenumatoma įrengti elektromobilių įkrovimo stotelių. 

17. DUOMENYS APIE NEIGIAMĄ POVEIKĮ GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI APLINKAI 
KELIANČIUS VEIKSNIUS, KURIŲ LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS 
UŽBAIGIMO PROCEDŪROS ETAPE 

Atliekami apšvietimo matavimai, kaip aprašyta apšvietimo elektrotechnikos dalyje. 

18. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA 

Tilto ir viaduko kapitalinis remontas nepriskiriamas prie visuomenei svarbių statinių, to dėl projektinių  sprendinių 
viešinimas nereikalingas. 

19. STATINIO GAISRINĖ SAUGA 

Gaisrinės, civilinės saugos priemonių problemos šiuo projektu nesprendžiamos. 
Gaisrinės saugos priemonės turi atitikti esminį statinio gaisrinės saugos reikalavimą per visą statinio naudojimo 

trukmę pagal statybos techninių reikalavimų reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. 
Gaisrinė sauga“. 

 
13 Kito projekto etapo metu, bus apželdinamas iškasos šlaitas nuo ~ 100,26 km iki 100,47 km  ir nuo 100,47 km iki ~ 100,63 km. 
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1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI 
IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 

 Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Vykdant kapitalinio remonto darbus, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, 
vyriausybiniais nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, 
įsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais. 

Statybos darbai vykdomi pagal: 
– statinio techninį darbo projektą, taip pat pagal Rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą; 

– Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;  

– viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos 
ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus; 

– statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles;  
– Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios 

ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 
Gavus teigiamą ekspertizės išvadą, Statytojas turi patvirtinti techninį darbo projektą pagal STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.  
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.  
Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. 
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose 
dokumentuose nurodytų dydžių. 

Vykdant darbus, vadovautis šiais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 
1.2.1.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
1.2.2.  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; 
1.2.3.  Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas; 
1.2.4.  Lietuvos Respublikos vandens įstatymas; 
1.2.5.  Lietuvos Respublikos kelių įstatymas; 
1.2.6.  Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 
1.2.7.  Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas; 
1.2.8.  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-07-10 iki 

2020-12-31); 
1.2.9.  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-

2166); 
1.2.10.  Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas; 
1.2.11.  Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas; 
1.2.12.  Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas; 
1.2.13.  Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas; 
1.2.14.  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas; 
1.2.15.  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 
1.2.16.  Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas; 
1.2.17.  Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymas; 
1.2.18.  Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas; 
1.2.19.  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 
1.2.20.  Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas; 
1.2.21.  STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 



 

  

 
 

PROJEKTO DALIES BD-01.01 BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Žymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01-BTS 
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas.  . Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 4 iš 14 

 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (toliau – STR 
1.01.04:2015) (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-04); 

1.2.22.  STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;  
1.2.23.  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – STR 1.04.04:2017); 
1.2.24. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;  

1.2.25. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau – STR 1.06.01:2016); 
1.2.26. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 
1.2.27. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų 

geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“;  
1.2.28. Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2009-05-27); 

1.2.29. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo 
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių 
patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2011-07-01); 

1.2.30. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 
redakcija, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-01); 

1.2.31. Kėlimo kranų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 2020 
m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-394 redakcija (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-09); 

1.2.32. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2020-07-31); 

1.2.33. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių 
patvirtinimo“; 

1.2.34. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 
įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2018-12-06); 

1.2.35. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija 
nuo 2018-07-01); 

1.2.36. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 
m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-11-01); 

1.2.37. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu 
Nr. V-87 „Dėl Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“; 

1.2.38. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo 
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl 
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 
patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-06-10); 

1.2.39. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“. 

 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės nustatytus reikalavimus. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą 
iš kompetentingų institucijų. Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti 
tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentus. Rangovas 
privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita, bei ištaisyti 
trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos 
Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ar 
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savivaldybės institucijų. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti 
Inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos. 

 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Statinio statybą gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota įmonė. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti 
su Užsakovu ir gauti jo raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta kitaip. Užsakovas turi teisę nurodyti Rangovui, kokį 
Subrangovą pasirinkti, ir toks Užsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui. 

 Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas. Statinio statybos 
vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybos vietoje, taip pat 
gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 
statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai: 
 Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;  
 Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;  
 Statinio statybos vadovo;  
 Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;  
 Statinio statybos techninės priežiūros vadovo;  
 Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo. 

1.41 statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos 
techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir 
darbo apimtis, išreikšta valandomis, – vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 18 priedu) (kai 
nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis). 

 Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir 
statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai 

1.5.1 Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai 

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00. 
Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias liemenes. 
Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų 

reikalavimus. 
Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 mm 

plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 
Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti prie 

specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 
Darbų vykdymo vietose turi būti švaru ir tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir praėjimo takų, kurie 

turi būti įrengiami saugiu atstumu. 
Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, gaisrinės ir 

avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

1.5.2 Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai 

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, 
profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. 

Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, kurie išdėstomi gerai matomose ir 
patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti slėgį 
technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes, nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą 
į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, 
atpjovas, plastmasines atliekas. 
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Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112 – bendrasis pagalbos telefono numeris) kviečiama 
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

1.5.3 Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai 

Paruošiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojančių Lietuvos standartų, techninių reglamentų ir kitų 
normatyvinių dokumentų reikalavimų. 

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo: 
– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
– pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą. 

1.5.3.1 Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 
statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta sankasai ir kitoms 
konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi 
atlyginti visus nuostolius. 

1.5.3.2 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Atliekant dirvožemio pašalinimą, taip pat ir žemės sankasos paruošiamuosius darbus, reikia prisilaikyti 
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 (toliau – ĮT ŽS 17) 
reikalavimų. 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus 
ar neliktų lovio dugne. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau 
panaudojamas pylimų šlaitams tvirtinti bei išlygintos teritorijos, baigus statybos darbus, padengimui. Dirvožemio, 
augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys turi būti nurodytos projekte. Statybų metu susidariusios atliekos išvežamos 
į artimiausią įmonę, perdirbančią arba priimančią laikinam saugojimui atliekas. Nugenėtų medžių šakos, skiedros, 
drožlės išvežamos į regionines atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. 

1.5.3.3 Statybinių atliekų saugojimas, krovimas ir vežimas 

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų pabaigos gali būti 
kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Tinkamos 
naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. 
Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybinių gaminių 
brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo vietoje. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas 
taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias 
gabenant teršiama aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.  

1.5.3.4 Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 
Atliekamas iškasų gruntas turi būti išvežtas iš objekto statybvietės. Laikinai šalia tranšėjų sandėliuojamos 

medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos 
metalo tinklo tvora. Laikinai sandėliuojamas dirvožemio kiekis, reikalingas šlaitų ir plotų sutvirtinimui, turi būti 
sustumtas į krūvas, per jį negalima važinėti ar kitaip tankinti. Jis turi būti apsaugotas nuo erozijos ir užteršimo 
statybinėmis atliekomis. Nereikia leisti susidaryti paviršiuje velėnai. 

1.5.3.5 Apsauga nuo triukšmo statybų metu 

Vykdant darbus, laiką planuoti taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamųjų pastatų (namų) poilsio dienomis 
ir ne darbo valandomis. 

Vykdant statybos darbus gyvenamosiose teritorijose vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. 
balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321 Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo, kuriuo 
patvirtintas ir Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, 
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kontrolės vykdymo tvarkos aprašas, kuriame nustatyta triukšmo, kylančio statybų ar remonto metu, kontrolės bei 
informacijos savivaldybėms pateikimo tvarka.  

Triukšmo šaltinių valdytojai – privalo laikytis savivaldybių vykdomųjų institucijų nustatytų reikalavimų. Jie 
darbus turi organizuoti taip, kad nebūtų pažeisti statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko, nustatytų triukšmo ribinių 
dydžių reikalavimai, privalo pateikti triukšmo kontrolei vykdyti būtinus dokumentus ir vykdyti teisėtus kontrolierių 
reikalavimus. 

1.5.4 Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai 

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: 
Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti ten, 

kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo kambarius privalo būti 
lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos sėdimos vietos; 

Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti įrengtos drabužių 
džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų saugojimui rakinamos 
vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, drėgmėje, su nešvarumais ir kitais 
atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių; 

Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta galimybė tuo 
pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkčio pirmosios pastraipos reikalavimus nėra būtini, kiekvienam 
darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta. 

Dušai ir praustuvai: 
Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas reikiamas 

skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo būti numatyta galimybė 
jiems atskirai naudotis dušų kambariais; 

Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; 
Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas reikiamas skaičius 

praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir moterims 
atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai; 

Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo būti įrengti 
patogūs perėjimai. 

Tualetai ir praustuvai: 
Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo būti įrengtas 

reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta 
galimybė jais naudotis atskirai. 

 Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 

Visos statybos metu neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai. 

 Kiti reikalavimai ir nurodymai 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ sąnaudų kiekių žiniaraščio 
apibudinimu, projekte yra pateikiami sustambinti darbų kiekių žiniaraščiai. Todėl rangovas, skaičiuodamas projekto 
statybos kainą, privalo vadovautis ne tik pateiktais darbų kiekių žiniaraščiais, bet ir rangos darbų konkurse pateiktais 
brėžiniais. 

Rangovas pats įsivertina kaštus bei sąnaudas reikalingas atlikti darbus nurodytus projekte. Rangovas prieš 
skaičiuodamas statybos kainą turi pasitikrinti sąnaudų kiekių žiniaraščius. 

Esant prieštaravimams tarp bendrųjų projekto techninių specifikacijų ir statybos darbų rangos sutarties nuostatų, 
rangovas privalo vadovautis statybos darbų rangos sutarties nuostatomis. 
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2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

 Statinio projekto ekspertizės būtinumas 

Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) 
Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, statinių projektų ekspertizė privaloma.  

Statinio projekto ekspertizė turi būti atlikta, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis. 

Būtina atlikti ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizę.  
Statinio projekto ar statinio ekspertizės išlaidas apmoka statytojas (užsakovas) arba statinio naudotojas. 

 Reikalingi tyrimai 

Rangovui matant būtinybę, gali būti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar gruntų tyrimai statybos metu. 

 Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai 

2.3.1 Darbo projekto brėžiniai, jų privaloma atitiktis Techninio projekto sprendiniams ir techninėms 
specifikacijoms, apimtis ir detalumas 

Projekto Konstrukcinių dalių darbo projektą parengia Rangovas. Brėžiniai turi būti suderinti su Inžinieriumi bei 
Užsakovu ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. 
Užsakovas ir Inžinierius derins tik brėžinių koncepciją. Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti paruošti lietuvių 
kalba.  

Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti Užsakovui bei Inžinieriui išpildomieji brėžiniai ir 
dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais natūroje. 
Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti išpildomąją ar kitą dokumentaciją, 
kurios gali pareikalauti Užsakovas. 

2.3.2 Statybos darbų technologijos projektas. 

Statybos darbų technologijos projektą rengia ir su Užsakovu suderina statinio statybos rangovas arba paveda tai 
atlikti statinio statybos vadovui iki statybos darbų pradžios. Technologijos projekto sudėti nustatoma vadovaujanti 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, 
privaloma vadovautis techninio darbo projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir 
sveikatos taisyklėmis statyboje DT5-00. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų 
saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. 

2.3.3 Statybos darbų žurnalas. 

Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo) aprašoma statybos darbų žurnale. 
Atliekant bet kokius darbus Statybvietėje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos darbų žurnalą, kuris 

turi atitikti šiuos reikalavimus:  
– jis turi būti susiūtas iš sunumeruotų ir antspauduotų lapų;  
– jame turi būti registruojami pagrindiniai duomenys apie statybvietę, rangovą, subrangovus, brigadininkus ir 

kitus atsakingus asmenis;  
– turi būti palikta vietos bendro pobūdžio įrašams apie Statybvietę (apie Inžinieriaus, Sutarčių institucijos 

(Užsakovo) arba vyriausybinės priežiūros institucijų nurodytus galimus pasikeitimus, papildomus dokumentus ir 
instrukcijas); 

– turi būti įterpti lapai kasdieninei atliekamų darbų registracijai ir jų skaičius turi būti ne mažesnis nei Darbams 
Statybvietėje skiriamų dienų skaičius. Puslapių formatą būtina suderinti su Projekto vadovu (Inžinieriumi).  

Rangovui turi tekti atsakomybė už bendrai reikalaujamos informacijos arba Inžinieriaus / Inžinieriaus atstovo 
reikalaujamos papildomos informacijos įregistravimą Statybos darbų žurnale.   

Kasdieninės atliekamų darbų registracijos lapus turi kaip galima greičiau po dienos darbų ar kitos veiklos, tokios, 
kaip matavimų užbaigimo, tačiau ne vėliau kaip sekančią darbo dieną, pasirašyti Rangovo paskirtas Prižiūrėtojas ir 
Inžinierius.  

Inžinieriui turi būti visuomet sudaryta galimybė pilnai susipažinti su Rangovo statybos darbų žurnalu. 
Pilnai užpildytas Statybos darbų žurnalas turi būti perduotas Inžinieriui.  
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2.3.4 Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos 

Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka 
(geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų 
požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“) ir nustatomos tikrosios žemės darbų 
apimtys.  

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros 
reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 

 Rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo su projektuotoju ir statinio statybos 
techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su visais faktiniais pakeitimais, 
papildymais ir matmenimis. 

Statybos darbų eiga aprašoma statybos darbų žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių 
atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Projekto tvirtinimas – statytojo pritarimas parengtam projektui. Iki statybos darbų pradžios, projektas (techninis 
projektas ar techninis darbo projektas) turi būti statytojo patvirtintas (kai yra projekto ekspertizės aktas, jei jis 
privalomas pagal Statybos įstatymo 34 straipsnio nuostatas), kuriame nurodyta, kad projektą galima tvirtinti). 

Darbo projekto ir techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), techninio projekto ir techninio darbo 
projekto techninėms specifikacijoms statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas 
žyma „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad atlikta projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal 
privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus 
rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Baigus darbus turi būti parengti ir Užsakovui pateikti išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais 
pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. Išpildomąsias ar kitą dokumentaciją, 
kurios gali pareikalauti Užsakovas turi atlikti ir pateikti Rangovas. 

 Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui 

Projektas statybai rengiamas valstybine kalba. 
Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“, bei projektavimo darbų rangos sutarties nustatyta tvarka.  
Statytojui perduodamų Projekto kopijų skaičius ar Projekto originalo (-ų) parengimas, bei kompiuterinės versijos 

parengimas ir pateikimas elektroninėse laikmenose taip pat Statytojui perduodamas jų kiekis turi būti numatytas 
projektavimo darbų rangos sutartyje.  

Projektuotojas turi visų jo parengtų projekto sprendinių autorines teises. Statytojas be Projektuotojo sutikimo 
Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas. 

 Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės 
užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

Projekto originalą saugo Projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka. 
Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka. 
Visa informacija, dokumentai, apskaičiavimai, brėžiniai, grafikai, programos, planai ir t. t. turi būti pateikti per 

tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra būtini, norint užtikrinti, kad projektas būtų sklandžiai ir laiku 
įgyvendinamas. Rangovas turi šias datas ir laikotarpius įtraukti į savo išsamią įvykdymo programą, kurią Rangovas 
turi parengti po sutarties pasirašymo. 

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra būtina atlikti taisymus ir nukrypimus, 
Užsakovas ir projektavimo įmonė bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti būtinus projektavimo dokumentus ir 
gauti būtinus patvirtinimus. Taisymai turi būti aiškiai pažymėti ir brėžinyje arba dokumente turi būti nurodoma 
taisymo data. 
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 Papildomi nurodymai statybos dokumentų (taip pat už kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui 

2.7.1 Ataskaitos 

Rangovas turi pateikti Inžinieriui tvirtinti smulkią informaciją apie siūlomus ataskaitų apie visus darbų aspektus 
per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį rengimo metodus. Atskaitomybės sistemą mažiausiai turi sudaryti šios 
dalys: 

1) mėnesio pažangos ataskaitos. 
Rangovas turi pateikti išsamias mėnesio pažangos ataskaitas. Ataskaitose turi būti aiškiai ir tiksliai parodyta visų 

su nužymėjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t. t. susijusių veiklų pozicija ryšium su suderinta Projekto 
įgyvendinimo programa.  

Pažangos ataskaitos turi būti siunčiamos per sekančio mėnesio pirmąją savaitę tam, kad po jų gavimo jose pateikta 
informacija nebūtų pasenusi. Į mėnesio pažangos ataskaitas turi būti įtrauktas tekstas, duomenų lentelės, diagramos, 
grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteiktų pakankamą tiek suvestinę, tiek praėjusio mėnesio, informaciją apie:  

– bendrą pažangą, pažangą atskirose srityse ir Darbų sektoriuose, projekto pažangos būklę ir palyginimus su 
planuota pažanga;  

– sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iškilti sunkumų, ir sritis, kuriose sunkumai buvo nustatyti 
anksčiau;  

– esamų arba gresiančių problemų ir vilkinimų atitaisymui arba sumažinimui rekomenduojamas priemones; 
– anksčiau nustatytų problemų atitaisymui taikomų priemonių efektyvumą; 
– išlaidų ataskaitą ir numatomą grynųjų pinigų cirkuliaciją; 
– kalendorinio grafiko vykdymo būklę, ypatingą dėmesį kreipiant svarbiausių etapų įvykdymo būklei;  
– svarbiausių veiklų būklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijų analize nurodant siūlomus veiksmus, kurie 

užtikrintų savalaikį Projekto užbaigimą.   

2.7.2 Pažangos kontrolės fotografijos 

Rangovas turi kiekvieną mėnesį pateikti pažangos kontrolės fotografijas. Kiekvieną mėnesį turi būti pateikiami 
du komplektai fotografijų, kurie turi tapti išskirtine Užsakovo nuosavybe. Šios fotografijos turi aprėpti tokią Darbų 
dalį, kokią Inžinierius nurodys. Visose nuotraukose turi būti pažymėta data pagal kurią būtų galima nustatyti kada 
kokios nuotraukos buvo padarytos.  

Be Sutarčių institucijos (Užsakovo) raštiško sutikimo Rangovas šių fotografijų negali naudoti jokiems kitiems 
tikslams. 

Prieš bet kokių darbų pradžią statybvietėje Rangovas turi taip pat padaryti esamų sąlygų registracijos nuotraukas. 
Šios nuotraukos turi būti naudojamos kaip dokumentai, jei kiltų pretenzijų dėl statybvietėje vykdomų darbų metu 
aplinkai padarytos žalos.  

2.7.3 Statybvietėje rengiami susirinkimai 

Susirinkimai statybvietėje turi būti rengiami kartą per savaitę arba pagal kitokį Inžinieriaus nurodytą ir su 
užsakovu suderintą tvarkaraštį.  

Susirinkimuose Statybvietėje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei Inžinierius to reikalauja, turi dalyvauti 
pakankamas atstovų skaičius.  

Jei Inžinierius to reikalauja, apie susirinkimus turi būti informuojami ir juose turi dalyvauti subrangovų, tiekėjų 
ir t. t. atstovai.  

Susirinkimuose turi pirmininkauti ir už protokolavimą bei Protokolų išdalinimą turi būti atsakingas Projekto 
techninės priežiūros vadovas (Inžinierius). 

Dvi dienas iki susirinkimų Statybvietėje turi būti rengiami koordinaciniai susirinkimai su subrangovais tam, kad 
pateikiamos ataskaitos apie pažangą, informacija ir t. t. būtų tiksli.  

Iki susirinkimo Statybvietėje likus vienai dienai būtina raštu pateikti šią informaciją:  
– pažangos ataskaita, kurioje būtų nurodyta, kiek kiekvienos programoje nurodytos veiklos procentų buvo 

užplanuota įvykdyti ir kiek faktiškai yra įvykdyta;  
– mėnesio statybinės įrangos ir darbo ataskaita; 
– rangovo koordinacinio susirinkimo protokolas. 
Reikalingos informacijos sąrašas: 
– atnaujintas medžiagų užsakymo tvarkaraštis;  
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– kiekvienos dienos temperatūros, oro drėgmės ir kritulių kiekio duomenys;  
– nuo praėjusio susirinkimo išleistų Statybvietės instrukcijų registracija;  
– numatomų pakeitimų ir instrukcijų apskaičiavimai, jei to anksčiau pareikalavo Inžinierius. 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), 
ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 

  Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse 
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 
Jų įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti nurodoma kitu 
Užsakovui priimtu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta 
medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant, ji turės būti pateikiama Užsakovo 
patvirtinimui.  

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems 
nukrypimams nuo specifikacijos turi būti duotas Užsakovo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
– gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
– specifikacija; 
– naudojimo instrukcija; 
– nuoroda kam skiriama; 
– spalvos nuoroda; 
– pagaminimo data. 
Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji 

neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą, kurie atitinka specifikaciją ir 
kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi pateikti visos šioje 
specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus 
Užsakovo bei Inžinieriaus priežiūrai. Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo 
patvirtinimo. Rinkdamas komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius 
metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsižvelgiama į reikalavimą apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl 
parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir 
medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių 
savybių.  

 Nenaudotinos medžiagos 

Visos statybos metu neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms ir aplinkai. Neturi 
būti naudojamos medžiagos, kurios pastačius objektą galėtų įtakoti žmonių sveikatą bei gyvenamąją aplinką. 

 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai 

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų 
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių ir įrengimų kokybę ir technines 
charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dėl kurio išduotas Europos techninis 
įvertinimas, atveju CE ženklas yra vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto atitiktis deklaruotoms 
eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminėmis charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas 
arba Europos techninis įvertinimas. 

Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti CE ženklu 
paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksploatacinės savybės atitinka tokio naudojimo toje valstybėje 
narėje reikalavimus. 

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniųjų techninių specifikacijų, įvežtas iš Europos Sąjungos 
valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, gali būti be 
apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos valstybėje narėje, 
valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtais būdais arba teisėtai importuotas 
į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Šio statybos produkto laisvo judėjimo 
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apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenės dorovės, viešosios 
tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, 
istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais. 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių deklaracijos, 
eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatai pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos 
produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. 

 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 
oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės 
kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o 
identifikacija turi būti visiškai aiški.  

Statybvietėje gaminių, medžiagų ir įrenginių kokybės kontrolę vykdo techninė priežiūra.  

 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, turi būti suderinti su Projekto vadovu, Statinio statybos 
vadovu ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovu. 

 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su 
etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad 
nepakistų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, 
džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai 
prieinama apžiūrėjimui. 

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų 
sandėliavimo. 

 Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Dengtų darbų aktai, vykdant žemės darbus, įrengiant pagrindus turi būti surašyti tiems darbams, kurie nurodyti 
STR 1.06.01:2016. Žemės darbų kontrolė vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento nuostatomis. 

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su 
žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti 
rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik 
su tas komunikacijas eksploatuojančių savininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti 
atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis 
konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklėmis.  

Prieš pradedant statybos darbus veikiančių elektros kabelių, ryšio tinklų zonoje, patikslinti jų padėtį plane. Darbus 
pradėti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, 
susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti 
Statybos techninės priežiūros komisiją ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar 
komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.  

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, kad netoliese 
yra pavojaus zona.  

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, 
prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų foto 
fiksaciją. 

 Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Rangovas savo sąskaita turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti projekto vykdymo priežiūros 
vadovas ir/ar statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 
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šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 
turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų; 
bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 
Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju. 
Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 
Bandymus atlikti dalyvaujant Užsakovo atstovui. 
Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto 
saugos faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai 
informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei 
būtina, reikia imtis saugos priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų 
slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti Užsakovui ar jo atstovui bei 
techniniam prižiūrėtojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos. 

Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami 
Rangovo. 

4. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

 Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 

Vadovaujantis Statybos Įstatymo 28 straipsnio 3 punkto reikalavimą statinio kapitalinis remontas užbaigiamas 
Statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

 Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, 
techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko 
inžinierinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, statinio (ar jo dalių) išpildomuosius brėžinius ir kitą 
dokumentaciją. 

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, 
kuris būtų prieinamas Statytojo peržiūrai ir pastaboms. 

 Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ 102 punktu prieš pateikiant deklaraciją Nekilnojamo turto kadastro tvarkytojui, turi būti registruota IS 
„Infostatyba“, o nesant techninių galimybių, Inspekcijos DVIS: 

 Statytojas arba jo įgaliotas asmuo deklaracijos registraciją atlieka nuotoliniu būdu IS „Infostatyba“ 
(www.planuojustatyti.lt), užpildo atitinkamus laukus ir nurodytose vietose įkelia statytojo surašytos deklaracijos 
kopiją, statinio ekspertizės akto kopiją, kitus dokumentus, kurie turi būti pridėti prie deklaracijos, nurodytus STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 93.2–93.18 
papunkčiuose. Deklaracija yra registruojama automatiškai; 

jeigu nėra techninių galimybių atlikti deklaracijos, registracijos IS „Infostatyba“, el. paštu info@vtpsi.lt 
pateikiamas statytojo ar jo įgalioto asmens el. parašu pasirašytas laisvos formos prašymas dėl deklaracijos 
registravimo Inspekcijos DVIS. Kartu su prašymu pateikiama deklaracijos, ekspertizės akto, kuriuo patvirtinta 
deklaracija, ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ 93.2–93.18 papunkčiuose nurodytos dokumentų, kurie turi būti pateikti su deklaracija, kopijos, kurių 
tikrumas patvirtintas statytojo ar jo įgalioto asmens el. parašu. Inspekcija prašymą išnagrinėja ir atsakymą pateikia 
per 3 darbo dienas nuo prašymo registravimo dienos; 

Nustačius, kad STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
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PRIEDAI 



Priedas Nr.  

 

 
VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA  

 
     TVIRTINU: 
      
     ...................................... 
     (Vardo raidė, pavardė, parašas) 

2021 m. ........................ 
 
 

TECHNINĖ UŽDUOTIS  
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO PROJEKTAVIMUI 

 
 

1. Užsakovas (Statytojas): VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija;___________________________ 
2. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 

99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km tilto per Nerį (kairėje pusėje) 

kapitalinio remonto projektas._____________________________________________________ 

3. Statybos rūšis:  ________Kapitalinis remontas_________________________________________ 
4. Etapas: __Techninis darbo projektas (konstrukcijų dalims – techninis projektas)_______________ 
5. Statinio kategorija: ___Ypatingasis statinys___________________________________________ 

6. Statinio/statinių grupės paskirtis: __Inžinerinis statinys_________________________________ 

7. Inžinerinių statinių grupė: _Susisiekimo komunikacijos_________________________________ 
8.  Inžinerinių statinių pogrupis: _______Keliai, kiti transporto statiniai _____________________               

9.  Statinio/statinių grupės paskirties pagrindiniai rodikliai: 
 9.1. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį (kairėje pusėje) 

kapitalinis remontas: 

– Projektiniai sprendiniai atliekami techninio projekto apimtimi; 

– kelio kategorija – III; 

– šalitilčiai: kairėje tilto pusėje numatyti ne mažesnio kaip 2,0 m pločio (einamosios dalies 

plotis) šalitilčius; 

– tilto laikomoji galia nekeičiama, naujiems elementams taikomi darniųjų Lietuvos standartų ir 

kitų privalomų statybos norminių dokumentų reikalavimai; 

– projektavimo paslaugų apimtis: tilto pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai pjūviai, 

atitvarai (atitvarai, pagal KPT TAS 09 projektavimo taisyklių nurodymus) šalitilčių plokštės, 

turėklai) elementų pakeitimas, pereinamųjų plokščių ir gulekšnių pakeitimas (pereinamųjų 

plokščių ir gulekšnių pakeitimas vykdomas tik jei statybos darbų metu nustatoma, kad jų būklė 

yra netinkama), atraminių guolių atramose Nr.2, Nr.4, Nr.5 pakeitimas (atramų Nr.1, Nr.3, 

Nr.6 atraminiai guoliai nekeičiami, jiems atliekamas paviršių remontas perdažant), 

perdangos (tame tarpe ir perdangos gembių) ir atramų pažeistu konstrukcijos elementų 

remontas, vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos įrengimas, šlaitinių laiptų ir turėklų 

pakeitimas, kūgių šlaitų sutvirtinimo pakeitimas, naujos apšvietimo sistemos įrengimas 

(suderinta su įgyvendintais kelio A1 sprendiniais), naujos patekimo į perdangos sijų vidų 

įėjimo ir laiptų konstrukcijos (įrengiant rakinamas duris) ties galinėmis atramomis, naujos 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2021-04-09 05:30:29 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1421458 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2011-04-08 

Teritorija: Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Aprašymas / pastabos: Atkarpa nuo 95,9538 km iki 99,5941km 

Unikalus daikto numeris: 4400-2158-3186 
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 

vietovės pavadinimas: 1901/7001:24 Kauno m. k.v. 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 
Žemės sklypo plotas: 30.7127 ha 

Kelių plotas: 30.7127 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 1741267 Eur 
Žemės sklypo vertė: 1088292 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 1869497 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-02-22 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-02-22 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3186, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2011-04-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-357 
2011-05-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-459 

Įrašas galioja: Nuo 2011-05-10 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 

188710638 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3186, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-326 
Įrašas galioja: Nuo 2017-05-18 

 

 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra 
 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 9.1. 
 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3186, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 2.124 ha 



Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 
 

 9.2. 
 

 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3186, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 9.6768 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.3. 
 

 

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3186, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 1.5284 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3186, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2011-04-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-357 

Įrašas galioja: Nuo 2011-04-08 
 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3186, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2010-02-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

2011-04-05 Asmens prašymas 
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-248 

Įrašas galioja: Nuo 2011-04-08 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: 
 Žemės sklype yra kelias-automagistralė A1, reg. Nr.44/726572 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 
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1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1421473 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2011-04-08 

Teritorija: Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Aprašymas / pastabos: Atkarpa nuo 99,6372 km iki 99,8514 km 

Unikalus daikto numeris: 4400-2158-3464 
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 

vietovės pavadinimas: 1901/7001:25 Kauno m. k.v. 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 
Žemės sklypo plotas: 1.9423 ha 

Kelių plotas: 1.9423 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 111786 Eur 
Žemės sklypo vertė: 69866 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 530294 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-02-22 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-02-22 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3464, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2011-04-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-357 
2011-05-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-459 

Įrašas galioja: Nuo 2011-05-11 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 

188710638 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3464, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-326 
Įrašas galioja: Nuo 2017-05-18 

 

 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra 
 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 9.1. 
 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3464, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0694 ha 



Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 
 

 9.2. 
 

 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3464, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0876 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.3. 
 

 

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3464, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.1044 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3464, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2011-04-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-357 

Įrašas galioja: Nuo 2011-04-08 
 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3464, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2010-02-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-248 
Licencija Nr. G-789-(593) 

Įrašas galioja: Nuo 2011-04-08 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: 
 Žemės sklype yra kelias-automagistralė A1, reg. Nr.44/726572 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2021-04-09 05:35:22 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1726478 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2014-08-12 

Teritorija: Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-3041-6226 

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietovės pavadinimas: 1901/7001:43 Kauno m. k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 

Žemės sklypo plotas: 0.3689 ha 
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.2582 ha 

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.2582 ha 
Kitos žemės plotas: 0.1107 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus 
Indeksuota žemės sklypo vertė: 21750 Eur 

Žemės sklypo vertė: 13594 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 110056 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-06-06 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-06-06 
 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-425 
Įrašas galioja: Nuo 2014-08-12 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 

a.k. 188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-425 

Įrašas galioja: Nuo 2014-08-12 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 

188710638 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-12-04 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-62-(14.8.50.) 
Plotas: 0.3689 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2019-03-06 
Terminas: Nuo 2018-12-04 iki 2117-12-04 

 

 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 



 9.1. 
 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.1411 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.2. 
 

 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 
dvyliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0575 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.3. 
 

 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, 
šeštasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0006 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-425 

Įrašas galioja: Nuo 2014-08-12 
 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Uždaroji akcinė bendrovė "Kelprojektas", a.k. 234004210 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-6226, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2014-06-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1626 
Įrašas galioja: Nuo 2014-08-12 

 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2021-04-09 05:38:05 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1726480 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2014-08-12 

Teritorija: Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-3041-4603 

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietovės pavadinimas: 1901/7001:42 Kauno m. k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 

Žemės sklypo plotas: 0.5087 ha 
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.2922 ha 

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.2922 ha 
Kelių plotas: 0.0548 ha 

Kitos žemės plotas: 0.1617 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 29275 Eur 
Žemės sklypo vertė: 18297 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 149444 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-06-05 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-06-06 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-423 
Įrašas galioja: Nuo 2014-08-12 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 

a.k. 188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-423 

Įrašas galioja: Nuo 2014-08-12 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 

188710638 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-12-05 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-68-(14.8.50.) 
Plotas: 0.5087 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2019-03-06 
Terminas: Nuo 2018-12-05 iki 2117-12-05 

 

 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 



 9.1. 
 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0359 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.2. 
 

 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 
dvyliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0586 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.3. 
 

 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI 
skyrius, aštuntasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0109 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.4. 
 

 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, 
septintasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0109 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.5. 
 

 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0242 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.6. 
 

 

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0494 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-423 

Įrašas galioja: Nuo 2014-08-12 
 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Uždaroji akcinė bendrovė "Kelprojektas", a.k. 234004210 



Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3041-4603, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2014-06-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1626 
Įrašas galioja: Nuo 2014-08-12 

 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2021-04-09 05:39:09 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1421479 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2011-04-08 

Teritorija: Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Aprašymas / pastabos: Atkarpa nuo 100,1687 km iki 102,900 km 

Unikalus daikto numeris: 4400-2158-3564 
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 

vietovės pavadinimas: 1901/7001:26 Kauno m. k.v. 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 
Žemės sklypo plotas: 36.3468 ha 

Kelių plotas: 36.3468 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 2258622 Eur 
Žemės sklypo vertė: 1411639 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 6790141 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-02-22 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-02-22 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2011-04-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-357 
2011-05-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-459 

Įrašas galioja: Nuo 2011-05-11 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 

188710638 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-326 
Įrašas galioja: Nuo 2017-05-18 

 

 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: 

 7.1. 
 

 

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorijoje (jų apsaugos zonoje) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 

08-02 
Aprašymas: 2016-01-11 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-SK-288 

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24 
 

 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 



 9.1. 
 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 1.519 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.2. 
 

 

Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) 
apsaugos zonos (III skyrius, penktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.905 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.3. 
 

 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 2.777 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.4. 
 

 

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 1.6904 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2011-04-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-357 

Įrašas galioja: Nuo 2011-04-08 
 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2158-3564, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2010-02-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-248 
Licencija Nr. G-789-(593) 

Įrašas galioja: Nuo 2011-04-08 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: 
 Žemės sklype yra kelias-automagistralė A1, reg. Nr.44/726572 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
 



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2021-04-09 05:40:15 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1964961 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2015-04-28  

Kaunas 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas  
Kaunas 

Aprašymas / pastabos: Prie Islandijos pl. valstybinės reikšmės magistralinio kelio 
A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožas nuo 94 iki 107 km 

Unikalus daikto numeris: 4400-3799-9785 
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 

vietovės pavadinimas: 1901/7001:62 Kauno m. k.v. 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 
Žemės sklypo plotas: 0.0337 ha 

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.0330 ha 
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.0330 ha 

Užstatyta teritorija: 0.0007 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 2899 Eur 
Žemės sklypo vertė: 1812 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 5420 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-03-12 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-11-04 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2014-12-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-844 
Įrašas galioja: Nuo 2015-04-28 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 

a.k. 188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2014-12-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-844 

Įrašas galioja: Nuo 2015-04-28 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 

188710638 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-12-04 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-66-(14.8.50.) 
Plotas: 0.0337 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2019-03-06 
Terminas: Nuo 2018-12-04 iki 2117-12-04 

 

 
8. Žymos: įrašų nėra 



 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 9.1. 
 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0041 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.2. 
 

 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0035 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.3. 
 

 

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0068 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2014-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2014-12-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-844 

Įrašas galioja: Nuo 2015-04-28 
 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Uždaroji akcinė bendrovė "Kelprojektas", a.k. 234004210 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3799-9785, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2014-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1626 
Įrašas galioja: Nuo 2015-04-28 

 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
 



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2021-09-22 14:50:16 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1723435 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2014-07-30 

Teritorija: Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-3032-0759 

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietovės pavadinimas: 1901/7001:38 Kauno m. k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 

Žemės sklypo plotas: 0.0122 ha 
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.0110 ha 

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.0110 ha 
Kelių plotas: 0.0012 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus 
Indeksuota žemės sklypo vertė: 701 Eur 

Žemės sklypo vertė: 438 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 3707 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-06-06 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-05-28 
 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3032-0759, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-428 
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-30 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 

a.k. 188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3032-0759, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-428 

Įrašas galioja: Nuo 2014-07-30 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 

188710638 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3032-0759, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-12-04 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-61-(14.8.50.) 
Plotas: 0.0122 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2019-03-06 
Terminas: Nuo 2018-12-04 iki 2117-12-04 

 

 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 



 9.1. 
 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3032-0759, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0023 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.2. 
 

 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3032-0759, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0063 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Uždaroji akcinė bendrovė "Kelprojektas", a.k. 234004210 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3032-0759, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2014-06-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1626 
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-30 

 

 10.2. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3032-0759, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-428 

Įrašas galioja: Nuo 2014-07-30 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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tilto vaizdas nuo Klaipėdos pusės

3. TILTO PER NERĮ
A1 kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda 100,00 km

ESMINĖ APŽIŪRA
(apžiūra atlikta 2009 m. spalio - 2010 m. balandžio mėn.

tilto vaizdas nuo žemupio pusės
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3.1. TILTO VIETA

tiltas per Nerį A1 kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 100,00 km
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7 schema. TILTO VAIZDAS IR SKERSINIS PJŪVIS
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Elementų žymėjimo 8 schema
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3.2. TILTO PER NERĮ TECHNINIAI RODIKLIAI
4 lentelė.

Kelio pavadinimas Kelio Nr. Tilto indeksas Km
Tilto

ilgis (m)
Statybos

metai

Vilnius-Kaunas-Klaipėda A1 VVVV024T1980G349NER 100,00 349 1980

Tilto tipas Gelžbetoninis, sijinis, nekarpytas.

Tarpatramių ilgiai Pirmas Antras Trečias Ketvirtas Penktas Šeštas Septintas Suminis
ilgis

(m) 42,30 84,30 84,30 84,30 42,30 – – 337,50
Tilto perdangos

konstrukcija
Surenkama briaunotoji, skerspjūvyje yra dvi kintamo aukščio dėžinės sijos,
armuotos įtempta armatūra. Sija yra sudaryta iš 128 blokų ir 9 monolitinių
ruožų.

Tilto elementai Duomenys
Važiuojamosios dalies  danga Asfalto, 9,50 m pločio.

Atitvarai Metaliniai, barjeriniai, 0,75 m aukščio.

Šalitilčiai Gelžbetoniai, surenkami, be apsauginės dangos. Aukštupio pusėje 1,22 m
pločio, žemupio pusėje 2.22 m pločio.

Turėklai Metaliniai, 1,12 m aukščio, porankiai - loviai, užpildas - tvorelė iš juostų.

Deformaciniai pjūviai MAURER tipo, įrengti virš ramtų.

Vandens nuleidimo įrenginiai Yra 48 metaliniai vandens nuleidimo šulinėliai.
Prietilčiuose yra du vandens surinkimo šuliniai.

Atraminės dalys Įrengtos ant taurų: ant antros, ketvirtos ir penktos atramų yra slankios
atraminės dalys (balansyrinės), ant trečios atramos yra neslanki, išgaubta
briaunotoji atraminė dalis.

Lankstai Šešiolika metalinių lankstų jungia perdangos galus su ramtais (kiekvienos
sijos gale yra po keturis lankstus).

Taurai Keturi. Antra ir penkta atramos - tai dvi masyvios stačiakampio skerspjūvio
kolonos, apačioje apjungtos monolitiniais antpoliais, viršuje - skersinėmis
diafragmomis. Trečios ir ketvirtos atramų viršūs yra tokie patys - dvi
stačiakampio skerspjūvio kolonos, viršuje apjungtos skersine diafragma, o
apačios - masyvios, monolitinės.

Ramtai Užpiltiniai, poliniai, ožiniai, ant polinių pamatų.

Kūgio šlaitai Patiltėje sutvitinti gelžbetoninėmis plytelėmis, ne patiltėje – gelžbetoniniais
elementais („šonkauliais“), tarpai tarp elementų užpildyti skalda.

Šlaitiniai laiptai Įrengti kūgių šlaituose žemupio pusėje. Pakopos iš gelžbetoninių
surenkamųjų elementų, 1,80 m pločio, turėklai - metaliniai.

Vandentėkmės reguliavimo
statiniai

Nėra.

Inžinerinės sistemos Klaipėdos pusėje yra stovas su upės pavadinimu.
Žemupio šalitiltyje yra vienuolika apšvietimo stulpų.
Tarp perdangos dėžių yra nutiesti du ~0,60 m skersmens šiluminės trasos
vamzdžiai ir apžiūros takas.
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3.3. TILTO PER NERĮ APŽIŪROS DUOMENYS
5 lentelė.

Defektų (pažaidų) vieta ir
aprašymas

Galimos defektų (pažaidų)
atsiradimo priežastys

Defektų (pažaidų) įtaka tilto
saugai ir ilgaamžiškumui

1 2 3

3.3.1. PAKLOTAS
Važiuojamosios dalies danga

 Asfalto dangos būklė gera,
vėžių, plyšių ar išdaužų nėra.

-- --

Atitvarai
 Būklė gera. -- --

Šalitilčiai
 Ant šalitilčių nėra apsauginės

dangos, todėl kai kurių blokų paviršiai
pradėję lukštentis (žr. 2 ir 4 nuotrau-
kas).

Aplinkos įtaka (ant šalitilčių
nuolat patenka vanduo,
žiemos metu ir druskingi
tirpalai, kurie skatina elemento
irimą).

Trumpėja elemento naudojimo
laikas

Turėklai
 Turėklų elementai koroduoja,

(aukštupio pusėje ant turėklų apsau-
ginės dangos nebėra, žemupio pusėje
dangos išlikę ~50%), užkampiuose ant
elementų paviršių susidaręs iki 3 mm
storio rūdžių sluoksnis. Labiausiai
korozijos pažeisti turėklų apatiniai
loviai, vietomis jie prarūdiję kiaurai (žr.
1 ir 3 nuotraukas).

Aplinkos įtaka.
Paseno ir nusidėvėjo
antikorozinė danga.

Nesaugus eismas.
Elementas nusidėvėjęs, pasi-
baigęs jo tarnavimo laikas.

Deformaciniai pjūviai
 Abu deformaciniai pjūviai yra

nauji, būklė gera.
-- --

Hidroizoliacija
 Dėžių viduje ir plokštėje tarp

dėžių prasisunkusio vandens žymių
nėra. Hidroizoliacija yra pažeista prie
pirmos atramos aukštupio ir žemupio
pusėse aplink šešis vandens nulei-
dimo šulinėlius (žr. 5 nuotrauką) ir ap-
link vandens nuleidimo šulinėlį, esantį
prie šeštos atramos aukštupio pusėje
(žr. 7b nuotrauką). Perdangos plokš-
tės kraštuose yra karbonatinių produk-
tų patakų, o tai rodo, kad iš po šalitil-
čio sunkiasi vanduo (žr. 8 nuotrauką).

Statybos darbų klaidos.
Nėra vandens, susikaupusio
ant hidroizoliacijos, surinkimo
ir nuleidimo sistemos, prie
šalitilčių pažeista hidroizo-
liacija, vanduo pateka po
šalitilčiais.

Drėkinami ir ardomi plokštės
kraštai, trumpėja elemento
ilgaamžiškumas.
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5 lentelės tęsinys.
Defektų (pažaidų) vieta ir

aprašymas
Galimos defektų (pažaidų)

atsiradimo priežastys
Defektų (pažaidų) įtaka tilto

saugai ir ilgaamžiškumui
1 2 3

Vandens nuleidimo įrenginiai
 Visi vandens nuleidimo šuli-

nėliai yra per trumpi, iš jų ištekantis
vanduo drėkina sijų sienutes. Šuli-
nėliai, aplink kuriuos yra pažeista hid-
roizoliacija, koroduoja (žr. 5, 6 ir 7
nuotraukas).

Projekto, statybos ir priežiūros
darbų klaidos.

Dėl netinkamų šulinėlių nuolat
drėkinami perdangos elementai,
vyksta betono ir armatūros
korozijos procesai, trumpėja
elementų naudojimo laikas.

Inžinerinės sistemos
 Koroduoja apšvietimo stulpai

(žr. 1a nuotrauką).
Aplinkos įtaka (paseno ir nusi-
dėvėjo antikorozinė danga).

--

3.3.2. PERDANGA
Plokštė
 Perdangos plokštės būklė gera,

tik plokštės kraštus drėkina ir ardo
vanduo, besisunkiantis iš po šalitilčių
ir aplink vandens nuleidimo šulinėlius
(aplink vamzdžius betonas šlapias,
rudos dėmės rodo, kad rūdija arma-
tūra, išsisunkę karbonatiniai produk-
tai) (žr. 5, 7 ir 8 nuotraukas).

Pažeista  hidroizoliacija.
Nėra vandens, susikaupusio
ant hidroizoliacijos, surinkimo
ir nuleidimo sistemos.
Nesandarūs tarpai tarp šalitil-
čio blokų.

Vyksta betono nušarminimo,
armatūros korozijos procesai,
mažėja elemento ilgaamžiš-
kumas.

Sijos
 Išorinės sijų sienutės šlampa

ties vandens nuleidimo šulinėliais (ant
paviršių yra vandens ir karbonatinių
produktų patakai) (žr. 5, 6 ir 7 nuot-
raukas).

Per trumpi vandens nuleidimo
šulinėliai.
Aplink šulinėlius pažeista
hidroizoliacija.

Vyksta betono nušarminimo
procesai, mažėja betono stipris,
trumpėja elementų naudojimo
laikas.

 Abiejų dėžių sienutėse yra
įstrižų iki 0,4 mm pločio plyšių (žr. 9
nuotrauką). Plyšių išsidėstymas ir jų
pločiai pateikti 9 schemoje.

Įstriži plyšiai sienutėse atsive-
ria dėl kelių priežasčių: nepa-
kankamo armavimo, per dide-
lių slankiųjų apkrovų poveikio,
temperatūrinių deformacijų.

Mažėja elementų standumas,
laikomoji galia ir perdangos
laikomoji galia.

Lankstai
 Elementai nauji, būklė gera. -- --

3.3.3. ATRAMOS
Ramtai
 Būklė gera, buvo suremontuoti

įrengiant naujus lankstus (žr. 7 nuotrauką).
-- --

Taurai
 Būklė gera, tik ant trečio ir

ketvirto taurų patenka atmosferinis
Aplinkos įtaka. --
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5 lentelės pabaiga.
Defektų (pažaidų) vieta ir

aprašymas
Galimos defektų (pažaidų)

atsiradimo priežastys
Defektų (pažaidų) įtaka tilto

saugai ir ilgaamžiškumui
1 2 3

vanduo, todėl tose vietose paviršiai
patakuoti.

Atraminės dalys
 Ant antros ir trečios atramų

esančios atraminės dalys yra
tvarkingos (žr. 10 ir 11 nuotraukas).

-- --

 Ant ketvirtos atramos esanti
slanki atraminė dalis yra pasvirusi
~150 laipsnių pirmos atramos link.
Atliekant apžiūrą buvo ~+100C, todėl
balansyrai turėjo būti arti vertikalios
padėties (tokioje pat padėtyje, kaip
ant antros atramos esančioje atra-
minėje dalyje) arba minimaliai
pakrypęs šeštos atramos link (žr. 12
nuotrauką).

Projekto, statybos darbų klaidos
(parinktos netinkamos atraminės
dalys, atraminės dalys netin-
kamai sumontuotos).

Varžomi perdangos poslinkiai,
atsiranda papildomų įrąžų.
Atraminės dalys gali suirti,
galimi perdangos nuosėdžiai.

 Ant penktos atramos esanti
slanki atraminė dalis po žemupio
pusės dėže yra nuvirtusi pirmos
atramos link, visos balansyrus tarpu-
savyje jungiančios juostos atitrūkę (žr.
13 nuotrauką). Po aukštupio pusės
dėže esanti atraminė dalis yra ant
nuvirtimo ribos, pakrypusi ~400 laips-
nių kampu (tokio tipo atraminių dalių
balansyrams yra leidžiamas 150 laips-
nių pokrypio kampas) (žr. 14 nuot-
rauką).

Projekto, statybos darbų klaidos
(parinktos netinkamos atraminės
dalys, atraminės dalys netin-
kamai sumontuotos).

Varžomi perdangos poslinkiai,
atsiranda papildomų įrąžų.
Atraminės dalys gali suirti,
galimi perdangos nuosėdžiai.

3.3.4. PRIETILČIAI

Šlaitiniai laiptai
 Pakopos aptrupėjusios, matosi

koroduojanti armatūra, auga žolės,
koroduoja turėklai (žr. 16 nuotrauką).

Aplinkos įtaka.
Elemento nusidėvėjimas.

Nesaugu, nepatogu naudotis.

Kūgių šlaitai
 Tarpuose tarp plytelių auga

žolės, sutvirtinimus ardo vanduo,
tekantis iš vandens nuleidimo šulinėlių
(žr. 7 ir 17 nuotraukas).

Aplinkos įtaka.
Netinkami vandens nuleidimo
šulinėliai (pagal [6] reikalavimus,
iš šulinėlių ištekantis vanduo
neturi ardyti žemiau esančių
konstrukcijų).

Ardomi kūgių sutvirtinimai,
gali susidaryti išplovos.
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Plyšių žymėjimo schemos 19 pls. >>62-79
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3.4. TILTO PER NERĮ DEFEKTŲ FOTOFIKSACIJA

a) turėklai žemupio pusėje;

b) turėklai aukštupio pusėje; c) turėklai žemupio pusėje.

1 nuotrauka.
Turėklų elementai koroduoja, žemupio pusėje dar yra išlikusi dalis apsauginės dangos, o
aukštupyje jos jau nėra. Labiausiai koroduoja turėklų tvirtinimo elementai ir apatinis lovys,
pastarasis vietomis kiaurai prarūdijęs.
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3 nuotrauka.
Šalitilčio kraštas aukštupio pusėje pirmame tarpatramyje sutrūkęs,
briauna vietomis nutrupėjusi. Vietose, kur briauna nutrupėjusi,
nebefunkcionuoja laštakas, vanduo nuteka šalitilčio apačia.

2 nuotrauka.
Žemupio pusės šalitiltis. Ant šalitilčio
nėra apsauginės dangos, vieno bloko
paviršius pradėjo lukštentis.
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4 nuotrauka.
Žemupio pusės šalitiltis antrame tarpatramyje. Šalitilčio blokų paviršiai lukštenasi, vandens
nuleidimo šulinėliai užkimšti purvu.
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5 nuotrauka.
Pirmas tarpatramis, A sijos žemupio sienutė. Visi trys vandens nuleidimo šulinėliai yra per
trumpi, aplink juos yra pažeista hidroizoliacija, vanduo teka ant plokštės ir sijos sienutės,
plokštėje išsisunkę karbonatiniai produktai.
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6 nuotrauka.
Antras tarpatramis. Vandens nuleidimo šulinėliai per trumpi, hidroizoliacija
aplink šulinėlius nepažeista. Perdangos elementų paviršiuose pažaidų
(kavernų, nutrupėjimų, koroduojančios armatūros) nėra.

a) žemupio pusė; b) aukštupio pusė.

7 nuotrauka.
Šešta atrama. Vanduo, tekantis iš nuleidimo šulinėlių, ardo šlaito sutvirtinimus. Aplink
aukštupio pusėje esantį šulinėlį pažeista hidroizoliacija, drėkinama plokštė. Keičiant lankstus,
buvo suremontuotos ramtų sienutės.
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a) plokštės kraštas žemupio pusėje virš antros atramos;

b) plokštės kraštas ketvirtame
 tarpatramyje, žemupyje.

8 nuotrauka.
Perdangos plokštės kraštai patakuoti, labiausiai - po šalitilčių blokų sandūromis.
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a) A sija, 105 bloko žemupio sienutė;

b) A sija, 103 bloko žemupio sienutė;
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c) A sija, 90 bloko žemupio sienutė;

d) A sija, 71 bloko žemupio sienutė.

9 nuotrauka.
Perdangos sijos sienutėse yra įstrižų plyšių iki 0,4 mm pločio.
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10 nuotrauka.
Slanki atraminė dalis ant antros atramos: būklė gera, balansyrai vertikalioje
padėtyje.

11 nuotrauka.
Neslanki atraminė dalis ant trečios atramos - būklė gera, pažaidų nėra.
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a) aukštupio pusė; b) žemupio pusė.

12 nuotrauka.
Slankios atraminės dalys ant ketvirtos atramos. Abiejų atraminių dalių balansyrai yra pasvirę
pirmos atramos link ~150 laipsnių kampu.

13 nuotrauka.
Slanki atraminė dalis ant penktos atramos, žemupio pusėje. Balansyrai yra nuvirtę pirmos
atramos link, remiasi vienas į kitą. Nutrūkę visos balansyrus tarpusavyje jungiančios
horizontalios ir vertikalios juostos, sulankstyta apsauginė dėžė. Atraminė dalis nebeveikia,
suvaržyti perdangos poslinkiai, dėl papildomų įtempimų gali nulūžti pažymėtos dalys.
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14 nuotrauka.
Slanki atraminė dalis virš penktos atramos, po aukštupio pusės sija.
Balansyrai ~400 kampu pasvirę pirmos atramos link, yra ant nuvirtimo ribos.

15 nuotrauka.
Slanki atraminė dalis virš penktos atramos, po žemupio pusės sija. 2009 m.
lapkričio 27 d., esant +80C, buvo užfiksuota nuvirtusios atraminės dalies
padėtis.
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a) šlaitiniai laiptai prie pirmos atramos; b) šlaitiniai laiptai prie šeštos atramos.

16 nuotrauka.
Irsta šlaitinių laiptų pakopos: briaunos nutrupėjusios, matosi koroduojantys armatūros strypai.
Turėklų antikorozinė danga pažeista, elementai koroduoja.

17 nuotrauka.
Patiltės sutvirtinimas prie šeštos atramos. Iš tarpų tarp plytelių
auga žolė, iš šulinėlių ištekantis vanduo ardo sutvirtinimus.
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VĮ Automagistralė 3.5. TILTO DEFEKTŲ ŽINIARAŠTIS
   Tilto indeksas Tilto pavadinimas      Priklausomybė

VVVV024T1980G349NER TILTAS PER NERĮ A1 KELYJE VILNIUS- KAUNAS- KLAIPĖDA 100,00 KM VĮ AUTOMAGISTRALĖ

Apžiūros tipas Data Apžiūros dalyviai / komisijos nariai /    Kitos apžiūros data Pusl.
ES 2009 09-2010 04 VED.INŽ. V.GAIDYS, INŽ. V. PETRAUSKAS, TECH. R.MARTINAITIS 2015 1

Def.vieta             Rekom.remontas
Def.nr    Išilgai          Skers.         Konstrukcijos elementas            Medžiaga      Defekto tipas  Defekto priežastis                 Lent.Nr. Kodas

1 1-6 0; 1 140 TURĖKLAI P 3 RŪDIJIMAS 100 APLINKOS ĮTAKA 7 C,D

   Laik.    Def                  Spec
Variantas     Def.dydis Vien.    galia    klasė      Remonto pavadinimas Kiekis   Vien.            Kaina        Vien.        tyr.   Būt.kl.  Priedai    Foto

1 700 M - 4 201 TURĖKLŲ PAKEITIMAS 700 M 700000 LT - 1 - X

Def.vieta             Rekom.remontas
Def.nr    Išilgai          Skers.         Konstrukcijos elementas            Medžiaga      Defekto tipas  Defekto priežastis                 Lent.Nr. Kodas

2 1-6 0-0,1; 0,9-1 130 ŠALITILČIAI B 1 PAVIRŠIAU GEDIMAS 100 APLINKOS ĮTAKA 2 B

   Laik.    Def                  Spec
Variantas     Def.dydis Vien.    galia    klasė      Remonto pavadinimas Kiekis   Vien.            Kaina        Vien.        tyr.   Būt.kl.  Priedai    Foto

1 1200 M2 - 2 701 DANGOS PAKEITIMAS 1200 M2 144000 LT - 1 - X

2 60 M2 - 2 122 BETONO SLUOKSNIO ATSTATYMAS
GLAISTANT 60 M2 19500 LT - 1

Def.vieta             Rekom.remontas
Def.nr    Išilgai          Skers.         Konstrukcijos elementas            Medžiaga      Defekto tipas  Defekto priežastis                 Lent.Nr. Kodas

3 1; 6 0; 1 420 KŪGIAI B 9 EROZIJA 100 APLINKOS ĮTAKA 13 B
4 1; 6 0; 1 450 LAIPTAI B 1 PAVIRŠIAU GEDIMAS 100 APLINKOS ĮTAKA 2 C

   Laik.    Def                  Spec
Variantas     Def.dydis Vien.    galia    klasė      Remonto pavadinimas Kiekis   Vien.            Kaina        Vien.        tyr.   Būt.kl.  Priedai    Foto

1 200 M2 - 4 120 BETONAVIMAS 7 M3 31850 LT - 1 - X

 PASTABOS : PRIIMAME, KAD PERDANGOS SUKĖLIMAS IR ATRAMINIŲ DALIŲ ANT KETVIRTOS IR               V I S O 895350 LT   1 būtinumo rem. klasė
PENKTOS ATRAMŲ PASTATYMAS Į PROJEKTINĘ PADĖTĮ KAINUOS 600 000 LT               V I S O --------------- –   2 būtinumo rem. klasė

              V I S O --------------- –   3 būtinumo rem. klasė
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3.6. TILTO PER NERĮ APŽIŪROS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Tiltas per Neries upę, esantis A1 kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 100,00 km (kairėje
pusėje), buvo pastatytas 1980 metais. Ant užpiltinių polinių, ožinių ramtų ir masyvių monolitinių
taurų buvo įrengta nekarpyta, dėžinio skerspjūvio perdanga.

Esminę tilto apžiūrą atlikome 2009 m. spalio - 2010 m. balandžio mėn.
Apžiūrų metu nustatėme:

 pakloto elementų būklė yra gera, išskyrus koroduojančius turėklus
(vietomis elementai prarūdiję kiaurai), per trumpus vandens nuleidimo šulinėlių vamzdžius ir
kelias lokalias hidroizoliacijos pažaidas (plokštės kraštai šlampa aplink septynis vandens
nuleidimo šulinėlius, yra žymių, kad vanduo sunkiasi iš po šalitilčių);

 tilto perdangos būklė yra gera, tik ant išorinių sijų sienučių iš šulinėlių
teka vanduo ir abiejų sijų sienutėse yra įstriži plyšiai (plačiausias, yra 0,4 mm pločio plyšys, yra
A37 bloko sienutėje);

 visų atramų būklė yra gera. Ramtai buvo suremontuoti, kai buvo
keičiami lankstai, tauruose pažaidų nėra;

 atraminių dalių esančių ant antros ir trečios atramos būklė gera. Tačiau
slankiųjų atraminių dalių, esančių ant ketvirtos ir penktos atramų būklė yra labai bloga. Ant
ketvirtos atramos esančios atraminės dalies balansyrai yra pasvirę ~150 laipsnių kampu pirmos
atramos link (turėjo būti vertikalūs arba minimaliai pasvirę šeštos atramos link). Ant penktos
atramos esančios atraminės dalies balansyrai po žemupio sija yra nuvirtę, o po aukštupio – ant
nuvirtimo ribos. Dėl esamos atraminių dalių būklės yra varžomi perdangos poslinkiai, atra-
miniuose ruožuose atsiranda įtempių koncentracija, galimas tolesnis atraminių dalių irimas,
perdangos nuosėdžiai. Nuvirtusios atraminės dalies padėtis perdangos atžvilgiu buvo užfiksuota
(žr. 15 nuotrauką);

 prietilčių elementų būklė yra patenkinama. Šlaitinių laiptų pakopos
aptrupėjusios, turėklai koroduoja, kūgių šlaitų sutvirtinimus ardo iš vandens nuleidimo šulinėlių
tekantis vanduo.

Apžiūros duomenys rodo, kad bendra tilto būklė patenkinama. Pagrindinės
pažaidos – plyšiai perdangos sijų sienutėse ir nuvirtę/pasvirę atraminių dalių balansyrai.

Rekomenduojame:
 sukelti tilto perdangą ir suremontuoti esamas arba įrengti naujas

atramines dalis;
 pradėti perdangos sijų sienutėse esančių plyšių stebėseną (tik turint

ilgalaikių, nuolatinių stebėjimų duomenis, bus galima tiksliai įvertinti plyšių įtaką perdangai);
 atlikti šiuos remonto darbus:

- įrengti naujus turėklus ir apšvietimo stulpus, suremontuoti aptru-
pėjusius šalitilčių kraštus, ant šalitilčių įrengti apsauginę dangą, prailginti visus vandens
nuleidimo šulinėlius (pagal [6] reikalavimus vamzdžiai turi būti 10 cm žemiau perdangos);

- suremontuoti šlaitinius laiptus, perdažyti jų turėklus, nuo kūgių šlaitų
sutvirtinimų nuvalyti žoles, pažeistų plytelių vietoje sutvirtinimą atstatyti betonuojant. Siūlome
ruožuose po vandens nuleidimo šulinėliais vietoje plytelių iš monolitinio betono  įrengti 1,0-1,5 m
pločio vandens nutekėjimo lovius.
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PRIEDAS
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Tilto per Nerį A1 kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 99,99 km statybos
fotofiksacija
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PROJEKTAVIMO SĄLYGOS
2022 m. kovo             d. Nr. Mr22-

Projektavimo sąlygos galioja iki 2027 m. kovo          d.

Projektavimo sąlygos išduodamos Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-

Kaunas-Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km tilto per Nerį

(kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektui.

Keliami reikalavimai:

1. Rengiant tilto per Nerį kapitalinio remonto projektą numatyti abiejuose tilto pusėse šilumos

tiekimo tinklų aptarnavimo šulinių dangčių pakeitimą naujais 40 t plaukiojančio tipo dangčiais arba

jų panaikinimą, nes dėl intensyvaus automobilių eismo aptarnavimo landos nėra naudojamos.

2. Remonto metu apsaugoti  ir  nepažeisti  po tiltu  esamų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų

izoliacijos, atramų bei laikančių konstrukcijų. Pažeidus numatyti jų remontą.

3. Atnaujinti po tiltu esamų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų ir tilto laikančiųjų konstrukcijų

antikorozinę apsaugą.

4. Remontu metu išsaugoti ir nepažeisti prie šilumos kameros 6T-2 ir techniniam koridoriui

prietiltyje esantį šilumos tiekimo tinklų drenažą.

5. Projektą derinti su AB „Kauno energija“.

PRIDEDAMA. Situacijos  planas prie projektavimo sąlygų magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–

Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį (kairėje pusėje), 1 lapas.

Projektavimo sąlygas išdavė: Jurgita Dudkevičienė

Tel. (8 37) 30 59 37, el. p. j.dudkeviciene@kaunoenergija.lt

SUDERINTA

Projektų valdymo skyriaus vadovas Arūnas Ruokis

AKCINĖ BENDROVĖ ,,KAUNO ENERGIJA“
RAUDONDVARIO PL. 84 LT 47179 KAUNAS



Situacijos planas prie projektavimo sąlygų magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį (kairėje pusėje)

Jonavos g.

Panerių g.
6T-2
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

KAUNO MIESTO SKYRIUS

SUTIKIMAS

LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU

2021 m. _______________ d. Nr. 8ST-____ -(14.8.5 E.)
Kaunas

Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  Kauno  miesto  skyrius,
vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos žemės  įstatymo 7 straipsnio 1 dalies  1 punktu,  Lietuvos
Respublikos  statybos  įstatymo  27  straipsnio  5  dalies  6  punktu,  ir  atsižvelgdamas  į   2021  m.  
liepos  26  d.  VĮ  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  įgalioto  asmens  pateiktą  prašymą,
neprieštarauja dėl laikino pasinaudojimo valstybinės žemės plotu, esančiu šalia Panerių g., Kauno
m.

Pagal šį sutikimą asmuo turi teisę atlikdamas magistralinio kelio A1 rekonstrukcijos darbus
laikinai naudotis apie 5000 kv. m valstybinės žemės plotu. 

Sutikimas galioja iki 2023 m. rugpjūčio 3 d., bet ne ilgiau nei bus priimtas sprendimas dėl
valstybinės  žemės  ploto,  kuriuo  planuojama  laikinai  pasinaudoti,  grąžinimo  natūra,  perdavimo
neatlygintinai  nuosavybėn,  pardavimo,  išnuomojimo,  perdavimo  neatlygintinai  naudotis  ar
patikėjimo teise valdyti arba kol šio žemės sklypo prireiks kitoms reikmėms.

Sutikimo  gavėjas  įsipareigoja  už  naudojimąsi  valstybine  žeme  mokėti  žemės  nuomos
mokestį.

Sutikimo gavėjas įsipareigoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d.
nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ nustatyta tvarka ir terminais teikti
savivaldybės administracijai informaciją apie naudojimąsi valstybine žeme.

Pagal sutikimą įrengta statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir statiniai bei įrenginiai yra laikini
statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba
pabaigus naudoti valstybinę žemę anksčiau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimą įrengta
statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir statiniai  bei įrenginiai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir
valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai
privaloma  raštu  per  5  darbo  dienas  po  valstybinės  žemės  sutvarkymo  informuoti  Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrių.

Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos  Kauno  miesto  skyriaus  sprendimu nesibaigus  sutikimo  galiojimo  terminui,  kai
valstybinės  žemės  sklypas  arba  valstybinės  žemės  plotas  tampa  reikalingas  naudoti  kitoms
reikmėms, jeigu nemokamas žemės nuomos mokestis arba jeigu valstybinės žemės sklypas arba
valstybinės žemės plotas bus naudojamas ne pagal šio sutikimo sąlygas. Apie sutikimo galiojimo

Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19
01103 Vilnius
http://www.nzt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927 

L. Sapiegos g. 10
44501 Kaunas
Tel.   8 706 85 419
Faks. 8 706 86 961
El. paštas  kauno.miestas@nzt.lt

Elektroninio dokumento nuorašas



nutraukimą  Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  Kauno  miesto  skyrius
informuos raštu ne vėliau nei prieš 2 mėnesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Nacionalinė  žemės  tarnyba prie  Žemės  ūkio  ministerijos  neatsako už patirtus  nuostolius
pasibaigus  sutikimo  galiojimo  terminui  arba  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  nutraukus  sutikimo
galiojimą nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Šis  sprendimas  per  vieną  mėnesį  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

Skyriaus vedėja                                                                                                           Alma
Markuckienė

2
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PROJEKTO DALIES BD-01.01 PRIDEDAMI DOKUMENTAI 

Žymuo: 8180/A1-0203-BD-01.01 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas.  . Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 1 iš 1 

 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS 
ĮRANGOS SĄRAŠAS 

Eil. Nr. Programinė įranga Pastabos 

Bendroji dalis (BD) 

1.  Autodesk Vault professional 2020  

2.  Autodesk AutoCAD Civil 3D  

3.  MicroStation CONNECT Edition (Version 11.00.02.20)  

4.  Microsoft office (Excel, Word)  

Konstrukcijų dalis (SK) 

5.  Autodesk Vault professional 2020  

6.  MicroStation CONNECT Edition (Version 11.00.02.20)  

7.  Microsoft office (Excel, Word)  

8.  Sofistik 2020 (16.09-33_x64)  

Elektrotechnikos dalis (E) 

9.  Autodesk Vault professional 2020  

10.  Microsoft office (Excel, Word)  

11.  Autodesk AutoCAD Civil 3D  

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO) 

12.  Autodesk Vault professional 2020  

13.  MicroStation CONNECT Edition (Version 11.00.02.20)  

14.  Microsoft office (Excel, Word)  

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS) 

15.  Autodesk Vault professional 2020  

16.  Sąmata_2015 kainų atnaujinimas 2103  

17.  Microsoft office (Excel, Word)  
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PROJEKTO DALIES BD-01.01 SKIRTUKAS 

Žymuo: 8180/A1-0203-TDP-BD-01.01 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas.  . Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Lapas 1 iš 1 
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