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Eil. Bylo§ (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. | BD-01.01 0 Bendroji dalis
2. Konstrukeijy dalis. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—
SK-02.01 0 Kaunas—Klaipéda 99,824 km tilto per Nerj (kairgje
puséje) kapitalinis remontas
3. Konstrukcijy dalis. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—
SK-02.02 0 Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g.
(kairéje puséje) kapitalinis remontas
E-03.01 0 Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas
5. S0-04.01 0 Pas.lrenglmo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis
6. | KS-05.01 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
Zymuo: 8180/41-0203
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES SO-04.01 AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

»Valstybinés reikSmes magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g.
(kairéje puséje) ir 99,824 km tilto per Nerj (kairé¢je puséje) kapitalinio remonto projektas™ parengtas vadovaujantis
paslaugy pirkimo sutartimi, sudaryta tarp Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir UAB
.Kelprojektas*.

Techninio darbo projekto sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybines normas ir
taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai
standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy zinyby.

Techninis darbo projektas atitinka privalomy rengimo dokumenty ir esminius Siam statiniui Statybos techniniuose
reglamentuose nurodomus reikalavimus.

2. UZSAKOVAS

VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija,
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt; tel. (8 5) 232 9611.

3. STATYTOJAS

VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija,
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt; tel. (8 5) 232 9611.

4. PROJEKTUOTOJAS

UAB , Kelprojektas®,
Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva,
tel. +370 37 22 31 86, el. pastas info(@kelprojektas.lt,

5. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI
DOKUMENTALI

5.1 Projekto rengimo dokumentai

Projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugy techniné VI Lietuvos automobiliy keliy
uzduotis direkcija

Topogeodeziniai tyrinéjimai MB ,,Geodezijos darbai* 2021 m.
Statinio tyrimai UAB , Kelprojektas* 2021 m.

5.2 Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

TR 2.01:2019 ~Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas®

5.3 Lietuvos standartai

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

5.4 Kiti norminiai dokumentai, jstatymai, statybos taisyklés ir techniniai liudijimai
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KELPROJEKTAS

PROJEKTO DALIES SO-04.01 AISKINAMASIS RASTAS
RSN 156-94 Statybiné klimatologija
KTR 1.01:2008 Keliy techninis reglamentas
GKTR 2.11.03:2014 Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty

sutartiniai zenklai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai;

Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;

Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatai;

Statybos rekomendacijos R39-06 ,,Keliy tiesimas ir techniné priezitira. Sauga darbe*;
HN 32:2004 Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai;

LST EN 60204 Masiny sauga. Masiny elektros jranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai;
EJJT-2012 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés;

SEEIT Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés;

PST 08-99 Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés;

RSN 26-90 Vandens vartojimo normos;

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

Darbovieciy irengimo bendrieji nuostatai,

Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai;

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai;

Keélimo krany naudojimo taisyklés. Nr.A1-425;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklés;

Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés;

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai;

Lietuvos higienos normos HN 33:2011;

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés;
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;

Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés;

Keliy eismo taisyklés;

D1-368 Atlieky tvarkymo taisyklés;

D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés.

6. DUOMENYS APIE STATINIUS

6.1 Projektiniai duomenys

Kelio kategorija valstybinés reikSmés magistralinis kelias III kategorija
Tilto:
Statybos risis kapitalinis remontas;
Statinio kategorija ypatingasis statinys;
Statinio klasé kiti inZineriniai statiniai;
Projektinés apkrovos esamos projektinés apkrovos
A/b dangos plotis 8,65 m;
Plotis tarp apsauginiy barjery 8,65 m;
Eismo juosty plotis 2x3,50 m;
Salitiléiy einamosios dalies plotis 2,0 mir 0,75 m;
Kelio dangos skersinis nuolydis ant tilto

(dvislaitis) 1,5%;
Viaduko:
Statybos risis kapitalinis remontas;
Statinio kategorija ypatingasis statinys;
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KELPROJEKTAS

PROJEKTO DALIES SO-04.01 AISKINAMASIS RASTAS
Statinio klasé kiti inZineriniai statiniai;
Projektinés apkrovos esamos projektinés apkrovos
A/b dangos plotis 9,84 m;
Plotis tarp apsauginiy barjery 9,84 m;
Eismo juosty plotis 2x3,50 m;
galitiléiq einamosios dalies plotis 0,75 mir 0,75 m;
Kelio dangos skersinis nuolydis ant viaduko
(dvislaitis) 2,5%;

7. STATYBOS GEODEZINE KONTROLE

InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atlieckami pagal:

- — geodezijos ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamentg GKTR 2.01.01:1999 ,.Lietuvos Respublikos
teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka“;

- — Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2010 m. gruodzio 22 d. nutarimu Nr. 1853 ,,Dél Geodezininko
kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy patvirtinimo*
(galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-04-21), nustatyta tvarka;

- — Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatyma, 2001 m. birzelio 28 d. Nr. IX-415, (galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2020-01-01);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

7.1 Periodiskumas

Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ Rangovai privalo vykdyti geodezing darby
kontrole ir uztikrinti, kad statinio i§déstymas plane ir vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus (pagal
GKTR 2.01.01:1999).

Draudziama uzpilti gruntg nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius statinius neatlikus
geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius paslépty statybos
darby akty.

Papildomai uzpylus arba nukasus grunta nuo esamy inZineriniy tinkly, inzineriniy tinkly planai (geodezinés
nuotraukos) turi biiti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti $iy tinkly savininkui
(naudotojui).

Atliekamos visy statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy bei su jy eksploatacija susijusiy pozeminiy bei
antZzeminiy statiniy (poZeminiy peréjy, rezervuary, siurbliniy, vamzdyny ir panaSiai) — toliau pozeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Melioracijos statiniy (drenazo tinklo) planas (geodeziné nuotrauka) yra privalomas, o linijy projektinés padéties
ir auk8¢iy pakeitimai pazymimi darbo projekto planuose bei iSilginiuose profilivose ir privalo turéti Zzyma ,,TAIP
parasais.

Periodiskuma tikslina Statytojas rangos darby sutartyje.

7.2 Tvarka

Pagal GKTR 2.01.01:1999 — Pozeminiy komunikacijy geodezines nuotraukas atlikti uzsako statytojas
(uzsakovas). Uzsakyme nurodoma komunikacijy raiis, apytikris jy ilgis ir statybos uzbaigimo laikas.

Geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka numatyta reglamente GKTR 2.01.01:1999 (zr. 2 sk. punktus 2.1-2.13).

Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“, IV sk. devinto skirsnio punktus 36.4.1 ir
36.18 numatytos Statinio statybos vadovo prievolés dél geodeziniy matavimy ir geodeziniy nuotrauky.

Tvarka tikslina Statytojas rangos darby sutartyje.

7.3 Ataskaitos

Pagal Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymo (2001 m. birzelio 28 d. Nr. IX-415, galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2020-01-01, 13 straipsnj. Geodezininko teisés ir pareigos — 5) Vyriausybés jgaliotos
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institucijos nustatyta tvarka parengti geodezijos ir kartografijos darby ataskaitas ir jas pateikti geodezijos ir
kartografijos darby uzsakovui.

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®“, 4 priede pateiktas Statybos darby Zurnalo
pildymo tvarkos aprasas!, kurio:

— 19 punkte nurodyta, kad <Zurnalo III skyriuje pateikiamas statinio, jo daliy ir konstrukcijy, inZineriniy tinkly
pagrindiniy geodeziniy kontroliniy nuotrauky rekomenduojamas sarasas.

Visos statinio geodezinés kontrolinés nuotraukos registruojamos formoje F-15, formoje F-16 pateikti
geodeziniy kontroliniy nuotrauky blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas kartu su
statinio statybos vadovu (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovu — kai vykdomi bendrieji ar specialieji
statybos darbai). Registruojant nurodoma schemy, nuotrauky pavadinimai, atlikimo data, atitiktis statinio projektui
ir rasti nukrypimai.>;

— 21 punkte nurodoma, kad paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i§ karto po jy apzitréjimo, nepradéjus
vykdyti toliau numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos:;

— 35 punkte nurodoma, kad Statinj pripaZinus tinkamu naudoti, pagrindinj Zurnala ir papildomus Zurnalus kartu
su kitais dokumentais rangovas (subrangovas) perduoda statytojui (uzsakovui).

4 Priedo III skyriuje Geodeziné kontroliné dokumentacija, pateikiamas Statinio, jo daliy ir konstrukcijy bei
inzineriniy tinkly rekomenduojamy pagrindiniy geodeziniy kontroliniy nuotrauky sarasas.

Ataskaitas tikslina Statytojas rangos darby sutartyje?.

8. STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Remontuojami statiniai (tiltas ir viadukas) yra A1 kelio ruoze, kuris eina per Kauno miesto savivaldybés teritorija,
jis patenka j Eiguliy, Vilijampolés ir Silainiy senitinijy teritorijas. Magistralinis kelias Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda
yra svarbiausia Lietuvos keliy transporto jungtis Ryty-Vakary kryptimi. Jis priklauso IXB tarptautiniam transporto
koridoriui, transeuropiniam TEN-T keliy tinklui bei europiniams keliams.

Tilto padétis pagal koordinaciy sistemg LKS-94: X=6088940 Y=494431. Viaduko padétis pagal koordinaciy
sistemg LKS-94: X=6088898 Y=494811. Statiniy padétj zitréti Pav. 1.

I Pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. geguzés 10 d. jsakymu Nr. DI-382 ,,Dél Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-848 Dél statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,, Statybos
darbai. Statinio statybos prieziira“ patvirtinimo “ pakeitimo “.

2 Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. geguzés 10 d. jsakymo Nr. D1-382 ,,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-848 Dél statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira“ patvirtinimo* pakeitimo 1.4 punktq (<1.4. pakeiciu 4 priedo Statybos darby zZurnalo pildymo
tvarkos aprasq:>) Statytojo (uzsakovo) pasirinkimu pildomas popierinis arba elektroninis Zurnalas.
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Pav. 1 Remontuojamy statiniy padétis

9. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Netyrinéta. Remonto darbams jtakos neturi.

10. GEOLOGINES STATYBVIETES SALYGOS

Netyrinéta. Remonto darbams jtakos neturi.
11. ESAMU STATINIU KONSTRUKCIJU BUKLES JVERTINIMAS

11.1 Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,824 km tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinis
remontas

Tiltas pastatytas 1980 m., naudojamas 42 metus. Paskutinis remontas atliktas 2009 m. Remonto metu pakeisti
deformaciniai pjuiviai ir lankstai (Atramy nr.1 ir nr. 6 guoliai). Esminé tilto apziiira atlikta 2009m. -2010m., siekiant
jvertinti tilto bikle ir pateikti iSvadas ir rekomendacijas tilty remontui. Dokumentas pateikiamas kartu su projektu,
kaip informacinis priedas.

Projekto autoriai tilto apzitirg atliko 2021 m kovo ménesj. Apie tiltui projektuoti naudotas normas duomeny
nebuvo rasta. Eismo juosty plociai, techniniai praé¢jimai, kelio ir patiltés gabaritai atitinka norminius reikalavimus.
Atraminiy guoliy, deformaciniy pjiiviy ir Salitiléio gembiy biiklé yra bloga ir remontas jiems yra biitinas. Pakloto
elementy: Salitil¢io ploksé¢iy, turékly, lietaus nuvedimo sistemos — biiklé yra bloga. Atramy, perdangos dézinio
skerspjuvio bloky biiklé yra patenkinama.

11.2 Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje)
kapitalinis remontas

Esamo viaduko laikanciyjy konstrukcijy: atramy, perdangos sijy, atraminiy guoliy — buklé yra gera, reikalingas
tik kosmetinis remontas.

Viaduko pakloto elementy: turékly, turékly bloky, Salitil¢io ploks¢iy, deformaciniy sidliy — biiklé bloga,
reikalinga juos pakeisti naujais.

12. KLIMATO SALYGOS

Kaunas yra vésiojo vidutinio klimato zonoje su vidutinio Siltumo vasaromis bei vidutinio $altumo Ziemomis.
Vidutiné liepos ménesio temperatiira siekia apie 17,3 C, Ziemg — apie -5 C; intervalas tarp temperatiiry yra apie 20
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C. Lietuvoje buvo labai karsty vasary, kai oras suSildavo iki 35 C, ir labai Salty Ziemy, kai oras atSaldavo iki -25 C,
o naktimis — iki -30 C. Pagal klimato atSiaurumo zong Lietuva priskiriama 5-6 klimato zonoms.

Kaune per metus iskrenta apie 630 milimetry krituliy. Daugiausiai krituliy iSkrenta vasarg (iki 50 % metinio
krituliy kiekio) dél netikéty audry, skvaly, perkiinijy ir lietaus. Maziau krituliy rudenj, Ziema. MaZiausiai krituliy —
pavasarj (dél vyraujanéiy anticiklony).

Kaune vyrauja pietvakariy krypties silpni véjai. Stipriausi vé¢jai biina lapkri¢io, gruodzio ir sausio ménesiais.
Statybos metu véjo krypti ir greitj realiu laiku zifiréti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos interneto puslapyje https://m.meteo.lt/prognoziu-zemelapiai/vejo-kryptis-ir-greitis/9.

Maksimalus sniego dangos storis iSmatuojamas vasario—kovo ménesiais, atitinkamai 34 ir 31 cm. Didziausias
18alimo gylis uzfiksuotas kovo mén. (iki 120 cm).

13. PAVIRSINIO IR GRUNTINIO VANDENS PASALINIMAS

PavirSinis vanduo, statybos metu, nuo statybiniy medziagy sandéliavimo aiksteliy ir statybinés technikos
stovejimo aiksteliy yra surenkamas. Surinktas vanduo valomas, tam tikslui, Zemiausioje statybvietés dalyje, kur
saugomos statybinés medziagos bei statybiné technika, yra jrengiami lietaus vandens valymo jrenginiai (sésdintuvai
ir naftos produkty gaudyklés). Detaliis lietaus vandens valymo jrenginiy sprendiniai turi biti detalizuojami rengiant
statybos darby technologinj projekta.

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo
taisykliy KPT VNS 16, XII skyriuje ir Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy
IT ZS 17 VIII skyriaus, penktajame skirsnyje.

14. MEDZIU, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO IR
PANAUDOJIMO SALYGOS

Estakados kapitalinio remonto metu darbai bus vykdomi teritorijoje, kurioje néra zeldiniy ir intensyvios
augmenijos. Salia remontuojamos estakados esantys medziai turi biiti apsaugoti vadovaujantis LR aplinkos ministro
jsakymu Nr. D1-193 ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisykléemis*.

Augalinis sluoksnis, prie§ pradedant statybos darbus, turi biiti paSalintas ir sandéliuojamas specialiai tam
paruosoje aiksteléje, apsaugant jj nuo uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (v€jo), kad biity galima jj panaudoti sklypo
sutvarkymo ir Zeldinimo darbams. Augalinio sluoksnis bus panaudotas ploty rekultivacijai.

15. INZINERINIAI TINKLAI IR SALIA ESANTYS STATINIAI

Salia remontuojamy statiniy esan&iose teritorijose nutiesti poZeminiai 0,4KV, 10 kV, bei orinés, 35 kV bei 110
kV elektros linijos (OL).
Remontuojami statiniai yra ap$viesti. Elektros apSvietimo tinklai praeina kairéje statiniy puséje.
Sviesolaidinio kabelio linija naujai paklota kelio A1 kairéje, §laito papédéje ir kerta Neries upe. Rysiy kabeliai
ir telefoniné kanalizacija nutiesti palei Al kelig ir po remontuojamais statiniais Jonavos ir Panaeriy gatvése.
Priestiltyje ir potiltyje kair¢je Al kelio puseje, per Neries upg tiltu, yra nutiesti Silumos tiekimo
magistraliniai tinklai. Siluminiy tinkly at$akos, kertandios kelia, kelio juostos ribas nutiestos j Vytény
gyvenamajj rajong.
Spaudiminé kanalizacija ir vandentiekio tinklai praeina po remontuojamais statiniais Jonavos ir Panaeriy
gatvese.
ISilgai Jonavos gatvei po viaduku praeina dujotiekio trasa.

16. STATYBINES ATLIEKOS

Susidarancios atliekos turi biiti tvarkomos, vadovaujantis: Atlieky tvarkymo taisyklémis (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9
d. jsakymo Nr. D1-831 redakcija), galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-12-06); Statybiniy atlicky tvarkymo
taisyklémis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637, (galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2018-07-01)); Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis
(patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367, (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 3 d. jsakymo Nr. D1-819 redakcija), galiojanti suvestiné redakcija nuo
2019-02-02); Atlieky tvarkymo jstatymu (1998 m. birzelio 16 d. Nr. VIII-787).

Zymuo: 8180/41-0203-TDP-SO-04.01-ARA

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 6 is 23
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Susidaranéiy jvairiy risiy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai, jy tvarkymo biidai, panaudojimo statybvietéje
sglygos yra pateiktos Zemiau einanciose lentelése. Taip pat zitiréti 22.5 skyriy.

Zymuo: 8180/41-0203-TDP-SO-04.01-ARA

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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Lentelé 1. Atlieky tvarkymo kiekiai

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 8 is 23

Atliekos Atlieky saugojimas objekte
- Agregatinis
Technologinis G biivis K;)d:ls Didziaus Numatomi atlieky
procesas Pavadinimas (kietas, pag Kodo tipas Pavojingumas | Laikymo salygos ias tvarkymo budai
Mato . atlieky .
Kiekis skystas, . kiekis
vnt. sarasa
pastos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tiltas per Nerj
Betonas,
gelezis ir Statybinés atliekos.
Gelsbetonini plienas Pridavimas at'lieku
clzbetoniniy (alitilgio . 170101 |  Veidrodinis 3 Objekte tvarkytojams, t. . alickos
konstrukcijy lok&té t 1290 Kietas 17 04 05 .. Nepavojingos delivoi - iSvezamos | artimiausig jmong,
ardymas plokstés, nepavojingas nesandéliuojamos perdirbancia arba  priimandia
turekly blokai, laikinam saugojimui statybines
Salitil¢io atliekas
gembés ir kt.)
Gelezis ir ISardytos statybinés
Plieniniy plienas . . . medZiagos.
konstrukcijy (turéklai, t 70 Kietas 17 04 05 Veldrqqlnls Nepavojingos OI?J ?kt? - Antrinis panaudojimas
dvmas sulineliai nepavojingas nesandéliuojamos (perduodama  statytojui |
ardy h Keédainiy keliy tarnyba, Birutés
guoliai) g. 4, Kédainiai..)
v ISardytos statybinés
Plieniniy Gellieefllzjslr Veidrodinis Objekte medZiagos. .
konstrukcijy puenas t 24 Kietas 17 04 05 . Nepavojingos oJexie - Antrinis panaudojimas.
g (plieniniai nepavojingas nesandéliuojamos (perduodama  statytojui |
ardymas atitvarai) Kédainiy keliy tarnyba, Birutés
g. 4, Kédainiai..)
] Veidrodin ) ISardytos statybinés
Esam().sv asfalto Asfaltbvetomo ¢ 1211 Kictas 17 03 02 eidrodinis Nepavojingos Ol?J§kt§ B medzlagos. ) '
dangos iSardymas lauzas nepavojingas nesandéliuojamos Antrinis panaudojimas (lieka
rangovui)
Zymuo: 8180/41-0203-TDP-SO-04.01-ARA
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PROJEKTO DALIES SO-04.01 AISKINAMASIS RASTAS
Atliekos Atlieky saugojimas objekte
A Agregatinis
Technologinis Kiekis biivis K:d:ls Didziaus Numatomi atlieky
procesas Pavadinimas (kietas, pag Kodo tipas Pavojingumas | Laikymo salygos ias tvarkymo budai
Mato s 1. atlieky s 1.
Kiekis skystas, - kiekis
vnt. sarasa
pastos)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Statybinés atliekos.
Perdangos Bituminiai Pridavimas atlicky
i%iniai i ini : tvarkytojams, t. y. atliekos
hidroizoliacijos misimat, t 39 Kietas 17 06 03 Ve1dr.(')d1n1s Nepavojingos Obj?k&.} - i§vezamos | artimiausig jmone,
nenurodyti pavojingas nesandéliuojamos S L
ardymas perdirbanciag arba priimancia
1703 01 laikinam saugojimui statybines
atliekas
) Keliy skalda, ) o ) I§art}ytos statybinés
i grup es grunto nenurodyta 17 t 70 Kietas 17 05 08 Ve1dro.(.11n1s Nepavojingos Obj?ku? - medzlagos. - )
pasalinimas 0507 nepavojingas nesandéliuojamos Antrinis panaudojimas (lieka
rangovui)
Mikri Komunalinés atliekos.
T 11108 C e : Pridavimas atlieky
" D?Z‘T‘* sud komunalinés t 1,4 Kietas 20 03 01 AbSOhPCIaI Nepavojingos Obj?k&.} - tvarkytojams, t. y. atliekos
Siukliy i§valymas . nepavojingas nesandéliuojamos s L
atlickos 1Svezamos ] artimiausig jmong,
priimancia atliekas
Viadukas per Jonavos g.
Betonas, . . .
geleis ir 1§rtig:\}/7ilr:11£es atllekos.atlieku
Gelzbetoniniy plienas : 170101 |  Veidrodinis . Objekte tarkytojams, L. _y. _atliekos
konstrukcijy (3alitil¢io t 643 Kietas 17 04 05 .. Nepavojingos deliuoi - iSvezamos | artimiausig jmong,
ardymas plokités, nepavojingas nesandéliuojamos perditbandiy arba _priimania
turékly blokai laikllr(lam saugojimui statybines
athiekas
ir kt.)
. ISardytos statybinés
L Gelezis ir %
Plieniniy . . .. . medZziagos.
konstrukcijy phe.:nas. t 10,6 Kietas 17 04 05 Ve1dr0.('11ms Nepavojingos OI?J ?kt? - Antrinis panaudojimas
dvmas (turéklai, nepavojingas nesandéliuojamos (perduodama statytojui
ardy Sulinéliai) Kédainiy keliy tarnyba, Birutés
g. 4, Kédainiai..)
Zymuo: 8180/41-0203-TDP-SO-04.01-ARA

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 9 is 23
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Atliekos Atlieky saugojimas objekte
A Agregatinis
Technologinis Kiekis biivis K:d:ls Didziaus Numatomi atlieky
procesas Pavadinimas (kietas, pag Kodo tipas Pavojingumas | Laikymo salygos ias tvarkymo budai
Mato s 1. atlieky s 1.
Kiekis skystas, - kiekis
vnt. sarasa
pastos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ISardytos statybinés
Plieniniy Gelezis ir . .. . medZiagos.
konstrukeijy plienas t 4.9 Kietas 17 04 05 Ve1dro.(.11n1s Nepavojingos Obj?kt? - Antrinis panaudojimas
J e nepavojingas nesandéliuojamos (perduodama  statytojui
ardymas (p1.1en1n1.a1 Keédainiy keliy tarnyba, Birutés
atitvarai) g. 4, Kédainiai..)
) ) o ) ISardytos statybinés
Esamo.sv asfalto Asfaltbvetomo ; 217 Kictas 17 03 02 Ve1dro.(.11n1s Nepavojingos Ot.)J?ktc.a 3 medzZiagos. .
dangos iSardymas lauzas nepavojingas nesandéliuojamos Antrinis panaudojimas (licka
rangovui)
Statybinés atliekos.
Perdangos Bituminiai Pridavimas atlicky
[ erdangos miSiniai, ) Veidrodinis .. Objekte tvarkytojams, t. 'y. atlickos
hidroizoliacijos . t 7,2 Kietas 17 06 03 .. Nepavojingos .. - i§vezamos | artimiausig jmone,
nenurodyti pavojingas nesandéliuojamos S S
ardymas perdirbancia arba priimancia
1703 01 laikinam saugojimui statybines
atliekas
Statybinés atliekos.
Bituminiai Pridavimas atlieky
Deformacini miSiniai . Veidrodinis .. Objekte tvarkytojams, t. 'y. atlickos
Sviu ard Y d ’t. t 2,5 Kietas 17 06 03 .. Nepavojingos d'Jl' . - iSvezamos | artimiausig jmone,
pjuviy ardymas nenurodyti pavojingas nesandéliuojamos perditbancia arba  priimancia
17 03 01 laikinam saugojimui statybines
atliekas
) ) o ) ISardytos statybinés
i grupes grunto Smélis, Zvyras t 144 Kietas 17 05 04 VeldI‘O.('hHIS Nepavojingos Obj?ku? - medziagos. ,
pasalinimas nepavojingas nesandéliuojamos Antrinis panaudojimas (lieka
rangovui)
Zymuo: 8180/41-0203-TDP-SO-04.01-ARA

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 1015 23
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Atliekos Atlieky saugojimas objekte
A Agregatinis
Technologinis Kiekis biivis K:d:ls Didziaus Numatomi atlieky
procesas Pavadinimas (kietas, pag Kodo tipas Pavojingumas | Laikymo salygos ias tvarkymo budai
Mato s 1. atlieky s 1.
Kiekis skystas, - kiekis
vnt. sarasa
pastos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
. Keliy skalda, . o ) ISardytos statybinés
1 grup es grunto nenurodyta 17 t 27 Kietas 17 05 08 Ve1dro.(.11n1s Nepavojingos Obj?ku? - medzlagos. - )
pasalinimas 0507 nepavojingas nesandéliuojamos Antrinis panaudojimas (lieka
rangovui)
Statybinés atliekos.
Plastikas Pridavimas atlieky
; ) &iad B : tvarkytojams, t. y. atliekos
thetaus nu((i)tekq (PVvC t 0,5 Kietas 20 03 01 AbSOhP clal Nepavojingos O(il?J1§kt§ - iSvezamos | artimiausig jmong,
sistemos ardymas vamzdiai) nepavojingas nesandéliuojamos perditbancia arba priimancia
laikinam saugojimui statybines
atlickas
ApSvietimas
. ISardytos statybinés
Gelezis ir medig]agos '
Apsv1et1mo.t1nk1q P henavs. . t 1,2 Kietas 17 04 05 Veldro.(.hms Nepavojingos Obj?ku? - Antrinis panaudojimas
demontavimas (vamzdziai nepavojingas nesandéliuojamos (perduodama  statytojui
kabeliams) Kédainiy keliy tarnyba, Birutés
g. 4, Kédainiai..)
. ISardytos statybinés
Gelezis ir medig]agos y
ApSvietimo tinkly plienas t 8,0 Kietas 17 04 05 Veidrodinis Nepavojingos Objekte -~ Antrinis panaudojimas
demontavimas (apsvietimo nepavojingas nesandéliuojamos (perduodama  statytojui
atramos) Kédainiy keliy tarnyba, Birutés
g. 4, Kédainiai..)
Statybinés atliekos.
Betonas Pridavimas atlieky
Svieti H > ) : 0 . : tvarkytojams, t. y. atliekos
Apsv1et1m0.t1nk1q (atramos t 0,6 Kietas 170101 Veldro.(.hms Nepavojingos Obj?ku? - iSvezamos | artimiausig jmong,
demontavimas pamatas) nepavojingas nesandéliuojamos perditbancia arba priimancia
laikinam saugojimui statybines
atlickas
Zymuo: 8180/41-0203-TDP-SO-04.01-ARA

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 1115 23
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Atliekos Atlieky saugojimas objekte
A Agregatinis
Technologinis Kiekis biivis K:d:ls Didziaus Numatomi atlieky
procesas Pavadinimas Mato (kietas, al:liﬁk Kodo tipas Pavojingumas | Laikymo salygos ias tvarkymo budai
Kiekis skystas, < kiekis
vnt. sarasa
pastos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Elektros ir ISardytos statybinés
it : elektroninés . - . medZiagos.
Apsv1et1m0.t1nk1q irangos ¢ 2.0 Kietas 16 02 13 Veldr.(.)dlms Nepavojingos Ot.)J?ktc.a B Antrinis panaudojimas
demontavimas . 04 pavojingas nesandéliuojamos (perduodama  statytojui i
thekos . Keédainiy keliy tarnyba, Birutés
(Sviestuvai) g. 4, Kédainiai..)
Statybinés atliekos.
Pridavimas atlieky
Svieti ' i ini i tvarkytojams, t. y. atliekos
Apsv1et1mo.t1nqu Kabeliai t 1,2 kietas 1704 11 Veldro.(.hms Nepavojingos Obj?k&? - iSvezamos | artimiausig jmone,
demontavimas nepavojingas nesandéliuojamos ditbancia  arb L
perdirbanCig arba priimancig
laikinam saugojimui statybines
atlickas
Zymuo: 8180/41-0203-TDP-SO-04.01-ARA

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 12 i5 23
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Pagal prioritetg turi biiti laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atlieckas tvarkant Siuo eiliSkumu: prevenciskas
atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), Salinimas
1 savartyng. Turi buiti pasiraSomos sutartys su atlicky vezéjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky
tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkan¢iy jmoniy registre ir uzsiimantiems atlieky tvarkymo veikla. Statybiniy
atlieky krovimas j masinas turi biti organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija biity apsaugota
nuo dulkiy ir triukSmo, o iSgabenant atlickas negali buti terSiama aplinka, atliekos turi buiti vezamos dengtais
sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjicio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 ,,Dél Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. D1-637 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo* pakeitimo* 6—8 punktais:

— Statybvietéje turi baiti pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy
atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta tvarka;

— Statybvietéje turi buti iSrGsiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios: komunalinés atlickos, inertinés
atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinés zaliavos, pavojingos atlickos, netinkamos
rusis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.

— Nepavojingos statybinés atlickos gali biiti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo privalo buti saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai jrengtose
aikstelése.

17. GAMYBINES, UKINES AR KT. VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO
SALYGOS REKONSTRUOJANT AR KAPITALISKAI REMONTUOJANT STATINIUS

Vykdant statybos darbus jokia tikin¢ veikla nenumatyta stabdyti.

18. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE LAIKINO RIBOJIMO AR UZDARYMO
GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant remonto darbus automobiliy eismas bus nutraukiamas, nukreipiant gretimais tiltais ir viadukais. Darby
organizavimo schemg zitiréti SO dalies bréziniuose 8108/A1-0203-TDP-S0-04.01-BO1.

Detalig eismo organizavimo schema su zenkly iSdéstymu Rangovas turi parengti ir suderinti su Lietuvos
automobiliy keliy direkcija pries statybos darby pradzia.

19. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS
SANDELIUOTI, STATYBINIAMS JRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS JRENGTI, LAIKINIEMS
KELIAMS IR INZINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR SALYGOS

Galimi papildomo zemés sklypo plotai statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti pateikti brézinyje 8108/A1-0203-TDP-S0-04.01-B01, taciau visi iSvardinti
darbai bus vykdomi kelio sklypo ribose ir dalis uz jos riby, todél statybos darby rangovas Siuos darbus privalés aptarti
ir suderinti su teritorijos naudotoju.

Suderinus su uzsakovu Rangovas privalo (jei reikia) jsirengti laikinas komunikacijas (elektros tiekimo linija,
vandentiekj ir buitiniy nuoteky tinklus). Galutinj sprendimg dél tinkly biitinumo statybos laikotarpiui priima
Rangovas suderings tai su Uzsakovu. Laikiny komunikacijy ir statybvietés jrengimo, saugojimo, eksploatacijos ir
demontavimo kastus dengia Rangovas. Jis taip pat jsipareigoja Salinti sniegg ir leda nuo statybos aikstelés. Rangovui
biitina kasdien tikrinti statybos aikStelés aptvérimus pasibaigus darbui ir $alinti galimus trikumus.

Jeigu prireikty gatviy naudojimosi leidimo, tai jis privalo buti laiku uzsakytas atitinkamose institucijose. Kastai,
kurie atsiranda dél kontroliuojanc¢iy institucijy jpareigojimy, privalo biiti numatyti Rangovo konkursiniame
pasitlyme ir atskirai kompensuojami nebus.

Rangovas atsako uz visus jo sukeltus inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy sugadinimus.

20. APRUPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, TERITORIJOS APSVIETIMO,
NUOTEKU SALINIMO AR SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS METU

Zymuo: 8180/41-0203-TDP-SO-04.01-ARA
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Apriipinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky $alinimo ar surinkimo galimybés aprasytos 22 skyriuje.

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasiriipinti elektros energijos, tenkinan¢io visus
jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biiti pasirtpinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby laikotarpj iki pat jy
priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavimg, eksploatavima, techning priezitirg bei pakartotinj sumontavima objekte
iki pat priémimo.

Rangovas turi pasiriipinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams, jskaitant tinkamus
sanitarinius patogumus. Rangovas privalo pasir@ipinti savo laikinomis komunalinémis paslaugomis ir apmoketi visas
laikinyjy jrenginiy bei vandens, elektros energijos ir t. t. i§laidas.

Statybos apriipinimui elektros energija ir vandeniu siiloma pasijungti nuo esamy atitinkamy tinkly ir
jrengti laikinus apskaitos prietaisus, tod¢l ir laikinos sandéliavimo aikstelés parinktos taip, kad netoliese
biity elektros tinkly linijos, nuo kuriy rangovas galéty pasijungti tiekima, prie§ tai susiderinus su
atitinkamomis institucijomis.

I statybos aikstele geriamasis vanduo gali biiti tiekiamas fasuotas buteliais, vanduo kitoms reikméms
gali buti tiekiamas cisternomis ar kitomis talpomis. Geriamas vanduo turi atitikti higienos reikalavimus —
Lietuvos higienos normg HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai® /5.2.37].

21. REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms pateikiami statybos jrangos ir transporto priemoniy
gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése bei statybos darby technologijos projekte.

Rekomenduojami mechanizmai projekto jgyvendinimui:

o Freza su automatiniu auks¢io reguliavimu
Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi
Kompresorius kilnojamas su vid. deg. varikliu
Krovininé automasina, keliamoji galia 5 t
Autokrautuvas 3 t
Krovininé automasina, keliamoji galia 4,5 t
Krovininé automasina, keliamoji galia 8.5 t
Traktorius iki 59 kW (80 AG)

Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t
Savaeigis plentvolis 10 t

Vienakausis ekskavatorius 0,4 m3 kauso talp.
Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 kauso talp.
Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kauso talp.
Buldozeris 79 kW (108 AG)

Autogreideris 79 kW (108 AG)

Autogreideris 96 kW (130 AG)

Autogudronatorius

Savaeigis plentvolis iki 6 t

Savaeigis plentvolis 18 t

Savaeigis plentvolis 25 t

Laistymo masina

Grezimo-kraniné masina (iki 3.5 m) automobilio bazéje
Cemento paskirstytuvas

Kelio Zenklinimo mas$ina automobilio bazéje
Skaldinélio skirstytuvas

Vibropliktuvas, vibroploksté

Brigadiné masina krovininés automasinos bazéje
Autokranai (10t)

Autokranai (16t)

Ekskavatoriai su 0.65 m3 kausu

Ekskavatoriai su 0.25 m3 kausu
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Buldozeriai (79 kW)
Laistymo masinos-mechaninés §luotos
Buldozeriai (55 kW)
Grioviakasé

Pastaba. Statybos mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami rangovo technologiniame projekte. Atskiry mechanizmy
markés yra rekomendacinio pobiidzio, taCiau naudojant kity markiy mechanizmus, jy darbo charakteristikos turi biti
analogiSkos sitilomy markiy mechanizmy charakteristikoms.

22. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Kapitalinio remonto metu gali padidéti triukSmo ir lokalios vibracijos lygis. Vadovaujantis Lietuvos higienos
norma HN 33:2011 , Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje® gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty aplinkoje leidziamas ekvivalentinis garso lygis nuo 7 iki 19 val. yra
65 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 60 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 55 dBA, o maksimalus garso lygis 7 iki 19 val. yra 70
dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 65 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 60 dBA.

Rangovas privalo laikytis vibracijos ir oro tar§os normy reikalavimy. Vibracijos normas darbo aplinkoje
reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 50:2016 ,,Visg zmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi leidziami
dydziai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose® ir HN 51:2003 ,,Visg Zmogaus
kiing veikianti vibracija: didZiausi leidZiami dydziai ir matavimo reikalavimai darbo vietose®. Oro tarSg darbo
aplinkoje — HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo
bendrieji reikalavimai®.

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti léSas triuk§mo lygiy matavimui ir esant didesniam triuk§mo lygiui,
nei leidziama turi jrengti triuk§ma slopinancias priemones.

Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pripazinti visas treCiyjy asmeny pretenzijas, kurios atsiranda nesilaikant
apsaugos nuo triuk§mo nurodymy. UZsakovas gali reikalauti pakeisti triukSma kelian¢ius mechanizmus, jeigu jie,
triuk8mo kélimo poziiiriu, neatitinka dabartiniy techninio lygio reikalavimy. Rangovas savo pasitilyme turi pateikti
duomenis apie numatoma triukSmo lygj.

Rangovas privalo imtis visy priemoniy, kurios reikalingos statybinés aikstelés apsaugai, asmeny ir daikty apsaugai
aiksteléje ir Salia jos darby metu, darbo saugos taisykliy, specialiy nurodymy, uosto ir gatviy eismo taisykliy
laikymosi poziiiriu ir kt. Batini sutikimai, zenklinimai, skelbimai, uZtvérimai ir apsauginiai jrenginiai kartu su

Statinio statybos vadovas privalo uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos reikalavimy
laikymasi, vadovaujantis:

— Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672);

— Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00 [5.2.39].

Vykdant kélimo darbus biitina vadovautis Kélimo krany naudojimo taisyklémis [5.2.40].

Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triuk§mo ar oro tarSos priemones, kaip tai nurodyta LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. Nr. A1-331 jsakyme ,,Darbuotojy apriipinimo
asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai [5.2.50].

Statyby aiksSteléje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines — sanitarines patalpas, kuriose privalu jrengti
persirengimo patalpas, dusus, tualetus.

Rangovas privalo uzmoketi Uzsakovui uz visy treciyjy asmeny reikalavimus, kurie yra susij¢ su statybos aikstelés
saugumu.

22.1 Statybvietés ribos ir jos aptvérimas

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai bus aptverta ir saugoma, pavojingos vietos pazymeétos, jrengti
informaciniai zenklai, pésCiyjy judéjimo zonos atitvertos nuo tran$éjy, o darbuotojai papildomai instruktuojami ir
apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. Kadangi néra Zinomas rangovas (rangovo mechanizmai,
resursai, jranga ir t. t.) Sie sprendiniai turi biiti detalizuojami rangovo technologiniame projekte.

22.2 Pagrindiniai transporto, pésciuju keliai, buitini kelio Zenklai

Kadangi statybos darbai bus vykdomi eksploatuojamame kelyje, todél Rangovas turés vadovautis suderinta
transporto judéjimo schemomis, kurios bus numatytos technologiniame projekte. Taip pat kelio statybos metu neturi
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bliti nutraukiamas transporto judéjimas. Pagrindiniai transporto, butini kelio Zenklai numatomi vadovaujantis
automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T DVAER 12, [5.2.45].

22.3 Kélimo krany, Kity statybos stacionariy mechanizmy galimos pastatymo vietos

Keélimo krany poreikj ir jy pastatymo vietas nusimato Rangovas statybos darby technologijos projekte.

Tilto atramy remontui, pastoliai gali baiti statomi ant atramos rostverko virSaus. Patekimui prie atramy galima
numatyti lipynes nuo perdangos virSaus, arba jrengti laikinus lieptus nuo upés kranto. Nesant galimybei jrengti
minétas priemones galima jrengti laikinus pylimus nuo upés kranto, pries tai suderinus su Valstybine saugomy
teritorijy tarnyba. Pylimus rekomenduojama jrenti pakaitomis po vieng nuo kranto, kad kuo maziau riboti upés tékme.

22.4 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos nurodytos brézinyje 8108/A1-0203-TDP-SO-
04.01-B01. Sanitariniy ir higienos patalpy jrengimu pasiripina Rangovas. Sios patalpos turi bati nurodytos Statybos
darby technologijos projekte.

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

— Persirengimo kambeariai turi biiti jrengti darbuotojams, kurie privalo déveti darbo drabuzius, taip pat jrengti
ten, kur sveikatos arba etikos pozifiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. ] persirengimo kambarius privalo
biti lengvai patenkama, jie privalo biiti pakankamai erdviis, juose privalo biiti jrengtos sédimos vietos;

— Persirengimo kambariai privalo biti reikiamo dydZzio, kai yra reikalinga, juose privalo biti jrengtos
drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat privalo biiti jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei asmeniniy daikty saugojimui
rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis, drégméje, su
neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai privalo biiti laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;

— Moterims ir vyrams privalo bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo biiti sudaryta galimybé
tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

— Kai persirengimo kambariai néra biitini, kiekvienam darbuotojui privalo biiti jrengta drabuziy ir asmeniniy
daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

— Priklausomai nuo darbo pobiidzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo biiti jrengtas
reikiamas skaicius dusy. Dusy kambariai privalo biiti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo biiti numatyta
galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

— Dusy kambariai privalo biti reikiamo dydzio. Dusams privalo buti tiekiamas karstas ir $altas vanduo;

— Kai nebiitina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo biiti jrengtas reikiamas
skai¢ius praustuvy su tekanéiu vandeniu (jei biitina — karStu vandeniu). Praustuvai privalo bati jrengti vyrams ir
moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

— Kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo biiti
jrengti patogls peré¢jimai.

Tualetai ir praustuvai:

— Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly privalo biiti
jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo biiti jrengti atskiri tualetai arba numatyta
galimybé jais naudotis atskirai.

22.5 Medziagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos atskiriant kenksmingy ir pavojingy medZiagy
sandéliavimo vieta

Kenksmingy ir pavojingy medziagy statybos metu nenumatyta ir jy sandéliavimo taip pat. Medziagy ir
konstrukcijy galimas sandéliavimo zonas, atskiriant kenksmingy ir pavojingy medziagy sandéliavimo vieta, kad jos
netrukdyty sklandZiam darbui, nusimatys Rangovas Statybos darby technologijos projekte.

Galimos medziagy sandéliavimo vietos nurodytos lenteléje, taip pat ir brézinyje 8108/A1-0203-TDP-S0-04.01-
BO1.

Statybinés medZiagos Galima sandéliavimo, iSveZimo vieta
Augalinis gruntas Statybvietés teritorija
Laikinas medziagy ir konstrukcijy sand¢liavimas Statybvietés teritorija
Skaldos, zvyro ir nufrezuoto asfalto perteklius Rangovo jmonés teritorija, atlieky tvarkytojai
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Statybinés medZiagos Galima sandéliavimo, iSveZimo vieta
ISardyti atitvarai, turéklai, apSvietimo stulpai ir visos | Perduodama statytojui j Kédainiy keliy tarnyba,
metalo atlickos Birutés g. 4, Kédainiai.

Lenteléje nepaminétos iSardomos esamos konstrukcijos ir gaminiai, kurie gali biiti panaudoti pakartotinai, gali
biiti gabenamos j Statytojo (Keliy direkcijos) numatytas sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Pakartotinai panaudojami i§ nepaminéty gali biiti (tik nepaZeisti mechaniskai): kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos,
kiti stulpai, trinkelés, bortai, signaliniai stulpeliai. Siektina, kad kuo daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir
pristatytos mechaniskai nepaZzeistos bei neuzterstos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy
netinkamo iSardymo, tai buity laikoma rangovo rizika ir atsakomyb¢ tekty rangovui.

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zvyras, zvyro ir skaldos miSinys,
nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuZzterSti gruntu) yra laikomi griztamosiomis
medZiagomis. Sios medZiagos lieka rangovui.

22.6 Darbuotojy aprupinimas geriamuoju vandeniu

Darbuotojai turi biiti apriipinami geriamuoju vandeniu pagal Lietuvos higienos normg HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai®.

22.7 Atlieky ir statybiniy atlieky galimos sandéliavimo zonos

Atlieky ir statybiniy atlieky sandéliavimo zonas, kad jos netrukdyty sklandZiam darbui, nusimatys Rangovas
Statybos darby technologijos projekte.
Tvarkant atliekas biitina vadovautis 16 skyriaus reikalavimais.

22.8 Nurodymai ar sprendiniai jvykus avarijai ar gaisrui statybvietéje

Gaisrinés masinos ] teritorijg patenka per jau esamus jvaziavimus. Kadangi teritorijos suplanavimas licka
nepakites, todel gaisrinéms masinoms iSlieka galimybé privaziuoti visy pastaty perimetru.

Statybvietéje turi buti numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemongs.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai matomose ir
patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.;

Gaisrai kyla dél savaiminio uzsidegimo, zaibo ir elektrostatiniy kriiviy ir kity prieZasCiy: riikkant pavojingose
priesgaisriniu poziiiriu vietose, dél neatsargaus elgesio su $ildymo prietaisais, netvarkingy elektros jrenginiy, metalo
suvirinimo darby technologijos pazeidimy ir t. t.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, butina tuojau iSjungti elektros ap$vietimo ir jégos linijg, sumazinti slégj
technologingje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy medziagy tiekima
1juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie§ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancias medZziagas: pjuvenas, skiedras,
atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112) kvieCiama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba.

22.9 Biitinos pirmosios medicininés pagalbos priemonés

Statybvietéje turi biiti numatytos pirmosios pagalbos priemonés — vaistinélés su pirmosios medicinos pagalbos
priemonémis.

Pirmosios medicinos pagalbos rinkiniuose turi biiti:

Vaisto bendrinis pavadinimas, medicinos pagalbos priemonés Kiekis
(prietaiso) ir kity priemoniy pavadinimas
1. Atropino sulfatas 1 mg/ml 1ml. amp 10 ampuliy
2. Epinefrinas 1mg amp. 1 ml* arba 0,15 mg** arba 0,3 mg*** *10 ampuliy

**10 automatiniy Svirkstikliy
*#%10 automatiniy Svirkstikliy
3. Natrio chloridas 0,9 % amp., 5 ml 10 ampuliy

4. Natrio chloridas 0,9 % , infuzinis tirpalas, 250 ml 3 vnt.
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Vaisto bendrinis pavadinimas, medicinos pagalbos priemonés
(prietaiso) ir kity priemoniy pavadinimas

Kiekis

5. Metilprednizolonas 40 mg — 1 g inj. *
arba deksametazonas 4 mg — 1 ml inj.**

*bet kurio pasirinkto stiprumo ne
maziau kaip 2 g;
**5 ampulés

6. Salbutamolis, 100 pg jkveépti, 200 doz.

maziausia vidiné pakuoté

7. Vienkartinés medicininés sterilios pirstinés 2 komplektai (po 2 vnt.)
8. Vienkartinis Svirkstas su adata, 2 ml 2 vnt.

9. Vienkartinis $virk$tas su adata, 5 ml 2 vnt.

10. Vienkartinis Svirkstas su adata, 10 ml 4 vnt.

11. Vienkartinis $virkstas su adata, 20 ml 2 vnt.

12. Vienkartinis intraveninis kateteris, visy dydziy po 3 vnt.

13. Vienkartiné vaisty laginimo j vena sistema 3 vnt.

14. Sterilus spaudziamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne mazesnis | 1 vnt.

kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mazesnis kaip 15 cm % 180 cm

15. Sterilis jvairiy dydziy pleistrai 10 vnt.

16. Pleistras, austinis (ruloninis)

2 vnt. (ne maziau kaip po 5 m)

17. Pleistras, neaustinis (ruloninis)

3 vnt. (ne maziau kaip po 5 m)

18. Nesterilus tvarstis

10 vnt. (ne maziau kaip po 5 m)

naudojimo taisyklés

19. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt.

20. Pirmosios pagalbos Zirklés 1 vnt.

21. Speciali antklodé, skirta paguldyti ar apkloti nukentéjusjjj, ne | 2 vnt.

mazesné kaip 130 cm x 200 cm

22. Sterilus gelinis nudegimy tvarstis, ne mazesnis kaip 40 cm X | 4 vnt.

60 cm

23. Sterilus zaizdy tvarstis, ne mazesnis kaip 5 cm X 10 cm 10 vnt.

24. Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés, jvairiy dydziy 2 komplektai (po 2 vnt.)
25. Timpa plastmasine galvute 1 vnt.

26. Maisas su kauke ventiliacijai atlikti, suaugusiesiems / vaikams po 1 vnt.

27. Konteineris pavojingoms atlickoms 1 vnt.

28. Orofaringiniai vamzdeliai (visy dydziy) po 1 vnt.

29. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui (rankose, | 2 vnt.

kojose) stabdyti

30. Vienkartinis Sal¢io maiselis 4 vnt.

31. Sterilios servetélés injekcijos vietai dezinfekuoti 10 vnt.

32. Zaizdy dezinfekavimo tirpalas 1 vnt. (ne maziau kaip 50 ml)
33. Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba atmintiné, turniketo | 1 vnt.

Imoné ar jstaiga, atsizvelgdama j veiklos pobiidj, pirmosios pagalbos rinkinyje gali turéti ir papildomy priemoniy,
nenurodyty Pirmosios pagalbos rinkinio apraSe, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m.
liepos 11 d. jsakymo Nr. V-450 ,,Dél Asmens sveikatos prieziliros jstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio
apra$o, Pirmosios pagalbos rinkinio apraso ir Asmens sveikatos priezitiros ir farmacijos specialisty kompetencijos
teikiant pirmaja medicinos pagalbg apraso patvirtinimo®, 2021-02-26 redakcija.

Atsitikus nelaimei biitina suteikti pirmaja pagalba ir telefonu (112) isSkviesti pagalba, taip pat informuoti Statybos

darby vadova.

23. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAI

Saugomos teritorijos Natura 2000 ir aplinkos apsaugos iSsamiis reikalavimai pateikti Bendrosios dalies skyriuje
»SAUGOMOS TERITORIJOS®. Rangovas turi atkreipti démesj, kad Neries up¢je su upés vagos fiziniais pokyciais
ir vandens drumstumo padidéjimu susijusiems darbams taikomi ribojimai.

Zymuo:

8180/41-0203-TDP-SO-04.01-ARA

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 185 23
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Ardymo darbams atlikti po tiltu jrengiamas apsauginis tentas (rangovas gali pasirinkti kitokias apsaugos
priemones leidZian¢ias saugiai vykdyti ardymo darbus). Tentas ar kt. priemonés turéty saugoti nuo statybinio lauzo
patekimo j aplinka (Neries upg).

Kapitalinio remonto metu gali padidéti triukSmo ir tarSos lygiai. Tai gali sukelti trumpalaikiy nepatogumy
tretiesiems asmenims. Prie§ vykdant darbus inzineriniy tinkly zonose biitina iSkviesti atitinkamy tinkly tarnybos
atstovus. Neigiama poveikj aplinkai gali turéti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais dél jy agregaty
nesandarumo. Naftos produktais uzterStas gruntas turi biti i§veztas ir nukenksmintas. Rengiant dangos pagrindus
gali padidéti oro uzterStumas dulkémis. Jam esant, pavir§iy butina drékinti vandeniu. Siekiant sumazinti tre¢iyjy
asmeny nepatogumus, Rangovas privalo uztikrinti kiek jmanoma spartesnj ir kokybiSkesnj darby atlikima.

Jei statybos metu biity aptikta aplinkos poziiiriu kenksmingy medziagy, biitina i$ karto informuoti Uzsakova.
Kartu su Uzsakovu, prisilaikant atlieky Salinimo taisykliy, dalyvaujant Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamento atstovams ir kitoms institucijoms paruosti atlicky pasalinimo i$ statybvietés projekts.

Reikia vadovautis specialiais vandens telkiniy apsaugos nurodymais ir direktyvomis, pvz.: Vandens jstatymas,
Atlieky jstatymas, Antikorozinés apsaugos darby vykdymas ir galiojan¢iomis techninémis taisyklémis. Su vandens
telkiniu besilie¢ianc¢ios medziagos negali jo terSti. Esant abejotiniems atvejams reikia pateikti ne pavojingumo
patvirtinimo paZymejima.

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty biti
pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti | valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattralaus apSvietimo pagal higienos ir darbo
viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5) gaisring sauga reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zzemés sluoksniy tar$os; aplinkos apsaugos statiniy ir
priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy i§saugojimas; vertingy zeldiniy iSsaugojimas;
gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy i$saugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir jrenginiy
sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Techninio darbo projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy.

Igyvendinant projekto sprendinius treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos numatomos apsaugoti:

1. nebus pabloginama esamy statiniy techniné biiklé;

2. statybos laikotarpiu nenumatomas laikinas atskiry kelio atkarpy uzdarymas vykdant lietaus nuoteky, dangos
konstrukcijos jrengimo darbus, sudarant galimybes specialiyjy tarnyby automobiliams nuvykti iki gyvenamyjy namuy;

3. esamy inzineriniy tinkly rekonstravimo projektuose nenumatytas tinkly atjungimas vartotojams, todél
palickama galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

4. rangovams atliekant kelio sankasos ir pagrindy jrengimo darbus, parenkant mechanizmus grunty tankinimui,
reikia atsizvelgti j vibrovoly technines charakteristikas, kad nebiity vibracijos poveikio kelio apsaugos zonoje
esantiems statiniams.

24. STATINIU STATYBOS IR STATYBOS DARBU EILISKUMO GRAFIKAS

Pries§ statybos darby pradzig Rangovas turi parengti ir UZsakovui pateikti derinimui statinio statybos ir statybos
darby eiliSkumo grafikg. Siame grafike turi biiti pateikta (nurodant darby apimtis ir j vykdymo terminus).
Rekomendacinio pobiidzio darby eiliSkumas pateiktas Zemiau esanciame paveikslélyje.

Atlikta

Meénesiai

Ivykdyta
o

Atliekami darbai Vykdytojas
moliki| 7 |1]2]3]4]5 |6 |7 |8 |9 |10]1

1. Pasirengimas statybai (eismo
uzdarymas, statybos  aiksteliy
jrengimas)

Zymuo: 8180/41-0203-TDP-SO-04.01-ARA

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 195 23
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2.1. Tilto perdangos pakloto elementy

iSardymas, perdangos konsoliy

iSardymas.
2.2. Tilto atraminiy guoliy keitimas,

remontas; krantiniy  atramy

remontas

2.3. Tilto perdangos konsoliy
jrengimas, pakloto  elementy
jrengimas

2.4. Tilto tarpiniy atramy, perdangos
konstrukcijy pavirSiy remontas

3.1. Viaduko  perdangos  pakloto
elementy iSardymas, perdangos
krastiniy  monolitiniy  ruozy
iSardymas.

3.2. Viaduko atraminiy guoliy
remontas; turékly bloky ir pakloto
elementy jrengimas, atramy ir
perdangos pazeisty konstrukcijy
remontas

3.3. Viaduko kiigiy sutvarkymas

4. Baigiamieji  darbai  (statybos
aiksteliy iSardymas, eismo
atidarymas). | |

Numatoma viaduko statybos darby trukmé 7 mén, tilto — 11 mén.
Prie$ pradedant statybg pateiktus projektinius sprendinius biitina perzitiréti ir jsivertinti galimai pasikeitusius
statybos zonos aplinkos elementus.

25. STATYBOS SKIRSTYMAS ETAPAIS
Abiejy statiniy remonto darbai numatyti vykdyti lygiagreciai, kad sumazinti eismo ribojimy kelyje Al trukme.
Statiniy remonto darbai vykdomi vienu etapu.

26. DARBU SEZONISKUMO ITAKA

Darby sezoniSkumo jtaka, pamainy skai¢ius yra Uzsakovo ir Rangovo rangos darby sutarties, technologinio
projekto, ar konkursinés medziagos sudétiné dalis.

27. HIDRAULINIU AR KT. BANDYMU TRUKME

Hidrauliniy ar kt. bandymy trukmé yra uzsakovo ir rangovo rangos darby sutarties, technologinio projekto, ar
konkursinés medziagos sudétiné dalis. Rengiant techninj darbo projekta Siy reikalavimy néra galimybés nustatyti.
28. BUTINOS TECHNOLOGINES PERTRAUKOS

Technologinés pertraukos yra uzsakovo ir rangovo rangos darby sutarties, technologinio projekto, ar konkursinés
medziagos sudétine dalis. Rengiant techninj darbo projekta Siy reikalavimy néra galimybés nustatyti.
29. STATYBOS RIBOJIMAS AR DALINIS KONSERVAVIMAS IR KT.

Statybos ribojimas ar dalinis konservavimas yra uzsakovo ir rangovo rangos darby sutarties, technologinio
projekto, ar konkursinés medziagos sudétiné dalis. Rengiant techninj darbo projekta Siy reikalavimy néra galimybés
nustatyti.

30. SPECIALUS REIKALAVIMAI NEJPRASTU STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJAI

Zymuo: 8180/41-0203-TDP-SO-04.01-ARA

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 205 23
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Rangovas yra atsakingas uz statybos darby technologijy ir metody parinkimg bei statybos darby organizavima
taip, kad biity iSlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti aktualiuose LR teisés
aktuose nustatyti reikalavimai. Sio projekto daliy skyriuose ,, Techninés specifikacijos* pateikti reikalavimai statybos
medziagoms ir darby vykdymui.

Reikalavimai tilto perdangos pakélimo jrangai ir technologijai kei¢iant atraminius guolius pateikti projekto SK-
02.01 dalies 10.3 skyriuje. Tilto perdanga gali biiti keliama ir nuleidziama (kei¢iamas atraminis guolis) tik esant
iSardytam paklotui t.y. be atitvary, turékly, asfalto dangos, hidroizoliacijos, iSlyginamojo sluoksnio, Salitil¢io
plokséiy.

Reikalavimai viaduko perdangos pakélimo jrangai ir technologijai tvarkant atraminius guolius pateikti projekto
SK-02.02 dalies 12.1 skyriuje. Viaduko perdanga gali buti keliama ir nuleidziama (tvarkomas atraminis guolis) tik
esant iSardytam paklotui t.y. be atitvary, turékly, asfalto dangos, hidroizoliacijos, i§lyginamojo sluoksnio, $alitil¢io
plokséiy.

31. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
(REIKALAVIMAI STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS GRUPES SUDECIAI IR
KVALIFIKACIJAI, STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS PERIODISKUMAS IR
DARBO APIMTIS, NURODYTA VALANDOMIS)

Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Bendrosios dalies Bendroje techninéje specifikacijoje 8108/A1-0203-
TDP-BD-01.01-TSP). Statinio statybos techninés prieziliros organizavimo ir vykdymo tvarka vykdoma remiantis
STR 1.06.01:2016.

Minimalus Statinio statybos techninés prieziiros apsilankymas objekte statybos darby metu — du kartai per
savaite?.

Pagal STR 1.04.04:2017 8 priedo punktg 46.16!, statinio statybos techninés prieziiiros periodiskumas ir darbo
apimtis, valandomis, pateikti lentelése Zemiau, vadovaujantis Sio reglamento 18 priedu Statinio statybos techninés
priezitiros laiko skai¢iavimas.

32. VIADUKO REMONTO TECHNINES PRIEZIUROS DARBO VALANDU SKAICIAVIMAS STATINIO
STATYBOS TECHNINEI PRIEZIURAI

KITU TRANSPORTO STATINIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas 16
2 | Viadukas (tiltas) 291
4 | ParuoSiamieji statybos darbai, kai yra/néra laikiny 1*/8* priklausomai nuo Rangovo
apvaziavimy pasirinktos statybvietés
aikstelés vietos
5 Esamy konstrukcijy griovimas 8
6 | Krantinés atramos 144
7 Tarpinés atramos 52
9 | Perdanga 4
10 | Betonavimas 4
11 | Hidroizoliacija 8
12 | Vandens nuvedimas 4
13 | Salitil¢iai 18
14 | Asfaltbetonio danga 12
15 | Apdaila (laiptai, turéklai, drenazas) 24
16 | Nenumatyti darbai (pakeitimai, problemy sprendimas, 32

dokumentacijos tvarkymas)

3 Pastaba. Taciau Uzsakovas, darby sutartyje dél techninés prieziiiros vyvkdymo, gali numatyti kitus reikalavimus rangovams
atliekant tam tikrus darbus, pvz., asfalto dangos jrengimas.

Zymuo: 8180/41-0203-TDP-SO-04.01-ARA

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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21 | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos 84 12 valandy skirta vienam
produkty atitikties dokumentai, statybos darby Zurnalas, ménesiui; valandas reikia
akty raSymas) dauginti i§ statybos trukmés
(ménesiais)
21 | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
22 | Uzbaigimo komisija 24

33. TILTO REMONTO TECHNINES PRIEZIUROS DARBO VALANDU SKAICIAVIMAS STATINIO
STATYBOS TECHNINEI PRIEZIURAI

KITU TRANSPORTO STATINIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS

1 Projekto nagrinéjimas 16

2 | Viadukas (tiltas) 291

4 | ParuoSiamieji statybos darbai, kai yra/néra laikiny 1%/8%* priklausomai nuo Rangovo
apvaziavimy pasirinktos statybvietés

aikstelés vietos

5 Esamy konstrukcijy griovimas 8

6 | Krantinés atramos 144

7 | Tarpinés atramos 104

9 | Perdanga 4

10 | Betonavimas 4

11 | Hidroizoliacija 8

12 | Vandens nuvedimas 4

13 | Salitil¢iai 18

14 | Asfaltbetonio danga 12

15 | Apdaila (laiptai, turéklai, drenazas) 24

16 | Nenumatyti darbai (pakeitimai, problemy sprendimas, 32
dokumentacijos tvarkymas)

21 | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos 132 12 wvalandy skirta vienam
produkty atitikties dokumentai, statybos darby Zurnalas, ménesiui; valandas reikia
akty raSymas) dauginti i§ statybos trukmés

(ménesiais)

21 | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12

22 | Uzbaigimo komisija 24

34. APSVIETIMO REKONSTRAVIMO ANT TILTO IR VIADUKO TECHNINES PRIEZIUROS DARBO
VALANDU SKAICTAVIMAS STATINIO STATYBOS TECHNINEI PRIEZIURAI

INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas 13 (0,6974 km ilgio inZinerinis
tinklas)
2 Inzinerinis tinklas 28 (0,6974 km ilgio inZinerinis
tinklas)
3 | InZinerinio tinklo bandymai 8
4 | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos 132 12 valandy skirta vienam
produkty atitikties dokumenty, statybos  Zurnaly ménesiui; valandas reikia
tvarkymas, akty pasiraSymas) dauginti i§ statybos trukmes
(ménesiais)
Zymuo: 8180/41-0203-TDP-SO-04.01-ARA

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.
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KELPROJEKTAS

PROJEKTO DALIES SO-04.01 AISKINAMASIS RASTAS
5 | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 8 (0,6974 km ilgio inzinerinis
tinklas)
6 | Uzbaigimo komisija 24

35. PRIVALOMOS PASTABOS DEL STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMO

Statybos darby technologijos projektas — tai techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip
technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto jgyvendinimo btidus bei metodus ir numato konkrecius
sprendinius bei priemones, uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikatg. Jis privalomas: statant, rekonstruojant ar
kapitaliskai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose,
nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis sglygomis,
veikianéios imonés (kito objekto) ar veikianciy inzineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei
tretiesiems asmenims priklausanc¢iuose sklypuose, atlieckant zemés darbus greta esamy statiniy.

Statybos darby technologijos projekta iki statybos darbu pradZzios turi parengti rangovas arba, jam pavedus,
statinio statybos vadovas ir suderinti su Uzsakovu.

Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio darbo projekto
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais normatyviniais
dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biiti pateikti konkretiis darbuotojy saugos ir sveikatos
uztikrinimo sprendiniai.

Statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ 3 priede.

36. NUORODA DEL SPECIFINIU STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTO EKSPERTIZES
REIKALINGUMO

Statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalinguma nustato UZsakovas rangos darby sutartyje.

0 2022-08 | Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavarde Parasas
dokumento Nr.

UAB
Kelprojektas*

Zymuo: 8180/41-0203-TDP-SO-04.01-ARA

Valstybinés reikimés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Neri (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 23 is 23



KELPROJEKTAS

PROJEKTO DALIES SO-04.01 SKIRTUKAS
BREZINIAI
Zymuo: 8180/41-0203-TDP-SO-04.01

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairéje puséje) ir 99,824 km
tilto per Nerj (kairéje puséje) kapitalinio remonto projektas. . Ypatingasis statinys. 2022 m.

Lapas 1is 1
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STATYBVIETES |RENGIMO IR PRINCIPINE EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMA

A1 jungiamasis kelias desinéje (statybos darbai jtakos eismui neturi)
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STATYBINIY MEDZIAGY IR MECHANIZMU

AIKSTELIY SCHEMOS
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :
c— DURYS . DARBUOTOJY PATALPOS
Il. SANDELYS
s ELEKTROS KIRTIKLIAI 1Il. TUALETAI

IV. SARGI) PATALPA
V. DARBUOTOJY AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETA
V1. MEDZIAGY SANDELIAVIMO VIETA
VIl. MECHANIZMY STOVEJIMO VIETA

&= PRIESGAISRINIS SKYDAS
SVIESTUVAI

PLANO SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

Sklypy ribos

o,
I

Remontuojami statiniai

—e  \/aZiavimo kryptis
Laikinas Zenklinimas

Laikinos jvazos /i§ A1 kelio

Skiriamoji juosta Esamas zenklinimas

]
AN

IKI DARBY PRADZIOS LIKUS 1 MENESIUI DARBY RANGOVAS PRIVALO

PARENGTI DETALIZUOTA ISSAMIA EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMA
DARBO VIETOJE IR JA PAPILDOMAI SUDERINTI SU LAKD

Mechanizmy ir statybiniy
medziagy aikstelé
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— PASTABOS:
1. IKI PAGRINDINIY DARBY PRADZIOS BUTINA JRENGTI LAIKINAS BUITINES PATALPAS, LAIKINA
MECHANIZMU IR STATYBINES TECHNIKOS SAUGOJIMO AIKSTELE, PAZYMETI DARBY ZONOS RIBAS
PRADINEJE STADIJOJE GERAI MATOMAIS ZENKLAIS BEI SIAS ZONAS APTVERTI LAIKINA TVORA,
NEKASANT GRUNTO, PASTATYTI ATITINKAMOSE VIETOSE LAIKINUS KELIO ZENKLUS (ATITINKAMAI JUOS|
SUDERINUS), ATLIKTI GEODEZIN] NUZYMEJIMA,. LAIKINY BUITINIY PATALPY ISDESTYMA RANGOVAS
NUSIMATO TECHNOLOGINIAME PROJEKTE.

2. DARBY METU TURI BUTI UZTIKRINTAS PRIVAZIAVIMAS PRIE ESAMY FUNKCIONUOJANCIY PASTATU.
ESANT REIKALUI ATSKIROSE VIETOSE JRENGIAMI LAIKINI [VAZIAVIMAL.

3. STATYBINES ATLIEKOS SURUSIUOJAMOS IR LAIKINAI GALI BUTI SAUGOMOS STATYBVIETEJE
LAIKINOSE KONTEINERIUOSE ARBA KRUVOSE, GERAI UZDENGIANT JAS, TAM, KAD ATLIEKOS
NEPATEKTU | APLINKA. REKOMENDUOJAMA STATYBINES ATLIEKAS IS KARTO AUTOTRANSPORTU
ISVEZTI | ATLIEKY PERDIRBIMO VIETA. BET KURIUO ATVEJU, BAIGIANTIS STATYBAI VISOS STATYBINES
ATLIEKOS TURI BUTI ISVEZTOS IS OBJEKTO ZONOS. IKI STATYBOS PRADZIOS TURI BUTI SUDARYTA
SUTARTIS SU STATYBINES ATLIEKAS UTILIZUOJANCIA IMONE, KURI TURI ATITINKAMA SERTIFIKATA.

4. ZEMES DARBAI PRIE ESAMUY INZINERINIY TINKLY VYKDOMI RANKINIU BUDU IR DALYVAUJANT
ATITINKAMY ZINYBU ATSTOVAMS.

5. ZMONIY JUDEJIMO VIETOSE PER ISKASTAS TRANSEJAS |JRENGIAMI LAIKINI MEDINIAI TILTELIAI SU
APTVARU. ISKASTOS DUOBES IR TRANSEJOS TURI BUTI PAZYMETOS GERAI MATOMAIS ZENKLAIS
(MATOMAIS IR TAMSIUOJU PAROS METU) IR APTVERTOS.

6. STATYBOS EIGOJE UZ TVARKOMOS TERITORIJOS RIBY ISARDYTOS ARBA APGADINTOS ESAMOS
DANGOS TURI BUTI PILNAI ATSTATYTOS | PIRMINE PADET].

7. VISI STATYBOS MECHANIZMAI TURI BUTI TVARKINGI. DEGALY IR TEPALY NUTEKEJIMAS IR
PATEKIMAS | GRUNTA DRAUDZIAMAS. IS STATYBVIETES ISVAZIUOJANCIOS AUTOTRANSPORTO IR KITU
MECHANIZMUY RATAI TURI BUTI NUPLAUNAMI VANDENIU.

8. DARBU EIGOJE SUSIDARANCIY ATLIEKU KIEKIAI GALI BUTI TIKSLINAMI.

9. VYKDANT DARBUS INZINERINIY TINKLY APSAUGOS ZONOSE, ISSIKVIESTI SUINTERESUOTY ZINYBUY
ATSTOVUS.

10. PRIES VYKDANT DARBUS PATIKSLINTI ESAMUY TINKLY PADET], ALTITUDES, YPAC SUSIKIRTIMUOSE
SU KELIU.

11. PAZEISTAS DANGAS ATSTATYTI.

12. PARODYTA EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMA GALI BUTI TAIKOMA, KAl BUS PASTATYTI A1
MAGISTRALINIO KELIO TILTAI. VADOVAUTIS "AUTOMOBILIY KELIY DARBO VIETY APTVERIMO IR EISMO
REGULIAVIMO TAISYKLEMIS T DVAER 12"

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
VALSTYBINES ~ REIKSMES  MAGISTRALINIO  KELIO  NR. A1
KVAL. VILNIUS-KAUNAS-KLAIPEDA 99,582 KM VIADUKO PER JONAVOS G.

0 2022-02
LAIDA DATA

DOK. NR. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO NR. Al
| VILNIUS-KAUNAS-KLAIPEDA 99,582 KM VIADUKO PER JONAVOS G.
(KAIREJE PUSEJE) IR 99,824 KM TILTO PER NER| (KAIREJE PUSEJE)

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PATV. (KAIREJE PUSEJE) IR 99,824 KM TILTO PER NER| (KAIREJE PUSEJE)
KELPROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
STATYBVIETES |RENGIMO IR EISMO ORGANIZAVIMO
SCHEMA 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

LT LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA 8180/A1-0203-TDP-SO-04.01-8-01
J. BASANAVICIAUS G. 36, LT-03109, VILNIUS 1 1

(584mm x 841mm) A=0.50 Sq.m



