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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos (segtuvo . ..
y ¥ (seg ) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. | B 0 Bendroji
2. | SA 0 Statinio architektiiros
3. | SK 0 Statinio konstrukcijy
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8. | GAS 0 Gaisro aptikimo ir signalizacijos
9. | AS 0 Apsauginés signalizacijos
10. | KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
11. | SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
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SITUACIJOS SCHEMA

Remontuojamas mokslo paskirties pastatas
Statybvietés vieta
V. Kreévés pr. 50, Kaunas
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AISKINAMASIS RASTAS

BENDROJI DALIS

Mokyklos pastato V. Kréves pr. 50, Kaune, kapitalinio remonto techninio projekto
(pritaikymo Zmonéms su negalia) pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
parengta vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais:

e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas (Lietuvos Respublikos prezidentés jsakymo 2017
lapkri¢io 7 d. Nr. XIII-706 redakcija)

e STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢;

e SDTB 12 DarbovieCiy jrengimo bendrieji nuostatai (Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2005 m. geguzés 19 d. jsakymu Nr. Al-
138/V-416);

e Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (Socialinés apsaugos ir darbo ministrés 2005
m. spalio 17 d. jsakymu Nr. A1-271);

e SDTB 13 Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai
(Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. balandzio 19 d.
jsakymu Nr.A1-170);

e BGST - 2010 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodzio 27 d. jsakymo
Nr. 1-472 redakcija);

e DarbovieCiy irengimo statybvietése nuostatai (Isakymas 2008.01.15 Nr. A1-22/D1-34),
pakeitimas (Isakymas 2009.05.20 Nr. A1-346/D1-276);

e Darbuotojo, ardancio ir atstatancio statinius saugos ir sveikatos instrukcija;

e Statybos aikStelés prieSgaisrinés saugos instrukcija;

o Atlieky tvarkymo taisyklés (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodZzio 29 d.
jsakymo Nr. D1-1061 redakcija);

e Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 birzelio

5 d. isakymas Nr. D1-460)

Pirminés gaisro gesinimo priemonés;

»Kélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija".

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés®.

Projekto bréziniai.

Paruosto techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems dokumentams ir esminiams
statinio reikalavimams pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.
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Bendrieji duomenys.

Mokyklos pastato V. Kréves pr.50, Kaune kapitalinio remonto

Projekt dinimas: . . o y ) .
FOJERIO pavadinitias: . chninis projektas (pritaikymas Zzmonéms su negalia)

Statybos vieta: V. Krévés pr. 50, Kaunas

Statytojas (uzsakovas): Kauno tarptautiné gimnazija

Statybos risis: Kapitalinis remontas

Statinio kategorija: Ypatingasis

Statiniy grupés: Negyvenamieji pastatai

Statiniy pogrupis: Kultiros

Unikalus daikto numeris: 1997-4007-4017

Bendras pastato plotas: 6284,32 kv.m

Statybos metai: 1974 m.

Statinio projekto etapas: Techninis projektas

Projekto parengimo 2024m
laikas:

Esamos biiklés jvertinimas.

Pastate esminiy triikumy nenustatyta. Pastato statybos pa baigos metai — 1974. Pastatas — trijy
auksty.

Pastato laikanciosios konstrukcijos — suren- kamos gelzbetoninés konstrukcijos ir kiaury-
meétos perdengimy ir denginio plokstés, paremtos ant kolony ir rygeliy.

Apzilréjus pastato pusriisj, esminiy trikumy nenustatyta. Perdangai panaudoty tuStuméty
ploksCiy armatiros diametras ir iSdéstymas identiSkas kity tarpaukstiniy perdangy plokStéms.
Pusrisio sienos jrengtos i$ betoniniy surenkamy bloky

Atidengus grindy detalé planuojamo lifto jrengimo vietoje, nustatyti bei identifikuoti grindy
sandaros sluoksnio tipai vir§ perdangos ploksCiy: terasinés plytelés (3 cm), smulkiagriidis
betonas (8 cm) ir perdangos plokste.

[Sanalizavus pastato dalies laikanciyjy gelzbetonio konstrukcijy bukle ir ja palyginus su
»statinio avarinés biklés pozymiais®, pateiktais STR 1.03.01:2016 1 priedo, 1 lenteléje, galima
konstatuoti, kad pastato stogo konstrukcijos neturi avarinés buklés poZymiy.

Projektuojant lifto konstrukcijas biitina jvertinti esama pusrisj, kadangi perdangoje kertant
angas, sutrumpinty plok$¢iy apkrovas ir jy parémimag turés perimti naujai jrengiamos lifto sienos,
statomos ant jaujai jrengiamo pamato pusrisyje.

Statinio buklés jvertinimo akte nurodoma, kad esminiy trukumy nenustatyta, apzitirétos
pastato konstrukcijos neturi avarinés buklés pozymiy, vizualinés apzitiros metu, defektai nenustatyti.
Apzitiros metu buvo atliekamas Surfas numatomoje lifto vietoje, nustatomi perdengimy sluoksniai ir
iStiriama remontui aktuali aplinka.

Klimatologinés sqlygos.

Pagal RSN 156-94 , Statybin¢ klimatologija“ duomenis, Kaune vyrauja sekancios klimatinés

salygos (Kauno meteorologinés stoties duomenys):

a) vidutiné metiné oro temperatira- +6,6 °C;

b) santykinis metinis oro drégnumas- 81 %;

¢) vidutinis metinis krituliy kiekis- 630 mm;

d) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas)- 73,4 mm;

e) vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.- P, PR, PV, liepos mén.- V, SV, PV, S;

f) vidutinis metinis vé&jo greitis- 4 m/s;

g) skai¢iuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirSiaus (H=10m), galimas vieng kartg per 50
mety- 22 m/s

Lapas Lapy Laida
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Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos* Kaunas priskiriamas I-ajam véjo apkrovos
rajonui su pagrindine ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s. Skai¢iuojamasis v€jo greitis priimtas
su k-1,3;

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos* Kaunas priskiriamas [-ajam sniego
apkrovos rajonui su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reik§me 1.2 kN/m2. Skai¢iuojamoji
sniego apkrova priimta su k-1.

Geologinés ir hidrogeologinés sqlygos

Tyrimai atlikti sklype V. Krévés pr. 50, Kauno m., Kauno m. sav. Jis yra Siaurinéje
Kauno miesto dalyje, daugiabuiy gyvenamyjy namy kvartale. Sklype stovi mokslo paskirties
pastatas.

Tyrimo sklypo reljefas gana lygus. Tyrimo tasky aukstis kinta nuo 73,6 iki 73,7 m.

Pagal atliktus tyrimus pagrindg sudaro: 0,1 — 0,3 m storio dirvozemio sluoksnelis,
piltinis gruntas (t IV) ir paskutiniojo apled¢jimo Baltijos stadijos glacialiniai (g III bl)
dariniai — moreninis sm¢lingas mazo plastiSkumo molis.

Pagal inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rezultatus buvo iSskirti 4
inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS 1 — 4). Sluoksniai i$skirti remiantis statinio zondavimo
bandymo rezultatais (kliginiu stiprumu — qc), grunty apraSymu ir laboratoriniais rezultatais.

e IGS-1 piltinis gruntas nustatytas visame tyrimy plote iki 1,8 — 2,0 m gylio.

e IGS-2 silpnas moreninis smélingas mazo plastiSskumo molis, sligso grezinio Gr. 1
aplinkoje 2,0 — 3,2 m gylio intervale.

e IGS-3 stiprus moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis, aptinkamas nuo 1,8 — 3,2 m
gylio.

e IGS-4 labai stiprus moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis, sligso grezinio Gr. 2
aplinkoje nuo 4,8 m gylio.

Tyrimy metu pozeminis gruntinis vanduo aptiktas 1,6 — 3,8 m gylyje. Maksimalus
prognozinis poZeminio vandens lygis gali pakilti apie 0,5 m aukS$¢iau tyrimy metu pasiekto lygio.

Projekto sprendiniai.

Siuo projektu planuojamas mokyklos pastato (unikalus Nr. 1997-4007-4017) kapitalinis
remontas: numatoma atlikti mokyklos san. mazgy, esanc¢iy koridoriuose: 1-41, 2-31, 3-20 patalpas,
tame paciame koridoriuje suprojektuoti lifta, bei suformuoti pandusg prie esamo pagrindinio pastato
1€jimo.

Projekte numatomi sprendiniai parinkti vadovaujantis saugumo, ekonominiais, funkciskai
patikimais, ergonomiskais, logiSkai pagristais aspektais.

Projektuojamos patalpos iSdéstytos visuose trijuose pastato aukstuose.

Bendruose auksty koridoriuose projektuojamas liftas, pritaikytas ZN. Lifto kabinos vidaus
matmenys — 1100x1400 mm, iSoriniai kabinos matmenys — 2025x2075 mm. D¢l lifto jrengimo,
tarpaukstiniuose perdenginiuose numatoma atverti angg liftui funkcionuoti. Jrengus lifto Sachta,
esamos grindy, luby dangos atstatomos, esant pazeidimams, sienos dazomos esama spalva,
palieckamas esamas apsSvietimas — apdailos sprendiniai nekeic¢iami.

Irengiamas pandusas prie pagrindinio j¢jimo. Panduso plotis — 1200 mm, tarp turékly lieka
1000 mm laisvasis plotis, panduso ilgis horizontalioje projekcijoje — 6500 mm, panduso nuolydis —
8,31 %. Esama laipty aikStelé prie pastato bus pratgsiama link suprojektuoto panduso (jrengiamas
metalinis horizontalus aikstelés pratesimas), kad bty uztikrinamas norminis ZN manevravimas.

Perprojektuojami esami san. mazgy patalpy blokai kiekviename pastato auksSte esanciuose
koridoriuose: 1-41, 2-31, 3-20. Kiekvieno auksto remontuojamy patalpy bloke — vyry ir motery
atskiri san. mazgai, kuriuose projektuojama po tris kabinas i§ kuriy viena pritaikyta ZN. San. mazgy
tambiire jrengiamas praustuvas ir jrenginys vienkartiniams rankSluos¢iams arba ranky
dziovintuvams.

Padidinamas esamas tambiras prie pagrindinio jéjimo j mokyklos pastata — konstrukcija
traukiama j pastato vidy, vidaus erdvé projektuojama pakankama ZN manevravimui su nejgaliojo
veziméliu.
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Remontuojamose patalpose — tambiire, san. mazguose projektuojamos naujos lubos su nauju
LED apsvietimu.

Projektuojamose patalpose suprojektuotos ir privestos reikalingos inzinerinés sistemos.

Patalpos projektuojamos siekiant uZztikrinti universalaus dizaino principus, visuomenes
sveikatos sauga, darbuotojy saugg bei sveikatg darbe nustatanciy teisés akty reikalavimus.

Esami pastato funkciniai ryS$iai ir zonavimas nebus kei¢iami — numatomos remontuoti tik
pavieneés patalpy bloky zonos kiekviename pastato aukste — pirmame — tambiiras, lifto erdvé ir san.
mazgy blokas, antrame ir treCiame — lifto erdvé ir san. mazgy blokas. Kadangi remonto sprendiniais
sickiama esama mokyklos pastata padaryti pasiekiamg ZN, funkciniai rysiai taps aiskesni ir
bendrosios zonos — labiau pracinamos.

Remontuojame mokyklos pastate pagrindiniy jéjimy, pra¢jimy, vestibiuliy, laiptiniy,
18déstymo sprendiniai nekei¢iami, kadangi remontas numatomas tik pavienése pastato vietose.
Naujas liftas projektuomas bendrame koridoriuje, netoli esamy j¢jimy | mokyklos pastata, kad ji
bty lengva pasiekti.

Pagal uzduot; numatomas lifto jrengims i§ pirmo auksto | antrg ir treCig aukStus. Esamoje 1-
41 patalpoje numatomas liftas j 2-31 patalpas antrame aukste ir 3-20 tre¢iame aukste.

Pamatas. Lifto Sachta rusyje atrémimama j 400 mm storio plokste i§ betono klasés C30/37
XC2, su armatura S500 klasés strypais, remiasi ] pamatg, kuris formuojamas i§ SeSiy
gelzbetoniniy $ulinio Ziedy, uzpildytus betonu, kurie jkasami i§imant gruntg i§ vidaus. Ziedy
skersmuo D1180 mm, aukstis — 500mm.

Sgramos. 1-42, 1-43, 2-35, 2-36, 3-21, 3-22 patalpose esamos angos platinamos,
jrengiamos sgramos. Miiro sienose angoms suformuoti jrengiamos surenkamos sgramos i$
plieniniy valcuoty profiliy — kampuociy. Profiliy plieno klas¢ — S275.

Lifto Sachtos sienose jrengiamos surenkamos GB sgramos.

Lifto sachta. Lifto Sachtos sienos miirytos i§ 250 mm storio silikatinio miro. Angokrasciai
kas 4 eilés papildomai armuojamos ¥4 S500 armattros tinkleliu (50x50). Plyty klas¢ - M150,
skiedinio klas¢ S10. Perdangos plokstés atrémimamos j miirg uzbetonuojant tarpa tarp miiro ir
perdandos plokstés, taip pat uzbetonuojant perdangos ploks¢iy kanalus 1 m ruoze nuo Sachtos
sienos. Betonui pasiekus 80% projektinio stiprumo vidiniame Sachtos kontiire perdanga
iSardoma naudojant pjovimo jrankius. Denginio plokstes dél papildomos apkrovos taip pat
remiamos 1 lifto Sachtos sienas. Denginio plokStése jrengiamos kilpos lifto jrangos
montavimui. Tam dalinai iSardoma stogo hidro ir Silumos izoliacija. Atidengus denginio
plokstes uzbetonuojami kanalai, betonui pasiekus 80% projektinio stiprumo denginio plokStes
pragreziamos nurodytose vietose ir sumontuojamos kilpos i§ cinkuoty detaliy. [rengus kilpas
atstatomi stogo Silumos izoliacijos sluoksnis ir hidroizoliacin¢ danga.

Pandusas. Irengiamas metalinis pandusas nejgaliesiems, cinkuotas.

STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

ParuoSiamieji darbai.

Iki statybos pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija. UZsakovas privalo perduoti rangovui statybos aikstelg.

Rangovas privalo pasirasyti akta su atsakingomis organizacijomis dél leidimo statybos
darbus vykdymo veikiancioje teritorijoje. Rangovas turi pateikti uzsakovui sgraSa asmeny dibanciy
objekte, pateikti darby atlikimo eigg ir grafikus.

Statybose naudojami mechanizmai ir jranga turi biiti pritaikyta statyboms, tvarkinga,
nesukelianti vibracijos ir didelio triukSmo. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi
tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos
organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darby kokybei, nepakenks
aplinkai, o taip pat nepazeis darby saugos reikalavimy.
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Technologijos projektas.

Statybos darby technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato
konkretaus statinio statybos ar remonto, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio
projekto jgyvendinimo biidus bei metodus ir numato konkreCius sprendinius bei priemones,
uztikrinancius darbuotojy saugg ir sveikata.

Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai
remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose,
nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atlickant statybos darbus sudétingomis
salygomis, veikianc¢ios jmonés (kito objekto) ar veikianciy inzineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant
zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu, po Zeme ir pan. Statybos darby technologijos
projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis techninio projekto
statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis
statyboje.

Specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizé nereikalinga.
Pagrindiniai darbai.

Techniniame projekte numatyta atlikti tokius pagrindinius darbus tokia tvarka:
Demontuojamos grindys ant grunto;

ISkasamas smélis jleidziant Sulinio Ziedus (betoniniy ziedy nuleidimo metodas);
Sulinys monolitinamas jrengiant stulpinj pamata;
Monolitinama g/b pagrindo plokste;

Mirijamos keltuvo Sachtos sienos 1 auksto lygyje;
Montuojamos sgramos;

Atremiamos perdangos plokstés;

Kertama anga perdangoje vir§ 1 auksto;

Lifto anga sustiprinama;

Mirijamos keltuvo Sachtos sienos 2 auksto lygyje;
Montuojamos sgramos;

Atremiamos perdangos plokstés;

Kertama anga perdangoje virs 2 auksto;

Lifto anga sustiprinama,;

Mirijamos keltuvo Sachtos sienos 3 auksto lygyje;
Montuojamos sgramos;

Atremiamos perdangos plokstés;

Atidengiami stogo Siltinimo ir hidroizoliacijos sluoksniai,
Irengiamos plienings kilpos keltuvo tvirtinimui;

Keltuvo jrengimas;

Ardomos pertvaros;

Irengiamos naujos petrvaros

Betonuojamos grindys;

Elektros instaliacijos montavimas, apvietimo jrengimas;
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly jrengimas;
Sildymo sistemos montavimas;

Védinimo sistemy jrengimas;

Apsauginés ir gaisrinés signalizacijos sistemy jrengimas;
Elektroniniy ry$iy jrengimas;

Grindy, luby, sieny apdailos jrengimas;

Vidaus dury jrengimas;

Sanitariniy prietaisy montavimas;

Lapas Lapy Laida
285658-01-TP-SO-AR




e Patalpy valymas;
e [rangos montavimas;
Baigiamieji darbai:
e Pastato vidaus patalpy po statybos darby tvarkymas;
e Statybiniy atlieky iSvezimas;
e Inzinieriniy tinkly bandymas.
Darby atlikimo grafikas. Kadangi néra aiSkus biisimo uzsakovo su Rangovu susitarimo
salygos bei sutartiniai grafikai) todél pateikiamos preliminarus grafikas o sitilomas darby
eiliSkumas anksciau apraSytas.

Statybos darby trukmé
28
E & Darby pavadinimas . . 5 5 5 5
A & = | 3| =| | z|[3 |38 |8|8
» » @ » » « b b #
— e v ~ s |lZ |2 |2 | T
1 I | ParuoSiamieji darbai
2 I | Pagrindiniai darbai
3 I | Baigiamieji darbai
Dokumentacijos
4 I
tvarkymas
Pastato kapitalinio remonto darby trukmé bus nustatyta, atsizvelgiant | suspaustas darby
vykdymo salygas.

Pastato kapitalinio remonto darby trukmé priimta 4 menésiai, uzsakovo ir rangovo
susitarimu statybos trukmé gali biiti ir kitokia, ji bus nurodyta suderintoje ir pasirasytoje abiejy
Saliy sutartyje.

Numatoma jog kapitalinio remonto darbai vyks vienu etapu, todél dalinis ribojimas ir
konservavimas nenumatytas.

Dirbant I pamaina numatoma dirbti darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Dirbant II
pamainomis numatoma dirbti darbo dienomis nuo 8:00 iki 19:00. Darbininkams numatomos
technologinés pertraukos pietums, bei esant nepalankiomis oro salygoms (lietui, Sal¢iui ark t.) kaip
numato teisés aktai.

Pamoky ir uZzsiémimy metu statybos darbai grieztai skleidziantys didel; triikSma
draudziami, i§skyrus atvejus kai tokie darbai bus suderinti su gimnazijos administracija. Vykdant
darbus pamoky metu draudziama nauduoti jrankius ir technologinius procesus, kurie skleidzia
didelj triiksma.

Rangovas darbus turi derinti su gimnazijos administracija (uzsakovu), kad biity uztikrintos
normalios gimnazijos darbuotojy ir mokiniy salygos.

Lifto jrengimo darbai ir sanitariniy mazgy remonto darbai bus vykdomi viename gimnazijos
sparne. Esamas visas mokyklos sparnas turi biiti uzdarytas, patekimas ] §ig zong grieztai
draudziamas, iSkabinamos visur informacinés lentelés. Patekimas i $ig zong galimas tik tokiais
atvejais, kai reikalingas patekimas ] Sioje zonoje jrengtas klases. Mokinius ] klases turi lydéti
mokytojas. Pagal galimybes statybos darby metu, Siy klasy veikla perkéliama j kitas patalpas.
Esami sanitariniai mazgai bus atnaujinami vienu metu, todél mokiniai turés naudotis kitais pastate
irengtais sanitariniais mazgais.

Aukstuose ir patalpose, kuriuose vykdomi statybos darbai, privaloma rakinti duris, kad }
statybvietés patalpas nepatekty pasaliniai asmenys. Esamos darby zonos atitveriamos laikinomis
karkasinémis gipsinémis pertvaromis su vatos uzpildu ir rakinamomis durimis, kad paSaliniai
zmones negalety patekti ; darby zong. Laikinos pertvaros apsaugos kitas patalpas nuo dulkiy,
skersvejy, Silumos praradimo, taip pat sumazins triuk§mo sklaidg pastate.

Tiksly medziagy sandéliavimo, atvezimo ] statybos aikStele, darby eiliSkuma, paruoSia
rangoviné organizacija parengtame technologijos projekte suderinusi su uzsakovu. Ji gali koreguoti

Lapas Lapy Laida
6 16 0

285658-01-TP-SO-AR




arba dalinai keisti statybos organizavimo apraSyme priimtus sprendinius, jei tai nepakenks darby
kokybei bei nepazeis darbo saugos reikalavimy.

Statybiniam transportui atvaziavus ] teritorija privalo dalyvauti reguliuotojas, Zzmonés turi
nukreipti saugiu taku. Mechanizmy judé¢jimas prie pagrindinio j¢jimo draudziamas tuo metu, kai
moksleiviai eina j mokykla ir iSeina i§ mokyklos pasibaigus pamokoms. Grafikas turi buti
suderintas su uZsakovu.

Darbovietés jrengimas statybvietéje.

Privaziavimui, o taip pat ir evakuaciniams keliams objekte panaudojami teritorijoje esami
keliai, kurie privalo buti atlaisvinti ir neuZzstatyti automobiliais, mechanizmais bei statybiniais
gaminiais ir medziagomis.

Vykdant remonto ir statybos darbus, pastata numatoma eksploatuoti, tai yra
remontuojamame pastate nebus stabdoma veikla statybos darby metu. Pastate jrengiams liftas per
visus pastato aukstus bei pritaikomi tualetai zmoniy su negalia poreikiams. Visuose auksStuose ir
kitose patalpose vyks mokslo jstaigos veikla, todél statybiné organizacija vykdanti statybos darbus
turi suderinti darby grafikg su pastato administracija. Tai komplikuoja remonto darby vykdyma ir
reikalauja ypatingg démes;j skirti darbo saugos reikalavimams, darby eilisSkumui bei jy kokybei.

Darbo zonos turi buti atitvertos, kad nesikirsty pastate dirbanciy Zmoniy, mokiniy ir
statybininky keliai. Darbo zonos atitveriamos jrengiant laikinas karkasines pertvaras i$ gipskartonio
su vatos uzpildu ir rakinamomis durimis, kad nebiity galimybés sklisti dulkéms, garsui, pasaliniams
asmenims patekti j statybos zong, tuo paliekant galimybe pastatui funkcionuoti statybos metu.
Kertamy angy teritorija turi buti aptverta (uzdaromos patalpy durys), i $ig zona negali patekti
pasaliniai Zzmonés. Darbuotojy judéjimo keliai ir evakuacija statybos metu numatoma per visas
esamas laiptines.

Vykdant remonto darbus aplinkosaugos bei treCiyjy asmeny interesai turi biiti nepazeidziami.
TreCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, nebus
pablogintos — gretimy pastaty naudotojai nepatogumy nepatirs. Statybos metu aikstelé aptveriama
zemés sklypo ribose. Kapitalinio remonto darbai neturés neigiamos jtakos gretimiems pastatams.
Statybinés medziagos sandéliuojamos taip pat zemés sklypo ribose. Statybos metu kaimyniniy
sklypy gyventojai nepatogumy nepatirs. Pri¢jimai ir privaziavimai nebus uzdaryti. Kaimyniniy
sklypy jvadiniai inzineriniai tinklai nebus paliesti. Statybos metu nebus pazeisti esami veikiantys
inzineriniai tinklai bei bendryjy sistemy inzineriniai tinklai, nebus pazeisti jokie kiti eksploatuojami
statiniai, nebus sustabdytas eismas gatvéje, bus uztikrintas privaziavimas prie esamy pastaty, nebus
oro, vandens ir grunto uzterSimo. Taip pat nebus pablogintos treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
kitos salygos, nurodytos LR Statybos jstatymo 6 str. 4 dalyje.

Ardymo darbus atlikti atitinkamu eiliSkumu, leidziantis i§ virSaus zemyn tokiu biidu, kad
pasalinus vieng dalj, nebiity sukelta kitos dalies griiitis. Atliekant ardymo darbus, turi biiti
naudojamos respiratorin€s apsauginés priemones.

Darbuotojai privalo biiti apsaugoti nuo krentan¢iy daikty saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo buti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés. Medziagos ir
jrenginiai privalo biiti iSdéstyti arba sudéti | kriivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti,
prireikus, privalo buti uzdengtos.

Statybinés medziagos sandéliuojamos remontuojamosiose patalpose bei teritorijoje. Prie
1¢jimo ] pastata jrengiama aikStel¢é su vieta medziagy sandéliavimui, buitinéms patalpoms,
konteineriu statybinéms $iuksléms, tualetu, prieSgaisriniu postu. Pirmosios medicininés pagalbos
priemones (vaistinélés) su visa biitinais pirmosios medicininés pagalbos medikamentais ir kitomis
medicininémis priemonémis laikomas buitinése patalpose ir pagal darby vadovus nurodytose darbo
zonose.

Ivykus sunkiai traumai, nukentéjusiam pirmiausia vietoje pagal galimybes suteikiama
pirmoji medicinine pagalba bei iSkvieCiama bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 greitoji
medicininé pagalba ir nedelsiant apie jvykj praneSama LR valstybinés darbo inspekcijos
teritoriniam skyriui.
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Elektros energija statybos periodui naudojama i§ esamo pastato. Laikinas elektros tiekimas
turés biiti atliktas prisilaikant visy galiojanciy techniniy reikalavimy.

Eismo organizavimas.

Privaziuoti prie remontuojamo pastato galima nuo V.Krévés prospekto. Medziagos |
remontuojamas patalpas nugabenomos statybiniu keltuvu, o nedideliy svoriy numeSamas rankiniu
budu per Sonines laiptines. MedZziagy atvezimo dieng reikia uZztikrinti, kad transportas patekty ]
teritorija, turi buti atidaryti vartai, automobiliai sustatyti taip, kad netrukdyty pravaziuoti ir
apsisukti.

Statybiniy medZziagy atvezimo schema

Statybines atliekos

Statybos darby procese susidariusiy statybiniy atlieky, nekenksmingy aplinkai ir Zmoniy
sveikatai, statybos aiks$tel¢je numatytos laikinos jy kaupimo konteineriy stovejimo vieta. Statybinés
atliekos turés biiti tvarkomas pagal ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles®, patvirtintas aplinkos
ministro 2006 m. gruodzio 29 d. Isakymu Nr. D1-637. Statybos metu susidariusios statybinés
atliekos statybos vietoje turi buti iSr@iSiuotos i tinkamas naudoti (konstrukcijas, medziagas) ar
perdirbti (antrines Zaliavas) ir netinkamas naudoti (pavojingas ir k.t.) atliekas.

Statybines atliekas i$ statomy statiniy reikia nuleisti Zemyn uzdarais latakais, vamzdziais ar
panasiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy leidziama 18 ne
didesnio kaip 3 m aukscio. Vieta, i kurig metamos sSiukslés, turi buti aptverta.

Statybinés atliekos turi biiti tvarkomos LR Atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31
straipsniu nustatyta tvarka. Statybinés atliekos statybos metu riSiuojamos j:

e tinkamas naudoti vietoje — betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy
medziagy ir kity nedegiy gaminiy atliekas, kurias biity galima panaudoti aiksteliy,
privaziavimy, taky dangy pagrindams jrengti;

e tinkamas perdirbti — betono, keramikos, bituminiy medziagy atliekas, kurios pabaigus
statybos darbus biity pristatomos j perdirbimo jmones;
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e netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, tara, pakuotése uzterstos
medziagos), kurios biity iSvezamos | sgvartynus;

Rangovas privalo statybos aikstel¢je palaikyti Svarg ir tvarkg, visomis priemonémis saugoti
statybos teritorijg nuo uzterStumo.

Statybos metu Statytojas jsipareigoja siekti, kad atlieky susidaryty minimalis kiekiai ir kad,
didzioji dalis atlieky buty antrinio panaudojimo ar perdirbamos.

Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy (2017 m.
gruodzio 29 d. jsakymo Nr. D1-1061 redakcija) ir Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy (2018
birzelio 5 d. jsakymas Nr. D1-460) reikalavimais. Visais atvejais atliekos bus renkamos, saugomos
ir riSiuojamos taip, kad nekelty pavojaus Zmoniy sveikatai ir aplinkai.

Statybos darbams atlikti bus jrengtos laikinos inzinerinio apripinimo sistemos bei
jrenginiai, statybos darbai nepadidins aplinkos tarSos, nesukels dulkiy, elektros tiekimo trikdymuy,
nepakeis ekosistemy ir biologinés jvairovés, krastovaizdzio ekologinés pusiausvyros bei estetinés
kokybés. Statybinés atliekos bus kraunamos tam skirtose konteineriuose ir iSveZamos | sgvartyng
pagal atskirai sudarytg sutart;.

Vadovaujantis statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (2006-12-06 jsakymo Nr.D1-637)
saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau
kaip iki statybos darby pabaigos. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo
vietg bus iSveztos statybinés atliekos. Taip pat, jis atsako uz jy tvarkingg pakrovimg ir pristatyma.

Visos susidariusios pavojingos atliekos taip pat ir tara, uzterSta pavojingomis medziagomis,
turi biiti sudedama ] specialig talpa ir pagal atskirg sutartj priduodama pavojingas atliekas
tvarkanciai jmonei.
kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje konteineriuose iki jy perdavimo atlieky perdirbéjams.
Statybinés atliekos turi biiti iSvezamos savivarciais, su uzdangalu.

Kapitalinio remonto metu gali susidaryti betono atlickos (17 01 01), plytos/blokeliai (17 01
02), medis (17 02 01), stiklas (17 02 02), dazyta mediena (17 02 04), gelezis ir plienas (17 04 05),
kabeliai (17 04 11) bei kitos statybinés atliekos bei pakuotés atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01
03). Statybvietéje susidare statybinés atlieckos bus tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy (Zin., 2007, Nr.10-403) reikalavimais.

Komunalinés atliekos, pakuotés ir antrinés Zaliavos statybos metu bus riSiuojamos ir
tvarkomos nustatyta tvarka, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy (2018 birzelio 5 d. jsakymas
Nr. D1-460). Orientacinis statybiniy atlieky kiekis yra apie 30 t.

ISTATYBINES IR GRIOVIMO ATLIEKOS (JSKAITANT IS UZTERSTU VIETU ISKASTA
GRUNTA)

Eilés Kodas [Pavadinimas Mato Sandéliavimas / tvarkymo
INT. vienetas, t budas

Inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
izikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai

1. 1701  |betonas, plytos, Cerpés ir keramika 16 Sandéliavimas ir riiSiavimas

2. 17 01 01 |betonas / gelzbetonis 15 sklypo teritorijoje. G/b lauzas

3. |17 01 02 plytos 1 iSvezamas utilizavimui,

4. 17 01 03 Cerpés ir keramika - perdirbimui arba antriniam

5. |17 01 06 jbetono, plyty, Cerpiy ir keramikos - panauduojimui jmonéms,
gaminiy miSiniai arba atskiros dalys, turincioms teis¢ tvarkyti tokias
kuriuose yra pavojingy cheminiy atliekas pagal sutartis dél ju
medZiagy naudojimo ir $alinimo

6. 17 01 07 betono, plyty, Cerpiy ir keramikos -
gaminiy miSiniai, nenurodyti 17 01 06
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Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai
naudoti tinkamos is atlieky gautos medZiagos

1. 1702  medis, stiklas ir plastikas 3 Risiavimas statybvietéje,
2. 17 02 01 Medis (popierius) 3 sandéliavimas tam skirtose
3 117 02 02 stiklas 0 konteineriuose. ISrusiuotos
4. 17 02 03 blastikas 0 atliekos turi biiti perduodamos
5. |17 02 04 stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose - imonéms, turincioms teise

yra pavojingy cheminiy medziagy tvarky?l tOklfls atllekaf Pagal

arba kurie sutartis dél ju naudojimo ir

ra jomis uZztersti Salinimo

6. 17 04 metalai (jskaitant ju lydinius) 3 RiuiSiavimas statybvietéje,
7. 17 04 01 (varis, bronza, zalvaris - sandéliavimas tam skirtose
8. 17 04 02 jaliuminis - konteineriuose arba kruavose.
0. 17 04 03 $vinas - ISrasiuotos atliekos turi buti
10. 117 04 04 lcinkas - perduodamos jmonéms,
11. |17 04 05 |geleZis ir plienas 3 turindioms teise tvarkyti tokias
12. 17 04 06 lalavas - atliekas pagal sutartis dél jy
13. |17 04 07 metaly miSiniai - naudojimo ir $alinimo
14. |17 04 09 metaly atliekos, uzterstos -

pavojingomis

cheminémis medziagomis
15. |17 04 10 kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens -

angliy dervos ir kity pavojingy

cheminiy

medziagy
16. |17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 0

(Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZiagos, akmens vata ir kt;

Pavojingosios atliekos — tirpikliai, daZai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinandcios, toksiskos, sukeliancios korozijq ar turincios kity savybiy, galinliy
neigiamai jtakoti aplinkq ir Zmoniy sveikatg

1. 1706 |izoliacinés medZiagos ir statybinés - RiaiSiavimas statybvietéje,
medZiagos, kuriose yra asbesto sandéliavimas tam skirtose

2. 17 06 01 fizoliacinés medziagos, kuriose yra - konteineriuose (asbestas —
asbesto pavojingu atlieky

3. |17 06 03 kitos izoliacinés medziagos, sudarytos| - konteineryje). ISruiSiuotos
1S pavojingy cheminiy medziagy arba atliekos turi bati perduodamos
Jy turin¢ios imonéms, turinioms teise

4. 17 06 04 |izoliacinés medziagos, nenurodytos - tvarkyti tokias atliekas pagal
17 0601 ir 17 06 03 sutartis dél ju naudojimo ir

S. 17 06 05 [statybinés medziagos, turin¢ios - Salinimo
asbesto

itos misrios statybinés ir griovimo atliekos

1. 1709  [kitos statybinés ir griovimo atliekos 5 RiuiSiavimas statybvietéje,

2. 17 09 01 jstatybinés ir griovimo atliekos, - sandéliavimas tam skirtose
lkuriose yra gyvsidabrio konteineriuose arba kruavose.
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3. 17 09 02 |statybinés ir griovimo atliekos, - ISrusiuotos atliekos turi buti

kuriose yra polichlorintyjy bifenily perduodamos jmonéms,
(PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra turindioms teise tvarkyti tokias
PCB, polimerinés dangos, kuriose yra atliekas pagal sutartis dél ju
PCB, hermetiski glaziiravimo naudojimo ir Salinimo

gaminiai, kuriuose yra PCB,
lkondensatoriai, kuriuose yra PCB)
4. 17 09 03 [kitos statybings ir griovimo atliekos -
(iskaitant misrias atliekas), kuriose
ra pavojingy cheminiy medziagy
S. 17 09 04 miSrios statybinés ir griovimo 5
atliekos,
nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17
09 03

Komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos,
kurios savo pobiidZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas

1. 2003 |kitos komunalinés atliekos 3 MiSriy atlieky buitiniai atlieky
2. 20 03 01 miSrios komunalinés medziagos 3 konteineriai

IS VISO STATYBINIU ATLIEKU: 30

Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statyba, atlieky tvarkymo taisykliy nustatyta tvarka.
Statybinio lauZo vaZtara$¢iai turi buti iSsaugoti.

Tikslesnis statybiniy atlieky kiekis bus zinomas demontavimo ir statybos darby eigoje.

Gaminiy sandéliavimas.

Laikinos sandéliavimo vietos turi netrukdyti zmoniy judéjimui.

Kadangi visi darbai bus atlickami rankiniu biidu, medziagos | darbovietes nugabenamos
statybiniu keltuvu bei nuneSamos per esamg laiptine, ta¢iau esamuose laiptinése draudziama palikti
arba laikinai sandéliuoti medziagas. Sia laiptine esant pavojui gali nauduotis pastato nauduotojai,
darbuotuojai bei statybininkai. Statybinés medziagos ir susidariusios atliekos sandéliuojamos taip,
kad neuZkrauty pra¢jimo ir evakuaciniy keliy. Didziausia sandéliavimo apkrova 150 kg/m?. Prie
darbo vietos sandéliuojama tik tiek medziagy kiek reikia einamiems darbams. Prie pastato j&jimo
turi biti numatyta vieta laikinai sandéliuoti medZziagas, taip pat ir statybiniy atlieky konteineris.

Medziagos, dirbiniai, gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus, turéti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir
atitikti techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degima palaikancios medZiagos. Visos | statybviet¢ pateikiamos
medziagos turi buti gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais tapatybe.

Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aikSteliy iSdéstymas turi uztikrinti maZziausig statybiniy
masiny, mechanizmy ir darbininky judéjimg statybos aikstel¢je, maziausig pakrovimo ir iSkrovimo
operacijy skaiciy, patogy privaziavima, saugias darbo salygas.

Asmeny patekimo j patalpas tvarka ir sqlygos:

e Statybos aiksteléje grieztai reguliuojamas statybininky darbo laikas. Darbo laikas
suderinamas su uzsakovu.

e Darbuotojy vaiksc¢iojimo takai nurodyti darby plane — darbuotojai privalo vaikscioti pagal
schema (gali vaiks¢ioti tik remontuojamuose patalpose ir iki jy).

e Darbuotojai gali pateikti tik ] remontuojamas patalpas;

e Persirengimas numatomas buitiniy patalpy zonoje;
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e Medziagas draudziama sandé¢liuoti remontuojamo pastato dalies koridoriuose. Leidziama
atsinesti tik tiek medziagy, kiek reikia tam tikram darbui atlikti;

e Remontuojamose patalpose biitina laikytis tvarkos (nesiukslinti ir t.t.);

e Bitina naudotis triuk§mo slopintuvais;

Laikinos patalpos ir inZineriniai tinklai.

Elektros energija ir vanduo buitiniams poreikiams ir gamybai — naudojami esami, patalpose.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés:

Apsauginis Salmas. Darbuotojai dirbantys statybvietéje ar asmenys ja lankantys turi biiti
apriipinti statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus.
Kiekvienas Salmas turi biiti gamintojo pazenklintas:

e nurodytas Salmo tipas;
Salmo dydis;
pagaminimo metai ir ketvirtis;
Europos standarto Zzymuo;
CE Zyma,;
gamintojo pavadinimas arba identifikacijos zenklas.
Darbo pirstinés. Statybos darbuotojy darbo pirstinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN
388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas privalo dévéti jo plaStakos dydj atitinkancias darbo
pirstines.

Darbo drabuziai. Darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 reikalavimus.
Be to darbininkai biitinai turi dévéti ryskias signalines liemenes su Sviesg atspindinciais elementais,
kurios turi atitikti LST 471 (2004 m.) reikalavimus.

Profesiné avalyné. Profesiné avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346
reikalavimus.

Asmeniniy saugos priemoniy naudojimas.

Visi dirbantieji apriipinami plaStakg apsaugojanciomis pirStinémis, batais su
nepersmeigiamu padu ir apsaugine nosele. Ziemos metu papildomai isduodamos pasiltintos
pirstinés, ziemin¢é avalyné ir Zieminé striukeé.

Kiekviena asmeniné apsaugos priemoné turi:

e apsaugoti nuo galimy kenksmingy, pavojingy darbo aplinkos veiksniy, nesukeldama
didesnés rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

o tikti darbuotojui;

e biti patikrinta, tvarkinga ir iSbandyta.

Draudziama darbuotojams iSduoti nesutaisytas, neiSskalbtas, neiSvalytas, nedezinfekuotas,
neiSbandytas, nepatikrintas asmenines apsaugines priemones.

Kroviniy kélimo rankomis darbai paskirstomi atsizvelgiant j krovinio svorj, darbo vietos
pobiidj, darbuotojy fizines galimybes, jy amziy ir kitus veiksnius.

Siekiant kélimo metu i§vengti rizikos — kroviniai turi biti tinkamai jpakuoti ir kraunami tik
tam parinktose bei parengtose vietose.

Pirmoji pagalba.

Pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinelés) su visa biitinais pirmosios
medicininés pagalbos medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis laikomas buitinése
patalpose ir pagal darby vadovus nurodytose darbo zonose.

Ivykus sunkiai traumai, nukentéjusiam pirmiausia vietoje pagal galimybes suteikiama
pirmoji medicininé pagalba bei iSkvieCiama bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 greitoji
medicininé pagalba ir nedelsiant apie jvykj praneSama LR valstybinés darbo inspekcijos
teritoriniam skyriui.

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty buti suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris ivykus
nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas |
medicinos jstaigg. Atsizvelgiant | statybos darby apimtj ir (arba) veiklos riisi, pagal darbuotojy
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saugos ir sveikatos reikalavimus turi bliti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios
pagalbos patalpose turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias patalpas
turi biiti lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi biti pazenklintos, kaip nustatyta Saugos
ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais.

Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
salygas. Jy laikymo vietos turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose
vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelb¢jimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Pirmosios pagalbos rinkinys.

Statybvietéje turi buti pirmosios pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal sveikatos
apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V — 450 1 prieda. Biitinosios pirmosios pagalbos
priemonés laikomos sargo patalpoje, buitinése darbuotojy patalpose. Pirmosios pagalbos rinkinio
sudétis pateikta lentel¢je.

Pirmosios medicininés pagalbos rinkinys

Medicinos ir kity pagalbos priemoniy Skaicius Paskirtis
pavadinimas vnt.
1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 8
10cm x 6 cm
3. Lipnus pleistras, 2.5 cm x 5 m 10 TvarscCiui pritvirtinti
4. Neaustinés medziagos servetélé, 20 cm x S m 10
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 PaZeistai virSutinei galiinei paristi
6. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m 3
7. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m 3
8. Pirmosios pagalbos zirklés 1
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés 20

10. Plastikinis maiSelis, 30 cm x 40 cm

11. Sterilus akiy tvarstis

13. Sterilus nudegimy tvarstis, 60 cm x 80 cm

14. Sterilus zaizdy tvarstis, 10 cm x 10 cm

2
2
12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 40 cm 1
1
6
1

15. Speciali antklodé, ne maZesné kaip 140 cm x Nukent¢jusiam paguldyti ir (ar)
200 cm apkloti

16.Tinklinis cilindrinis galiiniy tvarstis, 4 m 1

17. Vidutinio dydzio sterilus tvarstis, 3

8cmx 10 cm

18. Vienkartinés medicinin€s nesterilios pirstinés 4

19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1

20. Zaizdy dezinfekavimo tirpalas (oktenidino 1 Zaizdoms dezinfekuoti
dihidrochloridas), 250 ml

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml | Pazeistoms akims ir Zaizdoms plauti
22. Pirmosios pagalbos teikimo aprasymas arba 1

pirmosios pagalbos teikimo atmintiné

23. Rinkinio aprasas 1 Tvirtinamas ant dézutés/ spintelés

dureliy/dangtelio vidinés pusés
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Darby saugos Zenklai.

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir
sveikatos darbo vietoje rizika ir galéty jos iSvengti. Zenklai i§délioti ten kur pavojingy viety
negalima pakankamai apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.
Pagrindiniai naudojami Zenklai:

e Draudziamieji;

Isp&jamieji;
Ipareigojamieji;
Evakuaciniai;
Gaisriniy saugos priemoniy;
Informaciniai.
Sie Zenklai naudojamai tam, kad darbuotojas suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje
rizikg ir galéty jos iSvengti.Tam, kad darbuotojai nepatekty | pavojingas zonas naudojamos
apsauginés tvorelés ir/arba ,,STOP* juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip
uztikrinamas efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, grei¢iau informuojami darbuotojai, vadovai,
bei specialiosios tarnybos.

Statybvietéje dirbantieji atlieka kélimo, laikymo, neSimo, stimimo ir kt. darbus. Padidéjusi
rizika pasitempti, pargrititi ir susizaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir darbo vietas.
Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas nattralus apsSvietimas,
apSviec¢iamos halogeniniais Sviestuvais.

Objekte naudojami draudziamieji Zenklai:

e Naudoti atvirg ugnj ir riikkyti draudziama

e Rikyti draudziama

Pasaliniams jeiti draudziama

Objekte naudojami jspéjamieji Zenklai:
Ispéjamasis apie elektros srovés pavojy
Isp¢jimas apie degiaja medziaga

Ispé&jimas apie bendro pobiidzio pavojy
Ispé&jimas apie pakeltg krovinj

Ispé&jimas apie pavojy nukristi

Objekte naudojami jpareigojamieji Zenklai:
Biitina dévéti apsauginj Salma

e Bitina dévéti apsauginius batus

e Bitina prisiristi apsauginémis priemonémis
Gaisriné sauga statybvietéje.

Visi darbuotojai instruktuojami ir apmokomi kaip elgtis gaisro atveju. Statybvietéje
irengiami sukomplektuoti prieSgaisriniai skydai, kuriuose sukabinti gesintuvai, kastuvai, lauztuvai,
kobiniai, kirviai, nedegaus audeklo gabalai.

Visi statybvietéje esantys gesintuvai turi atitikti nustatytus ES reikalavimus. Gesintuvai turi
buti periodiskai tikrinami. Jie i§délioti lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo
tiesioginiy saulés spinduliy ir toliau kaip Im nuo Sildymo prietaisy. Gesintuvai kabinami ne
auksciau kaip 1,5 m.

Vykdant statybos darbus biitina vadovautis prieSgaisrinémis apsaugos taisyklémis. Turi biti
uztikrinamos tinkamos gesinimo s3lygos:

e Kilus pavojui, darbuotojams turi buiti sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i§ darbo
patalpy ir i§ visy darbo viety.

e Atsizvelgiant | statybos pobtdj ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj,
naudojamus jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medziagy savybes bei galimag
didziausig darbuotojy skaiCiy, turi biiti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy
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gaisro gesinimo priemoniy ir, jei butina, turi buti jrengti gaisro detektoriai bei gaisrinés

signalizacijos jrenginiai.

e (esinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi buti tvarkingi ir veikiantys,
gaisro gesinimo priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai
uzsiémimai darbuotojams apmokyti.

e Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti iS§déstomos matomose ir prieinamose vietose,
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti
pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése
nuostatuose. Zenklai turi biti patvaris ir i§déstyti reikiamose vietose.

e Riukyti galima tik tam skirtose vietose.

Statybai reikalingi resursai

Statybos aikstele sitiloma apripinti inZinieriniais tinklais:

e Elektros energija atvedama i§ remontuojamo pastato jvertinant atskirg apskaita, pajungiant
laiking elektros jvada;

e Vanduo technologinéms ir statybiniam lauzui laistyti numatomas i§ remontuojamo pastato;

e NeuzterStos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais. UZterStos nuotekos turi biiti
surinktos ir pristatytos j tam pritaikyta sgvartyng.

Geriamas vanduo turi atitikti higienos reikalavimus. Laikiny inZineriniy tinkly pasijungimo
taskai derinami su UZsakovu. Vienam zmogui pagal normas reikalingas poreikis yra 30 l/para..

Statybos aikstel¢je atvezamas ir pastatomas biotualetas arba jrengiama laikina kanalizacija
nutekamiems vandenims ir jvairioms atliekoms paSalinti i$ sanitariniy ir buitiniy patalpy (duSiniy,
prausykly, tualety) j kanalizacijos tinklg. | jj nukreipiamos buitiniy patalpy nuotekos.

Irengiamos laikinos buitinés patalpos: statybos vadovo patalpa, buitinés patalpos
darbininkams, biotualetai, pasitarimy patalpa, apsaugos postas ir raty plovimo postas prie
Ivaziavimo | statybvietés teritorijg.

Statyboje numatyta naudoti Siuo pagrindinius mechanizmus bei autotransporto priemones:

Autosavivartis 1 vnt.;
Statybinis keltuvas, H-12m, Q-300 kg, darbinis | 1 vnt.;
aukstis 10 m.

Automobilinis kranas 1 vnt.;
Bortinis automobilis 1 vnt.;
Specializuotas automobilis 1 vnt.;
El. gervé 2 vnt.;
Kompresorius 3 vnt,;
Perforatorius 3 vnt.;
Pjaustymo jranga 3 vnt.;
Suvirinimo aparatas 2 vnt.;
Statybiniy atlieky latakas 3 vnt.;
Klojiniai 1 kompl.;
Kiti smulkesni mechanizmai 10 kompl.;

Apytikslis elektros galingumo poreikis statybinei jrangai apie 12 kW. Kadangi visi
statybiniai jrenginiai nebus naudojami vienu metu tai elektros poreikis bus Zenkliai maZesnis.
Ivertinus naudojimo koef. elektros poreikis apie 8 kW.

Nurodyti mechanizmai ir jy kiekiai statyboje gali biiti rangovo nuoziiira pakeisti Kkitais,
analogiSkais. Pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami rangovo technologiniame
projekte.

Statybvietéje naudojama jranga privalo atitikti STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis
naudojamos jrangos j aplinka skleidZiamo triuk§mo valdymas® (Zin., 2003, Nr. 90-4086) nustatytus
reikalavimus.
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Statinio techniné prieZiiira

1. Statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné prieziiira ir specialioji
statybos techniné priezitra.

2. Bendragja (bendryjy statybos darby) techning prieziiirg gali atlikti vienas statinio statybos
techninis priziirétojas (bendrosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovas), turintis teise¢ eiti
ypatingyjy negyvenamyjy statiniy bendrgja techning priezilira arba jo vadovaujama priezitiros
grupeé.

3. Specialigjg statinio statybos techning prieziiirg gali atlikti specialiosios statinio statybos
techninés prieziiiros vadovai, turintys teis¢ eiti ypatingyjy negyvenamuyjy statiniy vandentiekio ir
nuoteky Salinimo, Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos ir silpny sroviy
darbus arba jy vadovaujamos prieziliros grupés.

4. Statinio statybos techninés prieziiiros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés
prieziiros sutartf STR 1.06.01:2016 ,STATYBOS DARBAIL. STATINIO STATYBOS
PRIEZIURA“ VII skyriaus nustatyta tvarka.

5. Specialiosios statinio statybos techninés prieziiros vadovas samdomas ta pacia tvarka
kaip ir statinio statybos techninis prizitirétojas (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros
vadovas), kai jo kandidatiirai pritaria statinio statybos techninis priziiirétojas.

6. Statinio techniné priezitura privalo biiti statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos
darby technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite. Taip pat privalo dalyvauti
vykdant hidraulinius sistemos bandymus

Statinio statybos techninés prieZiiiros laiko skaiiavimas

PROJEKTUOJAM VALANDY
MINIMALUS O STATINIO SKAICIUS
PAVADINIMAS VALA}\IDU L/}IKO PROJEKTUOJA PASTABOS
SKAICIUS SKAICIAVIMO MSTATINIUI
VIENETAI
Projekto nagrinéjimas (1000 m2 pastato ploto) 80 0.18 144 Remontuojamy patalpy
Vandentiekis, nuoteky $alinimas,
§ildymas, védinimas, elektrotechnika,
Bandymai (vienai inzinerinei sistemai) 8 10 80 apSvietimas, elektroniniai rySiai,
apsauging, gaisriné signalizacija,
automatika

Remontuojamy patalpy. Specialieji
52 0.65 338 statybos darbai. Sildymas, védinimas,
oro kondicionavimas

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo inZineriné
sistema (1000 m3 pastato tiirio)

Remontuojamy patalpy. Specialieji
statybos darbai. Lektros darbai
Remontuojamy patalpy. Specialieji
statybos darbai. Elektroniniai rysiai,

Elektros inzineriné sistema (1000 m3 pastato tiirio) 48 0.65 312

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) inzineriné

24 0.65 156
sistema (1000 m3 pastato tiirio) apsauginé ir gaisriné signalizacija,
automatika
Vandentiekio ir nuoteky $alinimo inzineriné sistema 28 065 182 Remontuojamy patalpy. Specialieji
(1000 m3 pastato tiirio) ) ’ statybos darbai. Vandentiekis ir nuoteky
Apdailos darbai (1000 m2) 42 0.85 357 Grindys, lubos, sienos
Statybos sklypo tvarkymas (1000 m2) 40 025 10 Vejos atstatymas po statybos darby
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 12 val. skirta vienam ménesiui; valandas
statybos produkty atitikties dokumenty, statybos 12 4 48 reikia dauginti i§ statyby trukmes
zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) (ménesiais)
Geodezinés nuotraukos _tlknmmas (1000 m3 pastato 1 065 78 Remontuojamy patalpy
tiirio)
Uzbaigimo komisija 24 1 24
VISO: 318.70
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