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1. Detalus situacijos vertinimas ir siekiami tikslai 

1.1. Sklypo pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai: 

Nagrinėjama teritorija, esanti  Marijampolės sav., Marijampolės laisvosios 

ekonominės zonos  teritorija adresu J. P. Aleksos g. 16, skl. Nr. 4400-5453-4388 (toliau - 

Teritorija). 

Detalūs Teritorijos techniniai ir ekonominiai rodikliai pateikiami „Nekilnojamo turto 

registro duomenų bazės išraše“ (1 priedas).  

1.2. Esamos situacijos aprašymas 

1.2.1 2.6794 ha sklypo papuola į Didžiausios rizikos1 susidurti su likusiais nuo karo 

sprogmenimis (toliau - sprogmenys) zoną, 0.64 ha papuola į Vidutinės rizikos susidurti su 

sprogmenimis zoną. 

Lentelė 1.1. Detalizuota sklypo plotų lentelė 

  Didžiausios rizikos 
zonos plotas 

Vidutinės rizikos 
zonos plotas 

Bendras 
plotas, ha 

Be suvežtinio grunto 0,9094 ha 0,6400 ha 1,5494 ha 
Su suvežtiniu gruntu 1,7700 ha 0,0000 ha 1,7700 ha 
Bendras plotas 2,6794 ha 0,6400 ha 3,3194 ha 

1.2.2. 1.77 ha iš 3.3194 ha dalyje yra suvežtinis gruntas. Gruntas galimai suvežtas iš 

aplinkinių infrastruktūros statybų, įskaitant nuo šalia esančios geležinkelio linijos (papuola 

į rizikos susidurti su sprogmenimis zonas) ir tvenkinių cukraus fabriko teritorijoje, kuri 

papuola į Didžiausios rizikos susidurti su sprogmenimis zoną. 

 

1 Vadovaujamasi Lietuvos Kariuomenės "Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo" 
žemėlapiu, publikuojamu Geoportal.lt. Lietuvos Kariuomenės vertinimas: labai didelei tikimybė - galima 
susidurti su standartiniais sprogmenimis žemės paviršiuje, galimi nelaimingi atsitikimai 
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1.2.3. Remiantis UAB "Rapasta" 2020 m. lapkričio mėn. sklype atliktais geologiniais 

tyrimais (toliau – Tyrimai), šiame sklype yra technogeninis (suvežtinis / supiltas) gruntas, 

kurio gylis siekia iki 2 m nuo dabartinio žemės paviršiaus, 0.2-0.5 m sudaro augalinis 

sluoksnis. Toje pačioje ataskaitoje pažymima, kad sklypo žemės paviršiaus aukščių 

skirtumas yra 5.7 m. Tikėtina, kad suvežtinio grunto gylis gali būti didesnis, nei nurodyta 

aukščiau minimoje pažymoje, nes vertinant 1944 metų ortofoto žemėlapį matyti, kad 

sklypo teritorijoje yra lygi dirbama žemė. 

 

Pav. 1.1 - 2021-2023 m. Ortofoto žemėlapis 
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Pav. 1.2 - 1944 m. Ortofoto žemėlapis 

 

1.2.4. Vertinant riziką susidurti su sprogmenimis, suvežtinis gruntas yra dar pavojingesnis, 

nei homogeninis, nes nėra aišku iš kokių teritorijų ir kokio pobūdžio gruntas yra suvežtas, 

grunto judinimo metu galėjo būti pakitusios feromagnetinės medžiagų savybės, sujudinti 

sprogmenys galėjo pakeisti savo sprogdiklių jautrumo savybes ir padidinti atsitiktinio 

detonavimo riziką. Suvežtinio grunto aptariamoje teritorijoje pavojingumą parodo būtent 

suvežtinio grunto ribose Teritorijoje rastas sprogmuo.  

1.2.5. Remiantis Tyrimais, suvežtinį gruntą sudaro smėlis su organinių medžiagų 

priemaišomis ir statybinis laužas su organinių medžiagų ir smėlio priemaišomis. 

Suvežtiniame grunte dominuoja statybinės atliekos, įskantant gelžbetoninį laužą ir metalo 

atliekas. Tokių medžiagų buvimas labai komplikuoja sprogmenų paiešką, nes atliekose 

esantys feromagnetikai neleidžia atskirti metalo liekanų nuo sprogmenų. 

 

1.2.6. Informaciją apie riziką susidurti su sprogmenimis vykdant statybos darbus galima 

surasti Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt, administruojamame VšĮ 
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Statybos sektoriaus vystymo agentūros, kuriame paviešintas Lietuvos kariuomenės 

parengtas „Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos“ žemėlapis (toliau - Žemėlapis). 

Didžioji dalis Teritorijos (2,6794 ha) patenka į Labai didelės tikimybės (5 balai) zoną, o dalis 

(0,6400 ha) į Vidutinės (3 balai) tikimybės susidurti su sprogmenims zoną, detalus 

vertinimas pateiktas - Pav. 1.3, Lentelė 1.2, Lentelė 1.3. 

 

Pav. 1.3 - Teritorijos vieta "Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo“ 
žemėlapyje. 

Lentelė 1.2. Teritorijos Duomenų rinkinio gardėlės duomenys (labai didelė tikimybė). 

OBJECTID 16940 

Gardelės kodas ID16940 

Vertinimo balas 5 
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Rizikos lygis Labai didelė tikimybė 

Rizikos vertinimas Galima susidurti su standartiniais sprogmenimis žemės 

paviršiuje, galimi mirtini nelaimingi atsitikimai 

Atnaujinimo data 2025.01.29 

Duom. šaltinis  PJVIB 

Duom. versija 4 

 

Lentelė 1.3. Teritorijos Duomenų rinkinio gardėlės duomenys (vidutinė tikimybė). 

OBJECTID 16941 

Gardelės kodas ID16941 

Vertinimo balas 3 

Rizikos lygis Vidutinė tikimybė 

Rizikos vertinimas Galima susidurti su standartiniais sprogmenimis, vykdant 

žemės kasimo darbus paviršiuje, galimi nelaimingi atsitikimai 

ir/arba įrangos / technikos sugadinimas 

Atnaujinimo data 2025.01.29 

Duom. šaltinis  PJVIB 

Duom. versija 4 

 

1.3. Projekto tikslai 

Prevencinių sprogmenų paieškos darbų technologijos projekto (toliau – Technologijos 

projektas) tikslai, atsižvelgiant į Marijampolės sav. poreikį ir sprogmenų keliamą grėsmę 

Teritorijoje: 

Prevencinių sprogmenų paieškos darbų technologijos projekto (toliau – Technologijos 

projektas) tikslas – užtikrinti saugų ir savalaikį Teritorijos patikrinimą nuo sprogmenų. 

Technologijos projektui taip pat keliami tikslai. 
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• Pateikti detalų situacijos vertinimą, susijusį su sprogmenų keliamomis grėsmėmis 

Teritorijoje. 

• Numatyti sprendimus ir priemones bei aprašyti technologinius procesus, kaip 

saugiai ir efektyviai patikrinti Teritoriją nuo sprogmenų. 

• Pateikti rekomendacijas dėl reikalavimų, kurie užtikrintų darbuotojų, aplinkinių 

žmonių, technikos ir infrastruktūros saugumą vykdant sprogmenų paieškos 

darbus Teritorijoje. 

Svarbu! Patvirtinus sprogmens radimo faktą atsakingų institucijų veiksmai vykdomi 

pagal plano Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. S2-

V-16RN „Dėl Sprogimo grėsmės likvidavimo plano „Skydas“ patvirtinimo“ (toliau – Planas 

„Skydas“) ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

1.4. Informacija apie Teritorijoje ir šalia Teritorijos rastus sprogmenis ir jų pavojų 

Žemiau pateikiama informacija apie rastų sprogmenų vietas, kiekius, tipus, oro 

smūginės bangos, pavojingo skeveldrų išmėtymo atstumus – Pav. 1.4,   



 

© Enablium MB, Vilnius, 2025 10 

Lentelė 1.4, Lentelė 1.5. 

 

Pav. 1.4 - Vietovės schema ir rastų sprogmenų vietos Teritorijoje ir aplinkinėse teritorijose 
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Lentelė 1.4. Teritorijoje rasti sprogmenys ir jų apibūdinimas 

Eilės 

Nr. 

Tipas ir kalibras Kiekis Pavojingas skeveldrų 

lėkimo nuotolis, m 

Kritinis oro 

smūginės bangos 

spindulys 

personalui, m 

1 Artilerijos sviedinys 203 mm 1 vnt. 496,51 49,15 

 

Lentelė 1.5. Aplink Teritoriją rasti sprogmenys ir jų apibūdinimas 

Eilės 

Nr. 

Tipas ir kalibras Kiekis Pavojingas skeveldrų 

lėkimo nuotolis, m 

Kritinis oro 

smūginės bangos 

spindulys 

personalui, m 

2 Rankinė granata 1 vnt.  Pastaba. aplinkinėje teritorijoje rastų 

sprogmenų pavojaus zonų skaičiavimai 

nebuvo vykdomi, tačiau rastų sprogmenų 

kiekiai indikuoja apie didelę tokių ar panašių 

sprogmenų buvimo vertinamoje Teritorijoje 

tikimybę. 

3 Artilerijos sviedinys 75 mm 1 vnt. 

4 Artilerijos sviedinys 76 mm 1 vnt. 

5 Artilerijos sviedinys 57 mm 1 vnt. 

6 Minosvaidžio mina 82 mm 1 vnt. 

7 Minosvaidžio mina 82 mm 1 vnt. 

8 Minosvaidžio mina 82 mm 1 vnt. 

9 Artilerijos sviedinys 76 mm 1 vnt. 

10 Minosvaidžio mina 50 mm 1 vnt. 

11 Minosvaidžio mina 81 mm 1 vnt. 

12 Rankinė granata 1 vnt. 

13 Artilerijos sviedinys 75 mm 1 vnt. 

14 Artilerijos sviedinys 76 mm 1 vnt. 

15 Minosvaidžio mina 82 mm 1 vnt. 
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16 Artilerijos sviedinys 75 mm 1 vnt. 

 

Remiantis informacija apie rastų sprogmenų tipą ir sudėtyje esančią sprogstamąją 

masę, pavojingos teritorijos žmonėms, infrastruktūrai, kurią gali pažeisti sprogusio 

sprogmens skeveldros, spindulys sudaro 496,51 m, o ypač pavojingos teritorijos, kurią gali 

pažeisti sprogusio sprogmens kritinė smūginė oro banga žmonėms – 49,15 m atsitikus 

blogiausiai scenarijui t. y. atsiradus aplinkybėms kaip sviedinys detonuoja (skaičiavimai 

atlikti kai sprogmenys yra pavieniai, ant grunto paviršiaus, vertinant 203 mm artilerijos 

sviedinio techninius parametrus - žr. Pav. 1.5,   
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Lentelė 1.4). Sprogmenų sprogimo veiksnių nustatymo metodika, pagal kurią 

nustatytos pavojingų teritorijų zonos yra parengta vadovaujantis Lietuvos kariuomenės 

patvirtintu Sprogdinimo darbų tvarkos aprašu.  

 

Pav. 1.5 - Teritorijoje  rasto 203 mm artilerijos sviedinio pavojaus zonos, atsitikus 
blogiausiam scenarijui (Raudona zona – pavojinga skeveldrų pažeidimo zona - 496,51 m; 

Geltona zona – kritinės oro smūginės bangos zona žmonėms - 49,15 m) 

Atsižvelgiant į tai, kad: 

• Remiantis vizualiu įvertinimu, 1.76 ha sklypo plote yra suvežtinis gruntas. Tą 

patvirtina užsakovo pateikta Geologijos atskaita: 
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Pav. 1.6 - inžinerinis geologinis pjūvis 
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Pav. 1.7 - Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt  
Teritorijos ortografinė nuotrauka 

 

• Teritorijos dalyje, kurioje nėra suvežtinio grunto, užterštumas feromagnetikais 

yra vidutinio lygio;  

• Teritorijos dalyje, kurioje yra suvežtinis gruntas, užterštumas feromagnetikais 

yra ypatingai aukštas (žvalgybos metu 2024-03-22 atlikti penki atsitiktinai atrinkti 10x10 m 

Teritorijos plotai, kuriuose iki 1 m gylyje buvo rasta iki 50 įvairių feromagnetinių objektų. Ant 

paviršiaus matomos statybinės atliekos, įvairaus dydžio gelžbetonio laužas. Atskirose 

vietose yra tokio laužo krūvos; 

• Labai tikėtina, kad Sovietiniais laikais, iš šalia esančios Teritorijos, kasant 

tvenkinius, iškastas gruntas buvo suverstas į vertinamąją Teritoriją (Pav. 1.8) 
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Pav. 1.8 - Teritorijos ir aplinkinės teritorijos nuotrauka 

 

• Pažymėtina, kad šalia esančioje teritorijoje (šalia tvenkinių) buvo rasta labai 

daug sprogmenų, kas parodo toje vietoje vykusius aktyvius karo veiksmus (žr. Lentelė 1.5). 

Pervežant gruntą iš tvenkinių, kartu su juo galėjo būti pervežti ir sprogmenys. 

Remiantis aukščiau pateikta informacija, Teritorijoje, kuriame yra suvežtinis gruntas, 

valymas nuo sprogmenų tampa labai sudėtingu, nes suvežtinio grunto dalyje gali būti 

nesprogusių sprogmenų, be to sprogmenų paiešką labai apsunkina gelžbetoninės ir 

statybinės atliekos, kuriose yra feromagnetikų (būtinas 100% visų feromagnetinių objektų 

pašalinimas) ir egzistuoja didelė tikimybė, kad Teritorijoje po žemės paviršiumi yra ir 

daugiau ypatingai pavojingų sprogmenų. Didžiausia grėsmė susidurti su sprogmenimis kyla 

vykdant žemės kasimo iki 2,5 m gylio darbus ir šalinant suvežtinį gruntą, todėl būtina aiškiai 

reglamentuoti ir technologiškai (pvz. taikyti tik rankinę sprogmenų paieškos metodiką) 

atlikti saugų tokių darbų vykdymą. 
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2. Projekto kontekste aktualūs teisės aktai  

2.1. Lietuvos Respublikos įstatyminės bazės teisės aktai, reglamentuojantys ir 

reguliuojantys su sprogmenimis susijusias veiklas: 

2.1.1. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas yra taikomas ir 

likusių po I ir II pasaulinio karų sprogmenų paieškai, nes įstatymo vienas iš tikslų yra 

nustatyti sprogmenų saugos kontrolę, o atitinkamai to paties įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 

6 punkte įtvirtinta, kad sprogmenys paimami radus juos kaip radinius, kurių savininkai 

nežinomi, įskaitant ir likusius nuo  karo sprogmenis. Sprogmenų paieška, aptikimas ir 

identifikavimas – yra tiesioginis darbas su sprogmenimis ir įstatyme numatytos teisės 

normos nepalieka jokių išimčių ir įtvirtina, kad be išimčių „5. Su sprogmenimis tiesiogiai 

dirbantys fiziniai asmenys privalo būti išklausę mokymo kursus, kurių programas tvirtina ir 

išklausytų mokymo kursų pripažinimo tvarką nustato Lietuvos policijos generalinis 

komisaras, ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą“. LR Policijos generalinio komisaro įsakymo 

„Dėl asmenų, norinčių tiesiogiai dirbti su sprogmenimis, išklausytų mokymo kursų 

pripažinimo tvarkos aprašo papildymo“ (2018 m. kovo 23 d. Nr. 5-V-307) papildyme, 

nustatytos sąlygos dėl asmenų, tiesiogiai dirbančių su sprogmenimis, reikalavimų ir 

būtinybės turėti pažymėjimą norint tiesiogiai dirbti su sprogmenims. 

2.1.2. Neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar 

sprogstamosiomis medžiagomis atsakomybė apibrėžta LR Baudžiamajame kodekse 

(toliau - BK) 253 str. „2.  Tas, kas neturėdamas leidimo pagamino, įgijo, laikė, nešiojo, 

gabeno ar realizavo ne mažiau kaip tris šaunamuosius ginklus, didelės sprogstamosios 

galios arba didelį kiekį šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų, baudžiamas 

laisvės atėmimu nuo 4 iki 8 metų.“. Disponavimui priskiriamas ir rastų likusių nuo karo 

sprogmenų nešiojimas, gabenimas t. y. net ir jų pakėlimas ir perdėjimas iš radimo vietos į 

kitą greta vietą traktuojamas kaip disponavimas, nes BK straipsnyje nustatyto nusikaltimo 

objektas yra visuomenės saugumas, kuriam kyla pavojus dėl neteisėto sprogmenų ar 

sprogstamųjų medžiagų disponavimo. Likusio nuo karo sprogmens net pajudinimas yra 
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pavojingas visuomenei, sukeliantis grėsmę ne tik neleistiną veiką darančiam asmeniui, bet 

ir aplinkiniams. 

2.1.3. Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 2 str. 11, 20 ir 26 

punktais, 16 ir 17 str. nuostatomis civilinės saugos pajėgos pasitelkiamos vykdyti paieškos, 

gelbėjimo ir neatidėliotinus darbus įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ypatingų įvykių ar 

ekstremaliųjų situacijų metu. Pranešimo ir keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį 

įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją ar krizę tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317, 2 priedo 

„Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas“ 15.6. punkte nurodoma, kad ekstremaliu įvykiu 

laikomas, įvykis, kai yra ,,rastas sprogmuo“. Rastas likęs nuo karo sprogmuo yra 

ekstremalusis įvykis, į kurį privalo būti reaguojama pasitelkiant visas įmanomas priemones 

situacijai stabilizuoti ir atliekami veiksmai vertinami kaip neatidėliotini darbai. LR vietos 

savivaldos įstatymo 7 str. 3 p. „Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos 

yra: 3) civilinė sauga. LR Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme apibrėžta, kad Civilinė 

sauga - veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų <...> ir kitų 

asmenų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, 

ekstremaliųjų  

situacijų valdymą ir jų padarinių šalinimą. Tame pačiame įstatyme 13 straipsnio 1 dalyje 

apibrėžtos Merų kompetencijos: „1) organizuoja pasirengimą ekstremaliosioms 

situacijoms savivaldybėje ir šios veiklos koordinavimą su ministerijų parengties 

pareigūnais; 9) pagal kompetenciją leidžia potvarkius pasirengimo ekstremaliosioms 

situacijoms, jų prevencijos savivaldybėje ir savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valdymo klausimais“. Vidaus reikalų ministras 2025 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1V-151 

patvirtino „Krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo tvarkos aprašą“, kurio 

pagrindu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas atnaujina Ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planų rengimo metodines rekomendacijas, kurių pagrindu savivaldybės 

parengia ir patvirtina Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, kuriuose atsižvelgiant į rizikas 

ir PAGD patvirtintas „Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės 
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metodines rekomendacijas“ privaloma  apibrėžti rizikingas vietas dėl sprogmenų keliamų 

grėsmių ir numatyti prevencines priemones tose teritorijose (gyventojų informavimas, 

institucijų veiksmai aptikus sprogmenis ir pan.). Pastarajame apraše yra pateikta nuoroda į 

Žemėlapį. 

2.2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas - darbuotojų 

saugumas. 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 str. nustato 

darbdavio pareigas sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo 

sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais, taip pat 22 str. apibrėžiama, kad darbuotojai 

turi teisę atsisakyti dirbti, darbai taip pat privalo būti sustabdyti, jeigu padalinio vadovas ar 

kitas darbdavio įgaliotas asmuo, darbdaviui atstovaujantis asmuo nesiima reikiamų 

priemonių pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus ir apsaugoti 

darbuotojus nuo galimo pavojaus saugai ir sveikatai. Atsižvelgiant į Žemėlapio vertinimą, 

Teritorija patenka į didelės/ vidutinės rizikos teritoriją, kurioje „Galima susidurti su 

standartiniais sprogmenimis, vykdant žemės judinimo darbus, galimi mirtini nelaimingi 

atsitikimai, vykdant ūkinę veiklą“. Vykdant ūkinę veiklą ypač susijusią su žemės judinimu 

teritorijoje kyla reali grėsmė sprogmens detonacijai, kurios pasekmės užtrauktų 

atsakomybę ne tik darbdaviui, bet ir darbuotojui pagal įstatymą. Sprogmenų radimas 

teritorijoje patvirtina Žemėlapio vertinimo aktualumą ir prevencinių priemonių taikymo 

būtinumą. 

Apibendrinant: 

• Nėra atlikta išsami rizikos analizė dėl likusių nuo karo sprogmenų keliamų grėsmių, o 

savivaldybių Ekstremalių situacijų valdymo planuose nenumatytos procedūros, 

reglamentuojančios kaip elgtis esant įtarimui, jog teritorija yra užteršta likusiais nuo karo 

sprogmenimis ir tai sudaro prielaidas vykdant projektus eliminuoti sprogmenų keliamas 

grėsmes ir būtinas taikyti prevencines priemones.  
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• Prevencinės priemonės, susijusios su likusių nuo karo sprogmenų rizikos vertinimu, 

paieška, procedūriniu pažymėjimu ir identifikavimu, nėra reglamentuotos. Šiuo metu tokia 

veikla nėra draudžiama ūkinė veikla, jei ją vykdantys asmenys turi turėti teisę dirbti su 

sprogmenimis, t. y. yra išklausę Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės 

įstatymo 3 str. 5 dalyje numatytus mokymo kursus ir turi pažymėjimą. 
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3. Darbų atlikimo technologiniai sprendiniai 

Prieš pradedant sprogmenų paieškos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai 

– sprogmenų paieškos metu reikiamos vietos suženklinamos. Minimalus kiekis statybinių 

medžiagų, reikalingų rangos darbams gali būti sandėliuojamos suderintuose su sprogmenų 

paieškos specialistais vietose. Sprogmenų paieškos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal 

sprogmenų paieškos priežiūrą vykdančių specialistų reikalavimus. Sprogmenų paieškos 

metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

Prieš atliekant sprogmenų paieškos darbus turi būti suderinami darbų etapai su 

užsakovu, parengiant Teritorijos patikrinimo nuo sprogmenų darbų programą. Darbai 

atliekami remiantis numatytais sprendiniais: 

• siekiant paruošti investuotojui saugią nuo sprogmenų Teritoriją, būtina 

patikrinti visą sklypo plotą originaliame lauko grunto lygyje, tikrinimo gylis 2.5 

m (+/- 0.5 m).  

• užtikrinti tinkamą patikrinimą įmanoma tik nukasus galimai sprogmenimis 

užterštą suvežtinį gruntą, nes suvežtinis (užterštas metalo ir gelžbetonio 

objektais) gruntas dėl savo feromagnetinių savybių trukdo tinkamai atlikti 

sprogmenų paiešką. 

• aptikus sprogmenis nustatomas sprogmenų paplitimas, tipas, teritorijos 

apsaugos zonos ribos ir organizuojamas bei koordinuojamas sprogmenų 

pašalinimas. 

Darbų atlikimo žiemą ypatumai. Darbai nevykdomi, jei teritorija yra padengta 

storesniu nei 30 cm sniego sluoksniu ir/arba grunto įšalo gylis yra didesnis kaip 5 cm., rūko 

ar blogo matomumo darbo vietose metu ir kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Darbai nevykdomi pučiant stipriam vėjui (intensyvumas daugiau kaip 8 balai pagal 

Boforto skalę / 20 m/s / 72 km/h). 
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4. Sprogmenų paieškos, identifikavimo, paruošimo pašalinimui darbų etapai 

Prieš pradedant kiekvieno etapo darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai – 

sprogmenų paieškos metu Teritorijos perimetras sužymimas. 

4.1. Darbų išskaidymas į dalis ir etapus. 

Darbai vykdomi išskiriant projektinius sprendinius į etapus: 

• Paruošiamieji darbai: prieš pradedant sprogmenų paieškos darbus, atliekami 

teritorijos paruošimo darbai, užtikrinantys saugų darbų vykdymą. Teritorija 

sužymima, pašalinami visi laikini statiniai ir paieškos darbams trukdanti 

augmenija. 

• I etapas: sprogmenų patikrinimas plote be suvežtino grunto (1,5494 ha). 

• II etapas: suvežtinio grunto (~46 800 kubinių m) patikrinimas nuo sprogmenų, 

atliekant grunto patikrinimą ir kąsimą darbus vykdant lygiagrečiai.  

• III etapas: sprogmenų patikrinimas plote, kuriame buvo pašalintas suvežtinis 

gruntas (1,7700 ha). 

4.2. Bendri reikalavimai visiems etapams 

Kiekvienas etapas įgyvendinamas pagal sprogmenų paieškos, identifikavimo, 

paruošimo pašalinimui darbų žingsnius: 

4.2.1. Sprogmenų paieška su specialia paieškos įranga 

Atsižvelgiant į detalų situacijos vertinimą, aktualių teisės aktų reikalavimus ir 

Technologijos projekto tikslus, visoje Teritorijoje sprogmenų paieška turi būti vykdoma 

naudojant sprogmenų paieškos įrangą. Sprogmenys ieškomi taikant rankinį sprogmenų 

paieškos metodą (angl. manual search), tikrinimo gylis apie 2 m nuo dabartinio žemės 

paviršiaus iki originalaus grunto lygio, o originaliame lauko grunto lygyje patikrinimas 

atliekamas 2,5 (+/- 0,5) m gylyje (detalus sprogmenų paieškos metodų, paieškos žingsnių 
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ir reikalavimų sprogmenų paieškos personalui aprašymas pateikiamas – 2 priede). 

Sprogmenų paieška vykdoma pagal Technologinėse kortelėse pateiktą metodiką (3 

priedas). 

4.2.2. Sprogmenų identifikavimas (atkasimas, atpažinimas) 

Sprogmenų paieškos specialistams nustačius metalo objektus/ feromagnetinius 

objektus tikriname gylyje, vykdomas atkasimas ir potencialaus sprogmens identifikavimas. 

Teritorijoje  aptiktų likusių nuo karo sprogmenų ir/arba feromegnetinių objektų 

identifikavimas (atkasimas, atpažinimas) vykdomas pilna apimtimi t. y. visi aptikti objektai 

turi būti atkasti ir identifikuoti, turi būti numatytos aptiktų ir identifikuotų nepavojingų 

feromegnetinių objektų sandėliavimo vietos iki jų išvežimo iš statybvietės. Kasimas toje 

vietoje gali būti vykdomas tik suderinus su sprogmenų paieškos darbų vadovu. Kiti kasimo, 

grunto šalinimo darbai aplinkinėje teritorijoje gali būti vykdomi tik sprogmenų paieškos 

darbų vadovo sprendimu, pagal pateiktą metodiką (2, 3 priedai). 

4.2.3. Sprogmenų procedūrinis žymėjimas. 

Sprogmenų procedūrinis pažymėjimas vykdomas pagal pateiktą metodiką (2, 3 

priedai). 

4.2.4. Sprogmenų parengimas pašalinimui. 

Sprogmenų parengimas pašalinimui vykdomas pagal pateiktą metodiką (2, 3 priedai). 

4.2.5. Sprogmenų neutralizavimo koordinavimas su atsakingomis institucijomis 

Sprogmenų neutralizavimo koordinavimas vykdomas pagal pateiktą metodiką ir 

reikalavimus (2, 3 priedai). 

Pastaba. Rangovo personalas, vykdantis patikrinto grunto / statybinių atliekų išvežimą 

privalo vadovautis sprogmenų paieškos dabų vadovo nurodymais, užtikrinant, kad iš 

statybvietės būtų pašalintas tik patikrintas gruntas / statybinės atliekos / nepavojingi 
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feromagnetiniai objektai. Rangovas privalo išduoti patikrinto grunto sertifikatą, tuo 

užtikrinant trečiųjų asmenų saugumą dėl galimo sprogmenų buvimo jame. Gruntas, 

statybinės atliekos ir nepavojingi feromagnetiniai objektai iki išvežimo turi būti 

sandėliuojami tik tam skirtose vietose, pagal reikalavimus arba jau nuo sprogmenų pilnai 

patikrintoje teritorijoje. 
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5. Rizikos valdymo planas ir rizikos valdymas  

5.1. Darbų, susijusių su konkrečiais sprogmenų keliamais pavojais darbuotojų saugai ir 

sveikatai statybvietėje sąrašas. 

• Grunto kasyba potencialiai sprogmenimis užterštoje Teritorijoje; 

• Darbas mechanizmų darbo zonose; 

• Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, 

įtampa kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – 

aukštesnė kaip 110 V; 

• Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 

Pastaba. Sprogmenų paieškos vykdymas – darbus gali vykdyti tik kvalifikuotas 

personalas ir organizacijos, kurioms keliami reikalavimai išrašyti 2 priede. 

5.2. Saugos ir (arba) sveikatos apsaugos ženklai, kitos priemonės.  

Įėjimas į statybvietės teritoriją bei statybvietėje pavojingos zonos, kuriuose yra rizika 

darbuotojui būti paveiktam galimo sprogimo žalojančių poveikių pažymėtos 

draudžiamaisiais, įspėjamaisiais, įpareigojamaisiais ir kitais saugos ir sveikatos ženklais 

įspėjančiais darbuotojus ir kitus šalia statybvietės esančius asmenys apie galimą pavojų. 

Šie ženklai teikia informaciją arba nurodymus vaizdiniu ženklu, spalva, šviečiančiu ženklu, 

garso signalu, žodiniu pranešimu, rankų ženklais apie konkretų objektą, veiklą, situaciją, 

saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Ženklus įrengti tinkamame aukštyje ir regėjimui 

tinkamu kampu, pakankamai apšviestoje ir lengvai prieinamoje bei matomoje vietoje prie 

įėjimo į pavojingą zoną arba prie tam tikro galimo pavojaus vietų arba prie pavojų keliančio 

daikto, teritorijos ar perimetro įskaitant tikrinamą teritoriją. 

5.2.1. Pavojingų vietų, teritorijos valymo darbų vietų žymėjimo ir aptvėrimo ženklinimas. 

Lentelė 5.1. Pavojingų vietų žymėjimo ir aptvėrimo ženklai 
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Žymėjimas ir aptvėrimas atliekamas, siekiant įspėti aplinkinius apie vykdomus 

paieškos/tikrinimo darbus. Žymėjimas atliekamas pagal prioritetus. 

1) žymėjimas įspėjamosiomis lentelėmis. Jos naudojamos laikinam ar nuolatiniam 

žymėjimui. Lentelės gali būti naudojamos vienos ar su kitais žymėjimo įspėjamaisiais 

ženklais;  

2) žymėjimas įspėjamaisiais trikampiais ženklais. Taip pat gali būti naudojami kartu 

su įspėjamosiomis lentelėmis;  

3) žymėjimas laikinaisiais barjerais, aptvėrimais, STOP juostomis. Jie naudojami tada, 

kai reikia užtverti judėjimą nuolatinio naudojimo teritorijose arba kai užteršta teritorija bus 

valoma netolimoje ateityje.  

  
Žymėjimas ir aptvėrimas atliekamas tokia tvarka:  
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1) pavojaus įspėjamųjų lentelių ir trikampių dėjimas;  

2) užterštos vietovės aptvėrimas;  

3) pavojaus įspėjamųjų lentelių ir trikampių perkėlimas, išvalius atitinkamą vietovę;  

4) žymėjimo kontrolė ir priežiūra. 

 
Žymėjimas turi būti aiškiai matomas ir pastebimas. Įspėjamosios lentelės turi būti 

matomos mažiausiai 50 m. šviesiu paros metu. Trikampiai įspėjamieji ženklai turi būti 

matomi mažiausiai 25 m. Jie turi būti pritaikyti eksploatuoti įvairiomis oro sąlygomis ne 

trumpiau kaip 1 mėn. Žymėti naudojamos priemonės turi būti suprantamos.  

Esant būtinybei, užterštos vietos aptvėrimas atliekamas pagal visą perimetrą ar tik 

dalinai. Aptvėrimui galima naudoti kuolus ar pritaikant natūraliai augančius medžius su 

ištempta viela, virve ar įspėjamąja juosta. Naudojant virvę ar vielą, būtina kabinti 

įspėjamuosius trikampius ženklus. Atstumai tarp ženklų yra tokie, kad jie vienas nuo kito 

būtų matomumo ribose, bet ne arčiau kaip 10 m ir ne toliau kaip 50 m.  

Specialistai, atliekantis paiešką, yra atsakingi už vietovės žymėjimą ir žymėjimo 
kontrolę. 

 

5.3. Organizacinės, kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės.  

5.3.1. Organizacinės priemonės 

Už patikrinimo darbų planavimą, organizavimą ir vykdymą atsakingas darbų vadovas, 

už patikrinimo darbų vietos saugos ir sveikatos darbe priemonių įgyvendinimą, rizikos 

prevencijos kontrolę ir koordinavimą atsakingas darbų saugos specialistas, skiriamas 

vadovo įsakymu. 

Visi atsakingi asmenys ir darbuotojai patikrinimo metu statybvietėje privalo vykdyti 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų su sauga ir sveikata susijusių teisės aktų 

reikalavimus. Patikrinimo darbų vadovas privalo užtikrinti: 
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• tvarką ir švarą patikrinimo darbų vietoje; 

• tinkamą darbo suplanavimą, patikrinimo vietų išdėstymą, atsižvelgiant į 

priėjimo prie šių darbo vietų sąlygas bei judėjimo kelius arba zonas; 

• saugias įvairių medžiagų naudojimo sąlygas (esant poreikiui); 

• įrenginių ir įrangos techninę priežiūrą, jų patikrinimą prieš naudojimą ir 

reguliarią kontrolę siekiant pašalinti trūkumus, galinčius pakenkti darbuotojų 

saugai ir sveikatai; 

• atliekų ir statybinių atliekų sandėliavimą ir išvežimą koordinuojant su 

Užsakovu (esant poreikiui, metalo laužą); 

• saugos ir sveikatos darbe priemonių plano vykdymą. 

Rangovas garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną 

paieškos teritorijoje. Rangovas užtikrina, kad jo darbuotojai ir/arba tretieji asmenys 

(subrangovai), už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu objekte nebus 

apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų. 

Užtikrinti blaivumą darbo vietose. Neblaivumas (girtumas) – darbuotojo, apsvaigusio 

nuo alkoholio, būsena, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – 

iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0.00 

promilių. Jeigu darbuotojas pasirodė darbe apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, 

psichotropinių ar toksinių medžiagų, darbdavys/Rangovas nedelsiant tą dieną (pamainą) jį 

nušalina nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio. 

Neblaivumas - Šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas. 
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6. Sprogmenų paieškos su specialia paieškos įranga technologinės kortelės 

Sprogmenų paieškos metu technologinės kortelės turi būti parengtos ir gali būti 

papildomos, esant neatidėliotinam poreikiui, atliekant atitinkamus proceso darbus. 

Sprogmenų paieškos technologinės kortelės sudėtis atitinka šiuos reikalavimus: 

• Technologinių operacijų aprašymas. 

• Techninių išteklių ir darbo sąnaudų skaičiavimas. 

• Darbo vietų schemos, kuriose pažymėtas mechanizmų ir darbuotojų 

išsidėstymas, jų judėjimo kryptys. 

• Technologinių operacijų atlikimo grafikas, kuriame nurodytas operacijų 

eiliškumas ir trukmė. 

Technologinės kortelės, kuriomis vadovaujamasi, vykdant Teritorijos patikrinimą nuo 

sprogmenų, pateiktos 3 priede. 
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7. Rekomendacijos 

Siekiant užtikrinti saugų Teritorijos patikrinimą nuo sprogmenų, rekomenduojame: 

1. Rengiant pirkimo dokumentaciją, atsižvelgti į Technologijos projektą ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimus; 

2. Kontroliuoti darbuotojų bei aplinkinių žmonių saugos ir sveikatos užtikrinimo 

sprendinių bei prevencinių priemonių įgyvendinimą; 

3. Užtikrinti tinkamą technologinių procesų įgyvendinimą; 

4. Rengiant pirkimo dokumentaciją atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas dėl fizinių ir 

juridinių asmenų kvalifikacijos, vykdant veiklas susijusias su sprogmenų paiešką, 

reikalavimų (2 priedas). 
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PRIEDAI:  

1. Teritorijos NT registro duomenų bazės išrašas (1 priedas).  

2. Sprogmenų paieškos metodika ir reikalavimai (2 priedas).  

3. Technologinės kortelės (3 priedas).  
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