Atsizvelgiant i tai, kad PDL jr PDD dury (gaminiy) kaina pakankamai didel¢, po sutarties
pasira§ymo rangovas privalés savo lé3omis uzsakyti ias duris gaminti gamykloje ir mokeéti uz
gaminius | priekj, prasome Jusy jtraukti j sutarties projekta punktg apie 30 proc. i$ankstinio
mokéjimo galimybe.

Atsakymas.

Atsizvelgiant j tai, kad pradedant vykdyti sutartj, Rangovas savo IéSomis turi uzsakyti duris
pagaminimui, kei¢iame Pirkimo salygy 3 priedo ,,Sutarties projektas® 3.1, punkty ir i¥déstome

3.1. Uzsakovas per 7 darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo sumoka Rangovui avansg. Avansinio
mokéjimo dydis 30 % nuo bendros sutarties kainos. Tolesni mokéjimai, atskaidius sumokétg
avans3, vykdomi u? laiku ir kokybiskai atliktus Darbus per 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny nuo abejy saliq atlikty darby akto pasiraSymo dienos pagal pateikta PVM sgskaitg
faktiirg.

2. Klausimas.
Ar apmokéjimas numatytas uZ po visu darby atlikimo 1 (vieng) kartg ar yra tarpiniai kasménesiniaj
apmokéjimai? Atsizvelgiant j tai, kad darby atlikimo terminas ilgiau nei 1 ménuo, praSome Jisy
itraukti j sutarties projekta punkty apie tarpinius (kalendorinio ménesio pabaigoje) atlikty darby
aktavimus beij apmokeéjima uz faktiskai atliktus darbus.
Atsakymas.
Darby atlikimo terminas yra labai trumpas, taip pat numatytas 30 procenty avansinis mokéjimas,

todél tarpiniai kasménesiniaj mokéjimai néra numatyti,
3. Klausimas.

gamyba trunka apie 2 ménesius. Po gaminiy tiekimo numatytiems darbams reikia dar apie 1
ménesj. Atsizvelgiant i tai, praSome prailginti darby atlikimo terming, skaidiuojant ne ikj
konkretiai nurodytos datos (kaip Siuo atveju), o skaiCiuojant terming dienomis arba ménesiais po
sutarties pasira$ymo.

Atsakymas.
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