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Byla 11. Pasirengimo statybai ir statybos darbu organizavimo dalis

31
AZP-023-292-DP-SO PSZ Projekto dalies sudéties ZiniaraStis 2 psl. 1
AZP-023-292-DP-SO TSA Projekto daliy tarpusavio suderinimy aktas 3 psl. 1
AZP-023-292-DP-SO_AR Aiskinamasis rastas 4-29 psl. 26
AZP-023-292-DP-SO PIS Naudotos licenzijuotos programinés jrangos sarasas 30 psl. 1
AZP-023-292-DP-SO B-01

Statybos organizavimo planas M 1:500

31 psl




PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMU AKTAS

Siuo suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) pazymi, kad rengdami projekta
,ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATU (UN. NR. 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-
0002-0162) SAKALISKIO G. 2, ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS*
bendradarbiavo tarpusavyje, pateiké visas reikiamas uzduotis kitiems projekto daliy vadovams ir
atsizvelge | jiems pateiktas uzduotis, pazymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai i§ esmes
nepriestarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius

Bylos Projekto dalies Zymuo PDYV vardas, pavardé, ParaSas
Nr. pavadinimas atestato Nr.
I. | Bendroji dalis BD o
I1. | Sklypo plano dalis SP
III. | Architekttiriné dalis SA
IV. | Konstrukcijy dalis SK

Vandentiekio ir nuoteky

V.|, ... ) VN
Salinimo dalis
VI Slldy‘m'o, Ve§11n1m0 ir oro SVOK
kondicionavimo dalis
VII. | Elektrotechniné dalis E
VIIL | Elektroniniy rysiy dalis ER
IX. Apsaugmes signalizacijos AS
dalis
X Gaisro aptikimo ir GSS

signalizavimo dalis

Pasirengimo statybai ir
XI. | statybos darby organizavimo SO
dalis

Statybos skaifiuojamosios

XL kainos nustatymo dalis

KS
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XI. STATYBU ORGANIZAVIMO DALIES AISKINAMASIS RASTAS

1  Projekto rengimo pagrindas
1.1 Privalomujuy dokumenty projektui rengti sarasas:

1.1.1 V] Registry centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas
2023-03-15.

1.1.2 V]I Registry centro Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy byla 2000-
03-20.

1.1.3 Techniné projektavimo uzduotis, patvirtinta Uzsakovo (arba jgalioto asmens) 2024-
02-07.

1.1.4 Topografine nuotrauka, parengta UAB ,,Geodezijos linija“ TIIIS1-20240219-
008911.

1.2 Pagrindiniy normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sarasas:

1.2.1 LR Statybos jstatymas;

1.2.2 LR architektiiros jstatymas;

1.2.3  Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

1.2.4 LR Nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas;

1.2.5 STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai‘;

1.2.6 STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas* ;

1.2.7  STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘;

1.2.8  STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys®;

1.2.9  STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

1.2.10 STR 1.03.01:2016 ,,Statiniy tyrimai. Statinio avarija“;

1.2.11 STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

1.2.12 STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®;

1.2.13 STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“;

1.2.14 STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka®;

1.2.15 STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé®;

1.2.16  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;
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1.2.17 STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*;
1.2.18 STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;
1.2.19 STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
1.2.20 STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo*;
1.2.21 STR 2.01.01(6):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir S$ilumos
iSsaugojimas‘;
1.2.22 STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*;
1.2.23 STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*;
1.2.24 STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*;
1.2.25 STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘;
1.2.26 STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®;
1.2.27 STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®;
1.2.28 STR 2.09.02:2005 ,,éildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®;
1.2.29 ,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei
tikslinimo taisykleés®;
1.2.30 ,,Minimalis saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus®;
1.2.31 ,,A1-22/D1-34 Darbovieciy irengimo bendrieji nuostatai‘;
1.2.32 , Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai‘;
1.2.33 ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®;
1.2.34 ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés®;
1.2.35 ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®;
1.2.36 ,,Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés®;
1.2.37 ,Irenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés®;
1.2.38 ,,Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés®;
1.2.39 , Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy prieZitiros (eksploatacijos) taisyklés
1.2.40 HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®;
1.2.41 HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai";
1.2.42  HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydZziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje";
1.2.43 HN 30:2018 ,,Infragarsas ir zemadaznis garsas: ribiniai dydZiai gyvenamosiose, specialiosiose ir
visuomeninése patalpose;
1.2.44 LST EN 13480-1:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai;
1.2.45 LST EN 13480-:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medziagos;
1.2.46 LST EN 13480-3:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir
skai¢iavimas;
1.2.47 LST EN 13480-4:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas;
1.2.48 LST EN 13480-5:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai;
1.2.49 LST EN 14336:2004 ,,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir
priémimas eksploatuoti®;
1.2.50 LST EN 12170:2006 Pastaty Sildymo sistemos. Eksploatavimo, techninés prieziiiros ir
naudojimo dokumenty rengimo procediira. Sildymo sistemos, kurioms reikia kvalifikuoto

operatoriaus;
1.2.51 LST EN 12828:2012+A1:2014 Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy
projektavimas;
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1.2.52 Sléginés jrangos techninis reglamentas;
1.2.53 Masiny sauga;
1.2.54 RSN 37-90 ,,Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy védinimo
taisyklés*;
1.2.55 RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“;
1.2.56 Specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymas;
1.2.57 Iforminimo normatyviniai dokumentai:
1.2.57.1  LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;
1.2.57.2 SR 14-99 Raidiniai zymé¢jimai ir santrumpos projektinéje dokumentacijoje.
2. Bendrieji pazintiniai duomenys apie statinius — funkciné paskirtis, technologiniai

procesai (gamybos atveju), ypatingumo kategorija ir pan. Statybos geodeziné kontrolé
(periodiskumas, tvarka, ataskaitos):
2.1 STR 1.01.08:2002, 7.3.1. statiniy kapitalinis remontas;

2.2 statiniy paskirtis: STR 1.01.03:2017, 7.2. administracinés paskirties pastatai — pastatai
administraciniams tikslams (bankai, paStas, valstybés ir savivaldybés jstaigos,
ambasados, teismai, kiti jstaigy ir organizacijy administraciniai pastatai), (neypatingasis).

2.3 Statinio techninés prieziiiros organizavimo ir vykdymo tvarka nustatomas

norminiy dokumenty reikalavimais.
Objekto techning priezilira turi organizuoti administraciniy pastaty, neypatingojo statinio

v —

........

v —

e Specialiosios statinio statybos techninis prizitrétojas (Sildymo, védinimo,
Silumos gamybos ir tieckimo, vandentiekio ir nuoteky Salinimo darby prizitirétojas).
Specialigja statinio statybos techning prieziiirag gali atlikti vienas specialiosios

statinio statybos techninés priezitiros vadovas arba jo vadovaujama prieziiiros grupé.

Statinio statybos techninés prieziliros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés
prieziliros sutart] reglamenty nustatyta tvarka. Minimalus techniniy prizitirétojy
skai¢ius nurodomas viesyjy pirkimy dokumentuose.

Specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas samdomas ta pacia
tvarka kaip ir statinio statybos techninis priziurétojas (bendrosios statinio statybos
techninés priezitros vadovas), kai jo kandidattrai pritaria statinio statybos techninis
prizitirétojas.

Specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas (kai ji atliekama ne

bendrosios techninés priezitiros sudétyje) yra pavaldus statinio statybos techniniam

v —

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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3.  Statinio statybos techninés prieziiiros laiko skaiiavimas. (Parengta pagal STR

1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 18 priedas).

Pagrindiniai techninés prieZiiiros darbo laiko normatyvai

PASTATU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

Statybos sklypo tvarkymas (775 m2)

STR EIL MINIMALUS
1.01.03:2017 NR. PAVADINIMAS VALANDU PASTABOS
[5.23] punktas ) SKAICIUS
S.11 1 Projekto nagrinéjimas (366 m? pastato 29
ploto)
2 Pastato pamatai (pastato perimetrui 18 Pastato nuzyméjimas, tran$éjy
tenkancio 76 m ilgio pamaty) iSkasimas, grunto sutankinimas ir
smelio pasluoksnio statybos
techniné priezitira, monolitiniy
betoniniy ir gelzbetoniniy
konstrukcijy apzitréjimas nuémus
klojinius ir atitiktis tolimesniems
statyboms darbams, pamaty
paruosimo hidroizoliacijai ir garo
izoliacijai patikrinimas, pamaty
apzitra prie$ uzpilant grunta,
greztiniy pamaty jrengimas
2 5 m ilgio lauko elektros tinklas 1
(isskyrus zemos ir vidutinés jtampos
elektros tinklus)
3 17 m ilgio lauko vandentiekio, 1
nuoteky Salinimo Silumos tiekimo
tinklai (valandos skai¢iuojamos
kiekvienam tinklui atskirai)
4 Bandymai (vienai inZinerinei 88
sistemai) 11 vnt.
5 Laikanciosios konstrukcijos 62
(1546m3 pastato tiirio)
Stogas (335 mz) 12
Fasadai ir langai 385 m? 25
Sildymo, védinimo ir oro 80 Specialieji statybos darbai
kondicionavimo inzineriné sistema
(1546 m3 pastato tiirio)
9 Elektros inzineriné sistema (1546 m3 74
pastato tiirio)
10 Elektroniniy rysiy 37
(telekomunikacijy) inZineriné sistema
(1546 m3 pastato tiirio)
11 Vandentiekio inzineriné sistema 43
(1546 m3 pastato tiirio)
12 Nuoteky Salinimo inzineriné sistema 43
(1546 m3 pastato tiirio)
13 Gaisro gesinimo sistemos (1546 m3 34
pastato tiirio)
14 Grindy pagrindy paruo$imas ir 4
betonavimas (366 mz)
15 Apdailos darbai (2191 mz) 92
16 31
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17 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12 12 val. skirta vienam ménesiui;
darbai, statybos produkty atitikties valandas reikia dauginti i$ statyby
dokumenty, statybos Zurnaly trukmés (6 ménesiai)

tvarkymas, akty pasira§ymas)
18 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 19

(1546 m3 pastato tiirio)
19 Uzbaigimo komisija 24

Statinio statybos techninés priezitiros ypatumai vykdant pastaty remonta.

Vykdant kapitalinio remonto statinio statybos technine prieziiira, atsizvelgiant | numatomus

v —

e turi tikrinti, ar atsizvelgta j statybos produkty gamintojo rekomendacijas (instrukcijas ir kita);

e turi tikrinti, ar apSiltinamy konstrukcijy pagrindo pavirsius iSlygintas, ar nelygumai ne didesni
uz gamintojo numatytus pagal statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar uZtikrintas apsiltinamy konstrukcijy pagrindo sandarumas pagal kapitalinio
remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar apSiltinimo sistemos karkasas pagal techninius dokumentus, statybos produkto
eksploataciniy savybiy deklaracijg atlaiko ne mazesnes apkrovas nei projektinés pagal statybos
techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar dél temperatiiriniy deformacijy uZztikrintas nurodytas (statybos produkto
eksploataciniy savybiy deklaracijoje, nacionaliniame ar Europos techniniame jvertinime)
didZiausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo tarp profiliy plotis pagal kapitalinio
remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar prie apSiltinamy konstrukcijy pagrindo prispaustas termoizoliacinis sluoksnis
(smeigeémis, karkaso elementais ir panaSiai) pagal kapitalinio remonto projekto ir statybos
techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar vientisas termoizoliacinis sluoksnis pagal kapitalinio remonto projekto ir
statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar jrengtas véjo izoliacinis sluoksnis (su termoizoliaciniu sluoksniu kartu ar
atskiras) pagal kapitalinio remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016
reikalavimus;

e turi tikrinti, ar védinamo oro tarpo sluoksnis atitinka kapitalinio remonto projekto ir statybos
techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar védinimo angy plotas atitinka kapitalinio remonto projekto ir statybos techninio
reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar védinamo angos jrengtos virSutinéje ir apatinéje konstrukcijos dalyje pagal
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kapitalinio remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;
e turi tikrinti, ar mechaniniam sistemy tvirtinimui naudojamos smeigés pagal kapitalinio

remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos deformacinés sitlés
jrengtos pagal kapitalinio remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018
reikalavimus;

e turi tikrinti, ar sistemos jrengimo konstrukciniai sprendimai atitinka sistemos gamintojo
reikalavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar sistemos atitinka iSoriniy tinkuojamy termoizoliaciniy sistemy jrengimo
bendruosius reikalavimus, iSoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy klijavimo prie
apSiltinamojo sluoksnio schemas, mechaninio tvirtinimo prie apSiltinamojo sluoksnio schemas,
polistireninio putplasCio termoizoliacinés medziagos konstrukcines schemas, mineralinés vatos
termoizoliacinés medziagos konstrukcines schemas, naudojimo kategorijos parinkimo schemas
pagal kapitalinio remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018
reikalavimus;

e turi tikrinti, ar jrengti Sie ir kiti bitini plokS¢iojo stogo sluoksniai pagal kapitalinio remonto
projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar jrengti visi Sie ir kiti butini §laitinio stogo sluoksniai pagal kapitalinio remonto
projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar jgyvendinti hidroizoliacinés stogo dangos tvirtinimo reikalavimai pagal
kapitalinio remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar stogy konstrukcijoms naudojami konkretaus nuolydzio stogams specialiai
pritaikyti statybos produktai ir konstrukciniai sprendiniai pagal gamintojo rekomendacijas
(instrukcijas);

e turi tikrinti, ar stogy konstrukcijoms naudojami tik nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
rinkai tiekiami statybos produktai;

e turi tikrinti, ar Sildymo ir karSto vandentiekio sistemy jrengimas atitinka kapitalinio remonto
projekto ir STR 2.09.02:2005 [3.34]reikalavimus:

e turi tikrinti, ar jrengta uzdaromoji armatiira, temperatiiriniy poslinkiy kompensavimo

priemones, vamzdyny izoliacija;

e turi tikrinti konstrukcijy vietas, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, ar jos
uzsandarintos prieSgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis ir nesumaZzinami paciai
konstrukcijai keliami gaisriniai reikalavimai;

e turi tikrinti, ar jrengiamy (kai tai numatyta kapitalinio remonto projekte) védinimo sistemy
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deklaruojami parametrai atitinka projektinius;

e turi tikrinti, ar elektros instaliacijos darbai vykdomi pagal projektinius sprendinius;

e turi tikrinti kity statybos darby ir naudojamy statybos produkty atitiktis kapitalinio remonto
projektui ir teisés aktams;

e vykdo kitas Statybos jstatymu jam pavestas pareigas.

24 Statybos geodeziné kontrolé

Rangovai ir tikio buidu statantys statytojai, statydami statinius, privalo vykdyti geodezing
darby kontrole ir uztikrinti, kad jy iSdéstymas plane ir vertikalus profilis atitikty projekto
reikalavimus. Siekiant tai patikrinti ir uzfiksuoti tikraja jy padétj, daromos jy geodezinés
nuotraukos. Geodezines nuotraukas statytojy (uzsakovy) uzsakymu ir 1éSomis atlicka
imonés. Uzsakyma dél geodeziniy nuotrauky darymo pateikia statytojas (uzsakovas) arba jo
pavedimu inzinerinius tinklus paklojusi imoné (asmuo) i§ anksto, bet ne véliau kaip pries 2

paras iki numatomo jy uzpylimo.

Neturint geodezinés nuotraukos ir nepasirasius paslépty
statybos darby akty, uzpilti nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitus inzinerinius

statinius draudZziama.

Inzinerinius geodezinius tyrin¢jimus gali vykdyti jmonés, nustatyta tvarka Siems darbams
gavusios Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybes (toliau — VGKT) licencijas.

Atliekant inzinerinius geodezinius tyrinéjimus:
- surenkama ir analizuojama esama geodeziné-topografiné¢ medziaga;
- sudaromas (esant biitinumui) sutankinimo geodezinis pagrindas;
- sudaromas nuotraukos geodezinis pagrindas;
- sudaroma ar atnaujinama 1:5000—1:500 topografiné, aerofotografin¢ nuotrauka, jskaitant ir
inZineriniy statiniy nuotrauka.
Inzinerinius geodezinius tyrinéjimus objekte galima pradéti tik gavus uzsakovo techning

uzduot] ir nustatyta tvarka suderinus geodeziniy darby programa.

Inzineriniams geodeziniams tyrinéjimams techning uzduotj sudaro uzsakovas, esant

butinybei pasitelkiant geodezinius darbus vykdancig jmong (rangova).

Techningje uzduotyje pateikiama:
- objekto pavadinimas;
- tyrinéjimy rasis;

- toponuotraukos vieta ir ribos;
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- duomenys apie anksciau atliktus tyrinéjimus.
- koordinaciy ir auksciy sistemos;
- darby uzbaigimo terminai ir ataskaitos sudétis;
- papildomi reikalavimai;
- uzsakovo atstovo pavardé¢ ir telefono numeris;
- techninéje uzduotyje turi biiti kartografiné medziaga su nurodytomis aikstelés ribomis,
trasomis, projektuojamy pastaty konturais.
Pagal uzsakovo technin¢ uzduotj geodeziniy darby rangovas sudaro inZineriniy

geodeziniy tyrinéjimy programa.

Inzineriniai geodeziniai tyrin¢jimai vykdomi metrologiSkai patikrintais geodeziniais prietaisais.

3 Esama padétis:

3.1 geografiné vieta: Sakaliskio g. 2, RokiSkyje. Sklype néra nustatyty kultiiros paveldo
vertybiy.
3.2 vietovés gamtinés salygos, pastato 0,000 atitinkama absoliutiné altitudé:

pastatai yra nezenkliai kintancio reljefo aplinkoje, pastaty nuliné altitudé lygi 121,65.

33 geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos, atstumai iki greta esanciy
statiniy ir inZineriniy tinkly, archeologijos ar kt. tarnybuy atstovy dalyvavimo
biitinumas rekonstrukcijos ar remonto darbuy metu: geologinés ir hidrogeologinés
statybvietés salygos nesudétingos, zenklesniy pozymiy, galinCiy apsunkinti statybos
vykdymo darbus nenustatyta. | sklypa yra atvesti elektros, elektroniniy rysiy, vandentiekio,
lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinklai.

34 rekonstravimo ar remonto atvejais apraSyti esamuy Kkonstrukcijy ir
inZineriniy tinkly biikle (nustatyta archyviniy dokumenty ir esamo statinio tyrimo

pagrindu): administracinés paskirties pastatai:

Pastatas — Kontora

Unikalus daikto numeris: 7396-0002-0095
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Administraciné
Zyméjimas plane: 9B2p

Statybos pabaigos metai: 1990

Statinio kategorija: Neypatingasis
Auksty skaiCius 2

Bendras plotas: 305.92 kv. m.
Pagrindinis plotas: 213.44 kv. m.
Tdris: 1290 kub. m.
Uzstatytas plotas: 195.00 kv. m.
Pastato energinio naudingumo klasé: Néra duomeny

Pastatas — Kontora

Unikalus daikto numeris:

| 7396-0002-0162
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Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Administraciné
Zyméjimas plane: 39B1mp
Statybos pabaigos metai: 1998
Statinio kategorija: Neypatingasis
Auksty skaiCius 1
Bendras plotas: 57.83 kv. m.
Pagrindinis plotas: 42.95 kv. m.
Tiris: 256 kub. m.
Uzstatytas plotas: 71.00 kv. m.
Pastato energinio naudingumo klasé: Néra duomeny

Riisio néra.

Statinio atsparumo ugniai laipsnis — II.

Pagal statinio vizualinés apzitiros aktg 2024-01-04:

Pastaty pamatai yra monolitiniai. Pamaty buklé patenkinama, zenklesniy deformacijy
didesniy ar gilesniy nei 5 mm apziiiros metu nepastebéta. Kai kur ties nuogrinda aptrupéjes
tinkas. Pamaty Siluminé varza netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas‘ keliamy reikalavimy.

Nuogrinda — betoniné, vietomis suskilusi, nuolydis vietomis ne j iSor¢, o link pastaty —
dréksta cokolis.

Pastaty iSorinés sienos — Pastato 9B2p sieny konstrukcija — plyty miras, tinkuotas i§ vidaus.
Pastato sieny konstrukcijos fiziné¢ buklé gera. Pastato 39B1mp sieny konstrukcija — rastas
apmiirytas plyty muru i§ iSorés. Pastato sieny konstrukcijos fizin¢ buklé patenkinama. Esamy
sieny Silumos perdavimo koeficientas netenkina STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* keliamy reikalavimy.

Tarpaukstinés perdangos i G/B ploksc¢iy. Rusio néra. Pavojingy jtrikimy bei jlinkiy nepastebéta.

Termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas.

Stogai — Pastaty stogai — $laitiniai, medinés konstrukcijos geros biiklés. Pastato 9B2p stogo
danga polimeriné, dangos buklé gera. Pastato 39B1mp stogo danga Siferis, dangos buklé taip

pat gera. Silumos laidumas neatitinka reikalavimy. Esama stogo $iluminé varza netenkina STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®* keliamy
reikalavimy.

Lietaus vandens nuvedimo sistema — iSorin¢, buklé gera.

Dalis pastaty languy yra pakeisti j langus su stiklo paketais ir PVC profiliu. Seny mediniy langy
Silumos laidumas ir mechaninis atsparumas neatitinka reikalavimy. Vietomis langai sunkiai varstosi,
yra nesandariis. Vertinama, kad pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus.

Lauko durys medinés, senos, nepatenkinamos buklés. Vidaus medinés durys senos, estetiskai
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nusidévéjusios, vietomis rankenos klibanc¢ios. Seny dury energetinés savybés neatitinka STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* keliamy reikalavimy..
Iéjimo aikStelés ir laiptai: | pastatg 9B2p yra i$ trinkeliy, geros buklés. Laiptai ir aikStelé | pastatg
39B1mp yra i betono, Sonai turi didéliy jtrukimu, bitkle — nepatenkinama.
Silumos inZinerinés sistemos: centrinis $ildymas i§ centralizuoty sistemy.
Vandentiekio inZinerinés sistemos. Komunalinis vandentiekis. KarStas vanduo Ziemos metu
ruosSiamas centralizuotam Silumos punkte.
Nuoteky Salinimo inZinerinés sistemos. Komunalinis nuoteky Salinimas.
Priesgaisrinio vandentiekio sistemos néra.
Védinimo inZinerinés sistemos. Oro pritekéjimas vyksta pro langus ir duris. Védinimas prastas,
triksta traukos.
Elektros bendrosios inZinerinés sistemos. Elektros instaliacija pasenusi ir nusidévéjusi: jvadinis ir
paskirstymo skydai su juose esanciais prietaisais seni, triksta automatiniy iSjungikliy, paskirstymo
dézutes nusidévéjusios. Patalpose triksta apSvietimo, Sviestuvai seni ir energijos netaupantys, darbo
ir kitose patalpose triiksta kistukiniy lizdy.
PrieSgaisrinés signalizacijos pastatuose néra.
Apsauginé signalizacija funkcionuojanti.
Pastaty vidaus apdaila yra sena ir nusidévéjusi. Pastaty patalpose luby ir sieny apdaila nusidévéjusi,
nusitrynusi, apdauzyta. Grindys — medinés, nusidévejusios, nusitrynusios.
Dujotiekio tinklai. Néra.
Statinio prieinamumas (pritaikymas nejgaliyjy poreikiams). Pastatai nepritaikyti nejgaliyjy
specialiesiems poreikiams.
Prie§ pradedant ruosti techninj projekta buvo apziaréti administracinés paskirties
pastatai. Apziliros metu nustatyta, kad namo laikan¢ioms konstrukcijoms papildomy

tyrimy atlikti nereikia.

5 Klimato salygos (sezony temperatiiros, véjo vyraujancios kryptys, sniego susikaupimai
ir pan.), pavirSinio vandens Salinimo ir gruntinio vandens pazeminimo biitinumas, laikino
(statybos metu) ir nuolatinio drenazo projekto sprendiniy trumpas aprasymas: Pagal RSN

156-94 ,,Statybiné klimatologija“ (priskiriama vietové — Panevézys):

vidutiné metiné oro temperatiira +6,2°C
santykinis metinis oro drégnumas 80%
vidutinis metinis véjo greitis 3,7m/s
vidutinis metinis krituliy kiekis 596 mm
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maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 67,6 mm

vyraujancios stipriausiy véjy kryptys sausio mén. PR, P, PV

vyraujancios stipriausiy véjy kryptys liepos mén. PV,V, SV

Skaiciuojamasis v&jo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas 1 33 m/s
kartg per 50 mety

pagrindine atskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s.

Pagal STR 2.04.01:2018 Rokiskio rajonas priskiriamas I-jam vé&jo apkrovos rajonui su

Pagal STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos Rokiskio rajonas priskiriamas II-jam sniego

apkrovos rajonui su sniego antzeminés apkrovos charakteristiné reikimé 1,6 kN/m? (160

kg/m?).

6 MedZiy, augmenijos, dirvoZemio ir kito iSkasamo grunto i§saugojimo ir panaudojimo
salygos: statybos metu bus nukasamas pamatas, gruntas saugomas iki pamaty apsiltinimo darby
pabaigos greta, SO brézinyje nurodytose orientacinése vietose. Po uzbaigimo cokolio apsiltinimo
darby, gruntu bus veél uzkasamas pamatas. Atstatomas pavirSinis dirvozemio sluoksnis ir
pasé€jama veja.

7 Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai: nenumatoma griauti
statiniy.

8 Susidarysianciy jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis (svorio vienetais),
juy tvarkymo biidai, panaudojimo statybvietéje salygos: vykdant pastaty kapitalinj remontg

visos atliekos iSvezamos } statybiniy medziagy sgvartyna.

Atliekos tvarkomos remiantis Siais galiojanciais dokumentais:
* Atlieky tvarkymo jstatymas (Aktuali redakcija 2023-10-04, Nr. 61-1726);
* Atlieky tvarkymo taisykleés (2023-07-25, Nr. 63-2065);
* Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykles (2023-03-01,
Nr. 57-2720);
» Remonto metu aikstelé aptveriama statybos sklypo ribose, atliekos sandéliuojamos taip pat
zemés sklypo ribose. Tara, kurioje sandéliuojami tepalai ar kitos skystos nepavojingos
medziagos, turi buti sandari, kad pastarieji produktai nepatekty j gruntg.
* Statybvietéje turi buiti pildomas atliecky zurnalas; duomenys jrasomi GPAIS-e (STR
1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira), Atlieky susidarymo apskaita
vykdoma elektroniniu biidu, naudojantis GPAIS pildant atliecky susidarymo apskaitos
zurnalg (Atlieky susidarymo apskaitos ir ataskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés,

patvirtintos 2019-02-02);
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Statybinés atliekos rankiniu btidu pakraunamos j statybiniy medziagy Siuksliy konteinerj ir
autotransportu i§vezamos i atlieky utilizavimo vieta. Vezti atliekas neuzdengtomis masinomis
grieztai draudziama. Dulkancios statybinés atliekos turi buti vezamos dengtose transporto
priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy
dalys vezimo metu nepatekty i aplinka. Rangovas privalo sudaryti sutartj su atlieky perdirbimo

jmone, turin€ia atitinkama sertifikatg.

Statybinés atlickos susidarancios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant
statinius, kad neterSty aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos
ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy
perdavimo atlieky perdirbéjui. Nepavojingos statybinés atliekos gali biti saugomos
statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti saugomos pagal atlieky
tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy
sveikatai. Statybvietéje turi buti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama
susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos
pirminés atlieky apskaitos. Statybinis lauzas turi biiti iSvezamas savivarciais su uzdangalu.
Pakrautos statybinis lauzas papildomai sulaistomas vandeniu, kad bty sumazintas dulkiy

skleidimasis.

Statybvietéje turi biiti iSriiSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

1. Komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
atliekos, kurios savo pobuidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2. Inertinés atlickos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai
naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

4. Pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios kity savybiy,
galinCiy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikata;

5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISrtusiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinioms teis¢ tvarkyti tokias

atliekas pagal sutartis del jy naudojimo ir Salinimo.
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Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju,
pastoviai iS§vezamos. lki darby pradzios butina sudaryti sutartj su statybines atliekas
utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikatg. Statytojas priduodamas statinj priémimo
komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusiy atlieky kiekius, riisis bei jy
tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, butina vadovautis galiojanciais normatyviniais

dokumentais ir projektu.

Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy leidziama i§ nedidesnio kaip 3 m
aukScio. Visas statybines SiukSles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginiu vamzdziu

numatytg konteinerj, kuris turi biiti pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydziu.

Visos statybinés atliekos nuleidziamos zemyn polietileniniu vamzdynu arba
konteineriuose nuleidziamos statybiniu keltuvu, i§ karto pakraunamos j autotransportg ir
iSvezamos ] perdirbimo vieta, pries tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojancia jmone, kuri
turi atitinkama sertifikatg. Statybinio lauzo vaZztarasSciai turi biti i§saugoti iki tol kol pastatai

bus priduoti valstybinei komisijai.

Statybvietéje turi buti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta
tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy
reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby zurnale, kaip
nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“. Visi projekto dalyse numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy
montavimas, iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti privalomyjy dokumenty sarase

pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams.

Pagrindiniai orientaciniai atlieky kiekiai:

Atliekos Atlieky saugojimas
objekte
2
g Kiekis
on
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Betonas 9,3 K 170101 Nepavojingos [Sandéliuojama ISvezama ir
vietoje priduodama j
sgvartyna
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Izoliacinés 5,6 K 17 06 04 Nepavojingos [Sandéliuojama ISvezama ir
medziagos vietoje priduodama j
sgvartyng
Metaly 3,1 K 17 04 07 Nepavojingos [Sandéliuojama Priduodama j
miSiniai vietoje artimiausia
metalo
supirktuve
Mediena 4,6 K 170201 Nepavojingos [Sandéliuojama Priduodama j
vietoje artimiausia
medienos atlieky
perdirbimo
jmone
Stiklas 1,6 K 17 02 02 Nepavojingos [Sandéliuojama Antrinis
vietoje panaudojimas
Maisytos 12,4 K 17 09 04 Nepavojingos [Sandéliuojama Priduodama j
statybinés ir vietoje atlieky rusiavimo
griovimo punkta
atliekos
Statybinés 1,3 K 17 06 05 Pavojingos  |Sandéliuojama Priduodama j
medziagos, vietoje kaip atlieky
turin¢ios [pavojingos surinkimo
asbesto atliekos punkta

PripaZzjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi buti
pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atlickos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba
pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima. Dulkancios
statybinés atliekos turi biiti vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas
priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty ]

aplinka.

9 Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino ribojimo ar uZdarymo galimybés ir
salygos: vykdant statybos darbus, nenumatoma uzdaryti, ar riboti eismg gretimose gatvése.
Laikinai bus panaudojama dalis esamos automobiliy aikstelés prie pastaty medziagy iSkrovimo
tikslu.

10 Papildomo Zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti,
statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inzineriniams tinklams
nutiesti galimybés ir saglygos: greta pastaty bus aptveriama darbo zona bei statybvietés aikstelei
skirta zona, kurioje numatoma darbuotojy buitiniy patalpy vieta, rikymo, informacinio stendo,
priesgaisrinio skydo vietos, atlieky surinkimo konteineriai.

11  Apripinimo elektra, vandeniu ir Kkitais resursais, teritorijos apsSvietimo, nuoteky
Salinimo ar surinkimo galimybés ir salygos statybos metu: aplink planuojama teritorija dalinai
yra reikalinga inzinerin¢ jranga numatomiems statiniams aptarnauti. Laikinus inzinerinius tinklus
sitiloma pajungti nuo esamy tinkly, atsizvelgiant ] atitinkamus tinklus eksploatuojanciy

organizacijy reikalavimus. Laikiniems inzineriniams tinklams numatoma atskira apskaita. Laikiny
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tinkly trasos konkretizuojamos rangovo technologiniame projekte. Darbininkams atsigerti |
laiking buitiniy patalpy vagonéli geriamas vanduo yra atvezamas po 10 litry plastikinéje taroje
kiekvieng dieng arba kas savait¢ uzpildomas specialus atsigérimo aparatas. Buitiniame vagonélyje
matomoje vietoje laikoma pirmosios pagalbos vaistinélé.

11  Pastoliu jrengimas: pries statant pastolius biitina jsitikinti, kad pavirSius, ant kurio

statomi pastoliai, yra pakankamai tvirtas ir patvarus. Tokiu atveju, atrama jrengiama ant

pagrindo plokstelés.

Kai pavir$ius yra nelygus, kauburiuotas naudojamos reguliuojamos atramos, kurios statomos ant
pagrindo ploksteliy su kélikliu.

Kai galima numanyti, kad pavirSius néra pakankamai tvirtas, plokstelés dedamos ant atitinkamy
apkrovas paskirstan¢iy elementy, pvz. mediniy tasy arba betono gaminiy, kurie paskirstyty
vamzdinés konstrukcijos horizontaluma.

Mediniai atramos taSai gaminami i§ tvirtos 5-7cm storio medienos arba panaSaus tvirtumo
klijuotos medienos. Reikéty vengti medienos konglomerato gaminiy. Taseliai gali buti
daugiausiai Scm didesni uz plokstelg.

Keélikliy negalima naudoti visu ilgiu; jprastai naudojama tik % jy ilgio.

Gamintojai turi atitinkamai juos pazyméti, kad naudotojui buty paprasta nustatyti panaudotg ilgj.
Tais atvejais, kai pastoliai jrengiami ant nedidelio nuolydzio galima naudoti atramas su

iSlyginamaja plokstele.

Tasai po atramomis arba plokstelémis turi biiti jrengiami taip:

12 Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms — orientacinis mechanizmy
sarasas nurodant techninius rodiklius;

Statyboje bus naudojami Sie pagrindiniai mechanizmai bei autotransporto priemongs:
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e pjaustymo jranga
e statybiné gerve
e skrysc¢iy komplektas
e bortinis automobilis
e vibro ploksté
e pristatomas keltuvas
e pastoliai
¢ smulkios mechanizacijos prietaisai
e kompresorius
e perforatorius
¢ suvirinimo aparatas
e vandens siurblys
e Deimantinis graztas 162mm
Variklis 230 V, vienfazis, 0,75 kW), gervé su trosu.
E - apytikslis elektros galingumo poreikis statybinei jrangai, kW;
Egl = perforatorius (2,25kW);
Eg2 = pjaustymo jranga (1,5 kW);
Eg3 = suvirinimo aparatas (9,9 kW);
Eg4 = vandens siurblys (1,2 kW);
Eg5 = oro kompresorius (1,3 kW);
Eg7 = statybinis keltuvas (0,75 kW);
E=2,25+1,5+9,9+1,2+1,3+0,75=16,9 kW.

ISvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami rangovo technologiniame

projekte.

Statybvietéje naudojama jranga privalo atitikti STR 2.01.08:2003 ,Lauko saglygomis
naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triuksmo valdymas® (Zin., 2003, Nr. 90-4086 )

nustatytus reikalavimus.

13 Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai :

iki statybos darby pradzios turi buiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné — techniné¢ dokumentacija. Rangoviné organizacija darby metu gali koreguoti arba
dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus susiderinusi su projektuotojais,
jeigu tai nepakenks aplinkai, atlickamy darby kokybei, o taip pat nepazeis darbo saugos

reikalavimy.
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Visos buitinés patalpos ir sandéliavimo aikstelés jrengiamos esamo sklypo ribose.
Visos statybinés medziagos atvezamos autotransportu ] paruosStg aikStele ir iSkraunamos
rankiniu budu. Laikinas medziagy ir gaminiy sandéliavimas galimas Salia pastaty. Medziagy

sandéliavimas atliekamas pagal medziagy tiekéjo rekomendacijas.

Statybos darbams gali biiti panaudoti automobiliniai kranai ir kiti kélimo mechanizmai, bet
rangovo nuoziiira gali biiti naudojamos gerves, skrysciai ir analogiska kita lengva kélimo jranga. |

darbo vieta medziagos ir gaminiai paduodami rankiniu biidu, panaudojant skrys¢iy komplektus.

Darby metu turi biiti uZztikrintas netrukdomas pra¢jimas ] visas pastaty patalpas.

Autotransporto eismas keliuose ir gatvése néra uzdaromas statybos darby metu.
Turi biiti uztikrintas privaziavimas prie pastaty avarinéms ir specialiosioms tarnyboms.

Pastoliy montavimg ir iSmontavimg turi atlikti specialiai tam apmokytas personalas, turintis
teis¢ Siy darby atlikimui. Surenkami inventoriniai pastoliai turi biiti iSbandyti ir turéti atitikimo
sertifikatus. Pastoliai turi buti surenkami pagal projekting schema, tinkamai iSlyginus pagrindg ir

patikimai pritvirtinus prie pastaty laikanciy konstrukceijy.

Prie§ vykdant darbus kiekvieng diena, atsakingas asmuo turi apzidiréti ir patikrinti pastoliy
technine biikle, jy tvirtinimus ir atrémimus. Eksploatacijos metu pastoliai turi buti Svarts,
nuvalyti nuo statybiniy medziagy likuciy, sniego ir ledo. Kopéciy angos turi biiti atitvertos ir
uzdengtos varstomais dangciais. Pastoliy naudinga apkrova neturi virSyti leistinos apkrovos pagal

eksploatacijos instrukcija.

Dirbantys ant pastoliy darbininkai turi biiti apripinti apsauginiais dirzais, o dirzy prikabinimo
prie pastoliy konstrukcijy turi biiti patikima. Vykdant visus darbus, biitina vadovautis

galiojanciais normatyviniais dokumentais ir techniniu projektu.

Atlikus atskirus darbus kurie yra paslépti, patikrinama jy atlikimo kokybé ir pasiraSomi
atitinkami aktai. Aptikus defektus arba neatitikimus nustatytiems reikalavimams, bitina atlikti

atitinkamg koregavima ir defekty likvidavima.

Visi statybos mechanizmai ir jrankiai turi buti tvarkingi. Tepaly ir kity skysty naftos produkty
nutekéjimas ir patekimas j grunta kategoriskai draudZiamas. Zemés darby pradZzioje nuo
statybvietés aiks$telés pavirSiaus pasalinamas lauzas, Siukslés, akmenys, dirvozemio augalinis
sluoksnis, organinés ir kitos zalingos medziagos. Surinktos zalingos medziagos ir lauzas statybos

Vadovo nurodymu turi buti iSveztas i i$ anksto numatytg savartyng.

Statybos metu sklype augantys augalai ir medziai, kuriy nenumatyta iskirsti, yra saugomi,

esant poreikiui numatomas jy apdengimas specialiais skydais. Jrengiant nuogrindg ir Saligatvius
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nukastas gruntas (augalinis sluoksnis) saugomas ir panaudojamas tvarkant gerbiivi. Sudarkyti

gazonai, atstatomi, apséjami veja.

Statybos eigoje uz naudotos (aptvertos) teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos

dangos turi biti pilnai atstatytos j pirmine¢ padétj.

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,Minimaliis saugos ir sveikatos

reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus®. Ypatingg démesj biitina atkreipti | tai,

kad:

pasaliniai asmenys nepatekty j darby vykdymo zona;

laiking mobily aptvérima numatyti aptveriant sandeliuojamas medziagas ir statybiniy atlieky
konteinerius;

pavojingos zonos biity pazymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos
bty gerai apSviestos;

darbininkai biity aprupinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis;

objekte biity vaistinélé su vaistais, tvarsCiy rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemongs;
nebiity Zmoniy po keliamais gaminiais ir vietose, kur jie gali nukristi;

tirSto riiko, lijundros ar perkiinijos metu, o taip pat esant véjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai
ant pastoliy biity sustabdyti;

skrysciai ir kiti kélimo jrengimai nebiity perkrauti,

iki statybos pradzios biity parengtas darby vykdymo projektas;

elektriniai mechanizmai ir jrankiai naudojami darby metu turi buti jZeminti;

nedirbti lyjant lietui su elektriniais jrankiais;

bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy jvykdyma. Atliekant
pastaty kapitalinj remontg butina jrengti prieSgaisrinius postus. Postuose jrengiami skydai su
gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi, kuris reikalingas iSkilus gaisro pavojui likviduoti.
Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietéje

- Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose irenginiuose.

- Darbai vykdomi auks¢iau kaip 5 m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus,
kai pagrindiné priemon¢ apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

- Elektros, rysiy oro linijy montavimas-demontavimas.

- Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose.

- Darbas mechanizmy darbo zonose.

- Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintamasrové 50 Hz daznio, jtampa

kintamos srovés — aukstesn¢ kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110 V.
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- Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

- Pravaziavimo keliai.

- Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy traktoriy ir kt.) darbo zonos.
- Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

Vykdant Zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamuose

pastatuose — vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.

- Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius — pjaustymo darbyzona.
- Ardant stogo dangg — stogo darby zona.

- Ardant sieny konstrukcijas, vidaus komunikacijas — darby nuo pastoliy pakeliamy
mechanizmy darby zona.

- Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo

(demontavimo) darby zonos.

Darbai su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais
- Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.
- Suvirinimas elektra.
- Darbas su medziagomis turiniomis asbesto.
Darbuotojy apsauga Siltinant fasadus
- Darbus atlikti tik nuo patikrinty pakankamai stipriy ir stabiliy paaukstinimo priemoniy.
- Pastoliai pritvirtinami visame aukstyje prie tvirto statinio pavirsiaus.
Negalima tvirtinti pastoliy prie parapety, karnizy, balkony, lietvamzdziy.
- [éjimo po pastoliais vietose reikia jrengti apsauginj stogelj. Stogelis turi
i8sikisti uz pastoliy ne maziau kaip 1,5 m ir sudaryti 20 laipsniy kampa su horizontu.
- Kopécias uzlipti ant pastoliy reikia jrengti 60 laipsniy kampu ir jtvirtinti.
- Draudziama naudoti atsitiktines paauksStinimo priemones (statiniy, déziy ir pan.).
- Negalima atlikti darby nuo iSoriniy pastoliy esant plikledZziui, tirStam rikui, lijundrai,
griaudziant perkiinijai, puciant stipresniam kaip 15 m/s vejui.
- Jeigu néra galimybés jrengti darbinio pakloto ir aptvary, darbai aukStyje darbai
aukstyje nuo jvairiy neaptverty konstrukcijy prie neaptverty angy kai darbo vieta yra 1,3 m
aukstyje ir auks$ciau, turi buti atliekami naudojantis asmeninémis apsaugos priemonémis nuo
kritimo 1§ aukscio.
- Negalima dirbti ir biti Zmonéms pavojingose zonose, vietose, kur
kroviniai keliami kranais, keltuvais gervémis. Sios zonos turi biiti aptveriamos.
- Pastoliy paklotas turi buti horizontalus.

- Paklotas turi buti dedamas ne arc¢iau kaip ant trec¢iojo nuo virSaus skersinio.
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- Statant kopécias reikia atkreipti démesij i temple, kuri turi biiti jtempta.
Darbuotojy apsauga kasant tran$éjas ir pamaty duobes rankiniu biudu
Prie§ pradedant zemés darbus, pozeminiy komunikacijy vietos turi biiti pazenklintos. Pamaty
duobés ir tran$éjos turi buti aptvertos, o ant aptvary pakabinti jspéjamieji uzrasai ir Zenklai.

Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidZziama tik kastuvais, atsargiai juos jsmeigiant.

Jei kasant Zem¢ aptinkami planuose ir bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nepazymeéti

tinklai, biitina sustabdyti darbus.

Natiiralaus drégnumo grunte, kai néra gruntinio vandens ir arti néra pozeminiy jrenginiy,
pamaty duobes ir trans¢jas su vertikaliomis sienelémis be sutvirtinimy galima kasti ne gylesnes

kaip:

- 1 m — supiltame smélio ir zZvirgzdo grunte;
- 1,25 m — priesme¢lio grunte;
- 1,5 m — priesmélio ir molio grunte.

Lipti ] trans¢jas ar pamaty duobes leidZziama ne Siauresniais kaip 0,6 m lipynémis su turéklais.
Kasti gruntg pasikasant draudziama. IS pamaty duobés ar tran$éjos iSmesta gruntg reikia laikyti ne
ar¢iau kaip 0,5 m nuo jos krasto. Naudoti tik iSbandytus ramstomus skydus. Naudojant ramscius
biitina laikytis gamintojo instrukcijos. Ramstomieji skydai turi i$sikisti vir§ grunto ne maziau kaip
10 cm. Atstumas tarp ramstomojo skydo kraSto ir iSkasto grunto — ne mazesnis kaip 60 cm.
Kasant didesnio kaip 0,8 m plocio transéjas, butina jrengti peré€jimy tiltelius, kuriy plotis turi
biiti ne mazesnis kaip 0,5 m. Jei kasamy trans¢jy gylis virSija 1,3 m peréjimo tilteliai i§ abiejy
Sony turi turéti turéklus. Kasti negalima Slapio smélio, lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus

iSkasos sieneliy.

Avarijos likvidavimas.
Kai jvyksta avarija statinj statant/remontuojant, statybos rangovas privalo nedelsdamas:
- organizuoti ir suteikti pagalba avarijos metu nukentéjusiems zmonéms.
- evakuoti Zmones i§ pavojingos zonos;
- imtis skubiy priemoniy, kad biity iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;
- apsaugoti avarijos vieta nuo poveikio, galin¢io trukdyti tirti avarijos priezastis;
- pranesti apie avarijg (telefonu, faksu ar kitomis rysio priemonémis) atitinkamoms

institucijoms. Institucijoms.

- Pranesant apie avarija nurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresas, statinio statytojas

(uzsakovas), projektuotojas, padariniai, orientacin€s avarijos priezastys, nukentéjusiy avarijos

metu zmoniy skai€ius, i$ jy Zuvusiy ir suzeisty;
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Vietin¢ komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo. Ji privalo:

- organizuoti pavojingoje bukléje islikusiy konstrukcijy laiking sustiprinima;

- uzfiksuoti pirming¢ nugriuvusiy konstrukeijy padétj (aprasant, darant schemas bei eskizus,
fotografuojant ar kitu budu);

- pazyméti pavojingg zong, organizuoti jos laiking aptvérimg ir pasiriipinti, kad j ja nepatekty
pasaliniai asmenys;

- apklausti avarijos liudytojus bei su avarija susijusius darbuotojus ir paimti i§ jy paaiskinimus
(rastu arba Zodziu, tai aprasant $ios komisijos akte); nustatyti orientacines avarijos priezastis jas
nurodant komisijos akte;

- aprasyti statinio bukle po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas;

- turi buti laikomasi atitinkamy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy.

Avarijos atveju organizuojama evakuacija i§ pastaty. Zmonés i§ pastaty evakuojasi pagal
esamus evakuacijos planus. Nurodyti evakuacijos i$¢jimai i§ pastaty neturi biiti uzkrauti,
uzrakinti, ar kaip nors kitaip apribotas jy naudojimas. Ties i$¢jimais neturi biiti jrengta
statyby zona, kad evakuojantys zmonés nepatekty i statybos aikstele, jei néra kitos
galimybés nurodomas patikslintas evakuacijos planas. Zmonés evakuojasi uz laikino

aptveérimo riby prie iSvaziavimo j Pandelio g.

Pirmosios medicininés pagalbos priemoniy sgrasas yra nustatytas Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. jsakymu Nr. V-450.

Medicinos pagalbos priemoniy (prietaisy) ir Kkity Kiekis

priemoniy pavadinimas

1. Sterilts jvairiy dydziy pleistrai 10 vnt.

2. Pleistras (ruloninis) 1 vnt. (ne maziau kaip 5 m)

3. Sterilus spaudziamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne |l vnt.
mazesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mazesnis kaip
15 cmxir 180 cm

4. Nesterilus tvarstis S vnt. (ne maziau kaip po 5 m ilgio)
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt.
6. Pirmosios pagalbos zirklés 1 vnt.

7. Speciali  antklodé, skirta paguldyti ar apkloti 2 vnt.
nukentéjusjjj, ne mazesné kaip 130 cm x 200 cm

8. Sterilus zaizdy tvarstis, ne mazesnis kaip Scm x 10cm 10 vnt.

0. Vienkartinés medicininés sterilios pirStinés 2 komplektai (po 2 vnt.)

10. Vienkartinés apsauginés plévelés/ pirmos pagalbos 2 vnt.
gaivinimo kaukeés dirbtiniam kvépavimui atlikti
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11. Vienkartinis Sal¢io maiSelis 2 vnt.

12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui 2 vnt.
galtinése (rankose, kojose) stabdyti

13. Atmintiné — pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba |l vnt.
atminting, turniketo naudojimo taisyklés

Pirmosios pagalbos rinkiniy kiekj (priklausomai nuo darbuotojy skaiciaus, darbo pobudzio)
nustato jmonés vadovas. Rinkiniuose turi biti ne maziau, nei nurodyta sarase, medicinos
pagalbos priemoniy. Gamykly, fabriky, stambiy statybos jmoniy ar organizacijy pirmosios
pagalbos rinkiniy medicinos pagalbos priemoniy turi biti dvigubai daugiau, negu nurodyta
saraSe, o kai kuriy (pvz., Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartiniy 25 ml ar 200 ml

pakuociy bei zaizdy tvars¢iy) — atsizvelgiant j poreik].
Papildomai rekomenduojama turéti:

e Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);
e zaizdy dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito uzregistruoto
preparato) 50 ml, 250 ml, 450 ml ar 11) zaizdoms plauti;
 Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuociy) pazeistoms
akims arba Zaizdoms plauti;
o steriliy aliuminiu padengty baktericidiniy poliesterio tvars¢iy zaizdoms, 20 cm x 20 cm;
 vienkartiniy dirbtinio kvépavimo kaukiy (vienety skaiciy, atsizvelgdamas j poreikius bei
vykdomus technologinius procesus, nustato jmonés vadovas);
« Saldanciyjy maiSeliy (po sausgysliy, raumeny patempimo, sumusty kiino viety atSaldymui,
perkaitus sauléje), kuriy dydj ir kiekj nustato jmonés vadovas.
14  Aplinkosaugos ir treciyju asmeny interesy apsaugos reikalavimai: pastaty kapitalinis
remontas aplinkiniy pastaty naudotojams neigiamos jtakos neturés, nes iSorés pastaty matmenys
kei¢iami nezymiai — bus tik apSiltinami pastatai, naujai jrengiama nuogrinda aplink pastatus,
pagerinamas estetinis pastaty ir aplinkos vaizdas. UzZpylus nukastg juodzem], ats€¢jama veja.
Kapitalinio remonto jrengimai neturi jtakos aplinkos uzterSimui ar zmoniy sveikatai.
Atliekant nuogrindos remonto ir cokolio apsiltinimo darbus, kasimo darbai vykdomi rankiniu

budu, kad nebiity pazeisti esami inzineriniai tinklai.

Atlikus pastaty remonto darbus, treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos nepablogés,
palyginus su saglygomis, kurias jie tur¢jo iki statybos pradzios. Pastaty, inZineriniy sistemy statyba
(tiesimas) pastaty viduje nepablogins treciyjy asmeny statiniy esamos techninés buklés ir nesudarys
prielaidy atsirasti veiksniams, galintiems véliau (juos naudojant) pabloginti ty statiniy techning

bukle.
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Nesuvarzoma galimybé tretiesiems asmenims patekti  valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei

gatves, automobiliy stovéjimo aikSteles, naudotis inzineriniais tinklais. Néra uztveriama ar

uzstatoma esama automobiliy stovéjimo aikstelé. Pastoliai bus tvirtinami tik prie remontuojamy

pastaty sieny. Nesumazéja insoliacijos rodikliai. Sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny

gaisrinés saugos priemoniy ir sistemy bei iSsaugo jy funkcines savybes.

Techninio projekto sprendiniai nepazeidzia trec¢iyjy asmeny interesy pagal Lietuvos

Respublikos Statybos [statymo 6 straipsnio 4 punkta.

15

Statiniy statybos ir statybos darbuy eiliSkumo grafikas; statybos skirstymas etapais,

darby sezoniSkumo jtaka, pamainy skaicius, hidrauliniy ar kt. bandymy trukmé, biitinos

technologinés pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.:

Iki pagrindiniy darby pradzios butina atlikti Siuos paruosiamuosius darbus:

apsaugoti zeldinius, vadovaujantis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis®;

jrengti laikinas patalpas darby vadovui ir buitines patalpas darbininkams. Sitloma naudoti

mobilius vagonélius darby vadovui ir buitinéms patalpoms darbininkams persirengti ir nusiprausti.

Nuosaliau jrengiamas biotualetas;

aptverti pastatus lengva aziirine tvora, nekasant grunto ir paliekant j¢jimus j pastatus;
ties Zmoniy galimo praéjimo vietomis jrengti aztring tvorg su mediniu stogeliu;
paruosti medziagy sandéliavimo aikstelg;

elektros prisijungimo taska i$ bendros namo skydiné nurodo uzsakovas. [rengiama atskira

apskaita;

Salto vandens pasijungiamas taskg nurodo uzsakovas. Jrengiama atskira apskaita;

iSkabinti atitinkamus jspéjamuosius ir draudziamuosius Zenklus;

irengti kélimo jranga, kuria bus organizuojamas medziagy padavimas;

pasalinti kriimus ir medzius (susiderinus su Elektrény savivaldybés atsakingomis tarnybomis);

jrengti metalinius pastolius nuo kuriy bus atlieckami Siltinimo darbai, kiekviename darbo bare.

Ypac¢ didelj démesj reikia skirti saugumui. Visos buitinés patalpos ir sandéliavimo aikstelés

irengiamos esamo sklypo ribose.

Atliekant pastaty kapitalinio remonto darbus darbai atliekanti pagal iSvardintg eiliSkuma:

a)
b)
©)
d)
©)

Statybos aikstelés paruosimo darbai;

Esamy inZineriniy tinkly iSkélimas ir apsaugojimas;
Langy, dury keitimas;

Pastaty cokolio apsiltinimo darbai;

Vidaus Sildymo sistemos ir vandentiekio ir nuoteky Salinimo sistemy tvarkymo darbai

(vykdomi lygiagreciai atliekant pastaty cokolio apsiltinimo darbus, atliekant stogy remonto
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darbaus ir pastaty sieny apsiltinimo darbus);

f)  Pastaty stogo remonto ir palépés apsiltinimo darbai;

g) Pastaty lauko sieny apSiltinimo darbai 1§ lauko;

h)  Vykdomi pastaty iSorés bei cokolio apdailos jrengimo darbai;
i)  Atliekami nuogrindos aplink pastatus irengimo darbai;

J)  Sutvarkomi laiptai, aikStelés;

k)  Sutvarkoma statybviete;

)  Atstatoma vé¢ja ir kitos dangos, pazeistos statybos metu.

Visos statybinés medziagos atvezamos autotransportu j paruosta aikStele ir iSkraunamos
rankiniu budu. Laikinas medziagy ir gaminiy sandéliavimas galimas Salia pastaty. Medziagy
sandéliavimas atliekamas pagal medziagy tiekéjo rekomendacijas.

Statybos darbams gali biiti panaudoti automobiliniai kranai ir kiti kélimo mechanizmai, bet
rangovo nuoziiira gali biiti naudojamos gerves, skrysciai ir analogiska kita lengva kélimo jranga. |
darbo vieta medziagos ir gaminiai paduodami rankiniu buidu, panaudojant skrys¢iy komplektus.

Keiciant stogo dangg butina apsaugoti nuo krituliy pastato konstrukcijas — stogo dangg keisti

dalimis arba uZzdengiant apsaugine plévele palépés perdanga taip, kad nesisunkty vanduo, o

susirinkus] vandenj pasalinti.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi buti

pilnai atstatytos pagal pirming¢ padétj.

Vykdant visus darbus, biitina vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais, teisiniais

aktais bei projektu.

Darbai Saltuoju mety laiku.

Padidéjusi rizika pasitemti, pargriiiti ir susizaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir
darbo vietas. Ziemos metu Sios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu

papildomai iSduodamos pirstinés, zieminé avalyné ir zieminés striukeés.

Pastaty kapitalinio remonto darby trukmé nustatyta, atsizvelgiant j tai, kad didzioji dalis darby
bus vykdoma rankiniu biidu. Priimta kapitalinio remonto darby trukmé 6 ménesiai. UZzsakovo ir
rangovo bendru sutarimu darby trukmé gali biiti numatoma ir kitokia. Atlikus pastaty kapitalinio
remonto darbus, darbo metu naudota teritorija sutvarkoma ir atstatoma j buvusia prading padét] ir

priduodama uzsakovui arba zemés sklypo savininkui.
Darbai bus vykdomi Siltuoju mety laiku.

Orientacinis statybos (nejvertinant statybos darby sezoniSkumo) darby kalendorinis grafikas
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Laikas 1

meénuo

2 ménuo [(3 ménuo ¥ ménuo |5 ménuo

6 ménuo

Pastaty kapitalinis remontas

Statybos aikstelés
paruoSimo darbai

Esamy inzineriniy
tinkly iSkélimas ir
apsaugojimas

Langy, dury keitimas

Pastaty cokolio
apsiltinimo darbai;

Karsto vandens
magistraliniy ir stovy
irengimo darbai

Vidaus Sildymo
sistemos ir
vandentiekio ir nuoteky
Salinimo sistemy
tvarkymo darbai

Elektros jvadinés
spintos tvarkymo darbai

Bendro naudojimo
elektros inzinerinés
sistemos ir apSvietimo
sistemy modernizavimo

darbai

'Vidaus remonto darbai

Védinimo kanaly dalies
vir§ stogo remonto,
pakélimo, apsiltinimo ir
groteliy keitimo darbai

Pastaty stogo remonto
ir palépés apsiltinimo
darbai

Pastaty lauko sieny
apsiltinimo darbai i§
lauko

'Vykdoma pastaty iSorés
bei cokolio apdailos
irengimo darbai

Atliekami nuogrindos
aplink pastatus
irengimo darbai

Sutvarkomi laiptai,
aikstelés

Sutvarkoma statybvieté
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Atstatoma véja ir kitos
dangos, pazeistos

statybos metu
Pareigos V. Pavard¢ ‘ Atestato Nr. ‘ Parasas | Data
PV/ARCH o 2023
PDV 2023
INZ 2023
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Pavadinimas

Licencija

,»AutoCAD LT 2019* programiné jranga

399-08655660

Microsoft Office home and business 2019

00404-47594-31113-AA190

Projekto vadovas _. .. .

(vardas, pavardé, atestato Nr., paraéas)\.—_x
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