Smolensko g. 10D-42,
Vilnius LT-03234

Imonés kodas 300615480
e-mail:info@azprojektai.lt

Q3.

H-7 .-.Pl-.RDJEKTFII

PASTATY HENOVACIJA

Projekto pavadinimas

Projekto numeris

Projektuotojas

Statytojas

Projekto rengimo etapas

Statinio paskirtis

Statinio vieta

Statybos rusis

Statinio kategorija

Projekto dalis

Byla (tomas)

Laida

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Skuodo g. 146,
Bugeniy k., Mazeikiy apylinkés sen., MaZeikiy r. sav., kapitalinio
remonto projektas

AZP-023-290

UAB "A-Z Projektai"

VI "Valstybiniy misky urédija"

Darbo projektas

Gyvenamoji (vieno buto pastatai). Unikalus Nr. 6196-0010-9014
Skuodo g. 146, Bugeniy k., Mazeikiy apylinkés sen., Mazeikiy r. sav.
Statinio kapitalinis remontas

Neypatingasis

Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas (SO)

XII

0

UAB "A-Z Projektai"

Direktorius

Projekto vadovas

Projekto dalies vadovas

R. Zinkevicius A R SV

Vilnius, 2023



XII

Byvla 12. Pasirengimo statvbai ir statvbos darbu organizavimo dalis 31
AZP-023-290-DP-SO_PS7 Projekto dalies sudéties Ziniarastis 2 psl. 1
AZP-023-290-DP-SO_TSA Projekto daliy tarpusavio suderinimy aktas 3 psl. 1
AZP-023-290-DP-SO_AR AiSkinamasis rastas 4-29 psl. 26
AZP-023-290-DP-SO_PIS Naudotos licenzijuotos programinés jrangos sgrasas 30 psl. 1

AZP-023-290-DP-SO_B-01

Statybos organizavimo planas M 1:500

31 psl.




Siuo

PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMU AKTAS

suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) pazymi, kad rengdami projekta

»GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO SKUODO G. 146, BUGENIU K.,
MAZEIKIU APYLINKES SEN., MAZEIKIU R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS*
bendradarbiavo tarpusavyje, pateiké visas reikiamas uzduotis kitiems projekto daliy vadovams ir
atsizvelgeé | jiems pateiktas uzduotis, pazymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai i§ esmes
neprieStarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius

Bylos Projekto dalies Zymuo PDV vardas, pavardé, ParaSas
Nr. pavadinimas atestato Nr.
g1 J. Valanciiite-Markeviciené
I. | Bendroji dalis BD Atestato Nr. A1979
) J. Valanciiite-Markeviciené
II. | Sklypo plano dalis Sp Atestato Nr. A1979
e . g1 J. Valanciiite-Markeviciené
III. | Architekturiné dalis SA Atestato Nr. A1979
. . A. Blazys
IV. | Konstrukcijy dalis SK Atestato Nr. 16159
v Vandentiekio ir nuoteky VN M. Ciuksys
" | Salinimo dalis Atestato Nr. 18155
Lauko vandentiekio ir nuoteky M. Ciuksys
VI Salinimo dalis LVN Atestato Nr. 18155
Sildymo, védinimo ir oro v A. Kandratavicius
VIL kondicionavimo dalis SVOK Atestato Nr. 27349
g V. Jozonis
VIII. | Elektrotechniné dalis E Atestato Nr. 24656
e . V. Jozonis
IX. | Elektroniniy rysiy dalis ER Atestato Nr. 24656
X Apsauginés signalizacijos AS V. Jozonis
" | dalis Atestato Nr. 24656
XI. Qalsrq apt}k1mo ir GSS V. Jozonis
signalizavimo dalis Atestato Nr. 24656
Pasirengimo statybai ir R. Kerulis
XII. | statybos darby organizavimo SO Atestato Nr. 36754
dalis
XTIL Statybos skai¢iuojamosios KS J. Michniova

kainos nustatymo dalis

Atestato Nr. 38256
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XII. STATYBU ORGANIZAVIMO DALIES AISKINAMASIS RASTAS

1  Projekto rengimo pagrindas
1.1 Privalomyjy dokumenty projektui rengti sarasas:

1.1.1 V] Registry centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas
2023-10-25.

1.1.2 V] Registry centro Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy byla 1993-
12-07.

1.1.3 Techniné projektavimo uzduotis, patvirtinta Uzsakovo (arba jgalioto asmens) 2024-
08-29.

1.1.4 Topografine nuotrauka, parengta UAB ,,Geodezijos linija* TIIIS1-20231213-
086963.

1.2 Pagrindiniy normatyviniy dokumentu, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sarasas:

1.2.1 LR Statybos istatymas;

1.2.2 LR nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos istatymas;

1.2.3 LR saugomy teritorijy jstatymas;

1.2.4  Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

1.2.5 LR Nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas;

1.2.6 STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas® ;

1.2.7  STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;

1.2.8  STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys*;

1.2.9 STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

1.2.10 STR 1.03.01:2016 ,,Statiniy tyrimai. Statinio avarija“;

1.2.11 STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

1.2.12 STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®;

1.2.13 STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;

1.2.14 STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka®;

1.2.15 STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*;

1.2.16  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

0 2023
Laida |I8leidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas - Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Skuodo g.
Atestato ..l 146, Bugeniy k., Mazeikiy apylinkés sen., MaZeikiy r
N (-7 PRO.EKTAI ’ o e on :
PASTATY RENOVACIIA sav., kapitalinio remonto projektas
A1979 | PV/ARCH |J. Valangiate-Markevitien¢ [{HonClo Laida
36754 PDV R. Kerulis L,,l,.,_;,é " - Aiskinamasis rastas 0
INZ E. Voroneckij }i b~
Statytojas/uzsakovas: Lapas Lapy
LT L o AZP-023-290-DP-SO-AR
VI ,,Valstybiniy misky urédija‘“ 1 26
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1.2.17 STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*;
1.2.18 STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®;
1.2.19 STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;
1.2.20 STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®;
1.2.21 STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo*;
1.2.22 STR 2.01.01(6):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
1Ssaugojimas®;
1.2.23 STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*;
1.2.24 STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*;
1.2.25 STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai”;
1.2.26 STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*;
1.2.27 STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai®;
1.2.28 STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*;
1.2.29 STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®;
1.2.30 STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®;
1.2.31 ,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei
tikslinimo taisyklés*;
1.2.32  ,Minimalis saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus®;
1.2.33 ,,A1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai‘;
1.2.34 ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;
1.2.35 ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®;
1.2.36 ,.Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés®;
1.2.37 ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;
1.2.38 ,,Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés®;
1.2.39 ,.Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés*;
1.2.40 ,Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés®;
1.2.41 ,,Silumos tickimo ir vartojimo taisyklés*;
1.2.42 ,Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy prieZiiros (eksploatacijos) taisyklés®
1.2.43 HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*;
1.2.44 HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai";
1.2.45 HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydZziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje";
1.2.46 HN 30:2018 ,,Infragarsas ir Zemadaznis garsas: ribiniai dydziai gyvenamosiose, specialiosiose ir
visuomeninése patalpose*;
1.2.47 LST EN 13480-1:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai;
1.2.48 LST EN 13480-:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. MedZiagos;
1.249 LST EN 13480-3:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir
skaiCiavimas;
1.2.50 LST EN 13480-4:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas;
1.2.51 LST EN 13480-5:2017. Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai;
1.2.52 LST EN 14336:2004 ,,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir
priémimas eksploatuoti®;
1.2.53 LST EN 12170:2006 Pastaty Sildymo sistemos. Eksploatavimo, techninés priezitiros ir
naudojimo dokumenty rengimo procediira. Sildymo sistemos, kurioms reikia kvalifikuoto

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-023-290-DP-SO-AR 2 26 0
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operatoriaus;
1.2.54 LST EN 12828:2012+A1:2014 Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy S$ildymo sistemy
projektavimas;
1.2.55 Sléginés jrangos techninis reglamentas;
1.2.56 Masiny sauga;
1.2.57 RSN 37-90 ,,Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady ] pastatus ir jgilinty patalpy védinimo
taisykleés*;
1.2.58 RSN 156-94 , Statybin¢ klimatologija“;
1.2.59 Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas;
1.2.60 Iforminimo normatyviniai dokumentai:
1.2.60.1  LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai,

1.2.60.2 SR 14-99 Raidiniai Zyméjimai ir santrumpos projektinéje dokumentacijoje.
2. Bendrieji paZintiniai duomenys apie statinj — funkciné paskirtis, technologiniai

procesai (gamybos atveju), ypatingumo kategorija ir pan. Statybos geodeziné¢ kontrolé
(periodiskumas, tvarka, ataskaitos):
2.1 STR 1.01.08:2002, 7.3.1. statinio kapitalinis remontas;

2.2 statinio paskirtis: STR 1.01.03:2017, 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai
(neypatingas).

2.3 Statinio techninés prieziiiros organizavimo ir vykdymo tvarka nustatomas

norminiy dokumenty reikalavimais.
Objekto techning priezilrg turi organizuoti gyvenamojo namo, neypatingojo statinio

v —

--------

v —

vt —

Specialigjg statinio statybos technine prieziiirg gali atlikti vienas specialiosios
statinio statybos techninés priezitiros vadovas arba jo vadovaujama prieziliros grupé.
Statinio statybos techninés prieziliros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés

prieziiros sutart] reglamenty nustatyta tvarka. Minimalus techniniy prizitirétojy

skai¢ius nurodomas vieSyjy pirkimy dokumentuose.

Specialiosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovas samdomas ta pacia

-

v —

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-023-290-DP-SO-AR 3 26 0
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Specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas (kai ji atlieckama ne

bendrosios techninés prieziiiros sudétyje) yra pavaldus statinio statybos

v —

techniniam

3.  Statinio statybos techninés prieziiiros laiko skaifiavimas. (Parengta pagal STR

1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 18 priedas).

Pagrindiniai techninés prieziiiros darbo laiko normatyvai

PASTATU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

(559 m3 pastato tiirio)

STR GYVENAMIEJI
1.01.03:2017 | EJL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
[5.23] NR. VALANDU
punktas SKAICIUS
5.1 1 Projekto nagringjimas (131 m? pastato 1
ploto)
2 Pastato pamatai (pastato perimetrui 11 Pastato nuzyméjimas, transéjy
tenkancio 48,7 m ilgio pamaty) iSkasimas, grunto sutankinimas ir
smélio pasluoksnio statybos
techningé prieziiira, monolitiniy
betoniniy ir gelzbetoniniy
konstrukcijy apzitiréjimas nuémus
klojinius ir atitiktis tolimesniems
statyboms darbams, pamaty
paruosimo hidroizoliacijai ir garo
izoliacijai patikrinimas, pamaty
apzilira pries§ uzpilant grunta,
greZtiniy pamaty jrengimas
2 190 m ilgio lauko elektros tinklas 8
(i8skyrus zemos ir vidutinés jtampos
elektros tinklus)
3 28 m ilgio lauko vandentiekio, 2
nuoteky Salinimo §ilumos tickimo
tinklai (valandos skai¢iuojamos
kiekvienam tinklui atskirai)
4 Bandymai (vienai inZinerinei 56
sistemai) 7 vnt.
5 Laikanciosios konstrukcijos 24
(559m3 pastato tiirio)
Stogas (126 m?2) S
Fasadai ir langai 234 m?
Sildymo, védinimo ir oro 29 Specialieji statybos darbai
kondicionavimo inzineriné sistema
(559 m3 pastato tiirio)
9 Elektros inzineriné sistema (559 m3 27
pastato tiirio)
10 Elektroniniy rySiy 14
(telekomunikacijy) inzineriné sistema
(559 m3 pastato tiirio)
11 Vandentiekio inzineriné sistema 16
(559 m3 pastato tiirio)
12 Nuoteky Salinimo inZineriné sistema 16

DOKUMENTO ZYMUO
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13 Gaisro gesinimo sistemos (559 m?3 12
pastato tiirio)

14 Grindy pagrindy paruo§imas ir 1
betonavimas (75 mz)

15 | Apdailos darbai (908 m?) 38

16 Statybos sklypo tvarkymas (430 m2) 17

17 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 72 12 val. skirta vienam ménesiui;
darbai, statybos produkty atitikties valandas reikia dauginti i$ statyby
dokumenty, statybos zurnaly trukmés (6 ménesiai)
tvarkymas, akty pasiraSymas)

18 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 7
(559 m3 pastato tiirio)

19 Uzbaigimo komisija 24

Statinio statybos techninés priezitiros ypatumai vykdant gyvenamuyjy pastaty remonta.

Vykdant kapitalinio remonto statinio statybos techning priezitrg, atsizvelgiant ] numatomus

v —

e turi tikrinti, ar atsizvelgta | statybos produkty gamintojo rekomendacijas (instrukcijas ir
kita);

e turi tikrinti, ar apSiltinamy konstrukcijy pagrindo pavirSius iSlygintas, ar nelygumai ne
didesni uz gamintojo numatytus pagal statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018
reikalavimus;

e turi tikrinti, ar uZtikrintas apSiltinamy konstrukcijy pagrindo sandarumas pagal
kapitalinio remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016
reikalavimus;

e turi tikrinti, ar apSiltinimo sistemos karkasas pagal techninius dokumentus, statybos
produkto eksploataciniy savybiy deklaracija atlaiko ne mazesnes apkrovas nei projektinés
pagal statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar d¢l temperatiiriniy deformacijy uztikrintas nurodytas (statybos produkto
eksploataciniy savybiy deklaracijoje, nacionaliniame ar Europos techniniame jvertinime)
didZiausias leistinas nepertraukiamo profilio ilgis ir tarpo tarp profiliy plotis pagal
kapitalinio remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018
reikalavimus;

e turi tikrinti, ar prie apSiltinamy konstrukcijy pagrindo prispaustas termoizoliacinis
sluoksnis (smeigémis, karkaso elementais ir panaSiai) pagal kapitalinio remonto projekto ir
statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar vientisas termoizoliacinis sluoksnis pagal kapitalinio remonto projekto ir

statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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e turi tikrinti, ar jrengtas v€jo izoliacinis sluoksnis (su termoizoliaciniu sluoksniu kartu ar
atskiras) pagal kapitalinio remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR
2.01.02:2016 reikalavimus;
e turi tikrinti, ar védinamo oro tarpo sluoksnis atitinka kapitalinio remonto projekto ir
statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;
e turi tikrinti, ar védinimo angy plotas atitinka kapitalinio remonto projekto ir statybos
techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;
e turi tikrinti, ar védinamo angos jrengtos virSutin¢je ir apatin¢je konstrukcijos dalyje
pagal kapitalinio remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018
reikalavimus;
e turi tikrinti, ar mechaniniam sistemy tvirtinimui naudojamos smeigés pagal kapitalinio

remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos deformacinés
sitilés jrengtos pagal kapitalinio remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR
2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar sistemos jrengimo konstrukciniai sprendimai atitinka sistemos gamintojo
reikalavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar sistemos atitinka iSoriniy tinkuojamy termoizoliaciniy sistemy jrengimo
bendruosius reikalavimus, iSoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy klijavimo
prie apsiltinamojo sluoksnio schemas, mechaninio tvirtinimo prie apSiltinamojo sluoksnio
schemas, polistireninio putplas¢io termoizoliacinés medziagos konstrukcines schemas,
mineralinés vatos termoizoliacinés medziagos konstrukcines schemas, naudojimo
kategorijos parinkimo schemas pagal kapitalinio remonto projekto ir statybos techninio
reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar jrengti Sie ir kiti bitini plokS¢iojo stogo sluoksniai pagal kapitalinio
remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar jrengti visi Sie ir kiti butini Slaitinio stogo sluoksniai pagal kapitalinio
remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 reikalavimus;

e turi tikrinti, ar jgyvendinti hidroizoliacinés stogo dangos tvirtinimo reikalavimai pagal
kapitalinio remonto projekto ir statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018
reikalavimus;

e turi tikrinti, ar stogy konstrukcijoms naudojami konkretaus nuolydzio stogams specialiai
pritaikyti statybos produktai ir konstrukciniai sprendiniai pagal gamintojo rekomendacijas

(instrukcijas);

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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e turi tikrinti, ar stogy konstrukcijoms naudojami tik nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai
e turi tikrinti, ar Sildymo ir karSto vandentiekio sistemy jrengimas atitinka kapitalinio
remonto projekto ir STR 2.09.02:2005 [3.34]reikalavimus:
e turi tikrinti, ar jrengta uzdaromoji armatiira, temperatiriniy poslinkiy kompensavimo

priemongs, vamzdyny izoliacija;

e turi tikrinti konstrukcijy vietas, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, ar jos
uzsandarintos prieSgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis ir nesumazinami paciai
konstrukcijai keliami gaisriniai reikalavimai;

e turi tikrinti, ar jrengiamy (kai tai numatyta kapitalinio remonto projekte) védinimo
sistemy deklaruojami parametrai atitinka projektinius;

e turi tikrinti, ar elektros instaliacijos darbai vykdomi pagal projektinius sprendinius;

e turi tikrinti kity statybos darby ir naudojamy statybos produkty atitiktis kapitalinio
remonto projektui ir teisés aktams;

e vykdo kitas Statybos jstatymu jam pavestas pareigas.

2.4 Statybos geodeziné kontrolé

Rangovai ir tikio budu statantys statytojai, statydami statinius, privalo vykdyti geodezing
darby kontrole ir uztikrinti, kad jy iSdéstymas plane ir vertikalus profilis atitikty projekto
reikalavimus. Siekiant tai patikrinti ir uzfiksuoti tikraja jy padéti, daromos jy geodezinés
nuotraukos. Geodezines nuotraukas statytojy (uzsakovy) uzsakymu ir léSomis atlieka
jmones. Uzsakymga dél geodeziniy nuotrauky darymo pateikia statytojas (uzsakovas) arba jo
pavedimu inzinerinius tinklus paklojusi jmoné (asmuo) i$ anksto, bet ne veliau kaip pries 2

paras iki numatomo jy uzpylimo.

Neturint geodezinés nuotraukos ir nepasirasius paslépty
statybos darby akty, uzpilti nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitus inZinerinius

statinius draudziama.

InZinerinius geodezinius tyrinéjimus gali vykdyti jmonés, nustatyta tvarka Siems darbams
gavusios Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybés (toliau — VGKT) licencijas.

Atliekant inzZinerinius geodezinius tyrin¢jimus:
- surenkama ir analizuojama esama geodeziné-topografiné medziaga;
- sudaromas (esant biitinumui) sutankinimo geodezinis pagrindas;

- sudaromas nuotraukos geodezinis pagrindas;
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- sudaroma ar atnaujinama 1:5000-1:500 topografin¢, aerofotografiné nuotrauka, jskaitant ir
inzineriniy statiniy nuotrauka.
InZinerinius geodezinius tyrin¢jimus objekte galima pradéti tik gavus uzsakovo techning

uzduot] ir nustatyta tvarka suderinus geodeziniy darby programa.

InZineriniams geodeziniams tyrinéjimams techning uzduotj sudaro uzsakovas, esant

biitinybei pasitelkiant geodezinius darbus vykdancig jmong¢ (rangova).

Techninéje uzduotyje pateikiama:
- objekto pavadinimas;
- tyrinéjimy rasis;
- toponuotraukos vieta ir ribos;
- duomenys apie anksciau atliktus tyrinéjimus.
- koordinaciy ir auksciy sistemos;
- darby uzbaigimo terminai ir ataskaitos sudétis;
- papildomi reikalavimai;
- uzsakovo atstovo pavarde¢ ir telefono numeris;
- techningje uzduotyje turi biiti kartografiné medziaga su nurodytomis aikstelés ribomis,
trasomis, projektuojamy pastaty konttrais.
Pagal uzsakovo techning uzduotj geodeziniy darby rangovas sudaro inzineriniy

geodeziniy tyrin¢jimy programa.

InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai vykdomi metrologiskai patikrintais geodeziniais prietaisais.
3 Esama padétis:

31 geografiné vieta: Skuodo g. 146, Bugeniy k., Mazeikiy apylinkés sen., Mazeikiy r. sav.
Sklype néra nustatyty kulttiros paveldo vertybiy.

3.2 vietovés gamtinés salygos, pastato 0,000 atitinkama absoliutiné altitudeé:
pastatas yra nezenkliai kintanc¢io reljefo aplinkoje, pastato nuliné altitudé (esama) lygi 68,95.
33 geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos, atstumai iki greta esanciy
statiniy ir inZineriniy tinkly, archeologijos ar kt. tarnyby atstovy dalyvavimo
biitinumas rekonstrukcijos ar remonto darby metu: geologinés ir hidrogeologinés
statybvietés salygos nesudétingos, Zenklesniy pozymiy, galinCiy apsunkinti statybos
vykdymo darbus nenustatyta. | sklypg yra atvesti elektros tinklai.

34 rekonstravimo ar remonto atvejais apraSyti esamu Kkonstrukciju ir
inZineriniy tinkly biukle (nustatyta archyviniy dokumenty ir esamo statinio tyrimo
pagrindu): gyvenamasis namas, pastatytas 1960 metais.

Pastato bendrasis plotas — 129,68 m?.
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Pastato naudingasis plotas — 129,68 m?.

Pastato gyvenamasis plotas — 89,01 m?.

Pastato uZstatytas plotas — 99,00 m?.

Pastato tiiris — 505 m”>.

Auksty skaicius — 2.

Pastato aukstis — 5,88 m.

Po namu buves riisys uzpiltas gruntu.

Statinio atsparumo ugniai laipsnis — I1.

Pagal statinio vizualinés apzitiros aktg 2023-11-22:

Pastato pamatai yra gelzbetoniniai. Pamaty biiklé patenkinama, Zenklesniy deformacijy
didesniy ar gilesniy nei 5 mm apziiiros metu nepastebéta. Pamaty Siluminé varza netenkina
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* keliamy
reikalavimy.

Nuogrinda — betoniné, vietomis suskilusi, nuolydis vietomis ne ] iSor¢, o link pastato —
dréksta cokolis.

Pastato iSorinés sienos — sieny konstrukcija — plyty miiras. Vietomis matomi jtrikimai ties
langy sarama. Sitliy skiedinys vietomis iSduléjes. Pastato sieny konstrukcijos fiziné bukle
patenkinama, esamy sieny Silumos perdavimo koeficientas netenkina STR 2.01.02:2016
,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* keliamy reikalavimy.
Tarpaukstinés perdangos medinés. Buves riisys uzpiltas gruntu. Perdanga vir§ risio neapsiltinta,

pavojingy jtrikimy bei jlinkiy nepastebéta. Termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas.

Stogas — Slaitinis, medinés konstrukcijos geros biiklés, stogo danga pakeista i skarding, dangos

biklé gera. Silumos laidumas neatitinka reikalavimy. Esama stogo $iluminé varZa netenkina

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* keliamy
reikalavimy.

Lietaus vandens nuvedimo sistema — iSorin¢, biiklé gera.

Visi pastato langai yra pakeisti j langus su stiklo paketais ir PVC profiliu. Vietomis langai sunkiai
varstosi, yra nesandariis. Vertinama, kad pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimus.

Lauko durys metalinés, senos, patenkinamos biiklés. Vidaus medinés durys senos, estetiSkai
nusidévéjusios, vietomis rankenos klibanc¢ios. Seny dury energetinés savybés neatitinka STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* keliamy reikalavimy.
Iéjimo aikStelé ir laiptai | pastatg yra i§ betono, Sonai turi didéliy jtrikimu, bukle — nepatenkinama.

Silumos inZinerinés sistemos: krosninis Sildymas, papildomai jrengti el. radiatoriai.
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Vandentiekio inZinerinés sistemos. Vietinis vandentiekis, grezinys. KarSto vandens ruoSimui
jrengtas elektrinis boileris.
Nuoteky S$alinimo inZinerinés sistemos. Nuotekos vietinés.
PriesSgaisrinio vandentiekio sistemos néra.
Védinimo inZinerinés sistemos. Oro pritekéjimas vyksta pro langus ir duris. Védinimas prastas,
triksta traukos.
Elektros bendrosios inZinerinés sistemos. Elektros instaliacija pasenusi ir nusidévéjusi: jvadinis ir
paskirstymo skydai su juose esanciais prietaisais seni, triksta automatiniy i$jungikliy, paskirstymo
deézutés nusidévejusios. Patalpose triiksta apSvietimo, Sviestuvai seni ir energijos netaupantys, darbo
ir kitose patalpose triksta kistukiniy lizdy. Irengta zaibosauga kuri netenkina STR 2.01.06:2009
»Statiniy apsauga nuo zaibo. iSorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo* keliamy reikalavimy.
PrieSgaisrinés signalizacijos pastate néra. Pastato keliuose patalpose yra sumontuoti diiminiai
davikliai.
Apsauginé signalizacija funkcionuojanti.
Pastato vidaus apdaila yra sena ir nusidévéjusi. Pirmo aukSto patalpose lubos pajuodusios nuo
krosnies, sieny apdaila nusidévéjusi, nusitrynusi, apdauzyta. Antro auks$to patalpose luby ir sieny
apdaila sena i§ mediniy lenty. Grindys pirmame aukS$te — laminuotos medienos plauso,
nusidévéjusios, nusitrynusios. Antro auksto grindys — senas linoleumas.
Dujotiekio tinklai. Neéra.
Statinio prieinamumas (pritaikymas nejgaliyju poreikiams). Pastatas nepritaikytas nejgaliyjy
specialiesiems poreikiams.
Prie§ pradedant ruoSti techninj projekta buvo apziiirétas gyvenamasis namas.
Apziiiros metu nustatyta, kad namo laikanfioms konstrukcijoms papildomuy tyrimy

atlikti nereikia.

4 Klimato salygos (sezony temperatiiros, véjo vyraujancios kryptys, sniego susikaupimai
ir pan.), pavirSinio vandens Salinimo ir gruntinio vandens pazeminimo bitinumas, laikino
(statybos metu) ir nuolatinio drenaZo projekto sprendiniy trumpas apraSymas: Pagal RSN

156-94 ,,Statybiné klimatologija“ (priskiriama vietové — TelSiai):

vidutiné metiné oro temperatiira +5,9°C
santykinis metinis oro drégnumas 81%
vidutinis metinis véjo greitis 3,2m/s
vidutinis metinis krituliy kiekis 788 mm
maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 103,8 mm
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kartg per 50 mety

vyraujancios stipriausiy vejy kryptys sausio meén. P,PV,V
vyraujancios stipriausiy vejy kryptys liepos mén. PV, V, SV
SkaiCiuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas 1 34 m/s

pagrindine atskaitine véjo greicio reikSme 28 m/s.

Pagal STR 2.04.01:2018 Mazeikiy rajonas priskiriamas II-jam véjo apkrovos rajonui su

Pagal STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos Mazeikiy rajonas priskiriamas I-jam sniego

apkrovos rajonui su sniego antzeminés apkrovos charakteristiné reiksmé 1,2 kN/m? (120

kg/m?).

5 Medziy, augmenijos, dirvoZemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo
salygos: statybos metu bus nukasamas pamatas, gruntas saugomas iki pamaty apsiltinimo darby
pabaigos greta, SO bréZinyje nurodytose orientacinése vietose. Po uzbaigimo cokolio apsiltinimo
darby, gruntu bus vél uzkasamas pamatas. Atstatomas pavirSinis dirvozemio sluoksnis ir
paséjama veja.

6 Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai: nenumatoma griauti
statiniy.

7 Susidarysianc¢iy jvairiy ruasiy statybiniy atlieku orientacinis Kiekis (svorio vienetais),
juy tvarkymo biidai, panaudojimo statybvietéje salygos: vykdant gyvenamojo namo kapitalinj

remontg visos atliekos i§vezamos | statybiniy medZziagy sgvartyna.

Atliekos tvarkomos remiantis Siais galiojanciais dokumentais:
* Atlieky tvarkymo jstatymas (Aktuali redakcija 2023-10-04, Nr. 61-1726);
* Atlieky tvarkymo taisyklés (2023-07-25, Nr. 63-2065);
* Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés (2023-03-01,
Nr. 57-2720);
* Remonto metu aikStelé aptveriama statybos sklypo ribose, atliekos sandéliuojamos taip pat
zemés sklypo ribose. Tara, kurioje sandé¢liuojami tepalai ar kitos skystos nepavojingos
medziagos, turi biiti sandari, kad pastarieji produktai nepatekty j grunta.
* Statybvietéje turi buti pildomas atlieky zurnalas; duomenys jraSomi GPAIS-e (STR
1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira), Atlieky susidarymo apskaita
vykdoma elektroniniu biidu, naudojantis GPAIS pildant atlieky susidarymo apskaitos
zurnalg (Atlieky susidarymo apskaitos ir ataskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés,

patvirtintos 2019-02-02);
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Statybinés atliekos rankiniu biidu pakraunamos j statybiniy medziagy $iuksliy konteinerj ir
autotransportu iSvezamos | atlieky utilizavimo vieta. Vezti atliekas neuzdengtomis masinomis
grieztai draudziama. Dulkancios statybinés atliekos turi biiti vezamos dengtose transporto
priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy
dalys vezimo metu nepatekty j aplinkg. Rangovas privalo sudaryti sutartj su atlieky perdirbimo

imone, turincia atitinkama sertifikata.

Statybinés atliekos susidaranCios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant
statinius, kad neterSty aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos
ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy
perdavimo atlieky perdirbéjui. Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos
statybviet¢je ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi buti saugomos pagal atlieky
tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy
sveikatai. Statybvietéje turi buti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zzurnalas, vedama
susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos
pirminés atlieky apskaitos. Statybinis lauzas turi biiti iSvezamas savivarciais su uzdangalu.
Pakrautos statybinis lauzas papildomai sulaistomas vandeniu, kad biity sumazintas dulkiy

skleidimasis.

Statybvietéje turi biiti iSrtsSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

1. Komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
atliekos, kurios savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios | buitines atliekas;

2. Inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atlickos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai
naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

4. Pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ¢sdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios kity savybiy,
galinCiy neigiamai jtakoti aplinkg ir zmoniy sveikatg;

5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISrasiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinioms teis¢ tvarkyti tokias

atliekas pagal sutartis dé¢l jy naudojimo ir Salinimo.
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Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju,
pastoviai iSvezamos. Iki darby pradzios bitina sudaryti sutarti su statybines atliekas
utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkamg sertifikatg. Statytojas priduodamas statinj pri€mimo
komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusiy atlieky kiekius, riisis bei jy
tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, biitina vadovautis galiojanciais normatyviniais

dokumentais ir projektu.

Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy leidziama i§ nedidesnio kaip 3 m
auksCio. Visas statybines SiukSles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginiu vamzdziu |

numatytg konteinerj, kuris turi biiti pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydziu.

Visos statybines atliekos nuleidziamos Zemyn polietileniniu vamzdynu arba
konteineriuose nuleidziamos statybiniu keltuvu, i§ karto pakraunamos j autotransportg ir
1Svezamos ] perdirbimo vieta, pries tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojancia jmone, kuri
turi atitinkama sertifikatg. Statybinio lauzo vaZztara$ciai turi biiti iSsaugoti iki tol kol pastatas

bus priduotas valstybinei komisijai.

Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta
tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy
reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby zurnale, kaip
nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“. Visi projekto dalyse numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy
montavimas, iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti privalomyjy dokumenty saraSe

pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams.

Pagrindiniai orientaciniai atlieky kiekiai:

Atliekos Atlieky saugojimas
objekte
4
OED Kiekis
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Betonas 3 K 1701 01 Nepavojingos [Sandéliuojama ISvezama ir
vietoje priduodama j
sgvartyng
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Metalas 1,0 K 17 04 Nepavojingos [Sandéliuojama Priduodama i
vietoje artimiausia
metalo
supirktuve
Mediena 1,5 K 170201 Nepavojingos |Sandéliuojama Priduodama j
vietoje artimiausia
medienos atlieky
perdirbimo
jmong
Stiklas 0,5 K 17 02 02 Nepavojingos [Sandéliuojama Antrinis
vietoje panaudojimas
Izoliacinés 3,3 K 17 06 04 Nepavojingos |Sandéliuojama ISvezama ir
medziagos vietoje priduodama |
savartyna
Misrios 4,0 K 17 09 04 Nepavojingos [Sandéliuojama Priduodama i
statybinés ir vietoje atlieky rusiavimo|
griovimo punkty
atlickos

Pripazjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi biiti
pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba
pateikta statytojo (uzsakovo) paZzyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima. Dulkancios
statybinés atlickos turi biiti veZzamos dengtose transporto priemonése ar naudojant Kkitas
priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty i

aplinka.

8 Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino ribojimo ar uZdarymo galimybés ir
salygos: vykdant statybos darbus, nenumatoma uzdaryti, ar riboti eismag gretimose gatvése.
Laikinai bus panaudojama dalis esamos automobiliy aikstelés prie pastato medziagy iSkrovimo
tikslu.

9 Papildomo Zemés sklypo statybos produktams ir Kkonstrukcijoms sandéliuoti,
statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams
nutiesti galimybés ir salygos: greta pastato bus aptveriama darbo zona bei statybvietés aiksStelei
skirta zona, kurioje numatoma darbuotojy buitiniy patalpy vieta, rikymo, informacinio stendo,
priesgaisrinio skydo vietos, atlieky surinkimo konteineriai.

10 Apripinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apsvietimo, nuoteky
Salinimo ar surinkimo galimybés ir salygos statybos metu: aplink planuojama teritorija dalinai
yra reikalinga inzineriné jranga numatomiems statiniams aptarnauti. Laikinus inzZinerinius tinklus
siiloma pajungti nuo esamy tinkly, atsizvelgiant ] atitinkamus tinklus eksploatuojanciy
organizacijy reikalavimus. Laikiniems inZineriniams tinklams numatoma atskira apskaita. Laikiny

tinkly trasos konkretizuojamos rangovo technologiniame projekte. Darbininkams atsigerti ]
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laiking buitiniy patalpy vagonélj geriamas vanduo yra atvezamas po 10 litry plastikingje taroje
kiekvieng dieng arba kas savaite uzpildomas specialus atsigérimo aparatas. Buitiniame vagonélyje
matomoje vietoje laikoma pirmosios pagalbos vaistinélé.
11  Pastoliy jrengimas: pries statant pastolius biitina jsitikinti, kad pavirSius, ant kurio
statomi pastoliai, yra pakankamai tvirtas ir patvarus. Tokiu atveju, atrama jrengiama ant
pagrindo plokstelés.
Kai pavirsius yra nelygus, kauburiuotas naudojamos reguliuojamos atramos, kurios statomos ant
pagrindo ploksteliy su kélikliu.
Kai galima numanyti, kad pavirSius néra pakankamai tvirtas, plokstelés dedamos ant atitinkamy
apkrovas paskirstanciy elementy, pvz. mediniy tasy arba betono gaminiy, kurie paskirstyty
vamzdinés konstrukcijos horizontaluma.
Mediniai atramos taSai gaminami i§ tvirtos 5-7cm storio medienos arba panasaus tvirtumo
klijuotos medienos. Reikéty vengti medienos konglomerato gaminiy. TaSeliai gali biti
daugiausiai Scm didesni uz plokstele.
Keélikliy negalima naudoti visu ilgiu; jprastai naudojama tik % jy ilgio.
Gamintojai turi atitinkamai juos pazyméti, kad naudotojui buty paprasta nustatyti panaudotg ilgj.
Tais atvejais, kai pastoliai jrengiami ant nedidelio nuolydzio galima naudoti atramas su

iSlyginamaja plokstele.

TasSai po atramomis arba plokstelémis turi buti jrengiami taip:

12 Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms — orientacinis mechanizmy
saraSas nurodant techninius rodiklius;
Statyboje bus naudojami Sie pagrindiniai mechanizmai bei autotransporto priemonés:

e pjaustymo jranga
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e statybiné gerve
e skrysciy komplektas
e bortinis automobilis
e vibro ploksté
e pristatomas keltuvas
e pastoliai
e smulkios mechanizacijos prietaisai
e kompresorius
e perforatorius
e suvirinimo aparatas
e vandens siurblys
e Deimantinis graztas 162mm
Variklis 230 V, vienfazis, 0,75 kW), gervé su trosu.
E - apytikslis elektros galingumo poreikis statybinei jrangai, kW;
Egl = perforatorius (2,25kW);
Eg2 = pjaustymo jranga (1,5 kW);
Eg3 = suvirinimo aparatas (9,9 kW);
Eg4 = vandens siurblys (1,2 kW);
Eg5 = oro kompresorius (1,3 kW);
Eg7 = statybinis keltuvas (0,75 kW);
E=2,25+1,5+9,9+1,2+1,3+0,75=16,9 kW.

ISvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami rangovo technologiniame

projekte.

Statybvietéje naudojama jranga privalo atitikti STR 2.01.08:2003 ,Lauko sglygomis
naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triukimo valdymas® (Zin., 2003, Nr. 90-4086 )

nustatytus reikalavimus.

13  Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai :

iki statybos darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné — techniné dokumentacija. Rangoviné organizacija darby metu gali koreguoti arba
dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus susiderinusi su projektuotojais,
jeigu tai nepakenks aplinkai, atlickamy darby kokybei, o taip pat nepazeis darbo saugos

reikalavimy.

Visos buitinés patalpos ir sandéliavimo aikstelés jrengiamos esamo sklypo ribose.
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Visos statybinés medZziagos atvezamos autotransportu j paruosta aikStele ir iSkraunamos

rankiniu buidu. Laikinas medziagy ir gaminiy sandéliavimas galimas Salia pastato. Medziagy

sandéliavimas atliekamas pagal medziagy tiekéjo rekomendacijas.

Statybos darbams gali buiti panaudoti automobiliniai kranai ir kiti kélimo mechanizmai, bet
rangovo nuozitira gali buiti naudojamos gervés, skrysciai ir analogiska kita lengva kélimo jranga. |

darbo vieta medziagos ir gaminiai paduodami rankiniu btidu, panaudojant skrysc¢iy komplektus.

Darby metu turi biiti uztikrintas netrukdomas praé¢jimas j visas pastato laiptines ir aukstus.
Namo laiptinése draudziama palikti arba laikinai sandéliuoti medziagas. Autotransporto eismas

keliuose ir gatvése néra uzdaromas statybos darby metu.

Turi buti uztikrintas privaziavimas prie pastato avarinéms ir specialiosioms tarnyboms ir

patekimas | gyvenamasias patalpas.

Pastoliy montavima ir iSmontavimg turi atlikti specialiai tam apmokytas personalas, turintis
teis¢ Siy darby atlikimui. Surenkami inventoriniai pastoliai turi biti iSbandyti ir turéti atitikimo
sertifikatus. Pastoliai turi buti surenkami pagal projekting schema, tinkamai i$lyginus pagrindg ir

patikimai pritvirtinus prie pastato laikan¢iy konstrukcijy.

Pries vykdant darbus kiekvieng dieng, atsakingas asmuo turi apzitiréti ir patikrinti pastoliy
technine biikle, jy tvirtinimus ir atrémimus. Eksploatacijos metu pastoliai turi biiti Svards,
nuvalyti nuo statybiniy medziagy likuciy, sniego ir ledo. Kopéc€iy angos turi biiti atitvertos ir
uzdengtos varstomais dangciais. Pastoliy naudinga apkrova neturi virSyti leistinos apkrovos pagal

eksploatacijos instrukcija.

Dirbantys ant pastoliy darbininkai turi biiti apriipinti apsauginiais dirzais, o dirzy prikabinimo
prie pastoliy konstrukcijy turi buti patikima. Vykdant visus darbus, biitina vadovautis

galiojanciais normatyviniais dokumentais ir darbo projektu.

Atlikus atskirus darbus kurie yra paslépti, patikrinama jy atlikimo kokybé ir pasiraSomi
atitinkami aktai. Aptikus defektus arba neatitikimus nustatytiems reikalavimams, biitina atlikti

atitinkama koregavima ir defekty likvidavima.

Visi statybos mechanizmai ir jrankiai turi buti tvarkingi. Tepaly ir kity skysty naftos produkty
nutekéjimas ir patekimas j grunta kategoriskai draudZiamas. Zemés darby pradZioje nuo
statybvietés aikStelés pavirSiaus paSalinamas lauzas, Siukslés, akmenys, dirvozemio augalinis
sluoksnis, organinés ir kitos zalingos medziagos. Surinktos Zalingos medziagos ir lauzas statybos

Vadovo nurodymu turi biiti iSveZtas ] i§ anksto numatyta sgvartyng.
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Statybos metu sklype augantys augalai ir medziai, kuriy nenumatyta iskirsti, yra saugomi,
esant poreikiui numatomas jy apdengimas specialiais skydais. [rengiant nuogrindg ir Saligatvius
nukastas gruntas (augalinis sluoksnis) saugomas ir panaudojamas tvarkant gerbuivi. Sudarkyti

gazonai, atstatomi, aps€jami veja.

Statybos eigoje uz naudotos (aptvertos) teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos

dangos turi biti pilnai atstatytos ] pirming padétj.

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Minimaliis saugos ir sveikatos

reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus®. Ypatingg démes;j biitina atkreipti | tai,

kad:

pasaliniai asmenys nepatekty j darby vykdymo zona;

laiking mobily aptvérimg numatyti aptveriant sandeliuojamas medZziagas ir statybiniy atlieky
konteinerius;

pavojingos zonos biity pazymeétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo vietos
bty gerai apsSviestos;

darbininkai buty apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis;

objekte biity vaistinélé su vaistais, tvarsCiy rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonés;
nebiity Zzmoniy po keliamais gaminiais ir vietose, kur jie gali nukristi;

tirSto ruko, lijundros ar perkiinijos metu, o taip pat esant véjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai
ant pastoliy biity sustabdyti,

skrysciai ir kiti keélimo jrengimai nebiity perkrauti;

iki statybos pradzios biity parengtas darby vykdymo projektas;

elektriniai mechanizmai ir jrankiai naudojami darby metu turi biiti jZzeminti;

nedirbti lyjant lietui su elektriniais jrankiais;

bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy jvykdyma. Atliekant
gyvenamojo namo kapitalinj remontg biitina jrengti prieSgaisrinius postus. Postuose jrengiami
skydai su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi, kuris reikalingas iskilus gaisro pavojui
likviduoti.

Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietéje

- Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose.

- Darbai vykdomi auksciau kaip 5 m nuo zemées, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus,
kai pagrindiné priemon¢ apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

- Elektros, rySiy oro linijy montavimas-demontavimas.

- Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose.
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- Darbas mechanizmy darbo zonose.
- Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintamasrove 50 Hz daznio, jtampa
kintamos srovés - auksStesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés - aukstesné kaip 110 V.
- Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.
- Pravaziavimo keliai.
- Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy traktoriy ir kt.) darbozonos.
- Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.
Vykdant zemés darbus - veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame

pastate - vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.

- Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - pjaustymo darby zona.
- Ardant stogo dangg - stogo darby zona.

- Ardant sieny konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darby nuo pastoliy pakeliamy
mechanizmy darby zona.

- Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas - montavimo

(demontavimo) darby zonos.

Darbai su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais
- Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.
- Suvirinimas elektra.
- Darbas su medziagomis turin¢iomis asbesto.

Darbuotojy apsauga Siltinant fasadus
- Darbus atlikti tik nuo patikrinty pakankamai stipriy ir stabiliy paaukstinimo priemoniy.
- Pastoliai pritvirtinami visame aukstyje prie tvirto statinio pavirSiaus.

Negalima tvirtinti pastoliy prie parapety, karnizy, balkony, lietvamzdziy.

- I¢jimo po pastoliais vietose reikia jrengti apsauginj stogelj. Stogelis turi
18sikisti uz pastoliy ne maziau kaip 1,5 m ir sudaryti 20 laipsniy kampa su horizontu.
- Kopécias uZlipti ant pastoliy reikia jrengti 60 laipsniy kampu ir jtvirtinti.
- Draudziama naudoti atsitiktines paauksStinimo priemones (statiniy, déziy ir pan.).
- Negalima atlikti darby nuo iSoriniy pastoliy esant plikledZiui, tirStam riikui, lijundrai,
griaudZiant perkiinijai, puciant stipresniam kaip 15 m/s véjui.
- Jeigu néra galimybés jrengti darbinio pakloto ir aptvary, darbai aukstyje darbai
aukstyje nuo jvairiy neaptverty konstrukcijy prie neaptverty angy kai darbo vieta yra 1,3 m
aukstyje ir aukSciau, turi biti atlieckami naudojantis asmeninémis apsaugos priemonémis nuo
kritimo 1§ aukscio.

- Negalima dirbti ir biiti Zmonéms pavojingose zonose, vietose, kur
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kroviniai keliami kranais, keltuvais gervémis. Sios zonos turi biiti aptveriamos.

- Pastoliy paklotas turi biiti horizontalus.

- Paklotas turi buiti dedamas ne ar¢iau kaip ant tre¢iojo nuo virSaus skersinio.

- Statant kopécias reikia atkreipti démesj j temple, kuri turi buti jtempta.

Darbuotojy apsauga kasant trans$éjas ir pamaty duobes rankiniu biidu

Pries pradedant Zemés darbus, pozeminiy komunikacijy vietos turi biiti paZzenklintos. Pamaty
duobés ir trans¢jos turi biiti aptvertos, o ant aptvary pakabinti jsp¢jamieji uzrasai ir zenklai.

Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, atsargiai juos jsmeigiant.

Jei kasant Zeme¢ aptinkami planuose ir bréziniuose ar geodeziné€je nuotraukoje nepazyméti

tinklai, biitina sustabdyti darbus.

Naturalaus drégnumo grunte, kai néra gruntinio vandens ir arti néra pozeminiy jrenginiy,
pamaty duobes ir tran$éjas su vertikaliomis sienelémis be sutvirtinimy galima kasti ne gylesnes

kaip:

- 1 m — supiltame smélio ir zvirgzdo grunte;
- 1,25 m — priesmélio grunte;
- 1,5 m — priesmélio ir molio grunte.

Lipti ] transéjas ar pamaty duobes leidziama ne Siauresniais kaip 0,6 m lipynémis su turéklais.
Kasti gruntg pasikasant draudziama. IS pamaty duobés ar tran$¢jos iSmestg gruntg reikia laikyti ne
arCiau kaip 0,5 m nuo jos kraSto. Naudoti tik iSbandytus ramstomus skydus. Naudojant ramscius
bitina laikytis gamintojo instrukcijos. Ramstomieji skydai turi i$sikisti vir§ grunto ne maziau kaip
10 cm. Atstumas tarp ramstomojo skydo kraSto ir iSkasto grunto — ne mazesnis kaip 60 cm.
Kasant didesnio kaip 0,8 m plocio transéjas, biitina jrengti peréjimy tiltelius, kuriy plotis turi
biti ne mazesnis kaip 0,5 m. Jei kasamy trans¢jy gylis virSija 1,3 m per¢jimo tilteliai i§ abiejy
Sony turi turéti turéklus. Kasti negalima Slapio smélio, lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus

iSkasos sieneliy.

Avarijos likvidavimas.
Kai jvyksta avarija statinj statant/remontuojant, statybos rangovas privalo nedelsdamas:
- organizuoti ir suteikti pagalbg avarijos metu nukentéjusiems Zmonéms.
- evakuoti Zmones i§ pavojingos zonos;
- imtis skubiy priemoniy, kad bty iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;
- apsaugoti avarijos vieta nuo poveikio, galin€io trukdyti tirti avarijos priezastis;
- pranesti apie avarija (telefonu, faksu ar kitomis rySio priemonémis) atitinkamoms

institucijoms. Institucijoms.
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- PraneSant apie avarijag nurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresas, statinio statytojas
(uzsakovas), projektuotojas, padariniai, orientacinés avarijos priezastys, nukentéjusiy avarijos
metu Zmoniy skaiCius, 18 jy zuvusiy ir suzeisty;

Vietiné komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo. Ji privalo:

- organizuoti pavojingoje biikl¢je iSlikusiy konstrukcijy laiking sustiprinima;

- uzfiksuoti pirmin¢ nugriuvusiy konstrukcijy padétj (aprasSant, darant schemas bei eskizus,
fotografuojant ar kitu biidu);

- paZzyméti pavojingg zong, organizuoti jos laiking aptvérimg ir pasiriipinti, kad j ja nepatekty
pasaliniai asmenys;

- apklausti avarijos liudytojus bei su avarija susijusius darbuotojus ir paimti i8 jy paaiskinimus
(raStu arba Zodziu, tai apraSant Sios komisijos akte); nustatyti orientacines avarijos prieZastis jas
nurodant komisijos akte;

- aprasyti statinio biikle po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas;

- turi biti laikomasi atitinkamy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy.

Avarijos atveju organizuojama evakuacija i§ pastato. Zmongs i§ pastato evakuojasi pagal
esamus evakuacijos planus. Nurodyti evakuacijos i§¢jimai i§ pastato neturi buti uzkrauti,
uzrakinti, ar kaip nors kitaip apribotas jy naudojimas. Ties iS¢jimais neturi biti jrengta
statyby zona, kad evakuojantys Zmonés nepatekty j statybos aikstele, jei néra kitos
galimybés nurodomas patikslintas evakuacijos planas. Zmonés evakuojasi uZ pastato ir

laikino aptvérimo riby.

Pirmosios medicininés pagalbos priemoniy sgrasas yra nustatytas Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. jsakymu Nr. V-450.

Medicinos pagalbos priemoniy (prietaisy) ir Kity Kiekis

priemoniy pavadinimas

1. Steriliis jvairiy dydziy pleistrai 10 vnt.

2. Pleistras (ruloninis) 1 vnt. (ne maziau kaip 5 m)

3. Sterilus spaudziamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne |l vnt.
mazesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mazesnis kaip
15 cmxir 180 cm

4. Nesterilus tvarstis S vnt. (ne maziau kaip po 5 m ilgio)
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt.
6. Pirmosios pagalbos zirklés 1 vnt.

7. Speciali  antklod¢, skirta paguldyti ar apkloti 2 vnt.
nukentéjusjji, ne mazesné kaip 130 cm x 200 cm
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8. Sterilus Zaizdy tvarstis, ne mazesnis kaip Scm x 10cm 10 vnt.

9. Vienkartinés medicinings sterilios pirStines 2 komplektai (po 2 vnt.)

10. Vienkartinés apsauginés plévelés/ pirmos pagalbos 2 vnt.
gaivinimo kaukés dirbtiniam kvépavimui atlikti

11. Vienkartinis $al¢io maiSelis 2 vnt.

12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui 2 vnt.
galiinése (rankose, kojose) stabdyti

13. Atmintiné — pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba |l vnt.
atminting, turniketo naudojimo taisyklés

Pirmosios pagalbos rinkiniy kiekj (priklausomai nuo darbuotojy skaiciaus, darbo pobudzio)
nustato jmonés vadovas. Rinkiniuose turi biiti ne maziau, nei nurodyta saraSe, medicinos
pagalbos priemoniy. Gamykly, fabriky, stambiy statybos jmoniy ar organizacijy pirmosios
pagalbos rinkiniy medicinos pagalbos priemoniy turi biti dvigubai daugiau, negu nurodyta
sarase, o kai kuriy (pvz., Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartiniy 25 ml ar 200 ml

pakuociy bei zaizdy tvars¢iy) — atsizvelgiant | poreiki.
Papildomai rekomenduojama turéti:

e Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);
o 7aizdy dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito uzregistruoto
preparato) 50 ml, 250 ml, 450 ml ar 11) Zaizdoms plauti;
e Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuo¢iy) pazeistoms
akims arba zaizdoms plauti;
e steriliy aliuminiu padengty baktericidiniy poliesterio tvars¢iy zaizdoms, 20 cm x 20 cm;
 vienkartiniy dirbtinio kvépavimo kaukiy (vienety skaiciy, atsizvelgdamas i poreikius bei
vykdomus technologinius procesus, nustato imonés vadovas);
 Saldanciyjy maiseliy (po sausgysliy, raumeny patempimo, sumusty kiino viety atSaldymui,
perkaitus saul¢je), kuriy dyd; ir kiekj nustato jmonés vadovas.
14  Aplinkosaugos ir treiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai: gyvenamojo namo
kapitalinis remontas aplinkiniams gyventojams neigiamos jtakos neturés, nes iSorés pastato
matmenys keiiami nezymiai — bus tik apSiltinamas pastatas, naujai jrengiama nuogrinda aplink
pastatg, pagerinamas estetinis pastato ir aplinkos vaizdas. UZpylus nukastg juodZzemj, ats¢jama veja.
Paprastojo remonto jrengimai neturi jtakos aplinkos uzterSimui ar Zmoniy sveikatai.
Atliekant nuogrindos remonto ir cokolio apsiltinimo darbus, kasimo darbai vykdomi rankiniu

biidu, kad nebiity pazeisti esami inZineriniai tinklai.

Atlikus pastato remonto darbus, treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos nepablogeés,

palyginus su sglygomis, kurias jie turéjo iki statybos pradzios. Pastato, inzineriniy sistemy statyba
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(tiesimas) pastato viduje nepablogins treCiyjy asmeny statiniy esamos techninés biiklés ir nesudarys

prielaidy atsirasti veiksniams, galintiems véliau (juos naudojant) pabloginti ty statiniy techning

biikle.

Antro auksto laipty aiksStelés remonto metu, ties durimis jrengiamos uztvaros ne zemesniame

kaip 1.10 m aukstyje patekimui j juos. Po remonto darby Sios uztvaros panaikinamos.

Nesuvarzoma galimybé tretiesiems asmenims patekti | valstybings ir vietinés reikSmés kelius bei
gatves, automobiliy stovéjimo aikSteles, naudotis inZineriniais tinklais. Néra uZtveriama ar
uzstatoma esama automobiliy stovéjimo aikstelé. Pastoliai bus tvirtinami tik prie remontuojamo
pastato sieny. Nesumazg¢ja insoliacijos rodikliai. Sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny

gaisrinés saugos priemoniy ir sistemy bei i§saugo jy funkcines savybes.

Darbo projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy pagal Lietuvos Respublikos

Statybos [statymo 6 straipsnio 4 punktg.

15 Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas; statybos skirstymas etapais,
darby sezoniSkumo jtaka, pamainy skaicius, hidrauliniy ar kt. bandymy trukmé, biitinos
technologinés pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.:

Iki pagrindiniy darby pradzios biitina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- apsaugoti zeldinius, vadovaujantis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis®;

- jrengti laikinas patalpas darby vadovui ir buitines patalpas darbininkams. Siiiloma naudoti

mobilius vagonélius darby vadovui ir buitinéms patalpoms darbininkams persirengti ir nusiprausti.

Nuosaliau jrengiamas biotualetas;

- aptverti pastatg lengva aziirine tvora, nekasant grunto ir paliekant jéjimus j pastata;

- ties zmoniy galimo praéjimo vietomis jrengti aziiring tvorg su mediniu stogeliu;

- paruos$ti medziagy sandéliavimo aikstele;

- elektros prisijungimo taska i§ bendros namo skydiné nurodo uzsakovas. Irengiama atskira
apskaita;

- Salto vandens pasijungiamas taSka nurodo uzsakovas. Jrengiama atskira apskaita;

- i8kabinti atitinkamus jspé¢jamuosius ir draudziamuosius zenklus;

- jrengti kélimo jranga, kuria bus organizuojamas medziagy padavimas;

- pasalinti kriimus ir medzius (susiderinus su Elektrény savivaldybés atsakingomis tarnybomis);

- jrengti metalinius pastolius nuo kuriy bus atliekami Siltinimo darbai, kiekviename darbo bare.

Ypa¢ didelj démesj reikia skirti saugumui. Visos buitinés patalpos ir sandéliavimo aikStelés

irengiamos esamo sklypo ribose.

Atliekant pastato kapitalinio remonto darbus darbai atliekanti pagal i§vardintg eiliSkuma:
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a)  Statybos aikstelés paruosimo darbai;
b) Esamy inzineriniy tinkly iSkélimas ir apsaugojimas;
c¢) Langy, dury keitimas;
d) Pastato cokolio apSiltinimo darbai;
e) Vidaus Sildymo sistemos ir vandentiekio ir nuoteky Salinimo sistemy tvarkymo darbai
(vykdomi lygiagreciai atlickant pastato cokolio apsiltinimo darbus, atliekant stogy remonto
darbaus ir pastato sieny apSiltinimo darbus);
f)  Pastato stogo remonto ir palépés apSiltinimo darbai;
g) Pastato lauko sieny apsiltinimo darbai i§ lauko;
h)  Vykdoma pastato iSores bei cokolio apdailos jrengimo darbai;
i)  Atliekami nuogrindos aplink pastatg jrengimo darbai;
J)  Sutvarkomi laiptai, aikStelés;
k)  Sutvarkoma statybviete;

)  Atstatoma véja ir kitos dangos, paZeistos statybos metu.

Visos statybinés medZziagos atvezamos autotransportu j paruostg aikStele ir iSkraunamos
rankiniu budu. Laikinas medziagy ir gaminiy sandéliavimas galimas Salia pastato. Medziagy

sandéliavimas atliekamas pagal medziagy tiekéjo rekomendacijas.

Statybos darbams gali biti panaudoti automobiliniai kranai ir kiti kélimo mechanizmai, bet
rangovo nuozitira gali buiti naudojamos gervés, skrysciai ir analogiska kita lengva kélimo jranga. |
darbo vietag medziagos ir gaminiai paduodami rankiniu biidu, panaudojant skrys¢iy komplektus.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti
pilnai atstatytos pagal pirmine padétj.

Vykdant visus darbus, biitina vadovautis galiojan¢iais normatyviniais dokumentais, teisiniais

aktais bei projektu.

Darbai Saltuoju mety laiku.

Padid¢jusi rizika pasitemti, pargriiiti ir susizaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir
darbo vietas. Ziemos metu §ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu

papildomai iSduodamos pirstinés, zieminé avalyné ir Ziemingés striukes.

Gyvenamojo namo kapitalinio remonto darby trukmé nustatyta, atsizvelgiant j tai, kad didzioji
dalis darby bus vykdoma rankiniu btidu. Priimta kapitalinio remonto darby trukmé 6 ménesiai.

Uzsakovo ir rangovo bendru sutarimu darby trukmé gali biiti numatoma ir kitokia. Atlikus
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gyvenamojo namo kapitalinio remonto darbus, darbo metu naudota teritorija sutvarkoma ir

atstatoma i buvusia prading padét] ir priduodama uzsakovui arba Zemes sklypo savininkui.
Darbai bus vykdomi Siltuoju mety laiku.

Orientacinis statybos (nejvertinant statybos darby sezoniskumo) darby kalendorinis grafikas

Laikas 1 2 ménuo 3 ménuo 4 ménuo S ménuo |6 ménuo

meénuo
Gyvenamojo namo kapitalinis remontas

Statybos aikstelés
paruosimo darbai

Esamy inZineriniy
tinkly iSkélimas ir
apsaugojimas

Langy, dury keitimas

Pastato cokolio
apSiltinimo darbai;

Kar$to vandens
magistraliniy ir stovy
irengimo darbai

Vidaus $ildymo
sistemos ir
vandentiekio ir nuoteky
Kalinimo sistemy
tvarkymo darbai

[Elektros jvadinés
spintos tvarkymo darbai

Bendro naudojimo
elektros inzinerinés
sistemos ir apSvietimo
sistemy modernizavimo
darbai

'Vidaus remonto darbai

IDiimtraukiy virs stogo
remonto, ardymo,
apSiltinimo ir
ventiliaciniy groteliy
irengimo darbai
Pastato stogo remonto
ir palépés apsiltinimo
darbai

Pastato lauko sieny
apsiltinimo darbai 8
lauko

'Vykdoma pastato iSorés
bei cokolio apdailos
irengimo darbai
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IAtlieckami nuogrindos
aplink pastatg jrengimo
darbai

Sutvarkomi laiptai,
aikstelés

Sutvarkoma statybvieté

Atstatoma véja ir kitos
dangos, pazeistos
statybos metu

Pareigos V. Pavardé Atestato Nr. Parasas Data
PV/ARCH | J. Valangiite-Markevigiené A1979 | Ulen™- 2023
PDV R. Kerulis 36754 ¢\ U~ 2023
INZ E. Voroneckij /242023
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. Atkeliamas aptvérimo
s segmentas (vartai),
T80

Stendas

Pastabos : Evakuacijos zona

Iki pagrindiniy darby pradzios biitina atlikti §iuos paruosiamuosius darbus:
e Apsaugoti zeldinius, vadovaujantis "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis" (LR Aplinkos ministro jsakymas, 2010
0315d.)
o Irengti laikinas buitines patalpas (sitiloma naudoti mobily vagonélj darbus vykdantiems darbininkams persirengti su biotualetu,
medziagy sandéliavimo aikstele ir vieta Siuksliy konteineriui.)
e  Aptverti pastatg lengva aziirine tvora, nekasant grunto ir paliekant jéjimus j pastata.
Ties zmoniy galimo pragjimo vietomis jregti tvora su mediniu stogeliu.
Iregti laikinus medinius stogelius ties j&jimais.
Elektros prisijungimas - i§ namo elektros skydinés, jrengiant atskirg apskaita, ar kitu susitarimu su uzsakovu.
Iskabinti atitinkamus jspéjamuosius ir draudziamuosius zenklus.
Irengti keélimo jranga, kurig bus organizuojamos medziagy padavimas.

Objekto vieta Zemélapyje:
a2

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL :

[ ] Esami pés€iyjy takai

[ ] Esama veja

[ ] Zvyro danga

Laikina sandéliavimo aikstelé (esant poreikiui darbo

dienos bégyje);
Darby vykdymo zonos riba;

E Pastoliai;

[ V] I¢jimai i pastata;

[><] Vieta buitinéms ir administracinéms patalpoms;

[HH Laikinas medinis stogelis;

=< Siuksliy konteineriai (atlickos: komunalinés,
inetrinés, perdirbti ir pakartotinai naudotitinkamos,
netinkamos naudoti)
Irankiy saugojimo ;

|Z WC;

Fo— Kélimo jrenginiy stovéjimo vieta;

= Kélimo jrenginiy judéjimo kryptis;

— Ivaziavimas / i$vaZziavimas;

Apsvietimo stulpai (statomi nekasant grunto);

= Laikina tvora (jrengiama nekasant grunto);

Prie$gaisrinio skydo vieta;

[ 3 ] Augalinio grunto saugojimo vieta;

[ % | Statybinio grunto saugojimo vieta;

Ritkymo zona.

[C1] Pavojingy atlieky sandéliavimo zona.

[==] Informacinio stendo vieta

Pavojinga zona

Statybinio transporto parkavimas

] Sklypo riba

Pastoliy jrengimas 202 m?
Medziagy sandéliavimas 25 m?
Buitinés patalpos 15 m?
Siuksliy konteineriai 7 m?
Statybvietés plotas 430 m?
Darbo zona 265 m?

Irengti metalinius pastolius nuo kuriy bus atliekami sieny $iltinimo darbai, kiekviename darbo bare.

Visos statybinés medziagos atvezamos i§ Skuodo g. j $alia namo numatyta statybiniy medziagy sandéliavimo vietg ir iSkraunamos rankiniu

biidu. Laikinas lengvy medziagy ir gaminiy sandéliavimas galimas $alia pastato.

Statybos darbams nenumatyta naudoti sunkesniy keliamyjy mechanizmy - krano, o rangovo nuozitira gali buti naudojama gervé, skrysciai
ir analogiska kita lengva jranga. | darbo vieta medziagos ir gaminiai paduodami rankiniu biidu, panaudojant skrys¢iy komplektus.

Turi biiti uztikrintas pri¢jimas prie pastato Zmonéms ir specialiosioms tarnyboms.

Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti pilnai atstatytos pagal pirming padét;.

Vykdant visus darbus, biitina vadovautis norminiais dokumentais ir projektu.
Statybinés atliekos rankiniu biidu pakraunamos ir i§vezamos | atlieky utilizavimo vieta, sudarius sutartj su atlieky perdirbimo jmone,

turinéia atitinkamg sertifikata.

Artimiausia gaisry gesinimui skirta kiidra nutolus nuo pastato iki 20 m. atstumu.

Vykdant darbus biitina apsaugoti ir nepazeisti esamy inzineriniy tinkly (elektros linijy). Vykdant darbus iSkviesti atitinkamy tinkly
administruojanciy institucijy atstova.

0 2023 Statybos leidimui gauti
Laida I8leidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
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