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E.Naceviciaus firma ,,Edmeta‘“

Liepy g. 28-25, Garliava, LT-53206 Kauno r. sav.
Tel./faksas: 8-37-3932009, el. p.: edmeta@gmail.com, mob. tel.: 8-620 345 17

STATINIO PAVADINIMAS -

STATINYS -
STATINIO KATEGORIJA
PROJEKTO ETAPAS -

UZSAKOVAS (Statytojas) -

NR.151-PmAT

Hidrotechnikos statiniy paskirties Zemiy uztvankos
Jurés k., Kazly Ridos sen., Kazly Rados sav. kapitalinio
remonto techninis darbo projektas.

Hidrotechnikos statiniai
Ypatingasis statinys
Techninis darbo projektas

Kazly Ridos savivaldybés administracija

DALIS - Bendroji, hidrotechnikos
TOMAS - I
STATINIO PROJEKTO Nr. K-S-455-TDP-BD, HS
LAIDA A
Pareigos V., pavardé Kv. atestato Nr. Parasas /’71*5
Direktorius E. Nacevidius ; F
PV A. Kamziukas 32194
PDV A. Kamziukas 27430

Kaunas, 2023 m.



PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Toma Bylos Zymuo Frojelcte dalies Or anizaci'sol;dare:
Nr. ylos zy pavadinimas ganizaci) PDV
pavadinimas
I K-S-455-TDP-BD, HS Bendroji, hidrotechnikos | E. Nacevi¢iaus firma | A. Kamziukas
dalis »EDMETA*
II K-S-455-TDP-SO Pasirengimo statybai ir | E. Nacevi¢iaus firma | A. Kamziukas
statybos darby ,LEDMETA*
organizavimo dalis
I K-S-455-TDP-SK Skaic¢iuojamosios E. Naceviciaus firma | I. Vitartas
kainos nustatymo »EDMETA”
dalis
Lapas |Lapysk.| Laida

K-S-455-TDP-BD, HS




PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMO ZINIARASTIS

. Sudaré:
Tomo . Projekto L PDV
Bylos Zzymuo dalies Organizacijos
Nr. - i s , Kval. at. v
pavadinimas | pavadinimas | V. Pavardé Nr ParaSas |
. /
I K-S-455-TDP-BD, HS | Bendroji, E. Nacevi¢iaus | A. Kamziukas | 27430 % //'
hidrotechnikos | firma é "7
dalis ,»EDMETA®
;/)‘4 /'1
11 K-S-455-TDP-SO | Pasirengimo E.Nacevitiaus | A. Kamziukas | 27430 ‘%J
statybai ir firma 1
statybos darby ,,EDMETA*
organizavimo
dalis /}/ A
111 K-S-455-TDP-SK | Skai¢iuojamosi | E. Nacevi¢iaus | I. Vitartas 15407 | //W/y/
os kainos firma
nustatymo »EDMETA”
dalis
PV 7 ¢” A.Kamziukas, kv. at. Nr. 32194
Lapas |Lapysk.| Laida
K-S-455-TDP-BD, HS 1 1 A




TEKSTINIYU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

L;;ll_)o Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapy sk.
I-Bendroji, hidrotechnikos dalis (BD, HS)
1. K-S-455-TDP-BD, HS Titulinis lapas 1 lapas
2, K-S-455-TDP-BD, HS Projekto sudéties Ziniarastis 1 lapas
3. K-S-455-TDP-BD, HS Projekto daliy tarpusavio suderinimo Ziniarastis 1 lapas
4. K-S-455-TDP-BD, HS Tekstiniy dokumenty sudéties Ziniarastis 1 lapas
5. K-S§-455-TDP-BD, HS Pridedamy bréZiniy Ziniarastis 1 lapas
6. K-S-455-TDP-BD, HS Privalomuyjy statinio projekto rengimo dokumenty sgrasas 1 lapas
7. K-S-455-TDP-BD, HS Normatyviniy dokumenty sgrasas 1 lapas
8. K-S-455-TDP-BD, HS Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés 1 lapas
jrangos sarasas
9. 2020-01-15 Projekto (A laida) suderinimo nuoraSas Nr.1 1 lapas
10. | 2024-01-05, Nr.P59950 Projekto derinimo suvestiné 1 lapas
11. Produkcijos perdavimo-priémimo akto Nr.1 kopija 1 lapas
12. | 2004-12-10 Imonés registravimo paZyméjimo kopija 1 lapas
13. | Nr. 32194 PV (AM) kvalifikacijos atestato kopija 1 lapas
14. | Nr.27430 PDV (AM) kvalifikacijos atestato kopija 1 lapas
15 | Nr. 15407 PDC (AM) kvalifikacijos atestato kopija 1 lapas
16. | 2023-10-31 Projektavimo uzduotis, 2023-10-31 3 lapai
19. | 2022-08-23, Projekto vadovo ir projekto dalies vadovy skyrimo dokumento kopija 1 lapas
Nr.D-14
20. | 2021-05-21 Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo 2 lapai
Nr. LT23-PRCA-00000984-6 | kopija
22. | 2022-04-25 Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSraias 1 lapas
23. | 2022-04-01 Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla 6 lapai
29. |2023-0126 Zemés sklypo planas, M1:1000 2 lapas
31. | 2023-11-20 Nekilnojamojo turto registro duomeny bazes israsas 2 lapai
33. | 2024-01-30, Nr.S-44 Valstybinés Zemés panaudos sutarties kopija 4 lapai
37. | 2018-08-16, Nr.17-SA Kazly Rudos sav. teritorijoje esancio Jiirés tvenkinio uztvankos 3 lapai
specializuotos apziiiros aktas
40. | K-S-455-TDP-BD, HS Objekto vietoves schema 1 lapas
41. | 2024-02 Ekspertizes akto kopija 3 lapai
44 | 2024-02 Ekspertizés rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo 2 lapai
kopija
46. | 2024-02 Statinio projekto patvirtinimo dokumento kopija 1 lapas
47. | 2024-02 Igaliojimo kopija 1 lapas
48. | K-S-455-TDP-BD, HS Bendrieji statiniy rodikliai 2 lapai
50. | K-S-455-TDP-BD, HS Bendrasis ai§kinamasis rastas 6 lapai
56. | K-S-455-TDP-HS, BD Aplinkos apsauga 5 lapai
61 K-S-455-TDP-TS Konstruktyviniy darby techninés specifikacijos 17 lapy
78 K-S-455-TDP-BD, HS Reperiy katalogas 1 lapas
79. | K-S-455-TDP-DZ Darby kiekiy santrauka 9 lapai
88. | K-S-455-TDP-DZ Darby kiekiy Ziniarastis 11 lapy
II- PasiruoSimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis (SO)
100. | K-S-455-TDP-SO Titulinis lapas 1 lapas
101. | K-S-455-TDP-SO Projekto sudéties Ziniarastis 1 lapas
102. | K-S-455-TDP-SO Projekto daliy tarpusavio suderinimo Ziniarastis 1 lapas
103 | K-S-455-TDP-SO Tekstiniy dokumenty sudéties Ziniarastis 1 lapas
104 | K-S-455-TDP-SO AiSkinamasis ra$tas 16 lapy
120 | K-S-455-TDP-SO-BR.24 Statybvietés planas, M1:500 1 lapas
InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrin¢jimas (IGT)
121 | GT-1 InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita 59 lapai
180. | K-S-455-TDP-HS-BR BréZiniai 25 lapai
Viso: 202 lapai
Lapas |Lapysk.| Laida
K-S-455-TDP-BD, HS | 1 A




PRIDEDAMU BREZINIU ZINIARASTIS

Pr(gf}(to L;EO Laida | Brézinio pavadinimas Lapy sk.
1 2 3 4 5

BR.1 A | Uztvankos ir hidrotechnikos statiniy planas, M1:500 1 lapas
BR.2 A | Uztvankos planas ir i$ilginis pjtvis 1-1 1 lapas
BR.3 A Skersinis pjuvis 2-2 1 lapas
BR.4 A | Skersinis pjivis 3-3 1 lapas
BR.5 A | Skersinis pjuvis 4-4 1 lapas
BR.6 A | Skersinis pjuvis 6-6 1 lapas
BR.7 A | Nutekejimo kanalo $laity armavimas 1 lapas
BR.8 A | UZtvankos aukstutinio bjefo $laito tvirtinimas 1 lapas
n BR.9 A | PaZeisty betoniniy pavirsiy atstatymo schema 1 lapas
mﬁ BR.10| A | Keteros iSilginis profilis 1 lapas
% BR.11 A | Pravaziavimo kelio skersinis profilis 1 lapas
A, BR.12| A | Laikinas skydas 1 lapas
= BR.13| A | Dugninis uzdorius GW-SDN 1 lapas
WA BR.14| A | Dugninio uzdorio GW-SDN tvirtinimas 1 lapas
@I BR.15| A | Dugninio uzdorio pakélimo mechanizmas 1 lapas
i BR.16| A | Sachtos vidinés dalies armavimas. Laiptai j Sachta 1 lapas
M BR.17| A | Sachtos apsauginés grotos. Vaizdas i3 priekio 1 lapas
BR.18| A | Sachtos apsauginés grotos. vaizdas i§ ono 1 lapas
BR.19| A | Keltuvo atramos 1 lapas
BR.20| A | Tarnybos lieptas ir Sachtos perdanga 1 lapas
BR.21 A | Turékly isilginis pjtvis A-A 1 lapas
BR.22| A | Turékly skersiniai pjiviai B-B, C-C 1 lapas
BR.23| A | Zemutinio bjefo tarnybos laiptai 1 lapas
BR.24| A | Statybvietés planas, M1:500 1 lapas
BR.25| A | Uztvankos drenazo iSilginiai ir skersiniai profiliai 1 lapas
Viso: | 25 lapai

Lapas |Lapysk.| Laida

K-S-455-TDP-BD, HS




PRIVALOMUJU STATINIO PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTU SARASAS

ﬁl: Dokumento Zzymuo Pavadinimas Pastabos
1. |2004-12-10 Imonés registravimo pazyméjimo kopija 1 lapas
1. | Nr.151-PmAT Imonés kvalifikacijos atestato kopija 1 lapas
2. | Nr.3219%4 AM PV kvalifikacijos atestato kopija 1 lapas
3. | Nr. 27430 AM PDV kvalifikacijos atestato kopija 1 lapas
4. |2022-08-23, Nr. D-14 | Projekto vadovo skyrimo dokumento kopija 1 lapas
5. 120220723 UZzduotis projektavimui 1 lapas
6. |2023-10-31 UZzduotis projektavimui A laida 3 lapai
9. 12023-05-26 Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés 2 lapai
Nr. LT23-PRCA- privalomojo draudimo kopija
00000984-6
11. |2022-04-01 Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas 1 lapas
12. | 2020-08-04 Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla 6 lapai
18. | 2018-08-16, Nr.17-SA | Hidrotechnikos statinio specializuotos apzitiros aktas 3 lapai
Viso: | 21 lapas
Lapas |Lapysk.| Laida
K-S-455-TDP-BD, HS 1 1 A

N




NORMATY VINIU DOKUMENTU SARASAS

Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo
1 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
2 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira STR 1.06.01:2016
3 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. | STR 1.05.01:2017
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i§duotg
statybos leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas
4 PrieSgaisrinis saugumas. Pagrindiniai reikalavimai STR 1.01.04:2004
5 Bendros prieSgaisrinio saugumo taisyklés BPST 01-2005
6 Saugumo taisyklés, vykdant darbus keliamosios DT 8-00
galios kranais
7 Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Aplinkos Ne722 2003 12 30
apsaugos ministro jsakymu
8 Plieniniy ir plastmasiniy gofruoty vamzdziy 1998
projektavimo ir jrengimo laikinos taisyklés
9 Zaliyjy Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, | Ne 214 1993 12 15
taisyklés, patvirtintos Statybos ir urbanistikos
ministro jsakymu
10 Automobiliy keliai KTR1.01:2008
11 InZinerine hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy STR 2.05.19:2005
reikalavimai
12 LR statybos jstatymas 2001-03-19
13 Hidrotechnikos statiniy pagrindy ir pamaty STR 2.05.14:2005
projektavimas
14 Hidrotechnikos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai STR2.02.06:2004
15 Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy STR2.05.05:2005
projektavimas
16 Hidrotechnikos statiniy poveikiai ir apkrovos STR2.05.15:2003
17 Gruntiniy medZiagy uztvankos STR 2.05.17:2005

K-S-455-TDP-BD, HS

Lapas |Lapy sk.

Laida




PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES

JRANGOS SARASAS
Eil 3 : Y .
Nr Projekto dalis Galiojanti sutartis
1 2 3
1 | Hidrotechnikos dalis 2014 m. gruodzio 16 d. sutartis Nr. P-14-840 su
UAB , Infoera®
2 | Skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis 2009 m. kovo 25 d. sutartis Nr. 7084 su UAB

,»Sistela®

Lapas |Lapy sk.| Laida

K-S-455-TDP-BD, HS




Statybos pavadinimas —

Statybos adresas —

Statytojas —

Projekta parengusi organizacija —

Projekto vadovas —

Hidrotechnikos statiniy paskirties Zemiy uZtvankos Jiurés kaime
Kazly Riidos sen. Kazly Riidos sav. kapitalinis remontas

Kazly Ridos sav. Kazly Ridos sen. Jiirés k.

Kazly Riidos savivaldybés administracija.
Adresas: Atgimimo g. 12, Kazly Rida

E. Nacevitiaus firma ,,Edmeta®, kval. atest. Nr. 151-PmAT,
Liepy g. 28-25 Garliava Kauno r. sav., tel. (837) 393209

Andrius Kamziukas, kval. atest. Nr.32194

PROJEKTO (A LAIDA) SUDERINIMO NUORASAS Nr.1

2024-01-15
Projekto dalis — Bendroji, hidrotechnikos Projekte sunumeruota.................0.0
ApY e,
Eil. Projekta perzitiréjusi ISvada arba ‘nstine(jos atstoso
Nr. institucija nuoroda P areigos,. Data Pastabas
V. pavarde
InZinierius Pozeminiy rysiy linijy
1 Telia Lietuva, AB Suderinta Justinas 2024-01-03 | néra. Zemés darbai
TamaSauskas vykdomi be apribojimy
AB ,,Energijos skirstymo Neaktualu | Ramuné 2024-01-05 | Projektuojami
) operatorius‘ Nr. P59950 | Zukauskiené sprendiniai nepatenka j
Dujos ESO eksploatuojamy
tinkly apsaugos zong
AB ,,Energijos skirstymo Pritarta Raimundas 2024-01-04 | Be pastaby
3 operatorius Nr. P59950 | VasiukeviCius
Elektra
AB ,.Energijos skirstymo | Neaktualu | Svytriinas 2024-01-02 | Projektuojami
4 operatorius Nr.P59950 Sluénys sprendiniai nepatenka j
Rysiai ESO eksploatuojamy
tinkly apsaugos zong
Kazly Rudos Suderinta | Senilinas 2024-01-10 Be pastaby
5 | savivaldybeés Kazly Audrius
Riidos seniiinija Vaivada
Kazly Ridos Suderinta | Vyriausiasis 2024-01-10 Be pastaby
6 savivaldybés specialistas
Infrastruktiiros ir Romaldas
Zemes tikio skyrius Bliuvas

Andrius Kamziukas, kval. atest. Nr.32194

K-S-455-TDP-BD, HS

Lapas

Lapy sk.| Laida
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E. NACEVICIAUS FIRMA ,,EDMETA”

2024 M. it e d.

PRODUKCIJOS PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS Nr.1

Siuo aktu patvirtiname, kad Statinio projektuotojas E. Nacevifiaus firma ,,Edmeta“
techninj darbo projekta ,,Hidrotechnikos statiniy paskirties Zemiy uZtvankos Jirés kaime
Kazly Rados sen. Kazly Ridos sav. kapitalinis remontas rekonstravimas® pilnos sudéties
perdave, o Statytojas Kazly Riidos savivaldybés administracija priemé.

Perdavé: "L Prieéme:

Projekto vadovas Andrlus Kamzmkas 0 Atsakingas asmuo.
kval. atestato Nr.32194 I

Juridinio asmens kodas 159982795, PVM mokétojo kodas LT599827917
Registro tvarkytojas — Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas, jregistravimo data 1999 m. balandZio 22 d.
Liepy g. 28-25, LT-53206 Garliava Kauno r. sav. Tel./faks. 8-37 39 32 09, mob. tel. 8-620 345 17, el. pastas edmeta@gmail.com
Atsiskaitomojo saskaita LT19 7044 0600 0788 0715, AB SEB bankas, banko kodas 70440
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LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIY ASMENUY REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAZYMEJIMAS

Pavadinimas: E. Nacevic¢iaus firma "Edmeta"
Kodas: 1599 82795

Buvq‘s kodas: 5998279

Teisiné forma: Individuali jmoné

[registravimo data: 1999 m. balandZio 22 d.

Registro tvarkytojas:  Valstybés jmoné Registry centras

Pazymejima iSdave:  Valstybés jmonés Registry centro
Kauno filialas

Juridiniy asm¢nq A
registravimo skynaus %
grupes que;@ A Vilimanté Auéinikiené

Pazymeéjimas iSduotas: 2004 m. gruodZzio 10 d.

Nr. 038037
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.32194

Andrius Kamziukas
Ak. 38301061017

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto
vykdymo prieZitaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatves); inZineriniai tinklai: vandentiekio
ir nuoteky 3alinimo; hidrotechnikos statiniai.

Direktorius

[$duotas 2013 m. gruodzio 17 d.
Pirma karta 18duotas 2013 m. gruodzio 17 d

Kvalifika.nos aiestat regisiras ske'bhiamas

W Spsc i




ERNSEEER
STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.27430

Andrius Kamziukas

Ak. 38301061017

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: inzineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky salinimo; hidrotechnikos
statiniai.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), konstrukeijy (hidrotechnikos
statiniai), vandentiekio ir nuoteky salinimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
| organizavimo.

-\

&) [—
o =~
L.e.p. direktgrius SPS(,
v TemweE
STATYBOS PRADUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS !
&

N\ Y
N e 2016 m. liepos 7 d. -\
Pirma karta isduotas 2011 m. geguzés 18d. =" zzeds .

S6.91

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt



1/122/24, 2:34 PM ISradas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Vie$oji jstaiga * kodas 305997589 ¢ Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 » el. p. agentura@ssva.lt e www.ssva.lt

ISra8as i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripaZinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé: Izidorius Vitartas

TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 15407 Ar galioja: TAIP
Pirmg kartg iSduotas: 2005-04-15

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2015-01-27 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
vykdymo priezidros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai. Projekto dalis:
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2020-01-24 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnauijinti: 2024-01-19. Paieskos data: 2024-01-22.

ISrasas atspausdintas:

ISraSg atspausdino:

(vardas, pavardé, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=12511& 11



Elektrwﬁﬂ%:mento nuorasas

Kazly Rudos savivaldybés
administracijos administracijos
Edvinas Cybuli¢ius

PROJEKTO ,,HIDROTECHNINIY STATINIU PASKIRTIES ZEMIU UZTVANKOS, JURES
K., KAZLUY RUDOS SEN., KAZLU RUDOS SAV., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO
DARBO PROJEKTAS“ A LAIDOS PARENGIMO

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2023-10-31
Kazly Rida
Eil . s . N
N Pavadinimas Reikalavimai
Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. | Statytojas / Uzsakovas Kazly Rudos savivaldybés administracija jstaigos kodas
188777932, Atgimimo g. 12, 69443 Kazly Riida
2. | Pirkimo objektas Projekto ,Hidrotechnikos statiniy paskirties Zemiy
uztvankos Jires k., Kazly Ridos sen., Kazly Ridos sav.,
kapitalinio remonto  techninis darbo  projektas®
korektiiros paslaugos, A laidos parengimas
3. | Projekto pavadinimas Hidrotechniniy statiniy paskirties Zemiy uztvankos Jiirés
k., Kazly Rados sen., Kazly Ridos sav., kapitalinio
: remonto techninis darbo. projektas (toliau — Projektas).
4. | Statinio adresas Jurés k., Kazly Rudos sen., Kazly Ridos sav.
Hidrotechninio statinio unikalus Nr. 4400-5851-4340.
5. | Statybos riisis Kapitalinis remontas
6. | Projekto laida A laida
7. | Statinio kategorija Y patingasis statinys
8. | Lesy pobudis Kazly Rudos savivaldybés 1eSos
9. | Projektuotojo pasirinkimas | VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka
10. | Projektuojama /'| Projektavimo paslaugos teikiamos, vadovaujantis STR

projektavimo reikalavimai

1.04.04:2017
ekspertize®.
Projekto sprendinius derinti su UzZsakovu.
Projekto sprendiniai parenkami atsizvelgiant j projekte
nurodytas medZiagas, jrenginius bei objektinéje samatoje
nurodytus uztvankos kapitalinio remonto darbus.
Projekto A laidoje kapitalinio remonto darbai turi biti
projektuojami atsizvelgiant j ekonominius kastus, biitinus
atlikti veiksmus, norint i§vengti avarijos. Kapitalinio
remonto darbai suskirstomi j du jgyvendinimo etapus
I-ame etape projektuojami uZtvankos kapitalinio remonto
darbai, kuriuos bitina atlikti skubiai ir kuriuos
ekonomiskai naudinga atlikti $iy darby metu.
Pateikiami preliminaris etapy darbai:
I-as etapas.
o Sachtos remonto darbai.
* Tarnybos liepto ir Sachtos perdangy konstrukcijy
remontas.

® Dugninio uzdorio ir pakélimo mechanizmo remonto
darbai.

»otatinio  projektavimas,  projekto

~



Eil g i . ..
Nr Pavadinimas Reikalavimai

II-as etapas.

e UZtvankos §laity remonto darbai.

e Zemutinio bjefo tarnybos laipty jrengimas.
e Nutekéjimo kanalo remonto darbai.

e Keteros virSaus remonto darbai.

11. | Bendrieji reikalavimai e Projektuotojas atliecka / parengia topografinius,
geologinius, ir batimetrinius tyrinéjimus, pats, ar
pasitelkes subrangovus.

e Paslaugy teikéjas Projekta parengia
vadovaudamasis LR Statybos jstatymu, STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®, kitais teisés aktais,
reglamentuojanciais numatomy paslaugy atlikima
ir Sios  uzduoties  salygomis,  sutartyje
numatytomis salygomis bei paslaugy atlikimo
terminais.

e Pagal poreikj gauti inZinerinius tinklus
eksploatuojan¢iy jmoniy projektavimo sglygas.

e Projekta suderinti su atsakingomis institucijomis
ir inZineriniy tinkly savininkais ar valdytojais.
Projektas derinamas pagal STR 1.04.04:2017
»otatinio  projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimus.

e Projektavimo eigoje projektinius sprendinius
derinti su Statytoju (Uzsakovu), pateikti
projektinius sprendinius Statytojo (Uzsakovo)
tvirtinimui.

e Projektas turi biiti pateiktas ekspertizei, projekto
ekspertiz¢ uzsako ir apmoka UZsakovas.
Projektuotojas privalo pakoreguoti projektg pagal
pateiktas eksperto pastabas, jei tokiy biity. Gavus
teigiama ekspertizés i§vada, su Zyma ,galima
tvirtinti  projektas  pateikiamas  UZsakovo
tvirtinimui.

e Projektuotojas suderinta projekting dokumentacija
lkelia j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos  valstybinés prieziliros informacine
sistemg (IS) ,Infostatyba“ statybg leidZian¢iam
dokumentui gauti.

12. | Dokumentacijos Projekting dokumentacija pateikti 3 egz. popieriuje ir 1

pateikimas komplekta skaitmenin¢je laikmenoje (*pdf ir *dwg
formatais).

13.| Zalia informacija Vykdomas Zaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymu

Nr. DI1-401 patvirtinta ,,Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasa‘.
Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo salygose
(kvietime pateikti pasitilyma).

14. Atlikimo terminai, sutarties galiojimas:

14.1.Darby atlikimo pradzia: sutarties pasira§ymo data.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpis — nuo sutarties jsigaliojimo datos, 2 ménesiai su galimybe pratesti
1 karta, 1 ménesj.



Infrastruktiiros ir Zemés tikio skyriaus
Ukio ir teritorijy planavimo poskyrio vedéja
vykdanti skyriaus vedéjo funkcijas

2

PARENGE:

Kazly Ridos savivaldybés administracijos
Infrastrukttiros ir Zemes tkio skyriaus
vyriausiasis specialistas

Romaldas Bliuvas

Ingrida Cerniauskiené
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Dél projekto vadovo ir
projekto dalies vadovy skyrimo

4L d

Projekto: ,,Hidrotechnikos statiniy paskirties Zemiy uZtvankos Jarés k. Kazly Riados sen.

Kazly Riidos sav. kapitalinio remonto techninis darbo projektas“, 2022-07-28 d. paslaugy teikimo
sutarties Nr.S-455 vykdymui

SKYRIU:

Projekto vadova:

1. Andriy Kamziuka, kvalifikacijos atestato Nr. 32194,
Projekto dalies vadovus:

1. Andriy Kamziuka, kvalifikacijos atestato Nr. 27430.
2. lIzidoriy Vytarts, kvalifukacijos atestato Nr. 15407.

Imonés savininkas Edvardas Nacevicius

Liepy g. 28-25 Tel.: (827) 393209 Atsisk. sask. Nr. LT19 7044 0600 0788 0715 1
4316, Garliava, Kauno r. sav. Mob. tel. (8620) 34517 AB SEB bankas 5998279
Lithuania ElL p.: edmeta@gmail.com Kodas 704407 L 4




STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES bt dl
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS ' =
Liudijimas/polisas Nr.: LT23-PRCA-00000984-6

Draudimo rsis: Statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomasis draudimas
Draudimo grupé: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

VIENNA INSURANCE GROUP

Draudimo laikotarpis Draudimo liudijimo i¥davimo data: 2023.05.26
Nuo: 2023.06.01 00:00 Iki: 2024.05.31 23:59

Draudéjas

Imong, Imoneés kodas: E. NACEVICIAUS FIRMA EDMETA, 159982795

PVM kodas, Adresas, Kontaktai: Liepy g. 28-25, Garliava, Garliavos sen., LT-53206, Kauno rajono sav., Lietuva, edmeta@gmail.com

Draudimo jmoka

Draudimo jmoka: 672.35 EUR (Sesi $imtai septyniasdeSimt du eurai, 35 ct)

Imokos moké&jimo grafikas

| 1 2023.06.01 672.35 EUR

Informacija apie projektuojama statinj

Apdrausti visi objektai ar jy dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.
Draudimo salygos

Pratestas Zalos atsiradimo ir reikalavimo Iki 2029-05-31 dienos.
pateikimo laikotarpis:

Draudimo sutarties jsigaliojimas: Draudimo sutartis jsigalioja nuo to momento, kai draudéjas sumaka visa ar pirma draudimo jmoka, bet ne ankstiau nei draudimo
laikotarpio pradZia. Jeigu Draudéjas sutartyje numatytu terminu nesumoka pirmos ar visos draudimo jmokos, tai draudimo
sutartis nejsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranesimo pragjus 10 dieny po jmokos mokéjimo termino.

Bendra draudimo suma: 290 000.00 EUR
Draudimo suma vienam draudZiamajam 290 000.00 EUR
jvykiui:

Besalyginé iSskaita kiekvienam jvykiui: 2 900.00 EUR

Draudimo objektas: Draudimo objektas yra draudéjo civiliné atsakomybé uZ Zalg, padaryty tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties
galiojimo metu ir 3aliy nustatytu laikotarpiu, kuris negali bati trumpesnis uz Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatyta garantinj terming, dél draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis
sudaryta pagal atskirg statinio projekta, arba dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo
perduoti uZsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys buvo pasiradytos po
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta
pagal projektavimo jmonés projektavimo darby mastg per metus.

Draudimo sutarties pagrindas: Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklemis,
patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vélesniais pakeitimais.

Pretenzijy/ Zaly istorija: Néra pretenzijy/Zaly per 3 metus.

Papildomos salygos

1. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudéjo praSymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudéjui likusi jmokos
dalis néra grazinama, o tuo atveju, jei draudimo jmoka néra sumokéta, Draudéjas privalo sumokéti visg sutarta draudimo jmoka.

2. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos néra.

3. Kartu draudZiama ir projekto vykdymo prieZitra.

Papildoma informacija

Pagal LR PVM jstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudéjui laiku nesumokejus draudimo jmokos (-y), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teise pateikti Draudéjo duomenis UAB
,Creditinfo Lietuva™ tvarkanciai jungtines skolininky duomeny rinkmenas mokumo vertinimo bei jsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikianiai tokius duomenis teisata
interesg turintiems tretiesierns asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijy ar lizingo bendrovés ir t.t.), kad jie galéty jvertinti duomeny subjekto mokuma ir valdyti
jsiskolinima.

BTA neturi teises teikti draudimo paslaugy bei neprivalo mokéti draudimo i$mokos ar suteikti kitokio pobddZio naudos pagal draudimo sutartj, jei tokiu draudimo paslaugy
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo iSmokos iSmokéjimu: a. BTA paZeisty Jungtiniy Tauty Organizacijy rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominémis sankcijomis,
Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b.
Perdraudimo bendrové, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dél perdraudimo, paZeisty taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra jtvirtinti valstybés, kurioje
registruota perdraudimo bendrové, teisés aktais.

Draudiko darbuotojas gauna kintamaja atlyginimo dalj, susijusia su draudimo sutarties sudarymu.

Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijos neteikia.

Asmens duomeny apsauga

Sios sutarties sudaryma ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomeny valdytojas tvarko $ios sutarties salygose nurodytus bei kitus su- t.éﬁ/ies-’vykdyrgtj‘ D\fagjgéjo

(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 mety). Duomenis pateikti batina tam, kad sudaryti ir vykdyti Sig suta_rtj. épa‘éikus asmené'dyorrjenu,
sutartis gali bti nesudaryta. 4 \NF.
Draudéjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali bti teikiami duomeny tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teiki/a' Pa5‘§$‘9‘a§.Jﬂ?ﬁ‘_&?&fdﬂ'déjo»
duomenis Draudiko, kaip duomeny valdytojo, vardu (Zaly administravimo partneriai, informaciniy technologijy bendroves, perdraudimo‘;beﬁdrm‘/é__s;'ﬁ!gk kiek to reikia}




STATINIO PROJEKTUQOTOJIO CIVILINES ATSAKOMYBES | t B
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS vl a___

Liudijimas/polisas Nr.: LT23-PRCA-00000984-6

VIENNA INSURANCE GROUP

sutarties administravimui ir vykdymui) . Taip pat pagal uzklausas teikiami valstybés institucijoms, bankams ir finansinés nuomos bendrovéms, skoly administravimo
bendrovéms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teiséty interesa.

Draudéjas (Apdraustasis) turi teise prasyti susipaZinti su tvarkomais asmens duomenimis, iStaisyti neteisingus, neidsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti
apriboti duomeny tvarkymo veiksmus (i$skyrus saugojima) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti
neteisétai ar yra kiti teisés aktuose nurodyti pagrindai), teisg nesutikti su duomeny tvarkymu, teise | duomeny perkeliamuma. [gyvendinant teise | duomeny perkeliamuma,
tvarkomi asmens duomenys gali bGti el. blidu perducti Draudéjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduati Draudejo (Apraustojo) nurodytam duomeny valdytojui.

Draudéjas informuojamas, kad draudimo bendrove teiséto intereso pagrindu dél paslaugy teikimo gali susisiekti su Draudéju el. pastu bei informuoja apie tai Apdraustajj.
Draudéjas (Apdraustasis) turi teise bet kuriuo metu atsisakyti tokiy el. pasto pranesimy, gauto pranesimo apatioje paspausdamas nuorodq ,atsisakyti* arba kreipdamasis |
draudimo bendrove nurodytais kontaktais.

Turedamas nusiskundimy dél asmens duomeny tvarkymo, Draudéjas (Apdraustasis) gali kreiptis | Valstybing duomeny apsaugos inspekcija. Valdytojo paskirto Duomeny
apsaugos pareiglino kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesné informacija asmens duomeny klausimais nurodyta BTA privatumo politikcje www.bta.lt.

Klienty skundy nagrinéjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose paZeide jo teises ar teisetus interesus, turi rastu kreiptis |
draudikg su skundu, nurodydamas gino aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis j draudika ne véliau kaip per tris ménesius nuo tos dienos, kai suZinojo
arba turéjo suZinoti apie savo teisiy paZeidima (detalesne informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakyma ne véliau
kaip per 15 darbo dieny nuo skundo gavimo dienos. .

Vartotojas, gaves jo netenkinantj draudiko atsakyma, turi teise kreiptis | Lietuvos banka (Zalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.It) rastu arba elektroniniu biidu per
vienerius metus po kreipimosi j draudika. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinéja ginCus su vartotojais ir skundus dél draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudéjas turi teisg nutraukti draudimo sutartj, apie tai radtu jspejes draudimo bendrove ne maziau kaip prie3 15 dieny iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo
dienos.
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CENTRAS Duomenys kaupi ‘ iy asme
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YBES [MONE REGISTRY
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

2022-04-25 15:34:48

1. Nekilnojamojo turto registre iregistruotas turtas:
Registro No. 44/2737178
Registro tipas Statiniai
Sudarymo data 2022-03-24
Kazly Rados sav., Kazly Ridos sen., Jarés k.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1 Hidrotechniniai statiniai - Grunto uztvanka
Kazly Rados sav., Kazly Rados sen., Jirés k.
Unikalus daikto numeris 4400-5851-4340
Daikto pagrindine naudejime ; 5 Hidrotechniniai statiniai
Zymejmas plane. G.U
Statybos pradzios metlai- 1986
Statybos pabaigos metai: 1986
Statinio katcgorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas 100 %
lgis: 30.87 m
Plotas 46.31 kv. m
Tuns 6770 kub. m
Hidrotechninio statinio rusis: Kita
Koordinaté X: 6071485
Koordinate ¥ 467714
AKUNmo sanaudos (statybos verlé: 81700 Eur
Atkuriame) verté 28400 Eur
AtKUNIMO sanaudy (statybos vertes) i atkuriamuosios vertes
nustatymo data 2022-03-24
Viduting rinkos verté. 28400 Eur
Vidutings rinkos verlés nustatyme budas: Atkuriamoji verte
Vidutines rninkos vertés nustatymo data: 2022-03-24
Kadastrs duomeny nustatyimo diata: 2022-03-24

3. Daikto priklausiniai i§ kito registro: jrady néra

4. Nuosavybé:
4.1 ; Nuosavybes teise
Savininkas' KAZLY RUDROS SAVIVALDYBE, a.k. 111105893
Daiktas hidrotechniniai statiniai Nr. 4400-5851-4340, aprasyti p. 2.1.
fregistravimo pagrinoas: 2022-04-13 Kitas juridinis dokumentas Nr. 002685
2022-04-13 Pazyma Nr. SD-1040
frasas galioa Nuo 2022-04-21

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teise: jrasy nera

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy nera

7. Juridiniai faktai: jrasy nera

8. Zymos: jrasy néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: rasu néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
101 Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
RUTA BURAGIENE
Daktas. hidrotechniniai statiniai Nr. 4400-5851-4340, aprasyti p. 2.1.
Iregistravimo pagnndas: 2018-07-24 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2668
2022-03-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2022-04-21

10.2. Sufermuotas naujas (daikto registravimas)
Daikias. hidrotechniniai statiniai Nr. 4400-5851-4340, aprasyti p. 2.1.
Iregistravimo pagundas: 2022-03-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2022-04-13 Kitas juridinis dokumentas Nr. 002685
2022-04-13 Pazyma Nr. SD-1040
Irasas galioja: Nuo 2022-04-21

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: irady néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikshimimg: jras noera

Dokumenta atspausdine ARUNAS ZEMAITIS

hitps:/lwww registtucentras lUnti/paicska. php?nocache= 16508900868 N r=44&mr= 277371 78&ntr=&dokupas=0



UAB "Metrum LT"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: InZinerinis statinys
Registro Nr.: 44/2737178 (Statiniai)
Adresas: Kazly Riidos sav. Jurés k.
Lapy skai¢ius: 5

E RE,
.0\4 O(s;, SUDERINTA
7 Valstybés jmoné Registry centras
Elektroniniu parasu pasirasé: DzZineta Grigaliauskiené

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialisté
Laiko Zyma: 2022-04-01 14:11:20

S



Tomo Nr. 1
Registro  44/2737178

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

ﬁ" Dokumento Lapy | Byloslapy | Pastabos
r. Dokumento pavadinimas Nr. . skait. | numeriai
1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2022-04-01 1 1
HIDROTECHNINIO STATINIO IR JO DALIY
? |KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA 2022-04-01 2 23
HIDROTECHNINIO STATINIO IR JODALIY VERC Iy
3 |NUSTATYMAS 2P FORMA . anza | 1 4
Vidaus apyrao lapy 4 4
o
Matininké Rita Buragiené Y ////
o
/"\,! p
~
01-Bal-2022 Lapas 1i§ 1



IP FORMA

UAB "Metrum LT", kodas: 303644359, adresas: Marijampolé, Vytauto g. 34A

Matininkas(-¢) RUTA BURAGIENE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M

Marijampol¢, Vytauto g. 34A
HIDROTECHNINIO STATINIO IR JO DALIU KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

-2668, kontaktinis adresas (-ai):

Adresas Kazly Rados sav. Jirés k.
Paskirtis Hidrotechniniai statiniai
Pavadinimas Grunto u¥tvanka

Zyméjimas plane G.U.

Kadastro duomeny nustatymo data 2022-03-24

Statybos biiklé Unikalus numeris  4400-5851-4340

Statybos pradiios metal: 1986 Danga:

Statybos pabaigos metai: 1986 Ilgis: m 30,87

Rekonstravime pradZios metal: Iigis: km

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotis: m

Kap. remonto prad¥ios metai: Plotas: kv. m 46,31

Kap. remonto pabaigos metai; Auk¥tis: m

Papr. remoanto pradZios metai: Tiiris: kub. m 6770

Papr. remonte pabaigos metai: Gylis: m

Statinio kategorija: Ypatingasis Skersmuo: mm

Hidretechninio statinio rais; Kita Skerspjavis: kv. mm

Balgtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.

MedZiaga: Koordinaté X: 6071485
Koordinaté Y: 467714

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas G.U.

Pavadinimas Grunto uZtvanka

Statybos pradZios metai: 1986 AukStis: m

Statybos pabaigos metai: 1986 Iigis: m

Rekonstravimo prad¥ios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai; Plotas: kv. m

Papr. remonto pradZios metai: Skerspjiivis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tiiris: kub. m 6770

MedZiaga: Zvyras Kiekis: vnt. _

Danga: i

2022-04-01 19:51:47

1\l
*1139368527¢*

Lapas 1 i§ 2



Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

yméjimas .P.
Pavadinimas Sachtiné pralaida
Statybos pradZios metai: 1986 AukStis: m
Statybos pabaigos metai: 1986 Iigis: m
Rekonstravimo pradZios metai; Plotis: m
Rekonstravimo Pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm 1000
Kap. remonto pabaigos metai; Plotas: kv, m
Papr. remonto pradZios metai: Skerspjiivis: kv. mm
Papr, remonto pabaigos metai; Titris: kub. m
MedZiaga: GelZbetonis Kiekis: vnt. 1
Danga:
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas Bet. Sutv.
Pavadinimas Kranto betoninis sutvirtinimas
Statybos pradios metai: 1986 Aukitis: m
N Statybos pabaigos metai: 1986 llgis: m 30,87
) Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m 1,5
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto prad¥ios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 46,31

Papr. remonto pradZios metaj:

Skerspjavis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai:

Tiris: kub. m

2022-04-01 19:51:47

MedZiaga: Betono ploktés Kiekis: vnt.
Danga:
matininké [ ROTA BURAGIENE

* 93686527+
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NT Registras 44/3212396 https:/www.registrucentras.lt/remapd/map/ntrisrasas?kadNr=514...

s ) REGISTRU VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
(< Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras. it
b CENTRAS Duemenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-11-20 10:53:01

1. Nekiinojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3212396
Registro tipas: Zemés skiypas
Sudarymo data: 2023-04-04
Kazly Rados sav., Kazly Riados sen., Jarés k.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1 Zemés skiypas
Kazly Ridos sav., Kazly Rados sen., Jirés k.
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas
Unikalus daikto numeris: 4400-6060-7369
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas: 5144/0001:58 Kaziy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo badas: Susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos
Zemés sklypo plotas: 0.4048 ha
Misko Zemes plotas: 0.0412 ha
Keliy plotas: 0.0789 ha
Uz statyta teritorija: 0.1917 ha
Kitos Zemeés plotas: 0.0930 ha
Zemeés (kio naudmeny nasumo balas: 28.0
Matavimy tipas: Ze més sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota misko medyny verté: §3 Eur
Misko medyny verté: 11 Eur
Vidutiné rinkos verté: 11553 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-11-10
Vidutinés rinkos vertés nustatymo blidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-01-26

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: frasy néra
4. Nuosavybé: i
41 Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-6060-7369, apradytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2023-10-30 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-958-(14.20.110 E.)
frasas galioja: Nuo 2023-11-13
§. Vaistybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:

5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teise
Patiketinis: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-6060-7369, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2023-10-30 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-958-(14.20.110 E.)
lrasas galioja: Nue 2023-11-13

@

. Kitos daiktinés teisés:
Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
6.1. (tarnaujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-6060-7369, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2023-10-30 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-958-(14.20.110 E.)
Plotas: 1023.00 kv. m
rasas galioja: Nuo 2023-11-13

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis péséiyjy taku
8.2, (tarnaujantis)
Daiklas: zemés sklypas Nr. 4400-6060-7369, apradytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2023-10-30 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-958-(14.20.110 E.)
Plotas: 1023.00 kv, m
[radas galioja: Nuo 2023-11-13

-

. Juridiniai faktai: jrady néra

=

. Zymos: jrady néra

w

. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos | NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-6060-7369, aprasytas p. 2.1.

1ig2 2023-11-20 10:53)
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NT Registras 44/3212390

[

Iregistravimo pagrindas: 2023-01-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-10-30 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 20SK-958-(14.20.110 E.)
Jrasas galioja: Nuo 2023-11-10

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
ANDZELIKA BLOCKUVIENE
Daikias: Zemés sklypas Nr. 4400-6060-7369, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1511
2023-01-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
frasas galioja; Nuo 2023-11-10

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: frasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy nera

Dokumentg atspausdino VILMA MIKULSKIENE

https:/www.registrucentras. It/remap4/map/ntrisrasas?kadNr=514..

2023-11-20 10:53
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Elektroninio dokumento nuorasas

VALSTYBINES ZEMES PANAUDOS SUTARTIS

29%. Jowsieo 304 Nr. 9”*1/7

Kaunas

Vadovaudamiesi Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno apygardos
zemes tvarkymo ir administravimo skyriaus vyresniosios pataréjos 2024 m. sausio 16 d. jsakymu
Nr. 3VI-14-(15.3.1 E.), mes Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos jgaliota
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno apygardos zemés tvarkymo ir
administravimo skyriaus vyresnioji pataré¢ja Audroné Gerasimoviené, veikianti pagal Nacionalinés
Zzemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodzio 29 d. jgaliojimg Nr. 1]-
818-(1.9 E.), toliau vadinama panaudos davéju, ir Kazly Riidos savivaldybé, kodas 111105893,
Kazly Ruda, Atgimimo g. 12, toliau vadinama panaudos gavéju, atstovaujama Kazly Ridos
savivaldybés administracijos Infrastruktiiros ir Zemés okio skyriaus Ukio ir teritorijy planavimo
poskyrio vedéjos Ingridos Cerniauskienés, atstovaujandios pagal 2024 m. sausio 5 d. Kazly Rados
savivaldybés mero potvarkj Nr. MV-4, sudaréme $ig sutartj:

1. Panaudos davéjas perduoda neatlygintinai naudotis, o panaudos gavéjas priima 0,4048 ha
ploto Zemés sklypa, unikalus Nr. 4400-6060-7369, kadastro Nr. 5144/0001:58, esantj Kazly Rudos
savivaldybéje, Kazly Riidos senilinijoje, Jurés kaime.

2. Zemés sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis 99 metams, skaiCiuojant nuo Sios
sutarties sudarymo dienos, bet ne ilgesniam laikotarpiui, nei reikia valstybés ar savivaldybés
funkcijoms atlikti. Sis reikalavimas netaikomas perduodant neatlygintinai naudotis valstybinés
zemeés sklypus, kuriy reikia tradicinéms religinéms bendruomenéms ir bendrijoms.

3. Perduodamo neatlygintinai naudotis Zemes sklypo pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis
kita, naudojimo biidas — susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos.

4. Perduodamame neatlygintinai naudotis Zemés sklype esanéiy Zemés savininkui ar kitiems
asmenims nuosavybes teise priklausanciy statiniy ir jrenginiy naudojimosi sglygos, naujy pastaty,
statiniy statybos, keliy tiesimo, vandens telkiniy jrengimo ir kitos sglygos, taip pat pastaty ir (ar)
jrenginiy naudojimo salygos pasibaigus Zemés sklypo panaudos terminui — perduotame Zemés
sklype galima tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti
butinus statinius, statyti laikinuosius ir nesudétinguosius statinius, statyti naujus statinius ar
jrenginius ir rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) esamus Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka ir jeigu tokia statyba ar rekonstrukcija neprieStarauja nustatytam teritorijos
tvarkymo ir naudojimo rézimui.

5. Perduodamame neatlygintinai naudotis Zemés sklype esanéiy poZeminio ir pavirSinio
vandens, naudingujy iSkaseny (iSskyrus gintara, nafta, dujas ir kvarcinj smélj) naudojimo sglygos —
néra.

6. Disponavimo iS Zemés sklypo gautomis pajamomis ir jame iSauginta produkcija sglygos —
néra.

7. Specialiosios Zemés naudojimo salygos — Zemeés sklypui taikomos Nekilnojamojo turto
registro duomeny bazés iSraso skiltyje ,,Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos
specialiosios Zemés naudojimo sglygos“ nurodytos specialiosios zemés naudojimo sglygos.
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8. Zemeés naudojimo apribojimai, servitutai — servitutas, teisé tiesti, aptarnauti, naudoti
poZemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis); kelio servitutas - teisé¢ vaZiuoti transporto
priemonéemis, naudotis pésciyjy taku (tarnaujantis).

9. TreCiyjy asmeny teisés | perduodama neatlygintinai naudotis Zemés sklypa — panaudos
gavejui negalima Zemes sklypa perduoti naudotis kitiems asmenims.

10. Zemes sklypo verté — 11 900 Eur (vienuolika tikstan¢iy devyni $imtai eury).

11. Kiti su neatlygintinai perduodamo Zemeés sklypo naudojimu ir graZinimu, pasibaigus
panaudos sutar¢iai, susij¢ panaudos davéjo ir panaudos gavéjo jsipareigojimai — néra.

12. Panaudos gavé¢jo iSlaidy Zemes tikio paskirties Zemei pagerinti atlyginimas — néra.

13. Panaudos davéjui priklausantys melioracijos jrenginiai, keliai, tiltai, kiti inZineriniai
irenginiai remontuojami léSomis — néra.

14. Salys uz Zemés panaudos sutarties paZeidimus atsako Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatyta tvarka.

15. Sutartis panaudos davéjo reikalavimu nutraukiama pries terming, jeigu panaudos gavéjas
naudojasi zemés sklypu ne pagal sutartyje nurodytas salygas, perduoda Zemés sklypa naudotis
treCiajam asmeniui, nebeatliecka funkcijy, kurioms buvo perduotas neatlygintinai naudotis
valstybines Zemeés sklypas, jeigu pagal parengta nauja arba pakeista ir nustatyta tvarka patvirtinta
teritorijy planavimo dokumentg ar Zemés valdos projekta $is Zemés sklypas paimamas visuomenés
poreikiams, taip pat jeigu privatizuojami statiniai ar jrenginiai pagal Lietuvos Respublikos valstybés
ir savivaldybiy turto privatizavimo jstatyma, jeigu panaudos gavéjas savo léSomis per 3 ménesius
nuo sutarties sudarymo dienos nejregistravo sutarties Nekilnojamojo turto registre arba panaudos
davejo reikalavimu nepasalino sutarties salygy pazeidimo. Sutartis gali biiti nutraukiama ir kitais
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kity Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytais atvejais.

16. Sutartis panaudos gavéjo reikalavimu prie§ termina gali bati nutraukta, jeigu dél
aplinkybiy, uz kurias panaudos gavéjas neatsako, Zemeés sklypu nebegalima naudotis pagal paskirtj.

17. Jeigu perduotame neatlygintinai naudotis Zemés sklype néra statiniy ar jrenginiy, kuriuos
panaudos gavéjas valdo nuosavybés, patikéjimo teise, naudoja panaudos ar nuomos pagrindais,
panaudos gavéjas turi teis¢ nutraukti panaudos sutartj, apie tai jspéjes kitg 3alj ne véliau kaip pries
vieng menesj.

18. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti rastu ir nustatytgja tvarka
pasiraSyti abiejy Saliy.

19. Prie Sios sutarties pridedamas perduodamo neatlygintinai naudotis Zemés sklypo planas M
1: 1000 kaip neatskiriama sudedamoji $ios sutarties dalis.

20. Panaudos sutartj panaudos gavéjas savo [éSomis per 3 ménesius jregistruoja
Nekilnojamojo turto registre.

21. Gincai dél Sios sutarties sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

22. §i sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo momento.

23. Si sutartis suraSyta 1 (vienu) egzemplioriumi, ir pasiraSoma kvalifikuotais elektroniniais
parasais.

Panaudos davéjas Audroné Gerasimoviené

Panaudos gavéjas Ingrida Cerniauskiené
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STR 1.03.07:2017
KAZLY RODOS SAV TE : pmdg
AV. TERITORIJIOJE ESANCIO JURES TVENKINIQ UZTVANK
SPECIALIZUOTA APZICR A 08

2018 m. rugpjisio men. 16 d. Nr.( 7-SA
Jirés k. Kazly Rados sav.

UAB ,,Valstybine projekty ir sgmary ekspertizé” (kv. at Nr. 4647)
Vytauus Bubénas din_'ektorius-ckspcnas (kv. at. Nr.7898),

Admmisn.acijos direktoriaus Ppavaduoiojai Erikaj Moticjauskienei

Zemés iikio skyriaus vyr. specialiste; Laimutei Slavénienei.

Apiziiiréjo Jares uZtvankg ant Jires upés

Hidrotechnikos statinico adresas: Jirés k. Kazly Riidos senilinija, Kazly Rudos

savivaldybé, Jares upe, Jiirés tvenkinys.
Naudotojas: Kazly Ridos savivaldybé

Papildomai pateikta archyviné medziaga: nepateika (archyvinio statybos projekto néra

i8like).
Duomenys apie hidrotectinikos statinio patikrinimg :
Eil. | Hidrotechnikos
Nr. statinio Vertinimo
elemento ]A ‘ Aprasymas balas
L pavadinimas |
[ ’ Keteroje jrengtas kelias su Zvyro danga ir gelZbetonio

| plokitiy liekanomis. Kelio danga yra prastos bukleés:
l iSvazintta, duobera, krastuose sur iformave bermos,
GMU ketera ’kurios trukdo lictaus vandeniui nubégti nuo kelio, 7.9
skersinis nuolydis netaisyklingas.
Siauriausioje vietoje keteros plotis 3.6 m.

Sarguliai nejrengti.

2. AukStutinio 3laito Pagrindinis tvirtinimas yra g/b plokstémis,
GMU kurios yra 95 proc. uZaugusios Zolémis, samanomis, siillés

5 s iStrupéje, jose augz Zolés. Siaitas nedienaujamas, auga
mheinis | enkavirtiel media o Prigjimui prie tamybinio
Slaitas tiltelio jrengtos 2 laipty pakopos yra 60 proc uZnedtos
Zemémis, auga Zolés.

8,1

3. Zemutinis  3laitas Bausiai apauges menkavertiais
medZiais ir krilmais. auga Zolé. kuri yra nefienaujama.
Laiptai Zemutiniame &lajte nejrengti.  vietoj Ju
i¥vaik3tiotas (jdubes) takelis,

utinio laito papede stipriai uZmirkusi — filtruojasi 9.0
vanduo i§ tvenkinio.

utinis §laitas yra nevienodo nuolydZio, definéje

puscje yra parabolés formos nuslinkimas visame $laito
ilgyje.

GMU Zemutinis
$laitas

4. DrenaZas DrenaZas nerastas - nejrengtas arba sunykusios Ziotys. -




[tekéjimas — 3achta, kurios sienuéiy storis 30 cm. Kaire
siena artiau Zemiy pylimo yra kreiva (statybos brokas).
PVP jtekéjimo Vnct.omx..v. sienos sugnm 1Strup¢_|usxor.~ iki 1/3 sienutes

dalis | storio. Sienose yra kiaurymeés, pro kurias vanduoc verZiasi
apie 3 cm skersmens srovele. Matosi 3achtos sieny
remonto pédsakai, tose vietose ver3iasi vanduo.
Vandens lygio matuokié nejrengta.

9.5

o Uzdor.iq rémas nedaZytas. suridijes. auga kerpes,
PVP uZdoriai | uzdoriai yra nesandariis — praleidia vandenj, nedaZyti,

8,0

v suriidije.

P udori .

Mdm:nq i Uzdarymo sistema  neveikianti: sraigtas  juda.
mechanizmai | (nejtvirtintas) pakeélimo mechanizmas i¥montuotas.

9.5

pVp | Pratckéjime yra dvi Tinijos i3 Ziediniy 75 cm skersmens

Pratekéjimo vnfn.zdzu;. Sandiiros tarp vamzdZiy yra nesandarios,

dalis abicjuose pratckéjimuose larp pirmy ir antry vamzdZiy
vanduo béga srovele, tarp Kity — lada.

7.5

Vanduo, prasifiltraves per uZtvankg. idsikrauna prie
iStekéjimo atraminés sienutes, persipila per jg ir lasa |
risberma. Vanduo taip pat sunkiasi ir per atraming
e p sienute. Visa atraminé sienuté yra nuolat Slapia, prie pat
ree :ﬁ:il;quno Jjos auga menkaverdiai medziai, kriimai. ant sicnutés —
2olés ir samanos.
Vir§ vamzd¥io dedinéje sienutes puséje yra skyle —
betonas istrupéjes. matosi atviri armatiiros strypai.
Vandens Iygio matuoklé nejrengta.

8,0

10.

Pavir§inio
vandens PavirSinio vandens surinkimo latakai nejrengti arba
surinkimo nerasti,

lataky

1.

Grotos pagamintos i§ metaliniy armetQiros strypy, tarpai
Grotos tasp jy apie 12 ¢m. strypai yra suridije. nedaZyti. apie 30
proc idllize.

9.5

12.

GelZbetoninis | m pioio tiltelis Vra apsamanoics
Soauose, apatinéje dalyje apsauginis betono sluoksnis
PVP tamybos | vietomis nutrupéjes ir matosi armatiira,

tiltelis Tiltelio turekiai neatitirka saugumo reikalavimy — 95 cm
euicdio ir dideliais tarpais tarp strypy. tiltelio gale
turéklas nejrengtas.

8.7

13.

Taureliai yra apsamanojc vir§utingje dalyje, beiono
PVP taureliai | apsauginis sluoksnis aptrupéjes. ypaé prie $achtos
kontakto su vandeniu vietoje.

8.0

14,

Risberma yra neprifiirima ir jos bikié yra avaring.
Slaitai tvirtiati beiono piokStémis. kurios yra labai
blogos bikiés — apaugusios samanomis, suliiZinéjusios,
nuskilusios, po jomis — ertmeés. nes g.untas iSplautas. 1-3
$laity tvirtinimo plokatése irengtos filtracinés angos,
. ta¢iau pro jes vanduo nebéga. Prie pat plokitiy auga
e menkaveréiai medZiai ir kriimai. _
jrengti 3 vnu gesintuvy, kuriy dél auksto vandens Iygio
istyrinéti néra galimybeés.

Dugne prie pat itekéjimo — betono luitai, trukdantys
vandeniui iSteketi i§ vamzdZiy, kiek atokiau guli nuvirtes
medis.

9.4

WS



f 15. PVP galinis [ Akmeny prizmé yra blogos biikies — akmenys nuo ¥laity 7.8
tvirtinimas | sukrite j dugna. )
16. PVP B
nutekéjimo | Nariirali upés vaga, medZiai augantys krante. '; 6.8
kanalas J

Komisijos i$vados apie hidrotechnikos statinio biiklg ir tolesnj naudoj; ji
misijo ( e . Jimg, remontg rastgjj ar
kapitalinj), rekonstravimg. laiking naudojimg arba nugriovimg ir kt.: W

4. Bitina jrengti uZtvankos drenaZg.

5. Tiekéjimo dalj suremontuoti atstatant nutrupéjusio betono sluoksnj. Irengti maruokle ir
paZyméti NPL. [rengti gamtosauginio debito praleidimo priemong.

6. jrengti navjus uddorius. Jjuos nudaZyti.

7. frengti naujg udoriy valdymo mechanizms,

8. Pratekéjimo dalies vamzdzius iStyrinéti nuleidus vandenj. esant poreikiui suremontuoti, siiiles
uZsandarinti.

9. Aaaming sicnutg iSickéjimo dalyje suremontuoy - atstatyti iSwrupéjusio betono sluoksnj,
uMaisyli atsivérusizs skyles, frenti turéklg, jj nudayti. irengti macuoklg.

10. jrengti pavirdinio vandens surinkimo latakus,

11. Grotas suremontuoti. arba irengti naujas. NudaZyti.

12. Tamybinj tiltelj suremontuoti: nuvalyti samanas, atstaryti apsauginj betono sluoksnj, turéklus
irengti pagal statybiniy techniniy reglamenty reikalavimus, nudiZyti.

13. Taurelius suremontuoti: nuvalyti nuo samany, atstatyti betono apsauginj sluoksnj.

14. Risbermy suremontuoti: pefalinti med3ius prie Slaity. Slaity tvirtinimo plokites isardyti ir
frengti naujas, ertmes po plokstémis uZpildyti gruntu. Dugng risbermoje idvalyti nuo betono
luity. Istyrineti vandens tékmés gesinimo priemones ir esant poreikiui suremontuoti.

15. Akmeny prizme atstatyti.

16. Biitina numatyti priemones vandens filtracijos per uZtvankos masyvga sustabdymui.

17. Adikus remontg vykdyti nuolating utvankos prieZiiirg: $ic nauti Slaitus, greideriuojant kelig

nesuiommuoti berray. Atsiradus gedimans nedelsiant juos 3alinti. ; 4
Komisijos pirmininkas Vytautas Bubénas _ ,;,;\%7
Nariai: Gintautas Milius S -J/%*_\
O e P —
Violeta Potecka Y/}

Justinas Kazls 4 ‘Eé;!gé
P / m.ﬂ S

Erika Moticjauskiené

Laimuté Slavéniené

Priedas: CD su nuotraukomis.
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TVIRTINU:

Jiirés tvenkinio hidrotechninio statinio ir melioracijos statiniy rekonstravimas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Kiekis, etapais

Eil. Nr. Pavadinimas Vnt. 1 11 Viso
1 2 3 4 5 6
1. Pagrindinés hidrologinés charakteristikos:
1.1. | Baseino plotas km? 48,3
1.2 Maksimallis vandens debitai:
1.2.1. | PPM Q 1 % tikimybés m’/s 10,2
1.2.2. | PPM Q 10 % tikimybés m’/s 6,4
1.2.4. | VPV Q vid m’/s 0,62
2. Tvenkinio charakteristikos:
2.1. Altitudés:
2.1.1. | NPL m 58,42
2.1.2 | AVL m 58,70
2.1.3 |ZVL m 58,42
2.2. Plotas:
2.2.1. | Esant NPL ha 30,16
2.2.2. | Esant AVL ha 34,92
2.2.3. | Esant ZVL ha 30,16
23 Tiiris:
2.3.1. | Esant NPL t. m? 528,60
2.3.2. | Esant AVL t. m> 624,32
2.3.3. | Esant ZVL (Nuzeminus VH iki 13,77 m) tm’ 528,60
24. Geometriniai parametrai:
2.4.1. | Maksimalus ilgis, esant NPL km 1,85
2.4.2. | Maksimalus plotis, esant NPL km 0,23
2.4.3. | Vidutinis plotis km 0,14
2.4.4. | Kranto ilgis km 4,79
2.4.5. | Vidutinis gylis m 1,75
2.4.6. | Maksimalus gylis m 3,30
Lapas |Lapysk.| Laida

K-S-455-TDP-HS-BD




Kiekis, etapais
Eil. Nr. Pavadinimas Vat. I 11 . Viso
1 2 3 4 5 6
3. Hidrotehnikos statiniy charakteristikos:
3.1. Keteros altitude m 60,55
3.2. Keteros iSkilimas vir§ NPL m 2,13
3.3. UZtvankos ilgis palei ketera m 165
3.4. | Keteros plotis m 4,0
3.5. | VaZiuojamosios dalies plotis m 3,0
3.6. | AukStutinio $laito nuolydis 1:2,0
3.7. Zemutinio $laito nuolydis 1:2,0
3.8. KapitaliSkumo klasé IV
3.9. Maksimalus slégio aukstis m 2,8
3.10. | Pralaidos angos matmenys-skersmuo m 2x1,0
3.11 | Sachtos angos matmenys m 2,5x4,8
3.12. | Pralaidos angy skai¢ius Vnt. 2
3.13. | SkaiCiuojamasis debitas m’/s 10,2
3.14. | Gamtosauginis vandens debitas m’/s 0,006
4. Numatomos darby apimtys:
4.1. | Zemes darby apimtys m’ - 991,0 991
4.2. | Monolitinio betonavimo darbai m? 9,08 33,92 35,8
4.3. Surenkamo gelzbetonio darbai m3 - 86,84 86,84
4.4. Tarnybos laipty remonto darbai Vnt./m 1/5,55 - 2/9,93
4.5. | Galinio tvirtinimo remonto darbai m? - 24.0 24,0
4.6. Metalo konstrukcijy jrengimo darbai kg 2040,0 493,80 2533.8
4.7. | Irengiamy apsauginiy turékly bendras ilgis m 33,7 - 33,7
4.8. | Pralaidy jrengimo darbai m - 6 6
4.9. | PVP istekéjimo dalies remonto darbai Vnt. - 1 1
4.10. | AB $laito tvirtinimo atstatymo darbai m? - 970 970
4.11. | Nutekéjimo kanalo remonto darbai km - 0,018 0,018
4.12. | Kelio remonto darbai km - 0,165 0,165
4.13. | Dugninio uzdorio ir pakélimo mechanizmo Vnt. 1 - 1
remontas
4.14. | Uztvankos keteros remonto darbai km - 0,165 0,165
4.15. | Uztvankos drenazo jrengimo darbai m - 150 150
4.16. | Sachtos remonto darbai Vnt./m? 1/7,9 - 1/7,9
PV A. Kamziukas, kval. at. Nr. 32194
Lapas |Lapysk.| Laida
K-S-455-TDP-HS-BD ) 5 A
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1. BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1.1. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATIN]

Hidrotechnikos statiniy paskirties Zemiy uZtvankos Jurés kaime Rudos sen. Kazly Ridos
savivaldybéje kapitalinio remonto techninis darbo projektas sudarytas pagal Kazly Riidos savivaldybés
administracijos patvirtintg projektavimo uzduotj. Pagal §ig uzduotj numatyta remontuoti Jiirés tvenkinio
ant Jirés upés hidrotechniniy statiniy elementus bei jy mazgus. Véliau-2023-10-31 uZsakovo
pageidavimu sudaryta nauja uzduotis projektavimui, kurioje projektas suskirstytas j du etapus. Pirmame
etape numatyta suremontuoti tik Sachta su tarnybos lieptu ir Sachtos perdangos konstrukcijomis ir pakeisti
dugninj uZdoriy su pakeélimo mechanizmu. Taip pat i§spresti vandens nuZzeminimg tvenkinyje. Antrame
etape atlikti kitus darbus.

UZtvanka su hidrotechnikos statiniais pastatyta dar 1986 metais. Pirminio projekto dokumentacija
neislikusi. Hidrotechnikos statiniai $iuo metu priskirti Kazly Ridos sav. Pagal beSeimininkio turto
Istatymo reikalavimus. Anksciau hidrotechnikos statiniai buvo kaip beSeimininkis turtas. Statybos darby
rangovas nenustatytas. UZtvanka buvo statoma tikio budu. Hidrotechnikos statiniy projektuotojas taip pat
nezinomas. Hidrotechnikos statinys Siuo metu naudojamas rekreacijos ir mégejiskos Zvejybos reikméms,
jis iSnuomotas UAB ,, Tomraila®“. Pastatyto tvenkinio pagrindiné naudojimo paskirtis buvo medelyny
laistymo tikslams. Tvenkinys buvo suprojektuotas su tikslu naudoti sukauptg vandenj tkiniams
poreikiams.

Tvenkinys Siuo metu nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai. Hidrotechnikos statiniai
nuosavybeés teise priklauso Kazly Rudos savivaldybei. Tvenkinio NPL nustatytas 58,42 m. Keteros
altitude siekia 60,55 m. Vandens patvenkimui jrengta GMU, kuri patvenkia Jiirés upés slénj. Baseino
plotas skai¢iuotinamame pjivyje siekia 48,3 km?. GMU vieta yra uz 19,7 km nuo Visakio upés Zio&iy.
Jurés upés baseino didesnioji dalis (apie 80 proc.) yra misky teritorijos ribose. Aplink hidrotechnikos
statinj Siuo metu suformuotas Zemés sklypas kad. Nr. 5144/1:58. Sklypas nuosavybés teise priklauso
Lietuvos Respublikai, panaudos sutartimi juo naudojasi Kazly Riidos savivaldybé.

Vandens pertekliaus praleidimui tvenkinyje jrengta gelzbetoniné 2,5x4,8 m Sachtiné pralaida su
dviejy angy d1,0 m skersmens pertekliaus vandens pralaida. Tvenkinyje numatytos galimybés isleisti
vandenj per dugning anga d1,2x1,0 m, kuri uzdaroma giluminiu metaliniu uzdoriu. Dugninis uzdorius
neveikiantis, uZdorio kreipianciosios pazeistos korozijos, i$sikraipiusios. UZdorius nesandarus. Anga su
nesandariu uzdoriu $iuo metu uzsandarinta gruntu. Uzdorio pakélimo mechanizmo néra.

GMU aukstutinio bjefo Slaitai sutvirtinti g/b plokstémis. Ploks¢iy sandiirose betonas istrupéjusios,
sandiiros peraugusios veléna, medziy Saknimis. Tarp sandiry yra medZiy kelmy. Vir§ vandeninés dalies
plok3¢iy betonas suyres, daugelis ploks¢iy deformuotos. Likusi vir§ g/b ploks€iy Slaito dalis uZaugusi
Zolémis, Slaitas vietomis numindZiotas.

Zemutinio bjefo laitas apsétas Zolémis, uZauges kriimais. Slaitas vietomis neZymiai deformuotas.
Ypatingai numindZiotas Slaitas ties iStekéjimo antgaliu. Prie antgalio §laitas Slampa. Tarnybos laipty
zemutinio bjefo 3laite néra. Zemutiniame bjefe, jrengti vandens energijos slopinimo jrenginiai. Prie
Irenginiy primétyta akmeny ir betono liekany. Uz rizbermos jrengtas galinis tvirtinimas g/b plok$témis.
Plokstes deformuotos. Po plokstémis gruntas i$plautas, auganéiy medziy Saknys iSkraipe plokstes. Uz
ploksciy jrengtas tvirtinimas lauko akmenimis. Didesnioji dalis lauko akmeny nukrite j Jirés upés dugna,
tvenkia upe.

Sachtos sienutés, ypatingai i§ vidinés dalies, iStrupéjusios. I$ jtekéjimo pusés vyksta net vandens
pratekéjimas pro g/b sienutes. Sachtos grotos jrengtos i§ armatiiros strypy, tarpai tarp groty apie 10-12
cm. Grotos sulankstytos, iSlauzyta dalis metaliniy strypy.

Patekimui j Sachta jrengtas g/b 1,0 m plocio tarnybos lieptas. Tarnybos liepto betonas kampuose
iStrupéjes, vietomis atsidengusi armatiira. Liepto apsauginiai turéklai juda. Turéklai neatitinka saugumo
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reikalavimy, atstumai tarp strypy dideli, aukstis neatitinka reikalavimus, metalinés konstrukcijos per
plonos. Patekimui prie liepto jrengti keliy pakopy g/b laiptai. Laipty betono konstrukcijos suyrusios.
laiptai apauge veléna.

Keteroje jrengtas zvyro dangos kelias. Kelio virSaus plotis siekia tarp 3,7-4,0 m. Daugelyje viety
kelio briaunos nutryptos. Kelio dangos konstrukcija neturi tinkamy skersiniy nuolydZiy, kelkras¢iuose
susidar¢ velénos kauburéliai, kurie neleidzia tinkamai nuleisti nuo dangos konstrukcijos pavirsinj
vandenj. Dangos konstrukcija duobéta, nelygi, ant jos uZsilaiko pavir§inis vanduo. Kelio pakras¢iuose
sargSuliy, ar signaliniy stulpeliy néra.

Nutekéjimo kanalas natliralios buklés, kanalas apauges medziais ir kriimais bei makrofitine
augmenija.

Tvenkinio hidrotechniniams statiniams Zymesni rekonstravimo darbai atlikti nebuvo, buvo
atliekami tik kasmetinés priezitiros darbai ir neZzymus remonto darbai.

Remontuoti numatytas hidrotechnikos statinys yra Jarés k. Kazly Riados sen. Kazly Riidos sav.
Objektas nutoles nuo rajono centro apie 6 km atstumu nuo Kazly Ridos miesto centro.

Aplimk hidrotechnikos statinj $iuo metu nesuformuotas Zemeés sklypas. Zemés sklypas
nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai. Hidrotechnikos statiniai $iuo metu nuosavybeés teise
priskirti Kazly Riidos savivaldybei.

Jurés tvenkinio daugumas kurie hidrotechnikos statiniy elementai $iuo metu yra labai blogos
techninés biiklés. Kaip auks$Ciau paminéta, nustatyti Zymus atskiry elementy defektai. Hidrotechnikos
statinius tikslinga remontuoti. Hidrotechnikos statiniui, pagal STR 1.12.03:2006, 2018 m. rugpjii¢io mén.
buvo atlikta specializuota apZiiira ir surasytas specializuotos apziiiros aktas ( Aktas pridedamas projekte).

Siuo metu viso hidrotechninio komplekso biiklé yra labai bloga. Nustatyta buklés balas 9,5.

Remontuoti numatytas hidrotechninis statinys yra ant nereguliuotos Jirés upés. Jarés upés kodas
pagal upiy klasifikatoriy - 15010466. Jures tvenkinio kodas - 15050157. Jarés upé yra kairysis Visakio
upés intakas, jtekantis j pastarajg upe uz 6,3 km nuo Zio€iy.

Aplinkiniai plotai Salia Jirés tvenkinio uzauge miskais. Baseino plotas taip pat miskingas.

Hidrotechnikos statiniy remonto vietoje vyrauja priesméliy gruntai. Reljefas lygus, su neZymiu
peraukstéjimu.

Tinkamy projektiniy sprendiniy priémimui ir pagrindimui plote buvo sudaryta topografiné
nuotrauka M1:500, atlikti prie hidrotechnikos statinio batimetriniai tyrinéjimai, atlikti hidrotechnikos
statiniy hidrotechniniai tyrinéjimai. Atlikti inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. Tyrinéjimo
metu nustatytos hidromazgo deformacijos, iSaiskintos $iy deformacijy atsiradimo prieZastys.

Remontuojamas objektas apima Siuos pagrindinius sprendinius:

1. ParuoSiamuosius darbus.

2. Tranzitinio ir gamtosauginio vandens debito praleidimo darbus.
3. Hidrotechnikos statiniy remonto darbus.

4. Teritorijos ir esamy keliy sutvarkymo darbus.

Hidrotechnikos statinio tyrinéjimo darbus atliko ir techninj darbo projektg parengé E. Nacevi¢iaus
firma ,,Edmeta”, PV A. Kamziukas, kval. at. Nr.32194.

1.2 TRUMPA VIETOVES APZVALGA

Projektuojamo statinio teritorija yra Kazly Ridos sav. Kazly Riidos sen. Jarés k. Sios teritorijos
klimatinés charakteristikos:
Klimatinis rajonas pagal techninius reikalavimus-II.
e vidutiné metiné oro temperatiira +6,5 C°.
e absoliutus oro temperatiiros maksimumas+35,5 C°.
e absoliutus oro temperatiiros minimumas-30,8 C°.
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Sal¢iausios paros vidutiné temperatiira-24 C° (92 % integracinis pasikartojimas).
SalCiausio penkiadienio vidutiné temperattira-19°C (92 % integracinis pasikartojimas).
santykinis metinis oro drégnumas-76 %.

vidutinis metinis krituliy kiekis-620 mm.

maksimalus paros krituliy kiekis-70 mm.

e Maksimalus jSalimo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety)-0,9 m.

e Maksimalus jSalimo gylis (galimas 1 karta per 50 mety)-115 m.

KapitaliSkai remontuojamam statiniui atlikti inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. Per
grunto masyvo uZtvanka iSgreZti 4 Vnt, greziniy. Pagal inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
duomenys hidromazgo kapitalinio remonto vietoje vyrauja mazai dulkingi molingi vandeningi smélio
gruntai, pasiZymintis geromis filtracinémis charakteristikomis. Grunto masyvo uZtvanka supilta i§ maZai
dulkingo smelio grunto. Po uztvanka vyrauja taip pat mazai dulkingi molingi sméliai. Tik gilesniuose
sluoksniuose (nuo 2,4 m) vyrauja mazo plastiSkumo molio gruntai. UZtvanka supilta ant laidaus
sluoksnio. Dinaminio vandens lygis uztvankos masyve pakilo iki altitudés artimos NPL. Tik auks$tesnio
pylimo vietoje Sis gruntinio vandens lygis kiek Zemesnis (57,79-57,89). Per uztvankos kiing vyksta
filtracija j Zemutinj bjefg. UZtvankos Zemutiniame $laite drenaZo néra.

Atlikta  gruntinio vandens bendroji cheminé analizé. Nustatyta, kad vanduo betonui néra
agresyvus.

Aplinkiniuose plotuose vyrauja lygus reljefas su neryskiai iSreik§tomis vandentakomis. Baseino plotas
miskingas.
Vyraujancio véjo kryptis-PV.
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1.3. PRINCIPINIAI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Esami hidrotechnikos statiniai, dél auk$Ciau nurodyty prieZasiy, yra labai blogos techninés
bikles. Kai kurie jo mazgai kelia grésme ir pavojy saugumui bei sveikatai. Todél Siam hidrotechnikos
statiniui numatyta atlikti kapitalinio remonto darbus. Atlikus hidrotechninius tyrinéjimus ir skai¢iavimus,
numatyta remontuoti Sio hidrotechnikos statinio aukstutinio bjefo ir Zemutinio bjefo dalis. Taip pat
numatyta remontuoti keteroje jrengta pravaziavimo kelig.

Aukstutiniame bjefe vandens lygio svyravimo vietoje numatyta pakeisti tvirtinimo plokstes.
Deformuotas, be riSamosios armatiiros plokstes numatyta demontuoti, jas perklojant ant naujai jrengiamo
iSlyginamojo zvyro sluoksnio ir ties sandiiromis paklojant geotekstilg. Vietoje seny deformuoty plokséiy
numatyta pakloti g/b P-15-10 plokstes, su sandiiry betonavimui jrengta armatiira. NuZeminus vandens
lygi, vandens svyravimo vietoje ir perSalimo zonoje numatoma pakeisti aukstutinio $laito plokstes. Prie$
klojant plokstes tvenkinyje numatyta nuZzeminti 1,0 m. vandens lygj iki altitudés 57,42 m. NuZeminto
vandens lygio padetis atvaizduota bréziniuose. Vandens lygj numatyta nuZeminti laikinu vamzdynu su
peiline sklende. Laiking vamzdyng numatyta pakloti per uZtvankos pylimg, ji jgilinant iki NPL lygio.
PravaZiavimo kelig uzZtvankos kapitalinio remonto metu numatyta uzdaryti. NuZeminus vandens lygi,
gamtosauginj vandens debitg numatyta praleisti tuo paciu vamzdynu sureguliuojant sklende. NuZeminus
aukStutiniame bjefe vandens lygj, $laita numatyta atstatyti iki projektiniy parametry. Atstatymo darbus
numatyta atlikti mechanizuotai ir rankiniu bidu. Nuo $laity numatyta pa3alinti augancius kriimus, kelmus
ir makrofiting augmenija. Krlimus ir makrofiting augmenija numatyta pasalinti rankiniu biidu. Nusienauta
Zolg numatyta sugrebti ir jg iSvezti. Kelmus numatyta pafalinti ekskavatoriais. Plokstes numatyta perkloti
iki esamos ploks$¢iy atramos.

G/b konstrukeijy tarnybos liepta numatyta demontuoti. Tarnybos liepto metalines konstrukcijas
taip pat numatyta demontuoti. Vietoj g/b konstrukcijy liepto numatyta jrengti metaliniy lengvy
konstrukcijy su karStai cinkuotomis virinty groteliy, aku¢iy dydis 34x11 mm perdanga. Tokia
konstrukcija nesukels papildomy apkrovy, neuzsilaikys ant perdangos pavirsinis vanduo, bei nevyks
korozijos procesas. G/b konstrukcijy lieptas rengiamas ant dvitéjiniy sijy 100x55x45, kuriy vienas galas
atremiamas ] naujai sumontuojama betoninj pamaty bloka, kita dalis atremiama j $achtos statramséius.
Pri¢jimui prie tarnybos liepto, aukStutinio $laito virSutingje dalyje rengiami g/b laiptai. Laipty apatine
dalis atremiama j pamaty bloka.

NuZeminus vandens lygj iki nurodytos altitudés, Sachtos iSoring vir§ vandenine dalj ir vidine dalis
numatyta iSvalyti sméliasrove, nuvalyti vidingje dalyje esanlia atsidengusig armatiirg. Betoninius
pavirSius, iSorinéje vir§ vandeninéje dalyje, numatyta padengti betona gerinanéiais misiniais. Metalines
konstrukcijas numatyta demontuoti. Sachtos vidinéje dalyje numatyta uZzbetonuoti 12 cm storio
papildoma betono sluoksnj, ji suarmuojant. VirSuting Sachtos dalj numatyta nuardyti, paliekant i$sikisusia
armatiirg ir jg perbetonuoti. Betonavimo metu numatyta jrengti metalines $achtos grotas. Taip pat Sachtos
sienutéje numatyta jrengti vamzdj d110 mm gamtosauginio vandens debito praleidimui. Sachtos
virSutingje dalyje taip pat jbetonuojami stadiakampiai statrams¢iai 80x80x4,5 mm. Statramséiai idestomi
pagal bréZinyje nurodytas vietas. Ant statrams¢iy dedama loviné sija 100x46x4,5 mm. Ant $ios lovines
sijos dedamos dvitéjinio profilio 100x55x4,5 sijos. Vir§ jy montuojama Sachtos perdanga ir apsauginiai
turéklai. Visi metaliniai pavirSiai virinami elektrodais, pavir$iai paruofiami daZymui ir nudaZomi
antikoroziniais dazais.

Zemutiniame §laite néra tarnybos laipty. Numatyta jrengti g/b laiptus i§ surenkamy g/b
konstrukcijy. Laipty jrengimui numatytos laipasijos LS-2 ir ant jy sumontuojami laiptatakiai LP.
Laiptasijos atremiamos j apatinéje dalyje jrengiama laiptasijy pamatg LSP. Visi betoniniai pavirsiai
klojami ant iSlyginto Zvyro pagrindo. Laiptasijy sujungimai dedami ant iSbetonuoto pagrindo. Laipty
desinéje puséje rengiamas metalinis apsauginis turéklas. Laipty jrengimo sprendiniai pateikti bréZiniuose.

PVP istekejimo dalyje numatyta i$valyti rizberma ir galinj tvirtinima. Numatyta i§ dugno i§imti
pakliuvusius akmenys ir k.t. kliuvinius. Rizbermos $laitus prie istekéjimo atraminés sienutés numatyta
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naujai i$betonuoti. Senas deformuotas g/b plokstes numatyta demontuoti. Slaitus numatyta suformuoti
ekskavatoriais, prieigose numatyta pasalinti auganéius medZius ir kriimus. Rizbermos galuose, $laituose
papildomai numatyta jrengti vandens energijos slopinimo briaunas 0,2 m auks$¢io. esamus vandens
energijos slopinimo jrenginius numatyta i§valyti, juos papildomai padengti betong gerinandiais misiniais.

PVP idtekeéjimo atraming sienute numatyta i$valyti sméliasrove, jg padengti betong gerinanéiais
miSiniais. Sienut¢ i§ vidinés pusés numatyta atkasti ir papildomai uZtaisyti plySius tarp vamzdziy ir
sienutés. Taip pat, atkasus pirmyjy vamzdZziy liemens sandiiras, jas papildomai uZbetonuoti cementiniu
skiediniu. Nukasta grunta numatyta uZpilti, jj sutankinant iki Dpr>0,98. Galiniuose vamzdZiuose
numatyta papildomai uZtaisyti vamzdziy sandiiras, jas i§ vidinés pusés uZinjektuojant injekciniais
siurbliais, iSorinés-papildomai uzbetonuojant.

GMU drenazo neturi. Jj jrengti néra techniniy galimybiy dél esamos situacijos ir reljefo salygy.
Zemutinio bjefo $laity papédéje numatyta jrengti latakus pavirSiniam vandeniui suleisti j Jarés upe.
Lataky galuose jrengiamos d315 mm pralaidos. Jtekéjimo dalyse pralaidoms numatyta jrengti antgalius.
Latakus numatyta sujungti su esamais grioveliais, kad pavir§inis vanduo nutekéty j upés 3laitus. Lataky
dugng numatyta sutvirtinti Zvirgzdu, $laitus apséti daugiameéiy Zoliy miSiniu su augalinio dirvoZemio
uZpylimu.

Uz rizbermos numatyta jrengti galinj tvirtinima i§ g/b P-15-10 ploks¢iy. Esamas deformuotas ir
iSkraipytas plokStes numatyta demontuoti. Prie§ rengiant plokstes numatyta suformuoti nutekéjimo kanalo
Slaitus. PlokStes rengiamos ant iSlyginto Zvyro pagrindo, ties sandiiromis klojama geotekstile 300 g/m?.
Tvirtinimo krantuose, pavirSinio vandens nepatekimui ant plok$¢iy, taip pat paklojamos g/b P-15-10
plokstés. Ploks¢iy armatlira sujungiama su $laity tvirtinimo armatiira. UZ tvirtinimo rengiama akmeny
prizmé. Prizmeés jrengimui galima naudoti ir susmulkinta g/b lauZa, idrinktus i, tvirtinimo vietoje
nutekéjimo kanalo dugno akmenys.

Numatyta pakeisti dugninj uzdorj ir uzdorio pakélimo mechanizma. Siuos darbus numatyta atlikti
neiSleidziant i§ tvenkinio vandens, tik nuZeminant iki nurodytos altitudés. Numatyta naujai jrengti GW-
SDM, DM/WH-1500 tipo dugninj uzdoriy. Dugninj uzdoriy numatyta pritvirtinti ankeriniais betono
varZtais ] Sachtos sienute, naudojant po vandeniu brinkstan¢ias sandarinimo juostas ,,Maxjoint* W-Seal,
tipas-HB-2007-5. Taip pat nelygumam islyginti naudojami hermetikai ,,Leakmaster. Dugninis uZdorius
rengiamas pirma jrengus kesoning sistemg, atsitvérus laikinu skydu nuo vandens ir vandenj pasalinus i§
statybvietés zonos.

Laikinam atsitvérimui nuo vandens numatyta jrengti laiking skyda. Skydas daromas i§ metaliniy
konstrukeijy ir pagamintas nuleidZiamas j tvenkinio dugng. Skydas nary pagalba pritvirtinamas prie
Sachtos sienos. Skydas dedamas j dugna tik atvalius nuo sanaSy vandens pritekéjimo dalj. Skydo
tvirtinimo pavirSiaus briaunos hermetinamos specialia sandarinimo tarpine P-1. Tarpiné prie korpuso
klijuojama vandenyje netirpstanciais klijais ir tvirtina savisriegiais varZtais. Konstrukcijg nukélus j dugna
ir pastaius jg i vieta, nary pagalba nary hidrauliniais graztais greZiamos j Sachtos sieng skylés
ankeriniams varztams M20, 1=15-20 cm. ISgr¢Zus skyles, | juos sukalami ankeriniy varzty Serdys ir
prisukami hidrauliniy jrankiy pagalba varZtai. Esant reikalui nelygumai hermetizuojami , Leakmaster
medZiaga. Konstrukcija pritvirtinama tiek prie dugno, tiek prie g/b Sachtos sienos. Pritvirtinus
konstrukcijg ir hermetizavus kontaktinj pavir§iy, paSalinamas i§ atitvertos dalies vanduo iScentriniy
siurbliy pagalba. PaSalinus i§ atsitvertos dalies vandenj, nuleidZiamas naujas dugninis uZdorius. UZzdorius
tvirtinamas ankeriniais varZtais prie g/b Sachtos sienutés. G/b sienuté prie$ tai paruoSiama-nuvalomas
auksto slégio vandens srove pavirSius, pasalinamas esamas uzdorius ir kitos metalinés konstrukcijos. Taip
pat prisukamos prie Sachtos sienutés ir veleno kreipianciosios. Baigus dugninio uzdorio ir pakélimo
mechanizmo jrengimo darbus, j atsitverta vieta, tarp Sachtos ir atitvaro, prileidZiamas iScentriniy siurbliy
pagalba vanduo, kad suvienodinti vandens slégj. Prileidus vandenj iki tvenkinio vandens lygio, nary
pagalba atsukamas laikinas skydas ir jis iSkeliamas.

Taip pat numatyta pakeisti nauja dugninio uZdorio valdymo mechanizmg. Numatytas T tipo
rankinis dugninio uzdorio pakélimo mechanizmas. Pakélimo mechanizma numatyta pritvirtinti prie naujai
jrengiamy metaliniy atramy. Prie§ rengiant laiking skyda ir dugninj uZdoriy visos prieigos gerai
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iSvalomos, paSalinamos metalo atliekos. Metalo atlickas numatyta paSalinti auto krany pagalba,
prikabinant metalo atliekas narams ir auto kranais jas iSkeliant. Susikaupusi dumbla numatyta pasalinti
eZektoriniais siurbliais. EZektoriniais siurbliais dumbla numatyta iskelti ant vandens pavir§iaus ir
daugiafunkcinémis vandens telkiniy valymo masinomis toliau jas paduoti pulpovamzdZiais j Zemutiniame
bjefe esancias uZpelkeéjusias teritorijas. Esant reikalui, daryti dumblo tyrimus.

Prie hidrotechnikos statinio aukStutiniame ir Zemutiniame bjefuose, vandens lygio stebéjimui,
numatyta pritvirtinti 2,0 m ilgio hidrometrines matuokles. Matuoklés tvirtinamos prie betoniniy pavirsiy
betonui skirtais varztais. Jy pastatymo vietos parodytos bréZiniuose.

Keteroje jrengta Zvyro dangos kelig numatyta suprofiliuoti, jj iSplatinant atskiruose vietose iki
projektiniy parametry. Suprofiliavus iki tinkamy skersiniy nuolydZiy kelio vir$y, papildomai numatyta
irengti zvyro dangos konstrukcija pagal bréZiniuose nurodytus parametrus. Kelio pakrastyje, i$
aukStutinio bjefo pusés, numatyta pastatyti plastmasinius signalinius stulpelius.

Vandens i§ tvenkinio nuZzeminimui ir tranzitinio vandens debito praleidimui, numatyta pakloti per
GMU laikina PE d600 mm vamzdziy linija su Zemutiniame bjefe jrengta peiline sklende. Vandens debito
praleidimg galima bus reguliuoti sklendés pagalba.

UZztvankos §laitai apaugg makrofitine augmenija, vietomis uZauge kriimais ir medziais. Auganéius
ant hidrotechnikos statinio kriimus, medZius ir kelmus numatyta paSalinti. Makrofiting augmenija nuo
Slaity numatyta pasalinti, Zole numatyta sugrébti ir i§vezti.

PaZeista betono pavirSiy numatyta sutvarkyti pagal techniniy specifikacijy dalyje nurodyta darby
vykdymo technologijg ir pateiktg principing schema. Betono pavirsiy, prie§ padengima, numatyta nuvalyti
smeéliasrove.

UZtvankos Zemutiniame bjefe papildomai suprojektuotas drenaZas. Atsizvelgiant j techninés
galimybes ir sglygas galimybes drenaZas suprojektuotas $laite, nes kity techniniy galimybiy néra.
Zemutinio §laito stabilumui uZtikrinti suprojektuotos drenazas i§ PE D200 mm iSorés skersmens
perforuoty gofruoty drenazo vamzdziy. Aplink vamzdZius numatytas filtracinis sluoksnis. Filtracinis
sluoksnis rengiamas i skaldelés 12/16. Filtracinj sluoksnj numatyta apvynioti geotekstile 170 g/m?.
Filtracinio vandens patekimui pagerinti ir depresijos kreivés staigesniam pazeminimui dar numatyta Zvyro
uzpylimas ant $laity. Drenaza numatyta i$leisti j nutekéjimo kanalo $laitus vir§ vasaros vidutinio vandens
lygio per specialios konstrukcijos Ziotys d200 mm. DrenaZas klojamas ir konstrukcija rengiama pagal
brézinyje BR.25 pateiktus sprendinius. Baigus kloti drenaza, $laitai i$lyginami ir apséjami daugiameéiy
zoliy miSiniu, perteklinis gruntas pakraunamas j transporto priemones ir i§veZamas.

Pravaziavimui ir pés€iyjy praé¢jimui per ketera jrengtas 4,0 plo¢io Zvyro dangos kelias. Keteros
vir§y numatyta suprofiliuoti, suteikiant jai tinkamus skersinius nuolydZius. Duobiy ir kelkraddiy
iSlyginimui numatyta papildomai uZpilti zvyro. Kelkra$¢iuose, i§ abiejy pusiy, numatyta jrengti
plastmasinius signalinius stulpelius. Signalinius stulpelius numatyta rengti kas 25 m, juos i§déstant
Sachmatine tvarka.

Statybvietéje besikaupiantis vanduo paSalinamas jj perpumpuojant iScentriniais siurbliais.
Gamtosauginis vandens debitas remonto metu praleidziamas laikinu PE d600 mm vamzdynu su
sumontuota sklende.

Baigus darbus sutvarkoma aplinka, aps¢jami Zolémis su augalinio dirvozemio uzpylimu, t=3,0 cm
paZeisti Slaitai bei paZeistos teritorijos. PaZeista aikstelé taip pat iSlyginama mechanizuotu biidu.

Taip pat, baigus darbus, turi biiti sutvarkyti visi keliai, jeigu jie dél rangovo kaltés buvo sugadinti,
arba kitaip pazeisti. Keliy biikleé turi buti atstatyta iki tokios biiklés kokia buvo pries tai.
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2. APLINKOS APSAUGA

2.1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto uzsakovas (statytojas) — Kazly Riidos savivaldybés administracija. Adresas: Atgimimo g.
12, Kazly Rida.

Projekto aplinkos apsaugos dalies rengg¢jas: E. Naceviciaus firma ,,Edmeta“, projekto vadovas A.
Kamziukas.

Planuojama veikla — Hidrotechniniy statiniy paskirties Zemiy uZtvankos Jirés kaime Kazly Ridos
sen. Kazly Rados sav. kapitalinis remontas. Projekto Nr. K-S-455-TDP-HS.

Jurés tvenkinio hidrotechnikos statiniams atlikta statinio specializuota apZitira. 2018 m. rugpjacio
men., 16 d. specializuotos apzitiros aktas Nr.17-SA pridedamas.

Planuojamo kapitalinio remonto darby pradzia-2024 IV ketv. Planuojamo kapitalinio remonto darby
pabaiga-2025 IV ketv.

Geologine charakteristika: vietovés geologinj pjiivi tvenkinio vietoje vyrauja mazai dulkingi
molingi sméliai. Pagal genetinj tipa plote vyrauja veléniniai jauriniai gléjiniai dirvoZemiai. Pagal
mechaning sudétj — sméliai ant lengvy priemoliy gruntai. Tvenkinio NPL yra 58,42 m. Pagrindinés
tvenkinio hidrotechnikos statiniy deformacijos priezastys-atmosferinis poveikis, statybos darby kokybés
paZeidimai, projekto klaidos, prieZiliros darby nebuvimas, dél kurio jvyko betono irimas, ploks¢iy
deformacijos, metalo korozija. Taip pat dirbtinai buvo sulauZytos metalo konstrukcijos.

Dél netinkamo betono kokybés ir gamtiniy veiksniy suiro betonas, deformavosi hidrotechnikos
statiniy konstrukcijos. Todél Siuo metu kai kurie mazgai kelia grésm¢ eismo saugumui ir potvyniy
prevencijai. Hidrotechnikos statinio buiklé yra labai bloga.

2.2 TECHNOLOGINIAI PROCESAI

Kapitaliékai suremontavus esama hidrotechnikos statinj, energetinéms reikméms naudojamy
iStekliy naudojama nebus. Duomenys apie energetinius iSteklius pateikti 1-oje lenteléje.

Duomenys apie gaminius, energetinéms reikméms naudojamus energetinius isteklius

1 lentelé
Produkcija Energetinéms reikmeéms naudojami i$tekliai
Pavadinimas Kiekis per metus Pavadinimas Kiekis per metus Saltiniai
Néra - Nenaudojami - —

Keliamo triukSmo leistino lygio pagal HN 33—-1-2003 nenumatoma. NeZymus triuk§mas susidarys
tik statybos metu nuo keliamy mechanizmy triuk§mo. Arti objekto, ar¢iau kaip 100 m. atstumu,
gyventojy sodyby néra, todél laikiny nepatogumy nebus. Darbai bus vykdomi tik vieng pamaing, t. y. nuo
8 val. iki 16 val. Prie§ remonto darby pradZzia Rangovas informuos Kazly Riidos seniiinija ir aplinkinius
gyventojus apie numatoma darby eiga. Arti tvenkinio nekilnojamyjy kulttiros vertybiy néra.

Hidrotechnikos statinio remonto metu bus pastatyti jspéjamieji Zenklai, atitvarai. Hidrotechnikos
statinio remonto darbai pagristi tyrimo duomenimis, bei statytojo pageidavimais. Remontuojamas
objektas | saugomas teritorijas nepatenka, néra artimoje jy aplinkoje. Natiira 2000 teritorijoms
nepriskirtas.

Visose vietose, kur atsitiktinai bus paZeistas augalinis dirvoZzemio sluoksnis, numatyta jj nukasti ir
laikinai saugoti, o baigus pagrindinius zemés darbus paskleisti paZeistuose vietose. Zeldinius, auganéius
ant hidrotechnikos statinio konstrukcijy, numatyta pasalinti, nes jie kelia pavojy statinio ilgaamziskumui.

2.3. ATLIEKOS
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Statybinés medZiagos j objekta bus atveZzamos ir sumontuojamos vietoje, todél jy sandéliavimas
objekte numatomas tik labai trumpam laikotarpiui. Pagrindiné statybiné medZiaga-gelZbetonis, betonas,
Zvyras, skalda, akmenys ir metalinés konstrukcijos, geotekstilé. Metalinés konstrukcijos bus paruosiamos
Rangovo bazéje, atvezamos | statybviete ir privirinamos vietoje. Statybinés medZziagos, idskyrus smelj,
Zvyrg ir akmenys yra neatliekinés, todél statybos proceso metu atlieky kaupimas nenumatomas. Remonto
metu numatyta pastatyti konteinerius statybinem Siuks$léms, skudurams ir kitiems nereikalingiems
daiktams kaupti. Laikinos talpos numatomos uZ vandens telkinio apsaugos juosty riby. Baigus statybos
darbus Siukslés iSvezamos j atlieky surinkimo vietas, per atestuotus atlieky tvarkytojus.

Hidromazgo remonto metu bus demontuotos suliZusios g/b plokstés, atraminés sienutés, jos bus
parveZtos | rangovo gamybines bazes tolimesniam panaudojimui kaip statybine medZiaga.

Pats hidrotechnikos statinys atlieky nesudaro. Vandens perteklius prateka per $achta-gamybos
atlieky nesukuria. Statybvietéje neplanuojama smulkinti statybines atliekas. Asbesto turinéiy pavojingy
atlieky néra. Atliekos privalo biiti tvarkomos pagal AM 2006-12-29 d. jsakymu Nr.D1-637 patvirtintas
,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés* (Zin., 2007, Nr.10-4036) reikalavimus.

Susidaranciy atlieky kiekiai pateikti 2 lenteléje.
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2.4. VANDUO

Jurés tvenkinio ant Jiirés upes Jares k. Kazly Rudos sen. Kazly Rados sav. plotas, esant NPL yra

30,16 ha. UZtvankos vieta yra uz 19,7 km nuo upelio Zioiy. Jurés tvenkinio kodas pagal ,,Lietuvos
Respublikos upiy, eZery ir tvenkiniy kadastrg“-15050157. Jurés upés kodas-15010466. Baseino plotas
skaiGiuojamame pjlivyje yra 48,3 km?. Hidrologiniy stebéjimo duomeny ant Jiirés upés néra. Maksimaliis
vandens debitai apskaiCiuoti vadovaujantis STR 2.05.19:2005 ,,InZineriné hidrologija- Pagrindiniai
skai¢iavimy reikalavimai* .Maksimalus vandens debitas Q1%=10,2 m?/s.
Vidutinis daugiametis vasaros vandens debitas Quig=0,62 m>ss . Sausringiausio laikotarpio Q954 =0,12
m?/s. Gamtosauginis vandens debitas Qgamt.=0,006 m?/s. Jiirés tvenkiniui néra sudarytos ir patvirtintos
tvenkinio naudojimo ir prieziiiros taisyklés. Prie esamo vandens telkinio (Jurés up.) numatyta i§saugoti
vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostas. PaZeistuose vietose numatyta atstatyti apsaugos juostas,
atséjant pazeistus plotus daugiameciy Zoliy miSiniu. Juosty plo¢iai nurodyti plane M1:5000. Tvenkinys
jrengtas 1986 m. Tvenkinys su hidrotechnikos statiniais ilga laikg buvo beSeimininkis turtas. Véliau jis
pagal jstatymus nuosavybeés teise perduotas Kazly Riidos savivaldybei. Per eile mety tvenkinio
hidromazgai nusidévéjo, buvo mechaniskai pazeisti, tvenkinys su hidrotechnikos statiniais neturéjo
prieZitiros.

Remontuojant hidrotechnikos statinj, nuZeminus vandens lygj, numatyta praleisti gamtosauginj
vandens debita. Gamtosauginio vandens debito praleidimas numatytas per laiking vamzdyng su sklende.
Tvenkinio iSleidimas projekte nenumatomas. Numatoma tik nuZeminti vandens lygj nustatyta tvarka
gavus leidima iki altitudés 57,42, kad tinkamai uztaisyti plok$¢iy sandiiras bangy musos vietoje. GMU
pylimo ir paZeisto upelio S$laitai taip pat numatyti apséti daugiameéiy Zoliy miSiniu su augalinio
dirvoZemio uZpylimu. Hidrotechnikos statinj numatoma remontuoti sausringiausiu laikotarpiu, kuomet
vandens debitai maziausi. Remonto darby metu vandens lygj numatoma nuZeminti tik 1,0 m nuo NPL,
todeél Zuvy apsaugos, i$gaudimo, realizavimo ir atkiirimo priemonés bus nebiitinos (LR ZUM ir LR AM
patvirtintos normos. (Zin., 2010, Nr. 47-2270; 2012, Nr. 34-1649)). Darbus numatoma vykdyti ne zuvy
nerSto metu liepos-rugpjii¢io mén. Vandens lygio nuZeminimas bus vykdomas tik nustatyta tvarka AM
2007m gruodzio 22 d. jsakymu Nr.D1-695 (Zin., 2008, Nr.3-103) patvirtintg aprasg. Prie§ remontuojant
hidrotechnikos statinio galinj tvirtinima ir atramines sienutes, numatoma jrengti gruntines uZztvaras ir
tranzitinis vandens debitas bus praleidZziamas Zemiau uZtvaros. Darbai nebus atlickami esant blogom
hidrometereologiném salygom-lyjant, sningant, $glant ir pan. Numatyta dirbti tik su tvarkingais
mechanizmais, kurie j aplinkg neiSleidZia naftos produkty. Visi mechanizmai privalo turéti techninés
apzitiros dokumentus, iSduotus atitinkamy tarnyby. Remontavus hidrotechnikos statinj, Zemutiniame ir
aukStutiniame bjefuose numatyta pritvirtinti hidrometrines matuokles, jy vietos parodytos plane. Taip pat
Sachtoje numatyta jrengti priemones gamtosauginio vandens debito praleidimui, kuomet vandens lygis
sausringiausiu laikotarpiu nukris Zemiau NPL. Remontuojant $achta, galinj tvirtinimg prie upelio
numatyta jrengti apsauginius grunto pylimeélius nuo galimos mechanizmy tar$os. Baigus pamainos darbus
mechanizmus numatyta atitraukti j takoskyrines vietas, kad ir lyjant nebity tiesiogiai nuplauto nuo
mechanizmy vandens patekimo j upelj. Mechanizmy uZpildyma degalais ir kt. naftos produktais numatyta
tik atitraukus juos i§ upelio apsaugos juosty. Atsitiktinai patekus naftos produktams, biitina kuo skubiau
tarSos zidinius lokalizuoti. Degaly saugojimas objekte nenumatomas. Degalai bus atvezami tik
specialiomis cisternomis.

Remontavus hidrotechnikos statinj, pagerés rekreacinés teritorijos prieZidra ir joje esantiy
vertybiy saugojimo kokybé, patrauklumas bei prieinamumas visuomenei bus sustabdyta vandens erozija,
kuri Siuo metu progresuoja, sumazés grésmé nuo avarinio vandens issiliejimo.

Remontavus hidrotechnikos statinj i§ ekologiskai §variy ir natiraliy (arba artimy joms) medziagy,
tolimesnio aplinkos ter§imo nebus. Bus jrengti Zemutinio ir aukstutinio bjefy tvirtinimai, tinkamos
konstrukcijos latakai, jrengtos apsauginés tvorelés. Tvirtinimai neleis vykti grunto erozijai, tvorelés
apsaugos nuo galimos avarijos.

Potencialiy vandens ter§imo Zidiniy, i$skyrus transportg ir vietinius gyventojus, $io upelio baseine
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néra. Jvykdzius Sio hidrotechnikos statinio remonto darbus vandens tekéjimo hidrologinis reZzimas Jarés
upelyje paZeistas nebus. Nebus sudaryta jokiy patvanky ir dirbtiny kliti¢iy.

2.5. DIRVOZEMIS

UZztvankos zonoje gruntas sutankintas. NeuZstatytoje teritorijoje humusingas dirvoZzemio sluoksnis
purus. Prie tvenkinio teritorija neurbanizuota. Aplinkui tvenkinj auga miskai. Vidutinis augalinio
dirvoZemio sluoksnis prie upelio 0,2 m. Tvenkinys §iuo metu naudojamas rekreacijai ir meégejiskai
Zvejybai.

Prie§ atliekant bet kokius Zemés darbus augalinj dirvoZemio sluoksnj numatyta iSsaugoti, ji
laikinai saugoti ir , baigus pagrindinius Zzemés darbus paskleisti paZeistuose teritorijose. PaZeistuose
vietose numatyti gerbuvio darbai atséjant paZeistus plotus Zoliy miSiniu. Remontavus hidrotechnikos
statinj, Slaitai ir paZeistos teritorijos bus atstatytos apséjant daugiame&iu Zoliy misiniu ir sutvirtinant
kitom priemoném, bus sustabdyta dirvoZzemio erozija, kuri §iuo metu pasitaiko. Remontavus
hidrotechnikos statinj iSnyks eismo saugumo pavojus, pagerés transporto susiekimas su dirbamy Zemiy
laukams. Remontavus statinj, sumazés neSmeny kiekis, kuris patenka i3 kelio konstrukcijos ir plukdomas
1 kitus vandens telkinius. Bus atstatytos paZeistos upelio apsauginés juostos. Juosty plo¢iai parodyti plane.
Statybviet¢ | saugomas teritorijas nepatenka. Kity saugomy gamtos, istorijos, kultiiros paminkly
statybvietés zonoje néra. Remontavus hidrotechnikos statinj, jrengus jo tvirtinimus, sutvarkius pri¢jimus
prie Sachtos ir Zemutinio bjefo, sutvarkius pravaziavimo kelig praturtés gamtovaizdis ir estetinis vaizdas,
pagerés eismo saugumas, nes Salia kelio bus papilomai jrengti signaliniai stulpeliai.

2.6. BIOLOGINE JVAIROVE

Hidrotechnikos statinio remonto vietoje, tiek ant aukstutinio ir Zemutinio $laito yra auganéiy
menkaver¢iy kriimy-karkly. Visus kriimus, auganéius ant hidrotechnikos statinio, numatyta pasalinti.
Numatyta paSalinti 0,20 ha auganciy krimy. Baigus remonto darbus numatyta paZeistas teritorijas
sutvarkyti, atséjant pazeistus plotus daugiametémis Zolémis.

2.7. KRASTOVAIZDIS

Remontavus hidrotechnikos statinj, krastovaizdzio kitimas nenumatomas, kadangi visi darbai bus
atlikti esamo hidrotechnikos statinio vietoje. Naujy antZeminiy statiniy objekte statyti nenumatoma. Pries
atliekant tranS¢jy kasimo darbus nukasamas humusingas dirvoZemio sluoksnis, jis laikinai saugomas ir
baigus Zemés kasimo darbus, paskleidZiamas paZeistose vietose. Augalinio dirvoZzemio sluoksnis
sandéliuojamas vienoje trans¢jos puséje, o iSkastas gruntas — kitoje puséje. Saugomy augaly augimviediy
viety statybvietéje nenustatyta. ] saugomas teritorijas objektas nepatenka. Natiira 2000 teritorijoms
statybviet¢ nepriskirta ir su jomis nesiriboja. Remontuotos konstrukcijos ir parinkta metaliniy
konstrukcijy daZzymo spalva tinkamai jsiraSys j gamtovaizdj, naudojamos medziagos duos hidrotechnikos
statiniui natliralumo, pagyvins jj. PaZeistos Zvyro dangos taip pat bus atstatytos, suprofiliuotos pagerins
eismo sglygas.
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3. KONSTRUKTYVINIU DARBU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1. BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS

Visos medziagos ir gaminiai pristatomi j objekta tik turintys eksploataciniy savybiy atitikties
deklaracijas. Taip pat turi buti nurodomi $iy medziagy bei gaminiy techninius rodiklius norminantys
dokumentai — LST, EN. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti $iy standarty reikalavimus ir turéti
nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty
rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus darbus.

Statyba pradéti gavus statyba leidZiant] dokumenta pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas
ir perleidimas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybos
leidZiant] dokumenta padariniy Salinimas® reikalavimus.. Statybos darbai organizuojami pagal jmonés
statybos taisykliy reikalavimus.

Rengiant kelio danga vadovautis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ reikalavimus.

Statybos darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira®
reikalavimus.

Esant biitinumui statyba stabdyti vadovaujantis pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybos leidziantj dokumentg padariniy $alinimas® reikalavimus.

Statinio rekonstravimo metu biitina vykdyti statinio statybos prieziira ir projekto vykdymo
priezilira.

3.2. REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS

Hidrotechnikos statiniy betonavimui naudoti hidrotechnikos statiniy statybai skirtg technologinj
betono misinj - LST EN 206-1-C30/37-XF3(LT)-F150-W6-Cl10,20-16-S2.
Kitoms konstrukcijoms - iSlyginamajam pasluoksniui, atramoms naudoti prekinj betona - LST EN
206-1-C30/37-XF3(LT)-F10-W4-Cl10,40-16-S2.
Betonui su armatiira draudZiama naudoti kalcio chlorido arba chloridy turinéiy priedy.
Nutrupéjusiy betono viety atstatymui - atidengta armatlira nuvaloma nuo radZiy, apdorojama
radZiy suriSéju ir uztepama konstrukciniu remonto skiediniu M-15. Sukietéjus sluoksniui, pilnai
uztinkuojama storu sluoksniu skiediniu su priedais (naudoti EMACO R4 ar panaSius miSinius iSorés
darbams).
UZbetonuojamos esamos betono konstrukcijos turi biiti nuvalytos metaliniais $epegiais nuo Zemiy,
sgnaSy ir samany, nuplauti vandens ¢iurksle.
Betonavimui klojinius gaminti i§ metalo ar orientuoty skiedry ploks¢iy (OSB), jas atitinkamai
sutvirtinant medzio tasais ir lentomis.
Betonui reikalinga atitikties deklaracija, konstrukciniams miSiniams gaminio pasas ar naudotojo
instrukcija.
Betonas turi atitikti LST EN 206-1 reikalavimus, privalo turéti LR sertifikata.
Betono uZpildy granuliometriné sudétis turi atitikti LST 1398.1:1995 reikalavimus.
Skalda, smélis, Zvyras turi atitikti LST 1333:1994, LST 1331:2001, privalo turéti LR sertifikatg.
Pjautiné mediena — LST 1375, LST 1414, 1418, 1408, 1443 privalo turéti tiekéjo atitikties deklaracija
arba gaminio pasa.

3.3. BETONAVIMO DARBU VYKDYMAS
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3.3.1. BENDROJI DALIS

Betonas | statybos aikstele turi biiti pristatomas su vaztara$¢iu, kuriame biity tokia informacija —
gamintojo pavadinimas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudoty priedy
pavadinimai, vaZtara$€io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos
aikstelés pavadinimas ir vieta.

Betono kokybeés kontrolé turi biiti vykdoma pagal LST 1398-1995.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiskumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biiti veZamas automobilinémis betonmai$emis,
kuriose jis nuolat maiSomas. Hidrotechnikos statiniy rekonstravimui naudojamas prekinis betonas turi
biti ne Zemesnés kaip C30/37, W8. F-200 markés.

1. Stipris gniuzdant —C30/37,

2. Aplinkos poveikio klasé-XF4(LT);

3. Atsparumo $al¢iui marke-F200;

4. Nelaidumo vandeniui markeé-W8

5. DidZiausias chloridy kiekis betone-C10,4 (0,2%);

6. Didziausias uzpildo daleliy dydis-16 mm;

7. Konsistencija-S2 (kiigio nuosliigis 50-90 mm);

Betonui su armatira draudZiama naudoti kalcio chlorido arba chloridy turingiy priedy.
Betonavimo darbai, esant minusinei temperatiirai (iki -5° pagal Celsijy), draudZiami. Subetonuojami
akmenys turi biiti nesudiileéjg, nuplauti vandeniu nuo Zemiy ir dulkiy. Uzbetonuojamos esamos betono
konstrukcijos turi buti nuvalytos metaliniais Sepe¢iais nuo Zemiy ir sgnady, nuplautos vandens srove.
Tiekiamam betonui turi biiti pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija ir vaZtara$éiai, nurodant jo
pakrovimo laikg ir kt. informacija.

Betonavimo darby vykdymui naudojama rifliuota armatiira. Armatiiros marké B400 arba S400
(Al klas¢). Armatiiros strypai jungiami tarpusavyje suvirinant (tvirtinant prie jdétiniy detaliy ar
inkaruojant) arba suriSant (strypai jungiami tarpusavyje). Strypai sujungimuose uZleidZiami ne maZiau
kaip 12 strypo skersmeny, tinkamai sujungiami vienas su kitu ir suriami uzleidZiant ne maZiau kaip 10
cm.

3.3.2. KLOJINIAI

Klojiniai turi biiti jengiami grieztai pagal betonuojamy pamaty gabaritus ir padétj. Klojiniai gali
biiti mediniai, i$ apipjautu lenty, lentos turi biti gerai suleistos. Klojiniy konstrukcija turi biiti tokia, kad
klojinius galima bty lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir, uZbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti
nelauzant betono. Viela ir pamaty suriSimai neturi biti palikti jterpti | betong iSorinéje puséje. Varztai
klojiniy sujungimui turi biiti patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai iStraukiami paliekant
tvarkingai suformuotas skyles. Sumontuoti klojiniai turi bati priimti techninés prieZitiros inZinieriaus.

3.3.3. MONOLITINIO BETONO DARBAI

Monolitinio betono darbai - pamaty jrengimas, $laity tvirtinimas turi biiti vykdomas be pertrauky.
Jei pertrauka virSija 1 valandg, sifilés vietoje turi biti jbetonuoti ne maZiau kaip 6 armatiiros strypai, kuriy
ilgis 600-900 mm, o skersmuo ne mazesnis kaip 12 mm. Siiilé turi biiti neuZtersta.

Betonuojant Slaitg rengiamos deformacinés sitilés bréZiniuose nurodytose vietose. Deformacinés
sitilés rengiamos i§ ruberoido, betonavimo metu naudojant lentas.

3.3.4. ISBETONUOTU PAVIRSIU PRIEZIURA
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Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiiros ir drégmés
reZzimg. Betonas periodiSkai laistomas, vasara saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg nuo $al¢io. Laistyti
atviro betono pavirSiaus negalima. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu, laistomas
septynias paras. Kai oro temperatiira aukstesné kaip 15° C, pirmasias tris paras betonas laistomas kas 3
val. ir vieng karta naktj, véliau — ne re€iau kaip tris kartus per para. ISbetonuotg konstrukcija galima
pradéti laistyti tik po 5-10 val. Kai paros oro vidutine temperatiira yra 3° C ir Zemesné, betono galima
nelaistyti.

3.3.5. ARMAVIMAS

Armatiiros marké turi biiti B400 arba S400 (AIII klasé). Armatiiros strypai jungiami tarpusavyje
suvirinant arba suriSant. Strypai sujungimuose uZleidziami ne maziau 12 strypo skersmeny, tinkleliai
sujungiami vienas su kitu ir suriSami uzleidZiant ne maziau 10 cm. Armuojant nutrupéjusiy plokséiy ir
sienuciy vietas, vielos tinklai gali biiti paprasti arba cinkuoti. Armatiira turi turéti eksploataciniy savybiy
atitikties deklaracija.

3.3.6. POVANDENINIAI TECHNINIAI DARBAI

Povandeninius techninius darbus gali atlikti tik jmonés, turin¢ios leidimus , i§duotus LR Laivybos
administracijos. Povandeniniai techniniai darbai atliekami pagal ,,Nary darby bendrosios saugos
taisyklés®, patvirtintas, 2003-02-10 d. LR Susisiekimo ministro jsakymu Nr.3-57, (Zin.,1993, Nr.44-
1064;2000, Nr.95-2968) ir suderintas su LR Valstybine darbo inspekcija, tvarka.

3.4. TECHNINES SPECIFIKACIJOS ZVYRO DANGOS IRENGIMUI
3.4.1. BENDROJI DALIS

Pravaziavimo danga ir pagrindas turi biti jrengiamas prisilaikant KTR 1.01:2008 reikalavimy.
Sankasos planiravimas turi biiti atliktas taip, kad tik 10 patikrinty altitudziy gali skirtis daugiau kaip 2 cm
nuo projektinio auksc¢io. Visi kiti 1 cm ribose. Sankasos gruntai turi atitikti LST 1331:2001 reikalavimus.

Rengiant pagrindus, atstatant kelio danga rekomenduojama vadovautis rekomendacijomis R34-01
»Automobiliy keliy pagrindai“, rengiant danga — R-35-01 ,,Automobiliy keliy asfaltbetonio ir Zvyro
dangos“. Metaliniai apsauginiai atitvarai rengiami pagal rekomendacijas KTP TAS 09 ,,Automobiliy
keliy apsauginiai atitvarai“ reikalavimus.

3.4.2. PAGRINDAI

Apatinj pagrindg sudaro smelis 0/32 ZB, ZG (LST 1331:1994). Reikalavimai fiziniams ir
techniniams parametrams: sutankinimas Dpr — 95%; Ev2>80 MN/m?; vidaus trinties kampas 45°;
sankabumas 0,03 MN/m?.

Pries§ pristatant medziagas turi biiti atliekami medziagy laboratoriniai tyrimai.

UZbaigtas apatinio pagrindo pavirsius turi biti lygus, be duobiy, be palikty véziy, jdauby, atlieky
ar kity defekty, tikslaus skerspjiivio gerai iSlygintas ir uZpildytas.

3.4.3. ZVYRO DANGA

Zvyras turi biiti $varus be molio, priemolio daleliy kitokiy grumsteliy. Zvyro misiniai turi atitikti
LST 1719:2001 reikalavimus. Medziaga privalo turéti sertifikatg ir karjero pasa.

3.5. METALO DARBAI
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3.5.1. Laikancios konstrukecijos: Gamykliniai kampuodiai, plieno juostos i§ angliniy konstrukciniy
plieny. Plieno markés C235, C245 ir C255 pagal VST 27772-88. C nurodo, kad plienas statybinis,
skaitmenys — salyginé takumo riba Rp isreiksta MPa.
3.5.2. Armatiirinis plienas: KarStai valcuotas armatiirinis plienas turi bati i§ angliniy ir mazai legiruoty
plieny. Al tipo plienas tiekiamas apskritais strypais lygiu pavir§iumi. Armatiiros Al takumo riba 235
MPa, stiprumo riba 373 MPa.

AlI tipo plienai turi skirtingus sraigtinius i$sikiSimus abiejose strypo pusése: vienoje puséje sriegis
yra deSininis, kitoje — kairinis. Armatiiros AIl takumo riba — 392 MPa, stiprumo riba — 590 MPa.
3.5.3. Suvirinimo darbai: Armatiiros, kampuociy ir jdétiniy detaliy suvirinti sujungimai turi biiti ne
blogesniy savybiy, negu sujungiamy elementy. DidzZiausias sifilés storis gali buti K<1.21, t - plonesniojo
jungiamojo elemento storis. Sitiliy statinis prie suapvalinto kampuo&io krasto turi biiti bent 1-2 mm
mazesnis negu lentynos storis. Suvirinimui naudojami E-42 tipo elektrodai. Siiilés metalo stiprumas
nutraukimui 420 MPa.

Suvirinimo defektai:

a) grioveliai virSijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm;

b) poros siiilés pavirSiuje — atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drégnu apteptu arba
suvirinant nekokybiSkai nuvalytus pavirsius;

¢) nepilnai suvirinti pavirSiai — gaunami esant per dideliam Suvirinimo grei¢iui arba per mazam
suvirinimo stiprumui. Poros, plySai, neprivirinti turi biti iSkertami, sitilés naujai suvirinamos. Visos
suvirinimo siiiles 100 % turi baiti apzitirétos vizualiai, patikrintos sitiliy formos ir dydziai

[ statybos aikstele atvezti metalo gaminiai i$ karto sumontuojami. Elektrodai sandéliuojami Siltoje
sausoje patalpoje.
3.5.4. Metaliniy, elementy ir konstrukcijy daZzymas: Pazeidus metalines konstrukcijas, jas visada
reikalinga nudaZyti antikoroziniais daZais. Visi metaliniai pavir§iai daZzomi padengiant juos ne maZiau
kaip du kartus.
3.5.5. PavirSiy paruoSimas: Metaliniy konstrukcijy pavir§iy paruo$imas prie§ dazymg ir daZzymas
atliekamas pagal LST 1326:1994 reikalavimus. Nuo metaliniy pavir$iy radys ir purvas nuvalomi
metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Rudys paSalinamos cheminiu radziy valikliu, po to pavirsius
nuplaunamas ir iSdZiovinamas. Nuo naujy galvanizuoty pavirsiy, kurie bus dazomi, turi biiti kruops¢iai
paSalinamos tepaly démes tirpiklio pagalba. Dulkés nuo pavir$iaus nusiurbiamos. Paruosti pavirsiai pries
daZzant turi biiti gruntuojami pagal technologija, nurodyta gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi
gerai jsigerti j pavirSiy, sujungimo kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés susikaupimas.

Kiekvieno sluoksnio danga turi gerai i8dzitti, prie§ dedant sekanc¢ig, dengiamasis sluoksnis
nedaromas, kol inzinierius nepatvirtina.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi bliti daZoma 2 sluoksniais ant paruo$iamojo grunto sluoksnio.
3.5.6. Reikalavimai dangai: Antikoroziné metaliniy pavir$iy padengimo danga turi biiti ilgaamzé, atspari
drégmei ir cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising dangg, kurioje neturi biiti
jtrukimy.
3.5.7. Dazymo biuidas: Jis turi biiti parenkamas pagal gamintojy nurodymus. DaZymas teptuku atliekamas
taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy. DaZoma artima antiseptikuotai
medienai spalva. Spalva tikslinama statinio statybos autorinés priezZitiros metu. Spirali¥kai gofruoti lakstai
daZomi tik paZeistuose ir nupjovimy vietose, su gamintojo komplekte pateiktais dazais.

3.6. REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS

Po ploks¢iy sandiiromis numatyta geotekstile, kurios techninés charakteristikos pateiktos 1-oje
lenteléje.

1 lentele
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Svarbiausios savvbés Bandymo Mato Nominalios Leistinos
y metodas vnt. reikSmeés paklaidos
Gaminio zaliava - - Pohp(rl())g;lenas -
Plotinis tankis LST9§I6‘LISO o 300 - 10%
Maksimalus stipris tempiant
il LSI; (%1\119150 N/in 9 - 15%
skersai 9 - 15%
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai
isilgnt LSTI (%1\119180 % 75 +30%
skersai 80 +30%
Statinis pradiirimo bandymas s N KN 1,7 - 20%
Kigio kritimo bandymas LSE;I;I; =0 mm 19 +25%
Biidingasis kiaurymes dydis (Os0) LSTI 2%‘; 6130 g 0,1 +30%
Laidumas vandeniui VIuso LSI; 1EO1\5I; S0 m/s 0,09 -30%
Pagal

IlgaamzisSkumas

LST EN 13249;
LST EN 13250;
LST EN 13251,
LST EN 13252,
LST EN 13253;
LST EN 13254,
LST EN 13255;
LST EN 13257,
LST EN 13265;
standarty B priedg

Atspari maziausiai 25 metus natiiraliuose
gruntuose, kuriy pH reik§mé yra tarp 4 ir
9 bei grunto temperatira <25°C.

3.6.1. Dugninio uZzdorio montavimas ir hermetizavimas.

3.6.1.1.Dugninio uzdorio pastatymas.

Projekte numatytas gamintojo pagamintas dugninis uzdorius, kuris naudojamas iki 6,0 m gylije.
Prie§ montuojant dugninj uZdoriy paruoSiamas dugnas. Dugnas i$valomas nuo sgnaSy, paSalinamos
metalo atliekos, jrengiama kesoniné sistema nuo vandens atsitvérimo. Pritaikomas 6W-SDN, DN/VH-
1500 tipo dugninis uzdorius. Dugninis uzdorius turi atitikti DIN 19569-4 standarto reikalavimus.
Dugninis uzdorius tvirtinamas prie g/b Sachtos ankeriniais varZtais. | g/b sienute greZziamos ankeriniams
varztams M20, 1-15-20 cm skyles, i jas sukalami ankeriniy varzty Serdys ir prisukama. Dugninio skydo
hermetinimas vykdomas pagal Zemiau pateiktg technologijg. Dugninis uZdorius nuleidZiamas ne maziau
50 t. keliamosios galios kranais, nes krano pastatymas galimas tik ant keteros.

Dugninio uzdorio pakélimui virSuje sumontuojamas to paties gamintojo dugninio uzdorio T tipo
rankinis pakélimo mechanizmas. Mehanizmui pakelti uzdoriy i§ maksimalaus tvenkinio gylio reikalina
675 Nm jéja. Mechanismas tvirtinamas ant esamy atramy, padarant prisukimo skyles. Pakélimo
mechanizmas tvirtinamas gamintojo varztais.
3.6.1.2. Dugninio uzdorio hermetizavimas.

ApraSymas:

K-S-455-TDP-TS
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Dugninio uzdorio hermetizavimui naudojamos po vandeniu brinkstanti guminé tarpiné ,,Maxjoint*
W-Seal. Tarpinéturi brinkimo po vandeniu savybes, kuri uzsandarina visus nelygumus. Ji pagaminta i§
hidrofilinés gumos, padidéja savo matmenimis mazdaug keturis kartus esant kontaktui su vandeniu, skirta
betono, tarpy, visokiy sujungimy hermetizavimui. Greitas brinkimo greitis leidZiauzZpildyti tuStumas ir
nelygumus siandiirose, nepalieka tuStumy sukeldama slégj j betono pavir$iy, sudaro geras sglygas
vandens nepratekéjimui.

Taikymo srytys:

Hermetizacijai sandlry betono konstrukcijy, kurios randasi po pastovviu vandeniu, pav.
tvenkiniams, rezervuarams, dambose, kanalose ir kt.

Hermetizacijai surenkamo gelzbetonio konstrukcijoms, tuneliy aptaisymui, panelems, sekcijoms,
vamzdynams ir t. t.

PlySiy ir tarpy hermetizacijai, kurie randasi po nuolatiniu vandeniu.

Sieny hermetizacijai, sitiliy ir poZeminiy statiniy, tokiy kaip pamatai, tuneliai, galerijos ir kt.

Hermetizacijai (metaliniy jvady pro betono sienas) per visg sienos ilgj.

PranaSumas:

Geros elastingumo ir brinkimo savybés. Tirio padidéjimas iki 400% esant kontaktui su vandeniu.

Brinkimo metu susidarantis slégis leidZia hermetizuoti sandiiras net esant dideliam hidrostatiniam
slégiui be betono ardymo.

IlgaaZiskumas ir atsparumas heminiams poveikiams, iiSbrinkusio pavir$iaus ilgas i$laikymas,
uzmirkimas, iZdZiuvimas nepakeicia savybes per visg statinio eksploatacijos laikotarpj.

Galima pateikti jvairiausiy formy ir parametry, galima hermetizuoti jvairiausiy tipy plySius.
Taikymo salygos:

PavirSius, kuri norime hermetizuoti turi biti numalytas, maksimaliai lygus, neturéti paSaliniy
uzterS§imy ir nesujungty daliy.

Produkto ,,Maxjoint* W-seal priklijavimuiprie betoniniy pavir$iy ar metaliniy detaliy pavir§iams
naudotielastinj poliretano hermetika, tokj kaip ,,Maksflex 100 XM. Laikymo patikimumo padidinimui
galima naudoti specialius varstus.

Tehninés charakteristikos:

1. Spalva-mélyna.

2. SKietumas pagal skale - 45+5.

3. Standumas pagal tempimg (MPa) — 3,0.
4. Stiprumas tempimui, (%) - 350.

5. Brinkimo laipsnis (,%) - 400.

Produkto brinkimo greitis pateiktos grafike:

Pav. Nr.1 Brinkimo laiko priklausomybé nuo laiko.

Pacumpenue (%)

LR e e e

0 24 48 72 g6 120 144 160 216 240
Bpema HadyxaHua )
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Pav. Nr.2. Produkto parametrai.
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Laikymo salygos:
Laikyti sausoje uzdaroje patalpoje. Saugoti nuo drégmeés ir temperatiiros svyravimo.
Saugojimas:

1. Produktas yra netoksiSskas ir nereikalauja specialiy laikymo salygy. Produkto pasas iSduodamas
papraSius. Vartotojas neSa atsakomybe uZz produkto utilizavima ir pakuotés utilizavimg. Utilizacijg
privaloma atlikti atsizvelgiant j galiojancius reikalavimus.

3.6.2. Laikinos uztvaros hermetizavimas.
3.6.2.1. Sandarinimo tarpiné.

Laikino skydo hermetizavimui naudojama sandarinimo tarpiné P-1. Tarpiné priklijuojama prie
metalo vandenyje netirpstanciais klijais ir prisukama prie rémo savisriegiais varZteliais. Sandarinimo

gumos apvaliis kraStai dedami j iSorés puse, lygus pritvirtinami prie rémo. Sandarinimo gumos parametrai
pateikti pav. Nr.3.
Pav. Nr.3

Sandarinimo tarpiné P-1

3.6.3. Vandenyje brinkstantis hermetikas.

ApraSymas:

Vandenyje brinkstantis hermetikas ,,Leakmaster” LV-1-vienakomponentis, brinkstantis vandenyje
hermetikas, pasizymintis unikalumu ir geromis fizikinémis charaktristikomis. Jo sukiirimas tai
technologijos pasiekimas ir ilgo darbo rezultatas brinkstané¢iy vandenyje hermetiky sukiirime.

Jis gali biiti uZtepamas ant tokiy viety kaip nesandartis kampai, sitilés ir t. t. civylingje statyboje,
konstravime ir vandens tiekime, hermetizavimui tokiy viety, kur sudétinga panaudoti kitus metodus,
yprastus hermetizavimo biidus. Sukietéjus jis pasiZymi geromis fizikinémis charakteristikomis, lyginant

su yprasta elastine gumine tarpine, taip pat turi galimybe vandenyje brinkti ir sudaryti salygas vandeniui
nepatekti.
PranaSumas:
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iprastiems hermetikams gali biiti naudojamas $virkstas ply$iy uZsandarinimui.

Lengvas uZtepus. Kiet¢ja drégmes salygomis, vienkomponentinio tipo hermetikas, jam, kaip ir

Fizikinés charakteristikos. Po sukietéjimo pasizymi geresnémis fizikinémis charakteristikomis
kaip jprasti hermetikai.
Brinkimas vandenyje. ISbrinksta mazdaug du kartus, rezultatevandens jsigérimo j jj. Suteikia gera
hermetizavimo kokybe, neprarandant elastingumo salygas.

Geras suklijavimas. Iki iSbrinkimo prisiklijuoja prie atskiry medziagy paviriaus, tokiy kaip

betonas, metalas, stiklas ir kt.
Taikymo srytys:

T

1
1
2
3
4
5
6.
2
1
2
3
4
B

Sandarinimui pratekamy sitiliy monolitiniame betone.
UZsandarinimui aplink pla¢iy metaliniy loviniy ir tiesiy pavir$iy.
Sustabdymui vandens pratekéjimui vandens tiekime.
Vandens nepralaidumo darbuose.
Kita.

echninés charakteristikos:

. Bendros techninés charakteristikos:

. ISorinis vaizdas — primena $pakliavima.

. Spalva -pilkas.

. Svoris -1,3 kg.

. Padavimas $virkstu — 20 s bégyje (esant 23°C).
. ISeiga — max 3 mm (esant 23°C).

Kietéjimo laikas — 8 val. Bégyje (esant 23°C), 60% santykiniam drégnumui.
. Savybes sukietéjus:

. Standumas - 35 (Spyruoklé-A tipo).

. Atsparumas plysimui -30 kg/cm?.

. Pailgéjimas - 1250%.

. Stiprumas tempimui — 10 kg/cm.

rinkimo pOriklausomybé nuo laiko pateikta grafike.

Pav. Nr.4 Brinkimo priklausomybé nuo laiko
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Klijavimo sgvybés:

1.

50% modulis (kg/cm?) -

Metalui - 4,5. Aliuminiui — 6,58. Statybiniai skiediniai — 6,5.
2. Maksimalus plySimo intervalas — Metalui — 7,0. Aliminiui — 12,2. Statybiniai skiediniai — 11,1.
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3. Istempimas plySimui (%) — Metalui — 330. Aliuminiui — 580. Statybiniai skiediniai — 570.

3.6.4. Drenazo vamzdziai.

IlgaamZiSkumo uztikrinimuiuZtvankos drenazo jrengimui naudojami EvoDrain Hard PP R2

tipo (vidyje lygiu pavirSiumi, iSoréje gofruotu) SN4 drenazo vamzdziai be geotekstilés filtro.

Naudojami §tanginiai vamzdziai. Stangos ilgis jprastai 6 m.

Vamzdziai turi biiti atspars:

1. Zemoms temperatiiroms, diapazonas nuo 0°C - (-10°C);

2. Atsparis nuotekose ir grunte esanciy agresyviy medziagy poveikiui, kuriy diapazonas nuo ph2
(riksti aplinka) iki ph12 (Sarminé aplinka);

3. VamzdZiai turi buiti nekenksmingi aplinkai, juos galima antra kartg perdirbti, net naudojant juos
kelis deSimtmecius. Produkto naudojimo laikas >50 mety.

EvoDrain HARD PP R2 DN/OD 200mm — dvisluoksniai SN8 drenaZo vamzdziai, perforacija 360°.
Savitakiniai drenaZiniai vamzdziai turi biiti montuojami i§ polipropileno (PP DN/OD 200mm),
EvoDrain drenaZiniai vamzdziai yra keleto tipy:

R2 tipas — dvisluoksnis drenaZinis vamzdis profiliuotu (gofruotu) iSorinés sienelés pavir§iumi ir lygiu
vidings sienelés pavir§iumi.
Visi drenaZo vamzdziai ir fasoninés dalys turi biiti pagaminti pagal standarto DIN 4262-1, arba EN

13476-3 (DN/OD200 gofruoti vamzdziai reikalavimus.

EvoDrain HARD drenazZiniy vamzdziy (DN/OD 200mm) techniniai parametrai:

2 lentelé
EVODRAIN R2 VAMZDZIO RODIKLIAI (DN/OD 200mm)
MEDZIAGA PP (DN/OD 200 mm)
VARDINIS ARBA ISORINIS SKERSMUO 200
DN/OD (mm)
VIDINIS SKERSMUO (mm) 174,6
STANGOS ILGIS (m) 6
PERFORUOTOS AKUTES ILGIS (mm) 41
PERFORUOTOS AKUTES PLOTIS (mm) 2,0
AKUCIU KIEKIS TARP GOFRU 3
SPALVA Juoda
3 lentelé
EVODRAIN HARD PP R2 VAMZDZIO (pagaminto pagal standarto DIN 4262-1 reikalavimus)
FIZINES IR MECHANINES SAVYBES
TANKIS (g/cm?) 0,9-0,91 (pagal EN ISO 1183)
VANDENS SKVERBTIS (cm?/m) > 100 (pagal DIN 4262-1)
VARDINE STANDUMO KLASE SN (kN/m?) > 8 (pagal EN ISO 9969)
ATSPARUMAS SMUGIAMS H50 (m), (iSorinio smiigio |> 1,80, £ 0° C temperatiiroje (pagal EN
atsparumas nustatytas didinamos apkrovos biidu) 1411)

4 lentelé
EVODRAIN HARD R2 VAMZDZIO (pagaminto pagal standarto LST EN 13476-3 reikalavimus)
FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Tankis (g/cm’) 0,9-0,91 (pagal EN ISO 1183)
Tamprumo modulis (MPa) 1700-1850 (pagal EN ISO 178)
Ziedinis standumas (EN ISO 9969) >SN8
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Lydymosi indeksas (g/10min) ] 0,3 (pagal EN ISO 1133)

Vamzziai turi biti su PP movomis ir sandarinimo Ziedais. Pridedamas sandarinimo Ziedas turi
suteikti hermetiska sandaruma, kurio slégio laipsnis yra >0,5 bar (sukabinimo stri¢iai). Sandarinimo
ziedas turi biti atsparus alyvai pagal EN 681-2 p. 5.10 reikalavimus.

Drenazas iSleidZiamas j nutekéjimo kanalo $laitus per specialios konstrukcijos drenazo Ziotys
d200 mm, 1=4,0 m. Ziotys turi biiti su apsauginémis grotelémis. Prie Zio&iy statomas zio¢iy Zenklinimo
stulpelis PMS-200. Drenazo vamzdyno galas turi biiti uzkimstas plastmasiniais kams¢iais.

Geotekstilés techniniai parametrai:
Drenazo vamzdZiy apvyniojimui naudojama geotekstilé, kurios techniniai parametria pateikti 5 lanteléje.

5 lentele
2. | Neaustiné filtraciné masé > 170 g/m? PraleidZia grunto daleles <0,09
medziaga, naudojama storis > 0,7 mm mm, laidumas vandeniui >
apvynioti perforuotus 90m/d
drenazo vamzdZius Tempimo stipris > 1kN/m iSilga
kryptimi ir > 0,6 kN/m

3.7 TECHNINES SPECIFIKACIJOS ZEMES DARBU VYKDYMUT
3.7.1. BENDROS NUOSTATOS

Prie§ statybos darby pradZig ir darby eigoje statybos vietoje bitina laikytis saugos ir sveikatos
statyboje reikalavimy.

Zemés darby kontrolé turi bati vykdoma, grieztai prisilaikant STR 1.06.01:2016 nurodyty
nuostaty. Vykdant Zemes darbus ir jrengiant pagrindus, turi baiti surasyti dengty darby aktai.

Teritorijoje, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo
priemoniy, dirbant su Zemes kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus paZeisti esamas
komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu biidu. Zemes kasimo maginy panaudojimas tokiose
zonose, kur yra veikian¢ios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojanéiy Seimininky
leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima i$laikyti atstumo tarp komunikacijy, pamaty,
Suliniy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iomis laikinomis konstrukcijomis.

Prie§ pradedant statybos darbus veikianciy elektros kabeliy zonoje, patikslinti jy padétj plane.
Darbus pradeéti vykdyti, tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning prieziiira
ir jos nurodytais biidais apsaugoti arba paSalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidZziama
testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai,
jog netoliese yra pavojaus zona. Keliy Zenklinimas vykdomas pagal tipines Zenklinimo schemas.

3.7.2. PARUOSIAMIEJI DARBAI

ParuoSiamieji darbai:
— buldozeriu iSlyginti Zemes pavirsiy ekskavatoriaus judéjimo zonoje;
—atlikti vamzdyno aSies ir tran$éjos riby nuZyméjima, sukalant kuoliukus kas 10—15m;
—i8ardyti esamas keliy dangas;
— jtvirtinti kuoliukais kas 20m ekskavatoriaus judéjimo a§j, jeigu ekskavatorius judés Salia
transejos;
—atSurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius Zenklus;
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