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STATYTOJAS AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija
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PAVADINIMAS

ir 8,568 km (su vietinés reikdmés keliais), kapitalinio remonto projektas
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Statinio projekto koordinatorius

Statinio projekto vadovas

Statinio projekto dalies vadovas
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PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
ORGANIZAVIMO DALIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Elrl' Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. 23003Al1.130-00-KRTDP-BD 0 Bendroji dalis
2. 23003Al1.130-00-KRTDP-S 0 | Susisiekimo dalis
3. 23003Al.130-00-KRTDP-E1 0 Elektrotechnikos dalis. ApSvietimo tinklai
4. 23003Al1.130-00-KRTDP-PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
5 23003A1.130-00-KRTDP-SO 0 Paswe_nglr_nas sta.tybal ir statybos darby
organizavimo dalis
6. 23003Al1.130-00-KRTDP-KS 0 (Ej‘:;ellitsybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryZy, esanciy 8,636 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmes keliais) kapitalinio
remonto projektas

Dokumento Zymuo: 23003A1.130-00-KRTDP-SO_PSZ Dokumento puslapis 1 is 1
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SUSISIEKIMO DALIS TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L;fq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
23003A1.130-00-KRTDP-SO-PSZ 1 0 | Statinio projekto sudéties Ziniarastis
23003A1.130-00-KRTDP-SO-7-01 1 0 Tekstiniy dokumenty sudéties ziniarastis
23003A1.130-00-KRTDP-SO-Z-02 1 0 Bréziniy sudéties Ziniarastis
23003Al.130-00-KRTDP-SO-AR 16 0 | Aiskinamasis rastas
23003Al.130-00-KRTDP-SO-BR 1 0 |Bréziniai

Kra$to kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmés keliais) kapitalinio
remonto projektas

Dokumento Zymuo: 23003A1.130-00-KRTDP-SO_Z-01 Dokumento puslapis 1 is 1
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PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY

ORGANIZAVIMO DALIS

BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

Brézinio Zymuo Lsalf 4 Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
23003Al1.130-KRTDP-SO_BR-01 1 0 Statybvietés schema 1:1000

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmés keliais) kapitalinio

remonto projektas

Dokumento Zymuo: 23003A1.130-KRTDP-SO_Z-02

Dokumento puslapis 1 is 1
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PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBUY AISKINAMASIS RASTAS
ORGANIZAVIMO DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija

Projektas ,Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés
reikSmés keliais) kapitalinio remonto projektas” parengtas vadovaujantis AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
patvirtinta technine uzduotimi valstybinés reikS§més kelio projektavimui, technine specifikacija bei kitais
normatyviniais dokumentais.

Sis aiskinamasis rastas apima valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryZy,
esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reik8meés keliais) kapitalinio remonto projektinius sprendinius, ir turi bati
skaitomas kartu su bréZiniais ir techninémis specifikacijomis. Sio ai$kinamojo rasto turinys negali bati taikomas
kitiems objektams.

Statinio vieta Kauno rajono savivaldybé
Statinio pavadinimas Valstybinés reikdmeés krasto kelias Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus
Statybos risis Statinio kapitalinis remontas

Statinio klasifikavimas pagal
naudojimo paskirtj
Statinio kategorija Ypatingasis statinys

Susisiekimo komunikacijos: gatvés (8.2)

Techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai
nepazeidzia valstybés, visuomenés ir tre€iyju asmeny interesy.

Techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi bitinais statybos darby uzbaigimui ir tinkamam statinio
eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba
apibiadinti Siame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darby metu turi biti taisomi rangovo, paruosiant
naujus brézinius pagal atliktus darbus, kuriuos bitina suderinti su projekto rengéjais.

Rangovas turi numatyti tinkama kompleksinio statybos organizavimo, darby vykdymo eiliSkumo,
skirtingu projekty sprendiniy sujungimo sistema, apimancéia visy susijusiy projekty sprendinius.

2. Statytojas
AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, kodas 188710638, J. Basanaviiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5)
232 9600, el. p. lakd@lakd.It.

3. Projektuotojas

UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, Zalgirio g. 92-301, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 210 5318, el. p.
infrastructure@tec.lt.

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis
4.1. Projekto rengimo pagrindas

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta 3i projekto dalis:
Projektavimo techniné uZduotis Nepridedama*
UZsakovo techniné specifikacija Nepridedama*

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryZy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietines reikSmes keliais) kapitalinio
remonto projektas

Dokumento Zymuo: 23003A1.130-00-KRTDP-SO_AR Dokumento puslapis 18 16



PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY AISKINAMASIS RASTAS

ORGANIZAVIMO DALIS

InZineriniy topografiniy tyrinéjimy ataskaita Nepridedama*

InZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita Nepridedama*

*— nepridedami dokumentai pateikti BD projekto dalyje.

4.2. Normatyviniai dokumentai

Dokumento indeksas
Jstatymai

Pavadinimas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zzemeés gelmiy jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemeés jstatymas

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos planuojamos 0kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultros paveldo apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos oro apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimy saglygy jstatymas
Lietuvos Respublikos vandens jstatymas

Lietuvos Respublikos miSky jstatymas

PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.05.01:2017

STR 1.01.03:2017
STR 1.04.02:2011
KTR 1.01:2008

STR 1.04.04:2017
STR 1.01.08:2002
STR 1.02.01:2017
STR 1.06.01:2016
STR 1.03.01:2016
STR 1.12.06:2002
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.06.04:2014
STR 2.03.01:2019
STR 1.01.01:2005

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos stabdymas.
SavavaliSskos statybos padariniy Salinimas. Pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

Statiniy klasifikavimas

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Automobiliy keliai

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statinio statybos rusis

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

Statiniy prieinamumas

Kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmes keliais) kapitalinio

remonto projektas
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/EyWGEzNfOz
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/FrCfriHdmz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/dZsZdTYpHS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C24C4CAE7B1/NKRhHMdQco
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DF1BC82C702

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY AISKINAMASIS RASTAS
ORGANIZAVIMO DALIS

Dokumento indeksas Pavadinimas

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo staigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.04:2015

Irengimo taisyklés

JT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok&€iy jrengimo taisyklés
JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés
JT SS 17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés
ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zzenkly jrengimo taisyklés

ITZS 17 Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
PJT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

T ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

PPOT 16 Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

T DBH 12 Tilty hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto i$ dviejy bituminiy hidroizoliaciniy laksty,
naudojamy ant betono, jrengimo taisykles

Keliy projektavimo taisyklés

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
Keliy eismo taisyklés

Kitos taisyklés

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
BT ITK 07 ggizggmq keliy juostos naudojimo inzineriniams tinklams kloti bendrosios

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklés
Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés
Metodiniai nurodymai
MN TRINKELES 14 Automobiliq keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir ploks&iy jrengimo metodiniai
nurodymai
Rekomendacijos

Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy

R IGGT 15 N
rekomendacijos
R ISEP 10 InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
R PDTP 12 Pésciyjy ir dviraCiy taky projektavimo rekomendacijos
Automobiliy keliy sankryzos
R 36-01 Automobiliy keliy sankryZos. Pakeitimai ir papildymai

2012-05-29 pakeitimas
2015-02-11 pakeitimas
Techniniy reikalavimy aprasai

TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 08/14 Auto[nobiliq keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy
aprasas

TRA SS 15 Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmes keliais) kapitalinio
remonto projektas
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TRA GEOSINT ZD 13

TRA ZM 12
Statybos produktai
Nr. 305/2011

Kiti dokumentai

DT 5-00

Zin., 1999, Nr. 63-2065

GKTR 2.01.01:1999

Pavadinimas
Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy apraSas ir jrengimo
taisyklés
Automobiliy keliy trinkeliy, plok&&iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas
Geosintetikos, naudojamos Zzemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas
Keliy transporto priemoniy sukeliamo triukSmo ribiniai dydziai ir jy taikymo tvarkos
aprasas
Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susije deleguoti
reglamentai
Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatai

Kélimo krany naudojimo taisyklés

Pavojingy darby sgrasas

Elektros tinkly apsaugos taisyklés

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Atlieky tvarkymo taisyklés

Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky Ukio paskirties Zzeméje,
priskiriami saugotiniems, sgrasas

Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmeés
automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy pripazinimo keliangiais pavojy
eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianCiy gelezinkelio keliy
ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos aprasas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Grunto geologinio tyrimo ir grunto iStekliy naudojimo tvarkos aprasu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. D1-451
,Deél grunto geologinio tyrimo ir grunto i8tekliy naudojimo tvarkos apraso
patvirtinimo*

Specialiyjy poreikiy turin€iy Zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje
gerosios praktikos vadovas

Sodmeny kokybés reikalavimai

LR teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
Autodesk® AutoCAD Civil 3D 2022

Microsoft Office 365
Adobe Reader, 11.0

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukSciau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacijg apie teisés
aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/.

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmes keliais) kapitalinio

remonto projektas
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5. Bendrieji pazintiniai duomenys

5.1. Funkciné paskirtis

Susisiekimo komunikacijos.

5.2. Ypatingumo kategorija

Ypatingasis statinys.

5.3. Statybos geodeziné kontrolé (periodiSkumas, tvarka, ataskaitos)

InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezidgra“, GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy tinkly
ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka“ ir geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo
sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy nustatytag tvarka.

PeriodiSkumas, tvarka ir ataskaitos atliekami pagal Reglamenty nuostatas. Statytojas tikslina rangos darby
sutartyje.

6. Geografiné vieta

(< -G

1 pav. Négrine‘jamos teritorijos vieta Zemélapyje

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryZy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmés keliais) kapitalinio
remonto projektas
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Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus yra Kauno rajono savivaldybéje, Garliavos
miesto senilnijoje, kapitaliai remontuojamas kelio (gatvés) ruozas sutampa su Vytauto gatve.

Kauno rajono savivaldybé - administracinis - teritorinis vienetas Lietuvos viduryje, iSsidéscCiusi
aplink Kauno miesta, kuriame yra rajono administracija; pats miestas turi atskiros Kauno miesto

savivaldybés statusa.

7. Vietovés gamtinés sglygos

Garliavos miestas, kuris yra Kauno rajono savivaldybéje yra nutoles apie 10 km j pietus nuo Kauno centro.
Atsizvelgiant j darby zonos vietg aplinka Siaurés ir piety kryptimi tankiai urbanizuota, o j ryty ir vakary kryptis
urbanizuota apie 1 km. Salia objekto (apie 500 metry atstumu) piety kryptimi yra Garliavos Il ir Il tvenkiniai. Zvelgiant
i 130 kelig ties darby zona, rytinéje jo puséje uz 500 metry vyrauja pramoninés veiklos aplinka, o vakarinéje puséje
driekiasi gyvenamieji/miegamieji rajonai. Kelias Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus (Vytauto g.) Garliavos mieste yra
pagrindiné kelioniy arterija.

Konkreciai kalbant apie vyraujantj reljefg darby zonoje:

Esamas aplinkiniy teritorijy reljefas kinta nuo ~67,85 iki ~ 74,49m.

Krasto kelio Nr. 130 reljefas kinta nuo ~70,49 iki ~ 74,49m.

Vienybés ir S. Lozoraicio g. reljefo aukstis yra apie 72,2 m.

8. Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Geomorfologiniu poziuriu tyrimy plotas yra paskutinio apledéjimo amziaus, Pabaltijo Zzemumy srities, Nemuno
vidurupio plynauksté, Garliavos limnoglacialinés lygumos mikrorajone.
Geologiniu poziiiriu aikstelgje sutikti antropogeniniai (t IV) ir glacialiniai (g Ill bl). Antropogeniniai (t V) gruntai
— tai yra planingai supilti konstrukcijos ir sankasos gruntai. Glacialiniai (g Il bl) dariniai — tai yra natdralds gruntai
kuriuos sudaro moreninis molis.
Duomenys ir rezultatai pateikti atskiroje inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitoje (zr. bendrosios dalies priedus).

9. Hidrogeologinés salygos

Hidrogeologinés statybos sklypo sglygos charakterizuojamos remiantis pozeminio vandens lygio stebéjimais
greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2023 mety balandzio ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis vanduo iki 3,0 — 4,0 m gylio sutiktas visuose
greziniuose 0,9 — 1,5 m (72,41 — 70,15 m. abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirSiaus.

Podirvio vanduo sutiktas visuose greZiniuose 0,9 — 1,5 m (72,41 — 70,15 m. abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés
pavirSiaus, jis talpinasi antropogeniniuose (t IV) supiltuose smélinguose mazo plastiSkumo moliuose esanciuose
smélio leSiuose.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZzio metu podirvio vandens lygis gali pakilti iki 0,3 — 1,0 m gylio.

10.Archeologijos ar kt. tarnyby atstovy dalyvavimo batinumas kapitalinio remonto darby metu

Remontuojamas kelio (gatvés) ruozas nepatenka j kultlros paveldo vietove. Jei atliekant statybos ar kitokius
darbus bus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus
atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui (Jstatymo 9 str. 3 d. (Zin., 2004,
Nr. 153-5571; 2012, Nr. 136-6960)).

Pozeminiy komunikacijy apsaugos zonoje zemés darbus galima vykdyti tik iSkvietus pozemines komunikacijas
eksploatuojanciy organizacijy atstovus. PoZeminiy tinkly apsaugos zonoje Zemés darbus batina vykdyti rankiniu
badu.

11.Esamy konstrukcijy ir inzineriniy tinkly baklé

Kelio (gatvés) vaziuojamoiji dalis jrengta i$ asfalto. Asfalto plotis kinta nuo 16,0 m iki 22,0 m.

Tiesioginiai priéjimai prie autobusy sustojimo aiksteliy néra pakankamai iSvystiti. Autobusy sustojimo aiksteléje
néra jrengta neregius jspejanti sistema.

Ties péscCiyjy peréjomis néra jrengto kryptinio apSvietimo.

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmes keliais) kapitalinio
remonto projektas
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Salia intensyvaus motorinio transporto eismo yra neatitverta ir nesaugi automobiliy stovéjimo aikstelé.
Kapitaliai remontuojama kelio (gatvés) zong/sankryzg ir jos prieigas kerta:

e lietaus nuotakyno trasa;

e  buitiniy ir gamybiniy nuoteky Salinimo trasa;

e pozeminis dujotiekio trasa,

e pozeminis vandentiekio trasa;

e aukstosios jtampos (10 kV) pozeminis elektros kabelis;

e Zemosios jtampos pozeminis (0,4 Kv) elektros kabelis

e poZeminis rySiy kabelis.

e pozeminis Silumotiekio vamzdis

e antzeminis Silumotiekio vamzdis

12.Klimato salygos

Objektas yra Kauno miesto rajone, Garliavos miestelyje. Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” ir
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis yra Sios klimatinés sglygos:

e vidutiné metiné oro temperatira yra +7,1-7,4 °C;

e absoliutus oro temperatiros maksimumas yra +35,1 °C;

e absoliutus oro temperatiros minimumas yra -31,2 °C;

e vidutinis krituliy kiekis per metus — 600-640 mm.

13.PavirSinio vandens Salinimo ir gruntinio vandens pazeminimo bitinumas

Hidrogeologinés salygos apibldintos pagal vandens lygio stebéjimus tyrinéjimy metu. ISkasas giliau
gruntiniy vandeny lygio bdtina apsaugoti nuo grunto slinkimo ir uzliejimo.

Rangovo naudojami metodai bei naudojamos priemonés turi garantuoti, kad gruntinio ir pavirSinio vandens
buvimas bus kontroliuojamas, ir kai batina, vanduo bus Salinamas i$ tran$éjy. Pozeminio vandens $alinimas neturi
sukelti pazeidimy naujai statomiems ir esamiems statiniams.

Rangovai, atlikdami Zemés sankasos jrengimo darbus, privalo rdpintis nuolatiniu vandens nuleidimu, kad
nebdty padaroma zala. Visose Zemés sankasos jrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos
apsisaugojimo nuo vandens priemoneés priklauso pagalbiniams darbams.

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti KPT VNS 16, Xl skyriuje ir JT ZS 17 VIl skyriaus,
penktajame skirsnyje.

14. Laikino (statybos metu) ir nuolatinio drenazo projekto sprendiniy trumpas aprasymas

Laikino (statybos metu) vandens nuvedimui bendrieji reikalavimai nurodyti KPT VNS 16, XII skyriuje ir ]T ZS
17 VIII skyriaus, penktajame skirsnyje.
Vietose kur kelio (gatvés) ruozas yra jréminamas kelio bortais, numatomas jrengti drenazas.

15. Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto iS§saugojimo ir panaudojimo salygos

Atliekant darbus poveikis dirvozemio sluoksniui bus minimalus. Tose vietose, kuriose numatytas statiniy
jrengimas, derlingieji dirvoZemiai turi bati nukasti. DirvoZemiui taikomos specialiosios sglygos, jis turi bati tvarkingai
nuimamas ir sandéliuojamas, véliau jis bus panaudojamas teritorijos tvarkybos darbams ir statybinés aikstelés
rekultivacijai. Objekto Okinés veiklos sukelto dirvoZemio tardos i§ stacionariy ar mobiliy tarSos Saltiniy ir fizinio
(mechaninio) poveikio nebus.

Gruntas sandéliuojamas nurodytoje statybos aikSteléje arba Rangovo nuozilra jam patogioje vietoje, numatytg

kaip rekomenduojama.

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmes keliais) kapitalinio
remonto projektas
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16. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai

Prie§ pradedant statybos darbus, darby zonoje esantys ir sprendiniy neatitinkantys elementai (inzineriniai
tinklai, esamos dangos, Zeldiniai ir kt.) Salinami arba kapitaliai remontuojami vadovaujantis techninio darbo projekto
bréZiniais ir techninémis specifikacijomis.

InZineriniy tinkly ir kelio kapitalinio remonto projektiniai sprendiniai pateikti atskirose projekto dalyse.

17. Susidarysiantys jvairiy rusiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis (svorio vienetais), jy tvarkymo buadai,
panaudojimo statybvietéje salygos

Statybinés medziagos

Vykdant valstybinés reikSmés keliy kapitalinio remonto darbus, susidaranéios medziagos, kurios
nenaudojamos pagal projektg ir kurios gali bati panaudotos pakartotinai, turi bati transportuojamos j AB Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vietas, parenkant optimaliausig atstuma:

e Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

Medziagos, kurios turi bati gabenamos j sandéliavimo vietas:

1) Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (. y. turi biti nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio zenkly
atramos, apS8vietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti
metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

2) Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelés,
bortai ir kt.;

3) Plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.;

Kitos, Statytojo pateiktame sgrase nepaminétos medziagos, kurios gali biti panaudotos pakartotinai, gali bati
gabenamos | sandéliavimo vietas tik suderinus su Statytoju.

Grjztamosios medziagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, zvyro ir skaldos misinys,
nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu) yra laikomi grjztamosiomis
medziagomis. Sios medziagos lieka Rangovui.

Medienos jkainj pateikia Rangovas, jvertines medienos bikle: ar mediena menkaverté ir skirta utilizavimui, t.y.
vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, ar mediena néra menkaverté ir gali bati parduota.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sgrasg ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi bati sutvarkomos Rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus
(Rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).

Statybinés bei miSrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose pagal patvirtintus
,=Darboviediy jrengimo statybvietése nuostatus®. Susidarius atlieky iSvezimui tinkamam kiekiui, jos perduodamos
tvarkymui jmonéms, registruotoms atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir turin¢ioms licencijas tvarkyti Sias atliekas.

Susidariusias statybines atliekas batina tvarkyti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr.
D1 - 637 ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®, LR aplinkos ministro 1999-07-14 jsakymu Nr. 217 ,Atlieky tvarkymo
taisyklemis®, LR seimo priimtu 1998-06-16 Nr. VIII-787 Atlieky tvarkymo jstatymu. Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklés nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje, statybiniy
atlieky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky saugojimo, statybiniy atlieky vezimo,
naudojimo ir Salinimo, asbesto turinCiy statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus.

Detalesné informacija pateikta Techninése specifikacijose ,Paruo8iamieji ir ardymo darbai“ (Susisiekimo
dalis).

1. Lentelé. Susidarysiancios atliekos.

g Atliekos
—_ 0
2
-9 Kiekis Agregatinis Atlieky tvarkymo bidas
[ ) - . .

= - ieki bavis " Laik
S a Pavadinimas | Mato | Kiekis . Pavojingumas | —& Mo
2 vnt. (kietas, salygos

skystas,

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmes keliais) kapitalinio
remonto projektas

Dokumento Zymuo: 23003A1.130-00-KRTDP-SO_AR Dokumento puslapis 8 is 16



PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY AISKINAMASIS RASTAS
ORGANIZAVIMO DALIS

Statybinés atliekos perduodamos
atlieky tvarkymo jmonei
Betonas t 381,2 Kietas Nepavojinga ISveZzama (jei tvarkingos medziagos
perduodama kelius prizidrinc¢iai
imonei)

Ardymo
darbai

Statybinés atliekos perduodamos
atlieky tvarkymo jmonei
Gelzbetonis t 39 Kietas Nepavojinga ISvezama (jei tvarkingos medziagos
perduodama kelius prizigrin€iai
imonei)

Ardymo
darbai

Statybinés atliekos perduodamos
atlieky tvarkymo jmonei
Metalas t 1,75 Kietas Nepavojinga ISveZzama (jei tvarkingos medziagos
perduodama kelius prizidrinciai
imonei)

Ardymo
darbai

Darby vykdymo metu nepanaudotos
frezuoto asfalto granuliy kiekis
laikomas grjztamosiomis
medziagomis ir lieka Rangovui.

Ardymo

. Asfaltas m? 6073 Kietas Nepavojinga ISvezama
darbai

18.Gamybinés, tkinés ir kitokios veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo saglygos kapitaliSkai
remontuojant statinius

Vykdant statybos darbus jokia tkiné veikla nenumatyta stabdyti.
19. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikinio ribojimo ar uzdarymo galimybés ir sglygos

Visus kelio (gatvés) ruozo rekonstravimo darbus numatyta vykdyti neuzdarant transporto eismo kelyje
(gatvéje). Vykdant rekonstravimo darbus Rangovas savo nuozitdra vadovaudamasis Automobiliy keliy darbo viety
aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T DVAER 12 pasirenka aptvérimo blidg — tipines eismo organizavimo
schemas (TES). Jeigu atitinkamam darby tipui, rdsiai tipines eismo organizavimo schemas pritaikyti sudétinga, arba
jos netinka, Rangovas anksCiau minéty taisykliy pagrindu parengia individualias eismo organizavimo schemas,
kurias atitinkama tvarka suderines ir gaves leidimg riboti eisma vykdo darbus remontuojamame kelio (gatvés) ruoze.
Rangovas darbus organizuoja taip, kad eismas nebuty nutraukiamas. Tais atvejais, jeigu atsiranda aplinkybés, dél
ko technologiskai tikslinga bty nutraukti eisma, Rangovas turi kreiptis j Keliy direkcijg su argumentuotais apylankos
poreikio pagrindimais, Keliy direkcijai pritarus, parengti ir suderinti apylankos schemag. Tais atvejais, kai eismg
apylanka bty numatoma organizuoti vietinés reikSmés keliais ir/ar gatvémis, Rangovas turi pateikti atitinkamos
savivaldybés administracijos rasytinj pritarimg Rangovo parengtoms eismo organizavimo apylankomis schemoms ir
patvirtinimg (su savivaldybés administracijos direktoriaus parasu), kad apylankos schemg derinanti savivaldybés
administracija neteiks jokiy pretenzijy Keliy direkcijai dél apylankos eksploatavimo metu sugadinty vietinés reikSmes
keliy ir/ar gatviy, kuriomis pagal derinamg apylankos schemg bus nukreiptas tranzitinis transporto priemoniy eismas.
Savivaldybés administracijos raste turi bati nurodyta Rangovo prievolé prizitréti apylankos kelius taip, kaip tai yra
nustatyta keliy priezitros vadove ,Automobiliy keliy nuolatinés prieZiaros normatyvai KPV PN 22“ bei Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykliy T DVAER 12 skirsnyje ,Apylankos®. Esant poreikiui,

Rangovas technologinj projektg turi pasirengti taip, kad darbai baty vykdomi greitai ir kokybiSkai ir eismo
apribojimai tvarkomame kelyje (gatvéje) bty kuo trumpesnj laika. Jvykus eismo jvykiui, ar transporto priemoniy
grastims piko valandomis Rangovas privalo nusimatyti eismo reguliavimo priemones, kad pasalinti minétas klidtis.

ISlaidos privaziuojamyjy keliy paruoSimui ir priezidrai priskiriamos statybos aiksStelés paruoSiamiesiems
darbams.

Pries paleidZiant eismg tvarkomu keliu (gatve), Rangovas turi pasalinti kelio laikino aptvérimo jrenginius ir kelio
Zenklus.

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmes keliais) kapitalinio
remonto projektas
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20. Papildomo zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams jrenginiams
ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inzineriniams tinklams nutiesi galimybés ir salygos

Galimi plotai statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams
jrengti pateikti brézinyje 23003Al.130-00-KRTDP-SO_BR-01.

Suderinus su Statytoju Rangovas privalo (jei reikia) jsirengti laikinas komunikacijas (elektros tiekimo linijg,
vandentiekj ir buitiniy nuoteky tinklus). Galutinj sprendima dél tinkly batinumo statybos laikotarpiui priima Rangovas
suderines tai su Statytoju. Laikiny komunikacijy ir statybvietés jrengimo, saugojimo, eksploatacijos ir demontavimo
kaStus dengia Rangovas. Jis taip pat jsipareigoja Salinti sniegg ir leda nuo statybos aikStelés. Rangovui batina
kasdien tikrinti statybos aikstelés aptvérimus pasibaigus darbui ir Salinti galimus tridkumus.

Jeigu prireikty gatviy naudojimosi leidimo, tai jis privalo bdti laiku uzsakytas atitinkamose institucijose.

Kastai, kurie atsiranda dél kontroliuojanciy institucijy jpareigojimy, privalo baGti numatyti Rangovo
konkursiniame pasidlyme ir atskirai kompensuojami nebus.

Rangovas atsako uz visus jo sukeltus inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy sugadinimus.

21. Apruapinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apsvietimo, nuoteky Salinimo ar surinkimo
galimybés ir sglygos statybos metu

Aprapinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo galimybés apraSytos 20 punkte.

22. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms — orientacinis mechanizmy sarasas

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms pateikiami statybos jrangos ir transporto priemoniy
gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése bei statybos darby technologijos projekte.
Visi Rangovo turimi mechanizmai turi atitikti aplinkosauginius reikalavimus, bati sandards ir nepraleisti tepaly,
kuro ar kity skysciu.
Statybos metu rekomenduojama naudoti Siuos pagrindinius mechanizmus ir autotransporto priemones:
— autosavivarciai;
— autokrautuvai;
— traktoriai;
— buldozeris;
— ekskavatorius;
— autokranas;
— freza asfalto dangoms;
— savaeigiai volai;
— prikabinamas volas;
— autogreideriai;
— asfalto klotuvas;
— autogudronatorius;
— laistymo masina — mechaniné Sluota;
— krovininés masinos;
— specializuotas automobilis.
Nurodyti statybos mechanizmai ir jy kiekiai konkreciai nurodomi rangovo technologiniame projekte.

23. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sglygos

Statybos metu gali padidéti triukSmo ir lokalios vibracijos lygis. Vadovaujantis higienos normomis HN 33:2011
» 1 riuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“ gyvenamujy ir
visuomeniniy pastaty aplinkoje leidZziamas ekvivalentinis garso lygis nuo 6 iki 18 val. yra 65 dBA, nuo 18 iki 22 val.
yra 60 dBA ir nuo 22 iki 6 val. yra 55 dBA, o maksimalus garso lygis 6 iki 18 val. yra 70 dBA, nuo 18 iki 22 val. yra
65 dBA ir nuo 22 iki 6 val. yra 60 dBA.

Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro tar§os normy reikalavimy. Vibracijos normas darbo aplinkoje
reglamentuoja higienos normomis HN 50:2003 ,Visg Zzmogaus kiing veikianti vibracija: didziausi leidziami dydziai ir
matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose® ir HN 51:2003 ,Visg zmogaus king

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmes keliais) kapitalinio
remonto projektas
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veikianti vibracija: didziausi leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“. Oro tar§g darbo aplinkoje
HN 23:2011 ,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai®.

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti 1éSas triukSmo lygiy matavimui ir esant didesniam triukSmo
lygiui, nei leidziama turi jrengti triuk8ma slopinancias priemones.

Rangovas jsipareigoja Statytojui (UZsakovui) pripazinti visas tre€iyjy asmeny pretenzijas, kurios atsiranda
nesilaikant apsaugos nuo triuk8mo nurodymy. Statytojas (UZsakovas) gali reikalauti pakeisti triuk8ma kelianCius
mechanizmus, jeigu jie, triuk8mo kélimo pozidriu, neatitinka dabartiniy techninio lygio reikalavimy.

Rangovas privalo imtis visy priemoniy, kurios reikalingos statybinés aikstelés apsaugai, asmeny ir daikty
apsaugai aiksteléje ir Salia jos darby metu, darbo saugos taisykliy, specialiy nurodymy, gatviy eismo taisykliy
laikymosi pozidriu ir kt. Batini sutikimai, Zenklinimai, skelbimai, uztvérimai ir apsauginiai jrenginiai kartu su apSvietimu

Statinio statybos vadovas privalo uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos reikalavimy
laikymasi, vadovaujantis:
— Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius);
— Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00.
Vykdant kélimo darbus batina vadovautis:
— Keélimo krany naudojimo taisyklémis (2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius).

Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triukSmo ar oro tarSos priemones, kaip tai nurodyta LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri€io 26 d. Nr. A1-331 jsakyme ,Darbuotojy apripinimo
asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai“.

Vykdant darbus Rangovas turi laikytis Bendrosios prie$gaisrinés saugos taisykliy (Zin. 2005-02-18, Nr.64).

Statyby aikSteléje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines — sanitarines patalpas, kuriose privalu jrengti
persirengimo patalpas, dusus, tualetus.

Rangovas privalo sumoketi Statytojui (Uzsakovui) uz visy tre€iyjy asmeny reikalavimus, kurie yra susije su
statybos aikStelés saugumu.

23.1. Statybvietés ribos ir jos aptvérimas

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai bus aptverta ir saugoma, pavojingos vietos pazymeétos, jrengti
informaciniai Zenklai, pésciyjy judéjimo zonos atitvertos nuo tran$éjy, o darbuotojai papildomai instruktuojami ir
apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. Sie sprendiniai turi bati detalizuojami rangovo
technologiniame projekte.

23.2. Pagrindiniai transporto pés€iujy keliai, butini kelio zenklai

Kadangi darbai vyks eksploatuojamame kelyje, todél Rangovas turés vadovautis suderintomis transporto ir
pésciyjy schemomis, kurios bus numatytos technologiniame projekte. Taip pat kelio statybos metu neturi bti
nutraukiamas pésciyjy ir transporto judéjimas. Pagrindiniai transporto, pésciyjy keliai, btini kelio Zenklai numatomi
vadovaujantis automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis (T DVAER 12).

23.3. Kélimo kranuy, kity statybos stacionariy mechanizmy galimos pastatymo vietos

Krany ir kity statybos stacionariy mechanizmy pastatymo zonos, kad jos netrukdyty sklandziam darbui,
nurodys Rangovas Statybos darby technologijos projekte.

Statinio statybos vadovas privalo uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi, vadovaujantis:

— Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius);
— Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00.

Vykdant kélimo darbus bdtina vadovautis:

— Keélimo krany naudojimo taisyklémis (2010 m. rugseéjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius).

Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triuk§mo ar oro tarSos priemones, kaip tai nurodyta LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. Nr. A1-331 jsakyme ,Darbuotojy apripinimo
asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai®.

Vykdant darbus Rangovas turi laikytis Bendrosios prie$gaisrinés saugos taisykliy (Zin. 2005-02-18, Nr.64).

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmes keliais) kapitalinio
remonto projektas
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23.4. Buities, sanitariniy ir higieniniy patalpy galimos jrengimo zonos

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos nurodytos brézinyje. Sanitariniy ir higienos
patalpy jrengimu pasiriipina Rangovas. Siuos patalpos turi bati nurodytos Statybos darby technologijos projekte.
Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

— Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius, taip pat jrengti ten,
kur sveikatos arba etikos pozitriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo kambarius privalo
bati lengvai patenkama, jie privalo bati pakankamai erdvis, juose privalo biti jrengtos sédimos vietos;

— Persirengimo kambariai privalo bati reikiamo dydzio, kai yra reikalinga, juose privalo bdti jrengtos drabuziy
dziovinimo vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis, drégméje, su
nesSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai privalo bati laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;

— Moterims ir vyrams privalo bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo biti sudaryta galimybé tuo
paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

— Kai persirengimo kambariai néra butini, kiekvienam darbuotojui privalo bati jrengta drabuZziy ir asmeniniy daikty
rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

— Priklausomai nuo darbo pobtdzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo buti jrengtas reikiamas
skaicius dusy arba praustuvy.

— DuSams ar praustuvams privalo buti tiekiamas karstas ir Saltas vanduo;

— Kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo bati jrengti
patogUs peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:
Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly privalo bati jrengti
tualetai ir praustuvai.

23.5. Medziagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos atskiriant kenksmingy ir pavojingy medziagy
sandéliavimo vieta

Kenksmingy ir pavojingy medziagy statybos metu nenumatyta ir jy sandéliavimo taip pat. Medziagy ir
konstrukcijy galimas sandéliavimo zonas, atskiriant kenksmingy ir pavojingy medziagy sandéliavimo vieta, kad jos
netrukdyty sklandziam darbui, nusimatys Rangovas Statybos darby technologijos projekte.

23.6. Darbuotojy apriipinimas geriamuoju vandeniu

Geriamas vanduo | statybos aikStele turi bati atveZzamas taroje.
Darbuotojai turi bati aprapinami geriamuoju vandeniu pagal Lietuvos higienos normg HN 24:2003 ,Geriamojo
vandens saugos ir kokybeés reikalavimai®.

23.7. Atlieky ir statybiniy atlieky galimos sandéliavimo zonos

Atlieky ir statybiniy atlieky sandéliavimo zonas, kad jos netrukdyty sklandziam darbui, nusimatys Rangovas
statybos darby technologijos projekte. Zidréti 23.5 punktg.
Tvarkant atliekas bdtina vadovautis 17 punkto reikalavimais.

23.8. Nurodymai ar sprendiniai jvykus avarijai ar gaisrui statybvietéje

Statybvietéje turi bdti jrengtos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés.

Jie i8déstomi gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir
pan.

Gaisrai kyla dél savaiminio uzsidegimo, Zaibo ir elektrostatiniy kraviy ir kity priezasd¢iy: rikant pavojingose
prieSgaisriniu pozidriu vietose, dél neatsargaus elgesio su Sildymo prietaisais, netvarkingy elektros jrenginiy, metalo
suvirinimo darby technologijos pazeidimy ir t.t.

Prasidéjus gaisrui statybos aikSteléje, bitina tuojau iSjungti elektros apsvietimo ir jégos linijg, sumazinti slégj
technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy medziagy tiekimag
j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie$ atvykstant gaisrininkams.

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmes keliais) kapitalinio
remonto projektas
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Kasdien, baigus darbg, i darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancias medZziagas: pjuvenas, skiedras,
atpjovas, plastmasines atliekas.
Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel . 01 arba 112) kvieCiama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba.

23.9. Butinos pirmosios medicininés pagalbos priemonés

Statybvietéje turi bati numatytos pirmosios pagalbos priemonés — vaistinélés su pirmosios medicinos pagalbos
priemonémis.

Atsitikus nelaimei bdtina suteikti pirmajg pagalbg ir telefonu 112 kvieCiama greitoji medicinos pagalba ir
informuojamas Statybos darby vadovas.

24. Aplinkosaugos ir tre¢iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Aplinkos apsauga

Tvarkoma teritorija neturés neigiamo reikSminio poveikio jos zonoje esanlioms teritorijoms bei aplinkos
pozilriu jautrioms teritorjoms (LR jstatymy saugomos ir ,Natura 2000“ ekotinklo potencialios teritorijos).
Remontuojamas kelias nepatenka j ,Planuojamos wkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo Planuojamos
dkinés veiklos, kuriai turi bati atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, riiSiy sgrasa (2 priedas), nei j Europos
ekologinio tinklo ,Natura 2000 teritorijg. Taigi, planuojama ukiné veikla dél savo pobudzio, masto ar numatomos
vietos ypatumy negali daryti reikSmingo poveikio aplinkai ir néra poveikio aplinkai vertinimo objektas, todél atranka
dél poveikio aplinkai vertinimo neatliekama.

Pagal planuojamos Gkinés veiklos pobudj, keliy ar gatviy bei kity transporto statiniy statybos bei kapitalinio
remonto darby poveikis aplinkai klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus: vanduo, aplinkos oras,
klimatas, zemés pavirSius ir jo gelmés, dirvozemis, krastovaizdis ir biologiné jvairové, nekilnojamosios kultdros
vertybés, visuomenés sveikata, kuriems planuojama tkiné veikla gali daryti reikSmingg poveik;.

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dél triuk8mo, dulkiy, atlieky susidarymo, laikinos aikstelés
statybinéms medziagoms sandéliuoti. Neigiamas poveikis aplinkai bus laikinas. Poveikis darbininkams, vykdant
darbus, galimas dél triukSmo, dulkiy ir suzeidimy.

Remonto metu neigiamas poveikis galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams, tokiems kaip panaudoty
tepaly i§ mechanizmy ar dazy atlieky iSbégimas. Degalai ir tepalai statybvietéje nesandéliuojami. Fizikiniai ir
biologiniai terSalai nesusidarys.

Remonto darbus vykdantis Rangovas privalo vadovautis visais jstatymais, jsakymais, reglamentais ir
nurodymais bei taisyklémis, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais, nepriklausomai nuo to, ar konkretus
reikalavimas yra nurodytas, ar nenurodytas projekte. Rangovui privalomi ir visi naujai priimti teisés aktai, jei jie susije
su vykdomo projekto jgyvendinimu. Informacijg apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre
(TAR), internete adresu: https://www.e-tar.It/. Projektuotojas néra atsakingas uz tai, kaip Rangovas laikosi visy
aplinkosauginiy reikalavimuy.

Treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
.otatinio projektavimas, projekto ekspertizé* 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai
nepazeidzia valstybés, visuomenés ir treCiyjy asmeny interesy.

Remonto darbai turi bati vykdomi kelio sklypo ribose, todél tre€iyjy asmeny interesai nebus pazeisti.

24.1. Statiniy statybos etapai ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Dél techniniy ir ekonominiy priezas¢iy, darby vykdymui daZniausiai reikia daugiau detaliy nei projektiniy
sprendiniy nurodyta techniniame projekte. Tai sglygoja Rangovo turimi statybiniai jrengimai, technologijos, darbo
eiga, naudojamos medziagos ir t.t. Sie detalls projektiniai sprendiniai nurodomi darby technologijos projekte, kurj
pagal poreikj rengia ir pateikia Rangovas. Technologinis projektas turi bati parengtas taip, kad darbai bty vykdomi
greitai ir kokybiSkai ir eismo apribojimai bity kuo trumpesn;j laikg. Statytojas (Uzsakovas) (arba jo jgaliotas asmuo —
projektas turi uztikrinti visy darby uzbaigima iki nustatyto termino.

Orientacinis statybos darby eiliSkumo grafikas ir trukmé pavaizduota paveikslélyje Zemiau.

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmes keliais) kapitalinio
remonto projektas
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Statybos darby eiliSkumas:
ParuoSiamieji darbai;
Statybvietés jrengimas;
Dirvozemio sluoksnio nuémimas;
Kelio Zenkly pagal eismo schemas pastatymas (T DVAER 12);
InZineriniy tinkly jrengimas (apSvietimas, melioracijos sistemos, elektroniniai rySiai);
Sviesofory jrengimas
Kelio (gatvés) remontas:
a. Esamy dangy ardymo darbai;
b. Zemés darbai;
c. Sankasos jrengimas;
d. Dangos pagrindy jrengimas;
e. Dangy jrengimas.
8. Autobusy stoteliy jrengimas:
9. Pésciyjy ir dviraCiy taky jrengimas;
10.Baigiamieji darbai, Zenklinimas ir Zaliy ploty atstatymas, apzeldinimas;
11.I18pildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas.

NoookrwbdE

il. Trukmé, mén
:'rl Darby pavadinimas

1 2 3 4 5 6

Paruosiamieji darbai,

1 statybvietés jrengimas, Zeldiniy pasalinimas ir
dirvoZzemio sluoksnio nuémimas

Kelio Zenkly pagal eismo schemas pastatymas
(T DVAER 12);

3 Inzineriniy tinkly jrengimas

4 Sviesofory jrengimas

Kelio (gatvés) kapitalinis remontas, sankryzy
jrengimas

6 Pesciyjy ir dviragiy taky jrengimas

Baigiamieji darbai, Zenklinimas ir Zaliy ploty
atstatymas, apZeldinimas
3. pav. Orientacinis statybos darby eiliSkumo ir trukmés grafikas

25.Statybos darby sezoniSkumas

Siltuoju mety laiku galimi visi numatytieji statybos darbai.
Saltuoju mety laiku:

— Padidéjusi darbuotojy rizika pasitemti, persalti, pargriati ir susiZaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir
darbo vietas. Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu papildomai
iSduodamos pirtinés, Zieminé avalyné ir Zieminés striukés. Prie§ darby atlikimg privaloma sniegg valyti
kiekvieng diena.

— Salgio ir atsilimo (polaidZio) laikotarpiais kasimo ir uzpylimo darbai atliekami tik laikantis batiny atsargos
priemoniy. Darby apraSe turi bati numatytas nuolatinis sniego, ledo valymas nuo privaziavimo keliy ir darbo
viety. Zemés darbai Ziema turi bati atliekami be pertrauky, greitai ir sutelkus keliy tiesimo masinas trumpame
ruoze.

Darby atlikimo sustabdymo laikotarpis (Technologiné pertrauka) prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity
mety kovo 15 d.

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmes keliais) kapitalinio
remonto projektas
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26. Statybos stabdymas ir konservavimas

Siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos, apribojami ar
stabdomi statinio kapitalinio remonto darbai atliekant statinio konservavimo darbus.

Statinio konservavimo darbai atliekami (jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy Statybos sustabdymo trukmé):

— kai Statyba (iSskyrus savavali$kg) sustabdoma statybos valstybine priezitrg atliekancio pareigtno reikalavimu
— gavus $io pareiguno leidima atlikti statinio konservavimo darbus, iSduodamg statybos techninio reglamento
STR 1.05.01:2017 [3.27] nustatyta tvarka,;

— kai Statybos sustabdymo pagrindas yra savavaliSka Statyba, — tik tais atvejais, kai juos atlikti leidzia teismas
savo sprendimu ar nutartimi;

— kai Statybg sustabdo pats statytojas savo sprendimu.

Sustabdzius Statybg, Statybos sustabdymo trukme numato Statytojas.

Statinio konservavimo darby technine priezilirg atlieka Statytojas.

UZkonservuoto statinio Statyba atnaujinama:

— kai Statyba uzkonservuota Statybg sustabdzius Pareigtino reikalavimu — gavus Pareigino leidimg testi Statybg
statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 [3.27] nurodyta tvarka. Apie Statybos atnaujinimg statytojas
Statybos darby zurnale jraso ,Statybos darbai atnaujinami nuo (data)®, nurodo datg ir pasiraso;
kai statinio konservavimo darbai atlikti Statybg sustabdzius statytojo sprendimu — Statyba atnaujinama
statytojui padarius atitinkamg jrasg Statybos darby Zurnale; papildomai statytojas gali jforminti savo tvarkomajj
dokumentg apie Statybos atnaujinima.

27. Specialis reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uz statybos darby technologijy ir metody parinkima bei statybos darby organizavimg
taip, kad bty iSlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti aktualiuose LR aktuose
nustatyti reikalavimai. Sio projekto techninése specifikacijose pateikti reikalavimai statybos medziagoms ir vykdymui.

28.Statinio statybos techninés prieziuros organizavimo ir vykdymo tvarka

Statinio statybos techninés priezitros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés priezidros sutartj vienu i$
Zemiau iSvardyty bady:

parinkimas pavedamas juridiniam asmeniui (jskaitant projektavimo jmone, parengusig to statinio projekts),

sudaroma techninés prieziuros sutartis su tuo juridiniu asmeniu;

— Statytojas (UZsakovas), kai jis yra juridinis asmuo, technine priezitrg atlikti tvarkomuoju dokumentu gali
pavesti savo struktdriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, arba turintiems teise atlikti
technine prieZitrg darbuotojams;
fizinis asmuo, Statytojas (Uzsakovas) sudaro sutartj su tuo fiziniu asmeniu Civilinio kodekso [3.3], Darbo
kodekso [3.4] ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

(bendrosios statinio statybos techninés priezidros vadovas) arba jo vadovaujama prieZitros grupé.
Neatestuoti atitinkamy statybos sriciy specialistai privalo turéti aukStesnijjj statybos iSsilavinimg ar kitg techninj

inzinerinj techninj iSsilavinimg (iSskyrus STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“ nurodytus atvejus), jeigu kituose teisés aktuose nenustatyta

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmes keliais) kapitalinio
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kitaip (jeigu tai numatyta kituose teisés aktuose, — ir reikiamos statybos techninés veiklos pagrindinés srities vadovo
atestatg).

Nesudétingyjy statiniy technine priezidrg gali atlikti patys Naudotojai, nepaskirdami statinio techninio
prizidrétojo. Siame punkte nurodyty statiniy naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami, statiniy ar atskiry jy
konstrukcijy ir inZinerinés jrangos nuolatiniai stebéjimai ir kasmetinés apzitros neprivalomos. Kitais negu Siame
priezidrg jiems pavesta atlikti.

Minimalds reikalavimai statinio statybos techninés priezitros vadovui:

— turéti architekto arba statybos inZinieriaus i$silavinima;
— turéti 5 metus (ypatingiesiems statiniams) arba 2 metus (neypatingiesiems statiniams) profesinés patirties
atitinkamoje veiklos srityje, kai darbo trukmé skai¢iuojama pradedant nuo i$silavinimo jgijimo dienos.

Statinio statybos techninis prizilrétojas (bendrosios statinio statybos techninés priezidros vadovas), vykdo
statinio statybos technine prieZitirg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra“ nustatyta tvarka.
statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos darby technologinj procesa ir jo metu ne reCiau kaip 2 kartus per
savaite.

Statinio statybos techninés priezitros periodiSkumas ir darbo apimtis nurodyta lenteléje Nr. 4. Lentelé Nr. 4
sudaryta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 18 priedu ,Statinio statybos
techninés priezitros laiko skaiciavimas".

2.lentelé. Statinio statybos techninés prieZiaros periodiskumo ir darbo apimtis 267 metrai

Eil. Pavadinimas Va’??.dq Periodiskumas
Nr. skaicius
1 Projekto nagrindjimas 20 Pro!ekto ‘prad2|OJ‘e‘|r |sk|!uslnea|skumams
projekto jgyvendinimo eigoje
2 | Kelio (gatvés) jrengimas (pilna konstrukcija) 14 :z:uweno konstrukeijos sluoksnio jrengimo
3 | Nuovazy jrengimas 72
4 | Eismo saugumo priemoniy jrengimas 5 Jrengimo metu
5 | SankryZy jrengimas 32
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai,
statybos produkty atitikties dokumentuy, . . - .
6 statybos Zurnaly tvarkymas, akty 120 Projekto jgyvendinimo eigoje
pasirasymas)
7 | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12 Atlikus i8pildomajg geodezine nuotrauka

Viso (statybos techninei prieziarai): 275 -

29.Specifiniy statybos technologijos projekto ekspertizés reikalingumas

Kadangi projekte nenumatyta atlikti specifiniy statybos darby, todél technologijos projekto ekspertizé
neprivaloma.
Statybos darby technologijos projekta parengia statinio statybos Rangovas iki statybos darby pradZios.

0 2023-09 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR.
SPV
UAB TEC Infrastructure SPDV

SPI

Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryZy, esanciy 8,536 km ir 8,568 km (su vietinés reikSmes keliais) kapitalinio
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EKSPLIKACIJA:

Administraciniai ir buitiniai vagoneliai;

"Bio" tualetai;

|vadinis elektros skydas;

Elektros skirstomasis skydas;

Elektros skydas su kirtikliu;

PrieSgaisrinis skydas;

Statybiniy atlieky konteineris;

Laikinosios sandéliavimo aikstelés;

Laikinasis aptvérimas vielos tinklo tvora su

vartais;
vietose, kur laikinasis takas kryZiuojasi su
transéja, reikia jrengti tiltelj;
jrengiant jspéjamajj aptvérima, reikia namatyti,
kad jis netrukdyty Zmoniy pragjimams j

CoNDO AWM

tvarkoma teritorija;
Grunto sandéliavimo vieta;
Rikymo vieta;
Raty plovimo punktas;
Laikinas apSvietimas;
Statybvietés stendas.

SNRNARTRY

i i

(T

LAIKINA STATYBU IR STATYBINIU MEDZIAGU SANDELIAVIMO AIKSTELES VIETA
M 1:500

Sutartiniai Zymejimai

Registruoty sklypo riba
- Asfalto dangos krastas
Betoninis gatvés bortas 1000x150x300
Nuleistas granitinis gatvés bortas 1000x150x220 iki dangos lygio. Skirtumas tarp pavirsiy iki 5 mm
Nuleistas betoninis gatvés bortas 1000x150x300 iki dangos lygio. Skirtumas tarp pavir$iy iki 5 mm
Betoninis vejos bortas 1000x80x200
Gatvés vaZiuojamosios dalies asfalto danga
Atstatoma asfalto danga
'| Betoniniy trinkeliy danga (pilka)
Betoniniy trinkeliy danga (raudona)
Apzeldinti veja plotai

Démes;j atkreipiancios struktiros danga
Nukreipianciosios struktiros danga

Nuogrinda i$ pjauty granito grindinio akmeny 100x100x100 (termi$kai apdorota virsutiné dalis)

Kelio atitvaras
Apsauginé pésciyjy tvorele
Gatvés sviestuvas LED, bendras H 10m

Peréjos kryptinis Sviestuvas LED, bendras H 6m

Sviesoforo jrengimo vieta ir nurodoma, kurioms eismo juostoms reguliuoti
juose atvaizduojama informacija reguliuoti eismg bus naudojama

Saugos salelés bordidruose jrengiami atSvaitai

Pastaba: laikinos statybvietés aikstelés vieta yra rekomendaciné. Tikslig laikinos statybvietés aikstelés vietg nusimato
rangovas savo technologinio projekto metu.

| 0 | 2023-09 |Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Zalgirio g. 92 Krasto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryzy, esanciy 8,536
E— Vilnius, LT-09303, Lietuva | km jr 8,568 km (su vietings reikdmeés keliais) kapitalinio remonto
—| Tel. (8-5) 210 5319

El. p. infrastructure@tec.lt projektas
Technology Engineering Consulting
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reikSmes krasto kelias Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus

BREZINIO PAVADINIMAS

Statybvietés schema
M 1:1000
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) BREZINIO ZYMUO
AB "Lietuvos automobiliy keliu direkcija"
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