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L LP-350 (S-2016)-TP-SO 5
SVEKSNOS SINAGOGOS (u.k. 30620) LIEPU A. 12, SVEKSNOS MSTL., KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS.

PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBL ORGANIZAVIMAS.
DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

N Pavadinimas e Lo
1 Techninio projekto sudéties Ziniarastis 3 lapai/ A4 1-3
2 PDV kvalifikacijos atestatas Nr.3005 1 lapas/ A4 4
3 Dokumenty sudéties Ziniarastis 1 lapas/A4 5
4  AiSkinamasis rastas 12 lapuy/A4 6-17
5 Savaeigio krano KMK 2025 kélimo grafikas 1 lapas/A4 18

Nacionalinés Zemeés tarnybos prie Zemés Tkio ministerijos
5 Sutikimas tiesti komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems 3 lapai/A4 19-21

funkcionuoti batinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti
Zemes sklypai 2016m.rugséjo men.28 d. Nr.SUVA-5677-(8.53-17.) Silute

Lapy skaicius/ Lapo

Bréziniai Numeris
eelie € formatas Nr.

LP-350(S-2016)-TP-S0O -

1 Statybvietés planas M 1:50 1 lapas/ A3 22
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Pareigos Vardas , pavardé | Atestato Nr. | \ | Paragas [ Data
Projekto vadovas 2016 -09-28
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L LP-350 (S-2016)-TP:BD y
SVEKNOS SINAGOGOS (u.k. 30620) LIEPU A. 12, SVEKSNOS MSTL., KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS.

AISKINAMASIS RASTAS
Bendrieji duomenys

“Svéknos sinagogos (u.k. 30620) Liepy a. 12, Svék$nos mstl., kapitalinio remonto techninis projektas
techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta vadovaujantis
techniniu projektu, LR galicjanciais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Pastato statybos darbus gali vykdyti LR jregistruota jmone, turinti LR Aplinkos ministerijos ir Kultiros
paveldo departamento atestatus ypatingiems statiniams statyti su teise vykdyti darbus Kultiros paveldo
teritorijoje, bei nustatyta tvarka parengtas, patvirtintas ir jregistruotas statybos taisykles iy darby vykdymui.

Rangovine organizacija parengtame darby vykdymo projekte (technologiniame projekte) gali koreguoti
arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks gamtos aplinkai,
darby kokybei bei nepaZeis darbo saugos reikalavimy.

“

STR 1.05.06:2010  [Statinio projektavimas

STR 1.08.02:2002  |Statybos darbai

STR 1.07.02:2005 [Zemeés darbai

STR 2.01.08:2003 Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg
skleidZiamo triuk$mo valdymas

STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaiby.l3oriné statiniy apsauga nuo Zaibo

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d. jsak. Nr. 1-338

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus 2000 12 22 jsak. Nr. 346

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsak. Nr. 1-223

Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatais
LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
isak. Nr. A1-22/D1-34

Kélimo krany naudojimo taisyklés
LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsejo 17 d. jsa. Nr.A1-425

Saugos ekpslotuojant elektros jrenginius taisykles LR energetikos ministro
2010 m. kovo 30 d. jsak. Nr. 1-100

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykles
LR energetikos ministro 2012m vasario 3d. jsak. Nr.1-22

LR atlieky tvarkymo jstatymas
LR 2002 m. liepos 1 d. Nr. IX-100 Vilnius
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Atlieky tvarkymo taisykles
LR AM 1999-07-14 Nr.217

Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles
LR AM jsk.Nr.D1-698 2014-08-28

Potencialiai pavojingy jrenginiy prieZiros jstatymas
LR 2000 m. spalio 3d. Nr.VIII-1972

Pavojingi darbai
LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386

Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji
nuostatai

LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m.
gruodzio 31 d. jsak. Nr. A1-724/V-1284.

Statybos ar rekonstravimo techniniy projekty tikrinimo
valstybingje darbo inspekcijoje tvarkos aprasas
LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012-01-02 |sak. Nr.V-2

HN 33-2011 » Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje"

LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas

STR 1.01.01:2005 Kultdros paveldo statinio tvarkomyuy statybos darby reglamentas

PTR 3.06.01:2007 Kultlros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykles

PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba

Projektuojamo statinio statybos vieta

Kapitaliskai remontuocjamas buvusios sinagogos pastatas Silutes raj. sav. Sveksnos sen. , Svék$nos
mstl. Liepy a. 12.

Siuo metu kaip religinés paskirties pastatas (nekilnojamojo turto registro unikalus Nr. 8893-2005-0016:
inv. plane paZymétas 1R2p, nuosavybés teise priklauso Silutes rajono savivaldybei a.k. 111102445, stovi
0,0906 ha. ploto Zemeés sklype (nekilnojamojo turto registro unikalus Nr. 4400-1455-9505: kadastrinis adresas
8872/0011:864 Svéksnos .k.v..: pagrindineé tiksliné Zemés naudojimo paskirtis — kita , konservacines paskirties
kultliros paveldo objekty Zemeés sklypai, nuosavybeés teise priklausangiame Lietuvos Respublikai , panaudos
teise Silutes rajono savivaldybei , esanciame Silutés raj. sav. Sveksnos sen. . Svékénos mstl. Liepy a. 12. .
Pastatas $iuo metu yra nenaudojamas . Pastatas yra kultiros vertybés : Svekénos sinagoga , nekilnojamoji
kultdros vertybé su unikaliu Nr. 30620. Jis stovi kultiros vertybes teritorijoje — Svéksnos miestelio istoringje
dalyje , kurios unikalus kodas 17112.

Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esanéiy pastaty naudotojams priéjimai ir privaziavimai nebus
apriboti. Statybos darbai bus vykdomi dienos metu, darbo valandomis. Jei projektucjant lie€iami kaimyniniy
sklypy inzineriniai tinklai, visi projektiniai sprendimai turi biti derinami su sklypy savininkais.

Visumoje salygos statybos darby vykdymui, jvertinus pastato statybos vieta, yra sudétingos,
suspaustos, kas reikalauja ypatingg demesj skirti darbo saugos reikalavimams, aplinkosaugai bei atliekamy
darby kokybei

Geologinés ir hidrologinés salygos

sInZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita“ kurig atlikto 2016 07 30 inZ.geologas  V.Vaitiekiinas.
Rekonstruojamas pastatas yra Svéksnoje Liepy aikste 12.

Sklypas yra Zemaigiy aukstumos pietvakariniame pakrasty, moreningje plynaukstéje. Geologinj litologinj
pjivj sudaro technogeniniai (tIV) gruntai bei glacialinés (gllibl) nuogulos. Pilto grunto sluoksnio(1) storis prie
statinio pamaty 0,8+1,5 m. Sluoksnj sudaro smelingas dulkingas molingas gruntas su plyty skalda, dirvoZzemiu.
Giliau slagso vidutinio stiprumo smelingas molingas dulkis(2), moreninis smelingas dulkingas molis(3). Gruntinis
vanduo kasiniy dugne, greZiniuose nesutiktas, tagiau lietingu metu ties pamaty padu gali susikaupti pavirginio
krituliy vandens.
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Objekto charakteristka

KapitaliSkai remontucjamas buvusios sinagogos pastatas. Pastatas $iuo metu yra nenaudojamas .
Pastatas yra kultlros vertybés : Sveksnos sinagoga , nekilnojamaji kultlros vertybé su unikaliu Nr. 30620. Jis
stovi kultdros vertybés teritorijoje — Svéksnos miestelio istoringje dalyje , kurios unikalus kodas 17112

Svéksnos sinagogos pastato kapitalinio remonto projektas yra rengiamas kartu arba lygiagreéiai su &io
pastato tvarkybos darby projektu.

Esamas pastatas yra dviejy auksty, be risio, su $laitiniu stogu . Esami pamatai juostiniai , jrengti i§
betono ir kalkiy molio betono su akmeny plyty uzpildu. Pamatai jgilinti 1,50+1,80 m. Pamatai neapsiltinti.
Rusio nera. Gruntinis vanduo nerastas. Esamy pamaty vir§utinis ruozas keliose vietose suskiles. Projektavimo
metu buvo atkasti esami pamatai 3 vietose — 2 pastato iSorgje ir 1 viduje . Pastato pamaty konstrukciné bikle
patenkinama. Esamos 250 mm ir 380 mm storio keraminiy plyty storio sienos be oro tarpo. Pastato vidiniy
sieny bendra techniné biklé nekelia pavojaus saugiai statinio eksploatacijai ir yra galima tolesné pastato
eksploatacija. Esamos 510 mm storio keraminiy plyty (su tinku 550 mm) storio sienos su oro tarpu U = 0,86
Wi(m?xk). Pastato sienos neapsiltintos. Esamos sienos keliose vietose suskilusios. Pastato igorines sienos
bendra technine bikleé nekelia pavojaus saugiai statinio eksploatacijai ir yra galima tolesné pastato
eksploatacija. Stogo konstrukcijy i§déstymas buvo patikrintas pastoges neeksploatuojamose patalpose.
Slaitinio stogo konstrukcija - mediné, kuriai naudojamos gegnés ir sijos i$ spygliuogiy veisliy medienos.
Virs gegniy dalinai i§likusi (originali) skiedry danga ant mediniy guleksniy. Vir§ skiedry dangos jrengtas
papildomas skardos dangos sluoksnis. Stogo konstrukcija jrengta be apiltinimo. Pastato medinés stogo
konstrukcijos blogos biklés — konstrukcijos deformuoctos, paZeistos puvinio. Stogas daugelyje viety
nesandarus.

Bendra pastato konstrukcijy techniné bikle dél stogo stovio vertintina kaip avariné ir kelianti pavojy
Zmoniy sveikatai ir gyvybei. Rekomenduotina statytojui iki remonto restauravimo darby pradzios apriboti
patekima | pastato vidy bet kokiems paaliniams asmenims .

Kadangi pastatas yra jregistruota kultdros vertybé | ypatingas démesys buvo skirtas paveldo
tvarkomiesiems darbams , $iuos sprendinius laikant prioritetiniais . Jie yra pateikti ir detalizuoti tvarkybos
darby projekte .Siame projekte pateikti pastato kapitalinio remonto darbai kurie bus atliekami pastata pritaikant
naujiems poreikiams . Pirmiausiai stiprinami ir remontucjami betoniniai pamatai . Naujai jrengiami po laipty
atrama ir po naujomis pertvaromis . Kapitaliai remontuojant — restauruojant pastatg projekte numatyta
medinés perdangos remontas , pakeiiant visg arba protezuojant atskiras sijas , perdangoje vir§ pirmo
auksto. Vir$ sales numatoma pakeisti esamas plienines sijas . Numatomas stogo medines konstrukcijos
kapitalinis remontas pakeiéiant visus medinés konstrukcijos elementus, pilnai kei¢iamas stogo medinis
paklotas ir dabartiné skardos danga keigiama cinko skardos dangg .Kapitalinio remonto metu i§saugomos
visos kapitalines sienos , jy maras tvarkomas restauruojant ir remontuojant marines sgramas vir$ dury ir langy
angy , restauruojant patj akmeny mirg .Miro restauravimo sprendiniai numatyti tvarkybos darby projekte .
Naujai jrengiamos vidaus pertvaros ar atstatomos sienos mrijamos i§ skyléty plyty ir tinkuojamos . Remonto
metu kei¢iami visi langai ir vidaus ir lauko durys (sprendiniai detalizuoti tvarkybos darby projekte) . Pastato
grindys visikai susidévéjusios , labai prastos biklés su visuotinai apemusiu , grybu , , todél keiiamg visa
grindy konstrukcija . ApSiltiname grindy , perdangos, stogo ir sieny konstrukcijas . Remontuojami pastate
iSlike gelzbetoniniai su mediniais atpakopiais laiptai ,naujai betonuojant laiptatakj . Saléje humatomo nauji
mediniai laiptai su balkonu.

Pastato iSoréje restauruojami visi fasadai ( tvarkybos darby projektas ) , lauko laiptai , jy pakopos ,
jrengiamas pandusas nejgaliesiems.

Sklypo sutvarkymo sprendinai

Kadangi pastatas , paskandintas" uZaugusiame kultriniame sluoksnyje , i§ vakarinés ir pietines
puses numatome esamo Zemés pavirSiaus pazeminimg jj nukasant kad atidengti lauko laipty slepiamas
pakopas . Tvarkant teritorijg numatomos betoniniy trinkeliy dangos ir natdralaus akmens nuograndos danga
aplink pastatg .

Irengiami takai i$ betoniniy trinkeliy, uZzséjama veja. |rengiama vieling aZiiriné tvora.

Netirtose sklypo dalyse (jrengiant gerbiivio elementus, inZinerines komunikacijas ar pan.)
batina vadovautis PTR ,Archeologinio paveldo tvarkyba“ (Zin.2011, Nr.109-5162) ir prie$ vykdant
Zemeés judinimo darbus atlikti archeologinius tyrimus.
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Statybos teritorijoje esantys bei naujai projektuojami inZineriniai tinklai ir jrenginiai

Sklype kapitaliSkai remontuojant pastatg numatoma pakloti vietinius inZinerinius tinklus =buitiniy
nuoteky tinklus vandentiekio, elektros. Sklype esanciy pastaty $ildymui numatyta naudoti geotermin; Sildyma.
Visi sprendiniai pateikti atskirose projekto dalyse

Tiesiant naujas lauko inZineriniy tinkly komunikacijas, rasy vietose turi biti atlikti archeologiniai tyrimai.

Statybos aikstelés jrengimas

Statybos aikstelé jrengiama vadovaujantis:
- Darbovieéiy jrengimo statybvietéje nuostatais;
- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisykles statyboje”;
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojandiais $iuos darbus.

Statybvieté jrengiama pastato sklype, prijungiant dalj $alia esangios teritorijos, suderinus su
naudotoju.. Dalis statybvietes aptverta. Laikinas aptvérimas jrengiamas neaptvertoje dalyje. Vir§ esamos
tvoros, jrengiamas apsauginis stogelis, uztikrinantis, kad darby metu tvora nebity paZeista. Statybviete
aptveriama 2,0 m aukscio tvora, uztikrinant pavojingy zony ribas /Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-
00 2 priedas/. Statybvietes teritorijos aptvérimo laikantys elementai i§ surenkamo g/b, montuojami ant esamo
Zemeés pavirSiaus, nejgilinant | grunta. Ypatingag démesj atkreipti, jrengiant laiking aptverima virs esamy
inZineriniy komunikacijy.

Irengiamas informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objekta,
statytoja, rangova, projektuotoja.

Statybininky buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti jrengiamos laikinos buitines patalpos skirtos
specialiyjy raby laikymui, dirbanciyjy asmeny higienai, poilsiui, ap$ilimui, medicininiam aptarnavimui ir
maitinimui. Geriausia statybos aikSteléje jrengti inventorines buitines patalpas. Jy tipg reikia parinkti
atsizvelgiant j statybos trukme:

- surenkamos, jei >1.5 mety;
- konteineriai — iki 6-18 mén;
- kilnojamos- iki 6 mén.
Laikinyjy buitiniy patalpy ploty ir jrenginiy normatyviniai rodikliai

Plotas, 1 2m.

Patalpos pavadinimas m? Jrengimai
Rabiné 0,9 1 dviejy dury spinta
Apsilimo patalpos, poilsio ir valgomasis 1 -
Prausyklos 0,05 1 kranas 15 Zm.
Moters asmenines higienos patalpa 0,18 1 kabina 15-100 motery
Dusinés 0,43 1 tinklelis 12 Zm.
Tualetas 0,07 1 unitazas 15 Z2m.

2 unitazai 70 vyry

arba 30 motery
Drabuziy dZiovinimo patalpa 0,2 -
Valgykla 0,6 1 sedima vieta 4 Zzm.
Kontora 4 -

Laikinyjy buitiniy patalpy kiekis paskaic¢iuojamas darby vykdymo projekto stadijoje, parinkus rangova,
nustacius statybos trukme, kaing, dirbanéiyjy sudétj statybos laikotarpiui.

Buitiniy-gamybiniy patalpy jrengimo vietg Zitr. SO-1 brez.

Buitinése patalpos, iSskiriama vieta kurioje, patalpinamos pirmosios pagalbos priemones,
sukomplektuotos vadovaujantis LR SAM |sak.Nr.V450 2003m, liepos 11 d. Pirmosios pagalbos priemonés turi
bati visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi biti pazymeétos, gerai
matomos ir lengvai pasiekiamos.

Matomose vietose turi biti aiSkiai nurodyti gelbé&jimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés
ir avarinégs dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
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techni

Statybos aikstelgje jrengiami prieSgaisriniai stendai /skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo
jrankiais/.
IvaZiavimo | statybos aikatele vietoje jrengiamas skydas su jspejamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais.

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos
darbo vietoje rizikg ir galéty jos idvengti. Zenklai i§délioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti

némis ir kolektyvinémis priemonémis.
Pagrindiniai naudojamieji Zenklai:

DraudZiamieji:
- nhaudoti atvirg ugnj ir rikyti draudziama;
- rokyti draudziama;
- paSaliniams jeiti draudziama;
|spejamieji:

- [spéjamasis apie elekiros sroves pavojy;
- |spéjimas apie degiajg medziaga;

- [spé&jimas apie bendrojo pobldzio pavojy;
- [spé&jimas apie pakeltg krovinj;

- [spéjimas apie pavojy nukristi.

|pareigojamieji:

- bdtina déveti apsauginj $alma;
- bitina déveéti apsauginius batus;
- batina prisiristi apsauginémis priemonémis

evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.
Tam, kad darbuotojai nepatekty | pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,STOP"

juosta

apsau

Aptarnaujantis transportas jvaZiuoja j sklypg esamu privaziavimu.

Vandenj darbininky higieniniams-buitiniams poreikiams patenkinti bei statybos reikméms atsivezti.
Laiking elektros tiekimo linijg, pasijungti i§ uZsakovo nurodytos vietos , jrengus apskaita.
Laikiny tinkly trasos konkretizuojamos rangovo technologiniame projekte.
Rysiui palaikyti su bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais.

Rangovine organizacija darby eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jei tai nepakenks statybos darby kokybei, o taip pat nepaZeis darbo saugos, priesgaisrinés

gos ir aplinkos apsaugos reikalavimy.
Objekto apripinimas elektros energija
Reikalingo elektros energijos galingumo paskaiéiavimas:
Psk= Z Kp Py j Ssk= Z Py/cos 0] Kp
Kur,
Psk — skai€iuojamasis aktyvinis galingumas, kW
Ssk — skaitiuojamasis pilnas galingumas, kVA
Pv — vartotojo nominalus galingumas
Kp — pareikalavimo koeficientas, 2r. Lentele

El.srové | El.sroves Varto- Nominalus Koeficientai SkaiCiugjama | Varto- El.en.
S vartotojy tojy galingumas s galingumas tojo kiekis
vartotojy pavadi- skai- | Viene | Bend- | Pareikala- | Galingu | Ps Ssk darbo k\Wh
grupe nimas ius - ras vimo - kW kVA laikas (8x10)
to (3x4) Ko mo (5x6) | (8:7) h
cos ¢
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11
Jégos Vibratoriai 2 2,5 5 0.4 0,45 2 4.4 3 12
tinklai Buitiniy 4 1,6 6,4 0,8 1,0 512 | 512 10 51,2
patalpy
Sildymas
El.apsvi Vidaus 4 04 1,6 0,8 1,0 1,28 | 1,28 4 512
etimo apsvietima
tinklai s
Lauko 4 1,0 1,0 1,0 1,0 4 4 12 48
apsvietima
s
VISO: 14,0 124 | 14,8 116,32
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Statybos darby eiliSkumas

Iki statybos pradZios turi biti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektine
dokumentacija bei gautas statybg leidZiantis dokumentas .

Paruodiamuoju periodu atliekami darbai susije su statybos aikételés paruosimu ir statybos
technologiniu organizavimu, tai yra:

- jrengiamos laikinos buitinés- gamybinés patalpos, laikini inzineriniai tinklai (elektros
tiekimo linija);

- pastatsi paruosiamas kapitalinio remonto, rekonstravimo darby vykdymui. Atjungiamas
nuo visy inZineriniy komunikacijy, apZidrimi.

Atliekami pastato kapitalinio remonto, restauravimo darbai, prisilaikant statybos darby technologijos
eiliSkumo, vadovaujantis projektiniais sprendimais bei techninémis specifikacijomis.

Kadangi pastatas yra jregistruota kultiros vertybe | ypatingas demesys buvo skirtas paveldo
tvarkomiesiems darbams , Siuos sprendinius laikant prioritetiniais . Jie yra pateikti ir detalizuoti tvarkybos
darby projekte .Siame projekte pateikti pastato kapitalinio remonto darbai kurie bus atliekami pastatg pritaikant
naujiems poreikiams . Pirmiausiai stiprinami ir remontuojami betoniniai pamatai . Naujai jrengiami po laipty
atrama ir po naujomis pertvaromis . Kapitaliai remontuojant — restauruojant pastaty projekte numatyta
medinés perdangos remontas , pakeiciant visg arba protezuojant atskiras sijas , perdangoje virs pirmo
auksto. Virs salés numatoma pakeisti esamas plienines sijas . Numatomas stogo medines konstrukcijos
kapitalinis remontas pakeigiant visus medines konstrukcijos elementus, pilnai kei¢iamas stogo medinis
paklotas ir dabartiné skardos danga kei¢iama cinko skardos dangg .Kapitalinio remonto metu i§saugomos
visos kapitalinés sienos , jy miras tvarkomas restauruojant ir remontuojant mirines sgramas vir§ dury ir langy
angy , restauruojant patj akmeny mirg .Maro restauravimo sprendiniai numatyti tvarkybos darby projekte .
Naujai jrengiamos vidaus pertvaros ar atstatomos sienos mirijamos i§ skyléty plyty ir tinkuojamos . Remonto
metu keiiami visi langai ir vidaus ir lauko durys (sprendiniai detalizuoti tvarkybos darby projekte) . Pastato
grindys visiSkai susidévéjusios , labai prastos biklés su visuctinai apémusiu , grybu , , todél keitiama visa
grindy konstrukcija . Ap$iltiname grindy , perdangos, stogo ir sieny konstrukcijas . Remontuojami pastate
islike gelzbetoniniai su mediniais atpakopiais laiptai .naujai betonuojant laiptatakj . Saléje numatomo nauji
mediniai laiptai su balkonu.

Pastato iSoréje restauruojami visi fasadai ( tvarkybos darby projektas ) , lauko laiptai , jy pakopos ,
irengiamas pandusas nejgaliesiems . Kadangi pastatas , paskandintas® uZaugusiame kultdriniame sluoksnyje
, I8 vakarines ir pietinés pusés numatome esamo Zemés pavirsiaus pazeminimg jj nukasant kad atidengti
lauko laipty slepiamas pakopas . Tvarkant teritorija numatomos betoniniy trinkeliy dangos ir natdralaus
akmens nuograndos danga aplink pastata .

Atliekami numatyty pastato konstrukcijy ardymo darbai. Pirmiausiai pastatas turi bti atjungtas nuo
iSoriniy inZineriniy tinkly. Ardymo darbus vykdyti, atskiromis pastato dalimis, apribotomis nesangiomis
konstrukcijomis. Ardymo darbai vykdomi konstrukcijy nukrovimo metodu. Stebéti, kad i$ardzius vienas
konstrukcijas, kitos islaikyty stabiluma, jas iSramstyti. Ardymo darbai ir iSramstymo darbai atliekami pagal
parengtg darby technologijos /vykdymo/ projekto, technologine kortele. Ardymo darbai vykdomi panaudojant
mazosios mechanizacijos priemones. DraudZiama vykdyti panaudojant smigines priemones. Paliekamos
sienos pastato rekonstrukcijos metu turi biti apsaugotos nuo atmosferinio krituliy poveikio. Ardymo metu
statybinj lauzg Zemyn nuleisti uzdarais latakais, vamzdziais, dé2ése-konteineriuose ar panasiai nepavojingais
bidais, Mesti statybinj lauza be lataky ar kity priemoniy leidziama i§ ne didesnio kaip 3 m aukscéio.

Ardymo metu atsirades statybinis lauzas i§veZamas lygiagreéiai su griovimo darby eiga, jo
nesandeéliuojant :

- statybinio lauZo utilizavimo aikstele/ betonas, g/b, plytos/ ;
- statybiniy medZiagy sgvartyna / kitas statybinis lauzas;

Statybinés medziagos | darbo vieta paduodamos panaudojant savaeigj krang ir maZosios mechanizacijos

priemones. Rekomenduotimas savaeigis kranas KMK 2025 arba jam analogiskas.

Statybinés medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliucjamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo

schemas./ Zidr. SO plana/..

Betono misinys | darbo vietas paduodamas, betono tiekimo vamzdziais, panaudojant betono siurblius
arba pniaumatinj spaudima. Visi betonavimo darbai vykdomi pagal parengta ir suderintg darby technologijos

/vykdymo/ projekto, technologines korteles iy darby vykdymui.

Pastato fasady jrengimo darbai vykdomi nuo pastoliy. Visi pastoliai privalo bati reikiamai suprojektuoti,

sumontuoti, pagal parengta pastoliy pastatymo ir i§ardymo projekta.
Lygiagreciai pastaty rekonstravimo darbams klojami inzineriniai tinklai.
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Klojant suprojektuotus inzinerinius tinklus, Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu
badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Zmoniy judéjimo vietose per tranSéjas jrengiami laikini
mediniai tilteliai su aptvérimu. Daubos ir tran$éjos turi biti aptvertos arba pazymeétos gerai matomais (matomais
ir nakties metu) Zenklais.. Esami tinklai darby metu neturi biti pazeisti. Sandeliuoti gruntg ir medziagas vir$
esamy veikiangiy tinkly draudziama.

Ypatingg démes;j atkreipti, vykdant darbus $alia esamy pastaty, medziy /, inZineriniy komunikacijy
tiesimas/ nepaZeisti jo, stebéti jj, atsiradus esamo pastato deformacijoms, iskilus neai§kumams, derinti su juos
eksploatuojangiomis Zinybomis.

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai’ ir DT 5-00 “Saugos ir sveikatos
taisykles statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty trandéjy ir duobiy
Slaity nuolydZiy, priklausomai nuo iSkasos gylio bei grunto, o taip pat statybiniy masiny ir transporto priemoniy
atstumy nuo iskasy krasto. Zemes darbai vykdomi mechanizuotai ir rankiniu badu fprie esamy inzineriniy tinkly,
medziy, aptverimy/ su sutvirtinimais. Statant sutvirtinimus, ju virSutine dalis turi i%siki&t vir$ iSkasos kradto ne
maziau kaip 0,15 m. I$kasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virdaus j apaéia, gilinant i8kasg ne daugiau kaip kas
0,5 m, o iSardoma i$ apacios | virsy, uzpilant iSkasa. Susikirtimo vietose su esamais tinklais, pastarieji laikinai
pakabinami, panaudojant plieninius vamzdzius arba rastus. Gruntinio vandens pazeminimas nenumatytas.

Netirtose sklypo dalyse (jrengiant gerblvio elementus, inZinerines komunikacijas ar pan.) bdtina
vadovautis PTR ,Archeologinio paveldo tvarkyba® (Zin.2011, Nr.109-5162) ir prie§ vykdant Zemés judinimo
darbus atlikti archeologinius tyrimus.

Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais
dokumentais statybos srityje.

Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtg ir suderintg darby technologijos Ivykdymo/ projekts,
technologines korteles atskiriems statybos darbams.

Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybés kontroles ir valdymo sistema, utikrinti darbuotojy
atsakomybe uz darby kokybe, laiku vykdyti uZzsakovo nurodymus darby kokybés klausimais.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statyba atveta medziagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty
kokybés pazyméjima, pasg ar sertifikata.

Baigdamas atlikti statybos darbus rangovas privalo patikrinti aiksteles teritorijoje esanciy inzineriniy
komunikacijy blkle ir esant reikalui jas sutvarkyti, iskelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas
komunikacijas, kokybi$kai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos aikStelgje ir uz jos riby. Sutvarkyti
teritorijg.

Atsizvelgiant | aukSCiau aprasytus numatomus statybos darbus bei numatytas pagrindines
konstrukcijas, projekte atitinkamai parinkti pagrindiniai statybos mechanizmai.

- rankinis plaktuvas - 2vnt;
- kompresorius - 2vnt;
- autosavivartis - 2vnt,
- savaeigis kranas - 1 vnt

- bortinis automobilis - 1wvnt;
- specializuotas automobilis - 1vnt,;
- pavirSutinis vibratorius - 2vnt.

- kitos mazosios mechanizacijos priemonés
ISvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami bei konkretizuojami rangovo technologiniame
projekte.

Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy

Statybos produktai (gaminiai ir medzZiagos), jrenginiai privalo atitikti Techninio projekto techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Statybos produktai (gaminiai ir medZiagos), jrenginiai gali bati keidiami analogigkais nurodytiems
Techninio projekto daliy Statybos gaminiy ir medziagy Ziniarasiuose, jei jie atitinka kriterijus nurodytus projekto
daliy techninése specifikacijose.

Statyboje negalima naudoti medZiagas su asbestu.

Statybos produkty Tiekejas privalo iSduoti atitikties deklaracijg produkcijos kiekiui, kuris yra nustatytas
techninese specifikacijose. Kai tai néra nustatyta, produkcijos kiekj nustato pats tiekéjas ar gamintojas,
jteisindamas tai dokumentu.
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Tais atvejais, kai Tiekéjas savo produktg sertifikavo paskelbtojoje (notifikuctoje) arba paskirtojoje
sertifikavimo jstaigoje ir turi atitikties sertifikata, jis gali atitikties deklaracijg forminti be privalomyjy veiksmy, be
kita ko, nurodydamas joje produkto atitikties sertifikato numerj, galiojimo laikg ir sertifikavimo jstaigos
pavadinima.

Statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy) kokybeés kontrolé statybvieteje — Rangovo pasirinktine
kontrolé, vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintomis Rangovo Statybos taisyklémis,

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdZiai, jy aprobavimo tvarka atliekama vadovaujantis
Techninio projekto daliy nurodymais bei Projekto vykdymo priezidros ir Statybos techninés prieZitros
reglamenty nustatyta tvarka.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos privalo biti nurodytos statybos
darby technologijos projekte.

Statybos trukmé

Siuo metu statybos trukme nustatoma statytojo /uZsakovo/ ir konkursa laiméjusio vykdytojo /rangovo/
sutartimi, nes $iuo metu néra jteisinty statybos trukmés nustatymo normatyvy, be to statybos trukmeé priklauso ir
nuo savalaikio apripinimo pakankamais finansiniais resursais

Statybos darby eili$kumas ir terminai turi biti apspresti Rangovo paruoitame ,Statybos ir montavimo
darby grafike”. Rangovas kiekvienai darby risiai pries jos vykdymo pradzig sudaro darby vykdymo projekts ir
sudering jj su uzsakovu.

Nustatant statybos etapy bei atskiry statybos darby patogiausig pradZios ir pabaigos laika turi biti
atsizvelgta j Siuos faktorius:

- batinybé vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso;
- atskiry statybos darby /konstrukciju/ sudétingumas ir atsakingumas:
- keliami normatyviniai statybos dokumenty reikalavimai atskiry statybos darby /konstrukcijy/ vykdymui:

- batiny laikiny konstrukcijy ar kity priemoniy, vykdant statybos darbus, sudétingumas ir kaina.

Instrumentinés kokybés kontrolés metodai

Statybos metu statybiné organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezine kontrole,
kurig sudaro:

- geodezinis /instrumentinis/ pastato ir inZineriniy komunikacijy faktines padéties plane tikrinimas jy
montavimo metu;

- geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota pastato ir inZineriniy komunikacijy faktiné padétis plane, atlikus
ju montavima.

Geodezine /instrumentiné/ kontrolé vykdoma visoms poZeminéms ir anteminéms komunikacijoms ir
konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas,
nukrypimo kampas, plokstumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jdéjimo vieta ir jy padétis statybines
organizacijos turi bati kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdant geodezing SMD darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali bati ne didesni, negu jues numato
statybinés normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

Statybos darby kontrolés metu turi biti tikrinamos medziagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos —
montavimo darbuose. Si kontrole atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijy iSbandymai,
patikrina betono ir skiedinio kokybe. Darby vadovas turi vizualiai patikrinti konstrukcijas bei medziagas,
atveztas | statybos aikstele , pagal darbo brézinius, technines salygas bei standartus.

Darby sauga

Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus, nustatytus socialiné apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose Darboviediy
jrengimo statybvietése nuostatuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklese:

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisykles statyboje”:
- Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai”;
- kiti norminiai dokumentais ir taisyklés.
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Statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne veliau kaip pries 10 kalendoriniy dieny iki
statybos darby pradzios privalo pateikti Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj pranegimg
apie statybos pradzia.

Jei statinj statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Statytojas (uZsakovas) arba statinio
projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta
tvarka privalo paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius. Saugos ir sveikatos koordinatorius,
statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimy jgyvendinima bei vykdyma.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingg asmen;j uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
laikymasi statybvietéje, kuris bty atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja
Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrigji nuostatai. Minétos kvalifikacijos
darbuotojas statybvietéje atlieka darbuotojy instruktavimg darbo vietoje ir supaZindina su kitais reikalingais
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.

Darbo vietose naudojamos darbo priemones turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos
reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo
bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei
saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobtdzio, turi biti i§duota paskyra-leidimas. Turi biiti sudarytas darbo
viety ir darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, sgrasas. Sarasa tvirtina darbdavys. Paskyrg - leidimg darby
vadovui i8duoda darbdavio paskirtas. Jis privalo kontroliuoti, kad bity jgyvendintos paskyroje - leidime
nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su
bitinomis saugos ir sveikatos priemonemis.

Statomame pastate esminiai darby saugos sprendiniai turi bti numatyti sudaromuose statybos darby
technologijos projektuose ir pazyméti statybvietiy planuose. Siuose dokumentuose, atsiZvelgiant | pastaty
statybos poreikius, numatomos tokios darby saugos priemones:

a) montavimo mechanizmy iSdéstymas, jy darbo viety apripinimas elektra, vandeniu, Siluma ir kt.
iStekliais, jy darbo ir saugos zony nustatymas;

b) jvaZos j statybviete, keliai ir takai statybvietéje, priemones darbininkams patekti j darbo vietas;

c) medziagy ir konstrukcijy laikymo vietos, ju sandeliavimo bei pristatymo | darbo vietg bidai;

d) laikiny buitiniy, administraciniy sanitariniy ir gamybiniy patalpy sudétis ir jy i§déstymas:

e) darbo viety organizavimas ir visy batiny darbams vykdyti priemoniy parinkimas (pastoliai, klotiniai,
kopécdios, pavajingy darbo viety aptvarai ir kt.);

f)  jei darbo vietos jrengtos aukstai, batina numatyti laiking aptvara, apsauginiy dirzy ir liny tvirtinimo vietas,

kritimo blokavimo priemoneés, priemones darbuotojams uzlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir
rySio priemones;

g) kroviniy keliamoji jranga, kroviniy uzkabinimo schemos;

h) darbo saugos priemoniy ir jrangos bréziniai arba tipiniy bréziniy saragas;

i) pavojingy ir kenksmingy darby vykdymas i§duodant paskyrg — leidima;

|) darby atlikimo ypatumai $altu ir iltu oru;

k) statybvietés aptvérimas ir ap3vietimas.
Statybos aiksteléje turi bati uztikrintas:

- visy statybiniy elektros prietaisy j2eminimas:

- mechanizmy besisukanéiy daliy aptvérimas;

- pakankamas ir saugus darbo viety ap&vietimas tamsiuoju paros metu:

- kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemai8y ore nebuvimas:

- visy elektros jtaisy daliy su srove(neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai)
apsaugojimas tinkamais aptvarais.

Darby saugos reikalavimai:

- transporto judéjimo greitis teritorijoje turi bdti iki 10 km/val..:

- naudojami potencialiai pavojingi jrenginiai turi biti nustatyta tvarka patikrinti ir technigkai
tvarkingi Potencialiai pavojingy jrenginiy prieZitiros jstatymas. Potencialiai pavojingy
irenginiy valdymui ir priezidrai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti
darbuotojai;

- visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopeécios ir
pan.) ir jy naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;

- pastoliai ir kopecios turi bati periodiskai apziarimi ne reéiau kaip kartg per 10 dieny.

- konstrukcijy montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudziama;

- draudZiama kelti krovinj, kurio svoris didesnis uz krano keliamajg galia;

- draudZiama Zmonéms bti po stréle ar montuojama konstrukcija;

- medzZiagos , gaminiai ir priemonés sandéliucjamos tam skirtose vietose, pagal
sandéliavimo schemas;
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Pavojingo darbo zonos dirbant savaeigiui kranui
Rpd.=R+L/2 + K
Rpaz=20+10/2+4=29,0m

R - stréles siekis m kuriuo bus naudojamasi keliant skai¢iuojamajj gaminj,
L- didZiausiy matmeny konstrukcijos ikgis /m/;
K- pavojingos zonos atsargos atstumas/pagal krivio kritimo aukstj/

Sios zonos turi biti atitvertos apsauginémis tvoromis ir jose dirbant kranams kitus statybos darbus dirbti
draudziama.

Aplink statomg pastatg atsizvelgiant | aukstj, i§ kurio gali kristi kraviai, nustatomos pavojingos zonos,
Jos aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti mones apie galimg pavojy aptvertoje teritorijoje.

Galimas krovinio MaZiausias perkeliamo (krentandio) krovinio nuolékio atstumas, m
kritimo aukstis, m
krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio atveju
kritimo atveju

iki 10 4 35

iki 20 7 5

iki 70 10 7

iki 120 15 10

iki 200 20 15

iki 300 25 20

iki 450 30 25

Gaisriné sauga

Gaisrinés saugos klausimais grieztai vadovautis:
- “Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés”;
- kitais norminiais dokumentais ir taisyklemis.
Statybvieteje jrengiamas prieSgaisrinis postas su gaisro gesinimo priemonémis /gesintuvai, smeélio
deZe, kastuvai, kibirai, kablys, Zarnos ir kt./
Aiksteleje turi bati reikiami uZrasai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie prieSgaisrinius reikalavimus
Sioje statybvietéje.
ISores gaisry gesinimui vandenj panaudoti i$ artimiausio esamo hidranto.
Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruoéti dirbangiyjy Zmoniy evakuacijos plang ir iskabinti
matomoje vietoje.

Aplinkos apsauga

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.

Statybines atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta
tvarka.

Statybines atliekos statybos proceso metu statybvietéje turi bati irGSiuotos ir atskirai laikinai laikomos
susidarancios:
- komunalines atliekos - maisto likugiai, tekstilés gaminiai, kitos buitines ir kitokios atliekos, kurios savo
pobldZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas:
-- inertinés atlickos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai poky&iai;
- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos - pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i§ atlieky gautos
medziagos;
- pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliangios korozijg ar turingios kity savybiy, galinéiy neigiamai jtakoti
aplinkg ir Zmoniy sveikatg;
- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos
ISrasiuotos atliekos turi biti perduodamos jmoneéms, turindioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy
naudejimo ir §alinimo.
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Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSveZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje
statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turetojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos /tai gali
atlikti spec. jmonés/. Taip pat jis atsako uz tvarkinga jy pakrovima ir pristatyma | sgvartyng..

Statybos aikstelé rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siuksles turi bati kaupiamos konteineriuose:
atskirai buitinems atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siukélés ir buitines
nuotekos rangovo turi bliti savalaikiai iSvezamos.

Skysty ir kity cheminiy medziagy atlieky surinkimui turi biti numatyti specialds indai. Tokiy medziagy
Salinimas turi blti vykdomas tiktai susitarus su vietinémis specializuotomis tarnybomis.

Statybiniy atlieky kiekius Zidr.Planuojamy atlieky lenteléje. Statybiniy atliekiy kiekiai tikslinami pagal faktg.

Statybinis lauzas pakraunami| savivaréius ir iSveZzami j:

- statybinio lauZo utilizavimo aikstele/ betonas, g/b, plytos / ;
- statybiniy medzZiagy savartyng / kitas statybinis lauzas/.

Statytojas , baiges statyba, priduodamas statinj, priemimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj,
susidariusiy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma | oficialy savartyna.

Vykdant darbus, prizioréti statybos aikstele, kelius bei greta statybos objekty esantias gatves ir
Saligatvius. Statybos aiksteléje jrengti laiking raty plovimo jrenginj. Esant sausiems bei véjuotiems orams,
drékinti statybos. Automobiliy ratai turi bt pries iSvaziuojant i§ statyby teritorijos valomi ir plaunami.

Viykdant statybos darbus nepazeisti, leidziamy skleidZziamo | aplinkg triukémo ribojamas galios
reikalavimy..

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uZteritumo, nes uZ tuos
paZeidimus atsako pagal baudziamosios, administracinés ir materialings atsakomybeés jstatymus.
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PLANUOJAMOS STATYBINES ATLIEKOS.
(Atlieky sgraso skyrius Nr.17 — Statybinés ir griovimo atliekos
(Atlieky tvarkymo taisykles"))

Atliekos Atlieky saugojimas
» objekte =
a y £@
2 Y _a o | 8 g =3
E 8 ) © ’m (1] g s T O
S | = £ e = g E|® E E 2
o | Z c 7] w2 Qo 5 & @ 5 E
=] ) = = o2 n P c o w2
o] i) o ] o '2 © == 2 = Pl =
> = o > o 8 =2 5 E e Ea
s ] P =)} IS > > s =
= o < ¥ = = = = b=
© L ®©
=1
1 3 4 B 6 7 8 9 10
1, ingﬂinés ~85,0 170101 Nesandeli | Pristatomos j atliekas

atliekos - Kietos, Kontei- uojama. tvarkancig jmone.

bftﬁﬂasg neap- - | neriai, Pakrauna | Vedama susidariu-
- plytos, doro- talpos ma | siy ir perduoty
a keramika ir t tot tvarkyti atliek
© kitos atliekos 0 autO (AT Varky_tl 4 l(_'“-}dL!
O [ 2 [pedidtir | ~43.0 17001 S Apshalia, pidomas
2 pakartotinai iSvezama | pirminés atlieky
8 T e
s naudoti apskaitos zurnalas
% tinkamos
= atliekos,
‘T antrinés
2 Zaliavos
3 3 pavojingosios | ~0,5 170902
o atliekos -
g tirpikliai,
o dazai, klijai,
5) dervos, jy
;:Z'" pakuotes
= 4 netinkamos ~1.0 170801
© pnh '
- perdirbti
3¢ atliekos
% (izoliacines
A medZiagos,

akmens vata

ir kt.)

5 komunalinés ~05 200301
atliekos

Allieky kodas nustatytas pagal atlieky sarasa, vadovaujantis ,Atlieky tvarkymo taisyklemis" patvirtintomis LR Aplinkos ministro 2003-12-
30 jsakymu Nr.722

|

Pareigos Vardas , pavarde | Atestato Nr. [\|, Paragas | Data
Projekto vadovas 2016-09-28
Projekto dalies 2016-10-10
vadove
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PRIE ZVEMES UKIO MINISTERIJOS
SILUTES SKYRIUS

SUTIKIMAS
TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI
JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE
NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

BB . st w4 d.Nr. SUVA- ) (T -(8.53-17)
Siluté

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemes tkio ministerijos Silutés skyrius nepriedtarauja dél
vandentiekio linijos tiesimo pagal pateikts suvestinj inZineriniy tinkly plang Nr. LP-350 (5-2016) —
KRTP, kiek ji patenka | valstybing Zeme, kurioje nesuformuoti femés sklypai. InZineriniai tinklai
tiesiami valstybinéje Zeméje i Zemés sklypa, kadastro Nr. 8872/0011:864, Liepy a. 12, Svéksnos
mstl, Svéekinos sen., Silutés r.sav.

Sis sutikimas galioja tik suvestiniame inZineriniy tinkly plane Nr. LP-350 (8-2016) - KRTP
nurodytiems inZineriniams tinklams tiesti bei jiems funkcionuoti bfitiniems statiniams statyti
pateiktame suvestiniame inZineriniy tinkly plane Nr. LP-350 (S-2016) — KRTP paZymétoje vietoje.

Planuojami tiesti inZineriniai tinklai patenka 'j Liepy aléjos teritorijg tode! suvesting
inzineriniy tinkly plang Nr. LP-350 (S-2016) — KRTP batina derinti su Silutés rajono savivaldybés
administracija, taip patenka j sklypo, kadastrinis Nr. 8872/0011:862, teritorijg, biltina derinti su
Zemés sklypo savininkais.

Pateiktas suvestinis inZineriniy tinkly planas Nr. LP-350 (S-2016) — KRTP yra neatsiejama
Sio sutikimo dalis (1 lapas).

Sutikimas galioja 10 mety skai¢iuojant nuo Sutikimo i§davimo datos, bet ne ilgiau kaip iki
servituto, suteikiancio teise tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti, jregistravimo Nekilnojamojo turto
registre.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini statiniai
turi biiti pastatyti per 3 metus nuo Sutikimo iddavimo datos. Nenutiesus susisiekimo komunikacijy,
inZineriniy tinkly bei nepastadius jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3 metus, Sutikimas nustoja

galioti ir nustatyta tvarka turi bliti gautas nauja Sutikimas.

BiudZetiné jstaiga Lietuvininku ¢. 8, 99185 Silute  Duomenys kaupiami ir saugomi e
Gedimino pr. 19, Tel. 870685911 Turidiniu asmenu registre * guaay venmas
01103 Vilnius Faks. 8 706 86 987 Kodas 188704927 Snin s

http://www.nzt.It EL pastas siluteidnze It



Pagal Sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai bej jiems
funkeionuoti bitini statinia; Sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikin statiniai ir neregistruojami
Nekilnojamojo turto registre.

Pasibaigus i§duoto Sutikimo terminui, pagal Sutikimg nutiestos susisickimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai bei jiems funkcionuoti biitini statiniai turl bati nukelti Ju savininko léSomis,
iskyrus atvejus, kai asmeniui iSduodamas naujas Sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams’

naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Skyriaus vedéjas
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KELIAMO (KRINTANCIO) KROVINIO (DAIKTO) DIDZIAUSIO
GABARITO HORIZONTALI PROJEKCIJA, PRIDEDANT GALIMA -

KROVINIO (DAIKTO) NUSKRIEJIMO ATSTUMA,. STATYBOS TRANSPORTO JUDEJIMO KRYPTIS

LAIKINAS APTVERIMAS

PASTABOS
Atestato Nr. i S i 35 Sy e
1. LAIKINAS APTVERIMAS -ISTISINE 2.0 M AUKCIO TVORA SU APSAUGINIU STOGELIU. 1690 VI "Lie VLS arminklai SVEKSNOS SINAGOGA S”_“tes r. sav.,Sveksnos mstl.(Svéksnos sen.)
2. LAIKINA VANDENTIEK] DARBININKY HIGIENIMIAMS BUITINIAMS PATENKINTI BE| STATYBOS | il p Unikalus objekto kodas Kultiros vertybiy registre 30620
Objekto unikalus Nr. 8893-2005-0016

REIKMEMS PASWUNGTI IS STATYTOJO NURODYTOS VIETOS
3. LAIKINA ELEKTROS TIEKIMO LINIJA PASIJUNGTI I8 STATYTOJO NURODYTOS VIETOS g
4. SMULKESN| DARBY APRASYMA IR PAGRINDINIUS DARBO SAUGOS REIKALAVIMUS ZIDRETI SVEKSNOS SINAGOGOS (u. k. 30620) LIEPY A.12
SVEKSNOS MSTL., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS

AISKINAMAJAME RASTE.
5. VYKDANT DARBUS, PRIZIORETI STATYBOS AIKSTELE, KELIUS . ESANT SAUSIEMS IR L
VEJUOTIEMS ORAMS DREKINTI AIKSTELE, JAS LAISTYTI IR VALYTI VAKUMINIU BODU. PROJEKTAS
6. STATYBOS AIKSTELEJE |RENGTI LAIKINA RATY PLOVIMO JRENGIN|. AUTOMOBILIU RATAI TURI -
BUTI PRIES ISVAZIUQJANT 1S STATYBY TERITORIJOS VALOMI IR PLAUNAMI. | STATYBVIETES PLANAS LAIDA
| | M1:250 0
ETAPAS | Statytojas: _ LAPAS| LAPU
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