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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta vadovaujantis
UAB ,,Giraités vandenys* projektavimo uzduotimi, UAB ,,Giraités vandenys* prisijungimo saglygomis Nr.
STS-1128, 2022-08-30, 2022 m. MB ,,Geotymas* parengta topografine nuotrauka bei UAB ,,Rapasta*
inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita, bei Statybos techninio reglamento 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize®“ 8 priedu, STR1.05.01:2017, kitais norminiais ir projektavimo
dokumentais bei pagalbine medziaga nurodyta literatiiros sarase.

Remiantis UAB ,,Giraités vandenys® projektavimo uzduotimi bei prisijungimo sglygomis humatoma
tiesti naujus nuoteky Salinimo tinklus Vydtno al., Vilkijos m., Kauno r. sav. Dél nepatogaus reljefo
numatoma pastatyti vieng naujg pozeming buitiniy nuoteky siurbling Vydiino al.

Vilkija — miestas Kauno rajone, 25 km | Siaurés vakarus nuo Kauno, Salia kelio 141 Kaunas—
Jurbarkas-Siluté-Klaipéda, deSiniajame Nemuno krante. Vilkijos seniiinija, yra apylinkiy senitinijos
centras. Urbanistikos paminklas. Mieste stovi neogotikiné Vilkijos Sv. Jurgio bazny¢ia (pastatyta 1908 m.),

yra Vilkijos gimnazija, Garliavos meno mokyklos skyrius, biblioteka (nuo 1939 m.), aukStesnioji liaudies

amaty mokykla, Vilkijos Zemés Gikio mokykla, pastas, slaugos ligoniné.

7

Az

Projektuojamas
objektas

1 pav. Projektuojamo objekto vieta Vilkijos m. Saltinis: www.maps.It
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Centralizuota nuoteky Salinimo sistema didziojoje dalyje Vilkijos m. iSvystyta. Tac¢iau Vydino al.
nevisiems gyventojams yra sudaryta galimybé prisijungti prie centralizuotos nuoteky Salinimo sistemos.
Vydiino al. dalis nuoteky tinkly praeina privaciuose sklypuose vienoje gatvés puséje, todél prie iy tinkly
gali prisijungti tik dalis gyventojy.

Teritorijoje, Kurioje jrenginéjami inzineriniai tinklai yra urbanizuotoje, vienbuciais ir dvibuciais
pastatais uzstatytoje teritorijoje (zr. bréz. AT-221-1908-XX-TDP-SO.B-01). InzZineriniai tinklai tiesiami
esamy gatviy vaziuojamoje dalyje, Saligatviy zonoje bei uz jy esanciuose zaliuose plotuose.

Statybos sklypo teritorijoje yra veikianc¢iy vandentiekio, nuoteky Salinimo, drenazo, elektros, rysiy
tinkly, kuriuos biitina i§saugoti. Minimalus atstumas nuo projektuojamy tinkly iki esamy statiniy — apie 3
m, iki esamy komunikacijy — apie 0,3 m.

Numatoma jrengti apie 2,162 km savitakiniy buitiniy nuoteky Salinimo tinkly, apie 0,174 km sléginiy
buitiniy nuoteky Salinimo tinkly.

Centralizuoty buitiniy nuoteky Salinimo tinkly plétra numatoma Vydiino al., Vilkijos m.

I$ nagrinéjamos teritorijos surinktas buitines nuotekas numatomas nuvesti j artimiausius esamus
centralizuotus savitakinius buitiniy nuoteky Salinimo tinklus Vydiino Mazoji g. Vilkijos m. Nagriné¢jamos
teritorijos reljefas néra labai patogus vien tik savitakiniam nuoteky nuvedimui, todél numatyta 1 (viena)
poZeming¢ buitiniy nuoteky siurbliné.

Projektuojamo objekto jgyvendinimo metu numatomi naujy statiniy statybos darbai. Numatoma
vykdyti darbus prieduobése (gilesnése kaip 3 m nuo zemés pavirsiaus) g/b ir plastikiniams Suliniams jrengti
ir tranS¢jose (gilesnése kaip 1,3 m) tinklams tiesti. Statybos darbams atlikti numatoma naudoti kélimo
mechanizmus, jrankius su elektros prijungimu ir kitg statybos darby technika. Statybvietéje privaloma
laikytis darby saugos reikalavimy ir taisykliy, naudoti asmenines ir kolektyvines darby saugos priemones.

Privaziuojama prie darby vykdymo zony bus esamomis gatvémis.

Pries vykdant tinkly statybos darbus ir pasirengiant statybai bei statybos darby organizavimui,
Rangovas privalo atlikti visus statybvietés parengimo darbus. Pabaigus statybos darbus Rangovas privalo
atlikti visus statybvietés atstatymo ir sutvarkymo darbus (zr. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje),
parengti iSpildomasias nuotraukas, brézinius, pagal kuriuos pastatyti ir atiduodami eksploatuoti tinklai, ir
atlikti kitus veiksmus, susijusius su sékmingu projekto igyvendinimu ir objekty perdavimu eksploatavimo

Jmonei.
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2. KLIMATO SALYGOS

Klimatinés salygos Kauno rajono savivaldybéje pagal RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija (ar¢iausia
stotis Kaunas): vyraujantys véjai sausio mén. - vakary, pietvakariy ir piety krypciy, liepos mén. - vakary,
pietvakariy ir Siaurés vakary krypc¢iy véjai. Vidutinis vyraujanciy krypciy véjo greitis 4,3 m/s, absoliutus
metinis véjo grei¢io maksimumas 30 m/s (1975). Vidutiné metiné oro temperatiira yra 6,6°C. Vidutiné
temperatura Sil¢iausig ménes;j (liepa) yra 17,4°C, SalCiausia mety ménesi (sausj) -5,0°C. Absoliutus oro
temperatiiros metinis maksimumas buvo 34,9°C (1959 m.), absoliutus oro temperatiiros metinis
minimumas buvo -36,3°C (1956 m.). Metinis vidutinis santykinis oro drégnumas 80%. Vidutinis krituliy
kiekis per metus yra 630 mm, absoliutus paros krituliy maksimumas 83,1 mm (1954 m.). Vidutinis sniego
dangos storis per ziema 20 cm, didziausias sniego dangos storis — 33 cm. Maksimalus dirvozemio jSalimo

gylis galimas vieng kartg per 10 mety — 90 cm, per 50 mety — 125 cm.
3. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Geomorfologiniu pozitiriu tyrinétas sklypas yra holocevo ir vélyvojo ledynmecio amziaus, priklauso
Pabaltijo zemumy sri¢iai, Nemuno Zemumy rajonui, Nemuno slénio atkarpos mikrorajonui.

Geologiniu pozitiriu geotechninj pjivi sudaro technogeniniai dariniai (t IV), aliuvinés nuogulos (a
V).

Tyrinétame sklype zemés greziniuose Nr. 2,4,5 Zemés pavir§iy dengia 0,1 m storio dirvozemio
sluoksnis. GrgZiniuose Nr. 1,3 nuo Zemés pavirSiaus ir Gr. Nr. 2,4,5 po dirvoZemiu sutikti technogeniniai
dariniai (t IV), kuriy padas pasiektas 1,8 — 3,8 m gylyje. Giliau sligso aliuvinés nuogulos (a IV), kuriy
padas greziniais iki 6,0 — 7,0 m gylio nepasiektas.

Hidrogeologinés salygos pateiktos remiantis vandens lygio stebéjimais greZiniuose tyrimy metu.

Tyrinéjimy metu greziniuose pozeminis vanduo nesutiktas.

Lietingais mety laikotarpiais, popliidziy ar pavasariniy polaidziy metu, greziniuose Nr. 1,2 podirvio
tipo vanduo gali susidaryti ir laikytis 0,4 — 0,5 m gylyje nuo zemés pavirSiaus (alt. 24,10 — 24,50 m),
greziniuose Nr. 3,4,5 gruntinis vanduo gali pakilti ir laikytis 1,6 - 4,6 m gylyje nuo zemés pavirSiaus (alt.
23,30 — 23,32). Sausuoju mety laikotarpiu podirvio tipo vanduo i§dzius arba nusidrenuos j gilesnius
sluoksnius.

Detaliau Zr. inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitg SO dalies prieduose.
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4. STATYBOS GEODEZINE KONTROLE

Geodeziniai darbai yra inzineriniy tinkly tiesimo technologinio proceso dalis ir turi buti atlieckami
visuose statiniy statybos etapuose.

Statybos metu Rangovas turi atlikti Siuos geodezinius darbus:

1) inzineriniy tinkly elementy zyméjimo darbus tinkly tiesimo metu,
2) kontroliuoti atlikty darby tiksluma.

Prie§ pradedant zymeéjimo darbus, rangovai privalo iSnagrinéti inzineriniy tinkly darbo bréziniy
geometrinius dydzius, sutankinti geodezinj pagrindg. Apie rastas klaidas techniniame projekte, neleistinus
nesarysius geodeziniame pagrinde rangovai privalo informuoti Uzsakova.

Baigus statybos darbus, prie§ darby perémimo pazymos iSraSyma, Rangovas turi paruosti statybos
jvykdymo brézinius, atitinkancius realiai atliktus darbus. Bréziniuose turi buti uzfiksuoti visi pakeitimai,

papildymai, iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statyba.
5. GRUNTINIO VANDENS PAZEMINIMO BUTINUMAS

Gruntinio vandens pazeminimo biitinumas statyby metu bus vandeningy smélingy grunty zonose, kur
kasant trans$éjas vyks vandeningy sméliy slinkimas.

Statybos darbus vykdant Zzemiau gruntinio vandens horizonto, bus paZemintas jo lygis drenazu, arba
kitais budais. Vietose, kur aukstas gruntinio vandens lygis jis yra Zeminamas adatiniy filtry pagalba. Esant
molingiems gruntams, vanduo patenkantis j kasamas technologines duobes bus surenkamas ir pasalinamas
siurbliu. Prie§ atliekant gruntinio vandens pazeminimo darbus, biitina apZitréti greta esanciy pastaty
technine bukle, bei patikslinti poZzeminiy komunikacijy vietg darby zonoje. Pazeminant gruntinius vandenis
biitina numatyti priemones, apsauganc¢ias nuo grunto iSpurenimo, taip pat duobés §laity ir greta esanciy
statiniy, pastaty pamaty stabilumg. Gruntinio vandens pazeminimas turi uztikrinti trans$éjy stabilumg ir

neleisti pagrindo gruntui dugne i$mirkti, §laitams nuslinkti ir pan.

6. MEDZIU, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO
IR PANAUDOJIMO SALYGOS

IKi statyby pradzios darby vietoje Rangovas pasiruos aiksteles statybai ir vamzdyny klojimui: pasalins
augmenija, kriimus, kelio dangg, Siuksles ir kt. Visi medziai bus iSsaugoti. Kur tai atlikti nejmanoma — pries
ju Salinimg privaloma gauti leidimg Kauno rajono savivaldybés administracijoje.

ISkastinis gruntas bus vezamas ir pilamas ] numatyta vieta (zr. bréz. Nr. AT-221-1908-XX-TDP-

S0.B-01), jeigu jo nejmanoma sandéliuoti Salia darbo duobés. Savivaréiais gruntas (jei tinkamas naudoti
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vamzdziy uzpylimui) transportuojamas | vietas kur vamzdynas jau paklotas ir uzpilamas sutankinant, kas
30 cm vibroplokstémis.

ISkastas gruntas i$ trans$¢jos turi biiti kraunamas ne arciau kaip 0,5 m nuo iSkasos briaunos arba
i§vezamas j sandéliavimo vieta. Salia tran$¢jy esandiy prie regioniniy keliy grunto sandéliuoti negalima,
gruntg reikia vezti j grunto sandéliavimo vieta.

Visas objekto statybos metu susidares perteklinis gruntas saugomas nurodytoje vietoje (zr. bréz. Nr.
AT-221-1908-XX-TDP-SO.B-01).

7. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI

Esamy tinkly griovimas ir iSkélimas nenumatomas.

8. SUSIDARYSIANCIO JVAIRIU RUSIU STATYBINIU ATLIEKU ORIENTACINIS KIEKIS
(SVORIO VIENETAIS), JU TVARKYMO BUDAIL PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE
SALYGOS

Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos, miSrios statybinés ir griovimo
atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymo Nr. 217 (LR aplinkos
ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymo Nr. D1-368 redakcija), kurios bus iSvezamos pagal atskirai rangovo
sudaryta sutartj su $ias atliekas priimancia jmone.

Statybos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis® (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 jsakymy Nr. DI1-637). Projektuojamy tinkly
eksploatacijos metu atliekos nesusidarys.

Statybinés ir griovimo bei miSrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose
pagal patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatus. Prognozuojama, kad vykdant
statybos darbus susidarys iki 2 tony statybiniy atlieky. Susidarysianciu atlieky kiekis turi bati tikslinamas
statybos metu.

Surinktos antrinés zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmas¢) perduodamos i jmones
antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, Sias
atliekas galin€iai, sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei. Prognozuojama, kad susidarys iki 0,2 tony

antriniy zaliavy. Susidarysianciy atlieky kiekis turi biti tikslinamas statybos metu.
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1. lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atlickos Atlieky S-aqu] imas
objekte
kiekis, » Numatomi
Technologinis agregatinis kodas 7 8 5 atlieky
procesas - bavis (kietas, pagal = 8 8 N laikymo - tvarkymo

pavadinimas t/d . % =X T | pavojingumas 3 .

t/metus skystas, atlieky S E 2 salygos 7 btdai
kg/para § g a 2
pastos) sarasy < i
2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Statybos metu MISHOS.StatybmeS 0.05 2 kietas 1709 04 12.13 nepavojingos ko_ntelne— 8m? [Svezama ..
atliekos 50,0 riuose pagal sutartj |
. . spec.
Popier karton 1 . . konteine- e
Statybos metu opieriaus/ .a tono | 0,010 0,2 kietas 150101 07.21 nepavojingos O. teine 8md priémimo
pakuotés 10,0 riuose .
vietas
Pastaba: * susidaranciy statybiniy atlieky kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu
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9. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS REKONSTRUOJANT AR
KAPITALISKAI REMONTUOJANT STATINIUS

Pagrindiné sglyga Rangovui yra keliama ta, kad vykdant darbus nebiity nutraukiamas elektros
tiekimas, vandens tiekimas ir nuoteky surinkimas vartotojams, kurie minétas paslaugas gavo iki darby
vykdymo pradzios. Jeigu to padaryti visiSkai nejmanoma — apie reikalingg laiking paslaugy nutraukima
butina gauti leidima i$ tinklus eksploatuojancios jmonés, bei informuoti uzsakovg ir vartotojus.

Esant butinybei Rangovas kartu su uzsakovu turi sprgsti vartotojy (pirmiausia gyventojy) apripinimo

elektra, vandens tiekimu ir nuoteky Salinimo ar surinkimo problema statybos metu.

10. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE LAIKINO UZDARYMO
GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant darbus Rangovas uztikrins saugy eismg viso projekto metu ir derins eismo nutraukimo
galimybes (jei bus poreikis) su keliy policijos pareigiinais.

Rangovas naudos keliy Zenklinima nurodantj, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje. Zenklinimas
turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojancius reikalavimus kelio Zenklams ir jy reikSméms.

Kai linijy dalyse tinklai klojami atviru biidu, gali tekti laikinai uzdaryti arba apriboti eismg gatvése.

11. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS
SANDELIUOTI, STATYBINIAMS JRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS JRENGTI,
LAIKINIEMS KELIAMS IR INZINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR
SALYGOS

Projektuojami inZineriniai tinklai bus jrengiami valstybinéje Zeméje nesuformuotuose sklypuose,
sklype Vydiino al. 28 ir krasto kelio Nr. 141 sklype, kuris valstybinés Zemés patikéjimo teise valdomas V]
Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

12. APRUPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKU SALINIMO
AR SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS METU; REIKALAVIMAI
STATYBOS IRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

12.1. Apriipinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo

galimybés ir salygos statybos metu
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Statybvietéje, statybos darby metu geriamos kokybés vandenj numatoma tiekti sufasuotg
plastikiniuose buteliuose. Geriamasis vanduo bus padétas (iSdéstytas) bet kuriuo metu statyby darbininkui
pasiekiamoje vietoje (statybvietéje prie darbo vietos, buitinése patalpose).

Bus jrengti biotualetai saugioje statybvietés zonoje.

Konkursg laimé¢jgs dalyvis kreipsis AB ,,ESO* dél laikino elektros energijos tiekimo ir kity salygy.
Nustatytas orientacinis elektros poreikis yra 5 kW 400 V.

12.2. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi buti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir
patekimas | gruntg neleistinas. Stacionaraus raty plovimo punkto nenumatoma, taciau esant biitinybei
rangovas privalés iSvalyti naudojamo transporto ratus mobiligja plovimo jranga, kad iSlaikyti tvarkingas ir
Svarias darby zonas.

Irenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi bati tinkamai
suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus, techniskai tvarkingi, paruosti naudoti,
naudojami pagal paskirtj, aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy. Slégio jrenginiai ir prietaisai turi

Keélimo kranai statybvietéje turi buti naudojami pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro patvirtinta 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymu Nr.A1-425 Kélimo krany naudojimo taisykles.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus,
jtvirtinimus ir atramas, turi buti reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipriis naudoti pagal
bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieZiiiros
Jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais, aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty)
darbuotojy. Ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi buti aiSkiai matomoje vietoje nurodytas
didziausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia, kélimo mechanizmai ir priemonés turi biiti naudojami
tik pagal paskirt;.

Kélimo mechanizmai (kranas, ekskavatorius) ir keélimo reikmenys, jskaitant pagrindines
kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy, ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi
bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didZiausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia.

Krano ar ekskavatoriaus darbo zonos (pastatymo vietos) negali biiti privaciy sklypy savininky

teritorijose. Rekomenduojama krano ir ekskavatoriaus bei pneumatinio jrenginio pastatymo vietas numatyti
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Salia darbo duobés, ar toje pacioje kelio juostoje, kurioje yra darbo duobé, taip, kad Salia esanti kelio juosta
likty laisva transporto judéjimui (zr. bréz. Nr. AT-221-1908-XX-TDP-SO.B-01).

Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi baiti tinkamai suprojektuoti ir
pagaminti atsiZzvelgiant j ergonominius reikalavimus, techniSkai tvarkingi, tinkamai ir teisingai naudojami.
Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos aptarnaujantys
darbuotojai turi buti specialiai apmokyti ir privalo laikytis visy darbo jrangos ir transporto priemoniy
gamintojy rekomendacijy ir darbo saugos reikalavimy. Bitina uztikrinti, kad zemés darby masinos,
transporto priemongs ir transportavimo jrenginiai nejgrifity j iSkasas arba j vandenj. Zemés darby masiny ir
transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus turi apsaugoti vairuotoja nuo suspaudimo
ir krentanciy daikty.

Statybines masinas, savaeigius kranus ir transporto priemones leidZziama pastatyti, jomis dirbti arba
vaziuoti $alia iSkasy (duobiy, tran$éjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais $laitais rekomenduojamu minimaliu

atstumu nuo iSkasy $laito krasto iki artimiausios statybinés masinos atramos ar transporto priemonés pagal

2 lentelg.
2 lentelé. Atstumas nuo iSkasos §laito krasto iki artimiausios masinos atramos

Gruntas

ISkasos 17 ofie ™ [ Priesmelis | Priemolis | Molis

gylis, m ~ — v —
Atstumas nuo iSkasos Slaito kraSto iki
artimiausios masinos atramos, m

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00

2,0 3,0 2,40 2,00 1,50

3,0 4,0 3,60 3,25 1,75

4.0 5,0 4,40 4,00 3,00

5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

Pastaba. Parenkant atstumg, biitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemoneés
mase.

Visi jrenginiai bei statyboje naudojamos medZiagos ir gaminiai turi turéti jy kokybe (atitikimg ES
reikalavimams) patvirtinan¢ius dokumentus (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos ar lygiaver¢ius
dokumentus).

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte, kurj rengia
Rangovas.

Statybos darbams naudojami pagrindiniai mechanizmai: ekskavatoriai 12 t kélimo galios; ratinis

kranas 18 t kélimo galios su 10 m ilgio stréle; savivarciai iki 12 t kélimo galios; 1 kompl. betranséjinio
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vamzdziy tiesimo jrangos, traukos jéga 400-2500 kN, sukimo momentas 30-100 kN*m; vibroplokste,
smiigis 625 kg/m?, sutankinimo gylis iki 400 mm; vibrokoja, padas 280*335 mm, sutankinimo gylis iki 100
cm, darbo naSumas 336 m?/val; asfalto klotuvas, darbinis plotis 1,7 — 2,5 m.

Statybos darbams atlikti rangovas pagal savo galimybe¢ gali pasirinkti ir kitg jrangg ir mechanizmus,
taCiau jie turi buti sauglis naudoti darbuotojy, aplinkosaugos ir treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovo
pasirinkta jranga turi biiti techniskai tvarkinga, paruosta naudoti, naudojama pagal paskirtj. Prietaisai teisés
akty nustatyta tvarka reguliariai prizitirimi, bandomi ir tikrinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
potencialiai pavojingy jrenginiy prieziliros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais, aptarnaujami
kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy. Rangovas jrangg turi pasirinkti pagal
planuojamy atlikti darby apimtis, kad pasirinkta jranga bty pakankamos galios saugiam darby atlikimui.
Rangovas nustato savo pasirinktos jrangos pavojingos zonos darbo ribas ir jas pazymi (aptveria)
statybvietéje. Rangovas atsako uz statyby jrangos, technikos ir mechanizmy tvarkingg techning biikle ir

darbuotojy apmokyma saugiai naudotis konkreciais jrenginiais.

13. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Statytojas (uZsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo uZtikrinti, kad visuose statinio
projektavimo ir projekto rengimo etapuose biity jvertinti nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy
prevencijos principai bei darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teises akty reikalavimai. Statybvietéje
turi biiti visos saugaus darbo priemonés, numatytos Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei
istatymuose.

Statybvietéje dirbant daugiau nei vienam Rangovui/Subrangovui privaloma paskirti statinio statybos
saugos ir sveikatos koordinatoriy.

Statybos rangovo ir subrangovy darby vadovai bei bendryjy ir specialiyjy darby vadovai turi biti
atestuoti Siems darbams ir darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais.

Visi Rangovo dirbantieji turi baiti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus,
prisilaikant visy saugaus darbo reikalavimy, nesukeliant pavojaus savo ir kity dirbanciyjy sveikatai.
Kiekvienai darbo zonai paskiriamas asmuo, kuris, greta darby eigos kontrolés, atsako uz darby saugg toje
zonoje. Kasimo, tinkly tiesimo, jrenginiy jrengimo ir kt. darbus bitina vykdyti vadovaujantis
galiojan¢iomis darby saugos taisyklémis. Rangovas pildo saugaus darbo instruktavimo Zurnalg ir visi
dirbantieji objekte ar statybos aiksteléje pasiraso Siame zurnale, kad yra iSklause saugaus darbo instruktazg.

Uzsakovo turtas, jskaitant medziagas, jrenginius ir jranga, prireikus apsaugomas nuo sugadinimo.
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Darbo vietos bus apsviestos esamais gatviy apSvietimo Saltiniais. Darby vykdymas tamsiu paros metu

nenumatomas. Statybvietéje turi buti numatytas laikinas dirbtinis apSvietimas.

Biitina atkreipti démes;j | statybvietés darby saugos ir sveikatos priemones, kad:

pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zona;

daubos, trans$¢jos zmoniy judéjimo vietose bity aptvertos ir pazymétos gerai matomais
zenklais;

per transéjas jrengti laikini tilteliai;

pavojingos zonos biity pazymétos ispé€jamaisiais zenklais, o darbo vietos bity gerai
apsviestos;

kasamy dauby ir transéjy $laity nuolydziai atitikty DT5-00 nurodymus ir reikalavimus;
kélimo mechanizmai nebiity perkrauti;

nebiity zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

kroviniy paémimo jtaisy (stropy) krovininiai kabliai bty su apsauginiais uzraktais;

gaminiai nebiity perkeliami vir§ zony uz signaliniy atitvérimy;

darbininkai biity apripinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis (Salmais,
pirstinémis, akiniais ir kt.)

elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai biity jZeminti;

iki statybos pradZzios buty parengtas darby atlikimo technologinis projektas;

zemes darbai prie esamy inzineriniy konstrukcijy biity vykdomi rankiniu biidu ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams;

nulipimui | tran$éjas, daubas ir i§lipimui i jy turi bati jrengtos lipynés su turéklais arba
kopécios;

biity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy jvykdyma.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su buitinomis saugos ir sveikatos priemonémis.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (piiga, véjas, uraganas,

perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Statybvietes supancios aplinkos ribos turi buti aiSkiai matomos ir suprantamai paZzymeétos. Visi

asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Statybvieté turi buti aptverta, kad j ja nepatekty pasaliniai asmenys. Statybvietés aptvary aukstis - ne

zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy judéjimo keliy - ne Zemesni kaip 2 m. Vykdant

zemes darbus, duobés, trans¢jos ir kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pésciyjy judé€jimas,

bus taip pat aptvertos. Per¢jimo vietose per iSkasas bus nutiesti ne siauresni kaip 1 m peré¢jimo tilteliai su
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aptvarais, apsauganciais nuo kritimo. Suliniai, $urfai ir kitos panagios iskasos bus uzdengti danggiais,
skydais arba aptverti.

Teritorijose, kur yra esamos poZzeminés komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai, kanalai,
Rangovas imasi visy atsargumo priemoniy dirbant su zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus
pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbai atlickami rankiniu biidu. Zemés kasimo maginy
panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Darbo viety aplinka lauke. Darbuotojai turi baiti apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkianciy jy
saugai ir sveikatai, taip pat nuo krentanciy daikty kolektyvinémis ir asmeninémis saugos priemonémis.

Statant statinius biitina imtis apsaugos priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvirtumas arba
nestabilumas nesukelty pavojaus darbuotojams.

Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais Zmonéms buti draudziama.

Pastacius (sumontavus) 1 projekting padét] konstrukcijas ar jy elementus, jas bitina patikimai
jtvirtinti. Atkabinti kélimo priemonémis pakeltas konstrukcijas ir jrenginius leidziama tik juos patikimai
jtvirtinus.

Dirbant iSkasose (transé¢jose), Suliniuose turima imtis reikiamy saugos priemoniy, kurios uztikrinty
ramsciy, klojiniy, Slaity ir pylimy patikimuma, pasalinty darbuotojy, medziagy arba daikty kritimo, vandens
prasiskverbimo pavojy, uztikrinty pakankama visy darbo viety védinima, kad oras buty nekenksmingas ir
nepavojingas sveikatai, leisty darbuotojams i$sigelbéti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms
medziagoms. Prie§ pradedant Zemés darbus, turi biti atlikti matavimai, kad biity nustatytas ir pasalintas
arba kiek imanoma sumazintas pozeminiy kabeliy ir kity inZineriniy tinkly keliamas pavojus. ISkasos
(tranSéjos) turi buti jrengtos taip, kad j jas bty galima saugiai jeiti ir iSeiti. ISkastas gruntas, medZziagos ir
judancios transporto priemonés turi biiti laikomi saugiu atstumu nuo iskasy (transéjy). Kai reikia, turi bati
pastatyti tinkami aptvarai. Salia tran3éjy esanéiy prie regioniniy keliy grunto sandéliuoti negalima, grunta
reikia veZti ] grunto sandéliavimo vieta.

ISkasoms statant sutvirtinimus, jy virSutiné dalis turi i$sikisti vir§ i8kasos krasto ne maziau kaip 0,15
m. ISkasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virSaus j apacig, gilinant iSkasg ne daugiau kaip kas 0,5 m, o
1Sardomi 1§ apacios ] virSy, uzpilant iSkasg.

Zmonéms nusileisti j darbo duobe jrengiamos lipynés arba kopécios.

Dirbti iSkasose su imirkusiais §laitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby vadovui apzitréjus
grunto Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. DraudZiama lipti ir dirbti iSkasose, 18
kuriy nepasalintas vanduo.

Kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsizvelgiant | tai, kokiame gylyje jos jrengtos, turi

buti tvirtos ir stabilios; be to, jas irengiant biitina atsizvelgti i darbuotojy skaiciy, galima didZiausig apkrova
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ir jos pasiskirstyma, galimus iSorinius poveikius. Jei atraminés ir kitos Siy darbo viety dalys yra nestabilios,
ju stabilumas turi buti uZztikrinamas patikimais ir saugiais tvirtinimo jrenginiais, kad buty iSvengta
atsitiktinés arba savaiminés visos darbo vietos arba jos dalies slinkties. Darbo vietos stabilumas ir tvirtumas
turi biiti reikiamai patikrintas, ypac pakeitus jos gyl;.

Darbo jranga ir jrenginiai. Visi jrenginiai bei statyboje naudojamos medZziagos ir gaminiai turi turéti
ju kokybe (atitikima ES reikalavimams) patvirtinancius dokumentus (atitikties sertifikatai, atitikties
deklaracijos ar lygiaver¢ius dokumentus).

Medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy
saugai ir sveikatai darbe, turi buti i8déstyti arba sudéti j kruvas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti,
tinkamai ir patikimai pritvirtintos.

Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancius ant krano kablio krovinius draudziama.

Elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi buti suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip, kad
nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio dél
tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo, turi buti atsizvelgiama j tickiamos elektros rtsj ir galig, iSorines
salygas ir su elektros jrenginiais dirbanciy darbuotojy kvalifikacija.

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija statybvietéje, ypac jei jie veikiami aplinkos veiksniy, turi buti
statybviet¢je pries jg jrengiant.

Judéjimo keliai. Judéjimo keliuose péstieji ir transporto priemongs turi galéti saugiai judéti ir nekelti

pavojaus darbuotojams, esantiems $alia judéjimo keliy ir jrenginiy. Transporto ir pés€iyjy judéjimo keliai,

v —

e —

Darbo vietos plotas (zona) turi biti tokio dydzio, kad darbuotojai dirbdami galéty pakankamai laisvai
judeti.

Pavojingos zonos. Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos
(nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aiSkiai paZymeétos,
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti  tokias zonas, o
kur gali atsirasti tokie veiksniai, turi biiti aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos
apsaugos Zenklais arba kitaip aiSkiai paZymétos.

Kai darbuotojai turi teisg jeiti ] pavojingas zonas, turi biiti parengtos reikiamos priemonés jy apsaugai

ir, jei reikia, iSduodamos asmeninés apsauginés priemones.
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Pavojingy zony ribos arti judan¢iy masiny ir jrenginiy daliy - 5 m nuo jy, jei gamintojo instrukcijoje
néra grieztesniy ar papildomy reikalavimy.

3 Lentelé Pavojingos zonos ribos nuo perkeliamo ar krentancio krovinio ar daikto i§ aukscio:

Galimas krovinio

A ) Maziausias perkeliamo (krentancio) krovinio nuolékio atstumas, m
kritimo aukstis, m

krovinio,  perkeliamo  kranu, | gaikty kritimo nuo statinio atveju
kritimo atveju

iki 10 4 3,5
iki 20 7 5

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, zmoniy
praéjimai) turi biiti uz pavojingy zony riby.

Elektros oro linijos pagal galimybes turi buti iSkeltos uz statybvietés riby; jeigu elektros oro linijos
negalima iSkelti, tai elektros srové turi biiti 1S§jungta. Jei to negalima padaryti, oro linija reikia atitverti ar
pazyméti zenklu, kad | Sig teritorija nepatekty transporto priemonés ir jrenginiai. Jeigu statybvietéje
transporto priemonéms reikia vaziuoti po oro linija, turi biiti jrengti jsp&jamieji zenklai ir kabantieji
aptvarai.

Gaisro prevencija. Turi biiti jrengta gesinimo jranga, kuri turi baiti tvarkinga ir veikianti, reguliariai
prizitrima ir tikrinama. Nustatyta tvarka periodiskai turi buti atliekami pirminiy gaisro gesinimo priemoniy
ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uZsi€mimai darbuotojams apmokyti. Pirminés
gaisro gesinimo priemonés turi bati iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei
paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemoneés turi biiti pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir
sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi biti patvariis ir isdéstyti
reikiamose vietose.

Laikiny statiniy zonoje biitina jrengti prieSgaisrinj posta (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu
inventoriumi). Skydas turi biiti gerai prieinamoje vietoje. Vykdydamas statyba, Rangovas atsakingas uz
statybos aikstelés prieSgaisrinj stovi ir turi vadovautis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64 (PrieSgaisrinés apsaugos
ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr.
1-223 redakcija) “Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés reikalavimais.

Evakuacija. Evakavimo keliai ir i$¢jimai turi buti laisvi ir turi tiesiai vesti ] saugig zong. Kilus
pavojui, darbuotojams turi biiti sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i§ visy darbo viety. Evakavimo
keliai ir i§éjimai turi biiti paZenklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo
darbovietése nuostatuose, patvirtintuose socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. lapkricio 24 d.

jsakymu Nr. 95 , Dél Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostaty® (Zin., 1999,
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Nr. 104-3014). Zenklai turi biiti patvariis ir isdéstyti reikiamose vietose. Evakavimo keliai ir i§¢jimai,
judéjimo keliai turi biiti be kliuviniy, kad bet kuriuo metu biity galima nekliudomai jais naudotis.

Evakavimo i$¢jimai turi bati atitinkamai paZenklinti. Salia kiekvieny varty, skirty transporto
priemoniy eismui, turi biiti jrengtos durys péstiesiems, iSskyrus atvejus, kai péstiesiems eiti pro tokius
vartus nepavojinga, durys péstiesiems turi biiti ryskiai pazenklintos ir numatytos priemonés, kad jomis biity
galima nekliudomai naudotis bet kuriuo metu. Evakavimo keliai ir i$¢jimai, judéjimo keliai bei durys,
vedantys ] evakavimo kelius ir i§¢jimus, turi biiti be kliuviniy, kad bet kuriuo metu biity galima nekliudomai
jais naudotis. Evakavimo i$éjimy durys turi atsidaryti j iSore, o jei uzrakinamos ar uzsklendziamos tai taip,
kad, kilus pavojui, jas lengvai ir nedelsdamas galéty atidaryti bet kuris asmuo, jei to prireikty.

Pirmoji pagalba. Rangovas/darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu biity suteikta pirmoji
pagalba. Darbuotojai apmokomi suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus
nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, nedelsiant nugabenamas | medicinos jstaigg.
Atsizvelgiant | statybos darby apimtj ir (arba) veiklos rii§j, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus numatomos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose (projekto vadovo
patalpos) turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias patalpas turi buti lengvai
patenkama su ne$tuvais. Sios patalpos turi biiti pazenklintos, kaip nurodyta Saugos ir sveikatos apsaugos
zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais. Pirmosios pagalbos priemones turi
biti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi biiti pazymeétos, gerai
matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelb&jimo tarnyby (greitosios
medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefony Nr. ir adresai.

Darbininky buities patalpos. Gamybinés buities patalpos (laikinos), poilsio vietos, judéjimo keliai
turi biti jrengti uz pavojingy zony riby. Persirengimo kambariai turi biti jrengti darbuotojams, kurie turi
deéveti darbo drabuZius, taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poziiiriu jie negali persirenginéti kitoje
patalpoje. Jei persirengimo kambariai néra butini, turi buti jrengta kiekvienam darbuotojui rakinama
drabuziy ir asmeniniy daikty laikymo vieta. | persirengimo kambarius turi biiti lengvai patenkama, jie turi
biti pakankamai erdviis, juose turi biiti jrengtos sédimos vietos. Persirengimo kambariai turi biiti reikiamo
dydzio, kai reikia, juose turi biiti jrengtos drabuziy dZiovinimo vietos. Taip pat turi biiti jrengtos rakinamos
vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant
su kenksmingomis medziagomis, esant drégmei, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir
daiktai turi biiti laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;

Statybvietése darbuotojams turi biiti sudarytos galimybés tinkamomis salygomis pavalgyti, prireikus

turi biiti priemonés valgiui pasigaminti.
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14. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAI
14.1. Aplinkosaugos reikalavimai

Vykdant tinkly statybg susidarys medziagy pakuociy, kito statybinio lauzo, sukuriamo statybos metu.
Susidariusios atliekos bus iSvezamos pagal rangovo sudarytg sutartj su Sias atliekas priimancia jmone.

Visi statybos mechanizmai turi buti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j grunta
neleistinas. Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo keliai, pra¢jimo vietos biity visuomet Svarios bei be
kliti¢iy. Rangovas atsako uz zala, padaryta tokiems keliams, pra¢jimo vietoms.

Atliekant darbus turi buti siekiama, kad nejvykty cheminiy ar organiniy medziagy, daranciy bet kokj
poveikj aplinkai, (kuro, tepaly, skiedikliy, dazy, laky, pigmenty ir pan.) iSsiliejimas j gruntg gruntinius
vandenis ar atvirus vandens telkinius arba tam neskirtas nuotekynes.

Ant kieto pagrindo iSsiliej¢ naftos produktai turi biiti surinkti naudojant sorbentus, kurie turi buti
kiekvienoje brigadiné¢je masinoje. Sorbentas yra paskleidziamas rankiniu biudu ant iSsiliejusio naftos
produkto ir ji sugeria. Panaudotas sorbentas yra surenkamas j polietileninius maiSus, kurie kaupiami
atskirame konteineryje, ir véliau perduodami specializuotoms jmonéms utilizavimui.

Jeigu naftos produktai ar chemikalai iSsiliejo j grunta, priklausomai nuo issiliejusio skys¢io kiekio
galimi $ie veiksmai:

e Jei iSsilieja nedidelis kiekis chemikaly, ar naftos produkty, tai uzterStas gruntas surenkamas j
polietileninj maisg ir kartu su sorbentais, uzterStais naftos produktais, pristatomas |
specializuotos jmonés aikstelg saugojimui.

o Jei iSsilieja didelis kiekis chemikaly ar naftos produkty reikia skubiai kreiptis j VS] Grunto
valymo technologijos. Sios jmonés darbuotojai atlieka nafta ir jos produktais uZterito grunto
bei vandens valymg avarinio incidento vietoje, jeigu tai leidZia teritorijos jrengimas ir
uZzter§imo tipas bei mastas, meteorologinés salygos ir turimos valymo jrangos galimybés arba
priima gruntg valymui aiksteléje.

Mechanizmy darbo zonose esan¢ius medzius bitina saugoti, aptaisyti kamienus skydais, lentomis,
kliudancias Sakas nugenéti. Kasant transéjas, augaly Saknys turi biiti nepazeistos.

Visa aplinka tiek darbo zonoje, tiek greta, jeigu ji statybos proceso metu buvo pazeista (esami
grioviai, $laitai, dangos, Saligatviai, medZiai, krimai, vejos), turi biiti atstatyta j pirmykste padétj arba taip,

kaip buvo numatyta projekte.
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14.2. Treciyjuy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj treiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1. statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2. galimybe¢ patekti | valstybinés ir vietinés reikSmes kelius ir gatves;

3. galimyb¢ naudotis inZineriniais tinklais;

4. patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5. gaisring sauga reglamentuojandiuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy
iSsaugojimas;

6. apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

7. apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tar$os; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultliros vertybiy
iSsaugojimas; vertingy zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

8. hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy i§saugojimas, kad nebiity paZeistas ty statiniy
ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis reZimas.

Tinkly bei jrenginiy plétros darbai vykdomi taip, kad jie netrukdyty arba visai nenutraukty Siuo metu
tiekiamy vartotojams vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy.

Visos zemés darby zonos bus aptvertos ir jrengti ispéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Statybos darby metu galimas statybinio transporto sukeliamas triukSmo ir vibracijos lygio
padidéjimas gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose. Rangovas turi imtis priemoniy, kad
statybos darby sukeliamas triukSmas ir vibracija nevirSyty Lietuvos higienos normos HN 33:2011
,»IriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604.

Darbai bus vykdomi uZstatytoje teritorijoje, esamose gatvése, Salia esamy gyvenamyjy namy, bei kity
statiniy. Esama situacija labai komplikuoja darby vykdyma, todél reikia ypatingg démesj skirti darby
saugai, darby eiliSkumui ir kokybei. Privaziavimas prie darby vykdymo zony numatomas esamais miesto

keliais ir gatvémis.
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Dirbant gatvéje (kelio juostoje) turi buti uztikrintas saugus eismas. Darbo vietos gatvése turi biiti
aptvertos pagal “Darby viety aptvérimy automobiliy keliuose” instrukcija, pazenklintos kelio zenklais, o
darbuotojai, dirbantys gatvéje, turi déveti signalines (oranzines) liemenes su atSvaitais.

Darbo duobei aptverti naudojama polietileniné ,,STOP* juosta, nudazyta baltomis ir raudonomis
juostomis su uzrasu ,,stop*, o darbo vietai aptverti ir pés¢iyjy eismui nukreipti gatvéje naudojama metaliné
tvora su pritvirtintais apie pavojy ispéjanciais zenklais. Jei darbo vieta, kurioje yra pavojaus tikimybé
susizaloti, nebaigus vietos sutvarkymo paliekama tamsiu paros metu, ji privalo biiti aptverta metaline tvora
taip, kad j darbo vietg negaléty paklititi pasaliniai asmenys bei ant tvoros turi biiti pritvirtinti apie pavojy
ispéjantys zenklai. Rangovas savo nuozilira pasirenka aptveriamo ploto dydj, pagal turimus gamybinius
pajégumus. Aptvérimo budas turi atitikti T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklés®.

Dirbancius gatvése mechanizmus ir jrengimus rekomenduojama nudazyti rySkiai geltona spalva, o jy
negabaritines vietas - raudonomis juostomis. Visos specialiosios masinos gatvéje turi dirbti su jjungtais ir
gerai matomais oranzinés spalvos Svytur¢liais bei artimomis Zzibinty Sviesomis. Tamsiu paros metu
nedirbancias masinas ir mechanizmus bitina paSalinti i§ gatvés vaziuojamosios dalies. Jos turi buti
laikomos numatytoje transporto laikymo vietoje (Zr. bréz. Nr. AT-221-1908-XX-TDP-S0O.B-01, ...-02).

Darbo vietos gatvése turi biiti aptvertos pagal “Darby viety aptvérimy automobiliy keliuose”
instrukcija, pazenklintos kelio Zenklais, o darbuotojai, dirbantys gatveje, turi dévéti signalines (oranzines)
liemenes su atSvaitais.

Zmoniy judéjimo vietose per traniéjas jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvérimu.

Paveiksléliuose (1 — 8 pav.) pateikiamos tipinés kelio zenklais aptvérimo principinés schemos pagal

T DVAER 12.
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TESGI1

Garvés (keliail, kuriose maZas
eisme intensyvumas arba yra
létejo eismo zona, o
sustaurinimas nedidelis

Eszant trompalatlkéms darbo

vietoms dafniavsial be 32

Skersinis atitvérmas,
naudojama AB (juostos aukitis

Péstigjy takas

— 230 mm) arba ne maziav kaip
3 vienpusés NG:

atstumas tarp ju:

—1-2 o —idilgai,

—0.6—1 m — skersai;

- ne mafian kaip 3 vienpusial 52

Iislginis atitvérimas dvipusémis

NG: didziausias atstumas tarp ju
=10 m;

ant kas antros NG — dvipuss
82

prireikus — papildoma AB
(juostos aukstis — 100 mm)

*y Dvipusiai NG ir 32

Skersinis atitvénimas — ne
mazZiau kaip 3 5§ **);
atstumas tarp ju:

min. 5.5 —1-2 m—iSlga,

—0.6-1 m— skersai;

ant kiekvieno 5 *%) —vienpusis
SZ (altematyva — AB (juostos
aukitis — 230 mm)ir dvipusés
NG;

ne maziat kaip 3 vienpusian 37

LEilginis atitvénimas nuo

pésfayu tako. nandojama AB
(juostos aukstiz — 100 mm) o
prireikus kontaktinés juostos
akliesienis

Dripustat arba visomis
Lryptimis Svietiantys SZ-

Pésdiyjy takas

didZiausias atstomas tagp ju — 10

m

13 Kitoks plotis (2o XTIV
skynans V skirsnio 368 punkta)

*##) Galima naudot: NG
Matmenys metrais

1 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G I/1
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-5

Pésciyjy takas

min 2,75

[ W

2@ HE BB B EEEE®

Péstiyjy takas

2)
L

max. 20

30-50

TESGI2

Garvés (keliai), kuriose
maias eisme
intensyvumas arba yra
lérojo eisme zona, raclan
labai susiaurintes

Esant trumpalaikéms
darbo vietoms daZniavsias
be 32

Skersimis atitvérimas.
naudojama AB (juostos
avkitis — 2530 mm) ir
dvipuze NG:

ne maziau kaip 3 geltonos
spalvos 82

Ialginis atitvérimas —
NG:

atstumas tarp ju —ne
didesms kasp 10 m:

ant kas antros NG —
{vipusis SZ: prireikus —
papildoma AB (juostos
avlkstis — 100 mum)

Liilginis atitvérmas nuo
péstiyu tako. nandojama
AB (juostos aukitis — 100
) ir priretkus

kontaktinés juostos
akhestems

Visomus kryptins
Evietiantys 8Z:
didZiausias atstumas tarp
ju—10m

*y Dvipusiai NG ir SZ

1) Isamtimais atvejais gal
biiti mazesnis plotis (Zr
XIV skyriaus I skirsnio
336 punlta)

2 Kitoks plotis (Zr. XIV
skyriaus V oslorsnio 368

punlkta)

3)Uz létojo eismo zonos
ribu pastatomi VZ-
—124-asis, 1235-asis (30—
30 m atstumu);

— 106-ass (30—T0m
atstumn)

Matmenys metrais

2 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G 1/2
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TES G144

2-ju juosty vafinojamoji dalis, eismas
organiiuojamas loikinomis eismo
Juostomis

Analogiskai — vienos eismo krypiies

C vafiuojamojofe dalyje

Skersinis atitvérimas vienpusémis NG
{alternatyva — AB {(juostos auksts —
250 mm);

atstusmas tarp ju:

—1-2 m —idilgai,

Pésdigjy takas
\r“j

\

2

§TE £ — 10,61 m — skersai; )

2 @ I ant kiekvienos NG — vienpusis 532
Sk

E—
E & Eismo juosty apribojimas geltonos

[ zpalvos i¥fisine Zenklinimo linija arba
konstruleeintads mubreipiamaisiais
elementais

IEilginis atitvérimas vienpusémis NG;
didZiausiaz atstomas tarp ju — 10 m;
ant kas antros NG — vienpusis SZ:
prireilus — papildoma AB (juostos
aukitiz — 100 mm)

oFaFd

#) Dvipusiai NG ir SZ

[ %]

Skerzinis atitvérimas vienpusiais 5 *¥);
atgtumas tarp ju;

—1-2 m —idilgai,

—,6~1 m — skersai;

ant lielovieno § **) — vienpusis SZ
{alternatyva:

— AR (juostos aulitis — 230mu),

— nie maFiau kaip 3 87,

— 124-asiz VZ  Susizuréjimas i3
deginés™ — 30-30 m atstumu)

[ %

min. LT | a 1
I~ E Il

min iJ T3

Liiloinds atitvérimas nuo pésciuju tako,
| naudojama AB (juostos aulkstss — 100

| | mm) ir prireikus kontaltinés juostos
aklieziems; dvipusiai arba visomis

| " leryptimis Sviediantys 57;

didZiausias atstumas tarp ju— 10 m

| @ . 1) Kitoks plotis (2r. XIV skyriaus V

50070

324 skirsnio 368 punlkta)

p— 2) Prireilus kaip laikinos juostos taip

pat gali biiti automobiliy stovéjimeo

juostos ir pan

3) Ezant maZam eizmo intensyuvimnd
25 atstumas — 30-30 m

I : 4) Atsliru atveju patibrinama dél 323-

ojo, 326-0jo VZ (Zr. VI skyriaus [T

skirsng) nandojimeo

|

ME - £
&

Pésfigjy takas

*##) Galima naudoti vienpuses NG
Matmenys metrais

3 pav. Tipiné aptvérimo kelio zenklais schema TES G /4
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sy takos

Péstinjy twkas

TES GT5

2-ju juosty vafivojamaji
dalfs su uftverta viena puse
ir mafn cismo INfeRSIVILLL
Eismas reguliuajonias
naudejant kelio fenklus

Ezant trumpalaikéms darbo
vietoms daZniausziai be 52

Skersinis atitvérimas,
navdojama AB (juostos
aukitiz — 230 mum) arba
vienpusés NG

Tiilginis atitvérimas
dvipusémis NG; didziausias
atstumas tarp ju — 10 m;

ant kas antros NG — dvipusis
S5Z

#) Dvipusiai NG ir 52

LEilginis atitvérimas nuo
péséiuju tako, naundojama AB
{juostos aukstis — 100 mm) ir
priretlus kontaktinés juostos
akliesiems; dvipusiai arba
visomis kryptimis Eviefiantys
Si_:

didZiausiaz atztumas tarp ju—
10m

Skersimis atitvérimas ne

maZiau kaip 5 vienpusiaiz 5

*$:|-
;

atstumas tarp ju:
—1-2 m — g
—0.6—1 m — skersai;
ant kiekvieno 5 ¥¥) —
vienpusiz SZ

1) Timtiniais atvejais gali
biiti maZesnis plotis (Zr. XIV
shoyriaus ITT skirsnio 336
punkta)

2) Kitoks plotis (zr. XIV
skyriaos V skirsnio 368
punlta)

*#) Galima nandots
vienpuses NG
Matmenvs metrais

4 pav. Tipiné aptverimo kelio zenklais schema TES G I/5
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SEC @I

Péséiyyy takas

L1}
115

mmn

Fard

Srard

rris

raEd

Exrd

Eara

Péstiujy takas

| —

.

TES GL7
Darbo vietos 2-ji eismo juosty
vafiuojamosios dalies viduryje

Esant trumpalaikems darbo
vietoms daZniausiai be SZ

Skersinis atitvérimas ne mariau
kaip 2 5 **);

atstumas tarp ju;

—1-2 m —1éilgai,

—0.6-1 m — skersai;

ant kiekvieno S **) — vienpusis
57

TEilgims atitvérimas
vienpusémis NG;

did#iausias atstumas tarp ju—
10 m; ant kas antros NG —
vienpusis SZ

1) Eimtiniais atvejais gali bt
maZesnis plotis (Zr. XTIV
skyriaus 10T skirsnio 336
purkta)

2) Esant maZam eismo
intensyvumm, atstumas — 50 m

¥#) Galima naudoti vienpuses
NG

Matmernys metrais

5 pav. Tipin¢ aptveérimo kelio zenklais schema TES G I/7
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Fard -

Pesdigiy takons

TESGLSE

2-ju eismo juosty susiourinta
if abieju pusiy vafiuajamaji
dalis, eismeo intensyvumas
maZas

Eismas reguliuajamas
naudeojant kelio fenklus

Skersinis atitvérimas ne maZiau
kaip 2 § *%) ir vienpusémis
MG;

atstumas tarp ju:

—1-2 m —ifilzai,

—0,6—1 m — skerzai;

ant kielovieno 18 ju — vienpusis
87 alternatyva — darbo viety
pabaigoje AB (juostos aukdtis —
230 mm)

*#| Dvipusiai NG ir 2

TEilginis atitvérimas dvipusémis
NG; didZiausias atstumas tarp
ju—10m;

ant kas antros NG — dvipusis
8Z

T&ilginis atitvérimas nuo
péséiugy taloo, naundojama AB
{jucstos aukitiz — 100 mm) ir
prireikus kontaktinés juostos
aklieziems;

dvipusiai arba visomis
kryptimis §viefiantys SZ:
didZiausias atstumas tarp ju —
10 m

1) [Eimtindais atvejals gali bt
maZesmis plotis (Zr. XTIV
shoyriaus 1T skirsnio 336

punlta)
2) Kitoks plotis (Zr. XIV
skyriaus V skirsnio 363

punkia)

*2) Galima nauvdoti vienpuses
NG

Matmenys metrais

6 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G 1/8
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TE3 GILS

Péséinju takas nitvertas
Atsarginis takas —
vafiuejamejeje dalyje

MaZo eismo intensyvino
gatvé {kelinsg) arba létojo
eismo zona ir maiaf
sustanrinta vaZinejamefi dalis

Skerzmiz atitveérnmas,

Pésdigjy mkas

naudojama AB (juostos
aulitis — 100 mm) ir priretkus
kontaktinés juostos akliesiems

Vienpusia: 52

"9

didZiaustas atstumas tarp ju —

30-50

lm

Liilginis atitvérimas.

naudojama AR (juostos
aulcitis — 100 mm) ir priretkus
kontaktinés juostos akliesiems

Dvipusiai arba visomis
Lryptimis Svietiantys SZ

Atitvénmas prie

vaZinoiamosios dalies

Skeersinis atitvérimas
vienpusémis NG:

atstumas tarp ju:
—1-2m—1dilgai

—0.6-1 m— skersa::

ne mazian kaip 3 dvipusiai 52

Liilginis atitvénmas
dvipusémis NG

didzZiausias atstumas tarp ju—
10 m: ant kas antros NG —
ivipusis 32 prireikus —

papildoma AB (juostos aulcstis

— 100 mm)

Pesd gy takas

*) Dvipusiai NG ir 32

1) Kitoks plotis (zr. XTIV
skyriaus V skirznio 368
punkta)

MMatmenvs metrais

7 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G II/5
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Pesligy rakas

L

(55 =8

Pésdiygjy takas

man

TES GIL'6

Péséiuyfy rakas uirvertas
Atsarginis takas
vaifinojamejofe dalyje
fanalogiskat, kaf
atsarginis takas Soninéje
Juostoje)

Mazo eisme intensyvume
gatvé (lkelins) arba létojo
eismo zona ir labai
sustaurinta vainejameji
dalis

Skersinis atitvérimas,
nandojama AB {(juostos
avkstis — 100 pum) 11
prireikos kontaktines
juostos akliesiems prie
pésciu tako

Vienpusiai 5Z;
didZiavsias atstumas tarp
ja—1lm

Liilgings atatvénmas.
naudojama AB (juostos
aukstis — 100 mm) 1r
prireikus kontaktinés
juostos akliesiems prie
péstinju tako

vipusiai arba visomis
Eryptimis sviediantys 82
didZiavsias atstumas tarp
ju—10m

Atitvérimas

vaZinojamojoje dalyje

navdojama AB (juostos
avkstis 250 mm);

ne maziau kaip 3 8Z su
dvipusemiz NG:
didziavsias atstumas tarp
ju—10m

1) Eimtiniais atvejais,
plotis gali bty
sumaZintas

1) Kitoks plotis (z& XTIV
skvriaus WV oskirznio 368
punlktal

3) Isskyras 1etojo eismo
zona, 106-asis VZ
.Darbai kelyje”
pastatomas 30-70 m
atstumun

MMatmenys metrais

8 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G II/6
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15. STATINIU STATYBOS IR STATYBOS DARBU EILISKUMO GRAFIKAS; SPECIALUS
REIKALAVIMAI STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJAI

15.1. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumas

Pirmiausia Rangovas gauna leidimg vykdyti statybos darbus. Rangovas jteikia UZsakovui rastiska
pranesima apie humatomus pradéti lyginimo ir valymo darbus. Darbai negali biiti pradéti kol nebus gautas
rastiSkas Uzsakovo pritarimas. Tada Rangovas paruosia statybos darby atlikimo technologinj projekta (STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“). Technologinis darby atlikimo projektas
rengiamas statybos darby organizavimo projekto pagrindu. Pakeitimai galimi, jeigu jie nebrangina statybos,
neblogina atliekamy statybos darby kokybeés, nepazeidzia Lietuvos Respublikos normatyviniy dokumenty
reikalavimy.

Projekte turi biiti sprendziamos ir kokybe uztikrinancios priemonés ir numatytas kokybés kontrolés
planas.

Kokybes kontrolés plane numatoma:

e darbo bréziniy kokybés kontrolé ir darby atlikimas pagal juos;

e pristatomy gaminiy, jrangos, statybiniy medziagy kokybés patvirtinimo procediros (lydin¢iy
dokumenty pateikimas, vizualiné apzitra, atitikimas projekto specifikacijoms ir t. t.);

e visy vykdomy statybos — montavimo darby eigoje technologiniy procesy kontrolé, kontrolés
budai, kontrolés prietaisai, leidZziami nuokrypiai ir t.t.;

e kontrolés vykdymas pagal 1§ anksto patvirtintas kokybés procediiras (kokybés kontrolés
procediiry lapai atsakingiems darbams: vamzdziy sujungimo, jy montavimo, suvirinimo
darbams, varztiniy sujungimy, izoliavimo, dazymo, hidrauliniy bandymo, betono bandymus
ir kt.);

e pakloti vamzdynai turi buti patikrinti vizualiai, naudojant atitinkamga jrangg bei hidrauliniu
biidu, pripildant atitinkamas atkarpas vandeniu ir stebint nutekéjimus.

Visi Rangovai uzregistruoja ir pildo nustatytos formos statybos darby zurnalus (LR aplinkos ministro
2016 m. gruodzio 2 d. jsakymas Nr.D1-848 ,De¢l statybos techninio reglamento STR1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira” patvirtinimo).

Darbai vykdomi pagal kalendorinj grafika. Statybos darby eiliskuma Rangovas organizuoja savo
nuozilira nuo turimy gamybiniy pajégumy. Rangovo parinktas darby organizavimas nebiitinai turi atitikti
prieduose pateikta grafika.

Visi projekte numatyti darbai numatomi atlikti Siltuoju mety laiku. Technologinés pertraukos néra

numatomos. Statybos ribojimai néra numatomi.
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Darby vykdymas numatomas viena pamaina, pamaininis darbas néra numatomas. [prastinis darbo
laikas yra 8 valandos per dieng nuo pirmadienio iki penktadienio.

Statybos dalinis konservavimas néra numatomas. Esant nenumatytiems atvejams, dél kuriy atsiranda
butinybé atlikti statinio konservavimo darbus, visos operacijos privalo biiti atliekamos remiantis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 5 prieda ,,Statinio konservavimo tvarkos
aprasas‘.

Statybos darby bandymai, eiliSkumas ir atlikimas aprasyti projekto bendrosios dalies techninése
specifikacijose. Detaliau bandymy eiliSkumas apraSomas technologijos projekte.

Prie$ pradedant darbus statyby vietos pradzioje prie pagrindiniy keliy statomi informaciniai stendai.
Stendai turi baiti pastatyti gerai matomoje vietoje, tikslig jo vietg suderinus su atsakingomis institucijomis.
Stende nurodomas projekto pavadinimas, uzsakovas, rangovas, numatoma darby pradzia ir pabaiga.

Prie$ pradedant vykdyti darbus tam tikroje gatvés atkarpoje jos gyventojai informuojami apie darby
pradzia, jy eiliSkuma, pobiidj bei terminus taip pat apie galimus nepatogumus. Rangovas uZztikrina, kad visi
lyginimo ir valymo darbai biity atlikti gerokai pries kity statybos darby pradzia.

Rangovo paskirtas statybos vadovas privalo priimti i§ statinio statybos techninio prizitirétojo
(bendrosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovo) nuzyméta statybvietés teritorijg, jteisinus tai
priémimo ir perdavimo aktu (bei prie jo pridedamais dokumentais) jskaitant: geodeziniy koordinaciy,
reperiy, raudonyjy linijy nuZymejima bei jtvirtinimg statybvietéje ir jy schemas; suprojektuoty statiniy, (juy
daliy) inZineriniy tinkly ir susisieckimo komunikacijy nuzyméjima statybvietéje; esanciy statybvieteje
statiniy, (jy daliy) inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plang; nekilnojamyjy kultiiros paveldo
vertybiy apsaugos, nugriauty statiniy, perkelty Zeldiniy, aplinkos apsaugos, geodeziniy Zenkly apsaugos bei
kity reikalavimy (nustatyty tai teritorijai) teisiniy ir techniniy dokumenty kopijas; uzsakyti (statytojui
(uzsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiesty inZineriniy tinkly ir komunikacijy
geodezines nuotraukas, leisti uzpilti gruntu minétus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jy
geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinés nuotraukos.

Rangovai privalo vykdyti geodezing darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio i§déstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Draudziama uzpilti grunta nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inZinerinius statinius
neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inZineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius
paslépty statybos darby akty. InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atlieckami
Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy i8davimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy
nustatyta tvarka. Papildomai uzpylus arba nukasus grunta nuo esamy inzineriniy tinkly, inZineriniy tinkly

planai (geodezinés nuotraukos) turi buiti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti Siy
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tinkly savininkui (naudotojui). Rangovas zurnalo III skyriuje pateikia statinio, jo daliy ir konstrukcijy,
inzineriniy tinkly pagrindiniy geodeziniy kontroliniy nuotrauky rekomenduojama sarasg. Visos statinio
geodezinés kontrolinés nuotraukos registruojamos formoje F-15, formoje F-16 pateikti geodeziniy
kontroliniy nuotrauky blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas kartu su
statinio statybos vadovu (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovu — kai vykdomi bendrieji ar
specialieji statybos darbai). Registruojant nurodoma schemy, nuotrauky pavadinimai, atlikimo data, atitiktis
statinio projektui ir rasti nukrypimai.
inzineriniy statiniy geodezinés nuotraukos, statybvietés suplanavimo bei tvarkymo darby jvykdymo
bréziniai, neleidzia uzpilti gruntu inzineriniy statiniy tol, kol neuzfiksuota jy tikroji padétis; kontroliuoja,
kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus bty rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija.

Geodeziné kontrolé¢ vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos

prieziara“ IIl sk. reikalavimais.
15.2. Specialis reikalavimai statybos darby technologijai

Specifiniy darby technologijos projekto ekspertizés atlikti nereikia.

Rangovas technologinio projekto rengimo metu turi parengti papildomai (jei néra numates)
technologines korteles svarbiausiems darbams atlikti bei statybos proceso padidintos rizikos vietose (savo
nuoziiira) ir atliekamiems pavojingiems darbams:

e darbas elektros jrenginiuose, jrengtuose lauke;

e kroviniy kélimas rankomis, esant veiksniams, nurodytiems Darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy tvarkant krovinius rankomis, patvirtinty socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869 (Zin., 2006, Nr.
116-4417), 1 ir 2 prieduose;

e darbo vietose, kuriose kasdienio veikianéio triuk§mo virSutiné ekspozicijos verté veiksmams
pradéti 85 dB(A);

¢ Suliniuose, iSkasose, ir kituose pozeminiuose jrenginiuose ir statiniuose, uzdarose bet kokiy
medziagy talpyklose ir i§ dalies uzdarose ir ankStose patalpose ar i§ dalies uzdarose masiny ir
kity irenginiy angose;

e grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukStesniy kaip 1,5 metro $laity ir gilesnése kaip

1,5 metro iSkasose;
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e potencialiai pavojingy jrenginiy montavimo darbai, potencialiai pavojingy jrenginiy
naudojimas. Darbai su technika (kranas, kranininkas, stropuotojas).

Rangovas jsirengia teritorijg statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inzineriniams tinklams nutiesti. Statybvieté
jrengiama laikantis DT5-00 reikalavimy (zr. bréz. Nr. AT-221-1908-XX-TDP-SO.B-02). Statybviete
galima jrengti ir kitoje vietoje nei siloma projekte, taiau tuomet jos vieta turi buti suderinta su
savivaldybe.

Siekiant uztikrinti privaziavimag bet kuriuo metu prie visy esamy funkcionuojanciy pastaty ir
gyvenamyjy namy darbai atliekami trumpomis atkarpomis, pilnai uzbaigiant darbus vienoje atkarpoje ir tik
po to pradedant darbus kitoje. Inzineriniy tinkly statybos darbai vykdomi taip, kad jie netrukdyty arba visai
nenutraukty Siuo metu tiekiamy vartotojams vandens tiekimo paslaugy.

I8kasos. Zemés darbai atlickami vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira®.

ISkasos Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi biiti pasalinti.
Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir pozeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:

e 1,0 m - piltiniuose, sme¢lio ir Zvyro gruntuose;
e 1,25 m - priesmélio gruntuose;
e 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Kasti iSkasas su S§laitais be sutvirtinimy auk$¢iau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj
pakilimg) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygj, leidZiama, kai iSkasos gylis ir
Slaito statumas (§laito auksc¢io santykis su plociu) atitinka 4 lentelés duomenis.

4 Lentelé. Slaito statumas

Gruntai Slaito statumas, kai iSkasos gylis
ne didesnis kaip, m
15 3 5
Piltiniai
o 1:0,67 1:1 1:1,25
nesutankinti
Smélio ir zvyro 1:05 1:1 1:1
Priesméliai 1:0,25 1:0,67 |1:0,85
Priemoliai 1:0 1:05 1:0,75
Moliai 1:0 1:025 [1:05
Liosiniali 1:0 1:05 1:05
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Pastaba. Esant jvairiy grunty rasiy sluoksniams, $laity statumas turi biiti parenkamas atsizvelgus ]
silpniausig grunto rasj.

Visais atvejais, kai iSkasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rtiSims, nenurodytoms 4 lenteléje,
Slaity statumas turi buti nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.

Risliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidziama Kkasti rotoriniais ir transéjiniais
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m transéjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy. Tran$¢jose, kuriose
dirba Zzmongs, turi buti jrengti Slaity sutvirtinimai.

Inzineriniy tinkly Kklojimas. InZineriniy tinkly statybos darbus rekomenduojama pradéti nuo
sekliausiy (maziausiai jgilinty) tinkly viety ir vykdyti nuolydzio kryptimi laikantis projekte nurodyty
nuolydziy, paklojus visus tinklus iki numatyty pasijungimo tasky (zr. VN dalies brézinius).

Pagrindinis vamzdyny klojimo buidas priimtas tran$éjinis, bet rangovas gali naudoti ir kitg tinkly
klojimo budg pagal turimg technika ir pajégumus, suderings su uzsakovu ir technine prieziiira.

Tose vietose, kur klojami tinklai numatomi rajoniniy ir valstybinés reikSmeés keliy juostoje, tinklai
turi biiti klojami tik betransé¢jiniu biidu, kad nebiity suardyta keliy infrastruktiira. Vietinés reikSmés keliuose
(gatvése), technologiniy duobiy vietose, turi biti atstatomi visi kelio sluoksniai, taciau jei duobé uzima
daugiau kaip puse kelio, virSutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi biiti atstatomas visu gatvés plociu. Taip
pat atstatomi statybos metu iSardyti pésCiyjy takai, vejos, zvyro dangos su visais pasluoksniais.

Salia tran$éjy esanéiy prie regioniniy keliy grunto sandéliuoti negalima, grunt reikia veZti j grunto
sandéliavimo vieta.

Rangovas turi atkreipti ypatinga démesj ir jvertinti, kad klojant naujus tinklus nebiity paZeistos
esamos komunikacijos bei statiniai (zr. VN dalies brézinius). Vykdant kasimo darbus $alia pozeminiy
Jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, jie sutvirtinami atitinkamomis palaikanciosiomis
laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengiami klojiniai (jtvarai). Siekiant uztikrinti jy iSsaugojima, visi
zemés darbai prie esamy inzineriniy tinkly vykdomi rankiniu biidu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby
atstovams. Trans$éjos dugnas yra lyginamas rankiniu biidu.

Vietose, kur kasama trans¢ja kertasi su esamomis komunikacijomis, ant tran$¢jos virSaus yra
montuojama metaliné sija, kuri turi remtis ] trans$¢jos krastus 1 m i§ abiejy pusiy. Esamos komunikacijos
apgaubiamos apkaba arba apsauginiu vamzdZiu ir viela pririSamos prie jrengto skersinio.

Susidiirus su planuose nepazymétais jrenginiais arba inzineriniais tinklais biitina kreiptis ] zinybas,
kurioms $ie tinklai priklauso, privaloma nedelsiant informuoti statybos techning priezitirg dél minéty
jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais budais apsaugoti, iSlaikyti arba pasalinti minétus jrenginius arba

komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.
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Trasy atkarpoms, kurios numatytos jrengti uzdaru biidu, paruosSiamos prieduobés sutvirtinant jas
metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su iSramstymais pagal atskirus darby vykdymo projektus, kurie
atskirai derinami su uzsakovu.

Prieduobés kasamos sukalant metalines sijas, atskirose suspaustose vietose - sutvirtinamos
spraustomis arba mobiliais klojiniais. Gruntas kasamas ekskavatoriais ir pilamas j savartg arba kraunamas
1 savivarcius.

IsSramstymo darbai vykdomi i$§ virSaus gilyn. ISkasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama
klodais po 0,5 m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines ramsciy lentas biitina i8kisti virs
iSkasos briauny ne maziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i§ tran$¢jos turi buti kraunamas ne ar¢iau kaip 0,5
M nuo iskasos briaunos arba iSvezamas j sandéliavimo vieta. Lentiniai rams¢iai turi biiti ardomi i$ apacios,
iSimant ne daugiau kaip tris lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lenta.
Jeigu trans¢jos dugnas yra Zemiau gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlenté, kuri jkasama Zemiau
prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75 m.

ISkasus gruntg iki numatyto gylio rankiniu biidu yra iSlyginamas transéjos dugnas ir sutankinamas
vibro pliktuvu arba vibro plokste. [rengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems
iSsiurbti. ISpumpuotas vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos j esamus lietaus nuoteky
Salinimo tinklus. Vietose, kur aukstas gruntinio vandens lygis jis yra Zeminamas adatiniy filtry pagalba.

Visi tinkly bei jrenginiy statybos darbai ir organizavimas turi biiti vykdomi vadovaujantis Siame
projekte pateiktomis techninése specifikacijomis ir reikalavimais, pateiktais darby metodais, galiojanciais
reglamentais, normomis, Rangovo statybos taisyklémis ir gamintojo pateikiamomis instrukcijomis. PVC ir
PE gaminiai montuojami vadovaujantis plastikiniy vamzdyny montavimo taisyklémis.

Statybos produktai. Statybos produktai (medZiagos ir gaminiai) ir jrenginiai i§déstyti arba sudéti j
kriivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti, jeigu reikia, statybvietéje reikia uzdengti peré¢jas arba
uztikrinti, kad | pavojingas zonas nebiity jmanoma patekti. Statybos produktai gabenami transporto
priemonémis tvirtai pritvirtinti, kad negaléty pasislinkti ar nukristi. Jei vezami statybos produktai priekyje
arba gale iSsikiSa uz transporto priemonés gabarity daugiau kaip 1 m arba jo Soninis kraStas bent kiek
i$sikiSa uz transporto priemonés Soninio gabarito, jis turi biiti pazymeétas, kaip numatyta keliy eismo
taisyklése.

Konstrukcijos ir jy dalys, surenkamieji statybiniai elementai ir ramsciai turi buti pagaminti,

v —

v —

Nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony Saligatvio plytelés ar trinkelés sandéliuojamos ir

saugomos, o véliau panaudojamos gerbiivio jrengimui.
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16. STATYBVIETES PLANAS SU SPECIFINIAIS STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO
SPRENDINIAIS, KURIU PRIVALOMA LAIKYTIS, KAD BUTU JVYKDYTI PROJEKTO
DALIU SPRENDINIU REIKALAVIMAI

[rengiant ir pastatant savaeigius kranus, statybines masinas ir transporto priemones laikomas saugiy
atstumy nuo statiniy, iSkasy, sandéliuvojamy medziagy rietuviy.

Judéjimo ir kroviniy gabenimo keliy, jskaitant privaziavimo kelius krovimo darbams, matmenys ir
atstumai nuo iskasy, statiniy, tvoros, varty, dury numatomi atsizvelgiant i tokiy keliy naudotojy skaiciy

Statybvietés keliai, pateke | pavojinga zona, pazyméti specialiais zenklais, o eismas kontroliuojamas.
Maziausias atstumas nuo kelio iki medziagy laikymo aikstelés — 1 m, iki statybos aikstelés aptvaro — 1,5
m.

Statybvietéje jrengiamos administracinés — buitinés patalpos vadovaujantis normomis vienam
dirbanciajam: statybos vadovui — 5 m?, drabuzinés — 1,13 m?, prausyklos — 0,26 m?, dziovinimo patalpos —
0,2 m2, valgymo-poilsio patalpos — 1 m?, susilimo patalpos — 0,1 m? (bet ne mazesné nei 8 m?), biotualetg

(ne toliau kaip 150 m nuo darbo zonos).

17. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO
TVARKA

Statinio statybos techninés prieziiiros grupés sudétis, kvalifikacija, statinio statybos techninés
prieziuros periodiSkumas ir darbo apimtis valandomis turi biiti apskaiCiuotos vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 18 priedu ,,Statinio statybos techninés
priezitros laiko skai¢iavimas®.

InZineriniy tinkly statybos techniné priezitira (pateikiamas minimalus valandy skaicius):

1. Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro ilgio inZinerinis tinklas) — 18*2,336 km = 42 val.;

2. InZinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) — 40*2,336 km = 94 val.;

3. InZinerinio tinklo bandymai — 8 val.;

4. Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty atitikties dokumenty, statybos
zurnaly tvarkymas, akty pasiraS§ymas) — 12*12 mén. = 144 val.;

5. Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) — 12*2,336 = 28 val.;

6. Uzbaigimo komisija — 24 val.

Statinio statybos techninés priezitiros grupé turi biiti sudaryta i§ specialisty(-o), turin¢iy:
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e neypatingojo statinio statybos techninés priezitiros vadovo (statiniai — inzineriniai tinklai

(vandentiekio ir nuoteky Salinimo), kvalifikacijos atestatg;

e neypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitros vadovo kvalifikacijos

atestatg. Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky Salinimo, pasirengimo statybai ir statybos

darby organizavimo. Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly

tiesimas; betrans$éjinis inzineriniy tinkly tiesimas.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas privalo biti statybvietéje pradedant kiekvieng naujg

statybos darby technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Buitiniy nuoteky tinklas
Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
Sklypo riba
Registruoti inzineriniai takai
Registruotas inzinerinis kelio statinys
Esamas buitiniy nuoteky tinklas
Esamas vandentiekio tinklas
Darbo duobiy/prieduobiy/transéjy vietos sutampa su
pavojingy zony ribomis, numatomas jy aptvérimas
Kultaros paveldo objekto teritorija
Valstybinés reikSmés kelio sklypo riba
Valstybinés reikSmés kelio apsaugos zona
Valstybinés reikSmés kelio aSiné linija
Natura2000 Pauksciy apsaugai svarbi teritorija

Sklypai, kuriems projektuojami nuoteky iSvadai

Esami nuoteky abonentai, kuriems projektuojami
nuoteky iSvadai

m Rikymo ir evakuacijos zonos

SITUACIJOS SCHEMA

PASTABOS:
1. Prie darby vykdymo zony bus privaziuojama esamomis gatvémis, pravaziavimo keliukais. Statyby transporto priemoniy marsrutai,
judéjimo, stovéjimo ir darbo schemos pateikiamos statybos darby technologiniame projekte iSaiskéjus Rangovui.
\ ; % X N \ 2. Pries pradedant vykdyti statybos darbus biitina paruosti statybviete (Rangovas uztikrina, kad visi lyginimo ir valymo darbai buty atlikti
Planuojama informacinio stendo WA VA WX gerokai pries§ kity statybos darby pradzia), ir saugiai jrengti darbo vietas. Rangovas privalo parengti statybos darby technologinj projekta.
pastatymo vieta \ Q¢ SN N\ 3. Statyby technikos parinkimas, galingumas, pastatymo vieta, apsaugos zona tikslinama technologiniame projekte ir/arba statybvietéje,
N\ N \ statybos darby metu.
4. Statybvietés plano sprendiniai (atstumai, mechanizmy kiekis ir galingumas), aiksteliy matmenys tikslinami technologinio projekto ir/arba
statyby metu.
5. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.
6. Informaciniame stende prie statybvietés pateikiama informacija ir nurodymai:
 visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus (zenklas);
e statybvietés teritorijoje ribojamas greitis (zenklas 20 km/h);
e pateikiama statybvietés eismo judéjimo schema;
o kita svarbi informacija.
7. Zenkly naudojimas statybvietéje turi bati pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkricio 24 d.
jsakyma Nr. 95 ,, Dél Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostaty (Zin., 1999, Nr. 104-3014).
8. Projekto jgyvendinimas - statybos darby etapai gali biti atlieckami vienu metu, jei darbai nejtakos statyby kokybés ir darby saugos.
9. Rangovas i§samesne darby eigg ir eiliSkuma sprendzia technologinéje dalyje.

2022-11-07 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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Statybvietés planas
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SUTARTINIAI ZENKLALI:
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Buitiniy ir personalo patalpy zona
MedzZiagy sandéliavimo zona
Atlieky saugojimo zona
Transporto laikymo zona
Riikimo zona

Biotualetas

PrieSgaisrinis postas

Elektros skydelis

Mobili raty plovimo jranga

Pastaba: *- Laikiny buitiniy patalpy vieta rangovas gali tikslinti atsizvelgiant j technikos dydzius, bei SO dalies aiskinamojo rasto reikalavimus.

- Atsiradus pavojingai zonai uZz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.
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EX?\I; Oto m | S Nuoteky $alinimo tinkly Vyduno al., Vilkijos m., Kauno r. sav.
DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius statybos projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26429 | PV Gintas Stankus STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
25700 |PDV Gintas Stankus Fl2 FSI - I\‘Il'xo'teku, salmlr‘rvlo.tmklal
Laikiny buitiniy patalpy iSdéstymo schema
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Pniaumatinis
irenginys

I STOP STOP STOP

0.1 Prieduobés
iSramstymas

3.5 m /

v

PASTABOS:

1. Prieduobés paruosiamos sutvirtinant jas metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su iSramstymais pagal atskirus
darby vykdymo projektus;

2. ISramstymo darbai vykdomi i§ virSaus gilyn. ISkasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama klodais po 0,5 m
gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy vir§utines ramsc¢iy lentas biitina iSkisti vir§ iSkasos briauny ne
maziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i transéjos turi buti kraunamas ne arc¢iau kaip 0,5 m nuo iSkasos briaunos
arba i§vezamas | sandéliavimo vieta. Lentiniai ramsciai turi biiti ardomi i§ apacios, iSimant ne daugiau kaip tris
lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lentg. Jeigu transéjos dugnas yra Zemiau
gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlenté, kuri jkasama Zemiau prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75
m;

3. I8kasus gruntg iki numatyto gylio rankiniu biidu yra iSlyginamas tran$¢jos dugnas ir sutankinamas vibro pliktuvu
arba vibro plokste. Jrengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems iSsiurbti. ISpumpuotas
vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos | melioracijos griovius. Vietose, kur auks$tas gruntinio
vandens lygis jis yra zeminamas adatiniy filtry pagalba;

4. Vietose, kur kasama tran$éja kertasi su esamomis komunikacijomis, biitina uZztikrinti $iy komunikacijy
iSsaugojimg. Todél ant transéjos vir§aus yra montuojama metaliné sija, kuri turi remtis j transéjos krastus 1 m i§
abiejy pusiy. Esamos komunikacijos apgaubiamos apkaba arba apsauginiu vamzdziu ir viela pririSamos prie
jrengto skersinio.
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1 iSramstymas a—
Lipynés
Zi 2
PASTABOS:

1. Prieduobés suliniams paruoSiamos sutvirtinant jas metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su iSramstymais pagal
atskirus darby vykdymo projektus;

2. ISramstymo darbai vykdomi i§ virSaus gilyn. ISkasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama klodais po 0,5
m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines ramsciy lentas biitina iskisti virs iSkasos briauny ne
maziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i§ tran$¢jos turi buti kraunamas ne arciau kaip 0,5 m nuo iskasos briaunos
arba iSvezamas ] sandéliavimo vietg. Lentiniai ramsciai turi biiti ardomi i§ apacios, iSimant ne daugiau kaip tris
lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lenta. Jeigu tran$¢jos dugnas yra zZemiau
gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlente, kuri jkasama zemiau prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75
m;

3. ISkasus gruntg iki numatyto gylio rankiniu biidu yra iSlyginamas transéjos dugnas ir sutankinamas vibro
pluktuvu arba vibro plokste. Jrengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems iSsiurbti.
ISpumpuotas vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos j melioracijos griovius. Vietose, kur aukstas
gruntinio vandens lygis jis yra Zeminamas adatiniy filtry pagalba;

0 2022-11-07 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL L4 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PXTV.. Oto m | S Nuoteky $alinimo tinkly Vyduno al., Vilkijos m., Kauno r. sav.
DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius statybos projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26429 |pv Gintas Stankus STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
25700 PDV Gintas Stankus v F1 5 FS1 - Nuotekq Salinimo tinklai

Proj. Darju$ Bogdan
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

i Suliniy ir siurbliniy jrengimo principiné schema

DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPU

LT UAB "Giraités vandenys" AT-221-1908-XX-TDP-SO.B- 04




Nuoteky salinimo tinkly Vydino al., Vilkijos m., Kauno r. sav., statybos
projektas
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UAB ,,Rapasta“

UAB ,Atamis”

41084-2022

Nuoteky Salinimo tinkly Vydano al., Vilkijos m., Kauno r. sav.,
statybos projektas

Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai

Ataskaita

Vydudno al., Vilkijos m., Kauno r. sav.

Direktorius Vytautas 7 /
Gumauskas g
%jz} 7
|
Vyr. Inzinierius- R. Pranaitis
geologas
InZinieré-geologe Gintaré Kaseliené /'{y y /
L {( .r_/"f-x
'\/f;
Leidimas tirti zemés gelmes Nr. 30 Kaunas
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TURINYS

l. AiSkinamasis rastas

© N o g M~ w D

Jvadas

Bendrieji duomenys apie statybos sklypa
Geologiné sandara

Hidrogeologinés salygos

Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai
Grunty fizikinés — mechaninés savybés
Geologiniai procesai ir reiskiniai

Isvados ir rekomendacijos

I1. Tekstiniai priedai:

1.

©® N o 0w N

Grunty rodikliy vidurkiniy verciy suvestiné lentelé (1 lapas)

Grunty fizikiniy savybiy laboratoriniy tyrimy rezultatai (1 lapas)
Grunty kumuliatyvinés kreivés (2 lapai)

Greziniy koordinaciy ir altitudziy ziniarastis (1 lapas)

Techniné uZduotis inZineriniams geologiniams tyrin¢jimams (2 lapai)
Tiriamojo objekto dislokacijos schema (1 lapas)

Tenzozondo kalibravimo liudijimas Nr. VMC-KN-K-004566 (2 lapai)

Leidimas tirti zemés gelmes Nr. 30 (1 lapas)

I11.  Grafiniai priedai:

1.
2.
3.

Greziniy Nr. 1-5 stulpeliai su statinio zondavimo grafikais (5 lapai)
Inzinerinis geologinis pjavis I-1, Mv 1: 100, Mh 1 : 5000
Topografinis sklypo planas su statinio zondavimo, gre¢ziniy ir inzinerinio

geologinio pjavio vietomis (1 lapas)



. AISKINAMASIS RASTAS

1. Ivadas

UAB “Rapasta” (leidimas tirti zemés gelmes Nr. 30, iSduotas 2003-02-21)
vadovaujant direktoriui Vytautui Gumauskui 2022 m. spalio mén. pagal UAB , Atamis®
uzsakyma atliko inzinerinius geologinius geotechninius tyrimus Vydino al., Vilkijos m.,
Kauno r. sav.,

Tyrimy paskirtis ir stadija — Il geotechninés kategorijos projektiniai inZineriniai
geologiniai ir geotechniniai tyrinéjimai nuoteky Salinimo tinkly Vydino al., Vilkijos m.,
Kauno r. sav., statybos projektas.

Statinio kategorija — neypatingas statinys, statybos rasis — nauja statyba.

Tyrimai atlikti pagal $iy normatyviniy dokumenty reikalavimus:

1. STR 1.04.02: 2011 ,.Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘.

2. LST EN 1997 — 2 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyringjimai ir bandymai*.

3. LST EN ISO 14688 — 1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazinimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazinimas ir aprasymas.

4. LST EN ISO 14688 - 2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
atpazinimas ir klasifikavimas 2 dalis. Klasifikavimo principai.

5. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymas
Nr. 1-175, dél inzZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijos patvirtinimo (2019 m. birzelis).

6. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos 2015
m.

Lauko darby metu uzsakovy nurodytose vietose remiantis LST EN 1997 — 2:2007
,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. ,,Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai‘:
reikalavimais ir atsizvelgiant j projektuotojy pageidavimus, statybiniame sklype grunty
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 5 grunto statinio zondavimo bandymy (CPT) iki 6,0
— 6,8 m gylio, bendras metrazas 32,6 m kad biity patikslintas grunty stiprumas ir gautos
grunty deformaciniy savybiy vertés.

Statinio zondavimo bandymai (CPT) atlikti italy firmos ,,PAGANI*“ zondo jspraudimo
jranga TG 63-200. , remiantis reglamentuotu tarptautiniu dokumentu: ,,ISSMFE Referente
Test Procedure, 1999, (koreguotas 2001)“. Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu
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nustatytas grunto pasipriesinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. ktginis stipris qc ir
matuota lokaliné Soning trintis fs.

Naudoto zondo techninés charakteristikos: zondo skersmuo 35,70 mm, Kkagio
pagrindo plotas 10 cm?, kagio smaigalio kampas 60°, trinties movos pavirsiaus plotas
150cm?. Tenzozondo kalibravimo liudijimas Nr. VMC-KN-K-004566.

Pagal kiiginj stipruma gc buvo patikslintos ribos tarp inzineriniy geologiniy sluoksniy
ir paskaiciuoti deformacijy moduliai E pagal formule¢ E-Kqc, atsizvelgiant j projektiniy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 6 priedo duomenis.

Prie visy statinio zondavimo bandymy (CPT) agregatu ,,UGB-1VS* buvo isgrezti
greziniai iki 6,0 — 7,0 m gylio, inzineriniy geologiniy ir hidrogeologiniy salygy nustatymui
bei jvertinti gruntus, kurie bus nattraliais pagrindais projektuojamiems statiniams ir kad bty
galima pritaikyti atitinkamus koreliacinius koeficientus deformacijos modulio paskai¢iavimui
bei grunto bandiniy laboratoriniams tyrimams paémimui. Bendras iSgrezty greziniy metrazas
31,0 m.

Bandymy vietos statybiniame sklype nuzymétos GPS prietaisu ir linijinio matavimo
badu. Koordinaciy sistema :LKS - 94. Auks¢iy sistema: LAS07

Greziant grezinius i§ greziniy buvo imami grunto bandiniai. 1§ viso paimti 10 grunto
bandiniai. Laboratorinius grunto tyrimus atliko UAB ,,Rapasta‘“ geotechniné laboratorija.

Lauko darbams vadovavo inz. geologas R. Pranaitis, tyrimy ataskaita paruosé inz.
geologas G. Kaseliené, laboratorinius tyrimus ir bandymus atliko laborant¢é B.
S&esnulevitien¢ (UAB ,,Rapasta“ geotechniné laboratorija).

Duomeny apie ank$Ciau tirtame sklype atliktus inzinerinius geologinius ir

geotechninius tyrimus néra.

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypa
Greziniy Zemés pavirSiaus auk$Giai svyruoja 24,50 — 30,40 m ribose. Zemés

pavirsiaus aukséiy skirtumas tarp bandymy tasky — 5,90 m. Bendras isgrezty greziniy gylis
yra 31,0 m., statinio zondavimo bandymy (CPT) gylis — 32,6 m.
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3. Geologiné sandara

Geomorfologiniu poziiiriu tyrinétas sklypas yra holocevo ir vélyvojo ledynmecio
amziaus, priklauso Pabaltijo Zemumy sri¢iai, Nemuno zemumy rajonui, Nemuno slénio
atkarpos mikrorajonui.

Litologija.

Geologiniu poziariu geotechninj pjavj sudaro technogeniniai dariniai (t 1V),
aliuvinés nuogulos (a IV).

Tyrinétame sklype zemés greziniuose Nr. 2,4,5 zemés pavirsiy dengia 0,1 m storio
dirvozemio sluoksnis. Gr¢ziniuose Nr. 1,3 nuo zemés pavirSiaus ir Gr. Nr. 2,45 po
dirvozemiu sutikti technogeniniai dariniai (t V), kuriy padas pasiektas 1,8 — 3,8 m gylyje.
Giliau sltgso aliuvinés nuogulos (a 1V), kuriy padas greziniais iki 6,0 — 7,0 m gylio
nepasiektas.

4. Hidrogeologinés salygos

Hidrogeologinés salygos pateiktos remiantis vandens lygio stebé¢jimais greZiniuose
tyrimy metu.
Tyrinéjimy metu greziniuose pozeminis vanduo nesutiktas.
Lietingais mety laikotarpiais, popliidziy ar pavasariniy polaidziy metu, gr¢Ziniuose
Nr. 1,2 podirvio tipo vanduo gali susidaryti ir laikytis 0,4 — 0,5 m gylyje nuo Zemés
pavirSiaus (alt. 24,10 — 24,50 m), greziniuose Nr. 3,4,5 gruntinis vanduo gali pakilti ir laikytis
1,6 - 4,6 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus (alt. 23,30 — 23,32). Sausuoju mety laikotarpiu

podirvio tipo vanduo i8dzius arba nusidrenuos j gilesnius sluoksnius.

5. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Inzineriné geologiné sandara pateikta greziniy stulpeliuose ir inzineriniame
geologiniame pjavyje. Inzineriniy geologiniy sluoksniy apraSymas pateiktas ,,Grunty
rodikliy vidurkiniy veréiy suvestingje lenteléje®.

Pagal grezimo, statinio zondavimo bandymy (CPT), laboratorinius duomenis tirtame
sklype sltigsantys gruntai isskirti j 7 inzinerinius geologinius sluoksnius (IGS).
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Gruntai identifikuoti pagal LST EN 1SO 14688-1:2018 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir
bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas. 1dalis. Identifikavimas ir apraSymas®.
Gruntai Klasifikuoti pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus jsakyma Nr. 1-175 ,.Dél inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijos patvirtinimo* (2019 m. birzelis). Taip pat gruntai identifikuojami pagal
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymo Nr. 1-222 , Dél
projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy patvirtinimo*
rekomendacijas.

Tyrinétame sklype zemés greziniuose Nr. 2,4,5 zemés pavirSiy dengia 0,1 m storio
dirvozemio sluoksnis (IGS — 1). Greziniuose Nr. 1,3 nuo zemés pavirsiaus ir Gr. Nr. 2,4,5
po dirvozemiu sutiktas supiltas gruntas: smélis, molis (IGS — 2a,2b), kuriy padas pasiektas
1,8 — 3,8 m gylyje. Po juo greziniy Nr. 2,5 vietose sliigso purus (silpnas) smélis su smulkios
frakcijos priemaisa (SaF) (IGS — 4), kurio padas grezinyje Nr. 2 pasiektas 2,7 m gylyje,
grezinyje Nr. 5 — padas greziniu iki 6,0 m gylio nepasiektas. Greziniuose Nr. 1,2 nuo 2,0 —
2,7 m gylio sutiktas 0,6 — 2,6 m storio vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis
(saCIL) (IGS — 3). Po juo Gr. Nr. 2 sutiktas tankus (stiprus) smélis su smulkios frakcijos
priemaisa (SaF) (IGS — 6), sluoksnio storis 1,6 m. Greziniuose Nr. 1-4 nuo 2,4 — 4,9 m gylio
sltigso vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo) smélis su maza smulkios frakcijos priemaisa
(Sa-F) (IGS —5), kurio padas greziniais iki 6,0 — 7,0 m gylio nepasiektas.

InZineriniy geologiniy sluoksniy geometrija, sltgsojimo gylis, storiai ir altitudés

pateiktos inzineriniame geologiniame pjuvyje ir greziniy stulpeliuose.
6. Grunty fizikinés — mechaninés savybés

Grunty fizikiniy ir mechaniniy savybiy vidurkinés vertés kiekvienam inzineriniam
geologiniui sluoksniui (IGS) pateiktos suvestingje grunty rodikliy lenteléje.

Fizikinés savybés pateikiamos ,,Grunty fizikiniy Savybiy laboratoriniy tyrimy
rezultatai lentelése.

1- IGS iskirtas kaip dirvozemio sluoksnis. Siam sluoksniui grunty rodikliy
vidurkinés vertés nepateiktos.

2a,2b — IGS isskirtas kaip supiltas gruntas. Siam sluoksniui grunty rodikliy vidurkinés

vertés nepateiktos.
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3— IGS isskirtas kaip vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL),
kurio ktiginio stiprio vidutiné verté yra 1,5 MPa (vertés svyruoja nuo 1,3 iki 1,6 MPa),
deformacijy modulio (E) — 10 MPa (vertés svyruoja nuo 9 iki 11 MPa).

4 — IGS isskirtas kaip purus (silpnas) smélis su smulkios frakcijos priemaisa (SaF),
kurio ktiginio stiprio vidutiné verté yra 4,0 MPa (vertés svyruoja nuo 3,9 iki 4,0 MPa),
deformacijy modulio (E) — 12 MPa.

5 — IGS isskirtas kaip vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo) smélis su maza
smulkios frakcijos priemaisa (Sa-F), kurio ktiginio stiprio vidutiné verté yra 7,7 MPa (vertés
svyruoja nuo 7,1 iki 9,0 MPa), deformacijy modulio (E) — 33 MPa (vertés svyruoja nuo 31 iki
37 MPa).

6— 1GS isskirtas kaip tankus (stiprus) smélis su smulkios frakcijos priemaisa (Sa),
kurio kaiginio stiprio vidutiné verté yra 13,5 MPa, deformacijy modulio (E) — 50 MPa.

Deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis - E, MPa) apskaiciuotas pagal
projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijas.

IGS-3:

E=7-qc

IGS - 4:

E=3-qc

IGS - 5,6:

E =7,8'qc0’71

¢ia: E - grunto deformacijy modulis, MPa

qc - grunto kaginis stipris.

Grunty fizikiniy savybiy nustatymui paskaiciuoti buvo paimti grunto méginiai.

Laboratorijoje atlikti Sie tyrimai ir bandymai:

a) kiety daleliy tankio nustatymas (LST EN ISO/TS 17892-3:2016);

b) granuliometrinés sudéties nustatymas (LST EN ISO/TS 17892-4:2005);

) gamtinio drégnio nustatymas (LST EN ISO/TS 17892-1:2015);

d) Atenbergo riby nustatymas (plastingumo ir takumo ribos) (LST CEN
ISO/TS 17892-12:2005);

e) Gamtinis tankis p nustatymas (Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. (ISO/TS 17892-2:2014)

Grunty vidurkiniai  rodikliai pateikti suvestinése lenteléje. Skaic¢iavimams
rekomenduojami grunty rodikliai taikytini su salyga, jeigu statybos metu pagrindo gruntai bus

apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, iSmirkimo, i§dziavimo ar susaldymo.
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7. Geologiniai procesai ir reiSkiniai

Tyrinétame sklype gali pasireiksti kriogeniniai procesai, vyksta zmogaus tkiné veikla.

8. Isvados ir rekomendacijos

Geomorfologiniu pozitiriu tyrinétas sklypas yra holocevo ir vélyvojo ledynmecio
amziaus, priklauso Pabaltijo Zemumy sri¢iai, Nemuno Zemumy rajonui, Nemuno slénio
atkarpos mikrorajonui.

Geologiniu pozitriu geotechninj pjuvi sudaro technogeniniai dariniai (t IV),
aliuvinés nuogulos (a IV).

Tyrinétame sklype zemés greziniuose Nr. 2,4,5 zemés pavirSiy dengia 0,1 m storio
dirvozemio sluoksnis. GreZiniuose Nr. 1,3 nuo Zemés pavirSiaus ir Gr. Nr. 2,45 po
dirvozemiu sutiktas supiltas gruntas: smélis, molis (IGS — 2a,2b), kuriy padas pasiektas 1,8 —
3,8 m gylyje. Po juo greziniy Nr. 2,5 vietose sliigso purus (silpnas) smélis su smulkios
frakcijos priemaisa, kurio padas grezinyje Nr. 2 pasiektas 2,7 m gylyje, grezinyje Nr. 5 —
padas greziniu iki 6,0 m gylio nepasiektas. Supilto ir silpno grunto naudoti pamaty
pagrindams nerekomenduojame.

Tyrinéjimy metu greziniuose pozeminis vanduo nesutiktas.

Lietingais mety laikotarpiais, popliidziy ar pavasariniy polaidziy metu, gr¢Ziniuose
Nr. 1,2 podirvio tipo vanduo gali susidaryti ir laikytis 0,4 — 0,5 m gylyje nuo Zemés
pavirSiaus (alt. 24,10 — 24,50 m), greziniuose Nr. 3,4,5 gruntinis vanduo gali pakilti ir laikytis
1,6 - 4,6 m gylyje nuo Zemés pavirsiaus (alt. 23,30 — 23,32).

Pagal gr¢zimo, statinio zondavimo bandymy (CPT), laboratorinius tyrimy duomenis
tirtame sklype slugsantys gruntai isskirti j 7 inzinerinius geologinius sluoksnius (I1GS).
Nattiraliems gruntams kiekvienam inzineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko
bandymy ir laboratoriniy tyrimy metu gautos ir suvidurkintos geotechniniy parametry vertés.

Pagal pateiktas grunty fizines-mechanines charakteristikas, galutinj pamaty tipg ir
igilinimg turéty parinkti konstruktorius, atsizvelgdamas j pastato apkrovas, statinio pobud; ir
specifika.

Parengé: geologé G. Kaseliené

b

i
/
/
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GRUNTU RODIKLIU VIDURKINIU VERCIU SUVESTINE LENTELE

=) Vidurkiniai rodikliai n
. —
g 5 £
2 5h 2| . Q. R gﬁ
£ gg o Grunt dini Tankumas i1 «, 85 "
&n 8| 9 ‘g Grunto pavadinimas . g= < | 3
& 25 g p stiprumas | | & <|853| £2£| =2 2E8|Zyméjimas
s | o0 4 [SEeRS A 2.8 el 52| & EEE
o SN 5532|5225 £27| 2 ¢ BES
O &g = T woER QBN A 8| EE 5
T T T T
1 Augalinis sluoksnis _ _ - - - FsF FFT
T rrr
[ [—TT13
24 Piltas gruntas: smélis, pilkas, rusvas, mazai - - - - - - | |_| | |—|
2 S ——t
- % Piltas gruntas: molis, rudas, juosvas _ _ _ _ _ _ | | |_| | |_
—1 11— |1
3 Sn(llélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL), Vidutinio stiprumo | 1 gg** | — _ 10* 271% 15 L ——— —
rudas ! ! ’
- Smélis su smulkios frakcijos priemaisa (SaF), Purus (silpnas) _ _ 344 19% 2,66% 4,0%
= 4 rusvas, m.drégnas/drégnas '
<
Smélis su maza smulkios frakcijos priemaisa Vidutinio tankumo
5 (Sa-F), gelsvai rusvas, rudas, rusvas, (vidutinio stiprumo] ~ - 36* 33* 2,66%1 7,7+
m.drégnas/drégnas
6 Smeélis su smulkios frakcijos priemaisa (SaF), | La0kus (stiprus) | _ |38 |50 | 266+ 135
gelsvai rusvas, m. drégnas

* - pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus
a) - deformacijy moduliai paskaiciuoti pagal formule:

E=7qc (IGS-3)
E=3qc (IGS-4)
E=7.8q%"" (IGS - 5,6)

LGT leidimo Nr. 30 | OBJEKTAS: Nuoteky alinimo tinkly Vydino al., Vilkijos m.,

Gedimino g. 47-217 Kauno r. sav., statybos projektas
Jl i F RCI pGStG LT - 44242, Kaunas
\ info@rapasta.lt
Pareigos Pavardé ParaSas | griszINys: Grunty rodikliy vidurkiniy veréiy suvestiné lentelé
Lauko darby geologas /T
Brézinj paruo$é geologas G. Kaseliené [y, /( (/
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{) Rapasta

Geotechniné laboratorija

Grunty fizikiniy savybiy laboratoriniy tyrimy rezultatai

Objektas: Nuoteky Salinimo tinkly Vydiino al., Vilkijos m., Kauno r. sav., statybos projektas
202210 28
Band. |Grgz.. |Bandinio Granuliometriné sudétis Daleliy |Grunto tankis Gamtinis Aterbergo ribos Takumo Organinés Grunto pavadinimas
Nr. |Nr. paémimo Zvyras smélis dulkeés molis |tankis  |Mg/m3 drégnis  [takumo plasting. plasting. rodiklis medZiagos| (EN ISO 14688 -1:2018 ir LGT dir. Jsakymas Nr. 1-175
gylis, m 63-20 | 20-63 | 6,3-2 | 2-0,63 | 0,63-0,2 |0,2-0,063| 0,063-0,02 | 0,02-0,0063 | 0,0063-0,002 | <0,002 [Mg/m3 |gamtinis [sauso JW,% drégnis WL, % |dregnis Wp % |rodiklislp, % JIL(1 dalimi) |kiekis (2019 -birzelis)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
pagal LST EN ISO 17892-4-2017 17892-2-2015 17892-12-2018
1| 1 | 3032 ] 00| 03 [ 10] 28] 1220 | 235 | 137 15,0 161 | 154 ] 271 | 196 | 169 | 155 26,8 14,4 12,4 0,09 Smélingas mazo plastiskumo molis
13 38,5 44,8 15,4 saClL
2| 1 | 5255 | oo | 03 | 14| 52| 736 | 47 10,1 2,8 1,5 04 | 266 10,6 Smélis su maza smulkiosios frakcijos priemaia
1,7 83,5 14,4 04 Sa-F
3 2 2,3-2,5 0,0 0,0 | 0,0 1,0 | 54,5 | 19,4 18,7 3,8 2,0 0,6 2,66 10,4 Smélis su smulkios frakcijos priemaisa
0,0 74,9 24,5 0,6 SaF
a ] 2 | 3941 ] 00| 00 | 00 ] 12 7132 ] 65 13,7 3,2 18 04 | 266 9,1 Smelis su smulkios frakcijos priemaisa
0,0 80,9 18,7 04 SaF
5 | 4 | sos3 | oo | o0 [ oa ]| 12| 81 | 92 5,1 0,0 0,0 00 | 266 6,1 Smélis su maza smulkiosios frakcijos priemaisa
04 94,5 5,1 0,0 Sa-F

Grunty tyrimus atliko: B. S¢esnuleviciené




. ﬁ Ra pqstq Grunty kumuliatyviné kreivé

(1 lapas)
Objektas: Nuoteky salinimo tinkly Vydiino al., Vilkijos m., Kauno r. sav., statybos projektas
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Grezinio | Band. |Pavyzdzio| Grunto
Nr. Nr. gylis zymuo dyo d3 dso deo C, C.
1 1 3,0-3,2 saClL 0,0014 0,0054 0,0265 0,0590 42,7 0,4
1 2 5,2-5,5 Sa-F 0,0356] 0,2339] 0,3153| 10,3661 10,3 4,2
2 3 2,3-2,5 SaF 0,0247 0,0813 0,2234 0,2734 11,1 1,0
2 4 3,9-4,1 SaF 0,0289| 0,2137] 0,2884| 0,3352 11,6 4,7
4 5 5,0-5,3 Sa-F 0,1139 0,2455 0,3188 0,3633 3,2 1,5 )

Geologé G. Kaseliené [;{;L ( r’(/



) Rapasta

Objekto pavadinimas

Grezinius nuZyméjo

Koordinaciy sistema

Koordinac¢iy ir altitudziy

ZJZINIARASTIS

Nuoteky Salinimo tinkly Vydino al., Vilkijos m., Kauno r. sav., statybos
projektas

geologas R. Pranaitis

LKS-94 Auksciy sistema: LAS07

Planinio priri§imo buidas GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamy konttiry

Koordinaciy nustatymo metodas 1§ plano
Altitudziy nustatymo metodas 1§ topo plano/niveliuojant
Eil. Bandymo nr . Koordinatés Altitudés Planseto Pastabos
nr. X y nomenklatiira
1 Gr.CPT-1 6101073 472008 25,00
2 Gr. CPT -2 6100966 472203 24,50
3 Gr. CPT -3 6100835 472538 30,40
4 Gr.CPT -4 6100619 472845 24,92
5 Gr.CPT -5 6100395 473041 27,90

Sudaré geologé G. Kaseliené L/io (L ,/




Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:201 1
~InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*
2 priedas

o AB pAtamigt
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavarde ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2022-09-23
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): 2zvalgybiniai, projektiniai. papildomi , kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Nuoteky 3alinimo tinklu Vydino al., Vilkijos m.. Kauno r. say. statybos projektas
Tyrimy objekto adresas (savivaldybe, senitinija, gyvenviete, gatve, statinio numeris): Vydino al., Vilkijos m.,
Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas. telefono ry§io Nr., el, pagto adresas):
_l.J.&B.,,A_t.a.r.n.i_st‘.,.Z_irm.‘unu.g-_.J.3.9;_LI:_O_‘Q.I_EQ..\Ii_?_ui_us_._I.c!_;t-§EQ_§J.QZ.Q4.2§,_c.[-_p_a_isza_s;.g=si_a.n}sus_t'@-ata1n_i_5=lt..._..A______..___
Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas. telefono rySio Nr., el. pasto adresas)

UAB ,,A_t.a.m_i_si;_Zi.rm_ﬁnu.g:_J.3.9l_LJ_‘_-.O.‘)_l__E_Q_yi_i_t_l_i,us_,__T_.f:!.z_3__7.'.E!_§J_(J.2,0_4.2.§,_;L_pa_énas;_gzs_t_ankus_@at.a.m_i;i:!L___.
Statybos rasis (pabraukti): naujo statinio statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: 9:§=.nugt.¢.l.<34_S.a.l_i_n,imo_.l.i_r_lls.l_a.i,.9.-_.6....c.lsktm_s__l_i.u!.(.l_a.i_-._“__.....____...‘_.__...._____......._.....A....,.._.__.....A.._
Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudeétingasis

Nekilnojamuyjy kultiros vertybiy registro Kodas (jei yra): Greziniai Nr. 4 ir Nr. 3 patenka j KPD teritorija, t.y.

.\.{ilkﬁﬂ.{uuik-..kgdﬁ_s.J.?_!.2..3.}4.Y.i.lkﬁs:.ls__sgnojq_m.i.c_sl.q_y.i.e_t.a__Lun_i.k_._kgdas_zi?_i‘)}_._.A____.._.A_____._A_____..._____..._“___._.______-_.___
Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma. antra, trecia.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas): ): _nug;glgu_ﬁ_a_l_il_tl|p_q_I_i_{l_k_lgm,&Qlf_i‘?,_}gm_)_b_e_i
Suliniams/kameroms, siurblinei (jgilinimas — 4.7.m) tipiniai pamatai,

Perduodamos j pagrinds apkrovos ir jy intensyvumas _l'_)].;_s__n_u,s_t_a_t_qm‘@_s__p_rp_jg:_l_(_t_a_\j_i_z_r_zg;]}g:_l_u,______‘________

Tyrimy ploto riby koordinatés:
Numeris X Y

1.

6100311.514

473091.398

6100621.373

472826.516

6101134.257

471817.698

6101212.350

471855.515

6100702.981

472835.743

2
3
4.
5
6

6100329.775

473120.955

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
L. I8grezti S grezinius iki 6.0-8,0. m gylio su statinio zondavimo bandymais (CPT),
2. .S.At_a_t.i.n.ig__zgnda_v.i.m.o.gy.lj.s_ga!i__b.f.:.t.i__ap.r.i.bp_t_as..z_o_u_d.@..ti_biuel is matavimo_galimybémis. riedulingais ir labai
lanklalsarkletarsgrumals
3. T_Y.f.i!'!'!'_iz..‘:’59!95..gﬂ_]_i...‘Si&!i:.P.Eik!@.u.&gl.na_i_..TE!-19...&E!.[.iIn}fhﬁs_l’.fi.\{@i.i.l.l.@!_i..Rfiﬁ_.[.YIiJJJ_Q..\-!.55'5_!!4..i.llES.EIJIH.P.Q?QII'!i!T.iH
4. Tyrimo vietos ir gyliai nurody.ti__topmgmﬁ_n_i_am.ra_p_!a.r.l.crz.__....__._....‘___.,._A___......____....___.

Saralas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:



STR 01.04.02 , InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*:

LST EN ISO 14688-1:2007 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. |

dalis. Atpazintis ir apraymas.

3. ENISO 22476-1. Geotechnical investigation and testing. Field testing. Part 1. Electrical cone and
piezocone penetration tests.

4. Eurocode 7: Geotechnical design — Part 2: Ground investigation and testing

P

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai:
I. Duomenu nerasta

UM Aldles
Uzsakovas jgaliotas projekty vadovas G. Stankus 4
vardas. pavarde, parasas,
i S &7 2 3023 d
Projekto vadovas G.Stankus ... A4/ o 2022m.rugséjo23
vardas. pavagde, parasas, PREektorius
Vytautas Gumauskas ~

....2022 m. rugsejo23d.

Tyrimy vadovas (uZduotj gavau)

%...é’.?%f’fféf/f.

vardas, pavarde. parasas. data
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Tiriamojo objekto dislokacijos schema
Objektas: Nuoteky salinimo tinkly Vydino al., Vilkijos m., Kauno r. sav., statybos projektas
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Licoavos geologijos tarmybos psic
Apiinkos rintsterijos direkioniaus

2011 m. birkelio l4d.1&akyamNr - 109
priedas

LIETUYVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJIOS

LEI DIMAS
TIRT! ZEMES GELMES

2003-02-21 Nr. 30
(data)

Vadovaujantis Lictuvos Respublikos Zemes gelmiy jstatymu, leidtiama:

U jai akcinei i =
(jundinic asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardé)
{kodas (taikoma juridiniams asmenims) 134839070, buveiné (adresas)
Donelaitio g 60, 1.T-44248 Kaunas

muo 2003-02-26
(leidimo jsigaliojimo data)
atlikti:

swquzmm“sslmm Xartografavima;

ckoaeokmmm |

Direkioriaus pavaduoiojas, ﬁ,
pavaduojantis direktoriy Jonas Satkiinas
AN ~2a. (paratss) (vardas ir pavarde)
| SRS e
- ;/




METROLOGIJOS

£

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. VMC-KN-K-004566

Uzsakovas UAB Rapasta, jm.k. 134839070

Kalibruotas objektas Tenzozondas CPT Nr. GL 0346
Kugio spaudimo jégos matavimo ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0 ... 15) kN (plotas 150 em?; 15 kN atitinka 1 MPa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto gavimo data 2021-12-20

Objekto bukle MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy, visi jrasai aidkiai jskaitomi

Uzsakovo pateikti -

duomenys

Kalibravimo metodas Kalibravimo procediira KM M 2001 09 (2014-03-17)

Kalibravima atliko Kauno regiono laboratorija, E. Ozeskienés g. 25, LT-44254 Kaunas
Tel. 8 5233 3393. El. pastas kaunas@vme.lt

Kalibravimo atlikimo vieta Tauragé, Ganykly g, 15

Aplinkos sglygos Aplinkos oro temperatira 20,7 °C
Santykiné drégmeé 423 %
Kalibravimo UZ-75449-1-5 2021-12-20

protokolo Nr., data

Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:
dinamometras Z4A/50 kN, Nr. 184930037
dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY

Kalibravimo liudijimo 2021-12-20

iSdavimo data

¥ ’;r' / / ———
Vyresnysis inZinierius Tadas Kleveckas . /4 / _—" AR VILNIAUS
metrologas = j ,/ METROLOGIJOS CENTRAS
Vyresnysis inZinierius Tadas Kleveckas /7 I D O K M I
metrologas / KAUNO REG. LABORATORIJA

AB ,.Vilniaus metrologijos centras®

[monés kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 23, LT-02189 Vilnius

852333393

vme@vme. It 1@2)



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. VMC-KN-K-004566
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0346

Etalono apkrova, | Zondo rodmuo, Paklaida, Pataisa, I3pleéstine
kN kN kN kN neapibréztis, %
Soniné trintis
1,50 1,51 +0,01 -0,01 +0,46
3,00 3,03 +0,03 -0,03 +0,27
6,00 6,08 +0,08 -0,08 +0,21
9,00 9,13 +0,13 -0,13 +0,12
15,00 15,16 +0,16 -0,16 +0,07
Kugis

5,00 5,00 0 0 +0,17
10,00 10,01 +0,01 -0,01 +0,09
20,00 20,04 +0,04 -0,04 +0,05
30,00 30,06 +0,06 -0,06 40,04
40,00 40,09 +0,09 -0,09 +0,02
50,00 50,08 +0,08 -0,08 +0,02
60,00 60,50 +0,5 -0,5 +0,09
70,00 70,50 +0,5 -0,5 +0,05

[Splestiné neapibréztis apskaidiuota suming standarting neapibréztj padauginus i§ aprépties

daugiklio k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka 95

lygmenj. Standartiné neapibréztis paskai¢iuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo biklei kalibravimo metu.
Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik visas.

Vyresnysis inZinierius metrologas

2 ()

Tadas Kleveckas

% pasikliautinumo




Gr.
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1

1

Data: 2022-10-24 Altitudé : 25.00 m Data: 2022-10-24 Altitudé : 25.00 m
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|) Rapasta

LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas

OBJEKTAS: Nuoteky salinimo tinkly Vydiino al., Vilkijos m., Kauno r. sav., statybos projektas

Data

2022-10/28

info@rapasta.lt
Pareigos Pavardé Para3as BREZINYS Grezinio Nr. 1 stulpelis su statinio zondavimo grafiku
Lauko darby geologas /1.3
Brézinj paruosé geologas G. Kaseliené @/ /¢ (¢
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LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217

OBJEKTAS: Nuoteky salinimo tinkly Vydiino al., Vilkijos m., Kauno r. sav., statybos projektas

Data

2022-16,8

RC' pCIStCI LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt
Pareigos Pavardé Parasas BREZINYS Grezinio Nr. 2 stulpelis su statinio zondavimo grafiku
Lauko darby geologas /73
Brézinj paruosé geologas G. Kaseliené [/ /¢ ( (]
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