
 
 

 

 

 

   

 

STATYTOJAS  Biržų rajono savivaldybė 

Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai 

UŽSAKOVAS  
Biržų rajono savivaldybės administracija 

Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai 

STATINIO PROJEKTO 
PAVADINIMAS  

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Laužadiškio gatvės  
kapitalinio remonto projektas 

STATINIŲ GRUPĖ  Susisiekimo komunikacijos: gatvės (8.2) 

STATINIO ADRESAS  Laužadiškio g., Biržų m. 

STATINIO 
PAVADINIMAS  Laužadiškio gatvė  

STATINIO 
KATEGORIJA  Neypatingasis statinys 

STATINIO PROJEKTO 
ETAPAS  Techninis darbo projektas 

STATINIO PROJEKTO 
NUMERIS  2010-00-TDP 

STATINIO  PROJEKTO 
DALIS  Bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

BYLOS ŽYMUO  BD, SO 

BYLOS LAIDOS 
ŽYMUO  0 

BYLOS IŠLEIDIMO 
DATA  2020 

 

 

 

 

 

 

 PROJEKTUOTOJAS  
 KVALIF. 
PATVIRT. 
DOK. NR. 

 PAREIGOS   VARDAS, PAVARDĖ  PARAŠAS  

 MB „Gatvių 
projektavimas“  

 Direktorius Nerijus Juškevičius  

38572 Statinio projekto vadovas Nerijus Juškevičius  

36327 Statinio projekto dalies vadovas Nerijus Juškevičius  
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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  2010-00-TDP-BD,SO 0 
Bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis 
 

2.  2010-00-TDP-S 0 Susisiekimo dalis  

3.  2010-00-TDP-E01 0 
Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas 

(rekonstravimas). ISK20-80046 
 

4.  2010-00-TDP-E02 0 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai  

5.  2010-00-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

2010-00-TDP-BD,SO_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

2010-00-TDP-BD,SO_Ž-01 1 0 Tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis  

2010-00-TDP-BD,SO_BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  

2010-00-TDP-BD,SO_Ž-02 1 0 Atliktų projekto pritarimų ir suderinimų nuorašas  

2010-00-TDP-BD,SO_AR 10 0 Aiškinamasis raštas  

2010-00-TDP-BD,SO_Ž-03 1 0 Brėžinių žiniaraštis  

2010-00-TDP-BD,SO_B 1 - Brėžiniai  

2010-00-TDP-BD,SO_Ž-04 1 0 Pridedamų dokumentų sudėties žiniaraštis  

2010-00-TDP-BD,SO_P 25 - Pridedami dokumentai  
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

 
Pastabos 

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Laužadiškio gatvės kapitalinio remonto 
projektas. Neypatingasis statinys. 

1. Susisiekimo komunikacijos    

1.1. Kategorija  D  

1.2. Ilgis* km 0,30  

1.3. Važiuojamosios dalies plotis m 5,5  

1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2  

1.5. Vienos eismo juostos plotis m 2,75  

2. Elektros tinklai (AB „Energijos skirstymo 
operatorius“) (9.6) 

 
 

 

2.1.  10 kV kabelinės linijos ilgis km 0,078  

2.2. 10 kV  elektros tinklų  laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt.; 
mm2  

3; 120 AL 

3. Elektros tinklai (apšvietimo tinklai) (9.6)    

3.1. 0,4kV apšvietimo tinklų ilgis * km 0,393  

3.2. 0,4kV apšvietimo tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt.; 
mm2 

4; 16 AL 

4. Drenažas    

4.1. Bendras drenažo ilgis* m 310  

4.2. Vamzdžio skersmuo mm 113/126  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 

kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2020 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 

KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 

DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

MB „Gatvių 

projektavimas“ 

38572 SPV Nerijus Juškevičius  
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ATLIKTŲ PROJEKTO PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ NUORAŠAS 

Organizacijos pavadinimas, 

projektą derinantis asmuo 

Pritarimų/ suderinimų atžyma ir 

pastabos 

Su derinimu susijusios 

projekto dalys ir brėžiniai 

AB Energijos skirstymo operatorius 

Tinklų projektų valdymo komandos 

(PR) vyresnioji inžinierė 

Asta Rakauskienė 

Pritarta 

2020-11-13 

2010-00-TDP-TDP-E01 

(titulinis lapas) 

Panevėžio apskr. VPK Kelių policijos 

tarnybos 

Veiklos organizavimo ir prevencijos 

poskyrio viršininkas 

Erikas Klimas 

Suderinta 

2020-11-19 

2010-00-TDP-S_BR-01 

„Nužymėjimo, dangų ir eismo 

organizavimo planas M1:500“ 

Telia Lietuva, AB  

Tinklo resursų administravimo 

komanda  

Vyresnysis inžinierius 

Egidijus Jonuška 

Suderinta 

2020-12-11 

2010-00-TDP-BD,SO_BR-01 

„Inžinerinių tinklų suvestinis 

planas M1:500“ 

Biržų rajono savivaldybės 

administracijos Žemės ūkio skyriaus 

vyr. inžinierius melioratorius 

Rimantas Šikšnys 

Suderinta 

2020-12-16 

2010-00-TDP-S_BR-01 

„Nužymėjimo, dangų ir eismo 

organizavimo planas M1:500“ 

Biržų rajono savivaldybės 

administracijos pritarimas 

Petras Januškevičius 

Pritarimas 

2020-10-16 

Raštas bendrosios dalies 

prieduose 

Nr. SV-122 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra nformacija 

 

Projektas „Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Laužadiškio gatvės kapitalinio remonto projektas“ 

parengtas vadovaujantis projektavimo užduotimi bei gautomis sąlygomis.  

Šis aiškinamasis raštas apima Biržų m. Laužadiškio gatvės projektinius sprendinius ir turi būti skaitomas 

kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems 

objektams. 

 

Statinio vieta Biržų raj. savivaldybė  Biržų m.  

Statinio pavadinimas Biržų m. Laužadiškio gatvė 

Statybos rūšis Kapitalinis remontas 

Statinio klasifikavimas 

pagal naudojimo paskirtį 
Susisiekimo komunikacijos: gatvės (8.2) 

Statinio kategorija Neypatingasis statinys 

 

Kapitalinio remonto projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo 

dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams.  

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto 

sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

1. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Projektavimo užduotis (techninė užduotis) Pridedama* 

Prisijungimo ir specialiosios sąlygos Pridedama* 

Geodeziniai tyrinėjimai Pridedama* 

Geologiniai tyrinėjimai Pridedama* 

  

* – dokumentai pateikti bendrosios dalies prieduose. 

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Įstatymai 

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas 

 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 

 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 

 Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

 
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymas 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/YmxreaQMio
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/VxGEzJPRTr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC99661E0C1C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/dhDyLmuNNA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/NezDsrfZzk
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE69222D6BC/NQwyyUPzKV
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72C31F8DD98E/CFsCYGGEJZ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D55090DE1883
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D55090DE1883
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/rLJnTLpKyB
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 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 

 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 

 Lietuvos Respublikos vandens įstatymas 

 Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 

 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

 
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.03.01:201 Statinių prieinamumas 

  

Įrengimo taisyklės 

ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

 
Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

 

Kelių projektavimo taisyklės 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

 Kelių eismo taisyklės 

Kitos taisyklės 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

BT ITK 07 Automobilių kelių juosto naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės 

Metodiniai nurodymai 

MN AMB 16 Asfalto mišinių pradinių tipo bandymų metodiniai nurodymai 

MN ATM 12 Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodiniai nurodymai 

MN APO 13 Asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus savybių optimizavimo metodiniai nurodymai 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DC1759E42CB/aXkkLSudYO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/NewtDvnKdC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A844F180551/UjTToKWZOA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA283DF0FB41/VzUbUOwdFy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/YxKEwvxiRr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3CC2C0B9BD2/UmnmeVQpdw
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D6D055CC00C/WNkrjBPqrG
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F79C1136595E/lucFqjBbjm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/stULrzITBX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/stULrzITBX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/cNwWjWyqnW
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16242BBC301D/rCAXxGizfq
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/035c6d502c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7ada560242711e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=29fcd560a5eb11e3aeb49a67165e3ad3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B7C94F2A301/IibfklzqiE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4CD47236BC8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C9E801C9DBE/mDwFkvMsBc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBE7D61A0416/NaqiwyLMMm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6AFB23DC6132
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.97C302EE3267
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae21f7e0cfff11e583a295d9366c7ab3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38324E74DE52
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D519A6243880
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MN SSN 15 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 

nurodymai 

 

Techninių reikalavimų aprašai 

TRA APM 10 
Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 

techninių reikalavimų aprašas 

TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 08/14 
Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 

aprašas 

TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 

TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 

 

Kiti dokumentai 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 

 Pavojingi darbai 

 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

Žin., 1999, Nr. 63-2065 Atliekų tvarkymo taisyklės 

 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies 

įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Rangovui privalomi ir visi 

naujai priimti teisės aktai, jei jie susiję su vykdomo projekto įgyvendinimu. Informaciją apie teisės aktus ir jų 

pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

2. Esama situacija 

Laužadiškio gatvė yra Biržų miesto šiaurės rytinėje teritorijoje. Gatvė patenka į šiaurinės Lietuvos dalies 

karstinį rajoną. 

Remontuojama gatvė prasideda nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1311 Biržai-Užušiliai-Latveliai ir 

tęsiasi iki privažiavimo iš Devynbalsių gatvės.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/391e1fc0e4d511e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/391e1fc0e4d511e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.195FB5EFA3B0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.195FB5EFA3B0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DA9A6D54580B/HThAXFStSA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3186c1d09db311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ebc106d0ada211e39b958c81fb177d0b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ebc106d0ada211e39b958c81fb177d0b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c82b0b30feb411e488da8908dfa91cac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6477F9203001
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE88543E313F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D25CCD7F1D7/rWyDjEQxmc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3923E605202A/tNaplhuSoP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F77E9E4F7C01/UGvRgHkHTZ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1B50A305B56B/TAIS_369037
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4BD029BD17D/cUxmLIpTJr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C7BB0BCD6F81/SxmdftNCaJ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/qXaKpYEoRy
https://www.e-tar.lt/
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 1 pav. Statinio vieta 

Gatvės aplinkoje yra keletas autotransportą aptarnaujančių įmonių, sandėliavimo pastatų. Gyvenamųjų 

pastatų nėra. 

Gatvės danga – sulūžusio, duobėto asfalto likučiai; nėra sąlygų paviršinio vandens nubėgimui. 

 

 
2 pav. Esama situacija 

 

Į gatvę įsijungia nuovažos į įmonių teritorijas. Nuovažų danga iš žvyro. 

Gatvę kerta šiluminė trasa, lauko drenažas, vandentiekis, žemiausioje vietoje - esama betoninė pralaida 

d1000. 
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2.1. Geografinė vieta 

 
3 pav. Remontuojamos gatvės vietos schema 

 

2.2. Geologinės sąlygos 

Gatvė patenka į šiaurinės Lietuvos dalies karstinį rajoną. 

Projektuojamoje teritorije atlikti du 3,0 m gylio gręžiniai. Gruntinis vanduo sutiktas 0,9 m ir 1,5 m gylyje. Po 

žvyro ar asfalto  sluoksniais iki 40-50 cm gylio rasta planingai supilti skaldos, žvyro ar smėlio sluoksniai. Po jais –  

dulkingas smėlis ir smėlingas molis. 

Tyrinėjimų zonoje karstinių reiškinių nepastebėta. 

Detalūs duomenys pateikti geologijos ataskaitoje.  

3. Projektiniai inžineriniai tinklai 

3.1. Elektrotecnika 

3.2.1. Esamų elektros tinklų perkėlimo (rekonstravimo) sprendiniai 

Numatytas esamų 10kV kabelinių linijų, kertančių skersai Laužadiškio gatvę, iškėlimas į naujas trasas, pagal 

projektuojamą žemės paviršiaus aukščio altitudę. 

Projektuojamos kabelinės linijos su esamomis kabelinėmis linijomis jungiamos jungiamosiomis -

pereinamosiomis movomis.  

10kV projektuojamos kabelinės linijos per visą trasos ilgį klojamos HDPE D110mm2 skersmens 

vamzdžiuose. 

Detalius sprendinius žiūrėti atskiroje projekto dalyje. 

3.2.2. Apšvietimo tinklų sprendiniai 

Remontuojamai gatvei pritaikyta gatvių apšvietimo skaisčio norma M6. Pėsčiųjų takų apšvietos norma – P4. 

Pagal parinktas apšviestumo normas, atlikus skaičiavimus programa DiaLux Evo 7.1 numatyta montuoti 

7,0m viršžeminės dalies aukščio (įvertinus gambės aukštį) įleidžiamas į pamatą atramas ≥1,0m nuo gatvės 

važiuojamosios dalies; atramos montuojamos kas 35,0m; ant atramų montuojami šviestuvai ant gembės su16,4W 

LED, 4000˚Klempomis. Atramos konusinės, cinkuotos. Gembės 1,0m ilgio, cinkuotos įleidžiamos arba įmaunamos. 
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Nuo apsaugos įtaisų šviestuvai pajungiami 3x1,5 mm2(Cu) kabeliais su dviguba izoliacija. Projektuojamos 

apšvietimo atramoms elektros energijos tiekimas numatytas nuo esamo apšvietimo valdymo skydo. 

Kabelinė linija per visą trasos ilgį klojama HDPE D50mm. Perėjimui skersai gatvę ar kertant nuovažas 

kabelis HDPE D50mm skersmens vamzdyje įveriamas įHDPE D110mm skersmens vamzdį. Kertant griovį, kabelis 

HDPE D50mm skermens vamzdyje įveriamas į plieninį vamzdį.  

Detalius sprendinius žiūrėti atskiroje projekto dalyje. 

3.4. Susisiekimo komunikacijos 

3.4.1. Projektiniai sprendiniai 

Projekte gatvės trasa apytiksliai atitinka esamą, nežymiai pakoreguojama pagal kadastrines gretimų sklypų 

ribas. Trasos pradžia sutampa su privažiavimu iš Devynbalsių g. Trasa baigiama ties rajoninio kelio Nr.1311 sklypo 

riba. 

Gatvė projektuojama su 2 eismo juostomis, 5,5 m pločio važiuojamąja dalimi. Prieš nuovažą į rajoninį kelią 

išplatinama iki 6,0 m. Gatvės aukštesnėje (kairėje) skersinio profilio pusėje rengiami betoniniai gatvės bordiūrai, 

virš dangos iškilę 15 cm. Priešingoje gatvės pusėje rengiamas kelkraštis su grioviu už jo. Dėl vietos stokos 

kelkraštis projektuojamas 0,5 m pločio.  

Važiuojamosios dalies  skersinis nuolydis vienšlaitis – 2,5 % link šoninio griovio ir drenažo. Kelraščio 

nuolydis 8% link šoninio griovio.  

Paviršinis vanduo vienšlaičio nuolydžio pagalba nukreipiamas link žemesnėje gatvės pusėje rengiamo 

šoninio griovio. Dangos konstrukcijos drenavimui žemesnėje gatvės pusėje numatytas išilginis vamzdinis drenažas, 

klojamas 1,2 m gylyje nuo dangos viršaus.  

Žemiausioje gatvės išilginio profilio vietoje (PK 2+80) drenažas bei šoninis griovys nukreipiamas į 

remontuojamą gatvę kertantį griovį su pralaida. Dangos konstrukcijos įrengimo metu pralaida nebus pasiekta, todėl 

ji paliekama esama. Esama  betoninė d1000 pralaida išvaloma.  

 Detalius sprendinius žiūrėti atskiroje projekto dalyje. 

4. Aplinkos apsauga, poveikis aplinkai 

Remontuojama gatvė neturės neigiamo reikšminio poveikio jo zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos 

požiūriu jautrioms teritorijoms (LR įstatymų saugomos ir „Natura 2000“ ekotinklo potencialios teritorijos).  

4.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

Arti projektuojamos gatvės saugomų teritorijų nėra. 

4.2. Atliekos 

Susidariusias statybines atliekas būtina tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-

12-29 įsakymu Nr. D1 – 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (pakeitimas 2014-08-28 Nr. D1-698). Statybinių 

atliekų tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo 

statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų saugojimo, 

statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. 

Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal patvirtintus 

„Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus“. Susidarius atliekų išvežimui tinkamam kiekiui, jos perduodamos 

tvarkymui įmonėms, registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir turinčioms licencijas tvarkyti šias atliekas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7AB67E481C45
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f26dbd02f5c11e4a83cb4f588d2ac1a
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1. lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 
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* -  Perdavimas Statytojui reiškia: Suderinus su Užsakovu į Rangovo pasirinktą vietą.  

4.3. Vanduo 

Paviršinis vanduo vienšlaičio nuolydžio pagalba nukreipiamas link žemesnėje gatvės pusėje rengiamo 

šoninio griovio. Dangos konstrukcijos drenavimui žemesnėje gatvės pusėje numatytas išilginis vamzdinis drenažas. 

Darbų metu dirbant sunkiems mechanizmams, galima lokali vandens telkinių tarša naftos produktais ir 

skendinčiomis medžiagomis. Galimai vandens telkinio užteršimo darbų prevencijai, arčiau kaip 150 m atstumu nuo 

Kuršių marių ir 300 m nuo Baltijos jūros krantų neįrengti laikinų aikštelių statybinėms medžiagoms ir atliekoms 

saugoti, neparkuoti transporto priemonių ir statybinės technikos bei nebus įrengtos buitinės patalpos su sanitariniu 

mazgu, išskyrus atvejus kai mažesniu, negu nurodyta, atstumu šiomis priemonėmis važiuojama ar jos statomos čia 

esančiuose keliuose, gatvėse, aikštėse, stovėjimo aikštelėse ( Saugomų teritorijų įstatymas, 20 straipsnis). Buitines 

nuotekas rekomenduojame kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos išvežti į nuotekų valymo punktus. 

Atsižvelgiant į statybos darbų apimtis, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis aplinkiniams paviršiniams 

vandenims nesusidarys. Gatvės statybos darbų metu neigiamas poveikis paviršiniams vandenims galimas tik 

atsitikus nenumatytiems įvykiams, kaip atidirbtų tepalų iš mechanizmų išbėgimo, dažų atliekoms. Degalai ir tepalai 

gatvės zonoje nesandėliuojami. Fizikiniai ar biologiniai teršalai nesusidarys. 

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. 

Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose 

aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 

4.4. Aplinkos oras 

Gatvės statybos darbų metu dirbant statybos mechanizmams galimas laikinas lokalus oro taršos 

padidėjimas: atliekant kasimo darbus galimas padidėjęs dulkėtumas nuo ruožais grunto kasimo bei naujų statybinių 

medžiagų, ypač skaldos ir smėlio-žvyro mišinio, transportavimo, skleidimo ir montavimo metu. Taip pat dulkės bus 

keliamos augalinio sluoksnio sandėliavimo ir darbų zonos bei statybos aikštelės rekultivavimo darbų metu. Klojant 

asfaltą garuojant bitumui, numatoma trumpalaikė tarša šiais organiniais junginiais (CxHy) , formaldehidu (H2CO), 

fenoliu (C6H5OH). 

Eksploatuojant gatvę, oro taršos šaltinis gatvėje yra juo judantys automobiliai. Atsižvelgiant į statybos darbų 

apimtis, oro taršos poveikis gatvės zonoje dirbantiems žmonėms ir gamtinei aplinkai bus laikinas ir minimalus.  

Statybos objektuose atliekant griovimo, statybos bei teritorijų tvarkymo darbus, kurių metu susidaro dulkės, 

privaloma naudoti atliekų drėkinimo priemones, o vežant statybos griovimo ir teritorijų tvarkymo atliekas, jas 

uždengti ir paviršių sudrėkinti. Statybų atliekos iš statybos aikštelių, turi būti šalinamos ne rečiau kaip kartą per 2 

savaites. Statybų Užsakovas ir Rangovas privalo prižiūrėti statybos teritoriją ir įvažiavimų kelius, transporto 

priemonės neturi teršti gatvių, kelių ir kitų teritorijų. Užteršę bendrojo naudojimo teritorijas už statybos aikštelės ribų 
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(gatvės, šaligatviai, žaliosios zonos), jas privalo nuvalyti patys arba sudaryti sutartis su miestą tvarkančia 

organizacija. 

4.5. Triukšmo poveikis ir priemonės statybos metu 

Triukšmo vertinimas  

Planuojamų statybos darbų metu dirbančios technikos sukeliamas triukšmas turės trumpalaikį ir nepastovų 

poveikį artimiausiai aplinkai. Darbų metu numatoma naudoti technika turės atitikti lauko sąlygomis naudojamos 

įrangos skleidžiamo triukšmo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos 

į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“. 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo valdymo ir 

kontrolės reikalavimus bei specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybių, kuriose vykdomi statybos darbai, 

patvirtintose triukšmo prevencijos viešosios vietose taisyklėse. 

Rekomenduojame planuoti statybos darbų procesą.  Rekomenduojama gyventojų apsauga nuo triukšmo 

statybos metu: 

– neįrenginėti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zonose. Aikštelės 

planuojamos kuo toliau nuo išskirtų jautrių zonų; 

– reikia iš anksto numatyti darbų technikos maršrutus, privažiavimo kelius, kurių aplinka yra nejautri ar 

mažiau jautri triukšmui. Jei įmanoma, nukreipti tranzitinį statybos darbų sunkiojo transporto eismą nuo tankiausiai 

apgyvendintų teritorijų; 

– suderinti gatvė reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu. Bendras triukšmo lygis 

nebus reikšmingai didesnis. Atskirai atliekant operacijas, poveikio trukmė būtų ilgesnė; 

– planuoti darbo procesą. Rekomenduojame su triukšmą skleidžiančia darbų įranga arti gyvenamųjų pastatų 

nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 

val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti 

visi triukšmo mažinimo reikalavimai).  

Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma. 

4.6. Dirvožemis 

Prieš pradedant statybos darbus, esamas dirvožemio sluoksnis nukasamas ir saugomas tol, kol bus 

panaudojamas pažeistų plotų rekultivavimui. Įrengiant statybvietę bei atliekant gatvės statybos darbus viršutinis 

dirvožemio sluoksnis nuimamas.  

Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas ar degraduotas, reikia laikytis specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų, t.y. išsaugoti derlingą dirvožemio sluoksnį.  

Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas 

ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių 

medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietas. 

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. 

Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose 

aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, kuris skirtas surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto išsiliejimo iš 

transporto priemonių, esančių laikinoje statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio-sėsdintuvo atliekos išvežamos į atliekų 

perdirbimo įmonę. Degalai ir tepalai nesandėliuojami. Laikina aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų gatvės 

teritorijoje augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio.  

Už darbų saugą ir aplinkosaugą yra atsakinga darbus vykdanti rangovinė įmonė, kuri privalo vadovautis 

atitinkamomis įmonės patvirtintomis taisyklėmis. Laikinoje statybos aikštelėje rangovas privalo numatyti tepalų 

absorbentų saugojimo vietą, ją nurodant informaciniame stende. 

4.7. Ekstremalios situacijos 

Gatvės statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemones – už tai 

atsakinga statybos darbus atliekanti statybos įmonė.  

Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumažinti darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų 

surinkimo sistemą. Avarinių išsiliejimų atvejų iš generatorių ir kompresorių darbų zonoje numatyti aptvėrimo 

pylimėliai, apsaugantys nuo naftos produktų ir kitų teršalų. Darbų zonoje darbų metu turi būti laikomos tepalus 
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absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami 

šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 

Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į specialistus. 

5. Gamybinės, ūkinės ir kitokios veiklos ribojimo, sustabdymo ir nutraukimo sąlygos 

Gatvės remontavimo darbus numatoma atlikti apribojant transporto eismą, todėl Rangovas turi pastatyti 

atitinkamus gatvės ženklus ir eismo dalyvius informuoti apie eismo apribojimus. 

Žmonių judėjimo vietose per tranšėjas įrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvėrimu. Duobės ir tranšėjos turi 

būti pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir nakties metu) ir aptvertos. 

Prieš uždarydamas bet kokią gatvę ar jos dalį, Rangovas privalo gauti leidimą eismo ribojimui iš Biržų rajono 

savivaldybės bei pranešti apie tai pagalbos tarnyboms (gaisrinės, policijos ir kt.). Pasirinkta rangos darbų vykdymo 

metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių privažiavimui ar pravažiavimui. 

6. Transporto priemonių eismo organizavimas 

Darbus visoje remontuojamos gatvės atkarpoje rekomenduojama vykdyti vadovaujantis T DVAER 12 

„Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“.  

Gatvės remonto metu eismo uždarymas nenumatomas. 

Rangovas gali uždaryti eismą tik gavęs Biržų rajono savivaldybės administracijos leidimą ir susiderinęs su 

Biržų policijos komisariato atstovu. 

Prieš paleidžiant eismą remontuojama gatve, Rangovas turi pašalinti gatvėje laikinus gatvės ženklus. 

7. Papildomų žemės sklypų panaudojimas 

Papildomų žemės sklypų grunto sandeliavimui bei statybvietės įrengimui poreikis nenumatomas.  

8. Statybos aikštelės aprūpinimas resursais 

Statybos darbų metu statybos aikštelė numatyta elektra aprūpinti naudojantis kilnojamais elektros 

generatoriais arba, atskira sutartimi sutarus su AB ESO, tiekimas aprūpinamas įrengus laikiną prievadą su 

skaitikliais. 

Vanduo į statybos aikštelę atvežamas cisternomis arba kitose talpose. Vandens talpos turi būti aiškiai 

pažymėtos skiriamaisiais ženklais, nurodant, kur yra geriamas vanduo, o kur technologinis, naudojamas statybos 

darbų metu. 

Kitos statybinės medžiagos ir gaminiai atvežamos auto transportu gamintojo įpakavimais su aiškiais 

ženklinimais, transportavimo sąlygos, tvirtinimai ir kt. reikalavimai vykdomi vadovaujantis gamintojo nurodymo, 

birios medžiagos vežamos uždengtos, užtikrinant, kad nebūtų barstomos transportavimo metu. 

Vanduo konstrukcinių sluoksnių laistymui gali būti atsivežamas iš tvenkinių atitinkamai gavus suinteresuotų 

organizacijų sutikimus. 

9. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

Statybos darbams atlikti rekomenduojama naudoti šias mašinas ir mechanizmus: 

- ekskavatoriai – 2 vnt.,  

- buldozeriai – 1 vnt.,  

- volai nesurištųjų mišinių tankinimui – 1 vnt.;  

- asfaltbetonio klotuvas (su vibro tankintuvu, sutankinimas visu darbiniu storiu ir su automatine reguliavimo 

sistema) – 1 vnt; 

- volai asfaltbetonio mišinių tankinimui – 1 vnt.;  

- autogudronatorius su automatine emulsijos dozavimo sistema – 1 vnt.;  

- savivarčiai – 2 vnt.;  

- savivarčiai temperatūrą palaikančiu kėbulu – 1 vnt.;  
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- nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių maišyklė – 1 vnt.  

Statybos darbams naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir 

sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo įrenginių naudojimas turi nekelti pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Darbo įrenginiai turi būti naudojami, techniškai prižiūrimi ir aptarnaujami pagal gamintojo nustatytą tvarką ir 

techninio eksploatavimo sąlygas. 

Kai naudojamam darbo įrenginiui yra gamintojo parengta naudojimo instrukcija, bet tam tikromis darbo 

sąlygomis jos nepakanka, darbuotojo saugai ir sveikatai užtikrinti (dėl darbo aplinkos, darbo pobūdžio ar kitų 

aplinkybių) rengiama ir tvirtinama papildoma instrukcija. 

Įrenginių naudojimo saugos ir sveikatos instrukcijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo ir suderintos su 

darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai. 

Darbo įrenginiai turi būti pažymėti CE saugos ženklais, žymenimis. Jei jie dėl kokių nors priežasčių yra 

pažeidžiami, ženklai, žymenys turi būti atnaujinti. 

Kad užtikrinti minimalius (būtinuosius) saugos ir sveikatos darbe reikalavimus darbo įrenginiams ir jų 

naudojimui, vadovautis „Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais“. Nuostatai neapriboja darbdavių teisių 

priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus, garantuojančius geresnę bei efektyvesnę darbuotojų saugą ir sveikatos 

apsaugą darbe naudojant darbo įrenginius. Darbdavys privalo turėti visus gamintojo numatytus darbo įrenginio 

naudojimo dokumentus. 

Kai darbo įrenginių, tarp jų potencialiai pavojingų įrenginių, sauga priklauso nuo instaliavimo sąlygų, 

darbdavys užtikrina, kad įrenginiai būtų patikrinti po instaliavimo ir prieš juos paleidžiant dirbti pirmą kartą bei 

patikrinti juos sumontavus naujoje vietoje ar vietovėje, kad būtų įsitikinta, jog įrenginiai instaliuoti teisingai ir veikia 

tinkamai. 

Darbdavys užtikrina, kad veikiantys darbo įrenginiai, tarp jų potencialiai pavojingi įrenginiai, kurių gedimas 

gali sukelti pavojingas situacijas, būtų: 

o įgaliotų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstaigų periodiškai tikrinami ir kiekvienas įrenginys būtų 

laiku išbandomas norminiais aktais nustatyta tvarka; 

o specialiai tikrinami kiekvieną kartą, kai susiklosto išskirtinės aplinkybės, kurios gali sukelti pavojų saugiai 

naudoti įrenginį. 

Darbo įrenginiai turi būti specialiai tikrinami po avarijos, gamtos reiškinių poveikio, neįprastų ar ilgalaikių 

prastovų, įrenginių modifikavimo, kad būtų įsitikinta, jog įrenginiui keliami saugos reikalavimai yra užtikrinti ir kad 

gedimas bus laiku nustatytas ir pašalintas. 

Tikrinimo periodiškumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, techniniais reglamentais, įrenginių 

įrengimo ir naudojimo taisyklėmis ir gamintojo pateiktais jų naudojimo dokumentais. 

Darbo įrenginio tikrinimo rezultatai turi būti protokoluojami ir patikimai saugomi. Įrengimai privalo turėti 

dokumentą, įrodantį, kada buvo atliktas paskutinis patikrinimas. 

Darbdavys, parinkdamas ir pritaikydamas darbo įrenginius, privalo įvertinti, kad darbo įrenginiai, darbuotojų 

darbo vieta ir laikysena naudojant darbo įrenginius atitiktų ergonominius reikalavimus. 

Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojai gautų reikiamą informaciją apie darbo įrenginių saugų 

naudojimą, o ten, kur reikia, darbo vietoje prie darbo įrenginių būtų rašytinės darbo įrenginio naudojimo instrukcijos. 

Informacija ir rašytinė instrukcija turi suteikti pakankamai žinių apie darbo įrenginio saugų naudojimą. 

Darbuotojai privalo būti supažindinti su jiems galinčiais kilti pavojais dėl įrenginių, naudojamų darbo zonoje 

ar darbo vietoje, taip pat pavojais, susijusiais su įrenginiais, netgi jeigu darbuotojai patys tiesiogiai šiais įrenginiais ir 

nesinaudoja. 

10. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 

Pereigos į atskirai esančias buitines, sanitarines ar higienos patalpas turi būti apsaugotos nuo skersvėjų ir 

kritulių, oro temperatūra pereigose šaltuoju laikotarpiu turi būti ne žemesnė kaip +10º C. Atstumas nuo darbo vietų 

įmonės aikštelėse iki tualetų, poilsio patalpų turi būti ne didesnis kaip 150 metrų. 

Dirbtinis persirengimo patalpų apšvietimas turi būti ne mažesnis kaip 100 lx, asmeninių apsaugos priemonių 

laikymo patalpų arba vietų – ne mažesnis kaip 50 lx, poilsio ir maitinimo patalpų – ne mažesnis kaip 200 lx. 

Darbuotojams, dirbantiems lauke, kai darbo aplinkos temperatūra žemesnė nei - 10º C, turi būti įrengtos 

poilsio patalpos, kuriose oro temperatūra, santykinis drėgnis, judėjimo greitis ir šiluminio spinduliavimo 
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intensyvumas atitiktų higienos normų reikalavimus. Persirengimo patalpos turi būti įrengtos atskirai moterims ir 

vyrams. 

Poilsio patalpose turi būti pakankamai stalų ir kėdžių su atramomis, tiek, kiek asmenų dirba didžiausioje  

darbo pamainoje. 

Prie persirengimo patalpų įrengiamos darbo drabužių, avalynės ir asmeninių apsaugos priemonių laikymo 

patalpos ar vietos. 

Geriamojo vandens įrenginiai turi būti įrengti prie gamybos patalpų arba poilsio patalpose, o įrenginiai turi 

būti žymimi ženklu „Geriamasis vanduo“. Geriamojo vandens įrenginius draudžiama įrengti sandėliavimo patalpose, 

prie intensyvaus transporto naudojimo vietų ir prie pavojingų įrenginių. Tiekiamas vanduo turi atitikti geriamojo 

vandens higienos ir kokybės reikalavimus. 

11. Gaisrinės saugos reikalavimai 

Statybos aikštelėje būtina vadovautis bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis BGST – 2010, o ypač 

reikalavimais: 

o Darbų atlikimo vietoje degių medžiagų kiekis neturi būti didesnis, negu reikia vienai darbo pamainai; 

o Patalpa, kurioje dirbama naudojant klijus, mastika, lakus ar dažus, turi būti vėdinama. 

o Statybos – montavimo darbai turi būti vykdomi besąlygiškai vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklėmis 

statyboje DT 5 – 00. 

Statybos – montavimo darbai vykdomi pagal saugos reikalavimus, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad: 

o Pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; 

o Duobės, grioviai, angos statinių viduje būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1 m aukščio tvorelėmis; 

o Žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankomis dalyvaujant atitinkamų žinybų 

atstovams; 

o Statybos teritorijoje turi būti pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas; 

o Visi dirbantieji turi būti instruktuoti sveikatos ir darbų saugos klausimais; 

o Surenkamų konstrukcijų transportavimas būtų atliekamas pagal darbų saugos reikalavimus; 

o Visi dirbantieji turi būti aprūpinti specialiais rūbais ir individualiomis priemonėmis (ausinėmis, pirštinėmis, 

apsaugos akiniais ir kt.). 
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PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eilės 

Nr. 
Priedas Lapų sk. 

1.  Techninė užduotis (specifikacija) 4 

2.  Statinio nuosavybės dokumentai 8 

3.  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos projektavimo sąlygos  2 

4.  
Biržų rajono savivaldybės administracijos statybos ir infrastruktūros skyriaus gatvės 

apšvietimo sąlygos 
1 

5.  
AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) 

sąlygos 
2 

6.  Užsakovo pritarimas projektui 1 

7.  Topografiniai tyrinėjimai 3 

8.  Geologinių tyrinėjimai 1 

9.  Projekto vadovo skyrimo dokumentas 1 

10.  Projekto vadovo atestatas 1 

11.  Statytojo pritarimas 1 

 

 

 

 

 

 

 



ė

D
.V

.R
.

6.0
5.5

6.0

R5.0

Ke
lia

s 
Nr

.1
31

1

5.0 5.0

R5.0 R5.0

5.0
R5.0

R5.0

5.0
5.0

5.0 5.0

5.0

5.0

R5.0

R5.0R5
.0

R5.0

R5.0

R5.0

R5.0

R5.0

R8.0

R5.0

5.5

R8.0

5.0

R5.0

R5.0 R5.0

R5.0R5.0R5.0

0.5

1.0

PP pralaida d400

PP pralaida d400

PP pralaida d400

PP pralaida d400

L=14.5m

L=14.5m

L=14.5m

L=12m

PP pralaida d400
L=14.5m

PP pralaida d400
L=14.5m

Įt.-išt. alt. 57.14-57.05

LD1-1

LD1-3LD1-2
LD1-4

Įt.-išt. alt. 57.04-56.95
Įt.-išt. alt. 56.90-56.84

Įt.-išt. alt. 56.68-56.62

Įt.-išt. alt. 56.19-56.13

Įt. alt. 56.09

5.0

Esama pralaida
išvaloma

R12.
0

R12.0

Sutartiniai ženklai
Projektuojama asfalto dangos konstrukcija

Aplinkos sutvarkymas, apsėjant žole
Kelkraščio sutvirtinimas skaldos 0/32 ir dirvožemio mišiniu

Gatvės ašinė (nužymėjimo) linija

Projektuojamos asfalto dangos riba
Projektuojamo kelkraščio riba

Betoninis gatvės bordiūras 100.30.15

Sklypo riba
Darbų  vykdymo ribaD.V.R.

Kelio Nr.1311 sklypo riba

Projektuojamas  griovys
Projektuojama pralaida

Projektuojamas išilginis drenažas
su apžiūros šulinėliuLD1-1...6

Projektuojama  atrama su šviestuvu LED lempa

Projektuoja apšvietimo kabelinė  linija D50 vamzdyje

Projektuojamas įžeminimo įrenginysR≤10Ω
Projektuojama apšvietimo valdymo spinta

Projektuoja apšvietimo kabelinė  linija HDPE D50 vamzdyje
įveriama į HDPE D110 vamzdįGatvės statinio riba/

raudonosios linijos Surenkamas apsauginis plastikinis vamzdis

0

11

Lapas   Lapų

Laida

Išleidimo dataLaida Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

LT 2010-00-TDP-BD,SO_BR-01Biržų rajono savivaldybė

Statytojas

Projekto pavadinimas

20200 Statybos konkursui, statybai

Dokumento pavadinimas

MB "GATVIŲ PROJEKTAVIMAS"
S PV38572 Nerijus Juškevičius

Inžinerinių tinklų suvestinis planas M1:500

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Laužadiškio gatvės
kapitalinio remonto projektas

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vykdyti elektros tinklo klojimo darbus, būtina išsikviesti  organizacijų, kurių bus kertami esami požeminiai tinklai,
įgaliotus atstovus.
2. Klojant projektuojamus elektros tinklus, susikirtimuose su esamais požeminiais tinklais ar priartėjus lygiagrečiai esamo tinklo, tranšėja
turi būti kasama rankiniu būdu.
3. Projektuojamam kabeliui kertant požeminius tinklus, horizontaliai turi būti išlaikytas reglamentuojamas atstumas: tarp kabelio vamzdyje
ir esamo požeminio tinklo ne mažesnis nei 0,25m.
Neišlaikant nurodyto atstumo, kabelio paklojimo gylis nustatomas vietoje, dalyvaujant tinklą eksploatuojančios organizacijos atstovui.
4. 0,4kV kabeliai per visą trasos ilgį turi būti klojami HDPE D50mm skersmens vamzdyje. Kertant skersai gatvę ar nuovažas, kabelis
HDPE D50mm skersmens vamzdyje įveriamas į HDPE D110mm skersmens vamzdį  (žiūrėti kabelių montavimo lentelę).
5. Klojant kabelines linijas, jų paklojimo gylis turi būti nustatomas  pagal EIĮLT taisykles. Kertant gatves ar įvažiavimus  ≥1,0m gylyje
(žemiau rekonstruojamos gatvės konstrukcijos). Vietose, kur bus įrengtas gatvės drenažas, kabelis klojamas po drenažo vamzdžiais.
6. Visoms atramoms numatytas ≤10Ω įžeminimo įrenginys (2018-10-12 LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-276).
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Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, kodas: 302824137, adresas: Kaunas, I. Kanto g. 25

Matininkas(-ė) DALĖ GREIČIUVIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-822

1K FORMA

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Kelių (gatvių)

G
2020-07-22

4400-5493-7340

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Statybos pradžios metai: 1980 Kelio Nr.:
Statybos pabaigos metai: 1980 Kelio ruožas: 0,006-0,312
Rekonstravimo pradžios metai: Ilgis: km  0,306

Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvės kategorija: Pagalbinė

Kap. remonto pradžios metai: Statinio kategorija: II grupės
nesudėtingasis

Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Pavadinimas Laužadiškio g.

Adresas Biržų r. sav. Biržų r. sav. teritorija /

Žymėjimas plane

KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys

1 32

Gatvė 0,306km

Nuovaža 72kv. m

Nuovaža 3kv. m

Nuovaža 7kv. m

Nuovaža 10kv. m

Nuovaža 20kv. m

Nuovaža 2kv. m

Nuovaža 70kv. m

Pralaida 15m

Vyresnioji inžinierė DALĖ GREIČIUVIENĖ

Lapas 1 iš 12020-07-29 09:11:32



Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, kodas: 302824137, adresas: Kaunas, I. Kanto g. 25
Matininkas(-ė) DALĖ GREIČIUVIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-822

2K FORMA

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Laužadiškio g.

Kelio numeris

Pavadinimas

2020-07-22Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

Vertes nustatymo data 2020-07-22
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

Gatvė 10 km  0,306 NTL2020-
3.2.20.1

146460,01 44800 75 11200 1 112001-15

Viso 44800 11200 11200

Vyresnioji inžinierė DALĖ GREIČIUVIENĖ

Lapas 1 iš 12020-07-29 09:11:32



Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas atskaitos

duomenys ašyje

X Y

Ruožo su vienodais kelio dangos ir
sankasos pločiais ir tipais pradžia
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koordinatės

taško
Nr.

km

atskaitos
duomenys ašyje

X Y

Ruožo su vienodais kelio dangos ir
sankasos pločiais ir tipais pabaiga

koordinatės

taško
Nr.

km R
ek
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st
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Pradžios/Pabaigos
Metai

Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, kodas: 302824137, adresas: Kaunas, I. Kanto g. 25
Matininkas(-ė) DALĖ GREIČIUVIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-822

3K FORMA

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Laužadiškio g.

Kelio numeris

Pavadinimas

2020-07-22Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1712 13 14 15 16 18 19 2011

Gatvė 1 6230254,45 548433,96 15 6230433,74 548187,68 0,306 198011 9 9 ŽvyrasPylimas0,006 0,312 Viena

1980

Vyresnioji inžinierė DALĖ GREIČIUVIENĖ

Lapas 1 iš 12020-07-29 09:11:32



Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas

M
ed
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ag

a/
D
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K
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Kelio
pusė

Kliūties
pavadinimas

Atskaitos
duomenys ašyje

X Y

Centro koordinatės

taško
Nr.

km

Laužadiškio g.

Kelio numeris

Pavadinimas

2020-07-22Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, kodas: 302824137, adresas: Kaunas, I. Kanto g. 25
Matininkas(-ė) DALĖ GREIČIUVIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-822

4K FORMA

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ,
ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS
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Pradžios/Pabaigos
Metai

1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Nuovaža 0,032 6230268,49 548412,55 Žvyras kv. m 72 Kairė3

1980

Nuovaža 0,055 6230281,82 548392,81 Žvyras kv. m 3 Kairė4

1980

Nuovaža 0,179 6230347,12 548288,4 Žvyras kv. m 7 Kairė8

1980

Lapas 1 iš 22020-07-29 09:11:32



1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Nuovaža 0,227 6230378,88 548251,5 Žvyras kv. m 10 Kairė10

1980

Nuovaža 0,243 6230389,33 548239,89 Žvyras kv. m 20 Dešinė11

1980

Nuovaža 0,257 6230398,71 548229,47 Žvyras kv. m 2 Kairė12

1980

Nuovaža 0,312 6230433,74 548187,68 Žvyras kv. m 70 Dešinė15

1980

Pralaida 0,023 6230264,13 548419,38 Gelžbetonis m 15 Centras2

1980

Vyresnioji inžinierė DALĖ GREIČIUVIENĖ
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direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 20 d. įsakymu 
Nr. V-69; 

e) vadovautis Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

f) rajoninio kelio statinio ribose (unik. Nr. 4400-4219-0825) dangą numatyti su asfalto 
danga, vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. 
įsakymu Nr. V-16. 

3) kiti reikalavimai: 
a) projekte pažymėti rajoninio kelio juostos ir/arba statinio ribas;  
b) pasirašyti prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutartį, patvirtintą Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. 
vasario 13 d. įsakymu Nr. V-36;   

c) sankryžos remonto projektą rajoninio kelio statinyje (unik. Nr. 4400-4219-0825) 
parengti pagal Kelių direkcijos projektavimo užduotį (užduotis parengiama po 
prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutarties pasirašymo); 

d) parengtą projektą ir sprendinių brėžinių kopijas (.pdf ir .dwg formatu), kurios turės 
likti Kelių direkcijoje) kartu su prašymu dėl projekto patikrinimo, pritarimo ir 
derinimo pateikti peržiūrėti ir derinti Kelių direkcijai. 

 

Transporto infrastruktūros planavimo ir 
inovacijų departamento direktorius   

 Aivaras Vilkelis

 
 
 

K. Deikutė, tel. (8 5)  232 9734, el. p. karolina.deikute@lakd.lt 





ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK20-80046

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2020.09.14, 
Galioja iki: 2021-09-14

Biržų rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 19, Trakai, Trakų r. sav., +37062525194,
nerijus@gatviuprojektavimas.lt

Objekto pavadinimas: Įrenginių iškėlimas

Objekto adresas: Laužadiškio g. -, Biržai, Biržų r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N5080046

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į 
Kliento pateiktą paraišką Nr. 20-80046 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) 
elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 
3.1. Užsisakykite AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) priklausančių inžinerinių 
tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektą (pasirinkite 
nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų 
techninius sprendinius. Parengus projektą (skaitmeninę versiją), jį pateikite https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.2. Susipažinkite su dėl Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Sutartį galite apmokėti prisijungę prie 
savitarnos svetainės, kurią rasite www.eso.lt/savitarna, pasirinkę „Tikrinti paraišką“.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai 
4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.  
4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212  Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



patvirtino Vadovas ŽVINIENĖ DIANA

parengė Inžinierius MUGAUSKAS TADAS

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212  Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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Projekto dalių tarpusavio suderinimas 

Projektas: „Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Laužadiškio gatvės kapitalinio remonto 

projektas” 
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Eil. 
Nr. 

Pareigos Vardas pavardė Suderinimas 

(parašas) 

1. Projekto vadovas Nerijus Juškevičius  

2. Susisiekimo 

projekto dalies 

vadovė 

Angelė Žėglienė  

3. Elektrotechnikos 

projekto dalies 

vadovas 

Alvydas stogevičius  

4. Statybos 

skaičiuojamosios 

kainos nustatymo 

projekto dalies 

vadovas 

Saulius Vitkūnas  
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