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STATYTOJAS

Birzy rajono savivaldybé
Vytauto g. 38, LT-41143 Birzai

UZSAKOVAS

Birzy rajono savivaldybés administracija

Vytauto g. 38, LT-41143 Birzai

STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS

Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Birzy m. Lauzadiskio gatvés

kapitalinio remonto projektas

STATINIY GRUPE

Susisiekimo komunikacijos: gatvés (8.2)

STATINIO ADRESAS

Lauzadiskio g., Birzy m.

STATINIO e :
PAVADINIMAS Lauzadiskio gatve
STATINIO , . .
KATEGORIJA Neypatingasis statinys

STATINIO PROJEKTO
ETAPAS

Techninis darbo projektas

STATINIO PROJEKTO
NUMERIS

2010-00-TDP

STATINIO PROJEKTO
DALIS

Bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

BYLOS ZYMUO BD, SO
BYLOS LAIDOS 0
ZYMUO
BYLOS ISLEIDIMO
DATA 2020
KVALIF. _ 5
PROJEKTUOTOJAS | PATVIRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOK. NR.
Direktorius Nerijus JuSkeviCius %
MB ,Gatviy 38572 | Statinio projekto vadovas Nerijus JuSkeviCius %
projektavimas 36327 | Statinio projekto dalies vadovas | Nerijus Juskevigius %
[
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BENDROJI, PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
DARBY ORGANIZAVIMO DALIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Nr Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos

Bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

1. 2010-00-TDP-BD,SO .
dalis

2. 2010-00-TDP-S Susisiekimo dalis

Elektrotechnikos dalis. Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimas

2010-00-TDP-E01 (rekonstravimas). 1SK20-80046

2010-00-TDP-EO02 Elektrotechnikos dalis. ApSvietimo tinklai

alr| »
o|lo| o |o| o

2010-00-TDP-KS Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis

Susisiekimo komunikacijy (gatviy) BirZy m. LauZadiskio gatvés kapitalinio remonto projektas. Neypatingasis statinys. 2020 m.
Dokumento Zymuo: 2010-00-TDP-BD,SO_PS Dokumento puslapis 1 i§ 1
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BENDROJI, PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS TEKSTINIY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS
DARBY ORGANIZAVIMO DALIS

TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsalf 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
2010-00-TDP-BD,SO_PSZ 1 0 Statinio projekto sudéties Ziniarastis
2010-00-TDP-BD,SO_Z-01 1 0 Tekstiniy dokumenty sudéties Ziniarastis
2010-00-TDP-BD,SO_BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
2010-00-TDP-BD,SO_Z-02 1 0 Atlikty projekto pritarimy ir suderinimy nuorasas
2010-00-TDP-BD,SO_AR 10 0 Aigkinamasis rastas
2010-00-TDP-BD,SO_Z-03 1 0 BréZiniy Ziniarastis
2010-00-TDP-BD,SO_B 1 - Bréziniai
2010-00-TDP-BD,SO_Z-04 1 0 Pridedamy dokumenty sudéties Ziniarastis
2010-00-TDP-BD,SO_P 25 - Pridedami dokumentai

Susisiekimo komunikacijy (gatviy) BirZy m. LauZadiskio gatvés kapitalinio remonto projektas. Neypatingasis statinys. 2020 m.
Dokumento Zymuo: 2010-00-TDP-BD,SO_Z-01 Dokumento puslapis 1 i§ 1
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BENDROJI

, PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS

DARBY ORGANIZAVIMO DALIS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Birzy m. Lauzadiskio gatvés kapitalinio remonto
projektas. Neypatingasis statinys.
1. Susisiekimo komunikacijos
1.1. Kategorija D
1.2. llgis* km 0,30
1.3. VazZiuojamosios dalies plotis m 55
1.4. Eismo juosty skai€ius vnt. 2
1.5. Vienos eismo juostos plotis m 2,75
2. Elektros tinklai (AB ,Energijos skirstymo
operatorius*) (9.6)
2.1. 10 kV kabelinés linijos ilgis km 0,078
2.2.10 kV__e_Iektros tinkly laidininky skaiCius ir vnt,; 3: 120 AL
skerspjavis mm?
3. Elektros tinklai (apsSvietimo tinklai) (9.6)
3.1. 0,4kV apsvietimo tinkly ilgis * km 0,393
3.2. 0,4kV apSvietimo tinkly laidininky skaicius ir vnt.; .
oo 3 4; 16 AL
skerspjavis mm
4. Drenazas
4.1. Bendras drenazo ilgis* m 310
4.2. VamzdZio skersmuo mm 113/126

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

0 2020 Statybos leidimui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS )
DOKUMENTO NR. /
38572 SPV Nerijus JusSkevicCius %
MB ,Gatviy y
projektavimas®

Susisiekimo komunikacijy (gatviy) BirZy m. LauZadiskio gatvés kapitalinio remonto projektas. Neypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento Zymuo: 2010-00-TDP-BD,SO_BSR Dokumento puslapis 1 i§ 1
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BENDROJI, PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS ATLIKTY PROJEKTO PRITARIMY IR SUDERINIMY
DARBUY ORGANIZAVIMO DALIS NUORASAS

ATLIKTY PROJEKTO PRITARIMY IR SUDERINIMY NUORASAS

Organizacijos pavadinimas, Pritarimy/ suderinimy atZzyma ir Su derinimu susijusios
projekta derinantis asmuo pastabos projekto dalys ir bréZiniai
AB Energijos skirstymo operatorius
Tinkly projekty valdymo komandos Pritarta 2010-00-TDP-TDP-EO1
(PR) vyresnioji inzinieré 2020-11-13 (titulinis lapas)

Asta Rakauskiené

Panevézio apskr. VPK Keliy policijos
tarnybos . 2010-00-TDP-S_BR-01
: R - Suderinta . L
Veiklos organizavimo ir prevencijos -Nuzyméjimo, dangy ir eismo
o 2020-11-19 o P
poskyrio virSininkas organizavimo planas M1:500
Erikas Klimas

Telia Lietuva, AB

Tinklo resursy administravimo 2010-00-TDP-BD,SO_BR-01

Suderinta o .
komanda 2020-12-11 »InzZineriniy tinkly suvestinis
Vyresnysis inzinierius planas M1:500"
Egidijus Jonuska
Birzy rajono savivaldybes . 2010-00-TDP-S_BR-01
administracijos Zemés Ukio skyriaus Suderinta . -
e . . -Nuzyméjimo, dangy ir eismo
Vyr. inZinierius melioratorius 2020-12-16 L “
. - organizavimo planas M1:500
Rimantas Sik$nys
Birzy rajono savivaldybés o Rastas bendrosios dalies
. .. o Pritarimas .
administracijos pritarimas 2020-10-16 prieduose
Petras Januskevicius Nr. SV-122

Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Birzy m. LauZadiskio gatvés kapitalinio remonto projektas. Neypatingasis statinys. 2020 m.
Dokumento Zymuo: 2010-00-TDP-BD,SO_Z-02 Dokumento puslapis 1 i§ 1
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BENDROJI, PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS
DARBY ORGANIZAVIMO DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra nformacija

Projektas ,Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Birzy m. LauzadiSkio gatvés kapitalinio remonto projektas”

parengtas vadovaujantis projektavimo uzduotimi bei gautomis sglygomis.

Sis aigkinamasis rastas apima Birzy m. Lauzadiskio gatvés projektinius sprendinius ir turi bati skaitomas
kartu su bréZiniais ir techninémis specifikacijomis. Sio aiskinamojo rasto turinys negali bati taikomas kitiems

objektams.

Statinio vieta

Birzy raj. savivaldybé Birzy m.

Statinio pavadinimas

Birzy m. Lauzadiskio gatvé

Statybos rasis

Kapitalinis remontas

Statinio klasifikavimas
pagal naudojimo paskKirtj

Susisiekimo komunikacijos: gatvés (8.2)

Statinio kategorija

Neypatingasis statinys

Kapitalinio remonto projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo

dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto

sprendiniai nepazeidzia valstybés, visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.
1. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta $i projekto dalis:

Projektavimo uzduotis (techniné uzduotis) Pridedama*
Prisijungimo ir specialiosios saglygos Pridedama*
Geodeziniai tyringjimai Pridedama*
Geologiniai tyringjimai Pridedama*

* — dokumentai pateikti bendrosios dalies prieduose.

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

|statymai
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas
Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas
Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas

Susisiekimo komunikacijy (gatviy) BirZy m. LauZadiskio gatves kapitalinio remonto projektas. Neypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento Zymuo: 2010-00-TDP-BD,SO_AR Dokumento puslapis 1 is 11


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/YmxreaQMio
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/VxGEzJPRTr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC99661E0C1C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/dhDyLmuNNA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/NezDsrfZzk
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE69222D6BC/NQwyyUPzKV
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72C31F8DD98E/CFsCYGGEJZ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D55090DE1883
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D55090DE1883
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/rLJnTLpKyB

BENDROJI, PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS AISKINAMASIS RASTAS
DARBY ORGANIZAVIMO DALIS

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos oro apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

Lietuvos Respublikos vandens jstatymas

Lietuvos Respublikos misky jstatymas

Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Statybos techniniai reglamentai
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas.

STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant;
dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasis

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukS§mo

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai

STR 2.03.01:201 Statiniy prieinamumas

Jrengimo taisyklés

|T ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
|T SS 17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés
ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés

ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
PJT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés

Keliy projektavimo taisyklés
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
Keliy eismo taisyklés
Kitos taisyklés

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

BT ITK 07 Automobiliy keliy juosto naudojimo inZineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklés
Metodiniai nurodymai

MN AMB 16 Asfalto misiniy pradiniy tipo bandymy metodiniai nurodymai

MN ATM 12 Asfalto misiniy temperatiros mazinimo metodiniai nurodymai

MN APO 13 Asfalto virsutinio sluoksnio pavirSiaus savybiy optimizavimo metodiniai nurodymai

Susisiekimo komunikacijy (gatviy) BirZy m. LauZadiskio gatves kapitalinio remonto projektas. Neypatingasis statinys. 2020 m.

Dokumento Zymuo: 2010-00-TDP-BD,SO_AR Dokumento puslapis 2 is 11


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DC1759E42CB/aXkkLSudYO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/NewtDvnKdC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A844F180551/UjTToKWZOA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA283DF0FB41/VzUbUOwdFy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/YxKEwvxiRr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3CC2C0B9BD2/UmnmeVQpdw
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D6D055CC00C/WNkrjBPqrG
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F79C1136595E/lucFqjBbjm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/stULrzITBX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/stULrzITBX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/cNwWjWyqnW
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16242BBC301D/rCAXxGizfq
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/035c6d502c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7ada560242711e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=29fcd560a5eb11e3aeb49a67165e3ad3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B7C94F2A301/IibfklzqiE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4CD47236BC8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C9E801C9DBE/mDwFkvMsBc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBE7D61A0416/NaqiwyLMMm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6AFB23DC6132
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.97C302EE3267
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae21f7e0cfff11e583a295d9366c7ab3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38324E74DE52
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D519A6243880

BENDROJI, PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS AISKINAMASIS RASTAS
DARBY ORGANIZAVIMO DALIS

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
MN SSN 15 nurodymai

Techniniy reikalavimy aprasai
Automobiliy keliy asfalto dangy prieZidrai skirty medziagy ir medZiagy misiniy

TRA APM 10 LT . «
techniniy reikalavimy aprasas

TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 08/14 Auto[noblllq keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy
aprasas

TRA SS 15 Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas
TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apra$as

TRA SBR 19

Kiti dokumentai

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

Kélimo krany naudojimo taisyklés

Pavojingi darbai

Elektros tinkly apsaugos taisyklés

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
Zin., 1999, Nr. 63-2065  Atlieky tvarkymo taisyklés

Rangovas privalo vadovautis ne tik auk$Ciau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Rangovui privalomi ir visi
naujai priimti teisés aktai, jei jie susije su vykdomo projekto jgyvendinimu. Informacijg apie teisés aktus ir jy
pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.|t/.

2. Esama situacija

Lauzadiskio gatvé yra Birzy miesto Siaurés rytinéje teritorijoje. Gatvé patenka j Siaurinés Lietuvos dalies
karstinj rajona.

Remontuojama gatvé prasideda nuo valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1311 Birzai-Uzusiliai-Latveliai ir
tesiasi iki privaziavimo i$ Devynbalsiy gatvés.
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g SEE
1 pav. Statinio vieta
Gatvés aplinkoje yra keletas autotransportg aptarnaujanciy jmoniy, sandéliavimo pastaty. Gyvenamuyjy
pastaty néra.
Gatvés danga — sultzusio, duobéto asfalto liku€iai; néra sglygy pavirsinio vandens nubégimui.

2 pav. Esama situacija

| gatve jsijungia nuovazos j jmoniy teritorijas. Nuovazy danga i$ zvyro.
Gatve kerta Siluminé trasa, lauko drenazas, vandentiekis, zemiausioje vietoje - esama betoniné pralaida
d1000.
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2.1. Geografiné vieta
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3 pav. Remontuojamos gatvés vietos schema

2.2. Geologinés salygos

Gatvé patenka j Siaurinés Lietuvos dalies karstinj rajona.

Projektuojamoje teritorije atlikti du 3,0 m gylio greziniai. Gruntinis vanduo sutiktas 0,9 m ir 1,5 m gylyje. Po
zvyro ar asfalto sluoksniais iki 40-50 cm gylio rasta planingai supilti skaldos, zvyro ar smélio sluoksniai. Po jais —

dulkingas smélis ir smélingas molis.
Tyrinéjimy zonoje karstiniy reiskiniy nepastebéta.
Detalls duomenys pateikti geologijos ataskaitoje.

3. Projektiniai inzineriniai tinklai
3.1. Elektrotecnika

3.2.1. Esamy elektros tinkly perkélimo (rekonstravimo) sprendiniai

Numatytas esamy 10kV kabeliniy linijy, kertanciy skersai Lauzadiskio gatve, iSkélimas j naujas trasas, pagal
projektuojama Zzemes pavirSiaus aukscio altitude.

Projektuojamos kabelinés linijos su esamomis kabelinémis linijomis jungiamos jungiamosiomis -
pereinamosiomis movomis.

10kV projektuojamos kabelinés linijos per visg trasos ilgj klojamos HDPE D110mm2 skersmens
vamzdZziuose.

Detalius sprendinius Zitréti atskiroje projekto dalyje.
3.2.2. ApSvietimo tinkly sprendiniai

Remontuojamai gatvei pritaikyta gatviy apSvietimo skais€io norma M6. Pésciyjy taky apSvietos norma — P4.

Pagal parinktas ap8viestumo normas, atlikus skaiCiavimus programa DiaLux Evo 7.1 numatyta montuoti
7,0m vir§Zzeminés dalies aukscio (jvertinus gambeés aukstj) jleidziamas j pamatg atramas =1,0m nuo gatvés
vaZiuojamosios dalies; atramos montuojamos kas 35,0m; ant atramy montuojami Sviestuvai ant gembés su16,4W
LED, 4000°Klempomis. Atramos konusinés, cinkuotos. Gembés 1,0m ilgio, cinkuotos jleidziamos arba jmaunamos.

Susisiekimo komunikacijy (gatviy) BirZy m. LauZadiskio gatves kapitalinio remonto projektas. Neypatingasis statinys. 2020 m.
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Nuo apsaugos jtaisy Sviestuvai pajungiami 3x1,5 mm2(Cu) kabeliais su dviguba izoliacija. Projektuojamos
apSvietimo atramoms elektros energijos tiekimas numatytas nuo esamo apS3vietimo valdymo skydo.

Kabeliné linija per visg trasos ilgj klojama HDPE D50mm. Peréjimui skersai gatve ar kertant nuovazas
kabelis HDPE D50mm skersmens vamzdyje jveriamas jHDPE D110mm skersmens vamzdj. Kertant griovj, kabelis
HDPE D50mm skermens vamzdyje jveriamas j plieninj vamzd;.

Detalius sprendinius Zitréti atskiroje projekto dalyje.

3.4. Susisiekimo komunikacijos

3.4.1. Projektiniai sprendiniai

Projekte gatvés trasa apytiksliai atitinka esamag, neZymiai pakoreguojama pagal kadastrines gretimy sklypy
ribas. Trasos pradzia sutampa su privaziavimu i$ Devynbalsiy g. Trasa baigiama ties rajoninio kelio Nr.1311 sklypo
riba.

Gatve projektuojama su 2 eismo juostomis, 5,5 m plocio vaZiuojamaja dalimi. Prie$ nuovazg j rajoninj kelig
iSplatinama iki 6,0 m. Gatvés aukstesnéje (kairéje) skersinio profilio puséje rengiami betoniniai gatvés bordidrai,
vir§ dangos i8kile 15 cm. PrieSingoje gatvés puséje rengiamas kelkradtis su grioviu uz jo. Dél vietos stokos
kelkrastis projektuojamas 0,5 m plocio.

Vaziuojamosios dalies skersinis nuolydis viendlaitis — 2,5 % link Soninio griovio ir drenazo. Kelra&cio
nuolydis 8% link Soninio griovio.

PavirSinis vanduo vien$laiio nuolydzio pagalba nukreipiamas link Zemesnéje gatvés puséje rengiamo
Soninio griovio. Dangos konstrukcijos drenavimui Zemesnéje gatvés puséje numatytas iSilginis vamzdinis drenazas,
klojamas 1,2 m gylyje nuo dangos virSaus.

Zemiausioje gatvés isilginio profilio vietoje (PK 2+80) drenaZas bei $oninis griovys nukreipiamas |
remontuojamg gatve kertantj griovj su pralaida. Dangos konstrukcijos jrengimo metu pralaida nebus pasiekta, todél
ji paliekama esama. Esama betoniné d1000 pralaida iSvaloma.

Detalius sprendinius ziGréti atskiroje projekto dalyje.

4. Aplinkos apsauga, poveikis aplinkai

Remontuojama gatvé neturés neigiamo reikSminio poveikio jo zonoje esanc¢ioms teritorijoms bei aplinkos
pozilriu jautrioms teritorijoms (LR jstatymy saugomos ir ,Natura 2000 ekotinklo potencialios teritorijos).

4.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Arti projektuojamos gatvés saugomy teritorijy néra.
4.2. Atliekos

Susidariusias statybines atliekas batina tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-
12-29 jsakymu Nr. D1 — 637 ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés” (pakeitimas 2014-08-28 Nr. D1-698). Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklés nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo
statybvietéje, statybiniy atlieky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky saugojimo,
statybiniy atlieky vezimo, naudojimo ir Salinimo, asbesto turinCiy statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus.

Statybinés bei misrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose pagal patvirtintus
,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatus®. Susidarius atlieky iSvezimui tinkamam kiekiui, jos perduodamos
tvarkymui jmonéms, registruotoms atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir turin€ioms licencijas tvarkyti Sias atliekas.

Susisiekimo komunikacijy (gatviy) BirZy m. LauZadiskio gatves kapitalinio remonto projektas. Neypatingasis statinys. 2020 m.
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1. lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas
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* - Perdavimas Statytojui reiSkia: Suderinus su UZsakovu j Rangovo pasirinktg vieta.
4.3. Vanduo

PavirSinis vanduo vien$laiio nuolydzio pagalba nukreipiamas link Zemesnéje gatvés puséje rengiamo
Soninio griovio. Dangos konstrukcijos drenavimui zemesnéje gatvés puséje numatytas isilginis vamzdinis drenazas.

Darby metu dirbant sunkiems mechanizmams, galima lokali vandens telkiniy tarSa naftos produktais ir
skendiniomis medziagomis. Galimai vandens telkinio uzter§imo darby prevencijai, ar¢iau kaip 150 m atstumu nuo
Kursiy mariy ir 300 m nuo Baltijos jaros kranty nejrengti laikiny aikSteliy statybinéms medziagoms ir atliekoms
saugoti, neparkuoti transporto priemoniy ir statybinés technikos bei nebus jrengtos buitinés patalpos su sanitariniu
mazgu, iSskyrus atvejus kai mazesniu, negu nurodyta, atstumu Siomis priemonémis vaziuojama ar jos statomos Cia
esanciuose keliuose, gatvése, aikstése, stovéjimo aikstelése ( Saugomy teritorijy jstatymas, 20 straipsnis). Buitines
nuotekas rekomenduojame kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos iSvezti j nuoteky valymo punktus.

Atsizvelgiant j statybos darby apimtis, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis aplinkiniams pavir§iniams
vandenims nesusidarys. Gatvés statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams vandenims galimas tik
atsitikus nenumatytiems jvykiams, kaip atidirbty tepaly i§ mechanizmy iSbégimo, dazy atliekoms. Degalai ir tepalai
gatvés zonoje nesandéliuojami. Fizikiniai ar biologiniai terS§alai nesusidarys.

Avariniy issiliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema.
Darby zonoje laikomos tepalus absorbuojangios medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose
aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSvezamos j atlieky perdirbimo jmone.

4.4. Aplinkos oras

Gatvés statybos darby metu dirbant statybos mechanizmams galimas laikinas lokalus oro tarSos
padidéjimas: atliekant kasimo darbus galimas padidéjes dulkétumas nuo ruozais grunto kasimo bei naujy statybiniy
medziagy, ypac skaldos ir smélio-zvyro miSinio, transportavimo, skleidimo ir montavimo metu. Taip pat dulkés bus
keliamos augalinio sluoksnio sandéliavimo ir darby zonos bei statybos aikstelés rekultivavimo darby metu. Klojant
asfaltg garuojant bitumui, numatoma trumpalaiké tarSa Siais organiniais junginiais (CxHy) , formaldehidu (H2CO),
fenoliu (C6H50H).

Eksploatuojant gatve, oro tarSos Saltinis gatvéje yra juo judantys automobiliai. Atsizvelgiant j statybos darby
apimtis, oro tarSos poveikis gatvés zonoje dirbantiems Zmonéms ir gamtinei aplinkai bus laikinas ir minimalus.

Statybos objektuose atliekant griovimo, statybos bei teritorijy tvarkymo darbus, kuriy metu susidaro dulkes,
privaloma naudoti atlieky drékinimo priemones, o veZant statybos griovimo ir teritorijy tvarkymo atliekas, jas
uzdengti ir pavirSiy sudrékinti. Statyby atliekos i$ statybos aiksteliy, turi bdti Salinamos ne reciau kaip kartg per 2
savaites. Statyby Uzsakovas ir Rangovas privalo prizidréti statybos teritorijg ir jvaziavimy kelius, transporto
priemonés neturi tersti gatviy, keliy ir kity teritorijy. UZter8e bendrojo naudojimo teritorijas uz statybos aikstelés riby
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(gatvés, Saligatviai, zaliosios zonos), jas privalo nuvalyti patys arba sudaryti sutartis su miestg tvarkancia
organizacija.

4.5. TriukSmo poveikis ir priemonés statybos metu

Triuk8mo vertinimas

Planuojamy statybos darby metu dirbancios technikos sukeliamas triuk8mas turés trumpalaikj ir nepastovy
poveikj artimiausiai aplinkai. Darby metu numatoma naudoti technika turés atitikti lauko sglygomis naudojamos
jrangos skleidZiamo triuk8mo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 ,Lauko sglygomis naudojamos jrangos
j aplinkg skleidZziamo triukdmo valdymas®“.

Apsauga nuo triukdmo statyby metu turi bati uZtikrinama, atsizvelgiant j bendruosius triukSmo valdymo ir
kontrolés reikalavimus bei specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybiy, kuriose vykdomi statybos darbai,
patvirtintose triukSmo prevencijos vieSosios vietose taisyklése.

Rekomenduojame planuoti statybos darby procesg. Rekomenduojama gyventojy apsauga nuo triukSmo
statybos metu:

— nejrenginéti darby jrangos/technikos, medzZiagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose zonose. Aikstelés
planuojamos kuo toliau nuo idskirty jautriy zonuy;

— reikia i§ anksto numatyti darby technikos marsrutus, privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra nejautri ar
maziau jautri triukSmui. Jei jmanoma, nukreipti tranzitinj statybos darby sunkiojo transporto eismg nuo tankiausiai
apgyvendinty teritorijy;

— suderinti gatvé reikSmingai triukSmingas operacijas, kad jos baty atliekamos kartu. Bendras triukSmo lygis
nebus reikSmingai didesnis. Atskirai atliekant operacijas, poveikio trukmé baty ilgesné;

— planuoti darbo procesg. Rekomenduojame su triuk8ma skleidzian€ia darby jranga arti gyvenamuyjy pastaty
nedirbti Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-07:00
val.) metu (LR TriukS8mo valdymo jstatymas: triukSmo prevencija statybos metu; statiniy ekspertizé, ar jgyvendinti
visi triukdmo mazinimo reikalavimai).

Laikantis sidlomy darbo ribojimy, reikSmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.

4.6. Dirvozemis

Pries pradedant statybos darbus, esamas dirvoZzemio sluoksnis nukasamas ir saugomas tol, kol bus
panaudojamas pazeisty ploty rekultivavimui. Jrengiant statybviete bei atliekant gatvés statybos darbus virSutinis
dirvozemio sluoksnis nuimamas.

Tose vietose, kur dirvozemis néra pazeistas ar degraduotas, reikia laikytis specialiyjy zemés naudojimo
salygy, t.y. iSsaugoti derlingg dirvozemio sluoksnj.

Atsizvelgiant j statybos darby pobiidj, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvozemiui nenumatomas
ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. DirvoZzemio apsaugai nuo tarSos bitina tinkamai parinkti statybiniy
medziagy, atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietas.

Avariniy issiliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema.
Darby zonoje laikomos tepalus absorbuojanéios medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose
aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, kuris skirtas surinkti tepalus ar kitus terSalus netikéto iSsiliejimo i$
transporto priemoniy, esanciy laikinoje statybos aiksteléje, metu. 1S Sulinio-sésdintuvo atliekos iSvezamos | atlieky
perdirbimo jmone. Degalai ir tepalai nesandéliuojami. Laikina aikstelé jrengiama taip, kad nepazeisty gatves
teritorijoje auganciy vertingy zeldiniy, neuztersty dirvozemio.

Uz darby saugg ir aplinkosaugg yra atsakinga darbus vykdanti rangoviné jmoné, kuri privalo vadovautis
atitinkamomis jmonés patvirtintomis taisyklémis. Laikinoje statybos aiksteléje rangovas privalo numatyti tepaly
absorbenty saugojimo vieta, jg nurodant informaciniame stende.

4.7. Ekstremalios situacijos

Gatveés statybos darby metu bdtina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz tai
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné.

Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumaZzinti darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly
surinkimo sistema. Avariniy iSsiliejimy atvejy iS generatoriy ir kompresoriy darby zonoje numatyti aptvérimo
pyliméliai, apsaugantys nuo naftos produkty ir kity terSaly. Darby zonoje darby metu turi bdti laikomos tepalus
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absorbuojangios medziagos, speciallis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami
Suliniai — sésdintuvai, i kuriy atliekos iSveZzamos j atlieky perdirbimo jmone.
Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.

5. Gamybinés, ukinés ir kitokios veiklos ribojimo, sustabdymo ir nutraukimo salygos

Gatvés remontavimo darbus numatoma atlikti apribojant transporto eismg, todél Rangovas turi pastatyti
atitinkamus gatveés Zenklus ir eismo dalyvius informuoti apie eismo apribojimus.

Zmoniy judéjimo vietose per tran$éjas jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvérimu. Duobés ir tranéjos turi
bati pazymétos gerai matomais Zenklais (matomais ir nakties metu) ir aptvertos.

Prie$ uzdarydamas bet kokig gatve ar jos dalj, Rangovas privalo gauti leidimg eismo ribojimui i$ Birzy rajono
savivaldybés bei pranesti apie tai pagalbos tarnyboms (gaisrinés, policijos ir kt.). Pasirinkta rangos darby vykdymo
metodika turi uztikrinti kuo mazesnes klidtis pagalbos tarnyby automobiliy privaZiavimui ar pravaziavimui.

6. Transporto priemoniy eismo organizavimas

Darbus visoje remontuojamos gatvés atkarpoje rekomenduojama vykdyti vadovaujantis T DVAER 12
+Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".

Gatvés remonto metu eismo uzdarymas nenumatomas.

Rangovas gali uzdaryti eisma tik gaves Birzy rajono savivaldybés administracijos leidimg ir susiderings su
Birzy policijos komisariato atstovu.

Prie$ paleidziant eismg remontuojama gatve, Rangovas turi pasalinti gatvéje laikinus gatvés Zenklus.

7. Papildomy zemés sklypy panaudojimas

Papildomy zemés sklypy grunto sandeliavimui bei statybvietés jrengimui poreikis nenumatomas.

8. Statybos aikstelés aprupinimas resursais

Statybos darby metu statybos aikStelé numatyta elektra apripinti naudojantis kilnojamais elektros
generatoriais arba, atskira sutartimi sutarus su AB ESO, tiekimas apripinamas jrengus laiking prievadg su
skaitikliais.

Vanduo | statybos aikStele atvezamas cisternomis arba kitose talpose. Vandens talpos turi bati aiSkiai
pazymeétos skiriamaisiais Zenklais, nurodant, kur yra geriamas vanduo, o kur technologinis, naudojamas statybos
darby metu.

Kitos statybinés medziagos ir gaminiai atvezamos auto transportu gamintojo jpakavimais su aiskiais
zenklinimais, transportavimo salygos, tvirtinimai ir kt. reikalavimai vykdomi vadovaujantis gamintojo nurodymo,
birios medziagos vezamos uzdengtos, uztikrinant, kad nebaty barstomos transportavimo metu.

Vanduo konstrukciniy sluoksniy laistymui gali bati atsivezamas i$ tvenkiniy atitinkamai gavus suinteresuoty
organizacijy sutikimus.

9. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos darbams atlikti rekomenduojama naudoti Sias masSinas ir mechanizmus:
- ekskavatoriai — 2 vnt.,

- buldozeriai — 1 vnt.,
- volai nesuristyjy misiniy tankinimui — 1 vnt.;

- asfaltbetonio klotuvas (su vibro tankintuvu, sutankinimas visu darbiniu storiu ir su automatine reguliavimo
sistema) — 1 vnt;
- volai asfaltbetonio miSiniy tankinimui — 1 vnt.;

- autogudronatorius su automatine emulsijos dozavimo sistema — 1 vnt.;
- savivar€iai — 2 vnt.;

- savivarciai temperatirg palaikanciu kébulu — 1 vnt.;

Susisiekimo komunikacijy (gatviy) BirZy m. LauZadiskio gatves kapitalinio remonto projektas. Neypatingasis statinys. 2020 m.
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- nesuristyjy mineraliniy medZiagy misiniy maisyklé — 1 vnt.

Statybos darbams naudojami darbo jrenginiai turi bdti techniskai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo jrenginiy naudojimas turi nekelti pavojaus darbuotojy saugai ir sveikatai.

Darbo jrenginiai turi bati naudojami, techniskai priZiGrimi ir aptarnaujami pagal gamintojo nustatytg tvarkg ir
techninio eksploatavimo sglygas.

Kai naudojamam darbo jrenginiui yra gamintojo parengta naudojimo instrukcija, bet tam tikromis darbo
sglygomis jos nepakanka, darbuotojo saugai ir sveikatai uztikrinti (dél darbo aplinkos, darbo pobudZio ar kity
aplinkybiy) rengiama ir tvirtinama papildoma instrukcija.

Jrenginiy naudojimo saugos ir sveikatos instrukcijos turi bati patvirtintos jmonés vadovo ir suderintos su
darbuotojy atstovu saugai ir sveikatai.

Darbo jrenginiai turi biti pazyméti CE saugos Zenklais, Zymenimis. Jei jie dél kokiy nors priezasCiy yra
pazeidziami, Zenklai, Zymenys turi bati atnaujinti.

Kad uztikrinti minimalius (batinuosius) saugos ir sveikatos darbe reikalavimus darbo jrenginiams ir jy
naudojimui, vadovautis ,Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais®. Nuostatai neapriboja darbdaviy teisiy
priimti ir taikyti grieZtesnius reikalavimus, garantuojan€ius geresne bei efektyvesne darbuotojy saugg ir sveikatos
apsaugg darbe naudojant darbo jrenginius. Darbdavys privalo turéti visus gamintojo numatytus darbo jrenginio
naudojimo dokumentus.

Kai darbo jrenginiy, tarp jy potencialiai pavojingy jrenginiy, sauga priklauso nuo instaliavimo salygy,
darbdavys uztikrina, kad jrenginiai baty patikrinti po instaliavimo ir prie$ juos paleidziant dirbti pirmg kartg bei
patikrinti juos sumontavus naujoje vietoje ar vietovéje, kad baty jsitikinta, jog jrenginiai instaliuoti teisingai ir veikia
tinkamai.

Darbdavys uztikrina, kad veikiantys darbo jrenginiai, tarp jy potencialiai pavojingi jrenginiai, kuriy gedimas
gali sukelti pavojingas situacijas, baty:

o jgalioty potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros jstaigy periodiskai tikrinami ir kiekvienas jrenginys bty

laiku iSbandomas norminiais aktais nustatyta tvarka;

o specialiai tikrinami kiekvieng kartg, kai susiklosto iSskirtinés aplinkybés, kurios gali sukelti pavojy saugiai

naudoti jrengin;.

Darbo jrenginiai turi bati specialiai tikrinami po avarijos, gamtos reiSkiniy poveikio, nejprasty ar ilgalaikiy
prastovy, jrenginiy modifikavimo, kad baty jsitikinta, jog jrenginiui keliami saugos reikalavimai yra uztikrinti ir kad
gedimas bus laiku nustatytas ir pasalintas.

Tikrinimo periodiSkumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi vadovaujantis
Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieziGros jstatymu, techniniais reglamentais, jrenginiy
jrengimo ir naudojimo taisyklémis ir gamintojo pateiktais jy naudojimo dokumentais.

Darbo jrenginio tikrinimo rezultatai turi bdti protokoluojami ir patikimai saugomi. Jrengimai privalo turéti
dokumentg, jrodantj, kada buvo atliktas paskutinis patikrinimas.

Darbdavys, parinkdamas ir pritaikydamas darbo jrenginius, privalo jvertinti, kad darbo jrenginiai, darbuotojy
darbo vieta ir laikysena naudojant darbo jrenginius atitikty ergonominius reikalavimus.

Darbdavys privalo uztikrinti, kad darbuotojai gauty reikiamg informacija apie darbo jrenginiy saugy
naudojima, o ten, kur reikia, darbo vietoje prie darbo jrenginiy baty rasytinés darbo jrenginio naudojimo instrukcijos.
Informacija ir raSytine instrukcija turi suteikti pakankamai zZiniy apie darbo jrenginio saugy naudojima.

Darbuotojai privalo biti supazindinti su jiems galinCiais kilti pavojais dél jrenginiy, naudojamy darbo zonoje
ar darbo vietoje, taip pat pavojais, susijusiais su jrenginiais, netgi jeigu darbuotojai patys tiesiogiai Siais jrenginiais ir
nesinaudoja.

10.Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sglygos

Pereigos | atskirai esancias buitines, sanitarines ar higienos patalpas turi biti apsaugotos nuo skersveéjy ir
krituliy, oro temperatira pereigose Saltuoju laikotarpiu turi bati ne zemesné kaip +10° C. Atstumas nuo darbo viety
jmonés aikstelése iki tualety, poilsio patalpy turi bati ne didesnis kaip 150 metry.

Dirbtinis persirengimo patalpy apsvietimas turi bati ne maZzesnis kaip 100 Ix, asmeniniy apsaugos priemoniy
laikymo patalpy arba viety — ne maZesnis kaip 50 Ix, poilsio ir maitinimo patalpy — ne mazesnis kaip 200 Ix.

Darbuotojams, dirbantiems lauke, kai darbo aplinkos temperatira zemesné nei - 10° C, turi bdti jrengtos
poilsio patalpos, kuriose oro temperatira, santykinis drégnis, judéjimo greitis ir Siluminio spinduliavimo
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intensyvumas atitikty higienos normy reikalavimus. Persirengimo patalpos turi bati jrengtos atskirai moterims ir
vyrams.

Poilsio patalpose turi biti pakankamai staly ir kédZiy su atramomis, tiek, kiek asmeny dirba didZiausioje
darbo pamainoje.

Prie persirengimo patalpy jrengiamos darbo drabuziy, avalynés ir asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo
patalpos ar vietos.

Geriamojo vandens jrenginiai turi bati jrengti prie gamybos patalpy arba poilsio patalpose, o jrenginiai turi
bati Zymimi Zenklu ,Geriamasis vanduo®. Geriamojo vandens jrenginius draudZiama jrengti sandéliavimo patalpose,
prie intensyvaus transporto naudojimo viety ir prie pavojingy jrenginiy. Tiekiamas vanduo turi atitikti geriamojo
vandens higienos ir kokybés reikalavimus.

11.Gaisrinés saugos reikalavimai

Statybos aiksteléje batina vadovautis bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklémis BGST — 2010, o ypac
reikalavimais:
oDarby atlikimo vietoje degiy medziagy kiekis neturi bati didesnis, negu reikia vienai darbo pamainai;

oPatalpa, kurioje dirbama naudojant klijus, mastika, lakus ar dazus, turi bati védinama.
o Statybos — montavimo darbai turi bati vykdomi besglygiSkai vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje DT 5 — 00.
Statybos — montavimo darbai vykdomi pagal saugos reikalavimus, ypatingg démesj atkreipiant j tai, kad:

oPasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele;

oDuobés, grioviai, angos statiniy viduje bity aptveriamos ne zemesnémis kaip 1 m aukscio tvorelémis;

oZemés darbai prie esamy inZineriniy komunikacijy baty vykdomi rankomis dalyvaujant atitinkamy Zinyby
atstovams;

o Statybos teritorijoje turi bati pazyméti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas apsvietimas;

oVisi dirbantieji turi bati instruktuoti sveikatos ir darby saugos klausimais;

o Surenkamy konstrukcijy transportavimas bty atliekamas pagal darby saugos reikalavimus;

o Visi dirbantieji turi bati aprlpinti specialiais ribais ir individualiomis priemonémis (ausinémis, pirstinémis,

apsaugos akiniais ir kt.).

0 2020 Statybos leidimui
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BENDROJI, PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS PRIDEDAMY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
DARBY ORGANIZAVIMO DALIS

PRIDEDAMY DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Elillfs Priedas Lapy sk.
1. Techniné uzduotis (specifikacija) 4
2. Statinio nuosavybés dokumentai 8
3. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos projektavimo sglygos 2
4 Birzy rajono savivaldybés administracijos statybos ir infrastruktdros skyriaus gatvés 1
' apsvietimo sglygos
5 AB ,Energijos skirstymo operatorius® elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) 5
sglygos
6 Uzsakovo pritarimas projektui 1
7. Topografiniai tyrinéjimai 3
8 Geologiniy tyrinéjimai 1
9 Projekto vadovo skyrimo dokumentas 1
10. Projekto vadovo atestatas 1
11. Statytojo pritarimas 1

Susisiekimo komunikacijy (gatviy) BirZy m. LauZadiskio gatvés kapitalinio remonto projektas. Neypatingasis statinys. 2020 m.
Dokumento Zymuo: 2010-00-TDP-BD,SO_Z-04 Dokumento puslapis 1 i§ 1
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BIRZU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZeting jstaiga, Vytauto g. 38, 41143 BirZai, tel. (8 450) 43 133,
faks. (8 450) 43 134, el. p. savivaldybe@birzai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188642660

SUSISIEKIMO KOMUNIKACLJU (GATVIU) BIRZU M. LAUZADISKIO GATVES
KAPITALINIO REMONTO APRASO PARENGIMO TECHNINE UZDUOTIS
(SPECIFIKACIJA)

2020 mjgﬂu 7e544d. Nr. VL-4 45

Eil

Nr Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
b Statytojas (Uzsakovas) BirZy rajono savivaldybé, Vytauto g. 38, Birzai
2, Pirkimo objektas v Kkapitalinio remonto apraSas

v projekto vykdymo priezitiros paslaugos

3. Projekto pavadinimas Susisiekimo  komunikacijy  (gatviy) Birzy m.
Lauzadiskio gatvés kapitalinio remonto aprasas

Statinio adresas Birzy m., Lauzadiskio gatve

5. Statinio paskirtis ir | Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos (gatveés).
bendrieji  (techniniai ir | Esama danga — Zvyras.
paskirties) rodikliai

6. Statinio statybos riisis v’ statinio kapitalinis remontas

Statybos riisis gali buti tikslinama projektavimo metu.

7 Statinio kategorija v nesudétingasis II grupés statinys
Statinio kategorija gali buti tikslinama projektavimo
metu.
8. Lésy  dydis  projekto
realizavimui

I1. Perkamuy paslauguy apimtis ir trukmé

9 Perkamy paslaugy apimtis: | v projektiniy pasitlymuy;

v bendroji — susisiekimo;

v’ lietaus nuoteky;

v gatvés apS§vietimo tinkly;

v’ kelio nuovaza su keliu Nr. 1311;

v'elektrotechnikos (jeigu reikalauja tinkly valdytojas);
v elektroniniy rysiy (jeigu reikalauja tinkly valdytojas);
v’ statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Daliy skai€ius gali biiti tikslinamas projektavimo metu.

9.1 projektavimo paslaugos Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos jstatymo,
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto




Eil

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
ekspertizé® ir kity norminiy teisés akty reikalavimus
Siuos darbus:
v’ prisijungimo salygy uzsakymas (Lietuvos automobiliy
keliy direkcija, AB ESO, AB Telia ir visos kitos
susijusios ir suinteresuotos institucijos);
v kapitalinio remonto apraso parengimas;
v~ parengti atskira projektg (numatoma — paprastojo
remonto apraSas) kelio nuovazai su keliu Nr. 1311;
v’ apraSo derinimy atlikimas. Privaloma suderinti aprasa
su visais inzineriniy tinkly valdytojais, kuriy apsauginéje
zonoje projektuojama gatvé arba kurie yra iSdave
projektavimo salygas (Lietuvos automobiliy keliy
direkcija, AB ESO, AB Telia ir kt.). Taip pat projektas
privalo biti suderintas su Birzy m. senilinija,
Vyriausiojo  policijos  komisariato  atstovu  (jei
projektuojami nauji kelio zenklai);
v~ Kkapitalinio remonto apraSo pataisymas pagal
ekspertizes pastabas.
92, kitos paslaugos, susijusios | v parengti tcpografing nuotraukg, suderinti ja su
su projektavimo | visomis reikiamomis institucijomis;
paslaugomis v' pagal norminius aktus atlikti geologinius ir kitus
reikalingus  tyrimus gatvés ribose ir pateikti tyrimy
ataskaita;
v’ §iy paslaugy atlikimo terminas jskaitomas j projekto
parengimo trukmeg.
9.3. projekto vykdymo | v/ esant poreikiui ar uZsakovui pareikalavus,
priezitira neatideliotinai  lankytis  statybvietéje visa darby
vykdymo laikotarpi;
v" uzsakovui pareikalavus, teikti tarpines ir baigiamaja
ataskaitas.
Vykdoma pagel STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZitira“.
10. Paslaugy teikimo pradzia | v' kapitalinio remonto apraso parengimas
ir trukmeé v’ projekto vykdymo priezitros paslaugos
Vykdoma visg darby vykdymo laikotarpj.
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
L. Projekto rengimo | v/ STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
dokumentams taikomi | ekspertize*;
teisés aktai, normatyviniai | v' STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§més keliai.
statybos techniniai | Bendrieji reikalavimai®;
dokumentai bei | v KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;
normatyviniai statinio | v* Kiti teisés aktai bei techniniai reglamentai, reikalingi
saugos 1t paskirties | projekto parengimui.




Eil

Pavadinimas

Reikalavimai

dokumentai, teritorijy

planavimo dokumentai.

12,

Aplinkosaugos, saugomos
teritorijos  ir  kultlros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

Gatve patenka i Siaurés Lietuvos karstinj rajona.

13,

Techniniai, kokybiniai
statinio reikalavimai

Numatyti II etapus:

I etapas
Lietaus nuoteky inZineriniy tinkly jrengimas.
v Lietaus nuoteky inZineriniy tinkly nuvedimg numatyti
1 esamg kanalg. Lietaus pavirSinés nuotekos nuvedamos
vamzdynu, skersiniu ir iSilginiu gatvés nuolydZiu, esant
poreikiui projektuojamos pralaidos, nuoteky surinkimo
Suliniai.
[ etapu jrengiami lietaus nuoteky tinklai turi
funkcionuoti tiek, kad baty uzZtikrintas pavirSinio
vandens nuvedimas nuo gatvés iki visiSko kapitalinio
remonto atlikimo.

II etapas
Gatvés kapitalinis remontas.
v" preliminarus rekonstruojamos gatves ilgis — 310 m.
Pradzia (x-548438, y-6230251), pabaiga — (x-548192,
y-6230432);
v preliminarus rekonstruojamos vaziuojamosios dalies
plotis — 6 m;
v~ projektuojama asfaltbetonio
nuovazose.

nauja
dalyje ir

danga
vaZiuojamojoje
konstrukcija parenkama optimali atsizvelgiant |
geologiniy  tyrimy duomenis ir vadovaujantis
automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19;

v“sutvarkomi kelkra$¢iai.

Gatvés apSvietimo jrengimas.

v' Visi sprendiniai turi bati Siuolaikiski, ekonomiski ir
racionallis, atitikti estetinius kraStovaizdzio ir Kkitus
reikalavimus.

Dangos

14.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir
pan.

Projektavimo metu tiekéjas el. paStu uZsakovui turi
pateikti pagrindinius projektinius
uzsakovas galéty jvertinti jy atitikima.

sprendinius, kad

19

statinio
dokumenty

Nurodymai
projekto
komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

Pateikiamos:

- 4 projekto popierinés kopijos;

- 2 kompiuterinés laikmenos su jrasytu PDF
formato dokumentu ir redaguojama kopija (.docs, .xlIsx,




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

.dwg formatais). Statinio projekto visos dalys turi biti
jraSytos | elektroning laikmeng laikantis STR
1.05.01:2017 11 punkto reikalavimy.

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies
samatos, sgnaudy bei darby kiekiy Ziniara$¢iai taip pat
turi biti pateikti ir .xIsx formatu (MS Excel).

Projekto originelg saugo projektuotojas Lietuvos
archyvy departamento prie LR Vyriausybés nustatyta
tvarka.

16.

Ekspertizés atlikimas

Uzsakovas organizuos statinio projekto ekspertize, o
tiekéjas privalés ne ilgiau kaip per 10 kalendoriniy dieny
pataisyti projekta pagal ekspertizés akte nurodytas
privalomas pastabas.

17,

Pridedami dokumentai

Birzy miesto LauzadiSkio gatvés schema.

Pastaba: projektavimo uzduotis gali biti kei¢iama abiejy Saliy sutarimu.

Administracijos direktorius

Vidas Fidukas

Petras Januskevicius, tel. (8 450) 43 136, el.p.petras.jenuskevicius@birzai.lt




1K FORMA
VieSoji jstaiga Transporto kompetencijy agentira, kodas: 302824137, adresas: Kaunas, I. Kanto g. 25

Matininkas(-¢) DALE GREICIUVIENE, kvalifikacijos pazymeéjimo Nr. 2M-M-822

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Birzy r. sav. BirZy r. sav. teritorija /
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas LauZadiskio g.

Zyméjimas plane G
Kadastro duomeny nustatymo data 2020-07-22

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-5493-7340

Statybos pradzios metai: 1980 Kelio Nr.:

Statybos pabaigos metai: 1980 Kelio ruozas: 0,006-0,312

Rekonstravimo pradZios metai: llgis: km 0,306

Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvés kategorija: Pagalbiné

Kap. remonto pradzios metai: Statinio kategorija: 11 grupés
nesudétingasis

Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatvé km 0,306
NuovaZza kv.m 72
Nuovaza kv. m 3
NuovaZa kv. m 7
Nuovaza kv. m 10
Nuovaza kv. m 20
NuovaZza kv. m 2
NuovaZza kv.m 70
Pralaida m 15
Vyresnioji inZinieré DALE GREICIUVIENE

*1116a86127 893"
2020-07-29 09:11:32 Lapas 1i§1




2K FORMA

Viesoji jstaiga Transporto kompetencijy agentara, kodas: 302824137, adresas: Kaunas, |. Kanto g. 25
Matininkas(-¢) DALE GREICIUVIENE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-822

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY VERCIU NUSTATYMAS

Pavadinimas LauZadiskio g.

Kelio reik§meé

Kelio numeris

Kadastro duomeny nustatymo data 2020-07-22

Vertes nustatymo data 2020-07-22
) 3

n = S -
£ <, 2 fn s = 5 T
= — N @ ye| 205 = 0 © w 2 a5
© < © < = & T S & = =
= X Ea | 2 i~ = ih = 0 2 3 5
2 e 2 oS | 3 - = oz g £ S ~ >
S E @ 28| 2 i o T g oo = > 2 8
535 2 g3 | 2 s o §o = 3 5 2 <
S8 = >& | E % = 2T =2 3 2 = =
23 < 28| = = = S g o S S =
o & E R4 S 8 c o ‘x_l > ) = o qé
= < 2 S 3 g2 <3 > S 8 =
[} S v j YD +— P X g 5
X = =3 gt 2 2 S 3

N4 > S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gatvé 1-15 10 km 0,306 NTL2020- 146460,01 44800 75 11200 1 11200
3.2.20.1
Viso 44800 11200 11200
Vyresnioji inZinieré DALE GREICIUVIENE

*111e86128%5"
2020-07-29 09:11:32 Lapas1is1




3K FORMA

Viesoji jstaiga Transporto kompetencijy agentara, kodas: 302824137, adresas: Kaunas, |. Kanto g. 25
Matininkas(-¢) DALE GREICIUVIENE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-822

KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas LauZadiskio g.

Kelio reik§meé

Kelio numeris

Kadastro duomeny nustatymo data 2020-07-22

Metai
Ruozo su vienodais kelio dangos ir RuoZo su vienodais kelio dangos ir 2 E, 2 (S " Pradzios/Pabaidos
sankasos plociais ir tipais pradZia sankasos plociais ir tipais pabaiga = Eg c g g3 g ] o) 5
X ~ - |35 - o - o IS =
Kelio sudétinés g | 3 £ 2 % 2 S E|Eg |8
dalies pavadinimas | atskaitos atskaitos = | 3 5|8 | X S = S| 3|8 g
duomenys adyje koordinatés duomenys adyje koordinatés ,g = 2 _:és < § '8 % = g p
= 2 |'Z o)
2 |2 |2 12 |e 5 & 2|3 |8
@sko |y X y o [Bkol X Y i REE < s |§
Nr. Nr. N g |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 | 18 | 19 | 20
Gatve 1 0,006 [6230254,45|548433,96| 15 0,312 [6230433,74| 548187,68 | 0,306 | Viena | 11 9 |Pylimas| 9 Zvyras 1980
1980
Vyresnioji inZinieré DALE GREICIUVIENE
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4K FORMA

Viesoji jstaiga Transporto kompetencijy agentara, kodas: 302824137, adresas: Kaunas, |. Kanto g. 25
Matininkas(-¢) DALE GREICIUVIENE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-822

KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTY, VIADUKY, ESTAKADY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR POILSIO AIKSTELIY,
SVIESOFORUY, KELIO ORO SALYGUY STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas LauZadiskio g.

Kelio reik§mé

Kelio numeris

Kadastro duomeny nustatymo data 2020-07-22

Atskaitos V_Metai _
duomenys adyje Centro koordinatés " Pradzios/ Pgbal 0s
=3 I o | |8
. e o2 e 2 . - g€ |2 5
Kelio sudétinés S & g i Kelio Kliaties g | S |§ |8
dalies pavadinimas S §> 2 g pusé pavadinimas e | £ 15 |8
tasko S 3 = = 3 |2 S
Nr | KM % Y o > 5155 |8
xr (< o
Q o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nuovaza 3 0,032 6230268,49 548412,55 Zvyras kv.m 72 Kairé
1980
Nuovaza 4 0,055 6230281,82 548392,81 Zvyras kv. m 3 Kairé
1980
Nuovaza 8 0,179 6230347,12 548288,4 Zvyras kv. m 7 Kairé
1980

*111e861281*"
2020-07-29 09:11:32 Lapas 1i8 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
Nuovaza 10 0,227 6230378,88 548251,5 Zvyras kv. m 10 Kairé
1980
NuovaZza 11 0,243 6230389,33 548239,89 Zvyras kv. m 20 Desiné
1980
Nuovaza 12 0,257 6230398,71 548229,47 Zvyras kv. m 2 Kairé
1980
Nuovaza 15 0,312 6230433,74 548187,68 Zvyras kv. m 70 Desiné
1980
Pralaida 2 0,023 6230264,13 548419,38 GelZbetonis m 15 Centras
1980
Vyresnioji inZinieré DALE GREICIUVIENE
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3604/38:2

3604,/7001: Y0
3604 /39:114
0,006 km . ..
Objekto pavadinimas Lauzadiskio gatvé; (0,006 km - 0,312 km)

/ Savivaldybe Birzy rajono savivaldybé

Seniiinija

Gyvenamoji vietove

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
V§] KTTI kelio planas
Geodezininkas Giedrius Gaidys 2020 04 07
Kvalifikavijos paz. Nr. 1GKV-1434/2M-M-2520
T( x’l TRANSPORTO im. k. 302824137; Kaunas, [.Kanto 25
KOMPETENCUY : .
L aeenTORA info@tka.lt; 837226638
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazymejimo
Nr.
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KELIO PLANAS M1: 1000

Objekto buvimo vieta

Birzy rajono savivaldybeé

Kelio ruozas

0,006 km - 0,312 km

Unikalus Nr.

440054937340

KOORDINACIU ZINIARASTIS

Ziniarastj sudaré:

Vyresnioji inzinieré

Koordinadiysistema: LKS 1994
Kelio riba Kelio asis
tasko Nr. X Y tagko Nr, | Otskeitos tasko X Y
16 6230252,32 548432,74 1 0,006 6230254,45 548433,96
17 6230244,55 548427,76 2 0,023 6230264,13 548419,38
18 6230251,42 548423,43 3 0,032 6230268,49 548412,55
19 6230253,49 548419,71 4 0,055 6230281,82 548392,81
20 6230258,70 548410,14 5 0,094 6230303,03 548360,28
21 6230254,99 548406,07 6 0,128 6230319,60 548330,58
22 6230258,53 548399,69 7 0,158 6230334,39 548305,28
23 6230265,83 548404,76 8 0,179 6230347,12 548288,40
24 6230276,20 548393,80 9 0,197 6230358,92 548274,63
25 6230280,53 548386,17 10 0,227 6230378,88 548251,50
26 6230324,58 548311,10 " 0,243 6230389,33 548239,89
27 6230325,47 548307,96 12 0,257 6230398,71 548229,47
28 6230330,60 548297,88 13 0,263 6230401,40 548224,67
29 6230344,65 548282,33 14 0,281 6230413,14 548210,65
30 6230349,78 548276,66 15 0,312 6230433,74 548187,68
31 6230377,90 548245,54
32 6230397,93 548223,38
33 6230394,96 548220,69
34 6230412,29 548201,51
35 6230428,04 548182,19
36 6230442,96 548196,54
37 6230437,40 548204,41
38 6230428,40 548207,02
39 6230393,63 548244,83
40 6230366,54 548274,19
41 6230349,13 548294,00
42 6230340,17 548304,34
43 6230339,71 548305,03
44 6230329,61 548320,52
45 6230315,82 548345,04
46 6230298,47 548376,49
47 6230277,02 548412,93
48 6230276,16 548414,15
49 6230275,16 548416,18
50 6230265,34 548434,86
51 6230268,59 548442,56
52 6230261,46 548437,97

(vykdytojo pareigos)

(parasas)

AV.

2M-M - 822

Dalé Grei¢iuviené

(kvalifikac. paz. Nr.)

(vardas ir pavarde)
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VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

MB Gatviy projektavimas 2020-09 Nr. (6.6)2E-
info@gatviuprojektavimas.lt
12020-08 Nr.

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau — Keliy direkcija)
2020-08-04 gavo Jusy prasyma iSduoti projektavimo sglygas nuovazai nuo valstybinés reikSmeés
rajoninio kelio Nr. 1311 Birzai—UzusSiliai—Latveliai (toliau — rajoninis kelias) j Birzy m. esancig
Lauzadiskio gatve. PareiSkéjas — MB ,,Gatviy projektavimas* projekto vadovas N. Juskevicius.

Pagal keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ (toliau — KTR
1.01:2008), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3, 167 punkto reikalavimus, nuovazos
jrengiamos tikiniy objekty ar transporto aptarnavimui ir eismo dalyviams skirty paslaugy statiniy
savininky 1éSomis, jei jos néra numatytos naujai rengiamuose kelio tiesimo, rekonstravimo ar
remonto teritorijy planavimo dokumentuose ar techniniuose projektuose.

Keliy direkcija nepriestarauja rajoninio kelio ir Lauzadiskio gatvés sankryzos kelio 1,101 km
kairéje puséje remontui savivaldybés 1éSomis, jeigu biity laikomasi $iy salygy:

1) projekta rengti vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés
aktais;

2) Susisiekimo reikalavimai:

a) nuovazg j Lauzadiskio gatve remontuoti vadovaujantis keliy techninio reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu
Nr. D1-11/3-3 XI skyriaus II skirsnio reikalavimais;

b) vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos®,
patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. jsakymu Nr. 9;

c) atsizvelgiant | esama situacija, nuovazg numatyti su vandens pralaida. Vamzdzio
diametras negali biiti mazesnis negu @ 400 mm, jtekamieji ir iStekamieji antgaliai
tvirtinami monolitinio betono su armattiros tinklu gaminiais, pagal statybos taisykles
ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy
kartotiniai konstrukciniai sprendimai, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. kovo 7 d.
jsakymu Nr. V-72;

d) vadovautis Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasu ir
jrengimo taisyklémis TRAT SST 14, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy

Valstybés jmoné Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi s 0 ?l
J. Basanaviciaus g. 36 Trumpeasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre .



direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 20 d. jsakymu
Nr. V-69;

e) vadovautis Kelio zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

f) rajoninio kelio statinio ribose (unik. Nr. 4400-4219-0825) dangg numatyti su asfalto
danga, vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d.
jsakymu Nr. V-16.

3) kiti reikalavimai:

a) projekte pazymeéti rajoninio kelio juostos ir/arba statinio ribas;

b) pasiraSyti prisijungimo prie valstybinés reikSmés keliy sutartj, patvirtinta Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m.
vasario 13 d. jsakymu Nr. V-36;

c) sankryzos remonto projekta rajoninio kelio statinyje (unik. Nr. 4400-4219-0825)
parengti pagal Keliy direkcijos projektavimo uzduotj (uzduotis parengiama po
prisijungimo prie valstybinés reikSmeés keliy sutarties pasiraSymo);

d) parengta projekta ir sprendiniy bréziniy kopijas (.pdf ir .dwg formatu), kurios turés
likti Keliy direkcijoje) kartu su praSymu dél projekto patikrinimo, pritarimo ir
derinimo pateikti perzitréti ir derinti Keliy direkcijai.

Transporto infrastruktiiros planavimo ir Aivaras Vilkelis
inovacijy departamento direktorius

K. Deikute, tel. (8 5) 232 9734, el. p. karolina.deikute@lakd.1t



BIRZU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR INFRASTRUKTUROS SKYRIUS

Biudzeting jstaiga, Vytauto g. 38, 41143 BirZai, tel. (8 450) 43 133, faks. (8 450) 43 134, el. p. savivaldybe@birzai.lt.
Dumoenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre
Skyriaus duomenys: Vytauto g. 38, 41143 BirZai, tel. (8 450) 43 153, faks. (8 450) 43 153, el. p. giedrius.neviera@birzai lt.

MB ,,Gatviy projektavimas*

Vytauto g.19, Trakai

2020-09- 02 Nr. SV- Jé

GATVES APSVIETIMO SALYGOS

Pareiskéjas
Statytojas, uzsakovas
Projekto pavadinimas
Projekto adresas

Reikalavimai projektui

Skyriaus vedéjas

MB ,,Gatviy projektavimas®.

BirZy rajono savivaldybés administracija, Vytauto g. 38, 41143, BirZai.
Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Birzy m. Lauzadigkio gatves
kapitalinio remonto apraSas

Birzy m. Lauzadiskio gatve.

1.

Rengiant projekta vadovautis Statybos jstatymu, Aplinkos
apsaugos istatymu, Keliy istatymu, privalomaisiais
normatyviniais ~statybos techniniais dokumentais (statybos
techniniais  reglamentais), patvirtintais aplinkos  ministro
isakymais, ap$vietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis,
kitais galiojan¢iais dokumentais;

ApSvietimg projektuoti ant cinkuoty metaliniy gatviy atramy su
LED S$viestuvais.

UZsakyti prisijungimo sglygas AB ESO dél gatvés ap$vietimo
tinklo prijungimo.

Sprendinius, technines specifikacijas pateikti derinti;

— 1 1 i
e = Giedrius Neviera

4

Petras JanuSkevicius, tel. (8 450) 43 136, el.p.petras.januskevicius@birzai.lt



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2020.09.14,
ELEKTROS TINKLUY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2021-09-14

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK20-80046

Klientas: BirZy rajono savivaldybés administracija

Kliento kontaktiniai duomenys: Vytauto g. 19, Trakai, Traky r. sav., +37062525194,
nerijus@gatviuprojektavimas.lt

Objekto pavadinimas: |renginiy iSkélimas

Objekto adresas: Lauzadiskio g. -, Birzai, Birzy r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N5080046

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant |
Kliento pateiktg paraiSkg Nr. 20-80046 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendroveé)
elektros tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2, Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite AB ,Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrové) priklausanciy inzineriniy
tinkly ir/farba elektros jrenginiy perkélimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektg (pasirinkite
nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turin€ig projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo salygy
techninius sprendinius. Parengus projektg (skaitmenine versijg), ji pateikite https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.htmil.

3.2. Susipazinkite su dél Bendrovei priklausanc€iy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokeékite jmokag. Sutartj galite apmokéti prisijunge prie
savitarnos svetainés, kurig rasite www.eso.lt/savitarna, pasirinke , Tikrinti paraiskg“.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausancCiy inZineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanc€iy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélima, rekonstravima,
apsaugojimg, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

4.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo baty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.t.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemo.kama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai
Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Agu"onq g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.t ’
Svetainé www.eso.lt Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612
lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



BIRZU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR INFRASTRUKTUROS SKYRIUS

Biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Birzai, tel. (8 450) 43 133, faks. (8 450) 43 134, el. p. savivaldybe@birzai.lt.
Dumoenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre
Skyriaus duomenys: Vytauto g. 38, 41143 Birzai, tel. (8 450) 43 153, faks. (8 450) 43 153, el. p. giedrius.neviera@birzai.lt

MB ,,Gatviy projektavimas‘ 2020-10- 74 Nr. SV-1242
Vytauto g. 19
LT-21105 Trakai

DEL PRITARIMO PROJEKTUI

Pritariame projekto ,,Susisiekimo komunikacijy (gatviy) BirZzy m. LauZadiSkio gatves
kapitalinio remonto aprasas  projektiniams sprendiniams.
Patvirtiname, kad pagal Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punkto reikalavimus projekto

sprendiniai nepazeidzia tre¢iyjy asmeny interesy

Vyriausiasis specialistas,

pavaduojantis skyriaus vedéja Petras Januskevicius

Petras Januskevidius, tel. (8 450) 43 153, el. p. petras.januskevicius@birzai.lt



. Uzdaroji akciné bendrove i e
“SIAURINIS TASKAS” SI %la«l g Lnalg

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500

OBJEKTAS: Lauzadi$kio g. Birzai

UZSAKOVAS: MB "Gatviy projektavimas"

Direktorius: Tomas Bekeris

2020
Vytauto g. 5, Birzai Imonés kodas 303091474 A.s. LT164010041300356098
Mob. tel. +37065224077 PVM kodas LT100009123310 AB DNB bankas

El paStas: tomas@siaurinis.t www.siaurinis.lt Banko kodas 40100



Objekto vieta:

360400390114

360400380002

Vs

e

69/66 — 0374

360470010010

69/66 — 0394

TOPD Nrﬁé /{53 j,Zf

Koordinaciy sistema — LKS 94

UAB "SIAURINIS TASKAS”

GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI

Viso lapy

Auksciy sistema — LASO7
Geodezinis pagrindas — LitPOS

. “Hor.laiptas kas 0,5 m.

Siaurinis Tel. 8 652 24 077 tomas@siaurinis.lt

taskas Rotusés g. 18 Birzy m. www.siaurinjs.ltr. AN JOBVEKTAS
PAREIGOS |V. PAVARDE Paz. Nr. | PARASAS| DATA »Slaurinis ||7) a2t
o z\ faskas“ AKOVAS:
Direktorius | Tomas Bekeris 447 foz0.07. AL AL
=D MB "Gatviy projektavimas
Geodezininkas| T.Bekeris (1GKV-820) | ~~,/ |2020.07.
il TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500




30450

\szaiso

0400380121

360400380003

360400380128

_Egi.azoo

30350

360400380118 ]

69/66 — 0373

UAB "SIAURINIS TASKAS”

.. . . GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI
Slaurinis Tel B 652 24 077; tomas@siaurinis.lt

taskas Rotusés g. 18 Biriy m. www.siaurinis.lt '/:""

Viso lapy

> ;‘h,‘a

Koordinaéiy sistema — LKS 94
Aukséiy sistema — LASO7
Geodezinis pagrindas — LitPOS
Hor.laiptas kas 0,5 m.

Ly - UaB

{ »Slaurinis

PAREIGOS |V. PAVARDE Paz. Nr. PAR}%.S DATA
Direktorius | Tomas Bekeris ( K’ 2020.07.
—~-
Geodezininkas| T.Bekeris (1GKV-B20) z 2020.07.
»

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

360400380057

. '~

4 i
Z TN
ol i S e S el
TG
; ‘).;)f‘,h ¥ ‘,:.J“,:. :
The kA Ak
i e g T
SO N R AR
L S e e
&

o

)

R Ny

com S
R

ST

69/66 — 0374

TR
: A
A

o
(=]
M
[+ 0]

%230400

360400380066

57 3%




Atliko UAB "Geoinzinerija"

Gr.SZ-1 M 1:100 2020-07-15 Abs. a. 57,02 m X:6230274 m, y:548410 m
O ] 9 [} 173
o a Dy |p2
o B} 2
2 o[ 2 2 |2c|2e|& 2072422
5 5l ez |z 5 ladfEl2s B2 f
9 ﬁ d GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) 6‘ < 5 3 6 g % : 9 o E z é > ‘g £l MqFja kF;a (fs/ac)*100% qc (MPa) - klginis stipris fs (kPa) - trinties stipris
prj - > w9 w
5=l N ER L S Y e
2 Z|© = £
= @ - SO g b 5 4 3 0 5 10 15 20 250 100 200 300 400 500
= 0
>
< Planingai supiltas: tolygiai israsiuotas dulkingas smulkus smélis, su = 1
Inaza organings iagos priemaisa, mazai drégnas, juosvas g 1,50 30 | 79 L]
L3 a 55,52 8 Y
5 Btiprus mazai plastiskas smelingas molis, pusiau kietas rudas, su
pvirgZdo priemaisa, moreninis asiCl 6.5 140
Gr.SZ-2 M 1:100 2020-07-15 Abs. a. 57,43 m X:6230358 m, y:548270 m
O ] 9 [} 173
o = 2] 2 2, {082
2 22 5 2 |ge2e ERy s =
O 9|9 Z] @« 2 254 [O (= z " .
S ¥lo 9 GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) 3¢ 553 4 345 4 g % %‘2 g ks kga (f/c)*100% c (MPa) - kuginis stipris f5 (kPa) - trinties stipris
o I[85 &
HECE £ (3835 SR Eche
1 2|© 3 = £
= @ - SO g b 5 4 3 2 1 o 5 10 15 20 25 100 200 300 400 500
= IEEEEE] L1 I == — I 0
> 1 1]
pot g 90 b.50 0,90 46 | 124 ¥ == s
- 56,53 T 1
sa_f1.50 b.6o 303 | 365 |||
% idutinio stiprumo mazai plastiskas smélingas molis, kietai == e 2
lastingas, rudas. su Zvirgzdo priemaisa, moreninis asicl pao poo 36 | 101 =
b 2 B.00 6o =
3
116 | 143 | =




=1

DIREKTORIAUS ISAKYMAS

Dél projekto vadovo skyrimo projektuose

2020 m. geguzés 28 d.

Vilnius

Vykdant projekta ,,Vilniaus gatvés ruozo KaiSiadoriy miesto sen. kapitalinis remontas®
(projekto Nr. 2009), skirti projekto vadovu Nerijy JuSkeviCiy (atestato Nr. 38527) atsakingu uz
projekto vykdymga ir dokumentacijos tvarkyma.

MB ,,Gatviy projektavimas® direktorius Nerijus Juskevicius

MB “Gatviy projektavimas” |monés kodas 304784264
Vytauto g. 5-4, Trakai LT-21105 PVM mokétojo kodas LT100012074910
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.38572

Nerijus Juskevicius
Ak.
Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto

vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

[§duotas 2018 m. rugséjo 26 d.
Pirma karta iSduotas 2018 m. liepos 13 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA® 01329-A1




Projekto daliy tarpusavio suderinimas

Projektas: ,Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Birzy m. Lauzadiskio gatvés kapitalinio remonto

projektas”
2020-12-21
Eil. Pareigos Vardas pavardé Suderinimas
Nr. .
(parasas) —

1. Projekto vadovas Nerijus Juskevicius %
2. Susisiekimo Angelé Zégliené [

projekto dalies %:4\

S

vadové
3. Elektrotechnikos Alvydas stogeviCius

projekto dalies ——

vadovas ézpff
4, Statybos Saulius Vitkinas

skaic¢iuojamosios

kainos nustatymo Y

Yl P
projekto dalies :
vadovas

MB “Gatviy projektavimas”
Vytauto g. 5-4, Trakai LT-21105

Tel. 8 6 25 25194, El.p. info@gatviuprojektavimas. |t

Jmonés kodas 304784264
AB Swedbank bankas a/s LT 337300010154625707


javascript:linkAction('business.d2d.accounts.statements.accountStatement','force_acc','10154625707','','','','')
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Biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Birzai, tel. (8 450) 43 133, faks. (8 450) 43 134, el. p. savivaldybe@birzai.lt.
Dumoenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre
Skyriaus duomenys: Vytauto g. 38, 41143 Birzai, tel. (8 450) 43 153, faks. (8 450) 43 153, el. p. giedrius.neviera@birzai.lt

MB ,,Gatviy projektavimas‘ 2020-10- 74 Nr. SV-1242
Vytauto g. 19
LT-21105 Trakai

DEL PRITARIMO PROJEKTUI

Pritariame projekto ,,Susisiekimo komunikacijy (gatviy) BirZzy m. LauZadiSkio gatves
kapitalinio remonto aprasas  projektiniams sprendiniams.
Patvirtiname, kad pagal Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punkto reikalavimus projekto

sprendiniai nepazeidzia tre¢iyjy asmeny interesy

Vyriausiasis specialistas,

pavaduojantis skyriaus vedéja Petras Januskevicius

Petras Januskevidius, tel. (8 450) 43 153, el. p. petras.januskevicius@birzai.lt
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NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO OBJEKTY EKSPLIKACIA

Archeologijos ojektai

Birzy piliavieté (mc 1985)

Birzu senojo miesto vieta (mc 3219)

Senkapis su VIlIl-X gr. kp. (mc 12064)

Urbanistinés vietovés

BirZy istoriné dalis (mc 17073)

Statiniy kompleksai

Astravo dvaro sodyba (mc 854)

Arklidé (mc 22882)

Ridmai (mc 22835)

Sargo namas (mc 25941)

Tiltas (mc 25942)

Tiltas uZtvanka (mc 25944)

Vandens mallnas (mc 25945)

Varty stulpai (me 25943)

Parkas (mc 25946)

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
RIBOS

Esama miesto administraciné riba
Naikinama miesto riba

Planuojama miesto riba

Miesto jtakos zonos riba

Gyvenamosios vietovés riba

SAUGOMOS TERITORIJOS

BirZy regioninio parko teritorijos riba

Draustiniy Birzy regioniniame parke riba

————— Kity funkeinio prioriteto zony BirZy regioniniame parke riba
Natura 2000 teritorijos

Astravo dvaro palivarko sodyba (mc 33496)

Pirmas namas ( mc 33499)

| ‘ [ | | E Buveiniy apsaugai svarbi teritorija

Antras namas (mc 33500)

Kumetynas (mc 35691)

Treéias namas ( mc 35693)

Ukinis pastatas (mc 35694)

Birzy pilis (mc 10483)

Ramai (mc 22835)

Antras gynybinis statinys (mc 36090)

Pirmas gynybinis statinys (mc 853)

Tiltas (mc 22836)

Varty liekanos (mc 22837)

BirZy evangeliky reformaty baZny€ioséios statiniy kompleksas (mc 36649) I
Baznygia (me 36650)

Klebonija (mc 12583)

Sventoriaus tvora su vartais (mc 36651)

Birzy Sv. Jono Krikétytojo baznyiostios statiniy kompleksas (mc 29835)

Sv. Jono Krikstytojo baZny¢ia (mc 1309)

Sventoriaus tvora su vartais (mc 29836)

Pastaty kompleksas (mc 22881)

Namas (mc 10484)

Arklidé (mc 22882)

Birzy banko statiniy kompleksas (mc 27604)

Bankas (mc 22434)

Tvora su vartais (mc 27605)

Ukinis pastatas (mc 27606)

Siaurojo geleZinkelio kompleksas
BirZy stoties antras prekiy sandélis (mc 32942)
BirZy stoties bagaZiné (mc 21908)

BirZy stoties depo pastatas (mc 21904)

Birzy stoties namas (mc 32941)

BirZy stoties pirmas prekiy sandélis (mc 21903)
BirZy stoties vandens boks$tas (mc 21905)

Saugomi gamtos objektai
@ Geologinis gamtos paveldo objektas

NEKILNOJAMO KULTUROS PAVELDO TERITORIJOS IR OBJEKTAI

Nekilnojamojo kultdros paveldo objektas

at ir jo eksplikacijos numeris brézinyje

gEEEEE
Birzy istoriné dalis

BirZy senojo miesto vieta
;ll[lllll:

" & BirZy piliavieté
RENIERNNER
.

i Birzy pilis

1 Astravo dvaro sodyba

Klausugiy piliakalnis

Kitos nekilnojamo kultaros paveldo teritorijos

.
Nekilnojamojo kultros paveldo teritorija

Nekilnojamojo kultGros paveldo apsaugos zona

MISKAI (pagal Valstybiniy misky tarnybos DB)

Birzy stotis (mc 21902)

s |
‘Ruoliskio k.

4-. "'_‘ %
: °3 Q& %

Statiniai
Pastatas (mc 15824)
Pastatas (m¢ 2152)

' Valstybinés reik8mes migkai (pagal Valstybiniy misky tarnybos DB)

g Valstybiniai miskai (pagal Valstybiniy misky tarnybos DB)

Pastatas (mc 22801)

Memmorialiniai objektai, laidojimo vietos

1941m. birZelio sukiléliy ir sov. teroro auky kapai (mc 32394)
BirZy m. Zydy senosios kapinés (mc 11838)

Lietuvos karin. savanorio Jono Nastopkos kapas (mc 31916)
Lietuvos partizany kapas (mc 11839)

P.Verkelio kapas (mc 2063)

Kapinés (soviety kariy) (mc 10817)
Sov.ter. auky A Balikonio ir J.Zivatkausko kapas (mc 32883)

J.Janonio paminklas (me¢ 20039)
Jonu$o Radvilos paminklas (me¢ 7686)

S.Dagilio paminklas (mc 8786)

%ﬁg‘

e
Pandélys,
Rokiskis
e

FUNKCINES ZONOS
URBANIZUOTOS IR URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS

UZSTATOMOS
Centry zona
Pagrindinio centro

Miesto dalies (rajony) centro
Specializuoty kompleksy zona
Specializuoty kompleksy zonos skirtos rekreacijai

Kitos specializuoty kompleksy zonos
Gyvenamoji zona

Gyvenamoji ekstensyvaus uZstatymo

Gyvenamoji mazo uzstatymo intensyvumo

- Gyvenamoji vidutinio uZstatymo intensyvumo
Gyvenamoji didelio uZstatymo intensyvumo

Migri gyvenamoji ekstensyvaus uZstatymo

Misri gyvenamoji mazo uzstatymo intensyvumo
Misri gyvenamoji vidutinio uzstatymo intensyvumo

Sodininky bendrijy zona

Konservacineés teritorijos zona
Pramonés ir sandéliavimo zona

MazZo uzstatymo intensyvumo paslaugy
Vidutinio uzstatymo intensyvumo paslaugy
Didelio uzstatymo intensyvumo paslaugy

Pramonés ir sandéliavimo

InZinerinés infrastruktros zona

NEUZSTATOMOS

InZinerinés infrastruktaros koridoriy zona
InZinerinés infrastruktdros koridoriy zona

Bendro naudojimo erdviy, atskiryjy Zzeldyny zona
Intensyviai haudojamy Zeldyny

I Ekstensyviai naudojamy zeldyny

Kapinés

Misky ir miskingy teritorijy zona

NEURBANIZUOJAMOS TERITORIJOS
Vandeny zona

Bendro naudojimo vandens telkiniai

Ekosistemas saugantys vandens telkiniai
KITI ZYMEJIMAL

| Naudingy iskaseny teritorija

Kapinés

! Pelkes

Medziy ir krimy Zeldiniai

Pieva, krimynai

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTURA
Keliai, gatvés ir gelezinkeliai

| Esamas krasto kelias ir jo AZ

| Esamas rajoninis kelias ir jo AZ

1 Planuojamas rajoninis kelias ir jo AZ
Esama C1 kategorijos gatvé

Z Esama C2 kategorijos gatvé
Planuojama C2 kategorijos gatvé
Esama D1 kategorijos gatvé
Planuojama D1 kategorijos gatve
Esama D2 kategorijos gatveé
Planuojama D2 kategorijos gatve
Esamas vietinis kelias
Planuojamas vietinis kelias

Planuojamas aplinkkelis

Esamas siaurasis geleZinkelis

Kiti susisiekimo infrastruktiiros Zzyméjimai
Autobusy stotis

Aerodromas

Kilimo tlpimo takas

Esama degaliné
Planuojama degaliné

Esamas tiltas

Planuojamas tiltas
Esamas dviraciy takas

Planuojamas dviradiy takas

PASTABOS:

1. Susisiekimo sistemos sprendiniai yra parengti masteliu 1:5000 ir negali bati tiesiogiai
konvertuojami j tikslesnj mastelj. Visy susisiekimo sistemos objekty trasos ir vietos turi bati
tikslinamos rengiant Zemesnio lygmens teritorijy planavimo dokumentus.

2. BirZy miesto bendrasis planas nustato esamas ir perspektyvines valstybinés reiksmés
keliy (magistraliniy, krasto, rajoniniy), pietinio aplinkkelio bei C1, C2 kategorijos gatviy
trasas bei reglamentuoja reikalavimus keliamus jy planavimui bei projektavimui. Taip pat
rekomenduojama vadovautis bendrajame nustatytomis D1 kategorijos gatviy trasomis
(nors pagal STR 2.06.01:1999 ,Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos®,

jos nelaikomos BP sprendiniais).

3. Vietinés reikSmeés keliy bei D2 gatviy tinklas ir jo parametrai bendruoju planu
nereglamentuojami. Remiantis STR 2.06.01:1999 ,Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo
sistemos* §ie sprendiniai gali bati tik rekomendaciniai. Siy gatviy ir keliy trasos turi bati
planuojamos rengiant Zemesnio lygmens teritorijy planavimo dokumentus, jvertinant
esamga Zemés nuosavybe, esamg ir planuojamg uZstatyma ir kitus apribojimus.

4. Susisiekimo linijoms i§skirtas inZinerinés infrastruktaros koridorius (gatviy raudonosios
linijos) vadovaujantis STR 2.06.01:1999 ,Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos”.

planavimo dokumentais, jvertinant esancius statinius, sklypy ribas bei inZinerines
komunikacijas.

5. Susisiekimo infrastruktros brézinyje pazyméti dviraciy takai neapsprendzia dviraciy
tako tipo (atskiras dviraciy takas, bendras pésciyju-dviraciy takas, dviraciy eismo juosta,
dviragiy gatvé), jrengimo bldo bei gatvés/kelio pusés kurioje jie turi blti jrengti. Dviraciy
taky jrengima bitina detalizuoti Zemesnio lygmens teritorijy planavimo dokumentais/
techniniais projektais, vadovaujantis R PDTP 12 ,Peésciyjy ir dviradiy taky projektavimo
rekomendacijos®. Dviragiy takai prie valstybinés reikSmes keliy gali bati tiesiami tik uz kelio
juostos riby;

6. Birzy miesto pietinio aplinkkelio detalizacija mastelyje 1:2000 pateiktas atskirame
brézinyje.

DUOMENUY SALTINIAL:

1.M 1:10000 georeferenciniy erdviniy duomenu rinkinys GDR10LT
@ ® Nacionalingé Zemes tarnyba prie ZUM

2. V| "Registry centras" kadastro duomenys

3. Valstybines misky tarnybos kadastro duomenys

© 2013 Valstybine misky tarnyba

4. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos DB

5. LR saugomy teritorijy valstybés kadastro duomenys

@ Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2013
6. Kultrros vertybiy registras

7. ORT10LT - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis
rastrinis ortofotografinis Zemelapis

Gatviy raudonosios linijos turi bati tikslinamos ir koordinuojamos Zemesnio lygmens teritorijy

[rbanistik
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