
Pirkimo sąlygų priedas Nr. 3 

 

 

 

Kalendorinis grafikas Pirkimo objektui Nr. 2 

Kosmonautų g. 2B, Jonava lifto atnaujinimo darbai 

 

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Planuojama veiklos atlikimo trukmė, mėnesiais 

 Pirkimo dalies 

pavadinimas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Lifto įrengimo 

pasiruošiamieji darbai 

            

2. Esamo lifto 

demontavimas. 

            

3. Naujų inžinerinių sistemų 

įrengimas, lifto šachtos 

paruošimas naujam 

įrengimui, darbai liftų 

mašinų patalpoje, kiti 

naujo lifto įrengimui 

reikalingi darbai. 

            

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Planuojama veiklos atlikimo trukmė, mėnesiais 

 Pirkimo dalies 

pavadinimas 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

4. Naujo lifto sumontavimas. 
            

5. 

 

 

Lifto bandymo ir 

paleidimo - derinimo 

darbai, atitikties vertinimo 

procedūra. 

            

6. Lifto įrengimo perdavimo-

priėmimo akto 

pasirašymas, perdavimas 

eksploatacijai. 

            

 


