Pirkimo salygu priedas Nr. 3

Kalendorinis grafikas Pirkimo objektui Nr. 2
Kosmonauty g. 2B, Jonava lifto atnaujinimo darbai

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Planuojama veiklos atlikimo trukmé, ménesiais

Pirkimo dalies
pavadinimas

10

11

12

Lifto jrengimo
pasiruoSiamieji darbai

Esamo lifto
demontavimas.

Naujy inZineriniy sistemy
irengimas, lifto Sachtos
paruos$imas naujam
irengimui, darbai lifty
masiny patalpoje, kiti
naujo lifto jrengimui
reikalingi darbai.

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Planuojama veiklos atlikimo trukmé, ménesiais

Pirkimo dalies
pavadinimas

13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

23

24

Naujo lifto sumontavimas.

Lifto bandymo ir
paleidimo - derinimo
darbai, atitikties vertinimo
procedira.

Lifto jrengimo perdavimo-
priémimo akto
pasiraS§ymas, perdavimas
eksploatacijai.




