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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

. . - Lapo
Dokumento zymuo Lapy sk. | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Nrp
Tekstiniai dokumentai

1 0 | Antrastinis lapas 1
PSZ 1 0 | Sudéties daliy sgvadas 2
SO-BSZ 1 0 | Bylos sudéties Ziniarastis 3
SO-AR 14 0 | Aiskinamasis rastas 4-17
Priedai
3005 1 0 Projektuotojo kvalifikacijos 18
atestatas
Bréziniai
SO-B-01 1 0 | Statybvietés planas 19
0 2020 Statybg leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
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AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMASIS RASTAS

Gydymo paskirties pastaty Gargzdy m., Tilto g. 2, paprastojo remonto projekto pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalis parengta vadovaujantis sekancia medziaga:

Normatyviniai dokumentai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

STR 1.01.03;:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys
STR 1.04.02:2011 InZineriniai ir geotechniniai tyrimai
STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 2.01.08:2003 Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg
skleidziamo triukSmo valdymas
STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaiby. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatais

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

LR atlieky tvarkymo jstatymas

Atlieky tvarkymo taisykles

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
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Potencialiai pavojingy jrenginiy prieZidros jstatymas

Pavoijingi darbai

HN 33-2011

, 1riuk8mo ribiniai dydziai gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastatuose

bei jy aplinkoje*

Bendrieji duomenys

»,8ydymo paskirties pastaty Gargzdy m., Tilto g. 2, paprastojo remonto projektas® techninio darbo projekto
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta vadovaujantis projektu, LR galiojanciais

normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Pastato remonto darbus gali vykdyti LR jregistruota jmoné, turinti LR Aplinkos ministerijos atestatg ypatingiems

statiniams statyti bei jregistruotas statybos taisykles iy darby vykdymui..

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebity padaryta Zala esamiems statiniams ir komunikacijoms. ISkilus

batinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos darbg, bitina i§ anksto gauti UZsakovo sutikimg rastu.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedas 46.18p reikalavimais,

jvertinus esamg padétj statybos darby technologijos projekto ekspertize neprivaloma.

Rangoviné organizacija parengtame darby vykdymo projekte (technologiniame projekte) gali koreguoti arba
dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks gamtos aplinkai, darby kokybei

bei nepazeis darbo saugos reikalavimy.

BENDRIEJI RODIKLIAI

20.02.36 -TDP- SO-AR

Pavadinimas .Mato Kiekis prie$ Kiekis po Pastabos
vienetas remontg remonto
I GYVENAMASIS PASTATAS
1. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty)
daugiabudiai pastatai (6.3), ypatingas statinys
Unik Nr. 2196-9002-7010
stiklintos lodZijos
1. Pastato bendrasis plotas* m? 3761,19 3933,29 f;j;:;ﬂ:’:;;’l
plota.
2. Naudingasis plotas* m? 3137,65 3137,65
Pastato tdris padidéjo
3. Pastato taris* m3 13091 13678 | dél pastato sieny ir
cokolio apsiltinimo.
4. Auksty skaiius* vnt. 5 5
Pastato aukstis
5. Pastato aukstis* m 14.80 15.00 | padidejo dél stogo
apsiltinimo.
6. Buty skaicius (gyvenamajame name), is$ jy: vnt. 60 60
7.1. 1 kambario vnt. 0 0
7.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. 60 60
7. Energetinio naudingumo klasé E C
8. Pastato (patalpy) akustinio komforto saglygy - | Ne Zemesneé
klasé E klasei
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I
10. Kiti papildomi pastato rodikliai - - -
atitvary Silumos perdavimo koeficientas:
11.1. Cokolio W/ m2K - 0.16
11.2. Sieny W/ m2K - 0.16
11.3. Stogo W/ m2K - 0.15
Il INZINERINIAI TINKLAI
1. Buitiniy nuoteky tinklai ISvadas F1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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1.1.Tinkly ilgis m - 12.97 | I grupeés
1.2.Vamzdzio skersmuo mm - @110 | nesudétingas statinys
1.3.Tinkly apsaugos zona m - 2x2.50
1.4.Tinkly gilesniy kaip 2,50 gylio apsaugos m - 2x5.00

zona

2. Lietaus nuoteky tinklai

2.1.Tinkly ilgis m - 15,07
2.2.VamzdZio skersmuo mm - @110
2.3.Tinkly apsaugos zona m - 2x2.50
2.4.Tinkly gilesniy kaip 2,50 gylio apsaugos m - 2x5.00

zona

* Zvaigzdute paZyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés dkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali
turéti neesminiy nukrypimy.

Projektuojamo statinio statybos vieta

Remontuojami pastatai rytinéje Gargzdy miesto dalyje, adresu Tilto g. 2. Privaziavimas prie pastaty — i$ Tilty
ir J. BasanaviCiaus gatviy. Automobiliy stovéjimo aik&telés yra jrengtos vakarinéje pastaty puséje ir kiemuose.

Sklypo nuosavybé prie pastaty jregistruota, zemés sklypo kadastro numeris: 5520/0014:222, Gargzdy m. k.v.
Bendras sklypo plotas - 0.7341 ha. Paprastojo remonto metu sklype atliekami minimalls darbai reikalingi apSiltinti
pastaty daliai, jrengiama nuogrinda, atstatomi esami takeliai, todél sklypo plano sprendiniai neteikiami, lieka esami.

Pastaty gretimybés: remontuojami pastatai stovi rytinéje Gargzdy miesto dalyje, apsupti jvairios paskirties
pastaty. Pietinéje puséje — vienbuciai vieno su mansarda auksty pastatai ir keturiy auksty daugiabuciai gyvenamieji
namai su sutapdintais stogais, vakarinéje puséje —J. Basanavic¢iaus gatvé, Siaurinéje — lygiagrediai pastatui Tilto
gatve, rytinéje puséje Kretingos urédijos miskas, kiek toliau Minijos upé.

Tilto g. 2 ligonés pastatg sudaro septyni tarpusavyje besiblokuojantys ir du atskirai stovintys pastatai. Siuo
projektu numatoma remontuoti trijy pastaty dalj fasadiniy sieny. Pastatas - Ligoninés priestatas, unikalus Nr. 5595-
8001-3068, pazymeéjimas plane 5D2p, auksty skaidius: 2, pastatas - Ligoniné, unikalus Nr. 5595-8001-3070,
pazymejimas plane 6D4p, auksty skai€ius: 4, pastatas - Ligoniné, unikalus Nr. 5595-8001-3092, pazyméjimas plane
8A4p, auksty skaicius: 4.

Projektuojamas objektas nepatenka j kultdros paveldo teritorijas.

Statybvietés klimatiniai duomenys:

- vidutiné metiné oro temperatira +6,8 °C;

- absoliutus oro temperatiiros maksimumas +34,4 °C

- absoliutus oro temperatiros minimumas -34,2 °C;

- SalCiausios paros vidutiné oro temperatiros -24 °C (92% integralinis pasikartojimas);

- SalCiausio penkiadienio vidutiné oro temperatira -22 °C (92% integralinis pasikartojimas);
- Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatira +1,5 °C;

- santykinis oro metinis drégnumas 81%;

- vidutinis krituliy kiekis per metus 735 mm;

- maksimalus paros krituliy kiekis 73,9 mm;

- maksimalus Zemés j8alo gylis galimas 1 kartg per 10 mety — 79 cm, galimas 1 kartg per 50 mety — 108 cm.

Statybos darbai bus vykdomi dienos metu, darbo valandomis..

Visumoje sglygos remonto darby vykdymui, jvertinus kad pastatai bus eksploatuojamas, statybos darby metu
veikla stabdoma nebus., yra sudétingos, suspaustos, kas reikalauja ypatingg démesj skirti darbo saugos
reikalavimams, aplinkosaugai bei atliekamy darby kokybei.

Objekto charakteristka

Siuo projektu numatoma remontuoti trijy namy dalj fasadiniy sieny.

Pastatas - Ligoninés priestatas, pazymeéjimas plane - 5D2p. Remontuojamas gydymo paskirties 2 auksty
pastatas, pastatytas 1997 m. Pastato bendras plotas: 181.85 m2. Pastato sienos — silikatiniy plyty maras. Cokolis —
gelzbetoninio ploksciy su tinko apdaila i$ iSorés. Stogas sutapdintas, dengtas rulonine danga su vidiniu lietaus
vandens nuvedimu. Langai PVC konstrukcijos. Remontuojamas pietinis priestato fasadas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

20.02.36 -TDP- SO-AR 3 14 0




Gydymo paskirties pastaty Gargzdy m., Tilto g. 2, paprastojo remonto projektas
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Pastatas - Ligoniné, pazymeéjimas plane - 6D4p. Remontuojamas gydymo paskirties 4 auks$ty pastatas,
pastatytas 1998 m. Pastato bendras plotas: 4964.54 m?2 Pastato sienos — silikatiniy plyty mdras. Cokolis —
gelzbetoninio ploksciy su tinko apdaila i$ iSorés. Stogas sutapdintas, apsiltintas, dengtas rulonine danga su vidiniu
lietaus vandens nuvedimu. Langai PVC konstrukcijos. Remontuojamas pietinis pastato fasadas iki ketvirto pastato
auksto.

Pastatas - Ligoniné, pazyméjimas plane - 8D4p. Remontuojamas gydymo paskirties 4 auksty pastatas,
pastatytas 1998 m. Pastato bendras plotas: 2099.58 m?2. Pastato sienos — silikatiniy plyty mdras. Cokolis —
gelZzbetoninio plok&€iy su tinko apdaila i$ iSorés. Stogas sutapdintas, dengtas rulonine danga su vidiniu ir iSoriniu
lietaus vandens nuvedimu. Langai PVC konstrukcijos. Remontuojami vakarinis (iki pastato Nr. 6D4p) ir pietinis
pastato fasadai bei visa praéjimo galerija j priestatg (5D2p).

Pastaty likusios fasadinés, cokolio sienos ir stogai Siltinamos atskiru projektu

Esamos pastaty baklés jvertinimas:

— Pamatai, cokoliné dalis, nuogrinda: bdklé patenkinama. Pastaty pamatai i$ surenkamy gelzbetonio
ploks¢&iy, nutinkuoti. Esama tinko apdaila iStrupéjusi, pamatai dréksta. Nuogrinda betoniné ir betoniniy
plyteliy;

- Fasadinés sienos: buklé patenkinama. Sieny konstrukcija — silikatiniy plyty maras, iSoréje tinkuotos.

Vietomis sieny tinkas atSokes, nutrupéjes.

- Stogas: stogo buklé — nevertinama, Siuo projekto metu stogas neremontuojamas.

- Langai ir durys: Buty gera. Langai ir durys pakeisti j naujus PVC konstrukcijos.

— Inzineriniy tinkly biaklé: esama biklé nevertinama, nes Siuo projektu inzineriniai tinklai nebus
remontuojami.

Modernizuojant pastatg numatyta atlikti sekancius darbus:

Dalies i$oriniy sieny apsiltinimas kompleksine pastaty S$iltinimo sistema (KPSS) ir nutinkavimas
dekoratyviniu tinku;

— Dalies pastaty cokolio Siltinimas nuo Zemés pavirSiaus iki alt. -1.2 m. , vietomis kur néra rusio apSiltinimas
jrengiamas iki alt. -0.6m. AntZeminés cokolio dalies Siltinimas ir apdailos jrengimas;

—  Nuogrindos i$ betoniniy plyteliy 50x50 cm aplink pastatg jrengimas;

—  Esamy pazeisty dangy atstatymas j ne prastesne bikle; p

Parapety apSiltinimas mineraline vata, aptaisymas rulonine stogo danga ir apskardinimas;
Stogo aptvérimas cinkuoto dazyto metalo tvorele (h=60 cm);

ISorés palangiy jrengimas;

Lauko perdangy sutvarkymas, apSiltinimas.

Sklypo sutvarkymo sprendinai

Teritorijoje yra jrengti kiety dangy pésciyjy takai ir asfalbetonio dangos aikstelés. Sklypo nuosavybé prie
pastato nejregistruota..

Pastaty perimetru jrengiama betoniniy plyteliy nuogrinda 50x50 cm. Nuogrinda jrengiama su nuolydziu nuo
pastato. Prie asfalto dangos jrengiama nuogrinda su kelio bortais

Pastaty remonto metu pazeistos Saligatvio dangos atstatymas j neprastesne bikle, nei buvo iki darby pradzios.
Saligatvio plyteliy ir trinkeliy dangai atstatyti naudojamos esamos, geros kokybés plytelés ir trinkelés bei naujos,
analogiSskos esamoms. Betoniniy plyteliy ir trinkeliy danga jrengiama su nuolydziu nuo pastato

Statybos teritorijoje esantys bei naujai projektuojami inzineriniai tinklai ir jrenginiai

Sklype yra sekantys inzineriniai tinklai: vandentiekio, lietaus ir buitiniy nuoteky tinklai, elektros, rysiy, Silumos,
dujotiekio.
Siuo projektu inzineriniai tinklai nebus remontuojami.

Statybos aikstelés jrengimas

Statybos aikstelé jrengiama vadovaujantis:
- Darboviec€iy jrengimo statybvietéje nuostatais;
- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojanciais Siuos darbus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Statybvieté jrengiama sklype apie pastatg,. Laikinas aptvérimas lengvy metalo konstrukcijy atitvara, remonto
darby vykdymo zonose, uztikrinanti pavojingy zony ribas /Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 2 priedas/.
Siekiant apsaugoti Zzmonés einancius j remontuojamg pastatg ties jéjimais turi bdti jrengti apsauginiai stogeliai,
sudaryti koridoriai judéjimui aptvertoje teritorijoje..Statybvietés teritorijos aptvérimo laikantys elementai, montuojami
ant esamo Zzemés pavirSiaus, nejgilinant j gruntg. Ypatingg démesj atkreipti, jrengiant laiking aptvérimg vir§ esamy
inZineriniy komunikacijy.

Inventoriniai pastoliai pastatyti pastaty remonto darby vykdymo zonose jie turi bati aptrauktiapsauginiu tinklu.

Jrengiamas informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objektg, statytoja,
rangova, projektuotojs.

Statybininky buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti jrengiamos laikinos buitinés patalpos skirtos
specialiyjy raby laikymui, dirban€iyjy asmeny higienai, poilsiui, apSilimui, medicininiam aptarnavimui ir maitinimui.
Geriausia statybos aiksteléje jrengti inventorines buitines patalpas. Jy tipg reikia parinkti atsizvelgiant j statybos
trukme:

- surenkamos, jei >1.5 mety;
- konteineriai — iki 6-18 mén;
- kilnojamos- iki 6 mén.
Laikinyjy buitiniy patalpy ploty ir jrenginiy normatyviniai rodikliai

Plotas, 1 Zm.

Patalpos pavadinimas m? Jrengimai
Rubiné 0,9 1 dviejy dury spinta
ApSilimo patalpos, poilsio ir valgomasis 1 -
Prausyklos 0,05 1 kranas 15 Zm.
Moters asmeninés higienos patalpa 0,18 1 kabina 15-100 motery
DuSinés 0,43 1 tinklelis 12 Zm.
Tualetas 0,07 1 unitazas 15 Zm.

2 unitazai 70 vyry

arba 30 motery
Drabuziy dziovinimo patalpa 0,2 -
Valgykla 0,6 1 sédima vieta 4 Zm.
Kontora 4 -

Laikinyjy buitiniy patalpy kiekis paskaic¢iuojamas darby vykdymo projekto stadijoje, parinkus rangovg, nustacius
statybos trukme, kaing, dirbanciyjy sudétj statybos laikotarpiui.

Buitiniy-gamybiniy patalpy jrengimo vietg zitGr.SO-B--01 bréz.

Buitinése patalpos, iSskiriama vieta kurioje, patalpinamos pirmosios pagalbos priemonés, sukomplektuotos
vadovaujantis LR SAM |sak.Nr.V450 2003m, liepos 11 d. Pirmosios pagalbos priemonés turi biti visose vietose,
kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi biti pazymétos, gerai matomos ir lengvai
pasiekiamos.

Vaistinés pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle sudaro:

Vaisto, medicinos pagalbos ir kity priemoniy pavadinimas Kiekis
1. Ammonii causticum 10% sol. maziausia pirminé pakuoté
2. Ascophen L, Citramon L, Neocitramon tab. (vienas i$ Siy vaisty) maziausia pirminé pakuoté
3. Glyceryli trinitras 0,5 mg tab. maziausia pirminé pakuoté
4. lodum 5% sol. spir. maziausia pirminé pakuoté
5. Carbo activatus 250-300 mg tab. maziausia pirminé pakuoté
6. Octenisept maziausia pirminé pakuoté
7. Paracetamolum 500 mg tab. maziausia pirminé pakuoté
8. Salbutamolum 0,1 mg aer. pro inh. 200 dos. maziausia pirminé pakuoté
9. Sirdies lagai maziausia pirminé pakuoté
10. Validolum 60 mg tab. maziausia pirminé pakuoté
11. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm 1 vnt.
12. Indas vaistams gerti 1 vnt.
13. Jvairiy dydziy sterills pleistrai 2 vnt.
14. Palaikomasis tvarstis, 14 cm x 7 m 2 vnt.
15. Pirmosios pagalbos zirklés 1 vnt.
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16. Vidutinio dydzio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm 1 vnt.
17. Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés 2 vnt.
18. Vaistinélés apraSas 1 vnt.

Darbdavys turi uZtikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi bati apmokyti
suteikti pirmaja pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba
staigiai susirgo, turi bati nedelsiant nugabentas j medicinos jstaigg. Pirmosios pagalbos priemonés turi buti visose
vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi bati pazymétos, gerai matomos ir lengvai
pasiekiamos.

Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Statybos aiksteléje jrengiami prieSgaisriniai stendai /skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais/.

Jvaziavimo j statybos alkStele vietoje jrengiamas skydas su jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais.

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo
vietoje rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai iSdélioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti techninémis
ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamieji Zenklai:

Draudziamieji:

naudoti atvirg ugnj ir rikyti draudZiama;
- rokyti draudZiama;
- paSaliniams jeiti draudziama;
|spéjamieji:
- jspéjamasis apie elektros srovés pavojy;
- jspéjimas apie degigjg medziaga;
- jspéjimas apie bendrojo pobadzio pavojy;
- |spéjimas apie pakeltg krovinj;
- jspéjimas apie pavojy nukristi.
|pareigojamieji:
- batina dévéti apsauginj Salma;
- bdtina dévéti apsauginius batus;
- batina prisiristi apsauginémis priemonémis
evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.
Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,STOP* juosta.
Privaziavimas j statybviete ir statybiniy medziagy privezimas, esamu privaziavimu i$ Tilto gatvés. UZtikrinti
saugy pravaziavimg j esamus pastatus. ISkilus batinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos darbg, bdtina
i$ anksto gauti Uzsakovo sutikimg rastu.
Vandenj darbininky higieniniams-buitiniams poreikiams patenkinti bei statybos reikméms pasijungti i$
uzsakovo nurodyty viety, jrengus apskaitg..
Laiking elektros tiekimo linijg, pasijungti i$ uzsakovo nurodyty viety, jrengus apskaitg.
Neuzterstos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais. UZterStos nuotekos turi bati surinktos ir pristatytos
j tam pritaikyta savartyng. Statybvietéje pastatomi kilnojami WC.
Laikiny tinkly trasos konkretizuojamos rangovo technologiniame projekte.
Rysiui palaikyti su bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais.
Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jei tai nepakenks statybos darby kokybei, o taip pat nepazeis darbo saugos, prieSgaisrinés apsaugos ir
aplinkos apsaugos reikalavimy.
Objekto aprapinimas elektros energija
Reikalingo elektros energijos galingumo paskaiciavimas:
Psk= z Kp Pv; Sek= z Pv/ cos ¢ Kp
Kur,
Psk — skaiCiuojamasis aktyvinis galingumas, kW
Ssk — skaiCiuojamasis pilnas galingumas, kVA
Pv — vartotojo nominalus galingumas
Kp — pareikalavimo koeficientas, zr. Lentele
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El.srovés El.srovés Varto- Nominalus Koeficientai Skaiciuojamas Varto- El.en.
vartotojy vartotojy tojy galingumas galingumas tojo kiekis
grupé pavadi- skai- darbo kWh

nima Cius laikas (8x10)
s h
Viene- Bend- Pareikala- Galingu- Psk Ssk
to ras vimo mo kw kVA
(3x4) Kp cos @ (5x6) | (8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jégos Buitiniy 2 1,6 3.2 0,8 1,0 2.56 2.56 10 25.6
tinklai patalpy
Sildymas
Vibratoriai 1 2,5 25 04 0,45 1 0.45 3 1.35
VISO: 5.7 3.01 26.95

Statybos darby eiliSkumas

Iki statybos pradZios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné dokumentacija bei
gautas statybg leidZiantis dokumentas .

Numatomas paruoSiamasis ir pagrindinis periodai.

ParuoSiamuoju periodu atliekami darbai susije su statybos aikStelés paruoSimu ir statybos technologiniu
organizavimu, tai yra:

- jrengiama laikina tvora pagal bréZinyje nurodytg kontirg;
- jrengiamos laikinos buitinés patalpos, laikini inzineriniai tinklai (elektros tiekimo linija);
- pastatai paruosiami remonto darby vykdymu /darby aprasyma ziar.SA dalyje/.

Atlikus anksciau iSvardintus darbus, prisilaikant statybos darby technologijos eiliSkumo, vadovaujantis
projektiniais sprendimais bei techninémis specifikacijomis. atliekami pastaty remonto darbai. Detalius sprendinius Zr.
statinio konstrukcijy dalyje.

Pastaty remonto darbai vykdomi rankiniu bei panaudojant mazosios mechanizacijos priemones. Draudziami
darbai vykdomi panaudojant vibruojancias ir smigines priemones.

Statybinés medzZiagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo
schemas./ Zidr. SO-B-01 plang/. Draudziama jrengti buitines patalpas ir statybinés medziagas sandéliuoti inZineriniy
tinkly praéjimo vietose

Pastato fasady jrengimo darbai vykdomi nuo pastoliy. Visi pastoliai privalo bdti reikiamai suprojektuoti,
sumontuoti, pagal parengtg pastoliy pastatymo ir iSardymo projekta. Inventoriniai pastoliai pastatyti aplink pastato
perimetrg turi bati aptraukti tinklu.

Dauguma darby galima vykdyti ir Saltuoju periodu, esant lauko temperattrai minus 15c ar netgi Zemesnéje,
bet kokie darbai, kaip hidroizoliacijos jrengimas, kur naudojamos bituminés ar pvc dangos, tinkuojamy fasady
jrengimas, aplinkos jrengimo darbai, , dazymo ar panaSiai — negali bati vykdomi natdraliai, nes nusizengiama
technologijy reikalavimasRemonto darbai vykdomi viena pamaina, pagal rangovo poreikj galimas pamainy skaicius
didinimas.

Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms galimas statybos ribojimas ar dalinis konservavimas vadovaujantis STR

1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezilra nuostatomis

Statinys turi bdti remontuojamas, tvarkomas taip, kad darby metu ir naudojant pastatytg statinj treciyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradZios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:
statinio esamos techninés buklés nepabloginimas; galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius ir gatves;
galimybé naudotis inZineriniais tinklais; apsauga nuo keliamo triuk8mo, vibracijos, elektros trikdziy.

Vykdant remonto darbus aplinkosaugos bei tre€iyjy asmeny interesai nepazeidziami. Siekiant
sumazinti neigiamg poveikj gretimybéms ir tre¢iyjy asmeny interesams, turi biti apribotas mechanizmy ir
jrankiy skleidziamas triukSmas ir vibracija. Didelj triukSma skleidziantys mechanizmai ir jrankiai turi bati
pakeisti kitais arba numatant jiems triukSmo slopintuvus, pneumatinius jrenginius pakeisti elektriniais.
Autotransportas turi stovéti iSjungtais varikliais. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir kity
skysty medziagy nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriSkai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti
medziagas, kenksmingas aplinkai. ISvaziuojancio i$ statybos aikStelés autotransporto ratai turi biti Svaras,
o reikalui esant, nuplaunami vandeniu. Statybose naudojami mechanizmai ir jranga turi bati pritaikyta
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statyboms, tvarkinga, nesukelianti vibracijos ir didelio triuk§mo. Visa jranga, technika, priedai ir statybos
metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Vykdant remonto) darbus, pastatas bus eksploatuojamas, statybos darby metu veikla stabdoma
nebus. Todél statybos organizacija statybos darbus turi vykdyti etapais, bei darby grafika suderinti ir
patvirtinti su daugiabucéio namo administracija. Tai komplikuoja darby vykdyma ir reikalauja ypatinga démesj
skirti darby saugos reikalavimams, darby eiliSkumui bei jy kokybei. Visi statybos darbai, kurie susije su
treciaisiais asmenimis, turi biiti derinami su jais ir gaunamas sutikimas is jy.

Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais dokumentais
statybos srityje.

Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtg ir suderintg darby technologijos /vykdymo/ projekta,
technologines korteles atskiriems statybos darbams.

Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais dokumentais
statybos srityje.

Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtg ir suderintg darby technologijos /vykdymo/ projekta,
technologines korteles atskiriems statybos darbams.

Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybés kontrolés ir valdymo sistemg, uZtikrinti darbuotojy
atsakomybe uZ darby kokybe, laiku vykdyti uZsakovo nurodymus darby kokybés klausimais.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statybg atvezta medZziagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty kokybes
pazyméjima, pasg ar sertifikata.

Atsizvelgiant | auk&C€iau aprasytus numatomus statybos darbus bei numatytas pagrindines konstrukcijas,
projekte atitinkamai parinkti pagrindiniai statybos mechanizmai.

Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir transporto priemonés:

- kompresorius - 2vnt,;
- autosavivartis - 2vnt,;
- bortinis automobilis - 1vnt,;
- specializuotas automobilis - lvnt,;
- pavirSutinis vibratorius - 2vnt.

- kitos maZosios mechanizacijos priemonés

ISvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami bei konkretizuojami rangovo technologiniame
projekte.

Baigdamas atlikti statybos darbus rangovas privalo patikrinti aikStelés teritorijoje esanciy inZineriniy
komunikacijy bikle ir esant reikalui jas sutvarkyti, kokybiSkai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos
aikSteléje ir uz jos riby. iSkelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas komunikacijas Sutvarkyti teritorijg. Statybos
eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal pirmine
padet;.

Statybos techniné prieziiira

Statinio statybos techninés prieZidros organizavimas ir vykdymo tvarka vykdomi pagal STR 1.06.01:2016
Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

draudimo sutarties kopijg, jos jsigaliojimo jrodymus, nurodyti draudimo jmone, draudimo sumg ir pagrindines
draudimo salygas.
darby zurnale arba pasiraSsydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus, inzineriniy
statiniy, technologiniy inZineriniy sistemy ir bendryjy statinio inZineriniy sistemy, laikanciujy konstrukcijy, paslépty
statinio konstrukcijy, paslépty statybos darby bei jrenginiy bandymo aktus).
techninés priezidros vadovas) turintis LR Aplinkos ministerijos ypatingojo statinio statybos techninés priezitros
vadovo atestatg /statiniy grupé- gyvenamieji pastatai/

Statybos techninis prizidrétojas privalo bdti statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos darby
technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.
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Statinio statybos techninés prieziiros laiko skai€iavimas/orentacinis/

Pavadinimas Statomo| Minimalus | Valandy Pastabos
pastato | valandy | SkaiCius
rodikliai | skaiCius |statomam
pastatui
Projekto nagrinéjimas (1000 m? fasady) 2090 80 167
Pastato pamatai (pastato perimetrui tenkancio - 23 Pastato  nuzyméjimas, transejy
100 m ilgio pamatq) |sk§§|mas, grunt_o sutanklnlmas_ |.r
smelio pasluoksnio statybos techniné
priezidra, monolitiniy betoniniy ir
gelzbetoniniy konstrukcijy
apzidréjimas nuémus klojinius ir
atitiktis ~ tolimesniems  statyboms
darbams, pamaty paruos$imo
hidroizoliacijai ir garo izoliacijai
patikrinimas, pamaty apzidra prie$
uzpilant grunta, greztiniy pamaty
jrengimas
100 m ilgio lauko elektros tinklas (iSskyrus - 4 -
Zemos ir vidutinés jtampos elektros tinklus)
100 m ilgio lauko vandentiekio, nuoteky - 4 -
Salinimo Silumos tiekimo tinklai (valandos
skaiciuojamos kiekvienam tinklui atskirai)
Bandymai (vienai inZinerinei sistemai) - 8 -
Laikandiosios konstrukcijos (1000m? pastato - 40 -
tario)
Stogas (1000 m?) - 36 -
Fasadai ir langai 1000 m? 2090 64 134
Sildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo - 52 - Specialieji statybos darbai
inZineriné sistema (1000 m? pastato tario)
Elektros inZineriné sistema (1000 m?® pastato - 48 -
tdrio)
Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) inZineriné - 24 -
sistema (1000 m® pastato tirio)
Vandentiekio  inzineriné  sistema (1000 - 28 -
m3pastato tario)
Nuoteky Salinimo inzineriné sistema (1000 - 28 -
m? pastato tirio)
Gaisro gesinimo sistemos (1000 m? pastato - 22 -
tdrio)
Grindy pagrindy paruoSimas ir - 12 -
betonavimas (1000 m?)
Apdailos darbai (1000 m?) - 42 -
Statybos sklypo tvarkymas (1000 m?) - 40 -
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 3 12 36 12 val. skirta vienam menesiui;
statybos produkty atitikties dokumenty, valandas  reikia ~ dauginti S
. statyby trukmés (ménesiais)
statybos Zurnaly tvarkymas, akty
pasirasymas)
Geodezinés nuotraukos tikrinimas (1000 - 12 -
m3pastato tdrio)
UZbaigimo komisija 24 24
ViSO 361
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Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai privalo atitikti Techninio projekto techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai gali bati kei¢iami analogiSkais nurodytiems Techninio
projekto daliy Statybos gaminiy ir medziagy ziniarasCiuose, jei jie atitinka kriterijus nurodytus projekto daliy
techninése specifikacijose.

Statyboje negalima naudoti medZiagas su asbestu.

Statybos produkty Tiekéjas privalo iSduoti atitikties deklaracijg produkcijos kiekiui, kuris yra nustatytas
techninése specifikacijose. Kai tai néra nustatyta, produkcijos kiekj nustato pats tiekéjas ar gamintojas, jteisindamas
tai dokumentu.

Tais atvejais, kai Tiekéjas savo produktg sertifikavo paskelbtojoje (notifikuotoje) arba paskirtojoje sertifikavimo
jstaigoje ir turi atitikties sertifikata, jis gali atitikties deklaracijg forminti be privalomyjy veiksmy, be kita ko,
nurodydamas joje produkto atitikties sertifikato numerj, galiojimo laikg ir sertifikavimo jstaigos pavadinima.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé statybvietéje — Rangovo pasirinktiné kontrolé,
vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintomis Rangovo Statybos taisyklémis.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka atliekama vadovaujantis Techninio
projekto daliy nurodymais bei Projekto vykdymo prieziGros ir Statybos techninés prieziGros reglamenty nustatyta
tvarka.

Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygos privalo bati nurodytos statybos darby
technologijos projekte.

Statybos trukmé

Siuo metu statybos trukmé nustatoma statytojo /uzsakovo/ ir konkursg laiméjusio vykdytojo /rangovo/ sutartimi,
nes Siuo metu néra jteisinty statybos trukmés nustatymo normatyvy, be to statybos trukmé priklauso ir nuo savalaikio
apripinimo pakankamais finansiniais resursais

Orentaciné/sitloma/ statybos trukmé 3 mén.

Pateikiamos preliminarus statybos darby eili§kumo grafikas

Statybos darby pavadinimas ménesiai

1 2 3
Paruo$iamieji darbai X
Pastaty remonto darbai X X X

Statybos darby eiliSkumas ir terminai turi bati apspresti Rangovo paruostame ,Statybos ir montavimo darby
grafike“. Rangovas kiekvienai darby rasiai pries$ jos vykdymo pradzig sudaro darby vykdymo projektg ir sudering jj su
uzsakovu.

Nustatant statybos etapy bei atskiry statybos darby patogiausig pradzios ir pabaigos laikg turi bdti atsizvelgta j
Siuos faktorius:

- batinybé vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso;

atskiry statybos darby /konstrukcijy/ sudétingumas ir atsakingumas;

- keliami normatyviniai statybos dokumenty reikalavimai atskiry statybos darby /konstrukcijy/ vykdymu
- batiny laikiny konstrukcijy ar kity priemoniy, vykdant statybos darbus, sudétingumas ir kaina.

Instrumentinés kokybés kontrolés metodai

Statybos metu statybiné organizacija /rangovas, subrangovas/ privalo vykdyti SMD geodezine kontrole, kurig
sudaro:

- geodezinis /instrumentinis/ pastato ir inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane tikrinimas jy montavimo
metu;

Geodeziné /instrumentiné/ kontrolé vykdoma visoms poZeminéms ir antZeminéms komunikacijoms ir
konstrukcijoms. Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas,
nukrypimo kampas, plokStumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jdéjimo vieta ir jy padétis statybinés organizacijos
turi bati kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdant geodezine SMD darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali bati ne didesni, negu juos numato statybinés
normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

Statybos darby kontrolés metu turi bdti tikrinamos medziagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos —
montavimo darbuose. Si kontrolé atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijy iSbandymai, patikrina
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betono ir skiedinio kokybe. Darby vadovas turi vizualiai patikrinti konstrukcijas bei medziagas, atveztas j statybos
aikStele , pagal darbo brézinius, technines salygas bei standartus.

Darby sauga

Statinio statybos teritorija ir statybvietés darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus,
nustatytus socialiné apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose Darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostatuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
- Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai”;
- kiti norminiai dokumentais ir taisyklés.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy dieny iki statybos
darby pradZios privalo pateikti Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj praneSimg apie statybos
pradzia.

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus,
nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose,
reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus,
nurodytus darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobadzio, turi bdti iSduota paskyra-leidimas. Turi biti sudarytas darbo viety ir
darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, sgrasSas. Sarasg tvirtina darbdavys.

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingg asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy laikymasi
statybvietéje, kuris bity atestuotas darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minétos kvalifikacijos darbuotojas statybvietéje atlieka
darbuotojy instruktavimg darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimais statybos objekte.

Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su cheminémis
medziagomis ir kt.) turi bati apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais
bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti atitinkamag kvalifikacija.

Remontuojamame pastate esminiai darby saugos sprendiniai turi bati numatyti sudaromuose statybos darby
technologijos projektuose ir pazyméti statybviegiy planuose. Siuose dokumentuose, atsizvelgiant j pastaty statybos
poreikius, numatomos tokios darby saugos priemonés:

a) jvazos | statybviete, keliai ir takai statybvietéje, priemonés darbininkams patekti j darbo vietas;

b) medziagy ir konstrukcijy laikymo vietos, jy sandéliavimo bei pristatymo j darbo vietg bidai;

¢) laikiny buitiniy, administraciniy sanitariniy ir gamybiniy patalpy sudétis ir jy iSdéstymas;

d) darbo viety organizavimas ir visy batiny darbams vykdyti priemoniy parinkimas (pastoliai, klotiniai, kopécios,
pavojingy darbo viety aptvarai ir kt.);

e) jei darbo vietos jrengtos aukstai, batina numatyti laiking aptvara, apsauginiy dirzy ir liny tvirtinimo vietas,
kritimo blokavimo priemonés, priemones darbuotojams uZlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir rySio
priemones;

f)  kroviniy keliamoji jranga, kroviniy uZkabinimo schemos;

g) darbo saugos priemoniy ir jrangos bréziniai arba tipiniy bréziniy sarasas;

h) pavojingy ir kenksmingy darby vykdymas iSduodant paskyrg — leidima;

i)  darby atlikimo ypatumai Saltu ir Siltu oru;

j) statybvietés aptvérimas ir apSvietimas.

Statybos aiksteléje turi bati uztikrintas:

- visy statybiniy elektros prietaisy jzeminimas;
- mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas;
- pakankamas ir saugus darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu;
- kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemai8y ore nebuvimas;
- visy elektros jtaisy daliy su srove(neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai)
apsaugojimas tinkamais aptvarais.
- paSaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;
- esami praéjimai nebuty uZkrauti statybinémis medzZiagomis
Darby saugos reikalavimai:
- transporto judéjimo greitis teritorijoje turi bati iki 10 km/val..;
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- naudojami potencialiai pavojingi jrenginiai turi bati nustatyta tvarka patikrinti ir technidkai
tvarkingi Potencialiai pavojingy jrenginiy prieziiros jstatymas. Potencialiai pavojingy jrenginiy
valdymui ir priezidrai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti darbuotojai;

- visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir pan.)
ir jy naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;

- pastoliai ir kopécios turi bati periodiSkai apzidrimi ne reciau kaip kartg per 10 dieny.

- Inventoriniai pastoliai turi bati aptraukti tinklu.

- medziagos , gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo

schemas;

Aplink statomg pastatg atsizvelgiant j aukstj, i8 kurio gali kristi krdviai, nustatomos pavojingos zonos, Jos
aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti Zmones apie galimg pavojy aptvertoje teritorijoje.

Galimas krovinio Maziausias perkeliamo (krentancio) krovinio nuolékio atstumas, m
kritimo aukstis, m krovinio, perkeliamo kranu, daikty kritimo nuo statinio atveju
kritimo atveju

iki 10 4 3,5

iki 20 7 5

iki 70 10 7

iki 120 15 10

iki 200 20 15

iki 300 25 20

iki 450 30 25

Aiksteléje /jei darbai vykdomi uz aikstelés riby/ turi biti reikiami uzraSai, jspéjamieji zenklai, instrukcijos apie
darby saugos reikalavimus Sioje statybvietéje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengtg ir suderintg statybos darby technologijos /vykdymo/ projektg
/technologines korteles/.

Gaisriné sauga

Gaisrinés saugos klausimais grieZtai vadovautis:
- “Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés”;
- kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.
Statybvietéje jrengiamas prieSgaisrinis postas su gaisro gesinimo priemonémis /gesintuvai, smélio déze,
kastuvai, kibirai, kablys, zarnos ir kt./
Aiksteléje turi bati reikiami uzraSai, jspéjamieji Zenklai, instrukcijos apie prieSgaisrinius reikalavimus Sioje
statybvietéje.
ISorés gaisry gesinimui vandenj panaudoti i$ artimiausio esamo hidranto.
Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirbanciyjy Zzmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti matomoje
vietoje.

Aplinkos apsauga

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.
Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.
Statybinés atliekos statybos proceso metu statybvietéje turi bati iSrGSiuotos ir atskirai laikinai laikomos

susidarancios:

- komunalinés atliekos — maisto liku€iai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobudziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

-- inertinés atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zZaliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

- pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukelian€ios korozijg ar turinCios kity savybiy, galin€iy neigiamai jtakoti
aplinka ir Zzmoniy sveikatg;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Atlieky susidarymo apskaita vedama vieningoje GPAIS sistemoje.
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ISrasSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turin€ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél
jy naudojimo ir Salinimo

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos /tai gali atlikti spec.
jmonés/. Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg j sgvartyna.

Statybos aikstelé rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi bati kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siuk$lés ir buitinés nuotekos rangovo
turi bati savalaikiai iSveZamos.

Skysty ir kity cheminiy medZiagy atlieky surinkimui turi bati numatyti specialds indai. Tokiy medZiagy Salinimas
turi bati vykdomas tiktai susitarus su vietinémis specializuotomis tarnybomis.

Statybiniy atlieky kiekius zidr. Planuojamy atlieky lenteléje. Statybiniy atlieky kiekiai tikslinami pagal fakta.

Statybinis lauzas pakraunamij savivarcius ir iSvezami j:

- statybinio lauzo utilizavimo aikStele/ betonas, /;
- statybiniy medziagy savartyna / kitas statybinis lauzas/.

Statytojas , baiges statyba, priduodamas statinj, priémimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj,
susidariusiy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatymg j oficialy sgvartyna.

Vykdant darbus, prizitréti statybos aikstele, kelius bei greta statybos objekty esandias gatves ir Saligatvius..
Automobiliy ratai turi  bdti prie§ iSvaziuojant i§ statyby teritorijos valomi ir  plaunami

Vykdant statybos darbus nepaZeisti, leidZziamy skleidZziamo j aplinka triuk8mo ribojamos galios reikalavimy.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzter§tumo, nes uz tuos pazZeidimus
atsako pagal baudZiamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus.

Statybos darby triukSmas neturi virSyti Higienos normos HN 33-2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamosios
ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* reikalavimais.

Triuk§mo lygiai teritorijoje:

- paros laiku nuo 6 h - 18 h: 65 dBa (ekvivalentinis garso lygis) — 70 dBA (maksimalus garso lygis);

- paros laiku nuo 18h - 22 h: 60 dBa (ekvivalentinis garso lygis) — 65 dBA (maksimalus garso lygis);

- paros laiku nuo 22 h - 6 h: 55 dBa (ekvivalentinis garso lygis) — 60 dBA (maksimalus garso lygis).
Statant statinius bus uztikrinti norminiai triuk8mo ir atmosferos tar§os parametrai. VirSijus triukSmo ribinius

dydzius, numatyti papildomas priemonés triukSmo lygio sumazinimui. Statybos metu mechanizmy darbo laikas bus
ribojamas poilsio valandy metu.
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PLANUOJAMOS STATYBINES ATLIEKOS.
(Atlieky saraso skyrius Nr.17 — Statybinés ir griovimo atliekos
(,Atlieky tvarkymo taisyklés®))
Statybiniy atliekiy kiekiai tikslinami pagal fakta.

Statybos

Atliekos Atlieky saugojimas
objekte

sgrass$g
Numatomi

Kodas
atlieky tvarkymo badai

pagal atlieky
Laikymo

salygos
Laikymo

Pavojingum
terminas

nrocecas
Eilés Nr.
Pavadinima
Kiekis, t
Agregatinis
bavis
as

3 4 5 6 8 9 10

Esamy statiniy griovimo darbai ir statybos darbai

inertinés 1 170101 Nesandéliuojam | Pristatomos j atliekas
atliekos - ~5,0 Kietos, 170102 Kontei- a. Pakraunama | | tvarkancig jmone.
betonas, neapdoro- neriai, autotranspoeta ir | Vedama susidariu-
plytos, tos talpos iSvezama siy ir perduoty tvarkyti
keramika ir atlieky apskaita,

kitos atliekos pildomas pirminés
perdirbti ir ] 170407 atlieky apskaitos
pakartotinai ~0,1 Zurnalas

naudoti
tinkamos
atliekos,
antrinés
Zaliavos
pavojingosios 1 170902
atliekos - | ~0,5 170605
tirpikliai,
dazai, klijai,
dervos, ju
pakuotés
asbestas

netinkamos 1 170802
perdirbti ~0,5
atliekos
(izoliacines
medziagos,
akmens vata
ir kt.)
komunalinés 1 200301
atliekos ~0,5

Atlieky kodas nustatytas pagal atlieky sgrasg, vadovaujantis ,Atlieky tvarkymo taisyklémis” patvirtintomis LR Aplinkos ministro LR
AM 1999-07-14 Nr.217
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Julija Rakeviédiené

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadoves, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovés ir statinio projekto dalies ekspertizés
vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, susisiekimo
komunikacijos, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti

statiniai, esantys kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros

paveldo vietovéje.
Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos
skaitiuojamosios kainos nustatymo.

[;(’L
SPSC <
e ek

TATYROS PRODUKCI]
RTIFIKAVIMO CENT]

&, =
srvees WS

InZinieré g
Isduotas 2018 m. geguzes 30d.  J. Rakevitiené A
Pirmga karta i§duotas 1998 m. sausio 27 d.

o"

A\
/>

-

Valdemaras Gauronskis

&

KOPIJA TIXRA V4

Z 8

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt



SIAURE

METINE VEJU ROZE
VEJU ROZE 13 VAL. V-IX MEN.

SITUACIIOS SCHEMA

77

6Ddp

- Pastatai, kuriems atlickamas
paprastasis remontas

- Fasadai, kurie remontuojami $iuo
paprastojo remonto projektu

SUTARTINIAI ZYMEJIMAIL

REMONTUOJAMI FASADAI

LAIKINAS APTVERIMAS

APSAUGINIAI PRAEJIMAL

STATYBOS TRANSPORTO JUDEJIMO KRYPTIS
STATYBOS AIKSTELES JRENGIMO RIBA

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE JREGISTRUOTY
ZEMES SKLYPU RIBOS
GAISRINIS POSTAS

IES ] INFORMACINIS SKYDAS

STATYBINIY ATLIEKY KONTEINERIAI

GAMINIY SANDELIAVIMO VIETA

[DTZ] SKYDAS SU ISPEJAMAISIAIS, DRAUDZIAMAISIAIS ZENKLAIS
BBV _] BUITINIY PATALPY [RENGIMO VIETA
[f[d  KILNOJAMAS WC

0 [T

E]  ROKIMO ZONA
EJd  EVAKUACIOS ZONOS AIKSTELE
PASTABOS
) 1. LAIKINAS APTVERIMAS -LENGVY METALO 0 2020 | Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui) ir statybai
?USSBDXIE‘I"TA\'/'ESCR)\B/XLYTYISPYMU" KONSTRUKGIJY ATITVARA, TIES [EJIMAIS | ADA ATA N ATUSAS IR IS RIEZA
"SAUGOS IR SVEIKATOS PAVOJINGA ZONA PASTATA |RENGIAMI APSAUGINIAI STOGELIAI LAID. DAT LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
TAISYKLEMIS STATYBOJE DT PAVOJINGOS KRANO VEIKIAMOS ZONOS RIBOS 2. |INVENTORINIAI PASTOLIAI TURI BUTI APTRAUKTI PROGRESYVUOS PROJEKTA.I STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
5-00", "LIETUVOS RESPUBLIKOS APSAUGINIU TINKLU. Kval. .
STATYBOS |STATYMAS", KITAIS Mlng\:xz KROVINIO (DAIKTO) NUSKRIEIMAS (M) 3. LAIKINA VANDENTIEK] DARBININKY HIGIENIMIAMS doku‘r,r?ento Vs www.pprojektai.It GYDYMO PASKIRTIES PASTATU GARGZDU M.,
LIETUVOS RESPUBLIKOJE KROVINIO | KRENTANT KRENTANT BUITINIAMS PATENKINTI BEI STATYBOS REIKMEMS Nr. J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda TILTO G. 2, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
GALIOJANCIAIS NORMINIAIS KRITIMO | NG NUO PASTATO PASIJUNGTI IS STATYTOJO NURODYTOS VIETOS, Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt
okomenas B! AUKSTISM . IRENGUS APSKAITA, parcizos | Vardas. Pavardd parates | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS .
2. PIRMOSIOS PAGALBOS K120 7 5 4 ;;‘:\'f“#‘jfﬁgigiﬂ%‘g’:'”CI’;'(;‘;‘J‘I\RFI’;S(';J’;“GT' 18 Jrelgos | vardas, Tavare s 5D2p-LIGONINES PRIESTATAS _ 6D4p-LIGONINE
PRIEMONES LAIKOMOS KI70 10 7 ’ 27865 PV G. ZUBAVICIUS X - .
GYVENAMUOSE KI 120 15 10 APSKAITA, S Vi 8DV4p LIGONINE
VAGONELIUOSE (BUITINESE). IKI 200 20 15 5. SMULKESN] DARBY APRASYMA IR PAGRINDINIUS 3005 PDV JRAKEVICIENE % |BREZINYS LAIDA
3._AP|E STATYBOS PRADZIA PASTABA: PAVOJINGOS ZONOS RIBA NUSTATOMA KAIP DARBO SAUGOS REIKALAVIMUS ZIURETI / / .
BUTINA PRANESTI VDI KELIAMO (KRINTANCIO) KROVINIO (DAIKTO) DIDZIAUSIO AISKINAMAJAME RASTE. STATYBVIETES PLANAS M 1:500 0
TERITORINIAM SKYRIUI. GABARITO HORIZONTALI PROJEKCIJA, PRIDEDANT GALIMA 6. VYKDANT DARBUS, PRIZIORETI STATYBOS 7
KROVINIO (DAIKTO) NUSKRIEJIMO ATSTUMA, AIKSTELE, KELIUS . ESANT SAUSIEMS IR ”
VEJUOTIEMS ORAMS DREKINTI AIKSTELE, JAS KALBOS |STATYTOJAS _ BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPU
LAISTYTI IR VALYTI VAKUMINIU BODU. TRUMP. KLAIPEDOS RAJONO
: 20.02.36-TDP-SO-B-01
LT SAVIVALDYBES TARYBA 11




