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Lapų 
sk. 

 
Laida 
 

 
Dokumento pavadinimas 

 
Pastabos 

     

 1 0 Antraštinis lapas 
 

 

 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 
 

 

 1 0 Statytojo pritarimas sprendiniams 
 

 

 1 
 

0 Specialistų tarpusavio suderinimo lentelė  

 1 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 
 

 

 21 0 Aiškinamasis raštas 
 

 

 2  Žemės sklypo planas, K.Donelaičio g.5 
(10762 m2) 

 

Reg. Nr.44/1135538 8 
 

 RC Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 
išrašas 2025-01-28 (žemei). 

 

 3  Valstybinės žemės panaudos sutartis  
Nr.PN21/2008-0036 

 

Reg. Nr. 50/117024 
 

8  RC Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 
išrašas 2025-05-15 (pastatui). 

 

 30  Pastato-ligoninės Inventorinė medžiaga  
 

 

 1 
 

 Sklypo topografinė nuotrauka  

KP 2025-0102-3 KR 
TDP SO.B-1 

1 0 Statybvietės sklypo planas 
 

 

 1  Atestato 2156 kopija 
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Projekto Nr.     KP 25-0102-3 

 

Projekto pavadinimas:              GYDYMO PASKIRTIES  PASTATO - LIGONINĖS, 

     VISUOMENINĖ PASKIRTIES GRUPĖ,  

DONELAIČIO G.7, KLAIPĖDA,  

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

 
Projekto dalis :   PASIRUOŠIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ 

ORGANIZAVIMO 

 

Statybos darbai:              STOGO  KAPITALINIS REMONTAS 

 

Projekto rengimo etapas  TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP) 

 

 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Bendrieji duomenys 

 

• Statytojas (Užsakovas) – VŠĮ Klaipėdos vaikų ligoninė (kodas190468188),K.Donelaičio g. 

7, LT-92140 Klaipėda. Tel./faks.+370 46 484 100; el. paštas info@kvl.lt; 

 

• Projektuotojas - UAB “Klaipėdos projektas”, Kepėjų g. 11A, LT-91247 Klaipėda, įm. k. 

141805727.  Tel. 8 672 16150. Projekto vadovas – Juozas Tilvikas, kvalif. atestato Nr. 

1907, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr. 0544. 

 

• Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis:  

-   Projektavimo darbų sutartimi 2025-01-02 Nr.3; 

-  Projektavimo darbų sutarties 1 priedu “ Klaipėdos vaikų ligoninės K.Donelaičio g.7, stogo 

kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų 

techninė specifikacija “; 

-   Statinio tyrimų Aktu Nr. 23-06/02 , UAB “Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras” ;  

-   Patalpų ir žemės sklypo valdymo teisę pagrindžiančiais dokumentais. 

-   Statinio kadastrinių matavimų byla. 

-   KPD prie KM Klaipėdos teritorinio skyriaus raštu Nr. (7.12-K1E)2K1-923, 2023-09-07; 

-   Specialiaisiais architektūros reikalavimais SARD-31-250306-00035, 2025-03-06; 

-   Specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais PRD-00-250303-00176, 2025-03-03. 

mailto:info@kvl.lt;
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-  Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties 

reikalavimus, kitais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais 

statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

 

• Šiuo projektu numatomi stogo konstrukcijų kapitalinio remonto darbai atliekami 

vykdant tvarkomuosius statybos darbus, kurie nesusiję su kultūros paveldo statinio vertingųjų 

savybių, nurodytų nekilnojamojo kultūros paveldo  apskaitos dokumentuose, keitimu. Kapitalinio  

remonto projektas rengiamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

• VĮ Registrų centras centrinio duomenų banko duomenys apie statinį: 

Pastatas -   Unikalus Nr. 2190-9000-5012; pagrindinė naudojimo paskirtis - Gydymo; 

pažymėjimas plane 3D4p, bendras pastato plotas – 2672,85 kv. m., tūris - 13190 m³, užstatytas 

plotas - 1014,00 m , aukštų skaičius – 4, statybos metai 1909; kapitalinio remonto metai-2024;  

baigtumas – 100%  ; fizinis nusidėvėjimas - 70%.  

 

 
 

.  

•     Statinio kategorija: pastatas ypatingasis statinys, pastatas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros 

vertybių registrą  - KVR unikalus objekto kodas 47541, įregistravimo data - 2022-05-23 .   

Statusas - Registrinis, objekto reikšmingumo lygmuo - vietinis. 

Vertybė pagal sandarą – į kompleksą įeinantis; 

Priklauso kompleksui - Klaipėdos miesto ligoninės pastatų kompleksas; 

Vertingųjų savybių pobūdis - architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus) . 

 

• Vertingosios savybės: 

1. aukštis ir/ar  aukštingumas - 4 aukštai su pastoge; 

2. tūrinė erdvinė kompozicija - 4 aukštų su pastoge, išsiskiriantis kiek atitrauktu nuo fasado 

plokštumos ketvirtu aukštu, stačiakampio plano, su rizalitu kiemo fasade ir dviejų aukštų 

priestatu - vestibiuliu ŠR fasade, įėjimą į vestibiulį dengiančiu klinkerio plytų kolonomis 

paremtu stogeliu; stogo forma - šlaitinis valminis stogas ; stogo dangos medžiaga ar jos tipas - 

keraminių čerpių dangos tipas; 

3. kapitalinės sienos - išorinės ir vidinės mūrinės kapitalinės sienos ; sienų angos -  gatvės, ŠR 

fasado ir kiemo, PV fasado stačiakampės langų ir durų angos; 
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4. fasadų architektūrinis sprendimas - gatvės, ŠR fasado architektūrinio sprendimo visuma ; 

fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠR fasado centrinėje dalyje įkomponuotas dviejų 

aukštų priestatas - vestibiulis su laiptine, kurio įėjimą dengia įstiklintas stogelis, paremtas 

penkiomis pasuktomis klinkerio mūro kolonomis (kolonos dėl blogos techninės būklės 

sutvirtintos metalinėmis santvarinėmiskonstrukcijomis) ; fasadų apdaila ir puošyba - gatvės, ŠR 

fasadą vertikaliai skaidantys kampuoti piliastrai, apjungti pirmo ir ketvirto aukšto palangių 

juostomis; lygaus tinko tipas ; 

5. konstrukcijos - pamatai ; mūrinės kapitalinės sienos ; funkcinė įranga - g/b konstrukcijos 

vidiniai laiptai su tinkuotais plytų turėklais ir mediniu porankiu (buvusi puošni centrinė 

laiptinė neišliko); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - ŠR ir PV fasadų langų skaidymo tipas ( 

mediniai langai pakeisti plastiko gaminiais kapitalinio remonto metu, tačiau išlaikytas skaidymo 

piešinys);  

• VĮ Registrų centras centrinio duomenų banko duomenys apie žemės sklypą, 

kuriame yra pastatas- sklypas registruotas, registro Nr. 44/1135538, adresas : Klaipėda, K. 

Donelaičio g. 5; unikalus Nr. 4400-1630-4086, kadastro Nr. 2101/0003:708 Klaipėdos m. k.v., 

paskirtis - kita, naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos; plotas : 1.0762 ha . 

Nuosavybės teisė - LIETUVOS RESPUBLIKA, patikėjimo teisė - Klaipėdos miesto savivaldybė, 

a.k. 111100775. Sudaryta panaudos sutartis, panaudos gavėjas - VŠĮ Klaipėdos vaikų ligoninė, a.k. 

190468188. Plotas 1,0497 ha. 

 

 
Situacijos schema su sklypų ribomis ant ortofoto. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 Gydymo paskirties pastato-ligoninės, visuomeninė paskirties grupė, Donelaičio g.7, Klaipėda,  

kapitalinio remonto projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis parengta 

vadovaujantis sekančia medžiaga:  
 

Normatyviniai dokumentai     

STR 1.04.04:2017           Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

 

STR 1.06.01:2016           Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

 

STR 1.01.03;:2017           Statinių klasifikavimas 

 

STR 1.01.08:2002          Statinio statybos rūšys 

 

STR 1.04.02:2011          Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

 

STR 1.05.01:2017           Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto   statinio 

registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.  Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas 

STR 2.01.08:2003  Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką                                                            

skleidžiamo triukšmo valdymas     

                             

STR 2.01.06:2009                                    Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

 

PAGD prie VRM  

direktoriaus 2010-12-07  

įsakymu Nr. 1-338 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

 

  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės     

 

  Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai 

 

  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės      

 

  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės   

 

1998 m. birželio 16 d. Nr. 

VIII-787 

   LR atliekų tvarkymo įstatymas 

 

2017-10-09 įsakymo Nr. 

D1-831 redakcija 

Atliekų tvarkymo taisykles 

 

LR AM 2006-12-29  

įsakymu Nr. D1-637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

   

1996-05-02 Nr. I-1324 Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas 

 

       STR 2.01.12:2024          Statybų klimatologija 

 

LR AM įsakymas D1-193 Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 
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Bendrieji duomenys  

 Gydymo paskirties pastato-ligoninės, visuomeninė paskirties grupė, Donelaičio g.7, Klaipėda,  

kapitalinio remonto projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  parengta 

vadovaujantis esamos situacijos išnagrinėjimu, techninio darbo projekto architektūrine, 

konstrukcine, sklypo plano ir kt., sudedamosiomis techninio darbo projekto dalimis,  LR 

galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

  Statinio kapitalinio remonto darbus gali vykdyti LR įregistruota įmonė, turinti LR Aplinkos 

ministerijos atestatus ypatingiems statiniams statyti su teise vykdyti darbus Kultūros paveldo 

teritorijoje, bei nustatyta tvarka parengtas ir įregistruotas statybos taisykles šių darbų vykdymui. 

  Atliekant pastato kapitalinio remonto tvarkomuosius statybos darbus būtina nepažeisti pastato 

vertingųjų savybių.  

 Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebūtų padaryta žala sklype ir gretimybėje esamoms 

komunikacijoms. Iškilus būtinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos darbą, būtina iš 

anksto gauti Užsakovo sutikimą raštu.  

 Rangovinė organizacija parengtame darbų vykdymo projekte (technologiniame projekte) gali 

koreguoti, arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai 

nepakenks gamtos aplinkai, darbų kokybei, bei nepažeis darbo saugos reikalavimų. 

 

Bendrieji statinio rodikliai 

Eil. 

Nr. 

 

Pavadinimas 

 

Mato vnt. 

 

Kiekis 

 

Pastabos 

1. I. SKLYPAS 

1.1. Sklypo plotas: 

1.1.1. Sklypo kad.Nr. 2101/0003:708 plotas 

1.2. Sklypo užstatymo plotas 

1.3. Sklypo užstatymo intensyvumas 

1.4. Sklypo užstatymo tankis 

1.5. Apželdintas sklypo plotas 

 

 

m2 

m2 

% 

% 

m2 

 

 

10762 

- 

- 

- 

- 

 

 

Sklypo 

sprendiniai 

nekeičiami 

Rodikliai 

nekinta 

2. II. PASTATAS (unik.Nr.2190-9000-5012) 

2.1. Gydymo paskirties pastatas. 8.3 grupė 

2.2. Pastato bendras plotas 

2.3. Pastato pagrindinis plotas 

2.5. Pastato tūris 

2.6. Aukštų skaičius 

2.7. Pastato aukštis (iki kraigo) 

2.8. Energinio naudingumo klasė 

2.9. Pastato (patalpų) akustinio komforto klasė 

2.10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 

 

 

m 

m 

m³ 

vnt. 

m 

 

- 

 

 

 

 

2672,85 

2035,81 

13190 

4 

~18,70 

- 

- 

I 

 

Ypatingasis 

Pastato patalpos 

neplanuojamos. 

Rodikliai 

nekeičiami 
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Remontuojamo statinio statybos vieta 

       Remontuojamas pastatas Donelaičio g.7 patenka į Klaipėdos istorinę miesto dalį, vad. 

Naujamiesčiu, u.k. 22012 teritorijoje, pripažintos saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui. 

Pastatas, šiuo metu veikiantis kaip vaikų ligoninė pagrindiniu fasadu orientuotas į Donelaičio g. 

(ŠR) pusę ir turintis vidinį -pusiau uždarą kiemą PV pusėje. ŠV pusėje blokuojasi su tos pačios 

paskirties, tam pačiam kompleksui priklausančiu pastatu. 

       Remontuojamo pastato statybos darbų apimtyje numatoma tik stogo konstrukcijų ir dangos 

sutvarkymas/pakeitimas, todėl statinio bendriesiems rodikliams įtakos neturės.  

 Pastatas yra ypatingasis statinys, įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą - KVR 

unikalus objekto kodas 47541, įregistravimo data - 2022-05-23.  

  Vadovaujantis STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ klimatinės sąlygos  Klaipėdai ir 

Klaipėdos raj.: 

- vidutinė metinė oro temperatūra +8.2 °C; 

- vidutinė žiemos sezono (šalčiausio mėn.) temperatūra -3,3 °C; 

- vidutinė vasaros sezono (šilčiausio mėn.) temperatūra +18,2 °C; 

- vidutinis metinis kritulių kiekis - 761 mm; 

- absoliutus vėjo greičio maksimumas (metinis) – 38 m/s; 

- maksimalus sniego dangos storis (dekadinis) –  49 cm; 

- maksimalus dirvožemio įšalo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) - 86 cm; 

- santykinis oro drėgnumas (metinis) 80 %. 

 Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojams ir esamo sklypo kitų 

statinių bei pastatų naudotojams priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Statybos darbai bus 

vykdomi dienos metu, darbo valandomis. 

 Visumoje, sąlygos statybos darbų vykdymui, įvertinus pastato statybos vietą, tai, kad remonto 

metu pastatas bus eksploatuojamas, yra sudėtingos, suspaustos, kas reikalauja ypatingą dėmesį skirti 

darbo saugos reikalavimams, aplinkosaugai bei atliekamų darbų kokybei. 

 

Objekto charakteristika 

  Statinio stogo konstrukcijų kapitalinio remonto darbai numatomi virš dviejų aukštų priestato 

(ŠR fasado centrinėje dalyje) ir virš 4 aukštų su pastoge dalyje (šlaitinis stogas su keraminių čerpių 

danga). 

 Pastato tūrinė erdvinė kompozicija – 4 aukštų su pastoge, stačiakampio plano ir dviejų aukštų 

priestatu – vestibiuliu. Įėjimą į vestibiulį dengia stogelis, paremtas klinkerio plytų kolonomis. 

Stogas  - šlaitinis, valminės formos, stogo danga – keraminių čerpių dangos tipas.  

 Pastato konstrukcijos: 

– pamatas su cokoliu; 

– plytų mūro kapitalinės išorinės ir vidinės sienos; 

– perdangos – monolitinių g/b plokščių ir plieninių dvitėjinių profilių; 

– stogas – erdvinis medinis rėmas iš pjautos medienos; 

– laiptinė – gelžbetoninė. 

 Kapitalinio remonto metu darbai atliekami vykdant tvarkomuosius statybos darbus (stogo 

remonto ir stogo konstrukcijų sustiprinimas), kurie nesusiję su kultūros paveldo statinio 

vertingųjų savybių, nurodytų nekilnojamojo kultūros paveldo  apskaitos dokumentuose, keitimu. 

Kapitalinio  remonto projektas rengiamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka. 

Numatomų keisti/remontuoti stogo konstrukcijų detalius sprendinius žr. Statinių konstrukcijų 

dalyje. 
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Sklypo sutvarkymo sprendiniai 

 Privažiavimai prie pastato yra esami iš Donelaičio ir Karoso gatvių, šiuo projektu 

nesprendžiami. Bet kokios dangos (gatvių, šaligatvių), kelio ženklai, ar horizontalūs žymėjimai 

pažeisti kapitalinio remonto metu, atstatomos į ne blogesnę būklę. Darbų metu statybinio transporto 

stovėjimas aplinkinėse (K.Donelaičio, Karoso ir kt.) gatvėse draudžiamas.  

 

Statybos teritorijoje esantys bei naujai projektuojami inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

 Sklype esantis pastatas naudojamas – iki jo atvesti visi reikalingi inžineriniai tinklai. Projektu 

numatomi atlikti stogo remonto darbai neturės įtakos esamiems inžineriniams tinklams.  

 

Statybos aikštelės įrengimas 

 Statybos aikštelė įrengiama vadovaujantis: 

- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais; 

- kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais šiuos darbus. 

 Statybvietė įrengiama ligoninei priskirtame pagal panaudos sutartį esančiame sklype. 

Įrengiant statybvietę reikia atsižvelgti į esamą jautrią aplinką, suspaustas/ribotas darbo sąlygas. 

Todėl optimalu būtų statybos darbus vykdyti etapais. 

 Statybvietė pagal atliekamus darbus etapais (dalimis) aptveriama lengvų metalo konstrukcijų 

atitvara, užtikrinant pavojingų zonų ribas. Statybvietės aikštelės tvora turi būti ne žemesnė kaip 1,6 

m aukščio. Ji turi būti uždara, kad nepatektų pašaliniai asmenys. Pavojingos zonos pažymimos 

specialiais ženklais.  Ypatingą dėmesį atkreipti, įrengiant laikiną aptvėrimą virš esamų inžinerinių 

komunikacijų, šalia gatvių, privažiavimų/pravažiavimų ir įėjimų į pastatą. Numatomiems stogo 

remonto darbams būtina įrengti laikiną apsauginį 1,0-1,5 m pločio stogelį esamų karnizų lygyje. 

Tinklo tvirtinimo būdą nustato Rangovas technologiniame projekte. Inventoriniai pastoliai (jei jie 

bus pasirinkti naudoti), pastatyti prie pastato, turi būti aptraukti tinklu.   Statybos laikotarpiu ties 

įėjimais į pastatą numatyti laikinus apsauginius stogelius.  

 Laikini aptvėrimai atitinkamiems darbams gali būti įrenginėjami etapais, atsižvelgiant į 

numatomus atlikti statybos-montavimo darbus. Statybinės medžiagos sandėliuojamos taip pat 

nagrinėjamo sklypo ribose, saugiu atstumu nuo gatvių ir takų. Krovininis transportas medžiagų 

iškrovimo metu neturi trukdyti kitam transportui pravažiuoti.  

  Įrengiamas informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos 

objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją.   

 Statybininkų buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti įrengiamos laikinos buitinės 

patalpos skirtos specialiųjų rūbų laikymui, dirbančiųjų asmenų higienai, poilsiui, apšilimui, 

medicininiam aptarnavimui ir maitinimui. Geriausia statybos aikštelėje įrengti inventorines buitines 

patalpas. Jų tipą reikia parinkti atsižvelgiant į statybos trukmę: 

- surenkamos, jei >1.5 metų; 

- konteineriai – iki 6-18 mėn; 

- kilnojamos- iki 6 mėn. 

Laikinųjų buitinių patalpų plotų ir įrenginių normatyviniai rodikliai 

 

Patalpos pavadinimas 

Plotas, 1 žm. 

m2 

 

Įrengimai 

 

Rūbinė 0,9 1 dviejų durų spinta 

Apšilimo patalpos, poilsio ir valgomasis 1 - 
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Prausyklos 0,05 1 kranas 15 žm. 

Moters asmeninės higienos patalpa 0,18 1 kabina 15-100 moterų 

Dušinės 0,43 1 tinklelis 12 žm. 

   

Tualetas  0,07 1 unitazas 15 žm. 

2 unitazai 70 vyrų arba 30 

moterų 

Drabužių džiovinimo patalpa  0,2 - 

Valgykla 0,6 1 sėdima vieta 4 žm. 

Kontora 4 - 

 

 Laikinųjų buitinių patalpų kiekis paskaičiuojamas darbų vykdymo projekto stadijoje, parinkus 

rangovą, nustačius statybos trukmę, kainą, dirbančiųjų sudėtį statybos laikotarpiui. 

 Buitinių-gamybinių patalpų įrengimo  vietą žiūr. SO-B.01 brėžynyje.   

 Buitinėse patalpose išskiriama vieta, kurioje patalpinamos pirmosios pagalbos  priemonės, 

sukomplektuotos vadovaujantis LR SAM Įsakymas Nr.V450 2003 m., liepos 11 d. Pirmosios 

pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo 

vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. 

 Pirmosios pagalbos rinkinyje privalo būti: 

Medicinos pagalbos priemonių (prietaisų) ir kitų priemonių 

pavadinimas 

Kiekis 

1. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai 10 vnt. 

2. Pleistras 1 vnt. (ne mažiau kaip 5 m) 

3. Sterilus spaudžiamas tvarstis, kurio sterilus padelis ne 

mažesnis kaip 10 cm x10 cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip 

15 cm x180 cm  

1 vnt. 

4. Nesterilus tvarstis 5 vnt. (ne mažiau kaip 5 m ilgio) 

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt. 

6. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt. 

7. Speciali antklodė, skirta paguldyti ar apkloti nukentėjusįjį, 

ne mažesnė kaip 130 cm x 200 cm 

2 vnt. 

8. Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm 10 vnt. 

9. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės 2 komplektai (po 2 vnt.) 

10. Vienkartinės apsauginės plėvės / pirmos pagalbos 

gaivinimo kaukės dirbtinam kvėpavimui atlikti 

2 vnt. 

11. Vienkartinis šalčio maišelis 2 vnt. 

12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui 

galūnėse (rankose, kojose) stabdyti 

2 vnt. 

13. Atmintinė – pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba 

atmintinė, turniketo naudojimo taisyklės 

1 vnt. 

 

 Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. 

Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus 

nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į 

medicinos įstaigą. Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos 

pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. 
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  Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos 

pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.      

 Statybos aikštelėje įrengiami priešgaisriniai stendai (skydai su gesintuvais ir kitais gaisrų 

gesinimo įrankiais). 

 Įvažiavimo į statybos aikštelę vietoje įrengiamas skydas su įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais 

ženklais. 

  Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais tam, kad darbuotojai suvoktų saugos ir 

sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten, kur pavojingų vietų 

negalima pakankamai apriboti techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis.  

  Pagrindiniai naudojamieji ženklai:  

Draudžiamieji:  

                         -    naudoti atvirą ugnį ir rūkyti draudžiama; 

                                 -    rūkyti draudžiama;  

                                 -    pašaliniams įeiti draudžiama; 

 Įspėjamieji: 

- įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 

- įspėjimas apie degiąją medžiagą; 

- įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojų; 

- įspėjimas apie pakeltą krovinį; 

- įspėjimas apie pavojų nukristi. 

Įpareigojamieji:  

- būtina dėvėti apsauginį šalmą; 

- būtina dėvėti apsauginius batus; 

- būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis 

Evakuaciniai, gaisrinių saugos priemonių, informaciniai. 

 Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės arba 

„STOP“ juosta.  

 Privažiavimas prie pastato galimas iš K. Donelaičio ir J. Karoso gatvių. Rangovas turi 

pastatyti transporto judėjimą reguliuojančius kelio ženklus, užtikrinančius, kad statybos darbus 

aptarnaujantis transportas važinėtų tik į darbų aikštelę. Užtikrinti saugų pravažiavimą į esamus 

pastatus. Iškilus būtinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos darbą, būtina iš anksto 

gauti Užsakovo sutikimą raštu. Statybos mašinos ir mechanizmai nedarbo metu turi būti parkuojami 

tam skirtose vietose.    

          Vandenį, darbininkų higieniniams – buitiniams poreikiams, pasijungti iš Užsakovo nurodytų 

vietų, įrengus apskaitą.  Geriamasis vanduo turi atitikti higienos reikalavimus. Statybos eigoje 

vanduo gali būti atvežamas į statybos aikštelę statinėse, ar kitokioje taroje.  

         Laikiną elektros tiekimo liniją, pasijungti iš užsakovo nurodytų vietų, įrengus apskaitą.  

 Neužterštos nuotekos šalinamos esamais nuotekų tinklais. Užterštos nuotekos turi būti 

surinktos ir  pristatytos į tam pritaikytą sąvartyną. Statybvietėje pastatomi kilnojami WC. 

 Laikinų tinklų trasos konkretizuojamos rangovo technologiniame projekte. 

 Ryšiui palaikyti su bendrovėmis ir gamybinėmis bazėmis statybininkai naudosis mobiliaisiais 

telefonais. 

 Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo 

projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks statybos darbų kokybei, o taip pat nepažeis darbo 

saugos, priešgaisrinės apsaugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų. 

Objekto aprūpinimas elektros energija 

Reikalingo elektros energijos galingumo paskaičiavimas: 
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Psk=  ∑  Kp Pv ;           Ssk= ∑   Pv / cos φ Kp 

Kur, 

Psk – skaičiuojamasis aktyvinis galingumas, kW 

Ssk – skaičiuojamasis pilnas galingumas, kVA 

Pv – vartotojo nominalus galingumas 

  Kp – pareikalavimo koeficientas  žiūr. lentelę 

 

El.srovė

s 

vartotoj

ų grupė 

El.srovės 

vartotojų 

pavadi- 

nimas 

Vart

o 

tojų 

 

skai- 

čius 

Nominalus 

galingumas 

Koeficientai Skaičiuojama

s galingumas 

Varto- 

tojo 

darbo 

laikas  

h 

El.en. 

kiekis 

kWh 

(8x10) 
Viene 

to 

Bend- 

ras 

(3x4) 

Pareikala- 

vimo  

Kp 

Galing

u 

mo  

cos φ 

Psk 

kW 

(5x6

) 

Ssk 

kVA 

(8:7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Buitinių 

patalpų 

šildymas 

1 1,6 1,6 0,8 1,0 1,28 1,28 8 10,24 

 VISO:   1,6   1,28 1,28  10,24 

 

Statybos darbų eiliškumas 

 Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 

dokumentacija, bei gautas statybą leidžiantis dokumentas.  

 Paruošiamuoju periodu atliekami darbai susiję su statybos aikštelės paruošimu ir statybos 

technologiniu organizavimu, tai yra: 

- įrengiama laikina tvora pagal brėžinyje nurodytą kontūrą; 

- įrengiamos laikinos buitinės patalpos, pagal poreikį laikini inžineriniai tinklai (elektros tiekimo 

linija); 

- pastatas paruošiamas remonto darbų vykdymui (apsauginių stogelių, tinklų įrengimas kt. darbų 

aprašymą žiūr.  SK dalyje). 

 Prieš pradedant darbus esamos, numatomos remontuoti, konstrukcijos kartu su Techniniu 

prižiūrėtoju dar kartą detaliai apžiūrimos, įvertinama jų būklė. Aptikus projekte neįvertintų 

pažeidimų, jų sutvarkymo sprendinius suderinti su projekto rengėju. 

 Atlikus ankščiau išvardintus darbus, pagal statybos darbų technologijos eiliškumą, 

vadovaujantis projektiniais sprendimais bei techninėmis specifikacijomis atliekami pastato stogo 

remonto darbai. 

-demontuojama ant stogo esanti inž. įranga-žaibosauga, lietaus surinkimo sitema; 

-demontuojamos stogo dangos konstrukcijos, numatytos konstrukcijų dalyje keisti; 

-išvalomas šlakas, esantis ant ketvirto aukšto perdangos; 

-keičiamos pažeistos stogą laikančios konstrukcijos(`70 proc.), iš esmės nekeičiant laikančių   

konstrukcijų vietų, šlaitų nuolydžio, stogo formos ir kraigo altitudės. 

-įrengiama nauja stogo dangos konstrukcija-lentų paklotas, grebėstavimas, difuz. Plėvelė ir čerpių 

danga; 

-atstatomi karnizai, montuojami nauji stoglangiai, įrengiamas 4a. perdangos apšiltinimas ; 

-užbaigus stogo įrengimo darbus montuojama lietaus surinkimo sistema ir žaibosauga. 

Analogišku eiliškumu visi darbai atliekami ir sutapdinto stogo remontui. 
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 Detalius sprendinius žiūr. Statinio konstrukcijų dalyje. 

 Darbus siūloma vykdyti etapais atskiroms pastato dalims, darbų vykdymo zonas derinti su 

statytoju.  

 Konstrukcijų sutvarkymo, stiprinimo, ar keitimo darbai atliekami nepažeidžiant, 

nesilpninant esamų konstrukcijų. Šalinant netinkamas (projekte numatytas keisti) kosntrukcijas, 

kitos konstrukcijos turi būti išramstomos, kol bus sumontuotos naujos laikančios konstrukcijos. 

Atliekant pastato remonto darbus ir pastebėjus defektus, kurie nesimatė dėl aukščio ar apdailos, 

būtina kreiptis į projekto rengėją dėl sprendinių patikslinimo. Konstrukcijų keitimo darbų 

eiliškumas ir išramstymo būdai detalizuojami statybos darbų technologiniame projekte. 

 Prieš atliekant pastato stogo dangos ardymo darbus, kad apsaugoti esamas patalpas nuo 

atmosferinio poveikio, virš darbų vykdymo zonos įrengiamas apsauginis stogelis. Galimos ir kitos 

priemonės, kurios parenkamos rangovo rengiant darbų technologijos (vykdymo) projektą su 

atskiriems darbams ruošiamomis technologinėmis kortelėmis.  

Rangovas, įvertinus esamą padėtį, nusprendžia apie reikalingumą atlinkti statybos darbų 

technologijos projekto ekspertizę. 

 Remonto darbų vykdymo metu pastatas bus eksploatuojamas. Vykdant remonto darbus, 

užtikrinti esamo pastato saugų eksploatavimą, žmonių saugų patekimą į pastatą, jų evakuaciją. Turi 

būti užtikrinta, kad pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zonas, turi būti įrengti laikini 

atitvarai, pastatyti draudžiamieji ženklai. 

 Pastato remonto darbai vykdomi rankiniu būdu bei panaudojant mažosios mechanizacijos 

priemones. Draudžiama vykdyti darbus naudojant  vibruojančias ir smūgines priemones. 

Statybinį laužą žemyn nuleisti tik uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose ar 

panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybinį laužą be latakų, ar kitų priemonių leidžiama iš ne 

didesnio kaip 3 m aukščio. 

 Į statybos aikštelę gali būti atvežami tiktai pirmo būtinumo gaminiai ir medžiagos, reikalingos 

einamuoju momentu vykdomiems darbams, gaminių montavimas vykdomas betarpiškai nuo 

autotransporto – “nuo ratų”. 

 Jei rangovo bus priimtas sprendimas remonto darbus vykdyti nuo pastolių, visi pastoliai 

privalo būti reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, pagal parengtą pastolių pastatymo ir išardymo 

projektą. Inventoriniai pastoliai pastatyti prie pastato turi būti aptraukti tinklu. Kadangi darbai gali 

būti vykdomi atskiromis pastato dalimis, tai pastoliai pastatomi tik darbų vykdomo zonoje. 

 Dauguma darbų galima vykdyti ir šaltuoju periodu, esant lauko temperatūrai - 15°C ar netgi 

žemesnėje. Bet tokie darbai, kaip stogų įrengimas, kur naudojamos bituminės ar PVC dangos, 

negali būti vykdomi natūraliai, nes nusižengiama technologijų reikalavimas. Remonto darbai 

vykdomi viena pamaina, pagal rangovo poreikį galimas pamainų skaičius didinimas.  

 Atsiradus nenumatytoms  aplinkybėms, galimas  statybos  ribojimas ar dalinis  konservavimas 

vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis.  

 Vykdant remonto darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami.  

Siekiant sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams, turi būti 

apribotas mechanizmų ir įrankių skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Didelį triukšmą 

skleidžiantys mechanizmai ir įrankiai turi būti pakeisti kitais, arba numatant jiems triukšmo 

slopintuvus, pneumatinius įrenginius pakeisti elektriniais. Autotransportas turi stovėti 

išjungtais varikliais. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir kitų skystų 

medžiagų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama 

naudoti medžiagas, kenksmingas aplinkai. Išvažiuojančio iš statybos aikštelės autotransporto 

ratai turi būti švarūs, o reikalui esant, nuplaunami vandeniu. Statybose naudojami 
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mechanizmai ir įranga turi būti pritaikyta statyboms, tvarkinga, nesukelianti vibracijos ir 

didelio triukšmo. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos 

Respublikos darbo saugos reikalavimus.  

 Vykdant remonto darbus, pastatas bus eksploatuojamas, statybos darbų metu veikla 

stabdoma nebus. Todėl statybos organizacija statybos darbus turi vykdyti etapais, pagal 

parengtą darbų grafiką suderintą ir patvirtintą su pastato administracija. Tai komplikuoja 

darbų vykdymą ir reikalauja ypatingą dėmesį skirti darbų saugos reikalavimams, darbų 

eiliškumui bei jų kokybei. Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti 

derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų. 

 Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR įstatymais ir 

normatyviniais dokumentais statybos srityje. 

 Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą statybos darbų technologijos 

(vykdymo) projektą, technologines korteles atskiriems statybos darbams. 

 Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybės kontrolės ir valdymo sistemą, užtikrinti 

darbuotojų atsakomybę už darbų kokybę, laiku vykdyti užsakovo nurodymus darbų kokybės 

klausimais. 

 Rangovas turi užtikrinti, kad kiekviena į statybą atvežta medžiagų, konstrukcijų ir įrengimų 

partija turėtų kokybės pažymėjimą, pasą ar sertifikatą. 

 Baigdamas atlikti statybos darbus rangovas privalo patikrinti aikštelės teritorijoje esančių 

inžinerinių komunikacijų būklę ir esant reikalui jas sutvarkyti, iškelti visus laikinus pastatus, 

demontuoti laikinas komunikacijas, kokybiškai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos 

aikštelėje ir už jos ribų. Sutvarkyti teritoriją. 

 Atsižvelgiant į aukščiau aprašytus numatomus statybos darbus bei numatytas pagrindines 

konstrukcijas, projekte atitinkamai parinkti pagrindiniai statybos mechanizmai. 

 Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir transporto priemonės: 

- autosavivartis - 2 vnt.; 

- bortinis automobilis - 1 vnt.; 

- statybinio laužo latakas - 1vnt.; 

- kitos mažosios mechanizacijos priemonės. 

 Išvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jų kiekiai tikslinami bei konkretizuojami rangovo 

technologiniame projekte. 

 

Statybos techninė priežiūra 

 Statinio statybos techninės priežiūros organizavimas ir vykdymo tvarka vykdomi pagal STR 

1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

 Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (užsakovo) 

sutartį. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla prasideda sudarius techninės priežiūros sutartį 

(arba paskyrus statinio statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, 

nustatytu įmonės įstatuose) ir tęsiasi iki statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos surašymo. 

Techninės priežiūros sutartyje, be kitų reikalavimų, turi būti nustatytas terminas, per kurį techninis 

prižiūrėtojas turi pateikti statytojui (užsakovui) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

sutarties kopiją, jos įsigaliojimo įrodymus, nurodyti draudimo įmonę, draudimo sumą ir pagrindines 

draudimo sąlygas. 

 Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas 

reikalavimus Statybos darbų žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių 

statybos darbų priėmimo aktus, inžinerinių statinių, technologinių inžinerinių sistemų ir bendrųjų  
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statinio inžinerinių sistemų, laikančiųjų konstrukcijų, paslėptų statinio konstrukcijų, paslėptų 

statybos darbų bei įrenginių bandymo aktus). 

 Techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios 

statinio statybos techninės priežiūros vadovas) turintis LR Aplinkos ministerijos atestatą 

ypatingiesiems statiniams statyti su teise vykdyti darbus Kultūros paveldo teritorijoje  ir vienas, 

arba keli specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas/ vadovai, turintys LR Aplinkos 

ministerijos atestatus ypatingiesiems statiniams statyti su teise vykdyti darbus Kultūros paveldo 

teritorijoje, vykdomiems konkretiems specialiesiems statybos darbams, pagal jų rūšis. 

  Statybos techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos 

darbų technologinį procesą ir jo metu, ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. 

 

Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas (STR 1.04.04:2017 18 priedas) 

 
STR 

1.01.03:2017 

[5.23] 

punktas 

 
STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ  

STR 1.01.03:2017 [5.23] 

6, 7  Pastatų statybos  techninė  priežiūra 

 

  

Eil. 

Nr. 

 

Pavadinimas 

Minimalus 

valandų 

skaičius 

Statomo 

statinio 

rodikliai 

 

Valandų 

skaičius 

statomam 

statiniui 

 

Pastabos  
 

 1 Projekto nagrinėjimas 

(1000 m2 pastato  ploto) 

 

80 

 

950 

 

76 

Remontuojamo 

stogo plotas 
 

 2 Pastato pamatai (pastato 

perimetrui tenkančio 100 

m ilgio pamatų) 

 

23 

 

- 

 

- 

nenagrinėjama  

 2 100m ilgio lauko elektros 

tin- klas (išskyrus žemos 

ir vidu- tinės įtampos 

elektros tinklai) 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 
 

 3 100 m ilgio lauko 

vandentie-kio, nuotekų 

šalinimo, šilu- mos 

tiekimo tinklai (valandos 

skaičiuojamos 

kiekvienam tinklui 

atskirai) 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 
 

 4 Bandymai (vienai 

inžinerinei sistemai) 

8 - - -  

 5 Laikančiosios 

konstrukcijos (1000 m3 

pastato tūrio) 

 

40 

 

~2500 

 

100 

  

 6 Stogas (1000 m2) 36 950 34   
 7 Fasadai ir langai 1000 m2  

64 

 

- 

 

- 

  

 8 Šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo 

inžinerinė sistema (1000 

 

52 

 

- 

 

- 

Specialieji 

statybos 

darbai 
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m3 pastato tūrio) 

 9 Elektros inžinerinė 

sistema (1000 m3 pastato 

tūrio) 

 

48 

 

- 

 

- 

 10 Elektroninių ryšių 

(telekomu-nikacijų) 

inžinerinė sistema (1000 

m3 pastato tūrio) 

 

24 

 

- 

 

- 

 11 Vandentiekio inžinerinė 

sis- tema (1000 m3 pastato 

tūrio) 

 

28 

 

- 

 

- 

 12 Nuotekų šalinimo 

inžinerinė sistema (1000 

m3 pastato tūrio) 

 

28 

 

- 

 

- 

 13 Gaisro gesinimo sistemos 

(1000 m3 pastato tūrio) 

 

22 

 

- 

 

- 

  

 14  Grindų pagrindų 

paruošimas      ir 

betonavimas  (1000 m2) 

 

12 

 

- 

 

- 

  

 15   Apdailos darbai (1000 m2 42 - -   
 16 Dokumentacijos 

tvarkymas (paslėpti 

darbai, statybos produktų 

atitikties dokumentų, 

statybos  žurnalų tvarky-

mas, aktų pasirašymas)  

 

12 

 

12 

 

48 

12 val. skirta 

vienam 

mėnesiui; 

valandas 

reikia dauginti 

iš statybų  

trukmės 

(mėnesiais) 

 

 17 Geodezinės nuotraukos 

tikri-nimas (1000 m3 

pastato tūrio) 

 

12 

 

- 

 

- 

  

 18 Užbaigimo komisija 24  24   
    Viso 282   

Pastaba: galutinį valandų kiekį priima Užsakovas įvertindamas darbų skaidymą į etapus, viso 

statinio statybų trukmę. 

 

Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių 

 Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai privalo atitikti Techninio projekto 

techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 

 Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai gali būti keičiami analogiškais 

nurodytiems techninio projekto dalių Statybos gaminių ir medžiagų žiniaraščiuose, jei jie atitinka 

kriterijus nurodytus projekto dalių  techninėse specifikacijose. 

 Statyboje negalima naudoti medžiagas su asbestu. 

Statybos produktų Tiekėjas privalo išduoti atitikties deklaraciją produkcijos kiekiui, kuris yra 

nustatytas techninėse specifikacijose. Kai tai nėra nustatyta, produkcijos kiekį nustato pats tiekėjas 

ar gamintojas, įteisindamas tai dokumentu. 

 Tais atvejais, kai Tiekėjas savo produktą sertifikavo paskelbtojoje (notifikuotoje) arba 

paskirtojoje sertifikavimo įstaigoje ir turi atitikties sertifikatą, jis gali atitikties deklaraciją forminti 
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be privalomųjų veiksmų, be kita ko, nurodydamas joje produkto atitikties sertifikato numerį, 

galiojimo laiką ir sertifikavimo įstaigos pavadinimą. 

 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė statybvietėje – Rangovo 

pasirinktinė kontrolė, vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintomis Rangovo Statybos taisyklėmis. 

 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka atliekama 

vadovaujantis Techninio projekto dalių nurodymais bei Projekto vykdymo priežiūros ir Statybos 

techninės priežiūros reglamentų nustatyta tvarka. 

 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos privalo būti nurodytos 

statybos darbų technologijos projekte. 

 

Statybos trukmė 

 Šiuo metu statybos trukmė nustatoma statytojo (užsakovo) ir konkursą laimėjusio vykdytojo 

(rangovo) sutartimi, nes šiuo metu nėra įteisintų statybos trukmės nustatymo normatyvų, be to 

statybos trukmė priklauso ir nuo savalaikio aprūpinimo pakankamais finansiniais resursais. 

 Orientacinė (siūloma) statybos trukmė    4 mėnesiai. 

Pateikiamos preliminarus statybos darbų eiliškumo grafikas 

 

      Statybos darbų pavadinimas 

Mėnesiai 

 

 1 2 3 4 

Paruošiamieji darbai x    

Pastato kapitalinio remonto darbai x x x x 

 

 Statybos darbų eiliškumas ir terminai turi būti apspręsti Rangovo paruoštame „Statybos ir 

montavimo darbų grafike“. Rangovas kiekvienai darbų rūšiai prieš jos vykdymo pradžią sudaro 

darbų vykdymo projektą ir suderina jį su užsakovu. 

  Nustatant statybos etapų bei atskirų statybos darbų patogiausią pradžios ir pabaigos laiką turi 

būti atsižvelgta į šiuos faktorius: 

- būtinybė vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso; 

- atskirų statybos darbų /konstrukcijų/ sudėtingumas ir atsakingumas; 

- keliami normatyviniai statybos dokumentų reikalavimai atskirų statybos darbų /konstrukcijų/ 

vykdymui; 

-         būtinų laikinų konstrukcijų ar kitų priemonių, vykdant statybos darbus, sudėtingumas ir kaina. 

 

Instrumentinės kokybės kontrolės metodai 

 Statybos metu statybinė organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti SMD geodezinę 

kontrolę, kurią sudaro: 

- geodezinis (instrumentinis) statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinės padėties plane 

tikrinimas jų montavimo metu; 

- geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota pastato ir inžinerinių komunikacijų faktinė padėtis 

plane, atlikus jų montavimą. 

 Geodezinė (instrumentinė) kontrolė vykdoma visoms požeminėms ir antžeminėms 

komunikacijoms ir konstrukcijoms. Faktinė konstrukcijų padėtis plane ir pagal aukštį, jų 

vertikalumas, horizontalumas arba duotas, nukrypimo kampas, plokštumų sutapimas, taip pat 

įdėtinių detalių įdėjimo vieta ir jų padėtis statybinės organizacijos turi būti kontroliuojama visuose 

statybos etapuose. 

 Vykdant geodezinę SMD darbų atlikimo kontrolę – nukrypimai gali būti ne didesni,  negu juos 

numato statybinės normos ir taisyklės, valstybiniai standartai. 
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 Statybos darbų kontrolės metu turi būti tikrinamos medžiagos ir konstrukcijos, naudojamos 

statybos – montavimo darbuose. Ši kontrolė atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami 

konstrukcijų išbandymai, patikrina betono ir skiedinio kokybę. Darbų vadovas  turi vizualiai 

patikrinti konstrukcijas bei medžiagas, atvežtas į statybos aikštelę, pagal darbo brėžinius, technines 

sąlygas bei standartus. 

 

Darbų sauga 

 Statinio statybos teritorija ir statybvietės darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 

patvirtintose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. 

 Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose 

taisyklėse: 

- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai; 

- kiti norminiai dokumentais ir taisyklės.  

 Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių 

dienų iki statybos darbų pradžios privalo pateikti Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui 

išankstinį pranešimą apie statybos pradžią. 

 Prieš darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas privalo įforminti aktą - 

leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą.  

 Jei statinį statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Statytojas (užsakovas) arba statinio 

projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose 

nustatyta tvarka privalo paskirti vieną, ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius. Saugos ir 

sveikatos koordinatorius, statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės 

aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdymą. 

 Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimų laikymąsi statybvietėje, kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 

kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji 

nuostatai. Minėtos kvalifikacijos darbuotojas statybvietėje atlieka darbuotojų instruktavimą darbo 

vietoje ir supažindina su kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais statybos 

objekte.   

 Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos 

apsaugos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo 

įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojų saugos 

ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo priemonių 

gamintojo dokumentuose.    

 Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos 

veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Turi 

būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina 

darbdavys. Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo 

kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos 

priemonės. Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos 

priemonėmis. 

 Remontuojamame pastate esminiai darbų saugos sprendiniai turi būti numatyti sudaromuose 

statybos darbų technologijos projektuose ir pažymėti statybviečių planuose. Šiuose dokumentuose, 

atsižvelgiant į pastatų statybos poreikius, numatomos tokios darbų saugos priemonės: 

a) montavimo mechanizmų išdėstymas, jų darbo vietų aprūpinimas elektra, vandeniu, šiluma ir 

kt. ištekliais, jų darbo ir saugos zonų nustatymas; 
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b) įvažos į statybvietę, keliai ir takai statybvietėje, priemonės darbininkams patekti į darbo 

vietas; 

c) medžiagų ir konstrukcijų laikymo vietos, jų sandėliavimo bei pristatymo į darbo vietą būdai; 

d) laikinų buitinių, administracinių sanitarinių ir gamybinių patalpų sudėtis ir jų išdėstymas; 

e) darbo vietų organizavimas ir visų būtinų darbams vykdyti priemonių parinkimas (pastoliai, 

kopėčios, pavojingų darbo vietų aptvarai ir kt.); 

f) darbo saugos priemonių ir įrangos brėžiniai arba tipinių brėžinių sąrašas; 

g) darbo saugos priemonių ir įrangos brėžiniai arba tipinių brėžinių sąrašas; 

h) pavojingų ir kenksmingų darbų vykdymas išduodant paskyrą – leidimą; 

i) darbų atlikimo ypatumai šaltu ir šiltu oru; 

j) statybvietės aptvėrimas ir apšvietimas. 

  Statybos aikštelėje turi būti užtikrintas: 

-  visų statybinių elektros prietaisų įžeminimas; 

-  mechanizmų besisukančių dalių aptvėrimas; 

-  pakankamas ir saugus darbo vietų apšvietimas tamsiuoju paros metu; 

-  kenksmingų garų, dujų ar dulkių priemaišų ore nebuvimas; 

- visų elektros įtaisų dalių su srove (neizoliuoti laidai, kirtiklių ir saugiklių kontaktai, gnybtai) 

apsaugojimas tinkamais aptvarais; 

- pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną. 

Darbų saugos reikalavimai: 

-   transporto judėjimo greitis teritorijoje turi būti iki 10 km/val.; 

-   naudojami potencialiai pavojingi įrenginiai turi būti nustatyta tvarka patikrinti ir techniškai 

tvarkingi pagal Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą. Potencialiai pavojingų įrenginių 

valdymui ir priežiūrai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti darbuotojai;  

-   visos statybvietėje naudojamos priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir pan.) ir 

jų naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus;  

-   aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu 

viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su 

viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones; 

-   priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be 

didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius 

darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 

-   pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant 

pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes 

kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia 

naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai 

pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

-     pastoliai ir kopėčios turi būti periodiškai apžiūrimi ne rečiau kaip kartą per 10 dienų; 

-     konstrukcijų montavimo zonoje kitus darbus vykdyti draudžiama; 

-   medžiagos , gaminiai ir priemonės sandėliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandėliavimo 

schemas. 

 Aplink statomus statinius atsižvelgiant į aukštį, iš kurio gali kristi krūviai, nustatomos 

pavojingos zonos. Jos aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspėti žmones apie galimą 

pavojų aptvertoje teritorijoje. 

 

Galimas krovinio 

kritimo aukštis, m 

Mažiausias perkeliamo (krentančio) krovinio nuolėkio atstumas, m 
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 krovinio, perkeliamo kranu,  

kritimo atveju 

daiktų kritimo nuo statinio atveju 

iki 10 4 3,5 

iki 20 7 5 

  

 Aikštelėje, jei darbai vykdomi už aikštelės ribų, turi būti įrengti reikiami užrašai, įspėjamieji 

ženklai, instrukcijos apie darbų saugos reikalavimus šioje statybvietėje.  

 Rangovas darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą statybos darbų  technologijos (vykdymo) 

projektą (technologines korteles). 

 

Gaisrinė sauga 

 Rangovas privalo užtikrinti gaisrinę saugą statybvietėje pagal šiuos reikalavimus: 

-   LR Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788;2001, 2017.01 TAR 2016-07-13);  

-   Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų (Žin. 2008, Nr. 10-362); 

-   Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin. 2005, Nr. 26-852); 

-   kiti norminiai dokumentai ir taisyklės. 

 Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, 

naudojamus įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią 

darbuotojų skaičių, privalo būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo 

priemonių ir, jei būtina, privalo būti įrengti gaisrinės signalizacijos įrenginiai. 

 Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai privalo būti tvarkingi ir veikiantys, 

reguliariai prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro 

gesinimo priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai 

apmokant darbuotojus. 

 Pirminės gaisro gesinimo priemonės privalo būti išdėstomos matomose ir prieinamose 

vietose, lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti.  

 Statybvietėje prie buitinių patalpų, kur vyksta statybos darbai, turi būti įrengtas priešgaisrinis 

postas su gaisro gesinimo priemonėmis (2 gesintuvai, 2 kibirai, smėlio dėžė, kastuvas, 2 laužtuvai, 

žarnos, kirviai, kablys ir kitu priešgaisriniu inventoriumi).  

 Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie priešgaisrinius 

reikalavimus šioje statybvietėje. 

 Išorės gaisrų gesinimui vandenį panaudoti iš artimiausio esamo hidranto. 

 Rangovas ekstremalių situacijų atveju turi paruošti dirbančiųjų žmonių evakuacijos planą ir 

iškabinti jį matomoje vietoje. 

 

Aplinkos apsauga 

 Statybos darbai vykdomi pagal aplinkos apsaugos norminių reikalavimus ir taisykles.  

 Statybos teritrijoje esami želdiniai saugomi pagal “Želdinių apsaugos, vykdant statybos 

darbus, taisyklių” (LR AM 2010 m. kovo mėn. 15 d. įsakymas Nr. D1-193)  reikalavimus. Statybos 

eigoje darbų įtakos zonoje visų paliekamų medžių kamienai turi būti uždengti. Pavienius medžius 

statybos zonoje iki darbų pradžios aptverti mediniais skydais arba lentomis. Aptvaras turi būti 1,8-

2,0 m aukščio trikampis, jo kraštinės ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, o kampuose įkalti 

kuolai ne sekliau kaip 0,5 m. Medžių ir krūmų grupės bei jų eilės aptveriamos ištisiniu apvadu ne 

arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų. Prieš montuojant apsaugas ant lapuočių medžių, visi jie turi 

būti nugenėti, kad statybos darbų eigoje sumažinti jų mechaninio pažeidimo galimybes. Jeigu darbo 

metu reikia vaikščiuoti arti saugomų želdinių, įrengti medinius lieptus ne arčiau kaip 1,5 m nuo 

medžio kamieno. Sandėliuoti medžiagas ir įrenginius, važinėti, statyti transporto priemones, 
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laikinus statinius ir įrenginius galima ne arčiau kaip 1,0 m nuo medžių lajų projekcijos, bet ne 

arčiau kaip 3,0 m nuo medžio kamieno ir 2,0 m nuo krūmų. Degias medžiagas sandėliuoti galima ne 

arčiau kaip 10 m nuo medžių kamienų ir krūmų. 

 Statybinės atliekos tvarkomos pagal LR Atliekų įstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatytą 

tvarką. 

 Statybinės atliekos, susidarančios statybos proceso metu statybvietėje, turi būti išrūšiuotos ir 

atskirai laikinai laikomos: 

- komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios 

savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

- inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti 

tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

- pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 

sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 

neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

-  netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 

 Atliekų susidarymo apskaita vedama vieningoje GPAIS sistemoje. Statybvietės atliekų 

susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų 

apskaitos informacine sistema, pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą, atliekų apskaitos 

ataskaitos teikiamos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 

ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 

3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo 

taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo 

taisyklės), nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklių reikalavimus.  

 Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas 

pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. 

 Statybinės atliekos, statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo, kaupiamos ir saugomos 

aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

 Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti spec. Įmonės). Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į 

sąvartyną. 

 Rangovas turi pastoviai tvarkyti statybos aikštelę. Šiukšlės turi būti kaupiamos 

konteineriuose: atskirai buitinėms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų 

atliekoms. Rangovas turi savalaikiai išvežti šiukšles ir buitines nuotekas. 

 Skystų ir kitų cheminių medžiagų atliekų surinkimui turi būti numatyti specialūs indai. Tokių 

medžiagų šalinimas turi būti vykdomas tiktai susitarus su vietinėmis specializuotomis tarnybomis. 

 Statybinių atliekų kiekius žiūr. Planuojamų atliekų lentelėje. Statybinių atliekių kiekiai 

tikslinami pagal faktą.  

 Statybinis laužas pakraunamas  į savivarčius ir išvežamas į: 

-  statybinio laužo utilizavimo aikštelę (betonas, keramika); 

-  statybinių medžiagų sąvartyną (kitas statybinis laužas); 

   Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, 

nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat 

laikantis šių reikalavimų: 
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- asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių 

atliekų; 

- birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės 

atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius 

maišus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti 

ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus; 

- asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo 

jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos; 

- asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines 

atliekas šalinančioms įmonėms. 

- asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, 

eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus 

  Statytojas, baigęs statybą, priduodamas statinį priėmimo komisijai, pateikia dokumentus apie 

faktinį, susidariusių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną. 

 Vykdant darbus, Rangovas turi prižiūrėti statybos aikštelę, kelius bei greta statybos objektų 

esančias gatves ir šaligatvius. Statybos aikštelėje, jei reikia, turi būti  įrengtas laikinas ratų plovimo 

įrenginysį. Esant sausiems bei vėjuotiems orams, drėkinti statybos. Automobilių ratai turi būti prieš 

išvažiuojant iš statybų teritorijos valomi ir plaunami. 

  Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už 

tuos pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės 

įstatymus.  

 Vykdant statybos darbus negalima pažeisti leidžiamų skleidžiamo į aplinką triukšmo 

ribojamos galios reikalavimų.  

 Statybos darbų triukšmas neturi viršyti Higienos normos HN 33-2011 „ Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimus. 

 Triukšmo lygiai teritorijoje: 

- paros laiku nuo 6 - 18 h: 65 dBA (ekvivalentinis garso lygis) – 70 dBA (maksimalus garso lygis); 

- paros laiku nuo 18 - 22 h: 60 dBA (ekvivalentinis garso lygis) – 65 dBA (maksimalus garso lygis); 

- paros laiku nuo 22 - 6 h: 55 dBA (ekvivalentinis garso lygis) – 60 dBA (maksimalus garso lygis). 

 Vykdant statybos darbus bus užtikrinti norminiai triukšmo ir atmosferos taršos parametrai. 

Viršijus triukšmo ribinius dydžius, numatyti papildomas priemonės triukšmo lygio sumažinimui. 

Statybos metu mechanizmų darbo laikas bus ribojamas poilsio valandų metu.  

 
PLANUOJAMOS STATYBINĖS ATLIEKOS 

(Atliekų sąrašo skyrius Nr.17 – Statybinės ir griovimo atliekos  

(„Atliekų tvarkymo taisyklės“) 

Pastato stogo remonto metu susidarančių atliekų pavadinimai, jų kodai ir kiekiai: 

Atliekos  

Atliekų 

saugojimas 

objekte 

didžiausias 

kiekis 

 

Numato

mi 

atliekų 

tvarkymo 

būdai 

 

Pavadinimas ir kodas 

kiekis, 

t 

agregati-

nis būvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

laikymo 

sąlygos 

laikymo 

sąlygos 

2 3 4 5 6 7 8 

Betonas, plytos, čerpės 

 Kodas 17 01 07 

 

~74 

 

Kietas  

 

Nepavojinga  

Konteine-

ryje 

 

3 t 

 

Medienos atliekos 

 Kodas 17 02 01 

 

~49 

 

Kietas 

 

Nepavojinga 

Konteine-

ryje 

 

Popieriaus ir kartono   Nepavojinga  Konteine- 0,1 t 
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pakuotės  

Kodas 15 01 01 

~ 0,1 Kietas  ryje 

Plastikinės pakuotės  

Kodas 15 01 02 

~ 0,1 Kietas  Nepavojinga  Konteine-

ryje 

0,1 t 

Mišrios statybinės atliekos 

Kodas 17 09 04 

~ 1 Kietas  Nepavojinga  Konteine-

ryje 

0,1 t 

Izoliacinės medžiagos 

(šlakas, min.vata ir kt.) 

Kodas 17 06 04  

~ 118 Kietas  Nepavojinga  Konteine-

ryje 

0,1 t 

Mišrios komunalinės 

atliekos 

Kodas 20 03 01 

~0,2 Kietas  Nepavojinga  Konteine-

ryje 

0,1 t  

 

Atliekų kodai nustatyti pagal atliekų sąrašą, vadovaujantis „Atliekų tvarkymo taisyklės“ 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-09 įsakymu Nr. D1-831. 

Geležis ir plienas~ 9 t (kodas 17 04 05) turi būti paruošta antriniam naudojimui, arba perduota 

užsakovui. 

 

Šio projekto sprendiniai neprieštarauja galiojantiems teritorijos planavimo 

dokumentams, projektavimo užduočiai. Projektas atitinka LR galiojančias  normas ir 

taisykles ir, išpildžius visas jame numatytas priemones, užtikrina saugų pastato 

eksploatavimą sprogimo ir gaisro pažiūriu. 

Šio projekto sprendiniai nepažeidžia LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymo reikalavimų. Parengtas projektas vadovaujantis kultūros vertybių registro 

duomenimis ir nepažeidžia aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos 

dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių.  





Taško Nr. Kodas X Y
1 R 6179301.02 319956.48
2 R 6179339.05 320035.48
3 R 6179287.65 320062.42
4 R 6179289.14 320065.32
5 R 6179214.61 320104.57
6 R 6179214.52 320104.39
7 R 6179200.68 320078.45
8 R 6179207.83 320074.63
9 R 6179207.57 320074.15
10 R 6179220.98 320066.99
11 R 6179220.10 320065.36
12 R 6179223.02 320063.81
13 R 6179207.09 320031.35
14 R 6179206.78 320030.71
15 R 6179209.74 320029.26
16 R 6179209.97 320029.15
17 R 6179232.73 320019.76
18 R 6179236.97 320017.50
19 R 6179228.89 320002.26
20 R 6179225.76 319996.37
21 R 6179222.74 319989.65
22 R 6179259.29 319974.97
23 R 6179259.00 319974.28
24 NK 6179273.90 319972.90
25 NK 6179298.38 319960.10
26 NK 6179291.53 319983.79
27 NK 6179335.00 320030.85
28 NK 6179296.81 320050.68
29 NK 6179273.88 320068.69
30 NK 6179241.71 320077.93
31 NK 6179235.91 320066.54
32 NK 6179207.32 320090.56
33 NK 6179230.55 320078.46
34 NK 6179236.70 320089.59
35 NK 6179210.88 320081.04

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000
Žemės sklypo plotas 10762 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:
kodas blokas sklypas

2 1 0 1 0 0 0 3 0 7 0 8

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS
Koordinačių sistema: LKS-94

Žemės sklypo centro koordinatės Darbo LitPOS laikas
Koordinačių sistema Koordinatės X/Y Data 2022-12-22

Valstybinė
LKS-1994

X=6179267.62
Y=320028.17

Prisijungta 11:00
Atsijungta 14:00

Žiniaraštį sudarė: ARNOLDAS DOLGICH 2M-M-2285 2022-12-22
v. pavardė kval. paž. nr. parašas data

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso:
112 straipsnis. Nuolatinių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba sugadinimas
 užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Taško Nr. Kodas X Y
36 NK 6179227.98 320072.16
37 NK 6179225.72 320059.73
38 NK 6179208.98 320030.15
39 NK 6179220.03 320033.08
40 NK 6179230.05 320028.29
41 S 6179239.93 319982.75
42 S 6179243.38 319992.51
43 S 6179227.59 319999.82
44 S 6179225.69 319996.22
45 S 6179238.28 319990.39
46 S 6179236.12 319984.28

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Eilės
Nr.

Teritorijos,
kurioje taikomos

specialiosios
žemės naudojimo

sąlygos, kodas

Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,
pavadinimas

Teritorijos, kurioje
taikomos

specialiosios žemės
naudojimo sąlygos,

plotas, m²

1 101 Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos
(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 404

2 106 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 664

3 119 Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V
skyrius, pirmasis skirsnis) 10762

4 148 Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 1105

5 149 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros
apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 3175

Duomenys apie žemės sklypo servitutus

Eilės
Nr.

Servituto
kodas

Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto
 pavadinimas ir rūšis

Servituto
plotas, m²

1 222 Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis) 98



VALSTYB ĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenyskaupiamiir saugomiJuridinių asmenų registre,kodas124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMEN Ų BAZĖS IŠRAŠAS
2025-01-28 11:09:14

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
RegistroNr.: 44/1135538
Registrotipas: Žemėssklypassustatiniais
Sudarymodata: 2008-08-06
Adresas: Klaipėda,K. Donelaičio g. 5
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemėssklypas
Unikalusdaiktonumeris: 4400-1630-4086
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovės pavadinimas:

2101/0003:708 Klaipėdos m. k.v.

Daiktopagrindinė naudojimopaskirtis: Kita
Žemėssklyponaudojimobūdas: Visuomeninėspaskirtiesteritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas:
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų
teritorijos

Žemėssklypoplotas: 1.0762ha
Užstatytateritorija: 1.0762ha
Žemėsūkio naudmenų našumobalas: 40.0
Matavimų tipas: Žemėssklypassuformuotasatliekantkadastriniusmatavimus
Vidutinė rinkosvertė: 677000Eur
Vidutinės rinkosvertės nustatymodata: 2023-01-10
Vidutinės rinkosvertės nustatymobūdas: Masinisvertinimas
Kadastroduomenų nustatymodata: 2022-12-27

2.2. Kiti inžineriniai statiniai
Unikalusdaiktonumeris: 4400-5017-3418
Inžinerinio statiniogrupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statiniopogrupis(paskirtis): Kitos paskirties
Būklė: Leidimasvykdyti statybosdarbus
Statusas: Formuojamas
Kadastroduomenų nustatymodata: 2018-05-14

2.3. Kiti inžineriniai statiniai
Unikalusdaiktonumeris: 4400-5017-3429
Inžinerinio statiniogrupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statiniopogrupis(paskirtis): Kitos paskirties
Būklė: Leidimasvykdyti statybosdarbus
Statusas: Formuojamas
Kadastroduomenų nustatymodata: 2018-05-14

2.4. Kiti inžineriniai statiniai
Unikalusdaiktonumeris: 4400-5017-3438
Inžinerinio statiniogrupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statiniopogrupis(paskirtis): Kitos paskirties
Būklė: Leidimasvykdyti statybosdarbus
Statusas: Formuojamas
Kadastroduomenų nustatymodata: 2018-05-14



3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA,a.k.111105555
Daiktas: žemėssklypasNr. 4400-1630-4086,aprašytasp. 2.1.
Įregistravimopagrindas: 2008-08-06Apskritiesviršininko įsakymasNr. 4-5516-(1.3)
Įrašasgalioja: Nuo 2008-08-07

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Klaipėdosmiestosavivaldybė, a.k.111100775
Daiktas: žemėssklypasNr. 4400-1630-4086,aprašytasp. 2.1.

Įregistravimo pagrindas:
2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. ITA-26/4MŽP-8-
(15.4.33E)

Įrašasgalioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktin ės teisės:
6.1. Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines,

antžemineskomunikacijas(tarnaujantis)
Servitutoturėtojas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOSENERGIJA",a.k.140249252
Daiktas: žemėssklypasNr. 4400-1630-4086,aprašytasp. 2.1.
Įregistravimopagrindas: 2013-10-21ServitutosutartisNr. M-8104
Plotas: 0.0098ha

Aprašymas:

Žemės sklypo dalies ir servitutų ribos yra nustatytos žemės
sklypo ribų plane (Sutarties priedas Nr.1) taškais 50, 51, 52, 53,
54, 55, kas sudaro 98 kv.m. plotą. Minėtas planas yra
neatsiejama šios sutarties dalis. Žemės sklypo planas sudarytas
201309 24 UAB "Vakarų geodezija";

Įrašasgalioja: Nuo 2013-10-23

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudarytapanaudossutartis

Panaudos gavėjas:
Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, a.k.
190468188

Daiktas: žemėssklypasNr. 4400-1630-4086,aprašytasp. 2.1.

Įregistravimo pagrindas:
2008-08-08 Panaudos sutartis Nr. PN21/2008-0036
2016-07-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 13SUN-31-
(14.13.56.)

Plotas: 1.0497ha
Įrašasgalioja: Nuo 2016-07-11
Terminas: Nuo 2008-08-08iki 2078-08-08

7.2. Nekilnojamasisdaiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje (jų apsaugoszonoje)

Daiktas: žemėssklypasNr. 4400-1630-4086,aprašytasp. 2.1.

Įregistravimo pagrindas:
1996-10-28 Kultūros vertybių apsaugos departamentoįsakymas
Nr. 120

Aprašymas:
2012-11-29 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 11-
132,nekilnojamojodaiktokodas- 22012

Įrašasgalioja: Nuo 2012-12-03



8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis
skirsnis)

Daiktas: žemėssklypasNr. 4400-1630-4086,aprašytasp. 2.1.

Įregistravimo pagrindas:

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemėsūkio ministroįsakymas
Nr. 3D-711

Plotas: 0.3175ha
Įrašasgalioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III
skyrius,dvyliktasisskirsnis)

Daiktas: žemėssklypasNr. 4400-1630-4086,aprašytasp. 2.1.

Įregistravimo pagrindas:

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemėsūkio ministroįsakymas
Nr. 3D-711

Plotas: 0.1105ha
Įrašasgalioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis
skirsnis)

Daiktas: žemėssklypasNr. 4400-1630-4086,aprašytasp. 2.1.

Įregistravimo pagrindas:

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemėsūkio ministroįsakymas
Nr. 3D-711

Plotas: 0.0404ha
Įrašasgalioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasisskirsnis)

Daiktas: žemėssklypasNr. 4400-1630-4086,aprašytasp. 2.1.

Įregistravimo pagrindas:

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemėsūkio ministroįsakymas
Nr. 3D-711

Plotas: 0.0664ha
Įrašasgalioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS,įrašytosį NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų
pagrindu: įrašų nėra
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Parengtadeklaracijaapiestatybosužbaigimą (kadastrožyma)



Daiktas: kiti statiniaiNr. 4400-5017-3429,aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas:
2023-05-08 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr.
ACCR2-00-230508-05095

Aprašymas: Naujastatyba
Įrašasgalioja: Nuo 2023-05-09

10.2. Parengtadeklaracijaapiestatybosužbaigimą (kadastrožyma)
Daiktas: kiti statiniaiNr. 4400-5017-3438,aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas:
2023-05-08 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr.
ACCR2-00-230508-05095

Aprašymas: Naujastatyba
Įrašasgalioja: Nuo 2023-05-09

10.3. Kadastroduomenų tikslinimas(daiktoregistravimas)
Daiktas: žemėssklypasNr. 4400-1630-4086,aprašytasp. 2.1.
Įregistravimopagrindas: 2022-12-27Nekilnojamojodaiktokadastroduomenų byla
Įrašasgalioja: Nuo 2023-01-10

10.4. Kadastriniusmatavimusatliko (kadastrožyma)
ARNOLDAS DOLGICH

Daiktas: žemėssklypasNr. 4400-1630-4086,aprašytasp. 2.1.

Įregistravimo pagrindas:
2015-06-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2285
2022-12-27Nekilnojamojodaiktokadastroduomenų byla

Įrašasgalioja: Nuo 2023-01-10

10.5. Nustatytinauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą
(kadastrožyma)

Duomenisnustatė: RIMAS RASIMAVIČIUS

Daiktas:
kiti statiniai Nr. 4400-5017-3429, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniaiNr. 4400-5017-3438,aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas:
2008-09-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-687
2022-02-14Nekilnojamojodaiktokadastroduomenų byla

Įrašasgalioja: Nuo 2022-02-28

10.6. Išduotasstatybą leidžiantisdokumentas(kadastrožyma)
Daiktas: kiti statiniaiNr. 4400-5017-3429,aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas:
2018-05-14 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr.
LRS-31-180514-00018

Aprašymas: Naujastatyba
Įrašasgalioja: Nuo 2018-05-15

10.7. Išduotasstatybą leidžiantisdokumentas(kadastrožyma)
Daiktas: kiti statiniaiNr. 4400-5017-3418,aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas:
2018-05-14 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr.
LRS-31-180514-00018

Aprašymas: Naujastatyba
Įrašasgalioja: Nuo 2018-05-15

10.8. Išduotasstatybą leidžiantisdokumentas(kadastrožyma)
Daiktas: kiti statiniaiNr. 4400-5017-3438,aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas:
2018-05-14 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr.
LRS-31-180514-00018

Aprašymas: Naujastatyba
Įrašasgalioja: Nuo 2018-05-15



11. Duomenys apieįregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijospavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros

apsaugoszonos(III skyrius,vienuoliktasisskirsnis)
Teritorijosunikalusnumeris: 100356040

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia
tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybėje
Nr. 3-341

Įregistravimodata: 2022-07-15
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

330 kv. m, nuo 2023-01-11

11.2. Teritorijospavadinimas: Elektrostinklų apsaugoszonos(III skyrius,ketvirtasisskirsnis)
Teritorijosunikalusnumeris: 100643153

Įregistravimo pagrindas:

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2018-02-27
Administracinės paskirties pastato, J. Karoso g. 12 Klaipėda,
rekonstravimoį gydymo paskirties pastatą projektas Nr.
E1N3000971

Įregistravimodata: 2024-03-20
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

6 kv. m, nuo 2024-03-20

11.3. Teritorijospavadinimas: Elektrostinklų apsaugoszonos(III skyrius,ketvirtasisskirsnis)
Teritorijosunikalusnumeris: 100120458

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimoNr. 1-278

Įregistravimodata: 2021-11-23
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

5 kv. m, nuo 2023-01-11

11.4. Teritorijospavadinimas: Elektrostinklų apsaugoszonos(III skyrius,ketvirtasisskirsnis)
Teritorijosunikalusnumeris: 100122082

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimoNr. 1-278

Įregistravimodata: 2021-11-23

Duomenų pakeitimo pagrindas:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12
Įsakymas dėl Energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d.įsakymo
Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo'pakeitimoNr. 1-72

Duomenų pakeitimodata: 2024-04-18
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

5 kv. m, nuo 2024-04-18

11.5. Teritorijospavadinimas: Elektrostinklų apsaugoszonos(III skyrius,ketvirtasisskirsnis)
Teritorijosunikalusnumeris: 100116071

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimoNr. 1-278

Įregistravimodata: 2021-11-19
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

17 kv. m, nuo 2023-01-11

11.6. Teritorijospavadinimas: Elektrostinklų apsaugoszonos(III skyrius,ketvirtasisskirsnis)



Teritorijosunikalusnumeris: 100117028

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimoNr. 1-278

Įregistravimodata: 2021-11-19
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

257 kv. m, nuo 2023-01-11

11.7. Teritorijospavadinimas: Elektrostinklų apsaugoszonos(III skyrius,ketvirtasisskirsnis)
Teritorijosunikalusnumeris: 100114962

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimoNr. 1-278

Įregistravimodata: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

8 kv. m, nuo 2023-01-11

11.8. Teritorijospavadinimas: Elektrostinklų apsaugoszonos(III skyrius,ketvirtasisskirsnis)
Teritorijosunikalusnumeris: 100114559

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimoNr. 1-278

Įregistravimodata: 2021-11-18
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

5 kv. m, nuo 2023-01-11

11.9. Teritorijospavadinimas: Elektrostinklų apsaugoszonos(III skyrius,ketvirtasisskirsnis)
Teritorijosunikalusnumeris: 100113268

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimoNr. 1-278

Įregistravimodata: 2021-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

131 kv. m, nuo 2023-01-11

11.10. Teritorijospavadinimas: Elektrostinklų apsaugoszonos(III skyrius,ketvirtasisskirsnis)
Teritorijosunikalusnumeris: 100094565

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimoNr. 1-278

Įregistravimodata: 2021-11-08
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

5 kv. m, nuo 2023-01-11

11.11. Teritorijospavadinimas: Elektrostinklų apsaugoszonos(III skyrius,ketvirtasisskirsnis)
Teritorijosunikalusnumeris: 100091175

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimoNr. 1-278

Įregistravimodata: 2021-11-04
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

6 kv. m, nuo 2023-01-11

11.12. Teritorijospavadinimas: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos
zonos(V skyrius,pirmasisskirsnis)



Teritorijosunikalusnumeris: 100677062

Įregistravimo pagrindas:

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos;
2022-11-22 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimotarybosaktasNr. KPD-RM-2115/12

Įregistravimodata: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

10762 kv. m, nuo 2024-07-23

11.13. Teritorijospavadinimas: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos
zonos(V skyrius,pirmasisskirsnis)

Teritorijosunikalusnumeris: 100690058

Įregistravimo pagrindas:
Klaipėdos miesto savivaldybė; 2022-04-22 Klaipėdos miesto
savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos
aktasNr. KL-RM-90

Įregistravimodata: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

10729 kv. m, nuo 2024-07-23

11.14. Teritorijospavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
dvyliktasisskirsnis)

Teritorijosunikalusnumeris: 100408541

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16
Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų
apsaugoszonų teritorijų planasNr. 1-263

Įregistravimodata: 2023-08-31
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

444 kv. m, nuo 2023-08-31

11.15. Teritorijospavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
dvyliktasisskirsnis)

Teritorijosunikalusnumeris: 100408470

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16
Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų
apsaugoszonų teritorijų planasNr. 1-263

Įregistravimodata: 2023-08-30
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

156 kv. m, nuo 2023-08-30

11.16. Teritorijospavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
dvyliktasisskirsnis)

Teritorijosunikalusnumeris: 100408192

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16
Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų
apsaugoszonų teritorijų planasNr. 1-263

Įregistravimodata: 2023-08-29
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

831 kv. m, nuo 2023-08-29

11.17. Teritorijospavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
dvyliktasisskirsnis)

Teritorijosunikalusnumeris: 100408102

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16
Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų
apsaugoszonų teritorijų planasNr. 1-263



Įregistravimodata: 2023-08-29
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

1035 kv. m, nuo 2023-08-29

11.18. Teritorijospavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
dvyliktasisskirsnis)

Teritorijosunikalusnumeris: 100407938

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16
Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų
apsaugoszonų teritorijų planasNr. 1-263

Įregistravimodata: 2023-08-29
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

530 kv. m, nuo 2023-08-29

11.19. Teritorijospavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
dvyliktasisskirsnis)

Teritorijosunikalusnumeris: 100407975

Įregistravimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-08-16
Klaipėdos miesto šiaurinės dalies šilumos perdavimo tinklų
apsaugoszonų teritorijų planasNr. 1-263

Įregistravimodata: 2023-08-29
Žemės sklypo plotas, patenkantisį
Teritoriją:

231 kv. m, nuo 2023-08-29

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai- registroNr. 50/117024,Nr. 50/112457,Nr. 50/134983.

13. Kita informacija: įrašų nėra
14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinim ą: įrašų nėra
Dokumentą atspausdino ASTA KINDERIENĖ









VALSTYB ĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenyskaupiamiir saugomiJuridinių asmenų registre,kodas124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMEN Ų BAZĖS IŠRAŠAS
2025-05-15 12:21:40

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
RegistroNr.: 50/117024
Registrotipas: Statiniai
Sudarymodata: 1997-09-19
Adresas: Klaipėda,K. Donelaičio g. 5
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas- Ligoninė
Unikalusdaiktonumeris: 2193-8001-8018
Paskirtiesgrupė: Visuomeninių
Daiktopagrindinė naudojimopaskirtis: Gydymo
Žymėjimasplane: 1D4p
Statybospradžiosmetai: 1939
Statybospabaigosmetai: 1939
Statiniokategorija: Ypatingasis
Baigtumoprocentas: 100%
Šildymas: Centrinisšildymasišcentralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinisvandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinisnuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogodanga: Keramika
Aukštų skaičius: 4
Bendrasplotas: 1416.41kv. m
Pagrindinisplotas: 745.94kv. m
Tūris: 6758kub.m
Užstatytasplotas: 345.00kv. m
Koordinatė X: 6179220.71
Koordinatė Y: 320090.69
Atkūrimo sąnaudos(statybosvertė): 1141103Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 45%
Atkuriamoji vertė: 627607Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosiosvertėsnustatymodata:

2008-11-27

Vidutinė rinkosvertė: 1248262Eur
Vidutinės rinkosvertės nustatymobūdas: Masinisvertinimas
Vidutinės rinkosvertės nustatymodata: 2008-11-27
Kadastroduomenų nustatymodata: 2008-11-14

2.2. Pastatas- Sandėlis sugydymopaskirtiespatalpomis
Unikalusdaiktonumeris: 2193-8001-8029
Paskirtiesgrupė: Pramonės ir sandėliavimo
Daiktopagrindinė naudojimopaskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimasplane: 2F1p
Statybospradžiosmetai: 1938
Statybospabaigosmetai: 1938
Kap.remontopradžios metai: 2017
Kap.remontopabaigosmetai: 2018
Papr.remontopradžios metai: 2017



Papr.remontopabaigosmetai: 2018
Statiniokategorija: Neypatingasis
Baigtumoprocentas: 100%
Šildymas: Centrinisšildymasišcentralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinisvandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinisnuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Sienos: Plytos
Stogodanga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendrasplotas: 193.01kv. m
Pagrindinisplotas: 142.34kv. m
Tūris: 689kub.m
Užstatytasplotas: 128.00kv. m
Koordinatė X: 6179207.57
Koordinatė Y: 320081.71
Atkūrimo sąnaudos(statybosvertė): 55800Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70%
Atkuriamoji vertė: 16700Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosiosvertėsnustatymodata:

2018-04-30

Vidutinė rinkosvertė: 15100Eur
Vidutinės rinkosvertės nustatymobūdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkosvertės nustatymodata: 2018-04-30
Kadastroduomenų nustatymodata: 2018-04-30
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasė: B

Skaičiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudospastatui(jo daliai) šildyti:

63.99 kWh/m2/m.

2.3. Pastatas- Diagnostikoscentras
Unikalusdaiktonumeris: 2193-8001-8036
Paskirtiesgrupė: Visuomeninių
Daiktopagrindinė naudojimopaskirtis: Gydymo
Žymėjimasplane: 4D2p
Statybospradžiosmetai: 1940
Statybospabaigosmetai: 1970
Rekonstravimopradžios metai: 2017
Rekonstravimopabaigosmetai: 2018
Papr.remontopradžios metai: 2017
Papr.remontopabaigosmetai: 2018
Statiniokategorija: Neypatingasis
Baigtumoprocentas: 100%
Šildymas: Centrinisšildymasišcentralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinisvandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinisnuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Sienos: Plytos
Stogodanga: Metalas
Aukštų skaičius: 2
Bendrasplotas: 273.07kv. m
Pagrindinisplotas: 158.33kv. m
Tūris: 1242kub.m
Užstatytasplotas: 148.00kv. m
Koordinatė X: 6179216.94



Koordinatė Y: 320073.19
Atkūrimo sąnaudos(statybosvertė): 229000Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 44%
Atkuriamoji vertė: 128000Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosiosvertėsnustatymodata:

2018-04-30

Vidutinė rinkosvertė: 205000Eur
Vidutinės rinkosvertės nustatymobūdas: Masinisvertinimas
Vidutinės rinkosvertės nustatymodata: 2018-04-30
Kadastroduomenų nustatymodata: 2018-04-30
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasė: B

Skaičiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudospastatui(jo daliai) šildyti:

107.89 kWh/m2/m.

2.4. Pastatas- Ligoninė
Adresas: Klaipėda,K. Donelaičio g. 7

Aprašymas / pastabos:
Operacinės patalpų kapitalinio remonto pr., pab. m. 2012-2013 I
aukšto kapitalinisremontas2024m.

Unikalusdaiktonumeris: 2190-9000-5012
Paskirtiesgrupė: Visuomeninių
Daiktopagrindinė naudojimopaskirtis: Gydymo
Žymėjimasplane: 3D4/p
Statybospradžiosmetai: 1909
Statybospabaigosmetai: 1909
Kap.remontopradžios metai: 2024
Kap.remontopabaigosmetai: 2024
Statiniokategorija: Ypatingasis
Baigtumoprocentas: 100%
Šildymas: Bendrojicentriniošildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinisvandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinisnuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogodanga: Metalas
Aukštų skaičius: 4
Bendrasplotas: 2672.85kv. m
Pagrindinisplotas: 2035.81kv. m
Tūris: 13190kub.m
Užstatytasplotas: 1014.00kv. m
Koordinatė X: 6179278
Koordinatė Y: 320057
Atkūrimo sąnaudos(statybosvertė): 3293000Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70%
Atkuriamoji vertė: 988000Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosiosvertėsnustatymodata:

2024-04-30

Vidutinė rinkosvertė: 2497000Eur
Vidutinės rinkosvertės nustatymobūdas: Masinisvertinimas
Vidutinės rinkosvertės nustatymodata: 2024-04-30
Kadastroduomenų nustatymodata: 2024-04-30

2.5. Pastatas- Sandėlis
Unikalusdaiktonumeris: 2193-8001-8050
Paskirtiesgrupė: Pagalbinių

Lota
Highlight

Lota
Highlight



Daiktopagrindinė naudojimopaskirtis: Pagalbinioūkio
Žymėjimasplane: 5I1p
Statybospradžiosmetai: 1972
Statybospabaigosmetai: 1972
Baigtumoprocentas: 100%
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 419kub.m
Užstatytasplotas: 120.00kv. m
Atkūrimo sąnaudos(statybosvertė): 23445Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 32%
Atkuriamoji vertė: 15943Eur
Vidutinė rinkosvertė: 14348Eur
Vidutinės rinkosvertės nustatymobūdas: Masinisvertinimas
Vidutinės rinkosvertės nustatymodata: 1999-08-19
Kadastroduomenų nustatymodata: 1999-08-19

2.6. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai- Kiemo statiniai
Priklausantidalis: 1/1priklausopastatuiNr. 2193-8001-8018,aprašytamp. 2.1.
Unikalusdaiktonumeris: 2193-8001-8061
Inžinerinio statiniogrupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statiniopogrupis(paskirtis): Kitos paskirties
Statybospradžiosmetai: 1972
Statybospabaigosmetai: 1972
Baigtumoprocentas: 100%
Atkūrimo sąnaudos(statybosvertė): 37172Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 50%
Atkuriamoji vertė: 18586Eur
Vidutinė rinkosvertė: 16727Eur
Vidutinės rinkosvertės nustatymodata: 1999-08-19
Kadastroduomenų nustatymodata: 1999-08-19

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: Klaipėdosmiestosavivaldybė, a.k.111100775
Daiktas: pastatasNr. 2190-9000-5012,aprašytasp. 2.4.

Įregistravimo pagrindas:

1998-03-17 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20
d. nutarimą Nr. 1251
2024-06-07 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-
00-240607-05700

Įrašasgalioja: Nuo 2024-08-01

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: Klaipėdosmiestosavivaldybė, a.k.111100775
Daiktas: pastatasNr. 2193-8001-8036,aprašytasp. 2.3.

Įregistravimo pagrindas:

1998-03-17 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20
d. nutarimą Nr. 1251
2017-10-31 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. SIP4-26
2019-03-29 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-190329-
00080



Įrašasgalioja: Nuo 2019-08-08

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: Klaipėdosmiestosavivaldybė, a.k.111100775
Daiktas: pastatasNr. 2193-8001-8029,aprašytasp. 2.2.

Įregistravimo pagrindas:

1998-03-17 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20
d. nutarimą Nr. 1251
2017-10-31 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. SIP4-26
2018-10-17 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR-60-181017-02457

Įrašasgalioja: Nuo 2018-12-14

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: Klaipėdosmiestosavivaldybė, a.k.111100775
Daiktas: pastatasNr. 2193-8001-8050,aprašytasp. 2.5.
Įregistravimopagrindas: 1999-12-17Apskritiesviršininko įsakymasNr. 2628
Įrašasgalioja: Nuo 2007-09-18

4.5. Nuosavybės teisė
Savininkas: Klaipėdosmiestosavivaldybė, a.k.111100775

Daiktas:
pastatas Nr. 2193-8001-8018, aprašytas p. 2.1.
kiti statiniaiNr. 2193-8001-8061,aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas:
1998-03-17 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20
d. nutarimą Nr. 1251

Įrašasgalioja: Nuo 2007-09-18

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktin ės teisės:

6.1. Turtopatikėjimo teisė
Patikėtinis:

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, a.k.
190468188

Daiktas: pastatasNr. 2190-9000-5012,aprašytasp. 2.4.

Įregistravimo pagrindas:
2020-12-09 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. TU6-98
2023-07-31Turtopatikėjimo sutartisNr. J9-2516

Plotas: 2685.41kv. m
Įrašasgalioja: Nuo 2023-08-01

6.2. Turtopatikėjimo teisė
Patikėtinis:

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ, a.k.
190468188

Daiktas:

pastatas Nr. 2193-8001-8018, aprašytas p. 2.1.
pastatas Nr. 2193-8001-8029, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 2193-8001-8036, aprašytas p. 2.3.
pastatasNr. 2193-8001-8050,aprašytasp. 2.5.
kiti statiniaiNr. 2193-8001-8061,aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas:
2020-12-09 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. TU6-98
2020-12-09Turtopatikėjimo sutartisNr. J9-3251

Aprašymas: Patikėjimo terminas- 20metų
Įrašasgalioja: Nuo 2023-01-09

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudarytanuomossutartis



Nuomininkas: CoffeeAddressUAB, a.k.111435033
Daiktas: pastatasNr. 2193-8001-8018,aprašytasp. 2.1.
Įregistravimopagrindas: 2024-01-24NuomossutartisNr. 27
Įrašasgalioja: Nuo 2024-02-20
Terminas: Nuo 2024-02-15iki 2029-03-01

7.2. Nekilnojamasisdaiktasįrašytasį nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k.
188692688

Daiktas:
pastatas Nr. 2193-8001-8018, aprašytas p. 2.1.
pastatasNr. 2190-9000-5012,aprašytasp. 2.4.

Įregistravimo pagrindas:
2022-04-22 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo
kultūrospaveldovertinimotarybosaktasNr. KL-RM-90

Įrašasgalioja: Nuo 2022-06-13

7.3. Sudarytanuomossutartis
Nuomininkas: UAB "Affidea Lietuva",a.k.300542299
Daiktas: pastatasNr. 2193-8001-8036,aprašytasp. 2.3.

Įregistravimo pagrindas:
2017-05-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. TU7-15
2017-05-12NuomossutartisNr. J9-1151

Plotas: 97.74kv. m
Įrašasgalioja: Nuo 2017-05-22
Terminas: Nuo 2017-05-12iki 2022-05-12

7.4. Sudarytanuomossutartis
Nuomininkas: UAB "Affidea Lietuva",a.k.300542299
Daiktas: pastatasNr. 2193-8001-8029,aprašytasp. 2.2.

Įregistravimo pagrindas:
2017-05-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. TU7-15
2017-05-12NuomossutartisNr. J9-1151

Plotas: 44.00kv. m
Įrašasgalioja: Nuo 2017-05-22
Terminas: Nuo 2017-05-12iki 2022-05-12

7.5. Nekilnojamasisdaiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje (jų apsaugoszonoje)

Daiktas:
pastatas Nr. 2193-8001-8018, aprašytas p. 2.1.
pastatas Nr. 2193-8001-8029, aprašytas p. 2.2.
pastatasNr. 2190-9000-5012,aprašytasp. 2.4.

Įregistravimo pagrindas:
1996-10-28 Kultūros vertybių apsaugos departamentoįsakymas
Nr. 120

Aprašymas:
2009-06-01 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 06-
13,nekilnojamojodaiktokodas- 22012

Įrašasgalioja: Nuo 2009-06-02

8. Žymos: įrašų nėra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS,įrašytosį NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų
pagrindu: įrašų nėra
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Kadastriniusmatavimusatliko (kadastrožyma)
RASA JUCYTĖ

Daiktas: pastatasNr. 2190-9000-5012,aprašytasp. 2.4.



Įregistravimo pagrindas:
2020-07-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2787
2024-04-30Nekilnojamojodaiktokadastroduomenų byla

Įrašasgalioja: Nuo 2024-08-01

10.2. Kapitalinisremontas(daiktoregistravimas)
Daiktas: pastatasNr. 2190-9000-5012,aprašytasp. 2.4.

Įregistravimo pagrindas:
2024-04-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-06-07 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-
00-240607-05700

Įrašasgalioja: Nuo 2024-08-01

10.3. Išduotasstatybą leidžiantisdokumentas(kadastrožyma)
Daiktas: pastatasNr. 2190-9000-5012,aprašytasp. 2.4.

Įregistravimo pagrindas:
2021-10-11 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr.
LSPR-31-211011-00035

Aprašymas: Paprastasisremontas
Įrašasgalioja: Nuo 2021-10-11

10.4. Kadastriniusmatavimusatliko (kadastrožyma)
DEIMANTĖ MORKIENĖ

Daiktas: pastatasNr. 2193-8001-8036,aprašytasp. 2.3.

Įregistravimo pagrindas:
2017-12-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2591
2018-04-30Nekilnojamojodaiktokadastroduomenų byla

Įrašasgalioja: Nuo 2019-08-08

10.5. Rekonstrukcija(daiktoregistravimas)
Daiktas: pastatasNr. 2193-8001-8036,aprašytasp. 2.3.

Įregistravimo pagrindas:
2018-04-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-03-29 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-190329-
00080

Įrašasgalioja: Nuo 2019-08-08

10.6. Kadastriniusmatavimusatliko (kadastrožyma)
DEIMANTĖ MORKIENĖ

Daiktas: pastatasNr. 2193-8001-8029,aprašytasp. 2.2.

Įregistravimo pagrindas:
2017-12-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2591
2018-04-30Nekilnojamojodaiktokadastroduomenų byla

Įrašasgalioja: Nuo 2018-10-25

10.7. Kapitalinisremontas(daiktoregistravimas)
Daiktas: pastatasNr. 2193-8001-8029,aprašytasp. 2.2.

Įregistravimo pagrindas:
2018-04-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2018-10-17 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR-60-181017-02457

Įrašasgalioja: Nuo 2018-10-25

10.8. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas
(kadastrožyma)

Daiktas: pastatasNr. 2193-8001-8029,aprašytasp. 2.2.

Įregistravimo pagrindas:
2018-05-18 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato
išdavimą Nr. SN-0158-00387/0

Įrašasgalioja: Nuo 2018-05-18
Terminas: Nuo 2018-05-17iki 2028-05-17

10.9. Išduotaspastato(jo dalies)energinionaudingumosertifikatas



(kadastrožyma)
Daiktas: pastatasNr. 2193-8001-8036,aprašytasp. 2.3.

Įregistravimo pagrindas:
2018-05-18 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato
išdavimą Nr. GD-0158-00386/0

Įrašasgalioja: Nuo 2018-05-18
Terminas: Nuo 2018-05-17iki 2028-05-17

10.10. Kadastroduomenų tikslinimas(daiktoregistravimas)
Daiktas: pastatasNr. 2193-8001-8018,aprašytasp. 2.1.

Įregistravimo pagrindas:
2012-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-06-20Deklaracijaapiestatybosužbaigimą Nr. 1

Įrašasgalioja: Nuo 2012-06-26

10.11. Kadastriniusmatavimusatliko (kadastrožyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k.
140042759

Daiktas: pastatasNr. 2193-8001-8018,aprašytasp. 2.1.
Įregistravimopagrindas: 2012-02-20Nekilnojamojodaiktokadastroduomenų byla
Įrašasgalioja: Nuo 2012-06-26

11. Duomenys apieįregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
įrašų nėra
12. Registro pastabos ir nuorodos:įrašų nėra
13. Kita informacija: įrašų nėra
14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinim ą: įrašų nėra
Dokumentą atspausdino ASTA KINDERIENĖ



NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

MB "Kasiukai"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Žemės sklypas su statiniais

Registro Nr.: 50/117024 (Statiniai)

Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. K. Donelaičio g. 7

Lapų skaičius: 29

SUDERINTA

Pareigos:

Elektroniniu parašu pasirašė:

Laiko žyma:

Valstybės įmonė Registrų centras

Kadastro ekspertė

Jurga Vasiljevienė

2024-05-23 13:46:57



Tomo Nr. 1
Registro 50/117024

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2024-04-301 2 1-2

PASTATO FOTONUOTRAUKOS 1F FORMA 2024-04-302 2 3-4

Statinio planas "RŪSYS" 2024-04-303 1 5

Statinio planas "PIRMAS AUKŠTAS" 2024-04-304 1 6

Statinio planas "ANTRAS AUKŠTAS" 2024-04-305 1 7

Statinio planas "TREČIAS AUKŠTAS" 2024-04-306 1 8

Statinio planas "KETVIRTAS AUKŠTAS" 2024-04-307 1 9

Statinio planas "PASTOGĖ" 2024-04-308 2 10-11
PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO
DUOMENYS 1A FORMA

2024-04-309 4 12-15

PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2A FORMA

2024-04-3010 2 16-17

PASTATO PATALPŲ PLOTŲ EKSPLIKACIJA 3
FORMA

2024-04-3011 11 18-28

Vidaus apyrašo lapų 28

Matininkė Rasa Jucytė

24-Geg-2024 Lapas 1 iš   1
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/______
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4 D 2 p
H=10.15

/______
5 I 1 p
H=3.50

/______

2 F 1 p
H=7.50

/______

H=2.60

H=7.60

Matininko 
kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

Adresas:

 Kadastro duomenų nustatymo data
 Plano parengimo data

 Žemės sklypo kadastro Nr.
 Žemės sklypo ribų duomenų šaltinis

MB "Kasiukai", kodas: 303871360, adresas: Rūko g. 1 Kluonalių k.  LT-97193 
Kretingos r. sav. el. pašto adresas (-ai): mbkasiukai@gmail.com, tel.: + 370 673 

629 95

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. K. Donelaičio g. 7

2M-M-2787 Matininkė RASA JUCYTĖ

2024-04-30
2024-04-30

M1:500

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

2101/0003:708
2022-12-27, A. Dolgich 2M-M-2285

Statinių pažymėtų plane 1D4/p kadastro duomenys nustatyti 2012-02-20 
VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo parengtame statinių išdėstymo plane

Statinių pažymėtų plane 2D4/b kadastro duomenys nustatyti 2021-11-17 
Laimos Lapčinskienės 2M-M-647 parengtame statinių išdėstymo plane

Statinių pažymėtų plane 1b, 1t  kadastro duomenys nustatyti 2022-02-14 
Rimo Rasimavičiaus 2M-M-687 parengtame statinių išdėstymo plane

Statinių pažymėtų plane  2F1/p, 4D2/p  kadastro duomenys nustatyti 2018-04-30
Deimantės Morkienės 2M-M-2591 parengtame statinių išdėstymo plane

Statinių pažymėtų plane  5I1/p kadastro duomenys nustatyti 1999-08-19
parengtame statinių išdėstymo plane

Statinių pažymėtų plane 2b1, 2b2, 3b1 kadastro duomenys nustatyti 2022-02-28 
Rimo Rasimavičiaus 2M-M-687 parengtame statinių išdėstymo plane

Š

*1166463515*
  1 1 6 6 4 6 3 5 1 5  



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Statinių išdėstymo planas

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Rasa Jucytė, Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Kluonalių k., Rūko g. 1

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2024-05-22 09:10:47, Nr. 1166345029

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rasa Jucytė, Matininkė, MB "Kasiukai"
Sertifikatas išduotas: Rasa Jucytė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2024-05-22 09:10:47
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-05-22 09:10:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2023-05-31 14:36:29 – 2025-05-30 14:36:29

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jurga Vasiljevienė, Kadastro ekspertė, Valstybės
įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Jurga Vasiljevienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2024-05-23 13:46:45
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-05-23 13:46:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-04-08 08:58:31 – 2026-04-08 08:58:31

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-24 14:06:21)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo R.Jucytė, 2024-05-24 14:06:21 RC-DSS



MB "Kasiukai", kodas: 303871360, adresas: Rūko g. 1 Kluonalių k.  LT-97193 Kretingos r. sav.
Matininkas(-ė) RASA JUCYTĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2787, el. pašto adresas (-ai):

mbkasiukai@gmail.com, tel.: + 370 673 629 95

1F FORMA

PASTATO FOTONUOTRAUKOS

Gydymo

3D4/p

Paskirtis

Žymėjimas plane

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. K. Donelaičio g. 7

Pavadinimas Ligoninė

Kadastro duomenų nustatymo data 2024-04-30 2190-9000-5012Unikalus numeris

Matininkė RASA JUCYTĖ

Lapas 1 iš 12024-05-22 09:10:53

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Statinio nuotraukos 1F forma

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Rasa Jucytė, Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Kluonalių k., Rūko g. 1

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2024-05-22 09:10:53, Nr. 1166345002

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rasa Jucytė, Matininkė, MB "Kasiukai"
Sertifikatas išduotas: Rasa Jucytė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2024-05-22 09:10:53
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-05-22 09:10:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2023-05-31 14:36:29 – 2025-05-30 14:36:29

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jurga Vasiljevienė, Kadastro ekspertė, Valstybės
įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Jurga Vasiljevienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2024-05-23 13:46:47
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-05-23 13:46:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-04-08 08:58:31 – 2026-04-08 08:58:31

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 2

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-24 14:06:31)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo R.Jucytė, 2024-05-24 14:06:31 RC-DSS
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Matininko 
kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

Adresas:

 Pastato žymėjimas plane
 Kadastro duomenų nustatymo data
 Plano parengimo data
 Mastelis

MB "Kasiukai", kodas: 303871360, adresas: Rūko g. 1 Kluonalių k.  LT-97193 
Kretingos r. sav. el. pašto adresas (-ai): mbkasiukai@gmail.com, tel.: + 370 673 

629 95

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. K. Donelaičio g. 7

2M-M-2787 Matininkė RASA JUCYTĖ

3D4/p
2024-04-30
2024-04-30
1:100

RŪSYS

*1166354017*
  1 1 6 6 3 5 4 0 1 7  



1 2
37.29

-_____

1 42
13.79

-_____

3 D4 p
Hi=13.03

/_______

1d1/p
Hi=2.87

h=1.60

h=2.17

h=1.42

h=2.85

1 1
7.75

-____

1 53
11.72

-_____

1 52
4.66

-____

1 40
4.08

-____

1 39
24.52

-_____

1 5
17.32

-_____ 1 4
2.24

-____

1 8
2.06

-_____ 1 7
2.91

-_____

1 6
15.73

-_____

1 9
5.24

-_____

1 10
29.58

-_____

1 16
10.82

-_____

1 15
6.33

-_____ 1 14
12.39

-_____ 1 13
14.95

-_____

1 24
18.62

-_____

1 11
7.46

-_____
1 12
10.95

-_____

1 17
14.86

-_____

1 18
8.57

-_____

1 20
2.94

-_____

1 21
11.90

-_____

1 22
15.38

-_____

1 19
3.00

-____

1 23
9.16

-_____

1 25
5.92

-_____

1 30
75.03

-_____

1 26
41.25

-_____

1 27
8.56

-_____

1 28
8.87

-_____
1 29
11.35

-_____ 1 31
8.67

-_____

1 32
4.80

-_____
1 33
11.70

-_____

1 34
5.46

-_____

1 35
23.50

-_____

1 36
3.55

-_____

1 37
20.50

-_____ 1 38
17.19

-_____

1 3
26.98

-_____

1 47
3.47

-_____

1 48
2.23

-_____

1 49
29.53

-_____

1 41
3.89

-_____

1 44
12.98

-_____ 1 45
12.09

-_____ 1 46
8.61

-_____

1 43
1.76

-_____

1 50
62.61

-_____

1 51
5.06

-_____
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kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

Adresas:

 Pastato žymėjimas plane
 Kadastro duomenų nustatymo data
 Plano parengimo data
 Mastelis

MB "Kasiukai", kodas: 303871360, adresas: Rūko g. 1 Kluonalių k.  LT-97193 
Kretingos r. sav. el. pašto adresas (-ai): mbkasiukai@gmail.com, tel.: + 370 673 

629 95

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. K. Donelaičio g. 7

2M-M-2787 Matininkė RASA JUCYTĖ
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h=3.15h=3.15

h=3.30

h=3.40

h=3.20

h=3.20

h=3.10h=3.10h=3.25

h=3.25
h=3.15 h=3.15

2 1
35.66

-_____

2 2
12.12

-_____2 3
26.61

-_____

2 4
9.46

-____

2 5
9.74

-____2 6
10.03

-_____2 7
20.41

-_____2 8
9.63

-____2 9
10.71

-_____2 10
9.90

-_____
2 11
4.47

-_____2 12
7.04

-_____
2 13
9.59

-_____2 14
4.81

-_____2 15
16.39

-_____

2 16
12.34

-_____

2 17
12.33

-_____

2 18
16.07

-_____

2 19
17.33

-_____

2 20
14.04

-_____ 2 21
15.81

-_____ 2 22
15.67

-_____ 2 23
15.80

-_____ 2 24
15.81

-_____

2 25
54.45

-_____

2 26
80.87

-_____

2 27
6.86

-_____

2 28
28.63

-_____

2 29
28.07

-_____

2 30
21.80

-_____ 2 31
14.14

-_____

2 32
10.59

-_____

2 33
2.12

-_____

2 34
3.02

-_____

2 35
11.88

-_____

2 36
13.62

-_____2 37
14.06

-_____2 38
14.41

-_____
2 39
21.81

-_____

2 40
1.70

-_____
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kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

Adresas:

 Pastato žymėjimas plane
 Kadastro duomenų nustatymo data
 Plano parengimo data
 Mastelis

MB "Kasiukai", kodas: 303871360, adresas: Rūko g. 1 Kluonalių k.  LT-97193 
Kretingos r. sav. el. pašto adresas (-ai): mbkasiukai@gmail.com, tel.: + 370 673 

629 95
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ANTRAS AUKŠTAS
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h=2.80

h=3.05

h=2.95

h=2.95

h=3.25

h=3.25

h=3.25

h=3.25

h=3.25

3 1
3.32

-____

3 2
5.91

-____

3 3
1.21

-____

3 4
1.38

-____3 5
2.43

-____

3 6
16.46

-_____ 3 7
15.08

-_____ 3 8
14.89

-_____
3 9
16.59

-_____

3 10
5.10

-_____

3 11
14.24

-_____ 3 12
30.43

-_____

3 13
29.50

-_____

3 14
4.03

-_____

3 15
6.25

-_____

3 16
18.04

-_____

3 17
4.11

-_____3 18
2.82

-_____

3 19
26.42

-_____

3 20
6.23

-_____

3 21
47.25

-_____

3 22
8.78

-_____3 23
20.23

-_____3 24
9.19

-_____3 25
11.09

-_____3 26
9.85

-_____
3 27
6.40

-_____
3 28
1.08

-_____

3 29
1.08

-_____

3 30
1.78

-_____
3 31
8.97

-_____

3 32
6.99

-_____

3 33
29.06

-_____

3 34
29.56

-_____

3 35
5.09

-_____

3 36
9.91

-_____

3 37
14.55

-_____ 3 38
15.86

-_____ 3 39
15.81

-_____ 3 40
15.94

-_____ 3 41
15.87

-_____

3 42
52.85

-_____
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pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

Adresas:

 Pastato žymėjimas plane
 Kadastro duomenų nustatymo data
 Plano parengimo data
 Mastelis

MB "Kasiukai", kodas: 303871360, adresas: Rūko g. 1 Kluonalių k.  LT-97193 
Kretingos r. sav. el. pašto adresas (-ai): mbkasiukai@gmail.com, tel.: + 370 673 
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h=2.90h=2.80

h=2.80h=2.80
h=3.05h=3.00

h=2.90 h=2.90 h=2.80
4 1
3.51

-____

4 2
5.05

-____

4 3
4.43

-____

4 4
1.35

-____

4 5
1.33

-____

4 6
17.93

-_____

4 7
17.84

-_____ 4 8
16.90

-_____ 4 9
21.82

-_____ 4 10
14.75

-_____ 4 11
17.76

-_____ 4 12
10.90

-_____

4 13
27.73

-_____

4 14
4.63

-_____

4 15
10.63

-_____
4 16
14.20

-_____4 17
15.23

-_____4 18
22.73

-_____

4 19
51.93

-_____

4 20
9.88

-_____
4 21
9.30

-_____4 23
8.85

-_____ 4 22
11.15

-_____4 24
10.16

-_____
4 25
6.40

-_____
4 26
1.08

-_____

4 27
1.08

-_____ 4 28
1.78

-_____4 31
30.62

-_____

4 29
9.51

-_____
4 30
7.12

-_____

4 32
12.62

-_____

4 33
16.56

-_____

4 34
16.14

-_____
4 35
13.86

-_____ 4 36
16.60

-_____ 4 37
16.15

-_____ 4 38
16.12

-_____ 4 39
16.32

-_____

4 40
61.16

-_____
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kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

Adresas:

 Pastato žymėjimas plane
 Kadastro duomenų nustatymo data
 Plano parengimo data
 Mastelis

MB "Kasiukai", kodas: 303871360, adresas: Rūko g. 1 Kluonalių k.  LT-97193 
Kretingos r. sav. el. pašto adresas (-ai): mbkasiukai@gmail.com, tel.: + 370 673 

629 95
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KETVIRTAS AUKŠTAS
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h=1.60

h=2.50

Neįrengta pastogė 

4 41
16.93

-_____
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Pareigos Vardas ir pavardė

Adresas:

 Pastato žymėjimas plane
 Kadastro duomenų nustatymo data
 Plano parengimo data
 Mastelis

MB "Kasiukai", kodas: 303871360, adresas: Rūko g. 1 Kluonalių k.  LT-97193 
Kretingos r. sav. el. pašto adresas (-ai): mbkasiukai@gmail.com, tel.: + 370 673 
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PASTOGĖ
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Statinio planai

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Rasa Jucytė, Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Kluonalių k., Rūko g. 1

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2024-05-22 09:10:49, Nr. 1166354017

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rasa Jucytė, Matininkė, MB "Kasiukai"
Sertifikatas išduotas: Rasa Jucytė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2024-05-22 09:10:49
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-05-22 09:10:50
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2023-05-31 14:36:29 – 2025-05-30 14:36:29

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jurga Vasiljevienė, Kadastro ekspertė, Valstybės
įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Jurga Vasiljevienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2024-05-23 13:46:56
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VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų
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MB "Kasiukai", kodas: 303871360, adresas: Rūko g. 1 Kluonalių k.  LT-97193 Kretingos r. sav.
Matininkas(-ė) RASA JUCYTĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2787, el. pašto adresas (-ai):

mbkasiukai@gmail.com, tel.: + 370 673 629 95

1A FORMA

PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Pastato kadastro duomenys

Gydymo

3D4/p
2024-04-30 2101/0003:708

2190-9000-5012

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Operacinės patalpų kapitalinio remonto pr., pab. m. 2012-2013
I aukšto kapitalinis remontas 2024 m.

Pastaba

Statinio kategorija: Ypatingasis Stogo konstrukcija: Šlaitinis
Statybos pradžios metai: 1909 Stogo danga: Metalas
Statybos pabaigos metai: 1909 Išorės apdaila: Tinkas, dažai
Rekonstravimo pradžios metai: Pertvaros: Plytos

Rekonstravimo pabaigos metai: Grindys: Betoninės plytelės

Kap. remonto pradžios metai: 2024 Langai: Plastikiniai

Kap. remonto pabaigos metai: 2024 Durys: Medinės

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

Vidaus apdaila: Dažai

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

Šildymas: Bendr. centr. šild. sist.

Papr. remonto pradžios metai: Vandentiekis: Komunalinis
vandentiekis

Papr. remonto pabaigos metai: Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų
šalinimas

Baigtumo procentas: % 100 Dujos: Nėra
Aukštų skaičius: 4 Karštas vanduo: Yra
Tūris: kub. m 13190 Elektra: Yra
Bendras plotas: kv. m 2672,85 Viryklė: Nėra
Užstatytas plotas: kv. m 1014 Vonios kambarys: Yra
Plotas bruto: kv. m 2657 Vėdinimas ir kondicionavimas: Vėdinimas

Pamatai: Akmuo Koordinatė X: 6179278
Sienos: Plytos Koordinatė Y: 320057
Perdanga: Gelžbetonis

Pavadinimas Ligoninė

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. K. Donelaičio g. 7

Žymėjimas plane

Lapas 1 iš 32024-05-22 09:10:57

Elektroninio dokumento nuorašas



Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 3D4/p
Pavadinimas Ligoninė
Statybos pradžios metai: 1909 Bendras plotas: kv. m 2494,53
Statybos pabaigos metai: 1909 Pamatai: Akmuo
Rekonstravimo pradžios metai: Sienos: Plytos

Rekonstravimo pabaigos metai: Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pradžios metai: 2024 Stogo konstrukcija: Šlaitinis

Kap. remonto pabaigos metai: 2024 Stogo danga: Metalas

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

Išorės apdaila: Tinkas, dažai

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

Pertvaros: Plytos

Papr. remonto pradžios metai: Grindys: Betoninės plytelės

Papr. remonto pabaigos metai: Langai: Plastikiniai

Baigtumo procentas: % 100 Durys: Medinės
Aukštų skaičius: 4 Vidaus apdaila: Dažai
Tūris: kub. m 12105

Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas R
Pavadinimas Rūsys
Statybos pradžios metai: 1909 Aukštų skaičius:
Statybos pabaigos metai: 1909 Tūris: kub. m 792
Rekonstravimo pradžios metai: Bendras plotas: kv. m 119,6

Rekonstravimo pabaigos metai: Sienos: Monolitinis
gelžbetonis

Kap. remonto pradžios metai: Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pabaigos metai: Išorės apdaila:

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

Pertvaros: Plytos

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

Grindys: Monolitinės

Papr. remonto pradžios metai: Langai: Plastikiniai

Papr. remonto pabaigos metai: Durys: Medinės

Baigtumo procentas: % 100 Vidaus apdaila: Tinkas

Lapas 2 iš 32024-05-22 09:10:57



Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1d1/p
Pavadinimas Priestatas
Statybos pradžios metai: 1909 Bendras plotas: kv. m 41,79
Statybos pabaigos metai: 1909 Pamatai: Betonas
Rekonstravimo pradžios metai: Sienos: Plytos

Rekonstravimo pabaigos metai: Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pradžios metai: Stogo konstrukcija:

Kap. remonto pabaigos metai: Stogo danga: Ruberoidas

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

Išorės apdaila: Tinkas, dažai

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

Pertvaros: Plytos

Papr. remonto pradžios metai: Grindys: Lentos

Papr. remonto pabaigos metai: Langai: Plastikiniai

Baigtumo procentas: % 100 Durys: Medinės
Aukštų skaičius: 1 Vidaus apdaila: Dažai
Tūris: kub. m 244

Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas M
Pavadinimas Pastogė
Statybos pradžios metai: 1909 Tūris: kub. m 49
Statybos pabaigos metai: 1909 Bendras plotas: kv. m 16,93
Rekonstravimo pradžios metai: Sienos: Plytos

Rekonstravimo pabaigos metai: Perdanga: Medis

Kap. remonto pradžios metai: 2012 Išorės apdaila: Tinkas, dažai

Kap. remonto pabaigos metai: 2013 Pertvaros: Gipso kartonas

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

Grindys: Monolitinės

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

Langai: Nėra

Papr. remonto pradžios metai: Durys: Medinės

Papr. remonto pabaigos metai: Vidaus apdaila: Dažai

Baigtumo procentas: % 100

Matininkė RASA JUCYTĖ

Lapas 3 iš 32024-05-22 09:10:57
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

Ligoninė 13190 249.65 703D4/p 3293000 988000kub. m Modelis:25002 2497000 0.8

12

Ligoninė  0.8 kub. m 12105
NTK2024-2.11.10

252.48 703D4/p

Rūsys  0.7 kub. m 792
NTK2024-2.11.11

213.44 70R

Priestatas  0.8 kub. m 244
NTK2024-2.11.10

235.79 701d1/p

Pastogė  0.8 kub. m 49
NTK2024-2.11.10

204.51 70M

Matininkė RASA JUCYTĖ
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Patalpų pavadinimas
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MB "Kasiukai", kodas: 303871360, adresas: Rūko g. 1 Kluonalių k.  LT-97193 Kretingos r. sav.
Matininkas(-ė) RASA JUCYTĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2787, el. pašto adresas (-ai): mbkasiukai@gmail.com, tel.: + 370 673 629 95

3 FORMA

PASTATO PATALPŲ PLOTŲ EKSPLIKACIJA

Gydymo

3D4/p

Paskirtis

Žymėjimas plane

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. K. Donelaičio g. 7

Pavadinimas Ligoninė

Kadastro duomenų nustatymo data 2024-04-30 2190-9000-5012Unikalus numeris

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

R 36,36 36,36R 1 Sandėlis

R 37,35 37,35R 2 Katilinė

R 45,89 45,89R 3 Boilerinė

Iš viso rūsyje ( 3 patalpos ) 119,60 119,60

1 7,75 7,751 1 Tambūras

1 37,29 37,291 2 Foje

1 26,98 26,981 3 Palata

Lapas 1 iš 102024-05-22 09:11:01

Elektroninio dokumento nuorašas



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

1 2,24 2,241 4 Koridorius

1 17,32 17,321 5 Foje

1 15,73 15,731 6 Palata

1 2,91 2,911 7 San. mazgas

1 2,06 2,061 8 San. mazgas

1 5,24 5,241 9 Kabinetas

1 29,58 29,581 10 Palata

1 7,46 7,461 11 Palata

1 10,95 10,951 12 Kabinetas

1 14,95 14,951 13 Mini operacinė

1 12,39 12,391 14 Gydytojo kabinetas

1 6,33 6,331 15 Gipsinė

1 10,82 10,821 16 Kabinetas

1 14,86 14,861 17 Koridorius

1 8,57 8,571 18 Koridorius

1 3,00 3,001 19 Koridorius

1 2,94 2,941 20 Sandėliukas

1 11,90 11,901 21 Kabinetas

1 15,38 15,381 22 Kabinetas

1 9,16 9,161 23 Koridorius

1 18,62 18,621 24
Vyr. gydytojo pavaduotojo slaugai

kabinetas

Lapas 2 iš 102024-05-22 09:11:01



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

1 5,92 5,921 25 Sandėliukas

1 41,25 41,251 26 Kabinetas

1 8,56 8,561 27 Koridorius

1 8,87 8,871 28 Kabinetas

1 11,35 11,351 29 Kabinetas

1 75,03 75,031 30 Koridorius

1 8,67 8,671 31 Rūbinė

1 4,80 4,801 32 Sandėliukas

1 11,70 11,701 33 Laboratorija

1 5,46 5,461 34 Sandėliukas

1 23,50 23,501 35 Laboratorija

1 3,55 3,551 36 Sandėliukas

1 20,50 20,501 37 Dezinfekcijos patalpa

1 17,19 17,191 38 Kabinetas

1 24,52 24,521 39 Koridorius

1 4,08 4,081 40 Sandėliukas

1 3,89 3,891 41 Sanitarinis mazgas

1 13,79 13,791 42 Kabinetas

1 1,76 1,761 43 Koridorius

1 12,98 12,981 44 Vyr. slaugytojos kabinetas

1 12,09 12,091 45 Personalo kabinetas

Lapas 3 iš 102024-05-22 09:11:01



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

1 8,61 8,611 46 Izoliatorius

1 3,47 3,471 47 San. mazgas

1 2,23 2,231 48 San. mazgas

1 29,53 29,531 49 Koridorius

1 62,61 62,611 50 Priimamojo laukiamasis

1 5,06 5,061 51 Sanitarinis mazgas

1 4,66 4,661 52 Elektros  skydinė

1 11,72 11,721 53 Elektros  skydinė

Iš viso pirmame aukšte ( 53 patalpos ) 741,78 509,32 232,46

2 35,66 35,662 1 Foje

2 12,12 12,122 2 Kabinetas

2 26,61 26,612 3 Kabinetas

2 9,46 9,462 4 Kabinetas

2 9,74 9,742 5 Kabinetas

2 10,03 10,032 6 Kabinetas

2 20,41 20,412 7 Palata Nr. 8

2 9,63 9,632 8 Palata Nr. 6

2 10,71 10,712 9 Palata Nr. 5

2 9,90 9,902 10 Palata Nr. 4A

2 4,47 4,472 11 Vonia-WC

2 7,04 7,042 12 Personalo WC

Lapas 4 iš 102024-05-22 09:11:01



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

2 9,59 9,592 13 Kabinetas

2 4,81 4,812 14 Koridorius

2 16,39 16,392 15 Kabinetas

2 12,34 12,342 16 Palata Nr. 1

2 12,33 12,332 17 Palata Nr. 2

2 16,07 16,072 18 Palata Nr. 3

2 17,33 17,332 19 Koridorius

2 14,04 14,042 20 Palata Nr. 4

2 15,81 15,812 21 Procedūrinis kabinetas

2 15,67 15,672 22 Gydytojų kabinetas

2 15,80 15,802 23 Tvarstomasis

2 15,81 15,812 24 Palata Nr. 7

2 54,45 54,452 25 Koridorius

2 80,87 80,872 26 Foje

2 6,86 6,862 27 Postas

2 28,63 28,632 28 Palata

2 28,07 28,072 29 Koridorius

2 21,80 21,802 30 Palata Nr. 10

2 14,14 14,142 31 Vyr. slaugytojos kabinetas

2 10,59 10,592 32 Palata

2 2,12 2,122 33 Sanitarinis mazgas

Lapas 5 iš 102024-05-22 09:11:01



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

2 3,02 3,022 34 Pagalbinė patalpa

2 11,88 11,882 35 Virtuvė

2 13,62 13,622 36 Palata Nr. 14

2 14,06 14,062 37 Palata Nr. 12

2 14,41 14,412 38 Kabinetas

2 21,81 21,812 39 Kabinetas

2 1,70 1,702 40 Valytojos  patalpa

Iš viso antrame aukšte ( 40 patalpos ) 659,80 490,90 168,90

3 3,32 3,323 1 Valytojos patalpa

3 5,91 5,913 2 Vonia

3 1,21 1,213 3 Tualetas

3 1,38 1,383 4 Tualetas

3 2,43 2,433 5 Koridorius

3 16,46 16,463 6 Palata Nr. 2

3 15,08 15,083 7 Palata Nr. 1

3 14,89 14,893 8 Gydytojų kabinetas

3 16,59 16,593 9 Stomatologijos kabinetas

3 5,10 5,103 10 Instrumentinė

3 14,24 14,243 11 Palata

3 30,43 30,433 12 Pooperacinė patalpa

3 29,50 29,503 13 Operacinė

Lapas 6 iš 102024-05-22 09:11:01



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

3 4,03 4,033 14 Priešoperacinė

3 6,25 6,253 15 Koridorius

3 18,04 18,043 16 Operacinė

3 4,11 4,113 17 Koridorius

3 2,82 2,823 18 Dušinė

3 26,42 26,423 19 Koridorius

3 6,23 6,233 20 Postas

3 47,25 47,253 21 Koridorius

3 8,78 8,783 22 Virtuvė

3 20,23 20,233 23 Procedūrinis kabinetas

3 9,19 9,193 24 Palata

3 11,09 11,093 25 Personalo kabinetas

3 9,85 9,853 26 Kabinetas

3 6,40 6,403 27 Koridorius

3 1,08 1,083 28 Tualetas

3 1,08 1,083 29 Tualetas

3 1,78 1,783 30 Vonia

3 8,97 8,973 31 Kabinetas

3 6,99 6,993 32 Sandėlis

3 29,06 29,063 33 Palata Nr. 9

3 29,56 29,563 34
Vyr. slaugytojos ir skyriaus vedėjo

kabinetas

Lapas 7 iš 102024-05-22 09:11:01



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

3 5,09 5,093 35 Pagalbinė patalpa

3 9,91 9,913 36 Koridorius

3 14,55 14,553 37 Palata Nr. 7

3 15,86 15,863 38 Palata Nr. 6

3 15,81 15,813 39 Palata Nr. 5

3 15,94 15,943 40 Palata Nr. 4

3 15,87 15,873 41 Palata Nr. 3

3 52,85 52,853 42 Koridorius

Iš viso trečiame aukšte ( 42 patalpos ) 561,63 503,00 58,63

4 3,51 3,514 1 Valytojos  patalpa

4 5,05 5,054 2 Vonia

4 4,43 4,434 3 Koridorius

4 1,35 1,354 4 Tualetas

4 1,33 1,334 5 Tualetas

4 17,93 17,934 6 Palata Nr. 8

4 17,84 17,844 7 Palata Nr. 9

4 16,90 16,904 8 Palata Nr. 10

4 21,82 21,824 9 Palata

4 14,75 14,754 10 Ergoterapeuto kabinetas

4 17,76 17,764 11 Logopedo kabinetas

4 10,90 10,904 12 Reabilitologo kabinetas
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3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

4 27,73 27,734 13 Koridorius

4 4,63 4,634 14 Koridorius

4 10,63 10,634 15 Fizioterapijos kabinetas

4 14,20 14,204 16 Palata Nr. 12

4 15,23 15,234 17
Elektroencefalografijos kabinetas

4 22,73 22,734 18 Kabinetas

4 51,93 51,934 19 Koridorius

4 9,88 9,884 20 Virtuvė

4 9,30 9,304 21 Skyriaus vedėjo kabinetas

4 11,15 11,154 22 Palata Nr. 1

4 8,85 8,854 23 Vyr. slaugytojos kabinetas

4 10,16 10,164 24 Personalo kabinetas

4 6,40 6,404 25 Koridorius

4 1,08 1,084 26 Tualetas

4 1,08 1,084 27 Tualetas

4 1,78 1,784 28 Vonia

4 9,51 9,514 29 Procedūrinis kabinetas

4 7,12 7,124 30 Kabinetas

4 30,62 30,624 31 Kinezeterapijos kabinetas

4 12,62 12,624 32 Masažo kabinetas

4 16,56 16,564 33 Palata

Lapas 9 iš 102024-05-22 09:11:01



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

4 16,14 16,144 34 Koridorius

4 13,86 13,864 35 Palata Nr. 3

4 16,60 16,604 36 Palata Nr. 4

4 16,15 16,154 37 Poliatyvinė palata

4 16,12 16,124 38 Palata Nr. 6

4 16,32 16,324 39 Palata Nr. 7

4 61,16 61,164 40 Koridorius

Iš viso ketvirtame aukšte ( 40 patalpos ) 573,11 532,59 40,52

M 16,93 16,934 41 Vent.kamera

Iš viso pastogėje ( 1 patalpos ) 16,93 16,93

Iš viso ( 179 patalpos ) 2672,85 2035,81 637,04

Matininkė RASA JUCYTĖ

Lapas 10 iš 102024-05-22 09:11:01
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LAPAS

               UAB ''KLAIPĖDOS PROJEKTAS"

         Kepėjų 11A, 91247 Klaipėda

Statytojas:

           VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ

2025.04

Laida Išleidimo data

Laidos statusas ir išleidimo priežastis

0

1907, 0544

Kultūros paveldo objektas:
KLAIPĖDOS MIESTO LIGONINĖS PASTATŲ KOMPLEKSO (U. K. KVR 47539) ANTRASIS NAMAS (U. K. KVR 47541) ,

K.DONELAIČIO G.7, KLAIPĖDOS M. SAV.

Statybos darbų vykdymui

GYDYMO PASKIRTIES  PASTATO - LIGONINĖS,

VISUOMENINĖ PASKIRTIES GRUPĖ,

K. DONELAIČIO G. 7, KLAIPĖDA,

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

Projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo: Brėžinys:

2156

O.Klionauskienė

STATYBVIETĖS PLANAS

STATYBOS TRANSPORTO JUDĖJIMO KRYPTIS

GAISRINIS POSTAS

                      SUTARTINIAI  SO  ŽYMĖJIMAI

LAIKINAS APTVĖRIMAS (atliekamas statybos etapais)

INFORMACINIS SKYDAS

MIŠRIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAI
 SKYDAS SU DRAUDŽIAMAISIAIS IR  ĮSPĖJAMAISIAIS ŽENKLAIS

KILNOJAMI TUALETAIWC

GP
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DĮŽ
K

BUITINIŲ PATALPŲ PASTATYMO VIETABVP

MINIMALUS KROVINIO (DAIKTO) NUSKRIEJIMAS (M)
GALIMAS
KROVINIO
KRITIMO

AUKŠTIS,M

KRENTANT
KROVINIUI

NUO KRANO

KRENTANT
DAIKTAMS

NUO PASTATO

IKI 10
IKI 20
IKI 70

IKI 120
IKI 200

4

PASTABA: PAVOJINGOS ZONOS RIBA NUSTATOMA KAIP
KELIAMO (KRINTANČIO) KROVINIO (DAIKTO) DIDŽIAUSIO
GABARITO HORIZONTALI PROJEKCIJA, PRIDEDANT GALIMĄ
KROVINIO (DAIKTO) NUSKRIEJIMO ATSTUMĄ.
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NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI:
1. DIRBANT VADOVAUTIS:  "LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMU", KITAIS
LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANČIAIS NORMINIAIS TEISĖS AKTAIS BEI DOKUMENTAIS,
REGLAMENTUOJANČIAIS STATYBOS DARBUS.
2. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS LAIKOMOS BUITINIŲ PATALPŲ VAGONĖLIUOSE.
3. APIE STATYBOS PRADŽIĄ BŪTINA PRANEŠTI VDI TERITORINIAM SKYRIUI.

 PASTABOS
1. LAIKINAS APTVĖRIMAS -1,6 M AUKŠČIO IŠTISINĖ TVORA.
2. LAIKINĄ VANDENTIEKĮ DARBININKŲ HIGIENIMIAMS BUITINIAMS POREIKIAMS PATENKINTI

ATSIVEŽANT TAM SKIRTOSE TALPOSE, ARBA IŠ NURODYTOS STATYTOJO VIETOS.
3.  LAIKINĄ ELEKTROS TIEKIMO LINIJĄ PASIJUNGTI IŠ STATYTOJO NURODYTOS VIETOS.
4.SMULKESNĮ DARBŲ APRAŠYMĄ IR PAGRINDINIUS DARBO SAUGOS REIKALAVIMUS ŽIŪRĖTI

AIŠKINAMAJAME RAŠTE.
5. VYKDANT DARBUS, PRIŽIŪRĖTI STATYBOS AIKŠTELĘ, KELIUS.  ESANT SAUSIEMS IR

VĖJUOTIEMS ORAMS DRĖKINTI AIKŠTELĘ, JĄ LAISTYTI IR VALYTI VAKUMINIU BŪDU.
6. DARBŲ METU STATYBINIO TRANSPORTO STOVĖJIMAS APLINKINĖSE GATVĖSE

DRAUDŽIAMAS. PAŽEISTA GATVIŲ, ŠALIGATVIŲ DANGA AR TECHNINĖS EISMO
REGULIAVIMO PRIEMONĖS (KELIO ŽENKLAI, HORIZONTALUS ŽENKLINIMAS) PRIVALO BŪTI
ATSTATYTAS.

APSAUGINIAI STOGELIAI VIRŠ ESAMŲ ĮĖJIMŲ

APSAUGINIAI TINKLAI PERIMETRU DARBŲ ZONOSE

IŠRŪŠIUOTŲ SKIRTINGŲ RŪŠIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAIK K K K




