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PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr. Bylos žymuo Pavadinimas Pastabos

1 2 3 4

1. BD BENDROJI DALIS Tomas I

2. SP SKLYPO PLANO DALIS Tomas II

3. SA ARCHITEKTŪROS DALIS Tomas III

4. SK KONSTRUKCIJŲ DALIS Tomas IV

5. E ELKTROTECHNIKOS DALIS Tomas V

6. SO SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS Tomas VI

7. KS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS Tomas VII

Atestato
Nr.

A3D 
A.Juozapavičiaus pr. 114D, Kaunas                   
+370-9933322

Projekto pavadinimas  :  

Kitos inžinerinės paskirties statinio - aikštelės 
u.d.Nr.4400-1462-8403, Alytaus miesto sode, 
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SKLYPO PLANO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

1 2 3 4

Raštai ir priedai

1.    - Projekto dalies antraštinis lapas 1 lapas

2. 167-2024-AE-TP-BDSO- DZ Projekto dalių  žiniaraštis 1 lapas

3. 167-2024-AE-TP-SO- DZ Projekto dalies dokumentų sudėties žiniaraštis 1 lapas

4. 167-2024-AE-TP-SO- AR Aiškinamasis raštas 8 lapai

Brėžiniai

5. 167-2024-AE-TP-SP- ST Sklypo statybvietės planas 1 lapas
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PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Objektas:                       Kitos inžinerinės paskirties statinio - aikštelės u.d.Nr.4400-1462-   
                       8403, Alytaus miesto sode, skl.un.d.Nr.4400-2118-4390,  
          rekonstravimo techninis projektas.

Adresas:              Birutės g. 1 Alytus
Statinio kategorija:         Neypatingas statinys
Statybos rūšis:              Rekonstravimas
Statinio paskirtis:   Kiti inžineriniai statiniai
Užsakovas:               Alytaus miesto savivaldybės administracija 
Statytojas:               Alytaus miesto savivaldybė

             į/k188706935, Rotušės a. 4 LT-62504 Alytus
Projektuotojas:              UAB „A3D“, A. Juozapavičiaus pr. 114D, Kaunas
PV:   Marius Šlančius, kv. atestato Nr. A227
PDV:                              Artūras Stakėnas, kv. atestato Nr. 14529

TURINYS

1.  Bendrieji pažintiniai duomenys. Geografinė vieta ir klimatinės sąlygos. 
2. Sklypas. Geologinės ir hidrogeologinės statybvietė. Želdinių ir augmenijos išsaugojimo sąlygos. 
3. Paruošiamieji darbai
4. Ardomi statiniai, iškeliami elektros tinklai.
5. Atliekų apytikriai kiekiai ir tvarkymo būdai.
6. Veiklos ribojimas ir tako uždarymo galimybės.
7. Aprūpinimas elektra ir vandeniu, teritorijos apšvietimas.
8. Reikalavimai statybos įrangai ir apytikslis jų sąrašas.
9. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos. 

Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai.
10. Gaisrinė sauga.
11. Statybos darbų eiliškumas.
12. Statybos laikini statiniai.

Pagrindiniai LR normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta techninio 
projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 
LR statybos įstatymas. 2024-01-01, Nr.I -1240
LR aplinkos apsaugos įstatymas.  2020-07-10, Nr.I – 2223
LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2004, (I -733).
LR atliekų tvarkymo įstatymas. 2020-07-01, Nr.VIII - 787
Statybos techniniais reglamentai : 
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 
STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  
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Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
STR 1.07.03:2017 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
2007 02 22, Nr. 1-66  RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 
EĮĮT. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 
ST 121895674.06:2009 "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" 2012.
2004. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. DT 8-00. 
Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės 2010 A1-425.  
Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai 1998 (2005 Nr.A1-138-V-416).
Darbo įrenginių bendrieji nuostatai 1999 (I-102)
Želdinių apsaugos, vykdant darbus, taisykles 2010(D1-193).
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai 2007 (A1-331)
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2010 (I-223)
Statybinių atliekų tvarkymo taisykles 2006 (14)
Topografinis planas
Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita
Projekto brėžiniai

Kompiuterinės programos, kurių pagalba buvo parengta ši dalis:
Autocad 8 light, Open office 5.4., NitroPDF 7.5. 

Numatomų statybos darbų vieta yra Alytaus sode Birutės 1. Privažiavimas taku nuo Birutės 
gatvės: Rekonstruojamo inžinerinio statinio žymėjimas  -   

         
1. BENDRIEJI DUOMENYS

Rekonstruojamas statinys ( u.d.Nr.4400-1462-8403) yra Alytaus miesto savivaldybėje, 
skl. kad. Nr. 1101 /0018: 1994, skl.un.d.Nr.4400-2118-4390, pagal Alytaus miesto bendrąjį 
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planą sklypo naudojimo paskirtis - konservacinės paskirties žemė, naudojimo būdas - kultūros 
paveldo objektų žemės sklypai, naudojamas kaip Alytaus miesto parkas.

1.1. Projekto rengimo pagrindas.
Kitos inžinerinės paskirties statinio - aikštelės u.d.Nr.4400-1462-8403, Alytaus miesto 

sode, skl.un.d.Nr.4400-2118-4390,  Birutės 1 Alytus. Rekonstravimo techninis projektas 
parengtas vadovaujantis: Projektavimo (technine) užduotimi, Paviešintais ir pritartais 
projektiniais pasiūlymais, Teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentais, 
Specialiaisiais reikalavimais, Lietuvoje galiojančiais statybos reglamentais ir normomis, 
privalomaisiais dokumentais.

Rengiant projektą vadovautasi Bendruoju Alytaus miesto planu, Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymu; Specialiaisiais reikalavimais architektūrai (SARD-11-240726-
00012) ir paveldosaugai (SPRD-00-240723-00273), taip pat  Kultūros vertybių registro 
duomenimis, paveldosaugos tyrimų išvadomis pagal individualiu apsaugos reglamentą 2018-
11-26, Nr. IRAS-29-(12.98.-A), statybos techniniais reglamentais. 

Iki darbų pradžios turi būti parengta reikiamos apimties darbo projekto dokumentacija, 
gauti statybos, takų uždarymo, žemės darbų leidimai. Pagal ši darbų technologijos techninį 
projektą Rangovas parengia statybos darbų vykdymo projektą pagal savo ūkinius resursus. 
Rangovas gali koreguoti šią SO dalį, ją keisti jei tai nepakenks numatomų darbų kokybei ar 
saugos reikalavimams.

1.2. Statinio rodikliai  
Esamas inžinerinio statinio - aikštelės plotas 612,12m² po rekonstrukcijos 608,40m². 

Rekonstruojant statinį  atnaujinama, pakeičiama danga, išlaikant jos stačiakampį planą. Šokių 
aikštelės gabarituose, kaip statinio dalis, įrengiama stoginė.

1.3. Geografinė padėtis, klimatinės sąlygos
Pagal RSN 156-94. Statybinė klimatologija artimiausios pateiktos vietovės duomenis 

metinė oro temperatūra +6,2ºC. Vidutinis metinis kritulių kiekis 576mm. Vyrauja pietvakarių 
krypies vėjai, kurių vidutinis greitis 3.5 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" rajonas priskiriamas II sniego apkrovai, 
kai antžeminės apkrovos reikšmė yra 1,6 kN/m². 

          2. SKLYPAS,  GEOLOGINIAI TYRIMAI     
Geomorfologiniu požiūriu sklypo geotechninį pjūvį sudaro fliuvioglacialines nuogulos. 

Tiriamajame sklype žemės paviršių dengia augalinis sluoksnis. Po juo iki 0,8 m gylio slūgso 
labai purūs smėliai, po kuriais iki 2,0-3,2 m gylio sutikti vidutinio tankumo smėliai. Nuo 2,0-3,2 
m gylio iki 6,0 m gylio vyrauja labai tankus smėliai, į kuriuos vietomis 2,0-2,6 m gylyje įsiterpia 
tankaus smėlio tarpsluoksnis. 

2.1. Hidrogeologinės sąlygos
Tyrinėjimu  metu  gręžinių  vietose  požeminis  vanduo  nesutiktas.   Lietingais  metų

laikotarpiais  ir  pavasarinių  polaidžių  metu  vanduo  ties  žemės  paviršiumi  neužsilaikys,  nes
nusidrenuos į gilesnius sluoksnius.

Darbų metu paviršinio ar gruntinio vandens pažeminimo būtinumo nenumatoma.
2.2. Sklypas: sklypo plotas 50668 m², užstatyta teritorija 8081  m², sklypo užstatymo

tankumas 17%, sklypo  apželdintas  plotas 42587m². Naudojimo  paskirtis -  konservacinė,
naudojimo būdas -kultūros paveldo objektų žemės sklypai.

Statybos metu išardytos žvyro takų dangos turi  būti  pilnai atstatytos į  pirminę padėtį
pagal esamus sluoksnių storius.

2.3. KVR sklypo duomenys:Unikalus objekto kodas - 24591, U29. Įregistravimo KVR 
registre data 1999-01-20. Statusas - valstybės saugomas. Reikšmingumo lygmuo -regioninis.

2.4. Želdiniai parke yra vertingasis saugomas objektas įrašytas i KVR registrą. Visi 
želdiniai ir medžiai turės būti išsaugoti. Rekonstravimo darbų apimtis yra esamos aikštelės 
perimetre, kur yra keletas medžių. Projekte numatyta visus medžius išsaugoti. 
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Augalinio sluoksnio nuėmimo nenumatoma. Iškasos bus dalinės, rekonstruojant 
aikštelės pagrindus mažąja technika arba rankiniu būdu, išsaugant esamų medžių šaknis. 
Pagrindų atnaujinimo metu iškastas žvyras išvežamas į grunto sąvartas.

Medžius prieš pradedant aikštelės ruošimą reikia apgenėti nuo atmirusių šakų. 
Kamienus nuo galimų pažeidimų apsaugoti viela aprišant 5 m ilgio (aukščio) lentomis. Gretimi 
krūmai aptveriami tvorele.

Statybai turi būti numatyta geodezinė kontrolė.

    3. PARUOŠIAMIEJI DARBAI
Iki statybų darbų pradžios reikia:

* statybvietę ir numatytus transporto kelius apverti, sprendimus žr. SO brėžiniuose
* įrengti laikinas buitines patalpas su priešgaisriniu postu,
* pasirūpinti elektros bei vandens tiekimu ir jų apskaita statybos metu,
* įrengti stendą apie atliekamą statybą,
* sudaryti sutartį su atliekas tvarkančia įmone

    4. ARDOMIEJI DARBAI
Numatoma ardyti:

* aikštelės   u.d.Nr.4400-1462-8403 betoninę dangą,
* keturis lauko apšvietimo žibintų stulpus ir elektros tiekimą jiems,
* esamus suoliukus.

Ardomųjų darbų eiliškumas:
* nuo apskaitos spintos atjungiamas elektros tiekimas žibintams; prietaisai nukabinami,
* demontuojami metaliniai stulpai,
* demontuojami aikštelės suoliukai ir kiti mažosios architektūros elementai, 
* demontuojamos dagos,
* griovimo atliekos sandėliuojamos numatytose vietose ir išvežamos pagal klasifikatorius,

    5. ATLIEKŲ APYTIKRIAI KIEKIAI IR TVARKYMO BŪDAI
          Atliekos statybos metu rūšiuojamos bet nesandėliuojamos, iškart išvežamos. Pavojingų 
atliekų ar statybos darbų nenumatoma.  Apytikrė numatomų atliekų lentelė:

Eil.
Nr.

Atliekos Kodas Būvis Depon
avimas

Panaudos
kodas

Kiekis t. Transp
ortavim

as

1 betono trinkelių, betono statybinės atliekos A.19.01 K D1 R14 194 T8

2 statybinių medžiagų atliekos A.19 K D1 R16 6 T8

Pastaba: kiekiai pateikiami orientaciniai.

    6. VEIKLOS RIBOJIMAS IR TAKO UŽDARYMO GALIMYBĖS
Autotransporto įvažiavimas netrukdys patekimui į  statybos aikštelė iš Birutės gatvės.

Intensyvaus judėjimo nenumatoma, autotransporto eismas nebus ribojamas.
Iš gatvės iki statybos aikštelės patenkama privažiavimo žvyro taku, todėl šis takas gali

būti laikinai uždaromas. Parko lankymui šio tako uždarymas neturės reikšmės, nes kiti takai
iš žiedinio fontano tako gali funkcionuoti nepriklausomai.

Prieš  išvažiuojant  iš  statybvietės  į  gatvė,  automobilių  ratai  turi  būti  apžiūrimi,  esant
reikalui išplaunami.

Kaip numato "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00" p.20 ppribota teritorija
turi  būti  aptverta  ne  žemesne  kaip  1,6m tvora  nuo  pašalinių  asmenų.  masinio  žmonių
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judėjimo srauto  nėra. Rekomenduojama 2m aukščio  aptvėrimo elementai  iš  surenkamų
pagrindų ant žemės paviršiaus, neįgiliant į gruntą.

Papildoma statybos aikštelės sandėliavimui nenumatoma, viska technologija talpinama
vienoje aptvertoje teritorijoje.

  7.  APRŪPINIMAS ELEKTRA IR VANDENIU, NUOTEKOMIS
Laikinasis elektros tiekimas statybos reikmėms galimas nuo esamos apskaitos spintos.

Papildomi generatoriai  nenumatomi.  Remiantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai.  Statinio
statybos priežiūra"  elektros poreikio statybos procesams galią  apskaičiuoja Rangovas savo
parengtame Statybos technologijos projekte.

Vandens tiekimas galimas statybos aikštelės ribose. Vandens tiekimo apskaita yra šalia
esančiame mediniame sodo priežiūros namelyje.

Priešgaisrinis vandentiekis tiekiamas iš esamos vandentiekio trasos.
Prisijungti prie buitinių nuotekų nebus galimybės. Nors parke yra vieši tualetai, tačiau jie

yra  nutolę  nuo  statybvietės,  todėl  statybos  darbuotojų  poreikiams  pastatomi  kilnojami
biotualetai (žr. SO brėžiniuose).

8. REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR APYTIKSLIS JŲ SĄRAŠAS
      Visi statybos darbams naudojami įrenginiai ir įranga bei įrankiai turi atitikti  Darbo
įrenginių  naudojimo  bendrųjų  nuostatų  reikalavimus,  potencialiai  pavojingų  įrenginių
teisės  aktų  reikalavimus.  Įrenginiai  privalo  turėti  jų  kokybę  įrodančius  dokumentus,
atitikties sertifikatus.
          Statybvietėje elektros oro linijų nėra, bet yra daug saugomų medžių. Automobilinio
krano strėlės siekio panaudojimas bus apribotas, fragmentinis.  Privažiavimai be asfalto
dangos,  dengti  skaldos surištos betonu danga.  Surenkamų statybos gaminių,  kuriems
reikalingas kranas, nenumatoma todėl  renkantis techniką ir mechanizmus  prioritetas yra
mažoji technika ir lengvieji mechanizmai, siurblių rankovės.           
          Statybos pagrindiniai mechanizmai

Eil.
Nr.

Statybiniai mechanizmai

1 Mažasis ekskavatorius guminiais vikšrais su kasimo kaušu 0,25m³ ir hidrauliniu kūju

2 Autosavivarčiai iki 10t.

3 Vikšrinis krautuvas, buldozeris, kaušo plotis 1,8m, pakėlimo aukštis 4m.

4 Lengvieji sunkvežimiai su krautuvu manipuliatoriumi, keliamoji galia ~2t

5 Vibratoriniai grunto tankintuvai, vibro plokštės

6 Minikrautuvas,  pakėlimo aukštis 3m, kėlimo galia 1t,  kaušo plotis 1,5m

7 Mažieji ekskavatoriai su įrengimais pamatų gręžimui

8 Alkūninis savaeigis arba automobilinis keltuvas - bokštelis

9 Surenkami 5m aukščio pastoliai su porankiais viršuje

10 Betonvežis su tiekimo siurbliu su lengvesne maišyklės talpa 4,5m³ su 28m strėle

11 Strypiniai vibratoriai

12 Universalios 3 dalių kopėčios

13 Požeminis elektros kabelių ieškiklis
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14 Kompresorius

15 Suvirinimo transformatorius

17 Betono maišyklės

18 Rankiniai betono, metalo pjaustymo įrenginiai

19 Slėginiai vandens plovimo siurbliai

20 Automobilinis  kranas  (Galimas  tik  dalinis  panaudojimas.  Rekomenduojami  siurbliai,
mažieji keltuvai ir mechanizmai)

Pastaba: mechanizmai ir jų markės tikslinami Rangovo statybos organizavimo projekte.

    
9. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS 

REIKALAVIMAI
Įrenginėjant statybvietę ir vykdant statybos darbus privaloma vadovautis Darboviečių 

įrengimo statybvietėse nuostatomis, patvirtintoms LR Aplinkos ministro įsakymu A1-22/D1-34. 
Taip pat yra privalomos Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT-5-00, bei kitos galiojančios 
darbo saugos ir sveikatos teisinės nuostatos ir reikalavimai.

Esminiai reikalavimai statybvietei:
* Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriuose 
veiks ar gali atsirasti rizikos veiksniai.
* Pavojingos zonos, kuriuose veiks ar gali atsirasti rizikos veiksniai turi būti aptvertos 
įspėjančiaisiais aptvarais, paženklintos atitinkamais ženklais.
* Dirbant su kėlimo kranais ar kitais stacionariais mechanizmais, jų veikimo zonose turi būti 
numatyti ribojantys įrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisės ten dirbti, ten 
patekti.
* Darbuotojai turintys dirbti pavojingose zonose turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis.
* Buitinės laikinosios patalpos, praėjimai, turi būti už pavojingų zonų ribų.
* Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsaugos šalmus.
* Darbo vietos paaukštinimai, pastoliai, kopėčios turi atitikti standartų reikalavimus. Pastoliai, 
klojiniai ir jų paklotas turi būti paskaičiuoti galimai didžiausiai apkrovai, stovėti ant tinkamo 
pagrindo.
* Rangovas turi užtikrinti, kad nukentėjusiam darbuotojui nedelsiant būtų suteikta pirmoji 
pagalba. Turi būti numatytos priemonės pirmajai pagalbai teikti.
* Rangovas privalo pasirūpinti darbuotojų laikinosiomis buitinėmis patalpomis, kurių plotas 1 
darbininkui yra 0,9m². Turi būti įrengti praustuvai 1 praustuvas 5 žmonėms. Numatyti vieną 
tualetą (18 darbuotojų - vienas tualetas).
* Elektros instaliacija ir įrenginiai statybvietėje turi būti pastoviai prižiūrimi ir tikrinami.

         Buitinių, higienos ir sanitarinių patalpų įrengimo vietas rasite brėžinyje 167-2024-AE-TP-
SSP-1

Aplinkosauginiai reikalavimai:
* Rangovas privalo rūšiuoti statybines šiukšles bei atliekas. Sandėliuoti tik kiek trumpesnį laiką 
ir perduoti jas licenzijuotiems atliekų tvarkytojams
         Trečiųjų asmenų interesų apsauga:
         Statybos darbai turi būti atliekami taip kad nepažeistų trečiųjų asmenų gyvenimo ir 
veiklos sąlygų, kurios buvo iki statybos pradžios ir galėjo būti pasikeitusios tik pagal 
normatyvinių dokumentų nuostatas.
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10. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA
Statybvietėje  būtina  laikytis  Bendrosios  gaisrinės  saugos  taisyklių  reikalavimų. Prie

laikinųjų buitinių patalpų eikia įrengti priešgaisrinį stendą su pirminėmis gaisrą  gesinančiomis
priemonėmis.  Priešgaisriniam  vandentiekiui  galima  naudoti  esamą  vandentiekio  įvadą,  bet
reikia numatyti gesintuvus lakių medžiagų gaisrui gesinti.

11. STATINIO STATYBOS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS
      Statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka, reikalavimai statinio 
statybos techninės grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis 
numatomi vadovaujantis STR 11.04.04:217 "Statinio projektavimas, statinio ekspertizė" 18 
priede.
       Statinio statybos darbams privaloma bendroji ir specialioji statybos techninė priežiūra.    

Bendriesiems statybos darbams reikės statybos darbų vadovo su žemės darbų ir 
statybinių konstrukcijų priežiūros darbų kvalifikacija (sklypo tvarkymas, iškasos, gelžbetonio, 
metalo konstrukcijų statyba; stogų įrengimas, aikštelių dangų įrengimas, apdaila). 
        Specialiųjų statinio statybos darbų vadovas turi turėti kvalifikaciją mechanikos ir 
elektrotechnikos darbams (elektrotechnikos tinklų tiesimas, elektros inžinerinės sistemos).

       Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas
Statinių grupė pagal naudojimo paskirtį STR 1.01.03:2017 (5.2.4.)

Statinio statybos techninė priežiūra

Eil.
Nr,

Pavadinimas Valandų
skaičius

Pastabos

1 Projekto nagrinėjimas 18

2 Pastato pamatai 15 Statinio  nužymėjimas,  gręžtinių
pamatų  ir  sijų  paslėpti  darbai,
pasluoksnių įvertinimas

3 Lauko elektros įvadas 1 Specialieji statybos darbai

4 Laikančiosios konstrukcijos 40 Monolitinių gelžbetonio konstrukcijų
paslėpti darbai

5 Stogas 12 Monolitinių gelžbetonio konstrukcijų
paslėpti  darbai,  dangų  ir  nuolajų
įrengimo darbai

6 Grindų įrengimas 8 Monolitinių gelžbetonio konstrukcijų
paslėpti darbai

7 Užpildai (durys) 1

8 Dangos 2 Šokių aiktelės dangos konstrukcija
ir pagrindai

9 Elektros inžinerija 1 Specialieji statybos darbai

10 Apdailos darbai 4 Metalo  lakštų  tvirtinimas  ir
suvirinimo - poliravimo darbai

11 Dokumentacijos  tvarkymas  (atitikties
deklaracijos,  paslėptų  darbų
dokumentacija, statybos žurnalai, aktai)

120 Dešimčiai mėnesių 

12 Sklypo sutvarkymas 40
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13 Geodezinio matavimo nuotrauka 12 Nuotraukos tikrinimas

14 Pastato pridavimas 24

12. STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMAS
       Preliminarus grafikas:

Eil.
Nr.

Statybos darbai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Aikštelės paruošimas, ardymo darbai

2 Lauko tinklų įrengimas 
(elektrotechnika, vandentiekis)

3 Pamatų įrengimas

4 Statinio kostrukcijų, sienų, metalinių 
kolonų montavimas, grindų 
betonavimas

5 Stogo, grindų konstrukcijos įrengimo 
ir  betonavimo darbai

6 Inžinerinių komunikacijų, metalo 
apdailos, lauko durų montavimas

7 Aplinkos sutvarkymas, dangų 
atstatymas

8 Pridavimo procedūra

 
Pastaba: Laikančiųjų konstrukcijų ir grindų plokštės betonavimo darbams keliami aukšti 
reikalavimai, todėl jie turi būti atlikti šiltuoju metų laiku.
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Sutartiniai žymėjimai

Sklypo žvyro takai

Aptvaras

Projektuojamo statinio kontūras

Įvažiavimas

Laikinasis įvažiavimas į statybvietę

  Rekonstruojamas  statinys

  Gaisrinis skydas, rūkymo vieta

  Laikinosios buitinės patalpos su

apsaugos postu

  WC (bio 1vnt.)

  Esamas sandėlis su vandentiekio ir

elektros įvado apskaita

  Šiukšlių konteineriai rūšiavimui

Betono siurblio strėlės zonos riba

Atestato Nr.

Statytojas: LapųLapas

Projekto pavadinimas:

Kitos inžinerinės paskirties statinio - aikštelės u.d.Nr.4400-1462-8403, Alytaus miesto sode,

skl.un.d.Nr.4400-2118-4390, rekonstravimas, įrengiant stoginę, techninis projektas

167-2024-AE-TP-SO-SSC-1
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