
 

AB „Kauno energija“ 
Šis dokumentas yra AB „Kauno energija“ nuosavybė. Dauginti ir platinti be vadovybės sutikimo draudžiama. 

 
Puslapis 1 iš 1 

 

 

OBJEKTO DARBO IŠRAŠAS 
 
 
Objektas: AB „Kauno energija“, Nemuno katilinė, R. Kalantos g. 49, Kaunas 

 
SVARBU ! Grafikas sudarytas neatsižvelgiant į konkrečius metus ar sutartinius įsipareigojimus (sutarčių pasirašymo data, darbų etapų pradžios ar pabaigos laikai  ir panašiai). Grafikas skirtas pateikti 
informaciją Tiekėjams, kokiais laiko momentais objekte gali būti atlikinėjami atitinkamo pobūdžio darbai ar sutartiniai įsipareigojimai. Konkrečių sutarčių darbo grafikai derinami atsižvelgiant į pateiktą 
objekto darbo išrašą. Grafike pateikiami mėnesiai: 01 – Sausis, 02 – Vasaris ir t.t. 

 

 

 

Metų mėnesiai 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. 

Galimas keičiamos technologinės įrangos, 
kuri neįtakoja kitų įrenginių darbo, 
demontavimas. Individualių sistemos dalių  
įrenginiai. 

  X X X X X X X      X X X X X X X    

2. 

Galimas keičiamos technologinės įrangos, 
kuri svarbi kitų įrenginių darbui, 
demontavimas. Bendrieji sistemos dalių 
įrenginiai. 

   X X X X X        X X X X X     

3. 
Technologiniai įsikirtimai į pagrindines 
termofikacinio vandens sistemas, kolektorių 
sistemas, dūmų kanalus, elektros jungtis. 

     X X X          X X X     

4. Šalti technologinės įrangos bandymai. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5. 
Paleidimo ir derinimo darbai. 
Galimas technologinės įrangos darbas 
kintamais parametrais. 

X X X       X X X X X X       X X X 

6. 
Paleidimo ir derinimo darbai. 
Galimas technologinės įrangos darbas 
maksimaliais parametrais. 

X X          X X X          X 

7. Personalo mokymai. X X X X      X X X X X X X      X X X 

X Darbai gali būti atlikti 


