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UŽSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMUI 
(ANGL. EMPLOYER’S INFORMATION REQUIREMENTS)  

(EIR) 

 

Užsakovo reikalavimai informacinio modelio rengimui (toliau – EIR, angl. Employer’s Information 

Requirements) yra dokumentas, nusakantis Užsakovo poreikius, lūkesčius ir keliamus reikalavimus 

integruoto skaitmeninio – informacinio modelio (toliau – BIM, angl. Building Information Model) 

planavimui ir parengimui, atsižvelgiant į Užsakovo poreikius, statinio specifiką ir galiojančius LR teisės 

aktų reikalavimus. 

1 Sąvokos 

Atviri duomenų mainų formatai – keitimosi duomenimis formatai ir protokolai, kurie yra išsamiai 

aprašyti ir kuriais galima naudotis nemokamai ir be apribojimų. 

Bendroji duomenų aplinka (angl. Common data environment, CDE) – programinės ir aparatinės 

įrangos ir darbo tvarkos visuma, reikalinga statinio informacinio modeliavimo projekto dalyviams 

kaupiant, tvarkant aktualius duomenų. 

Duomenų mainai – duomenų siuntinėjimas tarp funkcinių vienetų pagal taisykles, valdančias 

duomenų perdavimą ir koordinuojančias keitimąsi. 

Duomenų mainų formatas – taisyklėmis nustatytas duomenų išdėstymo laikmenoje būdas, kuriuo 

duomenys yra siuntinėjami tarp funkcinių vienetų pagal taisykles, valdančias duomenų perdavimą ir 

koordinuojančias keitimąsi. 

Informacijos konteineris (angl. Information Container) – informacijos rinkinys, kurį galima gauti iš 

failo, sistemos, duomenų bazės. Informacijos modelis (angl. Information model, IM) – planuojamą 

statyti, projektuojamą, statomą arba pastatytą turtą apibūdinantis grafinės ir negrafinės informacijos ir 

dokumentų komplektas, kurį sudaro informacijos konteinerių visuma. 

Informacijos reikalavimai (angl. Information Requirements, IR) – tai nurodymas, kokia, kada, kaip 

ir kam turi būti sukurta ir pristatyta informacija, susijusi su darbo paskyrimu. 

Išvystymo (apibrėžties) lygis(angl. Level of Development (Definition), LOD) - tai sąvoka, 

apibrėžianti grafinės ir negrafinės informacijos apimtį ir detalumą jos sukūrimo procese 

Informacijos valdytojas – reiškia Užsakovo arba jo įgalioto asmens paskirtą asmenį atlikti 

Informacijos valdymo vaidmenį atstovaujant Užsakovo interesus.  

Informacinis modelis (angl. Information Model, IM) – planuojamą statyti, projektuojamą, statomą 

arba pastatytą turtą apibūdinantis grafinės ir negrafinės informacijos ir dokumentų komplektas, kurį 

sudaro informacijos konteinerių visuma. 

Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius (NSIK) – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtinta Lietuvos statybos informacijos klasifikavimo sistema, skirta statinių ir su jais susijusių 

objektų duomenims klasifikuoti ir identifikuoti, turinti šių statinių ir su jais susijusių objektų kodavimo, 

termino, apibrėžties, jų papildančių sinonimų ir kitas su statybos skaitmeninimu susijusias 

komponentes. 

NSIK atributai – iš anksto nustatytus pavadinimus (atributų vardus) turintys statinio informacinio 

modelio, jo elementų ar kitų susijusių objektų atributai, skirti NSIK kodiniams žymėjimams ir (ar) jų 

terminams (atributų vertėms) įrašyti. 

Projekto informacija (angl. Project information) – tai visa su Projektu susijusi informacija, kuri 

apima Medžiagą, Nurodytą informaciją, Susietus informacijos modelius ir kitą informaciją, kurią kuria, 

dalijasi, skelbia Projekto dalyviai ir Kiti projekto dalyviai. 
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Projekto informacijos modelis (angl. Project Information Model, PIM) – planuojamą statyti, 

projektuojamą ar statomą turtą apibūdinantis grafinės ir negrafinės informacijos ir dokumentų 

komplektas, kurį sudaro planavimo, projektavimo ir statybos e 

Projekto informacijos reikalavimai (angl. Project Information Requirements, PIR) – dokumentas, 

kuriame nurodoma, kaip statinio informacinio modeliavimo projekte turi būti rengiami, pateikiami ir 

naudojami informacijos modeliai ir jų pateiktys, įskaitant visus su jais susijusius procesus ir 

procedūras. 

Statinio gyvavimo ciklas (angl. Building Life Cycle, SGC) – visuma tam tikrų procesų, sudarančių 

uždarą raidos ciklą (planavimas, projektavimas, statyba ir naudojimas) per statinio gyvavimo laiką. 

Statinio informacinio modeliavimo projekto detalusis vykdymo planas (angl. BIM Execution 

Plan, BEP) – rengiant statinio informacinio modeliavimo projektą sudaromas dokumentas, kuriame 

detaliai numatomi Užsakovo informacijos reikalavimus atitinkantys šio projekto komandos darbai 

įgyvendinant vykdomą statinio projektą, atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės aktų 

nuostatas, statytojo (Užsakovo) poreikius ir statinio ypatumus, įvertinant siūlomus statinio informacinio 

modeliavimo projekto įgyvendinimo būdus, vykdytojų galimybes ir pajėgumus. 

Statinio informacinis modeliavimas (angl. Building Information Modelling, BIM) – statomo turto 

bendrinamosios skaitmeninės pateikties sukūrimas ir taikymas siekiant pagerinti jo projektavimą, 

statybą, naudojimą ir priežiūrą. 

Statinio informacinis modelis (angl. Building Information Model, BIM Model) – statomo turto 

bendrinamoji skaitmeninė pateiktis, taikoma siekiant pagerinti jo projektavimą, statybą, naudojimą ir 

priežiūrą. 

Turto informacijos modelis (angl. Asset Information Model, AIM) – pastatytą turtą apibūdinantis 

grafinės ir negrafinės informacijos ir dokumentų komplektas, kurį sudaro naudojimo ir priežiūros 

etapais reikiamos informacijos konteinerių visuma. 

Užsakovo informacijos reikalavimai (angl. Employer‘s Information requirents, EIR) - 

dokumentas, kuriame statytojas (Užsakovas) nurodo, kaip statinio informacinio modeliavimo projekte 

turi būti rengiami, pateikiami ir naudojami informacijos modeliai ir jų pateiktys, įskaitant visus su jais 

susijusius procesus ir procedūras. 

 

* LST ISO EN 19650-1:2019 „Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas, įskaitant statinio 

informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinį modeliavimą. 1 dalis. Sąvokos ir principai“ 

standarte yra pateikiamas toks EIR apibrėžimas: EIR (angl. exchange information requirements) – mainų informacijos 

reikalavimai, susiję su paskyrimu. Šiame dokumente EIR santrumpa vartojama užsakovo informacijos reikalavimų (angl. 

employer‘s information requirements) poreikių sąvokai apibrėžti. Ši sąvoka geriau atskleidžia EIR paskirtį ir vietą BIM norminių 

dokumentų sistemoje. 
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2 Statinio projekto informacija 

Užsakovas 

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 

 

Tikslus projekto pavadinimas 

Kitos paskirties inžinerinio statinio statybos ir jame 10 MW galios ir 20 MWh talpos elektros energijos 
kaupiklio įrengimo, Energetikų g. 10, Alytuje techninis darbo projektas  

 

Projekto vieta ir adresas 

Energetikų g. 10, Alytus 

 

Projekto tikslai 

Suprojektuoti, ne mažiau kaip 10 MW galios ir ne mažiau kaip 20 MWh talpos elektros energijos 
kaupiklius, įrengimui su visais priklausiniais, skirto tiekti elektros energiją į ESO tinklą parengimas, 
kuriuo siekiama lanksčiai išnaudoti elektros energijos kainos svyravimus dalyvaujant elektros kainų 
arbitraže ir balansavimo rinkoje.  

Užtikrinti greitą ir kokybišką sprendimų priėmimą bei aukštos kokybės projekto sprendinius. 

Kokybiškus ir tvarkingus rangos darbus, užtikrinant procesų suvaldymą statybų metu. 

Parengti informaciją, kurią būtų galima panaudoti kituose projekto gyvavimo ciklo etapuose: statinio 
priežiūrai. 

 

Projekto parengimo etapai 

Projektiniai pasiūlymai / S2 

Techninis darbo projektas / S3 

Statyba / S4 

Statybos užbaigimas / S5 
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3 BIM projekto etapai, stadijos ir tikslai 

 

Eil. 

Nr. 

Statinio gyvavimo 

ciklo etapas 

Statinio gyvavimo ciklo 

stadija ir žymuo (S1–S6) 

Statinio gyvavimo ciklo rezultatai 

1. Planavimas Galimybių studija / S0  • Parengtas S0 informacinis modelis (pagal LOD 

reikalavimus); 

• Sukurta informacija patalpinta CDE aplinkoje; 

• Gautas Užsakovo pritarimas. 

2. Planavimas Projekto programa / S1 • Parengtas S1 informacinis modelis (pagal Užsakovo EIR 

reikalavimus ir parengtą BEP dokumentą); 

• Sukurta informacija patalpinta CDE aplinkoje; 

• Gautas Užsakovo pritarimas. 

3. Projektavimas Projektiniai pasiūlymai / S2 • Parengtas S2 modelis, atitinkantis Užsakovo EIR 

reikalavimus, techninę užduotį, bei parengtą BIM 

dokumentą (vykdymo planą); 

• Sukurta informacija patalpinta CDE aplinkoje; 

• Gautas Užsakovo suderinimas. 

• Gautas Statybos leidimas 

4. Projektavimas Techninis darbo projektas/ 

S3 

• Parengtas Techninio darbo projekto BIM S3 modelis, 

atitinkantis Užsakovo EIR reikalavimus, techninę užduotį, 

bei parengtą BIM dokumentą (vykdymo planą); 

• Visa sukurta projekto informacija patalpinta ir valdoma 

CDE aplinkoje pagal nustatytas informacijos valdymo 

taisykles; 

• Kiekių žiniaraščiai ir brėžiniai parengti vadovaujantis BIM 

modeliu; 

• Gautas Užsakovo pritarimas Techninio darbo projektui. 

5 Statyba Statyba / S4 • Vykdomų darbų patikrinimas pagal BIM modelio 

geometrinę ir atributinę informaciją, darbai atlikti pagal 

techninę specifikaciją; 

• Parengtas S4 modelis (pagal Užsakovo EIR reikalavimus 

ir parengtą BEP dokumentą); 

• Statybos darbų planavimas taikant BIM modelius; 

• Sukurta informacija patalpinta CDE aplinkoje. 

6 Statyba Statybos užbaigimas / S5 • Faktiškai atliktų darbų atitikimas projektiniams 

sprendiniams (BIM modeliams); 

• Parengtas S5 „Taip pastatyta“ modelis (pagal Užsakovo 

EIR reikalavimus ir parengta BIM dokumentą); 

• Gautas Užsakovo patvirtinimas, kad darbai atlikti 

tinkamai; 

• Sukurta informacija patalpinta CDE aplinkoje ir/arba Turto 

valdymo aplinkoje. 

7 Priežiūra ir 

naudojimas 

Statinio priežiūra ir 

naudojimas / S6 

• Parengtas S6 Turto informacinis modelis (pagal 

Užsakovo EIR reikalavimus ir parengta BIM dokumentą); 

• Gautas Užsakovo pritarimas; 

• Sukurta informacija patalpinta Turto valdymo aplinkoje. 
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4 BIM taikymo atvejai pagal statinio informacinio 

modeliavimo projekto etapus ir stadijas 

 

Eil. 

Nr 
BIM taikymo atvejai 

Planavimas Projektavimas ir Statyba Naudojimas 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 Esamų sąlygų modeliavimas   P P    

2 Kiekių skaičiavimai    P    

3 Projekto etapų planavimas    P P    

4 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas   P P    

5 Projektavimas / modeliavimas   P P    

6 
3D koordinavimas / susikirtimų 

patikra 

  P P P   

7 Statybvietės planavimas    P (pasirinktinai) P   

8 
Statybos procesų modeliavimas ir 

valdymas 

    P P  

9 Išpildomasis modeliavimas      P  

 

Projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas; R – 

generalinis rangovas; T –turto valdytojas. 

5 Reikalavimų ir mokymų poreikis 

5.1 Projekto BIM vadovas/koordinatorius 

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos tiekėjo paskirtas BIM 

koordinatorius/vadovas turi parengti BEP dokumentą ir suderinti su Užsakovo atstovu. Šis 

dokumentas gali būti tikslinamas ir papildomas visą projekto vykdymo laikotarpį turinį derinant su 

Užsakovu. 

Tiekėjas turi paskirti BIM koordinatorių/vadovą, kuris rengia ir derina BIM įgyvendinimo planą (BEP). 

Teikia pastabas ir pasiūlymus, atsako už BIM projekto tinkamumą ir užsakovo EIR iškeltų reikalavimų 

įvykdymą. 

5.2 Reikalavimai, susiję su vykdytojo gebėjimais ir pajėgumais 

Galimas pirkimo laimėtojas kvalifikacijos vertinimo etape turės pateikti laisvos formos deklaraciją dėl 

BIM programinės įrangos, kurią jis ketina naudoti vykdydamas pirkimo sutartį bei pateikti programinės 

įrangos įsigijimo ar nuomos sutarties kopijas arba šios programinės įrangos tiekėjo patvirtintą raštą, 

kad paslaugos teikėjas naudoja ir galės naudoti šią programinę įrangą visą paslaugos teikimo (t. y. 

viešojo pirkimo sutarties vykdymo) laikotarpį. 

Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius/vadovas turi turėti įgyvendinęs bent vieną panašaus tipo ir kainos 

projektą. 
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5.3 Mokymų poreikis 

 

Eil. 

Nr. 

Mokymų tikslas Mokymų trukmė Pastabos 

1. Prieš pradedant darbus, tiekėjo paskirtas BIM 

koordinatorius supažindina visas suinteresuotas 

šalis su parengtu BEP dokumentu. 

Iki 2 valandų  

2 Prieš pradedant darbus, tiekėjo paskirtas BIM 

koordinatorius turi atlikti mokymus supažindinant 

užsakovą su CDE aplinka. 

Iki 2 valandų Mokymai turi būti atlikti iki darbo su CDE 

pradžios. 

Vaizdo medžiaga patalpinama CDE 

aplinkoje 

3 ... ... ... 

 

6 Projekto informacijos modelio (PIM) struktūra 

6.1 Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai 

Duomenų paskelbimas, apsikeitimas ir archyvavimas numatytas atlikti projekto bendrojoje duomenų 

aplinkoje (CDE). 

Visų projekto dalių modeliai pateikiami toje pačioje matavimo vienetų sistemoje, siekiant koordinačių 

nuoseklumo ir eliminuojant skirtingų mastelių galimybes 

6.2 Projekto informacijos modelio klasifikavimas 

Numatoma taikyti klasifikavimo sistema - Lietuvos Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius 

(NSIK). 

NSIK klasifikatoriumi elementus privaloma apibrėžti minimaliai 4 lygius: 

1. <E> STATINIAI; 

2. <L>F - ELEMENTAI. FUNKCINĖS SISTEMOS; 

3. <L>T - ELEMENTAI. TECHNINĖS SISTEMOS; 

4. <L>K - ELEMENTAI. KOMPONENTAI; 

 

Pavyzdys. (Aprašomos sandėliavimo pastato lauko durys): 

 

 

NSIK klasifikatoriaus kodus galima rasti SSVA kurtoje ontologijoje: https://nsik.planuojustatau.lt/ 

https://nsik.planuojustatau.lt/
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6.3 Atributinė informacija (LOI) 

Užsakovas numato kelių lygių bazinius atributinės informacijos reikalavimus modeliams, kurie yra 

pritaikomi prie elementų vadovaujantis 6.5 punkto lentele.  

Pilną atributinės informacijos matricą parengiama BEP dokumente atsižvelgiant į rengiamas projekto 

dalis ir etapą. Toliau, detalūs reikalavimai atributams (IPP) nurodyti Priedas B.  

 

Užpildytos atributinės informacijos modelyje pavyzdys: 

 

Atributinė informacijos A klasė ir B klasė pildoma rengiant Techninį darbo projektą. S klasės atributai 

pildomi Statybų ir Statybos užbaigimo metu. Daugiau žiūrėti Priedas B. 
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6.4 Projekto informacijos modelio vientisumo kokybės užtikrinimas 

 

Eil. 

Nr. 
Peržiūra Peržiūros tikslas 

Atsakingo asmens 

rolė 

Programinė įranga 

ir (ar) duomenų 

formatai 

Periodiškumas 

1 Vizualinė patikra Peržiūrėti ar nėra netinkamų BIM 

modelio elementų, ar projekto 

sprendiniai tinkamai atvaizduoti  

Tiekėjo BIM 

Koordinatorius, 

Kiti projekto 

dalyviai 

Modeliai peržiūrimi 

IFC formatu (arba 

kitu, jei atskirai 

sutarta BEP) 

Tiekėjo pasirinkta 

programinė įranga 

nurodoma BEP 

dokumente. 

2 Sankirtų patikra Atlikti geometrinę ir loginę BIM 

modelių sankirtų (kolizijų) patikrą 

atitinkamoje projekto dalyje bei tarp 

skirtingų projekto dalių BIM modelių, 

valdyti sankirtų taisymo procesą. 

Sankirtų patikrą aprašyti BEP 

dokumente susidėliojus rizikas, 

kurios projekto dalys arba elementai 

turi rizikas kirstis. Neatlikinėti 

perteklinių patikrų. 

Tiekėjo BIM 

Koordinatorius 

Ataskaitos 

pateikiamos .xlsx ir 

kitu BEP 

dokumente 

nurodytu formatu 

Tiekėjo pasirinkta 

programinė įranga 

nurodoma BEP 

dokumente. 

3 Informacinė 

patikra 

Patikrinti ar visuose BIM modelių 

elementuose tinkamai nurodyta 

informacija 

Tiekėjo BIM 

Koordinatorius 

Ataskaitos 

pateikiamos .xlsx ir 

kitu BEP 

dokumente 

nurodytu formatu 

Tiekėjo pasirinkta 

programinė įranga 

nurodoma BEP 

dokumente. 

4 Modelių 

integralumo 

patikra 

Patikrinti ar nėra dubliuotų elementų Tiekėjo BIM 

Koordinatorius 

Ataskaitos 

pateikiamos .xlsx ir 

kitu BEP 

dokumente 

nurodytu formatu 

Tiekėjo pasirinkta 

programinė įranga 

nurodoma BEP 

dokumente. 

5 „Taip pastatyta“ 

modelio patikra 

Patikrinti ar pastatyti statiniai 

atitinka parengtą „Taip pastatyta“ 

modelį 

Tiekėjo BIM 

Koordinatorius 

Ataskaitos 

pateikiamos .xlsx ir 

kitu BEP 

dokumente 

nurodytu formatu 

Tiekėjo pasirinkta 

programinė įranga 

nurodoma BEP 

dokumente. 

 

Patikrų formatai ir dažnumas apibrėžiamas BEP dokumente sutarus su užsakovu vertinant projekto 

sudėtingumą ir praktinį poreikį. 

Šiame projekte sankirtų patikros neaktualios. Reikalinga užtikrinti kokybinius modelių atributinius 
parametrus ir jų geometriją.  
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6.5 Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas 

BIM įgyvendinimo plane (BEP) turi būti suderintas modelio išvystymo lygis (LOD ir LOI) Elementų 

vaizdavimas atskirose projekto dalyse minimaliai turėtų atitikti šiuos reikalavimus: 

 

Eil. 

Nr. 

PIM modelio sudėtis S2 / S3 S4 / S5 

Kodas Projekto dalies 

pavadinimas 

LOD 

(geometrinis elemento 

detalumas) 

LOI 

(informacinis elemento 

detalumas. Priedas B) 

LOD 

(geometrinis elemento 

detalumas) 

LOI 

(informacinis 

elemento detalumas. 

Priedas B) 

1 00.ESM Esamos 

situacijos 

modeliavimas. 

200 

• Esamo sklypo 

skenavimas 

(rekomendacija) 

• Teritorijos atkūrimas 

atsižvelgiant į atliktą 

skenavimą arba 

topografinę nuotrauką 

• Visi inžineriniai tinklai 

(požeminiai ir 

antžeminiai), kurie turi 

įtakos arba kertasi su 

projektiniais 

sprendiniais 

200 

0.NSIK klasifikatorius 

A. Identifikavimo 

parametrai 

- - 

2 02.SP Sklypo 

sutvarkymo 

(sklypo plano) 

dalis 

200 

• Sklypo ribos 

• Projektinis 3D paviršius 

• Projektinės dangos 

elementai 

• Projektinio kelio 

konstrukcijos 

• Kiti galimi 

projektuojami sklypo 

plano elementai 

(bortai, tvoros, vartai, 

triukšmą slopinančios 

sienelės)) 

300 

0.NSIK klasifikatorius 

A. Identifikavimo 

parametrai 

B. Matavimo 

parametrai 

500 

• Parengtų S3 

modelio detalumas 

nesikeičia 

• Pasikeitus statinio 

geometrijai ir/ar 

pastatymo vietai, 

atliekamas modelio 

koregavimas 

 

500 

S. Taip Pastatyta 

3 03.SA Statinio 

architektūros 

dalis 

200 

• Statinių ašys 

• Konteineriai 

(Supaprastinti 

stačiakampiai tūriai 

nustatantys teisingus 

gabaritus ir aukščius) 

• Valdymo / elektros 

konteineriai 

• Stoginės (jei numatyta) 

 

300 

0.NSIK klasifikatorius 

A. Identifikavimo 

parametrai 

B. Matavimo parametrai 

500 

• Parengtų S3 

modelio detalumas 

nesikeičia 

• Pasikeitus statinio 

geometrijai ir/ar 

pastatymo vietai, 

atliekamas modelio 

koregavimas 

 

500 

S. Taip Pastatyta 

4 04.SK Statinio 

konstrukcijų 

dalis 

300 

• Pamatinės plokštės (jei 

yra) 

• Poliai (jei yra) 

• Atraminės sienelės (jei 

yra) 

• Gelžbetoninės 

platformos (jei yra) 

 

* Armatūros kiekis aprašomas 

atributuose D parametrų 

300 

0.NSIK klasifikatorius 

A. Identifikavimo 

parametrai 

B. Matavimo 

parametrai 

D. Kiti parametrai 

(armatūros kiekis) 

 

500 

• Parengtų S3 

modelio detalumas 

nesikeičia 

• Pasikeitus statinio 

geometrijai ir/ar 

pastatymo vietai, 

atliekamas modelio 

koregavimas 

 

500 

S. Taip Pastatyta 
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Eil. 

Nr. 

PIM modelio sudėtis S2 / S3 S4 / S5 

Kodas Projekto dalies 

pavadinimas 

LOD 

(geometrinis elemento 

detalumas) 

LOI 

(informacinis elemento 

detalumas. Priedas B) 

LOD 

(geometrinis elemento 

detalumas) 

LOI 

(informacinis 

elemento detalumas. 

Priedas B) 

5 05.T Technologinė 

dalis 

200 

• Technologiniai 

įrenginiai pagal 

Techninę užduotį 

(Supaprastinti 

stačiakampiai tūriai 

nustatantys teisingus 

gabaritus ir aukščius) 

 

300 

0.NSIK klasifikatorius 

A. Identifikavimo 

parametrai 

B. Matavimo 

parametrai 

500 

• Parengtų S3 

modelio detalumas 

nesikeičia 

• Pasikeitus statinio 

geometrijai ir/ar 

pastatymo vietai, 

atliekamas modelio 

koregavimas 

 

500 

S. Taip Pastatyta 

 X XX.dalis Kitos galimos 

projekto dalys 

(identifikuoti 

BEP 

dokumente) 

200 

• Kameros, skydai ar kiti 

įrenginiai 

(Supaprastinti 

stačiakampiai tūriai 

nustatantys teisingus 

gabaritus ir aukščius) 

• Galimi vamzdžiai 

kabeliams (pačių 

kabelių atskirai 

modeliuoti nereikia, bet 

atributuose aprašyti 

kokie kabeliai yra 

vamzdžiuose) 

• Apšvietimo atramos 

 

300 

0.NSIK klasifikatorius 

A. Identifikavimo 

parametrai 

B. Matavimo 

parametrai 

D. Kiti parametrai 

(Kabelių rūšys) 

 

500 

• Parengtų S3 

modelio detalumas 

nesikeičia 

• Pasikeitus statinio 

geometrijai ir/ar 

pastatymo vietai, 

atliekamas modelio 

koregavimas 

500 

S. Taip Pastatyta 

 

Vadovaujantis pateikta lentele projektų grafiniai (LOD) ir informaciniai (LOI) elementų detalumai turi 

būti derinami BEP rengimo metu. Lentelėje duotas sąrašas yra minimalūs privalomi reikalavimai šiame 

projekte, bet duotas elementų sąrašas nėra baigtinis ir jį galima papildyti priklausomai nuo projekto 

sudėties. Keitimai privalo būti suderinti.  

Technologinių įrenginių detaliai atvaizduoti neprivaloma, bet yra reikalinga sumodeliuot geometrinę 

figūrą, kuri atitiktų įrenginio gabaritą ir būtų pastatyta teisingose koordinatėse, taip leidžiant ateityje 

vertinti privažiavimo galimybes ar naujų įrenginių statyba šalia. 

Atributinės informacijos LOI loginį grupavimą į Parametrai elementus derinti BEP rengimo metu 

vadovaujantis Priedas B pateikta lentele ir 6.5 punkto LOI pateiktais aprašais. 

Projekto komandos susitikimai organizuojami ne rečiau kaip kas 2 savaites. BIM modelio kūrimo 

rezultatai pristatomi ne rečiau kaip kas 2 savaites to pačio susitikimo metu. BEP rengimo metu 

susitikimų skaičius gali būti tikslinamas. 
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6.6 Duomenų vardijimo taisyklės (standartai) 

Aplankų vardijimo taisyklėse Užsakovas pateikia pirmo lygio privalomą struktūrą. Toliau BEP rengimo 

metu BIM koordinatorius parengia pilną struktūrą pagal poreikį ir suderina su užsakovu. 

 

Aplankų vardijimas: 

Bylos 

Nr. 

Statinio gyvavimo 

ciklo stadija (S1–S6) 

Pavadinimas Pilnas pavadinimas Pastabos 

00. S2/S3/S4/S5 Pradinė 

informacija 

00-Pradinė informacija Projektui rengti gauta informacija iš 

Užsakovo pusės: 

• Projektavimo užduotis 

• Projektavimo sąlygos 

• Protokolai 

• Raštai 

• Nuosavybės dokumentai 

01. S2/S3/S4/S5 BIM 01-BEP Parengtas BEP dokumentas ir su juo 

susijusi informacija. 

• EIR 

• BEP 

• Ataskaitos 

• Mokymai 

02. S2/S3/S4 Modelis 02-Modelis Visi modeliai keliami į bendrą aplanką 

jo nedalinant.  

Modeliai skirti peržiūroms, 

koordinavimui ir statybų valdymui. 

03. S2 PP 03-Projektiniai pasiūlymai Visa projekto dokumentacija, kuri yra 

reikalinga parengti pagal sutartį: 

• Bylos; 

• Brėžiniai; 

• Kiekiai; 

• Kita; 

04. S3 TDP 04-Techninis darbo projektas Visa projekto dokumentacija, kuri yra 

reikalinga parengti pagal sutartį: 

• Projekto dalys 

• Brėžiniai; 

• Skaičiavimai; 

• Kiekiai; 

• Kita; 

05 S4 Statyba 05-Statyba Visa projekto dokumentacija, kuri yra 

reikalinga parengti pagal sutartį: 

• Ekspertizės aktas; 

• Technologinis projektas; 

• Visa informacija susijusi su 

statybų metu atliktais 

keitimais; 

• Įvairūs raštai, filmuota 

medžiaga ar kita tekstinė ir 

grafinė informacija; 

• Kita; 

06 S5 Statybos 

užbaigimas 

06-Statybos užbaigimas Visa projekto dokumentacija, kuri yra 

reikalinga parengti pagal sutartį: 

• Po statybų atliktas 

skenavimas (išpildomoji); 

• BIM modelis su S klasės 

atributais ir teisingomis 

koordinatėmis; 

• Pakeitimų aktai; 
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Bylos 

Nr. 

Statinio gyvavimo 

ciklo stadija (S1–S6) 

Pavadinimas Pilnas pavadinimas Pastabos 

• Naudotų medžiagų 

deklaracijos; 

• Įrenginių specifikacijos ir 

gamintojo dokumentacija; 

• Kita; 

07  ... ... Galima susikurti kitus reikalingus 

aplankus visų etapų metu. 

Rekomenduojama numeruoti nuo 100. 

Pvz.: 

 101-Subrangovas_A 

 102-Apsikeitimai 

 103-Kiti 

 

 

  



 2024-10-15 

 Ver.1.01 

 

 

UAB "Alytaus šilumos tinklai" 13/23 

Aplankų vardijimo pavyzdys: 

 

 

Failų vardijimas. Pavyzdys: 

Projekto 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

(trumpinys) 

Statinio 

numeris 

Projekto 

dalis 

(S1–

S6) Kodas 

_ADD 

(Pap. 

informacija) 

Failo 

formatas 

Pastabos 

000000- AAA- 00- 00- S3 000000-AAA-00-00-

S3 

 ifc Esamos situacijos modelio 

pavadinimas.  

000000- AAA- 00- 00- S3 000000-AAA-00-00-

S3_KOORD 

_KOORD dwg Koordinavimo tinklelio 

modelio pavadinimas.  

000000- AAA- 00- 00- S3 000000-AAA-00-00-

S3_GEO 

_GEO Ifc Geologijos modelio 

pavadinimas. Pvz. 

000000- AAA- 00- SK- S3 000000-AAA-00-SK-

S3_Kolonos 

_Kolonos Ifc SK dalies modelis. Kolonos 

...         

 

Projekto Nr. – Projekto numeris pagal sutartį, sudarytas iš lotyniškų raidžių ir skaitmenų. 

Projekto pavadinimas – Sutartas projekto pavadinimo trumpinys iš kurio būtų nesunku atskirti 

kokiam projektui priklauso dokumentas arba failas. 

Statinio numeris – Jei projektas turi tik vieną statinį žymima – 00. Jei projekte turime daugiau statinių, 

tai statiniai numeruojami (01,02,03,04,..) ir numeracija suderinama su užsakovu BEP rengimo metu. 

Projekto dalis – Projekto dalies trumpinys vadovaujantis Priedas A. 
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Statinio gyvavimo ciklo stadija – Projekto stadija pagal EIR 3 punktą. 

_ADD – Papildoma informacija prie failo arba dokumento pavadinimo, kuri suteikia galimybę aiškiau 

suprasti apie turinį. Pvz.: 

• Geologijos modelis - CCC333- AAABB-00-00-S3_GEO.ifc; 

• Projekto byla - CCC333- AAABB-00-SK-S3_BYLA.ifc; 

• Brėžinys - _BR, skaičiavimai - CCC333- AAABB-00-SK-S3_SKA.ifc; 

• Kiti; 

 

Užsakovas nekelia papildomų reikalavimų dėl dvimačio vaizdo(2D) kompiuterinio projektavimo 

atvaizdavimo standartų taikymo. Vadovautis LST1516 reikalavimais. 

 

6.7 Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai 

Lentelėje pateikti standartiniai failų ir duomenų formatai projekto informacijos modelio tipams. Šie 

formatai skirti duomenų mainams ir informacijos pateikimui, bei jos tikrinimui. 

Norint naudoti kitus formatus, juos reikalinga atskirai suderinti su užsakovu BEP rengimo metu. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto informacijos 

modelio tipas 
Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas Duomenų formatai 

1 Modeliai Projekto dalių 3D modeliai .ifc 

.LandXML 

.dwg* 

2 Projekto brėžiniai 2D Iš modelio sugeneruoti projektiniai brėžiniai. Atskirais atvejais 

(suderinus su Užsakovu) parengti brėžiniai, kai jų sugeneruoti iš 

modelio nėra įmanoma. 

.pdf 

.adoc 

.dwg 

3 Tekstinė Projekto dalis Projekto byla ir kt. dokumentai .pdf 

.adoc 

4 Grafikai, lentelės Įvairios Projekto skaičiuoklės, Projekto įgyvendinimo grafikas .pdf 

.xls 

5 Kolizijų ataskaita Kolizijų patikros analizės dokumentas, aprašant ir identifikuojant 

problemines vietas ir numatant sprendimo būdą. 

.xls 

.pdf 

.bcf 

6 Skenavimai Atlikti duomenų surinkimai lazeriniu arba fotogrametriniu būdų 

įvertinti ar pastatyti statiniai atitinka modelių vietas ir gabaritus 

 .las 

 .laz 

*Yra galimybė naudoti .dwg formatą atskirose situacijose, tai suderinus su užsakovu BEP rengimo metu. Pvz.: koordinavimo 

tinklelis. 

6.8 Projekto informacijos modelio geoerdvinė padėtis ir nustatymai 

 

Visi BIM modeliai turi būti parengti ir sukoordinuoti LKS-94 koordinačių ir LAS07 aukščių sistemose. 

Modeliai esantys lokaliose koordinačių sistemose -  
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Eil. 

Nr. 

Pozicijos pavadinimas Reikšmė 

1 Projekto 0,0,0 taško koordinavimo taško aprašymas Pavyzdys: Ašių tinklo „A“ ir „1“ 

susikirtimas 1 aukšto grindų lygyje 

2 Projekto 0,0,0 taško koordinavimo taško geografinės koordinatės laipsnių – 

minučių - sekundžių arba dešimtaine išraiška 

Pavyzdžiai:  

54°41'41.0" šiaurės platumos, 

25°17'22.3" rytų ilgumos 54°41'41.0"N 

25°17'22.3"E 54.694722, 25.289530 

3 BIM modelio nulinio taško padėtis LKS-94 koordinačių ir LAS07 aukščių 

sistemoje. Ašių tinklo, aprašyto 2 punkte ilgesnės ašies posūkio kampas nuo 

X ašies teigiamos krypties 2 dešimtainių skaitmenų tikslumu. 

Koordinavimas LKS-94/LAS07 sistemose yra prioritetinis. 

Pavyzdys:  

X=60000000,00  

Y= 3000000,00  

Altitudė, m:110,55  

Posūkio kampas, °: 111,25 

4 Failas koordinavimui Pavyzdys: projekto katalogo failas 

„CCC333- AAABB-00-00-

S3_KOORD.dwg“ 

 

Koordinuoto ašių tinklelio pavyzdys: 

 

 

Projekto koordinavimo informaciją nustato projekto rengėjo paskirtas BIM koordinatorius ir ji privaloma 

visiems projekto dalyviams. 

Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, paskelbtuose užsakovo valdomoje CDE, 

numatytasis matavimo vienetas turi sutapti. 
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7 Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) taikymo reikalavimai 

 

CDE privalo atitikti aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR 

valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR 

kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos 

saugos ir privatumo principus. Užtikrinama, kad pagal poreikį tenkinami kiti pirmiau nepaminėti 

reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. 

nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“. 

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, tiekėjo BIM koordinatorius turi 

pateikti ir su Užsakovo atstovu suderinti naudojamą CDE sistemą. Šis susitarimas turi būti aprašytas 

BEP.  

Tiekėjas, esant poreikiui, įsipareigoja savo sąskaita viso projekto etapo metu nemokamai suteikti 

Užsakovui ne mažiau kaip 3 CDE aplinkos ar jos prieigos licencijų. 

Tiekėjas, esant išreikštam poreikiui, turi per protingą laiko tarpą numatyti CDE aplinkos naudojimo 

mokymus(5 punktas) Užsakovo nurodytiems darbuotojams. 

Siekiant užtikrinti, kad visi projekto dalyviai turėtų prieigą prie tikslios ir aktualios projekto informacijos, 

pagerintų bendradarbiavimą, sumažintų klaidų riziką ir padidintų projektų veiksmingumą CDE privalo 

atitikti šiuos reikalavimus: 

• Duomenų saugojimas: Tai apima BIM duomenis, projektų sutartis, įvertinimus, ataskaitas, 

medžiagų specifikacijas ir kitą informaciją, susijusią su projektų projektavimu ir statyba. 

Galimybė kurti katalogų struktūrą, bei automatinis versijų kūrimas, vengiant perteklinių 

dokumentų. 

• Duomenų prieinamumas: CDE turi užtikrinti, kad visi projekto dalyviai, įskaitant architektus, 

inžinierius, rangovus ir savininkus, galėtų prieiti prie duomenų bet kuriuo metu ir bet kurioje 

vietoje, naudodami kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį arba įrenginius lauke. 

• Duomenų valdymas: CDE turi užtikrinti, kad duomenys būtų tinkamai organizuoti, valdomi ir 

kontroliuojami viso projekto metu. Aplinka turi tūrėti galimybę interaktyviai peržiūrėti 3D 

modeliai. 

• Duomenų mainai: CDE turi palengvinti duomenų mainus tarp projekto dalyvių. Tai apima 

galimybę dalintis, perduoti ir gauti duomenis iš kitų dalyvių, taip pat užtikrinti, kad visi 

naudotųsi naujausiais duomenimis. 

• Duomenų saugumas: CDE turi užtikrinti, kad duomenys būtų saugūs ir apsaugoti nuo 

neteisėto prieigos arba praradimo. Tai apima prieigos teisių valdymą ir kitas saugumo 

priemones. 
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8 „Taip pastatyta“ išpildomoji dokumentacija 

 

Baigus vykdyti faktinius statybos darbus(S4), Rangovas atlieka viso projekto skenavimą ir gautus 

duomenis palygina su Techninio darbo projekto modeliu, taip atlikdamas geometrinės atitikties patikrą: 

 

• Jei išpildomieji (Taip Pastatyta) modeliai ir brėžiniai, atsižvelgiant į leistinus nuokrypius, 

atitinka pastatyto turto / struktūros geometriją ir absoliučias koordinates, Rangovas naudos tą 

patį projektavimo modelį (išlaikydamas tą pačią modelių ir brėžinių geometriją) ir atliks modelio 

duomenų atnaujinimą S klasės atributine informacija (Priedas B). Kitaip tariant, jeigu 

projektiniai sprendiniai nėra keičiami, projektavimo modelio geometrinė informacija, kuri yra 

parengta S3, bus priskiriama LOD500 detalumo lygiui ir atitinkamai papildomi reikalingais 

atributais. 

 

• Jei išpildomieji (Taip Pastatyta) modeliai ir brėžiniai neatitinka projekto geometrijos arba jei dėl 

tam tikrų priežasčių projekto sprendinys yra pakeičiamas rangovo iniciatyva ir patvirtinamas 

visų susijusių šalių statybų darbų etape modeliai yra tikslinami, nepriklausomai nuo to ar nauja 

projekto laida yra leidžiama ar ne. Atnaujinti modeliai papildomi reikalingais atributais 

 

Darbų išpildomąjį skenavimą paliekama galimybė naudotis lazerinio skenavimo / fotogrametrijos 

metodus. Įrenginių nuokrypiai negali būti didesni, nei projekte statomų statinių techninėse 

specifikacijose nurodyti nuokrypiai. Elementų, kurių užfiksuoti taškų debesimi nėra galimybės, 

išpildomoji informacija po įrengimo fiksuojama standartiniais geodeziniais prietaisai paruošiant DWG 

failą su 3D užfiksuotais elementais / taškais. 

 

Atliekant skenavimo darbus paliekame galimybę aptarti taškų debesies (Point Cloud) panaudojimo 

efektyvumą ir derinti skenavimo detalumą / tikslumą dėl galimų labai didelių duomenų apimčių 

(galimas taškų masyvo išretinimas iki optimalaus lygio, siekiant efektyviai išnaudoti programinės 

įrangos funkcijas). Skenavimas atliekamas Statybos užbaigimo etapui, „Taip Pastatyta“ modeliui 

užbaigti. Taškų debesies modelis LAS / LAZ formatu įkeliamas į Rangovo CDE aplinką. 

 

9 Turto informacijos modelis (AIM) 

AIM reikalavimai taikomi nuo S5 iki S6 statinio gyvavimo ciklo stadijos. Rangovas parengia „Taip 

pastatyta“ modelį.  

Toliau dėl AIM papildomos informacijos poreikio yra derinama su užsakovu BEP rengimo metu. 

Šiame projekte AIM apsiribojama S klasės atributų pildymu (Priedas B) 
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10 Palaikantys dokumentai 

10.1 EIR parengtas vadovaujantis 

Projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo 

procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ (toliau – BIM-LT 

projektas), parengta normine dokumentacija: 

BIM-LT vadovas; 

BIM-LT statinio gyvavimo ciklo procesai ir veiklos modelis; 

BIM-LT informacijos pateikimo ir valdymo vadovas; 

BIM-LT taikymo atvejai; 

Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR); 

10.2 Dokumentas atitinka: 

1. LST EN ISO 19650-1. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius stanius rengimas ir 

skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos 

valdymas taikant statinio informacinį modeliavimą 1 dalis. Sąvokos ir principai. 

2. LST EN ISO 19650-2. Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir 

skaitmeninimas, įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos 

valdymas taikant statinio informacinį modeliavimą.2 dalis. Turto sukūrimo etapas. 

3. LST EN ISO 29481-2. Statinio informaciniai modeliai. Informacijos pateikimo vadovas. 

2 dalis. Sąveikos struktūra. 

4. LST EN ISO 29481-1. Statinio informaciniai modeliai. Informacijos pateikimo vadovas. 

1 dalis. Metodika ir formatas. 

5. LST EN ISO 13567-1. Techniniai gaminių dokumentai. Kompiuterinio projektavimo 

(CAD) sluoksnių sandara ir pavadinimai. 1 dalis. Apžvalga ir principai. 

6. LST EN ISO 13567-2. Techniniai gaminių dokumentai. Kompiuterinio projektavimo 

(CAD) sluoksnių sandara ir pavadinimai. 2 dalis. Statybos dokumentuose vartojamos 

sąvokos, formatai ir kodai. 

7. LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

8. LST 1569:2012. Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai. 
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Priedas A 

Projekto dalių struktūra pagal LST1516 D4.03 

Eil.Nr. Raidinis žymėjimas Kodas Projekto dalies pavadinimas 

00 ESM 00.ESM Esamos situacijos modeliavimas. Plius pagal poreikį  kiekvienos dalies 

kodas 

01 BD 01.BD Bendroji dalis 

02 SP 02.SP Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 

03 SA 03.SA Statinio architektūros dalis 

04 SK 04.SK Statinio konstrukcijų dalis 

05 T 05.T Technologijos dalis 

05 TG 05.TG Technologijos dalis. Produkcijos gamyba 

05 TA 05.TA Technologijos dalis. Paslaugų technologijos 

05 TS 05.TS Technologijos dalis. Šilumos gamybos ir transformavimo 

05 TD 05.TD Technologijos dalis.Dujų ir gamybos 

05 TE 05.TE Technologijos dalis. Elektros energijos gamyba 

05 TN 05.TN Technologijos dalis. Nuotekų valymas 

06 S 06.S Susisiekimo dalis 

06 SGK 06.SGK Geležinkeliai 

06 SAK 06.SAK Keliai 

06 SMG 06.SMG Gatvės 

07 VN 07.VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. (Vidaus sistemos) 

07 VT 07.VT Vandentiekio  (Vidaus sistemos) 

07 GV 07.GV Gaisrinio vandentiekio (Vidaus sistemos) 

07 NS 07.NS Nuotekų šalinimo dalis. (Vidaus sistemos) 

07 LVN 07.LVN Vandentiekio ir nuotekų (Lauko tinklai) 

08 SVOK 08.SVOK Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 

08 Š 08.S Šildymas 

08 OK 08.OK Oro kondicionavimas 

08 V 08.V Vėdinimas 

08 VOK 08.VOK Vėdinimas ir oro kondicionavimas 

09.1 D 09.D Dujotiekio tinklai (Vidaus) 

09 LD 09.LD Dujotiekio tinklai (Lauko) 

10 E 10.E Elektrotechnikos dalis (vidaus dalis) 

10 LE 10.LE Elektrotechnikos dalis (Lauko dalis) 

11 ER 11.ER Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis (Vidaus) 

11 LER 11.LER Elektroninių ryšių dalis (Lauko dalis) 

12 AS 12.AS Apsauginės signalizacijos dalis 
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Eil.Nr. Raidinis žymėjimas Kodas Projekto dalies pavadinimas 

13 GSS 13.GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 

14 PVA 14.PVA Procesų valdymas ir automatizacijos dalis. (Vidaus sistemos) 

15 ST 15.ST   

16 GSS 16.GSS Gaisrinės saugos dalis. 

17 BS 17.BS Branduolinės saugos 

18 SO 18.SO Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis 

19 KS 19.KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 

20 EK 20.EK Ekonominė dalis 

21 GO 21.GO Griovimo organizavimo 

22 PAV 22.PAV Poveikio aplinkai vertinimas 

23 AG 23.AG Akvatorijos gilinimo 
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Priedas B 

„IPP“ – Atributinės informacijos pildymas modelyje 

 

Taikoma Parametras Pastaba Parametro 

tipas/matavimo 

vienetas 

Pavyzdys.1 

Langas 

Pavyzdys.2 

Kolona 

Pavyzdys.2 

Apšvietimo atrama 

A. Identifikavimo parametrai 

Visiems elementams A.01_Projektas Projekto pavadinimas Tekstas Projektas 0001 Projektas 0002 Projektas 0003 

Visiems elementams A.02_Projekto_numeris Projekto numeris Tekstas 000000 000000 000000 

 A.03_Projekto_tipas Projekto tipas Tekstas TDP PP Statyba 

Visiems elementams A.04_Projekto_dalis Projekto dalis (pilnas tekstas pagal Priedas A) Tekstas Statinio 

architektūros 

dalis 

Statinio 

konstrukcijų dalis 

Elektrotechnikos 

dalis 

Visiems elementams A.05_Zona Individualiems pastatams įrašomas aukštas, kuriame yra 

elementas (1A, 2A, 3A).  

Jei yra dalinama teritorija į etapus arba atkarpas įrašoma 

nustatytos zonos trumpinys. Zonavimas atskirai aprašomas 

BEP dokumente. 

 Parametrui neturint vertės rašome - XX 

Tekstas 1A 3A 05 

Visiems elementams A.06_Unikalus_ID Unikalus elemento kodas. Atviru formatu. Unikalus kodas 

negali dubliuotis. (Handle/Uniqueid) 

Tekstas T001216 9C7B AT_036 

Visiems elementams A.07_LOD Modelio geometrinis detalumo lygis. EIR Punktas 6.5 Tekstas 300 200 400 

Visiems elementams A.08_LOI Modelio geometrinis detalumo lygis. EIR Punktas 6.5 Tekstas 300 200 400 

Visiems elementams A.09_TS Bylos techninės specifikacijos numeris Tekstas 5.6.3 - 2.5 

Visiems elementams A.10_Brezinys Bylos brėžinio numeris Tekstas 00000-00-PP-

SA.B-01 

- 00000-00-TDP-

E.B-03 

Visiems elementams A.11_Ziniarastis Bylos kiekių žiniaraščio numeris Tekstas 2.2.3 - 6.8.7 
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Taikoma Parametras Pastaba Parametro 

tipas/matavimo 

vienetas 

Pavyzdys.1 

Langas 

Pavyzdys.2 

Kolona 

Pavyzdys.2 

Apšvietimo atrama 

B. Matavimo parametrai 

Visiems elementams B.01_Matavimo_vientas Matavimo vienetas, kuris yra naudojamas bylos kiekių 

žiniaraštyje 

Mm/m/vnt/t/... vnt - vnt 

Visiems elementams B.02_Kiekis Kiekis iš modelio Numatytas 1 - 1 

Visiems elementams B.03_Koeficientas Birioms ir kitoms medžiagoms naudojamas koeficientas 

realiam kiekiui paskaičiuoti 

Vertė 1 - 1 

Visiems elementams B.04_Medziagiskumas Bendrinis elemento medžiagiškumas su pagrindinius 

parametru 

Tekstas Aliuminis Betonas C25/30  Plienas 

Tik aktualiems 

elementams 

B.05_Aukstis Vertė nurodoma be matavimo vienetų, parametro tipas - ilgis. Ilgis/mm 1500 3000 1200 

Tik aktualiems 

elementams 

B.06_Plotis Vertė nurodoma be matavimo vienetų, parametro tipas - ilgis. Ilgis/mm 500 300 - 

Tik aktualiems 

elementams 

B.07_Ilgis Vertė nurodoma be matavimo vienetų, parametro tipas - ilgis. Ilgis/mm - 300 5000 

Tik aktualiems 

elementams 

B.08_Storis Vertė nurodoma be matavimo vienetų, parametro tipas - ilgis. Ilgis/mm - - - 

Tik aktualiems 

elementams 

B.09_Diametras Vertė nurodoma be matavimo vienetų, parametro tipas - ilgis. Ilgis/mm - - 300 

Tik aktualiems 

elementams 

B.10_Plotas Vertė nurodoma be matavimo vienetų, parametro tipas - plotas. Plotas/m² - - - 

Tik aktualiems 

elementams 

B.11_Turis Vertė nurodoma be matavimo vienetų, parametro tipas – tūris 

(BIM modelio). 

Tūris/m³ - 0.27 - 

Tik aktualiems 

elementams 

B.12_Kiti Paliekama galimybė pridėti individualių matavimo parametrų. 00    

D. Kiti parametrai 

Tik aktualiems 

elementams 

D.01_Armatura Aktualūs atributai pagal poreikį. Armatūros kiekis kg  0.80  
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Taikoma Parametras Pastaba Parametro 

tipas/matavimo 

vienetas 

Pavyzdys.1 

Langas 

Pavyzdys.2 

Kolona 

Pavyzdys.2 

Apšvietimo atrama 

Tik aktualiems 

elementams 

D.02_Atributas01 Aktualūs atributai pagal poreikį. Derinama su užsakovu ...    

S. Taip Pastatyta (Atributai pildomi rangovo įgyvendinus statybas) 

Visiems elementams S.01_Gamintojas Gamintojo pavadinimas Tekstas   UAB Atrama 

Visiems elementams S.02_Gamintojo_URL Gamintojo interneto svetainės adresas url   www.Atrama.com 

Visiems elementams S.03_Specifikacija Dokumentas kuriame aprašytos gaminio specifikacijos, 

aprašas, charakteristikos arba kita dokumentacija 

Tekstas   ESD Nr. 99-03 

Visiems elementams S.04_Rangovas Generalinio rangovo pavadinimas Tekstas   UAB Rangovas 

Visiems elementams S.05_Pastatyta Ar elementas pastatytas/ įrengtas/ sumontuotas? Taip/Ne   Taip 

Visiems elementams S.06_Montavimo_data Pastatyto, įrengto arba sumontuoto elemento data Data   2025-04-01 

Visiems elementams S.07_Garantijos_pradzia Rangovo garantinio termino pradžia Data   2025-08-01 

Visiems elementams S.08_Garantijos_pabaiga Rangovo garantinio termino pabaiga Data   2028-08-01 

Visiems elementams S.09_Elekt_Zurnalas Pasikeitimai užfiksuoti elektroniniame statybos žurnale 

aprašomi modeliuose laisva forma arba žurnalo eilutės 

numeriu 

Tekstas   Pakeista atramos 

spalva 

 


