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1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
APRASAS

Kitos pagalbinés paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018)
griovimo Vytauto g. 92, Palangoje pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
parengta vadovaujantis tokiais norminiais ir projektavimo dokumentais bei pagalbine medziaga
(nurodyti pagrindiniai privalomi dokumentai, naudojamos paskutinés jy redakcijos):

1. Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (patv. 2003-07-01, Nr.
IX-1672).

2. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas (patv. 1996-03-19, Nr. I-1240).

3. LR triukSmo valdymo statymas (patv. 2004-10-26, Nr. IX-2499).

4, LR priesgaisrinés saugos jstatymas (patv. 2002-12-05, Nr. IX-1225).

5. LR aplinkos apsaugos jstatymas (patv. 1992-01-21, Nr. I-2223).

6. LR atlieky tvarkymo jstatymas (patv. 1998-06-16, Nr. VIII-787).

7. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (patv. 2005-02-18, Nr. 64).

8. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai (patv. 1998-05-05, Nr. 85/233).

9. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai (patv. 2008-01-15, Nr. A1-22/D1-34).

10. Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (patv. 1999-12-22, Nr. 102).
11. Atlieky tvarkymo taisyklés (patv. 1999-07-14, Nr. 217).
12. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (patv. 2006-12-29, Nr. D1-637).

13. Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai (patv. 1999-11-
24, Nr. 95).
14, Darbuotojy aprupinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai (patv. 2007-11-

26, Nr. A1-331).

15. Ergonominiy, rizikos veiksniy tyrimo metodiniai nurodymai (patv. 2005-07-15, Nr. V-
592/AI-210).

16. Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy, darbdaviy susitarimu
pasiysty laikinam darbui | jmone i$ kitos jmonés, instruktavimo tvarkos aprasas (patv. 2012-
08-10, Nr. V-240).

17. Buities, sanitariniy ir higienos patalpy reikalavimai (patv. 2003-04-24, nutarimas
Nr.501).

18. STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas" (patv. 2016-10-27, Nr. D1-713).

19. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®™ (patv. 2016-11-07, Nr.
D1-738).

20. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® (patv. 2016-12-02, Nr.
D1-848).

21. Lietuvos higienos norma HN 98:2014 “Natilralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas.
ApSvietos ribinés vertés ir matavimo reikalavimai”; (patv. 2014-04-30, Nr. V-520).

22. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje™; (patv. 2011-06-13, Nr. V-604).

23. Kitinas V. “Tipiniy statybos procesy technologijos ir darbo organizavimo reglamentai”.
Vilnius. “Akilus”. 2007.

24. InZineriné geologija.

25. Kadastriné byla.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Esamas zemes sklypas yra Vytauto g. 92, Palangoje. Kad Nr. 2501/0028:199. Zemés sklypo
plotas - 0,8490 ha. Nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai. Palangos miesto
savivaldybe valdo zemés patikéjimo teise.
Zemés sklype yra tokie pastatai ir statiniai:
Pastatas-skalbykla-katiliné, unik. Nr. 2597-1002-3018, plane 7H/1p, bendras plotas
718,68 m?;
Pastatas-poliklinika, unik. Nr.4400-4247-8951, bendras plotas 1458,54 m?;
Kiti inZineriniai statiniai-kiemo statiniai (kiemo aikStelé, tvora, kaminas), unik.Nr.2597-
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1002-3029;
Kelias (gatve), unik.Nr.4400-3873-4580, plotas 542,00 m?.
Zemés sklype yra tokie esami inZineriniai tinklai:

- Mazo slégio dujotiekio tinklai;

Buitiniy nuoteky tinklai;

Lietaus nuoteky tinklai;

Vandentiekio tinklai;

Silumos tiekimo tinklai;

Elektros tinklai;

Telekomunikacijy tinklai.
PletlneJe sklypo dalyje yra apsvietimo kabeliné linija su apsvietimo stulpais.
Griaunamas pastatas (skalbykla - katiling, unik. Nr. 2597-1002-3018, plane 7H/1p) yra ,C"
formos, is$ trijy sujungty ,daliy". Pastato iématavimai plane - 29,84x9,3 m + 28,85x12,2 m +
30,22x11,74 m; statybos metai - 1971, bendras plotas 718,68 m2, pastatas vieno auksto,
pamatai betono juostiniai, sienos, pertvaros plyty miro, perdanga g/b plokstés, grindys
betono, lenty, plyteliy, durys, langai mediniai, stogas sutapdintas, stogo danga ruloniné.
Pastatas yra prijungtas prie elektros, dujy, telekomunikacijy, Silumos, vandentiekio, nuoteky
tinkly. Pries vykdant statinio griovimo darbus pastatas atjungiamas nuo inzineriniy tinkly pagal
inZinerininiy tinkly atstovy reikalavimus. Atliekami griovimo darbai nepatenka | minéty tinkly
apsaugos zonas. Vykdant darbus turi bati atsizvelgta | galimus nezymétus inZinerinius tinklus.
Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad baty iSsaugota transformatorinés pastato dalis, nebity
padaryta zala netoliese esantiems pastatams, komunikacijoms ir tretiesiems asmenims.
Darbus Rangovas privalo atlikti uztikrindamas autotransporto privaziavimag prie greta esancio
poliklinikos pastato.
Sklypas, kur randasi griaunamas pastatas yra kultlros paveldo teritorijoje.
Nekilnojamojo kultiros paveldo objektas - Palangos senojo miesto vieta (unikalus objekto
kodas 17139).
Palangos senovés gyvenviete III - 17135, A396P (TRP 2); Palangos kurhauzo pastatas - 1291,
S315 (TRP 3); Pastaty kompleksas - 2716, IP 1693 (TRP 4); Vily kompleksas - 22877, G65K
(TRP 5); Vily kompleksas - 22883, G68K (TRP 6); Namas - 30630, S1035 (TRP 7); Namas -
15936, S320 (TRP 8); Namas - 15937, S321 (TRP 9); Palangos autobusy stotis — 34852 (TRP
10); Antrojo pasaulinio karo Soviety Sajungos kariy palaidojimo vieta - 10779, IV 178 (TRP
11); Baznycios kompleksas - 23166, G155K (TRP 12); Pastatas - 37590 (TRP 13); Namas -
10778, S309 (TRP 14); Palangos vaistine - 1295, S304 (TRP 15); Visuomeneés veikéjo Jono
Slipo namas - 10781, S310 (TRP 16); Namas - 33566 (TRP 17). Kodas registre iki
2005.04.19: A393P, Nr. Lietuvos Respublikos kultliros paminkly sarase: AR1874.
Vertingujy savybiy pobidis - Archeologinis (lemiantis reikSminguma).
Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti
inzineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingosios
savybés, darbai laikinai sustabdomi. Statinio statybos Rangovas ar Statantis dkio budu
statytojas (uZsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inZineriniai statiniai, pareikalauja is
naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés Zemés darby vykdymo priezitros
tvarka ir leidzia testi darbus. Jei atliekant Zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas
ar kultdros paveldo objekto vertingyjy savybiy, statinio statybos Rangovas ar Statantis ukio
bldu statytojas (uZzsakovas) apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui,
o $is informuoja Kultiros paveldo departamentq prie Kultiros ministerijos. Siuo atveju
zemés darbai gali bati tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultliros paveldo
apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI DALIS
. AutoCAD2020 EN;
. PDF-XChange Editor;
. Microsoft Office 365.
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3. PROJEKTUOJAMO STATINIO STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS,
STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI
DUOMENYS

Statybos vieta (geografine vieta): Vytauto g. 92, Palanga;
Teritorija aiSkios staliakampio formos, prapléstos Siaurinéje dalyje bei Siaurinéje ir pietinéje
sklypo pusése, esanciais privaziavimais (pri€jimais) Bendras tvarkomos teritorijos plotas -
6976 m2 . Reljefas lygus. Esama Zemés pavirSiaus altitudé naujai projektuojamos automobiliy
aikstelés teritorijoje kinta nuo 5,50 iki 5,93 m.
STATINIO KATEGORIJA
Nesudétingasis statinys, neypatingasis statinys.
KITI DUOMENYS
Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis: kita.
Zemés sklypo naudojimo biidas: visuomeninés paskirties teritorijos.
APLINKINIS UZSTATYMAS. TRUMPAS PROJEKTUOJAMOS AIKSTELES IR GRIAUNAMO
EASTATO TERITORIJOS ISTORINIS APRASYMAS
Siuo metu Lietuvos Respublikos kultlros vertybiy registre yra jregistruota 111 kultdros
vertybiy, esanciy Palangoje. DidZiausias ir sudétingiausias ju — Palangos miesto istoriné dalis,
i kurig patenka ir Palangos senojo miesto vieta. Be to, kad Palangos miesto istoriné dalis pati
yra 1993 m. birzelio 4 d. jrasyta kaip atskira vertybé¢, joje yra 61 kultliros paveldo objektas.
Vertybés teritorija - 126,5 hektaro Palangos miesto istoriné dalis, kuriai suteiktas valstybés
saugomo nekilnojamojo objekto - vietovés - statusas, | Lietuvos kultliros vertybiy registra
jraSyta 1993 m. birzelio 4 d., jai registre suteiktas kodas U2. Pabréziama, kad vietovés
vertingyjy savybiy pobldziai yra istorinis (lemiantis reikSminguma, svarbus), urbanistinis
(lemiantis  reikSmingumg, unikalus), krastovaizdzio bei architektirinis (lemiantis
reikSminguma, svarbus). Pati U2 teritorija apima 1384 tikst. 123 kv. m plotg, jos vizualiné
apsaugos zona uzima 2051 takst. kv. m., o fiziné apsaugos zona - 1696 tikst. kv. m plotus.

Istorija trumpai

Siek tiek vietos Kultlros vertybiy registre skirta ir faktams apie svarbias visuomenes,
kultlros ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius, tautosakos, literattros ar kitus meno
kdrinius, netradicinius ieSkojimus, kurie susije su objektais ar vietovémis. Minima, jog
Palangos teritorijoje Zmonés gyveno jau III-I takstantmetyje pries Kristy. Pirma kartg
Palanga paminéta 1161 m. birzelio 15 d., danams uzémus kursiy Palangos pilj. Livonijos
ordino ir KurSo sutartyje gyvenvieté minima 1253 m. 1300-1413 m. Palangoje ant Birutés
kalno veiké stulpiné stebykla Saulés ir Ménulio judejimui sekti ir kalendoriui tvarkyti. XIII ir
XIV a. Palanga buvo zvejy kaimas, bet jau Zymus prekybos centras. XV-XVII a. Palanga -
svarbiausias Lietuvos uostas. XVI-XVII a. - seniunijos centras, nuo 1547 m. Palanga minima
kaip miestelis, 1529-1562 m. buvo LDK neprivilegijuotuyjy miesty sarase. XVI a. pabaigoje
pastatyta baZnycia. 1600 m. leista rengti vieng savaitinj turgy ir du metinius prekymecius.
Véliau prekybos privilegijos iSpléstos. 1701 m. Svedijos kariuomené iSgriové uostg. 1791 ar
1792 m. VarSuvos Ketveriy mety seimas Palangai kaip karaliSkam miestui suteiké
Magdeburgo teises (savivalda jvesta, bet privilegijos nespéta gauti).XIX a. pr. pradéjo garseti
kaip vasarvieté. Nuo 1824 m. Palanga priklausé grafy Tiskeviciy Seimai. Spaudos draudimo
metais per Palangg buvo gabenama lietuviska spauda. 1933 m. Palanga gavo miesto ir
kurorto teises, 1953 m. tapo respublikinio pavaldumo miestu.

Kultdros paveldo objekty gretimybés - pastaty kompleksas (kodas 2716), Kretingos g. 14,
16.

4. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

UAB ,Geoconsulting" atliko sklypo, esancio Vytauto g. 92, Palangos mieste, inzinerinius
geologinius tyrimus. Tyrimy metu 3 - ose vietose sraigtiniu blidu iSgrezti greziniai.

Tyrimy sklypas yra Palangos miesto centrinéje dalyje, Vytauto g. 92. Geomorfologiniu poZitriu
teritorija priklauso holoceno ir vélyvojo ledynmecio Baltijos jlros duburio geomorfologinéje
srityje esancCiam Baltijos jlros pakrantés rajono Bitingés terasuotos pajario lygumos
mikrorajonui.
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Tyrimy plotas yra viename reljefo genetiniame tipe. Teritorijoje reljefas gana lygus, nestipriai
Yeméjantis piety kryptimi. Zemeés pavirdiaus nuolydis nevir§ija 10°. Sklype eroziniy,
termokarstiniy, sufoziniy ir kity neigiamuy reljefo formy néra.

Reljefo absoliutiniai auksciai tyrimy vietose siekia 5,5 - 6,1 m.

Sklypo geologine sandarg iki 6,4 m gylio sudaro: technogeniniai dariniai, Holoceno Liotrinos
jiros nuosédos, Vélyvojo ledynmecio Baltijos jlros ledyninio ezero nuosédos ir virsutinio
Pleistoceno Baltijos posvités glacialinés nuogulos.

Technogeninius darinius sudaro:

Skalda, iSskirta tyrimy taskuose Nr. 2 ir Nr. 3. Jos storis - 0,05 - 0,1 m.

Dirbtinis gruntas - supiltas/ perkastas gruntas - dirvozemis, tamsiai pilkas, su augaly
liekanomis; dirbtinis gruntas - gerai iSrlGsiuotas mazai dulkingas - molingas smélis, tamsiai
pilkas, rudas, tamsiai rudas, su dirvozemio, dulkingo molio, organinés medziagos priemaisa,
drégnas; gerai iSrasiuotas mazai dulkingas - molingas smélis, tamsiai pilkas, pilkas, rudas, su
dirvoZzemio, organinés medzZiagos priemaiSa, drégnas; blogai iSrGSiuotas mazai dulkingas -
molingas smélis su maza organinés medziagos priemaiSa, tamsiai pilkas, tamsiai rudas, su
gargzdu, drégnas. Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose. Jo storis — 1,0 — 1,8 m.
Holoceno Litorinos jliros nuosédas sudaro:

Gerai iSrasiuotas mazai dulkingas - molingas smélis, rudas, su organinés medziagos priemaisa,
drégnas - vandeningas; smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, rudas, pilkas, Sviesiai
pilkas, su smélio tarpsluoksniais. Kompleksas iSskirtas tyrimy taskuose Nr. 1 -Nr. 2. Jo storis —
09-13m.

Vélyvojo ledynmecio Baltijos juros ledyninio ezero nuosédas sudaro:

Blogai iSrGSiuotas mazai dulkingas - molingas smélis, rusvai pilkas, pilkas, su gargzdo
tarpsluoksniais; jvairaus rGsSiuotumo mazai dulkingas - molingas smélis, rudas, vietomis su
zvyro priemaisa, vandeningas. Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose. Jo padas nebuvo
pasiektas. Istirtas storis — 0,7 - 2,5 m.

Virsutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialines nuogulas sudaro smeélingas mazo
plastiSkumo molis moreninis, pilkas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5% bei vidutinio tankumo ir
tankaus zvyringo smélio intarpais. Kompleksas iSskirtas tyrimy taske Nr. 3. Jo padas tyrimy
metu nebuvo pasiektas. Istirtas storis - 3,9 m.

Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant,
rekonstruojant ir eksploatuojant statinius teritorijoje nenustatyta.

Tyrimy teritorijos ribose tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sligsojo 1,4 - 1,9 m
gylyje nuo Zemeés pavirSiaus (3,6 — 4,6 m abs. a.). PoZzeminis vanduo susikaupes gerai
iSrdsiuoto mazai dulkingo - molingo smélio, jvairaus rsSiuotumo mazai dulkingo - molingo
smélio, blogai iSrasiuoto mazai dulkingo - molingo smélio sluoksniuose.

Tikétina, kad gruntinis vanduo drenuojasi | pietvakarius, link mazdaug uz 100 - 170 m nuo
tyrimy tasky tekancios Rgzés upés. Pozeminio vandens iSkrovos (Saltiniy, versmiy) tyrimy
sklype nerasta.

Statybos metu iSkasose ir greziniuose kaupsis pavirsinis krituliy, o iSkasomis pasiekus
gruntinio vandens lygj - ir gruntinis vanduo.

Vertinant inzineriniy geologiniy salygy palankumg sumanyto statinio statybai ir sklypo
naudojimui, reikty atkreipti demesj | silpny grunty paplitimg, |sivertinti galimg neigiama
gruntinio vandens poveikj ir imtis atitinkamy apsaugos priemoniy nuo jo.

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Zemeés sklypas, esantis Vytauto g.92, Palangoje, yra miesto centrinéje dalyje. IvaZiavimas |
zemés sklypg yra iS Vasario 16-osios gatvés. Projektinius sprendinius, kuriy apimtis nustatyta
Palangos miesto savivaldybés iSduotoje projektavimo uzduotyje su papildomais pakeitimais,
jtakoja galiojantys teritorijy planavimo dokumentai ir specialieji architektdriniai ir
paminklotvarkiniai reikalavimai nustatantys projektavimo salygas.

Projektuojamy dangy plotai:

- Projektuojamos autoaikstelés plotas (betoniniy trinkeliy danga) - 3808 m?;

- Projektuojamy pésciujy taky plotas (klinkerio plyteliy danga) - 930 m?;

- Sklypo plotas — 8490 m?, (uzstatymo plotas — 960 m?)

Lapas| Lapy | Laida

SR2025-021-TDP-SO-AR




Kitos paskirties aiksStelés (paskirties grupé - kiti inzineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly
(paskirties grupé - inzineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés paskirties pastato
skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo aprasas, Vytauto g. 92, Palangoje

Igyvendinant projekta atsizvelgiama | nustatytas nekilnojamojo kultliros paveldo objekty -
Palangos senojo miesto vieta ir Palangos miesto istoriné dalis, vertingasias savybes. Numatoma
autoaikstelés danga - sendintos tamsiai pilkos spalvos betoninés trinkelés. Pésciyjy takams
siiloma klinkeriniy plyteliy danga, spalvg parenkant kontrastingesne nei vaziuojamosios dalies.
Sitloma rausvai geltonos spalvos plytelés, kurios atskirais ruozais dominuoja Palangos centrinéje
dalyje. Parenkant mazZosios architektiros elementus sitdloma retro stiliaus suolai bei
Siuksliadézés su patvariomis medziagomis (kietmedis, ketaus gaminiai). DviracCiy stovams
siiloma paprastos aiskios formos gaminys, stilistiSkai derinamas su kitais gaminiais. Numatyti
sprendiniai atsizvelgia | kultQiros paveldo objekty vertinggsias savybes, maksimaliai prisiderinant
prie Palangos miesto istorinés dalies architektiros.

Planuojamais ar statybg vykdomais darbais negali biti sunaikintos, pazeistos, ar kitaip
pakeistos Kultiros paveldo objekty ir vietovés vertingosios savybés. Parengtas projektas
turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamenty (PTR) ir Statybos techniniy reglamenty (STR)
reikalavimus.

6. MEDZIU, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO, GRUNTO APSAUGOS
REIKALAVIMAI

Visas aptiktas dirvozemis turi biti nuimamas ir supilamas atskirai, nesumaisSant jo su
kitais gruntais. Visas nuimtas augalinis gruntas iki darby pabaigos saugomas laikinoje
sgvartoje (gali bati Salia klojamo vamzdyno arba vamzdyno klojimo trasoje iki klojimo
darby pradzios, jei Uzsakovas nenurodys kitaip). DirvoZzemis gali blti panaudojamas
apzeldinimui (vejos, pievos atstatymui), todél neturi biti uzterSiamas statybos atliekomis,
metalu, stiklu, Slaku, plastmasémis, naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai
plvanciomis augaly liekanomis, pelenais, taip pat per ji negalima vazinéti ar kitokiu btdu
jo tankinti.

ISkastas perteklinis ar netinkamas gruntas iSvezamas | kitus Rangovo objektus ar
suderintas vietas (pagal sutartj tarp Rangovo ir UZzsakovo).

Atliekant statybos darbus, kad baty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose zemeés
sklypuose augantys Zeldiniai, privaloma:

1. iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries
statybos pradzig, kad pageréty ju augimo salygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir arciau kaip
5 m nuo jvaziavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

3. medziy grupes ir krimus istisiniu, ne Zzemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip
1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m nuo krimuy;

4. pavienius medzius - trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biti ne arciau
kaip 0,5 m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5
m ir giliau;

5. aptveriant visg statybviete, neaptverti | jg nepatenkanciy gatveés ir kity zZeldiniy;

6. saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

7. laistyti zeldinius Medziy ir krimy priezitros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose,
apsaugos, vejy ir gelyny prieiiDrps taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m.
sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 (Zin., 2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka;

8. nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy,
laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy,
bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy
arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimuy;

9. nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy
tiesimui) arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm,
arciau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arciau kaip 1,5 m - nuo krimuy,
skaiCiuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

10. tvirtinti transéjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu prie medziy
ir krimy, sienutes statramscdiais;

11. uzpilti Zemémis pagal projektg padarytas transéjas per trumpiausig laika, bet ne
ilgiau kaip per ménesj;

12. medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti zemiau pagrindiniy
skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant
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Sakny sistemos;
13. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virs ar Zemiau) natlralaus grunto lygio prie medzio
Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

7. GRIOVIMO IR REMONTO DARBU ORGANIZAVIMAS

Pries pradedant griovimo darbus, darbininkams bus isaiSkinta griovimo darby eiga, jie bus
instruktuoti apie saugius griovimo metodus, bei aprupinti kolektyvineémis bei asmeninémis
apsauginémis priemonémis (Salmais ir kt.). Statinio griovimo darbams vadovaus statybos
darby vadovas.

Pastatas yra prijungtas prie elektros, dujuy, telekomunikacijy, Silumos, vandentiekio,
nuoteky tinkly. Pries vykdant statinio griovimo darbus pastatas atjungiamas nuo
inzineriniy tinkly pagal inzinerininiy tinkly atstovy reikalavimus. Atradus neaiskios
paskirties kabelius ar kitas komunikacijas, darbai bus nedelsiant sustabdyti, iSkviesti
atitinkamy jmoniy atstovai, kurie nuspres dél tolimesnés darby eigos.

Darby eiga:

1. ParuoSiamieji darbai (statybvietés jkiGrimas, darbo vietos mobilia statybine tvora
aptvérimas. Tvora montuojama ant betoniniy pady, o tvoros segmentai tarpusavyje
sujungiami metalinémis jungtimis );

2. Esamo statinio griovimas ir atlieky iSveZimas:

Stogo, sieny, pertvary, perdangy demontavimas. Statinio konstrukcijos ardomos
pasitelkiant ekskavatoriy su hidraulinio k@jo priedu. Sienos nuverdiamos ekskavatoriaus
kausu. Rangovas esamg statybinj lauzg numato tvarkyti jas iSvezZus iS statybvietés.
Statybinis lauzas bus susmulkintas | skaldq. Atliekos, kurias Rangovas pats negali tvarkyti,
bus iSvezamos atliekas apdorojanciai jmonei. Statybinés atliekos bus tvarkomos
(smulkinamos) iSvezus jas | Rangovo sandéliavimo baze. Statybinés atliekos pries
iSvezimg bus laikinai sandéliuojamos atviroje aiksSteléje (statybvietéje) jas supilant |
krivas. Rangovo sandéliavimo bazéje neapdorotos misSriomis statybinés atliekos bus
apdorojamos (susmulkinamos | jvairios frakcijos skaldq) naudojant specialia mobiligjq
technikg. Apdirbant statybines atliekas, dirbs hidraulinis ekskavatorius - krautuvas CAT
M315D kuris atliekas kraus | statybiniy atlieky smulkintuvg NewMetsoLolotrack LT96 kurio
maksimalus nasumas iki 350 t/val. priklausomai nuo smulkinamy atlieky stambumo, kuris
gamins jvairios frakcijos skalda. Atsizvelgiant | ekskavatoriaus - krautuvo pakrovimo
pajégumus, faktinis planuojamas smulkintuvo pajégumas bus 40 - 80 t/val.. Statybinés
atliekos kurios bus per stambios pakrovimui | smulkintuvg, i$ pradziy bus sukarpomos -
sulauzomos su hidrauliniu ekskavatoriumi - krautuvu, panaudojant specialias prie
ekskavatoriaus tvirtinamas znyples. Atskiry frakcijy skalda (produktas) krautuvu bus
sustumiama | kridvas ir sandéliuojamas Rangovo saugojimo aikStelese.

Pamaty demontavimas. Pirmiausia pamatai atkasami. Traukimo darbai atliekami j statinio
vidine puse ekskavatoriaus kausu ardant pamatus. Atveju, kai pamaty iSardyti
nepavyksta, naudojamas ekskavatorius su hidraulinio kdjo priedu monolitinems
konstrukcijos iSardyti. Rangovas esamg statybinj lauzg numato tvarkyti jas iSvezant is
statybvietés. Atliekos, kurias Rangovas pats negali tvarkyti, bus iSvezamos atliekas
apdorojanciai jmonei. Darby mety statinio konstrukcijas numatoma isardytos visiskai. Jei
tai nejfmanoma - ne maziau nei 0,50 m gylio nuo Zemés pavirsiaus. Likusios po iSardymo
pamaty duobés uzpilamos grunto sluoksniu, ji sutankinant. Darby teritorija privalo buti
pilnai iSvalyta nuo statybinio lauzo.

Jei darby metu apgadinamos dangos, jos turi biti atstatomos.

Statybvietés sutvarkymas. Baiges darbus Rangovas iskelia visus laikinus pastatus,
iSmontuoja laikinas komunikacijas, aptvérima, ir pasiraso su Statytoju statybvietés
sutvarkymo aktg, jei sutartyje néra numatyta Kkitaip, perduoda atlieky sutvarkymg
jrodancius dokumentus.

Transformatorinés remontas. Transformatorinés vakariné siena tinkuojama, jstatomos
metalinés  durys. Remontuojamas  transformatorinés pastato  stogas. Aplink
transformatorine jrengiama nuogrinda.

Privaziavimas | darby aikstele organizuojamas iS Vasario 16-osios gatvés. Rangovas turi
pastatyti transporto judéjima reguliuojancius kelio Zenklus, jei tam yra bitinybé. Statybos
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masinos ir mechanizmai nedarbo metu turi bati laikomi tam skirtose vietose statybvietéje.
Elektros tiekimas griovimo darby metu uztikrinamas generatoriais.

Vandenj darbininky buitiniams - higieniniams poreikiams patenkinti rekomenduojama
atsivezti.

Rysiui palaikyti su bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudos mobiliuosius
telefonus.

8. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS,
HIGIENOS REIKALAVIMAI IR SALYGOS

8.1 Saugos ir sveikatos reikalavimai statybvietei

Pagal ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty" (toliau - Nuostaty), patvirtinty LR
Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
Isakymu Nr. Al1-22/D1-34 darby vadovas negali pradéti statybvietés jrengimo darby
nejvykdes siy reikalavimuy:

1. Statytojas (UzZsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos
valdytojas, kai statinj projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas
rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi
uztikrinti, kad statinio projekte bty numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés
aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimg bei
vykdyti Siy Nuostaty 13 ir 14 punktuose nurodytas pareigas.

2. Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo
(statinio projekto vadovas, architektas, inzinierius), teisés akty nustatyta tvarka
igijes teise eiti Sias pareigas.

3. Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo
(statinio statybos vadovas, inzinierius), teisés akty nustatyta tvarka jgijes teise eiti
Sias pareigas.

4. Statytojas (UZsakovas) arba statinio statybos valdytojas uZztikrina, kad, pries
pradedant darbus, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai konkreciai
statybvietei bity nustatyti statinio techniniame projekte, konkrecios priemonés,
uztikrinancios darbuotojy sauggq ir sveikatg statinio statybos metu, bity nustatytos
statybos darby technologijos projekte, vadovaujantis Siy Nuostaty 13.2 punkto
reikalavimais.

8.2 Bendrieji saugos, sveikatos ir higienos reikalavimai

Griovimo darby vykdymas, vykdymo teritorija ir darbo vietos turi atitikti darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus:

LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatyme;

Minimaltis saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos

darbus;

Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatuose;

kiti norminiai dokumentais ir taisyklés.
Rangovas objekte turi paskirti kvalifikuotg asmenj, atsakingg uz darbuotojy saugg ir
sveikatos apsauga. Minétos kvalifikacijos darbuotojas statybvietéje atlieka darbuotojy
instruktavimg darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimais statybos objekte. Jei objekte dirba daugiau nei viena organizacija,
jskaitant ir Rangovg, objekte turi buti paskirtas kvalifikuotas darby saugos koordinatorius.
Rangovas pries darby vykdymo pradzig privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jy
atstovus apie visas darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos
statybvietéje Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo ir Kkity
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka. Turi blti pravesti
instruktazai, darbuotojai supazindinti su atliekamais darbais, juy eiliSkumu, galimais
pavojais, taip pat pabreézti, kurie darbai priskiriami pavojingiems darbams, supazindinti su
naudojamos technikos pavojingomis zonomis ir kita informacija, kuri Rangovo nuomoneé
yra reikalinga.
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Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos
apsaugos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose
Darbo jrenginiy naudojimo
bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos
norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimais, nurodytais darbo priemoniy
gamintojo dokumentuose.
Statbe|eteJe turi bati uztikrintas:
visy statybiniy elektros prietaisy jZeminimas;
mechanizmy besisukancdiy daliy aptvérimas;
pakankamas ir saugus darbo viety apsvietimas tamsiuoju paros metu;
kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaisy ore nebuvimas;
visy elektros jtaisy daliy su srove (neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai,
gnybtai) apsaugojimas tinkamais aptvarais.
Darby saugos reikalavimai:
transporto judéjimo greitis teritorijoje turi bati iki 10 km/val.;
naudojami potencialiai pavojingi jrenginiai turi bdti nustatyta tvarka patikrinti ir
techniskai tvarkingi kaip to reikalauja Potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros
jstatymas (Zin., 2010, Nr. 89-2742).
Potencialiai pavojingy jrenginiy valdymui ir prieziGrai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir
tinkamai apmokyti darbuotojai;
- visos statybvietéje naudojamos priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai,
kopécios ir pan.) ir jy naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus;
pastoliai ir kopécios turi biti periodiskai apzitrimi ne reciau kaip kartg per 10 dienuy;
Pastoliy darbo aikstelés turi biti aptvertos 1,1 m aptvarais su viduriniu skersiniu ir
15 cm auksdcio apatine juosta.
draudziama kelti krovinj, kurio svoris didesnis uz naudojamojo keliamojo
mechanizmo keliamajq galiqg;
draudziama biti po demontuojamomis konstrukcijomis;
darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti)
rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobtdzio, turi bati iSduota
paskyra - leidimas.
Paskyrg - leidimg darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo
kontroliuoti, kad buty jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir
sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su bitinomis saugos
ir sveikatos priemonémis ir instruktavimag forminti paskyroje - leidime.
Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro tarSos normy reikalavimuy. Vibracijos
normas darbo aplinkoje reglamentuoja LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 50:2003 ,Visg
zmogaus kiing veikianti vibracija: didziausi leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai
gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose" ir HN 51:2003 ,Visg zmogaus kiing
veikianti vibracija: didziausi leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai darbo vietose". Oro
tarsa darbo aplinkoje HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai.
Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai®.
Siekiant uztikrinti darbuotojy saugq ir sveikatos apsaugq, turi bati laikomasi darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimy, darbuotojai bus apripinami tiek kolektyvinémis, tiek
asmeninémis apsaugos ir sveikatos priemonemis.

Darbuotojy sauga vykdant griovimo darbus

A. Vykdant griovimo darbus batina uztikrinti:
tinkama darbo viety isdéstyma, atsizvelgiant | priéjimo prie Siy darbo viety salygas,
bei judéjimo kelius arba zonas;
saugias jvairiy medziagy naudojimo salygas;
jrenginiy ir jrangos priezitrg, jy patikrinimg prieS naudojima ir reguliarig kontrole
siekiant pasalinti trikumus, galincius pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai;
jvairiy medziagy atskyrimg, ypac jei tai pavojingos Zaliavos arba medziagos ir jy
tinkama_ salinimg;
tinkamg ir patikimg medziagy, jrenginiy ir visy kity darbo priemoniy, kurios
judédamos gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai darbe, pritvirtinima.

B. Darbo metu priklausomai nuo darbo pobtdzio ir fizinio darbo sunkumo darbo

aplinkos oro temperatira privalo atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos darbe teisés
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akty reikalavimus.

C. Judéjimo keliai — pavojingos zonos:
judéjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikstelés bei
platformos privalo biti apskaicCiuotos, iSdéstytos ir tokiy matmeny, kad péstieji ir
transporto priemonés galéty saugiai judéti ir nekelty pavojaus darbuotojams,
esantiems Salia judéjimo keliy ir jrenginiy, nurodyty Siame papunktyje;
péscCiyjy judéjimo ir/arba kroviniy gabenimo keliy, jskaitant privaziavimo kelius
krovimo darbams, matmenys privalo bdti nustatomi atsizvelgiant | tokiy keliy
potencialiy naudotojy skaiciy ir veiklos pobidj;
jei judéjimo keliai skirti transporto priemonéms, privalo biti numatytas pakankamai
saugus atstumas arba numatyta saugos zona ar saugi jranga péstiesiems;

D. Evakuaciniai keliai ir iS&jimai privalo bati laisvi ir turi tiesiai vesti | saugig zona; kilus
pavojui darbuotojams privalo bati sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti iS darbo
patalpu.

E. Pirmoji pagalba:

darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba;
darbuotojai privalo biti apmokyti suteikti pirmajq pagalbg nukentéjusiajam;
darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai
susirgo, privalo biti nedelsiant nugabentas | medicinos jstaigq i$ visy darbo viety;

F. Statybvietes supancios aplinkos ribos privalo biti aiskiai matomos ir suprantamai
pazymetos;

G. Darbuotojai privalo buti apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kurie gali pakenkti jy
saugai ir sveikatai;

H. Darbuotojai privalo biti apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos
priemonémis, taip pat darbuotojams privalo bati iSduotos reikiamos asmeninés
apsauginés priemonées;

I. Medziagos ir jrenginiai privalo bati iSdéstyti arba sudéti | krlivas taip, kad negaléty
nuslysti arba nuvirst;

J. Jei statinio griovimas gali sukelti pavojy, privalo buti imtasi tinkamy atsargumo
priemoniy ir saugiy darbo metody, darbai privalo bdti planuojami ir atliekami tik

e

Darbas aukstyje

Bdtina imtis priemoniy uztikrinti darbuotojy sauguma dirbant aukstyje. Darbus atliekant
didesniame kaip 5 m aukstyje nuo Zzemés pavirsiaus, darbuotojai privalo turéti aukstalipio
kvalifikacijg. Draudziama griovimo darby metu vaikscioti konstrukcijomis ar jy elementais.
Pagrindiné priemoné, apsauganti darbuotojg nuo kritimo yra apraiSai, o ne saugos dirzas.
Darbuotojai turi zinoti, kaip reikia apsijuosti apraiSais, apsauganciais dirbanciojo kiing
taip, kad kritimo atveju smigio jéga blty paskirstyta tolygiai | stipriausias kino vietas.
Irangos tikslas — be smigio sustabdyti krentantj Zzmogy.

Darbai aukstyje atliekami dieng. Dirbant aukstyje draudziama Zemyn meétyti daiktus.
Dirbantieji turi stebéti, kad neblty net atsitiktinio daikty kritimo. Vietos, virS kuriy
vykdomi darbai aukstyje, turi biti aptvertos, pakabinti perspéjamieji plakatai, pastatyti
draudziamieji Zenklai.

Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis, lyja
lietus, lijundra - plikSala, rikas, griaudéja, zaibuoja, blogas matomumo salygos. Aplink
griaunama pastatg atsizvelgiant | aukstj, iS kurio gali kristi krGviai, nustatomos pavojingos
zonos, jos aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspéti Zmones apie galimg
pavojy aptvertoje teritorijoje.

Konstrukcijy ardymo metu bus nuleidziami elementai ir konstrukcijos. Bitina uztikrinti,
kad naudojami lynai, stropai ir kt. baty tvarkingi, nejplySe ir nebty virSijamas gamintojo
nustatytas maksimalus galimas kelti svoris. Prie$ nuleidziant konstrukcijas Zzemyn, bdtina
isitikinti, kad apacioje nebity zmoniy ir perspéti aplinkinius. Prie leidziamy konstrukcijy,
esant poreikiui, pririSamos virvés, kuriomis yra saugiai kontroliuojamas elementy
nuleidimas. Lynus, stropus nuimti galima tik pilnai nuleidus konstrukcija.

Reikalavimai kopécdioms
Kopéclios turi bGti pastatytos taip, kad jomis naudojantis jos stovéty stabiliai.
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NeSiojamosios kopéclios turi buti statomos ant nejudancio, tvirto ir tinkamo dydzio
pagrindo, kad jy skersiniai bdty horizontalioje padétyje. Pakabinamosios kopécios,
iSskyrus virvines kopécias, turi blti saugiai pritvirtintos taip, kad nejudéty ir nesisupty.
NeSiojamuyjy kopécliy atramos turi biti apsaugotos nuo slydimo, pritvirtinant prie jy
virsutiniy ar apatiniy galy bet kokj kopécioms nuslysti neleidziant| jtaisgq ar panaudojant
kitus slydimg pasalinancius bidus. Kopécios, kuriomis lipama | darbo vieta, turi bdti
pakankamai ilgos, kad kysSoty virs paaukstinimo, ant kurio reikia uzlipti, jeigu daugiau
néra uz ko tvirtai laikytis. Naudojant daugiadales (sekcijines) sudedamasias arba
iStraukiamasias kopécdias, atskiros jy dalys turi biti tvirtai sujungtos viena su kita ir
fiksuotos. Mobilios (perstumiamos) kopécios turi blti pastatytos stabiliai ir lipant, jos
neturi judéti.

Kopécios turi biti naudojamos taip, kad darbuotojai visada galéty patikimai stovéti ant jy
ir laikytis. Kai lipant kopéciomis rankoje neSamas krovinys, jo svoris ir konfiglracija neturi
trukdyti saugiai lipti ir laikytis.

Griovimo, kélimo darbai naudojant savaeiges darbo priemones

Griovimo darbams naudojamas ekskavatorius su hidraulinio kijo priedu, o kroviniy kélimo
darbai atliekami prie ekskavatoriaus strélés specialiai tam skirtose vietose prikabinant
stropus, grandines ar kitas kélimui skirtas priemones.

Ekskavatoriy gali valdyti tik apmokytas su tokia technika dirbti darbuotojas. Ekskavatorius
turi bati paruostas tokiems darbams atlikti t. y. bGtinai turi bati priekinis stiklas saugantis
mechanizatoriy nuo atsitiktiniy daikty, betono skeveldry ardymo metu. Turi bati sudarytas
pilnas matomumas, kas vyksta ekskavatoriaus Sonuose ir uz jo.

Ardymo metu kai naudojamas ekskavatoriaus hidraulinis kujis, darbuotojai turi bduti
pasitrauke saugiu atstumu. Taip pat draudziama bdti prie ekskavatoriaus, kai jis dirba.
Taciau, esant bdtinybei, prie atliekancio darbus ekskavatoriaus galima prieiti bdtinai
dévint Sviesg atspindindig ryskig liemene, Salmag ir kitas asmenines apsaugos priemones,
taip kad ekskavatoriy valdantis darbuotojas atkreipty démesj. Saugiausiai prieiti jsitikinus,
kad ekskavatorininkas yra perspétas.

Keliant krovinius ekskavatoriumi nevirSyti gamintojo nustatytos keliamosios galios
ekskavatoriams ir stropams.

Savivardiai ir kitiems kroviniams skirtos transporto priemonés

Transporto vairuotojams esantiems statybvietéje galioja tos pacios darby saugos
taisyklés. Vairuotojai turi turéti rysSkias liemenes, Salmus, avalyne. Vykstant krovimui bati
transporto priemonéje draudziama. Krauti krovinius per vairuotojo kabing draudziama.

Statybos darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti statinio statybos vadovas ir
statinio statybos bendryjy bei specialiyjy darby vadovai.

PrieS statybvietéje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe
priemoniy plang. Savarankiskai dirbti jmonése gali asmenys turintys gydytojo leidimg
dirbti, kvalifikacijg atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinantj dokumentg - pazymeéjima.
Darbuotojai turi bati apmokyti, atestuoti ir instruktuoti teisiniais dokumentais nustatyta
tvarka, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais
bendraisiais nuostatais. Statyboje batina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis.
Statybvietése privalo biti naudojamos tik techniSkai tvarkingos darbo priemonés,
atitinkancios darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Darbo
priemoneés turi biti suprojektuotos, pagamintos ir darbo vietoje jrengtos taip, kad nebity
sudaryta galimybé darbuotojui patekti | darbo priemonés pavojingas zonas, ypacC zonas,
kur yra judancios dalys; aukStos ar Zzemos temperatlros darbo priemoniy pavirsiai turi
biati izoliuoti; darbo priemoniy valdymo jtaisai turi atitikti ergonominius reikalavimus;
neturi bati galimybés darbo priemone atsitiktinai jjungti, turi buti numatyta, kaip darbo
priemone operatyviai iSjungti; darbo priemoniy keliamas triukSmas, vibracija ar kita darbo
aplinkos tarsa neturi virSyti higienos normose nustatyty ribiniy verciy (dydziy).

Statybos Imonés |sigyjamos darbo priemonés privalo atitikti privalomuosius saugos
reikalavimus. Privalomuosius darbo priemoniy saugos reikalavimus bei jy atitikties
jvertinimo procediras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais atvejais, kai
gaminamoms ir tiekiamoms | rinkg darbo priemonéms netaikomi techniniy reglamenty
nustatyti reikalavimai, darbo priemoneés turi atitikti kity darbuotojy saugos ir sveikatos
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norminiy teiseés akty nustatytus reikalavimus.
Saugaus darbo priemoniy naudojimo reikalavimus nustato Darbo jrenginiy naudojimo
bendrieji nuostatai. Privalomi konkrecios darbo priemonés saugaus naudojimo reikalavimai
nustatomi darbo priemonés dokumentuose (naudojimo taisyklése, naudojimo
instrukcijose).
Darbuotojai, dirbantys statybiniais mechanizmais ir jranga privalo laikytis “Kelimo krany
naudojimo taisykliy”, ,Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezitros taisykliy" (patv. 2009-
12-30, jsak. A1-107) ir ,Darbo jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty" reikalavimuy.
Pagrindiniai reikalavimai kélimo mechanizmams bdty tokie:
1. Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias
dalis, tvirtinimus, jtvirtinimus ir atramas, turi bati:
reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipris naudoti pagal numatyta
paskirtj;
teisingai sumontuoti ir naudojami;
tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros jstatymu bei kitais norminiais
teisés aktais;
aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy;
ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje
nurodytas didZiausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia;
kélimo mechanizmai ir priemonés turi bati naudojami tik pagal paskirt;.
2. Irenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi bati:
techniskai tvarkingi;
paruosti naudoti, naudojami pagal paskirtj;
aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy;
slégio jrenginiai ir prietaisai turi bu0ti teisés akty nustatyta tvarka reguliariai
3. Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai:
zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi bati:
a) techniskai tvarkingi;
b) tinkamai ir teisingai naudojami;
zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei
juos aptarnaujantys darbuotojai turi bati specialiai apmokyti;
biGtina uztikrinti, kad Zemés darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo
jrenginiai nejgritty | iSkasas arba | vandenj;
zemés darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai
apvirtus turi apsaugoti vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanciy daikty.
Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobiddzio, turi bati iSduota paskyra-
leidimas. Paskyra - leidimas iSduodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo
metu atsiranda paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus
batina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naujq paskyra - leidima ir jgyvendinus
joje numatytas priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.
Viety ir darby, kuriems atlikti reikalinga paskyra - leidimas, sarasas
1. Darbai, atliekami naudojant kélimo kranus ir kitas statybines masinas elektros oro
linijy, dujy - naftos produkty vamzdyny, lengvai uzsiliepsnojanciy ar degiujy
skysciy ir degiyjy ar suskystinty dujy sandéliy apsauginése zonose.
2. Darbai Suliniuose, iSkasose, uzdarose ir sunkiai prieinamose erdvése.
3. Zemeés darbai patogenikai uZterStame dirvoZzemyje, poZzeminiy elektros tinkly,
dujotiekio ir kity pavojingy pozeminiy komunikacijy apsauginése zonose.
4. Eilinis remontas, jrenginiy demontavimas bei remonto ir statybos montavimo darbai
imoneése, kuriose veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai.
5. Darbai vietose, kuriose yra arba gali atsirasti pavojus, sukeltas greta atliekamy
darby.
6. Darbai, atliekami prie pat eksploatuojamy gelezinkelio ir automobiliy keliy
vaziuojamuyjy daliu.
7. Darbai sprogiy ir/arba degiujy dujy terpéje.
PrieS statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi btti nustatytos
Lapas| Lapy | Laida

R2025-021-TDP-SO-AR
SR2025-0 SO 1212210 o




Kitos paskirties aiksStelés (paskirties grupé - kiti inzineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly
(paskirties grupé - inzineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés paskirties pastato
skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo aprasas, Vytauto g. 92, Palangoje

(nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos

veiksniai.

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianciais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais,

priskiriamos vietos:

- prie elektros jrenginiy jtampa turinciy neizoliuoty sroviniy daliy;

- neaptvertos esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis;

- kuriose pavojingy ir/arba kenksmingy medziagy koncentracija darbo aplinkos ore
gali virsyti ribines vertes.

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:

- esancios Salia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar
jrenginiy;

- virs kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;

- virs kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

- kuriose juda masinos ar jy dalys, darbo organai.

Vykdydamas statyba, Rangovas atsakingas uz darbo vietos priesgaisrinj stovj ir turi

vadovautis “Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés" reikalavimais taip pat

»~Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai® (patv. 2008-01-15, jsak. Nr. A1/22-D1/34)

punktais 7.1 - 7.3.

8.3 Laikinos buities ir higienos patalpos

Sios patalpos bus naudojamos atliekant statybos darbus ir skirtos darbuotojy asmeninei
higienai, fiziologinéms reikméms, bei poilsiui. Sioms patalpoms priskiriamos poilsio,
persirengimo, drabuziy, avalynés, asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos arba
vietos.

Darbo ir gamybinés buitinés patalpos numatomos konteinerinio tipo. Bendras statybiniy
nameliy - konteineriy poreikis nustatomas pagal darbuotojy, dirbanciy vienu metu,
skaicCiy. Taip pat turi bdti numatytos administracinés patalpos, tualetai ir konteineris darbo
jrankiy saugojimui.

Konteineriai gali bati statomi vienas ant kito, taciau nerekomenduojama statyti daugiau
kaip dviem aukstais. Konteineriy iSdéstymag ir montavima bdtina patikslinti vietoje.
Administracinése patalpose numatoma jrengti kompiuterizuotas darbo vietas kurios turi
biti jrengiamos vadovaujantis higienos normomis.

Atskirai numatomos sanitarinés patalpos, jose jrengiamos prausyklos, tualetai, asmens
higienos patalpos. Jei yra galimybé, Sios patalpos prijungiamos prie laikiny elektros ir
vandentiekio tinkly.

Gamybinés buities patalpos. Gamybinés buities patalpos - tai darbuotojy asmens
higienos, fiziologiniy reikmiy, poilsio ir sveikatos priezitros patalpos. Sioms patalpoms
priklauso drabuzinés, dusinés, prausyklos, tualetai, poilsio, valgymo patalpos, drabuziy
dziovinimo, dulkiy Salinimo arba nukenksminimo patalpos, rikymo patalpos, susilimo
patalpos, kvépavimo taky apsaugos priemoniy patalpos, darbo medicinos tarnybos
medicinos punkto patalpos. Atstumas nuo darbo viety statybos aikSteléje iki tualety,
poilsio patalpy ir geriamo vandens jrenginiy turi bati ne didesnis kaip 150 m.

Geriamojo vandens jrenginiai skirti darbuotojy fiziologinéms reikméms. Praustuveés prie
geriamojo vandens jrenginiy nepriskiriamos. Geriamojo vandens jrenginiai turi bati Zzymimi
uzrasu ,Tinkamas gerti vanduo®.

Remiantis norminiais dokumentais statybvietéje rekomenduojama jrengti administracines
- buitines patalpas vadovaujantis normomis vienam dirbanciajam: statybos vadovui
(inZinieriui) — 5m?2, drabuzinés - 1,13m?2, prausyklos - 0,26m2, dziovinimo patalpos -
0,2m?2, valgymo-poilsio patalpos - 1m?2, susilimo patalpos - 0,1m2 (bet ne mazesné nei
8m?2), tualetai — 1 unitazas 30-¢iai Zzmoniy (1,2x0,8 m) - atskirai vyrams ir moterims.
Detaliau — Nuostaty 4 priedo 17.1 - 17.3.2 punktuose.

Laikiny statiniy zonoje batina jrengti priesgaisrinj posta (skydas su gesintuvais ir kitu
priesgaisriniu inventoriumi). Skydas turi biti gerai prieinamoje vietoje. Vykdydamas
statybg, Rangovas atsakingas uz statybos aikStelés priesgaisrinj stovj ir turi vadovautis
“Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés" reikalavimais taip pat ,Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatai® (patv. 2008-01-15, jsak. Nr. A1/22-D1/34) punktais 7.1 - 7.3.
Rangovas paruosto darby technologijos projekto sudétyje sprendzia evakuacijos kelius ir
iSéjimus statybvietéje vadovaudamasis Nuostaty 4 priedo 6.1 — 6.6 punktais.
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8.4 Darbuotojy instruktavimas

Darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradéty darbg [monéje, jeigu jis
neinstruktuotas saugiai dirbti jam pavesta darbg. Darbuotojai instruktuojami ,Darbuotojy
saugos ir sveikatos jstatymo" (patv. 2003-07-01, Nr. IX-1672) 25 straipsnio 6 punkte
nustatytais ir kitais atvejais, kai darbdaviui atstovaujantis asmuo, darbdavio jgaliotas
asmuo nusprendzia, kad to reikia siekiant apsaugoti darbuotojus nuo traumy ar profesiniy
ligy. Kai darbuotojui nepakanka profesiniy jgldziy arba instruktavimo metu suteikty ziniy,
kad darbuotojas galéty saugiai dirbti ir nebuty pakenkta jo sveikatai, darbdaviui
atstovaujantis asmuo, darbdavio jgaliotas asmuo organizuoja darbuotojo mokyma darbo
vietoje, jmonéje ar mokymo jstaigose, kurios vykdo mokyma vadovaudamosi Sio [statymo
12 straipsnio 2 dalyje nurodytais Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais bendraisiais nuostatais. Darbuotojy instruktavimo ir mokymo tvarka jmoneje
nustato darbdaviui atstovaujantis asmuo.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos darbuotojy
saugos ir sveikatos jstatymo, kity darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty, Darbuotojy
saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy, darbdaviy susitarimu pasiysty
laikinam darbui | jmone i$ kitos jmonés, instruktavimo tvarkos aprasas (patv. 2012-08-
10, Nr. V-240) nuostatomis. Instrukcijos jmonéje rengiamos darbo vietoms, darbuotojy
profesijoms, darbams (gamybos procesams) atlikti.
Darbo jrenginiy (priemoniy) naudojimo instrukcijos rengiamos nesant gamintojo
parengtos naudojimo instrukcijos arba kai gamintojo parengtoje naudojimo instrukcijoje
nepateikiama visa reikalinga informacija (saugios darbo jrenginiy naudojimo salygos,
galimos nejprastos jrenginio naudojimo situacijos ir Siy situacijy galimos pasekmés
darbuotojy saugai ir sveikatai, praktiniai patarimai, kaip saugiai naudoti darbo jrenginius)
darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.
Imonés vadovo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu nustatoma instruktavimo tvarka:
- Nurodomi asmenys, kurie instruktuos darbuotojus.

Nustatoma instruktavimo apimtis.

Nustatomas instruktavimo periodiSkumas.

Nurodoma instruktavimo jforminimo tvarka.

Nurodoma kokiu bddu bus jsitikinama ar darbuotojas suprato kaip reikia dirbti

saugiai ir nepakenkti sau ir kity darbuotojy sveikatai.

8.5 Pasirengimo statybai laikotarpis

Statybos darbai pradedami nuo pasiruoSimo darby, kurio metu vykdomi techniniai -
organizaciniai darbai. Siy darby tikslas yra uztikrinti pagrindiniy statybos darby vykdyma,
nustatytu laiku.

Pradéti statybos darbus rangovas gali tik gavus Siuos dokumentus:

- statybg leidzianc¢ius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas" reikalavimus;
statybvietés perdavimo ir priemimo akta;
parengtq ir patvirtintg statinio projekty;
statybos darby zurnalg (pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitara" reikalavimus);
vietine darby saugos instrukcijg;
paskyra - leidimas darby atlikimui pavojingy arba kenksmingy veiksniy veikimo
vietose.

Statinio statybos techniné prieZilira yra privaloma. Taip pat vykdant statybg yra privaloma

statinio projekto vykdymo priezitra, kurig atlieka statinio projektuotojas. Statytojas

(uzsakovas) turi teise pavesti projektuotojui statinio projekto vykdymo priezilrg ir statinio

statybos technine priezitra.

Uzimti statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir statinio specialiyjy statybos darby

techninés priezitiros vadovo pareigas turi teise Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta
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tvarka atestuoti statybos inzinieriai, turintys galiojancius statinio statybos techninés

prieziiros vadovo ir statinio specialiyjy statybos darby techninés prieziliros vadovo

kvalifikacijos atestatus, arba uZsienio valstybés piliecCiai turintys teise eiti Siy vadovy
pareigas patvirtinancius Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos

Respublikoje pripazjstamus dokumentus (atitinkantys STR 1.02.01:2017 “Statybos dalyviy

atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas" reikalavimus).

Statybos darby techninés priezitros grupe turi sudaryti:

- ypatingojo (arba neypatingojo) statinio bendrosios techninés priezitiros vadovas
(turintis galiojantj atestata susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams,
kitiems inzineriniams statiniams, taip pat minétiems statiniams, esantiems kultlros
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje), turintis
ne maziau 5 mety analogisky pastaty priezitros patirtj;

- ypatingojo (arba neypatingojo) statinio specialiyjy statybos darby techninés
priezitros vadovas (-ai), turintis galiojantj atestatg, ne maziau 3 mety patirtj atestate
iSvardinty darby priezitrai ir bent vieng atestuota specialistg iSvardintoms projekto
dalims: mechanikos darbams (vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimui
kitiems panasiems darbams).

Statinio statybos techninés priezilros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés

prieziGros sutartj. Statinio statybos techninis priziGrétojas privalo bdti statybvietéje

pradedant kiekvieng naujg statybos darby technologinj procesg ir jo metu, bet ne reciau
kaip 2 kartus per savaite.

9 INZINERINIU TINKLY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
Eil. Nr. Pavadinimas Minimalus Pastabos
valandy
skaicius
1 Projekto nagrinejimas (vieno 9,1
kilometro ilgio inzinerinis
tinklas)
2 Inzinerinis tinklas (vieno 20,3
kilometro ilgio)
3 InzZinerinio tinklo bandymai 8
4 Dokumentacijos tvarkymas 72 12 val. skirta vienam
(paslépti darbai, statybos meénesiui; valandas
produkty atitikties reikia dauginti i$
dokumenty, statybos statyby trukmes
Zurnaly tvarkymas, akty (ménesiais)
pasirasymas)
5 Geodezinés nuotraukos 6,1
tikrinimas (vieno kilometro
ilgio)
6 UZbaigimo komisija 24
11; KITY INZINERINIY STATINIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
12
7 Projekto nagrinéjimas (1 km; 94,8
1000 m2;1000m3)
8 Kiti inzineriniai statiniai (1 331,7 Pastatai, susisiekimo
km; 1000 m2; 1000m3) komunikacijos ir
inzineriniai tinklai
nevertinami
9 Geodezinés nuotraukos 12
tikrinimas

Minimali priezitGros trukmé pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas. Projekto
ekspertizé" pagal 18 priede nurodytg skai¢iavimo metodikg - 578 val.

Bendrajq (bendryjy statybos darby) technine priezitirg gali atlikti vienas statinio statybos

eV —
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vadovaujama prieziliros grupé. Specialigjg statinio statybos technine priezitirg gali atlikti
vienas specialiosios statinio statybos techninés prieziGiros vadovas arba jo vadovaujama
priezilros grupé. Neatestuoti atitinkamy statybos sri¢iy specialistai privalo turéti
aukstesnijj statybos issilavinima ar kitg techninj iSsilavinimg (specialujj vidurinj). Jie dirba

eV —

e

.

AV —

AV —

techninés priezitros koordinavimo klausimais.

Statinio statybos techninis prizitrétojas privalo:

- tikrinti, kad statyba buty atliekama pagal statinio projektg, kontroliuoti statyboje
naudojamy statybiniy medziagy, statybos gaminiy ir dirbiniy bei jrenginiy kokybe ir neleisti
ju naudoti, jeigu jie neatitinka statinio statybos projekto, statybos ir kity normatyviniy
dokumenty privalomuyjy reikalavimy ir nepateikti kokybe patvirtinantys dokumentai;

- tikrinti atlikty statybos ir montavimo darby kokybe ir jy kiekius, rekomenduoti statytojui
(uzsakovui), kad baty apmokéta rangovui uz atliktus darbus, jei dél jy néra pastaby;

- tikrinti ir priimti pasléptus statybos bei montavimo darbus, dalyvauti iSbandant ir priimant
inzinerinius tinklus, instaliacijas, jrenginius, konstrukcijas;

- kartu su rangovu rengti statinio atidavimo naudoti dokumentacijq ir dalyvauti priimant
naudoti statinj.

- Statinio statybos techninis prizitrétojas turi teise reikalauti, jraSydamas | statybos darby
zurnala:

- kad statybos vadovas pateikty atlikty statybos ir montavimo darby, panaudoty statybiniy
medziagy, statybos gaminiy ir dirbiniy bei jrenginiy kokybe patvirtinancius dokumentus;

- kad statybos rangovas pasSalinty statinio projekto ar statybos ir kity normatyviniy
dokumenty reikalavimy pazeidimus;

- kad statybos rangovas istaisyty blogai atliktus statybos ir montavimo darbus;

- kad bity nutraukti statybos ir montavimo darbai, jeigu jie kelia pavojy Zmonéms bei
aplinkai, ir apie tai informuoti apskrities administracijos statybos valstybinés priezitiros
tarnybg ir statytojg (uzsakova).

Statinio statybos techniniam priziGrétojui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta

administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz statinio projekto pazeidimg, uz priimty

blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg
statinio garantinj laika. Sio statinio technine prieziirg galéty vykdyti vienas techninis

eV —

eV —

statybos techninis prizitrétojas (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas),

vykdydamas nustatytas pareigas ir naudodamasis suteiktomis teisémis, vykdo statinio

statybos technine priezitrg Sia tvarka:

- pries statybos pradzig iS uzsakovo gauna statybg leidZiantj dokumentg arba Sio dokumento
iSdavimo datg ir numerj ir kitus privalomus dokumentus;

- dalyvauja vykdant geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonujy linijy nuzyméjima ir
jtvirtinimg statybvietéje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir jformina aktais bei
schemomis pastaty, priestaty, nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
geodezines nuotraukas;

- organizuoja ir dalyvauja uzsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktg
statybviete bei joje esanciy statiniy, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plang;

- kontroliuoja, kad laiku bity jforminta juriding, techniné statybvietéje esanciy statiniy
nugriovimo, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy perkélimo, zZeldiniy bei aplinkos
iSsaugojimo dokumentacija, geodeziniy zenkly apsauga;

- tikrina per visg statinio statybos laikg, kad statinys buty statomas pagal statinio projekta,
laikantis jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty, prisijungimo salygy, statyba
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leidzianc¢io dokumento reikalavimy, kad laiku baty atliekami reikalingi matavimai ir
bandymai;

suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy arba dél kity
priezasCiy negali bati realizuojami, kreipiasi | statytojg (uzsakova), o, jam pavedus, - |
statinio projektuotojq dél projektiniy sprendiniy koregavimo;

kontroliuoja statybg leidziancio dokumento, statinio projekto, prisijungimo salygy (tarp jy ir
prisijungimo salygy statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoja
(uzsakovq) apie jy pratesimo (pakeitimo) bitinuma ir, jam pavedus, — tuo rapinasi;
kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai bdty atlikti nustatyta tvarka, o, jei
kei¢iami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizé, informuoja statytojg
(uzsakovq), kad batina atlikti statinio projekto papildomag ekspertize;

sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka;
kontroliuoja statybos darby normatyvine kokybe, jy atlikimo pagal darby technologijg
nuosekluma;

privalo biti statybvietéje pradedant kiekvieng naujq statybos darby technologinj procesg ir
jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite;

tikrina, kad statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybé, nurodyta
atitikties dokumentuose, atitikty reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninese
specifikacijose;

tikrina ir priima (patvirtinant jy atitikimg naudoti) i$ statinio statybos vadovo pasléptus
statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas (statybos vadovui pateikus
dokumentacijg), dalyvaujant specialiyjy statinio statybos techniniy priezitiry vadovams ir
statinio projekto vykdymo prieziGros vadovui (kai statinio projekto vykdymo priezilra
privaloma), ir pasiraso atitinkamus aktus;

dalyvauja isbandant inzinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir
pasiraso jy priémimo aktus. Inzineriniy tinkly, inzineriniy sistemuy, jrenginiy priémimo
aktus taip pat pasiraso specialiyjy statinio statybos techniniy prieziGry vadovai (kai
statinyje vykdoma specialioji statinio statybos techniné priezitra);

tikrina, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir,
jei reikia, organizuoja ty kiekiy nustatymg matuojant, reikalauja, kad statybos specialiyjy
darby aktus pasirasyty specialiyjy statinio statybos techniniy priezitry vadovai;

informuoja rastu statytoja (uzsakova), jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti
kiekiai neatitinka faktiniy arba kai jy nepasirasé specialiosios statinio statybos techninés
priezitros vadovai, ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (uzsakovo) nurodymus;
pasiraso (vizuoja) pateiktus sumokéti darby atlikimo dokumentus tik tada, kai juose
nurodyti statybos darby kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statinio
normatyvinés kokybés reikalavimus bei kai juos pasirasé specialiyjy techniniy priezitry
vadovai;

kontroliuoja, kad laiku bty uzsakytos ir atliktos sumontuoty inzineriniy statiniy geodezinés
nuotraukos, statybvietés suplanavimo bei tvarkymo darby jvykdymo bréziniai, neleidzia
uzpilti gruntu inZineriniy statiniy tol, kol neuzfiksuota jy tikroji padétis; kontroliuoja, kad
laiku ir pagal nustatytus reikalavimus blty rengiama kita statybos vykdymo
dokumentacija;

neleidZzia naudoti statinio arba jo dalies iki statybos uzbaigimo akto / deklaracijos
suraSymo, [sp€ja apie tai statytojg (uzsakovg) rastu ir prireikus informuoja vieSojo
administravimo subjekta, atliekantj statybos valstybine prieziiirg;

kontroliuoja, kad | Statybos darby Zurnalg jrasyti techninés priezitros, statinio projekto
vykdymo priezilros, vieSojo administravimo subjekty atliekanciy statybos valstybine
priezilrg reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieziliros
institucijy rei-kalavimai baty jvykdyti nustatytais terminais;

vadovas) paskirsto auksciau iSvardytas prieziliros funkcijas tarp saves ir jo vadovaujamoje
grupéje dirbanciy specialiyjy statinio statybos techniniy prieziGry vadovy jo paties
patvirtintu dokumentu;

kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai uzbaigti.

Pilnai uzbaigus statybos darbus, Rangovas nustatyta tvarka atlieka ir UZsakovui pateikia
pastatyto statinio ir nutiesty inzineriniy tinkly bei komunikacijy geodezines nuotraukas.
Uzbaigus statyba, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka suraSsomas Statybos uzbaigimo
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aktas. Statybos uzbaigimo Aktas ir Deklaracija yra pagrindas jregistruoti statinj
Nekilnojamojo turto registre. Statybos uzbaigimas turi biti vykdomas pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas". Atlikus statybos darbus, visi
statiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos jstatymg, kitus galiojancius teisés aktus,
statybos techninius ir norminius dokumentus.

8.6 Statybos darby koordinavimas

Statytojas, kai statinj statant dirbs daugiau kaip vienas Rangovas, privalo paskirti saugos
ir sveikatos darbe koordinatoriy. Kai statinys statomas rangos bidu, koordinatoriy
atsakomybé nustatoma rangos sutartyje.
Koordinatoriumi turi buti paskirtas asmuo, kuris turéty reikiamg kvalifikacijq, kad
profesiniu atzvilgiu galéty uztikrintai vykdyti koordinavimo funkcijg. Koordinatorius turi
atitikti Siuos reikalavimus:
bGti statyby srities specialistas, iSmanyti statyby procesy eigg buti susipazines su
statyby dalyviais ir t.t.
turéti praktinés statyby ir projektavimo darby patirties, kaip, pavyzdziui, statybos
darby vadovas, projekto vadovas ar koordinatorius;
turéti reikalingy ziniy saugos ir sveikatos klausimais;
turéti darbuotojy saugos ir sveikatos specialisto pazymeéjima.
Statlnlo statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius privalo:
- koordinuoti ir kontroliuoti rizikos prevencijg saugos ir sveikatos darbe priemoniy
naudojimg statybvietéje;
suderinti darbuotojy saugos ir sveikatos plang;
organizuoti keliy Rangovy bendradarbiavimg toje pacioje statybvietéje ir koordinuoti
ju veiklg;
koordinuoti darby kokybés kontrolés plany vykdyma;
imtis priemoniy ir uztikrinti, kad statybvietéje nebity pasalimy asmeny;
vesti koordinavimo Zurnalg;
jrasyti Rangovy pastabas | koordinavimo Zurnalg ir suteikti galimybe jas perskaityti
suinteresuotiems asmenims;
atsizvelgdamas | atnaujintas saugos ir sveikatos plano dalis, papildyti vélesniy darby
dokumenty bylg;
priduodant statinj, uzsakovui perduoti atnaujintg koordinavimo zurnalg, darbuotojy
saugos ir sveikatos plang vélesniy dokumenty byla.
Statybos koordinatoriaus uzduotis baigiasi, pridavus statinj ir jteikus anksCiau minétus
dokumentus.

8.7 Pavojingos medziagos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos cheminiy medziagy ir preparaty jstatymo (Zin., 2000,
Nr. 36 987; 2005, Nr. 79 2846) 9 ir 11 straipsniais, taip pat 2009 m. sausio 20 d.
jsigaliojusio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy
medziagy ir misiniy klasifikavimo, zenklinimo ir pakavimo (toliau — CLP reglamentas) bei
jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy pavojingy medziagy klasifikavima,
pakavimg ir zenklinimg etiketémis, suderinimo nuostatomis, sililoma statyboje nenaudoti
medziagy (ar gaminiy, turinciy minéty medziagy). Jei minimy medziagy naudojimas
neiSvengiamas (pvz., medziagy su cheminiais priedais), bitina imtis apsaugos priemoniy,
reglamentuojamy nuostatais, tokiais, kaip ,Darbo su asbestu nuostatai, ,Darbuotojy
apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbo vietose nuostatai®, ,Darbuotojy
apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai” bei “Darbuotojy apsaugos nuo
kancerogeny ir mutageny poveikio darbe nuostatai® siekiant apsaugoti sveikatg ir aplinkg
nuo galimy pakenkimuy.
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8.8 Pirmosios pagalbos priemonés

Atsizvelgiant | statybos darby apimtis ir vykdomy darby risis, Sioje statybvietéje turi bati
numatytos vietos (patalpos) pirmajai pagalbai teikti.

Pirmosios pagalbos priemonés turi biti vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
salygas. Pirmosios pagalbos priemoniy laikymo vietos turi biti pazymétos, gerai matomos
ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biti ryskiai nurodyti gelbé&jimo tarnyby
(greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés, avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir
artimiausi adresai.

Pagal Lietuvos Respublikos jstatymy reglamentuota tvarka (LR SAM jsakymag Nr. V-450;
2003.07.11) |jmonéje, |staigoje, organizacijoje ar kitoje institucijoje, kurioje néra
medicinos punkto ar sveikatos tarnybos, turi bati pirmosios pagalbos rinkinys bei asmuo,
atsakingas uz pirmosios pagalbos teikima.

Darbo metu statybvietéje uz pirmosios pagalbos suteikimg atsakingas jmonés vadovo
ir atnaujinamas.

Pirmosios pagalbos rinkiniy kiekj, priklausomai nuo darbuotojy skaiciaus ir darbo
pobldzio, nustato jmmonés vadovas.

Bdtina jmonés pirmosios pagalbos rinkinio sudétis aprasoma LR SAM ministro jsakyme Nr.
V-450, iSleistame 2003 liepos 11 d.

8.9 Principiniai nurodymai gaisro ar kitos avarijos atveju

Gaisrai kyla dél zaibo, elektrostatiniy, rikant pavojingose prieSgaisriniu pozitriu vietose,
dél neatsargaus elgesio su Sildymo prietaisais, netvarkingy elektros jrenginiy, metalo
suvirinimo darby technologijos pazeidimy ir pan.
Darby vykdymo vietoje turi bdti numatytos gaisrinés priemonés - pirminés gaisro
gesinimo priemonés ar profilaktinés gaisro organizavimo priemonés, vadovaujantis
~Bendrosios gaisrinés saugos taisyklées" reikalavimais.
Prasidéjus gaisrui statybos aikSteléje, batina iSjungti elektros apsSvietimo ir jégos linija,
pasalinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti
sklendes nutraukti pavojingy medziagy tiekima | juos. Tai turi padaryti Rangovo jmonés
darbuotojai dar pries$ atvykstant gaisrininkams.
Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu kviediama priesgaisriné gelbé&jimo
tarnyba.
Atvykus ugniagesiams, statybvietés atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamuju,
lengvai uzsidegandiyjy ir degiyjy skysciy, nuodingyjy, radioaktyviyjy medziagy kiekj ir jy
laikymo vieta.
Kasdien, baigus darba, iS darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancias medziagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.
Bendru atveju jvykus bet kokiai avarijai bitina atlikti Siuos veiksmus:
- organizuoti ir suteikti pagalbg avarijos metu nukentéjusiems Zmonéms;
evakuoti Zmones i$ pavojingos zonos;
imtis skubiy priemoniy, kad baty iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;
apsaugoti avarijos vietg nuo poveikio, galincio trukdyti tirti avarijos priezastis;
pranesti apie avarijg (telefonu, faksu ar kitomis rySio priemonémis), Statytojui
(Uzsakovui), statinio statybos techniniam priziGrétojui, Valstybinei teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, statinio projektuotojui, jei
yra nukentéjusiy Zmoniy, - teisésaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai.
Avarijos tyrimas likvidavimas atliekamas vadovaujantis STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai
tyrimai. Statinio avarija“. Komisija iSnagrinéjusi avarijos tyrimo medziagg eksperty
iSvadas, laboratoriniy tyrimy rezultatus bei padariusi iSvadas apie avarijos priezastis ir
nustacCiusi su jomis susijusius asmenis, suraso avarijos tyrimo akta. UZ avarijos
nuslépimg, jos tyrimo vilkinimg, trukdyma tyrimui arba klaidinancios informacijos apie jos
aplinkybes teikima jstatymuy nustatyta tvarka atsako nurodytas Statytojas, Rangovas arba
statinio savininkas (naudotojas). Komisijos pirmininkas ir jos nariai atsako uz avarijos
tyrimo akte pateikty duomeny bei iSvady iSsamuma, pagristuma ir teisinguma. Uz statinio
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projekto ir statinio ekspertizés, statybos produkty tyrimy ir bandymy iSvadas atsako juos
atlikusios jmonés vadovas ir iSvadas parenges (pasirases) asmuo. Dél avarijos patirta Zala
fiziniams ir juridiniams asmenims, aplinkai, atlyginama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Gincai dél Sio reglamento reikalavimy pazeidimo sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

9. PAGRINDINIAI MECHANIZMAI STATYBOS DARBAMS

9.1 Strélinis kranas iki 35 t keliamosios galios 1 vnt.
9.2 Ekskavatorius 1 vnt.
9.3 Betono trupintuvas 1 vnt.
9.4 Savivardiai 3 -4 vnt.
9.5 Buldozeris 1 vnt.
9.6 Pjaustymo dujomis jranga 1 kompl.
9.7 Smulki pjovimo jranga 2 kompl.
9.8 Mini daugiafunkcinés masinos 1 vnt.
9.9 Hidroplaktas ekskavatoriaus bazéje 1 vnt.
9.10 Greideris 1 vnt.
9.11 Vibrovolas 1 vnt.

Pastabos: Mechanizmy sarasas pateiktas rekomendacinis ir jis patikslinamas pagal
Rangovo turimus resursus.

10. APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI

Visi statybos mechanizmai turi biti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas |
gruntg neleistinas. Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo keliai, praéjimo vietos baty
visuomet Svarios bei be kliti¢iy. Rangovas atsako uz Zalg, padaryta tokiems keliams,
praejimo vietoms.
Rangovas rangos sutarties galiojimo metu privalo priziGréti ir uztikrinti tvarkq
transportavimo keliuose, atlieky saugojimo vietose. Privalo saugoti aplinkg nuo dulkiy,
dimuy, cheminés tarsos, triukSmo.
Visas sklype aptiktas dirvozemis turi bGti nuimamas ir supilamas atskirai, nesumaisant jo
su kitais gruntais.
Statbe|eteJe turi bati iSrdsiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:
komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gam|n|a| kitos buitinés ir kitokios
atliekos, kurios savo pobidzZiu ar sudétimi yra panasios | buitines atliekas;
inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;
perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zzaliavos — pakuotés,
popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar)
perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos is atlieky gautos medziagos;
pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, juy pakuotés ir kitos
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kenksmingos, degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukeliancios korozijg
ar turincios kity savybiy, galinciy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikatg;
netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).
ISrGsiuotos atliekos turi biti perduodamos jmonéms, turindioms teise tvarkyti tokias
atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.
Atlieky surinkimo ir (ar) vezimo veikla gali verstis tik ,Atlieky tvarkymo taisykliy"
nustatyta tvarka uZzZregistruota |moné, atitinkanti Atlieky tvarkymo {statyme atliekas
surenkanc¢ioms ir vezancioms jmonéms nustatytus reikalavimus. Nepavojingujy atlieky
turétojai ir tvarkytojai nepavojingujy atlieky apskaitos (apskaitos Zzurnalus, ataskaitas ir
pan.) ir kitus su nepavojinguyjy atlieky laikinuoju laikymu, surinkimu, vezZzimu ar
apdorojimu susijusius dokumentus, patikrinimy dokumentus, taip pat RAAD ar kita
institucija, gavusi Siuos dokumentus, turi saugoti ne trumpiau kaip trejus metus. Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos bei ataskaity teikimo reikalavimai nustatyti Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-368 ,Dél Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo". Statybiniy
atlieky (jskaitant asbesto turinciy statybiniy atlieky) rasiavimui, surinkimui, vezimui ir
apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d.
jsakymu Nr. D1-637 ,Del Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo".
Siekiant palengvinti atlieky apdorojima, privaloma rasiuoti atliekas jy susidarymo vietoje
atsizvelgiant | atlieky rGsj ir pobtdj, nemaisyti su kitomis atliekomis ar medziagomis.
Statybiniy atlieky surinkimui statomi statybiniy atlieky konteineriai. Atskiras konteineris
statomas pavojingoms atliekoms.
PrieS pradedant statybvietés jrengimo darbus yra rekomenduotina atlikti statybvietés ir
privaziuojamuyjy keliy fotofiksacija.
Medziy ir kity Zeldiniy iSkirtimas statybos zonoje nenumatomas. Statybos teritorijoje
esami zeldiniai saugomi pagal apsaugos reikalavimus.
Ivykus grunto uztersimui tepalais, kuru Rangovas turi kuo skubiau imtis priemoniy
tolimesnei tarsai sustabdyti. TerSalai neutralizuojami sorbentais. UZterStas gruntas
iSvezamas sutvarkyti | tokias medziagas tvarkyti turincig teise jmone.
Aplinkos biklé atkuriama atgaivinant pazeistg aplinkg ar jos elementus arba jy pazeistas
funkcijas. Visa aplinka tiek darbo zonoje, tiek greta, jei ji statybos proceso metu buvo
pazeista (privaziavimo keliai, dangos, veja), turi biti atstatyta | pirmykste arba taip, kaip
numatyta projekte.

11. TRECIUYJY SALIY INTERESAI

Statinys turi biti statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytq statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo
iki statybos pradzios nesikeisty arba galéty biti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.
Sios salygos yra:
- statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas;

galimybeé patekti | valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius bei gatves;

galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natlralaus apsvietimo

pagal higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

gaisrine saugq reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy

iSsaugojimas;

apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos

spinduliuotes;

apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarsos;

aplinkos apsaugos statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas;

gamtos ir kultlros vertybiy iSsaugojimas;

vertingy Zeldiniy iSsaugojimas;

gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebity pazeistas ty
Lapas| Lapy | Laida

R2025-021-TDP-SO-AR
SR2025-0 SO 51122 | o




Kitos paskirties aiksStelés (paskirties grupé - kiti inzineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly
(paskirties grupé - inzZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés paskirties pastato
skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo aprasas, Vytauto g. 92, Palangoje

statiniy ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

12. ATLIEKOS

Darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos pagal "Statybiniy atlieky
tvarkymo" taisykles, patvirtintas LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1 - 637

Techno Atliekos
- Kodas
loginis Pavadinimas Ga.lim.as Panaudojimas/ pa.gal Pavojinguma
procesa kiekis Tvarkymas atlieky S
s sgrasq
1 2 3 4 5 6
Betonas ir gelzbetonis ~2656 t Perduodama 17 01 01 nepavojinga
Metalas ~3t atlieky, 17 04 05 nepavojinga
Mediena ~1t tvarkytojams 17 02 01 nepavojinga
MiSrios statybines N7t 17 09 04 | nepavojinga
medziagos

Pastaba: atlieky kiekiai duoti orientaciniai. Atlieky kiekiai
Rangovas baiges darbus Statytojui/UZsakovui pateikia dokumentus apie
sutvarkyma, kuriuose nurodyti faktiniai sutvarkyty atlieky kiekiai.

Statybiniy atlieky iSveZzimag organizuoja statybiné organizacija ir iSvezimo jforminantys
dokumentai turi bati laikomi iki objekto pridavimo.

tikslinami darby metu.
atlieky

Supaprastinta atlieky tvarkymo apskaita - atlieky tvarkymo apskaita, kurig GPAIS
(gaminiy, pakuodiy ir atlieky apskaitos informaciné sistema) vartotojui inicijavus,
informaciné sistema sugeneruoja automatiskai naudojant atlieky vezimo lydrasciuose,
suformuotoje atlieky tvarkytojo korteléje ar kitus GPAIS nurodytus duomenis.

Asmuo, pateikdamas duomenis GPAIS, uztikrina, kad pateikiami duomenys vyra
visapusiskai tikslGs, iSsamis ir teisingi. Bet koks vélesnis duomeny koregavimas ar
taisymas sistemoje pazymimas ir apskaitg vedantis subjektas, turi nurodyti tokiy
duomeny koregavimo priezasti, kuriag matys Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos (toliau — AAD) pareigunai.

Atlieky susidarymo apskaitg atskirai GPAIS turi vykdyti jmonés, jmoniy struktiriniai
padaliniai (filialai, atstovybés) ir pagal suteiktus jgaliojimus atskiri jmoniy padaliniai
(imonés skyriai, neturintys atskiro kodo Juridiniy asmeny registre).

Atlieky susidarymo apskaitg vykdanti jmoneé, jmonés struktdriniai padaliniai (filialai,
atstovybeés) ar atskiri jmonés padaliniai (skyriai), savo veikloje susidariusias pavojingas
atliekas iki jy surinkimo laikantys ilgiau kaip SeSis ménesius, o nepavojingas - ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo, Sias atliekas jtraukia | atlieky tvarkymo apskaitg.
Atlieky susidarymo apskaitos zurnale nurodomi Sie duomenys: atlieky susidarymo data,
atliekos kodas, pavadinimas, susidares atlieky kiekis (nuoteky dumblo kiekis nurodomas
perskaicCiuotas sausomis medziagomis), kiti GPAIS nurodyti duomenys, reikalingi tinkamai
uzpildyti atlieky susidarymo apskaitos zurnala.
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13.STATINIU STATYBOS IR STATYBOS DARBU EILISKUMAS
Vykdant darbus, darby organizavimas turi biiti parenkamas toks, kad sunkiasvoré technika

nepakenkty esamiems statiniams.

Statybos darby eiliSkumg Rangovas organizuoja savo nuoziiira nuo turimy gamybiniy
pajégumy. Rangovo parinktas darby organizavimas nebiitinai turi atitikti Zemiau pateikta grafika.
Visi projekte numatyti darbai numatomi atlikti Siltuoju mety laiku. Technologinés pertraukos néra
numatomos. Statybos ribojimai néra numatomi.

Statybos dalinis konservavimas néra numatomas. Esant nenumatytiems atvejams, dél kuriy
atsiranda biitinyb¢ atlikti statinio konservavimo darbus, visos operacijos privalo biiti atliekamos
remiantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ 5 prieda ,,Statinio
konservavimo tvarkos apraSas‘.

Specialiy reikalavimy darby technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi biiti atliekami
laikantis normatyviniy dokumenty reikalavimy, kokybiskai, tausojant Statytojo léSas ir gamtos
iSteklius.

Statybos darby technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertize.

Statybos darby bandymai, eiliSkumas ir atlikimas aprasyti projekto bendrosios dalies techninése
specifikacijose. Detaliau bandymy eiliSkumas aprasomas technologijos projekte.

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statyba leidzianCius dokumentus
vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®.

Rangovo parinktas darby organizavimas nebiitinai turi atitikti zemiau pateikta grafika.

ParuoSiamieji
darbai,
statybvietés
jrengimas
Esamy
inzineriniy tinkly
nuzyméjimas,
trasos
nuzymejimas
Teritorijos
paruoSimas,
atliecky Salinimas
Esamy
konstrukeijy
ardymas

Zemés darbai

Lietaus nuoteky
ir apSvietimo
tinkly jrengimas
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