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. BENDROSIOS NUOSTATOS

BIM taikymo atvejis — tai unikali projekto uzduotis arba proceddra, jgalinanti suteikti projektui naudos
integruojant BIM metodus | projektg. Lenteléje Nr. 1 pazyméti taikymo atvejai (zalia spalva) yra taikomi
Siame projekte.

1 lentelé. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio
modeliavimo projekto jgyvendinimo programa
Statinio informacinio Planavim

.. . Projektavimas Statyba Naudojimas
modeliavimo taikymo as
atvejai S0 $1 S2 S3 S6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Esamy salygy modeliavimas P
2 Kiekiy skaiCiavimai P P,R P,R
3 Projekto etapy planavimas P R R
4 Sklypo analizé
Funkcinis, tarinis, planinis
5 . P
vertinimas
6 Statinio informacinio modeliavimo
projekto vizualizavimas ir perzidros
7 Projektavimas / modeliavimas
Statinio informacinio modelio ir
E projekto atitikties vertinimas P,R P,R
9 InZineriniai skai€iavimai ir analizé
10 Energiné analizé
11 Tvarumo vertinimas
Konstrukcijy analize ir
12 . )
projektavimas
13 ApSvietimo analizé
14 InZineriniy sistemuy, tinkly ir
komunikacijy analizé
15 Kiti analizés atvejai
Atitikties vertinimas / statinio
16 informacinio modeliavimo projekto
ekspertizé
17 3D _koordinavimas I susikirtimy p P p
patikra
18 Statybvietés planavimas
19 Sveikatos ir saugos priemoniy
planavimas
20 Konstrukciné-technologiné analizé
Statybos technologijos
21 (technologinés schemos) ir
montavimo eigos simuliavimas
22 Statybos logistikos planavimas
23 Statybos procesy modeliavimas R
ir valdymas
24 Skaitmeniné gamyba
25 Statybos darby techniné prieZidra
26 ISpildomasis modeliavimas P,R P,R
27 Duomeny modeliavimas
28 Statinio priezidros planavimas
29 Statinio inzineriniy sistemuy, tinkly ir
komunikacijy analizé
30 Energijos sgnaudy analizé
31 Turto valdymas
32 Erdvés valdymas ir stebésena
33 Tvarumo stebésena ir analizé
34 Avarijy prevencija

Pastaba: UZsakovas 1 lenteléje numaté privalomus projekto BIM taikymo atvejus, taciau Tiekéjas turi teise taikyti ir kitus
BIM taikymo atvejus tai aprasant detaligjam projekto jgyvendinimo plane (BEP) ir suderinus su UZsakovo BIM vadovu.



II. BIM TAIKYMO ATVEJAI IR JUY FUNKCINES PROCESY EIGOS SCHEMOS

1. ESAMUY SALYGU MODELIAVIMAS

Esamy salygy modeliavimo principiné procesy eigos schema

PAVADINIMAS ESAMUY SALYGY MODELIAVIMAS
Istoriniai
GIS pastaty / Geotechniniai
IVESTIS duomenys jrengimy duomenys
duomenys
Esamy jrengimy matavimai | - ' P RREEEEE :
- Atsakinga 3alis ~ [--------------- ! ' :
— | LI .
-~ Esamy salygy matavimai : Esamy salygy duomeny
PROCESAS g Atsakinga 3alis |[------------ ! . surinkimas
O Esamuy salygy lazeriniai Atsakinga 3alis .
o matavimai : A
Atsakinga Zalis 3 P :
Foto duomeny rinkimas
4 Atsakinga 3alis Co '
Y v Y ¥
ISVESTIS Il;azerlplq Matavimy Esamy salygy
skenavimy modelis informacinis modelis
modelis

2. KIEKIY SKAICIAVIMAI

PAVADINIMAS

Kiekiy skai¢iavimy funkciné procesy eigos schema

KIEKIY SKAICIAVIMAI

IVESTIS

Funkcinis, tarinis ir planinis
statinio informacinis
modelis

Statinio informacinis modelis
(atskiri visy parengtuy discipliny
modeliai)

Tiekéjas

Tiekéjas

PROCESAS

Stadijos informacinio

»| modelio/jo dalies parengimas
kiekiy generavimui

Tiekéjas

ISVESTIS

Sugeneruoti

kiekiai




3. FUNKCINIS, TURINIS, PLANINIS VERTINIMAS

PAVADINIMAS

IVESTIS

Funkcinio, tirinio, planinio vertinimo funkciné procesy eigos schema

FUNKCINIS, TURINIS, PLANINIS VERTINIMAS

Esamuy salygy
modelis

UZsakovo techniné uZduotis
ir (arba) projektiniu
pasialymy rengimo uZduotis

Atlikty (pagal poreikj)
analiziy ataskaitos

UZsakovas /
Tiekéjas

UZsakovas UZsakovas [ Tiekéjas

PROCESAS

Planuojamai uZstatyti teritorijai
nustatyty reglamenty ir UZsakovo
keliamy reikalavimy analizé

Tiekéjas

UZsakovo

tvirtinimas

ISVESTIS

Y

Funkcinis, tarinis ir planinis
statinio informacinis
modelis ir (arba) keli sitilomi
variantai

T
Y
Susieto informacinio modelio
vizualizacijos

4. PROJEKTAVIMAS / MODELIAVIMAS

Projektavimo / modeliavimo S3 stadijos funkciné procesy eigos schema

PAVADINIMAS PROJEKTAVIMAS / MODELIAVIMAS (S3 STADIJA)
UZsakovo Funkcinis, tdrinis ir planinis . .
Esamy salygy techniné statinio informacinis Atlikty (pagal poreikj)
modelis uFduotis modelis (jei buvo parengtas analiziy ataskaitos
IVESTIS ; ankstesnése stadijose)
UZsakovas 3
UZsakovas falkai i iekéj
Tiekéjas Tiekéjas UZsakovas [ Tiekéjas
PROCESAS Y YUYy Parengiamas S3 stadijos informacinis
modelis/jo dalis/ susietas modelis
Tiekéjas
v J
$3 stadijos informacinis modelis/jo
. dalis/ susietas modelis
ISVESTIS .

Y
Sugeneruoti bréZiniai ir
kiekiai




Projektavimo / modeliavimo S4 stadijos funkciné procesy eigos schema

PAVADINIMAS PROJEKTAVIMAS / MODELIAVIMAS (S4 STADIJA)
S3 stadijos statinio informacinis Irangos / elementy / gaminiy /
Esamy s3alygy modelis/jo dalis/susietas modelis medZiagy tiksli techniné
modelis (fei buvo parengtas ankstesnése specifikacija atitinkanti projektui
IVESTIS stadijose) (projekto daliai) keliamus
UZsakovas [ T reikalavimus, nustatytus EIR
Tiekéjas Tiekéjas
- UZsakovas / Tiekéjas
PROCESAS y Yy > Parengiamas 54 stadijos informacinis
modelis/jo dalis/ susietas modelis
Tiekéjas
! |
S4 stadijos informacinis modelis/jo
. dalis/ susietas modelis
ISVESTIS ‘
Sugeneruoti bréZiniai ir
kiekiai

5. 3D KOORDINAVIMAS / SUSIKIRTIMY PATIKRA
3D koordinavimo / susikirtimy patikros funkciné procesy eigos schema

PAVADINIMAS 3D KOORDINAVIMAS [ SUSIKIRTIMY PATIKRA
_ A ATNAUJINTI
Esamuy salygy Skirtingy discipliny L T
IVESTIS modelis informaciniai modeliai . sklrtlng.l.g.dl.sapllnl..g . ~ .
informaciniai modeliai :
UZsakovas /[ L sy '
Tiekéjas Tiekéjas Tiekéjas .
5 E v
PROCESAS Y Y o N Susikirtimy
O > Modeliy patikra vertinimas
Tiekéjas
IEVESTIS Ataskaita b_e F:Ie‘klarucnjamq
susikirtimy




6. STATYBOS PROCESU MODELIAVIMAS IR VALDYMAS
Statybos procesy modeliavimo ir valdymo funkciné procesy eigos schema

PAVADINIMAS STATYBOS PROCESY MODELIAVIMAS IR VALDYMAS
Rangow.: statybos darbq. technolf)guus Statybos darby
projekto statybvietés modelis -
N . . kalendorinis
(s4 statinio informacinis modelis ir rafikas
IVESTIS statybvietés modelis) 9
Tiekéjas Tiekéjas
PROCESAS * Y S-t‘:a‘tinio informacini.n .rnodelio
—p»| susiejimas su kalendoriniu statybos
grafiku
Tiekéjas
v
: e || sttvos
ISVESTIS
kalendoriniu statybos . pro?eso"
. vizualizacija
grafiku

7. ISPILDOMASIS MODELIAVIMAS
ISpildomojo modeliavimo funkciné procesy eigos schema

PAVADINIMAS ISPILDOMASIS MODELIAVIMAS

Statybos metu
S4 stadijos statinio atlikty

informacinis modelis matavimy

IVESTIS duomenys

Tiekéjas Tiekéjas

.‘ _————-
4

PROCESAS y y Parengiamas ,Taip pastatyta”
statinio informacinis modelis

Tiekéjas

Y

.Taip pastatyta”

ISVESTIS

statinio informacinis
modelis




