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Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB
Im. k. 30456902; Zirmany g. 139A-203, 09120 Vilnius
Tel.: 8 614 54721; El. p.: info@ppmm.It

Projektas: VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI-VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI
3,552 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Statytojas: AB LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA
UZsakovas: TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIA
Stadija: Techninis darbo projektas / TDP
Metai: 2023
TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Ellrl Bylos Zymuo |Laida| Projekto dalies pavadinimas Rengeéjas
1. p022-04.1-TDP- 0 | Bendroji dalis Civen, MB
BD Projekto vadovas Paulius Petrauskas
Atestato Nr. 33820
2. 2022-04.1-TDP-S 0 | Susisiekimo dalis Civen, MB
Projekto dalies vadovas Paulius Petrauskas
Atestato Nr. 27994
3. 2022-09-TDP-E 0 | Elektrotechnine dalis. ApSvietimas | Civen, MB
Projekto dalies vadové Ramuné Steponaviciate
Aleksiejiene
Atestato Nr. 26581
4, P022-09-TDP-SO 0 | Pasirengimo statybai ir statybos Civen, MB
darby organizavimo dalis Projekto dalies vadovas Paulius Petrauskas
Atestato Nr. 27994
5. 2022-09-TDP-KS 0 | Skaiciuojamosios kainos nustatymo | Civen, MB
dalis Projekto dalies vadovas Paulius Petrauskas
1 tomas - 1 DK variantas Atestato Nr. 27994
2 tomas - 2 DK variantas
0 2023-10
Laida Data Keitimo pavadinimas
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PATV. ﬁ\\ Zirmany g. 139A-204, 09120 Vilnius; VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI-
DOK. NR| e Mob. +370 614 54721; VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI 3,552 KM KAPITALINIO
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Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB
Im. k. 30456902; Zirmany g. 139A-203, 09120 Vilnius
Tel.: 8 614 54721; El. p.: info@ppmm.It

Projektas: VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI-VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI
3,552 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Statytojas: AB LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA
UZsakovas: TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIA
Stadija: Techninis darbo projektas / TDP
Metai: 2023
PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMO ZINIARASTIS
EIII!. Bylos Zymuo |Laida| Projekto dalies pavadinimas Rengeéjas Parasas
1. 2022-04.1-TDP- 0 | Bendroji dalis Civen, MB
BD Projekto vadovas Paulius —
Petrauskas -
Atestato Nr. 33820
2. 2022-04.1-TDP-S 0 | Susisiekimo dalis Civen, MB

Projekto dalies vadovas Paulius
Petrauskas
Atestato Nr. 27994

2022-09-TDP-E 0 | Elektrotechnine dalis.

ApSvietimas

Civen, MB

Projekto dalies vadové Ramuné
Steponaviciate Aleksiejiené
Atestato Nr. 26581

2022-09-TDP-SO 0 | Pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo

dalis

Civen, MB

Projekto dalies vadovas Paulius
Petrauskas

Atestato Nr. 27994

2022-09-TDP-KS 0 | Skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalis
1 tomas — 1 DK variantas

2 tomas - 2 DK variantas

Civen, MB

Projekto dalies vadovas Paulius
Petrauskas

Atestato Nr. 27994
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Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB
Im. k. 30456902; Zirmany g. 139A-203, 09120 Vilnius

Tel.: 8 614 54721; El. p.: info@ppmm.It

Projektas: VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI-VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI
3,552 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Statytojas: AB LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA
UZsakovas: TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIA
Stadija: Techninis darbo projektas / TDP
Metai: 2023
PROJEKTO DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
ﬁ': Dokumento Zymuo Laida | Dokumento pavadinimas ngp:.o
Tekstiniai dokumentai:
1. Antrastinis lapas 1
2. | 2022-04.1-TDP-PSZ 0 Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 2
3. | 2022-04.1-TDP-BD-PDTSZ 0 Projekto daliy tarpusavio suderinimo Ziniarastis 3
4, | 2022-04.1-TDP-BD-PDZ 0 Projekto dalies dokumenty sudéties Ziniarastis 4
5. | 2022-04.1-TDP-BD-BSR 0 Bendrieji statinio rodikliai 5
6. | 2022-04.1-TDP-BD-BAR 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas 6-25
7. | 2022-04.1-TDP-BD-BTS 0 Bendroji technine specifikacija 26-33
8. | 2022-04.1-TDP-BD-APSS 0 Atlikty pritarimy, suderinimy sara3as 34-35
BreéZiniai:
9. | 2022-04.1-TDP-BD-B-01 0 Dangy ir eismo organizavimo planas, M1:500 36
10. | 2022-04.1-TDP-BD-B-02 0 AukS¢iu ir suvestinis inZineriniy tinkly planas, M1:500 37
11. | 2022-04.1-TDP-BD-B-04 Skersiniai profiliai (1 dangos konstrukcijos variantas),
0 M1:100 38-46
12. | 2022-04.1-TDP-BD-B-04.1 Skersiniai profiliai (2 dangos konstrukcijos variantas),
0 ) 47-55
M1:100
Priedai:
13. - 0 Technine uzduotis 56-58
14, - 0 Teritoriju planavimo dokumenty patvirtinimo dokumentai 59-66
15. - 0 Topografiniy tyrinéjimy ataskaita 67-68
16. - 0 Geologiniy tyrinéjimy ataskaita 69-114
17. - Lietuvos geologijos tarnybos rastas dél geologiniy tyrimy
0 , 9 115-116
ataskaitos vertinimo
18. - 0 Projekto vadovo paskyrimo dokumentas 117
19. - 0 Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo kvalifikacija 118-120
patvirtinantys dokumentai
20. - 0 Derinimai 121-132
Viso puslapiy: 132
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Pastaty, projektavimo menas ir mokslas, MB
Im. k. 30456902; Zirmany g. 139A-203, 09120 Vilnius

Tel.: 8 614 54721; El. p.: info@ppmm.|t

Projektas: VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI-VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI
3,552 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Statytojas: AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIY DIREKCIJA
UZsakovas: TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIA
Stadija: Techninis darbo projektas / TDP
Metai: 2023
Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I SKYRIUS
SKLYPAS
Unik. Nr. 4400-2028-0826
1. sklypo plotas m?2 103696 Kad. Nr. 7977/7001:1
Traky rajono savivaldybe

111 SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Kapitalinis remontas:

1. Valstybinés reikSmeés krasto kelias Nr. 107 ,, Trakai — Vievis* (unik. Nr.
4400-4235-4796):
1.1 kategorija I Unik. Nr. 4400-4235-4796
. . Y patingasis statinys,
1.2. Kelio juostos plotis m 25,69...50,21 SLD nereikalingas
- Remontuojamo statinio riba nuo 2,833 km
1.3. esamas ilgis km 4,314 iki 3,552 km
1.4. remontuojamas ilgis* km 0,521
1.5. eismo juosty skaicius vnt. 2;3
1.6. eismo juostos plotis m 3,25...3,50
1.7. ap8vietimo tinkly ilgis* m 552
1.7. elektros tinkly laidininky skaicius it _ Al 4x25 Kelio sudetine dalis
A vnt.; mm?2
skerspjavis Cu3x1,5

* Zvaigzdute paZymeti rodikliai apskaicuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrini, matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklemis, Kurias
tvirtina Lietuvos Respublikos Zemes skio ministras. Baigus statybe ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali tureti neesminiz nukrypim [5.39].

Statinio projekto vadovas

Paulius Petrauskas

= ——kv-at. Nr. 33820

-

(vardas, pavarde, parasas; kvalifikacijbs atestato arba pazymos Nr., data)

0 2023-10
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Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB
Im. k. 30456902; Zirmany g. 139A-203, 09120 Vilnius
Tel.: 8 614 54721; El. p.: info@ppmm.It

Projektas: VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI-VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI
3,552 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statytojas: AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIY DIREKCIJA

Uzsakovas: TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Stadija: Techninis darbo projektas / TDP

Metai: 2023

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.1. Privalomigji projekto rengimo dokumentai

— Statinio projektavimo uZduotimi (technine uzduotimi);

— Teritorijy planavimo dokumentais;

— Zemes sklypo (teritorijos) ir statinio statybiniy tyringjimy dokumentais;
— Galiojangiais teises aktais;

kultaros paveldo vertybei ar jos teritorijai, konkre¢iam kultaros paveldo statiniui, statiniui esanciam kultaros paveldo objekto
teritorijoje arba kultaros paveldo vietovéje ar ju apsaugos zonose;

— Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentais
— Zemes sklypo teisines registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentu;

— I8trauka (breZiniu) i$ patvirtinto teritorijuy planavimo dokumento ir jgaliotos institucijos sprendimu apie $io dokumento
patvirtinima;

— Konstrukeijy, statinio inZineriniy sistemy tyrimy, matavimy, ju technines bakles jvertinimo dokumentais;

1.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

STR 1.01.01:2005 Kultaros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai;
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;
STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniuju techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy pastovumo

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymu laboratorijy ir sertifikavimo istaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo istaigy paskyrimas ir paskelbimas;

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas;
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;
STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé;
STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statyba leidZianti dokumenta padariniy Salinimas;
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara;
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme;
STR 2.01.01(1):1999 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.01(4):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;
STR 2.01.01(5):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukmo;
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai;
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai;
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
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Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB
Im. k. 30456902; Zirmany g. 139A-203, 09120 Vilnius
Tel.: 8 614 54721; El. p.: info@ppmm.It

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultaros paveldo apsaugos istatymas;

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy istatymas;

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

Valstybinés darbo inspekcijos istatymas;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;

Lietuvos Respublikos specialiyju Zemes naudojimo salygu jstatymas (2019 m. birZelio 6 d. Nr. X111-2166);

Keliy eismo taisykles;

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

Techninis reglamentas ,,MaSiny sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministrés 2000 m. kovo 6
d. isakymu Nr. 28;

Saugomy teritoriju tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybées 2004 m. rugpjacio 19 d. nutarimu
Nr. 996;

HN 23:2011 ,,Cheminiy medzZiagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai®,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2011
m. rugsejo 1 d. jsakymu Nr. V-824/A1-389;

HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei ju aplinkoje®, patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604;

HN 98:2014 ,Nataralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maziausios ribines vertes ir bendrieji matavimo
reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 isakymu Nr. 277 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2014 m. balandzio 30 d. jsakymo Nr. V-520 redakcija);

Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rezimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004
m. rugpjacio 19 d. jsakymu Nr. V-586 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2016-05-01);

Atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 (galiojanti
suvestineé redakcija nuo 2018-12-06);

Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr.
D1-637 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. sakymo Nr. D1-831 redakcija; galiojanti suvestine redakcija nuo 2018-07-
01);

Kelimo kranu naudojimo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro jsakymu 2010 m.
rugsejo 17 d. Nr. A1-425 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2017-07-08);

Bendrosios gaisrines saugos taisyklés, patvirtintos prieSgaisrines apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalu ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64 (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. isakymo Nr. 1-223 redakcija; suvestiné redakcija nuo 2019-05-01);
Lietuvos Respublikos darbuotoju saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m.
sausio 9 d. nutarimu Nr. 13 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2015-02-02);

Pavojingi darbai, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 rugsejo 3 d. nutarimu Nr. 1386 (galiojanti suvestiné redakcija nuo
2018-11-01);

Specialiy pirmosios medicinos pagalbos priemoniy pavojingy cheminiy medZiagy bei preparaty ir biologiniu medZiagy sukeltu
umiy sveikatos sutrikimy saraSas, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodZio 24 d. jsakymu
Nr. V-769;

Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. geguzes 5 d. jsakymu Nr. 85/233 (galiojanti suvestine redakcija nuo 2019-07-09);
Darbovieciy irengimo statybvietese nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 (galiojanti suvestine redakcija nuo 2009-05-
27);

Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsauginemis priemonémis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos
ir darbo ministro 2007 m. lapkricio 26 d. isakymu Nr. A1-331 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-04-21);

Darbo irenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministrés 1999 m.
gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102 (galiojanti suvestine redakcija nuo 2019-11-22);

Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 2 d.
nutarimu Nr. 1118 (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014 m. rugsejo 3 d. nutarimo Nr. 913 redakcija, (galiojanti suvestiné redakcija
nuo 2016-09-08);

Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy, darbdaviy susitarimu pasiysty laikinam darbui { imone i8 kitos
imonés, instruktavimo tvarkos apradas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m.
rugpjacio 10 d. jsakymu Nr. V-240 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-07-04);

Mokymo ir Ziniy darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialines apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birZelio 5 d. isakymu Nr. Al-276 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2019-03-21);
Ergonominiy rizikos veiksniy tyrimo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. V-592/A1-210;
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Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birZelio 21 d. jsakymu Nr. 80/353;

Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai bei darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny ir mutageny poveikio
darbe nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. isakymu Nr. 97/406;

Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. jsakymu Nr. A1-55/V-91;

Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandzio 15 d. jsakymu Nr. A1-103/V-265;

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. isakymu Nr. A1-293/V-869;

Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017 m. birZzelio 21 d. nutarimas Nr. 496 ,,Dél Lietuvos Respublikos darbo kodekso
igyvendinimo*;

Buities, sanitariniy ir higienos patalpu irengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. balandZio 24
d. nutarimu Nr. 501;

PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonu ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraSas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkric¢io 7 d. jsakymu Nr. 540;

D¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos Kriterijai, saraSy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos
apsaugos Kriteriju, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508;

Keliy prieziaros tvarkos apradas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155;
Reomendacijos ,,Minimalas saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus*

Atmintine ,,Darbuotojy saugos ir sveikatos atmintinés "Nelosk i§ savo kauly™

Rekomendacijos ,,Kars¢io poveikis darbe. Darbo viety gaires*

Rekomendacijos ,,Kélimo krany saugaus naudojimo rekomendacijos*
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PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIY) STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS, STATINIO PASKIRTIS,
STATINIO KATEGORUJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS

1.3. Statybos vieta

Remontuojama valstybines reikSmeés krasto kelio Nr. 107 ,,Trakai - Vievis“ ruoZas nuo 2,833 iki 3,552 km atkarpa.
Remontuojamas ruozas yra Traky mieste. Keliui yra suteiktas Karaimy gatves pavadinimas.

RuoZo pabaiga Galvés eZ.
3,552 km _

TRAKAI

i T B d ; i

1 pav. Remontuojamo statinio vieta.
1.4. Statybos rasis

Pagrindiné statybos rasis:
— statinio kapitalinis remontas (kelias Nr. 107 ,, Trakai — Vievis“);

Papildoma statybos rasis:
— naujo statinio statyba (ap3vietimo tinklai);

1.5. Statinio paskirtis

Kelias Nr. 107 ,,Trakai — Vievis*:
— InZinerinio statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos;
— Pogrupis — keliai;

1.6. Statinio kategorija

Kelias Nr. 107 ,, Trakai — Vievis*:
— ypatingasis statinys;

1.7. Kiti reikalingi duomenys

Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statiniy rodikliuose.
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2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS

2.1. Sklype esantys statiniai

Remontuojamas kelio ruoZas yra zemes sklype kad. Nr. 4400-2028-0826. Siame sklype yra remontuojamas kelio statinys
unik. Nr. 4400-4235-4796.

2.2. InZineriniai tinklai ir jrenginiai

Remontuojamame ruoZze inzineriniy tinkly tankis yra labai retas. Kelio deSin¢je puseje yra pakloti rySiy ir elektros kabeliai.
Kair¢je — dujotiekio tinklai.

2.3. Zeldiniai

Remontuojamo kelio ruozo kaireje puseje miskas. MiSkas auga uz kelio juostos riby. Projektiniais sprendiniais numatoma
pasalinti apie 10 m2 kramuy ties 2,84 km peréjos kairéje puseje. Medziy Salinimas projektiniais sprendiniais nenumatomas.

2.4. Geologineés, hidrogeologinés salygos

Antropogenin;j grunta (t 1V) — sudaro:

(IGS-1) — Planingai supiltas: maZai dulkingas, molingas, gerai iSraSiuotas, Zvyringas smelis. Sutinkamas visu greZiniy
aplinkoje. Gr.SZ-1 aplinkoje sluoksnio padas slagso 1,2 m gylyje, sluoksnio storis 0,75 m. Gr.SZ-2 greZinyje sluoksnio padas
aptiktas 2,0 m gylyje, sluoksnio storis 1,7 m. Gr.SZ-3 aplinkoje pirmasis sluoksnis sutinkamas 0,3 — 3,8 m gylyje, taip pat sluoksnis
sutinkamas ir giliau. Sluoksnio padas 9,2 m, sluoksnio storis 3,7 m.

(1GS-2) - Planingai supiltas: smeélingas mazo plastiSkumo molis. Sutinkamas visy greZiniy aplinkoje. Sluoksnio padas slagso
4,3 — 1,6 m gylyje, sluoksnio storis 0,4 — 0,6 m. (IGS-3) - Planingai supiltas: molingas smelis su maza (2,3%) organines medziagos

priemaiSa. Sutinkamas tik Gr.SZ-3 aplinkoje. Sluoksnio padas yra 5,5 m gylyje, sluoksnio storis 1,2 m.

Krastinius fliuvioglacialinius (ft 111 gr) darinius — sudaro:

(1GS-4) — Vidutinio tankumo smelis. Sutinkamas tik Gr.SZ-1 ir Gr.SZ-2 aplinkoje. Sluoksnio padas slagso 3,0 — 3,2 m gylyje,
sluoksnio storis 0,6 — 1,1 m. (IGS-5) - Vidutinio tankumo, maZai dulkingas molingas gerai iSraSiuotas smelingas Zvyras. Sutinkamas
tik Gr.SZ-1 ir Gr.SZ-2 aplinkoje. Sluoksnio padas Gr.SZ-2 aplinkoje aptinkamas 3,8 m gylyje, sluoksnio padas Gr.SZ-1 aplinkoje
greZiniais nepasiektas, sluoksnio storis siekia 0,6 — 1,0 m ir daugiau.

(1GS-6) — Labai tankus mazai dulkingas molingas gerai iSrusiuotas smelingas Zvyras. Aptiktas tik Gr.SZ-2 aplinkoje.Sluoksnis
slagso nuo 3,8 m gylio. Sluoksnio padas greZiniais nepasiektas, sluoksnio storis nuo 1,2 m.

(IGS-7) — Labai purus maZai dulkingas molingas smelis. Sluosnis aptiktas tik Gr.SZ-3 greZinyje, sutinkamas nuo 9,2 m gylio,
storis 1,3 m ir daugiau, nes greZiniais sluoksnio padas neaptinkamas.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iS maZai dulkingo molingo gerai iSraSiuoto
Zvyringo smeélio ([SD]) gc=11,3 Mpa, storis 0,75 — 3,5 m, smélingo mazo plastiSkumo molio ([SMo]) qc=1,86 Mpa, storis 0,4 — 0,6
m. Ties greZiniu Gr.SZ-3 sankasa gilesn¢, po anks¢iau minétais sluoksniais supiltas molingas smélis su maza (2,3%) organinés
medZiagos priemaiSa qc=1,9Mpa, storis 1,2 m ir maZai dulkingas molingas gerai iSraSiuotas Zvyringas smélis qc=5,6 Mpa, storis 3,7
m. Po sankasa slagso nataralys gruntai sudaryti is vidutinio tankumo smelio (SB), vidutinio tankumo ir labai tankaus maZzai dulkingo
molingo gerai israsiuoto smelingo Zvyro (ZD) ir ties Gr.SZ-3 vieta labai puraus mazai dulkingo molingo smelio (SD).

Hidrogeologines statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZeminio vandens lygio stebéjimais greZiniuose
lauko darby vykdymo metu. AikSteléje poZeminis vanduo iki 10,5 m gylio yra paplites placiai. 2023 mety gruodZio meénesi vykusiy
lauko darby metu poZeminis vanduo iki 4-10,5 m gylio sutiktas 1,2 — 6,4 m (148,90 — 152,77 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemes
pavirsiaus. Daugumoje tai podirvio vanduo, aptiktas Gr.SZ-1, Gr.SZ-2 aplinkoje, kuris laikosi aeracijos zonoje, planingai supiltame
Zvyringame smelyje vir$ planingai supilty molio grunty 1,2 — 2,0 m gylyje (152,66 — 152,77 m abs. a.). Gruntinis vanduo sutiktas tik
greZinyje Gr.SZ-3 6,4 m gylyje (a. a. 148,90 m). Vanden; talpina jvairios sudéties rupios sudéties planingai supilti gruntai.
Vandeningo sluoksnio storis nuo keliasde$imt centimetry iki 4,1 m ir daugiau, nes apatine vandenspara greZiniais nepasiekta.
Vandenis maitinami krituliy vandenimis infiltraciniy badu, o iSsikrauna i vakaruose esanti Galvés eZera. Lietingais laikotarpiais ir
pavasarinio polaidZzio metu aeracijos zonoje virS moliniy grunty (Ziar. grafinius priedus) 0,2 — 1,0 m gylyje nuo esamo Zemes
pavirdiaus gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis ties Gr.SZ-3 gali pakilti apie 1,0 m.

Pilnos apimties inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita pateikta BD dalies prieduose.
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2.5. Higienine ir ekologiné situacija

Higienine situacija nenustatoma. Ekologiniu poZiuriu planuojama akine veikla nepavojinga kitiems objektams ir turés
nedidelj poveiki aplinkai. Galimos avarinés situacijos neprognozuojamos, avarijy likvidavimo planai nesudaromi.

2.6. Aplinkinis uZstatymas

Remontuojamas ruoZas yra miesto teritorijoje, bet aplinkinis uZstatymas yra badingas uzmiesc¢io kelio aplinkai. Kelias yra
miskingoje aplinkoje. Remontuojamo ruoZo pradzioje yra keli individualas gyvenamieji namai.

3. STATINIO ESAMOS BUKLES IVERTINIMAS

3.1. Esamos biklés jvertinimas

Remontuojamos atkarpos esama danga asfaltas, dangos plotis vyrauja nuo 7,40 m iki 9,60 m. Skersinis dangos nuolydis
dvislaitis, iSilginis profilis iki 1,0%. Kelio deSineje puséje yra 2,0 m plocio pésciuju-dviraciy takas atitrauktas nuo kelio vaZiuojamosis
dalies. Ties 3,25 km kelio deSin¢je puséje yra esama automobiliy stovejimo aikStele, kurioje telpa iki 65 automobiliy ir automobiliy
vairavimo aikstele.

Pagal Keliy direkcijos pateiktus duomenis nuo 2,833 km iki 2,985 km kelio kaires pusés asfalto dangos vidutinis storis yra
11,0 cm, deSinés puses — 23,7 cm. Vadovaujantis geologiniy tyrimy duomenimis, vidutinis asfalto dangos storis 15 cm. Vidutinis IRI
apie 4,9 m/km, vidutinis vézés gylis apie 17,8 mm.

Valstybines reikSmeés krasto kelyje Nr. 107 Trakai-Vievis 2,99 km esanciame eismo intensyvumo apskaitos poste, 0,00 km —
4,32 km ruoze, 2022 metais VMPEI buvo 4145 transporto priemones per para, i$ ju krovininiy automobiliy — 174 aut./para.

3.2. Esamo statinio(-iy) ir statybos sklypo statybiniy tyrimy apraSymas
3.2.1 Topografiniai (geodeziniai) tyringjimai

InZinerin¢ topografiné (geodezine) ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies prieduose.
3.2.2 InZineriniai geologiniai tyrinéjimai

InZineriné geologiniy tyrinéjimy ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies prieduose.

4. PROJEKTUOJAMY  STATINIY  SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS,
PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS PROGRAMA

4.1. Projektuojamy statiniy saraSas, pagrindinés charakteristikos

Projektuojamy statiniy saraSa ir pagrindines charakteristikas Ziaréti Projekto bendruosius statinio rodiklius
4.2. Paskirtis

Statiniy pagrindine naudojimo paskirtis — keliy.
4.3. Planuojamos veiklos programa

Suremontavus kelio ruoZa, bus gautos avaringumo sumaZéjimo santaupos, del iSaugsiancio eismo srautu Salia esancias
automobiliy stovéjimo aikSteles.
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5. SPRENDINIY PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS

5.1. Susisiekimo dalis.

5.2. Trasos planas

Valstybines reikSmes krasto kelio Nr. 107 ,,Trakai — Vievis“ kategorija — I11. Vadovaujantis Keliy direkcijos technines
uzduoties 10.2. p. gyvenvietéje kelio parametrai parenkami pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatveés ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji
reikalavimai“.

Remontuojamas kelio ruoZas yra Traky mieste. Keliui yra suteiktas Karaimy gatves pavadinimas. Vadovaujantis Traky
miesto bendrojo plano sprendiniais remontuojama Karaimy gatves atkarpa priskiriama C kategorijai. Traku miesto BP sprendiniai
pateikti Projekto bendrosios dalies prieduose.

Remontuojamo kelio ruoZo darby pradZia 2,833 km, darby pabaiga — 3,552 km. Darbai, minétame ruoZe, vykdomi dvejuose
ruoZuose:

Pirmas — pesciyju peréjos su centrine saugumo salele ir kryptiniu ap3vietimu jrengimas ties 2,84 km

Antras — kelio atkarpos nuo 2,99 km iki 3,50 km kapitalinis remontas, jrengiant Kairinio posakio juostas i automobiliy
stovejimo aikSteles, iSkilia pésciuju pereja su kryptiniu apSvietimu ir trakstamas taky atkarpas.

Péseiyjy peréjos ties 2,84 km projektiniai sprendiniai.

Pesciuju pereja irengiama, siekiant uztikrinti saugy pesciuju eisma tarp Traky miesto ir Arakalnio parko teritorijy, kurios yra
kelio Nr. 107 skirtingose pusese. Arakalnio parko teritorijos sutvarkymo projektas yra parengtas kitu projektu. Kelio vaZiuojamojoje
dalyje yra jrengiamas greicio mazinimo kalnelis, kurio aukstis 10 cm. Kalnelio plotis 5,0 m, prieigos po 3,0 m. Prieigu nuolydis i-
1:33. Projektinis greitis kelio ruoZze 50 km/val. Esamas kelio dangos plotis yra 8,0 m. VaZiuojamoji kelio dalis peésciuju peréjos
zonoje susiaurinama irengiant centrine saugos salele 2,0 m plocio, paliekant eismo juosty plocius po 3,0 m. DeSinéje peréjos puses
esamame Saligatvyje irengiami tik taktiliniai pavirSiai. Kair¢je perejos puseje jrengiamas takas nuo 2,50 m iki 3,50 m ploc¢io
susijungiantis su kitu projektu suprojektuoty taku. Tako kairéje puséje irengiama apsauginé pésciyjy tvorele 0,50 m atstumu nuo
tako asfalto dangos. Nuo pagrindinio tako i Arakalnio parko teritorija projektuojamas 1,50 m takas i$ asfalto dangos link esamos
autobusy stoteles.

Peésciuju perejoje numatomas Kryptinis apSvietimas, vertikalus ir horizontalus Zenklinimas. Peréjos deSineje puseje ir
centrinéje saugumo saleléje taktiliniai pavirSiai irengiami iS geltonos spalvos betoniniy trinkeliy. Per¢jos kairéje puséje iSlaikant
taktiliniy pavirS$iy homogenidkuma su Arakalnio projekto sprendiniais jspejamieji ir vedimo pavirSiai irengiami i§ granito akmens
plok3¢iy. Granito plok3ciy pavirsius bucerduotas.

Kelio atkarpa nuo 2,99 km iki 3,50 km.

Nauja kelio dangos konstrukcija yra irengiama nuo Pk30+10 iki Pk34+80. Darby pradZioje ir pabaigoje per 20 m ilgio
atkarpa numatytas dangu suvedimas su esama kelio danga. Dangu suvedimo ribose numatoma jrengti tik asfalto virSutini sluoksn; i3
misinio AC 11 VS su riSikliu PMB 45/80-55 ir esant poreikiui kintamo storio asfalto apatin;j sluoksn; i$ miinio AC 16 AS su risikliu
PMB 45/80-65 arba PMB25/55-60.

Kelias projektuojamas 2 eismo juostu. Kelio danga asfaltas, plotis 6,50 m. Platesn¢ kelio danga projektuojama, nes keliu
vaZiuoja Traky miesto vie3asis transportas. Eismo juostos plotis 3,25 m. Papildomos kairinio posakio eismo juostos projektuojamos
analogisko plo¢io kaip ir pagrindinés, po 3,25 m. Kairinio posakio juostos apsaugomos iskiliomis centrinémis saugumo salelemis,
kurios vir§ vaziuojamosios dalies pakeliamos 10 cm. Saleliy bortuose irengiami atSvaitai. I viena kelio borta tvirtinama vienas kelio
atdvaitas.

NuovaZy i automobiliy stovejimo aikSteles zonose centrinés saugumo salelés ir Soninés atgrindos irengiamos i granitiniy
borty ir granitiniy trinkeliy. Granitine uzvaZiuojama danga vir$ asfalto dangos irengiama 3 cm auk3ciau.

Kelio ruoZze numatomi 1,0 m plocio kelkrasciai. Apsauginiy atitvary jrengimo vietose kelkrastis iSplatinamas iki 1,30m
plocio. Kelkrastis jrengiamas 3,0 cm Zemiau asfalto briaunos. KelkraS¢io danga — skaldaZzoles miSinys, kuri sudaro 85% skaldos fr.
11/22 ir 15% dirvoZemis. KelkraS¢io dangoje irengiami A tipo signaliniai stulpeliai. Stulpeliai statomi 1,10 m aukstyje nuo asfalto
dangos.

Kelio ruoZo kair¢je puseje nuo Pk32+98 iki Pk34+42 ir deSineje puséje nuo Pk33+16 iki Pk35+00 irengiami apsauginiai
atitvarai N2W5-A, o pradiniai-galiniai komponentai P2 A techniniy charakteristiky. Apsauginiai atitvarai jrengiami 80 cm atstumu
nuo asfalto briaunos ir nemaziau 70 cm aukStyje nuo asfalto dangos. Atitvarai jrengiami del didesnio nei 3,0 m aukS¢io pylimo.
Projekte atitvarai numatomi mediniai-metaliniai.

Kelio deSin¢je puseje yra sodyba su dviem kadastruotomis nuovaZzomis. Viena nuovaza Pk30+82 yra nuspresta naikinti, nes
i$ esamos bakles vertinimo matosi, kad yra nenaudojama. Taip pat tarp nuovaZzy yra neiSlaikoma norminis atstumas pagal STR
2.06.04:2014 ,,Gatveés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai® 6 lentele. C kat. gatvése minimalus atstumas tarp jvaZiavimy
ir ivaZiavimy deSinaisiais posakiais turi bati nemaziau 100 m. Esamoje situacijoje tarp nuovaZzy yra 80 m. I minéta sodyba yra
paliekama viena nuovaza Pk31+62. Nuovaza rengiama 5v tipo su 3,0 m plocio asfalto danga ir 0,25 m plo¢io kelkraSciais. Nuovazos
posakio spinduliai R-2,0 m. Siekiant iSlaikyti nuovaZos iSilgini nuolyd; iki 8,0% tako danga pakeliama.
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1 esama automobiliy stovéjimo aikStele kelio deSinéje puseje yra dvi nuovazos. Siekiant uztikrinti saugy eisma viena nuovaza
Pk31+98 yra naikinama.

Kelio Pk32+95 irengiama iskili pesciuju peréja su kryptiniu apSvietimu ir centrine saugumo salele. Projektuojama pescivju
per¢ja, lyginant su esama gretima teritorija yra Zyliai auk3ciau, todel priejimui iki pesciyju peréjos abejose pusése numatomi
pandusai. DeSines puses panduso plotis 1,50 m. Formuojamos dvi rampos po 7,0% nuolydi. Rampy viruje ir apacioje
projektuojamos 1,50x1,50 m poilsio aikSteles. Panduso abejose pusése irengiami dvieju lygiu apsauginiai turcklai. Dalis panduso
konstrukcijos, de¢l aukSe¢iy skirtumo yra jtvirtinama surenkama ,,L“ formos atramine sienute. Atraminé sienuté rengiama i$
surenkamy gaminiy. Atraminés sienutes ir panduso irengimo breZiniai pateikti skersiniy profiliy breZiniuse.

Pesciuju perejos kaireje puséje irengiamas kitas pandusas su atramine sienute. Panduse irengiamos trys rampos. Rampy
virSuje ir apacioje projektuojamos 1,50x1,50 m poilsio aiksteles. Panduso danga sklandZiai suvedama su Kkitu projektu
suprojektuotais takais. Atramines sienutés ir panduso jrengimo breéZiniai pateikti skersiniy profiliy bréZiniuse.

5.3. 18ilginis ir skersinis profilis

Kelio iSilginis nuolydis projektuojamas nuo 0,30% iki 0,80% dydZio. Projektuojamos 7 vertikalios kreives. Maziausia iSgaubta
kreive yra R-3650 m, jgaubta — R-1600 m. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrigji
reikalavimai“ 13 lentele esant 50 km/val. projektiniam greic¢iui minimali iSgaubta kreive turi bati R-1500 m; jgaubta R-500 m.
Projektiniai vertikaliy kreiviy sprendiniai tenkina STR 2.06.04:2014 13 lentel¢s reikalavimus.

Kelio vazZiuojamosios dangos skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis 2,50% dydzio, kelkraS¢iy — 8,0%.

Taky iSilginis nuolydis projektuojamas iki 5,0% dydZio. Skersinis nuolydis — 2,0% dydZio, kuris yra nukreiptas i kaire puse.
Takas kelio deSin¢je puseje nuo Pk31+30 iki Pk31+85 yra pakeliamas iki 39 cm. Tako pakélimas atliekamas siekiant iSlaikyti
nuovazos asfalto dangos isilginj nuolydj iki 8,0%.

Nuovazos Pk31+96 iSilginis nuolydis kinta nuo 1,70% iki 3,50%. Nuovazos Pk33+10 isilginis nuolydis 6,70%.

5.4. Zemeés sankasa

ISardZius esama asfalto dangos konstrukcija ir nukasus grunta iki projektinio naujos kelio dangos konstrukcijos apacios lygio
pasiekiama kelio sankasa. Pagrindinio kelio projektinés dangos konstrukcijos storis yra 90 cm. Vadovaujantis geologiniy tyrimy
ataskaita Zemeés sankasos gruntus sudaro planingai supiltas Zvyringas smelis arba smelingas Zvyras su dulkio ir molio tarpsluoksniais.
Sio sluoksnio storis po nauja dangos konstrukcija sudaryty nuo 0,30 m iki 2,90 m stori. Po Zvyringu smeliu ir smeélingu Zvyru slagso
smelingas mazo plastiSkumo molis.

Vadovaujantis KPT SDK 19 73 p. kai dangy konstrukcijuy DK 2 klasés Zemeés sankasos irengimui numatoma naudoti F2
klasiy gruntus, turi bati numatomas grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12.

Grunty sustiprinimo sluoksnio maZziausias storis dél technologiniy prieZasc¢iy sutankintoje bakleje turi bati 15 cm. Gruntams
sustiprinti turéty bati naudojami tik tinkamo naSumo mechanizmai (pvz. grunty frezos), kurie uztikrina tinkama grunty ir risiklio
miSinio homogeniskuma. MaiSymo laikas turi bati toks, kad visame sluoksnio storyje baty uZtikrinta vienalytée spalva ir pasiektas
vienalytis vandens kiekis. Atliekant grunty sustiprinima planiravimas leidZiamas tik iSimties atvejais ir tik atskiruose taskuose, nes
kitu atveju neuZtikrinamas pastovus sluoksnio storis. Planiravimui geriausiai tinka greideriai. Grunty sustiprinimas atliekamas iki
dangos konstrukcijos drenazo. Ant Sal¢iui jautrios Zemes sankasos virSaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas: Ev.> 70
MN/m2. Zemiau nurodytoje lentel¢je yra pateikiami visi galimi rigikliai sankasos virdutinio sluoksnio sustiprinimui. Rangovas,
vadovaudamasis savo techninémis galimybemis ir ilgamete patirtimi statybos metu pasirenka viena iS nurodyty riSikliy ir pries
atlikdamas sankasos sustiprinimo darbus risiklio rasj ir kieki suderina su Projektuotoju ir Statytoju.

RiSiklio kiekis masés %

e Maltos : . Hidr. keliy
Risikliorasis | o0 eintos Gg&:ltol_ss_krallé(’ils Cementas pagal risikliai pagal | o o
Grunta drune kalkes pagal | P29% =2 LST EN 197-1 LST L ENV umisiny
1 grupe LST EN 459-1 13282

Ivairiagradziai gruntai
(4D, ZM, SD, SM, 4-6Y 4-8Y 4-12 4-12 4-12
ZDy, ZMy, SDy, SMy)

1) Tik esant pakankamai dideliam reaktyviujy daleliy gruntuose kiekiui
Pastaba. [vairiagradZiams ir smulkiagradZiams gruntams stiprinti hidrauliniais riikliais gali prireikti papildomai naudoti
specialiuosius priedus (pvz., jony mainus gerinancius priedus).

5.5. Vandens nuleidimas

Pavirsinis vanduo nuo kelio ir tako dangos pavirSiaus nuvedamas i pakelés griovius. Pakelés grioviai projektuojami
maZiausiai 0,30% iSilginiu nuolydZiu. 13 kairés pusés pakelés griovio nuo Pk29+90 iki Pk31+85 vanduo surenkamas ir nuvedamas
per naujai projektuojama Pk30+15 d1000 mm metaline pralaida ir iSvedamas i deSinés puses pakeles griovi. Metalinés pralaidos
irengimo sprendinius Ziareti skersiniy profiliy bréZiniuose. 15 deSinés puses pakelés griovio nuo Pk29+90 iki Pk32+80 vanduo
nuvedamas per d400 mm projektuojama pralaida po taku ir iSvedamas i 3alia esantj eZera.
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Nuo Pk34+00 iki Pk34+40 vanduo nuvedamas j Salia esantj miSka infiltruotis, o nuo Pk34+40 iki 35+00 vanduo
surenkamas pakelés griovyje, kuris projektuojamas 1,50 m plocio ir 0,30 % iSilginio nuolydZio, kad kuo didesnis vandens kiekis
infiltruotysi i griovi, 0 Zemiausioje infiltracinio griovio vietoje Pk34+68 perteklinis vandens kiekis iSleidZiamas i Salia esanti miska
infiltruotis. Kelio ruoZzo nuo Pk32+20 iki Pk35+00 deSines puses pradZioje ir pabaigoje projektuojamas griovys, kuris nuo Pk33+60
iki Pk34+20 irengiamas su g/b lataku 300x200x80 mm, o Pk34+20 jrengiamas d425 mm plastikinis Sulin¢lis usketinémis grotelemis.
Sulinio dugne pajungiama d200 mm plastikine pralaida ir vanduo isvedamas i tako desin¢je puseje esanti miska infiltruotis.

|
S 7

-y -

Pav. 1. Drenazo Ziociy antgalis su
apsaugine sklende nuo gyviny

Pav. 2. Drenazo S3ulinio betoninis
dangtis su apkrovos paskirstymo kagiu

Apsaugant dangos konstrukcija nuo
gruntinio  vandens  jrengiamas  dangos
konstrukcijos drenazas i§ PVC gofruoty
vamzdziy DN113/126 mm. Drenazo vamzdis
apipilamas skaldele fr. 11/16 ir apgaubiamas
filtruojancia geosintetine medziaga. Drenazo
pradziose ir ne reciau kaip kas 100 m jrengiami
plastikiniai d400 mm poZeminiai drenaZzo
Suliniai. Drenazo Sulinio dangtis
projektuojamas betoninis (pav. 2). Drenazo
dang¢io virus irengiamas viename lygyje su
skaldos pagrindo sluoksnio virSumi.

DrenaZzo Ziociy antgalis irengimas su

apsaugine sklende nuo smulkiy gyvanu (pav. 1). DrenaZo Ziotys yra apibetonuojamos 1,0 m spinduliu nuo vamzdZio aSies. Betonas
C12/15 tvirtinamas koriaplascio panelyje 10 cm storiu. Koriaplas¢io panelis jrengiamas ant 10 cm storio skaldos 22/32 pagrindo.

5.6. Dangos konstrukcijos

Kelio dangos konstrukcija paskaiciuota pagal KPT SDK 19 reikalavimus. 2022 m. kelio N. 107 nagrinéjamame ruoze
bendras vidutinis metinis eismo intensyvumas yra 4145 aut. i$ ju 174 sunkusis.

Metai, i pi vpisT VPIEY vPALY gBm fl f2 f3 Dienos  1+p; A
2022 0,03 5,22 174 3,9 678,60 0,2 0,5 14 1,0 365 1,03 35716,75
2023 0,03 5,38 179 39 698,96 0,2 0,5 14 1,0 365 1,03 36788,26
2024 0,03 5,54 185 39 719,93 0,2 0,5 14 1,0 365 1,03 37891,90
2025 0,03 5,70 190 39 741,52 0,2 0,5 14 1,0 365 1,03 39028,66
2026 0,03 5,88 196 39 763,77 0,2 0,5 14 1,0 365 1,03 40199,52
2027 0,06 12,10 202 39 786,68 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 42611,49
2028 0,06 12,83 214 39 833,88 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 45168,18
2029 0,06 13,60 227 39 883,92 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 47878,27
2030 0,06 14,41 240 39 936,95 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 50750,97
2031 0,06 15,28 255 3,9 993,17 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 53796,03
2032 0,06 16,20 270 3,9 1052,76 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 57023,79
2033 0,06 17,17 286 3,9 1115,93 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 60445,22
2034 0,06 18,20 303 39 1182,88 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 64071,93
2035 0,06 19,29 322 39 1253,85 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 67916,25
2036 0,06 20,45 341 39 1329,09 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 71991,22
2037 0,06 21,67 361 39 1408,83 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 76310,69
2038 0,06 22,97 383 39 1493,36 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 80889,33
2039 0,06 24,35 406 39 1582,96 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 85742,69
2040 0,06 25,81 430 39 1677,94 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 90887,26
2041 0,06 27,36 456 39 1778,62 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 96340,49
2042 0,06 29,01 483 39 1885,33 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 102120,92
2043 0,06 30,75 512 4,9 2510,88 0,2 0,5 14 1,0 365 1,06 136004,12

Projektiné apkrova A, o, ESA;  1383857,20
Projektiné apkrova A5, min. ESA 1,38
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Projektine apkrova apskaic¢iuota A=1,38 min. Ji atitinka DK2 dangos
konstrukcija. Traky miesto teritorijos iSalo zonos dydis, h,-140 cm (KPT
SDK 19 2 priedas). Remiantis geologiniy tyrimy ataskaita kelio sankasos
gruntus sudaro F3 klases gruntai. Pirminis 3alciui atsparios dangos
konstrukcijos storis nustatomas pagal KPT SDK 19 6 lentele.

0,65x 140 =91 cm

Pagal KPT SDK 19 7 lentele pirminis Sal¢iui atsparios dangos
konstrukcijos storis patikslinamas atsizvelgiant i faktines dangos
konstrukcijos naudojimo salygas.

91+ 0+5+ 0+ (-10) = 86 cm

Nustatytas Salciui atsparios dangos konstrukcijos storis apvalinamas 5 cm tikslumu tik didinant. 86 cm apvalinami iki 90 cm

Storis (cm), kuriuo patikslinamas pirminis Salgiui

Dangos konstrukcijos naudojimo salygos atsparios dangos konstrukcijos storis
A B C D
nepalankios klimatinés salygos (pavyzdziui, Siaurine dalis, kalnuota +5
vietove, pavesio zona)
Vietinés klimatinés |~ P
salygos néra jokiy specifiniy klimatiniy salygu +0
palankios klimatinés salygos (pavyzdZiui, pietine dalis, saulekaitos 5
Zona)
_|iki 1,5 m gylio po Zemes sankasa nepasireiskia ilgalaikis arba +0
Vandgns poveikis | trumpalaikis drekinimas gruntiniu vandeniu -
angos
konstrukcijai iki 1,5 m gylio po Zemés sankasa pasireiskia ilgalaikis arba +5
trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu
iSkasoje, pusin¢je iSkasoje +5
Kelio padetis <2 m aukscio pylime +0
>2 m aukscio pylime -5

Zona prie dangos

uZ gyvenvietes riby, taip pat gyvenvietese su vandeniui laidzia zona
prie dangos

gyvenvietéje su i$ dalies vandeniui nelaidZia zona prie dangos, taip
pat su vandens nuleidimo irenginiais, uz gyvenvietes riby su irengtu -10
drenaZu arba su vandens nuleidimo irenginiais

gyvenvietéje su vandeniui nelaidZia zona prie dangos ir Soniniu

uZstatymu, taip pat su vandens nuleidimo jrenginiais 15

Kelio dangos konstrukcija:
1 variantas

Asfalto virdutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS su riSikliu PMB 45/80-65 —0,03m

Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB - 0,04 m

25/55-60

Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS su risikliu 50/70 -0,10m

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 —-0,20m

pridedant iki 30% NAG

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis —0,38m

Grunty sustiprinimas >0,15m
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2 variantas

Asfalto virdutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS su riSikliu PMB 45/80-65 —0,03m
Asfalto apatinis sluoksnis i5 miinio AC 16 AS su riSikliu PMB 45/80-65 arba PMB - 0,04 m
25/55-60

Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 32 PS su risikliu 50/70 -0,10m
Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 pridedant - 0,30 m
iki 30% NAG

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -0,28m
Grunty sustiprinimas >0,15m

Kelio nuogrindy i$ granitiniy trinkeliy dangos konstrukcija:

Skeltos juodos spalvos granitinés trinkeles tarpus uZpildant hidraulidkai suristu skiediniu -0,10m
Pasluoksnis i$ hidraulidkai suriSto skiedinio -0,03m
Betono pagrindas C20/25 —0,20 (0,37)* m
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis > 0,42 (0,25)* m

Pastaba: *betono pagrindas C20/25 0,37 m storiu rengiamas tik centrinse saugumo salelese, Kuriz plotis yra 0,75 m nuo Pk31+77 iki
Pk31+89 ir nuo Pk33+18 iki Pk33+27. Nuovaz atgrindose ir Kitose saugumo salelése betono pagrindo C20/25 storis — 0,20 m.

Nuovazos j stovejimo aikSteles Pk31+96 ir Pk33+10 dangos konstrukcija:

1 variantas
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS su riSikliu PMB 45/80-65 -0,03m
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB - 0,04 m
25/55-60
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS su risikliu 50/70 -0,10m
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagu misinio fr. 0/45 -0,20m
pridedant iki 30% NAG
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -053m
2 variantas
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS su riSikliu PMB 45/80-65 —0,03m
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB - 0,04 m
25/55-60
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS su risikliu 50/70 -0,10m
Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45 pridedant - 0,30 m
iki 30% NAG
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -043m

NuovaZos i sodyba Pk31+62 ir Pk28+58 dangos konstrukcija priimama DKO,1. Atlikus analogiSkus veiksmus, kurie yra
aprasSyti auksciau apskaiciuojant pagrindinio kelio dangos konstrukcija gaunama bendras dangos konstrukcijos storis 65 cm.

1 variantas
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD su riSikliu 70/100 arba 100/150 - 0,08 m
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 -0,20m
pridedant iki 30% NAG
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -0,37m
2 variantas
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD su riSikliu 70/100 arba 100/150 - 0,08 m
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45 pridedant  —0,25m
iki 30% NAG
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -0,32m

Tako dangos konstrukcija parinkta, pagal KPT SDK 19 82 punkta;
1 variantas
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Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD su riSikliu 70/100 arba 100/150  -0,08 m

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medzZiagy misinio fr. 0/45 —-0,20m

pridedant iki 30% NAG

Sal¢iui nejautriy medZiagu sluoksnis -017m
Ir

Betonines trinkeles -0,08 m

Pasluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy miSinio fr. 0/5 -0,03m

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 -0,15m

pridedant iki 30% NAG

Sal¢iui nejautriy medziagu sluoksnis -0,19m
2 variantas

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD su riSikliu 70/100 arba 100/150 - 0,08 m

Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45 pridedant - 0,20 m
iki 30% NAG
Sal¢iui nejautriy medziagu sluoksnis -0,17m
Ir
Betoninés trinkelés -0,08m
Pasluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/5 -0,03m
Zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45 pridedant - 0,20 m
iki 30% NAG
Sal¢iui nejautriy medZiagu sluoksnis -0,14m

Zemes sankasai (iSplatinimuose) siektina ne maZesné kaip 100 mety ekonomiskai pagrista naudojimo trukme, kurios
laikotarpiu Zemés sankasa naudojama be jokios intervencijos (poreikio remontui). Naujai projektuojamiems dangu konstrukciju
sluoksniams siektina ekonomiskai pagrista naudojimo trukmé:

VirSutinis dangos sluoksnis 12 — 18 mety;

Apatinis dangos sluoksnis 20-30 mety;

Pagrindo sluoksniai be risikliy 50 — 100 mety.

Naujos dangos konstrukcijos projektuojamos 20 m laikotarpiui.

6. INZINERINIY TINKLY APRASYMAS

6.1. ApSvietimas

Pésciyju peréjoje projektuojamas specialus kryptinis apSvietimas, kuris iSrySkina peréja ir jos prieigose arba pacioje peréjoje
esancius pésciuosius. Peésciyju peréja turi bati apSviesta taip, kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, abejomis
kryptimis vaZiuojantys vairuotojai gerai matyty Zmones, esancius per¢joje ir besirengiancius Kirsti kelia (gatve). ApSvietimas taip pat
turi uZtikrinti perejos kelio Zenkly ir horizontaliojo Zenklinimo matomuma. Péséiyju peréju apSvietimui projektuojami 4 kryptiniai
Sviestuvai. Kadangi Sviestuvas yra asimetrinis, priklausomai nuo montavimo vietos naudojami kairinis arba deSininis Sviestuvo
konstrukcijos tipai. Montuojami 101W LED Sviesos Saltiniai. LED technologijos déka padidina pésciyju sauguma peréjose naktj,
temstant ir kai matomumas yra prastas, peéstieji, esantys perejoje, dél didesnio ju kontrasto su ap3viestu kelio pavirSiumi, tampa
geriau pastebimi vairuotojams.

Projektuojamos saugios cinkuotos metalines atramos, kuriy aukstis 6 m vir§ Zemés, su jleidZziamomis durelemis, kurios
imontuojamos i gelzbetoninius pamatus. KAO02 ir KA04 atramos projektuojamos be gembeés, KAOL su 2m gembe, 0 KA03 su 1m
gembe. ApSvietimo atramas numatoma pajungti nuo naujai projektuojamo AVS kabeliu aliuminio gyslomis 4x25mm2 skerspjavio.

Atramy pajungimai numatyti principinéje schemoje.

Atramose montuojamas gnybtynas su 6A saugikliu ir kabeliu Cu 3x1,5mm2 3viestuvo pajungimui. Perejimo Sviestuvas su
LED Sviesos diodais, 101W, |1 apsaugos klases, 230V, 50Hz, Sviesos spalviné temperatira 5700K.
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Apdvietos skaiciavimai atlikti naudojant ,,Dialux“ programine iranga (Zr prieduose). Svarbu: ,,Dialux“ programa atliekami
skaiciavimai konkreciai parinktam Sviestuvui. Naudojant Sviestuvus, atitinkancius technines charakteristikas, nurodytas projekto
techninese specifikacijose, bet kito gamintojo ar markes, turi bati atlikti nauji skaic¢iavimai, konkreciai parinktam Sviestuvui.

Apsvietimo kabeliai klojami vamzdyje d75, 0,7m gylyje, po keliais, gatvemis — d75 vamzdyje 1,2m gylyje. ApSvietimo atramy
cokolingje dalyje sumontuoti 6A saugiklius el. grandiniy apsaugai ir su gnybty komplektu JOR-99969 arba analogas kabeliy gyslu
sujungimui. Kabelis - darbo temperatara +90°C, gyslos su spalvota izoliacija. Visus darbus atlikti pagal ETIBT reikalavimus. Naujai
projektuojamo kabelio klojimo trasa parinkta taip, kad Rangovas atliekant kasimo darbus medZiy apsaugos zonoje nepaZzeisty
medzio Sakny, t. y. nekasti tranS¢jy arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai
kamieno diametras iki 15 cm ir arciau kaip 1,5 m - nuo kramy, skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo - D1-193 D¢l Zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliu patvirtinimo (Irs.lt) Kasinejimus vykdyti atviru badu, derinantis prie statybos darby.
Projektuojamus ap3vietimo kabelius lygiagreciai telekomunikaciju tinklams kloti ne arciau, kaip 0,5 m, susikirtimuose - Zemiau
telekomunikaciju tinkly ne maZesniu, kaip 0,5 m atstumu arba 0,25 m atstumu, jeigu kabelis klojamas vamzdyje.

Visus elektros montavimo darbus atlikti vadovaujantis ETIBT reikalavimais. Elektros energijos vartotojas yra 111 kategorijos.
Projekte priimti sprendimai nepazeidzia treciyjy asmeny interesu, nurodyty statybos jstatymo 6 straipsnyje. Visi projekte numatyti
naujo apSvietimo tinklo (poZeminio kabelinio tinklo, atramy, Sviestuvy) irengimo rangos darbai bus atliekami gatves zonoje, todél
rangovas turi turéti bent viena kvalifikuota ypatingojo statinio specialiyjy statybos darbu vadova (Statiniy kategorija: Susisiekimo
komunikacijos: gatves. Specialiujuy darby sritis: Statinio elektros inzineriniy sistemy irengimas).”

7. TRANSPORTO JUDEJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Automobiliy judé¢jimo organizavimo principas po statybos nesikeis. I automobiliy stovejimo aikSteles bus irengtos kairinio
posikio juostos.

8. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBUY POVEIKI APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Statybos darbai trumpalaikéje perspektyvoje tures neigiama poveiki deél padidéjusio triukSmo, dulketumo ir vibracijos
neigiamo poveikio. llgalaikeje perspektyvoje numatomas teigiamas poveikis, nes pageres Zmoniy gyvenamosios aplinkos kokybe.

9. SAUGOMOS TERITORIJOS

9.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Remontuojama kelio atkarpa patenka i Traky istorinj nacionalini parka.
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9.2. Specialieji paveldosaugos reikalavimai
(kodas 3493).
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Remontuojama kelio atkarpa patenka j Traky senamiestis (kodas 17114) ir ribojasi su Traky kalnas, vad. Rékalniu, Arakalniu
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4 paveiksle ir projekto breziniuose parodyta, kad esamas kelio statinys patenka i kultaros paveldo teritorija — Traky
senamiestis (kodas 17114), taciau projektu nenumatoma jokiy naujuy dangy ar statiniu irengimo KVAD teritorijoje. Sioje vietoje

projekte yra numatyta ant esamos kelio dangos jrengti pesciuju peréja su saugumo salele ir greicio mazinimo kalneliu. Projekto
sprendiniai kultaros paveldo vertybei neturés jokios neigiamos jtakos, nes naujos dangos neprojektuojamos. Sioje vietoje yra
numatyta ant esamos Kkelio dangos jrengti papildoma asfalto sluoksni suformuojant greicio mazinimo kalnelj, pakeisti esamus kelio

bortus naujais ir esamo S3aligatvio dangoje pakeisti esama danga taktiliniais pavirSiais. Projektiniai sprendiniai pateikti projekto
susisiekimo dalies brezinyje ,,Dangy ir eismo organizavimo planas* ir breZinyje ,,skersiniai profiliai“ 5 ir 6 lape.
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9.3. Aplinkos apsaugos reikalavimai

Visa detali informacija parengta ir pateikta aiSkinamojo rasto 14 skyriuje.

9.4. Kultaros paveldo isaugojimo reikalavimai

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertinguju Ssavybiy,
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja
Departamenta. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienu. Per §; termina jis kartu su savivaldybeés paveldosaugos padaliniu turi
patikrinti praneSima ir priimti sprendima inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultaros vertybes iregistravima, kultaros
paveldo objekto skelbima saugomu ar aptiktos vertingosios savybes atskleidima ir apsaugos reikalavimu patikslinima.

Vykdant projektuojamy statiniy irengimo darbus vertingosios savybeés yra iSsaugomos. Projektiniais sprendiniais
dangos projektuojamos esamos dangos lygyje, nauju gatviu neprojektuojama.

Kultaros paveldo iSsaugojimo reikalavimai
Kultaros paveldo objekto teritorijoje, vietovéje ir (ar) ju apsaugos zonose draudziama:

e naikinti ar kitaip Zaloti nekilnojamuju kultaros vertybiy ir ju aplinkos autentiSkuma bei ju vertingasias
savybes, registruotas Kultaros vertybiu registre.

e naikinti ar kitaip zaloti paminklines lentas, nekilnojamosios kultaros vertybes informacinius stendus arba
kultiros paveldo objekty ar vietoviy teritorijos ir ju apsaugos zonos riboZenklius ir Kitus statinius ir (ar)
daiktus, skirtus vertingosioms savybéms pazymeéti ar parodancius, kad teritorija yra saugoma kaip
nekilnojamoiji kultiros vertybe. Sie statiniai ir (ar) daiktai gali bati keiciami ar statomi nauji tik gavus uz
kultiros paveldo apsauga atsakingos institucijos pritarima projektui ar numatomai veiklai Nekilnojamojo
kultiaros paveldo apsaugos jstatyme, Statybos istatyme ar kultaros ministro nustatyta tvarka;

9.5. Urbanistikos sprendiniy apraSymas
Vietines urbanistines problemos Siuo projektu nesprendziamos.

9.6. Gaisrinés, civilinés saugos priemoniy principiniy sprendiniy trumpas aprasymas
Gaisrinés, civilinés saugos priemoniy problemos Siuo projektu nesprendziamos.

9.7. Apsauginés ir sanitarinés zonos

Apsaugineés zonos nurodytos bendruosiuose statiniy rodikliuose.

9.8. Projekte numatyty poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy apraSymas

Poveiki aplinkai maZinancios priemones:

Objektas Apsaugos priemonés

Dirvozemis | = Prie$ pradedant Zemes darbus nuimti derlingo dirvoZemio sluoksnj i$ anksto parenkant vieta jo saugojimui. Paruosti
naudojamuy statybiniy medZiagu ir atlieky saugojimo vietas.

= Po statybos aikSteles batina rekultivuoti, t.y. atsodinti sunaikintus Zeldinius (Zole, kramus). Teritorijos rekultivacijai turi bati
naudojamas tos pacios teritorijos dirvoZemio (grunto) sluoksnis.

= Nenaudoti sunkiosios technikos, esant Slapiai dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis dirvoZemio sluoksnis.
Del to gali suprasteti dirvos imlumas absorbuoti nuotekas.

= Statybos metu reikia minimalizuoti teritorijos su atviru dirvoZemiu plota. Vienu metu reikia kuo maZiau laikyti
nestabilizuoty ploty.

= Saugiai surinkti panaudotas alyvas (tepalus) i5 mechanizmy, kad nebaty uZterStas pavirSinis vanduo ir dirvozemis. Numatyti
priemones alyvy (i mechanizmy) ir kuro avariniy issiliejimy atveju. Statybos metu turi bati laikomos naftos produktus
absorbuojancios medziagos (pjuvenos, smelis, sorbentai), specialis konteineriai alyvy surinkimui.

Vanduo Priemoneés statybos metu:

= Statybiniy medZiagy, nukasto dirvoZzemio sandeliavimo, statybinés technikos, automobiliy stovejimo aikstelés (iskaitant
vagonglius, biotoletus ir pan.) negali bati irengiamos, o statyboms naudojami mechanizmai (iskaitant vandenveZes) ar kitas
autotransportas statomi arciau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto.

= Vandens telkiniuose draudziama plauti pavojingu medZziagu tara, iSpilant vandenj i aplinka.

= Surinkti panaudotus tepalus i mechanizmu, kad nebaty uZterStas pavirSinis vanduo, dirvozZzemis ir pozeminis vanduo.
Numatyti priemones avariniy issiliejimy (tepaly i8 mechanizmy) atveju. Statybos metu turi bati laikomos naftos produktus
absorbuojancios medziagos (pjuvenos, smélis, sorbentai), specialas konteineriai tepaly surinkimui.

= Siekiant iSvengti erozijos, iSplovimo ir neSmeny patekimo i pavirsinio vandens telkinius, kuo skubiau sutvirtinti jrengtus
sankasy, iSkasy Slaitus.

TriukSmas ir Bendrieji apsaugos nuo triuk$mo reikalavimai statybs metu:
vibracijos Vadovautis TriukSmo valdymo jstatymo, priimto 2004 m. spalio 26 d. Nr. 1X-2499, 14 straipsniu. Vadovaujantis Lietuvos
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Objektas

Apsaugos priemonés

automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus jsakymo ,,Del dokumento

»Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, idiegimo ir prieZiaros rekomendacijos. Keliy eismo triukSmo maZinimas APR-T

10* patvirtinimo* (2010, V-88) VII skyriaus ,, TriukSmo prevencija, sumazinimas* 1V skirsniu ,, TriukSmo valdymas ir

priemones statyby metu*:

= nejrengti darby irangos/technikos, medziaguy ir atliekuy sand¢liavimo aikSteliy jautriose zonose, netoli gyvenamuju teritoriju.
Jeigu triukSmui nuo aikSteliy sumazinti nera alternatyviy triukSmo mazinimo bady, rangovas ipareigojamas taikyti laikinas
triukSmo uZtvaras ar laikinus nukasto grunto pylimu;

= i§ anksto numatyti darbu technikos marsrutus, privaZiavimo kelius, kuriy aplinka yra nejautri ar maziau jautri triukSmui. Jei
imanoma, statybos darby sunkiojo transporto eisma nukreipti nuo tankiausiai apgyvendinty teritorijy;

= naudoti mechanizmus su maziausiomis triukSmingumo charakteristikomis;

= suderinti kelias reikSmingai triukSmingos operacijas, kad jos baty atliekamos kartu.

Oro tarSa

= statyby metu ir atlieky krovimo metu kietasias daleles nusodinti vir$ ju smulkiais lasais purskiant vandeni.
= dulkétumui sumaZinti atliekos turi bati veZamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.

Zeldiniai

= Esant galimybei, rangovas jpareigojamas iSsaugoti kuo daugiau esamu Zeldiniu;

= Atliekant statybos darbus, kad baty iSsaugoti statybvieteje paliekami ir gretimuose sklypuose augantys Zeldiniai, privaloma:

— iSpurenti ir patreSti Zeme po statybvietéje auganciu medziy ir kramy lajomis pries statybos pradZia, kad pageréty ju augimo
salygos statybos laikotarpiu;

— iki darby pradzios aptverti medZius ir kramus, augancius statybvietéje ir arciau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar ivaZiavimo i3
statybvietés vazZiuojamosios dalies krasto:

— medZiy grupes ir kramus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medZiy kamieny ir 1 m nuo
kramy; pavienius medZius — trikampiu aptvaru, kurio apatines krastinés turi bati ne arciau kaip 0,5 m nuo medZio
kamieno, arba lentomis. Aptvary tvirtinti kuolais, ikaltais 0,5 m ir giliau;

— aptveriant visa statybviete, neaptverti i ja nepatenkanciy Zeldiniy;

— saugoti vejas, gelynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; saugoti nuimta nuo Zemes sklypo uzZstatomos
dalies dirvoZzemj tam tikslui skirtose vietose, apsaugant ji nuo uztersimo, iSplovimo, ipustymo (v¢jo), kad baty galima ji
panaudoti sklypo sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;

— laistyti Zeldinius MedZiy ir kramy prieziaros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélynu prieziaros
taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. ijsakymu Nr. D1-45, nustatyta tvarka;

— nesand¢liuoti medZiagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy
arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kramu. Nesandéliuoti degiy
medZiagy arciau kaip 10 metry nuo medZiy kamieny ir kramy;

— nekasti tran¢juy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau kaip 3 m nuo medzio
kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arc¢iau kaip 1,5 m — nuo
kramy, skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

— tvirtinti trand¢ju, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZziamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie medZiy ir kramy,
sienutes statramsciais;

— uZpilti Zemeémis pagal projekta padarytas tranS¢jas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip per ménes;;

— medZiy pomedyije (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy $akny (ne maziau kaip 1,5 m nuo
dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidZiant Sakny sistemos;

— nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar Zemiau) nataralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo
medzio kamieno. Kai vykdant statybos darbus (iskaitant jvaZiavimy, keliy irengima ar remonta) pazeidZziama medzio Sakny
sistema, kad neiSdZiaty Saknys, jas batina pridengti ar uzpilti Zemes sluoksniu, ji palaistyti, kad nei$3alty Saknys, jas batina
apSiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio laja galima iSretinti vadovaujantis MedZiy ir kramy priezidros, vandens telkiniy,
esanciu Zeldynuose, apsaugos, veju ir gelyny priezitros taisyklemis.

= Baigus statybos darbus, privaloma:

— sutvarkyti Zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.

10. APSAUGINIY PRIEMONIY NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS

Projekte, kelio irenginiai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulauZzomi ar sugadinami.

11. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO NEIGALIESIEMS PROJEKTINIY
SPRENDINITY APRASYMAS

Visa teritorija pritaikyta Zmonéms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2019 reikalavimais. Projektas parengtas taip, kad
7monés su negalia laisvai galety judéti.

12. STATYBOS SKLYPE ESAMU PASTATUY, INZINERINIY TINKLY GRIOVIMAS, PERKELIMAS AR
ATSTATYMAS

Projekte nenumatyta esamy statiniy griovimas.
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13. STATINIO STATYBOS VARIANTAI - JUy ANALIZE, ISVADOS IR REKOMENDUOJAMAS VARIANTAS

Projekte nebuvo nagrinejami Kiti alternatyvas variantai.

14. POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA
14.1. Technologiniai procesai

Statybos aikstelés jrengimo bendriejfi reikalavimai

ParuoSiamyjuy darby etape turi bati parengiamos grunto ir Kity statybiniy medziagu apsaugos aikStelés. Statybine aikStele turi
bati tinkamai jrengta, vadovaujantis LR socialines apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr.
A1-22/D1-34 ,,Del darbovieciy irengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo* bei taikant neigiamo poveikio aplinkai mazinimo
priemones. Preliminarios aikSteliy irengimo vietos pateiktos techninio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalyje.

Aplinkosauginiai reikalavimai, jrengiant ir eksploatuojant statybviete:

e statybiniy medZiagu, nukasto dirvoZemio sandeliavimo, statybines technikos ir atlieku, automobiliy stovejimo aikSteles
draudziama irengti saugomaose ir jautriose teritorijose?;

e laikina aikstele jrengiama taip, kad nepazeisty teritorijoje auganciy ir Salinti nenumatyty Zeldiniy, neuztersty dirvoZzemio bei
gruntinio ir pavirSinio vandens;

e esamas nukastas augalinis sluoksnis (dirvoZemis) ir perteklinis iSkastas gruntas saugojamas neuZterSiant kitomis
medZiagomis ar atliekomis;

o darby vykdymo vietose turi buati tvarkinga, negalima uZgriozdinti pravaziavimy, praéjimo taky;

e mechanizmy, Zaliavy, medZiagy gabenimas sunkiasvoriu transportu i statybviete bei atlieky iSgabenimas i$ statybvietés turi
bati organizuojamas ir vykdomas, neterSiant aplinkos ir nevirsijant triukSmo ir oro uzterStumo normy aplinkiniams
gyventojams, pro kuriy gyvenamyju namy aplinka planuojamas gabenimas. Gabenimo marSrutus pasirinkti kuo toliau nuo
gyvenamuju teritoriju. Jeigu transportavimo metu prognozuojamas tarSos virSijimas (ypac¢ kietyju daleliy ir triukSmo)
privaloma taikyti laikinasias apsaugos priemones, pvz., prieStriukSminius skydus, laistyma nuo dulkiy ir pan.);

e  pries statybos darbu pradZia statybvietéje turi bati nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar gali atsirasti rizikos
veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos apsauginiais
aptvarais, kad kliudyty Zmonems, neturintiems teis¢s patekti i tokias zonas. Vykdant Zemeés darbus, duobes, trandéjos ir
kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pésciujy judéjimas, turi bati aptvertos pagal nustatytus reikalavimus;

e  po statyby darby zona ir laikinos aiksteles rekultivuojamos, atstatomas augalinis sluoksnis.

Zaliavy naudojimas

Gatviy statybos metu daugiausia naudojama: gamtinis smélis, skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio, asfaltas,
gruntas, polimerin¢ medZiaga Zenklinimui, daZai, plastikiniai vamzdZiai, bordiarai, betonas, gelZbetonis, aliumininis, augalinis
dirvoZemio sluoksnis, Zoliy séklos, kuras ir kita.

Gamtos istekliy naudofimas

Planuojamai akinei veiklai daugiausia naudojami tie iStekliai, kurie nebeatsistato, taciau juos daznai galima perdirbti ir naudoti
pakartotinai.

Statybos darbu metu, priklausomai nuo oro salygy ir naudojamu biriy medZiagy (Zvyro, smélio) dréegnumo, tam, kad
tankinant baty galima pasiekti reikiama tankuma?, gali bati naudojamas negeriamas vanduo. Priklausomai nuo meteorologiniy ir
aplinkos salygu negeriamas vanduo gali bati naudojamas dulkétumui mazinti griovimo darby metu ar laistant kelius, kuriais vaZiuoja
statyby technika. Asfaltavimo metu, volai naudoja apie 100 litry geriamojo vandens i 500 m2,

14.2. Atliekos

Bendrigji reikalavimai atliekoms tvarkyti
Susidarancios atliekos turi bati tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217; Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-637; Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity
teikimo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m., geguZés 3 d. jsakymu Nr. D1-367, Atlieky
tvarkymo istatymu, priimtu 1998 m. birzelio 16 d. Nr. V111-78.

L LR ir Natura 2000 saugomy teritorijy ribose, EB svarbos natiiraliy buveiniy teritorijose, kultiiros paveldo vertybiy teritorijose, misky Zeméje,
pavirSiniy vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostoje ir aréiau kaip 25 m iki vandens telkinio.

2 Tinkamam sutankinimui, medZiagy drégnumas turéty biiti apie 8 proc.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
2022-04.1-TDP-BD-BAR 17 20 0




Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB
Im. k. 30456902; Zirmany g. 139A-203, 09120 Vilnius
Tel.: 8 614 54721; El. p.: info@ppmm.It

Pagal prioriteta turi bati laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu: prevenciskas atlieky
vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), Salinimas i savartyna. Turi bati
pasiraSomos sutartys su atlieky veZéjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas
tvarkanciy imoniy registre ir uZsiimantiems atlieky tvarkymo veikla. Pavojingos atliekos gali bati atiduodamos tik imonems,
turin¢ioms pavojingy atlieky tvarkymo licencijas. Statybiniy atlieky krovimas j masinas turi bati organizuojamas taip, kad statybos
aikstele ir gretima teritorija batu apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo, o iSgabenant atliekas negali bati terSiama aplinka, atliekos turi
bati veZamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu. Statybos uzbaigimo komisijai turi bati pateikti dokumentai,
irodantys, kad rangovas pats arba per veZeja perdave statybines atliekas atitinkamas atliekas apdorojanciai imonei, arba pateikta
statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima.

Atlieky susidarymas statybos metu

Atliekant statybos darbus, susidarys jvairiy radiy nepavojingos atliekos: asfaltbetonis, betonas (kelio danga, kelio Zenkly
pamatai, ivairios kitos dangos), metalai (kelio Zenklai, atramos, atitvarai), mediena (Zeldiniai), gruntas ir akmenys, skalda, plastmasé ir
kt. Taip pat susidarys pavojingos atliekos - dujo3vytes lempos (del esamy Sviestuvy demontavimo nuo ap3vietimo atramy), akmens
vata (su asbestu) (del Silumos tiekimo vamzdyno rekonstravimo). Atlieky Kiekiai ir tvarkymo badai yra nurodyti atlieky tvarkymo
ZiniaraStyje (Ziareti prieduose). Atliekos turi bati tvarkomos pagal atlieky tvarkymo ZiniaraStyje nurodyta tvarkymo bada bei
vadovaujantis auksSciau skirsnyje ,,Bendrieji reikalavimai atliekoms tvarkyti nurodytais teises akty reikalavimais. Jeigu projekte
susidaryty daugiau ar kitokiy atlieky, nei kad nurodyta atlieky tvarkymo ZiniaraStyje, tokios atliekos turi bati tvarkomos pagal
skirsnyje ,,Bendrieji reikalavimai atlieckoms tvarkyti* nurodyty teisés akty reikalavimus.

Atlieky susidarymas PUV eksploatacijos metu

Eksploatuojant kelius susidaro vairuotojy ir pesciyjy paliekamos atliekos, kurias surenka uZ keliy prieZiara atsakinga imone.

U?Z atliekas, kurios susidaro eksploatuojant kelius teritorijoje esancius inZinerinius tinklus (vandentieki, lietaus nuotekas,
elektros tinklus, telekomunikacijy tinklus, Silumos tinklus ir kita) yra atsakingi ty tinkly valdytojai.

Statybiniy atlieky apskaita ir tvarkymas statybvietéje

Rangovas jpareigojamas vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 ,,De¢l
statybiniy atlieky tvarkymao taisykliu patvirtinimo* naujausia redakcija, ypac atkreipiant demes; i Siu punkty reikalavimus;

,0. Statybvieteje turi bati pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduotu tvarkyti statybiniy atlieku
apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklese ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguZes 3 d. jsakymu Nr. D1-
367 ,,Dél Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo® (toliau — Atlieky susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykles), nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos
techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
balandzio 30 d. jsakymu Nr. 211 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* patvirtinimo*. Sio punkto
reikalavimai netaikomi akio badu statant 1-2 buty gyvenamuosius namus, sodo hamus ir (ar) nesudétingus statinius®.

7. Statybviet¢je turi bati iSraSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

7.1. komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstiles gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo pobuadZiu ar
sudetimi yra panasios i buitines atliekas;

7.2. inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir Kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar
biologiniai pokyc¢iai;

7.3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir kitos
tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i3 atlieky gautos medZiagos;

7.4. pavojingosios atliekos — tirpikliai, daZai, klijai, dervos, ju pakuotés ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios,
ésdinancios, toksiskos, sukelianc¢ios korozija ar turincios Kitu savybiy, galin¢iy neigiamai jtakoti aplinka ir Zmoniu sveikata;

7.5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZiagos, akmens vata ir kt.).

18raSiuotos atliekos turi bati perduodamos imonéms, turincioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél ju naudojimo ir
Salinimo.

71 Statybvieteje gali bati atskiriama (iSraSiuojama) ir daugiau atlieky raSiy atsizvelgiant i statybos rasis, ju apimtis ir atlieky
tvarkymo galimybes.

8. Nepavojingos statybines atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo ju susidarymo
dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybines atliekos turi bati laikinai laikomos pagal Atlieku
tvarkymo taisyklese nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo ju susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darbu
pabaigos taip, kad nekeltu pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

<..>

10. Asbesto turin¢ios statybines atliekos statybvieteje turi bati tvarkomos pagal Taisykliy 24-26 punktuose nustatytus
reikalavimus:

.»24. Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto paSalinimo darbai
turi bati vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/V-546 ,,D¢l Darbo su asbestu nuostaty
patvirtinimo*. Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto paSalinimo darbus gali vykdyti imonés,
atitinkancios Kompetencijos reikalavimy imonems, vykdancioms statiniy, turinciy konstrukcijose asbesto, griovimo, ju konstrukciju
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ar ashesto Salinimo darbus, apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d.
isakymu Nr. A1-199 ,,Dél Kompetencijos reikalavimy jmoneéms, vykdancioms statiniy, turinéiy konstrukcijose asbesto, griovimo, ju
konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus, apraSo tvirtinimo*, nustatytus reikalavimus.

25. Asbesto turincios statybines atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy, nustatyty Lietuvos
Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklese, taip pat laikantis Siy reikalavimy:

25.1. asbesto turincios statybines atliekos statybvietéje turi bati surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky;

25.2. birios (asbesto plauselius iSskiriancios) statybvieteje susidariusios asbesto turincios statybines atliekos turi bati
sudrekinamos ir pakuojamos ; sandarig plastikine tara (dvigubus plastikinius maiSus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos
asbesto turincios statybinés atliekos turi bati Zenklinamos pagal Atlieky tvarkymao taisykliy reikalavimus;

25.3. ashesto turin¢ios statybines atliekos statybvieteje gali bati laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 menesius nuo jy susidarymo,
taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;

25.4. asbesto turincios statybinés atliekos turi bati perduodamos asbesto ar asbesto turincias statybines atliekas Salinancioms
imonéms.

26. Asbesto turincios statybines atliekos turi bati Salinamos pagal Atlieky savartyny irengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir
prieziaros po uzdarymo taisyklese nustatytus reikalavimus.*

<.>

17. Dulkancios statybines atliekos turi bati veZamos dengtose transporto priemonese ar naudojant kitas priemones, kurios
uztikrinty, kad veZamos Sios atliekos ir ju dalys veZimo metu nepatekty j aplinka*.

Statybings atliekos iki ju iveZimo privalo bati saugomos uzZdaruose konteineriuose arba tinkamai jrengtose aikStelese; atliekos
turi bati apsaugotos nuo vagysciy.

14.3. Vanduo

Pavirsiniai vandenys
Nera pavirSiniy vandens telkiniy, kuriuos kerta arba ribojasi projektuojama aikstele.

Vandens nuvedimas
Nagrine¢jamoje teritorijoje pavirSinis lietaus vanduo nuo aikstele dangos ir Zaliu ploty bus nuvedamas i sklypo teritorija ir
filtruosis i esama grunta.

Numatomos priemonés:
Statybos darby rangovas ipareigojamas:

e  Statybos darbai turi bati vykdomi nepazeidZiant vandens telkiniy apsaugos zony ir pakrantés apsaugos juostu apsaugos
rezimo reikalavimy, nurodyty Lietuvos Respublikos Saugomy teritoriju jstatymo 20 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1992 m. geguzés 12 d. nutarimo Nr. 343 ,,Dé¢l specialigju Zemes ir misko naudojimo salygu patvirtinimo*
XXIX skyriuje.
= Rangovas jpareigojamas vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostose nejrengti statybvieciu, nelaikyti statybiniy

medZiagy, dirvoZemio, atlieky, nestatyti sunkiyjy mechanizmy, laikiny keliy bei nevykdyti kitos veiklos, kuri galéty
tureti tiesiogin neigiama poveiki pavirSiniams vandens telkiniams arba riboty ju naudojimo visuomeneés poreikiams
galimybes, taip pat uZtikrinti 126.4 punkto, draudZiancio ardyti veléna, reikalavimus.
e Vadovautis Lietuvos automobiliu keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010-04-01
isakymu Nr. V-88 ,,Dé¢l dokumento ,,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, idiegimo ir prieZiaros rekomendacijos.
Vandens telkiniy apsauga APR-VTA 10* patvirtinimo* ir toliau iSvardytomis apsaugos priemonémis:
= Statyby metu imtis apsaugos priemoniy, kad pavirSinis vanduo tiesiogiai nenutekéty i artimiausius pavirsinius vandenis
ir ju neuzterSty. Kadangi statybiniy mechanizmy, medZiagy, grunto ar dirvoZemio laikymo vietos rekomenduotinos,
rangovas ipareigojamas imtis prevenciniy laikinuju priemoniy, kad gruntas, dirvoZzemis ar statybinés medZiagos
nepatektu i vandens telkinius statybos metu ar iSkart po statyby. Tam, atsizvelgiant i situacija (vietas, kur bus
numatytos aiksteles) naudoti laikingsias aikSteles perimetro apsaugos priemones (pvz., geosintetinés medZiagos
uztvaras).

= Vanduo negali bati terSiamas atidirbtais tepalais i mechanizmy, todél turi bati numatytas tepaly surinkimas. Statybos
darby metu turi bati laikomos tepalus absorbuojancios medZiagos ir specialas konteineriai tepaly surinkimui.
PavirSiniuose vandens telkiniuose draudZiama plauti pavojingy medZiagy tara, iSpilant vandeni i aplinka.

D¢l PUV sprendiniy igyvendinimo ir objekto tolimesnes eksploatacijos, trumpalaikis ir ilgalaikis neigiamas poveikis
pavirSiniam ir poZeminiam vandeniui, jo kokybei, pakranciy zonoms, hidrologiniam reZimui, Zvejybai, navigacijai, rekreacijai
nenumatomas.

14.4. TriukSmas
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TriukSmo poveikis gyvenamuju ir visuomeniniy pastaty aplinkai vertinamos, atsizvelgiant i leidZziamus ekvivalentinius
triukdmo lygius L a1 gyvenamuyju bei visuomenines paskirties pastaty aplinkoje, kurie nurodyti higienos normose HN 33:2011
,» Triuk3mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*, patvirtintoje 2011 m. birzelio
13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymu Nr. V-604.

DidZiausi leidziami triukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuju ir visuomenines paskirties pastaty aplinkoje

LAeq, T LAeq, T LAeq, T
Objekto pavadinimas 7-19 h, dBA 19-22 h dBA 22-7 h dBA
(Ldienos) (Lvakaro) (Lnakties)

Gyvenamujy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty
(i8skyrus maitinimo ir kultaros paskirties pastatus) aplinkoje*, 65 60 55
veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo

*apimancioje Zemés sklypu, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastaty.

Apsauga nuo triukSmo statyby metu
Apsauga nuo triukSmo statyby metu turi bati uztikrinama, atsizvelgiant i bendruosius triukSmo valdymo ir kontroles
reikalavimus bei i specialiuosius ribojimus, nustatytus Klaipedos miesto sav. tarybos sprendimu.

Bendrieji reikalavimai

Siekiant minimizuoti triukSma statybu metu triukSmo valdytojas turi laikytis savo pareigy, nurodytu TriukSmo valdymo
istatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. 1X-2499) 14 straipsnyje. Vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus jsakymo ,,D¢l dokumento ,,Aplinkosauginiy priemoniu projektavimo, idiegimo ir prieZiaros
rekomendacijos. Keliy eismo triukSmo maZinimas APR-T 10“ patvirtinimo* (2010, V-88) VII skyriaus ,,TriukSmo prevencija,
sumazinimas* IV skirsnio ,, TriukSmo valdymas ir priemones statyby metu* gyventoju apsaugai nuo triukSmo statyby metu yra
numatytos apsaugos priemonés.
Bendrieji reikalavimai

Vadovaujantis Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2017 m. gruodzio 21 d. sprendimu Nr. T2-321 patvirtintomis
TriukSmo prevencijos Klaipedos miesto savivaldybés vieSosiose vietose taisyklemis yra numatytos gyventoju apsaugos nuo triukSmo
statyby metu priemonés, kurios pateiktos 9 lenteléje.

Darbuotojy apsaugos nuo triuksmo priemonés statyby metu

e Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotoju saugos ir sveikatos jstatymo (2003 m. liepos 1 d. Nr. 1X-1672) 16
straipsniu: ,,.Imonéje privalo bati naudojamos tik techniskai tvarkingos darbo priemonés, atitinkancios darbuotojy saugos
ir sveikatos norminiy teises akty reikalavimus. <...> darbo priemoniu keliamas triukSmas, vibracija ar kita darbo aplinkos
tarSa neturi virSyti higienos normose nustatytu ribiniy vereiu (dydZig)*“.

e  Statybos darbus atliekantys darbuotojai turi bati apsaugoti nuo triukSmo sukeliamos profesinés rizikos klausai,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2013 m. birZelio 25 d. ijsakymu Nr. A1-310/V-640 ,,.D¢l Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandZio 15 d. isakymo Nr. A1-103/V-265 ,,Dél
darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostaty patvirtinimo* pakeitimo*.

Statybos darbuose naudojamos lauko jrangos garso galios lygiai turi nevirSyti lygiy, nurodyty statybos techniniame
reglamente STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos i aplinka skleidZziamo triukSmo valdymas*, kuris patvirtintas
2003 m. birZelio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. 325.

15. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTI VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTU
REIKALAVIMAMS

Visa detali informacija parengta bei pateikta aiSkinamojo rasto 14 skyriuje

16. INFORMACIJA APIE VISUOMENES ATSTOVU PROJEKTUI PATEIKTUS IVERTINTUS PASITULYMUS IR
MOTYVAI DEL NEIVERTINTUY PASITOLYMU

Projektiniai pasialymai nebuvo rengiami.

17. STATINIO GAISRINE SAUGA

Nerengiama techninio projekto gaisrinés saugos dalis.

3 Pagal HN33:2011 8 punktg ,,Prognozuojamas planuojamos tikinés veiklos triuksmas vertinamas pagal ekvivalentinj garso slégio lygj arba pagal Layn,
Lgienoss Lvakaro I Lnaiies triuk3mo rodiklius* Vertinimui naudojant vidutinius metinius paros intensyvumus ir greicius, Laeqr dienos, vakaro ir nakties periodais
atitinka Lienos, Lvakaro I Lnakties triuk3mo rodiklius.
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS JIGYVENDINANT PROJEKTA

1.1. Teises akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Statyba vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais istatymais, statybiniais organizaciniais techniniais
reglamentais, normomis, standartais.

Istatymy, Vyriausybes nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty, reikalavimus.

VieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine prieZitra reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties
reikalavimy valstybines prieZiaros instituciju nustatytus reikalavimus.

Statybos imonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka iregistruotas statybos taisykles.

Statinio projekto vykdymo prieziaros vadovy (Sios prieziaros daliy vadovy) ir statinio technines (bendrosios ir specialiosios)
prieziaros vadovy nurodymus.

Gavus teigiama ekspertizes iSvada, Statytojas turi patvirtinti techninj projekta pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize® reikalavimus.

Statytojas privalo gauti statybos leidimg projekto igyvendinimui, pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidZianti dokumenta padariniy Salinimas* reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZiara“ reikalavimus.

Statybos darbai vykdomi pagal statinio projekta, taip pat pagal rangovo parengta statybos darby technologijos projekta.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisctai iSduota
statybq leidZianti dokumenta padariniy Salinimas*.

1.2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydZiy neturi viryti statybos norminiuose dokumentuose

nurodyty dydZiy.
Vykdant darbus, vadovautis $iais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:
1.2.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
1.2.2. Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimy jstatymas;
1.2.3. Lietuvos Respublikos Zemeés gelmiy jstatymas;
1.2.4. Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;
1.2.5. Lietuvos Respublikos keliy istatymas;
1.2.6. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy istatymas;
12.7. Lietuvos Respublikos triukSmo valdymo jstatymas;
1.2.8. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymas (galiojanti suvestine redakcija nuo 2018-07-01 iki 2020-06-30);
1.2.9. Lietuvos Respublikos specialiuju Zemés naudojimo salygu istatymas (2019 m. birZelio 6 d. Nr. XI11-2166);

1.2.10. Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;

1.2.11. Lietuvos Respublikos melioracijos istatymas;

1.2.12. Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas;
1.2.13. Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymas;
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1.2.14. Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisines apsaugos jstatymas;

1.2.15. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos istatymas;

1.2.16. Lietuvos Respublikos standartizacijos jstatymas;

1.2.17. Lietuvos Respublikos atitikties jvertinimo jstatymas;

1.2.18. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos istatymas;

1.2.19. Lietuvos Respublikos nejgaliujy socialinés integracijos istatymas;

1220. STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinciy darniyy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo istaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
ivertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas* (toliau — STR 1.01.04:2015) (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2019-
12-04);

1.2.21. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*;

1.2.22. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* (toliau — STR 1.04.04:2017);

1.2.23. Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniuy $alinimas. Statybos pagal
neteisctai iSduota statyba leidZiant; dokumenta padariniy Salinimas®;

1.2.24. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“ (toliau — STR 1.06.01:2016);

1.2.25. GKTR 2.01.01:1999 ,,Statomu poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka“;

1.2.26. Darbovieciy irengimo statybvietéje nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,.D¢l Darbovieciu irengimo statybvietese
nuostaty patvirtinimo* (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2009-05-27);

1.2.27. Reomendacijos ,,Minimalas saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus®;
Rekomendacijos ,,KarS¢io poveikis darbe. Darbo viety gaires”; Rekomendacijos ,Kelimo krany saugaus naudojimo
rekomendacijos*; Atmintin¢ ,,Darbuotojy saugos ir sveikatos atmintines "Nelo3k i savo kauly™

1.2.28. Bendrosios gaisrinés saugos taisykles, patvirtintos PrieSgaisrines apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikalu ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. ijsakymu Nr. 64 (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2019-05-01);

1.2.29. Kélimo krany naudojimo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010 m.
rugsejo 17 d. jsakymu Nr. A1-425 ,,Dél Keélimo krany naudojimo taisykliy patvirtinimo® (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2017-07-08);

1.2.30. Elektros irenginiy irengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m.
vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22 , D¢l Elektros irenginiy irengimo bendryju taisykliu patvirtinimo* (galiojanti suvestineé redakcija nuo 2019-
10-01);

1.2.31.  Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 ,,D¢l Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*;

1.2.32. Atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. isakymu
Nr. 217 ,,Dél Atlieky tvarkymo taisykliu patvirtinimo* (suvestiné redakcija nuo 2018-12-06);

1.2.33. Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d.
isakymu Nr. D1-637 ,,D¢l Statybiniu atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* (suvestiné redakcija nuo 2018-07-01);

1.2.34.  Automobiliy keliu darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandZio 16 d. isakymu Nr. V-87 ,,D¢l Automobiliy
keliy darbo viety aptverimo ir eismo reguliavimo taisykliy T DVAER 12 patvirtinimo®;

1.2.35. Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykles,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Zemés akio ministro 2002 m. gruodZio 30 d. jsakymu Nr. 522 ,,Dél Nekilnojamojo turto objekty
kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykliy patvirtinimo®, (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-11-
01);

1.2.36. Reglamentuojamy statybos produktu saraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2022 m.
sausio 24 d. jsakymu Nr. D1-15 ,,Dél Reglamentuojamy statybos produkty sarado patvirtinimo®.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés nustatytus reikalavimus. Rangovas yra
atsakingas uZ visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui bei uZbaigimui gavima i§ kompetentingy instituciju.
Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo prieSgaisring apsauga pagal Lietuvos Respublikoje galiojanciy teises akty reikalavimus.
Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo
tureti atitikties jvertinimo dokumentus. Rangovas privalo palaikyti rysi su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti ju patikrinimus
savo saskaita, bei iStaisyti trakumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos
Respublikos galiojanciy teisés aktu reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy kompetentingu valstybes ir/ar savivaldybes
instituciju. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti inZinieriaus tai jforminant aktu, o
baigtas statinys turi bati priimtas pricmimo komisijos.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statyba gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota jmone. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su UZsakovu
ir gauti jo rastiSka pritarima, jeigu nenurodyta kitaip. UZsakovas turi teise nurodyti Rangovui, koki Subrangova pasirinkti, ir toks
UZsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams
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Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kuri skiria rangovas. Statinio statybos vadovas turi
uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salygas statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos
apsauga, Salia statybos vietos gyvenanciy, dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to
nepazeisti treciyju asmeny gyvenimo ir veiklos salygu.

Batini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

— Statinio projekto vykdymo prieZiaros vadovo;

— Statinio projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovo;

— Statinio statybos vadovo;

— Statinio specialiyju statybos darby vadovo;

— Statinio statybos technines prieziaros vadovo;

— Statinio specialiyju statybos darbu technines prieziaros vadovo.

1.4! statinio statybos techninés prieziaros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos techninés
prieziaros grupés sudeciai ir kvalifikacijai, statinio statybos technines prieziaros periodiSkumas ir darbo apimtis,
iSreikSta valandomis, — vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 18 priedu) (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo projekto dalis)

1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame
statinyje uztikrinimo reikalavimai

1.5.1 Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo déveti apsauginius Salmus ir Sviesa atspindincias liemenes.

Priemones darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopecios ir kitos) ir ju naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus.

Priemones, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos
aukstesnes kaip 1,3 m — privalo turcti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi bati naudojami saugos dirZai, patikimai pritvirtinti prie specialiy
tvirtinimo itaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi bati tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir pra¢jimo takuy.

Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir avarinés duju
tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

1.5.2 Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybviet¢je turi bati numatytos gaisrines priemonés — skydai su pirminemis gaisro gesinimo priemonémis, profilaktines
statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés.

Statybvieteje irengiami skydai su pirminemis gaisro gesinimo priemoneémis. Jie iSdestomi gerai matomose ir patogiai
prieinamose vietose prie buitiniu patalpy, degiu medzZiagu sand¢liu ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteleje, batina tuojau iSjungti elektros ap3vietimo ir jegos linija, sumazinti slégi technologineje
irangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy medZiagy tiekima i juos. Tai turi padaryti
statybininkai ir imonés darbuotojai dar pries atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darba, iS darbo vietos reikia paSalinti lengvai uZsidegancias medZiagas: pjuvenas, skiedras, atpjovas,
plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112) kviec¢iama prieSgaisrine gelbéjimo tarnyba.

1.5.3 Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojan¢iy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir kitu normatyviniy
dokumenty reikalavimuy.

Statybvietes ruoS§imo metu rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemes savybiy pablogejimo;

— paSalinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma.

1.5.3.1 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uZtikrintas vandens nuleidimas i$ statybvietes.
Potvyniy ir liaciy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietes, kad baty iSvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo
grunto savybiy pablogejimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél rangovo Kkaltes, jis turi atlyginti visus nuostolius.
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DirvoZemio, augmenijos ir atlieky paSalinimas

Atliekant dirvoZemio paSalinima, taip pat ir Zemes sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia prisilaikyti Automobiliy keliy
7emes darby atlikimo ir Zemes sankasos irengimo taisykliy IT ZS 17 (toliau — IT ZS 17) reikalavimy.

Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvozem;, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty i pylimus ar nelikty
lovio dugne. PaSalintas dirvoZemis turi bati sandeliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir veliau panaudojamas pylimy Slaitams
tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus statybos darbus, padengimui. DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys turi bati
nurodytos projekte. Statyby metu susidariusios atliekos iSveZzamos i artimiausia imone, perdirbancia arba priimancia laikinam
saugojimui atliekas. Nugenéty medZiy Sakos, skiedros, droZles iSveZamos i regionines atlieky tvarkymo centro Zaliyjy atlieky
kompostavimo aiksteles.

1.5.3.2 Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir veZimas

ISraSiuotos statybines atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekeltu pavojaus, iki statybos darby pabaigos gali bati kaupiamos ir
saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybines
atliekos saugomos specialiose aikStelese iki ju realizavimo ar iSvezimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant,
rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi bati raiuojami ju susidarymo vietoje.
Statybiniu atlieky krovimas i maSinas turi bati organizuojamas taip, kad statybos aikstele ir gretima teritorija baty apsaugota nuo
dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi bati veZamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar
kitu uzdaru badu.

1.5.3.3 I8kasty medziagy laikymas ir prieziara

I8kasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi bati i$ objekto statybvietes iSveztas. Laikinai Salia tranS¢ju sandeliuojamos medziagos turi bati
apsaugotos nuo igriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo kraSto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai
sandeliuojamas dirvoZzemio kiekis, reikalingas Slaity ir ploty sutvirtinimui, turi bati sustumtas i kravas, per ji negalima vaZinéti ar
kitaip tankinti. Jis turi bati apsaugotas nuo erozijos ir uZterSimo statybinemis atliekomis. Nereikia leisti susidaryti pavirSiuje velénai.

1.5.3.4 Apsauga nuo triukdmo statyby metu

Vykdant darbus, laika planuoti taip, kad darbai nebaty vykdomi prie gyvenamujy pastaty (hamy) poilsio dienomis ir ne
darbo valandomis.

1.5.4 Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuZiy spintelés:

Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo devéti darbo drabuZius, taip pat irengti ten, kur
sveikatos arba etikos poZiariu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. I persirengimo kambarius privalo bati lengvai patenkama, jie
privalo bati pakankamai erdvas, juose privalo bati jrengtos sedimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo bati reikiamo dydZio, kai yra reikalinga, juose privalo bati jrengtos drabuZiy dZiovinimo
vietos. Taip pat privalo bati irengtos ir darbuotojy drabuZiy bei asmeniniy daikty saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms
aplinkybems (dirbant su kenksmingomis medZiagomis, dregmeje, su neSvarumais ir Kitais atvejais), asmeniniai drabuZiai ir daiktai
privalo bati laikomi atskirai nuo darbo drabuZiy;

Moterims ir vyrams privalo bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo bati sudaryta galimybé tuo paciu
persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu,

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkcio pirmosios pastraipos reikalavimus néra batini, kiekvienam darbuotojui
privalo bati jrengta drabuZiy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobadZio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bati irengtas reikiamas skaicius dusy.
Dusy kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo bati numatyta galimybe jiems atskirai naudotis dusy
kambariais;

Dusy kambariai privalo bati reikiamo dydZio. DuSams privalo bati tiekiamas karstas ir Saltas vanduo;

Kai nebatina irengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo bati jrengtas reikiamas skaicius praustuvy su
tekanciu vandeniu (jei batina — karStu vandeniu). Praustuvai privalo bati jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybe
jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose irengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo bati jrengti patogas
peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dudy arba prausykly privalo bati jrengtas reikiamas
skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bati jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybe jais naudotis atskirai.

1.6. Trediyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Visos statybos metu neturi bati pazeisti treciyjy asmeny interesai.
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2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTUY PARENGIMUI

2.1. Statinio projekto ekspertizés batinumas

Batina atlikti statinio projekto ekspertize.

2.2. Reikalingi tyrimai

Rangovui matant batinybe, gali bati atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty tyrimai rengiant darbo projekta ir
(ar) statybos metu.

2.3. Batini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai

2.3.1 Statybos darby technologijos projektas
Statybos darby technologijos (vykdymo) projekta parengia rangovas arba statybos vadovas pagal STR 1.06.01:2016.

2.3.2 Specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifiniy ir naujy konstrukciju, inZineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo instrukcijas.

2.3.3 InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos

Po tranS¢ju uzpylimo turi bati atlikta Zemes pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly geodezine nuotrauka (geodezijos ir
kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir
komunikaciju geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®) ir nustatomos tikrosios Zemes darby apimtys.

Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas ju tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priemimo procedaros reikalaujamus
atitinkamos valdZios instancijos pasirasytus dokumentus.

2.3.4 BreéZiniai ir techninés specifikacijos

Darbo breziniai ir technines specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi bati pazymeéti su uzrasu ,, TAIP
PASTATYTA" ir pasiraSyti statybos technines prieZiaros vadovo ir statybos vadovo.

2.4. Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos technineés
prieziaros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengtu Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos technines prieZiaros
vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teises aktais.

2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (taip pat uZ kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

2.5.1 Statybos darby Zurnalas

Atliekant bet kokius darbus Statybvietéje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos darbu Zurnala, kuris turi atitikti
Siuos reikalavimus:

— jis turi bati susiatas i$ sunumeruoty ir antspauduoty lapy;

— jame turi bati registruojami pagrindiniai duomenys apie statybviete, rangova, subrangovus, brigadininkus ir kitus atsakingus
asmenis;

— turi bati palikta vietos bendro pobadZio iraSams apie Statybviete (apie InZinieriaus, Sutar¢iy institucijos (UZsakovo) arba
vyriausybinés prieZiaros institucijy nurodytus galimus pasikeitimus, papildomus dokumentus ir instrukcijas);

— turi bati jterpti lapai kasdieninei atliekamy darby registracijai ir ju skaicius turi bati ne mazesnis nei Darbams Statybvieteje
skiriamy dieny skaicius. Puslapiy formata batina suderinti su Projekto vadovu (InZinieriumi).

Rangovui turi tekti atsakomybe uZ bendrai reikalaujamos informacijos arba InZinieriaus/InZinieriaus atstovo reikalaujamos
papildomos informacijos jregistravima Statybos darby Zurnale.

Kasdieninés atliekamy darby registracijos lapus turi kaip galima greiciau po dienos darby ar kitos veiklos, tokios kaip
matavimy uzbaigimo, taciau ne véliau kaip sekancia darbo diena, pasiraSyti Rangovo paskirtas PriZiarétojas ir InZinierius.

InZinieriui turi bati visuomet sudaryta galimybeé pilnai susipaZinti su Rangovo statybos darby Zurnalu.

Pilnai uZpildytas Statybos darby Zurnalas turi bati perduotas InZinieriui.

2.5.2 PaZzangos kontrolés fotografijos

Rangovas turi kiekviena menesi pateikti pazangos kontrolés fotografijas. Kiekviena menesi turi bati pateikiami du
komplektai fotografijy, kurie turi tapti iSskirtine UZzsakovo nuosavybe. Sios fotografijos turi apreépti tokia Darby dalj, kokia
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InZinierius nurodys. Visose nuotraukose turi bati pazymeta data pagal kuria baty galima nustatyti kada kokios nuotraukos buvo
padarytos.
Be Sutarciy institucijos (UZsakovo) rastisko sutikimo Rangovas Siy fotografiju negali naudoti jokiems kitiems tikslams.
Prie$ bet kokiy darby pradzia statybvieteje Rangovas turi taip pat padaryti esamy salygu registracijos nuotraukas. Sios
nuotraukos turi bati naudojamos kaip dokumentai, jei Kilty pretenziju del statybvieteje vykdomy darbuy metu aplinkai padarytos
Zalos.

2.5.3 Statybvieteje rengiami susirinkimai

Susirinkimai statybvieteje turi bati rengiami pagal Statytojo (Via Lietuva) nurodymus arba atsiradus poreikiui statybos metu.

Susirinkimuose Statybvietéje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei InZinierius to reikalauja, turi dalyvauti pakankamas
atstovy skaicius.

Jei InZinierius to reikalauja, apie susirinkimus turi bati informuojami ir juose turi dalyvauti subrangovy, tiekéjy ir t. t.
atstovai.

Susirinkimuose turi pirmininkauti ir uZ protokolavima bei Protokoly iSdalinima turi bati atsakingas Projekto techninés
prieZiaros vadovas (InZinierius).

2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybes, tvarka ir jforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir iforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaiciavimai, bréZiniai, grafikai, programos, planai ir t. t. turi bati pateikti per tokius
laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra batini, norint uztikrinti, kad projektas baty sklandZiai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas
turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti i savo iSsamia jvykdymo programa, kuria Rangovas turi parengti po sutarties pasiraSymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra batina atlikti taisymus ir nukrypimus, UZzsakovas ir
projektavimo imoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti batinus projektavimo dokumentus ir gauti batinus patvirtinimus.
Taisymai turi bati aikiai paZzyméti ir breZinyje arba dokumente, turi bati nurodoma taisymo data.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS), IRENGINIAMS,
DARBAMS IR BENDROJI JUy PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

3.1. Nurodymai del statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), irenginiy privalomos atitikties technineése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams, galimybe ir salygos keisti analogiskais

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninese specifikacijose ir bréZiniuose nurodomus kokybeés reikalavimus. Ju
ipakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti ju kokybe arba tokia informacija turi bati nurodoma kitu UZsakovui priimtu
badu. Specifikacijoje pateikiami bendrigji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medZiaga, pvz., nenurodant
medZiagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant, ji tures bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, iranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Visiems nukrypimams
nuo specifikacijos turi bati duotas UZsakovo sutikimas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

— gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu,

— specifikacija;

— naudojimo instrukcija;

— nuoroda kam skiriama;

— spalvos nuoroda;

— pagaminimo data.

UZsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medZiaga ar iranga be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui jei ji neatitinka
reikalavimu. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir iranga, kurie atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja UZsakovas,
neatsizvelgiant i Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibadintos technologineés,
mechaninés dalies ir elektros irangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo bei InZinieriaus prieZiarai. Rangovas neturi teisés
uzsakyti pagrindines jrangos be isankstinio UZsakovo patvirtinimo. Rinkdamas komponentus ir medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti
i poreiki nepanasius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama i reikalavima apmokeéti papildomas
iSlaidas, atsiradusias del parapintos netinkamo dydZio irangos modifikavimo. Sanaudu ZiniaraS¢iuose nurodytiems konkretiems
gaminiams ir medZiagoms galimi alternatyvas pasialymai, jei jie sumazins darby kaina, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy
savybiy.

3.2. Nenaudotinos medZiagos

Visos statybos metu neturi bati naudojamos tokios medZiagos, kurios galéety pakenkti Zmonems ir aplinkai. Neturi bati
naudojamos medZiagos, kurios pastacius objekta galety jtakoti Zmoniy sveikata bei gyvenamaja aplinka.

3.3. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai
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Prie§ atvezant medziagas ir irengimus i statyba, techninei prieziarai turi bati pateikiami konkre¢iy medziagy dokumentai,
techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy ir irengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias
techniniy specifikacijy reikalavimus.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba del kurio iSduotas Europos techninis jvertinimas,
atveju CE Zenklas yra vienintelis Zenklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto atitiktis deklaruotoms eksploatacinems savybems,
susijusioms su esminémis charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis jvertinimas.

Valstybé naré nedraudZia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti CE Zenklu
paZenklintus statybos produktus, jeigu ju deklaruotos eksploatacinés savybes atitinka tokio naudojimo toje valstybéje nareje
reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniyju techniniy specifikacijy, iveztas iS Europos Sajungos valstybés nares, i$
valstybés, pasiraSiusios Europos ekonominés erdves sutarti, arba i§ Turkijos, gali bati be apribojimy tiekiamas ; Lietuvos
Respublikos rinka, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sajungos valstybeje nareje, valstybeje, pasiraSiusioje Europos ekonominés
erdves sutart, arba Turkijoje, teisctais badais arba teisetai importuotas i Sias valstybes i$ treciyju Saliu ir ji leidZiama tiekti i rinka toje
valstybeje. Sio statybos produkto laisvo judejimo apribojimai pateisinami, jeigu neuZtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba
visuomenes doroves, vieSosios tvarkos ar visuomenés saugumo, Zmoniy, gyvanu ar augalu sveikatos ir gyvybés apsaugos,
nacionaliniy meno, istorijos ar archeologijos vertybiu apsaugos bei pramoningés ir komercines nuosavybes apsaugos sumetimais.

Statybos produkty, neturin¢iy darniuju techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy deklaracijos, eksploataciniy savybiy
pastovumo sertifikatai pagal statybos techninj reglamenty STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produktu, neturin¢iu darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiu pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratoriju ir sertifikavimo jstaigu
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*.

3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontroleé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra itraukti i oficialia kokybés
kontroles procedura, jie turi tureti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontroles patvirtinima. Tipo
patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produktuy, o identifikacija turi bati visiSkai aiSki. Statybvietéje
gaminiy, medZiagu ir irenginiy kokybes kontrole vykdo technine prieZiara.

3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdZiai, juy aprobavimo tvarka

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, turi bati suderinti su Projekto vadovu, Statinio statybos vadovu ir
Statinio statybos techninés prieZiaros vadovu.

3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygos

Visos atvezamos i statyba medZiagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su etiketemis ir
dokumentais, patvirtinanciais ju tapatybe. Statybinés medZiagos turi bati sandeliuojamos taip, kad nepakistu ju kokybe. MedZiagos,
sandeliuojamos aik3teleje, turi bati tinkamai iSdestytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos,
taip, kad kiekviena medZiaga baty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apZiaréjimui.

MedZiagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio medZiagu sandéliavimo.

3.7. Paslepty darby priemimo tvarka

Dengtu darby aktai, vykdant Zemés darbus, irengiant pagrindus turi bati suraSyti tiems darbams, kurie nurodyti STR
1.06.01:2016. Zemes darby kontrole vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento nuostatomis.

Teritorijoje, kur yra esamos poZzeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su Zemés
kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus paZeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés
kasimo maSiny panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiancios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojanciy
savininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima iSlaikyti atstumo tarp komunikaciju, pamaty, Suliniy, juos
reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciomis laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklemis.

PrieS pradedant statybos darbus veikianc¢iy elektros kabeliy, rysio tinkly zonoje, patikslinti ju padetj plane. Darbus pradeti
vykdyti tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto
bréZiniuose nenurodytais jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninés prieZiaros komisija ir
jos nurodytais badais apsaugoti arba paSalinti minctus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi bati aptvertos ir jrengti ispejimo Zenklai, informuojantys apie tai, kad netoliese yra pavojaus
zona.

Rangovas privalo informuoti UZsakova ir InZinieriy, kada galima tikrinti medZiagy ir jvairiy stadiju darbu kokybe, pries
irengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby foto fiksacija.

3.8. Laikangiyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Visos laikan¢iosios konstrukcijos ir inzinerines sistemos pries pradedant jas eksploatuoti iSbandomos teises akty nustatyta
tvarka.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
2022-04.1-TDP-BD-BTS 7 8 0




Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB
Im. k. 30456902; Zirmany g. 139A-203, 09120 Vilnius

Tel.: 8 614 54721; El. p.: info@ppmm.It

4.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darbu vykdymui bei uzbaigimui gavima i$

kompetentingy institucijy.

4.2. Statybos darby priemimo tvarka ir dokumentai

Statinys pripazistamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.

Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisetai iSduota statyba leidZianti dokumenta

padariniy Salinimas* nuostatas.
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Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB
Im. k. 30456902; Zirmany g. 139A-203, 09120 Vilnius

Tel.: 8 614 54721; El. p.: info@ppmm.It
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Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB
Im. k. 30456902; Zirmany g. 139A-203, 09120 Vilnius
Tel.: 8 614 54721; El. p.: info@ppmm.It

Traky rajono savivaldybes
administracija

Pateiktas pilnos

apimties projektas Suderinta

TVIRTINU, KAD NUORASAI TIKRI

——_Paulius Petrauskas
- Statinio projekto vadovas
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MNAN\ Kelio juosta Proj. granitiniai bortai, h-3 cm Proj. apsauginiai atitvarai Proj. vandens tekéjimo kryptis { Proj. vertikalinis 5 adailiai, Klainédos r. sav. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
KVAD teI’ltOI'lja. KJ [ - feeeeee=(155.10)-===---1 I<VAL — :IVZ: i']l;fiZJ:m(:iIlm’mKI P . ~ . ~
TR _ . - ' — ' R - ' B PATV. C I \/ — N oo ere 21508 VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS
Proj. aSis Proj. kintamo auk$cio betoniniai Proj. apsauginiy atitvary Proj. atraminé sienuté Proj. kryptinio apSvietimo atrama DOK. NR. . E—D NR. 107 TRAKALI - VIEVIS
(kodag =171 ]4) - . bortai ‘ ° °— pradiniai-galiniai komponentai — O eI TR IN A — ——
: _ : — S — : 33820 PV |P. PETRAUSKAS e DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA|
Krasto kelio apsaugos zona Proj. kintamo auk$cio granitiniai EEEEEERE Proj. Slaitas, santykis 1:1 Proj. laiptai Proj. rySiy kabelio surenkamas — ——— ——— ;
[= = === ="=(50 m nuo kelio briaunos) bortai | ‘ ‘ ‘ | H = = = = = = T apsauginis déklas @110 mm 27994 PDV __ [P. PETRAUSKAS - “——>=—  |AUKSCIU IR SUVESTINIS INZINERINIY TINKLU PLANAS 0
— M 1:500
Proj. betoniniai bortai, h-15 cm Proj. betoniniai vejos bortai, h-0 cm [T TTTTTTT] Proj. $laitas, santykis 1:1,5 Proj. turéklai Proj. apSvietimo kabelis -
| ‘ ‘ ‘ | = e STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPU
Proj. betoniniai bortai, h-10 cm Proj. asfalto dangos krastas Proj. Slaitas, santykis 1:2 Proj. latakas KVAD fteritorija LT AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA 2022-04.1-00-TDP-S-B-02 1 1
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DRENAZO Z10CIY
JRENGIMO DETALE

DirvoZemis uzsétas
Zole, h- 8 cm

Koriaplascio panelis
uZpildytas betonu C12/15
h-10cm

25

Drenazo vamzdis

R ———

\ " *

|1

Pastaba:
1. Koriaplastis panelis griovio dugne ir Slaituose
jrengiamas po 1,0 m nuo vamzdzio aSies;

, 1" grupés kelio
Zenklo skydas

Atrama @76,1/2 mm

R

%

Pamatas 0,30x0,75 m

C25/30; F50

Skalda 22/32
h-10cm

Skaldazolg, h-8 cm
Skalda 11/22 (85%)
dirvozemis (15%)

DirvoZemis uzsétas
Zole, h-8 cm

050...1.50 8

Sljeqey
OUIEIASTe Toig

k.Z. Nr. 407
,0° grupés
23

Atrama 260,3/2 mm

AC 32 PS su risikliu 50/70

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miinio -0,03m
AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65

Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio 0,04m
AC 16 AS su riSikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio -0,10m

pridedant iki 30% NAG

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo ~ -0,20 m
mineraliniy medZiagy misinio fr.0/45

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis 0,38m
Grunty sustiprinimas 20,15m
Pastabos:

PTSTSIRAAKIAKIERRR
K SO KSSREECKK

DX KREIRKE KL
s o

bose%s|

Skersiniy profiliy tipy taikymo lentelé
Skersinio profilio .
tipas nuo Pk+ Iki Pk+
Skersinis profilis Nr. 1 “: ; gg:;g g?:;g
nuo Pk30+10 iki Pk30+77 Nr: 3 31+78 32+08
nuo Pk34+24 iki Pk34+80 Nr. 4 32+08 32+90
Nr. 5 32+90 33+00
Nr. 6 33+00 33+27
Nr. 7 32+27 34+24
8.50.10.45 Nr. 1 34+24 34+80
6.50..8.45
1.00 3.25..3.65 3.25..4.80 1.00..1.30 200
0.80 Proj. apsauginiai atitvarai
0.40 ‘T Nuo Pk34+24 iki Fl'\ilélivfﬁlg
é Dirvozemis uzsstas %
Zole, h-8cm =)

KJ

Esamas pésciyjy ir
divraciy takas

1. Apsauginiai kelio atitvarai projektuojami mediniai su viduje integruotais metaliniais
elementais. Mediniy atitvary elementy daliy forma - apvali.

2. Valstybinés reikSmeés krasto kelio statinio riba sutampa su sklypo ir kelio juostos ribomis.

3. Betono pagrindas C20/25, po granitinémis trinkelémis, 0,37 m storiu rengiamas tik
centrinése saugumo salelése, kuriy plotis yra 0,75 m nuo Pk31+77 iki Pk31+89 ir nuo
Pk33+18 iki Pk33+27. Nuovazy atgrindose ir kitose saugumo salelése betono pagrindo

C20/25 storis - 0,20 m.

0 2023-10

Statybai

LAIDA

LAIDOS DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB
Zirminy g. 139A-204 (IT aukstas), 09120 Vilnius;
Tel.: +370 614 54721;

ElL past.: vg@ppmm.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI -
VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI 3,552 KAPITALINIO REMONTO

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

KVAL. “
PATYV.

DOK.NR. | e
KVAL.

PATV.

DOK. NR. c I \,EN

Sody g. 38, Radailiai, Klaipédos r. sav.

civen.info@gmail.com

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS

+370 618 21545
SUSISIEKIMO SPRENDIMAI NR'107TRAIQ\I_VIEVIS
33820 PV |P. PETRAUSKAS  DOKUMENTO PAVADINIMAS: LATDA
27994 PDV P. PETRAUSKAS - - SKERSINIAI PROFILIAI
i - - (1 dangos konstrukcijos variantas) 0
B ] M 1:100
STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPUY
/30; F50 LT
AB LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA 2022-04.1-00-TDP-S-B-04 1 9




Skersinis profilis Nr. 2

nuo Pk30+77 iki Pk31+78 .
Tako asis
nuo Pk31+30 iki Pk31+78
* 10.45..12.80
8.45..10.50 ‘
1.00...1.30 3.25..4.80 ) 3.25..6.00 1.00 2.00 0.50
0.75..3(50 ‘ 0..050
Skaldatolé, h-8 om Skaldazols, h-8 cm =
Skalda 11/22 (85%) Skalda 11/22 (85%) 3]
dirvozemis (15%) ‘ dirvozemis (15%) Esamas vietinis 2
‘ ‘ I Esamas 0.40 B gruntas ~
1l | l pavilSius W g Detale - o Dirvozemis uzsétas 3
867 2,5% %% 1000 25% 3 - Dirvozemis uzsétas Zole, h-8 om 1
----- ==y — CNRA Jole, h-8 -
: i “’—-mml ) ) 2ol h-oem 3 |
$100WPa 0.5% T e 20k
=== T = o = 400
Dirvozemis uZsétas : K 1 e
Zole, h-8 cm o kS 4L 4L 230MPa 0.35
éc Nl - Nl
§ Asfalto virutinis sluoksnis i§ miSinio -0,03m
g AC 11 VS surisikliu PMB 45/80-65
=2 Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio -0,04m
Natralios spalvos betoninés trinkelés -0,08m AC 16 AS su riSikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
tarpus uZpildant nesuristuoju mineraliniy Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0,10m . o
medziagy miiniu fr. 0/5 AC 32 PS su rigikliu 5070 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio -0,08 m
Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy -0,03m Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo ~ -0,20 m AC 16 PD su risikliu 70/100 arba 100/150
medZiagy miinio fr. 0/5 mineraliniy medziagy miginio fr.0/45 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo  -020m
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo ~ -0,39 m pridedant iki 30% NAG mllnerallnug medilagq misinio fr.0/45
mineraliniy medziagy miginio fr.0/45 Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis 0,38 m pridedant iki 30% NAG
pridedant iki 30% NAG Grunty sustiprinimas 20,15 m Sal€iui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,17m
Skersinis profilis Nr. 3
nuo Pk31+78 iki Pk32+08 "
Tako asis
nuo Pk31+78 iki Pk31+86
10.45...13.28
8.45..10.50 .
050, 130 3.25 ) 3.25..6.00 1.00 2.00 0.50
0.75..4 M ‘ 0..0.50
Skaldazolé, -8 cm Skaldazols, -G cm s
o Skalda 1112 (85%) Skalda 11/22 (85%) 2
8 divozemis (15%) dirvozemis (15%) Esamas vietinis 2
% Esamas 040 - ) gruntas o 4
= pavilsius s Detalé D é = +gtgée ¢ o = Dirvozemis uzséfas 2
5 o> 25% 25% i N 2.5% = h Dirvozemis uzsétas Zole, -8 cm
1 - =T —— - . H Jole, h-8 cm
o 2 Qo 21 525% 2100MPa | $190MPa 22.5% 2100MPa i S R T
7 245MPR = s : froafrre
Dirvozemis uzsétas | 0% (a F O ) ¢ 035
zole, h-8 cm ; o o
0.90 050 Detalé A g s
Gruntas pagal LST 1331 o N 0.50 N
7B,76,7P,7D,7M, S8 S,
SG, SP, SD, SM B Asfalto virsutinis sluoksnis i§ misinio 0,03m
& % AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
@5 Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio 0,04m
AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio 0,10m
AC 32 PS su risikliu 50/70 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio -0,08 m
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo ~ -0,20 m AC 16 PD su'riéikliu 701 QO Iarba 109/150
Skeltos juodos spalvos granitings trinkelés 0,10 m Skeltos juodos spalvos granitings trinkelés 0,10 m mineraliniy medZiagy miginio fr.0/45 Sifa|d0§ pagrlndq S|UOkS.n.Is. i§ nesuridtojo ~ -0,20m
tarpus uzpildant hidrauliskai surigtu skiediniu tarpus uZpildant hidrauliskai suristu skiediniu pridedant iki 30% NAG m!nerallnlg medilagq misinio fr.0/45
Pasluoksnis i$ hidrauliskai suristojo skiedinio -0,03 m Pasluoksnis i§ hidrauliskai suristojo skiedinio -0,03 m Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis -0,38m pridedant iki 30% NAG
Betono pagrindas C20/25 020m Betono pagrindas C20/25 0,37m Grunty sustiprinimas 20,15 m Sal€iui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,17m

LAPAS | LAPY | LAIDA
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Skersinis profilis Nr. 4

Kelio juosta

KJ

Esamas pésciyjy ir
divraciy takas

Kelio juosta

KJ

Esamas pésciyjy ir
divraciy takas

2022-04.1-00-TDP-S-B-04

nuo Pk32+08 iki Pk32+90
12.50
550 7.00 2,00
1.00 325 0.65 ‘ 2.70 , 065, 325 1.00
=l Skaldazolé, h-G cm ?7"?;"“ Ufsétas Skaldazolé, h-8 cm
2 Skalda 11/22 (85%) 2o, frocm Skalda 11/22 (85%)
= dirvozemis (15%) dirvozemis (15%)
Automobilly stoveimo aikstelé 2 E:a.',?ss 040 Detdlé E "
- T VIISIU. - o il
Projektuojama kitu projektu DirvoZemis uzsétas P e = S — elgle o| DetaléB o =
Jole, h-8.cm = & 95% _L, [ 25% 25% = 259 3 80 I -
O S —— 1t — S
= “‘-’—m—\\/@' . T
N Esamas vietinis X
11 gruntas -
Esamas vietinis 15 Detalé A !
gruntas 5} ~N 0.50
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio -0,03m
AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio -0,04 m
Natiiralios spalvos betoninés trinkelés -0,08 m AC 16 AS su riSikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
tarpus uZpildant nesuristuoju mineraliniy Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0,10m
medziagy miSiniu fr. 0/5 AC 32 PS su riikliu 50/70
Pasluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy -0,03m Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo ~ -0,20m
medziagy misinio fr. 0/5 mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo 0,15 m pridedant iki 30% NAG
mineraliniy medziagy miSinio r.0/45 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis -0,38 m
pridedant iki 30% NAG Grunty sustiprinimas 20,15m
Skersinis pjuvis Nr. 5
e | R S S —
Pk32+95
Kryptinio ap$vietimo Kryptinio ap$vietimo
aframa "\ aframa "\
4.00
, 08 , 120 08 , 120 , 083 2.50 ‘ 3.25 1.25 2.75 3.25 215 2.03 2.02 2.00
0.40
g Ispéjamasis _ Turklai
% uréklai pavir§ius
x
ﬂ( 060 %i% 032, 060 040, 032 032) Jos0) 060 o0
2 090 030 = o T - :
0:90 0.30 7" ol 185,13 ‘ 38 155,22 25% = 1,5% 1,5% S 25% 1M‘ | 150 185,15 %
154, : | e e iE e R R e I = L — | s | B vz o
154,59 154,62 ; e RALLE——— 5 N> % - - - | Ry
. 54 ja ] : e S | : 5 s ] a . ST \\\\\\\’\%\K{{m{ - A 154,51
194,99 : = S30MPa 2100MPa > 59 2100WPa ) gy, | 2 ° \\\\\\\- = %
2 240 i 64 hoc 2 2/0MPa 33 %30MPa
- ' Detalé A Mﬁi%/
. . S. ==
akas_projektuojamas o
kitu projektu 52
g5 o i
o £ Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio -0,04 m
;E =2 AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
i o 2 s Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio -0,06 m
Natiralios §palvos betgnmé_s tnpkelé_s ) -0,08m g AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
tarpu§ UiP”dlalntl nesuristuoju minerafiniy Asfalto virutinis sluoksnis i§ misinio -0,03m
medziagy _mlﬁlnlu fr. 9/5_ S AC 11VS su riSikliu PMB 45/80-65
Paslgpksnls [ nesuristojo mineraliniy -0,03m Asfalto apatinis sluoksnis i§ miinio -0,04m
medziagy misinio fr. 0/5 AC 16 AS su riikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
Pakopa 430x110 mm 011m Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo ~ -0,15m Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio -0,10m
Elastinis kijy sluoksnis _ 001.002m mineraliniy medziagy miginio fr.0/45 AC 32 PS su risikliu 50170
Vandeniui laidus betono sluoksnis ~ -0,20 m pridedant iki 30% NAG Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo ~ -0,20 m
Sal€iui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,20 m Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis -0,19m mineraliniy medZiagy miginio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG
Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis -0,38 m
Grunty sustiprinimas 20,15m

LAPAS

LAPU

LAIDA]




Skersinis profilis Nr. 6

nuo Pk33+00 iki Pk33+27
1440
580 ‘ 6.00 260
0.75..4.00
130 3.25..450 0..2.00 ‘ 325 130 130 200

Proj. apsauginiai atitvarai

N2W5 A . T
«© Proj. apsauginiai atitvarai 2
2 0.80 040 ‘ 040 0.80 WS A g
=1 - =]
g 1 = = Dk g
~ e 000 8 S| Detalé C = De
8 On/io' = 25% =5 2,5% 12,5% 25% = % 5% " DirvoZemis uzsétas >
Automobily stovéjimo aikstelé 2 Dinvozemis usétas e e — — e — N 0% Zole, h-8 om ¥
Prekucjama kit proghs e L TSSO S0P = s
___________ 225% 2T0MPa 22,5% g B TS
————————— ; ‘ a : 8T
_______________ 9 0% (57 ) P 245MPa 1l
——————————— P m— ) S
TR yos0y DetaeA WM DetaleA A Joso
K XRERAILRHILRILK, i
P! Esamas pésciyjy ir
B3 Gruntas pagal LST 1331 divraciy takas
Asfalto virsutinis sluoksnis i§ miginio 0,03m £, 26,2P, 2D, 21, SB
AC 11 VS surigikiiu PMB 45/80-65 56, SP, 5D, SM
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio 0,04 m
AC 16 AS su riikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-6
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0,10m
AC 32 PS su risikliu 50/70
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo ~ -0,20m
mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45 Skeltos juodos spalvos granitinés trinkelés ~ -0,10 m Skeltos juodos spalvos granitinés trinkelés  -0,10 m
pridedant iki 30% NAG tarpus uzpildant hidrauliSkai suristu skiediniu tarpus uzpildant hidrauliSkai suristu skiediniu
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis 0,38 m Pasluoksnis i$ hidrauliSkai suriStojo skiedinio -0,03 m Pasluoksnis i$ hidrauliSkai suristojo skiedinio -0,03 m
Grunty sustiprinimas 20,15m Betono pagrindas C20/25 037Tm Betono pagrindas C20/25 0,20 m
Skersinis profilis Nr. 7
nuo Pk33+27 iki Pk34+24
13.11
5.80 ‘ 6.00
0.75..2.97
1.30 3.25..4.50 0..2.00 ‘ 3.25 1.30
Proj. apsauginiai atitvarai 2.00
N2Ws A 0.80 Proj. apsauginiai atitvarai
— ‘ 080 N2W5 A
: =
Dirvozemis uzsétas 8
DirvoZemis uZsétas Zole, h-8 cm ?j
Zole, h-8 cm E»

Z
S S
o 2
<2
Automobiliy stovéjimo aikstelé.
Proaktofara i prjlt - Asfalo virkutis sluoksnis § migno 0,03 Belophs aalas
AC 11 VS su riikliu PMB 45/80-65 Nuo Pk33+60 iki Pk34+20 Esamas péstitjy ir
» Asfalto apatinis sluoksnis i miSinio 0,04m ‘ divraciy takas
;gz:i&giz;&:si‘. AC 16 AS sg risikliu PMB 45/8065 arba PMB 25/55-61 Natﬂralio's §palvos bet(_)vninés tripkelé§ . -0,08m
;:E:izizgz?zo:o:““ Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0,10m tarpus uzpildant nesuristuoju mineraliniy
ste%atats AC 32 PS su riikliu 50/70 medziagy midiniu fr. 0/5
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo ~ -0,20 m Pasluoksnis i nesuristojo mineraliniy 0,03m Pastaba:
mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 medziagy miginio fr. 0/5 1. Skersiniame profilyje Nr. kair¢je puséje nuo Pk33+27 iki Pk33+30
pridedant iki 30% NAG Skaldos pagrindo sluoksnis &5 nesuritojo 0,39 m rengiamas dangos konstrukcijos drenaZas. Grunty sustiprinimas
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis -0,38m mineraliniy medziagy midinio fr.0/45 Siame ruoze atlickamas iki dangos konstrukcijos drenaZzo.
Grunty sustiprinimas 20,15 m pridedant iki 30% NAG

LAPAS| LAPY | LAIDA
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Peréjos Pk28+40 planas

Pastaba:

1.  Kalnelio aukstis 10 cm

2022-04.1-00-TDP-S-B-04

LAPAS

LAPU

LAIDA




Skaldelé 11/16

PVC drenazo vamzdis
@113/126 mm

Skersinis pjivis Nr. 8

Detalé E
M1:20

Betoninis vejos bortas
JB 1000x200x80

Betono pagrin
C12/15-S

NN
< \\//\\//

SN

8 110

Betono

Betoninis gatvés bortas

Sandarinimo juosta

Granitinis gatvés bortas andarinimo juosta
GRA000x300x150

ISilginis pjuvis per grei¢io mazinimo kalnelj
—_—] [ S—
+ +
Pk28 37 Kalnelio pradZioje ir pabaigoje Pk28 37 Kalnelio pradZioje ir pabaigoje
frezuojama esama asfalfo frezuojama esama asfalfo
danga nuo 0 cm iki 4 cm gylio danga nuo 0 cm iki 4 cm gylio
|spéjamasis pavirSius |spéjamasis pavirSius 3.00 5.00 3.00 !
Geltonos spalvos betoninés trinkelés (h-8 cm) tarpus Geltonos spalvos betoninés trinkelés (-8 cm) tarpus 2.00 2.00
uzpildant nesurigfuoju mineraliniy medziagy misiniu fr. 0/5 uzpildant nesuriStuoju mineraliniy medziagy miiniu fr. 0/5
Pasluoksnis i$ nesuristojo mireraliniy medziagy midinio fr. 0/5, h-3 cm Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio fr. 0/5, h-3 cm Kelio bortas
0.58 , 265 3.00 2.00 ) 3.00 , 095,
.. P .. P el w
Kryptinio ap$vietimo Kryptinio ap$vietimo S pas
atrama "\ " atrama ‘ . ‘J-1233 i-1:3:L‘ .
Ispéjamasis _ Latakas su
pavirsius grotelémis D400
Apsauging tvorelé 1.70 |
L2om h10m—\|lio 50 060, 032 032 | 060,060, |, 032 032, ,,049 felobortas
/—T’ B _ Dealé G 1+ 1' 0/4”4”1 5:,0/ (I E  DetaF— [ {f (1
Dirvoemis uzsétas 25% sanas A% 15% [ | lesamasfo
ole, h-8 cm froces
) 2 a FRTI) TR TI)
S Wlf Asfalto wrsuﬂnE s!uoksms i§ miSinio -0,04 m
AC 11 VS su ridikliu PMB 45/80-65
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio -0,06 m
Esamas vietinis AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
gruntas Esama dangos konstrukcija
Naturalios spalvos betoninés trinkelés -0,08m TR T .
tarpus uzpildant nesurituoju mineraliniy IS|Ig|n|s pjuvis ties jrengiamu lataku
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ 0,08 m medziagy misiniu fr. 0/5 Pk28+37
miSinio AC 16 PD Pasluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy -0,03m Asfalto virdutinis sluoksnis i§ miginio -0,04m
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo ~ -0,20 m medziagy miSinio fr. 0/5 AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65 300 5,00 300
mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 I8lyginamasis skaldos pagrindo sluoksnis ~ -0,15m Asfalto apatinis sluoksnis i§ miginio -0,06m : ' :
pridedant iki 30% NAG i§ nesuristojo mineraliniy medziagy AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,17m misinio fr.0/45 pridedant iki 30% NAG Esama dangos konstrukcija
Latakas su
grotelémis D400
+0.1 +0.1
— 433 EE 1000
s T = S TN S RS S e e e e e s
f i i t
Esama kelio
. . de konstrukcij
Detalé A Detalé B Detalé C Detalé D langos konstrukcija 020/25
Filtruojanti geosinteting M1:20 M1:20 M1:20 M1:20
medZiaga

SN8; @425 mm

GB 1000x300x150
(s2)
PLASTIKINIS SULINIO 9425 MM
PK34+20 IRENGIMO DETALE
A o
S Kvadratings ketaus grotelés
o = su teleskopu @425 mm
- J « Apkrovos klasé D250
152,48 Tarpiné teleskopui
T @425 mm
Betono pagrindas 16| 15 Betono pagrindas 15 i Betono pagrindas 48 | 15
C20/25-S1 C20/25-51 C20/25-S1 \
N PP gofruotas Sulinio stovas PVC 2200 mm
Detalé F Detalé G Detalé H 2, SN8; @425 mm \ T———=
M1:20 M1:20 M1:20 SN —— /
Latakas ituminé masé N Q(?
grotelémis D400 Belonins datvés borts Sandarinimojuosta Betoninis gatvés bortas Betoninis latakas etoninis vejos bortas 2.0% N
iniMo i GB 1000 150 300x200x80 JB 1000x200x80 : -0
Sandarinimo juosta B 10003300x150 x300x X200x X200x
V4|
/ / < P
A
© S PP dugnas
S { o Skalda 0/45 ~

N

agrindas A ><1/{

€20/25-S1

h-15cm 35 42,5

35

Betono pagrindas
5 C12/15-S1

Betono pagrindas A

€20/25-81
2022-04.1-00-TDP-S-B-04
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Peréjos Pk32+95 planas

Pastaba:

1. Kalnelio aukstis 10 cm

2022-04.1-00-TDP-S-B-04
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Atraminés sienos Nr. 1 iSklotiné

KORTAPLASCIO TVIRTINIMO BETONU
JRENGIMO DETALE

8.00 Tvirtinimo
2.00 200 200 200 . elmentas
. . . i /,’;“
O
Atraminés sienos el § \
41@7 _/ 1@7 ,L*forma, h-1,00m, L-2,00m y
1 X 155,15 D e
T ] e ] 154,89 = /
!’ Iﬁ / r
| | &
Laipty pavirSiaus Panduso pavirsiaus
linjja linifa
Atraminés sienos Nr. 1 pjavis 1-1
KORIAPLASCIO TVIRTINIMO DIRVOZEMIU
JRENGIMO DETALE
Duiejy ygi .
2.39 turéklai,eh-1,0m i
Glb latak Ky virtinimo
300)(200)(306,,7&;,81 ///\\\ elementas
Dirvozemis uzsét: Aframings sienos Vi
irvoZemis uzsétas elementas \///\\\///\\/// &
Geomembrana /\\ / /\\ \"r - I i |/ |
] AL L s - /
s S //\\//\ //\\//\\/\\ N % //\ //\ W
A NN NIALNAR
Esamas pesciyjy ir \\/ \\/ \\/ \\ : / / \\/ \\
o divradiy takas \// \// 0 / \/ \// \//
Esamas vietinis s , \\ \\ \\ 2 \ \\ \ \\
Betoniné trinkelé -0,08m / / / / / / /
guntas I IS R RS
Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy 0,03m \/ \\/ \\ \ \\ \\/ \\/ \\/
medziagy misinio . 05 IOIOIOII I,
9 R R R R R
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo  -0,15m A \\/\\\//\\\//\\\//\\\//\\\/
mineraliniy medziagy miSinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG / // // /
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 046m
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo 0,30 m
mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG
Atraminés sienos Nr. 1 pjuvis 2-2
Turéklai Dviejy lygiy
turéklai, h-1,0m
2.00 e 1.90 ‘ 375 v 1.50 ‘ 375 1.50 058,
DirvoZemis uzsétas
Dirvozemis uzsétas

Zole, h-8 cm

AN

Dz - IR A SR O iy e _____
—— 5417

%
DM mm i mmymhrhhht

&4

0.25 | | 30MPa

T

Pakopa 430x110 mm 0,11m
Elastinis Klijy sluoksnis -0,01..0,02m
Vandeniui laidus betono sluoksnis  -0,20 m

SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,20 m

Betoning trinkelé

0,08 m

Pasluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy
medziagy miSinio fr. 0/5

-0,03m

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo
mineraliniy medziagy miSinio r.0/45
pridedant iki 30% NAG

0,15m

Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis

-0,35.0,62m

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo
mineraliniy medziagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG

-0,30m

Latako Ziotys sutvirtinimos
Skalda 22/56, h-10 cm

Betoniné trinkelé

Pasluoksnis i$ nesuritojo mineraliniy
medziagy misinio fr. 0/5

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo
mineraliniy medziagy miSinio r.0/45
pridedant iki 30% NAG

Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis

-0,08m
-0,03m

0,15m

019m

KORIAPLASCIO TVIRTINIMO
DETALE

90 ‘ 90

120

30

60

Tvirtinimo
elementas

KORIAPLASCIO UZPILDYTO DIRVOZEMIU
TVIRTINIMO SLAITO VIRSUJE DETALE

RSN 2 /'G‘Samas
AR o .
STV e Tvirtinimo
/ s e elementas
N SSau=
o
/ o min. 60 1
I
~
3 gruntas

Koriaplascio panelis uzpildytas
dirvoZemiu ir uzséas Zole
h-10cm

Pastaba:
1. Pateiktas koriaplascio panelio tvirtinimas smeigémis yra bendro pobddio.
Pirmiau reikéty vadovautis gamintojo pateiktomis tvirtinimo rekomendacijomis.

2022-04.1-00-TDP-S-B-04

LAPAS

LAPY

LAIDA




Atraminés sienos Nr. 2 iSklotiné
(vaizdas lygiagreciai laiptams)

5.00
2.00 1.00 2.00
0.80 1.20 0.80 120, 0.80 T
155,15 ‘ 185,
- 154, —
154,59 | D D
- P l
B e 154,89 =]
/ 154,62 =
15435 |

153,75, A

s sienos

Laipty pavirSiaus

linija

L“forma, h-1,40m, L-1,0...2,00m

Atraminés sienos Nr. 2 iSklotiné

(vaizdas lygiagreciai pandusui)

7.00

2.00

2,00

2.00 1.00

L“forma, h-1,40m, L-2,00m ,L*“forma, h-1,20m, L-1,00...2,00m

Panduso pavirSiaus /

linija
Atraminés sienos Nr. 2 pjavis 3-3
Dviejy lygi
turéklai, h-1,0m
Ay G/b latakas
furékial, 1,0 300X200%80 rm
L Detalé H
Dirvozemis uzsétas
Zole, h-8cm
Dirvozemis uzsétas
Zole, h-8 cm
230MPa

Betoniné trinkelé -0,08m
Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy -0,03m
medziagy misinio fr. 0/5
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo 0,15 m Betoning trinkelé 0,08 m
mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45 Pasluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy -0,03m
pridedant iki 30% NAG medziagy miSinio fr. 0/5
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,46 m Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo ~ -0,15m
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo ~ -0,30m mineraliniy medziagy miSinio fr.0/45
mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 pridedant iki 30% NAG
pridedant iki 30% NAG SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,19 m

KoriaplasCio panelis .~

uzpildytas betonu C12/15

Koriaplascio panelis
uzpildytas dirvoZemiu
h-10cm

Nuo Pk30+10 iki Pk30+20

151,88m =
N

Metaliné pralaida 21000 mm

Pk30+15

Dirvozemis uzsétas
Zole, h-8cm

Koriaplascio panelis
uzpildytas betonu C12/15

=3 Metaliné pralaida %,
< / 21000mm  ~

Apkaba

h-10cm

1.02

0.
\

0.60

I

h-10cm
Skalda 22/32

h-10em Geomembrana /
Geotekstilé

Smélis

Smélis

1.20

Geotekstilé

/1060 100 | 060
SalCiui atsparus gruntas

Turéklai

160

Atraminés sienos Nr. 2 pjavis 4-4

Skalda 22/32
h-10cm

. pGeomembrana
8.00 Geotekstilé

Geotekstilé

Uzpilo gruntas 0.60

Smélis

Dviejy lygiy

turéklai, h-1,0 m
1.50

DirvoZemis uzsétas

Zole, h-8cm

115470 *'“'

|
Sac

—
B

-

025 | | 230MPa e e
8 o g “ST00MPS.
$30MPa e

Betoniné trinkelé -0,08 m
Pasluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy 0,03 m
medziagy misinio fr. 0/5
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo ~ -0,15m
mineraliniy medZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG

Pakopa 430x110 mm 0,11m Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis -0,24.0,57m

Elastinis klfjy sluoksnis -0,01..002m Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo ~ -0,30 m

Vandeniui laidus betono sluoksnis  -0,20 m mineraliniy medziagy miginio fr.0/45

SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,20 m pridedant iki 30% NAG

Betoniné trinkelé -0,08 m
Pasluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy 0,03 m
medZiagy misinio fr. 0/5

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo ~ -0,15m
mineraliniy medziagy miSinio fr.0/45

pridedant iki 30% NAG

Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19 m
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DRENAZO Z10CIY
JRENGIMO DETALE

DirvoZemis uzsétas
Zole, h- 8 cm

Koriaplascio panelis
uZpildytas betonu C12/15
h-10cm

25

Drenazo vamzdis

i, %

R ———

|1

Pastaba:
1. Koriaplastis panelis griovio dugne ir Slaituose
jrengiamas po 1,0 m nuo vamzdzio aSies;

, 1" grupés kelio
Zenklo skydas

Atrama @76,1/2 mm

e
o

Pamatas 0,30x0,75 m

C25/30; F50

Skalda 22/32
h-10cm

Skaldazolg, h-8 cm
Skalda 11/22 (85%)
dirvozemis (15%)

DirvoZemis uzsétas
Zole, h-8 cm

050...1.50 8

OUIEIASTe Toig

syaqey

Skersiniy profiliy tipy taikymo lentelé
Skersinio profilio .
tipas nuo Pk+ Iki Pk+
Skersinis profilis Nr. 1 “: ; gg:;g g?:;g
nuo Pk30+10 iki Pk30+77 Nr: 3 31+78 32+08
nuo Pk34+24 iki Pk34+80 Nr. 4 32+08 32+90
Nr. 5 32+90 33+00
Nr. 6 33+00 33+27
Nr. 7 32+27 34+24
8.50.10.45 Nr. 1 34+24 34+80
6.50..8.45
1.00 3.25..3.65 3.25..4.80 1.00..1.30 200
0.80 Proj. apsauginiai atitvarai
0.40 ‘T Nuo Pk34+24 iki Fl'\ilélivfﬁlg
é Dirvozemis uzsstas %
Zole, h-8cm =)

k.z. Nr. 407
,0° grupés

I 2.3
Atrama 260,3/2 mm

/30, F50

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio 0,03 m
AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65

Asfalto apafinis sluoksnis i§ misinio 0,04m
AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
Asfalto pagrindo sTuoksnis i§ mi3inio -0,10m
AC 32 PS su risikliu 50/70

Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo 0,30 m

mineraliniy medZiagy misinio r.0/45
pridedant iki 30% NAG

Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis 0,28m
Grunty sustiprinimas 20,15m
Pastabos:

R EIITIIIRK
K SO KSSREECKK

DX KREIRKE KL
s o

bose%s|

KJ

Esamas pésciyjy ir
divraciy takas

1. Apsauginiai kelio atitvarai projektuojami mediniai su viduje integruotais metaliniais
elementais. Mediniy atitvary elementy daliy forma - apvali.
2. Valstybinés reikSmeés krasto kelio statinio riba sutampa su sklypo ir kelio juostos ribomis.
3. Betono pagrindas C20/25, po granitinémis trinkelémis, 0,37 m storiu rengiamas tik
centrinése saugumo salelése, kuriy plotis yra 0,75 m nuo Pk31+77 iki Pk31+89 ir nuo
Pk33+18 iki Pk33+27. Nuovazy atgrindose ir kitose saugumo salelése betono pagrindo
C20/25 storis - 0,20 m.

0 2023-10 Statybai
LAIDA LAIDOS DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB STATINIO PROJE.KTO PAV:AD I_NIMAS: .
e m‘ Zirmanu g 139A-204 (I aukstas), 09120 Vilnius; VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI -
Dgl < N'R oy Tel: +370 614 54721; VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI 3,552 KAPITALINIO REMONTO
: | vewnsmuorsias  EL past: vg@ppmm.lt TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
VAL Sody g. 35, Radailic, Klaipédos r. sav. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
PATV. | (C | V=N oo VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS
DOK.NR. SUSISIEKIMO SP:DIMAI NR. 107 TRAKAI - VIEVIS
33820 PV |P. PETRAUSKAS  DOKUMENTO PAVADINIMAS: LATDA
27994 PDV P. PETRAUSKAS - - SKERSINIAI PROFILIAI
i - - (2 dangos konstrukcijos variantas) 0
} i M 1:100
STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPUY
LT
AB LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA 2022-04.1-00-TDP-S-B-04.1 1 9




Skersinis profilis Nr. 2
nuo PK30+77 ki PK31+78 .
Tako asis
nuo Pk31+30 iki Pk31+78
' 1045..12.80
8.45...10.50 ‘
1.00..1.30 3.25..4.80 3.25..6.00 1.00 2.00 0.50
0.75..350 ‘ 0..050
Skaldazolé, 18 cm SkaldaZolé, h-8 cm =
Skalda 11/22 (85%) Skalda 11/22 (85%) S|
dirvozemis (15%) ‘ dirvozemis (15%) Esamas vietinis =
‘ ‘ I Esamas 0.40 B gruntas ~
1l | l pavilSius W g Detale - o Dirvozemis uzsétas 3
86 25% %% i 25% S - DirvoZemmis usétas Zole, h-§ cm 1
----- =) — " TR Jole, -8 o
; i "_%_-_&\S\rw A ) e een g |
STooPa 5% 7 b SN ___20%
=== T - e B —— 40,
Dirvozemis uZsétas : K 1 e
Zole, h-8cm i 735 4L 4L 30MPa 0.35
éu Nl - Nl
é' Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio -0,03m
g § AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
=13 Asfalto apatinis sluoksnis i miSinio 0,0dm
Natralios spalvos betoninés trinkelés -0,08m AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
tarpus uZpildant nesuristuoju mineraliniy Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miinio 0,10m . L
medziagy misiniu fr. 0/5 AC 32 PS su risikliu 50/70 Asfalto pagrlnd.ol-dlangos sluoksnis i misinio -0,08 m
Pasluoksnis i3 nesuriStojo mineraliniy 0,03m Zvyro pagrindo sluoksnis 1§ nesuristojo 030m AC 16 PD su risikliu 70/100 arba 100/150
medZiagy misinio fr. 0/5 mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo -0,20m
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo 0,39 m pridedant iki 30% NAG mineraliniy medziagy miSinio fr.0/45
mineraliniy medziagy miginio fr.0/45 Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis 0,28m pridedant iki 30% NAG
pridedant iki 30% NAG Grunty sustiprinimas 20,15 m Sal€iui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,17m
Skersinis profilis Nr. 3
nuo Pk31+78 iki Pk32+08 .
Tako aSis
nuo Pk31+78 iki Pk31+86
10.45...13.28
8.45..10.50 ‘
050, 130 3.25 ) 3.25..6.00 1.00 2.00 0.50
0.75..4 M ‘ 0..0.50
Skaldazolé, h-8 cm Skaldazolé, h-8 cm s
o Skalda 11/22 (85%) Skalda 11/22 (85%) 2
8 dirvozemis (15%) dirvozemis (15%) Esamas vietinis =
% Esamas 040 - " gruntas o =
=2 paviius 3 Detalé D g 8 +§f§f ¢ = e Dirvozems uzsélas 2
S e 2,5% 25% - Eil) N\ 2,5% - S - DirvoZemis uzsétas Zole, h-8 cm
N == — = - 4" - - = - = Zole, h-8 cm
o 2 Qo 21 525% 2100MPa | $190MPa 22.5% 2100MPa i S R T
7 SA5MPh 8 , i
Dirvozemis uzsétas | 0% (a F O ) ¢ 035
zole, h-8 cm ; o o
0.90 ~0,50<" Detalé A S S
Gruntas pagal LST 1331 - N 050 N
7B, 26, 2P, 2D, 2M, SB S. I e
$G, SP, SD, SM =1 Asfalto virutinis sluoksnis i§ miSinio 0,03m
g = AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
s Asfalto apafinis sluoksnis i miSinio 0,04m
AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
Asfalto pagrindo sluoksnis iS miSinio 0,70m
AC 32 PS su rigikliu 50/70 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio -0,08 m
Zvyro pagrindo sluoksnis 1§ nesuristoo 0,30 m AC 16 PD su rsikiu 70/100 arba 100/150
Skeltos juodos spalvos granitings trinkelés  -0,10m Skeltos juodos spalvos granitings trinkelés  -0,10 m mineraliniy medziagy miginio fr.0/45 2vyro pagrindo sluoksnis iS nesuristojo 0.20m
tarpus uzpildant hidrauliskai surigtu skiediniu tarpus uZpildant hidrauliskai suristu skiediniu pridedant iki 30% NAG m!nerallnlg medilagq misinio fr.0/45
Pasluoksnis i§ hidrauliSkai suristojo skiedinio -0,03m Pasluoksnis i hidrauliSkai suristojo skiedinio -0,03 m Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis 0,28m pridedant iki 30% NAG
Betono pagrindas C20/25 020m Betono pagrindas C20/25 0,37m Grunty sustiprinimas 20,15 m Sal€iui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,17m
LAPAS | LAPUY | LAIDA
2022-04.1-00-TDP-S-B-04.1
2 9 0




Skersinis profilis Nr. 4

Kelio juosta

KJ

Esamas pésciyjy ir
divraciy takas

Kelio juosta

KJ

Esamas pésciyjy ir
divraciy takas

2022-04.1-00-TDP-S-B-04.1

nuo Pk32+08 iki Pk32+90
12.50
5.50 7.00 2.00
1.00 | 3.25 0.65 ‘ 2.70 ,0.65 3.25 . 1.00
3 Stalato, 1o ?g%?ﬁg"ﬁn”ise'tas Skaldazolé, -8 cm
2 Skalda 11/22 (85%) Skalda 11/22 (85%)
< dirvozemis (15%) dirvozemis (15%)
Automobily tovéjimo aiktelé 2 e 040 Detdic £ i
. x vilSiu: - =3 d :
Projektuojama kitu projektu DirvoZemis uzsétas P = s SL /A < etale . = Detalé B = =)
oehgem N\ N\ T ] i _25% _ 2.5% 2% g 25% =1.8,0% I Nl
- i B N R R A A A A A A A A i P
= o wwvesmm— ==\ N . T
N Esamas vietinis R
145 gruntas .
Esamas vietinis : Detalé A S
gruntas S N 0.50
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio -0,03m
AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
Asfalto apafinis sluoksnis i§ misinio -0,04 m
Natralios spalvos betoninés trinkelés -0,08m AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
tarpus uZpildant nesuridtuoju mineraliniy Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio -0,70m
medziagy misiniu fr. 0/5 AC 32 PS surisikliu 50/70
Pasluoksnis i3 nesurifojo mineraliniy 0,03m Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo -0,30m
medZiagy misinio fr. 0/5 mineraliniy medZiagy miginio fr.0/45
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo 0,20m pridedant iki 30% NAG
mineraliniy medziagy miSinio r.0/45 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis -0,28 m
pridedant iki 30% NAG Grunty sustiprinimas 20,15m
Skersinis pjuvis Nr. 5
e | [
Pk32+95
Kryptinio ap$vietimo Kryptinio ap$vietimo
atrama "\ %
4.00
, 08 , 120 08 , 120 , 083 2.50 ‘ 3.25 1.25 2.75 3.25 215 2.03 2.02 2.00
0.40
é [spéjamasis Tursklai
E=] - pavir§ius
= it 060 060, , 032 |
ﬂ - 0‘ 10 0.32 0.60 08 032 032 0.60 0.60 040
2 090 030 = o T - :
050", 030 W wh |, 15522 % 15% 5% S o g g, = 030, , 060
15ads 15489, [ - --—==2CIf T ey SRR : e — | e le— I
{7 R T 7 I I— ey . e ST00MPa 2 Sz - 18455
1545 ‘ 5 ; 100MPa g 230MPa 00MPa = \\\\‘\\\\<<\/'<<W.
: s >30MPa 2 20 5% ? 225% ‘ = . \\\\\
- 2.40L 32 o e 2 33
. Ak Detalé A Detalé A 050,
7 e S. =
akas_projektuojamas o
kitu projektu 52 !
518 é Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio -0,04 m
H e AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
_ o S s Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio -0,06 m
Natiralios ?paWOS betf)nlné's trlpkelé§ ' -0,08 m 3 AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
tarpuf uipllf@ntl nesurituoju mineraliniy © Asfalfo virSufinis sluoksnis i§ miginio 0,03m
medZiagy misiniu fr. 9/5_ _ AC 11 VS su risikliu PMB 45/80-65
Paslupksms 1§ nesuristojo mineraliniy -0,03m Asfalto apafinis sluoksnis i3 misinio 0,04m
r_nedilagq misinio fr. 0/5 AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
Pakopa 430x110 mm 0,11m Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo -0,20m Asfalfo pagrindo sluoksnis i§ misinio -0,10m
Elastini§ K”J'l{ sluoksnis . -0,01..0,02m mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 AC 32 PS su riikliu 50/70
Vandeniui laidus betono sluoksnis  -0,20m pridedant iki 30% NAG Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo -0,30m
Sal€iui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,20 m Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis -0,14m mineraliniy medZiagy miginio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG
Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis -0,28m
Grunty sustiprinimas 20,15m
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Skersinis profilis Nr. 6

nuo Pk33+00 iki Pk33+27
1440
580 ‘ 6.00 260
0.75..4.00
130 3.25..450 0..2.00 ‘ 325 130 130 200

Proj. apsauginiai atitvarai

N2W5 A . A
«© Proj. apsauginiai atitvarai 2
2 0.80 040 ‘ 040 0.80 WS A g
=1 - =]
g 1 o =l Do g
~ e 000 8 S| Detalé C = De
8 On/io' = 25% =5 2,5% 12,5% 25% = % 5% " DirvoZemis uzsétas >
Automobily stovéjimo aikstelé 2 Dinvozemis usétas e e — — e — P 0% Zole, h-8 om ¥
Prekucjama kit proghs e L TSSO S0P T = s
___________ 225% 2T0MPa 22,5% g B TS
————————— ; ‘ ST0MPa RS
_____________ 20% (F&F) £ 245MPa Il
——————————— J=—— ) S
TR yos0y DetaeA WM DetaleA A Joso
K XRERAILRHILRILK, i
P! Esamas pésciyjy ir
o500 Gruntas pagal LST 1331 divraciy takas
& Asfalto virSutinis sluoksnis i$ miSinio -0,03m /B, £G, ZP, ZD, ZM, SB
AC 11 VS su rigikliu PMB 45/80-65 $6, 8P, SD, SM
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio 0,0dm
AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-6
Asfalto pagrindo sluoksnis iS miSinio 0,10m
AC 32 PS su risikliu 50/70
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo 0,30m
mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45 Skeltos juodos spalvos granitinés trinkelés ~ -0,10 m Skeltos juodos spalvos granitinés trinkelés  -0,10 m
pridedant iki 30% NAG tarpus uzpildant hidrauliSkai suristu skiediniu tarpus uzpildant hidrauliSkai suristu skiediniu
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis 0,28m Pasluoksnis i$ hidrauliSkai suriStojo skiedinio -0,03 m Pasluoksnis i$ hidrauliSkai suristojo skiedinio -0,03 m
Grunty sustiprinimas 20,15m Betono pagrindas C20/25 037Tm Betono pagrindas C20/25 0,20 m
Skersinis profilis Nr. 7
nuo Pk33+27 iki Pk34+24
13.11
5.80 ‘ 6.00
0.75..2.97
1.30 3.25..4.50 0..2.00 ‘ 3.25 1.30
Proj. apsauginiai atitvarai 2.00
N2Ws A 0.80 Proj. apsauginiai atitvarai
— ‘ 080 N2W5 A
: =
Dirvozemis uzsétas 8
DirvoZemis uZsétas Zole, h-8 cm ?j
Zole, h-8cm E»

$
3 >
o 2
2
Automobiliy stovéjimo aikstele. »
ProeHtojama kit projkts Asfalo virsuiis sluoksnis & o~~~ -0.03m Belophs aalas
AC 11 VS su riSikliu PMB 45/80-65 Nuo Pk33+60 iki Pk34+20 Esamas pésciljy ir
- Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio 0,04m divraciy takas
;.;.;;3&;;3;:.::;‘...‘,‘ AC 16 AS su riSikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-6 Natiralios spalvos betoninés trinkelés 0,08 m ‘
ISR . e
?23%‘2"32‘3‘2‘3‘3‘3‘2‘2‘2.“ Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miinio 0,10m tarpus uZpildant nesuriStuoju mineraliniy
Rovisintateieieteteteteiototeieies AC 32 PS su risikliu 5070 medziagy misiniu fr. 0/5
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo 0,30m Pasluoksnis i8 nesuritojo mineraliniy 0,03m
mineraliniy medZiagy misinio fr.0/45 medziagy miSinio fr. 0/5 Pastaba: - . . .. .
pridedant i 30% NAG 7vy70 pagiindo sTuoksns & nesurio 039m 1. Sker-smiame profilyje Nr. km{e]e puse]e: nuo Pk33+27 1‘k1 Pk33+30
Apsauginis 3alCiui atsparus sluoksnis 0,28m mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45 ff:ng; amasvdangos konSt.n.lka]OS drenazas. G.r.unm SuSt}pﬂmmas
Grunty sustiprinimas .0m oridedant iki 30% NAG $iame ruoze atliekamas iki dangos konstrukcijos drenazo.

LAPAS| LAPY | LAIDA
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Peréjos Pk28+40 planas

Pastaba:

1.  Kalnelio aukstis 10 cm
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Skersinis pjivis Nr. 8

—_— e
Pk28+37
|spéjamasis pavirSius |spéjamasis pavirSius
Geltonos spalvos betoninés trinkelés (h-8 cm) tarpus Geltonos spalvos betoninés trinkelés (h-8 cm) tarpus
uzpildant nesurigfuoju mineraliniy medziagy misiniu fr. 0/5 uzpildant nesurituoju mineraliniy medziagy misiniu fr. 0/5
Pasluoksnis i nesuristojo mineraliniy medziagy midinio . 0/5, h-3 cm Pasluoksnis i3 nesuristojo mineraliniy medziagy misinio r. 0/5, h-3 cm
058, 2.65 3.00 ‘ 2.00 ‘ 3.00 , 095 |,
Kryptinio apvietimo Kryptinio apvietimo
aframa ™\ " alrama
[spéjamasis Latakas su
pavirsius grotelémis D400
Apsauginé tvorelé 170
L20m h10m — \}110.50 060, 032 032 | 060,060, |, 032 032, ,,049
o Tt Delae Gttt A Detale F— 111111
Dirvozemis uzsétas \ 25% __lasanaco 35 St fesamash__ [ esamasllo
Jole, -8 cm T oo
230MPa
Esamas vietinis
gruntas
Natdralios spalvos betoninés trinkelés -0,08 m
) . tarpus uZpildant nesuriStuoju mineraliniy
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ -0,08 m medsiagy miginiu fr. 0/5
misinio AC16PD o Pasluoksnis i3 nesuristojo mineraliniy -0,03m Asfalto virdutinis sluoksnis i§ miginio -0,04m
Z\(yro plagrlndo s!uoksn|§ .Is. nesuristojo -0,20m medziagy misinio fr. 0/5 AC 11 VS su rigikliu PMB 45/80-65
mineraliniy medziagy miginio fr.0/45 I8lyginamasis Zvyro pagrindo sluoksnis 0,20 m Asfalto apatinis sluoksnis i§ miginio -0,06m
pridedant iki 30% NAG i§ nesuristojo mineraliniy medziagy AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,17m miSinio fr.0/45 pridedant iki 30% NAG Esama dangos konstrukcija

ISilginis pjuvis per greicio mazinimo kalnel]

+
Kalnelio pradZioje ir pabaigoje Pk28 37 Kalnelio pradZioje ir pabaigoje
frezuojama esama asfalfo frezuojama esama asfalfo
danga nuo 0 cm iki 4 cm gylio danga nuo 0 cm iki 4 cm gylio
3.00 5.00 3.00 ‘
2.00 2.00
Kelio bortas
e e
b 133 i-1:33 b
I N] i i 1
Kelio bortas
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miinio -0,04 m
AC 11 VS su ridikliu PMB 45/80-65
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio -0,06 m
AC 16 AS su risikliu PMB 45/80-65 arba PMB 25/55-60
Esama dangos konstrukcija
ISilginis pjlvis ties jrengiamu lataku
Pk28+37
3.00 5.00 3.00
Latakas su
grotelémis D400
0,00 i1 0.1 0.1 1 40,00

Esama ke{{o
Detalé A Detalé B Detalé C Detalé D dangos konstrukcija C20/25
Filtruojanti geosintetiné M1:20 M1:20 M1:20 M1:20
medZiaga
Granitinis gatvés bortas andarinimo juosta
Betoninis gatvés bortas Sandarinimo juosta GR1000x300x150
GB 1000x300x150
(s2)
PLASTIKINIS SULINIO 9425 MM
PK34+20 IRENGIMO DETALE
A o
Skaldelé 11/16 = Kvadratinés ketaus grotelés
o = su teleskopu @425 mm
N J N Apkrovos klasé D250
PVC drenao vamzdis 152,48 Tarpiné teleskopui
@113/126 mm “ @425 mm
Betono pagrindas 16| 15 Betono pagrindas 15 Betono pagrindas 48 | 15
C20/25-S1 C20/25-51 C20/25-81 N\
N PP gofruotas Sulinio stovas PVC 2200 mm
Detalé E Detalé F Detalé G Detalé H 2, SN8; @425 mm \ T———=
M1:20 M1:20 M1:20 M1:20 SN —— S
Latakas ituminé masé N Q(?
grotelémis D400 8 ) s Sandarinime’juosta Betoninis gatvés bortas Betoninis Jatakas etoninis vejos bortas ) N
Betoninis vejos bortas Sandariifho juosta atoninis gatves bortas GB 1000x300x150 300x200x80 JB 1000x200+80 : 20%
GB 1000x300x150
JB 1000x200x80
V4|
. / < P
¢ o 4 PP dugnas
v N
NN v NNE Skelda 0/45 SNE; 9425 mm
{ AN\ < 35 42,5 35
// // h-15cm
SV N R S
O\ . 10, 20 810
8 (10 < Betono pagrindas
Betono pagrin 28 KL( 5 C1215-51
C12/15-S Betono pagrindas A A Betono pagrindas A LAPAS | LAPU | LAIDA
C20/25-S1 C20/25-81
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Peréjos Pk32+95 planas

Pastaba:

1. Kalnelio aukstis 10 cm
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KORTAPLASCIO TVIRTINIMO BETONU
JRENGIMO DETALE

Atraminés sienos Nr. 1 iSklotiné

8.00 Tvirtinimo
200 200 200 200 . elmentas
4R
A
Atraminés sienos el §
155,17 155,17 ,L " forma, h-1,00m, L-2,00m
i __/ — Y
B - 155,15 I T s
] ] 154,89 = /
!’ Iﬁ / r
/ | wr
Laipty pavirsiaus Panduso pavirsiaus
linjja linifa
Atraminés sienos Nr. 1 pjavis 1-1
KORIAPLASCIO TVIRTINIMO DIRVOZEMIU
IRENGIMO DETALE
Dviy i -
2.3 : turéiai, 1-1,0m » "
Glb latakas 3P virtinimo
300x200x80 mm 7, \\ elementas
Dirvozemis uZsétas Atraminés sienos //\\ \\ ///é:)o‘ o
elementas //\ //\ // & &
Geomembrana \/ \\/ Q \\ ,u
NG ] — - {
N \/\/ /\\/\\ \\ [ | s | L ]
:::::::’:::::::::z:zzz:zzz R

N
>
XK
X,
N

2
2.

NN NG
e R N
Esamas vietinis ina trinkeld ” \\\/\\\/\\ ; 2 \ /\\\ \\/\\\/
e Betoniné trinkelé = -0,08m NS y NN
g PasiToksis & Resurstojo mineraliniy 0,03 // // b 7 // // // J/
J ! ’ AN NCACANS
medsiagy misinio fr. 0/5 \\/\\/\ /\\/\\/\\/\\/\\
Zvyro pagrindo SIUoKSNiS i$ Nesurisiojo 020m // \\//\\\///\\\///\\\///\\\///\\\// 7
mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG / // // /
SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis 041 m
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo 0,30 m
mineraliniy medZiagy miSinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG
Atraminés sienos Nr. 1 pjivis 2-2
Turéklai Dviejy lygiy
turéklai, h-1,0m
2.00 L 1.90 ‘ 375 1.50 ‘ 375 1.50 ,0.58
Dirvozemis uzsétas

— ey A 154.ﬁ___:?"*3___L e —
0.25 230MPa
Betoning trinkelé -0,08 m Latako Ziotys sutvirtinimos
[Pasiuoksnis 1§ mesuriStojo mineraiiniy—-0,03 ™ Skalda 22/56, h-10 cm
medziagy misinio fr. 0/5
7vyro pagrindo sIuoksnis & nesuristojo -0,20m Betoniné trinkelé -0,08 m
mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 Pasluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy -0,03m
pridedant iki 30% NAG medziagy midinio fr. 0/5
Pakopa 430x110 mm 0,11m Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis 0,30.0,57m Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo 0,20 m
Elastinis Klijy sluoksnis -0,01..0,02m Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo 0,30m mineraliniy medziagy miSinio r.0/45
Vandeniui laidus betono sluoksnis  -0,20 m mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 Qridedant iki 30% NAG
SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,20 m pridedant iki 30% NAG SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,14 m

KORIAPLASCIO TVIRTINIMO
DETALE

90 ‘ 90

120

30

60

Tvirtinimo
elementas

KORIAPLASCIO UZPILDYTO DIRVOZEMIU
TVIRTINIMO SLAITO VIRSUJE DETALE

=S Tvirtinimo

SN elementas
//\\/ ey

=} min. 60 ‘

~
Esamas vietinis

gruntas

Koriaplascio panelis uzpildytas
dirvoZemiu ir uzséas Zole
h-10cm

Pastaba:
1. Pateiktas koriaplascio panelio tvirtinimas smeigémis yra bendro pobidio.
Pirmiau reikéty vadovautis gamintojo pateiktomis tvirtinimo rekomendacijomis.
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Atraminés sienos Nr. 2 iSklotiné

(vaizdas lygiagreciai laiptams)

Koriaplascio panelis
uzpildytas dirvoZemiu

Metaliné pralaida 21000 mm

Pk30+15

5.00
2.00 1.00 2.00
0.80 1.20 0.80 120 0.80T
155,15 ‘ 185,
- 154, —
154,59 | D D
- P l
B e 154,89 =]
/ 154,62 =
15435 |

153,75, A

s sienos

Laipty pavirSiaus

linija

L“forma, h-1,40m, L-1,0...2,00m

Atraminés sienos Nr. 2 iSklotiné

(vaizdas lygiagreciai pandusui)

7.00
2.00 2,00 2,00 1.00
= 154,95
T Q‘“
L“forma, h-1,40m, L-2,00m ,L*“forma, h-1,20m, L-1,00...2,00m
Panduso pavirsiaus /
linija
Atraminés sienos Nr. 2 pjtivis 3-3
Dviejy lygi
turéklai, h-1,0m
o G/b latakas
turékil, h-1,0m 300200180 mm
L Detalé H
DirvoZemis uzsétas
Zole, h-8cm
DirvoZemis uZsétas
Zole, h-8cm
230MPa
Betoniné trinkelé 0,08 m
medziagy midinio fr. 0/5
Zvyro pagrindo STUOKSNIS 1S Nesurisioo 0,20m Betoniné trinkelé -0,08m
mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 Pasluoksnis i8 nesuritojo mineraliniy 0,03 m
pridedant iki 30% NAG medziagy misinio fr. 0/5
SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis 041 m Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo 0,20 m
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo 0,30 m mineraliniy medziagy miSinio fr.0/45
mineraliniy medziagy misinio fr.0/45 pridedant iki 30% NAG
pridedant iki 30% NAG SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,14 m

KoriaplasCio panelis .~

uzpildytas betonu C12/15
h-10cm
Skalda 22/32

h-10em Geomembrana /
Geotekstilé

h-10cm

Nuo Pk30+10 iki Pk30+20

151,88 m
N

0.

0.60

=3 Metaliné pralaida
< / #1000 mm

=¥ Apkaba

1.02

I

Koriaplascio panelis

Dirvozemis uzsétas
Zole, h-8cm

uzpildytas betonu C12/15
h-10cm

Salciui atsparus gruntas /

Dirvozemis uZsétas

Zole, h-8 cm

Smélis

Smélis

1.20

Uzpilo gruntas

8.00

0.60

Geotekstilé

060 1.00 | 0.60 Geotekstils Smelis
2.20
Atraminés sienos Nr. 2 pjtvis 4-4
Turéklai Dviejy lygiy
turéklai, h-1,0m
\ 160 . 150 5.60 ‘ T
155,15 g / .
S| 16495 Detalé H
—————————————— = ———— X’MO

0.25 | | >30MPa

Pakopa 430x110 mm 0,11m
Elastinis Klijy sluoksnis -0,01..0,02 m
Vandeniui laidus betono sluoksnis  -0,20 m

Sal€iui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,20 m

Betoniné trinkelé -0,08m
medziagy midinio fr. 0/5

~Zvyro pagrindo Siuoksnis 1§ nesuristojp 0,20 |
mineraliniy medZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG
SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19..052 m
Zvyro pagrindo sluoksnis i& nesurigtojo 0,30 m
mineraliniy medZiagy misinio fr.0/45
pridedant iki 30% NAG

Betoniné trinkelé 0,08 m
Pasluoksnis i nesuristojo mineraliniy 0,03 m
medziagy misinio fr. 0/5

Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo 0,20 m
mineraliniy medziagy miSinio fr.0/45

pridedant iki 30% NAG

Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,14 m

Skalda 22/32
h-10cm

Geomembrana
\__Geotekstilé
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Kopija tikra
SPV P, Petrauskas

=4

AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

Aivaras Vilkelis
(Vardo raide, pavarde, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. UZsakovas: Traky rajono savivaldybés administracija.

3. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 107 Trakai-Vievis ruoZo nuo
2,833 iki 3,552 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

4. Statybos rasis: Kapitalinis remontas.

5. Etapas: Techninis darbo projektas.

6. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.

7. Statinio rasis: Inzinerinis statinys.

8. InZineriniy statiniy grupé: Susisiekimo komunikacijos.
9. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

10. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:
10.1. numatoma darby vykdymo riba: Kelio ruoZas nuo 2,833 iki 3,552 km (darby ribas tikslinti
projektavimo metu);

10.2. kelio (gatves) kategorija: 111, gyvenvietéje projektuoti pagal STR 2.06.04:2011 ,,Gatvés ir
vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai*;

10.3 pestiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktzra: Numatyti trikstamas taky
atkarpas sklandziai sujungiant su esamu taku. Sprendinius parinkti pagal R PDT12 ,,PésCiyjy
ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijas*®;

10.4. dangos konstrukcijos klasé: Pagal KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy



11.

Kopija tikra
SPV P, Petrauskas

=4

konstrukcijy projektavimo taisykles”. Taip pat jvertinti pateikta kelio dangos konstrukcijy
tyrimy medziaga;

10.5. nuovaZzy skaicius: Nustatoma projektavimo metu;
10.6. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;

10.7. vandens pralaidos: Nustatoma projektavimo metu;

10.8. vandens nuleidimas nuo kelio:  Spresti lietaus vandens surinkima ir nuvedima
projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo j privacias teritorijas);

10.9. pesciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemones vieta: Poreikj nustatyti projektavimo
metu, vadovaujantis Pés¢iyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklémis;

10.10. pesciyjy perejimo per kelig organizavimo priemoneés kryptinis apSvietimas: Numatyti;

10.11. inZinerineés eismo saugos priemones: Poreikj nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis
R ISEP 10 ,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo
rekomendacijomis®;

10.12. triukSmo mazinimo priemonés: Vadovautis Valstybinés reikSmés nepagrindiniuose keliy
ruoZzuose, kurie yra ne aglomeracijose, keliy transporto keliamo triuk§mo mazinimo
priemoniy taikymo reikalavimy apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2018-06-21 jsakymu Nr. 3-300, 21 punkto reikalavimais;

10.13. kiti reikalavimai:

a) dangy jrengima, sujungimg ir atstatymg krasto kelio statinyje (unik. Nr. 4400-4235-4796)
numatyti, vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis KPT SDK 19;

b) pateikti projektuojamos (remontuojamos) dangos konstrukcijos sujungimo su krasto kelio
konstrukcija sprendinius (atskira detalés iSnasa projekto susisiekimo dalies brézinyje).

Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendroves Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lrv.1t/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;

11.4. prisijungimo sglygomis: Taip.

12. Finansavimo Saltinis: Traky rajono savivaldybés biudzZeto 1éSos; Keliy prieziaros ir plétros
programos lé3os.

13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties sglygos.
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15. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

Priedas Nr. 1. Techniné specifikacija;

Priedas Nr. 2. Kadastriniy matavimy bylos;

Priedas Nr. 3. Kelio dangos konstrukcijy tyrin¢jimo medZiaga;

Priedas Nr. 4. Darby kiekiy ziniaraSc¢io Sablonas.

16. Zemeés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
Zemés sklypy unikaltas numeriai: 4400-2028-0826;
InZinerinio statinio unikalus numeris: 4400-4235-4796.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Akciné bendrové Lietuvos automobiliy

keliy direkcija ) 5
(vardas, pavardé, paraSas, data)

(vardas, pavardé, parasas, data)
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TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL TRAKU MIESTO BENDROJO PLANO TVIRTINIMO

2012 m. vasario 23 d. Nr. S1-46
Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo istatymu (Zin., 1995, Nr. 107-
2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymu ( Zin., 1999, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. geguzés 7 d. jsakymu Nr. D1-
263 .,Del apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, savivaldybés teritorijos
bendrojo plano rengimo, miesty ir miesteliy bendruju plany rengimo taisykliy patvirtinimo® (Zin.,
2004, Nr. 83-3029) (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 14 d. jsakymo Nr.
D1-591 redakcija), Lietuvos Respublikos saugomu teritoriju istatymu (Zin., 1993, Nr. 63-1188),
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos istatymu (Zin., 1995, Nr. 3-37;
2004, Nr. 153-5571 (2004-10-19)), Traku rajono savivaldybés teritorijos bendruoju planu,
patvirtintu Traky rajono savivaldybés tarybos 2009 m. geguzés 29 d. sprendimu Nr. S1-183 (reg. Nr.
010791001200), Traky istorinio nacionalinio parko planavimo schema, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1993 m. gruodZio 6 d. nutarimu Nr. 912 ,,Dél Traky istorinio nacionalinio
parko planavimo schemos patvirtinimo™ (reg. Nr. 110792000003), Vilniaus teritoriju planavimo ir
statybos valstybinés prieziiiros skyriaus 2011 m. birzelio 9 d. Teritoriju planavimo dokumento
patikrinimo aktu Nr. TP1-1195, Traku rajono savivaldybés taryba nusprendzia:

. Tvirtinti Trakuy miesto bendraji plana ir jo sprendinius:

1.1. privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimas (tame tarpe teritorijos naudojimo
tipas ir leistinas pastaty aukstis) nustatomas rengiant detalivosius planus;

1.2. bendrojo plano sprendiniuose nustatyti naudojimo ir tvarkymo bendrieji reglamentai
netaikomi:

1.2.1. teritorijoms, kurioms parengti ir patvirtinti detalieji planai;

1.2.2. teritorijoms, kurioms iki bendrojo plano patvirtinimo yra iSduotos planavimo salygos

teritorijy planavimo dokumentams rengti ir techniniams projektams.
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2. PripazZinti netekusiu galios Trakuy rajono savivaldybés tarybos 2011 m. gruodzio 29 d.

sprendima Nr. S1-322 ,,Dél Traky miesto bendrojo plano projekto™.

Mero pavaduotoja,

pavaduojanti savivaldybé Teresa Solovjova

Antanas Ceslauskas, tel. (8 528) 58 314, faks. (8 528) 55 524, el. p. a.ceslauskas(@trakai.lt
Asta Kandrataviciené , tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524 el. p. direktorius@trakai.lt
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Rengimo etapas. Il dalis. Sprendiniai.

10. SUSISIEKIMO SISTEMA
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10. Susisiekimo sistema
10.1. Susisiekimo sistemos charakteristika

Transportas yra viena iS svarbiausikio Sakj, jo raida neatsiejama nuo socialini
ekonomini miesto proceasg wkio sistemos bei ekologis aplinkos. Darnioji miestplétra yra
vienas pagrindini Siuolaikinio planavimo tiksl. Pktojant miesto susisiekimo sistem
darniosios pitros principais, Btina siekti uztikrinti auk® gyventojy bei tkio Sakg
aptarnavimo kokyl didinant eismo saugwn bei mazinant transporto neigianpoveil
aplinkai bei teritoriy poreilf infrastruktiros pktrai. Spatiai augant automobilizacijos lygiui
bei vykstant savaiminiam modaliniam pasiskirstynmiesty susisiekimo sistemoje, kur
dominuojanti transporto priemén lengvasis automobilis, vis sunkiau derinti miesto
darniosios pitros bei susisiekimo tikslus.

Planuojant miest teritorijas, labai svarbu prognozuoti perspektyvisusisiekimo
infrastruktiros poreik, kas yra labai sunku mazuose miestuose, kur paprasa vykdomi
periodiniai transporto bei keleiyi srauty tyrimai. Traky miesto susisiekimo sistemos
apkrovimo prognozes apsunkina ne tik antyrimy nevykdymas bet ir tai, kad Statistikos
departamentas duomenis kaupia ir pateikia tik pagdalinistracinius vienetus, telddaugeliu
aspekiy Traky miest tenka vertinti pagal visos savivalddduomenis. Be to, Trgkmiesto
susisiekimo sistemos apkrovimui digdgtaka daro miesto kaip poilsio ir turizmo traukos
objekto reiksm, tatiau rera atlikty tyrimy, kuriais remiantis fity galima tiksliaujvertinti
turizmo ir rekreacijos tikslais atvykst&a transporto dalmiesto susisiekimo sistemoje.

Pagrindiniai veiksniai skatinantys miesto transpomfrastruktiros pktra yra gyventoy
mobilumas, pramais ir verslo vystymas bei su tuo sgsijkroviniy vezimo intensyvumas,
miesto gyventaj transportinio judrumo digimas &l visuomening interes; augimo, miesto
urbanistire strukiira ir jos teritorig plétra susijusi su transportinio judrumo &ichu dél
pailggjusiy  rySiy. Svarbus veiksnys yra gyveniojpragyvenimo lygio kilimas bei
automobilizacijos lygis. Trak rajono savivaldylje automobilizacijos lygis siekia 435
auto./1000-iui gyventaj Prognozuojama kad iki 2025 mdtietuvoje bus pasiektas Europos
Sajungos automobilizacijos lygis, kuris sieks 600-7®@ividualiy lengwjuy automobiliy
1000-iui gyventay. Traky miesto susisiekimo sistemai labai svarbus veikgmgsturizmo,
rekreacijos ir pramagisvystymas, kas ypatingdaakoja automobilj stowjimo viety poreil.

Traky miesto tiek iSa¥s, tiek vidaus pagrindine susisiekimasSimi ir ateityje iSliks

automobiliy transportas, tadl automobily keliai ir gatés yra svarbiausia susisiekimo
infrastruktiros dalis. GelezZinkelio linija tarnaus kaip papitte iSorini rySiy realizavimo

alternatyva. Miesto susisiekimo sistgnpapildys lokaligs reikSnés vidaus vandens
transportas bei biotransportaiSys, skirtos gyventgj turizmo ir pramog sektoriaus

aptarnavimui.

10.2. Miesto gatwy tinklas

Traky miesto istoriniai-kuliriniai bei gamtiniai-rekreaciniai aplinkos iSteklia ateityje bus
svarbiausi veiksniai pritraukiant tunissrautus bei vystant rekreagimfrastruktira. Tockl
labai svarbu iSsaugoti patrauklir sveikq aplinka, kuri jau Siandien neatitinka turistinio
rekreacinio pobdzio miestavaizdzio el transporto poveikio keliamo triukSmo bei tarsos.
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Traky miesto susisiekimo sistemos apkrovimui didédka daro iSoés keliai, kadangi miestas
neturi apvaziavim. Svarbiausias tranzitinio transporto Saltinis ymagistralinis kelias A16
(E28), kurio vidutinis paros eismo intensyvumaskirarieigose, ties rytine miesto riba, 2007
met; duomenimis, sudaro 12784 transporto priemoneaar ties vakarine miesto riba -
4015 transp. priem./par Krasto keliuose eismo intensyvumas maZzesnisjnpjet miesto
prieigu dalyje, krasto kelyje Nr.220 eismo intensyvumas2transp. priem./parSiaurirgje
miesto prieig pusje, krasto kelyje Nr. 107 — 2374 transp. priemdp&ajoniniame kelyje
Nr. 4727 transporto eismo intensyvumas siekia 18&8sp. priem./par Magistraliniame
kelyje A16. kryptimi Vilnius-Trakai, nuo 1997 iki®7 mety VMPEI iSaugo 87 %, kryptimi
Trakai-AuksStadvaris- 46 %, krasto kelyje Nr.10k&#aiaBrazuot -27 %.

Esamos bklés analizs etape buvo nustatyta, kad pagrigdinfraky miesto Gedimino-
Wtauto-AukStadvario gatviir Vilniaus—Gedimino gatw sankryZos neturi laidumo rezervo
perspektyviniams transporto srautams praleisti. UABbanistika® 2006 metais atlilgt
tyrimy duomenimis, piko valandomisySsankryz; laidumas iSnaudojamas 80-90 %. Vidutinis
eismo intensyvumo augimas 1984-2006 m. laikotaigimiaus, AukStadvario, VWytauto,
Gedimino gatese siek nuo 3 % iki 10 % per metus. Tranzitinis transp®rigpad krovininis,
kuris Siose sankryzose sudaro 8-12 % bendro sraatgiamai veikia miesto aplink Tokia
situacija ir iSliekanti transporto srautiugimo tendencija rodo, kad perspektyvojgira
sprsti pietinio aplinkkeligirengimo klausim.

Irengus pietin miesto apvaziavig pagrindiks miesto transportés asys liks tos [@#os:
Vilniaus, Gedimino, Wtauto, Karaim AukStadvario, Ploiny gatws. Miesto gatwi
strukiiros pagrind sudarys esamgatviy ,senamiegio ziedas“ ir naujai besiformuojantis
planuojamo aplinkkelio, AukStadvario ir Vilniaus tgay pietines miesto dalies ,Ziedas".
Senamie§o gatviy tinklas saugotinas ir nekeistinas, miesto pietvakge dalyje, kur
numatomas naujasis miesto centras, bus formuojamgsgatviy tinklas.

Planuojamas Trak pietinis aplinkkelis tik iS dalies iSsgg transporto problemas, kadangi
didziulg itaka miesto aplinkai daro ne tik tranzitinis transpertebet ir atvykstatiy
autotransporty Trakus lankytaj gausa bei tranzitinis eismas Skgipiet; kryptimi. Miesto
senmiesio gatws turi tarnauti gyventagjir turisty susisiekimo aptarnavimui, téldtranzitinio
transporto eismas nuo Wtauto ir Karairgatviy turi biti nukreipiamas Ploény gatve, o
miesto istorigje dalyje prioritetai suteikiami gsciyjy, dvira&iy, visuomeninio ir mazo
intensyvumo lengvojo transporto eismui.

10.2.1. Planuojamos gai#s ir keliai

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojaonplaprendinius, laikotarpiui po 2020 met
numatomas Trak miesto pietinis aplinkkelis. Trak miesto Bendrojo plano susisiekimo
sistemos hizinyje numatyta galima Sio aplinkkelio trasa, kdwirés hati tikslinama ir
detalizuojama rengiant speciglplam. Traky pietinio aplinkkelio realizavimas galimas pagal
patiksling ir patvirtinty Lietuvos Respublikos valstyhia reikSnés kel prieziaros ir pktros
prograna.

Pietvakarigje miesto dalyje, planuojamo naujojo miesto cemy®iams ir nauj kvartaly
aptarnavimui, numatoma C2, D1 kategerijatviy tinklas, isijungiantis i Aukstadvario,
Plomény gatves ir rajoninkelia Nr.4723 Zaizdriai-Salkininkai.
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10.2.2. Perspektyviks susisiekimo tinklo kategorijos

Pagal statybos technireglament STR 2.06.01:1999Miest;, miesteli ir kaimy susisiekimo
sistemo$ miesty bendruosiuose planuose nustatoma A, B ir C kafj@ggatviy reikme ir
techniniai parametrai. Atsizvelgiant Traky miesto specifif, miesto bendrajame plane
numatomas ir D kategorijos gaiviinklas. Esamiems susisiekimo tinklams ngrtachniniai
reikalavimai taikomijyvertinus esatias uzstatymo ir sklypribas, inZinerines komunikacijas,
zeldynus iry pertvarkymo galimybes.

A kategorijos greito eismo gates skirtos tranzitiniam eismui ir miesto rySiams su
svarbiausiais uzmiém keliais.

B kategorijos gatws skirtos susisiekimui tarp miesto funkainzony, rajony, centn bei
rySiams su uzmieg keliais.

C kategorijos gatws - tai miesto plano funkcis ir kompozicigs aSys. Pagrindés keleiviy
vieSojo susisiekimo bei miesto vidaus transpartigBiy asys.

D kategorijos gatws - tai lokalires funkcires ir kompozicigs asys, skirtos sraut
pasiskirstymui smulkias teritorijas, privaziavimai prie atskiobjeki.

Traky miesto esam gatviy techniniai parametrai (mazi atstumai tarp sankry#azi gatw

plociai bei istoriSkai vertingas susiklgest uzstatymas) daugeliu atyepeleidzia gatéms

priskirti kategorij; pagal j; atliekamy funkcija miesto urbanistigje sistemojel]vertinus tai,
kad miesto gatwi ir sankryz; rekonstrukcija uztikrinanti gatyiparametrus pagal reikiam
kategorip daugeliu atvej ngmanoma, Trak miesto esamn gatviy tinklui numatomos
Zemesas kategorijos (C2, D1, D2).

Whkdant zemesnio lygmens planr projekiy renginy, batina atsizvelgtii nustatytas gatui
kategorijas, nuo kuyi priklauso rezervuojam zony plociai gatvip vaziuojamyju daliy
irengimui, Saligatvj, dvirciy taky tiesimui, inzinering tinkly klojimui bei apzeldinimui.

Perspektyvias Traky miesto gatui kategorijos pateikiamos zemiau eSaje lenteéje:

_ o Kategorija pagal Orientacinig gatss rgudoqjq linijy
Gatws pavadinimas STR 2.06.01:1999 plotis metrais pagal
STR 2.06.01:1999
Vilniaus g. Cl 20-40
AuksStadvario g. C1 20-40
Gedimino g. Ci,Cc2 20-40
Plomeny g. C1 20-40
Vytauto g. D1 15-20
Karaimy g. D1 15-20
Kranto g. D2 15-20
Traky g. D1 15-20
Birutes g. D1 15-20
Mindaugo g. D1 15-20
BabrisSkiy g. D1 15-20
Vilniaus mazoji g. D2 15-20

Pastabos:
1.Auk&iau esatioje lentetje pateiktos esaiy Traky miesto gatui perspektyvigs kategorijos. Numatom
nauj gatviy kategorijos pateiktos Susisiekimasbinyje.
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2. Tikslas gatviy zomy tarp raudonjy linijy plogiai turi bati nustatomi rengiant specialiuosius ir detaliugsiu
planus,jvertinant esampsklypy ir uzstatymo issiestym.

SUSISIEKIMO SISTEMA
SCHEMA 7.2.1.SUSISIEKIMO TINKLO KATEGORIJOS
M 1:25 000

~ Dydidkiyezeras
{Bulininky ezeras
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12 pav. Tralg miesto susisiekimo tinklo kategorijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2007

69



Kopija tikra

SPV Ps uskas——
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1. VADAS

Pagal UAB MB ,Pastaty projektavimo menas ir mokslas“ technine uzduotj ir
patvirtintg tyrimy darby programg. UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti Zemés gelmes Nr.
1746029, iSduotas 2020-07-01) 2023 mety gruodzio ménesj atliko projektinius inzinerinius
geologinius tyrimus valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozui nuo 2,833
iki 3,552 km. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6058335 , y — 559100 .

Tyrimy tikslas — iSaiSkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip naturalius pagrindus projektuojamam
statiniui bei jvertinti tiiamo ruozo dangos konstrukcijg. Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai priskiriami treciajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir
greziniy gylis suderintas su uzsakovu. GreZiniy vietos pazymeétos topografiniame plane (4.1
grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpazinimas ir apraSymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiiamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo budu
d - 148 mm, buvo iSgrezti 3 greziniai po 4,0 — 10,5 metrus, geologinés - litologinés sandaros
nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas 0,3
- 0,5 m buvo atliekamas grunty atpazinimas ir apradymas bei suardytos struktdros grunto
méginiy paémimas. Nesuardytos struktGros grunto meéginiai buvo paimti Ziedais, ir
apgreziamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto éminiai
paimti greZinio sienelése.

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 3 statinio zondavimo bandymai iki 4,0 — 10,0 m gylio.
Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, iSduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kdgio stipris q. ir
pavirsinés Soninés trinties stipris fs.

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 8 nesuardytos (A kategorijos) struktiiros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais i§ éminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

vandens kiekio nustatymas

granuliometriné sudétis;

filtracijos koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plastiSkumo ribos;

natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;

organinés medziagos kiekis.

tiesioginio kirpimo bandymas

smulkaus grunto vienaaS$io gniuzdymo bandymas
pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru
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Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé“ (leidimas tirti zemés gelmes Nr.
1782827, i8duotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

UAB ,Vandens tyrimai“ (leidimas Nr. 983766, iSduotas 2012-10-29) laboratorijoje
buvo atliktas vandens bendroji cheminé analizé ir agresyvumas betonui. Tyrimg atliko
chemiké analitiké Virginija Jakubauskiené.

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greZiniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, greziniy apraSymas, nubraizytas inzinerinis - geologinis pjavis, sudaryta
sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paradyta ataskaita. Ataskaitg
paruos$é inz. geologas — Mykolas BalCilnas, tyrimy vadové - inz. geologé Justina
Taukinaitiené. Lauko darbams vadovavo bei grunty atpazinimg ir apraSymg atliko inzinierius
geologas Deividas Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 153,86 iki 155,30 m (pagal greZiniy altitudes).
Auksciy skirtumas — 1,44 m (1 pav.).

Geomorfologiniu poziariu tyrimy plotas yra Traky moreniniy gubriy ruozo
mikrorajone. Tyrimy ruozas driekiasi uz 200 m rytuose esancio ezero — Galvés, o | vakary
puse 400 m. ezeras — Akmena. Reljefas banguotas. Supilta sankasa kelio konstrukcijai
palaikyti. Salia kelio j Galvés eZero puse, status $laitas, 15 — 17 m auksgio. Salia kelio
nutiestas dviraCiy takas. Tyrimy plote kelias tolygiai kyla Siaurés kryptimi.

TRAKAI

Py
@

Semaps,

1 pav. Tyrimo vietos padéties schema

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poziuriu aikSteléje sutikti antropogeniniai  (t V) ir krastiniai
fliuvioglacialiniai (ft Il gr) dariniai.
Antropogeniniai (t 1V) gruntai supilti iki 1,9 — 9,2 m gylio. Po jais sutinkami krastiniai
fliuvioglacialiniai (ft Il gr) jvairGs sméliai sutinkami iki greziniy gylio pabaigos 4,0 — 10,5 m.
Piltas gruntas Gr.SZ-3 grezinyje sutinkamas iki 9,2 m gylio. Grunty sligsojimas detaliau
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pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inzineriniame geologiniame pjivyje (2.1 — 3.1 grafiniai
priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninj grunta (t IV) — sudaro:

(IGS-1) — Planingai supiltas: mazai dulkingas, molingas, gerai iSraSiuotas, zvyringas
smeélis. Sutinkamas visy greziniy aplinkoje. Gr.SZ-1 aplinkoje sluoksnio padas sligso 1,2 m
gylyje, sluoksnio storis 0,75 m. Gr.SZ-2 grezinyje sluoksnio padas aptiktas 2,0 m gylyje,
sluoksnio storis 1,7 m. Gr.SZ-3 aplinkoje pirmasis sluoksnis sutinkamas 0,3 — 3,8 m gylyje,
taip pat sluoksnis sutinkamas ir giliau. Sluoksnio padas 9,2 m, sluoksnio storis 3,7 m.

(IGS-2) — Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis. Sutinkamas visy
greziniy aplinkoje. Sluoksnio padas slugso 4,3 — 1,6 m gylyje, sluoksnio storis 0,4 — 0,6 m.

(IGS-3) - Planingai supiltas: molingas smélis su maza (2,3%) organinés medZiagos
priemaiSa. Sutinkamas tik Gr.SZ-3 aplinkoje. Sluoksnio padas yra 5,5 m gylyje, sluoksnio
storis 1,2 m.

Krastinius fliuvioglacialinius (ft lll gr) darinius — sudaro:

(IGS-4) — Vidutinio tankumo smélis. Sutinkamas tik Gr.SZ-1 ir Gr.SZ-2 aplinkoje.
Sluoksnio padas sligso 3,0 — 3,2 m gylyje, sluoksnio storis 0,6 — 1,1 m.

(IGS-5) - Vidutinio tankumo, mazai dulkingas molingas gerai iSriGSiuotas smélingas
zvyras. Sutinkamas tik Gr.SZ-1 ir Gr.SZ-2 aplinkoje. Sluoksnio padas Gr.SZ-2 aplinkoje
aptinkamas 3,8 m gylyje, sluoksnio padas Gr.SZ-1 aplinkoje greZiniais nepasiektas,
sluoksnio storis siekia 0,6 — 1,0 m ir daugiau.

(IGS-6) — Labai tankus maZzai dulkingas molingas gerai iSrGSiuotas smeélingas Zvyras.
Aptiktas tik Gr.SZ-2 aplinkoje. Sluoksnis sliigso nuo 3,8 m gylio. Sluoksnio padas greZiniais
nepasiektas, sluoksnio storis nuo 1,2 m.

(IGS-7) — Labai purus mazai dulkingas molingas smélis. Sluoksnis aptiktas tik Gr.SZ-
3 grezinyje, sutinkamas nuo 9,2 m gylio, storis 1,3 m ir daugiau, nes greZiniais sluoksnio
padas neaptinkamas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas 1SO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas 1SO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas 1SO 17892-11 2019;

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14;
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o odometrinis deformacijy modulis pakopiniu grunto bandymu odometru 1SO
17892-5:2017;

e nedrenuotos sankibos nustatymas vienaaSio gniuzdymo metodu ISO 17892-
7:2018;

e vidinés trinties kampo ir sankibos nustatymas tiesioginio kirpimo metodu 1SO
17892-10:2004;

Savitasis sunkis y apskai€iuojamas pagal formule:
y=p*g 1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kiginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 79960-1-5, iSduotas 2022-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kigio stipris q. ir
pavirsinés Soninés trinties stipris fs.

Deformacijy modulio (Eo, MPa) vertés apskaiciuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy (5
- 12) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Labai puriam rupiam gruntui:
Ey =15, (5)
Puriam, ir dirbtinai sutankintam rupiam gruntui:
Eo=3-qc (6)
Vidutinio tankumo - labai tankiam rupiam gruntui:
Eo=78"q"" (7)
Nemoreniniams dulkingiems moliams, smélingiems dulkingiems moliams:
Ey =74 8)

Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢@’) smeliui nustatytas pagal koreliacinés
priklausomybés su kaginiu stipriu (q.) formule:

@' =13,5-1gq. + 23 (12)

Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢’) sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007,
D priedo, D.1 lentele, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

Antropogeniniai dariniai (t 1V):

(IGS-1) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai iSrGSiuotas Zvyringas
smélis — kaginis stipris q. = 7,6 MPa, Soniné trintis f; = 132,0 kPa, deformacijy modulis E, =
23 MPa, gamtinis tankis p = 1,83 Mg/m?®, poringumo koeficientas e = 0,54 vnt. d.

UAB “GeoinZinerija“ 6

Verified by MarkSign.It


https://lt.wikipedia.org/wiki/Gama_(raid%C4%97)

Kopija tikra

SP\/RPetratiskas—.
Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis-remontas, Kafe;imq
g. atkarpa, Traky m.

(IGS-2) Planingai supiltas: vidutinio stiprumo smeélingas mazo plastiSkumo molis
tvirtas — kudginis stipris q. = 2,1 MPa, 3oniné trintis f; = 43,0 kPa, deformacijy modulis E, = 6
MPa, gamtinis tankis p = 2,18 Mg/m® poringumo koeficientas e = 0,40 vnt. d., takumo
rodiklis I, = 0,39 vnt. d.

(IGS-3) Planingai supiltas: molingas smélis su maza (2,3%) organinés medZiagos
priemaiSa — kaginis stipris q. = 1,9 MPa, Soniné trintis f; = 45,0 kPa, deformacijy modulis E, =
6 MPa, gamtinis tankis p = 1,69 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,72 vnt. d., takumo
rodiklis I, =-0,09 vnt. d.

Krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft 11l gr)

(IGS-4) Vidutinio tankumo smélis — kuaginis stipris . = 8,1 MPa, Soniné trintis fs =
102,0 kPa, deformacijy modulis E, = 34 MPa, gamtinis tankis p = 1,72 Mg/m®, poringumo
koeficientas e = 0,57 vnt. d.

(IGS-5) Vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas gerai iSrtusiuotas smélingas
zvyras — kaginis stipris gq. = 10,2 MPa, Soniné trintis f; = 129,0 kPa, deformacijy modulis E, =
41 MPa, gamtinis tankis p = 1,88 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,50 vnt. d.

(IGS-6) Labai tankus mazai dulkingas molingas gerai iSruSiuotas smélingas Zvyras —
kaginis stipris q. = 25,3 MPa, Soniné trintis fs = 290,5 kPa, deformacijy modulis E, = 77 MPa,
gamtinis tankis p = 1,89 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,46 vnt. d.

(IGS-7) Labai purus mazai dulkingas molingas smélis — kdginis stipris q. = 2,4 MPa,
Soniné trintis f; = 37,0 kPa, deformacijy modulis E, = 4 MPa, gamtinis tankis p = 1,80 Mg/m®,
poringumo koeficientas e = 0,7 vnt. d.

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

Aiksteléje pozeminis vanduo iki 10,5 m gylio yra paplites placiai.

2023 mety gruodzio ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis vanduo iki 4,0 -
10,5 m gylio sutiktas 1,2 — 6,4 m (148,90 — 152,77 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés
pavirSiaus.

Daugumoje tai podirvio vanduo, aptiktas Gr.SzZ-1, Gr.SZ-2 aplinkoje, kuris laikosi
aeracijos zonoje, planingai supiltame Zvyringame smélyje vir§ planingai supilty molio grunty
1,2 - 2,0 m gylyje (152,66 — 152,77 m abs. a.).

Gruntinis vanduo sutiktas tik grezinyje Gr.SZ-3 6,4 m gylyje (a. a. 148,90 m). Vanden;
talpina jvairios sudéties rupios sudéties planingai supilti gruntai. Vandeningo sluoksnio storis
nuo keliasdeSimt centimetry iki 4,1 m ir daugiau, nes apatiné vandenspara greZiniais
nepasiekta. Vandenis maitinami krituliy vandenimis infiltraciniy bddu, o iSsikrauna |
vakaruose esantj Galvés eZera.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy
grunty (zidr. grafinius priedus) 0,2 — 1,0 m gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus gali kauptis
podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis ties Gr.SZ-3 gali pakilti apie 1,0 m.
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Vandens tyrimams UAB ,Vandens tyrimai“ buvo atlikti:

Vandens tyrimams paimtame méginyje (i8 grezinio Gr.SZ-3) UAB ,Vandens tyrimai“
laboratorijoje buvo atlikti:

e vandens agresyvumas betonui LST EN 206:2013+A1:2017It;
e vandens bendrosios cheminés analizés tyrimai:
o anijony nustatymas (LST EN ISO 10304, LST EN ISO 9963-1);
katijony nustatymas (LST EN I1SO 14911);
pH (LST EN ISO 10523);
permanganatinis skaicius (LST EN I1SO 8467);
savitasis elektrinis laidis (LST EN 27888).

Vanduo pagal atliktus laboratorinius tyrimus yra kalcio hidrokarbonatinis. Vertinant
laboratoriniais tyrimais nustatytas poZeminio vandens rodikliy (Ziaréti SO,4, pH, CO,, NHy,
Mg** (detaliau LST EN 206-1/A1/A2)) ribines vertes, vanduo yra chemigkai neagresyvus
metalui ir betonui.

O O O O

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvls geologiniai procesai nepastebéti.

Pelkéjimo procesy Salia kelio sankasos nepastebéta. Taip pat néra pastebimy
sankasos nuslinkimo pozymiy. Nematyti deformacijos, nuoSliauzy formavimosi pozymiy.
Solifliukciniai procesai tyrimy plote nepastebéti.
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8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i dangos, dangos pagrindo konstrukcijos, SalCiui
atsparaus sluoksnio ir sankasos.

Dangg sudaro daugiausia 10 — 19 cm asfaltbetonis, Tik Gr.SZ-1 (Pk 0+04) aplinkoje
dangg sudaro asfaltbetonis 19 cm ir skaldos - smélio miSinys storio 8 cm, po juos sudiléjes
asfaltbetonio sluoksnis.

Dangos pagrindg sudaro daugiausia 10 — 20 cm smélio ir skaldos miSinys. Tik Gr.SZ-
1 (Pk 0+04) aplinkoje dangos pagrindg sudaro skaldos - smélio miSinys storio 8 cm, po juo
yra sududléjes asfaltbetonio sluoksnis storio 8 cm ir po juo einantis 10 cm skaldos ir smelio
miSinys. Bendras dangos konstrukcijos storis kinta nuo 105 — 120 cm.

Salgiui atsparus sluoksnis nustatytas visame ruoze, jo vidutinis storis 75 cm. Salgiui
atspary sluoksnj sudaro mazai dulkingas molingas gerai idrasiuotas zvyringas smélis ([SD]).

Bendras dangos konstrukcijos storis kinta nuo 105 iki 120 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus maZzai dulkingame molingame
gerai iSruSiuotame zvyringame smélyje ([SD]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 26,9%.
Dulkio molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm, yra 14,9%, laboratorijoje nustatytas filtracijos
koeficientas vidutinidkai yra 1,52*10™ m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas priklauso mazai ir
vidutiniSkai jautriy 3al&io klasei F,. Galima naudoti kaip $al&iui atsparaus sluoksnio medziaga,
kaip sankasos virSutine dal;.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta i§ mazai
dulkingo molingo gerai iSraSiuoto zvyringo smélio ([SD]) q.=11,3 Mpa, storis 0,75 — 3,5 m,
smélingo mazo plastiSkumo molio ([SMo]) q.=1,86 Mpa, storis 0,4 — 0,6 m. Ties greziniu
Gr.SZ-3 sankasa gilesné, po anksc&iau minétais sluoksniais supiltas molingas smélis su maza
(2,3%) organinés medziagos priemaiSa q.=1,9MpPa, storis 1,2 m ir mazai dulkingas molingas
gerai iSrasiuotas zvyringas smélis q.=5,6 MPa, storis 3,7 m.

Po sankasa sligso natlrallis gruntai sudaryti i§ vidutinio tankumo sméelio (SB),

vidutinio tankumo ir labai tankaus maZzai dulkingo molingo gerai iSraSiuoto smélingo zvyro
(ZD) ir ties Gr.SZ-3 vieta labai puraus mazai dulkingo molingo smélio (SD).
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8. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra Traky moreniniy gubriy ruoZo mikrorajone.
Tyrimy ruozas yra uz 200 m rytuose esancio ezero — Galves ezeras, o j vakary puse 400 m.
ezeras — Akmena. Reljefas banguotas.

2. Geologinj pjavj sudaro antropogeniniai (t 1V) ir krastiniai fliuvioglacialiniai (ft Il gr) dariniai

3. Atsizvelgiant | genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 7 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t V)
gruntai supilti iki 1,9 — 9,2 m gylio. Planingai supiltas gruntas Gr.SZ-3 grezinyje sutinkamas
iki 9,2 m gylio. Po supiltu gruntu sutinkami krastiniai fliuvioglacialiniai (ft 1ll gr) dariniai,
kuriuos sudaro jvairds sméliai sutinkami iki greziniy gylio pabaigos 4,0 — 10,5 m. IGS
pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus
apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, i§dZitvimo bei iSmirkimo.

4. Tyrimo metu tyrimy plote podirvio vanduo sligsojo atskiruose grezZiniuose (Gr.SZ-1, Gr.SZ-
2) 1,2 - 2 m gylyje. Gruntinis vanduo sutiktas tik Gr.SZ-3 aplinkoje 6,4 m gylyje.

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy grunty
(Ziar. grafinius priedus) 0,2 — 1,0 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens
lygis gali pakilti 1,0 m. Vanduo pagal atliktus laboratorinius tyrimus yra Kkalcio
hidrokarbonatinis. Vertinant laboratoriniais tyrimais nustatytas pozeminio vandens rodikliy
ribines vertes, vanduo yra chemisdkai neagresyvus metalui ir betonui.

6. InZinerinés geologinés sglygos yra palankios statinio statybai.

7. Tyrinéto kelio konstrukcija susideda iS5 dangos, dangos pagrindo konstrukcijos, SalCiui

atsparaus sluoksnio ir sankasos. Dangg sudaro daugiausia 10 — 19 cm asfaltbetonis, Tik
Gr.SZ-1 (Pk 0+04) aplinkoje dangg sudaro asfaltbetonis 19 cm ir skaldos - smélio miSinys
storio 8 cm, po juos sudiléjes asfaltbetonio sluoksnis. Dangos pagrindg sudaro daugiausia
10 — 20 cm smélio ir skaldos misinys.
Salgiui atsparus sluoksnis nustatytas visame ruoze, jo vidutinis storis 75 cm. Salgiui atspary
sluoksnj sudaro mazai dulkingas molingas gerai iSraSiuotas Zvyringas smélis ([SD]). Pagal
Siuos parametrus gruntas priklauso mazai ir vidutiniS8kai jautriy SalCio klasei F,. Galima
naudoti kaip 3al€iui atsparaus sluoksnio medziaga, kaip sankasos virSutine dalj. Bendras
dangos konstrukcijos storis kinta nuo 105 iki 120 cm.

8. Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta i§ mazai dulkingo
molingo gerai iSrisiuoto zvyringo smélio ([SD]) q. =11,3 MPa, storis 0,75 — 3,5 m, smélingo
mazo plastiSkumo molio ([SMo]) q. = 1,86 MPa, storis 0,4 — 0,6 m. Ties greziniu Gr.SZ-3
sankasa gilesné, po anksciau minétais sluoksniais supiltas molingas smélis su maza (2,3%)
organinés medziagos priemaisa (.= 1,9 MPa, storis 1,2 m ir mazai dulkingas molingas
gerai iSrusiuotas zvyringas smélis q. = 5,6 MPa, storis 3,7 m.

9. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidzia pakankamai, jvertinti tyrimy ploto inZinerinés
UAB “GeoinZinerija“ 10
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SP\/RPetratiskas—.
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g. atkarpa, Traky m.

geologinés salygas ir pagrindo parinkimg statinio pamaty parinkimui.
10. Tyrimy darby programa buvo pilnai jgyvendinta.
11. Tyrimy plote, kuriame buvo atlikti Ill geotechninés kategorijos inzineriniai geologiniai —
geotechniniai tyrimai, remiantis STR 1.04.02:2011 iki statyby pradZios privaloma atlikti
kontrolinius inzinerinius geologinius — geotechninius tyrimus.

Sudare: WDRAVIE inZ. geologas Mykolas Balcitinas
Tech. Direktorius / Saulius Gegieckas

S

Verified by MarkSign.It
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Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis-remontas, Kafe;imq
g. atkarpa, Traky m.

9. NORMATYVINIY DOKUMENTU IR LITERATUROS SARASAS

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “InZineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai;

2. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

4. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas“ (2018);

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

6. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

7. R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos”.

8. Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty Kklasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr.

1-175 ,Dél InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.

UAB “GeoinZinerija“ 12
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SP\/RPetratiskas—.
Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis-remontas, Kar};imq
g. atkarpa, Traky m.

GREZINIY KOORDINACIUY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis

ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis remontas, Karaimy g. atkarpa, Traky m.

Grezinius nuzymeéjo ir pririSo:

UAB ,GeoinZinerija“, InZ. geologas D. Bukauskas
Koordinaciy sistema — LKS-94
Auks¢iy sistema — LAS 07
Planinio priris§imo bidas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS

AltitudZiy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukag

Eilés Gresinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m GreZinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.Sz-1 6058151 559145 153,86 4.0
2 Gr.Sz-2 6058335 559096 154,77 5,0
3 Gr.SZ-3 6058519 559060 153,30 10,5

I. ,l | |
Sudare: WRAME inZ. geologas Mykolas Baltidnas

InZ. geologas

Deividas Bukauskas

UAB

Verified by MarkSign.It
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Kopija tikra

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis-remontas, Kafa;i};Q ‘
g. atkarpa, Traky m.

DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

Konstrukciniai elementai - — 2
* g ke o
2 £ 5 55 g S 5 e
o s © = £ o) 5
z | £ | 9 g 34 |89°5 gt 2E |od
© o = £ 5% |885 < £ E=
© o> N o m c 7 - U= [
- 8 T 7 Q S S N
N)) 0p] Z a
Sk/sm-8 *
GrSz-1| 0+04 | Ab-19 | Ab-8 | [SDJ-75| 120 [[SSBL]'_?;% ((ng))_'ll%% 1,20
Sk/sm-10
[SD]* - 95 (SB) - 60
- - - * - L4
Gr.SZ-2 | 1+95 Ab-15 | Sk/sm-15 | [SD]*-75 | 105 [SMo] - 60 (ZD) - 180 2,00
[SD]* - 275
i i i . [SMo] - 50 .
Gr.SZ-3 | 3+82 Ab-10 | Sk/sm-20 | [SD]*-75 | 105 [SDOJ* - 120 (SD)*-130 | 6,40
[SD]* - 370
Sk/sm-skaldos ir smélio
misinys
Ab-asfaltbetonis
*-su Zvyringomis dalelémis
**_su organinés medziagos priemaisa
“-suduléjes
. L) \ J L .
Sudareé: \ N inZ. geologas Mykolas Bal€&itnas
\W‘v’v\”
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Kopija tikra
SP\V-R-Petratiskas—
Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis femontas,"Kéﬁaﬁ;nq
g. atkarpa, Traky m.

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011

e

InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai

2 priedas

MB ,,Pastaty projektavimo menas ir mokslas«
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2023-11-29 23362
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): zvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruoZo nuo 2,833 iki 3,552
km kapitalinis remontas

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé, senilinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris): Karaimy g, atkarpa, Traky
m.

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):
Paulius Petrauskas MB ,.Pastaty projektavimo menas ir mokslas“ Zirmiiny g. 139A-101, Vilnius, +370 614 54721,

info@ppmm.lt

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé¢), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas)
Paulius Petrauskas MB . Pastaty projektavimo menas ir mokslas* Zirm@iny g. 139A-101. Vilnius, +370 614 54721
info@ppmm.lt

Statybos rusis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamyjy kulturos vertybiy registro kodas (jei yra): Néra

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):
Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
Vaziuojamoji dalis (III kat. 2 juost.) Ilgis, m 719

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy intensyvumas: Nenustatyta

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y

1 6058523 559047
2 6058528 559064
3 6058148 559152
4 6058144 559135

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir Kiti reikalavimai:

1

. Néra

Verified by MarkSign.lt
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Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis femontas,'fé?émnq
g. atkarpa, Traky m.

Verified by MarkSign.lt

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 01.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*;

2.LSTEN 1997-1 ,.Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés;

3.LST EN 1997-1 ,.Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai.;
4.1T ZS 17 ., Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés;

5.LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis
ir apraSymas;

6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis.
Klasifikavimo principai;

7.LST 1331:2022 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija;

8. RIGGT 15 ,,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos®.

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai:

Registro Nr. 40244-2022. III geotechninés kategorijos projektiniai inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai. Traky miesto, Arakalnio (vadinamo Réklainiy) teritorijos kompleksas Karaimy g.
100A, Traky m., Traky r. sav. Registravimo data 2022-09-13

UZsaKovas Paulius Petrauskas 2023-117)2_,9,’_‘,:«4 ]
vardas, pavardé, parasas, data

Projekto vadovas Paulius Petrauskas 2023-1 1-2;9;,\/1/ }
vardas, pavarde, parasas, data_
/W i

Tyrimy vadovas (uZduotj gavau)  Justina Taukinaitiené 2023-11-29
vardas, pavarde, parasas, data



Kopija tikra
SP\-RPetratiskas—
Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis femontas,"?@ﬁﬁ;nq
g. atkarpa, Traky m.

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*
3 priedas

(InZineriniy geologiniy tyrimy darby programos forma)

Justina Taukinaitiené
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU DARBU PROGRAMA

2023-11-29 23362
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

Tyrimy objekto pavadinimas: Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo
2,833 iki 3,552 km kapitalinis remontas, Karaimy g. atkarpa, Traky m.

Statinio pavadinimas: Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki
3,552 km kapitalinis remontas, Karaimy g. atkarpa, Traky m.

Tyrimy vieta (adresas): Karaimy g. apkarpa, Traky m.

Statytojas (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pastas): MB , Pastaty projektavimo
menas ir mokslas Zirmany g. 139A-101, Vilnius, +370 614 54721, info@ppmm It Paulius
Petrauskas +37069919256

Statinio kategorija: ypatingasis

Statybos risis: kapitalinis remontas

Geotechniné kategorija (projektiniams IGG tyrimams): Trecia

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y

1 6058523 559047
2 6058528 559064
3 6058148 559152
4 6058144 559135

Tyrimy tikslas: Nustatyti rekonstruojamo kelio ruozo inzinerines geologines ir hidrogeologines
sglygas ir jvertinti gruntus kaip natiiralius pagrindus projektuojamam keliui.

Tyrimy uzdaviniai: Tyrimy vietose greziant grezinius, atliekant lauko bandymus ir laboratorinius
tyrimus nustatyti inzinerines geologines ir hidrogeologines salygas, bei nustatyti bei jvertinti kelio
sankasos gruntus.

Trumpa inZinerinio geologinio kartografavimo ir ankstesniy tyrimy archyvinés

medziagos ir duomeny analizé, vertinimas:

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos elektroninése paslaugose pateiktame kvartero ir
geomorfologiniame Zemeélapyje esanciais duomenimis geomorfologiniu pozifiriu tyrimy plotas yra
vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos, paskutinio apledéjimo moreniniy auk$tumy srities,
Dziiky auk$tumos rajono, Traky auks§tumos parajonio, Traky moreniniy giibriy ruoze.

UAB “GeoinZinerija“ 17
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Kopija tikra
SP\V-R-Petratiskas—
Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis femontas,"Kéﬁaﬁ;nq
g. atkarpa, Traky m.

Tyrimy plote paplite Baltijos stadijos fliuvoglacialinés, moreninés nuogulos. Jas daugiausia sudaro
zvirgzdingas smélis ir jvairlis sméliai. Tyrimy plote yra $laitas, kuris siekia iki 30°.
Anksciau atlikty tyrimy ataskaity sarasas:
Registro Nr. 40244-2022. III geotechninés kategorijos projektiniai inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai. Traky miesto, Arakalnio (vadinamo Réklainiu) teritorijos kompleksas
Karaimy g. 100A, Traky m., Traky r. sav. Registravimo data 2022-09-13
Tyrimy apimtis: Tiriamame plote numatoma iSgrezti 3 grezinius iki 3,5 m gylio arba kol bus
pasiekti natiiraliis gruntai. Sluoksniy riby patikslinimui ir grunty mechaniniy savybiy nustatymui
Salia visy greziniy planuojama atlikti statinio arba dinaminio zondavimo bandymus. Greziniai bus
greziami Snekiniu bidu pakeliant grazta kas 0,3 — 0,5 m grunto atpazinimui ir indentifikavimui bei
sluoksniy riby nustatymui. Nesuardytos struktiros grunto méginiai laboratoriniams tyrimams bus
imami jgreziamuoju gruntotraukiu. Statinio ar dinaminio zondavimo bandymus bus atliekama
prisilaikant EN ISO 22476-1 ir EN ISO 22476-2 reikalavimy. Laboratoriniams tyrimams
planuojama paimti 5-10 grunto éminius (i$ kiekvieno inZinerinio geologinio sluoksnio). Dalis
éminiy (1-2) bus imama gruntotraukiais (nesuardytos strukttiros, A kategorijos). Laboratorijoje i$
éminiy paruoStiems ar suformuotiems bandiniams bus atliekamas:
- 5-10 bandiniams - vandens kiekio nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-1:2015;
- 5-10 bandiniams - granuliometrinés sudéties nustatymas LST EN ISO/TS 17892-4:2017;
- 1-2 bandiniams - takumo ir plastiSkumo riby nustatymas CEN ISO/TS 17892-12:2018;
- 5-10 grunto daleliy tankio nustatymas LST EN ISO/TS 17892-2:2016;
- 3-8 bandiniy, pralaidumo vandeniui nustatymas LST EN ISO 17892-11:
- 5-10 grunto turinio tankio nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-3:2015,
- 1 bandiniams, tiesioginio kirpimo bandymas LST CEN ISO/TS 17892-10:2019.
- 1 bandiniams, smulkaus grunto vienaasio gniuzdymo bandymas - LST CEN ISO 17892-
7:2018,
- 1 bandiniams, pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru — LST CEN ISO
17892-5:2017
- organinés medziagos kiekio nustatymas - ASTM D2974:2014, jei reikés
- vandens bendroji cheminé analizé, - LST EN ISO 10304, LST EN SD 491, LST ISO
6332 - (1 vnt.)
Ruosiant tyrimy ataskaita bus sudarytas inzinerinis geologinis pjuvis, bel inzineriniy geologiniy
sluoksniy grunty fiziniy mechaniniy savybiy ir geotechniniy parametry suvestiné lentelé. Taip pat
bus paruostas greziniy ir bandymy tasky koordinaciy ir altitudziy ziniarastis, greziniy stulpeliai,
geotechninio zondavimo grafikai bei parasytas aiSkinamasis raStas, su iSvadomis ir
rekomendacijomis. Paruosta ataskaita bus pateikta LGT ir tyrimy uzsakovui
Ypatingi reikalavimai: Neéra
Tyrimy programos vykdymas ir duomeny pateikimas: Pagal statybos techninio reglamento STR
1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai““ nuostatas ataskaitos egzempliorius
atspausdintoje ar skaitmeningje formoje pateikiamas Lietuvos geologijos tarnybai prie AM.
Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai
1. STR 01.04.02:2011 , Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“.
2. LST EN 1997-1 , Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés
3. LST EN 1997-1 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai.
4.1T ZS 17 , Automobiliy keliy zemés darby ir zemés sankasos jrengimo taisyklés*.
5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1
dalis. Atpazintis ir aprasSymas.
6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2
dalis. Klasifikavimo principai.

Verified by MarkSign.lt



Kopija tikra
SP\L—E@F&U&k@s\)

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis femontas,'fé?é%?q

g. atkarpa, Traky m.
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7.LST 1331:2015 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.
8. R IGGT 15 , Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos®.

Grunty aprasymus pateikti pagal LST EN ISO 14688-1,2 —2018

Laboratoriniai tyrimai bus atliekami pagal:

« vandens kiekio nustatymas - LST CEN ISO 17892-1:2015;

+ granuliometrinés sudéties nustatymas - LST EN ISO 17892-4:2017;

* takumo ir plastiSkumo riby nustatymas - CEN ISO/TS 17892-12:2018;

* grunto daleliy tankio nustatymas - LST EN ISO 17892-2:2016;

* tiirinio tankio nustatymas - LST CEN ISO 17892-3:2015;

« pralaidumo vandeniui nustatymas - LST EN ISO 17892-11:2020;

* tiesioginio kirpimo bandymas — LST CEN ISO/TS 17892-10:2019

* pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru - LST CEN ISO17892:5:2017
+ smulkaus grunto vienaasio gniuzdymo bandymas — LST CEN ISO 17892-7:2018

* organinés medziagos kiekio nustatymas- ASTM D2974:2014;

* vandens bendroji cheminé analizé - LST EN ISO 10304, LST EN SD 491, LST ISO 6332.

Vykdytojy sarasas (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens pareigos, vardas, pavardé):
UAB ,,GeoinZinerija“ — geologiniai — geotechniniai tyrimai

* UAB ,,Geoanalizé* — grunto laboratoriniai tyrimai;

* UAB ,,Vandens tyrimai“ — vandens méginiy tyrimai

PRIDEDAMA:

1. Techniné uzduotis (kopija, 2 lapai).

2. Planas su lauko darby tyrimy vietomis (kopija, 3 lapai).

Programa parengé (tyrimy vadovas): Inzinieré geologé — Justina Taukinaitiené 2023-11-29
(pareigos, vardas, pavardé, parasas) C/"’ r— )

i

,,.:-/ Bl

Tyrimy uZsakovas Paulius Petrauskas 2023-11-29
(pareigos, vardas, pavardé, parasas)



Kopija tikra
SP\[fNﬁtrauskgs\,
Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis femontas,"?@ﬁaﬁ;nq
g. atkarpa, Traky m.

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
BiudZetine jstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel :(8 5) 233 2889, 233 2482,

el. p. Igt@Igt.It, http://www._Igt.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710780

UAB ,,GeoinZinerija 2023-12- Nr.
Elp. marius@geoinzinerija.lt 5
I 2023-11-29 Nr. ZGT-2023-4629

DEL INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU PROGRAMOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba), vadovaudamasi
Tarnybos nuostaty 9.1.4 punktu, jvertino Jisy (monés parengta inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy, priskirty III geotechninei kategorijai, darby programa (toliau — Tyrimy
programa) ,,Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km
kapitalinis remontas.. ITI geotechninés kategorijos inzineriniy geologiniy tyrimy darby programa*.

Nustatyta, kad Tyrimy programa parengta pagal statybos techninio reglamento STR
1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai® nuostatas.

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Jolanta Cyziené

Vytautas Minkevicius tel. (8 5) 213 9053, el. p.vytautas.minkevicius@Igt.lt

e
_ ml??»
2%
Tikime laisve

1990 KOVO 11

Verified by MarkSign.It
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Kopija tikra
sp\kpietraus-kas\%,

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis femontas;'m7h7q

g. atkarpa, Traky m.

0L, LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

AETUVG
FaanaN>

2
LITHUANIAN
'GEOLOGICAL SURVEY

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre  |46971-2023

1. Tyrimo uzsakovas "Pastaty projektavimq menas ir mokslas", MB, reg.kodas 304506902, Vilniaus apskr., Vilniaus
m. sav., Vilniaus m., Zygio g. 95 - 39

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardeé, gimimo data, adresas;

arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutarti, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geoinzinerija", reg.kodas 303106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen.,
Kaimynu k., Draugystés g. 15A

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardé, gimimo data, adresas;

arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutarti, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti zemeés gelmes Nr. 1746029 ,isdavimo data  2020-02-20

4. Tyrimo rusis:

4.1. Istekliy tyrimas
4.2. Geofiziniai tyrimai

ye

4.3. Inzinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, geotechniné kategorija -a

5.%* Tstekliy rusis:
5.1. naudingyjy iSkaseny
5.2. Pozeminio vandens
5.3. Zemés gelmiy $iluminés energijos
5.4. Zemés gelmiy ertmiy
5.5
5.6. kita

6.%** Tyrimo etapas (tikslas) Valstybineés reik$mes krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552
km kapitalinis remontas. Projektiniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai, priskirti ITI geotechninei kategorijai.

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas Karaimy gatvés atkarpa Traky m.
Tyrimo objekto adresas Vilniaus apskr., Traky r. sav., Traky sen., Traky m., Karaimy g.

(apskritis, savivaldybé/senitinija, gyvenamoji
vietové (miestas, miestelis, kaimas), gatve ir
numeris)

Tyrimo objekto ribos/vieta Nr. 1: 6058523 559047; 6058144 559135; 6058148 559152; 6058528

(vibiniy tasky koordinatés pateikiamos LKS-94 | 559064
koordinaciy sistemoje)

Pastabos

Kartu su Forma R-1 turi biiti pateiktas ortofoto/topografinis Zemélapis su nurodytu nomenklatirinio lapo Nr. (LKS-94 koordinaciy
sistemoje) ir masteliu bei pazymétomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

8.*** Darby projekto, techninés uzduoties, darby programos pavadinimas
TU_23362_Kelias Nr.107_Geologija_Techniné uzduotis

9. Tyrimo pradzios data 2023-11-29 , tyrimo pabaigos data  2024-03-02

Verified by MarkSign.lt
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Kopija tikra
SPW
Valstybinés reiksmeés krasSto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruoZo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinisremontas;’F@’ré’?mq

g. atkarpa, Traky m.

10. Tyrimo dokumenty pateikimas

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamy tyrimo dokumenty (ataskaitos) pavadinimas *#**Pateikimo data

Valstybinés reik§mes krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km 2024-01-30
kapitalinis remontas. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty II1]
geotechninei kategorijai, ataskaita.

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo uzsakovas

Inzinieré geologeé Justina Taukinaitiené

2023-11-2 861557952
B e (pareigos, parasas, vardas i pavarde
data; telefono Nr.)

11.* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 46971-2023

12.* Registro tvarkymo istaigos pastabos:

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. ZGT-2023-4629 *Tyrimo reg. lapas iregistruotas | 2023-11-29
y g. lapo reg il yr g. lapas weg

*Iregistravo:

Kietyju naudingyjy i$kaseny ir registro skyriaus vyriausioji specialisté
Izabelé Jaksta-Rakalovi¢

2023-12-15

Dokumentg atspausdino: Mykolas Bal¢itinas

2023-12-15
* Siame punkte duomenis jraso Zemés gelmiy registro tvarkytojas.
** Sis punktas pildomas pasirinkus istekliy tyrima (4.1 punktas).
*¥% Registruojant grunto geologini tyrimq Sie registracijos lapo punktai nepildomi.
*¥4% Dokumenty (ataskaitos) pateikimo data turi biiti ne vélesné kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.

Verified by MarkSign.lt



Kopija tikra
SP\L—E&@H&U&K@S\)
Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis femontas,?{é?éﬁnq
g. atkarpa, Traky m.

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilnius

UAB ,.Geoinzinerija"
(quridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre. kodas 303106983,
adresas Alytaus 1. sav., Simno sen.. Kaimynu k.., Draugystés g. 15A

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju iskaseny paieska ir zvalgyba,
vertingujy mineraly paieska ir zvalgyba,

pozZeminio vandens paieska ir zvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerini geologini (geotechnini) tyrima,

geofizinj tyrima,

ekogeologini tyrima.
Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (paragas) (vardas ir pavardé)
UAB “GeoinZinerija“ 23
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Valstybinés reiksmeés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruoZo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis

Kopija tikra

R Petratskas—.
Jemﬁm/as’j;&k\ -
, Karaimy

g. atkarpa, Traky m.
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APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

LEIDIMAS

ATLIKTI TARSOS SALTINIU ISMETAMU | APLINKA TERSALU IR
TERSALU APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS

(galioja tik kartu su priedu ir tik priede nurodytiems nustatomiems parametrams tyrimy objektuose)

2012 m. spalio 29 d. Nr. 983766

UAB ,,Vandens tyrimai“

Zirmiiny g. 106, LT-09121 Vilnius, tel. +370 52325287, faks. +370 52325287
(laboratorijos pavadinimas, pavaldumas, adresas, telefonas, faksas)

UAB ,Vandens tyrimai“ atitinka Leidimy atlikti tarSos Saltiniy i$metamy | aplinka
terSaly ir terSaly aplinkos elementuose matavimus ir tﬁij;‘lus iSdavimo tvarkos apraso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodZo'30 d. isakymu Nr. D1-
711 (Zin., 2005, Nr. 4-8};5‘2"(‘)07, Nr. 108-4444; 2012, Nr. 42ﬁ2087)§" reikal'avi{‘nus ir gali atlikti
matavimus ir tyrimus, nurodytus leidimo priede. ' '
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Kopija tikra
SPV ‘@Frauskasi —

=

g. atkarpa, Traky m.

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m, geguiés 20 d. jsakoymo Nr, 1-
pricdas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalize™
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo 2020-05-20
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniy naudinguju iSkasenuy ir vertinguju mineralu paieska ir Zvalgyba,
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas

AV, (paragas) (vardas ir pavardé)

Verified by MarkSign.It
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Kopija tikra
SPK«-Pieﬁ‘aUSkaS\h_
Valstybinés reiksmeés krasSto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruoZo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis;emeﬁtasi"Kﬁmq
g. atkarpa, Traky m.

Nordic
Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 110570-1-5

UzZsakovas 1.k. 303106983 "Geoinzinerija" UAB

Kalibruotas objektas Tenzozondas CPT Nr. GL 0405
Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm? 100 kN atitinka 100 MPa

Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 10 cm?; 15kN atitinka | Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto bakle MP neturi mechaniniy ar kitokiy paZeidimy

Kalibravimo metodas ~ Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravima atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo  Dainavos g.7 - 25, Tauragé
vieta

Aplinkos salygos Aplinkos temperatira 20,6 + 1 ¢
Kalibravimo data 2023-01-25

Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2023-01-25
iSdavimo data

v/"
Vyresnysis inZinierius metrologas Arlinas Brazinskas /// )
R

/] // |
Vyresnysis inZinierius metrologas Ariinas Brazinskas //” ﬁ i
/

UAB ,Nordic Metrology Sciency”

|monés kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 23, LT-02189 Vilnius

852333393

info@nordicmertology.com 1(2)

UAB “GeoinZinerija“ 26
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Kopija tikra
SPW

& s ; i—Vievi Z 2,833 iki 3,552 km kapitalinis-remontas, Karaimy
Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 0. atkarps, Traky m.

y

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 110570-1-5

KALIBRAVIMO REZULTATAI
Tenzozondas CPT Nr. GL 0405
Tenzozondo
va?%t;;::::te m;?s“ Paklaida (4F), 'gp’és‘i"iza"ib'éms’
; (Fg)
KN kN KN | % N | %
Soniné trintis
1,5 1,478 -0,02 -1,49 + 0,008] + 0,51
3,0 2,993 -0,01 -0,24 * 0,008| + 0,26
6,0 6,029 0,03 0,48 + 0,008 + 0,13
9,0 9,094 0,09 1,05 + 0,025| + 0,28
15 15,15 0,15 1,00 = 0,04 |+ 030
Ki

5 5,01 0,01 0,25 + 0,01 [+ 0,15
10 10,04 0,04 0,39 = 0,01 [+ 0,10
20 20,09 0,09 0,44 = 0,04 [+ 0,18
30 30,14 0,14 0,46 + 0,07 |+ 0,23
40 40,17 0,17 0,42 £ 0,06 |+ 0,16
50 50,18 0,18 0,37 = 0,06 | + 0,12
60 60,40 0,40 0,67 = 0,08 [+ 0,14
70 70,38 0,38 0,54 = 0,09 |+ 0,12

Prie§ kalibra\;imq matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova

Ismatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fr ) ir paklaidos (8F) skirtumui su iSpléstine

neapibréztimi (+ U)

F=Fg -AF)+U

Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biklei kalibravimo metu

[8pléstiné neapibréztis apskaitiuota suming standarting neapibréztj padauginus i koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmen;j. Standartine neapibréztis
paskai€iuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susijg tik su kalibruojamu objektu,

!
Vyresnysis inZinierius metrologas Ariinas Brazinskas

Kalibravimo liudijimas gali bati dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti
tik gavus rastilky kalibravimo laboratorijos leidimg.

2(2)

Z(
UAB “Geolnzinerija™
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Kopija tikra
SP\L—P~Petrauskas\

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis-remontas, T(éra/mq
g. atkarpa, Traky m.

G EOANAL

GEO (=)

(;sﬁm CE»;,

ZE

ISOQQO1

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizé" Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 23-0682

Protokolo iSraSymo data: 2023-12-19
Tyrimy atlikimo data:
UZsakovas:
Objektas:

Tyrimy medziaga:
Grunty pridavimo data:
Grunto éminiy kiekis:
Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Tvirtino:

Pastabos:

nuo 2023-12-15 iki 2023-12-19
UAB "Geoinzinerija", M.Slezeviiaus g. 7, LT-06326 Vilnius
23362 Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km
kapitalinio remonto techninis darbo projektas
Gruntas
2023-12-15 Pridavé:Mykolas Bal€itnas
8

*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LSTEN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LSTEN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam spudZiui
(ISO/TS 17892-11:2019)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

*LSTEN ISO/TS 17892-10:2018 Tiesioginio kirpimo bandymas
*LSTEN ISO 17892-5:2017 Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru
*LSTEN ISO 17892-7:2018 Smulkaus grunto vienaasio gniuzdymo bandymas

. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas

. Granuliometrinés sudéties kreivés - 3 lapai
. Grunto plastiS8kumo diagramos - 2 lapai

. Kompresijos diagramos - 1 lapas

. Kirpimo diagramos - 1 lapas

. Gniuzdymo diagramos - 1 lapas

(o) & I SOV S I

Vyr. specialistas: dy/ S. Gegieckas

. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg protokolg su priedais
. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i$ uzsakovo

WN =

Verified by MarkSign.lt
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Kopija tikra
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Kopija tikra
SP\%(-Pieﬁ‘aus-kaS\,,ﬁ
Valstybinés reiksmeés krasSto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruoZo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis;emoﬁtasﬁ@ﬁmig
g. atkarpa, Traky m.

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-3
(LST EN ISO 17892-4:2017)
GEOANALIZE
UZsakymo Reg. Nr. Nr 23-0682
23362 Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruoZzo nuo
; 2,833 iki 3,552 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
Objekto pav.
100,0 _
800 8
600 §
// 500 ®
40,0 @
T 200 E
N 10,0 g
f f ; f T 0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grSaFwW
GreZinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqg d3o dso dgo Cu Ce
1 1 0,6-0,8 0,0307 | 0,2207 | 0,4629 | 0,7068 23,1 2,2
LT 100,0 _
©
= w00 §
// 70,0 g_
60,0 @
/ 50,0 ®
/ °
D%l 200 §
,0 ©
Pal 200 E
/ 2
— 100 2
. , : i ; 00
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
GreZinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis|  d,, dsg dso dgo Cu Cc
1 2 1,3-1,5 0,0068 | 0,0438 | 0,1692 | 0,2984 43,7 0,9
———] 100,0 _
90,0 £
/f/ 80,0 §
/ 700 3§
600 §
// 50,0 g
400 g
/ 30,0 ‘g‘
J 20,0 g
T 100 g
. x : ; : 00 “
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa
Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio dao dsg dgo Cu Cc
1 3 2,4-2,6 0,1663 | 0,2644 | 0,3579 | 04163 | 25 1,0

Verified by MarkSign.lt



Kopija tikra
SP\%(-Pieﬁ‘aus-kaS\,,ﬁ
Valstybinés reiksmeés krasSto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruoZo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis;emoﬁtasﬁ@ﬁmig
g. atkarpa, Traky m.

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-4
(LST EN ISO 17892-4:2017)
GEOANALIZE
UZsakymo Reg. Nr. Nr 23-0682
23362 Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruoZzo nuo
; 2,833 iki 3,552 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
Objekto pav.
T 100,0 _
90,0 £
DE i 800 8
Bz g
700 3
// 600 g
o 500 ®
40,0 @
—A
=T 20,0 g
100 g
; ; ; ; : o0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClIL
GreZinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqg d3o dso dgo Cu Ce
2 7 2,3-25 0,0000 | 0,0073 | 0,0883 | 0,2135 0,0 0,0
100,0 _
P 9,0 £
/ L —
T 80,0 §
T 700 5
— 60,0 @
J)iz 50,0 8
ez 40,0 g
TH—~T 300 B
20,0 €
______________,/ 100 2
. , : i ; 00
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saGrFW
GreZinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis|  d,, d3o dgo dgo Cy Cc
2 8 3,4-3,6 0,0257 | 0,3291 | 1,4581 | 2,8276 | 110,0 1,5
100,0 _
Z 90,0 £
43 c
V4 800 9
A o £
700 3
Pl 600 $
A o
500 w®
/ ™
400 g
Ll 300 ©
LT o
= 200 E
T o0 3
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saGrFW
Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio dao dso deo Cy Cs
2 9 42-44 0,0541 | 0,5888 | 1,9479 | 3,6011 66,6 1,8

Verified by MarkSign.lt



Kopija tikra
SP\%(-P:&EH‘&USK&S\H_,
Valstybinés reiksmeés krasSto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruoZo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis;efnontasfmaﬁmq
g. atkarpa, Traky m.

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-5
(LST EN ISO 17892-4:2017)
GEOANALIZE
UZsakymo Reg. Nr. Nr 23-0682
23362 Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruoZzo nuo
; 2,833 iki 3,552 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
Objekto pav.
T 100,0 _
90,0 £
// 800 8
% 700 3
600 ¢
/ 500 ®
4 T
/ 400 @
— 200 E
e 100 3
; ; ; ; : o0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis|  d,, dsg dso dgo Cu Cc
3 13 4,7-4,9 0,0161 | 0,1323 | 0,3001 | 0,4028 24,9 2,7
100,0 _
A | 90,0 £
| 800 &
/ ’ °
700 5
/ 60,0 @
/ S 2
/ 50,0 3
¥ i 400 g
7 30,0 ‘g‘
1 200 E
IR ——— 100 2
. : : : ; 00 @
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis|  d,q dag dgo dso Cy Cc
3 16 9,6-9,8 0,0872 | 0,2542 | 0,4042 | 0,5098 5,8 1,5

Verified by MarkSign.lt



Kopija tikra
SP\-R-Petrauskas—
Valstybinés reiksmeés krasSto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruoZo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinisremontas;’F@’ré’?mq
g. atkarpa, Traky m.

P @ 23362 Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruoZo nuo
2,833 iki 3,552 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
GEOANALIZE Nr 23-0682
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
i i Smulk
Gamtinis | Takumo EYstitggen ) Pl Takumo mu ta us
. - : drégnis | drégnis mo mo rodiklis el
Eiles | GreZinio Paémimo o % drégnis | rodiklis | t konsistenci
Nr. Nr. | Pav.Nr. | gyiis | W% | W% T e | o | DV ja
2 1 2 1,3-1,5 13,4 25,1 171 7,9 0,46 tvirta
@ Grunto plastisSkumo diagrama )
'U: 1
- |
& [
A
=
g
2 CIH
Z /
2 |
~ SiH
Takumo drégnis wy vat.d.
N i ¥
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClIL
Gamtinis | Takumo Pla::l:gu PIa:qﬂ:gu Takumo Sr;ﬂhtaous
Eilés | Grezinio Paémimo dregg/ls dregr:)l/s drégnis | rodiklis rl?_d'k"ts konsistenci
Nr. Nr. | Pav.Nr| gyis | W% | W% | e | g% | DV ja
4 2 7 2,3-25 14,6 26,1 16,8 9,4 0,31 tvirta
@ Grunto plastiskumo diagrama )
|
: |
: |
=
g Siv
2 !
g
~
Takumo drégnis w; vnt.d.
A - /

Verified by MarkSign.lt



Kopija tikra
SPK—P—&%SK&S\,*,
Valstybinés reiksmeés krasSto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruoZo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis;emontas%?é‘imq
g. atkarpa, Traky m.

23362 Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruoZo nuo
2,833 iki 3,552 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas

GEOANALIZE

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa
Garatis | Takimo Plastingu | Plastingu Takiiiro Smulkaus
R A mo mo it grunto
. o - drégnis | drégnis R S rodiklis - I
Eilées | Grezinio Paémimo % wL) % drégnis | rodiklis IL) vnt konsistenci
Nr. Nr. | Pav.Nr | gyis | W% | W% G e | g% | DV ja
7 3 13 4,7-49 10,4 22,3 17,6 47 -0,09 |.standi
4 )

Grunto plastiskumo diagrama

Plastiskumo rodklis I, vat.d.

Si

y Si\"‘
|
| _

Takumo drégnis w; vat.d.

Verified by MarkSign.lt



Kopija tikra
SP\L—E@*&U&k@s\)

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis femontas,'fé?é%?q
g. atkarpa, Traky m.

Tyrimy protokolas

23-0682
23362 Valstybineés reikmés krasto kelio Nr. 107
Projektas: Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinio Nr 23-0682
remonto techninis darbo projektas
Nr. Grezinio Nr. Bandinio Nr. Bandinio gylis (m)
1 2 7 2325
Grunto apraSymas (ISO 14688-2)"* saCIL Bandinio sandara: I Nesuardyta
Odometras: Bandinio aukstis - 35 mm, diametras - 71.4 mm, tdris - 138,6 cm3
) 2 ) 8
288 E 2 £ 2
5 3.0 - 0 8 ©
®c 8 = < i) T
S = T g = I
“8¢ < g g £
a 3 G} 3
& Ps w p S
1 Mg-m-3 % Mg-m-3 1
0,414 2,682 14,6 2,174 0,95
s s 8
- 2, 2.0 £ =5 = g8 38 | €,
8 T8 T ¥ g g8 g€ 5% 35 85
s x £ x £ k) £ E E X 25 ] EE
£ 5 58 = g5 58 £ o £5 8
- > > 3 3 2 €2 £ES | 88
a [
(] s Ah € Ag e m, Ead
MPa mm mm 1 1 1 1 MPa
0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,4142
1 0,050 0,2100 0,210 0,0060 0,0060 0,4057 0,1200 83
2 0,100 0,3900 0,180 0,0111 0,0051 0,3984 0,1029 9,7
3 0,200 0,6800 0,290 0,0194 0,0083 0,3867 0,0829 121
4 0,400 1,0900 0,410 0,0311 0,0117 0,3701 0,0586 171
5 0,800 1,5900 0,500 0,0454 0,0143 0,3499 0,0357 28,0
6 0,400 1,5900 0,000 0,0454 0,0000 0,3499 0,0000 -
7 0,200 1,5600 0,030 0,0446 -0,0009 0,3511 0,0043 -
8 0,050 1,5000 -0,060 0,0429 -0,0017 0,3536 0,0114 -
6 0,400 1,5400 0,040 0,0440 0,0011 0,3519 0,0033 -
7 0,800 1,6900 0,150 0,0483 0,0043 0,3459 0,0107 z
8 1,600 2,1700 0,480 0,0620 0,0137 0,3265 0,0171 -
0,420
0,400 .
o
2]
S
_§ 0,380
2
&
8
2 0,360
o
g
.nEo 0,340
S
a
0,320
0,300
0,030 0,300
Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos: Atliko: Dainius Grigalitinas %

(8 puslapis i$ 10)
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Kopija tikra
SP\-RPetratiskas—

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis femontas,"?@ﬁaﬁ;nq
g. atkarpa, Traky m.

Tyrimy protokolas

23-0682
5 23362 Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 107 Trakai-Vievis ruoZo nuo 2,833 iki
Frojektas 3,552 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas Nr 23-0682
Nr. Grezinio Nr. " Bandinio Nr." Bandinio gylis (m) "
2 1 0 6.50-7.00
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2** saCIL-SiL
Sandara: ] Nesuardyta Kirpimo metodas: [ CcD
Kirpimo aparatas: I Bandinio aukstis - 25mm, diametras - 71.0 mm, taris - 98.98 cm®
Grunto fizinés buklés rodikliai 0,25
2 2 % o @ =}
Z I ot 23 25 g% B & =
3 1= [ CIEA €5 = E n's 2
w = 3 > g3 e = a
o 0] n X 3
Ps P Py w € n S %’
Mg/m® Mg/m” Mg/m® % 1 1 1 ;'_;
2,681 2,135 1,873 14,0 0,43 0,30 0,87 0
Bandymo duomenys 0 5 10 15
Horizontalus poslinkis, mm
9 3
) ‘a £ 2 @
g 5 | B (883, £ | B D30
5 = g |Evss| £ o
g z 3 |SE<E| ¢ 5
3 2 s |285° 2 g
= 2 @ s g > 0,2008 e
£ =
v, mm/min | o,, MPa 1 MPa s,mm | p Mgm®| w, % g o
= 2
0,30 0,100 | 0,092 8,68 2,193 13,0 2
0,100 ¢ y oo
0,30 0,200 | 0,150 7.4 2,191 13,0 % '
0,30 0,300 | 0,211 7,110 2,185 13,0 0,000
5 0000  VGHbglus tempiiiPa (500
Bandymo rezultatai
g g
s 3
tan @ % |c, MPa
0,5951 30,8 0,032
Pastabos: Atliko: Dainius Grigalitinas %

(9 puslapis i$ 10)

Verified by MarkSign.It



Kopija tikra
SP\(—\%igﬁfratiskaws\,

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis-remontas, /Ké’r'é;imq

g. atkarpa, Traky m.

Verified by MarkSign.It

Tyrimy protokolas

23-0682
. 23362 Valstybineés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai-Vievis ruoZo nuo
Projektas i A R 2 : Nr 23-0682
2,833 iki 3,552 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas
Nr. Grezinio Nr. Bandinio Nr. Bandinio gylis (m)
il 2 7 2,3-25
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2** saCIL
Bandinio sandara: Nesuardyta
Grunto fizinés buklés rodikliai Bandymo informacija
(]
2 2 ° 2 3 g
= %] el
5 5 | 22| £ e | 85| 5¢
= o oF g £ et o
o g 2= 3 g g8 £
© =] = c o o5 5
o 0] (%] g = ]
0] o
[ P Py w o h
Mg/m® | Mg/m® | Mg/m® % mm/min | mm mm
2,682 | 2,174 | 1,897 14,6 1,00 40,00 | 80,00
250
Bandymo rezultatai 200
(%2}
Q ‘= ©
2 | 82| Se a
g co g T 8 2
E INT | 5€ % 100
Ke) > = O ® ®
1) 5 =4 % 3]
8 < £ 50
ev, % | oy, kPa | ¢, kPa 2
0
0,
9,7% | 2284 | 1142 0,00% 5,00% 10,00% 15,00%  20,00%
-50

Strain, %

Pastabos:

Atliko: Dainius Grigaliinas %

(10 puslapis i$ 10)



Valstybinés reiksmeés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruoZo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis

g. atkarpa,

y

Kopija tikra

raky m.

; . SO WA s
a v Zirmﬁnq g. 1 A ilnius HIACNRA ,m)'zsn!m(-, 08
imal N BIURAS

( YendeTE B 8(5)2325287 oy

Tyrimy protokolas Nr. 231219GT337 | Eminio gavimo data: 2023-12-19 | ID 80172
Uzsakovas: UAB "Geoinzinerija" | mykolas.balciunas@geoinzinerija.lt

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data

Valstybinés reiksmés krasto

kelio Nr. 107 Trakai—Vievis

ruo%o nuo 2,833 iki 3,552 km B ki

kapitalinis remontas
Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji cheminé analizé
Analité | mgN | mg-ekv./l | ekv.% l Analizés metodas

Anijonai
Chloridas, CI 337 0.950 20.4 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO4* 9.4 0.196 4.21 LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCOs 214 3.51 75.3 LST EN ISO 9963-1:1999 ™
Karbonatas, CO3 0.12 0.004 0.086 Apskaidiuojama
Nitritas, NOy’ <0.05 LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NO3 <0.10 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na' 22.1 0.961 18.0 LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K* 4.8 0.123 2.30 LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca*' 65.1 3.25 60.9 LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg 12.3 1.01 18.9 LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NHs" <0.05 LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo vienetai
pH 7.53 (pH vienetai) LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas 3.52 mg O/I LST EN ISO 8467:2000
Savitasis elektros laidis 393 uS/em 20°C LST EN 27888:1999
CO2 (agresyvus) 5.7 mg CO2/1 LST EN 13577:2007 ™
Anijony = 4.66 Katijony = 5.34 Balansas = 0.684 (mg-ekv./1)
B. kietumas = 4.26 Karb. kiet. =3.51 Nekarb. kiet. =0.75 (mg-ekv./l)
IStirpusiy min. medz. suma = 362 mg/I Sausa liekana 180°C =255 mg/I

CO2 (pusiausvyrinis) = 11.4 mg/l

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo riba, Zymimas (<...). N-neakredituotas analizés metodas.
Katijony analizé atlikta jony mainy chromatografijos metodu (IonPac CS12A kolonélé, 4x250 mm, konduktometrinis
detektorius). Anali¢iy kalibravimas ir tyrimy rezultaty jvertinimas atliktas pagal ISO 8466-1 reikalavimus.

Tyrimy protokolg parenge

»Vandens

tyrimai“ TVIRTINU

Direktorius S
w Valdas Siméikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2023-12-22)

% Chemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené

Verified by MarkSign.lt
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Kopija tikra
SPV P. Retrauskas—

©Q 0 =
o] — © 1) © & @& » = T = © —_
© ™ I3 S 0 o o ; ; > £ 5 = = ) o ©
- ¥ 3 3 [ c k)
= < ze 3= 89‘? == 2 0 02 o E,« E\m 2o 3 8 % _é g§§ % g.gg’ﬁ
. o — c [ € X o ., |o® 2| & .| 4 T = |E® L~ S = ~ Sa £33 5 S =z .9
Geologinis 3 3 o |Eg|a | e | 88 |cEElgeT| 8E [8S|3E8| °2 | 2R | 83=|23E|§58F| o [ES.-%
IGS ” Grunto apradymas @ ] o S| 0= ot E |88 |858E S5 |> 6|20 E o~ £ = S 2 | o> g Ed B &% 3
indeksas » ° ki 2 ) s Jd |Ec%|lEc | 2 S a| €35 S € = 3 o o € |G 2 IS 3 c @ ©
2 2 E o ¥ 0 L L 2 2 0 o|E O c = = L = £ =2 o & > o X |00 o el S c + 5
5 2 5 8 D5 S € eSS |LH r|C% =< Be|f% € < E-|sg~|og 2 = - o @
£ E|E¥ (€2 g8 S8 (78778 | E |£%|%8 | § |% 2 |3 |[°%3| 5 pes
£ ) = o X X © O] © © @ o
@D N = S O £ T = 2] £ @
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai
1 V' lisrazivotas myringas smelis grsaFWFI | ([SD]) - 7.6 132,0 23 152 1.83 267 054 490 - - 17,91 1,00
Planingai supiltas: vidutinio stiprumo smélingas mazo
2 V| Dastiskumo molis tirtas saCILFl  |([SMo))| - 21 43,0 6 218 | 268 | 040 14,00 8.65 039 | 2139 003 1,00
Planingai supiltas: molingas smélis sumaza (2,3%)
3 tIv organinés medsiagos priemaida dsaFl  |([SDo]) - 1,9 45,0 6 400 1,69 263 072 10,40 470 0,09 16,58 1,00
4 ftllgr  |Vidutinio tankumo smélis mSa (SB) 35 8,1 102,0 34 2652 1.72 266 057 2,00 16,87 1,00
5 - Tankus maZai dulkingas molingas gerai iSruSiuotas -« a7 41 4237 188 067 0.50 510 18.44 100
ar smélingas Zvyras saGrFW (D) 20 10,2 129,0 2l 22,90 156 257 250 210 18,44 100
6 - Labaitankus mazai dulkingas molingas gerai iSrusSiuotas 5 42 77 7836 189 267 0.46 310 1854 100
ar smélingas vyras saGrFW (D) - 253 290,5 L 15,50 159 267 246 3.10 1854 1,00
7 ft il gr Labai purus mazai dulkingas molingas smélis Sa-F (SD) - 2,4 37,0 4 11,67 1.80 267 0.70 1490 17,66 1,00

41 - pagal statinio zondavimo duomenis

9.4 - pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus
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Kopija tikra

SP\RPetrauskas —

-

Gr.SZ-1 M1:100  2023-12-15 Abs. a. 153,86 m x:6058151 m, y:559145 m
o 9 Jo Jo OE n o
> 5 n = =€l = - = W | =
[72] Z 2z - e | Z (%)) ] O <
Z956 02 |G 166|650 22F>1|28
SEEE 38 |¥8|Xz|¥<|glon|gns N2 ¢
S¥lad GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) a¥ [35]3° S OY 2281228 i | «ra (fs/c)*100% 9e (MPa) - kuginis stipris fs (kPa) - trinties stipris
ol=lfcke z |2 |[2°|ag 8| 2R kloy |38
o ZN 2 Asfaltbetonis 2 TR T 67& Eo |< zZgx |22
Z 0| //Skaldos - smélio misinys o L B SO § 3 2 1 00 5 10 15 20 25 30 350 100 200 300 400
Asfaltbetonis, suduléjes 0.35[0.08 153,51 0,20 0 |
Skaldos - smélio miSinys 045 1010 15341 153,66 ? Z_
@ Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas Ax % ' N I I |
> Pvyringas smélis, maZai drégnas, rudas lorsaFwrIf1,20 0,75 [152,66 1,20 10,5 | 138,0 1
= TENINgal SUPIaS: SMElNgas Mazo PlastsKUMo Mols, WiTtas, Tudas, Su dulkio,
(2) Priomaizomie. st vandenings smeha logiais. o oo STAUKe G200 1 L FIl1.60 0,40 [152,26 A 152,66 12 | 295
CD Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai idrasiuotas Zvyringas smélis, mazai rSaFWFI1,90 10,30 151,96 X
drégnas, rudas £ 2
5, @ Vidutinio tankumo smélis, mazai drégnas, geltonas, su 2virgzdo A
= riemais$a Sa 13,00 1,10 [150,86 8,1 [102,0 3
[Tankus, mazai dulkingas molingas gerai iSraSiuotas smélingas A
@ Zvyras, maZai drégnas, geltonas, su tankaus Zvyro tarpsluoksniais |agrrw 14,00 [1,00 [149,86 9,0 93,0 4
Gr.SZ-2 M1:100  2023-12-15 Abs. a. 154,77 m x:6058335 m, y:559096 m
o | 7)) %)
o |Z= o} £ » oy |25
2“’65 @ QEQE 2= o EQZQB z9
53[0z o2 |558s5|85 K calgas N
O 2 2 GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) g § S 2 x| 52 oL |2 2 S S Q¢ Mq;a k;fa (fs/qc)*100% e (MPa) - kiginis stipris fs (kPa) - trinties stipris
O O 5 o~ (D> :)9 :)8 © o2 [F| AN [Qu
CENE = [2°|3%|3g |52 [{2E 22
O ~ N = ) o = <0 la<
n
=z Asfalibetonis 075 1075 1546 > > 4 3 2 1 00 5 10 15 20 25 30 350 100 200 300 400
Skaldos - smélio miSinys 0,30 10,15 (154,47 0
X X
X X 1
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas A 1,00
> . X L h L L X X 153.77
= Zvyringas smélis, geltonas su vidutinio rupumo smélio )
@ tarpsluoksniais grsaFWF[2,00 1,70 (152,77 | X X 2,00 9,2 [133,5 2
@ Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas, rudas, su dulkio, Zvirgzdo Ax X 152,77
riemaiomis, su smélio lesiais lsaCILFI 2,60 [0,60 (152,17 24 58,5
@ Vidutinio tankumo smélis, mazai drégnas, geltonas, su Zvirgzdo, gargzdo priemaisa Sa 320 0.60 151,57 8.1 101,0 3
(5 @  Tankus mazai dulkingas molingas gerai iSrGSiuotas smélingas Zvyras mazai drégnas,
= lgeltonas, su tankaus Zvyro tarpsluoksniais. lsagrew 13,80 (0,60 [150,97 13,4 | 185,0
£ A 4
Labai tankus mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas smélingas 5__?_ e ————— il I A
< o oy [—————
@ Zvyras mazai drégnas, geltonas lsaGrFW[5,00 11,20 [149,77 25,3 12905
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SP\/D Dot pol

ac
vgvl\‘\,\.l oI ——=

’»4’—#22’;’:’*
Gr.SZ-3 M1:100  2023-12-15 Abs. a. 155,30 m x:6058519 m, y:559060 m
o . O € 1) y
e . o _|o o e <)
2 yZZ 2 1Ze|lZElZ| | 2alzlO02|20
5532 28122|22| 2282 B2 B2
Z v 3 s - .
S¥lo@ GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) 23|98 % 99(8 AEEEE 2% |S2¢ e . klfja (fs/qc)*100% qe (MPa) - kiiginis stipris fs (kPa) - trinties stipris
w | - =) WL\ (O w
5258 5 |7 [7°|9EE|EFES¥|ee
%
z Asfalibetonis 070 070 HEED > S 4 3 2 1 00 5 10 15 20 2.5 30 350 100 200 300
Skaldos - smélio miSinys 0,30 10,20 155,00 [d I ~—
X X T
== i —
X X ] ——
X X =
X X ===x =
~ x ‘L> - —1 -
X X
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai iSrasSiuotas  x =
Zvyringas smélis, mazai drégnas, geltonas,su molio tarpsluoksniais, & | —— -
@ISU vidutinio rupumo smélio tarpsluoksniais lgrsaFwFI|3,80 13,50 [151,50 [ X X 14,4 | 230,0 B 1
@ Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas, rudas, su dulkio, zvirgzdo % x I L
riemaigomis, su smélio lesiais lsaCILFI/4,30 10,50 [151,00 2,0 44,0 L —
> Planingai supiltas: vidutinio rupumo molingas smeélis su maza (2,3%) ﬁx x —— é 3
- lorganinés medziagos priemaisa, drégnas, juodas, su dulkio, X X 540 = ; —
@ Zvirgzdo priemaiSomis isaEl 550 120 14980 | b 14é‘90 19 | 450 == o b~ . S
ﬂx x TRL = -
x| ] 6.40 = g _
— > hu._|__=
" x 148,90 =R £ =
X X = ———}
X X B Lo - o
fy === = 8
X X o
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas <X N
@ Pvyringas smélis, mazai drégnas, pilkas, nuo 6.4 m vandeningas  |grsaFwr[9,20 [3,70 [146,10 | X X 5,6 |100,0 =
—t ] « =
5 iy > ‘ =
= @ Labai purus vidutinio rupumo mazai dulkingas molingas smélis, A
- vandeningas, pilkas ISa-F__[10,50 1,30 [144,80 24 37,0

Greziniy geologiniai-litologiniai stulpeliai ir

Leidimo Nr.1746029 statinio zondavimo grafikai
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Asfaltbetonis

156.0 Skaldos - smélio miSinys

Skaldos - smélio misinys | Asfaltbetonis
Asfaltbetonis, suduléjes \rgg\ 030

55.0

Skaldos - smélio misinys -

1530 Mazai dulkingas molingas gerai iSraSiuotas zvyringas smélis (F2 v, V‘;?O%

Vi @ sy - ‘

152.0V ] ||, - 7o plastiskumo molis (F3)

6 @ (sMopSmeng 2 Y
/
/

™ aso)

Mazai dulkingas molingas gerai iSraSiuotas Zvyringas smélis (F2)

- 2,00 0

152,77|
tIv.

500 T . 2) (ISMo))

@ ee) ® @

Smélis (F1
Mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas smélingas zvyras (F2) ut

® O i

Mazai dulkingas molingas gerai iSrdSiuotas smélingas zvyras (F1)

Sméh’ngas maz
Z0 i&
(ISDJ) Plastiskumo molis (F3)

Mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas zvyringas smélis (F2)

N
N
©
o
]
T

Smelis (F1)

(2D) piingas 2vyras (F2)

.2 ojyotas sM
' rai i5rasiuo
: olingas 9€
ulkingas ™

Mazai d

Mh 1:1000
Mv 1:200 137.0 =+

Mg 1:100

Esami auksciai

s
+153.43 -
+152.79 -
+154.03 -
+153.82 -
+153.97 -
+153.76 -
+154.00 -
+155.32 -
+155.22 -
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{15472 -
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0+10
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2,00}

152,77|

e e
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Asfaltbetonis
Asfaltbetonis R
Skaldos - smélio miSinys
Skaldos - smélio misinys
R 03:7
030 ?
e
SD!
v s @ asop = (D (so)
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=  Mazai dulkingas molingas gerai iSrisiuotas Zvyringas smélis (F2)
tIv i
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() (b))
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SPV-PPetratiskas—

=

SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

Grezinio Ziotys

(1) - inzinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)
V1(1)5420 - auksciausias prognozuojamo vandens lygis, m
- CPT bandymo kreive Y050
Ti500F - vandens lygis ir altitudé, m
' H - prisotintas vandeniu gruntas
Stratigrafinés ribos
- vandeningas gruntas
~ "N\__~ -inz. geologinio sluoksnio riba
- stratigrafiné riba - statinio zondavimo bandymas
5,00 ¥ ir jo gylis
- inZinerinis geologinis pjavis 5,50 - grezinys ir jo gylis
| — | irjo numeris
Gr.-1 R . -
185,10 m - grezinio vieta, jo numeris ir A - grunto éminys
® ziociy altitude
SZ_1 . .
185,10 mgl, - statinio zondavimo vieta, jo Stratlgrafua
numeris ir altitude

X XX X Piltinis gruntas

Tankumas ir stiprumas

- labai purus
Dulkingas molingas smélis
@ - vidutinio tankumo

77777777 e - tankus

Molingas smeélingas Zvyras @ - labai tankus

tIv - antropogeniniai dariniai

- krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai-Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis
remontas, Karaimy g. atkarpa, Traky m.
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SPAAR. Petrauskas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudzetiné jstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482,

el. p. lgt@Igt.It, http://www.Igt.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710780

UAB ,,Geoinzinerija“ 2024-01- Nr. (4)-1.7-
el.p. mykolas.balciunas@geoinzinerija.lt )
I 2024-01-03 Nr. ZGR(a)-2024-29

DEL III GK INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU ATASKAITOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba) pries jregistruodama
Jiisy jmonés pateikta projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita objektui
,, Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinis
remontas. (toliau — Tyrimy ataskaita), atliko jos vertinima, vadovaujantis Tarnybos nuostaty 9.1.4.
punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai (toliau — Reglamentas) 125 ir 126 punktais.

Tarnyba pazymi, kad Tyrimy ataskaita parengta atsizvelgiant | Reglamento nuostatas ir pagal
su Tarnyba suderintg tyrimy darby programg. Tyrimy ataskaita perduota ] Geologijos fonda.

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Jolanta Cyziené

Jolita Pociené, tel. (8 5) 213 90 53, el. p. jolita.pociene@Igt.It
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2023-12-01 Nr. 1

PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO RASTAS

MB ,,Civen* direktorius Paulius Petrauskas, veikaintis pagal MB ,,Pastaty projektavimo menas
ir mokslas* jgaliojima Nr. 1130-01 paskiria projekto ,,VValstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—
Vievis ruozo nuo 2,833 iki 3,552 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas* projekto vadovu
Pauliy Petrauska at. Nr. 33820.

SusipaZinau
Statinio projekto vadovas

Paulius Petrauskas
(vardas, pavarde, parasas)

Paulius Petrauskas tel. Nr. +370 618 21545
El. pastas: civen.inffo@gmail.com
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12/15/23, 11:22 PM ISragas i§ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripaZinimo dokumenty registé P:‘,gg:fiaUSkﬁS’ —

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Vie$oji jstaiga « kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé: Paulius Petrauskas

TEISES DOKUMENTAS

Numeris: 33820 Ar galioja: TAIP
Pirma kartg iSduotas: 2014-12-12
Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2014-12-12 iki 2018-05-30 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priezitros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos.

Nuo 2018-05-30 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priezidros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos, taip pat minéti statiniai, esantys kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros
paveldo vietovéje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-12-19 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2023-12-15. Paieskos data: 2023-12-15.

ISrasas atspausdintas:

I1Srasg atspausdino:

(vardas, pavardé, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=21673& 11
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SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Vie$oji jstaiga « kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé:

TEISES DOKUMENTAS
Numeris:
Pirma kartg iSduotas:

Dokumento tipas:

SUTEIKTA TEISE
Nuo 2014-12-12 iki 2018-05-30

Nuo 2018-05-30

Paulius Petrauskas

27994 Ar galioja: TAIP
2011-12-27

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo prieZidros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos, taip pat minéti statiniai, esantys kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijuy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2020-03-09

POVEIKIO PRIEMONES

SUSTABDYTAS nuo 2020-02-28

ISrasas atspausdintas:

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Sprendimas Nr. 24 (2020-02-28):

Vadovaujantis Statybos jstatymo 12 straipsnio 14 dalies 2 punktu, stabdyti kv. atestato Nr. 27994 galiojima dél nepateikty kvalifikacijos
tobulinimo dokumenty.

PASTABA: Vadovaujantis SPSC direktoriaus 2020-03-09 sprendimu Nr. 27, atSauktas kvalifikacijos atestato 27994 sustabdymas.

Duomenys atnaujinti: 2023-12-15. Paies$kos data: 2023-12-15.

I1Srasg atspausdino:

(vardas, pavardé, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=21674& 11
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

@)

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.26581

Ramuné Steponaviciuté-Aleksiejiené

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, taip pat
minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos).

\1.

\! STATYBO’< PRODU
Dlrektorms TIFIKAVIMO CEN

Nervags yF

I§duotas 2018 m. birzelio 25 d.
Pirma karta i8duotas 2010 m. lapkri¢io 26 d.

o Vg I

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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) ’ S & LAIDA | LAIDOS DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TATKOMA)
4 ‘
. . : : : . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Sutartiniai Zyméjimai: KVAL. “ ;—wfq Pm’iﬁ'?&ﬁmsﬁfﬁ; kg;i;’;“ \1:1 - VALSTYBHJ\IES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI -
. . . . . < TP . . A irmuny g. - aukstas), 1lnius; . .
Sklypo riba Proj. betoniniai bortai, h-0 cm Proj. kelkrastis Proj. Slaitas, santykis 1:3 Proj. latakas Df)?{TXQR Moy Tel: +370 614 54721; VIEVIS RUOZO NUO 2,833 IKI 3,552 KAPITALINIO REMONTO
“ R uensrmoxsas Bl past.: vg@ppmm.lt TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Kelio juosta Proj. granitiniai bortai, h-3 cm Proj. apsauginiai atitvarai Proj. $laitas, santykis sklandziai Proj. dangos konstrukcijos drenazas Sody . 38, Radailici, Klaipédosr. sav. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
‘ pereina nuo 14 lkl 110 | I<VAL — civen.info@gmail.com . v . v
PATV. C I \[ — N oo et 21508 VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS
Proj. aSis Proj. kintamo auk$cio betoniniai Proj. apsauginiy atitvary Proj. vandens tekéjimo kryptis + Proj. vertikalinis DOK. NR. e e :D o NR. 107 TRAKAI - VIEVIS
- T bortai | ° °— pradiniai-galiniai komponentai
33820 PV |P. PETRAUSKAS DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
Krasto kelio apsaugos zona Proj. kintamo auks$cio granitiniai TTTTTTTT] Proj. Slaitas, santykis 1:1 Proj. atraminé sienuté Proj. kryptinio ap$vietimo atrama . ]
- = = = = = = (50 m nuo kelio brisunos) bortar | ‘ | ‘ | 27994 PDV  |P. PETRAUSKAS AUKSCIY IR SUVESTINIS INZINERINIU TINKLU PLANAS|
M 1:500
Proj. betoniniai bortai, h-15 cm Proj. betoniniai vejos bortai, h-0 cm |7 TTTTTTT] Proj. $laitas, santykis 1:1,5 Proj. laiptai Proj. ry$iy kabelio surenkamas
‘ ‘ apsauginis déklas @110 mm STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPY
Proj. betoniniai bortai, h-10 cm Proj. asfalto dangos krastas Proj. Slaitas, santykis 1:2 Proj. turéklai Proj. ap$vietimo kabelis LT AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA 2022-041-00-TDP-S-B-02 1 1
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
PriesS darbus iSsikviesti AB "Energijos skirstymo
operatorius" atstovg esamy tinkly nuzyméjimui.
Tinkly vietos ir gylio tikslinimui atlikti
1. Elektra Donatas Venzlauskas 2023-12-05 -

kontrolines atkasas. Uztikrinti esamy kabeliy
apsaugojima nuo mechaniniy pazeidimy darby
metu.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P54122
2023-12-05 18:57

Kopija tikra

SPV P. Pgtratiskas




— AN < + 5D F - . i
o0 P 2O 1 ~ - < ° 1
3 ) 162 162 162 o : | .
' b% ° s e X t - :— A A .
____’_&___________,____________"______________}_-_-_________________________@_______________--—-—------------—-—-—--_----————-----------------------------------______________----__-_-_______________-------______________@___________________________-_____________________________________--—-----g ° 2O
Y‘) > "J It - ry / d K
J e L 3 \b - Z% R //:% * ° /
’ 162 162 g O . e ) : ;
. ® \ 56 66 ¢ ° m I\ € ¢ Q : . /
s , A : ) B < 0 ~ ; : ‘ S
- ) < ) 7 < ‘ e
w 2 | ; i~ X = f Lo e ~ =
) )< ST O LSS UG T U S TSt S O SEetOr SIS SR ST OTR Ot KA S S O ARSI LN NN O\ AN
\GH | | | *‘ | | < " & ¢St S S .
S S ~ , L) u S N o,
Esamas \© ‘ — — Pk33+58 u , , o o
Perstatomas 20 m arciau Ziedinés sankryZos . ° - \ : ) N | 1 T : - I ' b ~ 2.
—~ ~ Pk30+78 i i | €6l e A\ l Pk34+21
A16 VILNIUS , Esamas ~ ) - > \5‘0 | ; i il S % |
E28 MARIJAMPOLE L Jrengiamas ant-esa ~ ;162 16 ~ G0 ~ Y4 | M\ IS ; St s H . s ' — Q / ) i
. - atramos demontavi 3 < ‘ 2 = ¢ f 2 ' { | i i | = N { NS ! I | t < 2 »
o Zenklus ,sustoti drau Pk31+90 | | L E S S R - S | N S R A A | ) NS | | - | i N .
CENTRAS SEMELISKES Pt , < ! * | ; I =17 / i ‘ - 7 T V] | t R
Metaliné prelaida =3 ) , | : M 1 e IR T T ] = T I | H v = = i - 3 [~ - — - - - - - = : | S | . 407 c .
2 01000 mm; IO+ 15 ' | EZE " | g ot ol ity ~ " ¥ i % I b ” ’ o NTUOIA
o mm,l g . / | E28 L ygl [§ )| su pap. lentelémis ' i ) s & ) | j ¢ U I - <5 DEMONTUOJAMAS
N LA557 m;-1.93% ) » B = sn T = S =" | DEMONTUOJAMAS - = Esdmas k.2 - $L NAD N )
= H;mekeﬁmas:151~88$ 7 . o : : ' , ' i — ' — X o DEMONTUOJAMAS 2 '
ekginas > ] = S . ‘ PGKP2A PGKP2A
. - B D S S - -
e I Betonas koriaplastyje - S o 2 < > e - — e RuiaF R S -
dlin apsy : A—foe £ = S P P = A3 5t £4 e N
TR NG 77 e T | /T : - WL
‘ \ ‘-ﬁ.‘ \/(//H.\\_“‘x\\\\\ ‘\ ///g/."fﬁ\‘ | T o=ys g K : , ;'Ué_ 2 ’ .
- =R 1.2 o) 1.22(1-27.';)” ) ] 2 ;(\.li o i —— = e T L AT 0 LT S K } L T j‘ T SRR RS -7\5 = 0=
o 1.22 02401 ] — o = [ Y S — ] T G~ — —= —_—— = —
e = = T & | 125~ 22
} T ! ¢ . e ) . S D e ) ww‘\‘\‘\'w‘w‘\‘\‘M‘M‘M'\'w'w‘wHw"lzﬁﬁ =5 T i _'_'ﬁs'_ﬂ—“'s— !
140 o t ' T e T e 17 %H $§? ! R1oN
e L e T e e LT T e—— e e 16 e ) T = 7 =T & o e —
{ Lo . N g RET R e D R S T T P R T ST N = O R A S N AP S Bl W~ TR ) S T R e T T T S e S e e e e T e T T e e — —_— == — e o 0O O O
o SJ9 § . : el g e | = = B ? ; = S ] e : EEEEERED =S (J,““‘a,;o;"“ .:;;@OC; p o . R T T BRER ““_":‘ = H\\H]HHH\]HH‘\‘H‘H‘\ °
KJ KJ "”"““'—h\/\?}'-::\ﬁ\‘ ) S R — S S e e e S 'H:& W : v N ' { i A NN AL e U i X 2 ‘ & ‘ ‘ ‘ L} ‘\ \‘\ \j\‘\‘\ F“ \ \ “ T I B B BT S e
T = R e = 7}}}\\\1\; P e e e Py ;:"‘ i e T 70W () s } = [ - N = [ Ooh‘ o) \ I o P \\’\\r\_\\\!‘\‘\\‘\“"\ e B S . e ———— e S S5 EEEE B e LS e T S — e -
= e s 3 gt e fan! . sl TR Ll LN el g el g L L LRG L LA AR L L] e L N S I > S >~ W
o _ L2 — ) Q @ 1) L~ ey Y ey e N — — — & — — — — — ~Say ®
; e . 2 ) e . N SR V2R P el Wt P KJ< o KJ— : I : FE— K KJ KJ ) — G NS \ P
ad : CoO—~ K KJ > \ \| J ' '\ o3 I \ _;'\ > =\J K"fl : (i\j — TI<J e"”"""—K—J,,
| ¢ t [99 [99) o G} } - } > = - : - ! Gy <) e = e M 7 E AN S [
) < a1 < S - F 3 3 TR , 3 & @ ¢ g NEA LTSI 5 ) ¥ g ’********
I S Plastikiné pralaida Q S S S S 5 Plastking pralaida ; ! S Betonas koriaplastyie\ | 3 3 S S S 3 S S S
=) 2400 mm, L-6,00 m 2400 mm, L-8,50 m ! Y 20mx12m
H}lekéjimas - 150’92 0 Hi\ekéﬂmas ) 153'04 m g q . .‘ Lﬁ“ ' '
Hqgjnes 19090 Hegsinss~ 15286 _2E . . Pastabos:
Pk31+ S =g > ¢ ; & a ‘ Pk33+04 Pk33+14 1. Visy kelio Zenkly dydzio grupé ,1¢, i8skyrus kelio Zenklai Nr. 407 projektuojami ,0* dydZio grupés.
' 151 e oSBT ! y PE Ril l’} R[":TA i Nr. ‘7{} / 2. Brézinyje nepazyméti esami kelio Zenklai ar kitos atramos patenkancios j kelio sklypo ribas demontuojami.
Jrengiamas ant esamol ] i j{ As ‘ : 2 T : & i o -~ ~ 3. Apsauginiai kelio atitvarai projektuojami mediniai su viduje integruotais metaliniais elementais. Mediniy
atrar'nctJSfZ, 75 klr(nv(!égg é) : : ‘: T | * - o ‘ TINP direkcijos !gﬂ}lﬂt&ﬂé LONES 11— Esamas k.2 atitvary elementy daliy forma - apvali.
vietoje dem. k.2. Esamas k.2 = —— q | | ‘ ! , : : R v .
,Sustoti draudziama* su pap. lentelémis Esamas k.3 3 | : C'ﬁ% e s } o | =5 ] Alglrjiz_is Biepond\g&uli—-l s LR Kopija tikra DEMONTUOJAMAS
DEMONTUOJAMAS 107 DEMONTUOJAMAS Esamas k.z b Esamas kZ o, . o~ B . ————— -~ G " Esamas ks { ¢f ‘ BE)E—,"ETI' /E’T@ d. SPV P. Petrauskas ———
e DEWONTUOJAMAS #‘ DENONTUOJAMAS) = * X o K DEMONTUOJAWAS| % R | g — 0 202310  |Statybai
) b 2 & | | LAIDA | LAIDOS DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
4 | ° ‘
S iniai z aiimai: Pastaty projektavimo menas ir mokslas, MB STATINIO PROJE.KTO PAVfKDI_NIMAS’ N
Sutartiniai Zyméjimai: KVAL. “ Zirman g, 139A-204 (11 auktas), 09120 Vilnius; VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 107 TRAKAI -
S Sklypo riba Proj. betoniniai bortai, h-0 cm Proj. kelkrastis T ‘ T ‘ T ‘ [ | Proi. Slaitas, santykis 1:3 Proj. latakas Proj. granitiniy trinkeliy danga @ Demontuojamas esamas kelio Proj. kryptinio apsvietimo atrama PATV. meryTel: +370 614 54721; ’ ’ VIEVIS RUOZO NUO 2.833 IKI 3.552 KAPITALINIO REMONTO
‘ i o | senklas 'ad DOK.NR. [ | eammvme 5 bage.: ve@ppmmlt TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
. Kelio juosta Proj. granitiniai bortai, h-3 cm Proj. apsauginiai atitvarai TTTTTTTT] Proj. $laitas, santykis sklandziai Proj. asfalto danga Proj. veja Proj. gembinis kelio Zenklas Sody . 38, Radailial, Klaipédos r. sav STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
. ” o U versing nuo 1:4 ki 1:10 — BVAL. — cvenipo@gnatioom : o .
PATV. C | \[ — N e g VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS
Proj. asis Proj. kintamo aukscio betoniniai Proj. apsauginiy atitvary Proj. vandens tekéjimo kryptis Proj. asfalto dangos suvedimas uz “711| Proj. kelkra$¢io danga Esamas kelio Zenklas DOK. NR. . — NR. 107 TRAKAI - VIEVIS
T T bortai %" pradiniai-galiniai komponentai a darby ribos | - SoTiTiERIMo crREND MM
(H1s00md] 33820 PV |P. PETRAUSKAS S~ |DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
i k.7 5 Krasto kelio apsaugos zona Proj. kintamo auk$cio granitiniai Proj. $laitas, santykis 1:1 Proj. atraminé sienuté Proj. asfalto danga (pésciyjy ir Proj. jspéjamasis pavirsius Proj. signalinis stulpelis — —
Esami k.z (2 vnt) Esamas k.Z [TTTTTTT ]
mikz (2 samas k. ~ = = = = = = (50 m nuo kelio briaunos) bortar | ‘ ‘ ‘ ‘ — dviradiy takas) smonéms su regos negalia o (A grupé) 27994 PDV  [P. PETRAUSKAS < == DANGU IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS .
| | — M 1:500
DEMONTUOJAMI | DEMONTUOJAMAS Proj. betoniniai bortai, h-15 cm Proj. betoniniai vejos bortai, h-0 cm TTTTTT] Proj. Slaitas, santykis 1:1,5 Proj. laiptai Proj. grei¢io mazinimo kalnelis i§ Proj. vedimo pavirsius Proj. dangos Zenklinimas
‘ ‘ | ‘ ‘ H asfalto dangos Zmoneéms su regos negalia STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPY
i . . P . < FRPT e 4. . . . Tttt i ) . . . P i P . 1.
Proj. betoniniai bortai, h-10 cm Proj. asfalto dangos krastas Proj. $laitas, santykis 1:2 Proj. turéklai _ Proj. betoniniy trinkeliy danga . Proj. kelio Zenklas ng£§i§¥:ét?l1kglz :r?;e T AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA 2022-04.1-00-TDP-S-B-01 1 1




[
Al :

g -, E [T e e W T eSS
N : TELEES IR RS

[l

“ ﬂl i

SYSIEAZ/NAY

Traky rajono savivaldybés administracijos
Architektiiros ir #emés dkio administravimo
skyriaus vyriausioji specialisté

Eglé Skuodyté .202 ¢/’0/“' 05/
Mo,

Kopija tikra

SPV-PsRetrauskas—




Kopija tikra
SP\/RPetrauskas—

==

VAN

AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

RENGIAMU KELIU IR KELIO STATINIU PROJEKTU KOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2024 m. d. Nr.

Vilnius

Posédis jvyko 2024 m. vasario 20 d. 10 val. 47 min. nuotoliniu badu.
PosédZio pirmininkas:
Keliy direkcijos Stebésenos ir kontrolés skyriaus vadovas M. Dimaitis.
Posédzio sekretoreé:
Keliy direkcijos Planavimo ir projektavimo priezitiros skyriaus projekty vadové S. Makaniené;
Dalyvavo:
Keliy direkcijos Klienty aptarnavimo centro projekty inzinieré G. Kvaraciejuté-Stakniené;
Keliy direkcijos Klienty aptarnavimo centro projekty inZinieré E. Mockeviciené;
Keliy direkcijos Klienty aptarnavimo centro projekty inzZinierius V. Zaukevicius;
Keliy direkcijos Infrastruktaros priezZitros skyriaus projekty vadovas L. Jan¢iauskas;
Keliy direkcijos Paslaugy ir kompetencijy grupés projekty inZinieré E. Dukstieng;
Keliy direkcijos Klienty aptarnavimo centro komandos vadovas R. Dukstas;
Keliy direkcijos Planavimo ir projektavimo prieziaros skyriaus projekty vadovas

M. Makaravicius;
Keliy direkcijos Infrastruktaros duomeny valdymo skyriaus vadovas B. Urbelis;
Keliy direkcijos Infrastruktaros duomeny valdymo skyriaus komandos vadovas S. Puzonas;
Keliy direkcijos Infrastrukttros palaikymo grupés projekty inZinierius J. Kondrotas;
Keliy direkcijos Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty vadové R. Kizieng;
Keliy direkcijos Planavimo ir projektavimo prieZiiros skyriaus projekty vadove J. Sarkaite;
Keliy direkcijos Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty inZinierius

V. Bikulcius;
Keliy direkcijos Planavimo ir projektavimo prieziaros skyriaus projekty vadovas

P. Grazevicius;
Keliy direkcijos Planavimo ir projektavimo prieziaros skyriaus projekty inZinieré

N. Makaveckieng;
Keliy direkcijos Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty inZinierius

A. Kundrotas;
Keliy direkcijos Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius A. Porochnavec;
Keliy direkcijos Planavimo ir projektavimo prieziaros skyriaus projekty vadovas V. Brazga;
Keliy direkcijos Planavimo ir projektavimo priezitiros skyriaus projekty vadové |. Zemaité;
Keliy direkcijos Planavimo ir projektavimo priezitiros skyriaus projekty vadovas K. Simkiinas;
Keliy direkcijos Planavimo ir projektavimo prieziaros skyriaus projekty vadovas S. Tamkunas;
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Keliy direkcijos Kity projekty valdymo skyrius A. MeSkauskaité;
MB ,,Civen* projekto vadovas Paulius Petrauskas.

DARBOTVARKE: Valstybines reikSmes krasto kelio Nr. 107 Trakai-Vievis ruozo nuo 2,833
iki 3,552 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto sprendiniy svarstymas.

SVARSTYTA: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 iki
3,552 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto sprendiniai.

Projekto rengéjas pristaté parengtus Projekto sprendinius:

1. Pateiké¢ pagrindinius numatomus kelio kapitalinio remonto sprendinius. Pristaté
normatyvinius statybos techninius reglamentus, kuriais vadovaujantis buvo parinkti sprendiniy
parametrai.

2. Pristaté Projekte numatytas jrengti eismo saugos priemones (pésciyjy peréjas, Zmoniy su
negalig vedimo sistemas ir pan.), projektuojamy nuovazy parametrus, lietaus nuoteky nuvedimo nuo
kelio sprendinius, formuojamy kelio Slaity sprendinius.

Komisija pateiké klausimus projekto rengéjui:

1. Komisija pasiteiravo dél Projekte numatomy jrengti peréjos, pandusy, Siy kelio elementy
dangos (paskirties, medziagy) sprendiniy.

2. D¢l projektuojamy pralaidy, ar jos naujai projektuojamos, kei¢iamos senos ir pan., ar atlikti
ir Projekte pateikti numatyty jrengti pralaidy debity skaic¢iavimai ir atitinkamai parinkti jy parametrai.

3. Dél nuovazos sutvarkymo (apie kelio Pk 28+40, prie peréjos, kairéje kelio puséje). Projekto
rengéjas nurodé, kad nuovazos sutvarkymas nepatenka j numatyta Projekto statytojo (uzsakovo)
apimtj.

4. Dél lietaus nuoteky (vandens) nuvedimo j miSka, eZera. Projekto rengéjas nurode, kad
lietaus nuotekos (vanduo) nuvedimas j valstybinj miska, eZera, kad Projekto sprendiniai yra suderinti
su atitinkamomis institucijomis, gauti prisijungimo salygy nereikia, nes Projekte néra nenumatomas
projektuojamos infrastruktaros jsijungimas / prisijungimas prie kitos inzinerinés infrastruktiros, o
pagal atliktus skaiciavimus vandens valymo jrenginiy numatyti néra poreikio.

5. Komisija pasiteiravo dél projektuojamos kelio dangos konstrukcijos pagrindiniame kelyje,
kity projektuojamy kelio elementy (uzvaziuojamy saleliy, nuovazy, taky) dangy konstrukcijy, ar buvo
atlikti reikalingi skai¢iavimai del ASAS parinkimo, ar pateiktos kelio dangos konstrukcijos
alternatyvos. Projekto rengéjas nurodé ir pristaté detalius skaic¢iavimus pagal normatyviniy statybos
techniniy reglamenty reikalavimus, nurodé, kad Projekte (apraSomosiose dalyse ir bréZiniuose)
pateikta visa reikalinga informacija ir skai¢iavimai.

6. D¢l projektuojamy kelio Slaity parametry, ar néra projektuojamy labai staciy Slaity. Projekto
rengéjas nurodé, kad vietomis, kur yra statesni Slaitai nei 1:1,5, numatomas jy tvirtinimas, pristaté
sprendinj.

Komisija daugiau klausimy ir pastaby dél Projekto sprendiniy nepateike.

PASTABA: Traky rajono savivaldybés administracija 2024-02-08 raStu Nr. AP3E-426
jsipareigojo po projekto ,,Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833
iki 3,552 km kapitalinis remontas“ jgyvendinimo pagal parengta projekto techninj darbo projekta
pésCiyjy peréjy kryptinj apSvietimag su valdymo spinta perduoti AB Lietuvos automobiliy keliy
direkcijai.

NUTARTA: pritarti Projekto sprendiniams.

Posédzio pirmininkas Mindaugas Dimaitis

Posedzio sekretore Sandra Makuniené
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AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

KELIU PROJEKTU KELIY SAUGUMO AUDITO VERTINIMO KOMISIJOS POSEDZIO

PROTOKOLAS

2023 m. d. Nr. VK-

Akcinés bendroveés Lietuvos automobiliy keliy direkcijos (toliau — Keliy direkcija) Keliy projekty
keliy saugumo audito vertinimo komisijos (toliau — vertinimo komisija) posédis jvyko 2023 m. liepos
13 d. 15:30 val., nuotoliniu badu (per Teams platforma).

Vertinimo  komisijos
pirmininkeé:

Vertinimo  komisijos
sekretoré:

Kiti vertinimo
komisijos nariai:

Kiti poseédZio dalyviai:

Keliy direkcijos Eismo saugos skyriaus projekto vadoveé GraZina
Maceviciené

Keliy direkcijos Eismo saugos skyriaus saugaus eismo inzinieré Dalia
Ragaisiené

Keliy direkcijos Eismo saugos skyriaus projekto vadovas Viktoras
Lapinas

Keliy direkcijos Eismo saugos skyriaus saugaus eismo inZinieré
Neringa Makaveckiené

Keliy direkcijos Eismo saugos skyriaus projekto vadoveé Ineta
Galiniené

Keliy direkcijos Transporto infrastruktaros planavimo skyriaus projekto
vadovas Povilas GrazZevicius

Keliy direkcijos Turto skyriaus projekto vadovas Justinas Sadauskas

Keliy direkcijos Eismo saugos skyriaus saugaus eismo inZinierius
Agnius Kundrotas

Keliy direkcijos Eismo saugos skyriaus saugaus eismo inZinieré Sandra
Katiniené

Keliy direkcijos Transporto infrastruktaros planavimo skyriaus projekto
vadové Jolanta Sarkaité

VGTU APF Keliy tyrimo instituto atstové Laura Jateikiené
(laura.jateikiene@vilniustech.lt)

MB ,,Civen“ atstovas

Paulius Petrauskas (civen.info@gmail.com).
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DARBOTVARKE:

Valstybines reikSmes krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 km iki 3,552 km projekto
keliy saugumo auditas (auditorius — VGTU APF Keliy tyrimo institutas, projektuotojas — MB
,,Civen®),

SVARSTYTA.
Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 107 Trakai—Vievis ruozo nuo 2,833 km iki 3,552 km projekto
keliy saugumo auditas.

NUTARTA:
1. Vertinimo komisija, iSanalizavusi ir jvertinusi pateikta informacija apie nagrinéjama objekta:
1.1. nepritaré pastabai ir pasialymui Nr. 1. Ruozo ir péséiyjy peréjy apSvietimas numatytas kitame
projekte;
1.2. pritaré pastabai ir pasialymui Nr. 2;
1.3. pritaré pastabai ir pasialymui Nr. 3;
1.4. pritaré pastabai ir pasialymui Nr. 4;
1.5. iS dalies pritaré pastabai ir pasitlymui Nr. 5. Ties laiptais taktilinius indikatorius projektuoti
pagal tiping schema, kitur suvesti su kito projekto projektiniais sprendiniais;
1.6. pritaré pastabai ir pasialymui Nr. 6;
1.7. pritaré pastabai ir pasialymui Nr. 7;
1.8. pritaré pastabai ir pasialymui Nr. 8;
1.9. pritaré pastabai ir pasialymui Nr. 9;

2. Projektuotojui pataisyti techninj projekta pagal Sio protokolo nutartis. Pataisyta kelio ruozo
projektg pateikti Keliy direkcijos Eismo saugos skyriui (eismo.sauga@lakd.lt.). Protokolo
nutarime esant papildomai ilygai (pvz., nurodymai projektuotojui papildomai jvertinti situacija
ir pan.), kartu su pataisytu kelio ruozo projektu turi bati pateikti argumentuoti paaiskinimai dél
priimty projektiniy sprendiniy.

3. Visus kelio zenkly jrengimo ir kelio zenklinimo projektinius sprendinius, po patvirtinimo, kad
pataisyta pagal Sio protokolo nutartis, siysti derinti eos@]lakd.It.

Vertinimo komisijos pirmininké Grazina Maceviciené

Vertinimo komisijos sekretoré Dalia RagaiSiené
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