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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

BYLOS (SEGTUVO)
ZYMUO PAVADINIMAS PASTABOS

BD-01 Bendroji dalis

SA-02 Architektiros dalis

SK-03 Konstrukcijy dalis

Vandentiekio ir nuoteky dalis

Diimy 3alinimo dalis

Elektrotechnikos dalis

Elektroniniy ry$iu (telekomunikacijy) dalis

Apsauginés signalizacijos dalis

Gaisrinés signalizacijos dalis

Gaisrinés saugos dalis

Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalis




AISKINAMASIS RASTAS

1. PRIVALOMUJU DOKUMENTU IR PAGRINDINIUY NORMATY VINIU DOKUMENTYU,

KURIU PAGRINDU PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SARASAS

1. Statinio projektavimo uZduotis (techniné uzduotis). Patvirtinta Kelmés rajono

savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojos 2016-02-08 Pagrindin¢ sutartis

Nr.CP095838/57-88

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko isragas. Registro Nr. 40/17110

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas .

STR 1.07.02:2005 Zemés darbai

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statynio statybos prieZifira.

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai

iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas®

10. STR  2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas.

11. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena; sveikata, aplinkos apsauga

12. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

13. STR2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo.

14. STR 1.05.08:2003 Statinio pl‘Q]thO architektrinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy
braiZymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai

RNk W

0 2017.03 |Statybos leidimui, konkursui.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Mokslo paskirties pastato , Kelmés ,,Aukuro® pagrindinés mokyklos, J.Janonio g.
PATV. 9, Kelméje, paprastojo remonto projektas
DOK. NR. - = e e I ETAPAS
Respub‘hkos g- 44, Paneveiys Tel. /faks (e 45)58 18 75 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 100 PV Ivyra Klimaviciené ( % . Statinio unik. Nr. 5498-8000-4015
Pastatas — mokslo paskirties
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Aiskinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS IDOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Kelmés rajono savivaldybés administracija P/01324 —01 — TP — BD.AR.TS-1




2. BENDRIEJI DUOMENYS

Statytojas:. Kelmés rajono savivaldybés administracija
Projektuotojas:

UAB ,, Panprojektas®

Respublikos g. 44, LT- 35173 Panevézys

Im. k. 147462363;

Projekto vadovas: E. Klimavi¢iené , PV atestato Nr. A 100

Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato, Kelmés ,,Aukuro” pagrindinés
mokyklos,J.Janonio g. 9, Kelméje, paprastojo remonto projektas II ETAPAS
Statinio kategorija — ypatingas statinys
Statinio statybos riiSis: paprastasis remontas
Sklypo kad. Nr. 4400-0938-2678.
Mokyklos pastato kad. Nr. 5498-8000-4015
Projekto rengimo etapai: Rengiamas techninis projektas
Projekto rengimo pagrindas:

Patvirtinu, kad techninio darbo projekto sprendiniai nepaZeidZia treGiyjy asmeny interesy

pagal S] str.6., p.4. reikalavimus, kur minima, kad:

statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatyta statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybe patekti | valstybinés ir vietinés reik$meés kelius bei gatves;

3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus ap3vietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i$saugojimas;

5) gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy i§saugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarfos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo i§saugojimas; gamtos ir kultaros vertybiy iSsaugojimas;
vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy i$saugojimas, kad nebity paZeistas ty
statiniy ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

PV Elvyra Klimavigiené At. Nr. A 100 6%/
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3. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato,

Kelmés ,,Aukuro® pagrindinés

mokyklos,J.Janonio g. 9, Kelmg¢je, paprastojo remonto projektas I ETAPAS

Pavadinimas Mato Kiekis |Pastabos
vienetas

I SKYRIUS

SKLYPAS

1. sklypo plotas m’ 23271

2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 31

3. sklypo uzstatymo tankis % 12

II SKYRIUS

PASTATAI

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos
ukinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir
aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti rodikliai).

Mokslo paskirties pastatas.Sklypo
plane Zymimas —1C3b Mokiniy sk.
-376, personalo sk. -68

2. Pastato bendrasis plotas m’ 7092,66
2.1 pastato bendras plotas po paprastojo remonto m’ 7110,18
3. Pastato pagrindinis plotas m’ 5697,88
3.1. pastato pagrindinis plotas po paprastojo remonto m’ 5715,40
4. Pastato naudingasis plotas m’ 7092,66
4.1. Pastato naudingasis plotas po paprastojo remonto m’ 7110,18
5. Pagalbinis plotas m* 1394,78
6. Pastato turis m? 30272
7. Auksty skaiCius vnt. 3

8. Pastato aukstis m 11,90

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I

PV Elvyra Klimavi¢iené At. Nr. A 100 0/%/
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4. BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS
4.1. ESAMA PADETIS
Remontuojamas pastatas yra Kelmés vakarinéje dalyje, Janonio gatvéje. Zemés reljefas lygus. |
remontuojamg mokykla atverstos visos reikiamos komunikacijos.
Duomenys apie pastatg pateikiami 1.2. lenteléje, Pastato esama bukle.

Pastato esama bukle

1.2 lentelé

Konstrukcijos Konstrukcijos apibudinimas

pavadinimas

Pamatai Pamatai gelZbetoniniai surenkami. Buklé patenkinama. Cokolinés pastato
dalis apsiltinta. Biiklé patenkinama.

Sienos ISorinés ir vidinés sienos yra i§ plyty miro ir g/b paneliy, biiklé patenkinama.
Pertvaros i3 silikatiniy plyty. ISorinés sienos apsiltintos. Buiklé patenkinama.

Perdanga Perdanga jrengta i§ surenkamy gelZbetonio ploks¢iy, perdangos buklé geros
biklés. Buklé patenkinama.

Laiptai Laiptai surenkami gelZbetoniniai, Buklé patenkinama, Laipty pavirSius
aptrup¢jes. Biiklé patenkinama.

Denginys Denginys jrengtas i surenkamy gelZbetonio ploks&iy, perdangos biiklé geros
buklés. Biklé patenkinama.

Stogas Stogas sutapdintas, dalyje stogo irengtas iSorinis vandens nuvedimas, dalyje
vidinis. Stogo konstrukcija neSiltinta. Stogas apsiltintas. Biklé
patenkinama.

Langai, durys Langai plastikiniai jstiklinti su stiklo paketu. ISorinés durys trijy tipy:
plastikinés, medinés, metalinés. Buklé patenkinama.

Elektros instaliacija | Atlikus mokyklos esamos elektros instaliacijos apZiirg ir jvertinus elektriniy
jrengimy techning biikle konstatuota, kad mokyklos vidaus elektros tinkly
instaliacija yra pasenusi, susidévejusi fiziskai ir neatitinka bitinus techninius
reikalavimus, todél tolesné vidaus elektros tinkly eksploatacija problemiska
saugos ir higienos poZitiriu.

Sildymo védinimo sistema jrengta I etape. Fasady, stogo $iltinimo darbai atlikti I etape.

Paprastasis remonto projektas atliktas i§skiriant II etapo V etapus. Etapai suskirstyti atsizvelgiant j
pastalpy i8planavima ir galimybe remonto metu testi mokymosi procesa.

Sildymo védinimo sistema jrengta I etape. Fasady, stogo $iltinimo darbai atlikti I etape.

I etape iSvedZiojamos vandentiekio ir nuoteky, telekomunikacijy (ry$iy), elektros magistraliniai
tinklai ir tvarkomos tam etapui priskirtos patalpos.

II-V etapuose atlieckami komunikacijy pasijungimo prie I etape jrengty magistraliniy tinkly ir etapui
numatyty patalpy remonto darbai.

4.2. 1 ETAPO 1 DALIES SPRENDINIAI
Sivo etapu vykdomi darbai dalyje rusio ir dalyje pirmo auks$to. Numatomi darbai:
e Esamy patalpy perplanavimo darbai;
Grindy remonto darbai;
Vidaus sieny apdailos darbai;
Luby apdailos darbai;
Laipty remonto darbai;
Elektros magistraliniy tinkly ir skydy jrengimas;
Elektros tinkly jrengimas patalpose;
Telekomunikacijy (ry$iy) magistraliniy tinkly jrengimas;
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Telekomunikacijy (ry$iy) tinkly jrengimas patalpose;

Vandentiekio nuoteky magistraliniy tinkly jrengimas;

Vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimas patalpose;

Gaisrinés ir apsauginés signalizacijos magistraliniai tinklai ir skydai;
Gaisrinés ir apsaugineés signalizacijos tinklai patalpose;

Mechaninio dimy Salinimo sistemy jrengimas.

4.3. 1 ETAPO 2 DALIES SPRENDINIAI
Siuo etapu vykdomi darbai dalyje risio ir dalyje pirmo ir antro auksto. Numatomi darbai:

Esamy patalpy perplanavimo darbai;

Grindy remonto darbai;

Vidaus sieny apdailos darbai;

Luby apdailos darbai;

Vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimas patalpose.
Telekomunikacijy (ry$iy) tinkly jrengimas patalpose;
Elektros tinkly jrengimas patalpose;

Gaisrinés ir apsauginés signalizacijos tinklai patalpose.

4.4. 11 ETAPO 3 DALIES SPRENDINIAI

Siuo etapu vykdomi darbai dalyje pirmo auksto ir dalyje antro auksto. Numatomi darbai:

Esamuy patalpy perplanavimo darbai;

Grindy remonto darbai;

Vidaus sieny apdailos darbai;

Luby apdailos darbai;

Vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimas patalpose.
Telekomunikacijy (ry$iy) tinkly jrengimas patalpose;
Elektros tinkly jrengimas patalpose;

Gaisrinés ir apsaugineés signalizacijos tinklai patalpose;
Mechaninio dimy $alinimo sistemy jrengimas.

4.5. I ETAPO 4 DALIES SPRENDINIAI
Siuo etapu vykdomi darbai tre¢iame aukste. Numatomi darbai:

Esamy patalpy perplanavimo darbai;

Grindy remonto darbai;

Vidaus sieny apdailos darbai;

Luby apdailos darbai;

Vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimas patalpose.
Telekomunikacijy (ry$iy) tinkly jrengimas patalpose;
Elektros tinkly jrengimas patalpose;

Gaisrinés ir apsauginés signalizacijos tinklai patalpose.

4.6. Il ETAPO 5 DALIES SPRENDINIAI
Siuo etapu vykdomi darbai dalyje riisio patalpy ir evakuacinése laiptinése. Numatomi darbai:

Esamuy patalpy perplanavimo darbai;

Grindy remonto darbai;

Vidaus sieny apdailos darbai;

Luby apdailos darbai;

Keltuvo jrengimo darbai;

Vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimas patalpose.
Telekomunikacijy (ry$iy) tinkly jrengimas patalpose;
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e Elektros tinkly jrengimas patalpose;
» Gaisrings ir apsauginés signalizacijos tinklai patalpose.

4.7. KELTUVU JRENGIMAS

Vykdant mokyklos remonto darbus jrengiami ties laiptais keltuvai, Keltuvy tipas — keltuvas
judantis laipty mar$u. Keltuvai jrengiami pagrindinéje laiptinéje i§ pirmo auksto j trecia, laiptinéje
prie pagrindinio j¢jimo i§ pirmo auksto j riis, pirmame aukste i§ vestibiulio j valgyklos ir sporto
salés korpusg, antrame aukste i§ vestibiulio j akty salés korpusg. Keltuvos paltformos dydis 80x90
cm. Keltuvo platforma juda atskiru turéklu, kurie tiekiai keltuvo tiekéjas. Keltuvo judéjimo greitis
0.1 m/s. Kai keltuvas nedirba, keltuvo platforma uZlenkiama j fertikalig padétj. Keltuvo valdymo
mygtukai mygtukai numatomi keltuvo platformoje. Auk3¢io skirtumas tarp sustojusio keltuvo
platformos ir prieSais keltuva esan¢ios aikstelés grindy turi biiti ne didesnis kaip 20 mm.

4.8. ZMONIU SU NEGALIA REIKALAVIMAI

Mokyklos remonto metu jrengiamas keltuvas, pritaikomas tualetas monéms su negalia. Prie$
laiptus, pandusus ir bet kokius kitus auki¢io pasikeitimus pastatuose biitina jrengti jspéjamuosius
pavirsius.

Reikalavimai sanmazgui.

Tualeto kabiny patalpoje takas palei kabinas turi buiti ne siauresnis kaip 1500 mm. ZN
pritaikytos kabinos dydis turi biiti toks, kad, sumontavus biitinus prietaisus (unitaza, kriaukle, dusa
ir kt.), kabinoje likty laisvas 1 500 mm skersmens plotas veZiméliui vaZiuoti. Biitina jvertinti tai,
kad vaZiuojant po kai kuriais sanitariniais prietaisais gali paljsti priekiniai veZimélio rateliai.
Unitazas turi biti pastatytas taip, kad i§ vieno jo Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm tarpas
veZiméliui pastatyti. Unitazas turi biiti pastatytas ne ar¢iau kaip 300 mm iki Soninés sienos ar
pertvaros. Unitazo virSus turi biiti 430-520 mm aukstyje nuo grindy pavir$iaus. Salia unitazo ant
kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo grindy pavir$iaus biitina pritvirtinti 2-3 kablius vir§utiniams
drabuZiams, ramentams ar krepsiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukstyje nuo
grindy turi biiti jrengti atlenkiami ar pasukami horizontaliis tureklai su alkiinrams&iais. Ant kabinos
sienos bitina jrengti lankséia duso Zarng su dufo galvute, grindyse - anga vandeniui isbegti. ZN
pritaikytos kabinos durys turi atsidaryti j iSor¢. Be anks&iau apra$ytos ZN pritaikytos kabinos,
horizontalius turéklus su alklinramséiais 800-900 mm aukstyje abipus unitazo biitina jrengti dar
vienoje i$ kabiny, jei sanitariniame mazge yra daugiau kaip viena kabina. Sanitarinése patalpose,
pritaikytose ZN, veidrodZiai turi biiti pakabinti taip, kad apatin¢ atspindZio pavirSiaus briauna biity
ne auk$ciau kaip 850 mm nuo grindy pavir$iaus. Ranksluostius, ranky dZiovintuvus, popieriaus,
muilo laikiklius ir kitus elementus biitina kabinti 850-1 200 mm auk3tyje nuo grindy.

4.9. REIKALAVIMAI LAIPTAMS

AuksCio skirtumas tarp sustojusio keltuvo kabinos grindy ir priesais keltuva esangios aikstelés
grindy turi buti ne didesnis kaip 20 mm.

/N prltalkytose laiptinése, 1sskyrus buty laiptines, kiekvieno laiptatakio virSuje ir apacioje
turi buti jrengti jspéjamieji pavirsiai (135 p.). Ispéjamasis pavir$ius turi biiti laptatakio plo&io bei
600 mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotj.
Ispéjamuosius pavirsius bitina jrengti ir lauko laipty laiptatakiy virSuje bei apacioje. ZN pritaikyty
laipty pavirSius turi biiti kietas, iurkstus, neslidus.

7N pritaikyty laipty pakopos turi biiti ne Zemesnés kaip 75 mm ir ne aukstesnés kaip 150 mm,
pakopy plotis turi biiti ne mazesnis kaip 300 mm. Visos to paties laiptatakio pakopos turi biiti
vienodo auks€io ir vienodo plo&io. Nedengty lauko laiptq pakopos turi biiti ne auks$tesnés kaip 120
mm ir ne siauresnés kaip 400 mm. Lauko laiptai ir prieigos prie jy turi biiti jrengti taip, kad ant Ju
nesikaupty vanduo.
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4.10. TRUMPAS ELEKTROTECHNINES DALIES APRASYMAS

Visa elektros jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés detalés turi atitikti ekspluatacijos
reikalavimams elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

- Zema jtampa 400V / 230V, +£10%:

- 3 fazés, TN-C-S posistemé;

- daZnis S0 Hz +1%

Elektros energijos tiekimo kategorija — III. Metinis elektros energijos sunaudojimas 295835 kWh.
Maksimalus pareikalaujamas galingumas- 150,71 kW.

Vartotojo elektros energijos tickimas atliekamas nuo mokyklos SKS-89 elektros skydinés
patalpoje. Elektros tinkly nuosavybés riba nustatoma ant atvady prijungimo gnybty prie elektros
skaitiklio j vartotojo pusg.

Aliumininiai presuoti jvalkalai pirmo ir antro, jvadiniu kabeliu dalinami j darbo nulj ir PE
apsaugos gysla (sistema TN-C-S). Toliau naudojami trijy ir penkiy gysly variniai kabeliai.

II etapo I etape iSvedZiojami magistraliniai tinklai ir skydai bei etapui priklausanfiose
patalpose jrengiama nauja instaliacija, kei¢iami Sviestuvai ir kt.

Kituose etapuose kei¢iama elektros instaliacija, kei¢iami Sviestuvai ir kt.

Apsauginio jZeminimo ir jnulinimo laidininkai turi biiti paZymeéti Zalia ir geltona spalvomis.

Uztikrinat I-os patikimumo kategorijos vartotojy apriipinimo elektra nepertraukiamg
elektros energijos tiekimg, jvertinus technines-ekonomines pastato ypatybes, bei kitus elektros
energijos tiekimo bidus priimta projektuoti automatinés rezervavimo jrangos jtaisas AR] (smulkiau
apie rezervuojancia maitinimo jranga Zr bréZiniuose ir techninése specifikacijose). Pagal
architektiiring projekto dalj numatomas nejgaliy asmeny keltuvas j I, II, III pastato aukstus ir pagal
GS dalj numatoma diimy $alinimo sistema ir diimy voZtuvai su elektrine pavara. Keltuvas yra
vienintelé nejgaliy asmeny priemoné judéti tarp pastato auksty, todél esant ekstremaliai situacijai
pvz. gaisrui kyla grésmeé nejgaliy asmeny gyvybei .Pagal galiojanéiy ,,EIIBT“ 1.2.14 punkto
reikalavimus keltuvas priskiriamas | vartotojy apripinimo elektra patikimumo kategorijai. Tuo
tikslu projektuojamas skydas S§iy jrenginiy prijungimui nuo dyzelinio generatoriaus, kuris
irengiamas lauke prie pastato.

Bendras leistinas galingumas pagal AB ESO atsakomybés riby aktg Ppix= 100 kW, bendras
projektuojamas skaifiuojamasis galingumas Pg= 150,71 KW. Projekte numatomi darbai bus
vykdomi penkiais etapais, kas i§ karto nepareikalaus visos suprojektuotos galios. Baigiant
darbus dél galios didinimo kreiptis i AB ,,ESO“.

Elektros energijos vartotojo nuosavybés ribose projekte numatomi darbai bus atliekami
Dpenkiais etapais:

Esami elektros tinklai vartotojo nuosavybés ribose demontuojami,

I§ esamo jvadinio paskirstomojo jrenginio [PS pakloti, pratempti naujas magistralines linijas.

PS-1-PS-2 spintose paskirstymo sekcijose esami saugikliai kei¢iami j naujus apsauginius
automatus.

Visose mokyklos patalpose montuoti naujus kabelius, laidus, $viestuvus, jungiklius ir rozetés.

4.11. TRUMPAS VANDENTIEKIO IR NUOTEKU DALIES APRASYMAS

Vandens poreikis nesikei¢ia, kadangi Zmoniy skai¢ius nesikei¢ia ir tik numatyta pakeisti
mokyklos dalies vamzdZius bei sanitarinius prietaisus naujais. Kei¢iamus stovus vandentiekio ir
nuoteky aptaisyti gipso kartono plok$témis. Armatiros aptarnavimui palikti dureles arba lengvai
nuimamus skydus.

Modernizuojamam pastatui atliktas Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemy
projektas. Esami Salto, kar$to ir cirkuliacinio vandentiekio stovai, magistraliniai vamzdynai
demontuojami II etapo I etape. Esamos atSakos nuo stovy iki sanitariniy prietaisy kei¢iami pilnai I-
V etapuose

Saltas vanduo modernizuojamam pastatui bus tiekiamas i§ esamo vandens ivado. Vandens
apskaito mazgas keiiamas pilnai, demontuojant seng armatiirg. Ivado vieta, pagal uZduotj,
nekeiiama. Tuo paciu jvadu bus tiekiamas $altas vanduo kar§to vandens ruo$imui.
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KarStas vanduo ruoSiamas Silumos punkte ir tiekiamas mokyklos buitinéms
reikméms.Sildymo projektiniai sprendiniai jgyvendinti I etape.

Pagal uzduotj mokyklos modernizuojamose klasése vandentiekis nusimato kiekvienai klasei,
yra numatyti stovai prietaisy pajungimui.

Magistraliniai vamzdynai ir stovai suprojektuoti i§ presuojamy neriidijanéio plieno vamzdziy
pusrtsio dalyje ir pirmame aukste.

Vamzdynai suprojektuoti pusriisio palubéje, stovai — esamose inZinerinése $achtose. Pastato
modernizavimo metu, inZineriniy Sachty sienose ties nuorintuvais ir uzdaromaja armatira, revizinés
aptarnavimo durelés kei¢iamos naujomis.

Sanitarinése patalpose pagal uZzduotj, papildomai numatyti kar$to vanden turiniai Sildytuvai.
Buitiniy nuoteky sistema.

Modernizuojamai mokyklai atliktas buitiniy nuoteky tinklo projektas. Esami buitiniy nuoteky
stovai, stovy alsuokliai ant pastato stogo bei magistraliniai vamzdziai, bei patalpose esantys nuoteky
tinklai su i§vadais iki $uliniy kei¢iami pilnai II etapo I etape.

Taip pat demontuojami ir naujai projektuojami esami trapai techninése patalpose, valgykloje,
sanitarinése patalpose I — V etapuose.

Pastato modernizavimo metu inZineriniy Sachty durelés palieckamos esamos. Nuotakai, nuo
sanitariniy prietaisy iki buitiniy nuoteky stovy, paliekami. Esamy stovy bei magistraliniy vamzdyny
vietose suprojektuoti nauji plastikiniai PVC nuoteky vamzdZiai. Magistraliniai buitiniy nuoteky
vamzdZziai montuojami su nuolydZiu i§vady link. I§vade i§ mokyklos valgyklos yra numatyta riebaly
gaudykle -31/s, i§ kurios i§valytos nuotekos i§leidziamos j centralizuotus buitiniy nuoteky tinklus.
Riebaly gaudyklé numatyta su signalizatoriaus komplektu.

Reikalingo vandens slégis — 25,7 m.v.st.

Pagrindiniai vandens pareikalavimo rodikliai

Sistemos Reikalingas Skai¢iuojamasis vandens kiekis Pastabos
pavadinimas slégis jvade,
m m’/ m’/h /s

p
Vandentiekis 25,7 16,1 4,34 1,2

0
Karstas 4,90 1,40 0,6
vandentiekis
Nuotekos 16,1 4,34 1,2

0

4.12. TELEKOMUNIKACIU (RYSIU) SPENDINIU TRUMPAS APRASYMAS

Projektas jgyvendinamas 5 etapais). Kiekviename etape ry$iy tinklai turi biiti pakloti taip,
kad atliekant sekanc¢io etapo darbus nebuty reikalingas suremontuoty patalpy apdailos elementy
ardymas (iSskyrus pakabinamas lubas). Pagrindinius magistralinius tinklus (stovus tarp auksty,
kabelines kopétéles numatoma sumontuoti 1 etape. UZbaigus atitinkamo etapo darbus, sumontuoti
rySiy tinklai, jei to etapo komutaciniy spinty montavimas numatomas sekan¢iame etape, laikinai
prijungiami prie esamo komutacinio tinklo, palieckant kabeliy atsargg prijungimui numatytoje
komutacinéje spintoje. Nesant tokios galimybés palickamas pakankamas kabelio ilgis ir jo
prijungimas atliekamas sekan¢iuose etapuose.

Techniniai rodikliai:

Kompiuteriy jjungimo j tinklg taskai 189 vnt.
Telefony prijungimo taskai 15 vnt.
Komutacinés spintos 6 kompl.
Duomeny perdavimo ekranuotas 6 kategorijos kabelis 8850m
Duomeny perdavimo SM tipo optinis kabelis 100m
Daugiagyslis vidaus ry$iy kabelis 240m
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Telefoning ir aktyvigja kompiutering jranga, kompiuterius uZsakovas pasirenka pats.
Telefono aparaty tipai turi atitikti Lietuvos Respublikos telefono tinkly ir Europos standarty
reikalavimus.

Pasyvi telefony-kompiuteriy tinklo dalis projektuojama kaip struktiiriné kabeliy sistema.
Sistema turi atitikti 3iai dienai galiojan¢ius kabeliavimo ir aplikacijy standartus: tarptautinj
standartg ISO/IEC 11801.

RySiy jvadinis kabelis (Sviesolaidis) turi biiti paklotas iki patalpoje Nr. 315 projektuojamos
komutavimo spintos KS-3.1. Esamas jvadas i§ lauko tinkly i3saugomas. Jrangos perkélimo ir
papildomo kabelio klojimo darbus iki projektuojamos komutavimo spintos atlicka paslaugy
tiekejas, projekte numatytais kanalais. Esant reikalui gali biiti pasira$oma nauja paslaugy tiekimo
sutartis.

Objekte numatoma jrengti 6 kategorijos FTP (ekranuota) telefoninj-kompiuterinj tinkla.
Tarp komutavimo spinty KS-3.1 ir KS-3.2 projektuojamos $viesolaidinés jungtys. Tarp KS-3.1 ir
KS-2.1, bei KS-3.1 ir KS-1.2 numatyti 20 pory variniai ry$iy kabeliai. Komutacinis tinklas nuo
komutaciniy paneliy iki 6 kategorijos kistukiniy lizdy klojamas ekranuotais vytos poros 6
kategorijos 4 pory kabeliais.

Komutavimo spintose turi biiti sumontuota visa reikalinga jranga 6 kategorijos komutacinés
panelés, 3 kategorijos telefoniniai plintai telefony tinklo komutacijai, tinklo komutatoriai (switch),
keitikliai optika/ Ethernet, maitinimo panelés, kabeliy tvarkymo panelés, rezervinio maitinimo
Saltiniai UPS, jZeminimo komplektai ir kita reikalinga jranga. KS-3.1 spintoje turi biti vietos
serverio sumontavimui.

4.13. GAISRINES SIGNALIZACIJOS SPRENDINIU TRUMPAS APRASYMAS

Projekte numatoma A adresiné (A-tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

Ispéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistema neprojektuojama. Perspéjimo apie
gaisrg ir evakavimo(si) valdymo sistemos funkcija atliks adresiné gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistema (perspéjimas garsinémis — §viesinémis priemonémis, sirenos su blykstémis).

Projektas jgyvendinamas 5 etapais. Kiekviename etape gaisrinés signalizacijos tinklai turi
bati pakloti taip, kad atliekant sekantio etapo darbus nebiity reikalingas suremontuoty patalpy
apdailos elementy ardymas (i§skyrus pakabinamas lubas). Pagrindinius magistralinius tinklus
(stovus tarp auksty) numatoma sumontuoti 1 etape.

Numatomas saugoti plotas 7110,18m?. Proj ektiniy sprendiniy techniniai rodikliai:

Gaisriné centralé 24V: 1 kompl.,

Lauko sirena: 2 vnt.,

Vidiné sirena: 26 vnt.,

Optinis daminis jutiklis: 236 vnt.,

Temperatiirinis jutiklis: 43 vnt.,

Rankinis gaisro pavojaus mygtukas: 25 vnt.,

Akumuliatorius: 2 vnt.,

Gaisrinis kabelis ekranuotas: 5010m.,

Maitinimo kabelis nedegus: EI60: 50m.,

Instaliacinés medziagos: 1 kompl.

Signalizacijos sistema jrengiama visose patalpose, iSskyrus WC, prausyklas, dusy patalpas,
plovyklas ir panaSias patalpas.

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, vir§ ju, tose vietose, kuriose gali kilti ir iplisti
gaisras (prie perdangos, denginio erdvéje vir§ kabamujy luby ir po jomis (prie kabamuyjy luby,
patalpoje), turi bti jrengiami gaisro detektoriai. Irengus detektoriy vir§ kabamuyjy luby, bitina
iSvesti Sviesos signalg po kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti
galimybe detektoriaus techninei prieZitirai. LeidZiama detektoriy vir§ kabamyjy luby nejrengti, jei
erdve tarp kabamuyjy luby ir perdangos ar denginio maZesné kaip 0,4 m, neatsiZvelgiant j statybos
produkty, esanciy toje erdvéje, degumo klase, arba kai erdvéje vir§ kabamuyjy luby, neatsizvelgiant j
atstumg nuo luby iki perdangos, naudojami statybos produktai, kuriy degumo klasé ne Zemesné kaip
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B-s1, d0, vamzdyny $ilumos izoliacijos degumo klasé ne Zemesné kaip BL ir tiesiami nedegiis arba
B 1 ca elektros kabeliai. 0,75 m plo€io lataky, istisiniy technologiniy aiksteliy, védinimo ortakiy,
kity akliny konstrukcijy ar jrenginiy, kuriy apatiné dalis nutolusi nuo luby daugiau kaip 0,4 m ir jie
irengti didesniame kaip 0,7 m aukstyje nuo grindy, papildomai po jais biitina jrengti gaisro
detektorius.

4.14. APSAUGINES SIGNALIZACIJOS SPRENDINIU TRUMPAS APRASYMAS

Projektas jgyvendinamas 5 etapais. Kiekviename etape apsauginés signalizacijos tinklai turi
buti pakloti taip, kad atliekant sekandio etapo darbus nebuty reikalingas suremontuoty patalpy
apdailos elementy ardymas (isskyrus pakabinamas lubas). Pagrindinius magistralinius tinklus
(stovus tarp auks$ty) numatoma sumontuoti 1 etape.

Techniniai rodikliai:

Saugomy patalpy bendras plotas — 7110,18.8m?

Apsauginés signalizacijos centralé su i¥plétimo moduliais, GSM moduliu su reikiama
papildoma jranga — 1 kompl.,

Valdymo klaviatiira—6 vnt.,

Judesio jutiklis—16 vnt.,

Judesio ir stiklo diZio jutiklis —148 vnt.,

Magnetinis kontaktas—14 vnt.,

Lauko sirena— 2 vnt.,

Vidaus sirena— 12 vnt.,

Apsaugos signalizacija jrengiama visame pastate.

Pastate numatyta jrengti apsaugine centrale su i$plétimo moduliais. Centralé montuojama
143 patalpoje pirmame auk3te, 1,7m aukstyje ant sienos, metalinése deZutése su spynelémis ir
antisabotazo mygtukais.

Signalas apie suveikimg turi biiti perduodamas GPRS arba radijo ryS$iu j apsaugos firma.

4.15. DUMU SALINIMO SPRENDINIU TRUMPAS APRASYMAS
Mechanininis diimy $alinimas projektuojamas II etapo I ir III etapuose.

Dimy ir Silumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisykliy 1 priedo lenteles @

paaiskinimu, o numatomi rankiniu biidu atidaromi langai ir/ar vir§langiai.

»Sporto salé* Nr.027 reikalingas diimy $alinimo angy plotas — 0,67 m’,

»Sporto sale” Nr.030 reikalingas diimy $alinimo angy plotas — 0,60 m”.

,»Rubiné* Nr.040 reikalingas diimy $alinimo angy plotas — 0,30 m>.

»Rubiné” Nr.042 reikalingas diimy $alinimo angy plotas — 0,17 m>.

»Valgykla® Nr.118 reikalingas diimy $alinimo angy plotas — 0,80 m>.

»»Sporto salé® Nr.122 reikalingas dimy $alinimo angy plotas - 1,83 m?.

,»Akty salé” Nr.206 reikalingas dimy $alinimo angy plotas - 1,06 m.

Dimy iSmetimas numatytas 3alia mokyklos projektuojamais ortakiais vir¥ mokyklos
stogo.Dumy Salinimo sistemos DI-1 ir D2. Oro pritekéjimui — kompensacijai P1 ir P2 sistemos su
aSiniais ventiliatoriais montuojamais ant stogo.

Visose védinimo sistemose aerodinaminiam subalansavimui/atjungimui naudejami oro

kiekio reguliavimo voZtuvai.

Ugnies voZtuvai montuojami ortakiams kertant auksty prieSgaisrines perdangas arba ortakiy i$éjime
i§ Sachty.

Pritekéjimo ir iStraukimo ortakiai — cinkuotos skardos. Ortakiy izoliacija numatyta lauko oro
émimo ir $alinimo ortakiams iki kaloriferiy - 50 mm storio $iluminé izoliacija,

Visy oro Salinimo sistemy istrauktas oras i§metamas vir3 pastato stogo.
Diimy $alinimo automatizavimas : Automatikos skydas VAS-DS, IP44, 400V; 5.5kW .
Suprojektuota dimy $alinimo i§ koridoriy ir vestibiuliy sistema, susidedanti i3 stoginio dimy
Salinimo ventiliatoriaus DI-1 ir dimy voZtuvy DV1; [§ vestibiuliy ir koridoriy 001, 028, 142, 235
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suprojektuota diimy Salinimo sistema DI-1 ir dimy voztuvy DV-5 — DV-10; i§ koridoriy, vestibiuliy
131, 213suprojektuota diimy $alinimo sistema DI-2 ir dimy voZtuvy DV- 1- DV-4.

IStraukiant diimus mechanigkai turi atsidaryti kompensacinio oro angos, ne aukstesnéje nei 2,20m
patalpy aukstyje.

Elektros tiekimas diimy Salinimo sistemai suprojektuotas I kategorijos (Zr. projekto E dalj) jvadas.
Kilus gaisrui, pagal signalg i§ gaisrinés centralés, atidaromi dumy voztuvai DV1 DV2 ir jjungiamas
ventiliatorius DS1, DS2.

Sistema PP-1. Suprojetuotas automatinis (pagal signalg i§ gaisrinés centralés) ir rankinis (i$
automatikos skydo) sistemos valdymas. Skyde projektuojamas SMS siuntimo modulis, uZtikrinantis
gedimy praneS§imy siuntima nustatytais numeriais. Dimy $alinimo sistemos valdymo jranga
montuojama skyde VAS-DS. Skydo montavimo vietg Zifiréti pirmo auksto plane.

4.16. GAISRINES SAUGOS SPRENDINIU TRUMPAS APRASYMAS

Pastatas atsizZvelgiant | jo tirinius planinius sprendinius, auk$tingumg, paskirtj ir jo
konstrukcijy elementy atsparuma ugniai, priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui. Pastato stogas
BROOF (t1) degumo klasés. Statinio atsparumo ugniai laipsnis nustatytas jo konstrukciniy
elementy atsparumu ugniai. Pagrindiniai kriterijai statybos produkty atsparumui ugniai apibudinti
yra geba iSlaikyti apkrovas, vientisuma (sandaruma) ir izoliacines savybes. Reikalavimai pastato
statybiniy konstrukcijy atsparumui ugniai bei statinio konstrukeijy gaisrinio pavojingumo klaséms,
priklausomai nuo statybos produkty degumo klasiy, i§ kuriy tos konstrukcijos pagamintos,
pateikiami lenteléje.

Pastato (gaisrinio skyriaus) atsparumo ugniai laipsnis
- Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinfiy ugnies
‘s atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kai
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(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos

produktai.

(2) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B-s3, d2 degumo klasés statybos
produktai.

RN - reikalavimai netaikomi.

Konstrukceijy atsparumas ugniai parenkamas pagal eurokodus lenteliniu metodu, todél skai¢iavimai
pagal paprasta skai¢iavimo modelj ar bendrajj skai¢iavimo modelj neatlickami. Statinio statybai
naudojami statybos produktai privalo atitikti jy techninése specifikacijose pateiktus statybos
produkty degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

Detalesni gaisrinés saugos sprendiniai patekti atskiroje projekto dalyje.
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5. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Si Specifikacija apima statybiniy, mechaniniy, ir elektriniy medZiagy, jrengimy tiekima,
pristatyma i statybos aikstelg, pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima statyba, montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medZiagas biitinas pilnam
irengimui, ir tokius patikrinimus bei derinimus, kokie apraSyti Specifikacijoje, bréZinius ir visa tai,
ko gali prireikti, kad biita jrengti efektyvis, kokybiski statiniai.

Zodziai ,,pilnas irengimas* turi reiksti ne tik darby atitikima ir jrengimus, nurodytus Sioje
Specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo
atlikimui ir leisti tinkamai naudoti statinj.

Rangovas turi uztikrinti, kad darbas buty atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medZiagos tarpusavyje biity suderintos.
Rangovas turi patikrinti ir uztikrinti, kad visa jo sitiloma jranga ir medziagos telpa j pastatuose
esanCig erdve, jskaitant ribota angy, ir patalpy dydj.

Rangovas turi uZtikrinti, kad visi jrengimai ir jranga bita lengvai prieinami priZitrin¢iam
personalui ir pakakty vietos jrengimy prieZitirai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovinéiam
Zmogui aukstis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priéjimu normaliam darbui be
kliti¢iy prie visy jrengima ir prietaisu. Visi avarinio i8¢jimo marSrutai turi buti laisvi praéjimui
visame stovin¢io Zmogaus aukstyje.

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai
Techninio projekto pagrindu :
— Atliekama Projekto ekspertizé;
— Gaunamas statyba leidZiantis dokumentas
— Parenkamas statinio statybos rangovas
— Parenkami statybos produktai ir jrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas,
vadovaujantis techniniu projektu rengiamas darbo projektas.
— Vertinama (pagal techniniy specifikacijy reikalavimus) statybos darby ir pastatyto statinio
kokybeé;
— Pastatytam statiniui Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo
aktas arba patvirtinama deklaracija apie statybos uzbaigima,

Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj:

¢ Lietuvos respublikos statybos jstatymas

e STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

e STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai fvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir STR1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos
techniniai reglamentai®

e STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

e STR 2.05.13: 2004 Statiniy konstrukeijos. Grindys.

STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iduoty
statyba leidziantj dokumentg padariniy $alinimas®
e STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira.

STR2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
STR2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena; sveikata, aplinkos apsauga
STR2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
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Kbvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams
Buti rangovu turi teise:

1) Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos
rasis;

2) uZsienio valstybés statybos jmoné, turinti savo 3alies institucijy i§duotus atestavimo
dokumentus, kurie Lietuvos Respublikoje pripaZjstami Konvencijos dél uZsienio valstybése isduoty
dokumenty legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu.

Rangovas privalo:

1) jeigu jis yra juridinis asmuo, jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
istatuose) paskirti statinio statybos vadovu savo darbuotoja arba pasamdyti pagal darbo sutartj
statinio statybos vadovu ne savo darbuotoja, arba pats vykdyti jo pareigas, kai rangovas yra fizinis
asmuo pagal sudarytg su statytoju (uZsakovu) rangos sutartj;

2) pradeti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (uZsakovas) pateiké statybos
leidima bei statinio projekt ir pagal akta perdavé statybviete (o rangovas ja priéme);

3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projekta, taip pat Vyriausybés jgaliotos institucijos
nustatytais atvejais pagal rangovo parengta statybos darby technologijos projekta, vadovautis
istatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais, normatyviniais statybos
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis
nustatyty statinio projektavimo sglygy reikalavimy, vieSojo administravimo subjekty, atliekandiy
statybos valstybing prieZifirg, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieZiiros
institucijy nustatyty reikalavimy, vykdyti statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovy (Sios
priezitros daliy vadovy) ir statinio statybos techninés (bendrosios ir specialiosios) prieZifiros
vadovy nurodymus;

4) jrengti prie statybos sklypo (statybvietés) stenda su informacija apie statoma statinj,
i8skyrus atvejus, kai statomi nesudétingi statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas;

5) uztikrinti saugy darba, gaisring saugg ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir

nekilnojamyjy kultiros vertybiy apsauga, greta statybvietés gyvenanéiy, dirbangiy,
poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepaZeisti
treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygu, nurodyty io Jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje;

6) iforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio
statybos dokumentus ir perduoti juos statytojui (uzsakovui) (jei $iuos dokumentus rangovas
praranda, jis turi savo léSomis juos atkurti); atlikti konstrukeijy tyrimus bei atidengti pasléptas
konstrukcijas ir pasléptus darbus;

7) dalyvauti statinj pripaZjstant tinkamu naudoti;

8) leisti vieSojo administravimo subjekto, atlickandio statybos valstybing prieziiir,
pareigiinams bei statytojo (uZsakovo) ir statinio projektuotojo jgaliotiems asmenims, kai tai susije
su jy pareigy vykdymu, netrukdomiems patekti | statybvietes, statomus (rekonstruojamus,
remontuojamus) ar griaunamus statinius (juose esandius butus) bei minéty asmeny reikalavimu
pateikti visus statybos dokumentus.

4. Rangovas turi teise:

1) konkurso tvarka arba savo nuoZiiira pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudZia statybos
rangos sutartis;

2) gauti i3 statytojo (uZsakovo) $io Jstatymo nustatyta tvarka iSduota statybos leidima;
statinio tyrimy dokumentus; statinio projekta; statinio projektavimo salyguy savada; statytojo
(uZsakovo) rangovui perduodamy statybos produkty ir jrenginiy kokybe patvirtinan&ius dokumentus
ir kitus duomenis bei informacija, reikalingus rangos sutarties salygoms vykdyti;

3) atlikti kity statybos dalyviy funkcijas, i§skyrus paties statomo statinio statybos technine
prieziiira ir §io statinio projekto bei $io statinio ekspertize.

7. UZ statybos jstatyme nurodyty pareigy nevykdyma ar nepatenkinamg vykdymga rangovas
atsako pag al Civilinj kodeksa ir Administraciniy teisés pazeidimy kodeksa.
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Bendri Rangovo jsipareigojimai, susij¢ su koordinavimu ir bendradarbiavimu

Kadangi projekte dalyvaus didelis kiekis subrangovy, daznai dirbandiy lygiagreciai arba
vienas paskui kitg, ir jis bus vykdomas etapais, svarbu, kad darbas biity visapusiskai ir pastoviai,
tvarkingai esant iSsamiam bendradarbiavimui koordinuojamas su ankstesniu, vienalaikiu ir biisimu
darbu, kurj atliko arba atliks kiti subrangovai. Atitinkamai Rangovas, kickviename Rangovo atliekamo
darbo etape, turi stengtis suteikti palankiausias galimybes kitiems subrangovams atlikti jg darbg, ir jis,
visais aspektais ir iSsamiai turi koordinuoti savo veikla ir bendradarbiauti su UZsakovu, statinio statybos
techniniu prizitirétoju ir kitais subrangovais.

Rangovas pripazZijsta ir supranta, kad jo jsipareigojimai, susij¢ su derinimu ir
bendradarbiavimu, yra esminiai sutarties jsipareigojimai

Jei Rangovas bet kuriuo metu negali ar nenori atlikti kokia nors darbo dalj UZsakovo jgaliotas
atstovas gali nedelsiant ir be jspéjimo jdarbinti ir mokéti kitiems asmenims, kad atlikty ta darba, kurj
Uzsakovo jgaliotas atstovas gali laikyti biitinu. Visos UZsakovo tuo biidu patirtos ilaidos turi biti
padengiamos Rangovo arba UZsakovo jgalioto atstovo gali biiti atimamos i§ bet kokiy pinigy sumuy,
priklausanciy arba galinéiy tapti priklausomomis Rangovui. UZsakovo jgaliotas atstovas privalo taip
greitai, kaip tik gali biiti pagristai imanoma po tokio jvykio, rasti¥kai informuoti apie tai Rangova.
Rangovo sgskaiton gali biiti jraSytos bet kokios UZsakovo patirtos i$laidos, kilusios dél Rangovo, jo
subrangowy ar tiekéjy klaidos, neapdairumo, veikimo ar neveikimo.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Statinio statybos darbams (Reglamento 1 pr vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai
statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros ar kitg
auk3tgjj inZinerin] i$simokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai
statyba vykdoma rangos biidu) ar statytojui (uZsakovui) (kai statyba vykdoma ikio biidu),
igyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu
yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei
Siy darby vadovy veikla ir pagal kompetencija atsako uZ pastatyto statinio normatyvine kokybe.
Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukstaji arba aukStesnjji inZinerinj i$simokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris,
atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos biidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba
vykdoma fkio biidu) ir jgyvendindamas statinio projekty nuo statybos pradZios iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, biidamas
technikais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencija atsako uZ pastatyto
statinio normatyving kokybe;
Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis
asmuo (specialistas turintis statybos, architektiiros ar kita auk$tajj inZinerinj i¥simokslinimg),
atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos biidu) ar
statytojui (uZsakovui) (kai statyba vykdoma tkio biidu), jgyvendina statinio projekta nuo statybos
pradzios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams,
biidamas techniskais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz
pastatyto statinio normatyving kokybe.
[statymy, pojstatyminiy akty ir statybos techniniy reglamenty nustatytas rangovo prievoles, kurios
pagal STR 1. 08.02:2002 reikalavimus nepriskirtos statinio statybos vadovo kompetencijai, atlicka
kiti rangovo jmonés darbuotojai, paskirti jmonés vadovo jsakymais ar kitais tvarkomaisiais
dokumentais (nustatytais Jmonés istatuose.
Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus: jmonés vykdomy statybos darby kokybés
kontroles sistemos dokumentus. Personalo (inZinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.)
kvalifikacinius reikalavimus (konkre¢ioms pareigoms uZimti ir konkretiems darbams atlikti).
Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamuy darbo higienos salygy
statybvieteje ir statome statinyje uZtikrinimo reikalavimai, tre¢iyjy asmeny interesy apsauga
statybos metu.
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DARBY SAUGA, PRIESGAISRINE APSAUGA, APLINKOSAUGA
IR STATYBOS AIKSTELES APSAUGA

Bendrieji reikalavimai

Visais darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais biitina vadovautis “Saugos ir sveikatos
taisyklemis statyboje DT 5-00”, “Kélimo krany saugaus naudojimo taisyklémis”, “Bendrosios
prieSgaisrinés saugos taisyklémis”, “Darboviediy jrengimo bendrieji nuostatai”, “Darboviediy
Irengimo  statybvietése nuostatai”, ,Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais®,
»,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais®, »Saugos ir sveikatos
apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais“ bei kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais teisés
dokumentais.

Prie§ pradedant darbus darbuotojai papildomo instruktavimo darbo vietoje metu turi buti
supaZindinti su statybos darby technologijos projekto reikalavimais pasiradytinai, darbuotojai
apripinami asmeninémis apsaugos priemonémis (AAP) pagal imonés vadovo patvirtintg
»Nemokamai iduodamy AAP sgrada“: darbo drabuiais, darbo avalyne, apsauginiais $almais,
signalinémis liemenémis, apsauginiais dirZais (apraigais) ir kita biitina jranga.

Vykdant darbus nurodytus ,,Darby, kuriuos atliekant reikia isduoti paskyrag — leidima,
sgraSe” bei pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atlickamy darby pobudZio, turi biiti i¥duota paskyra - leidimas. Paskyra -
leidima darby vadovui idduoda Statybos vadovas ar padalinio vadovas. Paskyra - leidimas
i8duodamas darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu atsiranda paskyroje - leidime
nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus batina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik
gavus naujg paskyra - leidimg ir jgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojy saugai ir
sveikatai uZtikrinti. Paskyra - leidimas vykdyti darbus statiniy arba komunikacijy apsauginése
zonose gali buti iSduota tik turint statiniy ar komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiskg
leidimg. Vadovas i¥daves paskyra — leidimg privalo kontroliuoti, kad biity jgyvendintos paskyroje -
leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo supazindinti
darbuotojus pasiraSytinai su paskyroje — leidime nurodytomis bitinomis saugos ir sveikatos
priemonémis ir instruktavimg jforminti paskyroje - leidime.

Statybvietés teritorijoje zonos, kuriuose yra rizika darbuotojui traumuotis ar kitaip susizaloti
turi buti paZenklintos draudZiamaisiais, jspéjamaisiais, jpareigojamaisiais ir Kkitais saugos ir
sveikatos Zenklais, statybvietéje reikalingy darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy kopijy
komplektas, prieSgaisrinés saugos instrukcija. Prie buitiniy patalpy miestelio bei statybos darby
vietoje turi biiti prieSgaisriniai skydai, sukomplektuoti pagal galiojan¢ias normas. Rikyti leidZiama
specialiai skirtoje vietoje, paZzymétoje uzrasu “VIETA RUKYMUT”.

Siltinimo darby atlikimui naudojami pastoliai ar bok3teliai su aptvérimais.

Keliant nestandartinius kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymu, nurodanéiy jy
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Medziagy padavimui ant pastoliy naudojami skriemuliai, pritvirtinti prie pastoliy.

Kriviai keliami tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui uZkabintas kriivis
pakeliamas j 30-40 cm auk3tj ir apZitirima.

Baigus ar pertraukus darba, draudZiama palikti kabanéius kriivius.

Krivius kelti ir nuleisti biitina sklandZiai be triik&iojimy.

Po keliamais kriiviais draudZiama biiti Zmonéms.

Kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi biiti techniskai tvarkingi.

Keélimo masinos ir mechanizmai turi biiti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo maginy ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi buti paZymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo j darbo
vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m.

Takuose su didesniu 20° nuolydZiu jrengiamos kopégios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary
néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo darbai,
apSvietiamos ne maziau kai 30 l,, neuZgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui 1 tran$éjas, daubas ir
iSlipimui i§ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.
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Statybos darby vietos turi biti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maZiau 5 m nutolusiu nuo
atliekamy konstruktyvy krastiniy riby.

Naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi buti techniskai tvarkingi.
Elektriniai jrankiai turi biti apsaugoti i§ igorés taip, kad i juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srove. [rankiai pagal apsaugos klase turi
atitikti jy naudojimo sglygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir
t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

AIKSTELES IR PAVOJ INGU ZONU APTVERIMAS

Statybos aikstelés teritorija aptveriama inventorine tvora. Ja sudaro inventoriniai
(gamykliniai) tinklinés tvoros segmentai ir atraminiai padai.

Statybvietéje naudojami apsauginiai ir signaliniai aptvarai.

Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingos zonos, kuriose darbo pakloto aukstis vir§ija
1,3 m; jais aptveriamos langy, dury ir perdangy angos, jie jrengiami tose Zmoniy buvimo vietose,
kur horizontaliyjy pavirsiy aukstio skirtumas virsija 1,3 m. Aptvary aukstis — 1,1m, jie turi laikyti
700N taskinj statinj kriivj, pridéta viduryje atitvarinio elemento; aptvarai turi turéti vieng tarpinj
elementy. Siy aptvary jrengimui naudojami inventoriniai metaliniai laikikliaj ir medinés lentos,
paZymetos jspéjamosiomis raudonos spalvos juostomis.

Signaliniais aptvarais aptveriamos potencialiai pavojingos zonos: krano veikimo zonos
ribos, pavojinga zona $alia statomo statinio ir kt. Signaliniai aptvarai jrengiami i3 inventoriniy
plieniniy 0,8 m auks¢io stovy, sujungty plastikine jspéjamaja geltonos ir raudonos spalvy 0,8x130
mm juosta su uZrasu STOP. Atstumas tarp stovy - 3 m.

NUMATOMI GAISRO GESINIMO JRENGINIAI IR PRIEMONES STATYBVIETEJE

Prie§ darby pradzig statybos aiksteleje biitina jrengti pirminiy gaisro gesinimo priemoniy
skydus, sutvarkyti keliai ir prieigos.

Gaisriniy hidranty, vandens $altiniy vietos ir privaZiavimo prie jy keliai turi bati pazyméti
specialiomis rodyklémis (Zenklais). Rodyklés (Zenklai) tamsiu paros metu turi buti apsviestos arba
uzraSai ant jy — fluorescenciniai.

Objekto teritorijoje pirminéms gaisro gesinimo priemonéms laikyti turi bati lrengti specialiis
skydai ar stendai. Juose turi bati laikomi: 2 gesintuvai, 2 kibirai, smélio dezé ir kastuvas, audeklas,
2 lauZtuvai, 2 kirviai. Skydai ir stendai turi bati irengti lengvai prieinamose ir gerai matomose
vietose, netoli nuo i8¢jimy i§ patalpy. 5000 m> teritorijoje turi bati jrengtas vienas skydas. Prie
skydo ar stendo turi biiti jrengta smélio deéze. Jei teritorijoje yra mediniy ar karkasiniy pastaty,
skyduose turi biiti po du kobinius.

DéZes su sméliu arba sorbentu talpa turi biiti ne maZesné kaip 0,3 m>, o prie jos —kastuvas.
Dézés su sméliu arba sorbentu turi biiti Irengiamos galimo ypatingai degiy, labai degiy ir degiy
skys¢iy nuotékio vietose. Smélio dézé turi biti jrengiama taip, kad i ja nepatekty krituliai ir biity
patogu kasti smélj. [vairios talpos indai ir inventorius daomas raudonai.

Smélis déZ¢je turi biiti persijotas ir sausas.

Nedegiis audeklai turi biiti ne maZesni kaip 1,5 x 1,5 m. Jie skirti nedideliems plotams
gesinti.

Nedegus audeklas turi biiti laikomas futliaruose.

Gesintuvai

Gesintuvy, kitos prieSgaisrinés jrangos paleidimo Jtaisai turi baiti uZplombuoti,

Objekte turi buti pakabinti uragai (Zenklai), nurodantys gesintuvy laikymo vietg. Tiek
patalpoje, tiek lauke gesintuvy laikymo vieta nurodantys uZrasai turi biiti gerai matomi, jrengti 2 —
2,5 m aukstyje nuo grindy ar Zemés pavirsiaus.
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Nesiojamyjy gesintuvy skaiciaus nustatymas

Skaitiuo-jamasis Minimalus gesinimo medZiagos kiekis

fEil. Gesintuvy laikymo vieta matavimo gesintuvuose (milteliy ar angliarfigites -
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Sutartiniai Zenklai:
' _ privalomas nedegus audeklas;
? _ leidZiama turéti gesintuva, turintjl kg (1) gesinimo medziagos.

BENDROSIOS (KOLEKTYVINES) IR INDIVIDUALIOS APSAUGOS PRIEMONES

Vykdant statybos darbus, kad uZtikrinti darbuotojy saugg ir sveikata darbe, yra numatoma
igyvendinti bendrgsias kolektyvines apsaugos priemones.

Organizacinés.

Prie§ pradedant darbus darbuotojai instruktuojami papildomu instruktavimu darbo vietoje.
Papildomo instruktavimo darbo vietoje metu bus supaZindinti su statybvietés gen. planu,
statybvietes evakuacijos keliais, transporto ir péséiyjy judéjimo bei saugaus patekimo j darbo vietas
keliais, statybos darby technologijos projektu, technologiniy korteliy, darbo priemoniy gamintojo
saugaus naudojimo instrukcijomis, asmeniniy apsaugos priemoniy tinkamo naudojimo instrukcijy
reikalavimais pasiraSytinai.

Prie§ pradedant vykdyti darbus statybos objekte, bus jvertinta profesiné rizika vykdomai
veiklai bei numatytos valdymo (prevencinés) priemonés rizikai pasalinti ar sumaZinti iki
minimumo. Su profesinés rizikos vertinimo rezultatais bei numatytomis valdymo (prevencinémis
priemonémis supaZindinami pasiraSytinai ta veikla vykdantys darbuotojai.

Darbuotojai dirbantys pavojingus darbus yra apmokyti ir atestuoti mokymo jstaigoje ir turj
nustatytos formos paZyméjimus.

Vykdant darbus nurodytus ,.Darby, kuriuos atliekant reikia i¥duoti paskyrag — leidima,
sgrade” bei pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atlickamy darby pobiidzio, pagal galiojancias normas yra i§duodama Paskyra -
leidimas. Paskyra - leidimas i§duodamas darby vykdymo laikotarpiui. Paskyra - leidimas vykdyti
darbus statiniy arba komunikacijy apsauginése zonose yra iSduodama tik turint statiniy ar
komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiska leidimg. Vadovas iSdaves paskyra — leidima
privalo kontroliuoti, kad biity jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir
sveikatos priemonés. Statybos darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus pasiraSytinai su
paskyroje — leidime nurodytomis biitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavima
iforminti paskyroje - leidime.

Technings.

Kolektyviniy apsaugos priemoniy jrengimas darbo vietose ir (ar) darbo patalpose turi biiti
numatomas darbo ar gamybos technologiniy procesy projektavimo metu, jvertinant darbo ar
gamybos procesuose naudojamas medZiagas, darbo priemones ir identifikavus esamus ar galimus
rizikos veiksnius (pavojus). Pasikeitus darbo, technologiniams procesams ar pradéjus naudoti
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medZiagas, darbo priemones, rangovas, ivertings profesine rizika, prireikus tobulina esamas ir (ar)
irengia naujas kolektyvines apsaugos priemones.

Numatomos jrengti kolektyvines apsaugos priemones:

statybvietés teritorijos ribas Zymintys apsauginiai aptvarai (tvora);

saugos ir sveikatos Zenklai (draudZiamieji, jspéjamieji, Ipareigojantys, informaciniai,
prieSgaisrinés saugos);

apsauginiai aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ aukscio;

apsauginiai stogeliai, apsaugantys nuo krentan¢iy daikty pavojaus.

Statybvietes teritorijos ribas Zymintys apsauginiai aptvarai (tvora):

Statybvietés teritorija aptveriama laikina tvora i3 surenkamy tvoros elementy., kad i ja
nepatekty paSaliniai asmenys.

Statybvie¢iy aptvary aukstis turi biiti ne Yemesnis kaip 1,6 m.

Aptvarai, esantys $alia masinio Zmoniy judéjimo keliy, turi biiti ne Zemesni kaip 2 m, su
vientisu apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo krentandiy daikty.

Saugos ir sveikatos Zenklai (draudzZiamieji, jspéjamieji, ipareigojantys, informaciniai,
prieSgaisrinés saugos).

Statybvietés teritorijoje zonos, kuriuose yra rizika darbuotojui traumuotis ar kitaip susizaloti
pazenklinamos draudZiamaisiais, Ispéjamaisiais, jpareigojamaisiais ir kitais saugos ir sveikatos
Zenklais.

Apsauginiai aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ auk&&io:

Takai ir darbo vietos esané¢ios 1,3 m ir didesniame aukStyje aptveriamos apsauginiais
aptvarais, apsaugandiais darbuotojus nuo kritimo i§ auks&io. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i3
aukscio, turi buti ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu vir§uje, 0,15 m aukscio istisine papeédés juosta
apacioje ir 0,5 m aukStyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu taseliu. Aptvarai turi biiti tokio
stiprumo ir stabilumo, kad apsaugoty darbuotojus nuo kritimo i¥ auki&io. Naudojant medinius
apsauginius aptvarus bitina, kad atstumas tarp statramsCiy nedidesnis kaip 2,25 m, ir &e
reikalavimai:

porankis turi atlaikyti ties viduriu pridéta 1,25 kN (125 kg) koncentruota apkrova
nepasislinkdamas nuo pradinés padéties daugiau kaip 25 mm;

porankis ir vidurinis taSelis turi buiti 31x125 mm, o papedes juosta — 31x150 mm.

Bendryjy (kolektyviniy) saugos priemoniy netinkamumo poZymiai:

- jtrakusios, sulankstytos, blogai pritvirtintos jrengimy judanéiy daliy apsaugos;

- nutrike, blogai pritvirtinti jrengimy jZeminimo laidai,

- suliize, atitriike darbo viety ir laipty apsauginiy aptvary elementai. Netvirtai pritvirtinti ir
nestabilus apsauginiai aptvérimai.

Asmeninés (individualios) apsaugos priemonés

Darbuotojai apriipinami asmeninémis apsaugos priemonémis (AAP) pagal jmonés vadovo
patvirtintg ,, Nemokamai iSduodamy AAP sgraga“: darbo drabuZiais, darbo avalyne, apsauginiais
Salmais, signalinémis liemenémis, apsauginiais dirZais (apraifais), pir§tinémis, apranga apsaugancia
nuo atmosferos poveikio (lietpaltis, guminiai batai).

Visos asmeninés apsauginés priemonés i¥duodamos jraSant | darbuotojo asmeniniy
apsauginiy priemoniy apskaitos kortele ir darbuotojui pasiragant.

Asmenines apsaugos priemonés, apsaugancios nuo nepalankiy meteorologiniy sglygy (Yema
ar auksta temperatiira, lyjant, sningant) privalu dévéti esant Sioms salygoms.

Asmeninés apsaugos priemonés laikomos, darbuotojo asmeninéje spinteléje.

Asmeniniy saugos priemoniy taikymo ir naudojimo tvarka:

e darbo drabuziai, darbo avalyne, apsauginis S$almas, dévimi pastoviai darbo metu;

* darbo metu, kai yra galimas kontaktas su betonu ar skiediniu batina naudoti gumines
pirstines ir apsauginius akinius;

* apsauginis dirZas (apraiSas) naudojamas dirbant:

* darbo vietose aukstyje vir§ 1,3 m, nejrengus kolektyviniy saugos priemoniy (apsauginiai

aptvarai) ir yra darbuotojui galimybé nukristi;
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e jrengiant kolektyvines saugos priemones;

e statant (montuojant) ir ardant pastolius.

* apsauginiai akiniai ar apsauginis skydelis naudojami dirbant su jrankiais, irenginiais ar
masSinomis, kai yra galimybé atsirasti apdirbamy medZiagy atskilusioms — lekiangioms
daleléms;

* respiratorius naudojamas kai darbo aplinkoje padidéjes dulkétumas ir kitomis
priemonémis jo sumazinti ir apsaugoti darbuotojo negalima;

* ausinés ir antifonai (kiStukai) naudojami kai darbo aplinkoje bendras triuksmo lygis
vir§ija Zemuting ribing verte veiksmams pradéti — 80 dB(A) ir kai kitomis priemonémis
sumazinti negalima.

Asmeniniy saugos priemoniy netinkamumo poZymiai:

* susidévéjes arba suply$es medvilninis kostiumas;

* suplySusi arba susidévéjusi §ilta striuke, posalmis;

* suplyS¢ ar sudile baty padai, suplySe baty aulai, be batrai$¢iy, isirusios darbo avalynés

sitilés;

suplySusios pirstings;

sueiZej¢ arba sudauZyti akiniy ar apsauginio skydelio stiklai arba sulauZyti jy rémeliai;

mechaniSkai paZeistos atskiros respiratoriy dalys;

trukes arba sulankstytas almo korpusas, néra $almo uZsegimo;

suplySes ausiniy audinys ar sulfizes ausiniy rémelis.

Darbuotojui, kurio asmeniné apsaugos priemoné netinkama naudoti ar pirma nustatyto laiko
susidévéjusi, sugedusi ar dingusi ne dél darbuotojo kaltés turi buti nemokamai iiduodama
analogiska asmeniné apsauginé priemoné. Netinkamos naudoti asmeninés apsaugos priemonés
grazinamos tiesioginiam darby vadovui ar padalinio vadovui.

Asmenine apsaugos priemoné yra rangovo nuosavybé, todél ja, darbuotojas turi grgZinti
iSeidamas i§ darbo, pereidamas j kita darba toje pacioje jmonéje, kur i priemoné nenumatyta pagal
darbo aplinkos rizikos jvertinima.

Darbuotojas naudojantis asmenines apsaugos priemones privalo:

e dirbti su asmeninémis apsaugos priemonémis;

* rlpestingai priZilréti ir naudoti pagal paskirtj asmenines apsaugos priemones;

* laiku pranesti tiesioginiam vadovui apie jy nusidévéjima, uZtersima, netinkamuma naudoti ir
apie tai, kad baigiasi jy naudojimo terminas;

* |statymy nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeniné apsaugos priemoné dél
darbuotojo kaltés dingo arba buvo sugadinta.

Reikalavimai naudojant pastolius

Pastoliai turi buti reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, patikrinti ir priZitrimi, kad nenuvirsty
arba staiga nepasislinkty.

Pastoliy tipas nustatomas ir pastoliy pastatymo projektas paruosiamas, parinkus konkrety
pastoliy montavimo rangova.

Pastoliy pridavimas j eksploatacija:

» Statybos objekte sumontuotus ar perstatytus pastolius, aukstesnius kaip 3 m., butina
priduoti eksploatacijai, jmonés vadovo jsakymu sudarytai komisijai nustatyta tvarka, surasant
pastoliy priémimo aktg. Pastolius nepriduotus j eksploatacija naudoti draudZiama.

* [moné ar organizacija sumontavusi ar perstadiusi pastolius pateikia §iuos dokumentus:

o pastoliy pastatymo, ardymo ar keitimo (perstatymo) projekta;

o naudojamy pastoliy gamintojo techning dokumentacija ir saugaus naudojimo
instrukcija;

o metaliniy pastoliy jZeminimo varZos matavimy protokolus.
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Darbuotojai naudojantis pastolius prie§ pradedant darbus turi biiti:
e instruktuoti darbo vietoje su darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcija darbui ant
pastoliy;
® instruktuoti tiksliniu instruktavimu su vykdomy darby ant pastoliy i§duotaje paskyroje —
leidime numatytomis prevencinémis priemonémis. Instruktavimas iforminamas paskyroje - leidime
darbuotojo parasu. Instruktavimo metu darbuotojus supazindinti su:
o pasirinkty naudoti pastoliy pastatymo, ardymo ar keitimo (perstatymo)
projektu;
o saugos reikalavimais naudojant pastolius;
© naudojamomis priemonémis, apsauganfiomis ¥mones ar daiktus nuo
nukritimo;
© saugos priemonémis, kuriy reikia laikytis pakitus meteorologinéms sglygoms,
galin¢ioms pabloginti pastoliy atitikima saugos reikalavimus;
o leistinomis pastoliy apkrovomis;
o surizika naudojant pastolius.
* supazindinami pasira§ytinai su naudojamu pastoliy gamintojo techning dokumentacija ir
saugaus naudojimo taisyklémis;
* aprlpinti asmeninémis apsaugos priemonémis (saugos dirZais).

Pastoliy prieZiiira darbo metu:
¢ naudojamus pastolius statybos darby vadovas apZilri ne re¢iau, kaip kas 10 dieny,
apzira jforminus ,Klotiniy ir pastoliy apZidiros ir priémimo Zurnale“. ApZiGiros metu reikia
patikrinti:
kolektyviniy apsaugos priemoniy (apsauginiy aptvary, barjery, borditry) bukle;
pakloty bikle (tarpai tarp pakloty, pazeidimai, pakloty apkrova);
pastoliy tvirtinimo prie statinio biikle;
komunikacines angas (kopégios, jéjimo danggiai);
virutiniy pakloty stabiluma;
* sukamuyjy ir paprastyjy sujungimy bikle.
* pastoliai papildomai tikrinami po stipraus lietaus, po audros, esant polaidziui, po
mechaninio poveikio;
* menes; ir ilgiau nenaudoti pastoliai prie§ darby pradZig priduodami komisijai i§ naujo.
Kasdienine pastoliy biiklés prieZifira vykdo paskyroje — leidime paskirtas darbuotojas.
Potencialiai pavojingy darbo viery statybvietéje sqrasas:
1.Darbai vykdomi aukiCiau kaip 5 m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirsiaus,
kai pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirZas.
2.Elektros, rysiy oro linijy montavimas.
3.Darbas mechanizmy darbo zonose.
4.Darbas su veikiandiais elektros jrenginiais, kuriy kintamasrové 50 Hz daznio, jtampa
kintamos srovés — aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110 V.
5.Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.
Pavojingos vietos statybvietéje
1.Pravaziavimo keliai.
2.Mechanizmy (keliamujy krany, savaeigiy krautuvy) darbo zonos.
3.Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.
4.Vykdant darbus, darby nuo pastoliy, pakeliamy mechanizmy darby zona.
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TINKAMU DARBO HIGIENOS SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOME
STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMAI

Buitinéms ir poilsio patalpoms keliami reikalavimai
Buities, sanitarinés ir higienos patalpos:

Persirengimo kambariai turi biti jrengti darbuotojams, kurie turi déveti darbo drabuZius,
taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poZiariu jie negali persirenginéti kitoje
patalpoje.

] persirengimo kambarius turi bati lengvai patenkama, jie turi biti pakankamai erdviis,
juose turi biti jrengtos sédimos vietos;

Moterims ir vyrams turi bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi biiti sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Dus3ai ir praustuvai:

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba
prausykly turi biiti jrengtas reikiamas skaiéius tualety ir praustuvy;

Vyrams ir moterims turi baiti jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis
atskirai.

18. Darbuotojy poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos:

AtsiZvelgiant j didelj nuotolj nuo nuolatinés gyvenamosios vietos iki statybvietés, j darbo
pobudj ir darbuotojy skaitiy, turi biti jrengtos poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos, j
kurias darbuotojai turi biiti lengvai priimami;

Atsizvelgiant j darbuotojy skaiiy, poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos turi bati
reikiamo dydZio, jose turi biiti reikiamas kiekis staly ir kédziy;

Jei tokios patalpos nejrengtos, turi biiti sudaryta galimybé darbuotojams pailséti darbo
pertrauky metu;

Stacionariose darbuotojy apgyvendinimo patalpose, iSskyrus tas, kurios naudojamos
iSimties atvejais, turi biiti pakankamai sanitariniy Irenginiy, valgomasis ir poilsio patalpa.

Kiti statybvie¢iy jrengimo reikalavimai:

Statybvietes supancios aplinkos ribos turi biiti ai$kiai matomos ir suprantamai
pazymeétos;

Darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo viety darbuotojai turi biti
apriipinti geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gérimais;
Statybvietése darbuotojams turi bati sudarytos galimybés tinkamomis sglygomis
pavalgyti, prireikus turi biiti priemonés valgiui pasigaminti.

Pirmosios medicininés pagalbos suteikimas

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas,
kuris jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi biti
nedelsiant nugabentas j medicinos jstaiga;

AtsiZvelgiant | statybos darby apimtj ir (arba) veiklos rii8], pagal darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus turi biiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti;

Pirmosios pagalbos patalpose turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei
priemonés. | tokias patalpas turi biiti lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi
biti paZenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo
darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodZiais;

Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose Jjos reikalingos pagal
darbo salygas. Jy laikymo vietos turi bati paZzymétos, gerai matomos ir lengvai
pasiekiamos. Matomose vietose turi bati aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios
medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
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Trediyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

e Patvirtinu, kad techninio projekto sprendiniai nepazeidZia tre&iujy asmeny interesus

pagal S] str.6., p.4. reikalavimus, kur minima, kad:

e statinys turi biti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos
metu ir naudojant pastatytg statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie
turéjo iki statybos pradZios, galéty biti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.
Sios salygos yra:

1) statiniy esamos technines baklés nepabloginimas;

2) galimybe patekti j valstybinés ir vietinés reikimes kelius bei gatves;

3) galimybe naudotis inZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty monéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiralaus ap§vietimo

pagal higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

* 5) gaisring sauga reglamentuojanéiais dokumentais nustatyty saugos priemoniy
i§saugojimas;

* 6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos
spinduliuotés;

¢ 7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsos; aplinkos
apsaugos statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo i§saugojimas; gamtos ir kultiiros
vertybiy iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo  sistemy
i§saugojimas;

* 8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy i§saugojimas, kad nebiity pazeistas ty
statiniy ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis reZimas.

Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty parengimui
Statinio projekto ekspertizé privaloma, nes projektas vykdomas savivaldybes léSomis
Prie§ statybos darby pradZia biitina parengti statybos darby technologijos projekta apimanti
numatomus statybos darbus.
Statybos metu rangovas parengia inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas.
Parengiami bréZiniai ir techninés specifikacijos su uZrasu ,, Taip pastatyta“.
Techniné dokumentacija
Rangovas atlieka 3ia dokumentacija:
- iSpildomuosius statyboje atlikta darbg bréZinius;
- patikslintg pagal i3pildomaja dokumentacija topografing nuotrauka.
Anks¢iau minéta dokumentacija turi biiti ruosiama kompiuteriu ACAD (arba bet kuria kita)
programa.
Visi uZradai turi bti lietuviy kalba ir su parasais.
Irengimy techniné dokumentacija
Rangovai ar subrangovai statinio pripaZinimui tinkamu naudoti turi pateikti UZsakovui $ig
Irangos arba jrengimy technine dokumentacija:
- saugaus naudojimo apraSymas.
- irenginiy techninis pasas.
- frenginiy techniniai ir naudojimo duomenys.
- atsarginiy daliy sarasas.
- techninio aptarnavimo aprasymas.
- garantiniai jsipareigojimai.
- sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.
Minéta dokumentacija turi biti pateikta Uzsakovui rasytine forma (1 egz.) ir magnetinése
laikmenose. Importiniy jrenginiy dokumentai ir uZra%ai turi biti lietuviy kalba.
Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jfforminimas
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Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos
techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projekta parenges
projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (-us).

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17]
nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai po statybg leidZiangio dokumento i¥davimo kei&iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11
dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy
dokumentas (-ai), turi biiti atlikta pakeisto projekto ekspertizé (kai privaloma), pakeistas projektas
patvirtintas (kai privaloma), pakeistam projektui gautas naujas statybg leidZiantis dokumentas
[5.39].

Visais kitais atvejai atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti statytojas.

Kai po statybg leidZiancio dokumento i¥davimo keiiami neesminiai statinio projekto
sprendiniai ir parengti darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka
techninio projekto sprendiniy, techninis projektas turi biti pakeistas (parengiant naujos laidos
projekto sprendiniy dokumentg (-us)) iki statybos uZbaigimo procediiry (pra§ymo idduoti statybos
uzbaigimo akta pateikimo ar deklaracijos apie statybos uzbaigima sura§ymo) pradzios.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokuments, §iam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keiiami,
papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto
dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

Projektuotojas, parenges projekts, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ji pasirases, patvirtina,
kad projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir
atsako uz viso projekto kokybe, projekto keitimuy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Bendrieji rekalavimai statybos produktams, irenginiams,darbams, bendroji ju
priémomo statybvieteje tvarka:

GAMINIAL MEDZIAGOS
Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi
biiti nauji.

Bet kurj specifikacijoje nurodyts importinj produkty galima pakeisti analogisku vietiniu.
Vietos produktams turi biiti suteikiama aigki pirmenybé, tadiau, jei vietiniai produktai yra
blogesnés kokybeés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos
turi bliti gautas UZsakovo ir statinio statybos techninio priZifirétojo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi biti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

- specifikacija;

- nuoroda kam skiriama;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data;

- sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

Statinio statybos techninis priZifirétojas turi teis¢ atmesti medZiaga ar jrange, be
jokiy papildomg i8laidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy Tokiu atveju,
Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija ir kuriy
pageidauja UZsakovas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibidintos technologineés,
mechaninés dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarta dokumentus UZsakovo ir
Statinio statybos techninio priZiiirétojo perZitirai.

Rangovas neturi uZsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo UZsakovo ir Statinio
statybos techninio priZitirétojo patvirtinimo.

Sanaudy Ziniara$¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi
alternatyviis pasifilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy
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savybiy.
Rinkdamas komponentus, medzZiagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj
nepanasius kontaktuojanéius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uZtikrina, kad visa jo pateikta Jranga be struktiriniy pakeitimy gali bati
sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius
reikalavimus apmokéti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio
jrangos modifikavimo.

Nenaodotinos medZiagos tirin¢io asbesto ar kity cheminiy priedy pavojingu Zmogaus
sveikatai ar aplinkai.

Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus
kokybeés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti ja kokybe arba
tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei
konkre¢iai nebus nurodyta medzZiaga, pvz., nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto,
pries jg perkant ji turés biiti pateikiama statinio statybos techninio priZifirétojo ir UZsakovo
patvirtinimui.

Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyty patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybé kontrolé
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba
jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedurg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bt visiskai aigki.
Gaminiy ir medZiagy atitikties nuorodos ju montavimo metu
Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti
uzdengiami arba, jei negalima palikti ja matomais, turi biiti lengvai ir visiskai
atidengiami.
Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi biti
deramai uZdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei
pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis ir kokyb¢ turi biti nurodyti
pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medZiagy pristatymas

Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby, grafika.
Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir
medZiagos turi biti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atveztg prekiy i$vaizdg, galimus defektus ir Zala, reikia patikrinti vizualiai. Prekiy usakovas
yra atsakingas uZ pranesimg dél galimos Zalos ir defekta pateikimg. Visos pretenzijos turi bti
pateikiamos prekiy tiekéjui.
Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybe. Reikia
laikytis kiekvienos medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir Jei biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga blity padéta teisingai ir
lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikteléje, turi
buti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.
UZ medZiagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako Rangovas.
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STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo
saugos reikalavimus.

MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydZiai turi biti nustatyti ir paZymeti taip, kad jais biity lengva naudotis. Aginés
linijos ir altitudés turi biiti paZymétos stacionariai ant nekilnojamg konstrukeijg. Matavimy tikslumg
reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i§ kitos stebéjimo
padéties.

Statybvieteje laikomuose bréZiniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o
taip pat jg i§sidéstymas lyginant su oficialiy koordinagiy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebiitg
besisumuojanéios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medZiagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢ig matavimo normatyvy.

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo
metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo
Rangovas turi pradyti Statinio statybos techninio priZilirétojo leidimo. Darbo metodo
pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumaZina Rangovo atsakomybés Bet kokj
perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas sudaro darby vykdymo plang prie§ pradedant darbus, o statyby darby metu
uztikrina, kad darbai vykta teisingai, pagal projekto sumanyma, ir parengta statybos darby
technologijos projekta. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dél aplaidumo Siuo aspekiu, nesudarys
pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose i§pildomuosivose bréZiniuose.

Jeigu darbai apima dideliy, matmeny irangos (pvz.: skirstymo spintg ir pan.)
montavimg, Rangovas suderina su Statinio statybos techniniu priZitirétoju darby atlikimo laika.

Ypatingai turi buti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos arba ant luby montuojama
elektros arba mechaning arba abiejy risiy franga biita iddestyta ant sienos ar luby tvarkingai ir vienodai.
Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais subrangovais prie§ pradedant montavimo darbus,

Visi darbai turi biiti atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirtj.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biti numatyti i3 anksto.

Ypac jvertinti darby eiliskuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.
Bandymai ir pavyzdziai

Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokig gali pareikalauti
Statinio statybos techninis priZifirétojas.

S¢kmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus biiti atsivelgta j tokius

dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas,
- turi bati wiikrinamas priéjimas prie visa bandomy viety,
- bandymams turi bati pateikiami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Bandymg ir pavyzdZiu aprobavimo badai turi bati suderinti su Statinio statybos techniniu

priZitirétoju.
Bandymai

Turi biiti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
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Paslépty darby priémimo tvarka. Laikan¢iyjy konstrukeijy, inZineriniy sistemy i¥bandymo tvarka.
Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Statybvietéje ir Statinio statybos techninj
prizifirétoja kada galima tikrinti medZiaga ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant kitas
konstrukcijas ar darbus. Paslepty darby patikrinimo aktai arba laikan¢iujy konstrukeijy priémimo
aktai pasiraSomi tik tada, kai %ios riigies darbai uZbaigiami visame objekte. Kai $iuos darbus biitina
atlikti dalimis, statytojo (uZsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priezitiros (kai surasant
aktg dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam
skirtg jra8a formoje F-25 Statybos Zurnale. Remiantis minétais jradais, uzbaigus $ios riisies darbg
objekte, pasirajomas paslépty darby patikrinimo aktas (F-24). Atliekant pasléptus darbus dalimis,
uZraSomi priimty darby pavadinimai, naudoty statybos produkty ir konstrukeijy pavadinimai,
markes, klasés, pasy, sertifikaty ir kity dokumenty, paZyminéiy jy kokybe, pavadinimai ir numeriai,
kiti reikalingi duomenys.

PasiraSyti paslépty darby patikrinimo ir laikan¢iyjy konstrukcijy priémimo naudoti aktai
registruojami formoje F-17.

Statybos Zurnale pateikiami sumontuoty statinio inZineriniy sistemy apZiiiros ir inZineriniy tinkly
bandymo akty saradas ir jy formos. Bandymo aktai pasira$omi tada, kai minéti darbai uZbaigiami
visame statinyje. Esant butinumui §iy sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogigkai
paslepty darby aktui pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis jra3ais $iose
formose, baigus visus sistemy montavimo darbus, pasiraSomi atitinkami bandymo aktai. Aktai
registruojami formoje F-17. Tipinése formose nenumatytiems bandymams jforminti skirta forma F-
53.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy
darby metu. Turi biti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmeés,
sniego, ledo, uz3alimo, per didelés kaitros ir per greito dZitivimo.

iYMEJ]lVIAI, GAMINIY IR SISTEMU IDENTIFIKACIJA

Iranga, inZinerini sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir tt, kurie biitini
tolimesniam statinio naudojimui, turi biiti pazyméti identifikaciniais Zenklais.
[ranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biti paZymeti pagal atitinkama bréZinj nustatytu spalviniu
Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojanéius normatyvus. D¢l spalvinio Zyméjimo turi biiti papildomai
susitarta su statinio statybos techniniu prizitrétoju.
, Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi
buti pazymétos pagrindinés charakteristikos bei irangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota,
iSoréje turi likti aigkiai matoma etikete, kad bty galima lengvai perskaityti teksta.

Identifikacinés etiketés

Visa jranga, jskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius
voZtuvus, valdymo voZtuvus bei pagrindinés atSakos vamzdzio sklendés ir pan. turi turéti identifikacines
ctiketes. Kiekvienoje etiketéje turi bati nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.
Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, schemas, kuriose biitg nurodyta, kokig jrangg jie valdo.

Etiketés turi biti staciakampio formos, apytiksliai 100X100 mm arba 100 mm x 50
mm i§ daugiasluoksnio (spalvotas/juodas/spalvotas) laminuoto plastiko su i§graviruotu tekstu.

Visy etike¢iy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos
kodas visais atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui,
Jei atitinkamose specifikacijose ar bréZiniuose néra nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti bréZinius, kuriuose blty nurodytas kiekvienos etiketés dydis,
skaiCiai ir tekstas, ir pateikti Statinio statybos techniniam priZiirétojui patvirtinimui. Statinio
statybos techniniam priZitirétojui turi bati pateikti ir kiekvienos etikeiy ragies pavyzdziai.

Prie gaisriniy, hidranty, &iaupy bei kity jrenginiy turi biiti nurodyti Zenklai, kaip to reikalauja
Lietuvos standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Uz ty Zenkly pateikima ir
pritvirtinimg atsako Rangovas.
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Vamzdziy identifikacija
Vamzdziai turi biiti lengvai identifikuojami pagal dazymg arba apklijavima.
Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kurivose biti pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto
kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos
turi biiti patvirtintos Statinio statybos techninio priziirétojo.

ELEKTROS TIEKIMAS
Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi biti suprojektuoti ir pagaminti, kad veikty
elektros tiekimo sistemoje ir turéty sekandias charakteristikas:

Auksta jtampa 10kV £5 %
Zema jtampa 380+5%V/220+5%

3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema)
Daznis 50OHz +4 %

Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréZiniuose:

- visa elektros jranga (lauke) IP 54,

- visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtj

Rangovas pristatys principines elektros grandiniy schemas bei jrangos iSdéstymo patalpose
bréZinius, pakankamai i§ anksto prie§ pradedant darbus kiekviename objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir irenginiams,

Rangovas pristato ir sumontuoja visa elektros iranga pagal sutartj. Elektriniy varikliy bei
kitos elektros jrangos kabeliy pragjimai turi bati su sandarikliais pagal elektros jrengimg rengimo
taisykliy reikalavimus. Sandarikliy matmenys turi atitikti kabeliy dydzius, paminétus jrangos sarae.

Elektros varikliai turi bati pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir
varikliu sgraus.

Visa Rangovo pristatoma jranga turi bati pilnai sukomplektuota. Rangovas
uztikring jos prijungima prie 220 V ir aukstesnés itampos sistemy bei reikalingus i§bandymus.

TIKRINIMAI IR PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI

Tikrinimai

Pasléptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi biiti pateikti Statinio
statybos techniniam prizitrétojui priimti. Jei tai nepadaroma, Statinio statybos techninis
priZiurétojas turi teise reikalauti, kad dengiangios medZiagos ar dalys biita nuimamos. Procediiry
nesilaikymo i§laidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uZdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.
Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslepty darby ir laikanciy konstrukeijy
priémimo aktus, lauko inZineriniy tinkly ir aplinkos tvarkymo, pastaty iSpildomuosius bréZinius ir kit
dokumentacijg, kuria, pareikalaus valstybinés institucijos pagal Lietuvos respublikos jstatymus ir
norminius aktus.

Statybos metu Rangovas turi pasirfipinti ir pastoviai pildyti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby Zurnala, kuris biitg prieinamas UzZsakovo ir Statinio statybos techninio priZitirétojo
perzilirai ir pastaboms.

Statybos uZzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigimg.
Statybos uzbaigimo komisijai pateikiamy dokumenty sgrasas

1. Statinio projektas su Zyma ,,Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasiraSyta statinio
statybos vadovo ir statinio statybos techninio priZitirétojo (popierinis variantas).

2. Statybg leidZiantis dokumentas (popierinis variantas).

3. Statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-os).

4. Statinio (-iy) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte).

5. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.
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6. Nustatyta tvarka uZpildytas statybos darby Zurnalas su paslepty darby aktais ir statinio
laikan¢iy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis, statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly
apZitiréjimo ir i§bandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty reikalavimus), taip pat
papildomi statybos darby Zurnalai (kai jie buvo pildomi).

7. Sklypo, poZeminiy inZineriniy tinkly ir statinio laikan¢iy konstrukcijy geodezines
nuotraukos (schemos).

8. Statybos produkty, daranciy jtaka statinio atitikéiai esminiams reikalavimams, atitikties
dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

9. Geriamojo vandens kokybés tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose,
dokumentai.

10. Statinio projekte numatyty pastato konstrukcijy Silumos laidumo, patalpy ap$vietimo
matavimy dokumentai.

11. Statinio techninis pasas (kai jis privalomas).

12. Pastato techninis-energetinis pasas (kai jis privalomas) [6.8].

13. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) [6.8].

14. PaZyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanéiai Imonei arba jy sutvarkyma kitu
teisés aktais nustatytu bidu.

15. PaZymos apie energetikos jrenginiy techninés bikleés patikrinimg uzbaigus jy
montavimo, paleidimo - derinimo darbus.

Statybos uZbaigimas

Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavimus, organizuoja statinio pripaZinimg
tinkamu naudoti pagal STR 1.11.01:2010 »Statybos uzbaigimas®. detalizuoja statybos uzbaigimo
tvarka, nurodyta Statybos jstatymo [6.2] 24 straipsnyje. Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos jgalioti pareigiinai Reglamente nurodytas statybos uZbaigimo
procediras atlieka naudodamiesi Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
prieZiiiros informacine sistema »Infostatyba®. Statytojas, pastates rekonstraves Padaliniui, esandiam
apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prasyma isduoti statybos uzbaigimo akty. Kartu
su PraSymu pateikti visi privalomi pateikti dokumentai. Komisijos pirmininkas rastu ne véliau kaip
per 5 darbo dienas informuoja PraSymo pateikéja apie trikstamus dokumentus, Gaves visus
privalomus pateikti dokumentus, Komisijos pirmininkas IS ~Infostatyba® arba Inspekcijos
dokumenty valdymo informacinéje sistemoje (tais atvejais, kai registruoti Praymo IS ,»Infostatyba*
néra galimybés) uiregistruoja Prasyma, paskelbia jj kartu su pridétais dokumentais ir ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo Pra§ymo uZregistravimo dienos oficialiu el. padtu informuoja Reglamento 1
priede nurodytus subjektus, kuriy atstovai jtraukti Komisijos sudétj, nurodydamas daty ir laika,
kada Komisija vykdys Procediiras.

Jei Komisijai pateikti dokumentai neatitinka nustatyty reikalavimy ar pastebéjus statinio
neatitiktj Siems dokumentams, Komisija per 5 darbo dienas nuo nustatytos Procediiry dienos sudaro
Siy trukumy ir neatitikimy sarasa, pasiraSyta Komisijos nariy (pagal kompetencija) ir Komisijos
pirmininko. Komisijos pirmininkas ne véliau kai kita darbo diena po Sio saraso pasiraSymo dienos
pateikia (Inspekcijos oficialiu el. pastu ar rastu) § sgrasy Pragymo pateikéjui. PaSalinus sgrase
iSvardytus neatitikimus, Pragymo pateikéjas rastu prane¥a Komisijos pirmininkui apie trikumy
padalinimg. Prane§imo turinys nereglamentuojamas. Komisijos pirmininkas, suderines su Komisijos
nariais, Inspekcijos oficialiu el. pastu ar rastu informuoja Pragymo pateikéja apie naujg Procediiry
datg, bet ne vélesne kaip 10 darbo dieny nuo pranesimo apie trikumy pasalinimg gavimo dienos.

Komisijos nariai pagal kompetencija vizualiai patikrina statinio atitiktj statinio projektui,
iSnagrinéja visus Komisijai pateiktus dokumentus (u apimtj, sudétj, juridinio jforminimo
reikalavimus), pagal tai nustato, ar ivykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio
atitiktj esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos bidu patikrinti = statinio daliy,
konstrukeijy, elementy, inZineriniy sistemy ir kt. atitikt] pateiktiems dokumentams, taip pat
pareikalauti i§ Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.
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Komisijai reikalingus paaiskinimus teikia Statytojas (jo jgaliotas asmuo), taip pat Statytojo
pakviesti statinio projekto vadovas, statinio projekto ekspertizés vadovas, statinio projekto
vykdymo priezitiros vadovas, statinio statybos techninis priZifirétojas, statinio statybos vadovas,
statinio  statybos specialiyjy darby vadovai. Kilus neaiSkumams, Komisija gali prasyti
kompetentingy asmeny (eksperty, mokslininky, kt.) pagalbos. Jeigu Komisijos narys nepritaria
Akto pasira§ymui, nepritarimo motyvus rasStu per 5 darbo dienas nuo nustatytos statinio patikrinimo
dienos pateikia Komisijos pirmininkui. Jei Komisijos pirmininkas mano, kad Komisijos nario
nepritarimas néra motyvuotas, jis kreipiasi | subjekta, delegavusj § Komisijos nari, praSydamas
patvirtinti arba pripaZinti nepagristais Komisijos nario nepritarimo motyvus. Jei subjektas rastu
patvirtina Komisijos nario nepritarimo motyvus, Procediiros negali biiti uzbaigtos ir Komisijos
pirmininkas Akto nepasirado. Jei subjektas Komisijos nario nepritarimo motyvus pripaZjsta
nepagristais, Procediiros vykdomos ir be nepritarusio Komisijos nario paraso Akte.

Komisijos pirmininkas gali pasiraSyti Akta tik tuo atveju, Jei ji pasirago visi Komisijos nariai.,

PasiraSytas statybos uZbaigimo aktas ir Komisijai pateikta dokumentacija perduodama
PraSymo pateikéjui, po vieng akto egzemplioriy — rangovui ir Padalinivi. Padaliniui taip pat
perduodamas kompiuteriné laikmena su statinio projekto jraSu. Akto forma pateikiama Reglamento
4 priede. Komisijos pirmininkas per 14 kalendoriniy dieny apie Akto pasiraS§yma informuoja
Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojg .

Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéta sukelti nepatogumy ar papildoma Zala, turi buti taisomi iskart. Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti metu turi biti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie
defektai turi bhti $alinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti vélesniam laikotarpiui. Rangovas
atsako uz visy defekty ir susidevéjimy taisyma, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkamas statinio
naudojimas.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéja, esant tinkamai Rangovo prieZitirai. Visi
darbai turi biti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy sutartyje. Pranesimo
apie defektus laikas - 365 dienos.

GARANTIJA
Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir
baudZiamoji atsakomybe uz blogai atlikty statybos darba padarinius statybos metu ir per rangos
sutartyje nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio pripaZinimo
tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

1) statiniams - 5 metai;
2) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) - 10 mets.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai i8taisyti trikumus,
kilusius dél nepakankamos darbo kokybes, blogos konstrukeijos ir nestandartiniy medZiagy. Garantija
apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmeé turi bati koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojantj
Lietuvos Respublikos statybos istatyma.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

Rangovas privalo utikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavimg $iy jrenginiy garantinio
laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregatg keitimo, transporto ir
krovimo i$laidas susijusias su aptarnavimo i§vykomis pasiiilyme nurodytame laikotarpyje.
Tikimasi, kad aptarnavimas bus atlickamas normaliomis darbo valandomis. Kiekvienas atliktas
darbas turi biiti apiformintas dokumentais
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ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMAI

Nr. A 100

Elvyra Klimaviciené

yra atestuota

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priefiiros vadové

Statiniy riiSys: pastatai ir inZineriniai statiniai.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektiirinés dalies, statinio projekte architektarinés

dalies vykdyme prieZidros vadové

Statiniy riSys: pastatai ir inZineriniai statiniai.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Lietuvos architekty rimy pinmininkas
Juozas Vaskevi¢ius

Atestavimo komisijos 2015 m. gruodzio mén. 22 d. protokolas Nr. 108
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: Projekto vadove
A Elvyra Klimavitieneé
SP SC Atestato Nr. A10 /
ASISEE Kopija tikra
STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.22735

Jonas Morkianas
Ak 38101050476

Suteikta teisé eiti ypatingo statinjo projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kiti statiniaii.
Projekto dalis: konstrukcijy.

; IRy
TATYEOL PRODUKEHOS
ERTIFIKAYVIMO C

Direktorius Robertas Encius

I8duotas 2013 m. rugséjo 27 d.
Pirmga karts i§duotas 2008 m. spalio 14 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It
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8?25 Liaksneni § 36,7

Nr.25226

Loreta Degutiené
Ak. 46301090354 -

Suteikta teisé eiti ypatm_go statinio pro]ekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieiaros vadoveés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai (i8skyrus elektros);
susisiekimo komunikacijos; hidrotechnikos statiniai; kiti inZineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Robertas Encius
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jektg» vadove
Elvyra Klimavigiene

Atestato Nr. A1 ()W )/

Kopija tikra
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS
Nr.22504

Liliana Polonskiené
Ak, 47308170508

Suteiltta teise aiti Vpatingo statinio projekto dalies vadoves, ypatingo statinio projekis
dalies vykdymo priezigros vadoves ir ypatingo staliniv specialiyjy statybas darby

techninds priezidros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir Degyvenamieji pastala; inZineriniai tinklaj: vandentiekin,
#ilumos tickimo, nuoteky Safinimo.
Frojekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $aknimo, Silsmos gamybos (ki 1,5 MW galias)
ir tiekimo, &ildymo, vedinime ir oro kondicionavimo,

Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkiy tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteky falinimo inZineriniy sistemy jrengimas; filkunos link]y
tiesimas; Silumos gamybos Irenginiy (iki 1.5 MW galios} montavimas; ststinio gildymec,
yédinimn ir orp kandicionavimo inéinen‘m’q sistemy irengimas,

—

j
i e
l; /
s Robertas Encius

Direktorius

Iiduntas 2013 m. spalie 3 d.
Pirma karly itductas 2008 m. spalio 24 d.

Kwalifileacijcs atestaty registras skalbiamas wene spze 1t



Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

Nr.24654

Gailius Vanagas
Ak, 36605121129

dalies vykdymo priesiiiros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i¥skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, procesy valdymo
ir automatizacijos.

i i
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; Direktorius Robertas Encius
|
‘ j
2 Iiduotas 2014 m. liepos 8d.
o Pirma kaitg isduotas 2009 m. birzelio 23 d. 1
) - T R T Y ) » : B
Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas wwwspsclt m e X
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) ) E Projekto ECIKEnS
Ivyra Klimayis; ene,
Atestato py; AT1GG

M

Kopija tjiy.,

STATYBOS PRODUKCUIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produ kcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.32076

Ona Grigorjeviené
Ak, 44901201657
Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoveés ir ypatingo statinio

projekto dalies vykdymo prieziaros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inFineriniai tinklai, kiti statinjaj.
Projekto dalis: statybos skai&iuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2013 m. lapkri¢io 29 d.
Pirmga karta isduotas 2008 m. lapkricio 20 d.

Kvalifikadijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt



Kopjja tikra Projekto vadove
Elvyra Klimavigieng /

Atastato Nr ;
TVIRTINU: (Ai%

Kelmés rajono savivaldybés
Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danutt Wiiené

PROJEKTAVIMQ UZDUOTIS

STATINIO PROJEKTO KOREGAVIMUI
nMokyklos pastato rekonstravimas, I1 etapas“

2017 mA i 2 d
Kelmé

L. Statinlo pavadinimas ir adresas: Kelmés ,, Aukuro® pagrindiné mokykla. J.Janonio g. 9, Kelme.
2. Projekto rengimo etapas: parengti pastato, kurio unikalus Nr.5498-8000-4015 Zemes sklype
JJanonio g. 9, Kelmés m, (kad. Nr. 5422/0005:455) rekonstravimo Su pamato jrengimu keltyvui
projekto koregavimg (tolizu- Projektas), skirstant antro etapo rekonstravimo darbus j 5 (penkis)
etapus (dalis).

3. L&y pobiidis: Savivaldybés biudeto 1e%os,

4. Paslaugos pirkimo bfidas: i§ CPO katalogo.

5. Projekto u¥sakovas: Kelm rajono savivaldybe,

6.3 Jprastos projektavimo paslangos: pagal statybos istatymo ir STR 1.04.04:201 7,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertiz&* ar jam lygiavertio dokumento, kity normatyviniy dokumenty
reikalavimus ir pridedamas sglygas parengti Projekts.

6.4 Papfidomos paslaugos: Paruo#ti §ios projektinés uZduoties 10.1-10.6 punktuose reikalaujamus
dokumentus, kai jie privalomi.

7. Statytojo patelkiami privalomiefi dokumentai - techniné specifikacija:

7.1 Normatyviniai doknmentai —pagal statybos techninj reglaments STR 1.04.04:2017 »Statinio
projektavimas, projekto izé “, patvirtint Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
lapkritio 07 d. jsakymu Nr, D1-738 (toliau —reglamentas) ir LR Statybos jstatyma.

7.2 Funkeiniai rodikliai (paskirties) — kad projektas atitikty &iuolaikinius reikalavimus,

7.3 Eksploataciniai rodikliai (naudojimo) — saugis, pritaikyti Zmonéms su fizine negalia,
atitinkantys higienos, akustines, prieSgaisrines ir kitas normas statiniy eksploatavimui.

74 Reikalavimai statintams ir atskiroms jy dalims: II etapo darbus i¥skirstyti proporcingiai,
kad darbai vykty nuosekliai ir penkiy etapy (daliy) darby Iégos biity panasiai lygios.

7.5 Reikalavimai statiniy inZ. sistemoms, Néra.

7.6 Reikalavimai saugomoms teritorijoms. Néra.

7.7 Reikalavimai nekilnojamoms kulttiros paveldo vertybéms, Neéra,

7.8 Reikalavimai projekto derinimui su statytoju ir kitais subjektais — konstruktyvinius
sprendimus, darby apimtis bfitina derinti su uZsakovu,

7.9 Statytojui pateikiamy projekto komplekty skaifius — 6 komplektai byly ir 2 kompaktiniai
diskai visy daliy, taip pat ir statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo. Pateikti privaloma.
Projekto detalumas — pagal STR 1.04.04:2017, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ar

lygiavertio dokumento reikalavimus,

7.10 Kiti nurodymai: Néra.
8. Duomenys apie statytojo pasirinktus ar nupirktus jrengimus ir medZXiagas: Néra,
9. Ryfiams su projektuotojais uzsakovo paskirti asmenys: Statybos ir infrastruktiiros skyriaus

vyr. specialist¢ Jotaura Joksaite, tel, (8 645) 62546, cl. p. jotaura. joksaite@kelme. It:



Projekto vadove
. Elvyra Klimayictegys,
Koplj a tlkra Atesiato Nr. Az

Kelmeés ,, Aukuro” pagrindinés mokyklos direktoré Asta Zavadskiené, tel. (8 427) 60056, el p.

aukuras.kelme@takas. It,
10. Statytojo projektuotojui pateikiamy privalomyjy projekto dokumenty sgragas jr Ju

pateikimo data. Statytojas gali Zemiau igvardintus dokumentus jgalioti paruosti Projektuotojg —
apie tai rastiSkai paZymint.

10.1 Statinio statybos sklypo inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy trasy inZineriniy,
geodeziniy, topografiniy tyrinéjimy dokumentai - paruosti projektuotojui, jei reikalingga,

10.2 InZineriniy, geologiniy tyrimy dokumentai - paruogti projektuotojui, jei reikalinga,

10.3 Aplinkos, kraStovaizdZio, higieniniai, archeologiniai, nekilnojamojo kultiiros paveldo
vertybiy ir t. t. tyrimy dokumentai (kai Jie privalomi) — paruoti projektuotojui, jei reikalinga,
10.4 Rekonstruojamo ar kapitali¥kat remontuojamo statinio konstrukcijy, statinio inZineriniy
sistemy tyrimy, matavimy, jy techninés baklés vizualinjo jvertinimo doknmentai — paruosti
projektuotojui, jei bus reikalinga.

10.5 Statinio statybos pagrindimas - paruo$ti projektuotojui, jei reikalinga.

10.6 Planuojamos #kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai — paruosti
projektuotojui, jei reikalinga.

10.7 Planuojamos fikinés vefklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo dokumentai —
paruo3ti projektuotojui, jei reikalinga.

10.8 Vieliojo aptarimo protokolas, kei&iant paskirt] - nereikalinga.

10.9 Visuomenés informavimo aple visuomenel svarbiy statiniy projektavimo pradZios data
pagal Reglamento nustatyty tvarka: atlicka u¥sakovas,

10.10 Statinio kadsstriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamofo turto registre
dokumentai : atlicka statyba vykdantis rangovas.

10.11 Teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai: atlieka usakovas,

Renge: .
Statybos ir infrastruktiiros skyriaus
vyriausioji specialisté (hrid) Jotaura Jok3aité
4
4
Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas W Mantas Ralys
Svietimo, kultiiros ir sporto skyriaus vedéjas ‘ /! Stasys Jokubauskas
L



Projekto vadove TVIRTINU:

Elvyra Klimaviéiery Kelmés rajono savivaldybes

administr

Atestato Nz%/ 4

Kopija tikra !

ijos direktores pavaduotoja

PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PAPILDYMAS

Prie 2017 m. vasario 8 d. patvirtintos projektavimo uZduoties statinio projekto rengimui
»Mokyklos pastato rekonstravimas, I etapas, esancio J. Janonio g. 9, Kelméje*

2017 m. lapkrigio d.
Kelme

1. Statinio pavadinimas ir adresas: Kelmeés »Aukuro® pagrindiné mokykla, J. Janonio g 9,

Kelme.

2. Statinio projekto pavadinimas: Mokyklos pastato rekonstravimas, Il etapas, esanio J. Janonio

g. 9, Kelméje
3. Projektavimo eili$kumas: statinio projektas turi biiti i8skirtas j penkias dalis:
1 dalis - vykdomi darbai dalyje risio ir dalyje pirmo auksto. Numatomi darbai:
Esamy patalpy perplanavimo darbai;
Grindy remonto darbai;
Vidaus sieny apdailos darbai;
Luby apdailos datbai;
Laipty remonto darbai;
Elektros magistraliniy tinkly ir skydy jrengimas;
Elektros tinkly jrengimas patalpose;
Telekomunikacijy (rysiy) magistraliniy tinkly jrengimas;
Telekomunikacijy (rysiy) tinkly jrengimas patalpose;
. Vandentiekio nuoteky magistraliniy tinkly jrengimas;
I1. Vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimas patalpose;

N L s LN~

o
<

12. Gaisrinés ir apsauginés signalizacijos magistraliniai tinklai ir skydai;

13. Gaisrinés ir apsauginés signalizacijos tinklai patalpose;
14. Mechaninio diimy $alinimo sistemy jrengimas.

2 dalis — vykdomi darbai dalyje riisio ir dalyje pirmo ir antro auksto. Numatomi darbai:

1. Esamy patalpy perplanavimo darbai;

Grindy remonto darbai;

Vidaus sieny apdailos darbai

Luby apdailos darbai;

Vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimas patalpose;
Telekomunikacijy (ry$iy) tinkly jrengimas patalpose;
Elektros tinkly jrengimas patalpose;

8. Gaisrinés ir apsauginés signalizacijos tinklai patalpose.

Nk LN

3 dalis — vykdomi darbai dalyje pirmo auksto ir dalyje antro auksto. Numatomi darbaj:

1. Esamy patalpy perplanavimo darbai:

Grindy remonto darbai;

Vidaus sieny apdailos darbai;

Luby apdailos darbai;

Vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimas patalpose;
Telekomunikacijy (rysiy) tinkly jrengimas patalpose;
Elektros tinkly jrengimas patalpose;

Gaisrinés ir apsauginés signalizacijos tinklai patalpose;
Mechaninio diimy 3alinimo sistemy jrengimas.

4 dalis — vykdomi darbai tregiame aukste. Numatomi darbaj:

WXHXNAnd LN



Lisamy patalpy perplanavimo darbai-

s . Projel .
Grindy remonto darbai; Elvura 20 Vadove

. . . . a aviciana
Vidaus sieny apdailos darbai; Atestat Mmavicieng

1.
2
3.
4. Luby apdailos darbai; o N W/
5. Vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimas patalpose:; 8
6. Telekomunikacijy (rySiy) tinkly jrengimas patalpose; Kopija tikra
7. Elektros tinkly jrengimas patalpose;
8. Gaisringés ir apsauginés signalizacijos tinklai patalpose.
Sdalis  vykdomi darbai dalyje riisio patalpy ir evakuacinése laiptinése. Numatomi darbai:
Esamy patalpy perplanavimo darbai;
Grindy remonto darbai;
Vidaus sieny apdailos darbai;
Luby apdailos darbai;
Keltuvy jrengimo darbai;
Vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimas patalpose
Elektros tinkly jrengimas patalpose;
Gaisrinés ir apsauginés signalizacijos tinklai patalpose.
4. RySiams su projektuotojais uZsakovo paskirti asmenys: Kelmés ,, Aukuro® pagrindinés
mokyklos direktoré Asta Zavadskiené, tel, (8 427) 60056, el. p. aukuras.kelme@takas.lt; Statybos ir
infrastruktiros  skyriaus vyr. specialist¢ Jotaura Joksaité, tel. (8 645) 62546, el.p.

jotaura, joksaite@kelme.lt.

Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas E%“ éé%
- —

ey
Eivinas Siaulys

PN L~

Mantas Ralys

Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vyr. Specialistas




Projekio vadonvé' )
Elvyra Klimaviciené

Atesiato Nr. Ap /
ORIGINALASNEBUS STUNCIAMAS

BiudZeting {$taiga, J. Junonia g. 9, 86132 Kelmé,

tel. /fuks: (8 427)6 00 56, ¢l. p. aukuromokvkla@email.com.

Duemenys kavpiami ir saugomi Juridiniy asmeny regisire, kodas 190092348

UAB ,Panprojekto* 2017-060f Nr.8-57
Direktorei Elvyrai Klimaviéienei i radta 2017-05-30 SR17/247

DEL INFORMACIJOS

Kelmes ,,Aukuro“ pagrindiné mokykla informuoja apie mokiniy ir darbuotojy skai&iy
pastate:
1. Mokiniy skaitius — 376; personalo — 68. Viso — 444,
2. Vaiky ir personalo skaidius kiekviename aukste:
1 aukstas:
Vaiky — 100; personalo — 26. Viso — 126,
Il aukstas:
Vaiky — 138; personalo — 23. Viso — 161.
11 aukstas:
Vaiky — 138; personalo — 19. Viso — 157.
I8 viso: 444

Direktoré Asta Zavadskiené

3 ’;'A :'j—.. ". Y

&«};‘: "1{1 _//
Atkurtai
Lietuvai
T
3 13

ER W iaf



Atestaio Nr ?:m% /

Kopija tikra

KELMES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACHA

2017-00- &b Nrld k) S-198)

Uzdarajai akcinei bendrovei .. Panprojekias™
Respublikos g. 44, Panevérzys
info@panprojektas. )t pirkimai@panprojekias.h

DEL SUTARTIES CPOYSSI8/SZ-88

Pasitarimo metu 2017-00-23. kuriame dalyvavo Kelmes rajono meras Vaclovas
Andrulis, Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas Mantas Ralys, vyriausioji specialiste Jotaura
Joksaite. UAB _Panprojekias™ dircktoré Elvyra Klimaviéiené ir inZinierius Jonas Morkiinas
nuspresta techninio projekto .Mokyklos pastato rekonsiravimas. 1 ctapas. esancio J.Janonio g. 9.
Kelmeje. Statinio projekto koregavimas™ penktame ctape (dalyje) atsisakyti keltuvo su pamatu

irengimo, numatant nuozulnius keltuvus zmoncéms su negalia ir pakeisti statybos rasi | paprastaji
g it 11 paj 1

remonta.
Administracijos dircktore ’/;; N e Irena Sirusiend
L
~ . . RAtkurtai
J. Joksaite. 1cl. (8 427) 69 008 Lietuvai
Originalas ncbus siunéiamas
Savirakdybés biudzcting istaiga Tol (8427) 60053 Duomenys kaupiami ir saugomi

Vytauto Didziojo g 38861493 Kehne Faks (8427) 09 052 Juridiniy asmeng registre
Elp dreng sitesienc g beline b Kewlas 188768730



Kopija tikra
KELMES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACILJA

UZdarajai akcinei bendrovei ,,Panprojektas
Respublikos g. 38, 35173, Panevézys 2017-11-0¢ Nr.(1.22)5-335/

elvyra@panprojektas.t

DEL PRITARIMO TECHNINIG PRUSEKTU SPRENDINIAMS

Kelmés rajono savivaldybé pritaria parengto techninio projekto ,Mokslo paskirties
pastato Kelmés ,,Aukuro® pagrindinés mokyklos J. Janonio g. 9, Kelméje, paprastasis remontas (I
etapas)™ sprendiniams ir juos derina.

Administracijos direktoré W Irena Sirusiene

Eivinas Siaulys, tel. (8 685) 65 586
2017-11-03 Atkurtai
Lietuvai
Originalas ncbus siunéiamas
Savivaldybés biudZeting iétaiga l?l(?iffﬂ) 69 053 T)ilotwlmluflys7kaupmml;lﬂsaugoml
Vytauto DidZiojo g. 58, 86143 Kelmé [Faks. (8 427) 69 052 Juridiniy asmeny registre
LiLp. irena.sirusiene@ikelme i Kodas 188768730
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NT Registras40/17110
VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.t
NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENUY BANKO ISRASAS
2017-08-21 14:57:26
1. Nekilncjamojo turto registre jregistruotas turtas: .
Reglstro Nr.: 40/17110 E Pr Ojekio vadgye

Registro tipas: Zemés sklypas su statinlals Vyra Klunaviéicm.

Sudarymo data: 1989-11-10 At@sﬁ-’ta N 8970
Adresas: Kelmé, J. Janonio g. 9 C%/

Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Reglstry centro Siauliy filialas 7
&opua TIKTa

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1 Zemés skiypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0938-2678
Zemes skiypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas; 6422/0005:455 Kelmés m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo bidas: Visuomeninés paskirtles teritorijos
Zemes skiypo piotas: 2.3271 ha
Uzstatyta teritorija: 2.3271 ha
Zemés Dkio naudmeny na3umo balas: 33.4
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinlus matavimus
Indeksuota Zemés skiypo verte: 20005 Eur
Zemés sklypo verté: 12503 Eur
Vidutine rinkos verté: 26906 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2006-05-26
Kadastro duomeny nustatymo data: 2006-05-18

22, Pastatas - Mokykla
Unikalus daikto numeris: 5498-8000-4015
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Mokslo
PaZyméjimas plane: 1C3b
Statybos pradZios metai: 1968
Statybos pabaigos metai: 1988
Papr. remonto pradzios metai: 2010
Papr. remento pabaigos metai; 2014
Statinlo kategorija: Ypatingas
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i3 centralizuoty sistemy
Vandsntiekis: Kemunalinls vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Kemunalinls nuoteky $alinimas
Dujos: Néra
Sienos: GelZbetonio plokités
Stoge danga: Ruberoidas
Aukity skaitius: 3
Bendras plotas: 7092.66 kv. m
Pagrindinis plotas: 5697.88 kv. m
Taris: 30272 kub. m
UZstatytas plotas: 2032.00 kv. m
Koordinate X: 6166536
Koordinaté Y: 432261
Atkiirimo sanaudos (statybos verté): 3754000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 13 %
Atkuriamoji verte: 3266000 Eur
Viduting rinkos verté: 764000 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatymo biidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertes nustatymo data: 2017-03-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-03-06
Kiti inZineriniai statiniai - Stadionas
Unikalus daikto numeris: 4400-2163-8775
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sporto
PaZyméjimas plane: s
Statybos pradZios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 2011
Rekenstravimo pradZios metai: 2010
Rekanstravimo pabaigos metai: 2011
Baigtumo procentas: 100 %
Atkurimo sgnaudos (Statybos verté): 177827 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 7 %
Atkuriamoji verté: 153209 Eur
Viduting rinkos verté: 67481 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatymo biidas: Atkurlamoli verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2011-04-22
Kadasfro duomeny nustatymo data: 2011-04-22

23.
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2.4. Kiti inZinerinial statinial - Multifunkcing alk$telé su tvora
Unikalus daikto numeris: 4400-2163-8808 Breesies
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Sporto EI l‘*kl’f) Végis, -
Pazymejimas plane: b6 a Klimy aVi o
Statybos pradzios metai; 1988 Alostaty Nr a Clt’g;./

Statybos pabaigos metai: 2011
Rekonstravimo pradzios metai: 2010
Rekonstravimo pabaiges metat: 2011 i .
Baigtumo procentas: 100 % Koplja tikra
Atkiirimo sgnaudos (statybos verté): 32727 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 20 %
Athuriamoji verté: 26124 Eur
Viduting rinkos verté: 11498 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo blidas: Atkuriamo]l verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2011-04-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-04-22

25 Vandentiekio tinkdai - Vandentleklo tinklai
Unikalus daiktc numeris; 4400-2163-8797
Dalkto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
PaZyméjimas plane: V
Statybos pradzios metai: 2010
Statybos pabaigos metai: 2011
Baigtumo procentas: 100 %
llgis: 144.09 m
MedZiaga: Plastikas
Vandentiekio linijos reik§mé: Jvadiné
Atkiirimo sgnaudos (statybos verte): 22098 Eur
Atkuriamoji verte: 22098 Eur
Viduting rinkos verté: 22098 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2011-04-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-04-22

26. Nuoteky Salinimo tinklai - Lletaus nuoteky tinklal
Unikalus daikto numeris: 4400-2169-6937
Daikto pagrindiné naudajimo paskirtis: Nuoteky £afinimo tinkly
Pazyméjimas plane: KL1
Statybos pradzios metai: 2010
Statybos pabaigos metai: 2011
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 63.08 m
- MedZiaga: Plastikas
Nuoteky linijos reikimé: ISvadiné
Nuoteky linijos ro¥is: Kolektorinég
Atkdrimo sgnaudos (statybos verta): 4373 Eur
Atkuriamaiji verte: 4373 Eur
Viduting rinkos verté: 4373 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Atkurlamojl verté
Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 2011-04-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-04-22

27 Nuotekuy Zalinimo tinklai - Lietaus nuotekuy tinklal
Unikalus daikto numeris: 4400-2169-6948
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuote ky $allnimo tinkly
Pazyméjimas plane: KL2
Siatybos pradZios metai: 2010
Statybos pabaigos metai: 2011
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 69.38 m
Medziaga: Plastikas
Nuoteky linijos reik§me: i8vadiné
Nuoteky linijos riéis: Kolektoriné
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 4808 Eur
Atkuriamaiji verté: 4808 Eur
Viduting rinkos verté: 4808 Eur
Vidutinés rinkes veri¢s nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2011-04-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-04-22

2.8. Nuoteky Zalinimo tinklal - Lletaus nuoteky tinkial
Unikalus daikto numeris: 4400-2169-6962
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuote ky Salinimo tinkly
Pazyméjimas plane; KL3
Statybos pradZios metai: 2010
Statybos pabaigos metai: 2011
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 66.81 m
MedzZiaga; Plastikas
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Nuoteky linljos reik§ mé: i$vadiné
Nuoteky linijos rogis: Kolektoriné K Proje i
Atkarimo sanaudos (statybos verte): 4605 Eur 1 ; ;’
Atkuriamoji verté: 4605 Eur y AT v s
Viduting rinkos verté: 4605 Eur Ysstate Ay dwclené
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamo]l verté -
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2011-04-22 !
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-04-22 K 0P1] a tikl'a.

2.9 Nuoteky alinimo tinklal - Lletaus nuote ky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-2169-6959
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Nuoteky Ealinlmo tinkly
PaZymejimas plane: KL4
Statybos pradZios metai: 2010
Statybos pabaigos metai: 2011
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 60.42 m
MedZiaga: Plastikas
Nuoteky linjjos reik§mé: ISvading
Nuoteky linfjos riSis: Kolektorind
Atkiirimo sgnaudos (statybos verté): 4228 Eur
Atkuriamoji verte: 4228 Eur
Vidutine rinkos verté: 4228 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatymo bidas: Atkurlamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data; 2011-04-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-04-22

210. Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklal
Unikalus daikto numeris: 4400-2163-8736
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Nuoteky Zalinimo tinkly
PaZyméjimas plane: KL5
Statybos pradZios metai: 2010
Statybos pabaigos metai: 2011
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 18.95 m
MedZiaga: Plastikas
Nuoteky linijos reikSmé: lvading
Nuoteky linijos ro8is: Kolektoriné
Atklirimo sgnaudos (statybos verté): 1153 Eur
Atkuriamaoiji verté: 1153 Eur
Vidutineé rinkos verté: 1153 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Atkurlamoji verté
Midutings rinkas vertés nustatymo data: 2011-04-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-04-22

2,11. Priklausinys: Kiti inZinerinial statiniai - Klemo statiniai
Priklausanti dalis: 11 priklauso pastatul Nr. 5498-8000-4015, aprasytam p. 2.2.
ApraSymas / pastabos: {tvora, kiemo sikitelé)
Unikalus daikto numeris: 54988-8000-4037
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis; Kiti InZIneriniai statinial
Statybos pabaigos metai; 1988
Baigtumo procentas: 100 %
Kadastro duomeny nustatyma data; 1989-11-10

3. Dalkto priklausiniai i¥ kito registro: jra$y néra

4. Nuosavyhé:
4.1. Nuosavybés teisé

Savininkes: KELMES RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111106461
Daiktas: kitl statiniai Nr. 4400-2163-8775, aprasyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-2163-8808, apra&yti p. 2.4.
vandentiekio tinklal Nr. 4400-2163-8797, aprasyti p. 2.5.
nuoteky Zalinimo tinklal Nr. 4400-2163-8786, apradyti p. 2.10.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2169-6937, apradyti p. 2.6.
nuoteky Sallnimo tinklai Nr. 4400-2169-6948, apradyti p. 2.7.
nuoteky $allnimo tinkizi Nr. 4400-2169-6959, apradyti p. 2.9.
nuote ky Salinime tinklai Nr. 4400-2169-6962, aprasyt! p. 2.8.

fregistravimo pagrindas: 1996-02-22 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 22
2011-06-07 Statybos ubalgimo aktas Nr. SUA-1089-(19.34)
2011-12-28 Rastas Nr. (7.21)S-4274

Jradas galioja: Nuo 2011-12-29

4.2 Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: 2emés skiypas Nr. 4400-0938-2678, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2006-08-28 Apskrities virgininko jsakymas Nr. V-3748
fra8as galioja: Nuo 2006-09-13

43, Nuosavybés teisé
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Savininkas: KELMES RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111106461

Pre N
Daikias: pastatas Nr. 5488-8000-4015, aprasytas p. 2.2. Elvor IoK0 vage,q

kitl statinlai Nr. 5498-8000-4037, aprasyti p. 2.11. . Imaviéz'@m
Iregistravimo pagrindas: 1996-02-22 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 22 Ates!ato ? /
2006-03-16 Rastas Nr. (7.21)S-518 W
rasas galioja: Nuo 2006-03-22 (YT
_ Kopya tikra
5. Valstybés ir savivaldybiy Jemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Patikétinis: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés oklo ministe rijos, a.k. 188704927
Daiktas: Zemes sklypas Nr. 4400-0938-2678, apra¥ytas p. 2.1.
kregistravimo pagrindas; Zemé s jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birZello 18 d.
Fradas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1 Turto patikéjimo telsé

Patikétinis: Kelmés "Aukuro™ pagrindiné mokykla, a.k. 190092348

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2163-8775, apradyti p. 2.3.
kiti statinial Nr. 4400-2163-8808, aprasyti p. 2.4.
vandentieklo tinklal Nr. 4400-2163-8797, aprasyti p. 2.5.
nuoteky Ealihimo tinklal Nr. 4400-2163-8786, aprasyti p. 2.10.
nuoteky $alinimo tinklal Nr. 4400-2169-6937, aprasyti p. 2.6.
nuoteky Salinimo tinklal Nr. 4400-2169-6948, aprasyti p. 2.7.
nuoteky 3alinimo tinkiai Nr. 4400-2169-6959, aprasyti p. 2.9.

Iregistravimo pagrindas: 2012-04-26 Priémimo - perdavimo aktas Nr. ET-63
2013-01-17 Ra3tas Nr. (7.21) S-205
jradas galioja: Nuo 2013-02-19

6.2. Turto patikéjimo teisé
Patiketinis: Kelmés "Aukuro™ pagrindiné mokykla, a.k. 190092348
Daiktas: pastatas Nr. 5498-8000-4015, aprasytas p. 2.2.
kitl statinlal Nr. 5498-8000-4037, apradyti p. 2.11.
Iregistravimo pagrindas: 2001-03-06 Priémime - perdavimo aktas Nr. 06-19-21
2010-08-25 Rastas Nr. (7.21)S-2128
ra$as galioja; Nuo 2010-08-31

7. Juridiniai faktai:
74 Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UZdaroji akeIné bendrové "Amerija”, a.k. 179465218
Daiktas: pastatas Nr. 5498-8000-4015, apra$ytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2011-06-28 Nuomos sutartis Nr. 4
2011-06-28 Prig¢ mimo - perdavimo aktas
Plotas: 134.37 kv. m
Jra8as galicja: Nuo 2011-08-01
Terminas: Nuc 2011-06-28 iki 2012-08-31

7.2. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: KELMES RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111106461
Daiktas: Zemé s skiypas Nr. 4400-0938-2678, apragytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2006-10-19 Panaudos sutartis Nr. 28/S2 - 813
Plotas: 2.3271 ha
radas galicja: Nuo 2007-01-17
Terminas: Nuo 2006-10-19 iki 2056-10-19

8. Zymos: jray néra

9. Speclaliosios Zemes ir misko naudojimo salygos:

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos
9.1. zonos
Daiktas: Zemés skiypas Nr. 4400-0938-2678, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2006-08-28 Apskrities vir&ininko jsakymas Nr. V-3748
Plotas: 0.5804 ha
ra8as galioja: Nuo 2006-09-13

9.2, XLVIll. Silumos ir karito vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos
Daiktas: Zemes sklypas Nr. 4400-0938-2678, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2006-08-28 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. V-3748
Piotas: 0.1356 ha
radas galioja: Nuo 2006-09-13

9.3. VL. Elektros linijy apsaugos zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0938-2678, apraSytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2006-08-28 Apskrities virgininko |sakymas Nr. V-3748
Plotas: 0.1283 ha
ra8as galioja: Nuo 2006-09-13

9.4, I. Rysly linijy apsaugos zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0938-2678, apradytas p. 2.1.
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registravimo pagrindas: 2006-08-28 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. V-3748

Plotas: 0.0105 ha ~ _Projekio var..
Ireias galioja: Nuo 2006-09-13 ‘EIVYra, K’iﬁﬁdﬂ
- el LR S Y
Atostatey i1 - /
10. Dalkto reglstravimas Ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastro duome ny tikslinimas (daikto registravimas) }
Daiktas: pastatas Nr. 6498-8000-4015, apradytas p. 2.2. e .
Iregistravimo pagrindas: 2017-03-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Kopl‘]a tlkr a
2017-08-18 Klaldy itaisymo aktas
Iradas galicja: Nuo 2017-08-18
10.2. Kadastrinlus matavimus atliko (kadastro Zyma)
JULIUS ZEMAITIS

Daiktas: pastatas Nr. 5498-8000-4015, apradytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2013-07-12 Kvalifikacijos paZyméjimas Nr. 2M-M-1901
2017-03-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
lra3as galioja; Nuo 2017-05-22

10.3. Kadastro duomeny tikslinimas (dalkto reglstravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 5498-8000-4015, apra$ytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2017-03-06 Nekilnojamwijo daikto kadastro duomeny byla
2017-04-13 Deklaracija apie statybos uZbaigimg / paskirties pake ftima Nr. 83
lra¥as galioja: Nuo 2017-05-22

104. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro ¥yma)

UAB "KADASTRAS™, a.k. 302240851
Daiktas: Kitl statinfal Nr. 4400-2163-87785, aprasyti p. 2.3.
kitl statinial Nr. 4400-2163-8808, apragyti p. 2.4.
vandentlekio tinklal Nr. 4400-2163-8797, aprasyti p. 2.5.
nuoteky Salinimo tinklal Nr. 4400-2163-8786, aprasyti p. 2.10.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2169-6937, apragyti p. 2.6.
nuoteky Salinimo tinklal Nr. 4400-2169-6948, aprasyti p. 2.7.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2169-6959, aprasyti p. 2.9.
nuoteky 3alinimo tinkial Nr. 4400-2169-6962, aprasyti p. 2.5.
Iregistravimo pagrindas: 2008-06-11 Kvallfikacijos paZyméjimas Nr. 2M-ME-103
2008-11-20 Licencija Nr. G-937-{1009)
2011-04-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Iradas galioja: Nuo 2011-12-27

10.5. Suformuotas naujas (dalkto registravimas)

Daikias: kiti statinfal Nr. 4400-2163-8775, apradyti p. 2.3.
kiti statinial Nr. 4400-2163-8808, apra&yti p. 2.4,
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2163-8797, aprasyti p. 2.5.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2163-8786, apra&yti p. 2.10.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2169-6937, aprasyti p. 2.6.
nuoteky Ealinlmo tinklai Nr. 4400-2169-6948, apra&yti p. 2.7.
nuoteky Sallnimo tinklal Nr. 4400-2169-6859, aprasyti p. 2.9.
nuoteky £alinimo tinklal Nr, 4400-2169-6962, apradyti p. 2.8.

Iregistravimo pagrindas: 2011-04-22 Neklinojamojo dalkto kadastro duomeny byla
2011-06-07 Statybos uZbaigimo aktas Nr. SUA-1 089-(19.34)
fradas galioja: Nuo 2011-12-27

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra

12. Kita informacija:
Archyvings bylos Nr.: 17663/1825

13. Informacija apie duome ny sandorijui tikslinima: jragy néra

2017-08-21 14:57:26
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1A FORMA

Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Adresas Kelmés r. sav. Kelmés m. J. Janonio g9

Unikalus Nr. 5498-8000-4015

N 4

Kopija tikry

Viso pastato
Bendras plotas: kv. m 7092,66 Baigtumo procentas: % 100
Tiris: kub. m 30272 Koordinaté X: 6166536
UZstatytas plotas: kv. m 2932 Koordinaté Y: 432261
Plotas bruto: kv. m 9907 Statinio kategorija: Ypatingas
Daikto biikle:

Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Riisys (pusriisis) Pastogés patalpos
Duomenys uzfiksuoti 2017-03-06 X X
Zymejimas 1C3b R
Paskirtis Mokslo X X
Pavadinimas Mokykla X X
Statybos pradZios metai: 1988 1988
Statybos pabaigos metai: 1988 1988
Rekonstravimo pradZios metai:

Rekonstravimo pabaigos metai:
Kap. remonto pradZios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradZios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradzios metai: |2010 2010
Papr. remonto pabaigos metai: ({2014 2014
Baigtumo procentas: % 100 100
Auksty skaidius: 3 1
Tiris: kub. m 23318 6954
Bendras plotas: kv. m 5743,67 1348,99
Pamatai: Betonas
Sienos: GelZbetonio plok3teés GelZbetonio plokstés
Perdanga: GelZzbetonis GelZbetonis
Stogo konstrukcija: Sutapdintas
Stogo danga: Ruberoidas
I8orés apdaila: Tinkas, daZai Tinkas, dazai
Pertvaros: Plytos Plytos
Grindys: Linoleumas Linoleumas
Langai: Plastikiniai Plastikiniai
Durys: Medinés Medinés
Vidaus apdaila: Dazai Dazai
Sildymas: Centrinis $ildym.i§ centr.sist
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky alinimas: Komunalinis nuoteky

Salinimas
Dujos: Neéra

07-Rgp-2017 11:41:20
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Kadastro duomenys

Pagrindinis pastatas

Rasys (pusrasis) Pastogés patalpos

Karstas vanduo:

Yra

Elektra: Yra
Viryklé: Elektriné
Vonios kambarys: Yra
Védinimas ir kondicionavimas: |Veédinimas

Parengé Matininkas Julius Zemaitis

07-Rgp-2017 11:41:20
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Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty jkainojimas (perkainojimas)

Adresas Kelmés r. sav. Kelmés m. J. Janonio g9

Unikalus Nr. 5498-8000-4015

2A FORMA

2 . € = ] 5 o

3" <] < s ] = = w & > »q'f g € % :‘; :

« g E - 2 = 2 E g ¥ g = S

o« — E = w @ > -4 - 2 .8 = 5 E > s = 2
= = ! 2 = s 3 = % - z : e = ) = = = ’5
a= = 'g 'g E o g g = ‘EE E @ > ) .Sé T e

8 = = g E = g o 2 5 5 3 g 28 =

: < £ f | 2 £ |§2 ] 22 (3| § [&f ¢

> 5 s ¥ &' < z 2 > =

g - = “ >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2017-03-06 1C3b Mokykla 0.8 kub. m 30272 Modelis: 14533 124 3754000 13 3266000 764000
P 1C3b Mokykla 0.8 | kub.m 23318 NTK2017-2.13.12 123,96 12
P| R Rasys 08 |kub.m | 6954 |NTK2017-213.12 1), ¢ 17
Parengé Matininkas Fulius Zemaitis
AV,

=

%

N

3

=
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UAB "Inreal GEO"
25 Kvalifikacijos pa%yméjimo Nr. 2M-M-1901
Parcigos V., pavardé Parafas Data
Matininkas . Zemaitis 2017-03-06
Riisio (pusriisio} planas 1:200

Kelmés r. sav. Kelmésm. J.
Janonio g. 9

Sudarytas pagal 2017-0306 Pastato paZyméjimas
kadastriniy matavimy duomenis | plane  1C3b
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UAB "Inreal GEO"

Pirmo auksto planas

Kelmés r. sav. Kelmésm. J,
Janonio g. 9

kadastriniy matavimy d

Sudarytas pagal 2017-03-06

Pastato paZyméjimas
plane  1C3b

|25939893. jog Kvalifikacijos paZymeéjimo Nr. 2M-M- 1901
Pareigos V., pavardé Paraas Data
Matininkas J.Zemaitis 2017-03-06
1:200 AV,
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|25839893.Jpg Kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M- 1901
Pareigos V., pavarde Paragas Data
Matininkas J.Zemaitis 2017-03-06
Antro auksto planas 1:200 AV,

Janoniog. 9

Kelmés r. sav. Kelmés m, J.

Sudarytas pagal 2017-03-06 Pastato pazyméjimas
kadastriniy matavimy duomenis | plane  1C3b
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25639692 |og

UAB "Inreal GEO"
Kwvalifikacijos pazymejimo Ne, 2M-M- 1901

Parcigos

V.. pavirdi

Paratas Data

Matininkos

| Zemuitis

2017-03-06

Tredio aubiBto planis

11200

Kelmés 1. sav.

Janonio g 9

. Kelmésm. J

Sudarytas pagal 20 7-03-06

kadusfrinig matavimiy duoimenis

Pastato pulymejimas

planse  1C3

AV




Pagrindinio pastato vidaus ploty eksplikacija 3 FORMA

Adresas Kelmés r. sav. Kelmés m. J. Janonio g. 9 Unikalus Nr. 5498-8000-4015
Zyméjimas  1C3b
Pavadinimas Mokykla Paskirtis Mokslo

Matavimy data  2017-03-06

Patalpos Gyvenamosios paskirties patal Negyv§:namosios
¥ pazyméjimas v P patalpy paskirties patalpy
Z plane 2 I§ to skaitiaus w 2 "
?2 “ = Patalpy pavadinimas '§ § §0 75 2w - R E E‘Jﬂa o = Na k= = NE E H
=4 = = 2 9 E g 8 o 8 = HE| =8 5 @ 73 v S T oy B o«
3 S S m E, 23 | 8.4 v |B82|TS8|3858| gE £ 8 = 8
< | E E =2 | 58 58 |§8E| B85 |®25| B B e
= . 238 = 3 B <
- % g2 | TR |fE8|EF| =R g | &% | &%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R R 1 Koridorius 139,98 139,98
R R 2 Sandélis 15,57 15,57
R R 3 Sandélis 8,61 8,61
R R 4 Koridorius 71,73 71,73
R R 5 Sandélis 25,90 25,90
R R 6 Sandélis 4422 4422
R R 7 Koridorius 74,76 74,76
R R g Koridorius 2,36 236 | 2
* >
R R 9 Sandélis 2,78 78 o1
[a% \n,!:,,
R R 10 Sandélis 43,57 43,57 51
a8 =
R R 11 Prausykla 227 @,27(\ &
739793737

07-Rgp-2017 11:42:09 Lapas 118 11



1 2 3 4 5 10 11 12 13 14

R R 12 Tualetas 14,74 14,74
R R 13 Tualetas 15,08 15,08
R R 14 Sandélis 2,27 2,27
R R 15 Sandélis 16,03 16,03
R R 16 Ventiliatoriné 53,40 53,40
R R 17 Laiptiné 10,91 10,91
R R 18 Sandélis 7,45 7,45
R R 19 Rabiné 9,13 9,13
R R 20 Rabiné 8,08 8,08
R R 21 Riibiné 8,74 8,74
R R 2 Riibing 7,58 7,58
R R 23 Rabing 8,01 8,01
R R 24 Ribiné 26,00 26,00
R R 25 Laiptiné 10,69 10,69
R R 26 Raibiné 32,58 32,58
R R 27 Rlbiné 34,48 34,48
R R 28 Rabiné 35,68 35,68
R R 29 Raibiné 26,52 26,52
R R 30 Rabiné 3,74 I
R R 31 Sandstis 3,96 B39
R R 32 Ribiné 4,74 47
R R 33 Rbiné 15,52 §,\1§i’"‘2
R R 34 Sandélis 31,85 S3N 85

07-Rgp-2017 11:42:09
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
R R 35 Koridorius 82,73 82,73
R R 36 Prausykla 3,44 3,44
R R 37 Prausykla 3,20 3,20
R R 38 Tualetas 15,22 15,22
R R 39 Tualetas 6,70 6,70
R R 40 Sandélis 2,30 2,30
R R 41 Koridorius 10,06 10,06
R R 42 Sandélis 7,51 7,51
R R 43 Sandélis 5,83 5,83
R R 44 Koridorius 27,57 27,57
R R 45 Sandélis 19,81 19,81
R R 46 Tambiras 1,46 1,46
R R 47 Sandelis 27,76 27,76
R R 48 Sporto salé 87,91 87,91
R R 49 Sandélis 7,88 7,88
R R 50 Koridorius 3,47 3,47
R R 51 Saudykla 55,72 55,72
R R 52 Saudykla 18,29 18,29
R R 53 Saudykla 126,90 126,90
R R 54 Sandélis 9,01 - 9,01
R | R | 55 Sandélis 1,29 2| 12
I§ viso rasyje ( 55 patalpos ) 1348,99 340 %( \I‘@\OS 56
1 1 1 Sandélis 11,05 = \xl 05

07-Rgp-2017 11:42:09
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14

1 1 2 Vestibiulis 134,00 134,00

1 1 3 Tambiiras 3,74 3,74
1 1 4 Koridorius 20,08 20,08

1 1 5 Koridorius 36,79 36,79

1 1 6 Koridorius 71,67 7,67

1 1 7 Pagalbiné patalpa 13,59 13,59
1 1 8 Tualetas 2,57 2,57
1 1 9 Prausykla 426 4,26
1 1 10 Pagalbiné patalpa 13,29 13,29
1 1 11 Dusas 4,72 4,72
1 1 12 Tualetas 2,10 2,10
1 1 13 Pagalbiné patalpa 14,30 14,30
1 1 14 Sandélis 15,83 15,83
1 1 15 Spinta 1,19 1,19
1 1 16 Kabinetas 17,01 17,01

1 1 17 Kabinetas 13,15 13,15

1 1 18 Valgykla 200,34 200,34

1 1 19 Sandélis 5,56 5,56
1 1 20 Virtuvé 55,50 55,50

1 1 21 Plovykla 27,61 27,61

1 1 22 Sporto salé 457,77 457,77

1 1 23 Koridorius 11,33 11,33

1 1 24 Tambiras 2,68 58
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11

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14

1 1 25 Koridorius 1,83 1,83

| 1 26 Prausykla 1,50 1,50

1 1 27 Tualetas 1,45 1,45

1 1 28 Kabinetas 11,42 11,42

1 1 29 Dusas 1,37 1,37

1 1 30 Sandélis 8,93 8,93

1 1 31 Koridorius 94,04 94,04

1 1 32 Prausykla 4,71 4,71

1 1 33 Tualetas 7,01 7,01

1 1 34 Prausykla 5,48 5,48

1 1 35 Tualetas 5,30 5,30

1 1 36 Kabinetas 52,94 52,94

1 1 37 Koridorius 40,92 40,92

1 1 38 Kabinetas 12,73 12,73

1 1 39 Kabinetas 56,72 56,72

1 1 40 Kabinetas 54,45 54,45

1 1 41 Kabinetas 54,42 54,42

1 1 42 Koridorius 82,05 82,05

1 1 43 Sandélis 8,10 8,10 |

1 1 44 Kabinetas 16,27 16,27 g:ii %% o

1 1 45 Tualetas 12,50 = 12,50 & %?’;_

1 1 46 Prausykla 4,46 o 446 E g 2

1 1 47 Prausykla 4,41 H 441 ”Z’%
(T

73979373
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Lapas 7 i§

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14

2 2 1 Vestibiulis 90,39 90,39

2 2 2 Koridorius 98,26 98,26

2 2 3 Prausykia 4,05 4,05

2 2 4 Tualetas 1,71 1,71

2 2 5 Tualetas 4,39 4,39

2 2 6 Prausykla 3,34 3,34

2 2 7 Sandélis 62,19 62,19

2 2 8 Koridorius 7,19 7,19

2 2 9 Scena 55,92 55,92

2 2 10 Aparatiné 19,40 19,40

2 2 11 Salé 208,44 208,44

2 2 12 Koridorius 3,44 3,44

2 2 13 Koridorius 2,58 2,58

2 2 14 Sandélis 5,18 5,18

2 2 15 Aparatiné 25,24 25,24

2 2 16 Sandélis 13,61 13,61

2 2 17 Prausykla 4,71 4,71

2 2 18 Tualetas 6,64 6,64

2 2 19 Tualetas 5,30 5,30

2 2 20 Prausykla 5,28 5128

2 2 21 Kabinetas 52,90 52,90

2 2 22 Koridorius 118,94 118,94

2 2 23 Kabinetas 55,14 55,14
T

11




1 2 4 5 10 11 12 13 14
2 2 24 Kabinetas 54,59 54,59
2 2 25 Kabinetas 57,52 57,52
2 2 26 Kabinetas 19,32 19,32
2 2 27 Kabinetas 74,50 74,50
2 2 28 Kabinetas 73,98 73,98
2 2 29 Kabinetas 20,12 20,12
2 2 30 Kabinetas 53,91 53,91
2 2 31 Kabinetas 17,75 17,75
2 2 32 Kabinetas 53,97 53,97
2 2 33 Kabinetas 18,08 18,08
2 2 34 Kabinetas 17,37 17,37
2 2 35 Kabinetas 54,02 54,02
2 2 36 Kabinetas 55,55 55,55
2 2 37 Koridorius 73,47 73,47
2 2 38 Kabinetas 53,46 53,46
2 2 39 Kabinetas 35,99 35,99
2 2 40 Kabinetas 36,02 36,02
2 2 41 Kabinetas 53,71 53,71
2 2 42 Kabinetas 53,84 53,84
2 2 43 Kabinetas 36,38 36,38
2 2 44 Kabinetas 16,19 16,19
2 2 45 Tualetas 12,50

2 2 46 Prausykla 4,46

07-Rgp-2017 11:42:09
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
2 2 47 Prausykla 442 4,42
2 2 48 Tualetas 8,96 8,96
2 2 49 Prausykla 2,72 2,72
2 2 50 Koridorius 111,14 111,14

I8 viso antrame aukste ( 50 patalpos ) 1928,18 1778,72 | 149,46
3 3 1 Vestibiulis 95,12 95,12
3 3 2 Koridorius 80,90 80,90
3 3 3 Prausykla 4,71 4,71
3 3 4 Tualetas 7,01 7,01
3 3 5 Tualetas 5,30 5,30
3 3 6 Prausykla 5,28 5,28
3 3 7 Kabinetas 52,90 52,90
3 3 8 Kabinetas 55,02 55,02
3 3 9 Kabinetas 54,70 54,70
3 3 10 Kabinetas 36,32 36,32
3 3 11 Kabinetas 55,56 55,56
3 3 12 Kabinetas 17,85 17,85
3 3 13 Kabinetas 75,40 75,40
3 3 14 Kabinetas 73,93 73,93
3 3 15 Kabinetas 19,39 19,39
3 3 16 Kabinetas 55,09 55,09
3 3 17 Kabinetas 12,64 12,64
3 3 18 Kabinetas 55,80 55,80

07-Rgp-2017 11:42:09
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14
3 3 19 Kabinetas 16,77 16,77
3 3 20 Kabinetas 55,18 55,18
3 3 21 Kabinetas 16,49 16,49
3 3 22 Kabinetas 55,41 55,41
3 3 23 Kabinetas 53,64 53,64
3 3 24 Kabinetas 36,29 36,29
3 3 25 Kabinetas 34,97 34,97
3 3 26 Kabinetas 52,46 52,46
3 3 27 Kabinetas 52,98 52,98
3 3 28 Kabinetas 56,25 56,25
3 3 29 Kabinetas 16,46 16,46
3 3 30 Tualetas 12,47 12,47
3 3 31 Prausykla 4,46 4,46
3 3 32 Prausykla 4,18 4,18
3 3 33 Tualetas 8,96 8,96
3 3 34 Prausykla 2,72 2,72
3 3 35 Koridorius 115,21 115,21
3 3 36 Koridorius 80,67 80,67

IS viso tre¢iame aukste ( 36 patalpos ) 1438,49 1383,40 | _55,09
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I§ viso ( 210 patalpos )

7092,66

5697,88

1394,78

Parengé Matininkas Julius Zemaitis

AV.
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At&?fatg CI 4‘”
UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,,PANPROJEKTAS“ /
DIREKTORE K0p1 i tlkra

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIU VADOVU PASKYRIMO

2017-02-6 d. Nr. PV- 17/ 22
Panevézys

Isakau:
»Mokslo paskirties pastato, Kelmés ,,Aukuro® pagrindinés mokyklos, J, Janonio g. 9,

Kelméje, paprastojo remonto projektas 11 etapas™ paskirti projekto vadove E. Klimavi¢iene At. Nr.
A100 pro
Projekto daliy vadovais skirti:

¢ Elvyra Klimaviéiene, kvalifikacijos atestato Nr. A 100.

¢ Jona Morkiing, kvalifikacijos atestato Nr. 22735, Nr. 24639.

¢ [oretg Degutiene, kvalifikacijos atestato Nr. 25226.

e Gailiy Vanaga, kvalifikacijos atestato Nr. 24654.

» Ong Grigorjeviene, kvalifikacijos atestato Nr. 32076.

Direktoré OM/ Elvyra Klimavi¢iené



Projero vadove
iElvyra Klimavic¢iené

U Zid falsol [ Rz R Tohin e Mib fein i [NV e R
Respublikos g. 44, Panevézys, Tel.Haks.: (8-45) 58 18 75

: Atestato Nr. 6{} /

lizdaroji akciné bendrove , Panprojektas™ . Respublikos g, 44, LT-35173 Paneveéys, iel./faks.: (8~45) 581875, 462208, Imones kodas

147462363, PYM kodas LT474623610, A.s. LT157044060007998739 AB SEB bankas
Panevézio filialas, banko kodas 70440, el.p. panprycktasa takas I , http:i/www.panprojektas It

PAZYMA APIE JMONEJE NAUDOJAMA PROGRAMINE JRANGA

2016-03-22

Programiné jranga ,.ESRI ArcEditor Urbanistika v.10 vardinis licenzijy paketas (susideda i%:

ArcEditor v.10, Spiatal Analyst v.10, 3D Analyst v.10, ArcGis Publisher v.10,
Interoperability v.10)*

Programiné jranga ,.,Autodesk Architectural Desktop 2007

Programiné jranga ,,ArcGIS v.9.3.1 International ArcEditor Urban"

Programiné jranga ,,Detalieji planai*

Programiné jranga ,,Autocad Revit Architecture Suite 2009

Programiné jranga ,.Sistela”

Programiné jranga ,.STAAD PRO 2004 UNL*

Programiné jranga ,,AutoCad Architecture 2008

Programiné jranga ,,AutoCad Revit Architecture Suite 2010

Programiné jranga ,,AutoCad Architecture 2009“

Programing jranga ,, AutoCad Architectural Desktop 2006*

Programiné jranga ,,AutoCad Architecture LT 2002

Programiné jranga ,,AutoCad Revit Stucture Suite 2008

W - Elvyra Klimavi¢iené
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Kopija t k Iy

| Statinio projektuctofo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas

Liudijimas/polisas
Nr. PCAD 042026

Draudimo rizsis. Statinio projektuotoje civilinés atsakomybés privalomasis draudimas

Draudimo grupé: Bendrosios civilinés atsakomybeés draudimas
Leidimas draudimo radies veiklai ifduotas 2004-05-20, Nr 006 07 03.09.0 50/96. BTA ADB 2010-11-02 Valdybos nutarimas Nr

92,

ietuva, tel 845 581875, faks 845 581875, imonés

PANPROJEKTAS, UAB, Respublikos g. 38, 1.T-35173 PanevéZys, L.

DRAUDEJAS
kodas 147462363

DRAUDIKAS AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Virduliskiy skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva,
tel. +37052600600, faks. 4370 52102666, el pastas bla@btal. jmonés kodas 300665654, PVM mokétojo kodas
LT100005808219

DRAUDIMO SUTARTIES Su Statinio projektiotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklémis susipaZinau, supratau ir pasiZadu

PAGRINDAS vykdyti jy sglygas.

Galioja nue 2017-01-03 iki 2018-01-02
Draudimo sutartis jsigalioja nuo polise nurodytos draudimo laikotarpio pradzios, nepriklausomai nuo to, ar yra sumokéta

pirma ar visa draudimo jmoka
Draudimo objektas yra draudéjo civiliné atsakomybé uZ %ala, padanvty tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo

DRAUDIMO LAIKOTARPIS

DRAUDIMO OBJEKTAS
sutarties galiojimo metu ir Saliy nustatytu laikotarpiu, kuris negali biti trumpesnis u2 Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1
dalies 1 punkte nustatyts garantinj terming, dél draudimo sutarties galiojime metu netinkamai atlikto statinio
projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirg statinio projekts, arba dél netinkamo statinio projektavimo,
kurio statinio projektai ar jy dalys buvo perduoti usakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kuriy
projektavimo darly rangos sutartys buvo pasiradytos po statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutarties jsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo jmonés projektavimo darby
masl3 per metus.
DRAUDIMO SUMA
Bendra draudimo suma: 300 000,00 EUR (Trys Simtai titkstangiy EUR 00 ct)
Draudimo suma vienam 300 000,00 EUR (Trys Simtai tikstan&iy EUR 00 ct)
draudiminiam jvykiui:
DRAUDIMO IMOKA 2 512,00 EUR (Du takstangiai penki Simtai dvylika EUR 00 ct)

628,00 EUR jmoketi iki 2017-01-03
628,00 EUR jmokéti iki 2017-04-03
628,00 EUR pmoketi iki 2017-07-03
628,00 EUR jmokéti iki 2017-10-03

{mokos mokéjimo grafikas:

9552274¢5c52705a6b782d1a83 ff490c

ISSKAITA Besglyginé - 2 900,00 EUR
DRAUDIMO LIUDIJIMO 2017-01-03, Panevézio privadiy biuras
I3DAVIMO DATA IR VIETA
PAPILDOMOS SALYGOS Reglamentuotos 1 priede pric 3io draudimo liudijimo (poliso);
Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos néra, iSskyrus objektams, iSvardintiems 1-ame

priede prie Sio draudimo liudijimo (poliso).

PASTABOS

Apdrausti visi objektai ar jy dalys, suprojektuoti drandimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos néra, i3skyrus objektus i3vardintus 1-ame priede prie $io draudimo liudijimo (poliso).
Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykkmis, patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d.
Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225.

Pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punkty, 3aliy nustatytas laikotarpis yra 5 metai.

Sio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.

DRAUDIKO ATSTOVAS:
AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY™ FILIA

LIETUVOIE
KAD direktorius TASKONAS KESTUTIS

JUS APTARNAVO:

RDD, UADBB )
JADVYGA STRAGIENE
Tel. +37069948551, El. pastas jadvyga stragiene@rdd It

T e — _—

AAS “BTA Baluc Insutance Company” (LV40103840140, buveinés adresas Valdemara isla 63, LV-1010 Rygs, Lanvija) Lietuvoje veikoanti per AAS
“BTA Baltic Insurance Company™ filialg , i k 300665654, PVM moketojo kodas LTIC 219, Viguli¥kig skg 34, Vilnius, Lietuve

Tel +37052600600, faks +370 52102666 SWEDBANK, AB, Ads LT25730001 0000626711
E) paSias bta@ibta kt, www bialt SEB BANKAS, AB. A/s LT137044060N01745259




Projekto vadove
Elvyra Klimaviciene

o P TP . e e bor et ot it o Ot NEAIRE—— e
Statinio projektusteojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas % .

Liudijimas/polisas Kopjja. tikra
Nr. PCAD 042026

Pagal LR PVM jstatymo 27str. - draudimo pastaugos PVM neapmokestinamos.
Draudéjui laiku nesumokéjus draudimo jmokos (-y), AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY™ FILIALAS LIETUVOIE turi teisg pateikti Draudéjo
kolininky duomeny rinkmenas mokumo vertinimo bei Isiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikianZiai

duomenis UAB _ Creditinfo Lietuva® tvarkangiai jungtines sk
lokius duomenis teiséts interesy turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijy ar lizingo bendrovés ir 1t.), kad jie galény jvertinti duomeny

subjekto mokumg ir valdyti isiskolinimg.
Pasira8ydama(s) §ia draudimo sutarj, patvirtinu, kad LR Draudimo isiatymo 91 str. nurodyta informacija ir visg informacija, kurig privalo pateikti draudimo
larpininkas pagal LR Draudimo prieZiiiros komisijos nutarimg , Dél informacijos, kurig privalo teikti draudimo tarpininkai klientams®, pavan

Patvirtieu, kad prie$ sudaraut draudimo suta rtj, su draudimo liudijime nurodyty taisykliy sglygomis buvau supa¥indintas, jas supratau ir taisykliy kopija

gavau.

DRAUDIKO ATSTOVAS:
/ AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY” FILIA

LIETUVOJE
KAD direktorius TASKONAS KESTUTIS

. JUS APTARNAVO:

avitiens RDD, UADBB
JADVYGA STRAGIENE
Tel. +37069948551, El. padtas jadvyga stragiene@rdd It

9552274c5c52705a6b7824d 1a8311490¢

— — —— - ¥ Pt ;

AAS “BTA Bahic Insurance Company™ (L V40103840140, buyeings adreses Valdemara iela 63, LV-)010 Ryga. Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company™ filialg , j k 300665654, PYM mokétojo kadas L T1000058082)9, Virsuliskiy skg 34, Vilnius, Lietuve

Tel +37052600600, fzks +370 52102666 SWEDBANK, AB, A/s LT2573000100006267 |

El padias. bta@bia h, www blah SEB BANKAS. AB, A’s LTI37044060001749259
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Projekto vadoveé
Elvyra Klimaviciené

Atactata Ny A100 /

KOPU a tikrg

LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIY ASMENU) REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAZYMEJIMAS

Pavadinimas: UAB "PANPROJEKTAS™

Kodas: 147462363

4746236

Buves kodas:
Uzdaroji akciné bendrové

Teisine forma:

jregistravimo data: 4981 m. spalio 30 d.

Valstybés jmoné Registry centras

Pazymejima iSdave: Vaistybés jmonés Registry centro Panevézio filialas
—

Registro tvarkylojas:

Regina SiGsiene

AN A : :
URIATRATRIATRAIA AR L1V Vil ) e e

Panevezio filialo Juridiniy asmeny registpap
vedeja

Pazymejimas i§duotas: 2007 m. geguzés 15 d.

Nr. 091688
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: SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
STATYBVIETES PLANAS M1:500
STATYBVIETES APTVERIMAS, 2 M AUKSCIO TVORA, KURI
- NUZYMIMA |SPEJAMAISIAIS IR DRAUDZIAMAISIAIS ZENKLAIS
£ %« % % % % % % _u MRS banglis Sl B
G R 1'3’: mfmb el " o | ||REMONTUOJAMAS PASTATAS
x x M x M o2 . . 137.99n6tS 4 w1327 .
A R Y Relos m ATVIRI SANDELIAI
S mm) | STATYBINIO AUTOTRANSPORTO KRYPTIS
L Kaios ot § . STATYBININKY PATEKIMAS | PASTAT
o < Gupgts’ TVORA ISARDOMA [VAZIAVIMUI | A v J A
C e e {iSonsts, STATYBVIETE, PO STATYBOS
S « 130pratis, ' STATYBINIY ATLIEKY SAUGOJIMO VIETA
DARBU ATSTATOMA TVORA IR v v
ESAMOS DANGOS /| PAVOJINGY ATLIEKY SAUGOJIMO VIETA
REBE | BUITINIY ATLIEKY SAUGOJIMO VIETA
—E1/2 —| LAIKINAS ELEKTROS TINKLO LINIJA
PASTATOMAS INFORMACINIS
S TENDAS APIE VYKDOMA LAIKINAS ELEKTROS |VADAS
STATYBA LAIKINA ELEKTROS APSKAITOS SPINTA
A
» Y -
§§ = // %&‘& . ]| PRIESGAISRINIS SKYDAS
o T, ="
o A /%?3 - . s | MEDPUNKTO PATALPA, PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS
éw ) ///;%}iii e R =
e % /}% ~ i}f DARBUOTOJU JUDEJIMO KRYPTIS ATSITIKUI AVARIJAI
%, A — 7 ‘§x‘§‘§§»§§§ " 4 \ DARBUOTOJUJ BUVIMO VIETA STATINIO AVARIJOS METU
. : i ' STATYBININKY JUDEJIMO KELIAS
’ P N Zﬁé {Mzaﬁdjgtf§ /// ¥ /éggﬁz"
188" 7 . L
‘ . gom  Dapgtid .
. E T — x"% EKSPLIKACIJA
c N\ Y oute_su 7
© N NR. |PAVADINIMAS
. Sihe s 1 |REMONTUOJAMAS PASTATAS
o é? - < 2 |KITI PASTATAI
v v v v Néziomas
I 3 |ATVIRI SANDELIAI
R 4 |UZDARI SANDELIAI
L 5  |LAIKINOSIOS BUITINES STATYBINKY PATALPOS
L 6 |STATYBOS VADOVO KABINETAS
e 7 |LAIKINAS WC (BIO TUALETAS)
. 8 |RUKIMO VIETA
4
y* 9 |STATYBINIY ATLIEKY LAIKYMO VIETA
/* Kaliasro e p bt /mn 10 |PAVOJINGUY ATLIEKY SAUGOJIMO AIKSTELE
A x w N w x M x ~ x * ~ 22 Vi
Dé;i;-@?, L / . Kéigpd UgnGis 11 BUITINIY ATLIEKY KONTEINERIAI
S v / . o © 0 2017.06 | Statybos leidimui, konkursui.
Y Nowdm” * : S 7
¥ v . v / " S5 LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
PASTABOS KVAL. Mokslo paskirties pastato, Kelmés ,, Aukuro” pagrindinés mokyklos,
PATV. J. Janonio g. 9, Kelméje, paprastojo remonto projektas
1. PRIES STATYBOS DARB\ PRADZIA PARENGTI STATYBVIETES TECHNOLOGIN] PROJEKTA. DOK. NR. T R e T e B Il ETAPAS
. L. N R blik . bk, P ézys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
2. PRIES PRADEDANT STATYBOS DARBUS GAUTI RASTISKA LEIDIMA I3 SKLYPO SAVININKO. e
3. STATYBVIETES TVORA ZENKLINTI [SPEJAMAISIAIS, DRAUDZIAMAISIAIS IR |SPEJAMAISIAIS ZENKLAIS APIE VYKDOMA STATYBA. A 100 PV | Elvyra Klimavitiené 6%/ Statinio unik. Nr. 5498-8000-4015
4. STATYBVIETES SKLYPO RELJEFAS LYGUS, SKLYPO AUKSCIY ALTITUDES 138.37...138.58. 24639 K POV | Jonas Morkdnas ond — Pasfatas - mokslo paskirties
~] DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
STATYBVIETES PLANAS M1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT Kelmés rajono savivaldybés P/01324-01-TP-S0.B-01
administracija 1 1




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

@ — REMONTUOJAMAS PASTATAS

0 2017.04 Statybos leidimui, konkursui.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL Mokslo paskirties pastato , Kelmés ,, Aukuro” pagrindinés mokyklos,
’ P A N P R O J E K T A S @ J.Janonio g. 9, Kelméje, paprastojo remontfo projektas
PATV. Il ETAPAS
DOK. NR. Uzdaroji akcinée bendrove
Respublikos g. 44, Panevézys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 100 PV Elvyra Klimavitiené 6%/ Statinio unik. Nr. 5498-8000-4015
. Pastatas - moksl kirti
A 100 A PDV | Elvyra Klimaviciené 6%/ astatas - Moksto paskirties
22735 K PDV | Jonas Morkdnas i3 ff {BVMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
Situacijos schema 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT Kelmés rajono savivaldybés P/01324-01-TP-SA.B-01
administracija 1 1




RUSIO PLANAS M1:150

2 b4 5
ANTRAS ETAPAS
e — — e — — —— | (®) RUSIO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA
=] i L
Eil. Nr. Pavadinimas Plotas, m?
| e 001 |Koridorius 149,64
| | 002 El. skydineé 15.56
003 Sandélis 8.54
| 004 Laiptiné 10.33
| 005  |Koridorius 113.83
006 Sandélis 51.04
T —— 007 |Sandelis 16.03
3 008 |Sandeélis 28.09
:‘-&-M | 009 San. mazgas 3.02
010 Prausykla 2.39
| ] | 0N Sandélis 24.65
o2k 012 Sandélis L3127
| 013 Sandélis 36.04
L . . _PENKTAS_ETAPAS R ____ ANTRA ETAPAS __ R _ 01[’ Tambﬁras 215
M ! ol (0) 05 |Sandélis 289
] 1 | 016 Meistry kambarys 4136
| 017 Dusiné 15.22
01 | 018  |Persirengimo patalpa 6.70
| 019 San. mazgas 3.20
i 020  |Tambiras 3.4k
y 020.1 |Pagalbiné patalpa 2.30
=|_ & ' | 021  |Koridorius 10.06
© = 022 Pagalbiné patalpa 7.51
| - i % o ; | 023  |Pagalbiné patalpa 5.83
— R — = 0231 Koridorius 2157
| PENKTAS ETAPAS _I | 024 Sandélis 20.08
|| 025 Tamburas 1.51
| 026  |Sandélis 28,07
| 026.1 |Sandélis 10.34
PENKTAS ETAPAS| | 027 Sporfo salé 167.54
| 028 |Koridorius 114.96
| | 029 Inventoriaus patalpa 18.79
n| 1| O | 030 Sporto salé 14.9.31
: — | <:> 031 KOFIdOFIL.IS 10.96
i | 032 Inventoriaus patalpa 28.07
033 Laiptiné 10.24
| 5ot | 034 |Sandelis 477
| 035  |Siluminis mazgas 15.52
| | s 036  |Molio studija 32.10
| | 037 Personalo kabinetas 22.8%
| | 038 Skalbykla 5.43
! 0 oo1 T | 039  |Knygu saugykla 2814
O 040 Rubiné 75.10
| |
| | 041 |Archyvas 25.15
4 | TR AR A | 042 Rubiné 42.00
| | 1445.61
I
! | | |
| Q) = 4] = 1 d||
O s 7 |
| | |
004 | |
| | | ANTRAS ETAPAS
— L
I . ] Ci=
O |
D-05 D-05 ‘4 D-07 [] |
201
| 1 Medinis turéeklas, |
|1 | m\c 5| C -i—
| | elfuvas jadantis l@ |
| | o | |
'* b \
| + == i= : ©
- — —_— | —_— o _ANTPLS_ETAPAS_
=
0
0 2017.04 Statybos leidimui, konkursui.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Mokslo paskirties pastato , Kelmés , Aukuro” pagrindinés mokyklos,
KVAL. N . . ) )
Janonio g. 9, Kelméje, paprastojo remonto projektas
PATV. Il ETAPAS
DOK. NR. Uzdaroji akcinée bendrove
Respublikos g. 44, Panevézys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 1100 PV Elvyra Klimaviciene 6] e Statinio unik. Nr. 5498-8000-4015
. Pastatas - mokslo paskirties
A 1100 A PDV | Elvyra Klimaviciene 67 e
3 92135 | K PDV | Jonas Morkinas /s, [RUKIMENTO PAVADNIAS: LAIDA
~{
Rusio planas. M1:150 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT Kelmés rajono savivaldybés P/01324-01-TP-SA.B-02

administracija




PIRMO AUKSTO PLANAS M1:150

PIRMO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA
Eil. Nr. Pavadinimas Plotas, m?
2 b > 101 |Tambiras 11.05
102 Foje 134.00
103 Tamburas 3.1
104 Foje 20.08
| . TRECIAS ETAPAS | 105 Koridorius 36.79
E = 1 (E) .
T 106 Koridorius 1.67
4/ 107 Persirengimo kambarys 13.59
108 WC 257
] 109 Duso patalpa 4.26
I 10 Persirengimo kambarys 13.29
1M1 Duso patalpa L.72
[ 12 WC 2.10
13 Inventoriaus laikymo patalpa 14.30
| ML Metodinis kabinetas 15.83
: 115 Valdymo skydelio patalpa 1.19
116 Medicinos kabinetas 17.01
% 17 |Kabinetas 13.15
I [ 118 Valgykla 200.34
120 Virtuve 55.50
} 121 Plovykla 27.61
’_A : | 122 |Sporto salé L5777
PIRMAS ETAPAS TREEIAS ETAPAS my ) 123 Korldgrlus 1.13
D . . - ] \—l KT AP 124 Tamburas 2.68
L | 125 Koridorius 1.83
] 126 Prausykla 1.50
| 127 San. mazgas 1.45
136 13 . it 128 Kabinetas 1M.42
Il 52.9% p 52 525 129 Sandélis (Slapia patalpa) 1.37
o L 130 |Sandelis 8.93
| | 131 Koridorius 9L4.04
159
: Q 17 132 Prausykla L7
it 133 WC 1.01
B C % D O T L ] O = ] | 134 |Prausykla 5.8
- - T TRECIAS ETAPAS _ 4| 135 WwC 5.30
& PIRMAS ETAPAS L 136 |Kabinetas (pradinuky klasé) 52.94
/@ o A 137 |Vestibiulis 4092
S I 138 |Kabinetas 12713
139 Kabinetas (pradinuky klase) 56.12
B 14,0 |Kabinetas (pradinuky klasé) 5L 45
54,45 141 Kabinetas (pradinuky klasé) 54.92
R . ] - 142 Koridorius 82.05
: _ S — = m 143 Budétojo patalpa 8.10
O r 0 (IR Buhalterio patalpa 16.27
3 145  |San. mazgas 12.50
@ 146 Prausykla L.L6
% | O E 147  |Prausykla L.41
[ﬁ ‘ TRECIAS ETAPAS| " 148 San. mazgas 6.52
" 120 e 149  |WC Zmonéms su negalia L.18
55,50 & 150  |Tambiras 3.7
ol | L | L | 151 |Koridorius 75.92
28 152 |Kabinetas 17.12
8 o o | 153 |Kabinetas (klasé) 38.23
154  |Tamburas (laiptiné) 6.19
— \ EI 8 155 |Koridorius 28.05
R 156 Kabinetas (dailés klasé) 13.60
205,9 i i i
\\ | ) 157 Kablpefas (berniuky technologijy 7593
" TRECIAS ETAPAS klasé)
: % 2761 158 Kabinetas (pagalbiné patalpa) 14.00
I | 159 Kabinetas (pagalbiné patalpa) 11.54
Kabinetas (mergaiciy technologijy
Q O I B b o I 160 klase) >>36
il.\ % 161 Kabinetas (mokomoji virtuve) 17.64
I e Keltuvas fldanis 162 |Kabinetas (dailés studija) 53.69
S S - s | 163 |Kabinetas (dailés studija) 37.33
D-10= o) 208 Kabinetas (Tkio reikaly
164 . 17.60
e 0 | pavaduotoja)
116 i 3 &2 B2 . — m
ol 56 030 c - ,l PIRMAS ETAPAS _PENKTAS ETAPAS 165 Kabinetas (socialiné studija) 54.72
iy ﬁ ‘ Klel.h_lrvas judantis / O - I 166 Kabinetas (kino studija) 53.39
o o d [ UD_M : 1 ” Q 63 167  |Kabinetas (gamfos studija) 53.34
ol 7N = = 6,27 652 ws | 333 | 168 |Kabinetas (direktorés kabinetas) 35,91
© “* Kabinetas (direktorées
ANTRAS ETAPRS 0 " ; & 169 pavadtuotojos kabinetas) 17.62
V-06
— 2370.%%#
A
17,60
, 1550 1600
| v V-02
1221
L5171
168 “165 []
35,91 54,72
- []
= ®
PIRMAS ETAPAS
! M [ M
A i | L | | LI | | L i | LI | | . @
ANTRAS ETAPAS
101
1"
) /“\ /=|_
0 2017.04 Statybos leidimui, konkursui.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Mokslo paskirties pastato , Kelmés , Aukuro” pagrindinés mokyklos,
KVAL. N . . ) .
Janonio g. 9, Kelméje, paprastojo remonto projektas
PATV. Il ETAPAS
DOK. NR. Uzdaroji akciné bendrove
Respublikos g. 44, Panevézys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 1100 PV Elvyra Klimaviciene 6] e Statinio unik. Nr. 5498-8000-4015
. Pastatas - mokslo paskirties
A 1100 A PDV | Elvyra Klimaviciene 67 e
3 &\51/%5 K PDV | Jonas Morkunas 7/297,/ [DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
\’ v
PIRMO AUKSTO PLANAS M1:150 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT Kelmés rajono savivaldybés P/01324-01-TP-SA.B-03
administracija 1 1
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ANTRO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA
Eil. Nr. Pavadinimas Plotas, m?
201 Koridorius 90.39
202 Vestibiulis 98.26
203 Sandélis 16.25
204 Muzikos kabinetas 62.19
205 Koridorius 1.19
206 Akty salé 208.4 4
207 Scena 55.92
208 Aparaturiné 19.48
209 Tamburas 13.10
210 Prausykla 5.28
212 Kabinetas 25.24
213 Koridorius 118.94
214 Sandélis 13.61
215 Prausykla L.
216 WC 6.64
217 WC 5.30
218 Pradinuky klaseé 52.90
219 Pradinuky klasé 5752
220 Pradinuky klase 54,59
221 Pradinuky klaseé 55.14
222 Muziejaus patalpa 36.38
223  |Kabinetas (mokymo klasé) 53.84
224 Kabinetas (mokymo klasé) 53.H1
225 Logopedo kabinetas 36.02
226 Spec. pedagogo kabinetas 35.99
227 Mokytojy kambarys 74.21
229 Lietuviy kalbos kabinetas 55.55
230 Lietuviy kalbos kabinetas 54.02
231 Pavaduotojo ugdymui kabinetas 11.37
232 Pavaduotojo ugdymui kabinetas 18.08
233 Lietuviy kalbos kabinetas 53.97
234 Kabinetas 11.75
235 Koridorius 13.47
236 Koridorius 1114
237 Skaitykla-biblioteka 126.05
238 Kabinetas 19.39
239 Biologijos kabinetas 7450
240 Paruosimo kabinetas 19.32
241 Zmoniu su negalia WC 418
242 WC 6.52
243 Prausykla L.42
244 WC L.46
245 Prausykla 12.50
246 Spec.pedagogo kabinetfas 16.90
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TRECIO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA
Eil. Nr. Pavadinimas Plotas, m?
301 Koridorius 95.12
302 Koridorius 80.90
303 Prausykla L
304 WC 1.01
305 Prasykla 5.28
306 WC 5.30
307 Angly kalbos kabinetas 52.90
308 Angly kalbos kabinetas 55.02
309 Angly kalbos kabinetas 54.70
310 Vestibiulis 19.93
3N Fiziniy moksly laboratorija 74.28
312 Pasiruosimo kabinetas 17.85
313 Chemijos kabinetas 75.40
314 Informaciniy technologiju kabinetas 126.61
315 Pasiruosimo kabinetas 19.39
316 Kabinetas 12.64
317 Fizikos kabinetas 1212
318 Etikos kabinetas 55.18
319 Pairuo$imo kabinetas 16.49
320 Geografijos kabinetas 55.41
321 Istorijos kabinetas 53.64
322 Rusu kabinetas 73.87
323 Tikybos kabinetas 52.46
324 Matematikos kabinetas 52.98
325 Matematikos kabinetas 56.25
326 Kabinetas 16.46
327 WC 12.47
328 Prausykla L L6
329 Prausykla 418
330 WC 6.52
331 WC zZmonéms su negalia 418
332 Koridorius 80.67
333 Koridorius 115.21
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